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Název

Začlenit 

do 

procesu 

č. Číslo čety

Min. 

počet 

pracovník

ů Stroje, zařízení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Oznámení o zahájení prací kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 1 32 1 -

2 Převzetí staveniště kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 1 32 1 -

3 Geodetické vytýčení staveniště a inženýrských sítí kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 1 2 1 -

4 Zřízení oplocení staveniště bm 222,870 0,090 20,058 100% 20,058 2 1 4 NA s hydraulickou rukou

5 Odstranění křovin a stromů kpl 1,000 0,040 0,040 100% 0,040 2 1 3 Pila, Nakladač, nákladní automobil

6 Odstranění stávajících zpevněných ploch m
2

868,620 0,800 694,896 100% 694,896 2 3 3 Rypadlo, nákladní automobil

7 Odstranění stávajících betonových teras bm 50,200 0,800 40,160 100% 40,160 2 3 3 Rypadlo s kladivem, nákladní automobil

8 Odvoz suti na skládku m
3

85,600 0,040 3,424 100% 3,424 2 4 2 Nákladní automobil

9 Sejmutí ornice m
2

1960,000 0,026 50,960 100% 50,960 3 3 1 Rypadlo, nákladní automobil

10 Převoz ornice na deponii m
3

592,000 0,040 23,680 100% 23,680 3 4 2 Nákladní automobil

11 Zřízení vnitrostaveništní komunikace z betonových panelů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 5 4 3 Nákladní automobil s hydraulickou rukou

12 Zřízení hutněných podkladů pod buňky a WC m
2

102,000 0,700 71,400 100% 71,400 5 3 3 Rypadlo, těžká vibrační deska

13 Osazení stavebních buněk kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 4 3 Nákladní automobil s hydraulickou rukou

14 Osazení skladovacích kontajnerů kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 4 3 Nákladní automobil s hydraulickou rukou

15 Osazení WC kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 4 3 Nákladní automobil s hydraulickou rukou

16 Osazení dočasné trafostanice kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 4 2 -

17 Zřízení zpevněné plochy pro zásobování stavby m
2

128,000 0,800 102,400 100% 102,400 6 3 4 Rypadlo, těžká vibrační deska

18 Zřízení zpevněné plochy pod panely jeřábu m
2

36,000 0,800 28,800 100% 28,800 6 3 4 Rypadlo, těžká vibrační deska

19 Hloubení rýh pro staveništní připojení vodovodu a kanalizace bm 88,000 0,150 13,200 100% 13,200 6 3,4 2 Rypadlo, nákladní automobil

20 Uložení staveništní přípojky vodovodu kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 13 2 -

21 Napojení staveništního vodovodu kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 13 2 -

22 Zásyp rýhy stavenišního vodovodu kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 3,4 2 Rypadlo, nákladní automobil

23 Uložení staveništní přípojky kanalizace kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 13 2 -

24 Napojení staveništní kanalizace do šachty kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 13 2 -

25 Zásyp rýhy staveništní kanalizace kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 3,4 2 -

26 Vyhloubení rýhy pro staveništní el. Přípojku kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 3,4 2 Rypadlo, nákladní automobil

27 Uložení staveništní el. Přípojky kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 15 2 -

28 Napojení staveniště na el. síť kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 15 2 -

29 Zásyp rýhy pro staveništní el. Přípojku kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 3,4 2 Rypadlo, nákladní automobil

30 Rozvod dočastného rozvodu elektro po staveništi kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 15 2 -

31 Revize dočasné trafostanice kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6 15 1 -

32 Vytýčení stavební jámy kpl 1,000 0,020 0,020 100% 0,020 7 2 2 Nivelační přístroj

33 Vytyčení zápor 1. úroveň kpl 1,000 0,020 0,020 100% 0,020 7 2 2 Nivelační přístroj

34 Vyvrtání a osazení zápor 1.úroveň ks 25,000 1,920 48,000 100% 48,000 8 5 4 Vrtná souprava, mix

35 Hloubení části stavební jámy 1. úroveň m
3

3968,170 0,030 119,045 100% 119,045 9 3,4 5 Rypadlo, nákladní automobil

36 Nakládání výkopků m
3

3968,170 0,010 39,682 100% 39,682 9 3,4 4 Rypadlo, nákladní automobil

37 Vodorovné přemístění výkopků m
3

3968,170 0,020 79,363 100% 79,363 9 3,4 3 Rypadlo, nákladní automobil

38 Uložení výkopku na deponii m
3

3968,170 0,010 39,682 100% 39,682 9 3,4 2 Rypadlo

39 Osazení pažnic 1. úroveň m
2

252,340 0,780 196,825 100% 196,825 9 1,3 5 Rypadlo

40 Vytyčení zápor 2. úroveň kpl 1,000 0,020 0,020 100% 0,020 10 2 2 Nivelační přístroj

41 Vyvrtání a osazení zápor 2.úroveň ks 23,000 1,920 44,160 100% 44,160 10 5 4 Vrtná souprava, mix

42 Hloubení stavební jámy 2. úroveň m
3

2226,502 0,030 66,795 100% 66,795 11 3 2 Rypadlo

43 Nakládání výkopků m
3

2226,502 0,010 22,265 100% 22,265 11 3,4 4 Rypadlo, nákladní automobil

44 Vodorovné přemístění výkopků m
3

2226,502 0,020 44,530 100% 44,530 11 3,4 3 Rypadlo, nákladní automobil

45 Uložení výkopku na deponii m
3

2226,502 0,010 22,265 100% 22,265 11 3 2 Rypadlo

46 Osazení pažnic 2. úroveň m
2

217,315 0,780 169,506 100% 169,506 11 3 5 Rypadlo

47 Vytyčení výtahové šachty m² 5,300 0,020 0,106 100% 0,106 11 2 2 Nivelační přístroj

48 Nakládka vyvrtaného výkopku m³ 97,875 0,010 0,979 100% 0,979 11 3,4 2 Rypadlo, nákladní automobil

49 Hloubení jámy pro výtahovou šachtu m
3

15,630 0,015 0,234 100% 0,234 11 3,4 2 Rypadlo, nákladní automobil

50 Nakládání výkopků m
3

15,530 0,010 0,155 100% 0,155 11 3,4 4 Rypadlo, nákladní automobil

51 Vodorovné přemístění výkopků m
3

15,530 0,020 0,311 100% 0,311 11 3,4 3 Rypadlo, nákladní automobil

52 Vytyčení ležatého rozvodu kanalizace kpl 1,000 0,020 0,020 100% 0,020 12 2 2 Nivelační přístroj

53 Hloubení rýh pro ležatý rozvod kanalizace m³ 88,612 0,150 13,292 100% 13,292 13 3,4 2 Rypadlo, nákladní automobil

54 Přesun zeminy na deponii m³ 88,612 0,020 1,772 100% 1,772 13 3,4 3 Rypadlo, nákladní automobil

55 Uložení zeminy na deponii m³ 88,612 0,010 0,886 100% 0,886 13 3,4 2 Rypadlo

56 Provedení ležatého rozvodu kanalizace bm 226,960 0,350 79,436 100% 79,436 14 4 3 Nákladní automobil

57 Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace m³ 75,953 0,328 24,913 100% 24,913 15 1 3 Vibrační deska

58 Zhutnění zeminy pod podkladní beton m² 1265,000 0,100 126,500 100% 126,500 15 1 3 Vibrační deska

58 Vytyčení pilot o průměru 1200mm kpl 1,000 0,020 0,020 100% 0,020 16 2 2 Nivelační přístroj

59 Vyvrtání pilot o průměru 1200mm m 550,000 0,497 273,350 100% 273,350 17 5 3 Vrtná souprava

60 Osazení armokošů pilot ks 66,000 0,200 13,200 100% 13,200 17 5 3 Vrtná souprava

61 Betonáž pilot m³ 621,000 0,560 347,760 100% 347,760 17 5 4 Vrtná souprava, mix

62 Nakládka vyvrtané hlušiny m³ 598,000 0,010 5,980 100% 5,980 17 3,4 2 Rypadlo,nákladní automobil

63 Odvoz vyvrtané hlušiny m³ 598,000 0,020 11,960 100% 11,960 17 4 1 Nákladní automobil

64 Uložení vyvrtané hlušiny na deponii m³ 598,000 0,020 11,960 100% 11,960 17 4 1 Nákladní automobil

65
Úprava pláně po vrtné soupravě

m² 1595,000 0,014 22,330 100% 22,330 18 3,4 3
Nákladní auotmobil, rypadlo

66 Vytyčení el. přípojky kpl 1,000 0,020 0,020 100% 0,020 19 2 2 Nivelační přístroj

67 Vytyčení kanalizační přípojky kpl 1,000 0,020 0,020 100% 0,020 19 2 2 Nivelační přístroj

68 Vytyčení vodovodní přípojky kpl 1,000 0,020 0,020 100% 0,020 19 2 2 Nivelační přístroj

69 Hloubení rýhy pro kanalizační přípojku a vodovodní přípojku a přeložku m³ 422,400 0,250 105,600 100% 105,600 20 3 1 Rypadlo

70 Osazení revizních šachet kanalizace ks 4,000 1,100 4,400 100% 4,400 20 3,13 3 Rypadlo

71 Obetonování revizních šachet kanalizace ks 4,000 1,320 5,280 100% 5,280 20 3,13 3 Rypadlo

72 Podsyp pod kanalizační potrubí písčitým materiálem m³ 17,400 0,750 13,050 100% 13,050 20 1,3,13 3 Rypadlo

73 Uložení kanalizačního potrubí- přeložka kanalizace DN 1100 bm 86,650 1,514 131,188 100% 131,188 20 13 4 -

74 Napojení kanalizačního potrubí na přípojku kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 20 13 2 -

75 Uložení kanalizačního potrubí bm 12,760 0,404 5,155 100% 5,155 20 13 4 -

76 Zkouška spádu kanalizace prolitím vodou bm 99,410 0,079 7,853 100% 7,853 20 13 2 -

77 Vyvedení výústek kanalizace ks 8,000 0,259 2,072 100% 2,072 20 13 4 -

78 Označení kanalizačního potrubí bm 86,650 0,034 2,946 100% 2,946 20 13 4 -

79 Obsypání kanalizačního potrubí m³ 44,000 0,435 19,140 100% 19,140 20 1,3 3 Rypadlo

80 Podsyp pod vodovodní potrubí písčitým materiálem m³ 1,260 0,750 0,945 100% 0,945 21 3,13 3 Rypadlo
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81 Zřízení vodovodní přeložky bm 86,500 0,650 56,225 100% 56,225 21 13 -

82 Uložení vodovodního potrubí bm 13,280 0,650 8,632 100% 8,632 21 13 2 -

83 Označení vodovodního potrubí bm 13,280 0,034 0,452 100% 0,452 21 13 4 -

84 Napojení vodovodního potrubí na přípojku kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 21 13 2 -

85 Obsypání vodovodního potrubí m³ 9,825 0,435 4,274 100% 4,274 21 13 3 Rypadlo

86 Hloubení rýhy pro el. přípojku m³ 3,550 0,150 0,533 100% 0,533 22 3,15 3 Rypadlo

87 Uložení el. Přípojky do rýhy bm 15,780 0,386 6,091 100% 6,091 22 15 3 -

88 Obsypání el. Přípojky m³ 2,400 0,435 1,044 100% 1,044 22 3,15 3 Rypadlo

89 Označení kanalizačního potrubí bm 11,920 0,034 0,405 100% 0,405 22 15 4 -

90 Napojení el. vedení na přípojku do pojistkové skříně a rozvaděče kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 22 15 2 -

91 Vrt pro tepelné čerpadlo kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 23 6 1 Vrtná souprava

92 Zásyp a zhutnění rýhy m³ 0,000 0,080 0,000 100% 0,000 24 1,3 3 Rypadlo, vibrační deska

93 Stavba jeřábu kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 26 1,4 4 NA s hydraulickou rukou

94 Revize jeřábu kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 26 32 1 -

95 Odbourání vrchních částí pilot bm 19,800 9,900 196,020 100% 196,020 27 1 6 -

96 Nakládka sutí z pilot t 28,957 0,020 0,579 100% 0,579 27 3,4 2 Rypadlo, nákladní automobil

97 Odvoz sutí t 28,957 0,020 0,579 100% 0,579 27 4 1 Nákladní automobil

98 Uložení sutí na recyklační dvůr t 28,957 0,010 0,290 100% 0,290 27 4 1 Nákladní automobil

99 Uložení základového zemniče bm 100,792 0,300 30,238 100% 30,238 28 1 2 -

100 Provedení podkladního betonu výtahové šachty m³ 0,900 0,694 0,625 100% 0,625 29 8 4 Autodomíchávač, jeřáb s bádií

101 Armování ŽB desky výtahové šachty t 0,810 22,000 17,820 100% 17,820 30 8 8 Jeřáb

102 Vložení chráníček pro inženýrské sítě do základových konstrukcí ks 13,000 0,750 9,750 100% 9,750 30 9 2 -

103 Bednění desky výtahové šachty m² 4,800 0,270 1,296 100% 1,296 31 9 4 Jeřáb

104 Betonáž desky výtahové šachty m³ 3,600 0,730 2,628 100% 2,628 32 9 5 Autodomíchávač, jeřáb s bádií

105 Odbednění desky výtahové šachty m² 4,800 0,150 0,720 100% 0,720 33 9 4 Jeřáb

106 Armování stěn výtahové šachty t 0,316 22,000 6,952 100% 6,952 34 8 2 Jeřáb

107 Bednění stěn výtahové šachty m² 19,200 1,250 24,000 100% 24,000 35 9 2 Jeřáb

108 Betonáž podkladního betonu ŽB desky m³ 127,600 0,694 88,554 100% 88,554 36 9 4 Autodomíchávač s čerpadlem

109 Bednění ŽB základové desky m² 65,800 0,270 17,766 100% 17,766 37 9 4 Jeřáb

110 Armování ŽB desky t 121,760 13,000 1582,880 100% 1582,880 38 8 8 Jeřáb

111 Betonáž ŽB základové desky 1.záběr m³ 300,000 0,730 219,000 100% 219,000 39 10 10 Autodomíchávač s čerpadlem 2x

112 Betonáž ŽB základové desky 2.záběr m³ 295,280 0,730 215,554 100% 215,554 40 10 10 Autodomíchávač s čerpadlem 2x

113 Odbednění ŽB základové desky m² 65,800 0,150 9,870 100% 9,870 41 9 4 Jeřáb

113 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 42 2 2 Nivelační přístroj

114 Armování sloupů - 1.záběr t 1,026 18,220 18,694 100% 18,694 43 8 4 Jeřáb

115 Bednění sloupů - 1.záběr m
2

58,875 0,809 47,630 100% 47,630 44 9 4 Jeřáb

116 Armování stěn 1. záběr t 10,560 18,220 192,403 100% 192,403 43 8 8 Jeřáb

117 Bednění stěn 1. záběr m
2

354,610 0,538 190,780 100% 190,780 44 9 6 Jeřáb

118 Betonáž sloupů a stěn - 1. záběr m³ 59,855 1,593 95,349 100% 95,349 45 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem

119 Odbednění stěn a sloupů 1. záběr m
2

413,485 0,176 72,773 100% 72,773 46 9 6 Jeřáb

120 Armování sloupů - 2.záběr t 1,026 18,220 18,694 100% 18,694 47 8 4 Jeřáb

121 Bednění sloupů - 2.záběr m
2

58,875 0,809 47,630 100% 47,630 48 9 4 Jeřáb

122 Armování stěn 2. záběr t 10,560 18,220 192,403 100% 192,403 47 8 8 Jeřáb

123 Bednění stěn 2 záběr m
2

354,610 0,538 190,780 100% 190,780 48 9 6 Jeřáb

124 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr m³ 59,855 1,593 95,349 100% 95,349 49 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem

125 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr m
2

413,485 0,176 72,773 100% 72,773 50 9 6 Jeřáb

126 Armování stěn 3. záběr t 10,560 18,220 192,403 100% 192,403 51 8 8 Jeřáb

127 Bednění stěn 3. záběr m
2

354,610 0,538 190,780 100% 190,780 52 9 6 Jeřáb

128 Betonáž stěn - 3. záběr m³ 52,530 1,593 83,680 100% 83,680 53 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem

129 Odbednění stěn 3. záběr m
2

354,610 0,176 62,411 100% 62,411 54 8 6 Jeřáb

130 Vylepení výtahové šachty TI m
2

25,600 0,276 7,066 100% 7,066 55 9 2 -

131 Armování výtahové šachty t 0,340 18,220 6,195 100% 6,195 55 8 2 Jeřáb

132 Bednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 55 9 3 Jeřáb

133 Betonáž výtahové šachty m³ 5,120 0,176 0,901 100% 0,901 55 9 4 Jeřáb s bádií

134 Odbednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 55 9 3 Jeřáb

135 Bednění stropu - 1. záběr m
2

480,530 0,688 330,605 100% 330,605 56 9 5 Jeřáb

136 Armování stropu - 1. záběr t 38,770 18,220 706,389 100% 706,389 57 8 5 Jeřáb

137 Betonáž stropu - 1. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 100% 155,338 58 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem

138 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr m
2

480,530 0,227 109,080 100% 109,080 59 9 5 Jeřáb

139 Bednění stropu - 2. záběr m
2

480,530 0,688 330,605 100% 330,605 60 9 5 Jeřáb

140 Armování stropu - 2. záběr t 38,770 18,220 706,389 100% 706,389 61 8 5 Jeřáb

141 Betonáž stropu - 2. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 100% 155,338 62 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem

142 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr m
2

480,530 0,227 109,080 100% 109,080 63 9 5 Jeřáb

143 Bednění stropu - 3. záběr m
2

480,530 0,688 330,605 100% 330,605 64 9 5 Jeřáb

144 Armování stropu - 3. záběr t 38,770 18,220 706,389 100% 706,389 65 8 5 Jeřáb

145 Betonáž stropu - 3. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 100% 155,338 66 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem

146 Zateplení stěn 2.PP m
2

532,480 1,080 575,078 100% 575,078 67 11 8 -

147 Zřízení ochranné vrstvy TI  natažením geotextilií m
2

532,480 0,196 104,366 100% 104,366 67 1 5 -

148 Odbednění a přestojkování stropu - 3.záběr m
2

480,530 0,227 109,080 100% 109,080 68 9 5 Jeřáb

149 Bednění schodiště m
2

17,390 1,457 25,337 100% 25,337 69 8 3 Jeřáb

150 Armování schodiště t 0,225 36,877 8,297 100% 8,297 70 9 3 Jeřáb

151 Betonáž schodiště m³ 2,750 2,513 6,911 100% 6,911 71 9 4 Jeřáb s bádií

152 Odbednění schodiště m
2

17,390 0,338 5,878 100% 5,878 72 9 3 Jeřáb

153 Odstojkování stropu m² 1441,590 0,105 151,367 100% 151,367 73 9 5 -

154 Zásyp okolo stěn 2.PP m³ 327,300 0,981 321,081 100% 321,0813 74 1,3 3 Rypadlo

155 Hutnění zásypu po vrstvách tl.200mm m³ 327,300 0,550 180,015 100% 180,015 74 1 3 Vibrační deska

156 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 75 2 2 Nivelační přístroj

157 Armování sloupů - 1.záběr t 1,152 18,220 20,989 100% 20,989 76 8 4 Jeřáb

158 Bednění sloupů - 1.záběr m
2

76,800 0,809 62,131 100% 62,131 77 9 4 Jeřáb

159 Armování stěn 1. záběr t 24,783 18,220 451,546 100% 451,546 76 8 8 Jeřáb

160 Bednění stěn 1. záběr m
2

413,051 0,538 222,221 100% 222,221 77 9 6 Jeřáb

161 Betonáž sloupů a stěn - 1. záběr m³ 131,595 1,593 209,631 100% 209,631 78 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem 2x

162 Odbednění stěn a sloupů 1. záběr m
2

489,851 0,176 86,214 100% 86,214 79 9 6 Jeřáb

163 Armování sloupů - 2.záběr t 1,080 18,220 19,678 100% 19,678 80 8 4 Jeřáb

164 Bednění sloupů - 2.záběr m
2

72,000 0,809 58,248 100% 58,248 81 9 4 Jeřáb

165 Armování stěn 2. záběr t 24,783 18,220 451,546 100% 451,546 80 8 8 Jeřáb

166 Bednění stěn 2 záběr m
2

413,051 0,538 222,221 100% 222,221 81 9 6 Jeřáb

167 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr m³ 131,115 1,593 208,866 100% 208,866 82 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem 2x
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168 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr m
2

420,251 0,176 73,964 100% 73,964 83 9 6 Jeřáb

169 Vylepení výtahové šachty TI m
2

25,600 0,276 7,066 100% 7,066 84 8 8 Jeřáb

170 Armování výtahové šachty t 0,340 18,220 6,195 100% 6,195 84 9 6 Jeřáb

171 Bednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 84 9 5 Jeřáb

172 Betonáž výtahové šachty m
2

5,120 0,176 0,901 100% 0,901 84 8 6 Jeřáb s bádií

173 Odbednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 85 9 2 Jeřáb

174 Bednění stropu - 1. záběr m
2

424,003 0,688 291,714 100% 291,714 86 8 2 Jeřáb

175 Armování stropu - 1. záběr t 19,081 18,220 347,664 100% 347,664 87 9 3 Jeřáb

176 Betonáž stropu - 1. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 100% 129,754 88 9 4 Autodomíchávač s čerpadlem

177 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr m
2

424,003 0,227 96,249 100% 96,249 89 9 3 Jeřáb

178 Bednění stropu - 2. záběr m
2

424,003 0,688 291,714 100% 291,714 90 9 5 Jeřáb

179 Armování stropu - 2. záběr t 19,081 18,220 347,664 100% 347,664 91 8 5 Jeřáb

180 Betonáž stropu - 2. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 100% 129,754 92 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem

181 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr m
2

424,003 0,227 96,249 100% 96,249 93 9 5 Jeřáb

182 Bednění stropu - 3. záběr m
2

424,003 0,688 291,714 100% 291,714 94 9 5 Jeřáb

183 Armování stropu - 3. záběr t 19,081 18,220 347,664 100% 347,664 95 8 5 Jeřáb

184 Betonáž stropu - 3. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 100% 129,754 96 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem

185 Odbednění a přestojkování stropu- 3.záběr m
2

424,003 0,227 96,249 100% 96,249 97 9 5 Jeřáb

186 Zateplení stěn 1.PP m
2

299,000 1,080 322,920 100% 322,920 98 9 5 -

187 Zřízení ochranné vrstvy TI  natažením geotextilií m
2

299,000 0,196 58,604 100% 58,604 98 8 5 -

188 Bednění schodiště m
2

17,390 1,457 25,337 100% 25,337 99 9 5 Jeřáb

189 Armování schodiště t 0,225 36,877 8,297 100% 8,297 100 11 8 Jeřáb

190 Betonáž schodiště m³ 2,750 2,513 6,911 100% 6,911 101 1 5 Jeřáb

191 Odbednění schodiště m
2

17,390 0,338 5,878 100% 5,878 102 9 5 Jeřáb

192 Penetrační asfaltový nátěr na terase 1.PP + lodžiích m
2

195,130 0,024 4,683 100% 4,683 102 8 3 -

193 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu na terase 1.PP+ lodžiích m
2

195,130 0,222 43,319 100% 43,319 102 9 3 -

194 Nalepení XPS strop 2.PP z vnějšku m
2

195,130 0,190 37,075 100% 37,075 102 9 4 -

195 Provedení krycí vrstvy hydroizolace z betonové mazaniny- terasy m
2

195,130 0,108 21,074 100% 21,074 102 9 3 Mixokret

196 Odstojkování stropu m
2 1272,009 0,105 133,561 100% 133,561 103 9 5 Jeřáb

197 Zásyp okolo stěn 1.PP m³ 327,300 0,981 321,081 100% 321,0813 104 1,3 3 Rypadlo

198 Hutnění zásypu po vrstvách tl.200mm m³ 327,300 0,550 180,015 100% 180,015 104 1 3 Vibrační deska

199 Vytyčení nosných stěn,otvorů a sloupů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 105 2 2 Nivelační přístroj

200 Osazení prefabrikovaných sloupů ks 38,000 2,195 83,410 100% 83,410 105 10 5 Jeřáb

201 Armování ŽB stěn t 11,878 18,220 216,416 100% 216,416 106 8 5 Jeřáb

202 Bednění ŽB m
2

335,584 0,538 180,544 100% 180,544 107 9 5 Jeřáb

203 Betonáž stěn m
3

67,874 1,593 108,123 100% 108,123 108 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem

204 Odbednění stěn m
2

335,584 0,176 59,063 100% 59,063 109 9 5 Jeřáb

205 Vylepení výtahové šachty TI m
2

25,600 0,276 7,066 100% 7,066 110 11 6 -

206 Armování výtahové šachty t 0,340 18,220 6,195 100% 6,195 110 8 8 Jeřáb

207 Bednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 110 9 4 Jeřáb

208 Betonáž výtahové šachty m
3

5,120 0,176 0,901 100% 0,901 110 9 4 Jeřáb s bádií

209 Odbednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 110 9 4 Jeřáb

210 Založení nosného zdiva bm 135,130 0,210 28,377 100% 28,377 111 10 4 Nivelační přístroj, jeřáb

211 Zdění nosných stěn - 1. výška m
2

202,702 1,041 211,013 100% 211,013 111 10 6 Jeřáb

212 Zdění mezibytových stěn - 1. výška m
2

75,181 1,067 80,218 100% 80,218 111 10 6 Jeřáb

213 Montáž pomocného lešení m
2

555,766 0,140 77,807 100% 77,807 111 10 5 Jeřáb

214 Zdění nosných stěn - 2. výška m
2

202,702 1,041 211,013 100% 211,013 111 10 6 Jeřáb

215 Zdění mezibytových stěn - 2. výška m
2

75,181 1,067 80,218 100% 80,218 111 10 6 Jeřáb

216 Osazení překladů ks 35,000 0,759 26,565 100% 26,565 111 10 6 Jeřáb

217 Penetrační asfaltový nátěr na terase 1.NP+ lodžiích m
2

184,795 0,024 4,435 100% 4,435 112 1,1 7 -

218 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu na terase 1.NP+ lodžiích m
2

184,795 0,222 41,024 100% 41,024 112 1,1 7 -

219 Nalepení XPS strop 2.PP z vnějšku m
2

184,795 0,190 35,111 100% 35,111 112 11 7 -

220 Provedení krycí vrstvy hydroizolace z betonové mazaniny- terasy m
2

184,795 0,108 19,958 100% 19,958 112 30 7 -

221 Stavba lešení m
2

897,155 0,140 125,602 100% 125,602 113 24 5 Jeřáb

222 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP m² 875,535 0,688 602,368 100% 602,368 114 9 5 Jeřáb

223 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 1.NP m² 875,535 0,374 327,450 100% 327,450 114 9 5 Jeřáb

224 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP t 35,340 18,220 643,895 100% 643,895 115 8 5 Jeřáb

225 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP m³ 218,880 1,224 267,909 100% 267,909 116 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem 2x

226 Odbednění a přestojkování stropu m² 875,535 0,227 198,746 100% 198,746 117 9 5 Jeřáb

227 Osazení schodiště ks 1,000 2,195 2,195 100% 2,195 118 9;10 7 Autojeřáb

228 Odstojkování stropu m² 875,535 0,105 91,931 100% 91,931 119 9 5 Jeřáb

229 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 120 2 2 Nivelační přístroj

230 Osazení prefabrikovaných sloupů ks 38,000 2,195 83,410 100% 83,410 121 10 5 Jeřáb

231 Armování ŽB stěn t 11,878 18,220 216,416 100% 216,416 122 8 5 Jeřáb

232 Bednění ŽB m
2

335,584 0,538 180,544 100% 180,544 123 9 5 Jeřáb

233 Betonáž stěn m
3

67,874 1,593 108,123 100% 108,123 124 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem

234 Odbednění stěn m
2

335,584 0,176 59,063 100% 59,063 125 9 5 Jeřáb

235 Vylepení výtahové šachty TI m
2

25,600 0,276 7,066 100% 7,066 126 11 6 -

236 Armování výtahové šachty t 0,340 18,220 6,195 100% 6,195 126 8 8 Jeřáb

237 Bednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 126 9 4 Jeřáb

238 Betonáž výtahové šachty m
3

5,120 0,176 0,901 100% 0,901 126 9 4 Jeřáb s bádií

239 Odbednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 126 9 4 Jeřáb

240 Založení nosného zdiva bm 135,130 0,210 28,377 100% 28,377 127 10 4 Nivelační přístroj, jeřáb

241 Zdění nosných stěn - 1. výška m
2

202,702 1,041 211,013 100% 211,013 127 10 6 Jeřáb

242 Zdění mezibytových stěn - 1. výška m
2

75,181 1,067 80,218 100% 80,218 127 10 6 Jeřáb

243 Montáž pomocného lešení m
2

555,766 0,140 77,807 100% 77,807 127 10 5 Jeřáb

244 Zdění nosných stěn - 2. výška m
2

202,702 1,041 211,013 100% 211,013 127 10 6 Jeřáb

245 Zdění mezibytových stěn - 2. výška m
2

75,181 1,067 80,218 100% 80,218 127 10 6 Jeřáb

246 Osazení překladů ks 35,000 0,759 26,565 100% 26,565 127 10 6 Jeřáb

247 Stavba lešení m
2

493,605 0,140 69,105 100% 69,105 128 30 7 Jeřáb

248 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP m² 875,535 0,688 602,368 100% 602,368 129 24 5 Jeřáb

249 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 2.NP m² 875,535 0,374 327,450 100% 327,450 129 9 5 Jeřáb

250 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP t 35,340 18,220 643,895 100% 643,895 130 9 5 Jeřáb

251 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP m³ 218,880 1,224 267,909 100% 267,909 131 8 5 Autodomíchávač s čerpadlem 2x

252 Odbednění a přestojkování stropu m² 875,535 0,227 198,746 100% 198,746 132 9 5 Jeřáb

253 Zdění atik na terasách m² 39,972 1,041 41,611 100% 41,611 127 9 5 Jeřáb

254 Osazení schodiště ks 1,000 2,195 2,195 100% 2,195 133 9;10 7 Autojeřáb

255 Penetrační asfaltový nátěr na lodžiích m
2

66,450 0,024 1,595 100% 1,595 134 1;10 5 -

256 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu na 2.NP+ lodžiích m
2

66,450 0,222 14,752 100% 14,752 134 1;10 5 -

257 Odstojkování stropu m² 875,535 0,105 91,931 100% 91,931 135 9 5 Jeřáb
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258 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 136 2 2 Nivelační přístroj

259 Osazení prefabrikovaných sloupů ks 38,000 2,195 83,410 100% 83,410 137 10 5 Jeřáb

260 Armování ŽB stěn t 11,878 18,220 216,416 100% 216,416 138 8 5 Jeřáb

261 Bednění ŽB m
2

335,584 0,538 180,544 100% 180,544 139 9 5 Jeřáb

262 Betonáž stěn m
3

67,874 1,593 108,123 100% 108,123 140 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem

263 Odbednění stěn m
2

335,584 0,176 59,063 100% 59,063 141 9 5 Jeřáb

264 Vylepení výtahové šachty TI m
2

25,600 0,276 7,066 100% 7,066 142 11 6 -

265 Armování výtahové šachty t 0,340 18,220 6,195 100% 6,195 142 8 8 Jeřáb

266 Bednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 142 9 4 Jeřáb

267 Betonáž výtahové šachty m
3

5,120 0,176 0,901 100% 0,901 142 9 4 Jeřáb s bádií

268 Odbednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 142 9 4 Jeřáb

269 Založení nosného zdiva bm 135,130 0,210 28,377 100% 28,377 143 10 4 Nivelační přístroj, jeřáb

270 Zdění nosných stěn - 1. výška m
2

202,702 1,041 211,013 100% 211,013 143 10 6 Jeřáb

271 Zdění mezibytových stěn - 1. výška m
2

75,181 1,067 80,218 100% 80,218 143 10 6 Jeřáb

272 Montáž pomocného lešení m
2

555,766 0,140 77,807 100% 77,807 143 10 5 Jeřáb

273 Zdění nosných stěn - 2. výška m
2

202,702 1,041 211,013 100% 211,013 143 10 6 Jeřáb

274 Zdění mezibytových stěn - 2. výška m
2

75,181 1,067 80,218 100% 80,218 143 10 6 Jeřáb

275 Osazení překladů ks 35,000 0,759 26,565 100% 26,565 143 10 6 Jeřáb

276 Stavba lešení m
2

493,605 0,140 69,105 100% 69,105 144 30 7 Jeřáb

277 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 3.NP m² 875,535 0,688 602,368 100% 602,368 145 24 5 Jeřáb

278 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 3.NP m² 875,535 0,374 327,450 100% 327,450 145 9 5 Jeřáb

279 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 3.NP t 35,340 18,220 643,895 100% 643,895 146 9 5 Jeřáb

280 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 3.NP m³ 218,880 1,224 267,909 100% 267,909 147 8 5 Autodomíchávač s čerpadlem 2x

281 Odbednění a přestojkování stropu m² 875,535 0,227 198,746 100% 198,746 148 9 5 Jeřáb

282 Zdění atik na terasách m² 39,972 1,041 41,611 100% 41,611 143 9 5 Jeřáb

283 Osazení schodiště ks 1,000 2,195 2,195 100% 2,195 149 9;10 7 Autojeřáb

284 Penetrační asfaltový nátěr na lodžiích m
2

66,450 0,024 1,595 100% 1,595 150 1;10 5

285 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu na lodžiích m
2

66,450 0,222 14,752 100% 14,752 150 1;10 5

286 Odstojkování stropu m² 875,535 0,105 91,931 100% 91,931 151 9 5 Jeřáb

287 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 152 2 2 Nivelační přístroj

288 Osazení prefabrikovaných sloupů ks 38,000 2,195 83,410 100% 83,410 153 10 5 Jeřáb

289 Armování ŽB stěn t 11,878 18,220 216,416 100% 216,416 154 8 5 Jeřáb

290 Bednění ŽB m
2

335,584 0,538 180,544 100% 180,544 155 9 5 Jeřáb

291 Betonáž stěn m
3

67,874 1,593 108,123 100% 108,123 156 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem

292 Odbednění stěn m
2

335,584 0,176 59,063 100% 59,063 157 9 5 Jeřáb

293 Vylepení výtahové šachty TI m
2

25,600 0,276 7,066 100% 7,066 158 11 6 -

294 Armování výtahové šachty t 0,340 18,220 6,195 100% 6,195 158 8 8 Jeřáb

295 Bednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 158 9 4 Jeřáb

296 Betonáž výtahové šachty m
3

5,120 0,176 0,901 100% 0,901 158 9 4 Jeřáb s bádií

297 Odbednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 158 9 4 Jeřáb

298 Založení nosného zdiva bm 135,130 0,210 28,377 100% 28,377 159 10 4 Nivelační přístroj, jeřáb

299 Zdění nosných stěn - 1. výška m
2

202,702 1,041 211,013 100% 211,013 159 10 6 Jeřáb

300 Zdění mezibytových stěn - 1. výška m
2

75,181 1,067 80,218 100% 80,218 159 10 6 Jeřáb

301 Montáž pomocného lešení m
2

555,766 0,140 77,807 100% 77,807 159 10 5 Jeřáb

302 Zdění nosných stěn - 2. výška m
2

202,702 1,041 211,013 100% 211,013 159 10 6 Jeřáb

303 Zdění mezibytových stěn - 2. výška m
2

75,181 1,067 80,218 100% 80,218 159 10 6 Jeřáb

304 Osazení překladů ks 35,000 0,759 26,565 100% 26,565 159 10 6 Jeřáb

305 Stavba lešení m
2

493,605 0,140 69,105 100% 69,105 160 30 7 Jeřáb

306 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 4.NP m² 875,535 0,688 602,368 100% 602,368 161 24 5 Jeřáb

307 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 4.NP m² 875,535 0,374 327,450 100% 327,450 161 9 5 Jeřáb

308 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 4.NP t 35,340 18,220 643,895 100% 643,895 162 9 5 Jeřáb

309 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 4.NP m³ 218,880 1,224 267,909 100% 267,909 163 8 5 Autodomíchávač s čerpadlem 2x

310 Odbednění a přestojkování stropu m² 875,535 0,227 198,746 100% 198,746 164 9 5 Jeřáb

311 Zdění atik na terasách m² 39,972 1,041 41,611 100% 41,611 159 9 5 Jeřáb

312 Osazení schodiště ks 1,000 2,195 2,195 100% 2,195 165 9;10 7 Autojeřáb

313 Penetrační asfaltový nátěr na lodžiích m
2

66,450 0,024 1,595 100% 1,595 166 1;10 5

314 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu na lodžiích m
2

66,450 0,222 14,752 100% 14,752 166 1;10 5

315 Odstojkování stropu m² 875,535 0,105 91,931 100% 91,931 167 9 5 Jeřáb

316 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 168 2 2 Nivelační přístroj

317 Osazení prefabrikovaných sloupů ks 30,000 2,195 65,850 100% 65,850 169 10 5 Jeřáb

318 Armování ŽB stěn t 11,012 18,220 200,633 100% 200,633 170 8 5 Jeřáb

319 Bednění ŽB m
2

335,584 0,538 180,544 100% 180,544 171 9 5 Jeřáb

320 Betonáž stěn m
3

62,924 1,593 100,238 100% 100,238 172 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem

321 Odbednění stěn m
2

335,584 0,176 59,063 100% 59,063 173 9 5 Jeřáb

322 Vylepení výtahové šachty TI m
2

25,600 0,276 7,066 100% 7,066 174 11 6 -

323 Armování výtahové šachty t 0,340 18,220 6,195 100% 6,195 174 8 8 Jeřáb

324 Bednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 174 9 4 Jeřáb

325 Betonáž výtahové šachty m
3

5,120 0,176 0,901 100% 0,901 174 9 4 Jeřáb s bádií

326 Odbednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 174 9 4 Jeřáb

327 Založení nosného zdiva bm 54,750 0,210 11,498 100% 11,498 175 10 4 Nivelační přístroj, jeřáb

328 Zdění nosných stěn - 1. výška m
2

163,650 1,041 170,360 100% 170,360 175 10 6 Jeřáb

329 Zdění mezibytových stěn - 1. výška m
2

61,230 1,067 65,332 100% 65,332 175 10 6 Jeřáb

330 Montáž pomocného lešení m
2

449,760 0,140 62,966 100% 62,966 175 10 5 Jeřáb

331 Zdění nosných stěn - 2. výška m
2

163,650 1,041 170,360 100% 170,360 175 10 6 Jeřáb

332 Zdění mezibytových stěn - 2. výška m
2

61,230 1,067 65,332 100% 65,332 175 10 6 Jeřáb

333 Osazení překladů ks 35,000 0,759 26,565 100% 26,565 175 10 6 Jeřáb

334 Stavba lešení m
2

329,625 0,140 46,148 100% 46,148 176 30 7 Jeřáb

335 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 5.NP m² 672,200 0,688 462,474 100% 462,474 177 24 5 Jeřáb

336 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 5.NP m² 672,200 0,374 251,403 100% 251,403 177 9 5 Jeřáb

337 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 5.NP t 26,888 18,220 489,899 100% 489,899 178 9 5 Jeřáb

338 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 5.NP m³ 168,050 1,224 205,693 100% 205,693 179 8 5 Autodomíchávač s čerpadlem 2x

339 Odbednění a přestojkování stropu m² 672,200 0,227 152,589 100% 152,589 180 9 5 Jeřáb

340 Zdění atik na terasách m² 80,590 1,041 83,894 100% 83,894 175 9 5 Jeřáb

341 Osazení schodiště ks 1,000 2,195 2,195 100% 2,195 181 9;10 7 Autojeřáb

342 Penetrační asfaltový nátěr na lodžiích m
2

32,490 0,024 0,780 100% 0,780 182 1;10 5

343 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu na lodžiích m
2

32,490 0,222 7,213 100% 7,213 182 1;10 5

344 Odstojkování stropu m² 672,200 0,105 70,581 100% 70,581 183 9 5 Jeřáb

345 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 184 2 2 Nivelační přístroj

346 Osazení prefabrikovaných sloupů ks 13,000 2,195 28,535 100% 28,535 185 10 5 Jeřáb

347 Armování ŽB stěn t 23,730 18,220 432,359 100% 432,359 186 8 5 Jeřáb

348 Bednění ŽB m
2

148,312 0,538 79,792 100% 79,792 187 9 5 Jeřáb
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349 Betonáž stěn m
3

18,541 1,593 29,536 100% 29,536 188 9 5 Autodomíchávač s čerpadlem

350 Odbednění stěn m
2

148,312 0,176 26,103 100% 26,103 189 9 5 Jeřáb

351 Vylepení výtahové šachty TI m
2

25,600 0,276 7,066 100% 7,066 190 11 6 -

352 Armování výtahové šachty t 0,340 18,220 6,195 100% 6,195 190 8 8 Jeřáb

353 Bednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 190 9 4 Jeřáb

354 Betonáž výtahové šachty m
3

5,120 0,176 0,901 100% 0,901 190 9 4 Jeřáb s bádií

355 Odbednění výtahové šachty m
2

25,600 0,538 13,773 100% 13,773 190 9 4 Jeřáb

356 Založení nosného zdiva bm 62,010 0,210 13,022 100% 13,022 191 10 4 Nivelační přístroj, jeřáb

357 Zdění nosných stěn - 1. výška m
2

54,643 1,041 56,883 100% 56,883 191 10 6 Jeřáb

358 Zdění mezibytových stěn - 1. výška m
2

40,951 1,067 43,695 100% 43,695 191 10 6 Jeřáb

359 Montáž pomocného lešení m
2

265,344 0,140 37,148 100% 37,148 191 10 5 Jeřáb

360 Zdění nosných stěn - 2. výška m
2

54,643 1,041 56,883 100% 56,883 191 10 6 Jeřáb

361 Zdění mezibytových stěn - 2. výška m
2

40,951 1,067 43,695 100% 43,695 191 10 6 Jeřáb

362 Osazení překladů ks 23,000 0,759 17,457 100% 17,457 191 10 6 Jeřáb

363 Stavba lešení m
2

155,250 0,140 21,735 100% 21,735 192 30 7 Jeřáb

364 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 6.NP m² 335,140 0,688 230,576 100% 230,576 193 24 5 Jeřáb

365 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 6.NP m² 335,140 0,374 125,342 100% 125,342 193 9 5 Jeřáb

366 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 6.NP t 22,515 18,220 410,227 100% 410,227 194 9 5 Jeřáb

367 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 6.NP m³ 140,720 1,224 172,241 100% 172,241 195 8 5 Autodomíchávač s čerpadlem 2x

368 Odbednění a přestojkování stropu m² 335,140 0,227 76,077 100% 76,077 196 9 5 Jeřáb

369 Zdění atik na terasách m² 118,422 1,041 123,277 100% 123,277 197 9 5 Jeřáb

370 Penetrační asfaltový nátěr na lodžiích m
2

13,080 0,024 0,314 100% 0,314 198 1;10 5 -

371 Natavení asfaltového hydroizolačního pásu na lodžiích m
2

13,080 0,222 2,904 100% 2,904 198 1;10 5 -

372 Odstojkování stropu m² 335,140 0,105 35,190 100% 35,190 199 9 5 Jeřáb

373 Provedení asfaltového penetračního nátěru m
2

307,955 0,024 7,391 100% 7,391 200 21 8 -

374 Natavení podkladního hydroizolačního asfaltového pásu m
2

307,955 0,222 68,366 100% 68,366 200 21 8 -

375 Zateplení atik m
2

31,978 0,260 8,314 100% 8,314 201 21 8 -

376 Zřízení vyrovnávací vrtsvy atiky z vodovzdroné překližky bm 40,500 0,710 28,755 100% 28,755 201 21 8 -

377 Montáž střešní PVC hydroizolační folie na zhlaví atiky m
2

307,955 0,260 80,068 100% 80,068 201 21 8 -

378 Montáž systémových prostupů pro ploché střechy ks 5,000 0,425 2,125 100% 2,125 201 21 8 -

379 Pokládka tepelné izolace ve 2 vrstvách tl.120mm m
2

307,955 0,280 86,227 100% 86,227 201 21 8 -

380 Pokládka spádového EPS m
2

307,955 0,160 49,273 100% 49,273 201 21 8 -

381 Montáž střešní PVC hydroizolační folie m
2

307,955 0,060 18,477 100% 18,477 201 21 8 -

382 Oplechování atik bm 33,310 0,995 33,143 100% 33,143 201 21 8 -

383 Zadláždění pochozích částí střechy m
2

85,960 0,790 67,908 100% 67,908 201 16 8 -

384 Zasypání částí střechy kačírkem m
2 115,170 0,118 13,590 100% 13,590 202 1,7 8 Jeřáb

386 Provedení asfaltového penetračního nátěru m
2

389,581 0,024 9,350 100% 9,350 203 21 8 -

387 Natavení podkladního hydroizolačního asfaltového pásu m
2

389,581 0,222 86,487 100% 86,487 203 21 8 -

388 Zateplení atik m
2

71,659 0,260 18,631 100% 18,631 204 21 8 -

389 Zřízení vyrovnávací vrtsvy atiky z vodovzdroné překližky bm 95,545 0,710 67,837 100% 67,837 204 21 8 -

390 Montáž střešní PVC hydroizolační folie na zhlaví atiky m
2

47,773 0,260 12,421 100% 12,421 204 21 8 -

391 Montáž systémových prostupů pro ploché střechy ks 7,000 0,425 2,975 100% 2,975 204 21 8 -

392 Pokládka tepelné izolace ve 2 vrstvách tl.120mm m
2

386,404 0,280 108,193 100% 108,193 204 21 8 -

393 Pokládka spádového EPS m
2

386,404 0,160 61,825 100% 61,825 204 21 8 -

394 Montáž střešní PVC hydroizolační folie m
2

386,404 0,060 23,184 100% 23,184 204 21 8 -

395 Oplechování atik bm 95,545 0,995 95,067 100% 95,067 204 21 8 -

396 Zadláždění pochozích částí střechy m
2

54,490 0,790 43,047 100% 43,047 204 16 8 -

397 Zasypání částí střechy kačírkem m
2 290,859 0,118 34,321 100% 34,321 205 1,7 5 Jeřáb

398 Bednění atik m
2

69,963 0,538 37,640 100% 37,640 206 9 4 Jeřáb

399 Armování atik t 1,959 18,220 35,693 100% 35,693 206 9 4 Jeřáb

400 Betonáž atik m3 13,993 1,593 22,290 100% 22,290 206 9 4 Jeřáb s bádií

401 Odbednění atik m
2

69,963 0,176 12,313 100% 12,313 206 9 4 Jeřáb

402 Provedení asfaltového penetračního nátěru m
2

347,859 0,024 8,349 100% 8,349 207 21 8 -

403 Natavení podkladního hydroizolačního asfaltového pásu m
2

347,859 0,222 77,225 100% 77,225 207 21 8 -

404 Zateplení atik m
2

69,963 0,260 18,190 100% 18,190 208 21 8 -

405 Zřízení vyrovnávací vrtsvy atiky z vodovzdroné překližky bm 139,925 0,710 99,347 100% 99,347 208 21 8 -

406 Montáž střešní PVC hydroizolační folie na zhlaví atiky m
2

69,963 0,260 18,190 100% 18,190 208 21 8 -

407 Montáž systémových prostupů pro ploché střechy ks 8,000 0,425 3,400 100% 3,400 208 21 8 -

408 Montáž světlíků ks 2,000 1,006 2,012 100% 2,012 208 21 8 -

409 Pokládka tepelné izolace ve 2 vrstvách tl.120mm m
2

347,859 0,280 97,401 100% 97,401 208 21 8 -

410 Pokládka spádového EPS m
2

347,859 0,160 55,657 100% 55,657 208 21 8 -

411 Montáž střešní PVC hydroizolační folie m
2

347,859 0,060 20,872 100% 20,872 208 21 8 -

412 Zasypání střechy nad 6.NP říčním praným kamenivem m
2

347,859 0,118 41,047 100% 41,047 209 1,7 5 Jeřáb

413 Montáž držáků hromosvodu kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 210 15 2 -

414 Montáž střešní části hromosvodu kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 211 15 2 -

415 Demontáž jeřábu kpl 1,000 40,000 40,000 100% 40,000 212 1,4 5 NA s hydraulickou rukou

416 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 213 9 4 -

417 Osazení provizorních výplní dveří ks 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 214 9 2 -

418 Vytýčení příček kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 215 10 2 Nivelační přístroj

419 Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva m
2 18,925 0,010 0,189 100% 0,189 215 10 4 -

420 Zdění nenosného zdiva 1. výška m
2 28,388 0,687 19,502 100% 19,502 215 10 4 -

421 Montáž pomocného lešení m
2 59,614 0,140 8,346 100% 8,346 215 10 4 -

422 Zdění nenosného zdiva 2. výška m
2 31,226 0,687 21,452 100% 21,452 215 10 4 -

423 Osazení dveřních překladů ks 1,000 0,238 0,238 100% 0,238 215 10 4 -

424 Demontáž lešení m
2 59,614 0,070 4,173 100% 4,173 215 10 4 -

425 Zateplení stropu m
2

1426,000 0,251 357,926 100% 357,926 216 11 4 -

426 Stěrkování stropu- lepidlo+ perlinka m
2

1426,000 0,43 613,18 100% 613,18 216 11 4 -

427 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 217 13 3 -

428 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 218 13 3 -

429 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 219 28 2 -

430 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 220 14 3 -

431 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 221 15 2 -

432 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 24,500 0,420 10,290 100% 10,290 222 13 3 -

433 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 3,500 0,420 1,470 100% 1,470 223 13 3 -

434 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 224 28 2 -

435 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 3,500 0,530 1,855 100% 1,855 225 14 3 -
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436 Osazení oken ks 27,000 2,800 75,600 100% 75,600 226 22 5 Zasklívací jeřáb

437 Vytyčení příček kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 227 10 2 Nivelační přístroj

438 Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva m
2 202,000 0,010 2,020 100% 2,020 228 10 4 -

439 Zdění nenosného zdiva 1. výška m
2 303,000 0,687 208,161 100% 208,161 228 10 4 -

440 Montáž pomocného lešení m
2 303,000 0,140 42,420 100% 42,420 228 10 4 -

441 Zdění nenosného zdiva 2. výška m
2 353,500 0,687 242,855 100% 242,855 228 10 4 -

442 Osazení dveřních překladů ks 27,000 0,238 6,426 100% 6,426 228 10 4 -

443 Demontáž pomocného lešení m
2 303,000 0,070 21,210 100% 21,210 228 10 4 -

444 Vyměření vývodů kanalizace ks 26,000 0,211 5,486 100% 5,486 229 13 3 -

445 Vyměření vývodů vodovodu ks 46,000 0,211 9,706 100% 9,706 230 13 3 -

446 Vyměření vývodů vzduchotechniky ks 6,000 0,211 1,266 100% 1,266 231 28 3 -

447 Vyměření vývodů vytápění kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 232 14 2 -

448 Osazení geberitů ks 6,000 2,500 15,000 100% 15,000 229 13 3 -

449 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 229 13 3 -

450 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 230 13 3 -

451 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 231 28 2 -

452 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 232 14 3 -

453 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 320,000 320,000 100% 320,000 233 15 3 -

454 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 50,520 0,420 21,218 100% 21,218 234 13 3 -

455 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,400 0,420 41,328 100% 41,328 235 13 3 -

456 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 236 28 3 -

457 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 57,000 0,530 30,210 100% 30,210 237 14 3 -

458 Zazdění stoupacích šachet m
2 31,050 0,687 21,331 100% 21,331 238 10 4 -

459 Zazdění instalačním předstěn m
2 44,625 0,759 33,870 100% 33,870 238 10 4 -

460 Osazení oken ks 44,000 2,800 123,200 100% 123,200 239 22 5 Zasklívací jeřáb

461 Osazení provizorních výplní dveří ks 3,000 4,000 12,000 100% 12,000 240 9 2 -

462 Vytyčení příček kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 241 10 2 Nivelační přístroj

463 Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva m
2 185,000 0,010 1,850 100% 1,850 241 10 4 -

464 Zdění nenosného zdiva 1. výška m
2 277,500 0,687 190,643 100% 190,643 241 10 4 -

465 Montáž pomocného lešení m
2 277,500 0,140 38,850 100% 38,850 241 10 4 -

466 Zdění nenosného zdiva 2. výška m
2 305,250 0,687 209,707 100% 209,707 241 10 4 -

467 Osazení dveřních překladů ks 19,000 0,238 4,522 100% 4,522 241 10 4 -

468 Demontáž pomocného lešení m
2 277,500 0,070 19,425 100% 19,425 241 10 4 -

469 Vyměření vývodů kanalizace ks 24,000 0,211 5,064 100% 5,064 242 13 3 -

470 Vyměření vývodů vodovodu ks 42,000 0,211 8,862 100% 8,862 243 13 3 -

471 Vyměření vývodů vzduchotechniky ks 8,000 0,211 1,688 100% 1,688 244 28 3 -

472 Vyměření vývodů vytápění kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 245 14 2 -

473 Osazení geberitů ks 8,000 2,500 20,000 100% 20,000 242 13 3 -

474 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 242 13 3 -

475 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 243 13 3 -

476 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 244 28 2 -

477 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 245 14 3 -

478 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 320,000 320,000 100% 320,000 246 15 3 -

479 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 50,520 0,420 21,218 100% 21,218 247 13 3 -

480 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,400 0,420 41,328 100% 41,328 248 13 3 -

481 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 249 28 3 -

482 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 57,000 0,530 30,210 100% 30,210 250 14 3 -

483 Zazdění stoupacích šachet m
2 31,050 0,687 21,331 100% 21,331 250 10 4 -

484 Zazdění instalačním předstěn m
2 44,625 0,759 33,870 100% 33,870 250 10 4 -

485 Osazení oken ks 47,000 2,800 131,600 100% 131,600 251 22 5 Zasklívací jeřáb

486 Vytyčení příček kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 252 10 2 Nivelační přístroj

487 Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva m
2 212,000 0,010 2,120 100% 2,120 252 10 4 -

488 Zdění nenosného zdiva 1. výška m
2 318,000 0,687 218,466 100% 218,466 252 10 4 -

489 Montáž pomocného lešení m
2 318,000 0,140 44,520 100% 44,520 252 10 4 -

490 Zdění nenosného zdiva 2. výška m
2 349,800 0,687 240,313 100% 240,313 252 10 4 -

491 Osazení dveřních překladů ks 36,000 0,238 8,568 100% 8,568 252 10 4 -

492 Demontáž lešení m
2 318,000 0,070 22,260 100% 22,260 252 10 4 -

493 Vyměření vývodů kanalizace ks 34,000 0,211 7,174 100% 7,174 253 13 3 -

494 Vyměření vývodů vodovodu ks 59,000 0,211 12,449 100% 12,449 254 13 3 -

495 Vyměření vývodů vzduchotechniky ks 9,000 0,211 1,899 100% 1,899 255 28 3 -

496 Vyměření vývodů vytápění kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 256 14 2 -

497 Osazení geberitů ks 10,000 2,500 25,000 100% 25,000 253 13 3 -

498 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 253 13 3 -

499 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 254 13 3 -

500 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 255 28 2 -

501 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 256 14 3 -

502 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 320,000 320,000 100% 320,000 257 15 3 -

503 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 50,520 0,420 21,218 100% 21,218 258 13 3 -

504 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,400 0,420 41,328 100% 41,328 259 13 3 -

505 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 260 28 3 -

506 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 57,000 0,530 30,210 100% 30,210 261 14 3 -

507 Zazdění stoupacích šachet m
2 31,050 0,687 21,331 100% 21,331 262 10 4 -

508 Zazdění instalačním předstěn m
2 46,650 0,759 35,407 100% 35,407 262 10 4 -

509 Osazení oken ks 47,000 2,800 131,600 100% 131,600 263 22 5 Zasklívací jeřáb

510 Vytyčení příček kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 264 10 2 Nivelační přístroj

511 Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva m
2 212,000 0,010 2,120 100% 2,120 264 10 4 -

512 Zdění nenosného zdiva 1. výška m
2 318,000 0,687 218,466 100% 218,466 264 10 4 -

513 Montáž pomocného lešení m
2 318,000 0,140 44,520 100% 44,520 264 10 4 -

514 Zdění nenosného zdiva 2. výška m
2 349,800 0,687 240,313 100% 240,313 264 10 4 -

515 Osazení dveřních překladů ks 36,000 0,238 8,568 100% 8,568 264 10 4 -

516 Demontáž lešení m
2 318,000 0,070 22,260 100% 22,260 264 10 4 -

517 Vyměření vývodů kanalizace ks 34,000 0,211 7,174 100% 7,174 265 13 3 -

518 Vyměření vývodů vodovodu ks 59,000 0,211 12,449 100% 12,449 266 13 3 -

519 Vyměření vývodů vzduchotechniky ks 9,000 0,211 1,899 100% 1,899 267 28 3 -

520 Vyměření vývodů vytápění kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 268 14 2 -

521 Osazení geberitů ks 10,000 2,500 25,000 100% 25,000 265 13 3 -

522 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 265 13 3 -

523 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 266 13 3 -

524 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 267 28 2 -

525 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 268 14 3 -

1.NP

2.NP

3.NP

1.PP

H
R

U
B

É
 V

N
IT

Ř
N

Í 
P

R
Á

C
E

6



České vysoké učení technické

Fakulta stavební

Katedra technologie staveb
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526 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 320,000 320,000 100% 320,000 269 15 3 -

527 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 50,520 0,420 21,218 100% 21,218 270 13 3 -

528 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,400 0,420 41,328 100% 41,328 271 13 3 -

529 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 272 28 3 -

530 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 57,000 0,530 30,210 100% 30,210 273 14 3 -

531 Zazdění stoupacích šachet m
2 31,050 0,687 21,331 100% 21,331 274 10 4 -

532 Zazdění instalačním předstěn m
2 46,650 0,759 35,407 100% 35,407 274 10 4 -

533 Osazení oken ks 47,000 2,800 131,600 100% 131,600 275 22 5 Zasklívací jeřáb

534 Vytyčení příček kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 276 10 2 Nivelační přístroj

535 Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva m
2 212,000 0,010 2,120 100% 2,120 276 10 4 -

536 Zdění nenosného zdiva 1. výška m
2 318,000 0,687 218,466 100% 218,466 276 10 4 -

537 Montáž pomocného lešení m
2 318,000 0,140 44,520 100% 44,520 276 10 4 -

538 Zdění nenosného zdiva 2. výška m
2 349,800 0,687 240,313 100% 240,313 276 10 4 -

539 Osazení dveřních překladů ks 36,000 0,238 8,568 100% 8,568 276 10 4 -

540 Demontáž lešení m
2 318,000 0,070 22,260 100% 22,260 276 10 4 -

541 Vyměření vývodů kanalizace ks 34,000 0,211 7,174 100% 7,174 277 13 3 -

542 Vyměření vývodů vodovodu ks 59,000 0,211 12,449 100% 12,449 278 13 3 -

543 Vyměření vývodů vzduchotechniky ks 9,000 0,211 1,899 100% 1,899 279 28 3 -

544 Vyměření vývodů vytápění kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 280 14 2 -

545 Osazení geberitů ks 10,000 2,500 25,000 100% 25,000 277 13 3 -

546 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 277 13 3 -

547 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 278 13 3 -

548 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 279 28 2 -

549 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 280 14 3 -

550 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 320,000 320,000 100% 320,000 281 15 3 -

551 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 50,520 0,420 21,218 100% 21,218 282 13 3 -

552 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,400 0,420 41,328 100% 41,328 283 13 3 -

553 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 284 28 3 -

554 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 57,000 0,530 30,210 100% 30,210 285 14 3 -

555 Zazdění stoupacích šachet m
2 31,050 0,687 21,331 100% 21,331 286 10 4 -

556 Zazdění instalačním předstěn m
2 46,650 0,759 35,407 100% 35,407 286 10 4 -

557 Osazení oken ks 39,000 2,800 109,200 100% 109,200 287 22 5 Zasklívací jeřáb

558 Vytyčení příček kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 288 10 2 Nivelační přístroj

559 Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva m
2 117,160 0,010 1,172 100% 1,172 288 10 4 -

560 Zdění nenosného zdiva 1. výška m
2 175,740 0,687 120,733 100% 120,733 288 10 4 -

561 Montáž pomocného lešení m
2 175,740 0,140 24,604 100% 24,604 288 10 4 -

562 Zdění nenosného zdiva 2. výška m
2 194,271 0,687 133,464 100% 133,464 288 10 4 -

563 Osazení dveřních překladů ks 33,000 0,238 7,854 100% 7,854 288 10 4 -

564 Demontáž lešení m
2 175,740 0,070 12,302 100% 12,302 288 10 4 -

565 Vyměření vývodů kanalizace ks 33,000 0,211 6,963 100% 6,963 289 13 3 -

566 Vyměření vývodů vodovodu ks 57,000 0,211 12,027 100% 12,027 290 13 3 -

567 Vyměření vývodů vzduchotechniky ks 8,000 0,211 1,688 100% 1,688 291 28 3 -

568 Vyměření vývodů vytápění kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 292 14 2 -

569 Osazení geberitů ks 9,000 2,500 22,500 100% 22,500 289 13 3 -

570 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 289 13 3 -

571 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 290 13 3 -

572 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 291 28 2 -

573 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 292 14 3 -

574 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 320,000 320,000 100% 320,000 293 15 3 -

575 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 50,520 0,420 21,218 100% 21,218 294 13 3 -

576 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,400 0,420 41,328 100% 41,328 295 13 3 -

577 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 296 28 3 -

578 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 57,000 0,530 30,210 100% 30,210 297 14 3 -

579 Zazdění stoupacích šachet m
2 31,050 0,687 21,331 100% 21,331 298 10 4 -

580 Zazdění instalačním předstěn m
2 41,947 0,759 31,838 100% 31,838 298 10 4 -

581 Osazení oken ks 23,000 2,800 64,400 100% 64,400 299 22 5 Zasklívací jeřáb

582 Vytyčení příček kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 300 10 2 Nivelační přístroj

583 Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva m
2 72,100 0,010 0,721 100% 0,721 300 10 4 -

584 Zdění nenosného zdiva 1. výška m
2 108,150 0,687 74,299 100% 74,299 300 10 4 -

585 Montáž pomocného lešení m
2 108,150 0,140 15,141 100% 15,141 300 10 4 -

586 Zdění nenosného zdiva 2. výška m
2 118,965 0,687 81,729 100% 81,729 300 10 4 -

587 Osazení dveřních překladů ks 29,000 0,238 6,902 100% 6,902 300 10 4 -

588 Demontáž lešení m
2 108,150 0,070 7,571 100% 7,571 300 10 4 -

589 Vyměření vývodů kanalizace ks 16,000 0,211 3,376 100% 3,376 301 13 3 -

590 Vyměření vývodů vodovodu ks 27,000 0,211 5,697 100% 5,697 302 13 3 -

591 Vyměření vývodů vzduchotechniky ks 3,000 0,211 0,633 100% 0,633 303 28 3 -

592 Vyměření vývodů vytápění kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 304 14 2 -

593 Osazení geberitů ks 5,000 2,500 12,500 100% 12,500 301 13 3 -

594 Hrubý rozvod kanalizace - pouze připojení po zdech kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 301 13 3 -

595 Hrubý rozvod vodovodu - pouze připojení po zdech kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 302 13 3 -

596 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 303 28 2 -

597 Hrubý rozvod vytápění -pouze připojení po zdech kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 304 14 3 -

598 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 320,000 320,000 100% 320,000 305 15 3 -

599 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 26,600 0,420 11,172 100% 11,172 306 13 3 -

600 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 31,500 0,420 13,230 100% 13,230 307 13 3 -

601 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 308 28 3 -

602 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 21,000 0,530 11,130 100% 11,130 309 14 3 -

603 Zazdění stoupacích šachet m
2 28,375 0,687 19,494 100% 19,494 310 10 4 -

604 Zazdění instalačním předstěn m
2 17,100 0,759 12,979 100% 12,979 310 10 4 -

605 Strojní omítnutí stěn (příčkovky) m
2

91,56 0,26 23,8056 100% 23,8056 311 19 5 Strojní omítačka

606 Stěrkování příčkovek dekorační stěrkou Planitop Fast m
2

91,56 0,46 42,1176 100% 42,1176 311 19 5 -

607 Položení separační folie m
2

1426,000 0,025 35,65 100% 35,65 312 1 3 -

608 Lití drátkobetonu m³ 285,200 0,830 236,716 100% 236,716 312 30 10 2x Čerpadlo, autodomíchávač

609 Kletování drátkobetronu se vsypem m
2 1426,000 0,270 385,02 100% 385,02 312 30 10 Hladička betonu

610 Broušení drátkobetonu m
2 1426,000 0,127 181,102 100% 181,102 312 30 10 Podlahová bruska

611 Aplikace penetrační stěrky podlahy- Mapei Primer SN m
2 1426,000 0,136 193,936 100% 193,936 313 33 10 -

612 Aplikace PU stěrky podlahy- Mapei Mapefloor m
2 1426,000 0,360 513,36 100% 513,36 313 33 10 -

613 Finální nátěr podlahy- Mapei Mapefinish m
2 1426,000 0,108 154,008 100% 154,008 313 33 10 -
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614 Zakrytí výplně okenních otvorů m
2 82,996 0,080 6,640 100% 6,640 314 1 4 -

615 Zahazování šliců po rozvodech kpl 1,000 336,000 336,000 100% 336,000 315 10 6 -

616 Penetrace stropů m
2 442,000 0,118 52,156 100% 52,156 316 19 10 Strojní omítačka

617 Strojní omítání stropů m
2 442,000 0,470 207,740 100% 207,740 316 19 10 Strojní omítačka

618 Penetrace stěn m
2 2432,500 0,082 199,465 100% 199,465 316 19 10 Strojní omítačka

619 Strojní omítání stěn m
2 2432,500 0,260 632,450 100% 632,450 316 19 10 Strojní omítačka

620 Štukování stropy m
2 442,000 0,210 92,820 100% 92,820 316 19 10 -

621 Štukování stěny m
2 2287,460 0,110 251,621 100% 251,621 316 19 10 -

622 Odstranění zakrytí výplní otvorů m
2 82,996 0,055 4,565 100% 4,565 317 9 4 -

623 Montáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 318 29 8 -

624 SDK podhled m
2 50,620 0,815 41,255 100% 41,255 318 29 8 -

625 Demontáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 318 29 8 -

626 Rozvody topení v podlaze kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 319 14 4

627 Kročejová izolace do podlah m
2 1054,230 0,111 117,020 100% 117,020 320 1;10 6 -

628 Položení podlahového EPS m
2 1054,230 0,111 117,020 100% 117,020 320 1;10 6 -

629 Dilatace betonové mazaniny od stěn bm 1106,940 0,035 38,743 100% 38,743 320 1;10 6 -

630 Položení separační folie m
2 1054,230 0,025 26,356 100% 26,356 320 1;10 6 -

631 Položení kari sítí m
2 1054,230 0,100 105,423 100% 105,423 320 1;10 6 -

632 Betonáž betonové mazaniny m
2 1054,230 0,190 200,304 100% 200,304 320 30 6 Mixokret

633 Zakrytí výplně okenních otvorů m
2 194,580 0,080 15,566 100% 15,566 321 1 4 -

634 Zahazování šliců po rozvodech kpl 1,000 480,000 480,000 100% 480,000 322 10 6 -

635 Penetrace stropů m
2 529,240 0,118 62,450 100% 62,450 323 19 10 Strojní omítačka

636 Strojní omítání stropů m
2 529,240 0,470 248,743 100% 248,743 323 19 10 Strojní omítačka

637 Penetrace stěn m
2 3360,503 0,082 275,561 100% 275,561 323 19 10 Strojní omítačka

638 Strojní omítání stěn m
2 3360,503 0,260 873,731 100% 873,731 323 19 10 Strojní omítačka

639 Štukování stropy m
2 592,240 0,210 124,370 100% 124,370 323 19 10 -

640 Štukování stěny m
2 3236,183 0,110 355,980 100% 355,980 323 19 10 -

641 Odstranění zakrytí výplní otvorů m
2 194,580 0,055 10,702 100% 10,702 324 9 4 -

642 Montáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 325 29 8 -

643 SDK podhled m
2 354,760 0,815 289,129 100% 289,129 325 29 8 -

644 Demontáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 325 29 8 -

645 Rozvody topení v podlaze kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 326 14 4

646 Kročejová izolace do podlah m
2 960,000 0,111 106,560 100% 106,560 327 1;10 6 -

647 Položení podlahového EPS m
2 960,000 0,111 106,560 100% 106,560 327 1;10 6 -

648 Dilatace betonové mazaniny od stěn bm 1008,000 0,035 35,280 100% 35,280 327 1;10 6 -

649 Položení separační folie m
2 960,000 0,025 24,000 100% 24,000 327 1;10 6 -

650 Položení kari sítí m
2 960,000 0,100 96,000 100% 96,000 327 1;10 6 -

651 Betonáž betonové mazaniny m
2 960,000 0,190 182,400 100% 182,400 327 30 6 Mixokret

652 Zakrytí výplně okenních otvorů m
2 194,580 0,080 15,566 100% 15,566 328 1 4 -

653 Zahazování šliců po rozvodech kpl 1,000 480,000 480,000 100% 480,000 329 10 6 -

654 Penetrace stropů m
2 825,300 0,118 97,385 100% 97,385 330 19 10 Strojní omítačka

655 Strojní omítání stropů m
2 825,300 0,470 387,891 100% 387,891 330 19 10 Strojní omítačka

656 Penetrace stěn m
2 3360,503 0,082 275,561 100% 275,561 330 19 10 Strojní omítačka

657 Strojní omítání stěn m
2 3360,503 0,260 873,731 100% 873,731 330 19 10 Strojní omítačka

658 Štukování stropy m
2 825,300 0,210 173,313 100% 173,313 330 19 10 -

659 Štukování stěny m
2 3132,583 0,110 344,584 100% 344,584 330 19 10 -

660 Odstranění zakrytí výplní otvorů m
2 194,580 0,055 10,702 100% 10,702 331 9 4 -

661 Montáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 332 29 8 -

662 SDK podhled m
2 58,670 0,815 47,816 100% 47,816 332 29 8 -

663 Demontáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 332 29 8 -

664 Rozvody topení v podlaze kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 333 14 4

665 Kročejová izolace do podlah m
2 960,000 0,111 106,560 100% 106,560 334 1;10 6 -

666 Položení podlahového EPS m
2 960,000 0,111 106,560 100% 106,560 334 1;10 6 -

667 Dilatace betonové mazaniny od stěn bm 1008,000 0,035 35,280 100% 35,280 334 1;10 6 -

668 Položení separační folie m
2 960,000 0,025 24,000 100% 24,000 334 1;10 6 -

669 Položení kari sítí m
2 960,000 0,100 96,000 100% 96,000 334 1;10 6 -

670 Betonáž betonové mazaniny m
2 960,000 0,190 182,400 100% 182,400 334 30 6 Mixokret

671 Zakrytí výplně okenních otvorů m
2 194,580 0,080 15,566 100% 15,566 335 1 4 -

672 Zahazování šliců po rozvodech kpl 1,000 480,000 480,000 100% 480,000 336 10 6 -

673 Penetrace stropů m
2 825,300 0,118 97,385 100% 97,385 337 19 10 Strojní omítačka

674 Strojní omítání stropů m
2 825,300 0,470 387,891 100% 387,891 337 19 10 Strojní omítačka

675 Penetrace stěn m
2 3360,503 0,082 275,561 100% 275,561 337 19 10 Strojní omítačka

676 Strojní omítání stěn m
2 3360,503 0,260 873,731 100% 873,731 337 19 10 Strojní omítačka

677 Štukování stropy m
2 825,300 0,210 173,313 100% 173,313 337 19 10 -

678 Štukování stěny m
2 3132,583 0,110 344,584 100% 344,584 337 19 10 -

679 Odstranění zakrytí výplní otvorů m
2 194,580 0,055 10,702 100% 10,702 338 9 4 -

680 Montáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 339 29 8 -

681 SDK podhled m
2 58,670 0,815 47,816 100% 47,816 339 29 8 -

682 Demontáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 339 29 8 -

683 Rozvody topení v podlaze kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 340 14 4

684 Kročejová izolace do podlah m
2 960,000 0,111 106,560 100% 106,560 341 1;10 6 -

685 Položení podlahového EPS m
2 960,000 0,111 106,560 100% 106,560 341 1;10 6 -

686 Dilatace betonové mazaniny od stěn bm 1008,000 0,035 35,280 100% 35,280 341 1;10 6 -

687 Položení separační folie m
2 960,000 0,025 24,000 100% 24,000 341 1;10 6 -

688 Položení kari sítí m
2 960,000 0,100 96,000 100% 96,000 341 1;10 6 -

689 Betonáž betonové mazaniny m
2 960,000 0,190 182,400 100% 182,400 341 30 6 Mixokret

690 Zakrytí výplně okenních otvorů m
2 194,580 0,080 15,566 100% 15,566 342 1 4 -

691 Zahazování šliců po rozvodech kpl 1,000 480,000 480,000 100% 480,000 343 10 6 -

692 Penetrace stropů m
2 825,300 0,118 97,385 100% 97,385 344 19 10 Strojní omítačka

693 Strojní omítání stropů m
2 825,300 0,470 387,891 100% 387,891 344 19 10 Strojní omítačka

694 Penetrace stěn m
2 3360,503 0,082 275,561 100% 275,561 344 19 10 Strojní omítačka

695 Strojní omítání stěn m
2 3360,503 0,260 873,731 100% 873,731 344 19 10 Strojní omítačka

696 Štukování stropy m
2 825,300 0,210 173,313 100% 173,313 344 19 10 -

697 Štukování stěny m
2 3132,583 0,110 344,584 100% 344,584 344 19 10 -

698 Odstranění zakrytí výplní otvorů m
2 194,580 0,055 10,702 100% 10,702 345 9 4 -

699 Montáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 346 29 8 -

700 SDK podhled m
2 58,670 0,815 47,816 100% 47,816 346 29 8 -

701 Demontáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 346 29 8 -

702 Rozvody topení v podlaze kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 347 14 4

703 Kročejová izolace do podlah m
2 960,000 0,111 106,560 100% 106,560 348 1;10 6 -

704 Položení podlahového EPS m
2 960,000 0,111 106,560 100% 106,560 348 1;10 6 -
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705 Dilatace betonové mazaniny od stěn bm 1008,000 0,035 35,280 100% 35,280 348 1;10 6 -

706 Položení separační folie m
2 960,000 0,025 24,000 100% 24,000 348 1;10 6 -

707 Položení kari sítí m
2 960,000 0,100 96,000 100% 96,000 348 1;10 6 -

708 Betonáž betonové mazaniny m
2 960,000 0,190 182,400 100% 182,400 348 30 6 Mixokret

709 Zakrytí výplně okenních otvorů m
2 154,730 0,080 12,378 100% 12,378 349 1 4 -

710 Zahazování šliců po rozvodech kpl 1,000 336,000 336,000 100% 336,000 350 10 6 -

711 Penetrace stropů m
2 690,000 0,118 81,420 100% 81,420 351 19 10 Strojní omítačka

712 Strojní omítání stropů m
2 690,000 0,470 324,300 100% 324,300 351 19 10 Strojní omítačka

713 Penetrace stěn m
2 3178,980 0,082 260,676 100% 260,676 351 19 10 Strojní omítačka

714 Strojní omítání stěn m
2 3178,980 0,260 826,535 100% 826,535 351 19 10 Strojní omítačka

715 Štukování stropy m
2 690,000 0,210 144,900 100% 144,900 351 19 10 -

716 Štukování stěny m
2 2992,500 0,110 329,175 100% 329,175 351 19 10 -

717 Odstranění zakrytí výplní otvorů m
2 154,730 0,055 8,510 100% 8,510 352 9 4 -

718 Montáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 353 29 8 -

719 SDK podhled m
2 165,000 0,815 134,475 100% 134,475 353 29 8 -

720 Demontáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 353 29 8 -

721 Rozvody topení v podlaze kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 354 14 4

722 Kročejová izolace do podlah m
2 855,000 0,111 94,905 100% 94,905 355 1;10 6 -

723 Položení podlahového EPS m
2 855,000 0,111 94,905 100% 94,905 355 1;10 6 -

724 Dilatace betonové mazaniny od stěn bm 897,750 0,035 31,421 100% 31,421 355 1;10 6 -

725 Položení separační folie m
2 855,000 0,025 21,375 100% 21,375 355 1;10 6 -

726 Položení kari sítí m
2 855,000 0,100 85,500 100% 85,500 355 1;10 6 -

727 Betonáž betonové mazaniny m
2 855,000 0,190 162,450 100% 162,450 355 30 6 Mixokret

728 Zakrytí výplně okenních otvorů m
2 125,620 0,080 10,050 100% 10,050 356 1 4 -

729 Zahazování šliců po rozvodech kpl 1,000 336,000 336,000 100% 336,000 357 10 6 -

730 Penetrace stěn m
2 1392,160 0,082 114,157 100% 114,157 358 19 10 Strojní omítačka

731 Strojní omítání stěn m
2 1392,160 0,260 361,962 100% 361,962 358 19 10 Strojní omítačka

732 Štukování stěny m
2 1330,000 0,110 146,300 100% 146,300 358 19 10 -

733 Odstranění zakrytí výplní otvorů m
2 125,620 0,055 6,909 100% 6,909 359 9 4 -

734 Montáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 360 29 8 -

735 SDK podhled m
2 380,000 0,815 309,700 100% 309,700 360 29 8 -

736 Demontáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 360 29 8 -

737 Rozvody topení v podlaze kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 361 14 4

738 Kročejová izolace do podlah m
2 380,000 0,111 42,180 100% 42,180 362 1;10 6 -

739 Položení podlahového EPS m
2 380,000 0,111 42,180 100% 42,180 362 1;10 6 -

740 Dilatace betonové mazaniny od stěn bm 399,000 0,035 13,965 100% 13,965 362 1;10 6 -

741 Položení separační folie m
2 380,000 0,025 9,500 100% 9,500 362 1;10 6 -

742 Položení kari sítí m
2 380,000 0,100 38,000 100% 38,000 362 1;10 6 -

743 Betonáž betonové mazaniny m
2 380,000 0,190 72,200 100% 72,200 362 30 6 Mixokret

744 Montáž vrat ks 1,000 13,5 13,5 100% 13,5 363 17 4 -

745 Vyznačení parkovacích stání kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 364 27 4 -

746 Montáž výtahu kpl 1,000 640,000 640,000 100% 640,000 365 34 4 -

747 Kompletace technické místnosti (tepelné čerpadla) kpl 1,000 360,000 360,000 100% 360,000 366 6;14 3 -

748 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 367 15 2 -

749 Kompletace silnoproud kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 368 15 2 -

750 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 120,000 120,000 100% 120,000 369 28 3 -

751 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 370 17 3 -

752 Osazení dveřních křídel ks 2,000 1,682 3,364 100% 3,364 371 12 2 -

753 Vyčištění podlaží m
2

1448,000 0,308 445,984 100% 445,984 372 26 5 -

753 Osazení rámových dveří ks 2,000 24,000 48,000 100% 48,000 373 17 3 -

754 Osazení van a sprchových vaniček ks 7,000 2,460 17,220 100% 17,220 374 13 4 -

755 Obezdění van a sprchových vaniček m
2

14,898 0,698 10,399 100% 10,399 375 10 4 -

756 Obložení koupelen m
2

131,71 1,350 177,809 100% 177,809 376 16 8 -

757 Montáž keramické dlažby m
2

771,000 1,060 817,260 100% 817,260 376 16 8 -

758 Montáž soklů keramické dlažby bm 809,55 0,161 130,338 100% 130,338 376 16 8 -

759 Spárování obkladů a dlažeb m
2

902,710 0,055 49,649 100% 49,649 376 16 8 -

760 Začištění soklů bm 809,55 0,055 44,525 100% 44,525 377 10 4 -

761 Zadláždění teras m
2

146,96 0,370 54,375 100% 54,375 378 16 6 -

762 Osazení parapetů ks 23,000 0,545 12,535 100% 12,535 379 10 4 -

763 Montáž sklepních kojí kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 380 17 3 -

764 Malířské práce m
2

2780,080 0,053 147,344 100% 147,344 381 23 4 -

765 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 382 15 5 -

766 Montáž zásuvek a vypínačů kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 383 15 5 -

767 Montáž svítidel kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 383 15 5 -

768 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 384 28 3 -

769 Osazení zařizovacích předmětů do koupelen ks 12,000 1,100 13,200 100% 13,200 385 13 3 -

770 Osazení otopných těles kpl 1,000 120,000 120,000 100% 120,000 386 14 3 -

771 Montáž zábradlí lodžií a terasy kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 387 17 3 -

772 Osazení dilatační folie m
2

282,260 0,055 15,524 100% 15,524 388 33 4 -

773 Montáž laminátových podlah m
2

282,260 0,650 183,469 100% 183,469 388 33 4 -

774 Montáž přechodových lišt bm 8,700 0,181 1,575 100% 1,575 388 33 4 -

775 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 389 17 3 -

776 Montáž zárubní ks 34,000 1,825 62,050 100% 62,050 390 12 4 -

777 Osazení dveřních křídel ks 34,000 1,907 64,838 100% 64,838 390 12 4 -

778 Montáž kuchyňských linek ks 7,000 16,000 112,000 100% 112,000 391 12 4 -

779 Dodělávky soklů bm 302,018 0,100 30,202 100% 30,202 392 33 4 -

780 Vyčištění podlaží m
2 1053,260 0,308 324,404 100% 324,404 394 26 4 -

780 Demontáž provizorních výplní dveří ks 3,000 8,000 24,000 100% 24,000 395 9 2 -

781 Osazení rámových dveří ks 5,000 24,000    120,000 100% 120,000 397 17 4 -

782 Osazení van a sprchových vaniček ks 7,000 2,460 17,220 100% 17,220 398 13 4 -

783 Obezdění van a sprchových vaniček m
2

12,834 0,698 8,958 100% 8,958 399 10 8 -

784 Obložení koupelen m
2

163,200 1,350 220,320 100% 220,320 400 16 8 -

785 Montáž keramické dlažby m
2

732,02 1,060 775,941 100% 775,941 400 16 8 -

786 Montáž soklů keramické dlažby bm 768,648 0,161 123,752 100% 123,752 400 16 8 -

787 Spárování obkladů a dlažeb m
2

732,020 0,055 40,261 100% 40,261 400 10 4 -
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788 Začištění soklů bm 768,648 0,370 284,400 100% 284,400 401 16 6 -

789 Zadláždění teras m
2

194,64 0,710 138,194 100% 138,194 402 10 4 -

790 Osazení parapetů ks 37,000 0,545 20,165 100% 20,165 403 10 4 -

791 Malířské práce m
2

3828,423 0,053 202,906 100% 202,906 404 23 4 -

792 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 405 15 5 -

793 Montáž zásuvek a vypínačů kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 406 15 5 -

794 Montáž svítidel kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 406 15 5 -

795 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 407 28 3 -

796 Osazení zařizovacích předmětů do koupelen ks 16,000 1,100 17,600 100% 17,600 408 13 3 -

797 Osazení otopných těles kpl 1,000 120,000 120,000 100% 120,000 409 14 3 -

798 Montáž zábradlí lodžií a terasy kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 410 17 3 -

799 Osazení dilatační folie m
2

191,352 0,055 10,524 100% 10,524 411 33 4 -

800 Montáž laminátových podlah m
2

191,352 0,650 124,379 100% 124,379 411 33 4 -

801 Montáž přechodových lišt bm 8,400 0,181 1,520 100% 1,520 411 33 4 -

802 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 412 17 3 -

803 Montáž zárubní ks 30,000 1,825 54,750 100% 54,750 413 12 4 -

804 Osazení dveřních křídel ks 30,000 1,907 57,210 100% 57,210 413 12 4 -

805 Montáž kuchyňských linek ks 6,000 16,000 96,000 100% 96,000 414 12 4 -

806 Dodělávky soklů bm 200,920 0,100 20,092 100% 20,092 415 33 4 -

807 Vyčištění podlaží m
2

960,000 0,308 295,680 100% 295,680 416 26 4 -

808 Osazení rámových dveří ks 2,000 24,000 48,000 100% 48,000 417 17 4 -

809 Osazení van a sprchových vaniček ks 9,000 2,460 22,140 100% 22,140 418 13 4 -

810 Obezdění van a sprchových vaniček m
2

27,595 0,698 19,261 100% 19,261 419 10 4 -

811 Obložení koupelen m
2

215,410 1,350 290,804 100% 290,804 420 16 8 -

812 Montáž keramické dlažby m
2

541,070 1,060 573,534 100% 573,534 420 16 8 -

813 Montáž soklů keramické dlažby bm 568,124 0,161 91,468 100% 91,468 420 16 8 -

814 Spárování obkladů a dlažeb m
2

541,070 0,055 29,759 100% 29,759 420 16 8 -

815 Začištění soklů bm 568,124 0,055 31,247 100% 31,247 421 10 4 -

816 Osazení parapetů ks 45,000 0,545 24,525 100% 24,525 422 10 4 -

817 Malířské práce m
2

4016,823 0,053 212,892 100% 212,892 423 23 4 -

818 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 424 15 5 -

819 Montáž zásuvek a vypínačů kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 425 15 5 -

820 Montáž svítidel kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 425 15 5 -

821 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 426 28 3 -

822 Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen ks 27,000 1,100 29,700 100% 29,700 427 13 3 -

823 Osazení otopných těles kpl 1,000 120,000 120,000 100% 120,000 428 14 3 -

824 Montáž zábradlí lodžie kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 429 17 3 -

825 Osazení dilatační folie m
2

418,930 0,055 23,041 100% 23,041 430 33 4 -

826 Montáž laminátových podlah m
2

418,930 0,650 272,305 100% 272,305 430 33 4 -

827 Montáž přechodových lišt bm 17,000 0,181 3,077 100% 3,077 430 33 4 -

828 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 431 17 3 -

829 Montáž zárubní ks 48,000 1,825 87,600 100% 87,600 432 12 4 -

830 Osazení dveřních křídel ks 48,000 1,907 91,536 100% 91,536 433 12 4 -

831 Montáž kuchyňských linek ks 10,000 16,000 160,000 100% 160,000 434 12 4 -

832 Dodělávky soklů bm 439,877 0,100 43,988 100% 43,988 435 33 4 -

833 Vyčištění podlaží m
2 960,000 0,308 295,680 100% 295,680 436 26 4 -

834 Osazení rámových dveří ks 2,000 24,000 48,000 100% 48,000 437 17 4 -

835 Osazení van a sprchových vaniček ks 9,000 2,460 22,140 100% 22,140 438 13 4 -

836 Obezdění van a sprchových vaniček m
2

27,595 0,698 19,261 100% 19,261 439 10 4 -

837 Obložení koupelen m
2

215,410 1,350 290,804 100% 290,804 440 16 8 -

838 Montáž keramické dlažby m
2

541,070 1,060 573,534 100% 573,534 440 16 8 -

839 Montáž soklů keramické dlažby bm 568,124 0,161 91,468 100% 91,468 440 16 8 -

840 Spárování obkladů a dlažeb m
2

541,070 0,055 29,759 100% 29,759 440 16 8 -

841 Začištění soklů bm 568,124 0,055 31,247 100% 31,247 441 10 4 -

842 Osazení parapetů ks 45,000 0,545 24,525 100% 24,525 442 10 4 -

843 Malířské práce m
2

4016,823 0,053 212,892 100% 212,892 443 23 4 -

844 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 444 15 5 -

845 Montáž zásuvek a vypínačů kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 445 15 5 -

846 Montáž svítidel kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 445 15 5 -

847 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 446 28 3 -

848 Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen ks 27,000 1,100 29,700 100% 29,700 447 13 3 -

849 Osazení otopných těles kpl 1,000 120,000 120,000 100% 120,000 448 14 3 -

850 Montáž zábradlí lodžie kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 449 17 3 -

851 Osazení dilatační folie m
2

418,930 0,055 23,041 100% 23,041 450 33 4 -

852 Montáž laminátových podlah m
2

418,930 0,650 272,305 100% 272,305 450 33 4 -

853 Montáž přechodových lišt bm 17,000 0,181 3,077 100% 3,077 450 33 4 -

854 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 451 17 3 -

855 Montáž dřevěných zárubní ks 48,000 1,825 87,600 100% 87,600 452 12 4 -

856 Osazení dveřních křídel ks 48,000 1,907 91,536 100% 91,536 452 12 4 -

857 Montáž kuchyňských linek ks 10,000 16,000 160,000 100% 160,000 453 12 4 -

858 Dodělávky soklů bm 439,877 0,100 43,988 100% 43,988 454 33 4 -

859 Vyčištění podlaží m
2 960,000 0,308 295,680 100% 295,680 455 26 4 -

860 Osazení rámových dveří ks 2,000 24,000 48,000 100% 48,000 457 17 4 -

861 Osazení van a sprchových vaniček ks 9,000 2,460 22,140 100% 22,140 458 13 4 -

862 Obezdění van a sprchových vaniček m
2

27,595 0,698 19,261 100% 19,261 459 10 4 -

863 Obložení koupelen m
2

215,410 1,350 290,804 100% 290,804 460 16 8 -

864 Montáž keramické dlažby m
2

541,070 1,060 573,534 100% 573,534 460 16 8 -

865 Montáž soklů keramické dlažby bm 568,124 0,161 91,468 100% 91,468 460 16 8 -

866 Spárování obkladů a dlažeb m
2

541,070 0,055 29,759 100% 29,759 460 16 8 -

867 Začištění soklů bm 568,124 0,055 31,247 100% 31,247 461 10 4 -

868 Osazení parapetů ks 45,000 0,545 24,525 100% 24,525 462 10 4 -

869 Malířské práce m
2

4016,823 0,053 212,892 100% 212,892 463 23 4 -

870 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 464 15 5 -

871 Montáž zásuvek a vypínačů kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 465 15 5 -

872 Montáž svítidel kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 465 15 5 -
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873 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 466 28 3 -

874 Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen ks 27,000 1,100 29,700 100% 29,700 467 13 3 -

875 Osazení otopných těles kpl 1,000 120,000 120,000 100% 120,000 468 14 3 -

876 Montáž zábradlí lodžie kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 468 17 3 -

877 Osazení dilatační folie m
2

418,930 0,055 23,041 100% 23,041 469 33 4 -

878 Montáž laminátových podlah m
2

418,930 0,650 272,305 100% 272,305 469 33 4 -

879 Montáž přechodových lišt bm 17,000 0,181 3,077 100% 3,077 469 33 4 -

880 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 470 17 3 -

881 Montáž dřevěných zárubní ks 48,000 1,825 87,600 100% 87,600 471 12 4 -

882 Osazení dveřních křídel ks 48,000 1,907 91,536 100% 91,536 471 12 4 -

883 Montáž kuchyňských linek ks 10,000 16,000 160,000 100% 160,000 472 12 4 -

884 Dodělávky soklů bm 439,877 0,100 43,988 100% 43,988 475 33 4 -

885 Vyčištění podlaží m
2 960,000 0,308 295,680 100% 295,680 476 26 4 -

886 Osazení rámových dveří ks 2,000 24,000 48,000 100% 48,000 477 17 4 -

887 Osazení van a sprchových vaniček ks 8,000 2,460 19,680 100% 19,680 478 13 4 -

888 Obezdění van a sprchových vaniček m
2

10,150 0,698 7,085 100% 7,085 479 10 4 -

889 Obložení koupelen m
2

193,238 1,350 260,871 100% 260,871 480 16 8 -

890 Montáž keramické dlažby m
2

526,640 1,060 558,238 100% 558,238 480 16 8 -

891 Montáž soklů keramické dlažby bm 552,972 0,161 89,028 100% 89,028 480 16 8 -

892 Spárování obkladů a dlažeb m
2

526,640 0,055 28,965 100% 28,965 480 16 8 -

893 Začištění soklů bm 552,972 0,055 30,413 100% 30,413 481 10 4 -

894 Osazení parapetů ks 36,000 0,545 19,620 100% 19,620 482 10 4 -

895 Malířské práce m
2

3847,500 0,053 203,918 100% 203,918 483 23 4 -

896 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 484 15 5 -

897 Montáž zásuvek a vypínačů kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 485 15 5 -

898 Montáž svítidel kpl 1,000 240,000 240,000 100% 240,000 485 15 5 -

899 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 486 28 3 -

900 Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen ks 21,000 1,100 23,100 100% 23,100 487 13 3 -

901 Osazení otopných těles kpl 1,000 120,000 120,000 100% 120,000 488 14 3 -

902 Montáž zábradlí lodžie kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 489 17 3 -

903 Osazení dilatační folie m
2

328,360 0,055 18,060 100% 18,060 490 33 4 -

904 Montáž laminátových podlah m
2

328,360 0,650 213,434 100% 213,434 490 33 4 -

905 Montáž přechodových lišt bm 13,600 0,181 2,462 100% 2,462 490 33 4 -

906 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 491 17 3 -

907 Montáž zárubní ks 40,000 1,825 73,000 100% 73,000 492 12 4 -

908 Osazení dveřních křídel ks 40,000 1,907 76,280 100% 76,280 492 12 4 -

909 Montáž kuchyňských linek ks 7,000 16,000 112,000 100% 112,000 493 12 4 -

910 Dodělávky soklů bm 344,778 0,100 34,478 100% 34,478 494 33 4 -

911 Vyčištění podlaží m
2 855,000 0,308 263,340 100% 263,340 495 26 4 -

912 Osazení rámových dveří ks 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 497 17 4 -

913 Osazení van a sprchových vaniček ks 4,000 2,460 9,840 100% 9,840 498 13 4 -

914 Obezdění van a sprchových vaniček m
2

2,370 0,698 1,654 100% 1,654 499 10 4 -

915 Obložení koupelen m
2

92,936 1,350 125,464 100% 125,464 500 16 8 -

916 Montáž keramické dlažby m
2

202,730 1,060 214,894 100% 214,894 500 16 8 -

917 Montáž soklů keramické dlažby bm 222,973 0,161 35,899 100% 35,899 500 16 8 -

918 Spárování obkladů a dlažeb m
2

295,666 0,055 16,262 100% 16,262 500 16 8 -

919 Začištění soklů bm 222,973 0,370 82,500 100% 82,500 501 10 4 -

920 Osazení parapetů ks 20,000 0,545 10,900 100% 10,900 502 10 4 -

921 Malířské práce m
2

1710,000 0,053 90,630 100% 90,630 503 23 4 -

922 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 80,000 80,000 100% 80,000 504 15 5 -

923 Montáž zásuvek a vypínačů kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 505 15 5 -

924 Montáž svítidel kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 505 15 5 -

925 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 506 28 3 -

926 Osazení zařizovacích předmětů do koupelen ks 10,000 1,100 11,000 100% 11,000 507 13 3 -

927 Osazení otopných těles kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 508 14 3 -

928 Montáž zábradlí lodžie kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 509 17 3 -

929 Osazení dilatační folie m
2

177,27 0,055 9,750 100% 9,750 510 33 4 -

930 Montáž laminátových podlah m
2

177,27 0,650 115,226 100% 115,226 510 33 4 -

931 Montáž přechodových lišt bm 6,700 0,181 1,213 100% 1,213 510 33 4 -

932 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 511 17 3 -

933 Montáž zárubní ks 16,000 1,825 29,200 100% 29,200 512 12 4 -

934 Osazení dveřních křídel ks 16,000 1,907 30,512 100% 30,512 512 12 4 -

935 Montáž kuchyňských linek ks 3,000 16,000 48,000 100% 48,000 513 12 4 -

936 Dodělávky soklů bm 186,134 0,100 18,613 100% 18,613 514 33 4 -

937 Vyčištění podlaží m
2 380,000 0,308 117,040 100% 117,040 515 26 4 -

938 Osazení zakládací lišty bm 162,900 0,230 37,467 100% 37,467 516 11 10 Lešení, stavební výtah

939 Lepení tepelné izolace m
2

2032,670 0,210 426,861 100% 426,861 517 11 10 Lešení, stavební výtah

940 Kotvení tepelné izolace m
2

2032,670 0,044 89,437 100% 89,437 517 11 10 Lešení, stavební výtah

941 Osazení APU-lišt a rohových lišt kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 517 11 10 Lešení, stavební výtah

942 Aplikace armovací stěrky vč. armovací tkaniny m
2

2032,670 0,330 670,781 100% 670,781 517 11 10 Lešení, stavební výtah

943 Penetrační nátěr fasády m
2

2032,670 0,075 152,450 100% 152,450 517 21 4 Lešení, stavební výtah

944 Montáž tepelné izolace na podlahách na lodžiích-spádová vrstva m
2

283,220 0,160 45,315 100% 45,315 518 21 4 Lešení, stavební výtah

945 Montáž roznášecí vrtsvy na lodžiích z cetrisových desek m
2

283,220 0,190 53,812 100% 53,812 519 21 4 Lešení, stavební výtah

946 Montáž PVC folie na lodžiích m
2

283,220 0,060 16,993 100% 16,993 520 21 4 Lešení, stavební výtah

947 Osazení vnějších parapetů ks 189,000 0,343 64,827 100% 64,827 521 18 3 Lešení, stavební výtah

948 Zakrytí výplní otvorů a parapetů m
2

1141,666 0,080 91,333 100% 91,333 522 11 10 Lešení, stavební výtah

949 Natažení probravené omítky m
2

2032,670 0,245 498,004 100% 498,004 523 11 10 Lešení, stavební výtah

950 Provedení hromosvodů kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 524 15 2 Lešení, stavební výtah

951 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 525 9 4 Lešení, stavební výtah

952 Demontáž lešení m
2 2862,845 0,087 249,068 100% 249,068 526 24 6 -

953 Vytyčení opěrných zdí kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 527 2 2 Nivelační přístroj

954 Vytyčení základů pro venkovní prefa schodiště kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 527 2 2 Nivelační přístroj

955 Hloubení rýh pro základy opěrných zdí a prefa schodiště m
3

23,250 0,282 6,557 100% 6,557 527 3,4 5 Rypadlo, nákladní automobil

956 Betonáž základů m
3

23,250 0,584 13,578 100% 13,578 528 10 5 Autodomíchávač, čerpadlo

957 Armování opěrných zdí t 1,907 18,220 34,738 100% 34,738 529 8 4 -

958 Bednění opěrných zdí m
2

79,440 0,538 42,739 100% 42,739 530 9 4 -

959 Betonáž opěrných zdí m
3

11,916 1,593 18,982 100% 18,982 531 9 4 Autodomíchávač, čerpadlo

960 Osazení venkovního prefa schodiště ks 5,000 2,195 10,975 100% 10,975 532 9 6 Autojeřáb

961 Příprava pláně pod chodníky a komunikace m
2

1111,577 0,125 138,947 100% 138,947 533 1,3 3 Rypadlo

962 Hutněný štěrkový zásyp chodníky a vjezdovou komunikace 32/63 m
2

1111,577 0,050 55,579 100% 55,579 533 1,3 3 Rypadlo, vibrační deska, válec

963 Hutněný štěrkový zásyp chodníky a vjezdovou komunikace 0/32 m
2

1111,577 0,050 55,579 100% 55,579 533 1,3 3 Rypadlo vibrační deska, válec
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964 Osazení obrubníků - horní část objetku bm 106,460 0,199 21,186 100% 21,186 534 20 4 -

965 Zadláždění zpevněných ploch- horní část objektu m
2

527,960 0,530 279,819 100% 279,819 535 20 8 -

966 Zapískování spar venkovní dlažby- horní část objektu m
2

527,960 0,064 33,789 100% 33,789 535 20 4 -

967 Navezení hlušiny pro modelaci terénu m
3

289,137 0,100 28,914 100% 28,914 536 4 2 Nákladní automobil

968 Modelace a částečné hutnění terénu m
2

578,273 0,185 106,981 100% 106,981 536 1,3 3 Rypadlo

969 Navezení ornice m
3

115,655 0,100 11,565 100% 11,565 537 4 2 Nákladní automobil

970 Rozvezení ornice m
2

578,273 0,150 86,741 100% 86,741 537 1,3 3 Rypadlo

971 Osazení obrubníků - spodní část objetku bm 135,920 0,199 27,048 100% 27,048 538 20 4 -

972 Zaasfaltování vejzdové komunikace m
2

288,265 0,045 12,972 100% 12,972 539 27 6 Finišer, válec, nákladní automobil

973 Zadláždění zpevněných ploch- spodní část objektu m
2

295,352 0,530 156,537 100% 156,537 540 20 8 -

974 Zapískování spar venkovní dlažby- horní část objektu m
2

295,352 0,064 18,903 100% 18,903 540 20 8 -

975 Sadové a zahradnické práce kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 541 25 4 Zahradní technika

976
Zrušení zařízení staveniště

kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 542 1,4 5 Nákladní automobil s hydraulickou rukou

977
Předání stavby

kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 543 32 2 -
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1 Převzetí staveniště kpl 1,000 8,000 8,000 32 1 8 1 1,000 1 -

2 Odstranění stávajících zpevněných ploch, křovin a stromů kpl 1,000 160,000 160,000 1 5 8 1 4,000 4 Pila, Nakladač, nákladní automobil

3 Sejmutí ornice m
2

1960,000 0,026 50,960 3 2 8 1 3,185 3 Rypadlo, nákladní automobil

4 Vybourání stávajících betonových teras kpl 1,000 24,000 24,000 3 1 8 1 3,000 3 Rypadlo, nákladní automobil

5 Zřízení staveništní komunikace kpl 1,000 96,000 72,000 1,3,4 4 8 1 2,250 4 Rypadlo, nákladní automobil

6 Zřízení zařízení staveniště kpl 1,000 96,000 96,000 1,3,4 4 8 1 3,000 4 Rypadlo, nákladní automobil

7 Napojení staveniště na vodovod, el. síť a kanalizaci kpl 1,000 32,000 32,000 1,3,13,15 4 8 1 1,000 1 -

7 Vytýčení stavební jámy kpl 1,000 0,020 0,020 2 1 8 1 0,003 1 Nivelační přístroj

8 Vyvrtání a osazení zápor 1.úroveň ks 25,000 1,920 48,000 5 1 8 1 6,000 6 Vrtná souprava, mix

9 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 1. úroveň m
3

3968,170 0,030 119,045 3,4 2 8 1 7,440 8 Rypadlo, nákladní automobil

10 Vyvrtání a osazení zápor 2.úroveň ks 23,000 1,920 44,160 5 1 8 1 5,520 6 -

11 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 2. úroveň m
3

2242,032 0,030 67,261 3,4 2 8 1 4,204 5 -

12 Vytyčení ležatého a provedení ležatého rozvodu kanalizace kpl 1,000 1,000 1,000 2 1 8 1 0,125 1 Nivelační přístroj

13 Hloubení rýh pro ležatý rozvod kanalizace a přesun zeminy m³ 88,612 0,310 27,470 3,4 1 8 1 3,434 4 Rypadlo, nákladní automobil

14 Osazení ležaté kanalizace bm 226,960 0,350 79,436 13 4 8 1 2,482 3 -

15 Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace m³ 88,612 0,180 15,950 3,4 1 8 1 1,994 2 Rypadlo, nákladní automobil

16 Vytyčení pilot kpl 1,000 0,020 0,020 2 1 8 1 0,003 1 Nivelační přístroj

17 Piloty ks 66,000 9,879 652,014 5 8 8 1 10,188 11 Vrtná souprava 2x

18 Úprava pláně po vrtné soupravě m² 1595,000 0,014 22,330 1,3 1 8 1 2,791 3 Rypadlo, vibrační deska

19 Vytyčení přípojek inženýrských sítí kpl 1,000 8,000 8,000 2 1 8 1 1,000 1 Rypadlo

20 Přeložka kanalizace kpl 1,000 160,000 160,000 3,13 5 8 1 4,000 4 Rypadlo

21 Přeložka vodovodu kpl 1,000 160,000 160,000 3,13 5 8 1 4,000 4 Rypadlo

22 Přípojka kanalizace kpl 1,000 160,000 160,000 3,13 4 8 1 5,000 5 Rypadlo

23 Přípojka vodovodu kpl 1,000 160,000 160,000 3,13 4 8 1 5,000 5 Rypadlo

24 Přípojka elektro kpl 1,000 160,000 160,000 3,15 4 8 1 5,000 5 Rypadlo

25 Vrt pro tepelné čerpadlo kpl 1,000 120,000 120,000 6 3 8 1 5,000 5 Vrtná souprava

26 Stavba jeřábu kpl 1,000 8,000 8,000 1,4 5 8 1 0,200 1 NA s hydraulickou rukou

27 Odbourání vrchních částí pilot bm 19,800 9,900 196,020 1 8 8 1 3,063 3 -

28 Uložení základového zemniče bm 100,792 0,300 30,238 1 4 8 1 0,945 1 -

29 Provedení podkladního betonu výtahové šachty m³ 0,900 0,694 0,625 9 4 8 1 0,020 1 Jeřáb s bádií

30 Armování ŽB desky výtahové šachty t 0,810 22,000 17,820 8 4 8 1 0,557 1 Jeřáb 

31 Bednění desky výtahové šachty m² 4,800 0,270 1,296 9 4 8 1 0,041 1 Jeřáb 

32 Betonáž desky výtahové šachty m³ 3,600 0,730 2,628 9 4 8 1 0,082 1 Jeřáb s bádií 33 1

33 Odbednění desky výtahové šachty m² 4,800 0,150 0,720 9 4 8 1 0,023 1 Jeřáb 

34 Armování stěn výtahové šachty t 0,316 22,000 6,952 8 4 8 1 0,217 1 Jeřáb 

35 Bednění stěn výtahové šachty m² 19,200 1,250 24,000 9 4 8 1 0,750 1 Jeřáb 

36 Betonáž podkladního betonu ŽB desky m³ 127,600 0,694 88,554 9 8 8 1 1,384 1 Čerpadlo, mix

37 Bednění ŽB základové desky m² 66,400 0,270 17,928 9 4 8 1 0,560 2 Jeřáb 

38 Armování ŽB desky t 121,760 12,700 1546,352 8 20 8 1 9,665 10 Jeřáb 

39 Betonáž ŽB základové desky 1.záběr m³ 300,000 0,430 129,000 9 12 8 1 1,344 1 Čerpadlo, mix 2x

40 Betonáž ŽB základové desky 2.záběr m³ 295,280 0,430 126,970 9 12 8 1 1,323 1 Čerpadlo, mix 2x 41 1

41 Odbednění ŽB základové desky m² 66,400 0,150 9,960 9 4 8 1 0,311 1 Jeřáb 

42 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 2 1 8 1 0,008 1 Nivelační přístroj

43 Armování stěn+ sloupů 1. záběr t 11,586 18,220 211,097 8 10 8 1 2,639 3 Jeřáb 

44 Bednění stěn+ sloupů 1. záběr m
2

413,485 0,538 222,455 9 8 8 1 3,476 4 Jeřáb 

45 Betonáž sloupů+ stěn - 1. záběr m³ 59,855 0,890 53,271 9 5 8 1 1,332 1 Čerpadlo, mix 46 4

46 Odbednění stěn + sloupů 1. záběr m
2

413,485 0,176 72,773 9 8 8 1 1,137 2 Jeřáb 

47 Armování stěn+ sloupů 2. záběr t 11,586 18,220 211,097 8 10 8 1 2,639 3 Jeřáb 

48 Bednění stěn 2 záběr m
2

413,485 0,538 222,455 9 8 8 1 3,476 4 Jeřáb 

49 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr m³ 59,855 1,593 95,349 9 5 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 50 4

50 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr m
2

413,485 0,176 72,773 9 8 8 1 1,137 2 Jeřáb 

51 Armování stěn 3. záběr t 10,560 18,220 192,403 8 10 8 1 2,405 3 Jeřáb 

52 Bednění stěn 3. záběr m
2

354,610 0,538 190,780 9 8 8 1 2,981 3 Jeřáb 

53 Betonáž stěn - 3. záběr m³ 52,530 1,593 83,680 9 5 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 67;74 4;28

54 Odbednění stěn 3. záběr m
2

354,610 0,176 62,411 9 8 8 1 0,975 1 Jeřáb 

55 Výtahová šachta m
2

25,600 1,522 38,963 9 4 8 1 1,218 2 Jeřáb 

56 Bednění stropu - 1. záběr m
2

480,530 0,688 330,605 9 8 8 1 5,166 6 Jeřáb 

57 Armování stropu - 1. záběr t 38,770 18,220 706,389 8 10 8 1 8,830 9 Jeřáb 

58 Betonáž stropu - 1. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 9 5 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 59 7

59 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr m
2

480,530 0,227 109,080 9 8 8 1 1,704 2 Jeřáb 

60 Bednění stropu - 2. záběr m
2

480,530 0,688 330,605 9 8 8 1 5,166 6 Jeřáb 

61 Armování stropu - 2. záběr t 38,770 18,220 706,389 8 10 8 1 8,830 9 Jeřáb 

62 Betonáž stropu - 2. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 9 5 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 63 7

63 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr m
2

480,530 0,227 109,080 9 8 8 1 1,704 2 Jeřáb 

64 Bednění stropu - 3. záběr m
2

480,530 0,688 330,605 9 8 8 1 5,166 6 Jeřáb 

65 Armování stropu - 3. záběr t 38,770 18,220 706,389 8 10 8 1 8,830 9 Jeřáb 

66 Betonáž stropu - 3. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 9 5 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 68;73 7;28

67 Zateplení stěn + ochrana TI 2.PP m
2

532,480 1,276 679,444 11 10 8 1 8,493 9 -

68 Odbednění a přestojkování stropu - 3.záběr m
2

480,530 0,227 109,080 9 8 8 1 1,704 2 Jeřáb 

69 Bednění schodiště m
2

17,390 1,457 25,337 9 4 8 1 0,792 1 Jeřáb 

70 Armování schodiště t 0,225 36,877 8,297 8 2 8 1 0,519 1 Jeřáb 

71 Betonáž schodiště m³ 2,750 2,513 6,911 9 4 8 1 0,216 1 Jeřáb s bádií 72 7

72 Odbednění schodiště m
2

17,390 0,338 5,878 9 4 8 1 0,184 1 Jeřáb 

73 Odstojkování stropu m² 1441,590 0,105 151,367 9 8 8 1 2,365 3 Jeřáb 

74 Zásyp okolo stěn 2.PP m³ 327,300 1,531 501,096 8 8 1 7,830 8 Rypadlo, vibrační deska

75 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 2 1 8 1 0,008 1 Nivelační přístroj

2.PP

1.PP
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76 Armování stěn 1. záběr t 25,935 18,220 472,536 8 10 8 1 5,907 6 Jeřáb 

77 Bednění stěn 1. záběr m
2

489,851 0,538 263,540 9 8 8 1 4,118 5 Jeřáb 

78 Betonáž sloupů a stěn - 1. záběr m³ 131,595 1,593 209,631 9 10 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 2x 79 4

79 Odbednění stěn a sloupů 1. záběr m
2

489,851 0,176 86,214 9 8 8 1 1,347 2 Jeřáb 

80 Armování stěn 2. záběr t 25,863 18,220 471,224 8 10 8 1 5,890 6 Jeřáb 

81 Bednění stěn 2 záběr m
2

485,051 0,538 260,957 9 8 8 1 4,077 4 Jeřáb 

82 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr m³ 131,115 1,593 208,866 9 5 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 2x 83 4

83 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr m
2

485,051 0,176 85,369 9 8 8 1 1,334 2 Jeřáb 

84 Výtahová šachta m
2

25,600 1,522 38,963 9 4 8 1 1,218 2 Jeřáb 

85 Bednění stropu - 1. záběr m
2

424,003 0,688 291,714 9 8 8 1 4,558 5 Jeřáb 

86 Armování stropu - 1. záběr t 19,081 18,220 347,664 8 10 8 1 4,346 5 Jeřáb 

87 Betonáž stropu - 1. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 9 5 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 88 7

88 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr m
2

424,003 0,227 96,249 9 8 8 1 1,504 2 Jeřáb 

89 Bednění stropu - 2. záběr m
2

424,003 0,688 291,714 9 8 8 1 4,558 5 Jeřáb 

90 Armování stropu - 2. záběr t 19,081 18,220 347,664 8 10 8 1 4,346 5 Jeřáb 

91 Betonáž stropu - 2. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 9 5 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 92 7

92 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr m
2

424,003 0,227 96,249 9 8 8 1 1,504 2 Jeřáb 

93 Bednění stropu - 3. záběr m
2

424,003 0,688 291,714 9 8 8 1 4,558 5 Jeřáb 

94 Armování stropu - 3. záběr t 19,081 18,220 347,664 8 10 8 1 4,346 5 Jeřáb 

95 Betonáž stropu - 3. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 9 5 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 96;103 7;28

96 Odbednění a přestojkování stropu- 3.záběr m
2

424,003 0,227 96,249 9 10 8 1 1,203 2 Jeřáb 

97 Zateplení stěn + ochrana TI 2.PP m
2

299,000 1,276 381,524 11 8 8 1 5,961 6 -

98 Bednění schodiště m
2

17,390 1,457 25,337 9 4 8 1 0,792 1 Jeřáb 

99 Armování schodiště t 0,225 36,877 8,297 8 2 8 1 0,519 1 Jeřáb 

100 Betonáž schodiště m³ 2,750 2,513 6,911 9 4 8 1 0,216 1 Jeřáb s bádií

101 Odbednění schodiště m
2

17,390 0,338 5,878 9 4 8 1 0,184 1 Jeřáb 

102 Skladba terasy 1.PP m
2

195,130 0,544 106,151 10 5 8 1 2,654 3 -

103 Odstojkování stropu m
2 1272,009 0,105 133,561 9 8 8 1 2,087 3 Jeřáb 

104 Vytyčení nosných stěn,otvorů a sloupů kpl 1,000 0,060 0,060 2 1 8 1 0,008 1 Nivelační přístroj

105 Osazení prefabrikovaných sloupů ks 38,000 2,195 83,410 10 5 8 1 2,085 2 Jeřáb 

106 Armování ŽB stěn t 11,878 18,220 216,416 8 10 8 1 2,705 3 Jeřáb 

107 Bednění ŽB m
2

335,584 0,538 180,544 9 8 8 1 2,821 3 Jeřáb 

108 Betonáž stěn m
3

67,874 1,593 108,123 9 5 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 108 4

109 Odbednění stěn m
2

335,584 0,176 59,063 9 8 8 1 0,923 1 Jeřáb 

110 Výtahová šachta m
2

25,600 1,522 38,963 9 4 8 1 1,218 2 Jeřáb 

111 Zdivo 1.NP m
2

555,766 1,067 593,002 10 12 8 1 6,177 7 Jeřáb, pila na cihly

112 Skladba terasy 1.NP m
2

184,795 0,544 100,528 10 5 8 1 2,513 3 -

113 Stavba lešení m
2

897,155 0,140 125,602 24 6 8 1 2,617 3 Jeřáb 

114 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP m² 875,535 0,688 602,368 9 8 8 1 9,412 10 Jeřáb 

115 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP t 35,340 18,220 643,895 8 10 8 1 8,049 8 Jeřáb 

116 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP m³ 218,880 1,224 267,909 9 10 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 2x 117;119 7;28

117 Odbednění a přestojkování stropu m² 875,535 0,227 198,746 9 8 8 1 3,105 4 Jeřáb 

118 Osazení schodiště ks 1,000 2,195 2,195 10 5 8 1 0,055 1 Autojeřáb

119 Odstojkování stropu m² 875,535 0,105 91,931 9 8 8 1 1,436 2 Jeřáb 

120 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 2 1 8 1 0,008 1 Nivelační přístroj

121 Osazení prefabrikovaných sloupů ks 38,000 2,195 83,410 10 5 8 1 2,085 2 Jeřáb 

122 Armování ŽB stěn t 11,878 18,220 216,416 8 10 8 1 2,705 3 Jeřáb 

123 Bednění ŽB m
2

335,584 0,538 180,544 9 8 8 1 2,821 3 Jeřáb 

124 Betonáž stěn m
3

67,874 1,593 108,123 9 5 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 125 4

125 Odbednění stěn m
2

335,584 0,176 59,063 9 8 8 1 0,923 1 Jeřáb 

126 Výtahová šachta m
2

25,600 1,522 38,963 9 4 8 1 1,218 2 Jeřáb 

127 Zdivo 2.NP+ atiky m
2

595,738 1,067 635,652 10 12 8 1 6,621 7 Jeřáb, pila na cihly

128 Stavba lešení m
2

493,605 0,140 69,105 24 6 8 1 1,440 2 Jeřáb 

129 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP m² 875,535 0,688 602,368 9 8 8 1 9,412 10 Jeřáb 

130 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP t 35,340 18,220 643,895 8 10 8 1 8,049 8 Jeřáb 

131 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP m³ 218,880 1,224 267,909 9 10 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 2x 132;135 7;28

132 Odbednění a přestojkování stropu m² 875,535 0,227 198,746 9 8 8 1 3,105 4 Jeřáb 

133 Osazení schodiště ks 1,000 2,195 2,195 10 5 8 1 0,055 1 Autojeřáb

134 Hydroizolace lodžie m
2

66,450 0,246 16,347 10 2 8 1 1,022 1 -

135 Odstojkování stropu m² 875,535 0,105 91,931 9 8 8 1 1,436 2 Jeřáb

136 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 2 1 8 1 0,008 1 Nivelační přístroj

137 Osazení prefabrikovaných sloupů ks 38,000 2,195 83,410 10 5 8 1 2,085 2 Jeřáb 

138 Armování ŽB stěn t 11,878 18,220 216,416 8 10 8 1 2,705 3 Jeřáb 

139 Bednění ŽB m
2

335,584 0,538 180,544 9 8 8 1 2,821 3 Jeřáb 

140 Betonáž stěn m
3

67,874 1,593 108,123 9 5 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 141 4

141 Odbednění stěn m
2

335,584 0,176 59,063 9 8 8 1 0,923 1 Jeřáb 

142 Výtahová šachta m
2

25,600 1,522 38,963 9 4 8 1 1,218 2 Jeřáb 

143 Zdivo 3.NP+ atiky m
2

595,738 1,067 635,652 10 12 8 1 6,621 7 Jeřáb, pila na cihly

144 Stavba lešení m
2

493,605 0,140 69,105 24 6 8 1 1,440 2 Jeřáb 

145 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP m² 875,535 0,688 602,368 9 8 8 1 9,412 10 Jeřáb 

146 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP t 35,340 18,220 643,895 8 10 8 1 8,049 8 Jeřáb 

147 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP m³ 218,880 1,224 267,909 9 10 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 2x 148;151 7;28

148 Odbednění a přestojkování stropu m² 875,535 0,227 198,746 9 8 8 1 3,105 4 Jeřáb 

149 Osazení schodiště ks 1,000 2,195 2,195 10 5 8 1 0,055 1 Autojeřáb

150 Hydroizolace lodžie m
2

66,450 0,246 16,347 10 2 8 1 1,022 1 -

151 Odstojkování stropu m² 875,535 0,105 91,931 9 8 8 1 1,436 2 Jeřáb

152 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 2 1 8 1 0,008 1 Nivelační přístroj

153 Osazení prefabrikovaných sloupů ks 38,000 2,195 83,410 10 5 8 1 2,085 2 Jeřáb 

154 Armování ŽB stěn t 11,878 18,220 216,416 8 10 8 1 2,705 3 Jeřáb 

155 Bednění ŽB m
2

335,584 0,538 180,544 9 8 8 1 2,821 3 Jeřáb 

156 Betonáž stěn m
3

67,874 1,593 108,123 9 5 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 157 4

157 Odbednění stěn m
2

335,584 0,176 59,063 9 8 8 1 0,923 1 Jeřáb 

158 Výtahová šachta m
2

25,600 1,522 38,963 9 4 8 1 1,218 2 Jeřáb 

159 Zdivo 4.NP+ atiky m
2

595,738 1,067 635,652 10 12 8 1 6,621 7 Jeřáb, pila na cihly

160 Stavba lešení m
2

493,605 0,140 69,105 24 6 8 1 1,440 2 Jeřáb 

161 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP m² 875,535 0,688 602,368 9 8 8 1 9,412 10 Jeřáb 

162 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP t 35,340 18,220 643,895 8 10 8 1 8,049 8 Jeřáb 

163 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP m³ 218,880 1,224 267,909 9 10 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 2x 164,167 7;28

164 Odbednění a přestojkování stropu m² 875,535 0,227 198,746 9 8 8 1 3,105 4 Jeřáb 

165 Osazení schodiště ks 1,000 2,195 2,195 10 5 8 1 0,055 1 Autojeřáb

166 Hydroizolace lodžie m
2

66,450 0,246 16,347 10 2 8 1 1,022 1 -

167 Odstojkování stropu m² 875,535 0,105 91,931 9 8 8 1 1,436 2 Jeřáb

168 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 2 1 8 1 0,008 1 Nivelační přístroj

169 Osazení prefabrikovaných sloupů ks 30,000 2,195 65,850 10 5 8 1 1,646 2 Jeřáb 

170 Armování ŽB stěn t 11,012 18,220 200,633 8 10 8 1 2,508 3 Jeřáb 

171 Bednění ŽB m
2

335,584 0,538 180,544 9 8 8 1 2,821 3 Jeřáb 

172 Betonáž stěn m
3

62,924 1,593 100,238 9 5 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 173 4

173 Odbednění stěn m
2

335,584 0,176 59,063 9 8 8 1 0,923 1 Jeřáb 

174 Výtahová šachta m
2

25,600 1,522 38,963 9 4 8 1 1,218 2 Jeřáb 

175 Zdivo 5.NP m
2

523,870 1,067 558,969 10 12 8 1 5,823 6 Jeřáb, pila na cihly
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176 Stavba lešení m
2

329,625 0,140 46,148 24 6 8 1 0,961 1 Jeřáb 

177 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 5.NP m² 672,200 0,688 462,474 9 8 8 1 7,226 8 Jeřáb 

178 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 5.NP t 26,888 18,220 489,899 8 10 8 1 6,124 7 Jeřáb 

179 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 5.NP m³ 168,050 1,224 205,693 9 10 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 2x 180;183 7;28

180 Odbednění a přestojkování stropu m² 672,200 0,227 152,589 9 8 8 1 2,384 3 Jeřáb 

181 Osazení schodiště ks 1,000 2,195 2,195 10 5 8 1 0,055 1 Autojeřáb

182 Hydroizolace lodžie m
2

32,490 0,246 7,993 10 2 8 1 0,500 1 -

183 Odstojkování stropu m² 672,200 0,105 70,581 9 8 8 1 1,103 2 Jeřáb

184 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 2 1 8 1 0,008 1 Nivelační přístroj

185 Osazení prefabrikovaných sloupů ks 13,000 2,195 28,535 10 5 8 1 0,713 1 Jeřáb 

186 Armování ŽB stěn t 2,952 18,220 53,788 8 10 8 1 0,672 1 Jeřáb 

187 Bednění ŽB m
2

148,312 0,538 79,792 9 8 8 1 1,247 2 Jeřáb 

188 Betonáž stěn m
3

18,541 1,593 29,536 9 5 8 1 0,738 1 Čerpadlo, mix 189 4

189 Odbednění stěn m
2

148,312 0,176 26,103 9 8 8 1 0,408 1 Jeřáb 

190 Výtahová šachta m
2

25,600 1,522 38,963 9 4 8 1 1,218 2 Jeřáb 

191 Zdivo 6.NP m
2

309,610 1,067 330,354 10 12 8 1 3,441 4 Jeřáb, pila na cihly

192 Stavba lešení m
2

155,250 0,140 21,735 24 6 8 1 0,453 1 Jeřáb 

193 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 6.NP m² 335,140 0,688 230,576 9 8 8 1 3,603 4 Jeřáb 

194 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 6.NP t 22,515 18,220 410,227 8 10 8 1 5,128 6 Jeřáb 

195 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 6.NP m³ 140,720 1,224 172,241 9 10 8 1 1,000 1 Čerpadlo, mix 2x 196;198 7;28

196 Odbednění a přestojkování stropu m² 335,140 0,227 76,077 9 8 8 1 1,189 1 Jeřáb 

197 Hydroizolace lodžie m
2

13,080 0,246 3,218 10 2 8 1 0,201 1 -

198 Odstojkování stropu m² 672,200 0,105 70,581 9 8 8 1 1,103 1 Jeřáb

199 Parotěsná izolace m
2

307,955 0,246 75,757 21 5 8 1 1,894 2 -

201 Skladba terasy m
2

307,955 0,950 292,557 21 5 8 1 7,314 8 -

202 Zasypání částí teras kačírkem m
2 115,170 0,118 13,590 1 5 8 1 0,340 1 Jeřáb

203 Parotěsná izolace m
2

389,581 0,246 95,837 21 5 8 1 2,396 3 -

204 Skladba terasy m
2

389,581 0,950 370,102 21 5 8 1 9,253 10 -

205 Zasypání částí teras kačírkem m
2 290,859 0,118 34,321 1 5 8 1 0,858 1 Jeřáb

206 ŽB atiky m
2

69,963 1,800 125,933 9 4 8 1 3,935 4 Jeřáb

207 Parotěsná izolace m
2

347,859 0,246 85,573 21 5 8 1 2,139 3 -

208 Skladba střechy m
2

347,859 0,950 330,466 21 5 8 1 8,262 9 -

209 Montáž světlíků ks 2,000 1,006 2,012 21 5 8 1 0,050 1 -

210 Zasypání střechy nad 6.NP říčním praným kamenivem m
2

347,859 0,118 41,047 1 5 8 1 1,026 1 Jeřáb

211 Hromosvod kpl 1,000 64,000 64,000 15 3 8 1 2,667 3 -

212 Demontáž jeřábu kpl 1,000 40,000 40,000 1,4 5 8 1 1,000 1 NA s hydraulickou rukou

213 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 32,000 32,000 9 4 8 1 1,000 1 -

214 Osazení provizorních výplní dveří ks 1,000 4,000 4,000 9 3 8 1 0,167 1 -

215 Nenosné zdivo 2.PP m
2 59,614 0,907 54,070 10 4 8 1 1,690 2 Pila na cihly

216 Zateplení stropu m
2

1426,000 0,681 971,106 11 10 8 1 12,139 13 -

217 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 48,000 48,000 13 6 8 1 1,000 1 -

218 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 48,000 48,000 13 6 8 1 1,000 1 -

219 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 28 4 8 1 1,000 1 -

220 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 48,000 48,000 14 6 8 1 1,000 1 -

221 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 32,000 32,000 15 4 8 1 1,000 1 -

222 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 24,500 0,420 10,290 13 6 8 1 0,214 1 -

223 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 3,500 0,420 1,470 13 6 8 1 0,031 1 -

224 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 28 4 8 1 0,500 1 -

225 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 3,500 0,530 1,855 14 6 8 1 0,039 1 -

226 Osazení oken ks 27,000 2,800 75,600 22 4 8 1 2,363 3 -

227 Nenosné zdivo 1.PP m
2 656,000 0,907 594,992 10 12 8 1 6,198 7 Pila na cihly 

228 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 160,000 160,000 13 6 8 1 3,333 4 -

229 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 240,000 240,000 13 6 8 1 5,000 5 -

230 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 28 4 8 1 1,000 1 -

231 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 120,000 120,000 14 6 8 1 2,500 3 -

232 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 320,000 320,000 15 8 8 1 5,000 5 -

233 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 50,520 0,420 21,218 13 6 8 1 0,442 1 -

234 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,400 0,420 41,328 13 6 8 1 0,861 1 -

235 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 28 4 8 1 0,500 1 -

236 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 57,000 0,530 30,210 14 6 8 1 0,629 1 -

237 Zazdívky a předezdívky m
2 75,675 0,759 57,437 10 6 8 1 1,197 2 -

238 Osazení oken ks 44,000 2,800 123,200 22 4 8 1 3,850 4 -

239 Osazení provizorních výplní dveří ks 3,000 4,000 12,000 9 3 8 1 0,500 1 -

240 Nenosné zdivo 1.NP m
2 532,750 0,907 483,204 10 12 8 1 5,033 5 Pila na cihly 

241 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 340,000 340,000 13 6 8 1 7,083 7 -

242 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 340,000 340,000 13 6 8 1 7,083 7 -

243 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 28 4 8 1 1,000 1 -

244 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 120,000 120,000 14 6 8 1 2,500 3 -

245 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 420,000 420,000 15 8 8 1 6,563 7 -

246 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 50,520 0,420 21,218 13 6 8 1 0,442 1 -

247 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,400 0,420 41,328 13 6 8 1 0,861 1 -

248 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 28 4 8 1 0,500 1 -

249 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 57,000 0,530 30,210 14 6 8 1 0,629 1 -

250 Zazdívky a předezdívky m
2 75,675 0,759 57,437 10 6 8 1 1,197 2 -

251 Osazení oken ks 47,000 2,800 131,600 22 4 8 1 4,113 5 -

252 Nenosné zdivo 2.NP m
2 636,000 0,907 576,852 10 12 8 1 6,009 6 Pila na cihly 

253 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 340,000 340,000 13 6 8 1 7,083 7 -

254 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 340,000 340,000 13 6 8 1 7,083 7 -

255 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 28 4 8 1 1,000 1 -

256 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 120,000 120,000 14 6 8 1 2,500 3 -

257 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 420,000 420,000 15 8 8 1 6,563 7 -

258 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 50,520 0,420 21,218 13 6 8 1 0,442 1 -

259 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,400 0,420 41,328 13 6 8 1 0,861 1 -

260 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 28 4 8 1 0,500 1 -

261 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 57,000 0,530 30,210 14 6 8 1 0,629 1 -

262 Zazdívky a předezdívky m
2 75,675 0,759 57,437 10 6 8 1 1,197 2 -
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263 Osazení oken ks 47,000 2,800 131,600 22 4 8 1 4,113 5 -

264 Nenosné zdivo 3.NP m
2 636,000 0,907 576,852 10 12 8 1 6,009 6 Pila na cihly 

265 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 160,000 160,000 13 6 8 1 3,333 7 -

266 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 240,000 240,000 13 6 8 1 5,000 7 -

267 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 28 4 8 1 1,000 1 -

268 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 120,000 120,000 14 6 8 1 2,500 3 -

269 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 320,000 320,000 15 8 8 1 5,000 7 -

270 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 50,520 0,420 21,218 13 6 8 1 0,442 1 -

271 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,400 0,420 41,328 13 6 8 1 0,861 1 -

272 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 28 4 8 1 0,500 1 -

273 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 57,000 0,530 30,210 14 6 8 1 0,629 1 -

274 Zazdívky a předezdívky m
2 75,675 0,759 57,437 10 6 8 1 1,197 2 -

275 Osazení oken ks 47,000 2,800 131,600 22 4 8 1 4,113 5 -

276 Nenosné zdivo 4.NP m
2 636,000 0,907 576,852 10 12 8 1 6,009 6 Pila na cihly 

277 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 160,000 160,000 13 6 8 1 3,333 7 -

278 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 240,000 240,000 13 6 8 1 5,000 7 -

279 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 28 4 8 1 1,000 1 -

280 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 120,000 120,000 14 6 8 1 2,500 3 -

281 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 320,000 320,000 15 8 8 1 5,000 7 -

282 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 50,520 0,420 21,218 13 6 8 1 0,442 1 -

283 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,400 0,420 41,328 13 6 8 1 0,861 1 -

284 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 28 4 8 1 0,500 1 -

285 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 57,000 0,530 30,210 14 6 8 1 0,629 1 -

286 Zazdívky a předezdívky m
2 75,675 0,759 57,437 10 6 8 1 1,197 2 -

287 Osazení oken ks 39,000 2,800 109,200 22 4 8 1 3,413 4 -

288 Nenosné zdivo 5.NP m
2 370,461 0,907 336,008 10 12 8 1 3,500 4 Pila na cihly 

289 Hrubý rozvod kanalizace - pouze připojení po zdech kpl 1,000 160,000 160,000 13 6 8 1 3,333 4 -

290 Hrubý rozvod vodovodu - pouze připojení po zdech kpl 1,000 240,000 240,000 13 6 8 1 5,000 5 -

291 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 28 4 8 1 1,000 1 -

292 Hrubý rozvod vytápění -pouze připojení po zdech kpl 1,000 100,000 100,000 14 6 8 1 2,083 2 -

293 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 320,000 320,000 15 8 8 1 5,000 5 -

294 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 50,520 0,420 21,218 13 6 8 1 0,442 1 -

295 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,400 0,420 41,328 13 6 8 1 0,861 1 -

296 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 28 4 8 1 0,500 1 -

297 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 57,000 0,530 30,210 14 6 8 1 0,629 1 -

298 Zazdívky a předezdívky m
2 75,675 0,759 57,437 10 6 8 1 1,197 2 -

299 Osazení oken ks 23,000 2,800 64,400 22 4 8 1 2,013 2 -

300 Nenosné zdivo 6.NP m
2 227,115 0,907 205,993 10 12 8 1 2,146 3 Pila na cihly 

301 Hrubý rozvod kanalizace - pouze připojení po zdech kpl 1,000 160,000 160,000 13 6 8 1 3,333 4 -

302 Hrubý rozvod vodovodu - pouze připojení po zdech kpl 1,000 240,000 240,000 13 6 8 1 5,000 5 -

303 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 32,000 32,000 28 4 8 1 1,000 1 -

304 Hrubý rozvod vytápění -pouze připojení po zdech kpl 1,000 60,000 60,000 14 6 8 1 1,250 2 -

305 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 320,000 320,000 15 8 8 1 5,000 5 -

306 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 26,600 0,420 11,172 13 6 8 1 0,233 1 -

307 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 31,500 0,420 13,230 13 6 8 1 0,276 1 -

308 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 16,000 16,000 28 4 8 1 0,500 1 -

309 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 21,000 0,530 11,130 14 6 8 1 0,232 1 -

310 Zazdívky a předezdívky m
2 45,475 0,759 34,516 10 6 8 1 0,719 1 -

311 Omítnutí stěn (příčkovky) m
2

91,56 0,72 65,9232 19 4 8 1 2,060 2 Strojní omítačka

312 Betonáž drátkobetonu m
2

1426,000 0,15 213,9 30 10 8 1 2,674 3 Kletovač na beton;čerpadlo;mix 313 28

313 Podlaha 2.PP m
2

1426,000 1,000 1426 33 20 8 1 8,913 9 -

314 Zakrytí výplně okenních otvorů m
2 82,996 0,080 6,640 19 10 8 1 0,083 1 -

315 Zahazování šliců po rozvodech kpl 1,000 336,000 336,000 10 10 8 1 4,200 5 -

316 Omítání stropů  a stěn m
2 2874,500 0,370 1063,565 19 15 8 1 8,863 9 Strojní omítačka 382 15

317 Odstranění zakrytí výplní otvorů m
2 82,996 0,055 4,565 19 10 8 1 0,057 1 -

318 SDK podhled m
2 50,620 0,815 41,255 29 4 8 1 1,289 2 -

319 Rozvody topení v podlaze kpl 1,000 48,000 48,000 14 3 8 1 2,000 2 -

320 Skladba podlahy m
2 1054,230 0,572 603,020 1,3 10 8 1 7,538 8 Mixokret 374;389 20;30

321 Zakrytí výplně okenních otvorů m
2 194,580 0,080 15,566 19 10 8 1 0,195 1 -

322 Zahazování šliců po rozvodech kpl 1,000 480,000 480,000 10 10 8 1 6,000 6 -

323 Omítání stropů  a stěn m
2 3889,743 0,370 1439,205 19 15 8 1 11,993 12 Strojní omítačka 404 15

324 Odstranění zakrytí výplní otvorů m
2 194,580 0,055 10,702 19 10 8 1 0,134 1 -

325 SDK podhled m
2 354,760 0,815 289,129 29 4 8 1 9,035 9 -

326 Rozvody topení v podlaze kpl 1,000 72,000 72,000 14 3 8 1 3,000 3 -

327 Skladba podlahy m
2 960,000 0,572 549,120 1,3 10 8 1 6,864 7 Mixokret 396;414 20;30

328 Zakrytí výplně okenních otvorů m
2 194,580 0,080 15,566 19 10 8 1 0,195 1 -

329 Zahazování šliců po rozvodech kpl 1,000 480,000 480,000 10 10 8 1 6,000 6 -

330 Omítání stropů  a stěn m
2 4185,803 0,370 1548,747 19 15 8 1 12,906 13 Strojní omítačka 424 15

331 Odstranění zakrytí výplní otvorů m
2 194,580 0,055 10,702 19 10 8 1 0,134 1 -

332 SDK podhled m
2 58,670 0,815 47,816 29 4 8 1 1,494 2 -

333 Rozvody topení v podlaze kpl 1,000 72,000 72,000 14 3 8 1 3,000 3 -

334 Skladba podlahy m
2 960,000 0,572 549,120 1,3 10 8 1 6,864 7 Mixokret 418;431 20;30

335 Zakrytí výplně okenních otvorů m
2 194,580 0,080 15,566 19 10 8 1 0,195 1 -

336 Zahazování šliců po rozvodech kpl 1,000 480,000 480,000 10 10 8 1 6,000 6 -

337 Omítání stropů  a stěn m
2 4185,803 0,370 1548,747 19 15 8 1 12,906 13 Strojní omítačka 444 15

338 Odstranění zakrytí výplní otvorů m
2 194,580 0,055 10,702 19 10 8 1 0,134 1 -

339 SDK podhled m
2 58,670 0,815 47,816 29 4 8 1 1,494 2 -

340 Rozvody topení v podlaze kpl 1,000 72,000 72,000 14 3 8 1 3,000 3 -

341 Skladba podlahy m
2 960,000 0,572 549,120 1,3 10 8 1 6,864 7 Mixokret 438;451 20;30
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Bytový dům Mlýnská, Strakonice

342 Zakrytí výplně okenních otvorů m
2 194,580 0,080 15,566 19 10 8 1 0,195 1 -

343 Zahazování šliců po rozvodech kpl 1,000 480,000 480,000 10 10 8 1 6,000 6 -

344 Omítání stropů  a stěn m
2 4185,803 0,370 1548,747 19 15 8 1 12,906 13 Strojní omítačka 464 15

345 Odstranění zakrytí výplní otvorů m
2 194,580 0,055 10,702 19 10 8 1 0,134 1 -

346 SDK podhled m
2 58,670 0,815 47,816 29 4 8 1 1,494 2 -

347 Rozvody topení v podlaze kpl 1,000 72,000 72,000 14 3 8 1 3,000 3 -

348 Skladba podlahy m
2 960,000 0,572 549,120 1,3 10 8 1 6,864 7 Mixokret 458;471 20;30

349 Zakrytí výplně okenních otvorů m
2 154,730 0,080 12,378 19 10 8 1 0,155 1 -

350 Zahazování šliců po rozvodech kpl 1,000 336,000 336,000 10 10 8 1 4,200 5 -

351 Omítání stropů  a stěn m
2 3868,980 0,370 1431,523 19 15 8 1 11,929 12 Strojní omítačka 484 15

352 Odstranění zakrytí výplní otvorů m
2 154,730 0,055 8,510 19 10 8 1 0,106 1 -

353 SDK podhled m
2 165,000 0,815 134,475 29 4 8 1 4,202 5 -

354 Rozvody topení v podlaze kpl 1,000 72,000 72,000 14 3 8 1 3,000 3 -

355 Skladba podlahy m
2 855,000 0,572 489,060 1,3 10 8 1 6,113 7 Mixokret 478,491 20;30

356 Zakrytí výplně okenních otvorů m
2 125,620 0,080 10,050 19 10 8 1 0,126 1 -

357 Zahazování šliců po rozvodech kpl 1,000 280,000 280,000 10 10 8 1 3,500 4 -

358 Omítání stropů  a stěn m
2 1392,160 0,370 515,099 19 15 8 1 4,292 5 Strojní omítačka 504 15

359 Odstranění zakrytí výplní otvorů m
2 125,620 0,055 6,909 19 10 8 1 0,086 1 -

360 SDK podhled m
2 380,000 0,815 309,700 29 4 8 1 9,678 10 -

361 Rozvody topení v podlaze kpl 1,000 48,000 48,000 14 3 8 1 2,000 2 -

362 Skladba podlahy m
2 380,000 0,572 217,360 1,3 10 8 1 2,717 3 Mixokret 498;511 20;30

363 Montáž vrat ks 1,000 13,5 13,5 17 3 8 1 0,563 1 -

364 Vyznačení parkovacích stání kpl 1,000 8,000 8,000 27 3 8 1 0,333 1 -

365 Montáž výtahu kpl 1,000 640,000 640,000 17 4 8 1 20,000 20 -

366 Kompletace technické místnosti (tepelné čerpadla) kpl 1,000 360,000 360,000 6 4 8 1 11,250 12 -

367 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 32,000 32,000 15 4 8 1 1,000 1 -

368 Kompletace silnoproud kpl 1,000 32,000 32,000 15 4 8 1 1,000 1 -

369 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 120,000 120,000 28 4 8 1 3,750 4 -

370 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 48,000 48,000 17 3 8 1 2,000 2 -

371 Osazení dveřních křídel ks 2,000 1,682 3,364 12 2 8 1 0,210 1 -

372 Vyčištění podlaží m
2

1448,000 0,308 445,984 26 10 8 1 5,575 6 -

373 Osazení rámových dveří ks 2,000 12,000 24,000 17 3 8 1 1,000 1 -

374 Hydroizolace sprchových koutů kpl 1,000 24,000 24,000 1 3 8 1 1,000 1 -

375 Osazení van a sprchových vaniček ks 7,000 2,460 17,220 13 3 8 1 0,718 1 -

376 Obezdění van a sprchových vaniček m
2

14,898 0,698 10,399 10 3 8 1 0,433 1 -

377 Obklady+ dlažby m
2

951,283 1,057 1005,506 16 10 8 1 12,569 13 -

378 Začištění soklů bm 809,55 0,055 44,525 10 4 8 1 1,391 2 -

379 Zadláždění teras m
2

146,96 0,370 54,375 16 4 8 1 1,699 2 -

380 Osazení parapetů ks 23,000 0,545 12,535 10 2 8 1 0,783 1 -

381 Montáž sklepních kojí kpl 1,000 160,000 160,000 17 4 8 1 5,000 5 -

382 Malířské práce m
2

2780,080 0,053 147,344 23 5 8 1 3,684 4 -

383 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 200,000 200,000 15 5 8 1 5,000 5 -

384 Kompletace silnoproud kpl 1,000 440,000 440,000 15 8 8 1 6,875 7 -

385 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 96,000 96,000 28 4 8 1 3,000 3 -

386 Osazení zařizovacích předmětů do koupelen ks 12,000 1,100 13,200 13 3 8 1 0,550 1 -

387 Osazení otopných těles kpl 1,000 120,000 120,000 14 4 8 1 3,750 4 -

388 Montáž zábradlí lodžií a terasy kpl 1,000 72,000 72,000 17 3 8 1 3,000 3 -

389 Montáž laminátových podlah m
2

282,260 0,715 201,816 33 6 8 1 4,204 5 -

390 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 24,000 24,000 17 3 8 1 1,000 1 -

391 Zárubně + dveře ks 34,000 3,732 126,888 12 4 8 1 3,965 4 -

392 Montáž kuchyňských linek ks 7,000 16,000 112,000 12 4 8 1 3,500 4 -

393 Montáž soklů laminátových podlah bm 302,018 0,100 30,202 33 4 8 1 0,944 1 -

394 Vyčištění podlaží m
2

1053,260 0,308 324,404 26 10 8 1 4,055 4 -

395 Demontáž provizorních výplní dveří ks 3,000 8,000 24,000 9 3 8 1 1,000 1 -

396 Hydroizolace sprchových koutů kpl 1,000 24,000 24,000 1 3 8 1 1,000 1 -

397 Osazení rámových dveří ks 5,000 24,000   120,000 17 3 8 1 5,000 5 -

398 Osazení van a sprchových vaniček ks 7,000 2,460 17,220 13 3 8 1 0,718 1 -

399 Obezdění van a sprchových vaniček m
2

12,834 0,698 8,958 10 3 8 1 0,373 1 -

400 Obklady+ dlažby m
2

941,339 1,057 994,995 16 10 8 1 12,437 13 -

401 Začištění soklů bm 768,648 0,055 42,276 10 4 8 1 1,321 2 -

402 Zadláždění teras m
2

194,64 0,370 72,017 16 4 8 1 2,251 3 -

403 Osazení parapetů ks 37,000 0,545 20,165 10 2 8 1 1,260 2 -

404 Malířské práce m
2

3828,423 0,053 202,906 23 5 8 1 5,073 5 -

405 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 200,000 200,000 15 5 8 1 5,000 5 -

406 Kompletace silnoproud kpl 1,000 440,000 440,000 15 8 8 1 6,875 7 -

407 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 96,000 96,000 28 4 8 1 3,000 3 -

408 Osazení zařizovacích předmětů do koupelen ks 16,000 1,100 17,600 13 3 8 1 0,733 1 -

409 Osazení otopných těles kpl 1,000 120,000 120,000 14 4 8 1 3,750 4 -

410 Montáž zábradlí lodžií a terasy kpl 1,000 72,000 72,000 17 3 8 1 3,000 3 -

411 Montáž laminátových podlah m
2

191,352 0,715 136,817 33 6 8 1 2,850 3 -

412 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 24,000 24,000 17 3 8 1 1,000 1 -

413 Zárubně + dveře ks 30,000 3,732 111,960 12 4 8 1 3,499 4 -

414 Montáž kuchyňských linek ks 6,000 16,000 96,000 12 4 8 1 3,000 3 -

415 Montáž soklů laminátových podlah bm 200,920 0,100 20,092 33 4 8 1 0,628 1 -

416 Vyčištění podlaží m
2

960,000 0,308 295,680 26 10 8 1 3,696 4 -

417 Osazení rámových dveří ks 2,000 24,000 48,000 17 3 8 1 2,000 2 -

418 Hydroizolace sprchových koutů kpl 1,000 24,000 24,000 1 3 8 1 1,000 1 -

419 Osazení van a sprchových vaniček ks 9,000 2,460 22,140 13 3 8 1 0,923 1 -

420 Obezdění van a sprchových vaniček m
2

27,595 0,698 19,261 10 3 8 1 0,803 1 -

421 Obklady+ dlažby m
2

756,480 1,057 799,599 16 10 8 1 9,995 10 -

422 Začištění soklů bm 568,124 0,055 31,247 10 4 8 1 0,976 1 -

423 Osazení parapetů ks 45,000 0,545 24,525 10 2 8 1 1,533 2 -

424 Malířské práce m
2

4016,823 0,053 212,892 23 5 8 1 5,322 6 -
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425 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 200,000 200,000 15 5 8 1 5,000 5 -

426 Kompletace silnoproud kpl 1,000 440,000 440,000 15 8 8 1 6,875 7 -

427 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 96,000 96,000 28 4 8 1 3,000 3 -

428 Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen ks 27,000 1,100 29,700 13 3 8 1 1,238 2 -

429 Osazení otopných těles kpl 1,000 120,000 120,000 14 4 8 1 3,750 4 -

430 Montáž zábradlí lodžie kpl 1,000 72,000 72,000 17 3 8 1 3,000 3 -

431 Montáž laminátových podlah m
2

418,930 0,715 299,535 33 6 8 1 6,240 7 -

432 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 24,000 24,000 17 3 8 1 1,000 1 -

433 Zárubně + dveře ks 48,000 3,732 179,136 12 4 8 1 5,598 6 -

434 Montáž kuchyňských linek ks 10,000 16,000 160,000 12 4 8 1 5,000 5 -

435 Montáž soklů laminátových podlah bm 439,877 0,100 43,988 33 4 8 1 1,375 2 -

436 Vyčištění podlaží m
2 960,000 0,308 295,680 26 10 8 1 3,696 4 -

437 Osazení rámových dveří ks 2,000 24,000 48,000 17 3 8 1 2,000 2 -

438 Hydroizolace sprchových koutů kpl 1,000 24,000 24,000 1 3 8 1 1,000 1 -

439 Osazení van a sprchových vaniček ks 9,000 2,460 22,140 13 3 8 1 0,923 1 -

440 Obezdění van a sprchových vaniček m
2

27,595 0,698 19,261 10 3 8 1 0,803 1 -

441 Obklady+ dlažby m
2

756,480 1,057 799,599 16 10 8 1 9,995 10 -

442 Začištění soklů bm 568,124 0,055 31,247 10 4 8 1 0,976 1 -

443 Osazení parapetů ks 45,000 0,545 24,525 10 2 8 1 1,533 2 -

444 Malířské práce m
2

4016,823 0,053 212,892 23 5 8 1 5,322 6 -

445 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 200,000 200,000 15 5 8 1 5,000 5 -

446 Kompletace silnoproud kpl 1,000 440,000 440,000 15 8 8 1 6,875 7 -

447 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 96,000 96,000 28 4 8 1 3,000 3 -

448 Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen ks 27,000 1,100 29,700 13 3 8 1 1,238 2 -

449 Osazení otopných těles kpl 1,000 120,000 120,000 14 4 8 1 3,750 4 -

450 Montáž zábradlí lodžie kpl 1,000 72,000 72,000 17 3 8 1 3,000 3 -

451 Montáž laminátových podlah m
2

418,930 0,715 299,535 33 6 8 1 6,240 7 -

452 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 24,000 24,000 17 3 8 1 1,000 1 -

453 Zárubně + dveře ks 48,000 3,732 179,136 12 4 8 1 5,598 6 -

454 Montáž kuchyňských linek ks 10,000 16,000 160,000 12 4 8 1 5,000 5 -

455 Montáž soklů laminátových podlah bm 439,877 0,100 43,988 33 4 8 1 1,375 2 -

456 Vyčištění podlaží m
2 960,000 0,308 295,680 26 10 8 1 3,696 4 -

457 Osazení rámových dveří ks 2,000 24,000 48,000 17 3 8 1 2,000 2 -

458 Hydroizolace sprchových koutů kpl 1,000 24,000 24,000 1 3 8 1 1,000 1 -

459 Osazení van a sprchových vaniček ks 9,000 2,460 22,140 13 3 8 1 0,923 1 -

460 Obezdění van a sprchových vaniček m
2

27,595 0,698 19,261 10 3 8 1 0,803 1 -

461 Obklady+ dlažby m
2

756,480 1,057 799,599 16 10 8 1 9,995 10 -

462 Začištění soklů bm 568,124 0,055 31,247 10 4 8 1 0,976 1 -

463 Osazení parapetů ks 45,000 0,545 24,525 10 2 8 1 1,533 2 -

464 Malířské práce m
2

4016,823 0,053 212,892 23 5 8 1 5,322 6 -

465 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 200,000 200,000 15 5 8 1 5,000 5 -

466 Kompletace silnoproud kpl 1,000 440,000 440,000 15 8 8 1 6,875 7 -

467 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 96,000 96,000 28 4 8 1 3,000 3 -

468 Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen ks 27,000 1,100 29,700 13 3 8 1 1,238 2 -

469 Osazení otopných těles kpl 1,000 120,000 120,000 14 4 8 1 3,750 4 -

470 Montáž zábradlí lodžie kpl 1,000 72,000 72,000 17 3 8 1 3,000 3 -

471 Montáž laminátových podlah m
2

418,930 0,715 299,535 33 6 8 1 6,240 7 -

472 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 24,000 24,000 17 3 8 1 1,000 1 -

473 Zárubně + dveře ks 48,000 3,732 179,136 12 4 8 1 5,598 6 -

474 Montáž kuchyňských linek ks 10,000 16,000 160,000 12 4 8 1 5,000 5 -

475 Montáž soklů laminátových podlah bm 439,877 0,100 43,988 33 4 8 1 1,375 2 -

476 Vyčištění podlaží m
2 960,000 0,308 295,680 26 10 8 1 3,696 4 -

477 Osazení rámových dveří ks 2,000 24,000 48,000 17 3 8 1 2,000 2 -

478 Hydroizolace sprchových koutů kpl 1,000 24,000 24,000 1 3 8 1 1,000 1 -

479 Osazení van a sprchových vaniček ks 8,000 2,460 19,680 13 3 8 1 0,820 1 -

480 Obezdění van a sprchových vaniček m
2

10,15 0,698 7,085 10 3 8 1 0,295 1 -

481 Obklady+ dlažby m
2

753,056 1,057 795,981 16 10 8 1 9,950 10 -

482 Začištění soklů bm 552,972 0,055 30,413 10 4 8 1 0,950 1 -

483 Osazení parapetů ks 36,000 0,545 19,620 10 2 8 1 1,226 2 -

484 Malířské práce m
2

3847,500 0,053 203,918 23 5 8 1 5,098 6 -

485 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 200,000 200,000 15 5 8 1 5,000 5 -

486 Kompletace silnoproud kpl 1,000 440,000 440,000 15 8 8 1 6,875 7 -

487 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 96,000 96,000 28 4 8 1 3,000 3 -

488 Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen ks 21,000 1,100 23,100 13 3 8 1 0,963 1 -

489 Osazení otopných těles kpl 1,000 120,000 120,000 14 4 8 1 3,750 4 -

490 Montáž zábradlí lodžie kpl 1,000 72,000 72,000 17 3 8 1 3,000 3 -

491 Montáž laminátových podlah m
2

338,360 0,715 241,927 33 6 8 1 5,040 5 -

492 Osazení ocelového zábradlí schodiště kpl 1,000 24,000 24,000 17 3 8 1 1,000 1 -

493 Zárubně + dveře ks 40,000 3,732 149,280 12 4 8 1 4,665 5 -

494 Montáž kuchyňských linek ks 8,000 16,000 128,000 12 4 8 1 4,000 4 -

495 Montáž soklů laminátových podlah bm 344,778 0,100 34,478 33 4 8 1 1,077 1 -

496 Vyčištění podlaží m
2 855,000 0,308 263,340 26 10 8 1 3,292 4 -

497 Osazení rámových dveří ks 1,000 24,000 24,000 17 3 8 1 1,000 1 -

498 Hydroizolace sprchových koutů kpl 1,000 24,000 24,000 1 3 8 1 1,000 1 -

499 Osazení van a sprchových vaniček ks 4,000 2,460 9,840 13 3 8 1 0,410 1 -

500 Obezdění van a sprchových vaniček m
2

2,37 0,698 1,654 10 3 8 1 0,069 1 -

501 Obklady+ dlažby m
2

309,044 1,057 326,660 16 10 8 1 4,083 4 -

502 Začištění soklů bm 222,973 0,055 12,264 10 4 8 1 0,383 1 -

503 Osazení parapetů ks 20,000 0,545 10,900 10 2 8 1 0,681 1 -

504 Malířské práce m
2

1710,000 0,053 90,630 23 5 8 1 2,266 3 -

505 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 80,000 80,000 15 5 8 1 2,000 2 -

506 Kompletace silnoproud kpl 1,000 168,000 168,000 15 8 8 1 2,625 3 -

507 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 72,000 72,000 28 4 8 1 2,250 3 -

508 Kompletace zařizovacích předmětů do koupelen ks 10,000 1,100 11,000 13 3 8 1 0,458 1 -

509 Osazení otopných těles kpl 1,000 72,000 72,000 14 4 8 1 2,250 3 -

510 Montáž zábradlí lodžie kpl 1,000 24,000 24,000 17 3 8 1 1,000 1 -

511 Montáž laminátových podlah m
2

177,270 0,715 126,748 33 6 8 1 2,641 3 -

512 Zárubně + dveře ks 40,000 3,732 149,280 12 4 8 1 4,665 5 -

513 Montáž kuchyňských linek ks 3,000 16,000 48,000 12 4 8 1 1,500 2 -

514 Montáž soklů laminátových podlah bm 186,134 0,100 18,613 33 4 8 1 0,582 1 -

515 Vyčištění podlaží m
2 380,000 0,308 117,040 26 10 8 1 1,463 2 -

516 Osazení zakládací lišty bm 162,900 0,230 37,467 11 10 8 1 0,468 1 Stavební výtah,lešení

517 Skladba fasády m
2

2032,670 0,625 1270,419 11 10 8 1 15,880 16 Stavební výtah,lešení

518 Montáž tepelné izolace na podlahách na lodžiích-spádová vrstva m
2

283,220 0,160 45,315 21 4 8 1 1,416 2 Stavební výtah,lešení

519 Montáž roznášecí vrtsvy na lodžiích z cetrisových desek m
2

283,220 0,190 53,812 21 4 8 1 1,682 2 Stavební výtah,lešení

520 Montáž PVC folie na lodžiích m
2

283,220 0,060 16,993 21 4 8 1 0,531 1 Stavební výtah,lešení

521 Osazení vnějších parapetů ks 189,000 0,343 64,827 18 3 8 1 2,701 3 Stavební výtah,lešení

522 Zakrytí výplní otvorů a parapetů m
2

1141,666 0,080 91,333 11 10 8 1 1,142 2 Stavební výtah,lešení

FASÁDNÍ ÚPRAVY
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523 Natažení probravené omítky m
2

2032,670 0,245 498,004 11 10 8 1 6,225 7 Stavební výtah,lešení

524 Provedení hromosvodů kpl 1,000 32,000 32,000 15 3 8 1 1,333 2 Stavební výtah,lešení

525 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,000 24,000 24,000 9 4 8 1 0,750 1 Stavební výtah,lešení

526 Demontáž lešení m
2

2862,845 0,087 249,068 24 8 8 1 3,892 4 Stavební výtah,lešení

527 Hloubení rýh pro základy opěrných zdí a prefa schodiště m
3

23,250 0,282 6,557 3,4 2 8 1 0,410 1 Rypadlo

528 Betonáž základů m
3

23,250 0,584 13,578 10 4 8 1 0,424 1 Autodomíchavač, čerpadlo

529 Armování opěrných zdí t 1,907 18,220 34,738 8 4 8 1 1,086 1 -

530 Bednění opěrných zdí m
2

79,440 0,538 42,739 9 4 8 1 1,336 2 -

531 Betonáž opěrných zdí m
3

11,916 1,593 18,982 9 4 8 1 0,593 1 Autodomíchavač, čerpadlo

532 Osazení venkovního prefa schodiště ks 5,000 2,195 10,975 4,7,9 4 8 1 0,343 1 Autojeřáb

533 Hutněné podklady pod chodníky a ostatní komunikace m
2

1111,577 0,225 250,105 1,3 6 8 1 5,211 6 Rypadlo, vibrační deska, válec

534 Osazení obrubníků - horní část objetku bm 106,460 0,199 21,186 20 4 8 1 0,662 1 -

535 Zadláždění zpevněných ploch- horní část objektu m
2

527,960 0,594 313,608 20 8 8 1 4,900 5 -

536 Modelace a částečné hutnění terénu m
2

578,273 0,185 106,981 1,3 6 8 1 2,229 3 Rypadlo

537 Rozvezení ornice m
2

578,273 0,150 86,741 1,3,4 5 8 1 2,169 3 Rypadlo,minidumper

538 Osazení obrubníků - spodní část objetku bm 135,920 0,199 27,048 20 4 8 1 0,845 1 -

539 Zaasfaltování vejzdové komunikace m
2

288,265 0,045 12,972 27 5 8 1 0,324 1 Finišer, válec

540 Zadláždění zpevněných ploch- spodní část objektu m
2

295,352 0,594 175,439 20 8 8 1 2,741 3 -

541 Sadové a zahradnické práce kpl 1,000 160,000 160,000 25 4 8 1 5,000 5 Zahradní technika

542
Zrušení zařízení staveniště

kpl
1,000 96,000 96,000

1,4 8 8 1 1,500 2 Autojeřáb

543
Předání stavby

kpl
1,000 1,000 8,000

32 1 8 1 1,000 1 -

TERÉNNÍ ÚPRAVY
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Četa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Instalatér 

Zámečníci

Klempíři

Omítkáři

2.3 Seznam pracovních čet

Železáři

Tesaři 1,2

Zedníci 1;2

Fasádníci

Truhláři

Elektrikáři

Střechaři

Dlaždiči

Obkladači

Stavbyvedoucí

Malíři a natěrači

Lešenáři

Zahradníci

Uklízečky

Silničáři

Výtaháři

Profese

Dělníci

Geodeti

Řidič nákladního automobilu

Jeřábník

Speciální zakládání

Tepelné čerpadlo-specialisté

Řidič rypadla

Podlaháři

Topenáři

Vzduchotechnik

Sádrokartonář

Betonáři- podlahy

Vedení stavby

Okenáři



3.4 Rozbor dopravních procesů

Vytěžená zemina a stavební suť

Ornice, vytěžená zemina a stavební suť se bude vozit na recyklační skládku
do areálu firmy Salvete spol. s.r.o. Pro část ornice a vytěžené zeminy bude toto místo
fungovat jako mezideponie pro zpětný zásyp.

- Poskytovatel služeb: Salvete spol. s.r.o.

- Adresa: Písecká 506, Strakonice 386 01

- Vzdálenost: 3 km

Obrázek 1- Odvoz vytěžené zeminy a stavební suti

1



Obrázek 3 - Doprava ŽB prefabrikátů

Betonové směsi

Betonové  směsi  bude  na  stavbu  dodávat  firma  Berger  Beton  spol.  s.r.o.
s nejbližším  sídlem  v Písku.   Ve  Strakonicích  se  sice  nacházejí  2  dodavatelé
betonových  směsí,  nicméně  tyto  dodavatelé  nesplňují  svou  kvalitou  a  cenou
požadavky na konstrukce řešené stavby.

- Poskytovatel: BERGER BETON spol. s.r.o.

- Adresa: Za Nádražím 1735, Písek 397 01

- Vzdálenost: 26,2 km

Obrázek 2- Doprava 
betonu 

Železobetonové prefabrikáty

Prefabrikované sloupy a schodišťě dodá místní firma Strakon CZ s.r.o. 

- Poskytovatel: Strakon CZ s.r.o.

- Adresa: Baarova 268. Strakonice 386 01

- Vzdálenost: 2 km
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Obrázek 4 – Doprava stavebního materiálu

Doprava stavebního materiálu

Materiál bude dodávat firma stavebniny DEK sídlící na adrese Písecká 506,
Strakonice.

-      Poskytovatel: STAVEBNINY DEK

-      Adresa: Písecká 506, Strakonice 386 01

- Vzdálenost: 3 km 
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Obrázek 5- Doprava materiálu ZTI

Doprava ZTI materiálu

Materiál  bude  dodávat  firma  Ptáček  topení-voda-plyn  sídlící  na  adrese
Katovická 1268, Strakonice.

-      Poskytovatel: Ptáček topení-voda-plyn

-      Adresa: Katovická 1268, Strakonice 386 01

-      Vzdálenost: 2,6 km
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