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1 Převzetí staveniště kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 1 1 1 1

2 Oplocení staveniště bm 419,40 0,16 67,10 1,00 67,10 2 2 2 2

3 Odstranění dřevin m2 650,00 0,05 32,50 1,00 32,50 3 2 2 2

4 Kácení listnatých stromů kus 7,00 2,00 14,00 1,00 14,00 3 2 2 2

5 Vytyčení staveniště kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 4 3 1 1 Totální stanice
6 Vybourání asfaltové plochy hloubky 0,2 m m2 2658,00 0,15 398,70 1,00 398,70 5 4,6 3 1 Silniční fréza, bourací kladivo
7 Naložení a odvoz asfaltu m3 531,60 0,02 10,63 1,00 10,63 5 4,6 3 1

8 Sejmutí ornice tl. 200 mm m3 289,20 0,03 8,68 1,00 8,68 6 4,5 3 1 Dozer
9 Přesun a uložení ornice na skládku m3 289,20 0,02 5,78 1,00 5,78 6 4,5 3 1 Rypadlo, nákladní automobil

10 Výkop přebytečné zeminy na úroveň pláně + nakládání m3 746,73 0,05 37,34 1,00 37,34 6 4,5 3 1

11 Přemístění a uložení výkopku na skládku m3 746,73 0,02 14,93 1,00 14,93 6 4,5 3 1

12 Vybudování vnitrostaveništní komunikace kpl 1,00 45,00 45,00 1,00 45,00 7 2 2 2

13 Příprava a zařízení staveniště kpl 1,00 88,00 88,00 1,00 88,00 7 2 2 2 Autojeřáb 
14 Napojení ZS k elektrické energii kpl 1,00 12,00 12,00 1,00 12,00 8 22 4 1

15 Napojení ZS na vodovod kpl 1,00 12,00 12,00 1,00 12,00 9 21 4 1

16 Napojení ZS na kanalizaci kpl 1,00 12,00 12,00 1,00 12,00 10 20 4 1

17 Zřízení mycí linky pro zemní práce kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 11 2 2 2

18 Vytyčení záporového pažení kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 12 3 1 1 Totální stanice
19 Vrtání pro osazení zápor bm 314,60 0,29 91,23 1,00 91,23 13 8 4 1 Vrtná souprava
20 Osazení zápor do vrtu + betonování pat zápor bm 314,60 0,97 305,16 1,00 305,16 13 8 4 1 Vrtná soustava, jeřáb
21 Vytyčení stavební jámy kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 14 3 1 1 Totální stanice
22 Výkop stavební jámy + nakládání zeminy m3 6188,00 0,05 309,40 1,00 309,40 15 4,7 3 1 Rypadlo
23 Přemístění a uložení výkopku na skládku m3 6188,00 0,02 123,76 1,00 123,76 15 4,7 3 1 Rypadlo, nákladní automobil
24 Osazení pažin z dřevěných hranolů m2 417,20 0,45 187,74 1,00 187,74 16 8 4 1 Jeřáb
25 Provedení převázek vč zemnících kotev vč. injektáže a aktivace kpl 1,00 56,00 56,00 1,00 56,00 16 8 4 1 Injektážní souprava
26 Provedení rozpěr TR2 kpl 1,00 95,00 95,00 1,00 95,00 16 8 4 1 Autojeřáb
27 Provedení stříkaného betonu na stěny pažení m2 357,56 0,97 346,83 1,00 346,83 17 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač
28 Ruční dočištění stavební jámy m3 123,76 1,88 232,67 1,00 232,67 18 2,6 2 2

29 Přemístění a uložení výkopku na skládku m3 123,76 0,02 2,48 1,00 2,48 18 2,6 2 2 Rypadlo, nákladní automobil
30 Vytyčení šachet kpl 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 19 3 1 1 Totální stanice
31 Hloubení šachet m3 32,00 0,08 2,56 1,00 2,56 20 2,6 2 2 Rypadlo, nákladní automobil
32 Přemístění a uložení výkopku na skládku m3 32,00 1,88 60,16 1,00 60,16 20 2,6 2 2 Rypadlo, nákladní automobil
33 Vytyčení kanalizační přípojky kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 21 20,3 4 1 Totální stanice
34 Zřízení záboru silnice kpl 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 21 20 4 1

35 Hloubení rýhy + pažení m3 9,98 0,05 0,50 1,00 0,50 21 20 4 1 Rypadlo, nákladní automobil
36 Pískové lože pod vedení kanalizace m3 0,68 0,75 0,51 1,00 0,51 21 20 4 1

37 Uložení kanalizačního potrubí bm 1,50 0,65 0,98 1,00 0,98 21 20 4 1

38 Zaměření kanalizace bm 1,50 0,03 0,05 1,00 0,05 21 20,3 4 1 Totální stanice
39 Zkouška těsnosti kpl 1,00 12,00 12,00 1,00 12,00 21 20 4 1

40 Položení varovné fólie na kanalizaci bm 1,50 0,02 0,03 1,00 0,03 21 20 4 1
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41 Odstranění příložného pažení kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 21 20 4 1

42 Hutněný zásyp rýhy  kanalizace m3 6,45 0,08 0,52 1,00 0,52 21 20 4 1 Vibrační pěch
43 Zkouška hutnění zásypu kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 21 20 4 1

44 Obnova + nový vrchní povrch komunikace bm 1,50 0,88 1,32 1,00 1,32 21 20 4 1

45 Zrušení záboru komunikace kpl 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 21 20 4 1

46 Vytyčení splaškové kanalizace a retence kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 22 20,3 4 1 Totální stanice
47 Hloubení rýhy, jámy + pažení m3 408,06 0,05 20,40 1,00 20,40 22 20 4 1 Rypadlo, nákladní automobil
48 Osazení revizních šachet + retenčních nádrží ks 14,00 3,00 42,00 1,00 42,00 22 20 4 1

49 Pískové lože pod vedení splaškové kanalizace m3 69,90 0,75 52,43 1,00 52,43 22 20 4 1

50 Uložení kanalizačního potrubí bm 326,00 0,65 211,90 1,00 211,90 22 20 4 1

51 Zaměření kanalizace bm 326,00 0,03 9,78 1,00 9,78 22 20,3 4 1 Totální stanice
52 Zkouška těsnosti kpl 1,00 24,00 24,00 1,00 24,00 22 20 4 1

53 Položení varovné fólie pro  kanalizaci bm 326,00 0,02 6,52 1,00 6,52 22 20 4 1

54 Odstranění příložného pažení kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 22 20 4 1

55 Hutněný zásyp rýhy splaškové kanalizace m3 338,10 0,08 27,05 1,00 27,05 22 20 4 1 Vibrační pěch
56 Zkouška hutnění zásypu kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 22 20 4 1

57 Vytyčení přípojky vody kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 23 21,3 4 1 Totální stanice
58 Zřízení záboru silnice kpl 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 23 21 4 1

59 Hloubení rýhy + pažení m3 68,00 0,08 5,44 1,00 5,44 23 21 4 1 Rypadlo, nákladní automobil
60 Pískové lože m3 14,00 0,75 10,50 1,00 10,50 23 21 4 1

61 Uložení potrubí bm 63,00 1,10 69,30 1,00 69,30 23 21 4 1

62 Zaměření vodovodního potrubí bm 63,00 0,03 1,89 1,00 1,89 23 21,3 4 1 Totální stanice
63 Zkouška těsnosti a tlaková zkouška kpl 1,00 24,00 24,00 1,00 24,00 23 21 4 1

64 Položení varovné folie bm 63,00 0,02 1,26 1,00 1,26 23 21 4 1

65 Odstranění příložného pažení kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 23 21 4 1

66 Hutněný zásyp rýhy m
3 54,00 0,08 4,32 1,00 4,32 23 21 4 1 Vibrační pěch

67 Zkouška hutnění zásypu kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 23 21 4 1

68 Obnova + nový vrchní povrch komunikace bm 63,00 0,88 55,44 1,00 55,44 23 21 4 1

69 Zrušení záboru silnice kpl 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 23 21 4 1

70 Vytyčení vodovodu do objektu kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 24 21,3 4 1 Totální stanice
71 Hloubení rýhy pro vodovod do hloubky 2,0 m + pažení m

3 118,30 0,08 9,46 1,00 9,46 24 21 4 1 Rypadlo, nákladní automobil
72 Pískové lože pod vedení vodovodu m

3 29,78 0,75 22,34 1,00 22,34 24 21 4 1

73 Uložení vodovodního potrubí bm 136,20 0,65 88,53 1,00 88,53 24 21 4 1

74 Zaměření vodovodního potrubí bm 136,20 0,03 4,09 1,00 4,09 24 21,3 4 1 Totální stanice
75 Zkouška těsnosti a tlaková zkouška kpl 1,00 24,00 24,00 1,00 24,00 24 21 4 1

76 Položení varovné folie nad vodovodní potrubí bm 136,20 0,02 2,72 1,00 2,72 24 21 4 1

77 Odstranění příložného pažení kpl 1,00 0,12 0,12 1,00 0,12 24 21 4 1

78 Hutněný zásyp rýhy vodovodního potrubí m3 84,64 0,08 6,77 1,00 6,77 24 21 4 1 Vibrační pěch
79 Zkouška hutnění zásypu kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 24 21 4 1

80 Napojení vodovodu do objektu kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 24 21 4 1

81 Osazení vodoměru kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 24 21 4 1

82 Vytyčení plynovodní přípojky kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 25 23,3 4 1 Totální stanice
83 Zřízení záboru silnice kpl 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 25 23 4 1

84 Hloubení rýhy pro plynové potrubí + pažení m3 59,85 0,08 4,79 1,00 4,79 25 23 4 1 Rypadlo, nákladní automobil
85 Pískové lože pod vedení plynového potrubí m3 33,60 0,75 25,20 1,00 25,20 25 23 4 1

86 Uložení plynového potrubí bm 84,00 1,10 92,40 1,00 92,40 25 23 4 1

87 Vystrojení plynoměrného kiosku kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 25 23 4 1

88 Zaměření plynového potrubí bm 84,00 0,03 2,52 1,00 2,52 25 23,3 4 1 Totální stanice
89 Zkouška těsnosti a tlaková zkouška kpl 1,00 24,00 24,00 1,00 24,00 25 23 4 1

90 Položení varovné folie nad plynové potrubí bm 84,00 0,02 1,68 1,00 1,68 25 23 4 1

91 Hutněný zásyp rýhy nad plynovým potrubím m3 26,25 0,08 2,10 1,00 2,10 25 23 4 1 Vibrační pěch
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92 Zkouška hutnění zásypu kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 25 23 4 1

93 Obnova + nový vrchní povrch komunikace bm 84,00 0,88 73,92 1,00 73,92 25 23 4 1

94 Zrušení záboru silnice kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 25 23 4 1

95 Vytyčení areálového plynu kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 26 23,3 4 1 Totální stanice
96 Hloubení rýhy pro plynové potrubí + pažení m3 85,42 0,08 6,83 1,00 6,83 26 23 4 1 Rypadlo, nákladní automobil
97 Pískové lože pod vedení plynového potrubí m3 37,79 0,75 28,34 1,00 28,34 26 23 4 1

98 Uložení plynového potrubí, bm 90,00 1,10 99,00 1,00 99,00 26 23 4 1

99 Zaměření plynového potrubí bm 90,00 0,03 2,70 1,00 2,70 26 23,3 4 1 Totální stanice
100 Zkouška těsnosti a tlaková zkouška kpl 1,00 24,00 24,00 1,00 24,00 26 23 4 1

101 Položení varovné folie nad plynové potrubí bm 90,00 0,02 1,80 1,00 1,80 26 23 4 1

102 Hutněný zásyp rýhy nad plynovým potrubím m3 38,12 0,08 3,05 1,00 3,05 26 23 4 1 Vibrační pěch
103 Zkouška hutnění zásypu kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 26 23 4 1

104 Vytyčení napojení elektro kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 27 22,3 4 1 Totální stanice
105 Hloubení rýhy pro elektro + pažení m3 295,00 0,08 23,60 1,00 23,60 27 22 4 1 Rypadlo, nákladní automobil
106 Pískové lože pod vedení elektro m3 14,75 0,75 11,06 1,00 11,06 27 22 4 1

107 Položení kabelů elektro bm 300,00 1,10 330,00 1,00 330,00 27 22 4 1

108 Zaměření elektro kabelů bm 300,00 0,03 9,00 1,00 9,00 27 22,3 4 1 Totální stanice
109 Položení varovné folie nad elektro bm 300,00 0,02 6,00 1,00 6,00 27 22 4 1

110 Odstranění příložného pažení kpl 1,00 0,12 0,12 1,00 0,12 27 22 4 1

111 Hutněný zásyp nad napojení elektro m
3 280,25 0,08 22,42 1,00 22,42 27 22 4 1 Vibrační pěch

112 Zkouška hutnění zásypu kpl 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 27 22 4 1

113 Montáž stavebního jeřábu kpl 1,00 120,00 120,00 1,00 120,00 28 11 5 1 Autojeřáb 
114 Demontáž stavebního jeřábu kpl 1,00 60,00 60,00 1,00 60,00 29 11 5 1 Autojeřáb 
115 Montáž stavebního výtahu č. 1 kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 30 27 4 1 Jeřáb
116 Demontáž stavebního výtahu č. 1 kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 31 27 4 1 Autojeřáb 
117 Montáž stavebního výtahu č. 2 kpl 1,00 50,00 50,00 1,00 50,00 32 27 4 1 Jeřáb
118 Demontáž stavebního výtahu č. 2 kpl 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 33 27 4 1 Autojeřáb 
119 Vytyčení pilot kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 34 3 1 1 Totální stanice
120 Vrtání pilot bm 1007,00 0,29 292,03 1,00 292,03 35 9 4 1 Pilotovací souprava
121 Osazení armokošů pilot t 13,88 0,28 3,89 1,00 3,89 35 9 4 1 Pilotovací souprava
122 Betonování pilot C25/30 XC2 m3 301,88 0,46 138,86 1,00 138,86 35 9 4 1 Čerpadlo, autodomíchávač
123 Odvoz vývrtků z pilot na skládku m3 1550,00 0,02 31,00 1,00 31,00 35 9 4 1 Nákladní automobil
124 Zřízení záboru komunikace kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 36 1 1 1

125 Vytyčení operné stěny kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 37 3 1 1 Totální stanice
126 Betonování podkladního betonu pod opěrnou stěnu m3 42,00 0,97 40,74 1,00 40,74 38 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač
127 Zřízení bednění vodorovné části opěrné stěny m2 60,30 0,23 13,87 1,00 13,87 39 26 5 2 Jeřáb
128 Armování vodorovné části opěrné stěny t 12,74 23,53 299,77 1,00 299,77 40 13 5 2 Jeřáb
129 Betonování vodorovné části opěrné stěny m3 109,79 0,97 106,50 1,00 106,50 41 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač
130 Zřízení bednění 1. strany opěrné stěny m2 603,00 0,23 138,69 1,00 138,69 42 26 3 2 Jeřáb
131 Armování výztuže opěrné stěny t 23,14 23,53 544,48 1,00 544,48 43 13 4 2 Jeřáb
132 Zřízení bednění 2.strany opěrné stěny m2 603,00 0,23 138,69 1,00 138,69 44 26 3 2 Jeřáb
133 Betonování svislé části opěrné stěny m3 199,54 0,97 193,55 1,00 193,55 45 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač
134 Odbednění opěrné stěny m2 1206,00 0,12 144,72 1,00 144,72 46 26 3 2 Jeřáb
135 Asfaltový penetrační nátěr opěrné stěny m2 581,00 0,12 69,72 1,00 69,72 47 15 4 2

136 Asfaltový hydroizolační nátěr opěrné stěny m2 581,00 0,19 110,39 1,00 110,39 47 15 4 2

137 Nopová fólie m2 581,00 0,06 34,86 1,00 34,86 47 15 4 2

138 Zásyp opěrné stěny do úrovně trativodu m3 719,20 0,08 57,54 1,00 57,54 48 2 2 2 Rypadlo, nákladní automobil
139 Zhutnění zeminy m3 719,20 0,11 79,11 1,00 79,11 48 2 2 2 Vibrační deska
140 Zřízení trativodu z drenážních trubek + lože, obsyp, geotextílie m 232,00 0,15 34,80 1,00 34,80 48 2 2 2

141 Zásyp zeminou do úrovně -4,55 m m3 611,32 0,08 48,91 1,00 48,91 48 2 2 2

142 Zhutnění zeminy m3 611,32 0,11 67,25 1,00 67,25 48 2 2 2 Vibrační deska
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143 Zrušení záboru komunikace kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 49 1 1 1

144 Vytyčení základové desky kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 50 3 1 1 Totální stanice
145 Zřízení bednění základových pasů m2 182,87 0,23 42,06 1,00 42,06 51 26 3 2 Jeřáb
146 Uložení zemnícího pásku m 520,00 0,10 52,00 1,00 52,00 52 13 4 2

147 Armování základových pasů t 0,41 23,53 9,67 1,00 9,67 52 13 5 2 Jeřáb
148 Betonování základových pasů m3 27,43 0,97 26,61 1,00 26,61 53 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
149 Podkladní beton výtahové šachty m3 0,58 0,97 0,56 1,00 0,56 53 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
150 Zřízení bednění 1. strany výtahové šachty m2 13,33 0,23 3,07 1,00 3,07 54 26 3 2 Jeřáb
151 Betonování dna výtahové šachty m3 1,74 0,97 1,69 1,00 1,69 55 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
152 Armování výtahové šachty t 0,04 23,53 0,94 1,00 0,94 56 13 2 2 Jeřáb
153 Zřízení bednění 2. strany výtahová šachty m2 13,33 0,23 3,07 1,00 3,07 57 26 3 2 Jeřáb
154 Betonování výtahové šachty m3 2,67 0,97 2,59 1,00 2,59 58 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
155 Odbednění výtahové šachty m2 26,66 0,12 3,20 1,00 3,20 59 26 3 2 Jeřáb
156 Zřízení bednění podkladního betonu m2 37,64 0,23 8,66 1,00 8,66 60 26 3 2 Jeřáb
157 Armování podkladního betonu t 8,27 23,53 194,69 1,00 194,69 61 13 5 2 Jeřáb
158 Betonování podkladním betonem pod základovou desku m3 137,90 0,97 133,76 1,00 133,76 62 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač
159 Montáž hydroizolační fólie HDPE m2 1377,00 0,19 261,63 1,00 261,63 63 15 4 2

160 Zřízení bednění základové desky m2 150,40 0,23 34,59 1,00 34,59 64 26 3 2 Jeřáb
161 Armování výztuže základové desky t 61,97 23,53 1458,22 1,00 1458,22 65 13 5 2 Jeřáb
162 Betonování základové ŽB desky 300mm m3 413,15 0,97 400,76 1,00 400,76 66 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač
163 Odstranění bednění základové desky m2 150,40 0,12 18,05 1,00 18,05 67 26 3 2 Jeřáb
164 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1.PP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 68 3 1 1 Totální stanice
165 Lepení vibroizolací na záporové pažení tl. 60 mm m2 326,00 0,39 127,14 1,00 127,14 69 15 4 2

166 Lepení tepelné izolace na vibroizolace tl.60 mm m2 326,00 0,38 123,88 1,00 123,88 69 15 4 2

167 Vložení hydroizolační fólie m2 326,00 0,20 65,20 1,00 65,20 69 15 4 2

168 Zřízení bednění nadzákladových ŽB stěn 1.PP - 1.strana m2 660,00 0,23 151,80 1,00 151,80 70 26 3 2 Jeřáb
169 Zřízení bednění ŽB sloupů 1.PP - 1.strana m2 144,16 0,23 33,16 1,00 33,16 70 26 3 2 Jeřáb
170 Armování výztuže ŽB stěny 1.PP u ZP t 11,05 23,53 260,01 1,00 260,01 71 13 5 2 Jeřáb
171 Armování výztuže nadzákladových ŽB stěn 1.PP t 7,85 23,53 184,71 1,00 184,71 71 13 5 2 Jeřáb
172 Armování výztuže ŽB sloupů 1.PP t 3,86 23,53 90,78 1,00 90,78 71 13 5 2 Jeřáb
173 Zřízení jednostranného bednění u ZP m2 326,00 0,23 74,98 1,00 74,98 72 26 3 2 Jeřáb
174 Zřízení bednění nadzákladových ŽB stěn 1.PP - 2.strana m2 660,00 0,23 151,80 1,00 151,80 72 26 3 2 Jeřáb
175 Zřízení bednění ŽB sloupů 1.PP - 2.strana m2 144,16 0,23 33,16 1,00 33,16 72 26 3 2 Jeřáb
176 Betonování ŽB stěny 1.PP u ZP tl. 300 mm m3 78,96 0,97 76,59 1,00 76,59 73 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
177 Betonování nadzákladových ŽB stěn 1.PP tl. 200 mm m3 132,32 0,97 128,35 1,00 128,35 73 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
178 Betonování ŽB sloupů 1.PP m3 15,43 0,97 14,97 1,00 14,97 73 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
179 Odstranění bednění ŽB stěny 1.PP u ZP m2 326,00 0,12 39,12 1,00 39,12 74 26 3 2 Jeřáb
180 Odstranění bednění nadzákladových ŽB stěn 1.PP m2 660,00 0,12 79,20 1,00 79,20 74 26 3 2 Jeřáb
181 Odstranění bednění ŽB sloupů 1.PP m2 144,16 0,12 17,30 1,00 17,30 74 26 3 2 Jeřáb
182 Zřízení a podstojkování stropní konstrukce vč. ŽB trámů 1.PP m2 1322,61 0,30 396,78 1,00 396,78 75 26 3 2 Jeřáb
183 Armování stropní konstrukce vč. Průvlaků 1.PP t 47,20 23,53 1110,62 1,00 1110,62 76 13 5 2 Jeřáb
184 Osazení Izo nosníků bm 10,60 0,50 5,30 1,00 5,30 76 13 4 2 Jeřáb
185 Osazení prefabrikovaných balkónů ks 4,00 4,00 16,00 1,00 16,00 76 13 4 2 Jeřáb
186 Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků 1.PP m3 393,33 0,97 381,53 1,00 381,53 77 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač

187
Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
1.PP

m2 1322,61 0,17 224,84 1,00 224,84 78 26 3 2 Jeřáb

188 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 1.PP m2 1322,61 0,10 132,26 1,00 132,26 79 26 3 2 Jeřáb

189
Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 
1.PP

m2 8,64 1,09 9,42 1,00 9,42 80 26 3 2 Jeřáb

190 Armování ŽB mezipodesty schodiště 1.PP t 0,09 23,53 2,03 1,00 2,03 81 13 5 2 Jeřáb
191 Betonáž ŽB mezipodesty schodiště 1.PP m3 0,86 1,27 1,10 1,00 1,10 82 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
192 Odbednění a přestojkování ŽB mezipodesty schodiště 1.PP m2 8,64 0,45 3,89 1,00 3,89 83 26 3 2 Jeřáb
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193 Odstojkováni ŽB mezipodesty schodiště 1.PP m2 8,64 0,10 0,86 1,00 0,86 84 26 3 2 Jeřáb
194 Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 1.PP ks 6,00 4,00 24,00 1,00 24,00 85 2 2 2 Jeřáb
195 Vytyčení nosných stěn a otvorů 1.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 86 3 1 1 Totální stanice
196 Zřízení bednění ŽB stěn 1.NP - 1.strana m2 515,36 0,23 118,53 1,00 118,53 87 26 3 2 Jeřáb
197 Armování výztuže ŽB stěn 1.NP t 15,18 23,53 357,29 1,00 357,29 88 13 4 2 Jeřáb
198 Zřízení bednění ŽB stěn 1.NP - 2.strana m2 515,36 0,23 118,53 1,00 118,53 89 26 3 2 Jeřáb
199 Betonování ŽB stěn 1.NP m3 108,20 0,97 104,95 1,00 104,95 90 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
200 Odstranění bednění ŽB stěn 1.NP m2 515,36 0,12 61,84 1,00 61,84 91 26 3 2 Jeřáb

201
Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. průvlaků 
1.NP

m2 396,30 0,30 118,89 1,00 118,89 92 26 3 2 Jeřáb

202 Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 1.NP t 9,90 23,53 232,95 1,00 232,95 93 13 4 2 Jeřáb
203 Osazení Izo nosníků bm 21,20 0,50 10,60 1,00 10,60 93 13 4 2 Jeřáb
204 Osazení prefabrikovaných balkónů ks 8,00 4,00 32,00 1,00 32,00 93 13 4 2 Jeřáb
205 Betonáž stropní konstrukce 1.NP m3 79,25 0,97 76,87 1,00 76,87 94 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač

206
Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
1.NP

m2 396,30 0,17 67,37 1,00 67,37 95 26 3 2 Jeřáb

207 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 1.NP m2 396,30 0,10 39,63 1,00 39,63 96 26 3 2 Jeřáb

208
Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 
1.NP

m2 4,32 1,09 4,71 1,00 4,71 97 26 3 2 Jeřáb

209 Armování ŽB mezipodesty schodiště 1.NP t 0,04 23,53 1,02 1,00 1,02 98 13 4 2 Jeřáb
210 Betonáž ŽB mezipodesty schodiště 1.NP m3 0,43 1,27 0,55 1,00 0,55 99 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
211 Odbednění a přestojkování ŽB mezipodesty schodiště 1.NP m2 4,32 0,45 1,94 1,00 1,94 100 26 3 2 Jeřáb
212 Odstojkováni ŽB mezipodesty schodiště 1.NP m2 4,32 0,10 0,43 1,00 0,43 101 26 3 2 Jeřáb
213 Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 1.NP ks 3,00 4,00 12,00 1,00 12,00 102 2 2 2 Jeřáb
214 Vytyčení nosných stěn a otvorů 1.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 103 3 1 1 Totální stanice
215 Zřízení bednění ŽB stěn 1.NP - 1.strana m2 515,36 0,23 118,53 1,00 118,53 104 26 3 2 Jeřáb
216 Armování výztuže ŽB stěn 1.NP t 15,18 23,53 357,29 1,00 357,29 105 13 4 2 Jeřáb
217 Zřízení bednění ŽB stěn 1.NP - 2.strana m2 515,36 0,23 118,53 1,00 118,53 106 26 3 2 Jeřáb
218 Betonování ŽB stěn 1.NP m3 108,20 0,97 104,95 1,00 104,95 107 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
219 Odstranění bednění ŽB stěn 1.NP m2 515,36 0,12 61,84 1,00 61,84 108 26 3 2 Jeřáb

220
Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. průvlaků 
1.NP

m2 396,30 0,30 118,89 1,00 118,89 109 26 3 2 Jeřáb

221 Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 1.NP t 9,90 23,53 232,95 1,00 232,95 110 13 4 2 Jeřáb
222 Osazení Izo nosníků bm 21,20 0,50 10,60 1,00 10,60 110 13 4 2 Jeřáb
223 Osazení prefabrikovaných balkónů ks 8,00 4,00 32,00 1,00 32,00 110 13 4 2 Jeřáb
224 Betonáž stropní konstrukce 1.NP m3 79,25 0,97 76,87 1,00 76,87 111 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač

225
Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
1.NP

m2 396,30 0,17 67,37 1,00 67,37 112 26 3 2 Jeřáb

226 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 1.NP m2 396,30 0,10 39,63 1,00 39,63 113 26 3 2 Jeřáb

227
Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 
1.NP

m2 4,32 1,09 4,71 1,00 4,71 114 26 3 2 Jeřáb

228 Armování ŽB mezipodesty schodiště 1.NP t 0,04 23,53 1,02 1,00 1,02 115 13 4 2 Jeřáb
229 Betonáž ŽB mezipodesty schodiště 1.NP m3 0,43 1,27 0,55 1,00 0,55 116 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
230 Odbednění a přestojkování ŽB mezipodesty schodiště 1.NP m2 4,32 0,45 1,94 1,00 1,94 117 26 3 2 Jeřáb
231 Odstojkováni ŽB mezipodesty schodiště 1.NP m2 4,32 0,10 0,43 1,00 0,43 118 26 3 2 Jeřáb
232 Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 1.NP ks 3,00 4,00 12,00 1,00 12,00 119 2 2 2 Jeřáb
233 Vytyčení nosných stěn a otvorů 2.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 120 3 1 1 Totální stanice
234 Zřízení bednění ŽB stěn 2.NP - 1.strana m2 515,36 0,23 118,53 1,00 118,53 121 26 3 2 Jeřáb
235 Armování výztuže ŽB stěn 2.NP t 10,80 23,53 254,12 1,00 254,12 122 13 4 2 Jeřáb
236 Zřízení bednění ŽB stěn 2.NP - 2.strana m2 515,36 0,23 118,53 1,00 118,53 123 26 3 2 Jeřáb
237 Betonování ŽB stěn 2.NP m3 108,20 0,97 104,95 1,00 104,95 124 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
238 Odstranění bednění ŽB stěn 2.NP m2 515,36 0,12 61,84 1,00 61,84 125 26 3 2 Jeřáb
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239
Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. průvlaků 
2.NP

m2 396,30 0,30 118,89 1,00 118,89 126 26 3 2 Jeřáb

240 Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 2.NP t 9,90 23,53 232,95 1,00 232,95 127 13 4 2 Jeřáb
241 Osazení Izo nosníků bm 21,20 0,50 10,60 1,00 10,60 127 13 4 2 Jeřáb
242 Osazení prefabrikovaných balkónů ks 8,00 4,00 32,00 1,00 32,00 127 13 4 2 Jeřáb
243 Betonáž stropní konstrukce 2.NP m3 79,25 0,97 76,87 1,00 76,87 128 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač

244
Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
2.NP

m2 396,30 0,17 67,37 1,00 67,37 129 26 3 2 Jeřáb

245 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 2.NP m2 396,30 0,10 39,63 1,00 39,63 130 26 3 2 Jeřáb

246
Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 
2.NP

m2 4,32 1,09 4,71 1,00 4,71 131 26 3 2 Jeřáb

247 Armování ŽB mezipodesty schodiště 2.NP t 0,04 23,53 1,02 1,00 1,02 132 13 4 2 Jeřáb
248 Betonáž ŽB mezipodesty schodiště 2.NP m3 0,43 1,27 0,55 1,00 0,55 133 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
249 Odbednění a přestojkování ŽB mezipodesty schodiště 2.NP m2 4,32 0,45 1,94 1,00 1,94 134 26 3 2 Jeřáb
250 Odstojkováni ŽB mezipodesty schodiště 2.NP m2 4,32 0,10 0,43 1,00 0,43 135 26 3 2 Jeřáb
251 Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 2.NP ks 3,00 4,00 12,00 1,00 12,00 136 2 2 2 Jeřáb
252 Vytyčení nosných stěn a otvorů 2.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 137 3 1 1 Totální stanice
253 Zřízení bednění ŽB stěn 2.NP - 1.strana m2 515,36 0,23 118,53 1,00 118,53 138 26 3 2 Jeřáb
254 Armování výztuže ŽB stěn 2.NP t 10,80 23,53 254,12 1,00 254,12 139 13 4 2 Jeřáb
255 Zřízení bednění ŽB stěn 2.NP - 2.strana m2 515,36 0,23 118,53 1,00 118,53 140 26 3 2 Jeřáb
256 Betonování ŽB stěn 2.NP m3 108,20 0,97 104,95 1,00 104,95 141 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
257 Odstranění bednění ŽB stěn 2.NP m2 515,36 0,12 61,84 1,00 61,84 142 26 3 2 Jeřáb

258
Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. průvlaků 
2.NP

m2 396,30 0,30 118,89 1,00 118,89 143 26 3 2 Jeřáb

259 Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 2.NP t 9,90 23,53 232,95 1,00 232,95 144 13 4 2 Jeřáb
260 Osazení Izo nosníků bm 21,20 0,50 10,60 1,00 10,60 144 13 4 2 Jeřáb
261 Osazení prefabrikovaných balkónů ks 8,00 4,00 32,00 1,00 32,00 144 13 4 2 Jeřáb
262 Betonáž stropní konstrukce 2.NP m3 79,25 0,97 76,87 1,00 76,87 145 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač

263
Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
2.NP

m2 396,30 0,17 67,37 1,00 67,37 146 26 3 2 Jeřáb

264 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 2.NP m2 396,30 0,10 39,63 1,00 39,63 147 26 3 2 Jeřáb

265
Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 
2.NP

m2 4,32 1,09 4,71 1,00 4,71 148 26 3 2 Jeřáb

266 Armování ŽB mezipodesty schodiště 2.NP t 0,04 23,53 1,02 1,00 1,02 149 13 4 2 Jeřáb
267 Betonáž ŽB mezipodesty schodiště 2.NP m3 0,43 1,27 0,55 1,00 0,55 150 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
268 Odbednění a přestojkování ŽB mezipodesty schodiště 2.NP m2 4,32 0,45 1,94 1,00 1,94 151 26 3 2 Jeřáb
269 Odstojkováni ŽB mezipodesty schodiště 2.NP m2 4,32 0,10 0,43 1,00 0,43 152 26 3 2 Jeřáb
270 Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 2.NP ks 3,00 4,00 12,00 1,00 12,00 153 2 2 2 Jeřáb
271 Vytyčení nosných stěn a otvorů 3.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 154 3 1 1 Totální stanice
272 Zřízení bednění ŽB stěn 3.NP - 1.strana m2 515,36 0,23 118,53 1,00 118,53 155 26 3 2 Jeřáb
273 Armování výztuže ŽB stěn 3.NP t 10,80 23,53 254,12 1,00 254,12 156 13 4 2 Jeřáb
274 Zřízení bednění ŽB stěn 3.NP - 2.strana m2 515,36 0,23 118,53 1,00 118,53 157 26 3 2 Jeřáb
275 Betonování ŽB stěn 3.NP m3 108,20 0,97 104,95 1,00 104,95 158 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
276 Odstranění bednění ŽB stěn 3.NP m2 515,36 0,12 61,84 1,00 61,84 159 26 3 2 Jeřáb

277
Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. průvlaků 
3.NP

m2 396,30 0,30 118,89 1,00 118,89 160 26 3 2 Jeřáb

278 Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 3.NP t 9,90 23,53 232,95 1,00 232,95 161 13 4 2 Jeřáb
279 Osazení Izo nosníků bm 21,20 0,50 10,60 1,00 10,60 161 13 4 2 Jeřáb
280 Osazení prefabrikovaných balkónů ks 8,00 4,00 32,00 1,00 32,00 161 13 4 2 Jeřáb
281 Betonáž stropní konstrukce 3.NP m3 79,25 0,97 76,87 1,00 76,87 162 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač

282
Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
3.NP

m2 396,30 0,17 67,37 1,00 67,37 163 26 3 2 Jeřáb
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283 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 3.NP m2 396,30 0,10 39,63 1,00 39,63 164 26 3 2 Jeřáb

284
Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 
3.NP

m2 4,32 1,09 4,71 1,00 4,71 165 26 3 2 Jeřáb

285 Armování ŽB mezipodesty schodiště 3.NP t 0,04 23,53 1,02 1,00 1,02 166 13 4 2 Jeřáb
286 Betonáž ŽB mezipodesty schodiště 3.NP m3 0,43 1,27 0,55 1,00 0,55 167 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
287 Odbednění a přestojkování ŽB mezipodesty schodiště 3.NP m2 4,32 0,45 1,94 1,00 1,94 168 26 3 2 Jeřáb
288 Odstojkováni ŽB mezipodesty schodiště 3.NP m2 4,32 0,10 0,43 1,00 0,43 169 26 3 2 Jeřáb
289 Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 3.NP ks 3,00 4,00 12,00 1,00 12,00 170 2 2 2 Jeřáb
290 Vytyčení nosných stěn a otvorů 3.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 171 3 1 1 Totální stanice
291 Zřízení bednění ŽB stěn 3.NP - 1.strana m2 515,36 0,23 118,53 1,00 118,53 172 26 3 2 Jeřáb
292 Armování výztuže ŽB stěn 3.NP t 10,80 23,53 254,12 1,00 254,12 173 13 4 2 Jeřáb
293 Zřízení bednění ŽB stěn 3.NP - 2.strana m2 515,36 0,23 118,53 1,00 118,53 174 26 3 2 Jeřáb
294 Betonování ŽB stěn 3.NP m3 108,20 0,97 104,95 1,00 104,95 175 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
295 Odstranění bednění ŽB stěn 3.NP m2 515,36 0,12 61,84 1,00 61,84 176 26 3 2 Jeřáb

296
Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. průvlaků 
3.NP

m2 396,30 0,30 118,89 1,00 118,89 177 26 3 2 Jeřáb

297 Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 3.NP t 9,90 23,53 232,95 1,00 232,95 178 13 4 2 Jeřáb
298 Osazení Izo nosníků bm 21,20 0,50 10,60 1,00 10,60 178 13 4 2 Jeřáb
299 Osazení prefabrikovaných balkónů ks 8,00 4,00 32,00 1,00 32,00 178 13 4 2 Jeřáb
300 Betonáž stropní konstrukce 3.NP m3 79,25 0,97 76,87 1,00 76,87 179 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač

301
Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
3.NP

m2 396,30 0,17 67,37 1,00 67,37 180 26 3 2 Jeřáb

302 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 3.NP m2 396,30 0,10 39,63 1,00 39,63 181 26 3 2 Jeřáb

303
Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty schodiště 
3.NP

m2 4,32 1,09 4,71 1,00 4,71 182 26 3 2 Jeřáb

304 Armování ŽB mezipodesty schodiště 3.NP t 0,04 23,53 1,02 1,00 1,02 183 13 4 2 Jeřáb
305 Betonáž ŽB mezipodesty schodiště 3.NP m3 0,43 1,27 0,55 1,00 0,55 184 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
306 Odbednění a přestojkování ŽB mezipodesty schodiště 3.NP m2 4,32 0,45 1,94 1,00 1,94 185 26 3 2 Jeřáb
307 Odstojkováni ŽB mezipodesty schodiště 3.NP m2 4,32 0,10 0,43 1,00 0,43 186 26 3 2 Jeřáb
308 Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 3.NP ks 3,00 4,00 12,00 1,00 12,00 187 2 2 2 Jeřáb
309 Vytyčení nosných stěn a otvorů 4.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 188 3 1 1 Totální stanice
310 Zřízení bednění ŽB stěn 4.NP - 1.strana m2 129,70 0,23 29,83 1,00 29,83 189 26 3 2 Jeřáb
311 Armování výztuže ŽB stěn 4.NP t 7,85 23,53 184,71 1,00 184,71 190 13 4 2 Jeřáb
312 Zřízení bednění ŽB stěn 4.NP - 2.strana m2 129,70 0,23 29,83 1,00 29,83 191 26 3 2 Jeřáb
313 Betonování ŽB stěn 4.NP m3 78,00 0,97 75,66 1,00 75,66 192 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
314 Odstranění bednění ŽB stěn 4.NP m2 129,70 0,12 15,56 1,00 15,56 193 26 3 2 Jeřáb

315
Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. průvlaků 
4.NP

m2 316,44 0,30 94,93 1,00 94,93 194 26 3 2 Jeřáb

316 Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 4.NP t 6,33 23,53 148,92 1,00 148,92 195 13 4 2 Jeřáb
317 Betonáž stropní konstrukce 4.NP m3 63,29 0,97 61,39 1,00 61,39 196 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač

318
Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
4.NP

m2 316,44 0,17 53,79 1,00 53,79 197 26 3 2 Jeřáb

319 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 4.NP m2 316,44 0,10 31,64 1,00 31,64 198 26 3 2 Jeřáb
320 Vytyčení nosných stěn a otvorů 4.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 199 3 1 1 Totální stanice
321 Zřízení bednění ŽB stěn 4.NP - 1.strana m2 129,70 0,23 29,83 1,00 29,83 200 26 3 2 Jeřáb
322 Armování výztuže ŽB stěn 4.NP t 7,85 23,53 184,71 1,00 184,71 201 13 4 2 Jeřáb
323 Zřízení bednění ŽB stěn 4.NP - 2.strana m2 129,70 0,23 29,83 1,00 29,83 202 26 3 2 Jeřáb
324 Betonování ŽB stěn 4.NP m3 78,00 0,97 75,66 1,00 75,66 203 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
325 Odstranění bednění ŽB stěn 4.NP m2 129,70 0,12 15,56 1,00 15,56 204 26 3 2 Jeřáb

326
Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. průvlaků 
4.NP

m2 316,44 0,30 94,93 1,00 94,93 205 26 3 2 Jeřáb

327 Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 4.NP t 6,33 23,53 148,92 1,00 148,92 206 13 4 2 Jeřáb
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328 Betonáž stropní konstrukce 4.NP m3 63,29 0,97 61,39 1,00 61,39 207 12 4 2 Čerpadlo, autodomíchávač

329
Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
4.NP

m2 316,44 0,17 53,79 1,00 53,79 208 26 3 2 Jeřáb

330 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 4.NP m2 316,44 0,10 31,64 1,00 31,64 209 26 3 2 Jeřáb
331 Vytyčení ŽB atiky kpl 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00 210 3 1 1 Totální stanice
332 Zřízení bednění ŽB atiky - 1.strana m2 65,50 0,23 15,07 1,00 15,07 211 26 3 2 Jeřáb
333 Armování ŽB atiky t 0,64 23,53 14,94 1,00 14,94 212 13 4 2 Jeřáb
334 Zřízení bednění ŽB atiky - 2.strana m2 65,50 0,23 15,07 1,00 15,07 213 26 3 2 Jeřáb
335 Betonování ŽB atiky m3 13,12 0,97 12,73 1,00 12,73 214 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
336 Odstranění bednění ŽB atiky m2 65,50 0,12 7,86 1,00 7,86 215 26 3 2 Jeřáb
337 Vytyčení zdiva kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 216 3 1 1 Totální stanice
338 Založení zdiva bm 45,28 0,05 2,26 1,00 2,26 217 14 3 2 Stavební míchačka

339
Zdění zdiva tl. 100 mm - keramzitbeton - budníky na střeše, 
dojezd výtahu

m2 19,02 0,64 12,17 1,00 12,17 217 14 3 2 Stavební míchačka

340 Zdění komínových tvarovek bm 1,00 0,32 0,32 1,00 0,32 217 14 3 2 Stavební míchačka
341 Vytyčení ŽB atiky kpl 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00 218 3 1 1 Totální stanice
342 Zřízení bednění ŽB atiky - 1.strana m2 65,50 0,23 15,07 1,00 15,07 219 26 3 2 Jeřáb
343 Armování ŽB atiky t 0,64 23,53 14,94 1,00 14,94 220 13 4 2 Jeřáb
344 Zřízení bednění ŽB atiky - 2.strana m2 65,50 0,23 15,07 1,00 15,07 221 26 3 2 Jeřáb
345 Betonování ŽB atiky m3 13,12 0,97 12,73 1,00 12,73 222 12 4 2 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
346 Odstranění bednění ŽB atiky m2 65,50 0,12 7,86 1,00 7,86 223 26 3 2 Jeřáb
347 Vytyčení zdiva kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 224 3 1 1 Totální stanice
348 Založení zdiva bm 45,28 0,05 2,26 1,00 2,26 225 14 3 2 Stavební míchačka

349
Zdění zdiva tl. 100 mm - keramzitbeton - budníky na střeše, 
dojezd výtahu

m2 19,02 0,64 12,17 1,00 12,17 225 14 3 2 Stavební míchačka

350 Osazení střešních vtoků - dešťová kanalizace kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 226 21 4 1

351 Osazení odvětrávání - vnitřní splašková kanalizace kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 227 20 4 1 Jeřáb
352 Instalace ventilátorů - odvětrávání šachet kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 228 25 4 1

353 Příprava pro hromosvod kpl 1,00 80,00 80,00 1,00 80,00 229 16 4 1

354 Osazení střešního světlíku kpl 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 230 40 4 1 Jeřáb
355 Osazení střešního výlezu kpl 1,00 32,00 32,00 1,00 32,00 230 40 4 1 Jeřáb
356 Montáž kotvících bodů záchytného systému TOPSAFE kpl 1,00 120,00 120,00 1,00 120,00 231 41 4 1 Jeřáb
357 Nátěr asfaltovou penetrační emulzí DEKPRIMER m2 392,99 0,12 47,16 1,00 47,16 232 15 4 2

358 Natavení asfaltových pasů - Glastek AL 40 mineral m2 392,99 0,39 153,27 1,00 153,27 232 15 4 2

359 Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace na ŽB stěny a atiky m2 103,20 0,38 39,22 1,00 39,22 232 15 4 2

360 Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace - EPS 100 m2 363,15 0,38 138,00 1,00 138,00 232 15 4 2

361 Vytvoření sklonu atiky + šachet pomocí OSB desky m2 37,07 0,29 10,75 1,00 10,75 232 15 4 2

362 Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace ve spádu- EPS 100 m2 363,15 0,38 138,00 1,00 138,00 232 15 4 2

363 Nalepení asfaltových pasů - Glastek 30 Sticker Ultra m2 785,98 0,39 306,53 1,00 306,53 232 15 4 2

364 Natavení asfaltových pasů - Elastek 40 Fire stop m2 785,98 0,39 306,53 1,00 306,53 232 15 4 2

365 Podkladní difuzně otevřená vrstva pod oplechování m2 37,07 0,12 4,45 1,00 4,45 233 18 4 1

366 Oplechování atiky m2 37,07 0,20 7,41 1,00 7,41 233 18 4 1

367 Montáž hromosvodu kpl 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 234 38 4 2

368 Osazení střešních vtoků - dešťová kanalizace kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 235 21 4 1

369 Osazení odvětrávání - vnitřní splašková kanalizace kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 236 20 4 1 Jeřáb
370 Instalace ventilátorů - odvětrávání šachet kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 237 25 4 1

371 Příprava pro hromosvod kpl 1,00 80,00 80,00 1,00 80,00 238 16 4 1

372 Osazení střešního světlíku kpl 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 239 40 4 1 Jeřáb
373 Osazení střešního výlezu kpl 1,00 32,00 32,00 1,00 32,00 239 40 4 1 Jeřáb
374 Montáž kotvících bodů záchytného systému TOPSAFE kpl 1,00 120,00 120,00 1,00 120,00 240 41 4 1 Jeřáb
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375 Nátěr asfaltovou penetrační emulzí DEKPRIMER m2 392,99 0,12 47,16 1,00 47,16 241 15 4 2

376 Natavení asfaltových pasů - Glastek AL 40 mineral m2 392,99 0,39 153,27 1,00 153,27 241 15 4 2

377 Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace na ŽB stěny a atiky m2 103,20 0,38 39,22 1,00 39,22 241 15 4 2

378 Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace - EPS 100 m2 363,15 0,38 138,00 1,00 138,00 241 15 4 2

379 Vytvoření sklonu atiky + šachet pomocí OSB desky m2 37,07 0,29 10,75 1,00 10,75 241 15 4 2

380 Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace ve spádu- EPS 100 m2 363,15 0,38 138,00 1,00 138,00 241 15 4 2

381 Nalepení asfaltových pasů - Glastek 30 Sticker Ultra m2 785,98 0,39 306,53 1,00 306,53 241 15 4 2

382 Natavení asfaltových pasů - Elastek 40 Fire stop m2 785,98 0,39 306,53 1,00 306,53 241 15 4 2

383 Podkladní difuzně otevřená vrstva pod oplechování m2 37,07 0,12 4,45 1,00 4,45 242 18 4 1

384 Oplechování atiky m2 37,07 0,20 7,41 1,00 7,41 242 18 4 1

385 Montáž hromosvodu kpl 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 243 38 4 2

386 Osazení střešních vtoků - dešťová kanalizace kpl 1,00 24,00 24,00 1,00 24,00 244 21 4 1

387 Nátěr asfaltovou penetrační emulzí DEKPRIMER m2 123,96 0,12 14,88 1,00 14,88 245 15 4 2

388 Natavení asfaltových pasů - Glastek AL 40 mineral m2 123,96 0,39 48,34 1,00 48,34 245 15 4 2

389 Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace na ŽB stěny a atiky m2 37,19 0,38 14,13 1,00 14,13 245 15 4 2

390 Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace - EPS 200 m2 111,56 0,38 42,39 1,00 42,39 245 15 4 2

391 Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace - EPS 200 m2 111,56 0,38 42,39 1,00 42,39 245 15 4 2

392 Vytvoření sklonu atiky + šachet pomocí OSB desky m2 17,00 0,29 4,93 1,00 4,93 245 15 4 2

393
Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace ve spádu- PIR NE 
200

m2 111,56 0,38 42,39 1,00 42,39 245 15 4 2

394 Nalepení asfaltových pasů - Glastek 30 Sticker Ultra m2 123,96 0,39 48,34 1,00 48,34 245 15 4 2

395 Natavení asfaltových pasů - Elastek 40 Fire stop m2 123,96 0,39 48,34 1,00 48,34 245 15 4 2

396 Podkladní difuzně otevřená vrstva pod oplechování m2 17,00 0,12 2,04 1,00 2,04 246 18 4 1

397 Oplechování atiky m2 17,00 0,20 3,40 1,00 3,40 246 18 4 1

398 Dřevěná podlaha na retrifikačních terčích m2 111,56 0,85 94,83 1,00 94,83 247 32 4 2

399 Osazení střešních vtoků - dešťová kanalizace kpl 1,00 24,00 24,00 1,00 24,00 248 21 4 1 Jeřáb
400 Nátěr asfaltovou penetrační emulzí DEKPRIMER m2 123,96 0,12 14,88 1,00 14,88 249 15 4 2

401 Natavení asfaltových pasů - Glastek AL 40 mineral m2 123,96 0,39 48,34 1,00 48,34 249 15 4 2

402 Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace na ŽB stěny a atiky m2 37,19 0,38 14,13 1,00 14,13 249 15 4 2

403 Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace - EPS 200 m2 111,56 0,38 42,39 1,00 42,39 249 15 4 2

404 Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace - EPS 200 m2 111,56 0,38 42,39 1,00 42,39 249 15 4 2

405 Vytvoření sklonu atiky + šachet pomocí OSB desky m2 17,00 0,29 4,93 1,00 4,93 249 15 4 2

406
Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace ve spádu- PIR NE 
200

m2 111,56 0,38 42,39 1,00 42,39 249 15 4 2

407 Nalepení asfaltových pasů - Glastek 30 Sticker Ultra m2 123,96 0,39 48,34 1,00 48,34 249 15 4 2

408 Natavení asfaltových pasů - Elastek 40 Fire stop m2 123,96 0,39 48,34 1,00 48,34 249 15 4 2

409 Podkladní difuzně otevřená vrstva pod oplechování m2 17,00 0,12 2,04 1,00 2,04 250 18 4 1

410 Oplechování atiky m2 17,00 0,20 3,40 1,00 3,40 250 18 4 1

411 Dřevěná podlaha na retrifikačních terčích m2 111,56 0,85 94,83 1,00 94,83 251 32 4 2

412 Dobetonování stropu 1.PP po demontáži jeřábu kpl 1,00 150,00 150,00 2,00 300,00 252 12 4 2

413 Nátěr asfaltovou penetrační emulzí DEKPRIMER m2 515,00 0,12 61,80 1,00 61,80 253 15 4 2

414 Natavení asfaltových pasů - Glastek AL 40 mineral m2 515,00 0,39 200,85 1,00 200,85 253 15 4 2

415 Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace - EPS 150 m2 515,00 0,38 195,70 1,00 195,70 253 15 4 2

416 Osazení a mechanické kotvení tepelné izolace ve spádu- EPS 150 m2 515,00 0,38 195,70 1,00 195,70 253 15 4 2

417 Nalepení asfaltových pasů - Glastek 30 Sticker Ultra m2 515,00 0,39 200,85 1,00 200,85 253 15 4 2

418 Nalepení asfaltových pasů - Glastek 40 Special Mineral m2 515,00 0,39 200,85 1,00 200,85 253 15 4 2

419 Natavení asfaltových pasů - Elastec 50 Garden m2 515,00 0,39 200,85 1,00 200,85 253 15 4 2
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420 Položení ochranné geotextílie - Filtek 300 m2 515,00 0,12 61,80 1,00 61,80 254 15 4 2

421 Položení nopové fólie m2 515,00 0,12 61,80 1,00 61,80 254 15 4 2

422 Nasypání a urovnání štěrkového lože fr. 16-32 mm m2 211,51 0,39 82,49 1,00 82,49 254 44 4 1

423 Nasypání a urovnání štěrkového lože fr. 4-8 mm m2 211,51 0,39 82,49 1,00 82,49 254 44 4 1

424 Nasypání a urovnání štěrkového obsypu m2 211,51 0,39 82,49 1,00 82,49 254 44 4 1

425 Tvorba roznášecí konstrukce m2 117,90 0,39 45,98 1,00 45,98 255 44 4 1

426 Pokládka distanční podložka m2 117,90 0,39 45,98 1,00 45,98 255 44 4 1

427 Pokládka podkladních hranolů m2 117,90 0,39 45,98 1,00 45,98 255 44 4 1

428 Pokládka terasových prken m2 117,90 0,39 45,98 1,00 45,98 255 44 4 1

429 Pokládka keramické dlažby m2 93,61 0,39 36,51 1,00 36,51 256 44 4 1

430 Celoplošné lepení minerální vlny na strop 1.PP m2 1163,00 0,30 348,90 1,00 348,90 257 15 4 2

431 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 258 25 4 1

432 Hrubé rozvody splaškové kanalizace kpl 1,00 112,00 112,00 1,00 112,00 259 20 4 1

433 Hrubé rozvody dešťové kanalizace kpl 1,00 112,00 112,00 1,00 112,00 259 20 4 1

434 Hrubé vodovodní rozvody kpl 1,00 224,00 224,00 1,00 224,00 260 21 4 1

435 Vytyčení příčkového zdiva kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 261 3 1 1 Totální stanice
436 Založení příčkového zdiva bm 191,72 0,05 9,59 1,00 9,59 262 14 3 2 Stavební míchačka

437
Zdění příčkového zdiva tl. 100 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Keramzitbeton

m2 287,59 0,64 184,06 1,00 184,06 262 14 3 2 Stavební míchačka

438
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm

m2 1,38 0,64 0,88 1,00 0,88 262 14 3 2 Stavební míchačka

439 Montáž pomocného lešení m2 71,90 0,08 5,75 1,00 5,75 262 14 3 2

440
Zdění příčkového zdiva tl. 100 mm do 2. pracovní úrovně - 
Keramzitbeton

m2 268,41 0,64 171,78 1,00 171,78 262 14 3 2 Stavební míchačka

441
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm

m2 1,56 0,64 1,00 1,00 1,00 262 14 3 2 Stavební míchačka

442 Osazení překladů ks 56,00 0,08 4,48 1,00 4,48 262 14 3 2

443 Vložení pružné vložky mezi příčku a strop bm 95,86 0,08 7,67 1,00 7,67 262 14 3 2

444 Zatmelení pružné vložky mezi příčkou a stropem bm 95,86 0,10 9,59 1,00 9,59 262 14 3 2

445 Demontáž pomocného lešení m2 71,90 0,05 3,59 1,00 3,59 262 14 3 2

446 Hrubý rozvod pro hydrant kpl 1,00 32,00 32,00 1,00 32,00 263 21 4 1

447 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 264 24 4 1

448 Hrubý rozvod silnoproud kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 265 22 4 1

449 Hrubý rozvod slaboproud kpl 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 265 22 4 1

450 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 266 22 4 1

451 Rozvod plynu kpl 1,00 60,00 60,00 1,00 60,00 267 23 4 1

452 Montáž jádra výtahu kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 268 27 4 1

453 Montáž provizorních vstupních dveří ks 2,00 5,80 11,60 1,00 11,60 269 2 2 2

454 Montáž provizorních vrat kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 269 2 2 2

455 Zdění komínových tvarovek bm 3,60 0,32 1,15 1,00 1,15 270 14 3 2 Stavební míchačka
456 Montáž oken vč. balkonových dveří 1.NP ks 16,00 7,60 121,60 1,00 121,60 271 31 4 1

457 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 1.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 272 25 4 1

458 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 273 20 4 1

459 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 274 21 4 1

460 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1.NP kpl 1,00 48,00 48,00 1,00 48,00 275 24 4 1

461 Vytyčení příčkového zdiva 1.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 276 3 1 1 Totální stanice
462 Založení příčkového zdiva 1.NP bm 155,55 0,05 7,78 1,00 7,78 277 14 3 2 Stavební míchačka

463
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 1.NP

m2 31,82 0,64 20,36 1,00 20,36 277 14 3 2 Stavební míchačka

464
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 1.NP

m2 85,81 0,64 54,92 1,00 54,92 277 14 3 2 Stavební míchačka
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465
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
předstěna - YTONG 1.NP

m2 3,35 0,64 2,14 1,00 2,14 277 14 3 2 Stavební míchačka

466
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
přizdívka - YTONG 1.NP

m2 24,38 0,64 15,60 1,00 15,60 277 14 3 2 Stavební míchačka

467
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
přizdívka - YTONG 1.NP

m2 10,20 0,64 6,53 1,00 6,53 277 14 3 2 Stavební míchačka

468 Montáž pomocného lešení 1.NP m2 77,77 0,08 6,22 1,00 6,22 277 14 3 2

469
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 1.NP

m2 31,82 0,64 20,36 1,00 20,36 277 14 3 2 Stavební míchačka

470
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 1.NP

m2 85,81 0,64 54,92 1,00 54,92 277 14 3 2 Stavební míchačka

471
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 2. pracovní úrovně - 
předstěna - YTONG 1.NP

m2 3,35 0,64 2,14 1,00 2,14 277 14 3 2 Stavební míchačka

472
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 1.NP

m2 24,38 0,64 15,60 1,00 15,60 277 14 3 2 Stavební míchačka

473
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 1.NP

m2 10,20 0,64 6,53 1,00 6,53 277 14 3 2 Stavební míchačka

474 Osazení překladů Porotherm 71x115x1250 1.NP ks 12,00 0,08 0,96 1,00 0,96 277 14 3 2

475 Osazení překladů Porotherm 70x238x1250 + EPS 1.NP ks 7,00 0,08 0,56 1,00 0,56 277 14 3 2

476 Osazení překladů Porotherm 71x115x750 1.NP ks 8,00 0,08 0,64 1,00 0,64 277 14 3 2

477 Vložení pružné vložky mezi příčku a strop 1.NP bm 103,70 0,08 8,30 1,00 8,30 277 14 3 2

478 Zatmelení pružné vložky mezi příčkou a stropem 1.NP bm 103,70 0,10 10,37 1,00 10,37 277 14 3 2

479 Demontáž pomocného lešení 1.NP m2 77,77 0,05 3,89 1,00 3,89 277 14 3 2

480 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 1.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 278 20 4 1

481 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 1.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 279 21 4 1

482 Hrubý rozvod pro hydrant 1.NP kpl 1,00 32,00 32,00 1,00 32,00 279 21 4 1

483 Hrubý rozvod silnoproud 1.NP kpl 1,00 176,00 176,00 1,00 176,00 280 22 4 1

484 Hrubý rozvod slaboproud 1.NP kpl 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 280 22 4 1

485 Hrubý rozvod vzduchotechniky 1.NP kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 281 25 4 1

486 Hrubý rozvod MaR 1.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 282 22 4 1

487 Montáž jádra výtahu 1.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 283 27 4 1

488 Zdění komínových tvarovek bm 3,20 0,32 1,02 1,00 1,02 284 14 3 2 Stavební míchačka
489 Montáž oken vč. balkonových dveří 1.NP ks 16,00 7,60 121,60 1,00 121,60 285 31 4 1

490 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 1.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 286 25 4 1

491 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 287 20 4 1

492 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 288 21 4 1

493 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1.NP kpl 1,00 48,00 48,00 1,00 48,00 289 24 4 1

494 Vytyčení příčkového zdiva 1.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 290 3 1 1 Totální stanice
495 Založení příčkového zdiva 1.NP bm 103,70 0,05 5,18 1,00 5,18 291 14 3 2 Stavební míchačka

496
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 1.NP

m2 31,82 0,64 20,36 1,00 20,36 291 14 3 2 Stavební míchačka

497
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 1.NP

m2 85,81 0,64 54,92 1,00 54,92 291 14 3 2 Stavební míchačka

498
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
předstěna - YTONG 1.NP

m2 3,35 0,64 2,14 1,00 2,14 291 14 3 2 Stavební míchačka

499
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
přizdívka - YTONG 1.NP

m2 24,38 0,64 15,60 1,00 15,60 291 14 3 2 Stavební míchačka

500
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
přizdívka - YTONG 1.NP

m2 10,20 0,64 6,53 1,00 6,53 291 14 3 2 Stavební míchačka

501 Montáž pomocného lešení 1.NP m2 77,77 0,08 6,22 1,00 6,22 291 14 3 2

502
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 1.NP

m2 31,82 0,64 20,36 1,00 20,36 291 14 3 2 Stavební míchačka
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503
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 1.NP

m2 85,81 0,64 54,92 1,00 54,92 291 14 3 2 Stavební míchačka

504
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 2. pracovní úrovně - 
předstěna - YTONG 1.NP

m2 3,35 0,64 2,14 1,00 2,14 291 14 3 2 Stavební míchačka

505
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 1.NP

m2 24,38 0,64 15,60 1,00 15,60 291 14 3 2 Stavební míchačka

506
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 1.NP

m2 10,20 0,64 6,53 1,00 6,53 291 14 3 2 Stavební míchačka

507 Osazení překladů Porotherm 71x115x1250 1.NP ks 12,00 0,08 0,96 1,00 0,96 291 14 3 2

508 Osazení překladů Porotherm 70x238x1250 + EPS 1.NP ks 7,00 0,08 0,56 1,00 0,56 291 14 3 2

509 Osazení překladů Porotherm 71x115x750 1.NP ks 8,00 0,08 0,64 1,00 0,64 291 14 3 2

510 Vložení pružné vložky mezi příčku a strop 1.NP bm 103,70 0,08 8,30 1,00 8,30 291 14 3 2

511 Zatmelení pružné vložky mezi příčkou a stropem 1.NP bm 103,70 0,10 10,37 1,00 10,37 291 14 3 2

512 Demontáž pomocného lešení 1.NP m2 77,77 0,05 3,89 1,00 3,89 291 14 3 2

513 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 1.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 292 20 4 1

514 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 1.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 293 21 4 1

515 Hrubý rozvod pro hydrant 1.NP kpl 1,00 32,00 32,00 1,00 32,00 293 21 4 1

516 Hrubý rozvod silnoproud 1.NP kpl 1,00 176,00 176,00 1,00 176,00 294 22 4 1

517 Hrubý rozvod slaboproud 1.NP kpl 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 294 22 4 1

518 Hrubý rozvod vzduchotechniky 1.NP kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 295 25 4 1

519 Hrubý rozvod MaR 1.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 296 22 4 1

520 Montáž jádra výtahu 1.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 297 27 4 1

521 Montáž oken vč. balkonových dveří 2.NP ks 16,00 7,60 121,60 1,00 121,60 298 31 4 1

522 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 2.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 299 25 4 1

523 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 300 20 4 1

524 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 301 21 4 1

525 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2.NP kpl 1,00 48,00 48,00 1,00 48,00 302 24 4 1

526 Vytyčení příčkového zdiva 2.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 303 3 1 1 Totální stanice
527 Založení příčkového zdiva 2.NP bm 103,70 0,05 5,18 1,00 5,18 304 14 3 2 Stavební míchačka

528
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 2.NP

m2 31,82 0,64 20,36 1,00 20,36 304 14 3 2 Stavební míchačka

529
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 2.NP

m2 85,81 0,64 54,92 1,00 54,92 304 14 3 2 Stavební míchačka

530
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
předstěna - YTONG 2.NP

m2 3,35 0,64 2,14 1,00 2,14 304 14 3 2 Stavební míchačka

531
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
přizdívka - YTONG 2.NP

m2 24,38 0,64 15,60 1,00 15,60 304 14 3 2 Stavební míchačka

532
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
přizdívka - YTONG 2.NP

m2 10,20 0,64 6,53 1,00 6,53 304 14 3 2 Stavební míchačka

533 Montáž pomocného lešení 2.NP m2 77,77 0,08 6,22 1,00 6,22 304 14 3 2

534
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 2.NP

m2 31,82 0,64 20,36 1,00 20,36 304 14 3 2 Stavební míchačka

535
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 2.NP

m2 85,81 0,64 54,92 1,00 54,92 304 14 3 2 Stavební míchačka

536
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 2. pracovní úrovně - 
předstěna - YTONG 2.NP

m2 3,35 0,64 2,14 1,00 2,14 304 14 3 2 Stavební míchačka

537
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 2.NP

m2 24,38 0,64 15,60 1,00 15,60 304 14 3 2 Stavební míchačka

538
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 2.NP

m2 10,20 0,64 6,53 1,00 6,53 304 14 3 2 Stavební míchačka

539 Osazení překladů Porotherm 71x115x1250 2.NP ks 12,00 0,08 0,96 1,00 0,96 304 14 3 2

540 Osazení překladů Porotherm 70x238x1250 + EPS 2.NP ks 7,00 0,08 0,56 1,00 0,56 304 14 3 2
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541 Osazení překladů Porotherm 71x115x750 2.NP ks 8,00 0,08 0,64 1,00 0,64 304 14 3 2

542 Vložení pružné vložky mezi příčku a strop 2.NP bm 103,70 0,08 8,30 1,00 8,30 304 14 3 2

543 Zatmelení pružné vložky mezi příčkou a stropem 2.NP bm 103,70 0,10 10,37 1,00 10,37 304 14 3 2

544 Demontáž pomocného lešení 2.NP m2 77,77 0,05 3,89 1,00 3,89 304 14 3 2

545 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 2.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 305 20 4 1

546 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 2.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 306 21 4 1

547 Hrubý rozvod pro hydrant 2.NP kpl 1,00 32,00 32,00 1,00 32,00 306 21 4 1

548 Hrubý rozvod silnoproud 2.NP kpl 1,00 176,00 176,00 1,00 176,00 307 22 4 1

549 Hrubý rozvod slaboproud 2.NP kpl 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 307 22 4 1

550 Hrubý rozvod vzduchotechniky 2.NP kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 308 25 4 1

551 Hrubý rozvod MaR 2.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 309 22 4 1

552 Montáž jádra výtahu 2.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 310 27 4 1

553 Zdění komínových tvarovek bm 3,20 0,32 1,02 1,00 1,02 311 14 3 2 Stavební míchačka
554 Montáž oken vč. balkonových dveří 2.NP ks 15,00 7,60 114,00 1,00 114,00 312 31 4 1

555 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 2.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 313 25 4 1

556 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 314 20 4 1

557 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 315 21 4 1

558 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2.NP kpl 1,00 48,00 48,00 1,00 48,00 316 24 4 1

559 Vytyčení příčkového zdiva 2.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 317 3 1 1 Totální stanice
560 Založení příčkového zdiva 2.NP bm 103,70 0,05 5,18 1,00 5,18 318 14 3 2 Stavební míchačka

561
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 2.NP

m2 31,82 0,64 20,36 1,00 20,36 318 14 3 2 Stavební míchačka

562
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 2.NP

m2 85,81 0,64 54,92 1,00 54,92 318 14 3 2 Stavební míchačka

563
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
předstěna - YTONG 2.NP

m2 3,35 0,64 2,14 1,00 2,14 318 14 3 2 Stavební míchačka

564
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
přizdívka - YTONG 2.NP

m2 24,38 0,64 15,60 1,00 15,60 318 14 3 2 Stavební míchačka

565
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
přizdívka - YTONG 2.NP

m2 10,20 0,64 6,53 1,00 6,53 318 14 3 2 Stavební míchačka

566 Montáž pomocného lešení 2.NP m2 77,77 0,08 6,22 1,00 6,22 318 14 3 2

567
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 2.NP

m2 31,82 0,64 20,36 1,00 20,36 318 14 3 2 Stavební míchačka

568
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 2.NP

m2 85,81 0,64 54,92 1,00 54,92 318 14 3 2 Stavební míchačka

569
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 2. pracovní úrovně - 
předstěna - YTONG 2.NP

m2 3,35 0,64 2,14 1,00 2,14 318 14 3 2 Stavební míchačka

570
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 2.NP

m2 24,38 0,64 15,60 1,00 15,60 318 14 3 2 Stavební míchačka

571
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 2.NP

m2 10,20 0,64 6,53 1,00 6,53 318 14 3 2 Stavební míchačka

572 Osazení překladů Porotherm 71x115x1250 2.NP ks 12,00 0,08 0,96 1,00 0,96 318 14 3 2

573 Osazení překladů Porotherm 70x238x1250 + EPS 2.NP ks 7,00 0,08 0,56 1,00 0,56 318 14 3 2

574 Osazení překladů Porotherm 71x115x750 2.NP ks 8,00 0,08 0,64 1,00 0,64 318 14 3 2

575 Vložení pružné vložky mezi příčku a strop 2.NP bm 103,70 0,08 8,30 1,00 8,30 318 14 3 2

576 Zatmelení pružné vložky mezi příčkou a stropem 2.NP bm 103,70 0,10 10,37 1,00 10,37 318 14 3 2

577 Demontáž pomocného lešení 2.NP m2 77,77 0,05 3,89 1,00 3,89 318 14 3 2

578 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 2.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 319 20 4 1

579 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 2.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 320 21 4 1

580 Hrubý rozvod pro hydrant 2.NP kpl 1,00 32,00 32,00 1,00 32,00 320 21 4 1

581 Hrubý rozvod silnoproud 2.NP kpl 1,00 176,00 176,00 1,00 176,00 321 22 4 1

582 Hrubý rozvod slaboproud 2.NP kpl 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 321 22 4 1
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583 Hrubý rozvod vzduchotechniky 2.NP kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 322 25 4 1

584 Hrubý rozvod MaR 2.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 323 22 4 1

585 Montáž jádra výtahu 2.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 324 27 4 1

586 Montáž oken vč. balkonových dveří 3.NP ks 14,00 7,60 106,40 1,00 106,40 325 31 4 1

587 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 3.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 326 25 4 1

588 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 3.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 327 20 4 1

589 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 3.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 328 21 4 1

590 Provedení stoupacího potrubí vytápění 3.NP kpl 1,00 48,00 48,00 1,00 48,00 329 24 4 1

591 Vytyčení příčkového zdiva 3.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 330 3 1 1 Totální stanice
592 Založení příčkového zdiva 3.NP bm 103,70 0,05 5,18 1,00 5,18 331 14 3 2 Stavební míchačka

593
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 3.NP

m2 31,82 0,64 20,36 1,00 20,36 331 14 3 2 Stavební míchačka

594
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 3.NP

m2 85,81 0,64 54,92 1,00 54,92 331 14 3 2 Stavební míchačka

595
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
předstěna - YTONG 3.NP

m2 3,35 0,64 2,14 1,00 2,14 331 14 3 2 Stavební míchačka

596
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
přizdívka - YTONG 3.NP

m2 24,38 0,64 15,60 1,00 15,60 331 14 3 2 Stavební míchačka

597
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
přizdívka - YTONG 3.NP

m2 10,20 0,64 6,53 1,00 6,53 331 14 3 2 Stavební míchačka

598 Montáž pomocného lešení 3.NP m2 77,77 0,08 6,22 1,00 6,22 331 14 3 2

599
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 3.NP

m2 31,82 0,64 20,36 1,00 20,36 331 14 3 2 Stavební míchačka

600
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 3.NP

m2 85,81 0,64 54,92 1,00 54,92 331 14 3 2 Stavební míchačka

601
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 2. pracovní úrovně - 
předstěna - YTONG 3.NP

m2 3,35 0,64 2,14 1,00 2,14 331 14 3 2 Stavební míchačka

602
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 3.NP

m2 24,38 0,64 15,60 1,00 15,60 331 14 3 2 Stavební míchačka

603
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 3.NP

m2 10,20 0,64 6,53 1,00 6,53 331 14 3 2 Stavební míchačka

604 Osazení překladů Porotherm 71x115x1250 3.NP ks 12,00 0,08 0,96 1,00 0,96 331 14 3 2

605 Osazení překladů Porotherm 70x238x1250 + EPS 3.NP ks 7,00 0,08 0,56 1,00 0,56 331 14 3 2

606 Osazení překladů Porotherm 71x115x750 3.NP ks 8,00 0,08 0,64 1,00 0,64 331 14 3 2

607 Vložení pružné vložky mezi příčku a strop 3.NP bm 103,70 0,08 8,30 1,00 8,30 331 14 3 2

608 Zatmelení pružné vložky mezi příčkou a stropem 3.NP bm 103,70 0,10 10,37 1,00 10,37 331 14 3 2

609 Demontáž pomocného lešení 3.NP m2 77,77 0,05 3,89 1,00 3,89 331 14 3 2

610 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 3.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 332 20 4 1

611 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 3.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 333 21 4 1

612 Hrubý rozvod pro hydrant 3.NP kpl 1,00 32,00 32,00 1,00 32,00 333 21 4 1

613 Hrubý rozvod silnoproud 3.NP kpl 1,00 176,00 176,00 1,00 176,00 334 22 4 1

614 Hrubý rozvod slaboproud 3.NP kpl 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 334 22 4 1

615 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3.NP kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 335 25 4 1

616 Hrubý rozvod MaR 3.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 336 22 4 1

617 Montáž jádra výtahu 3.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 337 27 4 1

618 Zdění komínových tvarovek bm 3,40 0,32 1,09 1,00 1,09 338 14 3 2 Stavební míchačka
619 Montáž oken vč. balkonových dveří 3.NP ks 13,00 7,60 98,80 1,00 98,80 339 31 4 1

620 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 3.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 340 25 4 1

621 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 3.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 341 20 4 1

622 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 3.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 342 21 4 1

623 Provedení stoupacího potrubí vytápění 3.NP kpl 1,00 48,00 48,00 1,00 48,00 343 24 4 1

624 Vytyčení příčkového zdiva 3.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 344 3 1 1 Totální stanice

TE
 5

 -
 P

Ř
ÍČ

K
Y 

A
 H

R
U

B
É 

IN
ST

A
LA

CE

3
.N

P
 -

 A

14



625 Založení příčkového zdiva 3.NP bm 103,70 0,05 5,18 1,00 5,18 345 14 3 2 Stavební míchačka

626
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 3.NP

m2 31,82 0,64 20,36 1,00 20,36 345 14 3 2 Stavební míchačka

627
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 3.NP

m2 85,81 0,64 54,92 1,00 54,92 345 14 3 2 Stavební míchačka

628
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
předstěna - YTONG 3.NP

m2 3,35 0,64 2,14 1,00 2,14 345 14 3 2 Stavební míchačka

629
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
přizdívka - YTONG 3.NP

m2 24,38 0,64 15,60 1,00 15,60 345 14 3 2 Stavební míchačka

630
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
přizdívka - YTONG 3.NP

m2 10,20 0,64 6,53 1,00 6,53 345 14 3 2 Stavební míchačka

631 Montáž pomocného lešení 3.NP m2 77,77 0,08 6,22 1,00 6,22 345 14 3 2

632
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 3.NP

m2 31,82 0,64 20,36 1,00 20,36 345 14 3 2 Stavební míchačka

633
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 3.NP

m2 85,81 0,64 54,92 1,00 54,92 345 14 3 2 Stavební míchačka

634
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 2. pracovní úrovně - 
předstěna - YTONG 3.NP

m2 3,35 0,64 2,14 1,00 2,14 345 14 3 2 Stavební míchačka

635
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 3.NP

m2 24,38 0,64 15,60 1,00 15,60 345 14 3 2 Stavební míchačka

636
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 3.NP

m2 10,20 0,64 6,53 1,00 6,53 345 14 3 2 Stavební míchačka

637 Osazení překladů Porotherm 71x115x1250 3.NP ks 12,00 0,08 0,96 1,00 0,96 345 14 3 2

638 Osazení překladů Porotherm 70x238x1250 + EPS 3.NP ks 7,00 0,08 0,56 1,00 0,56 345 14 3 2

639 Osazení překladů Porotherm 71x115x750 3.NP ks 8,00 0,08 0,64 1,00 0,64 345 14 3 2

640 Vložení pružné vložky mezi příčku a strop 3.NP bm 103,70 0,08 8,30 1,00 8,30 345 14 3 2

641 Zatmelení pružné vložky mezi příčkou a stropem 3.NP bm 103,70 0,10 10,37 1,00 10,37 345 14 3 2

642 Demontáž pomocného lešení 3.NP m2 77,77 0,05 3,89 1,00 3,89 345 14 3 2

643 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 3.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 346 20 4 1

644 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 3.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 347 21 4 1

645 Hrubý rozvod pro hydrant 3.NP kpl 1,00 32,00 32,00 1,00 32,00 347 21 4 1

646 Hrubý rozvod silnoproud 3.NP kpl 1,00 176,00 176,00 1,00 176,00 348 22 4 1

647 Hrubý rozvod slaboproud 3.NP kpl 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 348 22 4 1

648 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3.NP kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 349 25 4 1

649 Hrubý rozvod MaR 3.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 350 22 4 1

650 Montáž jádra výtahu 3.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 351 27 4 1

651 Montáž oken vč. balkonových dveří 4.NP ks 11,00 7,60 83,60 1,00 83,60 352 31 4 1

652 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 4.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 353 25 4 1

653 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 4.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 354 20 4 1

654 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 4.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 355 21 4 1

655 Provedení stoupacího potrubí vytápění 4.NP kpl 1,00 24,00 24,00 1,00 24,00 356 24 4 1

656 Vytyčení příčkového zdiva 4.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 357 3 1 1 Totální stanice
657 Založení příčkového zdiva 4.NP bm 102,07 0,05 5,10 1,00 5,10 358 14 3 2 Stavební míchačka

658
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 4.NP

m2 27,87 0,64 17,84 1,00 17,84 358 14 3 2 Stavební míchačka

659
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 4.NP

m2 111,45 0,64 71,33 1,00 71,33 358 14 3 2 Stavební míchačka

660
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
přizdívka - YTONG 4.NP

m2 9,58 0,64 6,13 1,00 6,13 358 14 3 2 Stavební míchačka

661
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 1. pracovní úrovně (1,335 
m) - YTONG 4.NP

m2 4,20 0,64 2,69 1,00 2,69 358 14 3 2 Stavební míchačka

662 Montáž pomocného lešení 4.NP m2 76,55 0,08 6,12 1,00 6,12 358 14 3 2

TE
 5

 -
 P

Ř
ÍČ

K
Y 

A
 H

R
U

B
É 

IN
ST

A
LA

CE

3
.N

P
 -

B

15



663
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 4.NP

m2 34,38 0,64 22,00 1,00 22,00 358 14 3 2 Stavební míchačka

664
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 4.NP

m2 137,45 0,64 87,97 1,00 87,97 358 14 3 2 Stavební míchačka

665
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 4.NP

m2 11,82 0,64 7,56 1,00 7,56 358 14 3 2 Stavební míchačka

666
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 4.NP

m2 16,00 0,64 10,24 1,00 10,24 358 14 3 2 Stavební míchačka

667 Osazení překladů Porotherm 71x115x1250 4.NP ks 2,00 0,08 0,16 1,00 0,16 358 14 3 2

668 Osazení překladů Porotherm 70x238x1250 + EPS 4.NP ks 6,00 0,08 0,48 1,00 0,48 358 14 3 2

669 Osazení překladů Porotherm 71x115x750 4.NP ks 102,07 0,08 8,17 1,00 8,17 358 14 3 2

670 Vložení pružné vložky mezi příčku a strop 4.NP bm 102,07 0,08 8,17 1,00 8,17 358 14 3 2

671 Zatmelení pružné vložky mezi příčkou a stropem 4.NP bm 76,55 0,10 7,66 1,00 7,66 358 14 3 2

672 Demontáž pomocného lešení 4.NP m2 1,00 0,05 0,05 1,00 0,05 358 14 3 2

673 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 4.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 359 20 4 1

674 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 4.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 360 21 4 1

675 Hrubý rozvod pro hydrant 4.NP kpl 1,00 32,00 32,00 1,00 32,00 360 21 4 1

676 Hrubý rozvod silnoproud 4.NP kpl 1,00 176,00 176,00 1,00 176,00 361 22 4 1

677 Hrubý rozvod slaboproud 4.NP kpl 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 361 22 4 1

678 Hrubý rozvod vzduchotechniky 4.NP kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 362 25 4 1

679 Hrubý rozvod MaR 4.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 363 22 4 1

680 Montáž jádra výtahu 4.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 364 27 4 1

681 Zdění komínových tvarovek bm 3,53 0,32 1,13 1,00 1,13 365 14 3 2 Stavební míchačka
682 Montáž oken vč. balkonových dveří 4.NP ks 11,00 7,60 83,60 1,00 83,60 366 31 4 1

683 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 4.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 367 25 4 1

684 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 4.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 368 20 4 1

685 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 4.NP kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 369 21 4 1

686 Provedení stoupacího potrubí vytápění 4.NP kpl 1,00 24,00 24,00 1,00 24,00 370 24 4 1

687 Vytyčení příčkového zdiva 4.NP kpl 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 371 3 1 1 Totální stanice
688 Založení příčkového zdiva 4.NP bm 102,07 0,05 5,10 1,00 5,10 372 14 3 2 Stavební míchačka

689
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 4.NP

m2 27,87 0,64 17,84 1,00 17,84 372 14 3 2 Stavební míchačka

690
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
Porotherm 4.NP

m2 111,45 0,64 71,33 1,00 71,33 372 14 3 2 Stavební míchačka

691
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 1. pracovní úrovně (1,5 m) - 
přizdívka - YTONG 4.NP

m2 9,58 0,64 6,13 1,00 6,13 372 14 3 2 Stavební míchačka

692
Zdění příčkového zdiva tl. 150 mm do 1. pracovní úrovně (1,335 
m) - YTONG 4.NP

m2 4,20 0,64 2,69 1,00 2,69 372 14 3 2 Stavební míchačka

693 Montáž pomocného lešení 4.NP m2 76,55 0,08 6,12 1,00 6,12 372 14 3 2

694
Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 4.NP

m2 34,38 0,64 22,00 1,00 22,00 372 14 3 2 Stavební míchačka

695
Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. pracovní úrovně - 
Porotherm 4.NP

m2 137,45 0,64 87,97 1,00 87,97 372 14 3 2 Stavební míchačka

696
Zdění příčkového zdiva tl. 75 mm do 2. pracovní úrovně - 
přizdívka - YTONG 4.NP

m2 11,82 0,64 7,56 1,00 7,56 372 14 3 2 Stavební míchačka

697 Osazení překladů Porotherm 71x115x1250 4.NP ks 16,00 0,08 1,28 1,00 1,28 372 14 3 2

698 Osazení překladů Porotherm 70x238x1250 + EPS 4.NP ks 2,00 0,08 0,16 1,00 0,16 372 14 3 2

699 Osazení překladů Porotherm 71x115x750 4.NP ks 6,00 0,08 0,48 1,00 0,48 372 14 3 2

700 Vložení pružné vložky mezi příčku a strop 4.NP bm 102,07 0,08 8,17 1,00 8,17 372 14 3 2

701 Zatmelení pružné vložky mezi příčkou a stropem 4.NP bm 102,07 0,10 10,21 1,00 10,21 372 14 3 2

702 Demontáž pomocného lešení 4.NP m2 76,55 0,05 3,83 1,00 3,83 372 14 3 2

703 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 4.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 373 20 4 1
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704 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 4.NP kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 374 21 4 1

705 Hrubý rozvod pro hydrant 4.NP kpl 1,00 32,00 32,00 1,00 32,00 374 21 4 1

706 Hrubý rozvod silnoproud 4.NP kpl 1,00 176,00 176,00 1,00 176,00 375 22 4 1

707 Hrubý rozvod slaboproud 4.NP kpl 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 375 22 4 1

708 Hrubý rozvod vzduchotechniky 4.NP kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 376 25 4 1

709 Hrubý rozvod MaR 4.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 377 22 4 1

710 Montáž jádra výtahu 4.NP kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 378 27 4 1

711
Provedení tenkovrstvé epoxidové paropropustné podlahoviny - 
SIKAFLOOR MULTIDUR EB-14

m2 1181,60 0,16 189,06 1,00 189,06 379 32 4 2

712
Provedení tenkovrstvé epoxidové paropropustné podlahoviny - 
sokl - SIKAFLOOR MULTIDUR EB-14

bm 683,20 0,16 109,31 1,00 109,31 379 32 4 2

713
Provedení tenkovrstvé epoxidové paropropustné podlahoviny - 
rozvodna - SIKAFLOOR MULTIDUR ES-24 ECF

m2 10,59 0,16 1,69 1,00 1,69 379 32 4 2

714
Provedení základního ošetření prohlubně výtahové šachty - 
MAPEI DURESIL EB

m2 8,50 0,64 5,44 1,00 5,44 380 34 4 1

715
Provedení ochranného nátěru prohlubně výtahové šachty - MAPEI 
DURESIL EB

m2 8,50 0,64 5,44 1,00 5,44 380 34 4 1

716 Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI MALECH m2 30,40 0,16 4,86 1,00 4,86 380 34 4 1

717 Provedení sádrové omítky m2 70,89 0,19 13,47 1,00 13,47 381 33 4 2 Omítací stroj
718 Provedení tepelné izolace EPS 100 tl. 80 mm m2 55,44 0,35 19,40 1,00 19,40 382 32 4 2

719 Provedení separační fólie - DEKSEPAR m2 55,44 0,06 3,33 1,00 3,33 382 32 4 2

720
Provedení litého cementového potěru Baumit betonový potěr 20 
vč. dilatace

m2 55,40 1,02 56,51 1,00 56,51 382 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

betonových směsí
721 Provedení SDK podhledů m2 34,76 0,89 30,94 1,00 30,94 383 28 4 1

722 Provedení zábradlí schodiště bm 12,00 0,37 4,44 1,00 4,44 384 19 4 1

723 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 385 2 2 2

724 Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI MALECH m2 15,20 0,64 9,73 1,00 9,73 386 34 4 1

725 Provedení sádrové omítky 10 mm - společné prostory - ŽB stěny m2 126,35 0,19 24,01 1,00 24,01 387 33 4 2 Omítací stroj
726 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - ŽB stěny m2 405,32 0,19 77,01 1,00 77,01 387 33 4 2 Omítací stroj
727 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - PTH m2 267,40 0,19 50,81 1,00 50,81 387 33 4 2 Omítací stroj
728 Provedení sádrové omítky 15 mm - strop m2 222,03 0,19 42,19 1,00 42,19 387 33 4 2 Omítací stroj
729 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - ŽB stěny m2 20,98 0,29 5,98 1,00 5,98 387 33 4 2 Omítací stroj
730 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - PTH m2 124,63 0,43 53,28 1,00 53,28 387 33 4 2 Omítací stroj
731 Provedení armovací vrstvy - stěny Ytong - pod keramický obklad m2 78,21 0,64 50,15 1,00 50,15 387 33 4 2

732 Rozvody vytápění vč. otopných těles kpl 1 168,00 168,00 1,00 168,00 388 24 4 1

733 Provedení tepelné izolace EPS 100 m2 380,77 0,35 133,27 1,00 133,27 389 32 4 2

734 Provedení kročejové izolace podlahy RIGIFLOOR 4000 m2 380,77 0,35 133,27 1,00 133,27 389 32 4 2

735 Položení separační fólie - DEKSEPAR m2 380,77 0,06 22,85 1,00 22,85 389 32 4 2

736
Provedení litého cementového potěru Baumit betonový potěr 20 
vč. dilatace

m2 110,69 1,02 112,90 1,00 112,90 389 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

betonových směsí

737
Provedení litého anhydritového samonivelačního potěru Baumit 
Alpha 2000

m2 270,08 0,22 59,42 1,00 59,42 389 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

anhydritové směsi
738 Provedení SDK podhledů - požární m2 32,64 0,89 29,05 1,00 29,05 390 28 4 1

739 Provedení SDK podhledů - suché prostory m2 48,05 0,89 42,76 1,00 42,76 390 28 4 1

740 Provedení SDK podhledů - do vlhka m2 40,54 0,89 36,08 1,00 36,08 390 28 4 1

741 Provedení zábradlí schodiště bm 12,00 0,37 4,44 1,00 4,44 391 19 4 1

742 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 392 2 2 2

743 Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI MALECH m2 15,20 0,64 9,73 1,00 9,73 393 34 4 1

744 Provedení sádrové omítky 10 mm - společné prostory - ŽB stěny m2 126,35 0,19 24,01 1,00 24,01 394 33 4 2 Omítací stroj
745 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - ŽB stěny m2 405,32 0,19 77,01 1,00 77,01 394 33 4 2 Omítací stroj
746 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - PTH m2 267,40 0,19 50,81 1,00 50,81 394 33 4 2 Omítací stroj
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747 Provedení sádrové omítky 15 mm - strop m2 222,03 0,19 42,19 1,00 42,19 394 33 4 2 Omítací stroj
748 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - ŽB stěny m2 20,98 0,29 5,98 1,00 5,98 394 33 4 2 Omítací stroj
749 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - PTH m2 124,63 0,43 53,28 1,00 53,28 394 33 4 2 Omítací stroj
750 Provedení armovací vrstvy - stěny Ytong - pod keramický obklad m2 78,21 0,64 50,15 1,00 50,15 394 33 4 2

751 Rozvody vytápění vč. otopných těles kpl 1 168,00 168,00 1,00 168,00 395 24 4 1

752 Provedení tepelné izolace EPS 100 m2 380,77 0,35 133,27 1,00 133,27 396 32 4 2

753 Provedení kročejové izolace podlahy RIGIFLOOR 4000 m2 380,77 0,35 133,27 1,00 133,27 396 32 4 2

754 Položení separační fólie - DEKSEPAR m2 380,77 0,06 22,85 1,00 22,85 396 32 4 2

755
Provedení litého cementového potěru Baumit betonový potěr 20 
vč. dilatace

m2 110,69 1,02 112,90 1,00 112,90 396 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

betonových směsí

756
Provedení litého anhydritového samonivelačního potěru Baumit 
Alpha 2000

m2 270,08 0,22 59,42 1,00 59,42 396 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

anhydritové směsi
757 Provedení SDK podhledů - požární m2 32,64 0,89 29,05 1,00 29,05 397 28 4 1

758 Provedení SDK podhledů - suché prostory m2 48,05 0,89 42,76 1,00 42,76 397 28 4 1

759 Provedení SDK podhledů - do vlhka m2 40,54 0,89 36,08 1,00 36,08 397 28 4 1

760 Provedení zábradlí schodiště bm 12,00 0,37 4,44 1,00 4,44 398 19 4 1

761 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 399 2 2 2

762 Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI MALECH m2 15,20 0,64 9,73 1,00 9,73 400 34 4 1

763 Provedení sádrové omítky 10 mm - společné prostory - ŽB stěny m2 126,35 0,19 24,01 1,00 24,01 401 33 4 2 Omítací stroj
764 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - ŽB stěny m2 405,32 0,19 77,01 1,00 77,01 401 33 4 2 Omítací stroj
765 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - PTH m2 267,40 0,19 50,81 1,00 50,81 401 33 4 2 Omítací stroj
766 Provedení sádrové omítky 15 mm - strop m2 222,03 0,19 42,19 1,00 42,19 401 33 4 2 Omítací stroj
767 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - ŽB stěny m2 20,98 0,29 5,98 1,00 5,98 401 33 4 2 Omítací stroj
768 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - PTH m2 124,63 0,43 53,28 1,00 53,28 401 33 4 2 Omítací stroj
769 Provedení armovací vrstvy - stěny Ytong - pod keramický obklad m2 78,21 0,64 50,15 1,00 50,15 401 33 4 2

770 Rozvody vytápění vč. otopných těles kpl 1 168,00 168,00 1,00 168,00 402 24 4 1

771 Provedení tepelné izolace EPS 100 m2 380,77 0,35 133,27 1,00 133,27 403 32 4 2

772 Provedení kročejové izolace podlahy RIGIFLOOR 4000 m2 380,77 0,35 133,27 1,00 133,27 403 32 4 2

773 Položení separační fólie - DEKSEPAR m2 380,77 0,06 22,85 1,00 22,85 403 32 4 2

774
Provedení litého cementového potěru Baumit betonový potěr 20 
vč. dilatace

m2 110,69 1,02 112,90 1,00 112,90 403 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

betonových směsí

775
Provedení litého anhydritového samonivelačního potěru Baumit 
Alpha 2000

m2 270,08 0,22 59,42 1,00 59,42 403 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

anhydritové směsi
776 Provedení SDK podhledů - požární m2 32,64 0,89 29,05 1,00 29,05 404 28 4 1

777 Provedení SDK podhledů - suché prostory m2 48,05 0,89 42,76 1,00 42,76 404 28 4 1

778 Provedení SDK podhledů - do vlhka m2 40,54 0,89 36,08 1,00 36,08 404 28 4 1

779 Provedení zábradlí schodiště bm 12,00 0,37 4,44 1,00 4,44 405 19 4 1

780 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 406 2 2 2

781 Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI MALECH m2 15,20 0,64 9,73 1,00 9,73 407 34 4 1

782 Provedení sádrové omítky 10 mm - společné prostory - ŽB stěny m2 126,35 0,19 24,01 1,00 24,01 408 33 4 2 Omítací stroj
783 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - ŽB stěny m2 405,32 0,19 77,01 1,00 77,01 408 33 4 2 Omítací stroj
784 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - PTH m2 267,40 0,19 50,81 1,00 50,81 408 33 4 2 Omítací stroj
785 Provedení sádrové omítky 15 mm - strop m2 222,03 0,19 42,19 1,00 42,19 408 33 4 2 Omítací stroj
786 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - ŽB stěny m2 20,98 0,29 5,98 1,00 5,98 408 33 4 2 Omítací stroj
787 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - PTH m2 124,63 0,43 53,28 1,00 53,28 408 33 4 2 Omítací stroj
788 Provedení armovací vrstvy - stěny Ytong - pod keramický obklad m2 78,21 0,64 50,15 1,00 50,15 408 33 4 2

789 Rozvody vytápění vč. otopných těles kpl 1 168,00 168,00 1,00 168,00 409 24 4 1

790 Provedení tepelné izolace EPS 100 m2 380,77 0,35 133,27 1,00 133,27 410 32 4 2

791 Provedení kročejové izolace podlahy RIGIFLOOR 4000 m2 380,77 0,35 133,27 1,00 133,27 410 32 4 2

792 Položení separační fólie - DEKSEPAR m2 380,77 0,06 22,85 1,00 22,85 410 32 4 2

793
Provedení litého cementového potěru Baumit betonový potěr 20 
vč. dilatace

m2 110,69 1,02 112,90 1,00 112,90 410 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

betonových směsí
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794
Provedení litého anhydritového samonivelačního potěru Baumit 
Alpha 2000

m2 270,08 0,22 59,42 1,00 59,42 410 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

anhydritové směsi
795 Provedení SDK podhledů - požární m2 32,64 0,89 29,05 1,00 29,05 411 28 4 1

796 Provedení SDK podhledů - suché prostory m2 48,05 0,89 42,76 1,00 42,76 411 28 4 1

797 Provedení SDK podhledů - do vlhka m2 40,54 0,89 36,08 1,00 36,08 411 28 4 1

798 Provedení zábradlí schodiště bm 12,00 0,37 4,44 1,00 4,44 412 19 4 1

799 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 413 2 2 2

800 Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI MALECH m2 15,20 0,64 9,73 1,00 9,73 414 34 4 1

801 Provedení sádrové omítky 10 mm - společné prostory - ŽB stěny m2 126,35 0,19 24,01 1,00 24,01 415 33 4 2 Omítací stroj
802 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - ŽB stěny m2 405,32 0,19 77,01 1,00 77,01 415 33 4 2 Omítací stroj
803 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - PTH m2 267,40 0,19 50,81 1,00 50,81 415 33 4 2 Omítací stroj
804 Provedení sádrové omítky 15 mm - strop m2 222,03 0,19 42,19 1,00 42,19 415 33 4 2 Omítací stroj
805 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - ŽB stěny m2 20,98 0,29 5,98 1,00 5,98 415 33 4 2 Omítací stroj
806 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - PTH m2 124,63 0,43 53,28 1,00 53,28 415 33 4 2 Omítací stroj
807 Provedení armovací vrstvy - stěny Ytong - pod keramický obklad m2 78,21 0,64 50,15 1,00 50,15 415 33 4 2

808 Rozvody vytápění vč. otopných těles kpl 1 168,00 168,00 1,00 168,00 416 24 4 1

809 Provedení tepelné izolace EPS 100 m2 380,77 0,35 133,27 1,00 133,27 417 32 4 2

810 Provedení kročejové izolace podlahy RIGIFLOOR 4000 m2 380,77 0,35 133,27 1,00 133,27 417 32 4 2

811 Položení separační fólie - DEKSEPAR m2 380,77 0,06 22,85 1,00 22,85 417 32 4 2

812
Provedení litého cementového potěru Baumit betonový potěr 20 
vč. dilatace

m2 110,69 1,02 112,90 1,00 112,90 417 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

betonových směsí

813
Provedení litého anhydritového samonivelačního potěru Baumit 
Alpha 2000

m2 270,08 0,22 59,42 1,00 59,42 417 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

anhydritové směsi
814 Provedení SDK podhledů - požární m2 32,64 0,89 29,05 1,00 29,05 418 28 4 1

815 Provedení SDK podhledů - suché prostory m2 48,05 0,89 42,76 1,00 42,76 418 28 4 1

816 Provedení SDK podhledů - do vlhka m2 40,54 0,89 36,08 1,00 36,08 418 28 4 1

817 Provedení zábradlí schodiště bm 12,00 0,37 4,44 1,00 4,44 419 19 4 1

818 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 420 2 2 2

819 Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI MALECH m2 15,20 0,64 9,73 1,00 9,73 421 34 4 1

820 Provedení sádrové omítky 10 mm - společné prostory - ŽB stěny m2 126,35 0,19 24,01 1,00 24,01 422 33 4 2 Omítací stroj
821 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - ŽB stěny m2 405,32 0,19 77,01 1,00 77,01 422 33 4 2 Omítací stroj
822 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - PTH m2 267,40 0,19 50,81 1,00 50,81 422 33 4 2 Omítací stroj
823 Provedení sádrové omítky 15 mm - strop m2 222,03 0,19 42,19 1,00 42,19 422 33 4 2 Omítací stroj
824 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - ŽB stěny m2 20,98 0,29 5,98 1,00 5,98 422 33 4 2 Omítací stroj
825 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - PTH m2 124,63 0,43 53,28 1,00 53,28 422 33 4 2 Omítací stroj
826 Provedení armovací vrstvy - stěny Ytong - pod keramický obklad m2 78,21 0,64 50,15 1,00 50,15 422 33 4 2

827 Rozvody vytápění vč. otopných těles kpl 1 168,00 168,00 1,00 168,00 423 24 4 1

828 Provedení tepelné izolace EPS 100 m2 380,77 0,35 133,27 1,00 133,27 424 32 4 2

829 Provedení kročejové izolace podlahy RIGIFLOOR 4000 m2 380,77 0,35 133,27 1,00 133,27 424 32 4 2

830 Položení separační fólie - DEKSEPAR m2 380,77 0,06 22,85 1,00 22,85 424 32 4 2

831
Provedení litého cementového potěru Baumit betonový potěr 20 
vč. dilatace

m2 110,69 1,02 112,90 1,00 112,90 424 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

betonových směsí

832
Provedení litého anhydritového samonivelačního potěru Baumit 
Alpha 2000

m2 270,08 0,22 59,42 1,00 59,42 424 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

anhydritové směsi
833 Provedení SDK podhledů - požární m2 32,64 0,89 29,05 1,00 29,05 425 28 4 1

834 Provedení SDK podhledů - suché prostory m2 48,05 0,89 42,76 1,00 42,76 425 28 4 1

835 Provedení SDK podhledů - do vlhka m2 40,54 0,89 36,08 1,00 36,08 425 28 4 1

836 Provedení zábradlí schodiště bm 12,00 0,37 4,44 1,00 4,44 426 19 4 1

837 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 427 2 2 2

838 Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI MALECH m2 15,20 0,64 9,73 1,00 9,73 428 34 4 1

839 Provedení sádrové omítky 10 mm - společné prostory - ŽB stěny m2 126,35 0,19 24,01 1,00 24,01 429 33 4 2 Omítací stroj
840 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - ŽB stěny m2 259,49 0,19 49,30 1,00 49,30 429 33 4 2 Omítací stroj
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841 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - PTH m2 364,11 0,19 69,18 1,00 69,18 429 33 4 2 Omítací stroj
842 Provedení sádrové omítky 15 mm - strop m2 184,01 0,19 34,96 1,00 34,96 429 33 4 2 Omítací stroj
843 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - ŽB stěny m2 4,13 0,29 1,18 1,00 1,18 429 33 4 2 Omítací stroj
844 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - PTH m2 109,26 0,43 46,71 1,00 46,71 429 33 4 2 Omítací stroj
845 Provedení armovací vrstvy - stěny Ytong - pod keramický obklad m2 25,20 0,64 16,16 1,00 16,16 429 33 4 2

846 Rozvody vytápění vč. otopných těles kpl 1 168,00 168,00 1,00 168,00 430 24 4 1

847 Provedení tepelné izolace EPS 100 m2 259,91 0,35 90,97 1,00 90,97 431 32 4 2

848 Provedení kročejové izolace podlahy RIGIFLOOR 4000 m2 259,91 0,35 90,97 1,00 90,97 431 32 4 2

849 Položení separační fólie - DEKSEPAR m2 259,91 0,06 15,59 1,00 15,59 431 32 4 2

850
Provedení litého cementového potěru Baumit betonový potěr 20 
vč. dilatace

m2 39,39 1,02 40,18 1,00 40,18 431 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

betonových směsí

851
Provedení litého anhydritového samonivelačního potěru Baumit 
Alpha 2000

m2 220,52 0,22 48,51 1,00 48,51 431 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

anhydritové směsi
852 Provedení SDK podhledů - požární m2 9,56 0,89 8,51 1,00 8,51 432 28 4 1

853 Provedení SDK podhledů - suché prostory m2 47,55 0,89 42,32 1,00 42,32 432 28 4 1

854 Provedení SDK podhledů - do vlhka m2 30,79 0,89 27,40 1,00 27,40 432 28 4 1

855 Provedení zábradlí schodiště bm 3,00 0,37 1,11 1,00 1,11 433 19 4 1

856 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16,00 16,00 1,00 16,00 434 2 2 2

857 Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI MALECH m2 15,20 0,64 9,73 1,00 9,73 435 34 4 1

858 Provedení sádrové omítky 10 mm - společné prostory - ŽB stěny m2 126,35 0,19 24,01 1,00 24,01 436 33 4 2 Omítací stroj
859 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - ŽB stěny m2 259,49 0,19 49,30 1,00 49,30 436 33 4 2 Omítací stroj
860 Provedení sádrové omítky 15 mm - byty - PTH m2 364,11 0,19 69,18 1,00 69,18 436 33 4 2 Omítací stroj
861 Provedení sádrové omítky 15 mm - strop m2 184,01 0,19 34,96 1,00 34,96 436 33 4 2 Omítací stroj
862 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - ŽB stěny m2 4,13 0,29 1,18 1,00 1,18 436 33 4 2 Omítací stroj
863 Provedení jádrové omítky 10 mm - byty - PTH m2 109,26 0,43 46,71 1,00 46,71 436 33 4 2 Omítací stroj
864 Provedení armovací vrstvy - stěny Ytong - pod keramický obklad m2 25,20 0,64 16,16 1,00 16,16 436 33 4 2

865 Rozvody vytápění vč. otopných těles kpl 1 168,00 168,00 1,00 168,00 437 24 4 1

866 Provedení tepelné izolace EPS 100 m2 259,91 0,35 90,97 1,00 90,97 438 32 4 2

867 Provedení kročejové izolace podlahy RIGIFLOOR 4000 m2 259,91 0,35 90,97 1,00 90,97 438 32 4 2

868 Položení separační fólie - DEKSEPAR m2 259,91 0,06 15,59 1,00 15,59 438 32 4 2

869
Provedení litého cementového potěru Baumit betonový potěr 20 
vč. dilatace

m2 39,39 1,02 40,18 1,00 40,18 438 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

betonových směsí

870
Provedení litého anhydritového samonivelačního potěru Baumit 
Alpha 2000

m2 220,52 0,22 48,51 1,00 48,51 438 32 4 2
Autodomíchávač, dopravník 

anhydritové směsi
871 Provedení SDK podhledů - požární m2 9,56 0,89 8,51 1,00 8,51 439 28 4 1

872 Provedení SDK podhledů - suché prostory m2 47,55 0,89 42,32 1,00 42,32 439 28 4 1

873 Provedení SDK podhledů - do vlhka m2 30,79 0,89 27,40 1,00 27,40 439 28 4 1

874 Provedení zábradlí schodiště bm 3,00 0,37 1,11 1,00 1,11 440 19 4 1

875 Provedení základního nátěru Mapei Malech - stěny m2 1271,00 0,09 114,39 1,00 114,39 441 34 4 1

876 Provedení základního nátěru Mapei Malech - strop m2 194,68 0,09 17,52 1,00 17,52 441 34 4 1

877 Provedení finálního nátěru - Primalex standard - stěny m2 1271,00 0,09 114,39 1,00 114,39 441 34 4 1

878 Provedení finálního nátěru - Primalex standard - strop m2 194,68 0,09 17,52 1,00 17,52 441 34 4 1

879 Provedení penetračního nátěru Mapei Primer G Pro m2 24,91 0,64 15,94 1,00 15,94 442 29 4 2

880 Provedení ochranné hydroizolační vrstvy - Mapei Momolastic m2 24,91 0,64 15,94 1,00 15,94 442 29 4 2

881 Provedení keramické dlažby vč. soklu na lepidlo m2 24,91 1,50 37,37 1,00 37,37 442 29 4 2 Řezačka dlaždic
882 Malířské práce - stěny m2 6,99 0,09 0,63 1,00 0,63 443 34 4 1

883 Malířské práce - strop SDK m2 34,76 0,09 3,13 1,00 3,13 443 34 4 1

884 Provedení penetračního podkladu m2 18,00 0,61 10,98 1,00 10,98 444 45 4 1

885 Vyrovnání podkladu pomocí stěrky m2 18,00 1,10 19,80 1,00 19,80 444 45 4 1

886 Montáž čistící zóny vnitřní m2 18,00 0,90 16,20 1,00 16,20 444 45 4 1

887 Kompletace kotelny kpl 1,00 360,00 360,00 1,00 360,00 445 24 4 1

888 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 96,00 96,00 1,00 96,00 446 25 4 1
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889 Kompletace - el. zásobníkové ohřívače vody kpl 1,00 48,00 48,00 1,00 48,00 447 21 4 1

890 Montáž garážových vrat kpl 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 448 31 4 1

891 Montáž vstupních dveří ks 2,00 12,00 24,00 1,00 24,00 449 16 4 1

892 Kompletace - elektro kpl 1,00 128,00 128,00 1,00 128,00 450 22 4 1

893 Osazení ocelových zárubní ks 63,00 1,50 94,50 1,00 94,50 451 19 4 1

894 Osazení dveřních křídel ks 63,00 0,50 31,50 1,00 31,50 451 19 4 1

895 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 452 21 4 1

896 Osazení poštovních schránek ks 54,00 0,15 8,10 1,00 8,10 453 2 2 2

897 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 454 39 4 1

898 Provedení penetračního nátěru Mapei Primer G Pro m2 153,07 0,64 97,96 1,00 97,96 455 29 4 2

899 Provedení ochranné hydroizolační vrstvy - Mapei Momolastic m2 96,70 0,64 61,89 1,00 61,89 455 29 4 2

900
Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu - 
schodiště

m2 14,91 1,50 22,37 1,00 22,37 455 29 4 2 Řezačka dlaždic

901 Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu m2 81,79 1,50 122,69 1,00 122,69 455 29 4 2 Řezačka dlaždic
902 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 56,37 0,64 36,08 1,00 36,08 455 29 4 2

903 Provedení obkladů m2 190,67 0,64 122,03 1,00 122,03 455 29 4 2 Řezačka obkladů
904 Malířské práce - schodiště m2 9,70 0,09 0,87 1,00 0,87 456 34 4 1

905 Malířské práce - stěny m2 850,70 0,09 76,56 1,00 76,56 456 34 4 1

906 Malířské práce - strop m2 227,20 0,09 20,45 1,00 20,45 456 34 4 1

907 Malířské práce - strop SDK m2 121,30 0,09 10,92 1,00 10,92 456 34 4 1

908 Provedení penetračního nátěru m2 270,00 0,15 40,50 1,00 40,50 457 30 4 1

909 Provedení plovoucí podlahy vč. elastického lepidla m2 270,00 0,70 189,00 1,00 189,00 457 30 4 1

910 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 458 25 4 1

911 Kompletace - umyvadla kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 459 21 4 1

912 Kompletace - wc kpl 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 459 21 4 1

913 Kompletace - sprchový kout kpl 1,00 18,00 18,00 1,00 18,00 459 21 4 1

914 Kompletace - elektro kpl 1,00 140,00 140,00 1,00 140,00 460 22 4 1

915 Osazení parapetů ks 16,00 2,00 32,00 1,00 32,00 461 31 4 1

916 Osazení obložkových zárubní ks 19,00 1,50 28,50 1,00 28,50 462 19 4 1

917 Osazení ocelových zárubní ks 8,00 1,50 12,00 1,00 12,00 462 19 4 1

918 Osazení dveřních křídel ks 27,00 0,50 13,50 1,00 13,50 462 19 4 1

919 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 463 21 4 1

920 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 464 39 4 1

921 Provedení penetračního nátěru Mapei Primer G Pro m2 153,07 0,64 97,96 1,00 97,96 465 29 4 2

922 Provedení ochranné hydroizolační vrstvy - Mapei Momolastic m2 96,70 0,64 61,89 1,00 61,89 465 29 4 2

923
Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu - 
schodiště

m2 14,91 1,50 22,37 1,00 22,37 465 29 4 2 Řezačka dlaždic

924 Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu m2 81,79 1,50 122,69 1,00 122,69 465 29 4 2 Řezačka dlaždic
925 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 56,37 0,64 36,08 1,00 36,08 465 29 4 2

926 Provedení obkladů m2 190,67 0,64 122,03 1,00 122,03 465 29 4 2 Řezačka obkladů
927 Malířské práce - schodiště m2 9,70 0,09 0,87 1,00 0,87 466 34 4 1

928 Malířské práce - stěny m2 850,70 0,09 76,56 1,00 76,56 466 34 4 1

929 Malířské práce - strop m2 227,20 0,09 20,45 1,00 20,45 466 34 4 1

930 Malířské práce - strop SDK m2 121,30 0,09 10,92 1,00 10,92 466 34 4 1

931 Provedení penetračního nátěru m2 270,00 0,15 40,50 1,00 40,50 467 30 4 1

932 Provedení plovoucí podlahy vč. elastického lepidla m2 270,00 0,70 189,00 1,00 189,00 467 30 4 1

933 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 468 25 4 1

934 Kompletace - umyvadla kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 469 21 4 1

935 Kompletace - wc kpl 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 469 21 4 1

936 Kompletace - sprchový kout kpl 1,00 18,00 18,00 1,00 18,00 469 21 4 1

937 Kompletace - elektro kpl 1,00 140,00 140,00 1,00 140,00 470 22 4 1

938 Osazení parapetů ks 16,00 2,00 32,00 1,00 32,00 471 31 4 1
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939 Osazení obložkových zárubní ks 19,00 1,50 28,50 1,00 28,50 472 19 4 1

940 Osazení ocelových zárubní ks 8,00 1,50 12,00 1,00 12,00 472 19 4 1

941 Osazení dveřních křídel ks 27,00 0,50 13,50 1,00 13,50 472 19 4 1

942 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 473 21 4 1

943 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 474 39 4 1

944 Provedení penetračního nátěru Mapei Primer G Pro m2 153,07 0,64 97,96 1,00 97,96 475 29 4 2

945 Provedení ochranné hydroizolační vrstvy - Mapei Momolastic m2 96,70 0,64 61,89 1,00 61,89 475 29 4 2

946
Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu - 
schodiště

m2 14,91 1,50 22,37 1,00 22,37 475 29 4 2 Řezačka dlaždic

947 Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu m2 81,79 1,50 122,69 1,00 122,69 475 29 4 2 Řezačka dlaždic
948 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 56,37 0,64 36,08 1,00 36,08 475 29 4 2

949 Provedení obkladů m2 190,67 0,64 122,03 1,00 122,03 475 29 4 2 Řezačka obkladů
950 Malířské práce - schodiště m2 9,70 0,09 0,87 1,00 0,87 476 34 4 1

951 Malířské práce - stěny m2 850,70 0,09 76,56 1,00 76,56 476 34 4 1

952 Malířské práce - strop m2 227,20 0,09 20,45 1,00 20,45 476 34 4 1

953 Malířské práce - strop SDK m2 121,30 0,09 10,92 1,00 10,92 476 34 4 1

954 Provedení penetračního nátěru m2 270,00 0,15 40,50 1,00 40,50 477 30 4 1

955 Provedení plovoucí podlahy vč. elastického lepidla m2 270,00 0,70 189,00 1,00 189,00 477 30 4 1

956 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 478 25 4 1

957 Kompletace - umyvadla kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 479 21 4 1

958 Kompletace - wc kpl 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 479 21 4 1

959 Kompletace - sprchový kout kpl 1,00 18,00 18,00 1,00 18,00 479 21 4 1

960 Kompletace - elektro kpl 1,00 140,00 140,00 1,00 140,00 480 22 4 1

961 Osazení parapetů ks 16,00 2,00 32,00 1,00 32,00 481 31 4 1

962 Osazení obložkových zárubní ks 19,00 1,50 28,50 1,00 28,50 482 19 4 1

963 Osazení ocelových zárubní ks 8,00 1,50 12,00 1,00 12,00 482 19 4 1

964 Osazení dveřních křídel ks 27,00 0,50 13,50 1,00 13,50 482 19 4 1

965 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 483 21 4 1

966 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 484 39 4 1

967 Provedení penetračního nátěru Mapei Primer G Pro m2 153,07 0,64 97,96 1,00 97,96 485 29 4 2

968 Provedení ochranné hydroizolační vrstvy - Mapei Momolastic m2 96,70 0,64 61,89 1,00 61,89 485 29 4 2

969
Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu - 
schodiště

m2 14,91 1,50 22,37 1,00 22,37 485 29 4 2 Řezačka dlaždic

970 Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu m2 81,79 1,50 122,69 1,00 122,69 485 29 4 2 Řezačka dlaždic
971 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 56,37 0,64 36,08 1,00 36,08 485 29 4 2

972 Provedení obkladů m2 190,67 0,64 122,03 1,00 122,03 485 29 4 2 Řezačka obkladů
973 Malířské práce - schodiště m2 9,70 0,09 0,87 1,00 0,87 486 34 4 1

974 Malířské práce - stěny m2 850,70 0,09 76,56 1,00 76,56 486 34 4 1

975 Malířské práce - strop m2 227,20 0,09 20,45 1,00 20,45 486 34 4 1

976 Malířské práce - strop SDK m2 121,30 0,09 10,92 1,00 10,92 486 34 4 1

977 Provedení penetračního nátěru m2 270,00 0,15 40,50 1,00 40,50 487 30 4 1

978 Provedení plovoucí podlahy vč. elastického lepidla m2 270,00 0,70 189,00 1,00 189,00 487 30 4 1

979 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 488 25 4 1

980 Kompletace - umyvadla kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 489 21 4 1

981 Kompletace - wc kpl 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 489 21 4 1

982 Kompletace - sprchový kout kpl 1,00 18,00 18,00 1,00 18,00 489 21 4 1

983 Kompletace - elektro kpl 1,00 140,00 140,00 1,00 140,00 490 22 4 1

984 Osazení parapetů ks 15,00 2,00 30,00 1,00 30,00 491 31 4 1

985 Osazení obložkových zárubní ks 19,00 1,50 28,50 1,00 28,50 492 19 4 1

986 Osazení ocelových zárubní ks 8,00 1,50 12,00 1,00 12,00 492 19 4 1

987 Osazení dveřních křídel ks 27,00 0,50 13,50 1,00 13,50 492 19 4 1

988 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 493 21 4 1
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989 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 494 39 4 1

990 Provedení penetračního nátěru Mapei Primer G Pro m2 153,07 0,64 97,96 1,00 97,96 495 29 4 2

991 Provedení ochranné hydroizolační vrstvy - Mapei Momolastic m2 96,70 0,64 61,89 1,00 61,89 495 29 4 2

992
Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu - 
schodiště

m2 14,91 1,50 22,37 1,00 22,37 495 29 4 2 Řezačka dlaždic

993 Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu m2 81,79 1,50 122,69 1,00 122,69 495 29 4 2 Řezačka dlaždic
994 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 56,37 0,64 36,08 1,00 36,08 495 29 4 2

995 Provedení obkladů m2 190,67 0,64 122,03 1,00 122,03 495 29 4 2 Řezačka obkladů
996 Malířské práce - schodiště m2 9,70 0,09 0,87 1,00 0,87 496 34 4 1

997 Malířské práce - stěny m2 850,70 0,09 76,56 1,00 76,56 496 34 4 1

998 Malířské práce - strop m2 227,20 0,09 20,45 1,00 20,45 496 34 4 1

999 Malířské práce - strop SDK m2 121,30 0,09 10,92 1,00 10,92 496 34 4 1

1000 Provedení penetračního nátěru m2 270,00 0,15 40,50 1,00 40,50 497 30 4 1

1001 Provedení plovoucí podlahy vč. elastického lepidla m2 270,00 0,70 189,00 1,00 189,00 497 30 4 1

1002 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 498 25 4 1

1003 Kompletace - umyvadla kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 499 21 4 1

1004 Kompletace - wc kpl 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 499 21 4 1

1005 Kompletace - sprchový kout kpl 1,00 18,00 18,00 1,00 18,00 499 21 4 1

1006 Kompletace - elektro kpl 1,00 140,00 140,00 1,00 140,00 500 22 4 1

1007 Osazení parapetů ks 14,00 2,00 28,00 1,00 28,00 501 31 4 1

1008 Osazení obložkových zárubní ks 19,00 1,50 28,50 1,00 28,50 502 19 4 1

1009 Osazení ocelových zárubní ks 8,00 1,50 12,00 1,00 12,00 502 19 4 1

1010 Osazení dveřních křídel ks 27,00 0,50 13,50 1,00 13,50 502 19 4 1

1011 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 503 21 4 1

1012 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 504 39 4 1

1013 Provedení penetračního nátěru Mapei Primer G Pro m2 153,07 0,64 97,96 1,00 97,96 505 29 4 2

1014 Provedení ochranné hydroizolační vrstvy - Mapei Momolastic m2 96,70 0,64 61,89 1,00 61,89 505 29 4 2

1015
Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu - 
schodiště

m2 14,91 1,50 22,37 1,00 22,37 505 29 4 2 Řezačka dlaždic

1016 Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu m2 81,79 1,50 122,69 1,00 122,69 505 29 4 2 Řezačka dlaždic
1017 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 56,37 0,64 36,08 1,00 36,08 505 29 4 2

1018 Provedení obkladů m2 190,67 0,64 122,03 1,00 122,03 505 29 4 2 Řezačka obkladů
1019 Malířské práce - schodiště m2 9,70 0,09 0,87 1,00 0,87 506 34 4 1

1020 Malířské práce - stěny m2 850,70 0,09 76,56 1,00 76,56 506 34 4 1

1021 Malířské práce - strop m2 227,20 0,09 20,45 1,00 20,45 506 34 4 1

1022 Malířské práce - strop SDK m2 121,30 0,09 10,92 1,00 10,92 506 34 4 1

1023 Provedení penetračního nátěru m2 270,00 0,15 40,50 1,00 40,50 507 30 4 1

1024 Provedení plovoucí podlahy vč. elastického lepidla m2 270,00 0,70 189,00 1,00 189,00 507 30 4 1

1025 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 508 25 4 1

1026 Kompletace - umyvadla kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 509 21 4 1

1027 Kompletace - wc kpl 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 509 21 4 1

1028 Kompletace - sprchový kout kpl 1,00 18,00 18,00 1,00 18,00 509 21 4 1

1029 Kompletace - elektro kpl 1,00 140,00 140,00 1,00 140,00 510 22 4 1

1030 Osazení parapetů ks 13,00 2,00 26,00 1,00 26,00 511 31 4 1

1031 Osazení obložkových zárubní ks 19,00 1,50 28,50 1,00 28,50 512 19 4 1

1032 Osazení ocelových zárubní ks 8,00 1,50 12,00 1,00 12,00 512 19 4 1

1033 Osazení dveřních křídel ks 27,00 0,50 13,50 1,00 13,50 512 19 4 1

1034 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 513 21 4 1

1035 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 514 39 4 1

1036 Provedení penetračního nátěru Mapei Primer G Pro m2 96,66 0,64 61,86 1,00 61,86 515 29 4 2

1037 Provedení ochranné hydroizolační vrstvy - Mapei Momolastic m2 70,11 0,64 44,87 1,00 44,87 515 29 4 2
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1038
Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu - 
schodiště

m2 14,91 1,50 22,37 1,00 22,37 515 29 4 2 Řezačka dlaždic

1039 Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu m2 55,20 1,50 82,80 1,00 82,80 515 29 4 2 Řezačka dlaždic
1040 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 26,55 0,64 16,99 1,00 16,99 515 29 4 2

1041 Provedení obkladů m2 31,56 0,64 20,20 1,00 20,20 515 29 4 2 Řezačka obkladů
1042 Malířské práce - schodiště m2 9,70 0,09 0,87 1,00 0,87 516 34 4 1

1043 Malířské práce - stěny m2 857,00 0,09 77,13 1,00 77,13 516 34 4 1

1044 Malířské práce - strop m2 184,00 0,09 16,56 1,00 16,56 516 34 4 1

1045 Malířské práce - strop SDK m2 87,80 0,09 7,90 1,00 7,90 516 34 4 1

1046 Provedení penetračního nátěru m2 220,00 0,15 33,00 1,00 33,00 517 30 4 1

1047 Provedení plovoucí podlahy vč. elastického lepidla m2 220,00 0,70 154,00 1,00 154,00 517 30 4 1

1048 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 518 25 4 1

1049 Kompletace - umyvadla kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 519 21 4 1

1050 Kompletace - wc kpl 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 519 21 4 1

1051 Kompletace - sprchový kout kpl 1,00 18,00 18,00 1,00 18,00 519 21 4 1

1052 Kompletace - elektro kpl 1,00 140,00 140,00 1,00 140,00 520 22 4 1

1053 Osazení parapetů ks 11,00 2,00 22,00 1,00 22,00 521 31 4 1

1054 Osazení obložkových zárubní ks 15,00 1,50 22,50 1,00 22,50 522 19 4 1

1055 Osazení ocelových zárubní ks 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 522 19 4 1

1056 Osazení dveřních křídel ks 18,00 0,50 9,00 1,00 9,00 522 19 4 1

1057 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 523 21 4 1

1058 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 524 39 4 1

1059 Provedení penetračního nátěru Mapei Primer G Pro m2 96,66 0,64 61,86 1,00 61,86 525 29 4 2

1060 Provedení ochranné hydroizolační vrstvy - Mapei Momolastic m2 70,11 0,64 44,87 1,00 44,87 525 29 4 2

1061
Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu - 
schodiště

m2 14,91 1,50 22,37 1,00 22,37 525 29 4 2 Řezačka dlaždic

1062 Provedení keramické dlažby na lepidlo vč. keramického soklu m2 55,20 1,50 82,80 1,00 82,80 525 29 4 2 Řezačka dlaždic
1063 Provedení hydroizolační stěrky pod obklad m2 26,55 0,64 16,99 1,00 16,99 525 29 4 2

1064 Provedení obkladů m2 31,56 0,64 20,20 1,00 20,20 525 29 4 2 Řezačka obkladů
1065 Malířské práce - schodiště m2 9,70 0,09 0,87 1,00 0,87 526 34 4 1

1066 Malířské práce - stěny m2 857,00 0,09 77,13 1,00 77,13 526 34 4 1

1067 Malířské práce - strop m2 184,00 0,09 16,56 1,00 16,56 526 34 4 1

1068 Malířské práce - strop SDK m2 87,80 0,09 7,90 1,00 7,90 526 34 4 1

1069 Provedení penetračního nátěru m2 220,00 0,15 33,00 1,00 33,00 527 30 4 1

1070 Provedení plovoucí podlahy vč. elastického lepidla m2 220,00 0,70 154,00 1,00 154,00 527 30 4 1

1071 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 528 25 4 1

1072 Kompletace - umyvadla kpl 1,00 40,00 40,00 1,00 40,00 529 21 4 1

1073 Kompletace - wc kpl 1,00 10,00 10,00 1,00 10,00 529 21 4 1

1074 Kompletace - sprchový kout kpl 1,00 18,00 18,00 1,00 18,00 529 21 4 1

1075 Kompletace - elektro kpl 1,00 140,00 140,00 1,00 140,00 530 22 4 1

1076 Osazení parapetů ks 11,00 2,00 22,00 1,00 22,00 531 31 4 1

1077 Osazení obložkových zárubní ks 15,00 1,50 22,50 1,00 22,50 532 19 4 1

1078 Osazení ocelových zárubní ks 3,00 1,50 4,50 1,00 4,50 532 19 4 1

1079 Osazení dveřních křídel ks 18,00 0,50 9,00 1,00 9,00 532 19 4 1

1080 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 533 21 4 1

1081 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 534 39 4 1

1082 Provedení asfaltového penetračního nátěru DekPrimer m2 118,82 0,28 33,27 1,00 33,27 535 15 4 2

1083
Provedení povlakové hydroizolace (samolepící) - Glastek 40 
Special Mineral

m2 118,82 0,39 46,34 1,00 46,34 535 15 4 2

1084 Provedení asfaltového penetračního nátěru DekPrimer m2 54,52 0,28 15,27 1,00 15,27 536 15 4 2

1085
Provedení povlakové hydroizolace (samolepící) - Glastek 40 
Special Mineral

m2 54,52 0,39 21,26 1,00 21,26 536 15 4 2
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1086 Zásyp stavební jámy m3 287,50 0,22 63,25 1,00 63,25 537 2 2 2 Rypadlo, vibrační deska
1087 Montáž lešení m2 1356,88 0,12 162,83 1,00 162,83 538 17 4 2

1088 Montáž ochranné sítě m2 1356,88 0,04 54,28 1,00 54,28 538 17 4 2 Lešení
1089 Montáž žaluziových kaslíků ks 58,00 0,90 52,20 1,00 52,20 539 31 4 1

1090 Instalace žaluzií ks 58,00 1,20 69,60 1,00 69,60 539 31 4 1

1091 Zakrytí oken fólií m2 357,00 0,08 28,56 1,00 28,56 540 2 2 2 Lešení
1092 Provedení lepící a stěrkovací hmoty Baumit Starcontact m2 54,52 0,19 10,36 1,00 10,36 541 38 4 2

1093 Provedení tepelné izolace Austrotherm XPS TOP P GK m2 54,52 0,33 17,99 1,00 17,99 541 38 4 2

1094 Provedení těsnící stěrky Baumit SanovaProtect m2 17,36 0,30 5,21 1,00 5,21 541 38 4 2

1095 Provedení lepící a stěrkovací hmoty Baumit Procontatc m2 923,20 0,19 175,41 1,00 175,41 541 38 4 2

1096 Provedení tepelné izolace EPS - F + Baumit S + STR EPS Plus m2 923,20 0,33 304,66 1,00 304,66 541 38 4 2

1097
Provedení lepící a stěrkové malty s vloženou sklotextilní armovací 
síťovinou Baumit Procontact + Baumit Startex

m2 977,72 0,19 185,77 1,00 185,77 541 38 4 2

1098 Oplechování parapetů m 18,20 0,20 3,64 1,00 3,64 542 31 4 1 Lešení
1099 Provedení penetračního nátěru Baumit Uniprimer m2 977,72 0,10 97,77 1,00 97,77 543 38 4 2

1100
Provedení exteriérové probarvené fasádní omítky Baumit 
Silikontop

m2 977,72 0,25 244,43 1,00 244,43 543 33 4 2 Omítací stroj

1101 Provedení tenkovrstvé fasádní vyhlazovací omítky Baumit Filltop m2 977,72 0,20 195,54 1,00 195,54 543 33 4 2 Omítací stroj
1102 Montáž zábradlí balkónů m 106,00 0,90 95,40 1,00 95,40 544 16 4 1 Lešení
1103 Provedení hromosvodu kpl 1,00 64,00 64,00 2,00 128,00 544 16 4 1 Lešení
1104 Provedení hydroizolační fólie Dekplan 77 m2 77,27 0,39 30,14 1,00 30,14 545 15 4 2

1105 Provedení sklonového korektoru Buzon U-PHS m2 77,27 0,29 22,41 1,00 22,41 546 44 4 1

1106 Provedení rektifikačních podložek Buzon PB m2 77,27 0,29 22,41 1,00 22,41 546 44 4 1

1107 Provedení keramické dlažby na balkonech m2 77,27 0,89 68,77 1,00 68,77 546 44 4 1

1108 Demontáž lešení m2 1356,88 0,07 94,98 1,00 94,98 547 17 4 2

1109 Provedení asfaltového penetračního nátěru DekPrimer m2 54,52 0,28 15,27 1,00 15,27 548 15 4 2

1110
Provedení povlakové hydroizolace (samolepící) - Glastek 40 
Special Mineral

m2 54,52 0,39 21,26 1,00 21,26 548 15 4 2

1111 Zásyp stavební jámy m3 287,50 0,22 63,25 1,00 63,25 549 2 2 2 Rypadlo, vibrační deska
1112 Montáž lešení m2 1356,88 0,12 162,83 1,00 162,83 550 17 4 2

1113 Montáž ochranné sítě m2 1356,88 0,04 54,28 1,00 54,28 550 17 4 2 Lešení
1114 Montáž žaluziových kaslíků ks 56,00 0,90 50,40 1,00 50,40 551 31 4 1

1115 Instalace žaluzií ks 56,00 1,20 67,20 1,00 67,20 551 31 4 1

1116 Zakrytí oken fólií m2 357,00 0,02 7,14 1,00 7,14 552 2 2 2 Lešení
1117 Provedení lepící a stěrkovací hmoty Baumit Starcontact m2 54,52 0,19 10,36 1,00 10,36 553 38 4 2

1118 Provedení tepelné izolace Austrotherm XPS TOP P GK m2 54,52 0,33 17,99 1,00 17,99 553 38 4 2

1119 Provedení těsnící stěrky Baumit SanovaProtect m2 17,36 0,30 5,21 1,00 5,21 553 38 4 2

1120 Provedení lepící a stěrkovací hmoty Baumit Procontatc m2 923,20 0,19 175,41 1,00 175,41 553 38 4 2

1121 Provedení tepelné izolace EPS - F + Baumit S + STR EPS Plus m2 923,20 0,33 304,66 1,00 304,66 553 38 4 2

1122
Provedení lepící a stěrkové malty s vloženou sklotextilní armovací 
síťovinou Baumit Procontact + Baumit Startex

m2 977,72 0,19 185,77 1,00 185,77 553 38 4 2

1123 Oplechování parapetů m 18,20 0,20 3,64 1,00 3,64 554 31 4 1 Lešení
1124 Provedení penetračního nátěru Baumit Uniprimer m2 977,72 0,10 97,77 1,00 97,77 555 38 4 2

1125
Provedení exteriérové probarvené fasádní omítky Baumit 
Silikontop

m2 977,72 0,25 244,43 1,00 244,43 555 33 4 2 Omítací stroj

1126 Provedení tenkovrstvé fasádní vyhlazovací omítky Baumit Filltop m2 977,72 0,20 195,54 1,00 195,54 555 33 4 2 Omítací stroj
1127 Montáž zábradlí balkónů m 106,00 0,90 95,40 1,00 95,40 556 16 4 1 Lešení
1128 Provedení hromosvodu kpl 1,00 64,00 64,00 2,00 128,00 556 16 4 1 Lešení
1129 Provedení hydroizolační fólie Dekplan 77 m2 77,27 0,39 30,14 1,00 30,14 557 15 4 2

1130 Provedení sklonového korektoru Buzon U-PHS m2 77,27 0,29 22,41 1,00 22,41 558 44 4 1

1131 Provedení rektifikačních podložek Buzon PB m2 77,27 0,29 22,41 1,00 22,41 558 44 4 1

1132 Provedení keramické dlažby na balkonech m2 77,27 0,89 68,77 1,00 68,77 558 44 4 1
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1133 Demontáž lešení m2 1356,88 0,07 94,98 1,00 94,98 559 17 4 2

1134 Provedení lepící a stěrkovací hmoty Baumit Starcontact m2 118,82 0,19 22,58 1,00 22,58 560 38 4 2

1135 Provedení tepelné izolace Austrotherm XPS TOP P GK m2 118,82 0,33 39,21 1,00 39,21 560 38 4 2

1136 Provedení nosného roštu DEK DKM1B m2 118,82 0,29 34,46 1,00 34,46 560 43 4 1

1137 Provedení pojistné difuzní fólie Dorken Delta Fassade 50 Plus m2 118,82 0,19 22,58 1,00 22,58 560 43 4 1

1138 Provedení kovového fasádního podkladu Dekprofile WR 18w m2 118,82 0,33 39,21 1,00 39,21 560 43 4 1

1139 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,00 256,00 256,00 1,00 256,00 561 2 2 2 Autojeřáb 
1140 Rozprostření ornice m2 1250,70 0,05 62,54 1,00 62,54 562 6 1 1 Rypadlo, vibrační deska
1141 Zřízení zábradlí opěrné stěny m 162,00 0,90 145,80 1,00 145,80 563 16 4 1

1142 Provedení obrubníků s betonovým základem m 133,00 0,57 75,81 1,00 75,81 564 36 6 1 Autodomíchávač
1143 Provedení areálové zpevněné plochy - podkladní vrstva m2 980,70 0,69 676,68 1,00 676,68 564 36 6 1

1144 Provedení areálové zpevněné plochy - spojovací postřik m2 980,70 0,30 294,21 1,00 294,21 564 36 6 1

1145 Provedení areálové zpevněné plochy - asfaltový beton m2 980,70 0,79 774,75 1,00 774,75 564 36 6 1 Finišer
1146 Provedení lože z kameniva - uložení + urovnání m2 296,00 0,08 23,68 1,00 23,68 564 36 6 1

1147 Provedení betonové dlažby m2 296,00 0,44 130,24 1,00 130,24 564 36 6 1

1148 Zřízení a kompletace venkovního osvětlení kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 565 22 4 1

1149 Zřízení dopravního značení - vodorovné značení kpl 1,00 48,00 48,00 1,00 48,00 566 37 3 1

1150 Zřízení dopravního značení - svislé značení kpl 1,00 48,00 48,00 1,00 48,00 566 37 3 1

1151 Montáž závor kpl 1,00 120,00 120,00 1,00 120,00 567 42 4 1

1152 Úprava terénu -sadové úpravy m2 1250,70 0,40 500,28 1,00 500,28 568 35 6 1

1153 Závlahový systém kpl 1,00 120,00 120,00 1,00 120,00 568 35 6 1

1154 Zatravnění + okrasné dřeviny + rostliny m2 1250,70 0,06 75,04 1,00 75,04 568 35 6 1

1155 Předání stavby kpl 1,00 160,00 160,00 1,00 160,00 569 1 1 1

Legenda:

Budova A

Budova B

Společné
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1 Převzetí staveniště kpl 1,00 8 1 1 1 8 1              1,00 1

2 Oplocení staveniště bm 419,40 67 2 2 2 8 1              2,10 3

3 Kácení a odstranění dřevin m2 650,00 47 2 2 2 8 1              1,45 2

4 Vytyčení staveniště kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

5 Vybourání asfaltových ploch m2 2658,00 409 4,6 3 2 8 1              8,53 9

6 Sejmutí ornice a výkop přebytečné zeminy m3 1035,93 46,0 4,5 3 1 8 1              1,92 2

7 Příprava zařízení staveniště + komunikace kpl 2,00 133 2 2 2 8 1              4,16 5

8 Napojení ZS k elektrické energii kpl 1,00 12 22 4 1 8 1              0,38 1

9 Napojení ZS na vodovod kpl 1,00 12 21 4 1 8 1              0,38 1

10 Napojení ZS na kanalizaci kpl 1,00 12 20 4 1 8 1              0,38 1

11 Zřízení mycí linky kpl 1,00 16 2 2 2 8 1              0,50 1

12 Vytyčení záporového pažení kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

13 Vrtání a osazení zápor pažení bm 629,20 396 8 4 1 8 1           12,39 13

14 Vytyčení stavební jámy kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

15 Výkop stavební jámy m3 6188,00 309,4 4,7 3 1 8 1           12,89 13

16

Osazení pažin z dřevěných hranolů vč. kotev a 
injektáže

m2 417,20 339 8 4 1 8 1           10,59 11

17 Provedení stříkaného betonu na stěny pažení m2 357,56 347 12 4 2 8 1              5,42 6

18 Ruční dotěžení stavební jámy m3 123,76 232,7 2,6 2 2 8 1              7,27 8

19 Vytyčení šachet kpl 1,00 2 3 1 1 8 1              0,25 1

20 Hloubení šachet m3 32,00 2,6 2,6 2 2 8 1              0,08 1

21 Kanalizační přípojka bm 6,00 34 20,3 4 1 8 1              1,06 2

22 Areálové rozvody kanalizace + retence bm 978,00 408 20,3 4 1 8 1           12,75 13

23 Přípojka vodovod bm 189,00 190 21,3 4 1 8 1              5,94 6

24 Areálové rozvody vody bm 408,60 180 21,3 4 1 8 1              5,63 6

25 Přípojka plynu bm 336,00 264 23,3 4 1 8 1              8,24 9

26 Venkovní vedení plynovodu bm 270,00 172 23,3 4 1 8 1              5,37 6

27 Areálové rozvody elektro bm 900,00 408 22,3 4 1 8 1           12,76 13
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28 Montáž stavebního jeřábu kpl 1,00 120 11 5 1 8 1              3,00 3

29 Demontáž stavebního jeřábu kpl 1,00 60 11 5 1 8 1              1,50 2

30 Montáž stavebního výtahu č. 1 kpl 1,00 50 27 4 1 8 1              1,56 2

31 Demontáž stavebního výtahu č. 1 kpl 1,00 30 27 4 1 8 1              0,94 1

32 Montáž stavebního výtahu č. 2 kpl 1,00 50 27 4 1 8 1              1,56 2

33 Demontáž stavebního výtahu č. 2 kpl 1,00 30 27 4 1 8 1              0,94 1

34 Vytyčení pilot kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

35 Vrtání, armování a betonování pilot bm 1007,00 466 9 4 1 8 1           14,56 15

36 Zřízení záboru komunikace kpl 1,00 8 1 1 1 8 1              1,00 1

37 Vytyčení opěrné stěny kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

38
Betonování podkladního betonu pod opěrnou stěnu m3 42,00 41 12 4 2 8 1              0,64 1

39 Zřízení bednění vodorovné části opěrné stěny m2 60,30 14 26 5 2 8 1              0,17 1

40 Armování vodorovné části opěrné stěny t 12,74 300 13 5 2 8 1              3,75 4

41 Betonování vodorovné části opěrné stěny m3 109,79 106 12 4 2 8 1              1,66 2

42 Zřízení bednění 1. strany opěrné stěny m2 603,00 139 26 3 2 8 1              2,89 3

43 Armování výztuže opěrné stěny t 23,14 544 13 4 2 8 1              8,51 9

44 Zřízení bednění 2.strany opěrné stěny m2 603,00 139 26 3 2 8 1              2,89 3

45 Betonování svislé části opěrné stěny m3 199,54 194 12 4 2 8 1              3,02 3

46 Odbednění opěrné stěny m2 1206,00 145 26 3 2 8 1              3,02 4

47 Izolace opěrné stěny m2 1743,00 215 15 4 2 8 1              3,36 4

48 Zásyp opěrné stěny vč. trativodu m3 2661,04 288 2 2 2 8 1              8,99 9

49 Zrušení záboru komunikace kpl 1,00 8 1 1 1 8 1              1,00 1

50 Vytyčení základové desky kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

51 Zřízení bednění základových pasů m2 182,87 42 26 3 2 8 1              0,88 1

52 Armování základových pasů + zemnící pásek t 0,41 62 13 4 2 8 1              0,96 1

53
Betonování základových pasů a dna výtahové šachty m3 28,01 27 12 4 2 8 1              0,42 1

54 Zřízení bednění 1. strany výtahové šachty m2 13,33 3 26 3 2 8 1              0,06 1

55 Betonování dna výtahové šachty m3 1,74 2 12 4 2 8 1              0,03 1

56 Armování výtahové šachty t 0,04 1 13 2 2 8 1              0,03 1

57 Zřízení bednění 2. strany výtahová šachty m2 13,33 3 26 3 2 8 1              0,06 1

58 Betonování výtahové šachty m3 2,67 3 12 4 2 8 1              0,04 1

59 Odbednění výtahové šachty m2 26,66 3 26 3 2 8 1              0,07 1

60 Zřízení bednění podkladního betonu m2 37,64 9 26 3 2 8 1              0,18 1

61 Armování podkladního betonu t 8,27 195 13 5 2 8 1              2,43 3

62

Betonování podkladního betonu pod základovou 
desku

m3 137,90 134 12 4 2 8 1              2,09 2

63 Montáž hydroizolační fólie HDPE m2 1377,00 262 15 4 2 8 1              4,09 5
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64 Zřízení bednění základové desky m2 150,40 35 26 3 2 8 1              0,72 1

65 Armování výztuže základové desky t 61,97 1458 13 5 3 8 1           12,15 13

66 Betonování základové ŽB desky 300mm m3 413,15 401 12 5 2 10 1              4,01 4

67 Odstranění bednění základové desky m2 150,40 18 26 3 2 8 1              0,38 1

68 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1.PP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

69 Lepení vibroizolací + TI + fólie na ZP m2 978,00 316 15 4 2 8 1              4,94 5

70

Zřízení bednění nadzákladových ŽB stěn + sloupů 1.PP - 
1. strana

m2 804,16 185 26 3 2 8 1              3,85 4

71 Armování výztuže ŽB stěn a sloupů 1.PP u ZP t 22,76 535 13 5 2 8 1              6,69 7

72 Zřízení bednění stěn a sloupů - 2.strana m2 1130,16 260 26 3 2 8 1              5,42 6

73 Betonování ŽB stěn a sloupů 1.PP u ZP tl. 300 mm m3 226,72 220 12 4 2 8 1              3,44 4

74 Odstranění bednění ŽB stěn a sloupů 1.PP u ZP m2 1130,16 136 26 3 2 8 1              2,83 3

75

Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. 
ŽB průvlaků 1.PP

m2 1322,61 397 26 3 2 8 1              8,27 9

76

Armování stropní konstrukce vč. Průvlaků 1.PP + Izo 
nosníky + prefa balkony

t 47,20 1132 13 5 3 8 1              9,43 10

77 Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků 1.PP m3 393,33 382 12 5 2 10 1              3,82 4

78

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu 
vč. průvlaků 1.PP

m2 1322,61 225 26 3 2 8 1              4,68 5

79

Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
1.PP

m2 1322,61 132 26 3 2 8 1              2,76 3

80

Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 1.PP

m2 8,64 9 26 3 2 8 1              0,20 1

81 Armování ŽB mezipodesty schodiště 1.PP t 0,09 2 13 5 2 8 1              0,03 1

82 Betonáž ŽB mezipodesty schodiště 1.PP m3 0,86 1 12 4 2 8 1              0,02 1

83

Odbednění a přestojkování ŽB mezipodesty schodiště 
1.PP

m2 8,64 4 26 3 2 8 1              0,08 1

84 Odstojkováni ŽB mezipodesty schodiště 1.PP m2 8,64 1 26 3 2 8 1              0,02 1

85

Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 
1.PP

ks 6,00 24 2 2 2 8 1              0,75 1

86 Vytyčení nosných stěn a otvorů 1.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

87 Zřízení bednění ŽB stěn 1.NP - 1.strana m2 515,36 119 26 3 2 8 1              2,47 3

88 Armování výztuže ŽB stěn 1.NP t 15,18 357 13 4 2 8 1              5,58 6

89 Zřízení bednění ŽB stěn 1.NP - 2.strana m2 515,36 119 26 3 2 8 1              2,47 3

90 Betonování ŽB stěn 1.NP m3 108,20 105 12 4 2 8 1              1,64 2

91 Odstranění bednění ŽB stěn 1.NP m2 515,36 62 26 3 2 8 1              1,29 2

92

Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. 
průvlaků 1.NP

m2 396,30 119 26 3 2 8 1              2,48 3
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93

Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 1.NP + Izo 
nosníky + prefa balkony

t 9,90 276 13 4 2 8 1              4,31 5

94 Betonáž stropní konstrukce 1.NP m3 79,25 77 12 4 2 10 1              0,96 1

95

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu 
vč. průvlaků 1.NP

m2 396,30 67 26 3 2 8 1              1,40 2

96

Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
1.NP

m2 396,30 40 26 3 2 8 1              0,83 1

97

Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 1.NP

m2 4,32 5 26 3 2 8 1              0,10 1

98 Armování ŽB mezipodesty schodiště 1.NP t 0,04 1 13 4 2 8 1              0,02 1

99 Betonáž ŽB mezipodesty schodiště 1.NP m3 0,43 1 12 4 2 8 1              0,01 1

100

Odbednění a přestojkování ŽB mezipodesty schodiště 
1.NP

m2 4,32 2 26 3 2 8 1              0,04 1

101 Odstojkováni ŽB mezipodesty schodiště 1.NP m2 4,32 0 26 3 2 8 1              0,01 1

102

Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 
1.NP

ks 3,00 12 2 2 2 8 1              0,38 1

103 Vytyčení nosných stěn a otvorů 1.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

104 Zřízení bednění ŽB stěn 1.NP - 1.strana m2 515,36 119 26 3 2 8 1              2,47 3

105 Armování výztuže ŽB stěn 1.NP t 15,18 357 13 4 2 8 1              5,58 6

106 Zřízení bednění ŽB stěn 1.NP - 2.strana m2 515,36 119 26 3 2 8 1              2,47 3

107 Betonování ŽB stěn 1.NP m3 108,20 105 12 4 2 8 1              1,64 2

108 Odstranění bednění ŽB stěn 1.NP m2 515,36 62 26 3 2 8 1              1,29 2

109

Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. 
průvlaků 1.NP

m2 396,30 119 26 3 2 8 1              2,48 3

110

Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 1.NP + Izo 
nosníky + prefa balkony

t 9,90 276 13 4 2 8 1              4,31 5

111 Betonáž stropní konstrukce 1.NP m3 79,25 77 12 4 2 10 1              0,96 1

112

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu 
vč. průvlaků 1.NP

m2 396,30 67 26 3 2 8 1              1,40 2

113

Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
1.NP

m2 396,30 40 26 3 2 8 1              0,83 1

114

Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 1.NP

m2 4,32 5 26 3 2 8 1              0,10 1

115 Armování ŽB mezipodesty schodiště 1.NP t 0,04 1 13 4 2 8 1              0,02 1

116 Betonáž ŽB mezipodesty schodiště 1.NP m3 0,43 1 12 4 2 8 1              0,01 1

117

Odbednění a přestojkování ŽB mezipodesty schodiště 
1.NP

m2 4,32 2 26 3 2 8 1              0,04 1

118 Odstojkováni ŽB mezipodesty schodiště 1.NP m2 4,32 0 26 3 2 8 1              0,01 1

119

Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 
1.NP

ks 3,00 12 2 2 2 8 1              0,38 1
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120 Vytyčení nosných stěn a otvorů 2.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

121 Zřízení bednění ŽB stěn 2.NP - 1.strana m2 515,36 119 26 3 2 8 1              2,47 3

122 Armování výztuže ŽB stěn 2.NP t 10,80 254 13 4 2 8 1              3,97 4

123 Zřízení bednění ŽB stěn 2.NP - 2.strana m2 515,36 119 26 3 2 8 1              2,47 3

124 Betonování ŽB stěn 2.NP m3 108,20 105 12 4 2 8 1              1,64 2

125 Odstranění bednění ŽB stěn 2.NP m2 515,36 62 26 3 2 8 1              1,29 2

126

Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. 
průvlaků 2.NP

m2 396,30 119 26 3 2 8 1              2,48 3

127

Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 2.NP + Izo 
nosníky + prefa balkony

t 9,90 276 13 4 2 8 1              4,31 5

128 Betonáž stropní konstrukce 2.NP m3 79,25 77 12 4 2 10 1              0,96 1

129

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu 
vč. průvlaků 2.NP

m2 396,30 67 26 3 2 8 1              1,40 2

130

Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
2.NP

m2 396,30 40 26 3 2 8 1              0,83 1

131

Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 2.NP

m2 4,32 5 26 3 2 8 1              0,10 1

132 Armování ŽB mezipodesty schodiště 2.NP t 0,04 1 13 4 2 8 1              0,02 1

133 Betonáž ŽB mezipodesty schodiště 2.NP m3 0,43 1 12 4 2 8 1              0,01 1

134

Odbednění a přestojkování ŽB mezipodesty schodiště 
2.NP

m2 4,32 2 26 3 2 8 1              0,04 1

135 Odstojkováni ŽB mezipodesty schodiště 2.NP m2 4,32 0 26 3 2 8 1              0,01 1

136

Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 
2.NP

ks 3,00 12 2 2 2 8 1              0,38 1

137 Vytyčení nosných stěn a otvorů 2.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

138 Zřízení bednění ŽB stěn 2.NP - 1.strana m2 515,36 119 26 3 2 8 1              2,47 3

139 Armování výztuže ŽB stěn 2.NP t 10,80 254 13 4 2 8 1              3,97 4

140 Zřízení bednění ŽB stěn 2.NP - 2.strana m2 515,36 119 26 3 2 8 1              2,47 3

141 Betonování ŽB stěn 2.NP m3 108,20 105 12 4 2 8 1              1,64 2

142 Odstranění bednění ŽB stěn 2.NP m2 515,36 62 26 3 2 8 1              1,29 2

143

Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. 
průvlaků 2.NP

m2 396,30 119 26 3 2 8 1              2,48 3

144

Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 2.NP + Izo 
nosníky + prefa balkony

t 9,90 276 13 4 2 8 1              4,31 5

145 Betonáž stropní konstrukce 2.NP m3 79,25 77 12 4 2 10 1              0,96 1

146

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu 
vč. průvlaků 2.NP

m2 396,30 67 26 3 2 8 1              1,40 2

147

Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
2.NP

m2 396,30 40 26 3 2 8 1              0,83 1
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148

Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 2.NP

m2 4,32 5 26 3 2 8 1              0,10 1

149 Armování ŽB mezipodesty schodiště 2.NP t 0,04 1 13 4 2 8 1              0,02 1

150 Betonáž ŽB mezipodesty schodiště 2.NP m3 0,43 1 12 4 2 8 1              0,01 1

151

Odbednění a přestojkování ŽB mezipodesty schodiště 
2.NP

m2 4,32 2 26 3 2 8 1              0,04 1

152 Odstojkováni ŽB mezipodesty schodiště 2.NP m2 4,32 0 26 3 2 8 1              0,01 1

153

Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 
2.NP

ks 3,00 12 2 2 2 8 1              0,38 1

154 Vytyčení nosných stěn a otvorů 3.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

155 Zřízení bednění ŽB stěn 3.NP - 1.strana m2 515,36 119 26 3 2 8 1              2,47 3

156 Armování výztuže ŽB stěn 3.NP t 10,80 254 13 4 2 8 1              3,97 4

157 Zřízení bednění ŽB stěn 3.NP - 2.strana m2 515,36 119 26 3 2 8 1              2,47 3

158 Betonování ŽB stěn 3.NP m3 108,20 105 12 4 2 8 1              1,64 2

159 Odstranění bednění ŽB stěn 3.NP m2 515,36 62 26 3 2 8 1              1,29 2

160

Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. 
průvlaků 3.NP

m2 396,30 119 26 3 2 8 1              2,48 3

161

Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 3.NP + Izo 
nosníky + prefa balkony

t 9,90 276 13 4 2 8 1              4,31 5

162 Betonáž stropní konstrukce 3.NP m3 79,25 77 12 4 2 10 1              0,96 1

163

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu 
vč. průvlaků 3.NP

m2 396,30 67 26 3 2 8 1              1,40 2

164

Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
3.NP

m2 396,30 40 26 3 2 8 1              0,83 1

165

Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 3.NP

m2 4,32 5 26 3 2 8 1              0,10 1

166 Armování ŽB mezipodesty schodiště 3.NP t 0,04 1 13 4 2 8 1              0,02 1

167 Betonáž ŽB mezipodesty schodiště 3.NP m3 0,43 1 12 4 2 8 1              0,01 1

168

Odbednění a přestojkování ŽB mezipodesty schodiště 
3.NP

m2 4,32 2 26 3 2 8 1              0,04 1

169 Odstojkováni ŽB mezipodesty schodiště 3.NP m2 4,32 0 26 3 2 8 1              0,01 1

170

Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 
3.NP

ks 3,00 12 2 2 2 8 1              0,38 1

171 Vytyčení nosných stěn a otvorů 3.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

172 Zřízení bednění ŽB stěn 3.NP - 1.strana m2 515,36 119 26 3 2 8 1              2,47 3

173 Armování výztuže ŽB stěn 3.NP t 10,80 254 13 4 2 8 1              3,97 4

174 Zřízení bednění ŽB stěn 3.NP - 2.strana m2 515,36 119 26 3 2 8 1              2,47 3

175 Betonování ŽB stěn 3.NP m3 108,20 105 12 4 2 8 1              1,64 2

176 Odstranění bednění ŽB stěn 3.NP m2 515,36 62 26 3 2 8 1              1,29 2
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177

Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. 
průvlaků 3.NP

m2 396,30 119 26 3 2 8 1              2,48 3

178

Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 3.NP + Izo 
nosníky + prefa balkony

t 9,90 276 13 4 2 8 1              4,31 5

179 Betonáž stropní konstrukce 3.NP m3 79,25 77 12 4 2 10 1              0,96 1

180

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu 
vč. průvlaků 3.NP

m2 396,30 67 26 3 2 8 1              1,40 2

181

Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
3.NP

m2 396,30 40 26 3 2 8 1              0,83 1

182

Bednění a podstojkování ŽB ramena a mezipodesty 
schodiště 3.NP

m2 4,32 5 26 3 2 8 1              0,10 1

183 Armování ŽB mezipodesty schodiště 3.NP t 0,04 1 13 4 2 8 1              0,02 1

184 Betonáž ŽB mezipodesty schodiště 3.NP m3 0,43 1 12 4 2 8 1              0,01 1

185

Odbednění a přestojkování ŽB mezipodesty schodiště 
3.NP

m2 4,32 2 26 3 2 8 1              0,04 1

186 Odstojkováni ŽB mezipodesty schodiště 3.NP m2 4,32 0 26 3 2 8 1              0,01 1

187

Osazení prefa-ramene schodiště na kročejovou izolaci 
3.NP

ks 3,00 12 2 2 2 8 1              0,38 1

188 Vytyčení nosných stěn a otvorů 4.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

189 Zřízení bednění ŽB stěn 4.NP - 1.strana m2 129,70 30 26 3 2 8 1              0,62 2

190 Armování výztuže ŽB stěn 4.NP t 7,85 185 13 4 2 8 1              2,89 3

191 Zřízení bednění ŽB stěn 4.NP - 2.strana m2 129,70 30 26 3 2 8 1              0,62 2

192 Betonování ŽB stěn 4.NP m3 78,00 76 12 4 2 8 1              1,18 2

193 Odstranění bednění ŽB stěn 4.NP m2 129,70 16 26 3 2 8 1              0,32 1

194

Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. 
průvlaků 4.NP

m2 316,44 95 26 3 2 8 1              1,98 2

195 Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 4.NP t 6,33 149 13 4 2 8 1              2,33 3

196 Betonáž stropní konstrukce 4.NP m3 63,29 61 12 4 2 8 1              0,96 1

197

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu 
vč. průvlaků 4.NP

m2 316,44 54 26 3 2 8 1              1,12 2

198

Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
4.NP

m2 316,44 32 26 3 2 8 1              0,66 1

199 Vytyčení nosných stěn a otvorů 4.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

200 Zřízení bednění ŽB stěn 4.NP - 1.strana m2 129,70 30 26 3 2 8 1              0,62 2

201 Armování výztuže ŽB stěn 4.NP t 7,85 185 13 4 2 8 1              2,89 3

202 Zřízení bednění ŽB stěn 4.NP - 2.strana m2 129,70 30 26 3 2 8 1              0,62 2

203 Betonování ŽB stěn 4.NP m3 78,00 76 12 4 2 8 1              1,18 2

204 Odstranění bednění ŽB stěn 4.NP m2 129,70 16 26 3 2 8 1              0,32 1

205

Zřízení bednění a podstojkování stropní konstrukce vč. 
průvlaků 4.NP

m2 316,44 95 26 3 2 8 1              1,98 2
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206 Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 4.NP t 6,33 149 13 4 2 8 1              2,33 3

207 Betonáž stropní konstrukce 4.NP m3 63,29 61 12 4 2 8 1              0,96 1

208

Odbednění a přestojkování ŽB monolitického stropu 
vč. průvlaků 4.NP

m2 316,44 54 26 3 2 8 1              1,12 2

209

Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 
4.NP

m2 316,44 32 26 3 2 8 1              0,66 1

210 Vytyčení ŽB atiky kpl 1,00 4 3 1 1 8 1              0,50 1

211 Zřízení bednění ŽB atiky - 1.strana m2 65,50 15 26 3 2 8 1              0,31 1

212 Armování ŽB atiky t 0,64 15 13 4 2 8 1              0,23 1

213 Zřízení bednění ŽB atiky - 2.strana m2 65,50 15 26 3 2 8 1              0,31 1

214 Betonování ŽB atiky m3 13,12 13 12 4 2 8 1              0,20 1

215 Odstranění bednění ŽB atiky m2 65,50 8 26 3 2 8 1              0,16 1

216 Vytyčení zdiva kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

217 Zdění zdiva m2 19,02 15 14 3 2 8 1              0,31 1

218 Vytyčení ŽB atiky kpl 1,00 4 3 1 1 8 1              0,50 1

219 Zřízení bednění ŽB atiky - 1.strana m2 65,50 15 26 3 2 8 1              0,31 1

220 Armování ŽB atiky t 0,64 15 13 4 2 8 1              0,23 1

221 Zřízení bednění ŽB atiky - 2.strana m2 65,50 15 26 3 2 8 1              0,31 1

222 Betonování ŽB atiky m3 13,12 13 12 4 2 8 1              0,20 1

223 Odstranění bednění ŽB atiky m2 65,50 8 26 3 2 8 1              0,16 1

224 Vytyčení zdiva kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

225 Zdění zdiva m2 19,02 14 14 3 2 8 1              0,30 1

226 Osazení střešních vtoků - dešťová kanalizace kpl 1,00 16 21 4 1 8 1              0,50 1

227 Osazení odvětrávání - vnitřní splašková kanalizace kpl 1,00 40 20 4 1 8 1              1,25 2

228 Instalace ventilátorů - odvětrávání šachet kpl 1,00 40 25 4 1 8 1              1,25 2

229 Příprava pro hromosvod kpl 1,00 80 16 4 1 8 1              2,50 3

230 Osazení střešního světlíku + výlezu kpl 2,00 96 40 4 1 8 1              3,00 3

231 Montáž kotvících bodů záchytného systému kpl 1,00 120 41 4 1 8 1              3,75 4

232 Skladba zastřešení m2 392,99 1139 15 4 2 8 1           17,80 18

233 Oplechování atiky m2 37,07 12 18 4 1 8 1              0,37 1

234 Montáž hromosvodu kpl 1,00 64 38 4 2 8 1              1,00 1

235 Osazení střešních vtoků - dešťová kanalizace kpl 1,00 16 21 4 1 8 1              0,50 1

236 Osazení odvětrávání - vnitřní splašková kanalizace kpl 1,00 40 20 4 1 8 1              1,25 2

237 Instalace ventilátorů - odvětrávání šachet kpl 1,00 40 25 4 1 8 1              1,25 2

238 Příprava pro hromosvod kpl 1,00 80 16 4 1 8 1              2,50 3

239 Osazení střešního světlíku + výlezu kpl 2,00 96 40 4 1 8 1              3,00 3

240 Montáž kotvících bodů záchytného systému kpl 1,00 120 41 4 1 8 1              3,75 4

241 Skladba zastřešení m2 392,99 1139 15 4 2 8 1           17,80 18

242 Oplechování atiky m2 37,07 12 18 4 1 8 1              0,37 1
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243 Montáž hromosvodu kpl 1,00 64 38 4 2 8 1              1,00 1

244 Osazení střešních vtoků - dešťová kanalizace kpl 1,00 24 21 4 1 8 1              0,75 1

245 Skladba zastřešení po asfaltové pásy m2 111,56 306 15 4 2 8 1              4,78 5

246 Oplechování atiky m2 17,00 5 18 4 1 8 1              0,17 1

247 Dřevěná podlaha na retrifikačních terčích m2 111,56 95 32 4 2 8 1              1,48 2

248 Osazení střešních vtoků - dešťová kanalizace kpl 1,00 24 21 4 1 8 1              0,75 1

249 Skladba zastřešení po asfaltové pásy m2 111,56 306 15 4 2 8 1              4,78 5

250 Oplechování atiky m2 17,00 5 18 4 1 8 1              0,17 1

251 Dřevěná podlaha na retrifikačních terčích m2 111,56 95 32 4 2 8 1              1,48 2

252 Dobetonování stropu 1.PP po demontáži jeřábu kpl 1,00 150 12 4 2 8 1              2,34 3

253 Skladba zastřešení po asfaltové pásy m2 515,00 1257 15 4 2 8 1           19,63 20

254 Geotextílie + nopová fólie + štěrk m2 211,51 371 15 4 2 8 1              5,80 6

255 Horní vrstva - terasová prkna m2 117,90 184 44 4 1 8 1              5,75 6

256 Horní vrstva - keramická dlažba m2 93,61 37 44 4 1 8 1              1,14 2

257 Celoplošné lepení minerální vlny na strop 1.PP m2 1163,00 349 15 4 2 8 1              5,45 6

258 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 192 25 4 1 8 1              6,00 6

259 Hrubé rozvody kanalizace kpl 2,00 224 20 4 1 8 1              7,00 7

260 Hrubé vodovodní rozvody kpl 1,00 224 21 4 1 8 1              7,00 7

261 Vytyčení příčkového zdiva kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

262 Zdění příčkového zdiva m2 702,73 398 14 3 2 8 1              8,30 9

263 Hrubý rozvod pro hydrant kpl 1,00 32 21 4 1 8 1              1,00 1

264 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,00 160 24 4 1 8 1              5,00 5

265 Hrubý rozvod elektro kpl 2,00 256 22 4 1 8 1              8,00 8

266 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 96 22 4 1 8 1              3,00 3

267 Rozvod plynu kpl 1,00 60 23 4 1 8 1              1,88 2

268 Montáž jádra výtahu kpl 1,00 192 27 4 1 8 1              6,00 6

269 Montáž provizorních vstupů ks 2,00 108 2 2 2 8 1              3,36 4

270 Zdění komínových tvarovek bm 3,60 1 14 3 2 8 1              0,02 1

271 Montáž oken vč. balkonových dveří 1.NP ks 16,00 122 31 4 1 8 1              3,80 4

272
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 1.NP kpl 1,00 128 25 4 1 8 1              4,00 4

273 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1.NP kpl 1,00 128 20 4 1 8 1              4,00 4

274 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1.NP kpl 1,00 128 21 4 1 8 1              4,00 4

275 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1.NP kpl 1,00 48 24 4 1 8 1              1,50 2

276 Vytyčení příčkového zdiva 1.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

277 Zdění příčkového zdiva m2 466,64 238 14 3 2 8 1              4,95 5

278 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 1.NP kpl 1,00 192 20 4 1 8 1              6,00 6

279 Rozvody připojovacího potrubí vody 1.NP kpl 2,00 224 21 4 1 8 1              7,00 7

280 Hrubý rozvod elektro 1.NP kpl 2,00 240 22 4 1 8 1              7,50 8
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281 Hrubý rozvod vzduchotechniky 1.NP kpl 1,00 160 25 4 1 8 1              5,00 5

282 Hrubý rozvod MaR 1.NP kpl 1,00 96 22 4 1 8 1              3,00 3

283 Montáž jádra výtahu 1.NP kpl 1,00 96 27 4 1 8 1              3,00 3

284 Zdění komínových tvarovek bm 3,20 1 14 3 2 8 1              0,02 1

285 Montáž oken vč. balkonových dveří 1.NP ks 16,00 122 31 4 1 8 1              3,80 4

286
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 1.NP kpl 1,00 128 25 4 1 8 1              4,00 4

287 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1.NP kpl 1,00 128 20 4 1 8 1              4,00 4

288 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1.NP kpl 1,00 128 21 4 1 8 1              4,00 4

289 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1.NP kpl 1,00 48 24 4 1 8 1              1,50 2

290 Vytyčení příčkového zdiva 1.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

291 Zdění příčkového zdiva m2 466,64 235 14 3 2 8 1              4,90 5

292 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 1.NP kpl 1,00 192 20 4 1 8 1              6,00 6

293 Rozvody připojovacího potrubí vody 1.NP kpl 2,00 224 21 4 1 8 1              7,00 7

294 Hrubý rozvod elektro 1.NP kpl 2,00 240 22 4 1 8 1              7,50 8

295 Hrubý rozvod vzduchotechniky 1.NP kpl 1,00 160 25 4 1 8 1              5,00 5

296 Hrubý rozvod MaR 1.NP kpl 1,00 96 22 4 1 8 1              3,00 3

297 Montáž jádra výtahu 1.NP kpl 1,00 96 27 4 1 8 1              3,00 3

298 Montáž oken vč. balkonových dveří 2.NP ks 16,00 122 31 4 1 8 1              3,80 4

299
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 2.NP kpl 1,00 128 25 4 1 8 1              4,00 4

300 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2.NP kpl 1,00 128 20 4 1 8 1              4,00 4

301 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2.NP kpl 1,00 128 21 4 1 8 1              4,00 4

302 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2.NP kpl 1,00 48 24 4 1 8 1              1,50 2

303 Vytyčení příčkového zdiva 2.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

304 Zdění příčkového zdiva m2 466,64 235 14 3 2 8 1              4,90 5

305 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 2.NP kpl 1,00 192 20 4 1 8 1              6,00 6

306 Rozvody připojovacího potrubí vody 2.NP kpl 2,00 224 21 4 1 8 1              7,00 7

307 Hrubý rozvod elektro 2.NP kpl 2,00 240 22 4 1 8 1              7,50 8

308 Hrubý rozvod vzduchotechniky 2.NP kpl 1,00 160 25 4 1 8 1              5,00 5

309 Hrubý rozvod MaR 2.NP kpl 1,00 96 22 4 1 8 1              3,00 3

310 Montáž jádra výtahu 2.NP kpl 1,00 96 27 4 1 8 1              3,00 3

311 Zdění komínových tvarovek bm 3,20 1 14 3 2 8 1              0,02 1

312 Montáž oken vč. balkonových dveří 2.NP ks 15,00 114 31 4 1 8 1              3,56 4

313
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 2.NP kpl 1,00 128 25 4 1 8 1              4,00 4

314 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2.NP kpl 1,00 128 20 4 1 8 1              4,00 4

315 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2.NP kpl 1,00 128 21 4 1 8 1              4,00 4

316 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2.NP kpl 1,00 48 24 4 1 8 1              1,50 2
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317 Vytyčení příčkového zdiva 2.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

318 Zdění příčkového zdiva m2 466,64 235 14 3 2 8 1              4,90 5

319 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 2.NP kpl 1,00 192 20 4 1 8 1              6,00 6

320 Rozvody připojovacího potrubí vody 2.NP kpl 2,00 224 21 4 1 8 1              7,00 7

321 Hrubý rozvod elektro 2.NP kpl 2,00 240 22 4 1 8 1              7,50 8

322 Hrubý rozvod vzduchotechniky 2.NP kpl 1,00 160 25 4 1 8 1              5,00 5

323 Hrubý rozvod MaR 2.NP kpl 1,00 96 22 4 1 8 1              3,00 3

324 Montáž jádra výtahu 2.NP kpl 1,00 96 27 4 1 8 1              3,00 3

325 Montáž oken vč. balkonových dveří 3.NP ks 14,00 106 31 4 1 8 1              3,33 4

326
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 3.NP kpl 1,00 128 25 4 1 8 1              4,00 4

327 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 3.NP kpl 1,00 128 20 4 1 8 1              4,00 4

328 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 3.NP kpl 1,00 128 21 4 1 8 1              4,00 4

329 Provedení stoupacího potrubí vytápění 3.NP kpl 1,00 48 24 4 1 8 1              1,50 2

330 Vytyčení příčkového zdiva 3.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

331 Zdění příčkového zdiva m2 466,64 235 14 3 2 8 1              4,90 5

332 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 3.NP kpl 1,00 192 20 4 1 8 1              6,00 6

333 Rozvody připojovacího potrubí vody 3.NP kpl 2,00 224 21 4 1 8 1              7,00 7

334 Hrubý rozvod elektro 3.NP kpl 2,00 240 22 4 1 8 1              7,50 8

335 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3.NP kpl 1,00 160 25 4 1 8 1              5,00 5

336 Hrubý rozvod MaR 3.NP kpl 1,00 96 22 4 1 8 1              3,00 3

337 Montáž jádra výtahu 3.NP kpl 1,00 96 27 4 1 8 1              3,00 3

338 Zdění komínových tvarovek bm 3,40 1 14 3 2 8 1              0,02 1

339 Montáž oken vč. balkonových dveří 3.NP ks 13,00 99 31 4 1 8 1              3,09 4

340
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 3.NP kpl 1,00 128 25 4 1 8 1              4,00 4

341 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 3.NP kpl 1,00 128 20 4 1 8 1              4,00 4

342 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 3.NP kpl 1,00 128 21 4 1 8 1              4,00 4

343 Provedení stoupacího potrubí vytápění 3.NP kpl 1,00 48 24 4 1 8 1              1,50 2

344 Vytyčení příčkového zdiva 3.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

345 Zdění příčkového zdiva m2 466,64 235 14 3 2 8 1              4,90 5

346 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 3.NP kpl 1,00 192 20 4 1 8 1              6,00 6

347 Rozvody připojovacího potrubí vody 3.NP kpl 2,00 224 21 4 1 8 1              7,00 7

348 Hrubý rozvod elektro 3.NP kpl 2,00 240 22 4 1 8 1              7,50 8

349 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3.NP kpl 1,00 160 25 4 1 8 1              5,00 5

350 Hrubý rozvod MaR 3.NP kpl 1,00 96 22 4 1 8 1              3,00 3

351 Montáž jádra výtahu 3.NP kpl 1,00 96 27 4 1 8 1              3,00 3

352 Montáž oken vč. balkonových dveří 4.NP ks 11,00 84 31 4 1 8 1              2,61 3
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353
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 4.NP kpl 1,00 128 25 4 1 8 1              4,00 4

354 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 4.NP kpl 1,00 128 20 4 1 8 1              4,00 4

355 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 4.NP kpl 1,00 128 21 4 1 8 1              4,00 4

356 Provedení stoupacího potrubí vytápění 4.NP kpl 1,00 24 24 4 1 8 1              0,75 1

357 Vytyčení příčkového zdiva 4.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

358 Zdění příčkového zdiva m2 430,31 262 14 3 2 8 1              5,45 6

359 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 4.NP kpl 1,00 192 20 4 1 8 1              6,00 6

360 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 4.NP kpl 2,00 224 21 4 1 8 1              7,00 7

361 Hrubý rozvod elektro 4.NP kpl 2,00 240 22 4 1 8 1              7,50 8

362 Hrubý rozvod vzduchotechniky 4.NP kpl 1,00 160 25 4 1 8 1              5,00 5

363 Hrubý rozvod MaR 4.NP kpl 1,00 96 22 4 1 8 1              3,00 3

364 Montáž jádra výtahu 4.NP kpl 1,00 96 27 4 1 8 1              3,00 3

365 Zdění komínových tvarovek bm 3,53 1 14 3 2 8 1              0,02 1

366 Montáž oken vč. balkonových dveří 4.NP ks 11,00 84 31 4 1 8 1              2,61 3

367
Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 4.NP kpl 1,00 128 25 4 1 8 1              4,00 4

368 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 4.NP kpl 1,00 128 20 4 1 8 1              4,00 4

369 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 4.NP kpl 1,00 128 21 4 1 8 1              4,00 4

370 Provedení stoupacího potrubí vytápění 4.NP kpl 1,00 24 24 4 1 8 1              0,75 1

371 Vytyčení příčkového zdiva 4.NP kpl 1,00 8 3 1 1 8 1              1,00 1

372 Zdění příčkového zdiva m2 489,86 251 14 3 2 8 1              5,23 6

373 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 4.NP kpl 1,00 192 20 4 1 8 1              6,00 6

374 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 4.NP kpl 2,00 224 21 4 1 8 1              7,00 7

375 Hrubý rozvod elektro 4.NP kpl 2,00 240 22 4 1 8 1              7,50 8

376 Hrubý rozvod vzduchotechniky 4.NP kpl 1,00 160 25 4 1 8 1              5,00 5

377 Hrubý rozvod MaR 4.NP kpl 1,00 96 22 4 1 8 1              3,00 3

378 Montáž jádra výtahu 4.NP kpl 1,00 96 27 4 1 8 1              3,00 3

379 Provedení epoxidové podlahy m2 1192,19 300 32 4 2 8 1              4,69 5

380 Provedení nátěru - výtahová šachta m2 38,90 16 34 4 1 8 1              0,49 1

381 Provedení omítek m2 70,89 13 33 4 2 8 1              0,21 1

382 Provedení hrubé podlahy m2 55,44 79 32 4 2 8 1              1,24 2

383 Provedení SDK podhledů m2 34,76 31 28 4 1 8 1              0,97 2

384 Provedení zábradlí schodiště bm 12,00 4 19 4 1 8 1              0,14 1

385 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16 2 2 2 8 1              0,50 1

386

Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI 
MALECH

m2 15,20 10 34 4 1 8 1              0,30 1

387 Provedení omítek m2 1244,92 303 33 4 2 8 1              4,74 5

388 Rozvody vytápění vč. tlakové zkoušky kpl 1,00 168 24 4 1 8 1              5,25 6
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389 Provedení hrubé podlahy m2 380,77 462 32 4 2 8 1              7,21 8

390 Provedení SDK podhledů m2 121,23 108 28 4 1 8 1              3,37 4

391 Provedení zábradlí schodiště bm 12,00 4 19 4 1 8 1              0,14 1

392 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16 2 2 2 8 1              0,50 1

393

Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI 
MALECH

m2 15,20 10 34 4 1 8 1              0,30 1

394 Provedení omítek m2 1244,92 303 33 4 2 8 1              4,74 5

395 Rozvody vytápění vč. tlakové zkoušky kpl 1,00 168 24 4 1 8 1              5,25 6

396 Provedení hrubé podlahy m2 380,77 462 32 4 2 8 1              7,21 8

397 Provedení SDK podhledů m2 121,23 108 28 4 1 8 1              3,37 4

398 Provedení zábradlí schodiště bm 12,00 4 19 4 1 8 1              0,14 1

399 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16 2 2 2 8 1              0,50 1

400

Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI 
MALECH

m2 15,20 10 34 4 1 8 1              0,30 1

401 Provedení omítek m2 1244,92 303 33 4 2 8 1              4,74 5

402 Osazení otopných těles vč. tlakové zkoušky kpl 1,00 168 24 4 1 8 1              5,25 6

403 Provedení hrubé podlahy m2 380,77 462 32 4 2 8 1              7,21 8

404 Provedení SDK podhledů m2 121,23 108 28 4 1 8 1              3,37 4

405 Provedení zábradlí schodiště bm 12,00 4 19 4 1 8 1              0,14 1

406 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16 2 2 2 8 1              0,50 1

407

Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI 
MALECH

m2 15,20 10 34 4 1 8 1              0,30 1

408 Provedení omítek m2 1244,92 303 33 4 2 8 1              4,74 5

409 Rozvody vytápění vč. tlakové zkoušky kpl 1,00 168 24 4 1 8 1              5,25 6

410 Provedení hrubé podlahy m2 380,77 462 32 4 2 8 1              7,21 8

411 Provedení SDK podhledů m2 121,23 108 28 4 1 8 1              3,37 4

412 Provedení zábradlí schodiště bm 12,00 4 19 4 1 8 1              0,14 1

413 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16 2 2 2 8 1              0,50 1

414

Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI 
MALECH

m2 15,20 10 34 4 1 8 1              0,30 1

415 Provedení omítek m2 1244,92 303 33 4 2 8 1              4,74 5

416 Osazení otopných těles vč. tlakové zkoušky kpl 1,00 168 24 4 1 8 1              5,25 6

417 Provedení hrubé podlahy m2 380,77 462 32 4 2 8 1              7,21 8

418 Provedení SDK podhledů m2 121,23 108 28 4 1 8 1              3,37 4

419 Provedení zábradlí schodiště bm 12,00 4 19 4 1 8 1              0,14 1

420 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16 2 2 2 8 1              0,50 1

421

Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI 
MALECH

m2 15,20 10 34 4 1 8 1              0,30 1

422 Provedení omítek m2 1244,92 303 33 4 2 8 1              4,74 5
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423 Rozvody vytápění vč. tlakové zkoušky kpl 1,00 168 24 4 1 8 1              5,25 6

424 Provedení hrubé podlahy m2 380,77 462 32 4 2 8 1              7,21 8

425 Provedení SDK podhledů m2 121,23 108 28 4 1 8 1              3,37 4

426 Provedení zábradlí schodiště bm 12,00 4 19 4 1 8 1              0,14 1

427 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16 2 2 2 8 1              0,50 1

428

Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI 
MALECH

m2 15,20 10 34 4 1 8 1              0,30 1

429 Provedení omítek m2 1072,54 241 33 4 2 8 1              3,77 4

430 Rozvody vytápění vč. tlakové zkoušky kpl 1,00 168 24 4 1 8 1              5,25 6

431 Provedení hrubé podlahy m2 259,91 286 32 4 2 8 1              4,47 5

432 Provedení SDK podhledů m2 87,90 78 28 4 1 8 1              2,44 3

433 Provedení zábradlí schodiště bm 3,00 1 19 4 1 8 1              0,03 1

434 Zakrytí výplní otvorů kpl 1,00 16 2 2 2 8 1              0,50 1

435

Provedení ochranného nátěru výtahové šachty- MAPEI 
MALECH

m2 15,20 10 34 4 1 8 1              0,30 1

436 Provedení omítek m2 1072,54 241 33 4 2 8 1              3,77 4

437 Rozvody vytápění vč. tlakové zkoušky kpl 1,00 168 24 4 1 8 1              5,25 6

438 Provedení hrubé podlahy m2 259,91 286 32 4 2 8 1              4,47 5

439 Provedení SDK podhledů m2 87,90 78 28 4 1 8 1              2,44 3

440 Provedení zábradlí schodiště bm 3,00 1 19 4 1 8 1              0,03 1

441 Provedení nátěru stěn a stropů m2 1465,68 264 34 4 2 8 1              4,12 5

442 Provedení keramické dlažby vč. soklu na lepidlo m2 24,91 69 29 4 2 8 1              1,08 2

443 Malířské práce m2 41,75 4 34 4 1 8 1              0,12 1

444 Montáž čistící zóny vnitřní m2 54,00 47 45 4 1 8 1              1,47 2

445 Kompletace kotelny kpl 1,00 360 24 4 1 8 1           11,25 12

446 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 96 25 4 1 8 1              3,00 3

447 Kompletace - el. zásobníkové ohřívače vody kpl 1,00 48 21 4 1 8 1              1,50 2

448 Montáž garážových vrat kpl 1,00 64 31 4 1 8 1              2,00 2

449 Montáž vstupních dveří ks 2,00 24 16 4 1 8 1              0,75 1

450 Kompletace - elektro kpl 1,00 128 22 4 1 8 1              4,00 4

451 Osazení ocelových zárubní + dveří ks 126,00 126 19 4 1 8 1              3,94 4

452 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 2 21 4 1 8 1              0,06 1

453 Osazení poštovních schránek ks 54,00 8 2 2 2 8 1              0,25 1

454 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160 39 4 1 8 1              5,00 5

455 Provedení keramických dlažeb a obkladů m2 287,37 463 29 4 2 8 1              7,23 8

456 Malířské práce m2 1208,90 109 34 4 1 8 1              3,40 4

457 Provedení plovoucí podlahy m2 270,00 230 30 4 1 8 1              7,17 8

458 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192 25 4 1 8 1              6,00 6

459 Kompletace - sanita kpl 3,00 68 21 4 1 8 1              2,13 3
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460 Kompletace - elektro kpl 1,00 140 22 4 1 8 1              4,38 5

461 Osazení parapetů ks 16,00 32 31 4 1 8 1              1,00 1

462 Osazení ocelových a obložkových zárubní + dveří ks 54,00 54 19 4 1 8 1              1,69 2

463 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 2 21 4 1 8 1              0,06 1

464 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160 39 4 1 8 1              5,00 5

465 Provedení keramických dlažeb a obkladů m2 287,37 463 29 4 2 8 1              7,23 8

466 Malířské práce m2 1208,90 109 34 4 1 8 1              3,40 4

467 Provedení plovoucí podlahy m2 270,00 230 30 4 1 8 1              7,17 8

468 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192 25 4 1 8 1              6,00 6

469 Kompletace - sanita kpl 3,00 68 21 4 1 8 1              2,13 3

470 Kompletace - elektro kpl 1,00 140 22 4 1 8 1              4,38 5

471 Osazení parapetů ks 16,00 32 31 4 1 8 1              1,00 1

472 Osazení ocelových a obložkových zárubní + dveří ks 54,00 54 19 4 1 8 1              1,69 2

473 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 2 21 4 1 8 1              0,06 1

474 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160 39 4 1 8 1              5,00 5

475 Provedení keramických dlažeb a obkladů m2 287,37 463 29 4 2 8 1              7,23 8

476 Malířské práce m2 1208,90 109 34 4 1 8 1              3,40 4

477 Provedení plovoucí podlahy m2 270,00 230 30 4 1 8 1              7,17 8

478 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192 25 4 1 8 1              6,00 6

479 Kompletace - sanita kpl 3,00 68 21 4 1 8 1              2,13 3

480 Kompletace - elektro kpl 1,00 140 22 4 1 8 1              4,38 5

481 Osazení parapetů ks 16,00 32 31 4 1 8 1              1,00 1

482 Osazení ocelových a obložkových zárubní + dveří ks 54,00 54 19 4 1 8 1              1,69 2

483 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 2 21 4 1 8 1              0,06 1

484 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160 39 4 1 8 1              5,00 5

485 Provedení keramických dlažeb a obkladů m2 287,37 463 29 4 2 8 1              7,23 8

486 Malířské práce m2 1208,90 109 34 4 1 8 1              3,40 4

487 Provedení plovoucí podlahy m2 270,00 230 30 4 1 8 1              7,17 8

488 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192 25 4 1 8 1              6,00 6

489 Kompletace - sanita kpl 3,00 68 21 4 1 8 1              2,13 3

490 Kompletace - elektro kpl 1,00 140 22 4 1 8 1              4,38 5

491 Osazení parapetů ks 15,00 30 31 4 1 8 1              0,94 1

492 Osazení ocelových a obložkových zárubní + dveří ks 54,00 54 19 4 1 8 1              1,69 2

493 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 2 21 4 1 8 1              0,06 1

494 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160 39 4 1 8 1              5,00 5

495 Provedení keramických dlažeb a obkladů m2 287,37 463 29 4 2 8 1              7,23 8

496 Malířské práce m2 1208,90 109 34 4 1 8 1              3,40 4

497 Provedení plovoucí podlahy m2 270,00 230 30 4 1 8 1              7,17 8

498 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192 25 4 1 8 1              6,00 6
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499 Kompletace - sanita kpl 3,00 68 21 4 1 8 1              2,13 3

500 Kompletace - elektro kpl 1,00 140 22 4 1 8 1              4,38 5

501 Osazení parapetů ks 14,00 28 31 4 1 8 1              0,88 1

502 Osazení ocelových a obložkových zárubní + dveří ks 54,00 54 19 4 1 8 1              1,69 2

503 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 2 21 4 1 8 1              0,06 1

504 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160 39 4 1 8 1              5,00 5

505 Provedení keramických dlažeb a obkladů m2 287,37 463 29 4 2 8 1              7,23 8

506 Malířské práce m2 1208,90 109 34 4 1 8 1              3,40 4

507 Provedení plovoucí podlahy m2 270,00 230 30 4 1 8 1              7,17 8

508 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192 25 4 1 8 1              6,00 6

509 Kompletace - sanita kpl 3,00 68 21 4 1 8 1              2,13 3

510 Kompletace - elektro kpl 1,00 140 22 4 1 8 1              4,38 5

511 Osazení parapetů ks 13,00 26 31 4 1 8 1              0,81 1

512 Osazení ocelových a obložkových zárubní + dveří ks 54,00 54 19 4 1 8 1              1,69 2

513 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 2 21 4 1 8 1              0,06 1

514 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160 39 4 1 8 1              5,00 5

515 Provedení keramických dlažeb a obkladů m2 128,22 249 29 4 2 8 1              3,89 4

516 Malířské práce m2 1138,50 102 34 4 1 8 1              3,20 4

517 Provedení plovoucí podlahy m2 220,00 187 30 4 1 8 1              5,84 6

518 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192 25 4 1 8 1              6,00 6

519 Kompletace - sanita kpl 3,00 68 21 4 1 8 1              2,13 3

520 Kompletace - elektro kpl 1,00 140 22 4 1 8 1              4,38 5

521 Osazení parapetů ks 11,00 22 31 4 1 8 1              0,69 1

522 Osazení ocelových a obložkových zárubní + dveří ks 36,00 36 19 4 1 8 1              1,13 2

523 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 2 21 4 1 8 1              0,06 1

524 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160 39 4 1 8 1              5,00 5

525 Provedení keramických dlažeb a obkladů m2 128,22 249 29 4 2 8 1              3,89 4

526 Malířské práce m2 1138,50 102 34 4 1 8 1              3,20 4

527 Provedení plovoucí podlahy m2 220,00 187 30 4 1 8 1              5,84 6

528 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 192 25 4 1 8 1              6,00 6

529 Kompletace - sanita kpl 3,00 68 21 4 1 8 1              2,13 3

530 Kompletace - elektro kpl 1,00 140 22 4 1 8 1              4,38 5

531 Osazení parapetů ks 11,00 22 31 4 1 8 1              0,69 1

532 Osazení ocelových a obložkových zárubní + dveří ks 36,00 36 19 4 1 8 1              1,13 2

533 Osazení požárních hydrantů ks 2,00 2 21 4 1 8 1              0,06 1

534 Vyčištění podlaží kpl 1,00 160 39 4 1 8 1              5,00 5

535 Provedení izolace spodní stavby m2 118,82 80 15 4 2 8 1              1,24 2

536 Provedení izolace spodní stavby m2 54,52 37 15 4 2 8 1              0,57 1

537 Zásyp stavební jámy m3 287,50 63 2 2 2 8 1              1,98 2
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538 Montáž lešení m2 1356,88 217 17 4 2 8 1              3,39 4

539 Montáž žaluzií ks 116,00 122 31 4 1 8 1              3,81 4

540 Zakrytí oken fólií m2 357,00 29 2 2 2 8 1              0,89 1

541 Provedení KZS m2 977,72 699 38 4 2 8 1           10,93 11

542 Oplechování parapetů m 18,20 4 31 4 1 8 1              0,11 1

543 Provedení fasádní tenkovrstvé omítky m2 977,72 538 38 4 2 8 1              8,40 9

544 Montáž zábradlí balkonů + hromosvodů m 106,00 159 16 4 1 8 1              4,98 5

545 Provedení hydroizolační fólie Dekplan 77 m2 77,27 30 15 4 2 8 1              0,47 1

546 Provedení keramické dlažby na balkonech m2 77,27 114 44 4 1 8 1              3,55 4

547 Demontáž lešení m2 1356,88 95 17 4 2 8 1              1,48 2

548 Provedení izolace spodní stavby m2 54,52 37 15 4 2 8 1              0,57 1

549 Zásyp stavební jámy m3 287,50 63 2 2 2 8 1              1,98 2

550 Montáž lešení m2 1356,88 217 17 4 2 8 1              3,39 4

551 Montáž žaluzií ks 112,00 118 31 4 1 8 1              3,68 4

552 Zakrytí oken fólií m2 357,00 7 2 2 2 8 1              0,22 1

553 Provedení KZS m2 977,72 699 38 4 2 8 1           10,93 11

554 Oplechování parapetů m 18,20 4 31 4 1 8 1              0,11 1

555 Provedení fasádní tenkovrstvé omítky m2 977,72 538 38 4 2 8 1              8,40 9

556 Montáž zábradlí balkonů + hromosvodů m 106,00 159 16 4 1 8 1              4,98 5

557 Provedení hydroizolační fólie Dekplan 77 m2 77,27 30 15 4 2 8 1              0,47 1

558 Provedení keramické dlažby na balkonech m2 77,27 114 44 4 1 8 1              3,55 4

559 Demontáž lešení m2 1356,88 95 17 4 2 8 1              1,48 2

560 Provedení provětrávané fasády m2 118,82 158 38 4 2 8 1              2,47 3

561 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,00 256 2 2 2 8 1              8,00 8

562 Rozprostření ornice m2 1250,70 63 6 1 1 8 1              7,82 8

563 Zřízení zábradlí opěrné stěny m 162,00 146 16 4 1 8 1              4,56 5

564 Provedení komunikací a chodníků m2 1276,70 1975 36 6 2 8 1           20,58 21

565 Zřízení a kompletace venkovního osvětlení kpl 1,00 160 22 4 1 8 1              5,00 5

566 Zřízení dopravního značení kpl 1,00 96 37 3 1 8 1              4,00 4

567 Montáž závor kpl 1,00 120 42 4 1 8 1              3,75 4

568 Sadové úpravy vč. závlahového systému m2 1250,70 695 35 6 1 8 1           14,49 15

569 Předání stavby kpl 1,00 160 1 1 1 8 1           20,00 20

Legenda:
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1 Stavbyvedoucí 1 1

2 Pomocné pracovní síly 2 2 2

3 Geodet 1 1 1

4 Řidič nákladního automobilu 3 1 1

5 Řidič dozeru, frézy 1 1

6 Řidič nakladače 1 1

7 Řidič rypadla 1 1

8 Specialisti na záporové pažení 4 1

9 Specialisti na piloty 4 1

10 Jeřábník (vždy při použití jeřábu) 1 1

11 Montér jeřábu 5 1

12 Betonáři 4 2 2

13 Železáři 4 2 2

14 Zedníci 3 2 2

15 Izolatéři 4 2 2

16 Zámečníci 4 1 1

17 Lešenáři 4 2 2

18 Klempíři 4 1 1

19 Truhláři 4 1 1

20 Specialisti TZB – kanalizace 4 1 1

21 Specialisti TZB – voda 4 1 1

22 Specialisti TZB – elektro 4 1 1

23 Specialisti TZB - plyn 4 1 1

24 Specialisti TZB – topení 4 1 1

25 Specialisti TZB – vzduchotechnika 4 1 1

26 Tesaři 3 2 2

27 Specialisti na výtahové kce 4 1 1

28 Sádrokartonáři 4 1 1

29 Dlaždiči, obkladači - interiér 4 2 2

30 Plovoucí dřevěné podlahy 4 1 1

31 Okenáři 4 1 1

32 Podlaháři 4 2 2

33 Omítkáři 4 2 2

34 Malíři 4 1 1

35 Zahradníci 6 1 1

36 Specialisti na komunikace 6 1

37 Dopravní značení 3 1

38 Fasádníci -KZS 4 2 2

39 Uklízečky 4 1 1

40 Specialisti na světlíky a výlezy 4 1

41 Specialisti na kotevní systém 4 1

42 Specialisti na závoru 4 1

43 Fasádníci -Provětrávaná fasáda 4 1 1

44 Dlaždiči, obkladači - exteriér 4 1

45 Kobercáři 4 1
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3.4.1 Situace širších vztahů 

• Příjezd na staveniště z ulice U Trezorky a Klikatá 

 

Zdroj: Příjezd na staveniště. Online. Mapy. 2023. Dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&rc=9guVzxXnl1ehdgYk&rs=stre&rs=coor&ri=121650&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%

5D&rwp=1%3B9guOaxXnmeFW80Fg4d2WM5GZMmBeJvGQMxFZQTF3ZlNjTG&rut=1&x=14.3706114&y=50.05

72118&z=18. [cit. 2023-11-25]. 

 

  

Obrázek 1: Příjezd na staveniště 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9guVzxXnl1ehdgYk&rs=stre&rs=coor&ri=121650&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9guOaxXnmeFW80Fg4d2WM5GZMmBeJvGQMxFZQTF3ZlNjTG&rut=1&x=14.3706114&y=50.0572118&z=18
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9guVzxXnl1ehdgYk&rs=stre&rs=coor&ri=121650&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9guOaxXnmeFW80Fg4d2WM5GZMmBeJvGQMxFZQTF3ZlNjTG&rut=1&x=14.3706114&y=50.0572118&z=18
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9guVzxXnl1ehdgYk&rs=stre&rs=coor&ri=121650&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9guOaxXnmeFW80Fg4d2WM5GZMmBeJvGQMxFZQTF3ZlNjTG&rut=1&x=14.3706114&y=50.0572118&z=18
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9guVzxXnl1ehdgYk&rs=stre&rs=coor&ri=121650&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9guOaxXnmeFW80Fg4d2WM5GZMmBeJvGQMxFZQTF3ZlNjTG&rut=1&x=14.3706114&y=50.0572118&z=18
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• Odjezd ze staveniště do ulice U Trezorky, následně do ulice 

Radlická  

 

Zdroj: Odjezd ze staveniště. Online. Mapy. 2023. Dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&rc=9g9DbxX7JKhSXfbP&rs=coor&rs=stre&ri=&ri=121650&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%

5D&rwp=1%3B9g941xXnyvOxHrUFF5W1MDVLOjVlNi-

zPBU4OLOVGb&rut=1&x=14.3708548&y=50.0567033&z=17. [cit. 2023-11-25]. 

 

  

Obrázek 2: Odjezd ze staveniště 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9g9DbxX7JKhSXfbP&rs=coor&rs=stre&ri=&ri=121650&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9g941xXnyvOxHrUFF5W1MDVLOjVlNi-zPBU4OLOVGb&rut=1&x=14.3708548&y=50.0567033&z=17
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9g9DbxX7JKhSXfbP&rs=coor&rs=stre&ri=&ri=121650&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9g941xXnyvOxHrUFF5W1MDVLOjVlNi-zPBU4OLOVGb&rut=1&x=14.3708548&y=50.0567033&z=17
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9g9DbxX7JKhSXfbP&rs=coor&rs=stre&ri=&ri=121650&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9g941xXnyvOxHrUFF5W1MDVLOjVlNi-zPBU4OLOVGb&rut=1&x=14.3708548&y=50.0567033&z=17
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9g9DbxX7JKhSXfbP&rs=coor&rs=stre&ri=&ri=121650&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9g941xXnyvOxHrUFF5W1MDVLOjVlNi-zPBU4OLOVGb&rut=1&x=14.3708548&y=50.0567033&z=17
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3.4.2 Doprava čerstvého betonu 

• Dodavatel: TBG Metrostav Radlice 

• Vzdálenost: 1,3 km 

• Doba jízdy: 2 min 

Obrázek 3: Doprava čerstvého betonu 

 

Zdroj:Doprava čerstvého betonu. Online. Mapy. 2023. Dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&rc=9guGcxXnAjew.h4a&rs=firm&rs=coor&ri=212663&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%

5D&rwp=1%3B9g9i0xXnZDNZZQgdj60MFVdBP4LffHLJfj8MtDRg66&rut=1&x=14.3740017&y=50.0556420&z=1

7. [cit. 2023-11-25]. 

  

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9guGcxXnAjew.h4a&rs=firm&rs=coor&ri=212663&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9g9i0xXnZDNZZQgdj60MFVdBP4LffHLJfj8MtDRg66&rut=1&x=14.3740017&y=50.0556420&z=17
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9guGcxXnAjew.h4a&rs=firm&rs=coor&ri=212663&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9g9i0xXnZDNZZQgdj60MFVdBP4LffHLJfj8MtDRg66&rut=1&x=14.3740017&y=50.0556420&z=17
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9guGcxXnAjew.h4a&rs=firm&rs=coor&ri=212663&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9g9i0xXnZDNZZQgdj60MFVdBP4LffHLJfj8MtDRg66&rut=1&x=14.3740017&y=50.0556420&z=17
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9guGcxXnAjew.h4a&rs=firm&rs=coor&ri=212663&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9g9i0xXnZDNZZQgdj60MFVdBP4LffHLJfj8MtDRg66&rut=1&x=14.3740017&y=50.0556420&z=17
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3.4.3 Doprava zeminy a stavební suti na skládku 

• Odběratel: PEKO-GDS s.r.o. 

• Vzdálenost: 5,9 km 

• Doba jízdy: 10 min 

 

Obrázek 4: Doprava zeminy a stavební suti na skládku 

 

Zdroj: Doprava zeminy a stavební suti na skládku. Online. Mapy. 2023. Dostupné 

z: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&rc=9g9DbxX7JKmTgLK&rs=coor&rs=firm&ri=&ri=12894517&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B

%5D&rwp=1%3B9g9EjxX7HKhPEf3lheFgoRhH0g1UhTcgpDh04f6XBkeLhgTqeu.giIfOM&rut=1&x=14.3925047

&y=50.0553043&z=15. [cit. 2023-11-25]. 

  

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9g9DbxX7JKmTgLK&rs=coor&rs=firm&ri=&ri=12894517&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9g9EjxX7HKhPEf3lheFgoRhH0g1UhTcgpDh04f6XBkeLhgTqeu.giIfOM&rut=1&x=14.3925047&y=50.0553043&z=15
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9g9DbxX7JKmTgLK&rs=coor&rs=firm&ri=&ri=12894517&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9g9EjxX7HKhPEf3lheFgoRhH0g1UhTcgpDh04f6XBkeLhgTqeu.giIfOM&rut=1&x=14.3925047&y=50.0553043&z=15
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9g9DbxX7JKmTgLK&rs=coor&rs=firm&ri=&ri=12894517&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9g9EjxX7HKhPEf3lheFgoRhH0g1UhTcgpDh04f6XBkeLhgTqeu.giIfOM&rut=1&x=14.3925047&y=50.0553043&z=15
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9g9DbxX7JKmTgLK&rs=coor&rs=firm&ri=&ri=12894517&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9g9EjxX7HKhPEf3lheFgoRhH0g1UhTcgpDh04f6XBkeLhgTqeu.giIfOM&rut=1&x=14.3925047&y=50.0553043&z=15
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3.4.4 Doprava betonářské výztuže 

• Dodavatel: KONDOR s.r.o. 

• Vzdálenost: 12,8 km 

• Doba jízdy: 15 min 

Zdroj: Doprava betonářské výztuže. Online. Mapy. 2023. Dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&rc=9g9oWxXU00fOFxX7JK&rs=firm&rs=coor&ri=145674&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5

B%5D&rwp=1%3B9gvZBxXVS85EbiPwBwjJCgXTjjw5SYlc0fdjiloe7Yh.53Xoeiy3IYfi1&rut=1&x=14.3887078&y=

50.0295248&z=13. [cit. 2023-11-25].   

Obrázek 5: Doprava betonářské výztuže 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9g9oWxXU00fOFxX7JK&rs=firm&rs=coor&ri=145674&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9gvZBxXVS85EbiPwBwjJCgXTjjw5SYlc0fdjiloe7Yh.53Xoeiy3IYfi1&rut=1&x=14.3887078&y=50.0295248&z=13
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9g9oWxXU00fOFxX7JK&rs=firm&rs=coor&ri=145674&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9gvZBxXVS85EbiPwBwjJCgXTjjw5SYlc0fdjiloe7Yh.53Xoeiy3IYfi1&rut=1&x=14.3887078&y=50.0295248&z=13
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9g9oWxXU00fOFxX7JK&rs=firm&rs=coor&ri=145674&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9gvZBxXVS85EbiPwBwjJCgXTjjw5SYlc0fdjiloe7Yh.53Xoeiy3IYfi1&rut=1&x=14.3887078&y=50.0295248&z=13
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9g9oWxXU00fOFxX7JK&rs=firm&rs=coor&ri=145674&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9gvZBxXVS85EbiPwBwjJCgXTjjw5SYlc0fdjiloe7Yh.53Xoeiy3IYfi1&rut=1&x=14.3887078&y=50.0295248&z=13
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3.4.5 Doprava zdícího a ostatního materiálu ze stavebnin  

• Dodavatel: STAVMAT STAVEBNINY a.s. 

• Vzdálenost: 650 m 

• Doba jízdy: 2 min 

Obrázek 6: Doprava zdícího a ostatního materiálu ze stavebnin 

 

Zdroj: Doprava zdícího a ostatního materiálu ze stavebnin. Online. Mapy. 2023. Dostupné 

z: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&rc=9gjyoxXoGb9g9DbfCi&rs=firm&rs=coor&ri=221270&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B

%5D&rwp=1%3B9gkHdxXoUvE63qP8yfeJhzygTwiaAgafh-

9fWFhT5fZDhXdg.P&rut=1&x=14.3392141&y=50.0567433&z=14. [cit. 2023-11-25].   

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9gjyoxXoGb9g9DbfCi&rs=firm&rs=coor&ri=221270&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9gkHdxXoUvE63qP8yfeJhzygTwiaAgafh-9fWFhT5fZDhXdg.P&rut=1&x=14.3392141&y=50.0567433&z=14
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9gjyoxXoGb9g9DbfCi&rs=firm&rs=coor&ri=221270&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9gkHdxXoUvE63qP8yfeJhzygTwiaAgafh-9fWFhT5fZDhXdg.P&rut=1&x=14.3392141&y=50.0567433&z=14
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&rc=9gjyoxXoGb9g9DbfCi&rs=firm&rs=coor&ri=221270&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9gkHdxXoUvE63qP8yfeJhzygTwiaAgafh-9fWFhT5fZDhXdg.P&rut=1&x=14.3392141&y=50.0567433&z=14
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