
Příloha č.2.3 

Zařízení staveniště mj množství j.c. (kč/měs) poč. měs. celkem mj množství j.c. (kč/měs) poč. měs. celkem mj množství j.c. (kč/měs) poč. měs.celkem
Buňky
Šatna / kancelář 3x2,5m ks 2 3 500 5 35 000 Kč              ks 1 3 500 13 45 500 Kč                ks 0 3 500 14 -  Kč                        
Šatna / kancelář 5x2,5m ks 3 6 600 13 257 400 Kč           ks 3 6 600 13 257 400 Kč              ks 3 6 600 14 277 200 Kč              
Administrativní vybavení buněk kpl 1 9 500 18 171 000 Kč           kpl 1 9 500 13 123 500 Kč              kpl 1 9 500 14 133 000 Kč              
TOI TOI budka ks 1 4 150 5 20 750 Kč              ks 0 4 150 13 -  Kč                       ks 0 4 150 14 -  Kč                        
Sanitární buňka 6x2,5m ks 1 11 500 13 149 500 Kč           ks 1 11 500 13 149 500 Kč              ks 1 11 500 14 161 000 Kč              
Sklady plechové
Sklad 3x2,5m ks 1 2 500 5 12 500 Kč              ks 1 2 500 13 32 500 Kč                ks 0 2 500 14 -  Kč                        
Sklad 6x2,5m ks 2 5 000 13 130 000 Kč           ks 2 5 000 13 130 000 Kč              ks 2 5 000 14 140 000 Kč              
Ostraha 12 hod hod 360 125 18 810 000 Kč           hod 360 125 13 585 000 Kč              hod 360 125 14 630 000 Kč              
Oplocení m 255 55 13 182 411 Kč           m 245 55 13 175 454 Kč              m 245 55 14 188 950 Kč              
Oplocení 2.etapa m 112 55 5 30 704 Kč              m 0 55 13 -  Kč                       m 0 55 14 -  Kč                        
Osvětlení - sloup + komplet ks 4 1 200 18 86 400 Kč              kpl 1 1 200 13 15 600 Kč                kpl 1 1 200 14 16 800 Kč                 
Staveništní komunikace - dopravní linie m2 100 70 18 126 000 Kč           m2 100 70 13 91 000 Kč                m2 100 70 14 98 000 Kč                 
Omývání vozidel kpl 1 5 000 18 90 000 Kč              kpl 1 5 000 13 65 000 Kč                kpl 1 5 000 14 70 000 Kč                 
DIR a DIS kpl 1 3 500 18 63 000 Kč              kpl 1 3 500 13 45 500 Kč                kpl 1 3 500 14 49 000 Kč                 
Staveništní přípojky kpl 1 4 000 18 72 000 Kč              kpl 1 4 000 13 52 000 Kč                kpl 1 4 000 14 56 000 Kč                 
Odpadové hospodářství kpl 1 6 000 18 108 000 Kč           kpl 1 6 000 13 78 000 Kč                kpl 1 6 000 14 84 000 Kč                 
Zimní opatření kpl 1 300 000 1 300 000 Kč           kpl 1 300 000 1 300 000 Kč              kpl 1 300 000 1 300 000 Kč              
BOZP kpl 1 12 000 18 216 000 Kč           kpl 1 12 000 13 156 000 Kč              kpl 1 12 000 14 168 000 Kč              
ZS celkem 2 860 665 Kč  2 301 954 Kč   2 371 950 Kč    

Metoda postupná Metoda souběžná Metoda proudová

TECHNOLOGICKÉ POSOUZENÍ NÁVRHU POSTUPU STAVBY U PROJEKTU - REKONSTRUKCE HOLEŠOVICKÉ BURZY
Porovnání metod v závislosti na výši VRN


