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práce+zař. stav.

Zemní práce
a Základy

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

Datum

Obálka objektu

Okolí objektu

Střecha

5.NP



ID Task Name Duration Start Finish

1 Bytový dům AFRIKA 366 days Mon 02/09/24Mon 26/01/26
2 TE 0 246 days Mon 02/09/24Mon 11/08/25
3 Přípravné práce 2 days Mon 02/09/24Tue 03/09/24
4 Převzetí staveniště 1 day Mon 02/09/24Mon 02/09/24
5 Oplocení stavniště 1 day Tue 03/09/24Tue 03/09/24
6 Připojka kanalizace 4 days Wed 04/09/24Mon 09/09/24
7 Připojka vodovod 5 days Thu 05/09/24Wed 11/09/24
8 Přípojka NN 5 days Mon 09/09/24Fri 13/09/24
9 Přípojka teplovodu 5 days Tue 10/09/24Mon 16/09/24
10 přípravné práce 235 days Tue 17/09/24Mon 11/08/25
11 Vytvoření základu pro jeřáb 2 days Tue 17/09/24Wed 18/09/24
12 Montáž jeřábu 2 days Thu 10/10/24Fri 11/10/24
13 Zařízení staveniště 2 days Thu 19/09/24Fri 20/09/24
14 Připojení staveniště na IS 1 day Fri 20/09/24 Fri 20/09/24
15 Demontáž jeřábu 2 days Fri 08/08/25 Mon 11/08/25
16 Zemní práce 17 days Mon 09/09/24Tue 01/10/24
17 Pasportizace přilehlého objektu 3 days Mon 09/09/24Wed 11/09/24
18 Vytyčení zemních prací 1 day Tue 17/09/24Tue 17/09/24
19 Sejmutí ornice 2 days Wed 18/09/24Thu 19/09/24
20 Pažení stav. Jámy 1 day Fri 20/09/24 Fri 20/09/24
21 Hloubení jámy 1 day Tue 24/09/24Tue 24/09/24
22 Torkretáž pažení 3 days Wed 25/09/24Fri 27/09/24
23 Injektáž vedlejšího objektu 3 days Fri 27/09/24 Tue 01/10/24
24 TE 1 24 days Tue 01/10/24Fri 01/11/24
25 Základy 24 days Tue 01/10/24Fri 01/11/24
26 Vytyčení základů 1 day Tue 01/10/24Tue 01/10/24
27 Uložení zemnící soustavy 1 day Wed 02/10/24Wed 02/10/24
28 Provedení násypu pod základové kce 3 days Thu 03/10/24Mon 07/10/24
29 Pokládka geotextilie 2 days Tue 08/10/24Wed 09/10/24
30 Bednění základové desky 3 days Thu 10/10/24Mon 14/10/24
31 Armování zákl. desky- bílá vana 12 days Mon 14/10/24Tue 29/10/24
32 Betonáž základové desky - bílá vana 1 day Wed 30/10/24Wed 30/10/24
33 Odbednění základové desky 1 day Fri 01/11/24 Fri 01/11/24
34 TE 2 105 days Mon 04/11/24Fri 28/03/25
35 1.PP 105 days Mon 04/11/24Fri 28/03/25
36 Vytyčení SNK 1 day Mon 04/11/24Mon 04/11/24
37 Montáž mob. Lešení 1 day Tue 05/11/24Tue 05/11/24
38 Bednění jednostrané SNK- bílá vana 2 days Wed 06/11/24Thu 07/11/24
39 Armování SNK- bílá vana 5 days Fri 08/11/24 Thu 14/11/24
40 Dobednění SNK - bílá vana 2 days Fri 15/11/24 Mon 18/11/24
41 Bednění jednostrané SNK 2 days Fri 08/11/24 Mon 11/11/24
42 Armování SNK 4 days Fri 15/11/24 Wed 20/11/24
43 Dobednění SNK 2 days Thu 21/11/24Fri 22/11/24
44 Bedění rampy 2 days Fri 29/11/24 Mon 02/12/24
45 Armování rampy 3 days Mon 02/12/24Wed 04/12/24
46 Betonáž SNK- bílá vana 1 day Mon 25/11/24Mon 25/11/24
47 Betonáž SNK 1 day Tue 26/11/24Tue 26/11/24
48 Betonáž rampy 1 day Thu 05/12/24Thu 05/12/24
49 Odbednění SNK- bílá vana 1 day Wed 27/11/24Wed 27/11/24
50 Odbednění SNK 1 day Thu 28/11/24Thu 28/11/24
51 Odbednění rampy 2 days Fri 06/12/24 Mon 09/12/24
52 Demontáž mobilího lešení 1 day Tue 10/12/24Tue 10/12/24
53 Bednění VNK 2 days Wed 11/12/24Thu 12/12/24
54 Armování VNK 5 days Fri 13/12/24 Thu 19/12/24
55 Betonáž VNK 1 day Fri 20/12/24 Fri 20/12/24
56 Odbednění VNK a přestojkování 2 days Mon 30/12/24Tue 31/12/24
57 Odstojkování VNK 2 days Thu 27/03/25Fri 28/03/25
58 osazení prefa schodiště 2 days Wed 01/01/25Thu 02/01/25
59 Provedení objektové splaškové přípojky 2 days Mon 16/12/24Tue 17/12/24
60 Provedení objektové deštové přípojky 2 days Tue 17/12/24Wed 18/12/24
61 Provedení objektového vodovodu 2 days Wed 18/12/24Thu 19/12/24
62 Provedení objektového napojení NN 2 days Thu 19/12/24Fri 20/12/24
63 Provedení objektového napojení teplovodu 2 days Thu 12/12/24Fri 13/12/24
64 TE 3 162 days Mon 23/12/24Tue 05/08/25
65 1.NP 101 days Mon 23/12/24Mon 12/05/25
66 Vytyčení SNK 1 day Mon 23/12/24Mon 23/12/24
67 Montáž pomocného lešení 1 day Thu 26/12/24Thu 26/12/24
68 Bednění jednostrané SNK 3 days Fri 27/12/24 Tue 31/12/24
69 Armování SNK 7 days Wed 01/01/25Thu 09/01/25
70 Dobednění SNK 3 days Fri 10/01/25 Tue 14/01/25
71 Betonáž SNK 1 day Wed 15/01/25Wed 15/01/25
72 Odbednění SNK 4 days Thu 16/01/25Tue 21/01/25
73 Bednění VNK 3 days Wed 22/01/25Fri 24/01/25
74 Armování VNK 5 days Mon 27/01/25Fri 31/01/25
75 Betonáž VNK 1 day Mon 03/02/25Mon 03/02/25
76 Odbednění VNK a Přestojkování 2 days Tue 11/02/25Wed 12/02/25
77 Odstojokování VNK 3 days Thu 08/05/25Mon 12/05/25
78 Demontáž pomocného lešení 1 day Wed 22/01/25Wed 22/01/25
79 Osazení prefa schodiště 1 day Thu 13/02/25Thu 13/02/25
80 2.NP 100 days Tue 04/02/25Mon 23/06/25
81 Vytyčení SNK 2 days Tue 04/02/25Wed 05/02/25
82 Montáž pomocného lešení 1 day Thu 06/02/25Thu 06/02/25
83 Bednění jednostrané SNK 3 days Fri 07/02/25 Tue 11/02/25
84 Armování SNK 6 days Wed 12/02/25Wed 19/02/25
85 Dobednění SNK 3 days Thu 20/02/25Mon 24/02/25
86 Betonáž SNK 1 day Tue 25/02/25Tue 25/02/25
87 Odbednění SNK 4 days Wed 26/02/25Mon 03/03/25
88 Bednění VNK 3 days Tue 04/03/25Thu 06/03/25
89 Armování VNK 6 days Fri 07/03/25 Fri 14/03/25
90 Betonáž VNK 1 day Mon 17/03/25Mon 17/03/25
91 Odbednění VNK a Přestojkování 2 days Tue 25/03/25Wed 26/03/25
92 Odstojokování VNK 3 days Thu 19/06/25Mon 23/06/25
93 Demontáž pomocného lešení 1 day Tue 04/03/25Tue 04/03/25
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ID Task Name Duration Start Finish

94 Osazení prefa schodiště 1 day Thu 27/03/25Thu 27/03/25
95 3.NP 101 days Tue 18/03/25Tue 05/08/25
96 Vytyčení SNK 2 days Tue 18/03/25Wed 19/03/25
97 Montáž pomocného lešení 1 day Thu 20/03/25Thu 20/03/25
98 Bednění jednostrané SNK 3 days Fri 21/03/25 Tue 25/03/25
99 Armování SNK 6 days Wed 26/03/25Wed 02/04/25
100 Dobednění SNK 3 days Thu 03/04/25Mon 07/04/25
101 Betonáž SNK 1 day Tue 08/04/25Tue 08/04/25
102 Odbednění SNK 4 days Wed 09/04/25Mon 14/04/25
103 Bednění VNK 3 days Tue 15/04/25Thu 17/04/25
104 Armování VNK 6 days Fri 18/04/25 Fri 25/04/25
105 Betonáž VNK 1 day Mon 28/04/25Mon 28/04/25
106 Odbednění VNK a Přestojkování 2 days Tue 06/05/25Wed 07/05/25
107 Odstojokování VNK 3 days Fri 01/08/25 Tue 05/08/25
108 Demontáž pomocného lešení 1 day Tue 15/04/25Tue 15/04/25
109 Osazení prefa schodiště 1 day Thu 08/05/25Thu 08/05/25
110 4.NP 68 days Tue 29/04/25Thu 31/07/25
111 Vytyčení SNK 2 days Tue 29/04/25Wed 30/04/25
112 Montáž pomocného lešení 1 day Thu 01/05/25Thu 01/05/25
113 Bednění jednostrané SNK 3 days Fri 02/05/25 Tue 06/05/25
114 Armování SNK 6 days Wed 07/05/25Wed 14/05/25
115 Dobednění SNK 3 days Thu 15/05/25Mon 19/05/25
116 Betonáž SNK 1 day Tue 20/05/25Tue 20/05/25
117 Odbednění SNK 4 days Wed 21/05/25Mon 26/05/25
118 Bednění VNK 3 days Tue 27/05/25Thu 29/05/25
119 Armování VNK 6 days Fri 30/05/25 Fri 06/06/25
120 Betonáž VNK 1 day Mon 09/06/25Mon 09/06/25
121 Odbednění VNK a Přestojkování 2 days Tue 17/06/25Wed 18/06/25
122 Odstojokování VNK 3 days Tue 29/07/25Thu 31/07/25
123 Demontáž pomocného lešení 1 day Tue 27/05/25Tue 27/05/25
124 Osazení prefa schodiště 1 day Thu 19/06/25Thu 19/06/25
125 5.NP 35 days Tue 10/06/25Mon 28/07/25
126 Vytyčení SNK 2 days Tue 10/06/25Wed 11/06/25
127 Montáž pomocného lešení 1 day Thu 12/06/25Thu 12/06/25
128 Vyzdění SNK 3 days Fri 13/06/25 Tue 17/06/25
129 Bednění jednostrané SNK 2 days Wed 18/06/25Thu 19/06/25
130 Armování SNK 3 days Fri 20/06/25 Tue 24/06/25
131 Dobednění SNK 2 days Wed 25/06/25Thu 26/06/25
132 Betonáž SNK 1 day Fri 27/06/25 Fri 27/06/25
133 Odbednění SNK 3 days Mon 30/06/25Wed 02/07/25
134 Bednění VNK 3 days Thu 03/07/25Mon 07/07/25
135 Armování VNK 6 days Tue 08/07/25Tue 15/07/25
136 Betonáž VNK 1 day Wed 16/07/25Wed 16/07/25
137 Odbednění VNK a Přestojkování 2 days Mon 21/07/25Tue 22/07/25
138 Odstojokování VNK 3 days Thu 24/07/25Mon 28/07/25
139 Demontáž pomocného lešení 1 day Thu 03/07/25Thu 03/07/25
140 TE 4 15 days Fri 18/07/25 Thu 07/08/25
141 Střecha 15 days Fri 18/07/25 Thu 07/08/25
142 Provedení atiky 1 day Fri 18/07/25 Fri 18/07/25
143 Provedení parozábrany 4 days Mon 21/07/25Thu 24/07/25
144 Osazení střesních vtoků 1 day Fri 25/07/25 Fri 25/07/25
145 Osazeí výlezu na střechu 1 day Mon 28/07/25Mon 28/07/25
146 Montáž TI (spádové vrstvy 4 days Tue 29/07/25Fri 01/08/25
147 Montáž TI 3 days Fri 01/08/25 Tue 05/08/25
148 Vytvoření podkladu pro hydroizolaci 2 days Tue 05/08/25Wed 06/08/25
149 Pokládka hydroizolace 2 days Wed 06/08/25Thu 07/08/25
150 TE 5 141 days Thu 03/07/25Thu 15/01/26
151 1.PP 29 days Thu 03/07/25Tue 12/08/25
152 Zateplení stropu a stěn 5 days Thu 03/07/25Wed 09/07/25
153 Vyzdění příček 2 days Wed 09/07/25Thu 10/07/25
154 Zařízení technické místnosti 2 days Fri 11/07/25 Mon 14/07/25
155 Rozvod splaškové kanalizace 2 days Tue 15/07/25Wed 16/07/25
156 Rozvod deštové kanalizace 2 days Wed 16/07/25Thu 17/07/25
157 Rozvod vodovodu 3 days Thu 17/07/25Mon 21/07/25
158 Rozvod požární vody 2 days Mon 21/07/25Tue 22/07/25
159 Rozvod UT 2 days Tue 22/07/25Wed 23/07/25
160 Rozvod VZT 2 days Wed 23/07/25Thu 24/07/25
161 Rozvod SIL 3 days Thu 24/07/25Mon 28/07/25
162 Rozvod slaboproud/MaR 3 days Fri 25/07/25 Tue 29/07/25
163 Stoupací potrubí VZT 2 days Tue 29/07/25Wed 30/07/25
164 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 day Thu 31/07/25Thu 31/07/25
165 Stoupací potrubí deštové kanalizace 1 day Mon 28/07/25Mon 28/07/25
166 Stoupací potrubí vodovodu 1 day Fri 01/08/25 Fri 01/08/25
167 Stoupací potrubí ÚT 1 day Mon 04/08/25Mon 04/08/25
168 Stoupací vedení elektrického vedení 1 day Tue 05/08/25Tue 05/08/25
169 Osazení ocelových zárubní 2 days Fri 08/08/25 Mon 11/08/25
170 Osazení provizorních garážních dveří 2 days Mon 11/08/25Tue 12/08/25
171 1.NP 114 days Thu 10/07/25Tue 16/12/25
172 Vyzdění příček 3 days Fri 08/08/25 Tue 12/08/25
173 Zateplení stropu 2 days Tue 22/07/25Wed 23/07/25
174 Stoupací potrubí VZT 2 days Thu 31/07/25Fri 01/08/25
175 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 day Mon 04/08/25Mon 04/08/25
176 Stoupací potrubí vodovodu 1 day Tue 05/08/25Tue 05/08/25
177 Stoupací potrubí ÚT 1 day Wed 06/08/25Wed 06/08/25
178 Stoupací vedení eletrického vedení 1 day Thu 07/08/25Thu 07/08/25
179 Rozvod splaškové kanalizace 2 days Wed 13/08/25Thu 14/08/25
180 Rozvod vodovodu 2 days Thu 14/08/25Fri 15/08/25
181 Rozvod ÚT 2 days Fri 15/08/25 Mon 18/08/25
182 Rozvody VZT 2 days Mon 18/08/25Tue 19/08/25
183 Rozvody SIL 2 days Tue 19/08/25Wed 20/08/25
184 Rozvody Slaboproudu 4 days Wed 20/08/25Mon 25/08/25
185 Montáž výplní otvorů 4 days Thu 10/07/25Tue 15/07/25
186 Montáž SDK 6 days Tue 26/08/25Tue 02/09/25
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187 Osazení dveří 2 days Mon 15/12/25Tue 16/12/25
188 2.NP 113 days Wed 16/07/25Fri 19/12/25
189 Vyzdění příček 3 days Tue 12/08/25Thu 14/08/25
190 Stoupací potrubí VZT 2 days Mon 04/08/25Tue 05/08/25
191 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 day Wed 06/08/25Wed 06/08/25
192 Stoupací potrubí vodovodu 1 day Thu 07/08/25Thu 07/08/25
193 Stoupací potrubí ÚT 1 day Fri 08/08/25 Fri 08/08/25
194 Stoupací vedení eletrického vedení 1 day Mon 11/08/25Mon 11/08/25
195 Rozvod splaškové kanalizace 2 days Fri 15/08/25 Mon 18/08/25
196 Rozvod vodovodu 2 days Mon 18/08/25Tue 19/08/25
197 Rozvod ÚT 2 days Tue 19/08/25Wed 20/08/25
198 Rozvody VZT 2 days Wed 20/08/25Thu 21/08/25
199 Rozvody SIL 2 days Thu 21/08/25Fri 22/08/25
200 Rozvody Slaboproudu 4 days Fri 22/08/25 Wed 27/08/25
201 Montáž výplní otvorů 4 days Wed 16/07/25Mon 21/07/25
202 Montáž SDK 6 days Mon 01/09/25Mon 08/09/25
203 Osazení vstupních dveří 2 days Thu 18/12/25Fri 19/12/25
204 3.NP 114 days Tue 22/07/25Fri 26/12/25
205 Vyzdění příček 3 days Thu 14/08/25Mon 18/08/25
206 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 2 days Wed 06/08/25Thu 07/08/25
207 Stoupací potrubí vodovodu 1 day Fri 08/08/25 Fri 08/08/25
208 Stoupací potrubí ÚT 1 day Mon 11/08/25Mon 11/08/25
209 Stoupací potrubí VZT 1 day Tue 12/08/25Tue 12/08/25
210 Stoupací vedení eletrického vedení 1 day Wed 13/08/25Wed 13/08/25
211 Rozvod splaškové kanalizace 2 days Tue 19/08/25Wed 20/08/25
212 Rozvod vodovodu 2 days Wed 20/08/25Thu 21/08/25
213 Rozvod ÚT 2 days Thu 21/08/25Fri 22/08/25
214 Rozvody VZT 2 days Fri 22/08/25 Mon 25/08/25
215 Rozvody SIL 2 days Mon 25/08/25Tue 26/08/25
216 Rozvody Slaboproudu 4 days Tue 26/08/25Fri 29/08/25
217 Montáž výplní otvorů 4 days Tue 22/07/25Fri 25/07/25
218 Montáž SDK 6 days Fri 05/09/25 Fri 12/09/25
219 Osazení vstupních dveří 2 days Thu 25/12/25Fri 26/12/25
220 4.NP 117 days Mon 28/07/25Tue 06/01/26
221 Vyzdění příček 3 days Mon 18/08/25Wed 20/08/25
222 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 2 days Fri 08/08/25 Mon 11/08/25
223 Stoupací potrubí vodovodu 1 day Tue 12/08/25Tue 12/08/25
224 Stoupací potrubí ÚT 1 day Wed 13/08/25Wed 13/08/25
225 Stoupací potrubí VZT 1 day Thu 14/08/25Thu 14/08/25
226 Stoupací vedení eletrického vedení 1 day Fri 15/08/25 Fri 15/08/25
227 Rozvod splaškové kanalizace 2 days Thu 21/08/25Fri 22/08/25
228 Rozvod vodovodu 2 days Fri 22/08/25 Mon 25/08/25
229 Rozvod ÚT 2 days Mon 25/08/25Tue 26/08/25
230 Rozvody VZT 2 days Tue 26/08/25Wed 27/08/25
231 Rozvody SIL 2 days Wed 27/08/25Thu 28/08/25
232 Rozvody Slaboproudu 4 days Thu 28/08/25Tue 02/09/25
233 Montáž výplní otvorů 4 days Mon 28/07/25Thu 31/07/25
234 Montáž SDK 6 days Thu 11/09/25Thu 18/09/25
235 Osazení vstupních dveří 2 days Mon 05/01/26Tue 06/01/26
236 5.NP 120 days Fri 01/08/25 Thu 15/01/26
237 Vyzdění příček 3 days Wed 20/08/25Fri 22/08/25
238 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 2 days Tue 12/08/25Wed 13/08/25
239 Stoupací potrubí vodovodu 1 day Thu 14/08/25Thu 14/08/25
240 Stoupací potrubí ÚT 1 day Fri 15/08/25 Fri 15/08/25
241 Stoupací potrubí VZT 1 day Mon 18/08/25Mon 18/08/25
242 Stoupací vedení eletrického vedení 1 day Tue 19/08/25Tue 19/08/25
243 Rozvod splaškové kanalizace 2 days Mon 25/08/25Tue 26/08/25
244 Rozvod vodovodu 2 days Tue 26/08/25Wed 27/08/25
245 Rozvod ÚT 2 days Wed 27/08/25Thu 28/08/25
246 Rozvody VZT 2 days Thu 28/08/25Fri 29/08/25
247 Rozvody SIL 2 days Fri 29/08/25 Mon 01/09/25
248 Rozvody Slaboproudu 4 days Mon 01/09/25Thu 04/09/25
249 Montáž výplní otvorů 4 days Fri 01/08/25 Wed 06/08/25
250 Montáž SDK 6 days Wed 17/09/25Wed 24/09/25
251 Osazení vstupních dveří 2 days Wed 14/01/26Thu 15/01/26
252 TE 6 280 days Thu 31/10/24Wed 26/11/25
253 1.PP 216 days Thu 31/10/24Thu 28/08/25
254 Leštění záklaové desky 1 day Thu 31/10/24Thu 31/10/24
255 Olejový nátěr dna výtahové šachty 1 day Wed 06/08/25Wed 06/08/25
256 Omítnutí stěn 7 days Wed 20/08/25Thu 28/08/25
257 Omítnutí stropů 5 days Tue 12/08/25Mon 18/08/25
258 1.NP 33 days Wed 03/09/25Fri 17/10/25
259 Zakrytí výplní otvorů 1 day Wed 03/09/25Wed 03/09/25
260 Omítnutí stěn 7 days Wed 10/09/25Thu 18/09/25
261 Omítnutí stropů 5 days Thu 04/09/25Wed 10/09/25
262 Vystěrkování koupelen 3 days Wed 15/10/25Fri 17/10/25
263 Příprava podkladu podlahy+ kročej. Izo. 5 days Fri 19/09/25 Thu 25/09/25
264 Provedení podlahového potěru 2 days Thu 25/09/25Fri 26/09/25
265 2.NP 36 days Tue 09/09/25Tue 28/10/25
266 Zakrytí výplní otvorů 1 day Tue 09/09/25Tue 09/09/25
267 Omítnutí stěn 7 days Fri 19/09/25 Mon 29/09/25
268 Omítnutí stropů 5 days Thu 11/09/25Wed 17/09/25
269 Vystěrkování koupelen 3 days Fri 24/10/25 Tue 28/10/25
270 Příprava podkladu podlahy+ kročej. Izo. 5 days Tue 30/09/25Mon 06/10/25
271 Provedení podlahového potěru 2 days Mon 06/10/25Tue 07/10/25
272 3.NP 39 days Mon 15/09/25Thu 06/11/25
273 Zakrytí výplní otvorů 1 day Mon 15/09/25Mon 15/09/25
274 Omítnutí stěn 7 days Tue 30/09/25Wed 08/10/25
275 Omítnutí stropů 5 days Thu 18/09/25Wed 24/09/25
276 Vystěrkování koupelen 3 days Tue 04/11/25Thu 06/11/25
277 Příprava podkladu podlahy+ kročej. Izo. 5 days Thu 09/10/25Wed 15/10/25
278 Provedení podlahového potěru 2 days Wed 15/10/25Thu 16/10/25
279 4.NP 42 days Fri 19/09/25 Mon 17/11/25
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280 Zakrytí výplní otvorů 1 day Fri 19/09/25 Fri 19/09/25
281 Omítnutí stěn 7 days Thu 09/10/25Fri 17/10/25
282 Omítnutí stropů 5 days Thu 25/09/25Wed 01/10/25
283 Vystěrkování koupelen 3 days Thu 13/11/25Mon 17/11/25
284 Příprava podkladu podlahy+ kročej. Izo. 5 days Mon 20/10/25Fri 24/10/25
285 Provedení podlahového potěru 2 days Fri 24/10/25 Mon 27/10/25
286 5.NP 45 days Thu 25/09/25Wed 26/11/25
287 Zakrytí výplní otvorů 1 day Thu 25/09/25Thu 25/09/25
288 Omítnutí stěn 7 days Mon 20/10/25Tue 28/10/25
289 Omítnutí stropů 5 days Thu 02/10/25Wed 08/10/25
290 Vystěrkování koupelen 3 days Mon 24/11/25Wed 26/11/25
291 Příprava podkladu podlahy+ kročej. Izo. 5 days Wed 29/10/25Tue 04/11/25
292 Provedení podlahového potěru 2 days Tue 04/11/25Wed 05/11/25
293 TE 7 103 days Thu 07/08/25Mon 29/12/25
294 1.PP 37 days Thu 07/08/25Fri 26/09/25
295 Kompletace Technické místnosti 1 day Tue 16/09/25Tue 16/09/25
296 Osazení vodoměru 1 day Wed 17/09/25Wed 17/09/25
297 Montáž výtahů 2 days Thu 07/08/25Fri 08/08/25
298 Kompletace VZT 1 day Thu 18/09/25Thu 18/09/25
299 Kompletace slaboproud 1 day Fri 19/09/25 Fri 19/09/25
300 Kompletace SIL 2 days Mon 22/09/25Tue 23/09/25
301 Kompletace UT 1 day Wed 24/09/25Wed 24/09/25
302 Kompletace Kanalizace 1 day Thu 25/09/25Thu 25/09/25
303 Kompletace hasícíh zařízení 1 day Fri 26/09/25 Fri 26/09/25
304 1.NP 10 days Fri 14/11/25 Thu 27/11/25
305 Kompletace VZT 2 days Fri 14/11/25 Mon 17/11/25
306 Kompletace slaboproud 2 days Tue 18/11/25Wed 19/11/25
307 Kompletace SIL 3 days Thu 20/11/25Mon 24/11/25
308 Kompletace UT 1 day Tue 25/11/25Tue 25/11/25
309 Kompletace Sanita 1 day Wed 26/11/25Wed 26/11/25
310 Kompletace hasícíh zařízení 1 day Thu 27/11/25Thu 27/11/25
311 2.NP 6 days Tue 25/11/25Tue 02/12/25
312 Kompletace VZT 1 day Tue 25/11/25Tue 25/11/25
313 Kompletace slaboproud 1 day Wed 26/11/25Wed 26/11/25
314 Kompletace SIL 1 day Thu 27/11/25Thu 27/11/25
315 Kompletace UT 1 day Fri 28/11/25 Fri 28/11/25
316 Kompletace Sanita 1 day Mon 01/12/25Mon 01/12/25
317 Kompletace hasícíh zařízení 1 day Tue 02/12/25Tue 02/12/25
318 3.NP 6 days Thu 04/12/25Thu 11/12/25
319 Kompletace VZT 1 day Thu 04/12/25Thu 04/12/25
320 Kompletace slaboproud 1 day Fri 05/12/25 Fri 05/12/25
321 Kompletace SIL 1 day Mon 08/12/25Mon 08/12/25
322 Kompletace UT 1 day Tue 09/12/25Tue 09/12/25
323 Kompletace Sanita 1 day Wed 10/12/25Wed 10/12/25
324 Kompletace hasícíh zařízení 1 day Thu 11/12/25Thu 11/12/25
325 4.NP 6 days Mon 15/12/25Mon 22/12/25
326 Kompletace VZT 1 day Mon 15/12/25Mon 15/12/25
327 Kompletace slaboproud 1 day Tue 16/12/25Tue 16/12/25
328 Kompletace SIL 1 day Wed 17/12/25Wed 17/12/25
329 Kompletace UT 1 day Thu 18/12/25Thu 18/12/25
330 Kompletace Sanita 1 day Fri 19/12/25 Fri 19/12/25
331 Kompletace hasícíh zařízení 1 day Mon 22/12/25Mon 22/12/25
332 5.NP 6 days Mon 22/12/25Mon 29/12/25
333 Kompletace VZT 1 day Mon 22/12/25Mon 22/12/25
334 Kompletace slaboproud 1 day Tue 23/12/25Tue 23/12/25
335 Kompletace SIL 1 day Wed 24/12/25Wed 24/12/25
336 Kompletace UT 1 day Thu 25/12/25Thu 25/12/25
337 Kompletace Sanita 1 day Fri 26/12/25 Fri 26/12/25
338 Kompletace hasícíh zařízení 1 day Mon 29/12/25Mon 29/12/25
339 TE 8 104 days Wed 27/08/25Mon 19/01/26
340 1.PP 24 days Wed 27/08/25Mon 29/09/25
341 Výmalba 8 days Wed 27/08/25Fri 05/09/25
342 Osazení zábradlí 2 days Mon 08/09/25Tue 09/09/25
343 Osazení garážových vrat 2 days Wed 10/09/25Thu 11/09/25
344 Osazení dveřních křídel 1 day Mon 29/09/25Mon 29/09/25
345 Vyčištění podlaží 3 days Fri 12/09/25 Tue 16/09/25
346 1.NP 78 days Tue 02/09/25Thu 18/12/25
347 Výmalba 6 days Thu 30/10/25Thu 06/11/25
348 Pokládka finální vrstvy podlahy 5 days Mon 01/12/25Fri 05/12/25
349 Provedení obkladů 6 days Mon 20/10/25Mon 27/10/25
350 Pokládka dlažby 4 days Mon 27/10/25Thu 30/10/25
351 Osazení zábradlí 2 days Fri 07/11/25 Mon 10/11/25
352 Montáž interierových dveří 3 days Thu 11/12/25Mon 15/12/25
353 Montáž interierových parapetů 2 days Mon 15/12/25Tue 16/12/25
354 Osazení rev. Dvířek 1 day Tue 02/09/25Tue 02/09/25
355 Montáž kuchyňí 5 days Mon 08/12/25Fri 12/12/25
356 Osazení zař. Předm. 1 day Fri 28/11/25 Fri 28/11/25
357 Hrubý úklid podlaží 3 days Tue 11/11/25Thu 13/11/25
358 Finální úklid 3 days Tue 16/12/25Thu 18/12/25
359 2.NP 77 days Mon 08/09/25Tue 23/12/25
360 Výmalba 6 days Mon 10/11/25Mon 17/11/25
361 Pokládka finální vrstvy podlahy 5 days Thu 04/12/25Wed 10/12/25
362 Provedení obkladů 6 days Wed 29/10/25Wed 05/11/25
363 Pokládka dlažby 4 days Wed 05/11/25Mon 10/11/25
364 Osazení zábradlí 2 days Tue 18/11/25Wed 19/11/25
365 Montáž interierových dveří 3 days Tue 16/12/25Thu 18/12/25
366 Montáž interierových parapetů 2 days Thu 18/12/25Fri 19/12/25
367 Osazení rev. Dvířek 1 day Mon 08/09/25Mon 08/09/25
368 Montáž kuchyňí 5 days Thu 11/12/25Wed 17/12/25
369 Osazení zař. Předm. 1 day Wed 03/12/25Wed 03/12/25
370 Hrubý úklid podlaží 3 days Thu 20/11/25Mon 24/11/25
371 Finální úklid 3 days Fri 19/12/25 Tue 23/12/25
372 3.NP 80 days Fri 12/09/25 Thu 01/01/26
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373 Výmalba 6 days Wed 19/11/25Wed 26/11/25
374 Pokládka finální vrstvy podlahy 5 days Mon 15/12/25Fri 19/12/25
375 Provedení obkladů 6 days Fri 07/11/25 Fri 14/11/25
376 Pokládka dlažby 4 days Fri 14/11/25 Wed 19/11/25
377 Osazení zábradlí 2 days Thu 27/11/25Fri 28/11/25
378 Montáž interierových dveří 3 days Thu 25/12/25Mon 29/12/25
379 Montáž interierových parapetů 2 days Mon 29/12/25Tue 30/12/25
380 Osazení rev. Dvířek 1 day Fri 12/09/25 Fri 12/09/25
381 Montáž kuchyňí 5 days Mon 22/12/25Fri 26/12/25
382 Osazení zař. Předm. 1 day Fri 12/12/25 Fri 12/12/25
383 Hrubý úklid podlaží 3 days Mon 01/12/25Wed 03/12/25
384 Finální úklid 3 days Tue 30/12/25Thu 01/01/26
385 4.NP 83 days Thu 18/09/25Mon 12/01/26
386 Výmalba 6 days Fri 28/11/25 Fri 05/12/25
387 Pokládka finální vrstvy podlahy 5 days Wed 24/12/25Tue 30/12/25
388 Provedení obkladů 6 days Tue 18/11/25Tue 25/11/25
389 Pokládka dlažby 4 days Tue 25/11/25Fri 28/11/25
390 Osazení zábradlí 2 days Mon 08/12/25Tue 09/12/25
391 Montáž interierových dveří 3 days Mon 05/01/26Wed 07/01/26
392 Montáž interierových parapetů 2 days Wed 07/01/26Thu 08/01/26
393 Osazení rev. Dvířek 1 day Thu 18/09/25Thu 18/09/25
394 Montáž kuchyňí 5 days Wed 31/12/25Tue 06/01/26
395 Osazení zař. Předm. 1 day Tue 23/12/25Tue 23/12/25
396 Hrubý úklid podlaží 3 days Wed 10/12/25Fri 12/12/25
397 Finální úklid 3 days Thu 08/01/26Mon 12/01/26
398 5.NP 84 days Wed 24/09/25Mon 19/01/26
399 Výmalba 6 days Tue 09/12/25Tue 16/12/25
400 Pokládka finální vrstvy podlahy 5 days Wed 31/12/25Tue 06/01/26
401 Provedení obkladů 6 days Thu 27/11/25Thu 04/12/25
402 Pokládka dlažby 4 days Thu 04/12/25Tue 09/12/25
403 Osazení zábradlí 2 days Wed 17/12/25Thu 18/12/25
404 Montáž interierových dveří 3 days Mon 12/01/26Wed 14/01/26
405 Montáž interierových parapetů 2 days Wed 14/01/26Thu 15/01/26
406 Osazení rev. Dvířek 1 day Wed 24/09/25Wed 24/09/25
407 Montáž kuchyňí 5 days Wed 07/01/26Tue 13/01/26
408 Osazení zař. Předm. 1 day Tue 30/12/25Tue 30/12/25
409 Pokládka dlažby terasy na podložkách 3 days Wed 12/11/25Fri 14/11/25
410 Hrubý úklid podlaží 1 day Fri 19/12/25 Fri 19/12/25
411 Finální úklid 3 days Thu 15/01/26Mon 19/01/26
412 TE 9 69 days Mon 14/07/25Thu 16/10/25
413 Okolí stavby 69 days Mon 14/07/25Thu 16/10/25
414 Montáž lešení 4 days Mon 14/07/25Thu 17/07/25
415 Montáž stavebního výtahu 2 days Thu 17/07/25Fri 18/07/25
416 Montáž venkovních žaluzijí 5 days Fri 18/07/25 Thu 24/07/25
417 Montáž TI 14 days Thu 24/07/25Tue 12/08/25
418 Provedení omítkového souvrství 6 days Wed 13/08/25Wed 20/08/25
419 Oplechování 4 days Thu 21/08/25Tue 26/08/25
420 Montáž zábradlí balkonů 5 days Tue 02/09/25Mon 08/09/25
421 Montáž segmentové fasády 4 days Wed 27/08/25Mon 01/09/25
422 Demnotáž lešení 5 days Tue 09/09/25Mon 15/09/25
423 Demontáž stavebního výtahu 2 days Fri 12/09/25 Mon 15/09/25
424 Montáž a zapojení rentenřní nádrže 2 days Tue 16/09/25Wed 17/09/25
425 Pokládka zámkové dlažby 5 days Thu 18/09/25Wed 24/09/25
426 Sadové úpravy 9 days Mon 06/10/25Thu 16/10/25
427 Odstranění zařízení staveniště 3 days Tue 20/01/26Thu 22/01/26
428 Odstranění vad a nedodělků 15 days Mon 05/01/26Fri 23/01/26
429 Předání stavby 1 day Fri 23/01/26 Fri 23/01/26
430 Kolaudace 1 day Mon 26/01/26Mon 26/01/26
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Zdivo

SDK

Lité podlahy

Dlažby, Obklady

Omítky vnitř/vně

Tepelné izolace


