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2. fakturace po dokončení inženýrských objektů
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návrh studie stavby
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ostatní náklady
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IO103 - nový STL plynovod

IO11 - venkovní zpevněné plochy včetně komunikace

IO12 - venkovní osvětlení

IO101 - kanalizace deštová

IO102 - kanalizace splašková

autorský a technický dozor

uvedení stavby do užívání

skutečné provedení stavby

SO1 - výrobní a vývojové centrum - rekonstr.

vyprac. dokum. pro stavební povolení

vyprac. dokumen. pro provedení stavby

vypracování zadávací dokumentace
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jiné investice - vestavěný nábytek
2754,7


