
ID Název úkolu Pevné náklady Zahájení Dokončení

0 Panorama Kyje 0,00 Kč 1.4. 14 2.9. 15

1 Panorama Kyje III 1 555 342,31 Kč 1.4. 14 2.9. 15

2 zahájení prací 0,00 Kč 1.4. 14 1.4. 14
3 zařízení staveniště 0,00 Kč 1.4. 14 7.4. 14
4 Objekt H 0,00 Kč 8.4. 14 2.9. 15

5 zemní práce 0,00 Kč 8.4. 14 7.8. 14

6 sejmutí ornice 0,00 Kč 8.4. 14 9.4. 14
7 výkop HTÚ - na pilotovací 

rovinu/pažení
452 792,07 Kč 10.4. 14 16.4. 14

8 archeologický průzkum 0,00 Kč 8.4. 14 16.4. 14
9 dotěžení na základovou spáru 29 260,20 Kč 1.5. 14 2.5. 14

10 výkopy pro pasy a vedení pod základ. 
deskou

46 845,09 Kč 5.5. 14 12.5. 14

11 hromosvod - uzemnění 15 817,82 Kč 13.5. 14 13.5. 14
12 zásyp ležaté kanal. a plyn. potrubí 16 065,00 Kč 28.5. 14 29.5. 14
13 zásyp kolem objektů 141 037,00 Kč 6.8. 14 7.8. 14
14 základy 0,00 Kč 17.4. 14 18.6. 14

15 piloty 694 819,00 Kč 17.4. 14 30.4. 14
16 základové pasy 84 294,25 Kč 14.5. 14 21.5. 14
17 úprava základové spáry (podkladní 

beton, tepel. izolace)
538 141,07 Kč 30.5. 14 4.6. 14

18 ŽB základová deska + základ 
venkovního schodiště a kotelny

1 814 059,65 Kč 5.6. 14 18.6. 14

19 Milník H1 - Dokončení základové 
desky

0,00 Kč 18.6. 14 18.6. 14

20 nosné zdivo, stropy a schodiště 0,00 Kč 20.6. 14 17.12. 14

21 svislé železobetonové konstrukce 
(1PP)

1 052 435,59 Kč 20.6. 14 7.7. 14

22 sloupy a pilíře (1PP) 88 648,55 Kč 3.7. 14 14.7. 14
23 výtahová šachta (1PP) 65 767,27 Kč 3.7. 14 9.7. 14
24 betonové stropní konstrukce (1PP) 1 879 192,18 Kč 15.7. 14 25.7. 14
25 schodiště (1PP) 23 461,65 Kč 22.7. 14 25.7. 14
26 nosné zdivo (1NP) 509 574,31 Kč 1.8. 14 14.8. 14
27 svislé železobetonové konstrukce 

(1NP)
479 149,12 Kč 15.8. 14 22.8. 14

28 výtahová šachta (1NP) 65 767,27 Kč 15.8. 14 21.8. 14
29 stropní konstrukce (1NP) 1 162 999,20 Kč 25.8. 14 4.9. 14
30 schodiště (1NP) 20 210,45 Kč 1.9. 14 4.9. 14
31 Milník H2 - dokončení stropu nad 1NP 0,00 Kč 4.9. 14 4.9. 14

32 nosné zdivo (2NP) 509 574,31 Kč 11.9. 14 24.9. 14
33 výtahová šachta (2NP) 65 767,27 Kč 11.9. 14 17.9. 14
34 stropní konstrukce (2NP) 1 162 999,20 Kč 25.9. 14 7.10. 14
35 schodiště (2NP) 20 210,45 Kč 2.10. 14 7.10. 14
36 nosné zdivo (3NP) 509 574,31 Kč 14.10. 14 27.10. 14
37 výtahová šachta (3NP) 65 767,27 Kč 14.10. 14 20.10. 14
38 stropní konstrukce (3NP) 1 162 999,20 Kč 28.10. 14 7.11. 14
39 schodiště (3NP) 20 210,45 Kč 4.11. 14 7.11. 14
40 nosné zdivo (4NP) 431 178,26 Kč 14.11. 14 27.11. 14
41 výtahová šachta (4NP) 163 288,01 Kč 14.11. 14 20.11. 14
42 stropní konstrukce (4NP) 984 076,24 Kč 28.11. 14 10.12. 14
43 atiky 150 000,00 Kč 11.12. 14 17.12. 14
44 střecha 0,00 Kč 18.12. 14 4.2. 15

45 konstrukce a tepelná izolace střechy 721 505,55 Kč 18.12. 14 14.1. 15
46 povlakové krytiny 1 053 658,21 Kč 15.1. 15 4.2. 15
47 Milník H5 - Dokončení hrubé stavby 0,00 Kč 4.2. 15 4.2. 15
48 nenosné zdivo 0,00 Kč 10.11. 14 22.12. 14

49 příčky (vč. překladů a zárubní) (1PP) 139 344,01 Kč 10.11. 14 12.11. 14
50 příčky (vč. překladů a zárubní) (1NP) 205 945,16 Kč 13.11. 14 21.11. 14
51 příčky (vč. překladů a zárubní) (2NP) 205 945,16 Kč 24.11. 14 2.12. 14
52 příčky (vč. překladů a zárubní) (3NP) 205 945,16 Kč 3.12. 14 11.12. 14
53 příčky (vč. překladů a zárubní) (4NP) 174 261,29 Kč 12.12. 14 22.12. 14
54 Milník H3 - Dokončení nosného i 

nenosného zdiva
0,00 Kč 22.12. 14 22.12. 14

55 vnitřní práce 0,00 Kč 13.11. 14 2.9. 15

56 tepelná izolace stropů 392 875,41 Kč 13.11. 14 26.11. 14
57 tepelné izolace stěn 92 254,45 Kč 27.11. 14 28.11. 14
58 omítka, stěrka stěn a stropů 2 277 302,85 Kč 29.1. 15 9.3. 15
59 Milník H6 - Dokončení omítek 0,00 Kč 9.3. 15 9.3. 15
60 SDK podhledy 176 744,75 Kč 10.3. 15 23.3. 15
61 tepelné izolace podlah 270 466,00 Kč 10.3. 15 14.4. 15
62 podlahy 576 908,50 Kč 18.3. 15 28.4. 15
63 Milník H7 - Dokončení čistých podlah 0,00 Kč 28.4. 15 28.4. 15
64 obklady stěn 537 966,09 Kč 15.4. 15 26.5. 15
65 dlažba 711 303,79 Kč 13.5. 15 9.6. 15
66 zámečnické kce 2 372 782,72 Kč 10.6. 15 30.6. 15
67 malby 324 743,19 Kč 10.6. 15 14.7. 15
68 laminátová podlaha 401 533,15 Kč 15.7. 15 11.8. 15
69 truhlářské kontrukce - interierové 

stupně
53 137,89 Kč 15.7. 15 30.7. 15

70 vnitřní dveře 1 220 143,40 Kč 15.7. 15 28.7. 15
71 výtah 536 025,00 Kč 12.8. 15 1.9. 15
72 nátěry podlah 236 796,00 Kč 12.8. 15 14.8. 15
73 dopravní značení garáží 22 551,26 Kč 17.8. 15 20.8. 15
74 informační systém 40 431,01 Kč 17.8. 15 26.8. 15
75 montáž hasících přístrojů 10 396,54 Kč 1.9. 15 2.9. 15
76 vnější práce 0,00 Kč 28.7. 14 28.8. 15

77 tepelná izolace stěn spodní stavby 61 194,15 Kč 28.7. 14 5.8. 14
78 klempířské kontrukce 361 702,58 Kč 15.7. 15 11.8. 15
79 výplně otvorů 1 161 700,05 Kč 28.11. 14 25.12. 14
80 garážová vrata 324 183,89 Kč 12.8. 15 14.8. 15
81 podlahy na terasách 392 007,01 Kč 11.12. 14 24.12. 14
82 kontaktní zateplovací plášť/fasáda 1 385 512,57 Kč 1.7. 15 11.8. 15
83 Milník H9 - Dokončení fasády 0,00 Kč 11.8. 15 11.8. 15
84 hromosvod 121 716,15 Kč 11.8. 15 11.8. 15
85 parapety 186 200,69 Kč 15.7. 15 28.7. 15
86 oplocení předzahrádek 158 302,43 Kč 17.8. 15 28.8. 15
87 venkovní dlažba 393 622,14 Kč 17.8. 15 28.8. 15
88 chodníky 61 980,04 Kč 17.8. 15 26.8. 15
89 TZB a elektroinstalace 0,00 Kč 22.5. 14 17.8. 15

90 kanalizace - potrubí (splaškové) - 
ležaté

49 817,73 Kč 22.5. 14 27.5. 14

91 kanalizace - potrubí (děšťové) - ležaté 90 364,45 Kč 22.5. 14 27.5. 14

92 vodovod - ležaté potrubí 233 460,59 Kč 22.5. 14 27.5. 14
93 kanalizace - potrubí (splaškové) - 

stoupačky
154 193,09 Kč 11.12. 14 26.12. 14

94 kanalizace - potrubí (děšťové) - 
stoupačky

804 852,46 Kč 11.12. 14 26.12. 14

95 vodovod - stoupačky, připojovací 
potrubí

804 852,46 Kč 18.12. 14 2.1. 15

96 vzduchotechnika - rozvody 266 361,56 Kč 25.12. 14 7.1. 15
97 plynová zařízení - rozvody 40 620,02 Kč 11.12. 14 17.12. 14
98 silnoproud - rozvody 717 533,98 Kč 1.1. 15 28.1. 15
99 slaboproud/STA/VDT/ měření a 

regulace - rozvody
609 290,27 Kč 1.1. 15 28.1. 15

100 Milník H4 - Dokončení hrubých 
rozvodů

0,00 Kč 28.1. 15 28.1. 15

101 ústřední topení - otopná tělesa 211 257,12 Kč 10.3. 15 6.4. 15
102 ústřední topení - potrubí 1 001 591,47 Kč 10.3. 15 6.4. 15
103 ústřední topení - strojovna 447 834,48 Kč 29.4. 15 8.5. 15
104 strojní vybavení 20 019,12 Kč 30.4. 15 8.5. 15
105 silnoproud - kompletace 1 147 556,09 Kč 15.7. 15 11.8. 15
106 slaboproud/STA/VDT/ měření a 

regulace - kompletace
581 074,13 Kč 15.7. 15 11.8. 15

107 vzduchotechnika - kompletace 114 154,95 Kč 15.7. 15 4.8. 15
108 zařizovací předměty 589 587,85 Kč 10.6. 15 14.7. 15
109 Milník H8 - Kompletace rozvodů 0,00 Kč 14.7. 15 14.7. 15
110 kanalizace - zkoušky 55 979,62 Kč 15.7. 15 16.7. 15
111 vodovod - zkoušky 46 812,17 Kč 15.7. 15 16.7. 15
112 slaboproud/STA/VDT/ měření a 

regulace - revize
72 495,68 Kč 12.8. 15 13.8. 15

113 silnoproud - revize 8 086,20 Kč 12.8. 15 13.8. 15
114 plynová zařízení - uvedení do provozu 4 967,24 Kč 14.8. 15 17.8. 15

115 ústřední topení - zkoušky 12 522,06 Kč 14.8. 15 17.8. 15
116 lešení 0,00 Kč 1.8. 14 14.8. 15

117 pomocné lešení 37 214,52 Kč 1.8. 14 22.12. 14
118 montáž lešení 68 301,18 Kč 26.6. 15 30.6. 15
119 lešení 80 595,38 Kč 1.7. 15 11.8. 15
120 demontáž lešení 34 150,59 Kč 12.8. 15 14.8. 15
121 vyčištění budovy 0,00 Kč 31.8. 15 2.9. 15

122 vyčištění budovy 159 142,10 Kč 31.8. 15 31.8. 15
123 dokončení stavby 0,00 Kč 2.9. 15 2.9. 15

124 předání a převzetí stavby 0,00 Kč 2.9. 15 2.9. 15
125 Milník H10 - Dokončení stavby 0,00 Kč 2.9. 15 2.9. 15
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