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1 Převzetí staveniště kpl 1,00          8,000             8,000             1

2 Vytyčení staveniště kpl 1,00          8,000             8,000             2

3 Výstavba buňkoviště kpl 1,00          24,000           24,000           3 Autojeřáb

4 Napojení buňkoviště na el. síť + uzemnění m 10,00        0,090             0,900             4

5 Napojení buňkoviště na vodovod m 10,00        0,090             0,900             4

6 Napojení buňkoviště na kanalizaci m 10,00        0,090             0,900             4

7 Oplocení staveniště m 80,00        0,090             7,200             5

SANACE HISTORICKÉ ZDI

8 Demontáž stávajících oken ks 23,00        4,000             92,000           6

9 Demontáž dřevěné rozpěrné konstrukce historické zdi uvnitř staveniště kpl 1,00          160,000         160,000         6

10 Montáž nové ocelové rozpěrné konstrukce z ulice kpl 1,00          48,000           48,000           6

11 Difúzní clona m 96,50        4,000             386,000         7

12 Provedení hydroizolační stěrky m2 134,00      0,130             17,420           7

13 Fluátování - nástřik roztokem m2 492,00      0,050             24,600           7

14 Demontáž ocelové rozpěrné konstrukce z ulice kpl 1,00          80,000           80,000           8

15 Bourání otvorů pro nová okna m3 48,46        2,930             141,988         8

16 Osazení nových překladů ks 10,00        4,000             40,000           8

17 Dozdívka stávajících otvorů m3 0,60          3,990             2,394             8

18 Betonáž nové římsy m3 4,80          1,270             6,096             8

BOURACÍ PRÁCE

19 Odstranění stávající železobetonové zdvojené podlahy m3 1 165,00   1,800             2 097,000      9 Hydraulické kl.

20 Odvoz suti na skládku m3 1 165,00   0,020             23,300           9 Autodoprava

21 Odstranění obrubníků a dlažeb komunikací pro pěší v místě záboru a vjezdu m2 391,00      0,090             35,190           9

VÝKOPY A ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

22 Zřízení čistící zóny kpl 1,00          16,000           16,000           10

23 Vrtání tryskové injektáže m 4 513,20   0,146             658,927         11  Vrtná souprava 

24 Provední tryskové injektáže m 2 557,20   0,165             420,659         11  Souprava pro TI 

25 Vytyčení záporového pažení kpl 1,00          8,000             8,000             12

26 Vrtání zápor m 451,00      0,292             131,692         12  Vrtná souprava 

27 Betonáž patek pro zápory m3 157,10      0,329             51,686           12  Vrtná souprava 

28 Osazení zápor do vrtu ks 44,00        1,560             68,640           12  Vrtná souprava 

29 Provedení výkopu stavební jámy do úrovně - 3,435 m m3 9 375,30   0,030             281,259         13 Rypadlo

30 Odvoz výkopku na skládku m3 9 375,30   0,020             187,506         13a Autodoprava

31 Osazení výdřev mezi zápory 1. úroveň m2 209,40      0,156             32,666           14

32 Vrtání a osazení kotev pro převázku 1. úroveň m 1 049,00   0,220             230,780         15 Soupr. pro kotv.

33 Provedení převázky 1 . úroveň ks 77,00        0,880             67,760           15 Soupr. pro kotv.

34 Napínání kotev pro převázku 1. úroveň kpl 92,00        1,500             138,000         15 Soupr. pro kotv.

35 Upevnění kari sítí pro stříkané betony 1. úroveň m2 777,95      0,400             311,180         16

36 Provedení stříkaných betonů 1. úroveň m2 777,95      0,370             287,842         16

37 Provedení výkopu stavební jámy do úrovně -6,870 m m3 9 375,30   0,030             281,259         17 Rypadlo

38 Odvoz výkopku na skládku m3 9 375,30   0,020             187,506         17a Autodoprava

39 Osazení výdřev mezi zápory 2. úroveň m2 209,40      0,156             32,666           18

40 Vrtání a osazení kotev pro převázku m 1 049,00   0,220             230,780         19 Soupr. pro kotv.

41 Provedení převázky 2. úroveň ks 77,00        0,440             33,880           19 Soupr. pro kotv.

42 Napínání kotev pro převázku 2. úroveň kpl 92,00        1,500             138,000         19 Soupr. pro kotv.

43 Upevnění kari sítí pro stříkané betony 2. úroveň m2 777,95      0,400             311,180         20

44 Provedení stříkaných betonů 2. úroveň m2 777,95      0,370             287,842         20

45 Srovnání základové spáry do úrovně - 6,960 m m3 417,50      0,080             33,400           21 Rypadlo

46 Výkop kalichů pro piloty do úrovně -7,110 m m3 33,70        0,080             2,696             21 Rypadlo

47 Výkop dojezdů výtahové šachty do úrovně -8,360 m m3 63,20        0,100             6,320             21 Rypadlo

48 Výkop pro základ jeřábu do úrovně -8,160 m m3 49,00        0,080             3,920             21 Rypadlo

49 Odvoz výkopku na skládku m3 563,40      0,020             11,268           21 Autodoprava

ODVODŇOVACÍ STUDNY

50 Vrtání studní pro čerpání podzemní vody m 6,00          0,292             1,752             22  Vrtná souprava 

51 Osazení odvodňovacích studní pro čerpání vody ks 3,00          1,950             5,850             22

52 Čerpání podzemní vody kpl 1,00          12 240,000    12 240,000    23 Čerpadlo

MONTÁŽ MECHANIZACE

53 Stavba věžového staveništního jeřábu MDT 189 kpl 1,00          32,000           32,000           24 Autojeřáb

54 Demontáž věžového staveništního jeřábu MDT 189 kpl 1,00          24,000           24,000           25 Autojeřáb

55 Stavba věžového staveništního jeřábu MDT 139 kpl 1,00          32,000           32,000           26 Autojeřáb

56 Demontáž věžového staveništního jeřábu MDT 139 kpl 1,00          24,000           24,000           27 Autojeřáb

57 Montáž separátního výložníku na beton SPB32 kpl 1,00          16,000           16,000           28 Jeřáb

58 Demontáž separátního výložníku na beton SPB32 kpl 1,00          8,000             8,000             29 Jeřáb

59 Montáž separátního výložníku na beton SPB28 kpl 1,00          16,000           16,000           30 Jeřáb

60 Demontáž separátního výložníku na beton SPB28 kpl 1,00          8,000             8,000             31 Jeřáb

61 Montáž staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZP kpl 1,00          16,000           16,000           32 Jeřáb

62 Demontáž staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZP kpl 1,00          8,000             8,000             33 Jeřáb

63 Instalace mobilní trafostanice kpl 1,00          16,000           16,000           34 Autojeřáb

64 Odvoz mobilní trafostanice kpl 1,00          8,000             8,000             35 Autojeřáb

PŘÍPOJKY

Kanalizační přípojka

65 Odstranění povrchu komunikace m2 18,00        0,030             0,540             36 Hydraulické kl.

66 Výkop do hloubky 2,0 m m3 36,00        0,080             2,880             36 Rypadlo

67 Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m m2 72,00        0,230             16,560           36

68 Štěrkopískový podsyp m3 1,80          1,590             2,862             36

69 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C12/15 m3 3,75          1,270             4,763             36

70 Štěrkopískový podsyp m2 1,80          1,590             2,862             36

71 Položení trubního vedení kameninového KT pr. 200 m 20,00        0,070             1,400             36

72 Štěrkopískový tříděný obsyp m3 9,00          1,590             14,310           36

73 Položení výstražné fólie m 18,00        0,010             0,180             36

74 Položení identifikačního vodiče CY 4mm2 m 18,00        0,010             0,180             36

75 Odstranění příložného pažení hloubkového m2 72,00        0,120             8,640             36

76 Zásyp výkopkem m3 25,20        0,120             3,024             36 Rypadlo

77 Hutnění zásypu m3 25,20        0,020             0,504             36 Vibrační deska
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78 Obnova povrchu komunikace m2 18,00        0,800             14,400           36 Finišer

79 Napojení kanalizační přípojky do objektu kpl 2,00          8,000             16,000           36

Vodovodní přípojka

80 Odstranění povrchu komunikace m2 5,00          0,030             0,150             37 Hydraulické kl.

81 Výkop do hloubky 2,0 m m3 10,00        0,080             0,800             37 Rypadlo

82 Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m m2 20,00        0,230             4,600             37

83 Štěrkopískový podsyp m3 0,50          1,590             0,795             37

84 Položení trubního vedení litinového DN 80 m 6,00          0,070             0,420             37

85 Štěrkopískový tříděný obsyp m3 2,50          1,590             3,975             37

86 Položení výstražné fólie m 5,00          0,010             0,050             37

87 Položení identifikačního vodiče CY 4mm2 m 5,00          0,010             0,050             37

88 Odstranění příložného pažení hloubkového m2 20,00        0,120             2,400             37

89 Zásyp výkopkem m3 7,00          0,120             0,840             37 Rypadlo

90 Hutnění zásypu m3 7,00          0,020             0,140             37 Vibrační deska

91 Obnova povrchu komunikace m2 5,00          0,800             4,000             37 Finišer

92 Napojení vodovodní přípojky do objektu kpl 1,00          8,000             8,000             37

93 Osazení vodoměru kpl 1,00          8,000             8,000             37

Plynovodní přípojka

94 Odstranění povrchu komunikace m2 3,00          0,030             0,090             38 Hydraulické kl.

95 Výkop do hloubky 2,0 m m3 6,00          0,080             0,480             38 Rypadlo

96 Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m m2 12,00        0,230             2,760             38

97 Štěrkopískový podsyp m3 0,30          1,590             0,477             38

98 Osazení hlavního uzávěru plynu DN50, vč. teleskopické zemní soupravy kpl 1,00          2,000             2,000             38

99 Položení trubního vedení litinového DN 80 m 2,00          0,070             0,140             38

100 Štěrkopískový tříděný obsyp m3 1,50          1,590             2,385             38

101 Položení výstražné fólie m 3,00          0,010             0,030             38

102 Položení identifikačního vodiče CY 4mm2 m 3,00          0,010             0,030             38

103 Odstranění příložného pažení hloubkového m2 12,00        0,120             1,440             38

104 Zásyp výkopkem m3 4,20          0,120             0,504             38 Rypadlo

105 Hutnění zásypu m3 4,20          0,020             0,084             38 Vibrační deska

106 Obnova povrchu komunikace m2 3,00          0,800             2,400             38 Finišer

107 Osazení uličního poklopu k HUP kpl 1,00          2,000             2,000             38

108 Napojení plynovodní přípojky do objektu kpl 1,00          8,000             8,000             38

109 Osazení plynoměru kpl 1,00          8,000             8,000             38

Přípojka elektřiny

110 Odstranění povrchu komunikace m2 1,50          0,030             0,045             39 Hydraulické kl.

111 Výkop do hloubky 2,0 m m3 3,00          0,080             0,240             39 Rypadlo

112 Zřízení příložného pažení hloubkového do 2,0 m m2 6,00          0,230             1,380             39

113 Přeložení kabelů elektřiny kpl 1,00          8,000             8,000             39

114 Štěrkopískový tříděný obsyp m3 0,75          1,590             1,193             39

115 Položení výstražné fólie m2 1,50          0,010             0,015             39

116 Položení identifikačního vodiče CY 4mm2 m 1,00          0,010             0,010             39

117 Odstranění příložného pažení hloubkového m2 6,00          0,120             0,720             39

118 Zásyp výkopkem m3 2,20          0,120             0,264             39 Rypadlo

119 Hutnění zásypu m3 2,20          0,020             0,044             39 Vibrační deska

120 Napojení přípojky elektřiny do objektu kpl 1,00          8,000             8,000             39

121 Osazení měřícího zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             39

Základové konstrukce

122 Vrtání pilot m 753,00      0,146             109,938         40 Pilotovací soupr.
123 Osazení armokošů pilot ks 64,00        0,300             19,200           40 Pilotovací soupr.
124 Betonování pilot m3 2 407,00   0,165             395,952         40 Pilotovací soupr.
125 Frézování hlavic pilot ks 64,00        0,300             19,200           40

Základová deska - objekt A

126 Uložení zemnících pásků kpl 1,00          40,000           40,000           41

127 Výztuž KARI sítěmi podkladních betonů C16/20 t 0,67          23,530           15,765           42

128 Podkladní beton v místě pilot C16/20 tl. 0,1 m m3 9,30          0,370             3,441             
42

Čerpadlo, 

autodomíchávač

129 Podkladní beton mimo piloty C12/15 tl. 0,1 m m3 198,77      0,370             73,545           
42

Čerpadlo, 

autodomíchávač
130 XPS do výtahové šachty a čerpací jímky m2 105,20      0,660             69,432           43

131 Položení hydroizolačního souvrství - asfaltové pásy m2 1 806,00   0,120             216,720         43

132 Položení hydroizolačního souvrství - bentonitové rohože m2 1 806,00   0,300             541,800         43

133 Bednění základových stěn m2 32,60        0,230             7,498             44

134 Bednění základové desky m2 121,10      0,230             27,853           44

135 Armování základových konstrukcí t 102,99      23,530           2 423,355      45

136 Betonáž základových stěn, beton C30/37 m3 9,84          0,530             5,215             1 138
46

Čerpadlo, 

autodomíchávač

137 Betonáž základové desky tl. 0,4 m (0,55 m), beton C30/37 m3 782,38      0,530             414,661         1 139
46

Čerpadlo, 

autodomíchávač
138 Odbednění základové desky m2 121,10      0,120             14,532           47

139 Odbednění základových stěn m2 32,60        0,120             3,912             47

Základová deska - dilatace

140 Opracování vodorovné dilatace m 26,90        0,450             12,105           48

Základová deska - objekt B

141 Uložení zemnících pásků kpl 1,00          32,000           32,000           49

142 Výztuž KARI sítěmi podkladních betonů C16/20 t 0,33          23,530           7,765             50

143 Podkladní beton v místě pilot C16/20 tl. 0,1 m m3 4,65          0,370             1,721             
50

Čerpadlo, 

autodomíchávač

144 Podkladní beton mimo piloty C12/15 tl. 0,1 m m3 99,38        0,370             36,771           
50

Čerpadlo, 

autodomíchávač
145 XPS do výtahové šachty a čerpací jímky m2 52,60        0,660             34,716           51

146 Položení hydroizolačního souvrství stěn 2PP - asfaltové pásy m2 903,00      0,120             108,360         51

147 Položení hydroizolačního souvrství stěn 2PP - bentonitové rohože m2 903,00      0,300             270,900         51

148 Bednění základových stěn m2 16,33        0,230             3,756             52

149 Bednění základové desky m2 60,56        0,230             13,929           52

150 Armování základových konstrukcí t 51,49        23,530           1 211,560      53

151 Betonáž a hutnění základové desky tl. 0,4 m (0,55 m), beton C30/37 m3 391,19      0,530             207,331         2 153
54

Čerpadlo, 

autodomíchávač
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152 Betonáž a hutnění základových stěn, beton C30/37 m3 4,92          0,530             2,608             2 154
54

Čerpadlo, 

autodomíchávač
153 Odbednění základové desky m2 60,56        0,120             7,267             55

154 Odbednění základových stěn m2 16,33        0,120             1,960             55

2. PP

155 XPS na záporové pažení 2PP m2 387,00      0,660             255,420         56

156 Položení hydroizolačního souvrství stěn 2PP - asfaltové pásy m2 387,00      0,120             46,440           56

157 Položení hydroizolačního souvrství stěn 2PP - bentonitové rohože m2 387,00      0,300             116,100         56

158 Armování žb stěn 2 PP tl. 0,3 m t 32,56        11,600           377,696         57

159 Jednostranné bednění žb stěn 2 PP m2 387,00      0,230             89,010           58 Jeřáb

160 Oboustranné bednění žb stěn 2 PP m2 432,00      0,230             99,360           58 Jeřáb

161 Betonáž a hutnění žb stěn 2 PP tl. 0,3 m, beton C30/37 m3 180,90      1,270             229,743         2 162
59

Bádie, 

autodomíchávač
162 Odbednění žb stěn 2 PP m2 819,00      0,120             98,280           60 Jeřáb

163 Armování žb sloupů hranatých 300x900 mm t 2,07          11,600           24,012           61

164 Bednění žb sloupů hranatých 300x900 mm m2 204,00      0,230             46,920           62 Jeřáb

165 Betonáž a hutnění žb sloupů hranatých 300x900 mm, beton C 30/37 m3 11,48        1,270             14,580           5 166
63

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
166 Odbednění žb sloupů hranatých 300x900 mm m2 204,00      0,120             24,480           64 Jeřáb

167 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 7,60          11,600           88,160           65

168 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 140,80      0,230             32,384           66 Jeřáb

169 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 42,20        1,270             53,594           1 170
67

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
170 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 140,80      0,120             16,896           68 Jeřáb

171 Bednění žb stropu 2 PP tl. 0,25 m (včetně rampy) m2 1 699,40   0,300             509,820         69 Jeřáb

172 Podstojkování žb stropu 2 PP tl. 0,25m (včetně rampy) m2 1 699,40   0,300             509,820         69

173 Vložení stropního zateplení 3i-isolet m2 61,51        0,450             27,680           70

174 Armování žb stropu 2 PP tl. 0,25 m (včetně rampy) t 61,20        12,900           789,480         71

175 Betonáž a hutnění žb stropu 2 PP tl. 0,25 m, beton C25/30 (včetně rampy) m3 509,80      0,990             504,702         17 176

72
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
176 Odbednění žb stropu 2 PP tl. 0,25 m (včetně rampy) m2 1 699,40   0,170             288,898         73 Jeřáb

177 Odstojkování žb stropu 2 PP tl 0,25 m (včetně rampy) m2 1 699,40   0,100             169,940         74

178 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             69 Jeřáb

179 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             69

180 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             71

181 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             17 182
72

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
182 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             73 Jeřáb

183 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,100             0,312             74

184 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           75 Jeřáb

1. PP 

185 XPS na záporové pažení 1PP m2 565,02      0,660             372,913         76

186 Položení hydroizolačního souvrství stěn 1PP - asfaltové pásy m2 565,02      0,120             67,802           76

187 Položení hydroizolačního souvrství stěn 1PP - bentonitové rohože m2 565,02      0,300             169,506         76

188 Armování žb stěn 1 PP tl. 0,3 m t 47,54        11,600           551,464         77

189 Jednostranné bednění žb stěn 1 PP m2 565,02      0,230             129,955         78 Jeřáb

190 Oboustrané bednění žb stěn 1 PP m2 630,72      0,230             145,066         78 Jeřáb

191 Betonáž a hutnění žb stěn 1 PP tl. 0,3 m, beton C30/37 m3 264,10      1,270             335,407         2 192
79

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
192 Odbednění žb stěn 1 PP m2 1 195,40   0,120             143,448         80 Jeřáb

193 Armování žb sloupů hranatých 300x900 mm t 3,02          11,600           35,032           81

194 Bednění žb sloupů hranatých 300x900 mm m2 148,90      0,230             34,247           82 Jeřáb

195 Betonáž a hutnění žb sloupů hranatých 300x900 mm, beton C 30/37 m3 16,75        1,270             21,273           5 196
83

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
196 Odbednění žb sloupů hranatých 300x900 mm m2 148,90      0,120             17,868           84 Jeřáb

197 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 11,09        11,600           128,644         85

198 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 411,00      0,230             94,530           86 Jeřáb

199 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 61,65        1,270             78,296           87

200 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 411,00      0,120             49,320           88 Jeřáb

201 Bednění žb stropu 1 PP (včetně rampy) m2 1 699,40   0,300             509,820         89 Jeřáb

202 Podstojkování žb stropu 1 PP (včetně rampy) m2 1 699,40   0,300             509,820         89

203 Vložení stropního zateplení 3i-isolet m2 910,40      0,450             409,680         90

204 Armování žb stropu 1 PP tl. 0,25 m (0,3 m) (včetně rampy) t 61,17        12,900           789,093         91

205 Betonáž a hutnění žb stropu 1 PP tl. 0,25 m (0,3 m), beton C25/30 (včetně rampy) m3 509,80      0,990             504,702         10 206

92
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
206 Odbednění žb stropu 1 PP (včetně rampy) m2 1 699,40   0,170             288,898         93 Jeřáb

207 Odstojkování žb stropu 1 PP (včetně rampy) m2 1 699,40   0,100             169,940         94

208 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             89 Jeřáb

209 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             89

210 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             91

211 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             10 212
92

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
212 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             93 Jeřáb

213 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,100             0,312             94

214 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           95 Jeřáb

2. PP

215 Opracování vodorovné a svislé dilatace m 31,90        0,450             14,355           96

1. PP

216 Opracování vodorovné a svislé dilatace m 34,20        0,450             15,390           97

2. PP

217 XPS na záporové pažení 2PP m2 262,00      0,660             172,920         98

218 Položení hydroizolačního souvrství stěn 2PP - asfaltové pásy m2 262,00      0,120             31,440           98

219 Položení hydroizolačního souvrství stěn 2PP - bentonitové rohože m2 262,00      0,300             78,600           98

220 Armování žb stěn 2 PP tl. 0,3 m t 22,04        11,600           255,664         99

221 Jednostranné bednění žb stěn 2 PP m2 262,00      0,230             60,260           100 Jeřáb

222 Oboustrané bednění žb stěn 2 PP m2 130,50      0,230             30,015           100 Jeřáb

223 Betonáž a hutnění žb stěn 2 PP tl. 0,3 m, beton C30/37 m3 98,20        1,270             124,714         1 224
101

Bádie, 

autodomíchávač
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224 Odbednění žb stěn 2 PP m2 392,50      0,120             47,100           102 Jeřáb

225 Armování žb sloupů hranatých 300x900 mm t 1,20          11,600           13,920           103

226 Bednění žb sloupů hranatých 300x900 mm m2 60,00        0,230             13,800           104 Jeřáb

227 Betonáž a hutnění žb sloupů hranatých 300x900 mm, beton C 30/37 m3 6,75          1,270             8,573             3 228
105

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
228 Odbednění žb sloupů hranatých 300x900 mm m2 60,00        0,120             7,200             106 Jeřáb

229 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 3,15          11,600           36,540           107

230 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 58,25        0,230             13,398           108 Jeřáb

231 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 17,48        1,270             22,200           1 232
109

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
232 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 116,50      0,120             13,980           110 Jeřáb

233 Bednění žb stropu 2 PP tl. 0,25 m (včetně rampy) m2 887,30      0,300             266,190         111 Jeřáb

234 Podstojkování žb stropu 2 PP tl. 0,25m (včetně rampy) m2 887,30      0,300             266,190         111

235 Armování žb stropu 2 PP tl. 0,25 m (včetně rampy) t 31,94        12,900           412,026         112

236 Betonáž a hutnění žb stropu 2 PP tl. 0,25 m, beton C25/30 (včetně rampy) m3 266,20      0,990             263,538         10 237

113
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
237 Odbednění žb stropu 2 PP tl. 0,25 m (včetně rampy) m2 887,30      0,170             150,841         114 Jeřáb

238 Odstojkování žb stropu 2 PP tl 0,25 m (včetně rampy) m2 887,30      0,150             133,095         115

239 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             111 Jeřáb

240 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             111

241 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             112

242 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             10 243
113

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
243 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             114 Jeřáb

244 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             115

245 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           116 Jeřáb

1. PP

246 XPS na záporové pažení 1PP m2 382,50      0,660             252,450         117
247 Položení hydroizolačního souvrství stěn 1PP - asfaltové pásy m2 382,50      0,120             45,900           117
248 Položení hydroizolačního souvrství stěn 1PP - bentonitové rohože m2 382,50      0,300             114,750         117

249 Armování žb stěn 1 PP tl. 0,3 m t 28,76        11,600           333,616         118

250 Jednostranné bednění žb stěn 1 PP m2 382,50      0,230             87,975           119 Jeřáb

251 Oboustrané bednění žb stěn 1 PP m2 300,16      0,230             69,037           119 Jeřáb

252 Betonáž a hutnění žb stěn 1 PP tl. 0,3 m, beton C30/37 m3 159,80      1,270             202,946         1 253
120

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
253 Odbednění žb stěn 1 PP m2 682,60      0,120             81,912           121 Jeřáb

254 Armování žb sloupů hranatých 300x900 mm t 1,77          11,600           20,532           122

255 Bednění žb sloupů hranatých 300x900 mm m2 87,60        0,230             20,148           123 Jeřáb

256 Betonáž a hutnění žb sloupů hranatých 300x900 mm, beton C 30/37 m3 9,86          1,270             12,522           3 257
124

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
257 Odbednění žb sloupů hranatých 300x900 mm m2 87,60        0,120             10,512           125 Jeřáb

258 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 4,59          11,600           53,244           126

259 Bebednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 170,10      0,230             39,123           127 Jeřáb

260 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 25,51        1,270             32,398           128

261 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 170,10      0,120             20,412           129 Jeřáb

262 Bednění žb stropu 1 PP (včetně rampy) m2 887,30      0,300             266,190         130 Jeřáb

263 Podstojkování žb stropu 1 PP (včetně rampy) m2 887,30      0,300             266,190         130

264 Vložení stropního zateplení 3i-isolet m2 455,20      0,450             204,840         131

265 Armování žb stropu 1 PP tl. 0,25 m (0,3 m) (včetně rampy) t 31,94        12,900           412,026         132

266 Betonáž a hutnění žb stropu 1 PP tl. 0,25 m (0,3 m), beton C25/30 (včetně rampy) m3 266,19      0,990             263,528         9 267

133
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
267 Odbednění žb stropu 1 PP (včetně rampy) m2 887,30      0,170             150,841         134 Jeřáb

268 Odstojkování žb stropu 1 PP (včetně rampy) m2 887,30      0,150             133,095         135

269 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             130 Jeřáb

270 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             130

271 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             132

272 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             9 273
133

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
273 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             134 Jeřáb

274 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             135

275 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           136 Jeřáb

1. NP

276 Tepelná izolace vkládaná mezi objekty - minerální vata s podélným vláknem tl.160mm m2 66,00        0,660             43,560           137

277 Překrytí tepelné izolace vkládané mezi objekty PE folií m2 66,00        0,090             5,940             138

278 Položení hydroizolačního souvrství stěn 1NP - asfaltové pásy m2 176,20      0,120             21,144           138

279 Armování žb stěn tl. 0,2 m (0,3 m) t 35,20        11,600           408,320         139

280 Bednění žb stěn tl. 0,2 m (0,3 m) m2 1 304,00   0,230             299,920         140 Jeřáb

281 Betonáž a hutnění žb stěn tl. 0,2 m (0,3 m), beton C 30/37 m3 195,60      1,270             248,412         1 282
141

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
282 Odbednění žb stěn tl. 0,2 m (0,3 m) m2 1 304,00   0,120             156,480         142 Jeřáb

283 Armování žb sloupů hranatých 300x900 mm t 1,16          11,600           13,456           143

284 Bednění žb sloupů hranatých 300x900 mm m2 57,60        0,230             13,248           144 Jeřáb

285 Betonáž a hutnění žb sloupů hranatých 300x900 mm, beton C 30/37 m3 6,48          1,270             8,230             5 286
145

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
286 Odbednění žb sloupů hranatých 300x900 mm m2 57,60        0,120             6,912             146 Jeřáb

287 Armování žb sloupů kruhových průměru 0,5 m t 3,76          11,600           43,616           143

288 Bednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 152,05      0,450             68,423           144 Jeřáb

289 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 20,90        1,270             26,543           145

290 Odbednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 152,05      0,120             18,246           146 Jeřáb

291 Armování žb sloupů kruhových šikmých průměru 0,5 m t 1,37          11,600           15,892           143

292 Bednění žb sloupů kruhových šikmých průměru 0,5 m m2 55,29        0,450             24,881           144 Jeřáb

293 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových šikmých průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 7,60          1,270             9,652             5 294
145

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
294 Odbednění žb sloupů kruhových šikmých průměru 0,5 m m2 55,29        0,120             6,635             146 Jeřáb

295 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 10,02        11,600           116,232         147

296 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 371,20      0,230             85,376           148 Jeřáb

297 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 55,68        1,270             70,714           1 298
149

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
298 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 371,20      0,120             44,544           150 Jeřáb

299 Bednění žb stropu tl. 0,25 m (0,3; 0,35 m) m2 1 699,40   0,300             509,820         151 Jeřáb

300 Podstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,3; 0,35 m) m2 1 699,40   0,300             509,820         151

301 Vložení stropního zateplení 3i-isolet m2 628,80      0,450             282,960         152
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302 Armování žb stropu tl. 0,25 m (0,3; 0,35 m) t 61,18        12,900           789,222         153

303 Betonáž a hutnění žb stropu tl. 0,25 m (0,3; 0,35 m), beton C25/30 m3 509,80      0,990             504,702         10 304

154
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
304 Odbednění žb stropu tl. 0,25 m (0,3; 0,35 m) m2 1 699,40   0,170             288,898         155 Jeřáb

305 Odstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,3; 0,35 m) m2 1 699,40   0,150             254,910         156

306 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             151 Jeřáb

307 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             151

308 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             153

309 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             10 310
154

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
310 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             155 Jeřáb

311 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             156

312 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           157 Jeřáb

313 Přichycení stropu 1NP k historické fasádě kpl 1,00          36,000           36,000           158

2. NP

314 Armování žb stěn tl. 0,2 m t 11,44        11,600           132,704         159

315 Bednění žb stěn tl. 0,2 m m2 423,80      0,230             97,474           160 Jeřáb

316 Betonáž a hutnění žb stěn tl. 0,2 m, beton C 30/37 m3 63,57        1,270             80,734           1 317
161

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
317 Odbednění žb stěn tl. 0,2 m m2 423,80      0,120             50,856           162 Jeřáb

318 Armování žb sloupů kruhových průměru 0,5 m t 4,03          11,600           46,748           163

319 Bednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 162,80      0,450             73,260           164 Jeřáb

320 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 22,39        1,270             28,435           3 321
165

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
321 Odbednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 162,80      0,120             19,536           166 Jeřáb

322 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 1,93          11,600           22,388           167

323 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 262,60      0,230             60,398           168 Jeřáb

324 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 10,72        1,270             13,614           1 325
169

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
325 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 262,60      0,120             31,512           170 Jeřáb

326 Bednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,300             509,820         171 Jeřáb

327 Podstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,300             509,820         171

328 Armování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) t 61,18        12,900           789,222         172

329 Betonáž a hutnění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m), beton C25/30 m3 509,80      0,990             504,702         7 330

173
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
330 Odbednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,170             288,898         174 Jeřáb

331 Odstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,150             254,910         175

332 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             171 Jeřáb

333 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             171

334 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             172

335 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             7 336
173

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
336 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             174 Jeřáb

337 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             175

338 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           176 Jeřáb

3. NP

339 Armování žb stěn tl. 0,2 m t 11,44        11,600           132,704         177

340 Bednění žb stěn tl. 0,2 m m2 423,80      0,230             97,474           178 Jeřáb

341 Betonáž a hutnění žb stěn tl. 0,2 m, beton C 30/37 m3 63,57        1,270             80,734           1 342
179

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
342 Odbednění žb stěn tl. 0,2 m m2 423,80      0,120             50,856           180 Jeřáb

343 Armování žb sloupů kruhových průměru 0,5 m t 4,03          11,600           46,748           181

344 Bednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 162,80      0,450             73,260           182 Jeřáb

345 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 22,39        1,270             28,435           4 346
183

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
346 Odbednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 162,80      0,120             19,536           184 Jeřáb

347 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 1,93          11,600           22,388           185

348 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 262,60      0,230             60,398           186 Jeřáb

349 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 10,72        1,270             13,614           1 350
187

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
350 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 262,60      0,120             31,512           188 Jeřáb

351 Bednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,300             509,820         189 Jeřáb

352 Podstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,300             509,820         189

353 Armování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) t 61,18        12,900           789,222         190

354 Betonáž a hutnění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m), beton C25/30 m3 509,80      0,990             504,702         10 355

191
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
355 Odbednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,170             288,898         192 Jeřáb

356 Odstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,150             254,910         193

357 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             189 Jeřáb

358 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             189

359 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             190

360 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             10 361
191

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
361 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             192 Jeřáb

362 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             193

363 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           194 Jeřáb

4. NP

364 Armování žb stěn tl. 0,2 m t 11,44        11,600           132,704         195

365 Bednění žb stěn tl. 0,2 m m2 423,80      0,230             97,474           196 Jeřáb

366 Betonáž a hutnění žb stěn tl. 0,2 m, beton C 30/37 m3 63,57        1,270             80,734           1 367
197

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
367 Odbednění žb stěn tl. 0,2 m m2 423,80      0,120             50,856           198 Jeřáb

368 Armování žb sloupů kruhových průměru 0,5 m t 4,03          11,600           46,748           199

369 Bednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 162,80      0,450             73,260           200 Jeřáb

370 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 22,39        1,270             28,435           4 371
201

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
371 Odbednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 162,80      0,120             19,536           202 Jeřáb

372 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 1,93          11,600           22,388           203

373 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 262,60      0,230             60,398           204 Jeřáb
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374 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 10,72        1,270             13,614           1 375
205

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
375 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 262,60      0,120             31,512           206 Jeřáb

376 Bednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,300             509,820         207 Jeřáb

377 Podstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,300             509,820         207

378 Armování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) t 61,18        12,900           789,222         208

379 Betonáž a hutnění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m), beton C25/30 m3 509,80      0,990             504,702         10 380

209
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
380 Odbednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,170             288,898         210 Jeřáb

381 Odstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,150             254,910         211

382 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             207 Jeřáb

383 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             207

384 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             208

385 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             10 386
209

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
386 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             210 Jeřáb

387 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             211

388 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           212 Jeřáb

5. NP

389 Armování žb stěn tl. 0,2 m t 11,44        11,600           132,704         213

390 Bednění žb stěn tl. 0,2 m m2 423,80      0,230             97,474           214 Jeřáb

391 Betonáž a hutnění žb stěn tl. 0,2 m, beton C 30/37 m3 63,57        1,270             80,734           1 392
215

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
392 Odbednění žb stěn tl. 0,2 m m2 423,80      0,120             50,856           216 Jeřáb

393 Armování žb sloupů kruhových průměru 0,5 m t 4,03          11,600           46,748           217

394 Bednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 162,80      0,450             73,260           218 Jeřáb

395 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 22,39        1,270             28,435           4 396
219

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
396 Odbednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 162,80      0,120             19,536           220 Jeřáb

397 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 1,93          11,600           22,388           221

398 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 262,60      0,230             60,398           222 Jeřáb

399 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 10,72        1,270             13,614           1 400
223

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
400 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 262,60      0,120             31,512           224 Jeřáb

401 Bednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,300             509,820         225 Jeřáb

402 Podstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,300             509,820         225

403 Armování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) t 61,18        12,900           789,222         226

404 Betonáž a hutnění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m), beton C25/30 m3 509,80      0,990             504,702         10 405

227
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
405 Odbednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,170             288,898         228 Jeřáb

406 Odstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,150             254,910         229

407 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             225 Jeřáb

408 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             225

409 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             226

410 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             10 411
227

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
411 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             228 Jeřáb

412 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             229

413 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           230 Jeřáb

6. NP

414 Armování žb stěn tl. 0,2 m t 11,44        11,600           132,704         231

415 Bednění žb stěn tl. 0,2 m m2 423,80      0,230             97,474           232 Jeřáb

416 Betonáž a hutnění žb stěn tl. 0,2 m, beton C 30/37 m3 63,57        1,270             80,734           1 417
233

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
417 Odbednění žb stěn tl. 0,2 m m2 423,80      0,120             50,856           234 Jeřáb

418 Armování žb sloupů kruhových průměru 0,5 m t 4,03          11,600           46,748           235

419 Bednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 162,80      0,450             73,260           236 Jeřáb

420 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 22,39        1,270             28,435           4 421
237

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
421 Odbednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 162,80      0,120             19,536           238 Jeřáb

422 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 1,93          11,600           22,388           239

423 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 262,60      0,230             60,398           240 Jeřáb

424 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 10,72        1,270             13,614           1 425
241

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
425 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 262,60      0,120             31,512           242 Jeřáb

426 Bednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,300             509,820         243 Jeřáb

427 Podstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,300             509,820         243

428 Armování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) t 61,18        12,900           789,222         244

429 Betonáž a hutnění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m), beton C25/30 m3 509,80      0,990             504,702         10 430

245
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
430 Odbednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,170             288,898         246 Jeřáb

431 Odstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,150             254,910         247

432 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             243 Jeřáb

433 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             243

434 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             244

435 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             10 436
245

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
436 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             246 Jeřáb

437 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             247

438 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           248 Jeřáb

7. NP

439 Armování žb stěn tl. 0,2 m t 11,44        11,600           132,704         249

440 Bednění žb stěn tl. 0,2 m m2 423,80      0,230             97,474           250 Jeřáb

441 Betonáž a hutnění žb stěn tl. 0,2 m, beton C 30/37 m3 63,57        1,270             80,734           1 442
251

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
442 Odbednění žb stěn tl. 0,2 m m2 423,80      0,120             50,856           252 Jeřáb

443 Armování žb sloupů kruhových průměru 0,5 m t 4,03          11,600           46,748           253

444 Bednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 162,80      0,450             73,260           254 Jeřáb

445 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 22,39        1,270             28,435           4 446
255

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
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446 Odbednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 162,80      0,120             19,536           256 Jeřáb

447 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 1,93          11,600           22,388           257

448 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 262,60      0,230             60,398           258 Jeřáb

449 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 10,72        1,270             13,614           1 450
259

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
450 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 262,60      0,120             31,512           260 Jeřáb

451 Montáž podpůrných ocelových sloupků z trubek 114/8 mm třídy S235 kpl 1,00          16,000           16,000           261

452 Bednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,300             509,820         262 Jeřáb

453 Podstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,300             509,820         262

454 Armování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) t 61,18        12,900           789,222         263

455 Betonáž a hutnění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m), beton C25/30 m3 509,80      0,990             504,702         10 456

264
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
456 Odbednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,170             288,898         265 Jeřáb

457 Odstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 1 699,40   0,150             254,910         266

458 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             262 Jeřáb

459 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             262

460 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             263

461 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             10 462
264

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
462 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             265 Jeřáb

463 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             266

464 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           267 Jeřáb

STŘECHA

465 Armování žb atiky tl. 0,25 m, výšky 0,45 m t 12,59        11,600           146,044         268

466 Bednění žb atiky tl. 0,25 m, výšky 0,45 m m2 279,88      0,230             64,372           269 Jeřáb

467 Betonáž a hutnění žb atiky tl. 0,25 m, výšky 0,45 m, beton C25/30 m3 69,97        1,270             88,862           1 468
270

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
468 Odbednění žb atiky tl. 0,25 m, výšky 0,45 m m2 701,32      0,120             84,158           271 Jeřáb

1. NP

469 Opracování vodorovné a svislé dilatace m 34,90        0,450             15,705           272

2. NP

470 Opracování vodorovné a svislé dilatace m 36,10        0,450             16,245           273

3. NP

471 Opracování vodorovné a svislé dilatace m 36,10        0,450             16,245           274

4. NP

472 Opracování vodorovné a svislé dilatace m 36,10        0,450             16,245           275

5. NP

473 Opracování vodorovné a svislé dilatace m 36,10        0,450             16,245           276

6. NP

474 Opracování vodorovné a svislé dilatace m 36,10        0,450             16,245           277

7. NP

475 Opracování vodorovné a svislé dilatace m 36,10        0,450             16,245           278

STŘECHA

476 Opracování vodorovné a svislé dilatace m 36,10        0,450             16,245           279

1. NP

477 Tepelná izolace vkládaná mezi objekty - minerální vata s podélným vláknem tl.160mm m2 196,90      0,660             129,954         280

478 Překrytí tepelné izolace vkládané mezi objekty PE folií m2 196,90      0,090             17,721           280

479 Položení hydroizolačního souvrství stěn 1NP - asfaltové pásy m2 88,10        0,120             10,572           281

480 Armování žb stěn tl. 0,2 m (0,3 m) t 21,39        11,600           248,124         282

481 Jednostranné bednění žb stěn m2 196,90      0,230             45,287           283 Jeřáb

482 Oboustranné bednění žb stěn m2 398,74      0,230             91,710           283 Jeřáb

483 Betonáž a hutnění žb stěn tl. 0,2 m (0,3 m), beton C 30/37 m3 118,88      1,270             150,978         1 484
284

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
484 Odbednění žb stěn tl. 0,2 m (0,3 m) m2 398,74      0,120             47,849           285 Jeřáb
485 Armování žb sloupů hranatých 300x900 mm t 1,03          11,600           11,948           286

486 Bednění žb sloupů hranatých 300x900 mm m2 101,80      0,230             23,414           287 Jeřáb

487 Betonáž a hutnění žb sloupů hranatých 300x900 mm, beton C 30/37 m3 5,72          1,270             7,264             3 488
288

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
488 Odbednění žb sloupů hranatých 300x900 mm m2 101,80      0,120             12,216           289 Jeřáb

489 Armování žb sloupů kruhových průměru 0,5 m t 0,90          11,600           10,440           286

490 Bednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 36,64        0,450             16,488           287 Jeřáb

491 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 5,04          1,270             6,401             3 492
288

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
492 Odbednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 36,64        0,120             4,397             289 Jeřáb

493 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 4,54          11,600           52,664           290

494 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 168,26      0,230             38,700           291 Jeřáb

495 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 25,24        1,270             32,055           1 496
292

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
496 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 168,26      0,120             20,191           293 Jeřáb

497 Bednění žb stropu tl. 0,25 m (0,3; 0,35 m) m2 887,30      0,300             266,190         294 Jeřáb

498 Podstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,3; 0,35 m) m2 887,30      0,300             266,190         294

499 Armování žb stropu tl. 0,25 m (0,3; 0,35 m) t 31,94        12,900           412,026         295

500 Betonáž a hutnění žb stropu tl. 0,25 m (0,3; 0,35 m), beton C25/30 m3 266,19      0,990             263,528         9 501

296
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
501 Odbednění žb stropu tl. 0,25 m (0,3; 0,35 m) m2 887,30      0,170             150,841         297 Jeřáb

502 Odstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,3; 0,35 m) m2 887,30      0,150             133,095         298

503 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             294 Jeřáb

504 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             294

505 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             295

506 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             9 507
296

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
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507 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             297 Jeřáb

508 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             298

509 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           299 Jeřáb

2. NP

510 Tepelná izolace vkládaná mezi objekty - minerální vata s podélným vláknem tl.160mm m2 70,15        0,660             46,299           300

511 Překrytí tepelné izolace vkládané mezi objekty PE folií m2 70,15        0,090             6,314             300

512 Armování žb stěn tl. 0,2 m t 6,42          11,600           74,472           301

513 Bednění žb stěn tl. 0,2 m m2 237,90      0,230             54,717           302 Jeřáb

514 Betonáž a hutnění žb stěn tl. 0,2 m, beton C 30/37 m3 35,69        1,270             45,326           1 515
303

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
515 Odbednění žb stěn tl. 0,2 m m2 237,90      0,120             28,548           304 Jeřáb

516 Armování žb sloupů kruhových průměru 0,5 m t 1,80          11,600           20,880           305

517 Bednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 73,00        0,450             32,850           306 Jeřáb

518 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 10,04        1,270             12,751           3 519
307

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
519 Odbednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 73,00        0,120             8,760             308 Jeřáb

520 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 4,18          11,600           48,488           309

521 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 154,70      0,230             35,581           310 Jeřáb

522 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 23,20        1,270             29,464           1 523
311

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
523 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 154,70      0,120             18,564           312 Jeřáb

524 Bednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,300             266,190         313 Jeřáb

525 Podstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,300             266,190         313

526 Armování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) t 31,94        12,900           412,026         314

527 Betonáž a hutnění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m), beton C25/30 m3 266,19      0,990             263,528         7 528

315
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
528 Odbednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,170             150,841         316 Jeřáb

529 Odstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,150             133,095         317

530 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             313 Jeřáb

531 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             313

532 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             314

533 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             7 534
315

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
534 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             316 Jeřáb

535 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             317

536 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           318 Jeřáb

3. NP

537 Tepelná izolace vkládaná mezi objekty - minerální vata s podélným vláknem tl.160mm m2 70,15        0,660             46,299           319

538 Překrytí tepelné izolace vkládané mezi objekty PE folií m2 70,15        0,090             6,314             319

539 Armování žb stěn tl. 0,2 m t 6,42          11,600           74,472           320

540 Bednění žb stěn tl. 0,2 m m2 237,90      0,230             54,717           321 Jeřáb

541 Betonáž a hutnění žb stěn tl. 0,2 m, beton C 30/37 m3 35,69        1,270             45,326           1 542
322

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
542 Odbednění žb stěn tl. 0,2 m m2 237,90      0,120             28,548           323 Jeřáb

543 Armování žb sloupů kruhových průměru 0,5 m t 1,80          11,600           20,880           324

544 Bednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 73,00        0,450             32,850           325 Jeřáb

545 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 10,04        1,270             12,751           3 546
326

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
546 Odbednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 73,00        0,120             8,760             327 Jeřáb

547 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 4,18          11,600           48,488           328

548 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 154,72      0,230             35,586           329 Jeřáb

549 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 23,20        1,270             29,464           1 550
330

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
550 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 154,70      0,120             18,564           331 Jeřáb

551 Bednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,300             266,190         332 Jeřáb

552 Podstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,300             266,190         332

553 Armování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) t 31,94        12,900           412,026         333

554 Betonáž a hutnění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m), beton C25/30 m3 266,19      0,990             263,528         7 555

334
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
555 Odbednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,170             150,841         335 Jeřáb

556 Odstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,150             133,095         336

557 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             332 Jeřáb

558 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             332

559 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             333

560 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             7 561
334

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
561 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             335 Jeřáb

562 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             336

563 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           337 Jeřáb

4. NP

564 Tepelná izolace vkládaná mezi objekty - minerální vata s podélným vláknem tl.160mm m2 70,15        0,660             46,299           338

565 Překrytí tepelné izolace vkládané mezi objekty PE folií m2 70,15        0,090             6,314             338

566 Armování žb stěn tl. 0,2 m t 6,42          11,600           74,472           339

567 Bednění žb stěn tl. 0,2 m m2 237,92      0,230             54,722           340 Jeřáb

568 Betonáž a hutnění žb stěn tl. 0,2 m, beton C 30/37 m3 35,69        1,270             45,326           1 569
341

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
569 Odbednění žb stěn tl. 0,2 m m2 237,90      0,120             28,548           342 Jeřáb

570 Armování žb sloupů kruhových průměru 0,5 m t 1,80          11,600           20,880           343

571 Bednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 73,00        0,450             32,850           344 Jeřáb

572 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 10,04        1,270             12,751           3 573
345

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
573 Odbednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 73,00        0,120             8,760             346 Jeřáb

574 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 4,18          11,600           48,488           347

575 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 154,72      0,230             35,586           348 Jeřáb

576 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 23,20        1,270             29,464           1 577
349

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
577 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 154,70      0,120             18,564           350 Jeřáb

578 Bednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,300             266,190         351 Jeřáb

579 Podstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,300             266,190         351

580 Armování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) t 31,94        12,900           412,026         352
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581 Betonáž a hutnění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m), beton C25/30 m3 266,19      0,990             263,528         7 582

353
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
582 Odbednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,170             150,841         354 Jeřáb

583 Odstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,150             133,095         355

584 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             351 Jeřáb

585 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             351

586 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             352

587 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             7 588
353

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
588 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             354 Jeřáb

589 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             355

590 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           356 Jeřáb

5. NP

591 Tepelná izolace vkládaná mezi objekty - minerální vata s podélným vláknem tl.160mm m2 44,44        0,660             29,330           357

592 Překrytí tepelné izolace vkládané mezi objekty PE folií m2 44,44        0,090             4,000             357

593 Armování žb stěn tl. 0,2 m t 6,42          11,600           74,472           358

594 Bednění žb stěn tl. 0,2 m m2 237,92      0,230             54,722           359 Jeřáb

595 Betonáž a hutnění žb stěn tl. 0,2 m, beton C 30/37 m3 35,69        1,270             45,326           1 596
360

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
596 Odbednění žb stěn tl. 0,2 m m2 237,90      0,120             28,548           361 Jeřáb

597 Armování žb sloupů kruhových průměru 0,5 m t 1,80          11,600           20,880           362

598 Bednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 73,00        0,450             32,850           363 Jeřáb

599 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 10,04        1,270             12,751           3 600
364

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
600 Odbednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 73,00        0,120             8,760             365 Jeřáb
601 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 4,18          11,600           48,488           366
602 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 154,72      0,230             35,586           367 Jeřáb

603 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 23,20        1,270             29,464           1 604
368

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
604 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 154,70      0,120             18,564           369 Jeřáb

605 Bednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,300             266,190         370 Jeřáb

606 Podstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,300             266,190         370

607 Armování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) t 31,94        12,900           412,026         371

608 Betonáž a hutnění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m), beton C25/30 m3 266,19      0,990             263,528         7 609

372
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
609 Odbednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,170             150,841         373 Jeřáb

610 Odstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,150             133,095         374

611 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             370 Jeřáb

612 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             370

613 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             371

614 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             7 615
372

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
615 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             373 Jeřáb

616 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             374

617 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           375 Jeřáb

6. NP

618 Armování žb stěn tl. 0,2 m t 6,42          11,600           74,472           376

619 Bednění žb stěn tl. 0,2 m m2 237,92      0,230             54,722           377 Jeřáb

620 Betonáž a hutnění žb stěn tl. 0,2 m, beton C 30/37 m3 35,69        1,270             45,326           1 621
378

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
621 Odbednění žb stěn tl. 0,2 m m2 237,90      0,120             28,548           379 Jeřáb

622 Armování žb sloupů kruhových průměru 0,5 m t 1,80          11,600           20,880           380

623 Bednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 73,00        0,450             32,850           381 Jeřáb

624 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 10,04        1,270             12,751           3 625
382

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
625 Odbednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 73,00        0,120             8,760             383 Jeřáb

626 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 4,18          11,600           48,488           384

627 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 154,72      0,230             35,586           385 Jeřáb

628 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 23,20        1,270             29,464           1 629
386

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
629 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 154,70      0,120             18,564           387 Jeřáb

630 Bednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,300             266,190         388 Jeřáb

631 Podstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,300             266,190         388

632 Armování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) t 31,94        12,900           412,026         389

633 Betonáž a hutnění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m), beton C25/30 m3 266,19      0,990             263,528         7 634

390
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
634 Odbednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,170             150,841         391 Jeřáb

635 Odstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,150             133,095         392

636 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             388 Jeřáb

637 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             388

638 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             389

639 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             7 640
390

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
640 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,170             0,530             391 Jeřáb

641 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             392

642 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           393 Jeřáb

7. NP

643 Armování žb stěn tl. 0,2 m t 6,42          11,600           74,472           394

644 Bednění žb stěn tl. 0,2 m m2 237,92      0,230             54,722           395 Jeřáb

645 Betonáž a hutnění žb stěn tl. 0,2 m, beton C 30/37 m3 35,69        1,270             45,326           1 646
396

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
646 Odbednění žb stěn tl. 0,2 m m2 237,90      0,120             28,548           397 Jeřáb

647 Armování žb sloupů kruhových průměru 0,5 m t 1,80          11,600           20,880           398

648 Bednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 73,00        0,450             32,850           399 Jeřáb

649 Betonáž a hutnění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m, beton C 30/37 m3 10,04        1,270             12,751           3 650
400

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
650 Odbednění žb sloupů kruhových průměru 0,5 m m2 73,00        0,120             8,760             401 Jeřáb

651 Armování žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) t 4,18          11,600           48,488           402

652 Bednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 154,72      0,230             35,586           403 Jeřáb
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653 Betonáž a hutnění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m), beton C30/37 m3 23,20        1,270             29,464           1 654
404

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
654 Odbednění žb stěn jádra (vč. výtahových šachet) tl. 0,2 m (0,3 m) m2 154,70      0,120             18,564           405 Jeřáb

655 Montáž podpůrných ocelových sloupků z trubek 114/8 mm třídy S235 kpl 1,00          16,000           16,000           406

656 Bednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,300             266,190         407 Jeřáb

657 Podstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,300             266,190         407

658 Armování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) t 31,94        12,900           412,026         408

659 Betonáž a hutnění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m), beton C25/30 m3 266,19      0,990             263,528         7 660

409
Sep. výložník, 

čerpadlo, 

autodomíchávač
660 Odbednění žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m3 266,19      0,100             26,619           410 Jeřáb

661 Odstojkování žb stropu tl. 0,25 m (0,35 m) m2 887,30      0,150             133,095         411

662 Bednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             407 Jeřáb

663 Podstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,300             0,936             407

664 Armování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm t 0,07          12,900           0,903             408

665 Betonáž a hutnění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm, beton C25/30 m3 0,59          0,990             0,584             7 666
409

Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
666 Odbednění žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m3 0,59          0,100             0,059             410 Jeřáb

667 Odstojkování žb schodišťové mezipodesty tl. 180 mm m2 3,12          0,150             0,468             411

668 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen kpl 2,00          8,000             16,000           412 Jeřáb

STŘECHA

669 Armování žb atiky tl. 0,25 m, výšky 0,45 m t 11,61        11,600           134,676         413

670 Bednění žb atiky tl. 0,25 m, výšky 0,45 m m2 257,96      0,230             59,331           414 Jeřáb

671
Betonáž a hutnění žb atiky tl. 0,25 m, výšky 0,45 m, beton C25/30 m3 64,49        1,270             81,902           1 672

415
Jeřáb, bádie, 

autodomíchávač
672 Odbednění žb atiky tl. 0,25 m, výšky 0,45 m m2 323,68      0,120             38,842           416 Jeřáb

Výstup na komín 1. NP

673 asfaltový penetrační nátěr m2 9,68          0,090             0,871             1 674 418

674 asfaltový modifikovaný pás, tl. 4 mm m2 9,68          0,120             1,162             418

675 spádové klíny EPS, tl. 80-120 mm m2 9,68          0,080             0,774             418

676 asfaltový modifikovaný pás  s vložkou ze skleněné tkaniny, tl. 4 mm m2 9,68          0,120             1,162             418

677 asfaltový modifikovaný pás s břidličným ochranným posypem, tl.4 mm m2 9,68          0,120             1,162             418

678 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 9,68          0,090             0,871             418

679 nopová folie, tl. 8 mm m2 9,68          0,080             0,774             419

680 prefabrikovaná žb deska, tl. 80 mm m2 9,68          0,490             4,743             419

681 osazení terasových vpustí ks 2,00          0,230             0,460             417

Terasa 2. NP - dřevěná

682 asfaltový penetrační nátěr m2 152,93      0,090             13,764           1 683 421

683 asfaltový modifikovaný pás, tl. 4 mm m2 152,93      0,120             18,352           421

684 spádové klíny EPS, tl. min 80 mm m2 152,93      0,080             12,234           421

685 desky EPS, tl. 200 mm m2 152,93      0,080             12,234           421

686 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 152,93      0,090             13,764           421

687 roznášecí rošt, tl. 45 mm m2 152,93      0,090             13,764           422

688 terasová prkna, tl. 21 mm m2 152,93      0,500             76,465           422

689 osazení terasových vpustí ks 7,00          0,230             1,610             420

Terasa 2. NP - kamenná dlažba

690 asfaltový penetrační nátěr m2 77,20        0,090             6,948             1 691 421

691 asfaltový modifikovaný pás, tl. 4 mm m2 77,20        0,120             9,264             421

692 spádové klíny EPS, tl. min 80 mm m2 77,20        0,230             17,756           421

693 desky EPS, tl. 200 mm m2 77,20        0,080             6,176             421

694 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 77,20        0,090             6,948             421

695 PVC-P folie, tl. 2 mm m2 77,20        0,480             37,056           421

696 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 77,20        0,090             6,948             422

697 lože z písku a drceného kameniva, tl. 30 mm m3 2,32          0,120             0,278             422

698 kamenná dlažba 100x100 mm m2 77,20        0,605             46,706           422

699 osazení terasových vpustí ks 1,00          0,230             0,230             420

Terasa 2. NP - vegetační

700 asfaltový penetrační nátěr m2 197,32      0,090             17,759           1 701 421

701 asfaltový modifikovaný pás, tl. 4 mm m2 197,32      0,120             23,678           421

702 spádové klíny EPS, tl. min 80 mm m2 197,32      0,230             45,384           421

703 desky EPS, tl. 200 mm m2 197,32      0,080             15,786           421

704 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 197,32      0,090             17,759           421

705 PVC-P folie, tl. 2 mm m2 197,32      0,480             94,714           421

706 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 197,32      0,090             17,759           422

707 nopová folie s perforacemi, tl. 20 mm m2 197,32      0,090             17,759           422

708 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 197,32      0,080             15,786           422

709 vegetační souvrství, tl. 300 mm m3 59,20        0,120             7,104             420

Světlíky

710 Osazení a obklad světlíku - terasa 2NP kpl 1,00          24,000           24,000           423

Terasa 7. NP - dřevěná

711 asfaltový penetrační nátěr m2 237,52      0,090             21,377           1 712 425

712 asfaltový modifikovaný pás, tl. 4 mm m2 237,52      0,120             28,502           425

713 spádové klíny EPS pro odtokový žlab, tl. Min. 180 mm m2 237,52      0,230             54,630           425

714 spádové klíny EPS, tl. min 60 mm m2 237,52      0,080             19,002           425

715 desky EPS, tl. 120 mm m2 237,52      0,080             19,002           425

716 desky EPS, tl. 100 mm m2 237,52      0,080             19,002           425

717 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 237,52      0,090             21,377           425

718 PVC-P folie, tl. 2 mm m2 237,52      0,480             114,010         425

719 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 237,52      0,090             21,377           426

720 roznášecí rošt, tl. 45 mm m2 237,52      0,090             21,377           426

721 terasová prkna, tl. 21 mm m2 237,52      0,500             118,760         426

722 osazení terasových vpustí ks 10,00        0,230             2,300             424

Plochá střecha a střecha nad výtahem a schodištěm - fólie

723 asfaltový penetrační nátěr m2 1 076,41   0,090             96,877           1 724 429

724 asfaltový modifikovaný pás, tl. 4 mm m2 1 076,41   0,120             129,169         429

725 spádové klíny EPS, tl. min 80 mm m2 1 076,41   0,230             247,574         429
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726 desky EPS, tl. 200 mm m2 1 076,41   0,080             86,113           429

727 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 1 076,41   0,090             96,877           429

728 PVC-P folie, tl. 2 mm m2 1 076,41   0,480             516,677         429
729 osazení střešního vtoku ks 10,00        0,230             2,300             427
730 osazení bezpečnostního přepadu ks 5,00          0,230             1,150             428

Plochá střecha - vegetační

731 asfaltový penetrační nátěr m2 408,82      0,090             36,794           1 732 429
732 asfaltový modifikovaný pás, tl. 4 mm m2 408,82      0,120             49,058           429
733 spádové klíny EPS, tl. min 80 mm m2 408,82      0,230             94,029           429
734 desky EPS, tl. 200 mm m2 408,82      0,080             32,706           429
735 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 408,82      0,090             36,794           429
736 PVC-P folie, tl. 2 mm m2 408,82      0,480             196,234         429
737 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 408,82      0,090             36,794           430
738 nopová folie s perforacemi, tl. 20 mm m2 408,82      0,090             36,794           430
739 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 408,82      0,080             32,706           430
740 vegetační souvrství, tl. 150 mm m3 61,30        0,120             7,356             430
741 osazení střešního vtoku ks 2,00          0,230             0,460             427
742 osazení bezpečnostního přepadu ks 2,00          0,230             0,460             428

Plochá střecha - kačírek

743 asfaltový penetrační nátěr m2 43,73        0,090             3,936             1 744 429
744 asfaltový modifikovaný pás, tl. 4 mm m2 43,73        0,120             5,248             429
745 spádové klíny EPS, tl. min 80 mm m2 43,73        0,230             10,058           429
746 desky EPS, tl. 200 mm m2 43,73        0,080             3,498             429
747 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 43,73        0,090             3,936             429
748 PVC-P folie, tl. 2 mm m2 43,73        0,480             20,990           429
749 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 43,73        0,090             3,936             430
750 zásyp říčním kamenivem, tl. 60 mm m3 2,60          0,120             0,312             430
751 osazení střešního vtoku ks 2,00          0,230             0,460             427

Plochá střecha - dřevěná

752 asfaltový penetrační nátěr m2 67,20        0,090             6,048             1 753 429
753 asfaltový modifikovaný pás, tl. 4 mm m2 67,20        0,120             8,064             429
754 spádové klíny EPS, tl. min 80 mm m2 67,20        0,230             15,456           429
755 desky EPS, tl. 200 mm m2 67,20        0,080             5,376             429
756 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 67,20        0,090             6,048             429
757 PVC-P folie, tl. 2 mm m2 67,20        0,480             32,256           429
758 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 67,20        0,090             6,048             430
759 roznášecí rošt, tl. 45 mm m2 67,20        0,090             6,048             430
760 terasová prkna, tl. 21 mm m2 67,20        0,500             33,600           430
761 osazení střešního vtoku ks 2,00          0,230             0,460             427

Plochá střecha - betonová dlažba

762 asfaltový penetrační nátěr m2 28,87        0,090             2,598             1 763 429
763 asfaltový modifikovaný pás, tl. 4 mm m2 28,87        0,120             3,464             429
764 spádové klíny EPS, tl. min 80 mm m2 28,87        0,230             6,640             429
765 desky EPS, tl. 200 mm m2 28,87        0,080             2,310             429
766 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 28,87        0,090             2,598             429
767 PVC-P folie, tl. 2 mm m2 28,87        0,480             13,858           429
768 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 28,87        0,090             2,598             430
769 stavitelné plastové podložky m2 28,87        0,090             2,598             430
770 betonová dlažba 100x100 mm, tl. 60 mm m2 28,87        0,605             17,466           430

Plochá střecha - základ pod jednotky a rozvody

771 asfaltový penetrační nátěr m2 204,66      0,090             18,419           1 772 429
772 asfaltový modifikovaný pás, tl. 4 mm m2 204,66      0,120             24,559           429
773 spádové klíny EPS, tl. min 80 mm m2 204,66      0,230             47,072           429
774 desky EPS, tl. 200 mm m2 204,66      0,080             16,373           429
775 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 204,66      0,090             18,419           429
776 PVC-P folie, tl. 2x2 mm m2 204,66      0,480             98,237           429
777 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 204,66      0,090             18,419           430
778 PE folie m2 204,66      0,090             18,419           430
779 prefabrikovaný žb základ pro jednotky, , tl. min 150 mm m2 204,66      0,490             100,283         430
780 akustická izolace, tl. min 25 mm m2 204,66      0,440             90,050           430

Zastřešení šachet

781 trapézový plech TR100/275, tl. 100 mm m2 58,18        0,370             21,527           429
782 PVC folie, tl. 0,2 mm m2 58,18        0,480             27,926           429
783 desky EPS, tl. 220 mm m2 58,18        0,080             4,654             429
784 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 58,18        0,090             5,236             429
785 PVC-P folie, tl. 2 mm m2 58,18        0,480             27,926           429

Zastřešení atiky - vnitřní stěny

786 asfaltový penetrační nátěr m2 333,28      0,090             29,995           1 787 429
787 asfaltový modifikovaný pás, tl. 4 mm m2 333,28      0,120             39,994           429
788 desky EPS, tl. 160 mm m2 333,28      0,230             76,654           429
789 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 333,28      0,090             29,995           429
790 PVC-P folie, tl. 2 mm m2 333,28      0,480             159,974         429

Zastřešení atiky 

791 asfaltový penetrační nátěr m2 150,67      0,090             13,560           1 792 429

792 asfaltový modifikovaný pás, tl. 4 mm m2 150,67      0,120             18,080           429

793 spádové klíny EPS, tl. min 80 mm m2 150,67      0,230             34,654           429

794 netkaná polypropylenová textilie, tl. 4 mm m2 150,67      0,090             13,560           429

795 PVC-P folie, tl. 2 mm m2 150,67      0,480             72,322           429

Klempířské práce

796 oplechování atiky m2 145,20      0,430             62,436           431

797 oplechování hydroizolace m2 63,18        0,430             27,167           431

2. PP

798 Separační fólie pod maltové lože m 85,20        0,080             6,816             432

799 Maltové lože pod příčky zděnné tl. 175 mm LIAPOR M175 m 85,20        0,010             0,852             432

800 Zdění příček LIAPOR M175 tl. 175 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 127,80      0,640             81,792           48 1 265 432

801 Montáž pomocného lešení m2 127,80      0,180             23,004           432

802 Zdění do výše překladu m2 42,60        0,640             27,264           432

803 Osazení betonových překladů LIAPOR ks 40,00        1,280             51,200           432

804 Zdění do výše stropu m2 170,41      0,640             109,062         48 1 265 432

805 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 85,20        0,010             0,852             432
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806 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 170,40      0,010             1,704             432

807 Demontáž pomocného lešení m2 127,80      0,110             14,058           432

808 Separační fólie pod maltové lože m 7,10          0,080             0,568             432

809 Maltové lože pod příčky zděnné tl. 115 mm LIAPOR M115 m 7,10          0,010             0,071             432

810 Zdění příček LIAPOR M115 tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 10,67        0,640             6,829             48 1 265 432

811 Montáž pomocného lešení m2 10,67        0,180             1,921             432

812 Zdění do výše překladu m2 3,56          0,640             2,278             432

813 Osazení betonových překladů LIAPOR ks 1,00          1,280             1,280             432

814 Zdění do výše stropu m2 14,22        0,640             9,101             48 1 265 432

815 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 7,10          0,010             0,071             432

816 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 14,20        0,010             0,142             432

817 Demontáž pomocného lešení m2 10,67        0,110             1,174             432

818 Hrubý rozvod dešťové kanalizace m 107,60      0,370             39,812           433

819 Hrubý rozvod splaškové kanalizace m 76,00        0,370             28,120           434

820 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace kpl 1,00          8,000             8,000             434

821 Hrubý rozvod vodovodu m 69,00        0,630             43,470           435

822 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             435

823 Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             435

824 Hrubý rozvod potrubí SHZ do sprinklerové nádrže m 20,20        0,630             12,726           436

825 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení m 1 189,60   0,630             749,448         437

826 Tlaková zkouška sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          16,000           16,000           437

827 Proplach sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          16,000           16,000           437

828 Hrubý rozvod vzduchotechniky m 1 125,70   0,370             416,509         438

829 Hrubé rozvody GSM kpl 1,00          64,000           64,000           439

830 Hrubý rozvod silnoproud kpl 1,00          256,000         256,000         440

831 Hrubý rozvod slaboproud kpl 1,00          256,000         256,000         441

832 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00          256,000         256,000         442

833 Osazení trafostanic kpl 1,00          8,000             8,000             443 Autojeřáb

834 Montáž konstrukce jádra výtahů kpl 4,00          24,000           96,000           444

1. PP

835 Separační fólie pod maltové lože m 121,10      0,080             9,688             445

836 Maltové lože pod příčky zděnné tl. 175 mm LIAPOR M175 m 121,10      0,010             1,211             445

837 Zdění příček LIAPOR M175 tl. 175 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 181,50      0,640             116,160         43 1 464 445

838 Montáž pomocného lešení m2 181,50      0,180             32,670           445

839 Zdění do výše překladu m2 60,50        0,640             38,720           43 1 464 445

840 Osazení betonových překladů LIAPOR ks 35,00        1,280             44,800           445

841 Zdění do výše stropu m2 242,10      0,640             154,944         43 1 464 445

842 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 121,10      0,010             1,211             445

843 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 242,20      0,010             2,422             445

844 Demontáž pomocného lešení m2 181,50      0,110             19,965           445

845 Separační fólie pod maltové lože m 24,90        0,080             1,992             445

846 Maltové lože pod příčky zděnné tl. 115 mm LIAPOR M115 m 24,90        0,010             0,249             445

847 Zdění příček LIAPOR M115 tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 37,40        0,640             23,936           43 1 464 445

848 Montáž pomocného lešení m2 37,40        0,180             6,732             445

849 Zdění do výše překladu m2 12,46        0,640             7,974             43 1 464 445

850 Osazení betonových překladů LIAPOR ks 6,00          1,280             7,680             445

851 Zdění do výše stropu m2 49,82        0,640             31,885           43 1 464 445

852 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 24,90        0,010             0,249             445

853 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 49,80        0,010             0,498             445

854 Demontáž pomocného lešení m2 37,40        0,110             4,114             445

855 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace m 12,00        1,790             21,480           446

856 Hrubý rozvod dešťové kanalizace m 107,60      0,370             39,812           447

857 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace m 25,60        1,790             45,824           448

858 Hrubý rozvod splaškové kanalizace m 179,00      0,370             66,230           449

859 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace kpl 1,00          8,000             8,000             449

860 Provedení stoupacího potrubí vodovodu m 36,80        1,800             66,240           450

861 Hrubý rozvod vodovodu m 508,00      0,630             320,040         451

862 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             451

863 Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             451

864 Provedení stoupacího potrubí SHZ m 8,50          1,800             15,300           452

865 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení m 1 114,00   0,630             701,820         453

866 Tlaková zkouška sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          16,000           16,000           453

867 Proplach sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          16,000           16,000           453

868 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky m 56,30        1,360             76,568           454

869 Hrubý rozvod vzduchotechniky m 1 125,70   0,370             416,509         455

870 Hrubý rozvod potrubí plynu m 43,00        0,370             15,910           456

871 Provedení bezpečnostního potrubí plynu m 9,00          1,790             16,110           457

872 Stoupací potrubí odkouření kotlů m 4,00          1,360             5,440             458

873 Montáž vnitřního vybavení kotelny kpl 1,00          944,000         944,000         459

874 Provedení stoupacího potrubí vytápění m 55,00        1,820             100,100         460

875 Hrubý rozvod vytápění m 864,00      0,400             345,600         461

876 Proplach vnitřního potrubí vytápění kpl 1,00          8,000             8,000             461

877 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             461

878 Hrubý rozvod chlazení m 537,50      0,400             215,000         462

879 Proplach vnitřního potrubí chlazení kpl 1,00          8,000             8,000             462

880 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             462

881 Hrubé rozvody GSM kpl 1,00          64,000           64,000           463

882 Hrubý rozvod silnoproud kpl 1,00          256,000         256,000         464

883 Hrubý rozvod slaboproud kpl 1,00          256,000         256,000         465

884 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00          256,000         256,000         466

885 Osazení trafostanic kpl 1,00          8,000             8,000             467 Autojeřáb

886 Montáž konstrukce jádra výtahů kpl 4,00          24,000           96,000           468

1. NP

887 Osazení oken m2 311,00      1,100             342,100         469 Autojeřáb

888 Separační fólie pod maltové lože m 125,40      0,080             10,032           469

889 Maltové lože pod příčky zděnné tl. 175 mm LIAPOR M175 m 125,40      0,010             1,254             469

890 Zdění příček LIAPOR M175 tl. 175 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 188,20      0,640             120,448         39 1 327 469

891 Montáž pomocného lešení m2 188,20      0,180             33,876           469

892 Zdění do výše překladu m2 62,70        0,640             40,128           39 1 327 469

893 Osazení betonových překladů LIAPOR ks 21,00        1,280             26,880           469

894 Zdění do výše stropu m2 250,80      0,640             160,512         39 1 327 469

895 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 125,40      0,010             1,254             469
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896 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 125,40      0,010             1,254             469

897 Demontáž pomocného lešení m2 188,20      0,110             20,702           469

898 Separační fólie pod maltové lože m 8,40          0,080             0,672             469

899 Maltové lože pod příčky zděnné tl. 115 mm LIAPOR M115 m 8,40          0,010             0,084             469

900 Zdění příček LIAPOR M115 tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 12,60        0,640             8,064             39 1 327 469

901 Montáž pomocného lešení m2 12,60        0,180             2,268             469

902 Zdění do výše překladu m2 4,20          0,640             2,688             39 1 327 469

903 Osazení betonových překladů LIAPOR ks 1,00          1,280             1,280             469

904 Zdění do výše stropu m2 16,70        0,640             10,688           39 1 327 469

905 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 8,40          0,010             0,084             469

906 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 8,40          0,010             0,084             469

907 Demontáž pomocného lešení m2 12,60        0,110             1,386             469

908 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace m 12,00        1,790             21,480           470

909 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace m 25,60        1,790             45,824           471

910 Hrubý rozvod splaškové kanalizace m 91,00        0,370             33,670           472

911 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace kpl 1,00          8,000             8,000             473

912 Provedení stoupacího potrubí vodovodu m 36,80        1,800             66,240           474

913 Hrubý rozvod vodovodu m 232,00      0,630             146,160         475

914 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             475

915 Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             475

916 Provedení stoupacího potrubí SHZ m 8,50          1,800             15,300           476

917 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení m 754,20      0,630             475,146         477

918 Tlaková zkouška sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          16,000           16,000           477

919 Proplach sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          16,000           16,000           477

920 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky m 56,30        1,360             76,568           478

921 Hrubý rozvod vzduchotechniky m 1 125,70   0,370             416,509         479

922 Provedení bezpečnostního potrubí plynu m 9,00          1,790             16,110           480

923 Stoupací potrubí odkouření kotlů m 4,00          1,360             5,440             481

924 Provedení stoupacího potrubí vytápění m 55,00        1,820             100,100         482

925 Hrubý rozvod vytápění m 864,00      0,400             345,600         483

926 Proplach vnitřního potrubí vytápění kpl 1,00          8,000             8,000             483

927 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             483

928 Provedení stoupacího potrubí chlazení m 42,00        1,820             76,440           484

929 Hrubý rozvod chlazení m 537,50      0,400             215,000         485

930 Proplach vnitřního potrubí chlazení kpl 1,00          8,000             8,000             485

931 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             485

932 Hrubé rozvody GSM kpl 1,00          64,000           64,000           486

933 Hrubý rozvod silnoproud kpl 1,00          256,000         256,000         487

934 Hrubý rozvod slaboproud kpl 1,00          256,000         256,000         488

935 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00          256,000         256,000         489

936 Montáž konstrukce jádra výtahů kpl 4,00          24,000           96,000           490

2. NP

937 Osazení oken m2 338,00      1,100             371,800         491 Autojeřáb

938 Maltové lože pod výplňové zdivo POROTHERM P+D tl. 240 mm na MVC m 10,90        0,010             0,109             492 Stavební výtah

939 Zdění výplňového zdiva POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm do první pracovní úrovně 1,5m m2 16,50        0,640             10,560           65 1 363 492 Stavební výtah

940 Montáž pomocného lešení m2 16,50        0,180             2,970             492 Stavební výtah

941 Zdění do výše stropu m2 27,50        0,640             17,600           65 1 363 492 Stavební výtah

942 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 10,90        0,010             0,109             492 Stavební výtah

943 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 21,80        0,010             0,218             492

944 Demontáž pomocného lešení m2 16,50        0,110             1,815             492 Stavební výtah

945 Maltové lože pod příčky POROTHERM P+D tl. 190 mm na MVC m 19,60        0,010             0,196             493 Stavební výtah

946 Zdění příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm do první pracovní úrovně 1,5m m2 29,40        0,640             18,816           40 1 363 493 Stavební výtah

947 Montáž pomocného lešení m2 29,40        0,180             5,292             493 Stavební výtah

948 Zdění do výše stropu m2 49,00        0,640             31,360           40 1 363 493 Stavební výtah

949 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 19,60        0,010             0,196             493 Stavební výtah

950 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 39,20        0,010             0,392             493

951 Demontáž pomocného lešení m2 29,40        0,110             3,234             493 Stavební výtah

952 Maltové lože pod příčky zděnné tl. 115 mm LIAPOR M115 m 1,90          0,010             0,019             493 Stavební výtah

953 Zdění příček LIAPOR M115 tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 2,90          0,640             1,856             40 1 363 493 Stavební výtah

954 Montáž pomocného lešení m2 2,90          0,180             0,522             493 Stavební výtah

955 Zdění do výše stropu m2 4,82          0,640             3,085             40 1 363 493 Stavební výtah

956 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 1,90          0,010             0,019             493 Stavební výtah

957 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 3,80          0,010             0,038             493

958 Demontáž pomocného lešení m2 2,90          0,110             0,319             493 Stavební výtah

959 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace m 12,00        1,790             21,480           494 Stavební výtah

960 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace m 25,60        1,790             45,824           495 Stavební výtah

961 Hrubý rozvod splaškové kanalizace m 101,00      0,370             37,370           495 Stavební výtah

962 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace kpl 1,00          8,000             8,000             495

963 Hrubý rozvod vodovodu m 269,00      0,630             169,470         496 Stavební výtah

964 Provedení stoupacího potrubí vodovodu m 36,80        1,800             66,240           497 Stavební výtah

965 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             497

966 Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             497

967 Provedení stoupacího potrubí SHZ m 8,50          1,800             15,300           498 Stavební výtah

968 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení m 754,20      0,630             475,146         499 Stavební výtah

969 Tlaková zkouška sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             499

970 Proplach sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             499

971 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky m 56,30        1,360             76,568           500 Stavební výtah

972 Hrubý rozvod vzduchotechniky m 1 125,70   0,380             427,766         501 Stavební výtah

973 Provedení bezpečnostního potrubí plynu m 9,00          1,790             16,110           502 Stavební výtah

974 Stoupací potrubí odkouření kotlů m 4,00          1,360             5,440             503 Stavební výtah

975 Provedení stoupacího potrubí vytápění m 55,00        1,820             100,100         504 Stavební výtah

976 Hrubý rozvod vytápění m 864,00      0,400             345,600         505 Stavební výtah

977 Proplach vnitřního potrubí vytápění kpl 1,00          8,000             8,000             505

978 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             505

979 Provedení stoupacího potrubí chlazení m 42,00        1,820             76,440           506 Stavební výtah

980 Hrubý rozvod chlazení m 957,50      0,400             383,000         507 Stavební výtah

981 Proplach vnitřního potrubí chlazení kpl 1,00          8,000             8,000             508

982 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             508

983 Hrubé rozvody GSM kpl 1,00          64,000           64,000           509

984 Hrubý rozvod silnoproud kpl 1,00          256,000         256,000         510

985 Hrubý rozvod slaboproud kpl 1,00          256,000         256,000         511

986 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00          256,000         256,000         512

987 Montáž konstrukce jádra výtahů kpl 4,00          24,000           96,000           513 Stavební výtah
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3. NP

988 Osazení oken m2 338,00      1,100             371,800         514 Autojeřáb

989 Maltové lože pod výplňové zdivo POROTHERM P+D tl. 240 mm na MVC m 10,90        0,010             0,109             515 Stavební výtah

990 Zdění výplňového zdiva POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm do první pracovní úrovně 1,5m m2 16,50        0,640             10,560           79 1 397 515 Stavební výtah

991 Montáž pomocného lešení m2 16,50        0,180             2,970             515 Stavební výtah

992 Zdění do výše stropu m2 27,50        0,640             17,600           79 1 397 515 Stavební výtah

993 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 10,90        0,010             0,109             515 Stavební výtah

994 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 21,80        0,010             0,218             515

995 Demontáž pomocného lešení m2 16,50        0,110             1,815             515 Stavební výtah

996 Maltové lože pod příčky POROTHERM P+D tl. 190 mm na MVC m 19,60        0,010             0,196             516 Stavební výtah

997 Zdění příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm do první pracovní úrovně 1,5m m2 29,40        0,640             18,816           45 1 397 516 Stavební výtah

998 Montáž pomocného lešení m2 29,40        0,180             5,292             516 Stavební výtah

999 Zdění do výše stropu m2 49,00        0,640             31,360           45 1 397 516 Stavební výtah

1000 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 19,60        0,010             0,196             516 Stavební výtah

1001 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 39,20        0,010             0,392             516

1002 Demontáž pomocného lešení m2 29,40        0,110             3,234             516 Stavební výtah

1003 Maltové lože pod příčky zděnné tl. 115 mm LIAPOR M115 m 1,90          0,010             0,019             516 Stavební výtah

1004 Zdění příček LIAPOR M115 tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 2,90          0,640             1,856             45 1 397 516 Stavební výtah

1005 Montáž pomocného lešení m2 2,90          0,180             0,522             516 Stavební výtah

1006 Zdění do výše stropu m2 4,82          0,640             3,085             45 1 397 516 Stavební výtah

1007 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 1,90          0,010             0,019             516 Stavební výtah

1008 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 3,80          0,010             0,038             516

1009 Demontáž pomocného lešení m2 2,90          0,110             0,319             516 Stavební výtah

1010 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace m 12,00        1,790             21,480           517 Stavební výtah

1011 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace m 25,60        1,790             45,824           518 Stavební výtah

1012 Hrubý rozvod splaškové kanalizace m 101,00      0,370             37,370           519 Stavební výtah

1013 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace kpl 1,00          8,000             8,000             519

1014 Hrubý rozvod vodovodu m 269,00      0,630             169,470         520 Stavební výtah

1015 Provedení stoupacího potrubí vodovodu m 36,80        1,800             66,240           521 Stavební výtah

1016 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             521

1017 Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             521

1018 Provedení stoupacího potrubí SHZ m 8,50          1,800             15,300           522 Stavební výtah

1019 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení m 754,20      0,630             475,146         523 Stavební výtah

1020 Tlaková zkouška sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             523

1021 Proplach sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             523

1022 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky m 56,30        1,360             76,568           524 Stavební výtah

1023 Hrubý rozvod vzduchotechniky m 1 125,70   0,380             427,766         525 Stavební výtah

1024 Provedení bezpečnostního potrubí plynu m 9,00          1,790             16,110           526 Stavební výtah

1025 Stoupací potrubí odkouření kotlů m 4,00          1,360             5,440             527 Stavební výtah

1026 Provedení stoupacího potrubí vytápění m 55,00        1,820             100,100         528 Stavební výtah

1027 Hrubý rozvod vytápění m 864,00      0,400             345,600         529 Stavební výtah

1028 Proplach vnitřního potrubí vytápění kpl 1,00          8,000             8,000             529

1029 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             529

1030 Provedení stoupacího potrubí chlazení m 42,00        1,820             76,440           530 Stavební výtah

1031 Hrubý rozvod chlazení m 957,50      0,400             383,000         531 Stavební výtah

1032 Proplach vnitřního potrubí chlazení kpl 1,00          8,000             8,000             531

1033 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             531

1034 Hrubé rozvody GSM kpl 1,00          64,000           64,000           532

1035 Hrubý rozvod silnoproud kpl 1,00          256,000         256,000         533

1036 Hrubý rozvod slaboproud kpl 1,00          256,000         256,000         534

1037 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00          256,000         256,000         535

1038 Montáž konstrukce jádra výtahů kpl 4,00          24,000           96,000           536 Stavební výtah

4. NP

1039 Osazení oken m2 338,00      1,100             371,800         537 Autojeřáb

1040 Maltové lože pod výplňové zdivo POROTHERM P+D tl. 240 mm na MVC m 10,90        0,010             0,109             538 Stavební výtah

1041 Zdění výplňového zdiva POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm do první pracovní úrovně 1,5m m2 16,50        0,640             10,560           83 1 431 538 Stavební výtah

1042 Montáž pomocného lešení m2 16,50        0,180             2,970             538 Stavební výtah

1043 Zdění do výše stropu m2 27,50        0,640             17,600           83 1 431 538 Stavební výtah

1044 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 10,90        0,010             0,109             538 Stavební výtah

1045 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 21,80        0,010             0,218             538

1046 Demontáž pomocného lešení m2 16,50        0,110             1,815             538 Stavební výtah

1047 Maltové lože pod příčky POROTHERM P+D tl. 190 mm na MVC m 19,60        0,010             0,196             539 Stavební výtah

1048 Zdění příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm do první pracovní úrovně 1,5m m2 29,40        0,640             18,816           50 1 431 539 Stavební výtah

1049 Montáž pomocného lešení m2 29,40        0,180             5,292             539 Stavební výtah

1050 Zdění do výše stropu m2 49,00        0,640             31,360           50 1 431 539 Stavební výtah

1051 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 19,60        0,010             0,196             539 Stavební výtah

1052 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 39,20        0,010             0,392             539

1053 Demontáž pomocného lešení m2 29,40        0,110             3,234             539 Stavební výtah

1054 Maltové lože pod příčky zděnné tl. 115 mm LIAPOR M115 m 1,90          0,010             0,019             539 Stavební výtah

1055 Zdění příček LIAPOR M115 tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 2,90          0,640             1,856             50 1 431 539 Stavební výtah

1056 Montáž pomocného lešení m2 2,90          0,180             0,522             539 Stavební výtah

1057 Zdění do výše stropu m2 4,82          0,640             3,085             50 1 431 539 Stavební výtah

1058 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 1,90          0,010             0,019             539 Stavební výtah

1059 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 3,80          0,010             0,038             539

1060 Demontáž pomocného lešení m2 2,90          0,110             0,319             539 Stavební výtah

1061 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace m 12,00        1,790             21,480           540 Stavební výtah

1062 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace m 25,60        1,790             45,824           541 Stavební výtah

1063 Hrubý rozvod splaškové kanalizace m 101,00      0,370             37,370           542 Stavební výtah

1064 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace kpl 1,00          8,000             8,000             542

1065 Hrubý rozvod vodovodu m 269,00      0,630             169,470         543 Stavební výtah

1066 Provedení stoupacího potrubí vodovodu m 36,80        1,800             66,240           544 Stavební výtah

1067 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             544

1068 Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             544

1069 Provedení stoupacího potrubí SHZ m 8,50          1,800             15,300           545 Stavební výtah

1070 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení m 754,20      0,630             475,146         546 Stavební výtah

1071 Tlaková zkouška sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             546

1072 Proplach sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             546

1073 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky m 56,30        1,360             76,568           547 Stavební výtah

1074 Hrubý rozvod vzduchotechniky m 1 125,70   0,380             427,766         548 Stavební výtah

1075 Provedení bezpečnostního potrubí plynu m 9,00          1,790             16,110           549 Stavební výtah

1076 Stoupací potrubí odkouření kotlů m 4,00          1,360             5,440             550 Stavební výtah

1077 Provedení stoupacího potrubí vytápění m 55,00        1,820             100,100         551 Stavební výtah
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1078 Hrubý rozvod vytápění m 864,00      0,400             345,600         552 Stavební výtah

1079 Proplach vnitřního potrubí vytápění kpl 1,00          8,000             8,000             552

1080 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             552

1081 Provedení stoupacího potrubí chlazení m 42,00        1,820             76,440           553 Stavební výtah

1082 Hrubý rozvod chlazení m 957,50      0,400             383,000         554 Stavební výtah

1083 Proplach vnitřního potrubí chlazení kpl 1,00          8,000             8,000             554

1084 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             554

1085 Hrubé rozvody GSM kpl 1,00          64,000           64,000           555

1086 Hrubý rozvod silnoproud kpl 1,00          256,000         256,000         556

1087 Hrubý rozvod slaboproud kpl 1,00          256,000         256,000         557

1088 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00          256,000         256,000         558

1089 Montáž konstrukce jádra výtahů kpl 4,00          24,000           96,000           559 Stavební výtah

5. NP

1090 Osazení oken m2 338,00      1,100             371,800         560 Autojeřáb

1091 Maltové lože pod výplňové zdivo POROTHERM P+D tl. 240 mm na MVC m 10,90        0,010             0,109             561 Stavební výtah

1092 Zdění výplňového zdiva POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm do první pracovní úrovně 1,5m m2 16,50        0,640             10,560           87 1 465 561 Stavební výtah

1093 Montáž pomocného lešení m2 16,50        0,180             2,970             561 Stavební výtah

1094 Zdění do výše stropu m2 27,50        0,640             17,600           87 1 465 561 Stavební výtah

1095 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 10,90        0,010             0,109             561 Stavební výtah

1096 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 21,80        0,010             0,218             561

1097 Demontáž pomocného lešení m2 16,50        0,110             1,815             561 Stavební výtah

1098 Maltové lože pod příčky POROTHERM P+D tl. 190 mm na MVC m 19,60        0,010             0,196             562 Stavební výtah

1099 Zdění příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm do první pracovní úrovně 1,5m m2 29,40        0,640             18,816           55 1 465 562 Stavební výtah

1100 Montáž pomocného lešení m2 29,40        0,180             5,292             562 Stavební výtah

1101 Zdění do výše stropu m2 49,00        0,640             31,360           55 1 465 562 Stavební výtah

1102 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 19,60        0,010             0,196             562 Stavební výtah

1103 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 39,20        0,010             0,392             562

1104 Demontáž pomocného lešení m2 29,40        0,110             3,234             562 Stavební výtah

1105 Maltové lože pod příčky zděnné tl. 115 mm LIAPOR M115 m 1,90          0,010             0,019             562 Stavební výtah

1106 Zdění příček LIAPOR M115 tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 2,90          0,640             1,856             55 1 465 562 Stavební výtah

1107 Montáž pomocného lešení m2 2,90          0,180             0,522             562 Stavební výtah

1108 Zdění do výše stropu m2 4,82          0,640             3,085             55 1 465 562 Stavební výtah

1109 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 1,90          0,010             0,019             562 Stavební výtah

1110 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 3,80          0,010             0,038             562

1111 Demontáž pomocného lešení m2 2,90          0,110             0,319             562 Stavební výtah

1112 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace m 12,00        1,790             21,480           563 Stavební výtah

1113 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace m 25,60        1,790             45,824           564 Stavební výtah

1114 Hrubý rozvod splaškové kanalizace m 101,00      0,370             37,370           565 Stavební výtah

1115 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace kpl 1,00          8,000             8,000             565

1116 Hrubý rozvod vodovodu m 269,00      0,630             169,470         566 Stavební výtah

1117 Provedení stoupacího potrubí vodovodu m 36,80        1,800             66,240           567 Stavební výtah

1118 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             567

1119 Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             567

1120 Provedení stoupacího potrubí SHZ m 8,50          1,800             15,300           568 Stavební výtah

1121 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení m 754,20      0,630             475,146         569 Stavební výtah

1122 Tlaková zkouška sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             569

1123 Proplach sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             569

1124 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky m 56,30        1,360             76,568           570 Stavební výtah

1125 Hrubý rozvod vzduchotechniky m 1 125,70   0,380             427,766         571 Stavební výtah

1126 Provedení bezpečnostního potrubí plynu m 9,00          1,790             16,110           572 Stavební výtah

1127 Stoupací potrubí odkouření kotlů m 4,00          1,360             5,440             573 Stavební výtah

1128 Provedení stoupacího potrubí vytápění m 55,00        1,820             100,100         574 Stavební výtah

1129 Hrubý rozvod vytápění m 864,00      0,400             345,600         575 Stavební výtah

1130 Proplach vnitřního potrubí vytápění kpl 1,00          8,000             8,000             575

1131 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             575

1132 Provedení stoupacího potrubí chlazení m 42,00        1,820             76,440           576 Stavební výtah

1133 Hrubý rozvod chlazení m 957,50      0,400             383,000         577 Stavební výtah

1134 Proplach vnitřního potrubí chlazení kpl 1,00          8,000             8,000             577

1135 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             577

1136 Hrubé rozvody GSM kpl 1,00          64,000           64,000           578

1137 Hrubý rozvod silnoproud kpl 1,00          256,000         256,000         579

1138 Hrubý rozvod slaboproud kpl 1,00          256,000         256,000         580

1139 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00          256,000         256,000         581

1140 Montáž konstrukce jádra výtahů kpl 4,00          24,000           96,000           582 Stavební výtah

6. NP

1141 Osazení oken m2 338,00      1,100             371,800         583 Autojeřáb

1142 Maltové lože pod výplňové zdivo POROTHERM P+D tl. 240 mm na MVC m 10,90        0,010             0,109             584 Stavební výtah

1143 Zdění výplňového zdiva POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm do první pracovní úrovně 1,5m m2 16,50        0,640             10,560           91 1 499 584 Stavební výtah

1144 Montáž pomocného lešení m2 16,50        0,180             2,970             584 Stavební výtah

1145 Zdění do výše stropu m2 27,50        0,640             17,600           91 1 499 584 Stavební výtah

1146 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 10,90        0,010             0,109             584 Stavební výtah

1147 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 21,80        0,010             0,218             584

1148 Demontáž pomocného lešení m2 16,50        0,110             1,815             584 Stavební výtah

1149 Maltové lože pod příčky POROTHERM P+D tl. 190 mm na MVC m 19,60        0,010             0,196             585 Stavební výtah

1150 Zdění příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm do první pracovní úrovně 1,5m m2 29,40        0,640             18,816           60 1 499 585 Stavební výtah

1151 Montáž pomocného lešení m2 29,40        0,180             5,292             585 Stavební výtah

1152 Zdění do výše stropu m2 49,00        0,640             31,360           60 1 499 585 Stavební výtah

1153 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 19,60        0,010             0,196             585 Stavební výtah

1154 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 39,20        0,010             0,392             585

1155 Demontáž pomocného lešení m2 29,40        0,110             3,234             585 Stavební výtah

1156 Maltové lože pod příčky zděnné tl. 115 mm LIAPOR M115 m 1,90          0,010             0,019             585 Stavební výtah

1157 Zdění příček LIAPOR M115 tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 2,90          0,640             1,856             60 1 499 585 Stavební výtah

1158 Montáž pomocného lešení m2 2,90          0,180             0,522             585 Stavební výtah

1159 Zdění do výše stropu m2 4,82          0,640             3,085             60 1 499 585 Stavební výtah

1160 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 1,90          0,010             0,019             585 Stavební výtah

1161 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 3,80          0,010             0,038             585

1162 Demontáž pomocného lešení m2 2,90          0,110             0,319             585 Stavební výtah

1163 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace m 12,00        1,790             21,480           586 Stavební výtah

1164 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace m 25,60        1,790             45,824           587 Stavební výtah

1165 Hrubý rozvod splaškové kanalizace m 101,00      0,370             37,370           588 Stavební výtah

1166 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace kpl 1,00          8,000             8,000             588

1167 Hrubý rozvod vodovodu m 269,00      0,630             169,470         589 Stavební výtah
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1168 Provedení stoupacího potrubí vodovodu m 36,80        1,800             66,240           590 Stavební výtah

1169 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             590

1170 Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             590

1171 Provedení stoupacího potrubí SHZ m 8,50          1,800             15,300           591 Stavební výtah

1172 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení m 754,20      0,630             475,146         592 Stavební výtah

1173 Tlaková zkouška sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             592

1174 Proplach sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             592

1175 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky m 56,30        1,360             76,568           593 Stavební výtah

1176 Hrubý rozvod vzduchotechniky m 1 125,70   0,380             427,766         594 Stavební výtah

1177 Provedení bezpečnostního potrubí plynu m 9,00          1,790             16,110           595 Stavební výtah

1178 Stoupací potrubí odkouření kotlů m 4,00          1,360             5,440             596 Stavební výtah

1179 Provedení stoupacího potrubí vytápění m 55,00        1,820             100,100         597 Stavební výtah

1180 Hrubý rozvod vytápění m 864,00      0,400             345,600         598 Stavební výtah

1181 Proplach vnitřního potrubí vytápění kpl 1,00          8,000             8,000             598

1182 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             598

1183 Provedení stoupacího potrubí chlazení m 42,00        1,820             76,440           599 Stavební výtah

1184 Hrubý rozvod chlazení m 957,50      0,400             383,000         600 Stavební výtah

1185 Proplach vnitřního potrubí chlazení kpl 1,00          8,000             8,000             600

1186 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             600

1187 Hrubé rozvody GSM kpl 1,00          24,000           24,000           601

1188 Hrubý rozvod silnoproud kpl 1,00          256,000         256,000         602

1189 Hrubý rozvod slaboproud kpl 1,00          256,000         256,000         603

1190 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00          256,000         256,000         604

1191 Montáž konstrukce jádra výtahů kpl 4,00          24,000           96,000           605 Stavební výtah

7. NP

1192 Osazení oken m2 338,00      1,100             371,800         606 Autojeřáb

1193 Maltové lože pod výplňové zdivo POROTHERM P+D tl. 240 mm na MVC m 10,90        0,010             0,109             607 Stavební výtah

1194 Zdění výplňového zdiva POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm do první pracovní úrovně 1,5m m2 16,50        0,640             10,560           95 1 533 607 Stavební výtah

1195 Montáž pomocného lešení m2 16,50        0,180             2,970             607 Stavební výtah

1196 Zdění do výše stropu m2 27,50        0,640             17,600           95 1 533 607 Stavební výtah

1197 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 10,90        0,010             0,109             607 Stavební výtah

1198 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 21,80        0,010             0,218             607

1199 Demontáž pomocného lešení m2 16,50        0,110             1,815             607 Stavební výtah

1200 Maltové lože pod příčky POROTHERM P+D tl. 190 mm na MVC m 19,60        0,010             0,196             608 Stavební výtah

1201 Zdění příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm do první pracovní úrovně 1,5m m2 29,40        0,640             18,816           65 1 533 608 Stavební výtah

1202 Montáž pomocného lešení m2 29,40        0,180             5,292             608 Stavební výtah

1203 Zdění do výše stropu m2 49,00        0,640             31,360           65 1 533 608 Stavební výtah

1204 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 19,60        0,010             0,196             608 Stavební výtah

1205 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 39,20        0,010             0,392             608

1206 Demontáž pomocného lešení m2 29,40        0,110             3,234             608 Stavební výtah

1207 Maltové lože pod příčky zděnné tl. 115 mm LIAPOR M115 m 1,90          0,010             0,019             608 Stavební výtah

1208 Zdění příček LIAPOR M115 tl. 115 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 2,90          0,640             1,856             65 1 533 608 Stavební výtah

1209 Montáž pomocného lešení m2 2,90          0,180             0,522             608 Stavební výtah

1210 Zdění do výše stropu m2 4,82          0,640             3,085             65 1 533 608 Stavební výtah

1211 Vložení minerální vaty mezi příčku a strop m 1,90          0,010             0,019             608 Stavební výtah

1212 Zatmelení minerální vaty mezi příčkou a stropem m 3,80          0,010             0,038             608

1213 Demontáž pomocného lešení m2 2,90          0,110             0,319             608 Stavební výtah

1214 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace m 12,00        1,790             21,480           609 Stavební výtah

1215 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace m 25,60        1,790             45,824           610 Stavební výtah

1216 Hrubý rozvod splaškové kanalizace m 101,00      0,370             37,370           611 Stavební výtah

1217 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní kanalizace kpl 1,00          8,000             8,000             611

1218 Hrubý rozvod vodovodu m 269,00      0,630             169,470         612 Stavební výtah

1219 Provedení stoupacího potrubí vodovodu m 36,80        1,800             66,240           613 Stavební výtah

1220 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             613

1221 Dezinfekce a proplach vnitřního vodovodu kpl 1,00          8,000             8,000             613

1222 Provedení stoupacího potrubí SHZ m 8,50          1,800             15,300           614 Stavební výtah

1223 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení m 754,20      0,630             475,146         615 Stavební výtah

1224 Tlaková zkouška sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             615

1225 Proplach sprinklerového hasícího zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             615

1226 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky m 56,30        1,360             76,568           616 Stavební výtah

1227 Hrubý rozvod vzduchotechniky m 1 125,70   0,380             427,766         617 Stavební výtah

1228 Provedení bezpečnostního potrubí plynu m 9,00          1,790             16,110           618 Stavební výtah

1229 Stoupací potrubí odkouření kotlů m 4,00          1,360             5,440             619 Stavební výtah

1230 Provedení stoupacího potrubí vytápění m 55,00        1,820             100,100         620 Stavební výtah

1231 Hrubý rozvod vytápění m 864,00      0,400             345,600         621 Stavební výtah

1232 Proplach vnitřního potrubí vytápění kpl 1,00          8,000             8,000             621

1233 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             621

1234 Provedení stoupacího potrubí chlazení m 42,00        1,820             76,440           622 Stavební výtah

1235 Hrubý rozvod chlazení m 957,50      0,400             383,000         623 Stavební výtah

1236 Proplach vnitřního potrubí chlazení kpl 1,00          8,000             8,000             623

1237 Provedení zkoušky těsnosti kpl 1,00          8,000             8,000             623

1238 Hrubé rozvody GSM kpl 1,00          24,000           24,000           624

1239 Hrubý rozvod silnoproud kpl 1,00          256,000         256,000         625

1240 Hrubý rozvod slaboproud kpl 1,00          256,000         256,000         626

1241 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00          256,000         256,000         627

1242 Montáž konstrukce jádra výtahů kpl 4,00          24,000           96,000           628 Stavební výtah

STŘECHA

1243 Separační fólie pod maltové lože m 43,10        0,080             3,448             629 Stavební výtah

1244 Maltové lože pod příčky zděnné tl. 175 mm LIAPOR M175 m 43,10        0,010             0,431             629 Stavební výtah

1245 Zdění příček LIAPOR M175 tl. 175 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 64,60        0,640             41,344           629 Stavební výtah

1246 Montáž pomocného lešení m2 64,60        0,180             11,628           629 Stavební výtah

1247 Zdění do výše překladu m2 21,50        0,640             13,760           629 Stavební výtah

1248 Osazení betonových překladů LIAPOR ks 3,00          1,280             3,840             629

1249 Zdění do výše zastřešení m2 21,60        0,640             13,824           629 Stavební výtah

1250 Demontáž pomocného lešení m2 64,60        0,110             7,106             629 Stavební výtah

1251 Provedení odvětrávání splaškové kanalizace ks 14,00        0,230             3,220             630 Stavební výtah

1252 Hrubý rozvod závlahového systému m 385,00      0,630             242,550         631 Stavební výtah

1253 Provedení odvětrávání bezpečnostního potrubí plynu ks 1,00          0,230             0,230             632 Stavební výtah

1254 Zakončení stoupacího potrubí odkouření kotlů ks 1,00          0,230             0,230             633 Stavební výtah

1255 Hrubý rozvod vzduchotechniky m 454,00      0,370             167,980         634 Stavební výtah

1256 Hrubý rozvod chlazení m 437,00      0,400             174,800         635 Stavební výtah

1257 Provedení odvětrávání výtahové šachty kpl 1,00          8,000             8,000             636 Stavební výtah
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1258 Hrubý rozvod silnoproud kpl 1,00          48,000           48,000           637

1259 Hrubý rozvod slaboproud kpl 1,00          32,000           32,000           638

1260 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00          32,000           32,000           639

2. PP
Povrchy stropů
Jemná omítka na betonovém stropě

1261 Penetrační nátěr m2 39,52        0,050             1,976             1 1 262 640
1262 Šlechtěná omítka jemná, tl. 2-5 mm m2 39,52        0,280             11,066           640 Omítací stroj

SDK příčky a předstěny

1263 Příčka SDK tl. 100 mm m2 0,92          2,120             1,950             641

Povrchy stěn

Jemná omítka na zdivu a betonu

1264 Penetrační nátěr m2 102,50      0,050             5,125             1 1 265 640

1265 Šlechtěná omítka jemná, tl. 2-5 mm m2 102,50      0,280             28,700           640 Omítací stroj

Hydroizolační nátěrový systém

1266 Penetrační nátěr m2 238,60      0,050             11,930           1 1 267 640

1267 Hydroizolační stěrka m2 238,60      0,130             31,018           640

Povrchy podlah

Betonový obrubník a základ pod stroje

1268 Osazení prefa obrubníku a základů pod stroje m2 47,20        0,490             23,128           642

Hydroizolační nátěrový systém

1269 Penetrační nátěr m2 93,84        0,050             4,692             1 1 270 642

1270 Hydroizolační stěrka m2 93,84        0,130             12,199           642

Podlaha mezipodesty schodiště

1271 Lehčený beton, tl. 145 mm m2 9,70          0,390             3,783             642

1272 Kročejová izolace, tl. 20 mm m2 9,70          0,080             0,776             642

1273 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 9,70          0,090             0,873             642

1274 Cementový litý potěr, tl. 55 mm m2 9,70          0,470             4,559             642 Čerpadlo

Podlaha schodiště - 2PP

1275 Betonová mazanina vyztužená KARI sítí, tl. 80 mm m2 12,90        0,390             5,031             642

1. PP

SDK podhledy

1276 Sádrokartonový podhled - toalety m2 32,96        0,990             32,630           643

1277 Protipožární podhled PROMATECT- L m2 4,23          0,990             4,188             643

Povrchy stropů

Jemná omítka na betonovém stropě

1278 Penetrační nátěr m2 75,43        0,050             3,772             1 1 279 644

1279 Šlechtěná omítka jemná, tl. 2-5 mm m2 75,43        0,280             21,120           644 Omítací stroj

SDK příčky a předstěny

1280 Příčka SDK, tl. 100 mm m2 10,96        2,120             23,235           645

1281 Příčka SDK, tl. 150 mm m2 15,97        2,120             33,856           645

1282 Příčka SDK, tl. 220 mm m2 5,21          2,120             11,045           645

1283 Příčka SDK, tl. 300 mm m2 14,44        2,120             30,613           645

1284 Předsazená SDK stěna, tl. 100 mm m2 103,10      1,350             139,185         645

Povrchy stěn

Jemná omítka na zdivu a betonu

1285 Penetrační nátěr m2 121,40      0,050             6,070             1 1 286 644

1286 Šlechtěná omítka jemná, tl. 2-5 mm m2 121,40      0,280             33,992           644 Omítací stroj

Hydroizolačnínátěrový systém

1287 Penetrační nátěr m2 19,52        0,050             0,976             1 1 288 644

1288 Hydroizolační stěrka m2 19,52        0,130             2,538             644

Povrchy podlah

Betonový obrubník a základ pod stroje

1289 Osazení prefa obrubníku a základů pod stroje m2 45,70        0,490             22,393           646

Hydroizolační nátěrový systém

1290 Penetrační nátěr m2 1,37          0,050             0,069             1 1 291 646

1291 Hydroizolační stěrka m2 1,37          0,130             0,178             646

Keramická dlažba

1292 Vyrovnávací samonivelační stěrka, tl. 3 mm m2 32,00        0,470             15,040           646 Čerpadlo

1293 Stěrka hydroizolační, tl. 2 mm m2 32,00        0,050             1,600             32 1 583 646

Podlaha hlavní podesty schodiště

1294 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 8,83          0,080             0,706             646

1295 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 8,83          0,090             0,795             646

1296 Cementový litý potěr, tl. 80 mm m2 8,83          0,470             4,150             646 Čerpadlo

Podlaha mezipodesty schodiště

1297 Lehčený beton, tl. 145 mm m2 9,70          0,390             3,783             646

1298 Kročejová izolace, tl. 20 mm m2 9,70          0,080             0,776             646

1299 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 9,70          0,090             0,873             646

1300 Cementový litý potěr, tl. 55 mm m2 9,70          0,470             4,559             646 Čerpadlo

1. NP

Kontaktní zateplovací systém - vnitřní stropy

1301 Lepící tmel m2 106,96      0,020             2,139             647

1302 Minerální vata s podélným vláknem tl.220mm m2 106,96      0,660             70,594           647

1303 Talířové hmoždinky m2 106,96      0,010             1,070             647

1304 Výztužná tkanina m2 106,96      0,360             38,506           647

1305 Stěrkový tmel m2 106,96      0,130             13,905           647

SDK podhledy

1306 Sádrokartonový podhled - toalety m2 28,71        0,990             28,423           648

1307 Protipožární podhled PROMATECT- L m2 5,78          0,990             5,722             648

Povrchy stropů

1308 Jemná omítka na betonovém stropě

1309 Penetrační nátěr m2 10,91        0,050             0,546             1 1 310 649
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1310 Šlechtěná omítka jemná, tl. 2-5 mm m2 10,91        0,280             3,055             649 Omítací stroj

Kontaktní zateplovací systém - vnitřní stěny

1311 Lepící tmel m2 298,30      0,020             5,966             647

1312 Minerální vata s podélným vláknem tl.160mm m2 298,30      0,660             196,878         647

1313 Talířové hmoždinky m2 298,30      0,010             2,983             647

1314 Výztužná tkanina m2 298,30      0,360             107,388         647

1315 Stěrkový tmel m2 298,30      0,130             38,779           647

SDK příčky a předstěny

1316 Příčka SDK tl. 100 mm m2 125,76      2,120             266,611         650

1317 Příčka SDK tl. 150 mm m2 184,87      2,120             391,924         650

1318 Příčka SDK tl. 220 mm m2 23,94        2,120             50,753           650

1319 Příčka SDK tl. 300 mm m2 4,67          2,120             9,900             650

1320 Předsazená SDK stěna, tl. 50 mm m2 8,13          1,350             10,976           650

1321 Předsazená SDK stěna, tl. 75 mm m2 15,82        1,350             21,357           650

1322 Předsazená SDK stěna, tl. 80 mm m2 4,60          1,350             6,210             650

1323 Předsazená SDK stěna, tl. 95 mm m2 32,43        1,350             43,781           650

1324 Předsazená SDK stěna, tl. 100 mm m2 86,70        1,350             117,045         650

1325 Předsazená SDK stěna, tl. 150 mm m2 36,98        1,350             49,923           650

Povrchy stěn

Jemná stěrková omítka na zdivu, betonu a SDK

1326 Penetrační nátěr m2 272,20      0,050             13,610           1 1 327 649

1327 Jemná sádrová stěrka, tl. 2 mm m2 272,20      0,130             35,386           649 Omítací stroj

Keramický obklad

1328 Penetrační nátěr m2 6,35          0,050             0,318             1 1 329 649

1329 Vápenocementová vyrovnávací maltová směs, tl. 5-15 mm m2 6,35          0,280             1,778             48 1 596 649

Povrchy podlah

Betonový obrubník a základ pod stroje

1330 osazení prefa obrubníku a základů pod stroje m2 10,90        0,490             5,341             651

Podlaha vstupní haly a místností rozvodny

1331 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 363,67      0,080             29,094           651

1332 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 363,67      0,090             32,730           651

1333 Cementový litý potěr, tl. 70 mm m2 363,67      0,470             170,925         651 Čerpadlo

Podlaha hygienických zařízení

1334 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 24,45        0,080             1,956             651

1335 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 24,45        0,090             2,201             651

1336 Cementový litý potěr, tl. 70 mm m2 24,45        0,470             11,492           651 Čerpadlo

1337 Stěrka hydroizolační, tl. 2 mm m2 24,45        0,050             1,223             28 1 607 651

Podlaha vjezdu do garáží

1338 Penetrační nátěr m2 47,81        0,050             2,391             1 1 339 651

1339 Modifikovaný asfaltový pás, tl. 2x5 mm m2 47,81        0,120             5,737             651

1340 Geotextilie m2 47,81        0,090             4,303             651

1341 Štěrk, tl. 120 mm m3 0,42          0,120             0,050             651

1342 Betonová mazanina, tl. 50 mm m2 47,81        0,390             18,646           651

Podlaha hlavní podesty schodiště

1343 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 32,95        0,080             2,636             651

1344 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 32,95        0,090             2,966             651

1345 Cementový litý potěr, tl. 80 mm m2 32,95        0,470             15,487           651 Čerpadlo

Podlaha mezipodesty schodiště

1346 Lehčený beton, tl. 145 mm m2 5,87          0,390             2,289             651

1347 Kročejová izolace, tl. 20 mm m2 5,87          0,080             0,470             651

1348 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 5,87          0,090             0,528             651

1349 Cementový litý potěr, tl. 55 mm m2 5,87          0,470             2,759             651 Čerpadlo

2. NP

SDK podhledy

1350 Sádrokartonový podhled - toalety m2 77,73        0,990             76,953           652 Stavební výtah

1351 Protipožární podhled PROMATECT- L m2 8,48          0,990             8,395             652 Stavební výtah

Podhledy z desek Heradesign

1352 Zavěšený podhled - Heradesign m2 683,78      1,200             820,536         653 Stavební výtah

SDK příčky a předstěny

1353 Příčka SDK tl. 75 mm m2 71,31        2,120             151,177         654 Stavební výtah

1354 Příčka SDK tl. 100 mm m2 89,79        2,120             190,355         654 Stavební výtah

1355 Příčka SDK tl. 150 mm m2 56,20        2,120             119,144         654 Stavební výtah

1356 Příčka SDK tl. 220 mm m2 10,82        2,120             22,938           654 Stavební výtah

1357 Příčka SDK tl. 300 mm m2 17,59        2,120             37,291           654 Stavební výtah

1358 Předsazená SDK stěna, tl. 50 mm m2 5,75          1,350             7,763             654 Stavební výtah

1359 Předsazená SDK stěna, tl. 75 mm m2 64,82        1,350             87,507           654 Stavební výtah

1360 Předsazená SDK stěna, tl. 100 mm m2 28,62        1,350             38,637           654 Stavební výtah

1361 Předsazená SDK stěna, tl. 150 mm m2 21,40        1,350             28,890           654 Stavební výtah

Povrchy stěn

Jemná stěrková omítka na zdivu, betonu a SDK

1362 Penetrační nátěr m2 756,23      0,050             37,812           1 1 363 655

1363 Jemná sádrová stěrka, tl. 2 mm m2 756,23      0,130             98,310           655 Omítací stroj

Keramický obklad

1364 Penetrační nátěr m2 23,96        0,050             1,198             1 1 365 655

1365 Vápenocementová vyrovnávací maltová směs, tl. 5-15 mm m2 23,96        0,280             6,709             47 1 618 655

Obklad Heradesign

1366 Nosná konstrukce z ocelových profilů m2 12,00        0,250             3,000             656 Stavební výtah

1367 Opláštění z desek Heradesign, tl. 25 mm m2 12,00        1,100             13,200           656 Stavební výtah

Povrchy podlah

Podlaha kancelářských prostor

1368 Uzavírací bezprašný nátěr m2 1 956,81   0,070             136,977         657

1369 Konstrukce zdvojené podlahy, tl. 140 mm m2 1 956,84   0,700             1 369,788      657 Stavební výtah

Podlaha haly a rozvodny

1370 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 67,23        0,080             5,378             657 Stavební výtah

1371 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 67,23        0,090             6,051             657 Stavební výtah
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1372 Cementový litý potěr, tl. 70 mm m2 67,23        0,470             31,598           92 1 633 657 Čerpadlo

Podlaha hygienických zařízení

1373 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 79,90        0,080             6,392             657 Stavební výtah

1374 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 79,90        0,090             7,191             657 Stavební výtah

1375 Cementový litý potěr, tl. 70 mm m2 79,90        0,470             37,553           657 Čerpadlo

1376 Stěrka hydroizolační, tl. 2 mm m2 79,90        0,050             3,995             40 1 628 657

Podlaha hlavní podesty schodiště

1377 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 11,89        0,080             0,951             657 Stavební výtah

1378 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 11,89        0,090             1,070             657 Stavební výtah

1379 Cementový litý potěr, tl. 80 mm m2 11,89        0,470             5,588             657 Čerpadlo

Podlaha mezipodesty schodiště

1380 Lehčený beton, tl. 145 mm m2 5,87          0,390             2,289             657 Stavební výtah

1381 Kročejová izolace, tl. 20 mm m2 5,87          0,080             0,470             657 Stavební výtah

1382 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 5,87          0,090             0,528             657 Stavební výtah

1383 Cementový litý potěr, tl. 55 mm m2 5,87          0,470             2,759             657 Čerpadlo

3. NP

SDK podhledy

1384 Sádrokartonový podhled - toalety m2 77,73        0,990             76,953           658 Stavební výtah

1385 Protipožární podhled PROMATECT- L m2 8,48          0,990             8,395             658 Stavební výtah

Podhledy z desek Heradesign

1386 Zavěšený podhled - Heradesign m2 683,78      1,200             820,536         659 Stavební výtah

SDK příčky a předstěny

1387 Příčka SDK tl. 75 mm m2 71,31        2,120             151,177         660 Stavební výtah

1388 Příčka SDK tl. 100 mm m2 89,79        2,120             190,355         660 Stavební výtah

1389 Příčka SDK tl. 150 mm m2 56,20        2,120             119,144         660 Stavební výtah

1390 Příčka SDK tl. 220 mm m2 10,82        2,120             22,938           660 Stavební výtah

1391 Příčka SDK tl. 300 mm m2 17,59        2,120             37,291           660 Stavební výtah

1392 Předsazená SDK stěna, tl. 50 mm m2 5,75          1,350             7,763             660 Stavební výtah

1393 Předsazená SDK stěna, tl. 75 mm m2 64,82        1,350             87,507           660 Stavební výtah

1394 Předsazená SDK stěna, tl. 100 mm m2 28,62        1,350             38,637           660 Stavební výtah

1395 Předsazená SDK stěna, tl. 150 mm m2 21,40        1,350             28,890           660 Stavební výtah

Povrchy stěn

Jemná stěrková omítka na zdivu, betonu a SDK

1396 Penetrační nátěr m2 756,23      0,050             37,812           1 1 397 661

1397 Jemná sádrová stěrka, tl. 2 mm m2 756,23      0,130             98,310           661 Omítací stroj

Keramický obklad

1398 Penetrační nátěr m2 23,96        0,050             1,198             1 1 399 661

1399 Vápenocementová vyrovnávací maltová směs, tl. 5-15 mm m2 23,96        0,280             6,709             47 1 641 661

Obklad Heradesign

1400 Nosná konstrukce z ocelových profilů m2 12,00        0,250             3,000             662 Stavební výtah

1401 Opláštění z desek Heradesign, tl. 25 mm m2 12,00        1,100             13,200           662 Stavební výtah

Povrchy podlah

Podlaha kancelářských prostor

1402 Uzavírací bezprašný nátěr m2 2 014,58   0,070             141,021         1 1 403 663

1403 Konstrukce zdvojené podlahy, tl. 140 mm m2 2 014,58   0,700             1 410,206      663 Stavební výtah

Podlaha haly a rozvodny

1404 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 67,23        0,080             5,378             663 Stavební výtah

1405 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 67,23        0,090             6,051             663 Stavební výtah

1406 Cementový litý potěr, tl. 70 mm m2 67,23        0,470             31,598           83 1 686 663 Čerpadlo

Podlaha hygienických zařízení

1407 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 79,90        0,080             6,392             

1408 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 79,90        0,090             7,191             663 Stavební výtah

1409 Cementový litý potěr, tl. 70 mm m2 79,90        0,470             37,553           663 Čerpadlo

1410 Stěrka hydroizolační, tl. 2 mm m2 79,90        0,050             3,995             39 1 685 663

Podlaha hlavní podesty schodiště

1411 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 11,89        0,080             0,951             663 Stavební výtah

1412 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 11,89        0,090             1,070             663 Stavební výtah

1413 Cementový litý potěr, tl. 80 mm m2 11,89        0,470             5,588             663 Čerpadlo

Podlaha mezipodesty schodiště

1414 Lehčený beton, tl. 145 mm m2 5,87          0,390             2,289             663 Stavební výtah

1415 Kročejová izolace, tl. 20 mm m2 5,87          0,080             0,470             663 Stavební výtah

1416 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 5,87          0,090             0,528             663 Stavební výtah

1417 Cementový litý potěr, tl. 55 mm m2 5,87          0,470             2,759             663 Čerpadlo

4. NP

SDK podhledy

1418 Sádrokartonový podhled - toalety m2 77,73        0,990             76,953           665 Stavební výtah

1419 Protipožární podhled PROMATECT- L m2 8,48          0,990             8,395             665 Stavební výtah

Podhledy z desek Heradesign

1420 Zavěšený podhled - Heradesign m2 683,78      1,200             820,536         666 Stavební výtah

SDK příčky a předstěny

1421 Příčka SDK tl. 75 mm m2 71,31        2,120             151,177         667 Stavební výtah

1422 Příčka SDK tl. 100 mm m2 89,79        2,120             190,355         667 Stavební výtah

1423 Příčka SDK tl. 150 mm m2 56,20        2,120             119,144         667 Stavební výtah

1424 Příčka SDK tl. 220 mm m2 10,82        2,120             22,938           667 Stavební výtah

1425 Příčka SDK tl. 300 mm m2 17,59        2,120             37,291           667 Stavební výtah

1426 Předsazená SDK stěna, tl. 50 mm m2 5,75          1,350             7,763             667 Stavební výtah

1427 Předsazená SDK stěna, tl. 75 mm m2 64,82        1,350             87,507           667 Stavební výtah

1428 Předsazená SDK stěna, tl. 100 mm m2 28,62        1,350             38,637           667 Stavební výtah

1429 Předsazená SDK stěna, tl. 150 mm m2 21,40        1,350             28,890           667 Stavební výtah

Povrchy stěn

Jemná stěrková omítka na zdivu, betonu a SDK

1430 Penetrační nátěr m2 756,23      0,050             37,812           1 1 431 668

1431 Jemná sádrová stěrka, tl. 2 mm m2 756,23      0,130             98,310           668 Omítací stroj

Keramický obklad

1432 Penetrační nátěr m2 23,96        0,050             1,198             1 1 433 668
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1433 Vápenocementová vyrovnávací maltová směs, tl. 5-15 mm m2 23,96        0,280             6,709             47 1 695 668

Obklad Heradesign

1434 Nosná konstrukce z ocelových profilů m2 12,00        0,250             3,000             668 Stavební výtah

1435 Opláštění z desek Heradesign, tl. 25 mm m2 12,00        1,100             13,200           668 Stavební výtah

Povrchy podlah

Podlaha kancelářských prostor

1436 Uzavírací bezprašný nátěr m2 2 014,58   0,070             141,021         669

1437 Konstrukce zdvojené podlahy, tl. 140 mm m2 2 014,58   0,700             1 410,206      669 Stavební výtah

Podlaha haly a rozvodny

1438 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 67,23        0,080             5,378             669 Stavební výtah

1439 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 67,23        0,090             6,051             669 Stavební výtah

1440 Cementový litý potěr, tl. 70 mm m2 67,23        0,470             31,598           74 1 710 669 Čerpadlo

Podlaha hygienických zařízení

1441 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 79,90        0,080             6,392             669 Stavební výtah

1442 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 79,90        0,090             7,191             669 Stavební výtah

1443 Cementový litý potěr, tl. 70 mm m2 79,90        0,470             37,553           669 Čerpadlo

1444 Stěrka hydroizolační, tl. 2 mm m2 79,90        0,050             3,995             28 1 705 669

Podlaha hlavní podesty schodiště

1445 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 11,89        0,080             0,951             669 Stavební výtah

1446 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 11,89        0,090             1,070             669 Stavební výtah

1447 Cementový litý potěr, tl. 80 mm m2 11,89        0,470             5,588             669 Čerpadlo

Podlaha mezipodesty schodiště

1448 Lehčený beton, tl. 145 mm m2 5,87          0,390             2,289             669 Stavební výtah

1449 Kročejová izolace, tl. 20 mm m2 5,87          0,080             0,470             669 Stavební výtah

1450 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 5,87          0,090             0,528             669 Stavební výtah

1451 Cementový litý potěr, tl. 55 mm m2 5,87          0,470             2,759             669 Čerpadlo

5. NP

SDK podhledy

1452 Sádrokartonový podhled - toalety m2 77,73        0,990             76,953           670 Stavební výtah

1453 Protipožární podhled PROMATECT- L m2 8,48          0,990             8,395             670 Stavební výtah

Podhledy z desek Heradesign

1454 Zavěšený podhled - Heradesign m2 683,78      1,200             820,536         671 Stavební výtah

SDK příčky a předstěny

1455 Příčka SDK tl. 75 mm m2 71,31        2,120             151,177         672 Stavební výtah

1456 Příčka SDK tl. 100 mm m2 89,79        2,120             190,355         672 Stavební výtah

1457 Příčka SDK tl. 150 mm m2 56,20        2,120             119,144         672 Stavební výtah

1458 Příčka SDK tl. 220 mm m2 10,82        2,120             22,938           672 Stavební výtah

1459 Příčka SDK tl. 300 mm m2 17,59        2,120             37,291           672 Stavební výtah

1460 Předsazená SDK stěna, tl. 50 mm m2 5,75          1,350             7,763             672 Stavební výtah

1461 Předsazená SDK stěna, tl. 75 mm m2 64,82        1,350             87,507           672 Stavební výtah

1462 Předsazená SDK stěna, tl. 100 mm m2 28,62        1,350             38,637           672 Stavební výtah

1463 Předsazená SDK stěna, tl. 150 mm m2 21,40        1,350             28,890           672 Stavební výtah

Povrchy stěn

Jemná stěrková omítka na zdivu, betonu a SDK

1464 Penetrační nátěr m2 756,23      0,050             37,812           1 1 465 673

1465 Jemná sádrová stěrka, tl. 2 mm m2 756,23      0,130             98,310           673 Omítací stroj

Keramický obklad

1466 Penetrační nátěr m2 23,96        0,050             1,198             1 1 467 673

1467 Vápenocementová vyrovnávací maltová směs, tl. 5-15 mm m2 23,96        0,280             6,709             68 1 718 673

Obklad Heradesign

1468 Nosná konstrukce z ocelových profilů m2 12,00        0,250             3,000             674 Stavební výtah

1469 Opláštění z desek Heradesign, tl. 25 mm m2 12,00        1,100             13,200           674 Stavební výtah

Povrchy podlah

Podlaha kancelářských prostor

1470 Uzavírací bezprašný nátěr m2 2 014,58   0,070             141,021         1 1 471 675

1471 Konstrukce zdvojené podlahy, tl. 140 mm m2 2 014,58   0,700             1 410,206      675 Stavební výtah

Podlaha haly a rozvodny

1472 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 67,23        0,080             5,378             675 Stavební výtah

1473 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 67,23        0,090             6,051             675 Stavební výtah

1474 Cementový litý potěr, tl. 70 mm m2 67,23        0,470             31,598           75 1 733 675 Čerpadlo

Podlaha hygienických zařízení

1475 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 79,90        0,080             6,392             675 Stavební výtah

1476 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 79,90        0,090             7,191             675 Stavební výtah

1477 Cementový litý potěr, tl. 70 mm m2 79,90        0,470             37,553           675 Čerpadlo

1478 Stěrka hydroizolační, tl. 2 mm m2 79,90        0,050             3,995             36 1 725 675

Podlaha hlavní podesty schodiště

1479 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 11,89        0,080             0,951             675 Stavební výtah

1480 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 11,89        0,090             1,070             675 Stavební výtah

1481 Cementový litý potěr, tl. 80 mm m2 11,89        0,470             5,588             675 Čerpadlo

Podlaha mezipodesty schodiště

1482 Lehčený beton, tl. 145 mm m2 5,87          0,390             2,289             675 Stavební výtah

1483 Kročejová izolace, tl. 20 mm m2 5,87          0,080             0,470             675 Stavební výtah

1484 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 5,87          0,090             0,528             675 Stavební výtah

1485 Cementový litý potěr, tl. 55 mm m2 5,87          0,470             2,759             675 Čerpadlo

6. NP

SDK podhledy

1486 Sádrokartonový podhled - toalety m2 77,73        0,990             76,953           676 Stavební výtah

1487 Protipožární podhled PROMATECT- L m2 8,48          0,990             8,395             676 Stavební výtah

Podhledy z desek Heradesign

1488 Zavěšený podhled - Heradesign m2 683,78      1,200             820,536         677 Stavební výtah

SDK příčky a předstěny

1489 Příčka SDK tl. 75 mm m2 71,31        2,120             151,177         678 Stavební výtah

1490 Příčka SDK tl. 100 mm m2 89,79        2,120             190,355         678 Stavební výtah

1491 Příčka SDK tl. 150 mm m2 56,20        2,120             119,144         678 Stavební výtah

1492 Příčka SDK tl. 220 mm m2 10,82        2,120             22,938           678 Stavební výtah

T
E

0
6

 -
 Ú

p
ra

v
y

 p
o

v
rc

h
ů

Stránka 20



Bakalářská práce - Marie Hnojská Technologický rozbor ČVUT v Praze, Fakulta stavební

2016

 P
O

Č
E

T
 D

N
Ů

 [
d

] 

 V
A

Z
B

A
 N

A
 Č

IN
N

O
S

T
 

P
O

Ř
A

D
Í 

Č
IN

N
O

S
T

I

NÁZEV ČINNOSTI

M
Ě

R
N

Á
 J

E
D

N
O

T
K

A

 M
N

O
Ž

S
T

V
Í 

 P
R

A
C

N
O

S
T

 [
N

h
] 

TECHNOLOGICKÁ PŘ.

 C
E

L
K

O
V

Á
 P

R
A

C
N

O
S

T
 [

h
] 

S
L

O
U

Č
E

N
O

 D
O

 P
R

O
C

E
S

U

STROJE, 

ZAŘÍZENÍ

T
E

C
H

N
O

L
O

G
IC

K
Á

 E
T

A
P

A

1493 Příčka SDK tl. 300 mm m2 17,59        2,120             37,291           678 Stavební výtah

1494 Předsazená SDK stěna, tl. 50 mm m2 5,75          1,350             7,763             678 Stavební výtah

1495 Předsazená SDK stěna, tl. 75 mm m2 64,82        1,350             87,507           678 Stavební výtah

1496 Předsazená SDK stěna, tl. 100 mm m2 28,62        1,350             38,637           678 Stavební výtah

1497 Předsazená SDK stěna, tl. 150 mm m2 21,40        1,350             28,890           678 Stavební výtah

Povrchy stěn

Jemná stěrková omítka na zdivu, betonu a SDK

1498 Penetrační nátěr m2 756,23      0,050             37,812           1 1 499 679

1499 Jemná sádrová stěrka, tl. 2 mm m2 756,23      0,130             98,310           679 Omítací stroj

Keramický obklad

1500 Penetrační nátěr m2 23,96        0,050             1,198             1 1 501 679

1501 Vápenocementová vyrovnávací maltová směs, tl. 5-15 mm m2 23,96        0,280             6,709             68 1 741 679

Obklad Heradesign

1502 Nosná konstrukce z ocelových profilů m2 12,00        0,250             3,000             680 Stavební výtah

1503 Opláštění z desek Heradesign, tl. 25 mm m2 12,00        1,100             13,200           680 Stavební výtah

Povrchy podlah

Podlaha kancelářských prostor

1504 Uzavírací bezprašný nátěr m2 2 014,58   0,070             141,021         1 1 505 681

1505 Konstrukce zdvojené podlahy, tl. 140 mm m2 2 014,58   0,700             1 410,206      681

Podlaha haly a rozvodny

1506 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 67,23        0,080             5,378             681 Stavební výtah

1507 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 67,23        0,090             6,051             681 Stavební výtah

1508 Cementový litý potěr, tl. 70 mm m2 67,23        0,470             31,598           56 1 756 681 Čerpadlo

Podlaha hygienických zařízení

1509 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 79,90        0,080             6,392             681 Stavební výtah

1510 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 79,90        0,090             7,191             681 Stavební výtah

1511 Cementový litý potěr, tl. 70 mm m2 79,90        0,470             37,553           681 Čerpadlo

1512 Stěrka hydroizolační, tl. 2 mm m2 79,90        0,050             3,995             28 1 751 681

Podlaha hlavní podesty schodiště

1513 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 11,89        0,080             0,951             681 Stavební výtah

1514 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 11,89        0,090             1,070             681 Stavební výtah

1515 Cementový litý potěr, tl. 80 mm m2 11,89        0,470             5,588             681 Čerpadlo

Podlaha mezipodesty schodiště

1516 Lehčený beton, tl. 145 mm m2 5,87          0,390             2,289             681 Stavební výtah

1517 Kročejová izolace, tl. 20 mm m2 5,87          0,080             0,470             681 Stavební výtah

1518 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 5,87          0,090             0,528             681 Stavební výtah

1519 Cementový litý potěr, tl. 55 mm m2 5,87          0,470             2,759             681 Čerpadlo

7. NP

SDK podhledy

1520 Sádrokartonový podhled - toalety m2 77,73        0,990             76,953           682 Stavební výtah

1521 Protipožární podhled PROMATECT- L m2 8,48          0,990             8,395             682 Stavební výtah

Podhledy z desek Heradesign

1522 Zavěšený podhled - Heradesign m2 683,78      1,200             820,536         683 Stavební výtah

SDK příčky a předstěny

1523 Příčka SDK tl. 75 mm m2 71,31        2,120             151,177         684 Stavební výtah

1524 Příčka SDK tl. 100 mm m2 89,79        2,120             190,355         684 Stavební výtah

1525 Příčka SDK tl. 150 mm m2 56,20        2,120             119,144         684 Stavební výtah

1526 Příčka SDK tl. 220 mm m2 10,82        2,120             22,938           684 Stavební výtah

1527 Příčka SDK tl. 300 mm m2 17,59        2,120             37,291           684 Stavební výtah

1528 Předsazená SDK stěna, tl. 50 mm m2 5,75          1,350             7,763             684 Stavební výtah

1529 Předsazená SDK stěna, tl. 75 mm m2 64,82        1,350             87,507           684 Stavební výtah

1530 Předsazená SDK stěna, tl. 100 mm m2 28,62        1,350             38,637           684 Stavební výtah

1531 Předsazená SDK stěna, tl. 150 mm m2 21,40        1,350             28,890           684 Stavební výtah

Povrchy stěn

Jemná stěrková omítka na zdivu, betonu a SDK

1532 Penetrační nátěr m2 756,23      0,050             37,812           1 1 533 685

1533 Jemná sádrová stěrka, tl. 2 mm m2 756,23      0,130             98,310           685 Omítací stroj

Keramický obklad

1534 Penetrační nátěr m2 23,96        0,050             1,198             1 1 535 685

1535 Vápenocementová vyrovnávací maltová směs, tl. 5-15 mm m2 23,96        0,280             6,709             68 1 764 685

Obklad Heradesign

1536 Nosná konstrukce z ocelových profilů m2 12,00        0,250             3,000             686 Stavební výtah

1537 Opláštění z desek Heradesign, tl. 25 mm m2 12,00        1,100             13,200           686 Stavební výtah

Povrchy podlah

Podlaha kancelářských prostor

1538 Uzavírací bezprašný nátěr m2 1 792,86   0,070             125,500         1 1 539 687

1539 Konstrukce zdvojené podlahy, tl. 140 mm m2 1 792,86   0,700             1 255,002      687 Stavební výtah

Podlaha haly a rozvodny

1540 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 67,23        0,080             5,378             687 Stavební výtah

1541 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 67,23        0,090             6,051             687 Stavební výtah

1542 Cementový litý potěr, tl. 70 mm m2 67,23        0,470             31,598           49 1 779 687 Čerpadlo

Podlaha hygienických zařízení

1543 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 79,90        0,080             6,392             687 Stavební výtah

1544 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 79,90        0,090             7,191             687 Stavební výtah

1545 Cementový litý potěr, tl. 70 mm m2 79,90        0,470             37,553           687 Čerpadlo

1546 Stěrka hydroizolační, tl. 2 mm m2 79,90        0,050             3,995             28 1 774 687

Podlaha hlavní podesty schodiště

1547 Kročejová izolace, tl. 40+30 mm m2 11,89        0,080             0,951             687 Stavební výtah

1548 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 11,89        0,090             1,070             687 Stavební výtah

1549 Cementový litý potěr, tl. 80 mm m2 11,89        0,470             5,588             687 Čerpadlo

Podlaha mezipodesty schodiště

1550 Lehčený beton, tl. 145 mm m2 5,87          0,390             2,289             687 Stavební výtah

1551 Kročejová izolace, tl. 20 mm m2 5,87          0,080             0,470             687 Stavební výtah

1552 Separační PE folie, tl. 0,4 mm m2 5,87          0,090             0,528             687 Stavební výtah

1553 Cementový litý potěr, tl. 55 mm m2 5,87          0,470             2,759             687 Čerpadlo
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2. PP

Povrchy stropů - malby

1554 Penetrační nátěr m2 39,52        0,050             1,976             1 1 555 688

1555 2x minerální nátěr otěruvzdorný, bezprašný m2 39,52        0,070             2,766             688

Povrchy stropů - nátěry

1556 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 2 618,45   0,070             183,292         688

Povrchy stěn - malby

1557 Penetrační nátěr m2 131,46      0,050             6,573             1 1 558 688

1558 2x minerální nátěr oteruvzdorný, bezprašný m2 131,46      0,070             9,202             688

Povrchy stěn - nátěry

1559 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 2 205,38   0,070             154,377         688

1560 2x pololesklý akrylátový nátěr - dopravní  a bezpečnostní značení m2 232,25      0,070             16,258           688

Povrchy podlah

1561 Zbroušení horního líce základové desky m2 2 476,30   0,100             247,630         689 Brokovací stroj

1562 Epoxidový nátěrový systém, tl. 1-1,5 mm m2 2 476,30   0,280             693,364         689

1563 Nátěr vodorovného dopravního značení garáží m2 208,35      0,070             14,585           689

1. PP

Povrchy stropů - malby

1564 Penetrační nátěr m2 34,55        0,050             1,728             1 1 565 690

1565 2x minerální nátěr oteruvzdorný, bezprašný m2 34,55        0,070             2,419             690

Povrchy stropů - nátěry

1566 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 2 618,45   0,070             183,292         690

Povrchy stěn - malby

1567 Penetrační nátěr m2 150,14      0,050             7,507             1 1 568 690

1568 2x minerální nátěr oteruvzdorný, bezprašný m2 150,14      0,070             10,510           690

Povrchy stěn - nátěry

1569 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 2 723,77   0,070             190,664         690

1570 2x pololesklý akrylátový nátěr - dopravní  a bezpečnostní značení m2 232,25      0,070             16,258           690

Povrchy stěn - obklady

1571 Obklady

1572 Penetrační nátěr m2 83,92        0,050             4,196             1 1 573 691

1573 Hydroizolační stěrka m2 22,57        0,050             1,129             691

1574 Cementová lepící malta m2 83,92        0,150             12,588           691

1575 Keramický obklad 100x100, tl. 8 mm m2 83,92        0,960             80,563           691

1576 Spárovací hmota m2 83,92        0,100             8,392             691

Zrcadla

1577 Penetrační nátěr m2 1,01          0,050             0,051             1 1 578 691

1578 Lepidlo m2 1,01          0,250             0,253             691

1579 Zrcadlo, 1200x600 mm m2 1,01          0,960             0,970             691

Povrchy podlah

1580 Zbroušení horního líce základové desky m2 2 661,40   0,100             266,140         692 Brokovací stroj

1581 Epoxidový nátěrový systém, tl. 1-1,5 mm m2 2 661,40   0,280             745,192         692

1582 Nátěr vodorovného dopravního značení garáží m2 171,60      0,070             12,012           692

Dlažba

1583 Lepidlo m2 32,00        0,150             4,800             693

1584 Keramická dlažba 100x100 mm, TL. 10 mm m2 32,00        0,960             30,720           693

1585 Spárovací hmota m2 32,00        0,100             3,200             693

1. NP

Povrchy stropů - malby

1586 Penetrační nátěr m2 10,91        0,050             0,546             1 1 587 694

1587 2x minerální nátěr oteruvzdorný, bezprašný m2 10,91        0,070             0,764             694

Povrchy stropů - nátěry

1588 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 1 837,49   0,070             128,624         694

Povrchy stěn - malby

1589 Penetrační nátěr m2 426,41      0,050             21,321           1 1 590 694

1590 2x minerální nátěr oteruvzdorný, bezprašný m2 426,41      0,070             29,849           694

Povrchy stěn - nátěry

1591 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 1 841,90   0,070             128,933         694

1592 2x pololesklý akrylátový nátěr - dopravní  a bezpečnostní značení m2 108,75      0,070             7,613             694

Povrchy stěn - dekorativní stěrka

1593 Penetrační nátěr m2 94,80        0,050             4,740             1 1 594 695

1594 2x vrstva dekorativní stěrky, gletované, tl. 4 mm m2 94,80        0,260             24,648           695

1595 Vosková impregnace m2 94,80        0,100             9,480             695

Povrchy stěn - obklady

Obklady

1596 Penetrační nátěr m2 21,87        0,050             1,094             1 1 597 696

1597 Cementová lepící malta m2 21,87        0,150             3,281             696

1598 Keramický obklad 100x100, tl. 8 mm m2 21,87        0,960             20,995           696

1599 Spárovací hmota m2 21,87        0,100             2,187             696

Zrcadla

1600 Penetrační nátěr m2 1,46          0,050             0,073             1 1 601 696

1601 Lepidlo m2 1,46          0,250             0,365             696

1602 Zrcadlo, 1200x600 mm m2 1,46          0,960             1,402             696

Povrchy podlah

1603 Zbroušení horního líce základové desky m2 941,56      0,100             94,156           697 Brokovací stroj

1604 Epoxidový nátěrový systém, tl. 1-1,5 mm m2 941,56      0,280             263,637         697

1605 Nátěr vodorovného dopravního značení garáží m2 79,05        0,070             5,534             697
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1606 Dekorativní stěrka, tl. 10 mm m2 358,67      0,280             100,428         697

Dlažba

1607 Lepidlo m2 24,45        0,150             3,668             698

1608 Keramická dlažba 100x100 mm, tl. 10 mm m2 24,45        0,960             23,472           698

1609 Spárovací hmota m2 24,45        0,100             2,445             698

1610 Kamenná dlažba 120x120 mm, tl. 40 mm m2 47,81        0,530             25,339           698

2. NP

Povrchy stropů - nátěry

1611 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 2 335,26   0,070             163,468         699

Povrchy stěn - malby

1612 Penetrační nátěr m2 1 382,48   0,050             69,124           1 1 613 699

1613 2x minerální nátěr otěruvzdorný, bezprašný m2 1 382,48   0,070             96,774           699

Povrchy stěn - nátěry

1614 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 699,87      0,070             48,991           699

Povrchy stěn - dekorativní stěrka

1615 Penetrační nátěr m2 94,80        0,050             4,740             1 1 616 700

1616 2x vrstva dekorativní stěrky, gletované, tl. 4 mm m2 94,80        0,260             24,648           700

1617 Vosková impregnace m2 94,80        0,100             9,480             700

Povrchy stěn - obklady

Obklady

1618 Penetrační nátěr m2 166,26      0,050             8,313             1 1 619 701

1619 Cementová lepící malta m2 166,26      0,150             24,939           701

1620 Keramický obklad 100x100, tl. 8 mm m2 142,40      0,960             136,704         701 Stavební výtah

1621 Keramický obklad 600x1200, tl. 10 mm m2 23,89        0,960             22,934           701 Stavební výtah

1622 Spárovací hmota m2 166,26      0,100             16,626           701

Zrcadla

1623 Penetrační nátěr m2 3,60          0,050             0,180             1 1 624 701

1624 Lepidlo m2 3,60          0,250             0,900             701

1625 Zrcadlo, 1200x600 mm m2 3,60          0,960             3,456             701 Stavební výtah

Povrchy podlah

1626 Zbroušení horního líce základové desky m2 45,93        0,100             4,593             702 Brokovací stroj

1627 Epoxidový nátěrový systém, tl. 1-1,5 mm m2 45,93        0,280             12,860           702

Dlažba

1628 Lepidlo m2 79,90        0,150             11,985           703

1629 Keramická dlažba 100x100 mm, tl. 10 mm m2 57,95        0,960             55,632           703 Stavební výtah

1630 Keramická dlažba 600x1200 mm, tl. 10 mm m2 21,95        0,960             21,072           703 Stavební výtah

1631 Spárovací hmota m2 79,90        0,100             7,990             703

1632 Koberec, tl. 10 mm m2 1 956,81   0,280             547,907         702 Stavební výtah

1633 Dřevěná podlaha parketová lepená, tl. 20 mm m2 59,23        0,750             44,423           702 Stavební výtah

3. NP

Povrchy stropů - nátěry

1634 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 2 335,26   0,070             163,468         704

Povrchy stěn - malby

1635 Penetrační nátěr m2 1 382,48   0,050             69,124           704

1636 2x minerální nátěr oteruvzdorný, bezprašný m2 1 382,48   0,070             96,774           704

Povrchy stěn - nátěry

1637 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 699,87      0,070             48,991           704

Povrchy stěn - dekorativní stěrka

1638 Penetrační nátěr m2 94,80        0,050             4,740             1 1 639 705

1639 2x vrstva dekorativní stěrky, gletované, tl. 4 mm m2 94,80        0,260             24,648           705

1640 Vosková impregnace m2 94,80        0,100             9,480             705

705

Povrchy stěn - obklady

Obklady

1641 Penetrační nátěr m2 166,26      0,050             8,313             1 1 642 706

1642 Cementová lepící malta m2 166,26      0,150             24,939           706

1643 Keramický obklad 100x100, tl. 8 mm m2 142,40      0,960             136,704         706 Stavební výtah

1644 Keramický obklad 600x1200, tl. 10 mm m2 23,89        0,960             22,934           706 Stavební výtah

1645 Spárovací hmota m2 166,26      0,100             16,626           706

Zrcadla

1646 Penetrační nátěr m2 3,60          0,050             0,180             1 1 647 706

1647 Lepidlo m2 3,60          0,250             0,900             706

1678 Zrcadlo, 1200x600 mm m2 3,60          0,960             3,456             706 Stavební výtah

Povrchy podlah

1679 Zbroušení horního líce základové desky m2 45,93        0,100             4,593             707 Brokovací stroj

1680 Epoxidový nátěrový systém, tl. 1-1,5 mm m2 45,93        0,280             12,860           707

Dlažba

1681 Lepidlo m2 79,90        0,150             11,985           708

1682 Keramická dlažba 100x100 mm, tl. 10 mm m2 57,95        0,960             55,632           708 Stavební výtah

1683 Keramická dlažba 600x1200 mm, tl. 10 mm m2 21,95        0,960             21,072           708 Stavební výtah

1684 Spárovací hmota m2 79,90        0,100             7,990             708

1685 Koberec, tl. 10 mm m2 1 956,81   0,280             547,907         707 Stavební výtah

1686 Dřevěná podlaha parketová lepená, tl. 20 mm m2 59,23        0,750             44,423           707 Stavební výtah

4. NP

Povrchy stropů - nátěry

1687 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 2 335,26   0,070             163,468         709

Povrchy stěn - malby

1688 Penetrační nátěr m2 1 382,48   0,050             69,124           1 1 689 709

1689 2x minerální nátěr oteruvzdorný, bezprašný m2 1 382,48   0,070             96,774           709

Povrchy stěn - nátěry
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1690 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 699,87      0,070             48,991           709

Povrchy stěn - dekorativní stěrka

1691 Penetrační nátěr m2 94,80        0,050             4,740             1 1 692 710

1692 2x vrstva dekorativní stěrky, gletované, tl. 4 mm m2 94,80        0,260             24,648           710

1693 Vosková impregnace m2 94,80        0,100             9,480             710

Povrchy stěn - obklady

Obklady

1695 Penetrační nátěr m2 166,26      0,050             8,313             1 1 696 711

1696 Cementová lepící malta m2 166,26      0,150             24,939           711

1697 Keramický obklad 100x100, tl. 8 mm m2 142,40      0,960             136,704         711 Stavební výtah

1698 Keramický obklad 600x1200, tl. 10 mm m2 23,89        0,960             22,934           711 Stavební výtah

1699 Spárovací hmota m2 166,26      0,100             16,626           711

Zrcadla

1700 Penetrační nátěr m2 3,60          0,050             0,180             1 1 701 711

1701 Lepidlo m2 3,60          0,250             0,900             711

1702 Zrcadlo, 1200x600 mm m2 3,60          0,960             3,456             711 Stavební výtah

Povrchy podlah

1703 Zbroušení horního líce základové desky m2 45,93        0,100             4,593             712 Brokovací stroj

1704 Epoxidový nátěrový systém, tl. 1-1,5 mm m2 45,93        0,280             12,860           712

Dlažba

1705 Lepidlo m2 79,90        0,150             11,985           713

1706 Keramická dlažba 100x100 mm, tl. 10 mm m2 57,95        0,960             55,632           713 Stavební výtah

1707 Keramická dlažba 600x1200 mm, tl. 10 mm m2 21,95        0,960             21,072           713 Stavební výtah

1708 Spárovací hmota m2 79,90        0,100             7,990             713

1709 Koberec, tl. 10 mm m2 1 956,81   0,280             547,907         712 Stavební výtah

1710 Dřevěná podlaha parketová lepená, tl. 20 mm m2 59,23        0,750             44,423           712 Stavební výtah

5. NP

Povrchy stropů - nátěry

1711 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 2 335,26   0,070             163,468         714

Povrchy stěn - malby

1712 Penetrační nátěr m2 1 382,48   0,050             69,124           1 1 713 714

1713 2x minerální nátěr oteruvzdorný, bezprašný m2 1 382,48   0,070             96,774           714

Povrchy stěn - nátěry

1714 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 699,87      0,070             48,991           714

Povrchy stěn - dekorativní stěrka

1715 Penetrační nátěr m2 94,80        0,050             4,740             1 1 716 715

1716 2x vrstva dekorativní stěrky, gletované, tl. 4 mm m2 94,80        0,260             24,648           715

1717 Vosková impregnace m2 94,80        0,100             9,480             715

Povrchy stěn - obklady

Obklady

1718 Penetrační nátěr m2 166,26      0,050             8,313             1 1 719 716

1719 Cementová lepící malta m2 166,26      0,150             24,939           716

1720 Keramický obklad 100x100, tl. 8 mm m2 142,40      0,960             136,704         716 Stavební výtah

1721 Keramický obklad 600x1200, tl. 10 mm m2 23,89        0,960             22,934           716 Stavební výtah

1722 Spárovací hmota m2 166,26      0,100             16,626           716

Zrcadla

1723 Penetrační nátěr m2 3,60          0,050             0,180             1 1 724 716

1724 Lepidlo m2 3,60          0,250             0,900             716

1725 Zrcadlo, 1200x600 mm m2 3,60          0,960             3,456             716 Stavební výtah

Povrchy podlah

1726 Zbroušení horního líce základové desky m2 45,93        0,100             4,593             717 Brokovací stroj

1727 Epoxidový nátěrový systém, tl. 1-1,5 mm m2 45,93        0,280             12,860           717

Dlažba

1728 Lepidlo m2 79,90        0,150             11,985           718

1729 Keramická dlažba 100x100 mm, tl. 10 mm m2 57,95        0,960             55,632           718 Stavební výtah

1730 Keramická dlažba 600x1200 mm, tl. 10 mm m2 21,95        0,960             21,072           718 Stavební výtah

1731 Spárovací hmota m2 79,90        0,100             7,990             718

1732 Koberec, tl. 10 mm m2 1 956,81   0,280             547,907         717 Stavební výtah

1733 Dřevěná podlaha parketová lepená, tl. 20 mm m2 59,23        0,750             44,423           717 Stavební výtah

6. NP

Povrchy stropů - nátěry

1734 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 2 335,26   0,070             163,468         719

Povrchy stěn - malby

1735 Penetrační nátěr m2 1 382,48   0,050             69,124           719

1736 2x minerální nátěr oteruvzdorný, bezprašný m2 1 382,48   0,070             96,774           719

Povrchy stěn - nátěry

1737 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 699,87      0,070             48,991           719

Povrchy stěn - dekorativní stěrka

1738 Penetrační nátěr m2 94,80        0,050             4,740             1 1 739 720

1739 2x vrstva dekorativní stěrky, gletované, tl. 4 mm m2 94,80        0,260             24,648           720

1740 Vosková impregnace m2 94,80        0,100             9,480             720

Povrchy stěn - obklady

Obklady

1741 Penetrační nátěr m2 166,26      0,050             8,313             1 1 742 721

1742 Cementová lepící malta m2 166,26      0,150             24,939           721

1743 Keramický obklad 100x100, tl. 8 mm m2 142,40      0,960             136,704         721 Stavební výtah

1744 Keramický obklad 600x1200, tl. 10 mm m2 23,89        0,960             22,934           721 Stavební výtah

1745 Spárovací hmota m2 166,26      0,100             16,626           721

Zrcadla

1746 Penetrační nátěr m2 3,60          0,050             0,180             1 1 747 721
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1747 Lepidlo m2 3,60          0,250             0,900             721

1748 Zrcadlo, 1200x600 mm m2 3,60          0,960             3,456             721 Stavební výtah

Povrchy podlah

1749 Zbroušení horního líce základové desky m2 45,93        0,100             4,593             722

1750 Epoxidový nátěrový systém, tl. 1-1,5 mm m2 45,93        0,280             12,860           722

Dlažba

1751 Lepidlo m2 79,90        0,150             11,985           723

1752 Keramická dlažba 100x100 mm, tl. 10 mm m2 57,95        0,960             55,632           723 Stavební výtah

1753 Keramická dlažba 600x1200 mm, tl. 10 mm m2 21,95        0,960             21,072           723 Stavební výtah

1754 Spárovací hmota m2 79,90        0,100             7,990             723

1755 Koberec, tl. 10 mm m2 1 956,81   0,280             547,907         722 Stavební výtah

1756 Dřevěná podlaha parketová lepená, tl. 20 mm m2 59,23        0,750             44,423           722 Stavební výtah

7. NP

Povrchy stropů - nátěry

1757 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 2 046,63   0,070             143,264         724

Povrchy stěn - malby

1758 Penetrační nátěr m2 1 382,48   0,050             69,124           1 1 759 724

1759 2x minerální nátěr oteruvzdorný, bezprašný m2 1 382,48   0,070             96,774           724

Povrchy stěn - nátěry

1760 2x uzavírací nátěr, bezprašný m2 888,16      0,070             62,171           724

Povrchy stěn - dekorativní stěrka

1761 Penetrační nátěr m2 94,80        0,050             4,740             1 1 762 725

1762 2x vrstva dekorativní stěrky, gletované, tl. 4 mm m2 94,80        0,260             24,648           725

1763 Vosková impregnace m2 94,80        0,100             9,480             725

Povrchy stěn - obklady

Obklady

1764 Penetrační nátěr m2 166,26      0,050             8,313             1 1 765 726

1765 Cementová lepící malta m2 166,26      0,150             24,939           726

1766 Keramický obklad 100x100, tl. 8 mm m2 142,40      0,960             136,704         726 Stavební výtah

1767 Keramický obklad 600x1200, tl. 10 mm m2 23,89        0,960             22,934           726 Stavební výtah

1768 Spárovací hmota m2 166,26      0,100             16,626           726

Zrcadla

1769 Penetrační nátěr m2 3,60          0,050             0,180             1 1 770 726

1770 Lepidlo m2 3,60          0,250             0,900             726

1771 Zrcadlo, 1200x600 mm m2 3,60          0,960             3,456             726 Stavební výtah

Povrchy podlah

1772 Zbroušení horního líce základové desky m2 45,93        0,100             4,593             727 Brokovací stroj

1773 Epoxidový nátěrový systém, tl. 1-1,5 mm m2 45,93        0,280             12,860           727

Dlažba

1774 Lepidlo m2 79,90        0,150             11,985           728

1775 Keramická dlažba 100x100 mm, tl. 10 mm m2 57,95        0,960             55,632           728 Stavební výtah

1776 Keramická dlažba 600x1200 mm, tl. 10 mm m2 21,95        0,960             21,072           728 Stavební výtah

1777 Spárovací hmota m2 79,90        0,100             7,990             728

1778 Koberec, tl. 10 mm m2 1 792,86   0,280             502,001         727 Stavební výtah

1779 Dřevěná podlaha parketová lepená, tl. 20 mm m2 44,33        0,750             33,248           727 Stavební výtah

2. PP

Zámečnické výrobky

1780 Osazení pochozího pororoštu ks 3,00          2,000             6,000             729

1781 Osazení ocelového schodiště se zábradlím ks 1,00          8,000             8,000             729

1782 Osazení ocelového žebříku do nádrží ks 2,00          8,000             16,000           729

1783 Osazení zábradlí m 9,72          1,170             11,372           729

Truhlářské výrobky

1784 Montáž dřevěného madla m 13,00        1,000             13,000           730

Dopravní značení

1785 Montáž dopravního značení kpl 1,00          32,000           32,000           731

1786 Montáž dopravních zrcadel kpl 1,00          32,000           32,000           731

Informační systém

1787 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00          24,000           24,000           732

1788 Nalepení informačních nálepek kpl 1,00          16,000           16,000           732

Dveře

1789 Montáž obložkových zárubní ks 31,00        1,050             32,550           733

1790 Osazení dveří m2 53,92        1,540             83,037           733

1791 Osazení výtahů kpl 4,00          36,000           144,000         734

1792 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00          182,000         182,000         735

1793 Osazení hlavic sprinklerů kpl 1,00          24,000           24,000           736

1794 Vybavení strojoven kpl 1,00          72,000           72,000           737

1795 Kompletace silnoproud kpl 1,00          128,000         128,000         738

1796 Kompletace slaboproud kpl 1,00          128,000         128,000         739

1797 Kompletace MaR kpl 1,00          128,000         128,000         740

1798 Kompletace GSM kpl 1,00          32,000           32,000           741

1799 Vyčištění podlaží kpl 1,00          32,000           32,000           742

1. PP

Zámečnické výrobky

1800 Osazení ocelového pochozího poklopu do nádrží ks 2,00          2,000             4,000             743

1801 Montáž pletivových stěn ks 3,00          4,000             12,000           743

1802 Montáž stojanů na kola ks 40,00        3,000             120,000         743

1803 Osazení ocelových revizních dvířek ks 1,00          1,000             1,000             743

1804 Osazení ocelového schodiště se zábradlím ks 1,00          8,000             8,000             743

1805 Osazení ocelového žebříku do nádrží ks 1,00          8,000             8,000             743
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1806 Osazení zábradlí m 9,72          1,170             11,372           743

Truhlářské výrobky

1807 Montáž dřevěného madla m 12,40        1,000             12,400           744

1808 Montáž šatních skříněk ks 17,00        2,000             34,000           744

Dopravní značení

1809 Montáž dopravního značení kpl 1,00          32,000           32,000           745

1810 Montáž dopravních zrcadel kpl 1,00          32,000           32,000           745

Informační systém

1811 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00          24,000           24,000           746

1812 Nalepení informačních nálepek kpl 1,00          16,000           16,000           746

Dveře

1813 Montáž obložkových zárubní ks 39,00        1,050             40,950           747

1814 Osazení dveří m2 54,30        1,540             83,622           747

Sociální zařízení

1815 Montáž urinálové dělící stěny ks 4,00          2,000             8,000             748

1816 Osazení umyvadel ks 2,00          1,580             3,160             748

1817 Osazení sprchových koutů ks 4,00          2,460             9,840             748

1818 Osazení klozetů a pisoárů ks 2,00          1,120             2,240             748

1819 Osazení výlevek ks 1,00          1,120             1,120             748

1820 Montáž vybavení sociálních zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             748

1821 Osazení výtahů kpl 4,00          36,000           144,000         749

1822 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00          182,000         182,000         750

1823 Osazení hlavic sprinklerů kpl 1,00          24,000           24,000           751

1824 Montáž požární rolety kpl 1,00          16,000           16,000           752

1825 Vybavení strojoven kpl 1,00          72,000           72,000           753

1826 Osazení plynových kotlů ks 3,00          8,000             24,000           459

1827 Kompletace silnoproud kpl 1,00          128,000         128,000         754

1828 Kompletace slaboproud kpl 1,00          128,000         128,000         755

1829 Kompletace MaR kpl 1,00          128,000         128,000         756

1830 Kompletace GSM kpl 1,00          32,000           32,000           757

1831 Vyčištění podlaží kpl 1,00          32,000           32,000           758

1. NP

Zámečnické výrobky

1832 Osazení zábradlí m 9,72          1,170             11,372           759

1833 Montáž pletivových stěn ks 1,00          4,000             4,000             759

1834 Montáž čistících zón ks 10,00        3,000             30,000           759

1835 Montáž ocelového portálu ks 2,00          8,000             16,000           759

1836 Pověšení světelného loga ks 12,00        4,000             48,000           759

1837 Pověšení světelné rampy ks 1,00          4,000             4,000             759

1838 Montáž ocelových instalačních lávek ks 2,00          8,000             16,000           759

1839 Montáž ocelové konstrukce vjezdových vrat ks 1,00          16,000           16,000           759

Truhlářské výrobky

1840 Vybavení velínu kpl 1,00          32,000           32,000           760

1841 Recepční pulty kpl 2,00          16,000           32,000           760

1842 Montáž kuchyňských linek kpl 2,00          8,000             16,000           760

1843 Obklad stěn vstupních hal kpl 2,00          16,000           32,000           760

1844 Montáž dřevěného madla m 19,00        1,000             19,000           760

Dopravní značení

1845 Montáž dopravního značení kpl 1,00          32,000           32,000           761

1846 Montáž dopravních zrcadel kpl 1,00          32,000           32,000           761

1847 Osazení vjezdové závory a přístupového sloupku kpl 1,00          32,000           32,000           761

Informační systém

1848 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00          24,000           24,000           762

1849 Nalepení informačních nálepek kpl 1,00          16,000           16,000           762

1850 Montáž turniketů kpl 1,00          32,000           32,000           762

1851 Montáž poštovních schránek kpl 1,00          16,000           16,000           762

Dveře

1852 Montáž obložkových zárubní ks 22,00        1,050             23,100           763

1853 Osazení dveří m2 51,65        1,540             79,541           763

1854 Montáž vjezdových vrat kpl 1,00          32,000           32,000           763

Sociální zařízení

1855 Osazení umyvadel ks 2,00          1,580             3,160             764

1856 Osazení klozetů ks 2,00          1,120             2,240             764

1857 Osazení výlevek ks 1,00          1,120             1,120             764

1858 Montáž vybavení sociálních zařízení kpl 2,00          4,000             8,000             764

1859 Osazení vstupních dveří ks 4,00          1,630             6,520             765

1860 Osazení karuselových dveří kpl 1,00          32,000           32,000           766

1861 Osazení výtahů kpl 4,00          36,000           144,000         767

1862 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00          182,000         182,000         768

1863 Osazení konvektorů ks 42,00        4,000             168,000         769

1864 Osazení chladícíh trámů ks 40,00        4,000             160,000         770

1865 Osazení hlavic sprinklerů kpl 1,00          24,000           24,000           771

1866 Kompletace silnoproud kpl 1,00          128,000         128,000         772

1867 Kompletace slaboproud kpl 1,00          128,000         128,000         773

1868 Kompletace MaR kpl 1,00          128,000         128,000         774

1869 Kompletace GSM kpl 1,00          32,000           32,000           775

1870 Vyčištění podlaží kpl 1,00          32,000           32,000           776

2. NP

Zámečnické výrobky

1871 Osazení zábradlí m 25,42        1,170             29,741           777
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1872 Osazení pochozího pororoštu ks 1,00          2,000             2,000             777 Stavební výtah

1873 Montáž ocelových instalačních lávek ks 3,00          8,000             24,000           777 Stavební výtah

Truhlářské výrobky

1874 Montáž dřevěného madla m 12,40        1,000             12,400           778

Informační systém

1875 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00          24,000           24,000           779

1876 Nalepení informačních nálepek kpl 1,00          16,000           16,000           779

Dveře

1877 Montáž obložkových zárubní ks 33,00        1,050             34,650           780 Stavební výtah

1878 Osazení dveří m2 42,80        1,540             65,912           780 Stavební výtah

Sociální zařízení

1879 Osazení umyvadel ks 12,00        1,580             18,960           781 Stavební výtah

1880 Osazení klozetů, pisoárů a bidetů ks 20,00        1,120             22,400           781 Stavební výtah

1881 Osazení výlevek ks 2,00          1,120             2,240             781 Stavební výtah

1882 Montáž vybavení sociálních zařízení kpl 2,00          8,000             16,000           781

1883 Montáž prosklených stěn ks 4,00          8,000             32,000           782 Stavební výtah

1884 Osazení vnitřních parapetů ks 5,00          0,610             3,050             783

1885 Osazení plastových revizních dvířek ks 4,00          1,000             4,000             784

1886 Osazení výtahů kpl 4,00          36,000           144,000         785 Stavební výtah

1887 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00          182,000         182,000         786 Stavební výtah

1888 Osazení konvektorů ks 81,00        4,000             324,000         787 Stavební výtah

1889 Osazení chladícíh trámů ks 87,00        4,000             348,000         788 Stavební výtah

1890 Osazení hlavic sprinklerů kpl 1,00          24,000           24,000           789

1891 Kompletace silnoproud kpl 1,00          128,000         128,000         790

1892 Kompletace slaboproud kpl 1,00          128,000         128,000         791

1893 Kompletace MaR kpl 1,00          128,000         128,000         792

1894 Kompletace GSM kpl 1,00          32,000           32,000           793

1895 Vyčištění podlaží kpl 1,00          32,000           32,000           794

3. NP

Zámečnické výrobky

1896 Osazení zábradlí m 9,72          1,170             11,372           795

1897 Montáž ocelových instalačních lávek ks 5,00          8,000             40,000           795 Stavební výtah

Truhlářské výrobky

1898 Montáž dřevěného madla m 12,40        1,000             12,400           796

Informační systém

1899 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00          24,000           24,000           797

1900 Nalepení informačních nálepek kpl 1,00          16,000           16,000           797

Dveře

1901 Montáž obložkových zárubní ks 33,00        1,050             34,650           798 Stavební výtah

1902 Osazení dveří m2 42,80        1,540             65,912           798 Stavební výtah

Sociální zařízení

1903 Osazení umyvadel ks 12,00        1,580             18,960           799 Stavební výtah

1904 Osazení klozetů, pisoárů a bidetů ks 20,00        1,120             22,400           799 Stavební výtah

1905 Osazení výlevek ks 2,00          1,120             2,240             799 Stavební výtah

1906 Montáž vybavení sociálních zařízení kpl 2,00          8,000             16,000           799

1907

1908 Montáž prosklených stěn ks 4,00          8,000             32,000           800 Stavební výtah

1909 Osazení vnitřních parapetů ks 5,00          0,610             3,050             801

1910 Osazení plastových revizních dvířek ks 4,00          1,000             4,000             802

1911 Osazení výtahů kpl 4,00          36,000           144,000         803 Stavební výtah

1912 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00          182,000         182,000         804 Stavební výtah

1913 Osazení konvektorů ks 81,00        4,000             324,000         805 Stavební výtah

1914 Osazení chladícíh trámů ks 87,00        4,000             348,000         806 Stavební výtah

1915 Osazení hlavic sprinklerů kpl 1,00          24,000           24,000           807

1916 Kompletace silnoproud kpl 1,00          128,000         128,000         808

1917 Kompletace slaboproud kpl 1,00          128,000         128,000         809

1918 Kompletace MaR kpl 1,00          128,000         128,000         810

1919 Kompletace GSM kpl 1,00          32,000           32,000           811

1920 Vyčištění podlaží kpl 1,00          32,000           32,000           812

4. NP

Zámečnické výrobky

1921 Osazení zábradlí m 9,72          1,170             11,372           813

1922 Montáž ocelových instalačních lávek ks 5,00          8,000             40,000           813 Stavební výtah

Truhlářské výrobky

1923 Montáž dřevěného madla m 12,40        1,000             12,400           814

Informační systém

1924 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00          24,000           24,000           815

1925 Nalepení informačních nálepek kpl 1,00          16,000           16,000           815

Dveře

1926 Montáž obložkových zárubní ks 33,00        1,050             34,650           816 Stavební výtah

1927 Osazení dveří m2 42,80        1,540             65,912           816 Stavební výtah

Sociální zařízení

1928 Osazení umyvadel ks 12,00        1,580             18,960           817 Stavební výtah

1929 Osazení záchodových mís a pisoárů ks 20,00        1,120             22,400           817 Stavební výtah

1930 Osazení výlevek ks 2,00          1,120             2,240             817 Stavební výtah

1931 Montáž vybavení sociálních zařízení kpl 2,00          8,000             16,000           817

1932 Montáž prosklených stěn ks 4,00          8,000             32,000           818 Stavební výtah

1933 Osazení vnitřních parapetů ks 5,00          0,610             3,050             819
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1934 Osazení plastových revizních dvířek ks 4,00          1,000             4,000             820

1935 Osazení výtahů kpl 4,00          36,000           144,000         821 Stavební výtah

1936 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00          182,000         182,000         822 Stavební výtah

1937 Osazení konvektorů ks 81,00        4,000             324,000         823 Stavební výtah

1938 Osazení chladícíh trámů ks 87,00        4,000             348,000         824 Stavební výtah

1939 Osazení hlavic sprinklerů kpl 1,00          24,000           24,000           825

1940 Kompletace silnoproud kpl 1,00          128,000         128,000         826

1941 Kompletace slaboproud kpl 1,00          128,000         128,000         827

1942 Kompletace MaR kpl 1,00          128,000         128,000         828

1943 Kompletace GSM kpl 1,00          32,000           32,000           829

1944 Vyčištění podlaží kpl 1,00          32,000           32,000           830

5. NP

Zámečnické výrobky

1945 Osazení zábradlí m 9,72          1,170             11,372           831

1946 Montáž ocelových instalačních lávek ks 5,00          8,000             40,000           831 Stavební výtah

Truhlářské výrobky

1947 Montáž dřevěného madla m 12,40        1,000             12,400           832

Informační systém

1948 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00          24,000           24,000           833

1949 Nalepení informačních nálepek kpl 1,00          16,000           16,000           833

Dveře

1950 Montáž obložkových zárubní ks 33,00        1,050             34,650           834 Stavební výtah

1951 Osazení dveří m2 42,80        1,540             65,912           834 Stavební výtah

Sociální zařízení

1952 Osazení umyvadel ks 12,00        1,580             18,960           835 Stavební výtah

1953 Osazení záchodových mís a pisoárů ks 20,00        1,120             22,400           835 Stavební výtah

1954 Osazení výlevek ks 2,00          1,120             2,240             835 Stavební výtah

1955 Montáž vybavení sociálních zařízení kpl 2,00          8,000             16,000           835

1956 Montáž prosklených stěn ks 4,00          8,000             32,000           836 Stavební výtah

1957 Osazení vnitřních parapetů ks 5,00          0,610             3,050             837

1958 Osazení plastových revizních dvířek ks 4,00          1,000             4,000             838

1959 Osazení výtahů kpl 4,00          36,000           144,000         839 Stavební výtah

1960 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00          182,000         182,000         840 Stavební výtah

1961 Osazení konvektorů ks 81,00        4,000             324,000         841 Stavební výtah

1962 Osazení chladícíh trámů ks 87,00        4,000             348,000         842 Stavební výtah

1963 Osazení hlavic sprinklerů kpl 1,00          24,000           24,000           843

1964 Kompletace silnoproud kpl 1,00          128,000         128,000         844

1965 Kompletace slaboproud kpl 1,00          128,000         128,000         845

1966 Kompletace MaR kpl 1,00          128,000         128,000         846

1967 Kompletace GSM kpl 1,00          32,000           32,000           847

1968 Vyčištění podlaží kpl 1,00          32,000           32,000           848

6. NP

Zámečnické výrobky

1969 Osazení zábradlí m 9,72          1,170             11,372           849

1970 Montáž ocelových instalačních lávek ks 5,00          8,000             40,000           849 Stavební výtah

Truhlářské výrobky

1971 Montáž dřevěného madla m 12,40        1,000             12,400           850

Informační systém

1972 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00          24,000           24,000           851

1973 Nalepení informačních nálepek kpl 1,00          16,000           16,000           851

Dveře

1974 Montáž obložkových zárubní ks 33,00        1,050             34,650           852 Stavební výtah

1975 Osazení dveří m2 42,80        1,540             65,912           852 Stavební výtah

Sociální zařízení

1976 Osazení umyvadel ks 12,00        1,580             18,960           853 Stavební výtah

1977 Osazení záchodových mís a pisoárů ks 20,00        1,120             22,400           853 Stavební výtah

1978 Osazení výlevek ks 2,00          1,120             2,240             853 Stavební výtah

1979 Montáž vybavení sociálních zařízení kpl 2,00          8,000             16,000           853

1980 Montáž prosklených stěn ks 4,00          8,000             32,000           854 Stavební výtah

1981 Osazení vnitřních parapetů ks 5,00          0,610             3,050             855

1982 Osazení plastových revizních dvířek ks 4,00          1,000             4,000             856

1983 Osazení výtahů kpl 4,00          36,000           144,000         857 Stavební výtah

1984 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00          182,000         182,000         858 Stavební výtah

1985 Osazení konvektorů ks 81,00        4,000             324,000         859 Stavební výtah

1986 Osazení chladícíh trámů ks 87,00        4,000             348,000         860 Stavební výtah

1987 Osazení hlavic sprinklerů kpl 1,00          24,000           24,000           861

1988 Kompletace silnoproud kpl 1,00          128,000         128,000         862

1989 Kompletace slaboproud kpl 1,00          128,000         128,000         863

1990 Kompletace MaR kpl 1,00          128,000         128,000         864

1991 Kompletace GSM kpl 1,00          32,000           32,000           865

1992 Vyčištění podlaží kpl 1,00          32,000           32,000           866

7. NP

Zámečnické výrobky

1993 Osazení zábradlí m 146,22      1,170             171,077         867

1994 Montáž ocelových instalačních lávek ks 5,00          8,000             40,000           867 Stavební výtah

Truhlářské výrobky

1995 Montáž dřevěného madla m 12,40        1,000             12,400           868

Informační systém

1996 Montáž informačních a směrových tabulí kpl 1,00          24,000           24,000           869
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1997 Nalepení informačních nálepek kpl 1,00          16,000           16,000           869

Dveře

1998 Montáž obložkových zárubní ks 33,00        1,050             34,650           870 Stavební výtah

1999 Osazení dveří m2 42,80        1,540             65,912           870 Stavební výtah

Sociální zařízení

2000 Osazení umyvadel ks 12,00        1,580             18,960           871 Stavební výtah

2001 Osazení záchodových mís a pisoárů ks 20,00        1,120             22,400           871 Stavební výtah

2002 Osazení výlevek ks 2,00          1,120             2,240             871 Stavební výtah

2003 Montáž vybavení sociálních zařízení kpl 2,00          8,000             16,000           871

2004 Montáž prosklených stěn ks 4,00          8,000             32,000           872 Stavební výtah

2005 Osazení vnitřních parapetů ks 5,00          0,610             3,050             873

2006 Osazení plastových revizních dvířek ks 4,00          1,000             4,000             874

2007 Osazení výtahů kpl 4,00          36,000           144,000         875 Stavební výtah

2008 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00          182,000         182,000         876 Stavební výtah

2009 Osazení konvektorů ks 81,00        4,000             324,000         877 Stavební výtah

2010 Osazení chladícíh trámů ks 87,00        4,000             348,000         878 Stavební výtah

2011 Osazení hlavic sprinklerů kpl 1,00          24,000           24,000           879

2012 Kompletace silnoproud kpl 1,000        128,000         128,000         880

2013 Kompletace slaboproud kpl 1,000        128,000         128,000         881

2014 Kompletace MaR kpl 1,000        128,000         128,000         882

2015 Kompletace GSM kpl 1,000        32,000           32,000           883

2016 Vyčištění podlaží kpl 1,00          32,000           32,000           884

STŘECHA

Zámečnické výrobky

2017 Osazení zábradlí ks 2,00          4,000             8,000             885 Stavební výtah

2018 Ocelový stožár pro anténu ks 1,00          4,000             4,000             885

2019 Akustická protihluková stěna ks 1,00          8,000             8,000             885 Autojeřáb

2020 Ocelový pochozí pororošt ks 2,00          2,000             4,000             885 Stavební výtah

Truhlářské výrobky

2021 Montáž dřevěného terasového sezení kpl 1,00          16,000           16,000           886

Záchytný systém

2022 Montáž kotevních bodů kpl 1,00          64,000           64,000           887

2023 Upevnění nerezového lana, pr. 6 mm kpl 1,00          64,000           64,000           887

2024 Montáž skleněného zábradlí m 95,00        1,400             133,000         888 Autojeřáb

2025 Osazení vzduchotechnických jednotek kpl 1,00          48,000           48,000           889 Autojeřáb

2026 Osazení chladících jednotek kpl 1,00          16,000           16,000           889 Autojeřáb

2027 Osazení dieselagregátů kpl 1,00          16,000           16,000           889 Autojeřáb

2028 Kompletace silnoproud kpl 1,00          64,000           64,000           890

2029 Kompletace slaboproud kpl 1,00          64,000           64,000           891

2030 Kompletace MaR kpl 1,00          64,000           64,000           892

2031 Kompletace GSM kpl 1,00          32,000           32,000           893

2032 Realizace hromosvodu kpl 1,00          64,000           64,000           894

Lešení

2033 Montáž fasádního lešení m2 2 318,00   0,39               904,020         895

2034 Demontáž fasádního lešení m2 2 318,00   0,29               672,220         896

Lehký obvodový plášť

2035 Montáž element fasády m2 1 809,00   1,060             1 917,540      897 Autojeřáb

2036 Montáž sloupko-příčkové fasády m2 355,00      1,100             390,500         897 Autojeřáb

Montáž předsazené fasády

2037 Ocelová konstrukce t 83,00        4,000             332,000         898 Autojeřáb

2038 Tahokovy předsazené fasády m2 1 800,00   0,200             360,000         898 Autojeřáb

2039 Balkony před element fasádou kpl 3,00          32,000           96,000           898 Autojeřáb

2040 Montáž elektromotorických žaluzií a rolet vnějších ks 601,00      0,500             300,500         899

2041 Montáž kotevních ok pro horolezecké čištění ks 41,00        0,600             24,600           900 Plošina

Historická zeď

2042 Očištění povrchu historické zdi m2 492,00      0,050             24,600           901

2043 Základní nátěr m2 492,00      0,280             137,760         901

2044 Omítka hladká, zr. 1,5 mm m2 492,00      0,280             137,760         901

2045 Fasádní silikátový nátěr m2 492,00      0,360             177,120         901

2046 Úprava lícového zdiva m2 467,97      0,750             350,978         901

Kontaktní zateplovací plášť

KZP - probarvená omítka

2047 Lepící stěrka m2 1 668,51   0,030             50,055           902

2048 Minerální vata s podélným vláknem, tl. 180 mm m2 1 668,51   0,660             1 101,217      902

2049 Talířové hmoždinky m2 1 668,51   0,030             50,055           902

2050 Lepící stěrka m2 1 668,51   0,130             216,906         902

2051 Sklotextilní síťovina m2 1 668,51   0,360             600,664         902

2052 Penetrační nátěr m2 1 668,51   0,050             83,426           1 2 053 903

2053 Plně probarvená omítka m2 1 668,51   0,720             1 201,327      903

KZP - omítka, sokl

2054 Lepící stěrka m2 39,71        0,030             1,191             902

2055 Extrudovaný polystyrén, tl. 180 mm m2 39,71        0,660             26,209           902

2056 Talířové hmoždinky m2 39,71        0,030             1,191             902

2057 Lepící stěrka m2 39,71        0,130             5,162             902

2058 Sklotextilní síťovina m2 39,71        0,360             14,296           902

2059 Penetrační nátěr m2 39,71        0,050             1,986             1 2 060 903

2060 Soklová omítka m2 39,71        0,360             14,296           903

KZP - obkladové pásky

2061 Lepící stěrka m2 249,48      0,030             7,484             902

2062 Minerální vata s kolmým vláknem, tl. 180 mm m2 249,48      0,660             164,657         902

2063 Talířové hmoždinky m2 249,48      0,030             7,484             902
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2064 Lepící stěrka m2 249,48      0,130             32,432           902

2065 Sklotextilní síťovina m2 249,48      0,360             89,813           902

2066 Penetrační nátěr m2 249,48      0,050             12,474           1 2 067 904

2067 Lepící hmota pro lepení keramického obkladu m2 249,48      0,250             62,370           904

2068 Keramický obklad m2 249,48      0,960             239,501         904

KZP - obkladové pásky, sokl

2069 Lepící stěrka m2 0,46          0,030             0,014             902

2070 Extrudovaný polystyrén, tl. 180 mm m2 0,46          0,660             0,304             902

2071 Talířové hmoždinky m2 0,46          0,030             0,014             902

2072 AL obklad m2 0,46          0,960             0,442             904

KZP - římsa historické zdi

2073 Lepící stěrka m2 154,80      0,030             4,644             902

2074 Minerální vata s podélným vláknem, tl. 50 mm m2 154,80      0,660             102,168         902

2075 Talířové hmoždinky m2 154,80      0,030             4,644             902

2076 Lepící stěrka m2 154,80      0,130             20,124           902

2077 Sklotextilní síťovina m2 154,80      0,360             55,728           902

2078 Penetrační nátěr m2 154,80      0,050             7,740             1 2 079 903

2079 Plně probarvená omítka m2 154,80      0,720             111,456         903

Klempířské práce

2080 Oplechování římsy historické zdi m 102,10      0,430             43,903           905

2081 Klempířská dilatace objektu tl. 0,6 mm m 74,50        0,430             32,035           905

2082 Oplechování u střechy stávajícího objektu m 45,60        0,430             19,608           905

Oprava sousedních ploch

2083 Otlučení vnější stávající vápenné nebo vápenocementové vnější omítky m2 369,30      1,500             553,950         911

2084 Omítka vápenocementová venkovní, omítka hlazená m2 369,30      0,460             169,878         911

2085 Montáž skleněných markýz nad vstupem 1NP ks 2,00          16,000           32,000           906

2086 Montáž okapů ks 5,00          4,000             20,000           907

2087 Osazení vnějších parapetů m 684,00      0,610             417,240         908

2088 Realizace hromosvodu kpl 1,00          96,000           96,000           909

Opravy chodníku

2089 Štěrkodrť, tl. 200 mm m2 365,00      0,030             10,950           913

2090 Kladecí lože, tl. 40 mm m2 365,00      0,030             10,950           913

2091 Kamenná dlažba pražská mozaika, tl. 60 mm m2 365,00      0,530             193,450         913

2092 Betonové lože pro obrubník, C16/20 m3 4,00          0,370             1,480             913

2093 Kamenný obrubník 200/240/1000 m 142,00      0,140             19,880           913

Chodníkový přejezd

2094 Štěrkodrť, tl. 200 mm m2 22,90        0,030             0,687             913

2095 Kladecí lože, tl. 40 mm m2 22,90        0,030             0,687             913

2096 Kamenná dlažba, tl. 120 mm m2 15,70        0,530             8,321             913

2097 Betonová dlažba s výstupky, tl. 60 mm m2 7,20          0,530             3,816             913

2098 Žulové kostky 200/200/200 m 11,80        0,140             1,652             913

Zahradnické práce - terasa 2NP a střecha

2099 Vysadba keřů a popínavých rostlin ks 558,00      0,500             279,000         914

2100 Vysadba trvalek a travin ks 2 400,00   0,250             600,000         914

2101 Mulčování výsadbových ploch štěrkem kpl 1,00          24,000           24,000           914

2102 Realizace automatického závlahového systému kpl 1,00          24,000           24,000           915

Provedení zkoušek a měření

2103 Revize elektrických zařízení a rozvodů kpl 1,00          8,000             8,000             905

2104 Revize hromosvodu kpl 1,00          8,000             8,000             905

2105

Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů 

vzduchotechnického zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             
905

2106 Provedední topné zkoušky kpl 1,00          8,000             8,000             905

2107 Provedení chladící zkoušky kpl 1,00          8,000             8,000             905

2108 Provoznízatěžovací zkouška výtahů kpl 1,00          8,000             8,000             905

2109 Měření hluku zařízení kpl 1,00          8,000             8,000             905

2110 Atesty elektronického požárního systému kpl 1,00          8,000             8,000             905

2111 Revize komínu kpl 1,00          8,000             8,000             905

2112 Měření účinnosti protiradonových opatření kpl 1,00          8,000             8,000             905

Závěr

2113 Kolaudace kpl 1,00          8,000             8,000             906

2114 Předání stavby kpl 1,00          8,000             8,000             907
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1 Převzetí staveniště 8,00             2 1 16 0,50        1 1

2 Vytyčení staveniště 8,00             2 1 16 0,50        1 2

3 Výstavba buňkoviště 24,00           2 1 16 1,50        2 3

4 Napojení buňkoviště na inženýrské sítě 2,70             3 1 24 0,11        1 6, 7, 8

5 Oplocení staveniště 7,20             2 1 16 0,45        1 4

6 Sanace historické zdi - 1. část 300,00         4 1 32 9,38        10 20

7 Sanace historické zdi - 2. část 428,02         4 1 32 13,38      14 20

8 Sanace historické zdi - 3. část 270,48         4 1 32 8,45        9 20

9 Bourací práce 2 155,49      10 1 100 21,55      22 3

10 Zřízení čistící zóny 16,00           2 1 16 1,00        1 4

11 Trysková injektáž 1 079,59      2 1 20 53,98      54 5

12 Provedení zápor 260,02         2 1 16 16,25      17 5

13 Výkop stavební jámy - 1. úroveň 281,26         1 1 10 28,13      28 3

14 Provedení záporového pažení - 1. úroveň 32,67           2 1 16 2,04        10 5

15 Kotvení stavební jámy - 1. úroveň 436,54         2 1 20 21,83      22 5

16 Provedení stříkaných betonů - 1. úroveň 599,02         4 1 40 14,98      15 5

17 Výkop stavební jámy - 2. úroveň 281,26         1 1 10 28,13      28 3

18 Provedení záporového pažení - 2. úroveň 32,67           2 1 16 2,04        5 5

19 Kotvení stavební jámy- 2. úroveň 402,66         2 1 20 20,13      21 5

20 Provedení stříkaných betonů - 2. úroveň 599,02         4 1 40 14,98      15 5

21 Výkop základové spáry 57,60           2 1 16 3,60        4 3

22 Provedení odvodňovacích studní 7,60             2 1 16 0,48        1 5

23 Čerpání podzemní vody 12 240,00    3 1 72 170,00    170 5

24 Stavba věžového staveništního jeřábu MDT 189 32,00           2 1 16 2,00        2 3

25 Demontáž věžového staveništního jeřábu MDT 189 24,00           2 1 16 1,50        2 3

26 Stavba věžového staveništního jeřábu MDT 139 32,00           2 1 16 2,00        2 3

27 Demontáž věžového staveništního jeřábu MDT 139 24,00           2 1 16 1,50        2 3

28 Montáž separátního výložníku na beton SPB32 16,00           2 1 16 1,00        1 3

29 Demontáž separátního výložníku na beton SPB32 8,00             2 1 16 0,50        1 3

30 Montáž separátního výložníku na beton SPB28 16,00           2 1 16 1,00        1 3

31 Demontáž separátního výložníku na beton SPB28 8,00             2 1 16 0,50        1 3

32 Montáž staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZP 16,00           2 1 16 1,00        1 3

33 Demontáž staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZP 8,00             2 1 16 0,50        1 3

34 Instalace mobilní trafostanice 16,00           2 1 16 1,00        1 3

35 Odvoz mobilní trafostanice 8,00             2 1 16 0,50        1 3

36 Kanalizační přípojka 89,10           2 1 16 5,57        6 3, 8

37 Vodovodní přípojka 34,22           2 1 16 2,14        3 3, 7

38 Plynovodní přípojka 30,82           2 1 16 1,93        2 3, 9

39 Přípojka elektřiny 27,91           2 1 16 1,74        2 3, 6

40 Realizace pilot 544,29         2 1 20 27,21      28 5

OBJEKT A

41 Zemnící pásky 40,00           2 1 16 2,50        3 6

42 Podkladní betony 92,75           4 1 32 2,90        3 16

43 Položení hydroizolace 827,95         8 1 64 12,94      13 22

44 Bednění základových konstrukcí 35,35           4 1 32 1,10        2 14

45 Armování základových konstrukcí 2 423,35      15 1 150 16,16      16 15

46 Betonáž a hutnění základových konstrukcí 419,88         6 1 48 8,75        9 16

47 Odbednění základových konstrukcí 18,44           4 1 32 0,58        1 14

DILATACE

48 Vodorovná dilatace objektů 12,11           2 1 16 0,76        1 14

OBJEKT B

49 Zemnící pásky 32,00           2 1 16 2,00        2 6

50 Podkladní betony 46,26           4 1 32 1,45        2 16

51 Položení hydroizolace 413,98         8 1 64 6,47        7 22

52 Bednění základových konstrukcí 17,68           4 1 32 0,55        1 14

53 Armování základových konstrukcí 1 211,56      15 1 150 8,08        8 15

54 Betonáž a hutnění základových konstrukcí 209,94         6 1 48 4,37        5 16

55 Odbednění základových konstrukcí 9,23             4 1 32 0,29        1 14

2. PP

56 Položení hydroizolace 417,96         8 1 64 6,53        7 22

57 Armování žb stěn 377,70         10 1 80 4,72        5 15

58 Bednění žb stěn 188,37         4 1 32 5,89        6 14

59 Betonáž a hutnění žb stěn 229,74         6 1 48 4,79        5 16

60 Odbednění žb stěn 98,28           4 1 32 3,07        4 14

61 Armování žb sloupů 24,01           10 1 80 0,30        1 15
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62 Bednění žb sloupů 46,92           4 1 32 1,47        2 14

63 Betonáž žb sloupů 14,58           6 1 48 0,30        1 16

64 Odbednění žb sloupů 24,48           4 1 32 0,77        1 14

65 Armování žb stěn jádra 88,16           10 1 80 1,10        2 15

66 Bednění žb stěn jádra 32,38           4 1 32 1,01        2 14

67 Betonáž žb stěn jádra 53,59           6 1 48 1,12        2 16

68 Odbednění žb stěn jádra 16,90           4 1 32 0,53        1 14

69 Bednění žb stropu 1 021,51      10 1 100 10,22      10 14

70 Vložení stropního zateplení 27,68           5 1 50 0,55        1 14

71 Armování žb stropu 790,38         10 1 100 7,90        8 15

72 Betonáž a hutnění žb stropu 505,29         8 1 80 6,32        7 16

73 Odbednění žb stropu 289,43         8 1 80 3,62        4 14

74 Odstojkování žb stropu 170,25         10 1 100 1,70        2 4

75 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

1. PP

76 Položení hydroizolace 610,22         8 1 64 9,53        10 22

77 Armování žb stěn 551,46         10 1 80 6,89        7 15

78 Bednění žb stěn 275,02         4 1 32 8,59        9 14

79 Betonáž a hutnění žb stěn 335,41         6 1 48 6,99        7 16

80 Odbednění žb stěn 143,45         4 1 32 4,48        5 14

81 Armování žb sloupů 35,03           10 1 80 0,44        1 15

82 Bednění žb sloupů 34,25           4 1 32 1,07        2 14

83 Betonáž žb sloupů 21,27           6 1 48 0,44        1 16

84 Odbednění žb sloupů 17,87           4 1 32 0,56        1 14

85 Armování žb stěn jádra 128,64         10 1 80 1,61        2 15

86 Bednění žb stěn jádra 94,53           4 1 32 2,95        3 14

87 Betonáž žb stěn jádra 78,30           6 1 48 1,63        2 16

88 Odbednění žb stěn jádra 49,32           4 1 32 1,54        2 14

89 Bednění žb stropu 1 021,51      10 1 100 10,22      10 14

90 Vložení stropního zateplení 409,68         5 1 50 8,19        9 14

91 Armování žb stropu 790,00         10 1 100 7,90        8 15

92 Betonáž a hutnění žb stropu 505,29         8 1 80 6,32        7 16

93 Odbednění žb stropu 289,43         8 1 80 3,62        4 14

94 Odstojkování žb stropu 170,25         10 1 100 1,70        2 4

95 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

2. PP

96 Vodorovná a svislá dilatace objektů 14,36           2 1 16 0,90        1 16

1. PP

97 Vodorovná a svislá dilatace objektů 15,39           2 1 16 0,96        1 16

2. PP

98 Položení hydroizolace 282,96         8 1 64 4,42        5 22

99 Armování žb stěn 255,66         10 1 80 3,20        4 15

100 Bednění žb stěn 90,28           4 1 32 2,82        3 14

101 Betonáž a hutnění žb stěn 124,71         6 1 48 2,60        3 16

102 Odbednění žb stěn 47,10           4 1 32 1,47        2 14

103 Armování žb sloupů 13,92           10 1 80 0,17        1 15

104 Bednění žb sloupů 13,80           4 1 32 0,43        1 14

105 Betonáž žb sloupů 8,57             6 1 48 0,18        1 16

106 Odbednění žb sloupů 7,20             4 1 32 0,23        1 14

107 Armování žb stěn jádra 36,54           10 1 80 0,46        1 15

108 Bednění žb stěn jádra 13,40           4 1 32 0,42        1 14

109 Betonáž žb stěn jádra 22,20           6 1 48 0,46        1 16

110 Odbednění žb stěn jádra 13,98           4 1 32 0,44        1 14

111 Bednění žb stropu 534,25         10 1 100 5,34        5 14

112 Armování žb stropu 412,93         10 1 100 4,13        5 15

113 Betonáž a hutnění žb stropu 264,12         8 1 80 3,30        4 16

114 Odbednění žb stropu 151,37         8 1 80 1,89        2 14

115 Odstojkování žb stropu 133,56         8 1 80 1,67        2 4

116 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

1. PP

117 Položení hydroizolace 413,10         8 1 64 6,45        7 22

118 Armování žb stěn 333,62         10 1 80 4,17        5 15

119 Bednění žb stěn 157,01         4 1 32 4,91        5 14

120 Betonáž a hutnění žb stěn 202,95         6 1 48 4,23        5 16

121 Odbednění žb stěn 81,91           4 1 32 2,56        3 14

122 Armování žb sloupů 20,53           10 1 80 0,26        1 15
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123 Bednění žb sloupů 20,15           4 1 32 0,63        1 14

124 Betonáž žb sloupů 12,52           6 1 48 0,26        1 16

125 Odbednění žb sloupů 10,51           4 1 32 0,33        1 14

126 Armování žb stěn jádra 53,24           10 1 80 0,67        1 15

127 Bednění žb stěn jádra 39,12           4 1 32 1,22        2 14

128 Betonáž žb stěn jádra 32,40           6 1 48 0,67        1 16

129 Odbednění žb stěn jádra 20,41           4 1 32 0,64        1 14

130 Bednění žb stropu 534,25         10 1 100 5,34        5 14

131 Vložení stropního zateplení 204,84         6 1 60 3,41        4 14

132 Armování žb stropu 412,93         10 1 100 4,13        5 15

133 Betonáž a hutnění žb stropu 264,11         8 1 80 3,30        4 16

134 Odbednění žb stropu 151,37         8 1 80 1,89        2 14

135 Odstojkování žb stropu 133,56         8 1 80 1,67        2 4

136 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

1. NP

137 Tepelná izolace mezi objekty 43,56           8 1 64 0,68        1 22

138 Položení hydroizolace 27,08           6 1 48 0,56        1 22

139 Armování žb stěn 408,32         10 1 80 5,10        6 15

140 Bednění žb stěn 299,92         4 1 32 9,37        10 14

141 Betonáž a hutnění žb stěn 248,41         6 1 48 5,18        6 16

142 Odbenění žb stěn 156,48         4 1 32 4,89        5 14

143 Armování žb sloupů 72,96           10 1 80 0,91        1 15

144 Bednění žb sloupů 106,55         6 1 48 2,22        3 14

145 Betonáž žb sloupů 44,42           6 1 48 0,93        1 16

146 Odbednění žb sloupů 31,79           4 1 32 0,99        1 14

147 Armování žb stěn jádra 116,23         10 1 80 1,45        2 15

148 Bednění žb stěn jádra 85,38           4 1 32 2,67        3 14

149 Betonáž žb stěn jádra 70,71           6 1 48 1,47        2 16

150 Odbednění žb stěn jádra 44,54           4 1 32 1,39        2 14

151 Bednění žb stropu 1 021,51      10 1 100 10,22      10 14

152 Vložení stropního zateplení 282,96         5 1 50 5,66        6 14

153 Armování žb stropu 790,13         10 1 100 7,90        8 15

154 Betonáž a hutnění žb stropu 505,29         8 1 80 6,32        7 16

155 Odbednění žb stropu 289,43         8 1 80 3,62        4 14

156 Odstojkování žb stropu 255,38         8 1 80 3,19        4 4

157 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

158 Přichycení stropu 1NP k historické fasádě 36,00           4 1 32 1,13        2 15

2. NP

159 Armování žb stěn 132,70         10 1 80 1,66        2 15

160 Bednění žb stěn 97,47           4 1 32 3,05        4 14

161 Betonáž a hutnění žb stěn 80,73           6 1 48 1,68        2 16

162 Odbenění žb stěn 50,86           4 1 32 1,59        2 14

163 Armování žb sloupů 46,75           10 1 80 0,58        1 15

164 Bednění žb sloupů 73,26           4 1 32 2,29        3 14

165 Betonáž žb sloupů 28,44           6 1 48 0,59        1 16

166 Odbednění žb sloupů 19,54           4 1 32 0,61        1 14

167 Armování žb stěn jádra 22,39           10 1 80 0,28        1 15

168 Bednění žb stěn jádra 60,40           4 1 32 1,89        2 14

169 Betonáž žb stěn jádra 13,61           6 1 48 0,28        1 16

170 Odbednění žb stěn jádra 31,51           4 1 32 0,98        1 14

171 Bednění žb stropu 1 021,51      10 1 100 10,22      10 14

172 Armování žb stropu 790,13         10 1 100 7,90        8 15

173 Betonáž a hutnění žb stropu 505,29         8 1 80 6,32        7 16

174 Odbednění žb stropu 289,43         8 1 80 3,62        4 14

175 Odstojkování žb stropu 255,38         8 1 80 3,19        4 4

176 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

3. NP

177 Armování žb stěn 132,70         10 1 80 1,66        2 15

178 Bednění žb stěn 97,47           4 1 32 3,05        4 14

179 Betonáž a hutnění žb stěn 80,73           6 1 48 1,68        2 16

180 Odbenění žb stěn 50,86           4 1 32 1,59        2 14

181 Armování žb sloupů 46,75           10 1 80 0,58        1 15

182 Bednění žb sloupů 73,26           4 1 32 2,29        3 14

183 Betonáž žb sloupů 28,44           6 1 48 0,59        1 16

184 Odbednění žb sloupů 19,54           4 1 32 0,61        1 14

185 Armování žb stěn jádra 22,39           10 1 80 0,28        1 15

186 Bednění žb stěn jádra 60,40           4 1 32 1,89        2 14
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187 Betonáž žb stěn jádra 13,61           6 1 48 0,28        1 16

188 Odbednění žb stěn jádra 31,51           4 1 32 0,98        1 14

189 Bednění žb stropu 1 021,51      10 1 100 10,22      10 14

190 Armování žb stropu 790,13         10 1 100 7,90        8 15

191 Betonáž a hutnění žb stropu 505,29         8 1 80 6,32        7 16

192 Odbednění žb stropu 289,43         8 1 80 3,62        4 14

193 Odstojkování žb stropu 255,38         8 1 80 3,19        4 4

194 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

4. NP

195 Armování žb stěn 132,70         10 1 80 1,66        2 15

196 Bednění žb stěn 97,47           4 1 32 3,05        4 14

197 Betonáž a hutnění žb stěn 80,73           6 1 48 1,68        2 16

198 Odbenění žb stěn 50,86           4 1 32 1,59        2 14

199 Armování žb sloupů 46,75           10 1 80 0,58        1 15

200 Bednění žb sloupů 73,26           4 1 32 2,29        3 14

201 Betonáž žb sloupů 28,44           6 1 48 0,59        1 16

202 Odbednění žb sloupů 19,54           4 1 32 0,61        1 14

203 Armování žb stěn jádra 22,39           10 1 80 0,28        1 15

204 Bednění žb stěn jádra 60,40           4 1 32 1,89        2 14

205 Betonáž žb stěn jádra 13,61           6 1 48 0,28        1 16

206 Odbednění žb stěn jádra 31,51           4 1 32 0,98        1 14

207 Bednění žb stropu 1 021,51      10 1 100 10,22      10 14

208 Armování žb stropu 790,13         10 1 100 7,90        8 15

209 Betonáž a hutnění žb stropu 505,29         8 1 80 6,32        7 16

210 Odbednění žb stropu 289,43         8 1 80 3,62        4 14

211 Odstojkování žb stropu 255,38         8 1 80 3,19        4 4

212 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

5. NP

213 Armování žb stěn 132,70         10 1 80 1,66        2 15

214 Bednění žb stěn 97,47           4 1 32 3,05        4 14

215 Betonáž a hutnění žb stěn 80,73           6 1 48 1,68        2 16

216 Odbenění žb stěn 50,86           4 1 32 1,59        2 14

217 Armování žb sloupů 46,75           10 1 80 0,58        1 15

218 Bednění žb sloupů 73,26           4 1 32 2,29        3 14

219 Betonáž žb sloupů 28,44           6 1 48 0,59        1 16

220 Odbednění žb sloupů 19,54           4 1 32 0,61        1 14

221 Armování žb stěn jádra 22,39           10 1 80 0,28        1 15

222 Bednění žb stěn jádra 60,40           4 1 32 1,89        2 14

223 Betonáž žb stěn jádra 13,61           6 1 48 0,28        1 16

224 Odbednění žb stěn jádra 31,51           4 1 32 0,98        1 14

225 Bednění žb stropu 1 021,51      10 1 100 10,22      10 14

226 Armování žb stropu 790,13         10 1 100 7,90        8 15

227 Betonáž a hutnění žb stropu 505,29         8 1 80 6,32        7 16

228 Odbednění žb stropu 289,43         8 1 80 3,62        4 14

229 Odstojkování žb stropu 255,38         8 1 80 3,19        4 4

230 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

6. NP

231 Armování žb stěn 132,70         10 1 80 1,66        2 15

232 Bednění žb stěn 97,47           4 1 32 3,05        4 14

233 Betonáž a hutnění žb stěn 80,73           6 1 48 1,68        2 16

234 Odbenění žb stěn 50,86           4 1 32 1,59        2 14

235 Armování žb sloupů 46,75           10 1 80 0,58        1 15

236 Bednění žb sloupů 73,26           4 1 32 2,29        3 14

237 Betonáž žb sloupů 28,44           6 1 48 0,59        1 16

238 Odbednění žb sloupů 19,54           4 1 32 0,61        1 14

239 Armování žb stěn jádra 22,39           10 1 80 0,28        1 15

240 Bednění žb stěn jádra 60,40           4 1 32 1,89        2 14

241 Betonáž žb stěn jádra 13,61           6 1 48 0,28        1 16

242 Odbednění žb stěn jádra 31,51           4 1 32 0,98        1 14

243 Bednění žb stropu 1 021,51      10 1 100 10,22      10 14

244 Armování žb stropu 790,13         10 1 100 7,90        8 15

245 Betonáž a hutnění žb stropu 505,29         8 1 80 6,32        7 16

246 Odbednění žb stropu 289,43         8 1 80 3,62        4 14

247 Odstojkování žb stropu 255,38         8 1 80 3,19        4 4

248 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

7. NP

249 Armování žb stěn 132,70         10 1 80 1,66        2 15

250 Bednění žb stěn 97,47           4 1 32 3,05        4 14
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251 Betonáž a hutnění žb stěn 80,73           6 1 48 1,68        2 16

252 Odbenění žb stěn 50,86           4 1 32 1,59        2 14

253 Armování žb sloupů 46,75           10 1 80 0,58        1 15

254 Bednění žb sloupů 73,26           4 1 32 2,29        3 14

255 Betonáž žb sloupů 28,44           6 1 48 0,59        1 16

256 Odbednění žb sloupů 19,54           4 1 32 0,61        1 14

257 Armování žb stěn jádra 22,39           10 1 80 0,28        1 15

258 Bednění žb stěn jádra 60,40           4 1 32 1,89        2 14

259 Betonáž žb stěn jádra 13,61           6 1 48 0,28        1 16

260 Odbednění žb stěn jádra 31,51           4 1 32 0,98        1 14

261 Montáž podpůrných ocelových sloupků 16,00           2 1 16 1,00        1 31

262 Bednění žb stropu 1 021,51      10 1 100 10,22      10 14

263 Armování žb stropu 790,13         10 1 100 7,90        8 15

264 Betonáž a hutnění žb stropu 505,29         8 1 80 6,32        7 16

265 Odbednění žb stropu 289,43         8 1 80 3,62        4 14

266 Odstojkování žb stropu 255,38         8 1 80 3,19        4 4

267 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

STŘECHA

268 Armování žb atiky 146,04         10 1 80 1,83        2 15

269 Bednění žb atiky 64,37           4 1 32 2,01        3 14

270 Betonáž a hutnění žb atiky 88,86           6 1 48 1,85        2 16

271 Odbenění žb atiky 84,16           4 1 32 2,63        3 14

1. NP

272 Opracování vodorovné a svislé dilatace 15,71           2 1 16 0,98        1 14

2. NP

273 Opracování vodorovné a svislé dilatace 16,25           2 1 16 1,02        1 14

3. NP

274 Opracování vodorovné a svislé dilatace 16,25           2 1 16 1,02        1 14

4. NP

275 Opracování vodorovné a svislé dilatace 16,25           2 1 16 1,02        1 14

5. NP

276 Opracování vodorovné a svislé dilatace 16,25           2 1 16 1,02        1 14

6. NP

277 Opracování vodorovné a svislé dilatace 16,25           2 1 16 1,02        1 14

7. NP

278 Opracování vodorovné a svislé dilatace 16,25           2 1 16 1,02        1 14

STŘECHA

279 Opracování vodorovné a svislé dilatace 16,25           2 1 16 1,02        1 14

1. NP

280 Tepelná izolace mezi objekty 147,68         8 1 64 2,31        3 4

281 Položení hydroizolace 10,57           6 1 48 0,22        1 22

282 Armování žb stěn 248,12         10 1 80 3,10        4 15

283 Bednění žb stěn 137,00         4 1 32 4,28        5 14

284 Betonáž a hutnění žb stěn 150,98         6 1 48 3,15        4 16

285 Odbenění žb stěn 47,85           4 1 32 1,50        2 14

286 Armování žb sloupů 22,39           10 1 80 0,28        1 15

287 Bednění žb sloupů 39,90           4 1 32 1,25        2 14

288 Betonáž žb sloupů 13,67           6 1 48 0,28        1 16

289 Odbednění žb sloupů 16,61           4 1 32 0,52        1 14

290 Armování žb stěn jádra 52,66           10 1 80 0,66        1 15

291 Bednění žb stěn jádra 38,70           4 1 32 1,21        2 14

292 Betonáž žb stěn jádra 32,05           6 1 48 0,67        1 16

293 Odbednění žb stěn jádra 20,19           4 1 32 0,63        1 14

294 Bednění žb stropu 534,25         10 1 100 5,34        5 14

295 Armování žb stropu 412,93         10 1 100 4,13        5 15

296 Betonáž a hutnění žb stropu 264,11         8 1 80 3,30        4 16

297 Odbednění žb stropu 151,37         8 1 80 1,89        2 14

298 Odstojkování žb stropu 133,56         8 1 80 1,67        2 4

299 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

2. NP

300 Tepelná izolace mezi objekty 52,61           8 1 64 0,82        1 4

301 Armování žb stěn 74,47           10 1 80 0,93        1 15

302 Bednění žb stěn 54,72           4 1 32 1,71        2 14

303 Betonáž a hutnění žb stěn 45,33           6 1 48 0,94        1 16

304 Odbenění žb stěn 28,55           4 1 32 0,89        1 14
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305 Armování žb sloupů 20,88           10 1 80 0,26        1 15

306 Bednění žb sloupů 32,85           4 1 32 1,03        2 14

307 Betonáž žb sloupů 12,75           6 1 48 0,27        1 16

308 Odbednění žb sloupů 8,76             4 1 32 0,27        1 14

309 Armování žb stěn jádra 48,49           10 1 80 0,61        1 15

310 Bednění žb stěn jádra 35,58           4 1 32 1,11        2 14

311 Betonáž žb stěn jádra 29,46           6 1 48 0,61        1 16

312 Odbednění žb stěn jádra 18,56           4 1 32 0,58        1 14

313 Bednění žb stropu 534,25         10 1 100 5,34        5 14

314 Armování žb stropu 412,93         10 1 100 4,13        5 15

315 Betonáž a hutnění žb stropu 264,11         8 1 80 3,30        4 16

316 Odbednění žb stropu 151,37         8 1 80 1,89        2 14

317 Odstojkování žb stropu 133,56         8 1 80 1,67        2 4

318 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

3. NP

319 Tepelná izolace mezi objekty 52,61           8 1 64 0,82        1 4

320 Armování žb stěn 74,47           10 1 80 0,93        1 15

321 Bednění žb stěn 54,72           4 1 32 1,71        2 14

322 Betonáž a hutnění žb stěn 45,33           6 1 48 0,94        1 16

323 Odbenění žb stěn 28,55           4 1 32 0,89        1 14

324 Armování žb sloupů 20,88           10 1 80 0,26        1 15

325 Bednění žb sloupů 32,85           4 1 32 1,03        2 14

326 Betonáž žb sloupů 12,75           6 1 48 0,27        1 16

327 Odbednění žb sloupů 8,76             4 1 32 0,27        1 14

328 Armování žb stěn jádra 48,49           10 1 80 0,61        1 15

329 Bednění žb stěn jádra 35,59           4 1 32 1,11        2 14

330 Betonáž žb stěn jádra 29,46           6 1 48 0,61        1 16

331 Odbednění žb stěn jádra 18,56           4 1 32 0,58        1 14

332 Bednění žb stropu 534,25         10 1 100 5,34        5 14

333 Armování žb stropu 412,93         10 1 100 4,13        5 15

334 Betonáž a hutnění žb stropu 264,11         8 1 80 3,30        4 16

335 Odbednění žb stropu 151,37         8 1 80 1,89        2 14

336 Odstojkování žb stropu 133,56         8 1 80 1,67        2 4

337 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

4. NP

338 Tepelná izolace mezi objekty 52,61           8 1 64 0,82        1 4

339 Armování žb stěn 74,47           10 1 80 0,93        1 15

340 Bednění žb stěn 54,72           4 1 32 1,71        2 14

341 Betonáž a hutnění žb stěn 45,33           6 1 48 0,94        1 16

342 Odbenění žb stěn 28,55           4 1 32 0,89        1 14

343 Armování žb sloupů 20,88           10 1 80 0,26        1 15

344 Bednění žb sloupů 32,85           4 1 32 1,03        2 14

345 Betonáž žb sloupů 12,75           6 1 48 0,27        1 16

346 Odbednění žb sloupů 8,76             4 1 32 0,27        1 14

347 Armování žb stěn jádra 48,49           10 1 80 0,61        1 15

348 Bednění žb stěn jádra 35,59           4 1 32 1,11        2 14

349 Betonáž žb stěn jádra 29,46           6 1 48 0,61        1 16

350 Odbednění žb stěn jádra 18,56           4 1 32 0,58        1 14

351 Bednění žb stropu 534,25         10 1 100 5,34        5 14

352 Armování žb stropu 412,93         10 1 100 4,13        5 15

353 Betonáž a hutnění žb stropu 264,11         8 1 80 3,30        4 16

354 Odbednění žb stropu 151,37         8 1 80 1,89        2 14

355 Odstojkování žb stropu 133,56         8 1 80 1,67        2 4

356 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

5. NP

357 Tepelná izolace mezi objekty 33,33           8 1 64 0,52        1 4

358 Armování žb stěn 74,47           10 1 80 0,93        1 15

359 Bednění žb stěn 54,72           4 1 32 1,71        2 14

360 Betonáž a hutnění žb stěn 45,33           6 1 48 0,94        1 16

361 Odbenění žb stěn 28,55           4 1 32 0,89        1 14

362 Armování žb sloupů 20,88           10 1 80 0,26        1 15

363 Bednění žb sloupů 32,85           4 1 32 1,03        2 14

364 Betonáž žb sloupů 12,75           6 1 48 0,27        1 16

365 Odbednění žb sloupů 8,76             4 1 32 0,27        1 14

366 Armování žb stěn jádra 48,49           10 1 80 0,61        1 15

367 Bednění žb stěn jádra 35,59           4 1 32 1,11        2 14

368 Betonáž žb stěn jádra 29,46           6 1 48 0,61        1 16

369 Odbednění žb stěn jádra 18,56           4 1 32 0,58        1 14
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370 Bednění žb stropu 534,25         10 1 100 5,34        5 14

371 Armování žb stropu 412,93         10 1 100 4,13        5 15

372 Betonáž a hutnění žb stropu 264,11         8 1 80 3,30        4 16

373 Odbednění žb stropu 151,37         8 1 80 1,89        2 14

374 Odstojkování žb stropu 133,56         8 1 80 1,67        2 4

375 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

6. NP

376 Armování žb stěn 74,47           10 1 80 0,93        1 15

377 Bednění žb stěn 54,72           4 1 32 1,71        2 14

378 Betonáž a hutnění žb stěn 45,33           6 1 48 0,94        1 16

379 Odbenění žb stěn 28,55           4 1 32 0,89        1 14

380 Armování žb sloupů 20,88           10 1 80 0,26        1 15

381 Bednění žb sloupů 32,85           4 1 32 1,03        2 14

382 Betonáž žb sloupů 12,75           6 1 48 0,27        1 16

383 Odbednění žb sloupů 8,76             4 1 32 0,27        1 14

384 Armování žb stěn jádra 48,49           10 1 80 0,61        1 15

385 Bednění žb stěn jádra 35,59           4 1 32 1,11        2 14

386 Betonáž žb stěn jádra 29,46           6 1 48 0,61        1 16

387 Odbednění žb stěn jádra 18,56           4 1 32 0,58        1 14

388 Bednění žb stropu 534,25         10 1 100 5,34        5 14

389 Armování žb stropu 412,93         10 1 100 4,13        5 15

390 Betonáž a hutnění žb stropu 264,11         8 1 80 3,30        4 16

391 Odbednění žb stropu 151,37         8 1 80 1,89        2 14

392 Odstojkování žb stropu 133,56         8 1 80 1,67        2 4

393 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

7. NP

394 Armování žb stěn 74,47           10 1 80 0,93        1 15

395 Bednění žb stěn 54,72           4 1 32 1,71        2 14

396 Betonáž a hutnění žb stěn 45,33           6 1 48 0,94        1 16

397 Odbenění žb stěn 28,55           4 1 32 0,89        1 14

398 Armování žb sloupů 20,88           10 1 80 0,26        1 15

399 Bednění žb sloupů 32,85           4 1 32 1,03        2 14

400 Betonáž žb sloupů 12,75           6 1 48 0,27        1 16

401 Odbednění žb sloupů 8,76             4 1 32 0,27        1 14

402 Armování žb stěn jádra 48,49           10 1 80 0,61        1 15

403 Bednění žb stěn jádra 35,59           4 1 32 1,11        2 14

404 Betonáž žb stěn jádra 29,46           6 1 48 0,61        1 16

405 Odbednění žb stěn jádra 18,56           4 1 32 0,58        1 14

406 Montáž podpůrných ocelových sloupků 16,00           2 1 16 1,00        1 31

407 Bednění žb stropu 534,25         10 1 100 5,34        5 14

408 Armování žb stropu 412,93         10 1 100 4,13        5 15

409 Betonáž a hutnění žb stropu 264,11         8 1 80 3,30        4 16

410 Odbednění žb stropu 26,68           8 1 80 0,33        1 14

411 Odstojkování žb stropu 133,56         8 1 80 1,67        2 4

412 Osazení prefa schodišťových ramen 16,00           2 1 16 1,00        1 3

STŘECHA

413 Armování žb atiky 134,68         10 1 80 1,68        2 15

414 Bednění žb atiky 59,33           4 1 32 1,85        2 14

415 Betonáž a hutnění žb atiky 81,90           6 1 48 1,71        2 16

416 Odbenění žb atiky 38,84           4 1 32 1,21        2 14

417 Osazení terasových vpustí 1NP 0,46             2 1 16 0,03        1 8
418 Hrubá skladba výstupu na komín 1NP 6,00             2 1 16 0,38        1 17

419 Finální skladba výstupu na komín 1NP 5,52             2 1 16 0,34        1 17

420 Osazení terasových vpustí 2NP 8,94             6 1 48 0,19        1 8

421 Hrubá skladba terasy 2NP 369,57         8 1 64 5,77        6 17

422 Finální skladba terasy 2NP 195,46         5 1 40 4,89        5 17

423 Osazení světlíku 2NP 24,00           4 1 32 0,75        1 31

424 Osazení terasových vpustí 7NP 2,30             6 1 48 0,05        1 8

425 Hrubá skladba terasy 7NP 296,90         8 1 64 4,64        5 17

426 Finální skladba terasy 7NP 161,51         5 1 40 4,04        5 17

427 Osazení střešních vtoků 3,68             4 1 32 0,12        1 8

428 Osazení bezpečnostních přepadů 1,61             4 1 32 0,05        1 8

429 Hrubá skladba ploché střechy 2 570,42      8 1 80 32,13      33 17

430 Finální skladba ploché střechy 413,43         8 1 64 6,46        7 17

431 Klempířské práce 89,60           4 1 32 2,80        3 34

2. PP
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432 Zdění příček 340,04         8 1 64 5,31        6 19

433 Hrubý rozvod dešťové kanalizace 39,81           3 1 24 1,66        2 8

434 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 36,12           5 1 40 0,90        1 8

435 Hrubý rozvod vodovodu 59,47           5 1 40 1,49        2 7

436 Hrubý rozvod SHZ 12,73           5 1 40 0,32        1 13

437 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 781,45         8 1 64 12,21      13 13

438 Hrubý rozvod vzduchotechniky 416,51         8 1 64 6,51        6 12

439 Hrubý rozvod GSM 64,00           5 1 40 1,60        2 6

440 Hrubý rozvod silnoproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

441 Hrubý rozvod slaboproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

442 Hrubý rozvod MaR 256,00         5 1 40 6,40        7 6

443 Osazení trafostanic 8,00             2 1 16 0,50        1 6

444 Montáž konstrukce jádra výtahů 96,00           4 1 32 3,00        3 29

1. PP

445 Zdění příček 507,10         8 1 64 7,92        8 19

446 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 21,48           3 1 24 0,90        1 8

447 Hrubý rozvod dešťové kanalizace 39,81           3 1 24 1,66        2 8

448 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 45,82           3 1 24 1,91        2 8

449 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 74,23           5 1 40 1,86        2 8

450 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 66,24           5 1 40 1,66        2 7

451 Hrubý rozvod vodovodu 336,04         5 1 40 8,40        9 7

452 Provedení stoupacího potrubí SHZ 15,30           2 1 16 0,96        1 13

453 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 733,82         8 1 64 11,47      12 13

454 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 76,57           4 1 32 2,39        3 12

455 Hrubý rozvod vzduchotechniky 416,51         8 1 64 6,51        7 12

456 Hrubý rozvod plynu 15,91           5 1 40 0,40        1 9

457 Bezpečnostní potrubí plynu 16,11           3 1 24 0,67        1 9

458 Stoupací potrubí odkouření kotlů 5,44             2 1 16 0,34        1 10

459 Montáž vnitřního vybavení kotelny 968,00         3 1 24 40,33      41 10

460 Provedení stoupacího potrubí vytápění 100,10         5 1 40 2,50        3 10

461 Hrubý rozvod vytápění 361,60         5 1 40 9,04        10 10

462 Hrubý rozvod chlazení 231,00         5 1 40 5,78        6 11

463 Hrubý rozvod GSM 64,00           5 1 40 1,60        2 6

464 Hrubý rozvod silnoproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

465 Hrubý rozvod slaboproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

466 Hrubý rozvod MaR 256,00         5 1 40 6,40        7 6

467 Osazení trafostanic 8,00             2 1 16 0,50        1 6

468 Montáž konstrukce jádra výtahů 96,00           4 1 32 3,00        3 29

1. NP

469 Osazení oken 785,74         6 1 48 16,37      17 21, 3

470 Zdění příček 21,48           8 1 64 0,34        1 19

471 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 45,82           3 1 24 1,91        2 8

472 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 33,67           3 1 24 1,40        2 8

473 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 8,00             5 1 40 0,20        1 8

474 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 66,24           5 1 40 1,66        2 7

475 Hrubý rozvod vodovodu 162,16         5 1 40 4,05        4 7

476 Provedení stoupacího potrubí SHZ 15,30           2 1 16 0,96        1 13

477 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 507,15         8 1 64 7,92        8 13

478 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 76,57           4 1 32 2,39        3 12

479 Hrubý rozvod vzduchotechniky 416,51         8 1 64 6,51        6 12

480 Bezpečnostní potrubí plynu 16,11           3 1 24 0,67        1 9

481 Stoupací potrubí odkouření kotlů 5,44             2 1 16 0,34        1 10

482 Provedení stoupacího potrubí vytápění 100,10         5 1 40 2,50        3 10

483 Hrubý rozvod vytápění 361,60         5 1 40 9,04        10 10

484 Provedení stoupacího potrubí chlazení 76,44           5 1 40 1,91        2 11

485 Hrubý rozvod chlazení 231,00         5 1 40 5,78        6 11

486 Hrubý rozvod GSM 64,00           5 1 40 1,60        2 6

487 Hrubý rozvod silnoproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

488 Hrubý rozvod slaboproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

489 Hrubý rozvod MaR 256,00         5 1 40 6,40        7 6

490 Montáž konstrukce jádra výtahů 96,00           4 1 32 3,00        3 29

2. NP

491 Osazení oken 371,80         6 1 48 7,75        8 21, 3

492 Zdění výplňového zdiva 33,38           4 1 32 1,04        3 19

493 Zdění příček 65,34           4 1 32 2,04        2 19

494 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 21,48           3 1 24 0,90        1 8

495 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 91,19           3 1 24 3,80        4 8

496 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 169,47         5 1 40 4,24        5 8
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497 Hrubý rozvod vodovodu 82,24           5 1 40 2,06        4 7

498 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 15,30           5 1 40 0,38        2 7

499 Provedení stoupacího potrubí SHZ 491,15         2 1 16 30,70      31 13

500 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 76,57           8 1 64 1,20        2 13

501 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 427,77         4 1 32 13,37      14 12

502 Hrubý rozvod vzduchotechniky 16,11           8 1 64 0,25        6 12

503 Bezpečnostní potrubí plynu 5,44             3 1 24 0,23        1 9

504 Stoupací potrubí odkouření kotlů 100,10         2 1 16 6,26        7 10

505 Provedení stoupacího potrubí vytápění 361,60         5 1 40 9,04        10 10

506 Hrubý rozvod vytápění 76,44           5 1 40 1,91        2 10

507 Provedení stoupacího potrubí chlazení 383,00         5 1 40 9,58        10 11

508 Hrubý rozvod chlazení 16,00           5 1 40 0,40        1 11

509 Hrubý rozvod GSM 64,00           5 1 40 1,60        2 6

510 Hrubý rozvod silnoproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

511 Hrubý rozvod slaboproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

512 Hrubý rozvod MaR 256,00         5 1 40 6,40        7 6

513 Montáž konstrukce jádra výtahů 96,00           4 1 32 3,00        3 29

3. NP

514 Osazení oken 371,80         6 1 48 7,75        8 21, 3

515 Zdění výplňového zdiva 33,38           4 1 32 1,04        3 19

516 Zdění příček 65,34           4 1 32 2,04        2 19

517 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 21,48           3 1 24 0,90        1 8

518 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 45,82           3 1 24 1,91        2 8

519 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 45,37           5 1 40 1,13        2 8

520 Hrubý rozvod vodovodu 169,47         5 1 40 4,24        5 7

521 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 82,24           5 1 40 2,06        2 7

522 Provedení stoupacího potrubí SHZ 15,30           2 1 16 0,96        1 13

523 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 491,15         8 1 64 7,67        8 13

524 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 76,57           4 1 32 2,39        3 12

525 Hrubý rozvod vzduchotechniky 427,77         8 1 64 6,68        6 12

526 Bezpečnostní potrubí plynu 16,11           3 1 24 0,67        1 9

527 Stoupací potrubí odkouření kotlů 5,44             2 1 16 0,34        1 10

528 Provedení stoupacího potrubí vytápění 100,10         5 1 40 2,50        3 10

529 Hrubý rozvod vytápění 361,60         5 1 40 9,04        10 10

530 Provedení stoupacího potrubí chlazení 76,44           5 1 40 1,91        2 11

531 Hrubý rozvod chlazení 399,00         5 1 40 9,98        10 11

532 Hrubý rozvod GSM 64,00           5 1 40 1,60        2 6

533 Hrubý rozvod silnoproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

534 Hrubý rozvod slaboproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

535 Hrubý rozvod MaR 256,00         5 1 40 6,40        7 6

536 Montáž konstrukce jádra výtahů 96,00           4 1 32 3,00        3 29

4. NP

537 Osazení oken 371,80         6 1 48 7,75        8 21, 3

538 Zdění výplňového zdiva 33,38           4 1 32 1,04        3 19

539 Zdění příček 65,34           4 1 32 2,04        2 19

540 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 21,48           3 1 24 0,90        1 8

541 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 45,82           3 1 24 1,91        2 8

542 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 45,37           5 1 40 1,13        2 8

543 Hrubý rozvod vodovodu 169,47         5 1 40 4,24        4 7

544 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 82,24           5 1 40 2,06        2 7

545 Provedení stoupacího potrubí SHZ 15,30           2 1 16 0,96        1 13

546 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 491,15         8 1 64 7,67        8 13

547 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 76,57           4 1 32 2,39        3 12

548 Hrubý rozvod vzduchotechniky 427,77         8 1 64 6,68        6 12

549 Bezpečnostní potrubí plynu 16,11           3 1 24 0,67        1 9

550 Stoupací potrubí odkouření kotlů 5,44             2 1 16 0,34        1 10

551 Provedení stoupacího potrubí vytápění 100,10         5 1 40 2,50        3 10

552 Hrubý rozvod vytápění 361,60         5 1 40 9,04        10 10

553 Provedení stoupacího potrubí chlazení 76,44           5 1 40 1,91        2 11

554 Hrubý rozvod chlazení 399,00         5 1 40 9,98        10 11

555 Hrubý rozvod GSM 64,00           5 1 40 1,60        2 6

556 Hrubý rozvod silnoproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

557 Hrubý rozvod slaboproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

558 Hrubý rozvod MaR 256,00         5 1 40 6,40        7 6

559 Montáž konstrukce jádra výtahů 96,00           4 1 32 3,00        3 29

5. NP

560 Osazení oken 371,80         6 1 48 7,75        8 21, 3

561 Zdění výplňového zdiva 33,38           4 1 32 1,04        3 19
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562 Zdění příček 65,34           4 1 32 2,04        2 19

563 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 21,48           3 1 24 0,90        1 8

564 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 45,82           3 1 24 1,91        2 8

565 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 45,37           5 1 40 1,13        2 8

566 Hrubý rozvod vodovodu 169,47         5 1 40 4,24        4 7

567 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 82,24           5 1 40 2,06        2 7

568 Provedení stoupacího potrubí SHZ 15,30           2 1 16 0,96        1 13

569 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 491,15         8 1 64 7,67        8 13

570 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 76,57           4 1 32 2,39        3 12

571 Hrubý rozvod vzduchotechniky 427,77         8 1 64 6,68        6 12

572 Bezpečnostní potrubí plynu 16,11           3 1 24 0,67        1 9

573 Stoupací potrubí odkouření kotlů 5,44             2 1 16 0,34        1 10

574 Provedení stoupacího potrubí vytápění 100,10         5 1 40 2,50        3 10

575 Hrubý rozvod vytápění 361,60         5 1 40 9,04        10 10

576 Provedení stoupacího potrubí chlazení 76,44           5 1 40 1,91        2 11

577 Hrubý rozvod chlazení 399,00         5 1 40 9,98        10 11

578 Hrubý rozvod GSM 64,00           5 1 40 1,60        2 6

579 Hrubý rozvod silnoproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

580 Hrubý rozvod slaboproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

581 Hrubý rozvod MaR 256,00         5 1 40 6,40        7 6

582 Montáž konstrukce jádra výtahů 96,00           4 1 32 3,00        3 29

6. NP

583 Osazení oken 371,80         6 1 48 7,75        8 21, 3

584 Zdění výplňového zdiva 33,38           4 1 32 1,04        3 19

585 Zdění příček 65,34           4 1 32 2,04        2 19

586 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 21,48           3 1 24 0,90        1 8

587 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 45,82           3 1 24 1,91        2 8

588 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 45,37           5 1 40 1,13        2 8

589 Hrubý rozvod vodovodu 169,47         5 1 40 4,24        4 7

590 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 82,24           5 1 40 2,06        3 7

591 Provedení stoupacího potrubí SHZ 15,30           2 1 16 0,96        1 13

592 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 491,15         8 1 64 7,67        8 13

593 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 76,57           4 1 32 2,39        3 12

594 Hrubý rozvod vzduchotechniky 427,77         8 1 64 6,68        6 12

595 Bezpečnostní potrubí plynu 16,11           3 1 24 0,67        1 9

596 Stoupací potrubí odkouření kotlů 5,44             2 1 16 0,34        1 10

597 Provedení stoupacího potrubí vytápění 100,10         5 1 40 2,50        3 10

598 Hrubý rozvod vytápění 361,60         5 1 40 9,04        10 10

599 Provedení stoupacího potrubí chlazení 76,44           5 1 40 1,91        2 11

600 Hrubý rozvod chlazení 399,00         5 1 40 9,98        10 11

601 Hrubý rozvod GSM 24,00           5 1 40 0,60        1 6

602 Hrubý rozvod silnoproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

603 Hrubý rozvod slaboproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

604 Hrubý rozvod MaR 256,00         5 1 40 6,40        7 6

605 Montáž konstrukce jádra výtahů 96,00           4 1 32 3,00        3 29

7. NP

606 Osazení oken 371,80         6 1 48 7,75        8 21, 3

607 Zdění výplňového zdiva 33,38           4 1 32 1,04        3 19

608 Zdění příček 65,34           4 1 32 2,04        2 19

609 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 21,48           3 1 24 0,90        1 8

610 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 45,82           3 1 24 1,91        2 8

611 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 45,37           5 1 40 1,13        2 8

612 Hrubý rozvod vodovodu 169,47         5 1 40 4,24        4 7

613 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 82,24           5 1 40 2,06        2 7

614 Provedení stoupacího potrubí SHZ 15,30           2 1 16 0,96        1 13

615 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 491,15         8 1 64 7,67        8 13

616 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 76,57           4 1 32 2,39        3 12

617 Hrubý rozvod vzduchotechniky 427,77         8 1 64 6,68        6 12

618 Bezpečnostní potrubí plynu 16,11           3 1 24 0,67        1 9

619 Stoupací potrubí odkouření kotlů 5,44             2 1 16 0,34        1 10

620 Provedení stoupacího potrubí vytápění 100,10         5 1 40 2,50        3 10

621 Hrubý rozvod vytápění 361,60         5 1 40 9,04        10 10

622 Provedení stoupacího potrubí chlazení 76,44           5 1 40 1,91        2 11

623 Hrubý rozvod chlazení 399,00         5 1 40 9,98        10 11

624 Hrubý rozvod GSM 24,00           5 1 40 0,60        1 6

625 Hrubý rozvod silnoproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

626 Hrubý rozvod slaboproud 256,00         5 1 40 6,40        7 6

627 Hrubý rozvod MaR 256,00         5 1 40 6,40        7 6
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628 Montáž konstrukce jádra výtahů 96,00           4 1 32 3,00        3 29

STŘECHA

629 Zdění šachet 95,38           4 1 32 2,98        3 19

630 Odvětrávání splaškové kanalizace 3,22             2 1 16 0,20        1 8

631 Hrubý rozvod závlahového systému 242,55         5 1 40 6,06        7 7

632 Odvětrávání bezpečnostního potrubí plynu 0,23             2 1 16 0,01        1 9

633 Zakončení odkouření kotlů 0,23             2 1 16 0,01        1 10

634 Hrubý rozvod vzduchotechniky 167,98         8 1 64 2,62        3 12

635 Hrubý rozvod chlazení 174,80         5 1 40 4,37        5 11

636 Provedení odvětrávání výtahové šachty 8,00             2 1 16 0,50        1 29

637 Hrubý rozvod silnoproud 48,00           5 1 40 1,20        2 6

638 Hrubý rozvod slaboproud 32,00           5 1 40 0,80        1 6

639 Hrubý rozvod MaR 32,00           5 1 40 0,80        1 6

2. PP

640 Omítky a stěrky 89,81           3 1 24 3,74        4 23

641 SDK příčky a předstěny 1,95             2 1 16 0,12        1 26

642 Hrubé povrchy podlah 55,04           6 1 48 1,15        2 25

1. PP

643 SDK podhledy 36,82           3 1 24 1,53        2 26

644 Omítky a stěrky 68,47           3 1 24 2,85        3 23

645 SDK příčky a předstěny 237,93         5 1 40 5,95        6 26

646 Hrubé povrchy podlah 54,92           6 1 48 1,14        2 25

1. NP

647 KZP - vnitřní 478,21         8 1 64 7,47        8 33

648 SDK podhledy 34,15           3 1 24 1,42        2 26

649 Omítky a stěrky 54,69           3 1 24 2,28        3 23

650 SDK příčky a předstěny 968,48         10 1 80 12,11      13 26

651 Hrubé povrchy podlah 313,22         6 1 48 6,53        7 25

2. NP

652 SDK podhledy 85,35           3 1 24 3,56        4 26

653 Heradesign podhledy 820,54         12 1 96 8,55        9 26

654 SDK příčky a předstěny 683,70         10 1 80 8,55        9 26

655 Omítky a stěrky 144,03         3 1 24 6,00        7 23

656 Obklad heradesign 16,20           2 1 16 1,01        2 26

657 Hrubé povrchy podlah 1 618,58      14 1 112 14,45      15 25

3. NP

658 SDK podhledy 85,35           3 1 24 3,56        4 26

659 Heradesign podhledy 820,54         12 1 96 8,55        9 26

660 SDK příčky a předstěny 683,70         10 1 80 8,55        9 26

661 Omítky a stěrky 144,03         3 1 24 6,00        7 23

662 Obklad heradesign 16,20           2 1 16 1,01        2 26

663 Hrubé povrchy podlah 1 656,65      14 1 112 14,79      15 25

4. NP

664 SDK podhledy -                3 1 24 -           0 26

665 Heradesign podhledy 85,35           12 1 96 0,89        1 26

666 SDK příčky a předstěny 820,54         10 1 80 10,26      11 26

667 Omítky a stěrky 683,70         3 1 24 28,49      29 23

668 Obklad heradesign 160,23         2 1 16 10,01      11 26

669 Hrubé povrchy podlah 1 663,04      14 1 112 14,85      15 25

5. NP

670 SDK podhledy 85,35           3 1 24 3,56        4 26

671 Heradesign podhledy 820,54         12 1 96 8,55        9 26

672 SDK příčky a předstěny 683,70         10 1 80 8,55        9 26

673 Omítky a stěrky 144,03         3 1 24 6,00        7 23

674 Obklad heradesign 16,20           2 1 16 1,01        2 26

675 Hrubé povrchy podlah 1 663,04      14 1 112 14,85      15 25

6. NP

676 SDK podhledy 85,35           3 1 24 3,56        4 26

677 Heradesign podhledy 820,54         12 1 96 8,55        9 26

678 SDK příčky a předstěny 683,70         10 1 80 8,55        9 26

679 Omítky a stěrky 144,03         3 1 24 6,00        7 23

680 Obklad heradesign 16,20           2 1 16 1,01        2 26

681 Hrubé povrchy podlah 1 663,04      14 1 112 14,85      15 25

7. NP

682 SDK podhledy 85,35           3 1 24 3,56        4 26

683 Heradesign podhledy 820,54         12 1 96 8,55        9 26
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684 SDK příčky a předstěny 683,70         10 1 80 8,55        9 26

685 Omítky a stěrky 144,03         3 1 24 6,00        7 23

686 Obklad heradesign 16,20           2 1 16 1,01        2 26

687 Hrubé povrchy podlah 1 492,32      14 1 112 13,32      14 25

2. PP

688 Malby a nátěry 374,44         10 1 80 4,68        5 24

689 Finální povrchy podlah 955,58         15 1 120 7,96        8 25

1. PP

690 Malby a nátěry 412,38         10 1 80 5,15        5 24

691 Obklady 108,14         2 1 16 6,76        7 18

692 Finální povrchy podlah 1 023,34      15 1 120 8,53        8 25

693 Dlažby 38,72           4 1 32 1,21        2 18

1. NP

694 Malby a nátěry 317,65         10 1 80 3,97        4 24

695 Dekorativní stěrka 38,87           3 1 24 1,62        2 23

696 Obklady 29,40           2 1 16 1,84        2 18

697 Finální povrchy podlah 463,75         15 1 120 3,86        4 25

698 Dlažby 54,92           4 1 32 1,72        2 18

2. NP

699 Malby a nátěry 378,36         10 1 80 4,73        5 24

700 Dekorativní stěrka 38,87           3 1 24 1,62        2 23

701 Obklady 214,05         4 1 32 6,69        7 18

702 Finální povrchy podlah 609,78         15 1 120 5,08        6 25

703 Dlažby 96,68           4 1 32 3,02        4 18

3. NP

704 Malby a nátěry 378,36         10 1 80 4,73        5 24

705 Dekorativní stěrka 38,87           3 1 24 1,62        2 23

706 Obklady 214,05         4 1 32 6,69        7 18

707 Finální povrchy podlah 609,78         15 1 120 5,08        6 25

708 Dlažby 96,68           4 1 32 3,02        4 18

4. NP

709 Malby a nátěry 378,36         10 1 80 4,73        5 24

710 Dekorativní stěrka 38,87           3 1 24 1,62        2 23

711 Obklady 214,05         2 1 16 13,38      14 18

712 Finální povrchy podlah 609,78         15 1 120 5,08        6 25

713 Dlažby 96,68           4 1 32 3,02        4 18

5. NP

714 Malby a nátěry 378,36         10 1 80 4,73        5 24

715 Dekorativní stěrka 38,87           3 1 24 1,62        2 23

716 Obklady 214,05         4 1 32 6,69        7 18

717 Finální povrchy podlah 609,78         15 1 120 5,08        6 25

718 Dlažby 96,68           4 1 32 3,02        4 18

6. NP

719 Malby a nátěry 378,36         10 1 80 4,73        5 24

720 Dekorativní stěrka 38,87           3 1 24 1,62        2 23

721 Obklady 214,05         4 1 32 6,69        7 18

722 Finální povrchy podlah 609,78         15 1 120 5,08        6 25

723 Dlažby 96,68           4 1 32 3,02        4 18

7. NP

724 Malby a nátěry 371,33         10 1 80 4,64        5 24

725 Dekorativní stěrka 38,87           3 1 24 1,62        2 23

726 Obklady 214,05         4 1 32 6,69        7 18

727 Finální povrchy podlah 552,70         15 1 120 4,61        5 25

728 Dlažby 96,68           4 1 32 3,02        4 18

2. PP

729 Montáž zámečnických výrobků 41,37           4 1 32 1,29        2 28

730 Osazení truhlářských výrobků 13,00           2 1 16 0,81        1 27

731 Dopravní značení 64,00           4 1 32 2,00        2 3

732 Informační systém 40,00           4 1 32 1,25        2 3

733 Dveře a zárubně 115,59         4 1 32 3,61        4 21

734 Osazení výtahů 144,00         6 1 48 3,00        3 29

735 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 182,00         3 1 24 7,58        8 12

736 Osazení hlavic sprinklerů 24,00           2 1 16 1,50        2 13

737 Vybavení strojoven 72,00           4 1 32 2,25        3 10, 11, 12

738 Kompletace silnoproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6
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739 Kompletace slaboproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

740 Kompletace MaR 128,00         4 1 32 4,00        4 6

741 Kompletace GSM 32,00           2 1 16 2,00        2 6

742 Vyčištění podlaží 32,00           2 1 16 2,00        2 30

1. PP

743 Montáž zámečnických výrobků 164,37         4 1 32 5,14        6 28

744 Osazení truhlářských výrobků 46,40           2 1 16 2,90        3 27

745 Dopravní značení 64,00           4 1 32 2,00        2 3

746 Informační systém 40,00           4 1 32 1,25        2 3

747 Dveře a zárubně 124,57         4 1 32 3,89        4 21

748 Montáž vybavení sociálního zařízení 32,36           4 1 32 1,01        2 7

749 Osazení výtahů 144,00         6 1 48 3,00        3 29

750 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 182,00         3 1 24 7,58        8 12

751 Osazení hlavic sprinklerů 24,00           2 1 16 1,50        2 13

752 Montáž požární rolety 16,00           4 1 32 0,50        1 21

753 Vybavení strojoven 72,00           4 1 32 2,25        3 10, 11, 12

754 Kompletace silnoproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

755 Kompletace slaboproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

756 Kompletace MaR 128,00         4 1 32 4,00        4 6

757 Kompletace GSM 32,00           2 1 16 2,00        2 6

758 Vyčištění podlaží 32,00           2 1 16 2,00        2 30

1. NP

759 Montáž zámečnických výrobků 145,37         4 1 32 4,54        5 28

760 Osazení truhlářských výrobků 131,00         2 1 16 8,19        9 27

761 Dopravní značení 96,00           4 1 32 3,00        3 3

762 Informační systém 88,00           4 1 32 2,75        3 3

763 Dveře a zárubně 134,64         4 1 32 4,21        5 21

764 Montáž vjezdových vrat 14,52           3 1 24 0,61        1 21

765 Montáž vybavení sociálního zařízení 6,52             4 1 32 0,20        1 7

766 Osazení vstupních a karuselových dveří 32,00           2 1 16 2,00        2 21

767 Osazení výtahů 144,00         6 1 48 3,00        3 29

768 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 182,00         3 1 24 7,58        8 12

769 Osazení konvektorů 168,00         6 1 48 3,50        4 10

770 Osazení chladícíh trámů 160,00         6 1 48 3,33        4 11

771 Osazení hlavic sprinklerů 24,00           2 1 16 1,50        2 13

772 Kompletace silnoproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

773 Kompletace slaboproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

774 Kompletace MaR 128,00         4 1 32 4,00        4 6

775 Kompletace GSM 32,00           2 1 16 2,00        2 6

776 Vyčištění podlaží 32,00           2 1 16 2,00        2 30

2. NP

777 Montáž zámečnických výrobků 55,74           4 1 32 1,74        2 28

778 Osazení truhlářských výrobků 12,40           2 1 16 0,78        1 27

779 Informační systém 40,00           4 1 32 1,25        2 3

780 Dveře a zárubně 100,56         4 1 32 3,14        4 21

781 Montáž vybavení sociálního zařízení 59,60           4 1 32 1,86        2 7

782 Montáž prosklených stěn 32,00           3 1 24 1,33        2 21

783 Osazení vnitřních parapetů 3,05             2 1 16 0,19        1 4

784 Osazení plastových revizních dvířek 4,00             2 1 16 0,25        1 4

785 Osazení výtahů 144,00         6 1 48 3,00        3 29

786 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 182,00         3 1 24 7,58        8 12

787 Osazení konvektorů 324,00         6 1 48 6,75        7 10

788 Osazení chladícíh trámů 348,00         6 1 48 7,25        8 11

789 Osazení hlavic sprinklerů 24,00           2 1 16 1,50        2 13

790 Kompletace silnoproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

791 Kompletace slaboproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

792 Kompletace MaR 128,00         4 1 32 4,00        4 6

793 Kompletace GSM 32,00           2 1 16 2,00        2 6

794 Vyčištění podlaží 32,00           2 1 16 2,00        2 30

3. NP

795 Montáž zámečnických výrobků 51,37           4 1 32 1,61        2 28

796 Osazení truhlářských výrobků 12,40           2 1 16 0,78        1 27

797 Informační systém 40,00           4 1 32 1,25        2 3

798 Dveře a zárubně 100,56         4 1 32 3,14        4 21

799 Montáž vybavení sociálního zařízení 59,60           4 1 32 1,86        2 7

800 Montáž prosklených stěn 32,00           3 1 24 1,33        2 21
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801 Osazení vnitřních parapetů 3,05             2 1 16 0,19        1 4

802 Osazení plastových revizních dvířek 4,00             2 1 16 0,25        1 4

803 Osazení výtahů 144,00         6 1 48 3,00        3 29

804 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 182,00         3 1 24 7,58        8 12

805 Osazení konvektorů 324,00         6 1 48 6,75        7 10

806 Osazení chladícíh trámů 348,00         6 1 48 7,25        8 11

807 Osazení hlavic sprinklerů 24,00           2 1 16 1,50        2 13

808 Kompletace silnoproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

809 Kompletace slaboproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

810 Kompletace MaR 128,00         4 1 32 4,00        4 6

811 Kompletace GSM 32,00           2 1 16 2,00        2 6

812 Vyčištění podlaží 32,00           2 1 16 2,00        2 30

4. NP

813 Montáž zámečnických výrobků 51,37           4 1 32 1,61        2 28

814 Osazení truhlářských výrobků 12,40           2 1 16 0,78        1 27

815 Informační systém 40,00           4 1 32 1,25        2 3

816 Dveře a zárubně 100,56         4 1 32 3,14        4 21

817 Montáž vybavení sociálního zařízení 59,60           4 1 32 1,86        2 7

818 Montáž prosklených stěn 32,00           3 1 24 1,33        2 21

819 Osazení vnitřních parapetů 3,05             2 1 16 0,19        1 4

820 Osazení plastových revizních dvířek 4,00             2 1 16 0,25        1 4

821 Osazení výtahů 144,00         6 1 48 3,00        3 29

822 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 182,00         3 1 24 7,58        8 12

823 Osazení konvektorů 324,00         6 1 48 6,75        7 10

824 Osazení chladícíh trámů 348,00         6 1 48 7,25        8 11

825 Osazení hlavic sprinklerů 24,00           2 1 16 1,50        2 13

826 Kompletace silnoproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

827 Kompletace slaboproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

828 Kompletace MaR 128,00         4 1 32 4,00        4 6

829 Kompletace GSM 32,00           2 1 16 2,00        2 6

830 Vyčištění podlaží 32,00           2 1 16 2,00        2 30

5. NP

831 Montáž zámečnických výrobků 51,37           4 1 32 1,61        2 28

832 Osazení truhlářských výrobků 12,40           2 1 16 0,78        1 27

833 Informační systém 40,00           4 1 32 1,25        2 3

834 Dveře a zárubně 100,56         4 1 32 3,14        4 21

835 Montáž vybavení sociálního zařízení 59,60           4 1 32 1,86        2 7

836 Montáž prosklených stěn 32,00           3 1 24 1,33        2 21

837 Osazení vnitřních parapetů 3,05             2 1 16 0,19        1 4

838 Osazení plastových revizních dvířek 4,00             2 1 16 0,25        1 4

839 Osazení výtahů 144,00         6 1 48 3,00        3 29

840 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 182,00         3 1 24 7,58        8 12

841 Osazení konvektorů 324,00         6 1 48 6,75        7 10

842 Osazení chladícíh trámů 348,00         6 1 48 7,25        8 11

843 Osazení hlavic sprinklerů 24,00           2 1 16 1,50        2 13

844 Kompletace silnoproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

845 Kompletace slaboproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

846 Kompletace MaR 128,00         4 1 32 4,00        4 6

847 Kompletace GSM 32,00           2 1 16 2,00        2 6

848 Vyčištění podlaží 32,00           2 1 16 2,00        2 30

6. NP

849 Montáž zámečnických výrobků 51,37           4 1 32 1,61        2 28

850 Osazení truhlářských výrobků 12,40           2 1 16 0,78        1 27

851 Informační systém 40,00           4 1 32 1,25        2 3

852 Dveře a zárubně 100,56         4 1 32 3,14        4 21

853 Montáž vybavení sociálního zařízení 59,60           4 1 32 1,86        2 7

854 Montáž prosklených stěn 32,00           3 1 24 1,33        2 21

855 Osazení vnitřních parapetů 3,05             2 1 16 0,19        1 4

856 Osazení plastových revizních dvířek 4,00             2 1 16 0,25        1 4

857 Osazení výtahů 144,00         6 1 48 3,00        3 29

858 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 182,00         3 1 24 7,58        8 12

859 Osazení konvektorů 324,00         6 1 48 6,75        7 10

860 Osazení chladícíh trámů 348,00         6 1 48 7,25        8 11

861 Osazení hlavic sprinklerů 24,00           2 1 16 1,50        2 13

862 Kompletace silnoproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6
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863 Kompletace slaboproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

864 Kompletace MaR 128,00         4 1 32 4,00        4 6

865 Kompletace GSM 32,00           2 1 16 2,00        2 6

866 Vyčištění podlaží 32,00           2 1 16 2,00        2 30

7. NP

867 Montáž zámečnických výrobků 211,08         4 1 32 6,60        7 28

868 Osazení truhlářských výrobků 12,40           2 1 16 0,78        1 27

869 Informační systém 40,00           4 1 32 1,25        2 3

870 Dveře a zárubně 100,56         4 1 32 3,14        4 21

871 Montáž vybavení sociálního zařízení 59,60           4 1 32 1,86        2 7

872 Montáž prosklených stěn 32,00           3 1 24 1,33        2 21

873 Osazení vnitřních parapetů 3,05             2 1 16 0,19        1 4

874 Osazení plastových revizních dvířek 4,00             2 1 16 0,25        1 4

875 Osazení výtahů 144,00         6 1 48 3,00        3 29

876 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 182,00         3 1 24 7,58        8 12

877 Osazení konvektorů 324,00         6 1 48 6,75        7 10

878 Osazení chladícíh trámů 348,00         6 1 48 7,25        8 11

879 Osazení hlavic sprinklerů 24,00           2 1 16 1,50        2 13

880 Kompletace silnoproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

881 Kompletace slaboproud 128,00         4 1 32 4,00        4 6

882 Kompletace MaR 128,00         4 1 32 4,00        4 6

883 Kompletace GSM 32,00           2 1 16 2,00        2 6

884 Vyčištění podlaží 32,00           2 1 16 2,00        2 30

STŘECHA

885 Montáž zámečnických výrobků 24,00           2 1 16 1,50        2 28

886 Osazení truhlářských výrobků 16,00           2 1 16 1,00        1 27

887 Montáž záchytného systému 128,00         4 1 32 4,00        4 34

888 Montáž skleněného zábradlí 133,00         4 1 32 4,16        4 31

889 Osazení jednotek 80,00           4 1 32 2,50        3 3

890 Kompletace silnoproud 64,00           4 1 32 2,00        2 6

891 Kompletace slaboproud 64,00           4 1 32 2,00        2 6

892 Kompletace MaR 64,00           4 1 32 2,00        2 6

893 Kompletace GSM 32,00           2 1 16 2,00        2 6

894 Realizace hromosvodu 64,00           4 1 32 2,00        2 31

895 Montáž lešení 904,02         18 1 144 6,28        7 32

896 Demontáž lešení 672,22         18 1 144 4,67        5 32

897 Montáž LOP fasády 2 308,04      6 1 48 48,08      49 31

898 Montáž předsazené fasády 788,00         6 1 48 16,42      17 31

899 Montáž elektromotorických žaluzií a rolet vnějších 300,50         4 1 32 9,39        10 31

900 Montáž kotevních ok pro horolezecké čištění 24,60           2 1 16 1,54        2 31

901 Sanace historické zdi - IV. část 828,22         8 1 64 12,94      13 20

902 Kontaktní zateplovací plášť 2 556,46      10 1 80 31,96      32 33

903 Probarvená omítka 1 420,23      10 1 80 17,75      18 33

904 Obkladové pásky 314,79         5 1 40 7,87        8 33

905 Klempířské práce 175,55         4 1 32 5,49        6 34

906 Montáž skleněných markýz nad vstupem 1NP 40,00           2 1 16 2,50        3 31

907 Montáž okapů 28,00           2 1 16 1,75        2 34

908 Osazení vnějších parapetů 417,24         8 1 64 6,52        7 34

909 Realizace hromosvodu 96,00           2 1 16 6,00        6 34

910 Montáž lešení 2 32

911 Oprava fásády sousedních ploch 723,83         10 1 80 9,05        10 33

912 Demontáž lešení 2 32

913 Oprava chodníků 251,87         6 1 48 5,25        6 18

914 Zahradnické práce - terasy 903,00         10 1 80 11,29      12 35

915 Kompletace zavlahového systému 24,00           2 1 16 1,50        2 7

905 Provedení zkoušek a měření 175,55         3 1 24 7,31        8 1

906 Kolaudace 40,00           2 1 16 2,50        3 1

907 Předání stavby 28,00           2 1 16 1,75        2 1
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1 Vedoucí projektu, stavbyvedoucí 1 2

2 Geodet 1 2

3 Strojník (rypadlo, nákladní automobil, jeřábník, dozer, autojeřáb) 1 8

4 Pomocný dělník 1 12

5 Speacialista zakládání 1 10

6 Specialista elektro 4 5

7 Specialista TZB - vodovod 1 10

8 Specialista TZB - kanalizace 1 10

9 Specialista TZB - plyn 1 5

10 Specialista TZB - vytápění 1 10

11 Specialista TZB - chlazení 1 10

12 Specialista TZB - vzduchotechnika 1 8

13 Specialista SHZ 1 8

14 Tesař 2 15

15 Armovač 2 15

16 Betonář 2 8

17 Izolatér 1 8

18 Obkladač, dlaždič 1 4

19 Zedník 2 6

20 Zedník - sanace 1 8

21 Montážníci oken, dveří 1 6

22 Hydroizolatér 2 7

23 Omítkář 1 3

24 Malíř 1 10

25 Podlahář 3 5

26 Sádrokartonář 2 10

27 Truhlář 1 2

28 Zámečník 1 8

29 Výtahář 1 6

30 Uklízeč 1 2

31 Specialista LOP 1 10

32 Lešenář 2 12

33 Fasádník 2 10

34 Klempíř 1 10

35 Zahradník 1 12
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PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ 

- příjezdová trasa ze směru od Jižní spojky ulicemi Strakonická, Hořejší 

nábřeží, Na Valentince 

 

Obr. 14: Mapa příjezdu na staveniště (převzato z [5]) 

  

3.3.1 DOPRAVNÍ TRASY 
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VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ 

- odjezdová trasa směr Jižní spojka je z výjezdu ze staveniště ulicemi Na 

Valentince, Nádražní, U Královské louky, Strakonická 

 

Obr. 15: Mapa odjezdu ze staveniště (převzato z [5]) 
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ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU 

- Dodavatel: PEKO-GDS s.r.o. – deponie Smíchov 

- Vzdálenost: 2,1 km 

- Doba transportu: 6 min za provozu 

 

 

Obr. 16: Mapa odvozu zeminy na skládku (převzato z [5]) 

  

3.3.2 NÁVRH A ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY 
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DODÁVKA BETONOVÉ SMĚSI 

- Dodavatel: TBG Metrostav s.r.o. 

- Vzdálenost: 5,0 km 

- Doba transportu: 15 min za provozu 

 

 

Obr. 17: Mapa dodávky betonové směsi (převzato z [5]) 
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DODÁVKA BETONÁŘSKÉ OCELI 

- Dodavatel: KONDOR s.r.o. 

- Vzdálenost: 11,4 km 

- Doba transportu: 15 min v provozu 

 

 

Obr. 18: Mapa dodávky betonářské oceli (převzato z [5]) 
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DODÁVKA SCHODIŠŤOVÝCH PREFABRIKÁTŮ 

- Dodavatel: PREFA PRAHA a.s. 

- Vzdálenost: 18,1 km 

- Doba transportu: 24 min v provozu 

 

 

Obr. 19: Mapa dodávky schodišťových prefabrikátů (převzato z [5]) 
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DODÁVKA JEŘÁBŮ A VÝTAHU 

- Dodavatel: Skanska a.s. 

- Vzdálenost: 9,8 km 

- Doba transportu: 21 min v provozu 

 

 

Obr. 20: Mapa dodávky schodišťových jeřábů a výtahu (převzato z [5]) 

 

  



Bakalářská práce – Marie Hnojská Rozbor dopravních procesů ČVUT v Praze, Fakulta stavební 
2016 

Stránka 8 
 

 

DODÁVKA ČERSTVÉ MALTY 

- Dodavatel: TBG Metrostav s.r.o. 

- Vzdálenost: 5,0 km 

- Doba transportu: 15 min za provozu 

 

 

Obr. 21: Mapa dodávky čerstvé malty (převzato z [5]) 

  



Bakalářská práce – Marie Hnojská Rozbor dopravních procesů ČVUT v Praze, Fakulta stavební 
2016 

Stránka 9 
 

 

DODÁVKA ZDÍCÍHO MATERIÁLU 

- Dodavatel: HELD spol. s r.o. 

- Vzdálenost: 13,5 km 

- Doba transportu: 21 min za provozu 

 

 

Obr. 22: Mapa dodávky čerstvé malty (převzato z [5]) 

 


