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4.2 HARMONOGRAM 



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

0 FIVE 618 dny 4.7. 16 14.11. 18

1 Převzetí staveniště 0 dny 4.7. 16 4.7. 16 4SS

2 Přípravné, bourací a zemní práce 599 dny 4.7. 16 18.10. 18

3 Přípravné a bourací práce 365 dny 4.7. 16 24.11. 17

4 Vytyčení staveniště 1 den 4.7. 16 4.7. 16 1SS 12;5

5 Výstavba buňkoviště 2 dny 5.7. 16 6.7. 16 4 6

6 Napojení buňkoviště na inženýrské sítě 1 den 7.7. 16 7.7. 16 5 7

7 Oplocení staveniště 1 den 8.7. 16 8.7. 16 6 8

8 Sanace historické zdi - 1. část 10 dny 11.7. 16 22.7. 16 7 9FS+4 dny

9 Sanace historické zdi - 2. část 14 dny 29.7. 16 17.8. 16 8FS+4 dny 11

10 Dokončení stropu 6NP - objekt B 0 dny 14.11. 17 14.11. 17 451 11

11 Sanace historické zdi - 3. část 8 dny 15.11. 17 24.11. 17 10;9;196 1005

12 Bourací práce 22 dny 5.7. 16 3.8. 16 4 16SS+4 dny;51

13 Zahájení výkopových prací 0 dny 19.8. 16 19.8. 16 27SS 14

14 Zřízení čistící zóny 1 den 19.8. 16 19.8. 16 13 74

15 Zajištění stavební jámy 254 dny 11.7. 16 29.6. 17

16 Trysková injektáž 54 dny 11.7. 16 22.9. 16 12SS+4 dny 17SS+27 dny

17 Provedení zápor 17 dny 17.8. 16 8.9. 16 16SS+27 dny 27SS+2 dny

18 Provedení záporového pažení - 1. úroveň 10 dny 15.9. 16 28.9. 16 27FF+1 den 21

19 Kotvení stavební jámy - 1. úroveň 22 dny 12.9. 16 11.10. 16 27SS+16 dny 20FF+1 den

20 Provedení stříkaných betonů - 1. úroveň 15 dny 22.9. 16 12.10. 16 19FF+1 den 23

21 Provedení záporového pažení - 2. úroveň 5 dny 1.11. 16 7.11. 16 28FF+1 den;18 74

22 Kotvení stavební jámy- 2. úroveň 21 dny 17.10. 16 14.11. 16 28SS+13 dny 23FF+1 den

23 Provedení stříkaných betonů - 2. úroveň 15 dny 26.10. 16 15.11. 16 22FF+1 den;20 74

24 Provedení odvodňovacích studní 1 den 4.11. 16 4.11. 16 28FF 25SS

25 Čerpání podzemní vody 170 dny 4.11. 16 29.6. 17 24SS 168FF

26 Výkop stavební jámy 172 dny 19.8. 16 17.4. 17

27 Výkop stavební jámy - 1. úroveň 28 dny 19.8. 16 27.9. 16 17SS+2 dny 19SS+16 

dny;18FF+1 

28 Výkop stavební jámy - 2. úroveň 28 dny 28.9. 16 4.11. 16 27 29FS+1 

den;22SS+13 

29 Výkop základové spáry 4 dny 8.11. 16 11.11. 16 28FS+1 den 64SS+2 

dny;30FS+110 dny

30 Úprava základové spáry - objekt B 1 den 17.4. 17 17.4. 17 29FS+110 dny 74

31 Montáž mechanizace 576 dny 3.8. 16 18.10. 18

32 Ukončení betonáže základových kcí - objekt A 0 dny 9.12. 16 9.12. 16 69 33FS+1 den

33 Stavba věžového staveništního jeřábu MDT 89 1 den 13.12. 16 13.12. 16 32FS+1 den 35

34 Odstojkování stropu 7NP - objekt A 0 dny 12.1. 18 12.1. 18 310 35SS

35 Demontáž věžového staveništního jeřábu MDT 189 1 den 15.1. 18 15.1. 18 34SS;33 48SS-1 den

36 Ukončení betonáže základových kcí - objekt B 0 dny 8.5. 17 8.5. 17 79 37FS+1 den

37 Stavba věžového staveništního jeřábu MDT 139 1 den 10.5. 17 10.5. 17 36FS+1 den 39

38 Odstojkování stropu 7NP - objekt B 0 dny 4.1. 18 4.1. 18 473 39SS

39 Demontáž věžového staveništního jeřábu MDT 139 1 den 5.1. 18 5.1. 18 38SS;37 48

40 Zahájení armování stropu 2PP - objekt A 0 dny 10.1. 17 10.1. 17 99SS 41SS+1 den

41 Montáž separátního výložníku na beton SPB32 1 den 11.1. 17 11.1. 17 40SS+1 den 43

42 Ukončení betonáže stropu 7NP - objekt A 0 dny 4.12. 17 4.12. 17 308 43

43 Demontáž separátního výložníku na beton SPB32 1 den 5.12. 17 5.12. 17 42;41 48

44 Zahájení armování stropu 2PP - objekt B 0 dny 26.5. 17 26.5. 17 146SS 45SS+1 den

45 Montáž separátního výložníku na beton SPB28 1 den 29.5. 17 29.5. 17 44SS+1 den 47

46 Ukončení betonáže stropu 7NP - objekt B 0 dny 6.12. 17 6.12. 17 471 47

47 Demontáž separátního výložníku na beton SPB28 1 den 7.12. 17 7.12. 17 46;45 48

48 Montáž staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZP 1 den 12.1. 18 12.1. 18 35SS-1 

den;39;43;47

50

49 Demontáž fasádního lešení 0 dny 17.10. 18 17.10. 18 999 50SS

50 Demontáž staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZP 1 den 18.10. 18 18.10. 18 49SS;48 1019

51 Ukončení bouracích prací 0 dny 3.8. 16 3.8. 16 12 52FS+2 dny

52 Instalace mobilní trafostanice 1 den 8.8. 16 8.8. 16 51FS+2 dny 54

FIVEFIVE

Převzetí staveniště 4.7.

Přípravné, bourací a zemní práce

Přípravné a bourací práce

Vytyčení staveniště

Výstavba buňkoviště

Napojení buňkoviště na inženýrské sítě

Oplocení staveniště

Sanace historické zdi - 1. část

Sanace historické zdi - 2. část

Dokončení stropu 6NP - objekt B 14.11.

Sanace historické zdi - 3. část

Bourací práce

Zahájení výkopových prací 19.8.

Zřízení čistící zóny

Zajištění stavební jámy

Trysková injektáž

Provedení zápor

Provedení záporového pažení - 1. úroveň

Kotvení stavební jámy - 1. úroveň

Provedení stříkaných betonů - 1. úroveň

Provedení záporového pažení - 2. úroveň

Kotvení stavební jámy- 2. úroveň

Provedení stříkaných betonů - 2. úroveň

Provedení odvodňovacích studní

Čerpání podzemní vody

Výkop stavební jámy

Výkop stavební jámy - 1. úroveň

Výkop stavební jámy - 2. úroveň

Výkop základové spáry

Úprava základové spáry - objekt B

Montáž mechanizace

Ukončení betonáže základových kcí - objekt A 9.12.

Stavba věžového staveništního jeřábu MDT 89

Odstojkování stropu 7NP - objekt A 12.1.

Demontáž věžového staveništního jeřábu MDT 189

Ukončení betonáže základových kcí - objekt B 8.5.

Stavba věžového staveništního jeřábu MDT 139

Odstojkování stropu 7NP - objekt B 4.1.

Demontáž věžového staveništního jeřábu MDT 139

Zahájení armování stropu 2PP - objekt A 10.1.

Montáž separátního výložníku na beton SPB32

Ukončení betonáže stropu 7NP - objekt A 4.12.

Demontáž separátního výložníku na beton SPB32

Zahájení armování stropu 2PP - objekt B 26.5.

Montáž separátního výložníku na beton SPB28

Ukončení betonáže stropu 7NP - objekt B 6.12.

Demontáž separátního výložníku na beton SPB28

Montáž staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZP

Demontáž fasádního lešení 17.10.

Demontáž staveništního výtahu GEDA 500 Z/ZP

Ukončení bouracích prací 3.8.

Instalace mobilní trafostanice
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

53 Osazení trafostanic 1PP 0 dny 19.2. 18 19.2. 18 535 54

54 Odvoz mobilní trafostanice 1 den 20.2. 18 20.2. 18 53;52 1019

55 Přípojky 16 dny 24.10. 17 15.11. 17

56 Zahájení stoupacího potrubí 0 dny 15.11. 17 15.11. 17 523SS 57SS-16 dny

57 Kanalizační přípojka 6 dny 24.10. 17 31.10. 17 56SS-16 dny 58

58 Vodovodní přípojka 3 dny 1.11. 17 3.11. 17 57 59

59 Plynovodní přípojka 2 dny 6.11. 17 7.11. 17 58 60

60 Přípojka elektřiny 2 dny 8.11. 17 9.11. 17 59 535

61 Základy 147 dny 18.10. 16 10.5. 17

62 Piloty 28 dny 18.10. 16 24.11. 16 28SS+14 dny 75

63 Objekt A 24 dny 10.11. 16 13.12. 16

64 Zemnící pásky 3 dny 10.11. 16 14.11. 16 29SS+2 dny 65SS+1 den

65 Podkladní betony 3 dny 11.11. 16 15.11. 16 64SS+1 den 66SS+1 den

66 Položení hydroizolace 13 dny 14.11. 16 30.11. 16 65SS+1 den 68SS+3 

dny;84FS+3 dny

67 Bednění základových konstrukcí 2 dny 25.11. 16 28.11. 16 68SS+6 dny 69

68 Armování základových konstrukcí 16 dny 17.11. 16 8.12. 16 66SS+3 dny 67SS+6 

dny;69FF+1 

69 Betonáž a hutnění základových konstrukcí 9 dny 29.11. 16 9.12. 16 68FF+1 den;67 72;70FS+1 den;32

70 Odbednění základových konstrukcí 1 den 13.12. 16 13.12. 16 69FS+1 den 74FS+89 dny

71 Dilatace 1 den 12.12. 16 12.12. 16

72 Vodorovná dilatace objektů 1 den 12.12. 16 12.12. 16 69 75

73 Objekt B 17 dny 18.4. 17 10.5. 17

74 Zemnící pásky 3 dny 18.4. 17 20.4. 17 70FS+89 

dny;14;21;23;30

75SS+1 den

75 Podkladní betony 3 dny 19.4. 17 21.4. 17 74SS+1 

den;62;72

76

76 Položení hydroizolace 7 dny 24.4. 17 2.5. 17 75 77SS+4 

dny;78SS+2 

77 Bednění základových konstrukcí 2 dny 28.4. 17 1.5. 17 76SS+4 dny 79

78 Armování základových konstrukcí 8 dny 26.4. 17 5.5. 17 76SS+2 dny 79SS+4 dny;133

79 Betonáž a hutnění základových konstrukcí 5 dny 2.5. 17 8.5. 17 78SS+4 dny;77 80FS+1 den;36

80 Odbednění základových konstrukcí 1 den 10.5. 17 10.5. 17 79FS+1 den 135

81 Hrubá spodní stavba 183 dny 6.12. 16 17.8. 17

82 Objekt A 132 dny 6.12. 16 7.6. 17

83 2. PP 106 dny 6.12. 16 2.5. 17

84 Položení hydroizolace 7 dny 6.12. 16 14.12. 16 66FS+3 dny 105FS+20 dny

85 Armování žb stěn 5 dny 9.12. 16 15.12. 16 68 86SS+1 den

86 Bednění žb stěn 6 dny 12.12. 16 19.12. 16 85SS+1 den 87SS+2 dny

87 Betonáž a hutnění žb stěn 5 dny 14.12. 16 20.12. 16 86SS+2 dny 88SS+3 

dny;89FS+1 den

88 Odbednění žb stěn 4 dny 19.12. 16 22.12. 16 87SS+3 dny 97

89 Armování žb sloupů 1 den 22.12. 16 22.12. 16 87FS+1 den 90

90 Bednění žb sloupů 2 dny 23.12. 16 26.12. 16 89 91

91 Betonáž žb sloupů 1 den 27.12. 16 27.12. 16 90 93;92FS+5 dny

92 Odbednění žb sloupů 1 den 4.1. 17 4.1. 17 91FS+5 dny 97

93 Armování žb stěn jádra 2 dny 28.12. 16 29.12. 16 91 94SS+1 den

94 Bednění žb stěn jádra 2 dny 29.12. 16 30.12. 16 93SS+1 den 95SS+1 den

95 Betonáž žb stěn jádra 2 dny 30.12. 16 2.1. 17 94SS+1 den 96FS+1 den

96 Odbednění žb stěn jádra 1 den 4.1. 17 4.1. 17 95FS+1 den 97

97 Bednění žb stropu 10 dny 5.1. 17 18.1. 17 96;88;92 98SS+5 

dny;99SS+3 dny

98 Vložení stropního zateplení 1 den 12.1. 17 12.1. 17 97SS+5 dny 100SS

99 Armování žb stropu 8 dny 10.1. 17 19.1. 17 97SS+3 dny 100SS+2 

dny;106;40SS

100 Betonáž a hutnění žb stropu 7 dny 12.1. 17 20.1. 17 99SS+2 

dny;98SS

103FF;101FS+15 

dny;127

101 Odbednění žb stropu 4 dny 13.2. 17 16.2. 17 100FS+15 dny 102

102 Odstojkování žb stropu 2 dny 1.5. 17 2.5. 17 192;101 123

103 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 20.1. 17 20.1. 17 100FF 118

104 1. PP 105 dny 12.1. 17 7.6. 17

105 Položení hydroizolace 10 dny 12.1. 17 25.1. 17 84FS+20 dny 175FS+28 dny

Osazení trafostanic 1PP 19.2.

Odvoz mobilní trafostanice

Přípojky

Zahájení stoupacího potrubí 15.11.

Kanalizační přípojka

Vodovodní přípojka

Plynovodní přípojka

Přípojka elektřiny

Základy

Piloty

Objekt A

Zemnící pásky

Podkladní betony

Položení hydroizolace

Bednění základových konstrukcí

Armování základových konstrukcí

Betonáž a hutnění základových konstrukcí

Odbednění základových konstrukcí

Dilatace

Vodorovná dilatace objektů

Objekt B

Zemnící pásky

Podkladní betony

Položení hydroizolace

Bednění základových konstrukcí

Armování základových konstrukcí

Betonáž a hutnění základových konstrukcí

Odbednění základových konstrukcí

Hrubá spodní stavba

Objekt A

2. PP

Položení hydroizolace

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbednění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Vložení stropního zateplení

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

1. PP

Položení hydroizolace
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

106 Armování žb stěn 7 dny 20.1. 17 30.1. 17 99 107SS+2 dny

107 Bednění žb stěn 9 dny 24.1. 17 3.2. 17 106SS+2 dny 108SS+3 dny

108 Betonáž a hutnění žb stěn 7 dny 27.1. 17 6.2. 17 107SS+3 dny 109SS+4 dny

109 Odbednění žb stěn 5 dny 2.2. 17 8.2. 17 108SS+4 dny 110SS+4 dny

110 Armování žb sloupů 1 den 8.2. 17 8.2. 17 109SS+4 dny 111

111 Bednění žb sloupů 2 dny 9.2. 17 10.2. 17 110 112

112 Betonáž žb sloupů 1 den 13.2. 17 13.2. 17 111 114;113FS+5 dny

113 Odbednění žb sloupů 1 den 21.2. 17 21.2. 17 112FS+5 dny 118

114 Armování žb stěn jádra 2 dny 14.2. 17 15.2. 17 112 115SS+1 den

115 Bednění žb stěn jádra 3 dny 15.2. 17 17.2. 17 114SS+1 den 116SS+1 den

116 Betonáž žb stěn jádra 2 dny 16.2. 17 17.2. 17 115SS+1 den 117FS+2 dny

117 Odbednění žb stěn jádra 2 dny 22.2. 17 23.2. 17 116FS+2 dny 178SS

118 Bednění žb stropu 10 dny 22.2. 17 7.3. 17 113;103 119SS+1 

den;120SS+3 dny

119 Vložení stropního zateplení 9 dny 23.2. 17 7.3. 17 118SS+1 den 121FF

120 Armování žb stropu 8 dny 27.2. 17 8.3. 17 118SS+3 dny 121SS+2 dny;177

121 Betonáž a hutnění žb stropu 7 dny 1.3. 17 9.3. 17 120SS+2 

dny;119FF

124FF;122FS+17 

dny;129FS+1 den

122 Odbednění žb stropu 4 dny 4.4. 17 7.4. 17 121FS+17 dny 123

123 Odstojkování žb stropu 2 dny 6.6. 17 7.6. 17 212;102;122 194

124 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 9.3. 17 9.3. 17 121FF 189

125 Dilatace 36 dny 23.1. 17 13.3. 17

126 2. PP 1 den 23.1. 17 23.1. 17

127 Vodorovná a svislá dilatace objektů 1 den 23.1. 17 23.1. 17 100 132

128 1. PP 1 den 13.3. 17 13.3. 17

129 Vodorovná a svislá dilatace objektů 1 den 13.3. 17 13.3. 17 121FS+1 den 132

130 Objekt B 76 dny 4.5. 17 17.8. 17

131 2. PP 60 dny 4.5. 17 26.7. 17

132 Položení hydroizolace 5 dny 4.5. 17 10.5. 17 76FS+1 

den;127;129

152FS+13 dny

133 Armování žb stěn 4 dny 8.5. 17 11.5. 17 78 134SS+2 dny

134 Bednění žb stěn 3 dny 10.5. 17 12.5. 17 133SS+2 dny 135SS+1 den

135 Betonáž a hutnění žb stěn 3 dny 11.5. 17 15.5. 17 134SS+1 

den;80

136

136 Odbednění žb stěn 2 dny 16.5. 17 17.5. 17 135 137FF

137 Armování žb sloupů 1 den 17.5. 17 17.5. 17 136FF 138

138 Bednění žb sloupů 1 den 18.5. 17 18.5. 17 137 139

139 Betonáž žb sloupů 1 den 19.5. 17 19.5. 17 138 141;140FS+3 dny

140 Odbednění žb sloupů 1 den 25.5. 17 25.5. 17 139FS+3 dny 145SS

141 Armování žb stěn jádra 1 den 22.5. 17 22.5. 17 139 142

142 Bednění žb stěn jádra 2 dny 23.5. 17 24.5. 17 141 143FF

143 Betonáž žb stěn jádra 1 den 24.5. 17 24.5. 17 142FF 144FS+1 den

144 Odbednění žb stěn jádra 1 den 26.5. 17 26.5. 17 143FS+1 den 147

145 Bednění žb stropu 5 dny 25.5. 17 31.5. 17 140SS 146SS+1 den

146 Armování žb stropu 5 dny 26.5. 17 1.6. 17 145SS+1 den 147SS+2 

dny;153;44SS

147 Betonáž a hutnění žb stropu 4 dny 30.5. 17 2.6. 17 146SS+2 

dny;144

148FS+12 

dny;150FF

148 Odbednění žb stropu 2 dny 21.6. 17 22.6. 17 147FS+12 dny 149

149 Odstojkování žb stropu 1 den 26.7. 17 26.7. 17 352;148 170

150 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 2.6. 17 2.6. 17 147FF 165

151 1. PP 58 dny 30.5. 17 17.8. 17

152 Položení hydroizolace 7 dny 30.5. 17 7.6. 17 132FS+13 dny 336FS+13 dny

153 Armování žb stěn 5 dny 2.6. 17 8.6. 17 146 154FF+1 den

154 Bednění žb stěn 5 dny 5.6. 17 9.6. 17 153FF+1 den 155FF+1 den

155 Betonáž a hutnění žb stěn 5 dny 6.6. 17 12.6. 17 154FF+1 den 156SS+3 dny

156 Odbednění žb stěn 3 dny 9.6. 17 13.6. 17 155SS+3 dny 157FF

157 Armování žb sloupů 1 den 13.6. 17 13.6. 17 156FF 158

158 Bednění žb sloupů 1 den 14.6. 17 14.6. 17 157 159

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbednění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Vložení stropního zateplení

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

Dilatace

2. PP

Vodorovná a svislá dilatace objektů

1. PP

Vodorovná a svislá dilatace objektů

Objekt B

2. PP

Položení hydroizolace

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbednění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

1. PP

Položení hydroizolace

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbednění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů
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úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

159 Betonáž žb sloupů 1 den 15.6. 17 15.6. 17 158 160FS+3 dny;161

160 Odbednění žb sloupů 1 den 21.6. 17 21.6. 17 159FS+3 dny 165SS

161 Armování žb stěn jádra 1 den 16.6. 17 16.6. 17 159 162

162 Bednění žb stěn jádra 2 dny 19.6. 17 20.6. 17 161 163FF

163 Betonáž žb stěn jádra 1 den 20.6. 17 20.6. 17 162FF 164FS+1 den

164 Odbednění žb stěn jádra 1 den 22.6. 17 22.6. 17 163FS+1 den 168

165 Bednění žb stropu 5 dny 21.6. 17 27.6. 17 160SS;150 166FF;167SS+1 

den

166 Vložení stropního zateplení 4 dny 22.6. 17 27.6. 17 165FF 168FF

167 Armování žb stropu 5 dny 22.6. 17 28.6. 17 165SS+1 den 168FF+1 den;338

168 Betonáž a hutnění žb stropu 4 dny 26.6. 17 29.6. 17 167FF+1 

den;164;166FF;25FF

169FS+9 

dny;171FF

169 Odbednění žb stropu 2 dny 13.7. 17 14.7. 17 168FS+9 dny 170

170 Odstojkování žb stropu 1 den 17.8. 17 17.8. 17 372;149;169 354

171 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 29.6. 17 29.6. 17 168FF 350

172 Hrubá vrchní stavba 224 dny 7.3. 17 12.1. 18

173 Objekt A 224 dny 7.3. 17 12.1. 18

174 1. NP 93 dny 7.3. 17 13.7. 17

175 Tepelná izolace mezi objekty 1 den 7.3. 17 7.3. 17 105FS+28 dny 176

176 Položení hydroizolace 1 den 8.3. 17 8.3. 17 175 179

177 Armování žb stěn 6 dny 9.3. 17 16.3. 17 120 178SS+2 dny

178 Bednění žb stěn 10 dny 13.3. 17 24.3. 17 177SS+2 

dny;117SS

179SS+5 dny

179 Betonáž a hutnění žb stěn 6 dny 20.3. 17 27.3. 17 178SS+5 

dny;176

180SS+3 dny

180 Odbenění žb stěn 5 dny 23.3. 17 29.3. 17 179SS+3 dny 181FF

181 Armování žb sloupů 1 den 29.3. 17 29.3. 17 180FF 182

182 Bednění žb sloupů 3 dny 30.3. 17 3.4. 17 181 183

183 Betonáž žb sloupů 1 den 4.4. 17 4.4. 17 182 185;184FS+5 dny

184 Odbednění žb sloupů 1 den 12.4. 17 12.4. 17 183FS+5 dny 189

185 Armování žb stěn jádra 2 dny 5.4. 17 6.4. 17 183 186SS+1 den

186 Bednění žb stěn jádra 3 dny 6.4. 17 10.4. 17 185SS+1 den 187SS+2 dny

187 Betonáž žb stěn jádra 2 dny 10.4. 17 11.4. 17 186SS+2 dny 188FS+1 den

188 Odbednění žb stěn jádra 2 dny 13.4. 17 14.4. 17 187FS+1 den 189SS

189 Bednění žb stropu 10 dny 13.4. 17 26.4. 17 188SS;124;184 190SS+4 

dny;191SS+3 dny

190 Vložení stropního zateplení 6 dny 19.4. 17 26.4. 17 189SS+4 dny 192FF

191 Armování žb stropu 8 dny 18.4. 17 27.4. 17 189SS+3 dny 192SS+2 dny;198

192 Betonáž a hutnění žb stropu 7 dny 20.4. 17 28.4. 17 191SS+2 

dny;190FF

193FS+10 

dny;195FF;319FS+1

193 Odbednění žb stropu 4 dny 15.5. 17 18.5. 17 192FS+10 dny 196;194

194 Odstojkování žb stropu 2 dny 12.7. 17 13.7. 17 231;123;193 214

195 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 28.4. 17 28.4. 17 192FF 210

196 Přichycení stropu 1NP k historické fasádě 2 dny 19.5. 17 22.5. 17 193 11

197 2. NP 81 dny 28.4. 17 18.8. 17

198 Armování žb stěn 2 dny 28.4. 17 1.5. 17 191 199SS+1 den

199 Bednění žb stěn 4 dny 1.5. 17 4.5. 17 198SS+1 den 200FF+1 den

200 Betonáž a hutnění žb stěn 2 dny 4.5. 17 5.5. 17 199FF+1 den 201

201 Odbenění žb stěn 2 dny 8.5. 17 9.5. 17 200 202FF

202 Armování žb sloupů 1 den 9.5. 17 9.5. 17 201FF 203

203 Bednění žb sloupů 3 dny 10.5. 17 12.5. 17 202 204FF

204 Betonáž žb sloupů 1 den 12.5. 17 12.5. 17 203FF 206;205FS+4 dny

205 Odbednění žb sloupů 1 den 19.5. 17 19.5. 17 204FS+4 dny 210SS

206 Armování žb stěn jádra 1 den 15.5. 17 15.5. 17 204 207

207 Bednění žb stěn jádra 2 dny 16.5. 17 17.5. 17 206 208

208 Betonáž žb stěn jádra 1 den 18.5. 17 18.5. 17 207 209FS+1 den

209 Odbednění žb stěn jádra 1 den 22.5. 17 22.5. 17 208FS+1 den 210FF

210 Bednění žb stropu 10 dny 19.5. 17 1.6. 17 205SS;195;209FF211SS+3 dny

211 Armování žb stropu 8 dny 24.5. 17 2.6. 17 210SS+3 dny 212SS+2 dny;217

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Vložení stropního zateplení

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

Hrubá vrchní stavba

Objekt A

1. NP

Tepelná izolace mezi objekty

Položení hydroizolace

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbenění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Vložení stropního zateplení

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

Přichycení stropu 1NP k historické fasádě

2. NP

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbenění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Armování žb stropu
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

212 Betonáž a hutnění žb stropu 7 dny 26.5. 17 5.6. 17 211SS+2 dny 213FS+10 

dny;215FF;321FS+1

213 Odbednění žb stropu 4 dny 20.6. 17 23.6. 17 212FS+10 dny 214

214 Odstojkování žb stropu 2 dny 17.8. 17 18.8. 17 250;194;213 233

215 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 5.6. 17 5.6. 17 212FF 229

216 3. NP 81 dny 5.6. 17 25.9. 17

217 Armování žb stěn 2 dny 5.6. 17 6.6. 17 211 218SS+1 den

218 Bednění žb stěn 4 dny 6.6. 17 9.6. 17 217SS+1 den 219FF+1 den

219 Betonáž a hutnění žb stěn 2 dny 9.6. 17 12.6. 17 218FF+1 den 220

220 Odbenění žb stěn 2 dny 13.6. 17 14.6. 17 219 221FF

221 Armování žb sloupů 1 den 14.6. 17 14.6. 17 220FF 222

222 Bednění žb sloupů 3 dny 15.6. 17 19.6. 17 221 223FF

223 Betonáž žb sloupů 1 den 19.6. 17 19.6. 17 222FF 224FS+4 dny;225

224 Odbednění žb sloupů 1 den 26.6. 17 26.6. 17 223FS+4 dny 229SS

225 Armování žb stěn jádra 1 den 20.6. 17 20.6. 17 223 226

226 Bednění žb stěn jádra 2 dny 21.6. 17 22.6. 17 225 227

227 Betonáž žb stěn jádra 1 den 23.6. 17 23.6. 17 226 228FS+1 den

228 Odbednění žb stěn jádra 1 den 27.6. 17 27.6. 17 227FS+1 den 231

229 Bednění žb stropu 10 dny 26.6. 17 7.7. 17 224SS;215 230SS+3 dny

230 Armování žb stropu 8 dny 29.6. 17 10.7. 17 229SS+3 dny 231SS+2 dny;236

231 Betonáž a hutnění žb stropu 7 dny 3.7. 17 11.7. 17 230SS+2 

dny;228

232FS+10 

dny;234FF;323FS+1

232 Odbednění žb stropu 4 dny 26.7. 17 31.7. 17 231FS+10 dny 233

233 Odstojkování žb stropu 2 dny 22.9. 17 25.9. 17 269;214;232 252

234 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 11.7. 17 11.7. 17 231FF 248

235 4. NP 81 dny 11.7. 17 31.10. 17

236 Armování žb stěn 2 dny 11.7. 17 12.7. 17 230 237SS+1 den

237 Bednění žb stěn 4 dny 12.7. 17 17.7. 17 236SS+1 den 238FF+1 den

238 Betonáž a hutnění žb stěn 2 dny 17.7. 17 18.7. 17 237FF+1 den 239

239 Odbenění žb stěn 2 dny 19.7. 17 20.7. 17 238 240FF

240 Armování žb sloupů 1 den 20.7. 17 20.7. 17 239FF 241

241 Bednění žb sloupů 3 dny 21.7. 17 25.7. 17 240 242FF

242 Betonáž žb sloupů 1 den 25.7. 17 25.7. 17 241FF 243FS+4 dny;244

243 Odbednění žb sloupů 1 den 1.8. 17 1.8. 17 242FS+4 dny 248SS

244 Armování žb stěn jádra 1 den 26.7. 17 26.7. 17 242 245

245 Bednění žb stěn jádra 2 dny 27.7. 17 28.7. 17 244 246

246 Betonáž žb stěn jádra 1 den 31.7. 17 31.7. 17 245 247FS+1 den

247 Odbednění žb stěn jádra 1 den 2.8. 17 2.8. 17 246FS+1 den 248FF

248 Bednění žb stropu 10 dny 1.8. 17 14.8. 17 243SS;234;247FF249SS+3 dny

249 Armování žb stropu 8 dny 4.8. 17 15.8. 17 248SS+3 dny 250SS+2 dny;255

250 Betonáž a hutnění žb stropu 7 dny 8.8. 17 16.8. 17 249SS+2 dny 251FS+10 

dny;253FF;325FS+1

251 Odbednění žb stropu 4 dny 31.8. 17 5.9. 17 250FS+10 dny 252

252 Odstojkování žb stropu 2 dny 30.10. 17 31.10. 17 288;233;251 271

253 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 16.8. 17 16.8. 17 250FF 267

254 5. NP 81 dny 16.8. 17 6.12. 17

255 Armování žb stěn 2 dny 16.8. 17 17.8. 17 249 256SS+1 den

256 Bednění žb stěn 4 dny 17.8. 17 22.8. 17 255SS+1 den 257FF+1 den

257 Betonáž a hutnění žb stěn 2 dny 22.8. 17 23.8. 17 256FF+1 den 258

258 Odbenění žb stěn 2 dny 24.8. 17 25.8. 17 257 259FF

259 Armování žb sloupů 1 den 25.8. 17 25.8. 17 258FF 260

260 Bednění žb sloupů 3 dny 28.8. 17 30.8. 17 259 261FF

261 Betonáž žb sloupů 1 den 30.8. 17 30.8. 17 260FF 262FS+4 dny;263

262 Odbednění žb sloupů 1 den 6.9. 17 6.9. 17 261FS+4 dny 267SS

263 Armování žb stěn jádra 1 den 31.8. 17 31.8. 17 261 264

264 Bednění žb stěn jádra 2 dny 1.9. 17 4.9. 17 263 265

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

3. NP

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbenění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

4. NP

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbenění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

5. NP

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbenění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra
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úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

265 Betonáž žb stěn jádra 1 den 5.9. 17 5.9. 17 264 266FS+1 den

266 Odbednění žb stěn jádra 1 den 7.9. 17 7.9. 17 265FS+1 den 267FF

267 Bednění žb stropu 10 dny 6.9. 17 19.9. 17 262SS;253;266FF268SS+3 dny

268 Armování žb stropu 8 dny 11.9. 17 20.9. 17 267SS+3 dny 269SS+2 dny;274

269 Betonáž a hutnění žb stropu 7 dny 13.9. 17 21.9. 17 268SS+2 dny 270FS+10 

dny;272FF;327FS+1

270 Odbednění žb stropu 4 dny 6.10. 17 11.10. 17 269FS+10 dny 271

271 Odstojkování žb stropu 2 dny 5.12. 17 6.12. 17 308;252;270 290

272 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 21.9. 17 21.9. 17 269FF 286

273 6. NP 57 dny 21.9. 17 8.12. 17

274 Armování žb stěn 2 dny 21.9. 17 22.9. 17 268 275SS+1 den

275 Bednění žb stěn 4 dny 22.9. 17 27.9. 17 274SS+1 den 276FF+1 den

276 Betonáž a hutnění žb stěn 2 dny 27.9. 17 28.9. 17 275FF+1 den 277

277 Odbenění žb stěn 2 dny 29.9. 17 2.10. 17 276 278FF

278 Armování žb sloupů 1 den 2.10. 17 2.10. 17 277FF 279

279 Bednění žb sloupů 3 dny 3.10. 17 5.10. 17 278 280FF

280 Betonáž žb sloupů 1 den 5.10. 17 5.10. 17 279FF 281FS+4 dny;282

281 Odbednění žb sloupů 1 den 12.10. 17 12.10. 17 280FS+4 dny 286SS

282 Armování žb stěn jádra 1 den 6.10. 17 6.10. 17 280 283

283 Bednění žb stěn jádra 2 dny 9.10. 17 10.10. 17 282 284

284 Betonáž žb stěn jádra 1 den 11.10. 17 11.10. 17 283 285FS+1 den

285 Odbednění žb stěn jádra 1 den 13.10. 17 13.10. 17 284FS+1 den 286FF

286 Bednění žb stropu 10 dny 12.10. 17 25.10. 17 281SS;272;285FF287SS+3 dny

287 Armování žb stropu 8 dny 17.10. 17 26.10. 17 286SS+3 dny 288SS+2 dny;293

288 Betonáž a hutnění žb stropu 7 dny 19.10. 17 27.10. 17 287SS+2 dny 289FS+10 

dny;291FF;329FS+1

289 Odbednění žb stropu 4 dny 13.11. 17 16.11. 17 288FS+10 dny 290FS+13 dny

290 Odstojkování žb stropu 2 dny 7.12. 17 8.12. 17 289FS+13 

dny;271

310

291 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 27.10. 17 27.10. 17 288FF 306

292 7. NP 56 dny 27.10. 17 12.1. 18

293 Armování žb stěn 2 dny 27.10. 17 30.10. 17 287 294SS+1 den

294 Bednění žb stěn 4 dny 30.10. 17 2.11. 17 293SS+1 den 295FF+1 den

295 Betonáž a hutnění žb stěn 2 dny 2.11. 17 3.11. 17 294FF+1 den 296

296 Odbenění žb stěn 2 dny 6.11. 17 7.11. 17 295 297FF

297 Armování žb sloupů 1 den 7.11. 17 7.11. 17 296FF 298

298 Bednění žb sloupů 3 dny 8.11. 17 10.11. 17 297 299FF

299 Betonáž žb sloupů 1 den 10.11. 17 10.11. 17 298FF 300FS+4 dny;301

300 Odbednění žb sloupů 1 den 17.11. 17 17.11. 17 299FS+4 dny 306SS

301 Armování žb stěn jádra 1 den 13.11. 17 13.11. 17 299 302

302 Bednění žb stěn jádra 2 dny 14.11. 17 15.11. 17 301 303;305FF

303 Betonáž žb stěn jádra 1 den 16.11. 17 16.11. 17 302 304FS+1 den

304 Odbednění žb stěn jádra 1 den 20.11. 17 20.11. 17 303FS+1 den 306FF

305 Montáž podpůrných ocelových sloupků 1 den 15.11. 17 15.11. 17 302FF 306FF

306 Bednění žb stropu 10 dny 17.11. 17 30.11. 17 300SS;291;304FF;305FF307SS+3 dny

307 Armování žb stropu 8 dny 22.11. 17 1.12. 17 306SS+3 dny 308SS+2 dny;313

308 Betonáž a hutnění žb stropu 7 dny 24.11. 17 4.12. 17 307SS+2 dny 311FF;309FS+10 

dny;331FS+1 

309 Odbednění žb stropu 4 dny 19.12. 17 22.12. 17 308FS+10 dny 310FS+13 dny

310 Odstojkování žb stropu 2 dny 11.1. 18 12.1. 18 309FS+13 

dny;290

34

311 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 4.12. 17 4.12. 17 308FF 315

312 Střecha 8 dny 4.12. 17 13.12. 17

313 Armování žb atiky 2 dny 4.12. 17 5.12. 17 307 314SS+1 den

314 Bednění žb atiky 3 dny 5.12. 17 7.12. 17 313SS+1 den 315SS+2 dny

315 Betonáž a hutnění žb atiky 2 dny 7.12. 17 8.12. 17 314SS+2 

dny;311

316;333FS+1 den

316 Odbenění žb atiky 3 dny 11.12. 17 13.12. 17 315 479FF

317 Dilatace 161 dny 2.5. 17 12.12. 17

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

6. NP

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbenění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

7. NP

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbenění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Montáž podpůrných ocelových sloupků

Bednění žb stropu

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

Střecha

Armování žb atiky

Bednění žb atiky

Betonáž a hutnění žb atiky

Odbenění žb atiky

Dilatace
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318 1. NP 1 den 2.5. 17 2.5. 17

319 Opracování vodorovné a svislé dilatace 1 den 2.5. 17 2.5. 17 192FS+1 den 336

320 2. NP 1 den 7.6. 17 7.6. 17

321 Opracování vodorovné a svislé dilatace 1 den 7.6. 17 7.6. 17 212FS+1 den 357

322 3. NP 1 den 13.7. 17 13.7. 17

323 Opracování vodorovné a svislé dilatace 1 den 13.7. 17 13.7. 17 231FS+1 den 377

324 4. NP 1 den 18.8. 17 18.8. 17

325 Opracování vodorovné a svislé dilatace 1 den 18.8. 17 18.8. 17 250FS+1 den 397

326 5. NP 1 den 25.9. 17 25.9. 17

327 Opracování vodorovné a svislé dilatace 1 den 25.9. 17 25.9. 17 269FS+1 den 417

328 6. NP 1 den 31.10. 17 31.10. 17

329 Opracování vodorovné a svislé dilatace 1 den 31.10. 17 31.10. 17 288FS+1 den 451

330 7. NP 1 den 6.12. 17 6.12. 17

331 Opracování vodorovné a svislé dilatace 1 den 6.12. 17 6.12. 17 308FS+1 den 471FF

332 STŘECHA 1 den 12.12. 17 12.12. 17

333 Opracování vodorovné a svislé dilatace 1 den 12.12. 17 12.12. 17 315FS+1 den 479FF

334 Objekt B 138 dny 27.6. 17 4.1. 18

335 1. NP 54 dny 27.6. 17 8.9. 17

336 Tepelná izolace mezi objekty 3 dny 27.6. 17 29.6. 17 152FS+13 

dny;319

337FF

337 Položení hydroizolace 1 den 29.6. 17 29.6. 17 336FF 357FS+16 dny

338 Armování žb stěn 4 dny 29.6. 17 4.7. 17 167 339FF+1 den

339 Bednění žb stěn 5 dny 29.6. 17 5.7. 17 338FF+1 den 340FF+1 den

340 Betonáž a hutnění žb stěn 4 dny 3.7. 17 6.7. 17 339FF+1 den 341;342

341 Odbenění žb stěn 2 dny 7.7. 17 10.7. 17 340 350

342 Armování žb sloupů 1 den 7.7. 17 7.7. 17 340 343

343 Bednění žb sloupů 2 dny 10.7. 17 11.7. 17 342 344FF

344 Betonáž žb sloupů 1 den 11.7. 17 11.7. 17 343FF 345FS+3 dny;346

345 Odbednění žb sloupů 1 den 17.7. 17 17.7. 17 344FS+3 dny 350SS

346 Armování žb stěn jádra 1 den 12.7. 17 12.7. 17 344 347

347 Bednění žb stěn jádra 2 dny 13.7. 17 14.7. 17 346 348FF

348 Betonáž žb stěn jádra 1 den 14.7. 17 14.7. 17 347FF 349FS+1 den

349 Odbednění žb stěn jádra 1 den 18.7. 17 18.7. 17 348FS+1 den 350FF

350 Bednění žb stropu 5 dny 17.7. 17 21.7. 17 345SS;171;341;349FF351FF+1 den

351 Armování žb stropu 5 dny 18.7. 17 24.7. 17 350FF+1 den 352FF+1 den;358

352 Betonáž a hutnění žb stropu 4 dny 20.7. 17 25.7. 17 351FF+1 den 353FS+7 

dny;355FF;149

353 Odbednění žb stropu 2 dny 4.8. 17 7.8. 17 352FS+7 dny 354

354 Odstojkování žb stropu 1 den 8.9. 17 8.9. 17 392;170;353 374

355 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 25.7. 17 25.7. 17 352FF 370

356 2. NP 84 dny 24.7. 17 16.11. 17

357 Tepelná izolace mezi objekty 1 den 24.7. 17 24.7. 17 337FS+16 

dny;321

358;377FS+15 dny

358 Armování žb stěn 1 den 25.7. 17 25.7. 17 351;357 359

359 Bednění žb stěn 2 dny 26.7. 17 27.7. 17 358 360FF

360 Betonáž a hutnění žb stěn 1 den 27.7. 17 27.7. 17 359FF 361FS+1 den

361 Odbenění žb stěn 1 den 31.7. 17 31.7. 17 360FS+1 den 362

362 Armování žb sloupů 1 den 1.8. 17 1.8. 17 361 363SS

363 Bednění žb sloupů 2 dny 1.8. 17 2.8. 17 362SS 364FF

364 Betonáž žb sloupů 1 den 2.8. 17 2.8. 17 363FF 365FS+3 dny;366

365 Odbednění žb sloupů 1 den 8.8. 17 8.8. 17 364FS+3 dny 370SS

366 Armování žb stěn jádra 1 den 3.8. 17 3.8. 17 364 367

367 Bednění žb stěn jádra 2 dny 4.8. 17 7.8. 17 366 368FF

368 Betonáž žb stěn jádra 1 den 7.8. 17 7.8. 17 367FF 369FS+1 den

369 Odbednění žb stěn jádra 1 den 9.8. 17 9.8. 17 368FS+1 den 370FF

370 Bednění žb stropu 5 dny 8.8. 17 14.8. 17 365SS;355;369FF371FF+1 den

1. NP

Opracování vodorovné a svislé dilatace

2. NP

Opracování vodorovné a svislé dilatace

3. NP

Opracování vodorovné a svislé dilatace

4. NP

Opracování vodorovné a svislé dilatace

5. NP

Opracování vodorovné a svislé dilatace

6. NP

Opracování vodorovné a svislé dilatace

7. NP

Opracování vodorovné a svislé dilatace

STŘECHA

Opracování vodorovné a svislé dilatace

Objekt B

1. NP

Tepelná izolace mezi objekty

Položení hydroizolace

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbenění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

2. NP

Tepelná izolace mezi objekty

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbenění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu
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371 Armování žb stropu 5 dny 9.8. 17 15.8. 17 370FF+1 den 372FF+1 den;378

372 Betonáž a hutnění žb stropu 4 dny 11.8. 17 16.8. 17 371FF+1 den 373FS+7 

dny;375FF;170

373 Odbednění žb stropu 2 dny 28.8. 17 29.8. 17 372FS+7 dny 374

374 Odstojkování žb stropu 1 den 16.11. 17 16.11. 17 414;354;373 394

375 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 16.8. 17 16.8. 17 372FF 390

376 3. NP 69 dny 15.8. 17 17.11. 17

377 Tepelná izolace mezi objekty 1 den 15.8. 17 15.8. 17 357FS+15 

dny;323

378;397FS+15 dny

378 Armování žb stěn 1 den 16.8. 17 16.8. 17 371;377 379

379 Bednění žb stěn 2 dny 17.8. 17 18.8. 17 378 380FF

380 Betonáž a hutnění žb stěn 1 den 18.8. 17 18.8. 17 379FF 381FS+1 den

381 Odbenění žb stěn 1 den 22.8. 17 22.8. 17 380FS+1 den 382

382 Armování žb sloupů 1 den 23.8. 17 23.8. 17 381 383SS

383 Bednění žb sloupů 2 dny 23.8. 17 24.8. 17 382SS 384FF

384 Betonáž žb sloupů 1 den 24.8. 17 24.8. 17 383FF 385FS+3 dny;386

385 Odbednění žb sloupů 1 den 30.8. 17 30.8. 17 384FS+3 dny 390SS

386 Armování žb stěn jádra 1 den 25.8. 17 25.8. 17 384 387

387 Bednění žb stěn jádra 2 dny 28.8. 17 29.8. 17 386 388FF

388 Betonáž žb stěn jádra 1 den 29.8. 17 29.8. 17 387FF 389FS+1 den

389 Odbednění žb stěn jádra 1 den 31.8. 17 31.8. 17 388FS+1 den 390FF

390 Bednění žb stropu 5 dny 30.8. 17 5.9. 17 385SS;375;389FF391FF+1 den

391 Armování žb stropu 5 dny 31.8. 17 6.9. 17 390FF+1 den 392FF+1 den;398

392 Betonáž a hutnění žb stropu 4 dny 4.9. 17 7.9. 17 391FF+1 den 393FS+7 

dny;395FF;354

393 Odbednění žb stropu 2 dny 19.9. 17 20.9. 17 392FS+7 dny 394

394 Odstojkování žb stropu 1 den 17.11. 17 17.11. 17 432;374;393 434

395 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 7.9. 17 7.9. 17 392FF 407

396 4. NP 51 dny 6.9. 17 15.11. 17

397 Tepelná izolace mezi objekty 1 den 6.9. 17 6.9. 17 377FS+15 

dny;325

398;417FS+15 dny

398 Armování žb stěn 1 den 7.9. 17 7.9. 17 391;397 399

399 Bednění žb stěn 2 dny 8.9. 17 11.9. 17 398 400FF

400 Betonáž a hutnění žb stěn 1 den 11.9. 17 11.9. 17 399FF 401FS+1 den

401 Odbenění žb stěn 1 den 13.9. 17 13.9. 17 400FS+1 den 402

402 Armování žb sloupů 1 den 14.9. 17 14.9. 17 401 403SS

403 Bednění žb sloupů 2 dny 14.9. 17 15.9. 17 402SS 404FF

404 Betonáž žb sloupů 1 den 15.9. 17 15.9. 17 403FF 405FS+3 dny;406

405 Odbednění žb sloupů 1 den 21.9. 17 21.9. 17 404FS+3 dny 410SS

406 Armování žb stěn jádra 1 den 18.9. 17 18.9. 17 404 407

407 Bednění žb stěn jádra 2 dny 19.9. 17 20.9. 17 406;395 408FF

408 Betonáž žb stěn jádra 1 den 20.9. 17 20.9. 17 407FF 409FS+1 den

409 Odbednění žb stěn jádra 1 den 22.9. 17 22.9. 17 408FS+1 den 410FF

410 Bednění žb stropu 5 dny 21.9. 17 27.9. 17 405SS;409FF 411FF+1 den

411 Armování žb stropu 5 dny 22.9. 17 28.9. 17 410FF+1 den 412FF+1 den;418

412 Betonáž a hutnění žb stropu 4 dny 26.9. 17 29.9. 17 411FF+1 den 413FS+7 

dny;415FF

413 Odbednění žb stropu 2 dny 11.10. 17 12.10. 17 412FS+7 dny 414

414 Odstojkování žb stropu 1 den 15.11. 17 15.11. 17 451;413 374;434

415 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 29.9. 17 29.9. 17 412FF 430

416 5. NP 51 dny 28.9. 17 7.12. 17

417 Tepelná izolace mezi objekty 1 den 28.9. 17 28.9. 17 397FS+15 

dny;327

418

418 Armování žb stěn 1 den 29.9. 17 29.9. 17 411;417 419

419 Bednění žb stěn 2 dny 2.10. 17 3.10. 17 418 420FF

420 Betonáž a hutnění žb stěn 1 den 3.10. 17 3.10. 17 419FF 421FS+1 den

421 Odbenění žb stěn 1 den 5.10. 17 5.10. 17 420FS+1 den 422

422 Armování žb sloupů 1 den 6.10. 17 6.10. 17 421 423SS

423 Bednění žb sloupů 2 dny 6.10. 17 9.10. 17 422SS 424FF

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

3. NP

Tepelná izolace mezi objekty

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbenění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

4. NP

Tepelná izolace mezi objekty

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbenění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

5. NP

Tepelná izolace mezi objekty

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbenění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů
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424 Betonáž žb sloupů 1 den 9.10. 17 9.10. 17 423FF 425FS+3 dny;426

425 Odbednění žb sloupů 1 den 13.10. 17 13.10. 17 424FS+3 dny 430SS

426 Armování žb stěn jádra 1 den 10.10. 17 10.10. 17 424 427

427 Bednění žb stěn jádra 2 dny 11.10. 17 12.10. 17 426 428FF

428 Betonáž žb stěn jádra 1 den 12.10. 17 12.10. 17 427FF 429FS+1 den

429 Odbednění žb stěn jádra 1 den 16.10. 17 16.10. 17 428FS+1 den 430FF

430 Bednění žb stropu 5 dny 13.10. 17 19.10. 17 425SS;415;429FF431FF+1 den

431 Armování žb stropu 5 dny 16.10. 17 20.10. 17 430FF+1 den 432FF+1 den;437

432 Betonáž a hutnění žb stropu 4 dny 18.10. 17 23.10. 17 431FF+1 den 433FS+7 

dny;435FF;394

433 Odbednění žb stropu 2 dny 2.11. 17 3.11. 17 432FS+7 dny 434

434 Odstojkování žb stropu 1 den 7.12. 17 7.12. 17 471;414;433;394453

435 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 23.10. 17 23.10. 17 432FF 449

436 6. NP 40 dny 23.10. 17 15.12. 17

437 Armování žb stěn 1 den 23.10. 17 23.10. 17 431 438

438 Bednění žb stěn 2 dny 24.10. 17 25.10. 17 437 439FF

439 Betonáž a hutnění žb stěn 1 den 25.10. 17 25.10. 17 438FF 440FS+1 den

440 Odbenění žb stěn 1 den 27.10. 17 27.10. 17 439FS+1 den 441

441 Armování žb sloupů 1 den 30.10. 17 30.10. 17 440 442SS

442 Bednění žb sloupů 2 dny 30.10. 17 31.10. 17 441SS 443FF

443 Betonáž žb sloupů 1 den 31.10. 17 31.10. 17 442FF 444FS+3 dny;445

444 Odbednění žb sloupů 1 den 6.11. 17 6.11. 17 443FS+3 dny 449SS

445 Armování žb stěn jádra 1 den 1.11. 17 1.11. 17 443 446

446 Bednění žb stěn jádra 2 dny 2.11. 17 3.11. 17 445 447FF

447 Betonáž žb stěn jádra 1 den 3.11. 17 3.11. 17 446FF 448FS+1 den

448 Odbednění žb stěn jádra 1 den 7.11. 17 7.11. 17 447FS+1 den 449FF

449 Bednění žb stropu 5 dny 6.11. 17 10.11. 17 444SS;435;448FF450FF+1 den

450 Armování žb stropu 5 dny 7.11. 17 13.11. 17 449FF+1 den 451FF+1 den;456

451 Betonáž a hutnění žb stropu 4 dny 9.11. 17 14.11. 17 450FF+1 

den;329

452FS+7 

dny;454FF;562FS+4

452 Odbednění žb stropu 2 dny 24.11. 17 27.11. 17 451FS+7 dny 453FS+13 dny

453 Odstojkování žb stropu 1 den 15.12. 17 15.12. 17 452FS+13 

dny;434

473

454 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 14.11. 17 14.11. 17 451FF 469

455 7. NP 38 dny 14.11. 17 4.1. 18

456 Armování žb stěn 1 den 14.11. 17 14.11. 17 450 457

457 Bednění žb stěn 2 dny 15.11. 17 16.11. 17 456 458FF

458 Betonáž a hutnění žb stěn 1 den 16.11. 17 16.11. 17 457FF 459FS+1 den

459 Odbenění žb stěn 1 den 20.11. 17 20.11. 17 458FS+1 den 460

460 Armování žb sloupů 1 den 21.11. 17 21.11. 17 459 461SS

461 Bednění žb sloupů 2 dny 21.11. 17 22.11. 17 460SS 462FF

462 Betonáž žb sloupů 1 den 22.11. 17 22.11. 17 461FF 463FS+3 dny;464

463 Odbednění žb sloupů 1 den 28.11. 17 28.11. 17 462FS+3 dny 469SS

464 Armování žb stěn jádra 1 den 23.11. 17 23.11. 17 462 465;468

465 Bednění žb stěn jádra 2 dny 24.11. 17 27.11. 17 464 466FF

466 Betonáž žb stěn jádra 1 den 27.11. 17 27.11. 17 465FF 467FS+1 den

467 Odbednění žb stěn jádra 1 den 29.11. 17 29.11. 17 466FS+1 den 469FF

468 Montáž podpůrných ocelových sloupků 1 den 24.11. 17 24.11. 17 464 469FF

469 Bednění žb stropu 5 dny 28.11. 17 4.12. 17 463SS;454;467FF;468FF470FF+1 den

470 Armování žb stropu 5 dny 29.11. 17 5.12. 17 469FF+1 den 471FF+1 den;476

471 Betonáž a hutnění žb stropu 4 dny 1.12. 17 6.12. 17 470FF+1 

den;331FF

472FS+7 

dny;474FF;501;46;434

472 Odbednění žb stropu 1 den 18.12. 17 18.12. 17 471FS+7 dny 473FS+12 dny

473 Odstojkování žb stropu 1 den 4.1. 18 4.1. 18 472FS+12 

dny;453

38

474 Osazení prefa schodišťových ramen 1 den 6.12. 17 6.12. 17 471FF 479FF

475 Střecha 6 dny 6.12. 17 13.12. 17

476 Armování žb atiky 2 dny 6.12. 17 7.12. 17 470 477FF+1 den

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

6. NP

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbenění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Bednění žb stropu

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

7. NP

Armování žb stěn

Bednění žb stěn

Betonáž a hutnění žb stěn

Odbenění žb stěn

Armování žb sloupů

Bednění žb sloupů

Betonáž žb sloupů

Odbednění žb sloupů

Armování žb stěn jádra

Bednění žb stěn jádra

Betonáž žb stěn jádra

Odbednění žb stěn jádra

Montáž podpůrných ocelových sloupků

Bednění žb stropu

Armování žb stropu

Betonáž a hutnění žb stropu

Odbednění žb stropu

Odstojkování žb stropu

Osazení prefa schodišťových ramen

Střecha

Armování žb atiky
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

477 Bednění žb atiky 2 dny 7.12. 17 8.12. 17 476FF+1 den 478FF+1 den

478 Betonáž a hutnění žb atiky 2 dny 8.12. 17 11.12. 17 477FF+1 den 479

479 Odbenění žb atiky 2 dny 12.12. 17 13.12. 17 478;316FF;333FF;474FF

480 Zast řešení 214 dny 12.12. 17 5.10. 18

481 Osazení terasových vpustí 1NP 1 den 12.12. 17 12.12. 17 515 482

482 Hrubá skladba výstupu na komín 1NP 1 den 13.12. 17 13.12. 17 481 483

483 Finální skladba výstupu na komín 1NP 1 den 6.9. 18 6.9. 18 1007FS+3 

dny;482

486

484 Osazení terasových vpustí 2NP 1 den 13.12. 17 13.12. 17 540 485;487

485 Hrubá skladba terasy 2NP 6 dny 14.12. 17 21.12. 17 484;487FF 486

486 Finální skladba terasy 2NP 6 dny 7.9. 18 14.9. 18 483;485 490

487 Osazení světlíku 2NP 1 den 14.12. 17 14.12. 17 484 485FF

488 Osazení terasových vpustí 7NP 1 den 20.12. 17 20.12. 17 660 489FS+1 den

489 Hrubá skladba terasy 7NP 5 dny 22.12. 17 28.12. 17 488FS+1 den 494

490 Finální skladba terasy 7NP 5 dny 17.9. 18 21.9. 18 486 496

491 Osazení střešních vtoků 1 den 21.12. 17 21.12. 17 684 494FF;492FS+6 

dny

492 Osazení bezpečnostních přepadů 1 den 1.1. 18 1.1. 18 491FS+6 dny 493

493 Montáž kotvících bodů záchytného systému 1 den 2.1. 18 2.1. 18 492 494FF

494 Hrubá skladba ploché střechy 33 dny 29.12. 17 13.2. 18 489;491FF;705FF;706FF;708FF;709FF;712FF;493FF496

495 Osazení základu pod jednotky 1 den 2.5. 18 2.5. 18 715 990

496 Finální skladba ploché střechy 7 dny 24.9. 18 2.10. 18 490;710FF;711FF;713FF;714FF;715FF;494;707497

497 Klempířské práce 3 dny 3.10. 18 5.10. 18 496 989

498 Hrubé vnit řní práce 120 dny 15.11. 17 1.5. 18

499 2. PP 58 dny 22.11. 17 9.2. 18

500 Zdění příček 6 dny 11.12. 17 18.12. 17 504FF+1 den 514;506

501 Hrubý rozvod dešťové kanalizace 2 dny 7.12. 17 8.12. 17 471 515;504FS+4 dny

502 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 1 den 27.11. 17 27.11. 17 451FS+8 dny 517

503 Hrubý rozvod vodovodu 2 dny 29.11. 17 30.11. 17 451FS+10 dny 519

504 Hrubý rozvod SHZ 1 den 15.12. 17 15.12. 17 501FS+4 dny 521;500FF+1 den

505 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 13 dny 1.1. 18 17.1. 18 506FS+3 dny 522;508FS+6 dny

506 Hrubý rozvod vzduchotechniky 6 dny 19.12. 17 26.12. 17 500 524;505FS+3 dny

507 Hrubý rozvod GSM 2 dny 8.2. 18 9.2. 18 510SS+5 dny 531;718FS+9 dny

508 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 26.1. 18 5.2. 18 505FS+6 dny 509SS+2 dny;532

509 Hrubý rozvod slaboproud 7 dny 30.1. 18 7.2. 18 508SS+2 dny 510SS+2 

dny;511;533

510 Hrubý rozvod MaR 7 dny 1.2. 18 9.2. 18 509SS+2 dny 534;507SS+5 dny

511 Osazení trafostanic 1 den 8.2. 18 8.2. 18 509 535

512 Montáž konstrukce jádra výtahů 3 dny 22.11. 17 24.11. 17 451FS+5 dny 536

513 1. PP 78 dny 15.11. 17 2.3. 18

514 Zdění příček 9 dny 19.12. 17 29.12. 17 500 539;530FS+3 

dny;520SS+7 dny

515 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 1 den 11.12. 17 11.12. 17 501 540;516SS;481

516 Hrubý rozvod dešťové kanalizace 2 dny 11.12. 17 12.12. 17 515SS 528

517 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 2 dny 28.11. 17 29.11. 17 502 541

518 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 2 dny 16.1. 18 17.1. 18 529FS+1 den 542

519 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2 dny 1.12. 17 4.12. 17 503 543

520 Hrubý rozvod vodovodu 9 dny 28.12. 17 9.1. 18 514SS+7 dny 544;529SS+2 dny

521 Provedení stoupacího potrubí SHZ 1 den 18.12. 17 18.12. 17 504 545

522 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 12 dny 18.1. 18 2.2. 18 505 546

523 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 3 dny 15.11. 17 17.11. 17 451 547;56SS

524 Hrubý rozvod vzduchotechniky 6 dny 27.12. 17 3.1. 18 506 548

525 Hrubý rozvod plynu 1 den 15.12. 17 15.12. 17 528SS+2 dny 549

526 Stoupací potrubí odkouření 1 den 14.12. 17 14.12. 17 528SS+1 den 550

527 Montáž vnitřního vybavení kotelny 40 dny 8.1. 18 2.3. 18 529SS+5 dny 696

528 Provedení stoupacího potrubí vytápění 3 dny 13.12. 17 15.12. 17 516 551;525SS+2 

dny;526SS+1 den

529 Hrubý rozvod vytápění 10 dny 1.1. 18 12.1. 18 520SS+2 dny 518FS+1 

den;552;527SS+5 

Bednění žb atiky

Betonáž a hutnění žb atiky

Odbenění žb atiky

Zastřešení

Osazení terasových vpustí 1NP

Hrubá skladba výstupu na komín 1NP

Finální skladba výstupu na komín 1NP

Osazení terasových vpustí 2NP

Hrubá skladba terasy 2NP

Finální skladba terasy 2NP

Osazení světlíku 2NP

Osazení terasových vpustí 7NP

Hrubá skladba terasy 7NP

Finální skladba terasy 7NP

Osazení střešních vtoků

Osazení bezpečnostních přepadů

Montáž kotvících bodů záchytného systému

Hrubá skladba ploché střechy

Osazení základu pod jednotky

Finální skladba ploché střechy

Klempířské práce

Hrubé vnitřní práce

2. PP

Zdění příček

Hrubý rozvod dešťové kanalizace

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Hrubý rozvod vodovodu

Hrubý rozvod SHZ

Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Hrubý rozvod GSM

Hrubý rozvod silnoproud

Hrubý rozvod slaboproud

Hrubý rozvod MaR

Osazení trafostanic

Montáž konstrukce jádra výtahů

1. PP

Zdění příček

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace

Hrubý rozvod dešťové kanalizace

Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovodu

Hrubý rozvod vodovodu

Provedení stoupacího potrubí SHZ

Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Hrubý rozvod plynu

Stoupací potrubí odkouření

Montáž vnitřního vybavení kotelny

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Hrubý rozvod vytápění
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

530 Hrubý rozvod chlazení 6 dny 4.1. 18 11.1. 18 514FS+3 dny 554

531 Hrubý rozvod GSM 2 dny 12.2. 18 13.2. 18 507 555

532 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 6.2. 18 14.2. 18 508 556

533 Hrubý rozvod slaboproud 7 dny 8.2. 18 16.2. 18 509 535;557

534 Hrubý rozvod MaR 7 dny 12.2. 18 20.2. 18 510 558

535 Osazení trafostanic 1 den 19.2. 18 19.2. 18 533;60;511 53

536 Montáž konstrukce jádra výtahů 3 dny 27.11. 17 29.11. 17 512 559

537 1. NP 74 dny 20.11. 17 1.3. 18

538 Osazení oken 8 dny 23.11. 17 4.12. 17 451FS+6 dny 561

539 Zdění příček 7 dny 1.1. 18 9.1. 18 514 563

540 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 1 den 12.12. 17 12.12. 17 515 564;484

541 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 2 dny 30.11. 17 1.12. 17 517 565

542 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 2 dny 18.1. 18 19.1. 18 518 566

543 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2 dny 5.12. 17 6.12. 17 519 568

544 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 10.1. 18 15.1. 18 520 567

545 Provedení stoupacího potrubí SHZ 1 den 19.12. 17 19.12. 17 521 569;553

546 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 8 dny 5.2. 18 14.2. 18 522 570

547 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 3 dny 20.11. 17 22.11. 17 523 571

548 Hrubý rozvod vzduchotechniky 6 dny 4.1. 18 11.1. 18 524 572

549 Bezpečnostní potrubí plynu 1 den 18.12. 17 18.12. 17 525 573

550 Stoupací potrubí odkouření kotlů 1 den 15.12. 17 15.12. 17 526 574

551 Provedení stoupacího potrubí vytápění 3 dny 18.12. 17 20.12. 17 528 575

552 Hrubý rozvod vytápění 10 dny 15.1. 18 26.1. 18 529 576

553 Provedení stoupacího potrubí chlazení 3 dny 20.12. 17 22.12. 17 545 577

554 Hrubý rozvod chlazení 6 dny 12.1. 18 19.1. 18 530 578

555 Hrubý rozvod GSM 2 dny 14.2. 18 15.2. 18 531 579

556 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 15.2. 18 23.2. 18 532 580

557 Hrubý rozvod slaboproud 7 dny 19.2. 18 27.2. 18 533 581

558 Hrubý rozvod MaR 7 dny 21.2. 18 1.3. 18 534 582;727SS+3 dny

559 Montáž konstrukce jádra výtahů 3 dny 30.11. 17 4.12. 17 536 583

560 2. NP 80 dny 21.11. 17 12.3. 18

561 Osazení oken 8 dny 5.12. 17 14.12. 17 538 585

562 Zdění výplňového zdiva 3 dny 21.11. 17 23.11. 17 451FS+4 dny 586

563 Zdění příček 2 dny 10.1. 18 11.1. 18 539 587

564 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 1 den 13.12. 17 13.12. 17 540 588

565 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 2 dny 4.12. 17 5.12. 17 541 589

566 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 2 dny 22.1. 18 23.1. 18 542 590

567 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 16.1. 18 19.1. 18 544 591

568 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2 dny 7.12. 17 8.12. 17 543 592

569 Provedení stoupacího potrubí SHZ 1 den 20.12. 17 20.12. 17 545 593

570 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 8 dny 15.2. 18 26.2. 18 546 594

571 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 3 dny 23.11. 17 27.11. 17 547 595

572 Hrubý rozvod vzduchotechniky 6 dny 12.1. 18 19.1. 18 548 596

573 Bezpečnostní potrubí plynu 1 den 19.12. 17 19.12. 17 549 597

574 Stoupací potrubí odkouření kotlů 1 den 18.12. 17 18.12. 17 550 598

575 Provedení stoupacího potrubí vytápění 3 dny 21.12. 17 25.12. 17 551 599

576 Hrubý rozvod vytápění 10 dny 29.1. 18 9.2. 18 552 600

577 Provedení stoupacího potrubí chlazení 2 dny 25.12. 17 26.12. 17 553 601

578 Hrubý rozvod chlazení 10 dny 22.1. 18 2.2. 18 554 602

579 Hrubý rozvod GSM 2 dny 16.2. 18 19.2. 18 555 603

580 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 26.2. 18 6.3. 18 556 604

581 Hrubý rozvod slaboproud 7 dny 28.2. 18 8.3. 18 557 605

582 Hrubý rozvod MaR 7 dny 2.3. 18 12.3. 18 558 606

Hrubý rozvod chlazení

Hrubý rozvod GSM

Hrubý rozvod silnoproud

Hrubý rozvod slaboproud

Hrubý rozvod MaR

Osazení trafostanic

Montáž konstrukce jádra výtahů

1. NP

Osazení oken

Zdění příček

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace

Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovodu

Hrubý rozvod vodovodu

Provedení stoupacího potrubí SHZ

Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Bezpečnostní potrubí plynu

Stoupací potrubí odkouření kotlů

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Hrubý rozvod vytápění

Provedení stoupacího potrubí chlazení

Hrubý rozvod chlazení

Hrubý rozvod GSM

Hrubý rozvod silnoproud

Hrubý rozvod slaboproud

Hrubý rozvod MaR

Montáž konstrukce jádra výtahů

2. NP

Osazení oken

Zdění výplňového zdiva

Zdění příček

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace

Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Hrubý rozvod vodovodu

Provedení stoupacího potrubí vodovodu

Provedení stoupacího potrubí SHZ

Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Bezpečnostní potrubí plynu

Stoupací potrubí odkouření kotlů

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Hrubý rozvod vytápění

Provedení stoupacího potrubí chlazení

Hrubý rozvod chlazení

Hrubý rozvod GSM

Hrubý rozvod silnoproud

Hrubý rozvod slaboproud

Hrubý rozvod MaR
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

583 Montáž konstrukce jádra výtahů 3 dny 5.12. 17 7.12. 17 559 607

584 3. NP 84 dny 24.11. 17 21.3. 18

585 Osazení oken 8 dny 15.12. 17 26.12. 17 561 609

586 Zdění výplňového zdiva 3 dny 24.11. 17 28.11. 17 562 610

587 Zdění příček 2 dny 12.1. 18 15.1. 18 563 611

588 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 1 den 14.12. 17 14.12. 17 564 612

589 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 2 dny 6.12. 17 7.12. 17 565 613

590 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 2 dny 24.1. 18 25.1. 18 566 614

591 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 22.1. 18 25.1. 18 567 615

592 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2 dny 11.12. 17 12.12. 17 568 616

593 Provedení stoupacího potrubí SHZ 1 den 21.12. 17 21.12. 17 569 617

594 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 8 dny 27.2. 18 8.3. 18 570 618

595 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 3 dny 28.11. 17 30.11. 17 571 619

596 Hrubý rozvod vzduchotechniky 6 dny 22.1. 18 29.1. 18 572 620

597 Bezpečnostní potrubí plynu 1 den 20.12. 17 20.12. 17 573 621

598 Stoupací potrubí odkouření kotlů 1 den 19.12. 17 19.12. 17 574 622

599 Provedení stoupacího potrubí vytápění 3 dny 26.12. 17 28.12. 17 575 623

600 Hrubý rozvod vytápění 10 dny 12.2. 18 23.2. 18 576 624

601 Provedení stoupacího potrubí chlazení 2 dny 27.12. 17 28.12. 17 577 625

602 Hrubý rozvod chlazení 10 dny 5.2. 18 16.2. 18 578 626

603 Hrubý rozvod GSM 2 dny 20.2. 18 21.2. 18 579 627

604 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 7.3. 18 15.3. 18 580 628

605 Hrubý rozvod slaboproud 7 dny 9.3. 18 19.3. 18 581 629

606 Hrubý rozvod MaR 7 dny 13.3. 18 21.3. 18 582 630

607 Montáž konstrukce jádra výtahů 3 dny 8.12. 17 12.12. 17 583 631

608 4. NP 88 dny 29.11. 17 30.3. 18

609 Osazení oken 8 dny 27.12. 17 5.1. 18 585 633

610 Zdění výplňového zdiva 3 dny 29.11. 17 1.12. 17 586 634

611 Zdění příček 2 dny 16.1. 18 17.1. 18 587 635

612 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 1 den 15.12. 17 15.12. 17 588 636

613 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 2 dny 8.12. 17 11.12. 17 589 637

614 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 2 dny 26.1. 18 29.1. 18 590 638

615 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 26.1. 18 31.1. 18 591 640

616 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2 dny 13.12. 17 14.12. 17 592 639

617 Provedení stoupacího potrubí SHZ 1 den 22.12. 17 22.12. 17 593 641

618 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 8 dny 9.3. 18 20.3. 18 594 642

619 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 3 dny 1.12. 17 5.12. 17 595 643

620 Hrubý rozvod vzduchotechniky 6 dny 30.1. 18 6.2. 18 596 644

621 Bezpečnostní potrubí plynu 1 den 21.12. 17 21.12. 17 597 645

622 Stoupací potrubí odkouření kotlů 1 den 20.12. 17 20.12. 17 598 646

623 Provedení stoupacího potrubí vytápění 3 dny 29.12. 17 2.1. 18 599 647

624 Hrubý rozvod vytápění 10 dny 26.2. 18 9.3. 18 600 648

625 Provedení stoupacího potrubí chlazení 2 dny 29.12. 17 1.1. 18 601 649

626 Hrubý rozvod chlazení 10 dny 19.2. 18 2.3. 18 602 650

627 Hrubý rozvod GSM 2 dny 22.2. 18 23.2. 18 603 651

628 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 16.3. 18 26.3. 18 604 652

629 Hrubý rozvod slaboproud 7 dny 20.3. 18 28.3. 18 605 653

630 Hrubý rozvod MaR 7 dny 22.3. 18 30.3. 18 606 654

631 Montáž konstrukce jádra výtahů 3 dny 13.12. 17 15.12. 17 607 655

632 5. NP 92 dny 4.12. 17 10.4. 18

633 Osazení oken 8 dny 8.1. 18 17.1. 18 609 657

634 Zdění výplňového zdiva 3 dny 4.12. 17 6.12. 17 610 658

635 Zdění příček 2 dny 18.1. 18 19.1. 18 611 659

Montáž konstrukce jádra výtahů

3. NP

Osazení oken

Zdění výplňového zdiva

Zdění příček

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace

Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Hrubý rozvod vodovodu

Provedení stoupacího potrubí vodovodu

Provedení stoupacího potrubí SHZ

Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Bezpečnostní potrubí plynu

Stoupací potrubí odkouření kotlů

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Hrubý rozvod vytápění

Provedení stoupacího potrubí chlazení

Hrubý rozvod chlazení

Hrubý rozvod GSM

Hrubý rozvod silnoproud

Hrubý rozvod slaboproud

Hrubý rozvod MaR

Montáž konstrukce jádra výtahů

4. NP

Osazení oken

Zdění výplňového zdiva

Zdění příček

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace

Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Hrubý rozvod vodovodu

Provedení stoupacího potrubí vodovodu

Provedení stoupacího potrubí SHZ

Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Bezpečnostní potrubí plynu

Stoupací potrubí odkouření kotlů

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Hrubý rozvod vytápění

Provedení stoupacího potrubí chlazení

Hrubý rozvod chlazení

Hrubý rozvod GSM

Hrubý rozvod silnoproud

Hrubý rozvod slaboproud

Hrubý rozvod MaR

Montáž konstrukce jádra výtahů

5. NP

Osazení oken

Zdění výplňového zdiva

Zdění příček
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Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

636 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 1 den 18.12. 17 18.12. 17 612 660

637 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 2 dny 12.12. 17 13.12. 17 613 661

638 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 2 dny 30.1. 18 31.1. 18 614 662

639 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2 dny 15.12. 17 18.12. 17 616 664

640 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 1.2. 18 6.2. 18 615 663

641 Provedení stoupacího potrubí SHZ 1 den 25.12. 17 25.12. 17 617 665

642 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 8 dny 21.3. 18 30.3. 18 618 666

643 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 3 dny 6.12. 17 8.12. 17 619 667

644 Hrubý rozvod vzduchotechniky 6 dny 7.2. 18 14.2. 18 620 668

645 Bezpečnostní potrubí plynu 1 den 22.12. 17 22.12. 17 621 669

646 Stoupací potrubí odkouření kotlů 1 den 21.12. 17 21.12. 17 622 670

647 Provedení stoupacího potrubí vytápění 3 dny 3.1. 18 5.1. 18 623 671

648 Hrubý rozvod vytápění 10 dny 12.3. 18 23.3. 18 624 672

649 Provedení stoupacího potrubí chlazení 2 dny 2.1. 18 3.1. 18 625 673

650 Hrubý rozvod chlazení 10 dny 5.3. 18 16.3. 18 626 674

651 Hrubý rozvod GSM 2 dny 26.2. 18 27.2. 18 627 675

652 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 27.3. 18 4.4. 18 628 676

653 Hrubý rozvod slaboproud 7 dny 29.3. 18 6.4. 18 629 677

654 Hrubý rozvod MaR 7 dny 2.4. 18 10.4. 18 630 678

655 Montáž konstrukce jádra výtahů 3 dny 18.12. 17 20.12. 17 631 679

656 6. NP 96 dny 7.12. 17 19.4. 18

657 Osazení oken 8 dny 18.1. 18 29.1. 18 633 681

658 Zdění výplňového zdiva 3 dny 7.12. 17 11.12. 17 634 682

659 Zdění příček 2 dny 22.1. 18 23.1. 18 635 683

660 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 1 den 19.12. 17 19.12. 17 636 684;488

661 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 2 dny 14.12. 17 15.12. 17 637 685

662 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 2 dny 1.2. 18 2.2. 18 638 686

663 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 7.2. 18 12.2. 18 640 687

664 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2 dny 19.12. 17 20.12. 17 639 688

665 Provedení stoupacího potrubí SHZ 1 den 26.12. 17 26.12. 17 641 689

666 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 8 dny 2.4. 18 11.4. 18 642 690

667 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 3 dny 11.12. 17 13.12. 17 643 691

668 Hrubý rozvod vzduchotechniky 6 dny 15.2. 18 22.2. 18 644 692

669 Bezpečnostní potrubí plynu 1 den 25.12. 17 25.12. 17 645 693

670 Stoupací potrubí odkouření kotlů 1 den 22.12. 17 22.12. 17 646 694

671 Provedení stoupacího potrubí vytápění 3 dny 8.1. 18 10.1. 18 647 695

672 Hrubý rozvod vytápění 10 dny 26.3. 18 6.4. 18 648 696

673 Provedení stoupacího potrubí chlazení 2 dny 4.1. 18 5.1. 18 649 697

674 Hrubý rozvod chlazení 10 dny 19.3. 18 30.3. 18 650 698

675 Hrubý rozvod GSM 1 den 28.2. 18 28.2. 18 651 699

676 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 5.4. 18 13.4. 18 652 700

677 Hrubý rozvod slaboproud 7 dny 9.4. 18 17.4. 18 653 701

678 Hrubý rozvod MaR 7 dny 11.4. 18 19.4. 18 654 702

679 Montáž konstrukce jádra výtahů 3 dny 21.12. 17 25.12. 17 655 703

680 7. NP 100 dny 12.12. 17 30.4. 18

681 Osazení oken 8 dny 30.1. 18 8.2. 18 657

682 Zdění výplňového zdiva 3 dny 12.12. 17 14.12. 17 658 705

683 Zdění příček 2 dny 24.1. 18 25.1. 18 659 1001FS+1 den

684 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace 1 den 20.12. 17 20.12. 17 660 491

685 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace 2 dny 18.12. 17 19.12. 17 661 706

686 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 2 dny 5.2. 18 6.2. 18 662

687 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 13.2. 18 16.2. 18 663 707

688 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2 dny 21.12. 17 22.12. 17 664

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace

Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovodu

Hrubý rozvod vodovodu

Provedení stoupacího potrubí SHZ

Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Bezpečnostní potrubí plynu

Stoupací potrubí odkouření kotlů

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Hrubý rozvod vytápění

Provedení stoupacího potrubí chlazení

Hrubý rozvod chlazení

Hrubý rozvod GSM

Hrubý rozvod silnoproud

Hrubý rozvod slaboproud

Hrubý rozvod MaR

Montáž konstrukce jádra výtahů

6. NP

Osazení oken

Zdění výplňového zdiva

Zdění příček

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace

Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Hrubý rozvod vodovodu

Provedení stoupacího potrubí vodovodu

Provedení stoupacího potrubí SHZ

Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Bezpečnostní potrubí plynu

Stoupací potrubí odkouření kotlů

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Hrubý rozvod vytápění

Provedení stoupacího potrubí chlazení

Hrubý rozvod chlazení

Hrubý rozvod GSM

Hrubý rozvod silnoproud

Hrubý rozvod slaboproud

Hrubý rozvod MaR

Montáž konstrukce jádra výtahů

7. NP

Osazení oken

Zdění výplňového zdiva

Zdění příček

Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace

Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Hrubý rozvod vodovodu

Provedení stoupacího potrubí vodovodu
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Neaktivní souhrn
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Pouze zahájení
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

689 Provedení stoupacího potrubí SHZ 1 den 27.12. 17 27.12. 17 665

690 Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení 8 dny 12.4. 18 23.4. 18 666

691 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 3 dny 14.12. 17 18.12. 17 667

692 Hrubý rozvod vzduchotechniky 6 dny 23.2. 18 2.3. 18 668 710

693 Bezpečnostní potrubí plynu 1 den 26.12. 17 26.12. 17 669 708

694 Stoupací potrubí odkouření kotlů 1 den 25.12. 17 25.12. 17 670 709

695 Provedení stoupacího potrubí vytápění 3 dny 11.1. 18 15.1. 18 671

696 Hrubý rozvod vytápění 10 dny 9.4. 18 20.4. 18 672;527

697 Provedení stoupacího potrubí chlazení 2 dny 8.1. 18 9.1. 18 673

698 Hrubý rozvod chlazení 10 dny 2.4. 18 13.4. 18 674 711

699 Hrubý rozvod GSM 1 den 1.3. 18 1.3. 18 675

700 Hrubý rozvod silnoproud 7 dny 16.4. 18 24.4. 18 676 713

701 Hrubý rozvod slaboproud 7 dny 18.4. 18 26.4. 18 677 714

702 Hrubý rozvod MaR 7 dny 20.4. 18 30.4. 18 678 715

703 Montáž konstrukce jádra výtahů 3 dny 26.12. 17 28.12. 17 679 712

704 Střecha 98 dny 15.12. 17 1.5. 18

705 Zdění šachet 3 dny 15.12. 17 19.12. 17 682 494FF

706 Odvětrávání splaškové kanalizace 1 den 20.12. 17 20.12. 17 685 494FF

707 Hrubý rozvod závlahového systému 7 dny 19.2. 18 27.2. 18 687 496

708 Odvětrávání bezpečnostního potrubí plynu 1 den 27.12. 17 27.12. 17 693 494FF

709 Zakončení odkouření kotlů 1 den 26.12. 17 26.12. 17 694 494FF

710 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 5.3. 18 7.3. 18 692 496FF

711 Hrubý rozvod chlazení 5 dny 16.4. 18 20.4. 18 698 496FF

712 Provedení odvětrávání výtahové šachty 1 den 29.12. 17 29.12. 17 703 494FF

713 Hrubý rozvod silnoproud 2 dny 25.4. 18 26.4. 18 700 496FF

714 Hrubý rozvod slaboproud 1 den 27.4. 18 27.4. 18 701 496FF

715 Hrubý rozvod MaR 1 den 1.5. 18 1.5. 18 702 496FF;495

716 Úpravy povrch ů 129 dny 23.2. 18 22.8. 18

717 2. PP 18 dny 23.2. 18 20.3. 18

718 Omítky a stěrky 4 dny 23.2. 18 28.2. 18 507FS+9 dny 719FS+4 dny;723

719 SDK příčky a předstěny 1 den 7.3. 18 7.3. 18 718FS+4 dny 724;720FS+7 dny

720 Hrubé povrchy podlah 2 dny 19.3. 18 20.3. 18 719FS+7 dny 725;829FS+3 

dny;827FS+34 dny

721 1. PP 16 dny 1.3. 18 22.3. 18

722 SDK podhledy 2 dny 15.3. 18 16.3. 18 724SS+5 dny 728

723 Omítky a stěrky 3 dny 1.3. 18 5.3. 18 718 729;774FS+36 dny

724 SDK příčky a předstěny 6 dny 8.3. 18 15.3. 18 719 730;722SS+5 dny

725 Hrubé povrchy podlah 2 dny 21.3. 18 22.3. 18 720 731FS+3 

dny;776FS+32 dny

726 1. NP 29 dny 26.2. 18 5.4. 18

727 KZP - vnitřní 8 dny 26.2. 18 7.3. 18 558SS+3 dny 730

728 Pdhledy SDK a Heradesign 13 dny 19.3. 18 4.4. 18 722 733

729 Omítky a stěrky 3 dny 6.3. 18 8.3. 18 723 735

730 SDK příčky a předstěny 13 dny 16.3. 18 3.4. 18 724;727 734

731 Hrubé povrchy podlah 7 dny 28.3. 18 5.4. 18 725FS+3 dny 737

732 2. NP 109 dny 9.3. 18 8.8. 18

733 Pdhledy SDK a Heradesign 13 dny 5.4. 18 23.4. 18 728 739

734 SDK příčky a předstěny 9 dny 4.4. 18 16.4. 18 730 740

735 Omítky a stěrky 7 dny 9.3. 18 19.3. 18 729 741;786FS+47 dny

736 Obklad heradesign 2 dny 7.8. 18 8.8. 18 785SS+1 den 742;878FS+7 dny

737 Hrubé povrchy podlah 15 dny 6.4. 18 26.4. 18 731 743;788FS+40 dny

738 3. NP 104 dny 20.3. 18 10.8. 18

739 Pdhledy SDK a Heradesign 13 dny 24.4. 18 10.5. 18 733 745

740 SDK příčky a předstěny 9 dny 17.4. 18 27.4. 18 734 746

741 Omítky a stěrky 7 dny 20.3. 18 28.3. 18 735 747

Provedení stoupacího potrubí SHZ

Hrubý rozvod sprinklerového hasícího zařízení

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Bezpečnostní potrubí plynu

Stoupací potrubí odkouření kotlů

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Hrubý rozvod vytápění

Provedení stoupacího potrubí chlazení

Hrubý rozvod chlazení

Hrubý rozvod GSM

Hrubý rozvod silnoproud

Hrubý rozvod slaboproud

Hrubý rozvod MaR

Montáž konstrukce jádra výtahů

Střecha

Zdění šachet

Odvětrávání splaškové kanalizace

Hrubý rozvod závlahového systému

Odvětrávání bezpečnostního potrubí plynu

Zakončení odkouření kotlů

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Hrubý rozvod chlazení

Provedení odvětrávání výtahové šachty

Hrubý rozvod silnoproud

Hrubý rozvod slaboproud

Hrubý rozvod MaR

Úpravy povrchů

2. PP

Omítky a stěrky

SDK příčky a předstěny

Hrubé povrchy podlah

1. PP

SDK podhledy

Omítky a stěrky

SDK příčky a předstěny

Hrubé povrchy podlah

1. NP

KZP - vnitřní

Pdhledy SDK a Heradesign

Omítky a stěrky

SDK příčky a předstěny

Hrubé povrchy podlah

2. NP

Pdhledy SDK a Heradesign

SDK příčky a předstěny

Omítky a stěrky

Obklad heradesign

Hrubé povrchy podlah

3. NP

Pdhledy SDK a Heradesign

SDK příčky a předstěny

Omítky a stěrky

S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z S K Z
květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Časová rezerva

Bakalářská práce - Marie Hnojská Harmonogram ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Stránka 14

Projekt: FIVE



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

742 Obklad heradesign 2 dny 9.8. 18 10.8. 18 736 748

743 Hrubé povrchy podlah 15 dny 27.4. 18 17.5. 18 737 749

744 4. NP 99 dny 29.3. 18 14.8. 18

745 Pdhledy SDK a Heradesign 13 dny 11.5. 18 29.5. 18 739 751

746 SDK příčky a předstěny 9 dny 30.4. 18 10.5. 18 740 752

747 Omítky a stěrky 7 dny 29.3. 18 6.4. 18 741 753

748 Obklad heradesign 2 dny 13.8. 18 14.8. 18 742 754

749 Hrubé povrchy podlah 15 dny 18.5. 18 7.6. 18 743 755

750 5. NP 94 dny 9.4. 18 16.8. 18

751 Pdhledy SDK a Heradesign 13 dny 30.5. 18 15.6. 18 745 757

752 SDK příčky a předstěny 9 dny 11.5. 18 23.5. 18 746 758

753 Omítky a stěrky 7 dny 9.4. 18 17.4. 18 747 759;804FS+68 dny

754 Obklad heradesign 2 dny 15.8. 18 16.8. 18 748 760

755 Hrubé povrchy podlah 15 dny 8.6. 18 28.6. 18 749 761;806FS+36 

dny;998FS+7 dny

756 6. NP 89 dny 18.4. 18 20.8. 18

757 Pdhledy SDK a Heradesign 13 dny 18.6. 18 4.7. 18 751 763

758 SDK příčky a předstěny 9 dny 24.5. 18 5.6. 18 752 764

759 Omítky a stěrky 7 dny 18.4. 18 26.4. 18 753 765

760 Obklad heradesign 2 dny 17.8. 18 20.8. 18 754 766

761 Hrubé povrchy podlah 15 dny 29.6. 18 19.7. 18 755 767

762 7. NP 84 dny 27.4. 18 22.8. 18

763 Pdhledy SDK a Heradesign 13 dny 5.7. 18 23.7. 18 757 767FF

764 SDK příčky a předstěny 9 dny 6.6. 18 18.6. 18 758 767FF

765 Omítky a stěrky 7 dny 27.4. 18 7.5. 18 759 767

766 Obklad heradesign 2 dny 21.8. 18 22.8. 18 760 817

767 Hrubé povrchy podlah 13 dny 20.7. 18 7.8. 18 761;765;763FF;764FF817

768 Finální úpravy povrch ů 130 dny 25.4. 18 23.10. 18

769 2. PP 10 dny 3.8. 18 16.8. 18

770 Malby a nátěry 5 dny 3.8. 18 9.8. 18 828FS+5 dny 773;771SS+2 

dny;830FS+18 

771 Finální povrchy podlah 8 dny 7.8. 18 16.8. 18 770SS+2 dny 775;822FS+7 dny

772 1. PP 90 dny 25.4. 18 28.8. 18

773 Malby a nátěry 5 dny 10.8. 18 16.8. 18 770 778

774 Obklady 7 dny 25.4. 18 3.5. 18 723FS+36 dny 780

775 Finální povrchy podlah 8 dny 17.8. 18 28.8. 18 771 781

776 Dlažby 2 dny 8.5. 18 9.5. 18 725FS+32 dny 782

777 1. NP 87 dny 4.5. 18 3.9. 18

778 Malby a nátěry 4 dny 17.8. 18 22.8. 18 773 784

779 Dekorativní stěrka 2 dny 2.8. 18 3.8. 18 861FS+5 dny 785

780 Obklady 2 dny 4.5. 18 7.5. 18 774

781 Finální povrchy podlah 4 dny 29.8. 18 3.9. 18 775 787

782 Dlažby 2 dny 10.5. 18 11.5. 18 776

783 2. NP 79 dny 24.5. 18 11.9. 18

784 Malby a nátěry 5 dny 23.8. 18 29.8. 18 778 790

785 Dekorativní stěrka 2 dny 6.8. 18 7.8. 18 779 791;736SS+1 den

786 Obklady 7 dny 24.5. 18 1.6. 18 735FS+47 dny 792

787 Finální povrchy podlah 6 dny 4.9. 18 11.9. 18 781 793

788 Dlažby 4 dny 22.6. 18 27.6. 18 737FS+40 dny 794

789 3. NP 78 dny 4.6. 18 19.9. 18

790 Malby a nátěry 5 dny 30.8. 18 5.9. 18 784 796

791 Dekorativní stěrka 2 dny 8.8. 18 9.8. 18 785 797

792 Obklady 7 dny 4.6. 18 12.6. 18 786 798

793 Finální povrchy podlah 6 dny 12.9. 18 19.9. 18 787 799

794 Dlažby 4 dny 28.6. 18 3.7. 18 788 800

Obklad heradesign

Hrubé povrchy podlah

4. NP

Pdhledy SDK a Heradesign

SDK příčky a předstěny

Omítky a stěrky

Obklad heradesign

Hrubé povrchy podlah

5. NP

Pdhledy SDK a Heradesign

SDK příčky a předstěny

Omítky a stěrky

Obklad heradesign

Hrubé povrchy podlah

6. NP

Pdhledy SDK a Heradesign

SDK příčky a předstěny

Omítky a stěrky

Obklad heradesign

Hrubé povrchy podlah

7. NP

Pdhledy SDK a Heradesign

SDK příčky a předstěny

Omítky a stěrky

Obklad heradesign

Hrubé povrchy podlah

Finální úpravy povrchů

2. PP

Malby a nátěry

Finální povrchy podlah

1. PP

Malby a nátěry

Obklady

Finální povrchy podlah

Dlažby

1. NP

Malby a nátěry

Dekorativní stěrka

Obklady

Finální povrchy podlah

Dlažby

2. NP

Malby a nátěry

Dekorativní stěrka

Obklady

Finální povrchy podlah

Dlažby

3. NP

Malby a nátěry

Dekorativní stěrka

Obklady

Finální povrchy podlah

Dlažby
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

795 4. NP 77 dny 13.6. 18 27.9. 18

796 Malby a nátěry 5 dny 6.9. 18 12.9. 18 790 802

797 Dekorativní stěrka 2 dny 10.8. 18 13.8. 18 791 803

798 Obklady 14 dny 13.6. 18 2.7. 18 792

799 Finální povrchy podlah 6 dny 20.9. 18 27.9. 18 793 805

800 Dlažby 4 dny 4.7. 18 9.7. 18 794

801 5. NP 55 dny 23.7. 18 5.10. 18

802 Malby a nátěry 5 dny 13.9. 18 19.9. 18 796 808

803 Dekorativní stěrka 2 dny 14.8. 18 15.8. 18 797 809

804 Obklady 7 dny 23.7. 18 31.7. 18 753FS+68 dny 810

805 Finální povrchy podlah 6 dny 28.9. 18 5.10. 18 799 811

806 Dlažby 4 dny 20.8. 18 23.8. 18 755FS+36 dny 812

807 6. NP 54 dny 1.8. 18 15.10. 18

808 Malby a nátěry 5 dny 20.9. 18 26.9. 18 802 814

809 Dekorativní stěrka 2 dny 16.8. 18 17.8. 18 803 815

810 Obklady 7 dny 1.8. 18 9.8. 18 804 816

811 Finální povrchy podlah 6 dny 8.10. 18 15.10. 18 805 817

812 Dlažby 4 dny 24.8. 18 29.8. 18 806 818

813 7. NP 53 dny 10.8. 18 23.10. 18

814 Malby a nátěry 5 dny 27.9. 18 3.10. 18 808 1023

815 Dekorativní stěrka 2 dny 20.8. 18 21.8. 18 809 1023

816 Obklady 7 dny 10.8. 18 20.8. 18 810 971

817 Finální povrchy podlah 6 dny 16.10. 18 23.10. 18 811;767;766 1023

818 Dlažby 4 dny 30.8. 18 4.9. 18 812 971

819 Dokon čovací práce 161 dny 26.3. 18 5.11. 18

820 2. PP 131 dny 26.3. 18 24.9. 18

821 Montáž zámečnických výrobků 2 dny 28.6. 18 29.6. 18 827FS+29 dny 836;823FS+5 dny

822 Osazení truhlářských výrobků 1 den 28.8. 18 28.8. 18 771FS+7 dny 837

823 Dopravní značení 2 dny 9.7. 18 10.7. 18 821FS+5 dny 838;826FS+2 dny

824 Informační systém 2 dny 19.9. 18 20.9. 18 831 834

825 Dveře a zárubně 4 dny 11.9. 18 14.9. 18 770FS+22 dny 840;831SS+2 dny

826 Osazení výtahů 3 dny 13.7. 18 17.7. 18 823FS+2 dny 842;828FS+5 dny

827 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 8 dny 8.5. 18 17.5. 18 720FS+34 dny 843;821FS+29 dny

828 Osazení hlavic sprinklerů 2 dny 25.7. 18 26.7. 18 826FS+5 dny 844;770FS+5 dny

829 Vybavení strojoven 3 dny 26.3. 18 28.3. 18 720FS+3 dny 846

830 Kompletace silnoproud 4 dny 5.9. 18 10.9. 18 770FS+18 dny 832SS+2 dny;847

831 Kompletace slaboproud 4 dny 13.9. 18 18.9. 18 825SS+2 dny 848;833SS+2 

dny;824

832 Kompletace MaR 4 dny 7.9. 18 12.9. 18 830SS+2 dny 849

833 Kompletace GSM 2 dny 17.9. 18 18.9. 18 831SS+2 dny 850

834 Vyčištění podlaží 2 dny 21.9. 18 24.9. 18 824 1023FS+31 

dny;851

835 1. PP 132 dny 29.3. 18 28.9. 18

836 Montáž zámečnických výrobků 6 dny 2.7. 18 9.7. 18 821 853

837 Osazení truhlářských výrobků 3 dny 29.8. 18 31.8. 18 822 854

838 Dopravní značení 2 dny 11.7. 18 12.7. 18 823 855;845FS+1 den

839 Informační systém 2 dny 25.9. 18 26.9. 18 848 851

840 Dveře a zárubně 4 dny 17.9. 18 20.9. 18 825 857

841 Montáž vybavení sociálního zařízení 2 dny 17.8. 18 20.8. 18 844FS+13 dny 859

842 Osazení výtahů 3 dny 18.7. 18 20.7. 18 826 861

843 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 8 dny 18.5. 18 29.5. 18 827 862

844 Osazení hlavic sprinklerů 2 dny 27.7. 18 30.7. 18 828 865;841FS+13 dny

845 Montáž požární rolety 1 den 16.7. 18 16.7. 18 838FS+1 den 1023

846 Vybavení strojoven 3 dny 29.3. 18 2.4. 18 829 1023

847 Kompletace silnoproud 4 dny 11.9. 18 14.9. 18 830 866

4. NP

Malby a nátěry

Dekorativní stěrka

Obklady

Finální povrchy podlah

Dlažby

5. NP

Malby a nátěry

Dekorativní stěrka

Obklady

Finální povrchy podlah

Dlažby

6. NP

Malby a nátěry

Dekorativní stěrka

Obklady

Finální povrchy podlah

Dlažby

7. NP

Malby a nátěry

Dekorativní stěrka

Obklady

Finální povrchy podlah

Dlažby

Dokončovací práce

2. PP

Montáž zámečnických výrobků

Osazení truhlářských výrobků

Dopravní značení

Informační systém

Dveře a zárubně

Osazení výtahů

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

Osazení hlavic sprinklerů

Vybavení strojoven

Kompletace silnoproud

Kompletace slaboproud

Kompletace MaR

Kompletace GSM

Vyčištění podlaží

1. PP

Montáž zámečnických výrobků

Osazení truhlářských výrobků

Dopravní značení

Informační systém

Dveře a zárubně

Montáž vybavení sociálního zařízení

Osazení výtahů

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

Osazení hlavic sprinklerů

Montáž požární rolety

Vybavení strojoven

Kompletace silnoproud
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Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

848 Kompletace slaboproud 4 dny 19.9. 18 24.9. 18 831 867;839

849 Kompletace MaR 4 dny 13.9. 18 18.9. 18 832 868

850 Kompletace GSM 2 dny 19.9. 18 20.9. 18 833 869

851 Vyčištění podlaží 2 dny 27.9. 18 28.9. 18 839;834 870

852 1. NP 93 dny 30.5. 18 5.10. 18

853 Montáž zámečnických výrobků 5 dny 10.7. 18 16.7. 18 836 872

854 Osazení truhlářských výrobků 9 dny 3.9. 18 13.9. 18 837 873

855 Dopravní značení 3 dny 13.7. 18 17.7. 18 838 1023

856 Informační systém 3 dny 1.10. 18 3.10. 18 867 870

857 Dveře a zárubně 4 dny 21.9. 18 26.9. 18 840 875

858 Montáž vjezdových vrat 2 dny 3.7. 18 4.7. 18 864FS+7 dny 860

859 Montáž vybavení sociálního zařízení 1 den 21.8. 18 21.8. 18 841 876

860 Osazení vstupních a karuselových dveří 3 dny 5.7. 18 9.7. 18 858 1023

861 Osazení výtahů 3 dny 23.7. 18 25.7. 18 842 880;779FS+5 dny

862 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 8 dny 30.5. 18 8.6. 18 843 881;863FS+3 dny

863 Osazení konvektorů 4 dny 14.6. 18 19.6. 18 862FS+3 dny 882;864SS+2 dny

864 Osazení chladícíh trámů 4 dny 18.6. 18 21.6. 18 863SS+2 dny 883;858FS+7 dny

865 Osazení hlavic sprinklerů 2 dny 31.7. 18 1.8. 18 844 884

866 Kompletace silnoproud 4 dny 17.9. 18 20.9. 18 847 885

867 Kompletace slaboproud 4 dny 25.9. 18 28.9. 18 848 886;856

868 Kompletace MaR 4 dny 19.9. 18 24.9. 18 849 887

869 Kompletace GSM 2 dny 21.9. 18 24.9. 18 850 888

870 Vyčištění podlaží 2 dny 4.10. 18 5.10. 18 856;851 889

871 2. NP 87 dny 11.6. 18 9.10. 18

872 Montáž zámečnických výrobků 2 dny 17.7. 18 18.7. 18 853 891

873 Osazení truhlářských výrobků 1 den 14.9. 18 14.9. 18 854 892

874 Informační systém 2 dny 3.10. 18 4.10. 18 886 889

875 Dveře a zárubně 4 dny 27.9. 18 2.10. 18 857 894

876 Montáž vybavení sociálního zařízení 2 dny 22.8. 18 23.8. 18 859 895

877 Montáž prosklených stěn 2 dny 24.8. 18 27.8. 18 879FS+2 dny 896

878 Osazení vnitřních parapetů 1 den 20.8. 18 20.8. 18 736FS+7 dny 879;897

879 Osazení plastových revizních dvířek 1 den 21.8. 18 21.8. 18 878 898;877FS+2 dny

880 Osazení výtahů 3 dny 26.7. 18 30.7. 18 861 899

881 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 8 dny 11.6. 18 20.6. 18 862 900

882 Osazení konvektorů 7 dny 20.6. 18 28.6. 18 863 901

883 Osazení chladícíh trámů 8 dny 22.6. 18 3.7. 18 864 902

884 Osazení hlavic sprinklerů 2 dny 2.8. 18 3.8. 18 865 903

885 Kompletace silnoproud 2 dny 21.9. 18 24.9. 18 866 904

886 Kompletace slaboproud 2 dny 1.10. 18 2.10. 18 867 905;874

887 Kompletace MaR 2 dny 25.9. 18 26.9. 18 868 906

888 Kompletace GSM 2 dny 25.9. 18 26.9. 18 869 907

889 Vyčištění podlaží 2 dny 8.10. 18 9.10. 18 874;870 908

890 3. NP 82 dny 21.6. 18 12.10. 18

891 Montáž zámečnických výrobků 2 dny 19.7. 18 20.7. 18 872 910

892 Osazení truhlářských výrobků 1 den 17.9. 18 17.9. 18 873 911

893 Informační systém 2 dny 9.10. 18 10.10. 18 905 908

894 Dveře a zárubně 4 dny 3.10. 18 8.10. 18 875 913

895 Montáž vybavení sociálního zařízení 2 dny 24.8. 18 27.8. 18 876 914

896 Montáž prosklených stěn 2 dny 28.8. 18 29.8. 18 877 915

897 Osazení vnitřních parapetů 1 den 21.8. 18 21.8. 18 878 916

898 Osazení plastových revizních dvířek 1 den 22.8. 18 22.8. 18 879 917

899 Osazení výtahů 3 dny 31.7. 18 2.8. 18 880 918

900 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 8 dny 21.6. 18 2.7. 18 881 919

Kompletace slaboproud

Kompletace MaR

Kompletace GSM

Vyčištění podlaží

1. NP

Montáž zámečnických výrobků

Osazení truhlářských výrobků

Dopravní značení

Informační systém

Dveře a zárubně

Montáž vjezdových vrat

Montáž vybavení sociálního zařízení

Osazení vstupních a karuselových dveří

Osazení výtahů

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

Osazení konvektorů

Osazení chladícíh trámů

Osazení hlavic sprinklerů

Kompletace silnoproud

Kompletace slaboproud

Kompletace MaR

Kompletace GSM

Vyčištění podlaží

2. NP

Montáž zámečnických výrobků

Osazení truhlářských výrobků

Informační systém

Dveře a zárubně

Montáž vybavení sociálního zařízení

Montáž prosklených stěn

Osazení vnitřních parapetů

Osazení plastových revizních dvířek

Osazení výtahů

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

Osazení konvektorů

Osazení chladícíh trámů

Osazení hlavic sprinklerů

Kompletace silnoproud

Kompletace slaboproud

Kompletace MaR

Kompletace GSM

Vyčištění podlaží

3. NP

Montáž zámečnických výrobků

Osazení truhlářských výrobků

Informační systém

Dveře a zárubně

Montáž vybavení sociálního zařízení

Montáž prosklených stěn

Osazení vnitřních parapetů

Osazení plastových revizních dvířek

Osazení výtahů

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky
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901 Osazení konvektorů 7 dny 29.6. 18 9.7. 18 882 920

902 Osazení chladícíh trámů 8 dny 4.7. 18 13.7. 18 883 921

903 Osazení hlavic sprinklerů 2 dny 6.8. 18 7.8. 18 884 922

904 Kompletace silnoproud 4 dny 25.9. 18 28.9. 18 885 923

905 Kompletace slaboproud 4 dny 3.10. 18 8.10. 18 886 924;893

906 Kompletace MaR 4 dny 27.9. 18 2.10. 18 887 925

907 Kompletace GSM 2 dny 27.9. 18 28.9. 18 888 926

908 Vyčištění podlaží 2 dny 11.10. 18 12.10. 18 893;889 927

909 4. NP 78 dny 3.7. 18 18.10. 18

910 Montáž zámečnických výrobků 2 dny 23.7. 18 24.7. 18 891 929

911 Osazení truhlářských výrobků 1 den 18.9. 18 18.9. 18 892 930

912 Informační systém 2 dny 15.10. 18 16.10. 18 924 927

913 Dveře a zárubně 4 dny 9.10. 18 12.10. 18 894 932

914 Montáž vybavení sociálního zařízení 2 dny 28.8. 18 29.8. 18 895 933

915 Montáž prosklených stěn 2 dny 30.8. 18 31.8. 18 896 934

916 Osazení vnitřních parapetů 1 den 22.8. 18 22.8. 18 897 935

917 Osazení plastových revizních dvířek 1 den 23.8. 18 23.8. 18 898 936

918 Osazení výtahů 3 dny 3.8. 18 7.8. 18 899 937

919 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 8 dny 3.7. 18 12.7. 18 900 938

920 Osazení konvektorů 7 dny 10.7. 18 18.7. 18 901 939

921 Osazení chladícíh trámů 8 dny 16.7. 18 25.7. 18 902 940

922 Osazení hlavic sprinklerů 2 dny 8.8. 18 9.8. 18 903 941

923 Kompletace silnoproud 4 dny 1.10. 18 4.10. 18 904 942

924 Kompletace slaboproud 4 dny 9.10. 18 12.10. 18 905 943;912

925 Kompletace MaR 4 dny 3.10. 18 8.10. 18 906 944

926 Kompletace GSM 2 dny 1.10. 18 2.10. 18 907 945

927 Vyčištění podlaží 2 dny 17.10. 18 18.10. 18 912;908 946

928 5. NP 74 dny 13.7. 18 24.10. 18

929 Montáž zámečnických výrobků 2 dny 25.7. 18 26.7. 18 910 948

930 Osazení truhlářských výrobků 1 den 19.9. 18 19.9. 18 911 949

931 Informační systém 2 dny 19.10. 18 22.10. 18 943 946

932 Dveře a zárubně 4 dny 15.10. 18 18.10. 18 913 951

933 Montáž vybavení sociálního zařízení 2 dny 30.8. 18 31.8. 18 914 952

934 Montáž prosklených stěn 2 dny 3.9. 18 4.9. 18 915 953

935 Osazení vnitřních parapetů 1 den 23.8. 18 23.8. 18 916 954

936 Osazení plastových revizních dvířek 1 den 24.8. 18 24.8. 18 917 955

937 Osazení výtahů 3 dny 8.8. 18 10.8. 18 918 956

938 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 8 dny 13.7. 18 24.7. 18 919 957

939 Osazení konvektorů 7 dny 19.7. 18 27.7. 18 920 958

940 Osazení chladícíh trámů 8 dny 26.7. 18 6.8. 18 921 959

941 Osazení hlavic sprinklerů 2 dny 10.8. 18 13.8. 18 922 960

942 Kompletace silnoproud 4 dny 5.10. 18 10.10. 18 923 961

943 Kompletace slaboproud 4 dny 15.10. 18 18.10. 18 924 962;931

944 Kompletace MaR 4 dny 9.10. 18 12.10. 18 925 963

945 Kompletace GSM 2 dny 3.10. 18 4.10. 18 926 964

946 Vyčištění podlaží 2 dny 23.10. 18 24.10. 18 931;927 965

947 6. NP 70 dny 25.7. 18 30.10. 18

948 Montáž zámečnických výrobků 2 dny 27.7. 18 30.7. 18 929 967

949 Osazení truhlářských výrobků 1 den 20.9. 18 20.9. 18 930 968

950 Informační systém 2 dny 25.10. 18 26.10. 18 962 965

951 Dveře a zárubně 4 dny 19.10. 18 24.10. 18 932 970

952 Montáž vybavení sociálního zařízení 2 dny 3.9. 18 4.9. 18 933 971

953 Montáž prosklených stěn 2 dny 5.9. 18 6.9. 18 934 972

Osazení konvektorů

Osazení chladícíh trámů

Osazení hlavic sprinklerů

Kompletace silnoproud

Kompletace slaboproud

Kompletace MaR

Kompletace GSM

Vyčištění podlaží

4. NP

Montáž zámečnických výrobků

Osazení truhlářských výrobků

Informační systém

Dveře a zárubně

Montáž vybavení sociálního zařízení

Montáž prosklených stěn

Osazení vnitřních parapetů

Osazení plastových revizních dvířek

Osazení výtahů

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

Osazení konvektorů

Osazení chladícíh trámů

Osazení hlavic sprinklerů

Kompletace silnoproud

Kompletace slaboproud

Kompletace MaR

Kompletace GSM

Vyčištění podlaží

5. NP

Montáž zámečnických výrobků

Osazení truhlářských výrobků

Informační systém

Dveře a zárubně

Montáž vybavení sociálního zařízení

Montáž prosklených stěn

Osazení vnitřních parapetů

Osazení plastových revizních dvířek

Osazení výtahů

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

Osazení konvektorů

Osazení chladícíh trámů

Osazení hlavic sprinklerů

Kompletace silnoproud

Kompletace slaboproud

Kompletace MaR

Kompletace GSM

Vyčištění podlaží

6. NP

Montáž zámečnických výrobků

Osazení truhlářských výrobků

Informační systém

Dveře a zárubně

Montáž vybavení sociálního zařízení

Montáž prosklených stěn
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

954 Osazení vnitřních parapetů 1 den 24.8. 18 24.8. 18 935 973

955 Osazení plastových revizních dvířek 1 den 27.8. 18 27.8. 18 936 974

956 Osazení výtahů 3 dny 13.8. 18 15.8. 18 937 975

957 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 8 dny 25.7. 18 3.8. 18 938 976

958 Osazení konvektorů 7 dny 30.7. 18 7.8. 18 939 977

959 Osazení chladícíh trámů 8 dny 7.8. 18 16.8. 18 940 978

960 Osazení hlavic sprinklerů 2 dny 14.8. 18 15.8. 18 941 979

961 Kompletace silnoproud 4 dny 11.10. 18 16.10. 18 942 980

962 Kompletace slaboproud 4 dny 19.10. 18 24.10. 18 943 981;950

963 Kompletace MaR 4 dny 15.10. 18 18.10. 18 944 982

964 Kompletace GSM 2 dny 5.10. 18 8.10. 18 945 983

965 Vyčištění podlaží 2 dny 29.10. 18 30.10. 18 950;946 984

966 7. NP 70 dny 31.7. 18 5.11. 18

967 Montáž zámečnických výrobků 7 dny 31.7. 18 8.8. 18 948 984

968 Osazení truhlářských výrobků 1 den 21.9. 18 21.9. 18 949 984

969 Informační systém 2 dny 31.10. 18 1.11. 18 981 984

970 Dveře a zárubně 4 dny 25.10. 18 30.10. 18 951 984

971 Montáž vybavení sociálního zařízení 2 dny 5.9. 18 6.9. 18 952;818;816 984

972 Montáž prosklených stěn 2 dny 7.9. 18 10.9. 18 953 984

973 Osazení vnitřních parapetů 1 den 27.8. 18 27.8. 18 954 984

974 Osazení plastových revizních dvířek 1 den 28.8. 18 28.8. 18 955 984

975 Osazení výtahů 3 dny 16.8. 18 20.8. 18 956 984

976 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 8 dny 6.8. 18 15.8. 18 957 984

977 Osazení konvektorů 7 dny 8.8. 18 16.8. 18 958 984

978 Osazení chladícíh trámů 8 dny 17.8. 18 28.8. 18 959 984

979 Osazení hlavic sprinklerů 2 dny 16.8. 18 17.8. 18 960 984

980 Kompletace silnoproud 4 dny 17.10. 18 22.10. 18 961 991

981 Kompletace slaboproud 4 dny 25.10. 18 30.10. 18 962 969;992

982 Kompletace MaR 4 dny 19.10. 18 24.10. 18 963 993

983 Kompletace GSM 2 dny 9.10. 18 10.10. 18 964 994

984 Vyčištění podlaží 2 dny 2.11. 18 5.11. 18 969;965;967;968;970;971;972;973;974;975;976;977;978;9791023

985 Střecha 131 dny 3.5. 18 1.11. 18

986 Montáž zámečnických výrobků 2 dny 16.10. 18 17.10. 18 989FS+2 dny 987

987 Osazení truhlářských výrobků 1 den 18.10. 18 18.10. 18 986 988;1020FS+1 den

988 Montáž skleněného zábradlí 4 dny 19.10. 18 24.10. 18 987 995FS+4 dny

989 Montáž záchytného systému 4 dny 8.10. 18 11.10. 18 497 986FS+2 dny

990 Osazení jednotek 3 dny 3.5. 18 7.5. 18 495 994

991 Kompletace silnoproud 2 dny 23.10. 18 24.10. 18 980 1023

992 Kompletace slaboproud 2 dny 31.10. 18 1.11. 18 981 1023

993 Kompletace MaR 2 dny 25.10. 18 26.10. 18 982 1023

994 Kompletace GSM 2 dny 11.10. 18 12.10. 18 983;990 1023

995 Realizace hromosvodu 2 dny 31.10. 18 1.11. 18 988FS+4 dny 1023

996 Vnější úpravy 202 dny 29.1. 18 6.11. 18

997 Fasáda 202 dny 29.1. 18 6.11. 18

998 Montáž lešení 7 dny 10.7. 18 18.7. 18 755FS+7 dny 1003SS+5 

dny;1007

999 Demontáž lešení 5 dny 11.10. 18 17.10. 18 1014FF+1 den 1002SS;1019FS+7 

dny;49

1000 LOP 200 dny 29.1. 18 2.11. 18

1001 Montáž LOP fasády 49 dny 29.1. 18 5.4. 18 683FS+1 den 1004

1002 Montáž předsazené fasády 17 dny 11.10. 18 2.11. 18 999SS 1011

1003 Montáž elektromotorických žaluzií a rolet vnějších 10 dny 17.7. 18 30.7. 18 998SS+5 dny

1004 Montáž kotevních ok pro horolezecké čištění 2 dny 6.4. 18 9.4. 18 1001

1005 Sanace historické zdi - IV. část 13 dny 11.9. 18 27.9. 18 1007FS+6 

dny;11

1023

1006 KZP 51 dny 19.7. 18 27.9. 18

Osazení vnitřních parapetů

Osazení plastových revizních dvířek

Osazení výtahů

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

Osazení konvektorů

Osazení chladícíh trámů

Osazení hlavic sprinklerů

Kompletace silnoproud

Kompletace slaboproud

Kompletace MaR

Kompletace GSM

Vyčištění podlaží

7. NP

Montáž zámečnických výrobků

Osazení truhlářských výrobků

Informační systém

Dveře a zárubně

Montáž vybavení sociálního zařízení

Montáž prosklených stěn

Osazení vnitřních parapetů

Osazení plastových revizních dvířek

Osazení výtahů

Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

Osazení konvektorů

Osazení chladícíh trámů

Osazení hlavic sprinklerů

Kompletace silnoproud

Kompletace slaboproud

Kompletace MaR

Kompletace GSM

Vyčištění podlaží

Střecha

Montáž zámečnických výrobků

Osazení truhlářských výrobků

Montáž skleněného zábradlí

Montáž záchytného systému

Osazení jednotek

Kompletace silnoproud

Kompletace slaboproud

Kompletace MaR

Kompletace GSM

Realizace hromosvodu

Vnější úpravy

Fasáda

Montáž lešení

Demontáž lešení

LOP

Montáž LOP fasády

Montáž předsazené fasády

Montáž elektromotorických žaluzií a rolet vnějších

Montáž kotevních ok pro horolezecké čištění

Sanace historické zdi - IV. část

KZP
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1007 Kontaktní zateplovací plášť 32 dny 19.7. 18 31.8. 18 998 1008;1005FS+6 

dny;483FS+3 dny

1008 Probarvená omítka 18 dny 3.9. 18 26.9. 18 1007 1009FF+1 den

1009 Obkladové pásky 8 dny 18.9. 18 27.9. 18 1008FF+1 den 1012;1016

1010 Klempířské práce 3 dny 2.10. 18 4.10. 18 1012 1013

1011 Montáž skleněných markýz nad vstupem 1NP 2 dny 5.11. 18 6.11. 18 1002 1023

1012 Montáž okapů 2 dny 28.9. 18 1.10. 18 1009 1010

1013 Osazení vnějších parapetů 7 dny 5.10. 18 15.10. 18 1010 1014FF+1 den

1014 Realizace hromosvodu 6 dny 9.10. 18 16.10. 18 1013FF+1 den 999FF+1 den

1015 Okolí 28 dny 28.9. 18 6.11. 18

1016 Montáž lešení 2 dny 28.9. 18 1.10. 18 1009 1017SS+1 den

1017 Oprava fásády sousedních ploch 10 dny 1.10. 18 12.10. 18 1016SS+1 den 1018

1018 Demontáž lešení 2 dny 15.10. 18 16.10. 18 1017 1019

1019 Oprava chodníků 6 dny 29.10. 18 5.11. 18 999FS+7 

dny;1018;54;50

1023

1020 Zahradnické práce - terasy 12 dny 22.10. 18 6.11. 18 987FS+1 den 1021FF

1021 Kompletace zavlahového systému 2 dny 5.11. 18 6.11. 18 1020FF 1023

1022 Kontrola kvality a p řejímka 5 dny 7.11. 18 13.11. 18

1023 Provedení zkoušek a měření 4 dny 7.11. 18 12.11. 18 834FS+31 

dny;1021;814;815;817;845;846;855;860;984;991;992;993;994;995;1005;1011;1019

1024

1024 Kolaudace 1 den 13.11. 18 13.11. 18 1023 1025FS+1 den

1025 Předání stavby 0 dny 14.11. 18 14.11. 18 1024FS+1 den

Kontaktní zateplovací plášť

Probarvená omítka

Obkladové pásky

Klempířské práce

Montáž skleněných markýz nad vstupem 1NP

Montáž okapů

Osazení vnějších parapetů

Realizace hromosvodu

Okolí

Montáž lešení

Oprava fásády sousedních ploch

Demontáž lešení

Oprava chodníků

Zahradnické práce - terasy

Kompletace zavlahového systému

Kontrola kvality a přejímka

Provedení zkoušek a měření

Kolaudace

Předání stavby 14.11.
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30.6. 2018
3.7. 2018
6.7. 2018
9.7. 2018

12.7. 2018
15.7. 2018
18.7. 2018
21.7. 2018
24.7. 2018
27.7. 2018
30.7. 2018
2.8. 2018
5.8. 2018
8.8. 2018

11.8. 2018
14.8. 2018
17.8. 2018
20.8. 2018
23.8. 2018
26.8. 2018
29.8. 2018
1.9. 2018
4.9. 2018
7.9. 2018

10.9. 2018
13.9. 2018
16.9. 2018
19.9. 2018
22.9. 2018
25.9. 2018
28.9. 2018
1.10. 2018
4.10. 2018
7.10. 2018

10.10. 2018
13.10. 2018
16.10. 2018
19.10. 2018
22.10. 2018
25.10. 2018
28.10. 2018
31.10. 2018
3.11. 2018
6.11. 2018
9.11. 2018

12.11. 2018

Počet pracovníků

D
atum

G
R

A
F

N
A

S
A

Z
E

N
Í P

R
A

C
O

V
N

ÍK
Ů


