






ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 Přípravné a přidružené práce 2 dny 24.04. 17 25.04. 17

2 Zařízení staveniště V2 2 dny 25.04. 17 26.04. 17

3 Sejmuti ornice 1 den 26.04. 17 26.04. 17

4 Hloubené vykopávky 21 dny 27.04. 17 25.05. 17

5 Přemístění výkopu do 10km 21 dny 27.04. 17 25.05. 17

6 Přemístění výkopu do 250m 1 den 26.04. 17 26.04. 17

7 Přípojka kanalizace 1 den 04.05. 17 04.05. 17

8 Přípojka vodovodu 1 den 03.05. 17 03.05. 17

9 Přípojka NN 1 den 02.05. 17 02.05. 17

10 Přípojka plynu 1 den 02.05. 17 02.05. 17

11 Montáž jeřábu 71EC-B5 2 dny 09.05. 17 11.05. 17

12 Ležaté rozvody + trativody 1 den 04.05. 17 04.05. 17

13 Betonáž podkladního betonu 1 den 05.05. 17 05.05. 17

14 Armování + bednění 

základových pasů

1 den 08.05. 17 08.05. 17

15 Betonáž základových pasů 1 den 09.05. 17 09.05. 17

16 Zhutněný podsyp 1 den 11.05. 17 11.05. 17

17 Pokládka KARI sítěvázané na 

distanční výztuž UTH20

2 dny 11.05. 17 12.05. 17

18 Betonáž základové desky 1 den 15.05. 17 15.05. 17

19 Bednění+ armování žb stěn a 

vytahové šachty 1. PP

4 dny 18.05. 17 23.05. 17

20 Betonáž žb stěn a výtahové 

šachty 1.PP

1 den 24.05. 17 24.05. 17

21 Odbednění žb stěn a výtahové 

šachty 1. PP

1 den 26.05. 17 26.05. 17

22 Bednění+ armování žb stropu 

nad 1. PP

4 dny 29.05. 17 01.06. 17

23 Betonáž žb stropu nad 1. PP 1 den 02.06. 17 02.06. 17

24 Odbednění stropu + stojky nad 

1. PP

1 den 12.06. 17 12.06. 17

25 Zhotovení mezipodesty+osazení 

prefa schodišťového ramena

1 den 01.06. 17 01.06. 17

26 Demontáž stojek 1 den 10.07. 17 10.07. 17

27 Lepení tepelné izolace nad 1.PP 1 den 11.07. 17 11.07. 17

28 Montáž garážových vrat + 

vstupních dveří do 1.PP

1 den 11.07. 17 11.07. 17

29 Zásyp objektu 1 den 30.05. 17 30.05. 17

30 Bednění +armování žb stěn a 

výtahové šachty 1.NP

3 dny 05.06. 17 07.06. 17

31 Betonáž žb stěn 1.NP 1 den 08.06. 17 08.06. 17

32 Odbednění žb stěn 1.NP 1 den 12.06. 17 12.06. 17

33 Bednění+ armování žb stropu + 

průvlak nad 1. NP

4 dny 13.06. 17 16.06. 17

34 Betonáž žb stropu nad 1. NP 1 den 19.06. 17 19.06. 17

35 Přestojkování stropu nad 1. NP 1 den 26.06. 17 26.06. 17

36 Zhotovení mezipodesty+ osazení

prefa schodišťového ramena 

1 den 16.06. 17 16.06. 17

37 Demontáž stojek 1.NP 1 den 24.07. 17 24.07. 17

38 Bednění +armování žb stěn a 

výtahové šachty 2.NP

3 dny 20.06. 17 22.06. 17

39 Betonáž žb stěn 2.NP 1 den 23.06. 17 23.06. 17

40 Odbednění žb stěn 2.NP 1 den 26.06. 17 26.06. 17

41 Bednění+ armování žb stropu + 

průvlak nad 2. NP

4 dny 27.06. 17 30.06. 17

42 Betonáž žb stropu nad 2. NP 1 den 03.07. 17 03.07. 17

43 Odbednění stropu nad 2. NP 1 den 10.07. 17 10.07. 17

44 Zhotovení mezipodesty+ osazení

prefa schodišťového ramena 

1 den 30.06. 17 30.06. 17

45 Demontáž stojek 2.NP 1 den 31.07. 17 31.07. 17

46 Bednění +armování žb stěn a 

výtahové šachty 3.NP

3 dny 04.07. 17 06.07. 17

47 Betonáž žb stěn 3.NP 1 den 07.07. 17 07.07. 17

48 Odbednění žb stěn 3.NP 1 den 10.07. 17 10.07. 17

49 Bednění+ armování žb stropu + 

průvlak nad 3. NP

4 dny 11.07. 17 14.07. 17

50 Betonáž žb stropu nad 3. NP 1 den 17.07. 17 17.07. 17

51 Odbednění stropu nad 3. NP 1 den 24.07. 17 24.07. 17

52 Zhotovení mezipodesty+ osazení

prefa schodišťového ramena 

1 den 14.07. 17 14.07. 17

53 Demontáž stojek 3.NP 1 den 14.08. 17 14.08. 17

54 Bednění +armování žb stěn a 

výtahové šachty 4.NP

3 dny 18.07. 17 20.07. 17

55 Betonáž žb stěn 4.NP 1 den 21.07. 17 21.07. 17

56 Odbednění žb stěn 4.NP 1 den 24.07. 17 24.07. 17

57 Bednění+ armování žb stropu + 

průvlak nad 4. NP

3 dny 25.07. 17 27.07. 17

58 Betonáž žb stropu nad 4. NP 1 den 28.07. 17 28.07. 17

59 Odbednění stropu nad 4. NP 1 den 18.08. 17 18.08. 17

60 Montáž stavebního výtahu 1 den 11.08. 17 14.08. 17

61 Nanášení penetračního nátěru 1 den 14.08. 17 14.08. 17

62 Provedeni střešní vrstvy z 

modifikovanýchasfaltových pásů

4 dny 17.08. 17 22.08. 17

63 Lepení tepelné izolace 2 dny 23.08. 17 24.08. 17

64 Termoplastické fólie volně 

položena

1 den 25.08. 17 25.08. 17

65 Provedeni hydroizolace 2 vrstvu 3 dny 28.08. 17 30.08. 17

66 Pokládání dlažby 3 dny 01.09. 17 05.09. 17

67 Střešní výlez 1 den 01.09. 17 01.09. 17

68 Provedeni stoupaček kanalizace 1 den 31.08. 17 31.08. 17

69 Montáž odvětrání na střeše 1 den 30.08. 17 30.08. 17

70 Montáž klempiřskích prvků + 

natěry

3 dny 04.09. 17 06.09. 17

71 Oplechování vstupu 1 den 04.09. 17 04.09. 17

72 Oplechování atiky 1 den 07.09. 17 07.09. 17

73 Zdění příček 1.PP 4 dny 27.07. 17 02.08. 17

74 Zdění příček v 1.NP 5 dny 02.08. 17 08.08. 17

75 Zdění příček v 2.NP 5 dny 08.08. 17 15.08. 17

76 Zdění příček v 3.NP 5 dny 15.08. 17 21.08. 17

77 Zdění příček v 4.NP 4 dny 22.08. 17 25.08. 17

78 Montáž oken 1.NP - 2.NP 2 dny 31.07. 17 01.08. 17

79 Montáž oken 3.NP - 4.NP 2 dny 23.08. 17 24.08. 17

80 Vnitřní rozvody VZT 5 dny 23.08. 17 29.08. 17

81 Vnitřní rozvody kanalizace 5 dny 24.08. 17 30.08. 17

82 Vnitřní rozvody vodovodu 6 dny 25.08. 17 01.09. 17

83 Vnitřní rozvody vytápění 4 dny 28.08. 17 31.08. 17

84 Vnitřní rozvody elektro 7 dny 29.08. 17 06.09. 17

85 Provedení kominu 1 den 04.09. 17 04.09. 17

86 Provedeni plynu 1.PP 1 den 05.09. 17 05.09. 17

87 Provedení tepelné izolace potrubí3 dny 31.08. 17 04.09. 17

88 Pomocné lešení ve výtahové 

šachtě

1 den 01.09. 17 01.09. 17

89 Provedení akustické izolace výtahu1 den 04.09. 17 04.09. 17

90 Montáž výtahu 1 den 05.09. 17 05.09. 17

91 Opláštění výtahové šachty 1 den 06.09. 17 06.09. 17

92 Vnitřní omítky stropů a stěn 21 dny 07.09. 17 05.10. 17

93 SDK stěny 11 dny 21.09. 17 05.10. 17

94 Težká plovoucí podlaha - 

mazanina z betonu vystuženého 

sítí C 25/30 vč. separač. vrstev a 

6 dny 02.10. 17 09.10. 17

95  Osazování van 4.NP-3.NP 1 den 09.10. 17 10.10. 17

96 Montáž obkladů vnitřních stěn z 

obkladaček hutných flexibilní 

lepidlo 

12 dny 10.10. 17 25.10. 17

97 montáž podlah vnitřních z 

keramických dlaždic

11 dny 26.10. 17 09.11. 17

98  Osazování van 1.NP-2.NP 1 den 17.10. 17 17.10. 17

99  Osazování ZP (+armatury) 2 dny 09.11. 17 10.11. 17

100 Obklad schodištových stupnu 2 dny 10.11. 17 13.11. 17

101 Natěry 4.NP-1.NP 3 dny 26.10. 17 30.10. 17

102 Malby stěn a stropu 4.NP-1.NP 13 dny 31.10. 17 16.11. 17

103 Montáž schodištového zábradlí 2 dny 14.11. 17 15.11. 17

104 Provedení plovoucích podlah 

4.NP-1.NP

12 dny 03.11. 17 20.11. 17

105 Osazení topných těles a 

zaregulování

2 dny 15.11. 17 16.11. 17

106 Kotelna 1 den 17.11. 17 17.11. 17

107 Truh.práce ( dveří,kuch.) 8 dny 14.11. 17 23.11. 17

108 Montáž zásuvek,vypínačů,světel 

atd

5 dny 13.11. 17 17.11. 17

109 Kamerové 

systémy,domofon,poštovní 

schránky atd

2 dny 17.11. 17 20.11. 17

110 Demontáž stavebního výtahu 1 den 13.10. 17 16.10. 17

111 Stavba vnějšího lešení 5 dny 16.10. 17 23.10. 17

112 Zateplení fasady 6 dny 23.10. 17 30.10. 17

113 Vnější úpravy fasady 7 dny 31.10. 17 08.11. 17

114 Montáž parapetů 2 dny 08.11. 17 09.11. 17

115 Montáž hromosvodu/bočního vpusti/anténního stožáru1 den 10.11. 17 10.11. 17

116 Demontáž lešení 4 dny 13.11. 17 16.11. 17

117 Celkový úklid 5 dny 20.11. 17 24.11. 17
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