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1 Vytyčení staveniště m2 1 255,00 47,70 1-geodet 2 8 16 3,0 3
2 Sejmutí ornice a přemístění ornice m3 227,31 6,82 2-zemní práce 4 8 32 0,2 3 Dozer,nakladač
3 Výstavba staveniště kpl 1,00 720,00 3 - generální dodavatel 5 8 40 18,0 21 Jeřáb - mobilní
4 Likvidace krytů vozovek a křovin m2 512,00 239,00 2-Zemní práce 4 8 32 7,5 10 Dozer, nakladač
5 Geodetické práce v průběhu stavby m2 625,00 90,00 1-geodet 2 3 6 15,0 14
6 Přemístění VO ks 4,00 320,00 5-elektrikáři 3 8 24 13,3 10 Jeřáb - mobilní
7 Přeložka kanalizace m3 237,00 1 314,64 7-kanalizace 5 8 40 32,9 28 Rypadlo
8 Přípojky kanalizace m3 50,00 506,64 7-kanalizace 5 8 40 12,7 14 Rypadlo
9 Přeložka vodovodu m3 172,00 721,60 6-vodaři 5 8 40 18,0 14 Rypadlo

10 Přípojka vodovodu m3 19,00 322,01 6-vodaři 5 8 40 8,1 10 Rypadlo
11 Zkapacitnění vodovodního řadu m3 22,00 180,20 6-vodaři 3 8 24 7,5 7 Rypadlo
12 Zásobování teplem m3 17,60 77,28 31-topenáři 2 8 16 4,8 5 Rypadlo
13 Přeložky plynovodu m3 27,00 340,10 43-plynaři 5 8 40 8,5 7 Rypadlo
14 Elektrorozvody v zemi m3 94,00 866,00 5-elektrikáři 3 8 24 36,1 30 Rypadlo
15 Výkopy stavební jámy, základů m3 2 528,08 2 610,54 2-zemní práce 5 8 40 65,3 60 Rypadlo, Dozer, Nakladač
16 Zásypy a obsypy m3 362,00 120,00 2-zemní práce 2 8 16 7,5 7 Rypadlo
17 Bourací práce - opěrné zdi + podezdívky m3 66,00 736,00 11-zedníci 5 8 40 18,4 20
18 Výstavba opěrné zdi 1 m2 87,30 40,16 11-zedníci 2 8 16 2,5 4
19 Výstavba opěrné zdi 2 m2 48,40 22,26 11-zedníci 2 8 16 1,4 4
20 Zřízení trativodů m 108,00 29,68 2-zemní práce 2 8 16 1,9 2
21 Podbetonování základových konstrukcí m3 79,00 79,00 4-betonáři 24 8 32 2,5 5 Čerpadlo
22 Bednění, armování, betonáž základů m3 27,30 147,76 4-betonáři 24 8 32 4,6 5 Čerpadlo
23 Bednění, armování, betonáž základové desky m3 230,70 738,15 4-betonáři 24 8 32 23,1 21 Čerpadlo
24 Přizdívky v základech z cihel m2 85,00 25,50 11-zedníci 2 8 16 1,6 2
25 Penetrace + hydroizolace v základech m2 1 449,00 459,60 8-hydroizolace 4 8 32 14,4 14
26 Uzemnění hromosvodu ks 1,00 40,00 5-elektrikáři 3 8 24 1,7 2
27 Bednění, armování, betonáž 1PP,svislá m3 126,00 604,65 4-betonáři 3 28 36 8 48 12,6 10 Čerpadlo
28 Odbednění svislé 1PP m2 1 033,00 115,15 4-betonáři 36 8 32 3,6 4 Jeřáb
29 Bednění, armování, betonáž 1PP vodorovná m3 148,87 566,61 4-betonáři 2 30 36 8 16 35,4 12 Čerpadlo
30 Odbednění vodorovné+přestojkování 1PP m2 667,00 154,23 4-betonáři 28 31 36 8 32 4,8 3 Jeřáb
31 Odstranění podstojkování stropu 1PP m2 602,00 18,06 4-betonáři 16 8 48 0,4 1
32 Hydroizolace spodní stavby - asfaltové pásy m2 1 159,00 139,08 8-hydroizolace 2 8 16 8,7 8
33 Kladení extrudovaného polystyrénu na stěny 1PP m2 117,00 11,70 11-zedníci 2 8 16 0,7 3
34 Bednění, armování, betonáž schodiště kpl 1PP m3 3,73 53,89 4-betonáři 3 35 12 8 48 1,1 3 čerpadlo
35 Odbednění a přestojkování schodiště kpl 1PP m2 9,00 2,16 4-betonáři 16 8 48 0,0 1 Jeřáb
36 Bednění,armování betonáž sloupů a stěn 1NP m3 125,00 581,61 4-betonáři 3 37 36 8 16 36,4 10 čerpadlo, jeřáb
37 Odbednění stěn a sloupů 1NP m2 1 037,00 115,75 4-betonáři 36 8 32 3,6 4 Jeřáb



38 Vyzdění nosné stěny m3 14,00 56,00 11-zedníci 2 8 16 3,5 4
39 Bednění,armování a betonáž stropů 1NP m3 167,70 789,15 4-betonáři 2 40 36 8 48 16,4 12 čerpadlo, jeřáb
40 Odbednění stropů a podstojkování 1NP m2 774,00 179,91 4-betonáři 28 41 36 8 48 3,7 3 Jeřáb
41 Odstranění podstojkování stropu 1NP m2 709,00 21,27 4-betonáři 36 8 48 0,4 1
42 Bednění, armování, betonáž schodiště kpl 1NP m3 3,73 62,42 4-betonáři 3 43 12 8 32 2,0 4 jeřáb
43 Odbednění a přestojkování schodiště 1NP m2 9,00 2,16 4-betonáři 16 8 16 0,1 1 Jeřáb
44 Bednění,armování betonáž sloupů a stěn 2NP m3 125,00 580,33 4-betonáři 3 45 36 8 32 18,1 10 čerpadlo, jeřáb
45 Odbednění stěn a sloupů 2NP m2 1 033,00 115,15 4-betonáři 36 8 48 2,4 2 Jeřáb
46 Bednění,armování a betonáž stropů 2NP m3 167,70 789,15 4-betonáři 3 47 36 8 48 16,4 12 čerpadlo, jeřáb
47 Odbednění stropů a podstojkování 2NP m2 774,00 179,91 4-betonáři 28 48 36 8 48 3,7 3 Jeřáb
48 Odstranění podstojkování stropu 2NP m2 709,00 21,27 4-betonáři 16 8 48 0,4 1
49 Bednění, armování, betonáž schodiště kpl 2NP m3 3,73 62,42 4-betonáři 3 50 12 8 32 2,0 4 čerpadlo, jeřáb
50 Odbednění a přestojkování schodiště 2NP m2 9,00 2,16 4-betonáři 16 8 16 0,1 1 Jeřáb
51 Bednění,armování betonáž sloupů a stěn 3NP m3 125,00 580,01 4-betonáři 3 52 36 8 32 18,1 10 čerpadlo, jeřáb
52 Odbednění stěn a sloupů 3NP m2 1 032,00 115,00 4-betonáři 36 8 48 2,4 2 Jeřáb
53 Bednění,armování a betonáž stropů 3NP m3 167,70 789,15 4-betonáři 3 54 36 8 48 16,4 12 čerpadlo, jeřáb
54 Odbednění stropů a podstojkování 3NP m2 747,00 179,91 4-betonáři 28 55 36 8 48 3,7 3 Jeřáb
55 Odstranění podstojkování stropu 3NP m2 709,00 21,27 4-betonáři 16 8 48 0,4 1
56 Bednění, armování, betonáž schodiště kpl 3NP m3 3,73 62,42 4-betonáři 3 57 12 8 32 2,0 4 jeřáb, čerpadlo
57 Odbednění a přestojkování schodiště kpl 3NP m2 9,00 2,16 4-betonáři 16 8 32 0,1 1 Jeřáb
58 Bednění,armování betonáž sloupů a stěn 4NP m3 125,00 580,33 4-betonáři 3 59 36 8 48 12,1 10 čerpadlo, jeřáb
59 Odbednění stěn a sloupů 4NP m2 1 033,00 115,15 4-betonáři 36 8 48 2,4 2 Jeřáb
60 Bednění,armování a betonáž stropů 4NP m3 147,90 687,39 4-betonáři 2 61 36 8 48 14,3 12 čerpadlo, jeřáb
61 Odbednění stropů a podstojkování 4NP m2 667,00 154,23 4-betonáři 16 62 36 8 48 3,2 3 Jeřáb
62 Odstranění podstojkování stropu 4NP m2 602,00 18,06 4-betonáři 16 8 32 0,6 1
63 Montáž konstrukcí VZT na střeše kg 1 793,00 89,65 10-zámečník 5 8 40 2,2 8 Jeřáb - mobilní
64 Montáž světlovodů a výlezů na střechu ks 10,00 220,00 10-zámečník 5 8 40 5,5 8 Jeřáb - mobilní
65 Záchytný systém kpl 1,00 218,00 37-záchytný systém 2 8 16 13,6 14
66 Skladba střechy m2 818,00 2 833,64 9-střechaři 8 8 64 44,3 35 Jeřáb - mobilní
67 Osazení obrubníků na střechu a násyp kameniva m 44,00 69,20 9-střechaři 8 8 64 1,1 2 Jeřáb - mobilní
68 Oplechování atiky střechy bm 110,00 47,30 13-klempíři 2 8 16 3,0 3
69 Provedení hromosvodu bm 1 270,00 127,00 5-elektrikáři 3 8 24 5,3 5
70 Zřízení venkovního lešení m2 2 544,00 763,20 15-lešenáři 6 8 48 15,9 10
71 KZS m2 747,00 2 576,84 14-fasáda 8 8 64 40,3 45
72 Montáž hlinikových konstrukcí na fasádě m2 1 807,00 1 679,00 16-hliníkáři 5 8 40 42,0 45 Jeřáb
73 Montáž balkonového zábradlí všechny patra bm 143,00 167,31 10-zámečník 5 8 40 4,2 10
74 Usazení vnějších parapetů ks 194,20 83,51 13-klempíři 2 8 16 5,2 5
75 Demontáž venkovního lešení m2 2 544,00 381,60 15-lešenáři 6 8 48 8,0 5
76 Obklady z kamene sokl m2 307,00 598,65 17-obklady z kamene 2 8 16 37,4 35
77 Zdění příček 1PP m2 619,00 324,34 11-zedníci 4 8 32 10,1 14
78 Realizace SDK příček 1PP m2 58,50 124,02 12-sádrokartonáři 3 8 24 5,2 8
79 Realizace SDK podhledů 1PP m2 342,00 461,70 12-sádrokartonáři 5 8 40 11,5 11
80 Omítání sádrovou omítkou 1PP m2 1 435,00 172,20 18-omítkáři 3 8 24 7,2 10 silo omítkové
81 Betonové mazaniny 1PP m3 83,00 568,50 19-mazaniny 42 164 4 8 32 17,8 14 čerpadlo - mazaniny
82 Zdění příček 1NP m2 465,00 253,50 11-zedníci 4 8 32 7,9 12



83 Realizace SDK příček 1NP m2 198,00 419,76 12-sádrokartonáři 3 8 24 17,5 20
84 Realizace SDK podhledů 1NP m2 559,00 754,65 12-sádrokartonáři 5 8 40 18,9 17
85 Omítání sádrovou omítkou 1NP m2 645,00 77,40 18-omítkáři 3 8 24 3,2 5 silo omítkové
86 Betonové mazaniny 1NP m3 40,00 277,50 19-mazaniny 42 159;130 4 8 32 8,7 9 čerpadlo - mazaniny
87 Zdění příček 2NP m2 477,00 259,02 11-zedníci 4 8 32 8,1 12
88 Realizace SDK příček 2NP m2 100,00 212,00 12-sádrokartonáři 3 8 24 8,8 12
89 Realizace SDK podhledů 2NP m2 591,00 797,85 12-sádrokartonáři 5 8 40 19,9 19
90 Omítání sádrovou omítkou 2NP m2 903,00 108,36 18-omítkáři 3 8 24 4,5 5 silo omítkové
91 Betonové mazaniny 2NP m3 50,00 342,50 19-mazaniny 42 139 4 8 32 10,7 11 čerpadlo - mazaniny
92 Zdění příček 3NP m2 497,00 268,22 11-zedníci 4 8 32 8,4 12
93 Realizace SDK příček 3NP m2 62,00 131,44 12-sádrokartonáři 3 8 24 5,5 8
94 Realizace SDK podhledů 3NP m2 488,00 658,80 12-sádrokartonáři 5 8 40 16,5 15
95 Omítání sádrovou omítkou 3NP m2 844,00 101,28 18-omítkáři 3 8 24 4,2 5 silo omítkové
96 Betonové mazaniny 3NP m3 50,00 342,50 19-mazaniny 42 148 4 8 32 10,7 11 čerpadlo - mazaniny
97 Zdění příček 4NP m2 693,00 373,58 11-zedníci 4 8 32 11,7 14
98 Realizace SDK příček 4NP m2 55,00 116,60 12-sádrokartonáři 3 8 24 4,9 8
99 Realizace SDK podhledů 4NP m2 479,00 646,65 12-sádrokartonáři 5 8 40 16,2 15

100 Omítání sádrovou omítkou 4NP m2 1 148,00 137,76 18-omítkáři 3 8 24 5,7 7 silo omítkové
101 Betonové mazaniny 4NP m3 50,00 342,50 19-mazaniny 42 157 4 8 32 10,7 11 čerpadlo - mazaniny
102 Obroušení a penetrace po odbednění m2 703,80 140,76 11-zedníci 2 8 16 8,8 10
103 Nanášení sádrové omítky na schodištích - ručně m2 133,37 16,00 18-omítkáři 3 8 24 0,7 - silo omítkové
104 Omítání cementovou omítkou pod obklady - ručně m2 1 059,00 529,50 18-omítkáři 3 8 24 22,1 25 silo omítkové
105 Omítání vápenocement. omítkou výtah. šachet - ruč. m2 529,00 264,50 18-omítkáři 3 8 24 11,0 14 silo omítkové
106 Otlučení omítek - vedlejší budova m2 173,50 34,70 11-zedníci 2 8 16 2,2 2
107 Vybourání otvoru - vedlejší budova m2 30,00 15,80 11-zedníci 2 8 16 1,0 2
108 Ocelová konstrukce + trapéz. plochy - spoj. koridor kg 23 660,00 1 195,62 10-zámečník 5 8 40 29,9 30 Jeřáb - mobilní
109 Betonáž stropů - spojovací koridor m3 8,41 54,79 4-betonáři 24 111 16 8 32 1,7 4 čerpadlo
110 Montáž fasády - spojovací koridor m2 350,00 350,00 20-fasádní panely 6 8 48 7,3 10 Jeřáb - mobilní
111 Betonová mazanina - spojovací koridor m2 133,00 119,70 19-mazaniny 4 8 32 3,7 4 čerpadlo - mazaniny
112 Skladba podlahy PVC - spojovací koridor m2 267,00 357,73 21-podlaháři 4 8 32 11,2 12
113 Elektrorozvody - 1PP bm 4 160,00 1 040,00 5-elektrikáři 8 8 64 16,3 10
114 Kompletace elektra - 1PP ks 605,00 121,00 5-elektrikáři 6 8 48 2,5 5
115 Malby - 1PP m2 1 718,00 120,26 22-malíři 2 8 16 7,5 20
116 Osazení dveří vnitřních - dřevěných - 1PP ks 12,00 36,00 23-dveře dřevěné 2 8 16 2,3 2
117 Natírání zárubní - 1PP ks 12,00 6,00 22-malíři 2 8 16 0,4 2
118 Tepelné izolace podlah v 1PP - pod mazaniny m2 526,00 123,90 19-mazaniny 4 8 32 3,9 7
119 Pokládka PVC + vyrovnání stěrkou - 1PP m2 294,00 346,92 21-podlaháři 4 8 32 10,8 11
120 Pokládka dlažby + hydroizolační stěrka - 1PP m2 82,00 154,98 24-obkladači 2 8 16 9,7 10
121 Protiskluzový nátěr  - 1PP m2 150,00 15,00 25-nátěry podlah 1 8 8 1,9 2
122 Elektrorozvody - 1NP bm 6 790,00 1 697,50 5-elektrikáři 8 8 64 26,5 15
123 Kompletace elektra - 1NP ks 1 397,00 279,40 5-elektrikáři 6 8 48 5,8 8
124 Osazení dveří vnitřních - dřevěných - 1NP ks 21,00 69,00 23-dveře dřevěné 2 8 16 4,3 5
125 Zřízení stříšky nad vstupními dveřmi - 1NP ks 1,00 8,00 10-zámečník 2 8 16 0,5 1
126 Keramické obklady - 1NP m2 246,00 361,62 24-obkladači 2 8 16 22,6 23
127 Malby - 1NP m2 742,00 51,94 22-malíři 2 8 16 3,2 10



128 Natírání zárubní - 1NP ks 22,00 11,00 22-malíři 2 8 16 0,7 2
129 Tepelné izolace podlah v 1NP - pod mazaniny m2 552,00 87,00 19-mazaniny 4 8 32 2,7 6
130 Pokládka PVC + vyrovnání stěrkou - 1NP m2 510,00 601,80 21-podlaháři 4 8 32 18,8 20
131 Pokládka dlažby + hydroizolační stěrka - 1NP m2 42,00 99,12 24-obkladači 2 8 16 6,2 7
132 Elektrorozvody  - 2NP bm 6 555,00 1 638,75 5-elektrikáři 8 8 64 25,6 15
133 Kompletace elektra  - 2NP ks 1 161,00 232,20 5-elektrikáři 6 8 48 4,8 8
134 Osazení dveří vnitřních - dřevěných  - 2NP ks 26,00 78,00 23-dveře dřevěné 2 8 16 4,9 5
135 Keramické obklady  - 2NP m2 279,00 410,13 24-obkladači 2 8 16 25,6 23
136 Malby  - 2NP m2 1 085,00 75,95 22-malíři 2 8 16 4,7 10
137 Natírání zárubní  - 2NP ks 22,00 11,00 22-malíři 2 8 16 0,7 2
138 Tepelná izolace EPS 50 mm  - 2NP - pod mazaniny m2 578,00 90,90 19-mazaniny 4 8 32 2,8 6
139 Pokládka PVC + vyrovnávací stěrka - 2NP m2 536,00 632,48 21-podlaháři 4 8 32 19,8 20
140 Nášlapná vrstva - Dlažba + vyrovnávací stěrka - 2NP m2 42,00 99,12 24-obkladači 2 8 16 6,2 7
141 Elektrorozvody - 3NP bm 6 710,00 1 677,50 5-elektrikáři 8 8 64 26,2 15
142 Kompletace elektra - 3NP ks 1 162,00 232,40 5-elektrikáři 6 8 48 4,8 8
143 Osazení dveří vnitřních - dřevěných - 3NP ks 25,00 75,00 23-dveře dřevěné 2 8 16 4,7 5
144 Keramické obklady - 3NP m2 252,00 370,44 24-obkladači 2 8 16 23,2 23
145 Malby - 3NP m2 1 098,00 76,86 22-malíři 2 8 16 4,8 10
146 Natírání zárubní - 3NP ks 22,00 11,00 22-malíři 2 8 16 0,7 2
147 Tepelná izolace EPS 50 mm - 3NP - pod mazaniny m2 500,50 79,28 19-mazaniny 4 8 32 2,5 5
148 Pokládka PVC + vyrovnávací stěrka - 3NP m2 458,50 541,03 21-podlaháři 4 8 32 16,9 17
149 Nášlapná vrstva - Dlažba + vyrovnávací stěrka - 3NP m2 42,00 99,12 24-obkladači 2 8 16 6,2 7
150 Elektrorozvody - 4NP bm 3 250,00 812,50 5-elektrikáři 8 8 64 12,7 10
151 Kompletace elektra - 4NP ks 619,00 123,80 5-elektrikáři 6 8 48 2,6 5
152 Osazení dveří vnitřních - dřevěných - 4NP ks 36,00 108,00 23-dveře dřevěné 2 8 16 6,8 8
153 Malby - 4NP m2 1 338,00 93,66 22-malíři 2 8 16 5,9 14
154 Keramické obklady - 4NP m2 230,00 338,10 24-obkladači 2 8 16 21,1 23
155 Natírání zárubní - 4NP ks 22,00 11,00 22-malíři 2 8 16 0,7 2
156 Tepelná izolace EPS 50 mm - 4NP - pod mazaniny m2 522,50 78,38 19-mazaniny 4 8 32 2,4 5
157 Pokládka PVC + vyrovnávací stěrka - 4NP m2 458,50 541,03 21-podlaháři 4 8 32 16,9 17
158 Nášlapná vrstva - Dlažba + vyrovnávací stěrka - 4NP m2 42,00 99,12 24-obkladači 2 8 16 6,2 7
159 Nášlapná vrstva- Nátěr - strojovny a techn. Míst. - 1NP m2 22,00 8,80 25-nátěry podlah 1 8 8 1,1 1
160 Dlažba na schodištích bm 469,00 469,00 24-obkladači 2 8 16 29,3 30
161 Olejivzdorný nátěr ve výtahové šachtě m2 27,00 2,70 25-nátěry podlah 1 8 8 0,3 1
162 Hydroizolace z asfaltových pásů - SLP elektro m2 25,00 7,50 8-hydroizolace 2 8 16 0,5 1
163 Tepelná izolace EPS 140 mm - SLP elektro m2 25,00 25,00 21-podlaháři 4 8 32 0,8 1
164 Nátěr PUR - SLP elektro  a elektrorozvodna m2 47,00 4,70 25-nátěry podlah 5 119 1 8 8 0,6 1
165 Ocelové kce + dielektrický koberec - elektrorozvodna kg 942,00 69,90 10-zámečník 2 8 16 4,4 5
166 Hydroizolace z PVC a asfaltových pasů na terasách m2 302,00 225,57 8-hydroizolace 2 8 16 14,1 14
167 Oplechování terasy m 153,00 65,79 13-klempíři 2 8 16 4,1 4
168 Pokládání betonové dlažby na terasy m2 261,00 300,15 17-obklady z kamene 2 8 16 18,8 20
169 Ocelová rampa t 18,45 922,50 10-zámečník 5 8 40 23,1 30 Jeřáb - mobilní
170 Hydroizolace z asfaltových pásů - ocel. Rampa m2 31,70 9,51 8-hydroizolace 2 8 16 0,6 1
171 Extr. Polystyren + pěnové sklo - ocel. Rampa m2 31,70 9,51 19-mazaniny 2 8 16 0,6 1
172 Hydroizolace z asfaltových pásů - ocel. Rampa m2 31,70 9,51 8-hydroizolace 2 8 16 0,6 1



173 Drátkobetonová deska - ocel. Rampa m3 10,00 65,00 19-mazaniny 41 174 4 8 32 2,0 2 čerpadlo - drátkobeton
174 Epoxidový prostiskluzný nátěr - ocel. Rampa m2 235,00 23,50 25-nátěry podlah 1 8 8 2,9 5
175 MaR m 16 458,00 5 646,50 26-MaR 6 8 48 117,6 120
176 Medicinální plyny m 2 080,00 3 377,60 40-Medicinální plyny 5 8 40 84,4 90
177 VZT - 1PP kpl 1,00 368,00 41-VZT 4 8 32 11,5 14
178 VZT - 1NP kpl 1,00 1 288,00 41-VZT 4 8 32 40,3 35
179 VZT - 2NP kpl 1,00 1 140,00 41-VZT 4 8 32 35,6 35
180 VZT - 3NP kpl 1,00 1 028,00 41-VZT 4 8 32 32,1 30
181 VZT - 4NP kpl 1,00 568,00 41-VZT 4 8 32 17,8 18
182 Zkoušky a revize VZT hod 100,00 100,00 41-VZT 2 8 16 6,3 7
183 Zemní práce na komunikacích m3 887,00 102,59 2-zemní práce 2 8 16 6,4 7 Rypadlo
184 Trativody m 42,00 25,20 2-zemní práce 2 8 16 1,6 2
185 Asfaltový beton m2 445,00 237,69 29-silničáři 4 8 32 7,4 5 silniční stroje
186 Zámková dlažba m2 92,00 46,00 30-zámkovka 2 8 16 2,9 3
187 Kanalizační potrubí + armatury- splaškové m 949,50 2 865,61 7-kanalizace 6 8 48 59,7 60
188 Kanalizační potrubí - dešťové m 224,00 268,80 7-kanalizace 6 8 48 5,6 7
189 Vodovodní potrubí + armatury m 1 553,00 2 663,36 6-vodaři 6 8 48 55,5 60
190 Předstěny kpl 1,00 1 268,00 11-zedníci 5 8 40 31,7 30
191 Protipožární opatření - ucpávky kpl 1,00 700,00 11-zedníci 5 8 40 17,5 15
192 Montáž vybavení - ZTI kpl 1,00 4 332,00 27-ZTI 6 8 48 90,3 90
193 Zkoušky systému ZTI hod 130,00 130,00 27-ZTI 2 8 16 8,1 7
194 Elektronické komunikace kpl 1,00 6 153,00 28-elektronické komunikace 6 8 48 128,2 120
195 Montáž potrubí s armaturami -vytápění m2 3 125,00 2 743,05 31-topenáři 4 8 32 85,7 90
196 Montáž otopných těles ks 95,00 95,00 31-topenáři 2 8 16 5,9 10
197 Osazení kotelny kpl 1,00 120,00 31-topenáři 2 8 16 7,5 14
198 Zkoušky vytápění hod 35,00 35,00 31-topenáři 2 8 16 2,2 7
199 Montáž chladících jednotek kpl 1,00 232,50 32-chlazení 2 8 16 14,5 14
200 Montáž potrubí s armaturami - chlazení m 3 485,00 4 335,25 32-chlazení 6 8 48 90,3 90
201 Zkoušky systému - chlazení kpl 1,00 40,00 32-chlazení 2 8 16 2,5 7
202 EPS - kabeláž + všechny součásti systému bm 3 185,00 860,05 33-EPS 3 8 24 35,8 60
203 EPS - Programování + oživení + revize hod 72,00 72,00 33-EPS 2 8 16 4,5 7
204 Pateřní rozvod elektra bm 2 995,00 766,55 5-elektrikáři 6 8 48 16,0 15
205 Montáž schodišťových zábradlí bm 110,00 27,50 10-zámečník 2 8 16 1,7 7
206 Montáž vnitřních hlinikových stěn m2 584,00 730,00 16-hliníkáři 5 8 40 18,3 20
207 Montáž hlinikových dveří ks 11,00 33,00 16-hliníkáři 2 8 16 2,1 5
208 Montáž výtahu+osazení dveří ks 3,00 69,00 34-výtaháři 2 8 16 4,3 5
209 Montáž strojovny výtahu ks 3,00 72,00 34-výtaháři 2 8 16 4,5 5
210 Osazení vnitřních parapetů všech pater m 114,00 57,00 16-hliníkáři 2 8 16 3,6 5
211 Osazení ochranných prvků stěn a sloupků m 588,00 282,20 35-ochranné prvky 2 8 16 17,6 15
212 Osazení revizních dvířek kpl 1,00 320,00 27-ZTI 2 8 16 20,0 21
213 Oplechování nadezdívek m 198,00 85,14 13-klempíři 2 8 16 5,3 5
214 Truhlářské vybavení - kuchyně, skříně a pracovní linky kpl 1,00 6 700,00 36-truhláři 12 8 96 69,8 60
215 Vyčištění budovy m2 3 180,00 858,60 39-úklid 4 8 32 26,8 30
216 Okapový chodník m2 97,00 205,00 30-zámkovka 2 8 16 12,8 14
217 Příjezdová cesta - zámková dlažba m2 190,00 214,54 30-zámkovka 2 8 16 13,4 14



218 Násyp a rozprostření ornice m3 573,00 194,60 2-zemní práce 2 8 16 12,2 14 Nakladač, Dozer
219 Osetí a osazení zeleně m2 817,00 817,00 38-sadové úpravy 4 8 32 25,5 30
220 Úklid staveniště m2 3 125,00 312,50 39-úklid 4 8 32 9,8 10
221 Předpřejímka VaN / 1,00 8,00 3 - generální dodavatel 2 8 16 0,5 1
222 Odstranění VaN / 30,00 240,00 3 - generální dodavatel 2 8 16 15,0 30
223 Přejímka VaN / 1,00 8,00 3 - generální dodavatel 2 8 16 0,5 2
224 Kolaudace / 1,00 8,00 3 - generální dodavatel 2 8 16 0,5 1
225 Předání stavby / 1,00 8,00 3 - generální dodavatel 2 8 16 0,5 1


