ID Néazev Ukolu Doba Zahdjeni Dokonceni Néazvy zdrojl b | . . .
trvani fezen 2016 duben 2016 ‘ kvéten 2016 ‘ Cerven 2016 ‘ Cervenec 2016 srpen 2016 ‘zarl 2016 ‘ fijen 2016
291116 71116 14111 16 2111 16 28.111 16 41V 16 111V 16 181V 16 251V 16 2V 16 9V 16 16.V 16 3V 16 0V 16 6.Vl 16 13.VI 16 20.VI 16 27.V1 16 4VII 16 11.VII 16 18V 16 25.VIl 16 1.VII 16 8.VIIl 16 15.VII1 16 22.VIIl 16 29.VIIl 16 51X 16 121X 16 191X 16 261X 16 3X 16 10X 16 17X 16
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1 Pi‘l’pravné préce 9dny 29.2.20167:00 10.3.2016 18:00 I 1
2 PFevzeti staveni$té (geodetické prace) l1den 29.2.20167:00 29.2.2016 18:00 Stavbyvedouci;Ge - Pfevzeti stavenisté (geodetické prace)
3 Odstranéni kfovin a nezadouciho porostu  2,9dny 1.3.2016 7:00 3.3.2016 17:00 Zemaifi[5] - Odstranéni kfovin a nezadouciho porostu
4 Zatizeni stavenisté 2,3dny 4.3.20167:00  8.3.2016 10:00 Pomocni pracovni - Zafizeni stavenisté
Napojeni ZS (voda, kanalizace, elektro, 3dny 83.20167:00  10.3.2016 18:00 Zdravotechnicia - Napojeni ZS (voda, kanalizace, elektro, osvétleni)
osvétleni) elektrikari[4]
6 Zemni préce 59,8 dny 11.3.2016 7:00 2.6. 2016 16:00 l |
7 Vyty&eni objektu 0,5dny 11.3.20167:00 11.3.2016 12:00 Geodeti[2] - Vytyceni objektu
8 Zhotoveni zapor 7,9dny 11.3.201613:00 23.3.2016 11:00 Vrtafi[4] - - Zhotoveni zapor
9 Hloubeni jamy 51,4 dny 23.3.2016 11:00 2.6.2016 16:00 Zemafi[5];VrtaFi[4 ) Hloubeni jamy
10 173 klady 22,5 dny 26.5. 2016 13:00 27.6. 2016 18:00 I 1
11 Zhotoveni vstupu do jamy 0,3dny 7.6.201611:00 7.6.201615:00 Tesafi 1[4] Zhotoveni vstupu do jamy
12 Provedeni pilot 5,4dny 31.5.20167:00 7.6.201611:00 Vrtafi[4] IBrovedeni pilot
13 Montdz jefabl 2,5dny 26.5.201613:00 30.5.2016 18:00 MontazZnici jefabu N Montaz jefabi
14 Provedeni podkladni vrstvy l1den 9.6.2016 7:00 9.6.2016 18:00 Tesati 3[5] . Provedeni podkladni vrstvy
15 Polozeni separacni vrstvy 0,4dny 10.6.20167:00 10.6.201611:00 Tesati 3[5] ¥ PolozZeni separacni vrstvy
16 Armovani zdkladové desky a dojezdu 9,4dny 13.6.20168:00 24.6.2016 12:00 Armovaci 1[6] vani zakladové desky a dojezdu vytahu
vytahu
17 Bednéni zakladové desky a dojezdu vytahu 0,08 dny 16.6. 2016 11:12 16.6. 2016 13:00 Tesafi 3[5] «Bednéni zdkladové desky a dojezdu vytahu
18 Betonaz zakladové desky Komerce z1 0,8dny 17.6.20168:00 17.6.2016 17:00 Tesafi 3[5] —$ . Betonaz zakladové desky Komerce z1
19 BetonaZ zakladové desky Komerce z2 0,5dny 20.6.20168:00 20.6.2016 14:00 Tesafi 3[5] Y Betonaz zakladové desky Komerce z2
20 Betonaz zakladové desky Bytovka z3 a 0,5dny 21.6.20168:00 21.6.2016 14:00 Tesafi 3[5] 'p1 Betonaz zakladové desky Bytovka z3 a dojezdu vytahu
dojezdu vytahu
21 Betonaz zdkladové desky Bytovka z4 l1den 27.6.20167:00 27.6.201618:00 Tesafi2[4] . Betonaz zakladové desky Bytovka z4
22 Hruba spodnl' stavba 75,4 dny 17.6. 2016 8:00 30.9. 2016 12:00 ! 1
23 3.PP 23,7 dny 17.6. 2016 8:00 20.7. 2016 16:00 ! !
24 Separace pazeni EPS 1,9dny 17.6.20168:00 20.6.2016 18:00 ' Separace pazeni EPS
25 Armovani U1, U2, U3, ul4, u13, u12 4,8dny 20.6.20168:00 24.6.201617:00 Armovaci 2[4] h4 ~Armovani 1, G2, G3, a14, u13, a12
26 Bednéni a betonaz u1, 42, U3, 14, u13, 3,2dny 22.6.20168:00 27.6.201610:00 Tesati 1[4] ‘4; . Bednéni a betonaz a1, G2, a3, a14, u13, a12
a1z
27 Odbednéni U1, 42, u3, 114, ul3, u12 1,2dny 27.6.201610:00 28.6.2016 12:00 Tesati 1[4] i . Odbednéni a1, a2, a3, u14, a13, a12
28 Bednéni 119 1),u15 1), ul6 1), u17 1) lden 24.6.20167:00 24.6.2016 18:00 Tesati2[4] p== Bednéni i19 1),415 1), 416 1), 117 1)
29 Armovani ull, u19 0,9dny 24.6.201617:00 27.6.2016 16:00 Armovaci 2[4] rmovani u11, u19
30 Armovani u10, U15 a pfedvazovanisl. 1-4 1den  24.6.2016 13:00 27.6.2016 12:00 Armovaci 3[4] Y rmovani 10, G15 a predvazovani sl. 1-4
31 Pfedvazovani 124 a sloup(i 5-12 a 2,7dny 24.6.201613:00 29.6.20169:00 Armovaci 4[2] 4 . Pfedvazovani (24 a sloupt 5-12 a osazeni
osazeni
32 Armovani zb stén 016, Ul18, ul7 1,2dny 27.6.2016 16:00 28.6.2016 18:00 Armovaci 2[4] . Armovani zb stén 016, 18, u17
33 Armovani U24s U9, U8, 1den 28.6.20168:00 29.6.20168:00 Armovadi3[4] - /Armovani u24s 19, a8,
34 Bednéni a betonaz s1-4, u15, u16, 1,1dny 28.6.20168:00 29.6.20169:00 Tesafi2[4] | Bednéni a betonaz s1-4, G415, G16,
35 Bednéni 120 1), u24 1) 0,3dny 28.6.201613:00 28.6.2016 16:00 Tesari 1[4] Y Bednéni G20 1), G24 1)
36 Odbednéni s1-4 0,2dny 29.6.20169:00 29.6.201611:00 Tesari 2[4] TOdbednéni s1-4
37 Bednéni stropu z1 a podesty, 2/3 1,2dny 29.6.2016 11:00 30.6.2016 14:00 Tesafi 2[4] . Bednéni stropu z1 a podesty, 2/3
38 Bednéni a betonaz u19, s5-8, 18,024 1,4dny 28.6.2016 16:00 30.6.20169:00 Tesati 1[4] . Bednéni a betonaz a19, s5-8, 18, u24
39 Odbednéni 415, 116, s5-8, 119, U18 1,1dny 30.6.20169:00 1.7.201610:00 Tesati 1[4] . Odbednéni u15, 416, s5-8, u19, u18
40 Odbednéni a izolovani 424 0,5dny 30.6.2016 14:00 1.7.2016 8:00 Tesari 2[4] . |Odbednéni a izolovani 424
41 Armovani 420, 47 0,7dny 29.6.20167:00 29.6.2016 15:00 Armovadi 2[4] . Armovani G20, u7
42 Armovani u4, U5, U6 1,4dny 29.6.20168:00 30.6.2016 12:00 Armovaci 3[4] Y Armovani G4, G5, (6
43 Armovani stropu z1, 3/4 5,7dny 30.6.20167:00 7.7.201615:00 Armovaci2[4] - Armovani stropu z1, 3/4
44 Armovani U21, G423, U22, R2k 1,5dny 1.7.2016 7:00 4.7.2016 12:00 Armovaci 3[4] . Armovani 021, 423, 422, R2k
45 Bednéni a betonaz u4, U20 0,9dny 1.7.2016 8:00 1.7.2016 18:00 Tesari 2[4] . Bednéni a betonaz u4, u20
46 Bednéni a betondz u17, ull 0,8dny 1.7.201610:00 4.7.2016 8:00 Tesari 1[4] . Bednéni a betonaz u17, ul1
47 Odbednéni u20, ul7 0,4dny 4.7.2016 7:00 4.7.2016 11:00 Tesati 2[4] dbednéni G20, 417
48 Bednéni stropu z1 1/3 a rampy R1 l1den 4.7.2016 8:00 5.7.2016 8:00 Tesari 1[4] . Bednéni stropu z1 1/3 a rampy R1
49 Armovani rampy R1 1,4dny 5.7.201613:00 6.7.201617:00 Armovaci 3[4] i rampy R1
50 Armovani stropu z1 1/4 3,6 dny 4.7.2016 8:00 7.7.2016 15:00 Armovaci 4[2] Armovani stropu z1 1/4
51 Odbednéni u4, ull 0,5dny 4.7.201611:00 4.7.201617:00 Tesafi2[4] dbednéni U4, u11
52 Bednéni a betondz u10, U23, u22 1,4dny 4.7.201617:00 6.7.201610:00 Tesafi2[4] . Bednéni a betonaz 410, u23, u22
53 Bednéni a betonaz U5, s9-12 0,9dny 5.7.2016 8:00 5.7.2016 18:00 Tesati 1[4] . Bednéni a betonaz 45, s9-12
54 Odbednéni U5, s9-12 0,4dny 6.7.2016 7:00 6.7.2016 11:00 Tesati 1[4] # Odbednéni U5, s9-12
55 Bednéni a betonaz U9 0,6dny 6.7.2016 10:00 6.7.201617:00 Tesafi2[4] betonaz u9
56 Odbednéni u10, u9 0,3dny 6.7.201617:00 7.7.20169:00 Tesari 2[4] éni 110, 19
57 Bednéni a betonaz u8 0,6dny 6.7.201611:00 6.7.201618:00 Tesafi 1[4] ednéni a betonaz u8
58 Bednéni stropu z2, 1/3 0,8dny 7.7.2016 7:00 7.7.2016 16:00 Tesatri 1[4] Bednéni stropu z2, 1/3
59 Odbednéni 122, 423, (48 0,7dny 7.7.2016 9:00 7.7.2016 17:00 Tesari 2[4] Odbednéni u22, 23, u8
60 Bednéni a betondz u21, u7 0,9dny 7.7.2016 16:00 8.7.201615:00 Tesafi 1[4] éni a betonaz u21, u7
61 Betonaz tropu z1, podesty, R1 a R2k, 0,6 dny 8.7.2016 7:00 8.7.2016 14:00 Tesati 2[4] naz tropu z1, podesty, R1 a R2k, sch1d
schld i
62 Bednéni stropu a podesty z2, 1/3, R2, 0,7dny 8.7.201614:00 11.7.201610:00 Tesati2[4] . Bednéni stropu a podesty z2, 1/3, R2, sch1
schl
63 Bednéni a betondZ u6 0,6 dny 11.7.20167:00 11.7.2016 14:00 Tesafi 1[4] Y. Bednéni a betonaz (i6
64 Odbednéni u7, u21, u6 0,6 dny 11.7.201614:00 12.7.20169:00 Tesari 1[4] . Odbednéni u7, a21, a6
65 Bednéni stropu z2, 1/3, 0,7dny 12.7.20169:00 12.7.2016 17:00 Tesafi 1[4] ” Bednéni stropu z2, 1/3,
66 Armovani stropu z2, R2, schl a podesty 7,8dny 7.7.2016 15:00 19.7.2016 12:00 Armovaci 2[4];Arn _ Armovani stropu z2, R2, sch1 a podesty
67 Betonaz stropu z2, R2, sch1 a podesty 0,8dny 20.7.20167:00 20.7.201616:00 Tesati 1[4] [ 3 Betonaz stropu z2, R2, sch1 a podesty
68 Odbednovani 4,4dny 3.8.201614:00 9.8.2016 18:00 [ |
69 Odbednéni stropu z2 4,4dny 3.8.201614:00 9.8.201618:00 Tesafi2[4] . Odbednéni stropu z2
70 2.PP 30,6 dny 29.6.2016 9:00 10.8. 2016 16:00 I s 1
71 Pfedvazovani sloupt 1-12 2,4dny 29.6.20169:00 1.7.201614:00 Armovadi4[2] Y PFedvazovani sloupi
72 Osazeni sloupli s1-6 0,2dny 11.7.20167:00 11.7.20169:00 Armovaci 3[4] 7. Osazeni sloupi s1-6
73 Armovani U1, U2, U3, ul4, u13, u12 3,4dny 11.7.20169:00 14.7.2016 14:00 Armovaci 3[4] . /Armovani U1, a2, a3, a14, a13, a12
74 Bednéni a betonaz ul, u3 1,1dny 11.7.2016 15:00 12.7.2016 16:00 Tesafi 2[4] . Bednéni a beto ul, a3
75 Odbednéni ul, u3 0,4dny 13.7.20167:00 13.7.201611:00 Tesati2[4] ¢ Odbednéni u1
76 Bednéni 115 1), 116 1) 0,5dny 13.7.201611:00 13.7.201617:00 Tesari 2[4] ¢B ednéni 415 1), a16 1)
77 Bednéni a betondz u13, u2 1,1dny 13.7.201617:00 14.7.2016 18:00 Tesafi 2[4] 2 . Bednéni a betonaz u13, G2
78 Bednéni a betondaz u14, s1-4 0,8dny 15.7.20167:00 15.7.201616:00 Tesati2[4] . Bednéni a/betonaz (14, s1-4
79 Armovani u15, u16 0,7dny 14.7.2016 14:00 15.7.201610:00 Armovadi 3[4] . Armovani u15, u16
80 Odbednéni U2, 114, ul3,s1-4 0,8dny 15.7.201616:00 18.7.2016 14:00 Tesati 2[4] dnéni G2, u14, 13, s1-4
81 Bednéni a betonaz 12, 116 0,9dny 15.7.20167:00 15.7.201617:00 Tesafi 1[4] Y% Bednéni a betonaz u12, u16
82 Bednéni stropu z1 a podesty, 1/2 1den 18.7.20169:00 19.7.20169:00 Tesafi 1[4] - dnéni stropu z1 a podesty, 1/2
83 Armovani stropu z1 a podesty, 1/4 1,9dny 18.7.2016 13:00 20.7.2016 11:00 Armovaci 3[4] . Armovani stropu z1 a podesty, 1/4
84 Odbednéni ul2, u16 0,5dny 19.7.20169:00 19.7.2016 15:00 Tesari 1[4] Ddbednéni 12, u16
85 Bednéni a betonaz u15 0,3dny 19.7.2016 15:00 19.7.2016 18:00 Tesafi 1[4] ednéni a betonaz a15
86 Armovani stropu z1, 1/4 3,8dny 19.7.201613:00 25.7.2016 10:00 Armovaci 4[2] . Armovani stropu z1, 1/4
87 Pfedvazovani u24 0,5dny 19.7.2016 13:00 19.7.2016 18:00 Armovaci 2[4] redvazovani 24
88 Pfedvazovani u23 0,3dny 20.7.2016 11:00 20.7.2016 15:00 Armovaci 3[4] Y'Pfedvazovani u23
89 Armovani 020, 104 0,7dny 21.7.20167:00 21.7.2016 15:00 Armovaci 2[4] Armovani G20, u04
90 Armovani U24s, U18, 19 l1den 21.7.20167:00 21.7.201618:00 Armovaci 3[4] _Armovani G24s, G18, G19
91 Bednéni 119 1), ul7 1), u24 1) 0,6 dny 21.7.20167:00 21.7.201614:00 Tesari 1[4] ednéni 119 1), 417 1), 424 1)
92 Osazeni s5-12 a U24 0,4dny 21.7.201615:00 22.7.20168:00 Armovaci 2[4] . Osazeni s5-12 a G24
93 Bednéni a betonaz u20, 118, u19 l1den 21.7.201614:00 22.7.2016 14:00 Tesafri 1[4] _Bednéni a betonaz 420, 18, 119
94 Bednéni a betonaz s5-8, 124, u4 1,2dny 22.7.20167:00 25.7.20169:00 Tesafi 2[4] . Bednéni a betonaz s5-8, 24, u4
95 Armovani ul7, 410, u11 1,4dny 22.7.20167:00 25.7.201611:00 Armovaci 3[4] | Armovani u17, a10, al1
96 Armovani U5, U6 lden 22.7.20168:00 25.7.20168:00 Armovaci2[4] . |Armovani 05, U6
97 Odbednéni 115, u20 0,4dny 22.7.2016 14:00 22.7.2016 18:00 Tesati 1[4] ” Odbednéni 115, G20
98 Odbednéni s5-8, 118, 119 0,6 dny 25.7.20167:00 25.7.201614:00 Tesati 1[4] - Odbednéni s5-8, u18,|t19
99 Bednéni stropu z1 aR1, 1/2 1,1dny 25.7.20169:00 26.7.2016 10:00 Tesafi 2[4] . Bednéni stropu z1 a R1, 1/2
100 Armovani U9, u8 1den 25.7.20168:00 26.7.20168:00 Armovaci 2[4] . |Armovani 19, u8
101 Armovani stropu z1, 2/4 2,5dny 25.7.201615:00 28.7.20169:00 Armovaci 3[4];Arn ._Armovani stropu z1, 2/4
102 Odbednéni a izolovani 424 0,5dny 25.7.2016 14:00 26.7.20168:00 Tesati 1[4] . |Odbednéni a izolovani G24
103 Armovani U22, osazeni U23 adovazani 0,8dny 26.7.20168:00 26.7.201617:00 Armovaci 2[4] vani U22, osazeni 23 a dovazani
104 Bednéni a betonaz u9, u11 1,1dny 26.7.20168:00 27.7.20169:00 Tesafi 1[4] néni a betonaz u9, u11
105 Odbednéni u4 0,3dny 26.7.2016 10:00 26.7.2016 14:00 Tesafi2[4] dbednéni G4
106 Bednéni a betonaz u5 0,6 dny 26.7.2016 14:00 27.7.20169:00 Tesati2[4] néni a betonaz u5
107 Armovani rampy R1 1,4dny 26.7.201617:00 28.7.2016 10:00 Armovaci 2[4] rmovani rampy R1
108 Armovani u7 0,5dny 28.7.2016 10:00 28.7.2016 16:00 Armovaci 2[4] rmovani U7
109 Odbednéni u9 0,2dny 27.7.20169:00 27.7.201611:00 Tesati 1[4] ednéni U9
110 Bednéni a betondz (23, u8 0,9dny 27.7.201611:00 28.7.2016 10:00 Tesati 1[4] ednéni a betonaz u23, u8
111 Bednéni a betonaz s9-12, ul7 0,6 dny 27.7.20169:00 27.7.201616:00 Tesati2[4] ednéni a betonaz s9-12, 17
112 Odbednéni ull, u5 0,4dny 28.7.20167:00 28.7.201611:00 Tesati2[4] - dbednéni G11, U5
113 Betonaz stropu z1, R1 a podesty 0,6 dny 28.7.201610:00 28.7.201617:00 Tesati 1[4] etonaz stropu z1, R1 a podesty
114 Bednéni a betondz (10 0,6 dny 28.7.201611:00 28.7.2016 18:00 Tesati2[4] /Bednéni a betonaz u10
115 Odbednéni u10, ul7 0,4dny 29.7.20167:00 29.7.201611:00 Tesari 2[4] " Odbednéni u10, u17
116 Armovani u21 0,3dny 28.7.20169:00 28.7.2016 12:00 Armovaci 3[4] movani Gu21
117 Bednéni stropu z2, 1/3 1,1dny 28.7.201617:00 29.7.2016 18:00 Tesafi 1[4] . Bednéni stropu z2, 1/3
118 Bednéni a betonaz u6 0,6 dny 29.7.201611:00 29.7.2016 18:00 Tesati2[4] néni a betonaz 6
119 Odbednéni u8, 123 0,4dny 1.8.20167:00 1.8.2016 11:00 Tesari 2[4] . Odbednéni 48, u23
120 Armovani stropu z2, R2 a podesty 7,8dny 29.7.20169:00 9.8.201618:00 Armovaci 3[4];Arn ). .| Armovani stropu z2, R2 a podesty
121 Odbednéni sloupli s9-12, U6 0,4dny 1.8.2016 7:00 1.8.2016 11:00 Tesari 1[4] .| Odbednéni sloupti s9-12, 6
122 Bednéni a betondz U7, u21, 422 1,5dny 1.8.201611:00 2.8.201617:00 Tesafi2[4] . Bednéni a betonaz a7, 421, 422
123 Odbednéni u7 0,2dny 2.8.2016 7:00 2.8. 2016 9:00 Tesari 1[4] . Odbednéni u7
124 Bednéni stropu z2, R2 a podesty, 2/3 2,1dny 2.8.20169:00 4.8.2016 10:00 Tesati 1[4] I .. Bednéni stropu z2, R2 a podesty, 2/3
125 Odbednéni u21, 422 0,6 dny 3.8.2016 7:00 3.8.2016 14:00 Tesari 2[4] . Odbednéni G21, 422
126 Betonaz stropu z2, R2, schl a podesty  0,8dny 10.8.20167:00 10.8.2016 16:00 Tesafi2[4] 3 Betonaz stropu z2, R2, sch1 a podesty
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ID Nazev tkolu Doba  [Zahajeni Dokonceni Nazvy zdroj | biezen 2016 | duben 2016 | kvéten 2016 | Cerven 2016 | Cervenec 2016 srpen 2016 | 24fi 2016 ' tilen 2016
trvan 291116 71116 14111 16 2111 16 28.111 16 41V 16 111V 16 181V 16 251V 16 2V 16 9V 16 16.V 16 3V 16 0V 16 6.Vl 16 13.VI 16 20.VI 16 27.V1 16 4VII 16 11.VII 16 18V 16 25.VIl 16 1.VII 16 8.VIIl 16 15.VII1 16 22.VIIl 16 29.VIIl 16 51X 16 121X 16 191X 16 261X 16 3X 16 10X 16 17X 16
plulslelplsIniplulsi¢lrlsInipluls¢lplsinipluls|elplsIniplulslelrlsIniplulsi¢lrlsIniplulsi¢lrlsinipluls|elplsIniplulslelplsIniplulslelrisIniplulsi¢lrlsIniplols|elplsIniplulslelplsIniplulslelrisIniplulsi¢lrisIniplulslelplsiniplulslelplsIniplulslelrisIniplulsi¢lrisIniplulslelplsiniplulslelplsIniplulslelrlsIniplulsielrisiniplulsi¢lrlsiniplulslelplsiniplulslelrlsIniplulsielrisIniplulsi¢lplsiniplulslelplsinipluls|elplsIniplulslelprlsIniplulsi¢lrlsIiniplulsi¢lrlsinipluls]eiply
127 Odbednéni 22,8 dny 26.8. 2016 10:00 28.9. 2016 8:00 I {
128 Odbednéni stropu 2.PP, 1/2 2,1dny 26.8.201610:00 30.8.2016 11:00 Tesati 2[4] . . Odbednéni stropu 2.PP, 1/2
129 Odbednéni stropu 2.PP, 1/2 2,3dny 23.9.2016 16:00 28.9.20168:00 Tesati2[4] . . Odbednéni stropu 2.PP, 1/2
130 1.PP 34,7 dny 15.7. 2016 10:00 1.9.2016 18:00 [ q
131 Pfedvazovani sloup(li 1-12 1,2dny 15.7.2016 10:00 18.7.2016 12:00 Armovaci 3[4] = - Pfedvazovani sloupii 1-12
132 Pfedvazovani 124 0,5dny 28.7.2016 13:00 28.7.2016 18:00 Armovaci 3[4] T Predvazovani u24
133 Armovani u1,u3, u12, 1,8dny 29.7.20167:00 1.8.201616:00 Armovaci2[4] h“ - Armovani a1,a3, a12,
134 Bednéni 115 1), ul6,1) 0,5dny 1.8.201611:00 1.8.201617:00 Tesari 1[4] Y Bednéni u15 1), u16,1)
135 Armovani ul4, 42, u13 1,7dny 1.8.201616:00 3.8.201612:00 Armovaci2[4] .~ Armovani 14, G2, a13
136 Osazeni sloupli s1-6 0,2dny 3.8.201613:00 3.8.201615:00 Armovaci 2[4] ¥ Osazeni sloupti s1-6
137 Armovani U15, u16, 120, u18 1,3dny 3.8.201615:00 4.8.201618:00 Armovaci 2[4] . Armovani u15, a16, G20, u18
138 Armovani U24s 0,2dny 5.8.2016 7:00 5.8.2016 9:00 Armovaci 2[4] ” Armovani U24s
139 Bednéni a betonaz U3, ul 1,1dny 4.8.201610:00 5.8.201611:00 Tesafi 1[4] Y. Bednéni a betonaz u3, u1
140 Bednéni (24 1) 0,2dny 5.8.201611:00 5.8.201614:00 Tesati1[4] "Bednéni G124 1)
141 Osazeni U24 a dovazani 0,2dny 5.8.201614:00 5.8.201616:00 Armovaci 2[4] eni 124 a dovazani
142 Odbednéni ul 0,2dny 5.8.201614:00 5.8.201616:00 Tesati1[4] ~ Odbednéni 1
143 Bednéni a betondz G2, ul4 1,1dny 5.8.201616:00 8.8.201617:00 Tesafi 1[4] 2 . Bednéni a betonaz a2, 14
144 Odbednéni u3, u2 0,4dny 8.8.201617:00 9.8.201610:00 Tesati1[4] # Odbednéni u3, u2
145 Bednéni a betonaz u13, s1-4 0,7dny 9.8.201610:00 9.8.201618:00 Tesati 1[4] ¢ Bednéni a betonaz u13, s1-4
146 Odbednéni s1-4, ul4, ul3 0,6 dny 10.8.20167:00 10.8.2016 14:00 Tesafi 1[4] # Odbednéni s1-4, a14, 13
147 Bednéni stropu z1 a podesty, 1/2 1den 10.8.2016 14:00 11.8.2016 14:00 Tesafi 1[4] "y Bednéni stropu z1 a podesty, 1/2
148 Armovani stropu z1 a podesty 1/2 2,8dny 11.8.20167:00 15.8.201616:00 Armovaci 3[4];Arn h Armovani stropu z1 a podesty 1/2
149 Bednéni a betondz (12, 416, U20 1,1dny 10.8.2016 16:00 11.8.2016 17:00 Tesafi 2[4] | Bednéni a betonaz u12, 16, 420
150 Bednéni a betondaz s5-6, U15, 18 0,9dny 11.8.201617:00 12.8.2016 16:00 Tesati 2[4] . Bednéni a betonaz s5-6, u15, u18
151 Odbednéni 112, 115, U116, (118, U20,s5-6 1,2dny 12.8.2016 16:00 15.8.2016 18:00 Tesari 2[4] - Odbednéni G412, G415, 416, 418, G20, s5-6
152 Bednéni a betondaz (24 0,3dny 11.8.201614:00 11.8.201617:00 Tesati 1[4] Y Bednéni a betonaz u24
153 Odbednéni a izolovani 424 0,5dny 12.8.20167:00 12.8.201612:00 Tesati 1[4] . Odbedngéni a izolovani 424
154 Armovani ull, 410, u9, u8 1,9dny 10.8.2016 16:00 12.8.2016 15:00 Armovaci 2[4] . | Armovdni a11, a10, 19, u8
155 Bednéni 119 1), ul17 1) 0,4dny 12.8.201613:00 12.8.201617:00 Tesari 1[4] Y Bednéni 19 1), 417 1)
156 Armovani U19, 117 0,7dny 12.8.2016 15:00 15.8.2016 11:00 Armovadi 2[4] hi rmovani 419, a17
157 Bednéni stropu z1, 1/2 0,9dny 16.8.20167:00 16.8.201617:00 Tesati2[4] . Bednéni stropu z1, 1/2
158 Armovani u4 0,5dny 15.8.2016 16:00 16.8.2016 10:00 Armovaci 3[4] rmovani G4
159 Armovani u23 0,6 dny 15.8.2016 16:00 16.8.2016 11:00 Armovaci 4[2] rmovani u23
160 Armovani stropu z1 2,7dny 16.8.201611:00 19.8.20168:00 Armovaci 3[4];Arn —Armovani stropu z1
161 Osazeni sloupli s7-12 0,2dny 15.8.201611:00 15.8.2016 14:00 Armovaci 2[4] ¥ Osazeni sloupu s7-12
162 Armovani U5, U6 1,1dny 15.8.2016 14:00 16.8.2016 15:00 Armovaci 2[4] > . |/Armovani a5, 46
163 Bednéni a betondz 44, 119, 417 1,2dny 12.8.201617:00 16.8.20168:00 Tesafi 1[4] 4 . Bednéni a betonaz u4, u19, 17
164 Odbednéni u4, ul19 0,4dny 16.8.20168:00 16.8.201612:00 Tesari 1[4] dbednéni u4, 19
165 Bednéni a betondz ul1 0,5dny 16.8.201613:00 16.8.2016 18:00 Tesati 1[4] - Bednéni a betonaz u11
166 Armovani U22, 421, u7 1,3dny 16.8.2016 15:00 17.8.2016 18:00 Armovaci 2[4] -~ Armovani 022, u21, a7
167 Odbednéni ul7, ull 0,4dny 17.8.20167:00 17.8.201611:00 Tesati 1[4] ” Odbednéni u17, ul1
168 Bednéni a betonaz u5, u23 0,8dny 16.8.201617:00 17.8.2016 15:00 Tesati2[4] 'Bednéni a betonaz a5, u23
169 Bednéni a betondaz 110, s7-8 0,7dny 17.8.201611:00 18.8.20168:00 Tesati 1[4]  Bednéni a betonaz 110, s7-8
170 Odbednéni u5, 123 0,3dny 18.8.20167:00 18.8.201610:00 Tesari 2[4] | Odbednéni u5, 423
171 Odbednéni ul0 0,2dny 18.8.20168:00 18.8.201610:00 Tesari 1[4] Y Odbednéni a10
172 Bednéni a betonaz u9 0,6 dny 18.8.201610:00 18.8.201617:00 Tesati 1[4] Bednéni a betonaz u9
173 Bednéni a betondaz U6, s9-12 1den 18.8.2016 10:00 19.8.2016 10:00 Tesafi 2[4] . Bednéni a betonaz (6, s9-12
174 Odbednéni u9, s7-8 0,3dny 19.8.20167:00 19.8.2016 10:00 Tesafi 1[4] | Odbednéni 9, s7-8
175 Bednéni stropu z2, 1/3 1den 19.8.2016 10:00 22.8.2016 10:00 Tesafi 1[4] . Bednéni stropu 22, 1/3
176 Betonaz stropu z1 a podesty 0,6 dny 19.8.201610:00 19.8.2016 17:00 Tesati2[4] " Betonaz stropu z1 a podesty
177 Armovani stropu z2,podesty a schodisté 7,4dny 22.8.20167:00 31.8.201611:00 Armovaci _ Armovani stropu z2,podesty a schodisté
3[4];Armovaci
178 Bednéni a betonaz u7 0,6 dny 19.8.201617:00 22.8.2016 12:00 Tesafi2[4] | Bednéni a betonaz|i7
179 Bednéni a betondz G22 0,6 dny 22.8.2016 10:00 22.8.2016 17:00 Tesafi 1[4] "Bednénia betonaz Gu22
180 Odbednéni u6, s9-12 0,4dny 22.8.201613:00 22.8.201617:00 Tesari2[4] Y'Odbednéni 06, s9-12
181 Bednéni stropu z2 a schodisté, 1/3 1den 22.8.201617:00 23.8.2016 17:00 Tesafi 1[4] . Bednéni stropu z2 a schodisté, 1/3
182 Odbednéni u22, u7 0,6 dny 22.8.201617:00 23.8.201612:00 Tesari 2[4] . Odbednéni u22, 7
183 Bednéni a betondz u21 0,4dny 23.8.201613:00 23.8.201617:00 Tesati2[4] +’Bedn ni a betonaz u21
184 Odbednéni u21 0,3dny 24.8.20167:00 24.8.201610:00 Tesari2[4] Y. Odbednéni u21
185 Bednéni a betonaz u8 0,6 dny 24.8.2016 10:00 24.8.2016 17:00 Tesati2[4] ” Bednéni a betonaz u8
186 Odbednéni u8 0,3dny 25.8.20167:00 25.8.201610:00 Tesari 2[4] 4',: Odbednéni 8
187 Bednéni stropu z2 a podesty, 1/3 1den 25.8.2016 10:00 26.8.2016 10:00 Tesafi 2[4] . Bednéni stropu z2 a podesty, 1/3
188 Osazeni schodistovych ramen 3.-2.PP 1,2dny 30.8.2016 11:00 31.8.2016 14:00 Tesafi 2[4] | Osazeni schodistovych ramen 3.-2.PP
189 Betonaz stropu z2, schl a podesty 0,8dny 1.9.20169:00 1.9.2016 18:00 Tesari 2[4] 4 Betonaz stropu z2, sch1 a podesty
190 Odbednéni 2,2dny 28.9.2016 10:00 30.9.2016 12:00 |
191 Odbednéni stropu 1.PP, 1/4 2,2dny 28.9.201610:00 30.9.201612:00 Tesati 1[4] _— Odbednéni stropu 1.PP, 1/4
192 'Hruba vrchni stavba 41,7 dny 8.8.2016 7:00  4.10. 2016 15:00 1
193 1.NP 41,7 dny 8.8.2016 7:00  4.10. 2016 15:00 '
194 Pfedvazovani sloupd 1-14 2,8dny 8.8.20167:00  10.8.2016 16:00 Armovaci 2[4] h“ | Pfedvazovani sloupu 1-14
195 Pfedvazovani sloupl 15-24 2dny 18.8.20167:00 19.8.2016 18:00 Armovaci 2[4] e Pfedvazovani sloupt 15-24
196 Osazeni sloupli s1-15 0,6 dny 22.8.20167:00 22.8.2016 14:00 Armovaci 2[4] . Osazeni sloupti s1-15
197 Armovani Ul1s, 41, 42, 43, ua 1,3dny 22.8.2016 14:00 23.8.2016 17:00 Armovaci 2[4] . Armovani u11s, U1, G2, a3, u4
198 Bednéni u11 1) 0,4dny 23.8.201617:00 24.8.2016 10:00 Tesafi 1[4] - Bednéni 11 1)
199 Pfedvazovani sloupl 25-30 1,2dny 23.8.201617:00 25.8.2016 8:00 Armovaci 2[4] i PFedvazovani sloupti 25-30
200 Bednéni a betonaz s1-4 1den 24.8.2016 10:00 25.8.2016 10:00 Tesafi 1[4] .| Bednéni a betonaz s1-4
201 Armovani ull 0,7dny 25.8.20168:00 25.8.201616:00 Armovaci 2[4] Armovani G11
202 Bednéni a betonaz u2 0,8dny 25.8.201610:00 26.8.20168:00 Tesati1[4] . Bednéni a betonaz G2
203 Bednéni a betondz ul1 0,8dny 26.8.20168:00 26.8.201617:00 Tesati 1[4] ” Bednéni a betonaz Gu11
204 Odbednéni aizolovani u11 0,6 dny 31.8.2016 14:00 1.9.20169:00  Tesafi 2[4] %/ Odbednéni a izolovani u11
205 Bednéni a betonaz ul, U2 2,9dny 26.8.201617:00 31.8.2016 16:00 Tesati 1[4] . Bednéni a betonaz u1, G2
206 Odbednéni s1-4 0,3dny 31.8.2016 16:00 1.9.2016 8:00 Tesari 1[4] L dbednéni s1-4
207 Pfedvazovani sloupli 31-33 1,2dny 31.8.201611:00 1.9.201614:00 Armovadi4[2] T Pfedvazovani sloupt 31-33
208 Pfedvazovani sloup(i 34-41 1,6 dny 31.8.201611:00 1.9.201618:00 Armovadi 3[4] | PFedvazovani sloupii 34-41
209 Bednéni a betondz s5-8 l1den 1.9.20168:00 2.9. 2016 8:00 Tesari 1[4] “Bednéni a betonaz s5-8
210 Osazeni sloupli s16-41 0,8dny 2.9.2016 7:00 2.9.2016 16:00 Armovaci 3[4] Osazeni sloupti s16-41
211 Bednéni a betondz s16-19 l1den 2.9.20167:00 2.9.2016 18:00 Tesafi 2[4] Inéni a betonaz s16-19
212 Bednéni a betondaz u3 1,1dny 2.9.2016 8:00 5.9. 2016 9:00 Tesari 1[4] . Bednéni a betonaz u3
213 Armovani U5, U6 1den 2.9.201616:00 5.9.201616:00 Armovaci 3[4] ~Armovani 05, U6
214 Odbednéni s5-8, u1, u2, u3 1,5dny 5.9.2016 9:00 6.9.2016 15:00 Tesari 1[4] . Odbednéni s5-8, u1, G2, a3
215 Bednéni a betondz s20-23 l1den 5.9.20167:00 5.9.2016 18:00 Tesati 2[4] ednéni a betonaz s20-23
216 Odbednéni s16-19 0,3dny 6.9.2016 7:00 6.9.2016 10:00 Tesari 2[4] ¢ Odbednéni s16-19
217 Bednéni stropu z1, 1/2 1,5dny 6.9.201610:00 7.9.201616:00 Tesafi2[4] . Bednéni stropu z1, 1/2
218 Armovani ul2 2dny 5.9.201616:00 7.9.2016 16:00 Armovaci 3[4] T Armovani u12
219 Armovani stropu z1 a podesty 5,5dny 7.9.201616:00 15.9.201610:00 Armovaci 3[4];Arn :: Armovani stropu z1 a podesty
220 Bednéni a betondz s9-12 1den 6.9.201615:00 7.9.201615:00 Tesafi1[4] . Bednéni a betonaz s9-12
221 Bednéni a betonaz s13-15, u4 1den 7.9.201615:00 8.9.201615:00 Tesafi 1[4] s . Bednéni a betonaz s13-15, u4
222 Odbednéni s9-15, u4 0,8dny 8.9.2016 15:00 9.9.201612:00 Tesafi 1[4] . Odbednéni s9-15, u4
223 Bednéni a betonaz 24-27 lden 7.9.201616:00 8.9.201616:00 Tesafti2[4] 7 Bednéni a betonaz 24-27
224 Bednéni stropu z1, 1/2 1,5dny 8.9.201616:00 12.9.2016 10:00 Tesafi 2[4] _ Bednéni stropu z1, 1/2
225 Odbednéni s20-27 0,6 dny 9.9.201613:00 12.9.20168:00 Tesari 1[4] . /Odbednéni s20-27
226 Bednéni a betonaz u5 1,2dny 12.9.20168:00 13.9.2016 10:00 Tesafi 1[4] . Bednéni a betonaz u5
227 Bednéni a betondaz s34-37 1den 12.9.201610:00 13.9.2016 10:00 Tesafi 2[4] . Bednéni a betonaz s34-37
228 Bednéni a betondz u12 1,9dny 13.9.2016 10:00 15.9.20169:00 Tesafi 1[4] . Bednéni a betonaz (12
229 Bednéni a betondz s38-41 1den 13.9.201610:00 14.9.2016 10:00 Tesafi 2[4] . Bednéni a betonaz s38-41
230 Odbednéni u5 0,4dny 14.9.2016 10:00 14.9.2016 15:00 Tesafi2[4] +Odbednéni us
231 Bednéni a betonaz u6 1,8dny 14.9.2016 15:00 16.9.2016 12:00 Tesafi 2[4] 2 . Bednéni a betonaz u6
232 Betonaz stropu z1 a podesty 0,6 dny 15.9.201610:00 15.9.201617:00 Tesafi 1[4] 7 Betonaz stropu z1 a podesty
233 Armovani ul3, 110,u8, 47, u9 2,5dny 15.9.201610:00 19.9.2016 16:00 Armovaci 3[4] p . Armovani a13, a10,as, u7, u9
234 Odbednéni s34-37 0,3dny 15.9.201617:00 16.9.20169:00 Tesafi 1[4] . Odbednéni s34-3
235 Bednéni a betondaz s30-33 1den 16.9.20169:00 19.9.20169:00 Tesafi 1[4] . Bednéni a betonaz s30-33
236 Odbednéni u12 0,5dny 16.9.201613:00 16.9.2016 18:00 Tesari 2[4] "~ Odbednéni u12
237 Odbednéni u6 0,6 dny 19.9.20169:00 19.9.2016 16:00 Tesari 1[4] 7 Odbednéni 6
238 Bednéni stropu z2 a Uskoku naz1,2/3 3dny 19.9.20167:00 21.9.201618:00 Tesafi2[4] . Bednéni stropu z2 a uskoku na z1, 2/3
239 Armovani stropu z2 podesty a Uskoku na 7,3 dny 21.9.2016 9:00 30.9.2016 12:00 Armovaci ) Armovani stropu z2 podesty a tskoku na z1
z1 3[4];Armovaci
240 Odbednéni s38-41, s30-33 0,6 dny 19.9.2016 16:00 20.9.201611:00 Tesari 1[4] T+ Odbednéni s38-41, s30-33
241 Bednéni a betonaz 113 1,6 dny 20.9.201611:00 21.9.2016 18:00 Tesafi 1[4] P .| Bednéni a betonaz u13
242 Bednéni a betonaz 47, U8, U9, 410 1,7dny 22.9.20167:00 23.9.2016 15:00 Tesafti 1[4] Y| Bednéni a betonaz a7, 48, 09, u10
243 Odbednéni 113, 47, U8, U9, u10 1,1dny 23.9.201615:00 26.9.2016 16:00 Tesati 1[4] . Odbednéni u13, a7, a8, 19, u10
244 Bednéni stropu z2, podesty a Uskokuna 1,5dny 26.9.2016 16:00 28.9.2016 10:00 Tesafi 1[4] ./ Bednéni stropu z2, podesty a uskoku na z1, 1/3
z1,1/3
245 Osazeni balkén( 11ks 1,5dny 30.9.2016 13:00 3.10.2016 18:00 Tesafi 1[4] . Osazeni balként 11ks
246 Betonaz stropu z2,podesty a Uskokuna 0,7dny 4.10.20167:00 4.10.2016 15:00 Tesafi 1[4] Betonaz stropu z2,podesty a tskoku na z1
z1
247 2.NP 21,4 dny 1.9. 2016 14:00 30.9. 2016 18:00 [ 1
248 Pfedvazovani sloupli 1-20 4,2dny 1.9.201614:00 7.9.201616:00 Armovadi 4[2] = . Pfedvazovani sloupi 1-20
249 Pfedvazovani sloupli 21-37 3,7dny 15.9.201610:00 20.9.2016 18:00 Armovadi 4[2] = _ Pfedvazovani sloupi 21-37
250 Osazeni sloupl 1-12 0,3dny 19.9.2016 16:00 20.9.2016 8:00 Armovaci 3[4] . Osazeni sloupii 1-1
251 Armovani ul, u2 1,1dny 20.9.20168:00 21.9.20169:00 Armovaci 3[4] ! %rm vani a1, a2
252 Bednéni a betondz U1, U2, s1-8 1,8dny 22.9.20167:00 23.9.2016 16:00 Tesafi 2[4] . Bednéni a betonaz (1, G2, s1-8
253 Odbednéni ul, 42, s1-8 l1den 28.9.20168:00 29.9.20168:00 Tesari2[4] . Odbednéni u1, 42, s1-8
254 Bednéni a betondz s9-12 0,3dny 29.9.20168:00 29.9.2016 11:00 Tesafi2[4] +Bednéni a betonaz s9-12
255 Bednéni stropu z1, 2/3 l1den 29.9.201611:00 30.9.2016 11:00 Tesafri 2[4] . Bednéni stropu z1, 2/3
256 Odbednéni s9-12 0,2dny 30.9.2016 11:00 30.9.2016 14:00 Tesari 2[4] +0dbednéni s9-12
257 Bednéni stropu z1, 1/3 0,4dny 30.9.2016 14:00 30.9.2016 18:00 Tesati 2[4] Bednéni stropu z1, 1/3
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Projekt: Harmonogram var.2.m Ukol Milnik L 4 Souhrn projektu I I Neaktivni milnik Ru¢ni tkol I I Ruéni tkoly zahrnuté v souhrnném Ukolu Pouze zahéjeni C Vnéjsi tkoly Konecny termin ¥ Kritické rozdéleni Pribéh ru¢né zadaného ukolu

Datum: 8.1. 2017 10:13 Rozdéleni G Souhrnny 1 Neaktivni kol Neaktivni souhrn ! [ Pouze s dobou trvani Ruéni souhrn 1 Pouze s datem dokon¢&eni 1 Vnéjsi milnik <o Kriticky Pribéh

Stranka 3




