
ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Názvy zdrojů

1 Přípravné práce 9 dny 29.2. 2016 7:00 10.3. 2016 18:00

2 Převzetí staveniště (geodetické práce) 1 den 29.2. 2016 7:00 29.2. 2016 18:00 Stavbyvedoucí;Geodeti[2]
3 Odstranění křovin a nežádoucího porostu 2,9 dny 1.3. 2016 7:00 3.3. 2016 17:00 Zemaři[5]

4 Zařízení staveniště 2,3 dny 4.3. 2016 7:00 8.3. 2016 10:00 Pomocní pracovníci[4]
5 Napojení ZS (voda, kanalizace, elektro, 

osvětlení)
3 dny 8.3. 2016 7:00 10.3. 2016 18:00 Zdravotechnici a 

elektrikáři[4]
6 Zemní práce 59,8 dny 11.3. 2016 7:00 2.6. 2016 16:00

7 Vytyčení objektu 0,5 dny 11.3. 2016 7:00 11.3. 2016 12:00 Geodeti[2]
8 Zhotovení zápor 7,9 dny 11.3. 2016 13:00 23.3. 2016 11:00 Vrtaři[4]
9 Hloubení jámy 51,4 dny 23.3. 2016 11:00 2.6. 2016 16:00 Zemaři[5];Vrtaři[4]
10 Základy 22,5 dny 26.5. 2016 13:00 27.6. 2016 18:00

11 Zhotovení vstupu do jámy 0,3 dny 7.6. 2016 11:00 7.6. 2016 15:00 Tesaři 1[4]
12 Provedení pilot 5,4 dny 31.5. 2016 7:00 7.6. 2016 11:00 Vrtaři[4]
13 Montáž jeřábů 2,5 dny 26.5. 2016 13:00 30.5. 2016 18:00 Montážníci jeřábů[4]
14 Provedení podkladní vrstvy 1 den 9.6. 2016 7:00 9.6. 2016 18:00 Tesaři 3[5]
15 Položení separační vrstvy 0,4 dny 10.6. 2016 7:00 10.6. 2016 11:00 Tesaři 3[5]
16 Armování základové desky a dojezdu 

výtahu
9,4 dny 13.6. 2016 8:00 24.6. 2016 12:00 Armovači 1[6]

17 Bednění základové desky a dojezdu výtahu 0,08 dny 16.6. 2016 11:12 16.6. 2016 13:00 Tesaři 3[5]

18 Betonáž základové desky Komerce z1 0,8 dny 17.6. 2016 8:00 17.6. 2016 17:00 Tesaři 3[5]
19 Betonáž základové desky Komerce z2 0,5 dny 20.6. 2016 8:00 20.6. 2016 14:00 Tesaři 3[5]
20 Betonáž základové desky Bytovka z3 a 

dojezdu výtahu
0,5 dny 21.6. 2016 8:00 21.6. 2016 14:00 Tesaři 3[5]

21 Betonáž základové desky Bytovka z4 1 den 27.6. 2016 7:00 27.6. 2016 18:00 Tesaři 2[4]

22 Hrubá spodní stavba 75,4 dny 17.6. 2016 8:00 30.9. 2016 12:00

23 3.PP 23,7 dny 17.6. 2016 8:00 20.7. 2016 16:00

24 Separace pažení EPS 1,9 dny 17.6. 2016 8:00 20.6. 2016 18:00
25 Armování ú1, ú2, ú3, ú14, ú13, ú12 4,8 dny 20.6. 2016 8:00 24.6. 2016 17:00 Armovači 2[4]
26 Bednění a betonáž ú1, ú2, ú3, ú14, ú13, 

ú12
3,2 dny 22.6. 2016 8:00 27.6. 2016 10:00 Tesaři 1[4]

27 Odbednění ú1, ú2, ú3, ú14, ú13, ú12 1,2 dny 27.6. 2016 10:00 28.6. 2016 12:00 Tesaři 1[4]
28 Bednění ú19 1),ú15 1), ú16 1), ú17 1) 1 den 24.6. 2016 7:00 24.6. 2016 18:00 Tesaři 2[4]
29 Armování ú11, ú19 0,9 dny 24.6. 2016 17:00 27.6. 2016 16:00 Armovači 2[4]
30 Armování ú10, ú15 a předvazování sl. 1-4 1 den 24.6. 2016 13:00 27.6. 2016 12:00 Armovači 3[4]

31 Předvazování ú24 a sloupů 5-12 a 
osazení

2,7 dny 24.6. 2016 13:00 29.6. 2016 9:00 Armovači 4[2]

32 Armování žb stěn ú16, ú18, ú17 1,2 dny 27.6. 2016 16:00 28.6. 2016 18:00 Armovači 2[4]
33 Armování ú24s ú9, ú8, 1 den 28.6. 2016 8:00 29.6. 2016 8:00 Armovači 3[4]
34 Bednění a betonáž s1-4, ú15, ú16, 1,1 dny 28.6. 2016 8:00 29.6. 2016 9:00 Tesaři 2[4]
35 Bednění  ú20 1), ú24 1) 0,3 dny 28.6. 2016 13:00 28.6. 2016 16:00 Tesaři 1[4]
36 Odbednění s1-4 0,2 dny 29.6. 2016 9:00 29.6. 2016 11:00 Tesaři 2[4]
37 Bednění stropu z1 a podesty, 2/3 1,2 dny 29.6. 2016 11:00 30.6. 2016 14:00 Tesaři 2[4]
38 Bednění a betonáž ú19, s5-8, ú18, ú24 1,4 dny 28.6. 2016 16:00 30.6. 2016 9:00 Tesaři 1[4]
39 Odbednění ú15, ú16, s5-8, ú19, ú18 1,1 dny 30.6. 2016 9:00 1.7. 2016 10:00 Tesaři 1[4]
40 Odbednění a izolování ú24 0,5 dny 30.6. 2016 14:00 1.7. 2016 8:00 Tesaři 2[4]
41 Armování ú20, ú7 0,7 dny 29.6. 2016 7:00 29.6. 2016 15:00 Armovači 2[4]
42 Armování ú4, ú5, ú6 1,4 dny 29.6. 2016 8:00 30.6. 2016 12:00 Armovači 3[4]
43 Armování stropu z1, 3/4 5,7 dny 30.6. 2016 7:00 7.7. 2016 15:00 Armovači 2[4]
44 Armování ú21, ú23, ú22, R2k 1,5 dny 1.7. 2016 7:00 4.7. 2016 12:00 Armovači 3[4]
45 Bednění a betonáž ú4, ú20 0,9 dny 1.7. 2016 8:00 1.7. 2016 18:00 Tesaři 2[4]
46 Bednění a betonáž ú17, ú11 0,8 dny 1.7. 2016 10:00 4.7. 2016 8:00 Tesaři 1[4]
47 Odbednění ú20, ú17 0,4 dny 4.7. 2016 7:00 4.7. 2016 11:00 Tesaři 2[4]
48 Bednění stropu z1 1/3 a rampy R1 1 den 4.7. 2016 8:00 5.7. 2016 8:00 Tesaři 1[4]
49 Armování rampy R1 1,4 dny 5.7. 2016 13:00 6.7. 2016 17:00 Armovači 3[4]
50 Armování stropu z1 1/4 3,6 dny 4.7. 2016 8:00 7.7. 2016 15:00 Armovači 4[2]
51 Odbednění ú4, ú11 0,5 dny 4.7. 2016 11:00 4.7. 2016 17:00 Tesaři 2[4]
52 Bednění a betonáž ú10, ú23, ú22 1,4 dny 4.7. 2016 17:00 6.7. 2016 10:00 Tesaři 2[4]
53 Bednění a betonáž ú5, s9-12 0,9 dny 5.7. 2016 8:00 5.7. 2016 18:00 Tesaři 1[4]
54 Odbednění ú5, s9-12 0,4 dny 6.7. 2016 7:00 6.7. 2016 11:00 Tesaři 1[4]
55 Bednění a betonáž ú9 0,6 dny 6.7. 2016 10:00 6.7. 2016 17:00 Tesaři 2[4]
56 Odbednění ú10, ú9 0,3 dny 6.7. 2016 17:00 7.7. 2016 9:00 Tesaři 2[4]
57 Bednění a betonáž ú8 0,6 dny 6.7. 2016 11:00 6.7. 2016 18:00 Tesaři 1[4]
58 Bednění stropu z2, 1/3 0,8 dny 7.7. 2016 7:00 7.7. 2016 16:00 Tesaři 1[4]
59 Odbednění ú22, ú23, ú8 0,7 dny 7.7. 2016 9:00 7.7. 2016 17:00 Tesaři 2[4]
60 Bednění a betonáž ú21, ú7 0,9 dny 7.7. 2016 16:00 8.7. 2016 15:00 Tesaři 1[4]
61 Betonáž tropu z1, podesty, R1 a R2k, 

sch1d
0,6 dny 8.7. 2016 7:00 8.7. 2016 14:00 Tesaři 2[4]

62 Bednění stropu a podesty z2, 1/3, R2, 
sch1

0,7 dny 8.7. 2016 14:00 11.7. 2016 10:00 Tesaři 2[4]

63 Bednění a betonáž ú6 0,6 dny 11.7. 2016 7:00 11.7. 2016 14:00 Tesaři 1[4]
64 Odbednění ú7, ú21, ú6 0,6 dny 11.7. 2016 14:00 12.7. 2016 9:00 Tesaři 1[4]
65 Bednění stropu z2, 1/3, 0,7 dny 12.7. 2016 9:00 12.7. 2016 17:00 Tesaři 1[4]
66 Armování stropu z2, R2, sch1 a podesty 7,8 dny 7.7. 2016 15:00 19.7. 2016 12:00 Armovači 2[4];Armovači 4[2]
67 Betonáž stropu z2, R2, sch1 a podesty 0,8 dny 20.7. 2016 7:00 20.7. 2016 16:00 Tesaři 1[4]
68 Odbedňování 4,4 dny 3.8. 2016 14:00 9.8. 2016 18:00
69 Odbednění stropu z2 4,4 dny 3.8. 2016 14:00 9.8. 2016 18:00 Tesaři 2[4]
70 2.PP 30,6 dny 29.6. 2016 9:00 10.8. 2016 16:00

71 Předvazování sloupů 1-12 2,4 dny 29.6. 2016 9:00 1.7. 2016 14:00 Armovači 4[2]
72 Osazení sloupů s1-6 0,2 dny 11.7. 2016 7:00 11.7. 2016 9:00 Armovači 3[4]
73 Armování ú1, ú2, ú3, ú14, ú13, ú12 3,4 dny 11.7. 2016 9:00 14.7. 2016 14:00 Armovači 3[4]
74 Bednění a betonáž ú1, ú3 1,1 dny 11.7. 2016 15:00 12.7. 2016 16:00 Tesaři 2[4]
75 Odbednění ú1, ú3 0,4 dny 13.7. 2016 7:00 13.7. 2016 11:00 Tesaři 2[4]
76 Bednění ú15 1), ú16 1) 0,5 dny 13.7. 2016 11:00 13.7. 2016 17:00 Tesaři 2[4]
77 Bednění a betonáž ú13, ú2 1,1 dny 13.7. 2016 17:00 14.7. 2016 18:00 Tesaři 2[4]
78 Bednění a betonáž ú14, s1-4 0,8 dny 15.7. 2016 7:00 15.7. 2016 16:00 Tesaři 2[4]
79 Armování ú15, ú16 0,7 dny 14.7. 2016 14:00 15.7. 2016 10:00 Armovači 3[4]
80 Odbednění ú2, ú14, ú13, s1-4 0,8 dny 15.7. 2016 16:00 18.7. 2016 14:00 Tesaři 2[4]
81 Bednění a betonáž ú12, ú16 0,9 dny 15.7. 2016 7:00 15.7. 2016 17:00 Tesaři 1[4]
82 Bednění stropu z1 a podesty, 1/2 1 den 18.7. 2016 9:00 19.7. 2016 9:00 Tesaři 1[4]
83 Armování stropu z1 a podesty, 1/4 1,9 dny 18.7. 2016 13:00 20.7. 2016 11:00 Armovači 3[4]
84 Odbednění ú12, ú16 0,5 dny 19.7. 2016 9:00 19.7. 2016 15:00 Tesaři 1[4]
85 Bednění a betonáž ú15 0,3 dny 19.7. 2016 15:00 19.7. 2016 18:00 Tesaři 1[4]
86 Armování stropu z1, 1/4 3,8 dny 19.7. 2016 13:00 25.7. 2016 10:00 Armovači 4[2]
87 Předvazování ú24 0,5 dny 19.7. 2016 13:00 19.7. 2016 18:00 Armovači 2[4]
88 Předvazování ú23 0,3 dny 20.7. 2016 11:00 20.7. 2016 15:00 Armovači 3[4]
89 Armování ú20, ú04 0,7 dny 21.7. 2016 7:00 21.7. 2016 15:00 Armovači 2[4]
90 Armování ú24s, ú18, ú19 1 den 21.7. 2016 7:00 21.7. 2016 18:00 Armovači 3[4]
91 Bednění ú19 1), ú17 1), ú24 1) 0,6 dny 21.7. 2016 7:00 21.7. 2016 14:00 Tesaři 1[4]
92 Osazení s5-12 a ú24 0,4 dny 21.7. 2016 15:00 22.7. 2016 8:00 Armovači 2[4]
93 Bednění a betonáž ú20, ú18, ú19 1 den 21.7. 2016 14:00 22.7. 2016 14:00 Tesaři 1[4]
94 Bednění a betonáž s5-8, ú24, ú4 1,2 dny 22.7. 2016 7:00 25.7. 2016 9:00 Tesaři 2[4]
95 Armování ú17, ú10, ú11 1,4 dny 22.7. 2016 7:00 25.7. 2016 11:00 Armovači 3[4]
96 Armování ú5, ú6 1 den 22.7. 2016 8:00 25.7. 2016 8:00 Armovači 2[4]
97 Odbednění ú15, ú20 0,4 dny 22.7. 2016 14:00 22.7. 2016 18:00 Tesaři 1[4]
98 Odbednění s5-8, ú18, ú19 0,6 dny 25.7. 2016 7:00 25.7. 2016 14:00 Tesaři 1[4]
99 Bednění stropu z1 a R1, 1/2 1,1 dny 25.7. 2016 9:00 26.7. 2016 10:00 Tesaři 2[4]
100 Armování ú9, ú8 1 den 25.7. 2016 8:00 26.7. 2016 8:00 Armovači 2[4]
101 Armování stropu z1, 2/4 2,5 dny 25.7. 2016 15:00 28.7. 2016 9:00 Armovači 3[4];Armovači 4[2]
102 Odbednění a izolování ú24 0,5 dny 25.7. 2016 14:00 26.7. 2016 8:00 Tesaři 1[4]
103 Armování ú22, osazení ú23 a dovázání 0,8 dny 26.7. 2016 8:00 26.7. 2016 17:00 Armovači 2[4]

104 Bednění a betonáž ú9, ú11 1,1 dny 26.7. 2016 8:00 27.7. 2016 9:00 Tesaři 1[4]
105 Odbednění ú4 0,3 dny 26.7. 2016 10:00 26.7. 2016 14:00 Tesaři 2[4]
106 Bednění a betonáž ú5 0,6 dny 26.7. 2016 14:00 27.7. 2016 9:00 Tesaři 2[4]
107 Armování rampy R1 1,4 dny 26.7. 2016 17:00 28.7. 2016 10:00 Armovači 2[4]
108 Armování ú7 0,5 dny 28.7. 2016 10:00 28.7. 2016 16:00 Armovači 2[4]
109 Odbednění ú9 0,2 dny 27.7. 2016 9:00 27.7. 2016 11:00 Tesaři 1[4]
110 Bednění a betonáž ú23, ú8 0,9 dny 27.7. 2016 11:00 28.7. 2016 10:00 Tesaři 1[4]
111 Bednění a betonáž s9-12, ú17 0,6 dny 27.7. 2016 9:00 27.7. 2016 16:00 Tesaři 2[4]
112 Odbednění ú11, ú5 0,4 dny 28.7. 2016 7:00 28.7. 2016 11:00 Tesaři 2[4]
113 Betonáž stropu z1, R1 a podesty 0,6 dny 28.7. 2016 10:00 28.7. 2016 17:00 Tesaři 1[4]
114 Bednění a betonáž ú10 0,6 dny 28.7. 2016 11:00 28.7. 2016 18:00 Tesaři 2[4]
115 Odbednění ú10, ú17 0,4 dny 29.7. 2016 7:00 29.7. 2016 11:00 Tesaři 2[4]
116 Armování ú21 0,3 dny 28.7. 2016 9:00 28.7. 2016 12:00 Armovači 3[4]
117 Bednění stropu z2, 1/3 1,1 dny 28.7. 2016 17:00 29.7. 2016 18:00 Tesaři 1[4]
118 Bednění a betonáž ú6 0,6 dny 29.7. 2016 11:00 29.7. 2016 18:00 Tesaři 2[4]
119 Odbednění ú8, ú23 0,4 dny 1.8. 2016 7:00 1.8. 2016 11:00 Tesaři 2[4]
120 Armování stropu z2, R2 a podesty 7,8 dny 29.7. 2016 9:00 9.8. 2016 18:00 Armovači 3[4];Armovači 4[2]
121 Odbednění sloupů s9-12, ú6 0,4 dny 1.8. 2016 7:00 1.8. 2016 11:00 Tesaři 1[4]
122 Bednění a betonáž ú7, ú21, ú22 1,5 dny 1.8. 2016 11:00 2.8. 2016 17:00 Tesaři 2[4]
123 Odbednění ú7 0,2 dny 2.8. 2016 7:00 2.8. 2016 9:00 Tesaři 1[4]
124 Bednění stropu z2, R2 a podesty, 2/3 2,1 dny 2.8. 2016 9:00 4.8. 2016 10:00 Tesaři 1[4]
125 Odbednění ú21, ú22 0,6 dny 3.8. 2016 7:00 3.8. 2016 14:00 Tesaři 2[4]
126 Betonáž stropu z2, R2, sch1 a podesty 0,8 dny 10.8. 2016 7:00 10.8. 2016 16:00 Tesaři 2[4]
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Projekt: Harmonogram var.2.m
Datum: 8.1. 2017 10:12



ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Názvy zdrojů

127 Odbednění 22,8 dny 26.8. 2016 10:00 28.9. 2016 8:00
128 Odbednění stropu 2.PP, 1/2 2,1 dny 26.8. 2016 10:00 30.8. 2016 11:00 Tesaři 2[4]
129 Odbednění stropu 2.PP, 1/2 2,3 dny 23.9. 2016 16:00 28.9. 2016 8:00 Tesaři 2[4]
130 1.PP 34,7 dny 15.7. 2016 10:00 1.9. 2016 18:00

131 Předvazování sloupů 1-12 1,2 dny 15.7. 2016 10:00 18.7. 2016 12:00 Armovači 3[4]
132 Předvazování ú24 0,5 dny 28.7. 2016 13:00 28.7. 2016 18:00 Armovači 3[4]
133 Armování ú1,ú3, ú12, 1,8 dny 29.7. 2016 7:00 1.8. 2016 16:00 Armovači 2[4]
134 Bednění ú15 1), ú16,1) 0,5 dny 1.8. 2016 11:00 1.8. 2016 17:00 Tesaři 1[4]
135 Armování ú14, ú2, ú13 1,7 dny 1.8. 2016 16:00 3.8. 2016 12:00 Armovači 2[4]
136 Osazení sloupů s1-6 0,2 dny 3.8. 2016 13:00 3.8. 2016 15:00 Armovači 2[4]
137 Armování ú15, ú16, ú20, ú18 1,3 dny 3.8. 2016 15:00 4.8. 2016 18:00 Armovači 2[4]
138 Armování ú24s 0,2 dny 5.8. 2016 7:00 5.8. 2016 9:00 Armovači 2[4]
139 Bednění a betonáž ú3, ú1 1,1 dny 4.8. 2016 10:00 5.8. 2016 11:00 Tesaři 1[4]
140 Bednění ú24 1) 0,2 dny 5.8. 2016 11:00 5.8. 2016 14:00 Tesaři 1[4]
141 Osazení ú24 a dovázání 0,2 dny 5.8. 2016 14:00 5.8. 2016 16:00 Armovači 2[4]
142 Odbednění ú1 0,2 dny 5.8. 2016 14:00 5.8. 2016 16:00 Tesaři 1[4]
143 Bednění a betonáž ú2, ú14 1,1 dny 5.8. 2016 16:00 8.8. 2016 17:00 Tesaři 1[4]
144 Odbednění ú3, ú2 0,4 dny 8.8. 2016 17:00 9.8. 2016 10:00 Tesaři 1[4]
145 Bednění a betonáž ú13, s1-4 0,7 dny 9.8. 2016 10:00 9.8. 2016 18:00 Tesaři 1[4]
146 Odbednění s1-4, ú14, ú13 0,6 dny 10.8. 2016 7:00 10.8. 2016 14:00 Tesaři 1[4]
147 Bednění stropu z1 a podesty, 1/2 1 den 10.8. 2016 14:00 11.8. 2016 14:00 Tesaři 1[4]
148 Armování stropu z1 a podesty 1/2 2,8 dny 11.8. 2016 7:00 15.8. 2016 16:00 Armovači 3[4];Armovači 4[2]
149 Bednění a betonáž ú12, ú16, ú20 1,1 dny 10.8. 2016 16:00 11.8. 2016 17:00 Tesaři 2[4]
150 Bednění a betonáž s5-6, ú15, ú18 0,9 dny 11.8. 2016 17:00 12.8. 2016 16:00 Tesaři 2[4]
151 Odbednění ú12, ú15, ú16, ú18, ú20, s5-6 1,2 dny 12.8. 2016 16:00 15.8. 2016 18:00 Tesaři 2[4]

152 Bednění a betonáž ú24 0,3 dny 11.8. 2016 14:00 11.8. 2016 17:00 Tesaři 1[4]
153 Odbednění a izolování ú24 0,5 dny 12.8. 2016 7:00 12.8. 2016 12:00 Tesaři 1[4]
154 Armování ú11, ú10, ú9, ú8 1,9 dny 10.8. 2016 16:00 12.8. 2016 15:00 Armovači 2[4]
155 Bednění ú19 1), ú17 1) 0,4 dny 12.8. 2016 13:00 12.8. 2016 17:00 Tesaři 1[4]
156 Armování ú19, ú17 0,7 dny 12.8. 2016 15:00 15.8. 2016 11:00 Armovači 2[4]
157 Bednění stropu z1, 1/2 0,9 dny 16.8. 2016 7:00 16.8. 2016 17:00 Tesaři 2[4]
158 Armování ú4 0,5 dny 15.8. 2016 16:00 16.8. 2016 10:00 Armovači 3[4]
159 Armování ú23 0,6 dny 15.8. 2016 16:00 16.8. 2016 11:00 Armovači 4[2]
160 Armování stropu z1 2,7 dny 16.8. 2016 11:00 19.8. 2016 8:00 Armovači 3[4];Armovači 4[2]
161 Osazení sloupů s7-12 0,2 dny 15.8. 2016 11:00 15.8. 2016 14:00 Armovači 2[4]
162 Armování ú5, ú6 1,1 dny 15.8. 2016 14:00 16.8. 2016 15:00 Armovači 2[4]
163 Bednění a betonáž ú4, ú19, ú17 1,2 dny 12.8. 2016 17:00 16.8. 2016 8:00 Tesaři 1[4]
164 Odbednění ú4, ú19 0,4 dny 16.8. 2016 8:00 16.8. 2016 12:00 Tesaři 1[4]
165 Bednění a betonáž ú11 0,5 dny 16.8. 2016 13:00 16.8. 2016 18:00 Tesaři 1[4]
166 Armování ú22, ú21, ú7 1,3 dny 16.8. 2016 15:00 17.8. 2016 18:00 Armovači 2[4]
167 Odbednění ú17, ú11 0,4 dny 17.8. 2016 7:00 17.8. 2016 11:00 Tesaři 1[4]
168 Bednění a betonáž ú5, ú23 0,8 dny 16.8. 2016 17:00 17.8. 2016 15:00 Tesaři 2[4]
169 Bednění a betonáž ú10, s7-8 0,7 dny 17.8. 2016 11:00 18.8. 2016 8:00 Tesaři 1[4]
170 Odbednění ú5, ú23 0,3 dny 18.8. 2016 7:00 18.8. 2016 10:00 Tesaři 2[4]
171 Odbednění ú10 0,2 dny 18.8. 2016 8:00 18.8. 2016 10:00 Tesaři 1[4]
172 Bednění a betonáž ú9 0,6 dny 18.8. 2016 10:00 18.8. 2016 17:00 Tesaři 1[4]
173 Bednění a betonáž ú6, s9-12 1 den 18.8. 2016 10:00 19.8. 2016 10:00 Tesaři 2[4]
174 Odbednění ú9, s7-8 0,3 dny 19.8. 2016 7:00 19.8. 2016 10:00 Tesaři 1[4]
175 Bednění stropu z2, 1/3 1 den 19.8. 2016 10:00 22.8. 2016 10:00 Tesaři 1[4]
176 Betonáž stropu z1 a podesty 0,6 dny 19.8. 2016 10:00 19.8. 2016 17:00 Tesaři 2[4]
177 Armování stropu z2,podesty a schodiště 7,4 dny 22.8. 2016 7:00 31.8. 2016 11:00 Armovači 

3[4];Armovači 
178 Bednění a betonáž ú7 0,6 dny 19.8. 2016 17:00 22.8. 2016 12:00 Tesaři 2[4]
179 Bednění a betonáž ú22 0,6 dny 22.8. 2016 10:00 22.8. 2016 17:00 Tesaři 1[4]
180 Odbednění ú6, s9-12 0,4 dny 22.8. 2016 13:00 22.8. 2016 17:00 Tesaři 2[4]
181 Bednění stropu z2 a schodiště, 1/3 1 den 22.8. 2016 17:00 23.8. 2016 17:00 Tesaři 1[4]
182 Odbednění ú22, ú7 0,6 dny 22.8. 2016 17:00 23.8. 2016 12:00 Tesaři 2[4]
183 Bednění a betonáž ú21 0,4 dny 23.8. 2016 13:00 23.8. 2016 17:00 Tesaři 2[4]
184 Odbednění ú21 0,3 dny 24.8. 2016 7:00 24.8. 2016 10:00 Tesaři 2[4]
185 Bednění a betonáž ú8 0,6 dny 24.8. 2016 10:00 24.8. 2016 17:00 Tesaři 2[4]
186 Odbednění ú8 0,3 dny 25.8. 2016 7:00 25.8. 2016 10:00 Tesaři 2[4]
187 Bednění stropu z2 a podesty, 1/3 1 den 25.8. 2016 10:00 26.8. 2016 10:00 Tesaři 2[4]
188 Osazení schodišťových ramen 3.-2.PP 1,2 dny 30.8. 2016 11:00 31.8. 2016 14:00 Tesaři 2[4]
189 Betonáž stropu z2, sch1 a podesty 0,8 dny 1.9. 2016 9:00 1.9. 2016 18:00 Tesaři 2[4]
190 Odbednění 2,2 dny 28.9. 2016 10:00 30.9. 2016 12:00
191 Odbednění stropu 1.PP, 1/4 2,2 dny 28.9. 2016 10:00 30.9. 2016 12:00 Tesaři 1[4]
192 Hrubá vrchní stavba 41,7 dny 8.8. 2016 7:00 4.10. 2016 15:00

193 1.NP 41,7 dny 8.8. 2016 7:00 4.10. 2016 15:00

194 Předvazování sloupů 1-14 2,8 dny 8.8. 2016 7:00 10.8. 2016 16:00 Armovači 2[4]
195 Předvazování sloupů 15-24 2 dny 18.8. 2016 7:00 19.8. 2016 18:00 Armovači 2[4]
196 Osazení sloupů s1-15 0,6 dny 22.8. 2016 7:00 22.8. 2016 14:00 Armovači 2[4]
197 Armování ú11s, ú1, ú2, ú3, ú4 1,3 dny 22.8. 2016 14:00 23.8. 2016 17:00 Armovači 2[4]
198 Bednění ú11 1) 0,4 dny 23.8. 2016 17:00 24.8. 2016 10:00 Tesaři 1[4]
199 Předvazování sloupů 25-30 1,2 dny 23.8. 2016 17:00 25.8. 2016 8:00 Armovači 2[4]
200 Bednění a betonáž s1-4 1 den 24.8. 2016 10:00 25.8. 2016 10:00 Tesaři 1[4]
201 Armování ú11 0,7 dny 25.8. 2016 8:00 25.8. 2016 16:00 Armovači 2[4]
202 Bednění a betonáž ú2 0,8 dny 25.8. 2016 10:00 26.8. 2016 8:00 Tesaři 1[4]
203 Bednění a betonáž ú11 0,8 dny 26.8. 2016 8:00 26.8. 2016 17:00 Tesaři 1[4]
204 Odbednění a izolování ú11 0,6 dny 31.8. 2016 14:00 1.9. 2016 9:00 Tesaři 2[4]
205 Bednění a betonáž ú1, ú2 2,9 dny 26.8. 2016 17:00 31.8. 2016 16:00 Tesaři 1[4]
206 Odbednění s1-4 0,3 dny 31.8. 2016 16:00 1.9. 2016 8:00 Tesaři 1[4]
207 Předvazování sloupů 31-33 1,2 dny 31.8. 2016 11:00 1.9. 2016 14:00 Armovači 4[2]
208 Předvazování sloupů 34-41 1,6 dny 31.8. 2016 11:00 1.9. 2016 18:00 Armovači 3[4]
209 Bednění a betonáž s5-8 1 den 1.9. 2016 8:00 2.9. 2016 8:00 Tesaři 1[4]
210 Osazení sloupů s16-41 0,8 dny 2.9. 2016 7:00 2.9. 2016 16:00 Armovači 3[4]
211 Bednění a betonáž s16-19 1 den 2.9. 2016 7:00 2.9. 2016 18:00 Tesaři 2[4]
212 Bednění a betonáž ú3 1,1 dny 2.9. 2016 8:00 5.9. 2016 9:00 Tesaři 1[4]
213 Armování ú5, ú6 1 den 2.9. 2016 16:00 5.9. 2016 16:00 Armovači 3[4]
214 Odbednění s5-8, ú1, ú2, ú3 1,5 dny 5.9. 2016 9:00 6.9. 2016 15:00 Tesaři 1[4]
215 Bednění a betonáž s20-23 1 den 5.9. 2016 7:00 5.9. 2016 18:00 Tesaři 2[4]
216 Odbednění s16-19 0,3 dny 6.9. 2016 7:00 6.9. 2016 10:00 Tesaři 2[4]
217 Bednění stropu z1, 1/2 1,5 dny 6.9. 2016 10:00 7.9. 2016 16:00 Tesaři 2[4]
218 Armování ú12 2 dny 5.9. 2016 16:00 7.9. 2016 16:00 Armovači 3[4]
219 Armování stropu z1 a podesty 5,5 dny 7.9. 2016 16:00 15.9. 2016 10:00 Armovači 3[4];Armovači 4[2]
220 Bednění a betonáž s9-12 1 den 6.9. 2016 15:00 7.9. 2016 15:00 Tesaři 1[4]
221 Bednění a betonáž s13-15, ú4 1 den 7.9. 2016 15:00 8.9. 2016 15:00 Tesaři 1[4]
222 Odbednění s9-15, ú4 0,8 dny 8.9. 2016 15:00 9.9. 2016 12:00 Tesaři 1[4]
223 Bednění a betonáž 24-27 1 den 7.9. 2016 16:00 8.9. 2016 16:00 Tesaři 2[4]
224 Bednění stropu z1, 1/2 1,5 dny 8.9. 2016 16:00 12.9. 2016 10:00 Tesaři 2[4]
225 Odbednění s20-27 0,6 dny 9.9. 2016 13:00 12.9. 2016 8:00 Tesaři 1[4]
226 Bednění a betonáž ú5 1,2 dny 12.9. 2016 8:00 13.9. 2016 10:00 Tesaři 1[4]
227 Bednění a betonáž s34-37 1 den 12.9. 2016 10:00 13.9. 2016 10:00 Tesaři 2[4]
228 Bednění a betonáž ú12 1,9 dny 13.9. 2016 10:00 15.9. 2016 9:00 Tesaři 1[4]
229 Bednění a betonáž s38-41 1 den 13.9. 2016 10:00 14.9. 2016 10:00 Tesaři 2[4]
230 Odbednění ú5 0,4 dny 14.9. 2016 10:00 14.9. 2016 15:00 Tesaři 2[4]
231 Bednění a betonáž ú6 1,8 dny 14.9. 2016 15:00 16.9. 2016 12:00 Tesaři 2[4]
232 Betonáž stropu z1 a podesty 0,6 dny 15.9. 2016 10:00 15.9. 2016 17:00 Tesaři 1[4]
233 Armování ú13, ú10,ú8, ú7, ú9 2,5 dny 15.9. 2016 10:00 19.9. 2016 16:00 Armovači 3[4]
234 Odbednění s34-37 0,3 dny 15.9. 2016 17:00 16.9. 2016 9:00 Tesaři 1[4]
235 Bednění a betonáž s30-33 1 den 16.9. 2016 9:00 19.9. 2016 9:00 Tesaři 1[4]
236 Odbednění ú12 0,5 dny 16.9. 2016 13:00 16.9. 2016 18:00 Tesaři 2[4]
237 Odbednění ú6 0,6 dny 19.9. 2016 9:00 19.9. 2016 16:00 Tesaři 1[4]
238 Bednění stropu z2 a úskoku na z1, 2/3 3 dny 19.9. 2016 7:00 21.9. 2016 18:00 Tesaři 2[4]
239  Armování stropu z2 podesty a úskoku na

z1
7,3 dny 21.9. 2016 9:00 30.9. 2016 12:00 Armovači 

3[4];Armovači 
240 Odbednění s38-41, s30-33 0,6 dny 19.9. 2016 16:00 20.9. 2016 11:00 Tesaři 1[4]
241 Bednění a betonáž ú13 1,6 dny 20.9. 2016 11:00 21.9. 2016 18:00 Tesaři 1[4]
242 Bednění a betonáž ú7, ú8, ú9, ú10 1,7 dny 22.9. 2016 7:00 23.9. 2016 15:00 Tesaři 1[4]
243 Odbednění ú13, ú7, ú8, ú9, ú10 1,1 dny 23.9. 2016 15:00 26.9. 2016 16:00 Tesaři 1[4]
244 Bednění stropu z2, podesty a úskoku na 

z1, 1/3
1,5 dny 26.9. 2016 16:00 28.9. 2016 10:00 Tesaři 1[4]

245 Osazení balkónů 11ks 1,5 dny 30.9. 2016 13:00 3.10. 2016 18:00 Tesaři 1[4]
246 Betonáž stropu z2,podesty a úskoku na 

z1
0,7 dny 4.10. 2016 7:00 4.10. 2016 15:00 Tesaři 1[4]

247 2.NP 21,4 dny 1.9. 2016 14:00 30.9. 2016 18:00

248 Předvazování sloupů 1-20 4,2 dny 1.9. 2016 14:00 7.9. 2016 16:00 Armovači 4[2]
249 Předvazování sloupů 21-37 3,7 dny 15.9. 2016 10:00 20.9. 2016 18:00 Armovači 4[2]
250 Osazení sloupů 1-12 0,3 dny 19.9. 2016 16:00 20.9. 2016 8:00 Armovači 3[4]
251 Armování ú1, ú2 1,1 dny 20.9. 2016 8:00 21.9. 2016 9:00 Armovači 3[4]
252 Bednění a betonáž ú1, ú2, s1-8 1,8 dny 22.9. 2016 7:00 23.9. 2016 16:00 Tesaři 2[4]
253 Odbednění ú1, ú2, s1-8 1 den 28.9. 2016 8:00 29.9. 2016 8:00 Tesaři 2[4]
254 Bednění a betonáž s9-12 0,3 dny 29.9. 2016 8:00 29.9. 2016 11:00 Tesaři 2[4]
255 Bednění stropu z1, 2/3 1 den 29.9. 2016 11:00 30.9. 2016 11:00 Tesaři 2[4]
256 Odbednění s9-12 0,2 dny 30.9. 2016 11:00 30.9. 2016 14:00 Tesaři 2[4]
257 Bednění stropu z1, 1/3 0,4 dny 30.9. 2016 14:00 30.9. 2016 18:00 Tesaři 2[4]
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ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Názvy zdrojů

258 Dál úseky, čety a postup prací 
stejně jako u varianty č.1
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