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ANOTACE 
Cílem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu administrativní budovy 

Palmovka Park III, IV. Autor vytváří optimální řešení z hlediska struktur prostoru, času a technologie. 

Dále se autor zabývá jednotlivými fázemi zařízení staveniště a konkrétními technologickými postupy. 

Klíčová slova: 
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ANNOTATION 
The purpose of the thesis is a construction technology design solution for the Palmovka Park III, IV 

administrative building. The author deals with optimal solution of space, time and technology 

problems. In addition, the author suggests phases of construction sites and particular work method 

statements. 

Key words: 

Space, technology, time, construction site.  



ÚVOD 
Mým záměrem je tvorba stavebně technologického projektu pro administrativní budovu Palmovka 

Park III, IV. Důvodem, proč jsem si vybral právě tento projekt, je jeho technologická rozmanitosti.  

 Obsahem mé diplomové práce bude řešení 3 hlavních struktur: prostorové, technologické a 

časové. Cílem této práce bude optimalizovat tyto složky tak, abych docílil pokud možno co nejkratší 

doby výstavby za dodržení všech technologický přestávek s ideálním počtem pracovníků. 

 Dále bych chtěl co nejefektivněji využít pozemek pro návrh zařízení staveniště, navrhnout 

konkrétní pracovní postupy a řešit problémy plynoucí z této činnosti.   
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Operativní časoprostorový graf 

Graf nasazení pracovníků 

Graf potřeby rozhodujících strojů a mechanizmů 

 

Řešení zařízení staveniště 

Dimenzování sociálního a provozního ZS 

Výkres zařízení staveniště – fáze I 
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Rozbor dopravních procesů 

 

Technologické postupy prací 

Technologický postup prací – zdvojené podlahy 

Technologický postup prací – sádrokartonové příčky 

Technologický postup prací – zateplení stropu 
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(vč. kontrolního a zkušebního plánu, environmentálního plánu a plánu rizik BOZP daných 

stavebních procesů) 

 

Řešení problematiky práce nad sebou 

 BOZ při práci nad sebou 

 Schéma řešení BOZP 

 

Doprovodná technická zpráva 

Doprovodná technická zpráva  



ZÁVĚR 
Ve svém stavebně technologickém projektu jsem se nejprve zabýval posouzením předané projektové 

dokumentace a zkoumání její správnosti. Dále jsem zpracovával řešení prostorové, technologické a 

časové struktury.  

V rámci prostorové struktury jsem navrhl stavební etapy, pro něž jsem vypracoval 

technologický rozborový list a technologický rozbor, jež mi následně sloužily jako podklad pro tvorbu 

časoprostorového grafu a harmonogramu, v nichž jsem optimalizoval pořadí procesů tak, aby doba 

výstavby byla co nejkratší a zároveň, aby byly dodrženy všechny technologické přestávky při nasazení 

ideálního počtu pracovníků. 

Dále jsem dimenzoval staveniště, na základě něhož jsem vypracoval výkresy pro čtyři vybrané 

fáze zařízení staveniště. Mimo jiné jsem vypracoval 5 technologických postupů a podrobně řešil úskalí 

spojená s prací nad sebou a rizik z ní vycházejících. Celé své řešení jsem popsal ve své doprovodné 

technické zprávě. 

 Dle mého časového plánování navrhuji délku výstavby na 22 měsíců s datem zahájení dne 

6. 2. 2017 a dokončením stavby dne 20. 11. 2018. Předání stavby proběhne 21. 11. 2018. 

 Cíle mé diplomové práce byly splněny.  
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OBJEKT III 

Tabulka 1: Seznam předané dokumentace OBJEKT III 

Výkres 

Průvodní zpráva 

  

Souhrnná technická zpráva 

  

Situační výkres širších vztahů 

Celkový situační výkres+ Koordinační situační výkres 

  

Stavební řešení 

Technická zpráva 

Technická zpráva - výkopy 

  

Výkopy 

Půdorys 3PP 

Půdorys 2PP 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy nad 7NP 

Půdorys střechy nástavby 

  

Řez A-A 

Řez B-B 

Řez C-C 

Řez D-D 

Řez E-E 

Řez F-F 

  

Pohled JV 

Pohled JZ 

Pohled SV 

Pohled SZ 

  

Podhled 1NP 

Podhled 2NP 

Podhled 3NP 



Bc. Jakub Hudek – ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017 

 SEZNAM PŘEDANÉ DOKUMENTACE 

 

3 

 

Podhled 4NP 

Podhled 5NP 

Podhled 6NP 

Podhled 7NP 

Podhled Nástavba 

  

Detaily 

  

Konstrukční řešení 

  

Statický výpočet 

Technická zpráva 

  

Pilotový plán 

Tvar základové desky 

Tvar 3.PP 

Tvar 2.PP 

Tvar 1.PP 

Tvar 1.NP 

Tvar 2.NP 

Tvar 3.NP 

Tvar 4.NP 

Tvar 5.NP 

Tvar 6.NP 

Tvar 7.NP 

Tvar technologické nástavby 

  

Požárně bezpečnostní řešení 

Půdorys 3PP 

Půdorys 2PP 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy nad 7NP 

Půdorys střechy nástavby 

  

Vytápění, chlazení 

Technická zpráva 

Půdorys 2PP 
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Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy 

Schéma zdroje tepla 

Schéma zdroje chladu 

  

Vzduchotechnika 

Technická zpráva 

Půdorys 3PP 

Půdorys 2PP 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy 

  

ZTI 

Technická zpráva 

Půdorys 3PP 

Půdorys 2PP 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy 

Schema splaškové kanalizace 

Schema dešťové kanalizace 

Schema vodovodu 

  

Silnoproudé rozvody 
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Technická zpráva 

Půdorys 3PP 

Půdorys 2PP 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy 

Hromosvod 

  

Slaboproudé rozvody 

Technická zpráva 

Půdorys 3PP 

Půdorys 2PP 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy 

Schema 

  

Stabilní hasicí zařízení 

Technická zpráva 

Půdorys 3PP 

Půdorys 2PP 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy 

Schema 

Strojovna SHZ 
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Zařízení pro odvod tepla a kouře 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Schema 

  

Měření a regulace 

Technická zpráva 

Půdorys 3PP 

Půdorys 2PP 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

 

OBJEKT IV 

Tabulka 2: Seznam předané dokumentace OBJEKT IV 

Výkres 

Průvodní zpráva 

  

Souhrnná technická zpráva 

  

Situační výkres širších vztahů 

Celkový situační výkres+ Koordinační situační výkres 

  

Architektonicko - stavební část 

Technická zpráva 

Technická zpráva - výkopy 

  

Výkopy 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 2NP mezipatro 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 
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Půdorys střecha 

Střecha pohled 

  

Řez A 

Řez B 

Řez C 

Řez D 

Řezy schodiště, výtahy 

Řezy atrium 

Řez E, F, H 

Řez G 

  

Pohled SZ 

Pohled SV 

Pohled V 

Pohled J 

Půdorys světlík 

  

Detaily 

  

Statika - betonové konstrukce 

Statický výpočet 

Technická zpráva 

  

Pilotový plán 

Tvar základové desky 

Tvar stropu nad 1PP 

Tvar stropu nad 1NP mezipatro 

Tvar stropu nad 1NP 

Tvar stropu nad 2NP 

Tvar stropu nad 3NP 

Tvar stropu nad 4NP 

Tvar stropu nad 5NP 

Tvar stropu nad 6NP 

Tvar stropu nad 7NP 

Tvar stropu nad 8NP 

Tvar venkovního schodiště 

  

Statika - ocelové konstrukce 

Lávka 4NP 

Lávka 7NP 

Střecha atria 

  

Požárně bezpečnostní řešení 
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Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 2NP mezipatro 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střecha 

  

Kanalizace 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy 

Střecha pohled 

Axonometrie splaškové kanalizace 

Axonometrie dešťové kanalizace 

  

Vodovod 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy 

Axonometrie vodovodu 

Axonometrie úpravny vody pro závlahy 

  

Plynovod 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 
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Axonometrie plynovodu 

  

Vzduchotechnika 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy 

Řezy 

  

Vytápění, chlazení 

Technická zpráva 

Půdorys 2PP 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy 

Schéma zdroje tepla 

Schéma zdroje chladu 

  

Měření a regulace 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

  

Silnoproudé rozvody 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 
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Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy 

Hromosvod 

  

Slaboproudé rozvody 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy 

Schema 

  

Stabilní hasicí zařízení 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1PP - Strojovna SHZ 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Půdorys 5NP 

Půdorys 6NP 

Půdorys 7NP 

Půdorys střechy 

Schema 

  

Samočinné odvětrávací zařízení 

Technická zpráva 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys 3NP 

Půdorys 4NP 

Schema 
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HALA A KRČEK 

Tabulka 3: Seznam předané dokumentace HALA A KRČEK 

Výkres 

Průvodní zpráva 

  

Souhrnná technická zpráva 

  

Situační výkres širších vztahů 

Celkový situační výkres+ Koordinační situační výkres 

  

Architektonicko - stavební část 

Technická zpráva 

  

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys střecha 

  

Podhled 1NP 

Podhled 2NP 

  

Řez A-A 

Řez B 

Řez C 

Řez D 

  

Pohled SZ 

Pohled SV 

Pohled JZ 

Pohled JV 

  

Statika - betonové konstrukce 

Statický výpočet 

Technická zpráva 

Pilotový plán 

Tvar základové desky 

Tvar konstrukcí 1NP 

Tvar schodiště 

  

Statika - ocelové konstrukce 

Technická zpráva 

Půdorys střechy 
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Požárně bezpečnostní řešení 

Technická zpráva 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

  

Kanalizace 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Střecha pohled 

Axonometrie splaškové kanalizace 

Axonometrie dešťové kanalizace 

Axonometrie tukové kanalizace 

  

Vodovod 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Axonometrie vodovodu 

  

Plynovod 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Axonometrie plynovodu 

  

Vzduchotechnika 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys střechy 

Řezy 

  

Vytápění, chlazení 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Schéma vytápění 

Schéma chlazení 

  

Měření a regulace 
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Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

  

Silnoproudé rozvody 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Půdorys střechy 

Hromosvod 

  

Slaboproudé rozvody 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

  

Stabilní hasicí zařízení 

Technická zpráva 

Půdorys 1PP 

Půdorys 1NP 

  

Samočinné odvětrávací zařízení 

Technická zpráva 

Půdorys 1NP 

Půdorys 2NP 

Schema 

  

Provozní objekty - gastro 

Průvodní zpráva 

Gastro 1PP 

Gastro 1NP 

Gastro 2NP 
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Základní identifikační údaje 

Název stavby: Palmovka Park 

Typ objektu: Administrativní 

Stavebník: IMU, a.s. 

Zhotovitel: Metrostav a.s. 

Generální projektant: AULÍK FIŠER ARCHITEKTI 

Autor dokumentace: Casua spol. s.r.o. 

Formální posouzení předané PD 

Posouzení projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby v souladu s Vyhláškou 

č. 499/2006 Sb. ve změně novely 62-2013. 

Objekt III 

 A) Průvodní zpráva – kompletní 

 B) Souhrnná technická zpráva – kompletní 

 C) Situační výkresy – kompletní 

 D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení – chybí: 

o D. 1 b) Výkresy stavební jámy 

 E) Dokladová část – Kompletní 

Objekt IV 

 A) Průvodní zpráva – kompletní 

 B) Souhrnná technická zpráva – kompletní 

 C) Situační výkresy – kompletní 

 D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení – chybí: 

o D. 1 b) Výkresy stavební jámy 

 E) Dokladová část – Kompletní 

Objekt Hala + krček 

 A) Průvodní zpráva – kompletní 

 B) Souhrnná technická zpráva – kompletní 

 C) Situační výkresy – kompletní 

 D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení – chybí: 

o D. 1 b) Výkresy stavební jámy 

 E) Dokladová část – Kompletní 
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Posouzení projektu z hlediska konstrukčních zásad 

1) Špatně ukončená skladba podlahy v prostoru haly  

Skladba je připravena pro následující fit out s ukončující vrstvou z EPS což není vhodné 

z důvodu možného mechanického poškození. Vhodné by bylo provést skladbu do výše 

mazaniny, čímž bychom následně ušetřili i čas nutný pro technologickou přestávku. (tabulka 

skladeb – Hala + krček) 

Tabulka 1: Skladba podlahy Haly 

 

2) Nedodržena minimální šířka WC  

Dle ČSN 73 4108 nevyhovuje kabina WC na minimální šíři kabiny. Do minimální šíře místnosti 

nezapočítány tloušťky obkladů (kresleny starou normou). Dále není uvažováno s odchylkou 

vzdáleností protilehlých konstrukcí, kterou může dojít ke snížení světlé šířky bez obkladů až 

na 860 mm. Dále norma doporučuje otevírání dveří směrem ven. Návrhem řešení je rozšířit 

WC na 950 mm. (Objekt III – 1 NP) 

Citace normy ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny, kapitola 6.2 [7]: 
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Obrázek 1: Záchodová kabina Objekt III 

3) Nedodržení minimální světlé výšky 

Nedodrženy požadavky na geometrickou přesnost min. světlá výška 3 m (dle Nařízení vlády 

361/2007 Sb. (32/2016 Sb.)). Není zohledněn průhyb podhledu, ani odchylka podlahové 

konstrukce. Nutné zvýšit světlou výšku. (Objekt III, IV) 

 

 

Obrázek 2: Řez typickým podlažím Objekt III, IV 
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Posouzení projektu z hlediska ekonomického 

1) Pojistná hydroizolace pod vodostavebním betonem 

Vynechání pojistné hydroizolační vrstvy by vedlo k finanční úspoře. Návrhem řešení by bylo její 

vynechání (řez Objekt III) 

 

 

 

 

Obrázek 3: Detail provedení základové spáry s legendou materiálů Objekt III 

 

Chybějící podklady 

Výkresy POV, které by řešily dohromady Objekt III, IV, Hala + krček. 
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Rozdělení na objekty 

 

Obrázek 1: Dělení objektů – 3D situace 

Objekt III 

 

Obrázek 2: Pohled – Objekt III 

  

IV 
III 
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Objekt IV 

 

Obrázek 3: Pohled – Objekt IV 

Objekt Hala + krček 

 

Obrázek 4: Pohled – Objekt Hala + krček 
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Prostorová struktura OBJEKT III 
 

Technologické schéma 
 

 

 Obrázek 5: Technologické schéma – Objekt III 
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Obrázek 6: Technologické schéma – Objekt III 

 

Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých etapách 
Tabulka 1: Soupis hlavních konstrukcí – Objekt III 

Označení Technologická etapa Hlavní konstrukce Poloha 

Hlavní směr 
postupu 
prací 

TE 00 Přípravné a zemní práce základová jáma, pažení A1, B1 HS 

TE 01 Základy piloty, základová deska A1 - A2 H 

TE 02 Hrubá spodní stavba 
nosné stěny a sloupy, stropní desky, 
schodiště A2 - A4 HV 

TE 03 Hrubá vrchní stavba 
nosné stěny a sloupy, stropní desky, 
schodiště A5 - A12 HV 

TE 04 Zastřešení střešní plášť A12-A13 H 

TE 05 Příčky a hrubé instalace 

dělící konstrukce, hruhé rozvody 
vzduchotechniky, kanalizace, vodvodu, 
topení a chlazení, elektro, výplně 
otvorů A2-A12 HV 

TE 06 Hrubé úpravy povrchů omítky, podkladní vrstvy podlah A2-A12 HV 

TE 07 Finální úpravy povrchů 
obklady, dlažby, finální vrstvy podlah, 
podhledy A2-A12 HV 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

B A B 

5, 6, 7, 8 

9a 
9a 

9b 
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TE 08 Vnitřní kompletace 

zařizovací předměty, zámečnické a 
truhlářské konstrukce, dveřní křídla, 
kompletní elektroinstalace, vnitřní 
vybavení A2-A12 HV 

TE 09a 

Vnější úpravy 

fasády B5 - B12 VV, VS 

TE 09b chodníky, trávníky, záhony B5 H 

TE 10 Kontrola kvality a přejímka probíhá současně s prováděním všech dílčích stav. procesů 

 

(H=horizontální, HV=horizontálně vzestupný, HS=horizontálně sestupný, VV=vertikálně vzestupný, VS=vertikálně sestupný) 

 

Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty 
 

Zemní práce, základy, hrubá stavba 

 

Obrázek 7: Schéma dělení podlaží – Objekt III 

 

Zastřešení, hrubé vnitřní práce, dokončovací práce 

 

Obrázek 8: Schéma dělení podlaží – Objekt III 

 

M = minimální pracovní fronta 

C = celkový pracovní prostor 
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fij = (M/C)*100% 

Tabulka 2: Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty – Objekt III 

Etapa M C fij [%) 

TE 00, TE 01 1 12 8,333 

TE 02, TE 03 1 12 8,333 

TE 04, TE 05, TE 06, TE 07, TE 08 1 22 4,545 
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Prostorová struktura OBJEKT IV 

Technologické schéma 

 

Obrázek 9: Technologické schéma – Objekt IV 

 

Obrázek 10: : Technologické schéma – Objekt IV 
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Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých etapách 
Tabulka 3: Soupis hlavních konstrukcí – Objekt IV 

Označení Technologická etapa Hlavní konstrukce Poloha 

Hlavní směr 
postupu 
prací 

TE 00 Přípravné a zemní práce základová jáma, pažení A1, B1 HS 

TE 01 Základy piloty, základová deska A1 H 

TE 02 Hrubá spodní stavba 
nosné stěny a sloupy, stropní desky, 
schodiště A2 HV 

TE 03 Hrubá vrchní stavba 
nosné stěny a sloupy, stropní desky, 
schodiště A3-A10 HV 

TE 04 Zastřešení střešní plášť A10-A11 H 

TE 05 Příčky a hrubé instalace 

dělící konstrukce, hruhé rozvody 
vzduchotechniky, kanalizace, vodvodu, 
topení a chlazení, elektro, výplně 
otvorů A2-A10 HV 

TE 06 Hrubé úpravy povrchů omítky, podkladní vrstvy podlah A2-A10 HV 

TE 07 Finální úpravy povrchů 
obklady, dlažby, finální vrstvy podlah, 
podhledy A2-A10 HV 

TE 08 Vnitřní kompletace 

zařizovací předměty, zámečnické a 
truhlářské konstrukce, dveřní křídla, 
kompletní elektroinstalace, vnitřní 
vybavení A2-A10 HV 

TE 09a 

Vnější úpravy 

fasády B3-B10 VV, VS 

TE 09b chodníky, trávníky, záhony B3 H 

TE 10 Kontrola kvality a přejímka probíhá současně s prováděním všech dílčích stav. procesů 

 

(H=horizontální, HV=horizontálně vzestupný, HS=horizontálně sestupný, VV=vertikálně vzestupný, VS=vertikálně sestupný) 
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Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty 

Zemní práce, základy, hrubá stavba 

 

Obrázek 11: Rozdělení podlaží – Objekt IV 

Zastřešení, hrubé vnitřní práce, dokončovací práce 

 

Obrázek 12: Rozdělení podlaží - Objekt IV 
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M = minimální pracovní fronta 

C = celkový pracovní prostor 

fij = (M/C)*100% 

Tabulka 4: Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty – Objekt IV 

Etapa M C fij [%) 

TE 00, TE 01 1 12 8,333 

TE 02, TE 03 1 12 8,333 

TE 04, TE 05, TE 06, TE 07, TE 08 1 19 5,263 
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Technologické schéma HALA + KRČEK 
 

Technologické schéma 
 

 

C A B 
Obrázek 13: Technologické schéma – Objekt Hala + krček 

 

 

C A B 
Obrázek 14: Technologické schéma – Objekt Hala + krček 

 

 

Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých etapách 
Tabulka 5: Soupis hlavních konstrukcí – Objekt Hala + krček 

Označení Technologická etapa Hlavní konstrukce Poloha 

Hlavní směr 
postupu 
prací 

TE 00 Přípravné a zemní práce základová jáma, pažení 

A1, B1, 
C1 HS, H 

TE 01 Základy piloty, základová deska A1, C1 H 
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TE 02 Hrubá spodní stavba 
nosné stěny a sloupy, stropní desky, 
schodiště A2 H 

TE 03 Hrubá vrchní stavba 
nosné stěny a sloupy, stropní desky, 
schodiště 

A3-A4, 
C2 HV, H 

TE 04 Zastřešení střešní plášť A5, C3 H 

TE 05 Příčky a hrubé instalace 

dělící konstrukce, hruhé rozvody 
vzduchotechniky, kanalizace, vodvodu, 
topení a chlazení, elektro, výplně 
otvorů 

A2-A4, 
C2 HV, H 

TE 06 Hrubé úpravy povrchů omítky, podkladní vrstvy podlah 

A2-A4, 
C2 HV, H 

TE 07 Finální úpravy povrchů 
obklady, dlažby, finální vrstvy podlah, 
podhledy 

A2-A4, 
C2 HV, H 

TE 08 Vnitřní kompletace 

zařizovací předměty, zámečnické a 
truhlářské konstrukce, dveřní křídla, 
kompletní elektroinstalace, vnitřní 
vybavení 

A2-A4, 
C2 HV, H 

TE 09a 

Vnější úpravy 

fasády B3-B5 VV, VS 

TE 09b chodníky, trávníky, záhony B5 H 

TE 10 Kontrola kvality a přejímka probíhá současně s prováděním všech dílčích stav. procesů 

 

(H=horizontální, HV=horizontálně vzestupný, HS=horizontálně sestupný, VV=vertikálně vzestupný, VS=vertikálně sestupný) 

 

Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty 
 

Zemní práce, základy, hrubá stavba 

 

Obrázek 15: Rozdělení podlaží - Objekt Hala + krček 
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Zastřešení, hrubé vnitřní práce, dokončovací práce 

 

Obrázek 16: Rozdělení podlaží - Objekt Hala + krček 

 

M = minimální pracovní fronta 

C = celkový pracovní prostor 

fij = (M/C)*100% 

Tabulka 6: Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty – Objekt Hala + krček 

Etapa M C fij [%) 

TE 00, TE 01 1 8 12,5 

TE 02, TE 03 1 16 6,25 

TE 04, TE 05, TE 06, TE 07, TE 08 1 16 6,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracováno na základě zdroje [16]  
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Nalezení kritických břemen 

Tabulka 1: Nalezení kritických břemen 

 

 

Minimální výšky jeřábů 

Tabulka 2: Návrh výšky jeřábu 1 

 
Navrhuji jeřáb 1 - MB 2043 s délkou výložníku 50 m a výškou 64,4 m. Nosnost na délce 50 m je 3 t. 

Vzdálenost výložníků jeřábu 1 od jeřábu 2 je 5,2 m. Vzdálenost výložníků jeřábu 1 od jeřábu 3 je 

13,1 m. 

 

Výška Šířka

Bádie na beton 1017.12 1 810,00 552,49 2 685,00 47,00 126,20

Výplně otvorů obvodového pláště (stojan) 3 100,00 1 950,00 2 000,00 43,00 86,00

Prefabrikované schodišťové rameno 1 850,00 1 380,00 2 881,31 35,00 100,85

Zdivo liapor 1 200,00 800,00 1 152,00 40,00 46,08

Výška Šířka

Bádie na beton 1017.12 1 810,00 552,49 2 685,00 42,00 112,77

Výplně otvorů obvodového pláště (stojan) 3 100,00 1 950,00 2 000,00 35,00 70,00

Prefabrikované schodišťové rameno 1 850,00 1 380,00 2 881,31 41,00 118,13

Zdivo liapor 1 200,00 800,00 1 152,00 35,00 40,32

Výška Šířka

Bádie na beton 1017.12 1 810,00 552,49 2 685,00 49,00 131,57

Výplně otvorů obvodového pláště (stojan) 3 100,00 1 950,00 2 000,00 45,00 90,00

Prefabrikované schodišťové rameno 1 850,00 1 380,00 2 881,31 20,00 57,63

Zdivo liapor 1 200,00 800,00 1 152,00 43,00 49,54

Kritické břemeno
Rozměry [mm]

Max. vzdálenost [m] Max. moment [kNm]
Hmotnost [kg]

Max. moment [kNm]

Kritické břemeno
Rozměry [mm]

Nalezení kritického břemena - jeřáb 1

Nalezení kritického břemena - jeřáb 2

Nalezení kritického břemena - jeřáb 3

Hmotnost [kg]
Max. vzdálenost [m] Max. moment [kNm]

Kritické břemeno
Rozměry [mm]

Hmotnost [kg]
Max. vzdálenost [m]

Jeřábový závěs

Závěs břemena Navžená výška jeřábu 1MJ

Výška břemena 64,40 m

Manipulační výška břemena Pata jeřábu -4,90

Výška objektu Výška výložníku od +-0 59,50

Celkem 49,71

Výška [m]

4,40

2,00

3,10

1,20

39,01

Minimální výška jeřábu 1
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Tabulka 3: Návrh výšky jeřábu 2 

 
Navrhuji jeřáb 2 - MB 2043 s délkou výložníku 50 m a výškou 64,4 m. Nosnost na délce 50 m je 3 t. 

Vzdálenost výložníků jeřábu 2 od jeřábu 3 je 7,9 m. 

 

Tabulka 4: Návrh výšky jeřábu 3 

 
Navrhuji jeřáb 3 - MB 2043 s délkou výložníku 50 m a výškou 46,4 m. Nosnost na délce 50 m je 3 t. 

  

Jeřábový závěs

Závěs břemena Navžená výška jeřábu 2MJ

Výška břemena 64,40 m

Manipulační výška břemena Pata jeřábu -10,10

Výška objektu Výška výložníku od +-0 54,30

Celkem

44,21

Výška [m]

54,91

4,40

2,00

3,10

1,20

Minimální výška jeřábu 2

Jeřábový závěs

Závěs břemena Navžená výška jeřábu 3MJ

Výška břemena 46,40 m

Manipulační výška břemena Pata jeřábu 0,00

Výška objektu Výška výložníku od +-0 46,40

Celkem

1,20

34,11

44,81

Minimální výška jeřábu 3

Výška [m]

4,40

2,00

3,10



Bc. Jakub Hudek – ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017 

 NÁVRH A POSOUZENÍ ZDVIHACÍCH PROSTŘEDKŮ 
 

5 
 

 

Obrázek 1: Pracovní diagram jeřábu MB 2043, převzato ze zdroje [2] 
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST

MIN. POČET 

DNŮ [d]

VAZBA 

NA ČINNOST

1 Převzetí staveniště kpl 1,00 8,00 8,00 1

2 Vytyčení staveniště kpl 1,00 8,00 8,00 2

3 Oplocení staveniště - systémové oplocení m 708,00 0,09 63,72 3 Autojeřáb

5 Osazení staveništních turniketů kpl 1,00 8,00 8,00 3

6 Srovnání pláně v prostoru buňkoviště a staveništního parkoviště m2 225,00 0,03 6,75 4 Dozer

7 Provedení panelové plochy pod buňkoviště a staveništní parkoviště kpl 1,00 8,00 8,00 4 Autojeřáb

8 Výstavba buňkoviště kpl 1,00 24,00 24,00 4 Autojeřáb

9 Napojení buňkoviště na el. síť + uzemnění kpl 1,00 24,00 24,00 5

10 Napojení buňkoviště na vodovod kpl 1,00 24,00 24,00 5

11 Napojení buňkoviště na kanalizaci kpl 1,00 24,00 24,00 5

12 Osazení vodoměru kpl 1,00 8,00 8,00 5

13 Instalace staveništní trafostanice kpl 1,00 8,00 8,00 6 Autojeřáb

14 Hlavní staveništní rozvaděč elektro kpl 1,00 8,00 8,00 6

15 Osvětlení staveniště kpl 1,00 8,00 8,00 7

16 Zřízení mycí linky kpl 1,00 8,00 8,00 8 Autojeřáb

17 Demolice stávající haly m3 3 250,00 0,30 975,00 9 Hydraulické kl.

18 Odstranění stávajících komunikací m2 284,00 0,09 25,56 9 Dozer

19 Odstranění křovin a nežádoucího porostu kpl 1,00 24,00 24,00 10

20 Vytyčení stavební jámy kpl 1,00 8,00 8,00 11

21 Odkopávka stavební jámy m3 9 375,60 0,03 281,27 11 Rypadlo

22 Provedení vrtů pro štětovnice m 3 049,50 0,29 890,45 12 Vrtací souprava

23 Zavibrování štětovnic m 3 049,50 0,20 609,90 12 Vibrační beranidlo

24 Hloubení výkopku v hornině 3-5 - Objekt III m3 17 522,00 0,03 525,66 13 Rypadlo

25 Hloubení výkopku v hornině 6 - Objekt III m3 4 042,00 0,03 121,26 13 Rypadlo

26 Hloubení kalichů nebo prohlubní v hornině tř. 6 frézováním - Objekt III m3 155,00 0,08 12,40 13 Rypadlo

27 Odvoz výkopku na trvalou skládku tř. 3 - 5- Objekt III m3 15 522,00 0,02 310,44 13 Autodoprava

28 Odvoz výkopku na trvalou skládku  tř. 6 - Objekt III m3 4 197,00 0,02 83,94 13 Autodoprava

29 Uložení výkopku na staveništi - Objekt III m3 2 000,00 0,01 20,00 13 Autodoprava, dozer

31 Hloubení výkopku v hornině 3-5 - Objekt IV m3 23 339,00 0,03 700,17 15 Rypadlo

32 Hloubení kalichů nebo prohlubní v hornině tř. 3 - 5 frézováním - Objekt IV m3 175,00 0,03 5,25 15 Rypadlo

33 Odvoz výkopku na trvalou skládku tř. 3 - 5- Objekt IV m3 21 514,00 0,02 430,28 15 Autodoprava

35 Hloubení výkopku v hornině 3-5 - Objekt hala + krček m3 2 808,00 0,03 84,24 17 Rypadlo

36 Odvoz výkopku na trvalou skládku tř. 3 - 5- Objekt hala + krček m3 2 808,00 0,02 56,16 17 Autodoprava

38 Provedení převázky - Objekt III do první pracovní úrovně

39 Provedení vrtů pro lanové kotvy m 802,49 0,11 88,27 19a Souprava pro kotv.

40 Provedení kořenů lanových kotev m 802,49 0,06 48,15 19a Souprava pro kotv.

41 Vložení lan kotev m 802,49 0,05 40,12 19a Souprava pro kotv.

42 Provedení první úrovně převázky ks 48,00 0,88 42,24 19a Souprava pro kotv.

43 Předepnutí lan kpl 1,00 8,00 8,00 19a Souprava pro kotv.

44 Provedení převázky - Objekt III do druhé pracovní úrovně

45 Provedení vrtů pro lanové kotvy m 802,49 0,11 88,27 19b Souprava pro kotv.

46 Provedení kořenů lanových kotev m 802,49 0,06 48,15 19b Souprava pro kotv.

47 Vložení lan kotev m 802,49 0,05 40,12 19b Souprava pro kotv.

SL
O

U
Č

EN
O

 D
O

 P
R

O
C

ES
U

STROJE, ZAŘÍZENÍ

TE
C

H
N

O
LO

G
IC

K
Á

 E
TA

P
A

P
O

Ř
A

D
Í Č

IN
N

O
ST

I

NÁZEV ČINNOSTI

M
ĚR

N
Á

 J
ED

N
O

TK
A

M
N

O
ŽS

TV
Í

P
R

A
C

N
O

ST
 [

N
h

]

C
EL

K
O

V
Á

 P
R

A
C

N
O

ST
 [

h
]

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA
0 

- 
P

ří
p

ra
vn

é 
a 

ze
m

n
í p

rá
ce

1



Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST

MIN. POČET 

DNŮ [d]

VAZBA 

NA ČINNOST

SL
O

U
Č

EN
O

 D
O

 P
R

O
C

ES
U

STROJE, ZAŘÍZENÍ

TE
C

H
N

O
LO

G
IC

K
Á

 E
TA

P
A

P
O

Ř
A

D
Í Č

IN
N

O
ST

I

NÁZEV ČINNOSTI

M
ĚR

N
Á

 J
ED

N
O

TK
A

M
N

O
ŽS

TV
Í

P
R

A
C

N
O

ST
 [

N
h

]

C
EL

K
O

V
Á

 P
R

A
C

N
O

ST
 [

h
]
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48 Provedení druhé úrovně převázky ks 48,00 0,88 42,24 19b Souprava pro kotv.

49 Předepnutí lan kpl 1,00 8,00 8,00 19b Souprava pro kotv.

50 Provedení převázky - Objekt IV do první pracovní úrovně

51 Provedení vrtů pro lanové kotvy m 1 048,91 0,11 115,38 20a Souprava pro kotv.

52 Provedení kořenů lanových kotev m 1 048,91 0,06 62,93 20a Souprava pro kotv.

53 Vložení lan kotev m 1 048,91 0,05 52,45 20a Souprava pro kotv.

54 Provedení první úrovně převázky ks 60,00 0,88 52,80 20a Souprava pro kotv.

55 Předepnutí lan kpl 1,00 8,00 8,00 20a Souprava pro kotv.

56 Provedení převázky - Objekt hala + krček do první pracovní úrovně

57 Provedení vrtů pro lanové kotvy m 217,18 0,11 23,89 20b Souprava pro kotv.

58 Provedení kořenů lanových kotev m 217,18 0,06 13,03 20b Souprava pro kotv.

59 Vložení lan kotev m 217,18 0,05 10,86 20b Souprava pro kotv.

60 Provedení první úrovně převázky ks 14,00 0,88 12,32 20b Souprava pro kotv.

61 Předepnutí lan kpl 1,00 8,00 8,00 20b Souprava pro kotv.

62 Srovnání pláně pod odkalovací jímky m2 10,00 0,01 0,10 21 Autojeřáb

63 Provedení panelové plochy pod odkalovacích jímek m2 10,00 0,03 0,30 21 Autojeřáb

64 Osazení odkalovacích jímek kpl 1,00 8,00 8,00 21 Autojeřáb

65 Vrtání odvodňovacích studní - Objekt III m 40,00 0,29 11,68 22 Vrtací souprava

66 Osazení odvodňovacích studní - Objekt III ks 5,00 1,95 9,75 22

67 Osazení čerpadel do odvodňovacích studní kpl 1,00 8,00 8,00 22

68 Vrtání odvodňovacích studní - Objekt IV m 40,00 0,29 11,68 23 Vrtací souprava

69 Osazení odvodňovacích studní - Objekt IV ks 5,00 1,95 9,75 23

70 Osazení čerpadel do odvodňovacích studní kpl 1,00 8,00 8,00 23

71 Vrtání odvodňovacích studní - Objekt hala + krček m 10,00 0,29 2,92 24 Vrtací souprava

72 Osazení odvodňovacích studní - Objekt hala + krček ks 2,00 1,95 3,90 24

73 Osazení čerpadel do odvodňovacích studní kpl 1,00 8,00 8,00 24

74 Provedení panelových komunikací m2 320,00 0,29 93,44 25 Autojeřáb

75 Vrtání pilot (600, 900, 1200) - Objekt III m 994,50 3,98 3 958,11 26 Pilotovací souprava

76 Osazení armokošů - Objekt III t 19,80 0,50 9,90 26 Pilotovací souprava

77 Betonáž pilot - Objekt III m3 275,10 0,33 90,51 26 Pilotovací souprava

78 Vrtání pilot (600, 900, 1200) - Objekt IV m 1 322,00 3,98 5 261,56 27 Pilotovací souprava

79 Osazení armokošů - Objekt IV t 51,60 0,50 25,80 27 Pilotovací souprava

80 Betonáž pilot - Objekt IV m3 766,81 0,33 252,28 27 Pilotovací souprava

81 Vrtání pilot (600, 900, 1200) - Objekt - Hala + krček m 181,13 3,98 720,88 28 Pilotovací souprava

82 Osazení armokošů - Objekt - Hala + krček t 3,45 0,50 1,73 28 Pilotovací souprava

83 Betonáž pilot - Objekt Hala + krček m3 51,28 0,33 16,87 28 Pilotovací souprava

84 Zrušení stávajících sítí - elektro kpl 1,00 16,00 16,00 29

85 Zrušení stávajících sítí - plyn kpl 1,00 16,00 16,00 29

86 Zrušení stávajících sítí - vodovod kpl 1,00 16,00 16,00 29

87 Zrušení stávajících sítí - kanalizace kpl 1,00 16,00 16,00 29

88 Napojení staveniště na vodovod kpl 1,00 8,00 8,00 30

89 Napojení staveniště na el. Sít + uzemnění kpl 1,00 8,00 8,00 30

90 Napojení staveniště na splaškovou kanalizaci kpl 1,00 8,00 8,00 30

91 Stavba staveništních jeřábů kpl 1,00 120,00 120,00 31 Autojeřáb
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OBJEKT III - PŘÍPOJKY

92 Vytyčení ležatého rozvodu jednotné kanalizační stoky kpl 1,00 1,00 1,00 32

93 Hloubení rýhy pro ležatý rozvod jednotné kanalizační stoky m3 325,00 0,08 26,00 32 Rypadlo

94 Pískové lože pod ležatý rozvod jednotné kanalizační stoky m3 12,00 1,59 19,08 32

95 Provedení  ležatého rozvodu jednotné kanalizační stoky - kameninové roury m 110,00 0,07 7,70 32

96 Pískový obsyp ležatého rozvodu jednotné kanalizační stoky m3 36,00 1,59 57,24 32

97 Položení výstražné folie ležatého rozvodu jednotné kanalizační stoky m 110,00 0,02 2,20 32

98 Zásyp ležatého rozvodu jednotné kanalizační stoky m3 230,00 0,12 27,60 32 Rypadlo

99 Hutnění zásypu ležatého rozvodu jednotné kanalizační stoky m 110,00 0,02 2,20 32 Vibrační deska

100 Odvoz zbytečné zeminy m3 47,00 0,02 0,94 32 Autodoprava

101 Vytyčení ležatého rozvodu splaškové kanalizační přípojky kpl 1,00 1,00 1,00 33

102 Hloubení rýhy pro ležatý rozvod splaškové kanalizační přípojky m3 25,00 0,08 2,00 33 Rypadlo

103 Pískové lože pod ležatý rozvod splaškové kanalizační přípojky m3 1,50 1,59 2,39 33

104 Provedení  ležatého rozvodu splaškové kanalizační přípojky - kameninové roury m 10,00 0,07 0,70 33

105 Pískový obsyp ležatého rozvodu splaškové kanalizační přípojky m3 4,00 1,59 6,36 33

106 Položení výstražné folie ležatého rozvodu splaškové kanalizační přípojky m 10,00 0,02 0,20 33

107 Zásyp ležatého rozvodu splaškové kanalizační přípojky m3 16,00 0,12 1,92 33 Rypadlo

108 Hutnění zásypu ležatého rozvodu splaškové kanalizační přípojky m 10,00 0,02 0,20 33 Vibrační deska

109 Odvoz zbytečné zeminy m3 3,50 0,02 0,07 33 Autodoprava

110 Vytyčení ležatého rozvodu dešťové kanalizační přípojky kpl 1,00 1,00 1,00 34

111 Hloubení rýhy pro ležatý rozvod dešťové kanalizační přípojky m3 61,00 0,08 4,88 34 Rypadlo

112 Pískové lože pod ležatý rozvod dešťové kanalizační přípojky m3 4,00 1,59 6,36 34

113 Provedení  ležatého rozvodu dešťové kanalizační přípojky m 23,00 0,07 1,61 34

114 Pískový obsyp ležatého rozvodu dešťovékanalizační přípojky m3 8,00 1,59 12,72 34

115 Položení výstražné folie ležatého rozvodu dešťové kanalizační přípojky m 23,00 0,02 0,46 34

116 Zásyp ležatého rozvodu dešťové kanalizační přípojky m3 42,00 0,12 5,04 34 Rypadlo

117 Hutnění zásypu ležatého rozvodu dešťové kanalizační přípojky m 23,00 0,02 0,46 34 Vibrační deska

118 Odvoz zbytečné zeminy m3 7,00 0,02 0,14 34 Autodoprava

119 Vytyčení ležatého rozvodu vodovodní přípojky kpl 1,00 1,00 1,00 35

120 Hloubení rýhy pro ležatý rozvod vodovní přípojky m3 36,00 0,08 2,88 35 Rypadlo

121 Pískové lože pod ležatý rozvod vodovodní přípojky m3 2,50 1,59 3,98 35

122 Provedení  ležatého rozvodu vodovodní přípojky m 15,00 0,07 1,05 35

123 Pískový obsyp ležatého rozvodu vodovodní přípojky m3 5,00 1,59 7,95 35

124 Položení výstražné folie ležatého rozvodu vodovodní přípojky m 15,00 0,02 0,30 35

125 Zásyp ležatého rozvodu vodovodní přípojky m3 21,00 0,12 2,52 35 Rypadlo

126 Hutnění zásypu ležatého rozvodu vodovodní přípojky m 15,00 0,02 0,30 35 Vibrační deska

127 Odvoz zbytečné zeminy m3 7,50 0,02 0,15 35 Autodoprava

128 Vytyčení ležatého rozvodu elektro přípojky kpl 1,00 1,00 1,00 36

129 Hloubení rýhy pro ležatý rozvod elektro přípojky m3 44,00 0,08 3,52 36 Rypadlo

130 Pískové lože pod ležatý rozvod elektro přípojky m3 2,50 1,59 3,98 36

131 Provedení  ležatého rozvodu elektro přípojky kpl 1,00 8 8,00 36

132 Pískový obsyp ležatého rozvodu elektro přípojky m3 5,00 1,59 7,95 36

133 Položení výstražné folie ležatého rozvodu elektro přípojky m 15,00 0,02 0,30 36

134 Zásyp ležatého rozvodu elektro přípojky m3 27,00 0,12 3,24 36 Rypadlo
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135 Hutnění zásypu ležatého rozvodu elektro přípojky m 15,00 0,02 0,30 36 Vibrační deska

136 Odvoz zbytečné zeminy m3 9,50 0,02 0,19 36 Autodoprava

137 Vytyčení ležatého rozvodu teplovodní přípojky kpl 1,00 1,00 1,00 37

138 Hloubení rýhy pro ležatý rozvod teplovodní přípojky m3 32,00 0,08 2,56 37 Rypadlo

139 Pískové lože pod ležatý rozvod teplovodní přípojky m3 1,60 1,59 2,54 37

140 Provedení  ležatého rozvodu teplovodní přípojky m 32,00 0,25 8,00 37

141 Pískový obsyp ležatého rozvodu teplovodní přípojky m3 3,20 1,59 5,09 37

142 Položení výstražné folie ležatého rozvodu teplovodní přípojky m 32,00 0,02 0,64 37

143 Zásyp ležatého rozvodu teplovodní přípojky m3 19,00 0,12 2,28 37 Rypadlo

144 Hutnění zásypu ležatého rozvodu teplovodní přípojky m 32,00 0,02 0,64 37 Vibrační deska

145 Odvoz zbytečné zeminy m3 8,20 0,02 0,16 37 Autodoprava

OBJEKT IV - PŘÍPOJKY

146 Vytyčení ležatého rozvodu jednotné kanalizační stoky kpl 1,00 1,00 1,00 38

147 Hloubení rýhy pro ležatý rozvod jednotné kanalizační stoky m3 47,00 0,08 3,76 38 Rypadlo

148 Pískové lože pod ležatý rozvod jednotné kanalizační stoky m3 1,60 1,59 2,54 38

149 Provedení  ležatého rozvodu jednotné kanalizační stoky - kameninové roury m 47,00 0,07 3,29 38

150 Pískový obsyp ležatého rozvodu jednotné kanalizační stoky m3 3,20 1,59 5,09 38

151 Položení výstražné folie ležatého rozvodu jednotné kanalizační stoky m 47,00 0,02 0,94 38

152 Zásyp ležatého rozvodu jednotné kanalizační stoky m3 19,00 0,12 2,28 38 Rypadlo

153 Hutnění zásypu ležatého rozvodu jednotné kanalizační stoky m 47,00 0,02 0,94 38 Vibrační deska

154 Odvoz zbytečné zeminy m3 23,20 0,02 0,46 38 Autodoprava

155 Vytyčení ležatého rozvodu splaškové kanalizační přípojky kpl 1,00 1,00 1,00 39

156 Hloubení rýhy pro ležatý rozvod splaškové kanalizační přípojky m3 52,00 0,08 4,16 39 Rypadlo

157 Pískové lože pod ležatý rozvod splaškové kanalizační přípojky m3 4,00 1,59 6,36 39

158 Provedení  ležatého rozvodu splaškové kanalizační přípojky - kameninové roury m 52,00 0,07 3,64 39

159 Pískový obsyp ležatého rozvodu splaškové kanalizační přípojky m3 7,00 1,59 11,13 39

160 Položení výstražné folie ležatého rozvodu splaškové kanalizační přípojky m 52,00 0,02 1,04 39

161 Zásyp ležatého rozvodu splaškové kanalizační přípojky m3 35,00 0,12 4,20 39 Rypadlo

162 Hutnění zásypu ležatého rozvodu splaškové kanalizační přípojky m 58,00 0,02 1,16 39 Vibrační deska

163 Odvoz zbytečné zeminy m3 6,00 0,02 0,12 39 Autodoprava

164 Vytyčení ležatého rozvodu dešťové kanalizační přípojky kpl 1,00 1,00 1,00 40

165 Hloubení rýhy pro ležatý rozvod dešťové kanalizační přípojky m3 35,00 0,08 2,80 40 Rypadlo

166 Pískové lože pod ležatý rozvod dešťové kanalizační přípojky m3 2,50 1,59 3,98 40

167 Provedení  ležatého rozvodu dešťové kanalizační přípojky m 35,00 0,07 2,45 40

168 Pískový obsyp ležatého rozvodu dešťovékanalizační přípojky m3 5,00 1,59 7,95 40

169 Položení výstražné folie ležatého rozvodu dešťové kanalizační přípojky m 35,00 0,02 0,70 40

170 Zásyp ležatého rozvodu dešťové kanalizační přípojky m3 21,00 0,12 2,52 40 Rypadlo

171 Hutnění zásypu ležatého rozvodu dešťové kanalizační přípojky m 35,00 0,02 0,70 40 Vibrační deska

172 Odvoz zbytečné zeminy m3 6,50 0,02 0,13 40 Autodoprava

173 Vytyčení ležatého rozvodu vodovodní přípojky kpl 1,00 1,00 1,00 41

174 Hloubení rýhy pro ležatý rozvod vodovní přípojky m3 18,00 0,08 1,44 41 Rypadlo

175 Pískové lože pod ležatý rozvod vodovodní přípojky m3 2,00 1,59 3,18 41

176 Provedení  ležatého rozvodu vodovodní přípojky m 18,00 0,07 1,26 41

177 Pískový obsyp ležatého rozvodu vodovodní přípojky m3 4,00 1,59 6,36 41
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178 Položení výstražné folie ležatého rozvodu vodovodní přípojky m 18,00 0,02 0,36 41

179 Zásyp ležatého rozvodu vodovodní přípojky m3 7,50 0,12 0,90 41 Rypadlo

180 Hutnění zásypu ležatého rozvodu vodovodní přípojky m 11,00 0,02 0,22 41 Vibrační deska

181 Odvoz zbytečné zeminy m3 4,50 0,02 0,09 41 Autodoprava

182 Vytyčení ležatého rozvodu elektro přípojky kpl 1,00 1,00 1,00 42

183 Hloubení rýhy pro ležatý rozvod elektro přípojky m3 28,00 0,08 2,24 42 Rypadlo

184 Pískové lože pod ležatý rozvod elektro přípojky m3 1,60 1,59 2,54 42

185 Provedení  ležatého rozvodu elektro přípojky kpl 1,00 8 8,00 42

186 Pískový obsyp ležatého rozvodu elektro přípojky m3 3,20 1,59 5,09 42

187 Položení výstražné folie ležatého rozvodu elektro přípojky m 1,00 0,02 0,02 42

188 Zásyp ležatého rozvodu elektro přípojky m3 19,00 0,12 2,28 42 Rypadlo

189 Hutnění zásypu ležatého rozvodu elektro přípojky m 1,00 0,02 0,02 42 Vibrační deska

190 Odvoz zbytečné zeminy m3 4,20 0,02 0,08 42 Autodoprava

191 Vytyčení ležatého rozvodu teplovodní přípojky kpl 1,00 1,00 1,00 43

192 Hloubení rýhy pro ležatý rozvod teplovodní přípojky m3 26,00 0,08 2,08 43 Rypadlo

193 Pískové lože pod ležatý rozvod teplovodní přípojky m3 1,60 1,59 2,54 43

194 Provedení  ležatého rozvodu teplovodní přípojky m 26,00 0,25 6,50 43

195 Pískový obsyp ležatého rozvodu teplovodní přípojky m3 3,20 1,59 5,09 43

196 Položení výstražné folie ležatého rozvodu teplovodní přípojky m 26,00 0,02 0,52 43

197 Zásyp ležatého rozvodu teplovodní přípojky m3 19,00 0,12 2,28 43 Rypadlo

198 Hutnění zásypu ležatého rozvodu teplovodní přípojky m 26,00 0,02 0,52 43 Vibrační deska

199 Odvoz zbytečné zeminy m3 2,20 0,02 0,04 43 Autodoprava

200 Vytyčení ležatého rozvodu plynovodní přípojky kpl 1,00 1,00 1,00 44

201 Hloubení rýhy pro ležatý plynovodní přípojky m3 22,00 0,08 1,76 44 Rypadlo

202 Pískové lože pod ležatý rozvod plynovodní přípojky m3 2,00 1,59 3,18 44

203 Provedení  ležatého rozvodu plynovodní přípojky m 22,00 0,25 5,50 44

204 Pískový obsyp ležatého rozvodu plynovodní přípojky m3 4,00 1,59 6,36 44

205 Položení výstražné folie ležatého rozvodu plynovodní přípojky m 22,00 0,02 0,44 44

206 Zásyp ležatého rozvodu plynovodní přípojky m3 13,00 0,12 1,56 44 Rypadlo

207 Hutnění zásypu ležatého rozvodu plynovodní přípojky m 22,00 0,02 0,44 44 Vibrační deska

208 Odvoz zbytečné zeminy m3 3,00 0,02 0,06 44 Autodoprava

209 Bednění - zákl.deska-jednostranné m2 62,00 0,23 14,26 45

210 Uložení zemnících pásků  pod objektem kpl 1,00 8 8,00 46

211 Podkladní beton C 12/15 m2 1 948,98 0,37 721,12 46 Čerpadlo, autodomíchávač

212 Izolační rohož - Bentonit pod základovou desku m2 1 948,98 0,05 97,45 47

213 Armování  základové desky - výztuž - Ocel 10505 t 233,88 9,9 2 315,39 48

214 Betonáž a hutnění základové desky - beton C30/37 XC2 m3 1 169,39 0,53 619,78 2 215 49 Čerpadlo, autodomíchávač

215 Odbednění základové desky m2 62,00 0,12 7,44 50

216 Bednění - zákl.deska-jednostranné m2 98,00 0,23 22,54 51

217 Uložení zemnících pásků  pod objektem kpl 1,00 8 8,00 52

218 Podkladní beton C 12/15 m2 3 580,00 0,37 1 324,60 52 Čerpadlo, autodomíchávač

219 Izolační rohož - Bentonit pod základovou desku m2 3 580,00 0,05 179,00 53
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220 Armování  základové desky - výztuž - Ocel 10505 t 429,60 9,9 4 253,04 54

221 Betonáž a hutnění základové desky - beton C30/37 XC2 m3 1 611,00 0,53 853,83 2 222 55 Čerpadlo, autodomíchávač

222 Odbednění základové desky m2 98,00 0,12 11,76 56

223 Bednění - zákl.deska-jednostranné m2 6,00 0,23 1,38 57

224 Uložení zemnících pásků  pod objektem kpl 1,00 8 8,00 58

225 Podkladní beton C 12/15 m2 1 840,30 0,37 680,91 58 Čerpadlo, autodomíchávač

226 Izolační rohož - Bentonit pod základovou desku m2 1 840,30 0,05 92,02 59

227 Armování  základové desky - výztuž - Ocel 10505 t 99,38 9,9 983,82 60

228 Betonáž a hutnění základové desky - beton C30/37 XC2 m3 828,14 0,53 438,91 2 228 61 Čerpadlo, autodomíchávač

229 Odbednění základové desky m2 6,00 0,12 0,72 62

3 PP

230 Armování žb stěn - vnější t 33,20 11,6 385,12 63

231 Bednění žb stěn - vnější m2 852,00 0,23 195,96 64 Jeřáb

232 Betonáž a hutnění žb stěn - vnější C30/37 XC2 m3 166,00 1,27 210,82 2 233 65 Čerpadlo, autodomíchávač

233 Odbednění žb stěn - vnější m2 852,00 0,12 102,24 66 Jeřáb

234 Armování žb stěn - vnitřní t 13,60 11,6 157,76 63

235 Bednění žb stěn - vnitřní m2 718,00 0,23 165,14 64 Jeřáb

236 Betonáž a hutnění žb stěn - vnitřní C25/30 XC0 m3 39,00 1,27 49,53 2 237 65 Čerpadlo, autodomíchávač

237 Odbednění žb  - vnitřní m2 718,00 0,12 86,16 66 Jeřáb

238 Bednění žb sloupů m2 82,00 0,23 18,86 63 Jeřáb

239 Armování žb sloupů t 3,40 11,6 39,44 64

240 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 11,40 1,27 14,48 2 241 65 Čerpadlo, autodomíchávač

241 Odbednění žb sloupů m2 82,00 0,12 9,84 66 Jeřáb

242 Bednění + podstojkování žb stropu m2 1 162,79 0,3 348,84 67 Jeřáb

243 Armování žb stropu t 30,70 17,6 540,28 68

244 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 255,81 0,99 253,26 14 245 69 Čerpadlo, autodomíchávač

245 Odbednění žb stropu m2 1 162,79 0,15 174,42 14 246 70 Jeřáb

246 Odstojkování žb stropu m2 1 162,79 0,03 34,88 71

247 Armování žb stěn - nádrž SHZ t 7,80 11,6 90,48 63

248 Bednění žb stěn - nádrž SHZ m2 162,00 0,23 37,26 64 Jeřáb

249 Betonáž a hutnění žb stěn - nádrž SHZ C30/37 XC2 m3 39,00 1,27 49,53 65 Čerpadlo, autodomíchávač

250 Odbednění žb stěn - nádrž SHZ m2 162,00 0,12 19,44 66 Jeřáb

251 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 72 Jeřáb

2 PP

252 Armování žb stěn - vnější t 27,90 11,6 323,64 73

253 Bednění žb stěn - vnější m2 1 004,00 0,23 230,92 74 Jeřáb

254 Betonáž a hutnění žb stěn - vnější C30/37 XC2 m3 151,00 1,27 191,77 2 255 75 Čerpadlo, autodomíchávač

255 Odbednění žb stěn - vnější m2 1 004,00 0,12 120,48 76 Jeřáb

256 Armování žb stěn - vnitřní t 15,60 11,6 180,96 73

257 Bednění žb stěn - vnitřní m2 823,00 0,23 189,29 74 Jeřáb

258 Betonáž a hutnění žb stěn - vnitřní C25/30 XC0 m3 92,00 1,27 116,84 2 259 75 Čerpadlo, autodomíchávač

259 Odbednění žb  - vnitřní m2 823,00 0,12 98,76 76 Jeřáb
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260 Bednění žb sloupů m2 158,00 0,23 36,34 73

261 Armování žb sloupů t 6,10 11,6 70,76 74 Jeřáb

262 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 22,50 1,27 28,58 2 263 75 Čerpadlo, autodomíchávač

263 Odbednění žb sloupů m2 158,00 0,12 18,96 76 Jeřáb

264 Bednění + podstojkování žb stropu m2 1 948,98 0,3 584,69 77 Jeřáb

265 Armování žb stropu t 51,45 17,6 905,57 78

266 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 428,78 0,99 424,49 14 267 79 Čerpadlo, autodomíchávač

267 Odbednění žb stropu m2 1 948,98 0,15 292,35 14 268 80 Jeřáb

268 Odstojkování žb stropu m2 1 948,98 0,03 58,47 81

269 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 82 Jeřáb

1 PP

270 Armování žb stěn - vnější t 51,20 11,6 593,92 83

271 Bednění žb stěn - vnější m2 1 876,00 0,23 431,48 84 Jeřáb

272 Betonáž a hutnění žb stěn - vnější C30/37 XC2 m3 282,00 1,27 358,14 2 273 85 Čerpadlo, autodomíchávač

273 Odbednění žb stěn - vnější m2 1 876,00 0,12 225,12 86 Jeřáb

274 Armování žb stěn - vnitřní t 26,70 11,6 309,72 83

275 Bednění žb stěn - vnitřní m2 1 534,00 0,23 352,82 84 Jeřáb

276 Betonáž a hutnění žb stěn - vnitřní C25/30 XC0 m3 171,00 1,27 217,17 2 277 85 Čerpadlo, autodomíchávač

277 Odbednění žb  - vnitřní m2 1 534,00 0,12 184,08 86 Jeřáb

278 Bednění žb sloupů m2 158,00 0,23 36,34 83 Jeřáb

279 Armování žb sloupů t 5,40 11,6 62,64 84

280 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 19,60 1,27 24,89 2 281 85 Čerpadlo, autodomíchávač

281 Odbednění žb sloupů m2 158,00 0,12 18,96 86 Jeřáb

282 Bednění + podstojkování žb stropu m2 1 980,34 0,3 594,10 87 Jeřáb

283 Armování žb stropu t 52,28 17,6 920,15 88

284 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 435,67 0,99 431,32 14 285 89 Čerpadlo, autodomíchávač

285 Odbednění žb stropu m2 1 980,34 0,15 297,05 14 286 90 Jeřáb

286 Odstojkování žb stropu m2 1 980,34 0,03 59,41 91

287 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 92 Jeřáb

1 PP

288 Armování žb stěn - vnější t 59,20 11,6 686,72 93

289 Bednění žb stěn - vnější m2 1 972,00 0,23 453,56 94 Jeřáb

290 Betonáž a hutnění žb stěn - vnější C30/37 XC2 m3 296,00 1,27 375,92 2 291 95 Čerpadlo, autodomíchávač

291 Odbednění žb stěn - vnější m2 1 972,00 0,12 236,64 96 Jeřáb

292 Armování žb stěn - vnitřní t 42,40 11,6 491,84 93

293 Bednění žb stěn - vnitřní m2 1 894,00 0,23 435,62 94 Jeřáb

294 Betonáž a hutnění žb stěn - vnitřní C25/30 XC0 m3 236,00 1,27 299,72 2 295 95 Čerpadlo, autodomíchávač

295 Odbednění žb  - vnitřní m2 1 894,00 0,12 227,28 96 Jeřáb

296 Bednění žb sloupů m2 274,00 0,23 63,02 93 Jeřáb

297 Armování žb sloupů t 11,70 11,6 135,72 94

298 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 39,00 1,27 49,53 2 299 95 Čerpadlo, autodomíchávač

299 Odbednění žb sloupů m2 274,00 0,12 32,88 96 Jeřáb

300 Bednění + podstojkování žb stropu m2 3 038,68 0,3 911,60 97 Jeřáb
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301 Armování žb stropu t 127,62 17,6 2 246,19 98

302 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 1 063,54 0,99 1 052,90 14 303 99 Čerpadlo, autodomíchávač

303 Odbednění žb stropu m2 3 038,68 0,15 455,80 14 304 100 Jeřáb

304 Odstojkování žb stropu m2 3 038,68 0,03 91,16 101

305 Armování žb stěn - nádrž SHZ t 11,60 11,6 134,56 93

306 Bednění žb stěn - nádrž SHZ m2 298,00 0,23 68,54 94 Jeřáb

307 Betonáž a hutnění žb stěn - nádrž SHZ C30/37 XC2 m3 64,00 1,27 81,28 2 308 95 Čerpadlo, autodomíchávač

308 Odbednění žb stěn - nádrž SHZ m2 298,00 0,12 35,76 96 Jeřáb

309 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 102 Jeřáb

1 PP

310 Armování žb stěn - vnější t 15,90 11,6 184,44 103

311 Bednění žb stěn - vnější m2 708,00 0,23 162,84 104 Jeřáb

312 Betonáž a hutnění žb stěn - vnější C30/37 XC2 m3 106,00 1,27 134,62 2 313 105 Čerpadlo, autodomíchávač

313 Odbednění žb stěn - vnější m2 708,00 0,12 84,96 106 Jeřáb

314 Armování žb stěn - vnitřní t 2,10 11,6 24,36 103

315 Bednění žb stěn - vnitřní m2 180,00 0,23 41,40 104 Jeřáb

316 Betonáž a hutnění žb stěn - vnitřní C25/30 XC0 m3 18,00 1,27 22,86 2 317 105 Čerpadlo, autodomíchávač

317 Odbednění žb  - vnitřní m2 180,00 0,12 21,60 106 Jeřáb

318 Bednění žb sloupů m2 51,00 0,23 11,73 103 Jeřáb

319 Armování žb sloupů t 0,90 11,6 10,44 104

320 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 3,80 1,27 4,83 2 321 105 Čerpadlo, autodomíchávač

321 Odbednění žb sloupů m2 51,00 0,12 6,12 106 Jeřáb

322 Bednění + podstojkování žb stropu m2 530,00 0,3 159,00 107 Jeřáb

323 Armování žb stropu t 15,90 17,6 279,84 108

324 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 132,50 0,99 131,18 14 325 109 Čerpadlo, autodomíchávač

325 Odbednění žb stropu m2 530,00 0,15 79,50 14 326 110 Jeřáb

326 Odstojkování žb stropu m2 530,00 0,03 15,90 111

327 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 40 40,00 112 Jeřáb

1 NP

328 Armování žb stěn t 19,40 11,6 225,04 113

329 Bednění žb stěn m2 1 361,00 0,23 313,03 114 Jeřáb

330 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 143,00 1,27 181,61 2 331 115 Čerpadlo, autodomíchávač

331 Odbednění žb stěn m2 1 361,00 0,12 163,32 116 Jeřáb

332 Armování žb sloupů t 12,30 11,6 142,68 113

333 Bednění žb sloupů m2 599,00 0,23 137,77 114 Jeřáb

334 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 60,80 1,27 77,22 2 335 115 Čerpadlo, autodomíchávač

335 Odbednění žb sloupů m2 599,00 0,12 71,88 116 Jeřáb

336 Bednění + podstojkování žb trámů m2 220,00 0,62 136,40 117 Jeřáb

337 Armování žb trámů t 5,90 13,3 78,47 118

338 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 24,20 1,29 31,22 2 339 119 Čerpadlo, autodomíchávač

339 Odbednění žb trámů m2 220,00 0,18 39,60 14 344 120 Jeřáb

340 Bednění + podstojkování žb stropu m2 1 932,00 0,3 579,60 117 Jeřáb
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

341 Armování žb stropu t 51,00 17,6 897,68 118

342 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 425,04 0,99 420,79 14 343 119 Čerpadlo, autodomíchávač

343 Odbednění žb stropu m2 1 932,00 0,15 289,80 14 344 120 Jeřáb

344 Odstojkování žb stropu + trámů m2 2 152,00 0,03 64,56 121

345 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 122 Jeřáb

2 NP

346 Armování žb stěn t 8,60 11,6 99,76 123

347 Bednění žb stěn m2 694,00 0,23 159,62 124 Jeřáb

348 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 68,00 1,27 86,36 2 349 125 Čerpadlo, autodomíchávač

349 Odbednění žb stěn m2 694,00 0,12 83,28 126 Jeřáb

350 Armování žb sloupů t 6,60 11,6 76,56 123

351 Bednění žb sloupů m2 258,00 0,23 59,34 124 Jeřáb

352 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 27,50 1,27 34,93 2 353 125 Čerpadlo, autodomíchávač

353 Odbednění žb sloupů m2 258,00 0,12 30,96 126 Jeřáb

354 Bednění + podstojkování žb trámů m2 220,00 0,62 136,40 127 Jeřáb

355 Armování žb trámů t 5,90 13,3 78,47 128

356 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 24,20 1,29 31,22 14 357 129 Čerpadlo, autodomíchávač

357 Odbednění žb trámů m2 220,00 0,18 39,60 14 362 130 Jeřáb

358 Bednění + podstojkování žb stropu m2 1 482,00 0,3 444,60 127 Jeřáb

359 Armování žb stropu t 39,12 17,6 688,60 128

360 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 326,04 0,99 322,78 14 361 129 Čerpadlo, autodomíchávač

361 Odbednění žb stropu m2 1 482,00 0,15 222,30 14 362 130 Jeřáb

362 Odstojkování žb stropu + trámů m2 1 702,00 0,03 51,06 131

363 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 132 Jeřáb

3 NP

364 Armování žb stěn t 6,10 11,6 70,76 133

365 Bednění žb stěn m2 518,00 0,23 119,14 134 Jeřáb

366 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 51,00 1,27 64,77 2 367 135 Čerpadlo, autodomíchávač

367 Odbednění žb stěn m2 518,00 0,12 62,16 136 Jeřáb

368 Armování žb sloupů t 9,20 11,6 106,72 133

369 Bednění žb sloupů m2 494,00 0,23 113,62 134 Jeřáb

370 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 49,40 1,27 62,74 2 371 135 Čerpadlo, autodomíchávač

371 Odbednění žb sloupů m2 494,00 0,12 59,28 136 Jeřáb

372 Bednění + podstojkování žb trámů m2 238,00 0,62 147,56 137 Jeřáb

373 Armování žb trámů t 6,40 13,3 85,12 138

374 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 26,00 1,29 33,54 14 375 139 Čerpadlo, autodomíchávač

375 Odbednění žb trámů m2 238,00 0,18 42,84 14 380 140 Jeřáb

376 Bednění + podstojkování žb stropu m2 1 656,00 0,3 496,80 137 Jeřáb

377 Armování žb stropu t 43,72 17,6 769,44 138

378 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 364,32 0,99 360,68 14 379 139 Čerpadlo, autodomíchávač

379 Odbednění žb stropu m2 1 656,00 0,15 248,40 14 380 140 Jeřáb

380 Odstojkování žb stropu + trámů m2 1 894,00 0,03 56,82 141

381 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 142 Jeřáb

4 NP
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

382 Armování žb stěn t 6,10 11,6 70,76 143

383 Bednění žb stěn m2 518,00 0,23 119,14 144 Jeřáb

384 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 51,00 1,27 64,77 2 385 145 Čerpadlo, autodomíchávač

385 Odbednění žb stěn m2 518,00 0,12 62,16 146 Jeřáb

386 Armování žb sloupů t 9,20 11,6 106,72 143

387 Bednění žb sloupů m2 494,00 0,23 113,62 144 Jeřáb

388 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 49,40 1,27 62,74 2 389 145 Čerpadlo, autodomíchávač

389 Odbednění žb sloupů m2 494,00 0,12 59,28 146 Jeřáb

390 Bednění + podstojkování žb trámů m2 238,00 0,62 147,56 147 Jeřáb

391 Armování žb trámů t 6,40 13,3 85,12 148

392 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 26,00 1,29 33,54 14 393 149 Čerpadlo, autodomíchávač

393 Odbednění žb trámů m2 238,00 0,18 42,84 14 398 150 Jeřáb

394 Bednění + podstojkování žb stropu m2 1 656,00 0,3 496,80 147 Jeřáb

395 Armování žb stropu t 43,72 17,6 769,44 148

396 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 364,32 0,99 360,68 14 397 149 Čerpadlo, autodomíchávač

397 Odbednění žb stropu m2 1 656,00 0,15 248,40 14 398 150 Jeřáb

398 Odstojkování žb stropu + trámů m2 1 894,00 0,03 56,82 151

399 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 152 Jeřáb

5 NP

400 Armování žb stěn t 6,10 11,6 70,76 153

401 Bednění žb stěn m2 518,00 0,23 119,14 154 Jeřáb

402 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 51,00 1,27 64,77 2 403 155 Čerpadlo, autodomíchávač

403 Odbednění žb stěn m2 518,00 0,12 62,16 156 Jeřáb

404 Armování žb sloupů t 9,20 11,6 106,72 153

405 Bednění žb sloupů m2 494,00 0,23 113,62 154 Jeřáb

406 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 49,40 1,27 62,74 2 407 155 Čerpadlo, autodomíchávač

407 Odbednění žb sloupů m2 494,00 0,12 59,28 156 Jeřáb

408 Bednění + podstojkování žb trámů m2 238,00 0,62 147,56 157 Jeřáb

409 Armování žb trámů t 6,40 13,3 85,12 158

410 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 26,00 1,29 33,54 14 411 159 Čerpadlo, autodomíchávač

411 Odbednění žb trámů m2 238,00 0,18 42,84 14 416 160 Jeřáb

412 Bednění + podstojkování žb stropu m2 1 656,00 0,3 496,80 157 Jeřáb

413 Armování žb stropu t 43,72 17,6 769,44 158

414 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 364,32 0,99 360,68 14 415 159 Čerpadlo, autodomíchávač

415 Odbednění žb stropu m2 1 656,00 0,15 248,40 14 416 160 Jeřáb

416 Odstojkování žb stropu + trámů m2 1 894,00 0,03 56,82 161

417 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 162 Jeřáb

6 NP

418 Armování žb stěn t 6,10 11,6 70,76 163

419 Bednění žb stěn m2 518,00 0,23 119,14 164 Jeřáb

420 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 51,00 1,27 64,77 2 421 165 Čerpadlo, autodomíchávač

421 Odbednění žb stěn m2 518,00 0,12 62,16 166 Jeřáb

422 Armování žb sloupů t 9,20 11,6 106,72 163

423 Bednění žb sloupů m2 494,00 0,23 113,62 164 Jeřáb
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

424 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 49,40 1,27 62,74 2 425 165 Čerpadlo, autodomíchávač

425 Odbednění žb sloupů m2 494,00 0,12 59,28 166 Jeřáb

426 Bednění + podstojkování žb trámů m2 238,00 0,62 147,56 167 Jeřáb

427 Armování žb trámů t 6,40 13,3 85,12 168

428 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 26,00 1,29 33,54 14 429 169 Čerpadlo, autodomíchávač

429 Odbednění žb trámů m2 238,00 0,18 42,84 14 434 170 Jeřáb

430 Bednění + podstojkování žb stropu m2 1 656,00 0,3 496,80 167 Jeřáb

431 Armování žb stropu t 43,72 17,6 769,44 168

432 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 364,32 0,99 360,68 14 433 169 Čerpadlo, autodomíchávač

433 Odbednění žb stropu m2 1 656,00 0,15 248,40 14 434 170 Jeřáb

434 Odstojkování žb stropu + trámů m2 1 894,00 0,03 56,82 171

435 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 172 Jeřáb

7 NP

436 Armování žb stěn t 6,10 11,6 70,76 173

437 Bednění žb stěn m2 518,00 0,23 119,14 174 Jeřáb

438 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 51,00 1,27 64,77 2 439 175 Čerpadlo, autodomíchávač

439 Odbednění žb stěn m2 518,00 0,12 62,16 176 Jeřáb

440 Armování žb sloupů t 9,20 11,6 106,72 173

441 Bednění žb sloupů m2 494,00 0,23 113,62 174 Jeřáb

442 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 49,40 1,27 62,74 2 443 175 Čerpadlo, autodomíchávač

443 Odbednění žb sloupů m2 494,00 0,12 59,28 176 Jeřáb

444 Bednění + podstojkování žb trámů m2 238,00 0,62 147,56 177 Jeřáb

445 Armování žb trámů t 6,40 13,3 85,12 178

446 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 26,00 1,29 33,54 14 447 179 Čerpadlo, autodomíchávač

447 Odbednění žb trámů m2 238,00 0,18 42,84 14 452 180 Jeřáb

448 Bednění + podstojkování žb stropu m2 1 656,00 0,3 496,80 177 Jeřáb

449 Armování žb stropu t 43,72 17,6 769,44 178

450 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 364,32 0,99 360,68 14 451 179 Čerpadlo, autodomíchávač

451 Odbednění žb stropu m2 1 656,00 0,15 248,40 14 452 180 Jeřáb

452 Odstojkování žb stropu + trámů m2 1 894,00 0,03 56,82 181

453 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 182 Jeřáb

8 NP

454 Armování žb stěn t 7,20 11,6 83,52 183

455 Bednění žb stěn m2 594,00 0,23 136,62 184 Jeřáb

456 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 60,20 1,27 76,45 2 457 185 Čerpadlo, autodomíchávač

457 Odbednění žb stěn m2 594,00 0,12 71,28 186 Jeřáb

458 Bednění + podstojkování žb trámů m2 37,00 0,62 22,94 187 Jeřáb

459 Armování žb trámů t 0,90 13,3 11,97 188

460 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 4,00 1,29 5,16 14 461 189 Čerpadlo, autodomíchávač

461 Odbednění žb trámů m2 37,00 0,18 6,66 14 466 190 Jeřáb

462 Bednění + podstojkování žb stropu m2 172,00 0,3 51,60 187 Jeřáb

463 Armování žb stropu t 4,54 17,6 79,92 188

464 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 37,84 0,99 37,46 14 465 189 Čerpadlo, autodomíchávač

465 Odbednění žb stropu m2 172,00 0,15 25,80 14 466 190 Jeřáb
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

466 Odstojkování žb stropu + trámů m2 209,00 0,03 6,27 191 Jeřáb

467 Armování žb atik t 1,08 11,6 12,53 192

468 Bednění žb atik m2 89,10 0,23 20,49 193 Jeřáb

469 Betonáž a hutnění žb atik C 25/30 XC1 m3 9,03 1,27 11,47 2 470 194 Čerpadlo, autodomíchávač

470 Odbednění žb atik m2 89,10 0,12 10,69 195 Jeřáb

1 NP

471 Armování žb stěn t 51,20 11,6 593,92 196

472 Bednění žb stěn m2 2 568,00 0,23 590,64 197 Jeřáb

473 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 288,00 1,27 365,76 2 474 198 Čerpadlo, autodomíchávač

474 Odbednění žb stěn m2 2 568,00 0,12 308,16 199 Jeřáb

475 Armování žb sloupů t 15,90 11,6 184,44 196

476 Bednění žb sloupů m2 516,00 0,23 118,68 197 Jeřáb

477 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 54,00 1,27 68,58 2 478 198 Čerpadlo, autodomíchávač

478 Odbednění žb sloupů m2 516,00 0,12 61,92 199 Jeřáb

479 Bednění + podstojkování žb trámů m2 162,00 0,62 100,44 200 Jeřáb

480 Armování žb trámů t 4,40 13,3 58,52 201

481 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 14,00 1,29 18,06 14 482 202 Čerpadlo, autodomíchávač

482 Odbednění žb trámů m2 162,00 0,18 29,16 14 487 203 Jeřáb

483 Bednění + podstojkování žb stropu m2 2 944,00 0,3 883,20 200 Jeřáb

484 Armování žb stropu t 88,32 17,6 1 554,43 201

485 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 736,00 0,99 728,64 14 486 202 Čerpadlo, autodomíchávač

486 Odbednění žb stropu m2 2 944,00 0,15 441,60 14 487 203 Jeřáb

487 Odstojkování žb stropu + trámů m2 3 106,00 0,03 93,18 204

488 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 205 Jeřáb

2 NP

489 Armování žb stěn t 37,50 11,6 435,00 206

490 Bednění žb stěn m2 2 198,00 0,23 505,54 207 Jeřáb

491 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 237,00 1,27 300,99 2 492 208 Čerpadlo, autodomíchávač

492 Odbednění žb stěn m2 2 198,00 0,12 263,76 209 Jeřáb

493 Armování žb sloupů t 15,90 11,6 184,44 206

494 Bednění žb sloupů m2 516,00 0,23 118,68 207 Jeřáb

495 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 54,00 1,27 68,58 2 496 208 Čerpadlo, autodomíchávač

496 Odbednění žb sloupů m2 516,00 0,12 61,92 209 Jeřáb

497 Bednění + podstojkování žb trámů m2 178,00 0,62 110,36 210 Jeřáb

498 Armování žb trámů t 4,60 13,3 61,18 211

499 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 16,00 1,29 20,64 14 500 212 Čerpadlo, autodomíchávač

500 Odbednění žb trámů m2 178,00 0,18 32,04 14 505 213 Jeřáb

501 Bednění + podstojkování žb stropu m2 2 654,00 0,3 796,20 210 Jeřáb

502 Armování žb stropu t 70,07 17,6 1 233,15 211

503 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 583,88 0,99 578,04 14 504 212 Čerpadlo, autodomíchávač

504 Odbednění žb stropu m2 2 654,00 0,15 398,10 14 505 213 Jeřáb

505 Odstojkování žb stropu + trámů m2 2 832,00 0,03 84,96 214

506 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 215 Jeřáb
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3 NP

507 Armování žb stěn t 16,50 11,6 191,40 216

508 Bednění žb stěn m2 1 056,00 0,23 242,88 217 Jeřáb

509 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 104,00 1,27 132,08 2 510 218 Čerpadlo, autodomíchávač

510 Odbednění žb stěn m2 1 056,00 0,12 126,72 219 Jeřáb

511 Armování žb sloupů t 18,20 11,6 211,12 216

512 Bednění žb sloupů m2 684,00 0,23 157,32 217 Jeřáb

513 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 71,00 1,27 90,17 2 514 218 Čerpadlo, autodomíchávač

514 Odbednění žb sloupů m2 684,00 0,12 82,08 219 Jeřáb

515 Bednění + podstojkování žb trámů m2 294,00 0,62 182,28 220 Jeřáb

516 Armování žb trámů t 5,80 13,3 77,14 221

517 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 28,00 1,29 36,12 14 518 222 Čerpadlo, autodomíchávač

518 Odbednění žb trámů m2 294,00 0,18 52,92 14 523 223 Jeřáb

519 Bednění + podstojkování žb stropu m2 2 654,00 0,3 796,20 220 Jeřáb

520 Armování žb stropu t 70,07 17,6 1 233,15 221

521 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 583,88 0,99 578,04 14 522 222 Čerpadlo, autodomíchávač

522 Odbednění žb stropu m2 2 654,00 0,15 398,10 14 523 223 Jeřáb

523 Odstojkování žb stropu + trámů m2 2 948,00 0,03 88,44 224

524 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 225 Jeřáb

4 NP

525 Armování žb stěn t 11,60 11,6 134,56 226

526 Bednění žb stěn m2 762,00 0,23 175,26 227 Jeřáb

527 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 74,00 1,27 93,98 2 528 228 Čerpadlo, autodomíchávač

528 Odbednění žb stěn m2 762,00 0,12 91,44 229 Jeřáb

529 Armování žb sloupů t 17,40 11,6 201,84 226

530 Bednění žb sloupů m2 676,00 0,23 155,48 227 Jeřáb

531 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 69,00 1,27 87,63 2 532 228 Čerpadlo, autodomíchávač

532 Odbednění žb sloupů m2 676,00 0,12 81,12 229 Jeřáb

533 Bednění + podstojkování žb trámů m2 294,00 0,62 182,28 230 Jeřáb

534 Armování žb trámů t 5,80 13,3 77,14 231

535 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 28,00 1,29 36,12 14 536 232 Čerpadlo, autodomíchávač

536 Odbednění žb trámů m2 294,00 0,18 52,92 14 541 233 Jeřáb

537 Bednění + podstojkování žb stropu m2 2 654,00 0,3 796,20 230 Jeřáb

538 Armování žb stropu t 70,07 17,6 1 233,15 231

539 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 583,88 0,99 578,04 14 540 232 Čerpadlo, autodomíchávač

540 Odbednění žb stropu m2 2 654,00 0,15 398,10 14 541 233 Jeřáb

541 Odstojkování žb stropu + trámů m2 2 948,00 0,03 88,44 234

542 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 235 Jeřáb

5 NP

543 Armování žb stěn t 11,60 11,6 134,56 236

544 Bednění žb stěn m2 762,00 0,23 175,26 237 Jeřáb

545 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 74,00 1,27 93,98 2 546 238 Čerpadlo, autodomíchávač

546 Odbednění žb stěn m2 762,00 0,12 91,44 239 Jeřáb

547 Armování žb sloupů t 17,40 11,6 201,84 236
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548 Bednění žb sloupů m2 676,00 0,23 155,48 237 Jeřáb

549 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 69,00 1,27 87,63 2 550 238 Čerpadlo, autodomíchávač

550 Odbednění žb sloupů m2 676,00 0,12 81,12 239 Jeřáb

551 Bednění + podstojkování žb trámů m2 294,00 0,62 182,28 240 Jeřáb

552 Armování žb trámů t 5,80 13,3 77,14 241

553 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 28,00 1,29 36,12 14 554 242 Čerpadlo, autodomíchávač

554 Odbednění žb trámů m2 294,00 0,18 52,92 14 559 243 Jeřáb

555 Bednění + podstojkování žb stropu m2 2 654,00 0,3 796,20 240 Jeřáb

556 Armování žb stropu t 70,07 17,6 1 233,15 241

557 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 583,88 0,99 578,04 14 558 242 Čerpadlo, autodomíchávač

558 Odbednění žb stropu m2 2 654,00 0,15 398,10 14 559 243 Jeřáb

559 Odstojkování žb stropu + trámů m2 2 948,00 0,03 88,44 244

560 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 245 Jeřáb

6 NP

561 Armování žb stěn t 11,60 11,6 134,56 246

562 Bednění žb stěn m2 762,00 0,23 175,26 247 Jeřáb

563 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 74,00 1,27 93,98 2 564 248 Čerpadlo, autodomíchávač

564 Odbednění žb stěn m2 762,00 0,12 91,44 249 Jeřáb

565 Armování žb sloupů t 17,40 11,6 201,84 246

566 Bednění žb sloupů m2 676,00 0,23 155,48 247 Jeřáb

567 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 69,00 1,27 87,63 2 568 248 Čerpadlo, autodomíchávač

568 Odbednění žb sloupů m2 676,00 0,12 81,12 249 Jeřáb

569 Bednění + podstojkování žb trámů m2 294,00 0,62 182,28 250 Jeřáb

570 Armování žb trámů t 5,80 13,3 77,14 251

571 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 28,00 1,29 36,12 14 572 252 Čerpadlo, autodomíchávač

572 Odbednění žb trámů m2 294,00 0,18 52,92 14 577 253 Jeřáb

573 Bednění + podstojkování žb stropu m2 2 654,00 0,3 796,20 250 Jeřáb

574 Armování žb stropu t 70,07 17,6 1 233,15 251

575 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 583,88 0,99 578,04 14 576 252 Čerpadlo, autodomíchávač

576 Odbednění žb stropu m2 2 654,00 0,15 398,10 14 577 253 Jeřáb

577 Odstojkování žb stropu + trámů m2 2 948,00 0,03 88,44 254

578 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 255 Jeřáb

7 NP

579 Armování žb stěn t 16,30 11,6 189,08 256

580 Bednění žb stěn m2 1 160,00 0,23 266,80 257 Jeřáb

581 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 112,00 1,27 142,24 2 582 258 Čerpadlo, autodomíchávač

582 Odbednění žb stěn m2 1 160,00 0,12 139,20 259 Jeřáb

583 Armování žb sloupů t 17,40 11,6 201,84 256

584 Bednění žb sloupů m2 676,00 0,23 155,48 257 Jeřáb

585 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 69,00 1,27 87,63 2 586 258 Čerpadlo, autodomíchávač

586 Odbednění žb sloupů m2 676,00 0,12 81,12 259 Jeřáb

587 Bednění + podstojkování žb trámů m2 294,00 0,62 182,28 260 Jeřáb

588 Armování žb trámů t 5,80 13,3 77,14 261

589 Betonáž a hutnění žb trámů C25/30 XC1 m3 28,00 1,29 36,12 14 590 262 Čerpadlo, autodomíchávač
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590 Odbednění žb trámů m2 294,00 0,18 52,92 14 595 263 Jeřáb

591 Bednění + podstojkování žb stropu m2 2 654,00 0,3 796,20 260 Jeřáb

592 Armování žb stropu t 70,07 17,6 1 233,15 261

593 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 583,88 0,99 578,04 14 594 262 Čerpadlo, autodomíchávač

594 Odbednění žb stropu m2 2 654,00 0,15 398,10 14 595 263 Jeřáb

595 Odstojkování žb stropu + trámů m2 2 948,00 0,03 88,44 264

596 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 kpl 1,00 60 60,00 265 Jeřáb

8 NP

597 Armování žb stěn t 11,40 11,6 132,24 266

598 Bednění žb stěn m2 936,00 0,23 215,28 267 Jeřáb

599 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 91,00 1,27 115,57 2 600 268 Čerpadlo, autodomíchávač

600 Odbednění žb stěn m2 936,00 0,12 112,32 269 Jeřáb

601 Bednění + podstojkování žb stropu m2 281,00 0,3 84,30 270 Jeřáb

602 Armování žb stropu t 7,42 17,6 130,56 271

603 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 61,82 0,99 61,20 14 604 272 Čerpadlo, autodomíchávač

604 Odbednění žb stropu m2 281,00 0,15 42,15 14 605 273 Jeřáb

605 Odstojkování žb stropu m2 281,00 0,03 8,43 274

606 Armování žb atik t 1,21 11,6 14,04 275

607 Bednění žb atik m2 140,40 0,23 32,29 276 Jeřáb

608 Betonáž a hutnění žb atik C 25/30 XC1 m3 13,65 1,27 17,34 2 609 277 Čerpadlo, autodomíchávač

609 Odbednění žb atik m2 140,40 0,12 16,85 278 Jeřáb

1 NP

610 Armování žb stěn t 7,24 11,6 83,98 279

611 Bednění žb stěn m2 362,00 0,23 83,26 280 Jeřáb

612 Betonáž a hutnění žb stěn C 25/30 XC1 m3 90,50 1,27 114,94 2 613 281 Čerpadlo, autodomíchávač

613 Odbednění žb stěn m2 362,00 0,12 43,44 282 Jeřáb

614 Armování žb sloupů t 0,60 11,6 6,96 279

615 Bednění žb sloupů m2 33,00 0,23 7,59 280 Jeřáb

616 Betonáž a hutnění žb sloupů C40/50 XC1 m3 2,40 1,27 3,05 2 617 281 Čerpadlo, autodomíchávač

617 Odbednění žb sloupů m2 33,00 0,12 3,96 282 Jeřáb

618 Bednění + podstojkování žb stropu m2 568,00 0,3 170,40 283 Jeřáb

619 Armování žb stropu t 17,04 17,6 299,90 284

620 Betonáž a hutnění žb stropu C25/30 XC1 m3 142,00 0,99 140,58 14 621 285 Čerpadlo, autodomíchávač

621 Odbednění žb stropu m2 568,00 0,15 85,20 14 622 286 Jeřáb

622 Odstojkování žb stropu m2 568,00 0,03 17,04 287

623 Osazení prefa schodiště - C 30/37 XC1 m3 2,00 60 120,00 288 Jeřáb

624 Maltové lože pod zděné pilíře m2 0,54 0,01 0,01 289

625 Zdění pilíře do první pracovní úrovně m3 1,80 0,64 1,15 289

626 Montáž pomocného lešení m2 12,00 0,18 2,16 289

627 Zdění pilíře do výše stropu m3 1,80 0,64 1,15 289

628 Maltové lože pod dělící zeď LIAPOR KM 300 m 21,01 0,01 0,21 289

629 Zdění LIAPOR KM 300 do první pracovní úrovně m2 53,67 0,64 34,35 289

630 Montáž pomocného lešení m2 134,17 0,18 24,15 289
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631 Zdění LIAPOR KM 300 do výše stropu m2 80,50 0,64 51,52 289

632 Maltové lože pod LIAPOR KM 300 - vnější m 90,74 0,01 0,91 289

633 Zdění LIAPOR KM 300 do první pracovní úrovně - vnější m2 55,31 0,64 35,40 289

634 Provedení ocelových sloupů kpl 1,00 24 24,00 290 Jeřáb

635 Provedení dřevěných vazníků haly kpl 1,00 48 48,00 291 Jeřáb

2 NP

636 Armování žb stěn t 4,29 11,6 49,74 292

637 Bednění žb stěn m2 268,00 0,23 61,64 293 Jeřáb

638 Betonáž a hutnění žb stěn m3 53,60 1,27 68,07 2 639 294 Čerpadlo, autodomíchávač

639 Odbednění žb stěn m2 268,00 0,12 32,16 295 Jeřáb

640 Bednění + podstojkování žb stropu m2 91,14 0,3 27,34 296 Jeřáb

641 Armování žb stropu t 2,73 17,6 48,12 297

642 Betonáž a hutnění žb stropu m3 22,79 0,99 22,56 14 643 298 Čerpadlo, autodomíchávač

643 Odbednění žb stropu m2 91,14 0,15 13,67 14 644 299 Jeřáb

644 Odstojkování žb stropu m2 91,14 0,03 2,73 300

645 Armování žb atik t 2,77 11,6 32,10 301

646 Bednění žb atik m2 146,00 0,23 33,58 302 Jeřáb

647 Betonáž a hutnění žb atik C 25/30 XC1 m3 30,75 1,27 39,05 2 648 303 Čerpadlo, autodomíchávač

648 Odbednění žb atik m2 146,00 0,12 17,52 304 Jeřáb

STŘECHA - ST.101 (R1-STŘECHA 7NP, 8.NP - POCHOZÍ POUZE PRO SERVIS)

649 Asfaltový nátěr penetrační m2 510,00 0,09 45,90 1 650 305

650 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 510,00 0,12 61,20 305

651 Tepelná izolace z pěnového samozhášivého  a stabilizovaného polystyrenu ve tvaru klínů pro vysoké zatížení, tl. 180 - 380 mm m2 510,00 0,23 117,30 306

652

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou polyesterovou vložkou a vrchním UV ochraným posypem a speciální retardéry 

hoření + SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás s nosnou skleněnou tkaninou, tl. 10 mm m2 510,00 0,012 6,12 306

STŘECHA - ST.121 (R2A-STŘECHA 7NP - BETONOVÁ DESKA POD ZAŘÍZENÍMI TZB)

653 Asfaltový nátěr penetrační m2 394,00 0,09 35,46 1 654 305

654 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 394,00 0,12 47,28 305

655 Tepelná izolace z pěnového samozhášivého  a stabilizovaného polystyrenu ve tvaru klínů pro vysoké zatížení, tl. 180 - 380 mm m2 394,00 0,23 90,62 306

656

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou polyesterovou vložkou a vrchním UV ochraným posypem a speciální retardéry 

hoření + SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás s nosnou skleněnou tkaninou, tl. 10 mm m2 394,00 0,012 4,73 306

657 LPDE folie, tl. 0,8 mm m2 394,00 0,48 189,12 306

658 Drenážní prostorová rohož, tl. 9 mm m2 394,00 0,09 35,46 306

659 Geotextilie m2 394,00 0,08 31,52 306

660 Betonová deska beton C30/37 vyztužená Kari sítí, tl. 120 mm m2 394,00 0,39 153,66 306

STŘECHA - ST.122 (R2B-STŘECHA 7NP - BETONOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ CHODNÍKY)

661 Asfaltový nátěr penetrační m2 115,00 0,09 10,35 1 662 305

662 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 115,00 0,12 13,80 305

663 Tepelná izolace z pěnového samozhášivého  a stabilizovaného polystyrenu ve tvaru klínů pro vysoké zatížení, tl. 180 - 380 mm m2 115,00 0,23 26,45 306
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

664

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou polyesterovou vložkou a vrchním UV ochraným posypem a speciální retardéry 

hoření + SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás s nosnou skleněnou tkaninou, tl. 10 mm m2 115,00 0,012 1,38 306

665 Drenážní rohož DEKDREN P 900, tl. 9 mm m2 115,00 0,09 10,35 306

666 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 115,00 0,12 13,80 306

667 Roznášecí výškové retifikační položky se samovyrovnávací hlavou, tl. 35 mm m2 115,00 0,09 10,35 306

668 Betonová dlažba, tl. 50 mm m2 115,00 0,605 69,58 306

STŘECHA - ST.123 (R3-STřECHA 5., 7.NP - POCHOZÍ TERASA)

669 Asfaltový nátěr penetrační m2 150,00 0,09 13,50 1 670 305

670 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 150,00 0,12 18,00 305

671 Tepelná izolace z pěnového samozhášivého  a stabilizovaného polystyrenu ve tvaru klínů pro vysoké zatížení, tl. 180 - 380 mm m2 150,00 0,23 34,50 306

672

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou polyesterovou vložkou a vrchním UV ochraným posypem a speciální retardéry 

hoření + SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás s nosnou skleněnou tkaninou, tl. 10 mm m2 150,00 0,012 1,80 306

673 Drenážní rohož DEKDREN P 900, tl. 9 mm m2 150,00 0,09 13,50 306

674 Geotextilie m2 150,00 0,08 12,00 306

675

Roznášecí rošt včetně vyrovnání do vodorovna pomocí roznášecích výškových retifikačních podložek se samovyrovnávací 

hlavou, tl. 60 - 260 mm m2 150,00 0,09 13,50 306

676 Lamely ThermoWood - tepelně upravené dřevo z finské borovice, tl. 26 mm m2 150,00 0,5 75,00 306

STŘECHA - ST.124 (R4-STŘECHA 7NP - VEGETAČNÍ - SYSTÉMOVÉ  ŘEŠENÍ NAPŘ. OPTIGRUN) 0,00

677 Asfaltový nátěr penetrační m2 150,00 0,09 13,50 1 678 305

678 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 150,00 0,12 18,00 305

679 Tepelná izolace z pěnového samozhášivého  a stabilizovaného polystyrenu ve tvaru klínů pro vysoké zatížení, tl. 180 - 380 mm m2 150,00 0,23 34,50 306

680

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou polyesterovou vložkou a vrchním UV ochraným posypem a speciální retardéry 

hoření + SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás s nosnou skleněnou tkaninou, tl. 10 mm m2 150,00 0,012 1,80 306

681 LPDE folie, tl. 0,8 mm m2 150,00 0,48 72,00 306

682 Ochranná a vodoakumulační rohož, tl. 10 mm m2 150,00 0,09 13,50 306

683 Drenážní nopová folie, tl. 60 mm m2 150,00 0,09 13,50 306

684 Drenážní násyp 8/16 expandovaná břidlice, tl. 60 mm m2 150,00 0,12 18,00 306

685 Filtrační textilie m2 150,00 0,08 12,00 306

686 Kari síť pro ukotvení zeleně, tl. 10 mm m2 150,00 0,1 15,00 306

687 Podkladní substrát, tl. 150 mm m2 150,00 0,12 18,00 306

688 Intenzivní substrát, tl. 250 mm m2 150,00 0,12 18,00 306

689 Kamenná drť, tl. 40 mm m2 150,00 0,12 18,00 306

690 Zeleň včetně kotevního systému - kotvos KSB - KB m2 150,00 0,1 15,00 306

STŘECHA - ST.102+ST.126 (R6-POCHOZÍ TERASA 5.NP)

691 Asfaltový nátěr penetrační m2 25,00 0,09 2,25 1 692 305

692 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 25,00 0,12 3,00 305

693 Tepelná izolace z pěnového samozhášivého  a stabilizovaného polystyrenu ve tvaru klínů pro vysoké zatížení, tl. 180 - 380 mm m2 25,00 0,23 5,75 306

694

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou polyesterovou vložkou a vrchním UV ochraným posypem a speciální retardéry 

hoření + SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás s nosnou skleněnou tkaninou, tl. 10 mm m2 25,00 0,012 0,30 306

695 Drenážní rohož DEKDREN P 900, tl. 9 mm m2 25,00 0,09 2,25 306

696 Geotextilie m2 25,00 0,08 2,00 306
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

697 Štěrkopískové kladecí lože, tl. 66 mm m2 25,00 0,12 3,00

698 BET.  DLAŽBA TL. 50 mm, 500x500 mm m2 25,00 0,605 15,13 306

STŘECHA -ST.140 (STŘECHA VSTUPNÍ HALY)

699 Prosklená střecha - systémové řešení kpl 1,00 8 8,00 307 Jeřáb

STŘECHA - ATIKA

700 Asfaltový nátěr penetrační m2 73,50 0,09 6,62 1 701 305

701 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 73,50 0,12 8,82 305

702 Tepelná izolace atiky EPS, tl. 140 mm m2 73,50 0,23 16,91 306

703 Provedení krytu atiky z OSB desky m2 73,50 0,08 5,88 306

704

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou polyesterovou vložkou a vrchním UV ochraným posypem a speciální retardéry 

hoření + SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás s nosnou skleněnou tkaninou, tl. 10 mm m2 73,50 0,012 0,88 306

705 Oplechování atiky m 245,00 0,43 105,35 307

STŘEŠNÍ VPUSTĚ

706 Osazení střešních vpustí kpl 1,00 8 8,00 306

Střecha na úrovni +31,600 (střešní nástavby)

707 Asfaltový nátěr penetrační m2 443,90 0,09 39,95 1 708 308

708 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 443,90 0,12 53,27 308

709 Spádová vrstva z lečeného betonu - Ekostyren, tl. 30 - 190 mm m2 443,90 0,23 102,10 309

710 Penetrace m2 443,90 0,09 39,95 1 711 309

711 Parozábrana s hliníkovou vložkou - Bitablit S35, tl. 4 mm m2 443,90 0,12 53,27 309

712 Tepelná izolace EPS 100S, tl. 240 mm m2 443,90 0,09 39,95 309

713 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 8 mm m2 443,90 0,12 53,27 309

714 Ochranná geotextilie Filtek 500 mm m2 443,90 0,08 35,51 309

715 Kačírek 16/32, tl. 58 mm m2 443,90 0,12 53,27 309

Střecha na úrovni +27,750, technická

716 Asfaltový nátěr penetrační m2 818,50 0,09 73,67 1 717 308

717 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 818,50 0,12 98,22 308

718 Spádová vrstva z lečeného betonu - Ekostyren, tl. 30 - 180 mm m2 818,50 0,23 188,26 309

719 Penetrace m2 818,50 0,09 73,67 1 720 309

720 Parozábrana s hliníkovou vložkou - Bitablit S35, tl. 4 mm m2 818,50 0,12 98,22 309

721 Tepelná izolace EPS 100S, tl. 240 mm m2 818,50 0,09 73,67 309

722 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 10 mm m2 818,50 0,12 98,22 309

723 Ochranná geotextilie Filtek 500 mm m2 818,50 0,08 65,48 309

724 Akumulační a drenážní vrstva - Dekdren T20 Garden, tl. 20 mm m2 818,50 0,09 73,67 309

725 filtrační vrstva - geotextilie Filtek 150 m2 818,50 0,08 65,48 309

726 Kačírek 16/32, tl. 86 mm m2 818,50 0,12 98,22 309

Střecha na úrovni +27,750, pochozí

727 Asfaltový nátěr penetrační m2 115,40 0,09 10,39 1 728 308

728 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 115,40 0,12 13,85 308

729 Spádová vrstva z lečeného betonu - Ekostyren, tl. 30 - 180 mm m2 115,40 0,23 26,54 309

730 Penetrace m2 115,40 0,09 10,39 1 731 309

731 Parozábrana s hliníkovou vložkou - Bitablit S35, tl. 4 mm m2 115,40 0,12 13,85 309

732 Tepelná izolace EPS 100S, tl. 240 mm m2 115,40 0,09 10,39 309
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

733 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 10 mm m2 115,40 0,12 13,85 309

734 Ochranná geotextilie Filtek 500 mm m2 115,40 0,08 9,23 309

735 Nastavitelné terče + kačírek. Tl. 26 mm m2 115,40 0,21 24,23 309

736 Roznášecí rošt, tl. 50 mm m2 115,40 0,09 10,39 309

737 Palubky dřevěné m2 115,40 0,5 57,70 309

Střecha na úrovni +27,750, pochozí, technická

738 Asfaltový nátěr penetrační m2 67,60 0,09 6,08 1 739 308

739 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 67,60 0,12 8,11 308

740 Spádová vrstva z lečeného betonu - Ekostyren, tl. 30 - 180 mm m2 67,60 0,23 15,55 309

741 Penetrace m2 67,60 0,09 6,08 1 742 309

742 Parozábrana s hliníkovou vložkou - Bitablit S35, tl. 4 mm m2 67,60 0,12 8,11 309

743 Tepelná izolace EPS 100S, tl. 240 mm m2 67,60 0,09 6,08 309

744 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 10 mm m2 67,60 0,12 8,11 309

745 Ochranná geotextilie Filtek 500 mm m2 67,60 0,08 5,41 309

746 Štěrkopískové kladecí lože, tl. 66 mm m2 67,60 0,12 8,11 309

747 BET.  DLAŽBA TL. 50 mm, 500x500 mm m2 67,60 0,605 40,90 309

Střecha na úrovni max. +28,550, zelená – květníky, terénní úpravy střecha

748 Asfaltový nátěr penetrační m2 245,50 0,09 22,10 1 749 308

749 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 245,50 0,12 29,46 308

750 Spádová vrstva z lečeného betonu - Ekostyren, tl. 30 - 180 mm m2 245,50 0,23 56,47 309

751 Penetrace m2 245,50 0,09 22,10 1 752 309

752 Parozábrana s hliníkovou vložkou - Bitablit S35, tl. 4 mm m2 245,50 0,12 29,46 309

753 Tepelná izolace EPS 100S, tl. 240 mm m2 245,50 0,09 22,10 309

754 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 10 mm m2 245,50 0,12 29,46 309

755 Ochranná geotextilie Filtek 500 mm m2 245,50 0,08 19,64 309

756 Akumulační a drenážní vrstva - Dekdren T60 Garden, tl. 60 mm m2 245,50 0,09 22,10 309

757 Filtrační vrstva - geotextilie Filtek 200 m2 245,50 0,09 22,10 309

758 Kari síť m2 245,50 0,1 24,55 309

759 Podkladní substrát, tl. 540 mm m2 245,50 0,12 29,46 309

760 Intenzivní substrát, tl. 250 mm m2 245,50 0,12 29,46 309

761 Kokosová geotextilie, tl. 10 mm m2 245,50 0,08 19,64 309

762 Kamenná drť, tl. 40 mm m2 245,50 0,12 29,46 309

Střecha na úrovni +27,750, pochozí, technická – základ pod DIESEL a další zařízení

763 Asfaltový nátěr penetrační m2 88,50 0,09 7,97 1 764 308

764 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 88,50 0,12 10,62 308

765 Spádová vrstva z lečeného betonu - Ekostyren, tl. 30 - 180 mm m2 88,50 0,23 20,36 309

766 Penetrace m2 88,50 0,09 7,97 1 767 309

767 Parozábrana s hliníkovou vložkou - Bitablit S35, tl. 4 mm m2 88,50 0,12 10,62 309

768 Tepelná izolace EPS 200S, tl. 200 mm m2 88,50 0,23 20,36 309

769 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 10 mm m2 88,50 0,12 10,62 309

770 Ochranná geotextilie Filtek 500 mm m2 88,50 0,08 7,08 309

771 Drenážní rohož, tl. 8 mm m2 88,50 0,09 7,97 309

772 Ochranná geotextilie Filtek 500 mm m2 88,50 0,08 7,08 309

773 Betonová mazanina vyztužená kari sítí, tl. 80 mm m2 88,50 0,39 34,52 309
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

774 Antivibrační rohož, tl. 30 mm m2 88,50 0,09 7,97 309

775 Betonová mazanina vyztužená kari sítí, tl. 80 mm m2 88,50 0,39 34,52 309

776 Hydroizolační nátěr m2 88,50 0,09 7,97 309

Střecha na úrovni 3.np – zeleň

777 Asfaltový nátěr penetrační m2 165,30 0,09 14,88 1 778 308

778 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 165,30 0,12 19,84 308

779 Spádová vrstva z lehčeného betonu - Ekostyrenu, tl. 30 - 230 mm m2 165,30 0,23 38,02 309

780 Penetrace m2 165,30 0,09 14,88 1 781 309

781 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 8 mm m2 165,30 0,12 19,84 309

782 Tepelná izolace XPS - Styrodur 4000CS, tl. 100 mm m2 165,30 0,23 38,02 309

783 Ochranná geotextilie Filtek 300 mm m2 165,30 0,09 14,88 309

784 Akumulační a drenážní vrstva - Dekdren T40 Garden, tl. 40 mm m2 165,30 0,09 14,88 309

785 Filtrační vrstva - Geotextilie Filtek 200 m2 165,30 0,09 14,88 309

786 Podkladní substrát, tl. 720 mm m2 165,30 0,12 19,84 309

787 Intenzivní substrát, tl. 250 mm m2 165,30 0,12 19,84 309

788 Kokosová geotextilie, tl. 10 mm m2 165,30 0,08 13,22 309

789 Kamenná drť, tl. 40 mm m2 165,30 0,12 19,84 309

Střecha na úrovni 3.np – chodník

790 Asfaltový nátěr penetrační m2 115,00 0,09 10,35 1 791 308

791 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 115,00 0,12 13,80 308

792 Spádová vrstva z lehčeného betonu - Ekostyrenu, tl. 30 - 130 mm m2 115,00 0,23 26,45 309

793 Penetrace m2 115,00 0,09 10,35 1 794 309

794 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 8 mm m2 115,00 0,12 13,80 309

795 Tepelná izolace XPS - Styrodur 4000CS, tl. 100 mm m2 115,00 0,23 26,45 309

796 Separační a kluzná fólie Penefol 750, tl. 1 mm m2 115,00 0,09 10,35 309

797 Drenážní vrstva - Dekdren P900, tl. 6 mm m2 115,00 0,09 10,35 309

798 Štěrkopísek, tl. 5 mm m2 115,00 0,12 13,80 309

799 Geotextilie - Filtek 500 mm m2 115,00 0,09 10,35 309

800 Betonová deska, tl. 100 mm m2 115,00 0,39 44,85 309 Jeřáb

Střecha na úrovni 2.np

801 Asfaltový nátěr penetrační m2 302,40 0,09 27,22 1 802 308

802 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 302,40 0,12 36,29 308

803 Spádová vrstva z lehčeného betonu - Ekostyrenu, tl. 30 - 155 mm m2 302,40 0,23 69,55 309

804 Penetrace m2 302,40 0,09 27,22 1 805 309

805 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 8 mm m2 302,40 0,12 36,29 309

806 Tepelná izolace XPS - Styrodur 4000CS, tl. 200 mm m2 302,40 0,23 69,55 309

807 Separační a kluzná fólie Penefol 750, tl. 1 mm m2 302,40 0,09 27,22 309

808 Drenážní vrstva - Dekdren P900, tl. 6 mm m2 302,40 0,09 27,22 309

809 Štěrkopísek, tl. 10 mm m2 302,40 0,12 36,29 309

810 Geotextilie - Filtek 500 mm m2 302,40 0,09 27,22 309

811 Betonová deska, tl. 100 mm m2 302,40 0,39 117,94 309 Jeřáb

Střecha na úrovni 2.np – zeleň

812 Asfaltový nátěr penetrační m2 29,70 0,09 2,67 1 813 308

813 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 29,70 0,12 3,56 308
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

814 Penetrace m2 29,70 0,09 2,67 1 815 309

815 Parozábrana s hliníkovou vložkou - Bitablit S35, tl. 4 mm m2 29,70 0,12 3,56 309

816 Tepelná izolace XPS - Styrodur 4000CS, tl. 200 mm m2 29,70 0,23 6,83 309

817 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 8 mm m2 29,70 0,12 3,56 309

818 Ochranná geotextilie Filtek 300 mm m2 29,70 0,09 2,67 309

819 Akumulační a drenážní vrstva - Dekdren T40 Garden, tl. 40 mm m2 29,70 0,09 2,67 309

820 Filtrační vrstva - Geotextilie Filtek 200 m2 29,70 0,09 2,67 309

821 Podkladní substrát, tl. 610 mm m2 29,70 0,12 3,56 309

822 Intenzivní substrát, tl. 350 mm m2 29,70 0,12 3,56 309

823 Kamenná drť, tl. 40 mm m2 29,70 0,12 3,56 309

Střecha na úrovni 2.np – zeleň – snížená výška substrátu

824 Asfaltový nátěr penetrační m2 4,40 0,09 0,40 1 825 308

825 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 4,40 0,12 0,53 308

826 Penetrace m2 4,40 0,09 0,40 1 827 309

827 Parozábrana s hliníkovou vložkou - Bitablit S35, tl. 4 mm m2 4,40 0,12 0,53 309

828 Tepelná izolace XPS - Styrodur 4000CS, tl. 200 mm m2 4,40 0,23 1,01 309

829 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 8 mm m2 4,40 0,12 0,53 309

830 Ochranná geotextilie Filtek 300 mm m2 4,40 0,09 0,40 309

831 Akumulační a drenážní vrstva - Dekdren T60 Garden, tl. 60 mm m2 4,40 0,09 0,40 309

832 Filtrační vrstva - Geotextilie Filtek 200 m2 4,40 0,09 0,40 309

833 Podkladní substrát, tl. 140 mm m2 4,40 0,12 0,53 309

834 Intenzivní substrát, tl. 350 mm m2 4,40 0,12 0,53 309

835 Kamenná drť, tl. 50 mm m2 4,40 0,12 0,53 309

Střecha na úrovni 1.np, vedle schodiště

836 Asfaltový nátěr penetrační m2 49,40 0,09 4,45 1 837 308

837 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 49,40 0,12 5,93 308

838 Spádová vrstva z lehčeného betonu - Ekostyrenu, tl. 30 - 155 mm m2 49,40 0,23 11,36 309

839 Penetrace m2 49,40 0,09 4,45 1 840 309

840 Parozábrana s hliníkovou vložkou - Bitablit S35, tl. 4 mm m2 49,40 0,12 5,93 309

841 Tepelná izolace XPS - Styrodur 4000CS, tl. 200 mm m2 49,40 0,23 11,36 309

842 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 8 mm m2 49,40 0,12 5,93 309

843 Separační a kluzná fólie Penefol 750, tl. 1 mm m2 49,40 0,09 4,45 309

844 Drenážní vrstva - Dekdren P900, tl. 6 mm m2 49,40 0,09 4,45 309

845 Štěrkopísek 8/16. tl. 1006 mm m2 49,40 0,12 5,93 309

846 Ochraná geotextilie - Filtek 500 m2 49,40 0,09 4,45 309

847 Betonová deska, tl. 150 mm m2 49,40 0,39 19,27 309 Jeřáb

Střecha na úrovni +28,000, pochozí

848 Asfaltový nátěr penetrační m2 285,00 0,09 25,65 1 849 308

849 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 285,00 0,12 34,20 308

850 Spádová vrstva z lečeného betonu - Ekostyren, tl. 30 - 180 mm m2 285,00 0,23 65,55 309

851 Penetrace m2 285,00 0,09 25,65 1 852 309

852 Parozábrana s hliníkovou vložkou - Bitablit S35, tl. 4 mm m2 285,00 0,12 34,20 309

853 Tepelná izolace EPS 100S, tl. 240 mm m2 285,00 0,09 25,65 309

854 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 10 mm m2 285,00 0,12 34,20 309
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

855 Ochranná geotextilie Filtek 300 mm m2 285,00 0,09 25,65 309

856 Akumulační a drenážní vrstva - Dekdren T60 Garden, tl. 60 mm m2 285,00 0,09 25,65 309

857 Filtrační vrstva - geotextilie Filtek 500 m2 285,00 0,09 25,65 309

858 Extenzivní substrát, tl. 200 mm m2 285,00 0,12 34,20 309

859 Filtrační vrstva - geotextilie Filtek 500 m2 285,00 0,09 25,65 309

860 Pískové lože, tl. 40 mm m2 285,00 0,12 34,20 309

861 Kámen, tl. 50 mm m2 285,00 0,605 172,43 309

Střecha na úrovni +28,000, vyrovnávací stupně

862 Asfaltový nátěr penetrační m2 2,40 0,09 0,22 1 863 308

863 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 2,40 0,12 0,29 308

864 Spádová vrstva z lečeného betonu - Ekostyren, tl. 30 - 180 mm m2 2,40 0,23 0,55 309

865 Penetrace m2 2,40 0,09 0,22 1 866 309

866 Parozábrana s hliníkovou vložkou - Bitablit S35, tl. 4 mm m2 2,40 0,12 0,29 309

867 Tepelná izolace EPS 100S, tl. 240 mm m2 2,40 0,09 0,22 309

868 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 10 mm m2 2,40 0,12 0,29 309

869 Ochranná geotextilie Filtek 300 mm m2 2,40 0,09 0,22 309

870 Akumulační a drenážní vrstva - Dekdren T60 Garden, tl. 60 mm m2 2,40 0,09 0,22 309

871 Filtrační vrstva - geotextilie Filtek 200 m2 2,40 0,09 0,22 309

872 Štěrkopísek, tl. 100 mm m2 2,40 0,12 0,29 309

STŘECHA - ATIKA

873 Asfaltový nátěr penetrační m2 74,70 0,09 6,72 1 874 308

874 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 74,70 0,12 8,96 308

875 Tepelná izolace atiky EPS, tl. 140 mm m2 74,70 0,23 17,18 309

876 Provedení krytu atiky z OSB desky m2 74,70 0,08 5,98 309

877

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou polyesterovou vložkou a vrchním UV ochraným posypem a speciální retardéry 

hoření + SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás s nosnou skleněnou tkaninou, tl. 10 mm m2 74,70 0,012 0,90 309

878 Oplechování atiky m 249,00 0,43 107,07 311

879 Osazení střešních vpustí kpl 1,00 8 8,00 309

880 ŽB prefa schodiště kpl 1,00 8 8,00 310 Jeřáb

Střecha nad zázemím kavárny

881 Asfaltový nátěr penetrační m2 81,00 0,09 7,29 1 882 312

882 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 81,00 0,12 9,72 312

883 Spádová vrstva z lehčeného betonu - Ekostyren, tl. 100 mm m2 81,00 0,23 18,63 313

884 Penetrace m2 81,00 0,09 7,29 1 885 313

885 Parozábrana s hliníkovou vložkou - Bitablit S35, tl. 4 mm m2 81,00 0,12 9,72 313

886 Tepelná izolace EPS 100S, tl. 240 mm m2 81,00 0,09 7,29 313

887 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 8 mm m2 81,00 0,12 9,72 313

888 Ochraná geotextilie - Filtek 300 m2 81,00 0,09 7,29 313

889 Kačírek 16/32, tl. 50 mm m2 81,00 0,12 9,72 313

Střecha na úrovni 2.NP - terasa kavárny

890 Asfaltový nátěr penetrační m2 255,60 0,09 23,00 1 891 312

891 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 255,60 0,12 30,67 312

892 Spádová vrstva z lehčeného betonu - Ekostyren, tl. 150 mm m2 255,60 0,23 58,79 313
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

893 Penetrace m2 255,60 0,09 23,00 1 894 313

894 Parozábrana s hliníkovou vložkou - Bitablit S35, tl. 4 mm m2 255,60 0,12 30,67 313

895 Tepelná izolace XPS - Styrodur 4000CS, tl. 200 mm m2 255,60 0,23 58,79 313

896 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 8 mm m2 255,60 0,12 30,67 313

897 Ochraná geotextilie - Filtek 300 m2 255,60 0,09 23,00 313

898 Nastavitelné terče + kačírek. Tl. 8 mm m2 255,60 0,21 53,68 313

899 Roznášecí rošt, tl. 50 mm m2 255,60 0,09 23,00 313

900 Dřevěná prkna - ThermoWood, tl. 30 mm m2 255,60 0,5 127,80 313

Skladba v prostoru límce protipovodňové ochrany (PPO) - vyšší

901 Asfaltový nátěr penetrační m2 56,00 0,09 5,04 1 902 312

902 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 56,00 0,12 6,72 312

903 Penetrace m2 56,00 0,09 5,04 1 904 313

904 Lepící tmel m2 56,00 0,03 1,68 313

905 Tepelná izolace XPS v podélném spádu, tl. 100 - 200 mm m2 56,00 0,23 12,88 313

906 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 8 mm m2 56,00 0,12 6,72 313

907 Ochraná geotextilie - Filtek 300 m2 56,00 0,09 5,04 313

908 Podkladní štěrk, tl. 430 mm m2 56,00 0,12 6,72 313

909 Betonová deska vyztužená kari sítí, tl. 100 mm m2 56,00 0,39 21,84 313 Jeřáb

Skladba v prostoru límce protipovodňové ochrany (PPO) - nižší

910 Asfaltový nátěr penetrační m2 22,80 0,09 2,05 1 911 312

911 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 22,80 0,12 2,74 312

912 Penetrace m2 22,80 0,09 2,05 1 913 313

913 Lepící tmel m2 22,80 0,03 0,68 313

914 Tepelná izolace XPS v podélném spádu, tl. 100 - 200 mm m2 22,80 0,23 5,24 313

915 Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás, tl. 8 mm m2 22,80 0,12 2,74 313

916 Ochraná geotextilie - Filtek 300 m2 22,80 0,09 2,05 313

917 Podkladní štěrk, tl. 100 mm m2 22,80 0,12 2,74 313

918 Betonová deska vyztužená kari sítí, tl. 100 mm m2 22,80 0,39 8,89 313 Jeřáb

Skladba nad instalačním jádrem

919 Asfaltový nátěr penetrační m2 6,80 0,09 0,61 1 920 312

920 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 6,80 0,12 0,82 312

921 2 x OSB deska tl. 25 m, prošroubované křížem, mechanicky kotvené k okolním svislým konstrukcím, tl. 50 mm m2 6,80 0,16 1,09 313

922 Penetrace m2 6,80 0,09 0,61 1 923 313

923 Parozábrana s hliníkovou vložkou - Bitablit S35, tl. 4 mm m2 6,80 0,12 0,82 313

924 Tepelná izolace XPS v podélném spádu, tl. 50 - 70 mm m2 6,80 0,23 1,56 313

925 Hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů horní pás s ochraným břidličným posypem, tl. 8 mm m2 6,80 0,12 0,82 313

Střecha hala

926 Asfaltový nátěr penetrační m2 893,10 0,09 80,38 1 927 312

927 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 893,10 0,12 107,17 312

928 Bednění - OSB deska, tl. 20 mm m2 893,10 0,08 71,45 313

929 Parozábrana z asfaltového pásu - Topdek AL Barrier, tl. 2,2 mm m2 893,10 0,12 107,17 313

930 Tepelná izolace z tuhých desek PIR - Topdek 022 PIR, tl. 160 mm m2 893,10 0,23 205,41 313

931 Hydroizolační asfaltový pás - Topdek Cover Pro, tl. 1,8 mm m2 893,10 0,12 107,17 313

932 Provětrávaná mezera s kontralatěmi 60 x 100, tl. 100 mm m2 893,10 0,09 80,38 313
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

933 Bednění - voděodolná překližka, tl. 20 mm m2 893,10 0,23 205,41 313

934 Separační a mikroventilační vrstva, tl. 8 mm m2 893,10 0,09 80,38 313

935 Plechová střešní krytina - lakovaný plech, tl. 0,7 mm m2 893,10 0,43 384,03 313

STŘECHA - ATIKA

936 Asfaltový nátěr penetrační m2 18,90 0,09 1,70 1 937 312

937 SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z al. Fólie kašírovanou skleněnými vlákny, tl. 5 mm m2 18,90 0,12 2,27 312

938 Tepelná izolace atiky EPS, tl. 140 mm m2 18,90 0,23 4,35 313

939 Provedení krytu atiky z OSB desky m2 18,90 0,08 1,51 313

940

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou polyesterovou vložkou a vrchním UV ochraným posypem a speciální retardéry 

hoření + SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás s nosnou skleněnou tkaninou, tl. 10 mm m2 18,90 0,012 0,23 313

941 Oplechování atiky m 63,00 0,43 27,09 314

942 Osazení střešních vpustí kpl 1,00 8 8,00 313

943 Osazení repasovaných střešnísch světlíků haly kpl 1,00 96 96,00 315

3 PP

944 Separační vrstva - nepískovaná lepenka, tl. 150 mm z betonových tvárnic m 20,07 0,09 1,81 316

945 Osazení ocelových zárubní ks 7,00 1,05 7,35 316

946 Zdění příček z betonových tvárnic tl. 150 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 30,10 0,64 19,26 316

947 Montáž pomocného lešení m2 30,10 0,18 5,42 316

948 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 7,00 0,32 2,24 316

949 Zdění do výše stropu m2 30,10 0,64 19,26 316

950 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 20,07 0,01 0,20 316

951 Demontáž pomocného lešení m2 30,10 0,11 3,31 316

952 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 17,22 0,63 10,85 317

953 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 317

954 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 317

955 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 9,60 1,79 17,18 318

956 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 49,98 0,67 33,49 319

957 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 319

958 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 12,80 1,79 22,91 320

959 Hrubý rozvod dešťové kanalizace - ZTK m 109,54 0,37 40,53 321

960 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní dešťové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 321

961 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 242,07 0,58 140,40 322

962 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 322

963 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 496,51 0,33 163,85 323

964 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 324

965 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 250 250,00 325

966 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 326

967 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 128 128,00 327

968 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 325

969 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 325

970 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 327

971 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 328
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

972 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 120 120,00 329

973 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 330

2 PP

974 Separační vrstva - nepískovaná lepenka, tl. 150 mm z betonových tvárnic m 50,09 0,09 4,51 331

975 Osazení ocelových zárubní ks 10,00 1,05 10,50 331

976 Zdění příček z betonových tvárnic tl. 150 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 75,14 0,64 48,09 331

977 Montáž pomocného lešení m2 75,14 0,18 13,52 331

978 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 10,00 0,32 3,20 331

979 Zdění do výše stropu m2 75,14 0,64 48,09 331

980 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 50,09 0,01 0,50 331

981 Demontáž pomocného lešení m2 75,14 0,11 8,26 331

982 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 12,80 1,8 23,04 332

983 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 39,96 0,63 25,17 333

984 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 333

985 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 333

986 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 9,60 1,79 17,18 334

987 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 12,80 1,79 22,91 335

988 Hrubý rozvod dešťové kanalizace - ZTK m 127,56 0,37 47,20 336

989 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní dešťové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 336

990 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 337

991 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 242,07 0,58 140,40 338

992 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 338

993 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 339

994 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 496,51 0,33 163,85 340

995 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 341

996 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 250 250,00 342

997 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 343

998 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 128 128,00 344

999 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 342

1 000 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 342

1 001 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 344

1 002 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 345

1 003 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 120 120,00 346

1 004 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 347

1 PP

1 005 Separační vrstva - nepískovaná lepenka, tl. 150 mm z betonových tvárnic m 130,07 0,09 11,71 348

1 006 Osazení ocelových zárubní ks 25,00 1,05 26,25 348

1 007 Zdění příček z betonových tvárnic tl. 150 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 195,10 0,64 124,86 348

1 008 Montáž pomocného lešení m2 195,10 0,18 35,12 348

1 009 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 25,00 0,32 8,00 348

1 010 Zdění do výše stropu m2 195,10 0,64 124,86 348

1 011 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 130,07 0,01 1,30 348

1 012 Demontáž pomocného lešení m2 195,10 0,11 21,46 348
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 013 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 38,40 1,8 69,12 349

1 014 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 402,55 0,63 253,61 350

1 015 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 350

1 016 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 350

1 017 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 9,60 1,79 17,18 351

1 018 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 89,31 0,67 59,84 352

1 019 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 352

1 020 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 12,80 1,79 22,91 353

1 021 Hrubý rozvod dešťové kanalizace - ZTK m 164,10 0,37 60,72 354

1 022 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní dešťové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 354

1 023 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 355

1 024 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 284,25 0,58 164,87 356

1 025 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 356

1 026 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 357

1 027 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 726,98 0,33 239,90 358

1 028 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 359

1 029 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 250 250,00 360

1 030 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 361

1 031 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 128 128,00 362

1 032 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 360

1 033 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 360

1 034 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 362

1 035 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 363

1 036 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 120 120,00 364

1 037 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 365

1 038 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 51,20 1,82 93,18 366

1 039 Hrubý rozvod vytápění - UT m 366,89 0,22 80,72 367

1 040 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 367

1 041 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 51,20 1,82 93,18 368

1 042 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 366,89 0,22 80,72 369

1 043 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 369

1 NP

1 044 Separační vrstva - nepískovaná lepenka, tl. 150 mm z betonových tvárnic m 8,31 0,09 0,75 370

1 045 Osazení ocelových zárubní ks 1,00 1,05 1,05 370

1 046 Zdění příček z betonových tvárnic tl. 150 mm do první pracovní úrovně 1,5 m m2 12,47 0,64 7,98 370

1 047 Montáž pomocného lešení m2 12,47 0,18 2,24 370

1 048 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 1,00 0,32 0,32 370

1 049 Zdění do výše stropu m2 12,47 0,64 7,98 370

1 050 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 8,31 0,01 0,08 370

1 051 Demontáž pomocného lešení m2 12,47 0,11 1,37 370

1 052 Osazení okeních výplní m2 393,95 1,56 614,56 371 Jeřáb

1 053 Zapěnění okeních výplní m 98,49 0,01 0,98 371

1 054 Začištění oken m 98,49 0,1 9,85 371
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 055 Osazení apu lišt m 98,49 0,03 2,95 371

1 056 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 38,40 1,8 69,12 372

1 057 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 261,17 0,63 164,54 373

1 058 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 373

1 059 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 373

1 060 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 9,60 1,79 17,18 374

1 061 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 91,00 0,67 60,97 375

1 062 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 375

1 063 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 12,80 1,79 22,91 376

1 064 Hrubý rozvod dešťové kanalizace - ZTK m 24,55 0,37 9,08 377

1 065 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní dešťové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 377

1 066 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 51,20 1,82 93,18 378

1 067 Hrubý rozvod vytápění - UT m 957,50 0,22 210,65 379

1 068 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 379

1 069 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 51,20 1,82 93,18 380

1 070 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 957,50 0,22 210,65 381

1 071 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 381

1 072 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 382

1 073 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 252,14 0,58 146,24 383

1 074 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 383

1 075 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 384

1 076 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 786,84 0,33 259,66 385

1 077 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 386

1 078 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 280 280,00 387

1 079 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 388

1 080 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 389

1 081 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 387

1 082 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 387

1 083 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 389

1 084 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 390

1 085 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 391

1 086 Osazení ocelových zárubní ks 35,00 1,05 36,75 392

1 087 Stěrková hmota pod UW profil m 276,34 0,01 2,76 392

1 088 Osazení UW profilu jedna strana m 829,01 0,14 116,06 392

1 089 Osazení CW profilu m 829,01 0,14 116,06 392

1 090 Ukotvení SDK desky m2 1 105,34 0,2 221,07 392

1 091 Vložení tepelné minerální izolace m2 1 105,34 0,1 110,53 392

1 092 Ukotvení SDK desky m2 1 105,34 0,2 221,07 392

1 093 Protipožární tmel m2 2 210,68 0,1 221,07 392

1 094 Broušení SDK příček m2 2 210,68 0,17 375,82 392

1 095 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 393

2 NP

1 096 Osazení okeních výplní m2 377,40 1,56 588,74 394 Jeřáb
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 097 Zapěnění okeních výplní m 94,35 0,01 0,94 394

1 098 Začištění oken m 94,35 0,1 9,44 394

1 099 Osazení apu lišt m 94,35 0,03 2,83 394

1 100 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 38,40 1,8 69,12 395

1 101 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 261,17 0,63 164,54 396

1 102 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 396

1 103 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 396

1 104 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 9,60 1,79 17,18 397

1 105 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 91,00 0,67 60,97 398

1 106 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 398

1 107 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 12,80 1,79 22,91 399

1 108 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 51,20 1,82 93,18 400

1 109 Hrubý rozvod vytápění - UT m 957,50 0,22 210,65 401

1 110 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 401

1 111 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 51,20 1,82 93,18 402

1 112 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 957,50 0,22 210,65 403

1 113 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 403

1 114 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 404

1 115 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 248,69 0,58 144,24 405

1 116 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 405

1 117 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 406

1 118 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 786,84 0,33 259,66 407

1 119 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 408

1 120 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 280 280,00 409

1 121 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 410

1 122 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 411

1 123 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 409

1 124 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 409

1 125 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 411

1 126 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 412

1 127 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 413

1 128 Osazení ocelových zárubní ks 41,00 1,05 43,05 414

1 129 Stěrková hmota pod UW profil m 155,16 0,01 1,55 414

1 130 Osazení UW profilu jedna strana m 465,48 0,14 65,17 414

1 131 Osazení CW profilu m 465,48 0,14 65,17 414

1 132 Ukotvení SDK desky m2 620,64 0,2 124,13 414

1 133 Vložení tepelné minerální izolace m2 620,64 0,1 62,06 414

1 134 Ukotvení SDK desky m2 620,64 0,2 124,13 414

1 135 Protipožární tmel m2 1 241,28 0,1 124,13 414

1 136 Broušení SDK příček m2 1 241,28 0,17 211,02 414

1 137 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 415

3 NP

1 138 Osazení okeních výplní m2 377,40 1,56 588,74 416 Jeřáb
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1 139 Zapěnění okeních výplní m 94,35 0,01 0,94 416

1 140 Začištění oken m 94,35 0,1 9,44 416

1 141 Osazení apu lišt m 94,35 0,03 2,83 416

1 142 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 38,40 1,8 69,12 417

1 143 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 261,17 0,63 164,54 418

1 144 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 418

1 145 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 418

1 146 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 9,60 1,79 17,18 419

1 147 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 91,00 0,67 60,97 420

1 148 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 420

1 149 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 12,80 1,79 22,91 421

1 150 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 51,20 1,82 93,18 422

1 151 Hrubý rozvod vytápění - UT m 957,50 0,22 210,65 423

1 152 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 423

1 153 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 51,20 1,82 93,18 424

1 154 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 957,50 0,22 210,65 425

1 155 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 425

1 156 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 426

1 157 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 248,69 0,58 144,24 427

1 158 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 427

1 159 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 428

1 160 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 786,84 0,33 259,66 429

1 161 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 430

1 162 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 280 280,00 431

1 163 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 432

1 164 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 433

1 165 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 431

1 166 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 431

1 167 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 433

1 168 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 434

1 169 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 435

1 170 Osazení ocelových zárubní ks 93,00 1,05 97,65 436

1 171 Stěrková hmota pod UW profil m 143,41 0,01 1,43 436

1 172 Osazení UW profilu jedna strana m 430,22 0,14 60,23 436

1 173 Osazení CW profilu m 430,22 0,14 60,23 436

1 174 Ukotvení SDK desky m2 573,62 0,2 114,72 436

1 175 Vložení tepelné minerální izolace m2 573,62 0,1 57,36 436

1 176 Ukotvení SDK desky m2 573,62 0,2 114,72 436

1 177 Protipožární tmel m2 1 147,24 0,1 114,72 436

1 178 Broušení SDK příček m2 1 147,24 0,17 195,03 436

1 179 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 437

4 NP

1 180 Osazení okeních výplní m2 377,40 1,56 588,74 438 Jeřáb
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 181 Zapěnění okeních výplní m 94,35 0,01 0,94 438

1 182 Začištění oken m 94,35 0,1 9,44 438

1 183 Osazení apu lišt m 94,35 0,03 2,83 438

1 184 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 38,40 1,8 69,12 439

1 185 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 261,17 0,63 164,54 440

1 186 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 440

1 187 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 440

1 188 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 9,60 1,79 17,18 441

1 189 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 91,00 0,67 60,97 442

1 190 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 442

1 191 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 12,80 1,79 22,91 443

1 192 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 51,20 1,82 93,18 444

1 193 Hrubý rozvod vytápění - UT m 957,50 0,22 210,65 445

1 194 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 445

1 195 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 51,20 1,82 93,18 446

1 196 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 957,50 0,22 210,65 447

1 197 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 447

1 198 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 448

1 199 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 248,69 0,58 144,24 449

1 200 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 449

1 201 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 450

1 202 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 786,84 0,33 259,66 451

1 203 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 452

1 204 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 280 280,00 453

1 205 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 454

1 206 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 455

1 207 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 453

1 208 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 453

1 209 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 455

1 210 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 456

1 211 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 457

1 212 Osazení ocelových zárubní ks 93,00 1,05 97,65 458

1 213 Stěrková hmota pod UW profil m 144,50 0,01 1,44 458

1 214 Osazení UW profilu jedna strana m 433,49 0,14 60,69 458

1 215 Osazení CW profilu m 433,49 0,14 60,69 458

1 216 Ukotvení SDK desky m2 577,98 0,2 115,60 458

1 217 Vložení tepelné minerální izolace m2 577,98 0,1 57,80 458

1 218 Ukotvení SDK desky m2 577,98 0,2 115,60 458

1 219 Protipožární tmel m2 1 155,96 0,1 115,60 458

1 220 Broušení SDK příček m2 1 155,96 0,17 196,51 458

1 221 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 459

5 NP

1 222 Osazení okeních výplní m2 388,50 1,56 606,06 460 Jeřáb
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 223 Zapěnění okeních výplní m 97,13 0,01 0,97 460

1 224 Začištění oken m 97,13 0,1 9,71 460

1 225 Osazení apu lišt m 97,13 0,03 2,91 460

1 226 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 38,40 1,8 69,12 461

1 227 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 261,17 0,63 164,54 462

1 228 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 462

1 229 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 462

1 230 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 9,60 1,79 17,18 463

1 231 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 91,00 0,67 60,97 464

1 232 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 464

1 233 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 12,80 1,79 22,91 465

1 234 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 51,20 1,82 93,18 466

1 235 Hrubý rozvod vytápění - UT m 957,50 0,22 210,65 467

1 236 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 467

1 237 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 51,20 1,82 93,18 468

1 238 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 957,50 0,22 210,65 469

1 239 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 469

1 240 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 470

1 241 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 248,69 0,58 144,24 471

1 242 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 471

1 243 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 472

1 244 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 786,84 0,33 259,66 473

1 245 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 474

1 246 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 280 280,00 475

1 247 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 476

1 248 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 477

1 249 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 475

1 250 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 475

1 251 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 477

1 252 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 478

1 253 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 479

1 254 Osazení ocelových zárubní ks 62,00 1,05 65,10 480

1 255 Stěrková hmota pod UW profil m 144,47 0,01 1,44 480

1 256 Osazení UW profilu jedna strana m 433,40 0,14 60,68 480

1 257 Osazení CW profilu m 433,40 0,14 60,68 480

1 258 Ukotvení SDK desky m2 577,87 0,2 115,57 480

1 259 Vložení tepelné minerální izolace m2 577,87 0,1 57,79 480

1 260 Ukotvení SDK desky m2 577,87 0,2 115,57 480

1 261 Protipožární tmel m2 1 155,74 0,1 115,57 480

1 262 Broušení SDK příček m2 1 155,74 0,17 196,48 480

1 263 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 481

6 NP

1 264 Osazení okeních výplní m2 388,50 1,56 606,06 482 Jeřáb
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 265 Zapěnění okeních výplní m 97,13 0,01 0,97 482

1 266 Začištění oken m 97,13 0,1 9,71 482

1 267 Osazení apu lišt m 97,13 0,03 2,91 482

1 268 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 38,40 1,8 69,12 483

1 269 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 261,17 0,63 164,54 484

1 270 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 484

1 271 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 484

1 272 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 9,60 1,79 17,18 485

1 273 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 91,00 0,67 60,97 486

1 274 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 486

1 275 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 12,80 1,79 22,91 487

1 276 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 51,20 1,82 93,18 488

1 277 Hrubý rozvod vytápění - UT m 957,50 0,22 210,65 489

1 278 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 489

1 279 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 51,20 1,82 93,18 490

1 280 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 957,50 0,22 210,65 491

1 281 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 491

1 282 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 492

1 283 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 248,69 0,58 144,24 493

1 284 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 493

1 285 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 494

1 286 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 786,84 0,33 259,66 495

1 287 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 496

1 288 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 280 280,00 497

1 289 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 498

1 290 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 499

1 291 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 497

1 292 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 497

1 293 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 499

1 294 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 500

1 295 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 501

1 296 Osazení ocelových zárubní ks 62,00 1,05 65,10 502

1 297 Stěrková hmota pod UW profil m 144,88 0,01 1,45 502

1 298 Osazení UW profilu jedna strana m 434,64 0,14 60,85 502

1 299 Osazení CW profilu m 434,64 0,14 60,85 502

1 300 Ukotvení SDK desky m2 579,52 0,2 115,90 502

1 301 Vložení tepelné minerální izolace m2 579,52 0,1 57,95 502

1 302 Ukotvení SDK desky m2 579,52 0,2 115,90 502

1 303 Protipožární tmel m2 1 159,04 0,1 115,90 502

1 304 Broušení SDK příček m2 1 159,04 0,17 197,04 502

1 305 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 503

7 NP

1 306 Osazení okeních výplní m2 377,40 1,56 588,74 504 Jeřáb
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 307 Zapěnění okeních výplní m 94,35 0,01 0,94 504

1 308 Začištění oken m 94,35 0,1 9,44 504

1 309 Osazení apu lišt m 94,35 0,03 2,83 504

1 310 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 38,40 1,8 69,12 505

1 311 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 261,17 0,63 164,54 506

1 312 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 506

1 313 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 506

1 314 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 9,60 1,79 17,18 507

1 315 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 91,00 0,67 60,97 508

1 316 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 508

1 317 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 12,80 1,79 22,91 509

1 318 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 51,20 1,82 93,18 510

1 319 Hrubý rozvod vytápění - UT m 957,50 0,22 210,65 511

1 320 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 511

1 321 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 51,20 1,82 93,18 512

1 322 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 957,50 0,22 210,65 513

1 323 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 513

1 324 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 514

1 325 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 248,69 0,58 144,24 515

1 326 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 515

1 327 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 516

1 328 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 786,84 0,33 259,66 517

1 329 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 518

1 330 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 280 280,00 519

1 331 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 520

1 332 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 521

1 333 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 519

1 334 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 519

1 335 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 521

1 336 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 522

1 337 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 523

1 338 Osazení ocelových zárubní ks 93,00 1,05 97,65 524

1 339 Stěrková hmota pod UW profil m 143,77 0,01 1,44 524

1 340 Osazení UW profilu jedna strana m 431,30 0,14 60,38 524

1 341 Osazení CW profilu m 431,30 0,14 60,38 524

1 342 Ukotvení SDK desky m2 575,07 0,2 115,01 524

1 343 Vložení tepelné minerální izolace m2 575,07 0,1 57,51 524

1 344 Ukotvení SDK desky m2 575,07 0,2 115,01 524

1 345 Protipožární tmel m2 1 150,14 0,1 115,01 524

1 346 Broušení SDK příček m2 1 150,14 0,17 195,52 524

1 347 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 525

8 NP - nástavba

1 348 Osazení okeních výplní m2 35,08 1,56 54,72 526 Jeřáb
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 349 Zapěnění okeních výplní m 8,77 0,01 0,09 526

1 350 Začištění oken m 8,77 0,1 0,88 526

1 351 Osazení apu lišt m 8,77 0,03 0,26 526

1 352 Osazení dveřních výplní m2 8,80 1,05 9,24 526

1 353 Zapěnění dveřních výplní m 20,00 0,01 0,20 526

1 354 Začištění dveří m 20,00 0,1 2,00 526

1 355 Osazení apu lišt m 20,00 0,03 0,60 526

1 356 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 12,80 1,8 23,04 527

1 357 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 52,98 0,63 33,38 528

1 358 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 528

1 359 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 528

1 360 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 6,40 1,79 11,46 529

1 361 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 12,54 0,67 8,40 530

1 362 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 530

1 363 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 6,40 1,79 11,46 531

1 364 Hrubý rozvod dešťové kanalizace - ZTK m 16,54 0,37 6,12 532

1 365 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní dešťové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 532

1 366 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 19,20 1,82 34,94 533

1 367 Hrubý rozvod vytápění - UT m 122,60 0,22 26,97 534

1 368 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 534

1 369 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 19,20 1,82 34,94 535

1 370 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 122,60 0,22 26,97 536

1 371 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 536

1 372 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 6,40 1,36 8,70 537

1 373 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 41,02 0,58 23,79 538

1 374 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 538

1 375 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 3,20 1,8 5,76 539

1 376 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 25,35 0,33 8,37 540

1 377 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 541

1 378 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 100 100,00 542

1 379 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 543

1 380 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 120 120,00 544

1 381 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 542

1 382 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 542

1 383 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 544

1 384 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 545

1 385 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 120 120,00 546

1 386 Osazení ocelových zárubní ks 10,00 1,05 10,50 547

1 387 Stěrková hmota pod UW profil m 24,42 0,01 0,24 547

1 388 Osazení UW profilu jedna strana m 73,25 0,14 10,26 547

1 389 Osazení CW profilu m 73,25 0,14 10,26 547

1 390 Ukotvení SDK desky m2 97,67 0,2 19,53 547

1 391 Vložení tepelné minerální izolace m2 97,67 0,1 9,77 547
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 392 Ukotvení SDK desky m2 97,67 0,2 19,53 547

1 393 Protipožární tmel m2 195,34 0,1 19,53 547

1 394 Broušení SDK příček m2 195,34 0,17 33,21 547

1 395 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 548

1 PP

1 396 Separační vrstva - nepískovaná lepenka m 114,25 0,09 10,28 549

1 397 Osazení ocelových zárubní ks 26,00 1,05 27,30 549

1 398 Zdění příček keramických Liapor do první pracovní úrovně 1,5 m m2 228,50 0,64 146,24 549

1 399 Montáž pomocného lešení m2 228,50 0,18 41,13 549

1 400 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 26,00 0,32 8,32 549

1 401 Zdění do výše stropu m2 228,50 0,64 146,24 549

1 402 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 114,25 0,01 1,14 549

1 403 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 297,86 0,63 187,65 550

1 404 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 550

1 405 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 550

1 406 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 189,55 0,67 127,00 551

1 407 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 551

1 408 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 552

1 409 Hrubý rozvod dešťové kanalizace - ZTK m 165,83 0,37 61,36 553

1 410 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní dešťové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 553

1 411 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 12,80 1,82 23,30 554

1 412 Hrubý rozvod vytápění - UT m 104,60 0,22 23,01 555

1 413 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 555

1 414 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 12,80 1,82 23,30 556

1 415 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 104,60 0,22 23,01 557

1 416 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 557

1 417 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 136,71 0,58 79,29 558

1 418 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 558

1 419 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 798,16 0,33 263,39 559

1 420 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 560

1 421 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 300 300,00 561

1 422 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 562

1 423 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 563

1 424 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 561

1 425 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 561

1 426 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 563

1 427 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 564

1 428 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 565

1 429 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 566

1 NP

1 430 Separační vrstva - nepískovaná lepenka m 274,95 0,09 24,75 567

1 431 Osazení ocelových zárubní ks 35,00 1,05 36,75 567
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 432 Zdění příček keramických Liapor do první pracovní úrovně 1,5 m m2 549,90 0,64 351,94 567

1 433 Montáž pomocného lešení m2 549,90 0,18 98,98 567

1 434 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 35,00 0,32 11,20 567

1 435 Zdění do výše stropu m2 549,90 0,64 351,94 567

1 436 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 274,95 0,01 2,75 567

1 437 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 19,20 1,8 34,56 568

1 438 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 123,61 0,63 77,88 569

1 439 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 569

1 440 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 569

1 441 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 570

1 442 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 79,55 0,67 53,30 571

1 443 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 571

1 444 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 572

1 445 Hrubý rozvod dešťové kanalizace - ZTK m 165,83 0,37 61,36 573

1 446 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní dešťové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 573

1 447 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 25,60 1,82 46,59 574

1 448 Hrubý rozvod vytápění - UT m 168,42 0,22 37,05 575

1 449 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 575

1 450 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 25,60 1,82 46,59 576

1 451 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 168,42 0,22 37,05 577

1 452 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 577

1 453 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 578

1 454 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 112,58 0,58 65,30 579

1 455 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 579

1 456 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 580

1 457 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 1 064,21 0,33 351,19 581

1 458 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 582

1 459 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 300 300,00 583

1 460 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 584

1 461 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 585

1 462 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 583

1 463 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 583

1 464 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 585

1 465 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 586

1 466 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 587

1 467 Stěrková hmota pod UW profil m 111,80 0,01 1,12 588

1 468 Osazení UW profilu jedna strana m 335,40 0,14 46,96 588

1 469 Osazení CW profilu m 335,40 0,14 46,96 588

1 470 Ukotvení SDK desky m2 447,20 0,2 89,44 588

1 471 Vložení tepelné minerální izolace m2 447,20 0,1 44,72 588

1 472 Ukotvení SDK desky m2 447,20 0,2 89,44 588

1 473 Protipožární tmel m2 894,40 0,1 89,44 588

1 474 Broušení SDK příček m2 894,40 0,17 152,05 588
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 475 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 589

2 NP

1 476 Separační vrstva - nepískovaná lepenka m 239,45 0,09 21,55 590

1 477 Osazení ocelových zárubní ks 25,00 1,05 26,25 590

1 478 Zdění příček keramických Liapor do první pracovní úrovně 1,5 m m2 478,90 0,64 306,50 590

1 479 Montáž pomocného lešení m2 478,90 0,18 86,20 590

1 480 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 25,00 0,32 8,00 590

1 481 Zdění do výše stropu m2 478,90 0,64 306,50 590

1 482 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 239,45 0,01 2,39 590

1 483 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 19,20 1,8 34,56 591

1 484 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 123,61 0,63 77,88 592

1 485 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 592

1 486 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 592

1 487 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 593

1 488 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 79,55 0,67 53,30 594

1 489 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 594

1 490 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 595

1 491 Hrubý rozvod dešťové kanalizace - ZTK m 165,83 0,37 61,36 596

1 492 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní dešťové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 596

1 493 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 38,40 1,82 69,89 597

1 494 Hrubý rozvod vytápění - UT m 494,46 0,22 108,78 598

1 495 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 598

1 496 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 38,40 1,82 69,89 599

1 497 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 494,46 0,22 108,78 600

1 498 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 600

1 499 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 601

1 500 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 112,58 0,58 65,30 602

1 501 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 602

1 502 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 603

1 503 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 1 064,21 0,33 351,19 604

1 504 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 605

1 505 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 300 300,00 606

1 506 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 607

1 507 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 608

1 508 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 606

1 509 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 606

1 510 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 608

1 511 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 609

1 512 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 610

1 513 Stěrková hmota pod UW profil m 100,40 0,01 1,00 611

1 514 Osazení UW profilu jedna strana m 301,20 0,14 42,17 611

1 515 Osazení CW profilu m 301,20 0,14 42,17 611

1 516 Ukotvení SDK desky m2 401,60 0,2 80,32 611

5 
- 

P
ří

čk
y 

a 
h

ru
b

é 
in

st
al

ac
e 

- 
O

b
je

kt
 IV

37



Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST

MIN. POČET 

DNŮ [d]

VAZBA 

NA ČINNOST

SL
O

U
Č

EN
O

 D
O

 P
R

O
C

ES
U

STROJE, ZAŘÍZENÍ

TE
C

H
N

O
LO

G
IC

K
Á

 E
TA

P
A

P
O

Ř
A

D
Í Č

IN
N

O
ST

I

NÁZEV ČINNOSTI

M
ĚR

N
Á

 J
ED

N
O

TK
A

M
N

O
ŽS

TV
Í

P
R

A
C

N
O

ST
 [

N
h

]

C
EL

K
O

V
Á

 P
R

A
C

N
O

ST
 [

h
]

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 517 Vložení tepelné minerální izolace m2 401,60 0,1 40,16 611

1 518 Ukotvení SDK desky m2 401,60 0,2 80,32 611

1 519 Protipožární tmel m2 803,20 0,1 80,32 611

1 520 Broušení SDK příček m2 803,20 0,17 136,54 611

1 521 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 612

3 NP

1 522 Separační vrstva - nepískovaná lepenka m 51,65 0,09 4,65 613

1 523 Osazení ocelových zárubní ks 37,00 1,05 38,85 613

1 524 Zdění příček keramických Liapor do první pracovní úrovně 1,5 m m2 103,30 0,64 66,11 613

1 525 Montáž pomocného lešení m2 103,30 0,18 18,59 613

1 526 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 37,00 0,32 11,84 613

1 527 Zdění do výše stropu m2 103,30 0,64 66,11 613

1 528 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 51,65 0,01 0,52 613

1 529 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 19,20 1,8 34,56 614

1 530 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 243,61 0,63 153,48 615

1 531 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 615

1 532 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 615

1 533 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 616

1 534 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 169,55 0,67 113,60 617

1 535 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 617

1 536 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 618

1 537 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 57,60 1,82 104,83 619

1 538 Hrubý rozvod vytápění - UT m 1 244,75 0,22 273,85 620

1 539 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 620

1 540 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 57,60 1,82 104,83 621

1 541 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 1 244,75 0,22 273,85 622

1 542 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 622

1 543 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 623

1 544 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 245,15 0,58 142,18 624

1 545 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 624

1 546 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 625

1 547 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 1 152,89 0,33 380,45 626

1 548 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 627

1 549 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 300 300,00 628

1 550 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 629

1 551 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 630

1 552 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 628

1 553 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 628

1 554 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 630

1 555 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 631

1 556 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 632

1 557 Stěrková hmota pod UW profil m 149,43 0,01 1,49 633

1 558 Osazení UW profilu jedna strana m 448,28 0,14 62,76 633
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 559 Osazení CW profilu m 448,28 0,14 62,76 633

1 560 Ukotvení SDK desky m2 597,70 0,2 119,54 633

1 561 Vložení tepelné minerální izolace m2 597,70 0,1 59,77 633

1 562 Ukotvení SDK desky m2 597,70 0,2 119,54 633

1 563 Protipožární tmel m2 1 195,40 0,1 119,54 633

1 564 Broušení SDK příček m2 1 195,40 0,17 203,22 633

1 565 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 634

4 NP

1 566 Separační vrstva - nepískovaná lepenka m 53,55 0,09 4,82 635

1 567 Osazení ocelových zárubní ks 35,00 1,05 36,75 635

1 568 Zdění příček keramických Liapor do první pracovní úrovně 1,5 m m2 107,10 0,64 68,54 635

1 569 Montáž pomocného lešení m2 107,10 0,18 19,28 635

1 570 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 35,00 0,32 11,20 635

1 571 Zdění do výše stropu m2 107,10 0,64 68,54 635

1 572 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 53,55 0,01 0,54 635

1 573 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 19,20 1,8 34,56 636

1 574 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 243,61 0,63 153,48 637

1 575 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 637

1 576 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 637

1 577 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 638

1 578 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 169,55 0,67 113,60 639

1 579 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 639

1 580 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 640

1 581 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 57,60 1,82 104,83 641

1 582 Hrubý rozvod vytápění - UT m 1 244,75 0,22 273,85 642

1 583 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 642

1 584 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 57,60 1,82 104,83 643

1 585 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 1 244,75 0,22 273,85 644

1 586 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 644

1 587 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 645

1 588 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 245,15 0,58 142,18 646

1 589 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 646

1 590 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 647

1 591 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 1 152,89 0,33 380,45 648

1 592 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 649

1 593 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 300 300,00 650

1 594 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 651

1 595 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 652

1 596 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 650

1 597 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 650

1 598 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 652

1 599 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 653

1 600 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 654
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1 601 Stěrková hmota pod UW profil m 172,33 0,01 1,72 655

1 602 Osazení UW profilu jedna strana m 516,98 0,14 72,38 655

1 603 Osazení CW profilu m 516,98 0,14 72,38 655

1 604 Ukotvení SDK desky m2 689,30 0,2 137,86 655

1 605 Vložení tepelné minerální izolace m2 689,30 0,1 68,93 655

1 606 Ukotvení SDK desky m2 689,30 0,2 137,86 655

1 607 Protipožární tmel m2 1 378,60 0,1 137,86 655

1 608 Broušení SDK příček m2 1 378,60 0,17 234,36 655

1 609 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 656

5 NP

1 610 Separační vrstva - nepískovaná lepenka m 45,90 0,09 4,13 657

1 611 Osazení ocelových zárubní ks 35,00 1,05 36,75 657

1 612 Zdění příček keramických Liapor do první pracovní úrovně 1,5 m m2 91,80 0,64 58,75 657

1 613 Montáž pomocného lešení m2 91,80 0,18 16,52 657

1 614 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 35,00 0,32 11,20 657

1 615 Zdění do výše stropu m2 91,80 0,64 58,75 657

1 616 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 45,90 0,01 0,46 657

1 617 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 19,20 1,8 34,56 658

1 618 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 243,61 0,63 153,48 659

1 619 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 659

1 620 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 659

1 621 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 660

1 622 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 169,55 0,67 113,60 661

1 623 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 661

1 624 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 662

1 625 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 57,60 1,82 104,83 663

1 626 Hrubý rozvod vytápění - UT m 1 244,75 0,22 273,85 664

1 627 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 664

1 628 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 57,60 1,82 104,83 665

1 629 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 1 244,75 0,22 273,85 666

1 630 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 666

1 631 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 667

1 632 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 245,15 0,58 142,18 668

1 633 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 668

1 634 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 669

1 635 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 1 152,89 0,33 380,45 670

1 636 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 671

1 637 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 300 300,00 672

1 638 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 673

1 639 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 674

1 640 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 672

1 641 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 672

1 642 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 674
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1 643 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 675

1 644 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 676

1 645 Stěrková hmota pod UW profil m 175,10 0,01 1,75 677

1 646 Osazení UW profilu jedna strana m 525,30 0,14 73,54 677

1 647 Osazení CW profilu m 525,30 0,14 73,54 677

1 648 Ukotvení SDK desky m2 700,40 0,2 140,08 677

1 649 Vložení tepelné minerální izolace m2 700,40 0,1 70,04 677

1 650 Ukotvení SDK desky m2 700,40 0,2 140,08 677

1 651 Protipožární tmel m2 1 400,80 0,1 140,08 677

1 652 Broušení SDK příček m2 1 400,80 0,17 238,14 677

1 653 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 678

6 NP

1 654 Separační vrstva - nepískovaná lepenka m 45,85 0,09 4,13 679

1 655 Osazení ocelových zárubní ks 34,00 1,05 35,70 679

1 656 Zdění příček keramických Liapor do první pracovní úrovně 1,5 m m2 91,70 0,64 58,69 679

1 657 Montáž pomocného lešení m2 91,70 0,18 16,51 679

1 658 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 34,00 0,32 10,88 679

1 659 Zdění do výše stropu m2 91,70 0,64 58,69 679

1 660 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 45,85 0,01 0,46 679

1 661 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 19,20 1,8 34,56 680

1 662 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 243,61 0,63 153,48 681

1 663 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 681

1 664 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 681

1 665 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 682

1 666 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 169,55 0,67 113,60 683

1 667 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 683

1 668 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 684

1 669 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 57,60 1,82 104,83 685

1 670 Hrubý rozvod vytápění - UT m 1 244,75 0,22 273,85 686

1 671 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 686

1 672 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 57,60 1,82 104,83 687

1 673 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 1 244,75 0,22 273,85 688

1 674 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 688

1 675 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 689

1 676 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 245,15 0,58 142,18 690

1 677 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 690

1 678 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 691

1 679 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 1 152,89 0,33 380,45 692

1 680 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 693

1 681 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 300 300,00 694

1 682 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 695

1 683 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 696

1 684 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 694
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1 685 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 694

1 686 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 696

1 687 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 697

1 688 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 698

1 689 Stěrková hmota pod UW profil m 166,98 0,01 1,67 699

1 690 Osazení UW profilu jedna strana m 500,93 0,14 70,13 699

1 691 Osazení CW profilu m 500,93 0,14 70,13 699

1 692 Ukotvení SDK desky m2 667,90 0,2 133,58 699

1 693 Vložení tepelné minerální izolace m2 667,90 0,1 66,79 699

1 694 Ukotvení SDK desky m2 667,90 0,2 133,58 699

1 695 Protipožární tmel m2 1 335,80 0,1 133,58 699

1 696 Broušení SDK příček m2 1 335,80 0,17 227,09 699

1 697 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 700

7 NP

1 698 Separační vrstva - nepískovaná lepenka m 49,25 0,09 4,43 701

1 699 Osazení ocelových zárubní ks 34,00 1,05 35,70 701

1 700 Zdění příček keramických Liapor do první pracovní úrovně 1,5 m m2 98,50 0,64 63,04 701

1 701 Montáž pomocného lešení m2 98,50 0,18 17,73 701

1 702 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 34,00 0,32 10,88 701

1 703 Zdění do výše stropu m2 98,50 0,64 63,04 701

1 704 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 49,25 0,01 0,49 701

1 705 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 19,20 1,8 34,56 702

1 706 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 243,61 0,63 153,48 703

1 707 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 703

1 708 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 703

1 709 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 704

1 710 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 169,55 0,67 113,60 705

1 711 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 705

1 712 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 16,00 1,79 28,64 706

1 713 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 57,60 1,82 104,83 707

1 714 Hrubý rozvod vytápění - UT m 1 244,75 0,22 273,85 708

1 715 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 708

1 716 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 57,60 1,82 104,83 709

1 717 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 1 244,75 0,22 273,85 710

1 718 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 710

1 719 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 32,00 1,36 43,52 711

1 720 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 245,15 0,58 142,18 712

1 721 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 712

1 722 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 713

1 723 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 1 152,89 0,33 380,45 714

1 724 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 715

1 725 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 300 300,00 716

1 726 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 717
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1 727 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 300 300,00 718

1 728 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 716

1 729 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 716

1 730 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 718

1 731 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 719

1 732 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 300 300,00 720

1 733 Stěrková hmota pod UW profil m 177,98 0,01 1,78 721

1 734 Osazení UW profilu jedna strana m 533,93 0,14 74,75 721

1 735 Osazení CW profilu m 533,93 0,14 74,75 721

1 736 Ukotvení SDK desky m2 711,90 0,2 142,38 721

1 737 Vložení tepelné minerální izolace m2 711,90 0,1 71,19 721

1 738 Ukotvení SDK desky m2 711,90 0,2 142,38 721

1 739 Protipožární tmel m2 1 423,80 0,1 142,38 721

1 740 Broušení SDK příček m2 1 423,80 0,17 242,05 721

1 741 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 722

8 NP

1 742 Separační vrstva - nepískovaná lepenka m 87,00 0,09 7,83 723

1 743 Osazení ocelových zárubní ks 18,00 1,05 18,90 723

1 744 Zdění příček keramických Liapor do první pracovní úrovně 1,5 m m2 174,00 0,64 111,36 723

1 745 Montáž pomocného lešení m2 174,00 0,18 31,32 723

1 746 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 18,00 0,32 5,76 723

1 747 Zdění do výše stropu m2 174,00 0,64 111,36 723

1 748 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 87,00 0,01 0,87 723

1 749 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 12,80 1,8 23,04 724

1 750 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 91,28 0,63 57,51 725

1 751 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 725

1 752 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 725

1 753 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 6,40 1,79 11,46 726

1 754 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 24,10 0,67 16,15 727

1 755 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 727

1 756 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 6,40 1,79 11,46 728

1 757 Hrubý rozvod dešťové kanalizace - ZTK m 21,50 0,37 7,96 729

1 758 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní dešťové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 729

1 759 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 19,20 1,82 34,94 730

1 760 Hrubý rozvod vytápění - UT m 134,86 0,22 29,67 731

1 761 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 731

1 762 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 19,20 1,82 34,94 732

1 763 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 134,86 0,22 29,67 733

1 764 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 733

1 765 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 6,40 1,36 8,70 734

1 766 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 61,02 0,58 35,39 735

1 767 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 735

1 768 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 3,20 1,8 5,76 736
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1 769 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 162,96 0,33 53,78 737

1 770 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 48 48,00 738

1 771 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 100 100,00 739

1 772 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 740

1 773 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 120 120,00 741

1 774 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 739

1 775 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 739

1 776 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 741

1 777 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 742

1 778 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 120 120,00 743

1 779 Stěrková hmota pod UW profil m 36,05 0,01 0,36 744

1 780 Osazení UW profilu jedna strana m 108,15 0,14 15,14 744

1 781 Osazení CW profilu m 108,15 0,14 15,14 744

1 782 Ukotvení SDK desky m2 144,20 0,2 28,84 744

1 783 Vložení tepelné minerální izolace m2 144,20 0,1 14,42 744

1 784 Ukotvení SDK desky m2 144,20 0,2 28,84 744

1 785 Protipožární tmel m2 288,40 0,1 28,84 744

1 786 Broušení SDK příček m2 288,40 0,17 49,03 744

1 787 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 745

1 PP

1 788 Separační vrstva - nepískovaná lepenka m 136,55 0,09 12,29 746

1 789 Osazení ocelových zárubní ks 10,00 1,05 10,50 746

1 790 Zdění příček keramických Liapor do první pracovní úrovně 1,5 m m2 273,10 0,64 174,78 746

1 791 Montáž pomocného lešení m2 273,10 0,18 49,16 746

1 792 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 10,00 0,32 3,20 746

1 793 Zdění do výše stropu m2 273,10 0,64 174,78 746

1 794 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 136,55 0,01 1,37 746

1 795 Hrubý rozvod plynu m 96,25 0,63 60,64 747

1 796 Tlaková zkouška plynu kpl 1,00 8 8,00 747

1 797 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 12,80 1,8 23,04 748

1 798 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 448,52 0,63 282,57 749

1 799 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 749

1 800 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 749

1 801 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 12,80 1,79 22,91 749a

1 802 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 94,78 0,67 63,50 750

1 803 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 16,00 8 128,00 750

1 804 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 12,80 1,79 22,91 750a

1 805 Hrubý rozvod dešťové kanalizace - ZTK m 55,28 0,37 20,45 751

1 806 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní dešťové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 751

1 807 Provedední stoupacího potrubí tukové kanalizace - ZTK m 12,80 1,8 23,04 751a

1 808 Hrubý rozvod tukové kanalizace - ZTK m 116,25 0,37 43,01 752

1 809 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní tukové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 752

1 810 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 12,80 1,82 23,30 753
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1 811 Hrubý rozvod vytápění - UT m 56,41 0,22 12,41 754

1 812 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 754

1 813 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 12,80 1,82 23,30 755

1 814 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 56,41 0,22 12,41 756

1 815 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 756

1 816 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 6,40 1,36 8,70 757

1 817 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 28,24 0,58 16,38 758

1 818 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 758

1 819 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 759

1 820 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 157,37 0,33 51,93 760

1 821 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 761

1 822 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 64 64,00 762

1 823 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 24 24,00 763

1 824 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 48 48,00 764

1 825 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 762

1 826 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 762

1 827 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 764

1 828 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 765

1 829 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 96 96,00 766

1 830 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 767

1 NP

1 831 Separační vrstva - nepískovaná lepenka m 334,45 0,09 30,10 768

1 832 Osazení ocelových zárubní ks 37,00 1,05 38,85 768

1 833 Zdění příček keramických Liapor do první pracovní úrovně 1,5 m m2 668,90 0,64 428,10 768

1 834 Montáž pomocného lešení m2 668,90 0,18 120,40 768

1 835 Osazení překladů z ocelových válcovaných nosníků ks 37,00 0,32 11,84 768

1 836 Zdění do výše stropu m2 668,90 0,64 428,10 768

1 837 Zapěnění montážní pěnou mezi příčkou a stropem m 334,45 0,01 3,34 768

1 838 Osazení okeních výplní m2 196,00 1,56 305,76 768a Jeřáb

1 839 Zapěnění okeních výplní m 49,00 0,01 0,49 768a

1 840 Začištění oken m 49,00 0,1 4,90 768a

1 841 Osazení apu lišt m 49,00 0,03 1,47 768a

1 842 Provedení stoupacího potrubí plynu m 3,20 1,8 5,76 769

1 843 Hrubý rozvod plynu m 12,20 0,63 7,69 770

1 844 Tlaková zkouška plynu kpl 1,00 8 8,00 770

1 845 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 12,80 1,8 23,04 771

1 846 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 93,11 0,63 58,66 772

1 847 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 772

1 848 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 772

1 849 Provedední stoupacího potrubí splaškové kanalizace - ZTK m 12,80 1,79 22,91 773

1 850 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 82,55 0,67 55,31 774

1 851 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 774

1 852 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 12,80 1,79 22,91 775
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1 853 Provedední stoupacího potrubí tukové kanalizace - ZTK m 12,80 1,8 23,04 776

1 854 Hrubý rozvod tukové kanalizace - ZTK m 58,99 0,37 21,83 777

1 855 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní tukové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 777

1 856 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 12,80 1,82 23,30 778

1 857 Hrubý rozvod vytápění - UT m 246,86 0,22 54,31 779

1 858 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 779

1 859 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 12,80 1,82 23,30 780

1 860 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 246,86 0,22 54,31 781

1 861 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 781

1 862 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 6,40 1,36 8,70 782

1 863 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 178,83 0,58 103,72 783

1 864 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 783

1 865 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 784

1 866 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 262,28 0,33 86,55 785

1 867 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 786

1 868 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 128 128,00 787

1 869 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 24 24,00 788

1 870 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 150 150,00 789

1 871 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 787

1 872 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 787

1 873 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 789

1 874 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 790

1 875 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 160 160,00 791

1 876 Stěrková hmota pod UW profil m 142,48 0,01 1,42 792

1 877 Osazení UW profilu jedna strana m 427,43 0,14 59,84 792

1 878 Osazení CW profilu m 427,43 0,14 59,84 792

1 879 Ukotvení SDK desky m2 569,90 0,2 113,98 792

1 880 Vložení tepelné minerální izolace m2 569,90 0,1 56,99 792

1 881 Ukotvení SDK desky m2 569,90 0,2 113,98 792

1 882 Protipožární tmel m2 1 139,80 0,1 113,98 792

1 883 Broušení SDK příček m2 1 139,80 0,17 193,77 792

1 884 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 793

2 NP

1 885 Provedení stoupacího potrubí vodovodu - ZTV m 12,80 1,8 23,04 794

1 886 Hrubý rozvod vodovodu - ZTV m 21,41 0,63 13,49 795

1 887 Tlaková zkouška vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 795

1 888 Dezinfekce a prolach vnitřního vodovodu - ZTV kpl 1,00 8 8,00 795

1 889 Hrubý rozvod splaškové kanalizace - ZTK m 42,54 0,67 28,50 796

1 890 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní splaškové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 796

1 891 Provedední stoupacího potrubí dešťové kanalizace - ZTK m 6,40 1,79 11,46 797

1 892 Hrubý rozvod dešťové kanalizace - ZTK m 56,33 0,37 20,84 798

1 893 Zkouška těsnosti potrubí vnitřní dešťové kanalizace - ZTK kpl 1,00 8 8,00 798

1 894 Provedení stoupacího potrubí vytápění - UT m 6,40 1,82 11,65 799
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1 895 Hrubý rozvod vytápění - UT m 62,88 0,22 13,83 800

1 896 Tlaková zkouška vytápění - UT kpl 1,00 8 8,00 800

1 897 Provedení stoupacího potrubí chlazení - CHL m 6,40 1,82 11,65 801

1 898 Hrubý rozvod chlazení - CHL m 59,88 0,22 13,17 802

1 899 Tlaková zkouška chlazení - CHL kpl 1,00 8 8,00 802

1 900 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky - VZT m 6,40 1,36 8,70 803

1 901 Hrubý rozvod vzduchotechniky - VZT m 12,24 0,58 7,10 804

1 902 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení - VZT kpl 1,00 8 8,00 804

1 903 Provedení stoupacího potrubí sprinklerů - SHZ m 6,40 1,8 11,52 805

1 904 Hrubý rozvod sprinklerů - SHZ m 87,43 0,33 28,85 806

1 905 Provedení stoupací vedení silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 807

1 906 Hrubý rozvod silnoproud - EL.sil kpl 1,00 64 64,00 808

1 907 Provedení stoupacího vedení slaboproud - EL.sla kpl 1,00 24 24,00 809

1 908 Hrubý rozvod elektro - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 64 64,00 810

1 909 Osazení rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 8 8,00 808

1 910 Osazení záložního dieselového rozvaděče - silnoproud - EL.sil kpl 1,00 24 24,00 808

1 911 Osazení rozvaděče - slaboproud - EL.sla kpl 1,00 8 8,00 810

1 912 Provedení stoupacího vedení MaR kpl 1,00 48 48,00 811

1 913 Hrubý rozvod MaR kpl 1,00 64 64,00 812

1 914 Osazení ocelových zárubní ks 15,00 1,05 15,75 813

1 915 Stěrková hmota pod UW profil m 31,90 0,01 0,32 813

1 916 Osazení UW profilu jedna strana m 95,70 0,14 13,40 813

1 917 Osazení CW profilu m 95,70 0,14 13,40 813

1 918 Ukotvení SDK desky m2 127,60 0,2 25,52 813

1 919 Vložení tepelné minerální izolace m2 127,60 0,1 12,76 813

1 920 Ukotvení SDK desky m2 127,60 0,2 25,52 813

1 921 Protipožární tmel m2 255,20 0,1 25,52 813

1 922 Broušení SDK příček m2 255,20 0,17 43,38 813

1 923 Vystrojení výtahové šachty kpl 1,00 64 64,00 814

3 PP - Podlahy

Epoxidová stěrka

1 924 - Hlazení betonové desky m2 1 656,63 0,1 165,66 815

1 925 - Brokování betonové desky m2 1 656,63 0,1 165,66 815 Tryskací stroj

PODLAHA - PD.15 (NÁDRŽ SHZ) - VČ. IZOLACE STĚN

1 926 NETKANÁ GEOTEXTILIE MIN. 300g/m2 m2 158,33 0,08 12,67 815

1 927 FOLIE Z PVC-P m2 158,33 0,48 76,00 815

1 928 DRENÁŽNÍ VLOŽKA Z PP VLÁKEN m2 158,33 0,09 14,25 815

1 929 FOLIE Z PVC-P m2 158,33 0,48 76,00 815

2 PP - Podlahy

Epoxidová stěrka

1 930 Hlazení betonové desky m2 988,37 0,1 98,84 816

1 931 Brokování betonové desky m2 988,37 0,2 197,67 816 Tryskací stroj
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 PP - Stropy

1 932 - lepící tmel, tl. 5 mm m2 1 980,34 0,25 495,09 817

1 933 - tepelná izolace z minerální vlny (Isover NF 333) plnoplošné nalepení tl. 80-250mm m2 1 980,34 0,83 1 643,68 817

1 934 - nástřik barvou tl. 2 mm m2 1 980,34 0,1 198,03 817

1 PP - Podlahy

Epoxidová stěrka

1 936 Hlazení betonové desky m2 1 656,63 0,1 165,66 818

1 937 Brokování betonové desky m2 1 656,63 0,2 331,33 818 Tryskací stroj

1 NP - Stěny

POVRCH - Štuková omítka na zdivo

1 938 penetrace podkladu m2 49,88 0,05 2,49 1 1939 819

1 939 Jádrová omítka, tl. 15 mm m2 49,88 0,28 13,97 819 Omítací stroj

1 940 Krycí štuková omítka, tl. 5 mm m2 49,88 Omítací stroj

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

1 941 penetrace podkladu m2 888,54 0,05 44,43 1 1942 819

1 942 sádrová stěrka m2 888,54 0,13 115,51 819 Omítací stroj

1 NP - Stropy

SDK podhled

1 943 - Podkonstrukce m2 14,97 0,44 6,59 820

1 944 - SDK deska m2 14,97 0,45 6,74 820

Minerální kazetový podhled

1 945 - Podkonstrukce m2 769,68 0,44 338,66 820

1 946 - Minerální kazetová deska m2 769,68 0,45 346,36 820

Lamelový podhled

1 947 - Hliníková podkonstrukce m2 149,81 0,44 65,92 820

1 948 - Hliníkové lamely m2 149,81 0,45 67,41 820

1 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.01 (ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE)

1 949

SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA  - DŘEVĚNÉ DESKY 600x600 MM NA REKT. OCEL. STOJKÁCH, OPLÁŠTENÉ PLECHEM 

ZESPODU m2 628,03 0,7 439,62 821a

PODLAHA - PD.02  (TOALETY, ÚKLID)

1 950 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 130,01 0,08 10,40 821

1 951 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 130,01 0,09 11,70 821

1 952 CEMFLOW, tl. 71 mm m2 130,01 0,47 61,10 28 2095 821 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

1 953 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 39,17 0,08 3,13 821

1 954 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 39,17 0,09 3,53 821

1 955 CEMFLOW, tl. 88 mm m2 39,17 0,47 18,41 28 2099 821 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.06 (ROZVODNY, SERVEROVNY)

1 956

SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA  - DŘEVĚNÉ DESKY 600x600 MM NA REKT. OCEL. STOJKÁCH, OPLÁŠTENÉ PLECHEM 

ZESPODU m2 11,21 0,7 7,85 821

1 957 PODLAHA - PD.07 (PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ POD ASFALTOVÉ TERACO - VSTUPNÍ HALA)

1 958 MINERÁLNÍ IZOLACE, tl. 50 mm m2 267,44 0,08 21,40 821

1 959 PE FOLIE ve stycích přelepena páskou + obvodový dilatační pásek tl. min. 8 mm m2 267,44 0,09 24,07 821
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 960 BETONOVÁ DESKA SE SÍTÍ. Beton C 20/25, síť 6-150x6-150. Umožňující uložení topných rozvodů vč. dilatace., tl. 60 mm m2 267,44 0,39 104,30 28 2103 821

PODLAHA - PD.18 (CHODBY 1NP)

1 961 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 62,38 0,08 4,99 821

1 962 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 62,38 0,09 5,61 821

1 963 CEMFLOW, tl. 74 mm m2 62,38 0,47 29,32 28 2104 821 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.22 ( VÝTAHOVÁ LOBBY 2NP-6NP)

1 964 MINERÁLNÍ IZOLACE, tl. 50 mm m2 61,41 0,08 4,91 821

1 965 PE FOLIE ve stycích přelepena páskou + obvodový dilatační pásek tl. min. 8 mm m2 61,41 0,09 5,53 821

1 966 BETONOVÁ DESKA SE SÍTÍ. Beton C 20/25, síť 6-150x6-150. , tl. 60 mm m2 61,41 0,39 23,95 28 2106 821 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.25  (TOALETY, ÚKLID, KUCHYŇKY - SOC.ZAŘ. ÚDRŽBA 1NP)

1 967 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 14,76 0,08 1,18 821

1 968 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 14,76 0,09 1,33 821

1 969 CEMFLOW, tl. 71 mm m2 14,76 0,47 6,94 28 2108 821 Čerpadlo na lité podl.

2 NP - Stěny

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

1 970 penetrace podkladu m2 343,51 0,05 17,18 1 1971 822

1 971 sádrová stěrka m2 343,51 0,13 44,66 822 Omítací stroj

2 NP - Stropy

SDK podhled

1 972 - Podkonstrukce m2 63,70 0,44 28,03 823

1 973 - SDK deska m2 63,70 0,45 28,67 823

Minerální kazetový podhled

1 974 - Podkonstrukce m2 818,66 0,44 360,21 823

1 975 - Minerální kazetová deska m2 818,66 0,45 368,40 823

Lamelový podhled

1 976 - Hliníková podkonstrukce m2 191,00 0,44 84,04 823

1 977 - Hliníkové lamely m2 191,00 0,45 85,95 823

2 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.01 (ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE)

1 978

SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA  - DŘEVĚNÉ DESKY 600x600 MM NA REKT. OCEL. STOJKÁCH, OPLÁŠTENÉ PLECHEM 

ZESPODU m2 950,23 0,7 665,16 824a

PODLAHA - PD.02  (TOALETY, ÚKLID)

1 979 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 72,07 0,08 5,77 824

1 980 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 72,07 0,09 6,49 824

1 981 CEMFLOW, tl. 71 mm m2 72,07 0,47 33,87 28 2095 824 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

1 982 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 10,20 0,08 0,82 824

1 983 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 10,20 0,09 0,92 824

1 984 CEMFLOW, tl. 88 mm m2 10,20 0,47 4,79 28 2146 824 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.06 (ROZVODNY, SERVEROVNY)

1 985

SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA  - DŘEVĚNÉ DESKY 600x600 MM NA REKT. OCEL. STOJKÁCH, OPLÁŠTENÉ PLECHEM 

ZESPODU m2 30,70 0,7 21,49 824

PODLAHA - PD.07 (PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ POD ASFALTOVÉ TERACO - VSTUPNÍ HALA)
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

1 986 MINERÁLNÍ IZOLACE, tl. 50 mm m2 95,28 0,08 7,62 824

1 987 PE FOLIE ve stycích přelepena páskou + obvodový dilatační pásek tl. min. 8 mm m2 95,28 0,09 8,58 824

1 988 BETONOVÁ DESKA SE SÍTÍ. Beton C 20/25, síť 6-150x6-150. Umožňující uložení topných rozvodů vč. dilatace., tl. 60 mm m2 95,28 0,39 37,16 28 2149 824 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.18 (CHODBY 1NP)

1 989 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 13,77 0,08 1,10 824

1 990 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 13,77 0,09 1,24 824

1 991 CEMFLOW, tl. 74 mm m2 13,77 0,47 6,47 28 2151 824 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.22 ( VÝTAHOVÁ LOBBY 2NP-6NP)

1 992 MINERÁLNÍ IZOLACE, tl. 50 mm m2 61,68 0,08 4,93 824

1 993 PE FOLIE ve stycích přelepena páskou + obvodový dilatační pásek tl. min. 8 mm m2 61,68 0,09 5,55 824

1 994 BETONOVÁ DESKA SE SÍTÍ. Beton C 20/25, síť 6-150x6-150. , tl. 60 mm m2 61,68 0,39 24,06 28 2153 824 Čerpadlo na lité podl.

3 NP - Stěny

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

1 995 penetrace podkladu m2 196,54 0,05 9,83 1 1996 825

1 996 sádrová stěrka m2 196,54 0,13 25,55 825 Omítací stroj

3 NP - Stropy

SDK podhled

1 997 - Podkonstrukce m2 80,05 0,44 35,22 826

1 998 - SDK deska m2 80,05 0,45 36,02 826

Minerální kazetový podhled

1 999 - Podkonstrukce m2 998,11 0,44 439,17 826

2 000 - Minerální kazetová deska m2 998,11 0,45 449,15 826

Lamelový podhled

2 001 - Hliníková podkonstrukce m2 58,50 0,44 25,74 826

2 002 - Hliníkové lamely m2 58,50 0,45 26,33 826

3 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.01 (ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE)

2 003

SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA  - DŘEVĚNÉ DESKY 600x600 MM NA REKT. OCEL. STOJKÁCH, OPLÁŠTENÉ PLECHEM 

ZESPODU m2 1 325,39 0,7 927,77 827a

PODLAHA - PD.02  (TOALETY, ÚKLID)

2 004 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 71,95 0,08 5,76 827

2 005 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 71,95 0,09 6,48 827

2 006 CEMFLOW, tl. 71 mm m2 71,95 0,47 33,82 28 2176 827 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

2 007 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 10,09 0,08 0,81 827

2 008 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 10,09 0,09 0,91 827

2 009 CEMFLOW, tl. 88 mm m2 10,09 0,47 4,74 28 2180 827 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.06 (ROZVODNY, SERVEROVNY)

2 010

SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA  - DŘEVĚNÉ DESKY 600x600 MM NA REKT. OCEL. STOJKÁCH, OPLÁŠTENÉ PLECHEM 

ZESPODU m2 10,85 0,7 7,60 827

PODLAHA - PD.22 ( VÝTAHOVÁ LOBBY 2NP-6NP)

2 011 MINERÁLNÍ IZOLACE, tl. 50 mm m2 61,68 0,08 4,93 827

2 012 PE FOLIE ve stycích přelepena páskou + obvodový dilatační pásek tl. min. 8 mm m2 61,68 0,09 5,55 827
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 013 BETONOVÁ DESKA SE SÍTÍ. Beton C 20/25, síť 6-150x6-150. , tl. 60 mm m2 61,68 0,39 24,06 28 2183 827 Čerpadlo na lité podl.

4 NP - Stěny

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 014 penetrace podkladu m2 196,54 0,05 9,83 1 2015 828

2 015 sádrová stěrka m2 196,54 0,13 25,55 828 Omítací stroj

4 NP - Stropy

SDK podhled

2 016 - Podkonstrukce m2 80,05 0,44 35,22 829

2 017 - SDK deska m2 80,05 0,45 36,02 829

Minerální kazetový podhled

2 018 - Podkonstrukce m2 998,11 0,44 439,17 829

2 019 - Minerální kazetová deska m2 998,11 0,45 449,15 829

Lamelový podhled

2 020 - Hliníková podkonstrukce m2 58,50 0,44 25,74 829

2 021 - Hliníkové lamely m2 58,50 0,45 26,33 829

4 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.01 (ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE)

2 022

SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA  - DŘEVĚNÉ DESKY 600x600 MM NA REKT. OCEL. STOJKÁCH, OPLÁŠTENÉ PLECHEM 

ZESPODU m2 1 325,39 0,7 927,77 830a

PODLAHA - PD.02  (TOALETY, ÚKLID)

2 023 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 71,95 0,08 5,76 830

2 024 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 71,95 0,09 6,48 830

2 025 CEMFLOW, tl. 71 mm m2 71,95 0,47 33,82 28 2206 830 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

2 026 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 10,09 0,08 0,81 830

2 027 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 10,09 0,09 0,91 830

2 028 CEMFLOW, tl. 88 mm m2 10,09 0,47 4,74 28 2210 830 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.06 (ROZVODNY, SERVEROVNY)

2 029

SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA  - DŘEVĚNÉ DESKY 600x600 MM NA REKT. OCEL. STOJKÁCH, OPLÁŠTENÉ PLECHEM 

ZESPODU m2 10,85 0,7 7,60 830

PODLAHA - PD.22 ( VÝTAHOVÁ LOBBY 2NP-6NP)

2 030 MINERÁLNÍ IZOLACE, tl. 50 mm m2 61,68 0,08 4,93 830

2 031 PE FOLIE ve stycích přelepena páskou + obvodový dilatační pásek tl. min. 8 mm m2 61,68 0,09 5,55 830

2 032 BETONOVÁ DESKA SE SÍTÍ. Beton C 20/25, síť 6-150x6-150. , tl. 60 mm m2 61,68 0,39 24,06 28 2213 830 Čerpadlo na lité podl.

5 NP - Stěny

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 033 penetrace podkladu m2 196,48 0,05 9,82 1 2034 831

2 034 sádrová stěrka m2 196,48 0,13 25,54 831 Omítací stroj

5 NP - Stropy

SDK podhled

2 035 - Podkonstrukce m2 80,05 0,44 35,22 832

2 036 - SDK deska m2 80,05 0,45 36,02 832

Minerální kazetový podhled

2 037 - Podkonstrukce m2 998,11 0,44 439,17 832
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 038 - Minerální kazetová deska m2 998,11 0,45 449,15 832

Lamelový podhled

2 039 - Hliníková podkonstrukce m2 58,50 0,44 25,74 832

2 040 - Hliníkové lamely m2 58,50 0,45 26,33 832

5 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.01 (ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE)

2 041

SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA  - DŘEVĚNÉ DESKY 600x600 MM NA REKT. OCEL. STOJKÁCH, OPLÁŠTENÉ PLECHEM 

ZESPODU m2 1 296,02 0,7 907,21 833a

PODLAHA - PD.02  (TOALETY, ÚKLID)

2 042 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 71,95 0,08 5,76 833

2 043 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 71,95 0,09 6,48 833

2 044 CEMFLOW, tl. 71 mm m2 71,95 0,47 33,82 28 2236 833 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

2 045 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 10,09 0,08 0,81 833

2 046 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 10,09 0,09 0,91 833

2 047 CEMFLOW, tl. 88 mm m2 10,09 0,47 4,74 28 2240 833 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.06 (ROZVODNY, SERVEROVNY)

2 048

SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA  - DŘEVĚNÉ DESKY 600x600 MM NA REKT. OCEL. STOJKÁCH, OPLÁŠTENÉ PLECHEM 

ZESPODU m2 10,85 0,7 7,60 833

PODLAHA - PD.22 ( VÝTAHOVÁ LOBBY 2NP-6NP)

2 049 MINERÁLNÍ IZOLACE, tl. 50 mm m2 61,60 0,08 4,93 833

2 050 PE FOLIE ve stycích přelepena páskou + obvodový dilatační pásek tl. min. 8 mm m2 61,60 0,09 5,54 833

2 051 BETONOVÁ DESKA SE SÍTÍ. Beton C 20/25, síť 6-150x6-150. , tl. 60 mm m2 61,60 0,39 24,02 28 2243 833 Čerpadlo na lité podl.

6 NP - Stěny

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 052 penetrace podkladu m2 196,59 0,05 9,83 1 2053 834

2 053 sádrová stěrka m2 196,59 0,13 25,56 834 Omítací stroj

6 NP - Stropy

SDK podhled

2 054 - Podkonstrukce m2 80,05 0,44 35,22 835

2 055 - SDK deska m2 80,05 0,45 36,02 835

Minerální kazetový podhled

2 056 - Podkonstrukce m2 998,11 0,44 439,17 835

2 057 - Minerální kazetová deska m2 998,11 0,45 449,15 835

Lamelový podhled

2 058 - Hliníková podkonstrukce m2 58,50 0,44 25,74 835

2 059 - Hliníkové lamely m2 58,50 0,45 26,33 835

6 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.01 (ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE)

2 060

SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA  - DŘEVĚNÉ DESKY 600x600 MM NA REKT. OCEL. STOJKÁCH, OPLÁŠTENÉ PLECHEM 

ZESPODU m2 1 296,02 0,7 907,21 836a

PODLAHA - PD.02  (TOALETY, ÚKLID)

2 061 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 71,95 0,08 5,76 836

2 062 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 71,95 0,09 6,48 836
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 063 CEMFLOW, tl. 71 mm m2 71,95 0,47 33,82 28 2266 836 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

2 064 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 10,09 0,08 0,81 836

2 065 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 10,09 0,09 0,91 836

2 066 CEMFLOW, tl. 88 mm m2 10,09 0,47 4,74 28 2270 836 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.06 (ROZVODNY, SERVEROVNY)

2 067

SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA  - DŘEVĚNÉ DESKY 600x600 MM NA REKT. OCEL. STOJKÁCH, OPLÁŠTENÉ PLECHEM 

ZESPODU m2 10,85 0,7 7,60 836

PODLAHA - PD.22 ( VÝTAHOVÁ LOBBY 2NP-6NP)

2 068 MINERÁLNÍ IZOLACE, tl. 50 mm m2 61,60 0,08 4,93 836

2 069 PE FOLIE ve stycích přelepena páskou + obvodový dilatační pásek tl. min. 8 mm m2 61,60 0,09 5,54 836

2 070 BETONOVÁ DESKA SE SÍTÍ. Beton C 20/25, síť 6-150x6-150. , tl. 60 mm m2 61,60 0,39 24,02 28 2273 836 Čerpadlo na lité podl.

7 NP - Stěny

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 071 penetrace podkladu m2 196,16 0,05 9,81 1 2072 837 Omítací stroj

2 072 sádrová stěrka m2 196,16 0,13 25,50 837

7 NP - Stropy

SDK podhled

2 073 - Podkonstrukce m2 80,05 0,44 35,22 838

2 074 - SDK deska m2 80,05 0,45 36,02 838

Minerální kazetový podhled

2 075 - Podkonstrukce m2 998,11 0,44 439,17 838

2 076 - Minerální kazetová deska m2 998,11 0,45 449,15 838

Lamelový podhled

2 077 - Hliníková podkonstrukce m2 58,50 0,44 25,74 838

2 078 - Hliníkové lamely m2 58,50 0,45 26,33 838

7 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.01 (ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE)

2 079

SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA  - DŘEVĚNÉ DESKY 600x600 MM NA REKT. OCEL. STOJKÁCH, OPLÁŠTENÉ PLECHEM 

ZESPODU m2 1 326,19 0,7 928,33 839a

PODLAHA - PD.02  (TOALETY, ÚKLID)

2 080 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 71,95 0,08 5,76 839

2 081 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 71,95 0,09 6,48 839

2 082 CEMFLOW, tl. 71 mm m2 71,95 0,47 33,82 28 2296 839 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

2 083 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 10,43 0,08 0,83 839

2 084 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 10,43 0,09 0,94 839

2 085 CEMFLOW, tl. 88 mm m2 10,43 0,47 4,90 28 2300 839 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.06 (ROZVODNY, SERVEROVNY)

2 086

SYSTÉMOVÁ ZDVOJENÁ PODLAHA  - DŘEVĚNÉ DESKY 600x600 MM NA REKT. OCEL. STOJKÁCH, OPLÁŠTENÉ PLECHEM 

ZESPODU m2 10,85 0,7 7,60 839

PODLAHA - PD.22 ( VÝTAHOVÁ LOBBY 2NP-6NP)

2 087 MINERÁLNÍ IZOLACE, tl. 50 mm m2 61,85 0,08 4,95 839

2 088 PE FOLIE ve stycích přelepena páskou + obvodový dilatační pásek tl. min. 8 mm m2 61,85 0,09 5,57 839
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 089 BETONOVÁ DESKA SE SÍTÍ. Beton C 20/25, síť 6-150x6-150. , tl. 60 mm m2 61,85 0,39 24,12 28 2303 839 Čerpadlo na lité podl.

8 NP - Stěny

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 090 penetrace podkladu m2 465,73 0,05 23,29 1 2091 840

2 091 sádrová stěrka m2 465,73 0,13 60,54 840 Omítací stroj

8 NP - Stropy

Minerální kazetový podhled

2 092 - Podkonstrukce m2 28,57 0,44 12,57 841

2 093 - Minerální kazetová deska m2 28,57 0,45 12,86 841

Lamelový podhled

2 094 - Hliníková podkonstrukce m2 15,83 0,44 6,97 841

2 095 - Hliníkové lamely m2 15,83 0,45 7,12 841

8 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

2 096 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 6,16 0,08 0,49 842

2 097 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 6,16 0,09 0,55 842

2 098 CEMFLOW, tl. 88 mm m2 6,16 0,47 2,90 28 2315 842 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.23 ( VÝTAHOVÁ LOBBY - STŘECHA)

2 099 MINERÁLNÍ IZOLACE, tl. 50 mm m2 35,96 0,08 2,88 842

2 100 PE FOLIE ve stycích přelepena páskou + obvodový dilatační pásek tl. min. 8 mm m2 35,96 0,09 3,24 842

2 101 BETONOVÁ DESKA SE SÍTÍ. Beton C 20/25, síť 6-150x6-150. Umožňující uložení topných rozvodů vč. dilatace., tl. 60 mm m2 35,96 0,39 14,02 28 2317 842 Čerpadlo na lité podl.

PODLAHA - PD.24  (TOALETY, ÚKLID, KUCHYŇKY - STŘECHA)

2 102 T4000 tl. 30mm a EPS 100Z tl.30mm, tl. 60 mm m2 30,85 0,08 2,47 842

2 103 PE FOLIE + obvodový dilatační pásek 8 m2 30,85 0,09 2,78 842

2 104 CEMFLOW, tl. 71 mm m2 30,85 0,47 14,50 28 2319 842 Čerpadlo na lité podl.

1 PP - Stropy

Zateplení stropu

2 105 - lepící tmel, tl. 5 mm m2 1 670,28 0,25 417,57 843

2 106 - tepelná izolace z minerální vlny (Isover NF 333) plnoplošné nalepení tl. 80-250mm m2 1 670,28 0,83 1 386,33 843

2 107 - nástřik barvou tl. 2 mm m2 1 670,28 0,1 167,03 843

SDK podhled

2 109 - Podkonstrukce m2 13,90 0,44 6,12 843a

2 110 - SDK deska m2 13,90 0,45 6,26 843a

1 PP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 111 - Hlazení betonové desky m2 3 580,00 0,1 358,00 844

2 112 - Brokování betonové desky m2 3 580,00 0,1 358,00 844 Tryskací stroj

1 NP - Stěny

Štuková omítka na zdivo

2 113 penetrace podkladu m2 2 199,60 0,05 109,98 1 2114 845

2 114 Jádrová omítka, tl. 15 mm m2 2 199,60 0,28 615,89 15 2115 845 Omítací stroj

2 115 Krycí štuková omítka, tl. 5 mm m2 2 199,60 0,28 615,89 845 Omítací stroj
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 116 penetrace podkladu m2 1 968,52 0,05 98,43 1 2117 845

2 117 sádrová stěrka m2 1 968,52 0,13 255,91 845 Omítací stroj

1 NP - Stropy

Zateplení stropu

2 118 - lepící tmel, tl. 5 mm m2 1 805,71 0,25 451,43 846

2 119 - tepelná izolace z minerální vlny (Isover NF 333) plnoplošné nalepení tl. 80-250mm m2 1 805,71 0,83 1 498,74 846

2 120 - nástřik barvou tl. 2 mm m2 1 805,71 0,1 180,57 846

SDK podhled

2 122 - Podkonstrukce m2 506,30 0,44 222,77 846a

2 123 - SDK deska m2 506,30 0,45 227,84 846a

Lamelový podhled

2 124 - Hliníková podkonstrukce m2 110,50 0,44 48,62 846a

2 125 - Hliníkové lamely m2 110,50 0,45 49,73 846a

1 NP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 126 - Hlazení betonové desky m2 1 805,71 0,1 180,57 847

2 127 - Brokování betonové desky m2 1 805,71 0,1 180,57 847 Tryskací stroj

Teraco

2 128 - Izolace z EPS (Isover EPS 100S) m2 42,10 0,08 3,37 847

2 129 - Separačné PE folie m2 42,10 0,09 3,79 847

2 130 - Cemflow m2 42,10 0,47 19,79 28 2353 847 Čerpadlo na lité podl.

Vinyl m2

2 131 - Izolace z EPS (Isover EPS 100S) m2 35,50 0,08 2,84 847

2 132 - Separačné PE folie m2 35,50 0,09 3,20 847

2 133 - Cemflow m2 35,50 0,47 16,69 28 2359 847 Čerpadlo na lité podl.

2 NP - Stěny

Štuková omítka na zdivo

2 134 penetrace podkladu m2 1 915,60 0,05 95,78 1 2135 848

2 135 Jádrová omítka, tl. 15 mm m2 1 915,60 0,28 536,37 15 2136 848 Omítací stroj

2 136 Krycí štuková omítka, tl. 5 mm m2 1 915,60 0,28 536,37 848 Omítací stroj

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 137 penetrace podkladu m2 1 731,57 0,05 86,58 1 2138 848

2 138 sádrová stěrka m2 1 731,57 0,13 225,10 848 Omítací stroj

2 NP - Stropy

Zateplení stropu

2 139 - lepící tmel, tl. 5 mm m2 1 049,25 0,25 262,31 849

2 140 - tepelná izolace z minerální vlny (Isover NF 333) plnoplošné nalepení tl. 80-250mm m2 1 049,25 0,83 870,88 849

2 141 - nástřik barvou tl. 2 mm m2 1 049,25 0,1 104,93 849

SDK podhled

2 143 - Podkonstrukce m2 904,80 0,44 398,11 849a

2 144 - SDK deska m2 904,80 0,45 407,16 849a

Lamelový podhled

2 145 - Hliníková podkonstrukce m2 83,90 0,44 36,92 849a
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 146 - Hliníkové lamely m2 83,90 0,45 37,76 849a

2 NP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 147 - Hlazení betonové desky m2 1 049,25 0,1 104,93 850

2 148 - Brokování betonové desky m2 1 049,25 0,1 104,93 850 Tryskací stroj

Teraco

2 149 - Izolace z EPS (Isover EPS 100S) m2 93,60 0,08 7,49 850

2 150 - Separačné PE folie m2 93,60 0,09 8,42 850

2 151 - Cemflow m2 93,60 0,47 43,99 28 2375 850 Čerpadlo na lité podl.

Vinyl

2 152 - Izolace z EPS (Isover EPS 100S) m2 31,50 0,08 2,52 850

2 153 - Separačné PE folie m2 31,50 0,09 2,84 850

2 154 - Cemflow m2 31,50 0,47 14,81 28 2381 850 Čerpadlo na lité podl.

Antistatické PVC

2 155 - Bezprašný nátěr m2 16,30 0,07 1,14 850

2 156 - Stojky - instalační prostor m2 16,30 0,45 7,34 850

2 157 - Systémová deska zdvojené podlahy Mero m2 16,30 0,25 4,08 850

3 NP - Stěny

Štuková omítka na zdivo

2 158 penetrace podkladu m2 413,20 0,05 20,66 1 2159 851

2 159 Jádrová omítka, tl. 15 mm m2 413,20 0,28 115,70 15 2160 851 Omítací stroj

2 160 Krycí štuková omítka, tl. 5 mm m2 413,20 0,28 115,70 851 Omítací stroj

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 161 penetrace podkladu m2 779,90 0,05 39,00 1 2162 851

2 162 sádrová stěrka m2 779,90 0,13 101,39 851 Omítací stroj

3 NP - Stropy

SDK podhled

2 163 - Podkonstrukce m2 209,90 0,44 92,36 852

2 164 - SDK deska m2 209,90 0,45 94,46 852

Minerální kazetový podhled

2 165 - Podkonstrukce m2 1 008,10 0,44 443,56 852

2 166 - Minerální kazetová deska m2 1 008,10 0,45 453,65 852

Lamelový podhled

2 167 - Hliníková podkonstrukce m2 320,40 0,44 140,98 852

2 168 - Hliníkové lamely m2 320,40 0,45 144,18 852

3 NP - Podlahy

Zdvojená podlaha

2 169 - Bezprašný nátěr m2 1 942,60 0,07 135,98 853

2 170 - Stojky - instalační prostor m2 1 942,60 0,45 874,17 853

2 171 - Systémová deska zdvojené podlahy Mero m2 1 942,60 0,25 485,65 853

Antistatické PVC

2 172 - Bezprašný nátěr m2 16,70 0,07 1,17 853

2 173 - Stojky - instalační prostor m2 16,70 0,45 7,52 853

2 174 - Systémová deska zdvojené podlahy Mero m2 16,70 0,25 4,18 853
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

4 NP - Stěny

Štuková omítka na zdivo

2 175 penetrace podkladu m2 428,40 0,05 21,42 1 2176 854

2 176 Jádrová omítka, tl. 15 mm m2 428,40 0,28 119,95 15 2177 854 Omítací stroj

2 177 Krycí štuková omítka, tl. 5 mm m2 428,40 0,28 119,95 854 Omítací stroj

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 178 penetrace podkladu m2 369,28 0,05 18,46 1 2179 854

2 179 sádrová stěrka m2 369,28 0,13 48,01 854 Omítací stroj

4 NP - Stropy

SDK podhled

2 180 - Podkonstrukce m2 167,00 0,44 73,48 855

2 181 - SDK deska m2 167,00 0,45 75,15 855

Minerální kazetový podhled

2 182 - Podkonstrukce m2 1 300,50 0,44 572,22 855

2 183 - Minerální kazetová deska m2 1 300,50 0,45 585,23 855

Lamelový podhled

2 184 - Hliníková podkonstrukce m2 463,20 0,44 203,81 855

2 185 - Hliníkové lamely m2 463,20 0,45 208,44 855

4 NP - Podlahy

Zdvojená podlaha

2 186 - Bezprašný nátěr m2 2 055,10 0,07 143,86 856a

2 187 - Stojky - instalační prostor m2 2 055,10 0,45 924,80 856a

2 188 - Systémová deska zdvojené podlahy Mero m2 2 055,10 0,25 513,78 856a

Antistatické PVC

2 189 - Bezprašný nátěr m2 20,10 0,07 1,41 856a

2 190 - Stojky - instalační prostor m2 20,10 0,45 9,05 856a

2 191 - Systémová deska zdvojené podlahy Mero m2 20,10 0,25 5,03 856a

Vinyl

2 192 - Izolace z EPS (Isover EPS 100S) m2 24,70 0,08 1,98 856

2 193 - Separačné PE folie m2 24,70 0,09 2,22 856

2 194 - Cemflow m2 24,70 0,47 11,61 28 2428 856 Čerpadlo na lité podl.

5 NP - Stěny

Štuková omítka na zdivo

2 195 penetrace podkladu m2 367,20 0,05 18,36 1 2196 857

2 196 Jádrová omítka, tl. 15 mm m2 367,20 0,28 102,82 15 2197 857 Omítací stroj

2 197 Krycí štuková omítka, tl. 5 mm m2 367,20 0,28 102,82 857 Omítací stroj

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 198 penetrace podkladu m2 379,08 0,05 18,95 1 2199 857

2 199 sádrová stěrka m2 379,08 0,13 49,28 857 Omítací stroj

5 NP - Stropy

SDK podhled

2 200 - Podkonstrukce m2 126,90 0,44 55,84 858

2 201 - SDK deska m2 126,90 0,45 57,11 858

Minerální kazetový podhled
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 202 - Podkonstrukce m2 1 337,50 0,44 588,50 858

2 203 - Minerální kazetová deska m2 1 337,50 0,45 601,88 858

Lamelový podhled

2 204 - Hliníková podkonstrukce m2 463,20 0,44 203,81 858

2 205 - Hliníkové lamely m2 463,20 0,45 208,44 858

5 NP - Podlahy

Zdvojená podlaha

2 206 - Bezprašný nátěr m2 2 097,00 0,07 146,79 859

2 207 - Stojky - instalační prostor m2 2 097,00 0,45 943,65 859

2 208 - Systémová deska zdvojené podlahy Mero m2 2 097,00 0,25 524,25 859

Antistatické PVC

2 209 - Bezprašný nátěr m2 20,10 0,07 1,41 859

2 210 - Stojky - instalační prostor m2 20,10 0,45 9,05 859

2 211 - Systémová deska zdvojené podlahy Mero m2 20,10 0,25 5,03 859

6 NP - Stěny

Štuková omítka na zdivo

2 212 penetrace podkladu m2 366,80 0,05 18,34 1 2213 860

2 213 Jádrová omítka, tl. 15 mm m2 366,80 0,28 102,70 15 2214 860 Omítací stroj

2 214 Krycí štuková omítka, tl. 5 mm m2 366,80 0,28 102,70 860 Omítací stroj

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 215 penetrace podkladu m2 379,08 0,05 18,95 1 2216 860

2 216 sádrová stěrka m2 379,08 0,13 49,28 860 Omítací stroj

6 NP - Stropy

SDK podhled

2 217 - Podkonstrukce m2 132,70 0,44 58,39 861

2 218 - SDK deska m2 132,70 0,45 59,72 861

Minerální kazetový podhled

2 219 - Podkonstrukce m2 1 287,90 0,44 566,68 861

2 220 - Minerální kazetová deska m2 1 287,90 0,45 579,56 861

Lamelový podhled

2 221 - Hliníková podkonstrukce m2 464,60 0,44 204,42 861

2 222 - Hliníkové lamely m2 464,60 0,45 209,07 861

6 NP - Podlahy

Zdvojená podlaha

2 223 - Bezprašný nátěr m2 2 011,90 0,07 140,83 862a

2 224 - Stojky - instalační prostor m2 2 011,90 0,45 905,36 862a

2 225 - Systémová deska zdvojené podlahy Mero m2 2 011,90 0,25 502,98 862a

Antistatické PVC

2 226 - Bezprašný nátěr m2 20,10 0,07 1,41 862a

2 227 - Stojky - instalační prostor m2 20,10 0,45 9,05 862a

2 228 - Systémová deska zdvojené podlahy Mero m2 20,10 0,25 5,03 862a

Vinyl

2 229 - Izolace z EPS (Isover EPS 100S) m2 40,80 0,08 3,26 862

2 230 - Separačné PE folie m2 40,80 0,09 3,67 862
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 231 - Cemflow m2 40,80 0,47 19,18 28 2484 862 Čerpadlo na lité podl.

7 NP - Stěny

Štuková omítka na zdivo

2 232 penetrace podkladu m2 394,00 0,05 19,70 1 2233 863

2 233 Jádrová omítka, tl. 15 mm m2 394,00 0,28 110,32 15 2234 863 Omítací stroj

2 234 Krycí štuková omítka, tl. 5 mm m2 394,00 0,28 110,32 863 Omítací stroj

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 235 penetrace podkladu m2 963,73 0,05 48,19 1 2236 863

2 236 sádrová stěrka m2 963,73 0,13 125,28 863 Omítací stroj

7 NP - Stropy

SDK podhled

2 237 - Podkonstrukce m2 109,80 0,44 48,31 864

2 238 - SDK deska m2 109,80 0,45 49,41 864

Minerální kazetový podhled

2 239 - Podkonstrukce m2 1 268,20 0,44 558,01 864

2 240 - Minerální kazetová deska m2 1 268,20 0,45 570,69 864

Lamelový podhled

2 241 - Hliníková podkonstrukce m2 464,50 0,44 204,38 864

2 242 - Hliníkové lamely m2 464,50 0,45 209,03 864

7 NP - Podlahy

Zdvojená podlaha

2 243 - Bezprašný nátěr m2 2 011,90 0,07 140,83 865a

2 244 - Stojky - instalační prostor m2 2 011,90 0,45 905,36 865a

2 245 - Systémová deska zdvojené podlahy Mero m2 2 011,90 0,25 502,98 865a

Antistatické PVC

2 246 - Bezprašný nátěr m2 16,80 0,07 1,18 865a

2 247 - Stojky - instalační prostor m2 16,80 0,45 7,56 865a

2 248 - Systémová deska zdvojené podlahy Mero m2 16,80 0,25 4,20 865a

Vinyl

2 249 - Izolace z EPS (Isover EPS 100S) m2 6,10 0,08 0,49 865

2 250 - Separačné PE folie m2 6,10 0,09 0,55 865

2 251 - Cemflow m2 6,10 0,47 2,87 28 2460 865 Čerpadlo na lité podl.

8 NP - Stěny

Štuková omítka na zdivo

2 252 penetrace podkladu m2 696,00 0,05 34,80 1 2253 866

2 253 Jádrová omítka, tl. 15 mm m2 696,00 0,28 194,88 15 2254 866 Omítací stroj

2 254 Krycí štuková omítka, tl. 5 mm m2 696,00 0,28 194,88 866 Omítací stroj

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 255 penetrace podkladu m2 673,49 0,05 33,67 1 2256 866

2 256 sádrová stěrka m2 673,49 0,13 87,55 866 Omítací stroj

8 NP - Stropy

SDK podhled

2 257 - Podkonstrukce m2 20,10 0,44 8,84 867

2 258 - SDK deska m2 20,10 0,45 9,05 867
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

Lamelový podhled

2 259 - Hliníková podkonstrukce m2 20,40 0,44 8,98 867

2 260 - Hliníkové lamely m2 20,40 0,45 9,18 867

8 NP - Podlahy m2

Antistatické PVC

2 261 - Bezprašný nátěr m2 4,90 0,07 0,34 868

2 262 - Stojky - instalační prostor m2 4,90 0,45 2,21 868

2 263 - Systémová deska zdvojené podlahy Mero m2 4,90 0,25 1,23 868

1 PP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 264 - Hlazení betonové desky m2 1 840,30 0,1 184,03 869

2 265 - Brokování betonové desky m2 1 840,30 0,1 184,03 869 Tryskací stroj

1 PP - Stropy

Zateplení stropu nad nevytápěnou částí

2 266 - lepící tmel, tl. 5 mm m2 530,00 0,25 132,50 870

2 267 - tepelná izolace z minerální vlny (Isover NF 333) plnoplošné nalepení tl. 80-250mm m2 530,00 0,83 439,90 870

2 268 - nástřik barvou tl. 2 mm m2 530,00 0,1 53,00 870

1 NP - Stěny

Štuková omítka na zdivo

2 270 penetrace podkladu m2 2 675,60 0,05 133,78 1 2271 871

2 271 Jádrová omítka, tl. 15 mm m2 2 675,60 0,28 749,17 15 2272 871 Omítací stroj

2 272 Krycí štuková omítka, tl. 5 mm m2 2 675,60 0,28 749,17 871 Omítací stroj

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 273 penetrace podkladu m2 301,67 0,05 15,08 1 2274 871

2 274 sádrová stěrka m2 301,67 0,13 39,22 871 Omítací stroj

1 NP - Podlahy

Asfaltové teraco

2 275 - Kročejová izolace - minerální vlna, tl. 50 mm m2 64,90 0,03 1,95 872

2 276 - Separační vrstva - PE folie m2 64,90 0,09 5,84 872

2 277 - Betonová deska vyztužená kari sítí, tl. 60 mm m2 64,90 0,39 25,31 28 2498 872 Čerpadlo na lité podl.

Keramická dlažba

2 278 - Izolace z EPS (Isover EPS 100S), tl. 30 mm m2 255,30 0,03 7,66 872

2 279 - Systémová podlahová deska podlahového topení, tl. 30 mm m2 255,30 0,7 178,71 872

2 280 - Betonová mazanina vyztužená kari sítí, tl. 75 mm m2 255,30 0,39 99,57 28 2502 872 Čerpadlo na lité podl.

Gastro - kaučuk

2 281 - Penetrace m2 509,10 0,05 25,46 1 2282 872

2 282 - Hydroizolace z asfaltový modifikovaných pásů, tl. 8 mm m2 509,10 0,12 61,09 872

2 283 - Izolace z EPS (Isover EPS 150S), tl. 160 mm m2 509,10 0,08 40,73 872

2 284 - Systémová rohož pro podlahové vytápění s integrovanou hliníkovou fólií, tl. 30 mm m2 509,10 0,12 61,09 872

2 285 - Betonová mazanina vyztužená kari sítí, tl. 75 mm m2 509,10 0,39 198,55 28 2506 872 Čerpadlo na lité podl.

1 NP - Stropy

SDK podhled

2 286 - Podkonstrukce m2 8,30 0,44 3,65 873
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 287 - SDK deska m2 8,30 0,45 3,74 873

Minerální kazetový podhled

2 288 - Podkonstrukce m2 184,50 0,44 81,18 873

2 289 - Minerální kazetová deska m2 184,50 0,45 83,03 873

Sklobetonový podhled

2 290 - Hliníková podkonstrukce m2 33,90 0,44 14,92 873

2 291 - Sklobetonová deska m2 33,90 0,45 15,26 873

Lamelový hliníkový podhled

2 292 - Hliníková podkonstrukce m2 128,50 0,44 56,54 873

2 293 - Hliníkové lamely m2 128,50 0,45 57,83 873

2 NP - Stěny

Sádrová stěrka - na betonové konstrukce

2 294 penetrace podkladu m2 223,33 0,05 11,17 1 2295 874

2 295 sádrová stěrka m2 223,33 0,13 29,03 874 Omítací stroj

2 NP - Podlahy

Asfaltové teraco

2 296 - Kročejová izolace - minerální vlna, tl. 50 mm m2 31,00 0,03 0,93 875

2 297 - Separační vrstva - PE folie m2 31,00 0,09 2,79 875

2 298 - Betonová deska vyztužená kari sítí, tl. 60 mm m2 31,00 0,39 12,09 28 2526 875 Čerpadlo na lité podl.

Keramická dlažba

2 299 - Izolace z EPS (Isover EPS 100S), tl. 30 mm m2 209,20 0,03 6,28 875

2 300 - Systémová podlahová deska podlahového topení, tl. 30 mm m2 209,20 0,7 146,44 875

2 301 - Betonová mazanina vyztužená kari sítí, tl. 75 mm m2 209,20 0,39 81,59 28 2530 875 Čerpadlo na lité podl.

2 NP - Stropy

SDK podhled

2 302 - Podkonstrukce m2 44,40 0,44 19,54 876

2 303 - SDK deska m2 44,40 0,45 19,98 876

Minerální kazetový podhled

2 034 - Podkonstrukce m2 26,40 0,44 11,62 876

2 035 - Minerální kazetová deska m2 26,40 0,45 11,88 876

3 PP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 036 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 144,00 0,05 57,20 1 2037 877

2 037 Transparentní nátěr m2 1 144,00 0,07 80,08 877

POVRCH - S7 MALBA

2 038 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 120,40 0,05 6,02 1 2039 877

2 039 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 120,40 0,07 8,43 877

3 PP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 040 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 162,79 0,05 58,14 1 2041 877

2 041 Transparentní nátěr m2 1 162,79 0,07 81,40 877

3 PP - Podlahy

Epoxidová stěrka
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 042 Penetrace podkladu m2 1 656,63 0,05 82,83 1 2043 878

2 043 Epoxidová stěrka m2 1 656,63 0,28 463,86 878

2 PP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 044 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 325,00 0,05 66,25 1 2045 879

2 045 Transparentní nátěr m2 1 325,00 0,07 92,75 879

POVRCH - S7 MALBA

2 046 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 300,54 0,05 15,03 1 2047 879

2 047 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 300,54 0,07 21,04 879

POVRCH - OD.103 (KERAMICKÝ OBKLAD ÚKLIDOVÉ STROJE 2.PP)

2 048 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 3,15 0,07 0,22 1 2049 880

2 049 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 3,15 0,05 0,16 1 2050 880

2 050 VHODNÁ PENETRACE m2 3,15 0,05 0,16 1 2051 880

2 051

KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofibizační spárovací hmoty. Spárovací hmota bude odolná 

druhu prostředí. m2 3,15 1,47 4,63 880

2 PP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 052 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 948,98 0,05 97,45 1 2053 879

2 053 Transparentní nátěr m2 1 948,98 0,07 136,43 879

2 PP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 054 Penetrace podkladu m2 988,37 0,05 49,42 1 2055 881

2 055 Epoxidová stěrka m2 988,37 0,28 276,74 881

1 PP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 056 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 2 472,00 0,05 123,60 1 2057 882

2 057 Transparentní nátěr m2 2 472,00 0,07 173,04 882

POVRCH - S7 MALBA

2 058 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 780,40 0,05 39,02 1 2059 882

2 059 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 780,40 0,07 54,63 882

1 PP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 060 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 980,34 0,05 99,02 1 2061 882

2 061 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 1 980,34 0,07 138,62 882

1 PP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 062 Penetrace podkladu m2 1 656,63 0,05 82,83 1 2063 883

2 063 Epoxidová stěrka m2 1 656,63 0,28 463,86 883

1 NP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 064 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 599,00 0,05 29,95 1 2065 884

2 065 Transparentní nátěr m2 599,00 0,07 41,93 884

POVRCH - S7 MALBA

2 066 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 3 099,22 0,05 154,96 1 2067 884
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 067 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 3 099,22 0,07 216,95 884

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 068 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 61,41 0,05 3,07 1 2069 884

2 069 Omyvatelný nátěr m2 61,41 0,07 4,30 884

POVRCH - OD.101 (KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY)

2 070 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 245,63 0,05 12,28 1 2071 885

2 071 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 245,63 1,47 361,08 885

POVRCH - OD.101A (KERAMICKÝ OBKLAD SPRCHY)

2 072 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 18,29 0,07 1,28 1 2073 885

2 073 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 18,29 0,05 0,91 1 2074 885

2 074 VHODNÁ PENETRACE m2 18,29 0,05 0,91 1 2075 885

2 075 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 18,29 1,47 26,89 885

POVRCH - OD.102 (KERAMICKÝ OBKLAD KUCHYŇKY)

2 076 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 5,38 0,07 0,38 1 2077 885

2 077 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 5,38 0,05 0,27 1 2078 885

2 078 VHODNÁ PENETRACE m2 5,38 0,05 0,27 1 2079 885

2 079

KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofibizační spárovací hmoty. Spárovací hmota bude odolná 

druhu prostředí. m2 5,38 1,47 7,91 885

POVRCH - OD.105 (KERAMICKÝ OBKLAD SOC. ZAŘ. SPRÁVY OBJEKTU 1.NP)

2 080 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 52,25 0,05 2,61 1 2081 885

2 081 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 52,25 1,47 76,81 885

POVRCH - OD.105A (KERAMICKÝ OBKLAD SOC. ZAŘ. SPRÁVY OBJEKTU 1.NP - SPRCHY)

2 082 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 12,43 0,07 0,87 1 2083 885

2 083 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 12,43 0,05 0,62 1 2084 885

2 084 VHODNÁ PENETRACE m2 12,43 0,05 0,62 1 2085 885

2 085

KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofibizační spárovací hmoty. Spárovací hmota bude odolná 

druhu prostředí. m2 12,43 1,47 18,27 885

POVRCH - OD.111 (OBKLAD SKLOBETON VČ PODKONSTRUKCE - VÝTAHOVÁ ŠACHTA)

2 086 Vyrovnávací podkonstrukce (ostění lepená přímo na žb - vyrovnání lepidlem) vč. případné přípravy podkladu. m2 74,96 0,45 33,73 885

2 087 SKLOCEMENTOVÉ DESKY vč. nosného kovového roštu a skrytého kotvení. m2 74,96 0,44 32,98 885

POVRCH - OD.112 (OBKLAD SKLOBETON - FASÁDNÍ SLOUPY V KANCELÁŘÍCH)

2 088 Lepené na žb, vč. úpravy podkladu, popř. kotvené na podkonstrukci. m2 83,50 0,4 33,40 885

2 089 SKLOCEMENTOVÉ DESKY ohýbané do půdorysného průřezu U, tak aby okapotovaly sloup beze spáry ze tří stran. m2 83,50 0,49 40,92 885

1 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 090 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 997,54 0,05 49,88 1 2091 884

2 091 Transparentní nátěr m2 997,54 0,07 69,83 884

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 092 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 14,97 0,05 0,75 1 2093 884

2 093 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 14,97 0,07 1,05 884

1 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.01 (ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE)

2 094 - Koberec m2 628,30 0,38 238,75 886

7 
- 

Fi
n

ál
n

í ú
p

ra
vy

 p
o

vr
ch

ů
 -

 O
b

je
kt

 II
I

63



Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST

MIN. POČET 

DNŮ [d]

VAZBA 

NA ČINNOST

SL
O

U
Č

EN
O

 D
O

 P
R

O
C

ES
U

STROJE, ZAŘÍZENÍ

TE
C

H
N

O
LO

G
IC

K
Á

 E
TA

P
A

P
O

Ř
A

D
Í Č

IN
N

O
ST

I

NÁZEV ČINNOSTI

M
ĚR

N
Á

 J
ED

N
O

TK
A

M
N

O
ŽS

TV
Í

P
R

A
C

N
O

ST
 [

N
h

]

C
EL

K
O

V
Á

 P
R

A
C

N
O

ST
 [

h
]

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

PODLAHA - PD.02  (TOALETY, ÚKLID)

2 095 PENETRACE (např. Primer G) m2 130,01 0,05 6,50 1 2096 886

2 096 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 130,01 0,05 6,50 1 2097 886

2 097 PENETRACE (např. Primer G) m2 130,01 0,05 6,50 1 2098 886

2 098 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 130,01 1,47 191,11 886

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

2 099 - Penetrace m2 39,17 0,05 1,96 1 2100 886

2 100 EPOXIDOVÁ STĚRKA včetně soklového řešení detailů. Nátěr soklu do výšky 100 mm., tl. 2 mm m2 39,17 0,28 10,97 886

PODLAHA - PD.06 (ROZVODNY, SERVEROVNY)

2 101

Antistatické PVC DO LEPIDLA.Vyšší standart. Min. hořlavost B1fl. Schopnost odvádět statickou elektřinu. Elektrický odpor 

max 108 Ohm. Lepidlo vodivé. Dodávka včetně okrajových lišt v barvě PVC. m2 11,21 0,71 7,96 886

PODLAHA - PD.07 (PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ POD ASFALTOVÉ TERACO - VSTUPNÍ HALA)

2 102 PENETRACE m2 267,44 0,09 24,07 1 2103 886

2 103

ASFALTOVÉ TERACO (BITUTERACO). Bude dilatováno dle dodavatele. Po obvodu podlahy u stěn budou nerez brus lišty 

výšky 50 mm. V podlaze bude lem po obvodu z ocelového úhelníku max. výšky 150 mm. přikotevný k ŽB podlaze., tl. 40 mm m2 267,44 2,12 566,97 886

PODLAHA - PD.18 (CHODBY 1NP)

2 104 PENETRACE (např. Primer G) m2 62,38 0,05 3,12 1 2105 886

2 105

KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 600x600 mm. Včetně spárovací hmoty a dilatačních lišt. Dilatační lišty budou nerezové. 

Spára do 4 mm.  Vyšší odolnost proti obrusu. Vhodné lepidlo. Včetně soklového řešení. , tl. 15 mm m2 62,38 1,89 117,90 886

PODLAHA - PD.22 ( VÝTAHOVÁ LOBBY 2NP-6NP)

2 106 PENETRACE m2 61,41 0,09 5,53 1 2107 886

2 107 ASFALTOVÉ TERACO (BITUTERACO). Bude dilatováno dle dodavatele. , tl. 40 mm m2 61,41 2,12 130,19 886

PODLAHA - PD.25  (TOALETY, ÚKLID, KUCHYŇKY - SOC.ZAŘ. ÚDRŽBA 1NP)

2 108 PENETRACE (např. Primer G) m2 14,76 0,05 0,74 1 2109 886

2 109 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 14,76 0,05 0,74 1 2110 886

2 110 PENETRACE (např. Primer G) m2 14,76 0,05 0,74 1 2111 886

2 111 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 14,76 1,47 21,70 886

2 NP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 112 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 258,00 0,05 12,90 1 2113 887

2 113 Transparentní nátěr m2 258,00 0,07 18,06 887

POVRCH - S7 MALBA

2 114 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 584,79 0,05 79,24 1 2115 887

2 115 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 1 584,79 0,07 110,94 887

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 116 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 58,71 0,05 2,94 1 2117 887

2 117 Omyvatelný nátěr m2 58,71 0,07 4,11 887

POVRCH - OD.101 (KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY)

2 118 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 234,82 0,05 11,74 1 2119 888

2 119 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 234,82 1,47 345,19 888

POVRCH - OD.102 (KERAMICKÝ OBKLAD KUCHYŇKY)

2 120 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 4,94 0,07 0,35 1 2121 888

2 121 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 4,94 0,05 0,25 1 2122 888
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 122 VHODNÁ PENETRACE m2 4,94 0,05 0,25 1 2123 888

2 123

KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofibizační spárovací hmoty. Spárovací hmota bude odolná 

druhu prostředí. m2 4,94 1,47 7,26 888

POVRCH - OD.111 (OBKLAD SKLOBETON VČ PODKONSTRUKCE - VÝTAHOVÁ ŠACHTA)

2 124 Vyrovnávací podkonstrukce (ostění lepená přímo na žb - vyrovnání lepidlem) vč. případné přípravy podkladu. m2 54,85 0,45 24,68 888

2 125 SKLOCEMENTOVÉ DESKY vč. nosného kovového roštu a skrytého kotvení. m2 54,85 0,44 24,13 888

POVRCH - OD.112 (OBKLAD SKLOBETON - FASÁDNÍ SLOUPY V KANCELÁŘÍCH)

2 126 Lepené na žb, vč. úpravy podkladu, popř. kotvené na podkonstrukci. m2 100,33 0,4 40,13 888

2 127 SKLOCEMENTOVÉ DESKY ohýbané do půdorysného průřezu U, tak aby okapotovaly sloup beze spáry ze tří stran. m2 100,33 0,49 49,16 888

2 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 128 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 408,64 0,05 20,43 1 2129 887

2 129 Transparentní nátěr m2 408,64 0,07 28,60 887

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 130 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 63,70 0,05 3,19 1 2140 887

2 140 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 63,70 0,07 4,46 887

2 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.01 (ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE)

2 141 - Koberec m2 950,23 0,38 361,09 889

PODLAHA - PD.02  (TOALETY, ÚKLID)

2 142 PENETRACE (např. Primer G) m2 72,07 0,05 3,60 1 2143 889

2 143 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 72,07 0,05 3,60 1 2144 889

2 144 PENETRACE (např. Primer G) m2 72,07 0,05 3,60 1 2145 889

2 145 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 72,07 1,47 105,94 889

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

2 146 PENETRACE dle techn. Listu m2 10,20 0,09 0,92 1 2147 889

2 147 EPOXIDOVÁ STĚRKA včetně soklového řešení detailů. Nátěr soklu do výšky 100 mm., tl. 2 mm m2 10,20 0,28 2,86 889

PODLAHA - PD.06 (ROZVODNY, SERVEROVNY)

2 148

Antistatické PVC DO LEPIDLA.Vyšší standart. Min. hořlavost B1fl. Schopnost odvádět statickou elektřinu. Elektrický odpor 

max 108 Ohm. Lepidlo vodivé. Dodávka včetně okrajových lišt v barvě PVC. m2 30,70 0,71 21,80 889

PODLAHA - PD.07 (PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ POD ASFALTOVÉ TERACO - VSTUPNÍ HALA)

2 149 PENETRACE m2 95,28 0,09 8,58 1 2150 889

2 150

ASFALTOVÉ TERACO (BITUTERACO). Bude dilatováno dle dodavatele. Po obvodu podlahy u stěn budou nerez brus lišty 

výšky 50 mm. V podlaze bude lem po obvodu z ocelového úhelníku max. výšky 150 mm. přikotevný k ŽB podlaze., tl. 40 mm m2 95,28 2,12 201,99 889

PODLAHA - PD.18 (CHODBY 1NP) 889

2 151 PENETRACE (např. Primer G) m2 13,77 0,05 0,69 1 2152 889

2 152

KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 600x600 mm. Včetně spárovací hmoty a dilatačních lišt. Dilatační lišty budou nerezové. 

Spára do 4 mm.  Vyšší odolnost proti obrusu. Vhodné lepidlo. Včetně soklového řešení. , tl. 15 mm m2 13,77 1,89 26,03 889

PODLAHA - PD.22 ( VÝTAHOVÁ LOBBY 2NP-6NP)

2 153 PENETRACE m2 61,68 0,09 5,55 1 2154 889

2 154 ASFALTOVÉ TERACO (BITUTERACO). Bude dilatováno dle dodavatele. , tl. 40 mm m2 61,68 2,12 130,76 889

3 NP - Stěny
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 155 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 494,00 0,05 24,70 1 2156 890

2 156 Transparentní nátěr m2 494,00 0,07 34,58 890

POVRCH - S7 MALBA

2 157 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 352,50 0,05 67,62 1 2158 890

2 158 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 1 352,50 0,07 94,67 890

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 159 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 58,78 0,05 2,94 1 2160 890

2 160 Omyvatelný nátěr m2 58,78 0,07 4,11 890

POVRCH - OD.101 (KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY)

2 161 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 235,13 0,05 11,76 1 2162 891

2 162 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 235,13 1,47 345,64 891

POVRCH - OD.102 (KERAMICKÝ OBKLAD KUCHYŇKY)

2 163 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 4,94 0,07 0,35 1 2164 891

2 164 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 4,94 0,05 0,25 1 2165 891

2 165 VHODNÁ PENETRACE m2 4,94 0,05 0,25 1 2166 891

2 166

KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofibizační spárovací hmoty. Spárovací hmota bude odolná 

druhu prostředí. m2 4,94 1,47 7,26 891

POVRCH - OD.111 (OBKLAD SKLOBETON VČ PODKONSTRUKCE - VÝTAHOVÁ ŠACHTA)

2 167 Vyrovnávací podkonstrukce (ostění lepená přímo na žb - vyrovnání lepidlem) vč. případné přípravy podkladu. m2 54,85 0,45 24,68 891

2 168 SKLOCEMENTOVÉ DESKY vč. nosného kovového roštu a skrytého kotvení. m2 54,85 0,44 24,13 891

POVRCH - OD.112 (OBKLAD SKLOBETON - FASÁDNÍ SLOUPY V KANCELÁŘÍCH)

2 169 Lepené na žb, vč. úpravy podkladu, popř. kotvené na podkonstrukci. m2 149,65 0,4 59,86 891

2 170 SKLOCEMENTOVÉ DESKY ohýbané do půdorysného průřezu U, tak aby okapotovaly sloup beze spáry ze tří stran. m2 149,65 0,49 73,33 891

3 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 171 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 519,34 0,05 25,97 1 2172 890

2 172 Transparentní nátěr m2 519,34 0,07 36,35 890

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 173 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 80,05 0,05 4,00 1 2174 890

2 174 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 80,05 0,07 5,60 890

3 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.01 (ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE)

2 175 - Koberec m2 1 325,39 0,38 503,65 892

PODLAHA - PD.02  (TOALETY, ÚKLID)

2 176 PENETRACE (např. Primer G) m2 71,95 0,05 3,60 1 2177 892

2 177 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 71,95 0,05 3,60 1 2178 892

2 178 PENETRACE (např. Primer G) m2 71,95 0,05 3,60 1 2179 892

2 179 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 71,95 1,47 105,77 892

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

2 180 PENETRACE dle techn. Listu m2 10,09 0,09 0,91 1 2181 892

2 181 EPOXIDOVÁ STĚRKA včetně soklového řešení detailů. Nátěr soklu do výšky 100 mm., tl. 2 mm m2 10,09 0,28 2,83 892

PODLAHA - PD.06 (ROZVODNY, SERVEROVNY)
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 182

Antistatické PVC DO LEPIDLA.Vyšší standart. Min. hořlavost B1fl. Schopnost odvádět statickou elektřinu. Elektrický odpor 

max 108 Ohm. Lepidlo vodivé. Dodávka včetně okrajových lišt v barvě PVC. m2 10,85 0,71 7,70 892

PODLAHA - PD.22 ( VÝTAHOVÁ LOBBY 2NP-6NP)

2 183 PENETRACE m2 61,68 0,09 5,55 1 2184 892

2 184 ASFALTOVÉ TERACO (BITUTERACO). Bude dilatováno dle dodavatele. , tl. 40 mm m2 61,68 2,12 130,76 892

4 NP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 185 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 494,00 0,05 24,70 1 2186 893

2 186 Transparentní nátěr m2 494,00 0,07 34,58 893

POVRCH - S7 MALBA

2 187 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 352,50 0,05 67,62 1 2188 893

2 188 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 1 352,50 0,07 94,67 893

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 189 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 58,78 0,05 2,94 1 2190 893

2 190 Omyvatelný nátěr m2 58,78 0,07 4,11 893

POVRCH - OD.101 (KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY)

2 191 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 235,13 0,05 11,76 1 2192 894

2 192 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 235,13 1,47 345,64 894

POVRCH - OD.102 (KERAMICKÝ OBKLAD KUCHYŇKY)

2 193 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 4,94 0,07 0,35 1 2194 894

2 194 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 4,94 0,05 0,25 1 2195 894

2 195 VHODNÁ PENETRACE m2 4,94 0,05 0,25 1 2196 894

2 196

KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofibizační spárovací hmoty. Spárovací hmota bude odolná 

druhu prostředí. m2 4,94 1,47 7,26 894

POVRCH - OD.111 (OBKLAD SKLOBETON VČ PODKONSTRUKCE - VÝTAHOVÁ ŠACHTA)

2 197 Vyrovnávací podkonstrukce (ostění lepená přímo na žb - vyrovnání lepidlem) vč. případné přípravy podkladu. m2 54,85 0,45 24,68 894

2 198 SKLOCEMENTOVÉ DESKY vč. nosného kovového roštu a skrytého kotvení. m2 54,85 0,44 24,13 894

POVRCH - OD.112 (OBKLAD SKLOBETON - FASÁDNÍ SLOUPY V KANCELÁŘÍCH)

2 199 Lepené na žb, vč. úpravy podkladu, popř. kotvené na podkonstrukci. m2 116,95 0,4 46,78 894

2 200 SKLOCEMENTOVÉ DESKY ohýbané do půdorysného průřezu U, tak aby okapotovaly sloup beze spáry ze tří stran. m2 116,95 0,49 57,31 894

4 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 201 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 519,34 0,05 25,97 1 2202 893

2 202 Transparentní nátěr m2 519,34 0,07 36,35 893

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 203 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 80,05 0,05 4,00 1 2204 893

2 204 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 80,05 0,07 5,60 893

4 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.01 (ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE)

2 205 - Koberec m2 1 325,39 0,38 503,65 895

PODLAHA - PD.02  (TOALETY, ÚKLID)

2 206 PENETRACE (např. Primer G) m2 71,95 0,05 3,60 1 2207 895

2 207 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 71,95 0,05 3,60 1 2208 895
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 208 PENETRACE (např. Primer G) m2 71,95 0,05 3,60 1 2209 895

2 209 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 71,95 1,47 105,77 895

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

2 210 PENETRACE dle techn. Listu m2 10,09 0,09 0,91 1 2211 895

2 211 EPOXIDOVÁ STĚRKA včetně soklového řešení detailů. Nátěr soklu do výšky 100 mm., tl. 2 mm m2 10,09 0,28 2,83 895

PODLAHA - PD.06 (ROZVODNY, SERVEROVNY)

2 212

Antistatické PVC DO LEPIDLA.Vyšší standart. Min. hořlavost B1fl. Schopnost odvádět statickou elektřinu. Elektrický odpor 

max 108 Ohm. Lepidlo vodivé. Dodávka včetně okrajových lišt v barvě PVC. m2 10,85 0,71 7,70 895

PODLAHA - PD.22 ( VÝTAHOVÁ LOBBY 2NP-6NP)

2 213 PENETRACE m2 61,68 0,09 5,55 1 2214 895

2 214 ASFALTOVÉ TERACO (BITUTERACO). Bude dilatováno dle dodavatele. , tl. 40 mm m2 61,68 2,12 130,76 895

5 NP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 215 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 494,00 0,05 24,70 1 2216 896

2 216 Transparentní nátěr m2 494,00 0,07 34,58 896

POVRCH - S7 MALBA

2 217 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 352,22 0,05 67,61 1 2218 896

2 218 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 1 352,22 0,07 94,66 896

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 219 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 58,80 0,05 2,94 1 2220 896

2 220 Omyvatelný nátěr m2 58,80 0,07 4,12 896

POVRCH - OD.101 (KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY)

2 221 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 235,19 0,05 11,76 1 2222 897

2 222 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 235,19 1,47 345,73 897

POVRCH - OD.102 (KERAMICKÝ OBKLAD KUCHYŇKY)

2 223 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 4,94 0,07 0,35 1 2224 897

2 224 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 4,94 0,05 0,25 897

2 225 VHODNÁ PENETRACE m2 4,94 0,05 0,25 1 2226 897

2 226

KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofibizační spárovací hmoty. Spárovací hmota bude odolná 

druhu prostředí. m2 4,94 1,47 7,26 897

POVRCH - OD.111 (OBKLAD SKLOBETON VČ PODKONSTRUKCE - VÝTAHOVÁ ŠACHTA)

2 227 Vyrovnávací podkonstrukce (ostění lepená přímo na žb - vyrovnání lepidlem) vč. případné přípravy podkladu. m2 54,85 0,45 24,68 897

2 228 SKLOCEMENTOVÉ DESKY vč. nosného kovového roštu a skrytého kotvení. m2 54,85 0,44 24,13 897

POVRCH - OD.112 (OBKLAD SKLOBETON - FASÁDNÍ SLOUPY V KANCELÁŘÍCH)

2 229 Lepené na žb, vč. úpravy podkladu, popř. kotvené na podkonstrukci. m2 122,55 0,4 49,02 897

2 230 SKLOCEMENTOVÉ DESKY ohýbané do půdorysného průřezu U, tak aby okapotovaly sloup beze spáry ze tří stran. m2 122,55 0,49 60,05 897

5 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 231 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 519,34 0,05 25,97 1 2232 896

2 232 Transparentní nátěr m2 519,34 0,07 36,35 896

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 233 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 80,05 0,05 4,00 1 2234 896

2 234 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 80,05 0,07 5,60 896
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

5 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.01 (ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE)

2 235 - Koberec m2 1 296,02 0,38 492,49 898

PODLAHA - PD.02  (TOALETY, ÚKLID)

2 236 PENETRACE (např. Primer G) m2 71,95 0,05 3,60 1 2237 898

2 237 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 71,95 0,05 3,60 1 2238 898

2 238 PENETRACE (např. Primer G) m2 71,95 0,05 3,60 1 2239 898

2 239 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 71,95 1,47 105,77 898

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

2 240 PENETRACE dle techn. Listu m2 10,09 0,09 0,91 1 2241 898

2 241 EPOXIDOVÁ STĚRKA včetně soklového řešení detailů. Nátěr soklu do výšky 100 mm., tl. 2 mm m2 10,09 0,28 2,83 898

PODLAHA - PD.06 (ROZVODNY, SERVEROVNY)

2 242

Antistatické PVC DO LEPIDLA.Vyšší standart. Min. hořlavost B1fl. Schopnost odvádět statickou elektřinu. Elektrický odpor 

max 108 Ohm. Lepidlo vodivé. Dodávka včetně okrajových lišt v barvě PVC. m2 10,85 0,71 7,70 898

PODLAHA - PD.22 ( VÝTAHOVÁ LOBBY 2NP-6NP)

2 243 PENETRACE m2 61,60 0,09 5,54 1 2244 898

2 244 ASFALTOVÉ TERACO (BITUTERACO). Bude dilatováno dle dodavatele. , tl. 40 mm m2 61,60 2,12 130,59 898

6 NP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 245 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 494,00 0,05 24,70 1 2246 899

2 246 Transparentní nátěr m2 494,00 0,07 34,58 899

POVRCH - S7 MALBA

2 247 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 355,63 0,05 67,78 1 2248 899

2 248 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 1 355,63 0,07 94,89 899

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 249 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 58,77 0,05 2,94 1 2250 899

2 250 Omyvatelný nátěr m2 58,77 0,07 4,11 899

POVRCH - OD.101 (KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY)

2 251 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 235,08 0,05 11,75 1 2252 900

2 252 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 235,08 1,47 345,57 900

POVRCH - OD.102 (KERAMICKÝ OBKLAD KUCHYŇKY)

2 253 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 4,94 0,07 0,35 1 2254 900

2 254 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 4,94 0,05 0,25 1 2255 900

2 255 VHODNÁ PENETRACE m2 4,94 0,05 0,25 1 2256 900

2 256

KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofibizační spárovací hmoty. Spárovací hmota bude odolná 

druhu prostředí. m2 4,94 1,47 7,26 900

POVRCH - OD.111 (OBKLAD SKLOBETON VČ PODKONSTRUKCE - VÝTAHOVÁ ŠACHTA)

2 257 Vyrovnávací podkonstrukce (ostění lepená přímo na žb - vyrovnání lepidlem) vč. případné přípravy podkladu. m2 52,76 0,45 23,74 900

2 258 SKLOCEMENTOVÉ DESKY vč. nosného kovového roštu a skrytého kotvení. m2 52,76 0,44 23,21 900

POVRCH - OD.112 (OBKLAD SKLOBETON - FASÁDNÍ SLOUPY V KANCELÁŘÍCH)

2 259 Lepené na žb, vč. úpravy podkladu, popř. kotvené na podkonstrukci. m2 115,59 0,4 46,24 900

2 260 SKLOCEMENTOVÉ DESKY ohýbané do půdorysného průřezu U, tak aby okapotovaly sloup beze spáry ze tří stran. m2 115,59 0,49 56,64 900

6 NP - Stropy
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 261 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 519,34 0,05 25,97 1 2262 899

2 262 Transparentní nátěr m2 519,34 0,07 36,35 899

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 263 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 80,05 0,05 4,00 1 2264 899

2 264 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 80,05 0,07 5,60 899

6 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.01 (ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE)

2 265 - Koberec m2 1 296,02 0,38 492,49 901

PODLAHA - PD.02  (TOALETY, ÚKLID)

2 266 PENETRACE (např. Primer G) m2 71,95 0,05 3,60 1 2267 901

2 267 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 71,95 0,05 3,60 1 2268 901

2 268 PENETRACE (např. Primer G) m2 71,95 0,05 3,60 1 2269 901

2 269 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 71,95 1,47 105,77 901

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

2 270 PENETRACE dle techn. Listu m2 10,09 0,09 0,91 1 2271 901

2 271 EPOXIDOVÁ STĚRKA včetně soklového řešení detailů. Nátěr soklu do výšky 100 mm., tl. 2 mm m2 10,09 0,28 2,83 901

PODLAHA - PD.06 (ROZVODNY, SERVEROVNY)

2 272

Antistatické PVC DO LEPIDLA.Vyšší standart. Min. hořlavost B1fl. Schopnost odvádět statickou elektřinu. Elektrický odpor 

max 108 Ohm. Lepidlo vodivé. Dodávka včetně okrajových lišt v barvě PVC. m2 10,85 0,71 7,70 901

PODLAHA - PD.22 ( VÝTAHOVÁ LOBBY 2NP-6NP)

2 273 PENETRACE m2 61,60 0,09 5,54 1 2274 901

2 274 ASFALTOVÉ TERACO (BITUTERACO). Bude dilatováno dle dodavatele. , tl. 40 mm m2 61,60 2,12 130,59 901

7 NP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 275 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 494,00 0,05 24,70 1 2276 902

2 276 Transparentní nátěr m2 494,00 0,07 34,58 902

POVRCH - S7 MALBA

2 277 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 346,30 0,05 67,31 1 2278 902

2 278 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 1 346,30 0,07 94,24 902

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 279 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 58,88 0,05 2,94 1 2280 902

2 280 Omyvatelný nátěr m2 58,88 0,07 4,12 902

POVRCH - OD.101 (KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY)

2 281 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 235,51 0,05 11,78 1 2282 903

2 282 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 235,51 1,47 346,20 903

POVRCH - OD.102 (KERAMICKÝ OBKLAD KUCHYŇKY)

2 283 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 4,94 0,07 0,35 1 2284 903

2 284 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 4,94 0,05 0,25 1 2285 903

2 285 VHODNÁ PENETRACE m2 4,94 0,05 0,25 1 2286 903

2 286

KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofibizační spárovací hmoty. Spárovací hmota bude odolná 

druhu prostředí. m2 4,94 1,47 7,26 903

POVRCH - OD.111 (OBKLAD SKLOBETON VČ PODKONSTRUKCE - VÝTAHOVÁ ŠACHTA)

2 287 Vyrovnávací podkonstrukce (ostění lepená přímo na žb - vyrovnání lepidlem) vč. případné přípravy podkladu. m2 52,76 0,45 23,74 903
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 288 SKLOCEMENTOVÉ DESKY vč. nosného kovového roštu a skrytého kotvení. m2 52,76 0,44 23,21 903

POVRCH - OD.112 (OBKLAD SKLOBETON - FASÁDNÍ SLOUPY V KANCELÁŘÍCH)

2 289 Lepené na žb, vč. úpravy podkladu, popř. kotvené na podkonstrukci. m2 115,59 0,4 46,24 903

2 290 SKLOCEMENTOVÉ DESKY ohýbané do půdorysného průřezu U, tak aby okapotovaly sloup beze spáry ze tří stran. m2 115,59 0,49 56,64 903

7 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 291 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 519,34 0,05 25,97 1 2292 904

2 292 Transparentní nátěr m2 519,34 0,07 36,35 904

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 293 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 80,05 0,05 4,00 1 2294 904

2 294 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 80,05 0,07 5,60 904

7 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.01 (ZDVOJENÁ PODLAHA - KANCELÁŘE)

2 295 - Koberec m2 1 326,19 0,38 503,95 904

PODLAHA - PD.02  (TOALETY, ÚKLID)

2 296 PENETRACE (např. Primer G) m2 71,95 0,05 3,60 1 2297 904

2 297 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 71,95 0,05 3,60 1 2298 904

2 298 PENETRACE (např. Primer G) m2 71,95 0,05 3,60 904

2 299 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 71,95 1,47 105,77 904

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

2 300 PENETRACE dle techn. Listu m2 10,43 0,09 0,94 1 2301 904

2 301 EPOXIDOVÁ STĚRKA včetně soklového řešení detailů. Nátěr soklu do výšky 100 mm., tl. 2 mm m2 10,43 0,28 2,92 904

PODLAHA - PD.06 (ROZVODNY, SERVEROVNY)

2 302

Antistatické PVC DO LEPIDLA.Vyšší standart. Min. hořlavost B1fl. Schopnost odvádět statickou elektřinu. Elektrický odpor 

max 108 Ohm. Lepidlo vodivé. Dodávka včetně okrajových lišt v barvě PVC. m2 10,85 0,71 7,70 904

PODLAHA - PD.22 ( VÝTAHOVÁ LOBBY 2NP-6NP)

2 303 PENETRACE m2 61,85 0,09 5,57 1 2304 904

2 304 ASFALTOVÉ TERACO (BITUTERACO). Bude dilatováno dle dodavatele. , tl. 40 mm m2 61,85 2,12 131,12 904

8 NP - Stěny

POVRCH - S7 MALBA

2 305 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 661,07 0,05 33,05 1 2306 905

2 306 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 661,07 0,07 46,27 905

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 307 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 7,32 0,05 0,37 1 2308 905

2 308 Omyvatelný nátěr m2 7,32 0,07 0,51 905

POVRCH - OD.101 (KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY)

2 309 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 29,27 0,05 1,46 1 2310 906

2 310 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 29,27 1,47 43,03 906

POVRCH - OD.111 (OBKLAD SKLOBETON VČ PODKONSTRUKCE - VÝTAHOVÁ ŠACHTA)

2 311 Vyrovnávací podkonstrukce (ostění lepená přímo na žb - vyrovnání lepidlem) vč. případné přípravy podkladu. m2 31,07 0,45 13,98 906

2 312 SKLOCEMENTOVÉ DESKY vč. nosného kovového roštu a skrytého kotvení. m2 31,07 0,44 13,67 906

8 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR
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2 313 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 127,60 0,05 6,38 1 2314 905

2 314 Transparentní nátěr m2 127,60 0,07 8,93 905

8 NP - Podlahy

PODLAHA - PD.03A (PODESTY)

2 315 PENETRACE dle techn. Listu m2 6,16 0,09 0,55 1 2316 907

2 316 EPOXIDOVÁ STĚRKA včetně soklového řešení detailů. Nátěr soklu do výšky 100 mm., tl. 2 mm m2 6,16 0,28 1,72 907

PODLAHA - PD.23 ( VÝTAHOVÁ LOBBY - STŘECHA)

2 317 PENETRACE m2 35,96 0,09 3,24 1 2318 907

2 318 ASFALTOVÉ TERACO (BITUTERACO). Bude dilatováno dle dodavatele., tl. 40 mm m2 35,96 2,12 76,24 907

PODLAHA - PD.24  (TOALETY, ÚKLID, KUCHYŇKY - STŘECHA)

2 319 PENETRACE (např. Primer G) m2 30,85 0,05 1,54 1 2320 907

2 320 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 30,85 0,05 1,54 1 2321 907

2 321 PENETRACE (např. Primer G) m2 30,85 0,05 1,54 1 2322 907

2 322 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 30,85 1,47 45,35 907

PODLAHA - PD.26 SKLAD NAFTY (STŘECHA)

2 323 Penetrace Sikafloor 161se zásypem křem. pískem frakce 0,3 až 0,8 mm (0,8 až 1,3 kg) m2 4,80 0,09 0,43 1 2324 907

2 324 První vrstva Sikafloor 350 N Elastic + 20% písku frakce 0,1 - 0,3 mm m2 4,80 0,28 1,34 907

2 325 Pečeticí vrstva Sikafloor 378 (cca 0,7 kg) m2 4,80 0,28 1,34 907

1 PP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 326 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 2 880,00 0,05 144,00 1 2327 908

2 327 Transparentní nátěr m2 2 880,00 0,07 201,60 908

POVRCH - S7 MALBA

2 328 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 914,00 0,05 45,70 1 2329 908

2 329 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 914,00 0,07 63,98 908

Hydroizolační stěrka - nádrže SHZ

2 330 - Penetrace m2 298,00 0,05 14,90 909

2 331 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 298,00 0,05 14,90 909

1 PP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 332 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 684,18 0,05 84,21 1 2333 908

2 333 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 1 684,18 0,07 117,89 908

1 PP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 334 - Penetrace m2 3 580,00 0,05 179,00 1 2335 909

2 335 - Epoxidová stěrka m2 3 580,00 0,28 1 002,40 909

Hydroizolační stěrka - nádrže SHZ

2 336 - Penetrace m2 57,50 0,05 2,88 1 2337 909

2 337 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 57,50 0,05 2,88 909

1 NP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 338 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 516,00 0,05 25,80 1 2339 910

2 339 Transparentní nátěr m2 516,00 0,07 36,12 910
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

POVRCH - S7 MALBA

2 340 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 4 848,17 0,05 242,41 1 2341 910

2 341 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 4 848,17 0,07 339,37 910

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 342 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 42,87 0,05 2,14 1 2343 910

2 343 Omyvatelný nátěr m2 42,87 0,07 3,00 910

KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY

2 344 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 171,48 0,05 8,57 1 2345 911

2 345 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 171,48 1,47 252,08 911

2 346 Pemrlování betonu

1 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 347 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 2 327,20 0,05 116,36 1 2348 910

2 348 Transparentní nátěr m2 2 327,20 0,07 162,90 910

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 349 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 506,30 0,05 25,32 1 2350 910

2 350 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 506,30 0,07 35,44 910

1 NP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 351 - Penetrace m2 2 187,00 0,05 109,35 1 2352 912

2 352 - Epoxidová stěrka m2 2 187,00 0,28 612,36 912

Teraco

2 353 - Separační vrstva m2 42,10 0,09 3,79 912

2 354 - Asfaltové teraco m2 42,10 2,12 89,25 912

Keramická dlažba

2 355 PENETRACE (např. Primer G) m2 608,00 0,05 30,40 1 2356 912

2 356 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 608,00 0,05 30,40 1 2357 912

2 357 PENETRACE (např. Primer G) m2 608,00 0,05 30,40 1 2358 912

2 358

KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 600x600 mm. Včetně spárovací hmoty a dilatačních lišt. Dilatační lišty budou nerezové. 

Spára do 4 mm.  Vyšší odolnost proti obrusu. Vhodné lepidlo. Spára u podlahy bude tmelena sanitárním protiplísňovým 

tmelem. Včetně sokolového řešení., tl. 15 mm m2 608,00 1,89 1 149,12 912

Vinyl

2 359 - Vyrovnávací a lepící vrstvy m2 35,50 0,28 9,94 912

2 360 - Vinyl m2 35,50 0,71 25,21 912

2 NP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 361 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 516,00 0,05 25,80 1 2362 913

2 362 Transparentní nátěr m2 516,00 0,07 36,12 913

POVRCH - S7 MALBA

2 363 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 4 325,24 0,05 216,26 1 2364 913

2 364 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 4 325,24 0,07 302,77 913

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 365 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 25,03 0,05 1,25 1 2366 913

2 366 Omyvatelný nátěr m2 25,03 0,07 1,75 913
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KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY

2 367 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 100,10 0,05 5,01 1 2368 914

2 368 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 100,10 1,47 147,15 914

2 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 369 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 665,30 0,05 83,27 1 2370 913

2 370 Transparentní nátěr m2 1 665,30 0,07 116,57 913

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 371 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 904,80 0,05 45,24 1 2372 913

2 372 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 904,80 0,07 63,34 913

2 NP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 373 - Penetrace m2 1 821,20 0,05 91,06 1 2374 915

2 374 - Epoxidová stěrka m2 1 821,20 0,28 509,94 915

Teraco

2 375 - Separační vrstva m2 93,60 0,09 8,42 915

2 376 - Asfaltové teraco m2 93,60 2,12 198,43 915

Keramická dlažba

2 377 PENETRACE (např. Primer G) m2 808,80 0,05 40,44 1 2378 915

2 378 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 808,80 0,05 40,44 1 2379 915

2 379 PENETRACE (např. Primer G) m2 808,80 0,05 40,44 1 2380 915

2 380

KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 600x600 mm. Včetně spárovací hmoty a dilatačních lišt. Dilatační lišty budou nerezové. 

Spára do 4 mm.  Vyšší odolnost proti obrusu. Vhodné lepidlo. Spára u podlahy bude tmelena sanitárním protiplísňovým 

tmelem. Včetně sokolového řešení., tl. 15 mm m2 808,80 1,89 1 528,63 915

Vinyl

2 381 - Vyrovnávací a lepící vrstvy m2 31,50 0,28 8,82 915

2 382 - Vinyl m2 31,50 0,71 22,37 915

Antistatické PVC

2 383 - Antistatické PVC m2 16,30 0,71 11,57 915

3 NP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 384 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 684,00 0,05 34,20 1 2385 916

2 385 Transparentní nátěr m2 684,00 0,07 47,88 916

POVRCH - S7 MALBA

2 386 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 2 139,30 0,05 106,97 1 2387 916

2 387 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 2 139,30 0,07 149,75 916

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 388 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 48,86 0,05 2,44 1 2389 916

2 389 Omyvatelný nátěr m2 48,86 0,07 3,42 916

KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY

2 390 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 195,44 0,05 9,77 1 2391 917

2 391 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 195,44 1,47 287,30 917

KERAMICKÝ OBKLAD  - MOKRÝ PROVOZ

2 392 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 4,90 0,07 0,34 1 2393 917
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 393 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 4,90 0,05 0,25 1 2394 917

2 394 VHODNÁ PENETRACE m2 4,90 0,05 0,25 1 2395 917

2 395 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 4,90 1,47 7,20 917

3 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 396 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 115,60 0,05 55,78 1 2397 916

2 397 Transparentní nátěr m2 1 115,60 0,07 78,09 916

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 398 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 209,90 0,05 10,50 1 2399 916

2 399 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 209,90 0,07 14,69 916

3 NP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 400 - Penetrace m2 126,90 0,05 6,35 1 2401 918

2 401 - Epoxidová stěrka m2 126,90 0,28 35,53 918

Teraco

2 402 - Separační vrstva m2 306,20 0,09 27,56 918

2 403 - Asfaltové teraco m2 306,20 2,12 649,14 918

Zdvojená podlaha

2 404 - Koberec m2 1 942,60 0,38 738,19 918

Antistatické PVC

2 405 - Antistatické PVC m2 16,70 0,71 11,86 918

4 NP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 406 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 676,00 0,05 33,80 1 2407 919

2 407 Transparentní nátěr m2 676,00 0,07 47,32 919

POVRCH - S7 MALBA

2 408 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 789,79 0,05 89,49 1 2409 919

2 409 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 1 789,79 0,07 125,29 919

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 410 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 66,43 0,05 3,32 1 2411 919

2 411 Omyvatelný nátěr m2 66,43 0,07 4,65 919

KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY

2 412 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 265,72 0,05 13,29 1 2413 920

2 413 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 265,72 1,47 390,61 920

KERAMICKÝ OBKLAD  - MOKRÝ PROVOZ

2 414 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 2,94 0,07 0,21 1 2415 920

2 415 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 2,94 0,05 0,15 1 2416 920

2 416 VHODNÁ PENETRACE m2 2,94 0,05 0,15 1 2417 920

2 417 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 2,94 1,47 4,32 920

4 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 418 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 723,30 0,05 36,17 1 2419 919

2 419 Transparentní nátěr m2 723,30 0,07 50,63 919

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA
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2 420 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 167,00 0,05 8,35 1 2421 919

2 421 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 167,00 0,07 11,69 919

4 NP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 422 - Penetrace m2 128,00 0,05 6,40 1 2423 921

2 423 - Epoxidová stěrka m2 128,00 0,28 35,84 921

Teraco

2 424 - Separační vrstva m2 128,20 0,09 11,54 921

2 425 - Asfaltové teraco m2 128,20 2,12 271,78 921

Zdvojená podlaha

2 426 - Koberec m2 2 055,10 0,38 780,94 921

Antistatické PVC

2 427 - Antistatické PVC m2 20,10 0,71 14,27 921

Vinyl

2 428 - Vyrovnávací a lepící vrstvy m2 24,70 0,28 6,92 921

2 429 - Vinyl m2 24,70 0,71 17,54 921

5 NP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 430 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 676,00 0,05 33,80 1 2431 922

2 431 Transparentní nátěr m2 676,00 0,07 47,32 922

POVRCH - S7 MALBA

2 432 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 824,24 0,05 91,21 1 2433 922

2 433 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 1 824,24 0,07 127,70 922

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 444 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 63,98 0,05 3,20 1 2445 922

2 445 Omyvatelný nátěr m2 63,98 0,07 4,48 922

KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY

2 446 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 255,92 0,05 12,80 1 2447 923

2 447 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 255,92 1,47 376,20 923

KERAMICKÝ OBKLAD  - MOKRÝ PROVOZ

2 448 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 2,94 0,07 0,21 1 2449 923

2 449 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 2,94 0,05 0,15 1 2450 923

2 450 VHODNÁ PENETRACE m2 2,94 0,05 0,15 1 2451 923

2 451 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 2,94 1,47 4,32 923

5 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 452 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 726,40 0,05 36,32 1 2453 922

2 453 Transparentní nátěr m2 726,40 0,07 50,85 922

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 454 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 126,90 0,05 6,35 1 2455 922

2 455 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 126,90 0,07 8,88 922

5 NP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 456 - Penetrace m2 129,60 0,05 6,48 1 2457 924
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2 457 - Epoxidová stěrka m2 129,60 0,28 36,29 924

Teraco

2 458 - Separační vrstva m2 128,00 0,09 11,52 924

2 459 - Asfaltové teraco m2 128,00 2,12 271,36 924

Zdvojená podlaha

2 460 - Koberec m2 2 097,00 0,38 796,86 924

Antistatické PVC

2 461 - Antistatické PVC m2 20,10 0,71 14,27 924

6 NP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 462 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 676,00 0,05 33,80 1 2463 925

2 463 Transparentní nátěr m2 676,00 0,07 47,32 925

POVRCH - S7 MALBA

2 464 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 758,84 0,05 87,94 1 2465 925

2 465 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 1 758,84 0,07 123,12 925

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 466 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 63,98 0,05 3,20 1 2467 925

2 467 Omyvatelný nátěr m2 63,98 0,07 4,48 925

KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY

2 468 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 255,92 0,05 12,80 1 2469 926

2 469 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 255,92 1,47 376,20 926

KERAMICKÝ OBKLAD  - MOKRÝ PROVOZ

2 470 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 2,94 0,07 0,21 1 2471 926

2 471 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 2,94 0,05 0,15 1 2472 926

2 472 VHODNÁ PENETRACE m2 2,94 0,05 0,15 1 2473 926

2 473 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 2,94 1,47 4,32 926

6 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 474 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 768,80 0,05 38,44 1 2475 925

2 475 Transparentní nátěr m2 768,80 0,07 53,82 925

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 476 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 132,70 0,05 6,64 1 2477 925

2 477 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 132,70 0,07 9,29 925

6 NP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 478 - Penetrace m2 129,60 0,05 6,48 1 2479 927

2 479 - Epoxidová stěrka m2 129,60 0,28 36,29 927

Teraco

2 480 - Separační vrstva m2 128,00 0,09 11,52 927

2 481 - Asfaltové teraco m2 128,00 2,12 271,36 927

Zdvojená podlaha

2 482 - Koberec m2 2 011,90 0,38 764,52 927

Antistatické PVC

2 483 - Antistatické PVC m2 20,10 0,71 14,27 927
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

Vinyl

2 484 - Vyrovnávací a lepící vrstvy m2 40,80 0,28 11,42 927

2 485 - Vinyl m2 40,80 0,71 28,97 927

7 NP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 486 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 676,00 0,05 33,80 1 2487 928

2 487 Transparentní nátěr m2 676,00 0,07 47,32 928

POVRCH - S7 MALBA

2 488 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 2 458,69 0,05 122,93 1 2489 928

2 489 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 2 458,69 0,07 172,11 928

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 490 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 63,98 0,05 3,20 1 2491 928

2 491 Omyvatelný nátěr m2 63,98 0,07 4,48 928

KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY

2 492 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 255,92 0,05 12,80 1 2493 929

2 493 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 255,92 1,47 376,20 929

KERAMICKÝ OBKLAD  - MOKRÝ PROVOZ

2 494 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 2,94 0,07 0,21 1 2495 929

2 495 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 2,94 0,05 0,15 1 2496 929

2 496 VHODNÁ PENETRACE m2 2,94 0,05 0,15 1 2497 929

2 497 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 2,94 1,47 4,32 929

7 NP - Stropy

2 498 POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 499 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 811,50 0,05 40,58 1 2450 928

2 450 Transparentní nátěr m2 811,50 0,07 56,81 928

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 451 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 109,80 0,05 5,49 1 2452 928

2 452 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 109,80 0,07 7,69 928

7 NP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 453 - Penetrace m2 129,60 0,05 6,48 1 2454 930

2 454 - Epoxidová stěrka m2 129,60 0,28 36,29 930

Teraco

2 455 - Separační vrstva m2 128,00 0,09 11,52 930

2 456 - Asfaltové teraco m2 128,00 2,12 271,36 930

Zdvojená podlaha

2 457 - Koberec m2 2 011,90 0,38 764,52 930

Antistatické PVC

2 458 - Antistatické PVC m2 16,80 0,71 11,93 930

Vinyl

2 459 - Vyrovnávací a lepící vrstvy m2 6,10 0,28 1,71 930

2 460 - Vinyl m2 6,10 0,71 4,33 930

8 NP - Stěny

POVRCH - S7 MALBA
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2 461 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 494,75 0,05 74,74 1 2462 931

2 462 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 1 494,75 0,07 104,63 931

POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 463 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 26,63 0,05 1,33 1 2464 931

2 464 Omyvatelný nátěr m2 26,63 0,07 1,86 931

KERAMICKÝ OBKLAD TOALETY

2 465 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 106,51 0,05 5,33 1 2466 932

2 466 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 106,51 1,47 156,57 932

8 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 467 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 240,50 0,05 12,03 1 2468 931

2 468 Transparentní nátěr m2 240,50 0,07 16,84 931

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 469 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 20,10 0,05 1,01 1 2470 931

2 470 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 20,10 0,07 1,41 931

8 NP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 471 - Penetrace m2 348,20 0,05 17,41 1 2472 933

2 472 - Epoxidová stěrka m2 348,20 0,28 97,50 933

Teraco

2 473 - Separační vrstva m2 91,70 0,09 8,25 933

2 474 - Asfaltové teraco m2 91,70 2,12 194,40 933

Antistatické PVC

2 475 - Antistatické PVC m2 4,90 0,71 3,48 933

1 PP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 476 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 534,00 0,05 26,70 1 2477 934

2 477 Transparentní nátěr m2 534,00 0,07 37,38 934

1 PP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 478 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 530,00 0,05 26,50 1 2479 934

2 479 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 530,00 0,07 37,10 934

1 PP - Podlahy

Epoxidová stěrka

2 480 - Penetrace m2 1 440,30 0,05 72,02 1 2481 935

2 481 - Epoxidová stěrka m2 1 440,30 0,28 403,28 935

1 NP - Stěny

POVRCH - S4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 482 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 33,00 0,05 1,65 1 2483 936

2 483 Transparentní nátěr m2 33,00 0,07 2,31 936

POVRCH - S7 MALBA

2 484 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 1 441,47 0,05 72,07 1 2485 936

2 485 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 1 441,47 0,07 100,90 936
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POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 486 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 94,23 0,05 4,71 1 2487 936

2 487 Omyvatelný nátěr m2 94,23 0,07 6,60 936

KERAMICKÝ OBKLAD - TOALETY

2 488 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 69,30 0,05 3,47 1 2489 937

2 489 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 69,30 1,47 101,87 937

KERAMICKÝ OBKLAD  - MOKRÝ PROVOZ

2 490 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 307,60 0,07 21,53 1 2491 937

2 491 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 307,60 0,05 15,38 1 2492 937

2 492 VHODNÁ PENETRACE m2 307,60 0,05 15,38 1 2493 937

2 493 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 307,60 1,47 452,17 937

1 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 494 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 212,80 0,05 10,64 1 2495 936

2 495 Transparentní nátěr m2 212,80 0,07 14,90 936

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 496 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 8,30 0,05 0,42 1 2497 936

2 497 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 8,30 0,07 0,58 936

1 NP - Podlahy

Asfaltové teraco

2 498 - Penetrace m2 64,90 0,05 3,25 1 2499 938

2 499 - Asfaltové teraco (bituteraco) m2 64,90 2,12 137,59 938

Epoxidová stěrka

2 500 - Penetrace m2 15,90 0,05 0,80 1 2501 938

2 501 - Epoxidová stěrka m2 15,90 0,28 4,45 938

Keramická dlažba

2 502 PENETRACE (např. Primer G) m2 255,30 0,05 12,77 1 2503 938

2 503 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 255,30 0,05 12,77 1 2504 938

2 504 PENETRACE (např. Primer G) m2 255,30 0,05 12,77 1 2505 938

2 505

KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 600x600 mm. Včetně spárovací hmoty a dilatačních lišt. Dilatační lišty budou nerezové. 

Spára do 4 mm.  Vyšší odolnost proti obrusu. Vhodné lepidlo. Spára u podlahy bude tmelena sanitárním protiplísňovým 

tmelem. Včetně sokolového řešení., tl. 15 mm m2 255,30 1,89 482,52 938

Gastro - kaučuk

2 506 - Penetrace m2 509,10 0,05 25,46 1 2507 938

2 507 - Lepící a vyrovnávací vrstvy m2 509,10 0,28 142,55 938

2 508 - Přírodní kaučuk m2 509,10 0,28 142,55 938

Hala - prázdný prostor

2 509 - Penetrace m2 798,40 0,05 39,92 1 2510 938

2 510 - Hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů, tl. 8 mm m2 798,40 0,12 95,81 938

2 511 - Izolace z EPS (Isover EPS 150S) m2 798,40 0,23 183,63 938

2 NP - Stěny

POVRCH - S7 MALBA

2 512 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 478,53 0,05 23,93 1 2513 939

2 513 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 478,53 0,07 33,50 939
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POVRCH - S2 NÁTĚR - MOKRÝ PROVOZ

2 514 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 21,88 0,05 1,09 1 2515 939

2 515 Omyvatelný nátěr m2 21,88 0,07 1,53 939

KERAMICKÝ OBKLAD - TOALETY

2 516 VHODNÁ PENETRACE PODKLADU m2 57,20 0,05 2,86 1 2517 940

2 517 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 57,20 1,47 84,08 940

KERAMICKÝ OBKLAD  - MOKRÝ PROVOZ

2 518 PODKLADNÍ NÁTĚR A ÚPRAVA PODKLADU DLE TECHN. LISTU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. m2 30,30 0,07 2,12 1 2519 940

2 519 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA m2 30,30 0,05 1,52 1 2520 940

2 520 VHODNÁ PENETRACE m2 30,30 0,05 1,52 1 2521 940

2 521 KERAMICKÝ OBKLAD 300x600x8 MM DO LEPIDLA. Včetně hydrofobizační spárovací hmoty. m2 30,30 1,47 44,54 940

2 NP - Stropy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C4 TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

2 522 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 46,74 0,05 2,34 1 2523 939

2 523 Transparentní nátěr m2 46,74 0,07 3,27 939

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU - C7 MALBA

2 524 HLOUBKOVÁ PENETRACE. hloubkový penetrační akrylátový nátěr m2 44,40 0,05 2,22 1 2525 939

2 525 MALBA. Otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní s vysokou bělostí a výbornou kryvostí. m2 44,40 0,07 3,11 939

2 NP - Podlahy

Asfaltové teraco

2 526 - Penetrace m2 31,00 0,05 1,55 1 2527 941

2 527 - Asfaltové teraco (bituteraco) m2 31,00 2,12 65,72 941

Epoxidová stěrka

2 528 - Penetrace m2 4,70 0,05 0,24 1 2529 941

2 529 - Epoxidová stěrka m2 4,70 0,28 1,32 941

Keramická dlažba

2 530 PENETRACE (např. Primer G) m2 209,20 0,05 10,46 1 2531 941

2 531 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (např. Mapegun WPS), v rozích bandáž (např. Mapeband), tl. 3 mm m2 209,20 0,05 10,46 1 2532 941

2 532 PENETRACE (např. Primer G) m2 209,20 0,05 10,46 1 2533 941

2 533

KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 600x600 mm. Včetně spárovací hmoty a dilatačních lišt. Dilatační lišty budou nerezové. 

Spára do 4 mm.  Vyšší odolnost proti obrusu. Vhodné lepidlo. Spára u podlahy bude tmelena sanitárním protiplísňovým 

tmelem. Včetně sokolového řešení., tl. 15 mm m2 209,20 1,89 395,39 941

3 PP

2 534 Vybavení strojovny SHZ kpl 1,00 32 32,00 942

2 535 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 943

2 536 Osazení liniového odvodňovacího systému - MULTI DRAIN V 100 + připojení m 6,00 0,09 0,54 944

2 537 Osazení odvodňovacích v pustí kpl 1,00 8 8,00 944

2 538 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 945

2 539 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 946

2 540 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 947

2 541 Osazení dveřních křídel ks 7,00 1,54 10,78 948

2 542 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 949

2 543 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 950
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2 544 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 951

2 545 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 951

2 546 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 952

2 547 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 953

2 548 Dopravní značení kpl 1,00 64 64,00 954

2 549 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 955

2 550 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 956

2 PP

2 551 Vybavení strojovny chlazení - CHL kpl 1,00 32 32,00 957

2 552 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 958

2 553 Osazení liniového odvodňovacího systému - MULTI DRAIN V 100 + připojení m 6,00 0,09 0,54 959

2 554 Osazení odvodňovacích v pustí kpl 1,00 8 8,00 959

2 555 Osazení výlevky + připojení kpl 1,00 1,12 1,12 960

2 556 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 961

2 557 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 962

2 558 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 963

2 559 Osazení dveřních křídel ks 10,00 1,54 15,40 964

2 560 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 965

2 561 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 966

2 562 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 967

2 563 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 967

2 564 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 968

2 565 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 969

2 566 Dopravní značení kpl 1,00 64 64,00 970

2 567 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 971

2 568 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 972

1 PP

2 569 Vybavení strojovny vytápění - UT kpl 1,00 32 32,00 973

2 570 Vybavení trafostanice kpl 1,00 32 32,00 974

2 571 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 975

2 572 Osazení liniového odvodňovacího systému - MULTI DRAIN V 100 + připojení m 6,00 0,09 0,54 976

2 573 Osazení odvodňovacích v pustí kpl 1,00 8 8,00 976

2 574 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 977

2 575 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 978

2 576 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 979

2 577 Osazení dveřních křídel kpl 25,00 1,54 38,50 980

2 578 Kompletace výtahu Schindler ks 1,00 24 24,00 981

2 579 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 982

2 580 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 983

2 581 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 983

2 582 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 984

2 583 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 985

2 584 Montáž vjezdových závor kpl 1,00 16 16,00 986

2 585 Dopravní značení kpl 1,00 64 64,00 987
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2 586 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 988

2 587 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 989

1 NP

2 588 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 990

2 589 Osazení konvektorů + připojení ks 60,00 2,45 147,00 991

2 590 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 56,00 2,45 137,20 992

2 591 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 993

2 592 Osazení sprchových koutů + připojení ks 1,00 2,46 2,46 994

2 593 Osazení klozetů + připojení ks 9,00 1,12 10,08 994

2 594 Osazení bidetu + připojení ks 1,00 1,12 1,12 994

2 595 Osazení pisoárů + připojení ks 4,00 1,12 4,48 994

2 596 Osazení umyvadel + připojení ks 8,00 1,58 12,64 994

2 597 Osazení výlevky + připojení ks 2,00 1,12 2,24 994

2 598 Montáž držáků na kola kpl 1,00 16 16,00 995

2 599 Montáž skříněk pro cyklisty kpl 1,00 16 16,00 996

2 600 Provedení čistící zóny kpl 1,00 16 16,00 997

2 601 Provedení recepčního pultu kpl 1,00 16 16,00 998

2 602 Osazení vstupních turniketů kpl 1,00 16 16,00 999

2 603 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1000

2 604 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1001

2 605 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1002

2 606 Osazení dveřních křídel ks 36,00 1,54 55,44 1003

2 607 Montáž prosklených stěn m2 97,16 2,12 205,98 1004

2 608 Montáž garážových roletových vrat m2 33,07 0,68 22,49 1005

2 609 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1006

2 610 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1007

2 611 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1008

2 612 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1008

2 613 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1009

2 614 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1010

2 615 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1011

2 616 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1012

2 617 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1013

2 NP

2 618 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1014

2 619 Osazení konvektorů + připojení ks 62,00 2,45 151,90 1015

2 620 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 62,00 2,45 151,90 1016

2 621 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1017

2 622 Osazení sprchových koutů + připojení ks 2,00 2,46 4,92 1018

2 623 Osazení klozetů + připojení ks 10,00 1,12 11,20 1018

2 624 Osazení bidetu + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1018

2 625 Osazení pisoárů + připojení ks 4,00 1,12 4,48 1018

2 626 Osazení umyvadel + připojení ks 8,00 1,58 12,64 1018

2 627 Osazení výlevky + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1018
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TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 628 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1019

2 629 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1020

2 630 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1021

2 631 Osazení dveřních křídel ks 41,00 1,54 63,14 1022

2 632 Montáž prosklených stěn m2 76,68 2,12 162,56 1023

2 633 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1024

2 634 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1025

2 635 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1026

2 636 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1026

2 637 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1027

2 638 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1028

2 639 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1029

2 640 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1030

2 641 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1031

3 NP

2 642 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1032

2 643 Osazení konvektorů + připojení ks 62,00 2,45 151,90 1033

2 644 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 62,00 2,45 151,90 1034

2 645 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1035

2 646 Osazení sprchových koutů + připojení ks 2,00 2,46 4,92 1036

2 647 Osazení klozetů + připojení ks 10,00 1,12 11,20 1036

2 648 Osazení bidetu + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1036

2 649 Osazení pisoárů + připojení ks 4,00 1,12 4,48 1036

2 650 Osazení umyvadel + připojení ks 8,00 1,58 12,64 1036

2 651 Osazení výlevky + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1036

2 652 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1037

2 653 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1038

2 654 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1039

2 655 Osazení dveřních křídel ks 93,00 1,54 143,22 1040

2 656 Montáž prosklených stěn m2 334,04 2,12 708,15 1041

2 657 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1042

2 658 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1043

2 659 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1044

2 660 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1044

2 661 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1045

2 662 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1046

2 663 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1047

2 664 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1048

2 665 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1049

4 NP

2 666 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1050

2 667 Osazení konvektorů + připojení ks 62,00 2,45 151,90 1051

2 668 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 62,00 2,45 151,90 1052

2 669 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1053
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TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 670 Osazení sprchových koutů + připojení ks 2,00 2,46 4,92 1054

2 671 Osazení klozetů + připojení ks 10,00 1,12 11,20 1054

2 672 Osazení bidetu + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1054

2 673 Osazení pisoárů + připojení ks 4,00 1,12 4,48 1054

2 674 Osazení umyvadel + připojení ks 8,00 1,58 12,64 1054

2 675 Osazení výlevky + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1054

2 676 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1055

2 677 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1056

2 678 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1057

2 679 Osazení dveřních křídel ks 93,00 1,54 143,22 1058

2 680 Montáž prosklených stěn m2 334,04 2,12 708,15 1059

2 681 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1060

2 682 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1061

2 683 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1062

2 684 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1062

2 685 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1063

2 686 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1064

2 687 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1065

2 688 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1066

2 689 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1067

5 NP

2 690 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1068

2 691 Osazení konvektorů + připojení ks 62,00 2,45 151,90 1069

2 692 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 62,00 2,45 151,90 1070

2 693 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1071

2 694 Osazení sprchových koutů + připojení ks 2,00 2,46 4,92 1072

2 695 Osazení klozetů + připojení ks 10,00 1,12 11,20 1072

2 696 Osazení bidetu + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1072

2 697 Osazení pisoárů + připojení ks 4,00 1,12 4,48 1072

2 698 Osazení umyvadel + připojení ks 8,00 1,58 12,64 1072

2 699 Osazení výlevky + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1072

2 700 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1073

2 701 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1074

2 702 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1075

2 703 Osazení dveřních křídel ks 62,00 1,54 95,48 1076

2 704 Montáž prosklených stěn m2 222,99 2,12 472,74 1077

2 705 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1078

2 706 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1079

2 707 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1080

2 708 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1080

2 709 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1081

2 710 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1082

2 711 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1083

2 712 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1084
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TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 713 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1085

6 NP

2 714 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1086

2 715 Osazení konvektorů + připojení ks 62,00 2,45 151,90 1087

2 716 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 62,00 2,45 151,90 1088

2 717 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1089

2 718 Osazení sprchových koutů + připojení ks 2,00 2,46 4,92 1090

2 719 Osazení klozetů + připojení ks 10,00 1,12 11,20 1090

2 720 Osazení bidetu + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1090

2 721 Osazení pisoárů + připojení ks 4,00 1,12 4,48 1090

2 722 Osazení umyvadel + připojení ks 8,00 1,58 12,64 1090

2 723 Osazení výlevky + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1090

2 724 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1091

2 725 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1092

2 726 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1093

2 727 Osazení dveřních křídel ks 62,00 1,54 95,48 1094

2 728 Montáž prosklených stěn m2 222,99 2,12 472,74 1095

2 729 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1096

2 730 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1097

2 731 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1098

2 732 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1098

2 733 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1099

2 734 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1100

2 735 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1101

2 736 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1102

2 737 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1103

7 NP

2 738 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1104

2 739 Osazení konvektorů + připojení ks 62,00 2,45 151,90 1105

2 740 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 62,00 2,45 151,90 1106

2 741 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1107

2 742 Osazení sprchových koutů + připojení ks 2,00 2,46 4,92 1108

2 743 Osazení klozetů + připojení ks 10,00 1,12 11,20 1108

2 744 Osazení bidetu + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1108

2 745 Osazení pisoárů + připojení ks 4,00 1,12 4,48 1108

2 746 Osazení umyvadel + připojení ks 8,00 1,58 12,64 1108

2 747 Osazení výlevky + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1108

2 748 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1109

2 749 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1110

2 750 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1111

2 751 Osazení dveřních křídel ks 93,00 1,54 143,22 1112

2 752 Montáž prosklených stěn m2 334,04 2,12 708,15 1113

2 753 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1114

2 754 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1115
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TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 755 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1116

2 756 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1116

2 757 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1117

2 758 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1118

2 759 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1119

2 760 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1120

2 761 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1121

8 NP

2 762 Vybavení strojovny VZT kpl 1,00 32 32,00 1122

2 763 Osazení schodišťového zábradlí m 16,00 1,12 17,92 1123

2 764 Osazení konvektorů + připojení ks 10,00 2,45 24,50 1124

2 765 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 10,00 2,45 24,50 1125

2 766 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 40 40,00 1126

2 767 Osazení klozetů + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1127

2 768 Osazení umyvadel + připojení ks 2,00 1,58 3,16 1127

2 769 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 60 60,00 1128

2 770 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 16 16,00 1129

2 771 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 16 16,00 1130

2 772 Osazení dveřních křídel ks 10,00 1,54 15,40 1131

2 773 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1132

2 774 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1133

2 775 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 60,00 1134

2 776 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1134

2 777 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 60,00 1135

2 778 Kompletace MaR kpl 1,00 156 60,00 1136

2 779 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 16 16,00 1137

2 780 Informační systém kpl 1,00 16 16,00 1138

2 781 Vyčištění podlaží kpl 1,00 32 32,00 1139

1 PP

2 782 Vybavení strojovny SHZ kpl 1,00 32 32,00 1140

2 783 Vybavení strojovny vytápění - UT kpl 1,00 32 32,00 1141

2 784 Vybavení strojovny chlazení - CHL kpl 1,00 32 32,00 1142

2 785 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1143

2 786 Osazení odvodňovacích v pustí kpl 1,00 8 8,00 1144

2 787 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 120 120,00 1145

2 788 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1146

2 789 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1147

2 790 Osazení dveřních křídel ks 26,00 1,54 40,04 1148

2 791 Montáž prosklených stěn m2 20,79 2,12 44,08 1149

2 792 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1150

2 793 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1151

2 794 Kompletace silnoproud kpl 1,00 120 120,00 1152

2 795 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1152
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 796 Kompletace slaboproud kpl 1,00 120 120,00 1153

2 797 Kompletace MaR kpl 1,00 120 120,00 1154

2 798 Dopravní značení kpl 1,00 64 64,00 1155

2 799 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1156

2 800 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1157

1 NP

2 801 Osazení eskalátorů kpl 1,00 48 48,00 1158

2 802 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1159

2 803 Osazení odvodňovacích v pustí kpl 1,00 8 8,00 1159a

2 804 Osazení konvektorů + připojení ks 36,00 2,45 88,20 1160

2 805 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 36,00 2,45 88,20 1161

2 806 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1162

2 807 Osazení klozetů + připojení ks 3,00 1,12 3,36 1163

2 808 Osazení umyvadel + připojení ks 3,00 1,58 4,74 1163

2 809 Osazení výlevky + připojení ks 3,00 1,12 3,36 1163

2 810 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1164

2 811 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1165

2 812 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1166

2 813 Osazení dveřních křídel ks 35,00 1,54 53,90 1167

2 814 Montáž prosklených stěn m2 42,07 2,12 89,18 1168

2 815 Montáž garážových roletových vrat m2 28,61 0,68 19,46 1169

2 816 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1170

2 817 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1171

2 818 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1172

2 819 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1172

2 820 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1173

2 821 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1174

2 822 Montáž vybavení drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1175

2 823 Dopravní značení kpl 1,00 64 64,00 1175a

2 824 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1176

2 825 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1177

2 NP

2 826 Vybavení trafostanice kpl 1,00 32 32,00 1178

2 827 Vybavení velína kpl 1,00 32 32,00 1179

2 828 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1180

2 829 Osazení odvodňovacích v pustí kpl 1,00 8 8,00 1180a

2 830 Osazení konvektorů + připojení ks 68,00 2,45 166,60 1181

2 831 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 68,00 2,45 166,60 1182

2 832 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1183

2 833 Osazení sprchových koutů + připojení ks 1,00 2,46 2,46 1184

2 834 Osazení klozetů + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1184

2 835 Osazení umyvadel + připojení ks 2,00 1,58 3,16 1184

2 836 Osazení výlevky + připojení ks 1,00 1,12 1,12 1184

2 837 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1185
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST

MIN. POČET 

DNŮ [d]
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 838 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1186

2 839 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1187

2 840 Osazení dveřních křídel ks 25,00 1,54 38,50 1188

2 841 Montáž prosklených stěn m2 28,74 2,12 60,94 1189

2 842 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1190

2 843 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1191

2 844 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1192

2 845 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1192

2 846 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1193

2 847 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1194

2 848 Montáž vybavení drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1195

2 849 Dopravní značení kpl 1,00 64 64,00 1195a

2 850 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1196

2 851 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1197

3 NP

2 852 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1198

2 853 Osazení konvektorů + připojení ks 68,00 2,45 166,60 1199

2 854 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 68,00 2,45 166,60 1200

2 855 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1201

2 856 Osazení sprchových koutů + připojení ks 1,00 2,46 2,46 1202

2 857 Osazení klozetů + připojení ks 10,00 1,12 11,20 1202

2 858 Osazení bidetu + připojení ks 1,00 1,12 1,12 1202

2 859 Osazení pisoárů + připojení ks 3,00 1,12 3,36 1202

2 860 Osazení umyvadel + připojení ks 13,00 1,58 20,54 1202

2 861 Osazení výlevky + připojení ks 3,00 1,12 3,36 1202

2 862 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1203

2 863 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1204

2 864 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1205

2 865 Osazení dveřních křídel ks 37,00 1,54 56,98 1206

2 866 Montáž prosklených stěn m2 86,99 2,12 184,41 1207

2 867 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1208

2 868 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1209

2 869 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1210

2 870 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1210

2 871 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1211

2 872 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1212

2 873 Montáž vybavení drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1213

2 874 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1214

2 875 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1215

4 NP

2 876 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1216

2 878 Osazení konvektorů + připojení ks 68,00 2,45 166,60 1217

2 880 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 68,00 2,45 166,60 1218

2 882 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1219
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST

MIN. POČET 

DNŮ [d]

VAZBA 
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h
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 884 Osazení sprchových koutů + připojení ks 1,00 2,46 2,46 1220

2 886 Osazení klozetů + připojení ks 12,00 1,12 13,44 1220

2 888 Osazení bidetu + připojení ks 1,00 1,12 1,12 1220

2 890 Osazení pisoárů + připojení ks 5,00 1,12 5,60 1220

2 892 Osazení umyvadel + připojení ks 16,00 1,58 25,28 1220

2 894 Osazení výlevky + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1220

2 896 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1221

2 898 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1222

2 900 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1223

2 902 Osazení dveřních křídel ks 35,00 1,54 53,90 1224

2 904 Montáž prosklených stěn m2 50,40 2,12 106,85 1225

2 906 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1226

2 908 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1227

2 910 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1228

2 912 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1228

2 914 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1229

2 916 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1230

2 918 Montáž vybavení drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1231

2 920 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1232

2 922 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1233

5 NP

2 923 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1234

2 924 Osazení konvektorů + připojení ks 68,00 2,45 166,60 1235

2 925 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 68,00 2,45 166,60 1236

2 926 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1237

2 927 Osazení sprchových koutů + připojení ks 1,00 2,46 2,46 1238

2 928 Osazení klozetů + připojení ks 12,00 1,12 13,44 1238

2 929 Osazení bidetu + připojení ks 1,00 1,12 1,12 1238

2 930 Osazení pisoárů + připojení ks 5,00 1,12 5,60 1238

2 931 Osazení umyvadel + připojení ks 16,00 1,58 25,28 1238

2 932 Osazení výlevky + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1238

2 933 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1239

2 934 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1240

2 935 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1241

2 936 Osazení dveřních křídel ks 35,00 1,54 53,90 1242

2 937 Montáž prosklených stěn m2 50,40 2,12 106,85 1243

2 938 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1244

2 939 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1245

2 940 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1246

2 941 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1246

2 942 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1247

2 943 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1248

2 944 Montáž vybavení drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1249

2 945 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1250
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST

MIN. POČET 

DNŮ [d]
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SL
O

U
Č

EN
O

 D
O

 P
R

O
C

ES
U

STROJE, ZAŘÍZENÍ

TE
C

H
N

O
LO

G
IC

K
Á

 E
TA

P
A

P
O

Ř
A

D
Í Č

IN
N

O
ST

I

NÁZEV ČINNOSTI

M
ĚR

N
Á

 J
ED

N
O

TK
A

M
N

O
ŽS

TV
Í

P
R

A
C

N
O

ST
 [

N
h

]

C
EL

K
O

V
Á

 P
R

A
C

N
O

ST
 [

h
]

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 946 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1251

6 NP

2 947 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1252

2 948 Osazení konvektorů + připojení ks 68,00 2,45 166,60 1253

2 949 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 68,00 2,45 166,60 1254

2 950 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1255

2 951 Osazení sprchových koutů + připojení ks 1,00 2,46 2,46 1256

2 952 Osazení klozetů + připojení ks 12,00 1,12 13,44 1256

2 953 Osazení bidetu + připojení ks 1,00 1,12 1,12 1256

2 954 Osazení pisoárů + připojení ks 5,00 1,12 5,60 1256

2 955 Osazení umyvadel + připojení ks 16,00 1,58 25,28 1256

2 956 Osazení výlevky + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1256

2 957 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1257

2 958 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1258

2 959 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1259

2 960 Osazení dveřních křídel ks 34,00 1,54 52,36 1260

2 961 Montáž prosklených stěn m2 50,40 2,12 106,85 1261

2 962 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1262

2 963 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1263

2 964 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1264

2 965 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1264

2 966 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1265

2 967 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1266

2 968 Montáž vybavení drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1267

2 969 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1268

2 970 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1269

7 NP

2 971 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1270

2 972 Osazení konvektorů + připojení ks 68,00 2,45 166,60 1271

2 973 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 68,00 2,45 166,60 1272

2 974 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1273

2 975 Osazení sprchových koutů + připojení ks 1,00 2,46 2,46 1274

2 976 Osazení klozetů + připojení ks 12,00 1,12 13,44 1274

2 977 Osazení bidetu + připojení ks 1,00 1,12 1,12 1274

2 978 Osazení pisoárů + připojení ks 5,00 1,12 5,60 1274

2 979 Osazení umyvadel + připojení ks 16,00 1,58 25,28 1274

2 980 Osazení výlevky + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1274

2 981 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1275

2 982 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1276

2 983 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1277

2 984 Osazení dveřních křídel ks 34,00 1,54 52,36 1278

2 985 Montáž prosklených stěn m2 50,40 2,12 106,85 1279

2 986 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1280

2 987 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1281
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST

MIN. POČET 
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

2 988 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1282

2 989 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1282

2 990 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1283

2 991 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1284

2 992 Montáž vybavení drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1285

2 993 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1286

2 994 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1287

8 NP

2 995 Vybavení strojovny VZT kpl 1,00 32 32,00 1288

2 996 Osazení schodišťového zábradlí m 28,00 1,12 31,36 1289

2 997 Osazení konvektorů + připojení ks 22,00 2,45 53,90 1290

2 998 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 22,00 2,45 53,90 1291

2 999 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 45 45,00 1292

3 000 Osazení klozetů + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1293

3 001 Osazení umyvadel + připojení ks 4,00 1,58 6,32 1293

3 002 Osazení výlevky + připojení ks 1,00 1,12 1,12 1293

3 003 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 60 60,00 1294

3 004 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 16 16,00 1295

3 005 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 16 16,00 1296

3 006 Osazení dveřních křídel ks 18,00 1,54 27,72 1297

3 007 Montáž prosklených stěn m2 10,94 2,12 23,19 1298

3 008 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1299

3 009 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1300

3 010 Kompletace silnoproud kpl 1,00 50 50,00 1301

3 011 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1301

3 012 Kompletace slaboproud kpl 1,00 50 50,00 1302

3 013 Kompletace MaR kpl 1,00 50 50,00 1303

3 014 Montáž vybavení drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 32 32,00 1304

3 015 Informační systém kpl 1,00 16 16,00 1305

3 016 Vyčištění podlaží kpl 1,00 32 32,00 1306

1 PP

3 017 Vybavení strojovny VZT kpl 1,00 32 32,00 1307

3 018 Vybavení trafostanice kpl 1,00 32 32,00 1308

3 019 Osazení odlučovače tuků kpl 1,00 24 24,00 1309

3 020 Vybavení strojovny vytápění - UT kpl 1,00 32 32,00 1310

3 021 Vybavení strojovny chlazení - CHL kpl 1,00 32 32,00 1311

3 022 Osazení schodišťového zábradlí m 16,00 1,12 17,92 1312

3 023 Osazení liniového odvodňovacího systému - MULTI DRAIN V 100 + připojení m 6,00 0,09 0,54 1313

3 024 Osazení odvodňovacích v pustí kpl 1,00 8 8,00 1313

3 025 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 80 80,00 1314

3 026 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1315

3 027 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1316

3 028 Osazení dveřních křídel ks 10,00 1,54 15,40 1317
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TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST
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3 029 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1318

3 030 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1319

3 031 Kompletace silnoproud kpl 1,00 156 156,00 1320

3 032 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1320

3 033 Kompletace slaboproud kpl 1,00 156 156,00 1321

3 034 Kompletace MaR kpl 1,00 156 156,00 1322

3 035 Montáž vjezdových závor kpl 1,00 16 16,00 1323

3 036 Dopravní značení kpl 1,00 64 64,00 1324

3 037 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1325

3 038 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1326

1 NP

3 039 Vybavení místností spojené s provozem gastra kpl 1,00 32 32,00 1327

3 040 Vybavení trafostanice kpl 1,00 32 32,00 1328

3 041 Osazení schodišťového zábradlí m 16,00 1,12 17,92 1329

3 042 Osazení konvektorů + připojení ks 60,00 2,45 147,00 1330

3 043 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 60,00 2,45 147,00 1331

3 044 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1332

3 045 Osazení klozetů + připojení ks 4,00 1,12 4,48 1333

3 046 Osazení umyvadel + připojení ks 8,00 1,58 12,64 1333

3 047 Osazení výlevky + připojení ks 2,00 1,12 2,24 1333

3 048 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 160 160,00 1334

3 049 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 32 32,00 1335

3 050 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 45 45,00 1336

3 051 Osazení dveřních křídel ks 37,00 1,54 56,98 1337

3 052 Montáž prosklených stěn m2 16,84 2,12 35,69 1338

3 053 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1339

3 054 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1340

3 055 Kompletace silnoproud kpl 1,00 200 200,00 1341

3 056 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1341

3 057 Kompletace slaboproud kpl 1,00 200 200,00 1342

3 058 Kompletace MaR kpl 1,00 200 200,00 1343

3 059 Montáž vybavení drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 16 16,00 1344

3 060 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1345

3 061 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1346

2 NP

3 062 Osazení schodišťového zábradlí m 16,00 1,12 17,92 1347

3 063 Osazení konvektorů + připojení ks 16,00 2,45 39,20 1348

3 064 Osazení indukčních jednotek + připojení ks 16,00 2,45 39,20 1349

3 065 Osazení kuchyňských sestav kpl 1,00 60 60,00 1350

3 066 Osazení klozetů + připojení ks 4,00 1,12 4,48 1351

3 067 Osazení pisoárů + připojení ks 1,00 1,12 1,12 1351

3 068 Osazení umyvadel + připojení ks 4,00 1,58 6,32 1351

3 069 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky kpl 1,00 80 80,00 1352

3 070 Osazení požárních hlásičů kpl 1,00 16 16,00 1353
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

3 071 Osazení sprinklerových hlavic kpl 1,00 12 12,00 1354

3 072 Osazení dveřních křídel ks 15,00 1,54 23,10 1355

3 073 Montáž prosklených stěn m2 16,80 2,12 35,62 1356

3 074 Kompletace výtahu Schindler kpl 1,00 24 24,00 1357

3 075 Kompletace zámečnických výrobků kpl 1,00 24 24,00 1358

3 076 Kompletace silnoproud kpl 1,00 120 120,00 1359

3 077 Montáž rozvaděčů kpl 1,00 16 16,00 1359

3 078 Kompletace slaboproud kpl 1,00 120 120,00 1360

3 079 Kompletace MaR kpl 1,00 120 120,00 1361

3 080 Montáž vybavení drobného vybavení sociálního zařízení kpl 1,00 16 16,00 1362

3 081 Informační systém kpl 1,00 32 32,00 1363

3 082 Vyčištění podlaží kpl 1,00 64 64,00 1364

3 083 Montáž lešení m2 6 447,00 0,39 2 514,33 1365

3 084 Demontáž lešešní m2 6 447,00 0,39 2 514,33 1365a

Fasádní plášť

3 085 - Provedení hydroizolace fasády m2 3 079,00 0,12 369,48 1366

3 086 - Oplechování hydroizolace m2 3 079,00 0,43 1 323,97 1366

3 087 - Osazení kotvících prvků fasády na podložky termostop PP, tl. 6 mm m2 3 079,00 0,44 1 354,76 1366

3 088 - Kotvení tepelné izolace - minerální vlna m2 3 079,00 0,03 92,37 1366

3 089 - Provedení difuzní paropropustné fólie m2 3 079,00 0,09 277,11 1366

3 090 - Osazení sklocementových desek m2 3 079,00 0,55 1 693,45 1366

3 091 - Osazení venkovních žaluzií m2 618,40 0,5 309,20 1366

3 092 Osazení vnějších parapetů ks 406,00 4 1 624,00 1367

3 093 Osazení skleněného pláště vstupní haly kpl 1,00 240 240,00 1368 Jeřáb

Protihluková stěna na střeše

3 094 - Nosná rastrová konstrukce m2 618,40 0,44 272,10 1369 Jeřáb

3 095 - Osazení trapézového plechu m2 618,40 0,55 340,12 1369 Jeřáb

3 096 Montáž střešního zábradlí m 245,00 1,12 274,40 1370

3 097 Montáž hromosvodů kpl 1,00 48 48,00 1371

3 098 Montáž kotevního systému kpl 1,00 64 64,00 1372

3 099 Montáž lešení m2 7 787,00 0,39 3 036,93 1373

3 100 Demontáž lešešní m2 7 787,00 0,39 3 036,93 1373a

Gabionové stěny střecha

3 101 - Štěrkový podsyp 0 - 32 mm tl. 10 - 20 cm m2 115,20 0,12 13,82 1374

3 102 - Koše z obdélníkové sítě 100/ 50 mm z pevných tyček m2 115,20 0,53 61,06 1374

3 103 - Kamenná výplň m2 115,20 0,53 61,06 1374

3 104 - Ze strany zeminy podél stěny geotextilie m 162,00 0,09 14,58 1374

3 105 Ocelová konstrukce nad atriem 3 NP kpl 1,00 120 120,00 1375 Jeřáb

3 106 Skleněná plocha nad atriem 3 NP kpl 1,00 120 120,00 1375 Jeřáb

3 107 Ocelová konstrukce nad atriem 8 NP kpl 1,00 120 120,00 1376 Jeřáb

3 108 Skleněná plocha nad atriem 8 NP kpl 1,00 120 120,00 1376 Jeřáb

Systémový fasádní plášť

9
 -

 V
n

ěj
ší

 ú
p

ra
vy

 -
 o

b
je

kt
 IV

8 
- 

V
n

it
řn

í k
o

m
p

le
ta

ce
 -

 O
b

je
kt

 h
al

a 
+ 

kr
če

k
9

 -
 V

n
ěj

ší
 ú

p
ra

vy
 -

 o
b

je
kt

 II
I

94



Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST

MIN. POČET 

DNŮ [d]

VAZBA 

NA ČINNOST

SL
O

U
Č

EN
O

 D
O

 P
R

O
C

ES
U

STROJE, ZAŘÍZENÍ

TE
C

H
N

O
LO

G
IC

K
Á

 E
TA

P
A

P
O

Ř
A

D
Í Č

IN
N

O
ST

I

NÁZEV ČINNOSTI

M
ĚR

N
Á

 J
ED

N
O

TK
A

M
N

O
ŽS

TV
Í

P
R

A
C

N
O

ST
 [

N
h

]

C
EL

K
O

V
Á

 P
R

A
C

N
O

ST
 [

h
]
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3 109 - Osazení kotvících prvků fasády na podložky termostop PP, tl. 6 mm m2 6 591,10 0,44 2 900,08 1377

3 110 - Kotvení tepelné izolace - minerální vlna m2 6 591,10 0,03 197,73 1377

3 111 - Prvedení netkané separační textilie m2 6 591,10 0,09 593,20 1377

3 112 - Osazení systémových panelů m2 6 591,10 0,3 1 977,33 1377

3 113 - Osazení Alucobondových desek m2 6 591,10 0,3 1 977,33 1377 Jeřáb

3 114 - Osazení venkovních žaluzií m2 2 197,03 0,5 1 098,52 1377

3 115 - Osazení svislých tahokovových světlolamů m2 6 591,10 0,44 2 900,08 1377 Jeřáb

Systémový fasádní plášť - Garáže

3 116 - Osazení systémového roštu m2 1 138,00 0,44 500,72 1377 Jeřáb

3 117 - Osazení svislých tahokovových světlolamů m2 1 138,00 0,44 500,72 1377 Jeřáb

Protihluková stěna na střeše

3 118 - Nosná rastrová konstrukce m2 641,00 0,44 282,04 1378 Jeřáb

3 119 - Osazení trapézového plechu m2 641,00 0,55 352,55 1378 Jeřáb

3 120 Montáž střešního zábradlí m 249,00 1,12 278,88 1379

3 121 Montáž hromosvodů kpl 1,00 48 48,00 1380

3 122 Montáž kotevního systému kpl 1,00 64 64,00 1381

3 123 Montáž lešení m2 867,00 0,39 338,13 1382

3 124 Demontáž lešešní m2 867,00 0,39 338,13 1382a

3 125 Ocelové konstrukce - 2 NP kpl 1,00 120 120,00 1383 Jeřáb

3 126 Skleněná plocha - 2 NP kpl 1,00 120 120,00 1383 Jeřáb

3 127 Vybavení strojovny VZT nad 2 NP kpl 1,00 32 32,00 1384

Fasáda - Hala

3 128 - Penetrační nátěr m2 758,25 0,05 37,91 1 3129 1385

3 129 - Lepící tmel, tl. 8 mm m2 758,25 0,03 22,75 1385

3 130 - Tepelná izolace, tl. 100 mm m2 758,25 0,66 500,45 1385

3 131 - Tmel včetně armovací síťky, tl. 6 mm m2 758,25 0,49 371,54 1385

3 132 - Speciální tenkovrstvá fasádní stěrka, tl. 3 mm m2 758,25 0,72 545,94 1385

3 133 Provedení LOP kpl 1,00 400 400,00 1385a Jeřáb

3 134 Montáž hromosvodů kpl 1,00 48 48,00 1386

3 135 Montáž kotevního systému kpl 1,00 64 64,00 1387

Zateplení spodní stavby - Objekt III

STŘECHA - ST.130 (R10-STŘECHA NAD SUTERÉNEM)

3 136 Asfaltový nátěr penetrační m2 100,00 0,09 9,00 1 3137 1388

3 137 Hydroizolace odolná prorůstání kořenů 2 vrstvy 2 x 4 mm - modifikovaný asfaltový pás - tl. 8 mm m2 100,00 0,77 77,00 1388

3 138 Geotextilie m2 100,00 0,08 8,00 1388

3 139 Exturdovaný polystyren, tl. 50 mm m2 100,00 0,66 66,00 1388

3 140 LPDE folie, tl. 0,8 mm m2 100,00 0,48 48,00 1388

Zateplení svislých stěn

3 141 Hydroizolace odolná prorůstání kořenů 2 vrstvy 2 x 4 mm - modifikovaný asfaltový pás - tl. 8 mm m2 361,58 0,77 278,42 1388

3 142 Geotextilie m2 361,58 0,08 28,93 1388

3 143 Tepelná izolace stěn - exturdovaný polystyren tl. 100 mm m2 361,58 0,66 238,64 1388

3 144 LPDE folie, tl. 0,8 mm m2 361,58 0,48 173,56 1388
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Zateplení spodní stavby - Objekt IV

STŘECHA - ST.130 (R10-STŘECHA NAD SUTERÉNEM)

3 145 Asfaltový nátěr penetrační m2 120,00 0,09 10,80 1 3146 1388a

3 146 Hydroizolace odolná prorůstání kořenů 2 vrstvy 2 x 4 mm - modifikovaný asfaltový pás - tl. 8 mm m2 120,00 0,77 92,40 1388a

3 147 Geotextilie m2 120,00 0,08 9,60 1388a

3 148 Exturdovaný polystyren, tl. 50 mm m2 120,00 0,66 79,20 1388a

3 149 LPDE folie, tl. 0,8 mm m2 120,00 0,48 57,60 1388a

Zateplení svislých stěn

3 150 Hydroizolace odolná prorůstání kořenů 2 vrstvy 2 x 4 mm - modifikovaný asfaltový pás - tl. 8 mm m2 434,02 0,77 334,20 1388a

3 151 Geotextilie m2 434,02 0,08 34,72 1388a

3 152 Tepelná izolace stěn - exturdovaný polystyren tl. 100 mm m2 434,02 0,66 286,45 1388a

3 153 LPDE folie, tl. 0,8 mm m2 434,02 0,48 208,33 1388a

Zateplení spodní stavby - Objekt Hala + krček

STŘECHA - ST.130 (R10-STŘECHA NAD SUTERÉNEM)

3 154 Asfaltový nátěr penetrační m2 50,00 0,09 4,50 1 3155 1388b

3 155 Hydroizolace odolná prorůstání kořenů 2 vrstvy 2 x 4 mm - modifikovaný asfaltový pás - tl. 8 mm m2 50,00 0,77 38,50 1388b

3 156 Geotextilie m2 50,00 0,08 4,00 1388b

3 157 Exturdovaný polystyren, tl. 50 mm m2 50,00 0,66 33,00 1388b

3 158 LPDE folie, tl. 0,8 mm m2 50,00 0,48 24,00 1388b

Zateplení svislých stěn

3 159 Hydroizolace odolná prorůstání kořenů 2 vrstvy 2 x 4 mm - modifikovaný asfaltový pás - tl. 8 mm m2 155,48 0,77 119,72 1388b

3 160 Geotextilie m2 155,48 0,08 12,44 1388b

3 161 Tepelná izolace stěn - exturdovaný polystyren tl. 100 mm m2 155,48 0,66 102,62 1388b

3 162 LPDE folie, tl. 0,8 mm m2 155,48 0,48 74,63 1388b

3 163 Provedení terénních úprav kpl 1,00 72 72,00 1389 Dozer

3 164 Provedení zásypu stavební jámy - Objekt III m3 520,00 0,03 15,60 1390 Rypadlo

3 165 Provedení zásypu stavební jámy - Objekt IV m3 360,00 0,03 10,80 1390a Rypadlo

3 166 Provedení zásypu stavební jámy  - Objekt Hala + krček m3 120,00 0,03 3,60 1390b Rypadlo

3 167 Provedení kačírku m3 150,00 0,12 18,00 1391

3 168 Demontáž staveništních jeřábů - Objekt III kpl 1,00 16 16,00 1392 Autojeřáb

3 169 Demontáž staveništních jeřábů - Objekt IV kpl 1,00 16 16,00 1392a Autojeřáb

3 170 Demontáž staveništních jeřábů - Objekt Hala + krček kpl 1,00 16 16,00 1392b Autojeřáb

3 171 Montáž staveništních výtahů - Objekt III kpl 1,00 16 16,00 1392c Jeřáb

3 172 Montáž staveništních výtahů - Objekt IV kpl 1,00 16 16,00 1392d Jeřáb

3 173 Demontáž staveništních výtahů - Objekt III kpl 1,00 16 16,00 1392f Autojeřáb

3 174 Demontáž staveništních výtahů - Objekt IV kpl 1,00 16 16,00 1392g Autojeřáb

3 175 Demontáž staveništní komunikace kpl 1,00 24 24,00 1393 Autojeřáb

3 176 Provedení závlah kpl 1,00 24 24,00 1394

3 177 Příprava pod exterierové schodiště kpl 1,00 36 36,00 1395

3 178 Osazení exterierových schodišť kpl 1,00 8 8,00 1395 Autojeřáb

3 179 Osazení vodních prvků kpl 1,00 8 8,00 1396 Autojeřáb

Sklaba vrstev komunikace

3 180 Výkop rýhy pro obrubník š. 0,3 m hl. 0,2 m m2 883,00 0,08 70,64 1397 Rypadlo

3 181 Podkladní beton pro obrubník m2 883,00 0,37 326,71 1397 Autodomíchávač
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3 182 Betonový obrubník m 196,00 0,14 27,44 1397

3 183 - Štěrkodrť tl. 200 mm m2 883,00 0,12 105,96 1397

3 184 - Kamenivo zpevněné cementem tl. 120 mm m2 883,00 0,12 105,96 1397

3 185 - Obalové kamenivo tl. 60 mm m2 883,00 0,12 105,96 1397

3 186 Hutnění podkladní vrstvy m2 883,00 0,02 17,66 1397

3 187 - Asfaltový beton střední tl. 40 mm m2 883,00 0,23 203,09 1397 Finišer

Chodníky nepojížděné

3 188 Výkop rýhy pro obrubník š. 0,3 m hl. 0,2 m m2 1 620,00 0,08 129,60 1397 Rypadlo

3 189 Podkladní beton pro obrubník m2 1 620,00 0,37 599,40 1397 Autodomíchávač

3 190 Betonový obrubník m2 1 620,00 0,14 226,80 1397

3 191 - Štěrkodrť tl. 150 mm m2 1 620,00 0,12 194,40 1397

3 192 - Lože z drti 4/8 tl. 30 mm m2 1 620,00 0,12 194,40 1397

3 193 Hutnění podkladní vrstvy m2 1 620,00 0,02 32,40 1397

3 194 - Betonová zámková dlažba tl. 60 mm m2 1 620,00 0,53 858,60 1397

3 195 Odstranění  buňkoviště a zařízení staveniště kpl 1,00 24 24,00 1398 Autojeřáb

3 196 Provední areálového osvětlení kpl 1,00 96 96,00 1399

3 197 Zeleň - keře ks 20,00 0,5 10,00 1400

3 198 Rozprostření ornice m2 7 931,00 0,03 237,93 1400 Dozer

3 199 Zatravnění pozemku m2 7 931,00 0,05 396,55 1400

3 200 Demontáž oplocení pozemku m 708,00 0,1 70,80 1401 Autojeřáb

Objekt III

Provedení zkoušek a měření

3 201 Revize elektrických zařízení a rozvodů kpl 1,00 8 8,00 1402

3 202 Revize hromosvodu kpl 1,00 8 8,00 1402

3 203 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení kpl 1,00 8 8,00 1402

3 204 Provedední topné zkoušky kpl 1,00 8 8,00 1402

3 205 Provedení chladící zkoušky kpl 1,00 8 8,00 1402

3 206 Provoznízatěžovací zkouška výtahů kpl 1,00 8 8,00 1402

3 207 Měření hluku zařízení kpl 1,00 8 8,00 1402

3 208 Atesty elektronického požárního systému kpl 1,00 8 8,00 1402

3 209 Revize komínu kpl 1,00 8 8,00 1402

3 210 Měření účinnosti protiradonových opatření kpl 1,00 8 8,00 1402

3 211 Kolaudace kpl 1,00 8 8,00 1403

3 212 Předání stavby kpl 1,00 8 8,00 1404

Objekt IV

Provedení zkoušek a měření

3 213 Revize elektrických zařízení a rozvodů kpl 1,00 8 8,00 1405

3 214 Revize hromosvodu kpl 1,00 8 8,00 1405

3 215 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení kpl 1,00 8 8,00 1405

3 216 Provedední topné zkoušky kpl 1,00 8 8,00 1405

3 217 Provedení chladící zkoušky kpl 1,00 8 8,00 1405
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TECHNOLOGICKÝ ROZBOROVÝ LIST

MIN. POČET 
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TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

3 218 Provoznízatěžovací zkouška výtahů kpl 1,00 8 8,00 1405

3 219 Měření hluku zařízení kpl 1,00 8 8,00 1405

3 220 Atesty elektronického požárního systému kpl 1,00 8 8,00 1405

3 221 Revize komínu kpl 1,00 8 8,00 1405

3 222 Měření účinnosti protiradonových opatření kpl 1,00 8 8,00 1405

3 223 Kolaudace kpl 1,00 8 8,00 1406

3 224 Předání stavby kpl 1,00 8 8,00 1407

Objekt Hala + krček

3 225 Provedení zkoušek a měření

3 226 Revize elektrických zařízení a rozvodů kpl 1,00 8 8,00 1408

3 227 Revize hromosvodu kpl 1,00 8 8,00 1408

3 228 Provedení zkoušky chodu vnitřní vzduchotechniky a zaregulování výkonných parametrů vzduchotechnického zařízení kpl 1,00 8 8,00 1408

3 229 Provedední topné zkoušky kpl 1,00 8 8,00 1408

3 230 Provedení chladící zkoušky kpl 1,00 8 8,00 1408

3 231 Provoznízatěžovací zkouška výtahů kpl 1,00 8 8,00 1408

3 232 Měření hluku zařízení kpl 1,00 8 8,00 1408

3 233 Atesty elektronického požárního systému kpl 1,00 8 8,00 1408

3 234 Revize komínu kpl 1,00 8 8,00 1408

3 235 Měření účinnosti protiradonových opatření kpl 1,00 8 8,00 1408

3 236 Kolaudace kpl 1,00 8 8,00 1409

3 237 Předání stavby kpl 1,00 8 8,00 1410

Projekt Palmovka Park

3 238 Předání stavby kpl 1,00 8 8,00 1411

Vypracováno na základě zdroje [3]
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

1 Převzetí staveniště 8,00 2 1 8,00 0,50 1 1

2 Vytyčení staveniště 8,00 2 1 8,00 0,50 1 2

3 Oplocení staveniště 71,72 4 1 8,00 2,24 3 4

4 Výstavba buňkoviště 38,75 3 1 8,00 1,61 2 3

5 Napojení buňkoviště na inženýrské sítě 80,00 5 1 8,00 2,00 2 5,6,7

6 Instalace staveništní trafostanice 16,00 2 1 8,00 1,00 1 5

7 Osvětlení staveniště 16,00 2 1 8,00 1,00 1 5

8 Zřízení mycí linky 16,00 2 1 8,00 1,00 1 4

9 Demolice stávající haly a komunikací 1 000,56 6 2 8,00 10,42 11 3

10 Odstranění křovin a nežádoucího porostu 24,00 3 1 8,00 1,00 1 4

11 Odkopávka stavení jámy 289,27 5 1 8,00 7,23 8 3

12 Osazení štětovnic 1 500,35 4 1 8,00 46,89 47 3

13 Výkop jámy - Objekt III 1 073,70 2 2 8,00 33,55 34 3

15 Výkop jámy - Objekt IV 1 135,70 3 2 8,00 23,66 24 3

17 Výkop jámy - Objekt hala + krček 140,40 1 1 12,00 11,70 12 3

19a Provedení první úrovně převázky - Objekt III 226,79 4 2 8,00 3,54 4 3

19b Provedení druhé úrovně převázky - Objekt III 226,79 4 2 8,00 3,54 4 3

20a Provedení první úrovně převázky - Objekt IV 291,56 4 2 8,00 4,56 5 3

20b Provedení první úrovně převázky - Objekt hala + krček 68,10 4 2 8,00 1,06 2 3

21 Osazení odkalovacích jímek 8,40 2 1 8,00 0,53 1 3

22 Osazení odvodňovacích studní - Obejtk III 29,43 4 1 8,00 0,92 1 3

23 Osazení odvodňovacích studní - Obejtk IV 29,43 4 1 8,00 0,92 1 3

24 Osazení odvodňovacích studní - Obejtk hala + krček 14,82 4 1 8,00 0,46 1 3

25 Provedení staveništních komunikací 93,44 6 1 8,00 1,95 2 3

26 Provedení pilot - Objekt III 4 058,52 6 3 8,00 28,18 29 3

27 Provedení pilot - Objekt IV 5 539,64 6 4 8,00 28,85 29 3

28 Provedení pilot - Objekt hala + krček 739,47 4 3 8,00 7,70 8 3

29 Zrušení stávajících inženýrských sítí 64,00 3 1 8,00 2,67 3 3

30 Napojení staveniště na inženýrské sítě 32,00 2 1 8,00 2,00 2 5,6,7

31 Stavba staveništních jeřábů 120,00 3 1 8,00 5,00 5 3

32 Provedení jednotné kanalizační stoky - Objekt III 143,96 3 1 8,00 6,00 6 7

33 Provedení splaškové kanalizační přípojky - Objekt III 14,84 2 1 8,00 0,93 1 7

34 Provedení dešťové kanalizační přípojky - Objekt III 32,67 2 1 8,00 2,04 3 7

35 Provedení vodovodní přípojky - Objekt III 20,13 2 1 8,00 1,26 2 6

36 Provedení přípojky elektro - Objekt III 28,48 2 1 8,00 1,78 2 5

37 Provedení teplovodní přípojky - Objekt III 22,92 2 1 8,00 1,43 2 8

38 Provedení jednotné kanalizační stoky - Objekt IV 20,31 2 1 8,00 1,27 2 7

39 Provedení splaškové kanalizační přípojky - Objekt IV 32,81 2 1 8,00 2,05 3 7

40 Provedení dešťové kanalizační přípojky - Objekt IV 22,23 2 1 8,00 1,39 2 7

41 Provedení vodovodní přípojky - Objekt IV 14,81 2 1 8,00 0,93 1 6

42 Provedení přípojky elektro - Objekt IV 21,28 2 1 8,00 1,33 2 5

43 Provedení teplovodní přípojky - Objekt IV 20,58 2 1 8,00 1,29 2 8

44 Provedení plynovodní přípojky - Objekt hala + krček 20,30 2 1 8,00 1,27 2 10

45 Bednění základové desky 14,26 6 1 12,00 0,20 1 11

46 Provedení podkladního betonu základové desky 729,12 5 3 12,00 4,05 5 13

47 Položení bentonitové rohože 97,45 5 1 12,00 1,62 2 4

48 Armování základové desky 2 315,39 5 3 12,00 12,86 13 12

49 Betonáž základové desky 619,78 5 3 12,00 3,44 4 13

50 Odbednění základové desky 7,44 6 1 12,00 0,10 1 11

51 Bednění základové desky 22,54 6 1 12,00 0,31 1 11

52 Provedení podkladního betonu základové desky 1 332,60 5 3 12,00 7,40 8 13

53 Položení bentonitové rohože 179,00 5 1 12,00 2,98 3 4

54 Armování základové desky 4 253,04 5 4 12,00 17,72 18 12

55 Betonáž základové desky 853,83 5 3 12,00 4,74 5 13

56 Odbednění základové desky 11,76 6 1 12,00 0,16 1 11

57 Bednění základové desky 1,38 6 1 12,00 0,02 1 11

58 Provedení podkladního betonu základové desky 688,91 5 3 12,00 3,83 4 13

59 Položení bentonitové rohože 92,02 5 1 12,00 1,53 2 4

60 Armování základové desky 983,82 5 2 12,00 8,20 9 12

61 Betonáž základové desky 438,91 5 3 12,00 2,44 3 13

62 Odbednění základové desky 0,72 6 1 12,00 0,01 1 11
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63 Armování svislých konstrukcí 652,22 5 2 12,00 5,44 6 12

64 Bednění svislých konstrukcí 437,80 6 2 12,00 3,04 4 11

65 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 324,36 5 3 12,00 1,80 2 13

66 Odbednění svislých konstrukcí 217,68 6 2 12,00 1,51 2 11

67 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 348,84 6 2 12,00 2,42 3 11

68 Armování vodorovných konstrukcí 540,28 5 2 12,00 4,50 5 12

69 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 253,26 5 2 12,00 2,11 3 13

70 Odbednění vodorovných konstrukcí 174,42 6 2 12,00 1,21 2 11

71 Odstojkování vodorovných konstrukcí 34,88 6 1 12,00 0,48 1 13

72 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

2 PP

73 Armování svislých konstrukcí 540,94 5 2 12,00 4,51 5 12

74 Bednění svislých konstrukcí 490,97 6 2 12,00 3,41 4 11

75 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 337,19 5 3 12,00 1,87 2 13

76 Odbednění svislých konstrukcí 238,20 6 2 12,00 1,65 2 11

77 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 584,69 6 2 12,00 4,06 5 11

78 Armování vodorovných konstrukcí 905,57 5 3 12,00 5,03 6 12

79 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 424,49 5 2 12,00 3,54 4 13

80 Odbednění vodorovných konstrukcí 292,35 6 2 12,00 2,03 3 11

81 Odstojkování vodorovných konstrukcí 58,47 6 1 12,00 0,81 1 13

82 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

1 PP

83 Armování svislých konstrukcí 939,98 5 2 12,00 7,83 8 12

84 Bednění svislých konstrukcí 846,94 6 2 12,00 5,88 6 11

85 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 600,20 5 3 12,00 3,33 4 13

86 Odbednění svislých konstrukcí 428,16 6 2 12,00 2,97 3 11

87 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 594,10 6 2 12,00 4,13 5 11

88 Armování vodorovných konstrukcí 920,15 5 3 12,00 5,11 6 12

89 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 431,32 5 2 12,00 3,59 4 13

90 Odbednění vodorovných konstrukcí 297,05 6 2 12,00 2,06 3 11

91 Odstojkování vodorovných konstrukcí 59,41 6 1 12,00 0,83 1 13

92 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

93 Armování svislých konstrukcí 1 376,14 5 3 12,00 7,65 8 12

94 Bednění svislých konstrukcí 1 093,44 6 2 12,00 7,59 8 11

95 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 806,45 5 3 12,00 4,48 5 13

96 Odbednění svislých konstrukcí 532,56 6 2 12,00 3,70 4 11

97 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 911,60 6 2 12,00 6,33 7 11

98 Armování vodorovných konstrukcí 2 246,19 5 3 12,00 12,48 13 12

99 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 1 052,90 5 2 12,00 8,77 9 13

100 Odbednění vodorovných konstrukcí 455,80 6 2 12,00 3,17 4 11

101 Odstojkování vodorovných konstrukcí 91,16 6 1 12,00 1,27 2 13

102 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

103 Armování svislých konstrukcí 220,53 5 2 8,00 2,76 3 12

104 Bednění svislých konstrukcí 214,68 6 2 8,00 2,24 3 11

105 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 162,31 5 2 8,00 2,03 3 13

106 Odbednění svislých konstrukcí 112,68 6 2 8,00 1,17 2 11

107 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 159,00 6 2 8,00 1,66 2 11

108 Armování vodorovných konstrukcí 279,84 5 2 8,00 3,50 4 12

109 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 131,18 5 2 8,00 1,64 2 13

110 Odbednění vodorovných konstrukcí 79,50 6 2 8,00 0,83 1 11

111 Odstojkování vodorovných konstrukcí 15,90 6 1 8,00 0,33 1 13

112 Osazení schodiště 40,00 5 1 8,00 1,00 1 3

1 NP

113 Armování svislých konstrukcí 367,72 5 2 12,00 3,06 4 12

114 Bednění svislých konstrukcí 450,80 6 2 12,00 3,13 4 11

115 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 258,83 5 3 12,00 1,44 2 13

116 Odbednění svislých konstrukcí 235,20 6 2 12,00 1,63 2 11

117 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 716,00 6 2 12,00 4,97 5 11

118 Armování vodorovných konstrukcí 976,15 5 3 12,00 5,42 6 12

119 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 452,01 5 2 12,00 3,77 4 13

120 Odbednění vodorovných konstrukcí 329,40 6 2 12,00 2,29 3 11

121 Odstojkování vodorovných konstrukcí 64,56 6 1 12,00 0,90 1 13

122 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

2 NP
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123 Armování svislých konstrukcí 176,32 5 2 12,00 1,47 2 12

124 Bednění svislých konstrukcí 218,96 6 2 12,00 1,52 2 11

125 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 121,29 5 3 12,00 0,67 1 13

126 Odbednění svislých konstrukcí 114,24 6 2 12,00 0,79 1 11

127 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 581,00 6 2 12,00 4,03 5 11

128 Armování vodorovných konstrukcí 767,07 5 3 12,00 4,26 5 12

129 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 354,00 5 2 12,00 2,95 3 13

130 Odbednění vodorovných konstrukcí 261,90 6 2 12,00 1,82 2 11

131 Odstojkování vodorovných konstrukcí 51,06 6 1 12,00 0,71 1 13

132 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

3 NP

133 Armování svislých konstrukcí 177,48 5 2 12,00 1,48 2 12

134 Bednění svislých konstrukcí 232,76 6 2 12,00 1,62 2 11

135 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 127,51 5 3 12,00 0,71 1 13

136 Odbednění svislých konstrukcí 121,44 6 2 12,00 0,84 1 11

137 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 644,36 6 2 12,00 4,47 5 11

138 Armování vodorovných konstrukcí 854,56 5 3 12,00 4,75 5 12

139 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 394,22 5 2 12,00 3,29 4 13

140 Odbednění vodorovných konstrukcí 291,24 6 2 12,00 2,02 3 11

141 Odstojkování vodorovných konstrukcí 56,82 6 1 12,00 0,79 1 13

142 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

4 NP

143 Armování svislých konstrukcí 177,48 5 2 12,00 1,48 2 12

144 Bednění svislých konstrukcí 232,76 6 2 12,00 1,62 2 11

145 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 127,51 5 3 12,00 0,71 1 13

146 Odbednění svislých konstrukcí 121,44 6 2 12,00 0,84 1 11

147 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 644,36 6 2 12,00 4,47 5 11

148 Armování vodorovných konstrukcí 854,56 5 3 12,00 4,75 5 12

149 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 394,22 5 2 12,00 3,29 4 13

150 Odbednění vodorovných konstrukcí 291,24 6 2 12,00 2,02 3 11

151 Odstojkování vodorovných konstrukcí 56,82 6 1 12,00 0,79 1 13

152 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

5 NP

153 Armování svislých konstrukcí 177,48 5 2 12,00 1,48 2 12

154 Bednění svislých konstrukcí 232,76 6 2 12,00 1,62 2 11

155 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 127,51 5 3 12,00 0,71 1 13

156 Odbednění svislých konstrukcí 121,44 6 2 12,00 0,84 1 11

157 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 644,36 6 2 12,00 4,47 5 11

158 Armování vodorovných konstrukcí 854,56 5 3 12,00 4,75 5 12

159 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 394,22 5 2 12,00 3,29 4 13

160 Odbednění vodorovných konstrukcí 291,24 6 2 12,00 2,02 3 11

161 Odstojkování vodorovných konstrukcí 56,82 6 1 12,00 0,79 1 13

162 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

6 NP

163 Armování svislých konstrukcí 177,48 5 2 12,00 1,48 2 12

164 Bednění svislých konstrukcí 232,76 6 2 12,00 1,62 2 11

165 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 127,51 5 3 12,00 0,71 1 13

166 Odbednění svislých konstrukcí 121,44 6 2 12,00 0,84 1 11

167 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 644,36 6 2 12,00 4,47 5 11

168 Armování vodorovných konstrukcí 854,56 5 3 12,00 4,75 5 12

169 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 394,22 5 2 12,00 3,29 4 13

170 Odbednění vodorovných konstrukcí 291,24 6 2 12,00 2,02 3 11

171 Odstojkování vodorovných konstrukcí 56,82 6 1 12,00 0,79 1 13

172 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

7 NP

173 Armování svislých konstrukcí 177,48 5 2 12,00 1,48 2 12

174 Bednění svislých konstrukcí 232,76 6 2 12,00 1,62 2 11

175 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 127,51 5 3 12,00 0,71 1 13

176 Odbednění svislých konstrukcí 121,44 6 2 12,00 0,84 1 11

177 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 644,36 6 2 12,00 4,47 5 11

178 Armování vodorovných konstrukcí 854,56 5 3 12,00 4,75 5 12

179 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 394,22 5 2 12,00 3,29 4 13

180 Odbednění vodorovných konstrukcí 291,24 6 2 12,00 2,02 3 11

181 Odstojkování vodorovných konstrukcí 56,82 6 1 12,00 0,79 1 13

182 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

8 NP

183 Armování svislých konstrukcí 83,52 5 1 12,00 1,39 2 12
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184 Bednění svislých konstrukcí 136,62 6 1 12,00 1,90 2 11

185 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 76,45 5 1 12,00 1,27 2 13

186 Odbednění svislých konstrukcí 71,28 6 1 12,00 0,99 1 11

187 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 74,54 6 1 12,00 1,04 2 11

188 Armování vodorovných konstrukcí 91,89 5 1 12,00 1,53 2 12

189 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 42,62 5 1 12,00 0,71 1 13

190 Odbednění vodorovných konstrukcí 32,46 6 1 12,00 0,45 1 11

191 Odstojkování vodorovných konstrukcí 6,27 6 1 12,00 0,09 1 13

192 Armování atik 12,53 5 1 12,00 0,21 1 12

193 Bednění atik 20,49 6 1 12,00 0,28 1 11

194 Betonáž atik 11,47 5 1 12,00 0,19 1 13

195 Odbednění atik 10,69 5 1 12,00 0,18 1 11

1 NP

196 Armování svislých konstrukcí 778,36 5 2 12,00 6,49 7 12

197 Bednění svislých konstrukcí 709,32 6 2 12,00 4,93 5 11

198 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 434,34 5 3 12,00 2,41 3 13

199 Odbednění svislých konstrukcí 370,08 6 2 12,00 2,57 3 11

200 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 983,64 6 2 12,00 6,83 7 11

201 Armování vodorovných konstrukcí 1 612,95 5 3 12,00 8,96 9 12

202 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 746,70 5 2 12,00 6,22 7 13

203 Odbednění vodorovných konstrukcí 470,76 6 2 12,00 3,27 4 11

204 Odstojkování vodorovných konstrukcí 93,18 6 1 12,00 1,29 2 13

205 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

2 NP

206 Armování svislých konstrukcí 619,44 5 2 12,00 5,16 6 12

207 Bednění svislých konstrukcí 624,22 6 2 12,00 4,33 5 11

208 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 369,57 5 3 12,00 2,05 3 13

209 Odbednění svislých konstrukcí 325,68 6 2 12,00 2,26 3 11

210 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 906,56 6 2 12,00 6,30 7 11

211 Armování vodorovných konstrukcí 1 294,33 5 3 12,00 7,19 8 12

212 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 598,68 5 2 12,00 4,99 5 13

213 Odbednění vodorovných konstrukcí 430,14 6 2 12,00 2,99 3 11

214 Odstojkování vodorovných konstrukcí 84,96 6 1 12,00 1,18 2 13

215 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

3 NP

216 Armování svislých konstrukcí 402,52 5 2 12,00 3,35 4 12

217 Bednění svislých konstrukcí 400,20 6 2 12,00 2,78 3 11

218 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 222,25 5 3 12,00 1,23 2 13

219 Odbednění svislých konstrukcí 208,80 6 2 12,00 1,45 2 11

220 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 978,48 6 2 12,00 6,80 7 11

221 Armování vodorovných konstrukcí 1 310,29 5 3 12,00 7,28 8 12

222 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 614,16 5 2 12,00 5,12 6 13

223 Odbednění vodorovných konstrukcí 451,02 6 2 12,00 3,13 4 11

224 Odstojkování vodorovných konstrukcí 88,44 6 1 12,00 1,23 2 13

225 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

4 NP

226 Armování svislých konstrukcí 336,40 5 2 12,00 2,80 3 12

227 Bednění svislých konstrukcí 330,74 6 2 12,00 2,30 3 11

228 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 181,61 5 3 12,00 1,01 2 13

229 Odbednění svislých konstrukcí 172,56 6 2 12,00 1,20 2 11

230 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 978,48 6 2 12,00 6,80 7 11

231 Armování vodorovných konstrukcí 1 310,29 5 3 12,00 7,28 8 12

232 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 614,16 5 2 12,00 5,12 6 13

233 Odbednění vodorovných konstrukcí 451,02 6 2 12,00 3,13 4 11

234 Odstojkování vodorovných konstrukcí 88,44 6 1 12,00 1,23 2 13

235 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

5 NP

236 Armování svislých konstrukcí 336,40 5 2 12,00 2,80 3 12

237 Bednění svislých konstrukcí 330,74 6 2 12,00 2,30 3 11

238 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 181,61 5 3 12,00 1,01 2 13

239 Odbednění svislých konstrukcí 172,56 6 2 12,00 1,20 2 11

240 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 978,48 6 2 12,00 6,80 7 11

241 Armování vodorovných konstrukcí 1 310,29 5 3 12,00 7,28 8 12

242 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 614,16 5 2 12,00 5,12 6 13

243 Odbednění vodorovných konstrukcí 451,02 6 2 12,00 3,13 4 11

244 Odstojkování vodorovných konstrukcí 88,44 6 1 12,00 1,23 2 13
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245 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

6 NP

246 Armování svislých konstrukcí 336,40 5 2 12,00 2,80 3 12

247 Bednění svislých konstrukcí 330,74 6 2 12,00 2,30 3 11

248 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 181,61 5 3 12,00 1,01 2 13

249 Odbednění svislých konstrukcí 172,56 6 2 12,00 1,20 2 11

250 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 978,48 6 2 12,00 6,80 7 11

251 Armování vodorovných konstrukcí 1 310,29 5 3 12,00 7,28 8 12

252 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 614,16 5 2 12,00 5,12 6 13

253 Odbednění vodorovných konstrukcí 451,02 6 2 12,00 3,13 4 11

254 Odstojkování vodorovných konstrukcí 88,44 6 1 12,00 1,23 2 13

255 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

7 NP

256 Armování svislých konstrukcí 390,92 5 2 12,00 3,26 4 12

257 Bednění svislých konstrukcí 422,28 6 2 12,00 2,93 3 11

258 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 229,87 5 3 12,00 1,28 2 13

259 Odbednění svislých konstrukcí 220,32 6 2 12,00 1,53 2 11

260 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 978,48 6 2 12,00 6,80 7 11

261 Armování vodorovných konstrukcí 1 310,29 5 3 12,00 7,28 8 12

262 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 614,16 5 2 12,00 5,12 6 13

263 Odbednění vodorovných konstrukcí 451,02 6 2 12,00 3,13 4 11

264 Odstojkování vodorovných konstrukcí 88,44 6 1 12,00 1,23 2 13

265 Osazení schodiště 60,00 5 1 12,00 1,00 1 3

8 NP

266 Armování svislých konstrukcí 132,24 5 1 12,00 2,20 3 12

267 Bednění svislých konstrukcí 215,28 6 1 12,00 2,99 3 11

268 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 115,57 5 1 12,00 1,93 2 13

269 Odbednění svislých konstrukcí 112,32 6 1 12,00 1,56 2 11

270 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 84,30 6 1 12,00 1,17 2 11

271 Armování vodorovných konstrukcí 130,56 5 1 12,00 2,18 3 12

272 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 61,20 5 1 12,00 1,02 2 13

273 Odbednění vodorovných konstrukcí 42,15 6 1 12,00 0,59 1 11

274 Odstojkování vodorovných konstrukcí 8,43 6 1 12,00 0,12 1 13

275 Armování atik 14,04 5 1 12,00 0,23 1 12

276 Bednění atik 32,29 6 1 12,00 0,45 1 11

277 Betonáž atik 17,34 5 1 12,00 0,29 1 13

278 Odbednění atik 16,85 5 1 12,00 0,28 1 11

1 NP

279 Armování svislých konstrukcí 90,94 5 1 8,00 2,27 3 12

280 Bednění svislých konstrukcí 90,85 6 1 8,00 1,89 2 11

281 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 117,98 5 1 8,00 2,95 3 13

282 Odbednění svislých konstrukcí 47,40 6 1 8,00 0,99 1 11

283 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 170,40 6 2 8,00 1,78 2 11

284 Armování vodorovných konstrukcí 299,90 5 2 8,00 3,75 4 12

285 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 140,58 5 2 8,00 1,76 2 13

286 Odbednění vodorovných konstrukcí 85,20 6 2 8,00 0,89 1 11

287 Odstojkování vodorovných konstrukcí 17,04 6 1 8,00 0,36 1 13

288 Osazení schodiště 120,00 5 1 8,00 3,00 3 3

289 Výplňové zdivo 151,00 5 1 8,00 3,78 4 16

290 Provedení ocelových sloupů 24,00 5 1 8,00 0,60 1 12

291 Provedení dřevěných vazníků haly 48,00 5 1 8,00 1,20 2 3

2 NP

292 Armování svislých konstrukcí 49,74 5 1 8,00 1,24 2 12

293 Bednění svislých konstrukcí 61,64 6 1 8,00 1,28 2 11

294 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 68,07 5 1 8,00 1,70 2 13

295 Odbednění svislých konstrukcí 32,16 6 1 8,00 0,67 1 11

296 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 27,34 6 1 8,00 0,57 1 11

297 Armování vodorovných konstrukcí 48,12 5 1 8,00 1,20 2 12

298 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 22,56 5 1 8,00 0,56 1 13

299 Odbednění vodorovných konstrukcí 13,67 6 1 8,00 0,28 1 11

300 Odstojkování vodorovných konstrukcí 2,73 6 1 8,00 0,06 1 13

301 Armování atik 32,10 5 1 8,00 0,80 1 12

302 Bednění atik 33,58 6 1 8,00 0,70 1 11

303 Betonáž atik 39,05 5 1 8,00 0,98 1 13

304 Odbednění atik 17,52 5 1 8,00 0,44 1 11
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305 Základní hydroizolační vrstva 297,68 5 2 8,00 3,72 4 18

306 Provedení skladby střechy 1 217,13 5 2 8,00 15,21 16 19

307 Oplechování atik 113,35 2 2 8,00 3,54 4 29

308 Základní hydroizolační vrstva 589,62 5 2 8,00 7,37 8 18

309 Provedení skladby střechy 3 534,79 5 3 8,00 29,46 30 19

310 Osazení schodiště 8,00 4 1 8,00 0,25 1 3

311 Oplechování atik 107,07 2 2 8,00 3,35 4 29

312 Základní hydroizolační vrstva 280,18 5 2 8,00 3,50 4 18

313 Provedení skladby střechy 1 843,77 5 2 8,00 23,05 24 19

314 Oplechování atik 27,09 3 2 8,00 0,56 1 29

315 Osazení světlíků haly 96,00 2 2 8,00 3,00 3 3

3 PP

316 Zdění příček 58,85 5 1 8,00 1,47 2 16

317 Hrubý rozvod vodovodu 26,85 3 2 8,00 0,56 1 6

318 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 17,18 4 1 8,00 0,54 1 7

319 Rozvody splaškové kanalizace 41,49 4 1 8,00 1,30 2 7

320 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 22,91 4 1 8,00 0,72 1 7

321 Rozvody dešťové kanalizace 48,53 4 1 8,00 1,52 2 7

322 Rozvody vzduchotechniky 148,40 6 1 8,00 3,09 4 9

323 Rozvody sprinklerů 163,85 5 2 8,00 2,05 3 8

324 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

325 Rozvody silnoproud 282,00 3 3 8,00 3,92 4 5

326 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

327 Rozvody slaboproud 136,00 3 3 8,00 1,89 2 5

328 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

329 Rozvody MaR 120,00 3 3 8,00 1,67 2 5

330 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

2 PP

331 Zdění příček 136,67 5 1 8,00 3,42 4 16

332 Stoupací potrubí vodovod 23,04 3 1 8,00 0,96 1 6

333 Hrubý rozvod vodovodu 41,17 3 1 8,00 1,72 2 6

334 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 17,18 4 1 8,00 0,54 1 7

335 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 22,91 4 1 8,00 0,72 1 7

336 Rozvody dešťové kanalizace 55,20 4 1 8,00 1,72 2 7

337 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

338 Rozvody vzduchotechniky 148,40 6 1 8,00 3,09 4 9

339 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

340 Rozvody sprinklerů 163,85 5 2 8,00 2,05 3 8

341 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

342 Rozvody silnoproud 282,00 3 3 8,00 3,92 4 5

343 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

344 Rozvody slaboproud 136,00 3 3 8,00 1,89 2 5

345 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

346 Rozvody MaR 120,00 3 3 8,00 1,67 2 5

347 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

1 PP

348 Zdění příček 353,56 5 2 8,00 4,42 5 16

349 Stoupací potrubí vodovod 69,12 3 2 8,00 1,44 2 6

350 Hrubý rozvod vodovodu 269,61 3 3 8,00 3,74 4 6

351 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 17,18 4 1 8,00 0,54 1 7

352 Rozvody splaškové kanalizace 67,84 4 1 8,00 2,12 3 7

353 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 22,91 4 1 8,00 0,72 1 7

354 Rozvody dešťové kanalizace 68,72 4 1 8,00 2,15 3 7

355 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

356 Rozvody vzduchotechniky 172,87 6 1 8,00 3,60 4 9

357 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

358 Rozvody sprinklerů 239,90 5 2 8,00 3,00 3 8

359 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

360 Rozvody silnoproud 282,00 3 3 8,00 3,92 4 5

361 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

362 Rozvody slaboproud 136,00 3 3 8,00 1,89 2 5

363 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

364 Rozvody MaR 120,00 3 3 8,00 1,67 2 5

365 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24
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366 Stoupací potrubí vytápění 93,18 4 2 8,00 1,46 2 8

367 Rozvody vytápění 88,72 4 2 8,00 1,39 2 8

368 Stoupací potrubí chlazení 93,18 4 2 8,00 1,46 2 32

369 Rozvody chlazení 88,72 4 2 8,00 1,39 2 32

1 NP

370 Zdění příček 21,78 5 1 8,00 0,54 1 16

371 Osazení oken 628,35 5 2 8,00 7,85 8 17

372 Stoupací potrubí vodovod 69,12 3 2 8,00 1,44 2 6

373 Hrubý rozvod vodovodu 180,54 3 2 8,00 3,76 4 6

374 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 17,18 4 1 8,00 0,54 1 7

375 Rozvody splaškové kanalizace 68,97 4 1 8,00 2,16 3 7

376 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 22,91 4 1 8,00 0,72 1 7

377 Rozvody dešťové kanalizace 17,08 4 1 8,00 0,53 1 7

378 Stoupací potrubí vytápění 93,18 4 2 8,00 1,46 2 8

379 Rozvody vytápění 218,65 4 2 8,00 3,42 4 8

380 Stoupací potrubí chlazení 93,18 4 2 8,00 1,46 2 32

381 Rozvody chlazení 218,65 4 2 8,00 3,42 4 32

382 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

383 Rozvody vzduchotechniky 154,24 6 1 8,00 3,21 4 9

384 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

385 Rozvody sprinklerů 259,66 5 2 8,00 3,25 4 8

386 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

387 Rozvody silnoproud 312,00 3 3 8,00 4,33 5 5

388 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

389 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

390 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

391 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

392 SDK příčky 1 421,19 5 4 8,00 8,88 9 23

393 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

2 NP

394 Osazení oken 601,95 5 2 8,00 7,52 8 17

395 Stoupací potrubí vodovod 69,12 3 2 8,00 1,44 2 6

396 Hrubý rozvod vodovodu 180,54 3 2 8,00 3,76 4 6

397 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 17,18 4 1 8,00 0,54 1 7

398 Rozvody splaškové kanalizace 68,97 4 1 8,00 2,16 3 7

399 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 22,91 4 1 8,00 0,72 1 7

400 Stoupací potrubí vytápění 93,18 4 2 8,00 1,46 2 8

401 Rozvody vytápění 218,65 4 2 8,00 3,42 4 8

402 Stoupací potrubí chlazení 93,18 4 2 8,00 1,46 2 32

403 Rozvody chlazení 218,65 4 2 8,00 3,42 4 32

404 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

405 Rozvody vzduchotechniky 152,24 6 1 8,00 3,17 4 9

406 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

407 Rozvody sprinklerů 259,66 5 2 8,00 3,25 4 8

408 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

409 Rozvody silnoproud 312,00 3 3 8,00 4,33 5 5

410 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

411 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

412 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

413 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

414 SDK příčky 820,40 5 4 8,00 5,13 6 23

415 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

3 NP

416 Osazení oken 601,95 5 2 8,00 7,52 8 17

417 Stoupací potrubí vodovod 69,12 3 2 8,00 1,44 2 6

418 Hrubý rozvod vodovodu 180,54 3 2 8,00 3,76 4 6

419 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 17,18 4 1 8,00 0,54 1 7

420 Rozvody splaškové kanalizace 68,97 4 1 8,00 2,16 3 7

421 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 22,91 4 1 8,00 0,72 1 7

422 Stoupací potrubí vytápění 93,18 4 2 8,00 1,46 2 8

423 Rozvody vytápění 218,65 4 2 8,00 3,42 4 8

424 Stoupací potrubí chlazení 93,18 4 2 8,00 1,46 2 32

425 Rozvody chlazení 218,65 4 2 8,00 3,42 4 32

426 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

427 Rozvody vzduchotechniky 152,24 6 1 8,00 3,17 4 9

428 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

429 Rozvody sprinklerů 259,66 5 2 8,00 3,25 4 8
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017
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430 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

431 Rozvody silnoproud 312,00 3 3 8,00 4,33 5 5

432 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

433 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

434 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

435 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

436 SDK příčky 816,11 5 4 8,00 5,10 6 23

437 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

4 NP

438 Osazení oken 601,95 5 2 8,00 7,52 8 17

439 Stoupací potrubí vodovod 69,12 3 2 8,00 1,44 2 6

440 Hrubý rozvod vodovodu 180,54 3 2 8,00 3,76 4 6

441 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 17,18 4 1 8,00 0,54 1 7

442 Rozvody splaškové kanalizace 68,97 4 1 8,00 2,16 3 7

443 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 22,91 4 1 8,00 0,72 1 7

444 Stoupací potrubí vytápění 93,18 4 2 8,00 1,46 2 8

445 Rozvody vytápění 218,65 4 2 8,00 3,42 4 8

446 Stoupací potrubí chlazení 93,18 4 2 8,00 1,46 2 32

447 Rozvody chlazení 218,65 4 2 8,00 3,42 4 32

448 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

449 Rozvody vzduchotechniky 152,24 6 1 8,00 3,17 4 9

450 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

451 Rozvody sprinklerů 259,66 5 2 8,00 3,25 4 8

452 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

453 Rozvody silnoproud 312,00 3 3 8,00 4,33 5 5

454 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

455 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

456 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

457 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

458 SDK příčky 821,57 5 4 8,00 5,13 6 23

459 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

5 NP

460 Osazení oken 619,66 5 2 8,00 7,75 8 17

461 Stoupací potrubí vodovod 69,12 3 2 8,00 1,44 2 6

462 Hrubý rozvod vodovodu 180,54 3 2 8,00 3,76 4 6

463 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 17,18 4 1 8,00 0,54 1 7

464 Rozvody splaškové kanalizace 68,97 4 1 8,00 2,16 3 7

465 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 22,91 4 1 8,00 0,72 1 7

466 Stoupací potrubí vytápění 93,18 4 2 8,00 1,46 2 8

467 Rozvody vytápění 218,65 4 2 8,00 3,42 4 8

468 Stoupací potrubí chlazení 93,18 4 2 8,00 1,46 2 32

469 Rozvody chlazení 218,65 4 2 8,00 3,42 4 32

470 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

471 Rozvody vzduchotechniky 152,24 6 1 8,00 3,17 4 9

472 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

473 Rozvody sprinklerů 259,66 5 2 8,00 3,25 4 8

474 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

475 Rozvody silnoproud 312,00 3 3 8,00 4,33 5 5

476 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

477 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

478 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

479 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

480 SDK příčky 788,88 5 4 8,00 4,93 5 23

481 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

6 NP

482 Osazení oken 619,66 5 2 8,00 7,75 8 17

483 Stoupací potrubí vodovod 69,12 3 2 8,00 1,44 2 6

484 Hrubý rozvod vodovodu 180,54 3 2 8,00 3,76 4 6

485 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 17,18 4 1 8,00 0,54 1 7

486 Rozvody splaškové kanalizace 68,97 4 1 8,00 2,16 3 7

487 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 22,91 4 1 8,00 0,72 1 7

488 Stoupací potrubí vytápění 93,18 4 2 8,00 1,46 2 8

489 Rozvody vytápění 218,65 4 2 8,00 3,42 4 8

490 Stoupací potrubí chlazení 93,18 4 2 8,00 1,46 2 32

491 Rozvody chlazení 218,65 4 2 8,00 3,42 4 32

492 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

493 Rozvody vzduchotechniky 152,24 6 1 8,00 3,17 4 9
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017
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494 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

495 Rozvody sprinklerů 259,66 5 2 8,00 3,25 4 8

496 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

497 Rozvody silnoproud 312,00 3 3 8,00 4,33 5 5

498 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

499 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

500 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

501 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

502 SDK příčky 790,95 5 4 8,00 4,94 5 23

503 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

7 NP

504 Osazení oken 601,95 5 2 8,00 7,52 8 17

505 Stoupací potrubí vodovod 69,12 3 2 8,00 1,44 2 6

506 Hrubý rozvod vodovodu 180,54 3 2 8,00 3,76 4 6

507 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 17,18 4 1 8,00 0,54 1 7

508 Rozvody splaškové kanalizace 68,97 4 1 8,00 2,16 3 7

509 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 22,91 4 1 8,00 0,72 1 7

510 Stoupací potrubí vytápění 93,18 4 2 8,00 1,46 2 8

511 Rozvody vytápění 218,65 4 2 8,00 3,42 4 8

512 Stoupací potrubí chlazení 93,18 4 2 8,00 1,46 2 32

513 Rozvody chlazení 218,65 4 2 8,00 3,42 4 32

514 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

515 Rozvody vzduchotechniky 152,24 6 1 8,00 3,17 4 9

516 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

517 Rozvody sprinklerů 259,66 5 2 8,00 3,25 4 8

518 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

519 Rozvody silnoproud 312,00 3 3 8,00 4,33 5 5

520 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

521 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

522 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

523 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

524 SDK příčky 817,93 5 4 8,00 5,11 6 23

525 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

8 NP

526 Osazení oken a dveří 67,99 5 1 8,00 1,70 2 17

527 Stoupací potrubí vodovod 23,04 3 2 8,00 0,48 1 6

528 Hrubý rozvod vodovodu 49,38 3 2 8,00 1,03 2 6

529 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 11,46 4 1 8,00 0,36 1 7

530 Rozvody splaškové kanalizace 16,40 4 1 8,00 0,51 1 7

531 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 11,46 4 1 8,00 0,36 1 7

532 Rozvody dešťové kanalizace 14,12 4 1 8,00 0,44 1 7

533 Stoupací potrubí vytápění 34,94 5 1 8,00 0,87 1 8

534 Rozvody vytápění 34,97 4 1 8,00 1,09 2 8

535 Stoupací potrubí chlazení 34,94 5 1 8,00 0,87 1 32

536 Rozvody chlazení 34,97 4 1 8,00 1,09 2 32

537 Stoupací potrubí vzduchotechniky 8,70 3 1 8,00 0,36 1 9

538 Rozvody vzduchotechniky 31,79 3 1 8,00 1,32 2 9

539 Stoupací potrubí sprinklerů 5,76 5 1 8,00 0,14 1 31

540 Rozvody sprinklerů 8,37 5 1 8,00 0,21 1 8

541 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

542 Rozvody silnoproud 132,00 3 2 8,00 2,75 3 5

543 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

544 Rozvody slaboproud 128,00 3 2 8,00 2,67 3 5

545 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

546 Rozvody MaR 120,00 3 2 8,00 2,50 3 5

547 SDK příčky 132,83 5 2 8,00 1,66 2 23

548 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

1 PP

549 Zdění příček 380,66 5 2 8,00 4,76 5 16

550 Hrubý rozvod vodovodu 203,65 3 2 8,00 4,24 5 6

551 Rozvody splaškové kanalizace 135,00 4 1 8,00 4,22 5 7

552 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7

553 Rozvody dešťové kanalizace 69,36 4 1 8,00 2,17 3 7

554 Stoupací potrubí vytápění 23,30 4 1 8,00 0,73 1 8

555 Rozvody vytápění 31,01 4 1 8,00 0,97 1 8

556 Stoupací potrubí chlazení 23,30 4 1 8,00 0,73 1 32
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017
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557 Rozvody chlazení 31,01 4 1 8,00 0,97 1 32

558 Rozvody vzduchotechniky 87,29 6 1 8,00 1,82 2 9

559 Rozvody sprinklerů 263,39 5 2 8,00 3,29 4 8

560 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

561 Rozvody silnoproud 332,00 3 3 8,00 4,61 5 5

562 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

563 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

564 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

565 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

566 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

1 NP

567 Zdění příček 878,30 5 2 8,00 10,98 11 16

568 Stoupací potrubí vodovod 34,56 3 2 8,00 0,72 1 6

569 Hrubý rozvod vodovodu 93,88 3 2 8,00 1,96 2 6

570 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7

571 Rozvody splaškové kanalizace 61,30 4 1 8,00 1,92 2 7

572 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7

573 Rozvody dešťové kanalizace 69,36 4 1 8,00 2,17 3 7

574 Stoupací potrubí vytápění 46,59 4 2 8,00 0,73 1 8

575 Rozvody vytápění 45,05 4 2 8,00 0,70 1 8

576 Stoupací potrubí chlazení 46,59 4 2 8,00 0,73 1 32

577 Rozvody chlazení 45,05 4 2 8,00 0,70 1 32

578 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

579 Rozvody vzduchotechniky 73,30 6 1 8,00 1,53 2 9

580 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

581 Rozvody sprinklerů 351,19 5 2 8,00 4,39 5 8

582 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

583 Rozvody silnoproud 332,00 3 3 8,00 4,61 5 5

584 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

585 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

586 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

587 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

588 SDK příčky 560,12 5 3 8,00 4,67 5 23

589 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

2 NP

590 Zdění příček 757,39 5 2 8,00 9,47 10 16

591 Stoupací potrubí vodovod 34,56 3 2 8,00 0,72 1 6

592 Hrubý rozvod vodovodu 93,88 3 2 8,00 1,96 2 6

593 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7

594 Rozvody splaškové kanalizace 61,30 4 1 8,00 1,92 2 7

595 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7

596 Rozvody dešťové kanalizace 69,36 4 1 8,00 2,17 3 7

597 Stoupací potrubí vytápění 69,89 4 2 8,00 1,09 2 8

598 Rozvody vytápění 116,78 4 2 8,00 1,82 2 8

599 Stoupací potrubí chlazení 69,89 4 2 8,00 1,09 2 32

600 Rozvody chlazení 116,78 4 2 8,00 1,82 2 32

601 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

602 Rozvody vzduchotechniky 73,30 6 1 8,00 1,53 2 9

603 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

604 Rozvody sprinklerů 351,19 5 2 8,00 4,39 5 8

605 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

606 Rozvody silnoproud 332,00 3 3 8,00 4,61 5 5

607 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

608 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

609 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

610 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

611 SDK příčky 503,00 5 3 8,00 4,19 5 23

612 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

3 NP

613 Zdění příček 206,67 5 2 8,00 2,58 3 16

614 Stoupací potrubí vodovod 34,56 3 2 8,00 0,72 1 6

615 Hrubý rozvod vodovodu 169,48 3 2 8,00 3,53 4 6

616 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7

617 Rozvody splaškové kanalizace 121,60 4 1 8,00 3,80 4 7

618 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7

619 Stoupací potrubí vytápění 104,83 4 2 8,00 1,64 2 8

620 Rozvody vytápění 281,85 4 2 8,00 4,40 5 8
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621 Stoupací potrubí chlazení 104,83 4 2 8,00 1,64 2 32

622 Rozvody chlazení 281,85 4 2 8,00 4,40 5 32

623 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

624 Rozvody vzduchotechniky 150,18 6 1 8,00 3,13 4 9

625 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

626 Rozvody sprinklerů 380,45 5 2 8,00 4,76 5 8

627 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

628 Rozvody silnoproud 332,00 3 3 8,00 4,61 5 5

629 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

630 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

631 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

632 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

633 SDK příčky 748,62 5 3 8,00 6,24 7 23

634 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

4 NP

635 Zdění příček 209,67 5 2 8,00 2,62 3 16

636 Stoupací potrubí vodovod 34,56 3 2 8,00 0,72 1 6

637 Hrubý rozvod vodovodu 169,48 3 2 8,00 3,53 4 6

638 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7

639 Rozvody splaškové kanalizace 121,60 4 1 8,00 3,80 4 7

640 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7

641 Stoupací potrubí vytápění 104,83 4 2 8,00 1,64 2 8

642 Rozvody vytápění 281,85 4 2 8,00 4,40 5 8

643 Stoupací potrubí chlazení 104,83 4 2 8,00 1,64 2 32

644 Rozvody chlazení 281,85 4 2 8,00 4,40 5 32

645 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

646 Rozvody vzduchotechniky 150,18 6 1 8,00 3,13 4 9

647 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

648 Rozvody sprinklerů 380,45 5 2 8,00 4,76 5 8

649 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

650 Rozvody silnoproud 332,00 3 3 8,00 4,61 5 5

651 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

652 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

653 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

654 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

655 SDK příčky 863,35 5 3 8,00 7,19 8 23

656 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

5 NP

657 Zdění příček 186,57 5 2 8,00 2,33 3 16

658 Stoupací potrubí vodovod 34,56 3 2 8,00 0,72 1 6

659 Hrubý rozvod vodovodu 169,48 3 2 8,00 3,53 4 6

660 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7

661 Rozvody splaškové kanalizace 121,60 4 1 8,00 3,80 4 7

662 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7

663 Stoupací potrubí vytápění 104,83 4 2 8,00 1,64 2 8

664 Rozvody vytápění 281,85 4 2 8,00 4,40 5 8

665 Stoupací potrubí chlazení 104,83 4 2 8,00 1,64 2 32

666 Rozvody chlazení 281,85 4 2 8,00 4,40 5 32

667 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

668 Rozvody vzduchotechniky 150,18 6 1 8,00 3,13 4 9

669 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

670 Rozvody sprinklerů 380,45 5 2 8,00 4,76 5 8

671 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

672 Rozvody silnoproud 332,00 3 3 8,00 4,61 5 5

673 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

674 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

675 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

676 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

677 SDK příčky 877,25 5 3 8,00 7,31 8 23

678 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

6 NP

679 Zdění příček 185,05 5 2 8,00 2,31 3 16

680 Stoupací potrubí vodovod 34,56 3 2 8,00 0,72 1 6

681 Hrubý rozvod vodovodu 169,48 3 2 8,00 3,53 4 6

682 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7

683 Rozvody splaškové kanalizace 121,60 4 1 8,00 3,80 4 7

684 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7
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685 Stoupací potrubí vytápění 104,83 4 2 8,00 1,64 2 8

686 Rozvody vytápění 281,85 4 2 8,00 4,40 5 8

687 Stoupací potrubí chlazení 104,83 4 2 8,00 1,64 2 32

688 Rozvody chlazení 281,85 4 2 8,00 4,40 5 32

689 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

690 Rozvody vzduchotechniky 150,18 6 1 8,00 3,13 4 9

691 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

692 Rozvody sprinklerů 380,45 5 2 8,00 4,76 5 8

693 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

694 Rozvody silnoproud 332,00 3 3 8,00 4,61 5 5

695 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

696 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

697 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

698 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

699 SDK příčky 836,54 5 3 8,00 6,97 7 23

700 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

7 NP

701 Zdění příček 195,32 5 2 8,00 2,44 3 16

702 Stoupací potrubí vodovod 34,56 3 2 8,00 0,72 1 6

703 Hrubý rozvod vodovodu 169,48 3 2 8,00 3,53 4 6

704 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7

705 Rozvody splaškové kanalizace 121,60 4 1 8,00 3,80 4 7

706 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 28,64 4 1 8,00 0,90 1 7

707 Stoupací potrubí vytápění 104,83 4 2 8,00 1,64 2 8

708 Rozvody vytápění 281,85 4 2 8,00 4,40 5 8

709 Stoupací potrubí chlazení 104,83 4 2 8,00 1,64 2 32

710 Rozvody chlazení 281,85 4 2 8,00 4,40 5 32

711 Stoupací potrubí vzduchotechniky 43,52 6 1 8,00 0,91 1 9

712 Rozvody vzduchotechniky 150,18 6 1 8,00 3,13 4 9

713 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

714 Rozvody sprinklerů 380,45 5 2 8,00 4,76 5 8

715 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

716 Rozvody silnoproud 332,00 3 3 8,00 4,61 5 5

717 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

718 Rozvody slaboproud 308,00 3 3 8,00 4,28 5 5

719 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

720 Rozvody MaR 300,00 3 3 8,00 4,17 5 5

721 SDK příčky 891,65 5 3 8,00 7,43 8 23

722 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

8 NP

723 Zdění příček 287,40 5 2 8,00 3,59 4 16

724 Stoupací potrubí vodovod 23,04 3 2 8,00 0,48 1 6

725 Hrubý rozvod vodovodu 73,51 3 2 8,00 1,53 2 6

726 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 11,46 4 1 8,00 0,36 1 7

727 Rozvody splaškové kanalizace 24,15 4 1 8,00 0,75 1 7

728 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 11,46 4 1 8,00 0,36 1 7

729 Rozvody dešťové kanalizace 15,96 4 1 8,00 0,50 1 7

730 Stoupací potrubí vytápění 34,94 5 1 8,00 0,87 1 8

731 Rozvody vytápění 37,67 4 1 8,00 1,18 2 8

732 Stoupací potrubí chlazení 34,94 5 1 8,00 0,87 1 32

733 Rozvody chlazení 37,67 4 1 8,00 1,18 2 32

734 Stoupací potrubí vzduchotechniky 8,70 3 1 8,00 0,36 1 9

735 Rozvody vzduchotechniky 43,39 3 1 8,00 1,81 2 9

736 Stoupací potrubí sprinklerů 5,76 5 1 8,00 0,14 1 31

737 Rozvody sprinklerů 53,78 5 1 8,00 1,34 2 8

738 Stoupací vedení silnoproud 48,00 3 1 8,00 2,00 2 5

739 Rozvody silnoproud 132,00 3 3 8,00 1,83 2 5

740 Stoupací vedení slaboproud 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

741 Rozvody slaboproud 128,00 3 3 8,00 1,78 2 5

742 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

743 Rozvody MaR 120,00 3 3 8,00 1,67 2 5

744 SDK příčky 180,61 5 2 8,00 2,26 3 23

745 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

1 PP

746 Zdění příček 426,08 5 2 8,00 5,33 6 16

747 Rozvody plynu 68,64 3 1 8,00 2,86 3 10
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748 Stoupací potrubí vodovod 23,04 3 1 8,00 0,96 1 6

749 Hrubý rozvod vodovodu 298,57 3 2 8,00 6,22 7 6

749a Stoupací potrubí splaškové kanalizace 22,91 4 1 8,00 0,72 1 7

750 Rozvody splaškové kanalizace 191,50 4 1 8,00 5,98 6 7

750a Stoupací potrubí dešťové kanalizace 22,91 4 1 8,00 0,72 1 7

751 Rozvody dešťové kanalizace 28,45 4 1 8,00 0,89 1 7

751a Stoupací potrubí tukové kanalizace 23,04 4 1 8,00 0,72 1 7

752 Rozvody tukové kanalizace 51,01 4 1 8,00 1,59 2 7

753 Stoupací potrubí vytápění 23,30 4 1 8,00 0,73 1 8

754 Rozvody vytápění 20,41 4 1 8,00 0,64 1 8

755 Stoupací potrubí chlazení 23,30 4 1 8,00 0,73 1 32

756 Rozvody chlazení 20,41 4 1 8,00 0,64 1 32

757 Stoupací potrubí vzduchotechniky 8,70 3 1 8,00 0,36 1 9

758 Rozvody vzduchotechniky 24,38 6 1 8,00 0,51 1 9

759 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

760 Rozvody sprinklerů 51,93 5 1 8,00 1,30 2 8

761 Stoupací vedení silnoproud 24,00 3 2 8,00 0,50 1 5

762 Rozvody silnoproud 96,00 3 2 8,00 2,00 2 5

763 Stoupací vedení slaboproud 24,00 3 2 8,00 0,50 1 5

764 Rozvody slaboproud 56,00 3 2 8,00 1,17 2 5

765 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

766 Rozvody MaR 96,00 3 2 8,00 2,00 2 5

767 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

1 NP

768 Zdění příček 1 060,73 5 2 8,00 13,26 14 16

768a Osazení oken 196,00 5 1 8,00 4,90 5 17

769 Stoupací potrubí plynu 5,76 3 1 8,00 0,24 1 10

770 Rozvody plynu 15,69 3 1 8,00 0,65 1 10

771 Stoupací potrubí vodovod 23,04 3 1 8,00 0,96 1 6

772 Hrubý rozvod vodovodu 74,66 3 1 8,00 3,11 4 6

773 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 22,91 4 1 8,00 0,72 1 7

774 Rozvody splaškové kanalizace 63,31 4 1 8,00 1,98 2 7

775 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 22,91 4 1 8,00 0,72 1 7

776 Stoupací potrubí tukové kanalizace 23,04 4 1 8,00 0,72 1 7

777 Rozvody tukové kanalizace 29,83 4 1 8,00 0,93 1 7

778 Stoupací potrubí vytápění 23,30 4 2 8,00 0,36 1 8

779 Rozvody vytápění 62,31 4 1 8,00 1,95 2 8

780 Stoupací potrubí chlazení 23,30 4 2 8,00 0,36 1 32

781 Rozvody chlazení 62,31 4 1 8,00 1,95 2 32

782 Stoupací potrubí vzduchotechniky 8,70 3 1 8,00 0,36 1 9

783 Rozvody vzduchotechniky 111,72 6 1 8,00 2,33 3 9

784 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

785 Rozvody sprinklerů 86,55 5 1 8,00 2,16 3 8

786 Stoupací vedení silnoproud 24,00 3 2 8,00 0,50 1 5

787 Rozvody silnoproud 160,00 3 2 8,00 3,33 4 5

788 Stoupací vedení slaboproud 24,00 3 2 8,00 0,50 1 5

789 Rozvody slaboproud 158,00 3 2 8,00 3,29 4 5

790 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

791 Rozvody MaR 160,00 3 2 8,00 3,33 4 5

792 SDK příčky 713,80 5 3 8,00 5,95 6 23

793 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

2 NP

794 Stoupací potrubí vodovod 23,04 3 1 8,00 0,96 1 6

795 Hrubý rozvod vodovodu 29,49 3 1 8,00 1,23 2 6

796 Rozvody splaškové kanalizace 36,50 4 1 8,00 1,14 2 7

797 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 11,46 4 1 8,00 0,36 1 7

798 Rozvody dešťové kanalizace 28,84 4 1 8,00 0,90 1 7

799 Stoupací potrubí vytápění 11,65 4 1 8,00 0,36 1 8

800 Rozvody vytápění 21,83 4 1 8,00 0,68 1 8

801 Stoupací potrubí chlazení 11,65 4 1 8,00 0,36 1 32

802 Rozvody chlazení 21,17 4 1 8,00 0,66 1 32

803 Stoupací potrubí vzduchotechniky 8,70 3 1 8,00 0,36 1 9

804 Rozvody vzduchotechniky 15,10 3 1 8,00 0,63 1 9

805 Stoupací potrubí sprinklerů 11,52 5 1 8,00 0,29 1 31

806 Rozvody sprinklerů 28,85 5 1 8,00 0,72 1 8

807 Stoupací vedení silnoproud 24,00 3 2 8,00 0,50 1 5

808 Rozvody silnoproud 96,00 3 2 8,00 2,00 2 5
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809 Stoupací vedení slaboproud 24,00 3 2 8,00 0,50 1 5

810 Rozvody slaboproud 72,00 3 2 8,00 1,50 2 5

811 Stoupací vedení MaR 48,00 3 2 8,00 1,00 1 5

812 Rozvody MaR 64,00 3 2 8,00 1,33 2 5

813 SDK příčky 175,57 5 2 8,00 2,19 3 23

814 Vystrojení výtahové šachty 64,00 2 1 8,00 4,00 4 24

3 PP

815 Hrubá skladba podlahy 510,24 5 4 8,00 3,19 4 22

2 PP

816 Hrubá skladba podlahy 296,51 5 3 8,00 2,47 3 22

1 PP

817 Zateplení stropu 2 336,80 5 4 8,00 14,61 15 28

818 Hrubá skladba podlahy 496,99 5 3 8,00 4,14 5 22

1 NP

819 Omítky a stěrky stěn 176,40 5 2 8,00 2,20 3 20

820 Podhledy stropu 831,67 5 4 8,00 5,20 6 4

821 Hrubá skladba podlahy 349,65 5 3 8,00 2,91 3 22

821a Zdvojená podlaha 439,62 5 3 8,00 3,66 4 22

2 NP

822 Omítky a stěrky stěn 61,83 5 1 8,00 1,55 2 20

823 Podhledy stropu 955,29 5 4 8,00 5,97 6 4

824 Hrubá skladba podlahy 170,85 5 2 8,00 2,14 3 22

824a Zdvojená podlaha 665,16 5 4 8,00 4,16 5 22

3 NP

825 Omítky a stěrky stěn 35,38 5 1 8,00 0,88 1 20

826 Podhledy stropu 1 011,63 5 4 8,00 6,32 7 4

827 Hrubá skladba podlahy 94,64 5 1 8,00 2,37 3 22

827a Zdvojená podlaha 927,77 5 4 8,00 5,80 6 22

4 NP

828 Omítky a stěrky stěn 35,38 5 1 8,00 0,88 1 20

829 Podhledy stropu 1 011,63 5 4 8,00 6,32 7 4

830 Hrubá skladba podlahy 94,64 5 1 8,00 2,37 3 22

830a Zdvojená podlaha 927,77 5 4 8,00 5,80 6 22

5 NP

831 Omítky a stěrky stěn 35,37 5 1 8,00 0,88 1 20

832 Podhledy stropu 1 011,63 5 4 8,00 6,32 7 4

833 Hrubá skladba podlahy 94,60 5 1 8,00 2,36 3 22

833a Zdvojená podlaha 907,21 5 4 8,00 5,67 6 22

6 NP

834 Omítky a stěrky stěn 35,39 5 1 8,00 0,88 1 20

835 Podhledy stropu 1 011,63 5 4 8,00 6,32 7 4

836 Hrubá skladba podlahy 94,60 5 1 8,00 2,36 3 22

836a Zdvojená podlaha 907,21 5 4 8,00 5,67 6 22

7 NP

837 Omítky a stěrky stěn 35,31 5 1 8,00 0,88 1 20

838 Podhledy stropu 1 011,63 5 4 8,00 6,32 7 4

839 Hrubá skladba podlahy 94,95 5 1 8,00 2,37 3 22

839a Zdvojená podlaha 928,33 5 4 8,00 5,80 6 22

8 NP

840 Omítky a stěrky stěn 83,83 5 1 8,00 2,10 3 20

841 Podhledy stropu 39,52 5 1 8,00 0,99 1 4

842 Hrubá skladba podlahy 43,82 5 1 8,00 1,10 2 22

1 PP

843 Zateplení stropu 1 970,93 5 3 8,00 16,42 17 28

843a Podhledy stropu 12,37 5 1 8,00 0,31 1 4

844 Hrubá skladba podlahy 716,00 5 3 8,00 5,97 6 22

1 NP

845 Omítky a stěrky stěn 1 696,09 5 4 8,00 10,60 11 20

846 Zateplení stropu 2 130,74 5 3 8,00 17,76 18 28

846a Podhledy stropu 548,95 5 3 8,00 4,57 5 4

847 Hrubá skladba podlahy 410,81 5 3 8,00 3,42 4 22

2 NP

848 Omítky a stěrky stěn 1 480,20 5 4 8,00 9,25 10 20

849 Zateplení stropu 1 238,12 5 3 8,00 10,32 11 28

849a Podhledy stropu 879,94 5 4 8,00 5,50 6 4
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850 Hrubá skladba podlahy 302,47 5 3 8,00 2,52 3 22

3 NP

851 Omítky a stěrky stěn 392,43 5 2 8,00 4,91 5 20

852 Podhledy stropu 1 369,18 5 4 8,00 8,56 9 4

853 Zdvojená podlaha 1 508,66 5 4 8,00 9,43 10 22

4 NP

854 Omítky a stěrky stěn 327,79 5 2 8,00 4,10 5 20

855 Podhledy stropu 1 718,32 5 4 8,00 10,74 11 4

856 Hrubá skladba podlahy 15,81 5 1 8,00 0,40 1 22

856a Zdvojená podlaha 1 597,90 5 4 8,00 9,99 10 22

5 NP

857 Omítky a stěrky stěn 292,23 5 2 8,00 3,65 4 20

858 Podhledy stropu 1 715,56 5 4 8,00 10,72 11 4

859 Zdvojená podlaha 1 630,17 5 4 8,00 10,19 11 22

6 NP

860 Omítky a stěrky stěn 291,98 5 2 8,00 3,65 4 20

861 Podhledy stropu 1 677,83 5 4 8,00 10,49 11 4

862 Hrubá skladba podlahy 26,11 5 1 8,00 0,65 1 22

862a Zdvojená podlaha 1 564,64 5 4 8,00 9,78 10 22

7 NP

863 Omítky a stěrky stěn 413,81 5 2 8,00 5,17 6 20

864 Podhledy stropu 1 639,83 5 3 8,00 13,67 14 4

865 Hrubá skladba podlahy 3,90 5 1 8,00 0,10 1 22

865a Zdvojená podlaha 1 562,10 5 4 8,00 9,76 10 22

8 NP

866 Omítky a stěrky stěn 545,79 5 2 8,00 6,82 7 20

867 Podhledy stropu 36,05 5 1 8,00 0,90 1 4

868 Zdvojená podlaha 3,77 5 1 8,00 0,09 1 22

1 PP

869 Hrubá skladba podlahy 368,06 5 2 8,00 4,60 5 22

870 Zateplení stropu 625,40 5 2 8,00 7,82 8 28

1 NP

871 Omítky a stěrky stěn 1 686,42 5 3 8,00 14,05 15 20

872 Hrubá skladba podlahy 705,95 5 2 8,00 8,82 9 22

873 Podhledy stropu 316,13 5 2 8,00 3,95 4 4

2 NP

874 Omítky a stěrky stěn 40,20 5 1 8,00 1,01 2 20

875 Hrubá skladba podlahy 250,11 5 2 8,00 3,13 4 22

876 Podhledy stropu 63,01 5 1 8,00 1,58 2 4

3 PP

877 Malby a nátěry 291,26 2 5 12,00 2,43 3 21

878 Finální povrchy podlah 546,69 5 3 12,00 3,04 4 22

2 PP

879 Malby a nátěry 428,94 2 5 12,00 3,57 4 21

880 Obklady stěn 5,17 2 4 12,00 0,05 1 15

881 Finální povrchy podlah 326,16 5 3 12,00 1,81 2 22

1 PP

882 Malby a nátěry 627,93 2 5 12,00 5,23 6 21

883 Finální povrchy podlah 546,69 5 3 12,00 3,04 4 22

1 NP

884 Malby a nátěry 572,66 2 5 12,00 4,77 5 21

885 Obklady stěn 653,01 2 4 12,00 6,80 7 15

886 Finální povrchy podlah 1 341,94 5 3 12,00 7,46 8 22

2 NP

887 Malby a nátěry 284,86 2 5 12,00 2,37 3 21

888 Obklady stěn 503,14 2 4 12,00 5,24 6 15

889 Finální povrchy podlah 877,01 5 3 12,00 4,87 5 22

3 NP

890 Malby a nátěry 300,56 2 5 12,00 2,50 3 21

891 Obklady stěn 547,50 2 4 12,00 5,70 6 15

892 Finální povrchy podlah 767,96 5 3 12,00 4,27 5 22

4 NP

893 Malby a nátěry 300,56 2 5 12,00 2,50 3 21

894 Obklady stěn 518,40 2 4 12,00 5,40 6 15

895 Finální povrchy podlah 767,96 5 3 12,00 4,27 5 22
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5 NP

896 Malby a nátěry 300,53 2 5 12,00 2,50 3 21

897 Obklady stěn 523,48 2 4 12,00 5,45 6 15

898 Finální povrchy podlah 756,62 5 3 12,00 4,20 5 22

6 NP

899 Malby a nátěry 300,93 2 5 12,00 2,51 3 21

900 Obklady stěn 515,25 2 4 12,00 5,37 6 15

901 Finální povrchy podlah 756,62 5 3 12,00 4,20 5 22

7 NP

902 Malby a nátěry 227,90 2 5 12,00 1,90 2 21

903 Obklady stěn 515,91 2 4 12,00 5,37 6 15

904 Finální povrchy podlah 840,69 5 3 12,00 4,67 5 22

8 NP

905 Malby a nátěry 95,52 2 3 12,00 1,33 2 21

906 Obklady stěn 72,14 2 3 12,00 1,00 2 15

907 Finální povrchy podlah 134,85 5 2 12,00 1,12 2 22

1 PP

908 Malby a nátěry 657,38 2 5 12,00 5,48 6 21

909 Finální povrchy podlah 1 216,95 5 3 12,00 6,76 7 22

1 NP

910 Malby a nátěry 988,86 2 5 12,00 8,24 9 21

911 Obklady stěn 260,65 2 3 12,00 3,62 4 15

912 Finální povrchy podlah 2 090,22 5 4 12,00 8,71 9 22

2 NP

913 Malby a nátěry 892,36 2 5 12,00 7,44 8 21

914 Obklady stěn 152,15 2 3 12,00 2,11 3 15

915 Finální povrchy podlah 2 500,56 5 4 12,00 10,42 11 22

3 NP

916 Malby a nátěry 503,72 2 5 12,00 4,20 5 21

917 Obklady stěn 305,10 2 3 12,00 4,24 5 15

918 Finální povrchy podlah 1 468,62 5 4 12,00 6,12 7 22

4 NP

919 Malby a nátěry 410,70 2 5 12,00 3,42 4 21

920 Obklady stěn 408,72 2 4 12,00 4,26 5 15

921 Finální povrchy podlah 1 145,22 5 3 12,00 6,36 7 22

5 NP

922 Malby a nátěry 410,10 2 5 12,00 3,42 4 21

923 Obklady stěn 393,82 2 4 12,00 4,10 5 15

924 Finální povrchy podlah 1 136,78 5 3 12,00 6,32 7 22

6 NP

925 Malby a nátěry 408,04 2 5 12,00 3,40 4 21

926 Obklady stěn 393,82 2 4 12,00 4,10 5 15

927 Finální povrchy podlah 1 144,83 5 3 12,00 6,36 7 22

7 NP

928 Malby a nátěry 494,40 2 5 12,00 4,12 5 21

929 Obklady stěn 393,82 2 4 12,00 4,10 5 15

930 Finální povrchy podlah 1 108,14 5 3 12,00 6,16 7 22

8 NP

931 Malby a nátěry 213,84 2 3 12,00 2,97 3 21

932 Obklady stěn 161,90 2 3 12,00 2,25 3 15

933 Finální povrchy podlah 321,04 5 2 12,00 2,68 3 22

1 PP

934 Malby a nátěry 127,68 2 2 8,00 3,99 4 21

935 Finální povrchy podlah 475,30 5 2 8,00 5,94 6 22

1 NP

936 Malby a nátěry 214,78 2 3 8,00 4,47 5 21

937 Obklady stěn 609,80 2 4 8,00 9,53 10 15

938 Finální povrchy podlah 1 296,80 5 3 8,00 10,81 11 22

2 NP

939 Malby a nátěry 70,99 2 2 8,00 2,22 3 21

940 Obklady stěn 136,64 2 3 8,00 2,85 3 15

941 Finální povrchy podlah 495,59 5 2 8,00 6,19 7 22

3 PP

942 Vybavení strojovny SHZ 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31
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TECHNOLOGICKÝ ROZBOR
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943 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

944 Osazení odvodňovacích zařízení 8,54 2 1 8,00 0,53 1 7

945 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

946 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

947 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

948 Osazení dveřních křídel 10,78 2 1 8,00 0,67 1 17

949 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

950 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

951 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

952 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

953 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

954 Dopravní značení 64,00 4 1 8,00 2,00 2 21

955 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

956 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

2 PP

957 Vybavení strojovny chlazení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 32

958 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

959 Osazení odvodňovacích zařízení 8,54 2 1 8,00 0,53 1 7

960 Osazení sanitárního vybavení 1,12 1 1 8,00 0,14 1 7

961 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

962 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

963 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

964 Osazení dveřních křídel 15,40 2 1 8,00 0,96 1 17

965 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

966 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

967 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

968 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

969 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

970 Dopravní značení 64,00 4 1 8,00 2,00 2 21

971 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

972 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

1 PP

973 Vybavení strojovny vytápění 32,00 2 1 8,00 2,00 2 8

974 Vybavení trafostanice 32,00 2 1 8,00 2,00 2 5

975 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

976 Osazení odvodňovacích zařízení 8,54 2 1 8,00 0,53 1 7

977 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

978 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

979 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

980 Osazení dveřních křídel 38,50 2 2 8,00 1,20 2 17

981 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

982 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

983 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

984 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

985 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

986 Montáž vjezdových závor 16,00 2 1 8,00 1,00 1 17

987 Dopravní značení 64,00 4 1 8,00 2,00 2 21

988 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

989 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

1 NP

990 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

991 Osazení konvektorů 147,00 3 2 8,00 3,06 4 8

992 Osazení indukčních jednotek 137,20 3 2 8,00 2,86 3 32

993 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

994 Osazení sanitárního vybavení 33,02 3 1 8,00 1,38 2 7

995 Montáž držáků na kola 16,00 2 1 8,00 1,00 1 33

996 Montáž skříněk pro cyklisty 16,00 2 1 8,00 1,00 1 24

997 Provedení čístících zón 16,00 2 1 8,00 1,00 1 33

998 Provedení recepčního pultu 16,00 2 1 8,00 1,00 1 24

999 Osazení vstupních turniketů 16,00 2 1 8,00 1,00 1 4

1 000 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 001 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 002 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 003 Osazení dveřních křídel 55,44 2 2 8,00 1,73 2 17

1 004 Montáž prosklených stěn 205,98 5 1 8,00 5,15 6 17

1 005 Montáž garážových roletových vrat 22,49 3 1 8,00 0,94 1 17

1 006 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25
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1 007 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 008 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 009 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 010 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 011 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 012 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 013 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

2 NP

1 014 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1 015 Osazení konvektorů 151,90 3 2 8,00 3,16 4 8

1 016 Osazení indukčních jednotek 151,90 3 2 8,00 3,16 4 32

1 017 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

1 018 Osazení sanitárního vybavení 37,72 3 1 8,00 1,57 2 7

1 019 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 020 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 021 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 022 Osazení dveřních křídel 63,14 2 2 8,00 1,97 2 17

1 023 Montáž prosklených stěn 162,56 5 1 8,00 4,06 5 17

1 024 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 025 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 026 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 027 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 028 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 029 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 030 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 031 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

3 NP

1 032 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1 033 Osazení konvektorů 151,90 3 2 8,00 3,16 4 8

1 034 Osazení indukčních jednotek 151,90 3 2 8,00 3,16 4 32

1 035 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

1 036 Osazení sanitárního vybavení 37,72 3 1 8,00 1,57 2 7

1 037 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 038 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 039 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 040 Osazení dveřních křídel 143,22 2 5 8,00 1,79 2 17

1 041 Montáž prosklených stěn 708,15 5 2 12,00 5,90 6 17

1 042 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 043 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 044 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 045 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 046 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 047 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 048 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 049 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

4 NP

1 050 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1 051 Osazení konvektorů 151,90 3 2 8,00 3,16 4 8

1 052 Osazení indukčních jednotek 151,90 3 2 8,00 3,16 4 32

1 053 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

1 054 Osazení sanitárního vybavení 37,72 3 1 8,00 1,57 2 7

1 055 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 056 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 057 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 058 Osazení dveřních křídel 143,22 2 5 8,00 1,79 2 17

1 059 Montáž prosklených stěn 708,15 5 2 12,00 5,90 6 17

1 060 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 061 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 062 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 063 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 064 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 065 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 066 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 067 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

5 NP

1 068 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1 069 Osazení konvektorů 151,90 3 2 8,00 3,16 4 8
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1 070 Osazení indukčních jednotek 151,90 3 2 8,00 3,16 4 32

1 071 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

1 072 Osazení sanitárního vybavení 37,72 3 1 8,00 1,57 2 7

1 073 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 074 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 075 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 076 Osazení dveřních křídel 95,48 2 3 8,00 1,99 2 17

1 077 Montáž prosklených stěn 472,74 5 2 8,00 5,91 6 17

1 078 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 079 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 080 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 081 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 082 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 083 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 084 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 085 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

6 NP

1 086 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1 087 Osazení konvektorů 151,90 3 2 8,00 3,16 4 8

1 088 Osazení indukčních jednotek 151,90 3 2 8,00 3,16 4 32

1 089 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

1 090 Osazení sanitárního vybavení 37,72 3 1 8,00 1,57 2 7

1 091 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 092 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 093 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 094 Osazení dveřních křídel 95,48 2 3 8,00 1,99 2 17

1 095 Montáž prosklených stěn 472,74 5 2 8,00 5,91 6 17

1 096 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 097 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 098 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 099 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 100 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 101 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 102 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 103 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

7 NP

1 104 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1 105 Osazení konvektorů 151,90 3 2 8,00 3,16 4 8

1 106 Osazení indukčních jednotek 151,90 3 2 8,00 3,16 4 32

1 107 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

1 108 Osazení sanitárního vybavení 37,72 3 1 8,00 1,57 2 7

1 109 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 110 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 111 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 112 Osazení dveřních křídel 143,22 2 5 8,00 1,79 2 17

1 113 Montáž prosklených stěn 708,15 5 2 12,00 5,90 6 17

1 114 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 115 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 116 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 117 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 118 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 119 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 120 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 121 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

8 NP

1 122 Vybavení strojovny VZT 32,00 2 1 8,00 2,00 2 9

1 123 Osazení schodišťového zábradlí 17,92 2 1 8,00 1,12 2 24

1 124 Osazení konvektorů 24,50 3 1 8,00 1,02 2 8

1 125 Osazení indukčních jednotek 24,50 3 1 8,00 1,02 2 32

1 126 Osazení kuchyňských sestav 40,00 2 1 8,00 2,50 3 24

1 127 Osazení sanitárního vybavení 5,40 3 1 8,00 0,23 1 7

1 128 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 60,00 6 1 8,00 1,25 2 9

1 129 Osazení požárních hlásičů 16,00 2 1 8,00 1,00 1 31

1 130 Osazení sprinklerových hlavic 16,00 2 1 8,00 1,00 1 31

1 131 Osazení dveřních křídel 15,40 2 1 8,00 0,96 1 17

1 132 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 133 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33
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1 134 Kompletace silnoproud 76,00 3 2 8,00 1,58 2 5

1 135 Kompletace slaboproud 60,00 3 2 8,00 1,25 2 5

1 136 Kompletace MaR 60,00 3 2 8,00 1,25 2 5

1 137 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 16,00 2 1 8,00 1,00 1 4

1 138 Informační systém 16,00 2 1 8,00 1,00 1 4

1 139 Vyčištění podlaží 32,00 2 2 8,00 1,00 1 26

1 PP

1 140 Vybavení strojovny SHZ 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 141 Vybavení strojovny vytápění 32,00 2 1 8,00 2,00 2 8

1 142 Vybavení strojovny chlazení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 32

1 143 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1 144 Osazení odvodňovacích zařízení 8,00 2 1 8,00 0,50 1 7

1 145 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 120,00 6 1 8,00 2,50 3 9

1 146 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 147 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 148 Osazení dveřních křídel 40,04 2 2 8,00 1,25 2 17

1 149 Montáž prosklených stěn 44,08 3 1 8,00 1,84 2 17

1 150 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 151 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 152 Kompletace silnoproud 136,00 3 2 8,00 2,83 3 5

1 153 Kompletace slaboproud 120,00 3 2 8,00 2,50 3 5

1 154 Kompletace MaR 120,00 3 2 8,00 2,50 3 5

1 155 Dopravní značení 64,00 4 1 8,00 2,00 2 21

1 156 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 157 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

1 NP

1 158 Osazení eskalátorů 48,00 4 1 8,00 1,50 2 25

1 159 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1159a Osazení odvodňovacích zařízení 8,00 2 1 8,00 0,50 1 7

1 160 Osazení konvektorů 88,20 3 2 8,00 1,84 2 8

1 161 Osazení indukčních jednotek 88,20 3 2 8,00 1,84 2 32

1 162 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

1 163 Osazení sanitárního vybavení 11,46 3 1 8,00 0,48 1 7

1 164 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 165 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 166 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 167 Osazení dveřních křídel 53,90 2 2 8,00 1,68 2 17

1 168 Montáž prosklených stěn 89,18 5 1 8,00 2,23 3 17

1 169 Montáž garážových roletových vrat 19,46 3 1 8,00 0,81 1 17

1 170 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 171 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 172 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 173 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 174 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 175 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1175a Dopravní značení 64,00 4 1 8,00 2,00 2 21

1 176 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 177 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

2 NP

1 178 Vybavení trafostanice 32,00 2 1 8,00 2,00 2 5

1 179 Vybavení velína 32,00 2 1 8,00 2,00 2 5

1 180 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1180a Osazení odvodňovacích zařízení 8,00 2 1 8,00 0,50 1 7

1 181 Osazení konvektorů 166,60 3 2 8,00 3,47 4 8

1 182 Osazení indukčních jednotek 166,60 3 2 8,00 3,47 4 32

1 183 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

1 184 Osazení sanitárního vybavení 8,98 3 1 8,00 0,37 1 7

1 185 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 186 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 187 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 188 Osazení dveřních křídel 38,50 2 2 8,00 1,20 2 17

1 189 Montáž prosklených stěn 60,94 5 1 8,00 1,52 2 17

1 190 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 191 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 192 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 193 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5
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1 194 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 195 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1195a Dopravní značení 64,00 4 1 8,00 2,00 2 21

1 196 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 197 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

3 NP

1 198 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1 199 Osazení konvektorů 166,60 3 2 8,00 3,47 4 8

1 200 Osazení indukčních jednotek 166,60 3 2 8,00 3,47 4 32

1 201 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

1 202 Osazení sanitárního vybavení 42,04 3 1 8,00 1,75 2 7

1 203 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 204 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 205 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 206 Osazení dveřních křídel 56,98 2 2 8,00 1,78 2 17

1 207 Montáž prosklených stěn 184,41 5 1 8,00 4,61 5 17

1 208 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 209 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 210 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 211 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 212 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 213 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 214 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 215 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

4 NP

1 216 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1 217 Osazení konvektorů 166,60 3 2 8,00 3,47 4 8

1 218 Osazení indukčních jednotek 166,60 3 2 8,00 3,47 4 32

1 219 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

1 220 Osazení sanitárního vybavení 50,14 3 1 8,00 2,09 3 7

1 221 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 222 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 223 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 224 Osazení dveřních křídel 53,90 2 2 8,00 1,68 2 17

1 225 Montáž prosklených stěn 106,85 5 1 8,00 2,67 3 17

1 226 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 227 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 228 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 229 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 230 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 231 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 232 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 233 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

5 NP

1 234 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1 235 Osazení konvektorů 166,60 3 2 8,00 3,47 4 8

1 236 Osazení indukčních jednotek 166,60 3 2 8,00 3,47 4 32

1 237 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

1 238 Osazení sanitárního vybavení 50,14 3 1 8,00 2,09 3 7

1 239 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 240 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 241 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 242 Osazení dveřních křídel 53,90 2 2 8,00 1,68 2 17

1 243 Montáž prosklených stěn 106,85 5 1 8,00 2,67 3 17

1 244 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 245 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 246 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 247 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 248 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 249 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 250 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 251 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

6 NP

1 252 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1 253 Osazení konvektorů 166,60 3 2 8,00 3,47 4 8

1 254 Osazení indukčních jednotek 166,60 3 2 8,00 3,47 4 32

1 255 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24
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1 256 Osazení sanitárního vybavení 50,14 3 1 8,00 2,09 3 7

1 257 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 258 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 259 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 260 Osazení dveřních křídel 52,36 2 2 8,00 1,64 2 17

1 261 Montáž prosklených stěn 106,85 5 1 8,00 2,67 3 17

1 262 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 263 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 264 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 265 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 266 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 267 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 268 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 269 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

7 NP

1 270 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1 271 Osazení konvektorů 166,60 3 2 8,00 3,47 4 8

1 272 Osazení indukčních jednotek 166,60 3 2 8,00 3,47 4 32

1 273 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

1 274 Osazení sanitárního vybavení 50,14 3 1 8,00 2,09 3 7

1 275 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 276 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 277 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 278 Osazení dveřních křídel 52,36 2 2 8,00 1,64 2 17

1 279 Montáž prosklených stěn 106,85 5 1 8,00 2,67 3 17

1 280 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 281 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 282 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 283 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 284 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 285 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 286 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 287 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

8 NP

1 288 Vybavení strojovny VZT 32,00 2 1 8,00 2,00 2 9

1 289 Osazení schodišťového zábradlí 31,36 2 1 8,00 1,96 2 24

1 290 Osazení konvektorů 53,90 3 1 8,00 2,25 3 8

1 291 Osazení indukčních jednotek 53,90 3 1 8,00 2,25 3 32

1 292 Osazení kuchyňských sestav 45,00 2 1 8,00 2,81 3 24

1 293 Osazení sanitárního vybavení 9,68 3 1 8,00 0,40 1 7

1 294 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 60,00 6 1 8,00 1,25 2 9

1 295 Osazení požárních hlásičů 16,00 2 1 8,00 1,00 1 31

1 296 Osazení sprinklerových hlavic 16,00 2 1 8,00 1,00 1 31

1 297 Osazení dveřních křídel 27,72 2 2 8,00 0,87 1 17

1 298 Montáž prosklených stěn 23,19 5 1 8,00 0,58 1 17

1 299 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 300 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 301 Kompletace silnoproud 66,00 3 2 8,00 1,38 2 5

1 302 Kompletace slaboproud 50,00 3 2 8,00 1,04 2 5

1 303 Kompletace MaR 50,00 3 2 8,00 1,04 2 5

1 304 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 305 Informační systém 16,00 2 1 8,00 1,00 1 4

1 306 Vyčištění podlaží 32,00 2 2 8,00 1,00 1 26

1 PP

1 307 Vybavení strojovny VZT 32,00 2 1 8,00 2,00 2 9

1 308 Vybavení trafostanice 32,00 2 1 8,00 2,00 2 5

1 309 Osazení odlučovače tuků 24,00 3 1 8,00 1,00 1 7

1 310 Vybavení strojovny vytápění 32,00 2 1 8,00 2,00 2 8

1 311 Vybavení strojovny chlazení 32,00 2 1 8,00 2,00 2 32

1 312 Osazení schodišťového zábradlí 17,92 2 1 8,00 1,12 2 24

1 313 Osazení odvodňovacích zařízení 8,54 2 1 8,00 0,53 1 7

1 314 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 80,00 6 1 8,00 1,67 2 9

1 315 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 316 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 317 Osazení dveřních křídel 15,40 2 2 8,00 0,48 1 17

1 318 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25
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1 319 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 320 Kompletace silnoproud 172,00 3 2 8,00 3,58 4 5

1 321 Kompletace slaboproud 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 322 Kompletace MaR 156,00 3 2 8,00 3,25 4 5

1 323 Montáž vjezdových závor 16,00 2 1 8,00 1,00 1 17

1 324 Dopravní značení 64,00 4 1 8,00 2,00 2 21

1 325 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 326 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

1 NP

1 327 Vybavení provozu gastra 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 328 Vybavení trafostanice 32,00 2 1 8,00 2,00 2 5

1 329 Osazení schodišťového zábradlí 17,92 2 1 8,00 1,12 2 24

1 330 Osazení konvektorů 147,00 3 2 8,00 3,06 4 8

1 331 Osazení indukčních jednotek 147,00 3 2 8,00 3,06 4 32

1 332 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

1 333 Osazení sanitárního vybavení 19,36 3 1 8,00 0,81 1 7

1 334 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 160,00 6 1 8,00 3,33 4 9

1 335 Osazení požárních hlásičů 32,00 2 1 8,00 2,00 2 31

1 336 Osazení sprinklerových hlavic 45,00 2 1 8,00 2,81 3 31

1 337 Osazení dveřních křídel 56,98 2 2 8,00 1,78 2 17

1 338 Montáž prosklených stěn 35,69 5 1 8,00 0,89 1 17

1 339 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 340 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 341 Kompletace silnoproud 216,00 3 2 8,00 4,50 5 5

1 342 Kompletace slaboproud 200,00 3 2 8,00 4,17 5 5

1 343 Kompletace MaR 200,00 3 2 8,00 4,17 5 5

1 344 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 16,00 2 1 8,00 1,00 1 4

1 345 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 346 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

2 NP

1 347 Osazení schodišťového zábradlí 17,92 2 1 8,00 1,12 2 24

1 348 Osazení konvektorů 39,20 3 1 8,00 1,63 2 8

1 349 Osazení indukčních jednotek 39,20 3 1 8,00 1,63 2 32

1 350 Osazení kuchyňských sestav 60,00 2 1 8,00 3,75 4 24

1 351 Osazení sanitárního vybavení 11,92 3 1 8,00 0,50 1 7

1 352 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 80,00 6 1 8,00 1,67 2 9

1 353 Osazení požárních hlásičů 16,00 2 1 8,00 1,00 1 31

1 354 Osazení sprinklerových hlavic 12,00 2 1 8,00 0,75 1 31

1 355 Osazení dveřních křídel 23,10 2 2 8,00 0,72 1 17

1 356 Montáž prosklených stěn 35,62 5 1 8,00 0,89 1 17

1 357 Kompletace výtahu 24,00 2 1 8,00 1,50 2 25

1 358 Kompletace zámečnických výrobků 24,00 2 1 8,00 1,50 2 33

1 359 Kompletace silnoproud 136,00 3 2 8,00 2,83 3 5

1 360 Kompletace slaboproud 120,00 3 2 8,00 2,50 3 5

1 361 Kompletace MaR 120,00 3 2 8,00 2,50 3 5

1 362 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 16,00 2 1 8,00 1,00 1 4

1 363 Informační systém 32,00 2 1 8,00 2,00 2 4

1 364 Vyčištění podlaží 64,00 2 2 8,00 2,00 2 26

1 365 Montáž lešení 2 514,33 10 3 8,00 10,48 11 27

1 366 Provedení fasádní pláště 5 420,34 8 2 12,00 28,23 29 28

1 367 Osazení vnějších parapetů 1 624,00 6 3 12,00 7,52 8 28

1 368 LOP vstupní haly 240,00 6 1 8,00 5,00 5 34

1 369 Protihluková stěna na střeše 612,22 6 2 8,00 6,38 7 33

1 370 Montáž střešního zábradlí 274,40 3 2 8,00 5,72 6 33

1 371 Osazení hromosvodů 48,00 3 1 8,00 2,00 2 14

1 372 Osazení kotevního systému 64,00 4 1 8,00 2,00 2 14

1365a Demontáž lešení 2 514,33 10 3 8,00 10,48 11 27

1 373 Montáž lešení 3 036,93 10 3 8,00 12,65 13 27

1 374 Gabionové stěny na střeše 150,52 4 1 8,00 4,70 5 4

1 375 Skleněná střecha nad atriem 3 NP 240,00 6 1 8,00 5,00 5 34

1 376 Skleněná střecha nad atriem 8 NP 240,00 6 1 8,00 5,00 5 34

1 377 Provedení fasádní pláště 12 645,72 8 3 12,00 43,91 44 28

1 378 Protihluková stěna na střeše 634,59 6 2 8,00 6,61 7 33

1 379 Montáž střešního zábradlí 278,88 3 2 8,00 5,81 6 33

1 380 Osazení hromosvodů 48,00 3 1 8,00 2,00 2 14
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOR
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1 381 Osazení kotevního systému 64,00 4 1 8,00 2,00 2 14

1373a Demontáž lešení 3 036,93 10 3 8,00 12,65 13 27

1 382 Montáž lešení 338,13 8 2 8,00 2,64 3 27

1 383 Skleněná střecha 2 NP 240,00 6 1 8,00 5,00 5 34

1 384 Vybavení strojovny VZT nad 2 NP 32,00 2 1 8,00 2,00 2 9

1 385 Provedení fasádního pláště - Hala 1 478,59 10 2 8,00 9,24 10 28

1385a Provedení LOP - Krček 400,00 10 1 8,00 5,00 5 34

1 386 Osazení hromosvodů 48,00 3 1 8,00 2,00 2 14

1 387 Osazení kotevního systému 64,00 4 1 8,00 2,00 2 14

1382a Demontáž lešení 338,13 8 2 8,00 2,64 3 27

1 388 Zateplení spodní stavby - objekt III 927,54 6 2 8,00 9,66 10 18

1388a Zateplení spodní stavby - objekt IV 1 113,30 6 2 8,00 11,60 12 18

1388b Zateplení spodní stavby - objekt Hala + krček 413,41 6 2 8,00 4,31 5 18

1 389 Terénní úpravy 72,00 2 1 8,00 4,50 5 3

1 390 Zásyp stavební jámy - objekt III 15,60 1 1 8,00 1,95 2 3

1390a Zásyp stavební jámy - objekt IV 10,80 1 1 8,00 1,35 2 3

1390b Zásyp stavební jámy - objekt Hala + krček 3,60 1 1 8,00 0,45 1 3

1 391 Provedení kačírku 18,00 2 1 8,00 1,13 2 4

1 392 Demontáž staveništního jeřábu - 1 16,00 2 1 8,00 1,00 1 3

1392a Demontáž staveništního jeřábu - 2 16,00 2 1 8,00 1,00 1 3

1392b Demontáž staveništního jeřábu - 3 16,00 2 1 8,00 1,00 1 3

1392c Montáž staveništních výtahů - Objekt III 16,00 2 1 8,00 1,00 1 3

1392d Montáž staveništních výtahů - Objekt IV 16,00 2 1 8,00 1,00 1 3

1392f Demontáž staveništních výtahů - Objekt III 16,00 2 1 8,00 1,00 1 3

1392g Demontáž staveništních výtahů - Objekt IV 16,00 2 1 8,00 1,00 1 3

1 393 Demontáž staveništní komunikace 24,00 2 1 8,00 1,50 2 3

1 394 Provedení závlah 24,00 2 1 8,00 1,50 2 6

1 395 Provedení exterierové schodiště 44,00 2 1 8,00 2,75 3 3

1 396 Osazení vodních prvků 8,00 2 1 8,00 0,50 1 6

1 397 Provedení komunikací 3 199,02 6 3 8,00 22,22 23 4

1 398 Odstranění buňkoviště a zařízení staveniště 24,00 3 1 8,00 1,00 1 3

1 399 Areálové osvětlení 96,00 3 1 8,00 4,00 4 5

1 400 Provedení zeleně 644,48 6 2 8,00 6,71 7 30

1 401 Demontáž oplocení pozemku 70,80 3 2 8,00 1,48 2 3

1 402 Provedení zkoušek a revizí - objekt III 80,00 2 1 8,00 5,00 5 1

1 403 Kolaudace - objekt III 8,00 1 1 8,00 1,00 1 1

1 404 Předání stavby - objekt III 8,00 1 1 8,00 1,00 1 1

1 405 Provedení zkoušek a revizí - objekt IV 80,00 2 1 8,00 5,00 5 1

1 406 Kolaudace - objekt IV 8,00 1 1 8,00 1,00 1 1

1 407 Předání stavby - objekt IV 8,00 1 1 8,00 1,00 1 1

1 408 Provedení zkoušek a revizí - objekt Hala + krček 80,00 2 1 8,00 5,00 5 1

1 409 Kolaudace - objekt Hala + krček 8,00 1 1 8,00 1,00 1 1

1 410 Předání stavby - objekt Hala + krček 8,00 1 1 8,00 1,00 1 1

1 411 Předání stavby - Palmovka Park 8,00 1 1 8,00 1,00 1 110
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Bc. Jakub Hudek - ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017

TECHNOLOGICKÝ ROZBOR

Název čety Profese

Max. počet 

pracovníků 

v četě

1 Vedoucí projektu, stavbyvedoucí 2

2 Geodet 2

3 Strojník (rypadlo, nákladní automobil, jeřábník, dozer, vrtná souprava, autojeřáb) 1

4 Pomocný dělník 6

5 Specialista TZB (elektro) 3

6 Specialista TZB (vodovod) 3

7 Specialista TZB (kanalizace) 4

8 Specialista TZB (vytápění) 5

9 Specialista TZB (vzduchotechnika) 6

10 Specialista TZB (plynovod) 3

11 Tesař 6

12 Armovač 5

13 Betonář 6

14 Pokrývač 4

15 Obkladač, dlaždič 2

16 Zedník 5

17 Montážníci oken, dveří 5

18 Hydroizolatér 5

19 Izolatér 5

20 Omítkář 5

21 Malíř 4

22 Podlahář 5

23 Sádrokartonář 5

24 Truhlář 2

25 Výtahář 2

26 Uklízeč 2

27 Lešenář 10

28 Fasádník 10

29 Klempíř 3

30 Zahradník 6

31 Specialista SHZ 5

32 Specialista TZB (chlazení) 5

33 Zámečník 6

34 Specialista LOP 10
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Palmovka Park III, IV 469 dny 6.2. 17 22.11. 18

2  Přípravené a zemní práce 130 dny 6.2. 17 4.8. 17

3  Převzetí staveniště 1 den 6.2. 17 6.2. 17

4  Vytyčení staveniště 1 den 7.2. 17 7.2. 17 3

5  Oplocení staveniště 3 dny 7.2. 17 9.2. 17 3

6  Výstavba buňkoviště 2 dny 10.2. 17 13.2. 17 5

7  Napojení buňkoviště na inženýrské sítě 2 dny 14.2. 17 15.2. 17 6

8  Instalace staveništní trafostanice 1 den 16.2. 17 16.2. 17 7

9  Osvětlení staveniště 1 den 17.2. 17 17.2. 17 8

10  Zřízení mycí linky 1 den 22.2. 17 22.2. 17 31

11  Demolice stávající haly a komunikací 11 dny 13.2. 17 27.2. 17 30

12  Odstranění křovin a nežádoucího porostu 1 den 27.2. 17 27.2. 17 11FF

13  Odkopávka stavení jámy 8 dny 28.2. 17 9.3. 17 11;12

14  Osazení štětovnic 47 dny 10.3. 17 15.5. 17 13;26FS-1 den

15  Výkop jámy - Objekt III 34 dny 12.4. 17 29.5. 17 14SS+23 dny

16  Výkop jámy - Objekt IV 24 dny 12.4. 17 15.5. 17 14SS+23 dny

17  Výkop jámy - Objekt hala + krček 12 dny 10.7. 17 25.7. 17 27

18  Provedení první úrovně převázky - Objekt III 4 dny 25.4. 17 28.4. 17 15SS+9 dny

19  Provedení druhé úrovně převázky - Objekt III 4 dny 12.5. 17 17.5. 17 18SS+13 dny

20  Provedení první úrovně převázky - Objekt IV 5 dny 26.4. 17 2.5. 17 16SS+10 dny

21  Provedení první úrovně převázky - Objekt hala + krček 2 dny 17.7. 17 18.7. 17 17SS+5 dny

22  Osazení odkalovacích jímek 1 den 10.5. 17 10.5. 17 16FF-3 dny

23  Osazení odvodňovacích studní - Obejtk III 1 den 29.5. 17 29.5. 17 15FF;19

24  Osazení odvodňovacích studní - Obejtk IV 1 den 15.5. 17 15.5. 17 16FF;20;22

25  Osazení odvodňovacích studní - Obejtk hala + krček 1 den 25.7. 17 25.7. 17 17FF;21

26  Provedení staveništních komunikací 2 dny 9.3. 17 10.3. 17 13FF+1 den

27  Provedení pilot - Objekt III 29 dny 30.5. 17 7.7. 17 15;23

28  Provedení pilot - Objekt IV 29 dny 16.5. 17 23.6. 17 16;24

29  Provedení pilot - Objekt hala + krček 8 dny 26.7. 17 4.8. 17 17;25

30  Zrušení stávajících inženýrských sítí 3 dny 8.2. 17 10.2. 17 4

31  Napojení staveniště na inženýrské sítě 2 dny 20.2. 17 21.2. 17 9

32  Stavba staveništních jeřábů 5 dny 19.6. 17 23.6. 17 28FF;45

33  Provedení jednotné kanalizační stoky - Objekt III 6 dny 23.2. 17 2.3. 17 10

34  Provedení splaškové kanalizační přípojky - Objekt III 1 den 3.3. 17 3.3. 17 33

35  Provedení dešťové kanalizační přípojky - Objekt III 2 dny 6.3. 17 7.3. 17 34

36  Provedení vodovodní přípojky - Objekt III 2 dny 8.3. 17 9.3. 17 35

37  Provedení přípojky elektro - Objekt III 2 dny 10.3. 17 13.3. 17 36

38  Provedení teplovodní přípojky - Objekt III 2 dny 14.3. 17 15.3. 17 37

39  Provedení jednotné kanalizační stoky - Objekt IV 2 dny 16.3. 17 17.3. 17 38

40  Provedení splaškové kanalizační přípojky - Objekt IV 2 dny 20.3. 17 21.3. 17 39

41  Provedení dešťové kanalizační přípojky - Objekt IV 2 dny 22.3. 17 23.3. 17 40

42  Provedení vodovodní přípojky - Objekt IV 1 den 24.3. 17 24.3. 17 41

43  Provedení přípojky elektro - Objekt IV 2 dny 27.3. 17 28.3. 17 42

44  Provedení teplovodní přípojky - Objekt IV 2 dny 29.3. 17 30.3. 17 43

45  Provedení plynovodní přípojky - Objekt hala + krček 2 dny 31.3. 17 3.4. 17 44

46  OBJEKT III 349 dny 10.7. 17 8.11. 18

47  Základy 22 dny 10.7. 17 8.8. 17

48  Bednění základové desky 1 den 10.7. 17 10.7. 17 27

49  Provedení podkladního betonu základové desky 5 dny 11.7. 17 17.7. 17 48

50  Položení bentonitové rohože 2 dny 17.7. 17 18.7. 17 49SS+4 dny

51  Armování základové desky 13 dny 18.7. 17 3.8. 17 50SS+1 den

52  Betonáž základové desky 4 dny 1.8. 17 4.8. 17 51SS+10 dny

53  Odbednění základové desky 1 den 8.8. 17 8.8. 17 52FS+1 den

54  Hrubá spodní stavba 85 dny 9.8. 17 5.12. 17

55  3PP 54 dny 9.8. 17 23.10. 17

56  Armování svislých konstrukcí 6 dny 9.8. 17 16.8. 17 53

57  Bednění svislých konstrukcí 4 dny 11.8. 17 16.8. 17 56FF

58  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 2 dny 16.8. 17 17.8. 17 57SS+3 dny

59  Odbednění svislých konstrukcí 2 dny 18.8. 17 21.8. 17 58

60  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 3 dny 22.8. 17 24.8. 17 59

61  Armování vodorovných konstrukcí 5 dny 23.8. 17 29.8. 17 60SS+1 den

Palmovka Park III, IV

 Přípravené a zemní práce

 Převzetí staveniště

 Vytyčení staveniště

 Oplocení staveniště

 Výstavba buňkoviště

 Napojení buňkoviště na inženýrské sítě

 Instalace staveništní trafostanice

 Osvětlení staveniště

 Zřízení mycí linky

 Demolice stávající haly a komunikací

 Odstranění křovin a nežádoucího porostu

 Odkopávka stavení jámy

 Osazení štětovnic

 Výkop jámy - Objekt III

 Výkop jámy - Objekt IV

 Výkop jámy - Objekt hala + krček

 Provedení první úrovně převázky - Objekt III

 Provedení druhé úrovně převázky - Objekt III

 Provedení první úrovně převázky - Objekt IV

 Provedení první úrovně převázky - Objekt hala + krček

 Osazení odkalovacích jímek

 Osazení odvodňovacích studní - Obejtk III

 Osazení odvodňovacích studní - Obejtk IV

 Osazení odvodňovacích studní - Obejtk hala + krček

 Provedení staveništních komunikací

 Provedení pilot - Objekt III

 Provedení pilot - Objekt IV

 Provedení pilot - Objekt hala + krček

 Zrušení stávajících inženýrských sítí

 Napojení staveniště na inženýrské sítě

 Stavba staveništních jeřábů

 Provedení jednotné kanalizační stoky - Objekt III

 Provedení splaškové kanalizační přípojky - Objekt III

 Provedení dešťové kanalizační přípojky - Objekt III

 Provedení vodovodní přípojky - Objekt III

 Provedení přípojky elektro - Objekt III

 Provedení teplovodní přípojky - Objekt III

 Provedení jednotné kanalizační stoky - Objekt IV

 Provedení splaškové kanalizační přípojky - Objekt IV

 Provedení dešťové kanalizační přípojky - Objekt IV

 Provedení vodovodní přípojky - Objekt IV

 Provedení přípojky elektro - Objekt IV

 Provedení teplovodní přípojky - Objekt IV

 Provedení plynovodní přípojky - Objekt hala + krček

 OBJEKT III

 Základy

 Bednění základové desky

 Provedení podkladního betonu základové desky

 Položení bentonitové rohože

 Armování základové desky

 Betonáž základové desky

 Odbednění základové desky

 Hrubá spodní stavba

 3PP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí
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leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad leden

Úkol

Rozdělení

Milník
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Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

62  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 3 dny 28.8. 17 30.8. 17 61SS+3 dny

63  Odbednění vodorovných konstrukcí 2 dny 14.9. 17 15.9. 17 62FS+10 dny

64  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 23.10. 17 23.10. 17 84;63

65  Osazení schodiště 1 den 30.8. 17 30.8. 17 62FF

66  2PP 54 dny 1.9. 17 15.11. 17

67  Armování svislých konstrukcí 5 dny 1.9. 17 7.9. 17 62FS+1 den;65

68  Bednění svislých konstrukcí 4 dny 4.9. 17 7.9. 17 67FF

69  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 2 dny 7.9. 17 8.9. 17 68SS+3 dny

70  Odbednění svislých konstrukcí 2 dny 11.9. 17 12.9. 17 69

71  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 5 dny 13.9. 17 19.9. 17 70

72  Armování vodorovných konstrukcí 6 dny 14.9. 17 21.9. 17 71SS+1 den

73  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 4 dny 19.9. 17 22.9. 17 72SS+3 dny

74  Odbednění vodorovných konstrukcí 3 dny 9.10. 17 11.10. 17 73FS+10 dny

75  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 15.11. 17 15.11. 17 96;74;64

76  Osazení schodiště 1 den 22.9. 17 22.9. 17 73FF

77  1PP 51 dny 26.9. 17 5.12. 17

78  Armování svislých konstrukcí 8 dny 26.9. 17 5.10. 17 73FS+1 den;76

79  Bednění svislých konstrukcí 6 dny 28.9. 17 5.10. 17 78FF

80  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 4 dny 3.10. 17 6.10. 17 79SS+3 dny

81  Odbednění svislých konstrukcí 3 dny 6.10. 17 10.10. 17 80SS+3 dny

82  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 5 dny 11.10. 17 17.10. 17 81

83  Armování vodorovných konstrukcí 6 dny 12.10. 17 19.10. 17 82SS+1 den

84  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 4 dny 17.10. 17 20.10. 17 83SS+3 dny

85  Odbednění vodorovných konstrukcí 3 dny 6.11. 17 8.11. 17 84FS+10 dny

86  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 5.12. 17 5.12. 17 107;85;75

87  Osazení schodiště 1 den 20.10. 17 20.10. 17 84FF

88  Hrubá vrchní stavba 134 dny 24.10. 17 27.4. 18

89  1NP 45 dny 24.10. 17 25.12. 17

90  Armování svislých konstrukcí 4 dny 24.10. 17 27.10. 17 84FS+1 den;87

91  Bednění svislých konstrukcí 4 dny 25.10. 17 30.10. 17 90SS+1 den

92  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 2 dny 30.10. 17 31.10. 17 91SS+3 dny

93  Odbednění svislých konstrukcí 2 dny 1.11. 17 2.11. 17 92SS+2 dny

94  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 5 dny 3.11. 17 9.11. 17 93

95  Armování vodorovných konstrukcí 6 dny 6.11. 17 13.11. 17 94SS+1 den

96  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 4 dny 9.11. 17 14.11. 17 95SS+3 dny

97  Odbednění vodorovných konstrukcí 3 dny 29.11. 17 1.12. 17 96FS+10 dny

98  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 25.12. 17 25.12. 17 118;97;86

99  Osazení schodiště 1 den 14.11. 17 14.11. 17 96FF

100  2NP 42 dny 16.11. 17 12.1. 18

101  Armování svislých konstrukcí 2 dny 16.11. 17 17.11. 17 96FS+1 den;99

102  Bednění svislých konstrukcí 2 dny 17.11. 17 20.11. 17 101SS+1 den

103  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 1 den 21.11. 17 21.11. 17 102SS+2 dny

104  Odbednění svislých konstrukcí 1 den 23.11. 17 23.11. 17 103SS+2 dny

105  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 5 dny 24.11. 17 30.11. 17 104

106  Armování vodorovných konstrukcí 5 dny 27.11. 17 1.12. 17 105SS+1 den

107  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 3 dny 30.11. 17 4.12. 17 106SS+3 dny

108  Odbednění vodorovných konstrukcí 2 dny 19.12. 17 20.12. 17 107FS+10 dny

109  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 12.1. 18 12.1. 18 129;108;98

110  Osazení schodiště 1 den 4.12. 17 4.12. 17 107FF

111  3NP 42 dny 6.12. 17 1.2. 18

112  Armování svislých konstrukcí 2 dny 6.12. 17 7.12. 17 107FS+1 den;110

113  Bednění svislých konstrukcí 2 dny 7.12. 17 8.12. 17 112SS+1 den

114  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 1 den 11.12. 17 11.12. 17 113SS+2 dny

115  Odbednění svislých konstrukcí 1 den 13.12. 17 13.12. 17 114SS+2 dny

116  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 5 dny 14.12. 17 20.12. 17 115

117  Armování vodorovných konstrukcí 5 dny 15.12. 17 21.12. 17 116SS+1 den

118  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 4 dny 19.12. 17 22.12. 17 117SS+2 dny

119  Odbednění vodorovných konstrukcí 3 dny 8.1. 18 10.1. 18 118FS+10 dny

120  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 1.2. 18 1.2. 18 140;119;109

121  Osazení schodiště 1 den 22.12. 17 22.12. 17 118FF

122  4NP 42 dny 26.12. 17 21.2. 18

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 2PP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 1PP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 Hrubá vrchní stavba

 1NP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 2NP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 3NP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 4NP

2.1. 16.1. 30.1. 13.2. 27.2. 13.3. 27.3. 10.4. 24.4. 8.5. 22.5. 5.6. 19.6. 3.7. 17.7. 31.7. 14.8. 28.8. 11.9. 25.9. 9.10. 23.10. 6.11. 20.11. 4.12. 18.12. 1.1. 15.1. 29.1. 12.2. 26.2. 12.3. 26.3. 9.4. 23.4. 7.5. 21.5. 4.6. 18.6. 2.7. 16.7. 30.7. 13.8. 27.8. 10.9. 24.9. 8.10. 22.10. 5.11. 19.11. 3.12. 17.12. 31.12. 14.1. 28.1. 11.2.
leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad leden

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Bc. Jakub Hudek, ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017
HARMONOGRAM

Stránka 2

Projekt: PALMOVKA PARK III_IV
Datum: 8.1. 17



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

123  Armování svislých konstrukcí 2 dny 26.12. 17 27.12. 17 118FS+1 den;121

124  Bednění svislých konstrukcí 2 dny 27.12. 17 28.12. 17 123SS+1 den

125  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 1 den 29.12. 17 29.12. 17 124SS+2 dny

126  Odbednění svislých konstrukcí 1 den 2.1. 18 2.1. 18 125SS+2 dny

127  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 5 dny 3.1. 18 9.1. 18 126

128  Armování vodorovných konstrukcí 5 dny 4.1. 18 10.1. 18 127SS+1 den

129  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 4 dny 8.1. 18 11.1. 18 128SS+2 dny

130  Odbednění vodorovných konstrukcí 3 dny 26.1. 18 30.1. 18 129FS+10 dny

131  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 21.2. 18 21.2. 18 151;120;130

132  Osazení schodiště 1 den 11.1. 18 11.1. 18 129FF

133  5NP 42 dny 15.1. 18 13.3. 18

134  Armování svislých konstrukcí 2 dny 15.1. 18 16.1. 18 129FS+1 den;132

135  Bednění svislých konstrukcí 2 dny 16.1. 18 17.1. 18 134SS+1 den

136  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 1 den 18.1. 18 18.1. 18 135SS+2 dny

137  Odbednění svislých konstrukcí 1 den 22.1. 18 22.1. 18 136SS+2 dny

138  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 5 dny 23.1. 18 29.1. 18 137

139  Armování vodorovných konstrukcí 5 dny 24.1. 18 30.1. 18 138SS+1 den

140  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 4 dny 26.1. 18 31.1. 18 139SS+2 dny

141  Odbednění vodorovných konstrukcí 3 dny 15.2. 18 19.2. 18 140FS+10 dny

142  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 13.3. 18 13.3. 18 162;131;141

143  Osazení schodiště 1 den 31.1. 18 31.1. 18 140FF

144  6NP 40 dny 2.2. 18 29.3. 18

145  Armování svislých konstrukcí 2 dny 2.2. 18 5.2. 18 140FS+1 den;143

146  Bednění svislých konstrukcí 2 dny 5.2. 18 6.2. 18 145SS+1 den

147  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 1 den 7.2. 18 7.2. 18 146SS+2 dny

148  Odbednění svislých konstrukcí 1 den 9.2. 18 9.2. 18 147SS+2 dny

149  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 5 dny 12.2. 18 16.2. 18 148

150  Armování vodorovných konstrukcí 5 dny 13.2. 18 19.2. 18 149SS+1 den

151  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 4 dny 15.2. 18 20.2. 18 150SS+2 dny

152  Odbednění vodorovných konstrukcí 3 dny 7.3. 18 9.3. 18 151FS+10 dny

153  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 29.3. 18 29.3. 18 173;142;152

154  Osazení schodiště 1 den 20.2. 18 20.2. 18 151FF

155  7NP 37 dny 22.2. 18 13.4. 18

156  Armování svislých konstrukcí 2 dny 22.2. 18 23.2. 18 151FS+1 den;154

157  Bednění svislých konstrukcí 2 dny 23.2. 18 26.2. 18 156SS+1 den

158  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 1 den 27.2. 18 27.2. 18 157SS+2 dny

159  Odbednění svislých konstrukcí 1 den 1.3. 18 1.3. 18 158SS+2 dny

160  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 5 dny 2.3. 18 8.3. 18 159

161  Armování vodorovných konstrukcí 5 dny 5.3. 18 9.3. 18 160SS+1 den

162  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 4 dny 7.3. 18 12.3. 18 161SS+2 dny

163  Odbednění vodorovných konstrukcí 3 dny 27.3. 18 29.3. 18 162FS+10 dny

164  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 13.4. 18 13.4. 18 163FS+10 

dny;153

165  Osazení schodiště 1 den 12.3. 18 12.3. 18 162FF

166  8NP 33 dny 14.3. 18 27.4. 18

167  Armování svislých konstrukcí 2 dny 14.3. 18 15.3. 18 162FS+1 den;165

168  Bednění svislých konstrukcí 2 dny 15.3. 18 16.3. 18 167SS+1 den

169  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 2 dny 19.3. 18 20.3. 18 168SS+2 dny

170  Odbednění svislých konstrukcí 1 den 22.3. 18 22.3. 18 169SS+3 dny

171  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 2 dny 23.3. 18 26.3. 18 170

172  Armování vodorovných konstrukcí 2 dny 26.3. 18 27.3. 18 171SS+1 den

173  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 1 den 28.3. 18 28.3. 18 172SS+2 dny

174  Odbednění vodorovných konstrukcí 1 den 12.4. 18 12.4. 18 173FS+10 dny

175  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 27.4. 18 27.4. 18 174FS+10 

dny;164

176  Armování atik 1 den 30.3. 18 30.3. 18 173FS+1 den

177  Bednění atik 1 den 2.4. 18 2.4. 18 176

178  Betonáž atik 1 den 3.4. 18 3.4. 18 177

179  Odbednění atik 1 den 5.4. 18 5.4. 18 178FS+1 den

180  Zastřešení 37 dny 2.5. 18 21.6. 18

181  Základní hydroizolační vrstva 4 dny 2.5. 18 7.5. 18 178FS+20 dny

182  Provedení skladby střechy 16 dny 8.5. 18 29.5. 18 181

183  Oplechování atik 4 dny 18.6. 18 21.6. 18 735
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184  Příčky a hrubé instalce 136 dny 29.1. 18 6.8. 18

185  3PP 91 dny 30.1. 18 5.6. 18

186  Zdění příček 2 dny 4.5. 18 7.5. 18 198FS+1 den

187  Hrubý rozvod vodovodu 1 den 22.2. 18 22.2. 18 189FS+2 dny

188  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 25.4. 18 25.4. 18 191FS+25 dny

189  Rozvody splaškové kanalizace 2 dny 16.2. 18 19.2. 18 192FS+9 dny

190  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 26.4. 18 26.4. 18 188

191  Rozvody dešťové kanalizace 2 dny 19.3. 18 20.3. 18 199FS+2 dny

192  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 30.1. 18 2.2. 18 64FS+70 dny

193  Rozvody sprinklerů 3 dny 26.2. 18 28.2. 18 187FS+1 den

194  Stoupací vedení silnoproud 1 den 30.4. 18 30.4. 18 190FS+1 den

195  Rozvody silnoproud 4 dny 27.2. 18 2.3. 18 193SS+1 den

196  Stoupací vedení slaboproud 1 den 1.5. 18 1.5. 18 194

197  Rozvody slaboproud 2 dny 9.3. 18 12.3. 18 195FS+4 dny

198  Stoupací vedení MaR 1 den 2.5. 18 2.5. 18 196

199  Rozvody MaR 2 dny 13.3. 18 14.3. 18 197

200  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 31.5. 18 5.6. 18 186FS+17 dny

201  2PP 91 dny 5.2. 18 11.6. 18

202  Zdění příček 4 dny 8.5. 18 11.5. 18 186

203  Stoupací potrubí vodovod 1 den 13.4. 18 13.4. 18 208FS+4 dny

204  Hrubý rozvod vodovodu 2 dny 23.2. 18 26.2. 18 187

205  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 26.4. 18 26.4. 18 188

206  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 27.4. 18 27.4. 18 190

207  Rozvody dešťové kanalizace 2 dny 21.3. 18 22.3. 18 191

208  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 6.4. 18 6.4. 18 207FS+10 dny

209  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 5.2. 18 8.2. 18 192

210  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 30.4. 18 30.4. 18 206

211  Rozvody sprinklerů 3 dny 1.3. 18 5.3. 18 193

212  Stoupací vedení silnoproud 1 den 1.5. 18 1.5. 18 194

213  Rozvody silnoproud 4 dny 5.3. 18 8.3. 18 195

214  Stoupací vedení slaboproud 1 den 2.5. 18 2.5. 18 196

215  Rozvody slaboproud 2 dny 13.3. 18 14.3. 18 197

216  Stoupací vedení MaR 1 den 3.5. 18 3.5. 18 198

217  Rozvody MaR 2 dny 15.3. 18 16.3. 18 199

218  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 6.6. 18 11.6. 18 200

219  1PP 91 dny 9.2. 18 15.6. 18

220  Zdění příček 5 dny 14.5. 18 18.5. 18 202

221  Stoupací potrubí vodovod 2 dny 16.4. 18 17.4. 18 203

222  Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 27.2. 18 2.3. 18 204

223  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 27.4. 18 27.4. 18 205

224  Rozvody splaškové kanalizace 3 dny 23.2. 18 27.2. 18 189FS+3 dny

225  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 30.4. 18 30.4. 18 206

226  Rozvody dešťové kanalizace 3 dny 23.3. 18 27.3. 18 207

227  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 9.4. 18 9.4. 18 208

228  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 9.2. 18 14.2. 18 209;435

229  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 1.5. 18 1.5. 18 210

230  Rozvody sprinklerů 3 dny 6.3. 18 8.3. 18 211

231  Stoupací vedení silnoproud 1 den 2.5. 18 2.5. 18 212

232  Rozvody silnoproud 4 dny 9.3. 18 14.3. 18 213

233  Stoupací vedení slaboproud 1 den 3.5. 18 3.5. 18 214

234  Rozvody slaboproud 2 dny 15.3. 18 16.3. 18 215

235  Stoupací vedení MaR 1 den 4.5. 18 4.5. 18 216

236  Rozvody MaR 2 dny 19.3. 18 20.3. 18 217

237  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 12.6. 18 15.6. 18 218

238  Stoupací potrubí vytápění 2 dny 10.4. 18 11.4. 18 227

239  Rozvody vytápění 2 dny 15.2. 18 16.2. 18 228

240  Stoupací potrubí chlazení 2 dny 12.4. 18 13.4. 18 238

241  Rozvody chlazení 2 dny 19.2. 18 20.2. 18 239

242  1NP 104 dny 29.1. 18 21.6. 18

243  Zdění příček 1 den 21.5. 18 21.5. 18 220

244  Osazení oken 8 dny 29.1. 18 7.2. 18 98FS+24 dny

 Příčky a hrubé instalce

 3PP

 Zdění příček

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Rozvody dešťové kanalizace

 Rozvody vzduchotechniky

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 Vystrojení výtahové šachty

 2PP

 Zdění příček

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Rozvody dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 Vystrojení výtahové šachty

 1PP

 Zdění příček

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Rozvody dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 Vystrojení výtahové šachty

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 1NP

 Zdění příček

 Osazení oken
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245  Stoupací potrubí vodovod 2 dny 18.4. 18 19.4. 18 221

246  Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 5.3. 18 8.3. 18 222

247  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 30.4. 18 30.4. 18 223

248  Rozvody splaškové kanalizace 3 dny 28.2. 18 2.3. 18 224

249  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 1.5. 18 1.5. 18 225

250  Rozvody dešťové kanalizace 1 den 28.3. 18 28.3. 18 226

251  Stoupací potrubí vytápění 2 dny 12.4. 18 13.4. 18 238

252  Rozvody vytápění 4 dny 19.2. 18 22.2. 18 239

253  Stoupací potrubí chlazení 2 dny 16.4. 18 17.4. 18 240

254  Rozvody chlazení 4 dny 21.2. 18 26.2. 18 241

255  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 10.4. 18 10.4. 18 227

256  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 15.2. 18 20.2. 18 228

257  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 2.5. 18 2.5. 18 229

258  Rozvody sprinklerů 4 dny 9.3. 18 14.3. 18 230

259  Stoupací vedení silnoproud 1 den 3.5. 18 3.5. 18 231

260  Rozvody silnoproud 5 dny 15.3. 18 21.3. 18 232

261  Stoupací vedení slaboproud 1 den 4.5. 18 4.5. 18 233

262  Rozvody slaboproud 5 dny 19.3. 18 23.3. 18 234

263  Stoupací vedení MaR 1 den 7.5. 18 7.5. 18 235

264  Rozvody MaR 5 dny 21.3. 18 27.3. 18 236

265  SDK příčky 9 dny 25.5. 18 6.6. 18 243FS+3 dny

266  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 18.6. 18 21.6. 18 237

267  2NP 100 dny 8.2. 18 27.6. 18

268  Osazení oken 8 dny 8.2. 18 19.2. 18 244

269  Stoupací potrubí vodovod 2 dny 20.4. 18 23.4. 18 245

270  Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 9.3. 18 14.3. 18 246

271  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 1.5. 18 1.5. 18 247

272  Rozvody splaškové kanalizace 3 dny 5.3. 18 7.3. 18 248

273  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 2.5. 18 2.5. 18 249

274  Stoupací potrubí vytápění 2 dny 16.4. 18 17.4. 18 251

275  Rozvody vytápění 4 dny 23.2. 18 28.2. 18 252

276  Stoupací potrubí chlazení 2 dny 18.4. 18 19.4. 18 253

277  Rozvody chlazení 4 dny 27.2. 18 2.3. 18 254

278  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 11.4. 18 11.4. 18 255

279  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 21.2. 18 26.2. 18 256

280  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 3.5. 18 3.5. 18 257

281  Rozvody sprinklerů 4 dny 15.3. 18 20.3. 18 258

282  Stoupací vedení silnoproud 1 den 4.5. 18 4.5. 18 259

283  Rozvody silnoproud 5 dny 22.3. 18 28.3. 18 260

284  Stoupací vedení slaboproud 1 den 7.5. 18 7.5. 18 261

285  Rozvody slaboproud 5 dny 26.3. 18 30.3. 18 262

286  Stoupací vedení MaR 1 den 8.5. 18 8.5. 18 263

287  Rozvody MaR 5 dny 28.3. 18 3.4. 18 264

288  SDK příčky 6 dny 7.6. 18 14.6. 18 265

289  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 22.6. 18 27.6. 18 266

290  3NP 96 dny 20.2. 18 3.7. 18

291  Osazení oken 8 dny 20.2. 18 1.3. 18 268

292  Stoupací potrubí vodovod 2 dny 24.4. 18 25.4. 18 269

293  Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 15.3. 18 20.3. 18 270

294  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 2.5. 18 2.5. 18 271

295  Rozvody splaškové kanalizace 3 dny 8.3. 18 12.3. 18 272

296  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 3.5. 18 3.5. 18 273

297  Stoupací potrubí vytápění 2 dny 18.4. 18 19.4. 18 274

298  Rozvody vytápění 4 dny 1.3. 18 6.3. 18 275

299  Stoupací potrubí chlazení 2 dny 20.4. 18 23.4. 18 276

300  Rozvody chlazení 4 dny 5.3. 18 8.3. 18 277

301  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 12.4. 18 12.4. 18 278

302  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 27.2. 18 2.3. 18 279

303  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 4.5. 18 4.5. 18 280

304  Rozvody sprinklerů 4 dny 21.3. 18 26.3. 18 281

305  Stoupací vedení silnoproud 1 den 7.5. 18 7.5. 18 282

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Rozvody dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 SDK příčky

 Vystrojení výtahové šachty

 2NP

 Osazení oken

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 SDK příčky

 Vystrojení výtahové šachty

 3NP

 Osazení oken

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud
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306  Rozvody silnoproud 5 dny 29.3. 18 4.4. 18 283

307  Stoupací vedení slaboproud 1 den 8.5. 18 8.5. 18 284

308  Rozvody slaboproud 5 dny 2.4. 18 6.4. 18 285

309  Stoupací vedení MaR 1 den 9.5. 18 9.5. 18 286

310  Rozvody MaR 5 dny 4.4. 18 10.4. 18 287

311  SDK příčky 6 dny 15.6. 18 22.6. 18 288

312  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 28.6. 18 3.7. 18 289

313  4NP 92 dny 2.3. 18 9.7. 18

314  Osazení oken 8 dny 2.3. 18 13.3. 18 291

315  Stoupací potrubí vodovod 2 dny 26.4. 18 27.4. 18 292

316  Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 28.5. 18 31.5. 18 293FS+48 dny

317  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 3.5. 18 3.5. 18 294

318  Rozvody splaškové kanalizace 3 dny 25.5. 18 29.5. 18 295FS+53 dny

319  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 4.5. 18 4.5. 18 296

320  Stoupací potrubí vytápění 2 dny 20.4. 18 23.4. 18 297

321  Rozvody vytápění 4 dny 15.5. 18 18.5. 18 298FS+49 dny

322  Stoupací potrubí chlazení 2 dny 24.4. 18 25.4. 18 299

323  Rozvody chlazení 4 dny 17.5. 18 22.5. 18 300FS+49 dny

324  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 13.4. 18 13.4. 18 301

325  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 11.5. 18 16.5. 18 302FS+49 dny

326  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 7.5. 18 7.5. 18 303

327  Rozvody sprinklerů 4 dny 30.5. 18 4.6. 18 304FS+46 dny

328  Stoupací vedení silnoproud 1 den 8.5. 18 8.5. 18 305

329  Rozvody silnoproud 5 dny 4.6. 18 8.6. 18 306FS+42 dny

330  Stoupací vedení slaboproud 1 den 9.5. 18 9.5. 18 307

331  Rozvody slaboproud 5 dny 7.6. 18 13.6. 18 308FS+43 dny

332  Stoupací vedení MaR 1 den 10.5. 18 10.5. 18 309

333  Rozvody MaR 5 dny 12.6. 18 18.6. 18 310FS+44 dny

334  SDK příčky 6 dny 25.6. 18 2.7. 18 311

335  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 4.7. 18 9.7. 18 312

336  5NP 88 dny 14.3. 18 13.7. 18

337  Osazení oken 8 dny 14.3. 18 23.3. 18 314

338  Stoupací potrubí vodovod 2 dny 30.4. 18 1.5. 18 315

339  Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 1.6. 18 6.6. 18 316

340  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 4.5. 18 4.5. 18 317

341  Rozvody splaškové kanalizace 3 dny 30.5. 18 1.6. 18 318

342  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 7.5. 18 7.5. 18 319

343  Stoupací potrubí vytápění 2 dny 24.4. 18 25.4. 18 320

344  Rozvody vytápění 4 dny 21.5. 18 24.5. 18 321

345  Stoupací potrubí chlazení 2 dny 26.4. 18 27.4. 18 322

346  Rozvody chlazení 4 dny 23.5. 18 28.5. 18 323

347  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 16.4. 18 16.4. 18 324

348  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 17.5. 18 22.5. 18 325

349  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 8.5. 18 8.5. 18 326

350  Rozvody sprinklerů 4 dny 5.6. 18 8.6. 18 327

351  Stoupací vedení silnoproud 1 den 9.5. 18 9.5. 18 328

352  Rozvody silnoproud 5 dny 11.6. 18 15.6. 18 329

353  Stoupací vedení slaboproud 1 den 10.5. 18 10.5. 18 330

354  Rozvody slaboproud 5 dny 14.6. 18 20.6. 18 331

355  Stoupací vedení MaR 1 den 11.5. 18 11.5. 18 332

356  Rozvody MaR 5 dny 19.6. 18 25.6. 18 333

357  SDK příčky 5 dny 3.7. 18 9.7. 18 334

358  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 10.7. 18 13.7. 18 335

359  6NP 84 dny 26.3. 18 19.7. 18

360  Osazení oken 8 dny 26.3. 18 4.4. 18 337

361  Stoupací potrubí vodovod 2 dny 2.5. 18 3.5. 18 338

362  Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 7.6. 18 12.6. 18 339

363  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 7.5. 18 7.5. 18 340

364  Rozvody splaškové kanalizace 3 dny 4.6. 18 6.6. 18 341

365  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 8.5. 18 8.5. 18 342

366  Stoupací potrubí vytápění 2 dny 26.4. 18 27.4. 18 343

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 SDK příčky

 Vystrojení výtahové šachty

 4NP

 Osazení oken

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 SDK příčky

 Vystrojení výtahové šachty

 5NP

 Osazení oken

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 SDK příčky

 Vystrojení výtahové šachty

 6NP

 Osazení oken

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění
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367  Rozvody vytápění 4 dny 25.5. 18 30.5. 18 344

368  Stoupací potrubí chlazení 2 dny 30.4. 18 1.5. 18 345

369  Rozvody chlazení 4 dny 29.5. 18 1.6. 18 346

370  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 17.4. 18 17.4. 18 347

371  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 23.5. 18 28.5. 18 348

372  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 9.5. 18 9.5. 18 349

373  Rozvody sprinklerů 4 dny 11.6. 18 14.6. 18 350

374  Stoupací vedení silnoproud 1 den 10.5. 18 10.5. 18 351

375  Rozvody silnoproud 5 dny 18.6. 18 22.6. 18 352

376  Stoupací vedení slaboproud 1 den 11.5. 18 11.5. 18 353

377  Rozvody slaboproud 5 dny 21.6. 18 27.6. 18 354

378  Stoupací vedení MaR 1 den 14.5. 18 14.5. 18 355

379  Rozvody MaR 5 dny 26.6. 18 2.7. 18 356

380  SDK příčky 5 dny 10.7. 18 16.7. 18 357

381  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 16.7. 18 19.7. 18 358

382  7NP 82 dny 5.4. 18 27.7. 18

383  Osazení oken 8 dny 5.4. 18 16.4. 18 360

384  Stoupací potrubí vodovod 2 dny 4.5. 18 7.5. 18 361

385  Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 13.6. 18 18.6. 18 362

386  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 8.5. 18 8.5. 18 363

387  Rozvody splaškové kanalizace 3 dny 7.6. 18 11.6. 18 364

388  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 9.5. 18 9.5. 18 365

389  Stoupací potrubí vytápění 2 dny 30.4. 18 1.5. 18 366

390  Rozvody vytápění 4 dny 31.5. 18 5.6. 18 367

391  Stoupací potrubí chlazení 2 dny 2.5. 18 3.5. 18 368

392  Rozvody chlazení 4 dny 4.6. 18 7.6. 18 369

393  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 18.4. 18 18.4. 18 370

394  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 29.5. 18 1.6. 18 371

395  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 10.5. 18 10.5. 18 372

396  Rozvody sprinklerů 4 dny 15.6. 18 20.6. 18 373

397  Stoupací vedení silnoproud 1 den 11.5. 18 11.5. 18 374

398  Rozvody silnoproud 5 dny 25.6. 18 29.6. 18 375

399  Stoupací vedení slaboproud 1 den 14.5. 18 14.5. 18 376

400  Rozvody slaboproud 5 dny 28.6. 18 4.7. 18 377

401  Stoupací vedení MaR 1 den 15.5. 18 15.5. 18 378

402  Rozvody MaR 5 dny 3.7. 18 9.7. 18 379

403  SDK příčky 6 dny 20.7. 18 27.7. 18 380;701

404  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 20.7. 18 25.7. 18 381

405  8NP 80 dny 17.4. 18 6.8. 18

406  Osazení oken a dveří 2 dny 17.4. 18 18.4. 18 383

407  Stoupací potrubí vodovod 1 den 8.5. 18 8.5. 18 384;415

408  Hrubý rozvod vodovodu 2 dny 19.6. 18 20.6. 18 385;412

409  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 9.5. 18 9.5. 18 386;407

410  Rozvody splaškové kanalizace 1 den 12.6. 18 12.6. 18 387;416

411  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 10.5. 18 10.5. 18 388;409

412  Rozvody dešťové kanalizace 1 den 18.6. 18 18.6. 18 250FS+57 

dny;410

413  Stoupací potrubí vytápění 1 den 2.5. 18 2.5. 18 389;175;417

414  Rozvody vytápění 2 dny 6.6. 18 7.6. 18 390;418

415  Stoupací potrubí chlazení 1 den 4.5. 18 4.5. 18 391;413

416  Rozvody chlazení 2 dny 8.6. 18 11.6. 18 392;414

417  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 19.4. 18 19.4. 18 393;406

418  Rozvody vzduchotechniky 2 dny 4.6. 18 5.6. 18 394;425

419  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 11.5. 18 11.5. 18 395;411

420  Rozvody sprinklerů 1 den 21.6. 18 21.6. 18 396;408

421  Stoupací vedení silnoproud 1 den 14.5. 18 14.5. 18 397;419

422  Rozvody silnoproud 3 dny 2.7. 18 4.7. 18 398;420

423  Stoupací vedení slaboproud 1 den 15.5. 18 15.5. 18 399;421

424  Rozvody slaboproud 3 dny 5.7. 18 9.7. 18 400;422

425  Stoupací vedení MaR 1 den 16.5. 18 16.5. 18 401;423

426  Rozvody MaR 3 dny 10.7. 18 12.7. 18 402;424

427  SDK příčky 2 dny 30.7. 18 31.7. 18 403;426

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 SDK příčky

 Vystrojení výtahové šachty

 7NP

 Osazení oken

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 SDK příčky

 Vystrojení výtahové šachty

 8NP

 Osazení oken a dveří

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Rozvody dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 SDK příčky
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

428  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 1.8. 18 6.8. 18 404;427

429  Hrubé úpravy povrchů 166 dny 8.1. 18 27.8. 18

430  3PP 4 dny 6.6. 18 11.6. 18

431  Hrubá skladba podlahy 4 dny 6.6. 18 11.6. 18 200

432  2PP 3 dny 12.6. 18 14.6. 18

433  Hrubá skladba podlahy 3 dny 12.6. 18 14.6. 18 431

434  1PP 119 dny 8.1. 18 21.6. 18

435  Zateplení stropu 15 dny 8.1. 18 26.1. 18 86FS+23 dny

436  Hrubá skladba podlahy 5 dny 15.6. 18 21.6. 18 433

437  1NP 35 dny 22.5. 18 9.7. 18

438  Omítky a stěrky stěn 3 dny 22.5. 18 24.5. 18 243

439  Podhledy stropu 6 dny 5.6. 18 12.6. 18 438FS+7 dny

440  Hrubá skladba podlahy 3 dny 22.6. 18 26.6. 18 436

441  Zdvojená podlaha 4 dny 4.7. 18 9.7. 18 440FS+5 dny

442  2NP 37 dny 25.5. 18 16.7. 18

443  Omítky a stěrky stěn 2 dny 25.5. 18 28.5. 18 438

444  Podhledy stropu 6 dny 13.6. 18 20.6. 18 439

445  Hrubá skladba podlahy 3 dny 27.6. 18 29.6. 18 440

446  Zdvojená podlaha 5 dny 10.7. 18 16.7. 18 441

447  3NP 41 dny 29.5. 18 24.7. 18

448  Omítky a stěrky stěn 1 den 29.5. 18 29.5. 18 443

449  Podhledy stropu 7 dny 21.6. 18 29.6. 18 444

450  Hrubá skladba podlahy 3 dny 9.7. 18 11.7. 18 445FS+5 dny

451  Zdvojená podlaha 6 dny 17.7. 18 24.7. 18 446

452  4NP 33 dny 18.6. 18 1.8. 18

453  Omítky a stěrky stěn 1 den 18.6. 18 18.6. 18 448FS+13 dny

454  Podhledy stropu 7 dny 2.7. 18 10.7. 18 449

455  Hrubá skladba podlahy 3 dny 12.7. 18 16.7. 18 450

456  Zdvojená podlaha 6 dny 25.7. 18 1.8. 18 451

457  5NP 38 dny 19.6. 18 9.8. 18

458  Omítky a stěrky stěn 1 den 19.6. 18 19.6. 18 453

459  Podhledy stropu 7 dny 11.7. 18 19.7. 18 454

460  Hrubá skladba podlahy 3 dny 17.7. 18 19.7. 18 455

461  Zdvojená podlaha 6 dny 2.8. 18 9.8. 18 456

462  6NP 43 dny 20.6. 18 17.8. 18

463  Omítky a stěrky stěn 1 den 20.6. 18 20.6. 18 458

464  Podhledy stropu 7 dny 20.7. 18 30.7. 18 459

465  Hrubá skladba podlahy 3 dny 20.7. 18 24.7. 18 460

466  Zdvojená podlaha 6 dny 10.8. 18 17.8. 18 461

467  7NP 48 dny 21.6. 18 27.8. 18

468  Omítky a stěrky stěn 1 den 21.6. 18 21.6. 18 463

469  Podhledy stropu 7 dny 31.7. 18 8.8. 18 464

470  Hrubá skladba podlahy 3 dny 25.7. 18 27.7. 18 465

471  Zdvojená podlaha 6 dny 20.8. 18 27.8. 18 466

472  8NP 35 dny 22.6. 18 9.8. 18

473  Omítky a stěrky stěn 3 dny 22.6. 18 26.6. 18 468

474  Podhledy stropu 1 den 9.8. 18 9.8. 18 469;475

475  Hrubá skladba podlahy 2 dny 7.8. 18 8.8. 18 470;428

476  Finální úpravy povrchů 75 dny 25.6. 18 5.10. 18

477  3PP 9 dny 23.7. 18 2.8. 18

478  Malby a nátěry 3 dny 23.7. 18 25.7. 18 529

479  Finální povrchy podlah 4 dny 30.7. 18 2.8. 18 478FS+2 dny

480  2PP 31 dny 25.6. 18 6.8. 18

481  Malby a nátěry 4 dny 26.7. 18 31.7. 18 478

482  Obklady stěn 1 den 25.6. 18 25.6. 18 433FS+6 dny

483  Finální povrchy podlah 2 dny 3.8. 18 6.8. 18 479

484  1PP 8 dny 1.8. 18 10.8. 18

485  Malby a nátěry 6 dny 1.8. 18 8.8. 18 481

486  Finální povrchy podlah 4 dny 7.8. 18 10.8. 18 483

487  1NP 42 dny 26.6. 18 22.8. 18

488  Malby a nátěry 5 dny 9.8. 18 15.8. 18 485

 Vystrojení výtahové šachty

 Hrubé úpravy povrchů

 3PP

 Hrubá skladba podlahy

 2PP

 Hrubá skladba podlahy

 1PP

 Zateplení stropu

 Hrubá skladba podlahy

 1NP

 Omítky a stěrky stěn

 Podhledy stropu

 Hrubá skladba podlahy

 Zdvojená podlaha

 2NP

 Omítky a stěrky stěn

 Podhledy stropu

 Hrubá skladba podlahy

 Zdvojená podlaha

 3NP

 Omítky a stěrky stěn

 Podhledy stropu

 Hrubá skladba podlahy

 Zdvojená podlaha

 4NP

 Omítky a stěrky stěn

 Podhledy stropu

 Hrubá skladba podlahy

 Zdvojená podlaha

 5NP

 Omítky a stěrky stěn

 Podhledy stropu

 Hrubá skladba podlahy

 Zdvojená podlaha

 6NP

 Omítky a stěrky stěn

 Podhledy stropu

 Hrubá skladba podlahy

 Zdvojená podlaha

 7NP

 Omítky a stěrky stěn

 Podhledy stropu

 Hrubá skladba podlahy

 Zdvojená podlaha

 8NP

 Omítky a stěrky stěn

 Podhledy stropu

 Hrubá skladba podlahy

 Finální úpravy povrchů

 3PP

 Malby a nátěry

 Finální povrchy podlah

 2PP

 Malby a nátěry

 Obklady stěn

 Finální povrchy podlah

 1PP

 Malby a nátěry

 Finální povrchy podlah

 1NP

 Malby a nátěry
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

489  Obklady stěn 7 dny 26.6. 18 4.7. 18 482

490  Finální povrchy podlah 8 dny 13.8. 18 22.8. 18 486

491  2NP 40 dny 5.7. 18 29.8. 18

492  Malby a nátěry 3 dny 16.8. 18 20.8. 18 488;540

493  Obklady stěn 6 dny 5.7. 18 12.7. 18 489

494  Finální povrchy podlah 5 dny 23.8. 18 29.8. 18 490

495  3NP 39 dny 13.7. 18 5.9. 18

496  Malby a nátěry 3 dny 21.8. 18 23.8. 18 492

497  Obklady stěn 6 dny 13.7. 18 20.7. 18 493

498  Finální povrchy podlah 5 dny 30.8. 18 5.9. 18 494

499  4NP 38 dny 23.7. 18 12.9. 18

500  Malby a nátěry 3 dny 24.8. 18 28.8. 18 496

501  Obklady stěn 6 dny 23.7. 18 30.7. 18 497

502  Finální povrchy podlah 5 dny 6.9. 18 12.9. 18 498

503  5NP 37 dny 31.7. 18 19.9. 18

504  Malby a nátěry 3 dny 29.8. 18 31.8. 18 500

505  Obklady stěn 6 dny 31.7. 18 7.8. 18 501

506  Finální povrchy podlah 5 dny 13.9. 18 19.9. 18 502

507  6NP 36 dny 8.8. 18 26.9. 18

508  Malby a nátěry 3 dny 3.9. 18 5.9. 18 504

509  Obklady stěn 6 dny 8.8. 18 15.8. 18 505

510  Finální povrchy podlah 5 dny 20.9. 18 26.9. 18 506

511  7NP 35 dny 16.8. 18 3.10. 18

512  Malby a nátěry 2 dny 6.9. 18 7.9. 18 508

513  Obklady stěn 6 dny 16.8. 18 23.8. 18 509

514  Finální povrchy podlah 5 dny 27.9. 18 3.10. 18 510

515  8NP 31 dny 24.8. 18 5.10. 18

516  Malby a nátěry 2 dny 10.9. 18 11.9. 18 512;716

517  Obklady stěn 2 dny 24.8. 18 27.8. 18 513

518  Finální povrchy podlah 2 dny 4.10. 18 5.10. 18 514;711

519  Vnitřní kompletace 121 dny 24.5. 18 8.11. 18

520  3PP 82 dny 21.6. 18 12.10. 18

521  Vybavení strojovny SHZ 2 dny 12.9. 18 13.9. 18 531FS+8 dny

522  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 17.7. 18 18.7. 18 523FS+17 dny

523  Osazení odvodňovacích zařízení 1 den 21.6. 18 21.6. 18 431FS+7 dny

524  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 15.8. 18 20.8. 18 526FS+1 den

525  Osazení požárních hlásičů 2 dny 28.9. 18 1.10. 18 528

526  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 9.8. 18 13.8. 18 479FS+4 dny

527  Osazení dveřních křídel 1 den 8.10. 18 8.10. 18 525FS+4 dny

528  Kompletace výtahu 2 dny 26.9. 18 27.9. 18 533FS+4 dny

529  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 19.7. 18 20.7. 18 522

530  Kompletace silnoproud 4 dny 23.8. 18 28.8. 18 524FS+2 dny

531  Kompletace slaboproud 4 dny 27.8. 18 30.8. 18 532SS+1 den

532  Kompletace MaR 4 dny 24.8. 18 29.8. 18 530SS+1 den

533  Dopravní značení 2 dny 18.9. 18 19.9. 18 521FS+2 dny

534  Informační systém 2 dny 9.10. 18 10.10. 18 527

535  Vyčištění podlaží 2 dny 11.10. 18 12.10. 18 534

536  2PP 83 dny 22.6. 18 16.10. 18

537  Vybavení strojovny chlazení 2 dny 12.9. 18 13.9. 18 548FS+4 dny

538  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 19.7. 18 20.7. 18 522

539  Osazení odvodňovacích zařízení 1 den 22.6. 18 22.6. 18 523

540  Osazení sanitárního vybavení 1 den 26.7. 18 26.7. 18 546FS+1 den

541  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 21.8. 18 24.8. 18 524

542  Osazení požárních hlásičů 2 dny 2.10. 18 3.10. 18 525

543  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 14.8. 18 16.8. 18 526

544  Osazení dveřních křídel 1 den 9.10. 18 9.10. 18 527

545  Kompletace výtahu 2 dny 28.9. 18 1.10. 18 528

546  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 23.7. 18 24.7. 18 529

547  Kompletace silnoproud 4 dny 29.8. 18 3.9. 18 530

548  Kompletace slaboproud 4 dny 31.8. 18 5.9. 18 531

549  Kompletace MaR 4 dny 30.8. 18 4.9. 18 532

 Obklady stěn

 Finální povrchy podlah

 2NP

 Malby a nátěry

 Obklady stěn

 Finální povrchy podlah

 3NP

 Malby a nátěry

 Obklady stěn

 Finální povrchy podlah

 4NP

 Malby a nátěry

 Obklady stěn

 Finální povrchy podlah

 5NP

 Malby a nátěry

 Obklady stěn

 Finální povrchy podlah

 6NP

 Malby a nátěry

 Obklady stěn

 Finální povrchy podlah

 7NP

 Malby a nátěry

 Obklady stěn

 Finální povrchy podlah

 8NP

 Malby a nátěry

 Obklady stěn

 Finální povrchy podlah

 Vnitřní kompletace

 3PP

 Vybavení strojovny SHZ

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení odvodňovacích zařízení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Dopravní značení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 2PP

 Vybavení strojovny chlazení

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení odvodňovacích zařízení

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR
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550  Dopravní značení 2 dny 20.9. 18 21.9. 18 533

551  Informační systém 2 dny 11.10. 18 12.10. 18 534

552  Vyčištění podlaží 2 dny 15.10. 18 16.10. 18 535

553  1PP 84 dny 25.6. 18 18.10. 18

554  Vybavení strojovny vytápění 2 dny 12.9. 18 13.9. 18 565

555  Vybavení trafostanice 2 dny 14.9. 18 17.9. 18 554

556  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 23.7. 18 24.7. 18 538;557

557  Osazení odvodňovacích zařízení 1 den 25.6. 18 25.6. 18 539

558  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 27.8. 18 30.8. 18 541

559  Osazení požárních hlásičů 2 dny 4.10. 18 5.10. 18 542

560  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 17.8. 18 21.8. 18 543

561  Osazení dveřních křídel 2 dny 10.10. 18 11.10. 18 544

562  Kompletace výtahu 2 dny 2.10. 18 3.10. 18 545;568

563  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 25.7. 18 26.7. 18 546

564  Kompletace silnoproud 4 dny 4.9. 18 7.9. 18 547

565  Kompletace slaboproud 4 dny 6.9. 18 11.9. 18 548

566  Kompletace MaR 4 dny 5.9. 18 10.9. 18 549

567  Montáž vjezdových závor 1 den 18.9. 18 18.9. 18 555

568  Dopravní značení 2 dny 24.9. 18 25.9. 18 550;567

569  Informační systém 2 dny 15.10. 18 16.10. 18 551

570  Vyčištění podlaží 2 dny 17.10. 18 18.10. 18 552

571  1NP 108 dny 24.5. 18 22.10. 18

572  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 25.7. 18 26.7. 18 556

573  Osazení konvektorů 4 dny 4.9. 18 7.9. 18 582SS+2 dny

574  Osazení indukčních jednotek 4 dny 6.9. 18 11.9. 18 573SS+2 dny

575  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 29.8. 18 3.9. 18 584FS+2 dny

576  Osazení sanitárního vybavení 2 dny 8.8. 18 9.8. 18 589FS+6 dny

577  Montáž držáků na kola 1 den 26.9. 18 26.9. 18 581FS+1 den

578  Montáž skříněk pro cyklisty 1 den 28.9. 18 28.9. 18 577FS+1 den

579  Provedení čístících zón 1 den 21.9. 18 21.9. 18 587

580  Provedení recepčního pultu 1 den 2.10. 18 2.10. 18 578FS+1 den

581  Osazení vstupních turniketů 1 den 24.9. 18 24.9. 18 579

582  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 31.8. 18 5.9. 18 558

583  Osazení požárních hlásičů 2 dny 8.10. 18 9.10. 18 559

584  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 22.8. 18 24.8. 18 560

585  Osazení dveřních křídel 2 dny 12.10. 18 15.10. 18 561

586  Montáž prosklených stěn 6 dny 24.5. 18 31.5. 18 243FS+2 dny

587  Montáž garážových roletových vrat 1 den 20.9. 18 20.9. 18 591FS+2 dny

588  Kompletace výtahu 2 dny 4.10. 18 5.10. 18 562;580

589  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 27.7. 18 30.7. 18 563

590  Kompletace silnoproud 4 dny 10.9. 18 13.9. 18 564

591  Kompletace slaboproud 4 dny 12.9. 18 17.9. 18 565

592  Kompletace MaR 4 dny 11.9. 18 14.9. 18 566

593  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 10.10. 18 11.10. 18 583SS+2 dny

594  Informační systém 2 dny 17.10. 18 18.10. 18 569

595  Vyčištění podlaží 2 dny 19.10. 18 22.10. 18 570

596  2NP 104 dny 1.6. 18 24.10. 18

597  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 27.7. 18 30.7. 18 572

598  Osazení konvektorů 4 dny 10.9. 18 13.9. 18 573

599  Osazení indukčních jednotek 4 dny 12.9. 18 17.9. 18 574

600  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 4.9. 18 7.9. 18 575

601  Osazení sanitárního vybavení 2 dny 10.8. 18 13.8. 18 576

602  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 6.9. 18 11.9. 18 582

603  Osazení požárních hlásičů 2 dny 10.10. 18 11.10. 18 583

604  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 27.8. 18 29.8. 18 584

605  Osazení dveřních křídel 2 dny 16.10. 18 17.10. 18 585

606  Montáž prosklených stěn 5 dny 1.6. 18 7.6. 18 586

607  Kompletace výtahu 2 dny 8.10. 18 9.10. 18 588

608  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 31.7. 18 1.8. 18 589

609  Kompletace silnoproud 4 dny 14.9. 18 19.9. 18 590

610  Kompletace slaboproud 4 dny 18.9. 18 21.9. 18 591

 Dopravní značení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 1PP

 Vybavení strojovny vytápění

 Vybavení trafostanice

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení odvodňovacích zařízení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž vjezdových závor

 Dopravní značení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 1NP

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Montáž držáků na kola

 Montáž skříněk pro cyklisty

 Provedení čístících zón

 Provedení recepčního pultu

 Osazení vstupních turniketů

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Montáž garážových roletových vrat

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 2NP

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

2.1. 16.1. 30.1. 13.2. 27.2. 13.3. 27.3. 10.4. 24.4. 8.5. 22.5. 5.6. 19.6. 3.7. 17.7. 31.7. 14.8. 28.8. 11.9. 25.9. 9.10. 23.10. 6.11. 20.11. 4.12. 18.12. 1.1. 15.1. 29.1. 12.2. 26.2. 12.3. 26.3. 9.4. 23.4. 7.5. 21.5. 4.6. 18.6. 2.7. 16.7. 30.7. 13.8. 27.8. 10.9. 24.9. 8.10. 22.10. 5.11. 19.11. 3.12. 17.12. 31.12. 14.1. 28.1. 11.2.
leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad leden

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Bc. Jakub Hudek, ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017
HARMONOGRAM

Stránka 10

Projekt: PALMOVKA PARK III_IV
Datum: 8.1. 17



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

611  Kompletace MaR 4 dny 17.9. 18 20.9. 18 592

612  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 12.10. 18 15.10. 18 593

613  Informační systém 2 dny 19.10. 18 22.10. 18 594

614  Vyčištění podlaží 2 dny 23.10. 18 24.10. 18 595

615  3NP 101 dny 8.6. 18 26.10. 18

616  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 31.7. 18 1.8. 18 597

617  Osazení konvektorů 4 dny 14.9. 18 19.9. 18 598

618  Osazení indukčních jednotek 4 dny 18.9. 18 21.9. 18 599

619  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 10.9. 18 13.9. 18 600

620  Osazení sanitárního vybavení 2 dny 14.8. 18 15.8. 18 601

621  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 12.9. 18 17.9. 18 602

622  Osazení požárních hlásičů 2 dny 12.10. 18 15.10. 18 603

623  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 30.8. 18 3.9. 18 604

624  Osazení dveřních křídel 2 dny 18.10. 18 19.10. 18 605

625  Montáž prosklených stěn 6 dny 8.6. 18 15.6. 18 606

626  Kompletace výtahu 2 dny 10.10. 18 11.10. 18 607

627  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 2.8. 18 3.8. 18 608

628  Kompletace silnoproud 4 dny 20.9. 18 25.9. 18 609

629  Kompletace slaboproud 4 dny 24.9. 18 27.9. 18 610

630  Kompletace MaR 4 dny 21.9. 18 26.9. 18 611

631  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 16.10. 18 17.10. 18 612

632  Informační systém 2 dny 23.10. 18 24.10. 18 613

633  Vyčištění podlaží 2 dny 25.10. 18 26.10. 18 614

634  4NP 97 dny 18.6. 18 30.10. 18

635  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 2.8. 18 3.8. 18 616

636  Osazení konvektorů 4 dny 20.9. 18 25.9. 18 617

637  Osazení indukčních jednotek 4 dny 24.9. 18 27.9. 18 618

638  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 14.9. 18 19.9. 18 619

639  Osazení sanitárního vybavení 2 dny 16.8. 18 17.8. 18 620

640  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 18.9. 18 21.9. 18 621

641  Osazení požárních hlásičů 2 dny 16.10. 18 17.10. 18 622

642  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 4.9. 18 6.9. 18 623

643  Osazení dveřních křídel 2 dny 22.10. 18 23.10. 18 624

644  Montáž prosklených stěn 6 dny 18.6. 18 25.6. 18 625

645  Kompletace výtahu 2 dny 12.10. 18 15.10. 18 626

646  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 6.8. 18 7.8. 18 627

647  Kompletace silnoproud 4 dny 26.9. 18 1.10. 18 628

648  Kompletace slaboproud 4 dny 28.9. 18 3.10. 18 629

649  Kompletace MaR 4 dny 27.9. 18 2.10. 18 630

650  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 18.10. 18 19.10. 18 631

651  Informační systém 2 dny 25.10. 18 26.10. 18 632

652  Vyčištění podlaží 2 dny 29.10. 18 30.10. 18 633

653  5NP 93 dny 26.6. 18 1.11. 18

654  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 6.8. 18 7.8. 18 635

655  Osazení konvektorů 4 dny 26.9. 18 1.10. 18 636

656  Osazení indukčních jednotek 4 dny 28.9. 18 3.10. 18 637

657  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 20.9. 18 25.9. 18 638

658  Osazení sanitárního vybavení 2 dny 20.8. 18 21.8. 18 639

659  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 24.9. 18 27.9. 18 640

660  Osazení požárních hlásičů 2 dny 18.10. 18 19.10. 18 641

661  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 7.9. 18 11.9. 18 642

662  Osazení dveřních křídel 2 dny 24.10. 18 25.10. 18 643

663  Montáž prosklených stěn 6 dny 26.6. 18 3.7. 18 644

664  Kompletace výtahu 2 dny 16.10. 18 17.10. 18 645

665  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 8.8. 18 9.8. 18 646

666  Kompletace silnoproud 4 dny 2.10. 18 5.10. 18 647

667  Kompletace slaboproud 4 dny 4.10. 18 9.10. 18 648

668  Kompletace MaR 4 dny 3.10. 18 8.10. 18 649

669  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 22.10. 18 23.10. 18 650

670  Informační systém 2 dny 29.10. 18 30.10. 18 651

671  Vyčištění podlaží 2 dny 31.10. 18 1.11. 18 652

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 3NP

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 4NP

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 5NP

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží
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672  6NP 89 dny 4.7. 18 5.11. 18

673  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 8.8. 18 9.8. 18 654

674  Osazení konvektorů 4 dny 2.10. 18 5.10. 18 655

675  Osazení indukčních jednotek 4 dny 4.10. 18 9.10. 18 656

676  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 26.9. 18 1.10. 18 657

677  Osazení sanitárního vybavení 2 dny 22.8. 18 23.8. 18 658

678  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 28.9. 18 3.10. 18 659

679  Osazení požárních hlásičů 2 dny 22.10. 18 23.10. 18 660

680  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 12.9. 18 14.9. 18 661

681  Osazení dveřních křídel 2 dny 26.10. 18 29.10. 18 662

682  Montáž prosklených stěn 6 dny 4.7. 18 11.7. 18 663

683  Kompletace výtahu 2 dny 18.10. 18 19.10. 18 664

684  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 10.8. 18 13.8. 18 665

685  Kompletace silnoproud 4 dny 8.10. 18 11.10. 18 666

686  Kompletace slaboproud 4 dny 10.10. 18 15.10. 18 667

687  Kompletace MaR 4 dny 9.10. 18 12.10. 18 668

688  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 24.10. 18 25.10. 18 669

689  Informační systém 2 dny 31.10. 18 1.11. 18 670

690  Vyčištění podlaží 2 dny 2.11. 18 5.11. 18 671

691  7NP 85 dny 12.7. 18 7.11. 18

692  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 10.8. 18 13.8. 18 673

693  Osazení konvektorů 4 dny 8.10. 18 11.10. 18 674

694  Osazení indukčních jednotek 4 dny 10.10. 18 15.10. 18 675

695  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 2.10. 18 5.10. 18 676

696  Osazení sanitárního vybavení 2 dny 28.8. 18 29.8. 18 677;471

697  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 4.10. 18 9.10. 18 678

698  Osazení požárních hlásičů 2 dny 24.10. 18 25.10. 18 679

699  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 17.9. 18 19.9. 18 680

700  Osazení dveřních křídel 2 dny 30.10. 18 31.10. 18 681

701  Montáž prosklených stěn 6 dny 12.7. 18 19.7. 18 682

702  Kompletace výtahu 2 dny 22.10. 18 23.10. 18 683

703  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 14.8. 18 15.8. 18 684

704  Kompletace silnoproud 4 dny 12.10. 18 17.10. 18 685

705  Kompletace slaboproud 4 dny 16.10. 18 19.10. 18 686

706  Kompletace MaR 4 dny 15.10. 18 18.10. 18 687

707  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 26.10. 18 29.10. 18 688

708  Informační systém 2 dny 2.11. 18 5.11. 18 689

709  Vyčištění podlaží 2 dny 6.11. 18 7.11. 18 690

710  8NP 63 dny 14.8. 18 8.11. 18

711  Vybavení strojovny VZT 2 dny 26.9. 18 27.9. 18 719FS+3 dny

712  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 14.8. 18 15.8. 18 692;474

713  Osazení konvektorů 2 dny 12.10. 18 15.10. 18 693;715;717

714  Osazení indukčních jednotek 2 dny 16.10. 18 17.10. 18 694;713

715  Osazení kuchyňských sestav 3 dny 8.10. 18 10.10. 18 695;518

716  Osazení sanitárního vybavení 1 den 30.8. 18 30.8. 18 696;517;722

717  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 2 dny 10.10. 18 11.10. 18 697

718  Osazení požárních hlásičů 1 den 26.10. 18 26.10. 18 698;721

719  Osazení sprinklerových hlavic 1 den 20.9. 18 20.9. 18 699;516

720  Osazení dveřních křídel 1 den 1.11. 18 1.11. 18 700;726

721  Kompletace výtahu 2 dny 24.10. 18 25.10. 18 702;724;725

722  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 16.8. 18 17.8. 18 703;712

723  Kompletace silnoproud 2 dny 18.10. 18 19.10. 18 704;714

724  Kompletace slaboproud 2 dny 22.10. 18 23.10. 18 705;723

725  Kompletace MaR 2 dny 19.10. 18 22.10. 18 706

726  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 1 den 30.10. 18 30.10. 18 707;718

727  Informační systém 1 den 6.11. 18 6.11. 18 708;720

728  Vyčištění podlaží 1 den 8.11. 18 8.11. 18 709;727

729  Vnější úpravy 68 dny 30.5. 18 31.8. 18

730  Montáž lešení 11 dny 12.6. 18 27.6. 18 731SF

731  Provedení fasádní pláště 29 dny 27.6. 18 6.8. 18 473

732  Osazení vnějších parapetů 8 dny 7.8. 18 16.8. 18 731;733;737

 6NP

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 7NP

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 8NP

 Vybavení strojovny VZT

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 Vnější úpravy

 Montáž lešení

 Provedení fasádní pláště

 Osazení vnějších parapetů
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733  LOP vstupní haly 5 dny 31.7. 18 6.8. 18 731FF;730

734  Protihluková stěna na střeše 7 dny 30.5. 18 7.6. 18 182

735  Montáž střešního zábradlí 6 dny 8.6. 18 15.6. 18 734

736  Osazení hromosvodů 2 dny 22.6. 18 25.6. 18 183

737  Osazení kotevního systému 2 dny 26.6. 18 27.6. 18 736

738  Demontáž lešení 11 dny 17.8. 18 31.8. 18 732

739  OBJEKT IV 365 dny 26.6. 17 16.11. 18

740  Základy 29 dny 26.6. 17 3.8. 17

741  Bednění základové desky 1 den 26.6. 17 26.6. 17 28;32

742  Provedení podkladního betonu základové desky 8 dny 27.6. 17 6.7. 17 741

743  Položení bentonitové rohože 3 dny 5.7. 17 7.7. 17 742SS+6 dny

744  Armování základové desky 18 dny 6.7. 17 31.7. 17 743SS+1 den

745  Betonáž základové desky 5 dny 26.7. 17 1.8. 17 744SS+14 dny

746  Odbednění základové desky 1 den 3.8. 17 3.8. 17 745FF+2 dny

747  Hrubá spodní stavba 71 dny 3.8. 17 9.11. 17

748  1PP 71 dny 3.8. 17 9.11. 17

749  Armování svislých konstrukcí 8 dny 3.8. 17 14.8. 17 745FS+1 den

750  Bednění svislých konstrukcí 8 dny 4.8. 17 15.8. 17 749SS+1 den;746

751  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 5 dny 10.8. 17 16.8. 17 750SS+4 dny

752  Odbednění svislých konstrukcí 4 dny 15.8. 17 18.8. 17 751FF+2 dny

753  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 7 dny 21.8. 17 29.8. 17 752

754  Armování vodorovných konstrukcí 13 dny 22.8. 17 7.9. 17 753SS+1 den

755  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 9 dny 29.8. 17 8.9. 17 754FF+1 den

756  Odbednění vodorovných konstrukcí 4 dny 25.9. 17 28.9. 17 755FS+10 dny

757  Odstojkování vodorovných konstrukcí 2 dny 8.11. 17 9.11. 17 778;756

758  Osazení schodiště 1 den 8.9. 17 8.9. 17 755FF

759  Hrubá vrchní stavba 166 dny 12.9. 17 1.5. 18

760  1NP 61 dny 12.9. 17 5.12. 17

761  Armování svislých konstrukcí 7 dny 12.9. 17 20.9. 17 755FS+1 den;758

762  Bednění svislých konstrukcí 5 dny 14.9. 17 20.9. 17 761FF

763  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 3 dny 19.9. 17 21.9. 17 762FF+1 den

764  Odbednění svislých konstrukcí 3 dny 21.9. 17 25.9. 17 763FF+2 dny

765  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 7 dny 26.9. 17 4.10. 17 764

766  Armování vodorovných konstrukcí 9 dny 27.9. 17 9.10. 17 765SS+1 den

767  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 7 dny 2.10. 17 10.10. 17 766SS+3 dny

768  Odbednění vodorovných konstrukcí 4 dny 25.10. 17 30.10. 17 767FS+10 dny

769  Odstojkování vodorovných konstrukcí 2 dny 4.12. 17 5.12. 17 789;768

770  Osazení schodiště 1 den 10.10. 17 10.10. 17 767FF

771  2NP 57 dny 12.10. 17 29.12. 17

772  Armování svislých konstrukcí 6 dny 12.10. 17 19.10. 17 767FS+1 den;770

773  Bednění svislých konstrukcí 5 dny 13.10. 17 19.10. 17 772SS+1 den

774  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 3 dny 18.10. 17 20.10. 17 773FF+1 den

775  Odbednění svislých konstrukcí 3 dny 20.10. 17 24.10. 17 774FF+2 dny

776  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 7 dny 25.10. 17 2.11. 17 775

777  Armování vodorovných konstrukcí 8 dny 26.10. 17 6.11. 17 776SS+1 den

778  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 5 dny 1.11. 17 7.11. 17 777FF+1 den

779  Odbednění vodorovných konstrukcí 3 dny 22.11. 17 24.11. 17 778FS+10 dny

780  Odstojkování vodorovných konstrukcí 2 dny 28.12. 17 29.12. 17 800;769;779

781  Osazení schodiště 1 den 7.11. 17 7.11. 17 778FF

782  3NP 55 dny 9.11. 17 24.1. 18

783  Armování svislých konstrukcí 4 dny 9.11. 17 14.11. 17 778FS+1 den;781

784  Bednění svislých konstrukcí 3 dny 10.11. 17 14.11. 17 783SS+1 den

785  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 2 dny 14.11. 17 15.11. 17 784FF+1 den

786  Odbednění svislých konstrukcí 2 dny 16.11. 17 17.11. 17 785FF+2 dny

787  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 7 dny 20.11. 17 28.11. 17 786

788  Armování vodorovných konstrukcí 8 dny 21.11. 17 30.11. 17 787SS+1 den

789  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 6 dny 24.11. 17 1.12. 17 788FF+1 den

790  Odbednění vodorovných konstrukcí 4 dny 18.12. 17 21.12. 17 789FS+10 dny

791  Odstojkování vodorovných konstrukcí 2 dny 23.1. 18 24.1. 18 811;780;790

792  Osazení schodiště 1 den 1.12. 17 1.12. 17 789FF

793  4NP 55 dny 5.12. 17 19.2. 18

 LOP vstupní haly

 Protihluková stěna na střeše

 Montáž střešního zábradlí

 Osazení hromosvodů

 Osazení kotevního systému

 Demontáž lešení

 OBJEKT IV

 Základy

 Bednění základové desky

 Provedení podkladního betonu základové desky

 Položení bentonitové rohože

 Armování základové desky

 Betonáž základové desky

 Odbednění základové desky

 Hrubá spodní stavba

 1PP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 Hrubá vrchní stavba

 1NP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 2NP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 3NP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 4NP

2.1. 16.1. 30.1. 13.2. 27.2. 13.3. 27.3. 10.4. 24.4. 8.5. 22.5. 5.6. 19.6. 3.7. 17.7. 31.7. 14.8. 28.8. 11.9. 25.9. 9.10. 23.10. 6.11. 20.11. 4.12. 18.12. 1.1. 15.1. 29.1. 12.2. 26.2. 12.3. 26.3. 9.4. 23.4. 7.5. 21.5. 4.6. 18.6. 2.7. 16.7. 30.7. 13.8. 27.8. 10.9. 24.9. 8.10. 22.10. 5.11. 19.11. 3.12. 17.12. 31.12. 14.1. 28.1. 11.2.
leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad leden

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Bc. Jakub Hudek, ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017
HARMONOGRAM

Stránka 13

Projekt: PALMOVKA PARK III_IV
Datum: 8.1. 17
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794  Armování svislých konstrukcí 3 dny 5.12. 17 7.12. 17 789FS+1 den;792

795  Bednění svislých konstrukcí 3 dny 6.12. 17 8.12. 17 794SS+1 den

796  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 2 dny 8.12. 17 11.12. 17 795FF+1 den

797  Odbednění svislých konstrukcí 2 dny 12.12. 17 13.12. 17 796FF+2 dny

798  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 7 dny 14.12. 17 22.12. 17 797

799  Armování vodorovných konstrukcí 8 dny 15.12. 17 26.12. 17 798SS+1 den

800  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 6 dny 20.12. 17 27.12. 17 799FF+1 den

801  Odbednění vodorovných konstrukcí 4 dny 11.1. 18 16.1. 18 800FS+10 dny

802  Odstojkování vodorovných konstrukcí 2 dny 16.2. 18 19.2. 18 822;791;801

803  Osazení schodiště 1 den 27.12. 17 27.12. 17 800FF

804  5NP 55 dny 29.12. 17 15.3. 18

805  Armování svislých konstrukcí 3 dny 29.12. 17 2.1. 18 800FS+1 den;803

806  Bednění svislých konstrukcí 3 dny 1.1. 18 3.1. 18 805SS+1 den

807  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 2 dny 3.1. 18 4.1. 18 806FF+1 den

808  Odbednění svislých konstrukcí 2 dny 5.1. 18 8.1. 18 807FF+2 dny

809  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 7 dny 9.1. 18 17.1. 18 808

810  Armování vodorovných konstrukcí 8 dny 10.1. 18 19.1. 18 809SS+1 den

811  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 6 dny 15.1. 18 22.1. 18 810FF+1 den

812  Odbednění vodorovných konstrukcí 4 dny 6.2. 18 9.2. 18 811FS+10 dny

813  Odstojkování vodorovných konstrukcí 2 dny 14.3. 18 15.3. 18 833;802;812

814  Osazení schodiště 1 den 22.1. 18 22.1. 18 811FF

815  6NP 50 dny 24.1. 18 3.4. 18

816  Armování svislých konstrukcí 3 dny 24.1. 18 26.1. 18 811FS+1 den;814

817  Bednění svislých konstrukcí 3 dny 25.1. 18 29.1. 18 816SS+1 den

818  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 2 dny 29.1. 18 30.1. 18 817FF+1 den

819  Odbednění svislých konstrukcí 2 dny 31.1. 18 1.2. 18 818FF+2 dny

820  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 7 dny 2.2. 18 12.2. 18 819

821  Armování vodorovných konstrukcí 8 dny 5.2. 18 14.2. 18 820SS+1 den

822  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 6 dny 8.2. 18 15.2. 18 821FF+1 den

823  Odbednění vodorovných konstrukcí 4 dny 2.3. 18 7.3. 18 822FS+10 dny

824  Odstojkování vodorovných konstrukcí 2 dny 2.4. 18 3.4. 18 844;813;823

825  Osazení schodiště 1 den 15.2. 18 15.2. 18 822FF

826  7NP 45 dny 19.2. 18 20.4. 18

827  Armování svislých konstrukcí 4 dny 19.2. 18 22.2. 18 822FS+1 den;825

828  Bednění svislých konstrukcí 3 dny 20.2. 18 22.2. 18 827SS+1 den

829  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 2 dny 22.2. 18 23.2. 18 828FF+1 den

830  Odbednění svislých konstrukcí 2 dny 26.2. 18 27.2. 18 829FF+2 dny

831  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 7 dny 28.2. 18 8.3. 18 830

832  Armování vodorovných konstrukcí 8 dny 1.3. 18 12.3. 18 831SS+1 den

833  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 6 dny 6.3. 18 13.3. 18 832FF+1 den

834  Odbednění vodorovných konstrukcí 4 dny 28.3. 18 2.4. 18 833FS+10 dny

835  Odstojkování vodorovných konstrukcí 2 dny 19.4. 18 20.4. 18 834FS+12 

dny;824

836  Osazení schodiště 1 den 13.3. 18 13.3. 18 833FF

837  8NP 34 dny 15.3. 18 1.5. 18

838  Armování svislých konstrukcí 3 dny 15.3. 18 19.3. 18 833FS+1 den;836

839  Bednění svislých konstrukcí 3 dny 16.3. 18 20.3. 18 838SS+1 den

840  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 2 dny 20.3. 18 21.3. 18 839FF+1 den

841  Odbednění svislých konstrukcí 2 dny 22.3. 18 23.3. 18 840FF+2 dny

842  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 2 dny 26.3. 18 27.3. 18 841

843  Armování vodorovných konstrukcí 3 dny 27.3. 18 29.3. 18 842SS+1 den

844  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 2 dny 29.3. 18 30.3. 18 843FF+1 den

845  Odbednění vodorovných konstrukcí 1 den 16.4. 18 16.4. 18 844FS+10 dny

846  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 1.5. 18 1.5. 18 845FS+10 

dny;835

847  Armování atik 1 den 3.4. 18 3.4. 18 844FS+1 den

848  Bednění atik 1 den 4.4. 18 4.4. 18 847

849  Betonáž atik 1 den 5.4. 18 5.4. 18 848

850  Odbednění atik 1 den 9.4. 18 9.4. 18 849FF+2 dny

851  Zastřešení 71 dny 4.5. 18 10.8. 18

852  Základní hydroizolační vrstva 8 dny 4.5. 18 15.5. 18 849FS+20 dny

853  Provedení skladby střechy 30 dny 16.5. 18 26.6. 18 852

854  Osazení schodiště 1 den 11.7. 18 11.7. 18 1326

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 5NP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 6NP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 7NP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 8NP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování atik

 Bednění atik

 Betonáž atik

 Odbednění atik

 Zastřešení

 Základní hydroizolační vrstva

 Provedení skladby střechy

 Osazení schodiště
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

855  Oplechování atik 4 dny 7.8. 18 10.8. 18 1329

856  Příčky a hrubé instalce 176 dny 19.1. 18 21.9. 18

857  1PP 144 dny 19.1. 18 8.8. 18

858  Zdění příček 5 dny 9.4. 18 13.4. 18 873

859  Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 5.2. 18 9.2. 18 860SS+2 dny

860  Rozvody splaškové kanalizace 5 dny 1.2. 18 7.2. 18 862SS+2 dny

861  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 29.3. 18 29.3. 18 865FS+7 dny

862  Rozvody dešťové kanalizace 3 dny 30.1. 18 1.2. 18 866

863  Stoupací potrubí vytápění 1 den 15.3. 18 15.3. 18 874FS+15 dny

864  Rozvody vytápění 1 den 25.1. 18 25.1. 18 867FS+2 dny

865  Stoupací potrubí chlazení 1 den 19.3. 18 19.3. 18 863FS+1 den

866  Rozvody chlazení 1 den 29.1. 18 29.1. 18 864FS+1 den

867  Rozvody vzduchotechniky 2 dny 19.1. 18 22.1. 18 1065FS+28 dny

868  Rozvody sprinklerů 4 dny 7.2. 18 12.2. 18 859SS+2 dny

869  Stoupací vedení silnoproud 1 den 3.4. 18 3.4. 18 861FS+2 dny

870  Rozvody silnoproud 5 dny 9.2. 18 15.2. 18 868SS+2 dny

871  Stoupací vedení slaboproud 1 den 5.4. 18 5.4. 18 869SS+2 dny

872  Rozvody slaboproud 5 dny 13.2. 18 19.2. 18 870SS+2 dny

873  Stoupací vedení MaR 1 den 6.4. 18 6.4. 18 871

874  Rozvody MaR 5 dny 15.2. 18 21.2. 18 872SS+2 dny

875  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 3.8. 18 8.8. 18 1108FS+6 dny

876  1NP 146 dny 23.1. 18 14.8. 18

877  Zdění příček 11 dny 16.4. 18 30.4. 18 858

878  Stoupací potrubí vodovod 1 den 2.4. 18 2.4. 18 882

879  Hrubý rozvod vodovodu 2 dny 12.2. 18 13.2. 18 859

880  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 29.3. 18 29.3. 18 886FS+6 dny

881  Rozvody splaškové kanalizace 2 dny 8.2. 18 9.2. 18 860

882  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 30.3. 18 30.3. 18 861

883  Rozvody dešťové kanalizace 3 dny 2.2. 18 6.2. 18 862

884  Stoupací potrubí vytápění 1 den 16.3. 18 16.3. 18 863

885  Rozvody vytápění 1 den 26.1. 18 26.1. 18 864

886  Stoupací potrubí chlazení 1 den 20.3. 18 20.3. 18 865

887  Rozvody chlazení 1 den 30.1. 18 30.1. 18 866

888  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 15.3. 18 15.3. 18 897FS+10 dny

889  Rozvody vzduchotechniky 2 dny 23.1. 18 24.1. 18 867

890  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 3.4. 18 3.4. 18 878

891  Rozvody sprinklerů 5 dny 13.2. 18 19.2. 18 868

892  Stoupací vedení silnoproud 1 den 4.4. 18 4.4. 18 869

893  Rozvody silnoproud 5 dny 16.2. 18 22.2. 18 870

894  Stoupací vedení slaboproud 1 den 6.4. 18 6.4. 18 871

895  Rozvody slaboproud 5 dny 20.2. 18 26.2. 18 872

896  Stoupací vedení MaR 1 den 9.4. 18 9.4. 18 873

897  Rozvody MaR 5 dny 22.2. 18 28.2. 18 874

898  SDK příčky 5 dny 30.4. 18 4.5. 18 877SS+10 dny

899  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 9.8. 18 14.8. 18 875

900  2NP 148 dny 25.1. 18 20.8. 18

901  Zdění příček 10 dny 1.5. 18 14.5. 18 877

902  Stoupací potrubí vodovod 1 den 3.4. 18 3.4. 18 878

903  Hrubý rozvod vodovodu 2 dny 14.2. 18 15.2. 18 879

904  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 30.3. 18 30.3. 18 880

905  Rozvody splaškové kanalizace 2 dny 12.2. 18 13.2. 18 881;907

906  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 2.4. 18 2.4. 18 882

907  Rozvody dešťové kanalizace 3 dny 7.2. 18 9.2. 18 883

908  Stoupací potrubí vytápění 2 dny 19.3. 18 20.3. 18 884

909  Rozvody vytápění 2 dny 29.1. 18 30.1. 18 885

910  Stoupací potrubí chlazení 2 dny 21.3. 18 22.3. 18 886

911  Rozvody chlazení 2 dny 31.1. 18 1.2. 18 887

912  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 16.3. 18 16.3. 18 888

913  Rozvody vzduchotechniky 2 dny 25.1. 18 26.1. 18 889;1075

914  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 4.4. 18 4.4. 18 890

915  Rozvody sprinklerů 5 dny 20.2. 18 26.2. 18 891

 Oplechování atik

 Příčky a hrubé instalce

 1PP

 Zdění příček

 Hrubý rozvod vodovodu

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Rozvody dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Rozvody vzduchotechniky

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 Vystrojení výtahové šachty

 1NP

 Zdění příček

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Rozvody dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 SDK příčky

 Vystrojení výtahové šachty

 2NP

 Zdění příček

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Rozvody dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

916  Stoupací vedení silnoproud 1 den 5.4. 18 5.4. 18 892

917  Rozvody silnoproud 5 dny 23.2. 18 1.3. 18 893

918  Stoupací vedení slaboproud 1 den 9.4. 18 9.4. 18 894

919  Rozvody slaboproud 5 dny 27.2. 18 5.3. 18 895

920  Stoupací vedení MaR 1 den 10.4. 18 10.4. 18 896

921  Rozvody MaR 5 dny 1.3. 18 7.3. 18 897

922  SDK příčky 5 dny 7.5. 18 11.5. 18 898

923  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 15.8. 18 20.8. 18 899

924  3NP 150 dny 29.1. 18 24.8. 18

925  Zdění příček 3 dny 15.5. 18 17.5. 18 901

926  Stoupací potrubí vodovod 1 den 4.4. 18 4.4. 18 902

927  Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 16.2. 18 21.2. 18 903

928  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 2.4. 18 2.4. 18 904

929  Rozvody splaškové kanalizace 4 dny 14.2. 18 19.2. 18 905

930  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 3.4. 18 3.4. 18 906

931  Stoupací potrubí vytápění 2 dny 21.3. 18 22.3. 18 908

932  Rozvody vytápění 5 dny 31.1. 18 6.2. 18 909

933  Stoupací potrubí chlazení 2 dny 23.3. 18 26.3. 18 910

934  Rozvody chlazení 5 dny 2.2. 18 8.2. 18 911

935  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 19.3. 18 19.3. 18 912

936  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 29.1. 18 1.2. 18 913

937  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 5.4. 18 5.4. 18 914

938  Rozvody sprinklerů 5 dny 27.2. 18 5.3. 18 915

939  Stoupací vedení silnoproud 1 den 6.4. 18 6.4. 18 916

940  Rozvody silnoproud 5 dny 2.3. 18 8.3. 18 917

941  Stoupací vedení slaboproud 1 den 10.4. 18 10.4. 18 918

942  Rozvody slaboproud 5 dny 6.3. 18 12.3. 18 919

943  Stoupací vedení MaR 1 den 11.4. 18 11.4. 18 920

944  Rozvody MaR 5 dny 8.3. 18 14.3. 18 921

945  SDK příčky 7 dny 14.5. 18 22.5. 18 922

946  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 21.8. 18 24.8. 18 923

947  4NP 118 dny 20.3. 18 30.8. 18

948  Zdění příček 3 dny 31.5. 18 4.6. 18 925FS+9 dny

949  Stoupací potrubí vodovod 1 den 5.4. 18 5.4. 18 926

950  Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 3.5. 18 8.5. 18 927FS+50 dny

951  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 3.4. 18 3.4. 18 928

952  Rozvody splaškové kanalizace 4 dny 1.5. 18 4.5. 18 929FS+50 dny

953  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 4.4. 18 4.4. 18 930

954  Stoupací potrubí vytápění 2 dny 23.3. 18 26.3. 18 931

955  Rozvody vytápění 5 dny 18.4. 18 24.4. 18 932FS+50 dny

956  Stoupací potrubí chlazení 2 dny 27.3. 18 28.3. 18 933

957  Rozvody chlazení 5 dny 20.4. 18 26.4. 18 934FS+50 dny

958  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 20.3. 18 20.3. 18 935

959  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 13.4. 18 18.4. 18 936FS+50 dny

960  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 6.4. 18 6.4. 18 937

961  Rozvody sprinklerů 5 dny 8.5. 18 14.5. 18 938FS+45 dny

962  Stoupací vedení silnoproud 1 den 9.4. 18 9.4. 18 939

963  Rozvody silnoproud 5 dny 11.5. 18 17.5. 18 940FS+45 dny

964  Stoupací vedení slaboproud 1 den 11.4. 18 11.4. 18 941

965  Rozvody slaboproud 5 dny 15.5. 18 21.5. 18 942FS+45 dny

966  Stoupací vedení MaR 1 den 12.4. 18 12.4. 18 943

967  Rozvody MaR 5 dny 17.5. 18 23.5. 18 944FS+45 dny

968  SDK příčky 8 dny 23.5. 18 1.6. 18 945

969  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 27.8. 18 30.8. 18 946

970  5NP 121 dny 21.3. 18 5.9. 18

971  Zdění příček 3 dny 5.6. 18 7.6. 18 948

972  Stoupací potrubí vodovod 1 den 6.4. 18 6.4. 18 949

973  Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 9.5. 18 14.5. 18 950

974  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 4.4. 18 4.4. 18 951

975  Rozvody splaškové kanalizace 4 dny 7.5. 18 10.5. 18 952

976  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 5.4. 18 5.4. 18 953

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 SDK příčky

 Vystrojení výtahové šachty

 3NP

 Zdění příček

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 SDK příčky

 Vystrojení výtahové šachty

 4NP

 Zdění příček

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 SDK příčky

 Vystrojení výtahové šachty

 5NP

 Zdění příček

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace
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977  Stoupací potrubí vytápění 2 dny 27.3. 18 28.3. 18 954

978  Rozvody vytápění 5 dny 25.4. 18 1.5. 18 955

979  Stoupací potrubí chlazení 2 dny 29.3. 18 30.3. 18 956

980  Rozvody chlazení 5 dny 27.4. 18 3.5. 18 957

981  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 21.3. 18 21.3. 18 958

982  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 19.4. 18 24.4. 18 959

983  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 9.4. 18 9.4. 18 960

984  Rozvody sprinklerů 5 dny 15.5. 18 21.5. 18 961

985  Stoupací vedení silnoproud 1 den 10.4. 18 10.4. 18 962

986  Rozvody silnoproud 5 dny 18.5. 18 24.5. 18 963

987  Stoupací vedení slaboproud 1 den 12.4. 18 12.4. 18 964

988  Rozvody slaboproud 5 dny 22.5. 18 28.5. 18 965

989  Stoupací vedení MaR 1 den 13.4. 18 13.4. 18 966

990  Rozvody MaR 5 dny 24.5. 18 30.5. 18 967

991  SDK příčky 8 dny 4.6. 18 13.6. 18 968

992  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 31.8. 18 5.9. 18 969

993  6NP 124 dny 22.3. 18 11.9. 18

994  Zdění příček 3 dny 8.6. 18 12.6. 18 971

995  Stoupací potrubí vodovod 1 den 9.4. 18 9.4. 18 972

996  Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 15.5. 18 18.5. 18 973

997  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 5.4. 18 5.4. 18 974

998  Rozvody splaškové kanalizace 4 dny 11.5. 18 16.5. 18 975

999  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 6.4. 18 6.4. 18 976

1000  Stoupací potrubí vytápění 2 dny 29.3. 18 30.3. 18 977

1001  Rozvody vytápění 5 dny 2.5. 18 8.5. 18 978

1002  Stoupací potrubí chlazení 2 dny 2.4. 18 3.4. 18 979

1003  Rozvody chlazení 5 dny 4.5. 18 10.5. 18 980

1004  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 22.3. 18 22.3. 18 981

1005  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 25.4. 18 30.4. 18 982

1006  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 10.4. 18 10.4. 18 983

1007  Rozvody sprinklerů 5 dny 22.5. 18 28.5. 18 984

1008  Stoupací vedení silnoproud 1 den 11.4. 18 11.4. 18 985

1009  Rozvody silnoproud 5 dny 25.5. 18 31.5. 18 986

1010  Stoupací vedení slaboproud 1 den 13.4. 18 13.4. 18 987

1011  Rozvody slaboproud 5 dny 29.5. 18 4.6. 18 988

1012  Stoupací vedení MaR 1 den 16.4. 18 16.4. 18 989

1013  Rozvody MaR 5 dny 31.5. 18 6.6. 18 990

1014  SDK příčky 7 dny 14.6. 18 22.6. 18 991

1015  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 6.9. 18 11.9. 18 992

1016  7NP 127 dny 23.3. 18 17.9. 18

1017  Zdění příček 3 dny 13.6. 18 15.6. 18 994

1018  Stoupací potrubí vodovod 1 den 10.4. 18 10.4. 18 995

1019  Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 21.5. 18 24.5. 18 996

1020  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 6.4. 18 6.4. 18 997

1021  Rozvody splaškové kanalizace 4 dny 17.5. 18 22.5. 18 998

1022  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 9.4. 18 9.4. 18 999

1023  Stoupací potrubí vytápění 2 dny 2.4. 18 3.4. 18 1000

1024  Rozvody vytápění 5 dny 9.5. 18 15.5. 18 1001

1025  Stoupací potrubí chlazení 2 dny 4.4. 18 5.4. 18 1002

1026  Rozvody chlazení 5 dny 11.5. 18 17.5. 18 1003

1027  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 23.3. 18 23.3. 18 1004

1028  Rozvody vzduchotechniky 4 dny 1.5. 18 4.5. 18 1005

1029  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 11.4. 18 11.4. 18 1006

1030  Rozvody sprinklerů 5 dny 29.5. 18 4.6. 18 1007

1031  Stoupací vedení silnoproud 1 den 12.4. 18 12.4. 18 1008

1032  Rozvody silnoproud 5 dny 1.6. 18 7.6. 18 1009

1033  Stoupací vedení slaboproud 1 den 16.4. 18 16.4. 18 1010

1034  Rozvody slaboproud 5 dny 5.6. 18 11.6. 18 1011

1035  Stoupací vedení MaR 1 den 17.4. 18 17.4. 18 1012

1036  Rozvody MaR 5 dny 7.6. 18 13.6. 18 1013

1037  SDK příčky 8 dny 25.6. 18 4.7. 18 1014
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1038  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 12.9. 18 17.9. 18 1015

1039  8NP 130 dny 26.3. 18 21.9. 18

1040  Zdění příček 4 dny 18.6. 18 21.6. 18 1017;1060

1041  Stoupací potrubí vodovod 1 den 11.4. 18 11.4. 18 1018;1045

1042  Hrubý rozvod vodovodu 2 dny 25.5. 18 28.5. 18 1019;1044

1043  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 9.4. 18 9.4. 18 1020;1049

1044  Rozvody splaškové kanalizace 1 den 23.5. 18 23.5. 18 1021;1050

1045  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 10.4. 18 10.4. 18 1022;1043

1046  Rozvody dešťové kanalizace 1 den 11.5. 18 11.5. 18 1052FS+2 dny

1047  Stoupací potrubí vytápění 1 den 4.4. 18 4.4. 18 1023;1051

1048  Rozvody vytápění 2 dny 16.5. 18 17.5. 18 1024;1046

1049  Stoupací potrubí chlazení 1 den 6.4. 18 6.4. 18 1025;1047

1050  Rozvody chlazení 2 dny 18.5. 18 21.5. 18 1026;1048

1051  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 26.3. 18 26.3. 18 1027

1052  Rozvody vzduchotechniky 2 dny 7.5. 18 8.5. 18 1028;846;1059

1053  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 12.4. 18 12.4. 18 1029;1041

1054  Rozvody sprinklerů 2 dny 5.6. 18 6.6. 18 1030;1042

1055  Stoupací vedení silnoproud 2 dny 13.4. 18 16.4. 18 1031;1053

1056  Rozvody silnoproud 2 dny 8.6. 18 11.6. 18 1032;1054

1057  Stoupací vedení slaboproud 1 den 17.4. 18 17.4. 18 1033;1055

1058  Rozvody slaboproud 2 dny 12.6. 18 13.6. 18 1034;1056

1059  Stoupací vedení MaR 1 den 18.4. 18 18.4. 18 1035;1057

1060  Rozvody MaR 2 dny 14.6. 18 15.6. 18 1036;1058

1061  SDK příčky 3 dny 5.7. 18 9.7. 18 1037;1313

1062  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 18.9. 18 21.9. 18 1038;1138

1063  Hrubé úpravy povrchů 192 dny 17.11. 17 13.8. 18

1064  1PP 132 dny 17.11. 17 21.5. 18

1065  Zateplení stropu 17 dny 17.11. 17 11.12. 17 757FS+5 dny

1066  Podhledy stropu 1 den 8.5. 18 8.5. 18 858FS+16 dny

1067  Hrubá skladba podlahy 6 dny 14.5. 18 21.5. 18 1066FS+3 dny

1068  1NP 119 dny 12.12. 17 25.5. 18

1069  Omítky a stěrky stěn 11 dny 19.4. 18 3.5. 18 877SS+3 dny

1070  Zateplení stropu 18 dny 12.12. 17 4.1. 18 1065

1071  Podhledy stropu 5 dny 9.5. 18 15.5. 18 1066

1072  Hrubá skladba podlahy 4 dny 22.5. 18 25.5. 18 1067

1073  2NP 104 dny 5.1. 18 30.5. 18

1074  Omítky a stěrky stěn 10 dny 4.5. 18 17.5. 18 1069

1075  Zateplení stropu 11 dny 5.1. 18 19.1. 18 1070

1076  Podhledy stropu 6 dny 16.5. 18 23.5. 18 1071

1077  Hrubá skladba podlahy 3 dny 28.5. 18 30.5. 18 1072

1078  3NP 20 dny 18.5. 18 14.6. 18

1079  Omítky a stěrky stěn 5 dny 18.5. 18 24.5. 18 1074

1080  Podhledy stropu 9 dny 24.5. 18 5.6. 18 1076

1081  Zdvojená podlaha 10 dny 1.6. 18 14.6. 18 1077FS+1 den

1082  4NP 19 dny 5.6. 18 29.6. 18

1083  Omítky a stěrky stěn 5 dny 5.6. 18 11.6. 18 1079FS+7 dny

1084  Podhledy stropu 11 dny 6.6. 18 20.6. 18 1080

1085  Hrubá skladba podlahy 1 den 29.6. 18 29.6. 18 1086FF+1 den

1086  Zdvojená podlaha 10 dny 15.6. 18 28.6. 18 1081

1087  5NP 24 dny 12.6. 18 13.7. 18

1088  Omítky a stěrky stěn 4 dny 12.6. 18 15.6. 18 1083

1089  Podhledy stropu 11 dny 21.6. 18 5.7. 18 1084

1090  Zdvojená podlaha 11 dny 29.6. 18 13.7. 18 1086

1091  6NP 30 dny 18.6. 18 27.7. 18

1092  Omítky a stěrky stěn 4 dny 18.6. 18 21.6. 18 1088

1093  Podhledy stropu 11 dny 6.7. 18 20.7. 18 1089

1094  Hrubá skladba podlahy 1 den 2.7. 18 2.7. 18 1085

1095  Zdvojená podlaha 10 dny 16.7. 18 27.7. 18 1090

1096  7NP 36 dny 22.6. 18 10.8. 18

1097  Omítky a stěrky stěn 6 dny 22.6. 18 29.6. 18 1092

1098  Podhledy stropu 14 dny 23.7. 18 9.8. 18 1093
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1099  Hrubá skladba podlahy 1 den 3.7. 18 3.7. 18 1094

1100  Zdvojená podlaha 10 dny 30.7. 18 10.8. 18 1095

1101  8NP 31 dny 2.7. 18 13.8. 18

1102  Omítky a stěrky stěn 7 dny 2.7. 18 10.7. 18 1097;1040

1103  Podhledy stropu 1 den 10.8. 18 10.8. 18 1098;1061;1102

1104  Zdvojená podlaha 1 den 13.8. 18 13.8. 18 1100;1103

1105  Finální úpravy povrchů 77 dny 29.6. 18 15.10. 18

1106  1PP 10 dny 12.7. 18 25.7. 18

1107  Malby a nátěry 6 dny 12.7. 18 19.7. 18 1154FS+19 dny

1108  Finální povrchy podlah 7 dny 17.7. 18 25.7. 18 1107SS+3 dny

1109  1NP 28 dny 29.6. 18 7.8. 18

1110  Malby a nátěry 9 dny 20.7. 18 1.8. 18 1107

1111  Obklady stěn 4 dny 29.6. 18 4.7. 18 1176FS+8 dny

1112  Finální povrchy podlah 9 dny 26.7. 18 7.8. 18 1108

1113  2NP 35 dny 5.7. 18 22.8. 18

1114  Malby a nátěry 8 dny 2.8. 18 13.8. 18 1110

1115  Obklady stěn 3 dny 5.7. 18 9.7. 18 1111

1116  Finální povrchy podlah 11 dny 8.8. 18 22.8. 18 1112

1117  3NP 39 dny 10.7. 18 31.8. 18

1118  Malby a nátěry 5 dny 14.8. 18 20.8. 18 1114

1119  Obklady stěn 5 dny 10.7. 18 16.7. 18 1115

1120  Finální povrchy podlah 7 dny 23.8. 18 31.8. 18 1116

1121  4NP 41 dny 17.7. 18 11.9. 18

1122  Malby a nátěry 4 dny 21.8. 18 24.8. 18 1118

1123  Obklady stěn 5 dny 17.7. 18 23.7. 18 1119

1124  Finální povrchy podlah 7 dny 3.9. 18 11.9. 18 1120

1125  5NP 43 dny 24.7. 18 20.9. 18

1126  Malby a nátěry 4 dny 27.8. 18 30.8. 18 1122

1127  Obklady stěn 5 dny 24.7. 18 30.7. 18 1123

1128  Finální povrchy podlah 7 dny 12.9. 18 20.9. 18 1124

1129  6NP 45 dny 31.7. 18 1.10. 18

1130  Malby a nátěry 4 dny 31.8. 18 5.9. 18 1126

1131  Obklady stěn 5 dny 31.7. 18 6.8. 18 1127

1132  Finální povrchy podlah 7 dny 21.9. 18 1.10. 18 1128

1133  7NP 47 dny 7.8. 18 10.10. 18

1134  Malby a nátěry 5 dny 6.9. 18 12.9. 18 1130

1135  Obklady stěn 5 dny 7.8. 18 13.8. 18 1131

1136  Finální povrchy podlah 7 dny 2.10. 18 10.10. 18 1132

1137  8NP 45 dny 14.8. 18 15.10. 18

1138  Malby a nátěry 3 dny 13.9. 18 17.9. 18 1134

1139  Obklady stěn 3 dny 14.8. 18 16.8. 18 1135;1104

1140  Finální povrchy podlah 3 dny 11.10. 18 15.10. 18 1136;1303

1141  Vnitřní kompletace 160 dny 9.4. 18 16.11. 18

1142  1PP 145 dny 9.4. 18 26.10. 18

1143  Vybavení strojovny SHZ 2 dny 13.8. 18 14.8. 18 875FS+2 dny

1144  Vybavení strojovny vytápění 2 dny 15.8. 18 16.8. 18 1143

1145  Vybavení strojovny chlazení 2 dny 17.8. 18 20.8. 18 1144

1146  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 11.6. 18 12.6. 18 1147FS+7 dny

1147  Osazení odvodňovacích zařízení 1 den 30.5. 18 30.5. 18 1067FS+6 dny

1148  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 3 dny 5.9. 18 7.9. 18 1150FS+7 dny

1149  Osazení požárních hlásičů 2 dny 15.10. 18 16.10. 18 1153

1150  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 22.8. 18 24.8. 18 1145FS+1 den

1151  Osazení dveřních křídel 2 dny 19.10. 18 22.10. 18 1149FS+2 dny

1152  Montáž prosklených stěn 2 dny 9.4. 18 10.4. 18 873

1153  Kompletace výtahu 2 dny 11.10. 18 12.10. 18 1158FS+5 dny

1154  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 13.6. 18 14.6. 18 1146

1155  Kompletace silnoproud 3 dny 14.9. 18 18.9. 18 1148FS+4 dny

1156  Kompletace slaboproud 3 dny 18.9. 18 20.9. 18 1157SS+1 den

1157  Kompletace MaR 3 dny 17.9. 18 19.9. 18 1155SS+1 den

1158  Dopravní značení 2 dny 2.10. 18 3.10. 18 1156FS+7 dny

1159  Informační systém 2 dny 23.10. 18 24.10. 18 1151
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1160  Vyčištění podlaží 2 dny 25.10. 18 26.10. 18 1159

1161  1NP 145 dny 11.4. 18 30.10. 18

1162  Osazení eskalátorů 2 dny 14.8. 18 15.8. 18 899FF+1 den

1163  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 13.6. 18 14.6. 18 1146

1164  Osazení odvodňovacích zařízení 1 den 31.5. 18 31.5. 18 1147

1165  Osazení konvektorů 2 dny 14.9. 18 17.9. 18 1169

1166  Osazení indukčních jednotek 2 dny 18.9. 18 19.9. 18 1165

1167  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 5.9. 18 10.9. 18 1171FS+4 dny

1168  Osazení sanitárního vybavení 1 den 16.7. 18 16.7. 18 1111FS+7 dny

1169  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 10.9. 18 13.9. 18 1148

1170  Osazení požárních hlásičů 2 dny 17.10. 18 18.10. 18 1149

1171  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 27.8. 18 29.8. 18 1150;1174

1172  Osazení dveřních křídel 2 dny 23.10. 18 24.10. 18 1151

1173  Montáž prosklených stěn 3 dny 11.4. 18 13.4. 18 1152

1174  Montáž garážových roletových vrat 1 den 16.8. 18 16.8. 18 1162

1175  Kompletace výtahu 2 dny 15.10. 18 16.10. 18 1153

1176  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 15.6. 18 18.6. 18 1154

1177  Kompletace silnoproud 4 dny 19.9. 18 24.9. 18 1155

1178  Kompletace slaboproud 4 dny 21.9. 18 26.9. 18 1156

1179  Kompletace MaR 4 dny 20.9. 18 25.9. 18 1157

1180  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 19.10. 18 22.10. 18 1170

1181  Dopravní značení 2 dny 4.10. 18 5.10. 18 1158

1182  Informační systém 2 dny 25.10. 18 26.10. 18 1159

1183  Vyčištění podlaží 2 dny 29.10. 18 30.10. 18 1160

1184  2NP 144 dny 16.4. 18 1.11. 18

1185  Vybavení trafostanice 2 dny 22.8. 18 23.8. 18 923FS+1 den

1186  Vybavení velína 2 dny 24.8. 18 27.8. 18 1185

1187  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 15.6. 18 18.6. 18 1163;1188

1188  Osazení odvodňovacích zařízení 1 den 1.6. 18 1.6. 18 1164

1189  Osazení konvektorů 4 dny 18.9. 18 21.9. 18 1165

1190  Osazení indukčních jednotek 4 dny 20.9. 18 25.9. 18 1166

1191  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 11.9. 18 14.9. 18 1167

1192  Osazení sanitárního vybavení 1 den 17.7. 18 17.7. 18 1168

1193  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 14.9. 18 19.9. 18 1169

1194  Osazení požárních hlásičů 2 dny 19.10. 18 22.10. 18 1170

1195  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 30.8. 18 3.9. 18 1171;1186

1196  Osazení dveřních křídel 2 dny 25.10. 18 26.10. 18 1172

1197  Montáž prosklených stěn 2 dny 16.4. 18 17.4. 18 1173

1198  Kompletace výtahu 2 dny 17.10. 18 18.10. 18 1175;1204

1199  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 19.6. 18 20.6. 18 1176

1200  Kompletace silnoproud 4 dny 25.9. 18 28.9. 18 1177

1201  Kompletace slaboproud 4 dny 27.9. 18 2.10. 18 1178

1202  Kompletace MaR 4 dny 26.9. 18 1.10. 18 1179

1203  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 23.10. 18 24.10. 18 1180

1204  Dopravní značení 2 dny 8.10. 18 9.10. 18 1181

1205  Informační systém 2 dny 29.10. 18 30.10. 18 1182

1206  Vyčištění podlaží 2 dny 31.10. 18 1.11. 18 1183

1207  3NP 144 dny 18.4. 18 5.11. 18

1208  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 3.8. 18 6.8. 18 1187FS+33 dny

1209  Osazení konvektorů 4 dny 24.9. 18 27.9. 18 1189

1210  Osazení indukčních jednotek 4 dny 26.9. 18 1.10. 18 1190

1211  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 17.9. 18 20.9. 18 1191

1212  Osazení sanitárního vybavení 2 dny 9.8. 18 10.8. 18 1192FS+16 dny

1213  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 20.9. 18 25.9. 18 1193

1214  Osazení požárních hlásičů 2 dny 23.10. 18 24.10. 18 1194

1215  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 4.9. 18 6.9. 18 1195

1216  Osazení dveřních křídel 2 dny 29.10. 18 30.10. 18 1196

1217  Montáž prosklených stěn 5 dny 18.4. 18 24.4. 18 1197

1218  Kompletace výtahu 2 dny 19.10. 18 22.10. 18 1198

1219  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 7.8. 18 8.8. 18 1199FS+33 dny

1220  Kompletace silnoproud 4 dny 1.10. 18 4.10. 18 1200

 Vyčištění podlaží

 1NP

 Osazení eskalátorů

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení odvodňovacích zařízení

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Montáž garážových roletových vrat

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Dopravní značení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 2NP

 Vybavení trafostanice

 Vybavení velína

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení odvodňovacích zařízení

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Dopravní značení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 3NP

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1221  Kompletace slaboproud 4 dny 3.10. 18 8.10. 18 1201

1222  Kompletace MaR 4 dny 2.10. 18 5.10. 18 1202

1223  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 25.10. 18 26.10. 18 1203

1224  Informační systém 2 dny 31.10. 18 1.11. 18 1205

1225  Vyčištění podlaží 2 dny 2.11. 18 5.11. 18 1206

1226  4NP 113 dny 4.6. 18 7.11. 18

1227  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 7.8. 18 8.8. 18 1208

1228  Osazení konvektorů 4 dny 28.9. 18 3.10. 18 1209

1229  Osazení indukčních jednotek 4 dny 2.10. 18 5.10. 18 1210

1230  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 21.9. 18 26.9. 18 1211

1231  Osazení sanitárního vybavení 3 dny 13.8. 18 15.8. 18 1212

1232  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 26.9. 18 1.10. 18 1213

1233  Osazení požárních hlásičů 2 dny 25.10. 18 26.10. 18 1214

1234  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 7.9. 18 11.9. 18 1215

1235  Osazení dveřních křídel 2 dny 31.10. 18 1.11. 18 1216

1236  Montáž prosklených stěn 3 dny 4.6. 18 6.6. 18 1217FS+28 dny

1237  Kompletace výtahu 2 dny 23.10. 18 24.10. 18 1218

1238  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 9.8. 18 10.8. 18 1219

1239  Kompletace silnoproud 4 dny 5.10. 18 10.10. 18 1220

1240  Kompletace slaboproud 4 dny 9.10. 18 12.10. 18 1221

1241  Kompletace MaR 4 dny 8.10. 18 11.10. 18 1222

1242  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 29.10. 18 30.10. 18 1223

1243  Informační systém 2 dny 2.11. 18 5.11. 18 1224

1244  Vyčištění podlaží 2 dny 6.11. 18 7.11. 18 1225

1245  5NP 112 dny 7.6. 18 9.11. 18

1246  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 9.8. 18 10.8. 18 1227

1247  Osazení konvektorů 4 dny 4.10. 18 9.10. 18 1228

1248  Osazení indukčních jednotek 4 dny 8.10. 18 11.10. 18 1229

1249  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 27.9. 18 2.10. 18 1230

1250  Osazení sanitárního vybavení 3 dny 16.8. 18 20.8. 18 1231

1251  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 2.10. 18 5.10. 18 1232

1252  Osazení požárních hlásičů 2 dny 29.10. 18 30.10. 18 1233

1253  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 12.9. 18 14.9. 18 1234

1254  Osazení dveřních křídel 2 dny 2.11. 18 5.11. 18 1235

1255  Montáž prosklených stěn 3 dny 7.6. 18 11.6. 18 1236

1256  Kompletace výtahu 2 dny 25.10. 18 26.10. 18 1237

1257  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 13.8. 18 14.8. 18 1238

1258  Kompletace silnoproud 4 dny 11.10. 18 16.10. 18 1239

1259  Kompletace slaboproud 4 dny 15.10. 18 18.10. 18 1240

1260  Kompletace MaR 4 dny 12.10. 18 17.10. 18 1241

1261  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 31.10. 18 1.11. 18 1242

1262  Informační systém 2 dny 6.11. 18 7.11. 18 1243

1263  Vyčištění podlaží 2 dny 8.11. 18 9.11. 18 1244

1264  6NP 111 dny 12.6. 18 13.11. 18

1265  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 13.8. 18 14.8. 18 1246

1266  Osazení konvektorů 4 dny 10.10. 18 15.10. 18 1247

1267  Osazení indukčních jednotek 4 dny 12.10. 18 17.10. 18 1248

1268  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 3.10. 18 8.10. 18 1249

1269  Osazení sanitárního vybavení 3 dny 21.8. 18 23.8. 18 1250

1270  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 8.10. 18 11.10. 18 1251

1271  Osazení požárních hlásičů 2 dny 31.10. 18 1.11. 18 1252

1272  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 17.9. 18 19.9. 18 1253

1273  Osazení dveřních křídel 2 dny 6.11. 18 7.11. 18 1254

1274  Montáž prosklených stěn 3 dny 12.6. 18 14.6. 18 1255

1275  Kompletace výtahu 2 dny 29.10. 18 30.10. 18 1256

1276  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 15.8. 18 16.8. 18 1257

1277  Kompletace silnoproud 4 dny 17.10. 18 22.10. 18 1258

1278  Kompletace slaboproud 4 dny 19.10. 18 24.10. 18 1259

1279  Kompletace MaR 4 dny 18.10. 18 23.10. 18 1260

1280  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 2.11. 18 5.11. 18 1261

1281  Informační systém 2 dny 8.11. 18 9.11. 18 1262

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 4NP

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 5NP

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 6NP

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1282  Vyčištění podlaží 2 dny 12.11. 18 13.11. 18 1263

1283  7NP 110 dny 15.6. 18 15.11. 18

1284  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 15.8. 18 16.8. 18 1265

1285  Osazení konvektorů 4 dny 16.10. 18 19.10. 18 1266

1286  Osazení indukčních jednotek 4 dny 18.10. 18 23.10. 18 1267

1287  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 9.10. 18 12.10. 18 1268

1288  Osazení sanitárního vybavení 3 dny 24.8. 18 28.8. 18 1269

1289  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 12.10. 18 17.10. 18 1270

1290  Osazení požárních hlásičů 2 dny 2.11. 18 5.11. 18 1271

1291  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 20.9. 18 24.9. 18 1272

1292  Osazení dveřních křídel 2 dny 8.11. 18 9.11. 18 1273

1293  Montáž prosklených stěn 3 dny 15.6. 18 19.6. 18 1274

1294  Kompletace výtahu 2 dny 31.10. 18 1.11. 18 1275

1295  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 17.8. 18 20.8. 18 1276

1296  Kompletace silnoproud 4 dny 23.10. 18 26.10. 18 1277

1297  Kompletace slaboproud 4 dny 25.10. 18 30.10. 18 1278

1298  Kompletace MaR 4 dny 24.10. 18 29.10. 18 1279

1299  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 6.11. 18 7.11. 18 1280

1300  Informační systém 2 dny 12.11. 18 13.11. 18 1281

1301  Vyčištění podlaží 2 dny 14.11. 18 15.11. 18 1282

1302  8NP 108 dny 20.6. 18 16.11. 18

1303  Vybavení strojovny VZT 2 dny 4.10. 18 5.10. 18 1311FS+6 dny

1304  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 17.8. 18 20.8. 18 1284;1139

1305  Osazení konvektorů 3 dny 22.10. 18 24.10. 18 1285;1307;1309

1306  Osazení indukčních jednotek 3 dny 24.10. 18 26.10. 18 1286

1307  Osazení kuchyňských sestav 3 dny 15.10. 18 17.10. 18 1287

1308  Osazení sanitárního vybavení 1 den 29.8. 18 29.8. 18 1288;1315

1309  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 2 dny 18.10. 18 19.10. 18 1289;1140

1310  Osazení požárních hlásičů 1 den 6.11. 18 6.11. 18 1290;1314

1311  Osazení sprinklerových hlavic 1 den 25.9. 18 25.9. 18 1291;1062;1308

1312  Osazení dveřních křídel 1 den 12.11. 18 12.11. 18 1292;1319

1313  Montáž prosklených stěn 1 den 20.6. 18 20.6. 18 1293

1314  Kompletace výtahu 2 dny 2.11. 18 5.11. 18 1294;1317;1318

1315  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 21.8. 18 22.8. 18 1295;1304;1331

1316  Kompletace silnoproud 2 dny 29.10. 18 30.10. 18 1296;1306;1305

1317  Kompletace slaboproud 2 dny 31.10. 18 1.11. 18 1297;1316

1318  Kompletace MaR 2 dny 30.10. 18 31.10. 18 1298

1319  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 2 dny 8.11. 18 9.11. 18 1299;1310

1320  Informační systém 1 den 14.11. 18 14.11. 18 1300;1312

1321  Vyčištění podlaží 1 den 16.11. 18 16.11. 18 1301;1320

1322  Vnější úpravy 92 dny 11.4. 18 16.8. 18

1323  Montáž lešení 13 dny 11.4. 18 27.4. 18 850FS+1 den

1324  Gabionové stěny na střeše 5 dny 12.7. 18 18.7. 18 854

1325  Skleněná střecha nad atriem 3 NP 5 dny 27.6. 18 3.7. 18 853

1326  Skleněná střecha nad atriem 8 NP 5 dny 4.7. 18 10.7. 18 1325

1327  Provedení fasádní pláště 44 dny 30.4. 18 28.6. 18 1323

1328  Protihluková stěna na střeše 7 dny 19.7. 18 27.7. 18 1324;1332

1329  Montáž střešního zábradlí 6 dny 30.7. 18 6.8. 18 1328

1330  Osazení hromosvodů 2 dny 13.8. 18 14.8. 18 855

1331  Osazení kotevního systému 2 dny 15.8. 18 16.8. 18 1330

1332  Demontáž lešení 13 dny 29.6. 18 17.7. 18 1327

1333  OBJEKT HALA + KRČEK 225 dny 3.1. 18 13.11. 18

1334  Základy 19 dny 3.1. 18 29.1. 18

1335  Bednění základové desky 1 den 3.1. 18 3.1. 18 125FS+2 dny;29

1336  Provedení podkladního betonu základové desky 4 dny 4.1. 18 9.1. 18 1335

1337  Položení bentonitové rohože 2 dny 10.1. 18 11.1. 18 1336

1338  Armování základové desky 9 dny 12.1. 18 24.1. 18 1337

1339  Betonáž základové desky 3 dny 23.1. 18 25.1. 18 1338FF+1 den

1340  Odbednění základové desky 1 den 29.1. 18 29.1. 18 1339FF+2 dny

1341  Hrubá spodní stavba 39 dny 29.1. 18 22.3. 18

1342  1PP 39 dny 29.1. 18 22.3. 18

 Vyčištění podlaží

 7NP

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 8NP

 Vybavení strojovny VZT

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 Vnější úpravy

 Montáž lešení

 Gabionové stěny na střeše

 Skleněná střecha nad atriem 3 NP

 Skleněná střecha nad atriem 8 NP

 Provedení fasádní pláště

 Protihluková stěna na střeše

 Montáž střešního zábradlí

 Osazení hromosvodů

 Osazení kotevního systému

 Demontáž lešení

 OBJEKT HALA + KRČEK

 Základy

 Bednění základové desky

 Provedení podkladního betonu základové desky

 Položení bentonitové rohože

 Armování základové desky

 Betonáž základové desky

 Odbednění základové desky

 Hrubá spodní stavba

 1PP
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1343  Armování svislých konstrukcí 3 dny 29.1. 18 31.1. 18 1339FS+1 den

1344  Bednění svislých konstrukcí 3 dny 30.1. 18 1.2. 18 1343SS+1 

den;1340

1345  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 3 dny 31.1. 18 2.2. 18 1344FF+1 den

1346  Odbednění svislých konstrukcí 2 dny 5.2. 18 6.2. 18 1345FF+2 dny

1347  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 2 dny 7.2. 18 8.2. 18 1346

1348  Armování vodorovných konstrukcí 4 dny 8.2. 18 13.2. 18 1347SS+1 den

1349  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 2 dny 13.2. 18 14.2. 18 1348FF+1 den

1350  Odbednění vodorovných konstrukcí 1 den 1.3. 18 1.3. 18 1349FS+10 dny

1351  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 22.3. 18 22.3. 18 1375;1350

1352  Osazení schodiště 1 den 14.2. 18 14.2. 18 1349FF

1353  Hrubá vrchní stavba 80 dny 16.2. 18 7.6. 18

1354  1NP 80 dny 16.2. 18 7.6. 18

1355  Armování svislých konstrukcí 3 dny 16.2. 18 20.2. 18 1349FS+1 

den;1352

1356  Bednění svislých konstrukcí 2 dny 19.2. 18 20.2. 18 1355SS+1 den

1357  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 3 dny 20.2. 18 22.2. 18 1356SS+1 den

1358  Odbednění svislých konstrukcí 1 den 26.2. 18 26.2. 18 1357FF+2 dny

1359  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 2 dny 27.2. 18 28.2. 18 1358

1360  Armování vodorovných konstrukcí 4 dny 28.2. 18 5.3. 18 1359SS+1 den

1361  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 2 dny 5.3. 18 6.3. 18 1360FF+1 den

1362  Odbednění vodorovných konstrukcí 1 den 21.3. 18 21.3. 18 1361FS+10 dny

1363  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 5.4. 18 5.4. 18 1362FS+10 

dny;1365

1364  Osazení schodiště 3 dny 2.3. 18 6.3. 18 1361FF

1365 Výplňové zdivo 4 dny 27.3. 18 30.3. 18 1362FS+3 dny

1366  Provedení ocelových sloupů 1 den 5.6. 18 5.6. 18 1385

1367  Provedení dřevěných vazníků haly 2 dny 6.6. 18 7.6. 18 1366

1368  2NP 33 dny 8.3. 18 23.4. 18

1369  Armování svislých konstrukcí 2 dny 8.3. 18 9.3. 18 1361FS+1 

den;1364

1370  Bednění svislých konstrukcí 2 dny 9.3. 18 12.3. 18 1369SS+1 den

1371  Betonáž a hutnění svislých konstrukcí 2 dny 12.3. 18 13.3. 18 1370FF+1 den

1372  Odbednění svislých konstrukcí 1 den 15.3. 18 15.3. 18 1371FF+2 dny

1373  Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 16.3. 18 16.3. 18 1372

1374  Armování vodorovných konstrukcí 2 dny 19.3. 18 20.3. 18 1373

1375  Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí 1 den 21.3. 18 21.3. 18 1374FF+1 den

1376  Odbednění vodorovných konstrukcí 1 den 5.4. 18 5.4. 18 1375FS+10 dny

1377  Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 23.4. 18 23.4. 18 1376FS+11 dny

1378  Armování atik 1 den 23.3. 18 23.3. 18 1375FS+1 den

1379  Bednění atik 1 den 26.3. 18 26.3. 18 1378

1380  Betonáž atik 1 den 27.3. 18 27.3. 18 1379

1381  Odbednění atik 1 den 29.3. 18 29.3. 18 1380FS+1 den

1382  Zastřešení 35 dny 25.4. 18 12.6. 18

1383  Základní hydroizolační vrstva 4 dny 25.4. 18 30.4. 18 1380FS+20 

dny;1381

1384  Provedení skladby střechy 24 dny 1.5. 18 1.6. 18 1383

1385  Oplechování atik 1 den 4.6. 18 4.6. 18 1384

1386  Osazení světlíků haly 3 dny 8.6. 18 12.6. 18 1367

1387  Příčky a hrubé instalce 88 dny 6.4. 18 7.8. 18

1388  1PP 73 dny 13.4. 18 24.7. 18

1389  Zdění příček 6 dny 26.6. 18 3.7. 18 1412

1390  Rozvody plynu 3 dny 28.5. 18 30.5. 18 1402

1391  Stoupací potrubí vodovod 1 den 1.5. 18 1.5. 18 1395FS+1 den

1392  Hrubý rozvod vodovodu 7 dny 7.6. 18 15.6. 18 1394SS+2 dny

1393  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 25.4. 18 25.4. 18 1401FS+1 den

1394  Rozvody splaškové kanalizace 6 dny 5.6. 18 12.6. 18 1398

1395  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 27.4. 18 27.4. 18 1393FS+1 den

1396  Rozvody dešťové kanalizace 1 den 31.5. 18 31.5. 18 1390

1397  Stoupací potrubí tukové kanalizace 1 den 3.5. 18 3.5. 18 1391FS+1 den

1398  Rozvody tukové kanalizace 2 dny 1.6. 18 4.6. 18 1396

1399  Stoupací potrubí vytápění 1 den 17.4. 18 17.4. 18 1403FS+1 den

1400  Rozvody vytápění 1 den 23.5. 18 23.5. 18 1404FS+2 dny

1401  Stoupací potrubí chlazení 1 den 23.4. 18 23.4. 18 1399FS+3 dny

1402  Rozvody chlazení 1 den 25.5. 18 25.5. 18 1400FS+1 den

1403  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 13.4. 18 13.4. 18 1467FS+3 dny

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

 Hrubá vrchní stavba

 1NP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Osazení schodiště

Výplňové zdivo

 Provedení ocelových sloupů

 Provedení dřevěných vazníků haly

 2NP

 Armování svislých konstrukcí

 Bednění svislých konstrukcí

 Betonáž a hutnění svislých konstrukcí

 Odbednění svislých konstrukcí

 Bednění + podstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování vodorovných konstrukcí

 Betonáž a hutnění vodorovných konstrukcí

 Odbednění vodorovných konstrukcí

 Odstojkování vodorovných konstrukcí

 Armování atik

 Bednění atik

 Betonáž atik

 Odbednění atik

 Zastřešení

 Základní hydroizolační vrstva

 Provedení skladby střechy

 Oplechování atik

 Osazení světlíků haly

 Příčky a hrubé instalce

 1PP

 Zdění příček

 Rozvody plynu

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Rozvody dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí tukové kanalizace

 Rozvody tukové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

2.1. 16.1. 30.1. 13.2. 27.2. 13.3. 27.3. 10.4. 24.4. 8.5. 22.5. 5.6. 19.6. 3.7. 17.7. 31.7. 14.8. 28.8. 11.9. 25.9. 9.10. 23.10. 6.11. 20.11. 4.12. 18.12. 1.1. 15.1. 29.1. 12.2. 26.2. 12.3. 26.3. 9.4. 23.4. 7.5. 21.5. 4.6. 18.6. 2.7. 16.7. 30.7. 13.8. 27.8. 10.9. 24.9. 8.10. 22.10. 5.11. 19.11. 3.12. 17.12. 31.12. 14.1. 28.1. 11.2.
leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad leden

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Bc. Jakub Hudek, ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017
HARMONOGRAM

Stránka 23

Projekt: PALMOVKA PARK III_IV
Datum: 8.1. 17



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1404  Rozvody vzduchotechniky 1 den 18.5. 18 18.5. 18 1411FS+1 den

1405  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 9.5. 18 9.5. 18 1397FS+3 dny

1406  Rozvody sprinklerů 2 dny 5.7. 18 6.7. 18 1389FS+1 den

1407  Stoupací vedení silnoproud 1 den 11.5. 18 11.5. 18 1405FS+1 den

1408  Rozvody silnoproud 2 dny 18.6. 18 19.6. 18 1392

1409  Stoupací vedení slaboproud 1 den 15.5. 18 15.5. 18 1407FS+1 den

1410  Rozvody slaboproud 2 dny 20.6. 18 21.6. 18 1408SS+2 dny

1411  Stoupací vedení MaR 1 den 16.5. 18 16.5. 18 1409

1412  Rozvody MaR 2 dny 22.6. 18 25.6. 18 1410SS+2 dny

1413  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 19.7. 18 24.7. 18 1406FS+8 dny

1414  1NP 85 dny 6.4. 18 2.8. 18

1415  Zdění příček 14 dny 4.7. 18 23.7. 18 1389

1416  Osazení oken 5 dny 6.4. 18 12.4. 18 1363

1417  Stoupací potrubí plynu 1 den 19.4. 18 19.4. 18 1426

1418  Rozvody plynu 1 den 31.5. 18 31.5. 18 1390

1419  Stoupací potrubí vodovod 1 den 2.5. 18 2.5. 18 1391

1420  Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 18.6. 18 21.6. 18 1392

1421  Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 den 26.4. 18 26.4. 18 1393

1422  Rozvody splaškové kanalizace 2 dny 13.6. 18 14.6. 18 1394;1425

1423  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 30.4. 18 30.4. 18 1395;1421

1424  Stoupací potrubí tukové kanalizace 1 den 4.5. 18 4.5. 18 1397

1425  Rozvody tukové kanalizace 1 den 5.6. 18 5.6. 18 1398;1418

1426  Stoupací potrubí vytápění 1 den 18.4. 18 18.4. 18 1399

1427  Rozvody vytápění 2 dny 24.5. 18 25.5. 18 1400

1428  Stoupací potrubí chlazení 1 den 24.4. 18 24.4. 18 1401;1417

1429  Rozvody chlazení 2 dny 28.5. 18 29.5. 18 1402

1430  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 16.4. 18 16.4. 18 1403;1416

1431  Rozvody vzduchotechniky 3 dny 21.5. 18 23.5. 18 1404

1432  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 10.5. 18 10.5. 18 1405;1424

1433  Rozvody sprinklerů 3 dny 9.7. 18 11.7. 18 1406

1434  Stoupací vedení silnoproud 1 den 14.5. 18 14.5. 18 1407

1435  Rozvody silnoproud 4 dny 20.6. 18 25.6. 18 1408

1436  Stoupací vedení slaboproud 1 den 16.5. 18 16.5. 18 1409

1437  Rozvody slaboproud 4 dny 22.6. 18 27.6. 18 1410

1438  Stoupací vedení MaR 1 den 17.5. 18 17.5. 18 1411

1439  Rozvody MaR 4 dny 26.6. 18 29.6. 18 1412

1440  SDK příčky 6 dny 26.7. 18 2.8. 18 1415FS+2 dny

1441  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 25.7. 18 30.7. 18 1413

1442  2NP 81 dny 17.4. 18 7.8. 18

1443  Stoupací potrubí vodovod 1 den 3.5. 18 3.5. 18 1419;1446

1444  Hrubý rozvod vodovodu 2 dny 22.6. 18 25.6. 18 1420

1445  Rozvody splaškové kanalizace 2 dny 15.6. 18 18.6. 18 1422;1447

1446  Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 1.5. 18 1.5. 18 1423;1450

1447  Rozvody dešťové kanalizace 1 den 6.6. 18 6.6. 18 1451FS+4 dny

1448  Stoupací potrubí vytápění 1 den 19.4. 18 19.4. 18 1426;1452

1449  Rozvody vytápění 1 den 28.5. 18 28.5. 18 1427;1453

1450  Stoupací potrubí chlazení 1 den 25.4. 18 25.4. 18 1428;1448;1377

1451  Rozvody chlazení 1 den 30.5. 18 30.5. 18 1429;1449

1452  Stoupací potrubí vzduchotechniky 1 den 17.4. 18 17.4. 18 1430

1453  Rozvody vzduchotechniky 1 den 24.5. 18 24.5. 18 1431;1460

1454  Stoupací potrubí sprinklerů 1 den 11.5. 18 11.5. 18 1432;1443

1455  Rozvody sprinklerů 1 den 12.7. 18 12.7. 18 1433;1461

1456  Stoupací vedení silnoproud 1 den 15.5. 18 15.5. 18 1434;1454

1457  Rozvody silnoproud 2 dny 26.6. 18 27.6. 18 1435

1458  Stoupací vedení slaboproud 1 den 17.5. 18 17.5. 18 1436;1456

1459  Rozvody slaboproud 2 dny 28.6. 18 29.6. 18 1437;1444;1445;1457

1460  Stoupací vedení MaR 1 den 18.5. 18 18.5. 18 1438;1458

1461  Rozvody MaR 2 dny 2.7. 18 3.7. 18 1439;1459

1462  SDK příčky 3 dny 3.8. 18 7.8. 18 1440

1463  Vystrojení výtahové šachty 4 dny 31.7. 18 3.8. 18 1441;1455

1464  Hrubé úpravy povrchů 108 dny 29.3. 18 27.8. 18

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 Vystrojení výtahové šachty

 1NP

 Zdění příček

 Osazení oken

 Stoupací potrubí plynu

 Rozvody plynu

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Stoupací potrubí splaškové kanalizace

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí tukové kanalizace

 Rozvody tukové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 SDK příčky

 Vystrojení výtahové šachty

 2NP

 Stoupací potrubí vodovod

 Hrubý rozvod vodovodu

 Rozvody splaškové kanalizace

 Stoupací potrubí dešťové kanalizace

 Rozvody dešťové kanalizace

 Stoupací potrubí vytápění

 Rozvody vytápění

 Stoupací potrubí chlazení

 Rozvody chlazení

 Stoupací potrubí vzduchotechniky

 Rozvody vzduchotechniky

 Stoupací potrubí sprinklerů

 Rozvody sprinklerů

 Stoupací vedení silnoproud

 Rozvody silnoproud

 Stoupací vedení slaboproud

 Rozvody slaboproud

 Stoupací vedení MaR

 Rozvody MaR

 SDK příčky

 Vystrojení výtahové šachty

 Hrubé úpravy povrchů
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1465  1PP 95 dny 29.3. 18 8.8. 18

1466  Hrubá skladba podlahy 5 dny 2.8. 18 8.8. 18 1413FS+6 dny

1467  Zateplení stropu 8 dny 29.3. 18 9.4. 18 1351FS+4 dny

1468  1NP 32 dny 9.7. 18 21.8. 18

1469  Omítky a stěrky stěn 15 dny 9.7. 18 27.7. 18 1415SS+3 dny

1470  Hrubá skladba podlahy 9 dny 9.8. 18 21.8. 18 1466

1471  Podhledy stropu 4 dny 8.8. 18 13.8. 18 1522

1472  2NP 21 dny 30.7. 18 27.8. 18

1473  Omítky a stěrky stěn 2 dny 30.7. 18 31.7. 18 1469

1474  Hrubá skladba podlahy 4 dny 22.8. 18 27.8. 18 1470;1475

1475  Podhledy stropu 2 dny 14.8. 18 15.8. 18 1471;1541

1476  Finální úpravy povrchů 38 dny 15.8. 18 5.10. 18

1477  1PP 7 dny 3.9. 18 11.9. 18

1478  Malby a nátěry 4 dny 3.9. 18 6.9. 18 1502

1479  Finální povrchy podlah 6 dny 4.9. 18 11.9. 18 1478SS+1 den

1480  1NP 31 dny 15.8. 18 26.9. 18

1481  Malby a nátěry 5 dny 7.9. 18 13.9. 18 1478

1482  Obklady stěn 10 dny 15.8. 18 28.8. 18 1470SS+4 dny

1483  Finální povrchy podlah 11 dny 12.9. 18 26.9. 18 1479

1484  2NP 28 dny 29.8. 18 5.10. 18

1485  Malby a nátěry 3 dny 14.9. 18 18.9. 18 1481;1536

1486  Obklady stěn 3 dny 29.8. 18 31.8. 18 1482

1487  Finální povrchy podlah 7 dny 27.9. 18 5.10. 18 1483

1488  Vnitřní kompletace 71 dny 7.8. 18 13.11. 18

1489  1PP 61 dny 15.8. 18 7.11. 18

1490  Vybavení strojovny VZT 2 dny 24.9. 18 25.9. 18 1499

1491  Vybavení trafostanice 2 dny 8.10. 18 9.10. 18 1497

1492  Osazení odlučovače tuků 1 den 26.9. 18 26.9. 18 1490

1493  Vybavení strojovny vytápění 2 dny 28.9. 18 1.10. 18 1492FS+1 den

1494  Vybavení strojovny chlazení 2 dny 2.10. 18 3.10. 18 1493

1495  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 28.8. 18 29.8. 18 1496FS+8 dny

1496  Osazení odvodňovacích zařízení 1 den 15.8. 18 15.8. 18 1466FS+4 dny

1497  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 2 dny 4.10. 18 5.10. 18 1494

1498  Osazení požárních hlásičů 2 dny 25.10. 18 26.10. 18 1501

1499  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 19.9. 18 21.9. 18 1507

1500  Osazení dveřních křídel 1 den 1.11. 18 1.11. 18 1498FS+3 dny

1501  Kompletace výtahu 2 dny 23.10. 18 24.10. 18 1506FS+1 den

1502  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 30.8. 18 31.8. 18 1495

1503  Kompletace silnoproud 4 dny 9.10. 18 12.10. 18 1491SS+1 den

1504  Kompletace slaboproud 4 dny 11.10. 18 16.10. 18 1505SS+1 den

1505  Kompletace MaR 4 dny 10.10. 18 15.10. 18 1503SS+1 den

1506  Montáž vjezdových závor 1 den 19.10. 18 19.10. 18 1504FS+2 dny

1507  Dopravní značení 2 dny 17.9. 18 18.9. 18 1479FS+3 dny

1508  Informační systém 2 dny 2.11. 18 5.11. 18 1500

1509  Vyčištění podlaží 2 dny 6.11. 18 7.11. 18 1508

1510  1NP 69 dny 7.8. 18 9.11. 18

1511  Vybavení provozu gastra 2 dny 23.10. 18 24.10. 18 1526FF+1 den

1512  Vybavení trafostanice 2 dny 12.10. 18 15.10. 18 1518SS+4 dny

1513  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 30.8. 18 31.8. 18 1495

1514  Osazení konvektorů 4 dny 2.10. 18 5.10. 18 1516SS+3 dny

1515  Osazení indukčních jednotek 4 dny 4.10. 18 9.10. 18 1514SS+2 dny

1516  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 27.9. 18 2.10. 18 1520

1517  Osazení sanitárního vybavení 1 den 6.9. 18 6.9. 18 1524FS+1 den

1518  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 4 dny 8.10. 18 11.10. 18 1497

1519  Osazení požárních hlásičů 2 dny 29.10. 18 30.10. 18 1498

1520  Osazení sprinklerových hlavic 3 dny 24.9. 18 26.9. 18 1499

1521  Osazení dveřních křídel 2 dny 2.11. 18 5.11. 18 1500

1522  Montáž prosklených stěn 1 den 7.8. 18 7.8. 18 1440FS+2 dny

1523  Kompletace výtahu 2 dny 25.10. 18 26.10. 18 1501;1511

1524  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 3.9. 18 4.9. 18 1502

1525  Kompletace silnoproud 5 dny 15.10. 18 19.10. 18 1503

 1PP

 Hrubá skladba podlahy

 Zateplení stropu

 1NP

 Omítky a stěrky stěn

 Hrubá skladba podlahy

 Podhledy stropu

 2NP

 Omítky a stěrky stěn

 Hrubá skladba podlahy

 Podhledy stropu

 Finální úpravy povrchů

 1PP

 Malby a nátěry

 Finální povrchy podlah

 1NP

 Malby a nátěry

 Obklady stěn

 Finální povrchy podlah

 2NP

 Malby a nátěry

 Obklady stěn

 Finální povrchy podlah

 Vnitřní kompletace

 1PP

 Vybavení strojovny VZT

 Vybavení trafostanice

 Osazení odlučovače tuků

 Vybavení strojovny vytápění

 Vybavení strojovny chlazení

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení odvodňovacích zařízení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž vjezdových závor

 Dopravní značení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 1NP

 Vybavení provozu gastra

 Vybavení trafostanice

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud
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1526  Kompletace slaboproud 5 dny 17.10. 18 23.10. 18 1504

1527  Kompletace MaR 5 dny 16.10. 18 22.10. 18 1505;1512

1528  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 1 den 1.11. 18 1.11. 18 1519FS+1 den

1529  Informační systém 2 dny 6.11. 18 7.11. 18 1508

1530  Vyčištění podlaží 2 dny 8.11. 18 9.11. 18 1509

1531  2NP 70 dny 8.8. 18 13.11. 18

1532  Osazení schodišťového zábradlí 2 dny 3.9. 18 4.9. 18 1513;1474;1486

1533  Osazení konvektorů 2 dny 8.10. 18 9.10. 18 1514;1487

1534  Osazení indukčních jednotek 2 dny 10.10. 18 11.10. 18 1515;1533;1535

1535  Osazení kuchyňských sestav 4 dny 3.10. 18 8.10. 18 1516;1539

1536  Osazení sanitárního vybavení 1 den 7.9. 18 7.9. 18 1517;1543

1537  Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky 2 dny 12.10. 18 15.10. 18 1518;1534

1538  Osazení požárních hlásičů 1 den 31.10. 18 31.10. 18 1519;1542

1539  Osazení sprinklerových hlavic 1 den 27.9. 18 27.9. 18 1520;1485

1540  Osazení dveřních křídel 1 den 6.11. 18 6.11. 18 1521;1547

1541  Montáž prosklených stěn 1 den 8.8. 18 8.8. 18 1522;1462;1463

1542  Kompletace výtahu 2 dny 29.10. 18 30.10. 18 1523;1544;1545;1546

1543  Kompletace zámečnických výrobků 2 dny 5.9. 18 6.9. 18 1524;1532

1544  Kompletace silnoproud 3 dny 22.10. 18 24.10. 18 1525;1537

1545  Kompletace slaboproud 3 dny 24.10. 18 26.10. 18 1526

1546  Kompletace MaR 3 dny 23.10. 18 25.10. 18 1527

1547  Montáž drobného vybavení sociálního zařízení 1 den 2.11. 18 2.11. 18 1528;1538

1548  Informační systém 2 dny 8.11. 18 9.11. 18 1529;1540

1549  Vyčištění podlaží 2 dny 12.11. 18 13.11. 18 1530;1548

1550  Vnější úpravy 91 dny 13.4. 18 17.8. 18

1551  Montáž lešení 3 dny 27.7. 18 31.7. 18 1557FS+21 

dny;1555

1552  Skleněná střecha 2 NP 5 dny 13.6. 18 19.6. 18 1386

1553  Vybavení strojovny VZT nad 2 NP 2 dny 20.6. 18 21.6. 18 1552

1554  Provedení fasádního pláště - Hala 10 dny 1.8. 18 14.8. 18 1473;1551

1555  Provedení LOP - Krček 5 dny 13.4. 18 19.4. 18 1381FS+10 dny

1556  Osazení hromosvodů 2 dny 22.6. 18 25.6. 18 1553

1557  Osazení kotevního systému 2 dny 26.6. 18 27.6. 18 1556

1558  Demontáž lešení 3 dny 15.8. 18 17.8. 18 1554

1559  Vnější úpravy 195 dny 13.2. 18 12.11. 18

1560  Zateplení spodní stavby - Objekt III 10 dny 13.2. 18 27.2. 18 1561SF

1561  Zateplení spodní stavby - Objekt IV 12 dny 27.2. 18 15.3. 18 1562SF

1562  Zateplení spodní stavby - Objekt Hala + krček 5 dny 15.3. 18 21.3. 18 1349FS+20 dny

1563  Terénní úpravy 5 dny 7.9. 18 13.9. 18 1577

1564  Zásyp stavební jámy - objekt III 2 dny 26.2. 18 27.2. 18 1560FF+1 den

1565  Zásyp stavební jámy - objekt IV 2 dny 14.3. 18 15.3. 18 1561FF+1 

den;1564

1566  Zásyp stavební jámy - Objekt Hala + krček 1 den 22.3. 18 22.3. 18 1562;1565

1567 Vytažení štětovnic 5 dny 23.3. 18 29.3. 18 1566

1568  Provedení kačírku 2 dny 20.9. 18 21.9. 18 1579

1569  Demontáž staveništního jeřábu 1 1 den 29.6. 18 29.6. 18 1327

1570  Demontáž staveništního jeřábu 2 1 den 7.8. 18 7.8. 18 731

1571  Demontáž staveništního jeřábu 3 1 den 15.8. 18 15.8. 18 1554;1574

1572  Montáž staveništních výtahů - Objekt III 1 den 6.4. 18 6.4. 18 179;1567

1573  Montáž staveništních výtahů - Objekt IV 1 den 10.4. 18 10.4. 18 850

1574  Demontáž staveništních výtahů - Objekt III 1 den 3.8. 18 3.8. 18 1570FF-2 

dny;1572;1575

1575  Demontáž staveništních výtahů - Objekt IV 1 den 27.6. 18 27.6. 18 1569FF-2 

dny;1573

1576  Demontáž staveništní komunikace 2 dny 3.9. 18 4.9. 18 738;1558;1571

1577  Provedení závlah 2 dny 5.9. 18 6.9. 18 1576

1578  Provedení exterierové schodiště 3 dny 14.9. 18 18.9. 18 1563

1579  Osazení vodních prvků 1 den 19.9. 18 19.9. 18 1578

1580  Provedení komunikací 23 dny 24.9. 18 24.10. 18 1568

1581  Odstranění buňkoviště a zařízení staveniště 1 den 24.10. 18 24.10. 18 1580FF

1582  Areálové osvětlení 4 dny 25.10. 18 30.10. 18 1581

1583  Provedení zeleně 7 dny 31.10. 18 8.11. 18 1582

1584  Demontáž oplocení pozemku 2 dny 9.11. 18 12.11. 18 1583

1585  Kontrola kvality, přejímka 14 dny 5.11. 18 22.11. 18

1586  Provedení zkoušek a revizí - Objekt III 5 dny 5.11. 18 9.11. 18 728FF+1 den

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 2NP

 Osazení schodišťového zábradlí

 Osazení konvektorů

 Osazení indukčních jednotek

 Osazení kuchyňských sestav

 Osazení sanitárního vybavení

 Osazení zařizovacích předmětů vzduchotechniky

 Osazení požárních hlásičů

 Osazení sprinklerových hlavic

 Osazení dveřních křídel

 Montáž prosklených stěn

 Kompletace výtahu

 Kompletace zámečnických výrobků

 Kompletace silnoproud

 Kompletace slaboproud

 Kompletace MaR

 Montáž drobného vybavení sociálního zařízení

 Informační systém

 Vyčištění podlaží

 Vnější úpravy

 Montáž lešení

 Skleněná střecha 2 NP

 Vybavení strojovny VZT nad 2 NP

 Provedení fasádního pláště - Hala

 Provedení LOP - Krček

 Osazení hromosvodů

 Osazení kotevního systému

 Demontáž lešení

 Vnější úpravy

 Zateplení spodní stavby - Objekt III

 Zateplení spodní stavby - Objekt IV

 Zateplení spodní stavby - Objekt Hala + krček

 Terénní úpravy

 Zásyp stavební jámy - objekt III

 Zásyp stavební jámy - objekt IV

 Zásyp stavební jámy - Objekt Hala + krček

Vytažení štětovnic

 Provedení kačírku

 Demontáž staveništního jeřábu 1

 Demontáž staveništního jeřábu 2

 Demontáž staveništního jeřábu 3

 Montáž staveništních výtahů - Objekt III

 Montáž staveništních výtahů - Objekt IV

 Demontáž staveništních výtahů - Objekt III

 Demontáž staveništních výtahů - Objekt IV

 Demontáž staveništní komunikace

 Provedení závlah

 Provedení exterierové schodiště

 Osazení vodních prvků

 Provedení komunikací

 Odstranění buňkoviště a zařízení staveniště

 Areálové osvětlení

 Provedení zeleně

 Demontáž oplocení pozemku

 Kontrola kvality, přejímka

 Provedení zkoušek a revizí - Objekt III
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1587  Kolaudace - Objekt III 1 den 12.11. 18 12.11. 18 1586

1588  Předání stavby - Objekt III 1 den 13.11. 18 13.11. 18 1587

1589  Provedení zkoušek a revizí - Objekt IV 5 dny 13.11. 18 19.11. 18 1321FF+1 den

1590  Kolaudace - Objekt IV 1 den 20.11. 18 20.11. 18 1589

1591  Předání stavby - Objekt IV 1 den 21.11. 18 21.11. 18 1590

1592  Provedení zkoušek a revizí - Objekt Hala + krček 5 dny 9.11. 18 15.11. 18 1549FF+2 dny

1593  Kolaudace - Objekt Hala + krček 1 den 16.11. 18 16.11. 18 1592;1584

1594  Předání stavby - Objekt Hala + krček 1 den 19.11. 18 19.11. 18 1593

1595 Předání Palmovka Park 1 den 22.11. 18 22.11. 18 1588;1591;1594

 Kolaudace - Objekt III

 Předání stavby - Objekt III

 Provedení zkoušek a revizí - Objekt IV

 Kolaudace - Objekt IV

 Předání stavby - Objekt IV

 Provedení zkoušek a revizí - Objekt Hala + krček

 Kolaudace - Objekt Hala + krček

 Předání stavby - Objekt Hala + krček

Předání Palmovka Park
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení

1 Palmovka Park III, IV 469 dny 6.2. 17

2  Přípravené a zemní práce 130 dny 6.2. 17

46  OBJEKT III 349 dny 10.7. 17

47  Základy 22 dny 10.7. 17

54  Hrubá spodní stavba 85 dny 9.8. 17

88  Hrubá vrchní stavba 134 dny 24.10. 17

180  Zastřešení 37 dny 2.5. 18

184  Příčky a hrubé instalce 136 dny 29.1. 18

429  Hrubé úpravy povrchů 166 dny 8.1. 18

476  Finální úpravy povrchů 75 dny 25.6. 18

519  Vnitřní kompletace 121 dny 24.5. 18

729  Vnější úpravy 68 dny 30.5. 18

739  OBJEKT IV 365 dny 26.6. 17

740  Základy 29 dny 26.6. 17

747  Hrubá spodní stavba 71 dny 3.8. 17

759  Hrubá vrchní stavba 166 dny 12.9. 17

851  Zastřešení 71 dny 4.5. 18

856  Příčky a hrubé instalce 176 dny 19.1. 18

Palmovka Park III, IV

 Přípravené a zemní práce
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení

1063  Hrubé úpravy povrchů 192 dny 17.11. 17

1105  Finální úpravy povrchů 77 dny 29.6. 18

1141  Vnitřní kompletace 160 dny 9.4. 18

1322  Vnější úpravy 92 dny 11.4. 18

1333  OBJEKT HALA + KRČEK 225 dny 3.1. 18

1334  Základy 19 dny 3.1. 18

1341  Hrubá spodní stavba 39 dny 29.1. 18

1353  Hrubá vrchní stavba 80 dny 16.2. 18

1382  Zastřešení 35 dny 25.4. 18

1387  Příčky a hrubé instalce 88 dny 6.4. 18

1464  Hrubé úpravy povrchů 108 dny 29.3. 18

1476  Finální úpravy povrchů 38 dny 15.8. 18

1488  Vnitřní kompletace 71 dny 7.8. 18

1550  Vnější úpravy 91 dny 13.4. 18

1559  Vnější úpravy 195 dny 13.2. 18

1585  Kontrola kvality, přejímka 14 dny 5.11. 18

 Hrubé úpravy povrchů

 Finální úpravy povrchů

 Vnitřní kompletace

 Vnější úpravy
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1. Sociální a hygienická zařízení staveniště 

Rozsah sociálního a hygienického zařízení je navržen pro 130 pracovníků. V umývárnách musí být 

zajištěna tekoucí zdravotně nezávadná voda a sprchy s teplou a studenou vodou. Rozměr záchodu 

musí odpovídat hygienickým předpisům jako stálé záchody. K záchodům musí mít každý pracovník 

přístup v maximální vzdálenosti 120 m od místa pracoviště. Pokud tomu tak není, je potřeba osadit 

mobilní WC. Počet buněk v buňkovišti se bude lišit v závislosti na fázi výstavby. 

Sanitární buňky 

WC muži/ženy  
Popis : Základní provedení, včetně elektroinstalace 

Vnitřní obložení : laminovaná dřevotřísková deska, tl.10mm, bílá 

Sanitární technika: 

- umyvadla se studenou vodou 

- umyvadla s teplou a studenou vodou 

- pisoáry, pisoárové příčky 

- WC keramické, splachovací 

 

Obrázek 1: Sanitární buňka WC muži/ženy, převzato ze zdroje [30] 

 

WC muži 
Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 

Popis : základní výbava 

  4x WC 

  3x pisoár  2x umyvadlo 

  1x bojler 10l 

  1x elektroinstalace, vč. vytápění 
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Obrázek 2: Sanitární buňka WC muži, převzato ze zdroje [30] 

 

 

Sprchy 
Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 

Popis : základní výbava 

  4x sprchovací kout 

  2x umývací žlab 

  2x bojler 180l 

  1x elektroinstalace, vč. vytápění 

 

 

Obrázek 3: Sanitární buňka sprchy, převzato ze zdroje [30] 
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Mobilní WC 

Vybavení TOITOI Fresh: 

 fekální nádrž (250 litrů) 

 dvojité odvětrávání 

 pisoár 

 držák toaletního papíru 

 oboustranný uzamykací mechanismus 

 jeřábová oka (zkušební protokol) 

 ukazatel na dveřích ženy/muži 

 zrcadlo 

 háček na oděvy 

 zásobník na čistou vodu pro mytí rukou (60 litrů) 

 zásobník papírových ručníků 

 dávkovač tekutého mýdla 

  

Technická data:  

 šířka: 120 cm 

 hloubka: 120 cm 

 výška: 230 cm 

 hmotnost: 82 kg 

Návrh počtu sociálního a hygienického zařízení 

Tabulka 1: Návrh sociálního a hygienického zařízení 

Předpokládaný počet dělníků  
130 

 (120 mužů +10 žen)  

 Předpokládaný počet vedoucích pracovníků  10 

(5 mužů + 5 žen) 

 

Umyvadla (10 os./ ks) : 14 ks 

Sprchy (10 os./ ks) : 14 ks 

Počet buněk sociálního zařízení 4 ks 

      

Záchody - muži (20 os./ks) 7 ks 

Pisoáry (15 os./ks) 8 ks 

Záchody - ženy (20 os./ks) 1 ks 

Počet toaletních buněk muži 3 ks 

Počet toaletních buněk ženy 1 ks 

 

Obrázek 4: Mobilní WC, převzato ze zdroje [33] 

http://www.toitoi.cz/_dokumenty/1092010204509/zkusebni_protokol_cz.doc
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2. Staveniště a BOZP 

Na staveniště musí být zamezeno vstupu nepovolaných osob. Toto je zabezpečeno vrátnicí 

s turniketem a mobilním oplocením ve výšce 2,0 m.  Staveniště bude vybaveno základními 

pomůckami protipožární ochrany a lékárničkou pro zajištění první pomoci. Všechny vstupy a vjezdy 

budou označeny tabulkami „Nepovolaným vstup zakázán“. 

Vrátnice 

 

Obrázek 5: Buňka vrátnice, převzato ze zdroje [30] 

 

Kontejner s turniketem 

 

Obrázek 6: Kontejner s turniketem, převzato ze zdroje [1] 
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Pomůcky protipožární ochrany 

Práškový hasicí přístroj 

Množství náplně 6 kg 

Teplotní funkční rozsah od -30°C, do +60°C 

Minimální hasicí účinek 21A, 183B, C 

Použitelnost na třídu požárů A, B, C 

Průměr nádoby 150 mm 

Výška 570 mm 

Celková hmotnost 9,8 kg  

Hasicí deka (vhodné zejména pro sváření) 

Materiál: silikonem potažené skleněné vlákno, tepelně odolné do 550 °C 

Montáž: lehce zavěsitelná na stěnu 

Rozměr deky: 1m x 1m tkaniny 

Balení: zabalená v pevném plastovém obalu, připravena k rychlému 

použití 

Rozměr zásobníku: 286 x 240 x 95 mm 

Váha: 0,8 kg 

Norma: splňující mezinárodní normu BS, EN 1869-1997  

Požární houkačky 

vnitřní i venkovní aplikace na stěnu nebo strop  

kryt z bílého (RoLP/W/S) nebo červeného (RoLP/R/S) plastu (ABS) 

přídavná patice DAB pro připojení po povrchu vedené kabeláže 

pomocí šroubovacích průchodek  

32 rozdílných tónů volitelných uživatelem  

automatická synchronizace 

zlepšená čistota tónu, snižující možnost záměny 

druhý vstup pro sekundární tón pro dvoustavové poplachové systémy 

nastavitelná intenzita zvuku 

102 dB(A), 15 mA 

krytí IP54 nebo s paticí DAB IP65  

 

Obrázek 7: Hasicí přístroj, 
převzato ze zdroje [15] 

Obrázek 8: Hasicí deka, 
převzato ze zdroje [4] 

Obrázek 9: Požární houkačky, 
převzato ze zdroje [28] 
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Tabulky 

 

Obrázek 10: Výstražná tabulka 

 

3. Kanceláře vedení stavby 

Rozsah kanceláří je navržen pro počet vedoucích pracovníků. Kanceláře musí být přizpůsobeny 

celoročnímu provozu a pracovnímu komfortu (vytápění, datové připojení). Vedoucí stavby by měl mít 

kancelář umístěnou tak, aby měl nejlepší výhled na stavbu. 

Kancelářské buňky 

Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2820 mm / 2500 mm 

Popis: základní výbava včetně elektroinstalace 

  1x dveře 810x1970 mm vnější 

  1x okno 1200x1200 mm 

  1x elektroinstalace, vč. topení 

 

Obrázek 11: Kacelářská buňka, převzato ze zdroje [30] 

 

Návrh počtu kanceláří 

Tabulka 2: Návrh kanceláří 

Předpokládaný počet dělníků  
130 

 (120 mužů +10 žen)  
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 Předpokládaný počet vedoucích pracovníků  10 

(5 mužů + 5 žen) 

 

Kanceláře pro vedení stavby (5,00 m2 /os.)  50 m2 

Počet kancelářských buněk 4 ks 

Zasedací buňka (místnost: 30 m2) 2 ks 

 

Kuchyňka 2 ks 

 

 

4. Komunikace na staveništi 

Staveništní komunikace je navržena v šířce 6m. Komunikace je navržena v dosahu jeřábů pro zajištění 

snadného skladování materiálu. Komunikace jsou navrženy panelové nebo zhutněné a je z větší části 

využito původních komunikací na pozemku. Chodníky na staveništi jsou navrženy tak, aby zajistily 

bezpečný pohyb chodců na staveništi. (návrh komunikací viz výkresy zařízení staveniště) 

5. Dopravní řešení 

Dopravní řešení je zpracováno v situaci dopravního řešení. 

6. Doprava a skladování materiálů 

Primární doprava materiálů je zajištěna nákladními automobily, které se na staveništi pohybují po 

dočasných komunikacích. Sekundární doprava je zajištěna zvedacími prostředky – stavebními výtahy 

a jeřáby (viz návrh jeřábů). Skladování materiálů probíhá na skládkách a ve skladových kontejnerech. 

7. Sklady a skládky 

Materiál musí být v rámci skladu uložen tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. Kvalita materiálu se 

nesmí skladováním zhoršit. U sypkého volně loženého materiálu musí být zamezeno jeho sesouvání.  

Sypký materiál v pytlích se ukládá do skladovacích kontejnerů (uzavřených skladů).  

Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výšky 1,8 m, nepravidelných tvarů 

do výšky 1,0 m. Materiál uložený na paletách se smí skladovat do výšky 2,0 m. Prefabrikáty je nutné 

ukládat na podložky.  

Mezi skládkami je nutné zajistit bezpečný průchod šířky min. 0,75 m. Ocelové prvky je nutné 

ukládat na zastřešené sklady.  

Nebezpečné kapalné látky se musí skladovat v uzamykatelném skladu. Uložení výbušných, 

hořlavých a jinak nebezpečných materiálů podléhá zvláštním předpisům.   

Návrh skládek 

Z = Q*n / T  

  

Z zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách 

Q spotřeba materiálu v plánovaném období 
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n časová norma zásob materiálu - doba předzásobení (dny) 

T trvání plánovaného období (ve dnech) 

  

Zmin = Q*n / T + A  

  

Zmin minimální zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách 

Q spotřeba materiálu v plánovaném období 

n minimální předzásobení - kdy již bude zásoba doplněna (dny) 

T trvání plánovaného období (ve dnech) 

A množství materiálu, které je dopraveno jedním dopravním prostředkem 

  

Užitečná plocha skladu 

  

Fo = Z/q  

  

Celková plocha skladu 

  

F = Fo / β  

  

F celková plocha skladu (m2) 

Fo užitná plocha skladu (m2) 

β 
koeficient využití skladové plochy (čistá plocha na jednotku/celková plocha na 
jednotku) 

 

Tabulka 3: Návrh skládek 

Materiál Q MJ 

n 
n 

min T A Z Zmin 

q β 

Fo F Fsk 

[dny] [dny] [dny] MJ MJ MJ [m2] [m2]  [m2] 

Betonářská 
ocel 189 t 14 7 7 16 378 205 3,98 0,77 94,97 123,47 580 

Bednění 4862 m2 14 7 7 685 9724 5547 16 0,77 607,75 790,08 1080 

Cihly 1242 ks 14 7 7 960 2484 2202 70 0,77 35,49 46,13 208 

 

Fsk = skutečná plocha 

 

Skladové kontejnery 

Vnější rozměry /DxŠxV/: 6055 x 2435 x 2600 mm 

Konstrukce: Celoocelová svařená z ocelových profilů 

Stěny: Lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 

Strop: Lakovaný hladký plech tl. 2mm, vyspádovaný 

Podlaha: Rýhovaný nebo slzičkový plech, lakovaný 

Vrata: Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním 
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Povrchová úprava : lakováno, barva dle přání 

 

Obrázek 12: Skladovací buňka, převzato ze zdroje [30] 

 

Tabulka 4: Počet skladovacích buněk 

Skladovací buňka  9 ks 

 

Sila na omítky 

Podmínkou pro umístění sila na stavbě je zpevněná plocha o min. rozměrech 3 x 3 m. 

 

Obrázek 13: Silo na omítky, převzato ze zdroje [19] 

 

8. Zásobování staveniště vodou 

Během výstavby bude na staveništi zřízena vlastní přípojka vody opatřena samostatným vodoměrem. 

Zdrojem požární vody jsou požární uliční hydranty v ulici Voctářova. 

Určení potřeby vody 

Maximální potřeba vody k 22. 8. 2017. 

Qn= (Pn * kn) / (t * 3600)  

  

Qn vteřinová spotřeba vody 

Pn spotřeba vody za směnu (tabulková hodnota) 

kn 
koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (tabulková 
hodnota) 

t doba odběru vody 
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Tabulka 5: Výpočet potřeby vody 

  
Pn 
[l/množství] kn t[h] Množství 

Zpracování a ošetřování čerstvého betonu 100 1,6 12 1463 m3 

Životní potřeby pracovníků 40 2,7 12 140 pracovníků 

Hygienické potřeby pracovníků 45 1,8 12 140 pracovníků 

Qn 6,03 

 

 

Potřeba vody na staveništi je 6,03 l/s. 

Množství vody pro požární účely 

Q = V * N  

  

Q celkové množství požární vody 

V 
potřeba požární vody (tabulková 
hodnota) 

N součinitel (tabulková hodnota) 
 

Tabulka 6: Výpočet potřeby požární vody 

  V [l/s] N 

Požární zatížení - 15-30 kg*m-2 

10  
Obestavěný prostor požárního úseku  
- nad 2000 

Stupeň požární bezpečnosti = II. 

 1,8 
Požárně dělící konstrukce a konstrukce 
zajišťující stabilitu objektu - smíšené 

Q 18 

 

Potřeba požární vody na staveništi je 18 l/s. 

9. Odvodnění a odkanalizování staveniště 

Během výstavby bude na staveništi zřízena vlastní přípojka kanalizace. Čerpaná podzemní voda bude 

svedena do odkalovacích nádrží a dále odvedena do veřejné kanalizace. Návrh musí být nejdříve 

odsouhlasen příslušným vodohospodářským orgánem a odborem ochrany životního prostředí. 

10. Zásobování staveniště elektrickou energií 

Pro přívod a rozvody elektrické energie k zařízením staveniště je užívání napětí: 

22 kV – vysoké napětí 

6,3 kV – vysoké napětí 

400/230 V – nízké napětí 
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Staveniště bude napojeno přes hlavní staveništní rozvaděč, který bude napájen z mobilní 

trafostanice. Napojení trafostanice zajistí zhotovitel stavby. Elektrické zařízení musí odpovídat 

platným předpisům a normám. 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 

S = K / cos μ * ( β1 * ∑P1 + β2 * ∑P2 + β3 * ∑P3) 

  

S maximální současný zdánlivý příkon 

K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

cos μ průměrný účiník spotřebičů (0,5 - 0,8) 

P1 součet štítkových výkonů elektromotorů 

P2 součet výkonů venkovního osvětlení 

P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel 
 

Tabulka 7: Výpočet měrného výkonu elektrospotřebičů a příkonu strojů 

Vnitřní osvětlení    

  Plocha [m2] 
Měrný 
výkon [W] 

Celk. 
měrný 
výkon [kW] 

Kancelářské místnosti 90 20 1,8 

Umývárny, šatny, záchody, 
koupelny 285 10 2,85 

Uzavřené sklady 135 3 0,405 

Celkem [kW]     5,055 

    

Venkovní osvětlení    

  Plocha [m2] 
Měrný 
výkon [W] 

Celk. 
měrný 
výkon [W] 

Zemní, betonářské, zednické práce 7369 0,8 5,8952 

Montáž konstrukcí 7369 2,4 17,6856 

Osvětlení cest 2500 500 1250 

Celkem [kW]     1273,581 

    

Stroje a mechanizmy    

  Max. počet 
Příkon 
[kW] 

Celkový 
příkon [kW] 

Jeřáb věžový 3 80 240 

Osobonákladní výtah 2 40 80 

Kalové čerpadlo 15 4 60 

Omítací stroj 3 3 9 

Kompresor na stalčený vzduch 3 28 84 
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Vrtačky 10 2,5 25 

Ponorný vibrátor 3 2 6 

Čerpadlo na lité podlahy 3 18,5 55,5 

Rozbruska ruční 5 2 10 

Řezačka na dlažbu 4 2 8 

Vytápění a chlazení buňkoviště 22 1,7 37,4 

Okružní pila 4 3,4 13,6 

Celkem [kW]     628,5 

    

    

S =  2699,05 kW 
 

Na staveništi jsou potřeba transformátory o celkovém výkonu 2700 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracováno na základě zdroje [9]  
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STAVENIŠTNÍ VEDENÍ ELEKTRO

STAVENIŠTNÍ ROZVODY VODOVOD

STAVENIŠTNÍ ROZVODY KANALIZACE

VJEZDOVÁ ZÁVORA

STAVENIŠTNÍ OSVĚTLENÍ NA STOŽÁRU 

1:1

1:1

LEGENDA NOVÝCH PRVKŮ STAVENIŠTĚ :

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ - VÝŠKA - 2 m
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FÁZE II  - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA - 25.10. 2017

ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Ing. Tomáš Váchal, A. T.

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

KOMUNIKACE PRO AUTOMOBILY

BUŇKOVIŠTĚ - 2 PATRA

MOE - MÍSTO ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE

MOV - MÍSTO ODBĚRU VODY

SKLAD BEDNĚNÍ

MEZIDEPONIE

ZPEVNĚNÁ PLOCHA

STAVENIŠTNÍ VEDENÍ ELEKTRO

STAVENIŠTNÍ ROZVODY VODOVOD

STAVENIŠTNÍ ROZVODY KANALIZACE

VJEZDOVÁ ZÁVORA

STAVENIŠTNÍ OSVĚTLENÍ NA STOŽÁRU 

LEGENDA NOVÝCH PRVKŮ STAVENIŠTĚ :

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ - VÝŠKA - 2 m

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :

VEDENÍ ELEKTRO

VODOVOD

KANALIZACE

TEPLOVOD

PLYN

- 4,900

SKLAD ARMATURY A

PREFABRIKÁTŮ

S = 480 m2

SKLAD BEDNĚNÍ

S = 480 m2

SKLAD ARMATURY A PREFABRIKÁTŮ

PRACOVNÍ PROSTOR
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MOV

ELEKTRO VYSOKÉ NAPĚTÍ

STAVENIŠTNÍ VEDENÍ ELEKTRO - VYSOKÉ NAPĚTÍ
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FÁZE III  - DOKONČOVACÍ PRÁCE - 28.5. 2018

ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Ing. Tomáš Váchal, A. T.

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

KOMUNIKACE PRO AUTOMOBILY

BUŇKOVIŠTĚ - 2 PATRA

MOE - MÍSTO ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE

MOV - MÍSTO ODBĚRU VODY

SKLAD KUSOVÉHO MATERIÁLU

ZPEVNĚNÁ PLOCHA

STAVENIŠTNÍ VEDENÍ ELEKTRO

STAVENIŠTNÍ ROZVODY VODOVOD

STAVENIŠTNÍ ROZVODY KANALIZACE

VJEZDOVÁ ZÁVORA

STAVENIŠTNÍ OSVĚTLENÍ NA STOŽÁRU 

LEGENDA NOVÝCH PRVKŮ STAVENIŠTĚ :

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ - VÝŠKA - 2 m

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :

VEDENÍ ELEKTRO 

VODOVOD

KANALIZACE

TEPLOVOD

PLYN

PRACOVNÍ PROSTOR

MOE

MOV

VYSOKÉ NAPĚTÍ

STAVENIŠTNÍ VEDENÍ ELEKTRO - VYSOKÉ NAPĚTÍ

HRANICE OBJEKTU

STAVENIŠTNÍ VĚŽOVÝ JEŘÁB
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JEŘÁB - 1
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OBJEKT III

LEŠENOVÁ VĚŽ

VJEZD/ VÝJEZD

NA STAVENIŠTĚ

KONTEJNERY

NA ODPAD

ROZVADĚČ

ROZVADĚČ

ROZVADĚČ

MOE

VSTUP/ VÝSTUP

NA STAVENIŠTĚ

OBJEKT KRČEK

OBJEKT HALA

AUTODOMÍCHÁVAČ

ČERPADLO NA LITÉ PODLAHY

R

6

0

VJEZD/ VÝJEZD

NA STAVENIŠTĚ

MOV

SILO

SILO

VÝTAH 1
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Stavba se nachází v zastavěném katastrálním území Praha – Libeň 730 891 na parcelách číslo: 3651/3, 

3652/1, 3652/2, 3654/1. Parcela je majetkem investora. 

Pozemky dotčené stavbou 

Pozemky stavby 

Tabulka 1: Pozemky stavby, vypracováno na základě zdroje [27] 

k.ú. 
parcela 
č. výměra [m2] druh pozemku vlastník 

Praha - Libeň 3648/1 3546 ostatní plocha IMU, a.s. 

Praha - Libeň 3651/2 2172 ostatní plocha Palmovka 0, s.r.o. 

Praha - Libeň 3651/3 4336 ostatní plocha Palmovka 4, s.r.o. 

Praha - Libeň 3652/1 3257 ostatní plocha Palmovka 3, s.r.o. 

 

Sousední pozemky 

Tabulka 2: Sousední pozemky, vypracováno na základě zdroje [27] 

k.ú. 
parcela 
č. výměra [m2] druh pozemku vlastník 

Praha - Libeň 3646/4 14 zastavěná plocha a nádvoří Kotrba Petr 

Praha - Libeň 3647/1 624 ostatní plocha Hlavní město Praha 

Praha - Libeň 3648/3 639 ostatní plocha Hlavní město Praha 

Praha - Libeň 3650/2 576 ostatní plocha Hlavní město Praha 

Praha - Libeň 3652/2 17 zastavěná plocha a nádvoří PREdistribuce, a.s. 

Praha - Libeň 3654/1 2804 ostatní plocha IMU, a.s. 

 

Úpravy staveniště a oplocení 

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno plným trapézovým plechem výšky 2 m. Vrata vjezdů budou 

opatřeny bezpečnostním zámkem. Během výstavby budou provedeny 2 zábory sousedních pozemků. 

Mezideponie zeminy 

Výkopek bude odvezen na deponii a část výkopku bude uskladněna na jižní části pozemku pro použití na 

zpětné zásypy objektů. 

Příjezd a přístup na staveniště 

Vjezdy na staveniště budou z ulice Voctářova. Vjezdy budou opatřeny závorou s ovládáním z vrátnic. 

Vstup na staveniště bude z ulice Voctářova. Vstup bude opatřen bezpečnostní tabulkou: „Zákaz vstupu 

nepovoleným osobám“. Monitoring lidí bude zajištěn užitím turniketů. 
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b) Významné sítě technické infrastruktury 

Při výstavbě je nutné zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí na staveništi dle požadavku příslušných 

správců a zákona. 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Vodovod 

Během výstavby bude na staveništi zřízena vlastní přípojka vody opatřena samostatným vodoměrem. 

Úhrada spotřebované vody bude probíhat dle smlouvy o dílo, kterou mezi sebou uzavře zhotovitel stavby 

a stavebník. Celková předpokládaná spotřeba vody je 5,77 l/s (viz dimenzování staveniště). 

Elektrická energie 

Staveniště bude napojeno přes hlavní staveništní rozvaděč, který bude napájen z mobilní trafostanice. 

Napojení trafostanice zajistí zhotovitel stavby. Elektrické zařízení musí odpovídat platným předpisům a 

normám. Na staveništi je potřeba transformátory o výkonu 2 700 kW (viz dimenzování staveniště). 

Vytápění a chlazení 

Vytápění a chlazení staveništních buněk je uvažováno klimatizačními jednotkami.  

Kanalizace 

Během výstavby bude na staveništi zřízena vlastní přípojka kanalizace. Čerpaná podzemní voda bude 

svedena do odkalovacích nádrží a dále odvedena do veřejné kanalizace. 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Zásady bezpečnostních opatření 

Bude zajištěna bezpečnost dotčených objektů a obyvatel okolí stavby. 

Zhotovitel stavby zajistí: evidenci osob, materiálu a mechanizace v prostoru staveniště 

     osvětlení staveniště 

     požární ochranu 

     likvidace odpadu 

     ostrahu staveniště 
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Bezpečnostní opatření pro ochranu stávajících inženýrských sítí 

V okolí stávajících inženýrských sítí budou dodržovány všechna ochranná pásma, ve kterých budou práce 

probíhat bez použití mechanizace, pouze ručním kopáním a se zvýšenou opatrností.  

Statické zajištění stávajících konstrukcí 

Na staveništi se nachází pouze komín, který není potřeba staticky zajistit. 

Požární opatření na staveništi 

Při provádění stavebních prací je potřeba se řídit zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. Během výstavby je nutné dodržet všechny požární a bezpečností opatření na 

pracovištích, zvláště tam kde je předpokládán zvýšený výskyt požárního nebezpečí. Zdrojem požární vody 

jsou požární uliční hydranty. 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Popis ploch a objektů zařízení staveniště a jejich kapacity 

a) Provozní 

Kanceláře stavby – 80 m2 

Skladovací buňky – 62,5 m2 

Pracovní a manipulační plochy – 3865 m2 (Plochy se mění dle fází výstavby) 

b) Sociální 

Zařízení staveniště bude dimenzováno na 80% maximálního počtu pracovníků. 

Sanitární buňky – 5 ks  

Šatnové buňky – 8 ks 

Přehled strojů nasazených během výstavby 

Viz dimenzování staveniště. 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Na sousedních pozemcích Hlavního města Prahy 3650/2 a 3648/3 bude potřeba zajistit dočasný zábor. 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Před zahájením prací je nutno zpracovat plán BOZP a PO dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
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Stavebník je povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi.  

Zhotovitel je povinen vést evidenci osob na staveništi. Je nutné zajistit zákaz manipulace nad 

stávajícími objekty a silnicemi. Zhotovitel je povinen při práci mimo denní dobu staveniště řádně osvětlit. 

Na staveništi musí být volně přístupný evakuační plán včetně důležitých telefonních čísel. Zajištění 

bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla.  

Pracovníci musí mít odbornou a zdravotní způsobilost. Musí být také řádně školeni z hlediska BOZ, 

vybaveni odpovídajícím nářadím a osobními ochrannými pomůckami podle charakteru jednotlivých prací. 

Základní bezpečnostní předpisy 

Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

Nařízení vlády č201/2010 Sb. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel musí dodržovat předpisy a podmínky ochrany životního prostředí během výstavby. 

Likvidace odpadu 

Všechen odpad vznikající při výstavbě bude průběžně likvidován dle platných předpisů. Odpad bude 

skladován pouze na území staveniště. 

Hlavní druhy odpadů 

Tabulka 3: Druhy odpadů, vypracováno na základě zdroje [17] 

Katalogové 
číslo Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

15 01 odpady obalů O 

15 01 02 plastový obal (se zbytky škodlivin) O/N 

15 01 04 kovový obal (se zbytky škodlivin) O/N 

17 01 01 beton O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 03 plast O 

17 03 01 asfaltové směsi - lepenka N 

17 04 05 železo nebo ocel O 

17 04 08 kabely O 
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17 06 02 ostatní izolační materiál O 

17 07 01 směsný stavební odpad N 

20 01 01 papír nebo lepenka O 

20 01 12 barva, lepidlo, pryskyřice N 

20 03 01 směsný komunální odpad O 

 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Při výstavbě nebude ovlivňováno okolí stavby nadměrným hlukem a vibracemi. Zhotovitel se zavazuje 

použitím mechanizace ve způsobilém technickém stavu. Limity zátěže hlukem a vibracemi jsou dány 

vyhláškou č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení 

vlády číslo 148/2006 Sb.. 

Opatření proti hluku 

Stavební činnosti produkující vyšší hlukovou zátěž budou prováděny v době od 7 hod. do 21 hod., 

nejhlučnější činnosti se doporučuje realizovat v době od 9 hod. do 15 hod.. Je nutné nenechávat strojní 

zařízení v činnosti v průběhu stavební přestávky. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Jako prevence znečištění vozovek bude zřízena u výjezdu ze staveniště čistící zóna. V případě překročení 

znečištění vnějších komunikací je nutné zajistit čistící vůz. Převoz jemnozrnného materiálu bude 

prováděn nákladními automobily opatřenými zakrývací plachtou. Při výstavbě je nutné zamezit 

nadměrné prašnosti např. kropením. 

j) Orientační lhůty výstavy a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

 Zahájení stavby: 6. 2. 2017 

 Dokončení stavby: 20. 11. 2018 

 Předání stavby: 21. 11. 2018 
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1. Dopravní trasy 

Příjezd na staveniště 

- příjezdová trasa ze směru od Městského okruhu ulicemi Povltavská, Zenklova a Voctářova 

 

Obrázek 1: Mapa příjezdu na staveniště, převzato ze zdroje [13] 
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Výjezd ze staveniště 

- odjezdová trasa směr Městský okruh je z výjezdu ze staveniště ulicemi Voctářova, Zenklova, 

Prosecká, Povltavská 

 

Obrázek 2: Mapa výjezdu ze staveniště, převzato ze zdroje [13] 
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2. Návrh a zajištění dodávky vybraných materiálů 

Odvoz zeminy na skládku 

Dodavatel KARE Praha, s.r.o., Recyklační středisko Chodovská ul. 

Vzdálenost 7,0 km 

Doba transportu 15 min (v provozu) 

 
Obrázek 3: Mapa odvozu zeminy na skládku, převzato ze zdroje [13] 
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Dodávka betonové směsi 

Dodavatel TBG METROSTAV s.r.o.- Rohanský ostrov 

Vzdálenost 2,1 km 

Doba transportu 5 min (v provozu) 

 

 

  

Obrázek 4: Mapa dodávky betonové směsi, převzato ze zdroje [13] 
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Dodávka betonářské oceli 

Dodavatel FERONA, a.s. 

Vzdálenost 3,6 km 

Doba transportu 8 min (v provozu) 

 

 

  

Obrázek 5: Mapa dodávky betonářské oceli, převzato ze zdroje [13] 
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Dodávka schodišťových prefabrikátů 

Dodavatel PREFA PRAHA a.s. 

Vzdálenost 8,0 km 

Doba transportu 15 min (v provozu) 

 

 

  

Obrázek 6: Mapa dodávky schodišťových prefabrikátů, převzato ze zdroje [13] 
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Dodávka jeřábů 

Dodavatel METROSTAV a.s. 

Vzdálenost 12,3 km 

Doba transportu 16 min (v provozu) 

 

 

  

Obrázek 7: Mapa dodávky jeřábů, převzato ze zdroje [13] 
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Dodávka zdícího materiálu 

Dodavatel HELD spol. s r.o. 

Vzdálenost 6,4 km 

Doba transportu 15 min (v provozu) 

 
Obrázek 8. Mapa dodávky zdícího materiálu, převzato ze zdroje [13] 
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Dodávka čerstvé malty 

Dodavatel TBG Pražské malty, s.r.o. - maltárna Rohanský ostrov 

Vzdálenost 2,5 km 

Doba transportu 5 min (v provozu) 

 

 

  

Obrázek 9: Mapa dodávky čerstvé malty, převzato ze zdroje [13] 
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Dodávka čerstvých potěrů 

Dodavatel TBG METROSTAV s.r.o.- Rohanský ostrov 

Vzdálenost  2,1 km 

Doba transportu 5 min (v provozu) 

 

 

  

Obrázek 10: Mapa dodávky čerstvých potěrů, převzato ze zdroje [13] 
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Dodávka lešení 

Dodavatel METROSTAV a.s. 

Vzdálenost 12,3 km 

Doba transportu 16 min (v provozu) 

 

 

  

Obrázek 11: Mapa dodávky lešení, převzato ze zdroje [13] 
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1. Základní identifikační údaje 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Palmovka Park 

Typ objektu: Administrativní 

Stavebník: IMU, a.s. 

Zhotovitel: Metrostav a.s. 

Generální projektant: AULÍK FIŠER ARCHITEKTI 

Autor dokumentace: Casua spol. s.r.o. 

 

1.2 Vymezení předmětu řešení – stručná charakteristika technologie  

Předmětem řešení bude montáž zdvojené podlahy MERO zejména v prostoru kanceláří. Zdvojené 
podlahy zvyšují užitnou hodnotu objektů zejména dodatečnou možností přemístění, oprav a změn 
datových či telekomunikačních sítí, kabelových a energetických rozvodů, díky jejich snadné 
přístupnosti, a to bez dalších stavebních nároků. Použitím podlahových systémů MERO se zkracuje 
doba výstavby a ve srovnání s klasickým stavebním procesem se šetří životní prostředí. 
 

 
Obrázek 1: Detail zdvojené podlahy, převzato ze zdroje [29] 
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1.3 Harmonogram prací 

Tabulka 1: Harmonogram prací 

Objekt III 

Podlaží Začátek  Konec Mechanizace 

1 NP 04.07.2018 09.07.2018 Ruční okružní pila, vrtačka 

2 NP 10.07.2018 16.07.2018 Ruční okružní pila, vrtačka 

3 NP 17.07.2018 24.07.2018 Ruční okružní pila, vrtačka 

4 NP 25.07.2018 01.08.2018 Ruční okružní pila, vrtačka 

5 NP 02.08.2018 09.08.2018 Ruční okružní pila, vrtačka 

6 NP 10.08.2018 17.08.2018 Ruční okružní pila, vrtačka 

7 NP 20.08.2018 27.08.2018 Ruční okružní pila, vrtačka 

    

Objekt IV 

Podlaží Začátek  Konec  Mechanizace 

3 NP 01.06.2018 14.06.2018 Ruční okružní pila, vrtačka 

4 NP 15.06.2018 28.06.2018 Ruční okružní pila, vrtačka 

5 NP 29.06.2018 13.07.2018 Ruční okružní pila, vrtačka 

6 NP 16.07.2018 27.07.2018 Ruční okružní pila, vrtačka 

7 NP 30.07.2018 10.08.2018 Ruční okružní pila, vrtačka 

8 NP 13.08.2018 13.08.2018 Ruční okružní pila, vrtačka 
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2. Vstupní materiály a výrobky 

2.1 Tabulka vlastností materiálu  

 

 

Obrázek 2: Technické parametry zdvojených podlah, převzato ze zdroje [29] 

2.2 Výpis materiálu  

Tabulka 2: Výpis materiálu 

Materiál Plocha Počet ks materiálu Balení 

Podlahový panel 20 324,19 56 456,09 565 
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Rastrová konstrukce 20 324,19 225 824,38 452 

Distanční podložky 20 324,19 121 945,16 163 

Stojky 20 324,19 121 945,16 244 

 

2.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Materiál bude na stavbu dodáván na paletách. Všechny výrobky musí být baleny v originálním balení. 

Materiál bude skladován v prostoru chráněném před vnějšími vlivy (teplota, vlhkost). 

2.4 Metody kontroly kvality materiálu (při převzetí na stavbě) 

Kontrola počtu palet a nepoškození jejich originálního balení. Vizuální kontrola. Dále bude 

kontrolována shoda výrobku s technickým listem, mechanické poškození, vlhkost. 

2.5 Harmonogram dodávky materiálu 

Tabulka 3: Harmonogram dodávky materiálu 

Objekt III 

Podlaží Začátek  Mechanizace 

1 NP 04.07.2018 Jeřáb 

2 NP 10.07.2018 Jeřáb 

3 NP 17.07.2018 Jeřáb 

4 NP 25.07.2018 Jeřáb 

5 NP 02.08.2018 Jeřáb 

6 NP 10.08.2018 Jeřáb 

7 NP 20.08.2018 Jeřáb 

    

Objekt IV 

Podlaží Začátek  Mechanizace 

3 NP 01.06.2018 Jeřáb 

4 NP 15.06.2018 Jeřáb 

5 NP 29.06.2018 Jeřáb 

6 NP 16.07.2018 Jeřáb 

7 NP 30.07.2018 Jeřáb 

8 NP 13.08.2018 Jeřáb 

 

3. Pracovní podmínky 

3.1 Připravenost pracoviště 

Před zahájením montáže bude dostatečně vyzrálý podklad a provedeny svislé dělící konstrukce. 

V místě montáže nebudou probíhat souběžně jiné pracovní úkony a bude uklizené. Před započetím 

prací budou dokončeny hrubé rozvody elektroinstalací. 

Požadavky na podklad, stavební připravenost: 

 Bezprašný, suchý povrch podkladu, rovinnost podkladu, rovinnost dle ČSN 74 4505. 
 Dostatečně únosný podklad. 
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Před počátkem instalace zdvojené podlahy je nutno určit následující: 

 Stanovit základní počáteční osy kladení podlahy 
 Překontrolovat rozměry místnosti a vyznačit umístění stojek 
 Vyznačit vodorovnou rovinu výšky zdvojené podlahy na stěny místnosti. 

3.2 Struktura pracovní čety  

Pracovní četa se bude skládat z 5 pracovníků. Bude určen vedoucí pracovník, který bude práci čety 

organizovat a jednat ve jménu subdodavatelské firmy s generálním dodavatel. 

3.3 Bezprostřední podmínky pro práci  

Teplota v objektu nesmí klesnout pod 5 °C. Prostředí by mělo být bezprašné a zdravotně nezávadné. 

3.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky (jejich výpis) 

Doporučené nářadí: 

 Ruční okružní pila (mafl), elektrická vrtačka, šroubovák, smeták 

3.5 Technologický postup doplněný postupovým diagramem  

 

Obrázek 3: Postupový diagram 

Základní pravidla montáže: 

 Montáž bude začínat od bodu umístěného u nejdelší a nejpravidelnější stěny. 
 Veškeré stojky budou lepeny na suchý, rovný a očištěný povrch podlahy. 
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 Množství lepidla pod každou stojku bude přiměřené velikosti terče. 

Postup montáže zdvojené podlahy: 

 Plocha, na které bude realizována zdvojená podlaha, bude nejprve zametena a následně 

opatřena protiprašným uzavíracím nátěrem. 

 Následně budou umístěny stojky v modulové vzdálenosti 60x60 cm, nastavené na 
požadovanou výši podlahy, stojky budou přilepeny polyuretanovým lepidlem (začneme od 
nejdelší a nejpravidelnější strany). 

 Poté budou vloženy rastrové tyče. 

 Jako další krok nutný ke stabilizaci podlahy přikotvíme stojky k podkladu upevňujícími 
šroubky. 

 Rastrové tyče u obvodových stěn budou zkráceny na požadovanou délku. 

 Na horní plochu stojek a rastrových tyčí budou umístěny těsnící podložky. 

 Závěrečným krokem před zaklopením podlahy bude výšková kontrola provedeného rastru. 

 V této fázi už bude vše připraveno k provedení záklopu deskami Mero modulového rozměru 
60x60cm. 

 Jako poslední krok už bude jen zkontrolována rovinnost podlahy a případné nedodržení 
požadované rovinnosti bude odstraněno výškovým docentrováním stojky pomocí tyčového 
šroubováku. 

3.6 Pracnost  

Tabulka 4: Výpočet pracnosti 

Název činnosti Plocha (m2) Pracnost (Nh) Celková pracnost (h) 

Objekt III 

Provedení bezprašného nátěru 8 243,04 0,07 577,01 

Montáž stojek 8 243,04 0,35 2 885,06 

Montáž hliníkového rastru 8 243,04 0,18 1 483,75 

Osazení desek zdvojené 
podlahy 8 243,04 0,10 824,30 

Celkem 0,70 5 770,13 

  

Objekt IV 

Provedení bezprašného nátěru 10 233,50 0,07 716,35 

Montáž stojek 10 233,50 0,35 3 581,73 

Montáž hliníkového rastru 10 233,50 0,18 1 842,03 

Osazení desek zdvojené 
podlahy 10 233,50 0,10 1 023,35 

Celkem 0,70 7 163 

 

4. Jakost provedení 

4.1 Metody kontroly jakosti výsledného provedení, možnosti oprav vad a nedodělků 

Měření rovinnosti povrchu vodorovné konstrukce bude probíhat dle ČSN 13914-2.Lať bude 

přikládána na měřený povrch tak, aby se na obou koncích dotýkala povrchu a bude měřena největší 
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prohlubeň. Měření bude probíhat tak, že na každých 100 m2 bude provedeno nejméně 5 měření. V 

protokolu o zkoušce musí být zaznamenána poloha zkušebních míst. 

 

Tabulka 5: Kontrolní a zkušební plán 

Č. 
Název 
činnosti 

Předmět 
kontroly Kdo provádí Doklad 

Provedení 
kontroly 
dle 

Popis 
způsobu 
kontroly Termín 

K1 
Připravenost 
pracoviště Rovinnost Subdodavatel 

Zápis ve 
stavebním 
deníku 

ČSN 74 
4505 

Kontrola 
latí 

01.06.2018; 
04.07. 2018 

K2 
Bezprašný 
nátěr 

Celistvost 
nátěru Subdodavatel 

Zápis ve 
stavebním 
deníku 

Technický 
list 

Vizuální 
kontrola   

K3 
Rozmístění 
stojek 

Dodržení 
modulových 
vzdáleností Subdodavatel 

Zápis ve 
stavebním 
deníku 

Technický 
list Měření   

K4 
Kotvení 
rastru 

Rovinnost, 
správné 
uchycení Subdodavatel 

Zápis ve 
stavebním 
deníku 

ČSN 74 
4505, 
Technický 
list 

Měřením a 
vizuálně   

K5 
Zaklopení 
deskami Rovinnost Mistr 

Zápis ve 
stavebním 
deníku 

ČSN 74 
4505 

Měřením a 
vizuálně   

K6 Předání díla 
Správnost 
provedení Stavbyvedoucí 

Zápis ve 
stavebním 
deníku  

Kontrola 
dodržení 
technologie 

13.08.2018; 
27.08.2018 

 

4.2 Závazné kvalitativní parametry, referenční hranice  

Dle ČSN 74 4505 Podlahy - Odchylky budou stanoveny pomocí dvoumetrové latě. 

Tabulka 6: Požadavky ČSN 74 4505, převzato ze zdroje [37] 
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5. BOZ a PO 

5.1 Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO a vymezení 

odpovědnosti 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí dle zákona č. 309/2006 Sb., dle nařízení vlády 591/2006 

Sb. a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. Všichni pracovníci musí být před zahájením prací řádně 

proškoleni na rizika BOZP a PO a rovněž musí být písemný zápis o jejich proškolení. 

 

Tabulka 7: Plán BOZP 

Č. 
p. 

Název rizika 
BOZP Ohrožení Následky Opatření 

Odpovědnost, 
předpis, doklad 

B1 
Vdechnutí 
prachu Pracovník Dýchací potíže respirátor 

Koordinátor BOZP, 
309/2006 Sb., 
591/2006 Sb., zápis ze 
školení BOZP  

B2 Řezná poranění Pracovník Úraz 
Rukavice a správná 
manipulace při řezání 

Koordinátor BOZP, 
309/2006 Sb, 
591/2006 Sb., zápis ze 
školení BOZP  

B3 

Zasažení 
elektrickým 
proudem Pracovník Úraz, smrt 

Revize kabelů a 
mechanizace 

Koordinátor BOZP, 
309/2006 Sb, 
591/2006 Sb., servisní 
kniha 

B4 
Pád břemena z 
výšky Pracovníci Úraz, smrt 

Správná manipulace s 
břemenem 

Koordinátor BOZP a 
vazač, 362/2005Sb., 
servisní kniha 

B5 
Poranění očního 
aparátu Pracovník Úraz Brýle 

Koordinátor BOZP, 
309/2006 Sb, 
591/2006 Sb., zápis ze 
školení BOZP  

B6 Podráždění kůže Pracovník 
Alergická 
kožní reakce Oděv, rukavice 

Koordinátor BOZP, 
309/2006 Sb, 
591/2006 Sb., zápis ze 
školení BOZP  

B7 
Inhalace 
těkavých látek Pracovníci 

Otrava a 
poškození 
orgánů Větrání 

Koordinátor BOZP, 
309/2006 Sb. 
591/2006 Sb., zápis ze 
školení BOZP  

B8 Dehydratace Pracovník 
Kolaps 
organizmu 

Zprostředkování 
přísunu pitné vody 

Koordinátor BOZP, 
309/2006 Sb. 
591/2006 Sb., zápis ze 
školení BOZP  
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6. Vliv na životní prostředí 

6.1 Možnosti poškození životního prostředí, návrhy ochrany 

Tabulka 8: Environmentální plán 

 

Všechny odpady vzniklé v souvislosti s prováděním díla budou ekologicky likvidovány dle zákona 

č.185/2001 Sb.  

Odpad je zařazen do kategorie Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky s katalogovým číslem 080409, Odpady z kompozitních tkanin 

s katalogovým číslem 040209, Hliník s katalogovým číslem 170402, Stavební materiály na bázi sádry 

s katalogovým číslem 170802 podle Katalogu odpadů Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 

Tabulka 9: Zařazení odpadů, vypracováno na základě zdroje [18] 

Kód Druh Kategorie Nakládání 

80409 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla a jiné organické látky N Spalování 

40209 Odpady z kompozitních tkanin O Recyklace 

170402 Hliník O Recyklace 

170802 Stavební materiály na bázi sádry O Recyklace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracováno na základě zdrojů [11, 29]  

Název činnosti Kontrola

Environmentál

ní aspekt Člověk Vzduch Voda Půda Prostředí Jiné Četnost

1

Hluk způsobený 

používaným 

zařízením Hluk

+ +

Dodržování 

povolených 

emisí hluku,

1x za měsíc

Revize 

mechanizace

01.06.2018 - 

27.08.2018

2

Prach vznikající 

při stavební 

činnosti Prach

+ + +

Dodržování 

limitů pro 

prašnost,

1x za měsíc

Protiprašná 

opatření a 

OOPP

01.06.2018 - 

27.08.2018

3

Nakládání s 

nebezpečnými 

chemickými 

látkami a 

přípravky

Polymethylen 

polyfenyl 

izokyanát

+ + + + + +

Proškolení 

osob,

Před 

nakládáním s 

NCHLaP

Použití dle 

bezpečnostního 

listu

01.06.2018 - 

27.08.2018

Termín

Č. Opatření

Polutanty

Dopad na ŽP
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1. Základní identifikační údaje 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Palmovka Park 

Typ objektu: Administrativní 

Stavebník: IMU, a.s. 

Zhotovitel: Metrostav a.s. 

Generální projektant: AULÍK FIŠER ARCHITEKTI 

Autor dokumentace: Casua spol. s.r.o. 

1.2 Vymezení předmětu řešení – stručná charakteristika technologie  

Sádrokartonové stěny jsou využívány pro montáž vnitřních nenosných konstrukcí stavby sloužící 

k dělení vnitřních prostor v závislosti na budoucí dispozici prostoru. Výhodou využití 

sádrokartonových příček je hlavně rychlost stavby bez zbytečných technologických přestávek. 

 

 
Obrázek 1: Detail SDK příček u podlahy 
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1.3 Harmonogram prací 

Tabulka 1: Harmonogram prací 

Objekt III 

Podlaží Začátek  Konec Mechanizace 

1 NP 25.05.2018 06.06.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

2 NP 07.06.2018 14.06.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

3 NP 15.06.2018 22.06.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

4 NP 25.06.2018 02.07.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

5 NP 03.07.2018 09.07.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

6 NP 10.07.2018 16.07.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

7 NP 17.07.2018 24.07.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

8 NP 25.07.2018 26.07.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

    

Objekt IV 

Podlaží Začátek  Konec   

1 NP 30.04.2018 04.05.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

2 NP 07.05.2018 11.05.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

3 NP 14.05.2018 22.05.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

4 NP 23.05.2018 01.06.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

5 NP 04.06.2018 13.06.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

6 NP 14.06.2018 22.06.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

7 NP 25.06.2018 04.07.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

8 NP 05.07.2018 09.07.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

    

Objekt Hala + krček 

Podlaží Začátek  Konec   

1 NP 26.07.2018 02.08.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 

2 NP 03.08.2018 07.08.2018 Vrtačka, šroubovák, úhlová bruska, pistole na tmel 
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2. Vstupní materiály a výrobky 

2.1 Tabulka vlastností materiálu 

Tabulka 2: Technické parametry SDK, převzato ze zdroje [24] 

 

2.2 Výpis materiálu  

Tabulka 3: Výpis materiálu 

Materiál Množství 
Počet ks 
materiálu Balení 

SDK desky (m2) 42 967,80 17 187,12 307 

Samolepící PE pás pod profily 
(m) 32 225,85 1 074,20 179 

Profily CD (m) 16 112,93 4 028,23 336 

Profily CW (m) 16 112,93 4 028,23 336 
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Zvuková izolace (m2) 10 741,95 17 187,12 3 432 

Samolepící výztužná páska(m2) 2 685,49 268,55 269 

Stěrkový tmel (l) 716,13 71,61 72 

Protipožární tmel (l) 320,00 1 032,26 52 

Vruty a hmoždinky (ks) 85 935,61 85 935,61 86 

2.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Sádrokartonové desky a profily budou dodávány na stavbu na paletách, tepelná izolace v balících, 

výztužná tkanina v rolích, stěrkový tmel v kyblících, silikonový tmel v krabicích. Všechny výrobky musí 

být baleny v originálním balení. Materiál musí být skladován v prostoru chráněném před vnějšími 

vlivy (teplota, vlhkost). Desky se se budou skladovat na plocho na podkladech ve vzdálenosti 0,5 m. 

Manipulace s deskami bude probíhat ve svislé poloze. Profily budou skladovány tak, aby nedošlo 

k jejich deformaci. 

2.4 Metody kontroly kvality materiálu (při převzetí na stavbě) 

Kontrola počtu palet a nepoškození jejich originálního balení. Vizuální kontrola. Dále bude 

kontrolována shoda výrobku s technickým listem, mechanické poškození, vlhkost. 

2.5 Harmonogram dodávky materiálu 

Tabulka 4: Harmonogram dodávky materiálu 

Objekt III 

Podlaží Začátek  Mechanizace 

1 NP 23.05.2018 Jeřáb 

2 NP 05.06.2018 Jeřáb 

3 NP 13.06.2018 Jeřáb 

4 NP 22.06.2018 Jeřáb 

5 NP 29.06.2018 Jeřáb 

6 NP 06.07.2018 Jeřáb 

7 NP 13.07.2018 Jeřáb 

8 NP 23.07.2018 Jeřáb 

    

Objekt IV 

Podlaží Začátek  Mechanizace 

1 NP 27.04.2018 Jeřáb 

2 NP 04.05.2018 Jeřáb 

3 NP 11.05.2018 Jeřáb 

4 NP 21.05.2018 Jeřáb 

5 NP 01.06.2018 Jeřáb 

6 NP 12.06.2018 Jeřáb 

7 NP 22.06.2018 Jeřáb 

8 NP 03.07.2018 Jeřáb 

    

Objekt Hala + krček 

Podlaží Začátek  Mechanizace 

1 NP 24.07.2018 Jeřáb 

2 NP 01.08.2018 Jeřáb 
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3. Pracovní podmínky 

3.1 Připravenost pracoviště 

Před zahájením montáže bude dostatečně vyzrálý podklad a provedeny svislé nosné konstrukce. 

V místě montáže nebudou probíhat souběžně jiné pracovní úkony a bude uklizené. V době montáže 

bude stavba již uzavřena výplněmi otvorů, případně chráněna před nepříznivými povětrnostními 

vlivy. 

Před tím, než dojde k samotné montáži sádrokartonových příček, bude zajištěno, že dojde 

k naskladnění sádrokartonových desek minimálně 48 hodin předem, a to z důvodu vzájemného 

vyrovnání vlhkosti jak sádrokartonových desek, tak i pracovního prostředí. Sádrokartonové stěny by 

měly být montovány po dokončení všech mokrých procesů, pokud toto není možné zajistit, je 

potřeba dostatečně větrat.  

3.2 Struktura pracovní čety 

Pracovní četa se bude skládat z 5 pracovníků. Bude určen vedoucí pracovník, který bude práci čety 

organizovat a jednat ve jménu subdodavatelské firmy s generálním dodavatel. 

3.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

V prostorech montáže je nutné zajistit dostatečnou výměnu vzduchu tak, aby nedocházelo 

k usazování vlhkosti. Dále bude zajištěna vnitřní teplota v objektu minimálně + 5°C. 

3.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky (jejich výpis) 

Doporučené nářadí: 

 Vrtačka, elektrický šroubovák, elektrická úhlová bruska, pistole na tmel, pojízdné lešení 
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3.5 Technologický postup doplněný postupovým diagramem 

 

Obrázek 2: Postupový diagram 

Postup montáže sádrokartonových stěn: 

 Prvním krokem bude opatření profilů těsnící páskou (důležité pro celkové akustické vlastnosti 

příčky) 

 Poté rozměříme a umístíme profily UW v horizontálních rovinách. Zde bude přísně hlídáno, 

aby nedocházelo ke spojení s horizontálním profilem. 

 Následně rozměříme a umístíme profily CW v osových vzdálenostech 625 mm 

 Po takovémto provedení hliníkového rastru bude zahájeno osazování sádrokartonových 

desek z jedné strany tak, aby spodní hrana desky byla umístěna minimálně 1 cm od hrany 

podlahové konstrukce. Bude dbán důraz na dodržování osových vzdáleností šroubů do 

maximální vzdálenosti 75 cm pro první vrstvu a 25 cm pro druhou vnější vrstvu. 

 Posledním krokem před ukotvením záklopu bude osazení zvukově izolačních desek Isover 

 Na závěr bude proveden záklop sádrokartonovým deskami obdobně, jako tomu bylo u první 

strany. 

 Po zaklopení obou stran budou spáry záklopu opatřeny samolepící výztužnou páskou, která 

bude následně přetmelena. Po zaschnutí první vrstvy tmelu budou spáry přestěrkovány. Po 

zatvrdnutí stěrky budou spáry přebroušeny do hladka. 

 Spoje mezi hranou desky a okolními dotýkajícími konstrukcemi budou zatmeleny 

protipožárním tmelem. 
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 Poté budou povrchy sádrokartonových příček řádně zpenetrovány tj. ve dvou vrstvách. Pro 

první vrstvu budeme penetraci ředit v poměru 1:1. Druhá vrstva bude už nezředěná. 

 Jako poslední vrstvu použijeme otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí Primalex Plus, 

který bude nanášen ve dvou vrstvách. 

3.6 Pracnost  

Tabulka 5: Pracnost 

Název činnosti 
Plocha 
(m2) 

Pracnost 
(Nh) 

Celková pracnost 
(h) 

Objekt III 

Osazení těsnící pásky 4 707,71 0,05 235,39 

Rozmístění profilů 4 707,71 0,30 1 412,31 

Provedení záklopu z jedné strany 4 707,71 0,20 941,54 

Osazení akustické izolace 4 707,71 0,05 235,39 

Provedení záklopu z druhé strany 4 707,71 0,20 941,54 

Vystěrkování spojů desek 4 707,71 0,15 706,16 

Broušení desek 4 707,71 0,10 470,77 

Penetrace příčky 4 707,71 0,05 235,39 

Malba 4 707,71 0,07 329,54 

Celkem 1,17 2 824,63 

  

Objekt IV 

Osazení těsnící pásky 4 360,20 0,05 218,01 

Rozmístění profilů 4 360,20 0,30 1 308,06 

Provedení záklopu z jedné strany 4 360,20 0,20 872,04 

Osazení akustické izolace 4 360,20 0,05 218,01 

Provedení záklopu z druhé strany 4 360,20 0,20 872,04 

Vystěrkování spojů desek 4 360,20 0,15 654,03 

Broušení desek 4 360,20 0,10 436,02 

Penetrace příčky 4 360,20 0,05 218,01 

Malba 4 360,20 0,07 305,21 

Celkem 1,17 2 616,12 

  

Objekt Hala + krček 

Osazení těsnící pásky 697,50 0,05 34,88 

Rozmístění profilů 697,50 0,30 209,25 

Provedení záklopu z jedné strany 697,50 0,20 139,50 

Osazení akustické izolace 697,50 0,05 34,88 

Provedení záklopu z druhé strany 697,50 0,20 139,50 

Vystěrkování spojů desek 697,50 0,15 104,63 

Broušení desek 697,50 0,10 69,75 

Penetrace příčky 697,50 0,05 34,88 

Malba 697,50 0,07 48,83 

Celkem 1,17 418,50 
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4. Jakost provedení 

4.1 Metody kontroly jakosti výsledného provedení, možnosti oprav vad a nedodělků 

Tabulka 6: Kontrolní a zkušební plán 

 

4.2 Závazné kvalitativní parametry, referenční hranice 

Směrnice pro kvalitu povrchu Q2 – standardní tmelení. 

Tabulka 7: Požadavky rovinnost, převzato ze zdroje [25] 

 

Obrázek 3: Schéma měření odchylek 
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5. BOZ a PO 

5.1 Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí dle zákona č. 309/2006 Sb., dle nařízení vlády 591/2006 

Sb. a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. Všichni pracovníci musí být před zahájením prací řádně 

proškoleni na rizika BOZP a PO a rovněž musí být písemný zápis o jejich proškolení. 

Tabulka 8: Plán BOZP 

 

6. Vliv na životní prostředí 

6.1 Možnosti poškození životního prostředí, návrhy ochrany 

Tabulka 9: Environmentální plán 

 

Všechny odpady vzniklé v souvislosti s prováděním díla budou ekologicky likvidovány dle zákona 

č.185/2001 Sb.  

Odpad je zařazen do kategorie Odpady z kompozitních tkanin s katalogovým číslem 040209, Hliník 

s katalogovým číslem 170402, Stavební materiály na bázi sádry s katalogovým číslem 170802 a 

Izolační materiály neuvedeny pod čísly 170601 a 170603 a s katalogovým číslem 170604 podle 

Katalogu odpadů Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 

  

Název činnosti Kontrola

Environmentál

ní aspekt Člověk Vzduch Voda Půda Prostředí Jiné Četnost

1

Hluk způsobený 

používaným 

zařízením Hluk

+ +

Dodržování 

povolených 

emisí hluku,

1x za měsíc

Revize 

mechanizace

30.4.2018 - 

7.8.2018

2

Prach vznikající 

při stavební 

činnosti Prach

+ + +

Dodržování 

limitů pro 

prašnost,

1x za měsíc

Protiprašná 

opatření a 

OOPP

30.4.2018 - 

7.8.2018

Č.

Polutanty

Dopad na ŽP

Opatření

Termín
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Tabulka 10: Zatřídění odpadů, vypracováno na základě zdroje [18] 

Kód Druh Kategorie Nakládání 

40209 Odpady z kompozitních tkanin O Recyklace 

170402 Hliník O Recyklace 

170802 Stavební materiály na bázi sádry O Recyklace 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O Recyklace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracováno na základě zdroje [25]  
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1. Základní identifikační údaje 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Palmovka Park 

Typ objektu: Administrativní 

Stavebník: IMU, a.s. 

Zhotovitel: Metrostav a.s. 

Generální projektant: AULÍK FIŠER ARCHITEKTI 

Autor dokumentace: Casua spol. s.r.o. 

1.2 Vymezení předmětu řešení – stručná charakteristika technologie 

Zateplení stropu nad nevytápěnou částí. Desky s kolmým vláknem Isover NF 333 V se zkosenými 
hranami po obvodě na lícové straně jsou určeny na izolaci vnitřních stropů a stěn, kde se celoplošně 
lepí na dostatečně rovinný a únosný podklad a případně mechanicky kotví. Tyto desky kladené 
pravidelně vedle sebe na vazbu nebo na střih jsou schopny skrýt drobné nerovnosti podkladu a 
vytvořit prostorový efekt bosáže. Desky budou opatřeny nástřikem vnitřní malby. 

1.3 Harmonogram prací 

Tabulka 1: Harmonogram prací 

Objekt III 

Podlaží Začátek  Konec Mechanizace 

1 PP 08.01.2018 26.01.2018 

Pojízdné lešení, ruční pila, zubová stěrka, ruční 

míchačka, váleček na nanesení penetrace, pistole na 

nástřik akrylátové barvy 

  

Objekt IV 

Podlaží Začátek  Konec Mechanizace 

1 PP 17.11.2017 11.12.2017 

Pojízdné lešení, ruční pila, zubová stěrka, ruční 
míchačka, váleček na nanášení penetrace, pistole na 
nástřik akrylátové barvy 

1 NP 12.12.2017 04.01.2018 

Pojízdné lešení, ruční pila, zubová stěrka, ruční 
míchačka, váleček na nanášení penetrace, pistole na 
nástřik akrylátové barvy 

2 NP 05.01.2018 23.01.2018 

Pojízdné lešení, ruční pila, zubová stěrka, ruční 
míchačka, váleček na nanášení penetrace, pistole na 
nástřik akrylátové barvy 

  

Objekt Hala + krček 

Podlaží Začátek  Konec Mechanizace 

1 PP 29.03.2018 09.04.2018 

Pojízdné lešení, ruční pila, zubová stěrka, ruční 
míchačka, váleček na nanášení penetrace, pistole na 
nástřik akrylátové barvy  
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2. Vstupní materiály a výrobky 

2.1 Tabulka vlastností materiálu 

Tabulka 2: Technické parametry izolace, převzato ze zdroje [26] 

 

2.2 Výpis materiálu 

Tabulka 3: Výpis materiálu 

Materiál Plocha 
Počet ks 
materiálu Balení 

Penetrační nátěr 7 035,58 4 690,39 84 

Flexibilní cementové lepidlo 7 035,58 1 407,12 25 

Minerální izolace z kamenných vláken 7 035,58 21 127,87 220 

Stříkaná akrylátová barva 7 035,58 390,87 65 

 

2.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Materiál bude na stavbu dodáván na paletách. Všechny výrobky musí být baleny v originálním balení. 

Materiál musí být skladován v prostoru chráněném před vnějšími vlivy (teplota, vlhkost). 

2.4 Metody kontroly kvality materiálu (při převzetí na stavbě) 

Kontrola počtu palet a nepoškození jejich originálního balení. Vizuální kontrola. Dále bude 

kontrolována shoda výrobku s technickým listem, mechanické poškození, vlhkost. 

2.5 Harmonogram dodávky materiálu 

Tabulka 4: Harmonogram dodávky materiálu 

Objekt III 

Podlaží Začátek  Mechanizace 

1 NP 05.01.2018 Jeřáb 

  

Objekt IV 

Podlaží Začátek  Mechanizace 

1 NP 16.11.2017 Jeřáb 
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2 NP 11.12.2017 Jeřáb 

3 NP 04.01.2017 Jeřáb 

  

Objekt Hala + krček 

Podlaží Začátek  Mechanizace 

1 PP 28.03.2018 Jeřáb 

 

3. Pracovní podmínky 

3.1 Připravenost pracoviště  

Hlavním požadavkem na podkladovou konstrukci bude vyzrálost betonu minimálně 28 dní. Je nutné, 

aby byla volně přístupná podlaha příslušného podlaží pro snadný pohyb pojízdného lešení. Před 

samotnou montáží zateplovacích desek je nutné zajistit čistotu podloží, které bude soudržné a 

nebude obsahovat prach, mastnoty a další nečistoty. Případné nečistoty je nutné odstranit. 

3.2 Struktura pracovní čety 

Pracovní četa se bude skládat z 5 pracovníků. Bude určen vedoucí pracovník, který bude práci čety 

organizovat a jednat ve jménu subdodavatelské firmy s generálním dodavatel. 

3.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

Před lepením minerální vlny je důležité, aby teplota v místnosti byla mezi 5 – 30 °C a betonový 

podklad byl dostatečně vyzrálý. 

3.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky (jejich výpis) 

Doporučené nářadí: 

 Pojízdné lešení, ruční pila, zubová stěrka, ruční míchačka, váleček na nanesení penetrace, 

pistole na nástřik akrylátové barvy 
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3.5 Technologický postup doplněný postupovým diagramem 

 

 

Obrázek 1: Postupový diagram 

 V prvním kroku bude zkontrolována kvalita podkladu (zralost betonu, očištěny nerovnosti a 

nečistoty). 

 Poté bude válečkem na povrch nanesen penetrační nátěr ve dvou vrstvách, abychom 

zabránili vsakování vody do podkladu. 

 Pomocí ruční pily budou desky z minerální vlny upraveny do příslušných tvarů. 

 Následně bude na jednotlivé desky nanášeno cementové flexibilní lepidlo pomocí zubové 

stěrky a to v celé jejich ploše. 

 Desky budou kladeny na sraz vedle sebe od rohu místnosti s nejdelší stranou stěny. 

 Poté, co budou všechny desky umístěny na svém místě, bude proveden nástřik akrylátové 

barvy, a to ve dvou vrstvách. 
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3.6 Pracnost 

Tabulka 5: Výpočet pracnosti 

Název činnosti 
Plocha 
(m2) 

Pracnost 
(Nh) 

Celková pracnost 
(h) 

Objekt III 

Penetrační nátěr 1 980,34 0,03 59,41 

Flexibilní cementové lepidlo 1 980,34 0,22 435,67 

Minerální izolace z kamenných 
vláken 1 980,34 0,83 1 643,68 

Stříkaná akrylátová barva 1 980,34 0,10 198,03 

Celkem   1,18 2 336,80 

  

Objekt IV 

Penetrační nátěr 4 525,24 0,03 135,76 

Flexibilní cementové lepidlo 4 525,24 0,22 995,55 

Minerální izolace z kamenných 
vláken 4 525,24 0,83 3 755,95 

Stříkaná akrylátová barva 4 525,24 0,10 452,52 

Celkem   1,18 5 339,78 

  

Objekt Hala + krček 

Penetrační nátěr 530,00 0,03 15,90 

Flexibilní cementové lepidlo 530,00 0,22 116,60 

Minerální izolace z kamenných 
vláken 530,00 0,83 439,90 

Stříkaná akrylátová barva 530,00 0,10 53,00 

Celkem   1,18 625,40 

 

4. Jakost provedení 

4.1 Metody kontroly jakosti výsledného provedení, možnosti oprav vad a nedodělků  

Měření rovinnosti povrchu vodorovné konstrukce bude probíhat dle ČSN 13914-2. Lať bude 

přikládána na měřený povrch tak, aby se na obou koncích dotýkala povrchu, a bude měřena největší 

prohlubeň. Měření bude probíhat tak, že na každých 100 m2 bude provedeno nejméně 5 měření. V 

protokolu o zkoušce musí být zaznamenána poloha zkušebních míst. 
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Tabulka 6: Kontrolní a zkušební plán 

 

4.2 Závazné kvalitativní parametry, referenční hranice 

Dle výrobce je stanovena rovinnost lepených desek 10mm na 2 metrovou lať. 

 

5. BOZ a PO 

5.1 Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí dle zákona č. 309/2006 Sb., dle nařízení vlády 591/2006 

Sb. a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. Všichni pracovníci musí být před zahájením prací řádně 

proškoleni na rizika BOZP a PO a rovněž musí být písemný zápis o jejich proškolení. 

Tabulka 7: Plán BOZP 

 

 

Č. Název činnosti Předmět kontroly Kdo provádí Doklad

Provedení 

kontroly dle

Popis způsobu 

kontroly Termín

K1 Připravenost pracoviště Rovinnost Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku ČSN 730210 Kontrola latí

08.01.2018,

17.11.2017,

29.03.2018

K3 Penetrační nátěr Celistvost Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku Technický list Vizuální kontrola

K4 Flexibilní cementové lepidlo Celistvost nátěru Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku Technický list Vizuální kontrola

K5

Minerální izolace z 

kamenných vláken Rovinnost Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku ČSN 73 2901 Měřením a vizuálně

K6 Stříkaná akrylátová barva Rovinnost Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku Technický list Vizuální kontrola

K7 Předání díla

Správnost 

provedení Stavbyvedoucí

Zápis ve stavebním 

deníku

Kontrola dodržení 

technologie

26.01.2018,

23.01.2018,

09.04.2018

Č. p. Název rizika BOZP Ohrožení Následky Opatření Odpovědnost, předpis, doklad

B1 Vdechnutí částic vaty Pracovník Dýchací potíže Respirátot

Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb., 

591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP 

B2 Řezná poranění Pracovník Úraz

Rukavice a správná 

manipulace při řezání

Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb, 

591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP 

B3 Zasažení elektrickým proudem Pracovník Úraz, smrt

Revize kabelů a 

mechanizace

Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb, 

591/2006 Sb., servisní kniha

B4 Pád břemena z výšky Pracovníci Úraz, smrt

Správná manipulace s 

břemenem

Koordinátor BOZP a vazač, 362/2005Sb., 

servisní kniha

B5 Poranění očního aparátu Pracovník Úraz Brýle

Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb, 

591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP 

B6 Pád z výšky Pracovník Úraz, smrt

Dodržení správného 

užívání lešení

Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb, 

591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP 
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6. Vliv na životní prostředí 

6.1 Možnosti poškození životního prostředí, návrhy ochrany 

Tabulka 8: Environmentální plán 

 

Všechny odpady vzniklé v souvislosti s prováděním díla budou ekologicky likvidovány dle zákona 

č.185/2001 Sb.  

Odpad je zařazen do kategorie Izolační materiály neuvedeny pod čísly 170601 a 170603 a 

s katalogovým číslem 170604 a Odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111 s katalogovým 

číslem 080112, Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 101309 a 

101310 s katalogovým číslem 101311 podle Katalogu odpadů Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 

Tabulka 9: Zařazení odpadů, vypracováno na základě zdroje [18] 

Kód Druh Kategorie Nakládání 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O Recyklace 

80112 Odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111 O Recyklace 

101311 
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu 
neuvedené pod čísly 101309 a 101310 O Recyklace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracováno na základě zdroje [26]  

Název činnosti Kontrola

Environmentál

ní aspekt Člověk Vzduch Voda Půda Prostředí Jiné Četnost

1

Hluk způsobený 

používaným 

zařízením Hluk

+ +

Dodržování 

povolených 

emisí hluku,

1x za měsíc

Revize 

mechanizace

17.11.2017 - 

09.04.2018

2

Prach vznikající 

při stavební 

činnosti Prach

+ + +

Dodržování 

limitů pro 

prašnost,

1x za měsíc

Protiprašná 

opatření a 

OOPP

17.11.2017 - 

09.04.2018

Č.

Polutanty

Dopad na ŽP

Opatření

Termín



Bc. Jakub Hudek – ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017 

 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ – ZATEPLENÍ STROPU 
 

10 
 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Harmonogram prací ............................................................................................................... 3 

Tabulka 2: Technické parametry izolace ................................................................................................. 4 

Tabulka 3: Výpis materiálu ...................................................................................................................... 4 

Tabulka 4: Harmonogram dodávky materiálu ......................................................................................... 4 

Tabulka 5: Výpočet pracnosti .................................................................................................................. 7 

Tabulka 6: Kontrolní a zkušební plán....................................................................................................... 8 

Tabulka 7: Plán BOZP ............................................................................................................................... 8 

Tabulka 8: Environmentální plán ............................................................................................................. 9 

Tabulka 9: Zařazení odpadů .................................................................................................................... 9 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Postupový diagram ............................................................................................................... 6 

 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

FAKULTA STAVEBNÍ 

Katedra technologie staveb 

 

 
 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Stavebně technologický projekt  

AB Palmovka Park 

Technologický postup prací – Montáž oken 

 

Bc. Jakub Hudek 

2017 
 
 

 
Vedoucí diplomové práce:  Ing. Tomáš Váchal, Arquitecto Técnico 

  



Bc. Jakub Hudek – ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017 

 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ – MONTÁŽ OKEN 
 

2 
 

OBSAH 

1. Základní identifikační údaje ............................................................................................................. 3 

1.1 Identifikační údaje stavby .......................................................................................................... 3 

1.2 Vymezení předmětu řešení – stručná charakteristika technologie ........................................... 3 

1.3 Harmonogram prací .................................................................................................................. 3 

2. Vstupní materiály a výrobky ............................................................................................................ 4 

2.1 Tabulka vlastností materiálu ..................................................................................................... 4 

2.2 Výpis materiálu .......................................................................................................................... 4 

2.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu ................................................................ 5 

2.4 Metody kontroly kvality materiálu (při převzetí na stavbě) ...................................................... 5 

2.5 Harmonogram dodávky materiálu ............................................................................................ 5 

3. Pracovní podmínky .......................................................................................................................... 5 

3.1 Připravenost pracoviště ............................................................................................................. 5 

3.2 Struktura pracovní čety ............................................................................................................. 5 

3.3 Bezprostřední podmínky pro práci ............................................................................................ 5 

3.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky (jejich výpis) ................................................................... 5 

3.5 Technologický postup doplněný postupovým diagramem ....................................................... 6 

3.6 Pracnost ..................................................................................................................................... 7 

4. Jakost provedení .............................................................................................................................. 7 

4.1 Metody kontroly jakosti výsledného provedení, možnosti oprav vad a nedodělků ................. 7 

4.2 Závazné kvalitativní parametry, referenční hranice (přípustné odchylky) ................................ 8 

5. BOZ a PO .......................................................................................................................................... 9 

5.1 konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO ........................................... 9 

6. Vliv na životní prostředí ................................................................................................................... 9 

6.1 možnosti poškození životního prostředí, návrhy ochrany ........................................................ 9 

  



Bc. Jakub Hudek – ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017 

 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ – MONTÁŽ OKEN 
 

3 
 

1. Základní identifikační údaje 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Palmovka Park 

Typ objektu: Administrativní 

Stavebník: IMU, a.s. 

Zhotovitel: Metrostav a.s. 

Generální projektant: AULÍK FIŠER ARCHITEKTI 

Autor dokumentace: Casua spol. s.r.o. 

1.2 Vymezení předmětu řešení – stručná charakteristika technologie 

Montáž hliníkových oken bude provedena na Objektu III. Volba oken s hliníkovým profilem je 
z důvodu vysokého namáhání povětrnostními podmínkami a velkým rozměrem použitých skel. 
 

1.3 Harmonogram prací 

Tabulka 1: Harmonogram prací 

Podlaží Začátek  Konec Mechanizace 

1 NP 29.01.2018 07.02.2018 Vrtačka, pistole na montážní pěnu 

2 NP 08.02.2018 19.02.2018 Vrtačka, pistole na montážní pěnu 

3 NP 20.02.2018 01.03.2018 Vrtačka, pistole na montážní pěnu 

4 NP 02.03.2018 13.03.2018 Vrtačka, pistole na montážní pěnu 

5 NP 14.03.2018 23.03.2018 Vrtačka, pistole na montážní pěnu 

6 NP 26.03.2018 04.04.2018 Vrtačka, pistole na montážní pěnu 

7 NP 05.04.2018 16.04.2018 Vrtačka, pistole na montážní pěnu 

8 NP 17.04.2018 18.04.2018 Vrtačka, pistole na montážní pěnu 
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2. Vstupní materiály a výrobky 

2.1 Tabulka vlastností materiálu 

 

 

Obrázek 1: Technické parametry okenní výplně, převzato ze zdroje [23] 

2.2 Výpis materiálu 

Tabulka 2: Výpis materiálu 

Materiál Plocha Množství MJ Balení 

Okno 2 715,63 453 ks 91 

Polystyren EPS 2 715,63 905 ks 28 

Ocelové kotvy a úhelníky 2 715,63 5 431 ks 27 

Systémové podložky 2 715,63 21 725 ks 109 

Parotěsná folie 2 715,63 6 336 m 53 

Paropropustná folie 2 715,63 6 336 m 53 

Kotvící vruty 2 715,63 5 431 m 18 

Montážní pěna 2 715,63 6 336 m 26 

Bitumenový tmel 2 715,63 305 l 33 

Penetrace  2 715,63 305 l 15 
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2.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Okna budou přepravována a skladována na systémových stojanech vždy ve svislé poloze. Materiál 

bude na stavbu dodáván na paletách. Všechny výrobky musí být baleny v originálním balení. Materiál 

bude skladován v prostoru chráněném před vnějšími vlivy (teplota, vlhkost).  

2.4 Metody kontroly kvality materiálu (při převzetí na stavbě) 

Kontrola počtu stojanů respektive palet a nepoškození jejich originálního balení. Vizuální kontrola. 

Kontrola shody přebíraného výrobku s technickým listem. Dále bude kontrolováno mechanické 

poškození, vlhkost. 

2.5 Harmonogram dodávky materiálu 

Tabulka 3: Harmonogram dodávky materiálu 

Objekt III 

Podlaží Začátek  Mechanizace 

1 NP 26.01.2018 Jeřáb 

2 NP 07.02.2018 Jeřáb 

3 NP 19.02.2018 Jeřáb 

4 NP 01.03.2018 Jeřáb 

5 NP 13.03.2018 Jeřáb 

6 NP 23.03.2018 Jeřáb 

7 NP 04.04.2018 Jeřáb 

8 NP 16.04.2018 Jeřáb 

 

3. Pracovní podmínky 

3.1 Připravenost pracoviště 

V prostoru montáže oken by měl být umožněn volný přístup k připravenému otvoru. Ostění bude 

v tuto dobu už dostatečně zralé. Otvor bude mít dostatečnou velikost, aby umožnil funkční provedení 

připojovací spáry. Spára bude široká nejméně 1 cm. Před samotnou montáží je nutné, aby bylo 

podloží zbaveno prachu a nečistot. Bude zajištěna minimální pevnost podloží a to 80kg na 1 m2.  

3.2 Struktura pracovní čety 

Pracovní četa se bude skládat z 5 pracovníků. Bude určen vedoucí pracovník, který bude práci čety 

organizovat a jednat ve jménu subdodavatelské firmy s generálním dodavatel. 

3.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

Ostění bude v tuto dobu už dostatečně zralé. Pokud bude vnější teplota pod 5 °C, bude použita zimní 

montážní pěna až do – 15 °C.  

3.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky (jejich výpis) 

Montážní přísavky na sklo, elektrická vrtačka, pistole na montážní pěnu, vodováha, montážní 

podložky, plechové kotvy, montážní pěna, kladivo, svěrky, váleček, polystyren EPS, parotěsná a 

paropropustná folie, metr, pojízdné lešení. 
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3.5 Technologický postup doplněný postupovým diagramem 

 

Obrázek 2: Postupový diagram 

 Nejprve vysadíme křídla z rámů pro snadnější manipulaci. 

 Penetrace bude provedena jak na vnější stěně, tak uvnitř ostění (pro lepší přilnavost 

parotěsných a paropropustných folií). 

 Na vnější straně ostění připevníme kotvící úhelníky, které budou poctivě prováženy pro 

dosažení přesné rovinnosti ve všech třech směrech. 

 Rám před upevněním těsnících materiálů důkladně zbavíme prachu, mastnoty a povrchové 

vlhkosti. 

 Na takto připravený rám budou připevněny parotěsné a paropropustné folie (parotěsná na 

vnější straně a paropropustná na straně vnitřní). 

 V dalším kroku bude rám okna opatřen kotvami. Od horní hrany 150 mm a od horizontální 

300 mm, dále pak ve vzdálenosti max. 800 mm. 

 Následně bude okno usazeno na předem připravené úhelníky a ukotveno pomocí kotev do 

ostění. 

 Na vnější straně ostění bude ukotven polystyren EPS, pomocí nízkoexpanzní montážní pěny, 

který bude k rámu stažen pomocí svěrek. 
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 Následně budou k polystyrenu přilepeny vnější parotěsné folie, které budou podlepovány 

bitumenovým tmelem (válečkem bude folie pečlivě přitlačena). 

 Pomocí integrované butylové pásky bude folie přilepena k ostění. 

 Přetoky a nečistoty z vnitřní strany ostění odstraníme a parotěsnou folii obsahující 

integrovanou butylovou pásku přilepíme na vnitřní ostění. 

 Na kotvy bude nanesen bitumenový tmel, který bude překryt vnitřní paropropustnou folií. 

 V posledním kroku bude okenní křídlo vsazeno zpět do rámu. 

3.6 Pracnost  

Tabulka 4: Výpočet pracnosti 

Název činnosti 
Plocha 
(m2) 

Pracnost 
(Nh) 

Celková pracnost 
(h) 

Objekt III 

Vysazení křídla 2 715,63 0,03 81,47 

Penetrace ostění 2 715,63 0,05 135,78 

Osazení úhelníků 2 715,63 0,20 543,13 

Opatření rámu fóliemi 2 715,63 0,20 543,13 

Osazení kotev na rám 2 715,63 0,20 543,13 

Osazení okenního rámu 2 715,63 0,51 1 384,97 

Lepení polystyrenu 2 715,63 0,28 760,38 

Připojení vnější fólie k ostění 2 715,63 0,10 271,56 

Připojení vnitřní fólie k ostění 2 715,63 0,10 271,56 

Osazení křídla do rámu 2 715,63 0,03 81,47 

Celkem   1,70 4 616,57 

 

4. Jakost provedení 

4.1 Metody kontroly jakosti výsledného provedení, možnosti oprav vad a nedodělků 

Měření přípustných odchylek bude provedeno vodováhou a metrem. Kotvy budou mezi sebou 

vzdáleny max. 800 mm, což bude kontrolováno měřením metrem. 
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Tabulka 5: Kontrolní a zkušební plán 

 

4.2 Závazné kvalitativní parametry, referenční hranice (přípustné odchylky) 

Dle ČSN 74 6077: 

Maximální přípustná odchylka rovinnosti profilu rámu zabudovaného okna výrobku bude 3 mm pro 

délku a šířku do 2 m a 5 mm pro délku a šířku nad 2 m. Maximální přípustná odchylka svislost a 

vodorovnosti rámu zabudovaného okna bude pro délku do 3 m 2 mm/m, maximálně však 3 mm.  

Tabulka 6: Mezní odchylky dle ČSN 74 6077, převzato ze zdroje [8] 

 

Tabulka 7: Tolerance pravoúhlosti dle ČSN 74 6077, převzato ze zdroje [8] 

 

Č. Název činnosti Předmět kontroly Kdo provádí Doklad

Provedení 

kontroly dle

Popis způsobu 

kontroly Termín

K1 Připravenost pracoviště

Rovinnost, velikost 

otvoru Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku ČSN 74 6077

Kontrola latí, 

měřením 17.11.2017

K2 Vysazení křídla Správné skladování Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku Technický list Vizuální kontrola

K3 Penetrace ostění Celistvost nátěru Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku Technický list Vizuální kontrola

K4 Osazení úhelníků Rovinnost Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku Technický list Měřením

K5 Opatření rámu fóliemi Správné umístění Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku Technický list Vizuální kontrola

K6 Osazení kotev na rám Správné umístění Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku ČSN 74 6077 Měřením

K7 Osazení okenního rámu Rovinnost

Subdodavatel, 

mistr

Zápis ve stavebním 

deníku ČSN 74 6077 Měřením

K8 Lepení polystyrenu Správnost připojení Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku ČSN 73 2901 Vizuální kontrola

K9 Připojení vnější fólie k ostění Správnost uchycení Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku Technický list Vizuální kontrola

K10 Připojení vnitřní fólie k ostění Správnost uchycení Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku Technický list Vizuální kontrola

K11 Osazení křídla do rámu správné usazení Subdodavatel

Zápis ve stavebním 

deníku Technický list Kontrola chodu okna

K12 Předání díla

Správnost 

provedení Stavbyvedoucí

Zápis ve stavebním 

deníku

Kontrola dodržení 

technologie 09.04.2018
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5. BOZ a PO 

5.1 konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí dle zákona č. 309/2006 Sb., dle nařízení vlády 591/2006 

Sb. a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. Všichni pracovníci musí být před zahájením prací řádně 

proškoleni na rizika BOZP a PO a rovněž musí být písemný zápis o jejich proškolení. 

Tabulka 8: Plán BOZP 

 

6. Vliv na životní prostředí 

6.1 možnosti poškození životního prostředí, návrhy ochrany 

Tabulka 9: Environmentální plán 

 

Všechny odpady vzniklé v souvislosti s prováděním díla budou ekologicky likvidovány dle zákona 

č.185/2001 Sb.  

Odpad je zařazen do kategorie Izolační materiály neuvedeny pod čísly 170601 a 170603 a 

s katalogovým číslem 170604 a Odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111 s katalogovým 

číslem 080112, Sklo s katalogovým číslem 160120, Železné kovy s katalogovým číslem 160117, Plasty 

a kaučuk s katalogovým číslem 191204, Odpadní isokyanáty s katalogovým číslem 080501, Odpadní 

Název činnosti Kontrola

Environmentál

ní aspekt Člověk Vzduch Voda Půda Prostředí Jiné Četnost

1

Hluk způsobený 

používaným 

zařízením Hluk

+ +

Dodržování 

povolených 

emisí hluku,

1x za měsíc

Revize 

mechanizace

29.01.2018 - 

18.04.2018

2

Prach vznikající 

při stavební 

činnosti Prach

+ + +

Dodržování 

limitů pro 

prašnost,

1x za měsíc

Protiprašná 

opatření a 

OOPP

29.01.2018 - 

18.04.2018

3

Nakládání s 

nebezpečnými 

chemickými 

látkami a 

přípravky

Polymethylen 

polyfenyl 

izokyanát

+ + + + + +

Proškolení 

osob,

Před 

nakládáním s 

NCHLaP

Použití dle 

bezpečnostního 

listu

29.01.2018 - 

18.04.2018

Č.

Polutanty

Dopad na ŽP

Opatření

Termín
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lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

s katalogovým číslem 080409 podle Katalogu odpadů Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 

Tabulka 10: Zařazení odpadů, vypracováno na základě zdroje [18] 

Kód Druh Kategorie Nakládání 

80409 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla a jiné organické látky N Spalování 

170604 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 
170603 O Recyklace 

170402 Hliník O Recyklace 

80112 Odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111 O Recyklace 

160120 Sklo O Recyklace 

160117 Železné kovy O Recyklace 

191204 Plasty a kaučuk O Recyklace 

80501 Odpadní isokyanáty N Spalování 
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1. Základní identifikační údaje 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Palmovka Park 

Typ objektu: Administrativní 

Stavebník: IMU, a.s. 

Zhotovitel: Metrostav a.s. 

Generální projektant: AULÍK FIŠER ARCHITEKTI 

Autor dokumentace: Casua spol. s.r.o. 

 

1.2 Vymezení předmětu řešení – stručná charakteristika technologie 

 
Obrázek 1: Napojení příčky Liapor u podlahy 

 

1.3 Harmonogram prací 

 
Tabulka 1: Harmonogram prací 

Objekt IV 

Podlaží Začátek  Konec Mechanizace 

1 PP 09.04.2018 13.04.2018 Kotoučová pila, vrtačka 

1 NP 16.04.2018 30.04.2018 Kotoučová pila, vrtačka 

2 NP 01.05.2018 14.05.2018 Kotoučová pila, vrtačka 

3 NP 15.05.2018 17.05.2018 Kotoučová pila, vrtačka 

4 NP 31.05.2018 04.06.2018 Kotoučová pila, vrtačka 
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5 NP 05.06.2018 07.06.2018 Kotoučová pila, vrtačka 

6 NP 08.06.2018 12.06.2018 Kotoučová pila, vrtačka 

7 NP 13.06.2018 15.06.2018 Kotoučová pila, vrtačka 

8 NP 18.06.2018 21.06.2018 Kotoučová pila, vrtačka 

    

Objekt Hala + krček 

Podlaží Začátek  Konec Mechanizace 

1 PP 26.06.2018 03.07.2018 Kotoučová pila, vrtačka 

1 NP 04.07.2018 23.07.2018 Kotoučová pila, vrtačka 

 

2. Vstupní materiály a výrobky 

2.1 Tabulka vlastností materiálu 

Tabulka 2: Technické parametry materiálu, převzato ze zdroje [20] 

 

2.2 Výpis materiálu 

Tabulka 3: Výpis materiálu 

Materiál Plocha Množství MJ Balení 

Tvárnice Liapor 5 731,40 61 326 ks 876 

Překlady Liapor 5 731,40 426 ks 36 

Čerstvá maltová směs 5 731,40 97 m3 487 
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Nepískovaná lepenka 5 731,40 1 910 m 19 

Pásková výztuž včetně vrutů 5 731,40 5 400 ks 27 

Minerální vlna 5 731,40 1 910 m 24 

Výztuž 5 731,40 9 552 m 96 

 

2.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Materiál bude na stavbu dodáván na paletách. Všechny výrobky musí být baleny v originálním balení. 

Materiál bude skladován v prostoru chráněném před vnějšími vlivy (teplota, vlhkost). 

2.4 Metody kontroly kvality materiálu (při převzetí na stavbě) 

Kontrola počtu palet a nepoškození jejich originálního balení. Vizuální kontrola. Dále bude 

kontrolována shoda výrobku s technickým listem, mechanické poškození, vlhkost. 

2.5 Harmonogram dodávky materiálu 

Tabulka 4: Harmonogram dodávky materiálu 

Objekt IV 

Podlaží Začátek  Mechanizace 

1 PP 06.04.2018 Jeřáb 

1 NP 13.04.2018 Jeřáb 

2 NP 30.04.2018 Jeřáb 

3 NP 14.05.2018 Jeřáb 

4 NP 30.05.2018 Jeřáb 

5 NP 04.06.2018 Jeřáb 

6 NP 07.06.2018 Jeřáb 

7 NP 12.06.2018 Jeřáb 

8 NP 15.06.2018 Jeřáb 

    

Objekt Hala + krček 

Podlaží Začátek  Mechanizace 

1 PP 25.06.2018 Jeřáb 

1 NP 03.07.2018 Jeřáb 

 

3. Pracovní podmínky 

3.1 Připravenost pracoviště 

Podklad pod příčku musí být vyzrálý vodorovný, bez nečistot a prachu. Musí být dokončeny stropní 

konstrukce. 

3.2 Struktura pracovní čety 

Pracovní četa se bude skládat z 5 pracovníků. Bude určen vedoucí pracovník, který bude práci čety 

organizovat a jednat ve jménu subdodavatelské firmy s generálním dodavatel. 

3.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

Teplota v objektu nesmí klesnout pod 5 °C. Prostředí by mělo být bezprašné a zdravotně nezávadné. 
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3.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky (jejich výpis) 

Zednická lžíce, metr, gumová palička, kotoučová pila, pojízdné lešení, vodící provázek, zednické 

kladivo, srovnávací lať, vruty a hmoždinky, vodováha, vrtačka. 

 

3.5 Technologický postup doplněný postupovým diagramem 

 

Obrázek 2: Postupový diagram 

 

 Příčky budou založené na separační nepískované lepence 

 Nejprve bude provedeno základové lože z cementové malty v celé šíři zdiva 

 Poté začneme samotné zdění, budeme dbát na to, aby tloušťka ložné spáry byla v rozmezí 8 – 

12 mm. Nikdy ne více než 15 mm. Přebytečná přečnívající malta bude stažena zednickou lžící. 

Tvárnice budou kladeny na sráz co nejblíže k sobě. Umístění tvárnic budeme regulovat 

pomocí latě a gumové paličky. Dále bude kladen důraz na dodržování pravidel vazby, a to tak, 

že tvárnice budou vždy převázány o 0,4 násobek výšky tvárnice, minimálně však o 45 mm. Při 

provádění tenkých dlouhých konstrukcí bude vložen do každé druhé vodorovné spáry ve 

středních dvou čtvrtinách délky stěny pomocná výztuž pro zdivo, aby nedocházelo k tak 

velkým objemovým změnám. Příčky budou do stěn kotveny pomocí plechových kotev, které 

budou vloženy do každé druhé ložné spáry. Ke stropu budou příčky kotveny každé cca 3 

metry. Řezání tvárnic bude prováděno na stolních kotoučových pilách. Kotouč bude chlazen 

vodou, aby se snížila prašnost  a jeho přehřívání. Za jeden den zdění bude zděno do výšky 
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max. 1,5 metru. Překlady budou osazovány vždy do malty na předepsanou délku uložení. 

Příčky budou zděny do úrovně 30 mm od hrany stropní konstrukce. 

 Do mezery mezi příčkou a stropem budou vloženy pásy minerální izolace, které budou 

zatmeleny protipožární pěnou. 

3.6 Pracnost  

Tabulka 5: Pracnost 

Název činnosti 
Plocha 
(m2) 

Pracnost 
(Nh) 

Celková pracnost 
(h) 

Objekt IV 

Položení nepískované lepenky 3 847,40 0,10 384,74 

založení příček 3 847,40 0,25 961,85 

Zdění příček do 1. úrovně 3 847,40 0,60 2 308,44 

Zdění příček do 2. úrovně 3 847,40 0,60 2 308,44 

Osazení překladů 3 847,40 0,45 1 731,33 

Zdění do výše stropu 3 847,40 0,15 577,11 

Vložení minerální izolace 3 847,40 0,10 384,74 

Zatmelení 3 847,40 0,15 577,11 

Celkem   2,40 9 233,76 

  

Objekt Hala + krček 

Položení nepískované lepenky 1 884,00 0,10 188,40 

založení příček 1 884,00 0,25 471,00 

Zdění příček do 1. úrovně 1 884,00 0,60 1 130,40 

Zdění příček do 2. úrovně 1 884,00 0,60 1 130,40 

Osazení překladů 1 884,00 0,45 847,80 

Zdění do výše stropu 1 884,00 0,15 282,60 

Vložení minerální izolace 1 884,00 0,10 188,40 

Zatmelení 1 884,00 0,15 282,60 

Celkem   2,40 4 521,60 

 

4. Jakost provedení 

4.1 Metody kontroly jakosti výsledného provedení, možnosti oprav vad a nedodělků 

Pří provádění veškerých stavebních prací nebudou překročeny povolené odchylky v průběhu 

provádění příček, budou kontrolovány rozměry a rovinnosti povrchů (měřením). 
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Tabulka 6: Kontrolní a zkušební plán 

 

4.2 Závazné kvalitativní parametry, referenční hranice (přípustné odchylky) 

Normy na povolené odchylky budou dle ČSN EN 1996-1-1. 

Tabulka 7: Požadavky ČSN EN 1196-1-1, převzato ze zdroje [5] 

 

 

5. BOZ a PO 

5.1 Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí dle zákona č. 309/2006 Sb., dle nařízení vlády 591/2006 

Sb. a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. Všichni pracovníci musí být před zahájením prací řádně 

proškoleni na rizika BOZP a PO a rovněž musí být písemný zápis o jejich proškolení. 
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Tabulka 8: Plán BOZP 

 

 

6. Vliv na životní prostředí 

6.1 Možnosti poškození životního prostředí, návrhy ochrany 

Tabulka 9: Environmentální plán 

 

Všechny odpady vzniklé v souvislosti s prováděním díla budou ekologicky likvidovány dle zákona 

č.185/2001 Sb.  

Odpad je zařazen do kategorie Hliník s katalogovým číslem 170402, Izolační materiály neuvedené pod 

čísly 170601 a 170603 s katalogovým číslem 170604, Železné kovy s katalogovým číslem 160117, 

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) s katalogovým číslem 

101208, Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 s katalogovým číslem 170302, Odpady z jiných 

směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 101309 a 101310 s katalogovým číslem 

101311. 

Tabulka 10: Zařazení odpadů, vypracováno na základě zdroje [18] 

Kód Druh Kategorie Nakládání 

170402 Hliník O Recyklace 

170604 
Izolační materiály neuvedné pod čísly 
170601 a 170603 O Recyklace 

160117 Železné kovy O Recyklace 

Č. p. Název rizika BOZP Ohrožení Následky Opatření Odpovědnost, předpis, doklad

B1 Vdechnutí prachu Pracovník Dýchací potíže respirátor

Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb., 

591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP 

B2 Řezná poranění Pracovník Úraz

Rukavice a správná 

manipulace při řezání

Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb, 

591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP 

B3 Zasažení elektrickým proudem Pracovník Úraz, smrt

Revize kabelů a 

mechanizace

Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb, 

591/2006 Sb., servisní kniha

B4 Pád břemena z výšky Pracovníci Úraz, smrt

Správná manipulace s 

břemenem

Koordinátor BOZP a vazač, 362/2005Sb., 

servisní kniha

B5 Poranění očního aparátu Pracovník Úraz Brýle

Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb, 

591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP 

B6 Podrážení kůže Pracovník

Alergická kožní 

reakce Oděv, rukavice

Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb, 

591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP 

B7 Dehydratace Pracovník

Kolaps 

organizmu

Zprostředkování přísunu 

pitné vody

Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb, 

591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP 

B8 Pád z výšky/pád materiálu z výšky Pracovník Úraz, smrt

Dodržení správného 

užívání lešení a TP

Koordinátor BOZP, 309/2006 Sb, 

591/2006 Sb., zápis ze školení BOZP 

Název činnosti Kontrola

Environmentál

ní aspekt Člověk Vzduch Voda Půda Prostředí Jiné Četnost

1

Hluk způsobený 

používaným 

zařízením Hluk

+ +

Dodržování 

povolených 

emisí hluku,

1x za měsíc

Revize 

mechanizace

09.04.2018 - 

23.07.2018

2

Prach vznikající 

při stavební 

činnosti Prach

+ + +

Dodržování 

limitů pro 

prašnost,

1x za měsíc

Protiprašná 

opatření a 

OOPP

09.04.2018 - 

23.07.2018

Č.

Polutanty

Dopad na ŽP

Opatření

Termín
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101208 
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a 
staviva (po tepelném zpracování) O Recyklace 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 O Recyklace 

101311 

Odpady z jiných směsných materiálů na bázi 
cementu neuvedené pod čísly 101309 a 
101310 O Recyklace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracováno na základě zdroje [21]  
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Vymezení problematiky  

Autor řeší rizika spojená se současnou prací probíhající nad sebou. Zkoumání daného problému se 

vztahuje k datu 23. 3. 2018. V souladu s Předpisem č. 362/2005 Sb.. 

Řešení problematiky 

 1) Práce ve výškách na objektu III, IV vůči okolí staveniště 

 2) Současná práce na objektu III vůči objektu Hala + krček 

1) Práce ve výškách na objektu III, IV vůči okolí staveniště: 

Největším rizikem vznikajícím od výškových prací nad sebou jsou předměty, popřípadě lidé padající 

z výšky ohrožující osoby pohybující se po staveništi. K eliminaci těchto rizik bude využito kombinace 

kolektivní a osobní ochrany.  

Použité prvky kolektivní ochrany:  

 Zábradlí umístěné před hranou pádu výšky 116, 5 cm (viz obrázek č. 2a a 2b) 

 Bezpečnostní sítě zachycující pád břemene, umístěné nad stropem 1 NP (100 x 100 mm). Síť 

bude šíře 3 m. (viz obrázek č. 1) 

Použité prvky osobní ochrany: 

 Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) eliminující dopady pádu drobného kusového 

materiálu na osoby pohybující se na staveništi.  

o Helma 

o Pracovní oděv 

o Pracovní obuv 

o Brýle 

o Rukavice 

 Kotevní body, mezi kterými bude nataženo ocelové lano a následně individuálně připínán 

postroj každé osoby pohybující se po podlaží před instalováním kolektivní ochrany (zejména 

samotní montážníci sítí a zábradlí). (viz obrázek č. 4a, 4b,4c,4d) 
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Obrázek 2b: Zábradlí, převzato ze zdroje [10] 

2) Současná práce na objektu III vůči objektu Hala + krček 

V tomto případě bude dodržena ochrana obdobná jako u bodu 1 a navíc bude doplněna síť 

zachycující drobný materiál s menším průměrem ok nad stropem 6 NP (20x20 mm). Síť bude šíře 3,3 

m. (viz obrázek 3a a 3b) 

 

Obrázek 1 - Technické parametry sítě, převzato ze zdroje [12] 

 

 

Obrázek 2a: Zábradlí, převzato ze zdroje [14] 
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       Obrázek 3a: Rozměry sítě, převzato ze zdroje [35]     Obrázek 4b: Výložníková záchytná síť, převzato ze zdroje [35] 

 

 

  Obrázek 4a: Kotevní bod, převzato ze zdroje [34]      Obrázek 4b: Kotevní lano, převzato ze zdroje [38]

 

Obrázek 4b: Postroj, převzato ze zdroje [31]       Obrázek 4b: Záchytné lano, převzato ze zdroje [32] 
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Tabulka rizik 

Tabulka 1: Tabulka rizik 

 

 

 

 

Závěr 

Práce nad sebou dle autorova zvoleného časového plánování je možné realizovat, ale je nutné 

provést jistá opatření, která budou rizika eliminovat. Vhodným řešením je kombinace kolektivní a 

osobní ochrany v podobě zábradlí, sítí, OOPP a kotevního systému (názorné schéma ochrany proti 

pádu osob a materiálu viz přiložený výkres). 
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0. Zadávací dokumentace 

Dokumentace byla obdržena v téměř kompletním rozsahu, který je podrobně definován v této části. 

Podrobně viz kapitola Zadávací dokumentace.  

Názorný příklad výčtu obdržené PD: 

Tabulka 1: Příklad seznamu PD 

 

1. Posouzení předané projektové dokumentace 

Tato část řeší nedostatky projektové dokumentace z hlediska formální, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

ve změně novely 62-2013, konstrukční a ekonomické stránky. Podrobně viz kapitola Posouzení 

předané projektové dokumentace. 

Názorný příklad posouzení PD z formálního hlediska: 
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Názorný příklad posouzení PD z hlediska konstrukčních zásad: 

 

Obrázek 1: Příklad posouzení PD 

2. Řešení prostorové struktury 

Projekt Palmovka Park je rozdělen na 3 samostatné technologické objekty III, IV, Hala + krček. Ke 

každému objektu je samostatně zpracováno technologické schéma zvlášť. Každý objekt je rozdělen na 

technologické etapy, jež obsahují popis hlavních konstrukcí, jejich poloha v objektu a směr postupu 

prací. Dále jsou objekty půdorysně děleny na dílčí záběry, které slouží pro výpočet součinitelů 

pracovní fronty. Součinitelem pracovní fronty je znázorněno jak velká procentuální část činnosti 

v jednom podlaží musí být dokončena, aby mohla začít další činnost. Dále jsou navrženy a posouzeny 

zdvihací prostředky. Podrobně viz kapitola Řešení prostorové struktury. 
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Názorný příklad technologického schématu (pro technologickou etapu 0 - 4): 

 

Obrázek 2: Příklad technologického schématu 

Názorný příklad soupisu hlavních činností v jednotlivých etapách (pro technologickou etapu 0 – 4): 

Tabulka 2: Příklad soupisu hlavních konstrukcí 

 

  



Bc. Jakub Hudek – ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017 

 DOPROVODNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

6 
 

Názorný příklad stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty (pro technologickou etapu 0 – 3): 

 

Obrázek 3: Příklad dělení podlaží 

 

Názorný příklad výpočtu hlavních součinitelů pracovní fronty (pro technologickou etapu 0 – 3): 

Tabulka 3: Příklad výpočtu hlavních součinitelů pracovních front 
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Názorný příklad nalezení kritického břemene pro návrh jeřábu: 

Tabulka 4: Příklad nalezení kritického břemena 

 

Návrh jeřábu: 

Tabulka 5: Příklad návrhu výšky jeřábu 

 

3. Řešení technologické struktury 

V rámci technologického rozborového listu jsou jednotlivé technologické etapy rozvinuty do činností 

v daných úsecích (1 úsek = 1 patro). Ke každé činnosti je přiřazena normohodina a příslušná výměra, 

která není převzata, ale je přímo napočítána z dokumentace. Dílčí činnosti jsou sloučeny do 

agregovaných procesů, které tvoří technologický rozbor. V technologickém rozboru jsou vytvořeny 

čety v závislosti na druhu profese, jež jsou následně k procesům přiřazeny. Pomocí vzorce je 

vypočtena celková doba trvání procesu, která je zaokrouhlena na celé dny. Kontrolní a zkušební plán, 

environmentální plán a plán rizik BOZP je vypracován v rámci konkrétních stavebních procesů 

v kapitole Technologický postup prací. Podrobně viz kapitola Řešení technologické struktury. 
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Názorný příklad technologického rozborového listu: 

Tabulka 6: Příklad technologického rozborového listu 

 

 

Názorný příklad technologického rozboru: 

Tabulka 7: Příklad technologického rozboru 

 

 

4. Řešení časové struktury 

Zpracování časoprostorového grafu a harmonogramu v co nejrychlejším čase za dodržení všech 

technologický postupů, dodržení všech technologických přestávek a v návaznosti na hlavní stavební 

proud. V závislosti na časovém plánování je vytvořen týdenní graf nasazení pracovníků a strojů. 

Podrobně viz kapitola Řešení časové struktury. 
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Názorný příklad časoprostorového grafu: 

 

Obrázek 4: Příklad časoprostorového grafu 

5. Řešení zařízení staveniště 

Na základě dimenzování staveniště byly provedeny 4 výkresy různých fází výstavby zařízení 

staveniště. Zásobování staveniště je řešeno zpracováním rozboru dopravních procesů. Návrh zařízení 

staveniště dle vyhlášky 499/2006 Sb. část E. Podrobně viz kapitola Řešení zařízení staveniště. 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Stavba se nachází v zastavěném katastrálním území Praha – Libeň 730 891 na parcelách číslo : 

3651/3, 3652/1, 3652/2, 3654/1. Parcela je majetkem investora. 

Pozemky dotčené stavbou 

Pozemky stavby 

Tabulka 8: Pozemky stavby, vypracováno na základě zdroje [18] 

k.ú. 
parcela 
č. výměra [m2] druh pozemku vlastník 

Praha - Libeň 3648/1 3546 ostatní plocha IMU, a.s. 

Praha - Libeň 3651/2 2172 ostatní plocha Palmovka 0, s.r.o. 

Praha - Libeň 3651/3 4336 ostatní plocha Palmovka 4, s.r.o. 

Praha - Libeň 3652/1 3257 ostatní plocha Palmovka 3, s.r.o. 
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Sousední pozemky 

Tabulka 9: Sousední pozemky, vypracováno na základě zdroje [18] 

k.ú. 
parcela 
č. výměra [m2] druh pozemku vlastník 

Praha - Libeň 3646/4 14 zastavěná plocha a nádvoří Kotrba Petr 

Praha - Libeň 3647/1 624 ostatní plocha Hlavní město Praha 

Praha - Libeň 3648/3 639 ostatní plocha Hlavní město Praha 

Praha - Libeň 3650/2 576 ostatní plocha Hlavní město Praha 

Praha - Libeň 3652/2 17 zastavěná plocha a nádvoří PREdistribuce, a.s. 

Praha - Libeň 3654/1 2804 ostatní plocha IMU, a.s. 

 

Úpravy staveniště a oplocení 

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno plným trapézovým plechem výšky 2 m. Vrata vejzdů 

budou opatřeny bezpečnostním zámkem. Během výstavby budou provedeny 2 zábory sousedních 

pozemků. 

Mezideponie zeminy 

Výkopek bude odvezen na deponii a část výkopku bude uskladněna na jižní části pozemku pro použití 

na zpětné zásypy objektů. 

Příjezd a přístup na staveniště 

Vjezdy na staveniště budou z ulice Voctářova. Vjezdy budou opatřeny závorou s ovládáním z vrátnic. 

Vstup na staveniště bude z ulice Voctářova. Vstup bude opatřen bezpečnostní tabulkou: „Zákaz 

vstupu nepovoleným osobám“. Monitoring lidí bude zajištěn užitím turniketů. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Při výstavbě je nutné zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí na staveništi dle požadavku 

příslušných správců a zákona. 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Vodovod 

Během výstavby bude na staveništi zřízena vlastní přípojka vody opatřena samostatným vodoměrem. 

Úhrada spotřebované vody bude probíhat dle smlouvy o dílo, kterou mezi sebou uzavře zhotovitel 

stavby a stavebník. Celková předpokládaná spotřeba vody je 5,77 l/s (viz dimenzování staveniště). 

Elektrická energie 

Staveniště bude napojeno přes hlavní staveništní rozvaděč, který bude napájen z mobilní 

trafostanice. Napojení trafostanice zajistí zhotovitel stavby. Elektrické zařízení musí odpovídat 

platným předpisům a normám. Na staveništi je potřeba transformátory o výkonu 2 700 kW (viz 

dimenzování staveniště). 
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Vytápění a chlazení 

Vytápění a chlazení staveništních buněk je uvažováno klimatizačními jednotkami.  

Kanalizace 

Během výstavby bude na staveništi zřízena vlastní přípojka kanalizace. Čerpaná podzemní voda bude 

svedena do odkalovacích nádrží a dále odvedena do veřejné kanalizace. 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Zásady bezpečnostních opatření 

Bude zajištěna bezpečnost dotčených objektů a obyvatel okolí stavby. 

Zhotovitel stavby zajistí: evidenci osob, materiálu a mechanizace v prostoru staveniště 

     osvětlení staveniště 

     požární ochranu 

     likvidace odpadu 

     ostrahu staveniště 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Bezpečnostní opatření pro ochranu stávajících inženýrských sítí 

V okolí stávajících inženýrských sítí budou dodržovány všechna ochranná pásma, ve kterých budou 

práce probíhat bez použití mechanizace, pouze ručním kopáním a se zvýšenou opatrností.  

Statické zajištění stávajících konstrukcí 

Na staveništi se nachází pouze komín, který není potřeba staticky zajistit. 

Požární opatření na staveništi 

Při provádění stavebních prací je potřeba se řídit zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů. Během výstavby je nutné dodržet všechny požární a bezpečností opatření 

na pracovištích, zvláště tam kde je předpokládán zvýšený výskyt požárního nebezpečí. Zdrojem 

požární vody jsou požární uliční hydranty. 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Popis ploch a objektů zařízení staveniště a jejich kapacity 

a) Provozní 

Kanceláře stavby – 80 m2 

Skladovací buňky – 62,5 m2 

Pracovní a manipulační plochy – 3865 m2 (Plochy se mění dle fází výstavby) 
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b) Sociální 

Zařízení staveniště bude dimenzováno na 80% maximálního počtu pracovníků. 

Sanitární buňky – 5 ks  

Šatnové buňky – 8 ks 

Přehled strojů nasazených během výstavby 

Viz dimenzování staveniště. 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Na sousedních pozemcích Hlavního města Prahy 3650/2 a 3648/3 bude potřeba zajistit dočasný 

zábor. 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Před zahájením prací je nutno zpracovat plán BOZP a PO dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Stavebník je povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi.  

Zhotovitel je povinen vést evidenci osob na staveništi. Je nutné zajistit zákaz manipulace nad 

stávajícími objekty a silnicemi. Zhotovitel je povinen při práci mimo denní dobu staveniště řádně 

osvětlit. Na staveništi musí být volně přístupný evakuační plán včetně důležitých telefonních čísel. 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla.  

Pracovníci musí mít odbornou a zdravotní způsobilost. Musí být také řádně školeni z hlediska BOZ, 

vybaveni odpovídajícím nářadím a osobními ochrannými pomůckami podle charakteru jednotlivých 

prací. 

Základní bezpečnostní předpisy 

Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č201/2010 Sb. 
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i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel musí dodržovat předpisy a podmínky ochrany životního prostředí během výstavby. 

Likvidace odpadu 

Všechen odpad vznikající při výstavbě bude průběžně likvidován dle platných předpisů. Odpad bude 

skladován pouze na území staveniště. 

Hlavní druhy odpadů 

Tabulka 10: Hlavní druhy odpadů, převzato ze zdroje [17] 

Katalogové 
číslo Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

15 01 odpady obalů O 

15 01 02 plastový obal (se zbytky škodlivin) O/N 

15 01 04 kovový obal (se zbytky škodlivin) O/N 

17 01 01 beton O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 03 plast O 

17 03 01 asfaltové směsi - lepenka N 

17 04 05 železo nebo ocel O 

17 04 08 kabely O 

17 06 02 ostatní izolační materiál O 

17 07 01 směsný stavební odpad N 

20 01 01 papír nebo lepenka O 

20 01 12 barva, lepidlo, pryskyřice N 

20 03 01 směsný komunální odpad O 

 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Při výstavbě nebude ovlivňováno okolí stavby nadměrným hlukem a vibracemi. Zhotovitel se zavazuje 

použitím mechanizace ve způsobilém technickém stavu. Limity zátěže hlukem a vibracemi jsou dány 

vyhláškou č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 

nařízení vlády číslo 148/2006 Sb.. 

Opatření proti hluku 

Stavební činnosti produkující vyšší hlukovou zátěž budou prováděny v době od 7 hod. do 21 hod., 

nejhlučnější činnosti se doporučuje realizovat v době od 9 hod. do 15 hod.. Je nutné nenechávat 

strojní zařízení v činnosti v průběhu stavební přestávky. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Jako prevence znečištění vozovek bude zřízena u výjezdu ze staveniště čistící zóna. V případě 

překročení znečištění vnějších komunikací je nutné zajistit čistící vůz. Převoz jemnozrnného materiálu 

bude prováděn nákladními automobily opatřenými zakrývací plachtou. Při výstavbě je nutné zamezit 

nadměrné prašnosti např. kropením. 



Bc. Jakub Hudek – ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2017 

 DOPROVODNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

14 
 

j) Orientační lhůty výstavy a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 Zahájení stavby: 6. 2. 2017 

 Dokončení stavby: 20. 11. 2018 

 Předání stavby: 21. 11. 2018 

 

6. Technologický postup prací 

Podrobně zpracované 2 pracovní postupy, které zohledňují jednak hlavní pracovní činnost, jednat 

podpůrné činnosti nutné k realizaci samotného díla. Krok za krokem popisují cyklus díla od převzetí 

staveniště až po jeho předání. Mimo jiné zohledňují i časový plán realizace a zásobování. Dále pak 

postupy kontrol, rizika BOZP, environmentální plán atd.. Podrobně viz kapitola Technologický postup 

prací. 

Názorný příklad environmentálního plánu: 

Tabulka 11: Příklad environmentálního plánu 

 

  

7. Řešení BOZ při práci nad sebou 

Tato část se zabývá konkrétními opatřeními, která zdůvodňují dřívější časové plánování při 

respektování předpisu 362/2005 Sb. o práci ve výškách. Rizika plynoucí z práce nad sebou jsou 

eliminována pomocí kolektivní a osobní ochrany doložené tabulkou rizik a schematickým výkresem. 

Podrobně viz kapitola Řešení BOZ při práci. 
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Názorný příklad kolektivní ochrany: 

 

Obrázek 5: Příklad kolektivní ochrany, převzato ze zdroje [35] 

Názorný příklad tabulky rizik: 

Tabulka 12: Příklad tabulky rizik 
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