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Bytový komlex Vltavská vyhlídka
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1 1 Převzetí staveniště kpl 1,00 8,000 8,00 8,00 - - - 2, 10

2 2 Vytyčení staveniště m2 5307,00 0,012 63,68 63,68 - - - 1 Teodolit

3 3 Demolice stávající zástavby m2 2220,00 0,127 281,94 - - - - 3, 7, 11 Dozer, rypadlo

4 3 Přemístění odpadu na skládku (deponii) kpl 1,00 27,800 27,80 - - - - 3, 6 Nakladač, nákladní automobil

5 3 Vyčištění a zarovnání terénu m2 5307,00 0,008 42,46 - - - - 3, 5, 8 Dozer, rypadlo

6 3 Vrtané sondy a dynamické penetrace IGP kpl 4,00 4,900 19,60 - - - - 2, 3, 4

7 3 Kopaná sonda (0,9x1,7, hl 1,5m) kpl 1,00 6,000 6,00 - - - - 2, 3

8 3 Odstranění porostu kpl 1,00 12,000 12,00 - - - - 3, 5, 8 Dozer, rypadlo Ornice se v místě nenachází

9 3 Nakládka, odvoz a uložení porostu na skládku kpl 1,00 54,662 54,66 444,46 - - - 3, 6, 11 Nakladač, nákladní automobil

10 4 Vyhotovení dočasných staveništních komunikací - panely m2 99,00 0,360 35,64 - - - - 3, 7 Autojeřáb

11 4 Staveništní komunikace - recyklát m2 518,00 0,296 153,33 - - - - 3, 5, 11 Nakladač, nákladní automobil

12 4 Provedení mycí linky včetně kalové a čerpací jímky kpl 1,00 18,900 18,90 - - - - 3

13 4 Oplocení staveniště bm 207,00 0,090 18,63 - - - - 3

14 4 ZS - stav. buňky, sklady a sociální zařízení ks 6,00 3,300 19,80 246,30 - - - 3, 7, 11 Autojeřáb, nákladní automobil ZS kanalizace mobilní

15 5 Napojení ZS - kanalizace ( výkop, pískové lože, zásyp, zhutnění) bm 27,60 0,250 6,90 - - - - 3, 8

16 5 Staveništní rozvody kanalizace bm 73,10 0,370 27,05 - - - - 3

17 5 Napojení ZS - vody ( výkop, pískové lože, zásyp, zhutnění) bm 324,96 0,250 81,24 - - - - 3, 8

18 5 Staveništní rozvody vody bm 27,60 0,384 10,60 125,79 - - - 3

19 6 Osazení dočasné trafostanice kpl 1,00 1,000 1,00 - - - - 3 Autojeřáb

20 6 Zprovoznění trafostanice kpl 1,00 14,000 14,00 - - - - 3, 24

21 6 Staveništní rozvaděč el. napojen na TS ks 4,00 8,000 32,00 - - - - 3, 24

22 6 Napojení ZS - el. vedení (buňky, osvětlení, atd.) bm 536,90 0,237 127,25 - - - - 3, 24
23 6 Osvětlení staveniště ks 14,00 0,900 12,60 186,85 - - - 3
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23 6 Osvětlení staveniště ks 14,00 0,900 12,60 186,85 - - - 3

24 7 Vytyčení objektů a inženýrských sítí ks 25,00 0,480 12,00 12,00 - - - 1, 3 Teodolit

25 8 Vrty pro zápory (pažení IPE400) m3 327,05 0,278 90,92 - - - - 2, 3, 4 Vrtná souprava

26 8 Betonáž patek zápor C8/10 m3 12,26 1,235 15,15 - - - - 3, 13 Autodomíchávač

27 8 Zaražení záporového pažení IPE 400 po 2m ks 103,00 1,527 157,28 - - - - 3

28 8 Obsyp zápor a stabilizace polohy kpl 175,79 1,587 278,97 - - - - 3

29 8 Kotvení včetně převázky ks 46,00 2,879 132,43 - - - - 3, 7 Autojeřáb

30 8 Osazení dřevěných fošen (tl.8-10) mezi zápory m2 773,50 0,078 60,18 - - - - 3, 7 Autojeřáb

31 8 Osazení průchodek inženýrsých sítí v pažení kpl 15,00 1,250 18,75 753,68 - - - 3

32 9 Hloubení stavební jámy včetně rampy (hl. 3,4-3,6m) m3 13330,80 0,030 399,92 - - - - 2, 3, 4, 8 Rypadlo

33 9 Hloubení  jímek (dojezdy, výměník -jímka) m3 70,94 0,080 5,67 - - - - 3, 8 Rypadlo

34 9 Hloubení rýh (dilatace sekcí) m3 25,62 0,076 1,95 - - - - 3

35 9 Osazení zárubnice kpl 1,00 8,000 8,00 - - - - 3

36 9 Nakládka výkopku m3 13427,36 0,020 268,55 - - - - 3, 6 Nakladač

37 9 Vodorovné přemístění zeminy m3 13427,36 0,020 268,55 - - - - 3, 11 Nákladní automobil Deponie, skládka

38 9 Uložení zeminy na skládku m3 13427,36 0,010 134,27 - - - - 11 Nákladní automobil

39 9 Odvodnění základové jámy (rýhy, jímky) m3 96,56 0,430 41,52 - - - - 3

40 9 Ruční vyrovnání a dočištění výkopu včetně hutnění m3 98,75 0,030 2,96 1131,39 - - - 3 Hutnící mechanizace

41 10 Vytyčení ztužujících pilířu TI ks 37,00 4,730 175,01 - - - - 1

42 10 Vrtání ztužujících pilířu TI, prům. 0,9m ks 31,00 0,278 8,62 - - - - 2, 3, 4 Vrtná souprava

43 10 Vrtání ztužujících pilířu TI, prům. 0,75m ks 6,00 0,269 1,61 - - - - 2, 3, 4 Vrtná souprava

44 10 Vytryskání ztužujících pilířu (prům. 0,7-0,9m) m3 103,52 0,374 38,72 223,96 - - - 3, 13 Autodomíchávač

45 11 Osazení výztuže - R32 t 8,28 11,900 98,55 - - - - 3, 14

46 11 Armování svahu KARI sítí t 0,43 15,231 6,58 - - - - 3, 14

47 11 Drenáž SB (PE trubky, geotextílie) po 2m ks 5,00 0,240 1,20 106,33 - - - 3

48 12 Trysková injekáž SV - svahu (torkretáž), tl. 100mm m2 36,00 0,374 13,46 13,46 - - - 3, 13 Autodomíchávač Zpevnění svahu

49 13 Vytyčení základových pilot ks 157,00 0,005 0,79 - - - - 1 Teodolit
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50 13 Vrtání základových pilot (prům. 630-880mm), délky 5-12m bm 1413,00 0,292 412,60 413,38 - - - 2, 3, 4 Vrtná souprava

51 14 Zřízení výpně ŽB pilot s vytažením pažnic (osazení armokoše + betonáž) bm 1413,00 0,531 750,30 750,30 - - - 4, 13, 14 Autojeřáb
52 15 Vytažení zápor ks 103,00 0,780 80,34 80,34 - - - 3, 7 Autojeřáb

53 16 Podkladní beton C16/20-X0, tl. 100mm m3 319,50 0,370 118,22 - - - - 3, 13_a1 Autodomíchávač

54 16 Separační geotextilie 300g/m2
m2 3195,00 0,017 54,32 - - - - 3

55 16 Separační kluzná vrstva z PE fólie m2 3195,00 0,025 79,88 252,41 - - - 3

56 17 Montáž věžových jeřábů (J2, J3) ks 2,00 32,000 64,00 64,00 - - - 3, 7, 9 Autojeřáb

57 18 Bednění stěn základové desky m2 36,05 0,230 8,29 - - - - 9, 30 Jeřáb

58 18 Bednění dojezdů výtahu m2 17,39 0,237 4,12 - - - - 9, 30

59 18 Uložení zemnících pásků FeZn 30x4mm kpl 1,00 8,000 8,00 20,41 - - - 3, 14

60 19 Armování výztuž KARI, B500B včetně smyk. trnů v místech dilatačních spar t 36,44 15,231 555,09 - - - - 3, 9, 14 Jeřáb

61 19 Těsnící plechy v místech pracovních spar ( zd-stěna, zd-zd) mb 108,23 0,047 5,09 - - - - 3, 14

62 19 Bentonitová matrace v místech pracovních spar mb 18,10 0,019 0,34 560,52 - - - 3, 14

63 20 Betonaž základové desky tl. 400mm, C25/30 -XC2-XA1 m3 303,71 0,530 160,96 160,96 - - - 3, 9, 13 Autodomíchávač, vibrátor Xypex Admix C

64 21 Odbednění základových desky m2 53,45 0,120 6,41 6,41 - - - 9, 30 Jeřáb

65 22 Bednění stěn základové desky m2 38,27 0,230 8,80 - - - - 9, 30 Jeřáb

66 22 Bednění dojezdů výtahu m2 17,39 0,237 4,12 - - - - 9, 30

67 22 Uložení zemnících pásků FeZn 30x4mm kpl 1,00 8,000 8,00 20,92 - - - 3, 14

68 23 Armování výztuž KARI, B500B včetně smyk. trnů v místech dilatačních spar t 40,33 15,231 614,28 - - - - 3, 9, 14 Jeřáb

69 23 Těsnící plechy v místech pracovních spar ( zd-stěna, zd-zd) mb 113,78 0,047 5,35 - - - - 3, 14

70 23 Bentonitová matrace v místech pracovních spar mb 18,10 0,019 0,34 619,98 - - - 3, 14

71 24 Betonaž základové desky tl. 400mm, C25/30 -XC2-XA1 m3 336,09 0,530 178,13 178,13 - - - 3, 9, 13 Autodomíchávač, vibrátor Obousměrně vyztužená

72 25 Odbednění základových desky m2 55,67 0,120 6,68 6,68 - - - 9, 30 Jeřáb

73 26 Bednění stěn základové desky m2 39,58 0,230 9,10 - - - - 9, 30 Jeřáb

74 26 Bednění dojezdů výtahu m2 17,39 0,237 4,12 - - - - 9, 30

75 26 Bednění jímky výměníkové stanice m2 1,50 0,237 0,36 - - - - 9, 30

76 26 Uložení zemnících pásků FeZn 30x4mm kpl 1,00 8,000 8,00 21,58 - - - 3, 14

77 27 Armování výztuž KARI, B500B včetně smyk. trnů v místech dilatačních spar t 41,54 15,231 632,67 - - - - 3, 9, 14 Jeřáb

78 27 Těsnící plechy v místech pracovních spar ( zd-stěna, zd-zd) mb 117,06 0,047 5,50 - - - - 3, 14

79 27 Bentonitová matrace v místech pracovních spar mb 18,10 0,019 0,34 638,52 - - - 3, 14

80 28 Betonaž základové desky tl. 400mm, C25/30 -XC2-XA1 m3 346,15 0,530 183,46 183,46 - - - 3, 9, 13 Autodomíchávač, vibrátor Obousměrně vyztužená

Zá
kl

ad
o

vé
 k

o
n

st
ru

kc
e

 (
A

,B
,C

,D
)

Spodní stavba objekt A - jižní část (1-4)

Spodní stavba objekt B - jižní část (5-10)

Spodní stavba objekt C- jihovýchodní (11-15; A-G)

81 29 Odbednění základových desky m2 56,98 0,120 6,84 6,84 - - - 9, 30 Jeřáb

82 30 Bednění stěn základové desky m2 41,82 0,230 9,62 - - - - 9, 30 Jeřáb

83 30 Bednění dojezdů výtahu m2 17,39 0,237 4,12 - - - - 9, 30

84 30 Uložení zemnících pásků FeZn 30x4mm kpl 1,00 8,000 8,00 21,74 - - - 3, 14

85 31 Armování výztuž KARI, B500B včetně smyk. trnů v místech dilatačních spar t 42,93 15,231 653,84 - - - - 3, 9, 14 Jeřáb

86 31 Těsnící plechy v místech pracovních spar ( zd-stěna, zd-zd) mb 122,66 0,047 5,77 - - - - 3, 14

87 31 Bentonitová matrace v místech pracovních spar mb 18,10 0,019 0,34 659,95 - - - 3, 14

88 32 Betonaž základové desky tl. 400mm, C25/30 -XC2-XA1 (dojezdy výtahů, dilatace) m3 357,73 0,530 189,60 189,60 - - - 3, 9, 13 Autodomíchávač, vibrátor Opřená vjezdová rampa

89 33 Odbednění základových desky m2 59,22 0,120 7,11 7,11 - - - 9, 30 Jeřáb

90 34 Bentonitová matrace Voltex (šířky 550mm) bm 54,30 0,019 1,03 - - - - 3

91 34 Bentonitové panely 4x bm 217,20 0,025 5,43 - - - - 3

92 34 Dilatační PVC pás (šířky 320mm) bm 162,90 0,017 2,77 - - - - 3

93 34 EPS 50Z m2 21,72 0,095 2,06 11,29 - - - 3

94 35 Stav. buňky, sklady a sociální zařízení pro hrubou stavbu ks 11,00 3,300 36,30 36,30 - - - 3, 9, 11 Autojeřáb, nákladní automobil

95 36 Montáž věžového jeřábů (J1) ks 1,00 32,000 32,00 32,00 - - - 3, 9

96 37 Separační vrstva - svislé vyrovnání EPS max. 100mm m2 9,12 0,095 0,87 - - - - 3

97 37 Oboustranné bednění ŽB monolit. stěn 1.PP včetně prostupů (Bettra), tl.240mm m2 508,90 0,237 120,61 121,48 - - - 9, 30 Jeřáb

98 38 Armování ŽB monolit. stěn 1.PP, B500 t 4,27 11,600 49,59 - - - - 3, 9, 14 Jeřáb

99 38 Křížový těsnící plech v místech prac. spar kpl 1,00 5,470 5,47 - - - - 3, 14

100 38 Expanzní těsnění pracovních spar (stěna - strop - stěna) bm 90,13 0,047 4,24 59,29 - - - 3, 14

101 39 Bednění ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) m2 69,65 0,187 13,03 - - - - 9, 30 Jeřáb

102 39 Bednění vniřních nosných stěn (160, 200, 220mm) m2 273,93 0,237 64,92 - - - - 9, 30 Jeřáb

1 -Podzemní podlaží

Spodní stavba sekce A - jižní část (1-4)

Spodní stavba objekt D - severovýchodní část(H-M)

Dilatace - spáry mezi jednotlivými sekcemi

2



Diplomová práce - Karel Jankovec Technologický rozbor ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

103 39 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 38,07 0,219 8,34 86,29 1,00 - - 9, 30 Jeřáb

104 40 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,26 - - - - 9, 14 Jeřáb

105 40 Armování vniřních nosných stěn (160, 200, 220mm) t 1,73 11,600 20,02 - - - - 9, 14 Jeřáb

106 40 Armování ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) t 0,50 11,900 5,91 29,18 1,00 - - 9, 14 Jeřáb

107 41 Betonáž ŽB. monolit. stěn 1.PP (včetně hutnění) tl. 240mm m3 61,07 1,180 72,06 - - - - 3, 13 Autodomíchávač, čerpadlo, příložný vibrátor

108 41 Betonáž ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) m3 6,20 1,180 7,32 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

109 41 Betonáž výtahové šachty m3 3,91 1,180 4,62 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

110 41 Betonáž vniřních nosných stěn (160, 200, 220mm) m3 24,65 1,180 29,09 113,09 1,00 - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

111 42 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb
112 43 Odbednění ŽB monolit. stěn 1.PP m2 782,83 0,120 93,94 - - - - 3, 9, 30 Jeřáb

113 43 Odbednění ŽB výtahových šachet m2 38,07 0,120 4,57 - - - - 3, 9, 30 Jeřáb

114 43 Odbednění ŽB monolit. sloupů m2 69,65 0,137 9,54 108,05 1,00 - - 3, 9, 30 Jeřáb

115 44 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 652,88 0,245 159,96 - - - - 30

116 44 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky), tl. 250mm m2 652,88 0,270 176,28 336,23 3,00 - - 9, 30 Jeřáb

117 45 Armovaní  ŽB monolit. stropu včetně smykových trnů (diltace strop-strop) t 19,59 22,700 444,61 444,61 2,00 - - 9, 14 Jeřáb

118 46 Betonáž monolitického ŽB stropu 1.NP, tl. 250mm m3 163,22 0,910 148,53 148,53 1,00 - - 13

119 47 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb do kapes Schock-Tronsole AZ

120 47 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

121 48 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 652,88 0,090 58,76 58,76 - - - 3, 9, 30 Jeřáb

122 49 Odstranění stojek bednění m2 652,88 0,160 104,46 104,46 - - - 3, 30

123 50 Provedení drenáže bm 91,23 0,120 10,95 10,95 - - - 3

124 51 Separační vrstva - svislé vyrovnání EPS max. 100mm m2 10,39 0,095 0,99 - - - - 3

125 51 Oboustranné bednění ŽB monolit. stěn 1.PP včetně prostupů (Bettra), tl.240mm m2 563,66 0,237 133,59 134,58 - - - 9, 30 Jeřáb

126 52 Armování ŽB monolit. stěn 1.PP, B500 t 4,73 11,600 54,92 - - - - 3, 9, 14 Jeřáb

127 52 Křížový těsnící plech v místech prac. spar kpl 1,00 5,470 5,47 - - - - 3, 14

128 52 Expanzní těsnění pracovních spar (stěna - strop - stěna) bm 95,68 0,047 4,50 64,89 - - - 3, 14

129 53 Bednění ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) m2 158,26 0,187 29,59 - - - - 9, 30 Jeřáb

130 53 Bednění vniřních nosných stěn (160, 200, 220mm) m2 242,97 0,237 57,58 - - - - 9, 30 Jeřáb

131 53 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 38,07 0,219 8,34 95,52 1,00 - - 9, 30 Jeřáb

132 54 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,24 - - - - 9, 14 Jeřáb

133 54 Armování vniřních nosných stěn (160, 200, 220mm) t 1,53 11,600 17,76 - - - - 9, 14 Jeřáb

134 54 Armování ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) t 1,14 11,900 13,58 34,59 1,00 - - 9, 14 Jeřáb

135 55 Betonáž ŽB. monolit. stěn 1.PP (včetně hutnění) tl. 240mm m3 67,64 1,180 79,81 - - - - 3, 13 Autodomíchávač, čerpadlo, příložný vibrátor

1 -Podzemní podlaží

Spodní stavba sekce B - jižní část (5-10)

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

136 55 Betonáž ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) m3 14,27 1,180 16,84 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

137 55 Betonáž výtahové šachty m3 3,90 1,180 4,60 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

138 55 Betonáž vniřních nosných stěn (160, 200, 220mm) m3 21,87 1,180 25,80 127,05 2,00 - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

139 56 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

140 57 Odbednění ŽB monolit. stěn 1.PP m2 806,63 0,120 96,80 - - - - 3, 9, 30 Jeřáb

141 57 Odbednění ŽB výtahových šachet m2 38,07 0,120 4,57 - - - - 3, 9, 30 Jeřáb

142 57 Odbednění ŽB monolit. sloupů m2 158,26 0,137 21,68 123,05 2,00 - - 3, 9, 30 Jeřáb

143 58 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 782,26 0,245 191,65 - - - - 30

144 58 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky), tl. 250mm m2 782,26 0,270 211,21 402,86 3,00 - - 9, 30 Jeřáb

145 59 Armovaní  ŽB monolit. stropu včetně smykových trnů (diltace strop-strop) t 23,47 22,700 532,72 532,72 2,00 - - 9, 14 Jeřáb

146 60 Betonáž monolitického ŽB stropu 1.NP, tl. 250mm m3 195,57 0,910 177,96 177,96 1,00 - - 13

147 61 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

148 61 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

149 62 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 782,26 0,090 70,40 70,40 - - - 3, 9, 30 Jeřáb

150 63 Odstranění stojek bednění m2 782,26 0,160 125,16 125,16 - - - 3, 30

151 64 Provedení drenáže bm 103,94 0,120 12,47 12,47 - - - 3

152 65 Separační vrstva - svislé vyrovnání EPS max. 100mm m2 10,00 0,095 0,95 - - - - 3

153 65 Oboustranné bednění ŽB monolit. stěn 1.PP včetně prostupů (Bettra), tl.240mm m2 507,43 0,237 120,26 121,21 - - - 9, 30 Jeřáb

154 66 Armování ŽB monolit. stěn 1.PP, B500 t 4,26 11,600 49,44 - - - - 3, 9, 14 Jeřáb

155 66 Křížový těsnící plech v místech prac. spar kpl 1,00 5,470 5,47 - - - - 3, 14

156 66 Expanzní těsnění pracovních spar (stěna - strop - stěna) bm 98,96 0,047 4,65 59,57 - - 3, 14

157 67 Bednění ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) m2 158,26 0,187 29,59 - - - - 9, 30 Jeřáb

158 67 Bednění vniřních nosných stěn (160, 200, 220mm) m2 323,71 0,237 76,72 - - - - 9, 30 Jeřáb

159 67 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 38,07 0,219 8,34 0,00 - - 9, 30 Jeřáb

160 67 Bednění kruhového ŽB sloupu prům. 450mm m2 3,98 0,187 0,75 115,40 - - - 9, 30 Jeřáb

Spodní stavba sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G)

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta
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161 68 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,24 - - - - 9, 14 Jeřáb

162 68 Armování vniřních nosných stěn (160, 200, 220mm) t 2,04 11,600 23,66 - - - - 9, 14 Jeřáb

163 68 Armování ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) t 1,04 11,900 12,35 - - - - 9, 14 Jeřáb

164 68 Armování kruhového ŽB sloupu prům. 450mm t 0,04 11,900 0,43 39,68 1,00 - - 9, 14 Jeřáb

165 69 Betonáž ŽB. monolit. stěn 1.PP (včetně hutnění) tl. 240mm m3 60,89 1,180 71,85 - - - - 3, 13 Autodomíchávač, čerpadlo, příložný vibrátor

166 69 Betonáž ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) m3 12,97 1,180 15,31 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

167 69 Betonáž výtahové šachty m3 3,90 1,180 4,60 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

168 69 Betonáž vniřních nosných stěn (160, 200, 220mm) m3 29,13 1,180 34,38 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

169 69 Betonáž kruhového ŽB sloupu prům. 450mm m3 0,45 1,180 0,53 126,66 2,00 - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

170 70 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

171 71 Odbednění ŽB monolit. stěn 1.PP m2 831,14 0,120 99,74 - - - - 3, 9, 30 Jeřáb

172 71 Odbednění ŽB výtahových šachet m2 38,07 0,120 4,57 - - - - 3, 9, 30 Jeřáb

173 71 Odbednění ŽB monolit. sloupů m2 158,26 0,137 21,68 125,99 2,00 - - 3, 9, 30 Jeřáb

174 72 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 803,35 0,245 196,82 - - - - 30

175 72 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky), tl. 250mm m2 803,35 0,270 216,90 413,73 3,00 - - 9, 30 Jeřáb

176 73 Armovaní  ŽB monolit. stropu včetně smykových trnů (diltace strop-strop) t 24,10 22,700 547,08 547,08 2,00 - - 9, 14 Jeřáb

177 74 Betonáž monolitického ŽB stropu 1.NP, tl. 250mm m3 200,84 0,910 182,76 182,76 1,00 - - 13

178 75 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

179 75 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

180 76 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 803,35 0,090 72,30 72,30 - - - 3, 9, 30 Jeřáb

181 77 Odstranění stojek bednění m2 803,35 0,160 128,54 128,54 - - - 3, 30

182 78 Provedení drenáže bm 99,97 0,120 12,00 12,00 - - - 3

183 79 Separační vrstva - svislé vyrovnání EPS max. 100mm m2 10,76 0,095 1,02 - - - - 3

184 79 Oboustranné bednění ŽB monolit. stěn 1.PP včetně prostupů (Bettra), tl.240mm m2 573,11 0,237 135,83 136,85 - - - 9, 30 Jeřáb

185 80 Armování ŽB monolit. stěn 1.PP, B500 t 4,81 11,600 55,84 - - - - 3, 9, 14 Jeřáb

186 80 Křížový těsnící plech v místech prac. spar kpl 1,00 5,470 5,47 - - - - 3, 14

187 80 Expanzní těsnění pracovních spar (stěna - strop - stěna) bm 104,56 0,047 4,91 66,23 - - - 3, 14

188 81 Bednění ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) m2 96,33 0,187 18,01 - - - - 9, 30 Jeřáb

189 81 Bednění vniřních nosných stěn (160, 200, 220mm) m2 420,35 0,237 99,62 117,64 - - - 9, 30 Jeřáb

190 82 Zřízení  podpůrných stojek bednění rampy m2 148,10 0,280 41,47 41,47 - - - 30

191 83 Bednění vjezdové rampy tl.250mm (K-M) vetnuté do stěn m2 148,10 0,276 40,88 - - - - 9, 30 Jeřáb

192 83 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 38,07 0,219 8,34 49,21 1,00 - - 9, 30 Jeřáb

193 84 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,24 - - - - 9, 14 Jeřáb

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

H
r

Spodní stavba sekce D -  severovýchodní část(H-M)

1 -Podzemní podlaží

194 84 Armování vniřních nosných stěn (160, 200, 220mm) t 2,65 11,600 30,72 - - - - 9, 14 Jeřáb

195 84 Armování stěn lemovacími trny pro betonáž rampy t 3,03 11,900 36,02 - - - - 9, 14 Jeřáb

196 84 Armování ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) t 0,69 11,900 8,27 78,25 1,00 - - 9, 14 Jeřáb

197 84_a Armování vjezdové rampy t 4,44 24,570 109,16 109,16 - - -

198 85 Betonáž ŽB. monolit. stěn 1.PP (včetně hutnění) tl. 240mm m3 68,77 1,180 81,15 - - - - 3, 13 Autodomíchávač, čerpadlo, příložný vibrátor

199 85 Betonáž ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) m3 8,69 1,180 10,25 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

200 85 Betonáž výtahové šachty m3 3,90 1,180 4,60 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

201 85 Betonáž vniřních nosných stěn (160, 200, 220mm) m3 37,83 1,180 44,64 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

202 85 Betonáž vjezdové rampy do objektu D m3 37,03 0,260 9,63 150,27 2,00 - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor

203 86 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

204 87 Odbednění ŽB monolit. stěn 1.PP m2 993,46 0,120 119,21 - - - - 3, 9, 30 Jeřáb

205 87 Odbednění ŽB výtahových šachet m2 38,07 0,120 4,57 - - - - 3, 9, 30 Jeřáb

206 87 Odbednění ŽB monolit. sloupů m2 96,33 0,137 13,20 136,98 2,00 - - 3, 9, 30 Jeřáb

207 88 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 682,11 0,245 167,12 - - - - 30

208 88 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky), tl. 250mm m2 682,11 0,270 184,17 351,29 3,00 - - 9, 30 Jeřáb

209 89 Armovaní  ŽB monolit. stropu včetně smykových trnů (diltace strop-strop) t 20,46 22,700 464,52 464,52 2,00 - - 9, 14 Jeřáb

210 90 Betonáž monolitického ŽB stropu 1.NP, tl. 250mm m3 170,53 0,910 155,18 155,18 - - - 13

211 91 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

212 91 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

213 92 Odbednění vjezdové rampy m2 148,10 0,147 21,77 21,77 - - - 3, 9, 30 Jeřáb

214 93 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 682,11 0,090 61,39 61,39 - - - 3, 9, 30 Jeřáb

215 94 Odstranění stojek bednění stropu m2 682,11 0,160 109,14 109,14 - - - 3, 30

216 95 Odstranění stojek rampy ks 148,10 0,162 23,99 23,99 - - - 3, 30

217 96 Provedení drenáže bm 107,62 0,120 12,91 12,91 - - - 3

218 97 Bentonitová matrace Voltex (šířky 550mm) bm 16,92 0,019 0,32 - - - - 3

219 97 Bentonitové panely 4x bm 67,68 0,025 1,69 - - - - 3

Dilatace - spáry mezi jednotlivými sekcemi

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta
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220 97 Dilatační PVC pás (šířky 320mm) bm 16,92 0,017 0,29 - - - - 3
221 97 EPS 50Z (stěna-stěna, strop-strop) m2 16,92 0,095 1,61 3,91 - - - 3

222 98 Bednění ŽB monolit. stěn fasádních 1. NP, tl.200mm, k.v. 3200mm m2 482,44 0,237 114,34 - - - - 9, 30 Jeřáb

223 99 Armování ŽB monolit. stěn fasádních 1.NP, tl.200mm, k.v. 3200mm t 3,38 11,600 39,17 - - - - 9, 14 Jeřáb

224 98 Bednění ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) m2 50,39 0,187 9,42 - - - - 9, 30 Jeřáb

225 98 Bednění ŽB monolit. stěn 1. NP (160, 220mm) m2 193,93 0,237 45,96 - - - - 9, 30 Jeřáb

226 99 Armování ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) t 0,36 11,900 4,32 - - - - 9, 14 Jeřáb
227 99 Armování ŽB monolit. stěn 1.NP t 1,22 11,600 14,17 - - - - 9, 14 Jeřáb

228 98 Bednění fasádních ŽB pilířů (tl. 450mm) m2 25,01 0,187 4,68 - - - - 9, 30 Jeřáb

229 99 Armování ŽB fasádních ŽB pilířů (tl. 450mm) t 0,23 11,900 2,68 - - - - 9, 14 Jeřáb

230 98 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 43,01 0,219 9,42 - - - - 9, 30 Jeřáb
231 99 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,29 11,900 3,40 - - - - 9, 14 Jeřáb

232 100 Betonáž stěn m3 65,70 1,180 77,52 - - - - 13

233 100 Betonáž výtahové šachty m3 4,09 1,180 4,82 - - - - 13

234 100 Betonáž ŽB monolit. sloupů a pilířů m3 7,36 1,180 8,68 - - - - 13

235 101 Odbednění stěn m2 676,38 0,120 81,17 - - - - 9, 30 Jeřáb

236 101 Odbednění výtahové šachty m2 43,01 0,120 5,16 - - - - 9, 30 Jeřáb

237 101 Odbednění ŽB pilířů sloupů m2 75,40 0,137 10,33 96,66 - - - 9, 30 Jeřáb

238 102 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

239 98 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 23,00 0,245 5,64 - - - - 30

240 98 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 65,42 0,273 17,86 207,31 - - - 9, 30 Jeřáb

241 99 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,78 13,300 10,44 74,19 - - - 9, 14 Jeřáb

242 100 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 6,54 1,290 8,44 99,46 - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

243 103 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 669,85 0,245 164,11 - - - - 9, 30 Jeřáb

244 103 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky), tl. 250mm m2 669,85 0,270 180,86 344,97 4,00 - - 9, 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

245 104 Armovaní  ŽB monolit. stropu, tl. 250mm t 20,10 22,700 456,17 456,17 - - - 9, 14 Jeřáb včetně balkónové kce.

246 105 Betonáž monolitického ŽB stropu 1.NP, tl. 250mm m3 167,46 0,910 152,39 152,39 4,00 - - 9, 13

247 106 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

248 106 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

249 107 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 669,85 0,090 60,29 60,29 - - - 9, 30 Jeřáb

250 108 Odstranění stojek bednění m2 669,85 0,160 107,18 107,18 - - - 30

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

1 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

1 - Nadzemní podlaží

Vrchní stavba sekce A - jižní část (1-4)

251 109 Bednění ŽB monolit. stěn fasádních 1. NP, tl.200mm, k.v. 3200mm m2 557,196 0,237 132,06 - - - - 9, 30 Jeřáb

252 110 Armování ŽB monolit. stěn fasádních 1.NP, tl.200mm, k.v. 3200mm t 3,90 11,600 45,24 - - - - 9, 14 Jeřáb

253 109 Bednění ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) m2 50,39 0,187 9,42 - - - - 9, 30 Jeřáb

254 109 Bednění ŽB monolit. stěn 1. NP (160, 220mm) m2 406,36 0,237 96,31 - - - - 9, 30 Jeřáb

255 110 Armování ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) t 0,36 11,900 4,32 - - - - 9, 14 Jeřáb

256 110 Armování ŽB monolit. stěn 1.NP t 2,56 11,600 29,70 - - - - 9, 14 Jeřáb
257 109 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 43,01 0,219 9,42 - - - - 9, 30 Jeřáb

258 110 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,29 11,900 3,40 - - - - 9, 14 Jeřáb

259 111 Betonáž stěn m3 92,29 1,180 108,90 - - - - 13

260 111 Betonáž výtahové šachty m3 4,09 1,180 4,82 - - - - 13
261 111 Betonáž ŽB monolit. sloupů m3 4,54 1,180 5,36 - - - - 13

262 112 Odbednění stěn m2 1013,94 0,120 121,67 - - - - 9, 30 Jeřáb

263 112 Odbednění výtahové šachty m2 43,01 0,120 5,16 126,83 - - - 9, 30 Jeřáb

264 113 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

265 109 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 23,00 0,245 5,64 - - - - 30

266 109 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 75,55 0,273 20,63 273,47 - - - 9, 30 Jeřáb

267 110 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,91 13,300 12,06 94,73 - - - 9, 14 Jeřáb

268 111 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 7,56 1,290 9,75 128,83 - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

269 114 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 852,14 0,245 208,77 - - - - 9, 30 Jeřáb

270 114 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky), tl. 250mm m2 852,14 0,270 230,08 438,85 5,00 - - 9, 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

271 115 Armovaní  ŽB monolit. stropu, tl. 250mm t 25,56 22,700 580,31 580,31 - - - 9, 14 Jeřáb včetně balkónové kce.

272 116 Betonáž monolitického ŽB stropu 1.NP, tl. 250mm m3 213,04 0,910 193,86 193,86 5,00 - - 9, 13

273 117 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

274 117 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

275 118 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 852,14 0,090 76,69 76,69 - - - 9, 30 Jeřáb

276 119 Odstranění stojek bednění m2 852,14 0,160 136,34 136,34 - - - 30

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor
Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor
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Vrchní stavba sekce B  - jižní část (5-10)
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277 120 Bednění ŽB monolit. stěn fasádních 1. NP, tl.200mm, k.v. 3200mm m2 598,56 0,237 141,86 - - - - 9, 30 Jeřáb

278 121 Armování ŽB monolit. stěn fasádních 1.NP, tl.200mm, k.v. 3200mm t 4,19 11,600 48,60 - - - - 9, 14 Jeřáb

279 120 Bednění ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) m2 86,38 0,187 16,15 - - - - 9, 30 Jeřáb

280 120 Bednění ŽB monolit. stěn 1. NP (160, 220mm) m2 352,88 0,237 83,63 - - - - 9, 30 Jeřáb

281 121 Armování ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) t 0,62 11,900 7,41 - - - - 9, 14 Jeřáb

282 121 Armování ŽB monolit. stěn 1.NP t 2,22 11,600 25,79 - - - - 9, 14 Jeřáb

283 120 Bednění ŽB sloupu (450x550mm) m2 5,90 0,187 1,10 - - - - 9, 30 Jeřáb

284 121 Armování ŽB fasádních ŽB sloupů (450x550mm) t 0,06 11,900 0,70 - - - - 9, 14 Jeřáb

285 120 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 43,01 0,219 9,42 - - - - 9, 30 Jeřáb

286 121 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,29 11,900 3,40 - - - - 9, 14 Jeřáb

287 122 Betonáž stěn m3 91,61 1,180 108,11 - - - - 13

288 122 Betonáž výtahové šachty m3 4,09 1,180 4,82 - - - - 13
289 122 Betonáž ŽB monolit. sloupů m3 8,52 1,180 10,05 - - - - 13

290 123 Odbednění stěn m2 951,43 0,120 114,17 - - - - 9, 30 Jeřáb

291 123 Odbednění výtahové šachty m2 43,01 0,120 5,16 - - - - 9, 30 Jeřáb

292 123 Odbednění ŽB sloupů m2 92,28 0,137 12,64 131,98 - - - 9, 30 Jeřáb
293 124 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

294 120 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 23,00 0,245 5,64 - - - - 30

295 120 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 81,16 0,273 22,16 279,96 - - - 9, 30 Jeřáb

296 121 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,97 13,300 12,95 98,86 - - - 9, 14 Jeřáb

297 122 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 8,12 1,290 10,47 133,45 - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

298 125 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 861,29 0,245 211,02 - - - - 9, 30 Jeřáb

299 125 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky), tl. 250mm m2 861,29 0,270 232,55 443,56 6,00 - - 9, 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

300 126 Armovaní  ŽB monolit. stropu, tl. 250mm t 25,84 22,700 586,54 586,54 - - - 9, 14 Jeřáb včetně balkónové kce.

301 127 Betonáž monolitického ŽB stropu 1.NP, tl. 250mm m3 215,32 0,910 195,94 195,94 5,00 - - 9, 13

302 128 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

303 128 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

304 129 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 861,29 0,090 77,52 77,52 - - - 9, 30 Jeřáb

305 130 Odstranění stojek bednění m2 861,29 0,160 137,81 137,81 - - - 30

306 131 Bednění ŽB monolit. stěn fasádních 1. NP, tl.200mm, k.v. 3200mm m2 509,67 0,237 120,79 - - - - 9, 30 Jeřáb

307 132 Armování ŽB monolit. stěn fasádních 1.NP, tl.200mm, k.v. 3200mm t 3,57 11,600 41,39 - - - - 9, 14 Jeřáb
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Vrchní stavba sekce D  - severovýchodní část(H-M)

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

1 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Vrchní stavba sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G)

1 - Nadzemní podlaží

308 131 Bednění ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) m2 93,57 0,187 17,50 - - - - 9, 30 Jeřáb

309 131 Bednění ŽB monolit. stěn 1. NP (160, 220mm) m2 338,66 0,237 80,26 - - - - 9, 30 Jeřáb

310 132 Armování ŽB. monolit. sloupů (1000x220mm; 2x1000x200mm) t 0,67 11,900 8,03 - - - - 9, 14 Jeřáb

311 132 Armování ŽB monolit. stěn 1.NP t 2,13 11,600 24,75 - - - - 9, 14 Jeřáb

312 131 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 43,01 0,219 9,42 - - - - 9, 30 Jeřáb

313 132 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,29 11,900 3,40 - - - - 9, 14 Jeřáb

314 133 Betonáž stěn m3 81,45 1,180 96,11 - - - - 13

315 133 Betonáž výtahové šachty m3 4,09 1,180 4,82 - - - - 13

316 133 Betonáž ŽB monolit. sloupů m3 8,44 1,180 9,96 - - - - 13

317 134 Odbednění stěn m2 941,91 0,120 113,03 - - - - 9, 30 Jeřáb

318 134 Odbednění výtahové šachty m2 43,01 0,120 5,16 118,19 - - - 9, 30 Jeřáb

319 135 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

320 131 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 23,00 0,245 5,64 - - - - 30

321 131 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 69,11 0,273 18,87 252,47 - - - 9, 30 Jeřáb

322 132 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,83 13,300 11,03 88,60 - - - 9, 14 Jeřáb

323 133 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 6,91 1,290 8,91 119,80 - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač
324 136 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 846,39 0,245 207,37 - - - - 9, 30 Jeřáb

325 136 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky), tl. 250mm m2 846,39 0,270 228,53 435,89 5,00 - - 9, 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

326 137 Armovaní  ŽB monolit. stropu, tl. 250mm t 25,39 22,700 576,39 576,39 - - - 9, 14 Jeřáb včetně balkónové kce.

327 138 Betonáž monolitického ŽB stropu 1.NP, tl. 250mm m3 211,60 0,910 192,55 192,55 5,00 - - 9, 13

328 139 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

329 139 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

330 140 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 846,39 0,090 76,18 76,18 - - - 9, 30 Jeřáb

331 141 Odstranění stojek bednění m2 846,39 0,160 135,42 135,42 - - - 30

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

2 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Vrchní stavba sekce A - jižní část (1-4)
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Diplomová práce - Karel Jankovec Technologický rozbor ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

332 142 Bednění ŽB monolit. stěn 2. NP, k.v. 3,0m m2 533,56 0,237 126,45 - - - - 9, 30 Jeřáb

333 142 Bednění vnitřních ŽB monolit. stěn 2. NP m2 378,38 0,237 89,68 - - - - 9, 30 Jeřáb

334 143 Armování vnitřních ŽB monolit. stěn 2.NP t 3,73 11,600 43,33 - - - - 9, 14 Jeřáb

335 143 Armování ŽB monolit. stěn 2.NP, k.v. 3,0m t 2,91 11,600 33,80 - - - - 9, 14 Jeřáb

336 142 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,34 0,219 8,84 - - - - 9, 30 Jeřáb

337 143 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,19 - - - - 9, 14 Jeřáb

338 142 Bednění balkonóvé zíďky 2.NP m2 44,48 0,185 8,23 - - - - 9, 30 Jeřáb

339 143 Armování balkónové zíďky 2.NP t 0,31 11,900 3,71 - - - - 9, 14 Jeřáb

340 144 Založení nosného zdiva m2 12,05 0,070 0,84 - - - - 3, 15

341 144 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 18,08 3,990 72,13 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

342 144 Montáž pomocné konstrukce m2 48,21 0,140 6,75 - - - - 15

343 144 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 15,55 3,990 62,03 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

344 144 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) m2 12,05 0,120 1,45 - - - - 15

345 144 Demontáž pomocné konstrukce m2 48,21 0,087 4,19 147,39 - - - 15

346 145 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 118,22 1,230 145,41 - - - - 13

347 145 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,83 1,180 4,52 - - - - 13

348 146 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 956,42 0,120 114,77 - - - - 9, 30 Jeřáb

349 146 Odbednění výtahové šachty m2 40,34 0,120 4,84 119,61 - - - 9, 30 Jeřáb

350 147 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

351 142 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 24,00 0,245 5,88 - - - - 30

352 142 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 94,79 0,273 25,88 264,95 - - - 9, 30 Jeřáb

353 143 Armování vnitřních a obvodových trámů t 1,14 13,300 15,13 99,15 - - - 9, 14 Jeřáb
354 145 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 9,48 1,290 12,23 162,16 - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

355 148 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 672,85 0,245 164,85 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

356 148 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 672,85 0,270 181,67 - - - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

357 149 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 210, 240mm) t 16,96 22,700 384,90 - - - - 9, 14 Jeřáb

358 148 Bednění atik spojovacích krčku A-B (výšky 1170mm) m2 37,35 0,230 8,59 355,11 - - - 9, 30 Jeřáb

359 149 Armování atik spojovacích krčku A-B (výšky 1170mm) t 0,29 11,900 3,42 388,32 - - - 9, 14 Jeřáb

360 150 Betonáž monolitického ŽB stropu 2.NP, (tl. 210, 240mm) m3 141,30 0,910 128,58 - - - - 9, 13

361 151 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

362 151 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

363 150 Betonáž atik spojovacích krčku A-B (výšky 1170mm) m3 4,11 1,230 5,05 133,63 - - - 9, 13 Autodomíchávač, čerpadlo

364 152 Odbednění atik spojovacích krčku A-B (výšky 1170mm) m2 37,35 0,120 4,48 4,48 - - - 9, 30 Jeřáb

365 153 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 672,85 0,090 60,56 60,56 - - - 9, 30 Jeřáb

366 154 Odstranění  podpůrných stojek m2 672,85 0,160 107,66 107,66 - - - 30

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

367 155 Bednění ŽB monolit. stěn 2. NP, k.v. 3,0m m2 572,66 0,237 135,72 - - v - 9, 30 Jeřáb

368 155 Bednění vnitřních ŽB monolit. stěn 2. NP m2 486,14 0,237 115,21 - - - - 9, 30 Jeřáb

369 156 Armování vnitřních ŽB monolit. stěn 2.NP t 4,01 11,600 46,50 - - - - 9, 14 Jeřáb

370 156 Armování ŽB monolit. stěn 2.NP, k.v. 3,0m t 3,40 11,600 39,47 - - - - 9, 14 Jeřáb

371 155 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,34 0,219 8,84 - - - - 9, 30 Jeřáb

372 156 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,19 - - - - 9, 14 Jeřáb

373 155 Bednění balkonóvé zíďky 2.NP m2 23,54 0,185 4,35 - - - - 9, 30 Jeřáb

374 156 Armování balkónové zíďky 2.NP t 0,16 11,900 1,96 - - - - 9, 14 Jeřáb

375 157 Založení nosného zdiva m2 10,91 0,070 0,76 - - - - 3, 15

376 157 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 16,36 3,990 65,28 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

377 157 Montáž pomocné konstrukce m2 43,63 0,140 6,11 - - - - 15

378 157 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 14,07 3,990 56,14 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

379 157 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) m2 10,91 0,120 1,31 - - - - 15

380 157 Demontáž pomocné konstrukce m2 43,63 0,087 3,80 133,40 - - - 15

381 158 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 134,59 1,230 165,54 - - - - 13

382 158 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,83 1,180 4,52 - - - - 13

383 159 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 1082,33 0,120 129,88 - - - - 9, 30 Jeřáb

384 159 Odbednění výtahové šachty m2 40,34 0,120 4,84 134,72 - - - 9, 30 Jeřáb

385 160 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

386 155 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 24,00 0,245 5,88 - - - - 30

387 155 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 110,05 0,273 30,04 300,05 - - - 9, 30 Jeřáb

388 156 Armování vnitřních a obvodových trámů t 1,32 13,300 17,56 108,69 - - - 9, 14 Jeřáb
389 158 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 11,01 1,290 14,20 184,26 - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

390 161 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 849,36 0,245 208,09 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

391 161 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 849,36 0,270 229,33 - - - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

2 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Vrchní stavba sekce B  - jižní část (5-10)
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Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor
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392 162 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 210, 240mm) t 21,40 22,700 485,87 - - - - 9, 14 Jeřáb
393 161 Bednění atik spojovacích krčku B-C (výšky 1170mm) m2 87,00 0,230 20,01 457,43 - - - 9, 30 Jeřáb

394 162 Armování atik spojovacích krčku B-C (výšky 1170mm) t 0,67 11,900 7,97 493,84 - - - 9, 14 Jeřáb

395 163 Betonáž monolitického ŽB stropu 2.NP, (tl. 210, 240mm) m3 178,37 0,910 162,31 - - - - 9, 13

396 164 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

397 164 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

398 163 Betonáž atik spojovacích krčku A-B-C (výšky 1170mm) m3 9,57 1,230 11,77 174,08 - - - 9, 13 Autodomíchávač, čerpadlo

399 165 Odbednění atik spojovacích krčku A-B-C (výšky 1170mm) m2 87,00 0,120 10,44 10,44 - - - 9, 30 Jeřáb

400 166 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 849,36 0,090 76,44 76,44 - - - 9, 30 Jeřáb

401 167 Odstranění  podpůrných stojek m2 849,36 0,160 135,90 135,90 - - - 30

402 168 Bednění ŽB monolit. stěn 2. NP, k.v. 3,0m m2 588,99 0,237 139,59 - - - - 9, 30 Jeřáb

403 168 Bednění vnitřních ŽB monolit. stěn 2. NP m2 463,88 0,237 109,94 - - - - 9, 30 Jeřáb

404 169 Armování vnitřních ŽB monolit. stěn 2.NP t 4,12 11,600 47,83 - - - - 9, 14 Jeřáb

405 169 Armování ŽB monolit. stěn 2.NP, k.v. 3,0m t 3,25 11,600 37,67 - - - - 9, 14 Jeřáb

406 168 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,34 0,219 8,84 - - - - 9, 30 Jeřáb

407 169 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,19 - - - - 9, 14 Jeřáb

408 168 Bednění balkonóvé zíďky 2.NP m2 44,44 0,185 8,22 - - - - 9, 30 Jeřáb

409 169 Armování balkónové zíďky 2.NP t 0,31 11,900 3,70 - - - - 9, 14 Jeřáb

410 170 Založení nosného zdiva m2 11,85 0,070 0,83 - - - - 3, 15

411 170 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 17,78 3,990 70,94 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

412 170 Montáž pomocné konstrukce m2 47,42 0,140 6,64 - - - - 15

413 170 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 15,29 3,990 61,01 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

414 170 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) m2 11,85 0,120 1,42 - - - - 15

415 170 Demontáž pomocné konstrukce m2 47,42 0,087 4,13 144,97 - - - 15

416 171 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 135,83 1,230 167,07 - - - - 13

417 171 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,83 1,180 4,52 - - - - 13

418 172 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 1097,31 0,120 131,68 - - - - 9, 30 Jeřáb

419 172 Odbednění výtahové šachty m2 40,34 0,120 4,84 136,52 - - - 9, 30 Jeřáb

420 173 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

421 168 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 24,00 0,245 5,88 - - - - 30
422 168 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 109,44 0,273 29,88 302,34 - - - 9, 30 Jeřáb

423 169 Armování vnitřních a obvodových trámů t 1,31 13,300 17,47 109,85 - - - 9, 14 Jeřáb

424 171 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 10,94 1,290 14,12 185,71 - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

2 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Vrchní stavba sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G)
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425 174 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 848,24 0,245 207,82 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

426 174 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 848,24 0,270 229,02 - - - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

427 175 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 210, 240mm) t 21,38 22,700 485,23 - - - - 9, 14 Jeřáb

428 174 Bednění atik spojovacích krčku B-C-D (výšky 1170mm) m2 128,77 0,230 29,62 466,46 - - - 9, 30 Jeřáb

429 175 Armování atik spojovacích krčku B-C-D (výšky 1170mm) t 0,99 11,900 11,80 497,03 - - - 9, 14 Jeřáb

430 176 Betonáž monolitického ŽB stropu 2.NP, (tl. 210, 240mm) m3 178,13 0,910 162,10 - - - - 9, 13

431 177 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

432 177 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

433 176 Betonáž atik spojovacích krčku B-C-D (výšky 1170mm) m3 14,16 1,230 17,42 179,52 - - - 9, 13 Autodomíchávač, čerpadlo

434 178 Odbednění atik spojovacích krčku B-C-D (výšky 1170mm) m2 128,77 0,120 15,45 15,45 - - - 9, 30 Jeřáb

435 179 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 848,24 0,090 76,34 76,34 - - - 9, 30 Jeřáb

436 180 Odstranění  podpůrných stojek m2 848,24 0,160 135,72 135,72 - - - 30

437 181 Bednění ŽB monolit. stěn 2. NP, k.v. 3,0m m2 495,92 0,237 117,53 - - - - 9, 30 Jeřáb

438 181 Bednění vnitřních ŽB monolit. stěn 2. NP m2 434,01 0,237 102,86 - - - - 9, 30 Jeřáb

439 182 Armování vnitřních ŽB monolit. stěn 2.NP t 3,34 11,600 38,77 - - - - 9, 14 Jeřáb

440 182 Armování ŽB monolit. stěn 2.NP, k.v. 3,0m t 3,47 11,600 40,27 - - - - 9, 14 Jeřáb

441 181 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,34 0,219 8,84 - - - - 9, 30 Jeřáb

442 182 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,19 - - - - 9, 14 Jeřáb

443 181 Bednění balkonóvé zíďky 2.NP m2 83,17 0,185 15,39 - - - - 9, 30 Jeřáb

444 182 Armování balkónové zíďky 2.NP t 0,58 11,900 6,93 - - - - 9, 14 Jeřáb

445 183 Založení nosného zdiva m2 15,33 0,070 1,07 - - - - 3, 15

446 183 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 22,99 3,990 91,72 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

447 183 Montáž pomocné konstrukce m2 61,30 0,140 8,58 - - - - 15

448 183 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 19,77 3,990 78,88 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

449 183 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) m2 15,33 0,120 1,84 - - - - 15

Vrchní stavba sekce D  - severovýchodní část (H-M)

2 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta
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450 183 Demontáž pomocné konstrukce m2 61,30 0,087 5,33 187,43 - - - 15

451 184 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 119,49 1,230 146,98 - - - - 13

452 184 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,83 1,180 4,52 - - - - 13

453 185 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 1013,11 0,120 121,57 - - - - 9, 30 Jeřáb

454 185 Odbednění výtahové šachty m2 40,34 0,120 4,84 126,41 - - - 9, 30 Jeřáb
455 186 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

456 181 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 24,00 0,245 5,88 - - - - 30

457 181 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 96,66 0,273 26,39 276,88 - - - 9, 30 Jeřáb

458 182 Armování vnitřních a obvodových trámů t 1,16 13,300 15,43 104,58 - - - 9, 14 Jeřáb
459 184 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 9,67 1,290 12,47 163,97 - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

460 187 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 847,21 0,245 207,57 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

461 187 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 847,21 0,270 228,75 - - - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

462 188 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 240, 250mm) t 24,40 22,700 553,87 - - - - 9, 14 Jeřáb

463 187 Bednění atik spojovacích krčku C-D (výšky 1170mm) m2 85,53 0,230 19,67 455,98 - - - 9, 30 Jeřáb

464 188 Armování atik spojovacích krčku C-D (výšky 1170mm) t 0,66 11,900 7,84 561,71 - - - 9, 14 Jeřáb

465 189 Betonáž monolitického ŽB stropu 2.NP, (tl. 240, 250mm) m3 203,33 0,910 185,03 - - - - 9, 13

466 190 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

467 190 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

468 189 Betonáž atik spojovacích krčku B-C-D (výšky 1170mm) m3 9,41 1,230 11,57 196,60 - - - 9, 13 Autodomíchávač, čerpadlo

469 191 Odbednění atik spojovacích krčku B-C-D (výšky 1170mm) m2 85,53 0,120 10,26 10,26 - - - 9, 30 Jeřáb

470 192 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 847,21 0,090 76,25 76,25 - - - 9, 30 Jeřáb
471 193 Odstranění  podpůrných stojek m2 847,21 0,160 135,55 135,55 - - - 30

472 194 Bednění ŽB monolit. stěn 3. NP, k.v. 3,00m m2 594,91 0,237 140,99 - - - - 9, 30 Jeřáb

473 195 Armování ŽB monolit. stěn 3.NP, k.v. 3,00m t 4,21 11,600 48,83 - - - - 9, 14 Jeřáb

474 194 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,34 0,219 8,84 - - - - 9, 30 Jeřáb

475 195 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,19 - - - - 9, 14 Jeřáb

476 194 Bednění balkonóvé zíďky 3.NP m2 64,05 0,185 11,85 - - - - 9, 30 Jeřáb

477 195 Armování balkónové zíďky 3.NP t 0,45 11,900 5,34 - - - - 9, 14 Jeřáb

478 196 Založení nosného zdiva m2 8,11 0,070 0,57 - - - - 3, 15

479 196 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 12,16 3,990 48,51 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

480 196 Montáž pomocné konstrukce m2 32,42 0,140 4,54 - - - - 15
481 196 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 11,91 3,990 47,54 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

Vrchní stavba objekt A

3 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

482 196 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) m2 8,11 0,120 0,97 - - - - 15

483 196 Demontáž pomocné konstrukce m2 32,42 0,087 2,82 104,95 - - - 15

484 197 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 66,54 1,230 81,84 - - - - 13

485 197 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,83 1,180 4,52 - - - - 13

486 198 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 658,96 0,120 79,08 - - - - 9, 30 Jeřáb

487 198 Odbednění výtahové šachty m2 40,34 0,120 4,84 83,92 - - - 9, 30 Jeřáb

488 199 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

489 194 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 22,00 0,245 5,39 - - - - 30

490 194 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 80,64 0,273 22,01 189,08 5,00 - - 9, 30 Jeřáb

491 195 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,97 13,300 12,87 70,23 - - - 9, 14 Jeřáb

492 197 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 8,06 1,290 10,40 96,77 3,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

493 200 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 575,53 0,245 141,00 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

494 200 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 575,53 0,270 155,39 296,40 8,00 - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

495 201 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 210, 240mm) t 14,50 22,700 329,23 329,23 - - - 9, 14 Jeřáb

496 202 Betonáž monolitického ŽB stropu 3.NP, (tl. 210, 240mm) m3 120,86 0,910 109,98 109,98 - - - 9, 13

497 203 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

498 203 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

499 204 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 575,53 0,090 51,80 51,80 - - - 9, 30 Jeřáb

500 205 Odstranění  podpůrných stojek m2 575,53 0,160 92,08 92,08 - - - 30

501 206 Bednění ŽB monolit. stěn 4. NP, k.v. 3,00m m2 427,73 0,237 100,18 - - - - 9, 30 Jeřáb

502 207 Armování ŽB monolit. stěn 4.NP, k.v. 3,00m t 3,00 11,600 34,84 - - - - 9, 14 Jeřáb

503 206 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,34 0,219 8,84 - - - - 9, 30 Jeřáb

504 207 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,19 - - - - 9, 14 Jeřáb

505 206 Bednění balkonóvé zíďky 4.NP m2 64,05 0,185 11,85 - - - - 9, 30 Jeřáb

506 207 Armování balkónové zíďky 4.NP t 0,45 11,900 5,34 - - - - 9, 14 Jeřáb

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

4 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

9
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507 208 Založení nosného zdiva m2 8,11 0,070 0,57 - - - - 3, 15

508 208 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 12,16 3,990 48,51 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

509 208 Montáž pomocné konstrukce m2 32,42 0,140 4,54 - - - - 15

510 208 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 11,91 3,990 47,54 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

511 208 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 8,11 0,120 0,97 - - - - 15

512 208 Demontáž pomocné konstrukce m2 32,42 0,087 2,82 104,95 - - - 15

513 209 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 49,32 1,230 60,66 - - - - 13

514 209 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,83 1,180 4,52 - - - - 13

515 210 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 491,79 0,120 59,01 - - - - 9, 30 Jeřáb

516 210 Odbednění výtahové šachty m2 40,34 0,120 4,84 63,86 - - - 9, 30 Jeřáb

517 211 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

518 206 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 21,00 0,245 5,15 - - - - 30

519 206 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 63,26 0,273 17,27 143,29 4,00 - - 9, 30 Jeřáb

520 207 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,76 13,300 10,10 53,47 - - - 9, 14 Jeřáb

521 209 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 6,33 1,290 8,16 73,34 2,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

522 212 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 574,13 0,245 140,66 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

523 212 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 574,13 0,270 155,02 295,68 8,00 - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

524 213 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 210, 240mm) t 14,47 22,700 328,43 328,43 - - - 9, 14 Jeřáb

525 214 Betonáž monolitického ŽB stropu 4.NP, (tl. 210, 240mm) m3 120,57 0,910 109,72 109,72 - - - 9, 13

526 215 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

527 215 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

528 216 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 574,13 0,090 51,67 51,67 - - - 9, 30 Jeřáb

529 217 Odstranění  podpůrných stojek m2 574,13 0,160 91,86 91,86 - - - 30

530 218 Bednění ŽB monolit. stěn 5. NP, k.v. 3,00m m2 422,72 0,237 101,37 - - - - 9, 30 Jeřáb

531 219 Armování ŽB monolit. stěn 5.NP, k.v. 3,00m t 2,99 11,600 34,73 - - - - 9, 14 Jeřáb

532 218 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 39,91 0,219 8,74 - - - - 9, 30 Jeřáb

533 219 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,16 - - - - 9, 14 Jeřáb

534 218 Bednění balkonóvé zíďky 5.NP m2 61,16 0,185 11,31 - - - - 9, 30 Jeřáb

535 219 Armování balkónové zíďky 5.NP t 0,47 11,900 5,60 - - - - 9, 14 Jeřáb

536 220 Založení nosného zdiva m2 15,98 0,070 1,12 - - - - 3, 15

537 220 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 23,97 3,990 95,64 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

538 220 Montáž pomocné konstrukce m2 63,92 0,140 8,95 - - - - 15

539 220 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 23,49 3,990 93,73 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

5 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

540 220 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 15,98 0,120 1,92 - - - - 15

541 220 Demontáž pomocné konstrukce m2 63,92 0,087 5,56 206,91 - - - 15

542 221 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 49,50 1,230 60,89 - - - - 13

543 221 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,79 1,180 4,47 - - - - 13

544 222 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 483,88 0,120 58,07 - - - - 9, 30 Jeřáb

545 222 Odbednění výtahové šachty m2 39,91 0,120 4,79 62,85 - - - 9, 30 Jeřáb

546 223 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

547 218 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 21,00 0,245 5,15 - - - - 30

548 218 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 78,35 0,273 21,39 147,96 4,00 - - 9, 30 Jeřáb

549 219 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,94 13,300 12,50 56,00 - - - 9, 14 Jeřáb

550 221 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 7,83 1,290 10,11 75,47 2,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

551 224 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 555,91 0,245 136,20 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

552 224 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 555,91 0,270 150,10 - - - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

553 225 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 240mm) t 16,01 22,700 363,43 - - - - 9, 14 Jeřáb

554 224 Bednění atik nad 5.NP (výšky 1000mm) m2 50,96 0,230 11,72 298,01 8,00 - - 9, 30 Jeřáb

555 225 Armování atik nad 5.NP (výšky 1000mm) t 0,36 11,900 4,24 367,68 - - - 9, 14 Jeřáb

556 226 Betonáž monolitického ŽB stropu 5.NP, (tl. 240mm) m3 133,42 0,910 121,41 - - - - 9, 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

557 227 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

558 227 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

559 226 Betonáž atik nad 5.NP (výšky 1000mm) m3 5,10 1,230 6,27 127,68 - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

560 228 Odbednění atik nad 5.NP (výšky 1000mm) m2 50,96 0,120 6,12 6,12 - - - 9, 30 Jeřáb

561 229 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 555,91 0,090 50,03 50,03 - - - 9, 30 Jeřáb

562 230 Odstranění  podpůrných stojek m2 555,91 0,160 88,95 88,95 - - - 30

563 231 Bednění ŽB monolit. stěn 6. NP, k.v. 3,00m m2 221,75 0,237 52,55 - - - - 9, 30 Jeřáb

564 232 Armování ŽB monolit. stěn 6.NP, k.v. 3,00m t 1,42 11,600 16,50 - - - - 9, 14 Jeřáb

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

6 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor
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565 231 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,20 0,219 8,80 - - - - 9, 30 Jeřáb

566 232 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,18 - - - - 9, 14 Jeřáb

567 231 Bednění balkonóvé zíďky 6.NP m2 101,82 0,185 18,84 - - - - 9, 30 Jeřáb

568 232 Armování balkónové zíďky 6.NP t 0,71 11,900 8,48 - - - - 9, 14 Jeřáb

569 233 Založení nosného zdiva m2 17,39 0,070 1,22 - - - - 3, 15

570 233 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 26,09 3,990 104,09 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

571 233 Montáž pomocné konstrukce m2 69,57 0,140 9,74 - - - - 15

572 233 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 25,57 3,990 102,01 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

573 233 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 17,39 0,120 2,09 - - - - 15

574 233 Demontáž pomocné konstrukce m2 69,57 0,087 6,05 225,20 - - - 15

575 234 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 30,51 1,230 37,52 - - - - 13

576 234 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,82 1,180 4,51 - - - - 13

577 235 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 323,57 0,120 38,83 - - - - 9, 30 Jeřáb

578 235 Odbednění výtahové šachty m2 40,20 0,120 4,82 43,65 - - - 9, 30 Jeřáb

579 236 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

580 231 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 19,00 0,245 4,66 - - - - 30

581 231 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 63,40 0,273 17,31 102,16 3,00 - - 9, 30 Jeřáb

582 232 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,76 13,300 10,12 38,29 - - - 9, 14 Jeřáb

583 234 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 6,34 1,290 8,18 50,21 2,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

584 237 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 452,49 0,245 110,86 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

585 237 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 452,49 0,270 122,17 233,03 6,00 - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

586 238 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 210, 240mm) t 11,40 22,700 258,84 258,84 - - - 9, 14 Jeřáb

587 239 Betonáž monolitického ŽB stropu 6.NP, (tl. 210, 240mm) m3 95,02 0,910 86,47 86,47 - - - 9, 13

588 240 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

589 240 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

590 241 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 452,49 0,090 40,72 40,72 - - - 9, 30 Jeřáb

591 242 Odstranění  podpůrných stojek m2 452,49 0,160 72,40 72,40 - - - 30

592 243 Bednění ŽB monolit. stěn 7. NP, k.v. 3,00m m2 136,15 0,237 32,27 - - - - 9, 30 Jeřáb

593 244 Armování ŽB monolit. stěn 7.NP, k.v. 3,00m t 2,18 11,600 25,25 - - - - 9, 14 Jeřáb

594 243 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,20 0,219 8,80 - - - - 9, 30 Jeřáb

595 244 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,18 - - - - 9, 14 Jeřáb

596 243 Bednění balkonóvé zíďky 7.NP m2 60,57 0,185 11,21 - - - - 9, 30 Jeřáb

597 244 Armování balkónové zíďky 7.NP t 0,42 11,900 5,05 - - - - 9, 14 Jeřáb

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

7 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

598 245 Založení nosného zdiva m2 20,55 0,070 1,44 - - - - 3, 15

599 245 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 30,82 3,990 122,98 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

600 245 Montáž pomocné konstrukce m2 82,19 0,140 11,51 - - - - 15

601 245 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 30,20 3,990 120,52 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

602 245 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 20,55 0,120 2,47 - - - - 15

603 245 Demontáž pomocné konstrukce m2 82,19 0,087 7,15 266,06 - - - 15

604 246 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 37,15 1,230 45,70 - - - - 13

605 246 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,82 1,180 4,51 - - - - 13

606 247 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 196,73 0,120 23,61 - - - - 9, 30 Jeřáb

607 247 Odbednění výtahové šachty m2 40,20 0,120 4,82 28,43 - - - 9, 30 Jeřáb

608 243 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 19,00 0,245 4,66 - - - - 30

609 243 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 61,82 0,273 16,88 73,81 2,00 - - 9, 30 Jeřáb

610 244 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,74 13,300 9,87 43,34 - - - 9, 14 Jeřáb

611 246 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 6,18 1,290 7,98 58,18 2,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

612 248 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 430,17 0,245 105,39 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

613 248 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 430,17 0,270 116,15 - - - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

614 249 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 220mm) t 11,36 22,700 257,79 - - - - 9, 14 Jeřáb

615 248 Bednění dojezdu vyýtahové šachty m2 44,34 0,217 9,62 - - - - 9, 30 Jeřáb

616 248 Bednění atik nad 7.NP (výšky 1000mm) m2 87,17 0,230 20,05 251,21 7,00 - - 9, 30 Jeřáb

617 249 Armování dojezdu výtahové šachty t 0,31 12,600 3,91 - - - - 9, 14 Jeřáb

618 249 Armování atik nad 7.NP (výšky 1000mm) t 0,61 11,900 7,26 268,96 - - - 9, 14 Jeřáb

619 250 Betonáž monolitického ŽB stropu 7.NP, (tl. 220mm) m3 94,64 0,910 86,12 - - - - 9, 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

620 250 Betonáž atik nad 7.NP (výšky 1000mm) m3 8,72 1,230 10,72 - - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

621 250 Betonáž dojezdu vyýtahové šachty m3 5,28 1,235 6,53 103,37 3,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

622 251 Odbednění dojezdu výtahové šachty m2 44,34 0,127 5,63 - - - - 9, 30 Jeřáb

623 251 Odbednění atik nad 7.NP (výšky 1000mm) m2 87,17 0,120 10,46 16,09 - - - 9, 30 Jeřáb

624 252 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 430,17 0,090 38,72 38,72 - - - 9, 30 Jeřáb

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor
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625 253 Odstranění  podpůrných stojek m2 430,17 0,160 68,83 68,83 - - - 30

626 254 Montáž stavebního výtahu GEDA ks 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3 Jeřáb

627 255 Bednění ŽB monolit. stěn 3. NP, k.v. 3,00m m2 571,42 0,237 135,43 - - - - 9, 30 Jeřáb

628 256 Armování ŽB monolit. stěn 3.NP, k.v. 3,00m t 4,05 11,600 46,97 - - - - 9, 14 Jeřáb

629 255 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,34 0,219 8,84 - - - - 9, 30 Jeřáb

630 256 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,19 - - - - 9, 14 Jeřáb

631 255 Bednění balkonóvé zíďky 3.NP m2 69,69 0,185 12,89 - - - - 9, 30 Jeřáb

632 256 Armování balkónové zíďky 3.NP t 0,49 11,900 5,81 - - - - 9, 14 Jeřáb

633 257 Založení nosného zdiva m2 11,12 0,070 0,78 - - - - 3, 15

634 257 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 16,68 3,990 66,54 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

635 257 Montáž pomocné konstrukce m2 44,47 0,140 6,23 - - - - 15

636 257 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 16,34 3,990 65,21 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

637 257 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 11,12 0,120 1,33 - - - - 15

638 257 Demontáž pomocné konstrukce m2 44,47 0,087 3,87 143,95 - - - 15

639 258 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 64,81 1,230 79,71 - - - - 13

640 258 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,83 1,180 4,52 - - - - 13

641 259 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 641,11 0,120 76,93 - - - - 9, 30 Jeřáb

642 259 Odbednění výtahové šachty m2 40,34 0,120 4,84 81,77 - - - 9, 30 Jeřáb

643 260 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

644 255 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 22,00 0,245 5,39 - - - - 30

645 255 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 85,19 0,273 23,26 185,80 5,00 - - 9, 30 Jeřáb

646 256 Armování vnitřních a obvodových trámů t 1,02 13,300 13,60 69,56 - - - 9, 14 Jeřáb

647 258 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 8,52 1,290 10,99 95,23 3,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

648 261 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 613,71 0,245 150,36 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

649 261 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 613,71 0,270 165,70 316,06 8,00 - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

650 262 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 210, 240mm) t 15,47 22,700 351,07 351,07 - - - 9, 14 Jeřáb

651 263 Betonáž monolitického ŽB stropu 3.NP, (tl. 210, 240mm) m3 128,88 0,910 117,28 117,28 - - - 9, 13

652 264 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

653 264 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

654 265 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 613,71 0,090 55,23 55,23 - - - 9, 30 Jeřáb

655 266 Odstranění  podpůrných stojek m2 613,71 0,160 98,19 98,19 - - - 30

3 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Vrchní stavba objekt B

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

656 267 Bednění ŽB monolit. stěn 4. NP, k.v. 3,00m m2 591,48 0,237 140,18 - - - - 9, 30 Jeřáb

657 268 Armování ŽB monolit. stěn 4.NP, k.v. 3,00m t 4,19 11,600 48,59 - - - - 9, 14 Jeřáb

658 267 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,34 0,219 8,84 - - - - 9, 30 Jeřáb

659 268 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,19 - - - - 9, 14 Jeřáb

660 267 Bednění balkonóvé zíďky 4.NP m2 69,67 0,185 12,89 - - - - 9, 30 Jeřáb

661 268 Armování balkónové zíďky 4.NP t 0,49 11,900 5,80 - - - - 9, 14 Jeřáb

662 269 Založení nosného zdiva m2 16,99 0,070 1,19 - - - - 3, 15

663 269 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 25,48 3,990 101,67 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

664 269 Montáž pomocné konstrukce m2 67,95 0,140 9,51 - - - - 15

665 269 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 24,97 3,990 99,64 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

666 269 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 16,99 0,120 2,04 - - - - 15

667 269 Demontáž pomocné konstrukce m2 67,95 0,087 5,91 219,96 - - - 15

668 270 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 66,81 1,230 82,18 - - - - 13

669 270 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,83 1,180 4,52 - - - - 13

670 271 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 661,15 0,120 79,34 - - - - 9, 30 Jeřáb

671 271 Odbednění výtahové šachty m2 40,34 0,120 4,84 84,18 - - - 9, 30 Jeřáb

672 272 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

673 267 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 21,00 0,245 5,15 - - - - 30

674 267 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 100,89 0,273 27,54 194,59 5,00 - - 9, 30 Jeřáb

675 268 Armování vnitřních a obvodových trámů t 1,21 13,300 16,10 73,69 - - - 9, 14 Jeřáb

676 270 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 10,09 1,290 13,01 99,72 3,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

677 273 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 611,89 0,245 149,91 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

678 273 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 611,89 0,270 165,21 315,12 8,00 - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

679 274 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 210, 240mm) t 15,42 22,700 350,03 350,03 - - - 9, 14 Jeřáb

680 275 Betonáž monolitického ŽB stropu 4.NP, (tl. 210, 240mm) m3 128,50 0,910 116,93 116,93 - - - 9, 13

681 276 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

4 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor
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682 276 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

683 277 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 611,89 0,090 55,07 55,07 - - - 9, 30 Jeřáb

684 278 Odstranění  podpůrných stojek m2 611,89 0,160 97,90 97,90 - - - 30

685 279 Bednění ŽB monolit. stěn 5. NP, k.v. 3,00m m2 587,02 0,237 139,12 - - - - 9, 30 Jeřáb

686 280 Armování ŽB monolit. stěn 5.NP, k.v. 3,00m t 4,16 11,600 48,23 - - - - 9, 14 Jeřáb

687 279 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 39,91 0,219 8,74 - - - - 9, 30 Jeřáb

688 280 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,16 - - - - 9, 14 Jeřáb

689 279 Bednění balkonóvé zíďky 5.NP m2 69,67 0,185 12,89 - - - - 9, 30 Jeřáb

690 280 Armování balkónové zíďky 5.NP t 0,49 11,900 5,80 - - - - 9, 14 Jeřáb

691 281 Založení nosného zdiva m2 16,99 0,070 1,19 - - - - 3, 15

692 281 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 25,48 3,990 101,67 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

693 281 Montáž pomocné konstrukce m2 67,95 0,140 9,51 - - - - 15

694 281 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 24,97 3,990 99,64 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

695 281 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 16,99 0,120 2,04 - - - - 15

696 281 Demontáž pomocné konstrukce m2 67,95 0,087 5,91 219,96 - - - 15

697 282 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 66,37 1,230 81,63 - - - - 13

698 282 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,79 1,180 4,47 - - - - 13

699 283 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 656,69 0,120 78,80 - - - - 9, 30 Jeřáb

700 283 Odbednění výtahové šachty m2 39,91 0,120 4,79 83,59 - - - 9, 30 Jeřáb

701 284 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

702 279 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 21,00 0,245 5,15 - - - - 30

703 279 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 100,43 0,273 27,42 193,31 5,00 - - 9, 30 Jeřáb

704 280 Armování vnitřních a obvodových trámů t 1,21 13,300 16,03 73,22 - - - 9, 14 Jeřáb

705 282 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 10,04 1,290 12,96 99,06 3,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

706 285 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 584,52 0,245 143,21 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

707 285 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 584,52 0,270 157,82 - - - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

708 286 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 240mm) t 14,73 22,700 334,37 - - - - 9, 14 Jeřáb

709 285 Bednění atik nad 5.NP (výšky 1000mm) m2 36,82 0,230 8,47 309,50 8,00 - - 9, 30 Jeřáb

710 286 Armování atik nad 5.NP (výšky 1000mm) t 0,26 11,900 3,07 337,44 - - - 9, 14 Jeřáb

711 287 Betonáž monolitického ŽB stropu 5.NP, (tl. 240mm) m3 122,75 0,910 111,70 - - - - 9, 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

712 288 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

713 288 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

714 287 Betonáž atik nad 5.NP (výšky 1000mm) m3 3,68 1,230 4,53 116,23 - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač
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5 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

715 289 Odbednění atik nad 5.NP (výšky 1000mm) m2 36,82 0,120 4,42 4,42 - - - 9, 30 Jeřáb

716 290 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 584,52 0,090 52,61 52,61 - - - 9, 30 Jeřáb

717 291 Odstranění  podpůrných stojek m2 584,52 0,160 93,52 93,52 - - - 30

718 292 Bednění ŽB monolit. stěn 6. NP, k.v. 3,00m m2 193,43 0,237 45,84 - - - - 9, 30 Jeřáb

719 293 Armování ŽB monolit. stěn 6.NP, k.v. 3,00m t 1,43 11,600 16,58 - - - - 9, 14 Jeřáb

720 292 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,20 0,219 8,80 - - - - 9, 30 Jeřáb

721 293 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,18 - - - - 9, 14 Jeřáb

722 292 Bednění balkonóvé zíďky 6.NP m2 107,90 0,185 19,96 - - - - 9, 30 Jeřáb

723 293 Armování balkónové zíďky 6.NP t 0,76 11,900 8,99 - - - - 9, 14 Jeřáb

724 294 Založení nosného zdiva m2 16,91 0,070 1,18 - - - - 3, 15

725 294 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 25,37 3,990 101,21 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

726 294 Montáž pomocné konstrukce m2 67,64 0,140 9,47 - - - - 15

727 294 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 24,86 3,990 99,18 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

728 294 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 16,91 0,120 2,03 - - - - 15

729 294 Demontáž pomocné konstrukce m2 67,64 0,087 5,88 218,96 - - - 15

730 295 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 31,21 1,230 38,39 - - - - 13

731 295 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,82 1,180 4,51 - - - - 13

732 296 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 301,33 0,120 36,16 - - - - 9, 30 Jeřáb

733 296 Odbednění výtahové šachty m2 40,20 0,120 4,82 40,98 - - - 9, 30 Jeřáb

734 297 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

735 292 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 19,00 0,245 4,66 - - - - 30

736 292 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 69,14 0,273 18,88 98,14 3,00 - - 9, 30 Jeřáb

737 293 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,83 13,300 11,04 39,79 - - - 9, 14 Jeřáb

738 295 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 6,91 1,290 8,92 51,82 2,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

739 298 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 454,83 0,245 111,43 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

6 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

13



Diplomová práce - Karel Jankovec Technologický rozbor ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

740 298 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 454,83 0,270 122,80 234,24 6,00 - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

741 299 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 210, 240mm) t 11,46 22,700 260,18 260,18 - - - 9, 14 Jeřáb

742 300 Betonáž monolitického ŽB stropu 6.NP, (tl. 210, 240mm) m3 95,51 0,910 86,92 86,92 - - - 9, 13

743 301 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

744 301 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

745 302 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 454,83 0,090 40,93 40,93 - - - 9, 30 Jeřáb

746 303 Odstranění  podpůrných stojek m2 454,83 0,160 72,77 72,77 - - - 30

747 304 Bednění ŽB monolit. stěn 7. NP, k.v. 3,00m m2 139,61 0,237 33,09 - - - - 9, 30 Jeřáb

748 305 Armování ŽB monolit. stěn 7.NP, k.v. 3,00m t 1,01 11,600 11,70 - - - - 9, 14 Jeřáb

749 304 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,20 0,219 8,80 - - - - 9, 30 Jeřáb

750 305 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,18 - - - - 9, 14 Jeřáb

751 304 Bednění balkonóvé zíďky 7.NP m2 44,56 0,185 8,24 - - - - 9, 30 Jeřáb

752 305 Armování balkónové zíďky 7.NP t 0,31 11,900 3,71 - - - - 9, 14 Jeřáb

753 306 Založení nosného zdiva m2 15,79 0,070 1,11 - - - - 3, 15

754 306 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 23,68 3,990 94,49 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

755 306 Montáž pomocné konstrukce m2 63,15 0,140 8,84 - - - - 15

756 306 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 23,21 3,990 92,60 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

757 306 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 15,79 0,120 1,89 - - - - 15

758 306 Demontáž pomocné konstrukce m2 63,15 0,087 5,49 204,43 - - - 15

759 307 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 18,86 1,230 23,20 - - - - 13

760 307 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,82 1,180 4,51 - - - - 13

761 308 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 184,17 0,120 22,10 - - - - 9, 30 Jeřáb

762 308 Odbednění výtahové šachty m2 40,20 0,120 4,82 26,92 - - - 9, 30 Jeřáb

763 304 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 19,00 0,245 4,66 - - - - 30

764 304 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 60,30 0,273 16,46 71,25 2,00 - - 9, 30 Jeřáb

765 305 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,72 13,300 9,62 28,21 - - - 9, 14 Jeřáb

766 307 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 6,03 1,290 7,78 35,49 1,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

767 309 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 431,90 0,245 105,82 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

768 309 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 431,90 0,270 116,61 - - - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

769 310 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 220mm) t 11,40 22,700 258,83 - - - - 9, 14 Jeřáb

770 309 Bednění dojezdu vyýtahové šachty m2 44,24 0,217 9,60 - - - - 9, 30 Jeřáb

771 309 Bednění atik nad 7.NP (výšky 1000mm) m2 87,19 0,230 20,05 252,08 7,00 - - 9, 30 Jeřáb

772 310 Armování dojezdu výtahové šachty t 0,31 12,600 3,90 - - - - 9, 14 Jeřáb

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

7 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

773 310 Armování atik nad 7.NP (výšky 1000mm) t 0,61 11,900 7,26 269,99 - - - 9, 14 Jeřáb

774 311 Betonáž monolitického ŽB stropu 7.NP, (tl. 220mm) m3 95,02 0,910 86,47 - - - - 9, 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

775 311 Betonáž atik nad 7.NP (výšky 1000mm) m3 8,72 1,230 10,72 - - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

776 311 Betonáž dojezdu vyýtahové šachty m3 5,28 1,235 6,53 103,72 3,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

777 312 Odbednění dojezdu výtahové šachty m2 44,24 0,127 5,62 - - - - 9, 30 Jeřáb

778 312 Odbednění atik nad 7.NP (výšky 1000mm) m2 87,19 0,120 10,46 16,08 - - - 9, 30 Jeřáb

779 313 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 431,90 0,090 38,87 38,87 - - - 9, 30 Jeřáb

780 314 Odstranění  podpůrných stojek m2 431,90 0,160 69,10 69,10 - - - 30

781 315 Bednění ŽB monolit. stěn 3. NP, k.v. 3,00m m2 554,60 0,237 131,44 - - - - 9, 30 Jeřáb

782 316 Armování ŽB monolit. stěn 3.NP, k.v. 3,00m t 3,92 11,600 45,53 - - - - 9, 14 Jeřáb

783 315 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,34 0,219 8,84 - - - - 9, 30 Jeřáb

784 316 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,19 - - - - 9, 14 Jeřáb

785 315 Bednění balkonóvé zíďky 3.NP m2 60,84 0,185 11,25 - - - - 9, 30 Jeřáb

786 316 Armování balkónové zíďky 3.NP t 0,43 11,900 5,07 - - - - 9, 14 Jeřáb

787 317 Založení nosného zdiva m2 7,02 0,070 0,49 - - - - 3, 15

788 317 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 10,53 3,990 42,02 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

789 317 Montáž pomocné konstrukce m2 28,09 0,140 3,93 - - - - 15

790 317 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 10,32 3,990 41,18 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

791 317 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 7,02 0,120 0,84 - - - - 15

792 317 Demontáž pomocné konstrukce m2 28,09 0,087 2,44 90,91 - - - 15

793 318 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 62,15 1,230 76,45 - - - - 13

794 318 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,83 1,180 4,52 - - - - 13

795 319 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 615,43 0,120 73,85 - - - - 9, 30 Jeřáb

796 319 Odbednění výtahové šachty m2 40,34 0,120 4,84 78,69 - - - 9, 30 Jeřáb

3 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Vrchní stavba objekt C
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797 320 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

798 315 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 22,00 0,245 5,39 - - - - 30

799 315 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 73,94 0,273 20,18 177,10 5,00 - - 9, 30 Jeřáb

800 316 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,89 13,300 11,80 65,59 - - - 9, 14 Jeřáb

801 318 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 7,39 1,290 9,54 90,51 3,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

802 321 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 524,82 0,245 128,58 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

803 321 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 524,82 0,270 141,70 270,28 7,00 - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

804 322 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 210, 240mm) t 13,23 22,700 300,22 300,22 - - - 9, 14 Jeřáb

805 323 Betonáž monolitického ŽB stropu 3.NP, (tl. 210, 240mm) m3 110,21 0,910 100,29 100,29 - - - 9, 13

806 324 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

807 324 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

808 325 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 524,82 0,090 47,23 47,23 - - - 9, 30 Jeřáb

809 326 Odstranění  podpůrných stojek m2 524,82 0,160 83,97 83,97 - - - 30

810 327 Bednění ŽB monolit. stěn 4. NP, k.v. 3,00m m2 448,91 0,237 106,39 - - - - 9, 30 Jeřáb

811 328 Armování ŽB monolit. stěn 4.NP, k.v. 3,00m t 3,19 11,600 36,96 - - - - 9, 14 Jeřáb

812 327 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,34 0,219 8,84 - - - - 9, 30 Jeřáb

813 328 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,19 - - - - 9, 14 Jeřáb

814 327 Bednění balkonóvé zíďky 4.NP m2 62,02 0,185 11,47 - - - - 9, 30 Jeřáb

815 328 Armování balkónové zíďky 4.NP t 0,43 11,900 5,17 - - - - 9, 14 Jeřáb

816 329 Založení nosného zdiva m2 11,87 0,070 0,83 - - - - 3, 15

817 329 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 17,80 3,990 71,03 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

818 329 Montáž pomocné konstrukce m2 47,47 0,140 6,65 - - - - 15

819 329 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 17,45 3,990 69,61 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

820 329 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 11,87 0,120 1,42 - - - - 15

821 329 Demontáž pomocné konstrukce m2 47,47 0,087 4,13 153,66 - - - 15

822 330 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 51,71 1,230 63,61 - - - - 13

823 330 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,83 1,180 4,52 - - - - 13

824 331 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 510,93 0,120 61,31 - - - - 9, 30 Jeřáb

825 331 Odbednění výtahové šachty m2 40,34 0,120 4,84 66,15 - - - 9, 30 Jeřáb

826 332 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

827 327 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 21,00 0,245 5,15 - - - - 30

828 327 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 74,19 0,273 20,25 152,10 4,00 - - 9, 30 Jeřáb

829 328 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,89 13,300 11,84 57,16 - - - 9, 14 Jeřáb

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

4 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

830 330 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 7,42 1,290 9,57 77,70 2,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

831 333 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 524,30 0,245 128,45 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

832 333 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 524,30 0,270 141,56 270,01 7,00 - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

833 334 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 210, 240mm) t 13,21 22,700 299,92 299,92 - - - 9, 14 Jeřáb

834 335 Betonáž monolitického ŽB stropu 4.NP, (tl. 210, 240mm) m3 110,10 0,910 100,19 100,19 - - - 9, 13

835 336 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

836 336 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

837 337 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 524,30 0,090 47,19 47,19 - - - 9, 30 Jeřáb

838 338 Odstranění  podpůrných stojek m2 524,30 0,160 83,89 83,89 - - - 30

839 339 Bednění ŽB monolit. stěn 5. NP, k.v. 3,00m m2 449,75 0,237 106,59 - - - - 9, 30 Jeřáb

840 340 Armování ŽB monolit. stěn 5.NP, k.v. 3,00m t 3,19 11,600 37,02 - - - - 9, 14 Jeřáb

841 339 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 39,91 0,219 8,74 - - - - 9, 30 Jeřáb

842 340 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,16 - - - - 9, 14 Jeřáb

843 339 Bednění balkonóvé zíďky 5.NP m2 62,02 0,185 11,47 - - - - 9, 30 Jeřáb

844 340 Armování balkónové zíďky 5.NP t 0,43 11,900 5,17 - - - - 9, 14 Jeřáb

845 341 Založení nosného zdiva m2 11,82 0,070 0,83 - - - - 3, 15

846 341 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 17,73 3,990 70,73 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

847 341 Montáž pomocné konstrukce m2 47,27 0,140 6,62 - - - - 15

848 341 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 17,37 3,990 69,31 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

849 341 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 11,82 0,120 1,42 - - - - 15

850 341 Demontáž pomocné konstrukce m2 47,27 0,087 4,11 153,02 - - - 15

851 342 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 51,80 1,230 63,71 - - - - 13

852 342 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,79 1,180 4,47 - - - - 13

853 343 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 511,77 0,120 61,41 - - - - 9, 30 Jeřáb

854 343 Odbednění výtahové šachty m2 39,91 0,120 4,79 66,20 - - - 9, 30 Jeřáb

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

5 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta
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855 344 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

856 339 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 21,00 0,245 5,15 - - - - 30

857 339 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 74,16 0,273 20,25 152,20 4,00 - - 9, 30 Jeřáb

858 340 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,89 13,300 11,84 57,18 - - - 9, 14 Jeřáb

859 342 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 7,42 1,290 9,57 77,75 2,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

860 345 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 496,72 0,245 121,70 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

861 345 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 496,72 0,270 134,11 - - - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

862 346 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 240mm) t 14,31 22,700 324,74 - - - - 9, 14 Jeřáb

863 345 Bednění atik nad 5.NP (výšky 1000mm) m2 52,96 0,230 12,18 267,99 7,00 - - 9, 30 Jeřáb

864 346 Armování atik nad 5.NP (výšky 1000mm) t 0,37 11,900 4,41 329,15 - - - 9, 14 Jeřáb

865 347 Betonáž monolitického ŽB stropu 5.NP, (tl. 240mm) m3 119,21 0,910 108,48 - - - - 9, 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

866 348 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

867 348 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

868 347 Betonáž atik nad 5.NP (výšky 1000mm) m3 5,30 1,230 6,51 115,00 - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

869 349 Odbednění atik nad 5.NP (výšky 1000mm) m2 52,96 0,120 6,36 6,36 - - - 9, 30 Jeřáb

870 350 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 496,72 0,090 44,70 44,70 - - - 9, 30 Jeřáb

871 351 Odstranění  podpůrných stojek m2 496,72 0,160 79,48 79,48 - - - 30

872 352 Bednění ŽB monolit. stěn 6. NP, k.v. 3,00m m2 188,87 0,237 44,76 - - - - 9, 30 Jeřáb

873 353 Armování ŽB monolit. stěn 6.NP, k.v. 3,00m t 1,36 11,600 15,82 - - - - 9, 14 Jeřáb

874 352 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,20 0,219 8,80 - - - - 9, 30 Jeřáb

875 353 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,18 - - - - 9, 14 Jeřáb

876 352 Bednění balkonóvé zíďky 6.NP m2 59,20 0,185 10,95 - - - - 9, 30 Jeřáb

877 353 Armování balkónové zíďky 6.NP t 0,41 11,900 4,93 - - - - 9, 14 Jeřáb

878 354 Založení nosného zdiva m2 16,26 0,070 1,14 - - - - 3, 15

879 354 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 24,39 3,990 97,32 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

880 354 Montáž pomocné konstrukce m2 65,05 0,140 9,11 - - - - 15

881 354 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 23,90 3,990 95,38 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

882 354 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 16,26 0,120 1,95 - - - - 15

883 354 Demontáž pomocné konstrukce m2 65,05 0,087 5,66 210,56 - - - 15

884 355 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 25,40 1,230 31,24 - - - - 13

885 355 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,82 1,180 4,51 - - - - 13

886 356 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 248,07 0,120 29,77 - - - - 9, 30 Jeřáb

887 356 Odbednění výtahové šachty m2 40,20 0,120 4,82 34,59 - - - 9, 30 Jeřáb

6 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor
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888 357 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

889 352 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 19,00 0,245 4,66 - - - - 30

890 352 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 57,36 0,273 15,66 84,83 3,00 - - 9, 30 Jeřáb

891 353 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,69 13,300 9,15 33,08 - - - 9, 14 Jeřáb

892 355 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 5,74 1,290 7,40 43,15 2,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

893 358 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 432,02 0,245 105,84 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

894 358 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 432,02 0,270 116,65 222,49 6,00 - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

895 359 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 210, 240mm) t 10,89 22,700 247,13 247,13 - - - 9, 14 Jeřáb

896 360 Betonáž monolitického ŽB stropu 6.NP, (tl. 210, 240mm) m3 90,72 0,910 82,56 82,56 - - - 9, 13

897 361 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

898 361 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

899 362 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 432,02 0,090 38,88 38,88 - - - 9, 30 Jeřáb

900 363 Odstranění  podpůrných stojek m2 432,02 0,160 69,12 69,12 - - - 30

901 364 Bednění ŽB monolit. stěn 7. NP, k.v. 3,00m m2 117,85 0,237 27,93 - - - - 9, 30 Jeřáb

902 365 Armování ŽB monolit. stěn 7.NP, k.v. 3,00m t 0,87 11,600 10,13 - - - - 9, 14 Jeřáb

903 364 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,20 0,219 8,80 - - - - 9, 30 Jeřáb

904 365 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,18 - - - - 9, 14 Jeřáb

905 364 Bednění balkonóvé zíďky 7.NP m2 68,99 0,185 12,76 - - - - 9, 30 Jeřáb

906 365 Armování balkónové zíďky 7.NP t 0,48 11,900 5,75 - - - - 9, 14 Jeřáb

907 366 Založení nosného zdiva m2 19,20 0,070 1,34 - - - - 3, 15

908 366 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 28,81 3,990 114,94 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

909 366 Montáž pomocné konstrukce m2 76,82 0,140 10,75 - - - - 15

910 366 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 28,23 3,990 112,64 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

911 366 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 19,20 0,120 2,30 - - - - 15

912 366 Demontáž pomocné konstrukce m2 76,82 0,087 6,68 248,67 - - - 15

7 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta
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913 367 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 19,37 1,230 23,83 - - - - 13

914 367 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,82 1,180 4,51 - - - - 13

915 368 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 186,84 0,120 22,42 - - - - 9, 30 Jeřáb

916 368 Odbednění výtahové šachty m2 40,20 0,120 4,82 27,24 - - - 9, 30 Jeřáb

917 364 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 19,00 0,245 4,66 - - - - 30

918 364 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 56,80 0,273 15,51 69,66 2,00 - - 9, 30 Jeřáb

919 365 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,68 13,300 9,07 28,12 - - - 9, 14 Jeřáb

920 367 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 5,68 1,290 7,33 35,66 1,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

921 369 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 405,68 0,245 99,39 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

922 369 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 405,68 0,270 109,53 - - - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

923 370 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 220mm) t 10,71 22,700 243,12 - - - - 9, 14 Jeřáb

924 369 Bednění dojezdu vyýtahové šachty m2 44,24 0,217 9,60 - - - - 9, 30 Jeřáb

925 369 Bednění atik nad 7.NP (výšky 1000mm) m2 81,53 0,230 18,75 237,28 6,00 - - 9, 30 Jeřáb

926 370 Armování dojezdu výtahové šachty t 0,31 12,600 3,90 - - - - 9, 14 Jeřáb

927 370 Armování atik nad 7.NP (výšky 1000mm) t 0,57 11,900 6,79 253,81 - - - 9, 14 Jeřáb

928 371 Betonáž monolitického ŽB stropu 7.NP, (tl. 220mm) m3 89,25 0,910 81,22 - - - - 9, 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

929 371 Betonáž atik nad 7.NP (výšky 1000mm) m3 8,15 1,230 10,03 - - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

930 371 Betonáž dojezdu vyýtahové šachty m3 5,28 1,235 6,53 97,77 3,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

931 372 Odbednění dojezdu výtahové šachty m2 44,24 0,127 5,62 - - - - 9, 30 Jeřáb

932 372 Odbednění atik nad 7.NP (výšky 1000mm) m2 81,53 0,120 9,78 15,40 - - - 9, 30 Jeřáb

933 373 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 405,68 0,090 36,51 36,51 - - - 9, 30 Jeřáb

934 374 Odstranění  podpůrných stojek m2 405,68 0,160 64,91 64,91 - - - 30

935 375 Bednění ŽB monolit. stěn 3. NP, k.v. 3,00m m2 624,68 0,237 148,05 - - - - 9, 30 Jeřáb

936 376 Armování ŽB monolit. stěn 3.NP, k.v. 3,00m t 4,42 11,600 51,31 - - - - 9, 14 Jeřáb

937 375 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,34 0,219 8,84 - - - - 9, 30 Jeřáb

938 376 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,26 11,900 3,15 - - - - 9, 14 Jeřáb

939 375 Bednění balkonóvé zíďky 3.NP m2 72,29 0,185 13,37 - - - - 9, 30 Jeřáb

940 376 Armování balkónové zíďky 3.NP t 0,51 11,900 6,02 - - - - 9, 14 Jeřáb

941 377 Založení nosného zdiva m2 5,52 0,070 0,39 - - - - 3, 15

942 377 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 8,28 3,990 33,03 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

943 377 Montáž pomocné konstrukce m2 22,08 0,140 3,09 - - - - 15

944 377 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 8,11 3,990 32,37 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

Vrchní stavba objekt D

3 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

945 377 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 5,52 0,120 0,66 - - - - 15

946 377 Demontáž pomocné konstrukce m2 22,08 0,087 1,92 71,46 - - - 15

947 378 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 70,42 1,230 86,62 - - - - 13

948 378 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,78 1,180 4,46 - - - - 13

949 379 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 696,97 0,120 83,64 - - - - 9, 30 Jeřáb

950 379 Odbednění výtahové šachty m2 40,34 0,120 4,84 88,48 - - - 9, 30 Jeřáb

951 380 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

952 375 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 22,00 0,245 5,39 - - - - 30

953 375 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 77,73 0,273 21,22 196,87 5,00 - - 9, 30 Jeřáb

954 376 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,93 13,300 12,41 72,89 - - - 9, 14 Jeřáb

955 378 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 7,77 1,290 10,03 101,10 3,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

956 381 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 608,12 0,245 148,99 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

957 381 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 608,12 0,270 164,19 313,18 8,00 - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

958 382 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 240, 250mm) t 17,51 22,700 397,56 397,56 - - - 9, 14 Jeřáb

959 383 Betonáž monolitického ŽB stropu 3.NP, (tl. 240, 250mm) m3 145,95 0,910 132,81 132,81 - - - 9, 13

960 384 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

961 384 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

962 385 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 608,12 0,090 54,73 54,73 - - - 9, 30 Jeřáb

963 386 Odstranění  podpůrných stojek m2 608,12 0,160 97,30 97,30 - - - 30

964 387 Bednění ŽB monolit. stěn 4. NP, k.v. 3,00m m2 505,52 0,237 119,81 - - - - 9, 30 Jeřáb

965 388 Armování ŽB monolit. stěn 4.NP, k.v. 3,00m t 3,59 11,600 41,61 - - - - 9, 14 Jeřáb

966 387 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,34 0,219 8,84 - - - - 9, 30 Jeřáb

967 388 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,26 11,900 3,15 - - - - 9, 14 Jeřáb

968 387 Bednění balkonóvé zíďky 4.NP m2 68,92 0,185 12,75 - - - - 9, 30 Jeřáb

969 388 Armování balkónové zíďky 4.NP t 0,48 11,900 5,74 - - - - 9, 14 Jeřáb

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

4 - Nadzemní podlaží
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970 389 Založení nosného zdiva m2 16,79 0,070 1,18 - - - - 3, 15

971 389 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 25,19 3,990 100,49 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

972 389 Montáž pomocné konstrukce m2 67,16 0,140 9,40 - - - - 15

973 389 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 24,68 3,990 98,48 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

974 389 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 16,79 0,120 2,01 - - - - 15

975 389 Demontáž pomocné konstrukce m2 67,16 0,087 5,84 217,40 - - - 15

976 390 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 58,13 1,230 71,50 - - - - 13

977 390 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,78 1,180 4,46 - - - - 13

978 391 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 574,44 0,120 68,93 - - - - 9, 30 Jeřáb

979 391 Odbednění výtahové šachty m2 40,34 0,120 4,84 73,77 - - - 9, 30 Jeřáb

980 392 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

981 387 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 21,00 0,245 5,15 - - - - 30

982 387 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 91,50 0,273 24,98 171,52 5,00 - - 9, 30 Jeřáb

983 388 Armování vnitřních a obvodových trámů t 1,10 13,300 14,60 65,10 - - - 9, 14 Jeřáb

984 390 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 9,15 1,290 11,80 87,76 3,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

985 393 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 603,74 0,245 147,92 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

986 393 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 603,74 0,270 163,01 310,93 8,00 - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

987 394 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 240, 250mm) t 17,39 22,700 394,70 394,70 - - - 9, 14 Jeřáb

988 395 Betonáž monolitického ŽB stropu 4.NP, (tl. 240, 250mm) m3 144,90 0,910 131,86 131,86 - - - 9, 13

989 396 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

990 396 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

991 397 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 603,74 0,090 54,34 54,34 - - - 9, 30 Jeřáb

992 398 Odstranění  podpůrných stojek m2 603,74 0,160 96,60 96,60 - - - 30

993 399 Bednění ŽB monolit. stěn 5. NP, k.v. 3,00m m2 504,68 0,237 119,61 - - - - 9, 30 Jeřáb

994 400 Armování ŽB monolit. stěn 5.NP, k.v. 3,00m t 3,59 11,600 41,63 - - - - 9, 14 Jeřáb

995 399 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 39,91 0,219 8,74 - - - - 9, 30 Jeřáb

996 400 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,16 - - - - 9, 14 Jeřáb

997 399 Bednění balkonóvé zíďky 5.NP m2 80,58 0,185 14,91 - - - - 9, 30 Jeřáb

998 400 Armování balkónové zíďky 5.NP t 0,56 11,900 6,71 - - - - 9, 14 Jeřáb

999 401 Založení nosného zdiva m2 16,84 0,070 1,18 - - - - 3, 15

1000 401 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 25,26 3,990 100,79 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

1001 401 Montáž pomocné konstrukce m2 67,36 0,140 9,43 - - - - 15

1002 401 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 24,75 3,990 98,77 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

5 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

1003 401 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 16,84 0,120 2,02 - - - - 15

1004 401 Demontáž pomocné konstrukce m2 67,36 0,087 5,86 218,05 - - - 15

1005 402 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 59,33 1,230 72,98 - - - - 13

1006 402 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,79 1,180 4,47 - - - - 13

1007 403 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 585,26 0,120 70,23 - - - - 9, 30 Jeřáb

1008 403 Odbednění výtahové šachty m2 39,91 0,120 4,79 75,02 - - - 9, 30 Jeřáb

1009 404 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

1010 399 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 21,00 0,245 5,15 - - - - 30

1011 399 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 91,53 0,273 24,99 173,39 5,00 - - 9, 30 Jeřáb

1012 400 Armování vnitřních a obvodových trámů t 1,10 13,300 14,61 66,11 - - - 9, 14 Jeřáb

1013 402 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 9,15 1,290 11,81 89,26 3,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

1014 405 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 584,00 0,245 143,08 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

1015 405 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 584,00 0,270 157,68 - - - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

1016 406 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 240, 250mm) t 16,82 22,700 381,80 - - - - 9, 14 Jeřáb

1017 405 Bednění atik nad 5.NP (výšky 1000mm) m2 54,88 0,230 12,62 313,38 8,00 - - 9, 30 Jeřáb

1018 406 Armování atik nad 5.NP (výšky 1000mm) t 0,38 11,900 4,57 386,37 - - - 9, 14 Jeřáb

1019 407 Betonáž monolitického ŽB stropu 5.NP, (tl. 240, 250mm) m3 140,16 0,910 127,55 - - - - 9, 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

1020 408 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

1021 408 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

1022 407 Betonáž atik nad 5.NP (výšky 1000mm) m3 5,49 1,230 6,75 134,30 - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

1023 409 Odbednění atik nad 5.NP (výšky 1000mm) m2 54,88 0,120 6,59 6,59 - - - 9, 30 Jeřáb

1024 410 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 584,00 0,090 52,56 52,56 - - - 9, 30 Jeřáb

1025 411 Odstranění  podpůrných stojek m2 584,00 0,160 93,44 93,44 - - - 30

1026 412 Bednění ŽB monolit. stěn 6. NP, k.v. 3,00m m2 181,80 0,237 43,09 - - - - 9, 30 Jeřáb

1027 413 Armování ŽB monolit. stěn 6.NP, k.v. 3,00m t 1,35 11,600 15,62 - - - - 9, 14 Jeřáb

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor
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1028 412 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,20 0,219 8,80 - - - - 9, 30 Jeřáb

1029 413 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,18 - - - - 9, 14 Jeřáb

1030 412 Bednění balkonóvé zíďky 6.NP m2 105,98 0,185 19,61 - - - - 9, 30 Jeřáb

1031 413 Armování balkónové zíďky 6.NP t 0,74 11,900 8,83 - - - - 9, 14 Jeřáb

1032 414 Založení nosného zdiva m2 16,96 0,070 1,19 - - - - 3, 15

1033 414 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 25,44 3,990 101,49 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

1034 414 Montáž pomocné konstrukce m2 67,83 0,140 9,50 - - - - 15

1035 414 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 24,93 3,990 99,46 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

1036 414 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 16,96 0,120 2,03 - - - - 15

1037 414 Demontáž pomocné konstrukce m2 67,83 0,087 5,90 219,57 - - - 15

1038 415 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 29,84 1,230 36,70 - - - - 13

1039 415 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,82 1,180 4,51 - - - - 13

1040 416 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 287,78 0,120 34,53 - - - - 9, 30 Jeřáb

1041 416 Odbednění výtahové šachty m2 40,20 0,120 4,82 39,36 - - - 9, 30 Jeřáb

1042 417 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 3,00 - - - 9 Jeřáb

1043 412 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 19,00 0,245 4,66 - - - - 30

1044 412 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 58,24 0,273 15,90 92,05 3,00 - - 9, 30 Jeřáb

1045 413 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,70 13,300 9,29 36,93 - - - 9, 14 Jeřáb

1046 415 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 5,82 1,290 7,51 48,72 2,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

1047 418 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 437,88 0,245 107,28 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

1048 418 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 437,88 0,270 118,23 225,51 6,00 - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

1049 419 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 240, 250mm) t 12,61 22,700 286,27 286,27 - - - 9, 14 Jeřáb

1050 420 Betonáž monolitického ŽB stropu 6.NP, (tl. 240, 250mm) m3 105,09 0,910 95,63 95,63 - - - 9, 13

1051 421 Uložení PREFA výstupního schodišťového ramene s mezipodestou ks 1,00 3,000 3,00 - - - - 9 Jeřáb

1052 421 Uložení PREFA středního schodišťového ramene ks 1,00 2,850 2,85 5,85 - - - 9 Jeřáb

1053 422 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 437,88 0,090 39,41 39,41 - - - 9, 30 Jeřáb

1054 423 Odstranění  podpůrných stojek m2 437,88 0,160 70,06 70,06 - - - 30

1055 424 Bednění ŽB monolit. stěn 7. NP, k.v. 3,00m m2 113,44 0,237 26,89 - - - - 9, 30 Jeřáb

1056 425 Armování ŽB monolit. stěn 7.NP, k.v. 3,00m t 0,84 11,600 9,69 - - - - 9, 14 Jeřáb

1057 424 Bednění výtahové šachty tl. 190mm m2 40,20 0,219 8,80 - - - - 9, 30 Jeřáb

1058 425 Armování výtahové šachty tl. 190mm t 0,27 11,900 3,18 - - - - 9, 14 Jeřáb

1059 424 Bednění balkonóvé zíďky 7.NP m2 59,07 0,185 10,93 - - - - 9, 30 Jeřáb

1060 425 Armování balkónové zíďky 7.NP t 0,41 11,900 4,92 - - - - 9, 14 Jeřáb

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

7 - Nadzemní podlaží

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

1061 426 Založení nosného zdiva m2 20,14 0,070 1,41 - - - - 3, 15

1062 426 Vyzdívka Porotherm tl. 240,250 mm do výšky 1,5m m3 30,22 3,990 120,56 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

1063 426 Montáž pomocné konstrukce m2 80,58 0,140 11,28 - - - - 15

1064 426 Dokončení vyzdívky Porotherm tl. 240,250 mm po výšku stropu (včetně uložení překladu) m3 29,61 3,990 118,15 - - - - 15 Jeřáb, míchačka, silo

1065 426 Ukončení nosného zdiva (asfaltový pás) bm 20,14 0,120 2,42 - - - - 15

1066 426 Demontáž pomocné konstrukce m2 80,58 0,087 7,01 260,83 - - - 15

1067 427 Betonáž stěn (včetně hutnění) m3 17,84 1,230 21,95 - - - - 13

1068 427 Betonáž výtahové šachty (včetně hutnění) m3 3,82 1,180 4,51 - - - - 13

1069 428 Odbednění stěn a balkónové zíďky m2 172,51 0,120 20,70 - - - - 9, 30 Jeřáb

1070 428 Odbednění výtahové šachty m2 40,20 0,120 4,82 25,53 - - - 9, 30 Jeřáb

1071 424 Zřízení  podpůrných stojek bednění obv. trámů m2 19,00 0,245 4,66 - - - - 30

1072 424 Bednění vnitřních a obvodových trámů m2 58,52 0,273 15,98 67,25 2,00 - - 9, 30 Jeřáb

1073 425 Armování vnitřních a obvodových trámů t 0,70 13,300 9,34 27,13 - - - 9, 14 Jeřáb

1074 427 Betonáž vnitřních a obvodových trámů m3 5,85 1,290 7,55 34,00 1,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

1075 429 Zřízení  podpůrných stojek bednění stropu m2 398,19 0,245 97,56 - - - - 30 Jeřáb Vedení el. silnoproud

1076 429 Bednění  ŽB monolit. stropu včetně trubkování (husí krky) m2 398,19 0,270 107,51 - - - - 9, 30 Jeřáb včetně balkónové kce.

1077 430 Armovaní  ŽB monolit. stropu, (tl. 220mm) t 10,51 22,700 238,63 - - - - 9, 14 Jeřáb

1078 429 Bednění dojezdu vyýtahové šachty m2 44,24 0,217 9,60 - - - - 9, 30 Jeřáb

1079 429 Bednění atik nad 7.NP (výšky 1000mm) m2 86,47 0,230 19,89 234,56 6,00 - - 9, 30 Jeřáb

1080 430 Armování dojezdu výtahové šachty t 0,31 12,600 3,90 - - - - 9, 14 Jeřáb

1081 430 Armování atik nad 7.NP (výšky 1000mm) t 0,61 11,900 7,20 249,73 - - - 9, 14 Jeřáb

1082 431 Betonáž monolitického ŽB stropu 7.NP, (tl. 220mm) m3 87,60 0,910 79,72 - - - - 9, 13 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrační lišta

1083 431 Betonáž atik nad 7.NP (výšky 1000mm) m3 8,65 1,230 10,64 - - - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

1084 431 Betonáž dojezdu vyýtahové šachty m3 5,28 1,235 6,53 96,88 3,00 - - 9, 13 Jeřáb, autodomíchávač

1085 432 Odbednění dojezdu výtahové šachty m2 44,24 0,127 5,62 - - - - 9, 30 Jeřáb

1086 432 Odbednění atik nad 7.NP (výšky 1000mm) m2 86,47 0,120 10,38 15,99 - - - 9, 30 Jeřáb

1087 433 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 398,19 0,090 35,84 35,84 - - - 9, 30 Jeřáb

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor

Autodomíchávač, čerpadlo, ponorný vibrátor
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1088 434 Odstranění  podpůrných stojek m2 398,19 0,160 63,71 63,71 - - - 30

1089 435 Montáž stavebního výtahu GEDA ks 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3 Jeřáb

1090 436 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy kpl 1,00 27,000 27,00 - - - - 3, 12

1091 436 Osazení střešních vpustí ks 4,00 0,225 0,90 - - - - 12

1092 436 Osazení střešních světlíků a výlezů kpl 2,00 4,000 8,00 - - - - 12

1093 436 Montáž potrubí dešťové kanalizace bm 13,88 1,262 17,52 - - - - 12, 25

1094 436 Montáž potrubí VZT včetně ukončujích komínků kpl 79,17 0,084 6,65 - - - - 12, 21

1095 436 Penetrace m2 441,36 0,024 10,59 - - - - 12 Stavební výtah

1096 436 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 441,36 0,151 66,65 - - - - 12 Stavební výtah

1097 436 Tepelná izolace spád. klíny EPS 100 S, tl. min. 180mm, spád 3% m2 381,47 0,095 36,24 - - - - 12 Stavební výtah

1098 436 Zateplení stěn atik tl.120mm m2 20,67 0,097 2,00 - - - - 12 Stavební výtah

1099 436 Zateplení vrchní plochy  atik m2 26,99 0,045 1,21 - - - - 12 Stavební výtah

1100 436 Podklad pro oplechování atik OSB deska m2 26,99 0,250 6,75 - - - - 12 Stavební výtah

1101 436 Separace bm 84,35 0,019 1,60 - - - - 12 Stavební výtah

1102 436 Oplechování atik objektu m2 26,99 0,695 18,76 - - - - 27 Stavební výtah

1103 436 Natavení hydroizolačního souvrství 2xSBS modif. asfaltových pásů m2 429,13 0,157 67,37 - - - - 12 Stavební výtah

1104 436 Provedení klempířských prací kpl 1,00 19,750 19,75 - - - - 27

1105 436 Montáž zachytného systému kpl 1,00 24,000 24,00 - - - - 12

1106 436 Instalace hromosvodů - úroveň střechy kpl 1,00 12,000 12,00 327,00 - - - 37

1107 436 Penetrace m2 17,48 0,024 0,42 - - - - 12 Stavební výtah

1108 436 Pokládka spád. vrstvy (Poriment), spád 3%, tl. 40-190mm m2 17,48 0,075 1,31 - - - - 12 Stavební výtah

1109 436 Odvodnění - střešní vpusť kpl 1,00 0,870 0,87 - - - - 12

1110 436 Natavení hydroizolačního souvrství 2xSBS modif. asfaltových pásů m2 25,24 0,157 3,96 - - - - 12 Stavební výtah

1111 436 Pokládka separační geotextílie m2 17,48 0,017 0,30 - - - - 12 Stavební výtah

1112 436 Kačírek tl. 50mm m3 0,87 2,200 1,92 8,78 - - - 9, 12 Jeřáb

1113 436 Penetrace m2 15,97 0,024 0,38 - - - - 12 Stavební výtah

1114 436 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 15,97 0,151 2,41 - - - - 12 Stavební výtah

1115 436 Tepelná izolace spád. klíny EPS 100 S, tl. 60-100mm m2 15,97 0,075 1,20 - - - - 12 Stavební výtah

1116 436 Zateplení stěn šachet m2 7,62 0,097 0,74 - - - - 12 Stavební výtah

Střechy nad výtahovými a větracími šachtami (S8)Za
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1117 436 SBS modif. asfaltový pás ELASTEK 40 m2 15,97 0,157 2,51 7,24 - - - 12 Stavební výtah

1118 436 Penetrace (Forte Penetral) m2 12,27 0,024 0,29 - - - - 12 Stavební výtah

1119 436 Hydroizolační stěrka (Forte Bak) m2 12,27 0,310 3,80 4,10 - - - 12 Stavební výtah

1120 1409 Pokládka separační rohože tl.8mm Stavební výtah

1121 1409 Montáž falcované krytiny TiZn tl.0,7mm Stavební výtah

1122 437 Demontáž stavebního jeřabu (J1) ks 1,00 32,000 32,00 32,00 - - - 3, 7, 9 Autojeřáb

1089-1105 436 Vrchní střecha nepochozí (S1) m2 Nh 327,00 Stavební výtah

1106-1110 436 Střechy nad arkýři (S7b) m2 Nh 8,78 Stavební výtah, jeřáb

1111-1115 436 Střechy nad výtahovými a větracími šachtami (S8) m2 Nh 7,24 Stavební výtah

1116-1119 436 Stříška nad vjezdem do 1.np ze dvora (S9) m2 Nh 4,10 Stavební výtah

347,12

1123 438 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy kpl 1,00 27,000 27,00 - - - - 3, 12

1124 438 Osazení střešních vpustí ks 4,00 0,225 0,90 - - - - 12

1125 438 Osazení střešních světlíků a výlezů kpl 2,00 4,000 8,00 - - - - 12

1126 438 Montáž potrubí dešťové kanalizace bm 13,88 1,262 17,52 - - - - 12, 25

1127 438 Montáž potrubí VZT včetně ukončujích komínků kpl 98,02 0,084 8,23 - - - - 12, 21

1128 438 Penetrace m2 459,90 0,024 11,04 - - - - 12 Stavební výtah

1129 438 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 459,90 0,151 69,44 - - - - 12 Stavební výtah

1130 438 Tepelná izolace spád. klíny EPS 100 S, tl. min. 180mm, spád 3% m2 399,93 0,095 37,99 - - - - 12 Stavební výtah

1131 438 Zateplení stěn atik tl.120mm m2 20,69 0,097 2,01 - - - - 12 Stavební výtah

dokončovací práce

dokončovací práce

Stříška nad vjezdem do 1.np ze dvora (S9)

Zastřešení objektu A - Celkem

Věžový jeřáb

Celkem 

Střechy nepochozí (S1)
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1132 438 Zateplení vrchní plochy  atik m2 27,03 0,045 1,22 - - - - 12 Stavební výtah

1133 438 Podklad pro oplechování atik OSB deska m2 27,03 0,250 6,76 - - - - 12 Stavební výtah

1134 438 Separace bm 84,46 0,019 1,60 - - - - 12 Stavební výtah

1135 438 Oplechování atik objektu m2 27,03 0,695 18,78 - - - - 27 Stavební výtah

1136 438 Natavení hydroizolačního souvrství 2xSBS modif. asfaltových pásů m2 447,65 0,157 70,28 - - - - 12 Stavební výtah

1137 438 Provedení klempířských prací kpl 1,00 19,750 19,75 - - - - 27

1138 438 Montáž zachytného systému kpl 1,00 24,000 24,00 - - - - 12

1139 438 Instalace hromosvodů - úroveň střechy kpl 1,00 12,000 12,00 336,53 - - - 37

1140 438 Penetrace m2 17,43 0,024 0,42 - - - - 12 Stavební výtah

1141 438 Pokládka spád. vrstvy (Poriment), spád 3%, tl. 40-190mm m2 17,43 0,075 1,31 - - - - 12 Stavební výtah

1142 438 Odvodnění - střešní vpusť kpl 1,00 0,870 0,87 - - - - 12

1143 438 Natavení hydroizolačního souvrství 2xSBS modif. asfaltových pásů m2 25,19 0,157 3,95 - - - - 12 Stavební výtah

1144 438 Pokládka separační geotextílie m2 17,43 0,017 0,30 - - - - 12 Stavební výtah

1145 438 Kačírek tl. 50mm m2 17,43 2,200 38,35 45,19 - - - 9, 12 Jeřáb

1146 438 Penetrace m2 15,97 0,024 0,38 - - - - 12 Stavební výtah

1147 438 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 15,97 0,151 2,41 - - - - 12 Stavební výtah

1148 438 Tepelná izolace spád. klíny EPS 100 S, tl. 60-100mm m2 15,97 0,075 1,20 - - - - 12 Stavební výtah

1149 438 Zateplení stěn šachet m2 7,62 0,097 0,74 - - - - 12 Stavební výtah

1150 438 SBS modif. asfaltový pás ELASTEK 40 m2 15,97 0,157 2,51 7,24 - - - 12 Stavební výtah

1121-1137 438 Vrchní střecha nepochozí (S1) m2 Nh 336,53 Stavební výtah

1138-1142 438 Střechy nad arkýři (S7b) m2 Nh 45,19 Stavební výtah, jeřáb

1143-1147 438 Střechy nad výtahovými a větracími šachtami (S8) m2 Nh 7,24 Stavební výtah

388,96

1151 439 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy kpl 1,00 27,000 27,00 - - - - 3, 12

1152 439 Osazení střešních vpustí ks 4,00 0,225 0,90 - - - - 12

1153 439 Osazení střešních světlíků a výlezů kpl 2,00 4,000 8,00 - - - - 12

1154 439 Montáž potrubí dešťové kanalizace bm 13,88 1,262 17,52 - - - - 12, 25

Střechy nad výtahovými a větracími šachtami (S8)

Střechy nepochozí (S1)

Celkem 

Za
st

ře
še

n
í o

b
je

kt
u

 B
 (

7
N

P
)

Střechy nad arkýři (S7b)
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1155 439 Montáž potrubí VZT včetně ukončujích komínků kpl 90,48 0,084 7,60 - - - - 12, 21

1156 439 Penetrace m2 436,69 0,024 10,48 - - - - 12 Stavební výtah

1157 439 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 436,69 0,151 65,94 - - - - 12 Stavební výtah

1158 439 Tepelná izolace spád. klíny EPS 100 S, tl. min. 180mm, spád 3% m2 380,72 0,095 36,17 - - - - 12 Stavební výtah

1159 439 Zateplení stěn atik tl.120mm m2 19,31 0,097 1,87 - - - - 12 Stavební výtah

1160 439 Zateplení vrchní plochy  atik m2 25,23 0,045 1,14 - - - - 12 Stavební výtah

1161 439 Podklad pro oplechování atik OSB deska m2 25,23 0,250 6,31 - - - - 12 Stavební výtah

1162 439 Separace bm 78,83 0,019 1,50 - - - - 12 Stavební výtah

1163 439 Oplechování atik objektu m2 25,23 0,695 17,53 - - - - 27 Stavební výtah

1164 439 Natavení hydroizolačního souvrství 2xSBS modif. asfaltových pásů m2 425,26 0,157 66,77 - - - - 12 Stavební výtah

1165 439 Provedení klempířských prací kpl 1,00 19,750 19,75 - - - - 27

1166 439 Montáž zachytného systému kpl 1,00 24,000 24,00 - - - - 12

1167 439 Instalace hromosvodů - úroveň střechy kpl 1,00 12,000 12,00 324,47 - - - 37

1168 439 Penetrace m2 21,87 0,024 0,52 - - - - 12 Stavební výtah

1169 439 Pokládka spád. vrstvy (Poriment), spád 3%, tl. 40-190mm m2 21,87 0,075 1,64 - - - - 12 Stavební výtah

1170 439 Odvodnění - střešní vpusť kpl 1,00 0,870 0,87 - - - - 12

1171 439 Natavení hydroizolačního souvrství 2xSBS modif. asfaltových pásů m2 32,36 0,157 5,08 - - - - 12 Stavební výtah

1172 439 Pokládka separační geotextílie m2 21,87 0,017 0,37 - - - - 12 Stavební výtah

1173 439 Kačírek tl. 50mm m2 21,87 2,200 48,11 56,60 - - - 9, 12 Jeřáb

1174 439 Penetrace m2 15,97 0,024 0,38 - - - - 12 Stavební výtah

1175 439 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 15,97 0,151 2,41 - - - - 12 Stavební výtah

1176 439 Tepelná izolace spád. klíny EPS 100 S, tl. 60-100mm m2 15,97 0,075 1,20 - - - - 12 Stavební výtah

1177 439 Zateplení stěn šachet m2 7,62 0,097 0,74 - - - - 12 Stavební výtah
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1178 439 SBS modif. asfaltový pás ELASTEK 40 m2 15,97 0,157 2,51 7,24 - - - 12 Stavební výtah

1179 440 Demontáž stavebního jeřabu (J2) ks 1,00 32,000 32,00 32,00 - - - 3, 7, 9 Autojeřáb

1148-1164 439 Vrchní střecha nepochozí (S1) m2 Nh 324,47 Stavební výtah

1165-1169 439 Střechy nad arkýři (S7b) m2 Nh 56,60 Stavební výtah, jeřáb

1170-1174 439 Střechy nad výtahovými a větracími šachtami (S8) m2 Nh 7,24 Stavební výtah

388,31

1180 441 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy kpl 1,00 27,000 27,00 - - - - 3, 12

1181 441 Osazení střešních vpustí ks 4,00 0,225 0,90 - - - - 12

1182 441 Osazení střešních světlíků a výlezů kpl 2,00 4,000 8,00 - - - - 12

1183 441 Montáž potrubí dešťové kanalizace bm 13,88 1,262 17,52 - - - - 12, 25

1184 441 Montáž potrubí VZT včetně ukončujích komínků kpl 86,71 0,084 7,28 - - - - 12, 21

1185 441 Penetrace m2 436,06 0,024 10,47 - - - - 12 Stavební výtah

1186 441 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 436,06 0,151 65,84 - - - - 12 Stavební výtah

1187 441 Tepelná izolace spád. klíny EPS 100 S, tl. min. 180mm, spád 3% m2 376,26 0,095 35,74 - - - - 12 Stavební výtah

1188 441 Zateplení stěn atik m2 20,63 0,097 2,00 - - - - 12 Stavební výtah

1189 441 Zateplení vrchní plochy  atik m2 26,95 0,045 1,21 - - - - 12 Stavební výtah

1190 441 Podklad pro oplechování atik OSB deska m2 26,95 0,250 6,74 - - - - 12 Stavební výtah

1191 441 Separace bm 84,22 0,019 1,60 - - - - 12 Stavební výtah

1192 441 Oplechování atik objektu m2 26,95 0,695 18,73 - - - - 27 Stavební výtah

1193 441 Natavení hydroizolačního souvrství 2xSBS modif. asfaltových pásů m2 423,84 0,157 66,54 - - - - 12 Stavební výtah

1194 441 Provedení klempířských prací kpl 1,00 19,750 19,75 - - - - 27

1195 441 Montáž zachytného systému kpl 1,00 24,000 24,00 - - - - 12

1196 441 Instalace hromosvodů - úroveň střechy kpl 1,00 12,000 12,00 325,33 - - - 37

1197 441 Penetrace m2 14,75 0,024 0,35 - - - - 12 Stavební výtah

1198 441 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 14,75 0,151 2,23 - - - - 12 Stavební výtah

1199 441 Odvodnění - střešní vpusť kpl 1,00 0,870 0,87 - - - - 12 Stavební výtah

1200 441 Tepelná izolace spád. klíny EPS 100 S, tl. 180-330mm, spád 3% m2 14,75 0,075 1,11 - - - - 12
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1201 441 Natavení hydroizolačního souvrství 2xSBS modif. asfaltových pásů m2 23,94 0,157 3,76 - - - - 12 Stavební výtah

1202 441 Pokládka separační geotextílie m2 14,75 0,017 0,25 - - - - 12 Stavební výtah

1203 441 Kačírek tl. 50mm m2 14,75 2,200 32,45 41,02 - - - 9, 12 Jeřáb

1204 441 Penetrace m2 15,97 0,024 0,38 - - - - 12 Stavební výtah

1205 441 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 15,97 0,151 2,41 - - - - 12 Stavební výtah

1206 441 Tepelná izolace spád. klíny EPS 100 S, tl. 60-100mm m2 15,97 0,075 1,20 - - - - 12 Stavební výtah

1207 441 Zateplení stěn šachet m2 7,62 0,097 0,74 - - - - 12 Stavební výtah

1208 441 SBS modif. asfaltový pás ELASTEK 40 m2 15,97 0,157 2,51 7,24 - - - 12 Stavební výtah

1209 442 Demontáž stavebního jeřabu (J3) ks 1,00 32,000 32,00 32,00 - - - 3, 7, 9 Autojeřáb

1176-1192 441 Vrchní střecha nepochozí (S1) m2 Nh 325,33 Stavební výtah

1193-1198 441 Střechy nad arkýři (S7a) m2 Nh 41,02 Stavební výtah, jeřáb

1199-1203 441 Střechy nad výtahovými a větracími šachtami (S8) m2 Nh 7,24 Stavební výtah

373,59

1210 443 Penetrace m2 28,73 0,024 0,69 - - - - 12 Stavební výtah

1211 443 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 28,73 0,151 4,34 - - - - 12 Stavební výtah

1212 443 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 180-250mm, spád 2% m2 22,98 0,075 1,72 - - - - 12 Stavební výtah

1213 443 Hydroizolace z m. a. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden) m2 28,73 0,157 4,51 - - - - 12 Stavební výtah

1214 443 Pokládka mrazuvzdorné betonové dlažby do terčů m2 22,98 0,550 12,64 - - - - 12 Autojeřáb
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1215 443 Provedení klempířských prací (detaily, oplechování) kpl 1,00 19,750 19,75 43,65 - - - 27

1216 443 Penetrace m2 77,45 0,024 1,86 - - - 12 Stavební výtah

1217 443 Osazení střešních vpustí ks 2,00 0,225 0,45 - - - 12

1218 443 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 77,45 0,151 11,69 - - - 12 Stavební výtah

1219 443 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 180-250mm, spád 2% m2 61,96 0,075 4,65 - - - 12 Stavební výtah

1220 443 Hydroizolace z m. a. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden) m2 77,45 0,157 12,16 - - - 12 Stavební výtah

1221 443 Pokládka separační geotextílie (Filtek 300) m2 77,45 0,017 1,32 - - - 12 Stavební výtah

1222 443 Pokládka nopové fólie (Dekdren T20) m2 77,45 0,025 1,94 - - - 12 Stavební výtah

1223 443 Pokládka separační geotextílie (Filtek 300) m2 77,45 0,017 1,32 - - - 12 Stavební výtah

1224 443 Pokládka minerální vlny (Isover Cultilene) m2 77,45 0,026 2,01 - - - 12 Autojeřáb

1225 443 Zemina - substrát pro trávník, tl. 100mm m3 7,75 1,960 15,18 52,57 - - 12 Autojeřáb

1226 444 Penetrace m2 65,35 0,024 1,57 - - - - 12 Stavební výtah

1227 444 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 65,35 0,151 9,87 - - - - 12 Stavební výtah

1228 444 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 180-250mm, spád 2% m2 52,28 0,075 3,92 - - - - 12 Stavební výtah

1229 444 Hydroizolace z m. a. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden) m2 65,35 0,157 10,26 - - - - 12 Stavební výtah

1230 444 Pokládka mrazuvzdorné betonové dlažby do terčů m2 52,28 0,550 28,75 - - - - 12 Autojeřáb

1231 444 Provedení klempířských prací (detaily, oplechování) kpl 1,00 19,750 19,75 74,12 - - - 27

1232 444 Penetrace m2 307,13 0,024 7,37 - - - - 12 Stavební výtah

1233 444 Osazení střešních vpustí ks 6,00 0,225 1,35 - - - - 12

1234 444 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 307,13 0,151 46,38 - - - - 12 Stavební výtah

1235 444 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 180-250mm, spád 2% m2 245,70 0,075 18,43 - - - - 12 Stavební výtah

1236 444 Hydroizolace z m. a. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden) m2 307,13 0,157 48,22 - - - - 12 Stavební výtah

1237 444 Pokládka separační geotextílie (Filtek 300) m2 307,13 0,017 5,22 - - - - 12 Stavební výtah

1238 444 Pokládka nopové fólie (Dekdren T20) m2 307,13 0,025 7,68 - - - - 12 Stavební výtah

1239 444 Pokládka separační geotextílie (Filtek 300) m2 307,13 0,017 5,22 - - - - 12 Stavební výtah

1240 444 Pokládka minerální vlny (Isover Cultilene) m2 307,13 0,026 7,99 - - - - 12 Autojeřáb

1241 444 Zemina - substrát pro trávník, tl. 100mm m3 30,71 1,960 60,20 208,05 - - - 12 Autojeřáb

Te
ra

sy
 n

a 
kr

čk
u

 A
-B

-C
 (

3
N

P
)

3. Nadzemní podlaží  - Střešní terasa s betonovou dlažbou (S2b)

3. Nadzemní podlaží  - Střešní terasa s betonovou dlažbou (S2a)
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1242 445 Penetrace m2 62,10 0,024 1,49 - - - - 12 Stavební výtah

1243 445 Osazení střešních vpustí ks 2,00 0,225 0,45 - - - - 12

1244 445 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 62,10 0,151 9,38 - - - - 12 Stavební výtah

1245 445 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 180-250mm, spád 2% m2 49,68 0,075 3,73 - - - - 12 Stavební výtah

1246 445 Hydroizolace z m. a. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden) m2 62,10 0,157 9,75 - - - - 12 Stavební výtah

1247 445 Pokládka mrazuvzdorné betonové dlažby do terčů m2 49,68 0,550 27,32 - - - - 12 Autojeřáb

1248 445 Provedení klempířských prací (detaily, oplechování) kpl 1,00 19,750 19,75 71,87 - - - 27

1249 445 Penetrace m2 215,49 0,024 5,17 - - - - 12 Stavební výtah

1250 445 Osazení střešních vpustí ks 6,00 0,225 1,35 - - - - 12

1251 445 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 215,49 0,151 32,54 - - - - 12 Stavební výtah

1252 445 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 180-250mm, spád 2% m2 172,39 0,075 12,93 - - - - 12 Stavební výtah

1253 445 Hydroizolace z m. ž. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden), 2x4mm m2 215,49 0,157 33,83 - - - - 12 Stavební výtah

1254 445 Pokládka separační geotextílie (Filtek 300) m2 215,49 0,017 3,66 - - - - 12 Stavební výtah

1255 445 Pokládka nopové fólie (Dekdren T20) m2 215,49 0,025 5,39 - - - - 12 Stavební výtah

1256 445 Pokládka separační geotextílie (Filtek 300) m2 215,49 0,017 3,66 - - - - 12 Stavební výtah

1257 445 Pokládka minerální vlny (Isover Cultilene) m2 215,49 0,026 5,60 - - - - 12 Autojeřáb

1258 445 Zemina - substrát pro trávník, tl. 100mm m3 21,55 1,960 42,24 146,37 - - - 12 Autojeřáb

1259 446 Penetrace m2 21,84 0,024 0,52 - - - - 12 Stavební výtah

1260 446 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 21,84 0,151 3,30 - - - - 12 Stavební výtah

1261 446 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 180-250mm, spád 2% m2 17,47 0,075 1,31 - - - - 12 Stavební výtah

3. Nadzemní podlaží  - Střešní terasa s betonovou dlažbou (S2a)

3. Nadzemní podlaží  - Střešní terasa s betonovou dlažbou (S2b)
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3. Nadzemní podlaží  - Střešní terasa s betonovou dlažbou (S2a)

Terasy na krčku sekce (B-C-D)

Terasy na krčku sekce (C-D)
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1262 446 Hydroizolace z m. a. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden) m2 21,84 0,157 3,43 - - - - 12 Stavební výtah

1263 446 Pokládka mrazuvzdorné betonové dlažby do terčů m2 17,47 0,550 9,61 - - - - 12 Autojeřáb

1264 446 Provedení klempířských prací (detaily, oplechování) kpl 1,00 19,750 19,75 37,92 - - - 27

1265 446 Penetrace m2 182,05 0,024 4,37 - - - - 12 Stavební výtah

1266 446 Osazení střešních vpustí ks 4,00 0,225 0,90 - - - - 12

1267 446 Natavení parotěsné zábrany (DEKBIT S40) m2 182,05 0,151 27,49 - - - - 12 Stavební výtah

1268 446 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 180-250mm, spád 2% m2 145,64 0,075 10,92 - - - - 12 Stavební výtah

1269 446 Hydroizolace z m. ž. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden), 2x4mm m2 182,05 0,157 28,58 - - - - 12 Stavební výtah

1270 446 Pokládka separační geotextílie (Filtek 300) m2 182,05 0,017 3,09 - - - - 12 Stavební výtah

1271 446 Pokládka nopové fólie (Dekdren T20) m2 182,05 0,025 4,55 - - - - 12 Stavební výtah

1272 446 Pokládka separační geotextílie (Filtek 300) m2 182,05 0,017 3,09 - - - - 12 Stavební výtah

1273 446 Pokládka minerální vlny (Isover Cultilene) m2 182,05 0,026 4,73 - - - - 12 Autojeřáb

1274 446 Zemina - substrát pro trávník, tl. 100mm m3 18,21 1,960 35,68 123,42 - - - 12 Autojeřáb

1259 447 Navaření parotěsné zábrany se skelnou tkaninou (Dekglass G200 - S40) m2 14,28 0,151 2,16 - - - - 12 Stavební výtah

1260 447 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 30-100mm, spád 2% m2 11,42 0,075 0,86 - - - - 12 Stavební výtah

1261 447 Hydroizolace z m. ž. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden), 2x4mm m2 14,28 0,157 2,24 - - - - 12 Stavební výtah

1262 447 Pokládka drenážní rohože (Schlueter troba Plus), tl. 8mm m2 11,42 0,026 0,30 - - - - 12 Stavební výtah

1263 447 Cementový potěr tl. 60mm m2 11,42 0,310 3,54 - - - - 12 Stavební výtah

1264 447 Lepící tmel m2 11,42 0,019 0,22 - - - - 12 Stavební výtah

1265 447 Pokládka drenáže (Schlueter ditra drain), tl. 4mm m2 11,42 0,026 0,30 - - - - 12 Stavební výtah

1266 447 Pokládka mrazuvzdorné keramické dlažby do tmelu, tl.15mm m2 11,42 0,550 6,28 - - - - 12 Autojeřáb

1267 447 Provedení klempířských prací (detaily, oplechování) kpl 1,00 16,000 16,00 31,89 - - - 27

1263 448 Navaření parotěsné zábrany se skelnou tkaninou (Dekglass G200 - S40) m2 5,10 0,151 0,77 - - - - 12 Stavební výtah

1264 448 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 180-210mm, spád 2% m2 4,08 0,075 0,31 - - - - 12 Stavební výtah

1265 448 Hydroizolace z m. ž. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden), 2x4mm m2 5,10 0,157 0,80 - - - - 12 Stavební výtah

1266 448 Pokládka drenážní rohože (Schlueter troba Plus), tl. 8mm m2 4,08 0,026 0,11 - - - - 12 Stavební výtah

1267 448 Cementový potěr tl. 60mm m2 4,08 0,310 1,26 - - - - 12 Stavební výtah

1268 448 Lepící tmel m2 4,08 0,019 0,08 - - - - 12 Stavební výtah

Balkón, terasa ve 3.NP -Keramická dlažba (P14d)

Balkóny na objektu A - podkladní část : hydroizolace, finální vrstva 
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Balkón, terasa ve 2.NP -Keramická dlažba (P14b)

3. Nadzemní podlaží  - Střešní terasa s betonovou dlažbou (S2b)

1269 448 Pokládka drenáže (Schlueter ditra drain), tl. 4mm m2 4,08 0,026 0,11 - - - - 12 Stavební výtah

1270 448 Pokládka mrazuvzdorné keramické dlažby do tmelu, tl.15mm m2 4,08 0,550 2,24 - - - - 12 Autojeřáb

1271 448 Provedení klempířských prací (detaily, oplechování) kpl 1,00 16,000 16,00 21,68 - - - 27

1272 449 Navaření parotěsné zábrany se skelnou tkaninou (Dekglass G200 - S40) m2 34,39 0,151 5,19 - - - - 12 Stavební výtah

1273 449 Tepelná izolace EPS 150 S, tl. 100mm m2 9,15 0,075 0,69 - - - - 12 Stavební výtah

1274 449 Tepelná izolace EPS 150 S, tl. 210mm m2 25,24 0,075 1,89 - - - - 12 Stavební výtah

1275 449 Samonivelační anhydritový potěr,  tl.35mm m2 34,39 0,470 16,16 - - - - 12 Stavební výtah

1276 449 Hydroizolační stěrka (Fortisol) m2 34,39 0,370 12,72 - - - - 12 Stavební výtah

1277 449 Pokládka mrazuvzdorné keramické dlažby do tmelu, tl.15mm m2 34,39 0,550 18,91 55,57 - - - 12 Autojeřáb

1278 450 Navaření parotěsné zábrany se skelnou tkaninou (Dekglass G200 - S40) m2 14,98 0,151 2,26 - - - - 12 Stavební výtah

1279 450 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 180-210mm, spád 2% m2 11,98 0,075 0,90 - - - - 12 Stavební výtah

1280 450 Hydroizolace z m. ž. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden), 2x4mm m2 14,98 0,157 2,35 - - - - 12 Stavební výtah

1281 450 Pokládka drenážní rohože (Schlueter troba Plus), tl. 8mm m2 11,98 0,026 0,31 - - - - 12 Stavební výtah

1282 450 Cementový potěr tl. 60mm m2 11,98 0,310 3,71 - - - - 12 Stavební výtah

1283 450 Lepící tmel m2 11,98 0,019 0,23 - - - - 12 Stavební výtah

1284 450 Pokládka drenáže (Schlueter ditra drain), tl. 4mm m2 11,98 0,026 0,31 - - - - 12 Stavební výtah

1285 450 Pokládka mrazuvzdorné keramické dlažby do tmelu, tl.15mm m2 11,98 0,550 6,59 - - - - 12 Autojeřáb

1286 450 Provedení klempířských prací (detaily, oplechování) kpl 1,00 16,000 16,00 32,66 - - - 27

Balkóny na objektu B - podkladní část : hydroizolace, finální vrstva 
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Balkón, terasa ve 3.NP -Keramická dlažba (P14d)

Nad nevytápěným interiérem (P16a)
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Zimní zahrada ve 2.NP a 6.NP - keramická dlažba

V 6.NP nad bytem (P16c)
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1287 451 Navaření parotěsné zábrany se skelnou tkaninou (Dekglass G200 - S40) m2 34,30 0,151 5,18 - - - - 12 Stavební výtah

1288 451 Tepelná izolace EPS 150 S, tl. 180mm m2 8,88 0,075 0,67 - - - - 12 Stavební výtah

1289 451 Tepelná izolace EPS 150 S, tl. 210mm m2 25,42 0,075 1,91 - - - - 12 Stavební výtah

1290 451 Samonivelační anhydritový potěr,  tl.35mm m2 34,30 0,470 16,12 - - - - 12 Stavební výtah

1291 451 Hydroizolační stěrka (Fortisol) m2 34,30 0,370 12,69 - - - - 12 Stavební výtah

1292 451 Pokládka mrazuvzdorné keramické dlažby do tmelu, tl.15mm m2 34,30 0,550 18,87 55,43 - - - 12 Autojeřáb

1293 452 Navaření parotěsné zábrany se skelnou tkaninou (Dekglass G200 - S40) m2 7,83 0,151 1,18 - - - - 12 Stavební výtah

1294 452 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 30-100mm, spád 2% m2 6,26 0,075 0,47 - - - - 12 Stavební výtah

1295 452 Hydroizolace z m. ž. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden), 2x4mm m2 7,83 0,157 1,23 - - - - 12 Stavební výtah

1296 452 Pokládka drenážní rohože (Schlueter troba Plus), tl. 8mm m2 6,26 0,026 0,16 - - - - 12 Stavební výtah

1297 452 Cementový potěr tl. 60mm m2 6,26 0,310 1,94 - - - - 12 Stavební výtah

1298 452 Lepící tmel m2 6,26 0,019 0,12 - - - - 12 Stavební výtah

1299 452 Pokládka drenáže (Schlueter ditra drain), tl. 4mm m2 6,26 0,026 0,16 - - - - 12 Stavební výtah

1300 452 Pokládka mrazuvzdorné keramické dlažby do tmelu, tl.15mm m2 6,26 0,550 3,44 - - - - 12 Autojeřáb

1301 452 Provedení klempířských prací (detaily, oplechování) kpl 1,00 16,000 16,00 24,71 - - - 27

1302 452 Navaření parotěsné zábrany se skelnou tkaninou (Dekglass G200 - S40) m2 21,12 0,151 3,19 - - - - 12 Stavební výtah

1303 452 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 30-100mm, spád 2% m2 16,90 0,075 1,27 - - - - 12 Stavební výtah

1304 452 Hydroizolace z m. ž. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden), 2x4mm m2 21,12 0,157 3,32 - - - - 12 Stavební výtah

1305 452 Pokládka betonové dlažby do terčů m2 16,90 0,462 7,81 15,58 - - - 12 Autojeřáb

1306 453 Navaření parotěsné zábrany se skelnou tkaninou (Dekglass G200 - S40) m2 7,49 0,151 1,13 - - - - 12 Stavební výtah

1307 453 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 180-210mm, spád 2% m2 5,99 0,075 0,45 - - - - 12 Stavební výtah

1308 453 Hydroizolace z m. ž. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden), 2x4mm m2 7,49 0,157 1,18 - - - - 12 Stavební výtah

1309 453 Pokládka drenážní rohože (Schlueter troba Plus), tl. 8mm m2 5,99 0,026 0,16 - - - - 12 Stavební výtah

1310 453 Cementový potěr tl. 60mm m2 5,99 0,310 1,86 - - - - 12 Stavební výtah

1311 453 Lepící tmel m2 5,99 0,019 0,11 - - - - 12 Stavební výtah

V 6.NP nad bytem (P16c)

Nad komercí (P16b)

Terasa ve 2.NP - Betonová dlažba (P14c)

Balkóny na objektu C - podkladní část : hydroizolace, finální vrstva 

Zimní zahrada ve 2.NP a 6.NP - keramická dlažba
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Balkón, terasa ve 3.NP -Keramická dlažba (P14d)

Balkón, terasa ve 2.NP -Keramická dlažba (P14b)

1312 453 Pokládka drenáže (Schlueter ditra drain), tl. 4mm m2 5,99 0,026 0,16 - - - - 12 Stavební výtah

1313 453 Pokládka mrazuvzdorné keramické dlažby do tmelu, tl.15mm m2 5,99 0,550 3,29 - - - - 12 Autojeřáb

1314 453 Provedení klempířských prací (detaily, oplechování) kpl 1,00 16,000 16,00 24,33 - - - 27

1315 454 Navaření parotěsné zábrany se skelnou tkaninou (Dekglass G200 - S40) m2 21,98 0,151 3,32 - - - - 12 Stavební výtah

1316 454 Tepelná izolace EPS 150 S, tl. 180mm m2 13,80 0,075 1,04 - - - - 12 Stavební výtah

1317 454 Tepelná izolace EPS 150 S, tl. 210mm m2 8,18 0,075 0,61 - - - - 12 Stavební výtah

1318 454 Samonivelační anhydritový potěr,  tl.35mm m2 21,98 0,470 10,33 - - - - 12 Stavební výtah

1319 454 Hydroizolační stěrka (Fortisol) m2 21,98 0,370 8,13 - - - - 12 Stavební výtah

1320 454 Pokládka mrazuvzdorné keramické dlažby do tmelu, tl.15mm m2 21,98 0,550 12,09 35,52 - - - 12 Autojeřáb

1321 455 Navaření parotěsné zábrany se skelnou tkaninou (Dekglass G200 - S40) m2 22,68 0,151 3,42 - - - - 12 Stavební výtah

1322 455 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 30-100mm, spád 2% m2 18,14 0,075 1,36 - - - - 12 Stavební výtah

1323 455 Hydroizolace z m. ž. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden), 2x4mm m2 22,68 0,157 3,56 - - - - 12 Stavební výtah

1324 455 Pokládka drenážní rohože (Schlueter troba Plus), tl. 8mm m2 18,14 0,026 0,47 - - - - 12 Stavební výtah

1325 455 Cementový potěr tl. 60mm m2 18,14 0,310 5,62 - - - - 12 Stavební výtah

1326 455 Lepící tmel m2 18,14 0,019 0,34 - - - - 12 Stavební výtah

1327 455 Pokládka drenáže (Schlueter ditra drain), tl. 4mm m2 18,14 0,026 0,47 - - - - 12 Stavební výtah

1328 455 Pokládka mrazuvzdorné keramické dlažby do tmelu, tl.15mm m2 18,14 0,550 9,98 - - - - 12 Autojeřáb

1329 455 Provedení klempířských prací (detaily, oplechování) kpl 1,00 16,000 16,00 41,23 - - - 27
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Balkóny na objektu D - podkladní část : hydroizlace, finální vrstva 

Balkón, terasa ve 2.NP -Keramická dlažba (P14b)

Nad komercí (P16b)

Zimní zahrada ve 2.NP a 6.NP - keramická dlažba

V 6.NP nad bytem (P16c)
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1330 455 Navaření parotěsné zábrany se skelnou tkaninou (Dekglass G200 - S40) m2 38,68 0,151 5,84 - - - - 12 Stavební výtah

1331 455 Tepelná izolace spád. klíny EPS 150 S, tl. 30-100mm, spád 2% m2 30,94 0,075 2,32 - - - - 12 Stavební výtah

1332 455 Hydroizolace z m. ž. pásů (spodní Glastek 40, horní Elastek 40 Garden), 2x4mm m2 38,68 0,157 6,07 - - - - 12 Stavební výtah

1333 455 Pokládka betonové dlažby do terčů m2 30,94 0,462 14,29 28,53 - - - 12 Autojeřáb

1334 456 Stav. buňky, sklady a sociální zařízení pro vnitřní práce ks 6,00 3,300 19,80 19,80 - - - 3, 7, 11 Autojeřáb, nákladní automobil
1335 457 Osazení provizorních výplní otvorů ks 1,00 1,200 1,20 1,20 - - - 35

1336 458 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 1,76 0,622 1,09 - - - - 22

1337 458 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 1,20 0,622 0,75 1,84 - - - 22

1338 459 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 27,44 0,940 25,80 25,80 - - - 21

1339 460 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 19,25 0,808 15,55 - - - - 25

1340 460 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 19,25 0,808 15,55 31,11 - - - 25

1341 461 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 0,94 1,500 1,41 1,41 - - - 23

1342 462 Penetrační nátěr pod příčky m2 4,03 0,012 0,05 - - - - 15

1343 462 Osazení ocelových zárubní ks 10,00 0,071 0,71 - - - - 15

1344 462  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 2,40 0,640 1,54 - - - - 15 Silo

1345 462  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 32,51 0,640 20,80 - - - - 15 Silo

1346 462  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 15,45 0,460 7,11 - - - - 15 Silo

1347 462 Montáž pomocného lešení m2 33,57 0,140 4,70 - - - - 15

1348 462  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 0,75 0,640 0,48 - - - - 15 Silo

1349 462  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 10,18 0,640 6,52 - - - - 15 Silo

1350 462  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 4,84 0,460 2,23 - - - - 15 Silo

1351 462 Osazení překladů ks 11,00 0,456 5,02 - - - - 15

1352 462  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 1,36 0,640 0,87 - - - - 15 Silo

1353 462  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 18,42 0,640 11,79 - - - - 15 Silo

1354 462  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 8,76 0,460 4,03 - - - - 15 Silo

1355 462 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 17,5 P+D - montážní pěnou) bm 33,57 0,015 0,50 - - - - 15

1356 462 Demontáž pomocného lešení m2 33,57 0,087 2,92 69,26 - - - 15
1357 463 Hrubý rozvod vodovod (teplá, studená, cirkulace) bm 116,95 1,120 130,98 - - - - 22

Terasa ve 2.NP - Betonová dlažba (P14c)

Dokončení zdění příček pod úrověn stropu (150-200mm)

B
al

k

Zdění příček do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

1 -Podzemní podlaží

Zdění příček do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Hrubé vnitřní práce sekce A - jižní část (1-4)

1358 463 Rozvod požárního vodovodu bm 39,50 1,120 44,24 175,22 - - - 22

1359 464 Hrubý rozvod silnoproud bm 208,84 1,060 221,37 - - - - 24

1360 464 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 347,37 - - - 24

1361 465 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1362 466 Hrubý rozvod splaškové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 62,83 1,790 112,46 - - - - 25

1363 466 Hrubý rozvod dešťové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,94 1,790 107,29 219,74 - - - 25

1364 467 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 114,000 114,00 - - - - 23

1365 467 Hrubý rozvod vytápění bm 76,04 0,640 48,67 162,67 - - - 23

1366 468 Osazení provizorních výplní otvorů ks 1,00 1,200 1,20 1,20 - - - 35
1367 469 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 5,28 0,622 3,28 - - - - 22

1368 469 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 1,20 0,622 0,75 4,03 - - - 22

1369 470 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 24,70 0,940 23,22 23,22 - - - 21

1370 471 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 8,25 0,808 6,67 - - - - 25
1371 471 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 8,25 0,808 6,67 13,33 - - - 25

1372 472 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 0,94 1,500 1,41 1,41 - - - 23

1373 473 Penetrační nátěr pod příčky m2 2,81 0,012 0,03 - - - - 15

1374 473 Osazení ocelových zárubní ks 5,00 0,071 0,36 - - - - 15

1375 473  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 2,55 0,640 1,63 - - - - 15 Silo

1376 473  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 32,57 0,460 14,98 - - - - 15 Silo

1377 473 Montáž pomocného lešení m2 23,42 0,140 3,28 - - - - 15

1378 473  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 0,80 0,640 0,51 - - - - 15 Silo

1379 473  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 10,21 0,460 4,69 - - - - 15 Silo

1380 473 Osazení překladů ks 13,00 0,456 5,93 - - - - 15

1 -Podzemní podlaží

Hrubé vnitřní práce sekce B - jižní část (5-10)

Zdění příček do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Zdění příček do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)
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1381 473  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 1,45 0,640 0,92 - - - - 15 Silo

1382 473  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 18,46 0,460 8,49 - - - - 15 Silo

1383 473 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 17,5 P+D - montážní pěnou) bm 23,42 0,015 0,35 - - - - 15

1384 473 Demontáž pomocného lešení m2 23,42 0,087 2,04 43,22 - - - 15

1385 474 Hrubý rozvod vodovod (teplá, studená, cirkulace) bm 204,50 1,120 229,04 - - - - 22
1386 474 Rozvod požárního vodovodu bm 39,50 1,120 44,24 273,28 - - - 22

1387 475 Hrubý rozvod silnoproud bm 208,84 1,060 221,37 - - - - 24

1388 475 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 347,37 - - - 24
1389 476 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1390 477 Hrubý rozvod splaškové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 62,83 1,790 112,46 - - - - 25

1391 477 Hrubý rozvod dešťové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,94 1,790 107,29 219,74 - - - 25
1392 478 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 114,000 114,00 - - - - 23
1393 478 Hrubý rozvod vytápění bm 76,04 0,640 48,67 162,67 - - - 23

1394 479 Osazení provizorních výplní otvorů ks 1,00 1,200 1,20 1,20 - - - 35
1395 480 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 7,04 0,622 4,38 - - - - 22

1396 480 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 1,20 0,622 0,75 5,13 - - - 22

1397 481 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 35,50 0,940 33,37 33,37 - - - 21
1398 482 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 24,75 0,808 20,00 - - - - 25

1399 482 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 41,25 0,808 33,33 53,33 - - - 25

1400 483 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 4,23 1,500 6,35 - - - - 23

1401 483 Montáž zařízení pro přípravu TV kpl 1,00 2,450 2,45 8,80 - - - 23

1402 484 Penetrační nátěr pod příčky m2 7,80 0,012 0,09 - - - - 15

1403 484 Osazení ocelových zárubní ks 16,00 0,071 1,14 - - 15

1404 484  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 11,81 0,640 7,56 - - - - 15 Silo

1405 484  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 69,40 0,640 44,41 - - - - 15 Silo

1406 484  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 16,35 0,460 7,52 - - - - 15 Silo

1407 484 Montáž pomocného lešení m2 65,04 0,140 9,10 - - - - 15

1408 484  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 3,70 0,640 2,37 - - - - 15 Silo

1409 484  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 21,74 0,640 13,92 - - - - 15 Silo

1410 484  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 5,12 0,460 2,36 - - - - 15 Silo

1 -Podzemní podlaží

Zdění příček do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Hrubé vnitřní práce sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G)

Zdění příček do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Dokončení zdění příček pod úrověn stropu (150-200mm)

1411 484 Osazení překladů ks 11,00 0,456 5,02 - - - - 15

1412 484  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 6,69 0,640 4,28 - - - - 15 Silo

1413 484  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 39,33 0,640 25,17 - - - - 15 Silo

1414 484  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 9,27 0,460 4,26 - - - - 15 Silo

1415 484 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 17,5 P+D - montážní pěnou) bm 65,04 0,015 0,98 - - - - 15

1416 484 Demontáž pomocného lešení m2 65,04 0,087 5,66 133,83 - - - 15
1417 485 Hrubý rozvod vodovod (teplá, studená, cirkulace) bm 224,50 1,120 251,44 - - - - 22
1418 485 Rozvod požárního vodovodu bm 39,50 1,120 44,24 295,68 - - - 22

1419 486 Hrubý rozvod silnoproud bm 208,84 1,060 221,37 - - - - 24

1420 486 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 347,37 - - - 24
1421 487 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1422 488 Hrubý rozvod splaškové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 62,83 1,790 112,46 - - - - 25

1423 488 Hrubý rozvod dešťové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,94 1,790 107,29 219,74 - - - 25
1424 489 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 114,000 114,00 - - - - 23
1425 489 Hrubý rozvod vytápění bm 111,90 0,640 71,62 - - - - 23

1426 489 Akumulační nádrž studny včetně čerpadla kpl 1,00 8,000 8,00 - - - - 22, 23

1427 489 Montáž zařízení výměníkové stanice (průtokový ohřívač) kpl 1,00 36,000 36,00 229,62 - - - 23, 31

1426 490 Osazení provizorních výplní otvorů ks 1,00 1,200 1,20 1,20 - - - 35

1427 491 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 1,76 0,622 1,09 - - - - 22

1428 491 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 1,20 0,622 0,75 1,84 - - - 22

1429 492 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 30,88 0,940 29,02 29,02 - - - 21

1430 493 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 11,00 0,808 8,89 - - - - 25
1431 493 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 22,00 0,808 17,78 26,66 - - - 25

1432 494 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 1,88 1,500 2,82 2,82 - - - 23

1 -Podzemní podlaží

Dokončení zdění příček pod úrověn stropu (150-200mm)

Hrubé vnitřní práce sekce D - severovýchodní část (H-M)
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1433 495 Penetrační nátěr pod příčky m2 11,69 0,012 0,14 - - - - 15

1434 495 Osazení ocelových zárubní ks 29,00 0,071 2,06 - - - - 15

1435 495  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 3,05 0,640 1,95 - - - - 15 Silo

1436 495  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 61,32 0,640 39,24 - - - - 15 Silo

1437 495  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 81,77 0,460 37,61 - - - - 15 Silo

1438 495 Montáž pomocného lešení m2 97,42 0,140 13,64 - - - - 15

1439 495  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 0,95 0,640 0,61 - - - - 15 Silo

1440 495  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 19,21 0,640 12,30 - - - - 15 Silo

1441 495  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 25,62 0,460 11,79 - - - - 15 Silo

1442 495 Osazení překladů ks 12,00 0,456 5,47 - - - - 15

1443 495  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 1,73 0,640 1,10 - - - - 15 Silo

1444 495  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 34,75 0,640 22,24 - - - - 15 Silo

1445 495  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 46,33 0,460 21,31 - - - - 15 Silo

1446 495 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 17,5 P+D - montážní pěnou) bm 97,42 0,015 1,46 - - - - 15

1447 495 Demontáž pomocného lešení m2 97,42 0,087 8,48 179,40 - - - 15

1448 496 Hrubý rozvod vodovod (teplá, studená, cirkulace) bm 101,75 1,120 113,96 - - - - 22
1449 496 Rozvod požárního vodovodu bm 39,50 1,120 44,24 158,20 - - - 22

1450 497 Hrubý rozvod silnoproud bm 208,84 1,060 221,37 - - - - 24

1451 497 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 347,37 - - - 24
1452 498 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1453 499 Hrubý rozvod splaškové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 62,83 1,790 112,46 - - - - 25

1454 499 Hrubý rozvod dešťové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,94 1,790 107,29 219,74 - - - 25

1455 500 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 114,000 114,00 - - - - 23

1456 500 Hrubý rozvod vytápění bm 111,90 0,640 71,62 185,62 - - - 23

1457 501 Osazení oken ks 7,00 1,519 10,63 - - - - 35

1458 501 Osazení provizorních výplní otvorů ks 1,00 1,200 1,20 11,83 - - - 35
1459 502 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 15,83 0,622 9,85 - - - - 22

1460 502 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,10 0,622 1,93 11,77 - - - 22

1461 503 Provedení stoupacího teplovodního vytápění bm 7,36 1,500 11,04 11,04 - - - 23

1 -Nadzemní podlaží

Zdění příček do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Zdění příček do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Hrubé vnitřní práce sekce A - jižní část (1-4)

Dokončení zdění příček pod úrověn stropu (150-200mm)

1462 504 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 30,11 0,940 28,30 28,30 - - - 21

1463 505 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 42,00 0,808 33,94 - - - - 25

1464 505 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 42,00 0,808 33,94 67,87 - - - 25
1465 510 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

1466 506 Penetrační nátěr pod příčky m2 4,69 0,012 0,06 - - - - 15

1467 506 Osazení ocelových zárubní ks 10,00 0,071 0,71 - - - - 15

1468 506  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 26,34 0,640 16,86 - - - - 15 Silo

1469 506  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 16,80 0,640 10,75 - - - - 15 Silo

1470 506  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 15,45 0,460 7,11 - - - - 15 Silo

1471 506 Montáž pomocného lešení m2 39,06 0,140 5,47 - - - - 15

1472 506  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 8,25 0,640 5,28 - - - - 15 Silo

1473 506  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 5,26 0,640 3,37 - - - - 15 Silo

1474 506  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 4,84 0,460 2,23 - - - - 15 Silo

1475 506 Osazení překladů ks 11,00 0,456 5,02 - - - - 15

1476 506  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 14,93 0,640 9,55 - - - - 15 Silo

1477 506  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 9,52 0,640 6,09 - - - - 15 Silo

1478 506  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 8,76 0,460 4,03 - - - - 15 Silo

1479 506 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 17,5 P+D - montážní pěnou) bm 39,06 0,015 0,59 - - - - 15

1480 506 Demontáž pomocného lešení m2 39,06 0,087 3,40 80,50 - - - 15

1479 507  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 2,24 0,640 1,43 - - - - 15 Silo

1480 507 Montáž pomocného lešení m2 1,49 0,140 0,21 - - - - 15

1481 507  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 1,97 0,640 1,26 - - - - 15 Silo

Zdění příček do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Dokončení zdění příček pod úrověn stropu (150-200mm)

Zdění příček do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)
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1482 507 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 1,49 0,015 0,02 - - - - 15

1483 507 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 1,49 0,087 0,13 3,05 - - - 15

1484 508 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St31) m2 10,70 0,747 7,99 - - - - 18

1485 508 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 10,70 0,279 2,99 10,98 - - - 18

1486 509 Hrubý rozvod vodovod s topným páskem bm 204,08 1,120 228,57 - - - - 22

1487 509 Rozvod požárního vodovodu bm 39,50 1,120 44,24 272,81 - - - 22

1488 510 Hrubý rozvod silnoproud bm 417,69 1,060 442,75 - - - - 24

1489 511 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1490 512 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT + rozvod kpl 1,00 114,000 114,00 114,00 - - - 23

1491 513 Hrubý rozvod splaškové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 116,68 1,790 208,85 - - - - 25

1492 513 Hrubý rozvod dešťové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 111,31 1,790 199,25 408,10 - - - 25

1493 510 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 632,75 - - - 24

1494 514 Osazení oken ks 10,00 1,519 15,19 - - - - 35

1495 514 Osazení francouzkých oken a sestav ks 1,00 2,570 2,57 - - - - 35

1496 514 Osazení provizorních výplní otvorů ks 1,00 1,200 1,20 18,96 - - - 35

1497 515 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 21,11 0,622 13,13 - - - - 22

1498 515 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,10 0,622 1,93 15,06 - - - 22

1499 516 Provedení stoupacího teplovodního vytápění bm 7,36 1,500 11,04 11,04 - - - 23

1500 517 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 27,00 0,940 25,38 25,38 - - - 21

1501 518 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 48,00 0,808 38,78 - - - - 25

1502 518 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 45,00 0,808 36,36 75,14 - - - 25

1503 523 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

1504 519 Penetrační nátěr pod příčky m2 7,54 0,012 0,09 - - - - 15

1505 519 Osazení ocelových zárubní ks 14,00 0,071 0,99 - - - - 15

1506 519  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 29,94 0,640 19,16 - - - - 15 Silo

1507 519  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 33,15 0,640 21,22 - - - - 15 Silo

1508 519  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 31,13 0,460 14,32 - - - - 15 Silo

1509 519 Montáž pomocného lešení m2 62,81 0,140 8,79 - - - - 15

1510 519  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 9,38 0,640 6,00 - - - - 15 Silo

1511 519  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 10,39 0,640 6,65 - - - - 15 Silo

1512 519  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 9,75 0,460 4,49 - - - - 15 Silo

Hrubé vnitřní práce sekce B - jižní část (5-10)

Zdění příček do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

1 -Nadzemní podlaží

Zdění příček do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

1513 519 Osazení překladů ks 11,00 0,456 5,02 - - - - 15

1514 519  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 16,97 0,640 10,86 - - - - 15 Silo

1515 519  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 18,79 0,640 12,02 - - - - 15 Silo

1516 519  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 17,64 0,460 8,11 - - - - 15 Silo

1517 519 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 17,5 P+D - montážní pěnou) bm 62,81 0,015 0,94 - - - - 15

1518 519 Demontáž pomocného lešení m2 62,81 0,087 5,46 124,13 - - - 15

1517 520  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 8,17 0,640 5,23 - - - - 15 Silo

1518 520 Montáž pomocného lešení m2 5,45 0,140 0,76 - - - - 15

1519 520  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 7,19 0,640 4,60 - - - - 15 Silo

1520 520 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 5,45 0,015 0,08 - - - - 15

1521 520 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 5,45 0,087 0,47 11,14 - - - 15

1522 521 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St31) m2 15,74 0,747 11,75 - - - - 18

1523 521 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 15,74 0,279 4,39 16,14 - - - 18

1524 522 Hrubý rozvod vodovod s topným páskem bm 204,08 1,120 228,57 - - - - 22

1525 522 Rozvod požárního vodovodu bm 39,50 1,120 44,24 272,81 - - - 22

1526 523 Hrubý rozvod silnoproud bm 417,69 1,060 442,75 - - - - 24

1527 524 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1528 525 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

1529 525 Hrubý rozvod teplovodního vytápění bm 1,85 0,640 1,18 - - - - 23

1530 525 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 1,00 1,100 1,10 - - - - 23

1531 525 Odmontování radiátorů ks 1,00 0,700 0,70 5,35 - - - 23

1532 526 Hrubý rozvod splaškové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 116,68 1,790 208,85 - - - - 25

1533 526 Hrubý rozvod dešťové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 111,31 1,790 199,25 408,10 - - - 25

1534 523 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 632,75 - - - 24

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Dokončení zdění příček pod úrověn stropu (150-200mm)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

29



Diplomová práce - Karel Jankovec Technologický rozbor ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

1535 527 Osazení oken ks 17,00 1,519 25,82 - - - - 35

1536 527 Osazení francouzkých oken a sestav ks 3,00 2,570 7,71 - - - - 35

1537 527 Osazení provizorních výplní otvorů ks 1,00 1,200 1,20 34,73 - - - 35

1538 528 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 15,83 0,622 9,85 - - - - 22

1539 528 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,10 0,622 1,93 11,77 - - - 22

1540 529 Provedení stoupacího teplovodního vytápění bm 33,12 1,500 49,68 49,68 - - - 23

1541 530 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 31,78 0,940 29,87 29,87 - - - 21

1542 531 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 54,00 0,808 43,63 - - - - 25

1543 531 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 75,00 0,808 60,60 104,23 - - - 25

1544 536 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

1545 532 Penetrační nátěr pod příčky m2 7,22 0,012 0,09 - - - - 15

1546 532 Osazení ocelových zárubní ks 11,00 0,071 0,78 - - - - 15

1547 532  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 32,83 0,640 21,01 - - - - 15 Silo

1548 532  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 48,42 0,640 30,99 - - - - 15 Silo

1549 532  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 9,00 0,460 4,14 - - - - 15 Silo

1550 532 Montáž pomocného lešení m2 60,17 0,140 8,42 - - - - 15

1551 532  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 10,29 0,640 6,58 - - - - 15 Silo

1552 532  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 15,17 0,640 9,71 - - - - 15 Silo

1553 532  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 2,82 0,460 1,30 - - - - 15 Silo

1554 532 Osazení překladů ks 11,00 0,456 5,02 - - - - 15

1555 532  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 18,60 0,640 11,91 - - - - 15 Silo

1556 532  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 27,44 0,640 17,56 - - - - 15 Silo

1557 532  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 5,10 0,460 2,35 - - - - 15 Silo

1558 532 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 17,5 P+D - montážní pěnou) bm 60,17 0,015 0,90 - - - - 15

1559 532 Demontáž pomocného lešení m2 60,17 0,087 5,23 125,98 - - - 15

1558 533  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 3,59 0,640 2,29 - - - - 15 Silo

1559 533 Montáž pomocného lešení m2 2,39 0,140 0,33 - - - - 15

1560 533  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 3,15 0,640 2,02 - - - - 15 Silo

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)
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Hrubé vnitřní práce sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G)

Dokončení zdění příček pod úrověn stropu (150-200mm)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

1 -Nadzemní podlaží

Zdění příček do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Zdění příček do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

1561 533 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 2,39 0,015 0,04 - - - - 15

1562 533 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 2,39 0,087 0,21 4,89 - - - 15

1563 534 Montáž rastru SDK příček (St31, St33, St37) m2 89,68 0,747 66,99 - - - - 18

1564 534 Opláštění z jedné strany SDK příček m2 89,68 0,279 25,02 92,01 - - - 18

1565 535 Hrubý rozvod vodovod s topným páskem bm 204,08 1,120 228,57 - - - - 22

1566 535 Rozvod požárního vodovodu bm 39,50 1,120 44,24 272,81 - - - 22

1567 536 Hrubý rozvod silnoproud bm 417,69 1,060 442,75 - - - - 24

1568 537 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1569 538 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

1570 538 Hrubý rozvod teplovodního vytápění bm 5,55 0,640 3,55 - - - - 23

1571 538 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 3,00 1,100 3,30 - - - - 23

1572 538 Odmontování radiátorů ks 3,00 0,700 2,10 11,32 - - - 23

1573 539 Hrubý rozvod splaškové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 116,68 1,790 208,85 - - - - 25

1574 539 Hrubý rozvod dešťové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 111,31 1,790 199,25 408,10 - - - 25

1575 536 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 632,75 - - - 24

1576 540 Osazení oken ks 11,00 1,519 16,71 - - - - 35

1577 540 Osazení provizorních výplní otvorů ks 1,00 1,200 1,20 17,91 - - - 35

1578 541 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 17,59 0,622 10,94 - - - - 22

1579 541 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,10 0,622 1,93 12,87 - - - 22

1580 542 Provedení stoupacího teplovodního vytápění bm 14,72 1,500 22,08 22,08 - - - 23

1581 543 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 33,75 0,940 31,73 31,73 - - - 21

1582 544 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 45,00 0,808 36,36 - - - - 25

1583 544 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 75,00 0,808 60,60 96,96 - - - 25

1584 549 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

1585 545 Penetrační nátěr pod příčky m2 7,99 0,012 0,10 - - - - 15
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1 -Nadzemní podlaží

Hrubé vnitřní práce sekce D - severovýchodní část(H-M)
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1586 545 Osazení ocelových zárubní ks 19,00 0,071 1,35 - - - - 15

1587 545  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 5,03 0,640 3,22 - - - - 15 Silo

1588 545  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 58,79 0,640 37,62 - - - - 15 Silo

1589 545  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 36,11 0,460 16,61 - - - - 15 Silo

1590 545 Montáž pomocného lešení m2 66,62 0,140 9,33 - - - - 15

1591 545  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 1,57 0,640 1,01 - - - - 15 Silo

1592 545  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 18,42 0,640 11,79 - - - - 15 Silo

1593 545  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 11,32 0,460 5,21 - - - - 15 Silo

1594 545 Osazení překladů ks 11,00 0,456 5,02 - - - - 15

1595 545  - cihelné bloky Porotherm 17,5 P+D, P10 m2 2,85 0,640 1,82 - - - - 15 Silo

1596 545  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, P10 m2 33,31 0,640 21,32 - - - - 15 Silo

1597 545  - cihelné bloky Porotherm 8 P+D, P10 m2 20,46 0,460 9,41 - - - - 15 Silo

1598 545 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 17,5 P+D - montážní pěnou) bm 66,62 0,015 1,00 - - - - 15

1599 545 Demontáž pomocného lešení m2 66,62 0,087 5,80 130,59 - - - 15

1598 546  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 9,40 0,640 6,01 - - - - 15 Silo

1599 546 Montáž pomocného lešení m2 6,27 0,140 0,88 - - - - 15

1600 546  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 8,27 0,640 5,29 - - - - 15 Silo

1601 546 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 6,27 0,015 0,09 - - - - 15

1602 546 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 6,27 0,087 0,55 12,82 - - - 15

1603 547 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St31) m2 23,52 0,747 17,57 - - - - 18

1604 547 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 23,52 0,279 6,56 24,13 - - - 18

1605 548 Hrubý rozvod vodovod s topným páskem bm 204,08 1,120 228,57 - - - - 22

1606 548 Rozvod požárního vodovodu bm 39,50 1,120 44,24 272,81 - - - 22

1607 549 Hrubý rozvod silnoproud bm 417,69 1,060 442,75 - - - - 24

1608 550 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1609 551 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT + rozvod kpl 1,00 114,000 114,00 114,00 - - - 23

1610 552 Hrubý rozvod splaškové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 116,68 1,790 208,85 - - - - 25

1611 552 Hrubý rozvod dešťové kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 111,31 1,790 199,25 408,10 - - - 25

1612 549 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 632,75 - - - 24

Zdění příček do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Dokončení zdění příček pod úrověn stropu (150-200mm)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Zdění příček do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

1613 553 Osazení oken ks 14,00 1,519 21,27 - - - - 35

1614 553 Osazení francouzkých oken a sestav ks 16,00 2,570 41,12 - - - - 35

1615 553 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 64,79 - - - 35

1616 554 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 95,00 0,622 59,09 - - - - 22

1617 554 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 60,99 - - - 22

1618 555 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 57,08 0,940 53,66 53,66 - - - 21

1619 556 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 35,08 0,808 28,34 - - - - 25

1620 556 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 32,00 0,808 25,86 54,20 - - - 25

1621 557 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 25,76 1,500 38,64 38,64 - - - 23

1622 561 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

1623 558 Osazení ocelových zárubní ks 21,00 0,071 1,49 - - - - 15

1624 558 Založení zdiva m2 16,38 0,012 0,20 - - - - 15 Stavební výtah

1625 558  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 4,91 0,640 3,14 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1626 558  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 160,29 0,640 102,58 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1627 558  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 8 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 10,31 0,460 4,74 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1628 558 Montáž pomocného lešení m2 117,00 0,140 16,38 - - - - 15

1629 558  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 1,54 0,640 0,99 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1630 558  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 50,22 0,640 32,14 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1631 558  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 8 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 3,23 0,460 1,49 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1632 558 Osazení keramických překladů ks 52,00 0,456 23,71 - - - - 15

1633 558  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 2,78 0,640 1,78 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1634 558  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 90,83 0,640 58,13 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Hrubé vnitřní práce sekce A - jižní část (1-4)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

2 - Nadzemní podlaží
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1635 558  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 8 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 5,84 0,460 2,69 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1636 558 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 117,00 0,015 1,76 - - - - 15

1637 558 Demontáž pomocného lešení m2 117,00 0,087 10,18 261,40 - - - 15

1636 559  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 40,95 0,640 26,21 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1637 559 Montáž pomocného lešení m2 27,30 0,140 3,82 - - - - 15

1638 559  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 36,04 0,640 23,06 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1639 559 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 27,30 0,015 0,41 - - - - 15

1640 559 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 27,30 0,087 2,38 55,88 - - - 15

1641 560 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 32,13 0,747 24,00 - - - - 18

1642 560 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 32,13 0,279 8,97 32,97 - - - 18

1643 561 Hrubý rozvod silnoproud bm 2923,80 0,167 488,27 - - - - 24

1644 562 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1645 563 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 1,790 106,83 106,83 - - - 25

1646 564 Hrubý rozvod vodovod bm 127,75 1,120 143,08 - - - - 22

1647 564 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 143,64 - - - 22

1648 565 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

1649 565 Hrubý rozvod vytápění bm 367,01 0,640 234,89 - - - - 23

1650 565 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 25,00 1,100 27,50 - - - - 23

1651 565 Odmontování radiátorů ks 25,00 0,700 17,50 282,26 - - - 23

1652 561 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 678,27 - - - 24

1653 566 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

1654 567 Osazení oken ks 14,00 1,519 21,27 - - - - 35

1655 567 Osazení francouzkých oken a sestav ks 22,00 2,570 56,54 - - - - 35

1656 567 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 80,21 - - - 35

1657 568 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 126,66 0,622 78,78 - - - - 22

1658 568 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 80,68 - - - 22

1659 569 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 64,80 0,940 60,91 60,91 - - - 21

1660 570 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 30,07 0,808 24,30 - - - - 25

1661 570 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 27,43 0,808 22,16 46,46 - - - 25

1662 571 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 18,40 1,500 27,60 27,60 - - - 23

1663 575 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Hrubé vnitřní práce sekce B - jižní část (5-10)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

2 - Nadzemní podlaží

1664 572 Osazení ocelových zárubní ks 18,00 0,071 1,28 - - - - 15

1665 572 Založení zdiva m2 30,10 0,012 0,36 - - - - 15 Stavební výtah

1666 572  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 10,26 0,640 6,57 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1667 572  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 11,85 0,640 7,58 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1668 572  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 190,11 0,640 121,67 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1669 572  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 8 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 83,63 0,460 38,47 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1670 572  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 26,61 0,400 10,65 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1671 572 Montáž pomocného lešení m2 214,97 0,140 30,10 - - - - 15

1672 572  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 3,21 0,640 2,06 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1673 572  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 3,71 0,640 2,38 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1674 572  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 59,57 0,640 38,12 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1675 572  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 8 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 26,20 0,460 12,05 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1676 572  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 8,34 0,400 3,34 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1677 572 Osazení keramických překladů ks 54,00 0,456 24,62 - - - - 15

1678 572  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 5,81 0,640 3,72 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1679 572  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 6,72 0,640 4,30 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1680 572  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 107,73 0,640 68,95 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1681 572  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 8 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 47,39 0,460 21,80 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1682 572  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 15,08 0,400 6,03 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1683 572 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 214,97 0,015 3,22 - - - - 15

1684 572 Demontáž pomocného lešení m2 214,97 0,087 18,70 425,96 - - - 15

1683 573  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 53,55 0,640 34,27 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1684 573 Montáž pomocného lešení m2 35,70 0,140 5,00 - - - - 15

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)
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1685 573  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 47,12 0,640 30,16 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1686 573 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 35,70 0,015 0,54 - - - - 15

1687 573 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 35,70 0,087 3,11 73,07 - - - 15

1688 574 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 31,98 0,747 23,89 - - - - 18

1689 574 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 31,98 0,279 8,92 32,81 - - - 18

1690 575 Hrubý rozvod silnoproud bm 2506,11 0,167 418,52 - - - - 24

1691 576 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1692 577 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 51,15 1,790 91,57 91,57 - - - 25

1693 578 Hrubý rozvod vodovod bm 109,50 1,120 122,64 - - - - 22

1694 578 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 123,20 - - - 22

1695 579 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

1696 579 Hrubý rozvod vytápění bm 262,15 0,640 167,78 - - - - 23

1697 579 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 25,00 1,100 27,50 - - - - 23

1698 579 Odmontování radiátorů ks 25,00 0,700 17,50 215,15 - - - 23

1699 575 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 608,52 - - - 24

1700 580 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

1701 581 Osazení oken ks 9,00 1,519 13,67 - - - - 35

1702 581 Osazení francouzkých oken a sestav ks 27,00 2,570 69,39 - - - - 35

1703 581 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 85,46 - - - 35

1704 582 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 95,00 0,622 59,09 - - - - 22

1705 582 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 60,99 - - - 22

1706 583 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 62,30 0,940 58,56 58,56 - - - 21

1707 584 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 40,09 0,808 32,39 - - - - 25

1708 584 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 36,58 0,808 29,56 61,95 - - - 25

1709 585 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 25,76 1,500 38,64 38,64 - - - 23

1710 589 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

1711 586 Osazení ocelových zárubní ks 23,00 0,071 1,63 - - - - 15

1712 586 Založení zdiva m2 23,87 0,012 0,29 - - - - 15 Stavební výtah

1713 586  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 17,91 0,640 11,46 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1714 586  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 11,83 0,640 7,57 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1715 586  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 173,91 0,640 111,30 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Hrubé vnitřní práce sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G)

2 - Nadzemní podlaží

1716 586  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 8 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 28,35 0,460 13,04 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1717 586  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 23,71 0,400 9,48 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1718 586 Montáž pomocného lešení m2 170,47 0,140 23,87 - - - - 15

1719 586  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 5,61 0,640 3,59 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1720 586  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 3,71 0,640 2,37 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1721 586  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 54,49 0,640 34,87 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1722 586  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 8 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 8,88 0,460 4,09 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1723 586  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 7,43 0,400 2,97 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1724 586 Osazení keramických překladů ks 53,00 0,456 24,17 - - - - 15

1725 586  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 10,15 0,640 6,50 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1726 586  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 6,70 0,640 4,29 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1727 586  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 98,55 0,640 63,07 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1728 586  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 8 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 16,07 0,460 7,39 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1729 586  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 13,43 0,400 5,37 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1730 586 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 170,47 0,015 2,56 - - - - 15

1731 586 Demontáž pomocného lešení m2 170,47 0,087 14,83 354,71 - - - 15

1730 587  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 47,25 0,640 30,24 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1731 587 Montáž pomocného lešení m2 31,50 0,140 4,41 - - - - 15

1732 587  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 41,58 0,640 26,61 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1733 587 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 31,50 0,015 0,47 - - - - 15

1734 587 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 31,50 0,087 2,74 64,47 - - - 15

1735 588 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 33,56 0,747 25,07 - - - - 18

1736 588 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 33,56 0,279 9,36 34,43 - - - 18

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)
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1737 589 Hrubý rozvod silnoproud bm 3341,48 0,167 558,03 - - - - 24

1738 590 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1739 591 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 68,21 1,790 122,09 122,09 - - - 25

1740 592 Hrubý rozvod vodovod bm 146,00 1,120 163,52 - - - - 22

1741 592 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 164,08 - - - 22

1742 593 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

1743 593 Hrubý rozvod vytápění bm 367,01 0,640 234,89 - - - - 23

1744 593 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 23,00 1,100 25,30 - - - - 23

1745 593 Odmontování radiátorů ks 23,00 0,700 16,10 278,66 - - - 23

1746 589 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 748,03 - - - 24

1747 594 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

1748 595 Osazení oken ks 6,00 1,519 9,11 - - - - 35

1749 595 Osazení francouzkých oken a sestav ks 23,00 2,570 59,11 - - - - 35

1750 595 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 70,62 - - - 35

1751 596 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 105,55 0,622 65,65 - - - - 22

1752 596 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 67,55 - - - 22

1753 597 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 70,03 0,940 65,83 65,83 - - - 21

1754 598 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 55,12 0,808 44,54 - - - - 25

1755 598 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 50,29 0,808 40,63 85,17 - - - 25

1756 599 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 25,76 1,500 38,64 38,64 - - - 23

1757 603 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

1758 600 Osazení ocelových zárubní ks 33,00 0,071 2,34 - - - - 15

1759 600 Založení zdiva m2 24,54 0,012 0,29 - - - - 15 Stavební výtah

1760 600  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 15,80 0,640 10,11 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1761 600  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 3,05 0,640 1,95 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1762 600  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 7,62 0,640 4,88 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1763 600  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 204,35 0,460 94,00 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1764 600  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 32,16 0,400 12,86 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1765 600 Montáž pomocného lešení m2 175,31 0,140 24,54 - - - - 15

1766 600  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 4,95 0,640 3,17 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1767 600  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 0,95 0,640 0,61 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

2 - Nadzemní podlaží

Hrubé vnitřní práce D - severovýchodní část(H-M)

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

1768 600  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 2,39 0,640 1,53 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1769 600  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 64,03 0,460 29,45 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1770 600  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 10,08 0,400 4,03 - - 15 Silo, stavební výtah

1771 600 Osazení keramických překladů ks 55,00 0,456 25,08 - - 15

1772 600  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 8,95 0,640 5,73 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1773 600  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 1,73 0,640 1,10 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1774 600  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 4,32 0,640 2,76 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1775 600  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 115,80 0,460 53,27 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1776 600  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 18,22 0,400 7,29 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1777 600 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 175,31 0,015 2,63 - - - - 15

1778 600 Demontáž pomocného lešení m2 175,31 0,087 15,25 302,88 - - - 15

1777 601  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 47,25 0,640 30,24 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1778 601 Montáž pomocného lešení m2 31,50 0,140 4,41 - - - - 15

1779 601  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 41,58 0,640 26,61 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1780 601 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 31,50 0,015 0,47 - - - - 15

1781 601 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 31,50 0,087 2,74 64,47 - - - 15

1782 602 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 38,90 0,747 29,06 - - - - 18

1783 602 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 38,90 0,279 10,85 39,91 - - - 18

1784 603 Hrubý rozvod silnoproud bm 4594,54 0,167 767,29 - - - - 24

1785 604 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1786 605 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 93,78 1,790 167,87 167,87 - - - 25

1787 606 Hrubý rozvod vodovod bm 200,75 1,120 224,84 - - - - 22

1788 606 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 225,40 - - - 22

1789 607 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)
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1790 607 Hrubý rozvod vytápění bm 367,01 0,640 234,89 - - - - 23

1791 607 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 17,00 1,100 18,70 - - - - 23

1792 607 Odmontování radiátorů ks 17,00 0,700 11,90 267,86 - - - 23

1793 603 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 957,29 - - - 24

1794 608 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

1795 609 Osazení oken ks 13,00 1,519 19,75 - - - - 35 Stavební výtah

1796 609 Osazení francouzkých oken a sestav ks 13,00 2,570 33,41 - - - - 35 Stavební výtah

1797 609 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 55,56 - - - 35 Stavební výtah

1798 610 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 95,00 0,622 59,09 - - - - 22

1799 610 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 60,99 - - - 22

1800 611 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

1801 612 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 35,08 0,808 28,34 - - - - 25

1802 612 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 32,00 0,808 25,86 54,20 - - - 25

1803 613 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 1,500 33,12 33,12 - - - 23

1804 617 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

1805 614 Osazení ocelových zárubní ks 7,00 0,071 0,50 - - - - 15

1806 614 Založení zdiva m2 14,42 0,012 0,17 - - - - 15

1807 614  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 3,11 0,640 1,99 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1808 614  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 139,15 0,640 89,05 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1809 614  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 12,25 0,400 4,90 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1810 614 Montáž pomocného lešení m2 103,00 0,140 14,42 - - - - 15

1811 614  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 0,98 0,640 0,62 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1812 614  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 43,60 0,640 27,90 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1813 614  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 3,84 0,400 1,54 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1814 614 Osazení keramických překladů ks 44,00 0,456 20,06 - - - - 15

1815 614  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 1,76 0,640 1,13 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1816 614  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 78,85 0,640 50,46 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1817 614  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 6,94 0,400 2,78 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1818 614 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 103,00 0,015 1,55 - - - - 15

3 - Nadzemní podlaží

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Hrubé vnitřní práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu A (7NP)

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

1819 614 Demontáž pomocného lešení m2 103,00 0,087 8,96 226,04 - - - 15

1818 615  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 31,50 0,640 20,16 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1819 615 Montáž pomocného lešení m2 21,00 0,140 2,94 - - - - 15

1820 615  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 27,72 0,640 17,74 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1821 615 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 21,00 0,015 0,32 - - - - 15

1822 615 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 21,00 0,087 1,83 42,98 - - - 15

1823 616 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 32,13 0,747 24,00 - - - - 18

1824 616 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 32,13 0,279 8,97 32,97 - - - 18

1825 617 Hrubý rozvod silnoproud bm 2923,80 0,167 488,27 - - - - 24

1826 618 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1827 619 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 1,790 106,83 106,83 - - - 25

1828 620 Hrubý rozvod vodovod bm 127,75 1,120 143,08 - - - - 22

1829 620 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 143,64 - - - 22

1830 621 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

1831 621 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 0,640 201,33 - - - - 23

1832 621 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 22,00 1,100 24,20 - - - - 23

1833 621 Odmontování radiátorů ks 22,00 0,700 15,40 243,30 - - - 23

1834 617 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 678,27 - - - 24

1835 622 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

1836 623 Osazení oken ks 15,00 1,519 22,79 - - - - 35 Stavební výtah

1837 623 Osazení francouzkých oken a sestav ks 11,00 2,570 28,27 - - - - 35 Stavební výtah

1838 623 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 53,46 - - - 35 Stavební výtah

1839 624 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 95,00 0,622 59,09 - - - - 22

4 - Nadzemní podlaží

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)
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1840 624 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 60,99 - - - 22

1841 625 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

1842 626 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 35,08 0,808 28,34 - - - - 25

1843 626 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 32,00 0,808 25,86 54,20 - - - 25

1844 627 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 1,500 33,12 33,12 - - - 23

1845 631 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

1846 628 Osazení ocelových zárubní ks 7,00 0,071 0,50 - - - - 15

1847 628 Založení zdiva m2 14,34 0,012 0,17 - - - - 15

1848 628  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 3,00 0,640 1,92 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1849 628  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 142,70 0,640 91,33 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1850 628  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 7,94 0,400 3,18 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1851 628 Montáž pomocného lešení m2 102,43 0,140 14,34 - - - - 15

1852 628  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 0,94 0,640 0,60 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1853 628  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 44,71 0,640 28,62 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1854 628  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 2,49 0,400 1,00 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1855 628 Osazení keramických překladů ks 46,00 0,456 20,98 - - - - 15

1856 628  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 1,70 0,640 1,09 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1857 628  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 80,86 0,640 51,75 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1858 628  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 4,50 0,400 1,80 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1859 628 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 102,43 0,015 1,54 - - - - 15

1860 628 Demontáž pomocného lešení m2 102,43 0,087 8,91 227,71 - - - 15

1859 629  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 31,50 0,640 20,16 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1860 629 Montáž pomocného lešení m2 21,00 0,140 2,94 - - - - 15

1861 629  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 27,72 0,640 17,74 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1862 629 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 21,00 0,015 0,32 - - - - 15

1863 629 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 21,00 0,087 1,83 42,98 - - - 15

1864 630 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 32,13 0,747 24,00 - - - - 18

1865 630 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 32,13 0,279 8,97 32,97 - - - 18

1866 631 Hrubý rozvod silnoproud bm 2923,80 0,167 488,27 - - - - 24

1867 632 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

1868 633 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 1,790 106,83 106,83 - - - 25

1869 634 Hrubý rozvod vodovod bm 127,75 1,120 143,08 - - - - 22

1870 634 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 143,64 - - - 22

1871 635 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

1872 635 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 0,640 201,33 - - - - 23

1873 635 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 22,00 1,100 24,20 - - - - 23

1874 635 Odmontování radiátorů ks 22,00 0,700 15,40 243,30 - - - 23

1875 631 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 678,27 - - - 24

1876 636 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

1877 637 Osazení oken ks 15,00 1,519 22,79 - - - - 35 Stavební výtah

1878 637 Osazení francouzkých oken a sestav ks 11,00 2,570 28,27 - - - - 35 Stavební výtah

1879 637 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 53,46 - - - 35 Stavební výtah

1880 638 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 95,00 0,622 59,09 - - - - 22

1881 638 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 60,99 - - - 22

1882 639 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

1883 640 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 35,08 0,808 28,34 - - - - 25

1884 640 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 32,00 0,808 25,86 54,20 - - - 25

1885 641 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 1,500 33,12 33,12 - - - 23

1886 645 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

1887 642 Osazení ocelových zárubní ks 7,00 0,071 0,50 - - - - 15

1888 642 Založení zdiva m2 14,34 0,012 0,17 - - - - 15

1889 642  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 3,00 0,640 1,92 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1890 642  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 142,70 0,640 91,33 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1891 642  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 7,94 0,400 3,18 - - - - 15 Silo, stavební výtah
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Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

5 - Nadzemní podlaží
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1892 642 Montáž pomocného lešení m2 102,43 0,140 14,34 - - - - 15

1893 642  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 0,94 0,640 0,60 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1894 642  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 44,71 0,640 28,62 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1895 642  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 2,49 0,400 1,00 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1896 642 Osazení keramických překladů ks 46,00 0,456 20,98 - - - - 15

1897 642  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 1,70 0,640 1,09 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1898 642  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 80,86 0,640 51,75 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1899 642  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 4,50 0,400 1,80 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1900 642 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 102,43 0,015 1,54 - - - - 15

1901 642 Demontáž pomocného lešení m2 102,43 0,087 8,91 227,71 - - - 15

1900 643  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 31,50 0,640 20,16 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1901 643 Montáž pomocného lešení m2 21,00 0,140 2,94 - - - - 15

1902 643  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 27,72 0,640 17,74 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1903 643 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 21,00 0,015 0,32 - - - - 15

1904 643 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 21,00 0,087 1,83 42,98 - - - 15

1905 644 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 32,13 0,747 24,00 - - - - 18

1906 644 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 32,13 0,279 8,97 32,97 - - - 18

1907 645 Hrubý rozvod silnoproud bm 2923,80 0,167 488,27 - - - - 24

1908 646 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1909 647 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 1,790 106,83 106,83 - - - 25

1910 648 Hrubý rozvod vodovod bm 127,75 1,120 143,08 - - - - 22

1911 648 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 143,64 - - - 22

1912 649 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

1913 649 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 0,640 201,33 - - - - 23

1914 649 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 22,00 1,100 24,20 - - - - 23

1915 649 Odmontování radiátorů ks 22,00 0,700 15,40 243,30 - - - 23

1916 645 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 678,27 - - - 24

1917 650 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

1918 651 Osazení oken ks 8,00 1,519 12,15 - - - - 35 Stavební výtah

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)
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6 - Nadzemní podlaží

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

1919 651 Osazení francouzkých oken a sestav ks 11,00 2,570 28,27 - - - - 35 Stavební výtah

1920 651 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 42,82 - - - 35 Stavební výtah

1921 652 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 63,33 0,622 39,39 - - - - 22

1922 652 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 41,29 - - - 22

1923 653 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

1924 654 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 20,04 0,808 16,19 - - - - 25

1925 654 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 18,29 0,808 14,78 30,97 - - - 25

1926 655 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 11,04 1,500 16,56 16,56 - - - 23

1927 659 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

1928 656 Osazení ocelových zárubní ks 4,00 0,071 0,28 - - - - 15

1929 656 Založení zdiva m2 11,45 0,012 0,14 - - - - 15

1930 656  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 17,63 0,640 11,28 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1931 656  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 94,66 0,640 60,58 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1932 656  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 10,41 0,400 4,16 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1933 656 Montáž pomocného lešení m2 81,80 0,140 11,45 - - - - 15

1934 656  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 5,52 0,640 3,53 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1935 656  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 29,66 0,640 18,98 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1936 656  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 3,26 0,400 1,30 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1937 656 Osazení keramických překladů ks 28,00 0,456 12,77 - - - - 15

1938 656  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 9,99 0,640 6,39 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1939 656  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 53,64 0,640 34,33 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1940 656  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 5,90 0,400 2,36 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1941 656 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 81,80 0,015 1,23 - - - - 15

1942 656 Demontáž pomocného lešení m2 81,80 0,087 7,12 175,91 - - - 15

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)
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1941 657  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 31,50 0,640 20,16 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1942 657 Montáž pomocného lešení m2 21,00 0,140 2,94 - - - - 15

1943 657  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 27,72 0,640 17,74 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1944 657 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 21,00 0,015 0,32 - - - - 15

1945 657 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 21,00 0,087 1,83 42,98 - - - 15

1946 658 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 32,13 0,747 24,00 - - - - 18

1947 658 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 32,13 0,279 8,97 32,97 - - - 18

1948 659 Hrubý rozvod silnoproud bm 2506,11 0,167 418,52 - - - - 24

1949 660 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1950 661 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 34,10 1,790 61,04 61,04 - - - 25

1951 662 Hrubý rozvod vodovod bm 73,00 1,120 81,76 - - - - 22

1952 662 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 82,32 - - - 22

1953 663 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

1954 663 Hrubý rozvod vytápění bm 157,29 0,640 100,67 - - - - 23

1955 663 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 14,00 1,100 15,40 - - - - 23

1956 663 Odmontování radiátorů ks 14,00 0,700 9,80 128,24 - - - 23

1957 659 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 608,52 - - - 24

1958 664 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

1959 665 Osazení oken ks 9,00 1,519 13,67 - - - - 35 Stavební výtah

1960 665 Osazení francouzkých oken a sestav ks 11,00 2,570 28,27 - - - - 35 Stavební výtah

1961 665 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 44,34 - - - 35 Stavební výtah

1962 666 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 73,89 0,622 45,96 - - - - 22

1963 666 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 2,00 0,622 1,24 47,20 - - - 22

1964 667 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

1965 668 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 25,06 0,808 20,25 - - - - 25

1966 668 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 22,86 0,808 18,47 38,72 - - - 25

1967 669 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 14,72 1,500 22,08 22,08 - - - 23

1968 673 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

1969 670 Osazení ocelových zárubní ks 5,00 0,071 0,36 - - - - 15

1970 670 Založení zdiva m2 12,32 0,012 0,15 - - - - 15

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

7 - Nadzemní podlaží

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

1971 670  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 17,99 0,640 11,51 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1972 670  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 1,01 0,640 0,64 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1973 670  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 99,65 0,640 63,78 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1974 670  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 13,39 0,400 5,36 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1975 670 Montáž pomocného lešení m2 88,02 0,140 12,32 - - - - 15

1976 670  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 5,64 0,640 3,61 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1977 670  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D m2 0,31 0,640 0,20 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1978 670  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 31,22 0,640 19,98 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1979 670  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 4,19 0,400 1,68 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1980 670 Osazení keramických překladů ks 30,00 0,456 13,68 - - - - 15

1981 670  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 10,19 0,640 6,52 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1982 670  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 0,57 0,640 0,36 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1983 670  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 56,47 0,640 36,14 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

1984 670  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 7,59 0,400 3,03 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1985 670 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 88,02 0,015 1,32 - - - - 15

1986 670 Demontáž pomocného lešení m2 88,02 0,087 7,66 255,29 - - - 15

1985 671  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 31,50 0,640 20,16 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1986 671 Montáž pomocného lešení m2 21,00 0,140 2,94 - - - - 15

1987 671  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 27,72 0,640 17,74 - - - - 15 Silo, stavební výtah

1988 671 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 21,00 0,015 0,32 - - - - 15

1989 671 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 21,00 0,087 1,83 42,98 - - - 15

1990 672 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 32,13 0,747 24,00 - - - - 18

1991 672 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 32,13 0,279 8,97 32,97 - - - 18

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)
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1992 673 Hrubý rozvod silnoproud bm 2088,43 0,167 348,77 - - - - 24

1993 674 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

1994 675 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 42,63 1,790 76,30 76,30 - - - 25

1995 676 Hrubý rozvod vodovod bm 91,25 1,120 102,20 - - - - 22

1996 676 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 102,76 - - - 22

1997 677 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

1998 677 Hrubý rozvod vytápění bm 209,72 0,640 134,22 - - - - 23

1999 677 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 12,00 1,100 13,20 - - - - 23

2000 677 Odmontování radiátorů ks 12,00 0,700 8,40 158,19 - - - 23

2001 673 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 538,77 - - - 24

2002 678 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

2003 679 Osazení oken ks 9,00 1,519 13,67 - - - - 35 Stavební výtah

2004 679 Osazení francouzkých oken a sestav ks 19,00 2,570 48,83 - - - - 35 Stavební výtah

2005 679 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 64,90 - - - 35 Stavební výtah

2006 680 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 126,66 0,622 78,78 - - - - 22

2007 680 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 80,68 - - - 22

2008 681 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

2009 682 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 40,09 0,808 32,39 - - - - 25

2010 682 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 36,58 0,808 29,56 61,95 - - - 25

2011 683 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 25,76 1,500 38,64 38,64 - - - 23

2012 687 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

2013 684 Osazení ocelových zárubní ks 9,00 0,071 0,64 - - - - 15

2014 684 Založení zdiva m2 16,60 0,012 0,20 - - - - 15

2015 684  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 1,05 0,640 0,67 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2016 684  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 154,18 0,640 98,67 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2017 684  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 22,62 0,400 9,05 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2018 684 Montáž pomocného lešení m2 118,57 0,140 16,60 - - - - 15

2019 684  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M5 (+tl. 15mm) m2 0,33 0,640 0,21 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2020 684  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 48,31 0,640 30,92 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

Hrubé vnitřní práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu B (7NP)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

3 - Nadzemní podlaží

2021 684  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 7,09 0,400 2,84 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2022 684 Osazení keramických překladů ks 46,00 0,456 20,98 - - - - 15

2023 684  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 0,60 0,640 0,38 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2024 684  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 87,37 0,640 55,92 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2025 684  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 12,82 0,400 5,13 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2026 684 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 118,57 0,015 1,78 - - - - 15

2027 684 Demontáž pomocného lešení m2 118,57 0,087 10,32 254,29 - - - 15

2026 685  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 37,80 0,640 24,19 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2027 685 Montáž pomocného lešení m2 25,20 0,140 3,53 - - - - 15

2028 685  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 33,26 0,640 21,29 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2029 685 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 25,20 0,015 0,38 - - - - 15

2030 685 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 25,20 0,087 2,19 51,58 - - - 15

2031 686 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 31,98 0,747 23,89 - - - - 18

2032 686 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 31,98 0,279 8,92 32,81 - - - 18

2033 687 Hrubý rozvod silnoproud bm 2506,11 0,167 418,52 - - - - 24

2034 688 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

2035 689 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 68,21 1,790 122,09 122,09 - - - 25

2036 690 Hrubý rozvod vodovod bm 146,00 1,120 163,52 - - - - 22

2037 690 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 164,08 - - - 22

2038 691 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2039 691 Hrubý rozvod vytápění bm 367,01 0,640 234,89 - - - - 23

2040 691 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 21,00 1,100 23,10 - - - - 23

2041 691 Odmontování radiátorů ks 21,00 0,700 14,70 275,06 - - - 23

2042 687 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 608,52 - - - 24

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)
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2043 692 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

2044 693 Osazení oken ks 17,00 1,519 25,82 - - - - 35 Stavební výtah

2045 693 Osazení francouzkých oken a sestav ks 10,00 2,570 25,70 - - - - 35 Stavební výtah

2046 693 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 53,92 - - - 35 Stavební výtah

2047 694 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 126,66 0,622 78,78 - - - - 22

2048 694 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 80,68 - - - 22

2049 695 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

2050 696 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 45,10 0,808 36,44 - - - - 25

2051 696 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 41,15 0,808 33,25 69,69 - - - 25

2052 697 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 29,44 1,500 44,16 44,16 - - - 23

2053 701 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

2054 698 Osazení ocelových zárubní ks 9,00 0,071 0,64 - - - - 15

2055 698 Založení zdiva m2 16,61 0,012 0,20 - - - - 15

2056 698  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 1,05 0,640 0,67 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2057 698  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 154,27 0,640 98,73 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2058 698  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 22,70 0,400 9,08 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2059 698 Montáž pomocného lešení m2 118,68 0,140 16,61 - - - - 15

2060 698  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 0,33 0,640 0,21 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2061 698  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 48,34 0,640 30,94 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2062 698  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 7,11 0,400 2,84 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2063 698 Osazení keramických překladů ks 49,00 0,456 22,34 - - - - 15

2064 698  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 0,60 0,640 0,38 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2065 698  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 87,42 0,640 55,95 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2066 698  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 12,86 0,400 5,14 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2067 698 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 118,68 0,015 1,78 - - - - 15

2068 698 Demontáž pomocného lešení m2 118,68 0,087 10,32 255,85 - - - 15

2069 699  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 37,80 0,640 24,19 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2070 699 Montáž pomocného lešení m2 25,20 0,140 3,53 - - - - 15

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

4 - Nadzemní podlaží

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

2071 699  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 33,26 0,640 21,29 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2072 699 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 25,20 0,015 0,38 - - - - 15

2073 699 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 25,20 0,087 2,19 51,58 - - - 15

2074 700 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 31,98 0,747 23,89 - - - - 18

2075 700 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 31,98 0,279 8,92 32,81 - - - 18

2076 701 Hrubý rozvod silnoproud bm 3341,48 0,167 558,03 - - - - 24

2077 702 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

2078 703 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 76,73 1,790 137,35 137,35 - - - 25

2079 704 Hrubý rozvod vodovod bm 164,25 1,120 183,96 - - - - 22

2080 704 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 184,52 - - - 22

2081 705 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2082 705 Hrubý rozvod vytápění bm 419,44 0,640 268,44 - - - - 23

2083 705 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 24,00 1,100 26,40 - - - - 23

2084 705 Odmontování radiátorů ks 24,00 0,700 16,80 314,01 - - - 23

2085 701 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 748,03 - - - 24

2086 706 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

2087 707 Osazení oken ks 17,00 1,519 25,82 - - - - 35 Stavební výtah

2088 707 Osazení francouzkých oken a sestav ks 10,00 2,570 25,70 - - - - 35 Stavební výtah

2089 707 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 53,92 - - - 35 Stavební výtah

2090 708 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 126,66 0,622 78,78 - - - - 22

2091 708 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 80,68 - - - 22

2092 709 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

2093 710 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 45,10 0,808 36,44 - - - - 25

2094 710 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 41,15 0,808 33,25 69,69 - - - 25

2095 711 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 29,44 1,500 44,16 44,16 - - - 23

5 - Nadzemní podlaží
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2096 715 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

2097 712 Osazení ocelových zárubní ks 9,00 0,071 0,64 - - - - 15

2098 712 Založení zdiva m2 16,59 0,012 0,20 - - - - 15

2099 712  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 1,05 0,640 0,67 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2100 712  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 154,12 0,640 98,64 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2101 712  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 22,55 0,400 9,02 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2102 712 Montáž pomocného lešení m2 118,48 0,140 16,59 - - - - 15

2103 712  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 0,33 0,640 0,21 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2104 712  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 48,29 0,640 30,91 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2105 712  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 7,06 0,400 2,83 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2106 712 Osazení keramických překladů ks 49,00 0,456 22,34 - - - - 15

2107 712  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 0,60 0,640 0,38 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2108 712  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 87,33 0,640 55,89 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2109 712  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 12,78 0,400 5,11 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2110 712 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 118,48 0,015 1,78 - - - - 15

2111 712 Demontáž pomocného lešení m2 118,48 0,087 10,31 255,50 - - - 15

2112 713  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 37,80 0,640 24,19 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2113 713 Montáž pomocného lešení m2 25,20 0,140 3,53 - - - - 15

2114 713  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 33,26 0,640 21,29 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2115 713 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 25,20 0,015 0,38 - - - - 15

2116 713 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 25,20 0,087 2,19 51,58 - - - 15

2117 714 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 31,98 0,747 23,89 - - - - 18

2118 714 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 31,98 0,279 8,92 32,81 - - - 18

2119 715 Hrubý rozvod silnoproud bm 3341,48 0,167 558,03 - - - - 24

2120 716 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

2121 717 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 76,73 1,790 137,35 137,35 - - - 25

2122 718 Hrubý rozvod vodovod bm 164,25 1,120 183,96 - - - - 22

2123 718 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 184,52 - - - 22

2124 719 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2125 719 Hrubý rozvod vytápění bm 419,44 0,640 268,44 - - - - 23
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Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

2126 719 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 24,00 1,100 26,40 - - - - 23

2127 719 Odmontování radiátorů ks 24,00 0,700 16,80 314,01 - - - 23

2128 715 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 748,03 - - - 24

2129 720 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

2130 721 Osazení oken ks 8,00 1,519 12,15 - - - - 35 Stavební výtah

2131 721 Osazení francouzkých oken a sestav ks 12,00 2,570 30,84 - - - - 35 Stavební výtah

2132 721 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 45,39 - - - 35 Stavební výtah

2133 722 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 95,00 0,622 59,09 - - - - 22

2134 722 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 60,99 - - - 22

2135 723 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

2136 724 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 20,04 0,808 16,19 - - - - 25

2137 724 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 18,29 0,808 14,78 30,97 - - - 25

2138 725 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 11,04 1,500 16,56 16,56 - - - 23

2139 729 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

2140 726 Osazení ocelových zárubní ks 4,00 0,071 0,28 - - - - 15

2141 726 Založení zdiva m2 14,02 0,012 0,17 - - - - 15

2142 726  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 17,52 0,640 11,21 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2143 726  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 12,04 0,640 7,70 - - - - Silo, míchačka, stavební výtah

2144 726  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 112,91 0,640 72,26 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2145 726  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 7,78 0,400 3,11 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2146 726 Montáž pomocného lešení m2 100,17 0,140 14,02 - - - - 15

2147 726  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 5,49 0,640 3,51 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2148 726  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 3,77 0,640 2,41 - - - - Silo, míchačka, stavební výtah

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

6 - Nadzemní podlaží

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)
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2149 726  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 35,38 0,640 22,64 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2150 726  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 2,44 0,400 0,97 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2151 726 Osazení keramických překladů ks 29,00 0,456 13,22 - - - - 15

2152 726  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 9,93 0,640 6,35 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2153 726  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 6,82 0,640 4,37 - - - - Silo, míchačka, stavební výtah

2154 726  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 63,98 0,640 40,95 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2155 726  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 4,41 0,400 1,76 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2156 726 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 100,17 0,015 1,50 - - - - 15

2157 726 Demontáž pomocného lešení m2 100,17 0,087 8,71 215,18 - - - 15

2158 727  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 37,80 0,640 24,19 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2159 727 Montáž pomocného lešení m2 25,20 0,140 3,53 - - - - 15

2160 727  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 33,26 0,640 21,29 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2161 727 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 25,20 0,015 0,38 - - - - 15

2162 727 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 25,20 0,087 2,19 51,58 - - - 15

2163 728 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 31,98 0,747 23,89 - - - - 18

2164 728 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 31,98 0,279 8,92 32,81 - - - 18

2165 729 Hrubý rozvod silnoproud bm 1670,74 0,167 279,01 - - - - 24

2166 730 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

2167 731 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 34,10 1,790 61,04 61,04 - - - 25

2168 732 Hrubý rozvod vodovod bm 73,00 1,120 81,76 - - - - 22

2169 732 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 82,32 - - - 22

2170 733 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2171 733 Hrubý rozvod vytápění bm 157,29 0,640 100,67 - - - - 23

2172 733 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 14,00 1,100 15,40 - - - - 23

2173 733 Odmontování radiátorů ks 14,00 0,700 9,80 128,24 - - - 23

2174 729 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 469,01 - - - 24

2175 734 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

2176 735 Osazení oken ks 9,00 1,519 13,67 - - - - 35 Stavební výtah

2177 735 Osazení francouzkých oken a sestav ks 12,00 2,570 30,84 - - - - 35 Stavební výtah

2178 735 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 46,91 - - - 35 Stavební výtah

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

7 - Nadzemní podlaží

2179 736 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 95,00 0,622 59,09 - - - - 22

2180 736 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 2,00 0,622 1,24 60,33 - - - 22

2181 737 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

2182 738 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 25,06 0,808 20,25 - - - - 25

2183 738 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 22,86 0,808 18,47 38,72 - - - 25

2184 739 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 14,72 1,500 22,08 22,08 - - - 23

2185 743 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

2186 740 Osazení ocelových zárubní ks 5,00 0,071 0,36 - - - - 15

2187 740 Založení zdiva m2 12,74 0,012 0,15 - - - - 15

2188 740  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 7,44 0,640 4,76 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2189 740  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 12,75 0,640 8,16 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2190 740  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 105,24 0,640 67,35 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2191 740  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 11,11 0,400 4,44 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2192 740 Montáž pomocného lešení m2 91,03 0,140 12,74 - - - - 15

2193 740  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 2,33 0,640 1,49 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2194 740  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 4,00 0,640 2,56 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2195 740  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 32,98 0,640 21,10 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2196 740  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 3,48 0,400 1,39 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2197 740 Osazení keramických překladů ks 30,00 0,456 13,68 - - - - 15

2198 740  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 4,22 0,640 2,70 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2199 740  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 7,23 0,640 4,62 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2200 740  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 59,64 0,640 38,17 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2201 740  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 6,29 0,400 2,52 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2202 740 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 91,03 0,015 1,37 - - - - 15

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)
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2203 740 Demontáž pomocného lešení m2 91,03 0,087 7,92 195,49 - - - 15

2204 741  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 37,80 0,640 24,19 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2205 741 Montáž pomocného lešení m2 25,20 0,140 3,53 - - - - 15

2206 741  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 33,26 0,640 21,29 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2207 741 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 25,20 0,015 0,38 - - - - 15

2208 741 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 25,20 0,087 2,19 51,58 - - - 15

2209 742 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 31,98 0,747 23,89 - - - - 18

2210 742 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 31,98 0,279 8,92 32,81 - - - 18

2211 743 Hrubý rozvod silnoproud bm 2088,43 0,167 348,77 - - - - 24

2212 744 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

2213 745 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 42,63 1,790 76,30 76,30 - - - 25

2214 746 Hrubý rozvod vodovod bm 91,25 1,120 102,20 - - - - 22

2215 746 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 102,76 - - - 22

2216 747 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2217 747 Hrubý rozvod vytápění bm 209,72 0,640 134,22 - - - - 23

2218 747 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 11,00 1,100 12,10 - - - - 23

2219 747 Odmontování radiátorů ks 11,00 0,700 7,70 156,39 - - - 23

2220 743 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 538,77 - - - 24

2221 748 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

2222 749 Osazení oken ks 6,00 1,519 9,11 - - - - 35 Stavební výtah

2223 749 Osazení francouzkých oken a sestav ks 20,00 2,570 51,40 - - - - 35 Stavební výtah

2224 749 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 62,91 - - - 35 Stavební výtah

2225 750 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 95,00 0,622 59,09 - - - - 22

2226 750 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 60,99 - - - 22

2227 751 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

2228 752 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 35,08 0,808 28,34 - - - - 25

2229 752 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 32,00 0,808 25,86 54,20 - - - 25

2230 753 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 1,500 33,12 33,12 - - - 23

2231 757 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

3 - Nadzemní podlaží

Hrubé vnitřní práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu C (7NP)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

2232 754 Osazení ocelových zárubní ks 7,00 0,071 0,50 - - - - 15

2233 754 Založení zdiva m2 14,83 0,012 0,18 - - - - 15

2234 754  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 11,70 0,640 7,49 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2235 754  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 131,98 0,640 84,47 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2236 754  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 15,25 0,400 6,10 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2237 754 Montáž pomocného lešení m2 105,95 0,140 14,83 - - - - 15

2238 754  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 3,67 0,640 2,35 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2239 754  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 41,35 0,640 26,47 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2240 754  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 4,78 0,400 1,91 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2241 754 Osazení keramických překladů ks 44,00 0,456 20,06 - - - - 15

2242 754  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 6,63 0,640 4,24 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2243 754  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 74,79 0,640 47,86 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2244 754  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 8,64 0,400 3,46 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2245 754 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 105,95 0,015 1,59 - - - - 15

2246 754 Demontáž pomocného lešení m2 105,95 0,087 9,22 230,72 - - - 15

2247 755  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 34,65 0,640 22,18 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2248 755 Montáž pomocného lešení m2 23,10 0,140 3,23 - - - - 15

2249 755  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 30,49 0,640 19,51 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2250 755 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 23,10 0,015 0,35 - - - - 15

2251 755 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 23,10 0,087 2,01 47,28 - - - 15

2252 756 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 33,56 0,747 25,07 - - - - 18

2253 756 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 33,56 0,279 9,36 34,43 - - - 18

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)
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2254 757 Hrubý rozvod silnoproud bm 2923,80 0,167 488,27 - - - - 24

2255 758 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

2256 759 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 1,790 106,83 106,83 - - - 25

2257 760 Hrubý rozvod vodovod bm 127,75 1,120 143,08 - - - - 22

2258 760 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 143,64 - - - 22

2259 761 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2260 761 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 0,640 201,33 - - - - 23

2261 761 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 18,00 1,100 19,80 - - - - 23

2262 761 Odmontování radiátorů ks 18,00 0,700 12,60 236,10 - - - 23

2263 757 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 678,27 - - - 24

2264 762 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

2265 763 Osazení oken ks 13,00 1,519 19,75 - - - - 35 Stavební výtah

2266 763 Osazení francouzkých oken a sestav ks 12,00 2,570 30,84 - - - - 35 Stavební výtah

2267 763 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 52,99 - - - 35 Stavební výtah

2268 764 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 95,00 0,622 59,09 - - - - 22

2269 764 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 60,99 - - - 22

2270 765 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

2271 766 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 35,08 0,808 28,34 - - - - 25

2272 766 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 32,00 0,808 25,86 54,20 - - - 25

2273 767 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 1,500 33,12 33,12 - - - 23

2274 771 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

2275 768 Osazení ocelových zárubní ks 7,00 0,071 0,50 - - - - 15

2276 768 Založení zdiva m2 14,83 0,012 0,18 - - - - 15

2277 768  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 11,70 0,640 7,49 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2278 768  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 131,90 0,640 84,42 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2279 768  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 15,26 0,400 6,10 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2280 768 Montáž pomocného lešení m2 105,91 0,140 14,83 - - - - 15

2281 768  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 3,67 0,640 2,35 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2282 768  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 41,33 0,640 26,45 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2283 768  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 4,78 0,400 1,91 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2284 768 Osazení keramických překladů ks 46,00 0,456 20,98 - - - - 15

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

4 - Nadzemní podlaží

2285 768  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 6,63 0,640 4,24 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2286 768  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 74,74 0,640 47,84 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2287 768  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 8,64 0,400 3,46 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2288 768 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 105,91 0,015 1,59 - - - - 15

2289 768 Demontáž pomocného lešení m2 105,91 0,087 9,21 231,53 - - - 15

2290 769  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 34,65 0,640 22,18 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2291 769 Montáž pomocného lešení m2 23,10 0,140 3,23 - - - - 15

2292 769  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 30,49 0,640 19,51 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2293 769 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 23,10 0,015 0,35 - - - - 15

2294 769 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 23,10 0,087 2,01 47,28 - - - 15

2295 770 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 33,56 0,747 25,07 - - - - 18

2296 770 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 33,56 0,279 9,36 34,43 - - - 18

2297 771 Hrubý rozvod silnoproud bm 2923,80 0,167 488,27 - - - - 24

2298 772 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

2299 773 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 1,790 106,83 106,83 - - - 25

2300 774 Hrubý rozvod vodovod bm 127,75 1,120 143,08 - - - - 22

2301 774 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 143,64 - - - 22

2302 775 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2303 775 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 0,640 201,33 - - - - 23

2304 775 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 17,00 1,100 18,70 - - - - 23

2305 775 Odmontování radiátorů ks 17,00 0,700 11,90 234,30 - - - 23

2306 771 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 678,27 - - - 24

2307 776 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)
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2308 777 Osazení oken ks 13,00 1,519 19,75 - - - - 35 Stavební výtah

2309 777 Osazení francouzkých oken a sestav ks 12,00 2,570 30,84 - - - - 35 Stavební výtah

2310 777 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 52,99 - - - 35 Stavební výtah

2311 778 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 95,00 0,622 59,09 - - - - 22

2312 778 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 60,99 - - - 22

2313 779 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

2314 780 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 35,08 0,808 28,34 - - - - 25

2315 780 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 32,00 0,808 25,86 54,20 - - - 25

2316 781 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 1,500 33,12 33,12 - - - 23

2317 785 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

2318 782 Osazení ocelových zárubní ks 7,00 0,071 0,50 - - - - 15

2319 782 Založení zdiva m2 14,84 0,012 0,18 - - - - 15

2320 782  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 11,70 0,640 7,49 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2321 782  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 132,05 0,640 84,51 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2322 782  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 15,22 0,400 6,09 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2323 782 Montáž pomocného lešení m2 105,98 0,140 14,84 - - - 15

2324 782  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 3,67 0,640 2,35 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2325 782  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 41,38 0,640 26,48 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2326 782  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 4,77 0,400 1,91 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2327 782 Osazení keramických překladů ks 46,00 0,456 20,98 - - - - 15

2328 782  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 17,5 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 6,63 0,640 4,24 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2329 782  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 74,83 0,640 47,89 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2330 782  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 8,62 0,400 3,45 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2331 782 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 105,98 0,015 1,59 - - - - 15

2332 782 Demontáž pomocného lešení m2 105,98 0,087 9,22 231,70 - - - 15

2333 783  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 34,65 0,640 22,18 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2334 783 Montáž pomocného lešení m2 23,10 0,140 3,23 - - - - 15

2335 783  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 30,49 0,640 19,51 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2336 783 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 23,10 0,015 0,35 - - - - 15

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)
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5 - Nadzemní podlaží

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

2337 783 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 23,10 0,087 2,01 47,28 - - - 15

2338 784 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 33,56 0,747 25,07 - - - - 18

2339 784 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 33,56 0,279 9,36 34,43 - - - 18

2340 785 Hrubý rozvod silnoproud bm 2923,80 0,167 488,27 - - - - 24

2341 786 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

2342 787 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 1,790 106,83 106,83 - - - 25

2343 788 Hrubý rozvod vodovod bm 127,75 1,120 143,08 - - - - 22

2344 788 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 143,64 - - - 22

2345 789 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2346 789 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 0,640 201,33 - - - - 23

2347 789 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 17,00 1,100 18,70 - - - - 23

2348 789 Odmontování radiátorů ks 17,00 0,700 11,90 234,30 - - - 23

2349 785 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 678,27 - - - 24

2350 790 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

2351 791 Osazení oken ks 11,00 1,519 16,71 - - - - 35 Stavební výtah

2352 791 Osazení francouzkých oken a sestav ks 8,00 2,570 20,56 - - - - 35 Stavební výtah

2353 791 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 39,67 - - - 35 Stavební výtah

2354 792 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 95,00 0,622 59,09 - - - - 22

2355 792 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 60,99 - - - 22

2356 793 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

2357 794 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 20,04 0,808 16,19 - - - - 25

2358 794 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 18,29 0,808 14,78 30,97 - - - 25

2359 795 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 11,04 1,500 16,56 16,56 - - - 23

2360 799 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

2361 796 Osazení ocelových zárubní ks 4,00 0,071 0,28 - - - - 15

6 - Nadzemní podlaží
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2362 796 Založení zdiva m2 13,89 0,012 0,17 - - - - 15

2363 796  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 16,72 0,640 10,70 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2364 796  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 125,39 0,640 80,25 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2365 796  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 6,75 0,400 2,70 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2366 796 Montáž pomocného lešení m2 99,24 0,140 13,89 - - - - 15

2367 796  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 5,24 0,640 3,35 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2368 796  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 39,29 0,640 25,15 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2369 796  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 2,12 0,400 0,85 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2370 796 Osazení keramických překladů ks 28,00 0,456 12,77 - - - - 15

2371 796  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 9,47 0,640 6,06 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2372 796  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 71,06 0,640 45,48 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2373 796  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 3,83 0,400 1,53 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2374 796 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 99,24 0,015 1,49 - - - - 15

2375 796 Demontáž pomocného lešení m2 99,24 0,087 8,63 213,30 - - - 15

2376 797  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 34,65 0,640 22,18 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2377 797 Montáž pomocného lešení m2 23,10 0,140 3,23 - - - - 15

2378 797  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 30,49 0,640 19,51 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2379 797 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 23,10 0,015 0,35 - - - - 15

2380 797 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 23,10 0,087 2,01 47,28 - - - 15

2381 798 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 33,56 0,747 25,07 - - - - 18

2382 798 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 33,56 0,279 9,36 34,43 - - - 18

2383 799 Hrubý rozvod silnoproud bm 1670,74 0,167 279,01 - - - - 24

2384 800 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

2385 801 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 34,10 1,790 61,04 61,04 - - - 25

2386 802 Hrubý rozvod vodovod bm 73,00 1,120 81,76 - - - - 22

2387 802 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 82,32 - - - 22

2388 803 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2389 803 Hrubý rozvod vytápění bm 157,29 0,640 100,67 - - - - 23

2390 803 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 16,00 1,100 17,60 - - - - 23

2391 803 Odmontování radiátorů ks 16,00 0,700 11,20 131,84 - - - 23

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

2392 799 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 469,01 - - - 24

2393 804 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

2394 805 Osazení oken ks 11,00 1,519 16,71 - - - - 35 Stavební výtah

2395 805 Osazení francouzkých oken a sestav ks 8,00 2,570 20,56 - - - - 35 Stavební výtah

2396 805 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 39,67 - - - 35 Stavební výtah

2397 806 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 95,00 0,622 59,09 - - - - 22

2398 806 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 2,00 0,622 1,24 60,33 - - - 22

2399 807 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

2400 808 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 25,06 0,808 20,25 - - - - 25

2401 808 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 22,86 0,808 18,47 38,72 - - - 25

2402 809 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 14,72 1,500 22,08 22,08 - - - 23

2403 813 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

2404 810 Osazení ocelových zárubní ks 5,00 0,071 0,36 - - - - 15

2405 810 Založení zdiva m2 13,62 0,012 0,16 - - - - 15

2406 810  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 16,84 0,640 10,78 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2407 810  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 121,28 0,640 77,62 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2408 810  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 7,85 0,400 3,14 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2409 810 Montáž pomocného lešení m2 97,31 0,140 13,62 - - - - 15

2410 810  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 5,28 0,640 3,38 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2411 810  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 38,00 0,640 24,32 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2412 810  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 2,46 0,400 0,98 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2413 810 Osazení keramických překladů ks 29,00 0,456 13,22 - - - - 15

7 - Nadzemní podlaží

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)
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2414 810  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 9,54 0,640 6,11 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2415 810  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 68,72 0,640 43,98 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2416 810  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 4,45 0,400 1,78 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2417 810 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 97,31 0,015 1,46 - - - - 15

2418 810 Demontáž pomocného lešení m2 97,31 0,087 8,47 209,37 - - - 15

2419 811  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 34,65 0,640 22,18 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2420 811 Montáž pomocného lešení m2 23,10 0,140 3,23 - - - - 15

2421 811  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 30,49 0,640 19,51 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2422 811 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 23,10 0,015 0,35 - - - - 15

2423 811 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 23,10 0,087 2,01 47,28 - - - 15

2424 812 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 33,56 0,747 25,07 - - - - 18

2425 812 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 33,56 0,279 9,36 34,43 - - - 18

2426 813 Hrubý rozvod silnoproud bm 2088,43 0,167 348,77 - - - - 24

2427 814 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

2428 815 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 42,63 1,790 76,30 76,30 - - - 25

2429 816 Hrubý rozvod vodovod bm 91,25 1,120 102,20 - - - - 22

2430 816 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 102,76 - - - 22

2431 817 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2432 817 Hrubý rozvod vytápění bm 209,72 0,640 134,22 - - - - 23

2433 817 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 5,00 1,100 5,50 - - - - 23

2434 817 Odmontování radiátorů ks 5,00 0,700 3,50 145,59 - - - 23

2435 813 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 538,77 - - - 24

2436 818 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

2437 819 Osazení oken ks 6,00 1,519 9,11 - - - - 35 Stavební výtah

2438 819 Osazení francouzkých oken a sestav ks 17,00 2,570 43,69 - - - - 35 Stavební výtah

2439 819 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 55,20 - - - 35 Stavební výtah

2440 820 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 105,55 0,622 65,65 - - - - 22

2441 820 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 67,55 - - - 22

2442 821 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

3 - Nadzemní podlaží

Hrubé vnitřní práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu D (7NP)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

2443 822 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 35,08 0,808 28,34 - - - - 25

2444 822 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 32,00 0,808 25,86 54,20 - - - 25

2445 823 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 1,500 33,12 33,12 - - - 23

2446 827 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

2447 824 Osazení ocelových zárubní ks 8,00 0,071 0,57 - - - - 15

2448 824 Založení zdiva m2 19,22 0,012 0,23 - - - - 15

2449 824  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 3,05 0,640 1,95 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2450 824  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 175,47 0,640 112,30 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2451 824  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 27,38 0,400 10,95 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2452 824 Montáž pomocného lešení m2 137,27 0,140 19,22 - - - - 15

2453 824  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 0,95 0,640 0,61 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2454 824  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 54,98 0,640 35,19 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2455 824  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 8,58 0,400 3,43 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2456 824 Osazení keramických překladů ks 44,00 0,456 20,06 - - - - 15

2457 824  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 1,73 0,640 1,10 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2458 824  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 99,43 0,640 63,64 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2459 824  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 15,52 0,400 6,21 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2460 824 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 137,27 0,015 2,06 - - - - 15

2461 824 Demontáž pomocného lešení m2 137,27 0,087 11,94 289,46 - - - 15

2462 825  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 34,65 0,640 22,18 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2463 825 Montáž pomocného lešení m2 23,10 0,140 3,23 - - - - 15

2464 825  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 30,49 0,640 19,51 - - - - 15 Silo, stavební výtah

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)
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2465 825 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 23,10 0,015 0,35 - - - - 15

2466 825 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 23,10 0,087 2,01 47,28 - - - 15

2467 826 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 33,06 0,747 24,70 - - - - 18

2468 826 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 33,06 0,279 9,22 33,92 - - - 18

2469 827 Hrubý rozvod silnoproud bm 2923,80 0,167 488,27 - - - - 24

2470 828 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

2471 829 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 1,790 106,83 106,83 - - - 25

2472 830 Hrubý rozvod vodovod bm 127,75 1,120 143,08 - - - - 22

2473 830 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 143,64 - - - 22

2474 831 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2475 831 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 0,640 201,33 - - - - 23

2476 831 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 22,00 1,100 24,20 - - - - 23

2477 831 Odmontování radiátorů ks 22,00 0,700 15,40 243,30 - - - 23

2478 827 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 678,27 - - - 24

2479 832 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

2480 833 Osazení oken ks 10,00 1,519 15,19 - - - - 35 Stavební výtah

2481 833 Osazení francouzkých oken a sestav ks 13,00 2,570 33,41 - - - - 35 Stavební výtah

2482 833 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 51,00 - - - 35 Stavební výtah

2483 834 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 105,55 0,622 65,65 - - - - 22

2484 834 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 67,55 - - - 22

2485 835 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

2486 836 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 35,08 0,808 28,34 - - - - 25

2487 836 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 32,00 0,808 25,86 54,20 - - - 25

2488 837 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 1,500 33,12 33,12 - - - 23

2489 841 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

2490 838 Osazení ocelových zárubní ks 9,00 0,071 0,64 - - - - 15

2491 838 Založení zdiva m2 19,22 0,012 0,23 - - - - 15

2492 838  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 3,05 0,640 1,95 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2493 838  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 175,40 0,640 112,25 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2494 838  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 27,46 0,400 10,98 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2495 838 Montáž pomocného lešení m2 137,27 0,140 19,22 - - - - 15

4 - Nadzemní podlaží

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

2496 838  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 0,95 0,640 0,61 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2497 838  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 54,96 0,640 35,17 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2498 838  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 8,60 0,400 3,44 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2499 838 Osazení keramických překladů ks 46,00 0,456 20,98 - - - - 15

2500 838  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 1,73 0,640 1,10 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2501 838  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 99,39 0,640 63,61 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2502 838  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 15,56 0,400 6,22 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2503 838 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 137,27 0,015 2,06 - - - - 15

2504 838 Demontáž pomocného lešení m2 137,27 0,087 11,94 290,41 - - - 15

2505 839  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 34,65 0,640 22,18 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2506 839 Montáž pomocného lešení m2 23,10 0,140 3,23 - - - - 15

2507 839  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 30,49 0,640 19,51 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2508 839 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 23,10 0,015 0,35 - - - - 15

2509 839 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 23,10 0,087 2,01 47,28 - - - 15

2510 840 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 33,06 0,747 24,70 - - - - 18

2511 840 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 33,06 0,279 9,22 33,92 - - - 18

2512 841 Hrubý rozvod silnoproud bm 2923,80 0,167 488,27 - - - - 24

2513 842 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

2514 843 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 1,790 106,83 106,83 - - - 25

2515 844 Hrubý rozvod vodovod bm 127,75 1,120 143,08 - - - - 22

2516 844 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 143,64 - - - 22

2517 845 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2518 845 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 0,640 201,33 - - - - 23

2519 845 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 24,00 1,100 26,40 - - - - 23

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)
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2520 845 Odmontování radiátorů ks 24,00 0,700 16,80 246,90 - - - 23

2521 841 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 678,27 - - - 24

2522 846 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

2523 847 Osazení oken ks 10,00 1,519 15,19 - - - - 35 Stavební výtah

2524 847 Osazení francouzkých oken a sestav ks 15,00 2,570 38,55 - - - - 35 Stavební výtah

2525 847 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 56,14 - - - 35 Stavební výtah

2526 848 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 105,55 0,622 65,65 - - - - 22

2527 848 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 67,55 - - - 22

2528 849 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

2529 850 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 35,08 0,808 28,34 - - - - 25

2530 850 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 32,00 0,808 25,86 54,20 - - - 25

2531 851 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 1,500 33,12 33,12 - - - 23

2532 855 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

2533 852 Osazení ocelových zárubní ks 9,00 0,071 0,64 - - - - 15

2534 852 Založení zdiva m2 19,21 0,012 0,23 - - - - 15

2535 852  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 3,05 0,640 1,95 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2536 852  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 175,25 0,640 112,16 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2537 852  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 27,53 0,400 11,01 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2538 852 Montáž pomocného lešení m2 137,22 0,140 19,21 - - - - 15

2539 852  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 0,95 0,640 0,61 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2540 852  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 54,91 0,640 35,14 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2541 852  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 8,63 0,400 3,45 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2542 852 Osazení keramických překladů ks 46,00 0,456 20,98 - - - - 15

2543 852  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 1,73 0,640 1,10 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2544 852  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 99,31 0,640 63,56 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2545 852  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 15,60 0,400 6,24 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2546 852 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 137,22 0,015 2,06 - - - - 15

2547 852 Demontáž pomocného lešení m2 137,22 0,087 11,94 290,27 - - - 15

2548 853  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 34,65 0,640 22,18 - - - - 15 Silo, stavební výtah

 n
ad

ze
m

n
íc

h
 p

at
e

r 
(3

.-
7

N
P

) 
n

a 
o

b
je

kt
u

 D
 (

7
N

P
)

5 - Nadzemní podlaží

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

2549 853 Montáž pomocného lešení m2 23,10 0,140 3,23 - - - - 15

2550 853  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 30,49 0,640 19,51 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2551 853 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 23,10 0,015 0,35 - - - - 15

2552 853 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 23,10 0,087 2,01 47,28 - - - 15

2553 854 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 33,06 0,747 24,70 - - - - 18

2554 854 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 33,06 0,279 9,22 33,92 - - - 18

2555 855 Hrubý rozvod silnoproud bm 2923,80 0,167 488,27 - - - - 24

2556 856 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

2557 857 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 1,790 106,83 106,83 - - - 25

2558 858 Hrubý rozvod vodovod bm 127,75 1,120 143,08 - - - - 22

2559 858 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 143,64 - - - 22

2560 859 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2561 859 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 0,640 201,33 - - - - 23

2562 859 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 24,00 1,100 26,40 - - - - 23

2563 859 Odmontování radiátorů ks 24,00 0,700 16,80 246,90 - - - 23

2564 855 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 678,27 - - - 24

2565 860 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

2566 861 Osazení oken ks 6,00 1,519 9,11 - - - - 35 Stavební výtah

2567 861 Osazení francouzkých oken a sestav ks 9,00 2,570 23,13 - - - - 35 Stavební výtah

2568 861 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 34,64 - - - 35 Stavební výtah

2569 862 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 73,89 0,622 45,96 - - - - 22

2570 862 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 3,05 0,622 1,90 47,86 - - - 22

2571 863 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

2572 864 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 20,04 0,808 16,19 - - - - 25

H
ru

b
é

 v
n

it
řn

í p
rá

ce
 n

ad

6 - Nadzemní podlaží

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)
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2573 864 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 18,29 0,808 14,78 30,97 - - - 25

2574 865 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 11,04 1,500 16,56 16,56 - - - 23

2575 869 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

2576 866 Osazení ocelových zárubní ks 4,00 0,071 0,28 - - - - 15

2577 866 Založení zdiva m2 13,68 0,012 0,16 - - - - 15

2578 866  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 15,77 0,640 10,09 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2579 866  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 3,05 0,640 1,95 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2580 866  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 114,74 0,640 73,43 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2581 866  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 13,01 0,400 5,21 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2582 866 Montáž pomocného lešení m2 97,71 0,140 13,68 - - - - 15

2583 866  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 4,94 0,640 3,16 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2584 866  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 0,95 0,640 0,61 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2585 866  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 35,95 0,640 23,01 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2586 866  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 4,08 0,400 1,63 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2587 866 Osazení keramických překladů ks 29,00 0,456 13,22 - - - - 15

2588 866  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 8,94 0,640 5,72 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2589 866  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 1,73 0,640 1,10 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2590 866  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 65,02 0,640 41,61 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2591 866  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 7,37 0,400 2,95 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2592 866 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 27,90 0,015 0,42 - - - - 15

2593 866 Demontáž pomocného lešení m2 97,71 0,087 8,50 206,75 - - - 15

2594 867  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 34,65 0,640 22,18 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2595 867 Montáž pomocného lešení m2 23,10 0,140 3,23 - - - - 15

2596 867  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 30,49 0,640 19,51 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2597 867 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 23,10 0,015 0,35 - - - - 15

2598 867 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 23,10 0,087 2,01 47,28 - - - 15

2599 868 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 33,06 0,747 24,70 - - - - 18

2600 868 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 33,06 0,279 9,22 33,92 - - - 18

2601 869 Hrubý rozvod silnoproud bm 1670,74 0,167 279,01 - - - - 24

2602 870 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

2603 871 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 34,10 1,790 61,04 61,04 - - - 25

2604 872 Hrubý rozvod vodovod bm 73,00 1,120 81,76 - - - - 22

2605 872 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 82,32 - - - 22

2606 873 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2607 873 Hrubý rozvod vytápění bm 157,29 0,640 100,67 - - - - 23

2608 873 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 15,00 1,100 16,50 - - - - 23

2609 873 Odmontování radiátorů ks 15,00 0,700 10,50 130,04 - - - 23

2610 869 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 469,01 - - - 24

2611 874 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

2612 875 Osazení oken ks 9,00 1,519 13,67 - - - - 35 Stavební výtah

2613 875 Osazení francouzkých oken a sestav ks 6,00 2,570 15,42 - - - - 35 Stavební výtah

2614 875 Osazení provizorních dveří a zakrytí otvorů ks 2,00 1,200 2,40 31,49 - - - 35 Stavební výtah

2615 876 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 73,89 0,622 45,96 - - - - 22

2616 876 Provedení stoupacího potrubí požární vodovod bm 2,00 0,622 1,24 47,20 - - - 22

2617 877 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 56,000 56,00 56,00 - - - 21

2618 878 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splašková (odpadní a větrací) bm 20,04 0,808 16,19 - - - - 25

2619 878 Provedení odpadního potrubí kanalizace - dešťová bm 18,29 0,808 14,78 30,97 - - - 25

2620 879 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 11,04 1,500 16,56 16,56 - - - 23

2621 883 Provedení vedení datových rozvodů kpl 1,00 64,000 64,00 - - - - 24

2622 880 Osazení ocelových zárubní ks 4,00 0,071 0,28 - - - - 15

2623 880 Založení zdiva m2 13,52 0,012 0,16 - - - - 15

2624 880  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 15,63 0,640 10,00 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2625 880  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 2,87 0,640 1,83 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2626 880  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 114,74 0,640 73,43 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

Zdění příček a stěn do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

7 - Nadzemní podlaží
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2627 880  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 11,60 0,400 4,64 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2628 880 Montáž pomocného lešení m2 96,55 0,140 13,52 - - - - 15

2629 880  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 4,90 0,640 3,13 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2630 880  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 0,90 0,640 0,57 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2631 880  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 35,95 0,640 23,01 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2632 880  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 3,63 0,400 1,45 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2633 880 Osazení keramických překladů ks 29,00 0,456 13,22 - - - - 15

2634 880  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 24 P+D, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 8,86 0,640 5,67 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2635 880  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 19 AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 1,62 0,640 1,04 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2636 880  - z děrovaných cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 na M2,5 (+tl. 15mm) m2 65,02 0,640 41,61 - - - - 15 Silo, míchačka, stavební výtah

2637 880  - z pórobetonových tvárnic, tl. 50-150, (+tl. 15mm) m2 6,57 0,400 2,63 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2638 880 Dotěsnění mezi příčkou a stropem ( 24 P+D -malta, 17,5 P+D -mont. pěnou) bm 27,83 0,015 0,42 - - - - 15

2639 880 Demontáž pomocného lešení m2 96,55 0,087 8,40 205,03 - - - 15

2640 881  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 34,65 0,640 22,18 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2641 881 Montáž pomocného lešení m2 23,10 0,140 3,23 - - - - 15

2642 881  - cihelné bloky Porotherm 11,5 P+D, AKU, P10 m2 30,49 0,640 19,51 - - - - 15 Silo, stavební výtah

2643 881 Dotěsnění šachet mezi příčkou a stropem (montážní pěnou) bm 23,10 0,015 0,35 - - - - 15

2644 881 Demontáž pomocného lešení zdění šachet m2 23,10 0,087 2,01 47,28 - - - 15

2645 882 Montáž rastru + výplně ISOVER  (St3, St34, St35)) m2 33,06 0,747 24,70 - - - - 18

2646 882 Opláštění SDK předstěna KNAUF W m2 33,06 0,279 9,22 33,92 - - - 18

2647 883 Hrubý rozvod silnoproud bm 1670,74 0,167 279,01 - - - - 24

2648 884 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 108,000 108,00 108,00 - - - 21

2649 885 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 34,10 1,790 61,04 61,04 - - - 25

2650 886 Hrubý rozvod vodovod bm 73,00 1,120 81,76 - - - - 22

2651 886 Rozvod požárního vodovodu bm 0,50 1,120 0,56 82,32 - - - 22

2652 887 Montáž patrového rozdělovače a sběrače ÚT kpl 1,00 2,370 2,37 - - - - 23

2653 887 Hrubý rozvod vytápění bm 157,29 0,640 100,67 - - - - 23

2654 887 Osazení radiátorů pro odzkoušení rozvodu ks 15,00 1,100 16,50 - - - - 23

2655 887 Odmontování radiátorů ks 15,00 0,700 10,50 130,04 - - - 23

2656 883 Vedení datových rozvodů (EKV, DT, UK, STA, SK) včetně rozvaděčů po patře kpl 1,00 126,000 126,00 469,01 - - - 24

2657 888 Osazení provizorního zábradlí na balkónech a terasách bm 39,82 0,082 3,27 3,27 - - - 3

Zdění šachet do pracovní úrovně 1,5m (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m)

Dokončení zdění šachet pod úrověn stropu (150-200mm)

Dokončení příček a stěn pod úrověn stropu 30mm (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

Zdění příček a stěn do výšky uložení překladu (včetně kotvení pomocí ocelových trnů po cca 0,5m a vkládáním systémových ocelových pásků podle technologického předpisu výrobce)

2658 889 Provedení omítek stropů (VC stěrka) m2 56,60 0,210 11,89 - - - - 16 Silo, omítačka

2659 889 Provedení omítek stěn (VPC) m2 254,07 0,180 45,73 57,62 - - - 16

2660 890 Štukování a malba m2 254,07 0,179 45,48 - - - - 19

2661 890 Provedení povrchových nátěrů stěn m2 2002,17 0,104 208,23 - - - - 19

2662 890 Provedení povrchové úpravy stropu (nátěry) m2 610,79 0,104 63,52 317,23 - - - 17

2663 891 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,07 - - - - 17

2664 892 Příprava pro provedení odtokových žlabů bm 3,18 0,245 0,78 - - - - 20

2665 892 Provedení syntetického podlahového stěrkového systému m2 553,75 0,400 221,50 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2666 892 Provedení dopravního značení vč. vymezení parkování m2 553,75 0,120 66,45 - - - - 3

2667 892 Provedení syntetického podlahového štěrkového systému m2 28,95 0,400 11,58 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2668 891 Provedení keramické dlažby do tmelu m2 65,52 0,550 36,04 36,11 - - - 17

2669 892 Olejuvzdorný nátěr se soklem 150mma m2 4,01 0,246 0,99 - - - - 3, 13

2670 892 Dobetonování prahů 1PP ks 19,00 0,560 10,64 311,93 - - - 13 Čerpadlo betonu

2671 893 Provedení omítek stěn (VPC) m2 236,88 0,210 49,74 49,74 - - - 16 Silo, omítačka

2672 894 Provedení povrchových nátěrů stěn m2 2189,07 0,104 227,66 - - - - 19

Podlaha - schodišťové prostory a podesty 1.PP (P13)

Podlaha dojezdu výtahu - 4x

Spodní stavba sekce A - jižní část (1-4)

Podlaha - Pojížděná plocha 1.PP (P11)

1 -Podzemní podlaží

Úpravy povrchů 1.PP a 1-2.NP na objektu (A,B,C,D) včetně spojovacích krčků

Dobetonávky v suterénu

1 -Podzemní podlaží

Podlaha technické místnosti, chodby, sklepní kóje (P12)

Spodní stavba sekce B - jižní část (5-10)
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2673 894 Provedení povrchové úpravy stropu (nátěry) m2 761,01 0,104 79,15 306,81 - - - 19

2674 895 Provedení zateplení včetně SDK podhledu (ZTP), SDKP 2 m2 47,64 0,990 47,16 47,16 - - - 18, 28

2675 896 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,07 0,07 - - - 17

2676 897 Příprava pro provedení odtokových žlabů bm 3,18 0,245 0,78 - - - - 20

2677 897 Provedení syntetického podlahového stěrkového systému m2 800,46 0,400 320,18 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2678 897 Provedení dopravního značení vč. vymezení parkování m2 800,46 0,120 96,06 - - - - 3

2679 897 Provedení syntetického podlahového štěrkového systému m2 8,19 0,400 3,28 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2680 897 Olejuvzdorný nátěr se soklem 150mma m2 4,01 0,246 0,99 421,28 - - - 3, 13

2681 898 Provedení omítek stěn (VPC) m2 223,44 0,210 46,92 46,92 - - - 16 Silo, omítačka

2682 899 Provedení povrchových nátěrů stěn m2 2294,55 0,104 238,63 - - - - 19

2683 899 Provedení povrchové úpravy stropu (nátěry) m2 634,21 0,104 65,96 304,59 - - - 19

2684 900 Provedení zateplení včetně SDK podhledu (ZTP), SDKP 2 m2 172,42 0,990 170,70 170,70 - - - 18, 28

2685 901 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,07 0,07 - - - 17

2686 902 Příprava pro provedení odtokových žlabů bm 3,18 0,245 0,78 - - - - 20

2687 902 Výspádování betonem C25-30, tl. 50-100mm m2 27,40 0,390 10,69 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2688 902 Nátěrový systém Eternal Stabil + Forte Penetral (zbroušení, penetrace, vodotěná úprava) m2 27,40 0,246 6,74 - - - - 3

2689 902 Provedení syntetického podlahového stěrkového systému m2 764,85 0,400 305,94 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2690 902 Provedení dopravního značení vč. vymezení parkování m2 764,85 0,120 91,78 - - - - 3

2691 902 Provedení syntetického podlahového štěrkového systému m2 47,08 0,400 18,83 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2692 902 Olejuvzdorný nátěr se soklem 150mma m2 4,01 0,246 0,99 435,74 - - - 3, 13

2693 903 Provedení omítek stěn (VPC) m2 527,07 0,210 110,68 110,68 - - - 16 Silo, omítačka

2694 904 Provedení povrchových nátěrů stěn m2 1648,74 0,104 171,47 - - - - 19

2695 904 Provedení povrchové úpravy stropu (nátěry) m2 721,98 0,104 75,09 246,55 - - - 19

2696 905 Provedení zateplení včetně SDK podhledu (ZTP), SDKP 2 m2 3,29 0,990 3,26 3,26 - - - 18, 28

Podlaha - Výměníkové stanice 1.PP (P9)

Podlaha technické místnosti, chodby, sklepní kóje (P12)

1 -Podzemní podlaží

Podlaha - Pojížděná plocha 1.PP (P11)

Spodní stavba sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G)

Spodní stavba sekce D - severovýchodní část(H-M)

Podlaha - Pojížděná plocha 1.PP (P11)

Podlaha dojezdu výtahu - 1x

Podlaha technické místnosti, chodby, sklepní kóje (P12)

1 -Podzemní podlaží

Podlaha dojezdu výtahu - 1x

2697 906 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 0,08 - - - 17

2698 907 Příprava pro provedení odtokových žlabů bm 3,18 0,245 0,78 - - - - 20

2699 907 Provedení syntetického podlahového stěrkového systému m2 594,13 0,400 237,65 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2700 907 Provedení dopravního značení vč. vymezení parkování m2 594,13 0,120 71,30 - - - - 3

2701 907 Provedení syntetického podlahového stěrkového systému m2 131,14 0,400 52,46 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2702 907 Olejuvzdorný nátěr se soklem 150mma m2 4,01 0,246 0,99 363,17 - - - 3, 13

2703 908 Provedení omítek stropů (VC) + štuk m2 8,50 0,210 1,79 - - - - 16 Silo, omítačka

2704 908 Provedení omítek stěn (VPC) m2 334,59 0,180 60,23 62,01 - - - 16 Silo, omítačka

2705 909 Štukování a malba m2 146,97 0,179 26,31 - - - - 19

2706 909 Provedení povrchových nátěrů stěn m2 939,27 0,104 97,68 123,99 - - - 19

2707 910 Provedení obkladu m2 10,23 0,612 6,26 - - - - 17

2708 911 Provedení zateplení SDK podhledu minerální plstí ISOVER PIANO (ZTP), SDKP 2,4 a 6 m2 392,14 0,660 258,81 - - - - 28

2709 911 Provedení SDK podhledu m2 392,14 0,408 159,99 418,81 - - - 18

2710 910 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,50 0,850 7,23 - - - - 17

2711 910 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

2712 912 Provedení syntetického podlahového stěrkového systému m2 337,07 0,400 134,83 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2713 912 Provedení dopravního značení vč. vymezení parkování m2 337,07 0,120 40,45 - - - - 3

2714 912 Provedení syntetického podlahového stěrkového systému m2 20,65 0,400 8,26 - - - - 13 Čerpadlo betonu

Podlaha - Pojížděná plocha 1.PP (P11)

Podlaha technické místnosti, chodby, sklepní kóje (P12)

Podlaha - Vstupy v 1.NP - Odpadky sekce C+D (P15a)

Sekce A - jižní část (1-4)

Podlaha technické místnosti, chodby, sklepní kóje 1.NP (P8)

Podlaha dojezdu výtahu - 1x

Podlaha - Pojížděná plocha 1.NP (P7)

1 -Nadzemní podlaží
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2715 910 Provedení keramické dlažby do tmelu m2 44,37 0,550 24,40 - - - - 17

2716 910 Pokládka fólie proti kročejovému hluku m2 44,37 0,089 3,95 - - - - 3

2717 912 Cementový litý potěr tl. 35mm m2 44,37 0,320 14,20 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2718 912 Polyetylénová podložka - Ethafoam m2 44,37 0,149 6,61 - - - - 3

2719 910 Provedení keramické dlažby do tmelu m2 20,03 0,550 11,02 - - - - 17

2720 910 Pokládka fólie proti kročejovému hluku m2 20,03 0,089 1,78 54,71 - - - 3

2721 912 Cementový litý potěr tl. 35mm m2 20,03 0,320 6,41 - - - 13 Čerpadlo betonu

2722 912 Zvuková izolace EPS-T 4000 Kroč. m2 20,03 0,078 1,56 - - - - 3

2723 912 Pokládka EPS 100Z m2 20,03 0,060 1,20 213,52 - - - 3

2724 913 Provedení omítek stropů (VC stěrka, VC stěrka + štuk) m2 17,59 0,210 3,69 - - - - 16 Silo, omítačka

2725 913 Provedení omítek stěn (VPC) m2 371,01 0,180 66,78 70,48 - - - 16 Silo, omítačka

2726 914 Štukování a malba m2 212,16 0,179 37,98 - - - - 19

2727 914 Provedení povrchových nátěrů stěn m2 1526,55 0,104 158,76 - - - - 19

2728 914 Provedení povrchové úpravy stropu (nátěry) m2 8,58 0,104 0,89 197,63 - - - 19

2729 915 Provedení obkladu m2 14,25 0,612 8,72 - - - - 17

2730 916 Provedení zateplení SDK podhledu minerální plstí ISOVER PIANO (ZTP), SDKP 2,4 a 6 m2 605,14 0,660 399,39 - - - - 28

2731 916 Provedení SDK podhledu m2 605,14 0,408 246,90 646,29 - - - 18

2732 915 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,58 0,850 7,29 - - - - 17

2733 915 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

2734 917 Příprava pro provedení odtokového žlabu (vjezd) bm 5,50 0,245 1,35 - - - - 20

2735 917 Provedení syntetického podlahového stěrkového systému m2 484,06 0,400 193,62 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2736 917 Provedení dopravního značení vč. vymezení parkování m2 484,06 0,120 58,09 - - - - 3

2737 917 Provedení syntetického podlahového stěrkového systému m2 42,30 0,400 16,92 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2738 915 Provedení keramické dlažby do tmelu m2 9,01 0,550 4,96 - - - - 17

2739 915 Pokládka fólie proti kročejovému hluku m2 9,01 0,089 0,80 - - - - 3

2740 917 Cementový litý potěr tl. 35mm m2 9,01 0,320 2,88 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2741 917 Polyetylénová podložka - Ethafoam m2 9,01 0,149 1,34 - - - - 3

2742 915 Provedení keramické dlažby do tmelu m2 53,95 0,550 29,67 - - - - 17

Podlaha technické místnosti, chodby, sklepní kóje 1.NP (P8)

Podlaha - Vstupy v 1.NP - Odpadky sekce A (P15c)

Podlaha - Pojížděná plocha 1.NP (P7)

1 -Nadzemní podlaží

Podlaha - Vstupy v 1.NP - Chodba a odpadky sekce B (P15b)

Podlaha - Vstupy v 1.NP - Odpadky sekce C+D (P15a)

Sekce B - jižní část (5-10)

2743 915 Pokládka fólie proti kročejovému hluku m2 53,95 0,089 4,80 56,32 - - - 3

2744 917 Cementový litý potěr tl. 35mm m2 53,95 0,320 17,26 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2745 917 Zvuková izolace EPS-T 4000 Kroč. m2 53,95 0,078 4,21 295,68 - - - 3

2746 918 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 8,54 0,210 1,79 - - - - 16 Silo, omítačka

2747 918 Provedení omítek stěn (VPC) m2 400,32 0,180 72,06 73,85 - - - 16 Silo, omítačka

2748 919 Štukování a malba m2 95,04 0,179 17,01 - - - - 19

2749 919 Provedení povrchových nátěrů stěn m2 856,20 0,104 89,04 - - - - 19

2750 919 Provedení povrchové úpravy stropu (nátěry) m2 7,90 0,104 0,82 106,88 - - - 19

2751 920 Provedení obkladu m2 9,45 0,612 5,78 - - - - 17

2752 921 Provedení zateplení SDK podhledu minerální plstí ISOVER PIANO (ZTP), SDKP 2,4 a 6 m2 402,19 0,660 265,45 - - - - 28

2753 921 Provedení SDK podhledu m2 402,19 0,408 164,09 429,54 - - - 18

2754 920 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,54 0,850 7,26 - - - - 17

2755 920 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 20

2756 922 Provedení syntetického podlahového stěrkového systému m2 354,86 0,400 141,94 - - - - 19

2757 922 Provedení dopravního značení vč. vymezení parkování m2 354,86 0,120 42,58 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2758 922 Provedení syntetického podlahového stěrkového systému m2 14,32 0,400 5,73 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2759 920 Provedení keramické dlažby do tmelu m2 40,45 0,550 22,25 - - - - 17

2760 920 Pokládka fólie proti kročejovému hluku m2 35,83 0,089 3,19 38,55 - - - 3

2761 922 Cementový litý potěr tl. 35mm m2 35,83 0,320 11,47 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2762 922 Polyetylénová podložka - Ethafoam m2 35,83 0,149 5,34 207,06 - - - 3
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1 -Nadzemní podlaží

1 -Nadzemní podlaží

Podlaha technické místnosti, chodby, sklepní kóje 1.NP (P8)

Podlaha - Vstupy v 1.NP - Odpadky sekce C+D (P15a)

Sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G)

Sekce D - severovýchodní část(H-M)

Podlaha - Pojížděná plocha 1.NP (P7)
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2763 923 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 8,35 0,210 1,75 - - - - 16 Silo, omítačka

2764 923 Provedení omítek stěn (VPC) m2 558,96 0,180 100,61 102,37 - - - 16 Silo, omítačka

2765 924 Štukování a malba m2 136,47 0,179 24,43 - - - - 19

2766 924 Provedení povrchových nátěrů stěn m2 1317,00 0,104 136,97 161,40 - - - 19

2767 925 Provedení zateplení SDK podhledu minerální plstí ISOVER PIANO (ZTP), SDKP 2,4 a 6 m2 618,34 0,660 408,10 - - - - 28

2768 925 Provedení SDK podhledu m2 618,34 0,408 252,28 660,39 - - - 18

2769 926 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,35 0,850 7,10 - - - - 17

2770 926 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

2771 927 Příprava pro provedení odtokových žlabů (vjezd, rampa) bm 18,15 0,245 4,45 - - - - 20

2772 927 Provedení syntetického podlahového stěrkového systému m2 510,01 0,400 204,00 - - - - 19

2773 927 Provedení dopravního značení vč. vymezení parkování m2 510,01 0,120 61,20 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2774 927 Provedení syntetického podlahového stěrkového systému m2 63,85 0,400 25,54 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2775 926 Provedení keramické dlažby do tmelu m2 43,11 0,550 23,71 - - - - 17

2776 926 Pokládka fólie proti kročejovému hluku m2 43,11 0,089 3,84 34,72 - - - 3

2777 927 Cementový litý potěr tl. 35mm m2 43,11 0,320 13,80 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2778 927 Polyetylénová podložka - Ethafoam m2 43,11 0,149 6,42 315,41 - - - 3

2779 928 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 349,17 0,210 73,33 - - - - 16 Silo, omítačka

2780 928 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1122,69 0,180 202,08 275,41 - - - 16 Silo, omítačka

2781 929 Štukování a malba m2 1122,69 0,179 200,96 - - - - 19

2782 929 Provedení povrchových nátěrů stěn m2 57,96 0,104 6,03 206,99 - - - 19

2783 930 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 457,82 0,078 35,71 - - - - 3

2784 930 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 457,82 0,060 27,47 - - - - 3

2785 930 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 457,82 0,025 11,45 - - - - 3

2786 930 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 20,60 0,168 3,46 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2787 931 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 72,48 0,612 44,36 - - - - 17

2788 932 Provedení zateplení SDK podhledu minerální plstí ISOVER PIANO (ZTP), SDKP 1,2 a 3 m2 86,53 0,660 57,11 - - - - 28

2789 932 Provedení SDK podhledu m2 86,53 0,408 35,30 92,41 - - - 18

2790 931 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

2791 931 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17
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Sekce A - jižní část (1-4)

Podlaha - Pojížděná plocha 1.NP (P7)

2 -Nadzemní podlaží

Podlaha - Vstupy v 1.NP - Odpadky sekce C+D (P15a)

Podlaha technické místnosti, chodby, sklepní kóje 1.NP (P8)

2792 931 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 38,87 0,550 21,38 - - - - 17

2793 930 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 38,87 0,400 15,55 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2794 933 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 222,67 0,361 80,38 80,38 - - - 20

2795 931 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 127,72 0,550 70,25 - - - - 17

2796 931 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 68,56 0,550 37,71 - - - - 17

2797 931 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 3,90 0,550 2,15 - - - - 17

2798 930 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 3,90 0,400 1,56 - - - - 13

2799 930 Penetrace Forte Penetral m2 3,90 0,044 0,17 - - - - 3

2800 931 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 12,36 0,550 6,80 - - - - 17

2801 930 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 12,36 0,400 4,94 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2802 930 Penetrace Forte Penetral m2 12,36 0,044 0,54 - - - - 3

2803 930 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 12,36 0,320 3,96 104,81 - - - 13 Čerpadlo betonu

2804 931 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 26,35 0,550 14,49 204,10 - - - 17

2805 934 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 437,46 0,210 91,87 - - - - 16 Silo, omítačka

2806 934 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1278,24 0,180 230,08 321,95 - - - 16 Silo, omítačka

2807 935 Štukování a malba m2 1265,88 0,179 226,59 - - - - 19

2808 935 Provedení povrchových nátěrů stěn m2 229,05 0,104 23,82 250,41 - - - 19

2809 936 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 698,32 0,078 54,47 - - - - 3

Balkóny do ulice (P14a)

Podlaha - Domovní chodby, sklípky (P4)

2 -Nadzemní podlaží

Zimní zahrady (P16)

Sekce B - jižní část (5-10)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Balkóny do dvora (P14)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)
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2810 936 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 698,32 0,060 41,90 - - - - 3

2811 936 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 698,32 0,025 17,46 - - - - 3

2812 936 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 31,42 0,168 5,28 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2813 937 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 75,79 0,612 46,39 - - - - 17

2814 938 Provedení zateplení SDK podhledu minerální plstí ISOVER PIANO (ZTP), SDKP 1,2 a 3 m2 219,95 0,660 145,17 - - - - 28

2815 938 Provedení SDK podhledu m2 219,95 0,408 89,74 234,91 - - - 18

2816 937 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,24 0,850 7,00 - - - - 17

2817 937 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

2818 937 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 146,24 0,550 80,43 - - - - 17

2819 936 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 146,24 0,400 58,50 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2820 939 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 263,99 0,361 95,30 95,30 - - - 20

2821 937 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 125,90 0,550 69,25 - - - - 17

2822 937 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 162,19 0,550 89,20 - - - - 17

2823 937 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 7,95 0,550 4,37 - - - - 17

2824 936 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 7,95 0,400 3,18 - - - - 13

2825 936 Penetrace Forte Penetral m2 7,95 0,044 0,35 - - - - 3

2826 937 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 10,33 0,550 5,68 - - - - 17

2827 936 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 10,33 0,400 4,13 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2828 936 Penetrace Forte Penetral m2 10,33 0,044 0,45 - - - - 3

2829 936 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 10,33 0,320 3,31 189,02 - - - 13 Čerpadlo betonu

2830 937 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 28,11 0,550 15,46 317,86 - - - 17

2831 940 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 544,00 0,210 114,24 - - - - 16 Silo, omítačka

2832 940 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1677,57 0,180 301,96 416,20 - - - 16 Silo, omítačka

2833 941 Štukování a malba m2 1660,29 0,179 297,19 - - - - 19

2834 941 Provedení povrchových nátěrů stěn m2 70,71 0,104 7,35 304,55 - - - 19

2835 942 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 555,55 0,078 43,33 - - - - 3

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Balkóny do ulice (P14a)

Sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G)

2 -Nadzemní podlaží

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Balkóny do dvora (P14)

Podlaha - Domovní chodby, sklípky (P4)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Zimní zahrady (P16)

2836 942 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 555,55 0,060 33,33 - - - - 3

2837 942 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 555,55 0,025 13,89 - - - - 3

2838 942 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 25,00 0,168 4,20 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2839 943 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 94,66 0,612 57,93 - - - - 17

2840 944 Provedení zateplení SDK podhledu minerální plstí ISOVER PIANO (ZTP), SDKP 1,2 a 3 m2 130,49 0,660 86,12 - - - - 28

2841 944 Provedení SDK podhledu m2 130,49 0,408 53,24 139,36 - - - 18

2842 943 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,32 0,850 7,07 - - - - 17

2843 943 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

2844 943 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 56,44 0,550 31,04 - - - - 17

2845 942 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 36,86 0,400 14,74 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2846 945 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 272,98 0,361 98,55 98,55 - - - 20

2847 943 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 135,33 0,550 74,43 - - - - 17

2848 943 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 90,80 0,550 49,94 - - - - 17

2849 943 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 4,05 0,550 2,23 - - - - 17

2850 942 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 4,05 0,400 1,62 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2851 942 Penetrace Forte Penetral m2 4,05 0,044 0,18 - - - - 3

2852 943 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 13,03 0,550 7,17 - - - - 17

2853 942 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 13,03 0,400 5,21 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2854 942 Penetrace Forte Penetral m2 13,03 0,044 0,57 - - - - 3

2855 942 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 13,03 0,320 4,17 121,25 - - - 13 Čerpadlo betonu

Balkóny do dvora (P14)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Podlaha - Domovní chodby, sklípky (P4)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Balkóny do ulice (P14a)

Zimní zahrady (P16)
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2856 943 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 25,19 0,550 13,85 243,74 - - - 17

2857 946 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 520,52 0,210 109,31 - - - - 16 Silo, omítačka

2858 946 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1793,28 0,180 322,79 432,10 - - - 16 Silo, omítačka

2859 947 Štukování a malba m2 1793,28 0,179 321,00 321,00 - - - 19

2860 948 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 474,41 0,078 37,00 - - - - 3

2861 948 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 474,41 0,060 28,46 - - - - 3

2862 948 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 474,41 0,025 11,86 - - - - 3

2863 948 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 21,35 0,168 3,59 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2864 949 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 110,85 0,612 67,84 - - - - 17

2865 950 Provedení zateplení SDK podhledu minerální plstí ISOVER PIANO (ZTP), SDKP 1,2 a 3 m2 106,67 0,660 70,40 - - - - 28

2866 950 Provedení SDK podhledu m2 106,67 0,408 43,52 113,92 - - - 18

2867 949 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

2868 949 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

2869 949 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 48,52 0,550 26,69 - - - - 17

2870 948 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 48,52 0,400 19,41 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2871 951 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 261,93 0,361 94,56 94,56 - - - 20

2872 949 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 99,51 0,550 54,73 - - - - 17

2873 949 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 64,45 0,550 35,45 - - - - 17

2874 949 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 10,56 0,550 5,81 - - - - 17

2875 948 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 10,56 0,400 4,22 - - - - 13 Čerpadlo betonu

2876 948 Penetrace Forte Penetral m2 10,56 0,044 0,46 - - - - 3

2877 948 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 10,56 0,320 3,38 108,39 - - - 13 Čerpadlo betonu

2878 949 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 7,96 0,550 4,38 201,86 - - - 17

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Podlaha - Domovní chodby, sklípky (P4)

Sekce D - severovýchodní část(H-M)

2 -Nadzemní podlaží

3 - Nadzemní podlaží

Úpravy povrchů nadzemních pater (3.-7NP) na objektu A (7NP)

Skladby P14b, P14c, P14d, P16a, P16b a P16c zahrnuty v izolatérkých pracech 

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Zimní zahrady (P16)

Balkóny do ulice (P14a)

2879 952 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 391,38 0,210 82,19 - - - - 16 Silo, omítačka

2880 952 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1173,39 0,180 211,21 293,40 - - - 16 Silo, omítačka

2881 953 Štukování a malba m2 1173,39 0,179 210,04 210,04 - - - 19

2882 954 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 41,90 0,660 27,65 - - - - 28 SDKP 1 a 3

2883 954 Provedení SDK podhledu m2 41,90 0,408 17,10 44,75 - - - 18

2884 955 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 70,21 0,612 42,97 - - - - 17

2885 956 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 404,15 0,078 31,52 - - - - 3

2886 956 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 404,15 0,060 24,25 - - - - 3

2887 956 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 404,15 0,025 10,10 - - - - 3

2888 956 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 18,19 0,168 3,06 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

2889 955 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

2890 955 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

2891 955 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 37,95 0,550 20,87 - - - - 3

2892 956 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 37,95 0,400 15,18 - - - - 13

2893 957 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 229,00 0,361 82,67 82,67 - - - 20

2894 955 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 108,50 0,550 59,68 - - - - 17

2895 955 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 28,70 0,550 15,79 - - - - 17

2896 955 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 8,73 0,550 4,80 - - - - 17

2897 956 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 8,73 0,400 3,49 - - - - 13

2898 956 Penetrace Forte Penetral m2 8,73 0,044 0,38 - - - - 3

2899 955 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 16,97 0,550 9,33 - - - - 17

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Balkóny do dvora (P14)

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Balkóny do ulice (P14a)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)
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2900 956 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 16,97 0,400 6,79 - - - - 13

2901 956 Penetrace Forte Penetral m2 16,97 0,044 0,75 - - - - 3

2902 956 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 16,97 0,320 5,43 100,95 - - - 13

2903 955 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 17,32 0,550 9,53 169,93 - - - 17

2904 958 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 386,02 0,210 81,06 - - - - 16 Silo, omítačka

2905 958 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1182,48 0,180 212,85 293,91 - - - 16 Silo, omítačka

2906 959 Štukování a malba m2 1182,48 0,179 211,66 211,66 - - - 19

2907 960 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 41,71 0,660 27,53 - - - - 28 SDKP 1 a 3

2908 960 Provedení SDK podhledu m2 41,71 0,408 17,02 44,55 - - - 18

2909 961 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 62,51 0,612 38,26 - - - - 17

2910 962 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 404,15 0,078 31,52 - - - - 3

2911 962 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 404,15 0,060 24,25 - - - - 3

2912 962 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 404,15 0,025 10,10 - - - - 3

2913 962 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 18,19 0,168 3,06 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

2914 961 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

2915 961 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

2916 961 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 37,95 0,550 20,87 - - - - 3

2917 962 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 37,95 0,400 15,18 - - - - 13

2918 963 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 229,00 0,361 82,67 82,67 - - - 20

2919 961 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 108,50 0,550 59,68 - - - - 17

2920 961 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 28,70 0,550 15,79 - - - - 17

2921 961 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 8,73 0,550 4,80 - - - - 17

2922 962 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 8,73 0,400 3,49 - - - - 13

2923 962 Penetrace Forte Penetral m2 8,73 0,044 0,38 - - - - 3

2924 961 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 16,97 0,550 9,33 - - - - 17

2925 962 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 16,97 0,400 6,79 - - - - 13

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Zimní zahrady (P16)

Balkóny do ulice (P14a)

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

4 - Nadzemní podlaží

Balkóny do dvora (P14)

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

2926 962 Penetrace Forte Penetral m2 16,97 0,044 0,75 - - - - 3

2927 962 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 16,97 0,320 5,43 100,95 - - - 13

2928 961 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 17,32 0,550 9,53 165,22 - - - 17

2929 964 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 386,02 0,210 81,06 - - - - 16 Silo, omítačka

2930 964 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1182,48 0,180 212,85 293,91 - - - 16 Silo, omítačka

2931 965 Štukování a malba m2 1182,48 0,179 211,66 211,66 - - - 19

2932 966 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 41,71 0,660 27,53 - - - - 28 SDKP 1 a 3

2933 966 Provedení SDK podhledu m2 41,71 0,408 17,02 44,55 - - - 18

2934 967 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 62,51 0,612 38,26 - - - - 17

2935 968 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 404,15 0,078 31,52 - - - - 3

2936 968 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 404,15 0,060 24,25 - - - - 3

2937 968 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 404,15 0,025 10,10 - - - - 3

2938 968 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 18,19 0,168 3,06 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

2939 967 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

2940 967 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

2941 967 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 37,95 0,550 20,87 - - - - 3

2942 968 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 37,95 0,400 15,18 - - - - 13

2943 969 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 229,00 0,361 82,67 82,67 - - - 20

2944 967 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 108,50 0,550 59,68 - - - - 17

2945 967 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 28,70 0,550 15,79 - - - - 17

Zimní zahrady (P16)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Podlaha - Domovní chodby (P4)

5 - Nadzemní podlaží
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Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)
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2946 967 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 8,73 0,550 4,80 - - - - 17

2947 968 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 8,73 0,400 3,49 - - - - 13

2948 968 Penetrace Forte Penetral m2 8,73 0,044 0,38 - - - - 3

2949 967 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 16,97 0,550 9,33 - - - - 17

2950 968 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 16,97 0,400 6,79 - - - - 13

2951 968 Penetrace Forte Penetral m2 16,97 0,044 0,75 - - - - 3

2952 968 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 16,97 0,320 5,43 100,95 - - - 13

2953 967 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 17,32 0,550 9,53 165,22 - - - 17

2954 970 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 290,88 0,210 61,08 - - - - 16 Silo, omítačka

2955 970 Provedení omítek stěn (VPC) m2 899,76 0,180 161,96 223,04 - - - 16 Silo, omítačka

2956 971 Štukování a malba m2 899,76 0,179 161,06 161,06 - - - 19

2957 972 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 27,67 0,660 18,26 - - - - 28 SDKP 1 a 3

2958 972 Provedení SDK podhledu m2 27,67 0,408 11,29 29,55 - - - 18

2959 973 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 35,37 0,612 21,65 - - - - 17

2960 974 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 310,94 0,078 24,25 - - - - 3

2961 974 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 310,94 0,060 18,66 - - - - 3

2962 974 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 310,94 0,025 7,77 - - - - 3

2963 974 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 13,99 0,168 2,35 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

2964 973 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

2965 973 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

2966 973 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 27,75 0,550 15,26 - - - - 3

2967 974 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 27,75 0,400 11,10 64,13 - - - 13

2968 975 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 188,40 0,361 68,01 68,01 - - - 20

2969 973 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 76,67 0,550 42,17 - - - - 17

2970 973 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 18,12 0,550 9,97 96,01 - - - 17

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Balkóny do ulice (P14a)

Balkóny do dvora (P14)

Zimní zahrady (P16)

Podlaha - Domovní chodby (P4)

6 - Nadzemní podlaží

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

2971 976 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 277,31 0,210 58,24 - - - - 16 Silo, omítačka

2972 976 Provedení omítek stěn (VPC) m2 863,55 0,180 155,44 213,67 - - - 16 Silo, omítačka

2973 977 Štukování a malba m2 863,55 0,179 154,58 154,58 - - - 19

2974 978 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 39,72 0,660 26,22 - - - - 28 SDKP 1 a 3

2975 978 Provedení SDK podhledu m2 39,72 0,408 16,21 42,42 - - - 18

2976 979 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 53,98 0,612 33,04 - - - - 17

2977 980 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 301,49 0,078 23,52 - - - - 3

2978 980 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 301,49 0,060 18,09 - - - - 3

2979 980 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 301,49 0,025 7,54 - - - - 3

2980 980 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 13,57 0,168 2,28 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

2981 979 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 6,53 0,850 5,55 - - - - 17

2982 979 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

2983 979 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 29,18 0,550 16,05 - - - - 3

2984 980 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 29,18 0,400 11,67 - - - - 13

2985 981 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 178,45 0,361 64,42 64,42 - - - 20

2986 979 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 70,22 0,550 38,62 - - - - 17

2987 979 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 23,64 0,550 13,00 - - - - 17

2988 979 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 9,34 0,550 5,14 - - - - 17

2989 980 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 9,34 0,400 3,74 - - - - 13

2990 980 Penetrace Forte Penetral m2 9,34 0,044 0,41 - - - - 3

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Balkóny do ulice a nad terasami  (P14a)

7 - Nadzemní podlaží

Balkóny do dvora (P14)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)
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2991 979 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 13,82 0,550 7,60 - - - - 17

2992 980 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 13,82 0,400 5,53 - - - - 13

2993 980 Penetrace Forte Penetral m2 13,82 0,044 0,61 - - - - 3

2994 980 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 13,82 0,320 4,42 77,80 - - - 13

2995 979 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 26,28 0,550 14,45 133,53 - - - 17

2996 982 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 387,79 0,210 81,44 - - - - 16 Silo, omítačka

2997 982 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1264,26 0,180 227,57 309,00 - - - 16 Silo, omítačka

2998 983 Štukování a malba m2 1264,26 0,179 226,30 226,30 - - - 19

2999 984 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 70,90 0,660 46,79 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3000 984 Provedení SDK podhledu m2 70,90 0,408 28,93 75,72 - - - 18

3001 985 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 80,16 0,612 49,06 - - - - 17

3002 986 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 351,80 0,078 27,44 - - - - 3

3003 986 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 351,80 0,060 21,11 - - - - 3

3004 986 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 351,80 0,025 8,80 - - - - 3

3005 986 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 15,83 0,168 2,66 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

3006 985 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

3007 985 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

3008 985 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 32,21 0,550 17,72 - - - - 3

3009 986 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 32,21 0,400 12,88 - - - - 13

3010 987 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 164,48 0,361 59,38 59,38 - - - 20

3011 985 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 126,00 0,550 69,30 - - - - 17

3012 985 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 29,11 0,550 16,01 - - - - 17

3013 985 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 7,95 0,550 4,37 - - - - 17

3014 986 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 7,95 0,400 3,18 - - - - 13

3015 986 Penetrace Forte Penetral m2 7,95 0,044 0,35 - - - - 3

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Balkóny do dvora (P14)

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Zimní zahrady (P16)

3 - Nadzemní podlaží

Úpravy povrchů nadzemních pater (3.-7NP) na objektu B (7NP)

3016 985 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 8,47 0,550 4,66 - - - - 17

3017 986 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 8,47 0,400 3,39 - - - - 13

3018 986 Penetrace Forte Penetral m2 8,47 0,044 0,37 - - - - 3

3019 986 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 8,47 0,320 2,71 82,89 - - - 13

3020 985 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 17,31 0,550 9,52 177,60 - - - 17

3021 988 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 386,80 0,210 81,23 - - - - 16 Silo, omítačka

3022 988 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1243,26 0,180 223,79 305,01 - - - 16 Silo, omítačka

3023 989 Štukování a malba m2 1243,26 0,179 222,54 222,54 - - - 19

3024 990 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 70,87 0,660 46,77 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3025 990 Provedení SDK podhledu m2 70,87 0,408 28,91 75,69 - - - 18

3026 991 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 80,16 0,612 49,06 - - - - 17

3027 992 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 440,10 0,078 34,33 - - - - 3

3028 992 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 440,10 0,060 26,41 - - - - 3

3029 992 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 440,10 0,025 11,00 - - - - 3

3030 992 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 19,80 0,168 3,33 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

3031 991 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

3032 991 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

3033 991 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 38,77 0,550 21,32 - - - - 3

3034 992 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 38,77 0,400 15,51 - - - - 13

3035 993 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 241,84 0,361 87,30 87,30 - - - 20

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

4 - Nadzemní podlaží

Balkóny do ulice (P14a)

Zimní zahrady (P16)
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3036 991 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 123,69 0,550 68,03 - - - - 17

3037 991 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 35,80 0,550 19,69 - - - - 17

3038 991 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 17,61 0,550 9,69 - - - - 17

3039 992 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 17,61 0,400 7,04 - - - - 13

3040 992 Penetrace Forte Penetral m2 17,61 0,044 0,77 - - - - 3

3041 991 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 8,47 0,550 4,66 - - - - 17

3042 992 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 8,47 0,400 3,39 - - - - 13

3043 992 Penetrace Forte Penetral m2 8,47 0,044 0,37 - - - - 3

3044 992 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 8,47 0,320 2,71 104,86 - - - 13

3045 991 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 17,31 0,550 9,52 188,93 - - - 17

3046 994 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 386,80 0,210 81,23 - - - - 16 Silo, omítačka

3047 994 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1243,26 0,180 223,79 305,01 - - - 16 Silo, omítačka

3048 995 Štukování a malba m2 1243,26 0,179 222,54 222,54 - - - 19

3049 996 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 70,87 0,660 46,77 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3050 996 Provedení SDK podhledu m2 70,87 0,408 28,91 75,69 - - - 18

3051 997 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 80,16 0,612 49,06 - - - - 17

3052 998 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 440,10 0,078 34,33 - - - - 3

3053 998 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 440,10 0,060 26,41 - - - - 3

3054 998 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 440,10 0,025 11,00 - - - - 3

3055 998 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 19,80 0,168 3,33 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

3056 997 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,14 0,850 6,92 - - - - 17

3057 997 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

3058 997 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 38,77 0,550 21,32 - - - - 3

3059 998 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 38,77 0,400 15,51 - - - - 13

3060 999 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 241,84 0,361 87,30 87,30 - - - 20

3061 997 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 123,69 0,550 68,03 - - - - 17
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Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Balkóny do ulice (P14a)

Balkóny do dvora (P14)

5 - Nadzemní podlaží

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Zimní zahrady (P16)

3062 997 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 35,80 0,550 19,69 - - - - 17

3063 997 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 17,61 0,550 9,69 - - - - 17

3064 998 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 17,61 0,400 7,04 - - - - 13

3065 998 Penetrace Forte Penetral m2 17,61 0,044 0,77 - - - - 3

3066 997 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 8,47 0,550 4,66 - - - - 17

3067 998 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 8,47 0,400 3,39 - - - - 13

3068 998 Penetrace Forte Penetral m2 8,47 0,044 0,37 - - - - 3

3069 998 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 8,47 0,320 2,71 104,86 - - - 13

3070 997 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 17,31 0,550 9,52 188,96 - - - 17

3071 1000 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 278,59 0,210 58,50 - - - - 16 Silo, omítačka

3072 1000 Provedení omítek stěn (VPC) m2 869,97 0,180 156,59 215,10 - - - 16 Silo, omítačka

3073 1001 Štukování a malba m2 869,97 0,179 155,72 155,72 - - - 19

3074 1002 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 40,88 0,660 26,98 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3075 1002 Provedení SDK podhledu m2 40,88 0,408 16,68 43,66 - - - 18

3076 1003 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 53,50 0,612 32,74 - - - - 17

3077 1004 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 310,80 0,078 24,24 - - - - 3

3078 1004 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 310,80 0,060 18,65 - - - - 3

3079 1004 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 310,80 0,025 7,77 - - - - 3

3080 1004 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 13,99 0,168 2,35 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

3081 1003 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

3082 1003 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

Podlaha - Domovní chodby (P4)

6 - Nadzemní podlaží

Ú
p

ra

Balkóny do ulice (P14a)

Zimní zahrady (P16)

Balkóny do dvora (P14)
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3083 1003 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 28,92 0,550 15,91 - - - - 3

3084 1004 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 28,92 0,400 11,57 64,58 - - - 13

3085 1005 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 185,98 0,361 67,14 67,14 - - - 20

3086 1003 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 76,60 0,550 42,13 - - - - 17

3087 1003 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 19,30 0,550 10,62 108,36 - - - 17

3088 1006 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 275,66 0,210 57,89 - - - - 16 Silo, omítačka

3089 1006 Provedení omítek stěn (VPC) m2 874,20 0,180 157,36 215,24 - - - 16 Silo, omítačka

3090 1007 Štukování a malba m2 874,20 0,179 156,48 156,48 - - - 19

3091 1008 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 40,46 0,660 26,70 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3092 1008 Provedení SDK podhledu m2 40,46 0,408 16,51 43,21 - - - 18

3093 1009 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 54,54 0,612 33,38 - - - - 17

3094 1010 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 310,59 0,078 24,23 - - - - 3

3095 1010 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 310,59 0,060 18,64 - - - - 3

3096 1010 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 310,59 0,025 7,76 - - - - 3

3097 1010 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 13,98 0,168 2,35 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

3098 1009 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 6,53 0,850 5,55 - - - - 17

3099 1009 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

3100 1009 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 30,48 0,550 16,76 - - - - 3

3101 1010 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 30,48 0,400 12,19 - - - - 13

3102 1011 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 178,28 0,361 64,36 64,36 - - - 20

3103 1009 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 78,64 0,550 43,25 - - - - 17

3104 1009 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 23,19 0,550 12,75 - - - - 17

3105 1009 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 9,34 0,550 5,14 - - - - 17

3106 1010 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 9,34 0,400 3,74 - - - - 13

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Balkóny do dvora (P14)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

7 - Nadzemní podlaží

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Podlaha - Domovní chodby (P4)

3107 1010 Penetrace Forte Penetral m2 9,34 0,044 0,41 - - - - 3

3108 1009 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 13,76 0,550 7,57 - - - - 17

3109 1010 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 13,76 0,400 5,50 - - - - 13

3110 1010 Penetrace Forte Penetral m2 13,76 0,044 0,61 - - - - 3

3111 1010 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 13,76 0,320 4,40 79,83 - - - 13

3112 1009 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 25,42 0,550 13,98 138,46 - - - 17

3113 1012 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 334,16 0,210 70,17 - - - - 16 Silo, omítačka

3114 1012 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1037,06 0,180 186,67 256,84 - - - 16 Silo, omítačka

3115 1013 Štukování a malba m2 1037,06 0,179 185,63 185,63 - - - 19

3116 1014 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 47,38 0,660 31,27 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3117 1014 Provedení SDK podhledu m2 47,38 0,408 19,33 50,60 - - - 18

3118 1015 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 65,99 0,612 40,39 - - - - 17

3119 1016 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 366,78 0,078 28,61 - - - - 3

3120 1016 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 366,78 0,060 22,01 - - - - 3

3121 1016 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 366,78 0,025 9,17 - - - - 3

3122 1016 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 16,51 0,168 2,77 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

3123 1015 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

3124 1015 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

3125 1015 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 35,67 0,550 19,62 - - - - 3

3126 1016 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 35,67 0,400 14,27 - - - - 13

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Zimní zahrady (P16)

Balkóny do ulice a nad terasami  (P14a)

3 - Nadzemní podlaží

Úpravy povrchů nadzemních pater (3.-7NP) na objektu C (7NP)
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3127 1017 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 205,03 0,361 74,02 74,02 - - - 20

3128 1015 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 98,54 0,550 54,20 - - - - 17

3129 1015 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 27,54 0,550 15,15 - - - - 17

3130 1015 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 4,05 0,550 2,23 - - - - 17

3131 1016 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 4,05 0,400 1,62 - - - - 13

3132 1016 Penetrace Forte Penetral m2 4,05 0,044 0,18 - - - - 3

3133 1015 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 18,57 0,550 10,21 - - - - 17

3134 1016 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 18,57 0,400 7,43 - - - - 13

3135 1016 Penetrace Forte Penetral m2 18,57 0,044 0,82 - - - - 3

3136 1016 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 18,57 0,320 5,94 92,81 - - - 13

3137 1015 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 22,31 0,550 12,27 161,03 - - - 17

3138 1018 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 332,21 0,210 69,76 - - - - 16 Silo, omítačka

3139 1018 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1031,30 0,180 185,63 255,40 - - - 16 Silo, omítačka

3140 1019 Štukování a malba m2 1031,30 0,179 184,60 184,60 - - - 19

3141 1020 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 47,33 0,660 31,24 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3142 1020 Provedení SDK podhledu m2 47,33 0,408 19,31 50,55 - - - 18

3143 1021 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 65,84 0,612 40,29 - - - - 17

3144 1022 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 366,10 0,078 28,56 - - - - 3

3145 1022 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 366,10 0,060 21,97 - - - - 3

3146 1022 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 366,10 0,025 9,15 - - - - 3

3147 1022 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 16,47 0,168 2,77 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

3148 1021 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

3149 1021 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

3150 1021 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 41,09 0,550 22,60 - - - - 3

3151 1022 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 41,09 0,400 16,44 - - - - 13

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

4 - Nadzemní podlaží

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Balkóny do ulice (P14a)

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Balkóny do dvora (P14)

Zimní zahrady (P16)

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

3152 1023 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 188,17 0,361 67,93 67,93 - - - 20

3153 1021 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 109,30 0,550 60,12 - - - - 17

3154 1021 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 27,54 0,550 15,15 - - - - 17

3155 1021 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 8,90 0,550 4,90 - - - - 17

3156 1022 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 8,90 0,400 3,56 - - - - 13

3157 1022 Penetrace Forte Penetral m2 8,90 0,044 0,39 - - - - 3

3158 1021 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 17,88 0,550 9,83 - - - - 17

3159 1022 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 17,88 0,400 7,15 - - - - 13

3160 1022 Penetrace Forte Penetral m2 17,88 0,044 0,79 - - - - 3

3161 1022 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 17,88 0,320 5,72 96,49 - - - 13

3162 1021 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 22,32 0,550 12,28 172,13 - - - 17

3163 1024 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 332,21 0,210 69,76 - - - - 16 Silo, omítačka

3164 1024 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1031,30 0,180 185,63 255,40 - - - 16 Silo, omítačka

3165 1025 Štukování a malba m2 1031,30 0,179 184,60 184,60 - - - 19

3166 1026 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 47,33 0,660 31,24 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3167 1026 Provedení SDK podhledu m2 47,33 0,408 19,31 50,55 - - - 18

3168 1027 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 65,84 0,612 40,29 - - - - 17

3169 1028 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 366,10 0,078 28,56 - - - - 3

3170 1028 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 366,10 0,060 21,97 - - - - 3

3171 1028 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 366,10 0,025 9,15 - - - - 3

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Balkóny do ulice (P14a)

Zimní zahrady (P16)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Balkóny do dvora (P14)
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5 - Nadzemní podlaží
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3172 1028 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 16,47 0,168 2,77 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

3173 1027 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

3174 1027 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

3175 1027 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 41,09 0,550 22,60 - - - - 3

3176 1028 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 41,09 0,400 16,44 - - - - 13

3177 1029 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 188,17 0,361 67,93 67,93 - - - 20

3178 1027 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 109,30 0,550 60,12 - - - - 17

3179 1027 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 27,54 0,550 15,15 - - - - 17

3180 1027 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 8,90 0,550 4,90 - - - - 17

3181 1028 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 8,90 0,400 3,56 - - - - 13

3182 1028 Penetrace Forte Penetral m2 8,90 0,044 0,39 - - - - 3

3183 1027 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 17,88 0,550 9,83 - - - - 17

3184 1028 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 17,88 0,400 7,15 - - - - 13

3185 1028 Penetrace Forte Penetral m2 17,88 0,044 0,79 - - - - 3

3186 1028 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 17,88 0,320 5,72 96,49 - - - 13

3187 1027 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 22,32 0,550 12,28 172,13 - - - 17

3188 1030 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 288,13 0,210 60,51 - - - - 16 Silo, omítačka

3189 1030 Provedení omítek stěn (VPC) m2 880,83 0,180 158,55 219,06 - - - 16 Silo, omítačka

3190 1031 Štukování a malba m2 880,83 0,179 157,67 157,67 - - - 19

3191 1032 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 32,55 0,660 21,48 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3192 1032 Provedení SDK podhledu m2 32,55 0,408 13,28 34,76 - - - 18

3193 1033 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 49,21 0,612 30,12 - - - - 17

3194 1034 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 312,27 0,078 24,36 - - - - 3

3195 1034 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 312,27 0,060 18,74 - - - - 3

3196 1034 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 312,27 0,025 7,81 - - - - 3

3197 1034 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 14,05 0,168 2,36 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

6 - Nadzemní podlaží

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Zimní zahrady (P16)

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Balkóny do dvora (P14)

Balkóny do ulice (P14a)
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Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

3198 1033 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

3199 1033 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 37,09 - - - 17

3200 1033 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 26,60 0,550 14,63 - - - - 3

3201 1034 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 26,60 0,400 10,64 63,90 - - - 13

3202 1035 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 186,29 0,361 67,25 67,25 - - - 20

3203 1033 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 81,89 0,550 45,04 - - - - 17

3204 1033 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 17,49 0,550 9,62 106,37 - - - 17

3205 1036 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 285,52 0,210 59,96 - - - - 16 Silo, omítačka

3206 1036 Provedení omítek stěn (VPC) m2 892,53 0,180 160,66 220,61 - - - 16 Silo, omítačka

3207 1037 Štukování a malba m2 892,53 0,179 159,76 159,76 - - - 19

3208 1038 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 40,64 0,660 26,82 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3209 1038 Provedení SDK podhledu m2 40,64 0,408 16,58 43,40 - - - 18

3210 1039 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 52,56 0,612 32,17 - - - - 17

3211 1040 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 311,76 0,078 24,32 - - - - 3

3212 1040 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 311,76 0,060 18,71 - - - - 3

3213 1040 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 311,76 0,025 7,79 - - - - 3

3214 1040 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 14,03 0,168 2,36 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

3215 1039 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 6,53 0,850 5,55 - - - - 17

3216 1039 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

3217 1039 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 28,41 0,550 15,63 - - - - 3

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

7 - Nadzemní podlaží
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3218 1040 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 28,41 0,400 11,36 - - - - 13

3219 1041 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 183,26 0,361 66,16 66,16 - - - 20

3220 1039 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 78,26 0,550 43,04 - - - - 17

3221 1039 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 21,83 0,550 12,01 - - - - 17

3222 1039 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 35,24 0,550 19,38 - - - - 17

3223 1040 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 35,24 0,400 14,10 - - - - 13

3224 1040 Penetrace Forte Penetral m2 35,24 0,044 1,55 - - - - 3

3225 1040 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 35,24 0,320 11,28 91,46 - - - 13

3226 1039 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 8,17 0,550 4,49 132,34 - - - 17

3227 1042 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 315,66 0,210 66,29 - - - - 16 Silo, omítačka

3228 1042 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1000,26 0,180 180,05 246,34 - - - 16 Silo, omítačka

3229 1043 Štukování a malba m2 1000,26 0,179 179,05 179,05 - - - 19

3230 1044 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 57,06 0,660 37,66 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3231 1044 Provedení SDK podhledu m2 57,06 0,408 23,28 60,94 - - - 18

3232 1045 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 73,19 0,612 44,79 - - - - 17

3233 1046 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 460,68 0,078 35,93 - - - - 3

3234 1046 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 460,68 0,060 27,64 - - - - 3

3235 1046 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 460,68 0,025 11,52 - - - - 3

3236 1046 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 20,73 0,168 3,48 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

3237 1045 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

3238 1045 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

3239 1045 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 35,45 0,550 19,50 - - - - 3

3240 1046 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 35,45 0,400 14,18 - - - - 13

3241 1047 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 284,95 0,361 102,87 102,87 - - - 20

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Zimní zahrady (P16)

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Úpravy povrchů nadzemních pater (3.-7NP) na objektu D (7NP)

3 - Nadzemní podlaží

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Balkóny do ulice a nad terasami  (P14a)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

3242 1045 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 103,01 0,550 56,66 - - - - 17

3243 1045 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 37,27 0,550 20,50 - - - - 17

3244 1045 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 15,37 0,550 8,45 - - - - 17

3245 1046 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 15,37 0,400 6,15 - - - - 13

3246 1046 Penetrace Forte Penetral m2 15,37 0,044 0,68 - - - - 3

3247 1045 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 17,97 0,550 9,88 166,75 - - - 17

3248 1046 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 17,97 0,400 7,19 - - - - 13

3249 1046 Penetrace Forte Penetral m2 17,97 0,044 0,79 - - - - 3

3250 1046 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 17,97 0,320 5,75 113,31 - - - 13

3251 1048 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 315,63 0,210 66,28 - - - - 16 Silo, omítačka

3252 1048 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1000,71 0,180 180,13 246,41 - - - 16 Silo, omítačka

3253 1049 Štukování a malba m2 1000,71 0,179 179,13 179,13 - - - 19

3254 1050 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 57,03 0,660 37,64 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3255 1050 Provedení SDK podhledu m2 57,03 0,408 23,27 60,91 - - - 18

3256 1051 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 73,19 0,612 44,79 - - - - 17

3257 1052 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 463,82 0,078 36,18 - - - - 3

3258 1052 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 463,82 0,060 27,83 - - - - 3

3259 1052 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 463,82 0,025 11,60 - - - - 3

3260 1052 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 20,87 0,168 3,51 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

3261 1051 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

3262 1051 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

4 - Nadzemní podlaží

Balkóny do dvora (P14)

Balkóny do ulice (P14a)
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3263 1051 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 39,49 0,550 21,72 - - - - 3

3264 1052 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 39,49 0,400 15,80 - - - - 13

3265 1053 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 284,48 0,361 102,70 102,70 - - - 20

3266 1051 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 102,63 0,550 56,45 - - - - 17

3267 1051 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 37,22 0,550 20,47 - - - - 17

3268 1051 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 15,37 0,550 8,45 - - - - 17

3269 1052 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 15,37 0,400 6,15 - - - - 13

3270 1052 Penetrace Forte Penetral m2 15,37 0,044 0,68 - - - - 3

3271 1051 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 15,57 0,550 8,56 167,41 - - - 17

3272 1052 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 15,57 0,400 6,23 - - - - 13

3273 1052 Penetrace Forte Penetral m2 15,57 0,044 0,69 - - - - 3

3274 1052 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 15,57 0,320 4,98 113,62 - - - 13

3275 1054 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 315,63 0,210 66,28 - - - - 16 Silo, omítačka

3276 1054 Provedení omítek stěn (VPC) m2 1000,71 0,180 180,13 246,41 - - - 16 Silo, omítačka

3277 1055 Štukování a malba m2 1000,71 0,179 179,13 179,13 - - - 19

3278 1056 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 57,03 0,660 37,64 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3279 1056 Provedení SDK podhledu m2 57,03 0,408 23,27 60,91 - - - 18

3280 1057 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 73,19 0,612 44,79 - - - - 17

3281 1058 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 463,82 0,078 36,18 - - - - 3

3282 1058 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 463,82 0,060 27,83 - - - - 3

3283 1058 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 463,82 0,025 11,60 - - - - 3

3284 1058 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 20,87 0,168 3,51 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

3285 1057 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,11 0,850 6,89 - - - - 17

3286 1057 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

3287 1057 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 39,49 0,550 21,72 - - - - 3

3288 1058 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 39,49 0,400 15,80 - - - - 13
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Balkóny do dvora (P14)

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

5 - Nadzemní podlaží

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Balkóny do ulice (P14a)

3289 1059 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 284,48 0,361 102,70 102,70 - - - 20

3290 1057 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 102,63 0,550 56,45 - - - - 17

3291 1057 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 37,22 0,550 20,47 - - - - 17

3292 1057 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 15,37 0,550 8,45 - - - - 17

3293 1058 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 15,37 0,400 6,15 - - - - 13

3294 1058 Penetrace Forte Penetral m2 15,37 0,044 0,68 - - - - 3

3295 1057 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 15,57 0,550 8,56 167,41 - - - 17

3296 1058 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 15,57 0,400 6,23 - - - - 13

3297 1058 Penetrace Forte Penetral m2 15,57 0,044 0,69 - - - - 3

3298 1058 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 15,57 0,320 4,98 113,62 - - - 13

3299 1060 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 292,66 0,210 61,46 - - - - 16 Silo, omítačka

3300 1060 Provedení omítek stěn (VPC) m2 891,42 0,180 160,46 221,91 - - - 16 Silo, omítačka

3301 1061 Štukování a malba m2 891,42 0,179 159,56 159,56 - - - 19

3302 1062 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 26,45 0,660 17,46 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3303 1062 Provedení SDK podhledu m2 26,45 0,408 10,79 28,25 - - - 18

3304 1063 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 41,03 0,612 25,11 - - - - 17

3305 1064 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 311,28 0,078 24,28 - - - - 3

3306 1064 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 311,28 0,060 18,68 - - - - 3

3307 1064 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 311,28 0,025 7,78 - - - - 3

3308 1064 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 14,01 0,168 2,35 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

6 - Nadzemní podlaží
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Balkóny do dvora (P14)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Balkóny do ulice (P14a)
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3309 1063 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 8,33 0,850 7,08 - - - - 17

3310 1063 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

3311 1063 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 27,74 0,550 15,26 - - - - 3

3312 1064 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 27,74 0,400 11,10 - - - - 13

3313 1065 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 197,45 0,361 71,28 71,28 - - - 20

3314 1063 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 68,50 0,550 37,68 - - - - 17

3315 1063 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 17,59 0,550 9,67 - - - - 17

3316 1063 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 4,29 0,550 2,36 97,23 - - - 17

3317 1064 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 4,29 0,400 1,72 - - - - 13

3318 1064 Penetrace Forte Penetral m2 4,29 0,044 0,19 - - - - 3

3319 1064 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 4,29 0,320 1,37 67,47 - - - 13

3320 1066 Provedení omítek stropů (VC stěrka + štuk) m2 284,38 0,210 59,72 - - - - 16 Silo, omítačka

3321 1066 Provedení omítek stěn (VPC) m2 867,54 0,180 156,16 215,88 - - - 16 Silo, omítačka

3322 1067 Štukování a malba m2 867,54 0,179 155,29 155,29 - - - 19

3323 1068 Provedení zateplení SDK podhledu rošt s minerální plstí (hygienické zázemí, WC, chodby) m2 32,81 0,660 21,65 - - - - 28 SDKP 1 a 3

3324 1068 Provedení SDK podhledu m2 32,81 0,408 13,39 35,04 - - - 18

3325 1069 Provedení obkladů (do výšky 2120mm, 1800mm) m2 51,37 0,612 31,44 - - - - 17

3326 1070 Izolace EPS 100Z, tl. 40mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 310,94 0,078 24,25 - - - - 3

3327 1070 Provedení zvukové izolace v podlahách (EPS-T 4000),tl. 30mm - (P1, P2,P3 a P4) m2 310,94 0,060 18,66 - - - - 3

3328 1070 Položení separační PE fólie podlahy - (P1, P2,P3 a P4) m2 310,94 0,025 7,77 - - - - 3

3329 1070 Samonivelační anhydritový potěr CA-C20-F4, tl.45mm - (P1, P2,P3 a P4) m3 13,99 0,168 2,35 - - - - 13 Autodomíchávač, čerpadlo

3330 1069 Obklad schodišťových stupňů (P6) m2 6,53 0,850 5,55 - - - - 17

3331 1069 Obložení keramického obkladu u výtahu m2 0,13 0,580 0,08 - - - - 17

3332 1069 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 27,77 0,550 15,27 - - - - 3

3333 1070 Hydroizolační stěrka - Fortisol m2 27,77 0,400 11,11 - - - - 13

3334 1071 Laminátová plovoucí podlaha tl. 15mm m2 194,75 0,361 70,30 70,30 - - - 20

Balkóny do ulice (P14a)

7 - Nadzemní podlaží

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Podlaha - Domovní chodby (P4)

Podlaha byty - pokoje (P2 : plovoucí podlaha)

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

Podlaha byty -koupelny,WC (P1 : keramická dlažba)

3335 1069 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,3 m2 70,83 0,550 38,96 - - - - 17

3336 1069 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm, st. 0,6 m2 17,59 0,550 9,67 - - - - 17

3337 1069 Provedení keramické dlažby do tmelu tl. 15mm m2 36,15 0,550 19,88 120,85 - - - 17

3338 1070 Hydroizolační stěrka - Forte Bak m2 36,15 0,400 14,46 - - - - 13

3339 1070 Penetrace Forte Penetral m2 36,15 0,044 1,59 - - - - 3

3340 1070 Cementový litý potěr ve spádu tl. 20-35mm m2 36,15 0,320 11,57 91,76 - - - 13

3341 1072 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 9,000 9,00 - - - - 21

3342 1072 Odtahový ventilátor s uzavírací klapkou a tlumič hluku kpl 4,00 12,000 48,00 57,00 - - - 21

3343 1073 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 4,00 82,000 328,00 328,00 - - - 36

3344 1074 Osazení požárních multisenzorových hlásičů ks 37,00 4,157 153,81 - - - - 38

3345 1074 Instalace varovné sirény s majákem ks 25,00 3,200 80,00 - - - - 38

3346 1074 Montáž tlačítkového hlásiče ks 10,00 1,430 14,30 - - - - 38

3347 1074 Rozvod SHZ potrubí 1.PP bm 661,00 0,617 407,84 - - - - 38

3348 1074 Montáž polostabilního sprinklerového  hasicího zařízení ks 194,00 0,430 83,42 - - - - 38

3349 1074 Sběrač mobilní techniky včetně skříně kpl 1,00 7,000 7,00 - - - - 38

3350 1074 Tlaková zkouška a uvedení do provozu kpl 1,00 4,350 4,35 - - - - 38

3351 1074 Osazení požárních hydrantů ks 4,00 3,750 15,00 - - - - 38

3352 1074 Osazení hasícího přístroje  (práškový, vodní) ks 13,00 0,800 10,40 780,92 - - - 3

3353 1100a Provedení ČOV (Rebeka DJ 05) včětně předávací, sedimentační nádrže a rozvodů kpl 1,00 14,000 14,00 - - - - 31

3354 1100a Kontrukce Lapol ACO Hydrojet OSE NS4 kpl 1,00 14,000 14,00 28,00 - - - 31

3355 1075 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 7,69 1,800 13,84 - - - - 29

Dokončovací práce 1.PP a 1-2.NP na objektu (A,B,C,D) včetně spojovacích krčků

Podlaha - Domovní chodby (P4)

1 -Podzemní podlaží

Podlaha byty - kuchyně, komory, chodby (P3)

Balkóny do ulice a nad terasami  (P14a)
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3356 1075 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 7,69 0,200 1,54 - - - - 29

3357 1075 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 7,59 1,870 14,19 - - - - 29

3358 1075 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 7,59 0,200 1,52 31,09 - - - 29

3359 1076 Pojízdný odvodňovací žlab bm 12,70 0,870 11,05 - - - - 3

3360 1076 Dveřní křídla ocelové ks 27,00 0,660 17,82 - - - - 29

3361 1076 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 33,00 0,660 21,78 68,65 - - - 29

3362 1074 Požarní roletový uzávěr ks 2,00 2,400 4,80 - - - - 38

3363 1076 Garážová výklopná ocelová vrata ks 15,00 1,200 18,00 - - - - 29

3364 1077 Montáž měřiče tepla : pro okruh ohřevu TV projednotlivé objekty kpl 4,00 1,300 5,20 - - - - 23

3365 1077 Montáž měřiče tepla : pro celkovou spotřebu tepla kpl 1,00 1,320 1,32 - - - - 23

3366 1077 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 108,000 108,00 114,52 - - - 24

3367 1078 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3368 1079 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 4,00 82,000 328,00 328,00 - - - 36

3369 1080 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3370 1080 Odtahový ventilátor kpl 9,00 6,300 56,70 57,10 - - - 21

3371 1081 Osazení klozetů + připojení ks 1,00 1,100 1,10 - - - - 3

3372 1081 Osazení umyvadel + připojení ks 1,00 1,100 1,10 - - - - 3

3373 1081 Osazení výlevky (odpad DN100) ks 2,00 1,230 2,46 - - - - 3

3374 1081 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 1,00 0,600 0,60 5,26 - - - 3

3375 1082 Osazení radiátorů + připojení (Radik ventilkompakt) ks 4,00 1,100 4,40 4,40 - - - 23

3376 1083 Zařízení požární bezpečnostií (OPPO, KTPO, záblesk. maják, central stop, total stop) kpl 4,00 8,000 32,00 - - - - 38

3377 1083 Osazení požárních hydrantů ks 4,00 3,750 15,00 - - - - 38

3378 1083 Osazení hasícího přístroje  (práškový, vodní) ks 15,00 0,800 12,00 - - - - 3

3379 1083 Osazení požárních multisenzorových hlásičů ks 31,00 4,157 128,87 - - - - 38

3380 1083 Instalace varovné sirény s majákem ks 26,00 3,200 83,20 - - - - 38

3381 1083 Montáž tlačítkového hlásiče ks 20,00 1,430 28,60 299,67 - - - 38

3382 1084 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 26,97 1,800 48,55 - - - - 33

3383 1084 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 26,97 0,200 5,39 - - - - 33

3384 1084 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 22,20 1,870 41,51 - - - - 33

3385 1084 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 22,20 0,200 4,44 99,89 - - - 33

3386 1085 Osazení vnitřních parapetních desek ks 50,00 0,630 31,50 31,50 - - - 3

3387 1086 Osazení průvětrníku při spodní úrovni ks 2,00 0,250 0,50 - - - - 29

3388 1086 Vložení okopného vlysu ks 4,00 0,230 0,92 - - - - 29

1 - Nadzemní podlaží

3389 1086 Pojízdný odvodňovací žlab bm 23,65 1,890 44,70 - - - - 29

3390 1086 Pochozí liniový odvodňovací žlab (vstupy komerce) bm 39,10 1,890 73,90 - - - - 29

3391 1086 Osazení vstupních dveří s bezpečnostním sklem ks 5,00 0,660 3,30 - - - - 29

3392 1086 Dveřní křídla ocelové ks 1,00 0,660 0,66 - - - - 29

3393 1086 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 49,00 0,660 32,34 - - - - 29

3394 1086 Osazení sekčních vrat s elektromotorovým pohonem ks 3,00 1,200 3,60 - - - - 29

3395 1086 Garážová výklopná ocelová vrata ks 9,00 1,200 10,80 170,72 - - - 29

3396 1087 Osazení skříní HDS ks 4,00 6,000 24,00 - - - - 24

3397 1087 Montáž garážového elektroměrového rozvaděče kpl 1,00 8,000 8,00 - - - - 24

3398 1087 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 61,00 - - - 24

3399 1088 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3400 1089 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3401 1090 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika (koupelna, WC, kuchyň) kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3402 1090 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 7,00 2,500 17,50 - - - - 38

3403 1090 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3404 1090 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 2,00 0,800 1,60 - - - - 3

3405 1090 Osazení požárních multisenzorových hlásičů ks 3,00 4,157 12,47 - - - - 38

3406 1090 Instalace varovné sirény s majákem ks 3,00 3,200 9,60 - - - - 38

3407 1090 Montáž tlačítkového hlásiče ks 1,00 1,430 1,43 - - - - 38

3408 1090 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 8,00 3,861 30,89 77,64 - - - 38

3409 1091 Osazení van + připojení ks 7,00 1,050 7,35 - - - - 3

3410 1091 Osazení klozetů + připojení ks 7,00 1,100 7,70 - - - - 3

3411 1091 Osazení umyvadel + připojení ks 10,00 1,100 11,00 - - - - 3

3412 1091 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 17,00 0,600 10,20 - - - - 3

Spodní stavba sekce A - jižní část (1-4)

2 - Nadzemní podlaží
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3413 1091 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 18,90 1,470 27,78 64,03 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3414 1092 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 18,00 1,100 19,80 - - - - 23

3415 1092 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 3,00 2,370 7,11 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3416 1092 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 7,00 1,150 8,05 34,96 - - - 23

3417 1093 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,10 1,800 16,38 - - - - 33

3418 1093 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,10 0,200 1,82 - - - - 33

3419 1093 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 5,33 1,870 9,97 - - - - 33

3420 1093 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 5,33 0,200 1,07 29,24 - - - 33

3421 1094 Osazení vnitřních parapetních desek ks 30,00 0,630 18,90 18,90 - - - 3

3422 1095 Osazení obložkových zárubní ks 31,00 1,050 32,55 - - - - 29

3423 1095 Vložení okopného vlysu ks 5,00 0,230 1,15 - - - - 29

3424 1095 Osazení průvětrníku při spodní úrovni ks 5,00 0,250 1,25 - - - - 29

3425 1095 Osazení prahů ks 7,00 0,250 1,75 - - - - 29

3426 1095 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 7,00 0,780 5,46 - - - - 29

3427 1095 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 52,00 0,660 34,32 76,48 - - - 29

3428 1096 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 8,00 3,220 25,76 - - - - 24

3429 1096 Bytová rozvodnice ks 7,00 1,250 8,75 - - - - 24

3430 1096 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 63,51 - - - 24

3431 1097 Osazení kuchynňských sestav ks 7,00 15,000 105,00 - - - - 31

3432 1097 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 105,80 - - - 31

3433 1098 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3434 1099 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3435 1100 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika (koupelna, WC, kuchyň) kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3436 1100 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 6,00 2,500 15,00 - - - - 38

3437 1100 Instalace zařízení EPS ústředny Integral kpl 1,00 28,600 28,60 - - - - 38

3438 1100 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3439 1100 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 5,00 0,800 4,00 - - - - 3

3440 1100 Osazení požárních multisenzorových hlásičů ks 7,00 4,157 29,10 - - - - 38

3441 1100 Instalace varovné sirény s majákem ks 3,00 3,200 9,60 - - - - 38

3442 1100 Montáž tlačítkového hlásiče ks 1,00 1,430 1,43 - - - - 38

3443 1100 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 6,00 3,861 23,17 115,05 - - - 38

3444 1101 Osazení sprchových koutů ks 2,00 2,540 5,08 - - - - 3

3445 1101 Osazení van + připojení ks 7,00 1,050 7,35 - - - - 3

2 - Nadzemní podlaží
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Spodní stavba sekce B - jižní část (5-10)

3446 1101 Osazení klozetů + připojení ks 9,00 1,100 9,90 - - - - 3

3447 1101 Osazení umyvadel + připojení ks 15,00 1,100 16,50 - - - - 3

3448 1101 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 21,00 0,600 12,60 - - - - 3

3449 1101 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 24,30 1,470 35,72 87,15 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3450 1102 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 17,00 1,100 18,70 - - - - 23

3451 1102 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 4,00 2,370 9,48 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3452 1102 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 8,00 1,150 9,20 37,38 - - - 23

3453 1103 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,19 1,800 16,55 - - - - 33

3454 1103 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,19 0,200 1,84 - - - - 33

3455 1103 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 5,65 1,870 10,57 - - - - 33

3456 1103 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 5,65 0,200 1,13 30,09 - - - 33

3457 1104 Osazení vnitřních parapetních desek ks 36,00 0,630 22,68 22,68 - - - 3

3458 1105 Osazení obložkových zárubní ks 26,00 1,050 27,30 - - - - 29

3459 1105 Osazení průvětrníku při spodní úrovni ks 7,00 0,250 1,75 - - - - 29

3460 1105 Osazení prahů ks 6,00 0,250 1,50 - - - - 29

3461 1105 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 6,00 0,780 4,68 - - - - 29

3462 1105 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 44,00 0,660 29,04 64,27 - - - 29

3463 1106 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 8,00 3,220 25,76 - - - - 24

3464 1106 Bytová rozvodnice ks 6,00 1,250 7,50 - - - - 24

3465 1106 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 62,26 - - - 24

3466 1107 Osazení kuchynňských sestav ks 6,00 15,000 90,00 - - - - 31

3467 1107 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 90,80 - - - 31

3468 1108 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3469 1109 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3470 1110 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika (koupelna, WC, kuchyň) kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21
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Spodní stavba sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G)

2 - Nadzemní podlaží
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3471 1110 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 8,00 2,500 20,00 - - - - 38

3472 1110 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3473 1110 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 3,00 0,800 2,40 - - - - 3

3474 1110 Osazení požárních multisenzorových hlásičů ks 2,00 4,157 8,31 - - - - 38

3475 1110 Instalace varovné sirény s majákem ks 2,00 3,200 6,40 - - - - 38

3476 1110 Montáž tlačítkového hlásiče ks 1,00 1,430 1,43 - - - - 38

3477 1110 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 7,00 3,861 27,03 69,72 - - - 38

3478 1111 Osazení sprchových koutů ks 3,00 2,540 7,62 - - - - 3

3479 1111 Osazení van + připojení ks 7,00 1,050 7,35 - - - - 3

3480 1111 Osazení klozetů + připojení ks 9,00 1,100 9,90 - - - - 3

3481 1111 Osazení umyvadel + připojení ks 13,00 1,100 14,30 - - - - 3

3482 1111 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 21,00 0,600 12,60 - - - - 3

3483 1111 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 27,00 1,470 39,69 91,46 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3484 1112 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 13,00 1,100 14,30 - - - - 23

3485 1112 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 7,00 2,370 16,59 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3486 1112 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 10,00 1,150 11,50 42,39 - - - 23

3487 1113 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,49 1,800 17,09 - - - - 33

3488 1113 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,49 0,200 1,90 - - - - 33

3489 1113 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 5,65 1,870 10,57 - - - - 33

3490 1113 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 5,65 0,200 1,13 30,69 - - - 33

3491 1114 Osazení vnitřních parapetních desek ks 36,00 0,630 22,68 22,68 - - - 3

3492 1115 Osazení obložkových zárubní ks 35,00 1,050 36,75 - - - - 29

3493 1115 Osazení průvětrníku při spodní úrovni ks 7,00 0,250 1,75 - - - - 29

3494 1115 Osazení prahů ks 8,00 0,250 2,00 - - - - 29

3495 1115 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 8,00 0,780 6,24 - - - - 29

3496 1115 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 58,00 0,660 38,28 85,02 - - - 29

3497 1116 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 8,00 3,220 25,76 - - - - 24

3498 1116 Bytová rozvodnice ks 8,00 1,250 10,00 - - - - 24

3499 1116 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 64,76 - - - 24

3500 1117 Osazení kuchynňských sestav ks 8,00 15,000 120,00 - - - - 31

3501 1117 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 120,80 - - - 31

3502 1118 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3503 1119 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

2 - Nadzemní podlaží

Spodní stavba sekce D - severovýchodní část (H-M)

3504 1120 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika (koupelna, WC, kuchyň) kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3505 1120 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 11,00 2,500 27,50 - - - - 38

3506 1120 Osazení požárních hydrantů ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3507 1120 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3508 1120 Osazení požárních multisenzorových hlásičů ks 2,00 4,157 8,31 - - - - 38

3509 1120 Instalace varovné sirény s majákem ks 3,00 3,200 9,60 - - - - 38

3510 1120 Montáž tlačítkového hlásiče ks 1,00 1,430 1,43 - - - - 38

3511 1120 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 11,00 3,861 42,47 94,27 - - - 38

3512 1121 Osazení sprchových koutů ks 3,00 2,540 7,62 - - - - 3

3513 1121 Osazení van + připojení ks 7,00 1,050 7,35 - - - - 3

3514 1121 Osazení klozetů + připojení ks 12,00 1,100 13,20 - - - - 3

3515 1121 Osazení umyvadel + připojení ks 12,00 1,100 13,20 - - - - 3

3516 1121 Výlevka (odpad DN100) ks 1,00 1,00 - - - - 3

3517 1121 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 23,00 0,600 13,80 - - - - 3

3518 1121 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 27,00 1,470 39,69 95,86 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3519 1122 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 9,00 1,100 9,90 - - - - 23

3520 1122 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 4,00 2,370 9,48 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3521 1122 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 8,00 1,150 9,20 28,58 - - - 23

3522 1123 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,09 1,800 16,37 - - - - 33

3523 1123 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,09 0,200 1,82 - - - - 33

3524 1123 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 5,62 1,870 10,51 - - - - 33

3525 1123 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 5,62 0,200 1,12 29,82 - - - 33

3526 1124 Osazení vnitřních parapetních desek ks 29,00 0,630 18,27 18,27 - - - 3

3527 1125 Osazení obložkových zárubní ks 48,00 1,050 50,40 - - - - 29

3528 1125 Osazení průvětrníku při spodní úrovni ks 8,00 0,250 2,00 - - - - 29

3529 1125 Osazení prahů ks 11,00 0,250 2,75 - - - - 29

3530 1125 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 11,00 0,780 8,58 - - - - 29
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3531 1125 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 81,00 0,660 53,46 117,19 - - - 29

3532 1126 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 13,00 3,220 41,86 - - - - 24

3533 1126 Bytová rozvodnice ks 13,00 1,250 16,25 - - - - 24

3534 1126 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 87,11 - - - 24

3535 1127 Osazení kuchynňských sestav ks 11,00 15,000 165,00 - - - - 31

3536 1127 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 165,80 - - - 31
3537 1128 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3538 1129 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3539 1130 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3540 1130 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 7,00 2,500 17,50 - - - - 38

3541 1130 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3542 1130 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3543 1130 Osazení požárních hlásičů (tlačítkový, multisenzorový) ks 2,00 1,430 2,86 - - - - 38

3544 1130 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 7,00 3,861 27,03 - - - - 38

3545 1130 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 1,00 3,200 3,20 55,54 - - - 38

3546 1131 Osazení sprchových koutů ks 1,00 2,540 2,54 - - - - 3

3547 1131 Osazení van + připojení ks 6,00 1,050 6,30 - - - - 3

3548 1131 Osazení klozetů + připojení ks 7,00 1,100 7,70 - - - - 3

3549 1131 Osazení umyvadel + připojení ks 11,00 1,100 12,10 - - - - 3

3550 1131 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 18,00 0,600 10,80 - - - - 3

3551 1131 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 18,90 1,470 27,78 67,22 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3552 1132 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 15,00 1,100 16,50 - - - - 23

3553 1132 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 3,00 2,370 7,11 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3554 1132 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 7,00 1,150 8,05 31,66 - - - 23

3555 1133 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,70 1,800 17,47 - - - - 33

3556 1133 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,70 0,200 1,94 - - - - 33

3557 1133 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 1,870 7,46 - - - - 33

3558 1133 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 0,200 0,80 27,66 - - - 33

3559 1134 Osazení vnitřních parapetních desek ks 26,00 0,630 16,38 16,38 - - - 3

3560 1135 Osazení obložkových zárubní ks 27,00 1,050 28,35 - - - - 29

3561 1135 Osazení prahů ks 7,00 0,250 1,75 - - - - 29

3562 1135 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 34,00 0,780 26,52 - - - - 29

3 - Nadzemní podlaží

Dokončovací práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu A (7NP)

3563 1135 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 7,00 0,660 4,62 61,24 - - - 29

3564 1136 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 7,00 3,220 22,54 - - - - 24

3565 1136 Bytová rozvodnice ks 7,00 1,250 8,75 - - - - 24

3566 1136 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 60,29 - - - 24

3567 1137 Osazení kuchynňských sestav ks 7,00 15,000 105,00 - - - - 31

3568 1137 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 105,80 - - - 31

3569 1138 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 3.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3570 1139 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3571 1140 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3572 1140 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 7,00 2,500 17,50 - - - - 38

3573 1140 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3574 1140 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3575 1140 Osazení tlačítkových hlásičů ks 1,00 1,430 1,43 - - - - 38

3576 1140 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 7,00 3,861 27,03 - - - - 38

3577 1140 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 1,00 3,200 3,20 54,11 - - - 38

3578 1141 Osazení sprchových koutů ks 1,00 2,540 2,54 - - - - 3

3579 1141 Osazení van + připojení ks 6,00 1,050 6,30 - - - - 3

3580 1141 Osazení klozetů + připojení ks 7,00 1,100 7,70 - - - - 3

3581 1141 Osazení umyvadel + připojení ks 11,00 1,100 12,10 - - - - 3

3582 1141 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 18,00 0,600 10,80 - - - - 3

3583 1141 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 18,90 1,470 27,78 67,22 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3584 1142 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 15,00 1,100 16,50 - - - - 23

3585 1142 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 3,00 2,370 7,11 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3586 1142 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 7,00 1,150 8,05 31,66 - - - 23

3587 1143 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,70 1,800 17,47 - - - - 33

4 - Nadzemní podlaží
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3588 1143 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,70 0,200 1,94 - - - - 33

3589 1143 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 1,870 7,46 - - - - 33

3590 1143 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 0,200 0,80 27,66 - - - 33

3591 1144 Osazení vnitřních parapetních desek ks 26,00 0,630 16,38 16,38 - - - 3

3592 1145 Osazení obložkových zárubní ks 27,00 1,050 28,35 - - - - 29

3593 1145 Osazení prahů ks 7,00 0,250 1,75 - - - - 29

3594 1145 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 34,00 0,780 26,52 - - - - 29

3595 1145 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 7,00 0,660 4,62 61,24 - - - 29

3596 1146 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 7,00 3,220 22,54 - - - - 24

3597 1146 Bytová rozvodnice ks 7,00 1,250 8,75 - - - - 24

3598 1146 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 60,29 - - - 24

3599 1147 Osazení kuchynňských sestav ks 7,00 15,000 105,00 - - - - 31

3600 1147 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 105,80 - - - 31

3601 1148 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 4.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3602 1149 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3603 1150 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3604 1150 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 7,00 2,500 17,50 - - - - 38

3605 1150 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3606 1150 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3607 1150 Osazení požárních hlásičů (tlačítkový, multisenzorový) ks 3,00 1,430 4,29 - - - - 38

3608 1150 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 7,00 3,861 27,03 - - - - 38

3609 1150 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 1,00 3,200 3,20 56,97 - - - 38

3610 1151 Osazení sprchových koutů ks 1,00 2,540 2,54 - - - - 3

3611 1151 Osazení van + připojení ks 6,00 1,050 6,30 - - - - 3

3612 1151 Osazení klozetů + připojení ks 7,00 1,100 7,70 - - - - 3

3613 1151 Osazení umyvadel + připojení ks 11,00 1,100 12,10 - - - - 3

3614 1151 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 18,00 0,600 10,80 - - - - 3

3615 1151 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 18,90 1,470 27,78 67,22 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3616 1152 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 15,00 1,100 16,50 - - - - 23

3617 1152 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 3,00 2,370 7,11 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3618 1152 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 7,00 1,150 8,05 31,66 - - - 23

3619 1153 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,70 1,800 17,47 - - - - 33

3620 1153 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,70 0,200 1,94 - - - - 33

5 - Nadzemní podlaží
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3621 1153 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 1,870 7,46 - - - - 33

3622 1153 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 0,200 0,80 27,66 - - - 33

3623 1154 Osazení vnitřních parapetních desek ks 26,00 0,630 16,38 16,38 - - - 3

3624 1155 Osazení obložkových zárubní ks 27,00 1,050 28,35 - - - - 29

3625 1155 Osazení prahů ks 7,00 0,250 1,75 - - - - 29

3626 1155 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 34,00 0,780 26,52 - - - - 29

3627 1155 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 7,00 0,660 4,62 61,24 - - - 29

3628 1156 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 7,00 3,220 22,54 - - - - 24

3629 1156 Bytová rozvodnice ks 7,00 1,250 8,75 - - - - 24

3630 1156 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 60,29 - - - 24

3631 1157 Osazení kuchynňských sestav ks 7,00 15,000 105,00 - - - - 31

3632 1157 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 105,80 - - - 31

3633 1158 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 5.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3634 1159 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3635 1160 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3636 1160 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 4,00 2,500 10,00 - - - - 38

3637 1160 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3638 1160 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3639 1160 Osazení tlačítkových hlásičů ks 1,00 1,430 1,43 - - - - 38

3640 1160 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 4,00 3,861 15,44 - - - - 38

3641 1160 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 1,00 3,200 3,20 35,02 - - - 38

3642 1161 Osazení sprchových koutů ks 1,00 2,540 2,54 - - - - 3

3643 1161 Osazení van + připojení ks 4,00 1,050 4,20 - - - - 3

3644 1161 Osazení klozetů + připojení ks 5,00 1,100 5,50 - - - - 3

3645 1161 Osazení umyvadel + připojení ks 7,00 1,100 7,70 - - - - 3

6 - Nadzemní podlaží
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3646 1161 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 11,00 0,600 6,60 - - - - 3

3647 1161 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 13,50 1,470 19,85 46,39 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3648 1162 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 9,00 1,100 9,90 - - - - 23

3649 1162 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 4,00 2,370 9,48 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3650 1162 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 5,00 1,150 5,75 25,13 - - - 23

3651 1163 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,70 1,800 17,47 - - - - 33

3652 1163 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,70 0,200 1,94 - - - - 33

3653 1163 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 1,870 7,46 - - - - 33

3654 1163 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 0,200 0,80 27,66 - - - 33

3655 1164 Osazení vnitřních parapetních desek ks 19,00 0,630 11,97 11,97 - - - 3

3656 1165 Osazení obložkových zárubní ks 20,00 1,050 21,00 - - - - 29

3657 1165 Osazení prahů ks 4,00 0,250 1,00 - - - - 29

3658 1165 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 24,00 0,780 18,72 - - - - 29

3659 1165 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 4,00 0,660 2,64 43,36 - - - 29

3660 1166 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 4,00 3,220 12,88 - - - - 24

3661 1166 Bytová rozvodnice ks 4,00 1,250 5,00 - - - - 24

3662 1166 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 46,88 - - - 24

3663 1167 Osazení kuchynňských sestav ks 4,00 15,000 60,00 - - - - 31

3664 1167 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 60,80 - - - 31

3665 1168 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 6.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3666 1169 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3667 1170 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3668 1170 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 5,00 2,500 12,50 - - - - 38

3669 1170 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3670 1170 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3671 1170 Osazení požárních hlásičů (tlačítkový, multisenzorový) ks 4,00 1,430 5,72 - - - - 38

3672 1170 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 5,00 3,861 19,31 - - - - 38

3673 1170 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) kpl 1,00 3,200 3,20 53,93 - - - 38

3674 1171 Osazení van + připojení ks 5,00 1,050 5,25 - - - - 3

3675 1171 Osazení klozetů + připojení ks 5,00 1,100 5,50 - - - - 3

3676 1171 Osazení umyvadel + připojení ks 8,00 1,100 8,80 - - - - 3

3677 1171 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 13,00 0,600 7,80 - - - - 3

3678 1171 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 13,50 1,470 19,85 47,20 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

7 - Nadzemní podlaží

3679 1172 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 7,00 1,100 7,70 - - - - 23

3680 1172 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 6,00 2,370 14,22 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3681 1172 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 5,00 1,150 5,75 27,67 - - - 23

3682 1173 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 12,26 1,800 22,06 - - - - 33

3683 1173 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 12,26 0,200 2,45 - - - - 33

3684 1173 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 2,10 1,870 3,93 - - - - 33

3685 1173 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 2,10 0,200 0,42 28,86 - - - 33

3686 1174 Osazení vnitřních parapetních desek ks 20,00 0,630 12,60 12,60 - - - 3

3687 1175 Osazení obložkových zárubní ks 21,00 1,050 22,05 - - - - 29

3688 1175 Osazení prahů ks 5,00 0,250 1,25 - - - - 29

3689 1175 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 26,00 0,780 20,28 - - - - 29

3690 1175 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 5,00 0,660 3,30 46,88 - - - 29

3691 1176 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 5,00 3,220 16,10 - - - - 24

3692 1176 Bytová rozvodnice ks 5,00 1,250 6,25 - - - - 24

3693 1176 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 51,35 - - - 24

3694 1177 Osazení kuchynňských sestav ks 5,00 15,000 75,00 - - - - 31

3695 1177 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 75,80 - - - 31

3696 1178 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 7.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3697 1170 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 8,250 8,25 - - - - 21

3698 1179 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3699 1180 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3700 1180 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 8,00 2,500 20,00 - - - - 38

3 - Nadzemní podlaží

Střecha objektu A

Dokončovací práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu B (7NP)
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3701 1180 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3702 1180 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3703 1180 Osazení požárních hlásičů (tlačítkový, multisenzorový) ks 3,00 1,430 4,29 - - - - 38

3704 1180 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 8,00 3,861 30,89 - - - - 38

3705 1180 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 1,00 3,200 3,20 63,33 - - - 38

3706 1181 Osazení sprchových koutů ks 3,00 2,540 7,62 - - - - 3

3707 1181 Osazení van + připojení ks 5,00 1,050 5,25 - - - - 3

3708 1181 Osazení klozetů + připojení ks 9,00 1,100 9,90 - - - - 3

3709 1181 Osazení umyvadel + připojení ks 13,00 1,100 14,30 - - - - 3

3710 1181 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 21,00 0,600 12,60 - - - - 3

3711 1181 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 21,60 1,470 31,75 81,42 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3712 1182 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 13,00 1,100 14,30 - - - - 23

3713 1182 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 5,00 2,370 11,85 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3714 1182 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 8,00 1,150 9,20 35,35 - - - 23

3715 1183 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,70 1,800 17,47 - - - - 33

3716 1183 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,70 0,200 1,94 - - - - 33

3717 1183 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 1,870 7,46 - - - - 33

3718 1183 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 0,200 0,80 27,66 - - - 33

3719 1184 Osazení vnitřních parapetních desek ks 28,00 0,630 17,64 17,64 - - - 3

3720 1185 Osazení obložkových zárubní ks 32,00 1,050 33,60 - - - - 29

3721 1185 Osazení prahů ks 8,00 0,250 2,00 - - - - 29

3722 1185 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 41,00 0,780 31,98 - - - - 29

3723 1185 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 8,00 0,660 5,28 72,86 - - - 29

3724 1186 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 8,00 3,220 25,76 - - - - 24

3725 1186 Bytová rozvodnice ks 8,00 1,250 10,00 - - - - 24

3726 1186 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 64,76 - - - 24

3727 1187 Osazení kuchynňských sestav ks 8,00 15,000 120,00 - - - - 31

3728 1187 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 120,80 - - - 31

3729 1188 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 3.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3730 1189 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3731 1190 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3732 1190 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 9,00 2,500 22,50 - - - - 38

3733 1190 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

4 - Nadzemní podlaží

3734 1190 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3735 1190 Osazení tlačítkových hlásičů ks 1,00 1,430 1,43 - - - - 38

3736 1190 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 9,00 3,861 34,75 - - - - 38

3737 1190 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 2,00 3,200 6,40 70,03 - - - 38

3738 1191 Osazení sprchových koutů ks 4,00 2,540 10,16 - - - - 3

3739 1191 Osazení van + připojení ks 5,00 1,050 5,25 - - - - 3

3740 1191 Osazení klozetů + připojení ks 9,00 1,100 9,90 - - - - 3

3741 1191 Osazení umyvadel + připojení ks 14,00 1,100 15,40 - - - - 3

3742 1191 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 23,00 0,600 13,80 - - - - 3

3743 1191 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 24,30 1,470 35,72 90,23 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3744 1192 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 16,00 1,100 17,60 - - - - 23

3745 1192 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 4,00 2,370 9,48 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3746 1192 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 8,00 1,150 9,20 36,28 - - - 23

3747 1193 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,70 1,800 17,47 - - - - 33

3748 1193 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,70 0,200 1,94 - - - - 33

3749 1193 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 1,870 7,46 - - - - 33

3750 1193 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 0,200 0,80 27,66 - - - 33

3751 1194 Osazení vnitřních parapetních desek ks 27,00 0,630 17,01 17,01 - - - 3

3752 1195 Osazení obložkových zárubní ks 33,00 1,050 34,65 - - - - 29

3753 1195 Osazení prahů ks 9,00 0,250 2,25 - - - - 29

3754 1195 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 42,00 0,780 32,76 - - - - 29

3755 1195 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 9,00 0,660 5,94 75,60 - - - 29

3756 1196 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 9,00 3,220 28,98 - - - - 24

3757 1196 Bytová rozvodnice ks 9,00 1,250 11,25 - - - - 24

3758 1196 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 69,23 - - - 24

3759 1197 Osazení kuchynňských sestav ks 9,00 15,000 135,00 - - - - 31

3760 1197 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 135,80 - - - 31
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3761 1198 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 4.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3762 1199 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3763 1200 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3764 1200 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 9,00 2,500 22,50 - - - - 38

3765 1200 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3766 1200 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3767 1200 Osazení požárních hlásičů (tlačítkový, multisenzorový) ks 3,00 1,430 4,29 - - - - 38

3768 1200 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 9,00 3,861 34,75 - - - - 38

3769 1200 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 1,00 3,200 3,20 69,69 - - - 38

3770 1201 Osazení sprchových koutů ks 4,00 2,540 10,16 - - - - 3

3771 1201 Osazení van + připojení ks 5,00 1,050 5,25 - - - - 3

3772 1201 Osazení klozetů + připojení ks 9,00 1,100 9,90 - - - - 3

3773 1201 Osazení umyvadel + připojení ks 14,00 1,100 15,40 - - - - 3

3774 1201 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 23,00 0,600 13,80 - - - - 3

3775 1201 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 24,30 1,470 35,72 90,23 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3776 1202 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 16,00 1,100 17,60 - - - - 23

3777 1202 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 4,00 2,370 9,48 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3778 1202 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 8,00 1,150 9,20 36,28 - - - 23

3779 1203 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,70 1,800 17,47 - - - - 33

3780 1203 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,70 0,200 1,94 - - - - 33

3781 1203 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 1,870 7,46 - - - - 33

3782 1203 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 0,200 0,80 27,66 - - - 33

3783 1204 Osazení vnitřních parapetních desek ks 27,00 0,630 17,01 17,01 - - - 3

3784 1205 Osazení obložkových zárubní ks 33,00 1,050 34,65 - - - - 29

3785 1205 Osazení prahů ks 9,00 0,250 2,25 - - - - 29

3786 1205 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 42,00 0,780 32,76 - - - - 29

3787 1205 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 9,00 0,660 5,94 75,60 - - - 29

3788 1206 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 9,00 3,220 28,98 - - - - 24

3789 1206 Bytová rozvodnice ks 9,00 1,250 11,25 - - - - 24

3790 1206 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 69,23 - - - 24

3791 1207 Osazení kuchynňských sestav ks 9,00 15,000 135,00 - - - - 31

3792 1207 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 135,80 - - - 31

3793 1208 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 5.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

5 - Nadzemní podlaží
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3794 1209 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3795 1210 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3796 1210 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 4,00 2,500 10,00 - - - - 38

3797 1210 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3798 1210 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3799 1210 Osazení tlačítkových hlásičů ks 1,00 1,430 1,43 - - - - 38

3800 1210 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 4,00 3,861 15,44 - - - - 38

3801 1210 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 1,00 3,200 3,20 35,02 - - - 38

3802 1211 Osazení sprchových koutů ks 1,00 2,540 2,54 - - - - 3

3803 1211 Osazení van + připojení ks 4,00 1,050 4,20 - - - - 3

3804 1211 Osazení klozetů + připojení ks 5,00 1,100 5,50 - - - - 3

3805 1211 Osazení umyvadel + připojení ks 7,00 1,100 7,70 - - - - 3

3806 1211 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 11,00 0,600 6,60 - - - - 3

3807 1211 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 13,50 1,470 19,85 46,39 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3808 1212 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 9,00 1,100 9,90 - - - - 23

3809 1212 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 4,00 2,370 9,48 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3810 1212 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 5,00 1,150 5,75 25,13 - - - 23

3811 1213 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,70 1,800 17,47 - - - - 33

3812 1213 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,70 0,200 1,94 - - - - 33

3813 1213 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 1,870 7,46 - - - - 33

3814 1213 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 0,200 0,80 27,66 - - - 33

3815 1214 Osazení vnitřních parapetních desek ks 20,00 0,630 12,60 12,60 - - - 3

3816 1215 Osazení obložkových zárubní ks 21,00 1,050 22,05 - - - - 29

3817 1215 Osazení prahů ks 4,00 0,250 1,00 - - - - 29

3818 1215 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 25,00 0,780 19,50 - - - - 29

6 - Nadzemní podlaží
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3819 1215 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 4,00 0,660 2,64 45,19 - - - 29

3820 1216 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 4,00 3,220 12,88 - - - - 24

3821 1216 Bytová rozvodnice ks 4,00 1,250 5,00 - - - - 24

3822 1216 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 46,88 - - - 24

3823 1217 Osazení kuchynňských sestav ks 4,00 15,000 60,00 - - - - 31

3824 1217 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 60,80 - - - 31

3825 1218 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 6.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3826 1219 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3827 1220 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3828 1220 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 5,00 2,500 12,50 - - - - 38

3829 1220 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3830 1220 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3831 1220 Osazení požárních hlásičů (tlačítkový, multisenzorový) ks 4,00 1,430 5,72 - - - - 38

3832 1220 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 5,00 3,861 19,31 - - - - 38

3833 1220 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) kpl 1,00 3,200 3,20 61,62 - - - 38

3834 1221 Osazení van + připojení ks 5,00 1,050 5,25 - - - - 3

3835 1221 Osazení klozetů + připojení ks 5,00 1,100 5,50 - - - - 3

3836 1221 Osazení umyvadel + připojení ks 7,00 1,100 7,70 - - - - 3

3837 1221 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 12,00 0,600 7,20 - - - - 3

3838 1221 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 13,50 1,470 19,85 45,50 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3839 1222 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 6,00 1,100 6,60 - - - - 23

3840 1222 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 6,00 2,370 14,22 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3841 1222 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 5,00 1,150 5,75 26,57 - - - 23

3842 1223 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 12,26 1,800 22,06 - - - - 33

3843 1223 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 12,26 0,200 2,45 - - - - 33

3844 1223 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 2,10 1,870 3,93 - - - - 33

3845 1223 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 2,10 0,200 0,42 28,86 - - - 33

3846 1224 Osazení vnitřních parapetních desek ks 21,00 0,630 13,23 13,23 - - - 3

3847 1225 Osazení obložkových zárubní ks 21,00 1,050 22,05 - - - - 29

3848 1225 Osazení prahů ks 5,00 0,250 1,25 - - - - 29

3849 1225 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 26,00 0,780 20,28 - - - - 29

3850 1225 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 5,00 0,660 3,30 46,88 - - - 29

3851 1226 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 5,00 3,220 16,10 - - - - 24

7 - Nadzemní podlaží

3852 1226 Bytová rozvodnice ks 5,00 1,250 6,25 - - - - 24

3853 1226 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 51,35 - - - 24

3854 1227 Osazení kuchynňských sestav ks 5,00 15,000 75,00 - - - - 31

3855 1227 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 75,80 - - - 31

3856 1228 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 7.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3857 1220 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 8,250 8,25 - - - - 21

3858 1220 Instalace paraboly, antény (FM, BU) kpl 1,00 7,690 7,69 - - - - 24

3859 1229 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3860 1230 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3861 1230 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 7,00 2,500 17,50 - - - - 38

3862 1230 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3863 1230 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3864 1230 Osazení požárních hlásičů (tlačítkový, multisenzorový) ks 3,00 1,430 4,29 - - - - 38

3865 1230 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 7,00 3,861 27,03 - - - - 38

3866 1230 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 1,00 3,200 3,20 56,97 - - - 38

3867 1231 Osazení sprchových koutů ks 3,00 2,540 7,62 - - - - 3

3868 1231 Osazení van + připojení ks 4,00 1,050 4,20 - - - - 3

3869 1231 Osazení klozetů + připojení ks 7,00 1,100 7,70 - - - - 3

3870 1231 Osazení umyvadel + připojení ks 10,00 1,100 11,00 - - - - 3

3871 1231 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 17,00 0,600 10,20 - - - - 3

3872 1231 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 18,90 1,470 27,78 68,50 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3873 1232 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 11,00 1,100 12,10 - - - - 23

Dokončovací práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu C (7NP)

Střecha objektu B

3 - Nadzemní podlaží

75



Diplomová práce - Karel Jankovec Technologický rozbor ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

3874 1232 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 4,00 2,370 9,48 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3875 1232 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 7,00 1,150 8,05 29,63 - - - 23

3876 1233 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,70 1,800 17,47 - - - - 33

3877 1233 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,70 0,200 1,94 - - - - 33

3878 1233 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 1,870 7,46 - - - - 33

3879 1233 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 0,200 0,80 27,66 - - - 33

3880 1234 Osazení vnitřních parapetních desek ks 26,00 0,630 16,38 16,38 - - - 3

3881 1235 Osazení obložkových zárubní ks 27,00 1,050 28,35 - - - - 29

3882 1235 Osazení prahů ks 7,00 0,250 1,75 - - - - 29

3883 1235 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 34,00 0,780 26,52 - - - - 29

3884 1235 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 7,00 0,660 4,62 61,24 - - - 29

3885 1236 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 7,00 3,220 22,54 - - - - 24

3886 1236 Bytová rozvodnice ks 7,00 1,250 8,75 - - - - 24

3887 1236 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 60,29 - - - 24

3888 1237 Osazení kuchynňských sestav ks 7,00 15,000 105,00 - - - - 31

3889 1237 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 105,80 - - - 31

3890 1238 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 3.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3891 1239 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3892 1240 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3893 1240 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 7,00 2,500 17,50 - - - - 38

3894 1240 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3895 1240 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3896 1240 Osazení tlačítkových hlásičů ks 1,00 1,430 1,43 - - - - 38

3897 1240 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 7,00 3,861 27,03 - - - - 38

3898 1240 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 1,00 3,200 3,20 54,11 - - - 38

3899 1241 Osazení sprchových koutů ks 3,00 2,540 7,62 - - - - 3

3900 1241 Osazení van + připojení ks 4,00 1,050 4,20 - - - - 3

3901 1241 Osazení klozetů + připojení ks 7,00 1,100 7,70 - - - - 3

3902 1241 Osazení umyvadel + připojení ks 10,00 1,100 11,00 - - - - 3

3903 1241 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 17,00 0,600 10,20 - - - - 3

3904 1241 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 18,90 1,470 27,78 68,50 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3905 1242 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 11,00 1,100 12,10 - - - - 23

3906 1242 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 3,00 2,370 7,11 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

4 - Nadzemní podlaží

3907 1242 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 6,00 1,150 6,90 26,11 - - - 23

3908 1243 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,70 1,800 17,47 - - - - 33

3909 1243 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,70 0,200 1,94 - - - - 33

3910 1243 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 1,870 7,46 - - - - 33

3911 1243 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 0,200 0,80 27,66 - - - 33

3912 1244 Osazení vnitřních parapetních desek ks 25,00 0,630 15,75 15,75 - - - 3

3913 1245 Osazení obložkových zárubní ks 27,00 1,050 28,35 - - - - 29

3914 1245 Osazení prahů ks 7,00 0,250 1,75 - - - - 29

3915 1245 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 34,00 0,780 26,52 - - - - 29

3916 1245 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 7,00 0,660 4,62 61,24 - - - 29

3917 1246 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 7,00 3,220 22,54 - - - - 24

3918 1246 Bytová rozvodnice ks 7,00 1,250 8,75 - - - - 24

3919 1246 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 60,29 - - - 24

3920 1247 Osazení kuchynňských sestav ks 7,00 15,000 105,00 - - - - 31

3921 1247 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 105,80 - - - 31

3922 1248 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 4.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3923 1249 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3924 1250 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3925 1250 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 7,00 2,500 17,50 - - - - 38

3926 1250 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3927 1250 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3928 1250 Osazení požárních hlásičů (tlačítkový, multisenzorový) ks 2,00 1,430 2,86 - - - - 38

3929 1250 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 7,00 3,861 27,03 - - - - 38

3930 1250 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 1,00 3,200 3,20 55,54 - - - 38

3931 1251 Osazení sprchových koutů ks 3,00 2,540 7,62 - - - - 3
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3932 1251 Osazení van + připojení ks 4,00 1,050 4,20 - - - - 3

3933 1251 Osazení klozetů + připojení ks 7,00 1,100 7,70 - - - - 3

3934 1251 Osazení umyvadel + připojení ks 10,00 1,100 11,00 - - - - 3

3935 1251 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 17,00 0,600 10,20 - - - - 3

3936 1251 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 18,90 1,470 27,78 68,50 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3937 1252 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 11,00 1,100 12,10 - - - - 23

3938 1252 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 3,00 2,370 7,11 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3939 1252 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 6,00 1,150 6,90 26,11 - - - 23

3940 1253 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,70 1,800 17,47 - - - - 33

3941 1253 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,70 0,200 1,94 - - - - 33

3942 1253 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 1,870 7,46 - - - - 33

3943 1253 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 0,200 0,80 27,66 - - - 33

3944 1254 Osazení vnitřních parapetních desek ks 25,00 0,630 15,75 15,75 - - - 3

3945 1255 Osazení obložkových zárubní ks 27,00 1,050 28,35 - - - - 29

3946 1255 Osazení prahů ks 7,00 0,250 1,75 - - - - 29

3947 1255 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 34,00 0,780 26,52 - - - - 29

3948 1255 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 7,00 0,660 4,62 61,24 - - - 29

3949 1256 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 7,00 3,220 22,54 - - - - 24

3950 1256 Bytová rozvodnice ks 7,00 1,250 8,75 - - - - 24

3951 1256 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 60,29 - - - 24

3952 1257 Osazení kuchynňských sestav ks 7,00 15,000 105,00 - - - - 31

3953 1257 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 105,80 - - - 31

3954 1258 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 5.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3955 1259 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3956 1260 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3957 1260 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 4,00 2,500 10,00 - - - - 38

3958 1260 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

3959 1260 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3960 1260 Osazení tlačítkových hlásičů ks 1,00 1,430 1,43 - - - - 38

3961 1260 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 4,00 3,861 15,44 - - - - 38

3962 1260 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 1,00 3,200 3,20 35,02 - - - 38

3963 1261 Osazení van + připojení ks 4,00 1,050 4,20 - - - - 3

3964 1261 Osazení klozetů + připojení ks 5,00 1,100 5,50 - - - - 3

6 - Nadzemní podlaží
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3965 1261 Osazení umyvadel + připojení ks 8,00 1,100 8,80 - - - - 3

3966 1261 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 12,00 0,600 7,20 - - - - 3

3967 1261 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 10,80 1,470 15,88 41,58 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3968 1262 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 12,00 1,100 13,20 - - - - 23

3969 1262 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 1,00 2,370 2,37 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

3970 1262 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 4,00 1,150 4,60 20,17 - - - 23

3971 1263 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,70 1,800 17,47 - - - - 33

3972 1263 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,70 0,200 1,94 - - - - 33

3973 1263 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 1,870 7,46 - - - - 33

3974 1263 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,99 0,200 0,80 27,66 - - - 33

3975 1264 Osazení vnitřních parapetních desek ks 19,00 0,630 11,97 11,97 - - - 3

3976 1265 Osazení obložkových zárubní ks 20,00 1,050 21,00 - - - - 29

3977 1265 Osazení prahů ks 4,00 0,250 1,00 - - - - 29

3978 1265 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 24,00 0,780 18,72 - - - - 29

3979 1265 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 4,00 0,660 2,64 43,36 - - - 29

3980 1266 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 4,00 3,220 12,88 - - - - 24

3981 1266 Bytová rozvodnice ks 4,00 1,250 5,00 - - - - 24

3982 1266 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 46,88 - - - 24

3983 1267 Osazení kuchynňských sestav ks 4,00 15,000 60,00 - - - - 31

3984 1267 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 60,80 - - - 31

3985 1268 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 6.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

3986 1269 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

3987 1270 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

3988 1270 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 5,00 2,500 12,50 - - - - 38

3989 1270 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

7 - Nadzemní podlaží

77



Diplomová práce - Karel Jankovec Technologický rozbor ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

3990 1270 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

3991 1270 Osazení požárních hlásičů (tlačítkový, multisenzorový) ks 4,00 1,430 5,72 - - - - 38

3992 1270 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 5,00 3,861 19,31 - - - - 38

3993 1270 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) kpl 1,00 3,200 3,20 53,93 - - - 38

3994 1271 Osazení van + připojení ks 5,00 1,050 5,25 - - - - 3

3995 1271 Osazení klozetů + připojení ks 5,00 1,100 5,50 - - - - 3

3996 1271 Osazení umyvadel + připojení ks 7,00 1,100 7,70 - - - - 3

3997 1271 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 12,00 0,600 7,20 - - - - 3

3998 1271 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 13,50 1,470 19,85 45,50 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

3999 1272 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 12,00 1,100 13,20 - - - - 23

4000 1272 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 2,00 2,370 4,74 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

4001 1272 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 5,00 1,150 5,75 23,69 - - - 23

4002 1273 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 12,26 1,800 22,06 - - - - 33

4003 1273 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 12,26 0,200 2,45 - - - - 33

4004 1273 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 2,10 1,870 3,93 - - - - 33

4005 1273 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 2,10 0,200 0,42 28,86 - - - 33

4006 1274 Osazení vnitřních parapetních desek ks 19,00 0,630 11,97 11,97 - - - 3

4007 1275 Osazení obložkových zárubní ks 21,00 1,050 22,05 - - - - 29

4008 1275 Osazení prahů ks 5,00 0,250 1,25 - - - - 29

4009 1275 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 26,00 0,780 20,28 - - - - 29

4010 1275 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 5,00 0,660 3,30 46,88 - - - 29

4011 1276 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 5,00 3,220 16,10 - - - - 24

4012 1276 Bytová rozvodnice ks 5,00 1,250 6,25 - - - - 24

4013 1276 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 51,35 - - - 24

4014 1277 Osazení kuchynňských sestav ks 5,00 15,000 75,00 - - - - 31

4015 1277 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 75,80 - - - 31

4016 1278 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 7.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

4017 1270 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 8,250 8,25 - - - - 21

4018 1279 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

4019 1280 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

Střecha objektu C

Dokončovací práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu D (7NP)

3 - Nadzemní podlaží

4020 1280 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 7,00 2,500 17,50 - - - - 38

4021 1280 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

4022 1280 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

4023 1280 Osazení požárních hlásičů (tlačítkový, multisenzorový) ks 3,00 1,430 4,29 - - - - 38

4024 1280 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 7,00 3,861 27,03 - - - - 38

4025 1280 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 2,00 3,200 6,40 60,17 - - - 38

4026 1281 Osazení sprchových koutů ks 2,00 2,540 5,08 - - - - 3

4027 1281 Osazení van + připojení ks 6,00 1,050 6,30 - - - - 3

4028 1281 Osazení klozetů + připojení ks 8,00 1,100 8,80 - - - - 3

4029 1281 Osazení umyvadel + připojení ks 10,00 1,100 11,00 - - - - 3

4030 1281 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 17,00 0,600 10,20 - - - - 3

4031 1281 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 21,60 1,470 31,75 73,13 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

4032 1282 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 14,00 1,100 15,40 - - - - 23

4033 1282 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 3,00 2,370 7,11 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

4034 1282 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 8,00 1,150 9,20 31,71 - - - 23

4035 1283 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,75 1,800 17,55 - - - - 33

4036 1283 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,75 0,200 1,95 - - - - 33

4037 1283 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,68 1,870 6,88 - - - - 33

4038 1283 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,68 0,200 0,74 27,11 - - - 33

4039 1284 Osazení vnitřních parapetních desek ks 23,00 0,630 14,49 14,49 - - - 3

4040 1285 Osazení obložkových zárubní ks 28,00 1,050 29,40 - - - - 29

4041 1285 Osazení prahů ks 7,00 0,250 1,75 - - - - 29

4042 1285 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 36,00 0,780 28,08 - - - - 29

4043 1285 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 7,00 0,660 4,62 63,85 - - - 29

4044 1286 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 7,00 3,220 22,54 - - - - 24

4045 1286 Bytová rozvodnice ks 7,00 1,250 8,75 - - - - 24

4046 1286 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 60,29 - - - 24

78



Diplomová práce - Karel Jankovec Technologický rozbor ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

4047 1287 Osazení kuchynňských sestav ks 7,00 15,000 105,00 - - - - 31

4048 1287 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 105,80 - - - 31

4049 1288 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 3.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

4050 1289 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

4051 1290 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

4052 1290 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 7,00 2,500 17,50 - - - - 38

4053 1290 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

4054 1290 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

4055 1290 Osazení tlačítkových hlásičů ks 1,00 1,430 1,43 - - - - 38

4056 1290 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 7,00 3,861 27,03 - - - - 38

4057 1290 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 2,00 3,200 6,40 57,31 - - - 38

4058 1291 Osazení sprchových koutů ks 2,00 2,540 5,08 - - - - 3

4059 1291 Osazení van + připojení ks 6,00 1,050 6,30 - - - - 3

4060 1291 Osazení klozetů + připojení ks 8,00 1,100 8,80 - - - - 3

4061 1291 Osazení umyvadel + připojení ks 10,00 1,100 11,00 - - - - 3

4062 1291 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 17,00 0,600 10,20 - - - - 3

4063 1291 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 21,60 1,470 31,75 73,13 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

4064 1292 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 15,00 1,100 16,50 - - - - 23

4065 1292 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 2,00 2,370 4,74 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

4066 1292 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 9,00 1,150 10,35 31,59 - - - 23

4067 1293 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,75 1,800 17,55 - - - - 33

4068 1293 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,75 0,200 1,95 - - - - 33

4069 1293 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,68 1,870 6,88 - - - - 33

4070 1293 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,68 0,200 0,74 27,11 - - - 33

4071 1294 Osazení vnitřních parapetních desek ks 23,00 0,630 14,49 14,49 - - - 3

4072 1295 Osazení obložkových zárubní ks 27,00 1,050 28,35 - - - - 29

4073 1295 Osazení prahů ks 7,00 0,250 1,75 - - - - 29

4074 1295 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 36,00 0,780 28,08 - - - - 29

4075 1295 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 7,00 0,660 4,62 62,80 - - - 29

4076 1296 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 7,00 3,220 22,54 - - - - 24

4077 1296 Bytová rozvodnice ks 7,00 1,250 8,75 - - - - 24

4078 1296 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 60,29 - - - 24

4079 1297 Osazení kuchynňských sestav ks 7,00 15,000 105,00 - - - - 31

4 - Nadzemní podlaží

4080 1297 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 105,80 - - - 31

4081 1298 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 4.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

4082 1299 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

4083 1300 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

4084 1300 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 7,00 2,500 17,50 - - - - 38

4085 1300 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

4086 1300 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

4087 1300 Osazení požárních hlásičů (tlačítkový, multisenzorový) ks 3,00 1,430 4,29 - - - - 38

4088 1300 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 7,00 3,861 27,03 - - - - 38

4089 1300 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 2,00 3,200 6,40 60,17 - - - 38

4090 1301 Osazení sprchových koutů ks 2,00 2,540 5,08 - - - - 3

4091 1301 Osazení van + připojení ks 6,00 1,050 6,30 - - - - 3

4092 1301 Osazení klozetů + připojení ks 8,00 1,100 8,80 - - - - 3

4093 1301 Osazení umyvadel + připojení ks 10,00 1,100 11,00 - - - - 3

4094 1301 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 17,00 0,600 10,20 - - - - 3

4095 1301 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 21,60 1,470 31,75 73,13 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

4096 1302 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 15,00 1,100 16,50 - - - - 23

4097 1302 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 2,00 2,370 4,74 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

4098 1302 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 9,00 1,150 10,35 31,59 - - - 23

4099 1303 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,75 1,800 17,55 - - - - 33

4100 1303 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,75 0,200 1,95 - - - - 33

4101 1303 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,68 1,870 6,88 - - - - 33

4102 1303 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,68 0,200 0,74 27,11 - - - 33

4103 1304 Osazení vnitřních parapetních desek ks 25,00 0,630 15,75 15,75 - - - 3

4104 1305 Osazení obložkových zárubní ks 27,00 1,050 28,35 - - - - 29
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4105 1305 Osazení prahů ks 7,00 0,250 1,75 - - - - 29

4106 1305 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 36,00 0,780 28,08 - - - - 29

4107 1305 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 7,00 0,660 4,62 62,80 - - - 29

4108 1306 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 7,00 3,220 22,54 - - - - 24

4109 1306 Bytová rozvodnice ks 7,00 1,250 8,75 - - - - 24

4110 1306 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 60,29 - - - 24

4111 1307 Osazení kuchynňských sestav ks 7,00 15,000 105,00 - - - - 31

4112 1307 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 105,80 - - - 31

4113 1308 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 5.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

4114 1309 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

4115 1310 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

4116 1310 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 4,00 2,500 10,00 - - - - 38

4117 1310 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

4118 1310 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

4119 1310 Osazení tlačítkových hlásičů ks 1,00 1,430 1,43 - - - - 38

4120 1310 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 4,00 3,861 15,44 - - - - 38

4121 1310 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) ks 1,00 3,200 3,20 35,02 - - - 38

4122 1311 Osazení sprchových koutů ks 1,00 2,540 2,54 - - - - 3

4123 1311 Osazení van + připojení ks 4,00 1,050 4,20 - - - - 3

4124 1311 Osazení klozetů + připojení ks 6,00 1,100 6,60 - - - - 3

4125 1311 Osazení umyvadel + připojení ks 8,00 1,100 8,80 - - - - 3

4126 1311 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 12,00 0,600 7,20 - - - - 3

4127 1311 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 13,50 1,470 19,85 49,19 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

4128 1312 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 10,00 1,100 11,00 - - - - 23

4129 1312 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 3,00 2,370 7,11 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

4130 1312 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 5,00 1,150 5,75 23,86 - - - 23

4131 1313 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 9,75 1,800 17,55 - - - - 33

4132 1313 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 9,75 0,200 1,95 - - - - 33

4133 1313 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 3,68 1,870 6,88 - - - - 33

4134 1313 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 3,68 0,200 0,74 27,11 - - - 33

4135 1314 Osazení vnitřních parapetních desek ks 15,00 0,630 9,45 9,45 - - - 3

4136 1315 Osazení obložkových zárubní ks 21,00 1,050 22,05 - - - - 29

4137 1315 Osazení prahů ks 4,00 0,250 1,00 - - - - 29

6 - Nadzemní podlaží
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4138 1315 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 25,00 0,780 19,50 - - - - 29

4139 1315 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 4,00 0,660 2,64 45,19 - - - 29

4140 1316 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 4,00 3,220 12,88 - - - - 24

4141 1316 Bytová rozvodnice ks 4,00 1,250 5,00 - - - - 24

4142 1316 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 46,88 - - - 24

4143 1317 Osazení kuchynňských sestav ks 4,00 15,000 60,00 - - - - 31

4144 1317 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 60,80 - - - 31

4145 1318 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 6.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

4146 1319 Osazení výtahu Schindler 3300 ks 1,00 82,000 82,00 82,00 - - - 36

4147 1320 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 0,400 0,40 - - - - 21

4148 1320 Bytové vodoměry s revizními dvířky ks 4,00 2,500 10,00 - - - - 38

4149 1320 Osazení požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí ks 1,00 3,750 3,75 - - - - 38

4150 1320 Osazení přenosných hasících přístrojů ks 1,00 0,800 0,80 - - - - 3

4151 1320 Osazení požárních hlásičů (tlačítkový, multisenzorový) ks 4,00 1,430 5,72 - - - - 38

4152 1320 Opticko kouřový hlásič - autonomní detekce ks 4,00 3,861 15,44 - - - - 38

4153 1320 Montáž akustické a optické signalizace (Sirény s optickou signalizací) kpl 1,00 3,200 3,20 47,56 - - - 38

4154 1321 Osazení sprchových koutů ks 1,00 2,540 2,54 - - - - 3

4155 1321 Osazení van + připojení ks 4,00 1,050 4,20 - - - - 3

4156 1321 Osazení klozetů + připojení ks 6,00 1,100 6,60 - - - - 3

4157 1321 Osazení umyvadel + připojení ks 8,00 1,100 8,80 - - - - 3

4158 1321 Osazení drobných zařizovacích předmětů (baterie, ventily) ks 12,00 0,600 7,20 - - - - 3

4159 1321 Podezdění van a sprchových koutů +obklady m2 13,50 1,470 19,85 49,19 - - - 15 Míchačka, stavební výtah

4160 1322 Osazení radiátorů + připojení (Korado) ks 9,00 1,100 9,90 - - - - 23

4161 1322 Podlahová otopná tělesa Isan Oplflex ks 3,00 2,370 7,11 - - - - 23 Součástí hrubých podlah

4162 1322 Trubková otopná tělesa Koralux (Koupelny, WC) ks 6,00 1,150 6,90 23,91 - - - 23

7 - Nadzemní podlaží
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4163 1323 Osazení zábradlí schodiště (pásová ocel) bm 12,30 1,800 22,14 - - - - 33

4164 1323 Osazení dřevěných madel zábradlí schodiště bm 12,30 0,200 2,46 - - - - 33

4165 1323 Osazení zábradlí schodišťových stěn bm 1,79 1,870 3,35 - - - - 33

4166 1323 Osazení madel zábradlí schodišťových stěn bm 1,79 0,200 0,36 28,31 - - - 33

4167 1324 Osazení vnitřních parapetních desek ks 15,00 0,630 9,45 9,45 - - - 3

4168 1325 Osazení obložkových zárubní ks 17,00 1,050 17,85 - - - - 29

4169 1325 Osazení prahů ks 4,00 0,250 1,00 - - - - 29

4170 1325 Osazení dveřních křídel (dřevěné, skleněné) ks 22,00 0,780 17,16 - - - - 29

4171 1325 Osazení bezpečnostních bytových dveřních křídel ks 4,00 0,660 2,64 38,65 - - - 29

4172 1326 Montáž elektroměrového rozvaděče ks 4,00 3,220 12,88 - - - - 24

4173 1326 Bytová rozvodnice ks 4,00 1,250 5,00 - - - - 24

4174 1326 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 29,000 29,00 46,88 - - - 24

4175 1327 Osazení kuchynňských sestav ks 4,00 15,000 60,00 - - - - 31

4176 1327 Osazení elektrospotřebičů kpl 1,00 0,800 0,80 60,80 - - - 31

4177 1328 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 7.NP kpl 1,00 26,000 26,00 26,00 - - - 3

4178 1320 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 8,250 8,25 - - - - 21

4179 1329 Montáž lešení m2 2131,35 0,154 328,23 328,23 - - - 26

4180 1330 Oplechování soklů teras a ukončující střešní profil bm 120,46 0,297 35,78 - - - - 27

4181 1330 Osazení vnějších okenních Al parapetů (enkolit) bm 342,36 0,500 171,18 - - - - 27

4182 1330 Nášlapné parapety balkonových dveří a francouzských oken bm 112,92 0,430 48,55 - - - - 27

4183 1330 Oplechování říms, atik bm 308,57 0,412 127,13 - - - - 27

4184 1330 Oplechování markýzy nad 1.NP krček A-B m2 12,27 0,670 8,22 - - - - 27

4185 1330 Provedení hromosvodů (montáž včetně kotvení) kpl 1,00 8,000 8,00 398,86 - - - 27

4186 1331 Montáž zábradlí atik bm 0,99 1,170 1,16 - - - - 33

4187 1331 Montáž zábradlí na terasách v 3. a 6.NP bm 87,46 1,170 102,32 - - - - 33

4188 1331 Montáž zábradlí balkonů a arkýřů bm 231,28 0,213 49,26 - - - - 33

4189 1331 Osazení okenního zábradlí bm 83,31 1,170 97,47 - - - - 33

4190 1331 Montáž ocelových zástěn oddělující terasy ks 3,00 1,230 3,69 - - - - 33

4191 1331 Osazení Cembonitové desky na zástěny bm 4,36 0,617 2,69 - - - - 33

4192 1331 Monáž ocelových akustických clon na ostění ks 19,75 0,630 12,44 - - - - 33

4193 1331 Osazení Cembonitové desky na okenní clony bm 14,81 0,590 8,74 - - - - 33

Fasádní úpravy  1-2.NP sekce A - jižní část (1-4) a nadzemních pater (3.-7NP) na objektu A (7NP)

Střecha objektu D

4194 1331 Montáž ocelové instalační převodní lavice (3.NP : terasy) ks 2,25 3,800 8,55 - - - - 33

4195 1331 Osazení Cembonitových desek po bocích lavice (3.NP : terasy) kpl 1,00 0,630 0,63 - - - - 33

4196 1331 Montáž prken na zhlaví převodní lavice (3.NP : terasy) kpl 1,00 0,210 0,21 287,16 - - - 33

4197 1332 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.120 mm) m2 - - - - - - - 34

4198 1332 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4199 1332 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

4200 1332 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.140 mm) m2 - - - - - - - 34

4201 1332 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4202 1332 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.140 mm) m2 - - - - - - - 34

4203 1332 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4204 1332 Soklové desky EPS PERIMETR (tl.100 mm) m2 - - - - - - - 34

4205 1332 Soklová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34

4206 1332 Hydroizolační souvrství 2 SBS modifikovaných pásů ( Glastek, Elastek) m2 - - - - - - - 34

4207 1332 Soklové desky EPS PERIMETR  (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4208 1332 Soklová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34

4209 1332 Hydroizolační souvrství 2 SBS modifikovaných pásů ( Glastek, Elastek) m2 - - - - - - - 34

ETICS 140 (St02a,b) - ŽB

Obvodové stěny 6-7. nadzemní podlaží a 1-5. nadzemní podlaží ve dvoře v rohu D a na bocích ZZ

ETICS 140 (St01a) - Keramické zdivo

ETICS 120 + Fládrová omítka (St01, St02) - Keramické zdivo, ŽB

Obvodové stěny 6-7. nadzemní podlaží - Zimní zahrady

ETICS 100 (St04a) - ŽB

Obvodová stěna v 1.NP ve dvoře na parkovišti

Soklový EPS (St04b) - ŽB - bílá vana
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Obvodové stěny 1. nadzemní podlaží - Sokly 

Obvodové stěny 1-5. nadzemní podlaží a 6-7. nadzemní podlaží - Zimní zahrady

Obvodové stěny v 1. podzemním podlaží - Sokly 
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4210 1332 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.80 mm) m2 - - - - - - - 34

4211 1332 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4212 1332 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4213 1332 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS m2 - - - - - - - 34

4214 1332 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4215 1332 Silikonová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34

4216 1332 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.100 mm) m2 - - - - - - - 34

4217 1332 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4218 1332 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.100 mm) m2 - - - - - - - 34

4219 1332 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4220 1332 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

4221 1332 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.40 mm) m2 - - - - - - - 34

4222 1332 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4223 1332 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.40 mm) m2 - - - - - - - 34

4224 1332 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4225 1332 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

4226 1332 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4227 1332 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

Stěny tech. místností na střeše, dojezdy výtahů

ETICS 60 (St06) - ŽB 
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Stěny balkónůna objektu A do ulice

Středová dělící stěna zimních zahrad 2.NP - Krčky

ETICS 100 (St10) - Keramické zdivo

Stěny šachet na terasách 6-7.NP (objekt D)

Stěny šachet v zimních zahradách 7.NP (objekty A)

ETICS 100 + Fládrová omítka (St10a) - Keramické zdivo

ETICS 80 (St05) - ŽB

Obvodové stěny v 1. NP- Na krčkách do ulice

Fládrová omítka (St11b) - ŽB

ETICS 40 + Fládrová omítka (St11) - ŽB

ETICS 40 (St10b) - ŽB

ETICS 60 (St07, St08) - Keramické zdivo, ŽB

Stěny zimních zahrad a balkónů

Stěny šachet v zimních zahradách 6-7.NP (objekty A-B)

ETICS 60 (St11a) - ŽB

4228 1332 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4229 1332 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

4230 1333 Demontáž lešení m2 2131,35 0,097 206,74 206,74 - - - 26

Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

Silikonová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34
Hydroizolační souvrství 2 SBS modifikovaných pásů ( Glastek, Elastek) m2 - - - - - - - 34

m2 2131,35 1,083 2308,25 36,07

4231 1334 Montáž lešení m2 2212,53 0,154 340,73 340,73 - - - 26

4232 1335 Oplechování soklů teras a ukončující střešní profil bm 120,46 0,297 35,78 - - - - 27

4233 1335 Osazení vnějších okenních Al parapetů (enkolit) bm 342,36 0,500 171,18 - - - - 27

4234 1335 Nášlapné parapety balkonových dveří a francouzských oken bm 112,92 0,430 48,55 - - - - 27

4235 1335 Oplechování říms, atik bm 308,57 0,412 127,13 - - - - 27

4236 1335 Provedení hromosvodů (montáž včetně kotvení) kpl 1,00 8,000 8,00 390,64 - - - 27

4237 1336 Montáž zábradlí atik bm 0,99 1,170 1,16 - - - - 33

4238 1336 Montáž zábradlí na terasách v 3. a 6.NP bm 87,46 1,170 102,32 - - - - 33

4239 1336 Montáž zábradlí balkonů a arkýřů bm 231,28 1,170 270,60 - - - - 33

4240 1336 Osazení okenního zábradlí bm 83,31 1,170 97,47 - - - - 33

4241 1336 Montáž ocelových zástěn oddělující terasy ks 3,00 1,230 3,69 - - - - 33

4242 1336 Osazení Cembonitové desky na zástěny bm 4,36 0,617 2,69 - - - - 33

4243 1336 Monáž ocelových akustických clon na ostění ks 19,75 0,630 12,44 - - - - 33

4244 1336 Osazení Cembonitové desky na okenní clony bm 14,81 0,590 8,74 - - - - 33

Celkem

St12,St12a a St13 vyplnění mezery mezi objekty EPS 

Finální vrstva 

Fasádní úpravy  1-2.NP sekce B - jižní část (5-10) a nadzemních pater (3.-7NP) na objektu B (7NP)
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4245 1336 Montáž ocelové instalační převodní lavice (3.NP : terasy) ks 2,25 3,800 8,55 - - - - 33

4246 1336 Osazení Cembonitových desek po bocích lavice (3.NP : terasy) kpl 1,00 0,630 0,63 - - - - 33

4247 1336 Montáž prken na zhlaví převodní lavice (3.NP : terasy) kpl 1,00 0,210 0,21 508,50 - - - 33

4248 1337 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.120 mm) m2 - - - - - - - 34

4249 1337 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4250 1337 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

4251 1337 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.140 mm) m2 - - - - - - - 34

4252 1337 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4253 1337 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.140 mm) m2 - - - - - - - 34

4254 1337 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4255 1337 Soklové desky EPS PERIMETR (tl.100 mm) m2 - - - - - - - 34

4256 1337 Soklová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34

4257 1337 Hydroizolační souvrství 2 SBS modifikovaných pásů ( Glastek, Elastek) m2 - - - - - - - 34

4258 1337 Soklové desky EPS PERIMETR  (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4259 1337 Soklová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34

4260 1337 Hydroizolační souvrství 2 SBS modifikovaných pásů ( Glastek, Elastek) m2 - - - - - - - 34

4261 1337 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.80 mm) m2 - - - - - - - 34

4262 1337 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4263 1337 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4264 1337 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS m2 - - - - - - - 34

Soklový EPS (St04b) - ŽB - bílá vana
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ETICS 120 + Fládrová omítka (St01, St02) - Keramické zdivo, ŽB

ETICS 140 (St01a) - Keramické zdivo

ETICS 140 (St02a,b) - ŽB

Obvodové stěny 1. nadzemní podlaží - Sokly 

Obvodové stěny 6-7. nadzemní podlaží a 1-5. nadzemní podlaží ve dvoře v rohu D a na bocích ZZ

Obvodová stěna v 1.NP ve dvoře na parkovišti

Obvodové stěny 6-7. nadzemní podlaží - Zimní zahrady

ETICS 80 (St05) - ŽB

Obvodové stěny v 1. NP- Na krčkách do ulice

ETICS 100 (St04a) - ŽB

Obvodové stěny 1-5. nadzemní podlaží a 6-7. nadzemní podlaží - Zimní zahrady

Obvodové stěny v 1. podzemním podlaží - Sokly 

ETICS 60 (St06) - ŽB 

Stěny tech. místností na střeše, dojezdy výtahů

4265 1337 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4266 1337 Silikonová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34

4267 1337 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.100 mm) m2 - - - - - - - 34

4268 1337 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4269 1337 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.100 mm) m2 - - - - - - - 34

4270 1337 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4271 1337 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

4272 1337 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.40 mm) m2 - - - - - - - 34

4273 1337 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4274 1337 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.40 mm) m2 - - - - - - - 34

4275 1337 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4276 1337 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

4277 1337 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4278 1337 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

Stěny zimních zahrad a balkónů
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ETICS 60 (St11a) - ŽB

Stěny balkónůna objektu A do ulice

ETICS 40 + Fládrová omítka (St11) - ŽB

ETICS 100 + Fládrová omítka (St10a) - Keramické zdivo

Stěny šachet na terasách 6-7.NP (objekt D)

Stěny šachet v zimních zahradách 6-7.NP (objekty A-B)

ETICS 60 (St07, St08) - Keramické zdivo, ŽB

Středová dělící stěna zimních zahrad 2.NP - Krčky

Stěny šachet v zimních zahradách 7.NP (objekty A)

ETICS 40 (St10b) - ŽB

ETICS 100 (St10) - Keramické zdivo

Fládrová omítka (St11b) - ŽB
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4279 1337 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4280 1337 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

4281 1338 Demontáž lešení m2 2212,53 0,097 214,62 214,62 - - - 26

Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

Silikonová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34
Hydroizolační souvrství 2 SBS modifikovaných pásů ( Glastek, Elastek) m2 - - - - - - - 34

m2 2212,53 1,083 2396,17 37,44

4282 1339 Montáž lešení m2 2144,10 0,154 330,19 330,19 - - - 26

4283 1340 Oplechování soklů teras a ukončující střešní profil bm 120,46 0,297 35,78 - - - - 27

4284 1340 Osazení vnějších okenních Al parapetů (enkolit) bm 342,36 0,500 171,18 - - - - 27

4285 1340 Nášlapné parapety balkonových dveří a francouzských oken bm 112,92 0,430 48,55 - - - - 27

4286 1340 Oplechování říms, atik bm 308,57 0,412 127,13 - - - - 27

4287 1340 Provedení hromosvodů (montáž včetně kotvení) kpl 1,00 8,000 8,00 390,64 - - - 27

4288 1341 Montáž zábradlí atik bm 0,99 1,170 1,16 - - - - 33

4289 1341 Montáž zábradlí na terasách v 3. a 6.NP bm 87,46 1,170 102,32 - - - - 33

4290 1341 Montáž zábradlí balkonů a arkýřů bm 231,28 1,170 270,60 - - - - 33

4291 1341 Osazení okenního zábradlí bm 83,31 1,170 97,47 - - - - 33

4292 1341 Montáž ocelových zástěn oddělující terasy ks 3,00 1,230 3,69 - - - - 33

4293 1341 Osazení Cembonitové desky na zástěny bm 4,36 0,617 2,69 - - - - 33

4294 1341 Monáž ocelových akustických clon na ostění ks 19,75 0,630 12,44 - - - - 33

4295 1341 Osazení Cembonitové desky na okenní clony bm 14,81 0,590 8,74 - - - - 33

4296 1341 Montáž ocelové instalační převodní lavice (3.NP : terasy) ks 2,25 3,800 8,55 - - - - 33

4297 1341 Osazení Cembonitových desek po bocích lavice (3.NP : terasy) kpl 1,00 0,630 0,63 - - - - 33

4298 1341 Montáž prken na zhlaví převodní lavice (3.NP : terasy) kpl 1,00 0,210 0,21 508,50 - - - 33

4299 1342 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.120 mm) m2 - - - - - - - 34

4300 1342 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4301 1342 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

ETICS 120 + Fládrová omítka (St01, St02) - Keramické zdivo, ŽB

Fasádní úpravy  1-2.NP sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G) a nadzemních pater (3.-7NP) na objektu C (7NP)

St12,St12a a St13 vyplnění mezery mezi objekty EPS 

Obvodové stěny 6-7. nadzemní podlaží a 1-5. nadzemní podlaží ve dvoře v rohu D a na bocích ZZ

Celkem

Finální vrstva 

4302 1342 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.140 mm) m2 - - - - - - - 34

4303 1342 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4304 1342 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.140 mm) m2 - - - - - - - 34

4305 1342 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4306 1342 Soklové desky EPS PERIMETR (tl.100 mm) m2 - - - - - - - 34

4307 1342 Soklová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34

4308 1342 Hydroizolační souvrství 2 SBS modifikovaných pásů ( Glastek, Elastek) m2 - - - - - - - 34

4309 1342 Soklové desky EPS PERIMETR  (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4310 1342 Soklová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34

4311 1342 Hydroizolační souvrství 2 SBS modifikovaných pásů ( Glastek, Elastek) m2 - - - - - - - 34

4312 1342 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.80 mm) m2 - - - - - - - 34

4313 1342 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4314 1342 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4315 1342 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS m2 - - - - - - - 34

Obvodové stěny 6-7. nadzemní podlaží - Zimní zahrady

Obvodová stěna v 1.NP ve dvoře na parkovišti

Obvodové stěny v 1. podzemním podlaží - Sokly 

ETICS 140 (St01a) - Keramické zdivo

Stěny tech. místností na střeše, dojezdy výtahů
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ETICS 60 (St06) - ŽB 

Soklový EPS (St04b) - ŽB - bílá vana

Obvodové stěny 1-5. nadzemní podlaží a 6-7. nadzemní podlaží - Zimní zahrady

ETICS 140 (St02a,b) - ŽB

ETICS 80 (St05) - ŽB

Obvodové stěny v 1. NP- Na krčkách do ulice

ETICS 100 (St04a) - ŽB

Obvodové stěny 1. nadzemní podlaží - Sokly 
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4316 1342 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4317 1342 Silikonová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34

4318 1342 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.100 mm) m2 - - - - - - - 34

4319 1342 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4320 1342 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.100 mm) m2 - - - - - - - 34

4321 1342 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4322 1342 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

4323 1342 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.40 mm) m2 - - - - - - - 34

4324 1342 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4325 1342 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.40 mm) m2 - - - - - - - 34

4326 1342 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4327 1342 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

4328 1342 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4329 1342 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4330 1342 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4331 1342 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

4332 1343 Demontáž lešení m2 2144,10 0,097 207,98 207,98 - 26

Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

ETICS 60 (St11a) - ŽB

ETICS 60 (St07, St08) - Keramické zdivo, ŽB
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ETICS 100 (St10) - Keramické zdivo

Stěny šachet v zimních zahradách 6-7.NP (objekty A-B)

ETICS 40 (St10b) - ŽB

Stěny šachet v zimních zahradách 7.NP (objekty A)

Stěny šachet na terasách 6-7.NP (objekt D)

Stěny balkónůna objektu A do ulice

Finální vrstva 

ETICS 100 + Fládrová omítka (St10a) - Keramické zdivo

Stěny zimních zahrad a balkónů

Středová dělící stěna zimních zahrad 2.NP - Krčky

ETICS 40 + Fládrová omítka (St11) - ŽB

Celkem

Fládrová omítka (St11b) - ŽB

St12,St12a a St13 vyplnění mezery mezi objekty EPS 

Silikonová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34
Hydroizolační souvrství 2 SBS modifikovaných pásů ( Glastek, Elastek) m2 - - - - - - - 34

m2 2144,10 1,083 2322,06 36,28

4333 1344 Montáž lešení m2 2340,42 0,154 360,42 360,42 - - - 26

4334 1345 Oplechování soklů teras a ukončující střešní profil bm 120,46 0,297 35,78 - - - - 27

4335 1345 Osazení vnějších okenních Al parapetů (enkolit) bm 342,36 0,500 171,18 - - - - 27

4336 1345 Nášlapné parapety balkonových dveří a francouzských oken bm 112,92 0,430 48,55 - - - - 27

4337 1345 Oplechování říms, atik bm 308,57 0,412 127,13 - - - - 27

4338 1345 Provedení hromosvodů (montáž včetně kotvení) kpl 1,00 8,000 8,00 390,64 - - - 27

4339 1346 Montáž zábradlí atik bm 0,99 1,170 1,16 - - - - 33

4340 1346 Montáž zábradlí na terasách v 3. a 6.NP bm 87,46 1,170 102,32 - - - - 33

4341 1346 Montáž zábradlí balkonů a arkýřů bm 231,28 1,170 270,60 - - - - 33

4342 1346 Osazení okenního zábradlí bm 83,31 1,170 97,47 - - - - 33

4343 1346 Montáž ocelových zástěn oddělující terasy ks 3,00 1,230 3,69 - - - - 33

4344 1346 Osazení Cembonitové desky na zástěny bm 4,36 0,617 2,69 - - - - 33

4345 1346 Monáž ocelových akustických clon na ostění ks 19,75 0,630 12,44 - - - - 33

4346 1346 Osazení Cembonitové desky na okenní clony bm 14,81 0,590 8,74 - - - - 33

4347 1346 Montáž ocelové instalační převodní lavice (3.NP : terasy) ks 2,25 3,800 8,55 - - - - 33

4348 1346 Osazení Cembonitových desek po bocích lavice (3.NP : terasy) kpl 1,00 0,630 0,63 - - - - 33

4349 1346 Montáž prken na zhlaví převodní lavice (3.NP : terasy) kpl 1,00 0,210 0,21 508,50 - - - 33

4350 1347 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.120 mm) m2 - - - - - - - 34

4351 1347 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4352 1347 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

Obvodové stěny 6-7. nadzemní podlaží a 1-5. nadzemní podlaží ve dvoře v rohu D a na bocích ZZ

ETICS 120 + Fládrová omítka (St01, St02) - Keramické zdivo, ŽB

Fasádní úpravy  1-2.NP sekce D - severovýchodní část(H-M) a nadzemních pater (3.-7NP) na objektu D (7NP)

Celkem
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4353 1347 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.140 mm) m2 - - - - - - - 34

4354 1347 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4355 1347 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.140 mm) m2 - - - - - - - 34

4356 1347 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4357 1347 Soklové desky EPS PERIMETR (tl.100 mm) m2 - - - - - - - 34

4358 1347 Soklová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34

4359 1347 Hydroizolační souvrství 2 SBS modifikovaných pásů ( Glastek, Elastek) m2 - - - - - - - 34

4360 1347 Soklové desky EPS PERIMETR  (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4361 1347 Soklová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34

4362 1347 Hydroizolační souvrství 2 SBS modifikovaných pásů ( Glastek, Elastek) m2 - - - - - - - 34

4363 1347 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.80 mm) m2 - - - - - - - 34

4364 1347 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4365 1347 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4366 1347 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS m2 - - - - - - - 34

4367 1347 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4368 1347 Silikonová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34

4369 1347 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.100 mm) m2 - - - - - - - 34

4370 1347 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

ETICS 60 (St06) - ŽB 

Obvodové stěny v 1. podzemním podlaží - Sokly 

Obvodové stěny v 1. NP- Na krčkách do ulice

ETICS 80 (St05) - ŽB

ETICS 140 (St02a,b) - ŽB

ETICS 100 (St04a) - ŽB

ETICS 140 (St01a) - Keramické zdivo

Stěny tech. místností na střeše, dojezdy výtahů

ETICS 60 (St07, St08) - Keramické zdivo, ŽB

Stěny šachet v zimních zahradách 6-7.NP (objekty A-B)

Obvodová stěna v 1.NP ve dvoře na parkovišti

ETICS 100 (St10) - Keramické zdivo

Obvodové stěny 6-7. nadzemní podlaží - Zimní zahrady

Soklový EPS (St04b) - ŽB - bílá vana

Obvodové stěny 1-5. nadzemní podlaží a 6-7. nadzemní podlaží - Zimní zahrady
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Stěny šachet na terasách 6-7.NP (objekt D)

Obvodové stěny 1. nadzemní podlaží - Sokly 

4371 1347 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.100 mm) m2 - - - - - - - 34

4372 1347 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4373 1347 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

4374 1347 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.40 mm) m2 - - - - - - - 34

4375 1347 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4376 1347 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.40 mm) m2 - - - - - - - 34

4377 1347 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4378 1347 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

4379 1347 Fasádní desky z minerální vlny ISOVER TF PROFI (tl.60 mm) m2 - - - - - - - 34

4380 1347 Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

4381 1347 Silikonová omítkovina WEBER.PAS SILIKON WOOD m2 - - - - - - - 34

4382 1347 Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

4383 1348 Demontáž lešení m2 2340,42 0,097 227,02 227,02 - - - 26

Fládrovaná omítka s lazurou WEBER.TON LAZUR m2 - - - - - - - 34

Silikonová omítkovina probarvená ve hmotě WEBER.PAS extraClean m2 - - - - - - - 34

Fládrová omítka (St11b) - ŽB

Středová dělící stěna zimních zahrad 2.NP - Krčky

ETICS 60 (St11a) - ŽB

St12,St12a a St13 vyplnění mezery mezi objekty EPS 

Finální vrstva 

Stěny šachet v zimních zahradách 7.NP (objekty A)

Stěny zimních zahrad a balkónů

ETICS 40 (St10b) - ŽB

Stěny balkónůna objektu A do ulice
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ETICS 40 + Fládrová omítka (St11) - ŽB

ETICS 100 + Fládrová omítka (St10a) - Keramické zdivo

Celkem
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Silikonová omítkovina WEBER.PAS MARMOLIT m2 - - - - - - - 34
Hydroizolační souvrství 2 SBS modifikovaných pásů ( Glastek, Elastek) m2 - - - - - - - 34

m2 2340,42 1,083 2534,67 39,60

4384 1349 Demontáž stavebních výtahů ks 2,00 8,000 16,00 16,00 - - - 3

4385 1350 Vytyčení kanalizační přípojky bm 73,10 0,005 0,37 - 1,00 - - 1

4386 1351 Vytyčení vodovodní přípojky PE100 D90 (DN80) 1.PP bm 27,60 0,005 0,14 - 1,00 - - 1

4387 1352 Vytyčení elektro přípojky bm 230,70 0,005 1,15 - 1,00 - - 1

4388 1353 Vytyčení teplovodní přípojky bm 105,84 0,005 0,53 - 1,00 - - 1

4389 1350 Hloubení rýh kanalizační přípojky m3 65,79 0,013 0,86 - 1,00 - - 3,8 Rypadlo

4390 1351 Hloubení rýh vodovodní přípojky m3 24,84 0,013 0,32 - 1,00 - - 3,8 Rypadlo

4391 1352 Hloubení rýh elektro přípojky m3 207,63 0,090 18,69 - 2,00 - - 3,8 Rypadlo

4392 1353 Hloubení rýh teplovodní  přípojky m3 95,26 0,028 2,67 - 1,00 - - 3,8 Rypadlo

4393 1350 Pískové lože pod vedením kanalizační přípojky m3 6,58 1,258 8,28 - 1,00 - - 3,6 Nakladač

4394 1351 Pískové lože pod vedením vodovodní přípojky m3 2,48 1,231 3,05 - 1,00 - - 3,6 Nakladač

4395 1352 Pískové lože pod vedením elektro přípojky m3 20,76 0,226 4,69 - 1,00 - - 3,6 Nakladač

4396 1353 Pískové lože pod vedením teplovodní  přípojky m3 9,53 0,090 0,86 - 1,00 - - 3,6 Nakladač

4397 1350 Montáž potrubí kanalizační přípojky bm 73,10 0,370 27,05 - 2,00 - - 25

4398 1351 Montáž potrubí vodovodní přípojky bm 27,60 0,384 10,60 - 1,00 - - 22

4399 1351 Montáž domovního vodoměru kpl 4,00 1,200 4,80 - 1,00 - - 22

4400 1351 Montáž vodovodního šoupátka kpl 4,00 1,866 7,46 - 1,00 - - 22

4401 1352 Položení kabelů elektro přípojky bm 230,70 0,354 81,67 - 6,00 - - 24

4402 1353 Montáž potrubí teplovodní přípojky bm 105,84 0,420 44,45 - 3,00 - - 3,23

4403 1350 Pískový zásyp kanalizační přípojky tl. 400 mm m3 29,24 1,587 46,40 - 3,00 - - 3,6 Nakladač

4404 1351 Pískový zásyp vodovodní přípojky tl. 300 mm m3 8,28 1,587 13,14 - 1,00 - - 3,6 Nakladač

4405 1352 Pískový zásyp elektro přípojky m3 13,84 0,120 1,66 - 1,00 - - 3,6 Nakladač

4406 1353 Pískový zásyp teplovodní přípojky m3 6,35 1,587 10,08 - 1,00 - - 3,6 Nakladač

4407 1350 Zkouška vodotěsnosti kanalizace bm 73,10 0,079 5,77 - 1,00 - - 25

4408 1350 Hutněný zásyp kanalizační přípojky m3 29,97 0,010 0,30 89,02 1,00 - - 3 Nakladač, vibrační pěch

4409 1351 Tlaková zkouška vodou potrubí bm 27,60 0,044 1,21 - 1,00 - - 22

4410 1351 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí bm 27,60 0,082 2,26 - 1,00 - - 22

4409 1351 Hutněný zásyp vodovodní přípojky m3 14,08 0,010 0,14 - 1,00 - - 3,6 Nakladač, vibrační pěch

4410 1351 Zakrytí výstražnou plastovou fólií bm 230,70 0,053 12,23 55,36 1,00 - - 3

4411 1352 Zásyp elektro přípojky m3 173,03 0,080 13,84 121,70 1,00 - - 3,6 Nakladač, vibrační pěch
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Přípojky (kanalizační, vodovodní, elektro a teplovodní)

Celkem

4410 1353 Položení výstražné fólie teplovodu bm 230,70 0,053 12,23 - 1,00 - - 3

4411 1353 Hutněný zásyp teplovodní přípojky m3 79,38 0,010 0,79 71,61 5,00 - - 3,6 Nakladač, vibrační pěch

4412 1354 Asfaltový beton střednězrnný, ACO11 m2 146,77 1,200 176,12 - - - - 39

4413 1354 Spojovací postřik emulzní 0,2kg/m2 m2 146,77 0,078 11,45 - - - - 39

4414 1354 Obalové kamenivo m2 146,77 0,270 39,63 - - - - 3

4415 1354 Infiltrační postřik asfaltový 0,3kg/m2, PIA m2 146,77 0,078 11,45 - - - - 39

4416 1355 Ochranná krycí vrstva - cementový potěr C16/20 m2 146,77 0,310 45,50 - - - - 13

4417 1355 Hydroizolační souvrství 2 x SBS modifikovaných pásů m2 146,77 0,057 8,37 - - - - 40

4418 1355 Desky XPS 300 - SF  tl. 30 mm m2 146,77 0,095 13,94 - - - - 40

4419 1355 Asfaltový penetrační nátěr m2 146,77 0,024 3,52 - - - - 40

4420 1355 Spádová vrstva - beton C 25/30 ve spádu 1% s výztuží sítě KARI 6/150/150 m2 146,77 0,390 57,24 - - - - 13 Výztuž při horním líci

4421 1356 Zemina, substrát (tl. 170-320mm) m2 50,94 1,800 91,69 - - - - 33

4422 1356 Netkaná polypropylenová textilie plošné hm. min. 300g/m2 (FILTEK 300) m2 50,94 0,017 0,87 - - - - 33

4423 1356 Nopová fólie s perforacemi v horním povrchu (DEKDREN T20 GARDEN) m2 50,94 0,025 1,27 - - - - 33

4424 1356 Netkaná polypropylenová textilie plošné hm. min. 300g/m2 (FILTEK 300) m2 50,94 0,017 0,87 - - - - 33

4425 1355 Hydroizolační souvrství 2 x SBS modifikovaných pásů m2 50,94 0,057 2,90 - - - - 40

4426 1355 Asfaltový penetrační nátěr m2 50,94 0,024 1,22 - - - - 40

4427 1355 Spádová vrstva - beton C 25/30 ve spádu 2% m2 50,94 0,390 19,87 - - - - 13

4428 1356 Kamenná dlažba m2 360,72 0,550 198,40 - - - - 17

4429 1356 Kladecí vrstva (drť 4-6 mm) m2 360,72 0,190 68,54 - - - - 17

4430 1356 Stabilizace stmelená cementem m2 360,72 0,470 169,54 - - - - 13

4431 1356 Ochranná a izolační vrstva XPS m2 360,72 0,095 34,27 - - - - 40

Zatravněná část nad suterénem ve dvoře (S4)

Teréní úpravy a pojizdné komunikace okolí BD Vltavská vyhlídka

sk
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 v
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Pojížděná část nad suterénem objekt A (S3 : Asfaltový povrch)

Chodník s kamennou dlažbou u vstupů a vjezdu do garáží v 1.NP objektu D (S5a)
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4432 1356 Filtrační a drenážní vrstva (např. Dekdren G8) m2 360,72 0,025 9,02 - - - - 40

4433 1355 Hydroizolační souvrství 2 x SBS modifikovaných pásů m2 360,72 0,057 20,56 - - - - 40

4434 1355 Asfaltový penetrační nátěr m2 360,72 0,024 8,66 - - - - 40

4435 1355 Spádová vrstva - beton C 25/30 ve spádu 2% s výztuží sítě KARI 6/150/150 m2 360,72 0,370 133,47 - - - - 13

4436 1354 Asfaltový beton střednězrnný, ACO11 m2 26,95 1,200 32,34 - - - - 39

4437 1354 Spojovací postřik emulzní 0,2kg/m2 m2 26,95 0,078 2,10 - - - - 39

4438 1354 Obalové kamenivo, ACP16+ m2 26,95 0,270 7,28 - - - - 3

4439 1354 Infiltrační postřik asfaltový 0,3kg/m2, PIA m2 26,95 0,078 2,10 282,47 - - - 39

4440 1355 Ochranná krycí vrstva - cementový potěr C16/20 m2 26,95 0,310 8,35 - - - - 13

4441 1355 Hydroizolační souvrství 2 x SBS modifikovaných pásů m2 26,95 0,057 1,54 - - - - 40

4442 1355 Asfaltový penetrační nátěr m2 26,95 0,024 0,65 - - - - 40

4443 1355 Spádová vrstva - beton C 25/30 ve spádu 1,5% s výztuží sítě KARI 6/150/150 m2 26,95 0,370 9,97 - - - - 13 Výztuž při horním líci

4444 1355 Provedení syntetického podlahového stěrkového systému m2 23,89 0,400 9,56 - - - - 13 Čerpadlo betonu

4445 1355 Provedení dopravního značení vč. vymezení parkování m2 23,89 0,120 2,87 348,18 - - - 3

4446 1364_a  (kamenné oblásky, zámk. dlažba, obrubníky, lavičky, pružinová houpadla, atd) kpl 1,00 63,000 63,00 63,00 - - - 33

4447 1357 Brána vjezdu do dvora bm 5,20 6,420 33,38 - - - - 33

4448 1357 Oplocení navazující s brankou pro pěší bm 9,89 1,500 14,84 48,22 - - - 33

4449 1356 Montáž vnější čistící zóny včetně odvodnění (vchod do objektu) ks 6,00 1,220 7,32 - - - - 3

4450 1356 Uložení odvodňovacích žlabů DN 200 s pororoštem (vjezdy do garáží) bm 5,50 0,565 3,11 - - - - 3

4451 1356 Uložení odvodňovacích žlabů s FeZn krytím (vstup do komerčních prostorů) bm 52,30 0,670 35,04 - - - - 3

4452 1356 Montáž vsakovacího drénu včetně šterkového záhozu bm 6,00 1,370 8,22 53,69 - - - 3

4453 1358 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,00 125,000 125,00 - - - - 3, 7 Autojeřáb, nakladač

4454 1356 Vysazení popínavých rostlin - stěna u vjezdu do areálu vč dřevěného roštu a Kari sítě m2 510,00 0,080 40,80 - - - - 32

4455 1356 Provedení závlahového zařízení kpl 1,00 16,000 16,00 - - - - 32

4456 1356 Výkop jámy pro zeleň (o objemu 1 - 2m3) m3 22,50 1,830 41,18 - - - - 32

4457 1356 Provedení trvalkových záhonů včetně mulčování prosévanou borkou kpl 1,00 16,000 16,00 - - - - 32

4458 1364_b Navezení substrátů m3 39,38 1,800 70,88 - - - - 32

4459 1364_b Výsadba stromů ks 30,00 3,150 94,50 - - - - 32

4460 1364_b Výsadba keřů včetně pokrytí mulčovací textilie a ozdobným kačírekem kpl 1,00 12,000 12,00 177,38 - - - 32

4461 1364_c Provedení okapového chodníčku bm 223,50 0,565 126,28 126,28 - - - 3

4461 1356 Plošná úprava terénu zemina +/- 100 mm v rovině kpl 1,00 60,000 60,00 - - - - 3, 5, 6 Minidozer, dozer, nakladač

Venkovní komletace (zahradnické práce, finální úpravy povrchu)
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Montáž dětského hřiště včetně veškerého vybavení 

Vjezd do garáží v 1.NP objekt B (S5b : Asfaltový povrch)

Podlaha - Vjezd do garáží (S6)

4462 1358 Demontáž oplocení staveniště m 207,00 0,500 103,50 - - - - 3

4462 1358 Zrušení staveništních rozvodů bm 990,16 0,160 158,43 386,93 - - - 3

4463 1356 Zásypy, rozprostření ornice (tl. 200mm) m3 537,09 0,004 2,15 - - - - 3, 5 Dozer

4463 1356 Zatravnění pozemku m2 76,89 0,090 6,92 811,19 - - - 32

4464 1359 Revize elektro kpl 1,00 8,000 8,00 8,00 - - - 10

4465 1360 Revize vzduchotechnika kpl 1,00 8,000 8,00 8,00 - - - 10

4466 1361 Revize kanalizace kpl 1,00 8,000 8,00 8,00 - - - 10

4467 1362 Odstranění vad a nedodělků kpl 1,00 112,000 112,00 112,00 - - - 10

4468 1363 Kolaudce kpl 1,00 24,000 24,00 24,00 - - - 10

4469 1364 Předání stavby kpl 1,00 74,000 74,00 74,00 - - - 10
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Bytový komlex Vltavská vyhlídka
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1 Převzetí staveniště kpl 1,00 2,10 3 8 24 0,33 1 - -

2 Vytyčení staveniště (geodetické práce) m2 5307,00 1 4 8 32 1,99 2 - -

3 Demolice, odstranění křovin a nežádoucího porostu, IGP kpl 2220,00 2,3,4,5,6,8,11 8 8 64 6,94 7 - -

4 Zařízení staveniště ks 6,00 3,5,6,7,11 5 8 40 6,16 7 - -

5 Napojení ZS (voda, kanalizace) bm 453,26 3,8 6 8 48 2,62 3 - -

6 Napojení ZS (elektro) bm 536,90 3,24 6 8 48 3,89 4 - -

Celkem 24

7 Vytyčení objektu ks 25,00 1,3 2 8 16 0,75 1 - -

8 Provedení záporového pažení m2 773,50 2,3,4,7,13 8 8 64 11,78 12 - -

9 Hloubení jam, vrtů a šachet m3 13330,80 2,3,4,6,8,11 9 8 72 15,71 16 - -

10 Provedení ztužujících pilířů ks 37,00 1,2,3,4,13 5 8 40 5,60 6 - -

11 Armování svahu t 8,71 3,14 5 8 40 2,66 3 - -

12 Trysková injektáž svahu m2 36,00 3,13 5 8 40 0,34 1 - -

13 Hloubení základových pilot bm 1413,00 1,2,3,4 6 8 48 8,61 9 - - Provedení pilot 25 dní

13_a Zřízení výpně ŽB pilot s vytažením pažnic (osazení armokoše + betonáž) bm 1413,00 4,13,14 5 8 40 18,76 19 - -

14 Vytažení zápor ks 103,00 3,7 5 8 40 2,01 3 - -

Celkem 70
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Celkem 70

15 Odbourání hlav pilot ks 157,00 3,13 6 8 48 1,93 2 - -

16 Provedení podkladu pod základovou desku m3 319,50 3,13 6 8 48 5,26 6 - -

17 Montáž věžových jeřábů ks 2,00 3,7,9 5 8 40 1,60 2 - -

18 Bednění základové desky m2 53,45 3,9,14,30 4 8 32 0,64 1 - - 1-četa 4x objekt

19 Armování základové desky t 36,44 3,9,14 11 12 132 4,25 5 - - 1-četa 2x objekt

20 Betonaž základové desky m3 303,71 3, 9, 13 5 10 50 3,22 4 - - 1-četa 2x objekt

21 Odbednění základové desky m2 53,45 9,30 3 8 24 0,27 1 - - 1-četa 4x objekt

22 Bednění základové desky m2 55,67 3,9,14,30 4 8 32 0,65 1 - - 1-četa 4x objekt

23 Armování základové desky t 40,33 3,9,14 11 12 132 4,70 5 - - 1-četa 2x objekt

24 Betonaž základové desky m3 336,09 3, 9, 13 5 10 50 3,56 4 - - 1-četa 2x objekt

25 Odbednění základové desky m2 55,67 9,30 3 8 24 0,28 1 - - 1-četa 4x objekt

26 Bednění základové desky m2 56,98 3,9,14,30 4 8 32 0,67 1 - - 1-četa 4x objekt

27 Armování základové desky t 41,54 3,9,14 11 12 132 4,84 5 - - 1-četa 2x objekt

28 Betonaž základové desky m3 346,15 3, 9, 13 5 10 50 3,67 4 - - 1-četa 2x objekt

29 Odbednění základové desky m2 56,98 9,30 3 8 24 0,28 1 - - 1-četa 4x objekt

30 Bednění základové desky m2 59,22 3,9,14,30 4 8 32 0,68 1 - - 1-četa 4x objekt

31 Armování základové desky t 42,93 3,9,14 11 12 132 5,00 5 - - 1-četa 2x objekt

32 Betonaž základové desky m3 357,73 3, 9, 13 5 10 50 3,79 4 - - 1-četa 2x objekt

33 Odbednění základové desky m2 59,22 9,30 3 8 24 0,30 1 - - 1-četa 4x objekt

160,96

21,58

183,46

64,00

20,41

Spodní stavba objekt C- jihovýchodní (11-15; A-G)
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619,98

Spodní stavba objekt A - jižní část (1-4)

Spodní stavba objekt B - jižní část (5-10)

Spodní stavba objekt D - severovýchodní část(H-M)
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34 Provedení dilatace m2 21,72 3 2 8 16 0,71 1

Celkem 53

35 Zařízení staveniště ks 11,00 3,9,11 4 8 32 1,13 2 - -

36 Montáž jeřábu (J1) ks 1,00 3,9 5 8 40 0,80 1 - -

37 Bednění ŽB stěn 1.PP m2 518,02 3,9,30 6 8 48 2,53 3 - -

38 Armování ŽB stěn 1.PP t 4,27 3,9,14 3 8 24 2,47 3 - -

39 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.PP m2 381,66 3,9,30 6 8 48 1,80 2 - -

40 Armování svislých ŽB konstrukcí 1.PP t 2,50 3,9,14 3 8 24 1,22 2 - -

41 Betonáž ŽB konstrukcí m3 95,84 3,13 5 8 40 2,83 3 - -

42 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

43 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 890,56 3,9,30 8 8 64 1,69 2 - -

44 Bednění  ŽB stropu 1.PP m2 652,88 9,30 8 10 80 4,20 5 - -

45 Armování ŽB stropu 1.PP t 19,59 9,14 8 10 80 5,56 6 - -

46 Betonáž stropu 1.PP m3 163,22 13 5 10 50 2,97 3 - -

47 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

48 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 652,88 3,9,30 8 8 64 0,92 1 - -

49 Odstranění stojek bednění m2 652,88 3,9,30 6 8 48 2,18 3 - -

50 Provedení drenáže bm 91,23 3 2 8 16 0,68 1 - -

51 Bednění ŽB stěn 1.PP m2 563,66 3,9,30 6 8 48 2,80 3 - -

52 Armování ŽB stěn 1.PP t 4,73 3,9,14 3 8 24 2,70 3 - -

53 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.PP m2 439,30 3,9,30 6 8 48 1,99 2 - -

54 Armování svislých ŽB konstrukcí 1.PP t 2,94 3,9,14 3 8 24 1,44 2 - -

55 Betonáž ŽB konstrukcí m3 107,67 3,13 5 8 40 3,18 3 - -

56 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

57 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 1002,96 3,9,30 8 8 64 1,92 2 - -

58 Bednění  ŽB stropu 1.PP m2 782,26 9,30 8 10 80 5,04 6 - -
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11,29

58,76

121,48

29,18

1 - Podzemní podlaží

Spodní stavba objekt B - jižní část (5-10)

86,29

34,59

113,09

Dilatace - spáry mezi jednotlivými sekcemi

127,05

10,95

123,05

Spodní stavba objekt A - jižní část (1-4)

58 Bednění  ŽB stropu 1.PP m2 782,26 9,30 8 10 80 5,04 6 - -

59 Armování ŽB stropu 1.PP t 23,47 9,14 8 10 80 6,66 7 - -

60 Betonáž stropu 1.PP m3 195,57 13 5 10 50 3,56 4 - -

61 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

62 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 782,26 3,9,30 8 8 64 1,10 2 - -

63 Odstranění stojek bednění m2 782,26 3,9,30 6 8 48 2,61 3 - -

64 Provedení drenáže bm 103,94 3 2 8 16 0,78 1 - -

65 Bednění ŽB stěn 1.PP m2 517,43 3,9,30 6 8 48 2,53 3 - -

66 Armování ŽB stěn 1.PP t 4,26 3,9,14 3 8 24 2,48 3 - -

67 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.PP m2 524,02 3,9,30 6 8 48 2,40 3 - -

68 Armování svislých ŽB konstrukcí 1.PP t 3,39 3,9,14 3 8 24 1,65 2 - -

69 Betonáž ŽB konstrukcí m3 107,34 3,13 5 8 40 3,17 4 - -

70 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

71 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 1027,47 3,9,30 8 8 64 1,97 2 - -

72 Bednění  ŽB stropu 1.PP m2 803,35 9,30 8 10 80 5,17 6 - -

73 Armování ŽB stropu 1.PP t 24,10 9,14 8 10 80 6,84 7 - -

74 Betonáž stropu 1.PP m3 200,84 13 5 10 50 3,66 4 - -

75 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

76 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 803,35 3,9,30 8 8 64 1,13 2 - -

77 Odstranění stojek bednění m2 803,35 3,9,30 6 8 48 2,68 3 - -

78 Provedení drenáže bm 99,97 3 2 8 16 0,75 1 - -

79 Bednění ŽB stěn 1.PP m2 583,87 3,9,30 6 8 48 2,85 3 - -
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Spodní stavba objekt D - severovýchodní část(H-M)
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80 Armování ŽB stěn 1.PP t 4,81 3,9,14 3 8 24 2,76 3 - -

81 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.PP m2 516,68 3,9,30 6 8 48 2,45 3 - -

82 Zřízení  podpůrných stojek bednění rampy m2 148,10 9,30 6 8 48 0,86 1 - -

83 Bednění vjezdové rampy m2 186,17 3,9,30 4 8 32 1,54 2 - -

84 Armování svislých ŽB konstrukcí t 6,64 3,9,14 3 10 30 2,61 3 - -

84_a Armování vjezdové rampy t 4,44 9, 14 8 8 64 1,71 2 - -

85 Betonáž ŽB konstrukcí m3 156,21 13 5 8 40 3,76 4 - -

86 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

87 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 1127,86 3,9,30 8 8 64 2,14 3 - -

88 Bednění  ŽB stropu 1.PP m2 682,11 9,30 8 10 80 4,39 5 - -

89 Armování ŽB stropu 1.PP t 20,46 9,14 8 10 80 5,81 6 - -

90 Betonáž stropu 1.PP m3 170,53 13 5 10 50 3,10 4 - -

91 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

92 Odbednění vjezdové rampy m2 148,10 3,9,30 6 8 48 0,45 1 - -

93 Odbednění ŽB stropní kce. m2 682,11 3,9,30 8 8 64 0,96 1 - -

94 Odstranění stojek stropu m2 682,11 3,9,30 6 8 48 2,27 3 - -

95 Odstranění stojek rampy m2 148,10 3,9,30 6 8 48 0,50 1 - -

96 Provedení drenáže bm 107,62 3 2 8 16 0,81 1 - -

97 Provedení dilatace bm 101,52 3 2 8 16 0,24 1 - -

Celkem 170

98 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.NP m2 860,20 3,9,30 8 10 80 2,59 3 - - 2-čety po 4 na objekt

99 Armování svislých ŽB konstrukcí 1.NP t 6,26 3,9,14 3 8 24 3,09 4 - -

100 Betonáž ŽB konstrukcí m3 83,68 13 5 8 40 2,49 3 - -

101 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 860,20 9,30 8 8 64 1,51 2 - -

102 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

103 Bednění  ŽB stropu 1.NP m2 669,85 9,30 8 10 80 4,31 5 - - 2-čety po 4 na objekt

104 Armování ŽB stropu 1.NP t 20,10 9,14 8 10 80 5,70 6 - - 2-čety po 4 na objekt

5,85

155,18

456,17

3,00

109,14

21,77

351,29

344,97

150,27

66,23

Spodní stavba objekt A - jižní část (1-4)

Dilatace - spáry mezi jednotlivými sekcemi

41,47

464,52

49,21

23,99

12,91

96,66

99,46

1 - Nadzemní podlaží

207,31

117,64

78,25

109,16

74,19

3,91

3,00

136,98

61,39

104 Armování ŽB stropu 1.NP t 20,10 9,14 8 10 80 5,70 6 - - 2-čety po 4 na objekt

105 Betonáž stropu 1.NP m3 167,46 9,13 5 10 50 3,05 4 - -

106 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

107 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 669,85 3,9,30 8 8 64 0,94 1 - - 2-čety po 4 na objekt

108 Odstranění stojek bednění m2 669,85 3,9,30 8 8 64 1,67 2 - - 2-čety po 4 na objekt

109 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.NP m2 1132,51 3,9,30 8 10 80 3,42 4 - - 2-čety po 4 na objekt

110 Armování svislých ŽB konstrukcí 1.NP t 8,02 3,9,14 3 8 24 3,95 4 - -

111 Betonáž ŽB konstrukcí m3 108,48 13 5 8 40 3,22 4 - -

112 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 1132,51 9,30 8 8 64 1,98 2 - -

113 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

114 Bednění  ŽB stropu 1.NP m2 852,14 9,30 8 10 80 5,49 6 - - 2-čety po 4 na objekt

115 Armování ŽB stropu 1.NP t 25,56 9,14 8 10 80 7,25 8 - - 2-čety po 4 na objekt

116 Betonáž stropu 1.NP m3 213,04 9,13 5 10 50 3,88 4 - -

117 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

118 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 852,14 3,9,30 8 8 64 1,20 2 - - 2-čety po 4 na objekt

119 Odstranění stojek bednění m2 852,14 3,9,30 8 8 64 2,13 3 - - 2-čety po 4 na objekt

120 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.NP m2 1167,88 3,9,30 8 10 80 3,50 4 - - 2-čety po 4 na objekt

121 Armování svislých ŽB konstrukcí 1.NP t 8,35 3,9,14 3 8 24 4,12 5 - -

122 Betonáž ŽB konstrukcí m3 112,33 13 5 8 40 3,34 4 - -

123 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 1167,88 9,30 8 8 64 2,06 3 - -

124 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

125 Bednění  ŽB stropu 1.NP m2 861,29 9,30 8 10 80 5,54 6 - - 2-čety po 4 na objekt

107,18

60,29

152,39

456,17

5,85

126,83

76,69

438,85

279,96

5,85

98,86

133,45

580,31

131,98

Spodní stavba objekt C- jihovýchodní (11-15; A-G)

3,00

Spodní stavba objekt B - jižní část (5-10)

94,73

273,47

193,86

128,83
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126 Armování ŽB stropu 1.NP t 25,84 9,14 8 10 80 7,33 8 - - 2-čety po 4 na objekt

127 Betonáž stropu 1.NP m3 215,32 9,13 5 10 50 3,92 4 - -

128 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

129 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 861,29 3,9,30 8 8 64 1,21 2 - - 2-čety po 4 na objekt

130 Odstranění stojek bednění m2 861,29 3,9,30 8 8 64 2,15 3 - - 2-čety po 4 na objekt

131 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.NP m2 1054,02 3,9,30 8 10 80 3,16 4 - - 2-čety po 4 na objekt

132 Armování svislých ŽB konstrukcí 1.NP t 7,49 3,9,14 3 8 24 3,69 4 - -

133 Betonáž ŽB konstrukcí m3 100,88 13 5 8 40 2,99 3 - -

134 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 1054,02 9,30 8 8 64 1,85 2 - -

135 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

136 Bednění  ŽB stropu 1.NP m2 846,39 9,30 8 10 80 5,45 6 - - 2-čety po 4 na objekt

137 Armování ŽB stropu 1.NP t 25,39 9,14 8 10 80 7,20 8 - - 2-čety po 4 na objekt

138 Betonáž stropu 1.NP m3 211,60 9,13 5 10 50 3,85 4 - -

139 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

140 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 846,39 3,9,30 8 8 64 1,19 2 - - 2-čety po 4 na objekt

141 Odstranění stojek bednění m2 846,39 3,9,30 8 8 64 2,12 3 - - 2-čety po 4 na objekt

Celkem 150

142 Bednění svislých ŽB konstrukcí 2.NP m2 1091,55 3,9,30 8 10 80 3,31 4 - -

143 Armování svislých ŽB konstrukcí 2.NP t 8,37 3,9,14 3 8 24 4,13 5 - -

144 Zdění nosných stěn m3 33,62 3,15 5 8 40 3,68 4 - -

145 Betonáž ŽB konstrukcí m3 131,53 13 6 8 48 3,38 4 - -

146 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 1091,55 3,9,30 8 8 64 1,87 2 - -

147 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

148 Bednění  ŽB stropu včetně atik 2.NP m2 710,20 3,9,30 8 10 80 4,44 5 - -

149 Armování ŽB stropu včetně atik 2.NP t 17,24 9,14 8 10 80 4,85 5 - -

150 Betonáž stropu (včetně atik) m3 145,41 9,13 5 10 50 2,67 3 - -

151 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

435,89

137,81

2 - Nadzemní podlaží

88,60

586,54

Spodní stavba objekt D - severovýchodní část(H-M)

264,95

147,39

576,39

119,80

192,55

118,19

135,42

Spodní stavba objekt A - jižní část (1-4)

3,00

5,85

99,15

133,63

119,61

162,16

76,18

252,47
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151 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

152 Odbednění atik spojovacích krčku m2 37,35 3,30 8 8 64 0,07 1 - -

153 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 672,85 3,9,30 8 8 64 0,95 1 - -

154 Odstranění stojek bednění m2 672,85 3,9,30 8 8 64 1,68 2 - -

155 Bednění svislých ŽB konstrukcí 2.NP m2 1232,73 3,9,30 8 10 80 3,75 4 - -

156 Armování svislých ŽB konstrukcí 2.NP t 9,17 3,9,14 3 8 24 4,53 5 - -

157 Zdění nosných stěn m3 30,43 3,15 5 8 40 3,33 4 - -

158 Betonáž ŽB konstrukcí m3 138,42 13 6 8 48 3,84 4 - -

159 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 1232,73 3,9,30 8 8 64 2,11 3 - -

160 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

161 Bednění  ŽB stropu 2.NP m2 936,36 3,9,30 8 10 80 5,72 6 - -

162 Armování ŽB stropu 2.NP t 22,07 9,14 8 10 80 6,17 7 - -

163 Betonáž stropu 2.NP m3 187,94 9,13 5 10 50 3,48 4 - -

164 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

165 Odbednění atik spojovacích krčku m2 87,00 3,30 8 8 64 0,16 1 - -

166 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 849,36 3,9,30 8 8 64 1,19 2 - -

167 Odstranění stojek bednění m2 849,36 3,9,30 8 8 64 2,12 3 - -

168 Bednění svislých ŽB konstrukcí 2.NP m2 1247,10 3,9,30 8 10 80 3,78 4 - -

169 Armování svislých ŽB konstrukcí 2.NP t 9,26 3,9,14 3 8 24 4,58 5 - -

170 Zdění nosných stěn m3 33,07 3,15 5 8 40 3,62 4 - -

171 Betonáž ŽB konstrukcí m3 139,66 13 6 8 48 3,87 4 - -

172 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 1247,10 3,9,30 8 8 64 2,13 3 - -
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 Spodní stavba objekt B - jižní část (5-10)

4,48

185,71

493,84

5,85

136,52

457,43

302,34

133,40

108,69

3,00

184,26

10,44

135,90

109,85

76,44

60,56

107,66

Spodní stavba objekt C- jihovýchodní (11-15; A-G)

300,05

134,72

144,97

5,85
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173 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

174 Bednění  ŽB stropu 2.NP m2 977,01 3,9,30 8 10 80 5,83 6 - -

175 Armování ŽB stropu 2.NP t 22,37 9,14 8 10 80 6,21 7 - -

176 Betonáž stropu 2.NP m3 192,30 9,13 5 10 50 3,59 4 - -

177 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

178 Odbednění atik spojovacích krčku m2 128,77 3,30 8 8 64 0,24 1 - -

179 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 848,24 3,9,30 8 8 64 1,19 2 - -

180 Odstranění stojek bednění m2 848,24 3,9,30 8 8 64 2,12 3 - -

181 Bednění svislých ŽB konstrukcí 2.NP m2 1150,11 3,9,30 8 10 80 3,46 4 - -

182 Armování svislých ŽB konstrukcí 2.NP t 8,82 3,9,14 3 8 24 4,36 5 - -

183 Zdění nosných stěn m3 42,76 3,15 5 8 40 4,69 5 - -

184 Betonáž ŽB konstrukcí m3 123,33 13 6 8 48 3,42 4 - -

185 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 1150,11 3,9,30 8 8 64 1,98 2 - -

186 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

187 Bednění  ŽB stropu 2.NP m2 932,74 3,9,30 8 10 80 5,70 6 - -

188 Armování ŽB stropu 2.NP t 25,06 9,14 8 10 80 7,02 8 - -

189 Betonáž stropu 2.NP m3 212,74 9,13 5 10 50 3,93 4 - -

190 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

191 Odbednění atik spojovacích krčku m2 85,53 3,30 8 8 64 0,16 1 - -

192 Odbednění ŽB monolit. stropu m2 847,21 3,9,30 8 8 64 1,19 2 - -

193 Odstranění stojek bednění m2 847,21 3,9,30 8 8 64 2,12 3 - -

Celkem 174

194 Bednění svislých ŽB konstrukcí 3.NP m2 779,95 3,9,30 8 8 64 2,95 3 - -

195 Armování svislých ŽB konstrukcí 3.NP t 5,89 9,14 3 8 24 2,93 3 - -

196 Zdění nosných stěn m3 24,07 15 5 8 40 2,62 3 - -

197 Betonáž svislých ŽB konstrukcí m3 78,43 3,13 5 8 40 2,42 3 - -

198 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 779,95 3,9,30 8 8 64 1,31 2 - -

Vrchní stavba objekt A
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135,55
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497,03

10,26
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3 - Nadzemní podlaží

83,92

96,77

561,71

76,25

5,85

3,00

179,52

5,85

135,72

276,88

196,60

15,45

126,41

455,98

Spodní stavba objekt D - severovýchodní část(H-M)

163,97

187,43

466,46

198 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 779,95 3,9,30 8 8 64 1,31 2 - -

199 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

200 Bednění  ŽB stropu 3.NP m2 575,53 9,30 8 8 64 4,63 5 - -

201 Armování ŽB stropu 3.NP t 14,50 9,14 8 8 64 5,14 6 - -

202 Betonáž stropu 3.NP m3 120,86 9,13 5 8 40 2,75 3 - -

203 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

204 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 575,53 3,9,30 8 8 64 0,81 1 - -

205 Odstranění stojek bednění m2 575,53 3,30 8 8 64 1,44 2 - -

Celkem 33

206 Bednění svislých ŽB konstrukcí 4.NP m2 595,39 3,9,30 8 8 64 2,24 3 - -

207 Armování svislých ŽB konstrukcí 4.NP t 4,48 9,14 3 8 24 2,23 3 - -

208 Zdění nosných stěn m3 24,07 15 5 8 40 2,62 3 - -

209 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 4.NP m3 59,48 3,13 5 8 40 1,83 2 - -

210 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 595,39 3,9,30 8 8 64 1,00 1 - -

211 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

212 Bednění  ŽB stropu 4.NP m2 574,13 9,30 8 8 64 4,62 5 - -

213 Armování ŽB stropu 4.NP t 14,47 9,14 8 8 64 5,13 6 - -

214 Betonáž stropu 4.NP m3 120,57 9,13 5 8 40 2,74 3 - -

215 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

216 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 574,13 3,9,30 8 8 64 0,81 1 - -

217 Odstranění stojek bednění m2 574,13 3,30 8 8 64 1,44 2 - -

Celkem 31

218 Bednění svislých ŽB konstrukcí 5.NP m2 602,14 3,9,30 8 8 64 2,31 3 - -

91,86

51,67

296,40

295,68

92,08

4 - Nadzemní podlaží

328,43

73,34

3,00

147,96

5 - Nadzemní podlaží

109,72

143,29

5,85

104,95

63,86

3,00

83,92

51,80

329,23

109,98

53,47

5,85

5



Diplomová práce – Karel Jankovec Technologický normál ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

219 Armování svislých ŽB konstrukcí 5.NP t 4,67 9,14 3 8 24 2,33 3 - -

220 Zdění nosných stěn m3 47,46 15 5 8 40 5,17 6 - -

221 Betonáž svislých ŽB konstrukcí m3 61,13 3,13 5 8 40 1,89 2 - -

222 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 602,14 3,9,30 8 8 64 0,98 1 - -

223 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

224 Bednění  ŽB stropu 5.NP m2 606,87 9,30 8 8 64 4,66 5 - -

225 Armování ŽB stropu 5.NP t 16,37 9,14 8 8 64 5,74 6 - -

226 Betonáž stropu 5.NP m3 138,51 9,13 5 8 40 3,19 4 - -

227 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

228 Odbednění atik nad 5.NP m2 50,96 9,30 8 8 64 0,10 1 - -

229 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 555,91 3,9,30 8 8 64 0,78 1 - -

230 Odstranění stojek bednění m2 555,91 3,30 8 8 64 1,39 2 - -

Celkem 36

231 Bednění svislých ŽB konstrukcí 6.NP m2 427,17 3,9,30 8 8 64 1,60 2 - -

232 Armování svislých ŽB konstrukcí 6.NP t 3,16 9,14 3 8 24 1,60 2 - -

233 Zdění nosných stěn m3 51,66 15 5 8 40 5,63 6 - -

234 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 6.NP m3 40,67 3,13 5 8 40 1,26 2 - -

235 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 427,17 3,9,30 8 8 64 0,68 1 - -

236 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

237 Bednění  ŽB stropu 6.NP m2 452,49 9,30 8 8 64 3,64 4 - -

238 Armování ŽB stropu 6.NP t 11,40 9,14 8 8 64 4,04 5 - -

239 Betonáž stropu 6.NP m3 95,02 9,13 5 8 40 2,16 3 - -

240 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

241 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 452,49 3,9,30 8 8 64 0,64 1 - -

242 Odstranění stojek bednění m2 452,49 3,30 8 8 64 1,13 2 - -

Celkem 30

243 Bednění svislých ŽB konstrukcí 7.NP m2 298,75 3,9,30 8 8 64 1,15 2 - -

244 Armování svislých ŽB konstrukcí 7.NP t 3,61 9,14 3 8 24 1,81 2 - -

245 Zdění nosných stěn m3 61,03 15 5 8 40 6,65 7 - -
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7 - Nadzemní podlaží

266,06245 Zdění nosných stěn m3 61,03 15 5 8 40 6,65 7 - -

246 Betonáž svislých ŽB konstrukcí m3 47,15 3,13 5 8 40 1,45 2 - -

247 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 298,75 3,9,30 8 8 64 0,44 1 - -

248 Bednění  ŽB stropu 7.NP m2 561,68 9,14 8 8 64 3,93 4 - -

249 Armování ŽB stropu 7.NP t 12,28 9,13 8 8 64 4,20 5 - -

250 Betonáž stropu 7.NP m3 108,64 9 5 8 40 2,58 3 - -

251 Odbednění atiky a dojezdu výtahu m2 131,51 9,30 8 8 64 0,25 1 - -

252 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 430,17 3,9,30 8 8 64 0,60 1 - -

253 Odstranění stojek bednění m2 430,17 3,30 8 8 64 1,08 2 - -

254 Montáž stavebního výtahu Geda ks 1,00 3 4 8 32 0,81 1 - -

31

161

436 Realizace vrchní skladby ploché střechy m2 487,08 3,9,12,27,37 3 8 24 14,46 15 - -

437 Demontáž stavebního jeřabu (J1) ks 1,00 3,7,9 5 8 40 0,80 1 - -

443 Realizace teras na krčku A-B (3.NP) m2 106,18 12 3 8 24 4,01 5 - -

455 Provedení izolace balkónů a teras 2.NP m2 14,28 12 3 8 24 1,33 2 - -

456 Provedení izolace balkónů a teras 3.NP m2 5,10 12 3 8 24 0,90 1 - -

457 Zimní zahrada 2.NP a 6.NP m2 34,39 12 3 8 24 2,32 3 - -

255 Bednění svislých ŽB konstrukcí 3.NP m2 766,64 3,9,30 8 8 64 2,90 3 - -

256 Armování svislých ŽB konstrukcí 3.NP t 5,83 9,14 3 8 24 2,90 3 - -

257 Zdění nosných stěn m2 33,02 15 5 8 40 3,60 4 - -

Celkem 

32,00

103,37

3 - Nadzemní podlaží

26,00

Vrchní stavba objekt B

96,22

55,57

31,89

21,68

185,80

143,95

347,12

58,18

Hrubá stavba objektu A (3.-7NP)

251,21

38,72

28,43

68,83

Zastřešení a terasy objektu A

268,96

16,09

69,56
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258 Betonáž svislých ŽB konstrukcí m3 77,16 3,13 5 8 40 2,38 3 - -

259 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 766,64 3,9,30 8 8 64 1,28 2 - -

260 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene m2 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

261 Bednění  ŽB stropu 3.NP m2 613,71 9,30 8 8 64 4,94 5 - -

262 Armování ŽB stropu 3.NP t 15,47 9,14 8 8 64 5,49 6 - -

263 Betonáž stropu 3.NP m3 128,88 9,13 5 8 40 2,93 3 - -

264 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

265 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m3 613,71 3,9,30 8 8 64 0,86 1 - -

266 Odstranění stojek bednění m2 613,71 3,30 8 8 64 1,53 2 - -

Celkem 34

267 Bednění svislých ŽB konstrukcí 4.NP m2 802,39 3,9,30 8 8 64 3,04 4 - -

268 Armování svislých ŽB konstrukcí 4.NP t 6,16 9,14 3 8 24 3,07 4 - -

269 Zdění nosných stěn m3 50,45 15 5 8 40 5,50 6 - -

270 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 4.NP m3 80,73 3,13 5 8 40 2,49 3 - -

271 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 802,39 3,9,30 8 8 64 1,32 2 - -

272 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

273 Bednění  ŽB stropu 4.NP m2 611,89 9,30 8 8 64 4,92 5 - -

274 Armování ŽB stropu 4.NP t 15,42 9,14 8 8 64 5,47 6 - -

275 Betonáž stropu 4.NP m3 128,50 9,13 5 8 40 2,92 3 - -

276 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

277 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 611,89 3,9,30 8 8 64 0,86 1 - -

278 Odstranění stojek bednění m2 611,89 3,30 8 8 64 1,53 2 - -

Celkem 38

279 Bednění svislých ŽB konstrukcí 5.NP m2 797,03 3,9,30 8 8 64 3,02 4 - -

280 Armování svislých ŽB konstrukcí 5.NP t 6,12 9,14 3 8 24 3,05 4 - -

281 Zdění nosných stěn m3 50,45 15 5 8 40 5,50 6 - -

282 Betonáž svislých ŽB konstrukcí m3 80,20 3,13 5 8 40 2,48 3 - -

283 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 797,03 3,9,30 8 8 64 1,31 2 - -

284 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

285 Bednění  ŽB stropu 5.NP m2 621,34 9,30 8 8 64 4,84 5 - -

81,77

98,19

309,50

99,06

116,93

117,28

5,85

219,96

315,12

u
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P
)

3,00

5,85

316,06

55,23

4 - Nadzemní podlaží

194,59

97,90

99,72

3,00

5 - Nadzemní podlaží

3,00

73,69

193,31

95,23

84,18

73,22

350,03

55,07

83,59

351,07

219,96

285 Bednění  ŽB stropu 5.NP m2 621,34 9,30 8 8 64 4,84 5 - -

286 Armování ŽB stropu 5.NP t 14,99 9,14 8 8 64 5,27 6 - -

287 Betonáž stropu 5.NP m3 126,43 9,13 5 8 40 2,91 3 - -

288 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

289 Odbednění atik nad 5.NP m2 36,82 9,30 8 8 64 0,07 1 - -

290 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 584,52 3,9,30 8 8 64 0,82 1 - -

291 Odstranění stojek bednění m2 584,52 3,30 8 8 64 1,46 2 - -

Celkem 39

292 Bednění svislých ŽB konstrukcí 6.NP m2 410,67 3,9,30 8 8 64 1,53 2 - -

293 Armování svislých ŽB konstrukcí 6.NP t 3,28 9,14 3 8 24 1,66 2 - -

294 Zdění nosných stěn m3 50,22 15 5 8 40 5,47 6 - -

295 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 6.NP m3 41,95 3,13 5 8 40 1,30 2 - -

296 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 410,67 3,9,30 8 8 64 0,64 1 - -

297 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

298 Bednění  ŽB stropu 6.NP m2 454,83 9,30 8 8 64 3,66 4 - -

299 Armování ŽB stropu 6.NP t 11,46 9,14 8 8 64 4,07 5 - -

300 Betonáž stropu 6.NP m3 95,51 9,13 5 8 40 2,17 3 - -

301 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

302 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 454,83 3,9,30 8 8 64 0,64 1 - -

303 Odstranění stojek bednění m2 454,83 3,30 8 8 64 1,14 2 - -

Celkem 30

304 Bednění svislých ŽB konstrukcí 7.NP m2 284,66 3,9,30 8 8 64 1,11 2 - -

72,77

3,00

309,50

93,52

7 - Nadzemní podlaží
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5,85

39,79

7



Diplomová práce – Karel Jankovec Technologický normál ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

305 Armování svislých ŽB konstrukcí 7.NP t 2,31 9,14 3 8 24 1,18 2 - -

306 Zdění nosných stěn m3 46,89 15 5 8 40 5,11 6 - -

307 Betonáž svislých ŽB konstrukcí m3 28,71 3,13 5 8 40 0,89 1 - -

308 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 284,66 3,9,30 8 8 64 0,42 1 - -

309 Bednění  ŽB stropu 7.NP m2 563,33 9,14 8 8 64 3,94 4 - -

310 Armování ŽB stropu 7.NP t 12,32 9,13 8 8 64 4,22 5 - -

311 Betonáž stropu 7.NP m3 109,02 9 5 8 40 2,59 3 - -

312 Odbednění atiky a dojezdu výtahu m2 131,43 9,30 8 8 64 0,25 1 - -

313 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 431,90 3,9,30 8 8 64 0,61 1 - -

314 Odstranění stojek bednění m2 431,90 3,30 8 8 64 1,08 2 - -

28

169

446 Realizace vrchní skladby ploché střechy m2 493,30 9,12,27,37 3 8 24 16,21 17 - -

452 Realizace hydroizolace teras na krčku A-B-C (3.NP) m2 372,48 7, 12 3 8 24 11,76 12 - -

458 Provedení izolace balkónů a teras 3.NP m2 14,98 12 3 8 24 1,36 2 - -

459 Zimní zahrada 2.NP a 6.NP m2 34,30 12 3 8 24 2,31 3 - -

315 Bednění svislých ŽB konstrukcí 3.NP m2 729,71 3,9,30 8 8 64 2,77 3 - -

316 Armování svislých ŽB konstrukcí 3.NP t 5,51 9,14 3 8 24 2,73 3 - -

317 Zdění nosných stěn m3 20,85 15 5 8 40 2,27 3 - -

318 Betonáž svislých ŽB konstrukcí m3 73,38 3,13 5 8 40 2,26 3 - -

319 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 729,71 3,9,30 8 8 64 1,23 2 - -

320 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

321 Bednění  ŽB stropu 3.NP m2 524,82 9,30 8 8 64 4,22 5 - -

322 Armování ŽB stropu 3.NP t 13,23 9,14 8 8 64 4,69 5 - -

323 Betonáž stropu 3.NP m3 110,21 9,13 5 8 40 2,51 3 - -

324 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

325 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 524,82 3,9,30 8 8 64 0,74 1 - -

Hrubá stavba objektu B (3.-7NP)

78,69

35,49

5,85

28,21

38,87

103,72

16,08

26,92

90,51

100,29

69,10

269,99

282,17

32,66

388,96

252,08

204,43

Celkem 

55,43

3 - Nadzemní podlaží

Zastřešení a terasy objektu B

3,00

300,22

Vrchní stavba objekt C

90,91

177,10

270,28

65,59

47,23

326 Odstranění stojek bednění m2 524,82 3,30 8 8 64 1,31 2 - -

Celkem 32

327 Bednění svislých ŽB konstrukcí 4.NP m2 625,47 3,9,30 8 8 64 2,38 3 - -

328 Armování svislých ŽB konstrukcí 4.NP t 4,78 9,14 3 8 24 2,38 3 - -

329 Zdění nosných stěn m3 35,25 15 5 8 40 3,84 4 - -

330 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 4.NP m3 62,97 3,13 5 8 40 1,94 2 - -

331 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 625,47 3,9,30 8 8 64 2,40 3 - -

332 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

333 Bednění  ŽB stropu 4.NP m2 524,30 9,30 8 8 64 4,22 5 - -

334 Armování ŽB stropu 4.NP t 13,21 9,14 8 8 64 4,69 5 - -

335 Betonáž stropu 4.NP m3 110,10 9,13 5 8 40 2,50 3 - -

336 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

337 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 524,30 3,9,30 8 8 64 0,74 1 - -

338 Odstranění stojek bednění m2 524,30 3,30 8 8 64 1,31 2 - -

Celkem 33

339 Bednění svislých ŽB konstrukcí 5.NP m2 625,84 3,9,30 8 8 64 2,38 3 - -

340 Armování svislých ŽB konstrukcí 5.NP t 4,78 9,14 3 8 24 2,38 3 - -

341 Zdění nosných stěn m3 35,10 15 5 8 40 3,83 4 - -

342 Betonáž svislých ŽB konstrukcí m3 63,01 3,13 5 8 40 1,94 2 - -

343 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 625,84 3,9,30 8 8 64 1,03 2 - -

344 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

345 Bednění  ŽB stropu 5.NP m2 549,68 9,30 8 8 64 4,19 5 - -267,99

83,89

153,66

152,20

77,70

270,01

83,97

66,20

299,92

57,16

4 - Nadzemní podlaží

77,75

3,00
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152,10

57,18

5,85

47,19

100,19

153,66

3,00

153,02

5 - Nadzemní podlaží

8



Diplomová práce – Karel Jankovec Technologický normál ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

346 Armování ŽB stropu 5.NP t 14,68 9,14 8 8 64 5,14 6 - -

347 Betonáž stropu 5.NP m3 124,51 9,13 5 8 40 2,87 3 - -

348 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

349 Odbednění atik nad 5.NP m2 52,96 9,30 8 8 64 0,10 1 - -

350 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 496,72 3,9,30 8 8 64 0,70 1 - -

351 Odstranění stojek bednění m2 496,72 3,30 8 8 64 1,24 2 - -

Celkem 34

352 Bednění svislých ŽB konstrukcí 6.NP m2 345,62 3,9,30 8 8 64 1,33 2 - -

353 Armování svislých ŽB konstrukcí 6.NP t 2,73 9,14 3 8 24 1,38 2 - -

354 Zdění nosných stěn m3 48,30 15 5 8 40 5,26 6 - -

355 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 6.NP m3 34,95 3,13 5 8 40 1,08 2 - -

356 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 345,62 3,9,30 8 8 64 0,54 1 - -

357 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

358 Bednění  ŽB stropu 6.NP m2 432,02 9,30 8 8 64 3,48 4 - -

359 Armování ŽB stropu 6.NP t 10,89 9,14 8 8 64 3,86 4 - -

360 Betonáž stropu 6.NP m3 90,72 9,13 5 8 40 2,06 3 - -

361 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

362 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 432,02 3,9,30 8 8 64 0,61 1 - -

363 Odstranění stojek bednění m2 432,02 3,30 8 8 64 1,08 2 - -

Celkem 29

364 Bednění svislých ŽB konstrukcí 7.NP m2 283,84 3,9,30 8 8 64 1,09 2 - -

365 Armování svislých ŽB konstrukcí 7.NP t 2,31 9,14 3 8 24 1,17 2 - -

366 Zdění nosných stěn m3 57,04 15 5 8 40 6,22 7 - -

367 Betonáž svislých ŽB konstrukcí m3 28,87 3,13 5 8 40 0,89 1 - -

368 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 283,84 3,9,30 8 8 64 0,43 1 - -

369 Bednění  ŽB stropu 7.NP m2 531,45 9,14 8 8 64 3,71 4 - -

370 Armování ŽB stropu 7.NP t 11,59 9,13 8 8 64 3,97 4 - -

371 Betonáž stropu 7.NP m3 102,69 9 5 8 40 2,44 3 - -

372 Odbednění atiky a dojezdu výtahu m2 125,77 9,30 8 8 64 0,24 1 - -

373 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 405,68 3,9,30 8 8 64 0,57 1 - -

5,85

34,59

28,12

82,56

15,40

3,00

329,15

35,66

7 - Nadzemní podlaží

5,85

115,00

6,36

27,24

69,12

33,08

79,48

6 - Nadzemní podlaží
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373 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 405,68 3,9,30 8 8 64 0,57 1 - -

374 Odstranění stojek bednění m2 405,68 3,30 8 8 64 1,01 2 - -

28

156

447 Realizace vrchní skladby ploché střechy m2 474,53 3,9,12,27,37 3 8 24 16,18 17 - -

448 Demontáž stavebního jeřabu (J2) ks 1,00 3,7,9 5 8 40 0,80 1 - -

453 Realizace teras na krčku B-C-D (3.NP) m2 277,59 12 3 8 24 9,09 10 - -

460 Provedení izolace balkónů a teras 2.NP m2 28,95 12 3 8 24 1,68 2 - -

461 Provedení izolace balkónů a teras 3.NP m2 7,49 12 3 8 24 1,01 2 - -

462 Zimní zahrada 2.NP a 6.NP m2 21,98 12 3 8 24 1,48 2 - -

375 Bednění svislých ŽB konstrukcí 3.NP m2 815,04 3,9,30 8 8 64 3,08 4 - -

376 Armování svislých ŽB konstrukcí 3.NP t 6,13 9,14 3 8 24 3,04 4 - -

377 Zdění nosných stěn m3 16,39 15 5 8 40 1,79 2 - -

378 Betonáž svislých ŽB konstrukcí m3 81,97 3,13 5 8 40 2,53 3 - -

379 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 151,93 3,9,30 8 8 64 1,38 2 - -

380 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

381 Bednění  ŽB stropu 3.NP m2 608,12 9,30 8 8 64 4,89 5 - -

382 Armování ŽB stropu 3.NP t 17,51 9,14 8 8 64 6,21 7 - -

383 Betonáž stropu 3.NP m3 145,95 9,13 5 8 40 3,32 4 - -

384 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

71,46

3 - Nadzemní podlaží

388,31

397,56

88,48

Zastřešení a terasy objektu C

218,24

3,00

72,89

24,33

132,81

Hrubá stavba objektu C (3.-7NP)

64,91

101,10

196,87

Vrchní stavba objekt D

313,18

5,85

36,51

35,52

Celkem 

32,00

40,29
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385 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 608,12 3,9,30 8 8 64 0,86 1 - -

386 Odstranění stojek bednění m2 608,12 3,30 8 8 64 1,52 2 - -

Celkem 36

387 Bednění svislých ŽB konstrukcí 4.NP m2 706,28 3,9,30 8 8 64 2,68 3 - -

388 Armování svislých ŽB konstrukcí 4.NP t 5,43 9,14 3 8 24 2,71 3 - -

389 Zdění nosných stěn m3 49,87 15 5 8 40 5,44 6 - -

390 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 4.NP m3 71,06 3,13 5 8 40 2,19 3 - -

391 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 706,28 3,9,30 8 8 64 1,15 2 - -

392 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

393 Bednění  ŽB stropu 4.NP m2 603,74 9,30 8 8 64 4,86 5 - -

394 Armování ŽB stropu 4.NP t 17,39 9,14 8 8 64 6,17 7 - -

395 Betonáž stropu 4.NP m3 144,90 9,13 5 8 40 3,30 4 - -

396 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

397 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 603,74 3,9,30 8 8 64 0,85 1 - -

398 Odstranění stojek bednění m2 603,74 3,30 8 8 64 1,51 2 - -

Celkem 38

399 Bednění svislých ŽB konstrukcí 5.NP m2 716,70 3,9,30 8 8 64 2,71 3 - -

400 Armování svislých ŽB konstrukcí 5.NP t 5,52 9,14 3 8 24 2,75 3 - -

401 Zdění nosných stěn m3 50,01 15 5 8 40 5,45 6 - -

402 Betonáž svislých ŽB konstrukcí m3 72,28 3,13 5 8 40 2,23 3 - -

403 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 716,70 3,9,30 8 8 64 1,17 2 - -

404 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

405 Bednění  ŽB stropu 5.NP m2 638,88 9,30 8 8 64 4,90 5 - -

406 Armování ŽB stropu 5.NP t 17,20 9,14 8 8 64 6,04 7 - -

407 Betonáž stropu 5.NP m3 145,65 9,13 5 8 40 3,36 4 - -

408 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

409 Odbednění atik nad 5.NP m2 54,88 9,30 8 8 64 0,10 1 - -

410 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 584,00 3,9,30 8 8 64 0,82 1 - -

411 Odstranění stojek bednění m2 584,00 3,30 8 8 64 1,46 2 - -

Celkem 39
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3,00

96,60
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Celkem 39

412 Bednění svislých ŽB konstrukcí 6.NP m2 386,21 3,9,30 8 8 64 1,44 2 - -

413 Armování svislých ŽB konstrukcí 6.NP t 3,05 9,14 3 8 24 1,54 2 - -

414 Zdění nosných stěn m3 50,36 15 5 8 40 5,49 6 - -

415 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 6.NP m3 39,48 3,13 5 8 40 1,22 2 - -

416 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 386,21 3,9,30 8 8 64 0,61 1 - -

417 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene ks 1,00 9 4 8 32 0,09 1 - -

418 Bednění  ŽB stropu 6.NP m2 437,88 9,30 8 8 64 3,52 4 - -

419 Armování ŽB stropu 6.NP t 12,61 9,14 8 8 64 4,47 5 - -

420 Betonáž stropu 6.NP m3 105,09 9,13 5 8 40 2,39 3 - -

421 Uložení PREFA schodišťových ramen ks 2,00 9 4 8 32 0,18 1 - -

422 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 437,88 3,9,30 8 8 64 0,62 1 - -

423 Odstranění stojek bednění m2 437,88 3,30 8 8 64 1,09 2 - -

Celkem 30

424 Bednění svislých ŽB konstrukcí 7.NP m2 271,23 3,9,30 8 8 64 1,05 2 - -

425 Armování svislých ŽB konstrukcí 7.NP t 2,22 9,14 3 8 24 1,13 2 - -

426 Zdění nosných stěn m3 59,83 15 5 8 40 6,52 7 - -

427 Betonáž svislých ŽB konstrukcí m3 27,51 3,13 5 8 40 0,85 1 - -

428 Odbednění svislých ŽB konstrukcí m2 271,23 3,9,30 8 8 64 0,40 1 - -

429 Bednění  ŽB stropu 7.NP m2 528,90 9,14 8 8 64 3,66 4 - -

430 Armování ŽB stropu 7.NP t 11,43 9,13 8 8 64 3,90 4 - -

431 Betonáž stropu 7.NP m3 101,53 9 5 8 40 2,42 3 - -

95,63

48,72

39,41

234,56

92,05

6 - Nadzemní podlaží

25,53

219,57

70,06

67,25

27,13

260,83

3,00

V
rc

h

7 - Nadzemní podlaží

286,27

96,88

36,93

249,73

225,51

39,36

34,00

5,85

10
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432 Odbednění atiky a dojezdu výtahu m2 130,71 9,30 8 8 64 0,25 1 - -

433 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí m2 398,19 3,9,30 8 8 64 0,56 1 - -

434 Odstranění stojek bednění m2 398,19 3,30 8 8 64 1,00 1 - -

435 Montáž stavebního výtahu Geda ks 1,00 3 4 8 32 0,81 1 - -

28

171

449 Realizace vrchní skladby ploché střechy m2 466,78 9,12,27,37 3 8 24 15,57 16 - -

450 Demontáž stavebního jeřabu (J3) ks 1,00 7, 12 5 8 40 0,80 1 - -

454 Realizace teras na krčku C-D (3.NP) m2 203,89 12 3 8 24 6,72 7 - -

463 Provedení izolace balkónů a teras 2.NP m2 61,35 12 3 8 24 2,91 3 - -

464 Stav. buňky, sklady a sociální zařízení pro vnitřní práce ks 6,00 3,7,11 5 8 40 0,50 1 - -

465 Osazení provizorních výplní otvorů ks 1,00 35 2 8 16 0,08 1 - -

466 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 2,96 22 5 8 40 0,05 1 - -

467 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 27,44 21 4 8 32 0,81 1 - -

468 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 38,50 25 4 8 32 0,97 1 - -

469 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 0,94 23 2 8 16 0,09 1 - -

470 Zdění příček m2 94,67 15 5 8 40 1,73 2 - -

471 Hrubý rozvod vodovod bm 156,45 3,22 9 8 72 2,43 3 - -

472 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 3,95 4 - -

473 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 3,38 4 - -

474 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 122,76 25 9 8 72 3,05 4 - -

475 Hrubý rozvod vytápění bm 76,04 23 5 8 40 4,07 5 - -

476 Osazení provizorních výplní otvorů ks 1,00 35 2 8 16 0,08 1 - -

477 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 6,48 22 5 8 40 0,10 1 - -

478 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 24,70 21 4 8 32 0,73 1 - -

175,22

162,67

69,76

1,20

1 - Podzemní podlaží

4,03

Hrubé vnitřní práce sekce B - jižní část (5-10)

25,80

1,41

23,22

347,37

1,20

Zastřešení a terasy objektu D

63,71

Celkem 

Hrubá stavba objektu D (3.-7NP)

108,00

1 - Podzemní podlaží

161,34

15,99

26,00

35,84

1,84

Hrubé vnitřní práce sekce A - jižní část (1-4)

19,80

32,00

373,59

31,11

69,26

219,74

479 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 16,50 25 4 8 32 0,42 1 - -

480 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 0,94 23 2 8 16 0,09 1 - -

481 Zdění příček m2 89,45 15 5 8 40 1,08 2 - -

482 Hrubý rozvod vodovod bm 244,00 3,22 9 8 72 3,80 4 - -

483 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 3,95 4 - -

484 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 3,38 4 - -

485 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 122,76 25 9 8 72 3,05 4 - -

486 Hrubý rozvod vytápění bm 76,04 23 5 8 40 4,07 5 - -

487 Osazení provizorních výplní otvorů ks 1,00 35 2 8 16 0,08 1 - -

488 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 8,24 22 5 8 40 0,13 1 - -

489 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 35,50 21 4 8 32 1,04 2 - -

490 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 66,00 25 4 8 32 1,67 2 - -

491 Provedení stoupacího potrubí vytápění příprava pro osazení TV zařízení bm 4,23 23 2 8 16 0,55 1 - -

492 Zdění příček m2 183,40 15 5 8 40 3,35 4 - -

493 Hrubý rozvod vodovod bm 264,00 3,22 9 8 72 4,11 5 - -

494 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 3,95 4 - -

495 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 3,38 4 - -

496 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 122,76 25 9 8 72 3,05 4 - -

497 Hrubý rozvod vytápění, instalace výměníkové stanice a čerpadla bm 111,90 23 5 8 40 5,74 6 - -

498 Osazení provizorních výplní otvorů ks 1,00 35 2 8 16 0,08 1 - -

219,74

5,13

295,68

1 - Podzemní podlaží

162,67

Hrubé vnitřní práce sekce D - severovýchodní část (H-M)

219,74

53,33

1 - Podzemní podlaží

1,41

1,20

1,20

347,37

229,62

133,83

43,22

33,37

8,80

13,33

347,37

273,28

108,00

108,00

Hrubé vnitřní práce sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G)

11



Diplomová práce – Karel Jankovec Technologický normál ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

499 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 2,96 22 5 8 40 0,05 1 - -

500 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 30,88 21 4 8 32 0,91 1 - -

501 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 33,00 25 4 8 32 0,83 1 - -

502 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 1,88 23 2 8 16 0,18 1 - -

503 Zdění příček m2 274,72 15 5 8 40 4,49 5 - -

504 Hrubý rozvod vodovod bm 141,25 3,22 9 8 72 2,20 3 - -

505 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 3,95 4 - -

506 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 3,38 4 - -

507 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 122,76 25 9 8 72 3,05 4 - -

508 Hrubý rozvod vytápění bm 111,90 23 5 8 40 4,64 5 - -

Celkem 120

509 Osazení oken včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 8,00 35 2 8 16 0,74 1 - -

510 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 18,93 22 5 8 40 0,29 1 - -

511 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 7,36 23 2 8 16 0,69 1 - -

512 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 30,11 21 4 8 32 0,88 1 - -

513 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 84,00 25 4 8 32 2,12 3 - -

514 Zdění příček m2 110,15 15 5 8 40 2,01 3 - -

515 Dozdění šachet m2 4,20 15 5 8 40 0,08 1 - -

516 Provedení SDK příček m2 10,70 18 2 8 16 0,69 1 - -

517 Hrubý rozvod vodovod bm 243,58 3,22 9 8 72 3,79 4 - -

518 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 7,19 8 - -

519 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

520 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,00 23 5 8 40 2,85 3 - -

521 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 227,99 25 8 8 64 6,38 7 - -

522 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 12,00 35 2 8 16 1,19 2 - -

523 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 24,21 22 5 8 40 0,38 1 - -

524 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 7,36 23 2 8 16 0,69 1 - -

525 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 27,00 21 4 8 32 0,79 1 - -

272,81

1 - Nadzemní podlaží

15,06

408,10

179,40

108,00

80,50

11,04

25,38

Hrubé vnitřní práce sekce B - jižní část (5-10)

67,87

11,04

3,05

185,62

Hrubé vnitřní práce sekce A - jižní část (1-4)

158,20

1,84

10,98

11,83

28,30

347,37

18,96

11,77

108,00

1 - Nadzemní podlaží

26,66

29,02

2,82

219,74

114,00

632,75

525 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 27,00 21 4 8 32 0,79 1 - -

526 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 93,00 25 4 8 32 2,35 3 - -

527 Zdění příček m2 177,12 15 5 8 40 3,10 4 - -

528 Dozdění šachet m2 15,35 15 5 8 40 0,28 1 - -

529 Provedení SDK příček m2 15,74 18 2 8 16 1,01 2 - -

530 Hrubý rozvod vodovod bm 243,58 3,22 9 8 72 3,79 4 - -

531 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 7,19 8 - -

532 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

533 Hrubý rozvod vytápění bm 1,85 23 5 8 40 0,13 1 - -

534 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 227,99 25 8 8 64 6,38 7 - -

535 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 21,00 35 2 8 16 2,17 3 - -

536 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 18,93 22 5 8 40 0,29 1 - -

537 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 33,12 23 2 8 16 3,11 4 - -

538 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 31,78 21 4 8 32 0,93 1 - -

539 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 129,00 25 4 8 32 3,26 4 - -

540 Zdění příček m2 169,67 15 5 8 40 3,15 4 - -

541 Dozdění šachet m2 6,74 15 5 8 40 0,12 1 - -

542 Provedení SDK příček m2 89,68 18 2 8 16 5,75 6 - -

543 Hrubý rozvod vodovod bm 243,58 3,22 9 8 72 3,79 4 - -

544 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 7,19 8 - -

545 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

546 Hrubý rozvod vytápění bm 5,55 23 5 8 40 0,28 1 - -
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5,35

25,38

92,01

11,14

49,68

272,81

108,00

16,14

632,75

4,89

108,00

11,32

272,81

632,75

124,13

34,73

29,87

1 - Nadzemní podlaží

408,10

75,14

125,98

11,77

Hrubé vnitřní práce sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G)

104,23
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547 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 227,99 25 8 8 64 6,38 7 - -

548 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 12,00 35 2 8 16 1,12 2 - -

549 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 20,69 22 5 8 40 0,32 1 - -

550 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 14,72 23 2 8 16 1,38 2 - -

551 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 33,75 21 4 8 32 0,99 1 - -

552 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 120,00 25 4 8 32 3,03 4 - -

553 Zdění příček m2 187,85 15 5 8 40 3,26 4 - -

554 Dozdění šachet m2 17,67 15 5 8 40 0,32 1 - -

555 Provedení SDK příček m2 23,52 18 2 8 16 1,51 2 - -

556 Hrubý rozvod vodovod bm 243,58 3,22 9 8 72 3,79 4 - -

557 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 7,19 8 - -

558 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

559 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,00 23 5 8 40 2,85 3 - -

560 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 227,99 25 8 8 64 6,38 7 - -

Celkem 164

561 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 32,00 35 3 8 24 2,70 3 - -

562 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,05 22 5 8 40 1,52 2 - -

563 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 57,08 21 4 8 32 1,68 2 - -

564 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 67,08 25 4 8 32 1,69 2 - -

565 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 25,76 23 3 8 24 1,61 2 - -

566 Zdění příček m2 329,95 15 7 8 56 4,67 5 - -

567 Dozdění šachet m2 76,99 15 7 8 56 1,00 1 - -

568 Provedení SDK příček m2 32,13 18 3 8 24 1,37 2 - -

569 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 7,71 8 - -

570 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

571 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 25 7 8 56 1,91 2 - -

572 Hrubý rozvod vodovod bm 128,25 3,22 8 8 64 2,24 3 - -

573 Hrubý rozvod vytápění bm 367,01 23 7 8 56 5,04 6 - -282,26

106,83

H
ru

b
é
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n
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řn

í p

32,97

143,64

108,00

55,88

130,59

408,10

12,87

1 - Nadzemní podlaží

108,00

17,91

22,08

31,73

Hrubé vnitřní práce sekce D - severovýchodní část (H-M)

38,64

Hrubé vnitřní práce sekce A - jižní část (1-4)

678,27

53,66

96,96

24,13

632,75

408,10

12,82

272,81

114,00

54,20

2 - Nadzemní podlaží

60,99

261,40

64,79

573 Hrubý rozvod vytápění bm 367,01 23 7 8 56 5,04 6 - -

574 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

575 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 38,00 35 3 8 24 3,34 4 - -

576 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 129,71 22 5 8 40 2,02 3 - -

577 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 64,80 21 4 8 32 1,90 2 - -

578 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 57,50 25 4 8 32 1,45 2 - -

579 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 18,40 23 3 8 24 1,15 2 - -

580 Zdění příček m2 606,22 15 7 8 56 7,61 8 - -

581 Dozdění šachet m2 100,67 15 7 8 56 1,30 2 - -

582 Provedení SDK příček m2 31,98 18 3 8 24 1,37 2 - -

583 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 6,92 7 - -

584 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

585 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 51,15 25 7 8 56 1,64 2 - -

586 Hrubý rozvod vodovod bm 110,00 3,22 8 8 64 1,93 2 - -

587 Hrubý rozvod vytápění bm 262,15 23 7 8 56 3,84 4 - -

588 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

589 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 38,00 35 3 8 24 3,56 4 - -

590 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,05 22 5 8 40 1,52 2 - -

591 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 62,30 21 4 8 32 1,83 2 - -

592 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 76,67 25 4 8 32 1,94 2 - -

282,26

85,46

425,96

3,27

27,60

80,68

608,52

3,27

32,81

46,46

2 - Nadzemní podlaží

60,91

Hrubé vnitřní práce sekce B - jižní část (5-10)

80,21

Hrubé vnitřní práce sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G)

123,20

2 - Nadzemní podlaží

61,95

60,99

215,15

58,56

108,00

73,07

91,57

13
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593 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 25,76 23 3 8 24 1,61 2 - -

594 Zdění příček m2 480,73 15 7 8 56 6,33 7 - -

595 Dozdění šachet m2 88,83 15 7 8 56 1,15 2 - -

596 Provedení SDK příček m2 33,56 18 3 8 24 1,43 2 - -

597 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 8,50 9 - -

598 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

599 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 68,21 25 7 8 56 2,18 3 - -

600 Hrubý rozvod vodovod bm 146,50 3,22 8 8 64 2,56 3 - -

601 Hrubý rozvod vytápění bm 367,01 23 7 8 56 4,98 5 - -

602 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

603 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 31,00 35 3 8 24 2,94 3 - -

604 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 108,60 22 5 8 40 1,69 2 - -

605 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 70,03 21 4 8 32 2,06 3 - -

606 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 105,41 25 4 8 32 2,66 3 - -

607 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 25,76 23 3 8 24 1,61 2 - -

608 Zdění příček m2 494,37 15 7 8 56 5,41 6 - -

609 Dozdění šachet m2 88,83 15 7 8 56 1,15 2 - -

610 Provedení SDK příček m2 38,90 18 3 8 24 1,66 2 - -

611 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 10,88 11 - -

612 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

613 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 93,78 25 7 8 56 3,00 3 - -

614 Hrubý rozvod vodovod bm 201,25 3,22 8 8 64 3,52 4 - -

615 Hrubý rozvod vytápění bm 367,01 23 7 8 56 4,78 5 - -

616 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 183

617 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 28,00 35 3 8 24 2,31 3 - -55,56

38,64

2 - Nadzemní podlaží

267,86

167,87

302,88

108,00

225,40

64,47

108,00

957,29

748,03

38,64

354,71

64,47

85,17

34,43

278,66

164,08

67,55

70,62

65,83

3,27

122,09

3,27

39,91

Hrubé vnitřní práce sekce D - severovýchodní část (H-M)

3 - Nadzemní podlaží
Hrubé vnitřní práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu A (7NP)

618 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,05 22 5 8 40 1,52 2 - -

619 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

620 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 67,08 25 4 8 32 1,69 2 - -

621 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 23 3 8 24 1,38 2 - -

622 Zdění příček m2 290,47 15 7 8 56 4,04 5 - -

623 Dozdění šachet m2 59,22 15 3 8 24 1,79 2 - -

624 Provedení SDK příček m2 32,13 18 3 8 24 1,37 2 - -

625 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 7,71 8 - -

626 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

627 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 25 5 8 40 2,67 3 - -

628 Hrubý rozvod vodovod bm 128,25 22 6 8 48 2,99 3 - -

629 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 23 7 8 56 4,34 5 - -

630 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 43

631 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 28,00 35 3 8 24 2,23 3 - -

632 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,05 22 5 8 40 1,52 2 - -

633 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

634 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 67,08 25 4 8 32 1,69 2 - -

635 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 23 3 8 24 1,38 2 - -

636 Zdění příček m2 288,85 15 7 8 56 4,07 5 - -

637 Dozdění šachet m2 59,22 15 3 8 24 1,79 2 - -

638 Provedení SDK příček m2 32,13 18 3 8 24 1,37 2 - -

639 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 7,71 8 - -

33,12

3,27

108,00

143,64

243,30

56,00

60,99

42,98

678,27

4 - Nadzemní podlaží

32,97

226,04

106,83

60,99

53,46

32,97

42,98

678,27

56,00

33,12

54,20

227,71

54,20

14
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640 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

641 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 25 5 8 40 2,67 3 - -

642 Hrubý rozvod vodovod bm 128,25 22 6 8 48 2,99 3 - -

643 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 23 7 8 56 4,34 5 - -

644 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 43

645 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 28,00 35 3 8 24 2,23 3 - -

646 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,05 22 5 8 40 1,52 2 - -

647 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

648 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 67,08 25 4 8 32 1,69 2 - -

649 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 23 3 8 24 1,38 2 - -

650 Zdění příček m2 288,85 15 7 8 56 4,07 5 - -

651 Dozdění šachet m2 59,22 15 3 8 24 1,79 2 - -

652 Provedení SDK příček m2 32,13 18 3 8 24 1,37 2 - -

653 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 7,71 8 - -

654 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

655 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 25 5 8 40 2,67 3 - -

656 Hrubý rozvod vodovod bm 128,25 22 6 8 48 2,99 3 - -

657 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 23 7 8 56 4,34 5 - -

658 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 43

659 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 21,00 35 3 8 24 1,78 2 - -

660 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 66,38 22 5 8 40 1,03 2 - -

661 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika bm 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

662 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 38,33 25 4 8 32 0,97 1 - -

663 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 11,04 23 3 8 24 0,69 1 - -

664 Zdění příček m2 230,67 15 7 8 56 3,14 4 - -

665 Dozdění šachet m2 59,22 15 3 8 24 1,79 2 - -

666 Provedení SDK příček m2 32,13 18 3 8 24 1,37 2 - -

667 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 6,92 7 - -
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243,30

53,46

33,12

5 - Nadzemní podlaží

243,30

42,98

3,27

143,64

60,99

106,83

175,91

6 - Nadzemní podlaží

106,83

41,29

108,00

56,00

30,97

16,56

42,98

227,71

56,00

32,97

608,52

3,27

143,64

42,82

54,20

678,27

667 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 6,92 7 - -

668 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

669 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 34,10 25 5 8 40 1,53 2 - -

670 Hrubý rozvod vodovod bm 73,50 22 6 8 48 1,72 2 - -

671 Hrubý rozvod vytápění bm 157,29 23 7 8 56 2,29 3 - -

672 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 34

673 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 22,00 35 3 8 24 1,85 2 - -

674 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 75,89 22 5 8 40 1,18 2 - -

675 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

676 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 47,92 25 4 8 32 1,21 2 - -

677 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 14,72 23 3 8 24 0,92 1 - -

678 Zdění příček m2 248,22 15 7 8 56 4,56 5 - -

679 Dozdění šachet m2 59,22 15 3 8 24 1,79 2 - -

680 Provedení SDK příček m2 32,13 18 3 8 24 1,37 2 - -

681 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 6,12 7 - -

682 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

683 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 42,63 25 5 8 40 1,91 2 - -

684 Hrubý rozvod vodovod bm 91,75 22 6 8 48 2,14 3 - -

685 Hrubý rozvod vytápění bm 209,72 23 7 8 56 2,82 3 - -

686 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 37

44,34

255,29

42,98

56,00

47,20

108,00

7 - Nadzemní podlaží

38,72

158,19

102,76

22,08

76,30

108,00

61,04

82,32

3,27

128,24

608,52

3,27

538,77

32,97
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Diplomová práce – Karel Jankovec Technologický normál ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

687 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 30,00 35 3 8 24 2,70 3 - -

688 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 129,71 22 5 8 40 2,02 3 - -

689 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

690 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 76,67 25 4 8 32 1,94 2 - -

691 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 25,76 23 3 8 24 1,61 2 - -

692 Zdění příček m2 334,35 15 7 8 56 4,54 5 - -

693 Dozdění šachet m2 71,06 15 4 8 32 1,61 2 - -

694 Provedení SDK příček m2 31,98 18 3 8 24 1,37 2 - -

695 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 6,92 7 - -

696 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

697 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 68,21 25 5 8 40 3,05 4 - -

698 Hrubý rozvod vodovod bm 146,50 22 6 8 48 3,42 4 - -

699 Hrubý rozvod vytápění bm 367,01 23 7 8 56 4,91 5 - -

700 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 45

701 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 29,00 35 3 8 24 2,25 3 - -

702 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 129,71 22 5 8 40 2,02 3 - -

703 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

704 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 86,25 25 4 8 32 2,18 3 - -

705 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 29,44 23 3 8 24 1,84 2 - -

706 Zdění příček m2 334,66 15 7 8 56 4,57 5 - -

707 Dozdění šachet m2 71,06 15 4 8 32 1,61 2 - -

708 Provedení SDK příček m2 31,98 18 3 8 24 1,37 2 - -

709 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 8,50 9 - -

710 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

711 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 76,73 25 5 8 40 3,43 4 - -

712 Hrubý rozvod vodovod bm 164,75 22 6 8 48 3,84 4 - -

713 Hrubý rozvod vytápění bm 419,44 23 7 8 56 5,61 6 - -

714 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

608,52

164,08

184,52

80,68

137,35

80,68

4 - Nadzemní podlaží

44,16

122,09

64,90

56,00

51,58

254,29

Hrubé vnitřní práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu B (7NP)

748,03

108,00

275,06

108,00

51,58

32,81

255,85

3,27

56,00

69,69
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3 - Nadzemní podlaží

53,92

3,27

32,81

38,64

61,95

314,01

714 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 49

715 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 29,00 35 3 8 24 2,25 3 - -

716 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 129,71 22 5 8 40 2,02 3 - -

717 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

718 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 86,25 25 4 8 32 2,18 3 - -

719 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 29,44 23 3 8 24 1,84 2 - -

720 Zdění příček m2 334,10 15 7 8 56 4,56 5 - -

721 Dozdění šachet m2 71,06 15 4 8 32 1,61 2 - -

722 Provedení SDK příček m2 31,98 18 3 8 24 1,37 2 - -

723 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 8,50 9 - -

724 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

725 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 76,73 25 5 8 40 3,43 4 - -

726 Hrubý rozvod vodovod bm 164,75 22 6 8 48 3,84 4 - -

727 Hrubý rozvod vytápění bm 419,44 23 7 8 56 5,61 6 - -

728 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 49

729 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 22,00 35 3 8 24 1,89 2 - -

730 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,05 22 5 8 40 1,52 2 - -

731 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

732 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 38,33 25 4 8 32 0,97 1 - -

733 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 11,04 23 3 8 24 0,69 1 - -

56,00

5 - Nadzemní podlaží

80,68

137,35

6 - Nadzemní podlaží

255,50

44,16

184,52

3,27

51,58

108,00

69,69

32,81

45,39

30,97

60,99

56,00

3,27
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734 Zdění příček m2 282,47 15 7 8 56 3,84 4 - -

735 Dozdění šachet m2 71,06 15 4 8 32 1,61 2 - -

736 Provedení SDK příček m2 31,98 18 3 8 24 1,37 2 - -

737 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 5,33 6 - -

738 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

739 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 34,10 25 5 8 40 1,53 2 - -

740 Hrubý rozvod vodovod bm 73,50 22 6 8 48 1,72 2 - -

741 Hrubý rozvod vytápění bm 157,29 23 7 8 56 2,29 3 - -

742 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 33

743 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 23,00 35 3 8 24 1,95 2 - -

744 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 97,00 22 5 8 40 1,51 2 - -

745 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

746 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 47,92 25 4 8 32 1,21 2 - -

747 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 14,72 23 3 8 24 0,92 1 - -

748 Zdění příček m2 256,69 15 7 8 56 3,49 4 - -

749 Dozdění šachet m2 71,06 15 4 8 32 1,61 2 - -

750 Provedení SDK příček m2 31,98 18 3 8 24 1,37 2 - -

751 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 6,12 7 - -

752 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

753 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 42,63 25 5 8 40 1,91 2 - -

754 Hrubý rozvod vodovod bm 91,75 22 6 8 48 2,14 3 - -

755 Hrubý rozvod vytápění bm 209,72 23 7 8 56 2,79 3 - -

756 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 36

757 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 28,00 35 3 8 24 2,62 3 - -

758 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,05 22 5 8 40 1,52 2 - -

469,01

62,91

46,91

32,81

3,27

22,08

38,72

60,33

195,49

56,00

3,27

538,77

76,30

32,81

51,58

215,18

108,00

128,24

7 - Nadzemní podlaží

51,58

82,32

61,04

108,00

3 - Nadzemní podlaží

102,76

156,39

Hrubé vnitřní práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu C (7NP)

60,99758 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,05 22 5 8 40 1,52 2 - -

759 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

760 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 67,08 25 4 8 32 1,69 2 - -

761 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 23 3 8 24 1,38 2 - -

762 Zdění příček m2 298,78 15 7 8 56 4,12 5 - -

763 Dozdění šachet m2 65,14 15 3 8 24 1,97 2 - -

764 Provedení SDK příček m2 33,56 18 3 8 24 1,43 2 - -

765 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 7,71 8 - -

766 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

767 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 25 5 8 40 2,67 3 - -

768 Hrubý rozvod vodovod bm 128,25 22 6 8 48 2,99 3 - -

769 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 23 7 8 56 4,22 5 - -

770 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 43

771 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 27,00 35 3 8 24 2,21 3 - -

772 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,05 22 5 8 40 1,52 2 - -

773 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

774 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 67,08 25 4 8 32 1,69 2 - -

775 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 23 3 8 24 1,38 2 - -

776 Zdění příček m2 298,65 15 7 8 56 4,13 5 - -

777 Dozdění šachet m2 65,14 15 3 8 24 1,97 2 - -

778 Provedení SDK příček m2 33,56 18 3 8 24 1,43 2 - -

779 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 7,71 8 - -

780 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

230,72

54,20

56,00

56,00

33,12

34,43

4 - Nadzemní podlaží

231,53

678,27

47,28

678,27

108,00

34,43

33,12

143,64

106,83

108,00

54,20

47,28

60,99

3,27

236,10

52,99
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781 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 25 5 8 40 2,67 3 - -

782 Hrubý rozvod vodovod bm 128,25 22 6 8 48 2,99 3 - -

783 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 23 7 8 56 4,18 5 - -

784 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 43

785 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 27,00 35 3 8 24 2,21 3 - -

786 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,05 22 5 8 40 1,52 2 - -

787 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

788 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 67,08 25 4 8 32 1,69 2 - -

789 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 23 3 8 24 1,38 2 - -

790 Zdění příček m2 298,86 15 7 8 56 4,14 5 - -

791 Dozdění šachet m2 65,14 15 3 8 24 1,97 2 - -

792 Provedení SDK příček m2 33,56 18 3 8 24 1,43 2 - -

793 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 7,71 8 - -

794 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

795 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 25 5 8 40 2,67 3 - -

796 Hrubý rozvod vodovod bm 128,25 22 6 8 48 2,99 3 - -

797 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 23 7 8 56 4,18 5 - -

798 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 43

799 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 21,00 35 3 8 24 1,65 2 - -

800 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 98,05 22 5 8 40 1,52 2 - -

801 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

802 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 38,33 25 4 8 32 0,97 1 - -

803 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 11,04 23 3 8 24 0,69 1 - -

804 Zdění příček m2 279,86 15 7 8 56 3,81 4 - -

805 Dozdění šachet m2 65,14 15 3 8 24 1,97 2 - -

806 Provedení SDK příček m2 65,14 18 3 8 24 1,43 2 - -

807 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 5,33 6 - -

808 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

47,28

234,30

106,83

54,20

34,43

108,00

52,99

33,12

34,43

469,01

60,99

5 - Nadzemní podlaží

56,00

47,28

231,70

143,64

6 - Nadzemní podlaží

39,67

213,30
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56,00

108,00

106,83

143,64

234,30

60,99

3,27

678,27

16,56

3,27

30,97

808 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

809 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 34,10 25 5 8 40 1,53 2 - -

810 Hrubý rozvod vodovod bm 73,50 22 6 8 48 1,72 2 - -

811 Hrubý rozvod vytápění bm 157,29 23 7 8 56 2,35 3 - -

812 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 33

813 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 21,00 35 3 8 24 1,65 2 - -

814 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 97,00 22 5 8 40 1,51 2 - -

815 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

816 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 47,92 25 4 8 32 1,21 2 - -

817 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 14,72 23 3 8 24 0,92 1 - -

818 Zdění příček m2 274,41 15 7 8 56 3,74 4 - -

819 Dozdění šachet m2 65,14 15 3 8 24 1,97 2 - -

820 Provedení SDK příček m2 33,56 18 3 8 24 1,43 2 - -

821 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 6,12 7 - -

822 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

823 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 42,63 25 5 8 40 1,91 2 - -

824 Hrubý rozvod vodovod bm 91,75 22 6 8 48 2,14 3 - -

825 Hrubý rozvod vytápění bm 209,72 23 7 8 56 2,60 3 - -

826 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 36

Hrubé vnitřní práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu D (7NP)

3,27

39,67

7 - Nadzemní podlaží

131,84

145,59

108,00

108,00

22,08

56,00

38,72

34,43

209,37

61,04

60,33

538,77

47,28

76,30

82,32

3,27

102,76
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827 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 25,00 35 3 8 24 2,30 3 - -

828 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 108,60 22 5 8 40 1,69 2 - -

829 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

830 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 67,08 25 4 8 32 1,69 2 - -

831 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 23 3 8 24 1,38 2 - -

832 Zdění příček m2 387,09 15 7 8 56 5,17 6 - -

833 Dozdění šachet m2 65,14 15 3 8 24 1,97 2 - -

834 Provedení SDK příček m2 33,06 18 3 8 24 1,41 2 - -

835 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 7,71 8 - -

836 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

837 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 25 5 8 40 2,67 3 - -

838 Hrubý rozvod vodovod bm 128,25 22 6 8 48 2,99 3 - -

839 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 23 7 8 56 4,34 5 - -

840 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 44

841 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 25,00 35 3 8 24 2,13 3 - -

842 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 108,60 22 5 8 40 1,69 2 - -

843 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

844 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 67,08 25 4 8 32 1,69 2 - -

845 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 23 3 8 24 1,38 2 - -

846 Zdění příček m2 387,09 15 7 8 56 5,19 6 - -

847 Dozdění šachet m2 65,14 15 3 8 24 1,97 2 - -

848 Provedení SDK příček m2 33,06 18 3 8 24 1,41 2 - -

849 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 7,71 8 - -

850 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

851 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 25 5 8 40 2,67 3 - -

852 Hrubý rozvod vodovod bm 128,25 22 6 8 48 2,99 3 - -

853 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 23 7 8 56 4,41 5 - -

854 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 44

55,20

56,00
tu

 D
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7
N

P
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243,30

56,00

108,00

143,64

678,27

67,55

3,27

106,83

33,92

678,27

51,00

54,20

106,83

33,92

33,12

33,12

4 - Nadzemní podlaží

67,55

108,00

47,28

47,28

143,64

246,90

289,46

3,27

290,41

3 - Nadzemní podlaží

54,20

Celkem 44

855 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 27,00 35 3 8 24 2,34 3 - -

856 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 108,60 22 5 8 40 1,69 2 - -

857 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

858 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 67,08 25 4 8 32 1,69 2 - -

859 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 22,08 23 3 8 24 1,38 2 - -

860 Zdění příček m2 386,95 15 7 8 56 5,18 6 - -

861 Dozdění šachet m2 65,14 15 3 8 24 1,97 2 - -

862 Provedení SDK příček m2 33,06 18 3 8 24 1,41 2 - -

863 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 7,71 8 - -

864 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

865 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 59,68 25 5 8 40 2,67 3 - -

866 Hrubý rozvod vodovod bm 128,25 22 6 8 48 2,99 3 - -

867 Hrubý rozvod vytápění bm 314,58 23 7 8 56 4,41 5 - -

868 Osazení provizorního zábradlí na balkonech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 44

869 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 17,00 35 3 8 24 1,44 2 - -

870 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 76,94 22 5 8 40 1,20 2 - -

871 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

872 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 38,33 25 4 8 32 0,97 1 - -

873 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 11,04 23 3 8 24 0,69 1 - -

874 Zdění příček m2 275,54 15 7 8 56 3,69 4 - -
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16,56

33,92

56,00

6 - Nadzemní podlaží

246,90

47,86

33,12

56,14

108,00

34,64

678,27

5 - Nadzemní podlaží

47,28

106,83

3,27

290,27

54,20

56,00

67,55

206,75

30,97

143,64
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875 Dozdění šachet m2 65,14 15 3 8 24 1,97 2 - -

876 Provedení SDK příček m2 33,06 18 3 8 24 1,41 2 - -

877 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 5,33 6 - -

878 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

879 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 34,10 25 5 8 40 1,53 2 - -

880 Hrubý rozvod vodovod bm 73,50 22 6 8 48 1,72 2 - -

881 Hrubý rozvod vytápění bm 157,29 23 7 8 56 2,32 3 - -

882 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 33

883 Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří ks 17,00 35 3 8 24 1,31 2 - -

884 Provedení stoupacího potrubí vodovod bm 75,89 22 5 8 40 1,18 2 - -

885 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,75 2 - -

886 Provedení stoupacího potrubí kanalizace bm 38,33 25 4 8 32 0,97 1 - -

887 Provedení stoupacího potrubí vytápění bm 11,04 23 3 8 24 0,69 1 - -

888 Zdění příček m2 272,27 15 7 8 56 3,66 4 - -

889 Dozdění šachet m2 65,14 15 3 8 24 1,97 2 - -

890 Provedení SDK příček m2 33,06 18 3 8 24 1,41 2 - -

891 Hrubý rozvod elektro kpl 1,00 3,24 11 8 88 5,33 6 - -

892 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,00 21 5 8 40 2,70 3 - -

893 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti bm 34,10 25 5 8 40 1,53 2 - -

894 Hrubý rozvod vodovod bm 73,50 22 6 8 48 1,72 2 - -

895 Hrubý rozvod vytápění bm 157,29 23 7 8 56 2,32 3 - -

896 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách bm 39,82 3 2 8 16 0,20 1 - -

Celkem 33

897 Provedení omítek stěn a stropů m2 310,67 16 6 8 48 1,20 2 - -

898 Provedení maleb a nátěrů m2 2867,03 19 6 8 48 6,61 7 - -

469,01

7 - Nadzemní podlaží

130,04

47,20

30,97

205,03

56,00

469,01

82,32

108,00

31,49

130,04

33,92

82,32

47,28

61,04

3,27

16,56

1 - Podzemní podlaží

47,28

108,00

3,27

33,92

61,04

Úpravy povrchů 1.PP a 1-2.NP na objektu (A,B,C,D) včetně spojovacích krčků

Spodní stavba sekce A - jižní část (1-4)

317,23

57,62

899 Provedení obkladů a dlažeb m2 65,65 17 4 8 32 1,13 2 - -

900 Finální podlahová vrstva (stěrkový systém pojízdný) m2 585,88 13 6 8 48 6,50 7 - -

901 Provedení omítek stěn a stropů m2 236,88 16 6 8 48 1,04 2 - -

902 Provedení maleb a nátěrů m2 2950,08 19 6 8 48 6,39 7 - -

903 Zateplení SDK podhledu m2 47,64 28 6 8 48 0,98 1 - -

904 Provedení obkladů a dlažeb m2 0,13 17 4 8 32 0,00 1 - -

905 Finální podlahová vrstva (stěrkový systém pojízdný) m2 815,83 13 6 8 48 8,78 9 - -

906 Provedení omítek stěn a stropů m2 223,44 16 6 8 48 0,98 1 - -

907 Provedení maleb a nátěrů m2 2928,76 19 6 8 48 6,35 7 - -

908 Zateplení SDK podhledu m2 172,42 28 6 8 48 3,56 4 - -

909 Provedení obkladů a dlažeb m2 0,13 17 4 8 32 0,00 1 - -

910 Finální podlahová vrstva (stěrkový systém pojízdný) m2 846,51 13 6 8 48 9,08 10 - -

911 Provedení omítek stěn a stropů m2 527,07 16 6 8 48 2,31 3 - -

912 Provedení maleb a nátěrů m2 2370,72 19 6 8 48 5,14 6 - -

913 Zateplení SDK podhledu m2 3,29 28 6 8 48 0,07 1 - -

914 Provedení obkladů a dlažeb m2 0,13 17 4 8 32 0,00 1 - -

915 Finální podlahová vrstva (stěrkový systém pojízdný) m2 732,45 13 6 8 48 7,57 8 - -

Celkem 80

916 Provedení omítek stěn a stropů m2 343,09 16 6 8 48 1,29 2 - -

49,74

47,16

306,81

46,92

170,70

0,08

Sekce A 

0,07

0,07

363,17

Spodní stavba sekce C - jihovýchodní (11-15; A-G)

246,55

435,74

110,68

304,59

421,28

3,26

Spodní stavba sekce D - severovýchodní část(H-M)

Spodní stavba sekce B - jižní část (5-10)

311,93

rč
ků

36,11

62,01

1 - Nadzemní podlaží 

20



Diplomová práce – Karel Jankovec Technologický normál ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

917 Provedení maleb a nátěrů m2 1086,24 19 6 8 48 2,58 3 - -

918 Provedení obkladů a dlažeb m2 63,23 17 4 8 32 1,71 2 - -

919 Zateplení SDK podhledu m2 392,14 28 7 8 56 7,48 8 - -

920 Finální podlahová vrstva (stěrkový systém pojízdný) m2 402,09 13 6 8 48 4,45 4 - -

921 Provedení omítek stěn a stropů m2 388,60 16 6 8 48 1,47 2 - -

922 Provedení maleb a nátěrů m2 1747,29 19 6 8 48 4,12 5 - -

923 Provedení obkladů a dlažeb m2 85,92 17 4 8 32 1,76 2 - -

924 Zateplení SDK podhledu m2 605,14 28 7 8 56 11,54 12 - -

925 Finální podlahová vrstva (stěrkový systém pojízdný) m2 594,82 13 6 8 48 6,16 6 - -

926 Provedení omítek stěn a stropů m2 408,86 16 6 8 48 1,54 2 - -

927 Provedení maleb a nátěrů m2 959,14 19 6 8 48 2,23 3 - -

928 Provedení obkladů a dlažeb m2 58,57 17 4 8 32 1,20 2 - -

929 Zateplení SDK podhledu m2 402,19 28 7 8 56 7,67 8 - -

930 Finální podlahová vrstva (stěrkový systém pojízdný) m2 405,01 13 6 8 48 4,31 4 - -

931 Provedení omítek stěn a stropů m2 567,31 16 6 8 48 2,13 3 - -

932 Provedení maleb a nátěrů m2 1453,47 19 6 8 48 3,36 4 - -

933 Zateplení SDK podhledu m2 618,34 17 7 8 56 11,79 12 - -

934 Provedení obkladů a dlažeb m2 51,59 28 4 8 32 1,09 2 - -

935 Finální podlahová vrstva (stěrkový systém pojízdný) m2 635,12 13 6 8 48 6,57 6 - -

Celkem 92

936 Provedení omítek stěn a stropů m2 1471,86 16 6 8 48 5,74 6 - -

937 Provedení maleb a nátěrů m2 1180,65 19 5 8 40 5,17 6 - -

938 Hrubé podlahy (anhydritový potěr včetně izolace) m2 512,95 13 3 8 24 4,37 5 - -

939 Provedení obkladů a dlažeb m2 358,48 17 4 8 32 6,38 7 - -

940 Provedení SDK podhledu m2 86,53 18 4 8 32 2,89 3 - -

941 Finální podlahová vrstva (plovoucí podlaha) m2 222,67 20 3 8 24 3,35 4 - -

104,81

92,41

204,10

295,68

161,40

646,29

Sekce D 

106,88

Sekce B 

73,85

123,99

38,55

Sekce C 

315,41

Sekce A 

660,39
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2 - Nadzemní podlaží

80,38

54,71

34,72

429,54

207,06

102,37

56,32

70,48

197,63

418,81

213,52

206,99

275,41

Sekce B 

942 Provedení omítek stěn a stropů m2 1715,70 16 6 8 48 6,71 7 - -

943 Provedení maleb a nátěrů m2 1494,93 19 5 8 40 6,26 7 - -

944 Hrubé podlahy (anhydritový potěr včetně izolace) m2 862,84 13 3 8 24 7,88 8 - -

945 Provedení obkladů a dlažeb m2 564,88 17 4 8 32 9,93 10 - -

946 Provedení SDK podhledu m2 219,95 18 4 8 32 7,34 8 - -

947 Finální podlahová vrstva (plovoucí podlaha) m2 263,99 20 3 8 24 3,97 4 - -

948 Provedení omítek stěn a stropů m2 2221,57 16 6 8 48 8,67 9 - -

949 Provedení maleb a nátěrů m2 1731,00 19 5 8 40 7,61 8 - -

950 Hrubé podlahy (anhydritový potěr včetně izolace) m2 609,49 13 3 8 24 5,05 6 - -

951 Provedení obkladů a dlažeb m2 427,95 17 4 8 32 7,62 8 - -

952 Provedení SDK podhledu m2 130,49 18 4 8 32 4,36 5 - -

953 Finální podlahová vrstva (plovoucí podlaha) m2 272,98 20 3 8 24 4,11 5 - -

954 Provedení omítek stěn a stropů m2 2313,80 16 6 8 48 9,00 10 - -

955 Provedení maleb a nátěrů m2 1793,28 19 5 8 40 8,02 9 - -

956 Hrubé podlahy (anhydritový potěr včetně izolace) m2 533,49 13 3 8 24 4,52 5 - -

957 Provedení obkladů a dlažeb m2 350,09 17 4 8 32 6,31 7 - -

958 Provedení SDK podhledu m2 106,67 18 4 8 32 3,56 4 - -

959 Finální podlahová vrstva (plovoucí podlaha) m2 261,93 20 3 8 24 3,94 4 - -

Celkem 155

189,02

Sekce D 

Úpravy povrchů nadzemních pater (3.-7NP) na objektu A (7NP)

121,25

234,91

416,20

317,86

243,74

Sekce C

108,39

304,55

321,95

95,30

Sekce B 

250,41

139,36

94,56

113,92

98,55

321,00

201,86

432,10
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960 Provedení omítek stěn a stropů m2 1564,77 16 6 8 48 6,11 7 - -

961 Provedení maleb a nátěrů m2 1173,39 19 5 8 40 5,25 6 - -

962 Provedení SDK podhledu m2 41,90 18 4 8 32 1,40 2 - -

963 Provedení obkladů a dlažeb m2 296,62 17 4 8 32 5,31 6 - -

964 Hrubé podlahy m2 467,80 13 3 8 24 4,21 5 - -

965 Finální podlahová vrstva m2 229,00 20 3 8 24 3,44 4 - -

Celkem 30

966 Provedení omítek stěn a stropů m2 1568,50 16 6 8 48 6,12 7 - -

967 Provedení maleb a nátěrů m2 1182,48 19 5 8 40 5,29 6 - -

968 Provedení SDK podhledu m2 41,71 18 4 8 32 1,39 2 - -

969 Provedení obkladů a dlažeb m2 288,92 17 4 8 32 5,16 6 - -

970 Hrubé podlahy m2 467,80 13 3 8 24 4,21 5 - -

971 Finální podlahová vrstva m2 229,00 20 3 8 24 3,44 4 - -

Celkem 30

972 Provedení omítek stěn a stropů m2 1568,50 16 6 8 48 6,12 7 - -

973 Provedení maleb a nátěrů m2 1182,48 19 5 8 40 5,29 6 - -

974 Provedení SDK podhledu m2 41,71 18 4 8 32 1,39 2 - -

975 Provedení obkladů a dlažeb m2 180,42 17 4 8 32 5,16 6 - -

976 Hrubé podlahy m2 467,80 13 3 8 24 4,21 5 - -

977 Finální podlahová vrstva m2 229,00 20 3 8 24 3,44 4 - -

Celkem 30

978 Provedení omítek stěn a stropů m2 1190,64 16 6 8 48 4,65 5 - -

979 Provedení maleb a nátěrů m2 899,76 19 5 8 40 4,03 5 - -

980 Provedení SDK podhledu m2 27,67 18 4 8 32 0,92 1 - -

981 Provedení obkladů a dlažeb m2 166,15 17 4 8 32 3,00 4 - -

982 Hrubé podlahy m2 338,69 13 3 8 24 2,67 3 - -

983 Finální podlahová vrstva m2 188,40 20 3 8 24 2,83 3 - -

Celkem 21

293,40

44,75

169,93

3 - Nadzemní podlaží
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44,55
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64,13
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4 - Nadzemní podlaží

210,04

68,01

165,22

100,95

293,91

82,67

5 - Nadzemní podlaží

165,22

100,95

211,66

100,95

82,67

44,55

211,66

293,91

82,67

96,01

223,04

6 - Nadzemní podlaží

Celkem 21

984 Provedení omítek stěn a stropů m2 1140,86 16 6 8 48 4,45 5 - -

985 Provedení maleb a nátěrů m2 863,55 19 5 8 40 3,86 4 - -

986 Provedení SDK podhledu m2 39,72 18 4 8 32 1,33 2 - -

987 Provedení obkladů a dlažeb m2 233,12 17 4 8 32 4,17 5 - -

988 Hrubé podlahy m2 353,83 13 3 8 24 3,24 4 - -

989 Finální podlahová vrstva m2 178,45 20 3 8 24 2,68 3 - -

Celkem 23

990 Provedení omítek stěn a stropů m2 1652,05 16 6 8 48 6,44 7 - -

991 Provedení maleb a nátěrů m2 1264,26 19 5 8 40 5,66 6 - -

992 Provedení SDK podhledu m2 70,90 18 4 8 32 2,37 3 - -

993 Provedení obkladů a dlažeb m2 309,45 17 4 8 32 5,55 6 - -

994 Hrubé podlahy m2 400,43 13 3 8 24 3,45 4 - -

995 Finální podlahová vrstva m2 164,48 20 3 8 24 2,47 3 - -

Celkem 29

996 Provedení omítek stěn a stropů m2 1630,06 16 6 8 48 6,35 7 - -

997 Provedení maleb a nátěrů m2 1243,26 19 5 8 40 5,56 6 - -

998 Provedení SDK podhledu m2 70,87 18 4 8 32 2,37 3 - -

999 Provedení obkladů a dlažeb m2 330,05 17 4 8 32 5,90 6 - -

Úpravy povrchů nadzemních pater (3.-7NP) na objektu B (7NP)

64,42

226,30

75,72

177,60

7 - Nadzemní podlaží

213,67

75,69

42,42

77,80
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188,93

82,89

133,53

154,58

4 - Nadzemní podlaží

305,01

222,54

3 - Nadzemní podlaží

59,38

309,00

22
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1000 Hrubé podlahy m2 504,95 13 3 8 24 4,37 5 - -

1001 Finální podlahová vrstva m2 241,84 20 3 8 24 3,64 4 - -

Celkem 31

1002 Provedení omítek stěn a stropů m2 1630,06 16 6 8 48 6,35 7 - -

1003 Provedení maleb a nátěrů m2 1243,26 19 5 8 40 5,56 6 - -

1004 Provedení SDK podhledu m2 70,87 18 4 8 32 2,37 3 - -

1005 Provedení obkladů a dlažeb m2 330,08 17 4 8 32 5,91 6 - -

1006 Hrubé podlahy m2 504,95 13 3 8 24 4,37 5 - -

1007 Finální podlahová vrstva m2 241,84 20 3 8 24 3,64 4 - -

Celkem 31

1008 Provedení omítek stěn a stropů m2 1148,56 16 6 8 48 4,48 5 - -

1009 Provedení maleb a nátěrů m2 869,97 19 5 8 40 3,89 4 - -

1010 Provedení SDK podhledu m2 40,88 18 4 8 32 1,36 2 - -

1011 Provedení obkladů a dlažeb m2 186,56 17 4 8 32 3,39 4 - -

1012 Hrubé podlahy m2 339,72 13 3 8 24 2,69 3 - -

1013 Finální podlahová vrstva m2 185,98 20 3 8 24 2,80 3 - -

Celkem 21

1014 Provedení omítek stěn a stropů m2 1149,86 16 6 8 48 4,48 5 - -

1015 Provedení maleb a nátěrů m2 874,20 19 5 8 40 3,91 4 - -

1016 Provedení SDK podhledu m2 40,46 18 4 8 32 1,35 2 - -

1017 Provedení obkladů a dlažeb m2 242,03 17 4 8 32 4,33 5 - -

1018 Hrubé podlahy m2 364,17 13 3 8 24 3,33 4 - -

1019 Finální podlahová vrstva m2 178,28 20 3 8 24 2,68 3 - -

Celkem 23

1020 Provedení omítek stěn a stropů m2 1371,22 16 6 8 48 5,35 6 - -
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7 - Nadzemní podlaží

305,01

64,58

215,24

155,72

222,54

79,83

87,30

75,69

104,86

87,30

43,66

43,21

104,86

156,48

108,36

6 - Nadzemní podlaží

3 - Nadzemní podlaží

215,10

188,96

138,46

5 - Nadzemní podlaží

67,14

Úpravy povrchů nadzemních pater (3.-7NP) na objektu C (7NP)

256,84

64,36

1021 Provedení maleb a nátěrů m2 1037,06 19 5 8 40 4,64 5 - -

1022 Provedení SDK podhledu m2 47,38 18 4 8 32 1,58 2 - -

1023 Provedení obkladů a dlažeb m2 280,91 17 4 8 32 5,03 6 - -

1024 Hrubé podlahy m2 425,07 13 3 8 24 3,87 4 - -

1025 Finální podlahová vrstva m2 205,03 20 3 8 24 3,08 4 - -

Celkem 27

1026 Provedení omítek stěn a stropů m2 1363,51 16 6 8 48 5,32 6 - -

1027 Provedení maleb a nátěrů m2 1031,30 19 5 8 40 4,62 5 - -

1028 Provedení SDK podhledu m2 47,33 18 4 8 32 1,58 2 - -

1029 Provedení obkladů a dlažeb m2 301,11 17 4 8 32 5,38 6 - -

1030 Hrubé podlahy m2 433,97 13 3 8 24 4,02 5 - -

1031 Finální podlahová vrstva m2 188,17 20 3 8 24 2,83 3 - -

Celkem 27

1032 Provedení omítek stěn a stropů m2 1363,51 16 6 8 48 5,32 6 - -

1033 Provedení maleb a nátěrů m2 1031,30 19 5 8 40 4,62 5 - -

1034 Provedení SDK podhledu m2 47,33 18 4 8 32 1,58 2 - -

1035 Provedení obkladů a dlažeb m2 301,11 17 4 8 32 5,38 6 - -

1036 Hrubé podlahy m2 433,97 13 3 8 24 4,02 5 - -

1037 Finální podlahová vrstva m2 188,17 20 3 8 24 2,83 3 - -

Celkem 27

1038 Provedení omítek stěn a stropů m2 1168,96 16 6 8 48 4,56 5 - -

5 - Nadzemní podlaží

96,49

185,63

219,06

4 - Nadzemní podlaží

255,40

74,02

67,93

50,60

172,13
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184,60
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161,03

184,60

96,49

67,93

50,55

6 - Nadzemní podlaží

172,13
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1039 Provedení maleb a nátěrů m2 880,83 19 5 8 40 3,94 4 - -

1040 Provedení SDK podhledu m2 32,55 18 4 8 32 1,09 2 - -

1041 Provedení obkladů a dlažeb m2 183,43 17 4 8 32 3,32 4 - -

1042 Hrubé podlahy m2 338,87 13 3 8 24 2,66 3 - -

1043 Finální podlahová vrstva m2 186,29 20 3 8 24 2,80 3 - -

Celkem 21

1044 Provedení omítek stěn a stropů m2 1178,05 16 6 8 48 4,60 5 - -

1045 Provedení maleb a nátěrů m2 892,53 19 5 8 40 3,99 4 - -

1046 Provedení SDK podhledu m2 40,64 18 4 8 32 1,36 2 - -

1047 Provedení obkladů a dlažeb m2 224,47 17 4 8 32 4,14 6 - -

1048 Hrubé podlahy m2 375,41 13 3 8 24 3,81 4 - -

1049 Finální podlahová vrstva m2 183,26 20 3 8 24 2,76 3 - -

Celkem 24

1050 Provedení omítek stěn a stropů m2 1315,92 16 6 8 48 5,13 6 - -

1051 Provedení maleb a nátěrů m2 1000,26 19 5 8 40 4,48 5 - -

1052 Provedení SDK podhledu m2 57,06 18 4 8 32 1,90 2 - -

1053 Provedení obkladů a dlažeb m2 290,50 17 4 8 32 5,21 6 - -

1054 Hrubé podlahy m2 529,47 13 3 8 24 4,72 5 - -

1055 Finální podlahová vrstva m2 284,95 20 3 8 24 4,29 5 - -

Celkem 29

1056 Provedení omítek stěn a stropů m2 1316,34 16 6 8 48 5,13 6 - -

1057 Provedení maleb a nátěrů m2 1000,71 19 5 8 40 4,48 5 - -

1058 Provedení SDK podhledu m2 57,03 18 4 8 32 1,90 2 - -

1059 Provedení obkladů a dlažeb m2 291,71 17 4 8 32 5,23 6 - -

1060 Hrubé podlahy m2 534,25 13 3 8 24 4,73 5 - -

1061 Finální podlahová vrstva m2 284,48 20 3 8 24 4,28 4 - -

67,25

220,61

91,46

7 - Nadzemní podlaží

43,40

157,67

Ú
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102,87

113,31

Úpravy povrchů nadzemních pater (3.-7NP) na objektu D (7NP)

3 - Nadzemní podlaží

167,41

179,05
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66,16

34,76

132,34

159,76

63,90

166,75

113,62

4 - Nadzemní podlaží

246,41

106,37

179,13

102,70

246,34

60,91

60,94

Celkem 28

1062 Provedení omítek stěn a stropů m2 1316,34 16 6 8 48 5,13 6 - -

1063 Provedení maleb a nátěrů m2 1000,71 19 5 8 40 4,48 5 - -

1064 Provedení SDK podhledu m2 57,03 18 4 8 32 1,90 2 - -

1065 Provedení obkladů a dlažeb m2 291,71 17 4 8 32 5,23 6 - -

1066 Hrubé podlahy m2 534,25 13 3 8 24 4,73 5 - -

1067 Finální podlahová vrstva m2 284,48 20 3 8 24 4,28 4 - -

Celkem 28

1068 Provedení omítek stěn a stropů m2 1184,08 16 6 8 48 4,62 5 - -

1069 Provedení maleb a nátěrů m2 891,42 19 5 8 40 3,99 4 - -

1070 Provedení SDK podhledu m2 26,45 18 4 8 32 0,88 1 - -

1071 Provedení obkladů a dlažeb m2 167,61 17 4 8 32 3,04 4 - -

1072 Hrubé podlahy m2 343,31 13 3 8 24 2,81 3 - -

1073 Finální podlahová vrstva m2 197,45 20 3 8 24 2,97 3 - -

Celkem 20

1074 Provedení omítek stěn a stropů m2 1151,92 16 6 8 48 4,50 5 - -

1075 Provedení maleb a nátěrů m2 867,54 19 5 8 40 3,88 4 - -

1076 Provedení SDK podhledu m2 32,81 18 4 8 32 1,10 2 - -

1077 Provedení obkladů a dlažeb m2 210,37 17 4 8 32 3,78 4 - -

1078 Hrubé podlahy m2 374,86 13 3 8 24 3,82 4 - -

1079 Finální podlahová vrstva m2 194,75 20 3 8 24 2,93 3 - -

60,91

5 - Nadzemní podlaží
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71,28

120,85

91,76

167,41
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179,13

221,91

215,88

7 - Nadzemní podlaží

97,23

159,56

67,47

28,25
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Celkem 22

1080 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika kpl 1,00 21 4 8 32 1,78 2 - -

1081 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 4,00 36 8 8 64 5,13 6 - -

1082 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 14 8 112 6,97 7 - -

1083 Realizace čistících zařízení garáží kpl 1,00 31 2 8 16 1,75 2 - -

1084 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 30,56 33 3 8 24 1,30 2 - -

1085 Osazení dveřních křídel, vrat (včetně prahů a zárubní) ks 60,00 29 3 8 24 2,86 3 - -

1086 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 24 4 8 32 3,58 4 - -

1087 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 28

1088 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 4,00 36 8 8 64 5,13 6 - -

1089 Osazení vzduchotechnické jednotky a zařizovacích předmětů kpl 1,00 21 4 8 32 1,78 2 - -

1090 Osazení prvků TZB ks 4,00 3,15,21,22 4 8 32 0,16 1 - -

1091 Osazení radiátorů + připojení ks 4,00 23 2 8 16 0,28 1 - -

1092 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 14 8 112 2,68 3 - -

1093 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 98,34 29,33 5 8 40 2,50 3 - -

1094 Osazení vnitřních parapetních desek ks 50,00 3 3 8 24 1,31 2 - -

1095 Osazení dveřních křídel, vrat (včetně prahů a zárubní) ks 67,00 29 3 8 24 7,11 8 - -

1096 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,00 24 4 8 32 1,91 2 - -

1097 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 21

1098 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1099 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 2,43 3 - -

1100 Osazení prvků TZB ks 24,00 3,15,21,22 4 8 32 2,00 3 - -

1101 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 28,00 23 5 8 40 0,87 1 - -

299,67

68,65

28,00

31,09

Dokončovací práce 1.PP a 1-2.NP na objektu (A,B,C,D) včetně spojovacích krčků

1 - Podzemní podlaží
 v
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ě
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p
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780,92

1 - Nadzemní podlaží

26,00

328,00

57,00

57,10

114,52

170,72

5,26

31,50

26,00

77,64

328,00

Objekt A

61,00

82,00

34,96

2 - Nadzemní podlaží

4,40

99,89

64,03

1102 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 28,87 29,33 3 8 24 1,22 2 - -

1103 Osazení vnitřních parapetních desek ks 30,00 3 3 8 24 0,79 1 - -

1104 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 59,00 29 3 8 24 3,19 4 - -

1105 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,98 2 - -

1106 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 7,00 31 4 8 32 3,31 4 - -

1107 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

1108 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1109 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 3,60 4 - -

1110 Osazení prvků TZB ks 33,00 3,15,21,22 4 8 32 2,72 3 - -

1111 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 29,00 23 5 8 40 0,93 1 - -

1112 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 29,69 29,33 3 8 24 1,25 2 - -

1113 Osazení vnitřních parapetních desek ks 36,00 3 3 8 24 0,95 1 - -

1114 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 50,00 29 3 8 24 2,68 3 - -

1115 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,95 2 - -

1116 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 6,00 31 4 8 32 2,84 5 - -

1117 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

1118 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1119 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 2,18 3 - -

1120 Osazení prvků TZB ks 32,00 3,15,21,22 4 8 32 2,86 3 - -

1121 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 30,00 23 5 8 40 1,06 2 - -

76,48

42,39

 T
E 

0
8

 -
 D

o
ko

n
čo

va
cí

 p
rá

ce
 1

.P
P

 a
 1

-2
.N

P
 n

a 
o

b
je

kt
u

 (
A

,B
,C

,D
) 

vč
e

t

2 - Nadzemní podlaží

Objekt C

91,46

26,00

22,68

2 - Nadzemní podlaží

69,72

64,27

87,15

18,90

105,80

82,00

37,38

Objekt B

90,80

63,51

62,26

29,24

30,09

82,00

115,05

26,00

25
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1122 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 30,29 29,33 3 8 24 1,28 2 - -

1123 Osazení vnitřních parapetních desek ks 36,00 3 3 8 24 0,95 1 - -

1124 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 66,00 29 3 8 24 3,54 4 - -

1125 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 2,02 3 - -

1126 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 8,00 31 4 8 32 3,78 4 - -

1127 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

1128 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1129 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 2,95 3 - -

1130 Osazení prvků TZB ks 35,00 3,15,21,22 4 8 32 3,00 3 - -

1131 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 21,00 23 5 8 40 0,71 1 - -

1132 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 29,43 29,33 3 8 24 1,24 2 - -

1133 Osazení vnitřních parapetních desek ks 29,00 3 3 8 24 0,76 1 - -

1134 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 92,00 29 3 8 24 4,88 5 - -

1135 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 2,72 3 - -

1136 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 11,00 31 4 8 32 5,18 6 - -

1137 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 24

1138 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1139 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,74 2 - -

1140 Osazení prvků TZB ks 25,00 3,15,21,22 4 8 32 2,10 3 - -

1141 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 25,00 23 5 8 40 0,79 1 - -

1142 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 27,38 29,33 3 8 24 1,15 2 - -

1143 Osazení vnitřních parapetních desek ks 26,00 3 3 8 24 0,68 1 - -

1144 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 41,00 29 3 8 24 2,55 3 - -

1145 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,88 2 - -

1146 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 7,00 31 3 8 24 4,41 5 - -

30,69

29,82

22,68

165,80

26,00

60,29

94,27

16,38

27,66

64,76

87,11

95,86

85,02

82,00

120,80

18,27

28,58

117,19

Objekt D

26,00

2 - Nadzemní podlaží

55,54

61,24

Dokončovací práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu A (7NP)

3 - Nadzemní podlaží

31,66

82,00

67,22

105,80

1147 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 25

1148 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1149 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,69 2 - -

1150 Osazení prvků TZB ks 25,00 3,15,21,22 4 8 32 2,10 3 - -

1151 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 25,00 23 5 8 40 0,79 1 - -

1152 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 27,38 29,33 3 8 24 1,15 2 - -

1153 Osazení vnitřních parapetních desek ks 26,00 3 3 8 24 0,68 1 - -

1154 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 41,00 29 3 8 24 2,55 3 - -

1155 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,88 2 - -

1156 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 7,00 31 3 8 24 4,41 5 - -

1157 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 25

1158 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1159 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,78 2 - -

1160 Osazení prvků TZB ks 25,00 3,15,21,22 4 8 32 2,10 3 - -

1161 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 25,00 23 5 8 40 0,79 1 - -

1162 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 27,38 29,33 3 8 24 1,15 2 - -

1163 Osazení vnitřních parapetních desek ks 26,00 3 3 8 24 0,68 1 - -

1164 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 41,00 29 3 8 24 2,55 3 - -

1165 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,88 2 - -

1166 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 7,00 31 3 8 24 4,41 5 - -
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5 - Nadzemní podlaží

56,97

61,24

54,11
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4 - Nadzemní podlaží
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26,00

60,29

26,00

67,22

27,66

60,29

16,38

26



Diplomová práce – Karel Jankovec Technologický normál ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

1167 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 25

1168 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1169 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,09 2 - -

1170 Osazení prvků TZB ks 17,00 3,15,21,22 4 8 32 1,45 2 - -

1171 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 18,00 23 5 8 40 0,63 1 - -

1172 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 27,38 29,33 3 8 24 1,15 2 - -

1173 Osazení vnitřních parapetních desek ks 19,00 3 3 8 24 0,50 1 - -

1174 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 28,00 29 3 8 24 1,81 2 - -

1175 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,47 2 - -

1176 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 4,00 31 3 8 24 2,53 3 - -

1177 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 21

1178 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1179 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,69 2 - -

1180 Osazení prvků TZB ks 18,00 3,15,21,22 4 8 32 1,47 2 - -

1181 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 18,00 23 5 8 40 0,69 1 - -

1182 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 28,71 29,33 3 8 24 1,20 2 - -

1183 Osazení vnitřních parapetních desek ks 20,00 3 3 8 24 0,53 1 - -

1184 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 31,00 29 3 8 24 1,95 2 - -

1185 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,60 2 - -

1186 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 5,00 31 3 8 24 3,16 4 - -

1187 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 22

1188 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 82,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1189 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,98 2 - -63,33

Dokončovací práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu B (7NP)

6 - Nadzemní podlaží
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3 - Nadzemní podlaží

1190 Osazení prvků TZB ks 30,00 3,15,21,22 4 8 32 2,54 3 - -

1191 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 26,00 23 5 8 40 0,88 1 - -

1192 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 27,38 29,33 3 8 24 1,15 2 - -

1193 Osazení vnitřních parapetních desek ks 28,00 3 3 8 24 0,74 1 - -

1194 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 49,00 29 3 8 24 3,04 4 - -

1195 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 2,02 3 - -

1196 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 8,00 31 3 8 24 5,03 6 - -

1197 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 28

1198 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1199 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 2,19 3 - -

1200 Osazení prvků TZB ks 32,00 3,15,21,22 4 8 32 2,82 3 - -

1201 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 28,00 23 5 8 40 0,91 1 - -

1202 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 27,38 29,33 3 8 24 1,15 2 - -

1203 Osazení vnitřních parapetních desek ks 27,00 3 3 8 24 0,71 1 - -

1204 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 51,00 29 3 8 24 3,15 4 - -

1205 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 2,16 3 - -

1206 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 9,00 31 3 8 24 5,66 6 - -

1207 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 29

1208 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1209 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 2,18 3 - -
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5 - Nadzemní podlaží
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1210 Osazení prvků TZB ks 32,00 3,15,21,22 4 8 32 2,82 3 - -

1211 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 28,00 23 5 8 40 0,91 1 - -

1212 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 27,38 29,33 3 8 24 1,15 2 - -

1213 Osazení vnitřních parapetních desek ks 27,00 3 3 8 24 0,71 1 - -

1214 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 51,00 29 3 8 24 3,15 4 - -

1215 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 2,16 3 - -

1216 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 9,00 31 3 8 24 5,66 6 - -

1217 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 29

1218 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1219 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,09 2 - -

1220 Osazení prvků TZB ks 17,00 3,15,21,22 4 8 32 1,45 2 - -

1221 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 18,00 23 5 8 40 0,63 1 - -

1222 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 27,38 29,33 3 8 24 1,15 2 - -

1223 Osazení vnitřních parapetních desek ks 20,00 3 3 8 24 0,53 1 - -

1224 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 29,00 29 3 8 24 1,88 2 - -

1225 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,47 2 - -

1226 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 4,00 31 3 8 24 2,53 3 - -

1227 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 21

1228 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1229 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,93 2 - -

1230 Osazení prvků TZB ks 17,00 3,15,21,22 4 8 32 1,42 2 - -

1231 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 17,00 23 5 8 40 0,66 1 - -

1232 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 28,71 29,33 3 8 24 1,20 2 - -

1233 Osazení vnitřních parapetních desek ks 21,00 3 3 8 24 0,55 1 - -

1234 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 31,00 29 3 8 24 1,95 2 - -

1235 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,60 2 - -

1236 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 5,00 31 3 8 24 3,16 4 - -

1237 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -
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6 - Nadzemní podlaží
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7 - Nadzemní podlaží

61,62

75,80

1237 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 22

1238 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1239 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,78 2 - -

1240 Osazení prvků TZB ks 24,00 3,15,21,22 4 8 32 2,14 3 - -

1241 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 22,00 23 5 8 40 0,74 1 - -

1242 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 27,38 29,33 3 8 24 1,15 2 - -

1243 Osazení vnitřních parapetních desek ks 26,00 3 3 8 24 0,68 1 - -

1244 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 41,00 29 3 8 24 2,55 3 - -

1245 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,88 2 - -

1246 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů kpl 7,00 31 3 8 24 4,41 5 - -

1247 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 25

1248 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1249 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,69 2 - -

1250 Osazení prvků TZB ks 24,00 3,15,21,22 4 8 32 2,14 3 - -

1251 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 20,00 23 5 8 40 0,65 1 - -

1252 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 27,38 29,33 3 8 24 1,15 2 - -

1253 Osazení vnitřních parapetních desek ks 25,00 3 3 8 24 0,66 1 - -

1254 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 41,00 29 3 8 24 2,55 3 - -

105,80

27,66

68,50

26,00

60,29

Dokončovací práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu C (7NP)
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3 - Nadzemní podlaží
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1255 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,88 2 - -

1256 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 7,00 31 3 8 24 4,41 5 - -

1257 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 25

1258 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1259 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,74 2 - -

1260 Osazení prvků TZB ks 24,00 3,15,21,22 4 8 32 2,14 3 - -

1261 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 20,00 23 5 8 40 0,65 1 - -

1262 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 27,38 29,33 3 8 24 1,15 2 - -

1263 Osazení vnitřních parapetních desek ks 25,00 3 3 8 24 0,66 1 - -

1264 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 41,00 29 3 8 24 2,55 3 - -

1265 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,88 2 - -

1266 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 7,00 31 3 8 24 4,41 5 - -

1267 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 25

1268 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1269 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,09 2 - -

1270 Osazení prvků TZB ks 17,00 3,15,21,22 4 8 32 1,30 2 - -

1271 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 17,00 23 5 8 40 0,50 1 - -

1272 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 27,38 29,33 3 8 24 1,15 2 - -

1273 Osazení vnitřních parapetních desek ks 19,00 3 3 8 24 0,50 1 - -

1274 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 28,00 29 3 8 24 1,81 2 - -

1275 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,47 2 - -

1276 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 4,00 31 3 8 24 2,53 3 - -

1277 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 21

1278 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1279 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,69 2 - -

1280 Osazení prvků TZB ks 17,00 3,15,21,22 4 8 32 1,42 2 - -
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1280 Osazení prvků TZB ks 17,00 3,15,21,22 4 8 32 1,42 2 - -

1281 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 19,00 23 5 8 40 0,59 1 - -

1282 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 28,71 29,33 3 8 24 1,20 2 - -

1283 Osazení vnitřních parapetních desek ks 19,00 3 3 8 24 0,50 1 - -

1284 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 31,00 29 3 8 24 1,95 2 - -

1285 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,60 2 - -

1286 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 5,00 31 3 8 24 3,16 4 - -

1287 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 22

1288 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1289 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,88 2 - -

1290 Osazení prvků TZB kpl 26,00 3,15,21,22 4 8 32 2,29 3 - -

1291 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 25,00 23 5 8 40 0,79 1 - -

1292 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 26,86 29,33 3 8 24 1,13 2 - -

1293 Osazení vnitřních parapetních desek ks 23,00 3 3 8 24 0,60 1 - -

1294 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 43,00 29 3 8 24 2,66 3 - -

1295 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,88 2 - -

1296 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 7,00 31 3 8 24 4,41 5 - -

1297 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 25
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Dokončovací práce nadzemních pater (3.-7NP) na objektu D (7NP)

3 - Nadzemní podlaží
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1298 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1299 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,79 2 - -

1300 Osazení prvků TZB kpl 26,00 3,15,21,22 4 8 32 2,29 3 - -

1301 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 26,00 23 5 8 40 0,79 1 - -

1302 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 26,86 29,33 3 8 24 1,13 2 - -

1303 Osazení vnitřních parapetních desek ks 23,00 3 3 8 24 0,60 1 - -

1304 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 43,00 29 3 8 24 2,62 3 - -

1305 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,88 2 - -

1306 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 7,00 31 3 8 24 4,41 5 - -

1307 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 25

1308 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1309 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,88 2 - -

1310 Osazení prvků TZB kpl 26,00 3,15,21,22 4 8 32 2,29 3 - -

1311 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 26,00 23 5 8 40 0,79 1 - -

1312 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 26,86 29,33 3 8 24 1,13 2 - -

1313 Osazení vnitřních parapetních desek ks 25,00 3 3 8 24 0,66 1 - -

1314 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 43,00 29 3 8 24 2,62 3 - -

1315 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,88 2 - -

1316 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 7,00 31 3 8 24 4,41 5 - -

1317 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 4 8 32 0,81 2 - -

Celkem 25

1318 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1319 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,09 2 - -

1320 Osazení prvků TZB kpl 19,00 3,15,21,22 4 8 32 1,54 2 - -

1321 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 18,00 23 5 8 40 0,60 1 - -

1322 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 26,86 29,33 3 8 24 1,13 2 - -

1323 Osazení vnitřních parapetních desek ks 15,00 3 3 8 24 0,39 1 - -

1324 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 29,00 29 3 8 24 1,88 2 - -

1325 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,47 2 - -
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1325 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,47 2 - -

1326 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 4,00 31 3 8 24 2,53 3 - -

1327 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 21

1328 Osazení výtahu Schindler S3300 ks 1,00 36 3 8 24 3,42 4 - -

1329 Provedení protipožární ochrany kpl 1,00 24,38 4 8 32 1,49 2 - -

1330 Osazení prvků TZB kpl 19,00 3,15,21,22 4 8 32 1,54 2 - -

1331 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení ks 18,00 23 5 8 40 0,60 1 - -

1332 Provedení bezpečnostních prvků schodiště bm 28,19 29,33 3 8 24 1,18 2 - -

1333 Osazení vnitřních parapetních desek ks 15,00 3 3 8 24 0,39 1 - -

1334 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní) ks 26,00 29 3 8 24 1,61 2 - -

1335 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) kpl 1,00 24 4 8 32 1,47 2 - -

1336 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů ks 4,00 31 3 8 24 2,53 3 - -

1337 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště kpl 1,00 3 3 8 24 1,08 2 - -

Celkem 21

1338 Montáž lešení m2 2131,35 26 12 8 96 3,42 4 - -

1339 Provedení oplechování (parapety, římsy) bm 884,30 27 6 8 48 8,31 9 - -

1340 Zámečnické práce (zábradlí, ocelové zástěny) bm 422,20 33 5 8 40 7,18 8 - -

1341 Provedení fásady m2 2131,35 34 10 8 80 28,85 29 - -

1342 Demontáž lešení m2 2131,35 26 12 8 96 2,15 3 - -

47,56

9,45

26,00

49,19

46,88

Fasádní úpravy objektu A (7.NP)

46,88

28,31

7 - Nadzemní podlaží

82,00

26,00

38,65

206,74

287,16

328,23

2308,25

23,91

je
kt

ů

398,86

60,80

Fasádní úpravy objektu B (7.NP)

60,80
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1343 Montáž lešení řadového trubkového lehkého m2 2212,53 26 12 8 96 3,55 4 - -

1344 Provedení oplechování (parapety, římsy) bm 884,30 27 6 8 48 8,14 9 - -

1345 Zámečnické práce (zábradlí, ocelové zástěny) bm 422,20 33 5 8 40 12,71 13 - -

1346 Provedení fásady m2 2212,53 34 10 8 80 29,95 30 - -

1347 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého m2 2212,53 26 12 8 96 2,24 3 - -

1348 Montáž lešení m2 2144,10 26 12 8 96 3,44 4 - -

1349 Provedení oplechování (parapety, římsy) bm 884,30 27 6 8 48 8,14 9 - -

1350 Zámečnické práce (zábradlí, ocelové zástěny) bm 422,20 33 5 8 40 12,71 13 - -

1351 Provedení fásady m2 2144,10 34 10 8 80 29,03 30 - -

1352 Demontáž lešení m2 2144,10 26 12 8 96 2,17 3 - -

1353 Montáž lešení řadového trubkového lehkého m2 2340,42 26 12 8 96 3,75 4 - -

1354 Provedení oplechování (parapety, římsy) bm 884,30 27 6 8 48 8,14 9 - -

1355 Zámečnické práce (zábradlí, ocelové zástěny) bm 422,20 33 5 8 40 12,71 13 - -

1356 Provedení fásady m2 2340,42 34 10 8 80 31,68 32 - -

1357 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého m2 2340,42 26 12 8 96 2,36 3 - -

Celkem 232

1358 Demontáž stavebních výtahů ks 2,00 3 3 8 24 0,67 1 - -

1350 Provedení kanalizační přípojky bm 73,10 3,25 5 8 40 9,00 9 - -

1351 Provedení vodovodní přípojky bm 27,60 3,22 5 8 40 5,00 5 - -

1352 Provedení elektro přípojky bm 230,70 3,24 5 8 40 10,00 10 - -

1353 Provedení teplovodní přípojky bm 105,84 3,23 5 8 40 12,00 12 - -

1354 Provedení asflatové komunikace m2 173,72 3,39 6 8 48 5,88 6 - -

1355 Hrubý podklad (beton ve spádu, hydroizolace) m2 609,27 3,13 6 8 48 7,25 8 - -

1356 Sadové úpravy, provedení zeleně kpl 1,00 3,5,6,7,32 6 8 48 16,90 17 - -

1364_a Montáž dětského hřiště kpl 1,00 3 3 8 24 2,63 3 - -

1364_b Výsadba strom a keřů kpl 1,00 3,5,6,7,32 6 8 48 3,70 4 - -

1364_c Provedení okapového chodníčku bm 223,50 3,17 3 8 24 5,26 6 - -

2396,17

2322,06

126,28

121,70

55,36

348,18

71,61

Přípojky (kanalizační, vodovodní, elektro a teplovodní)

Fasádní úpravy objektu D (7.NP)

89,02

340,73

360,42

 T
E 

0
9

 -
 F
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 v
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b
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kt

227,02

177,38

63,00

16,00

 T
E 

1
0

 -
 T
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n
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p
ra

vy

282,47

508,50

508,50

508,50

214,62

207,98

390,64

330,19

390,64

811,19

Venkovní komletace (zahradnické práce, finální úpravy povrchu)

Fasádní úpravy objektu C (7.NP)

390,64

2534,67

1357 Zámečnické práce (oplocení, vstupní brána) bm 15,09 34 3 8 24 2,01 3 - -

1358 Demontáž zařízení staveniště kpl 1,00 3 6 8 48 8,06 9 - -

Celkem 93

1359 Revize elektro kpl 1,00 10 1 8 8 4,75 5 - -

1360 Revize vzduchotechnika kpl 1,00 10 1 8 8 3,63 4 - -

1361 Revize kanalizace kpl 1,00 10 1 8 8 3,63 4 - -

1362 Odstranění vad a nedodělků kpl 1,00 10 1 8 8 14,00 14 - -

1363 Kolaudce kpl 1,00 10 1 8 8 3,00 3 - -

1364 Předání stavby kpl 1,00 10 1 8 8 9,25 10 - -

Celkem 40

 T
E 

1
1

 -
 Z

áv
ě

r

74,00

24,00

29,00

112,00

29,00

38,00

48,22

386,93
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Bytový komlex Vltavská vyhlídka

Ozn. Profese Počet pracovníků Četa

1 Geodeti 4 1
2 Geolog 2 1
3 Stavební dělník 7 4
4 Vrtná souprava 5 1
5 Řidič dozeru 4 1
6 Řidič nakladače 4 1
7 Řidič autojeřábu 2 1
8 Řidič rypadla 4 1
9 Jeřábník a montéři 4 1

10 Stavbyvedoucí 1 1
11 Ridič nákladního automobilu 3 1
12 Pokrývač 3 4
13 Betonáři 5 4
14 Armovači 8 4
15 Zedníci 5(7) 2
16 Omítkáři 6 4
17 Obkladači a dlaždiči 4 4
18 Sádrokartonáři 4 2
19 Malíři a natěrači 5 4
20 Podlaháři 3 4

Profese výstavby

20 Podlaháři 3 4
21 TZB - Vzduchotechnici 4 4
22 Vodaři 6 4
23 Topenáři 7 4
24 Elektrikáři 11 4
25 Kanalizace 5 4
26 Lešenáři 12 1
27 Klempíři 6 4
28 Izolatéři (strop PP) 6(7) 4
29 Truhláři 3 4
30 Tesaři 8 4
31 Instalatéři 3 4
32 Zahradníci 6 1
33 Zámečníci 5 2
34 Fasádníci 10 4
35 Montážníci oken 2(3) 4
36 Pracovníci provádějící výtahy 3 4
37 Hromosvodáři 2 1
38 Pracovnící provádějcí požární opatření 4 4
39 P.P. dopravní komunikace 6 1
40 Izolatéři spodní stavby 6 1
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Bytový komlex Vltavská vyhlídka

Ozn. Profese Počet pracovníků Četa

13_a Betonáři 5 2
14_a Armovači 11 2
30_a Tesaři 4 1

Ozn. Profese Počet pracovníků Četa

13_b Betonáři 5 2
14_b Armovači 3(8) 4
30_b Tesaři 6(8) 4

Ozn. Profese Počet pracovníků Četa

13_c Betonáři 6 4
14_c Armovači 8 4
30_c Tesaři 8 4

Spodní hrubá stavba, 1.NP

2.NP

Základové kce.

Profese výstavby

1


