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Navrhovaný objekt bytového domu Vltavské vyhlídky je situován na předmětném pozemku 
par. č. 975, 976 v k.ú. Holešovice na místě stávajícího dočasně využívaného pozemku. Bytový dum 
leží v záplavovém území A1 - jehož ochrana je zajišťována městem. Terén na pozemku je rovinný s 
minimálním převýšením - výšková kóta celého pozemku je cca 187,30 - 187,80 m.n.m. Základní 
půdorysný tvar rozevřeného písmene „L“. Pozemek je dostupný z ulic Na Maninách, Jateční a V Háji. 

 
ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 

 
Práce na staveništi se zahájí následující den po jeho převzetí, které je naplánováno na  11. 

4.2016. Na staveništi  se bude nejprve provádět demolice původní zástavby včetně odstranění 

nežádoucích křovin poté bude zrealizována vnitrostaveništní komunikace. Staveniště bude po celém 

svém obvodě oploceno (část tvoří původní obvodové  stěny okolní zástavby).  Rozsah staveniště je 

přibližně 5000 m2. 

Vjezd (výjezd) pro zemní práce je umístěn na severozápadní straně staveniště z ulice na 

Maninách. U vjezdu na staveniště je umístěna buňka s ostrahou (vrátnice). Pro zbylé etapy stavby je 

používán objektový vjezd do garáží 1NP. Vstup pro pěší je umístěn v blízkosti vjezdu na staveniště a 

během I.fáze výstavby to budou jediné možnosti pro vstup na území stavby. U vstupu je umístěna 

buňka vrátnice s elektronickou evidencí osob a turniketem.  

Buňkoviště je stavěno do výšky 3 pater z důvodu omezeného prostoru kolem staveniště, 

v posledním patře buňkoviště jsou kanceláře vedení stavby a sociální zařízení. Ve zbylých dvou 

patrech jsou šatny pro pracovníky, sociální zařízení a sklady. 

Skladovací plochy jsou umístěné z větší části uvnitř nového objektu, pak je využíváno ploch 

staveništních a dočasně oblasti záborů. Pro uzavřené skládky budou na stavbě umístěny skladovací 

kontejnery.  

Svislá komunikace je na staveništi zajištěna autojeřáby, věžovými jeřáby pro fáze hrubé 

stavby. V případě dokončovacích prací bude preferována svislá doprava po již zhotoveném schodišti 

v novém objektu a využití stavebního výtahu Geda 500Z/ZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Základní koncepce zařízení staveniště 
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ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ A SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ 

 

1) Odvodnění staveniště 

 

Odvodnění stavebních jam bude řešeno čerpáním. Čerpaná voda bude svedena do kalových 

jímek a poté vypouštěna do stávajících přípojek kanalizace. 

Voda z oplachu vozidel u výjezdu ze staveniště bude svedena do kalové jímky, ve které se usazují 
kaly. Z kalové jímky budou vody gravitačně odvedeny do kanalizační přípojky. 

 

2) Odvodnění zařízení staveniště 

 

Odvodnění sociálních zařízení staveniště (umývárny, záchody) bude zajištěno zemními 

trubními přípojkami. Průběžné vyvážení kalů z mobilních chemických záchodů umístěných na 

staveništi bude smluvně zajištěno s poskytovatelem těchto zařízení. 

 

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Dočasné oplocení staveniště je realizováno plným trapézovým plotem výšky 2,16 m. 

STAVENIŠTNÍ BUŇKY 

Pro realizaci buňkoviště jsou použity následující typy stavebních buněk: 

1) Buňka pro ostrahu 

Technická data: Vnější rozměry : 1 980 x 1980 x2600 mm 

El. přípojka: 380 V/32, topení : A1 x elektrické topidlo  

 

             Obr. 1: Buňka vrátnice – půdorysné schéma          Obr. 2: Buňka vrátnice – pohled 
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2) Buňka kancelářská 

Technická data:  Vnější rozměry: 4885 x 2435 x 2591 mm 

El. přípojka 400V / 32A, topení : přímotopný panel 2 kW 

 

 
Obr. 3: Buňka kanceláře – půdorysné schéma 

 

3.a) Buňka sanitární 

Technická data:  Vnější rozměry: 6055 x 2435 x 2591 mm 

El. přípojka 400V / 32A, topení : přímotopný panel 2 kW 

 
 

 

Obr. 4a: Buňka sanitární pro muže – půdorysné schéma 
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3.b) Buňka sanitární 

Technická data:  Vnější rozměry: 6055 x 2435 x 2591 mm 

El. přípojka 400V / 32A, topení : přímotopný panel 2 kW 

 
Obr. 4b: Buňka sanitární pro ženy – půdorysné schéma 

 

3.c) Buňka sanitární 

Technická data:  Vnější rozměry: 2400 x 1400 x 2591 mm 

El. přípojka 400V / 32A 

 
Obr. 5: Buňka sanitární – půdorysné schéma 

DIMENZOVÁNÍ BUNĚK 

Předpoklad personálního nasazení z grafu nasazení pracovníků viz příloha 5.2 součástí ČP je 

122 pracovníku na staveništi a 15 vedoucích pracovníku. 
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 a) Pracovníci zhotovitele stavby a vedení 
(z toho 5 žen ), uvažované maximální nasazení  80% 
 b) Odborný dozor a vedoucí pracovnící stavby 
 
 

Výkon odborného dozoru nad prováděním stavby bude zajišťovat 

technický dozor investora a autorský dozor projektanta 

 

 

1) Šatny pro pracovníky 

Celkový minimální počet buněk v sestavě pro 3. a 4. fázi výstavby 
 
Šatny (muži), podlahová plocha: 122 os. × 1,25 m2 /os. :  
 
Šatny (ženy), podlahová plocha: 5 os. × 1,25 m2 /os. : 
 
 
Počet šatnových buněk :  
       
2) Sanitární buňky 

Záchody a pisoáry (20 os./ks, 15 os./ks):  
 
 
 
Požadavek 1WC do 10 žen : 
 
 
Počet záchodových buněk :      
 
3) Kanceláře pro vedoucí pracovníky 

Orientační propočet minimálních nároků na kanceláře  
 

Kanceláře pro vedení stavby (5,00 m2 /os.) : 
 
Kanceláře vedoucí pracovníky (13,00 m2 /os.) : 
 
Kanceláře administrativní pracovníky (10,00 m2 /os.) : 
 
Zasedací místnost: 30 m2 
 
Počet kancelářských buněk : 
 

4) Vrátnice – pracovník ostrahy 

 
Celkový minimální počet buněk v sestavě pro 3. a 4. fázi výstavby:  

np = 98 

nv = 15 

ntdi = 2 

nadp = 1 

nved = 4 

nadm = 8 

116,25 m2 

6,25 m2 

9 ks 

Muži 
  WC 5 ks 

Pisoáry 7 ks 

Ženy 
  WC 1 ks 

3 ks 

15 m2 

52 m2 

80 m2 

1 ks 

10 ks 

1 ks 

25 ks 
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VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 

Po celou dobu výstavby bude využíván pouze jeden  vjezd a výjezd na staveniště z ulice na 

Maninách. Jedinou výjimkou jsou prostory sloužící jako garáže, které se nacházejí v prvním 

podzemním a nadzemním podlaží.  V případě vstupu pro pěší bude primárně využíván hl. vstup  

taktéž z ulice na Maninách hned v blízkosti vjezdu pro mechanizaci a dopravní prostředky. Během 

výstavby budou zřízena i další vstupní místa přes vstupní  prostory z prvního nadzemního podlaží do 

jednotlivých objektů a také jako v případě parkování vozidel vjezdy do garážových prostor. 

Svislá staveništní komunikace během hrubé stavby bude řešena formou žebříků v případě, že 

již bude zhotoveno schodiště tak se k tomuto účelu využije vždy primárně.  Pro dopravu materiálu 

bude využíváno hlavně věžových jeřábu a autojeřábů. Během provádění izolace střešních konstrukcí a 

teras spojovacích krčků budou sestaveny dva stavební výtahy GEDA. 

SKLADY A SKLÁDKY 

1) Deponie - Zemní práce 

Během zemních prací bude veškerá vytěžená zemina odvezena na skládku mimo staveniště z 

čehož část bude využita pro obsypy během sadových uprav. 

2) Uzavřené sklady a skládky 

Skladové kontejnery budou využity zejména k uskladnění nářadí a materiálů, který nemůže 

z důvodu ztráty funkčnosti či použitelnosti být dlouhodobě vystavěn špatným klimatickým 

podmínkám a nebylo by možné ho možné jinak zabezpečit. Dále také z důvodu jeho zabezpečení 

před odcizením. 

 

Skladový kontejer 

Technická data:  Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2591 mm 

 

 
Obr. 6: Skladovací kontejner – půdorysné schéma 

 

- Všechny nebezpečné látky (barvy, lepidla, ředidla, kyseliny apod.) se vždy ukládají do obalů 

s označením druhu látky. Nebezpečné chemické látky a přípravky se skladují podle pokynů 

uvedených v bezpečnostních listech k těmto látkám.  
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3)Volné skládky a sklady  

Během výstavby se prostor vyhrazený k uskladnění materiálu bude přesouvat dle 

možnosti v dané fázi výstavby. K uskladnění bude využíváno i prostoru uvnitř stavby 

s ohledem na omezenou dispozici staveniště. 

- Kusový materiál (například cihly, příčkovky, tvarovky či tvárnice) lze ručně ukládat do výšky 

maximálně 2 m 

- Sypký materiál v pytlích (suché maltové směsi), který se ukládá ručně, lze skladovat do výšky 

maximálně 1,5 m. Pytle musejí být uloženy v bezpečném sklonu a ve vazbě, aby se zabránilo 

jejich případnému uvolnění a sesuvu 

ZVEDACÍ PROSTŘEDKY 

- Věžový jeřáb 

- Autojeřáb 

- Stavební výtah Geda 

Stavební výtah GEDA 500Z/ZP  
Technický popis:  

- Transportní plošina s pozinkovaným sloupem pro převoz max. 5 osob  
- Nosnost do 850 kg  
- Rychlost zdvihu 12/24 m/min  
- Maximální dopravní výška 100 m  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Stavební výtah Geda – pohled 
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Před zahájením výkopových a montážních prací musí dodavatel stavby zajistit vytýčení 

průběhu a polohy všech inženýrských sítí příslušnými správci a zajistit jejich přítomnost při provádění 

zemních prací. Na základě vytýčení se provede ochrana inženýrských sítí, u kterých je předpoklad 

malého krytí a nebezpečí poškození při výkopových pracích. Veškeré stávající sítě, které budou 

dotčeny stavbou – kabely veřejného osvětlení, optické a koaxiální kabely UPC, budou uloženy do 

chrániček předepsaných jednotlivými majiteli a správci sítí. 

 

Stávající sítě  

 

- kabelů sdělovacího vedení 

- kabelů elektrického vedení NN 

- kabelů elektrického vedení VN 

- kabelů VO 

- teplovodu 

- vodovodních řadů 

- plynovodního řadu NTL a STL 

- kanalizačních řadů a stoky 

- místních komunikací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Sítě technické infrastruktury 
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Pro zásobení staveniště vodou bude na jihovýchodní straně u vstupu do objektu C odběrové místo 
vody s vodoměrem napojené na stávající vodovodní přípojku. 
 
 
Tab.2: Výpočet zásobování vodou 

 

a) voda nezbytná pro provozní účely Qa: 

Qa=(Sv*kn)/(t*3600) 

 

b) voda pro sociálně hygienické účely Qb: 

Qb=(Pp*Ns*kn)/(t*3600) 

pro technologické provozy 1,5, pro sociálně hygienické potřeby 1,8, životní potřeby 2,7 

 

Qa, Qb vteřinová spotřeba vody [l/množství] 

Sv spotřeba vody za směnu (tabulková hodnota) 

kn koeficient nerovnoměrnosti odběru  

t doba odběru vody [hod] 

Pp  počet pracovníků 

Ns norma spotřeby vody na osobu a den 

 
Pracovníci zhotovitele stavby a vedení 
 
 
 

     
Sv, Ns 

[l/množství] 

          
kn t      

[hod] 
Množství     

[m3, prac.]           

Zpracování a ošetřování čerstvého betonu 180 1,6 8 124,62 

Životní potřeby pracovníků 40 2,7 8 98 

Hygienické potřeby pracovníků 45 1,8 8 98 

 

 
Potřeba vody na staveništi je 1,89 l/s (6802 l/hod). 
 
 
 
 
 
 
 

np  98 

Qa, Qb 1,89 

5.1.3 Zásobování staveniště vodou 
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Po dohodě s příslušným útvarem požární ochrany a dle místní situace, ve které se nachází do 

200metrů více vodních zdrojů  veřejné hydranty, vodní plocha) bylo rozhodnuto, že zajištění vody 
z hydrantů staveništního rozvodu není nutné. 
 
Tab.3: Výpočet zásobování požární vodou 

 

 

Qc  celkové množství požární vody [l.s-1] 

Spv spotřeba požární vody [l.s-1] 

krh  koeficient vyjadřující rychlost hoření podle stupně požární bezpečnosti 

 

       
V [l/s] N 

Požární zatížení - 15-30 kg/m2 

10 - Obestavěný prostor požárního úseku – nad 2 000do 20 000 [m3] 

Stupeň požární bezpečnosti = II 

- 1,8 Požárně dělící konstrukce  - smíšené 

 
 
 
 
Potřeba požární vody na staveništi je 18 l/s (64 800 l/hod). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Množství požární vody stanovené ze vzorce: 

Qc = Spv*krh 

Qa, Qb  18,00 

5.1.4 Množství vody pro požární účely  
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Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 

S = K / cos μ * ( β1 * ∑P1 + β2 * ∑P2 + β3 * ∑P3) 

 

 

Vnitřní osvětlení 
 
 
 

 
Plocha        
[m2] 

Měrný výkon        
[W] 

Celk. měrný 
výkon           
[kW] 

  Kancelářské místnosti 147 20 2,94 

Umývárny, šatny, záchody, koupelny 228 10 2,28 

Uzavřené sklady 135 3 0,41 

 
Tab.4: Výpočet měrného výkonu vnitřního osvětlení 

 
 

 

Tab. 5 Výpočet měrného výkonu venkovního osvětlení 

 

 
 
 
 
 

S maximální současný zdánlivý příkon [kVA] 

K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

cos μ průměrný účiník spotřebičů (0,5 - 0,8) 

P1 součet štítkových výkonů elektromotorů [kVA] 

P2 součet výkonů venkovního osvětlení [kVA] 

P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel [kVA] 

Celkem [kW] 5,63 

Venkovní osvětlení 
 

 
Plocha        
[m2] 

Měrný výkon        
[W] 

Celk. měrný 
výkon           
[kW] 

  Zemní práce 5000 0,8 4,00 

Betonářské, zednické práce   3000 0,8 2,40 

Montáž konstrukcí 10000 2,4 24,00 

Osvětlení cest 216 500 108,00 

Celkem [kW] 138,40 

5.1.5 Zásobování staveniště el. energií 
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Max. počet 

[ks] 
Příkon        
[kW] 

Celk. měrný 
výkon [W] Stroje, zařízení 

Mobilní objekty ZS 24 2,1 50,40 

Svářečka elektrická 4 20,0 80,00 

Drobná stavební mechanizace 29 2,0 58,00 

Kalové čerpadlo 2 6,0 12,00 

Ponorný vibrátor 6 2,0 12,00 

Věžový jeřáb 3 32,0 96,00 

Myčka 1 16,0 16,00 

 
Tab. 6 Výpočet celkového příkonu strojů a mechanizmů 

 

Na staveništi je potřeba 2x transformátor o výkonu 400 kW 508,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkem [kW] 324,40 
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Na staveništi se smí pohybovat jen proškolené osoby s ochrannými osobními pracovními 

pomůckami. Staveniště je vyhrazeno oplocením, které také plní funkci ochrany osob a majetku. 

Pracoviště bude udržováno v pořádku a čistotě. Práce na staveništi budou prováděny dle 

technologických postupů dané činnosti. Činnosti, které vyžadují speciální průkazy a osvědčení, budou 

provádět osoby, které prokáží svojí kvalifikaci pro tyto práce. Budou vytyčeny polohy inženýrských sítí 

a jejich bezpečnostní a ochranná pásma. Skládky a sklady na staveništi musí být bezpečné a nesmí 

negativně ovlivňovat životní prostředí. Stavba vyžaduje účast koordinátora BOZP. Práce na staveništi 

budou v souladu s vypracovaným plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Bezpečnost ochrany zdraví při práci na staveništi se bude řídit těmito předpisy: 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích (aktualizováno sbírkou předpisů č. 136/2016 Sb.). 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (Novela z.č. 88/2016 Sb. z 27.4.2016). 

V příloze byla zpracována zpráva, kde jsou blíže popsány možná rizika spojená s klempířskými 

prácemi a prevence k jejich zamezení (odstranění). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.6 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví 
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Staveniště nesmí nadměrně obtěžovat okolí stavby během celého dne. Staveniště nesmí 

ovlivňovat okolí hlukem, otřesy, prachem a zápachem. Jeho zásobování materiálem nesmí ohrožovat 

provoz na veřejných komunikacích. Musí být zabráněno k znečištění ovzduší, vod a půdy. 

Na staveništi budou použity stroje a mechanizmy, jejichž hlučnost nepřekračuje povolené hodnoty 

hygienických předpisů. Zdroje hluku ve všech fázích výstavby smí být používány pouze v době od 7:00 

do 21:00 hod. a jejich provoz musí být přerušovaný. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být 

očištěna. V případě, že i přesto bude znečištěna veřejná komunikace, je zhotovitel povinen 

komunikaci očistit. Všechny odpady je nutno likvidovat v souladu s právními předpisy.  

Ochrana životního prostředí pří výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 

- Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- Nařízení vlády č. 272/2003 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- Nařízení vlády č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 

Předpis č. 93/2016 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, 

seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

§ 2Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.7 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
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Zajištění staveniště 

 Během fasádních prací bude sestaveno trubkové lešení s bezpečnostní sítí sloužící jako 
opatření před pádem z výšky pracovníka, materiálu případně pracovních pomůcek. Po dokončení 
vnějších prací bude toto lešení vyškolenými pracovníky demontováno. 

 

Výrobní zařízení staveniště 
Potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveniště dovezeny v hotovém resp. 

připraveném stavu. Na staveništi budou umístěny míchačky pro přípravu malty pro vyzdívky a sila na 

suchou maltovou směs.  
 

Zabezpečení staveniště 
Pro zabezpečení staveniště bylo nutné provést kolem celého areálu oplocení proti 

vniknutí nepovolaným osobám. U hlavních vjezdů ze staveniště budou zřízeny vrátnice se stálou 
ostrahou stavby. Vrátnice budou řešeny malými mobilními buňkami, předpokládané velikosti 
2,5x2,5m. Oplocení slouží zároveň jako akustická stěna pro ochranu okolí stavby před nadměrným 
hlukem. 
 

Zábor okolních prostor 
V okolních prostorech stavby bude zábor z důvodu omezeného prostoru k pohybu 

uvnitř staveniště primárně k betonáži.  
 

BOZP třetích osob a nutné úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště tak vlastního staveniště bude dočasně 

oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. Krátkodobé zábory 

mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny 

typovými přenosnými zábranami výšky  1,10 m s dotykovou lištou ve výšce do 20 cm nad zemí 

(úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou 

budou zajištěny přechodným dopravním značením. Přejezdy chodníku ve vjezdu a ve výjezdu ze 

staveniště budou provedeny v bezbariérové úpravě. Příčné přechody přes výkopové rýhy budou 

opatřeny přechodovými lávkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.8 Zajištění a zabezpečení staveniště 
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Zahájení výstavby:  14. 4. 2016 

Dokončení výstavby objektu A :  11.10.2017 

Dokončení výstavby objektu B :  24.10.2017 

Dokončení výstavby objektu C :  29.10.2017 

Dokončení výstavby objektu D :  3.11.2017 

 

Kolaudace: 23. 11. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

5.1.9 Důležité milníky výstavby 
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5.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S POSOUZENÍM 

DOPRAVNÍCH CEST  

BD VLTAVSKÁ VYHLÍDKA 

 

 

 

 

 

 

KONTROLOVAL : ING. TOMÁŠ VÁCHAL, ARQUITECTO TÉCNICO  
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Většina vytěžené zeminy cca 13 330 m3 bude ze stavby převážena na skládku. 
 

  Náhled trasy : 
Název společnosti: KARE Praha, s.r.o 
 
 
Adresa:  Chodovská ul. (u plničky LPG) 

141 00 Praha 4 – Michle 
okres Praha 

 
Délka trasy:  11,9km 
 
Celkový čas:  16 minut 
 
Překážky:   trasa předpokládána s možným 

zdržením v ul. 5 května vlivem silného 
provozu   
    

Zdroje: 
 
http://www.betonserver.cz/kare-praha 
https://www.google.cz/maps/ 
      
        Obr. 10: Mapa odvozu zeminy     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Doprava vytěžené zeminy na skládku 

5.1. Doprava materiálu a odvoz stavebního odpadu 
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Beton bude dovážen na stavbu autodomíchavači z nedaleké betonárky. 
 
            Náhled trasy : 
 
Název společnosti:  Skanska Transbeton, s.r.o., 

betonárna Holešovice 
 
Adresa:   Varhulíkova - přístav Holešovice 

170 00, Praha 7 – Holešovice 
 
Délka trasy:   850m 

Celkový čas:   2min 

Překážky:   trasa předpokládána bez 
překážek 

 
 
                         

Zdroje:           Obr. 11: Mapa dopravy čersvého betonu 

https://www.betonserver.cz/skanska-transbeton-holesovice 

https://www.google.cz/maps/ 

 
Stavební suť a veškeré stavební odpady budou odvezeny a zpracovány firmou Stroje a Služby  
 

Náhled trasy : 
 
Název společnosti:  Stroje a Služby s.r.o. 

 
Adresa:   Stroje a Služby s.r.o. 

K Betonárně 
155 00, Praha 5 
 

Délka trasy:  19,4km 

Celkový čas:  24 minut 

Překážky:   trasa předpokládána s 

minimálním zdržením  

Zdroje:  Obr.12: Mapa dopravy kameniva a odvozu 

stavební suťi 
https://www.betonserver.cz/stroje-sluzby         
https://www.google.cz/maps/ 
    

 

2. Doprava čerstvého betonu 

3. Doprava stavební suťi a odvoz odpadu 
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Veškerá stavební výztuž, armokoše, KARI sítě a další prvky v rozsahu celého objektu budou dováženy 
z výrobních závodů na Praze 8. 
 
 
Název společnosti:  ARMONTIS BeSt s.r.o. 
 
Adresa:   ARMONTIS BeSt s.r.o. 

Sokolovská 325/140 
186 00, Praha 8 – Karlín 
 

Délka trasy:  2,3km 

Celkový čas:  5min 

Překážky:    trasa předpokládána s minimálním zdržením  

Náhled trasy : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 13: Mapa dopravy armovacích prvků 

Zdroje:  
  
https://www.betonserver.cz/armontis-best 
https://www.google.cz/maps/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Dodávka armovací výztuže 
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Doprava štěrků a písku pro zásobování stavby bude pocházet ze shodného areálu jako při odvozu 
stavební suti a zemin. 

Náhled trasy : 
 
Název společnosti:  Stroje a Služby s.r.o. 

 
Adresa:   Stroje a Služby s.r.o. 

K Betonárně 
155 00, Praha 5 
 

Délka trasy:  19,4km 

Celkový čas:  24 minut 

Překážky:   trasa předpokládána s 

minimálním zdržením  

   
Zdroje: 
       Obr.12: Mapa dopravy kameniva a odvozu     

https://www.betonserver.cz/stroje-sluzby   stavební suťi 
https://www.google.cz/maps/ 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Doprava stavebního kameniva - štěrků a písků 
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Na stavbě budou použity tři věžové jeřáby firmy Liebherr, které budou zajištěny firmou Kranimex, 
spol. s r.o.. 

 
Název společnosti:  Kranimex, spol. s r.o. 
 
Adresa:   Nedokončená 1638  

198 00 Praha 9 - Kyje  
okres Praha 

 
Délka trasy:  11,6km 
 
Celkový čas:  19min 
 
Překážky:    trasa předpokládána bez překážek 
 

Náhled trasy : 
 

 
Obr. 14: Mapa dopravy věžového jeřábu 

 

Zdroje:   http://www.betonserver.cz/kranimex 
  https://www.google.cz/maps/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Doprava zdvihacího zařízení 
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Název společnosti:  Stroje a Služby s.r.o. 

Adresa:   Stroje a Služby s.r.o. 
K Betonárně 
155 00, Praha 5 

 
Délka trasy:  19,4km 

Celkový čas:  24 minut 

Překážky:   trasa předpokládána s minimálním zdržením  

Náhled trasy : 
 

 
Obr. 15: Mapa dopravy autojeřábu 

 
Zdroje:   https://www.betonserver.cz/stroje-sluzby 

https://www.google.cz/maps/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Doprava mobilního zdvihacího zařízení 
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      Náhled trasy : 

 
Název společnosti: SAPOL, spol. s r.o. 

Adresa:   Selská 42/28 
102 00 Praha 15 – 
Hostivař 
okres Praha 
 

Délka trasy:  15,7km 

Celkový čas:  22min 

Překážky:  trasa předpokládána s 
možným zdržením v ul. 5 
května vlivem silného 
provozu 

 
Zdroje:               Obr. 16: Mapa dopravy cementu 

http://www.betonserver.cz/sapol 
https://www.google.cz/maps/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Doprava cementu a potěrů 
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Název společnosti: TEMRAJ s.r.o. 

Adresa:   Husova 353               
251 01                  
Brandýs nad Labem 

 
Délka trasy:  26,2km 

Celkový čas:  26min 

Překážky:   trasa předpokládána s minimálním zdržením  

Náhled trasy : 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 17: Mapa dopravy betonové dlažby 

 

Zdroje:    http://www.temraj.cz/ 
   https://www.google.cz/maps/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Dovoz betonové dlažby 
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Název společnosti: TBG Pražské malty, s.r.o. - maltárna Trója 

Adresa:   Povltavská 440                            
170 00, Praha 7 - Trója 

 
Délka trasy:  3,0km 

Celkový čas:  7min 

Překážky:   trasa předpokládána s minimálním zdržením  

Náhled trasy : 
 

 
Obr. 18: Mapa dopravy anhydritu a speciálních směsí 

 
Zdroje:   https://www.betonserver.cz/tbg-prazske-malty-troja 
  https://www.google.cz/maps/ 
 
 

 

10. Anhydrity a speciální směsi 


