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1.1 VSTUPNÍ ÚDAJE: 

Název stavby: BYTOVÝ DUM VLTAVSKÁ VYHLÍDKA PRAHA 7 - Holešovice 
 
Místo stavby:   katastrální území Holešovice 
 
Charakter stavby:  novostavba bytových domů 
 
Stavebník:   CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o. 

Na Strži 65/ 1702 
140 00 Praha 4 
 

Projektant stavby:  CENTRAL GROUP a.s. 
Na Strži 65,1702 
140 00 Praha 4 

1.2 ÚZEMÍ STAVBY: 

Navrhovaný objekt bytového domu Vltavské vyhlídky je situován na předmětném pozemku par. č. 
975, 976 v k.ú. Holešovice na místě stávajícího dočasně využívaného pozemku. Bytový dum leží v 
záplavovém území A1 - jehož ochrana je zajišťována městem. Terén na pozemku je rovinný s minimálním 
převýšením - výšková kóta celého pozemku je cca 187,30 - 187,80 m.n.m. Základní půdorysný tvar 
rozevřeného písmene „L“. Pozemek je dostupný z ulic Na Maninách, Jateční a V Háji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1 Úvodní údaje 
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Uvedené (spočtené) bilance budou řešením pouze jednoho objektu tzn. není nutné se jich držet pro 
využití výstavby celého komplexu, kde by zde zmíněné řešení nemuselo být nejvhodnějším i tam. Pro 
výpočet byl zvolen objekt A se sedmi nadzemními podlažími a dvěma podzemními, kde na betonáži svislých 
stěn a vodorovných stropů pracovalo shodně 5 pracovníků. Do výpočtu byli zahrnuty veškeré betonářské 
práce s výjimkou základové desky. 

Objem betonáže svislých konstrukcí: 597,91 m3 

Objem betonáže vodorovných konstrukcí: 1059,69 m3 

 

� Použití mobilního čerpadla s autodomíchávačem 

� Betonáž jeřábem s bádií a dopravou betonu autodomíchávačem 

� Čerpadlo s domíchávačem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2 Popis řešených sestav 
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MOBILNÍ ČERPADLO S AUTODOMÍCHAVAČEM 

Návrh:   

Technická data čerpadla S 42SX 

 

Parametr Jednotka  Hodnota 

Vertikální dosah  41,8 [m] 

Horizontální dosah 38,1 [m] 

Skládání výložníku  R - 

Počet ramen  4 - 

Dopravní potrubí   DN125 - 

Pracovní rádius otoče  370 ° 

Systém zapatkování  SX - 

Zapatkování podpěr přední 8,3 [m] 

Zapatkování podpěr zadní 8,3 [m] 

 

Tab.: 9.1.1 Specifikace 

 

   Obr. 9.1 Schéma dosahu autočerpadla 

 

9.1.3 Návrh čet a strojní sestavy pro mix s čerpadlem 
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   Obr. 9.2 Půdorysné schéma dosahu autočerpadla 

 

 

Obr. 9.4 Půdorysné schéma dosahu autočerpadla 

 

 

Obr. 9.3 Pohled na autočerpadlo 
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AUTODOMÍCHÁVAČ SCHWING AM 7C 

 

Obr. 9.4 Pohled na autodomíchávač 

 

Obr. 9.5  Technická specifikace autodomíchávače 

Při betonáži vyšších pater a následujících objektů  by bylo nutné pozměnit původní návrh 
autočerpadla z důvodů nedostačující délky ramene. Pro tyto účely by mohlo postačit autočerpadlo 
S 52 SX, které má horizontální dosah 48,0m a vertikální 52,0m přičemž maximální množství čerpané 
směsi je srovnatelné s typem S 42. Problém nastane při jeho rozpatkování, během kterého  jeho 
zadní  podpěry dosahují rozpětí 10,34 m což by znemožňovalo dopravu na veřejné komunikaci. 
Možným řešením by bylo uzavření vozovky po během betonáže z vnější strany staveniště a vytvoření  
náhradní trasy pro vozidla. 
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SLOŽENÍ ČETY 

Ukládání betonu:  5 pracovníků 
Vibrace:  1 pracovník 
Kontraktor:  1 pracovník 
Obsluha čerpadla a mixu: 1 pracovník 

 Zaučení stavební dělníci: 2 pracovníci 

 

Objem betonáže svislých konstrukcí: 597,91 m3 
Počet pracovníků: 5 
Vzdálenost betonárky : 850m 
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9.1.4 Výpočet audomíchávače s čerpadlem 
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� Navrženy 2 autodomíchávače 
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� Navrženy 2 autodomíchávače 
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Celková doba trvání: 17dní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.11  Mapa dopravy autočerpadla 

Ekonomická bilance č.1 

Položka  Měrná jednotka Jednotková cena [Kč] Množství Celková cena        [Kč] 

Půjčovné 
čerpadla Kč/h 2300 128 294 400,00 Kč 

Poplatek za 
dopravu Kč/km 60 9 540,00 Kč 

Uvedení do 
provozu Kč 920 1 920,00 Kč 

Čištění Kč 170 237 40 290,00 Kč 

Doprava betonu Kč/km 65 189 12 313,60 Kč 

Cena betonu Kč/m3 2250 1658 3 729 600,00 Kč 

Čekání 
autodomíchávače Kč/h 155 59 9 176,00 Kč 

   
Celkem 4 087 239,60 Kč 

 

Tab.: 9.1.4 Ekonomická bilance číslo 1 

9.1.5 Ekonomická bilance 
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Obr.: 9.12 Schéma postavení a dosahu autočerpadel při betonáži objektu A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.6 Výkres (schéma) rozestavění při betonáži 



Diplomová práce – Karel Jankovec  Ekonomická bilance betonáže        ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016 

  

12 
 

 

Návrh jeřábu: Liebherr 90 EC - B6; J1(R=30)= 25,00 m 

POŽADOVANÁ NOSNOST 

1) Bádie plněna betonem 

- Bádie na beton (Boscaro CT-99) 
- Čerstvý beton  

    

Objem      
[m3] 

Výška     
[mm] 

Průměr     
[mm] 

Nosnost      
[t] 

Hmotnost     
[kg] 

Hmotnost 
betonu 

[kg] 

 Hmotnost 
břemena 

(kg)  Zvedaná břemena  

Bádie na beton  1,00 1670 1250 2,6 215 2400        2 615,00    

 
Celý návrh je uveden v prostorové struktuře - Návrh a posouzení zdvihacího prostředku. 

 

Obr. 19: Schéma únosnosti věžového jeřábu Liebherr 90 EC - B6 

  

Obr. 20: Schéma únosnosti věžového jeřábu Liebherr 90 EC - B6 v tabulce 

9.1.7 Popis betonáže s použitím jeřábu 
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� Navržen 1 autodomíchávač 

 
Celková doba trvání : 43 dní 
 

Ekonomická bilance č.2 

Položka  Měrná jednotka 
Jednotková cena 

[Kč] 
Množství Celková cena [Kč] 

Pronájem jeřábu Kč/den 9600 43 412 800,00 Kč 

Jeřábník Kč/h 255 344 87 720,00 Kč 

Doprava jeřábu Kč/ (h-přepravy) 3000 9 27 000,00 Kč 

Montáž jeřábu 
Kč 6000 1 6 000,00 Kč 

DMT jeřábu Kč 6000 1 6 000,00 Kč 

Mobilní jeřáb Kč/h 2900 16 46 400,00 Kč 

Doprava m. jeřábu Kč/km 105 9 945,00 Kč 

Doprava betonu Kč/km 65 189 12 313,60 Kč 

Cena betonu Kč/m3 2250 1658 3 729 600,00 Kč 

Čekání 
autodomíchávače Kč/h 155 355 55 056,00 Kč 

   
Celkem 4 383 834,60 Kč 

Tab.: 9.1.5 Ekonomická bilance číslo 2 

9.1.8 Výpočet jeřábu s bádií 

9.1.9 Ekonomická bilance 
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Návrh:   
 

Čerpadlo s autdomíchávačem FBP 26 

 
Technická data výložník KVM 26 
 

Parametr Jednotka  Hodnota 

Vertikální dosah  25,73 [m] 

Horizontální dosah 21,58 [m] 

Rozbalovací výška  7,7 [m] 

Počet ramen  3 - 

Dopravní potrubí   DN100 - 

Pracovní rádius otoče  365 ° 

Úhel zdvihu 110 ° 

Úhel ramene 1 180 ° 

Úhel ramene 2 270 ° 

Tab.: 9.1.2 Specifikace KVM 26 

 

Technická data domíchávač AM 7 FHC+ 
 

Parametr Jednotka  Hodnota 

Jmenovitý obsah 7.000 [l] 

Tab.: 9.1.3 Specifikace AM 7 FHC+ 

 
Obr.:  9.1.9 Schéma FBP 26 

 
 

 
Obr. 9.7: Pohled na čerpadlo s autodomíchávačem 

9.1.10 Popis čerpadla s domíchávačem 
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Obr. 9.8: Schéma dosahu čerpadla s domíchávačem 
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9.1.11 Výpočet čerpadla s autodomíchávačem 
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� Navrženy 2 autodomíchávače 
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� Navrženy 2 autodomíchávače 
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Celková doba trvání : 17dní 
 
 

Ekonomická bilance č.3 

Položka  Měrná jednotka Jednotková cena [Kč] Množství Celková cena [Kč] 

Půjčovné 
čerpadla s 
domíchávačem Kč/h 1680 128 215 040,00 Kč 

Čištění Kč 170 237 40 290,00 Kč 

Doprava 
betonu Kč/km 65 189 12 313,60 Kč 

Cena betonu Kč/m3 2250 1658 3 729 600,00 Kč 

   
Celkem 3 997 243,60 Kč 

 
Tab.: 9.1.6 Ekonomická bilance číslo 3 

 
 

 

Závěr 

Varianta  Počet dní  Celková cena [Kč] 

Mix a čerpadlo 
16 4 087 239,60 Kč 

Jeřáb a bádie 
43 4 383 834,60 Kč 

Čerpadlo s 
autodomíchávačem 16 3 997 243,60 Kč 

 
Tab.: 9.1.7 Vyhodnocení 

 
Nejvýhodněji vychází z hlediska času i financí varianta čerpadla s autodomíchávači. Ačkoliv při 

použití na další objekty by mohl vzniknout problém s nedostačujícím ramenem (s ohledem na výšku budovy 
a vzdálenost od místa betonáže) a bylo by nutné navrhnout jiný typ čerpadla, než-li námi navržený FBP 26. 

9.1.12 Ekonomická bilance  

9.1.13 Závěr a vyhodnocení 


