
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1  TE 00 - Přípravné práce a HTÚ 20 dny 14.4. 16 11.5. 16

2 Převzetí staveniště 1 den 14.4. 16 14.4. 16

3 Vytyčení staveniště (geodetické práce) 2 dny 15.4. 16 18.4. 16 2

4 Demolice, odstranění křovin a nežádoucího 
porostu, IGP

7 dny 20.4. 16 28.4. 16 9

5 Zařízení staveniště 7 dny 26.4. 16 4.5. 16 4SS+4 dny

6 Napojení ZS (voda, kanalizace) 3 dny 5.5. 16 9.5. 16 5

7 Napojení ZS (elektro) 4 dny 6.5. 16 11.5. 16 6SS+1 den

8  TE 01 - Zemní práce 105 dny 19.4. 16 12.9. 16

9 Vytyčení objektu 1 den 19.4. 16 19.4. 16 3

10 Provedení záporového pažení 12 dny 27.4. 16 12.5. 16 4FS-2 dny

11 Hloubení jam, vrtů a šachet 16 dny 10.5. 16 31.5. 16 10FS-3 dny

12 Provedení ztužujících pilířů 6 dny 23.5. 16 30.5. 16 11SS+9 dny

13 Armování svahu 3 dny 31.5. 16 2.6. 16 11FS-1 den

14 Trysková injektáž svahu 1 den 3.6. 16 3.6. 16 13

15 Provedení ŽB pilot s vytažením pažnic (osazení 
armokoše + betonáž)

25 dny 3.6. 16 7.7. 16 14SS;12

16 Vytažení zápor 3 dny 8.9. 16 12.9. 16 69FS+2 dny

17  TE 02 - Základové konstrukce 25 dny 6.7. 16 9.8. 16

18 Odbourání hlav pilot 2 dny 6.7. 16 7.7. 16 15FF

19 Provedení podkladu pod základovou desku 6 dny 8.7. 16 15.7. 16 18

20 Montáž věžových jeřábů 2 dny 8.7. 16 11.7. 16 19SS;7

21 Spodní stavba objekt A - jižní část (1-4) 8 dny 15.7. 16 26.7. 16

22 Bednění základové desky 1 den 15.7. 16 15.7. 16 19FF;20

23 Armování základové desky 5 dny 15.7. 16 21.7. 16 22SS

24 Betonaž základové desky 4 dny 20.7. 16 25.7. 16 23SS+3 dny

25 Odbednění základové desky 1 den 26.7. 16 26.7. 16 24

26 Spodní stavba objekt B - jižní část (5-10) 10 dny 27.7. 16 9.8. 16

27 Bednění základové desky 1 den 27.7. 16 27.7. 16 25

28 Armování základové desky 5 dny 28.7. 16 3.8. 16 27

29 Betonaž základové desky 4 dny 2.8. 16 5.8. 16 28SS+3 dny

30 Odbednění základové desky 1 den 9.8. 16 9.8. 16 29FS+1 den

31 Spodní stavba objekt C- jihovýchodní (11-15; 
A-G)

9 dny 18.7. 16 28.7. 16

32 Bednění základové desky 1 den 18.7. 16 18.7. 16 22

33 Armování základové desky 5 dny 18.7. 16 22.7. 16 32SS

34 Betonaž základové desky 4 dny 22.7. 16 27.7. 16 33SS+4 dny

35 Odbednění základové desky 1 den 28.7. 16 28.7. 16 34

36 Spodní stavba objekt D - severovýchodní 
část(H-M)

10 dny 25.7. 16 5.8. 16

37 Bednění základové desky 1 den 25.7. 16 25.7. 16 32FS+4 dny

38 Armování základové desky 5 dny 25.7. 16 29.7. 16 37SS

39 Betonaž základové desky 4 dny 28.7. 16 2.8. 16 38SS+3 dny

40 Odbednění základové desky 1 den 5.8. 16 5.8. 16 39FS+2 dny

41  TE 03 - Hrubá spodní stavba 92 dny 1.8. 16 6.12. 16

42 Spodní stavba objekt A - jižní část (1-4) 81 dny 1.8. 16 21.11. 16

43 Zařízení staveniště 2 dny 8.8. 16 9.8. 16 40

44 Montáž jeřábu (J1) 1 den 10.8. 16 10.8. 16 43

45 Bednění ŽB stěn 1.PP 3 dny 1.8. 16 3.8. 16 25FS+3 dny

46 Armování ŽB stěn 1.PP 3 dny 2.8. 16 4.8. 16 45SS+1 den

47 Armování vnitřních svislých ŽB stěn 1.PP 2 dny 5.8. 16 8.8. 16 46

48 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.PP 2 dny 8.8. 16 9.8. 16 47SS+1 den

49 Betonáž ŽB konstrukcí 3 dny 9.8. 16 11.8. 16 29FS+1 den

50 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 15.8. 16 16.8. 16 49FS+1 den;48

51 Uložení PREFA nástupního shodišťového 
ramene

1 den 17.8. 16 17.8. 16 50

52 Bednění ŽB stropu 1.PP 5 dny 17.8. 16 23.8. 16 50

53 Armování ŽB stropu 1.PP 6 dny 19.8. 16 26.8. 16 52SS+2 dny

54 Betonáž stropu 1.PP 3 dny 26.8. 16 30.8. 16 53SS+5 dny

55 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 22.9. 16 22.9. 16 54FS+16 dny

56 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 23.9. 16 23.9. 16 55;51

57 Odstranění stojek bednění 3 dny 17.11. 16 21.11. 16 223FS+1 den;56

58 Provedení drenáže 1 den 31.8. 16 31.8. 16 54

Převzetí staveniště

Vytyčení staveniště (geodetické práce)

Demolice, odstranění křovin a nežádoucího porostu, IGP

Zařízení staveniště

Napojení ZS (voda, kanalizace)

Napojení ZS (elektro)

Vytyčení objektu

Provedení záporového pažení

Hloubení jam, vrtů a šachet

Provedení ztužujících pilířů

Armování svahu

Trysková injektáž svahu

Provedení ŽB pilot s vytažením pažnic (osazení armokoše + betonáž)

Vytažení zápor

Odbourání hlav pilot

Provedení podkladu pod základovou desku

Montáž věžových jeřábů

Bednění základové desky

Armování základové desky

Betonaž základové desky

Odbednění základové desky

Bednění základové desky

Armování základové desky

Betonaž základové desky

Odbednění základové desky

Bednění základové desky

Armování základové desky

Betonaž základové desky

Odbednění základové desky

Bednění základové desky

Armování základové desky

Betonaž základové desky

Odbednění základové desky

Zařízení staveniště

Montáž jeřábu (J1)

Bednění ŽB stěn 1.PP

Armování ŽB stěn 1.PP

Armování vnitřních svislých ŽB stěn 1.PP

Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.PP

Betonáž ŽB konstrukcí

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 1.PP

Armování ŽB stropu 1.PP

Betonáž stropu 1.PP

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odstranění stojek bednění

Provedení drenáže

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Diplomová práce – Karel Jankovec Harmonogram ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

Stránka 1

Harmonogram
BD Vltavská vyhlídka
Karel Jankovec



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

59 Spodní stavba objekt B - jižní část (5-10) 76 dny 4.8. 16 17.11. 16

60 Bednění ŽB stěn 1.PP 3 dny 4.8. 16 8.8. 16 45

61 Armování ŽB stěn 1.PP 3 dny 5.8. 16 9.8. 16 46

62 Armování vnitřních svislých ŽB stěn 1.PP 2 dny 9.8. 16 10.8. 16 47

63 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.PP 2 dny 10.8. 16 11.8. 16 62SS+1 den;61

64 Betonáž ŽB konstrukcí 3 dny 12.8. 16 16.8. 16 49

65 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 17.8. 16 18.8. 16 50;30;63

66 Uložení PREFA nástupního shodišťového 
ramene

1 den 19.8. 16 19.8. 16 65

67 Bednění ŽB stropu 1.PP 6 dny 19.8. 16 26.8. 16 65;64

68 Armování ŽB stropu 1.PP 7 dny 23.8. 16 31.8. 16 67SS+2 dny

69 Betonáž stropu 1.PP 4 dny 31.8. 16 5.9. 16 54

70 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 2 dny 28.9. 16 29.9. 16 69FS+16 dny

71 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 30.9. 16 30.9. 16 70;66

72 Odstranění stojek bednění 3 dny 15.11. 16 17.11. 16 291;71

73 Provedení drenáže 1 den 1.9. 16 1.9. 16 58

74 Spodní stavba objekt C- jihovýchodní (11-15; 
A-G)

78 dny 1.8. 16 16.11. 16

75 Bednění ŽB stěn 1.PP 3 dny 1.8. 16 3.8. 16 35FS+1 den

76 Armování ŽB stěn 1.PP 3 dny 2.8. 16 4.8. 16 75SS+1 den

77 Armování vnitřních svislých ŽB stěn 1.PP 2 dny 5.8. 16 8.8. 16 76

78 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.PP 3 dny 8.8. 16 10.8. 16 75FS+2 dny

79 Betonáž ŽB konstrukcí 4 dny 9.8. 16 12.8. 16 78SS+1 den

80 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 12.8. 16 15.8. 16 78FS+1 den;60

81 Uložení PREFA nástupního shodišťového 
ramene

1 den 16.8. 16 16.8. 16 80

82 Bednění ŽB stropu 1.PP 6 dny 16.8. 16 23.8. 16 80;79

83 Armování ŽB stropu 1.PP 7 dny 18.8. 16 26.8. 16 82SS+2 dny

84 Betonáž stropu 1.PP 4 dny 25.8. 16 30.8. 16 83SS+5 dny

85 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 2 dny 27.9. 16 28.9. 16 84FS+19 dny

86 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 29.9. 16 29.9. 16 85;81

87 Odstranění stojek bednění 3 dny 14.11. 16 16.11. 16 362;86

88 Provedení drenáže 1 den 6.9. 16 6.9. 16 73FS+2 dny

89 Spodní stavba objekt D - severovýchodní 
část(H-M)

89 dny 4.8. 16 6.12. 16

90 Bednění ŽB stěn 1.PP 3 dny 4.8. 16 8.8. 16 75

91 Armování ŽB stěn 1.PP 3 dny 5.8. 16 9.8. 16 76

92 Armování svislých ŽB konstrukcí 3 dny 9.8. 16 11.8. 16 77

93 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.PP 3 dny 11.8. 16 15.8. 16 78;90

94 Zřízení podpůrných stojek bednění rampy 1 den 15.8. 16 15.8. 16 93SS+2 dny

95 Bednění vjezdové rampy 2 dny 16.8. 16 17.8. 16 93;94

96 Armování vjezdové rampy 2 dny 17.8. 16 18.8. 16 95SS+1 den;91;92

97 Betonáž ŽB konstrukcí 4 dny 19.8. 16 24.8. 16 96

98 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 3 dny 24.8. 16 26.8. 16 82

99 Uložení PREFA nástupního shodišťového 
ramene

1 den 26.8. 16 26.8. 16 98SS+2 dny;97

100 Bednění ŽB stropu 1.PP 5 dny 29.8. 16 2.9. 16 98

101 Armování ŽB stropu 1.PP 6 dny 31.8. 16 7.9. 16 100SS+2 dny

102 Betonáž stropu 1.PP 4 dny 6.9. 16 9.9. 16 69

103 Odbednění ŽB stropní kce. 1 den 4.10. 16 4.10. 16 102FS+16 dny;101

104 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 5.10. 16 5.10. 16 103;99

105 Odbednění vjezdové rampy 1 den 10.10. 16 10.10. 16 104FS+2 dny

106 Odstranění stojek stropu 3 dny 23.11. 16 25.11. 16 435;72;87;105;108

107 Odstranění stojek rampy 1 den 6.12. 16 6.12. 16 106FS+6 dny

108 Provedení drenáže 1 den 12.9. 16 12.9. 16 88FS+3 dny

109 Vrchní stavba 1.NP včetně spojujích krčků 81 dny 1.9. 16 22.12. 16

110 Objekt A - jižní část (1-4) 63 dny 2.9. 16 29.11. 16

111 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.NP 3 dny 2.9. 16 6.9. 16 54FS+2 dny;44;68

112 Armování svislých ŽB konstrukcí 1.NP 4 dny 6.9. 16 9.9. 16 111SS+2 dny

113 Betonáž ŽB konstrukcí 3 dny 8.9. 16 12.9. 16 112SS+2 dny

114 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 13.9. 16 14.9. 16 111FS+4 dny;16;113

115 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 14.9. 16 14.9. 16 114SS+1 den

116 Bednění ŽB stropu 1.NP 5 dny 15.9. 16 21.9. 16 114

Bednění ŽB stěn 1.PP

Armování ŽB stěn 1.PP

Armování vnitřních svislých ŽB stěn 1.PP

Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.PP

Betonáž ŽB konstrukcí

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 1.PP

Armování ŽB stropu 1.PP

Betonáž stropu 1.PP

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odstranění stojek bednění

Provedení drenáže

Bednění ŽB stěn 1.PP

Armování ŽB stěn 1.PP

Armování vnitřních svislých ŽB stěn 1.PP

Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.PP

Betonáž ŽB konstrukcí

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 1.PP

Armování ŽB stropu 1.PP

Betonáž stropu 1.PP

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odstranění stojek bednění

Provedení drenáže

Bednění ŽB stěn 1.PP

Armování ŽB stěn 1.PP

Armování svislých ŽB konstrukcí

Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.PP

Zřízení podpůrných stojek bednění rampy

Bednění vjezdové rampy

Armování vjezdové rampy

Betonáž ŽB konstrukcí

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 1.PP

Armování ŽB stropu 1.PP

Betonáž stropu 1.PP

Odbednění ŽB stropní kce.

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vjezdové rampy

Odstranění stojek stropu

Odstranění stojek rampy

Provedení drenáže

Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 1.NP

Betonáž ŽB konstrukcí

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 1.NP
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117 Armování ŽB stropu 1.NP 6 dny 19.9. 16 26.9. 16 116SS+2 dny

118 Betonáž stropu 1.NP 4 dny 23.9. 16 28.9. 16 117SS+4 dny

119 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 29.9. 16 29.9. 16 118;115

120 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 24.10. 16 24.10. 16 119FS+16 dny

121 Odstranění stojek bednění 2 dny 28.11. 16 29.11. 16 230;120

122 Objekt B - jižní část (5-10) 70 dny 7.9. 16 13.12. 16

123 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.NP 4 dny 7.9. 16 12.9. 16 69FS+1 den

124 Armování svislých ŽB konstrukcí 1.NP 4 dny 9.9. 16 14.9. 16 123SS+2 dny

125 Betonáž ŽB konstrukcí 4 dny 13.9. 16 16.9. 16 124SS+2 dny

126 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 16.9. 16 19.9. 16 125SS+3 dny

127 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 19.9. 16 19.9. 16 126SS+1 den

128 Bednění ŽB stropu 1.NP 6 dny 20.9. 16 27.9. 16 126

129 Armování ŽB stropu 1.NP 8 dny 23.9. 16 4.10. 16 128SS+3 dny

130 Betonáž stropu 1.NP 4 dny 3.10. 16 6.10. 16 129SS+6 dny

131 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 7.10. 16 7.10. 16 130;127

132 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 2 dny 15.11. 16 16.11. 16 131FS+26 dny

133 Odstranění stojek bednění 3 dny 9.12. 16 13.12. 16 304;132

134 Objekt C- jihovýchodní (11-15; A-G) 72 dny 1.9. 16 9.12. 16

135 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.NP 4 dny 1.9. 16 6.9. 16 84FS+1 den

136 Armování svislých ŽB konstrukcí 1.NP 5 dny 5.9. 16 9.9. 16 135SS+2 dny

137 Betonáž ŽB konstrukcí 4 dny 8.9. 16 13.9. 16 136SS+3 dny

138 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 3 dny 14.9. 16 16.9. 16 137

139 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 16.9. 16 16.9. 16 138SS+2 dny

140 Bednění ŽB stropu 1.NP 6 dny 19.9. 16 26.9. 16 138

141 Armování ŽB stropu 1.NP 8 dny 22.9. 16 3.10. 16 140SS+3 dny

142 Betonáž stropu 1.NP 4 dny 30.9. 16 5.10. 16 141SS+6 dny

143 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 6.10. 16 6.10. 16 142;139

144 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 2 dny 1.11. 16 2.11. 16 143FS+17 dny

145 Odstranění stojek bednění 3 dny 7.12. 16 9.12. 16 375;144

146 Objekt D - severovýchodní část(H-M) 74 dny 12.9. 16 22.12. 16

147 Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.NP 4 dny 12.9. 16 15.9. 16 102

148 Armování svislých ŽB konstrukcí 1.NP 4 dny 14.9. 16 19.9. 16 147SS+2 dny

149 Betonáž ŽB konstrukcí 3 dny 19.9. 16 21.9. 16 148SS+3 dny

150 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 22.9. 16 23.9. 16 149

151 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 23.9. 16 23.9. 16 150SS+1 den

152 Bednění ŽB stropu 1.NP 6 dny 26.9. 16 3.10. 16 150

153 Armování ŽB stropu 1.NP 8 dny 29.9. 16 10.10. 16 152SS+3 dny

154 Betonáž stropu 1.NP 4 dny 7.10. 16 12.10. 16 153SS+6 dny

155 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 13.10. 16 13.10. 16 154;151

156 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 2 dny 8.11. 16 9.11. 16 155FS+17 dny

157 Odstranění stojek bednění 3 dny 20.12. 16 22.12. 16 448;156

158 Vrchní stavba 2.NP včetně spojujích krčků 79 dny 30.9. 16 18.1. 17

159 Objekt A - jižní část (1-4) 60 dny 30.9. 16 22.12. 16

160 Bednění svislých ŽB konstrukcí 2.NP 4 dny 30.9. 16 5.10. 16 118FS+1 den

161 Armování svislých ŽB konstrukcí 2.NP 5 dny 4.10. 16 10.10. 16 160SS+2 dny

162 Betonáž ŽB konstrukcí 4 dny 7.10. 16 12.10. 16 161SS+3 dny

163 Zdění nosných stěn 4 dny 10.10. 16 13.10. 16 162SS+1 den

164 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 13.10. 16 14.10. 16 162

165 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 14.10. 16 14.10. 16 164SS+1 den

166 Bednění ŽB stropu včetně atik 2.NP 5 dny 17.10. 16 21.10. 16 164;163

167 Armování ŽB stropu včetně atik 2.NP 5 dny 19.10. 16 25.10. 16 166SS+2 dny

168 Betonáž stropu (včetně atik) 3 dny 25.10. 16 27.10. 16 167SS+4 dny

169 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 28.10. 16 28.10. 16 168;165

170 Odbednění atik spojovacích krčku 1 den 3.11. 16 3.11. 16 169FS+3 dny

171 Odbednění ŽB monolit. stropu 1 den 16.11. 16 16.11. 16 170FS+8 dny

172 Odstranění stojek bednění 2 dny 21.12. 16 22.12. 16 243;171

173 Objekt B - jižní část (5-10) 67 dny 10.10. 16 10.1. 17

174 Bednění svislých ŽB konstrukcí 2.NP 4 dny 10.10. 16 13.10. 16 130FS+1 den

175 Armování svislých ŽB konstrukcí 2.NP 5 dny 12.10. 16 18.10. 16 174SS+2 dny

176 Betonáž ŽB konstrukcí 4 dny 17.10. 16 20.10. 16 175SS+3 dny

177 Zdění nosných stěn 4 dny 18.10. 16 21.10. 16 176SS+1 den

178 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 3 dny 20.10. 16 24.10. 16 176SS+3 dny

Armování ŽB stropu 1.NP

Betonáž stropu 1.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 1.NP

Betonáž ŽB konstrukcí

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 1.NP

Armování ŽB stropu 1.NP

Betonáž stropu 1.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 1.NP

Betonáž ŽB konstrukcí

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 1.NP

Armování ŽB stropu 1.NP

Betonáž stropu 1.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 1.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 1.NP

Betonáž ŽB konstrukcí

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 1.NP

Armování ŽB stropu 1.NP

Betonáž stropu 1.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 2.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 2.NP

Betonáž ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu včetně atik 2.NP

Armování ŽB stropu včetně atik 2.NP

Betonáž stropu (včetně atik)

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění atik spojovacích krčku

Odbednění ŽB monolit. stropu

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 2.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 2.NP

Betonáž ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
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179 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 24.10. 16 24.10. 16 178SS+2 dny

180 Bednění ŽB stropu 2.NP 6 dny 25.10. 16 1.11. 16 178;177

181 Armování ŽB stropu 2.NP 7 dny 27.10. 16 4.11. 16 180SS+2 dny

182 Betonáž stropu 2.NP 4 dny 3.11. 16 8.11. 16 181SS+5 dny

183 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 9.11. 16 9.11. 16 182;179

184 Odbednění atik spojovacích krčku 1 den 28.11. 16 28.11. 16 183FS+12 dny

185 Odbednění ŽB monolit. stropu 2 dny 29.11. 16 30.11. 16 184

186 Odstranění stojek bednění 3 dny 6.1. 17 10.1. 17 317;133;185

187 Objekt C- jihovýchodní (11-15; A-G) 65 dny 7.10. 16 5.1. 17

188 Bednění svislých ŽB konstrukcí 2.NP 4 dny 7.10. 16 12.10. 16 142FS+1 den

189 Armování svislých ŽB konstrukcí 2.NP 5 dny 11.10. 16 17.10. 16 188SS+2 dny

190 Betonáž ŽB konstrukcí 4 dny 14.10. 16 19.10. 16 189SS+3 dny

191 Zdění nosných stěn 4 dny 17.10. 16 20.10. 16 190SS+1 den

192 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 3 dny 19.10. 16 21.10. 16 190SS+3 dny

193 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 21.10. 16 21.10. 16 192SS+2 dny

194 Bednění ŽB stropu 2.NP 6 dny 24.10. 16 31.10. 16 192;191

195 Armování ŽB stropu 2.NP 7 dny 26.10. 16 3.11. 16 194SS+2 dny

196 Betonáž stropu 2.NP 4 dny 2.11. 16 7.11. 16 195SS+5 dny

197 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 8.11. 16 8.11. 16 196;193

198 Odbednění atik spojovacích krčku 1 den 25.11. 16 25.11. 16 197FS+12 dny

199 Odbednění ŽB monolit. stropu 2 dny 28.11. 16 29.11. 16 198

200 Odstranění stojek bednění 3 dny 3.1. 17 5.1. 17 388;199;145

201 Objekt D - severovýchodní část(H-M) 69 dny 14.10. 16 18.1. 17

202 Bednění svislých ŽB konstrukcí 2.NP 4 dny 14.10. 16 19.10. 16 154FS+1 den

203 Armování svislých ŽB konstrukcí 2.NP 5 dny 18.10. 16 24.10. 16 202SS+2 dny

204 Betonáž ŽB konstrukcí 4 dny 21.10. 16 26.10. 16 203SS+3 dny

205 Zdění nosných stěn 5 dny 24.10. 16 28.10. 16 204SS+1 den

206 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 27.10. 16 28.10. 16 204

207 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 28.10. 16 28.10. 16 206SS+1 den

208 Bednění ŽB stropu 2.NP 6 dny 31.10. 16 7.11. 16 206;205

209 Armování ŽB stropu 2.NP 8 dny 2.11. 16 11.11. 16 208SS+2 dny

210 Betonáž stropu 2.NP 4 dny 10.11. 16 15.11. 16 209SS+6 dny

211 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 16.11. 16 16.11. 16 210;207

212 Odbednění atik spojovacích krčku 1 den 7.12. 16 7.12. 16 211FS+14 dny

213 Odbednění ŽB monolit. stropu 2 dny 8.12. 16 9.12. 16 212

214 Odstranění stojek bednění 3 dny 16.1. 17 18.1. 17 461;213;157

215 Vrchní stavba objektu A (3-7NP) 115 dny 31.10. 16 7.4. 17

216 3 - Nadzemní podlaží 58 dny 31.10. 16 18.1. 17

217 Bednění svislých ŽB konstrukcí 3.NP 3 dny 31.10. 16 2.11. 16 168FS+1 den

218 Armování svislých ŽB konstrukcí 3.NP 3 dny 1.11. 16 3.11. 16 217SS+1 den

219 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 3 dny 2.11. 16 4.11. 16 218SS+1 den

220 Zdění nosných stěn 3 dny 3.11. 16 7.11. 16 219SS+1 den

221 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 7.11. 16 8.11. 16 219

222 Uložení PREFA nástupního shodišťového 
ramene

1 den 8.11. 16 8.11. 16 221SS+1 den

223 Bednění ŽB stropu 3.NP 5 dny 9.11. 16 15.11. 16 221;220

224 Armování ŽB stropu 3.NP 6 dny 11.11. 16 18.11. 16 223SS+2 dny

225 Betonáž stropu 3.NP 3 dny 17.11. 16 21.11. 16 224SS+4 dny

226 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 22.11. 16 22.11. 16 225;222

227 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 12.12. 16 12.12. 16 226FS+13 dny

228 Odstranění stojek bednění 2 dny 17.1. 17 18.1. 17 257;227;172

229 4 - Nadzemní podlaží 59 dny 23.11. 16 13.2. 17

230 Bednění svislých ŽB konstrukcí 4.NP 3 dny 23.11. 16 25.11. 16 225FS+1 den

231 Armování svislých ŽB konstrukcí 4.NP 3 dny 24.11. 16 28.11. 16 230SS+1 den

232 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 4.NP 2 dny 28.11. 16 29.11. 16 231SS+2 dny

233 Zdění nosných stěn 3 dny 29.11. 16 1.12. 16 232SS+1 den

234 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 1 den 1.12. 16 1.12. 16 232FS+1 den

235 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 2.12. 16 2.12. 16 234

236 Bednění ŽB stropu 4.NP 5 dny 2.12. 16 8.12. 16 234;233

237 Armování ŽB stropu 4.NP 6 dny 6.12. 16 13.12. 16 236SS+2 dny

238 Betonáž stropu 4.NP 3 dny 12.12. 16 14.12. 16 237SS+4 dny

239 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 15.12. 16 15.12. 16 238

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 2.NP

Armování ŽB stropu 2.NP

Betonáž stropu 2.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění atik spojovacích krčku

Odbednění ŽB monolit. stropu

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 2.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 2.NP

Betonáž ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 2.NP

Armování ŽB stropu 2.NP

Betonáž stropu 2.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění atik spojovacích krčku

Odbednění ŽB monolit. stropu

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 2.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 2.NP

Betonáž ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 2.NP

Armování ŽB stropu 2.NP

Betonáž stropu 2.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění atik spojovacích krčku

Odbednění ŽB monolit. stropu

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 3.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 3.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 3.NP

Armování ŽB stropu 3.NP

Betonáž stropu 3.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 4.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 4.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí 4.NP

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 4.NP

Armování ŽB stropu 4.NP

Betonáž stropu 4.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
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240 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 5.1. 17 5.1. 17 239FS+14 dny

241 Odstranění stojek bednění 2 dny 10.2. 17 13.2. 17 270;240;228

242 5 - Nadzemní podlaží 59 dny 16.12. 16 8.3. 17

243 Bednění svislých ŽB konstrukcí 5.NP 3 dny 16.12. 16 20.12. 16 238FS+1 den

244 Armování svislých ŽB konstrukcí 5.NP 3 dny 19.12. 16 21.12. 16 243SS+1 den

245 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 2 dny 21.12. 16 22.12. 16 244SS+2 dny

246 Zdění nosných stěn 6 dny 21.12. 16 28.12. 16 245SS

247 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 1 den 28.12. 16 28.12. 16 245FS+3 dny

248 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 29.12. 16 29.12. 16 247

249 Bednění ŽB stropu 5.NP 5 dny 29.12. 16 4.1. 17 247;246

250 Armování ŽB stropu 5.NP 6 dny 2.1. 17 9.1. 17 249SS+2 dny

251 Betonáž stropu 5.NP 4 dny 6.1. 17 11.1. 17 250SS+4 dny

252 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 12.1. 17 12.1. 17 251;248

253 Odbednění atik nad 5.NP 1 den 19.1. 17 19.1. 17 252FS+4 dny

254 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 31.1. 17 31.1. 17 253FS+7 dny

255 Odstranění stojek bednění 2 dny 7.3. 17 8.3. 17 277FS+1 den;254;241

256 6 - Nadzemní podlaží 59 dny 13.1. 17 5.4. 17

257 Bednění svislých ŽB konstrukcí 6.NP 2 dny 13.1. 17 16.1. 17 251FS+1 den

258 Armování svislých ŽB konstrukcí 6.NP 2 dny 16.1. 17 17.1. 17 257SS+1 den

259 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 6.NP 2 dny 17.1. 17 18.1. 17 258SS+1 den

260 Zdění nosných stěn 6 dny 17.1. 17 24.1. 17 259SS

261 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 1 den 24.1. 17 24.1. 17 259FS+3 dny

262 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 25.1. 17 25.1. 17 261

263 Bednění ŽB stropu 6.NP 4 dny 25.1. 17 30.1. 17 261;260

264 Armování ŽB stropu 6.NP 5 dny 27.1. 17 2.2. 17 263SS+2 dny

265 Betonáž stropu 6.NP 3 dny 2.2. 17 6.2. 17 264SS+4 dny

266 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 7.2. 17 7.2. 17 265;262

267 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 27.2. 17 27.2. 17 266FS+13 dny

268 Odstranění stojek bednění 2 dny 4.4. 17 5.4. 17 277FS+21 dny;267;255

269 7 - Nadzemní podlaží 43 dny 8.2. 17 7.4. 17

270 Bednění svislých ŽB konstrukcí 7.NP 2 dny 8.2. 17 9.2. 17 265FS+1 den

271 Armování svislých ŽB konstrukcí 7.NP 2 dny 9.2. 17 10.2. 17 270SS+1 den

272 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 2 dny 10.2. 17 13.2. 17 271SS+1 den

273 Zdění nosných stěn 7 dny 10.2. 17 20.2. 17 272SS

274 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 1 den 20.2. 17 20.2. 17 272FS+4 dny

275 Bednění ŽB stropu 7.NP 4 dny 21.2. 17 24.2. 17 274;273

276 Armování ŽB stropu 7.NP 5 dny 23.2. 17 1.3. 17 275SS+2 dny

277 Betonáž stropu 7.NP 3 dny 1.3. 17 3.3. 17 276SS+4 dny

278 Odbednění atiky a dojezdu výtahu 1 den 10.3. 17 10.3. 17 277FS+4 dny

279 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 22.3. 17 22.3. 17 278FS+7 dny

280 Odstranění stojek bednění 2 dny 6.4. 17 7.4. 17 268;279

281 Montáž stavebního výtahu Geda 1 den 13.3. 17 13.3. 17 278

282 Zastřešení a terasy objektu A 86 dny 8.12. 16 6.4. 17

283 Zimní zahrada 2.NP a 6.NP 3 dny 14.3. 17 16.3. 17 278FS+1 den;288

284 Realizace vrchní skladby ploché střechy 15 dny 17.3. 17 6.4. 17 283

285 Demontáž stavebního jeřabu (J1) 1 den 22.2. 17 22.2. 17 275SS+1 den

286 Provedení izolace balkónů a teras 2.NP 2 dny 8.12. 16 9.12. 16 235FS+3 dny

287 Realizace teras na krčku A-B (3.NP) 5 dny 13.12. 16 19.12. 16 286FS+1 den

288 Provedení izolace balkónů a teras 3.NP 1 den 20.12. 16 20.12. 16 287

289 Vrchní stavba objektu B (3-7NP) 119 dny 10.11. 16 25.4. 17

290 3 - Nadzemní podlaží 61 dny 10.11. 16 2.2. 17

291 Bednění svislých ŽB konstrukcí 3.NP 3 dny 10.11. 16 14.11. 16 182FS+1 den

292 Armování svislých ŽB konstrukcí 3.NP 3 dny 11.11. 16 15.11. 16 291SS+1 den

293 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 3 dny 14.11. 16 16.11. 16 292SS+1 den

294 Zdění nosných stěn 4 dny 15.11. 16 18.11. 16 293SS+1 den

295 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 17.11. 16 18.11. 16 293

296 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 21.11. 16 21.11. 16 295

297 Bednění ŽB stropu 3.NP 5 dny 21.11. 16 25.11. 16 295;294

298 Armování ŽB stropu 3.NP 6 dny 23.11. 16 30.11. 16 297SS+2 dny

299 Betonáž stropu 3.NP 3 dny 29.11. 16 1.12. 16 298SS+4 dny

300 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 2.12. 16 2.12. 16 299;296

301 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 26.12. 16 26.12. 16 300FS+15 dny

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 5.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 5.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 5.NP

Armování ŽB stropu 5.NP

Betonáž stropu 5.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění atik nad 5.NP

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 6.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 6.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí 6.NP

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 6.NP

Armování ŽB stropu 6.NP

Betonáž stropu 6.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 7.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 7.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Bednění ŽB stropu 7.NP

Armování ŽB stropu 7.NP

Betonáž stropu 7.NP

Odbednění atiky a dojezdu výtahu

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Montáž stavebního výtahu Geda

Zimní zahrada 2.NP a 6.NP

Realizace vrchní skladby ploché střechy

Demontáž stavebního jeřabu (J1)

Provedení izolace balkónů a teras 2.NP

Realizace teras na krčku A-B (3.NP)

Provedení izolace balkónů a teras 3.NP

Bednění svislých ŽB konstrukcí 3.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 3.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 3.NP

Armování ŽB stropu 3.NP

Betonáž stropu 3.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
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Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
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302 Odstranění stojek bednění 2 dny 1.2. 17 2.2. 17 331;301;186

303 4 - Nadzemní podlaží 62 dny 5.12. 16 28.2. 17

304 Bednění svislých ŽB konstrukcí 4.NP 4 dny 5.12. 16 8.12. 16 299FS+1 den

305 Armování svislých ŽB konstrukcí 4.NP 4 dny 6.12. 16 9.12. 16 304SS+1 den

306 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 4.NP 3 dny 8.12. 16 12.12. 16 305SS+2 dny

307 Zdění nosných stěn 6 dny 8.12. 16 15.12. 16 306SS

308 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 15.12. 16 16.12. 16 306FS+2 dny

309 Uložení PREFA nástupního shodišťového 
ramene

1 den 19.12. 16 19.12. 16 308

310 Bednění ŽB stropu 4.NP 5 dny 19.12. 16 23.12. 16 308;307

311 Armování ŽB stropu 4.NP 6 dny 21.12. 16 28.12. 16 310SS+2 dny

312 Betonáž stropu 4.NP 3 dny 27.12. 16 29.12. 16 311SS+4 dny

313 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 30.12. 16 30.12. 16 312;309

314 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 23.1. 17 23.1. 17 313FS+15 dny

315 Odstranění stojek bednění 2 dny 27.2. 17 28.2. 17 344;314;302

316 5 - Nadzemní podlaží 59 dny 2.1. 17 23.3. 17

317 Bednění svislých ŽB konstrukcí 5.NP 4 dny 2.1. 17 5.1. 17 312FS+1 den

318 Armování svislých ŽB konstrukcí 5.NP 4 dny 3.1. 17 6.1. 17 317SS+1 den

319 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 3 dny 5.1. 17 9.1. 17 318SS+2 dny

320 Zdění nosných stěn 6 dny 6.1. 17 13.1. 17 319SS+1 den

321 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 12.1. 17 13.1. 17 319FS+2 dny

322 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 16.1. 17 16.1. 17 321

323 Bednění ŽB stropu 5.NP 5 dny 16.1. 17 20.1. 17 321;320

324 Armování ŽB stropu 5.NP 6 dny 18.1. 17 25.1. 17 323SS+2 dny

325 Betonáž stropu 5.NP 3 dny 24.1. 17 26.1. 17 324SS+4 dny

326 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 27.1. 17 27.1. 17 325;322

327 Odbednění atik nad 5.NP 1 den 15.2. 17 15.2. 17 326FS+12 dny

328 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 16.2. 17 16.2. 17 327

329 Odstranění stojek bednění 2 dny 22.3. 17 23.3. 17 351FS+1 den;328;315

330 6 - Nadzemní podlaží 60 dny 30.1. 17 21.4. 17

331 Bednění svislých ŽB konstrukcí 6.NP 2 dny 30.1. 17 31.1. 17 325FS+1 den

332 Armování svislých ŽB konstrukcí 6.NP 2 dny 31.1. 17 1.2. 17 331SS+1 den

333 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 6.NP 2 dny 1.2. 17 2.2. 17 332SS+1 den

334 Zdění nosných stěn 6 dny 1.2. 17 8.2. 17 333SS

335 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 1 den 8.2. 17 8.2. 17 333FS+3 dny

336 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 9.2. 17 9.2. 17 335

337 Bednění ŽB stropu 6.NP 4 dny 9.2. 17 14.2. 17 335;334

338 Armování ŽB stropu 6.NP 5 dny 13.2. 17 17.2. 17 337SS+2 dny

339 Betonáž stropu 6.NP 3 dny 17.2. 17 21.2. 17 338SS+4 dny

340 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 22.2. 17 22.2. 17 339;336

341 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 14.3. 17 14.3. 17 340FS+13 dny

342 Odstranění stojek bednění 2 dny 20.4. 17 21.4. 17 351FS+22 dny;341;329

343 7 - Nadzemní podlaží 44 dny 23.2. 17 25.4. 17

344 Bednění svislých ŽB konstrukcí 7.NP 2 dny 23.2. 17 24.2. 17 339FS+1 den

345 Armování svislých ŽB konstrukcí 7.NP 2 dny 24.2. 17 27.2. 17 344SS+1 den

346 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 1 den 28.2. 17 28.2. 17 345SS+2 dny

347 Zdění nosných stěn 6 dny 28.2. 17 7.3. 17 346SS

348 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 1 den 7.3. 17 7.3. 17 346FS+4 dny

349 Bednění ŽB stropu 7.NP 4 dny 8.3. 17 13.3. 17 348;347

350 Armování ŽB stropu 7.NP 5 dny 10.3. 17 16.3. 17 349SS+2 dny

351 Betonáž stropu 7.NP 3 dny 16.3. 17 20.3. 17 350SS+4 dny

352 Odbednění atiky a dojezdu výtahu 1 den 24.3. 17 24.3. 17 351FS+3 dny

353 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 10.4. 17 10.4. 17 352FS+10 dny

354 Odstranění stojek bednění 2 dny 24.4. 17 25.4. 17 342;353

355 Zastřešení a terasy objektu B 75 dny 5.1. 17 19.4. 17

356 Zimní zahrada 2.NP a 6.NP 3 dny 23.3. 17 27.3. 17 351FS+2 dny;359

357 Realizace vrchní skladby ploché střechy 17 dny 28.3. 17 19.4. 17 356

358 Realizace hydroizolace teras na krčku A-B-C (3.NP)12 dny 5.1. 17 20.1. 17 313FS+3 dny

359 Provedení izolace balkónů a teras 3.NP 2 dny 23.1. 17 24.1. 17 358

360 Vrchní stavba objektu C (3-7NP) 118 dny 9.11. 16 21.4. 17

361 3 - Nadzemní podlaží 59 dny 9.11. 16 30.1. 17

362 Bednění svislých ŽB konstrukcí 3.NP 3 dny 9.11. 16 11.11. 16 196FS+1 den

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 4.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 4.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí 4.NP

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 4.NP

Armování ŽB stropu 4.NP

Betonáž stropu 4.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 5.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 5.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 5.NP

Armování ŽB stropu 5.NP

Betonáž stropu 5.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění atik nad 5.NP

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 6.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 6.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí 6.NP

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 6.NP

Armování ŽB stropu 6.NP

Betonáž stropu 6.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 7.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 7.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Bednění ŽB stropu 7.NP

Armování ŽB stropu 7.NP

Betonáž stropu 7.NP

Odbednění atiky a dojezdu výtahu

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Zimní zahrada 2.NP a 6.NP

Realizace vrchní skladby ploché střechy

Realizace hydroizolace teras na krčku A-B-C (3.NP)

Provedení izolace balkónů a teras 3.NP

Bednění svislých ŽB konstrukcí 3.NP

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
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Pouze zahájení
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Vnější milník
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363 Armování svislých ŽB konstrukcí 3.NP 3 dny 10.11. 16 14.11. 16 362SS+1 den

364 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 3 dny 11.11. 16 15.11. 16 363SS+1 den

365 Zdění nosných stěn 3 dny 14.11. 16 16.11. 16 364SS+1 den

366 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 16.11. 16 17.11. 16 364

367 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 17.11. 16 17.11. 16 366SS+1 den

368 Bednění ŽB stropu 3.NP 5 dny 18.11. 16 24.11. 16 366;365

369 Armování ŽB stropu 3.NP 5 dny 22.11. 16 28.11. 16 368SS+2 dny

370 Betonáž stropu 3.NP 3 dny 28.11. 16 30.11. 16 369SS+4 dny

371 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 1.12. 16 1.12. 16 370;367

372 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 22.12. 16 22.12. 16 371FS+14 dny

373 Odstranění stojek bednění 2 dny 27.1. 17 30.1. 17 402;372

374 4 - Nadzemní podlaží 59 dny 2.12. 16 22.2. 17

375 Bednění svislých ŽB konstrukcí 4.NP 3 dny 2.12. 16 6.12. 16 370FS+1 den

376 Armování svislých ŽB konstrukcí 4.NP 3 dny 5.12. 16 7.12. 16 375SS+1 den

377 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 4.NP 2 dny 7.12. 16 8.12. 16 376SS+2 dny

378 Zdění nosných stěn 4 dny 8.12. 16 13.12. 16 377SS+1 den

379 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 3 dny 12.12. 16 14.12. 16 377FS+1 den

380 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 14.12. 16 14.12. 16 379SS+2 dny

381 Bednění ŽB stropu 4.NP 5 dny 15.12. 16 21.12. 16 379;378

382 Armování ŽB stropu 4.NP 5 dny 19.12. 16 23.12. 16 381SS+2 dny

383 Betonáž stropu 4.NP 3 dny 23.12. 16 27.12. 16 382SS+4 dny

384 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 28.12. 16 28.12. 16 383

385 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 18.1. 17 18.1. 17 384FS+14 dny

386 Odstranění stojek bednění 2 dny 21.2. 17 22.2. 17 415;385;373

387 5 - Nadzemní podlaží 57 dny 29.12. 16 17.3. 17

388 Bednění svislých ŽB konstrukcí 5.NP 3 dny 29.12. 16 2.1. 17 383FS+1 den

389 Armování svislých ŽB konstrukcí 5.NP 3 dny 30.12. 16 3.1. 17 388SS+1 den

390 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 2 dny 3.1. 17 4.1. 17 389SS+2 dny

391 Zdění nosných stěn 4 dny 4.1. 17 9.1. 17 390SS+1 den

392 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 9.1. 17 10.1. 17 390FS+2 dny

393 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 10.1. 17 10.1. 17 392SS+1 den

394 Bednění ŽB stropu 5.NP 5 dny 11.1. 17 17.1. 17 392;391

395 Armování ŽB stropu 5.NP 6 dny 13.1. 17 20.1. 17 394SS+2 dny

396 Betonáž stropu 5.NP 3 dny 19.1. 17 23.1. 17 395SS+4 dny

397 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 24.1. 17 24.1. 17 396;393

398 Odbednění atik nad 5.NP 1 den 10.2. 17 10.2. 17 397FS+12 dny

399 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 13.2. 17 13.2. 17 398

400 Odstranění stojek bednění 2 dny 16.3. 17 17.3. 17 422FS+1 den;399;386

401 6 - Nadzemní podlaží 61 dny 25.1. 17 19.4. 17

402 Bednění svislých ŽB konstrukcí 6.NP 2 dny 25.1. 17 26.1. 17 396FS+1 den

403 Armování svislých ŽB konstrukcí 6.NP 2 dny 26.1. 17 27.1. 17 402SS+1 den

404 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 6.NP 2 dny 27.1. 17 30.1. 17 403SS+1 den

405 Zdění nosných stěn 6 dny 27.1. 17 3.2. 17 404SS

406 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 1 den 3.2. 17 3.2. 17 404FS+3 dny

407 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 6.2. 17 6.2. 17 406

408 Bednění ŽB stropu 6.NP 4 dny 6.2. 17 9.2. 17 406;405

409 Armování ŽB stropu 6.NP 4 dny 8.2. 17 13.2. 17 408SS+2 dny

410 Betonáž stropu 6.NP 3 dny 13.2. 17 15.2. 17 409SS+3 dny

411 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 16.2. 17 16.2. 17 410;407

412 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 9.3. 17 9.3. 17 411FS+14 dny

413 Odstranění stojek bednění 2 dny 18.4. 17 19.4. 17 422FS+24 dny;412;400

414 7 - Nadzemní podlaží 46 dny 17.2. 17 21.4. 17

415 Bednění svislých ŽB konstrukcí 7.NP 2 dny 17.2. 17 20.2. 17 410FS+1 den

416 Armování svislých ŽB konstrukcí 7.NP 2 dny 20.2. 17 21.2. 17 415SS+1 den

417 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 1 den 22.2. 17 22.2. 17 416SS+2 dny

418 Zdění nosných stěn 7 dny 22.2. 17 2.3. 17 417SS

419 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 1 den 2.3. 17 2.3. 17 417FS+5 dny

420 Bednění ŽB stropu 7.NP 4 dny 3.3. 17 8.3. 17 419;418

421 Armování ŽB stropu 7.NP 4 dny 7.3. 17 10.3. 17 420SS+2 dny

422 Betonáž stropu 7.NP 3 dny 10.3. 17 14.3. 17 421SS+3 dny

423 Odbednění atiky a dojezdu výtahu 1 den 20.3. 17 20.3. 17 422FS+3 dny

424 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 4.4. 17 4.4. 17 423FS+10 dny

Armování svislých ŽB konstrukcí 3.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 3.NP

Armování ŽB stropu 3.NP

Betonáž stropu 3.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 4.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 4.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí 4.NP

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 4.NP

Armování ŽB stropu 4.NP

Betonáž stropu 4.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 5.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 5.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 5.NP

Armování ŽB stropu 5.NP

Betonáž stropu 5.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění atik nad 5.NP

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 6.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 6.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí 6.NP

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 6.NP

Armování ŽB stropu 6.NP

Betonáž stropu 6.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 7.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 7.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Bednění ŽB stropu 7.NP

Armování ŽB stropu 7.NP

Betonáž stropu 7.NP

Odbednění atiky a dojezdu výtahu

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
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Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
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425 Odstranění stojek bednění 2 dny 20.4. 17 21.4. 17 413;424

426 Zastřešení a terasy objektu C 85 dny 19.12. 16 14.4. 17

427 Zimní zahrada 2.NP a 6.NP 2 dny 20.3. 17 21.3. 17 422FS+3 dny;432

428 Realizace vrchní skladby ploché střechy 17 dny 22.3. 17 13.4. 17 427

429 Demontáž stavebního jeřabu (J2) 1 den 14.4. 17 14.4. 17 428;285

430 Provedení izolace balkónů a teras 2.NP 2 dny 19.12. 16 20.12. 16 380FS+2 dny

431 Realizace teras na krčku B-C-D (3.NP) 10 dny 21.12. 16 3.1. 17 430

432 Provedení izolace balkónů a teras 3.NP 2 dny 4.1. 17 5.1. 17 431

433 Vrchní stavba objektu D (3-7NP) 125 dny 17.11. 16 10.5. 17

434 3 - Nadzemní podlaží 62 dny 17.11. 16 10.2. 17

435 Bednění svislých ŽB konstrukcí 3.NP 4 dny 17.11. 16 22.11. 16 210FS+1 den

436 Armování svislých ŽB konstrukcí 3.NP 4 dny 21.11. 16 24.11. 16 435SS+2 dny

437 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 3 dny 23.11. 16 25.11. 16 436SS+2 dny

438 Zdění nosných stěn 2 dny 25.11. 16 28.11. 16 437SS+2 dny

439 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 28.11. 16 29.11. 16 437

440 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 29.11. 16 29.11. 16 439SS+1 den

441 Bednění ŽB stropu 3.NP 5 dny 30.11. 16 6.12. 16 439;438

442 Armování ŽB stropu 3.NP 7 dny 1.12. 16 9.12. 16 441SS+1 den

443 Betonáž stropu 3.NP 4 dny 8.12. 16 13.12. 16 442SS+5 dny

444 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 14.12. 16 14.12. 16 443;440

445 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 2.1. 17 2.1. 17 444FS+12 dny

446 Odstranění stojek bednění 2 dny 9.2. 17 10.2. 17 475;445;214

447 4 - Nadzemní podlaží 60 dny 15.12. 16 8.3. 17

448 Bednění svislých ŽB konstrukcí 4.NP 3 dny 15.12. 16 19.12. 16 443FS+1 den

449 Armování svislých ŽB konstrukcí 4.NP 3 dny 16.12. 16 20.12. 16 448SS+1 den

450 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 4.NP 3 dny 19.12. 16 21.12. 16 449SS+1 den

451 Zdění nosných stěn 6 dny 19.12. 16 26.12. 16 450SS

452 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 23.12. 16 26.12. 16 450FS+1 den

453 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 27.12. 16 27.12. 16 452SS+2 dny

454 Bednění ŽB stropu 4.NP 5 dny 27.12. 16 2.1. 17 452;451

455 Armování ŽB stropu 4.NP 7 dny 28.12. 16 5.1. 17 454SS+1 den

456 Betonáž stropu 4.NP 4 dny 4.1. 17 9.1. 17 455SS+5 dny

457 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 10.1. 17 10.1. 17 456

458 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 30.1. 17 30.1. 17 457FS+13 dny

459 Odstranění stojek bednění 2 dny 7.3. 17 8.3. 17 488;458;446

460 5 - Nadzemní podlaží 58 dny 11.1. 17 31.3. 17

461 Bednění svislých ŽB konstrukcí 5.NP 3 dny 11.1. 17 13.1. 17 456FS+1 den

462 Armování svislých ŽB konstrukcí 5.NP 3 dny 12.1. 17 16.1. 17 461SS+1 den

463 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 3 dny 13.1. 17 17.1. 17 462SS+1 den

464 Zdění nosných stěn 6 dny 13.1. 17 20.1. 17 463SS

465 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 2 dny 19.1. 17 20.1. 17 463FS+1 den

466 Uložení PREFA nástupního shodišťového 
ramene

1 den 23.1. 17 23.1. 17 465SS+2 dny

467 Bednění ŽB stropu 5.NP 5 dny 23.1. 17 27.1. 17 465;464

468 Armování ŽB stropu 5.NP 7 dny 24.1. 17 1.2. 17 467SS+1 den

469 Betonáž stropu 5.NP 4 dny 31.1. 17 3.2. 17 468SS+5 dny

470 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 6.2. 17 6.2. 17 469;466

471 Odbednění atik nad 5.NP 1 den 23.2. 17 23.2. 17 470FS+12 dny

472 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 24.2. 17 24.2. 17 471

473 Odstranění stojek bednění 2 dny 30.3. 17 31.3. 17 495FS+1 den;472;459

474 6 - Nadzemní podlaží 53 dny 7.2. 17 20.4. 17

475 Bednění svislých ŽB konstrukcí 6.NP 2 dny 7.2. 17 8.2. 17 469FS+1 den

476 Armování svislých ŽB konstrukcí 6.NP 2 dny 8.2. 17 9.2. 17 475SS+1 den

477 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 6.NP 2 dny 9.2. 17 10.2. 17 476SS+1 den

478 Zdění nosných stěn 6 dny 9.2. 17 16.2. 17 477SS

479 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 1 den 16.2. 17 16.2. 17 477FS+3 dny

480 Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene1 den 17.2. 17 17.2. 17 479SS+1 den

481 Bednění ŽB stropu 6.NP 4 dny 17.2. 17 22.2. 17 479;478

482 Armování ŽB stropu 6.NP 5 dny 21.2. 17 27.2. 17 481SS+2 dny

483 Betonáž stropu 6.NP 3 dny 27.2. 17 1.3. 17 482SS+4 dny

484 Uložení PREFA schodišťových ramen 1 den 2.3. 17 2.3. 17 483;480

485 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 23.3. 17 23.3. 17 484FS+14 dny

Odstranění stojek bednění

Zimní zahrada 2.NP a 6.NP

Realizace vrchní skladby ploché střechy

Demontáž stavebního jeřabu (J2)

Provedení izolace balkónů a teras 2.NP

Realizace teras na krčku B-C-D (3.NP)

Provedení izolace balkónů a teras 3.NP

Bednění svislých ŽB konstrukcí 3.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 3.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 3.NP

Armování ŽB stropu 3.NP

Betonáž stropu 3.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 4.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 4.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí 4.NP

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 4.NP

Armování ŽB stropu 4.NP

Betonáž stropu 4.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 5.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 5.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 5.NP

Armování ŽB stropu 5.NP

Betonáž stropu 5.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění atik nad 5.NP

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 6.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 6.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí 6.NP

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Uložení PREFA nástupního shodišťového ramene

Bednění ŽB stropu 6.NP

Armování ŽB stropu 6.NP

Betonáž stropu 6.NP

Uložení PREFA schodišťových ramen

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

486 Odstranění stojek bednění 2 dny 19.4. 17 20.4. 17 495FS+15 dny;485;473

487 7 - Nadzemní podlaží 49 dny 3.3. 17 10.5. 17

488 Bednění svislých ŽB konstrukcí 7.NP 2 dny 3.3. 17 6.3. 17 483FS+1 den

489 Armování svislých ŽB konstrukcí 7.NP 2 dny 6.3. 17 7.3. 17 488SS+1 den

490 Betonáž svislých ŽB konstrukcí 1 den 8.3. 17 8.3. 17 489SS+2 dny

491 Zdění nosných stěn 7 dny 8.3. 17 16.3. 17 490SS

492 Odbednění svislých ŽB konstrukcí 1 den 16.3. 17 16.3. 17 490FS+5 dny

493 Bednění ŽB stropu 7.NP 4 dny 17.3. 17 22.3. 17 492;491

494 Armování ŽB stropu 7.NP 4 dny 21.3. 17 24.3. 17 493SS+2 dny

495 Betonáž stropu 7.NP 3 dny 24.3. 17 28.3. 17 494SS+3 dny

496 Odbednění atiky a dojezdu výtahu 1 den 7.4. 17 7.4. 17 495FS+7 dny

497 Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí 1 den 18.4. 17 18.4. 17 496FS+6 dny;429

498 Odstranění stojek bednění 1 den 10.5. 17 10.5. 17 486FS+13 dny

499 Montáž stavebního výtahu Geda 1 den 17.3. 17 17.3. 17 492;508;281

500 Zastřešení a terasy objektu D 84 dny 4.1. 17 1.5. 17

501 Realizace vrchní skladby ploché střechy 16 dny 10.4. 17 1.5. 17 496

502 Demontáž stavebního jeřabu (J3) 1 den 21.4. 17 21.4. 17 497FS+2 dny

503 Provedení izolace balkónů a teras 2.NP 3 dny 4.1. 17 6.1. 17 453FS+5 dny

504 Realizace teras na krčku C-D (3.NP) 7 dny 9.1. 17 17.1. 17 503

505 Hrubé vnitřní práce 1.PP a 1-2.NP na objektu 
(A,B,C,D)

134 dny 28.11. 16 1.6. 17

506 1 -Podzemní podlaží 79 dny 28.11. 16 16.3. 17

507 Hrubé vnitřní práce sekce A - jižní část (1-4) 79 dny 28.11. 16 16.3. 17

508 Stav. buňky, sklady a sociální zařízení pro 
vnitřní práce

1 den 16.3. 17 16.3. 17 492SS;504

509 Zdění příček 2 dny 28.11. 16 29.11. 16 57FS+4 dny

510 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 5.12. 16 7.12. 16 509FS+3 dny

511 Hrubý rozvod vzduchotechnika 4 dny 8.12. 16 13.12. 16 510

512 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti4 dny 14.12. 16 19.12. 16 511

513 Hrubý rozvod elektro 4 dny 28.12. 16 2.1. 17 512FS+6 dny

514 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 9.1. 17 13.1. 17 513FS+4 dny

515 Osazení provizorních výplní otvorů 1 den 10.2. 17 10.2. 17 514FS+19 dny

516 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 7.3. 17 7.3. 17 515FS+16 dny

517 Provedení stoupacího potrubí vodovod 1 den 8.3. 17 8.3. 17 516

518 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika1 den 9.3. 17 9.3. 17 517

519 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 10.3. 17 10.3. 17 518

520 Hrubé vnitřní práce sekce B - jižní část (5-10) 74 dny 30.11. 16 13.3. 17

521 Zdění příček 2 dny 30.11. 16 1.12. 16 509

522 Hrubý rozvod vodovod 4 dny 8.12. 16 13.12. 16 510

523 Hrubý rozvod vzduchotechnika 4 dny 14.12. 16 19.12. 16 511

524 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti4 dny 20.12. 16 23.12. 16 512

525 Hrubý rozvod elektro 4 dny 3.1. 17 6.1. 17 513

526 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 16.1. 17 20.1. 17 514

527 Osazení provizorních výplní otvorů 1 den 13.2. 17 13.2. 17 515

528 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 8.3. 17 8.3. 17 516

529 Provedení stoupacího potrubí vodovod 1 den 9.3. 17 9.3. 17 517

530 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika1 den 10.3. 17 10.3. 17 518

531 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 13.3. 17 13.3. 17 519

532 Hrubé vnitřní práce sekce C - jihovýchodní 
(11-15; A-G)

74 dny 2.12. 16 15.3. 17

533 Zdění příček 4 dny 2.12. 16 7.12. 16 521

534 Hrubý rozvod vodovod 5 dny 14.12. 16 20.12. 16 522

535 Hrubý rozvod vzduchotechnika 4 dny 20.12. 16 23.12. 16 523

536 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky 
těsnosti

4 dny 26.12. 16 29.12. 16 524

537 Hrubý rozvod elektro 4 dny 9.1. 17 12.1. 17 525

538 Hrubý rozvod vytápění, instalace 
výměníkové stanice a čerpadla

6 dny 23.1. 17 30.1. 17 526

539 Osazení provizorních výplní otvorů 1 den 14.2. 17 14.2. 17 527

540 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 9.3. 17 9.3. 17 528

541 Provedení stoupacího potrubí vodovod 1 den 10.3. 17 10.3. 17 529

Odstranění stojek bednění

Bednění svislých ŽB konstrukcí 7.NP

Armování svislých ŽB konstrukcí 7.NP

Betonáž svislých ŽB konstrukcí

Zdění nosných stěn

Odbednění svislých ŽB konstrukcí

Bednění ŽB stropu 7.NP

Armování ŽB stropu 7.NP

Betonáž stropu 7.NP

Odbednění atiky a dojezdu výtahu

Odbednění vodorovných ŽB konstrukcí

Odstranění stojek bednění

Montáž stavebního výtahu Geda

Realizace vrchní skladby ploché střechy

Demontáž stavebního jeřabu (J3)

Provedení izolace balkónů a teras 2.NP

Realizace teras na krčku C-D (3.NP)

Stav. buňky, sklady a sociální zařízení pro vnitřní práce

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Hrubý rozvod elektro

Hrubý rozvod vytápění

Osazení provizorních výplní otvorů

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Hrubý rozvod elektro

Hrubý rozvod vytápění

Osazení provizorních výplní otvorů

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Hrubý rozvod elektro

Hrubý rozvod vytápění, instalace výměníkové stanice a čerpadla

Osazení provizorních výplní otvorů

Provedení stoupacího potrubí vytápění 

Provedení stoupacího potrubí vodovod

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

542 Provedení stoupacího potrubí 
vzduchotechnika

2 dny 13.3. 17 14.3. 17 530

543 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 14.3. 17 15.3. 17 531

544 Hrubé vnitřní práce sekce D - severovýchodní 
část (H-M)

71 dny 8.12. 16 16.3. 17

545 Zdění příček 5 dny 8.12. 16 14.12. 16 533;107

546 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 21.12. 16 23.12. 16 534;545

547 Hrubý rozvod vzduchotechnika 4 dny 26.12. 16 29.12. 16 535

548 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky 
těsnosti

4 dny 30.12. 16 4.1. 17 536

549 Hrubý rozvod elektro 4 dny 13.1. 17 18.1. 17 537

550 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 31.1. 17 6.2. 17 538

551 Osazení provizorních výplní otvorů 1 den 15.2. 17 15.2. 17 539

552 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 10.3. 17 10.3. 17 540

553 Provedení stoupacího potrubí vodovod 1 den 13.3. 17 13.3. 17 541

554 Provedení stoupacího potrubí 
vzduchotechnika

1 den 15.3. 17 15.3. 17 542

555 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 16.3. 17 16.3. 17 543

556 1 -Nadzemní podlaží 107 dny 21.12. 16 18.5. 17

557 Hrubé vnitřní práce sekce A - jižní část (1-4) 82 dny 21.12. 16 13.4. 17

558 Zdění příček 3 dny 21.12. 16 23.12. 16 121FS+15 dny

559 Hrubý rozvod vodovod 4 dny 26.12. 16 29.12. 16 546

560 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 30.12. 16 3.1. 17 547

561 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti7 dny 5.1. 17 13.1. 17 548

562 Hrubý rozvod elektro 8 dny 19.1. 17 30.1. 17 549

563 Hrubý rozvod vytápění 3 dny 7.2. 17 9.2. 17 550

564 Osazení oken včetně provizorních výplní 
otvorů a dveří

1 den 16.2. 17 16.2. 17 551

565 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 13.3. 17 13.3. 17 552

566 Provedení stoupacího potrubí vodovod 1 den 14.3. 17 14.3. 17 553

567 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika1 den 16.3. 17 16.3. 17 554

568 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 3 dny 17.3. 17 21.3. 17 555

569 Dozdění šachet 1 den 12.4. 17 12.4. 17 799

570 Provedení SDK příček 1 den 13.4. 17 13.4. 17 569

571 Hrubé vnitřní práce sekce B - jižní část (5-10) 83 dny 9.1. 17 3.5. 17

572 Zdění příček 4 dny 9.1. 17 12.1. 17 676

573 Hrubý rozvod vodovod 4 dny 26.1. 17 31.1. 17 616FS+16 dny

574 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 1.2. 17 3.2. 17 617FS+17 dny

575 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti7 dny 3.2. 17 13.2. 17 618FS+12 dny

576 Hrubý rozvod vytápění 1 den 14.2. 17 14.2. 17 575

577 Hrubý rozvod elektro 8 dny 15.2. 17 24.2. 17 576

578 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

2 dny 22.2. 17 23.2. 17 577SS+5 dny

579 Provedení stoupacího potrubí vodovod 1 den 24.3. 17 24.3. 17 577FS+19 dny

580 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 3 dny 28.3. 17 30.3. 17 579FS+1 den

581 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 4.4. 17 4.4. 17 580FS+2 dny

582 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika1 den 6.4. 17 6.4. 17 581FS+1 den

583 Provedení SDK příček 2 dny 2.5. 17 3.5. 17 745

584 Dozdění šachet 1 den 18.4. 17 18.4. 17 687

585 Hrubé vnitřní práce sekce C - jihovýchodní 
(11-15; A-G)

76 dny 11.1. 17 26.4. 17

586 Zdění příček 4 dny 11.1. 17 16.1. 17 200FS+3 dny

587 Hrubý rozvod vodovod 4 dny 20.1. 17 25.1. 17 586FS+3 dny

588 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 25.1. 17 27.1. 17 587SS+3 dny

589 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti7 dny 27.1. 17 6.2. 17 588SS+2 dny

590 Hrubý rozvod vytápění 1 den 7.2. 17 7.2. 17 589

591 Hrubý rozvod elektro 8 dny 7.2. 17 16.2. 17 590SS

592 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 20.2. 17 22.2. 17 591FS+1 den

593 Provedení stoupacího potrubí vytápění 4 dny 20.3. 17 23.3. 17 592FS+17 dny

594 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 4 dny 23.3. 17 28.3. 17 593SS+3 dny

595 Provedení stoupacího potrubí vodovod 1 den 31.3. 17 31.3. 17 594FS+2 dny

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Hrubý rozvod elektro

Hrubý rozvod vytápění

Osazení provizorních výplní otvorů

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Hrubý rozvod elektro

Hrubý rozvod vytápění

Osazení oken včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Dozdění šachet

Provedení SDK příček

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Hrubý rozvod vytápění

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Provedení SDK příček

Dozdění šachet

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Hrubý rozvod vytápění

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovod

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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596 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika1 den 4.4. 17 4.4. 17 595FS+1 den

597 Dozdění šachet 1 den 12.4. 17 12.4. 17 935

598 Provedení SDK příček 6 dny 19.4. 17 26.4. 17 597FS+4 dny

599 Hrubé vnitřní práce sekce D - severovýchodní 
část (H-M)

70 dny 10.2. 17 18.5. 17

600 Zdění příček 4 dny 10.2. 17 15.2. 17 645FS+11 dny

601 Hrubý rozvod vodovod 4 dny 20.2. 17 23.2. 17 600FS+2 dny

602 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 27.2. 17 1.3. 17 601FS+1 den

603 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti7 dny 1.3. 17 9.3. 17 602SS+2 dny

604 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

2 dny 10.3. 17 13.3. 17 603

605 Hrubý rozvod vytápění 3 dny 14.3. 17 16.3. 17 604

606 Hrubý rozvod elektro 8 dny 20.3. 17 29.3. 17 605FS+1 den

607 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 4 dny 6.4. 17 11.4. 17 606FS+5 dny

608 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 13.4. 17 14.4. 17 607FS+1 den

609 Provedení stoupacího potrubí vodovod 1 den 18.4. 17 18.4. 17 608FS+1 den

610 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika1 den 20.4. 17 20.4. 17 609FS+1 den

611 Dozdění šachet 1 den 1.5. 17 1.5. 17 894

612 Provedení SDK příček 2 dny 17.5. 17 18.5. 17 898FS+2 dny

613 2 -Nadzemní podlaží 114 dny 26.12. 16 1.6. 17

614 Hrubé vnitřní práce sekce A - jižní část (1-4) 81 dny 26.12. 16 17.4. 17

615 Zdění příček 5 dny 26.12. 16 30.12. 16 558

616 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 30.12. 16 3.1. 17 559

617 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 4.1. 17 6.1. 17 560

618 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti2 dny 16.1. 17 17.1. 17 561

619 Hrubý rozvod elektro 8 dny 31.1. 17 9.2. 17 562

620 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 10.2. 17 17.2. 17 563

621 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 17.2. 17 21.2. 17 564

622 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 10.3. 17 10.3. 17 621FS+12 dny

623 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 14.3. 17 15.3. 17 565;620

624 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 15.3. 17 16.3. 17 566

625 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika2 dny 17.3. 17 20.3. 17 567

626 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 22.3. 17 23.3. 17 568

627 Dozdění šachet 1 den 13.4. 17 13.4. 17 569

628 Provedení SDK příček 2 dny 14.4. 17 17.4. 17 570

629 Hrubé vnitřní práce sekce B - jižní část (5-10) 81 dny 13.1. 17 5.5. 17

630 Zdění příček 8 dny 13.1. 17 24.1. 17 572

631 Hrubý rozvod vodovod 2 dny 1.2. 17 2.2. 17 573

632 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 6.2. 17 8.2. 17 574

633 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti2 dny 14.2. 17 15.2. 17 575

634 Hrubý rozvod vytápění 4 dny 15.2. 17 20.2. 17 576

635 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

4 dny 24.2. 17 1.3. 17 578

636 Hrubý rozvod elektro 7 dny 27.2. 17 7.3. 17 577

637 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 24.3. 17 24.3. 17 737FS+4 dny;636

638 Provedení stoupacího potrubí vodovod 3 dny 27.3. 17 29.3. 17 579

639 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 31.3. 17 3.4. 17 580

640 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 5.4. 17 6.4. 17 581

641 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika2 dny 7.4. 17 10.4. 17 582

642 Provedení SDK příček 2 dny 4.5. 17 5.5. 17 583

643 Dozdění šachet 2 dny 19.4. 17 20.4. 17 584;630

644 Hrubé vnitřní práce sekce C - jihovýchodní 
(11-15; A-G)

82 dny 17.1. 17 10.5. 17

645 Zdění příček 7 dny 17.1. 17 25.1. 17 586

646 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 26.1. 17 30.1. 17 587

647 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 30.1. 17 1.2. 17 588

648 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti3 dny 7.2. 17 9.2. 17 589

649 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 8.2. 17 14.2. 17 590

650 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

4 dny 23.2. 17 28.2. 17 592

651 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 22.3. 17 22.3. 17 650FS+15 dny

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Dozdění šachet

Provedení SDK příček

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Hrubý rozvod vytápění

Hrubý rozvod elektro

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Dozdění šachet

Provedení SDK příček

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Hrubý rozvod elektro

Hrubý rozvod vytápění

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Dozdění šachet

Provedení SDK příček

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Hrubý rozvod vytápění

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Hrubý rozvod elektro

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Provedení SDK příček

Dozdění šachet

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Hrubý rozvod vytápění

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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652 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 24.3. 17 27.3. 17 593

653 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 29.3. 17 30.3. 17 594

654 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 3.4. 17 4.4. 17 595

655 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika2 dny 5.4. 17 6.4. 17 596

656 Dozdění šachet 2 dny 13.4. 17 14.4. 17 597

657 Provedení SDK příček 2 dny 27.4. 17 28.4. 17 598

658 Hrubý rozvod elektro 9 dny 28.4. 17 10.5. 17 657SS+1 den

659 Hrubé vnitřní práce sekce D - severovýchodní 
část (H-M)

76 dny 16.2. 17 1.6. 17

660 Zdění příček 6 dny 16.2. 17 23.2. 17 600

661 Hrubý rozvod vodovod 4 dny 24.2. 17 1.3. 17 601

662 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 2.3. 17 6.3. 17 602

663 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti3 dny 10.3. 17 14.3. 17 603

664 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 14.3. 17 16.3. 17 604

665 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 17.3. 17 23.3. 17 605

666 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 7.4. 17 7.4. 17 889FS+6 dny

667 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 3 dny 12.4. 17 14.4. 17 607;663

668 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 17.4. 17 18.4. 17 608

669 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 19.4. 17 20.4. 17 609

670 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika3 dny 21.4. 17 25.4. 17 610

671 Dozdění šachet 2 dny 2.5. 17 3.5. 17 611

672 Hrubý rozvod elektro 11 dny 18.5. 17 1.6. 17 671FS+10 dny

673 Provedení SDK příček 2 dny 19.5. 17 22.5. 17 612

674 Hrubé vnitřní práce nadzemních pater (3.-7NP) na 
objektu A (7NP)

119 dny 2.1. 17 15.6. 17

675 3-Nadzemní podlaží 82 dny 2.1. 17 25.4. 17

676 Zdění příček 5 dny 2.1. 17 6.1. 17 615

677 Hrubý rozvod elektro 8 dny 10.2. 17 21.2. 17 619

678 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 21.2. 17 23.2. 17 677SS+7 dny

679 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 13.3. 17 13.3. 17 622

680 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 16.3. 17 17.3. 17 623

681 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 17.3. 17 20.3. 17 624

682 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 21.3. 17 22.3. 17 625

683 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 24.3. 17 27.3. 17 626

684 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 29.3. 17 31.3. 17 683FS+1 den

685 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 3.4. 17 5.4. 17 684

686 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti3 dny 11.4. 17 13.4. 17 685FS+3 dny

687 Dozdění šachet 2 dny 14.4. 17 17.4. 17 627

688 Provedení SDK příček 2 dny 18.4. 17 19.4. 17 628

689 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 19.4. 17 25.4. 17 688SS+1 den

690 4 -Nadzemní podlaží 58 dny 24.2. 17 16.5. 17

691 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 24.2. 17 28.2. 17 678

692 Zdění příček 5 dny 2.3. 17 8.3. 17 691FS+1 den

693 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 14.3. 17 14.3. 17 679

694 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 20.3. 17 21.3. 17 680

695 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 21.3. 17 22.3. 17 681

696 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 23.3. 17 24.3. 17 682

697 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 28.3. 17 29.3. 17 683

698 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 3.4. 17 5.4. 17 684

699 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 6.4. 17 10.4. 17 685

700 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti3 dny 14.4. 17 18.4. 17 686

701 Provedení SDK příček 2 dny 20.4. 17 21.4. 17 688

702 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 26.4. 17 2.5. 17 689

703 Hrubý rozvod elektro 8 dny 5.5. 17 16.5. 17 702FS+2 dny

704 Dozdění šachet 2 dny 12.5. 17 15.5. 17 746

705 5 -Nadzemní podlaží 63 dny 1.3. 17 26.5. 17

706 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 1.3. 17 3.3. 17 691

707 Zdění příček 5 dny 9.3. 17 15.3. 17 692

708 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 15.3. 17 15.3. 17 693

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Dozdění šachet

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod elektro

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Hrubý rozvod vytápění

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Provedení SDK příček

Zdění příček

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Dozdění šachet

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod vytápění

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Zdění příček

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod vytápění

Hrubý rozvod elektro

Dozdění šachet

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Zdění příček

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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709 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 22.3. 17 23.3. 17 694

710 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 23.3. 17 24.3. 17 695

711 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 27.3. 17 28.3. 17 696

712 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 30.3. 17 31.3. 17 697

713 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 6.4. 17 10.4. 17 698

714 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 11.4. 17 13.4. 17 699

715 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti3 dny 19.4. 17 21.4. 17 700

716 Provedení SDK příček 2 dny 24.4. 17 25.4. 17 701

717 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 3.5. 17 9.5. 17 702

718 Dozdění šachet 2 dny 16.5. 17 17.5. 17 704

719 Hrubý rozvod elektro 8 dny 17.5. 17 26.5. 17 703

720 6 -Nadzemní podlaží 67 dny 6.3. 17 6.6. 17

721 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

2 dny 6.3. 17 7.3. 17 706

722 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 16.3. 17 16.3. 17 708

723 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 24.3. 17 24.3. 17 709

724 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 27.3. 17 28.3. 17 710

725 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 29.3. 17 30.3. 17 711

726 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 3.4. 17 3.4. 17 712

727 Hrubý rozvod vodovod 2 dny 11.4. 17 12.4. 17 713

728 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 14.4. 17 18.4. 17 714

729 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti2 dny 24.4. 17 25.4. 17 715

730 Provedení SDK příček 2 dny 26.4. 17 27.4. 17 716

731 Zdění příček 4 dny 1.5. 17 4.5. 17 818

732 Hrubý rozvod vytápění 3 dny 10.5. 17 12.5. 17 717

733 Dozdění šachet 2 dny 18.5. 17 19.5. 17 718

734 Hrubý rozvod elektro 7 dny 29.5. 17 6.6. 17 719

735 7 -Nadzemní podlaží 72 dny 8.3. 17 15.6. 17

736 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

2 dny 8.3. 17 9.3. 17 721

737 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 17.3. 17 17.3. 17 722;736

738 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 27.3. 17 27.3. 17 723

739 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 29.3. 17 30.3. 17 724

740 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 31.3. 17 3.4. 17 725

741 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 4.4. 17 5.4. 17 726

742 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 26.4. 17 28.4. 17 727;739;354;284;280

743 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 19.4. 17 21.4. 17 728;740

744 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti2 dny 26.4. 17 27.4. 17 729;741

745 Provedení SDK příček 2 dny 28.4. 17 1.5. 17 730

746 Zdění příček 5 dny 5.5. 17 11.5. 17 731

747 Hrubý rozvod vytápění 3 dny 15.5. 17 17.5. 17 732;738

748 Dozdění šachet 2 dny 22.5. 17 23.5. 17 733

749 Hrubý rozvod elektro 7 dny 7.6. 17 15.6. 17 734

750 Hrubé vnitřní práce nadzemních pater (3.-7NP) na 
objektu B (7NP)

108 dny 3.2. 17 4.7. 17

751 3-Nadzemní podlaží 77 dny 3.2. 17 22.5. 17

752 Hrubý rozvod vodovod 4 dny 3.2. 17 8.2. 17 631

753 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 9.2. 17 13.2. 17 632

754 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti4 dny 16.2. 17 21.2. 17 633

755 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 21.2. 17 27.2. 17 634

756 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 2.3. 17 6.3. 17 635

757 Zdění příček 5 dny 16.3. 17 22.3. 17 707

758 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 27.3. 17 27.3. 17 637

759 Provedení stoupacího potrubí vodovod 3 dny 30.3. 17 3.4. 17 638;752

760 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 4.4. 17 5.4. 17 639;754

761 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 7.4. 17 10.4. 17 640

762 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 11.4. 17 12.4. 17 641;753

763 Provedení SDK příček 2 dny 8.5. 17 9.5. 17 642

764 Dozdění šachet 2 dny 21.4. 17 24.4. 17 643

765 Hrubý rozvod elektro 7 dny 12.5. 17 22.5. 17 763FS+2 dny

766 4 -Nadzemní podlaží 69 dny 28.2. 17 2.6. 17

767 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 28.2. 17 7.3. 17 755

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod vytápění

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Zdění příček

Hrubý rozvod vytápění

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Zdění příček

Hrubý rozvod vytápění

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Hrubý rozvod vytápění

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Zdění příček

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Provedení SDK příček

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Hrubý rozvod vytápění

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018
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Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník
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úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

768 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 7.3. 17 9.3. 17 756

769 Zdění příček 5 dny 23.3. 17 29.3. 17 757

770 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 28.3. 17 28.3. 17 758

771 Provedení stoupacího potrubí vodovod 3 dny 4.4. 17 6.4. 17 759

772 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 3 dny 6.4. 17 10.4. 17 760

773 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 11.4. 17 12.4. 17 761;767

774 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 13.4. 17 14.4. 17 762

775 Hrubý rozvod vodovod 4 dny 1.5. 17 4.5. 17 742

776 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 25.4. 17 27.4. 17 743FS+1 den

777 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti4 dny 28.4. 17 3.5. 17 744

778 Provedení SDK příček 2 dny 10.5. 17 11.5. 17 763

779 Dozdění šachet 2 dny 26.5. 17 29.5. 17 748FS+2 dny

780 Hrubý rozvod elektro 9 dny 23.5. 17 2.6. 17 765

781 5 -Nadzemní podlaží 67 dny 15.3. 17 15.6. 17

782 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 15.3. 17 17.3. 17 768FS+3 dny

783 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 29.3. 17 29.3. 17 770

784 Zdění příček 5 dny 30.3. 17 5.4. 17 769

785 Provedení stoupacího potrubí vodovod 3 dny 7.4. 17 11.4. 17 771

786 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 3 dny 11.4. 17 13.4. 17 772

787 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 13.4. 17 14.4. 17 773

788 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 17.4. 17 18.4. 17 774

789 Hrubý rozvod vodovod 4 dny 5.5. 17 10.5. 17 775

790 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 28.4. 17 2.5. 17 776

791 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti4 dny 4.5. 17 9.5. 17 777

792 Provedení SDK příček 2 dny 12.5. 17 15.5. 17 778

793 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 18.5. 17 25.5. 17 747

794 Dozdění šachet 2 dny 30.5. 17 31.5. 17 779

795 Hrubý rozvod elektro 9 dny 5.6. 17 15.6. 17 780

796 6 -Nadzemní podlaží 70 dny 20.3. 17 23.6. 17

797 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

2 dny 20.3. 17 21.3. 17 782

798 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 30.3. 17 30.3. 17 783

799 Zdění příček 4 dny 6.4. 17 11.4. 17 784

800 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 12.4. 17 13.4. 17 785

801 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 14.4. 17 14.4. 17 786

802 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 17.4. 17 17.4. 17 787

803 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 19.4. 17 20.4. 17 788

804 Hrubý rozvod vodovod 2 dny 11.5. 17 12.5. 17 789

805 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 3.5. 17 5.5. 17 790

806 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti2 dny 10.5. 17 11.5. 17 791

807 Provedení SDK příček 2 dny 16.5. 17 17.5. 17 792

808 Hrubý rozvod vytápění 3 dny 26.5. 17 30.5. 17 793

809 Dozdění šachet 2 dny 1.6. 17 2.6. 17 794

810 Hrubý rozvod elektro 6 dny 16.6. 17 23.6. 17 795

811 7 -Nadzemní podlaží 75 dny 22.3. 17 4.7. 17

812 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

2 dny 22.3. 17 23.3. 17 797

813 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 31.3. 17 31.3. 17 798;812

814 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 14.4. 17 17.4. 17 800;813

815 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 17.4. 17 18.4. 17 801

816 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 18.4. 17 18.4. 17 802

817 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 21.4. 17 24.4. 17 803

818 Zdění příček 4 dny 25.4. 17 28.4. 17 764

819 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 15.5. 17 17.5. 17 804;814

820 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 18.5. 17 22.5. 17 805;817;819

821 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti2 dny 23.5. 17 24.5. 17 806;815;820

822 Provedení SDK příček 2 dny 18.5. 17 19.5. 17 807

823 Hrubý rozvod vytápění 3 dny 31.5. 17 2.6. 17 808;816;822

824 Dozdění šachet 2 dny 5.6. 17 6.6. 17 809;823

825 Hrubý rozvod elektro 7 dny 26.6. 17 4.7. 17 810;824

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Zdění příček

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Zdění příček

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod vytápění

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Zdění příček

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod vytápění

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod vytápění

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

826 Hrubé vnitřní práce nadzemních pater (3.-7NP) na 
objektu C (7NP)

109 dny 31.1. 17 30.6. 17

827 3-Nadzemní podlaží 80 dny 31.1. 17 22.5. 17

828 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 31.1. 17 2.2. 17 646

829 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 2.2. 17 6.2. 17 647

830 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti3 dny 10.2. 17 14.2. 17 648

831 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 15.2. 17 21.2. 17 649

832 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 1.3. 17 3.3. 17 650

833 Zdění příček 5 dny 6.3. 17 10.3. 17 904

834 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 23.3. 17 23.3. 17 651

835 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 28.3. 17 29.3. 17 652;831

836 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 31.3. 17 3.4. 17 653;830

837 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 5.4. 17 6.4. 17 654;828

838 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 7.4. 17 10.4. 17 655;829

839 Dozdění šachet 2 dny 17.4. 17 18.4. 17 656

840 Provedení SDK příček 2 dny 1.5. 17 2.5. 17 657

841 Hrubý rozvod elektro 8 dny 11.5. 17 22.5. 17 658

842 4 -Nadzemní podlaží 64 dny 6.3. 17 1.6. 17

843 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 6.3. 17 8.3. 17 832

844 Zdění příček 5 dny 13.3. 17 17.3. 17 833

845 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 24.3. 17 24.3. 17 834

846 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 30.3. 17 31.3. 17 835

847 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 4.4. 17 5.4. 17 836

848 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 7.4. 17 10.4. 17 837

849 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 11.4. 17 12.4. 17 838

850 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 19.4. 17 21.4. 17 849FS+4 dny

851 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 21.4. 17 25.4. 17 850SS+2 dny

852 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti3 dny 27.4. 17 1.5. 17 851FS+1 den

853 Provedení SDK příček 2 dny 3.5. 17 4.5. 17 840

854 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 5.5. 17 11.5. 17 853

855 Dozdění šachet 2 dny 22.5. 17 23.5. 17 970FS+2 dny

856 Hrubý rozvod elektro 8 dny 23.5. 17 1.6. 17 841

857 5 -Nadzemní podlaží 69 dny 9.3. 17 13.6. 17

858 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 9.3. 17 13.3. 17 843

859 Zdění příček 5 dny 20.3. 17 24.3. 17 844

860 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 27.3. 17 27.3. 17 845

861 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 3.4. 17 4.4. 17 846

862 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 6.4. 17 7.4. 17 847

863 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 11.4. 17 12.4. 17 848

864 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 13.4. 17 14.4. 17 849

865 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 24.4. 17 26.4. 17 850

866 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 26.4. 17 28.4. 17 851

867 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti3 dny 2.5. 17 4.5. 17 852

868 Provedení SDK příček 2 dny 5.5. 17 8.5. 17 853

869 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 12.5. 17 18.5. 17 854

870 Dozdění šachet 2 dny 24.5. 17 25.5. 17 855

871 Hrubý rozvod elektro 8 dny 2.6. 17 13.6. 17 856

872 6 -Nadzemní podlaží 72 dny 14.3. 17 21.6. 17

873 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

2 dny 14.3. 17 15.3. 17 858

874 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 28.3. 17 28.3. 17 860

875 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 5.4. 17 5.4. 17 861

876 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 10.4. 17 10.4. 17 862

877 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 13.4. 17 14.4. 17 863

878 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 17.4. 17 18.4. 17 864

879 Zdění příček 4 dny 19.4. 17 24.4. 17 839

880 Hrubý rozvod vodovod 2 dny 27.4. 17 28.4. 17 865

881 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 1.5. 17 3.5. 17 866

882 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti2 dny 5.5. 17 8.5. 17 867

883 Provedení SDK příček 2 dny 9.5. 17 10.5. 17 868

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Hrubý rozvod vytápění

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Zdění příček

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Dozdění šachet

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Zdění příček

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod vytápění

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Zdění příček

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod vytápění

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018
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Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

884 Hrubý rozvod vytápění 3 dny 19.5. 17 23.5. 17 869

885 Dozdění šachet 2 dny 26.5. 17 29.5. 17 870

886 Hrubý rozvod elektro 6 dny 14.6. 17 21.6. 17 871

887 7 -Nadzemní podlaží 77 dny 16.3. 17 30.6. 17

888 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

2 dny 16.3. 17 17.3. 17 873

889 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 29.3. 17 29.3. 17 874

890 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 6.4. 17 6.4. 17 875;888

891 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 11.4. 17 12.4. 17 876

892 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 17.4. 17 18.4. 17 877

893 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 19.4. 17 20.4. 17 878

894 Zdění příček 4 dny 25.4. 17 28.4. 17 879;425;357

895 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 1.5. 17 3.5. 17 880

896 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 4.5. 17 8.5. 17 881

897 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti2 dny 9.5. 17 10.5. 17 882

898 Provedení SDK příček 2 dny 11.5. 17 12.5. 17 883

899 Hrubý rozvod vytápění 3 dny 24.5. 17 26.5. 17 884

900 Dozdění šachet 2 dny 30.5. 17 31.5. 17 885;890;891;892;893

901 Hrubý rozvod elektro 7 dny 22.6. 17 30.6. 17 886

902 Hrubé vnitřní práce nadzemních pater (3.-7NP) na 
objektu D (7NP)

106 dny 24.2. 17 21.7. 17

903 3-Nadzemní podlaží 78 dny 24.2. 17 13.6. 17

904 Zdění příček 6 dny 24.2. 17 3.3. 17 660

905 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 2.3. 17 6.3. 17 661

906 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 7.3. 17 9.3. 17 662;905

907 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 17.3. 17 21.3. 17 664;906

908 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 24.3. 17 30.3. 17 665

909 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 10.4. 17 10.4. 17 666;908

910 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 17.4. 17 18.4. 17 667

911 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 19.4. 17 20.4. 17 668

912 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 21.4. 17 24.4. 17 669

913 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 26.4. 17 27.4. 17 670

914 Dozdění šachet 2 dny 4.5. 17 5.5. 17 671

915 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti3 dny 15.5. 17 17.5. 17 897FS+2 dny

916 Provedení SDK příček 2 dny 23.5. 17 24.5. 17 673

917 Hrubý rozvod elektro 8 dny 2.6. 17 13.6. 17 672

918 4 -Nadzemní podlaží 68 dny 22.3. 17 23.6. 17

919 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 22.3. 17 24.3. 17 907

920 Zdění příček 6 dny 27.3. 17 3.4. 17 859

921 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 11.4. 17 11.4. 17 909

922 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 19.4. 17 20.4. 17 910

923 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 21.4. 17 24.4. 17 911

924 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 25.4. 17 26.4. 17 912

925 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 28.4. 17 1.5. 17 913

926 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 8.5. 17 10.5. 17 895FS+2 dny

927 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 11.5. 17 15.5. 17 896FS+2 dny

928 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti3 dny 18.5. 17 22.5. 17 915

929 Provedení SDK příček 2 dny 25.5. 17 26.5. 17 916

930 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 29.5. 17 2.6. 17 899

931 Dozdění šachet 2 dny 12.6. 17 13.6. 17 900FS+7 dny

932 Hrubý rozvod elektro 8 dny 14.6. 17 23.6. 17 917

933 5 -Nadzemní podlaží 73 dny 27.3. 17 5.7. 17

934 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

3 dny 27.3. 17 29.3. 17 919

935 Zdění příček 6 dny 4.4. 17 11.4. 17 920

936 Osazení provizorního zábradlí na balkonech, lodžiích a terasách1 den 12.4. 17 12.4. 17 921

937 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 21.4. 17 24.4. 17 922

938 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 25.4. 17 26.4. 17 923

939 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 27.4. 17 28.4. 17 924

940 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 2.5. 17 3.5. 17 925

941 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 11.5. 17 15.5. 17 926

Hrubý rozvod vytápění

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod vytápění

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Hrubý rozvod vytápění

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Dozdění šachet

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Zdění příček

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod vytápění

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Zdění příček

Osazení provizorního zábradlí na balkonech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Hrubý rozvod vodovod

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

942 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 16.5. 17 18.5. 17 927

943 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti3 dny 23.5. 17 25.5. 17 928

944 Provedení SDK příček 2 dny 29.5. 17 30.5. 17 929

945 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 5.6. 17 9.6. 17 930

946 Dozdění šachet 2 dny 14.6. 17 15.6. 17 931

947 Hrubý rozvod elektro 8 dny 26.6. 17 5.7. 17 932

948 6 -Nadzemní podlaží 76 dny 30.3. 17 13.7. 17

949 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

2 dny 30.3. 17 31.3. 17 934

950 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 13.4. 17 13.4. 17 936

951 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 25.4. 17 25.4. 17 937

952 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 27.4. 17 27.4. 17 938

953 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 1.5. 17 2.5. 17 939

954 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 4.5. 17 5.5. 17 940

955 Zdění příček 4 dny 8.5. 17 11.5. 17 914

956 Hrubý rozvod vodovod 2 dny 16.5. 17 17.5. 17 941

957 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 19.5. 17 23.5. 17 942

958 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti2 dny 26.5. 17 29.5. 17 943

959 Provedení SDK příček 2 dny 31.5. 17 1.6. 17 944

960 Hrubý rozvod vytápění 3 dny 12.6. 17 14.6. 17 945

961 Dozdění šachet 2 dny 16.6. 17 19.6. 17 946

962 Hrubý rozvod elektro 6 dny 6.7. 17 13.7. 17 947

963 7 -Nadzemní podlaží 80 dny 3.4. 17 21.7. 17

964 Osazení oken a sestav včetně provizorních 
výplní otvorů a dveří

2 dny 3.4. 17 4.4. 17 949

965 Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách1 den 14.4. 17 14.4. 17 950;964

966 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 26.4. 17 26.4. 17 951;965

967 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 28.4. 17 28.4. 17 952

968 Provedení stoupacího potrubí vodovod 2 dny 3.5. 17 4.5. 17 953

969 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika 2 dny 8.5. 17 9.5. 17 954

970 Zdění příček 4 dny 12.5. 17 17.5. 17 955;498

971 Hrubý rozvod vodovod 2 dny 18.5. 17 19.5. 17 956

972 Hrubý rozvod vzduchotechnika 3 dny 24.5. 17 26.5. 17 957

973 Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti2 dny 30.5. 17 31.5. 17 958

974 Provedení SDK příček 2 dny 2.6. 17 5.6. 17 959

975 Hrubý rozvod vytápění 3 dny 15.6. 17 19.6. 17 960;974

976 Dozdění šachet 2 dny 20.6. 17 21.6. 17 961;969;968;966;967

977 Hrubý rozvod elektro 6 dny 14.7. 17 21.7. 17 962

978 Úpravy povrchů 1.PP a 1-2.NP na objektu (A,B,C,D) 111 dny 16.3. 17 17.8. 17

979 1 -Podzemní podlaží 77 dny 16.3. 17 30.6. 17

980 Spodní stavba sekce A - jižní část (1-4) 74 dny 16.3. 17 27.6. 17

981 Provedení omítek stěn a stropů 2 dny 16.3. 17 17.3. 17 519FS+3 dny

982 Stěrkový systém pojízdný 7 dny 27.3. 17 4.4. 17 981FS+5 dny

983 Provedení maleb a nátěrů 7 dny 18.5. 17 26.5. 17 999FS+4 dny

984 Provedení obkladů a dlažeb 2 dny 26.6. 17 27.6. 17 1001

985 Spodní stavba sekce B - jižní část (5-10) 73 dny 20.3. 17 28.6. 17

986 Provedení omítek stěn a stropů 2 dny 20.3. 17 21.3. 17 981

987 Stěrkový systém pojízdný 9 dny 5.4. 17 17.4. 17 982

988 Zateplení SDK podhledu 1 den 19.5. 17 19.5. 17 983SS+1 den

989 Provedení maleb a nátěrů 7 dny 29.5. 17 6.6. 17 983

990 Provedení obkladů a dlažeb 1 den 28.6. 17 28.6. 17 984

991 Spodní stavba sekce C - jihovýchodní (11-15; 
A-G)

72 dny 22.3. 17 29.6. 17

992 Provedení omítek stěn a stropů 1 den 22.3. 17 22.3. 17 986

993 Stěrkový systém pojízdný 10 dny 18.4. 17 1.5. 17 987

994 Zateplení SDK podhledu 4 dny 22.5. 17 25.5. 17 988

995 Provedení maleb a nátěrů 7 dny 7.6. 17 15.6. 17 989

996 Provedení obkladů a dlažeb 1 den 29.6. 17 29.6. 17 990

997 Spodní stavba sekce D - severovýchodní 
část(H-M)

72 dny 23.3. 17 30.6. 17

998 Provedení omítek stěn a stropů 3 dny 23.3. 17 27.3. 17 992

999 Stěrkový systém pojízdný 8 dny 2.5. 17 11.5. 17 993

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod vytápění

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod vytápění

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken a sestav včetně provizorních výplní otvorů a dveří

Osazení provizorního zábradlí na balkónech, lodžiích a terasách

Provedení stoupacího potrubí kanalizace

Provedení stoupacího potrubí vytápění

Provedení stoupacího potrubí vodovod

Provedení stoupacího potrubí vzduchotechnika

Zdění příček

Hrubý rozvod vodovod

Hrubý rozvod vzduchotechnika

Hrubý rozvod kanalizace včetně zkoušky těsnosti

Provedení SDK příček

Hrubý rozvod vytápění

Dozdění šachet

Hrubý rozvod elektro

Provedení omítek stěn a stropů

Stěrkový systém pojízdný

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Provedení omítek stěn a stropů

Stěrkový systém pojízdný

Zateplení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Provedení omítek stěn a stropů

Stěrkový systém pojízdný

Zateplení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Provedení omítek stěn a stropů

Stěrkový systém pojízdný

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Diplomová práce – Karel Jankovec Harmonogram ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

Stránka 17

Harmonogram
BD Vltavská vyhlídka
Karel Jankovec



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1000 Zateplení SDK podhledu 1 den 26.5. 17 26.5. 17 994

1001 Provedení maleb a nátěrů 6 dny 16.6. 17 23.6. 17 995

1002 Provedení obkladů a dlažeb 1 den 30.6. 17 30.6. 17 996

1003 1 - Nadzemní podlaží 86 dny 28.3. 17 25.7. 17

1004 Sekce A 67 dny 28.3. 17 28.6. 17

1005 Provedení omítek stěn a stropů 2 dny 28.3. 17 29.3. 17 998

1006 Stěrkový systém pojízdný 4 dny 12.5. 17 17.5. 17 999;1005

1007 Zateplení SDK podhledu 8 dny 29.5. 17 7.6. 17 1000

1008 Provedení obkladů a dlažeb 2 dny 14.6. 17 15.6. 17 1007FS+4 dny

1009 Provedení maleb a nátěrů 3 dny 26.6. 17 28.6. 17 1001

1010 Sekce B 59 dny 13.4. 17 4.7. 17

1011 Zateplení SDK podhledu 12 dny 13.4. 17 28.4. 17 582FS+4 dny

1012 Provedení omítek stěn a stropů 2 dny 15.5. 17 16.5. 17 583FS+7 dny

1013 Stěrkový systém pojízdný 6 dny 26.5. 17 2.6. 17 1012FS+7 dny

1014 Provedení maleb a nátěrů 5 dny 16.6. 17 22.6. 17 1013FS+9 dny

1015 Provedení obkladů a dlažeb 2 dny 3.7. 17 4.7. 17 1014FS+6 dny

1016 Sekce C 45 dny 11.5. 17 12.7. 17

1017 Provedení omítek stěn a stropů 2 dny 11.5. 17 12.5. 17 598FS+10 dny

1018 Stěrkový systém pojízdný 4 dny 30.5. 17 2.6. 17 1017FS+11 dny

1019 Zateplení SDK podhledu 8 dny 21.6. 17 30.6. 17 1075

1020 Provedení maleb a nátěrů 3 dny 30.6. 17 4.7. 17 1019SS+7 dny

1021 Provedení obkladů a dlažeb 2 dny 11.7. 17 12.7. 17 1020FS+4 dny

1022 Sekce D 62 dny 1.5. 17 25.7. 17

1023 Zateplení SDK podhledu 12 dny 1.5. 17 16.5. 17 1011

1024 Provedení omítek stěn a stropů 3 dny 30.5. 17 1.6. 17 612FS+7 dny;1023

1025 Stěrkový systém pojízdný 6 dny 19.6. 17 26.6. 17 1024FS+11 dny

1026 Provedení maleb a nátěrů 4 dny 7.7. 17 12.7. 17 1025FS+8 dny

1027 Provedení obkladů a dlažeb 2 dny 24.7. 17 25.7. 17 1026FS+7 dny

1028 2 - Nadzemní podlaží 79 dny 1.5. 17 17.8. 17

1029 Sekce A 62 dny 1.5. 17 25.7. 17

1030 Provedení omítek stěn a stropů 6 dny 1.5. 17 8.5. 17 628FS+9 dny

1031 Hrubé podlahy (anhydritový potěr včetně izolace)5 dny 18.5. 17 24.5. 17 1006

1032 Provedení SDK podhledu 3 dny 8.6. 17 12.6. 17 1007

1033 Provedení obkladů a dlažeb 7 dny 16.6. 17 26.6. 17 1008

1034 Provedení maleb a nátěrů 6 dny 29.6. 17 6.7. 17 1009

1035 Finální podlahová vrstva (plovoucí podlaha) 4 dny 20.7. 17 25.7. 17 1034FS+9 dny

1036 Sekce B 58 dny 17.5. 17 4.8. 17

1037 Provedení omítek stěn a stropů 7 dny 17.5. 17 25.5. 17 1012

1038 Hrubé podlahy (anhydritový potěr včetně izolace)8 dny 5.6. 17 14.6. 17 1013

1039 Provedení SDK podhledu 8 dny 14.6. 17 23.6. 17 1038SS+7 dny

1040 Provedení maleb a nátěrů 7 dny 23.6. 17 3.7. 17 1014

1041 Provedení obkladů a dlažeb 10 dny 5.7. 17 18.7. 17 1015

1042 Finální podlahová vrstva (plovoucí podlaha) 4 dny 1.8. 17 4.8. 17 1041FS+9 dny

1043 Sekce C 66 dny 15.5. 17 14.8. 17

1044 Provedení omítek stěn a stropů 9 dny 15.5. 17 25.5. 17 1017

1045 Hrubé podlahy (anhydritový potěr včetně izolace)6 dny 5.6. 17 12.6. 17 1018

1046 Provedení SDK podhledu 5 dny 29.6. 17 5.7. 17 1097

1047 Provedení maleb a nátěrů 8 dny 5.7. 17 14.7. 17 1020

1048 Provedení obkladů a dlažeb 8 dny 13.7. 17 24.7. 17 1021

1049 Finální podlahová vrstva (plovoucí podlaha) 5 dny 8.8. 17 14.8. 17 1048FS+10 dny

1050 Sekce D 55 dny 2.6. 17 17.8. 17

1051 Provedení omítek stěn a stropů 10 dny 2.6. 17 15.6. 17 1024

1052 Hrubé podlahy (anhydritový potěr včetně izolace)5 dny 27.6. 17 3.7. 17 1025

1053 Provedení SDK podhledu 4 dny 10.7. 17 13.7. 17 1133

1054 Provedení maleb a nátěrů 9 dny 13.7. 17 25.7. 17 1026

1055 Provedení obkladů a dlažeb 7 dny 26.7. 17 3.8. 17 1027

1056 Finální podlahová vrstva (plovoucí podlaha) 4 dny 14.8. 17 17.8. 17 1055FS+6 dny

1057 Úpravy povrchů nadzemních pater (3.-7NP) na 
objektu A (7NP)

74 dny 9.5. 17 18.8. 17

1058 3 - Nadzemní podlaží 60 dny 9.5. 17 31.7. 17

1059 Provedení omítek stěn a stropů 7 dny 9.5. 17 17.5. 17 1030

1060 Hrubé podlahy 5 dny 25.5. 17 31.5. 17 1031

Zateplení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Provedení omítek stěn a stropů

Stěrkový systém pojízdný

Zateplení SDK podhledu

Provedení obkladů a dlažeb

Provedení maleb a nátěrů

Zateplení SDK podhledu

Provedení omítek stěn a stropů

Stěrkový systém pojízdný

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Provedení omítek stěn a stropů

Stěrkový systém pojízdný

Zateplení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Zateplení SDK podhledu

Provedení omítek stěn a stropů

Stěrkový systém pojízdný

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy (anhydritový potěr včetně izolace)

Provedení SDK podhledu

Provedení obkladů a dlažeb

Provedení maleb a nátěrů

Finální podlahová vrstva (plovoucí podlaha)

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy (anhydritový potěr včetně izolace)

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva (plovoucí podlaha)

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy (anhydritový potěr včetně izolace)

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva (plovoucí podlaha)

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy (anhydritový potěr včetně izolace)

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva (plovoucí podlaha)

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1061 Provedení SDK podhledu 2 dny 13.6. 17 14.6. 17 1032

1062 Provedení obkladů a dlažeb 6 dny 27.6. 17 4.7. 17 1033

1063 Provedení maleb a nátěrů 6 dny 7.7. 17 14.7. 17 1034

1064 Finální podlahová vrstva 4 dny 26.7. 17 31.7. 17 1035

1065 4 - Nadzemní podlaží 57 dny 18.5. 17 4.8. 17

1066 Provedení omítek stěn a stropů 7 dny 18.5. 17 26.5. 17 1059

1067 Hrubé podlahy 5 dny 1.6. 17 7.6. 17 1060

1068 Provedení SDK podhledu 2 dny 15.6. 17 16.6. 17 1061

1069 Provedení obkladů a dlažeb 6 dny 5.7. 17 12.7. 17 1062

1070 Provedení maleb a nátěrů 6 dny 17.7. 17 24.7. 17 1063

1071 Finální podlahová vrstva 4 dny 1.8. 17 4.8. 17 1064

1072 5 - Nadzemní podlaží 54 dny 29.5. 17 10.8. 17

1073 Provedení omítek stěn a stropů 7 dny 29.5. 17 6.6. 17 1066

1074 Hrubé podlahy 5 dny 8.6. 17 14.6. 17 1067

1075 Provedení SDK podhledu 2 dny 19.6. 17 20.6. 17 1068

1076 Provedení obkladů a dlažeb 6 dny 13.7. 17 20.7. 17 1069

1077 Provedení maleb a nátěrů 6 dny 25.7. 17 1.8. 17 1070

1078 Finální podlahová vrstva 4 dny 7.8. 17 10.8. 17 1071

1079 6 - Nadzemní podlaží 50 dny 7.6. 17 15.8. 17

1080 Provedení omítek stěn a stropů 5 dny 7.6. 17 13.6. 17 1073

1081 Hrubé podlahy 3 dny 15.6. 17 19.6. 17 1074

1082 Provedení SDK podhledu 1 den 6.7. 17 6.7. 17 1019FS+3 dny

1083 Provedení obkladů a dlažeb 4 dny 21.7. 17 26.7. 17 1076

1084 Provedení maleb a nátěrů 5 dny 2.8. 17 8.8. 17 1077

1085 Finální podlahová vrstva 3 dny 11.8. 17 15.8. 17 1078

1086 7 - Nadzemní podlaží 44 dny 20.6. 17 18.8. 17

1087 Provedení omítek stěn a stropů 5 dny 24.7. 17 28.7. 17 1080;977;975;973;971;972

1088 Hrubé podlahy 4 dny 20.6. 17 23.6. 17 1081;749

1089 Provedení SDK podhledu 2 dny 7.7. 17 10.7. 17 1082

1090 Provedení obkladů a dlažeb 5 dny 27.7. 17 2.8. 17 1083;1088

1091 Provedení maleb a nátěrů 4 dny 9.8. 17 14.8. 17 1084;1087;1090

1092 Finální podlahová vrstva 3 dny 16.8. 17 18.8. 17 1085;1088;1091

1093 Úpravy povrchů nadzemních pater (3.-7NP) na 
objektu B (7NP)

68 dny 26.5. 17 29.8. 17

1094 3 - Nadzemní podlaží 54 dny 26.5. 17 9.8. 17

1095 Provedení omítek stěn a stropů 7 dny 26.5. 17 5.6. 17 1037

1096 Hrubé podlahy 4 dny 15.6. 17 20.6. 17 1038

1097 Provedení SDK podhledu 3 dny 26.6. 17 28.6. 17 1039

1098 Provedení maleb a nátěrů 6 dny 4.7. 17 11.7. 17 1040

1099 Provedení obkladů a dlažeb 6 dny 19.7. 17 26.7. 17 1041

1100 Finální podlahová vrstva 3 dny 7.8. 17 9.8. 17 1042

1101 4 - Nadzemní podlaží 51 dny 6.6. 17 15.8. 17

1102 Provedení omítek stěn a stropů 7 dny 6.6. 17 14.6. 17 1095

1103 Hrubé podlahy 5 dny 21.6. 17 27.6. 17 1096

1104 Provedení SDK podhledu 3 dny 11.7. 17 13.7. 17 1089

1105 Provedení maleb a nátěrů 6 dny 12.7. 17 19.7. 17 1098

1106 Provedení obkladů a dlažeb 6 dny 27.7. 17 3.8. 17 1099

1107 Finální podlahová vrstva 4 dny 10.8. 17 15.8. 17 1100

1108 5 - Nadzemní podlaží 48 dny 15.6. 17 21.8. 17

1109 Provedení omítek stěn a stropů 7 dny 15.6. 17 23.6. 17 1102

1110 Hrubé podlahy 5 dny 28.6. 17 4.7. 17 1103

1111 Provedení SDK podhledu 3 dny 14.7. 17 18.7. 17 1104

1112 Provedení maleb a nátěrů 6 dny 20.7. 17 27.7. 17 1105

1113 Provedení obkladů a dlažeb 6 dny 4.8. 17 11.8. 17 1106

1114 Finální podlahová vrstva 4 dny 16.8. 17 21.8. 17 1107

1115 6 - Nadzemní podlaží 44 dny 26.6. 17 24.8. 17

1116 Provedení omítek stěn a stropů 5 dny 26.6. 17 30.6. 17 1109

1117 Hrubé podlahy 3 dny 5.7. 17 7.7. 17 1110

1118 Provedení SDK podhledu 2 dny 19.7. 17 20.7. 17 1111

1119 Provedení maleb a nátěrů 4 dny 28.7. 17 2.8. 17 1112

1120 Provedení obkladů a dlažeb 4 dny 14.8. 17 17.8. 17 1113

1121 Finální podlahová vrstva 3 dny 22.8. 17 24.8. 17 1114

Provedení SDK podhledu

Provedení obkladů a dlažeb

Provedení maleb a nátěrů

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení obkladů a dlažeb

Provedení maleb a nátěrů

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení obkladů a dlažeb

Provedení maleb a nátěrů

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení obkladů a dlažeb

Provedení maleb a nátěrů

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení obkladů a dlažeb

Provedení maleb a nátěrů

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018
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Milník
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Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1122 7 - Nadzemní podlaží 42 dny 3.7. 17 29.8. 17

1123 Provedení omítek stěn a stropů 5 dny 3.7. 17 7.7. 17 1116

1124 Hrubé podlahy 4 dny 10.7. 17 13.7. 17 1117;825

1125 Provedení SDK podhledu 2 dny 21.7. 17 24.7. 17 1118

1126 Provedení maleb a nátěrů 4 dny 3.8. 17 8.8. 17 1119;1123;1125

1127 Provedení obkladů a dlažeb 5 dny 18.8. 17 24.8. 17 1120;1124;1126

1128 Finální podlahová vrstva 3 dny 25.8. 17 29.8. 17 1121;1124;1127

1129 Úpravy povrchů nadzemních pater (3.-7NP) na 
objektu C (7NP)

73 dny 26.5. 17 5.9. 17

1130 3 - Nadzemní podlaží 61 dny 26.5. 17 18.8. 17

1131 Provedení omítek stěn a stropů 6 dny 26.5. 17 2.6. 17 1044

1132 Hrubé podlahy 4 dny 13.6. 17 16.6. 17 1045

1133 Provedení SDK podhledu 2 dny 6.7. 17 7.7. 17 1046

1134 Provedení maleb a nátěrů 5 dny 17.7. 17 21.7. 17 1047

1135 Provedení obkladů a dlažeb 6 dny 25.7. 17 1.8. 17 1048

1136 Finální podlahová vrstva 4 dny 15.8. 17 18.8. 17 1049

1137 4 - Nadzemní podlaží 58 dny 5.6. 17 23.8. 17

1138 Provedení omítek stěn a stropů 6 dny 5.6. 17 12.6. 17 1131

1139 Hrubé podlahy 5 dny 19.6. 17 23.6. 17 1132

1140 Provedení SDK podhledu 2 dny 18.7. 17 19.7. 17 1169

1141 Provedení maleb a nátěrů 5 dny 24.7. 17 28.7. 17 1134

1142 Provedení obkladů a dlažeb 6 dny 2.8. 17 9.8. 17 1135

1143 Finální podlahová vrstva 3 dny 21.8. 17 23.8. 17 1136

1144 5 - Nadzemní podlaží 55 dny 13.6. 17 28.8. 17

1145 Provedení omítek stěn a stropů 6 dny 13.6. 17 20.6. 17 1138

1146 Hrubé podlahy 5 dny 26.6. 17 30.6. 17 1139

1147 Provedení SDK podhledu 2 dny 20.7. 17 21.7. 17 1140

1148 Provedení maleb a nátěrů 5 dny 31.7. 17 4.8. 17 1141

1149 Provedení obkladů a dlažeb 6 dny 10.8. 17 17.8. 17 1142

1150 Finální podlahová vrstva 3 dny 24.8. 17 28.8. 17 1143

1151 6 - Nadzemní podlaží 52 dny 21.6. 17 31.8. 17

1152 Provedení omítek stěn a stropů 5 dny 21.6. 17 27.6. 17 1145

1153 Hrubé podlahy 3 dny 3.7. 17 5.7. 17 1146

1154 Provedení SDK podhledu 2 dny 24.7. 17 25.7. 17 1147

1155 Provedení maleb a nátěrů 4 dny 7.8. 17 10.8. 17 1148

1156 Provedení obkladů a dlažeb 4 dny 18.8. 17 23.8. 17 1149

1157 Finální podlahová vrstva 3 dny 29.8. 17 31.8. 17 1150

1158 7 - Nadzemní podlaží 50 dny 28.6. 17 5.9. 17

1159 Provedení omítek stěn a stropů 5 dny 28.6. 17 4.7. 17 1152

1160 Hrubé podlahy 4 dny 6.7. 17 11.7. 17 1153;901

1161 Provedení SDK podhledu 2 dny 26.7. 17 27.7. 17 1154

1162 Provedení maleb a nátěrů 4 dny 11.8. 17 16.8. 17 1155;1159

1163 Provedení obkladů a dlažeb 6 dny 24.8. 17 31.8. 17 1156;1160;1162

1164 Finální podlahová vrstva 3 dny 1.9. 17 5.9. 17 1157;1160;1163

1165 Úpravy povrchů nadzemních pater (3.-7NP) na 
objektu D (7NP)

64 dny 16.6. 17 13.9. 17

1166 3 - Nadzemní podlaží 50 dny 16.6. 17 24.8. 17

1167 Provedení omítek stěn a stropů 6 dny 16.6. 17 23.6. 17 1051

1168 Hrubé podlahy 5 dny 4.7. 17 10.7. 17 1052

1169 Provedení SDK podhledu 2 dny 14.7. 17 17.7. 17 1053

1170 Provedení maleb a nátěrů 5 dny 26.7. 17 1.8. 17 1054

1171 Provedení obkladů a dlažeb 6 dny 4.8. 17 11.8. 17 1055

1172 Finální podlahová vrstva 5 dny 18.8. 17 24.8. 17 1056

1173 4 - Nadzemní podlaží 48 dny 26.6. 17 30.8. 17

1174 Provedení omítek stěn a stropů 6 dny 26.6. 17 3.7. 17 1167

1175 Hrubé podlahy 5 dny 11.7. 17 17.7. 17 1168

1176 Provedení SDK podhledu 2 dny 28.7. 17 31.7. 17 1161

1177 Provedení maleb a nátěrů 5 dny 2.8. 17 8.8. 17 1170

1178 Provedení obkladů a dlažeb 6 dny 14.8. 17 21.8. 17 1171

1179 Finální podlahová vrstva 4 dny 25.8. 17 30.8. 17 1172

1180 5 - Nadzemní podlaží 46 dny 4.7. 17 5.9. 17

1181 Provedení omítek stěn a stropů 6 dny 4.7. 17 11.7. 17 1174

1182 Hrubé podlahy 5 dny 18.7. 17 24.7. 17 1175

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1183 Provedení SDK podhledu 2 dny 1.8. 17 2.8. 17 1176

1184 Provedení maleb a nátěrů 5 dny 9.8. 17 15.8. 17 1177

1185 Provedení obkladů a dlažeb 6 dny 22.8. 17 29.8. 17 1178

1186 Finální podlahová vrstva 4 dny 31.8. 17 5.9. 17 1179

1187 6 - Nadzemní podlaží 43 dny 12.7. 17 8.9. 17

1188 Provedení omítek stěn a stropů 5 dny 12.7. 17 18.7. 17 1181

1189 Hrubé podlahy 3 dny 25.7. 17 27.7. 17 1182

1190 Provedení SDK podhledu 1 den 3.8. 17 3.8. 17 1183

1191 Provedení maleb a nátěrů 4 dny 16.8. 17 21.8. 17 1184

1192 Provedení obkladů a dlažeb 4 dny 30.8. 17 4.9. 17 1185

1193 Finální podlahová vrstva 3 dny 6.9. 17 8.9. 17 1186

1194 7 - Nadzemní podlaží 41 dny 19.7. 17 13.9. 17

1195 Provedení omítek stěn a stropů 5 dny 19.7. 17 25.7. 17 1188

1196 Hrubé podlahy 4 dny 28.7. 17 2.8. 17 1189;1195

1197 Provedení SDK podhledu 2 dny 4.8. 17 7.8. 17 1190

1198 Provedení maleb a nátěrů 4 dny 22.8. 17 25.8. 17 1191;1197

1199 Provedení obkladů a dlažeb 4 dny 5.9. 17 8.9. 17 1192;1198;1196

1200 Finální podlahová vrstva 3 dny 11.9. 17 13.9. 17 1193;1196;1199

1201  TE 08 - Dokončovací práce 1.PP a 1-2.NP na 
objektu (A,B,C,D)

98 dny 7.6. 17 20.10. 17

1202 1 -Podzemní podlaží 77 dny 7.6. 17 21.9. 17

1203 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 7.6. 17 8.6. 17 983FS+7 dny

1204 Osazení výtahu Schindler S3300 6 dny 11.7. 17 18.7. 17 1002FS+6 dny

1205 Osazení dveřních křídel, vrat (včetně prahů a zárubní)3 dny 25.7. 17 27.7. 17 1204FS+4 dny

1206 Realizace čistících zařízení garáží 2 dny 21.8. 17 22.8. 17 1205FS+16 dny

1207 Osazení zařizovacích předmětů - 
vzduchotechnika

2 dny 23.8. 17 24.8. 17 1206

1208 Provedení protipožární ochrany 7 dny 5.9. 17 13.9. 17 1207FS+7 dny

1209 Kompletace elektro + svítidla 4 dny 14.9. 17 19.9. 17 1208

1210 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 20.9. 17 21.9. 17 1209

1211 1 -Nadzemní podlaží 77 dny 9.6. 17 25.9. 17

1212 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 3 dny 9.6. 17 13.6. 17 1203

1213 Osazení výtahu Schindler S3300 6 dny 19.7. 17 26.7. 17 1204

1214 Osazení dveřních křídel, vrat (včetně prahů a zárubní)8 dny 28.7. 17 8.8. 17 1205

1215 Osazení vzduchotechnické jednotky a zařizovacích předmětů2 dny 25.8. 17 28.8. 17 1207

1216 Osazení prvků TZB 1 den 29.8. 17 29.8. 17 1215

1217 Osazení vnitřních parapetních desek 2 dny 11.9. 17 12.9. 17 1216FS+8 dny

1218 Osazení radiátorů + připojení 1 den 13.9. 17 13.9. 17 1217

1219 Provedení protipožární ochrany 3 dny 14.9. 17 18.9. 17 1208

1220 Kompletace elektro + svítidla 2 dny 20.9. 17 21.9. 17 1209

1221 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 22.9. 17 25.9. 17 1210

1222 2 -Nadzemní podlaží 93 dny 14.6. 17 20.10. 17

1223 Objekt A 76 dny 14.6. 17 27.9. 17

1224 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 14.6. 17 15.6. 17 1212

1225 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 27.7. 17 1.8. 17 1213

1226 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)4 dny 9.8. 17 14.8. 17 1214

1227 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů4 dny 15.8. 17 18.8. 17 1226

1228 Osazení prvků TZB 3 dny 30.8. 17 1.9. 17 1216

1229 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 13.9. 17 13.9. 17 1217

1230 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení1 den 14.9. 17 14.9. 17 1218

1231 Provedení protipožární ochrany 3 dny 19.9. 17 21.9. 17 1219

1232 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 22.9. 17 25.9. 17 1220

1233 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 26.9. 17 27.9. 17 1221

1234 Objekt B 73 dny 30.6. 17 10.10. 17

1235 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 30.6. 17 3.7. 17 1040SS+5 dny

1236 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 7.8. 17 10.8. 17 1042

1237 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)3 dny 16.8. 17 18.8. 17 1236FS+3 dny

1238 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů5 dny 18.8. 17 24.8. 17 1237SS+2 dny

1239 Osazení prvků TZB 3 dny 8.9. 17 12.9. 17 1238FS+10 dny

1240 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 22.9. 17 22.9. 17 1239FS+7 dny

1241 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení1 den 25.9. 17 25.9. 17 1240

1242 Provedení protipožární ochrany 4 dny 26.9. 17 29.9. 17 1241

1243 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 2.10. 17 3.10. 17 1242

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

Provedení omítek stěn a stropů

Hrubé podlahy

Provedení SDK podhledu

Provedení maleb a nátěrů

Provedení obkladů a dlažeb

Finální podlahová vrstva

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel, vrat (včetně prahů a zárubní)

Realizace čistících zařízení garáží

Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro + svítidla

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel, vrat (včetně prahů a zárubní)

Osazení vzduchotechnické jednotky a zařizovacích předmětů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro + svítidla

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1244 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 9.10. 17 10.10. 17 1243FS+3 dny

1245 Objekt C 79 dny 28.6. 17 16.10. 17

1246 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 28.6. 17 29.6. 17 1045FS+11 dny

1247 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 15.8. 17 18.8. 17 1049

1248 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)4 dny 28.8. 17 31.8. 17 1247FS+5 dny

1249 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů4 dny 31.8. 17 5.9. 17 1248SS+3 dny

1250 Osazení prvků TZB 3 dny 18.9. 17 20.9. 17 1249FS+8 dny

1251 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 3.10. 17 3.10. 17 1250FS+8 dny

1252 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení2 dny 4.10. 17 5.10. 17 1251

1253 Provedení protipožární ochrany 3 dny 6.10. 17 10.10. 17 1252

1254 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 3 dny 10.10. 17 12.10. 17 1253SS+2 dny

1255 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 13.10. 17 16.10. 17 1254

1256 Objekt D 64 dny 25.7. 17 20.10. 17

1257 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 25.7. 17 26.7. 17 1054SS+8 dny

1258 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 21.8. 17 24.8. 17 1056FS+1 den

1259 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)5 dny 31.8. 17 6.9. 17 1258FS+4 dny

1260 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů6 dny 7.9. 17 14.9. 17 1259

1261 Osazení prvků TZB 3 dny 25.9. 17 27.9. 17 1260FS+6 dny

1262 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 10.10. 17 10.10. 17 1261FS+8 dny

1263 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení1 den 11.10. 17 11.10. 17 1262

1264 Provedení protipožární ochrany 3 dny 12.10. 17 16.10. 17 1263

1265 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 3 dny 16.10. 17 18.10. 17 1264SS+2 dny

1266 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 19.10. 17 20.10. 17 1265

1267 Dokončovací práce nadzemních pater (3.-7NP) na 
objektu A (7NP)

84 dny 16.6. 17 11.10. 17

1268 3 - Nadzemní podlaží 76 dny 16.6. 17 29.9. 17

1269 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 16.6. 17 19.6. 17 1224

1270 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 2.8. 17 7.8. 17 1225

1271 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)3 dny 15.8. 17 17.8. 17 1226

1272 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů5 dny 21.8. 17 25.8. 17 1227

1273 Osazení prvků TZB 3 dny 4.9. 17 6.9. 17 1228

1274 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 14.9. 17 14.9. 17 1229

1275 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 15.9. 17 15.9. 17 1230

1276 Provedení protipožární ochrany 2 dny 22.9. 17 25.9. 17 1231

1277 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 26.9. 17 27.9. 17 1232

1278 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 28.9. 17 29.9. 17 1233

1279 4 - Nadzemní podlaží 76 dny 20.6. 17 3.10. 17

1280 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 20.6. 17 21.6. 17 1269

1281 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 8.8. 17 11.8. 17 1270

1282 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)3 dny 18.8. 17 22.8. 17 1271

1283 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů5 dny 28.8. 17 1.9. 17 1272

1284 Osazení prvků TZB 3 dny 7.9. 17 11.9. 17 1273

1285 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 15.9. 17 15.9. 17 1274

1286 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 18.9. 17 18.9. 17 1275

1287 Provedení protipožární ochrany 2 dny 26.9. 17 27.9. 17 1276

1288 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 28.9. 17 29.9. 17 1277

1289 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 2.10. 17 3.10. 17 1278

1290 5 - Nadzemní podlaží 76 dny 22.6. 17 5.10. 17

1291 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 22.6. 17 23.6. 17 1280

1292 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 14.8. 17 17.8. 17 1281

1293 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)3 dny 23.8. 17 25.8. 17 1282

1294 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů5 dny 4.9. 17 8.9. 17 1283

1295 Osazení prvků TZB 3 dny 12.9. 17 14.9. 17 1284

1296 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 18.9. 17 18.9. 17 1285

1297 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 19.9. 17 19.9. 17 1286

1298 Provedení protipožární ochrany 2 dny 28.9. 17 29.9. 17 1287

1299 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 2.10. 17 3.10. 17 1288

1300 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 4.10. 17 5.10. 17 1289

1301 6 - Nadzemní podlaží 76 dny 26.6. 17 9.10. 17

1302 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 26.6. 17 27.6. 17 1291

1303 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 18.8. 17 23.8. 17 1292

1304 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)2 dny 28.8. 17 29.8. 17 1293

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1305 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů3 dny 11.9. 17 13.9. 17 1294

1306 Osazení prvků TZB 2 dny 15.9. 17 18.9. 17 1295

1307 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 19.9. 17 19.9. 17 1296

1308 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 20.9. 17 20.9. 17 1297

1309 Provedení protipožární ochrany 2 dny 2.10. 17 3.10. 17 1298

1310 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 4.10. 17 5.10. 17 1299

1311 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 6.10. 17 9.10. 17 1300

1312 7 - Nadzemní podlaží 76 dny 28.6. 17 11.10. 17

1313 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 28.6. 17 29.6. 17 1302

1314 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 24.8. 17 29.8. 17 1303;1313;1092

1315 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)2 dny 30.8. 17 31.8. 17 1304;1314

1316 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů4 dny 14.9. 17 19.9. 17 1305;1315

1317 Osazení prvků TZB 2 dny 19.9. 17 20.9. 17 1306

1318 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 20.9. 17 20.9. 17 1307;1316

1319 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 21.9. 17 21.9. 17 1308;1317;1318

1320 Provedení protipožární ochrany 2 dny 4.10. 17 5.10. 17 1309;1319

1321 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 6.10. 17 9.10. 17 1310;1320

1322 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 10.10. 17 11.10. 17 1311;1321

1323 Dokončovací práce nadzemních pater (3.-7NP) na 
objektu B (7NP)

81 dny 4.7. 17 24.10. 17

1324 3 - Nadzemní podlaží 73 dny 4.7. 17 12.10. 17

1325 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 4.7. 17 5.7. 17 1235

1326 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 11.8. 17 16.8. 17 1236

1327 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)4 dny 21.8. 17 24.8. 17 1237

1328 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů6 dny 25.8. 17 1.9. 17 1238

1329 Osazení prvků TZB 3 dny 13.9. 17 15.9. 17 1239

1330 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 25.9. 17 25.9. 17 1240

1331 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 26.9. 17 26.9. 17 1241

1332 Provedení protipožární ochrany 2 dny 2.10. 17 3.10. 17 1242

1333 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 3 dny 4.10. 17 6.10. 17 1243

1334 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 11.10. 17 12.10. 17 1244

1335 4 - Nadzemní podlaží 73 dny 6.7. 17 16.10. 17

1336 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 6.7. 17 7.7. 17 1325

1337 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 17.8. 17 22.8. 17 1326

1338 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)4 dny 25.8. 17 30.8. 17 1327

1339 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů6 dny 4.9. 17 11.9. 17 1328

1340 Osazení prvků TZB 3 dny 18.9. 17 20.9. 17 1329

1341 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 26.9. 17 26.9. 17 1330

1342 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 27.9. 17 27.9. 17 1331

1343 Provedení protipožární ochrany 3 dny 4.10. 17 6.10. 17 1332

1344 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 3 dny 9.10. 17 11.10. 17 1333

1345 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 13.10. 17 16.10. 17 1334

1346 5 - Nadzemní podlaží 73 dny 10.7. 17 18.10. 17

1347 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 10.7. 17 11.7. 17 1336

1348 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 23.8. 17 28.8. 17 1337

1349 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)4 dny 31.8. 17 5.9. 17 1338

1350 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů6 dny 12.9. 17 19.9. 17 1339

1351 Osazení prvků TZB 3 dny 21.9. 17 25.9. 17 1340

1352 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 27.9. 17 27.9. 17 1341

1353 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 28.9. 17 28.9. 17 1342

1354 Provedení protipožární ochrany 3 dny 9.10. 17 11.10. 17 1343

1355 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 3 dny 12.10. 17 16.10. 17 1344

1356 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 17.10. 17 18.10. 17 1345

1357 6 - Nadzemní podlaží 73 dny 12.7. 17 20.10. 17

1358 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 12.7. 17 13.7. 17 1347

1359 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 29.8. 17 1.9. 17 1348

1360 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)2 dny 6.9. 17 7.9. 17 1349

1361 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů3 dny 20.9. 17 22.9. 17 1350

1362 Osazení prvků TZB 2 dny 26.9. 17 27.9. 17 1351

1363 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 28.9. 17 28.9. 17 1352

1364 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 29.9. 17 29.9. 17 1353

1365 Provedení protipožární ochrany 2 dny 12.10. 17 13.10. 17 1354

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1366 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 17.10. 17 18.10. 17 1355

1367 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 19.10. 17 20.10. 17 1356

1368 7 - Nadzemní podlaží 73 dny 14.7. 17 24.10. 17

1369 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 14.7. 17 17.7. 17 1358

1370 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 4.9. 17 7.9. 17 1359;1369;1128

1371 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)2 dny 8.9. 17 11.9. 17 1360;1370

1372 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů4 dny 25.9. 17 28.9. 17 1361;1371

1373 Osazení prvků TZB 2 dny 28.9. 17 29.9. 17 1362

1374 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 29.9. 17 29.9. 17 1363;1372

1375 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 2.10. 17 2.10. 17 1364;1373

1376 Provedení protipožární ochrany 2 dny 16.10. 17 17.10. 17 1365;1374;1375

1377 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 19.10. 17 20.10. 17 1366;1376

1378 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 23.10. 17 24.10. 17 1367;1377

1379 Dokončovací práce nadzemních pater (3.-7NP) na 
objektu C (7NP)

87 dny 30.6. 17 30.10. 17

1380 3 - Nadzemní podlaží 79 dny 30.6. 17 18.10. 17

1381 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 30.6. 17 3.7. 17 1246

1382 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 21.8. 17 24.8. 17 1247

1383 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)3 dny 1.9. 17 5.9. 17 1248

1384 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů5 dny 6.9. 17 12.9. 17 1249

1385 Osazení prvků TZB 3 dny 21.9. 17 25.9. 17 1250

1386 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 4.10. 17 4.10. 17 1251

1387 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 6.10. 17 6.10. 17 1252

1388 Provedení protipožární ochrany 2 dny 11.10. 17 12.10. 17 1253

1389 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 13.10. 17 16.10. 17 1254

1390 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 17.10. 17 18.10. 17 1255

1391 4 - Nadzemní podlaží 79 dny 4.7. 17 20.10. 17

1392 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 4.7. 17 5.7. 17 1381

1393 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 25.8. 17 30.8. 17 1382

1394 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)3 dny 6.9. 17 8.9. 17 1383

1395 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů5 dny 13.9. 17 19.9. 17 1384

1396 Osazení prvků TZB 3 dny 26.9. 17 28.9. 17 1385

1397 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 5.10. 17 5.10. 17 1386

1398 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 9.10. 17 9.10. 17 1387

1399 Provedení protipožární ochrany 2 dny 13.10. 17 16.10. 17 1388

1400 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 17.10. 17 18.10. 17 1389

1401 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 19.10. 17 20.10. 17 1390

1402 5 - Nadzemní podlaží 79 dny 6.7. 17 24.10. 17

1403 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 6.7. 17 7.7. 17 1392

1404 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 31.8. 17 5.9. 17 1393

1405 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)3 dny 11.9. 17 13.9. 17 1394

1406 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů5 dny 20.9. 17 26.9. 17 1395

1407 Osazení prvků TZB 3 dny 29.9. 17 3.10. 17 1396

1408 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 6.10. 17 6.10. 17 1397

1409 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 10.10. 17 10.10. 17 1398

1410 Provedení protipožární ochrany 2 dny 17.10. 17 18.10. 17 1399

1411 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 19.10. 17 20.10. 17 1400

1412 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 23.10. 17 24.10. 17 1401

1413 6 - Nadzemní podlaží 79 dny 10.7. 17 26.10. 17

1414 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 10.7. 17 11.7. 17 1403

1415 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 6.9. 17 11.9. 17 1404

1416 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)2 dny 14.9. 17 15.9. 17 1405

1417 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů3 dny 27.9. 17 29.9. 17 1406

1418 Osazení prvků TZB 2 dny 4.10. 17 5.10. 17 1407

1419 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 9.10. 17 9.10. 17 1408

1420 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 11.10. 17 11.10. 17 1409

1421 Provedení protipožární ochrany 2 dny 19.10. 17 20.10. 17 1410

1422 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 23.10. 17 24.10. 17 1411

1423 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 25.10. 17 26.10. 17 1412

1424 7 - Nadzemní podlaží 79 dny 12.7. 17 30.10. 17

1425 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 12.7. 17 13.7. 17 1414

1426 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 12.9. 17 15.9. 17 1415;1425;1164

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1427 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)2 dny 18.9. 17 19.9. 17 1416

1428 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů4 dny 2.10. 17 5.10. 17 1417;1427

1429 Osazení prvků TZB 2 dny 6.10. 17 9.10. 17 1418;1428

1430 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 10.10. 17 10.10. 17 1419;1429

1431 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 12.10. 17 12.10. 17 1420

1432 Provedení protipožární ochrany 2 dny 23.10. 17 24.10. 17 1421;1431

1433 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 25.10. 17 26.10. 17 1422

1434 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 27.10. 17 30.10. 17 1423;1430;1432;1433

1435 Dokončovací práce nadzemních pater (3.-7NP) na 
objektu D (7NP)

72 dny 27.7. 17 3.11. 17

1436 3 - Nadzemní podlaží 64 dny 27.7. 17 24.10. 17

1437 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 27.7. 17 28.7. 17 1257

1438 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 25.8. 17 30.8. 17 1258

1439 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)3 dny 7.9. 17 11.9. 17 1259

1440 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů5 dny 15.9. 17 21.9. 17 1260

1441 Osazení prvků TZB 3 dny 28.9. 17 2.10. 17 1261

1442 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 11.10. 17 11.10. 17 1262

1443 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 12.10. 17 12.10. 17 1263

1444 Provedení protipožární ochrany 2 dny 17.10. 17 18.10. 17 1264

1445 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 19.10. 17 20.10. 17 1265

1446 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 23.10. 17 24.10. 17 1266

1447 4 - Nadzemní podlaží 64 dny 31.7. 17 26.10. 17

1448 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 31.7. 17 1.8. 17 1437

1449 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 31.8. 17 5.9. 17 1438

1450 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)3 dny 12.9. 17 14.9. 17 1439

1451 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů5 dny 22.9. 17 28.9. 17 1440

1452 Osazení prvků TZB 3 dny 3.10. 17 5.10. 17 1441

1453 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 12.10. 17 12.10. 17 1442

1454 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 13.10. 17 13.10. 17 1443

1455 Provedení protipožární ochrany 2 dny 19.10. 17 20.10. 17 1444

1456 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 23.10. 17 24.10. 17 1445

1457 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 25.10. 17 26.10. 17 1446

1458 5 - Nadzemní podlaží 64 dny 2.8. 17 30.10. 17

1459 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 2.8. 17 3.8. 17 1448

1460 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 6.9. 17 11.9. 17 1449

1461 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)3 dny 15.9. 17 19.9. 17 1450

1462 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů5 dny 29.9. 17 5.10. 17 1451

1463 Osazení prvků TZB 3 dny 6.10. 17 10.10. 17 1452

1464 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 13.10. 17 13.10. 17 1453

1465 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 16.10. 17 16.10. 17 1454

1466 Provedení protipožární ochrany 2 dny 23.10. 17 24.10. 17 1455

1467 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 25.10. 17 26.10. 17 1456

1468 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 27.10. 17 30.10. 17 1457

1469 6 - Nadzemní podlaží 64 dny 4.8. 17 1.11. 17

1470 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 4.8. 17 7.8. 17 1459

1471 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 12.9. 17 15.9. 17 1460

1472 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)2 dny 20.9. 17 21.9. 17 1461

1473 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů3 dny 6.10. 17 10.10. 17 1462

1474 Osazení prvků TZB 2 dny 11.10. 17 12.10. 17 1463

1475 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 16.10. 17 16.10. 17 1464

1476 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 17.10. 17 17.10. 17 1465

1477 Provedení protipožární ochrany 2 dny 25.10. 17 26.10. 17 1466

1478 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 27.10. 17 30.10. 17 1467

1479 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 31.10. 17 1.11. 17 1468

1480 7 - Nadzemní podlaží 64 dny 8.8. 17 3.11. 17

1481 Provedení bezpečnostních prvků schodiště 2 dny 8.8. 17 9.8. 17 1470

1482 Osazení výtahu Schindler S3300 4 dny 18.9. 17 21.9. 17 1471;1481;1200

1483 Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)2 dny 22.9. 17 25.9. 17 1472

1484 Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů3 dny 11.10. 17 13.10. 17 1473;1483

1485 Osazení prvků TZB 2 dny 13.10. 17 16.10. 17 1474

1486 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 17.10. 17 17.10. 17 1475;1484

1487 Osazení radiátorů a otopných těles + připojení 1 den 18.10. 17 18.10. 17 1476;1485;1486

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Provedení bezpečnostních prvků schodiště

Osazení výtahu Schindler S3300

Osazení dveřních křídel (včetně prahů a zárubní)

Osazení kuchynňských sestav a elektrospotřebičů

Osazení prvků TZB

Osazení vnitřních parapetních desek

Osazení radiátorů a otopných těles + připojení

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
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Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1488 Provedení protipožární ochrany 2 dny 27.10. 17 30.10. 17 1477;1487

1489 Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče) 2 dny 31.10. 17 1.11. 17 1478;1488

1490 Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště 2 dny 2.11. 17 3.11. 17 1479;1489

1491  TE 09 - Fasádní úpravy objekt A, B, C a D 72 dny 3.7. 17 10.10. 17

1492 Fasádní úpravy objektu A (7.NP) 47 dny 3.7. 17 5.9. 17

1493 Montáž lešení 4 dny 3.7. 17 6.7. 17 976FS+7 dny

1494 Provedení fásady 29 dny 7.7. 17 16.8. 17 1493

1495 Provedení oplechování (parapety, římsy) 9 dny 14.8. 17 24.8. 17 1494FS-3 dny

1496 Zámečnické práce (zábradlí, ocelové zástěny) 8 dny 23.8. 17 1.9. 17 1495FS-2 dny

1497 Demontáž lešení 3 dny 1.9. 17 5.9. 17 1496FS-1 den

1498 Fasádní úpravy objektu B (7.NP) 47 dny 20.7. 17 22.9. 17

1499 Montáž lešení řadového trubkového lehkého 4 dny 20.7. 17 25.7. 17 1505

1500 Provedení fásady 30 dny 26.7. 17 5.9. 17 1499

1501 Provedení oplechování (parapety, římsy) 9 dny 30.8. 17 11.9. 17 1500FS-5 dny

1502 Zámečnické práce (zábradlí, ocelové zástěny) 13 dny 6.9. 17 22.9. 17 1496FS+2 dny

1503 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 3 dny 20.9. 17 22.9. 17 1502FS-3 dny

1504 Fasádní úpravy objektu C (7.NP) 54 dny 14.7. 17 27.9. 17

1505 Montáž lešení 4 dny 14.7. 17 19.7. 17 1493FS+5 dny

1506 Provedení fásady 30 dny 20.7. 17 30.8. 17 1505

1507 Provedení oplechování (parapety, římsy) 9 dny 28.8. 17 7.9. 17 1495FS+1 den

1508 Zámečnické práce (zábradlí, ocelové zástěny) 13 dny 5.9. 17 21.9. 17 1507FS-3 dny

1509 Demontáž lešení 3 dny 25.9. 17 27.9. 17 1503;1506

1510 Fasádní úpravy objektu D (7.NP) 54 dny 27.7. 17 10.10. 17

1511 Montáž lešení řadového trubkového lehkého 4 dny 27.7. 17 1.8. 17 1499FS+1 den;1517

1512 Provedení fásady 32 dny 2.8. 17 14.9. 17 1511

1513 Provedení oplechování (parapety, římsy) 9 dny 12.9. 17 22.9. 17 1501

1514 Zámečnické práce (zábradlí, ocelové zástěny) 13 dny 22.9. 17 10.10. 17 1508

1515 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 3 dny 6.10. 17 10.10. 17 1514FS-3 dny;1513;1512;1509

1516  TE 10 - Teréní úpravy 122 dny 24.4. 17 10.10. 17

1517 Demontáž stavebních výtahů 1 den 24.4. 17 24.4. 17 501SS+10 dny;502;499

1518 Přípojky (kanalizační, vodovodní, elektro a 
teplovodní)

30 dny 25.5. 17 5.7. 17

1519 Provedení kanalizační přípojky 9 dny 25.5. 17 6.6. 17 821

1520 Provedení vodovodní přípojky 5 dny 5.6. 17 9.6. 17 1519FS-2 dny

1521 Provedení elektro přípojky 10 dny 9.6. 17 22.6. 17 1520FS-1 den

1522 Provedení teplovodní přípojky 12 dny 20.6. 17 5.7. 17 1521FS-3 dny

1523 Venkovní komletace (zahradnické práce, finální 
úpravy povrchu)

45 dny 9.8. 17 10.10. 17

1524 Hrubý podklad (beton ve spádu, hydroizolace) 8 dny 9.8. 17 18.8. 17 1494FS-6 dny

1525 Provedení asflatové komunikace 6 dny 18.8. 17 25.8. 17 1524FS-1 den

1526 Výsadba strom a keřů 4 dny 28.8. 17 31.8. 17 1525

1527 Sadové úpravy, provedení zeleně 17 dny 6.9. 17 28.9. 17 1525;1497

1528 Montáž dětského hřiště 3 dny 12.9. 17 14.9. 17 1526FS+7 dny

1529 Provedení okapového chodníčku 6 dny 15.9. 17 22.9. 17 1528

1530 Zámečnické práce (oplocení, vstupní brána) 3 dny 25.9. 17 27.9. 17 1529

1531 Demontáž zařízení staveniště 9 dny 28.9. 17 10.10. 17 1530

1532  TE 11 - Závěr (Komplex BD - VV) 35 dny 10.10. 17 27.11. 17

1533 Revize elektro 24 dny 10.10. 17 10.11. 17 1311;1482;1426

1534 Revize vzduchotechnika 19 dny 18.10. 17 13.11. 17 1533SS+6 dny

1535 Revize kanalizace 19 dny 20.10. 17 15.11. 17 1534SS+2 dny

1536 Odstranění vad a nedodělků 14 dny 31.10. 17 17.11. 17 1535SS+7 dny;1522;1515;1531;1434

1537 Kolaudace 12 dny 8.11. 17 23.11. 17 1536SS+6 dny;1527

1538 Předání stavby 10 dny 14.11. 17 27.11. 17 1537SS+4 dny;1490;1378;1322

Provedení protipožární ochrany

Kompletace elektro (svítidla, rozvadeče)

Zavěrečné vyčištění podlaží a schodiště

Montáž lešení

Provedení fásady

Provedení oplechování (parapety, římsy)

Zámečnické práce (zábradlí, ocelové zástěny)

Demontáž lešení

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

Provedení fásady

Provedení oplechování (parapety, římsy)

Zámečnické práce (zábradlí, ocelové zástěny)

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

Montáž lešení

Provedení fásady

Provedení oplechování (parapety, římsy)

Zámečnické práce (zábradlí, ocelové zástěny)

Demontáž lešení

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

Provedení fásady

Provedení oplechování (parapety, římsy)

Zámečnické práce (zábradlí, ocelové zástěny)

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

Demontáž stavebních výtahů

Provedení kanalizační přípojky

Provedení vodovodní přípojky

Provedení elektro přípojky

Provedení teplovodní přípojky

Hrubý podklad (beton ve spádu, hydroizolace)

Provedení asflatové komunikace

Výsadba strom a keřů

Sadové úpravy, provedení zeleně

Montáž dětského hřiště

Provedení okapového chodníčku

Zámečnické práce (oplocení, vstupní brána)

Demontáž zařízení staveniště

Revize elektro

Revize vzduchotechnika

Revize kanalizace

Odstranění vad a nedodělků

Kolaudace

Předání stavby

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Čtvrt. 2, 2016 Čtvrt. 3, 2016 Čtvrt. 4, 2016 Čtvrt. 1, 2017 Čtvrt. 2, 2017 Čtvrt. 3, 2017 Čtvrt. 4, 2017 Čtvrt. 1, 2018 Čtvrt. 2, 2018
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Souhrnný
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Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Diplomová práce – Karel Jankovec Harmonogram ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2016

Stránka 26

Harmonogram
BD Vltavská vyhlídka
Karel Jankovec


