
Technologický normál

1 Předání staveniště ks 1,00 8,00 6 1 8 8 1

2 Vytyčení staveniště m2
3125,74 31,26 1 4 8 32 1

3 Sejmutí zeminy s trávníkem m3
937,72 187,54 3 3 8 24 8

4 Zařízení staveniště ks 1,00 211,92 2 4 8 32 7

5 Upravení dopravního značení / 1,00 8,00 2 4 8 32 1

6 Napojení na el. síť - rozvaděč ks 1,00 7,89 5 2 8 16 1

zemní práce

7 Vytyčení stavební jámy m2
1887,94 37,76 1 4 8 32 2

8 Vytyčení objektu m2
1360,00 27,20 1 4 8 32 1

9 Výkopy stavební jámy m3
1267,60 191,26 4 4 8 32 6

10 Přemístění výkopku na skládku m3
1267,60 164,79 13 4 8 32 6

zakládání

11 záporové pažení m2
1087,00 586,98 7 10 8 80 8

12 Vytyčení vrtů pro piloty ks 51,00 38,25 1 4 8 32 2

13 Provedení vrtů pro piloty m 240,50 274,17 7 10 8 80 4

14 Zřízení pilot m 240,50 495,43 9 15 8 120 5

15 Podkladní beton m3
114,14 118,71 9 15 8 120 1

16 podkladní fólie m2
2282,80 378,94 10 8 8 64 6

17 Bednění stěn základových desek m2
362,06 131,79 12 15 8 120 2

18 armování základové desky t 13,76 451,62 8 15 8 120 4

19 betonáž základových desek m3
663,23 417,17 9 15 8 120 4

20 Odbednění stěn základových desek m2
362,06 72,77 12 15 8 120 1
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2PP

21 montáž EPS tl. 100mm - výplň 2PP m2
543,50 532,63 10 8 8 64 9

22 Montáž věžového jeřábu kpl 2,00 16,00 14 2 8 16 1

23 armování zdí 2PP t 36,71 1348,79 8 15 8 120 12

24 bednění zdí 2PP m2
1803,86 913,83 12 15 8 120 8

25 betonáž zdí 2PP m3
288,02 345,62 9 15 8 120 3

26 odbednění zdí 2PP m2
1803,86 564,22 12 15 8 120 5

27 Zdění nosných stěn 1. výška 2PP m2
6,60 5,03 11 12 8 96 1

28 Zdění nosných stěn 2. výška 2PP m2
5,50 7,47 11 12 8 96 1

29 Bednění a podstojkování stropu 2PP m2
1339,66 1462,90 12 15 8 120 13

30 Armování stropu 2PP t 35,43 1350,58 8 15 8 120 12

31 Betonáž stropu 2PP m3
307,19 376,00 9 15 8 120 4

32 odbednění stropu 2PP m2
1339,66 356,35 12 15 8 120 3

33 Odstojkování stropu 2PP m2
1339,66 214,34 12 15 8 120 2

34 Uložení prefabrikovaného schodiště 2PP ks 4,00 4,00 14 2 8 16 1

1PP

35 montáž EPS tl. 100mm - výplň 1PP m2
543,50 532,63 10 8 8 64 9

36 armování zdí 1PP t 17,45 641,24 8 15 8 120 6

37 bednění zdí 1PP m2
1803,86 913,83 12 15 8 120 8

38 betonáž zdí 1PP m3
288,02 345,62 9 15 8 120 3

39 odbednění zdí 1PP m2
1803,86 564,22 12 15 8 120 5

40 Zdění nosných stěn 1. výška 1PP m2
6,60 5,03 11 12 8 96 1

41 Zdění nosných stěn 1PP 2. výška m2
5,50 7,47 11 12 8 96 1

42 Bednění a podstojkování stropu 1PP m2
1339,66 1462,90 12 15 8 120 13

43 Armování stropu 1PP t 34,60 1318,73 8 15 8 120 11

44 Betonáž stropu 1PP m3
307,19 376,00 9 15 8 120 4

45 odbednění stropu 1PP m2
1339,66 356,35 12 15 8 120 3

46 Odstojkování stropu 1PP m2
1339,66 214,34 12 15 8 120 2

47 Uložení prefabrikovaného schodiště 1PP ks 4,00 4,00 14 2 8 16 1

48 Zához, hutnění kolem objektu m3
362,48 115,99 2 4 8 32 4



1NP

49 armování zdí 1NP t 10,66 391,61 8 15 8 120 4

50 bednění zdí oboustranné 1NP m2
1874,51 956,00 12 15 8 120 8

51 betonáž zdí 1NP m3
167,62 201,14 9 15 8 120 2

52 odbednění zdí oboustranné 1NP m2
1874,51 564,23 12 15 8 120 5

53 Zdění nosných stěn 1. výška 1NP m2
6,48 4,94 11 12 8 96 1

54 Zdění nosných stěn 1NP 2. výška m2
8,21 9,54 11 12 8 96 1

55 Bednění a podstojkování stropu 1NP m2
1497,98 1635,79 12 15 8 120 14

56 Armování stropu 1NP t 32,69 1245,99 8 15 8 120 11

57 Betonáž stropu 1NP m3
301,75 369,34 9 15 8 120 4

58 odbednění stropu 1NP m2
1497,98 398,46 12 15 8 120 4

59 Odstojkování stropu 1NP m2
1497,98 239,68 12 15 8 120 2

60 Uložení prefabrikovaného schodiště 1NP ks 4,00 4,00 14 2 8 16 1

2NP

61 armování zdí 2NP t 9,42 345,97 8 15 8 120 3

62 bednění zdí oboustranné 2NP m2
1656,07 844,59 12 15 8 120 8

63 betonáž zdí 2NP m3
148,08 177,70 9 15 8 120 2

64 odbednění zdí oboustranné 2NP m2
1656,07 498,48 12 15 8 120 5

65 Zdění nosných stěn 1. výška 2NP m2
6,60 5,03 11 12 8 96 1

66 Zdění nosných stěn 2. výška 2NP m2
5,72 7,64 11 12 8 96 1

67 Bednění a podstojkování stropu 2NP m2
1371,15 1497,29 12 15 8 120 13

68 Armování stropu 2NP t 29,92 1140,50 8 15 8 120 10

69 Betonáž stropu 2NP m3
276,20 338,07 9 15 8 120 3

70 odbednění stropu 2NP m2
1371,15 364,73 12 15 8 120 4

71 Odstojkování stropu 2NP m2
1371,15 219,38 12 15 8 120 2

72 Uložení prefabrikovaného schodiště 2NP ks 4,00 4,00 14 2 8 16 1



3NP

73 armování zdí 3NP t 7,12 261,47 8 15 8 120 3

74 bednění zdí oboustranné 3NP m2
1251,57 638,30 12 15 8 120 6

75 betonáž zdí 3NP m3
111,91 134,30 9 15 8 120 2

76 odbednění zdí oboustranné 3NP m2
1251,57 376,72 12 15 8 120 4

77 Zdění nosných stěn 1. výška 3NP m2
6,60 5,03 11 12 8 96 1

78 Zdění nosných stěn 2. výška 3NP m2
5,72 7,64 11 12 8 96 1

79 Bednění a podstojkování stropu 3NP m2
1152,79 1258,84 12 15 8 120 11

80 Armování stropu 3NP t 25,16 958,87 8 15 8 120 8

81 Betonáž stropu 3NP m3
232,21 284,23 9 15 8 120 3

82 odbednění stropu 3NP m2
1152,79 306,64 12 15 8 120 3

83 Odstojkování stropu 3NP m2
1152,79 184,45 12 15 8 120 2

84 Uložení prefabrikovaného schodiště 3NP ks 4,00 4,00 14 2 8 16 1

4NP

85 armování zdí 4NP t 8,85 325,13 8 15 8 120 3

86 bednění zdí oboustranné 4NP m2
1556,32 793,72 12 15 8 120 7

87 betonáž zdí 4NP m3
139,16 167,00 9 15 8 120 2

88 odbednění zdí oboustranné 4NP m2
1556,32 468,45 12 15 8 120 4

89 Zdění nosných stěn 1. výška 4NP m2
6,60 5,03 11 12 8 96 1

90 Zdění nosných stěn 2. výška 4NP m2
5,72 7,64 11 12 8 96 1

91 Bednění a podstojkování stropu 4NP m2
1122,85 1226,15 12 15 8 120 11

92 Armování stropu 4NP t 24,50 933,97 8 15 8 120 8

93 Betonáž stropu 4NP m3
226,18 276,85 9 15 8 120 3

94 odbednění stropu 4NP m2
1122,85 298,68 12 15 8 120 3

95 Odstojkování stropu 4NP m2
1122,85 179,66 12 15 8 120 2

96 Uložení prefabrikovaného schodiště 4NP ks 4,00 4,00 14 2 8 16 1



5NP

97 armování zdí 5NP t 1,81 66,48 8 15 8 120 1

98 bednění zdí oboustranné 5NP m2
318,21 162,29 12 15 8 120 2

99 betonáž zdí 5NP m3
28,45 34,14 9 15 8 120 1

100 odbednění zdí oboustranné 5NP m2
318,21 95,78 12 15 8 120 1

101 Zdění nosných stěn 1. výška 5NP m2
319,10 299,09 11 12 8 96 4

102 Zdění nosných stěn 2. výška 5NP m2
276,55 274,98 11 12 8 96 3

103 Bednění a podstojkování stropu 5NP m2
1114,38 1216,91 12 15 8 120 11

104 Armování stropu 5NP t 24,32 926,93 8 15 8 120 8

105 Betonáž stropu 5NP m3
224,48 274,76 9 15 8 120 3

106 odbednění stropu 5NP m2
1114,38 296,43 12 15 8 120 3

107 Odstojkování stropu 5NP m2
1114,38 178,30 12 15 8 120 2

108 Uložení prefabrikovaného schodiště 5NP ks 4,00 4,00 14 2 8 16 1

6NP

109 armování zdí 6NP t 1,73 63,41 8 15 8 120 1

110 bednění zdí oboustranné 6NP m2
303,54 154,81 12 15 8 120 2

111 betonáž zdí 6NP m3
27,14 32,57 9 15 8 120 1

112 odbednění zdí oboustranné 6NP m2
303,54 91,37 12 15 8 120 1

113 Zdění nosných stěn 1. výška 6NP m2
328,84 307,86 11 12 8 96 4

114 Zdění nosných stěn 2. výška 6NP m2
284,99 287,77 11 12 8 96 3

115 Bednění a podstojkování stropu 6NP m2
1285,57 1403,85 12 15 8 120 12

116 Armování stropu 6NP t 28,05 1069,32 8 15 8 120 9

117 Betonáž stropu 6NP m3
258,96 316,97 9 15 8 120 3

118 odbednění stropu 6NP m2
1285,57 341,96 12 15 8 120 3

119 Odstojkování stropu 6NP m2
1285,57 205,69 12 15 8 120 2

120 Uložení prefabrikovaného schodiště 6NP ks 2,00 2,00 14 2 8 16 1



7NP

121 armování zdí 7NP t 2,87 105,42 8 15 8 120 1

122 bednění zdí oboustranné 7NP m2
392,05 199,94 12 15 8 120 2

123 betonáž zdí 7NP m3
52,66 63,20 9 15 8 120 1

124 odbednění zdí oboustranné 7NP m2
392,05 118,01 12 15 8 120 1

125 Zdění nosných stěn 1. výška 7NP m2
141,35 129,70 11 12 8 96 2

126 Zdění nosných stěn 2. výška 7NP m2
122,50 419,84 11 12 8 96 5

127 Bednění a podstojkování stropu 7NP m2
417,34 455,73 12 15 8 120 4

128 Armování stropu 7NP t 9,04 344,57 8 15 8 120 3

129 Betonáž stropu 7NP m3
83,86 102,65 9 15 8 120 1

130 odbednění stropu 7NP m2
417,34 111,01 12 15 8 120 1

131 Odstojkování stropu 7NP m2
417,34 66,77 12 15 8 120 1

střešní konstrukce

132 armování zdí střecha t 1,40 51,37 8 15 8 120 1

133 bednění zdí oboustranné střecha m2
90,06 45,93 12 15 8 120 1

134 betonáž zdí střecha m3
15,14 18,17 9 15 8 120 1

135 odbednění zdí oboustranné střecha m2
90,06 27,11 12 15 8 120 1

136 Bednění a podstojkování stropu střecha šachta m2
9,57 10,45 12 15 8 120 1

137 Armování stropu střecha šachta t 0,14 5,37 8 15 8 120 1

138 Betonáž stropu střecha šachta m3
1,72 2,11 9 15 8 120 1

139 odbednění stropu střecha šachta m2
9,57 2,55 12 15 8 120 1

140 Odstojkování stropu střecha šachta m2
9,57 1,53 12 15 8 120 1



Číslo Název čety
Počet 

pracovníků

1 geodeti 4

2 stavební dělníci 4

3 dozer + dělníci 3

4 rypadlo + dělníci 4

5 elektrikáři 2

6 stavbyvedoucí 1

7 vrtná souprava + dělníci 10

8 železáři 15

9 betonáři 15

10 specialisté izolatéři 8

11 zedníci 12

12 tesaři 15

13 nákladní automobil 4

14 strojníci 2


