
ID Název úkolu Zahájení Dokončení Doba trvání

0 Bytový dům 1.3. 16 18.8. 17 384 dny
1 Převzetí staveniště 1.3. 16 1.3. 16 1 den
2 Zařízení staveniště (oplocení, zřízení komunikace) 2.3. 16 4.3. 16 3 dny
3 Oplocení 2.3. 16 17.8. 17 382 dny
4 Informační tabule u vzjedu 2.3. 16 17.8. 17 382 dny
5 Dopravní značení 2.3. 16 17.8. 17 382 dny
6 Bezpečnostní tabulky 2.3. 16 17.8. 17 382 dny
7 Osvětlení 2.3. 16 17.8. 17 382 dny
8 Turnikety 2.3. 16 17.8. 17 382 dny
9 OOPP (helma, reflexní vesta, ochranné brýle, boty) 2.3. 16 17.8. 17 382 dny
10 Hasící přístroj 2.3. 16 17.8. 17 382 dny
11 Jistící soupravy 2.3. 16 17.8. 17 382 dny
12 Výstavba bunkoviště (vč napojení na sítě) 7.3. 16 9.3. 16 3 dny
13 Vytyčení a výkop přípojek na veřejné sítě 10.3. 16 11.3. 16 2 dny
14 Osazení přípojek 14.3. 16 22.3. 16 7 dny
15 Výkop stavební jámy 23.3. 16 15.4. 16 18 dny
16 Zhotovení podkladních betonů 18.4. 16 21.4. 16 4 dny
17 Provedení hydroizolace 22.4. 16 25.4. 16 2 dny
18 Provedení základové desky 1PP 26.4. 16 2.5. 16 5 dny
19 Provedení ŽB stěn 1PP 3.5. 16 10.5. 16 6 dny
20 Osazení PREFA schodiště 11.5. 16 11.5. 16 1 den
21 Prkna na ochranné zábradlí 10.5. 16 17.8. 17 333 dny
22 Ochranné zábradlí u schodiště 11.5. 16 29.5. 17 274 dny
23 Provedení ŽB desky 1NP 12.5. 16 17.5. 16 4 dny
24 Mobilní zábradlí 17.5. 16 27.5. 16 9 dny
25 Mobilní zábradlí 17.5. 16 17.8. 17 328 dny
26 Schodišťová věž 17.5. 16 17.8. 17 328 dny
27 Přechodová ocelová lávka 17.5. 16 17.8. 17 328 dny
28 Přechodová ocelová lávka 17.5. 16 27.5. 16 9 dny
29 Provedení ŽB stěn 1NP 18.5. 16 25.5. 16 6 dny
30 Zateplení 1PP 26.5. 16 2.6. 16 6 dny
31 Osazení PREFA schodiště 26.5. 16 26.5. 16 1 den
32 Ochranné zábradlí u schodiště 26.5. 16 29.5. 17 263 dny
33 Provedení ŽB desky 2NP 27.5. 16 1.6. 16 4 dny
34 Ochranné zábradlí volného prostoru 1.6. 16 31.10. 16 109 dny
35 Mobilní zábradlí 1.6. 16 3.3. 17 198 dny
36 Provedení ŽB stěn 2NP 2.6. 16 9.6. 16 6 dny
37 Osazení PREFA schodiště 10.6. 16 10.6. 16 1 den
38 Ochranné zábradlí u schodiště 10.6. 16 29.5. 17 252 dny
39 Provedení ŽB desky 3NP 13.6. 16 16.6. 16 4 dny
40 Ochranné zábradlí volného prostoru 16.6. 16 31.10. 16 98 dny
41 Mobilní zábradlí 16.6. 16 3.3. 17 187 dny
42 Provedení ŽB stěn 3NP 17.6. 16 24.6. 16 6 dny
43 Osazení PREFA schodiště 27.6. 16 27.6. 16 1 den
44 Ochranné zábradlí u schodiště 27.6. 16 29.5. 17 241 dny
45 Provedení ŽB desky 4NP 28.6. 16 1.7. 16 4 dny
46 Ochranné zábradlí volného prostoru 1.7. 16 31.10. 16 87 dny
47 Mobilní zábradlí 1.7. 16 3.3. 17 176 dny
48 Provedení ŽB stěn 4NP 4.7. 16 11.7. 16 6 dny
49 Osazení PREFA schodiště 12.7. 16 12.7. 16 1 den
50 Ochranné zábradlí u schodiště 12.7. 16 29.5. 17 230 dny
51 Provedení ŽB desky 5NP 13.7. 16 18.7. 16 4 dny
52 Ochranné zábradlí volného prostoru 18.7. 16 31.10. 16 76 dny
53 Mobilní zábradlí 18.7. 16 3.3. 17 165 dny
54 Provedení ŽB stěn 5NP 19.7. 16 26.7. 16 6 dny
55 Osazení PREFA schodiště 27.7. 16 27.7. 16 1 den
56 Ochranné zábradlí u schodiště 27.7. 16 29.5. 17 219 dny
57 Provedení ŽB desky 6NP 28.7. 16 2.8. 16 4 dny
58 Ochranné zábradlí volného prostoru 2.8. 16 31.10. 16 65 dny
59 Mobilní zábradlí 2.8. 16 3.3. 17 154 dny
60 Provedení ŽB stěn 6NP 3.8. 16 10.8. 16 6 dny

Oplocení[10 700%]
Informační tabule u vjezdu[200%]
Sada dopravního značení[200%]
Bezpečnostní tabulky[20 000%]
Osvětlení[1 400%]
Turnikety[200%]
Helma, reflexní vesta[5 000%]
Hasící přístroj[1 500%]
Jistící souprava[500%]

Páska ohraničující výkop[4 000%]

Páska ohraničující výkop[15 477%];Dřevěné pomocné zábradlí[1 500%]

Mobilní lešení[300%]

Prkna na ochrana volného prostoru[197 400%]
Ochranné zábradlí volného prostoru[500%]

Zakrytí šachty OSB[330%]
Mobilní zábradlí[6 600%]

Mobilní zábradlí[9 400%]
Schodišťová věž
Přechodová ocelová lávka[200%]

Přechodová ocelová lávka[200%]
Mobilní lešení[300%]

Ochranné zábradlí volného prostoru[500%]
Zakrytí šachty OSB[360%]

Ochranné zábradlí volného prostoru[4 400%]
Mobilní zábradlí[400%]

Mobilní lešení[300%]

Ochranné zábradlí volného prostoru[500%]
Zakrytí šachty OSB[360%]

Ochranné zábradlí volného prostoru[4 400%]
Mobilní zábradlí[400%]

Mobilní lešení[300%]

Ochranné zábradlí volného prostoru[500%]
Zakrytí šachty OSB[360%]

Ochranné zábradlí volného prostoru[4 400%]
Mobilní zábradlí[400%]

Mobilní lešení[300%]

Ochranné zábradlí volného prostoru[500%]
Zakrytí šachty OSB[360%]

Ochranné zábradlí volného prostoru[4 400%]
Mobilní zábradlí[400%]

Mobilní lešení[300%]

Ochranné zábradlí volného prostoru[500%]
Zakrytí šachty OSB[360%]

Ochranné zábradlí volného prostoru[4 400%]
Mobilní zábradlí[400%]

Mobilní lešení[300%]
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ID Název úkolu Zahájení Dokončení Doba trvání

61 Ochranné zábradlí na střešní konstrukci - vysunuté 11.8. 16 22.8. 16 8 dny
62 Provedení ŽB střechy 11.8. 16 16.8. 16 4 dny
63 Mobilní zábradlí 11.8. 16 8.9. 16 21 dny
64 Osazení zachytného systému na střeše 17.8. 16 17.8. 16 1 den
65 Atika 18.8. 16 22.8. 16 3 dny
66 Svislé zděné kce 1PP 23.8. 16 29.8. 16 5 dny
67 Svislé zděné kce 1NP 30.8. 16 8.9. 16 8 dny
68 Svislé zděné kce 2NP 9.9. 16 20.9. 16 8 dny
69 Svislé zděné kce 3NP 21.9. 16 30.9. 16 8 dny
70 Svislé zděné kce 4NP 3.10. 16 12.10. 16 8 dny
71 Svislé zděné kce 5NP 13.10. 16 24.10. 16 8 dny
72 Svislé zděné kce 6NP 25.10. 16 3.11. 16 8 dny
73 Osazení parotěs na střeše 23.8. 16 25.8. 16 3 dny
74 Skladba střechy 26.8. 16 2.9. 16 6 dny
75 Izolace atiky 5.9. 16 8.9. 16 4 dny
76 Montáž lešení 25.10. 16 31.10. 16 5 dny
77 Lešení kolem objektu 31.10. 16 13.4. 17 119 dny
78 Demontáž lešení 13.4. 17 19.4. 17 5 dny
79 Úprava vnitřních povrchů 4.11. 16 24.11. 16 15 dny
80 Výplň otvorů 25.11. 16 16.12. 16 16 dny
81 Hrubé instalace pod omítky, podlahy a obvodové zdivo ELO 25.11. 16 20.12. 16 18 dny
82 Kompletace ELO 21.12. 16 27.12. 16 5 dny
83 Hrubé rozvody ZTI - stoupačky + ležaté rozvody 12.12. 16 18.1. 17 28 dny
84 Hrubé rozvody v příčkách, podlahách a obvodových zdech 19.1. 17 3.2. 17 12 dny
85 Kompletace ZTI 9.1. 17 13.1. 17 5 dny
86 Hrubé rozvody VZT - stoupačky + ležaté rozvody 16.1. 17 3.2. 17 15 dny
87 Kompletace VZT 23.1. 17 27.1. 17 5 dny
88 Hrubé rozvody ÚT - stoupačky + ležaté rozvody 2.1. 17 2.2. 17 24 dny
89 Hrubé rozvody ÚT pod omítky, podlahy a obvodové stěny 17.1. 17 10.2. 17 19 dny
90 Kompletace ÚT 13.2. 17 17.2. 17 5 dny
91 Hrubé rozvody + výměník 20.2. 17 27.2. 17 6 dny
92 Kompletace + dodávka tepla 28.2. 17 3.3. 17 4 dny
93 Hrubá montáž + zprovoznění výtahu 28.12. 16 10.1. 17 10 dny
94 Vnitřní omítky 11.1. 17 7.2. 17 20 dny
95 Skladba podlahových kcí 20.2. 17 4.4. 17 32 dny
96 Podlahy v garážích 31.3. 17 4.4. 17 3 dny
97 Nášlapná vrstva 5.4. 17 12.5. 17 28 dny
98 Skladby balkonů a teras 15.5. 17 17.5. 17 3 dny
99 Keramické obklady a dlažby 18.5. 17 12.6. 17 18 dny
100 Fasáda 28.2. 17 27.3. 17 20 dny
101 Klempířské práce 28.3. 17 12.4. 17 12 dny
102 Truhlářské práce 13.4. 17 26.4. 17 10 dny
103 Osazování dveří 15.5. 17 26.5. 17 10 dny
104 Zámečnické práce 29.5. 17 26.6. 17 21 dny
105 Kotevní prvky do fasády 28.3. 17 31.3. 17 4 dny
106 Kopmletace hromosvodu 3.4. 17 4.4. 17 2 dny
107 Garážová vrata 29.5. 17 1.6. 17 4 dny
108 Malby a nátěry 2.6. 17 27.6. 17 18 dny
109 Požární řešení 28.6. 17 13.7. 17 12 dny
110 Komunikace a chodníky 28.3. 17 17.4. 17 15 dny
111 Úklid objektu 14.7. 17 20.7. 17 5 dny
112 Dokončení objektu 21.7. 17 27.7. 17 5 dny
113 Odstranění vad a nedodělků 28.7. 17 10.8. 17 10 dny
114 Likvidace zařízení staveniště 11.8. 17 17.8. 17 5 dny
115 Převzetí stavby, kolaudace 18.8. 17 18.8. 17 1 den

Ochranné zábradlí volného prostoru na střeše[7 000%]
Zakrytí šachty OSB[360%]

Mobilní zábradlí[1 380%]
Kotvy[1 000%];Ocelové lano[5 500%]

Mobilní lešení[300%]
Mobilní lešení[300%]

Mobilní lešení[300%]
Mobilní lešení[300%]

Mobilní lešení[300%]
Mobilní lešení[300%]

Mobilní lešení[300%]

Montáž lešení[160 000%]
Lešení

Demontáž lešení[160 000%]

Špunty do uší[400%];Rukavice[400%];Rouška[400%]

Špunty do uší[400%];Rouška[400%];Rukavice[400%]

Rukavice[400%];Rouška[400%];Špunty do uší[400%]

Rukavice[400%];Rouška[400%];Špunty do uší[400%]

Rouška[400%];Rukavice[400%]
Rukavice[400%];Rouška[400%]

Rouška[300%];Rukavice[300%]
Rouška[400%];Rukavice[400%];Chrániče na kolena[400%]

Rukavice[300%]
Rukavice[300%]

Rukavice[400%]
Rukavice[400%]

Rouška[600%]

Rukavice[400%]
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