
ID Režim
úkolu

Zatřídění (OBJEKT / TRAKT ) Název Doba trvání 
12ti hod. 
směna

Zahájení 12ti hod.
směna

Dokončení 12ti 
hod. směna

Předchůdci Následníci Názvy zdrojů Zahájení 12ti 
hod. směna 
bez odsunu 
data zahájená

Doba trvání 8mi 
hod. pracovní 
doba

Zahájení 8mi
hod. pracovní

doba

Doba dokončení 
8mi hod. pracovní
doba

0 HMG OBJETŮ C1, C2 487 dny 02.01. 18 24.05. 19 30.10. 17 543 dny 30.10. 17 13.01. 20

1 PŘEDÁNÍ STAVBY 11 dny 02.01. 18 12.01. 18 30.10. 17 9 dny 30.10. 17 09.11. 17

2 Oznámení o zahájení prací 1 den 02.01. 18 02.01. 18 3FS+8 upl.dny stavebník 30.10. 17 1 den 30.10. 17 30.10. 17

3 Předání a p řevzetí staveniště 1 den 11.01. 18 11.01. 18 2FS+8 upl.dny 4;6 stavbyvedoucí;stavebník;TDI 08.11. 17 1 den 08.11. 17 08.11. 17

4 Geodetické vytýčení objektu a podzemních sítí 1 den 12.01. 18 12.01. 18 3 8;7 geodeti[2] 09.11. 17 1 den 09.11. 17 09.11. 17

5 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 7 dny 12.01. 18 18.01. 18 09.11. 17 9 dny 09.11. 17 22.11. 17

6 Úprava dopravního značení v okolí s tavby dle DIR 1 den 12.01. 18 12.01. 18 3 46;8;10 pomocná pracovní četa[3] 09.11. 17 1 den 09.11. 17 09.11. 17

7 Oplocení staveniště 2 dny 13.01. 18 14.01. 18 4 9 pomocná pracovní četa[6] 10.11. 17 2 dny 10.11. 17 13.11. 17

8 Osazení buněk, kontejnerů, trafostanice, sloupů osvětlení 3 dny 13.01. 18 15.01. 18 6;4 13 řid ič mobilního jeřábu;pomocná 
pracovní četa[4]

10.11. 17 4 dny 10.11. 17 15.11. 17

9 Zprovoznění trafostanice a rozvody elektro po staveništi 4 dny 15.01. 18 18.01. 18 7 17;47 elektrikáři[6] 12.11. 17 6 dny 14.11. 17 22.11. 17

10 Výkop zapažené rýhy staveništní přípojky vody a splaškové 
kanalizaci

1 den 13.01. 18 13.01. 18 6 11 řid ič mini rypadlo;pomocná 
pracovní četa[3]

10.11. 17 1 den 10.11. 17 10.11. 17

11 Položení potrubí staveništních přípojek vody a kanalizace 1 den 14.01. 18 14.01. 18 10 12 instalatéři [3] 11.11. 17 1 den 13.11. 17 13.11. 17

12 Tlakové zkoušky přípojek V1, V2,  Ks 1 den 15.01. 18 15.01. 18 11 13 kvalifikovaný pracovní (přípojky) 12.11. 17 1 den 14.11. 17 14.11. 17

13 Proplach přípojky vody V2 1 den 16.01. 18 16.01. 18 12;8 14 kvalifikovaný pracovní (přípojky) 13.11. 17 1 den 16.11. 17 16.11. 17

14 Zásyp staveništních p řípojek 1 den 17.01. 18 17.01. 18 13 48;17;47 řid ič mini rypadlo;pomocná 
pracovní četa[2]

14.11. 17 1 den 20.11. 17 20.11. 17

15 ZEMNÍ PRÁCE 63 dny 13.01. 18 16.03. 18 10.11. 17 79 dny 10.11. 17 09.03. 18

16 ZEMNÍ PRÁCE C1 57 dny 19.01. 18 16.03. 18 16.11. 17 71 dny 23.11. 17 09.03. 18

17 C1 Likvidaci metalického kabelu Telefonica O2 - C1 5 dny 19.01. 18 23.01. 18 14;9 18 kvalifikovaný pracovní 
(přípojky);řid ič mini 
rypadlo;pomocná pracovní 
četa[4]

16.11. 17 6 dny 23.11. 17 30.11. 17

18 C1 - Z9-16, Z23-25 Vytýčení rastru  záporového pažení 1 den 24.01. 18 24.01. 18 17 19 geodeti[2] 22.11. 17 1 den 01.12. 17 01.12. 17

19 C1 - Z9-16, Z23-25 Vrty pro zápory tl. 620 mm, osazení zápor a betonáž paty 7 dny 25.01. 18 31.01. 18 18 20FS-4 dny vrtná souprava včetně 
obsluhy[4];obsluha 
autodomíchávače

23.11. 17 9 dny 04.12. 17 14.12. 17

20 C1 Výkop stavební jámy I. část 7 dny 28.01. 18 03.02. 18 19FS-4 dny 21;25;26 řid ič rypadla[3] 26.11. 17 9 dny 06.12. 17 18.12. 17

21 C1 - Z9-16, Z23-25 Vrty pro kotvy 2 dny 04.02. 18 05.02. 18 20 22;23 vrtná souprava včetně obsluhy[4] 03.12. 17 2 dny 19.12. 17 20.12. 17

22 C1 - Z9-16, Z23-25 Vložení kotev záporového pažení 1 den 06.02. 18 06.02. 18 21 obsluha autodomíchávače;vrtná 
souprava včetně obsluhy[4]

05.12. 17 1 den 21.12. 17 21.12. 17

23 C1 - Z9-16, Z23-25 Osazení kotevní převázky 1 den 06.02. 18 06.02. 18 21 24 obsluha vrtné soupravy[3] 05.12. 17 1 den 21.12. 17 21.12. 17

24 C1 - Z9-16, Z23-25 Napnutí kotev 1 den 07.02. 18 07.02. 18 23 25FS-6 dny vrtná souprava včetně obsluhy[4] 06.12. 17 1 den 10.01. 18 10.01. 18

25 C1 Výkop stavební jámy II. část 8 dny 04.02. 18 11.02. 18 20;24FS-6 dny 27;35 řid ič rypadla[3] 03.12. 17 10 dny 02.01. 18 15.01. 18

26 C1 Zřízení sedimentační jímky včetně šachet 1 den 04.02. 18 04.02. 18 20 34;52 řid ič mobilního jeřábu;pomocná 
pracovní četa[6]

03.12. 17 3 dny 19.12. 17 21.12. 17

27 C1 Vytýčení přípojky kanalizace dešťové 1 den 12.02. 18 12.02. 18 25 28;33 geodeti 11.12. 17 1 den 16.01. 18 16.01. 18

28 C1 Hloubení rýhy pro přípojku staveništní kanalizace dešťové Kd 1 den 13.02. 18 13.02. 18 27 29;30 řid ič mini rypadlo;pomocná 
pracovní četa[3]

12.12. 17 1 den 17.01. 18 17.01. 18

29 C1 Uložení potrubí staveništní kanalizační přípojky dešťové Kd 1 den 14.02. 18 14.02. 18 28 31 instalatéři [3] 13.12. 17 1 den 18.01. 18 18.01. 18

30 C1 Revizní šachta kanalizační přípojky dešťové Kd 1 den 14.02. 18 14.02. 18 28 31 řid ič mobilního jeřábu;pomocná 
pracovní četa[4]

13.12. 17 1 den 18.01. 18 18.01. 18

31 C1 Zkouška vodotěsnosti dešťové kanalizace 1 den 15.02. 18 15.02. 18 29;30 32 kvalifikovaný pracovní (přípojky) 14.12. 17 1 den 19.01. 18 19.01. 18

32 C1 Zásyp rýhy sypaninou staveništní kanalizační přípojky dešťové
Kd

1 den 16.02. 18 16.02. 18 31 34 řid ič mini rypadlo;pomocná 
pracovní četa[3]

15.12. 17 1 den 22.01. 18 22.01. 18

33 C1 Zřízení drenážních šachet pro odčerpaní vody z výkopy 2 dny 13.02. 18 14.02. 18 27 34 řid ič mini rypadlo;pomocná 
pracovní četa[3]

12.12. 17 2 dny 17.01. 18 18.01. 18

34 C1 Začátek čerpání vody do sedimentační jímky a nádledně do 
veřejné kanalizace děšťové vody

1 den 17.02. 18 17.02. 18 33;26;32;52 36SS;42SS;37SS 16.12. 17 1 den 23.01. 18 23.01. 18

35 C1 - Z1- 8, štětovnice Vytýčení rastru  záporového pažení a štětovnic 1 den 12.02. 18 12.02. 18 25 36 geodeti[2] 11.12. 17 1 den 16.01. 18 16.01. 18

36 C1 - Z1-8 Vrty pro zápory tl. 620 mm, osazení zápor a betonáž paty 4 dny 17.02. 18 20.02. 18 35;34SS 37 vrtná souprava včetně 
obsluhy[4];obsluha 
autodomíchávače

16.12. 17 6 dny 23.01. 18 30.01. 18

37 C1 - Z1-8 Výkop stavební jámy III. část 2 dny 21.02. 18 22.02. 18 36;34SS 38 řid ič rypadla 20.12. 17 3 dny 31.01. 18 02.02. 18

38 C1 - Z1-8 Vrty pro kotvy 4 dny 23.02. 18 26.02. 18 37 39;40 vrtná souprava včetně obsluhy[4] 22.12. 17 4 dny 05.02. 18 08.02. 18

39 C1 - Z1-8 Injektáž kotvy 1 den 27.02. 18 27.02. 18 38 41FS+7 dny obsluha vrtné soupravy[3] 04.01. 18 1 den 09.02. 18 09.02. 18

40 C1 - Z1-8 Osazení kotevní převázky 1 den 27.02. 18 27.02. 18 38 41 obsluha vrtné soupravy[3] 04.01. 18 2 dny 09.02. 18 12.02. 18

41 C1 - Z1-8 Napnutí kotev 2 dny 07.03. 18 08.03. 18 40;39FS+7 dny 43FS-1 den vrtná souprava včetně obsluhy[4] 12.01. 18 2 dny 21.02. 18 22.02. 18

42 C1 Vhánění štětovnic 13 dny 17.02. 18 01.03. 18 34SS;93 43;62 vibrační beranidlo včetně 
obsluhy[4]

16.12. 17 18 dny 23.01. 18 15.02. 18

43 C1 Hloubení stavební jámy IV.  část 7 dny 08.03. 18 14.03. 18 42;41FS-1 den 44 řid ič rypadla[3] 13.01. 18 10 dny 22.02. 18 07.03. 18

44 C1 Válcovaná kamenná drť t l. 200 mm - p říprava povrchu pro 
pojezd pilotovací soupravy

2 dny 15.03. 18 16.03. 18 43 55FS-1 den 20.01. 18 2 dny 08.03. 18 09.03. 18

45 ZEMNÍ PRÁCE C2 25 dny 13.01. 18 06.02. 18 10.11. 17 31 dny 10.11. 17 02.01. 18

46 C2 -  Z17- 23 (z důvodu 
vedení stávající IS)

Vytýčení rastru  záporového pažení 1 den 13.01. 18 13.01. 18 6 47;48 geodeti[2] 10.11. 17 1 den 10.11. 17 10.11. 17

47 C2 - Z17-23 Vrty pro zápory tl. 620 mm, osazení zápor a betonáž paty 4 dny 19.01. 18 22.01. 18 46;9;14 48FS-4 dny vrtná souprava včetně 
obsluhy[4];obsluha 
autodomíchávače

16.11. 17 5 dny 23.11. 17 29.11. 17

48 C2 Výkop stavební jámy 10 dny 19.01. 18 28.01. 18 46;14;47FS-4 dny 49FS-2 dny;51;73 řid ič rypadla[3] 16.11. 17 14 dny 24.11. 17 13.12. 17

49 C2 Hřebíkové stěny svislé uložení 1  x sít  KARI 100/100/6 bez 
urovnání + svislé hřebíky 2 x R16 bez hlavy  

8 dny 27.01. 18 03.02. 18 48FS-2 dny 50FS-4 dny železáři[5] 25.11. 17 11 dny 08.12. 17 22.12. 17

50 C2 Hřebíkové stěny stříkaný beton C20/25 tl . 100 mm 7 dny 31.01. 18 06.02. 18 49FS-4 dny 804 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávače

29.11. 17 11 dny 11.12. 17 02.01. 18

51 C2 Zřízení drenážních šachet pro odčerpaní vody z výkopy 1 den 29.01. 18 29.01. 18 48 52 pomocná pracovní četa[3];řidič 
mini rypadlo

27.11. 17 1 den 14.12. 17 14.12. 17

52 C2 Začátek čerpání vody do sedimentační jímky, voda z jímky 
bude odvážená prozatím cisternou, než bude napojena na 
veřejnou kanalizaci dešťové vody

1 den 05.02. 18 05.02. 18 51;26 34;804SS 04.12. 17 1 den 22.12. 17 22.12. 17

53 ZVLÁŠTNÍ ZÁKLADÁNÍ - PILOTY 30 dny 16.03. 18 16.04. 18 21.01. 18 39 dny 09.03. 18 07.05. 18

54 PILOTY C1 - 3.PP 13 dny 16.03. 18 28.03. 18 21.01. 18 17 dny 09.03. 18 04.04. 18

55 C1 - 3.PP Vytýčení pilo t 1 den 16.03. 18 16.03. 18 44FS-1 den 56 geodeti[2] 21.01. 18 1 den 09.03. 18 09.03. 18

56 C1 - 3.PP Provádění vrtů piloty bez pažení, vložení armovací výztuže, 
betonáž pilot

12 dny 17.03. 18 28.03. 18 55 58FS-1 den;95 vrtná souprava včetně 
obsluhy[6];obsluha 
autodomíchávače

22.01. 18 16 dny 12.03. 18 04.04. 18

57 PILOTY C1 - 2.PP 11 dny 06.04. 18 16.04. 18 09.02. 18 14 dny 17.04. 18 07.05. 18

58 C1 - 2.PP Vytýčení pilo t 1 den 06.04. 18 06.04. 18 56FS-1 den;95 59 geodeti[2] 09.02. 18 1 den 17.04. 18 17.04. 18

59 C1 - 2.PP Provádění vrtů piloty bez pažení, vložení armovací výztuže, 
betonáž pilot

10 dny 07.04. 18 16.04. 18 58 247;244 vrtná souprava včetně 
obsluhy[6];obsluha 
autodomíchávače

10.02. 18 13 dny 18.04. 18 07.05. 18

60 VĚŽOVÉ JEŘÁBY 43 dny 29.01. 18 12.03. 18 27.11. 17 52 dny 14.12. 17 05.03. 18

61 VĚŽOVÝ JEŽÁB J1 11 dny 02.03. 18 12.03. 18 07.01. 18 12 dny 16.02. 18 05.03. 18

62 C1 - TRAKT II. a III. Provádění vrtů piloty bez pažení, vložení armovací výztuže, 
betonáž pilot pro věžový jeřáb J1

1 den 02.03. 18 02.03. 18 42 63 vrtná souprava včetně 
obsluhy[6];obsluha 
autodomíchávače

07.01. 18 1 den 16.02. 18 16.02. 18

63 C1 - TRAKT II. a III. Bednění čel podkladního betonu pod věžový jeřáb J1 1 den 03.03. 18 03.03. 18 62 64 pomocná pracovní četa[2] 08.01. 18 1 den 19.02. 18 19.02. 18

64 C1 - TRAKT II. a III. Betonáž podkladního betonu pod věžový jeřáb J1 1 den 04.03. 18 04.03. 18 63 65 betonáři[5] 09.01. 18 1 den 20.02. 18 20.02. 18

65 C1 - TRAKT II. a III. Odbednění čel podkladního betonu pod věžový jeřáb J1 1 den 05.03. 18 05.03. 18 64 66 pomocná pracovní četa[2] 10.01. 18 1 den 21.02. 18 21.02. 18

66 C1 - TRAKT II. a III. Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl.0,6mm pod věžový jeřáb J1

1 den 06.03. 18 06.03. 18 65 67 izolatéři  hydroizolace[3] 11.01. 18 1 den 22.02. 18 22.02. 18

67 C1 - TRAKT II. a III. Bednění čel základové desky pod věžový jeřáb J1 1 den 07.03. 18 07.03. 18 66 68 pomocná pracovní četa[2] 12.01. 18 1 den 23.02. 18 23.02. 18

68 C1 - TRAKT II. a III. Výztuž základu pod věžový jeřáb J1 1 den 08.03. 18 08.03. 18 67 69 železáři[2] 13.01. 18 1 den 26.02. 18 26.02. 18

69 C1 - TRAKT II. a III. Betonáž žb základové desky pod věžový jeřáb J1 1 den 09.03. 18 09.03. 18 68 70 betonáři[5] 14.01. 18 1 den 27.02. 18 27.02. 18

70 C1 - TRAKT II. a III. Odbednění čel základové desky pod věžový jeřáb J1 1 den 10.03. 18 10.03. 18 69 71 pomocná pracovní četa[2] 15.01. 18 1 den 28.02. 18 28.02. 18

71 C1 - TRAKT II. a III. Montáž věžového jeřábu J1 2 dny 11.03. 18 12.03. 18 70 95 montéři věžových jeřáb[3];řidič 
mobilního jeřábu

16.01. 18 3 dny 01.03. 18 05.03. 18

72 VĚŽOVÝ JEŘÁB J2 11 dny 29.01. 18 08.02. 18 27.11. 17 12 dny 14.12. 17 08.01. 18

73 C2 - TRAKT III. Provádění vrtů piloty bez pažení, vložení armovací výztuže, 
betonáž pilot pro věžový jeřáb J2

1 den 29.01. 18 29.01. 18 48 84;74 vrtná souprava včetně 
obsluhy[6];obsluha 
autodomíchávače

27.11. 17 1 den 14.12. 17 14.12. 17

74 C2 - TRAKT III. Bednění čel podkladního betonu pod věžový jeřáb J2 1 den 30.01. 18 30.01. 18 73 75 pomocná pracovní četa[3] 28.11. 17 1 den 15.12. 17 15.12. 17

75 C2 - TRAKT III. Betonáž podkladního betonu pod věžový jeřáb J2 1 den 31.01. 18 31.01. 18 74 76 betonáři[5] 29.11. 17 1 den 18.12. 17 18.12. 17

76 C2 - TRAKT III. Odbednění čel podkladního betonu pod věžový jeřáb J2 1 den 01.02. 18 01.02. 18 75 77 pomocná pracovní četa[2] 30.11. 17 1 den 19.12. 17 19.12. 17

77 C2 - TRAKT III. Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl.0,6mm pod věžový jeřáb J2

1 den 02.02. 18 02.02. 18 76 78 izolatéři  hydroizolace[3] 01.12. 17 1 den 20.12. 17 20.12. 17

78 C2 - TRAKT III. Bednění čel základové desky pod věžový jeřáb J2 1 den 03.02. 18 03.02. 18 77 79 pomocná pracovní četa[2] 02.12. 17 1 den 21.12. 17 21.12. 17

79 C2 - TRAKT III. Výztuž základu pod věžový jeřáb J2 1 den 04.02. 18 04.02. 18 78 80 železáři[2] 03.12. 17 1 den 22.12. 17 22.12. 17

80 C2 - TRAKT III. Betonáž ŽB základové desky pod věžový jeřáb J2 1 den 05.02. 18 05.02. 18 79 81 betonáři[5] 04.12. 17 1 den 02.01. 18 02.01. 18

81 C2 - TRAKT III. Odbednění čel základové desky pod věžový jeřáb J2 1 den 06.02. 18 06.02. 18 80 82 pomocná pracovní četa[2] 05.12. 17 1 den 03.01. 18 03.01. 18

82 C2 - TRAKT III. Montáž věžového jeřábu J2 2 dny 07.02. 18 08.02. 18 81 93 montéři věžových jeřáb[3];řidič 
mobilního jeřábu

06.12. 17 3 dny 04.01. 18 08.01. 18

83 VĚŽOVÝ JEŘÁB J3 12 dny 30.01. 18 10.02. 18 28.11. 17 14 dny 15.12. 17 11.01. 18

84 C2 - TRAKT I. a II. Provádění vrtů piloty bez pažení, vložení armovací výztuže, 
betonáž pilot pro věžový jeřáb J3

1 den 30.01. 18 30.01. 18 73 85 vrtná souprava včetně 
obsluhy[6];obsluha 
autodomíchávače

28.11. 17 1 den 15.12. 17 15.12. 17

85 C2 - TRAKT I. a II. Bednění čel podkladního betonu pod věžový jeřáb J3 1 den 31.01. 18 31.01. 18 84 86 pomocná pracovní četa[2] 29.11. 17 1 den 18.12. 17 18.12. 17

86 C2 - TRAKT I. a II. Betonáž podkladního betonu pod věžový jeřáb J3 1 den 01.02. 18 01.02. 18 85 87 betonáři[5] 30.11. 17 1 den 19.12. 17 19.12. 17

87 C2 - TRAKT I. a II. Odbednění čel podkladního betonu pod věžový jeřáb J3 1 den 02.02. 18 02.02. 18 86 88 pomocná pracovní četa[2] 01.12. 17 1 den 20.12. 17 20.12. 17

88 C2 - TRAKT I. a II. Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl.0,6mm pod věžový jeřáb J3

1 den 03.02. 18 03.02. 18 87 89 izolatéři  hydroizolace[3] 02.12. 17 1 den 21.12. 17 21.12. 17

89 C2 - TRAKT I. a II. Bednění čel základové desky pod věžový jeřáb J3 1 den 04.02. 18 04.02. 18 88 90 pomocná pracovní četa[2] 03.12. 17 1 den 22.12. 17 22.12. 17

90 C2 - TRAKT I. a II. Výztuž základu pod věžový jeřáb J3 1 den 05.02. 18 05.02. 18 89 91 železáři[2] 04.12. 17 1 den 02.01. 18 02.01. 18

91 C2 - TRAKT I. a II. Betonáž ŽB základové desky pod věžový jeřáb J3 1 den 06.02. 18 06.02. 18 90 92 betonáři[5] 05.12. 17 1 den 03.01. 18 03.01. 18

92 C2 - TRAKT I. a II. Odbednění čel zákaladové desky pod věžový jeřáb J3 1 den 07.02. 18 07.02. 18 91 93 pomocná pracovní četa[2] 06.12. 17 1 den 04.01. 18 04.01. 18

93 C2 - TRAKT I. a II. Montáž věžového jeřábu J3 2 dny 09.02. 18 10.02. 18 92;82 42 montéři věžových jeřáb[3];řidič 
mobilního jeřábu

08.12. 17 3 dny 09.01. 18 11.01. 18

94 ZÁKLADOVÁ SPÁRA C1 - 3 .PP 6 dny 29.03. 18 05.04. 18 03.02. 18 8 dny 05.04. 18 16.04. 18

95 C1 - 3.PP Dočištění základové spáry + výkopy pod základovou spárou 6 dny 29.03. 18 05.04. 18 56;71 97FS-3 dny;98FS-1 den;99;58řid ič mini rypadlo[1,13] 03.02. 18 8 dny 05.04. 18 16.04. 18

96 DRENÁŽNÍ SYSTÉM C1 - 3.PP 7 dny 03.04. 18 09.04. 18 06.02. 18 9 dny 10.04. 18 20.04. 18

97 C1 - 3.PP - TRAKT I Drenáž liniová 4 dny 03.04. 18 06.04. 18 95FS-3 dny 102 instalatéři [3] 06.02. 18 5 dny 10.04. 18 16.04. 18

98 C1 - 3.PP - TRAKT I Drenáž liniová 5 dny 05.04. 18 09.04. 18 95FS-1 den 106 instalatéři [3] 08.02. 18 6 dny 13.04. 18 20.04. 18

99 C1 - 3.PP - TRAKT I Drenáž liniová 2 dny 06.04. 18 07.04. 18 95 141 instalatéři [3] 09.02. 18 2 dny 17.04. 18 18.04. 18

100 UZEMNĚNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 3  PP 6 dny 07.04. 18 12.04. 18 10.02. 18 7 dny 17.04. 18 25.04. 18

101 UZEMNĚNÍ C1 - 3.PP - TRAKT I 3 dny 07.04. 18 09.04. 18 10.02. 18 3 dny 17.04. 18 19.04. 18

102 C1 - 3.PP - TRAKT I Výkop rýhy pro betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi š .
200 mm, v. 100 mm

1 den 07.04. 18 07.04. 18 97 103 pomocná pracovní četa[3] 10.02. 18 1 den 17.04. 18 17.04. 18

103 C1 - 3.PP - TRAKT I Betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi 1 den 08.04. 18 08.04. 18 102 104 betonáři[3] 11.02. 18 1 den 18.04. 18 18.04. 18

104 C1 - 3.PP - TRAKT I Zemnící páska zinkovaná FeZn 30/4mm uložený v betonu 
krytí 10cm

1 den 09.04. 18 09.04. 18 103 111 elektrikáři[3] 12.02. 18 1 den 19.04. 18 19.04. 18

105 UZEMNĚNÍ C1 - 3.PP - TRAKT II 3 dny 10.04. 18 12.04. 18 13.02. 18 3 dny 23.04. 18 25.04. 18

106 C1 - TRAKT II Výkop rýhy pro betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi š .
200 mm, v. 100 mm

1 den 10.04. 18 10.04. 18 98 107 pomocná pracovní četa[3] 13.02. 18 1 den 23.04. 18 23.04. 18

107 C1 - TRAKT II Betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi 1 den 11.04. 18 11.04. 18 106 108 betonáři[3] 14.02. 18 1 den 24.04. 18 24.04. 18

108 C1 - TRAKT II Zemnící páska zinkovaná FeZn 30/4mm uložený v betonu 
krytí 10cm

1 den 12.04. 18 12.04. 18 107 126 elektrikáři[3] 15.02. 18 1 den 25.04. 18 25.04. 18

109 JÍMKY A DOJEZDY VÝTAHŮ C1 - 3 PP 20 dny 08.04. 18 27.04. 18 11.02. 18 21 dny 19.04. 18 21.05. 18

110 C1 - 3 PP - jímky a dojezdy výtahů - TRAKT I 15 dny 10.04. 18 24.04. 18 13.02. 18 15 dny 20.04. 18 14.05. 18

111 C1 - 3 PP - TRAKT I Betonáž podkladové desky tl . 100 mm v jímkách, dojezdech 
výtahů

1 den 10.04. 18 10.04. 18 104 112 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

13.02. 18 1 den 20.04. 18 20.04. 18

112 C1 - 3 PP - TRAKT I Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží 
s  kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a 
dojezdů výtahů

1 den 11.04. 18 11.04. 18 111 113 izolatéři  hydroizolace[4] 14.02. 18 1 den 23.04. 18 23.04. 18

113 C1 - 3 PP - TRAKT I Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 12.04. 18 12.04. 18 112 114 četa bednění[3] 15.02. 18 1 den 24.04. 18 24.04. 18

114 C1 - 3 PP - TRAKT I Výztuž základové desky v  jímkách, dojezdech výtahů 1 den 13.04. 18 13.04. 18 113 115 železáři[5] 16.02. 18 1 den 25.04. 18 25.04. 18

115 C1 - 3 PP - TRAKT I Betonáž základové desky tl . 300 mm v jímkách, dojezdech 
výtahů

1 den 14.04. 18 14.04. 18 114 116 železáři[5] 17.02. 18 1 den 26.04. 18 26.04. 18

116 C1 - 3 PP - TRAKT I Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 15.04. 18 15.04. 18 115 117 pomocná pracovní četa[2] 18.02. 18 1 den 27.04. 18 27.04. 18

117 C1 - 3 PP - TRAKT I Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 16.04. 18 16.04. 18 116 118 četa bednění[3] 19.02. 18 1 den 30.04. 18 30.04. 18

118 C1 - 3 PP - TRAKT I Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách 2 dny 17.04. 18 18.04. 18 117 119 železáři[5] 20.02. 18 2 dny 02.05. 18 03.05. 18

119 C1 - 3 PP - TRAKT I Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 19.04. 18 19.04. 18 118 120 četa bednění[3] 22.02. 18 1 den 04.05. 18 04.05. 18

120 C1 - 3 PP - TRAKT I Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů 1 den 20.04. 18 20.04. 18 119 121 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

23.02. 18 1 den 07.05. 18 07.05. 18

121 C1 - 3 PP - TRAKT I Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek 1 den 21.04. 18 21.04. 18 120 122 pomocná pracovní četa[3] 24.02. 18 1 den 09.05. 18 09.05. 18

122 C1 - 3 PP - TRAKT I Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

1 den 22.04. 18 22.04. 18 121 123 izolatéři  hydroizolace[4] 25.02. 18 1 den 10.05. 18 10.05. 18

123 C1 - 3 PP - TRAKT I Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, 
p říčně i  podélně výztužné včetně betonáže (jímky, dojezdy 
výtahů)

1 den 23.04. 18 23.04. 18 122 124 zedníci KB[3] 26.02. 18 1 den 11.05. 18 11.05. 18

124 C1 - 3 PP - TRAKT I Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů) 1 den 24.04. 18 24.04. 18 123 157 pomocná pracovní četa[3];řidič 
mini rypadlo

27.02. 18 1 den 14.05. 18 14.05. 18

125 C1 - 3 PP - jímky a dojezdy výtahů - TRAKT II 15 dny 13.04. 18 27.04. 18 16.02. 18 16 dny 26.04. 18 21.05. 18

126 C1 - 3.PP - TRAKT II Betonáž podkladové desky tl . 100 mm v jímkách, dojezdech 
výtahů

1 den 13.04. 18 13.04. 18 108 127 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

16.02. 18 1 den 26.04. 18 26.04. 18

127 C1 - 3.PP - TRAKT II Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží 
s  kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a 
dojezdů výtahů

2 dny 14.04. 18 15.04. 18 126 128 izolatéři  hydroizolace[4] 17.02. 18 3 dny 27.04. 18 02.05. 18

128 C1 - 3.PP - TRAKT II Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 16.04. 18 16.04. 18 127 129 četa bednění[3] 19.02. 18 1 den 03.05. 18 03.05. 18

129 C1 - 3.PP - TRAKT II Výztuž základové desky v  jímkách, dojezdech výtahů 1 den 17.04. 18 17.04. 18 128 130 železáři[5] 20.02. 18 1 den 04.05. 18 04.05. 18

130 C1 - 3.PP - TRAKT II Betonáž základové desky tl . 300 mm v jímkách, dojezdech 
výtahů

1 den 18.04. 18 18.04. 18 129 131 železáři[5] 21.02. 18 1 den 07.05. 18 07.05. 18

131 C1 - 3.PP - TRAKT II Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 19.04. 18 19.04. 18 130 132 pomocná pracovní četa[2] 22.02. 18 1 den 09.05. 18 09.05. 18

132 C1 - 3.PP - TRAKT II Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 20.04. 18 20.04. 18 131 133 četa bednění[3] 23.02. 18 1 den 10.05. 18 10.05. 18

133 C1 - 3.PP - TRAKT II Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 21.04. 18 21.04. 18 132 134 železáři[5] 24.02. 18 1 den 11.05. 18 11.05. 18

134 C1 - 3.PP - TRAKT II Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 22.04. 18 22.04. 18 133 135 četa bednění[3] 25.02. 18 1 den 14.05. 18 14.05. 18

135 C1 - 3.PP - TRAKT II Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů 1 den 23.04. 18 23.04. 18 134 136 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

26.02. 18 1 den 15.05. 18 15.05. 18

136 C1 - 3.PP - TRAKT II Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek 1 den 24.04. 18 24.04. 18 135 137 pomocná pracovní četa[3] 27.02. 18 1 den 16.05. 18 16.05. 18

137 C1 - 3.PP - TRAKT II Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

1 den 25.04. 18 25.04. 18 136 138 izolatéři  hydroizolace[4] 28.02. 18 1 den 17.05. 18 17.05. 18

138 C1 - 3.PP - TRAKT II Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, 
p říčně i  podélně výztužné včetně betonáže (jímky, dojezdy 
výtahů)

1 den 26.04. 18 26.04. 18 137 139 zedníci KB[3] 01.03. 18 1 den 18.05. 18 18.05. 18

139 C1 - 3.PP - TRAKT II Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů) 1 den 27.04. 18 27.04. 18 138 161 pomocná pracovní četa[3];řidič 
mini rypadlo

02.03. 18 1 den 21.05. 18 21.05. 18

140 C1 - 3 PP - jímky a dojezdy výtahů - TRAKT III 15 dny 08.04. 18 22.04. 18 11.02. 18 15 dny 19.04. 18 11.05. 18

141 C1 - 3.PP - TRAKT III Betonáž podkladové desky tl . 100 mm v jímkách, dojezdech 
výtahů

1 den 08.04. 18 08.04. 18 99 142 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

11.02. 18 1 den 19.04. 18 19.04. 18

142 C1 - 3.PP TRAKT III Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží 
s  kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a 
dojezdů výtahů

1 den 09.04. 18 09.04. 18 141 143 izolatéři  hydroizolace[4] 12.02. 18 1 den 20.04. 18 20.04. 18

143 C1 - 3.PP TRAKT III Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 10.04. 18 10.04. 18 142 144 četa bednění[3] 13.02. 18 1 den 23.04. 18 23.04. 18

144 C1 - 3.PP TRAKT III Výztuž základové desky v  jímkách, dojezdech výtahů 1 den 11.04. 18 11.04. 18 143 145 železáři[5] 14.02. 18 1 den 24.04. 18 24.04. 18

145 C1 - 3.PP TRAKT III Betonáž základové desky tl . 300 mm v jímkách, dojezdech 
výtahů

1 den 12.04. 18 12.04. 18 144 146 železáři[5] 15.02. 18 1 den 25.04. 18 25.04. 18

146 C1 - 3.PP TRAKT III Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 13.04. 18 13.04. 18 145 147 pomocná pracovní četa[2] 16.02. 18 1 den 26.04. 18 26.04. 18

147 C1 - 3.PP TRAKT III Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 14.04. 18 14.04. 18 146 148 četa bednění[3] 17.02. 18 1 den 27.04. 18 27.04. 18

148 C1 - 3.PP TRAKT III Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 15.04. 18 15.04. 18 147 149 železáři[5] 18.02. 18 1 den 30.04. 18 30.04. 18

149 C1 - 3.PP TRAKT III Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 16.04. 18 16.04. 18 148 150 četa bednění[3] 19.02. 18 1 den 02.05. 18 02.05. 18

150 C1 - 3.PP TRAKT III Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů 1 den 17.04. 18 17.04. 18 149 151 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

20.02. 18 1 den 03.05. 18 03.05. 18

151 C1 - 3.PP TRAKT III Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek 1 den 18.04. 18 18.04. 18 150 152 pomocná pracovní četa[3] 21.02. 18 1 den 04.05. 18 04.05. 18

152 C1 - 3.PP TRAKT III Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

1 den 19.04. 18 19.04. 18 151 153 izolatéři  hydroizolace[4] 22.02. 18 1 den 07.05. 18 07.05. 18

153 C1 - 3.PP TRAKT III Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, 
p říčně i  podélně výztužné včetně betonáže (jímky, dojezdy 
výtahů)

2 dny 20.04. 18 21.04. 18 152 154 zedníci KB[3] 23.02. 18 2 dny 09.05. 18 10.05. 18

154 C1 - 3.PP TRAKT III Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů) 1 den 22.04. 18 22.04. 18 153 165 pomocná pracovní četa[3];řidič 
mini rypadlo

25.02. 18 1 den 11.05. 18 11.05. 18

155 PODKLADNÍ BETON ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 3.PP 8 dny 23.04. 18 30.04. 18 26.02. 18 9 dny 14.05. 18 24.05. 18

156 PODKLADNÍ BETON ZS  C1 - 3 .PP - TRAKT I 3 dny 25.04. 18 27.04. 18 28.02. 18 3 dny 15.05. 18 17.05. 18

157 C1 - 3.PP - TRAKT I Bednění čel podkladního betonu 1 den 25.04. 18 25.04. 18 124 158 pomocná pracovní četa[3] 28.02. 18 1 den 15.05. 18 15.05. 18

158 C1 - 3.PP - TRAKT I Betonáž podkladové desky tl . 100 mm 1 den 26.04. 18 26.04. 18 157 159 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

01.03. 18 1 den 16.05. 18 16.05. 18

159 C1 - 3.PP - TRAKT I Odbednění čel podkladové desky 1 den 27.04. 18 27.04. 18 158 169 pomocná pracovní četa[2] 02.03. 18 1 den 17.05. 18 17.05. 18

160 PODKLADNÍ BETON ZS  C1 - 3 .PP - TRAKT II 3 dny 28.04. 18 30.04. 18 03.03. 18 3 dny 22.05. 18 24.05. 18

161 C1 - 3.PP - TRAKT II Bednění čel podkladního betonu 1 den 28.04. 18 28.04. 18 139 162 pomocná pracovní četa[3] 03.03. 18 1 den 22.05. 18 22.05. 18

162 C1 - 3.PP - TRAKT II Betonáž podkladové desky tl . 100 mm 1 den 29.04. 18 29.04. 18 161 163 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

04.03. 18 1 den 23.05. 18 23.05. 18

163 C1 - 3.PP - TRAKT II Odbednění čel podkladové desky 1 den 30.04. 18 30.04. 18 162 170 pomocná pracovní četa[2] 05.03. 18 1 den 24.05. 18 24.05. 18

164 PODKLADNÍ BETON ZS  C1 - 3 .PP - TRAKT III 3 dny 23.04. 18 25.04. 18 26.02. 18 5 dny 14.05. 18 18.05. 18

165 C1 - 3.PP - TRAKT III Bednění čel podkladního betonu 1 den 23.04. 18 23.04. 18 154 166 pomocná pracovní četa[3] 26.02. 18 1 den 14.05. 18 14.05. 18

166 C1 - 3.PP - TRAKT III Betonáž podkladové desky tl . 100 mm 1 den 24.04. 18 24.04. 18 165 167 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

27.02. 18 1 den 17.05. 18 17.05. 18

167 C1 - 3.PP - TRAKT III Odbednění čel podkladové desky 1 den 25.04. 18 25.04. 18 166 171 pomocná pracovní četa[2] 28.02. 18 1 den 18.05. 18 18.05. 18

168 HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 3.PP 10 dny 26.04. 18 06.05. 18 01.03. 18 12 dny 18.05. 18 04.06. 18

169 C1 - 3.PP - TRAKT I Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s 
kašírováním HDPE folie tl .0,6mm - vodorovná část

4 dny 28.04. 18 02.05. 18 159 174 izolatéři  hydroizolace[5] 03.03. 18 5 dny 18.05. 18 24.05. 18

170 C1 - 3.PP - TRAKT II Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s 
kašírováním HDPE folie tl .0,6mm - vodorovná část

5 dny 02.05. 18 06.05. 18 163 179 izolatéři  hydroizolace[5] 06.03. 18 7 dny 25.05. 18 04.06. 18

171 C1 - 3.PP - TRAKT III Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s 
kašírováním HDPE folie tl .0,6mm - vodorovná část

2 dny 26.04. 18 27.04. 18 167 184 izolatéři  hydroizolace[5] 01.03. 18 2 dny 21.05. 18 22.05. 18

172 ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 3.PP 15 dny 28.04. 18 14.05. 18 03.03. 18 18 dny 23.05. 18 18.06. 18

173 ZS C1 - 3.PP - TRAKT I 6 dny 03.05. 18 09.05. 18 07.03. 18 7 dny 25.05. 18 04.06. 18

174 C1 - 3.PP - TRAKT I Zřízení bednění čel základové desky 1 den 03.05. 18 03.05. 18 169 175FS-1 den četa bednění[3] 07.03. 18 1 den 25.05. 18 25.05. 18

175 C1 - 3.PP - TRAKT I Výztuž základové desky 4 dny 03.05. 18 06.05. 18 174FS-1 den 176FS-1 den železáři[10] 07.03. 18 5 dny 25.05. 18 31.05. 18

176 C1 - 3.PP - TRAKT I Betonáž ŽB základové desky 2 dny 06.05. 18 07.05. 18 175FS-1 den 177;190 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

10.03. 18 2 dny 31.05. 18 01.06. 18

177 C1 - 3.PP - TRAKT I Odbednění čel základové desky 1 den 09.05. 18 09.05. 18 176 190SS četa bednění[3] 12.03. 18 1 den 04.06. 18 04.06. 18

178 ZS C1 - 3.PP - TRAKT II 7 dny 07.05. 18 14.05. 18 11.03. 18 9 dny 06.06. 18 18.06. 18

179 C1 - 3.PP - TRAKT II Zřízení bednění čel základové desky 1 den 07.05. 18 07.05. 18 170 180FS-1 den četa bednění[3] 11.03. 18 1 den 06.06. 18 06.06. 18

180 C1 - 3.PP - TRAKT II Výztuž základové desky 5 dny 07.05. 18 12.05. 18 179FS-1 den 181FS-1 den železáři[10] 11.03. 18 7 dny 06.06. 18 14.06. 18

181 C1 - 3.PP - TRAKT II Betonáž ŽB základové desky 2 dny 12.05. 18 13.05. 18 180FS-1 den 182;207 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

15.03. 18 3 dny 13.06. 18 15.06. 18

182 C1 - 3.PP - TRAKT II Odbednění čel základové desky 1 den 14.05. 18 14.05. 18 181 207SS četa bednění[3] 17.03. 18 1 den 18.06. 18 18.06. 18

183 ZS C1 - 3.PP - TRAKT III 6 dny 28.04. 18 04.05. 18 03.03. 18 7 dny 23.05. 18 31.05. 18

184 C1 - 3.PP - TRAKT III Zřízení bednění čel základové desky 1 den 28.04. 18 28.04. 18 171 185FS-1 den četa bednění[3] 03.03. 18 1 den 23.05. 18 23.05. 18

185 C1 - 3.PP - TRAKT III Výztuž základové desky 4 dny 28.04. 18 02.05. 18 184FS-1 den 186FS-1 den železáři[10] 03.03. 18 5 dny 23.05. 18 29.05. 18

186 C1 - 3.PP - TRAKT III Betonáž ŽB základové desky 2 dny 02.05. 18 03.05. 18 185FS-1 den 187;222 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

06.03. 18 2 dny 29.05. 18 30.05. 18

187 C1 - 3.PP - TRAKT III Odbednění čel základové desky 1 den 04.05. 18 04.05. 18 186 222SS četa bednění[3] 08.03. 18 1 den 31.05. 18 31.05. 18

188 SPODNÍ STAVBA C1 - 3.PP 157 dny 04.05. 18 10.10. 18 08.03. 18 171 dny 31.05. 18 06.02. 19

189 MONOLIT C1 - 3 .PP - TRAKT I 139 dny 09.05. 18 26.09. 18 12.03. 18 166 dny 04.06. 18 01.02. 19

190 C1 - 3.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z jedné strany 2 dny 09.05. 18 10.05. 18 176;177SS 192FS-1 den;191FS-1 
den;195SS

věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

12.03. 18 2 dny 04.06. 18 06.06. 18

191 C1 - 3.PP - TRAKT I Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 10.05. 18 10.05. 18 190FS-1 den 192SS betonáři 13.03. 18 1 den 06.06. 18 06.06. 18

192 C1 - 3.PP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 3 dny 10.05. 18 12.05. 18 190FS-1 
den;191SS;195

198;196FS-1 
den;193FF;194FF

věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 13.03. 18 4 dny 07.06. 18 12.06. 18

193 C1 - 3.PP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 12.05. 18 12.05. 18 192FF 196FS-1 den elektrikáři[2] 15.03. 18 1 den 12.06. 18 12.06. 18

194 C1 - 3.PP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 12.05. 18 12.05. 18 192FF 196FS-1 den elektrikáři[2] 15.03. 18 1 den 12.06. 18 12.06. 18

195 C1 - 3.PP - TRAKT I Výztuž sloupů 1 den 09.05. 18 09.05. 18 190SS 192;197 věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 12.03. 18 2 dny 04.06. 18 06.06. 18

196 C1 - 3.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z druhé strany 2 dny 12.05. 18 13.05. 18 192FS-1 
den;193FS-1 
den;194FS-1 den

198FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

15.03. 18 3 dny 12.06. 18 14.06. 18

197 C1 - 3.PP - TRAKT I Bednění sloupů 1 den 11.05. 18 11.05. 18 195 198 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

14.03. 18 1 den 07.06. 18 07.06. 18

198 C1 - 3.PP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů a stěn 2 dny 14.05. 18 15.05. 18 192;196FS-1 
den;197

199 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

17.03. 18 3 dny 18.06. 18 20.06. 18

199 C1 - 3.PP - TRAKT I Odbednění suterénních stěn a sloupů 1 den 16.05. 18 16.05. 18 198 200 věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

19.03. 18 2 dny 20.06. 18 21.06. 18

200 C1 - 3.PP - TRAKT I Bednění stropů deskových 4 dny 17.05. 18 20.05. 18 199 201FS-1 den věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

20.03. 18 6 dny 21.06. 18 28.06. 18

201 C1 - 3.PP - TRAKT I Výztuž stropní desky 3 dny 20.05. 18 22.05. 18 200FS-1 den 202FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 23.03. 18 4 dny 27.06. 18 02.07. 18

202 C1 - 3.PP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 2 dny 22.05. 18 23.05. 18 201FS-1 den 203FS+7 
upl.dny;205FS+28 
upl.dny;239;327

betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

25.03. 18 3 dny 02.07. 18 04.07. 18

203 C1 - 3.PP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 31.05. 18 01.06. 18 202FS+7 upl.dny 204;244FS-2 dny věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

03.04. 18 3 dny 12.07. 18 16.07. 18

204 C1 - 3.PP - TRAKT I Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 02.06. 18 02.06. 18 203 337 věžový jeřáb J2[30];prefa[3] 05.04. 18 1 den 17.07. 18 17.07. 18

205 C1 - 3.PP - TRAKT I Odstojkování 1 den 26.09. 18 26.09. 18 202FS+28 upl.dny;339FS+28 upl.dny;390FS+28 upl.dny342 pomocná pracovní četa[3] 03.08. 18 1 den 01.02. 19 01.02. 19

206 MONOLIT C1 - 3 .PP - TRAKT II 144 dny 14.05. 18 06.10. 18 17.03. 18 148 dny 18.06. 18 21.01. 19

207 C1 - 3.PP - TRAKT II Bednění suterénních stěn z jedné strany 2 dny 14.05. 18 15.05. 18 181;182SS 208FS-1 den;209FS-1 
den;210SS;213

věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

17.03. 18 2 dny 18.06. 18 19.06. 18

208 C1 - 3.PP - TRAKT II Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 15.05. 18 15.05. 18 207FS-1 den 209SS betonáři 18.03. 18 1 den 19.06. 18 19.06. 18

209 C1 - 3.PP - TRAKT II Výztuž stěn 3 dny 15.05. 18 17.05. 18 207FS-1 
den;208SS;210

211FF;212FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 18.03. 18 4 dny 19.06. 18 22.06. 18

210 C1 - 3.PP - TRAKT II Výztuž sloupů 1 den 14.05. 18 14.05. 18 207SS 209;213 věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 17.03. 18 1 den 18.06. 18 18.06. 18

211 C1 - 3.PP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 17.05. 18 17.05. 18 209FF 212SS elektrikáři[2] 20.03. 18 1 den 22.06. 18 22.06. 18

212 C1 - 3.PP - TRAKT II Bednění suterénních stěn z druhé strany 2 dny 17.05. 18 18.05. 18 209FS-1 
den;211SS

214FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

20.03. 18 2 dny 22.06. 18 25.06. 18

213 C1 - 3.PP - TRAKT II Bednění sloupů 1 den 16.05. 18 16.05. 18 207;210 214 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

19.03. 18 1 den 20.06. 18 20.06. 18

214 C1 - 3.PP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů a stěn 3 dny 18.05. 18 20.05. 18 212FS-1 den;213 215FS-1 den betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

21.03. 18 4 dny 22.06. 18 27.06. 18

215 C1 - 3.PP - TRAKT II Odbednění suterénních stěn a sloupů 2 dny 20.05. 18 21.05. 18 214FS-1 den 216FS-1 den věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

23.03. 18 2 dny 27.06. 18 28.06. 18

216 C1 - 3.PP - TRAKT II Bednění stropů deskových 6 dny 21.05. 18 26.05. 18 215FS-1 den 217FS-3 dny věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

24.03. 18 8 dny 28.06. 18 10.07. 18

217 C1 - 3.PP - TRAKT II Výztuž stropní desky 5 dny 24.05. 18 28.05. 18 216FS-3 dny 218FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 27.03. 18 7 dny 04.07. 18 13.07. 18

218 C1 - 3.PP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 28.05. 18 30.05. 18 217FS-1 den 219FS+7 
upl.dny;220FS+28 
upl.dny;241;344

betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

01.04. 18 3 dny 12.07. 18 16.07. 18

219 C1 - 3.PP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 07.06. 18 08.06. 18 218FS+7 upl.dny 220;244SS věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

12.04. 18 2 dny 24.07. 18 25.07. 18

220 C1 - 3.PP - TRAKT II Odstojkování 1 den 06.10. 18 06.10. 18 218FS+28 upl.dny;219;407FS+28 upl.dny357 pomocná pracovní četa[3] 14.08. 18 1 den 21.01. 19 21.01. 19

221 MONOLIT C1 - 3 .PP - TRAKT III 157 dny 04.05. 18 10.10. 18 08.03. 18 171 dny 31.05. 18 06.02. 19

222 C1 - 3.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z jedné strany 1 den 04.05. 18 04.05. 18 186;187SS 223;224;226SS věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

08.03. 18 1 den 31.05. 18 31.05. 18

223 C1 - 3.PP - TRAKT III Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 05.05. 18 05.05. 18 222 224SS betonáři 09.03. 18 1 den 01.06. 18 01.06. 18

224 C1 - 3.PP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 2 dny 05.05. 18 06.05. 18 222;223SS 225FF;227FF;228 věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 09.03. 18 2 dny 01.06. 18 04.06. 18

225 C1 - 3.PP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 06.05. 18 06.05. 18 224FF 228 elektrikáři[2] 10.03. 18 1 den 04.06. 18 04.06. 18

226 C1 - 3.PP - TRAKT III Výztuž sloupů 1 den 04.05. 18 04.05. 18 222SS 229 věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 08.03. 18 1 den 31.05. 18 31.05. 18

227 C1 - 3.PP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 06.05. 18 06.05. 18 224FF 228 elektrikáři[2] 10.03. 18 1 den 04.06. 18 04.06. 18

228 C1 - 3.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z druhé strany 1 den 07.05. 18 07.05. 18 224;225;227 230 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

11.03. 18 1 den 06.06. 18 06.06. 18

229 C1 - 3.PP - TRAKT III Bednění sloupů 1 den 05.05. 18 05.05. 18 226 230 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

09.03. 18 1 den 01.06. 18 01.06. 18

230 C1 - 3.PP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů a stěn 1 den 09.05. 18 09.05. 18 228;229 231 betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

12.03. 18 1 den 07.06. 18 07.06. 18

231 C1 - 3.PP - TRAKT III Odbednění suterénních stěn a sloupů 1 den 10.05. 18 10.05. 18 230 232 věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

13.03. 18 1 den 08.06. 18 08.06. 18

232 C1 - 3.PP - TRAKT III Bednění stropů deskových 5 dny 22.05. 18 26.05. 18 231 233FS-1 den věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

25.03. 18 7 dny 29.06. 18 10.07. 18

233 C1 - 3.PP - TRAKT III Výztuž stropní desky 2 dny 26.05. 18 27.05. 18 232FS-1 den 234 věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 29.03. 18 2 dny 10.07. 18 11.07. 18

234 C1 - 3.PP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 1 den 31.05. 18 31.05. 18 233 235FS+7 
upl.dny;237FS+28 
upl.dny;359

betonáři[5];obsluha 
autodomíchávač s čerpadlem 
betonu

05.04. 18 1 den 17.07. 18 17.07. 18

235 C1 - 3.PP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 1 den 08.06. 18 08.06. 18 234FS+7 upl.dny 236;237 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

13.04. 18 1 den 25.07. 18 25.07. 18

236 C1 - 3.PP - TRAKT III Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 09.06. 18 09.06. 18 235 369 četa ukládání prefa ramen 
schodiště[3]

14.04. 18 1 den 26.07. 18 26.07. 18

237 C1 - 3.PP - TRAKT III Odstojkování 1 den 10.10. 18 10.10. 18 234FS+28 upl.dny;235;424FS+28 upl.dny374 pomocná pracovní četa[3] 18.08. 18 1 den 06.02. 19 06.02. 19

238 SVISLÁ HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY C1 3.PP 10 dny 24.05. 18 02.06. 18 27.03. 18 10 dny 05.07. 18 19.07. 18

239 C1 - 3.PP - TRAKT I Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl .0,6mm, včetně ochranné geotextílie

1 den 24.05. 18 24.05. 18 202 240 izolatéři  hydroizolace[4] 27.03. 18 1 den 05.07. 18 05.07. 18

240 C1 - 3.PP - TRAKT I Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm,  
příčně i podélně výztužné včetně betonáže

3 dny 25.05. 18 27.05. 18 239 244 zedníci KB[6];obsluha 
autodomíchávače

28.03. 18 4 dny 09.07. 18 12.07. 18

241 C1 - 3.PP - TRAKT II Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl .0,6mm, včetně ochranné geotextílie

1 den 31.05. 18 31.05. 18 218 242 izolatéři  hydroizolace[4] 05.04. 18 1 den 17.07. 18 17.07. 18

242 C1 - 3.PP - TRAKT II Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm,  
příčně i podélně výztužné včetně betonáže

2 dny 01.06. 18 02.06. 18 241 244 zedníci KB[6];obsluha 
autodomíchávače

06.04. 18 2 dny 18.07. 18 19.07. 18

243 ČÁSTEČNÝ OBSYP C1 - 3 .PP 7 dny 07.06. 18 13.06. 18 12.04. 18 7 dny 23.07. 18 31.07. 18

244 C1 3.PP - TRAKT I a II Hutněný obsyp kolem objektu C1 - 3.PP 6 dny 07.06. 18 12.06. 18 203FS-2 
dny;219SS;240;242;59

245FS-2 dny řid ič dozeru ;pomocná pracovní 
četa[4]

12.04. 18 6 dny 23.07. 18 30.07. 18

245 C1 3.PP - TRAKT I a II Vytahování štětovnic 3 dny 11.06. 18 13.06. 18 244FS-2 dny 247 vibrační beranidlo včetně 
obsluhy[4]

16.04. 18 4 dny 26.07. 18 31.07. 18

246 ZÁKLADOVÁ SPÁRA - C1 - 2 .PP 1 den 14.06. 18 14.06. 18 19.04. 18 2 dny 01.08. 18 02.08. 18

247 C1 - 2.PP Dočištění základové spáry + výkopy pod základovou spárou 1 den 14.06. 18 14.06. 18 59;245 249;250;251;804 řid ič mini rypadlo[3] 19.04. 18 2 dny 01.08. 18 02.08. 18

248 DRENÁŽNÍ SYSTÉM C1 - 2.PP 3 dny 15.06. 18 17.06. 18 20.04. 18 5 dny 02.08. 18 08.08. 18

249 C1 - 2.PP - TRAKT I Drenáž liniová 2 dny 15.06. 18 16.06. 18 247 254 instalatéři [3] 20.04. 18 2 dny 02.08. 18 03.08. 18

250 C1 - 2.PP - TRAKT II Drenáž liniová 2 dny 15.06. 18 16.06. 18 247 258 instalatéři [3] 20.04. 18 2 dny 03.08. 18 06.08. 18

251 C1 - 2.PP - TRAKT III Drenáž liniová 3 dny 15.06. 18 17.06. 18 247 278 instalatéři [3] 20.04. 18 4 dny 03.08. 18 08.08. 18

252 UZEMNĚNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 2 .PP 3 dny 17.06. 18 19.06. 18 22.04. 18 4 dny 06.08. 18 09.08. 18

253 UZEMNĚNÍ C1 - 2.PP TRAKT I 3 dny 17.06. 18 19.06. 18 22.04. 18 3 dny 06.08. 18 08.08. 18

254 C1 - 2.PP - TRAKT I Výkop rýhy pro betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi š .
200 mm, v. 100 mm

1 den 17.06. 18 17.06. 18 249 255 pomocná pracovní četa[3] 22.04. 18 1 den 06.08. 18 06.08. 18

255 C1 - 2.PP - TRAKT I Betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi 1 den 18.06. 18 18.06. 18 254 256 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

23.04. 18 1 den 07.08. 18 07.08. 18

256 C1 - 2.PP - TRAKT I Zemnící páska zinkovaná FeZn 30/4mm uložený v betonu 
krytí 10cm

1 den 19.06. 18 19.06. 18 255 263 elektrikáři[3] 24.04. 18 1 den 08.08. 18 08.08. 18

257 UZEMNĚNÍ C1 - 2.PP TRAKT II 3 dny 17.06. 18 19.06. 18 22.04. 18 3 dny 07.08. 18 09.08. 18

258 C1 - 2.PP - TRAKT II Výkop rýhy pro betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi š .
200 mm, v. 100 mm

1 den 17.06. 18 17.06. 18 250 259 pomocná pracovní četa[3] 22.04. 18 1 den 07.08. 18 07.08. 18

259 C1 - 2.PP - TRAKT II Betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi 1 den 18.06. 18 18.06. 18 258 260 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

23.04. 18 1 den 08.08. 18 08.08. 18

260 C1 - 2.PP - TRAKT II Zemnící páska zinkovaná FeZn 30/4mm uložený v betonu 
krytí 10cm

1 den 19.06. 18 19.06. 18 259 298 elektrikáři[3] 24.04. 18 1 den 09.08. 18 09.08. 18

261 JÍMKY A DOJEZDY VÝTAHŮ C1 - 2.PP 17 dny 18.06. 18 04.07. 18 23.04. 18 16 dny 09.08. 18 30.08. 18

262 C1 - 2 PP - TRAKT I jímky a dojezdy výtahů 15 dny 20.06. 18 04.07. 18 25.04. 18 15 dny 09.08. 18 29.08. 18

263 C1 - 2.PP - TRAKT I Betonáž podkladové desky tl . 100 mm v jímkách, dojezdech 
výtahů

1 den 20.06. 18 20.06. 18 256 264 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

25.04. 18 1 den 09.08. 18 09.08. 18

264 C1 - 2.PP - TRAKT I Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží 
s  kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a 
dojezdů výtahů

1 den 21.06. 18 21.06. 18 263 265 izolatéři  hydroizolace[4] 26.04. 18 1 den 10.08. 18 10.08. 18

265 C1 - 2.PP - TRAKT I Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 22.06. 18 22.06. 18 264 266 četa bednění[3] 27.04. 18 1 den 13.08. 18 13.08. 18

266 C1 - 2.PP - TRAKT I Výztuž základové desky v  jímkách, dojezdech výtahů 1 den 23.06. 18 23.06. 18 265 267 železáři[5] 28.04. 18 1 den 14.08. 18 14.08. 18

267 C1 - 2.PP - TRAKT I Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 24.06. 18 24.06. 18 266 268 železáři[5] 29.04. 18 1 den 15.08. 18 15.08. 18

268 C1 - 2.PP - TRAKT I Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 25.06. 18 25.06. 18 267 269 pomocná pracovní četa[2] 30.04. 18 1 den 16.08. 18 16.08. 18

269 C1 - 2.PP - TRAKT I Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 26.06. 18 26.06. 18 268 270 četa bednění[3] 02.05. 18 1 den 17.08. 18 17.08. 18

270 C1 - 2.PP - TRAKT I Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 27.06. 18 27.06. 18 269 271 železáři[5] 03.05. 18 1 den 20.08. 18 20.08. 18

271 C1 - 2.PP - TRAKT I Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 28.06. 18 28.06. 18 270 272 četa bednění[3] 04.05. 18 1 den 21.08. 18 21.08. 18

272 C1 - 2.PP - TRAKT I Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů 1 den 29.06. 18 29.06. 18 271 273 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

05.05. 18 1 den 22.08. 18 22.08. 18

273 C1 - 2.PP - TRAKT I Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek 1 den 30.06. 18 30.06. 18 272 274 pomocná pracovní četa[3] 06.05. 18 1 den 23.08. 18 23.08. 18

274 C1 - 2.PP - TRAKT I Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

1 den 01.07. 18 01.07. 18 273 275 izolatéři  hydroizolace[4] 07.05. 18 2 dny 24.08. 18 27.08. 18

275 C1 - 2.PP - TRAKT I Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, 
p říčně i  podélně výztužné večtně betonáže (jímky, dojezdy 
výtahů)

2 dny 02.07. 18 03.07. 18 274 276 zedníci KB[6] 09.05. 18 2 dny 27.08. 18 28.08. 18

276 C1 - 2.PP - TRAKT I Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů) 1 den 04.07. 18 04.07. 18 275 294 pomocná pracovní četa[3];řidič 
mini rypadlo

11.05. 18 1 den 29.08. 18 29.08. 18

277 C1 - 2 PP - TRAKT III jímky a dojezdy výtahů 15 dny 18.06. 18 02.07. 18 23.04. 18 16 dny 09.08. 18 30.08. 18

278 C1 - 2.PP - TRAKT III Betonáž podkladové desky tl . 100 mm v jímkách, dojezdech 
výtahů

1 den 18.06. 18 18.06. 18 251 279 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

23.04. 18 1 den 09.08. 18 09.08. 18

279 C1 - 2.PP - TRAKT III Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží 
s  kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a 
dojezdů výtahů

1 den 19.06. 18 19.06. 18 278 280 izolatéři  hydroizolace[4] 24.04. 18 1 den 10.08. 18 10.08. 18

280 C1 - 2.PP - TRAKT III Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 20.06. 18 20.06. 18 279 281 četa bednění[3] 25.04. 18 1 den 13.08. 18 13.08. 18

281 C1 - 2.PP - TRAKT III Výztuž základové desky v  jímkách, dojezdech výtahů 2 dny 21.06. 18 22.06. 18 280 282 železáři[5] 26.04. 18 2 dny 14.08. 18 15.08. 18

282 C1 - 2.PP - TRAKT III Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 23.06. 18 23.06. 18 281 283 železáři[5] 28.04. 18 1 den 16.08. 18 16.08. 18

283 C1 - 2.PP - TRAKT III Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 24.06. 18 24.06. 18 282 284 pomocná pracovní četa[2] 29.04. 18 1 den 17.08. 18 17.08. 18

284 C1 - 2.PP - TRAKT III Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 25.06. 18 25.06. 18 283 285 četa bednění[3] 30.04. 18 1 den 20.08. 18 20.08. 18

285 C1 - 2.PP - TRAKT III Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 26.06. 18 26.06. 18 284 286 železáři[5] 02.05. 18 1 den 21.08. 18 21.08. 18

286 C1 - 2.PP - TRAKT III Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 27.06. 18 27.06. 18 285 287 četa bednění[3] 03.05. 18 1 den 22.08. 18 22.08. 18

287 C1 - 2.PP - TRAKT III Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů 1 den 28.06. 18 28.06. 18 286 288 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

04.05. 18 1 den 23.08. 18 23.08. 18

288 C1 - 2.PP - TRAKT III Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek 1 den 29.06. 18 29.06. 18 287 289 pomocná pracovní četa[3] 05.05. 18 1 den 24.08. 18 24.08. 18

289 C1 - 2.PP - TRAKT III Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

1 den 30.06. 18 30.06. 18 288 290 izolatéři  hydroizolace[3] 06.05. 18 1 den 27.08. 18 27.08. 18

290 C1 - 2.PP - TRAKT III Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, 
p říčně i  podélně výztužné večtně betonáže (jímky, dojezdy 
výtahů)

1 den 01.07. 18 01.07. 18 289 291 zedníci KB[3] 07.05. 18 2 dny 28.08. 18 29.08. 18

291 C1 - 2.PP - TRAKT III Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů) 1 den 02.07. 18 02.07. 18 290 302 pomocná pracovní četa[3];řidič 
mini rypadlo

09.05. 18 1 den 30.08. 18 30.08. 18

292 PODKLADNÍ BETON C1 - 2 PP 6 dny 03.07. 18 09.07. 18 10.05. 18 5 dny 30.08. 18 05.09. 18

293 PODKLADNÍ BETON ZS C1 - 2.PP - TRAKT I 3 dny 05.07. 18 08.07. 18 12.05. 18 3 dny 30.08. 18 03.09. 18

294 C1 - 2.PP - TRAKT I Bednění čel podkladního betonu 1 den 05.07. 18 05.07. 18 276 295;298 pomocná pracovní četa[3] 12.05. 18 1 den 30.08. 18 30.08. 18

295 C1 - 2.PP - TRAKT I Betonáž podkladové desky tl . 100 mm 1 den 07.07. 18 07.07. 18 294 296 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

13.05. 18 1 den 31.08. 18 31.08. 18

296 C1 - 2.PP - TRAKT I Odbednění čel podkladové desky 1 den 08.07. 18 08.07. 18 295 306 pomocná pracovní četa[2] 14.05. 18 1 den 03.09. 18 03.09. 18

297 PODKLADNÍ BETON ZS C1 - 2.PP - TRAKT II 3 dny 07.07. 18 09.07. 18 13.05. 18 3 dny 31.08. 18 04.09. 18

298 C1 - 2.PP - TRAKT II Bednění čel podkladního betonu 1 den 07.07. 18 07.07. 18 260;294 299 pomocná pracovní četa[3] 13.05. 18 1 den 31.08. 18 31.08. 18

299 C1 - 2.PP - TRAKT II Betonáž podkladové desky tl . 100 mm 1 den 08.07. 18 08.07. 18 298 300 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

14.05. 18 1 den 03.09. 18 03.09. 18

300 C1 - 2.PP - TRAKT II Odbednění čel podkladové desky 1 den 09.07. 18 09.07. 18 299 307 pomocná pracovní četa[2] 15.05. 18 1 den 04.09. 18 04.09. 18

301 PODKLADNÍ BETON ZS C1 - 2.PP - TRAKT III 4 dny 03.07. 18 07.07. 18 10.05. 18 4 dny 31.08. 18 05.09. 18

302 C1 - 2.PP - TRAKT III Bednění čel podkladního betonu 2 dny 03.07. 18 04.07. 18 291 303 pomocná pracovní četa[3] 10.05. 18 2 dny 31.08. 18 03.09. 18

303 C1 - 2.PP - TRAKT III Betonáž podkladové desky tl . 100 mm 1 den 05.07. 18 05.07. 18 302 304 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

12.05. 18 1 den 04.09. 18 04.09. 18

304 C1 - 2.PP - TRAKT III Odbednění čel podkladové desky 1 den 07.07. 18 07.07. 18 303 308 pomocná pracovní četa[2] 13.05. 18 1 den 05.09. 18 05.09. 18

305 HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 2.PP 6 dny 08.07. 18 13.07. 18 14.05. 18 7 dny 04.09. 18 12.09. 18

306 C1 - 2.PP - TRAKT I Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s 
kašírováním HDPE folie tl .0,6mm - vodorovná část

5 dny 09.07. 18 13.07. 18 296 311 izolatéři  hydroizolace[4] 15.05. 18 7 dny 04.09. 18 12.09. 18

307 C1 - 2.PP - TRAKT II Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s 
kašírováním HDPE folie tl .0,6mm - vodorovná část

2 dny 10.07. 18 11.07. 18 300 316 izolatéři  hydroizolace[4] 16.05. 18 3 dny 05.09. 18 07.09. 18

308 C1 - 2.PP - TRAKT III Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s 
kašírováním HDPE folie tl .0,6mm - vodorovná část

3 dny 08.07. 18 10.07. 18 304 321 izolatéři  hydroizolace[4] 14.05. 18 4 dny 06.09. 18 11.09. 18

309 ZÁKLADOVÁ DESKA C1 - 2 .PP 12 dny 11.07. 18 22.07. 18 17.05. 18 18 dny 07.09. 18 02.10. 18

310 ZD C1 - 2.PP TRAKT I 6 dny 14.07. 18 19.07. 18 20.05. 18 7 dny 13.09. 18 21.09. 18

311 C1 - 2.PP - TRAKT I Zřízení bednění čel základové desky 1 den 14.07. 18 14.07. 18 306 312FS-1 den pomocná pracovní četa[3] 20.05. 18 1 den 13.09. 18 13.09. 18

312 C1 - 2.PP - TRAKT I Výztuž základové desky 4 dny 14.07. 18 17.07. 18 311FS-1 den 313 železáři[10] 20.05. 18 5 dny 13.09. 18 19.09. 18

313 C1 - 2.PP - TRAKT I Betonáž ŽB základové desky 1 den 18.07. 18 18.07. 18 312 314;327 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

24.05. 18 2 dny 19.09. 18 20.09. 18

314 C1 - 2.PP - TRAKT I Odbednění čel základové desky 1 den 19.07. 18 19.07. 18 313 327SS pomocná pracovní četa[3] 25.05. 18 1 den 21.09. 18 21.09. 18

315 ZD C1 - 2.PP TRAKT II 5 dny 12.07. 18 16.07. 18 18.05. 18 6 dny 07.09. 18 14.09. 18

316 C1 - 2.PP - TRAKT II Zřízení bednění čel základové desky 1 den 12.07. 18 12.07. 18 307 317FS-1 den pomocná pracovní četa[3] 18.05. 18 1 den 07.09. 18 07.09. 18

317 C1 - 2.PP - TRAKT II Výztuž základové desky 3 dny 12.07. 18 14.07. 18 316FS-1 den 318 železáři[10] 18.05. 18 4 dny 07.09. 18 12.09. 18

318 C1 - 2.PP - TRAKT II Betonáž ŽB základové desky 1 den 15.07. 18 15.07. 18 317 319;344 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

21.05. 18 1 den 13.09. 18 13.09. 18

319 C1 - 2.PP - TRAKT II Odbednění čel základové desky 1 den 16.07. 18 16.07. 18 318 344SS pomocná pracovní četa[3] 22.05. 18 1 den 14.09. 18 14.09. 18

320 ZD C1 - 2.PP TRAKT III 12 dny 11.07. 18 22.07. 18 17.05. 18 15 dny 12.09. 18 02.10. 18

321 C1 - 2.PP - TRAKT III Zřízení bednění čel základové desky 1 den 11.07. 18 11.07. 18 308 322FS-1 den pomocná pracovní četa[3] 17.05. 18 1 den 12.09. 18 12.09. 18

322 C1 - 2.PP - TRAKT III Výztuž základové desky 9 dny 11.07. 18 19.07. 18 321FS-1 den 323FS-1 den železáři[10] 17.05. 18 12 dny 12.09. 18 27.09. 18

323 C1 - 2.PP - TRAKT III Betonáž ŽB základové desky 3 dny 19.07. 18 21.07. 18 322FS-1 den 324;359 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

25.05. 18 4 dny 26.09. 18 01.10. 18

324 C1 - 2.PP - TRAKT III Odbednění čel základové desky 1 den 22.07. 18 22.07. 18 323 359SS pomocná pracovní četa[3] 28.05. 18 1 den 02.10. 18 02.10. 18

325 SPODNÍ STAVBA C1 - 2.PP 116 dny 16.07. 18 09.11. 18 22.05. 18 133 dny 14.09. 18 28.03. 19

326 MONOLIT - C1 - 2 .PP TRAKT I 113 dny 19.07. 18 09.11. 18 25.05. 18 125 dny 21.09. 18 25.03. 19

327 C1 - 2.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z jedné strany 3 dny 19.07. 18 21.07. 18 313;314SS;202 328FF;329FS-1 
den;331SS;334

věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

25.05. 18 4 dny 21.09. 18 26.09. 18

328 C1 - 2.PP - TRAKT I Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 21.07. 18 21.07. 18 327FF 329SS betonáři 27.05. 18 1 den 25.09. 18 25.09. 18

329 C1 - 2.PP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 4 dny 21.07. 18 24.07. 18 327FS-1 
den;328SS

333FS-2 dny;330FF-1 
den;332FF-1 den

věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 27.05. 18 6 dny 25.09. 18 02.10. 18

330 C1 - 2.PP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 23.07. 18 23.07. 18 329FF-1 den 333FS-2 dny elektrikáři[2] 29.05. 18 1 den 01.10. 18 01.10. 18

331 C1 - 2.PP - TRAKT I Výztuž sloupů 1 den 19.07. 18 19.07. 18 327SS 334 věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 25.05. 18 1 den 21.09. 18 21.09. 18

332 C1 - 2.PP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 23.07. 18 23.07. 18 329FF-1 den 333FS-2 dny elektrikáři[2] 29.05. 18 1 den 01.10. 18 01.10. 18

333 C1 - 2.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z druhé strany 3 dny 25.07. 18 27.07. 18 329FS-2 
dny;330FS-2 
dny;332FS-2 

335FS-2 dny věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

31.05. 18 4 dny 03.10. 18 08.10. 18

334 C1 - 2.PP - TRAKT I Bednění sloupů 3 dny 22.07. 18 24.07. 18 331;327 335;333 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

28.05. 18 4 dny 27.09. 18 02.10. 18

335 C1 - 2.PP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů a stěn 4 dny 26.07. 18 29.07. 18 333FS-2 dny;334 336FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

01.06. 18 4 dny 05.10. 18 10.10. 18

336 C1 - 2.PP - TRAKT I Odbednění suterénních stěn a sloupů 2 dny 29.07. 18 30.07. 18 335FS-1 den 337FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

04.06. 18 3 dny 10.10. 18 12.10. 18

337 C1 - 2.PP - TRAKT I Bednění stropů deskových a trámů 3 dny 30.07. 18 01.08. 18 336FS-1 den;204 338FS-1 den věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

06.06. 18 4 dny 12.10. 18 17.10. 18

338 C1 - 2.PP - TRAKT I Výztuž stropní desky a trámů 6 dny 01.08. 18 06.08. 18 337FS-1 den 339FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 08.06. 18 8 dny 16.10. 18 25.10. 18

339 C1 - 2.PP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových a trámů 3 dny 06.08. 18 08.08. 18 338FS-1 den 340FS+7 
upl.dny;342FS+28 
upl.dny;377;205FS+28

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

13.06. 18 4 dny 24.10. 18 29.10. 18

340 C1 - 2.PP - TRAKT I Odbednění stropů deskových, trámů a přestojkování 2 dny 16.08. 18 17.08. 18 339FS+7 upl.dny 341 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

23.06. 18 2 dny 06.11. 18 07.11. 18

341 C1 - 2.PP - TRAKT I Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 18.08. 18 18.08. 18 340 388 věžový jeřáb J2[30];prefa[3] 25.06. 18 1 den 08.11. 18 08.11. 18

342 C1 - 2.PP - TRAKT I Odstojkování 1 den 09.11. 18 09.11. 18 339FS+28 upl.dny;390FS+28 upl.dny;205;457FS+28 upl.dny393 pomocná pracovní četa[3] 17.09. 18 1 den 25.03. 19 25.03. 19

343 MONOLIT - C1 - 2 .PP TRAKT II 108 dny 16.07. 18 01.11. 18 22.05. 18 118 dny 14.09. 18 07.03. 19

344 C1 - 2.PP - TRAKT II Bednění suterénních stěn z jedné strany 3 dny 16.07. 18 18.07. 18 318;319SS;218 346FS-1 
den;345FF;347SS;350

věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

22.05. 18 4 dny 14.09. 18 19.09. 18

345 C1 - 2.PP - TRAKT II Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 18.07. 18 18.07. 18 344FF 346SS betonáři 24.05. 18 1 den 18.09. 18 18.09. 18

346 C1 - 2.PP - TRAKT II Výztuž stěn 4 dny 18.07. 18 21.07. 18 344FS-1 
den;345SS

348FF-1 den;349FS-1 
den

věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 24.05. 18 6 dny 18.09. 18 25.09. 18

347 C1 - 2.PP - TRAKT II Výztuž sloupů 1 den 16.07. 18 16.07. 18 344SS 350 věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 22.05. 18 2 dny 14.09. 18 17.09. 18

348 C1 - 2.PP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 20.07. 18 20.07. 18 346FF-1 den 349SS elektrikáři[2] 26.05. 18 1 den 24.09. 18 24.09. 18

349 C1 - 2.PP - TRAKT II Bednění suterénních stěn z druhé strany 3 dny 25.07. 18 27.07. 18 346FS-1 
den;348SS

351FS-2 dny věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

31.05. 18 4 dny 24.09. 18 27.09. 18

350 C1 - 2.PP - TRAKT II Bednění sloupů 3 dny 19.07. 18 21.07. 18 344;347 351FS-2 dny věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

25.05. 18 2 dny 20.09. 18 21.09. 18

351 C1 - 2.PP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů a stěn 4 dny 26.07. 18 29.07. 18 349FS-2 
dny;350FS-2 dny

352FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

01.06. 18 4 dny 26.09. 18 01.10. 18

352 C1 - 2.PP - TRAKT II Odbednění suterénních stěn a sloupů 2 dny 29.07. 18 30.07. 18 351FS-1 den 353FS-1 den věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

04.06. 18 3 dny 08.10. 18 10.10. 18

353 C1 - 2.PP - TRAKT II Bednění stropů deskových a trámů 3 dny 03.08. 18 05.08. 18 352FS-1 den 354FS-1 den věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

10.06. 18 4 dny 10.10. 18 15.10. 18

354 C1 - 2.PP - TRAKT II Výztuž stropní desky a trámů 6 dny 05.08. 18 10.08. 18 353FS-1 den 355FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 12.06. 18 8 dny 12.10. 18 23.10. 18

355 C1 - 2.PP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových a trámů 3 dny 11.08. 18 13.08. 18 354FS-1 den 356FS+7 
upl.dny;357FS+28 
upl.dny;395

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

18.06. 18 4 dny 26.10. 18 31.10. 18

356 C1 - 2.PP - TRAKT II Odbednění stropů deskových, trámů a přestojkování 2 dny 21.08. 18 22.08. 18 355FS+7 upl.dny 357 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

28.06. 18 2 dny 09.11. 18 12.11. 18

357 C1 - 2.PP - TRAKT II Odstojkování 1 den 01.11. 18 01.11. 18 355FS+28 upl.dny;356;407FS+28 upl.dny;220;473FS+28 upl.dny409SS pomocná pracovní četa[3] 09.09. 18 1 den 07.03. 19 07.03. 19

358 MONOLIT - C1 - 2 .PP TRAKT III 105 dny 22.07. 18 04.11. 18 28.05. 18 121 dny 02.10. 18 28.03. 19

359 C1 - 2.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z jedné strany 3 dny 22.07. 18 24.07. 18 323;324SS;234 361FS-1 
den;360FF;363SS

věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

28.05. 18 4 dny 02.10. 18 05.10. 18

360 C1 - 2.PP - TRAKT III Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 24.07. 18 24.07. 18 359FF 361SS betonáři 30.05. 18 1 den 04.10. 18 04.10. 18

361 C1 - 2.PP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 4 dny 24.07. 18 27.07. 18 359FS-1 
den;360SS;363

364FF;365FS-2 
dny;362FF

věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 30.05. 18 6 dny 04.10. 18 11.10. 18

362 C1 - 2.PP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 27.07. 18 27.07. 18 361FF 365 elektrikáři[2] 02.06. 18 1 den 11.10. 18 11.10. 18

363 C1 - 2.PP - TRAKT III Výztuž sloupů 1 den 22.07. 18 22.07. 18 359SS 361;366FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 28.05. 18 2 dny 02.10. 18 03.10. 18

364 C1 - 2.PP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 27.07. 18 27.07. 18 361FF 366 elektrikáři[2] 02.06. 18 1 den 11.10. 18 11.10. 18

365 C1 - 2.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z druhé strany 3 dny 28.07. 18 30.07. 18 361FS-2 dny;362 367FS-1 den;366 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

03.06. 18 4 dny 16.10. 18 19.10. 18

366 C1 - 2.PP - TRAKT III Bednění sloupů 3 dny 31.07. 18 02.08. 18 363FS-1 
den;364;365

367FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

07.06. 18 2 dny 22.10. 18 23.10. 18

367 C1 - 2.PP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů a stěn 4 dny 02.08. 18 05.08. 18 365FS-1 
den;366FS-1 den

368FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

09.06. 18 4 dny 22.10. 18 25.10. 18

368 C1 - 2.PP - TRAKT III Odbednění suterénních stěn a sloupů 2 dny 05.08. 18 06.08. 18 367FS-1 den 369FS-1 den věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

12.06. 18 3 dny 25.10. 18 29.10. 18

369 C1 - 2.PP - TRAKT III Bednění stropů deskových a trámů 3 dny 06.08. 18 08.08. 18 368FS-1 den;236 370FS-1 den věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

13.06. 18 4 dny 29.10. 18 01.11. 18

370 C1 - 2.PP - TRAKT III Výztuž stropní desky a trámů 6 dny 08.08. 18 13.08. 18 369FS-1 den 371FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 15.06. 18 8 dny 31.10. 18 09.11. 18

371 C1 - 2.PP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových a trámů 3 dny 13.08. 18 15.08. 18 370FS-1 den 372FS+7 
upl.dny;374FS+28 
upl.dny;411;435

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

20.06. 18 4 dny 15.11. 18 20.11. 18

372 C1 - 2.PP - TRAKT III Odbednění stropů deskových, trámů a přestojkování 2 dny 23.08. 18 24.08. 18 371FS+7 upl.dny 373;374 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

30.06. 18 2 dny 28.11. 18 29.11. 18

373 C1 - 2.PP - TRAKT III Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 28.08. 18 28.08. 18 372 422 prefa[3];věžový jeřáb J2[30] 05.07. 18 1 den 05.12. 18 05.12. 18

374 C1 - 2.PP - TRAKT III Odstojkování 1 den 04.11. 18 04.11. 18 371FS+28 upl.dny;372;424FS+28 upl.dny;237;493FS+28 upl.dny;433427 pomocná pracovní četa[3] 12.09. 18 1 den 28.03. 19 28.03. 19

375 SPODNÍ STAVBA C1 - 1.PP 114 dny 09.08. 18 02.12. 18 16.06. 18 132 dny 30.10. 18 15.05. 19

376 MONOLIT - C1 - 1 .PP TRAKT I 114 dny 09.08. 18 02.12. 18 16.06. 18 132 dny 30.10. 18 15.05. 19

377 C1 - 1.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z jedné strany 3 dny 09.08. 18 11.08. 18 339 378FS-1 den;379FS-1 
den;381;382SS

věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

16.06. 18 3 dny 30.10. 18 01.11. 18

378 C1 - 1.PP - TRAKT I Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 11.08. 18 11.08. 18 377FS-1 den 379SS betonáři 18.06. 18 1 den 01.11. 18 01.11. 18

379 C1 - 1.PP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 4 dny 11.08. 18 14.08. 18 377FS-1 
den;378SS;382

383FF;384FS-1 
den;380FF

věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 18.06. 18 5 dny 01.11. 18 07.11. 18

380 C1 - 1.PP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 14.08. 18 14.08. 18 379FF 384FS-1 den elektrikáři[2] 21.06. 18 1 den 07.11. 18 07.11. 18

381 C1 - 1.PP - TRAKT I Ocelové a kabelové průchodky 1 den 12.08. 18 12.08. 18 377 384FS-1 den instalatéři 19.06. 18 1 den 02.11. 18 02.11. 18

382 C1 - 1.PP - TRAKT I Výztuž sloupů,  atik a parapetů 1 den 09.08. 18 09.08. 18 377SS 379;385 věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 16.06. 18 2 dny 30.10. 18 31.10. 18

383 C1 - 1.PP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 14.08. 18 14.08. 18 379FF 384FS-1 den elektrikáři[2] 21.06. 18 1 den 07.11. 18 07.11. 18

384 C1 - 1.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z druhé strany 3 dny 14.08. 18 16.08. 18 379FS-1 
den;380FS-1 
den;381FS-1 

386FS-2 dny věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

21.06. 18 3 dny 07.11. 18 09.11. 18

385 C1 - 1.PP - TRAKT I Bednění sloupů, atik a parapetů 1 den 12.08. 18 12.08. 18 382 386FS-2 dny věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

19.06. 18 2 dny 02.11. 18 05.11. 18

386 C1 - 1.PP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů, stěn, atik a parapetů 4 dny 15.08. 18 18.08. 18 384FS-2 
dny;385FS-2 dny

387FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

22.06. 18 5 dny 08.11. 18 14.11. 18

387 C1 - 1.PP - TRAKT I Odbednění suterénních stěn a sloupů 2 dny 18.08. 18 19.08. 18 386FS-1 den 388FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

25.06. 18 3 dny 30.11. 18 04.12. 18

388 C1 - 1.PP - TRAKT I Bednění stropů deskových 4 dny 19.08. 18 22.08. 18 341;387FS-1 den 389FS-2 dny;947 věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

26.06. 18 6 dny 06.12. 18 13.12. 18

389 C1 - 1.PP - TRAKT I Výztuž stropní desky 6 dny 21.08. 18 26.08. 18 388FS-2 dny 390FS-2 dny věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 28.06. 18 8 dny 11.12. 18 20.12. 18

390 C1 - 1.PP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 4 dny 25.08. 18 28.08. 18 389FS-2 dny 342FS+28 
upl.dny;391FS+7 
upl.dny;393FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

02.07. 18 5 dny 19.12. 18 03.01. 19

391 C1 - 1.PP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 05.09. 18 07.09. 18 390FS+7 upl.dny 392;393 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

13.07. 18 4 dny 11.01. 19 16.01. 19

392 C1 - 1.PP - TRAKT I Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 08.09. 18 08.09. 18 391 455 věžový jeřáb J2[30];prefa[3] 16.07. 18 1 den 17.01. 19 17.01. 19

393 C1 - 1.PP - TRAKT I Odstojkování 1 den 02.12. 18 02.12. 18 342;390FS+28 upl.dny;391;457FS+28 upl.dny;515FS+28 upl.dny460 pomocná pracovní četa[3] 09.10. 18 1 den 15.05. 19 15.05. 19

394 MONOLIT - C1 - 1 .PP TRAKT II 102 dny 14.08. 18 25.11. 18 21.06. 18 113 dny 02.11. 18 18.04. 19

395 C1 - 1.PP - TRAKT II Bednění suterénních stěn z jedné strany 3 dny 14.08. 18 16.08. 18 355 396FS-1 den;397FS-1 
den;399SS;398;402

věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

21.06. 18 3 dny 02.11. 18 06.11. 18

396 C1 - 1.PP - TRAKT II Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 16.08. 18 16.08. 18 395FS-1 den 397SS betonáři 23.06. 18 1 den 06.11. 18 06.11. 18

397 C1 - 1.PP - TRAKT II Výztuž stěn 4 dny 16.08. 18 19.08. 18 395FS-1 
den;396SS;399

400FF;401FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 23.06. 18 5 dny 06.11. 18 12.11. 18

398 C1 - 1.PP - TRAKT II Ocelové a kabelové průchodky 1 den 17.08. 18 17.08. 18 395 401 instalatéři 24.06. 18 1 den 07.11. 18 07.11. 18

399 C1 - 1.PP - TRAKT II Výztuž sloupů 1 den 14.08. 18 14.08. 18 395SS 397;402 věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 21.06. 18 2 dny 02.11. 18 05.11. 18

400 C1 - 1.PP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 19.08. 18 19.08. 18 397FF 401FS-2 dny elektrikáři[2] 26.06. 18 1 den 12.11. 18 12.11. 18

401 C1 - 1.PP - TRAKT II Bednění suterénních stěn z druhé strany 3 dny 23.08. 18 25.08. 18 397FS-1 
den;398;400FS-2 
dny

403FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

30.06. 18 5 dny 12.11. 18 16.11. 18

402 C1 - 1.PP - TRAKT II Bednění sloupů 1 den 22.08. 18 22.08. 18 395;399 403FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

29.06. 18 2 dny 07.11. 18 08.11. 18

403 C1 - 1.PP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů, stěn 4 dny 25.08. 18 28.08. 18 401FS-1 
den;402FS-1 den

404FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

02.07. 18 5 dny 21.11. 18 27.11. 18

404 C1 - 1.PP - TRAKT II Odbednění suterénních stěn a sloupů 2 dny 28.08. 18 29.08. 18 403FS-1 den 405FS-1 den věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

05.07. 18 3 dny 30.11. 18 04.12. 18

405 C1 - 1.PP - TRAKT II Bednění stropů deskových 4 dny 29.08. 18 01.09. 18 404FS-1 den 406FS-2 dny věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

07.07. 18 6 dny 05.12. 18 12.12. 18

406 C1 - 1.PP - TRAKT II Výztuž stropní desky 6 dny 31.08. 18 05.09. 18 405FS-2 dny 407FS-2 dny věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 09.07. 18 8 dny 10.12. 18 19.12. 18

407 C1 - 1.PP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových a trámů 4 dny 04.09. 18 07.09. 18 406FS-2 dny 357FS+28 
upl.dny;408FS+7 
upl.dny;409FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

13.07. 18 5 dny 17.12. 18 21.12. 18

408 C1 - 1.PP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 15.09. 18 17.09. 18 407FS+7 upl.dny 409 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

24.07. 18 4 dny 04.01. 19 09.01. 19

409 C1 - 1.PP - TRAKT II Odstojkování 1 den 25.11. 18 25.11. 18 357SS;407FS+28 upl.dny;408;473FS+28 upl.dny;531FS+28 upl.dny475 pomocná pracovní četa[3] 03.10. 18 1 den 18.04. 19 18.04. 19

410 MONOLIT - C1 - 1 .PP TRAKT III 81 dny 17.08. 18 06.11. 18 24.06. 18 95 dny 21.11. 18 11.04. 19

411 C1 - 1.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z jedné strany 3 dny 17.08. 18 19.08. 18 371 412FF;413FS-1 
den;416SS;419

věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

24.06. 18 4 dny 21.11. 18 26.11. 18

412 C1 - 1.PP - TRAKT III Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 19.08. 18 19.08. 18 411FF 413SS betonáři 26.06. 18 1 den 23.11. 18 23.11. 18

413 C1 - 1.PP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 4 dny 19.08. 18 22.08. 18 411FS-1 
den;412SS;416

417FF-2 
dny;418;414FF-2 
dny;415FF-2 dny

věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 26.06. 18 5 dny 23.11. 18 29.11. 18

414 C1 - 1.PP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 20.08. 18 20.08. 18 413FF-2 dny 418 elektrikáři[2] 27.06. 18 1 den 27.11. 18 27.11. 18

415 C1 - 1.PP - TRAKT III Ocelové a kabelové průchodky 1 den 20.08. 18 20.08. 18 413FF-2 dny 418 instalatéři 27.06. 18 1 den 27.11. 18 27.11. 18

416 C1 - 1.PP - TRAKT III Výztuž sloupů,  atik a parapetů 2 dny 17.08. 18 18.08. 18 411SS 413;419 věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 24.06. 18 2 dny 21.11. 18 22.11. 18

417 C1 - 1.PP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 20.08. 18 20.08. 18 413FF-2 dny 418FS-1 den elektrikáři[2] 27.06. 18 1 den 27.11. 18 27.11. 18

418 C1 - 1.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z druhé strany 3 dny 26.08. 18 28.08. 18 413;414;415;417FS-1
den;419

420FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

03.07. 18 3 dny 30.11. 18 04.12. 18

419 C1 - 1.PP - TRAKT III Bednění sloupů, atik a parapetů 2 dny 20.08. 18 21.08. 18 411;416 418;420 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

27.06. 18 3 dny 27.11. 18 29.11. 18

420 C1 - 1.PP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů, stěn, atik a parapetů 3 dny 29.08. 18 31.08. 18 418FS-1 den;419 421FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

07.07. 18 4 dny 03.12. 18 06.12. 18

421 C1 - 1.PP - TRAKT III Odbednění suterénních stěn a sloupů 2 dny 31.08. 18 01.09. 18 420FS-1 den 422FS-1 den věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

09.07. 18 3 dny 06.12. 18 10.12. 18

422 C1 - 1.PP - TRAKT III Bednění stropů deskových 4 dny 02.09. 18 05.09. 18 373;421FS-1 den 423FS-2 dny;462 věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

11.07. 18 6 dny 11.12. 18 18.12. 18

423 C1 - 1.PP - TRAKT III Výztuž stropní desky 6 dny 04.09. 18 09.09. 18 422FS-2 dny 424FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 13.07. 18 8 dny 14.12. 18 03.01. 19

424 C1 - 1.PP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 09.09. 18 11.09. 18 423FS-1 den 374FS+28 
upl.dny;425FS+7 
upl.dny;427FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

18.07. 18 4 dny 02.01. 19 07.01. 19

425 C1 - 1.PP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 20.09. 18 22.09. 18 424FS+7 upl.dny 426;427;429 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

29.07. 18 4 dny 15.01. 19 18.01. 19

426 C1 - 1.PP - TRAKT III Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 23.09. 18 23.09. 18 425 491 věžový jeřáb J1[30];prefa[3] 01.08. 18 1 den 21.01. 19 21.01. 19

427 C1 - 1.PP - TRAKT III Odstojkování 1 den 06.11. 18 06.11. 18 374;424FS+28 upl.dny;425;493FS+28 upl.dny;551496 pomocná pracovní četa[3] 13.09. 18 1 den 11.04. 19 11.04. 19

428 DEMOLICE A PRŮCHOD B1 - C1 2.PP 35 dny 23.09. 18 27.10. 18 01.08. 18 29 dny 21.01. 19 28.02. 19

429 C1 - 2.PP Bourací práce mezi B1 - C1 (včetně podepření) 3 dny 23.09. 18 25.09. 18 425 430 pomocná pracovní četa[6] 01.08. 18 4 dny 21.01. 19 24.01. 19

430 C1 - 2.PP Výztuž sloupu, prahu a nového p řekladu průchodu B1 - C1 1 den 26.09. 18 26.09. 18 429 431 železáři[5] 04.08. 18 1 den 25.01. 19 25.01. 19

431 C1 - 2.PP Bednění průchodu B1 - C1 1 den 27.09. 18 27.09. 18 430 432 četa bednění[3] 05.08. 18 1 den 28.01. 19 28.01. 19

432 C1 - 2.PP Betonáž ŽB sloupů, prahu a nového překladu průchodu B1 - C1 1 den 28.09. 18 28.09. 18 431 433FS+28 upl.dny betonáři[5] 06.08. 18 2 dny 29.01. 19 30.01. 19

433 C1 - 2.PP Odstranění bednění průchodu B1 - C1 1 den 27.10. 18 27.10. 18 432FS+28 upl.dny 374 pomocná pracovní četa[2] 04.09. 18 1 den 28.02. 19 28.02. 19

434 SVISLÁ HI A OBSYP OBJEKTU C1 51,33 dny 16.08. 18 06.10. 18 23.06. 18 64 dny 21.11. 18 27.02. 19

435 C1 - 3.PP Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl .0,6mm, včetně ochranné geotextílie

5 dny 16.08. 18 20.08. 18 371 436FS-4 dny izolatéři  hydroizolace[4] 23.06. 18 6 dny 21.11. 18 28.11. 18

436 C1 - 3.PP Obsyp objektů sypaninou se zhutněním 6 dny 17.08. 18 22.08. 18 435FS-4 dny 437FS-3 dny řid ič dozeru [3];pomocná 
pracovní četa[12];řidič vibrační 
válec 

24.06. 18 9 dny 23.11. 18 05.12. 18

437 C1 - 3.PP Vytahování štětovnic 8 dny 20.08. 18 27.08. 18 436FS-3 dny 438 vibrační beranidlo včetně 
obsluhy[4]

27.06. 18 11 dny 27.11. 18 11.12. 18

438 C1 - 2.PP Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl .0,6mm, včetně ochranné geotextílie

9 dny 12.09. 18 20.09. 18 424;437 439FS-8 dny izolatéři  hydroizolace[4] 21.07. 18 12 dny 08.01. 19 23.01. 19

439 C1 - 2.PP Obsyp objektů sypaninou se zhutněním 12 dny 13.09. 18 24.09. 18 438FS-8 dny 440FS-11 dny řid ič dozeru [3];pomocná 
pracovní četa[12];řidič vibrační 
válec 

22.07. 18 17 dny 14.01. 19 05.02. 19

440 C1 - 2.PP Vytahování zápor 11 dny 14.09. 18 24.09. 18 439FS-11 dny 441FS-3 dny vibrační beranidlo včetně 
obsluhy[4]

23.07. 18 15 dny 16.01. 19 05.02. 19

441 C1 - 1.PP Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl .0,6mm, včetně ochranné geotextílie

6 dny 22.09. 18 27.09. 18 440FS-3 dny 442FS-5 dny izolatéři  hydroizolace[4] 31.07. 18 8 dny 31.01. 19 11.02. 19

442 C1 - 1.PP Hydroizolační pás BITUTHENE včetně penetrace podkladu a 
montáže XPS STYRODUR

6 dny 23.09. 18 28.09. 18 441FS-5 dny 443FS-5 dny izolatéři  hydroizolace[4] 01.08. 18 8 dny 01.02. 19 12.02. 19

443 C1 - 1.PP Obsyp objektů sypaninou se zhutněním 12 dny 24.09. 18 06.10. 18 442FS-5 dny 578;1101 řid ič dozeru [3];pomocná 
pracovní četa[12];řidič vibrační 
válec 

02.08. 18 17 dny 05.02. 19 27.02. 19

444 VRCHNÍ STAVBA C1 - 1 .NP 143 dny 01.09. 18 01.02. 19 10.07. 18 138 dny 03.01. 19 22.07. 19

445 MONOLIT C1 - 1 .NP TRAKT I 143 dny 01.09. 18 01.02. 19 10.07. 18 137 dny 04.01. 19 22.07. 19

446 C1 - 1.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 01.09. 18 01.09. 18 390;953 447;449SS věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

10.07. 18 1 den 04.01. 19 04.01. 19

447 C1 - 1.NP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 03.09. 18 03.09. 18 446;449 450FF;451;448FF věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 12.07. 18 1 den 08.01. 19 08.01. 19

448 C1 - 1.NP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 03.09. 18 03.09. 18 447FF 451 elektrikáři[2] 12.07. 18 1 den 08.01. 19 08.01. 19

449 C1 - 1.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 01.09. 18 02.09. 18 446SS 447;452FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 10.07. 18 2 dny 04.01. 19 07.01. 19

450 C1 - 1.NP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 03.09. 18 03.09. 18 447FF 451 elektrikáři[2] 12.07. 18 1 den 08.01. 19 08.01. 19

451 C1 - 1.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 29.09. 18 29.09. 18 447;448;450;452;1015453FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

07.08. 18 1 den 14.01. 19 14.01. 19

452 C1 - 1.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 4 dny 13.09. 18 16.09. 18 449FS-1 den 451;453FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

22.07. 18 5 dny 07.01. 19 11.01. 19

453 C1 - 1.NP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 29.09. 18 30.09. 18 451FS-1 
den;452FS-1 den

454FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

07.08. 18 2 dny 14.01. 19 15.01. 19

454 C1 - 1.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 30.09. 18 01.10. 18 453FS-1 den 455FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

08.08. 18 2 dny 22.01. 19 23.01. 19

455 C1 - 1.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 6 dny 01.10. 18 06.10. 18 454FS-1 den;392 456FS-3 dny věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

09.08. 18 7 dny 05.02. 19 13.02. 19

456 C1 - 1.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 6 dny 04.10. 18 09.10. 18 455FS-3 dny 457FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 12.08. 18 8 dny 11.02. 19 20.02. 19

457 C1 - 1.NP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 09.10. 18 11.10. 18 456FS-1 den 458FS+7 
upl.dny;460FS+28 
upl.dny;342FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

17.08. 18 3 dny 20.02. 19 22.02. 19

458 C1 - 1.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 19.10. 18 21.10. 18 457FS+7 upl.dny 459;460 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

27.08. 18 3 dny 04.03. 19 06.03. 19

459 C1 - 1.NP - TRAKT I Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 22.10. 18 22.10. 18 458 513 věžový jeřáb J2[30];prefa[3] 30.08. 18 1 den 07.03. 19 07.03. 19

460 C1 - 1.NP - TRAKT I Odstojkování 1 den 01.02. 19 01.02. 19 457FS+28 upl.dny;458;393;515FS+28 upl.dny;573FS+28 upl.dny518 pomocná pracovní četa[3] 30.11. 18 1 den 22.07. 19 22.07. 19

461 MONOLIT C1 - 1 .NP TRAKT II 105 dny 09.09. 18 02.01. 19 18.07. 18 104 dny 03.01. 19 31.05. 19

462 C1 - 1.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 09.09. 18 09.09. 18 407FS+1 den;422 463;465SS věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

18.07. 18 1 den 03.01. 19 03.01. 19

463 C1 - 1.NP - TRAKT II Výztuž stěn 1 den 11.09. 18 11.09. 18 462;465 466FF;467;464FF věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 20.07. 18 1 den 07.01. 19 07.01. 19

464 C1 - 1.NP - TRAKT II Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 11.09. 18 11.09. 18 463FF 467 elektrikáři[2] 20.07. 18 1 den 07.01. 19 07.01. 19

465 C1 - 1.NP - TRAKT II Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 09.09. 18 10.09. 18 462SS 463;468FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 18.07. 18 2 dny 03.01. 19 04.01. 19

466 C1 - 1.NP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 11.09. 18 11.09. 18 463FF 467 elektrikáři[2] 20.07. 18 1 den 07.01. 19 07.01. 19

467 C1 - 1.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 17.09. 18 17.09. 18 463;464;466;468 469FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

26.07. 18 1 den 16.01. 19 16.01. 19

468 C1 - 1.NP - TRAKT II Bednění sloupů a parapetů 4 dny 13.09. 18 16.09. 18 465FS-1 den 467;469FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

22.07. 18 5 dny 09.01. 19 15.01. 19

469 C1 - 1.NP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 17.09. 18 18.09. 18 467FS-1 
den;468FS-1 den

470FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

26.07. 18 2 dny 16.01. 19 17.01. 19

470 C1 - 1.NP - TRAKT II Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 18.09. 18 19.09. 18 469FS-1 den 471FS-1 den věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

27.07. 18 2 dny 17.01. 19 18.01. 19

471 C1 - 1.NP - TRAKT II Bednění stropů deskových 6 dny 23.09. 18 28.09. 18 470FS-1 den 472FS-3 dny věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

01.08. 18 7 dny 18.01. 19 28.01. 19

472 C1 - 1.NP - TRAKT II Výztuž stropní desky 6 dny 26.09. 18 01.10. 18 471FS-3 dny 473FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 04.08. 18 8 dny 24.01. 19 04.02. 19

473 C1 - 1.NP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 01.10. 18 03.10. 18 472FS-1 den 474FS+7 
upl.dny;475FS+28 
upl.dny;357FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

09.08. 18 3 dny 04.02. 19 06.02. 19

474 C1 - 1.NP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 15.10. 18 17.10. 18 473FS+7 upl.dny 475 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

23.08. 18 3 dny 14.02. 19 18.02. 19

475 C1 - 1.NP - TRAKT II Odstojkování 1 den 02.01. 19 02.01. 19 473FS+28 upl.dny;474;409;531FS+28 upl.dny;589FS+28 upl.dny533 pomocná pracovní četa[3] 31.10. 18 1 den 31.05. 19 31.05. 19

476 SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 1 .NP (TRAKT I - TRAKT II) 9 dny 19.10. 18 27.10. 18 27.08. 18 7 dny 04.03. 19 12.03. 19

477 C1 - 1.NP TRAKT I - II Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 19.10. 18 19.10. 18 457FS+7 
upl.dny;473FS+7 
upl.dny

480FS+7 upl.dny;478 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

27.08. 18 1 den 04.03. 19 04.03. 19

478 C1 - 1.NP TRAKT I - II Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 20.10. 18 20.10. 18 477 479 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

28.08. 18 1 den 07.03. 19 07.03. 19

479 C1 - 1.NP TRAKT I - II Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 21.10. 18 21.10. 18 478 480 četa bednění[3] 29.08. 18 1 den 08.03. 19 08.03. 19

480 C1 - 1.NP TRAKT I - II Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 27.10. 18 27.10. 18 477FS+7 upl.dny;479532 četa bednění[3] 04.09. 18 1 den 12.03. 19 12.03. 19

481 MONOLIT C1 - 1 .NP TRAKT III 102 dny 12.09. 18 02.01. 19 21.07. 18 118 dny 08.01. 19 27.06. 19

482 C1 - 1.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 12.09. 18 12.09. 18 424 483;485SS věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

21.07. 18 1 den 08.01. 19 08.01. 19

483 C1 - 1.NP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 14.09. 18 14.09. 18 482;485 486FF;487;484FF věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 23.07. 18 1 den 10.01. 19 10.01. 19

484 C1 - 1.NP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 14.09. 18 14.09. 18 483FF 487 elektrikáři[2] 23.07. 18 1 den 10.01. 19 10.01. 19

485 C1 - 1.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 12.09. 18 13.09. 18 482SS 483;488 věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 21.07. 18 2 dny 08.01. 19 09.01. 19

486 C1 - 1.NP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 14.09. 18 14.09. 18 483FF 487 elektrikáři[2] 23.07. 18 1 den 10.01. 19 10.01. 19

487 C1 - 1.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 22.09. 18 22.09. 18 483;484;486 489 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

31.07. 18 1 den 05.02. 19 05.02. 19

488 C1 - 1.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 4 dny 18.09. 18 21.09. 18 485 489 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

27.07. 18 5 dny 29.01. 19 04.02. 19

489 C1 - 1.NP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 23.09. 18 24.09. 18 487;488 490FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

01.08. 18 2 dny 06.02. 19 07.02. 19

490 C1 - 1.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 24.09. 18 25.09. 18 489FS-1 den 491FS-1 den věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

02.08. 18 2 dny 07.02. 19 08.02. 19

491 C1 - 1.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 6 dny 26.09. 18 01.10. 18 490FS-1 den;426 492FS-3 dny věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

04.08. 18 7 dny 08.02. 19 18.02. 19

492 C1 - 1.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 6 dny 29.09. 18 04.10. 18 491FS-3 dny 493FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 07.08. 18 8 dny 14.02. 19 25.02. 19

493 C1 - 1.NP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 04.10. 18 06.10. 18 492FS-1 den 494FS+7 
upl.dny;496FS+28 
upl.dny;374FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

12.08. 18 3 dny 25.02. 19 27.02. 19

494 C1 - 1.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 18.10. 18 20.10. 18 493FS+7 upl.dny 496;495 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

26.08. 18 3 dny 07.03. 19 11.03. 19

495 C1 - 1.NP - TRAKT III Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 21.10. 18 21.10. 18 494 549 věžový jeřáb J1[30];prefa[3] 29.08. 18 1 den 19.03. 19 19.03. 19

496 C1 - 1.NP - TRAKT III Odstojkování 1 den 02.01. 19 02.01. 19 493FS+28 upl.dny;494;427;551FS+28 upl.dny;609FS+28 upl.dny554 pomocná pracovní četa[3] 05.11. 18 1 den 27.06. 19 27.06. 19

497 SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 1 .NP (TRAKT II - TRAKT III) 9 dny 14.10. 18 22.10. 18 22.08. 18 7 dny 07.03. 19 15.03. 19

498 C1 - 1.NP TRAKT II - III Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 14.10. 18 14.10. 18 473FS+7 
upl.dny;493FS+7 
upl.dny

501FS+7 upl.dny;499 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

22.08. 18 1 den 07.03. 19 07.03. 19

499 C1 - 1.NP TRAKT II - III Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 15.10. 18 15.10. 18 498 500 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

23.08. 18 1 den 08.03. 19 08.03. 19

500 C1 - 1.NP TRAKT II - III Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 16.10. 18 16.10. 18 499 501 četa bednění[3] 24.08. 18 1 den 11.03. 19 11.03. 19

501 C1 - 1.NP TRAKT II - III Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 22.10. 18 22.10. 18 498FS+7 upl.dny;500532 četa bednění[3] 30.08. 18 1 den 15.03. 19 15.03. 19

502 VRCHNÍ STAVBA C1 - 2 .NP 171 dny 04.10. 18 03.04. 19 12.08. 18 167 dny 07.02. 19 04.10. 19

503 MONOLIT C1 - 2 .NP TRAKT I 160 dny 15.10. 18 03.04. 19 23.08. 18 155 dny 25.02. 19 04.10. 19

504 C1 - 2.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 15.10. 18 15.10. 18 457;1019 505;507SS věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

23.08. 18 1 den 25.02. 19 25.02. 19

505 C1 - 2.NP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 17.10. 18 17.10. 18 504;507 508FF;509;506FF věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 25.08. 18 1 den 27.02. 19 27.02. 19

506 C1 - 2.NP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 17.10. 18 17.10. 18 505FF 509 elektrikáři[2] 25.08. 18 1 den 27.02. 19 27.02. 19

507 C1 - 2.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 15.10. 18 16.10. 18 504SS 505;510FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 23.08. 18 2 dny 25.02. 19 26.02. 19

508 C1 - 2.NP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 17.10. 18 17.10. 18 505FF 509 elektrikáři[2] 25.08. 18 1 den 27.02. 19 27.02. 19

509 C1 - 2.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 20.10. 18 20.10. 18 505;506;508;510 511FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

28.08. 18 1 den 05.03. 19 05.03. 19

510 C1 - 2.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 4 dny 16.10. 18 19.10. 18 507FS-1 den 511FS-1 den;509 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

24.08. 18 5 dny 26.02. 19 04.03. 19

511 C1 - 2.NP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 20.10. 18 21.10. 18 509FS-1 
den;510FS-1 den

512FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

28.08. 18 2 dny 05.03. 19 06.03. 19

512 C1 - 2.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 21.10. 18 22.10. 18 511FS-1 den 513FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

29.08. 18 2 dny 06.03. 19 07.03. 19

513 C1 - 2.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 6 dny 23.10. 18 29.10. 18 512FS-1 den;459 514FS-3 dny;1070 věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

31.08. 18 7 dny 28.03. 19 05.04. 19

514 C1 - 2.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 6 dny 26.10. 18 01.11. 18 513FS-3 dny 515FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 03.09. 18 8 dny 03.04. 19 12.04. 19

515 C1 - 2.NP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 01.11. 18 03.11. 18 514FS-1 den 516FS+7 
upl.dny;518FS+28 
upl.dny;393FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

08.09. 18 3 dny 12.04. 19 16.04. 19

516 C1 - 2.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 11.11. 18 13.11. 18 515FS+7 upl.dny 517;518 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

18.09. 18 3 dny 30.04. 19 03.05. 19

517 C1 - 2.NP - TRAKT I Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 14.11. 18 14.11. 18 516 571 věžový jeřáb J2[30];prefa[3] 21.09. 18 1 den 07.05. 19 07.05. 19

518 C1 - 2.NP - TRAKT I Odstojkování 1 den 03.04. 19 03.04. 19 515FS+28 upl.dny;516;460;573FS+28 upl.dny;631FS+28 upl.dny576 pomocná pracovní četa[3] 09.02. 19 1 den 04.10. 19 04.10. 19

519 MONOLIT C1 - 2 .NP TRAKT II 93 dny 04.10. 18 15.01. 19 12.08. 18 116 dny 07.02. 19 25.07. 19

520 C1 - 2.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 04.10. 18 04.10. 18 473 521;523SS věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

12.08. 18 1 den 07.02. 19 07.02. 19

521 C1 - 2.NP - TRAKT II Výztuž stěn 1 den 06.10. 18 06.10. 18 520;523 524FF;525;522FF věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 14.08. 18 1 den 12.02. 19 12.02. 19

522 C1 - 2.NP - TRAKT II Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 06.10. 18 06.10. 18 521FF 525 elektrikáři[2] 14.08. 18 1 den 12.02. 19 12.02. 19

523 C1 - 2.NP - TRAKT II Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 04.10. 18 05.10. 18 520SS 521;526FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 12.08. 18 2 dny 08.02. 19 11.02. 19

524 C1 - 2.NP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 06.10. 18 06.10. 18 521FF 525 elektrikáři[2] 14.08. 18 1 den 12.02. 19 12.02. 19

525 C1 - 2.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 12.10. 18 12.10. 18 521;522;524 527FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

20.08. 18 1 den 26.02. 19 26.02. 19

526 C1 - 2.NP - TRAKT II Bednění sloupů a parapetů 4 dny 08.10. 18 11.10. 18 523FS-1 den 527FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

16.08. 18 5 dny 19.02. 19 25.02. 19

527 C1 - 2.NP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 12.10. 18 13.10. 18 525FS-1 
den;526FS-1 den

528FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

20.08. 18 2 dny 26.02. 19 27.02. 19

528 C1 - 2.NP - TRAKT II Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 13.10. 18 14.10. 18 527FS-1 den 529FS-1 den věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

21.08. 18 2 dny 27.02. 19 28.02. 19

529 C1 - 2.NP - TRAKT II Bednění stropů deskových 6 dny 17.10. 18 22.10. 18 528FS-1 den 530FS-3 dny věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

25.08. 18 7 dny 01.03. 19 11.03. 19

530 C1 - 2.NP - TRAKT II Výztuž stropní desky 6 dny 20.10. 18 25.10. 18 529FS-3 dny 531FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 28.08. 18 8 dny 07.03. 19 18.03. 19

531 C1 - 2.NP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 25.10. 18 27.10. 18 530FS-1 den 532FS+7 
upl.dny;533FS+28 
upl.dny;409FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

02.09. 18 3 dny 18.03. 19 20.03. 19

532 C1 - 2.NP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 04.11. 18 06.11. 18 531FS+7 
upl.dny;480;501

533 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

12.09. 18 3 dny 28.03. 19 01.04. 19

533 C1 - 2.NP - TRAKT II Odstojkování 1 den 15.01. 19 15.01. 19 531FS+28 upl.dny;532;475;589FS+28 upl.dny;647FS+28 upl.dny591 pomocná pracovní četa[3] 21.11. 18 1 den 25.07. 19 25.07. 19

534 SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 2 .NP (TRAKT I - TRAKT II) 8 dny 11.11. 18 19.11. 18 18.09. 18 6 dny 24.04. 19 02.05. 19

535 C1 - 2.NP TRAKT I - II Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 11.11. 18 11.11. 18 531FS+7 
upl.dny;515FS+7 
upl.dny

538FS+7 upl.dny;536 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

18.09. 18 1 den 24.04. 19 24.04. 19

536 C1 - 2.NP TRAKT I - II Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 12.11. 18 12.11. 18 535 537 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

19.09. 18 1 den 25.04. 19 25.04. 19

537 C1 - 2.NP TRAKT I - II Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 13.11. 18 13.11. 18 536 538 četa bednění[3] 20.09. 18 1 den 26.04. 19 26.04. 19

538 C1 - 2.NP TRAKT I - II Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 19.11. 18 19.11. 18 535FS+7 upl.dny;537590 četa bednění[3] 26.09. 18 1 den 02.05. 19 02.05. 19

539 MONOLIT C1 - 2 .NP TRAKT III 96 dny 07.10. 18 21.01. 19 15.08. 18 108 dny 28.02. 19 05.08. 19

540 C1 - 2.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 07.10. 18 07.10. 18 493 541;543SS věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

15.08. 18 1 den 28.02. 19 28.02. 19

541 C1 - 2.NP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 09.10. 18 09.10. 18 540;543 544FF;545;542FF věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 17.08. 18 1 den 05.03. 19 05.03. 19

542 C1 - 2.NP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 09.10. 18 09.10. 18 541FF 545 elektrikáři[2] 17.08. 18 1 den 05.03. 19 05.03. 19

543 C1 - 2.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 07.10. 18 08.10. 18 540SS 541;546FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 15.08. 18 2 dny 01.03. 19 04.03. 19

544 C1 - 2.NP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 09.10. 18 09.10. 18 541FF 545 elektrikáři[2] 17.08. 18 1 den 05.03. 19 05.03. 19

545 C1 - 2.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 23.10. 18 23.10. 18 541;542;544;546 547FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

31.08. 18 1 den 19.03. 19 19.03. 19

546 C1 - 2.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 4 dny 13.10. 18 16.10. 18 543FS-1 den 545;547FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

21.08. 18 5 dny 12.03. 19 18.03. 19

547 C1 - 2.NP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 23.10. 18 24.10. 18 545FS-1 
den;546FS-1 den

548FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

31.08. 18 2 dny 19.03. 19 20.03. 19

548 C1 - 2.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 24.10. 18 25.10. 18 547FS-1 den 549FS-1 den věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

01.09. 18 3 dny 20.03. 19 22.03. 19

549 C1 - 2.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 6 dny 25.10. 18 31.10. 18 548FS-1 den;495 550FS-3 dny věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

02.09. 18 7 dny 22.03. 19 01.04. 19

550 C1 - 2.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 6 dny 29.10. 18 03.11. 18 549FS-3 dny 551FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 05.09. 18 8 dny 28.03. 19 08.04. 19

551 C1 - 2.NP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 03.11. 18 05.11. 18 550FS-1 den 552FS+7 
upl.dny;554FS+28 
upl.dny;427;496FS+28

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

10.09. 18 3 dny 08.04. 19 10.04. 19

552 C1 - 2.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 13.11. 18 15.11. 18 551FS+7 upl.dny 554;553 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

20.09. 18 4 dny 26.04. 19 02.05. 19

553 C1 - 2.NP - TRAKT III Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 18.11. 18 18.11. 18 552 607 věžový jeřáb J1[30];prefa[3] 24.09. 18 1 den 03.05. 19 03.05. 19

554 C1 - 2.NP - TRAKT III Odstojkování 1 den 21.01. 19 21.01. 19 551FS+28 upl.dny;552;496;609FS+28 upl.dny;667FS+28 upl.dny612 pomocná pracovní četa[3] 28.11. 18 1 den 05.08. 19 05.08. 19

555 SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 2 .NP (TRAKT II - TRAKT III) 8 dny 13.11. 18 21.11. 18 20.09. 18 6 dny 18.04. 19 26.04. 19

556 C1 - 2.NP TRAKT II - III Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 13.11. 18 13.11. 18 531FS+7 
upl.dny;551FS+7 
upl.dny

559FS+7 upl.dny;557 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

20.09. 18 1 den 18.04. 19 18.04. 19

557 C1 - 2.NP TRAKT II - III Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 14.11. 18 14.11. 18 556 558 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

21.09. 18 1 den 22.04. 19 22.04. 19

558 C1 - 2.NP TRAKT II - III Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 15.11. 18 15.11. 18 557 559 četa bednění[3] 22.09. 18 1 den 23.04. 19 23.04. 19

559 C1 - 2.NP TRAKT II - III Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 21.11. 18 21.11. 18 556FS+7 upl.dny;558590 četa bednění[3] 28.09. 18 1 den 26.04. 19 26.04. 19

560 VRCHNÍ STAVBA C1 - 3 .NP 171 dny 01.11. 18 03.05. 19 08.09. 18 178 dny 21.03. 19 03.12. 19

561 MONOLIT C1 - 3 .NP TRAKT I 150 dny 23.11. 18 03.05. 19 29.09. 18 154 dny 25.04. 19 03.12. 19

562 C1 - 3.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 23.11. 18 23.11. 18 515;1081 563;565SS;568 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

29.09. 18 1 den 25.04. 19 25.04. 19

563 C1 - 3.NP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 25.11. 18 25.11. 18 562;565 566FF;567;564FF věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 01.10. 18 1 den 29.04. 19 29.04. 19

564 C1 - 3.NP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 25.11. 18 25.11. 18 563FF 567 elektrikáři[2] 01.10. 18 1 den 29.04. 19 29.04. 19

565 C1 - 3.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 23.11. 18 24.11. 18 562SS 563;568FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 29.09. 18 2 dny 25.04. 19 26.04. 19

566 C1 - 3.NP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 25.11. 18 25.11. 18 563FF 567 elektrikáři[2] 01.10. 18 1 den 29.04. 19 29.04. 19

567 C1 - 3.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 28.11. 18 28.11. 18 563;564;566;568 569FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

04.10. 18 1 den 06.05. 19 06.05. 19

568 C1 - 3.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 4 dny 24.11. 18 27.11. 18 562;565FS-1 den 567;569FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

30.09. 18 5 dny 26.04. 19 03.05. 19

569 C1 - 3.NP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 28.11. 18 29.11. 18 567FS-1 
den;568FS-1 den

570FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

04.10. 18 2 dny 06.05. 19 07.05. 19

570 C1 - 3.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 29.11. 18 30.11. 18 569FS-1 den 571FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

05.10. 18 2 dny 07.05. 19 09.05. 19

571 C1 - 3.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 6 dny 15.12. 18 20.12. 18 570FS-1 
den;517;1145

572FS-3 dny;1198 věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

21.10. 18 7 dny 31.05. 19 12.06. 19

572 C1 - 3.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 6 dny 18.12. 18 23.12. 18 571FS-3 dny 573FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 24.10. 18 8 dny 10.06. 19 19.06. 19

573 C1 - 3.NP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 23.12. 18 03.01. 19 572FS-1 den 574FS+7 
upl.dny;576FS+28 
upl.dny;460FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

30.10. 18 3 dny 19.06. 19 21.06. 19

574 C1 - 3.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 13.01. 19 15.01. 19 573FS+7 upl.dny 575;576 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

11.11. 18 3 dny 15.07. 19 17.07. 19

575 C1 - 3.NP - TRAKT I Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 16.01. 19 16.01. 19 574 629 věžový jeřáb J2[30];prefa[3] 14.11. 18 1 den 18.07. 19 18.07. 19

576 C1 - 3.NP - TRAKT I Odstojkování 1 den 03.05. 19 03.05. 19 573FS+28 upl.dny;574;518;631FS+28 upl.dny;689FS+28 upl.dny634SS pomocná pracovní četa[3] 11.03. 19 1 den 03.12. 19 03.12. 19

577 MONOLIT C1 - 3 .NP TRAKT II 113 dny 01.11. 18 03.03. 19 08.09. 18 121 dny 21.03. 19 12.09. 19

578 C1 - 3.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 01.11. 18 01.11. 18 443;531 579;581SS věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

08.09. 18 1 den 21.03. 19 21.03. 19

579 C1 - 3.NP - TRAKT II Výztuž stěn 1 den 03.11. 18 03.11. 18 578;581 582FF;583;580FF věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 10.09. 18 1 den 26.03. 19 26.03. 19

580 C1 - 3.NP - TRAKT II Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 03.11. 18 03.11. 18 579FF 583 elektrikáři[2] 10.09. 18 1 den 26.03. 19 26.03. 19

581 C1 - 3.NP - TRAKT II Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 01.11. 18 02.11. 18 578SS 579;584FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 08.09. 18 2 dny 22.03. 19 25.03. 19

582 C1 - 3.NP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 03.11. 18 03.11. 18 579FF 583 elektrikáři[2] 10.09. 18 1 den 26.03. 19 26.03. 19

583 C1 - 3.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 06.11. 18 06.11. 18 579;580;582;584 585FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

13.09. 18 1 den 09.04. 19 09.04. 19

584 C1 - 3.NP - TRAKT II Bednění sloupů a parapetů 4 dny 02.11. 18 05.11. 18 581FS-1 den 583;585FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

09.09. 18 5 dny 02.04. 19 08.04. 19

585 C1 - 3.NP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 06.11. 18 07.11. 18 583FS-1 
den;584FS-1 den

586FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

13.09. 18 2 dny 09.04. 19 10.04. 19

586 C1 - 3.NP - TRAKT II Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 07.11. 18 08.11. 18 585FS-1 den 587FS-1 den věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

14.09. 18 2 dny 10.04. 19 11.04. 19

587 C1 - 3.NP - TRAKT II Bednění stropů deskových 6 dny 08.11. 18 13.11. 18 586FS-1 den 588FS-3 dny;598 věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

15.09. 18 7 dny 11.04. 19 22.04. 19

588 C1 - 3.NP - TRAKT II Výztuž stropní desky 6 dny 19.11. 18 24.11. 18 587FS-3 dny 589FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 25.09. 18 8 dny 17.04. 19 29.04. 19

589 C1 - 3.NP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 24.11. 18 26.11. 18 588FS-1 den 590FS+7 
upl.dny;591FS+28 
upl.dny;475FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

30.09. 18 3 dny 29.04. 19 02.05. 19

590 C1 - 3.NP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 06.12. 18 08.12. 18 589FS+7 
upl.dny;538;559

591 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

12.10. 18 3 dny 10.05. 19 14.05. 19

591 C1 - 3.NP - TRAKT II Odstojkování 1 den 03.03. 19 03.03. 19 589FS+28 upl.dny;590;533;647FS+28 upl.dny;705FS+28 upl.dny649SS pomocná pracovní četa[3] 02.01. 19 1 den 12.09. 19 12.09. 19

592 SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 3 .NP (TRAKT I - TRAKT II) 9 dny 11.01. 19 19.01. 19 09.11. 18 7 dny 01.07. 19 09.07. 19

593 C1 - 3.NP TRAKT I - II Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 11.01. 19 11.01. 19 589FS+7 
upl.dny;573FS+7 
upl.dny

596FS+7 upl.dny;594 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

09.11. 18 1 den 01.07. 19 01.07. 19

594 C1 - 3.NP TRAKT I - II Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 12.01. 19 12.01. 19 593 595 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

10.11. 18 1 den 02.07. 19 02.07. 19

595 C1 - 3.NP TRAKT I - II Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 13.01. 19 13.01. 19 594 596 četa bednění[3] 11.11. 18 1 den 03.07. 19 03.07. 19

596 C1 - 3.NP TRAKT I - II Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 19.01. 19 19.01. 19 593FS+7 upl.dny;595648 četa bednění[3] 18.11. 18 1 den 09.07. 19 09.07. 19

597 MONOLIT C1 - 3 .NP TRAKT III 82 dny 14.11. 18 13.02. 19 21.09. 18 104 dny 23.04. 19 19.09. 19

598 C1 - 3.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 14.11. 18 14.11. 18 587;551 599;601SS věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

21.09. 18 1 den 23.04. 19 23.04. 19

599 C1 - 3.NP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 16.11. 18 16.11. 18 598;601 602FF;603;600FF věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 23.09. 18 1 den 25.04. 19 25.04. 19

600 C1 - 3.NP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 16.11. 18 16.11. 18 599FF 603 elektrikáři[2] 23.09. 18 1 den 25.04. 19 25.04. 19

601 C1 - 3.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 14.11. 18 15.11. 18 598SS 599;604FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 21.09. 18 2 dny 23.04. 19 24.04. 19

602 C1 - 3.NP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 16.11. 18 16.11. 18 599FF 603 elektrikáři[2] 23.09. 18 1 den 25.04. 19 25.04. 19

603 C1 - 3.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 18.11. 18 18.11. 18 599;600;602;604 605 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

24.09. 18 1 den 29.04. 19 29.04. 19

604 C1 - 3.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 2 dny 15.11. 18 16.11. 18 601FS-1 den 603;605 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

22.09. 18 3 dny 24.04. 19 26.04. 19

605 C1 - 3.NP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 1 den 19.11. 18 19.11. 18 603;604 606 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

25.09. 18 2 dny 29.04. 19 30.04. 19

606 C1 - 3.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 1 den 20.11. 18 20.11. 18 605 607 věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

26.09. 18 1 den 02.05. 19 02.05. 19

607 C1 - 3.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 6 dny 21.11. 18 26.11. 18 606;553 608FS-3 dny věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

27.09. 18 7 dny 06.05. 19 15.05. 19

608 C1 - 3.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 6 dny 24.11. 18 29.11. 18 607FS-3 dny 609FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 30.09. 18 8 dny 13.05. 19 22.05. 19

609 C1 - 3.NP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 29.11. 18 01.12. 18 608FS-1 den 610FS+7 
upl.dny;612FS+28 
upl.dny;496FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

05.10. 18 3 dny 27.05. 19 29.05. 19

610 C1 - 3.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 09.12. 18 11.12. 18 609FS+7 upl.dny 612;611 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

15.10. 18 3 dny 07.06. 19 11.06. 19

611 C1 - 3.NP - TRAKT III Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 12.12. 18 12.12. 18 610 665 věžový jeřáb J1[30];prefa[3] 18.10. 18 1 den 12.06. 19 12.06. 19

612 C1 - 3.NP - TRAKT III Odstojkování 1 den 13.02. 19 13.02. 19 609FS+28 upl.dny;610;554;667FS+28 upl.dny;725FS+28 upl.dny670 pomocná pracovní četa[3] 17.12. 18 1 den 19.09. 19 19.09. 19

613 SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 3 .NP (TRAKT II - TRAKT III) 9 dny 09.12. 18 17.12. 18 15.10. 18 7 dny 07.06. 19 17.06. 19

614 C1 - 3.NP TRAKT II - III Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 09.12. 18 09.12. 18 589FS+7 
upl.dny;609FS+7 
upl.dny

617FS+7 upl.dny;615 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

15.10. 18 1 den 07.06. 19 07.06. 19

615 C1 - 3.NP TRAKT II - III Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 10.12. 18 10.12. 18 614 616 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

16.10. 18 1 den 10.06. 19 10.06. 19

616 C1 - 3.NP TRAKT II - III Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 11.12. 18 11.12. 18 615 617 četa bednění[3] 17.10. 18 1 den 11.06. 19 11.06. 19

617 C1 - 3.NP TRAKT II - III Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 17.12. 18 17.12. 18 614FS+7 upl.dny;616648 četa bednění[3] 23.10. 18 1 den 17.06. 19 17.06. 19

618 VRCHNÍ STAVBA C1 - 4 .NP 146 dny 27.11. 18 03.05. 19 03.10. 18 149 dny 03.05. 19 03.12. 19

619 MONOLIT C1 - 4 .NP TRAKT I 74 dny 16.02. 19 03.05. 19 16.12. 18 116 dny 24.06. 19 03.12. 19

620 C1 - 4.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 16.02. 19 16.02. 19 573;1265 621;623SS věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

16.12. 18 1 den 24.06. 19 24.06. 19

621 C1 - 4.NP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 18.02. 19 18.02. 19 620;623 624FF;625;622FF věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 18.12. 18 1 den 26.06. 19 26.06. 19

622 C1 - 4.NP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 18.02. 19 18.02. 19 621FF 625 elektrikáři[2] 18.12. 18 1 den 26.06. 19 26.06. 19

623 C1 - 4.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 16.02. 19 17.02. 19 620SS 621;626FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 16.12. 18 2 dny 24.06. 19 25.06. 19

624 C1 - 4.NP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 18.02. 19 18.02. 19 621FF 625 elektrikáři[2] 18.12. 18 1 den 26.06. 19 26.06. 19

625 C1 - 4.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 21.02. 19 21.02. 19 621;622;624;626 627FS-1 den;1314 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

21.12. 18 1 den 01.08. 19 01.08. 19

626 C1 - 4.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 4 dny 17.02. 19 20.02. 19 623FS-1 den 625;627FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

17.12. 18 5 dny 25.07. 19 31.07. 19

627 C1 - 4.NP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 21.02. 19 22.02. 19 625FS-1 
den;626FS-1 den

628FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

21.12. 18 2 dny 01.08. 19 02.08. 19

628 C1 - 4.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 22.02. 19 23.02. 19 627FS-1 den 629FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

22.12. 18 2 dny 02.08. 19 05.08. 19

629 C1 - 4.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 6 dny 23.02. 19 28.02. 19 628FS-1 den;575 630FS-3 dny;1314 věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

23.12. 18 7 dny 19.08. 19 27.08. 19

630 C1 - 4.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 6 dny 26.02. 19 03.03. 19 629FS-3 dny 631FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 04.01. 19 8 dny 23.08. 19 03.09. 19

631 C1 - 4.NP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 03.03. 19 05.03. 19 630FS-1 den 632FS+7 
upl.dny;634FS+28 
upl.dny;518FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

09.01. 19 3 dny 03.09. 19 05.09. 19

632 C1 - 4.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 13.03. 19 15.03. 19 631FS+7 upl.dny 633;634;678 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

19.01. 19 3 dny 13.09. 19 17.09. 19

633 C1 - 4.NP - TRAKT I Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 16.03. 19 16.03. 19 632 687 věžový jeřáb J2[30];prefa[3] 22.01. 19 1 den 23.09. 19 23.09. 19

634 C1 - 4.NP - TRAKT I Odstojkování 1 den 03.05. 19 03.05. 19 631FS+28 upl.dny;632;576SS;689FS+28 upl.dny692 pomocná pracovní četa[3] 11.03. 19 1 den 03.12. 19 03.12. 19

635 MONOLIT C1 - 4 .NP TRAKT II 88 dny 27.11. 18 03.03. 19 03.10. 18 92 dny 03.05. 19 12.09. 19

636 C1 - 4.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 27.11. 18 27.11. 18 589 637;639SS věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

03.10. 18 1 den 03.05. 19 03.05. 19

637 C1 - 4.NP - TRAKT II Výztuž stěn 1 den 29.11. 18 29.11. 18 636;639 640FF;641;638FF věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 05.10. 18 1 den 09.05. 19 09.05. 19

638 C1 - 4.NP - TRAKT II Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 29.11. 18 29.11. 18 637FF 641 elektrikáři[2] 05.10. 18 1 den 09.05. 19 09.05. 19

639 C1 - 4.NP - TRAKT II Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 27.11. 18 28.11. 18 636SS 637;642FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 03.10. 18 2 dny 06.05. 19 07.05. 19

640 C1 - 4.NP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 29.11. 18 29.11. 18 637FF 641 elektrikáři[2] 05.10. 18 1 den 09.05. 19 09.05. 19

641 C1 - 4.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 04.12. 18 04.12. 18 637;638;640;642 643FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

10.10. 18 1 den 23.05. 19 23.05. 19

642 C1 - 4.NP - TRAKT II Bednění sloupů a parapetů 4 dny 28.11. 18 01.12. 18 639FS-1 den 641;643FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

04.10. 18 5 dny 16.05. 19 22.05. 19

643 C1 - 4.NP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 04.12. 18 05.12. 18 641FS-1 
den;642FS-1 den

644FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

10.10. 18 2 dny 23.05. 19 24.05. 19

644 C1 - 4.NP - TRAKT II Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 05.12. 18 06.12. 18 643FS-1 den 645FS-1 den věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

11.10. 18 2 dny 24.05. 19 27.05. 19

645 C1 - 4.NP - TRAKT II Bednění stropů deskových 6 dny 07.12. 18 12.12. 18 644FS-1 den 646FS-3 dny věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

13.10. 18 7 dny 31.05. 19 12.06. 19

646 C1 - 4.NP - TRAKT II Výztuž stropní desky 6 dny 10.12. 18 15.12. 18 645FS-3 dny 647FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 16.10. 18 8 dny 10.06. 19 19.06. 19

647 C1 - 4.NP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 15.12. 18 17.12. 18 646FS-1 den 648FS+7 
upl.dny;649FS+28 
upl.dny;533FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

21.10. 18 3 dny 24.06. 19 26.06. 19

648 C1 - 4.NP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 20.01. 19 22.01. 19 647FS+7 
upl.dny;617;596

649 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

19.11. 18 3 dny 10.07. 19 12.07. 19

649 C1 - 4.NP - TRAKT II Odstojkování 1 den 03.03. 19 03.03. 19 647FS+28 upl.dny;648;591SS;705FS+28 upl.dny707 pomocná pracovní četa[3] 02.01. 19 1 den 12.09. 19 12.09. 19

650 SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 4 .NP (TRAKT I - TRAKT II) 9 dny 13.03. 19 21.03. 19 19.01. 19 7 dny 13.09. 19 23.09. 19

651 C1 - 4.NP TRAKT I - II Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 13.03. 19 13.03. 19 647FS+7 
upl.dny;631FS+7 
upl.dny

654FS+7 upl.dny;652 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

19.01. 19 1 den 13.09. 19 13.09. 19

652 C1 - 4.NP TRAKT I - II Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 14.03. 19 14.03. 19 651 653 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

20.01. 19 1 den 16.09. 19 16.09. 19

653 C1 - 4.NP TRAKT I - II Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 15.03. 19 15.03. 19 652 654 četa bednění[3] 21.01. 19 1 den 17.09. 19 17.09. 19

654 C1 - 4.NP TRAKT I - II Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 21.03. 19 21.03. 19 651FS+7 upl.dny;653690 četa bednění[3] 27.01. 19 1 den 23.09. 19 23.09. 19

655 MONOLIT C1 - 4 .NP TRAKT III 66 dny 02.12. 18 14.02. 19 08.10. 18 80 dny 30.05. 19 20.09. 19

656 C1 - 4.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 02.12. 18 02.12. 18 609 657;659SS věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

08.10. 18 1 den 30.05. 19 30.05. 19

657 C1 - 4.NP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 04.12. 18 04.12. 18 656;659 660FF;661;658FF věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 10.10. 18 1 den 03.06. 19 03.06. 19

658 C1 - 4.NP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 04.12. 18 04.12. 18 657FF 661 elektrikáři[2] 10.10. 18 1 den 03.06. 19 03.06. 19

659 C1 - 4.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 02.12. 18 03.12. 18 656SS 657;662FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 08.10. 18 2 dny 30.05. 19 31.05. 19

660 C1 - 4.NP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 04.12. 18 04.12. 18 657FF 661 elektrikáři[2] 10.10. 18 1 den 03.06. 19 03.06. 19

661 C1 - 4.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 05.12. 18 05.12. 18 657;658;660;662 663FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

11.10. 18 1 den 14.06. 19 14.06. 19

662 C1 - 4.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 1 den 03.12. 18 03.12. 18 659FS-1 den 661;663FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

09.10. 18 1 den 13.06. 19 13.06. 19

663 C1 - 4.NP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 05.12. 18 06.12. 18 661FS-1 
den;662FS-1 den

664FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

11.10. 18 2 dny 14.06. 19 17.06. 19

664 C1 - 4.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 06.12. 18 07.12. 18 663FS-1 den 665FS-1 den věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

12.10. 18 2 dny 17.06. 19 18.06. 19

665 C1 - 4.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 6 dny 13.12. 18 18.12. 18 664FS-1 den;611 666FS-3 dny;694 věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

19.10. 18 7 dny 18.06. 19 26.06. 19

666 C1 - 4.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 6 dny 16.12. 18 21.12. 18 665FS-3 dny 667FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 22.10. 18 8 dny 24.06. 19 03.07. 19

667 C1 - 4.NP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 21.12. 18 23.12. 18 666FS-1 den 668FS+7 
upl.dny;670FS+28 
upl.dny;554FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

27.10. 18 3 dny 03.07. 19 05.07. 19

668 C1 - 4.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 02.01. 19 04.01. 19 667FS+7 upl.dny 670;669 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

07.11. 18 3 dny 15.07. 19 17.07. 19

669 C1 - 4.NP - TRAKT III Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 05.01. 19 05.01. 19 668 723 věžový jeřáb J1[30];prefa[3] 10.11. 18 1 den 18.07. 19 18.07. 19

670 C1 - 4.NP - TRAKT III Odstojkování 1 den 14.02. 19 14.02. 19 667FS+28 upl.dny;668;612;725FS+28 upl.dny728 pomocná pracovní četa[3] 18.12. 18 1 den 20.09. 19 20.09. 19

671 SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 4 .NP (TRAKT II - TRAKT III) 9 dny 04.01. 19 12.01. 19 07.11. 18 7 dny 15.07. 19 23.07. 19

672 C1 - 4.NP TRAKT II - III Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 04.01. 19 04.01. 19 647FS+7 
upl.dny;667FS+7 
upl.dny

675FS+7 upl.dny;673 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

07.11. 18 1 den 15.07. 19 15.07. 19

673 C1 - 4.NP TRAKT II - III Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 05.01. 19 05.01. 19 672 674 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

08.11. 18 1 den 16.07. 19 16.07. 19

674 C1 - 4.NP TRAKT II - III Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 06.01. 19 06.01. 19 673 675 četa bednění[3] 09.11. 18 1 den 17.07. 19 17.07. 19

675 C1 - 4.NP TRAKT II - III Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 12.01. 19 12.01. 19 672FS+7 upl.dny;674706 četa bednění[3] 15.11. 18 1 den 23.07. 19 23.07. 19

676 VRCHNÍ STAVBA C1 - 5 .NP 143 dny 19.12. 18 23.05. 19 25.10. 18 128 dny 27.06. 19 02.01. 20

677 MONOLIT C1 - 5 .NP TRAKT I 64 dny 17.03. 19 23.05. 19 23.01. 19 59 dny 02.10. 19 02.01. 20

678 C1 - 5.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 17.03. 19 17.03. 19 631;632;1323 679FS-1 
den;681SS;684

věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

23.01. 19 2 dny 02.10. 19 03.10. 19

679 C1 - 5.NP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 2 dny 18.03. 19 19.03. 19 678FS-1 den;681 682FF;683FS-1 
den;680FF

věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 24.01. 19 2 dny 03.10. 19 04.10. 19

680 C1 - 5.NP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 19.03. 19 19.03. 19 679FF 683FS-1 den elektrikáři[2] 25.01. 19 1 den 04.10. 19 04.10. 19

681 C1 - 5.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 1 den 17.03. 19 17.03. 19 678SS 679;684FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 23.01. 19 1 den 02.10. 19 02.10. 19

682 C1 - 5.NP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 19.03. 19 19.03. 19 679FF 683FS-1 den elektrikáři[2] 25.01. 19 1 den 04.10. 19 04.10. 19

683 C1 - 5.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 21.03. 19 21.03. 19 679FS-1 
den;680FS-1 
den;682FS-1 

685FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

27.01. 19 2 dny 10.10. 19 11.10. 19

684 C1 - 5.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 3 dny 18.03. 19 20.03. 19 681FS-1 den;678 685FS-1 den;683 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

24.01. 19 4 dny 04.10. 19 09.10. 19

685 C1 - 5.NP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 21.03. 19 22.03. 19 683FS-1 
den;684FS-1 den

686 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

27.01. 19 2 dny 11.10. 19 14.10. 19

686 C1 - 5.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 1 den 23.03. 19 23.03. 19 685 687 věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

29.01. 19 2 dny 14.10. 19 15.10. 19

687 C1 - 5.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 5 dny 24.03. 19 28.03. 19 686;633 688FS-2 dny;1371 věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

30.01. 19 7 dny 15.10. 19 23.10. 19

688 C1 - 5.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 7 dny 27.03. 19 02.04. 19 687FS-2 dny 689FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 02.02. 19 9 dny 18.10. 19 31.10. 19

689 C1 - 5.NP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 02.04. 19 04.04. 19 688FS-1 den 690FS+7 
upl.dny;692FS+28 
upl.dny;736;576FS+28

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

08.02. 19 4 dny 30.10. 19 04.11. 19

690 C1 - 5.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 12.04. 19 13.04. 19 689FS+7 
upl.dny;654;741

691;692 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

18.02. 19 3 dny 12.11. 19 14.11. 19

691 C1 - 5.NP - TRAKT I Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 14.04. 19 14.04. 19 690 745 věžový jeřáb J2[30];prefa[3] 20.02. 19 1 den 15.11. 19 15.11. 19

692 C1 - 5.NP - TRAKT I Odstojkování 1 den 23.05. 19 23.05. 19 689FS+28 upl.dny;690;747FS+28 upl.dny;634749SS pomocná pracovní četa[3] 29.03. 19 1 den 02.01. 20 02.01. 20

693 MONOLIT C1 - 5 .NP TRAKT II 81 dny 19.12. 18 18.03. 19 25.10. 18 76 dny 27.06. 19 10.10. 19

694 C1 - 5.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z jedné strany 2 dny 19.12. 18 20.12. 18 647;665 695;697SS věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

25.10. 18 2 dny 27.06. 19 28.06. 19

695 C1 - 5.NP - TRAKT II Výztuž stěn 1 den 21.12. 18 21.12. 18 694;697 698FF;699;696FF věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 27.10. 18 2 dny 01.07. 19 02.07. 19

696 C1 - 5.NP - TRAKT II Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 21.12. 18 21.12. 18 695FF 699 elektrikáři[2] 27.10. 18 1 den 02.07. 19 02.07. 19

697 C1 - 5.NP - TRAKT II Výztuž sloupů a parapetů 1 den 19.12. 18 19.12. 18 694SS 695;700FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 25.10. 18 2 dny 27.06. 19 28.06. 19

698 C1 - 5.NP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 21.12. 18 21.12. 18 695FF 699 elektrikáři[2] 27.10. 18 1 den 02.07. 19 02.07. 19

699 C1 - 5.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 03.01. 19 03.01. 19 695;696;698;700 701FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

01.11. 18 2 dny 05.07. 19 08.07. 19

700 C1 - 5.NP - TRAKT II Bednění sloupů a parapetů 3 dny 21.12. 18 23.12. 18 697FS-1 den 699;701FS-1 den věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

27.10. 18 4 dny 01.07. 19 04.07. 19

701 C1 - 5.NP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 19.01. 19 20.01. 19 699FS-1 
den;700FS-1 
den;1101

702FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

18.11. 18 2 dny 18.07. 19 19.07. 19

702 C1 - 5.NP - TRAKT II Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 20.01. 19 21.01. 19 701FS-1 den 703FS-1 den věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

19.11. 18 2 dny 19.07. 19 22.07. 19

703 C1 - 5.NP - TRAKT II Bednění stropů deskových 6 dny 21.01. 19 26.01. 19 702FS-1 den 704FS-3 dny;771 věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

20.11. 18 8 dny 22.07. 19 31.07. 19

704 C1 - 5.NP - TRAKT II Výztuž stropní desky 8 dny 24.01. 19 31.01. 19 703FS-3 dny 705FS-2 dny věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 23.11. 18 11 dny 26.07. 19 09.08. 19

705 C1 - 5.NP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových 4 dny 30.01. 19 02.02. 19 704FS-2 dny 706FS+7 
upl.dny;707FS+28 
upl.dny;751;591FS+28

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

29.11. 18 5 dny 08.08. 19 14.08. 19

706 C1 - 5.NP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 4 dny 12.02. 19 15.02. 19 705FS+7 
upl.dny;675

707 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

12.12. 18 4 dny 22.08. 19 27.08. 19

707 C1 - 5.NP - TRAKT II Odstojkování 1 den 18.03. 19 18.03. 19 705FS+28 upl.dny;706;762FS+28 upl.dny;649764SS pomocná pracovní četa[3] 15.01. 19 1 den 10.10. 19 10.10. 19

708 SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 5 .NP (TRAKT I - TRAKT II) 8 dny 12.04. 19 20.04. 19 18.02. 19 7 dny 12.11. 19 20.11. 19

709 C1 - 5.NP TRAKT I - II Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 12.04. 19 12.04. 19 705FS+7 
upl.dny;689FS+7 
upl.dny

712FS+7 upl.dny;710 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

18.02. 19 1 den 12.11. 19 12.11. 19

710 C1 - 5.NP TRAKT I - II Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 13.04. 19 13.04. 19 709 711 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

19.02. 19 1 den 13.11. 19 13.11. 19

711 C1 - 5.NP TRAKT I - II Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 14.04. 19 14.04. 19 710 712 četa bednění[3] 20.02. 19 1 den 14.11. 19 14.11. 19

712 C1 - 5.NP TRAKT I - II Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 20.04. 19 20.04. 19 709FS+7 upl.dny;711748 četa bednění[3] 26.02. 19 1 den 20.11. 19 20.11. 19

713 MONOLIT C1 - 5 .NP TRAKT III 74 dny 02.01. 19 16.03. 19 31.10. 18 56 dny 01.08. 19 17.10. 19

714 C1 - 5.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 02.01. 19 02.01. 19 667 715;717SS věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

31.10. 18 1 den 01.08. 19 01.08. 19

715 C1 - 5.NP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 03.01. 19 03.01. 19 714;717 718FF;719;716FF věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 01.11. 18 1 den 02.08. 19 02.08. 19

716 C1 - 5.NP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 03.01. 19 03.01. 19 715FF 719 elektrikáři[2] 01.11. 18 1 den 02.08. 19 02.08. 19

717 C1 - 5.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 1 den 02.01. 19 02.01. 19 714SS 715;720FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 31.10. 18 1 den 01.08. 19 01.08. 19

718 C1 - 5.NP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 03.01. 19 03.01. 19 715FF 719 elektrikáři[2] 01.11. 18 1 den 02.08. 19 02.08. 19

719 C1 - 5.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 06.01. 19 06.01. 19 715;716;718;720 721 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

04.11. 18 1 den 06.08. 19 06.08. 19

720 C1 - 5.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 2 dny 04.01. 19 05.01. 19 717FS-1 den 719;721 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

02.11. 18 2 dny 02.08. 19 05.08. 19

721 C1 - 5.NP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 1 den 07.01. 19 07.01. 19 719;720 722 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

05.11. 18 1 den 07.08. 19 07.08. 19

722 C1 - 5.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 1 den 08.01. 19 08.01. 19 721 723 věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

06.11. 18 1 den 08.08. 19 08.08. 19

723 C1 - 5.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 3 dny 09.01. 19 11.01. 19 722;669 724FS-1 den;751 věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

11.11. 18 4 dny 09.08. 19 14.08. 19

724 C1 - 5.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 4 dny 11.01. 19 14.01. 19 723FS-1 den 725FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 13.11. 18 6 dny 12.08. 19 19.08. 19

725 C1 - 5.NP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 2 dny 14.01. 19 15.01. 19 724FS-1 den 726FS+7 
upl.dny;728FS+28 
upl.dny;771;612FS+28

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

16.11. 18 3 dny 19.08. 19 21.08. 19

726 C1 - 5.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 23.01. 19 24.01. 19 725FS+7 upl.dny 728;727 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

29.11. 18 2 dny 29.08. 19 30.08. 19

727 C1 - 5.NP - TRAKT III Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 25.01. 19 25.01. 19 726 780 věžový jeřáb J1[30];prefa[3] 01.12. 18 1 den 02.09. 19 02.09. 19

728 C1 - 5.NP - TRAKT III Odstojkování 1 den 16.03. 19 16.03. 19 725FS+28 upl.dny;726;782FS+28 upl.dny;670784 pomocná pracovní četa[3] 13.01. 19 1 den 17.10. 19 17.10. 19

729 SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 5 .NP (TRAKT II - TRAKT III) 9 dny 10.02. 19 18.02. 19 10.12. 18 7 dny 30.08. 19 09.09. 19

730 C1 - 5.NP TRAKT II - III Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 10.02. 19 10.02. 19 705FS+7 
upl.dny;725FS+7 
upl.dny

733FS+7 upl.dny;731 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

10.12. 18 1 den 30.08. 19 30.08. 19

731 C1 - 5.NP TRAKT II - III Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 11.02. 19 11.02. 19 730 732 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

11.12. 18 1 den 02.09. 19 02.09. 19

732 C1 - 5.NP TRAKT II - III Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 12.02. 19 12.02. 19 731 733 četa bednění[3] 12.12. 18 1 den 03.09. 19 03.09. 19

733 C1 - 5.NP TRAKT II - III Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 18.02. 19 18.02. 19 730FS+7 upl.dny;732763 četa bednění[3] 18.12. 18 1 den 09.09. 19 09.09. 19

734 VRCHNÍ STAVBA C1 - 6 .NP 113 dny 27.01. 19 23.05. 19 26.11. 18 93 dny 15.08. 19 02.01. 20

735 MONOLIT C1 - 6 .NP TRAKT I 45 dny 05.04. 19 23.05. 19 11.02. 19 36 dny 05.11. 19 02.01. 20

736 C1 - 6.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 05.04. 19 05.04. 19 689 737;739SS věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

11.02. 19 1 den 05.11. 19 05.11. 19

737 C1 - 6.NP - TRAKT I Výztuž stěn 1 den 07.04. 19 07.04. 19 736;739 740FF;741;738FF věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 13.02. 19 1 den 07.11. 19 07.11. 19

738 C1 - 6.NP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 07.04. 19 07.04. 19 737FF 741 elektrikáři[2] 13.02. 19 1 den 07.11. 19 07.11. 19

739 C1 - 6.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 05.04. 19 06.04. 19 736SS 737;742FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 11.02. 19 2 dny 05.11. 19 06.11. 19

740 C1 - 6.NP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 07.04. 19 07.04. 19 737FF 741 elektrikáři[2] 13.02. 19 1 den 07.11. 19 07.11. 19

741 C1 - 6.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 09.04. 19 09.04. 19 737;738;740;742 743;690 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

15.02. 19 1 den 11.11. 19 11.11. 19

742 C1 - 6.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 3 dny 06.04. 19 08.04. 19 739FS-1 den 741;743 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

12.02. 19 3 dny 06.11. 19 08.11. 19

743 C1 - 6.NP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 1 den 10.04. 19 10.04. 19 741;742 744 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

16.02. 19 1 den 12.11. 19 12.11. 19

744 C1 - 6.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 1 den 11.04. 19 11.04. 19 743 745FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

17.02. 19 1 den 13.11. 19 13.11. 19

745 C1 - 6.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 4 dny 15.04. 19 18.04. 19 691;744FS-1 
den;1379

746FS-2 dny věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

21.02. 19 5 dny 18.11. 19 22.11. 19

746 C1 - 6.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 5 dny 17.04. 19 23.04. 19 745FS-2 dny 747FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 23.02. 19 6 dny 20.11. 19 27.11. 19

747 C1 - 6.NP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 2 dny 23.04. 19 24.04. 19 746FS-1 den 692FS+28 
upl.dny;748FS+7 
upl.dny;749FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

27.02. 19 3 dny 27.11. 19 29.11. 19

748 C1 - 6.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 02.05. 19 03.05. 19 747FS+7 
upl.dny;712

749 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

08.03. 19 2 dny 09.12. 19 10.12. 19

749 C1 - 6.NP - TRAKT I Odstojkování 1 den 23.05. 19 23.05. 19 692SS;747FS+28 upl.dny;748;7691404 pomocná pracovní četa[3] 29.03. 19 1 den 02.01. 20 02.01. 20

750 MONOLIT C1 - 6 .NP TRAKT II 44 dny 03.02. 19 18.03. 19 03.12. 18 41 dny 15.08. 19 10.10. 19

751 C1 - 6.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 03.02. 19 03.02. 19 705;723 752;754SS četa bednění[5];věžový jeřáb 
J1[65]

03.12. 18 1 den 15.08. 19 15.08. 19

752 C1 - 6.NP - TRAKT II Výztuž stěn 1 den 05.02. 19 05.02. 19 751;754 755FF;756;753FF věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 05.12. 18 1 den 19.08. 19 19.08. 19

753 C1 - 6.NP - TRAKT II Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 05.02. 19 05.02. 19 752FF 756 elektrikáři[2] 05.12. 18 1 den 19.08. 19 19.08. 19

754 C1 - 6.NP - TRAKT II Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 03.02. 19 04.02. 19 751SS 752;757FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 03.12. 18 2 dny 15.08. 19 16.08. 19

755 C1 - 6.NP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 05.02. 19 05.02. 19 752FF 756 elektrikáři[2] 05.12. 18 1 den 19.08. 19 19.08. 19

756 C1 - 6.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 07.02. 19 07.02. 19 752;753;755;757 758 četa bednění[5];věžový jeřáb 
J1[65]

07.12. 18 1 den 21.08. 19 21.08. 19

757 C1 - 6.NP - TRAKT II Bednění sloupů a parapetů 3 dny 04.02. 19 06.02. 19 754FS-1 den 756;758 četa bednění[5];věžový jeřáb 
J1[65]

04.12. 18 3 dny 16.08. 19 20.08. 19

758 C1 - 6.NP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 1 den 08.02. 19 08.02. 19 756;757 759 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

08.12. 18 1 den 22.08. 19 22.08. 19

759 C1 - 6.NP - TRAKT II Odbednění stěn, sloupů a parapetů 1 den 09.02. 19 09.02. 19 758 760 četa bednění[5];věžový jeřáb 
J1[35]

09.12. 18 1 den 23.08. 19 23.08. 19

760 C1 - 6.NP - TRAKT II Bednění stropů deskových 4 dny 10.02. 19 13.02. 19 759 761FS-2 dny věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

10.12. 18 5 dny 26.08. 19 30.08. 19

761 C1 - 6.NP - TRAKT II Výztuž stropní desky 5 dny 12.02. 19 16.02. 19 760FS-2 dny 762FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 12.12. 18 6 dny 28.08. 19 04.09. 19

762 C1 - 6.NP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových 2 dny 16.02. 19 17.02. 19 761FS-1 den 707FS+28 
upl.dny;763FS+7 
upl.dny;764FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

16.12. 18 6 dny 04.09. 19 11.09. 19

763 C1 - 6.NP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 25.02. 19 26.02. 19 762FS+7 
upl.dny;733

764 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

02.01. 19 2 dny 19.09. 19 20.09. 19

764 C1 - 6.NP - TRAKT II Odstojkování 1 den 18.03. 19 18.03. 19 707SS;762FS+28 upl.dny;763784 pomocná pracovní četa[3] 15.01. 19 1 den 10.10. 19 10.10. 19

765 SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 6 .NP (TRAKT I - TRAKT II) 8 dny 02.05. 19 10.05. 19 08.03. 19 7 dny 09.12. 19 17.12. 19

766 C1 - 6.NP TRAKT I - II Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 02.05. 19 02.05. 19 762FS+7 
upl.dny;747FS+7 
upl.dny

769FS+7 upl.dny;767 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

08.03. 19 1 den 09.12. 19 09.12. 19

767 C1 - 6.NP TRAKT I - II Betonáž atiky smršťovacího pruhu 1 den 03.05. 19 03.05. 19 766 768 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

09.03. 19 1 den 10.12. 19 10.12. 19

768 C1 - 6.NP TRAKT I - II Odbednění atiky smršťovacího pruhu 1 den 04.05. 19 04.05. 19 767 769 četa bednění[3] 10.03. 19 1 den 11.12. 19 11.12. 19

769 C1 - 6.NP TRAKT I - II Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 10.05. 19 10.05. 19 766FS+7 upl.dny;768749 četa bednění[3] 16.03. 19 1 den 17.12. 19 17.12. 19

770 MONOLIT C1 - 6 .NP TRAKT III 52 dny 27.01. 19 19.03. 19 26.11. 18 42 dny 22.08. 19 18.10. 19

771 C1 - 6.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 27.01. 19 27.01. 19 725;703 772;774SS věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

26.11. 18 1 den 22.08. 19 22.08. 19

772 C1 - 6.NP - TRAKT III Výztuž stěn 1 den 29.01. 19 29.01. 19 771;774 775FF;776;773FF věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 28.11. 18 1 den 26.08. 19 26.08. 19

773 C1 - 6.NP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 29.01. 19 29.01. 19 772FF 776 elektrikáři[2] 28.11. 18 1 den 26.08. 19 26.08. 19

HMG OBJETŮ C1, C2HMG OBJETŮ C1, C2

PŘEDÁNÍ STAVBY

Oznámení o zahájení prací

Předání a převzetí staveniště

Geodetické vytýčení objektu a podzemních sítí 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Úprava dopravního značení v okolí stavby dle DIR

Oplocení staveniště

Osazení buněk, kontejnerů, trafostanice, sloupů osvětlení

Zprovoznění trafostanice a rozvody elektro po staveništi

Výkop zapažené rýhy staveništní přípojky vody a splaškové kanalizaci

Položení potrubí staveništních přípojek vody a kanalizace

Tlakové zkoušky přípojek V1, V2, Ks

Proplach přípojky vody V2

Zásyp staveništních přípojek
1 den

6 dny
ZEMNÍ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE C1

C1
Likvidaci metalického kabelu Telefonica O2 - C1

C1 - Z9-16, Z23-25
Vytýčení rastru záporového pažení 

C1 - Z9-16, Z23-25
Vrty pro zápory tl. 620 mm, osazení zápor a betonáž paty

C1
Výkop stavební jámy I. část

C1 - Z9-16, Z23-25
Vrty pro kotvy

C1 - Z9-16, Z23-25
Vložení kotev záporového pažení

451 dny

C1 - Z9-16, Z23-25
Osazení kotevní převázky

C1 - Z9-16, Z23-25
Napnutí kotev

2 dny

C1
Výkop stavební jámy II. část

C1
Zřízení sedimentační jímky včetně šachet

C1
Vytýčení přípojky kanalizace dešťové

C1
Hloubení rýhy pro přípojku staveništní kanalizace dešťové Kd

C1
Uložení potrubí staveništní kanalizační přípojky dešťové Kd

C1
Revizní šachta kanalizační přípojky dešťové Kd

C1
Zkouška vodotěsnosti dešťové kanalizace

C1
Zásyp rýhy sypaninou staveništní kanalizační přípojky dešťové Kd

C1
Zřízení drenážních šachet pro odčerpaní vody z výkopy

2 dny

C1
Začátek čerpání vody do sedimentační jímky a nádledně do veřejné kanalizace děšťové vody

C1 - Z1- 8, štětovnice
Vytýčení rastru záporového pažení a štětovnic

4 dny

C1 - Z1-8
Vrty pro zápory tl. 620 mm, osazení zápor a betonáž paty

C1 - Z1-8
Výkop stavební jámy III. část

C1 - Z1-8
Vrty pro kotvy

C1 - Z1-8
Injektáž kotvy

C1 - Z1-8
Osazení kotevní převázky

7 dny

C1 - Z1-8
Napnutí kotev

C1
Vhánění štětovnic

C1
Hloubení stavební jámy IV. část

C1
Válcovaná kamenná drť tl. 200 mm - příprava povrchu pro pojezd pilotovací soupravy

17 dny
ZEMNÍ PRÁCE C2

C2 -  Z17- 23 (z důvodu vedení stávající IS )

Vytýčení rastru záporového pažení
5 dny

C2 - Z17-23
Vrty pro zápory tl. 620 mm, osazení zápor a betonáž paty

C2
Výkop stavební jámy

C2
Hřebíkové stěny svislé uložení 1 x sít KARI 100/100/6 bez urovnání + svislé hřebíky 2 x R16 bez hlavy  

C2
Hřebíkové stěny stříkaný beton C20/25 tl. 100 mm

123 dny

C2
Zřízení drenážních šachet pro odčerpaní vody z výkopy

6 dny

C2
Začátek čerpání vody do sedimentační jímky, voda z jímky bude odvážená prozatím cisternou, než bude napojena na veřejnou kanalizaci dešťové vody

11 dny

ZVLÁŠTNÍ ZÁKLADÁNÍ - PILOTY

PILOTY C1 - 3.PP

C1 - 3.PP
Vytýčení pilot

C1 - 3.PP
Provádění vrtů piloty bez pažení, vložení armovací výztuže, betonáž pilot

48 dny
PILOTY C1 - 2.PP

C1 - 2.PP
Vytýčení pilot

C1 - 2.PP
Provádění vrtů piloty bez pažení, vložení armovací výztuže, betonáž pilot

48 dny

12 dny
VĚŽOVÉ JEŘÁBY

16 dny
VĚŽOVÝ JEŽÁB J1

C1 - TRAKT II. a III.
Provádění vrtů piloty bez pažení, vložení armovací výztuže, betonáž pilot pro věžový jeřáb J1

C1 - TRAKT II. a III.
Bednění čel podkladního betonu pod věžový jeřáb J1

C1 - TRAKT II. a III.
Betonáž podkladního betonu pod věžový jeřáb J1

C1 - TRAKT II. a III.
Odbednění čel podkladního betonu pod věžový jeřáb J1

C1 - TRAKT II. a III.
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm pod věžový jeřáb J1

C1 - TRAKT II. a III.
Bednění čel základové desky pod věžový jeřáb J1

C1 - TRAKT II. a III.
Výztuž základu pod věžový jeřáb J1

C1 - TRAKT II. a III.
Betonáž žb základové desky pod věžový jeřáb J1

C1 - TRAKT II. a III.
Odbednění čel základové desky pod věžový jeřáb J1

C1 - TRAKT II. a III.
Montáž věžového jeřábu J1

16 dny

12 dny
VĚŽOVÝ JEŘÁB J2

C2 - TRAKT III. 
Provádění vrtů piloty bez pažení, vložení armovací výztuže, betonáž pilot pro věžový jeřáb J2

C2 - TRAKT III. 
Bednění čel podkladního betonu pod věžový jeřáb J2

C2 - TRAKT III. 
Betonáž podkladního betonu pod věžový jeřáb J2

C2 - TRAKT III. 
Odbednění čel podkladního betonu pod věžový jeřáb J2

C2 - TRAKT III. 
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm pod věžový jeřáb J2

C2 - TRAKT III. 
Bednění čel základové desky pod věžový jeřáb J2

C2 - TRAKT III. 
Výztuž základu pod věžový jeřáb J2

C2 - TRAKT III. 
Betonáž ŽB základové desky pod věžový jeřáb J2

C2 - TRAKT III. 
Odbednění čel základové desky pod věžový jeřáb J2

C2 - TRAKT III. 
Montáž věžového jeřábu J2

12 dny
VĚŽOVÝ JEŘÁB J3

C2 - TRAKT I. a II.
Provádění vrtů piloty bez pažení, vložení armovací výztuže, betonáž pilot pro věžový jeřáb J3

C2 - TRAKT I. a II.
Bednění čel podkladního betonu pod věžový jeřáb J3

C2 - TRAKT I. a II.
Betonáž podkladního betonu pod věžový jeřáb J3

C2 - TRAKT I. a II.
Odbednění čel podkladního betonu pod věžový jeřáb J3

C2 - TRAKT I. a II.
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm pod věžový jeřáb J3

C2 - TRAKT I. a II.
Bednění čel základové desky pod věžový jeřáb J3

C2 - TRAKT I. a II.
Výztuž základu pod věžový jeřáb J3

C2 - TRAKT I. a II.
Betonáž ŽB základové desky pod věžový jeřáb J3

C2 - TRAKT I. a II.
Odbednění čel zákaladové desky pod věžový jeřáb J3

1 den

C2 - TRAKT I. a II.
Montáž věžového jeřábu J3

6 dny

ZÁKLADOVÁ SPÁRA C1 - 3.PP

C1 - 3.PP
Dočištění základové spáry + výkopy pod základovou spárou

2 dny
DRENÁŽNÍ SYSTÉM C1 - 3.PP

C1 - 3.PP - TRAKT I
Drenáž liniová

C1 - 3.PP - TRAKT I
Drenáž liniová

C1 - 3.PP - TRAKT I
Drenáž liniová

3 dny
UZEMNĚNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 3 PP

7 dny
UZEMNĚNÍ C1 - 3.PP - TRAKT I

C1 - 3.PP - TRAKT I
Výkop rýhy pro betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi š. 200 mm, v. 100 mm

C1 - 3.PP - TRAKT I
Betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi

C1 - 3.PP - TRAKT I
Zemnící páska zinkovaná FeZn 30/4mm uložený v betonu krytí 10cm

UZEMNĚNÍ C1 - 3.PP - TRAKT II

C1 - TRAKT II
Výkop rýhy pro betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi š. 200 mm, v. 100 mm

C1 - TRAKT II
Betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi

C1 - TRAKT II
Zemnící páska zinkovaná FeZn 30/4mm uložený v betonu krytí 10cm

5 dny
JÍMKY A DOJEZDY VÝTAHŮ C1 - 3 PP

7 dny
C1 - 3 PP - jímky a dojezdy výtahů - TRAKT I

C1 - 3 PP - TRAKT I
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3 PP - TRAKT I
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a dojezdů výtahů

C1 - 3 PP - TRAKT I
Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3 PP - TRAKT I
Výztuž základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3 PP - TRAKT I
Betonáž základové desky tl. 300 mm v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3 PP - TRAKT I
Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3 PP - TRAKT I
Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 3 PP - TRAKT I
Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 3 PP - TRAKT I
Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 3 PP - TRAKT I
Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů

C1 - 3 PP - TRAKT I
Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek

C1 - 3 PP - TRAKT I
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

C1 - 3 PP - TRAKT I
Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, příčně i podélně výztužné včetně betonáže (jímky, dojezdy výtahů )

C1 - 3 PP - TRAKT I
Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů )

C1 - 3 PP - jímky a dojezdy výtahů - TRAKT II

C1 - 3.PP - TRAKT II
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3.PP - TRAKT II
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a dojezdů výtahů

C1 - 3.PP - TRAKT II
Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3.PP - TRAKT II
Výztuž základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3.PP - TRAKT II
Betonáž základové desky tl. 300 mm v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3.PP - TRAKT II
Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3.PP - TRAKT II
Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 3.PP - TRAKT II
Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 3.PP - TRAKT II
Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 3.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů

C1 - 3.PP - TRAKT II
Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek

C1 - 3.PP - TRAKT II
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

C1 - 3.PP - TRAKT II
Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, příčně i podélně výztužné včetně betonáže (jímky, dojezdy výtahů )

C1 - 3.PP - TRAKT II
Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů )

122 dny
C1 - 3 PP - jímky a dojezdy výtahů - TRAKT III

C1 - 3.PP - TRAKT III
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3.PP TRAKT III
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a dojezdů výtahů

C1 - 3.PP TRAKT III
Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3.PP TRAKT III
Výztuž základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3.PP TRAKT III
Betonáž základové desky tl. 300 mm v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3.PP TRAKT III
Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 3.PP TRAKT III
Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 3.PP TRAKT III
Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 3.PP TRAKT III
Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 3.PP TRAKT III
Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů

C1 - 3.PP TRAKT III
Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek

C1 - 3.PP TRAKT III
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

C1 - 3.PP TRAKT III
Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, příčně i podélně výztužné včetně betonáže (jímky, dojezdy výtahů )

C1 - 3.PP TRAKT III
Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů )

5 dny
PODKLADNÍ BETON ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 3.PP

7 dny
PODKLADNÍ BETON ZS  C1 - 3.PP - TRAKT I

C1 - 3.PP - TRAKT I
Bednění čel podkladního betonu

C1 - 3.PP - TRAKT I
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm

C1 - 3.PP - TRAKT I
Odbednění čel podkladové desky

PODKLADNÍ BETON ZS  C1 - 3.PP - TRAKT II

C1 - 3.PP - TRAKT II
Bednění čel podkladního betonu

C1 - 3.PP - TRAKT II
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm

C1 - 3.PP - TRAKT II
Odbednění čel podkladové desky

122 dny
PODKLADNÍ BETON ZS  C1 - 3.PP - TRAKT III

C1 - 3.PP - TRAKT III
Bednění čel podkladního betonu

C1 - 3.PP - TRAKT III
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm

C1 - 3.PP - TRAKT III
Odbednění čel podkladové desky

5 dny
HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 3.PP

C1 - 3.PP - TRAKT I
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část

C1 - 3.PP - TRAKT II
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část

C1 - 3.PP - TRAKT III
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část

8 dny
ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 3.PP

7 dny
ZS C1 - 3.PP - TRAKT I

C1 - 3.PP - TRAKT I
Zřízení bednění čel základové desky

C1 - 3.PP - TRAKT I
Výztuž základové desky

C1 - 3.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB základové desky

C1 - 3.PP - TRAKT I
Odbednění čel základové desky

ZS C1 - 3.PP - TRAKT II

C1 - 3.PP - TRAKT II
Zřízení bednění čel základové desky

C1 - 3.PP - TRAKT II
Výztuž základové desky

C1 - 3.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB základové desky

C1 - 3.PP - TRAKT II
Odbednění čel základové desky

122 dny
ZS C1 - 3.PP - TRAKT III

C1 - 3.PP - TRAKT III
Zřízení bednění čel základové desky

C1 - 3.PP - TRAKT III
Výztuž základové desky

C1 - 3.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB základové desky

C1 - 3.PP - TRAKT III
Odbednění čel základové desky

9 dny
SPODNÍ STAVBA C1 - 3.PP

7 dny
MONOLIT C1 - 3.PP - TRAKT I 

C1 - 3.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C1 - 3.PP - TRAKT I
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C1 - 3.PP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 3.PP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

C1 - 3.PP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C1 - 3.PP - TRAKT I
Výztuž sloupů

C1 - 3.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C1 - 3.PP - TRAKT I
Bednění sloupů

1 den

C1 - 3.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů a stěn

C1 - 3.PP - TRAKT I
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C1 - 3.PP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 3.PP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 3.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 3.PP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 3.PP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

55 dny

C1 - 3.PP - TRAKT I
Odstojkování

42 dny

MONOLIT C1 - 3.PP - TRAKT II

C1 - 3.PP - TRAKT II
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C1 - 3.PP - TRAKT II
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C1 - 3.PP - TRAKT II
Výztuž stěn

C1 - 3.PP - TRAKT II
Výztuž sloupů

C1 - 3.PP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C1 - 3.PP - TRAKT II
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C1 - 3.PP - TRAKT II
Bednění sloupů

1 den

C1 - 3.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů a stěn

C1 - 3.PP - TRAKT II
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C1 - 3.PP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C1 - 3.PP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C1 - 3.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 3.PP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 3.PP - TRAKT II
Odstojkování

24 dny

122 dny
MONOLIT C1 - 3.PP - TRAKT III

C1 - 3.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C1 - 3.PP - TRAKT III
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C1 - 3.PP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 3.PP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

C1 - 3.PP - TRAKT III
Výztuž sloupů

C1 - 3.PP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C1 - 3.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C1 - 3.PP - TRAKT III
Bednění sloupů

2 dny

C1 - 3.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů a stěn

C1 - 3.PP - TRAKT III
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C1 - 3.PP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C1 - 3.PP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C1 - 3.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 3.PP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 3.PP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

56 dny

C1 - 3.PP - TRAKT III
Odstojkování

23 dny

3 dny
SVISLÁ HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY C1 3.PP

C1 - 3.PP - TRAKT I
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm, včetně ochranné geotextílie

C1 - 3.PP - TRAKT I
Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, příčně i podélně výztužné včetně betonáže

9 dny

C1 - 3.PP - TRAKT II
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm, včetně ochranné geotextílie

C1 - 3.PP - TRAKT II
Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, příčně i podélně výztužné včetně betonáže

3 dny

ČÁSTEČNÝ OBSYP C1 - 3.PP

C1 3.PP - TRAKT I a II
Hutněný obsyp kolem objektu C1 - 3.PP

C1 3.PP - TRAKT I a II
Vytahování štětovnic

ZÁKLADOVÁ SPÁRA - C1 - 2.PP

C1 - 2.PP
Dočištění základové spáry + výkopy pod základovou spárou

DRENÁŽNÍ SYSTÉM C1 - 2.PP

C1 - 2.PP - TRAKT I
Drenáž liniová

C1 - 2.PP - TRAKT II
Drenáž liniová

C1 - 2.PP - TRAKT III
Drenáž liniová

UZEMNĚNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 2.PP

UZEMNĚNÍ C1 - 2.PP TRAKT I

C1 - 2.PP - TRAKT I
Výkop rýhy pro betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi š. 200 mm, v. 100 mm

C1 - 2.PP - TRAKT I
Betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi

C1 - 2.PP - TRAKT I
Zemnící páska zinkovaná FeZn 30/4mm uložený v betonu krytí 10cm

86 dny
UZEMNĚNÍ C1 - 2.PP TRAKT II

C1 - 2.PP - TRAKT II
Výkop rýhy pro betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi š. 200 mm, v. 100 mm

C1 - 2.PP - TRAKT II
Betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi

C1 - 2.PP - TRAKT II
Zemnící páska zinkovaná FeZn 30/4mm uložený v betonu krytí 10cm

16 dny

2 dny
JÍMKY A DOJEZDY VÝTAHŮ C1 - 2.PP

C1 - 2 PP - TRAKT I jímky a dojezdy výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a dojezdů výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Výztuž základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 2.PP - TRAKT I
Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 2.PP - TRAKT I
Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 2.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek

C1 - 2.PP - TRAKT I
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, příčně i podélně výztužné večtně betonáže (jímky, dojezdy výtahů )

C1 - 2.PP - TRAKT I
Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů )

73 dny
C1 - 2 PP - TRAKT III jímky a dojezdy výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT III
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT III
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a dojezdů výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT III
Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT III
Výztuž základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT III
Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT III
Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT III
Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 2.PP - TRAKT III
Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 2.PP - TRAKT III
Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách

C1 - 2.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT III
Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek

C1 - 2.PP - TRAKT III
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

C1 - 2.PP - TRAKT III
Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, příčně i podélně výztužné večtně betonáže (jímky, dojezdy výtahů )

C1 - 2.PP - TRAKT III
Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů )

2 dny
PODKLADNÍ BETON C1 - 2 PP

PODKLADNÍ BETON ZS C1 - 2.PP - TRAKT I

C1 - 2.PP - TRAKT I
Bednění čel podkladního betonu

C1 - 2.PP - TRAKT I
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm

C1 - 2.PP - TRAKT I
Odbednění čel podkladové desky

70 dny
PODKLADNÍ BETON ZS C1 - 2.PP - TRAKT II

C1 - 2.PP - TRAKT II
Bednění čel podkladního betonu

C1 - 2.PP - TRAKT II
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm

C1 - 2.PP - TRAKT II
Odbednění čel podkladové desky

73 dny
PODKLADNÍ BETON ZS C1 - 2.PP - TRAKT III

C1 - 2.PP - TRAKT III
Bednění čel podkladního betonu

C1 - 2.PP - TRAKT III
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm

C1 - 2.PP - TRAKT III
Odbednění čel podkladové desky

1 den
HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY C1 - 2.PP

C1 - 2.PP - TRAKT I
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část

C1 - 2.PP - TRAKT II
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část

C1 - 2.PP - TRAKT III
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část

3 dny
ZÁKLADOVÁ DESKA C1 - 2.PP

ZD C1 - 2.PP TRAKT I

C1 - 2.PP - TRAKT I
Zřízení bednění čel základové desky

C1 - 2.PP - TRAKT I
Výztuž základové desky

C1 - 2.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB základové desky

C1 - 2.PP - TRAKT I
Odbednění čel základové desky

70 dny
ZD C1 - 2.PP TRAKT II

C1 - 2.PP - TRAKT II
Zřízení bednění čel základové desky

C1 - 2.PP - TRAKT II
Výztuž základové desky

C1 - 2.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB základové desky

C1 - 2.PP - TRAKT II
Odbednění čel základové desky

73 dny
ZD C1 - 2.PP TRAKT III

C1 - 2.PP - TRAKT III
Zřízení bednění čel základové desky

C1 - 2.PP - TRAKT III
Výztuž základové desky

C1 - 2.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB základové desky

C1 - 2.PP - TRAKT III
Odbednění čel základové desky

3 dny
SPODNÍ STAVBA C1 - 2.PP

MONOLIT - C1 - 2.PP TRAKT I

C1 - 2.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C1 - 2.PP - TRAKT I
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C1 - 2.PP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 2.PP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

3 dny

C1 - 2.PP - TRAKT I
Výztuž sloupů

2 dny

C1 - 2.PP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí ) 3 dny

C1 - 2.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C1 - 2.PP - TRAKT I
Bednění sloupů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů a stěn

C1 - 2.PP - TRAKT I
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Bednění stropů deskových a trámů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Výztuž stropní desky a trámů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových a trámů

C1 - 2.PP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových, trámů a přestojkování

C1 - 2.PP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

C1 - 2.PP - TRAKT I
Odstojkování

21 dny

70 dny
MONOLIT - C1 - 2.PP TRAKT II

C1 - 2.PP - TRAKT II
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C1 - 2.PP - TRAKT II
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C1 - 2.PP - TRAKT II
Výztuž stěn

C1 - 2.PP - TRAKT II
Výztuž sloupů

2 dny

C1 - 2.PP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )1 den

C1 - 2.PP - TRAKT II
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C1 - 2.PP - TRAKT II
Bednění sloupů

6 dny

C1 - 2.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů a stěn

C1 - 2.PP - TRAKT II
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C1 - 2.PP - TRAKT II
Bednění stropů deskových a trámů

C1 - 2.PP - TRAKT II
Výztuž stropní desky a trámů

C1 - 2.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových a trámů

C1 - 2.PP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových, trámů a přestojkování

69 dny

C1 - 2.PP - TRAKT II
Odstojkování

23 dny

73 dny
MONOLIT - C1 - 2.PP TRAKT III

C1 - 2.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C1 - 2.PP - TRAKT III
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C1 - 2.PP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 2.PP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

C1 - 2.PP - TRAKT III
Výztuž sloupů

1 den

C1 - 2.PP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí ) 3 dny

C1 - 2.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C1 - 2.PP - TRAKT III
Bednění sloupů

C1 - 2.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů a stěn

C1 - 2.PP - TRAKT III
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C1 - 2.PP - TRAKT III
Bednění stropů deskových a trámů

C1 - 2.PP - TRAKT III
Výztuž stropní desky a trámů

C1 - 2.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových a trámů

C1 - 2.PP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových, trámů a přestojkování

C1 - 2.PP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

3 dny

C1 - 2.PP - TRAKT III
Odstojkování

1 den

SPODNÍ STAVBA C1 - 1.PP

MONOLIT - C1 - 1.PP TRAKT I

C1 - 1.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C1 - 1.PP - TRAKT I
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C1 - 1.PP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 1.PP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

C1 - 1.PP - TRAKT I
Ocelové a kabelové průchodky

2 dny

C1 - 1.PP - TRAKT I
Výztuž sloupů, atik a parapetů

C1 - 1.PP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C1 - 1.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C1 - 1.PP - TRAKT I
Bednění sloupů, atik a parapetů

4 dny

C1 - 1.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů, stěn, atik a parapetů

C1 - 1.PP - TRAKT I
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C1 - 1.PP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 1.PP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 1.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 1.PP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 1.PP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

22 dny

C1 - 1.PP - TRAKT I
Odstojkování

51 dny

70 dny
MONOLIT - C1 - 1.PP TRAKT II

C1 - 1.PP - TRAKT II
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C1 - 1.PP - TRAKT II
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C1 - 1.PP - TRAKT II
Výztuž stěn

C1 - 1.PP - TRAKT II
Ocelové a kabelové průchodky

1 den

C1 - 1.PP - TRAKT II
Výztuž sloupů

1 den

C1 - 1.PP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )1 den

C1 - 1.PP - TRAKT II
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C1 - 1.PP - TRAKT II
Bednění sloupů

3 dny

C1 - 1.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů, stěn

C1 - 1.PP - TRAKT II
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C1 - 1.PP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C1 - 1.PP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C1 - 1.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových a trámů

C1 - 1.PP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

66 dny

C1 - 1.PP - TRAKT II
Odstojkování

28 dny

73 dny
MONOLIT - C1 - 1.PP TRAKT III

C1 - 1.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C1 - 1.PP - TRAKT III
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C1 - 1.PP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 1.PP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C1 - 1.PP - TRAKT III
Ocelové a kabelové průchodky

2 dny

C1 - 1.PP - TRAKT III
Výztuž sloupů, atik a parapetů

C1 - 1.PP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí ) 3 dny

C1 - 1.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C1 - 1.PP - TRAKT III
Bednění sloupů, atik a parapetů

1 den

C1 - 1.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů, stěn, atik a parapetů

C1 - 1.PP - TRAKT III
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C1 - 1.PP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C1 - 1.PP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C1 - 1.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 1.PP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 1.PP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

1 den

C1 - 1.PP - TRAKT III
Odstojkování

46 dny

186 dny
DEMOLICE A PRŮCHOD B1 - C1 2.PP

C1 - 2.PP
Bourací práce mezi B1 - C1 (včetně podepření )

C1 - 2.PP
Výztuž sloupu, prahu a nového překladu průchodu B1 - C1

C1 - 2.PP
Bednění průchodu B1 - C1

C1 - 2.PP
Betonáž ŽB sloupů, prahu a nového překladu průchodu B1 - C1

C1 - 2.PP
Odstranění bednění průchodu B1 - C1

6 dny

91,67 dny
SVISLÁ HI A OBSYP OBJEKTU C1

C1 - 3.PP
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm, včetně ochranné geotextílie

C1 - 3.PP
Obsyp objektů sypaninou se zhutněním

C1 - 3.PP
Vytahování štětovnic

15 dny

C1 - 2.PP
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm, včetně ochranné geotextílie

C1 - 2.PP
Obsyp objektů sypaninou se zhutněním

C1 - 2.PP
Vytahování zápor

C1 - 1.PP
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm, včetně ochranné geotextílie

C1 - 1.PP
Hydroizolační pás BITUTHENE včetně penetrace podkladu a montáže XPS STYRODUR

C1 - 1.PP
Obsyp objektů sypaninou se zhutněním

21,67 dny

12 dny
VRCHNÍ STAVBA C1 - 1.NP

12 dny
MONOLIT C1 - 1.NP TRAKT I

C1 - 1.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 1.NP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 1.NP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

25 dny

C1 - 1.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 1.NP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí ) 25 dny

C1 - 1.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 1.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

12 dny

C1 - 1.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 1.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 1.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 1.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 1.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 1.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 1.NP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

C1 - 1.NP - TRAKT I
Odstojkování

60 dny

70 dny
MONOLIT C1 - 1.NP TRAKT II

C1 - 1.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 1.NP - TRAKT II
Výztuž stěn

C1 - 1.NP - TRAKT II
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

5 dny

C1 - 1.NP - TRAKT II
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 1.NP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí ) 5 dny

C1 - 1.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 1.NP - TRAKT II
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 1.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 1.NP - TRAKT II
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 1.NP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C1 - 1.NP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C1 - 1.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 1.NP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

65 dny

C1 - 1.NP - TRAKT II
Odstojkování

12 dny

187 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 1.NP (TRAKT I - TRAKT II )

C1 - 1.NP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C1 - 1.NP TRAKT I - II
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C1 - 1.NP TRAKT I - II
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C1 - 1.NP TRAKT I - II
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

6 dny

75 dny
MONOLIT C1 - 1.NP TRAKT III

C1 - 1.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 1.NP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 1.NP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

C1 - 1.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 1.NP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C1 - 1.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 1.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

1 den

C1 - 1.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 1.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 1.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C1 - 1.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C1 - 1.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 1.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 1.NP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

3 dny

C1 - 1.NP - TRAKT III
Odstojkování

18 dny

192 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 1.NP (TRAKT II - TRAKT III )

C1 - 1.NP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C1 - 1.NP TRAKT II - III
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C1 - 1.NP TRAKT II - III
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C1 - 1.NP TRAKT II - III
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

11 dny

12 dny
VRCHNÍ STAVBA C1 - 2.NP

1 den
MONOLIT C1 - 2.NP TRAKT I

C1 - 2.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 2.NP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 2.NP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C1 - 2.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 2.NP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

2 dny

C1 - 2.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 2.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 2.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 2.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

1 den

C1 - 2.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 2.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 2.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 2.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 2.NP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

27 dny

C1 - 2.NP - TRAKT I
Odstojkování

26 dny

70 dny
MONOLIT C1 - 2.NP TRAKT II

C1 - 2.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 2.NP - TRAKT II
Výztuž stěn

C1 - 2.NP - TRAKT II
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

C1 - 2.NP - TRAKT II
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 2.NP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C1 - 2.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 2.NP - TRAKT II
Bednění sloupů a parapetů

1 den

C1 - 2.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 2.NP - TRAKT II
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 2.NP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C1 - 2.NP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C1 - 2.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 2.NP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

59 dny

C1 - 2.NP - TRAKT II
Odstojkování

46 dny

164 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 2.NP (TRAKT I - TRAKT II )

C1 - 2.NP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C1 - 2.NP TRAKT I - II
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C1 - 2.NP TRAKT I - II
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

4 dny

C1 - 2.NP TRAKT I - II
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

14 dny

75 dny
MONOLIT C1 - 2.NP TRAKT III

C1 - 2.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 2.NP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 2.NP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

7 dny

C1 - 2.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 2.NP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

7 dny

C1 - 2.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 2.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 2.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 2.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 2.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C1 - 2.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C1 - 2.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 2.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 2.NP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

2 dny

C1 - 2.NP - TRAKT III
Odstojkování

22 dny

162 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 2.NP (TRAKT II - TRAKT III )

C1 - 2.NP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C1 - 2.NP TRAKT II - III
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C1 - 2.NP TRAKT II - III
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

4 dny

C1 - 2.NP TRAKT II - III
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

12 dny

18 dny
VRCHNÍ STAVBA C1 - 3.NP

18 dny
MONOLIT C1 - 3.NP TRAKT I

C1 - 3.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 3.NP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 3.NP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C1 - 3.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 3.NP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

2 dny

C1 - 3.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 3.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 3.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 3.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

13 dny

C1 - 3.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 3.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 3.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 3.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 3.NP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

37 dny

C1 - 3.NP - TRAKT I
Odstojkování

70 dny
MONOLIT C1 - 3.NP TRAKT II

C1 - 3.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 3.NP - TRAKT II
Výztuž stěn

C1 - 3.NP - TRAKT II
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C1 - 3.NP - TRAKT II
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 3.NP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

2 dny

C1 - 3.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 3.NP - TRAKT II
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 3.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 3.NP - TRAKT II
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 3.NP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C1 - 3.NP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C1 - 3.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 3.NP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

75 dny

C1 - 3.NP - TRAKT II
Odstojkování

115 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 3.NP (TRAKT I - TRAKT II )

C1 - 3.NP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C1 - 3.NP TRAKT I - II
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C1 - 3.NP TRAKT I - II
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C1 - 3.NP TRAKT I - II
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

70 dny
MONOLIT C1 - 3.NP TRAKT III

C1 - 3.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 3.NP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 3.NP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

C1 - 3.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 3.NP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C1 - 3.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 3.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 3.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 3.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 3.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C1 - 3.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C1 - 3.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 3.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 3.NP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

C1 - 3.NP - TRAKT III
Odstojkování

139 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 3.NP (TRAKT II - TRAKT III )

C1 - 3.NP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C1 - 3.NP TRAKT II - III
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C1 - 3.NP TRAKT II - III
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C1 - 3.NP TRAKT II - III
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

24 dny

18 dny
VRCHNÍ STAVBA C1 - 4.NP

MONOLIT C1 - 4.NP TRAKT I

C1 - 4.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 4.NP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 4.NP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C1 - 4.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 4.NP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )2 dny

C1 - 4.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 4.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 4.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 4.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 4.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 4.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 4.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 4.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 4.NP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

7 dny

C1 - 4.NP - TRAKT I
Odstojkování

18 dny

76 dny
MONOLIT C1 - 4.NP TRAKT II

C1 - 4.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 4.NP - TRAKT II
Výztuž stěn

C1 - 4.NP - TRAKT II
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C1 - 4.NP - TRAKT II
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 4.NP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )2 dny

C1 - 4.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 4.NP - TRAKT II
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 4.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 4.NP - TRAKT II
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 4.NP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C1 - 4.NP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C1 - 4.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 4.NP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

39 dny

C1 - 4.NP - TRAKT II
Odstojkování

14 dny

21 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 4.NP (TRAKT I - TRAKT II )

C1 - 4.NP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C1 - 4.NP TRAKT I - II
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C1 - 4.NP TRAKT I - II
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C1 - 4.NP TRAKT I - II
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

21 dny

76 dny
MONOLIT C1 - 4.NP TRAKT III

C1 - 4.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 4.NP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 4.NP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

C1 - 4.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 4.NP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C1 - 4.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 4.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

1 den

C1 - 4.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 4.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

6 dny

C1 - 4.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C1 - 4.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C1 - 4.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 4.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 4.NP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

3 dny

C1 - 4.NP - TRAKT III
Odstojkování

29 dny

120 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 4.NP (TRAKT II - TRAKT III )

C1 - 4.NP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C1 - 4.NP TRAKT II - III
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C1 - 4.NP TRAKT II - III
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C1 - 4.NP TRAKT II - III
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

28 dny

VRCHNÍ STAVBA C1 - 5.NP

MONOLIT C1 - 5.NP TRAKT I

C1 - 5.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 5.NP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 5.NP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C1 - 5.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )2 dny

C1 - 5.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 5.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 5.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 5.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 5.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 5.NP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

C1 - 5.NP - TRAKT I
Odstojkování

62 dny
MONOLIT C1 - 5.NP TRAKT II

C1 - 5.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 5.NP - TRAKT II
Výztuž stěn

C1 - 5.NP - TRAKT II
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C1 - 5.NP - TRAKT II
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )2 dny

C1 - 5.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

16 dny

C1 - 5.NP - TRAKT II
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT II
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C1 - 5.NP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C1 - 5.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 5.NP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

30 dny

C1 - 5.NP - TRAKT II
Odstojkování

26 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 5.NP (TRAKT I - TRAKT II )

C1 - 5.NP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C1 - 5.NP TRAKT I - II
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C1 - 5.NP TRAKT I - II
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

4 dny

C1 - 5.NP TRAKT I - II
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

9 dny

64 dny
MONOLIT C1 - 5.NP TRAKT III

C1 - 5.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 5.NP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C1 - 5.NP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C1 - 5.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )2 dny

C1 - 5.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 5.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 5.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C1 - 5.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C1 - 5.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 5.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C1 - 5.NP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

8 dny

C1 - 5.NP - TRAKT III
Odstojkování

2 dny

87 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 5.NP (TRAKT II - TRAKT III )

C1 - 5.NP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C1 - 5.NP TRAKT II - III
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C1 - 5.NP TRAKT II - III
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C1 - 5.NP TRAKT II - III
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

6 dny

1 den
VRCHNÍ STAVBA C1 - 6.NP

MONOLIT C1 - 6.NP TRAKT I

C1 - 6.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 6.NP - TRAKT I
Výztuž stěn

C1 - 6.NP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

1 den

C1 - 6.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 6.NP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )1 den

C1 - 6.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 6.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 6.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 6.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

4 dny

C1 - 6.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C1 - 6.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C1 - 6.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 6.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

18 dny

C1 - 6.NP - TRAKT I
Odstojkování

62 dny
MONOLIT C1 - 6.NP TRAKT II

C1 - 6.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 6.NP - TRAKT II
Výztuž stěn

C1 - 6.NP - TRAKT II
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

1 den

C1 - 6.NP - TRAKT II
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 6.NP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )1 den

C1 - 6.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 6.NP - TRAKT II
Bednění sloupů a parapetů

C1 - 6.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 6.NP - TRAKT II
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 6.NP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C1 - 6.NP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C1 - 6.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 6.NP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

19 dny

C1 - 6.NP - TRAKT II
Odstojkování

11 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 6.NP (TRAKT I - TRAKT II )

C1 - 6.NP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C1 - 6.NP TRAKT I - II
Betonáž atiky smršťovacího pruhu

C1 - 6.NP TRAKT I - II
Odbednění atiky smršťovacího pruhu

4 dny

C1 - 6.NP TRAKT I - II
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

12 dny

62 dny
MONOLIT C1 - 6.NP TRAKT III

C1 - 6.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C1 - 6.NP - TRAKT III
Výztuž stěn

C1 - 6.NP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu
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DIPLOMOVÁ PRÁCE - Bc. RENATA VILÍMKOVÁ

PŘÍLOHA Č. 3 HARMONOGRAM DÍLČÍCH STAVEBNÍCH PROCESŮ



ID Režim
úkolu

Zatřídění (OBJEKT / TRAKT ) Název Doba trvání 
12ti hod. 
směna

Zahájení 12ti hod.
směna

Dokončení 12ti 
hod. směna

Předchůdci Následníci Názvy zdrojů Zahájení 12ti 
hod. směna 
bez odsunu 
data zahájená

Doba trvání 8mi 
hod. pracovní 
doba

Zahájení 8mi
hod. pracovní

doba

Doba dokončení 
8mi hod. pracovní
doba

774 C1 - 6.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 27.01. 19 28.01. 19 771SS 772;777FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 26.11. 18 2 dny 22.08. 19 23.08. 19

775 C1 - 6.NP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 29.01. 19 29.01. 19 772FF 776 elektrikáři[2] 28.11. 18 1 den 26.08. 19 26.08. 19

776 C1 - 6.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 31.01. 19 31.01. 19 772;773;775 778 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

30.11. 18 1 den 28.08. 19 28.08. 19

777 C1 - 6.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 3 dny 28.01. 19 30.01. 19 774FS-1 den 778 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

27.11. 18 3 dny 23.08. 19 27.08. 19

778 C1 - 6.NP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 1 den 01.02. 19 01.02. 19 776;777 779 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

01.12. 18 1 den 29.08. 19 29.08. 19

779 C1 - 6.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 1 den 02.02. 19 02.02. 19 778 780 věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

02.12. 18 1 den 30.08. 19 30.08. 19

780 C1 - 6.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 4 dny 08.02. 19 11.02. 19 727;779 781FS-2 dny věžový jeřáb J1[40];četa 
bednění[5]

08.12. 18 5 dny 03.09. 19 09.09. 19

781 C1 - 6.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 5 dny 10.02. 19 14.02. 19 780FS-2 dny 782FS-1 den věžový jeřáb J1[10];železáři[10] 10.12. 18 6 dny 05.09. 19 12.09. 19

782 C1 - 6.NP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 2 dny 14.02. 19 15.02. 19 781FS-1 den 728FS+28 
upl.dny;783FS+7 
upl.dny;784FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

14.12. 18 3 dny 16.09. 19 18.09. 19

783 C1 - 6.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 23.02. 19 24.02. 19 782FS+7 upl.dny 784 věžový jeřáb J1[20];četa 
bednění[5]

23.12. 18 2 dny 26.09. 19 27.09. 19

784 C1 - 6.NP - TRAKT III Odstojkování 1 den 19.03. 19 19.03. 19 728;764;782FS+28 upl.dny;783;789 pomocná pracovní četa[3] 16.01. 19 1 den 18.10. 19 18.10. 19

785 SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 6 .NP (TRAKT II - TRAKT III) 9 dny 25.02. 19 05.03. 19 02.01. 19 7 dny 26.09. 19 04.10. 19

786 C1 - 6.NP TRAKT II - III Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 25.02. 19 25.02. 19 762FS+7 
upl.dny;782FS+7 
upl.dny

789FS+7 upl.dny;787 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

02.01. 19 1 den 26.09. 19 26.09. 19

787 C1 - 6.NP TRAKT II - III Betonáž atiky smršťovacího pruhu 1 den 26.02. 19 26.02. 19 786 788 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

03.01. 19 1 den 27.09. 19 27.09. 19

788 C1 - 6.NP TRAKT II - III Odbednění atiky smršťovacího pruhu 1 den 27.02. 19 27.02. 19 787 789 četa bednění[3] 04.01. 19 1 den 30.09. 19 30.09. 19

789 C1 - 6.NP TRAKT II - III Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 05.03. 19 05.03. 19 786FS+7 upl.dny;788784 četa bednění[3] 10.01. 19 1 den 04.10. 19 04.10. 19

790 ATIKA C1 71 dny 16.02. 19 29.04. 19 16.12. 18 66 dny 12.09. 19 13.12. 19

791 C1 - TRAKT I Výztuž atik 1 den 25.04. 19 25.04. 19 747 792 věžový jeřáb J2[10];železáři[5] 01.03. 19 2 dny 02.12. 19 03.12. 19

792 C1 - TRAKT I Bednění atik 2 dny 26.04. 19 27.04. 19 791 793 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

02.03. 19 3 dny 09.12. 19 11.12. 19

793 C1 - TRAKT I Betonáž atik 1 den 28.04. 19 28.04. 19 792 794 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

04.03. 19 1 den 12.12. 19 12.12. 19

794 C1 - TRAKT I Odbednění atik 1 den 29.04. 19 29.04. 19 793;802 1404 věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

05.03. 19 1 den 13.12. 19 13.12. 19

795 C1 - TRAKT II Výztuž atik 1 den 18.02. 19 18.02. 19 762 796 věžový jeřáb J1[10];železáři[5] 18.12. 18 2 dny 12.09. 19 13.09. 19

796 C1 - TRAKT II Bednění atik 2 dny 19.02. 19 20.02. 19 795 797 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

19.12. 18 3 dny 13.09. 19 17.09. 19

797 C1 - TRAKT II Betonáž atik 1 den 21.02. 19 21.02. 19 796 798 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

21.12. 18 1 den 18.09. 19 18.09. 19

798 C1 - TRAKT II Odbednění atik 1 den 22.02. 19 22.02. 19 797 802 věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

22.12. 18 1 den 19.09. 19 19.09. 19

799 C1 - TRAKT III Výztuž atik 1 den 16.02. 19 16.02. 19 782 800 věžový jeřáb J1[10];železáři[5] 16.12. 18 2 dny 19.09. 19 20.09. 19

800 C1 - TRAKT III Bednění atik 2 dny 17.02. 19 18.02. 19 799 801 věžový jeřáb J1[65];četa 
bednění[5]

17.12. 18 3 dny 20.09. 19 24.09. 19

801 C1 - TRAKT III Betonáž atik 1 den 19.02. 19 19.02. 19 800 802 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

19.12. 18 1 den 25.09. 19 25.09. 19

802 C1 - TRAKT III Odbednění atik 1 den 23.02. 19 23.02. 19 798;801 794 věžový jeřáb J1[35];četa 
bednění[5]

23.12. 18 1 den 26.09. 19 26.09. 19

803 ZÁKLADOVÁ SPÁRA C2 3.PP TRAKT I. A II 8 dny 15.06. 18 22.06. 18 20.04. 18 14 dny 03.08. 18 22.08. 18

804 C2 - TRAKT III Dočištění základové spáry + výkopy pod základovou spárou 3 dny 15.06. 18 17.06. 18 247;50;52SS 810;805 řid ič mini rypadlo[3] 20.04. 18 3 dny 03.08. 18 07.08. 18

805 C2 - TRAKT I Vytěžení zemní rampy a dočiš tění základové spáry + výkopy pod 
základovou spárou, 

3 dny 18.06. 18 20.06. 18 804 806;808 řid ič mini rypadlo[3] 23.04. 18 5 dny 08.08. 18 14.08. 18

806 C2 - TRAKT II Vytěžení zemní rampy a dočiš tění základové spáry + výkopy pod 
základovou spárou, 

2 dny 21.06. 18 22.06. 18 805 809;808 řid ič mini rypadlo[3] 26.04. 18 6 dny 15.08. 18 22.08. 18

807 DRENÁŽNÍ SYSTÉM C2 - 3.PP - TRAKT I.  A II. 8 dny 18.06. 18 25.06. 18 23.04. 18 15 dny 08.08. 18 28.08. 18

808 C2 - TRAKT I Drenáž liniová 2 dny 23.06. 18 24.06. 18 805;806 813 instalatéři [3] 28.04. 18 3 dny 23.08. 18 27.08. 18

809 C2 - TRAKT II Drenáž liniová 3 dny 23.06. 18 25.06. 18 806 817 instalatéři [3] 28.04. 18 4 dny 23.08. 18 28.08. 18

810 C2 - TRAKT III Drenáž liniová 2 dny 18.06. 18 19.06. 18 804 821 instalatéři [3] 23.04. 18 3 dny 08.08. 18 10.08. 18

811 UZEMNĚNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY C2 10 dny 20.06. 18 29.06. 18 25.04. 18 16 dny 13.08. 18 03.09. 18

812 UZEMNĚNÍ C2 - TRAKT I 3 dny 25.06. 18 27.06. 18 30.04. 18 4 dny 28.08. 18 31.08. 18

813 C2 - TRAKT I Výkop rýhy pro betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi š .
200 mm, v. 100 mm

1 den 25.06. 18 25.06. 18 808 814 pomocná pracovní četa[3] 30.04. 18 2 dny 28.08. 18 29.08. 18

814 C2 - TRAKT I Betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi 1 den 26.06. 18 26.06. 18 813 815 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

02.05. 18 1 den 30.08. 18 30.08. 18

815 C2 - TRAKT I Zemnící páska zinkovaná FeZn 30/4mm uložený v betonu 
krytí 10cm

1 den 27.06. 18 27.06. 18 814 826 elektrikáři[3] 03.05. 18 1 den 31.08. 18 31.08. 18

816 UZEMNĚNÍ C2 - TRAKT II 4 dny 26.06. 18 29.06. 18 02.05. 18 4 dny 29.08. 18 03.09. 18

817 C2 - TRAKT II Výkop rýhy pro betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi š .
200 mm, v. 100 mm

2 dny 26.06. 18 27.06. 18 809 818 pomocná pracovní četa[3] 02.05. 18 2 dny 29.08. 18 30.08. 18

818 C2 - TRAKT II Betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi 1 den 28.06. 18 28.06. 18 817 819 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

04.05. 18 1 den 31.08. 18 31.08. 18

819 C2 - TRAKT II Zemnící páska zinkovaná FeZn 30/4mm uložený v betonu 
krytí 10cm

1 den 29.06. 18 29.06. 18 818 841 elektrikáři[3] 05.05. 18 1 den 03.09. 18 03.09. 18

820 UZEMNĚNÍ C2 - TRAKT III 4 dny 20.06. 18 23.06. 18 25.04. 18 6 dny 13.08. 18 20.08. 18

821 C2 - TRAKT III Výkop rýhy pro betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi š .
200 mm, v. 100 mm

2 dny 20.06. 18 21.06. 18 810 822 pomocná pracovní četa[3] 25.04. 18 3 dny 13.08. 18 15.08. 18

822 C2 - TRAKT III Betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi 1 den 22.06. 18 22.06. 18 821 823 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

27.04. 18 1 den 16.08. 18 16.08. 18

823 C2 - TRAKT III Zemnící páska zinkovaná FeZn 30/4mm uložený v betonu 
krytí 10cm a v trubce

1 den 23.06. 18 23.06. 18 822 856 elektrikáři[3] 28.04. 18 2 dny 17.08. 18 20.08. 18

824 JÍMKY A DOJEZDY VÝTAHŮ C2 23 dny 24.06. 18 17.07. 18 29.04. 18 31 dny 21.08. 18 02.10. 18

825 C2 - 3 PP - jímky a dojezdy výtahů - TRAKT I 15 dny 28.06. 18 13.07. 18 04.05. 18 16 dny 03.09. 18 24.09. 18

826 C2 - TRAKT I Betonáž podkladové desky tl . 100 mm v jímkách, dojezdech 
výtahů

1 den 28.06. 18 28.06. 18 815 827 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

04.05. 18 1 den 03.09. 18 03.09. 18

827 C2 - TRAKT I Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží 
s  kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a 
dojezdů výtahů

1 den 29.06. 18 29.06. 18 826 828 izolatéři  hydroizolace[4] 05.05. 18 1 den 04.09. 18 04.09. 18

828 C2 - TRAKT I Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 30.06. 18 30.06. 18 827 829 četa bednění[3] 06.05. 18 1 den 05.09. 18 05.09. 18

829 C2 - TRAKT I Výztuž základové desky v  jímkách, dojezdech výtahů 1 den 01.07. 18 01.07. 18 828 830 železáři[5] 07.05. 18 2 dny 06.09. 18 07.09. 18

830 C2 - TRAKT I Betonáž základové desky tl . 300 mm v jímkách, dojezdech 
výtahů

1 den 02.07. 18 02.07. 18 829 831 železáři[5] 09.05. 18 1 den 10.09. 18 10.09. 18

831 C2 - TRAKT I Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 03.07. 18 03.07. 18 830 832 pomocná pracovní četa[2] 10.05. 18 1 den 11.09. 18 11.09. 18

832 C2 - TRAKT I Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 04.07. 18 04.07. 18 831 833 četa bednění[3] 11.05. 18 1 den 12.09. 18 12.09. 18

833 C2 - TRAKT I Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách 2 dny 05.07. 18 07.07. 18 832 834 železáři[5] 12.05. 18 2 dny 13.09. 18 14.09. 18

834 C2 - TRAKT I Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 08.07. 18 08.07. 18 833 835 četa bednění[3] 14.05. 18 1 den 17.09. 18 17.09. 18

835 C2 - TRAKT I Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů 1 den 09.07. 18 09.07. 18 834 836 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

15.05. 18 1 den 18.09. 18 18.09. 18

836 C2 - TRAKT I Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek 1 den 10.07. 18 10.07. 18 835 837 pomocná pracovní četa[3] 16.05. 18 1 den 19.09. 18 19.09. 18

837 C2 - TRAKT I Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

1 den 11.07. 18 11.07. 18 836 838 izolatéři  hydroizolace[4] 17.05. 18 1 den 20.09. 18 20.09. 18

838 C2 - TRAKT I Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, 
p ř čně i podélně výztužné včetně betonáže (jímky, dojezdy 
výtahů)

1 den 12.07. 18 12.07. 18 837 839 zedníci KB[3] 18.05. 18 1 den 21.09. 18 21.09. 18

839 C2 - TRAKT I Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů) 1 den 13.07. 18 13.07. 18 838 872 pomocná pracovní četa[3];řidič 
mini rypadlo

19.05. 18 1 den 24.09. 18 24.09. 18

840 C2 - 3 PP - jímky a dojezdy výtahů - TRAKT II 17 dny 30.06. 18 17.07. 18 06.05. 18 21 dny 04.09. 18 02.10. 18

841 C2 - TRAKT II Betonáž podkladové desky tl . 100 mm v jímkách, dojezdech 
výtahů

1 den 30.06. 18 30.06. 18 819 842 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

06.05. 18 1 den 04.09. 18 04.09. 18

842 C2 - TRAKT II Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží 
s  kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a 
dojezdů výtahů

1 den 01.07. 18 01.07. 18 841 843 izolatéři  hydroizolace[4] 07.05. 18 1 den 05.09. 18 05.09. 18

843 C2 - TRAKT II Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 02.07. 18 02.07. 18 842 844 četa bednění[3] 09.05. 18 1 den 06.09. 18 06.09. 18

844 C2 - TRAKT II Výztuž základové desky v  jímkách, dojezdech výtahů 1 den 03.07. 18 03.07. 18 843 845 železáři[5] 10.05. 18 2 dny 07.09. 18 10.09. 18

845 C2 - TRAKT II Betonáž základové desky tl . 300 mm v jímkách, dojezdech 
výtahů

1 den 04.07. 18 04.07. 18 844 846 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

11.05. 18 1 den 11.09. 18 11.09. 18

846 C2 - TRAKT II Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 05.07. 18 05.07. 18 845 847 pomocná pracovní četa[2] 12.05. 18 1 den 12.09. 18 12.09. 18

847 C2 - TRAKT II Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách 2 dny 07.07. 18 08.07. 18 846 848FS-1 den četa bednění[3] 13.05. 18 2 dny 13.09. 18 14.09. 18

848 C2 - TRAKT II Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách 2 dny 08.07. 18 09.07. 18 847FS-1 den 849FS-1 den železáři[5] 14.05. 18 2 dny 17.09. 18 18.09. 18

849 C2 - TRAKT II Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách 2 dny 09.07. 18 10.07. 18 848FS-1 den 850 četa bednění[3] 15.05. 18 2 dny 19.09. 18 20.09. 18

850 C2 - TRAKT II Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů 1 den 11.07. 18 11.07. 18 849 851 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

17.05. 18 1 den 21.09. 18 21.09. 18

851 C2 - TRAKT II Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek 1 den 12.07. 18 12.07. 18 850 852 pomocná pracovní četa[3] 18.05. 18 1 den 24.09. 18 24.09. 18

852 C2 - TRAKT II Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

1 den 13.07. 18 13.07. 18 851 853 izolatéři  hydroizolace[4] 19.05. 18 1 den 25.09. 18 25.09. 18

853 C2 - TRAKT II Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, 
p říčně i  podélně výztužné večtně betonáže (jímky, dojezdy 
výtahů)

3 dny 14.07. 18 16.07. 18 852 854 zedníci KB[6] 20.05. 18 4 dny 26.09. 18 01.10. 18

854 C2 - TRAKT II Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů) 1 den 17.07. 18 17.07. 18 853 876 pomocná pracovní četa[3];řidič 
mini rypadlo

23.05. 18 1 den 02.10. 18 02.10. 18

855 C2 - 3 PP - TRAKT III jímky a dojezdy výtahů 16 dny 24.06. 18 10.07. 18 29.04. 18 18 dny 21.08. 18 13.09. 18

856 C2 - TRAKT III Betonáž podkladové desky tl . 100 mm v jímkách, dojezdech 
výtahů

1 den 24.06. 18 24.06. 18 823 857 betonáři[3] 29.04. 18 1 den 21.08. 18 21.08. 18

857 C2 - TRAKT III Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží 
s  kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a 
dojezdů výtahů

1 den 25.06. 18 25.06. 18 856 858 izolatéři  hydroizolace[4] 30.04. 18 1 den 22.08. 18 22.08. 18

858 C2 - TRAKT III Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 26.06. 18 26.06. 18 857 859 četa bednění[3] 02.05. 18 1 den 23.08. 18 23.08. 18

859 C2 - TRAKT III Výztuž základové desky v  jímkách, dojezdech výtahů 2 dny 27.06. 18 28.06. 18 858 860 železáři[5] 03.05. 18 2 dny 24.08. 18 27.08. 18

860 C2 - TRAKT III Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 29.06. 18 29.06. 18 859 861 železáři[5] 05.05. 18 1 den 28.08. 18 28.08. 18

861 C2 - TRAKT III Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů 1 den 30.06. 18 30.06. 18 860 862 pomocná pracovní četa[2] 06.05. 18 1 den 29.08. 18 29.08. 18

862 C2 - TRAKT III Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 01.07. 18 01.07. 18 861 863 četa bednění[3] 07.05. 18 1 den 30.08. 18 30.08. 18

863 C2 - TRAKT III Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 02.07. 18 02.07. 18 862 864 železáři[5] 09.05. 18 1 den 31.08. 18 31.08. 18

864 C2 - TRAKT III Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách 1 den 03.07. 18 03.07. 18 863 865 četa bednění[3] 10.05. 18 1 den 03.09. 18 03.09. 18

865 C2 - TRAKT III Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů 1 den 04.07. 18 04.07. 18 864 866 betonáři[5] 11.05. 18 1 den 04.09. 18 04.09. 18

866 C2 - TRAKT III Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek 1 den 05.07. 18 05.07. 18 865 867 pomocná pracovní četa[3] 12.05. 18 1 den 05.09. 18 05.09. 18

867 C2 - TRAKT III Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

1 den 07.07. 18 07.07. 18 866 868 izolatéři  hydroizolace[4] 13.05. 18 1 den 06.09. 18 06.09. 18

868 C2 - TRAKT III Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, 
p říčně i  podélně výztužné večtně betonáže (jímky, dojezdy 
výtahů)

2 dny 08.07. 18 09.07. 18 867 869 zedníci KB[3] 14.05. 18 4 dny 07.09. 18 12.09. 18

869 C2 - TRAKT III Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů) 1 den 10.07. 18 10.07. 18 868 880 pomocná pracovní četa[3];řidič 
mini rypadlo

16.05. 18 1 den 13.09. 18 13.09. 18

870 PODKLADNÍ BETON ZÁKLADOVÉ DESKY C2 10 dny 11.07. 18 20.07. 18 17.05. 18 16 dny 14.09. 18 05.10. 18

871 PODKLADNÍ BETON ZS  C2 - TRAKT I 3 dny 14.07. 18 16.07. 18 20.05. 18 3 dny 25.09. 18 27.09. 18

872 C2 - TRAKT I Bednění čel podkladního betonu 1 den 14.07. 18 14.07. 18 839 873 pomocná pracovní četa[3] 20.05. 18 1 den 25.09. 18 25.09. 18

873 C2 - TRAKT I Betonáž podkladové desky tl . 100 mm 1 den 15.07. 18 15.07. 18 872 874 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

21.05. 18 1 den 26.09. 18 26.09. 18

874 C2 - TRAKT I Odbednění čel podkladové desky 1 den 16.07. 18 16.07. 18 873 884 pomocná pracovní četa[2] 22.05. 18 1 den 27.09. 18 27.09. 18

875 PODKLADNÍ BETON ZS  C2 - TRAKT II 3 dny 18.07. 18 20.07. 18 24.05. 18 3 dny 03.10. 18 05.10. 18

876 C2 - TRAKT II Bednění čel podkladního betonu 1 den 18.07. 18 18.07. 18 854 877 pomocná pracovní četa[3] 24.05. 18 1 den 03.10. 18 03.10. 18

877 C2 - TRAKT II Betonáž podkladové desky tl . 100 mm 1 den 19.07. 18 19.07. 18 876 878 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

25.05. 18 1 den 04.10. 18 04.10. 18

878 C2 - TRAKT II Odbednění čel podkladové desky 1 den 20.07. 18 20.07. 18 877 885 pomocná pracovní četa[2] 26.05. 18 1 den 05.10. 18 05.10. 18

879 PODKLADNÍ BETON ZS C2 - TRAKT III 3 dny 11.07. 18 13.07. 18 17.05. 18 4 dny 14.09. 18 19.09. 18

880 C2 - TRAKT III Bednění čel podkladního betonu 1 den 11.07. 18 11.07. 18 869 881 pomocná pracovní četa[3] 17.05. 18 1 den 14.09. 18 14.09. 18

881 C2 - TRAKT III Betonáž podkladové desky tl . 100 mm 1 den 12.07. 18 12.07. 18 880 882 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

18.05. 18 2 dny 17.09. 18 18.09. 18

882 C2 - TRAKT III Odbednění čel podkladové desky 1 den 13.07. 18 13.07. 18 881 886 pomocná pracovní četa[2] 19.05. 18 1 den 19.09. 18 19.09. 18

883 HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY C2 13 dny 14.07. 18 26.07. 18 20.05. 18 21 dny 20.09. 18 18.10. 18

884 C2 - TRAKT I Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s 
kašírováním HDPE folie tl .0,6mm - vodorovná část

5 dny 17.07. 18 21.07. 18 874 889FS-2 dny izolatéři  hydroizolace[5] 23.05. 18 7 dny 28.09. 18 08.10. 18

885 C2 - TRAKT II Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s 
kašírováním HDPE folie tl .0,6mm - vodorovná část

6 dny 21.07. 18 26.07. 18 878 894FS-3 dny izolatéři  hydroizolace[5] 27.05. 18 9 dny 08.10. 18 18.10. 18

886 C2 - TRAKT III Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s 
kašírováním HDPE folie tl .0,6mm - vodorovná část

9 dny 14.07. 18 22.07. 18 882 901FS-4 dny izolatéři  hydroizolace[5] 20.05. 18 13 dny 20.09. 18 08.10. 18

887 ZÁKLADOVÉ DESKY C2 37 dny 19.07. 18 24.08. 18 25.05. 18 44 dny 01.10. 18 29.11. 18

888 ZS C2 - 3.PP - TRAKT I 17 dny 20.07. 18 05.08. 18 26.05. 18 22 dny 04.10. 18 02.11. 18

889 C2 - 3.PP - TRAKT I Zřízení bednění čel základové desky 1 den 20.07. 18 20.07. 18 884FS-2 dny 890FS-1 den četa bednění[3] 26.05. 18 1 den 04.10. 18 04.10. 18

890 C2 - 3.PP - TRAKT I Výztuž základové desky 14 dny 20.07. 18 02.08. 18 889FS-1 den 891FS-2 dny železáři[10] 26.05. 18 19 dny 04.10. 18 30.10. 18

891 C2 - 3.PP - TRAKT I Betonáž ŽB základové desky 4 dny 01.08. 18 04.08. 18 890FS-2 dny 892;909;899FS+7 
upl.dny

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

08.06. 18 6 dny 25.10. 18 01.11. 18

892 C2 - 3.PP - TRAKT I Odbednění čel základové desky 1 den 05.08. 18 05.08. 18 891 909SS četa bednění[3] 12.06. 18 1 den 02.11. 18 02.11. 18

893 ZS C2 - 3.PP - TRAKT II 20 dny 24.07. 18 12.08. 18 30.05. 18 29 dny 15.10. 18 22.11. 18

894 C2 - 3.PP - TRAKT II Zřízení bednění čel základové desky 1 den 24.07. 18 24.07. 18 885FS-3 dny 895FS-1 den četa bednění[3] 30.05. 18 2 dny 15.10. 18 16.10. 18

895 C2 - 3.PP - TRAKT II Výztuž základové desky 16 dny 24.07. 18 08.08. 18 894FS-1 den 896FS-2 dny železáři[10] 30.05. 18 22 dny 15.10. 18 13.11. 18

896 C2 - 3.PP - TRAKT II Betonáž ŽB základové desky 5 dny 07.08. 18 11.08. 18 895FS-2 dny 897;925;899FS+7 
upl.dny;906FS+7 
upl.dny

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

14.06. 18 7 dny 13.11. 18 21.11. 18

897 C2 - 3.PP - TRAKT II Odbednění čel základové desky 1 den 12.08. 18 12.08. 18 896 925SS četa bednění[3] 19.06. 18 1 den 22.11. 18 22.11. 18

898 SMRŠŤOVACÍ PRUH ZD C2 TRAKT I - II 1 den 19.08. 18 19.08. 18 26.06. 18 1 den 29.11. 18 29.11. 18

899 C2 - TRAKT I - II Betonáž smršťovacího pruhu základové desky 1 den 19.08. 18 19.08. 18 891FS+7 
upl.dny;896FS+7 
upl.dny

932 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

26.06. 18 1 den 29.11. 18 29.11. 18

900 ZD C2 - 3.PP TRAKT III 30 dny 19.07. 18 17.08. 18 25.05. 18 39 dny 01.10. 18 22.11. 18

901 C2 - TRAKT III Zřízení bednění čel základové desky 2 dny 19.07. 18 20.07. 18 886FS-4 dny 902FS-2 dny pomocná pracovní četa[3] 25.05. 18 2 dny 01.10. 18 02.10. 18

902 C2 - TRAKT III Výztuž základové desky 25 dny 19.07. 18 12.08. 18 901FS-2 dny 903FS-4 dny železáři[10] 25.05. 18 34 dny 01.10. 18 15.11. 18

903 C2 - TRAKT III Betonáž ŽB základové desky 8 dny 09.08. 18 16.08. 18 902FS-4 dny 904;947FS-5 
dny;906FS+7 upl.dny

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

16.06. 18 10 dny 08.11. 18 21.11. 18

904 C2 - TRAKT III Odbednění čel základové desky 1 den 17.08. 18 17.08. 18 903 947SS-5 dny pomocná pracovní četa[3] 24.06. 18 1 den 22.11. 18 22.11. 18

905 SMRŠŤOVACÍ PRUH ZD C2 TRAKT II - III 1 den 24.08. 18 24.08. 18 01.07. 18 1 den 29.11. 18 29.11. 18

906 C2 - TRAKT II - III Betonáž smršťovacího pruhu základové desky 1 den 24.08. 18 24.08. 18 896FS+7 
upl.dny;903FS+7 
upl.dny

932 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

01.07. 18 1 den 29.11. 18 29.11. 18

907 SPODNÍ STAVBA  C2 - 3.PP 140 dny 05.08. 18 02.01. 19 12.06. 18 147 dny 02.11. 18 12.06. 19

908 MONOLIT C2 - 3 .PP - TRAKT I 108 dny 05.08. 18 22.11. 18 12.06. 18 119 dny 02.11. 18 29.04. 19

909 C2 - 3.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z jedné strany 2 dny 05.08. 18 06.08. 18 891;892SS 910FS-1 den;913SS věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

12.06. 18 2 dny 02.11. 18 05.11. 18

910 C2 - 3.PP - TRAKT I Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 06.08. 18 06.08. 18 909FS-1 den 911SS betonáři 13.06. 18 1 den 05.11. 18 05.11. 18

911 C2 - 3.PP - TRAKT I Výztuž stěn 3 dny 06.08. 18 08.08. 18 910SS;913 912FF;915FF;916FS-1
den

věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 13.06. 18 4 dny 05.11. 18 08.11. 18

912 C2 - 3.PP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 08.08. 18 08.08. 18 911FF 916FS-1 den elektrikáři[2] 15.06. 18 1 den 08.11. 18 08.11. 18

913 C2 - 3.PP - TRAKT I Výztuž sloupů 1 den 05.08. 18 05.08. 18 909SS 911;914 věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 12.06. 18 1 den 02.11. 18 02.11. 18

914 C2 - 3.PP - TRAKT I Bednění sloupů 1 den 07.08. 18 07.08. 18 913 917 věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

14.06. 18 2 dny 06.11. 18 07.11. 18

915 C2 - 3.PP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 08.08. 18 08.08. 18 911FF 916SS elektrikáři[2] 15.06. 18 1 den 08.11. 18 08.11. 18

916 C2 - 3.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z druhé strany 2 dny 08.08. 18 09.08. 18 911FS-1 
den;912FS-1 
den;915SS

917FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

15.06. 18 2 dny 08.11. 18 09.11. 18

917 C2 - 3.PP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů a stěn 2 dny 09.08. 18 10.08. 18 914;916FS-1 den 918FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

16.06. 18 3 dny 08.11. 18 12.11. 18

918 C2 - 3.PP - TRAKT I Odbednění suterénních stěn a sloupů 2 dny 10.08. 18 11.08. 18 917FS-1 den 919FS-1 den věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

17.06. 18 2 dny 12.11. 18 13.11. 18

919 C2 - 3.PP - TRAKT I Bednění stropů deskových 6 dny 11.08. 18 16.08. 18 918FS-1 den 920FS-2 dny;925 věžový jeřáb J3[40];četa 
bednění[5]

18.06. 18 7 dny 13.11. 18 21.11. 18

920 C2 - 3.PP - TRAKT I Výztuž stropní desky 5 dny 15.08. 18 19.08. 18 919FS-2 dny 921FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 22.06. 18 7 dny 16.11. 18 26.11. 18

921 C2 - 3.PP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 19.08. 18 21.08. 18 920FS-1 den 922FS+7 
upl.dny;923FS+28 
upl.dny;969;942FS+7 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

26.06. 18 4 dny 23.11. 18 28.11. 18

922 C2 - 3.PP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 29.08. 18 31.08. 18 921FS+7 upl.dny 923 věžový jeřáb J3[20];četa 
bednění[5]

07.07. 18 3 dny 10.12. 18 12.12. 18

923 C2 - 3.PP - TRAKT I Odstojkování 1 den 22.11. 18 22.11. 18 921FS+28 upl.dny;922;1044FS+28 upl.dny984 pomocná pracovní četa[3] 30.09. 18 1 den 29.04. 19 29.04. 19

924 MONOLIT C2 - 3 .PP - TRAKT II 105 dny 17.08. 18 01.12. 18 24.06. 18 111 dny 22.11. 18 09.05. 19

925 C2 - 3.PP - TRAKT II Bednění suterénních stěn z jedné strany 2 dny 17.08. 18 18.08. 18 896;897SS;919 927FS-1 
den;930SS;926FS-1 
den

věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

24.06. 18 3 dny 22.11. 18 26.11. 18

926 C2 - 3.PP - TRAKT II Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 18.08. 18 18.08. 18 925FS-1 den 927FS-1 den elektrikáři[2] 25.06. 18 1 den 26.11. 18 26.11. 18

927 C2 - 3.PP - TRAKT II Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 3 dny 18.08. 18 20.08. 18 925FS-1 
den;926FS-1 
den;930

929FF;928FF;932FS-1
den

věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 25.06. 18 4 dny 26.11. 18 29.11. 18

928 C2 - 3.PP - TRAKT II Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 20.08. 18 20.08. 18 927FF 932FS-1 den betonáři 27.06. 18 1 den 29.11. 18 29.11. 18

929 C2 - 3.PP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 20.08. 18 20.08. 18 927FF 932FF-1 den elektrikáři[2] 27.06. 18 1 den 29.11. 18 29.11. 18

930 C2 - 3.PP - TRAKT II Výztuž sloupů 1 den 17.08. 18 17.08. 18 925SS 927;931 věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 24.06. 18 2 dny 22.11. 18 23.11. 18

931 C2 - 3.PP - TRAKT II Bednění sloupů 2 dny 19.08. 18 20.08. 18 930 933 věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

26.06. 18 2 dny 27.11. 18 28.11. 18

932 C2 - 3.PP - TRAKT II Bednění suterénních stěn z druhé strany 2 dny 25.08. 18 26.08. 18 927FS-1 
den;928FS-1 
den;929FF-1 

933FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

02.07. 18 3 dny 30.11. 18 04.12. 18

933 C2 - 3.PP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů a stěn 3 dny 26.08. 18 28.08. 18 931;932FS-1 den 934FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

03.07. 18 4 dny 03.12. 18 06.12. 18

934 C2 - 3.PP - TRAKT II Odbednění suterénních stěn a sloupů 2 dny 28.08. 18 29.08. 18 933FS-1 den 935FS-1 den věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

05.07. 18 2 dny 06.12. 18 07.12. 18

935 C2 - 3.PP - TRAKT II Bednění stropů deskových 7 dny 29.08. 18 04.09. 18 934FS-1 den 936FS-3 dny věžový jeřáb J3[40];četa 
bednění[5]

07.07. 18 9 dny 11.12. 18 21.12. 18

936 C2 - 3.PP - TRAKT II Výztuž stropní desky 6 dny 02.09. 18 07.09. 18 935FS-3 dny 937FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 11.07. 18 9 dny 17.12. 18 07.01. 19

937 C2 - 3.PP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 07.09. 18 09.09. 18 936FS-1 den 938FS+7 
upl.dny;940FS+28 
upl.dny;986;942FS+7 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

16.07. 18 4 dny 04.01. 19 09.01. 19

938 C2 - 3.PP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 17.09. 18 19.09. 18 937FS+7 upl.dny 939 věžový jeřáb J3[20];četa 
bednění[5]

26.07. 18 4 dny 17.01. 19 22.01. 19

939 C2 - 3.PP - TRAKT II Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 20.09. 18 20.09. 18 938 996 věžový jeřáb J3[30];prefa[3] 29.07. 18 1 den 23.01. 19 23.01. 19

940 C2 - 3.PP - TRAKT II Odstojkování 1 den 01.12. 18 01.12. 18 937FS+28 upl.dny;1060FS+28 upl.dny1001 pomocná pracovní četa[6] 08.10. 18 1 den 09.05. 19 09.05. 19

941 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 3 .PP (TRAKT I - TRAKT II) 11 dny 18.09. 18 28.09. 18 27.07. 18 9 dny 17.01. 19 29.01. 19

942 C2 - 3.PP TRAKT I - II Betonáž ŽB stěn smršťovacích pruhů 1 den 18.09. 18 18.09. 18 937FS+7 
upl.dny;921FS+7 
upl.dny

943 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

27.07. 18 1 den 17.01. 19 17.01. 19

943 C2 - 3.PP TRAKT I - II Odbednění stěn smršťovacího pruhu 1 den 19.09. 18 19.09. 18 942 944 četa bednění[3] 28.07. 18 1 den 18.01. 19 18.01. 19

944 C2 - 3.PP TRAKT I - II Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 20.09. 18 20.09. 18 943 945FS+7 upl.dny betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

29.07. 18 1 den 21.01. 19 21.01. 19

945 C2 - 3.PP TRAKT I - II Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 28.09. 18 28.09. 18 944FS+7 upl.dny 983 četa bednění[3] 06.08. 18 1 den 29.01. 19 29.01. 19

946 SPODNÍ STAVBA C2 - 3 .PP - TRAKT III 122 dny 23.08. 18 02.01. 19 30.06. 18 138 dny 15.11. 18 12.06. 19

947 C2 - 3.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z jedné strany 3 dny 23.08. 18 25.08. 18 903FS-5 
dny;904SS-5 
dny;388

948FF;951SS věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

30.06. 18 4 dny 15.11. 18 20.11. 18

948 C2 - 3.PP - TRAKT III Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 25.08. 18 25.08. 18 947FF 949SS-2 dny betonáři 02.07. 18 1 den 20.11. 18 20.11. 18

949 C2 - 3.PP - TRAKT III Výztuž stěn 5 dny 25.08. 18 29.08. 18 948SS-2 dny;951 950SS;952FF;953FS-2
dny

věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 02.07. 18 6 dny 19.11. 18 26.11. 18

950 C2 - 3.PP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 25.08. 18 25.08. 18 949SS 953 elektrikáři[2] 02.07. 18 1 den 19.11. 18 19.11. 18

951 C2 - 3.PP - TRAKT III Výztuž sloupů 2 dny 23.08. 18 24.08. 18 947SS 949;954FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 30.06. 18 2 dny 15.11. 18 16.11. 18

952 C2 - 3.PP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 29.08. 18 29.08. 18 949FF 953SS elektrikáři[2] 07.07. 18 1 den 26.11. 18 26.11. 18

953 C2 - 3.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z druhé strany 3 dny 29.08. 18 31.08. 18 952SS;950;949FS-2
dny

955FS-1 den;446 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

07.07. 18 4 dny 26.11. 18 29.11. 18

954 C2 - 3.PP - TRAKT III Bednění sloupů 2 dny 26.08. 18 27.08. 18 951FS-1 den 955 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

03.07. 18 3 dny 21.11. 18 23.11. 18

955 C2 - 3.PP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů a stěn 3 dny 31.08. 18 02.09. 18 953FS-1 den;954 956FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

09.07. 18 4 dny 28.11. 18 03.12. 18

956 C2 - 3.PP - TRAKT III Odbednění suterénních stěn a sloupů 2 dny 02.09. 18 03.09. 18 955FS-1 den 957FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

11.07. 18 3 dny 03.12. 18 05.12. 18

957 C2 - 3.PP - TRAKT III Bednění stropů deskových 10 dny 03.09. 18 12.09. 18 956FS-1 den 958FS-4 dny věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

12.07. 18 13 dny 05.12. 18 21.12. 18

958 C2 - 3.PP - TRAKT III Výztuž stropní desky 9 dny 09.09. 18 17.09. 18 957FS-4 dny 959FS-2 dny věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 18.07. 18 13 dny 13.12. 18 09.01. 19

959 C2 - 3.PP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 5 dny 16.09. 18 20.09. 18 958FS-2 dny 960FS+7 
upl.dny;961FS+28 
upl.dny;1008;963FS+7

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

25.07. 18 6 dny 07.01. 19 14.01. 19

960 C2 - 3.PP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 4 dny 28.09. 18 01.10. 18 959FS+7 upl.dny 961 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

06.08. 18 6 dny 24.01. 19 31.01. 19

961 C2 - 3.PP - TRAKT III Odstojkování 1 den 02.01. 19 02.01. 19 959FS+28 upl.dny;960;1083FS+28 upl.dny1023 pomocná pracovní četa[3] 08.11. 18 1 den 12.06. 19 12.06. 19

962 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 3 .PP (TRAKT II - TRAKT III) 4 dny 28.09. 18 01.10. 18 06.08. 18 4 dny 22.01. 19 25.01. 19

963 C2 - 3.PP TRAKT II - III Betonáž ŽB stěn smršťovacích pruhů 1 den 28.09. 18 28.09. 18 959FS+7 
upl.dny;937FS+7 
upl.dny

964 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

06.08. 18 1 den 22.01. 19 22.01. 19

964 C2 - 3.PP TRAKT II - III Odbednění stěn smršťovacího pruhu 1 den 29.09. 18 29.09. 18 963 965 četa bednění[3] 07.08. 18 1 den 23.01. 19 23.01. 19

965 C2 - 3.PP TRAKT II - III Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 30.09. 18 30.09. 18 964 966 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

08.08. 18 1 den 24.01. 19 24.01. 19

966 C2 - 3.PP TRAKT II - III Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 01.10. 18 01.10. 18 965 983 četa bednění[3] 09.08. 18 1 den 25.01. 19 25.01. 19

967 SPODNÍ STAVBA C2 - 2.PP 154 dny 22.08. 18 02.02. 19 29.06. 18 153 dny 05.12. 18 23.07. 19

968 MONOLIT - C2 - 2 .PP TRAKT I 120 dny 22.08. 18 21.12. 18 29.06. 18 123 dny 05.12. 18 11.06. 19

969 C2 - 2.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z jedné strany 3 dny 22.08. 18 24.08. 18 921 970FF;973;974SS;971FS-2
dny

věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

29.06. 18 4 dny 05.12. 18 10.12. 18

970 C2 - 2.PP - TRAKT I Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 24.08. 18 24.08. 18 969FF 971SS betonáři 01.07. 18 1 den 07.12. 18 07.12. 18

971 C2 - 2.PP - TRAKT I Výztuž stěn 3 dny 24.08. 18 26.08. 18 970SS;974;969FS-2
dny

972FF;975FF;976FS-2
dny

věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 01.07. 18 4 dny 10.12. 18 13.12. 18

972 C2 - 2.PP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 26.08. 18 26.08. 18 971FF 976FS-2 dny elektrikáři[2] 03.07. 18 1 den 12.12. 18 12.12. 18

973 C2 - 2.PP - TRAKT I Ocelové a kabelové průchodky 1 den 25.08. 18 25.08. 18 969 976 instalatéři [2] 02.07. 18 1 den 11.12. 18 11.12. 18

974 C2 - 2.PP - TRAKT I Výztuž sloupů 1 den 22.08. 18 22.08. 18 969SS 971;977 věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 29.06. 18 1 den 05.12. 18 05.12. 18

975 C2 - 2.PP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 26.08. 18 26.08. 18 971FF 976FS-2 dny elektrikáři[2] 03.07. 18 1 den 12.12. 18 12.12. 18

976 C2 - 2.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z druhé strany 3 dny 05.09. 18 07.09. 18 975FS-2 
dny;973;972FS-2 
dny;971FS-2 dny

978FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

14.07. 18 4 dny 04.01. 19 09.01. 19

977 C2 - 2.PP - TRAKT I Bednění sloupů 1 den 27.08. 18 27.08. 18 974 978 věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

04.07. 18 2 dny 02.01. 19 03.01. 19

978 C2 - 2.PP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů a stěn 2 dny 07.09. 18 08.09. 18 976FS-1 den;977 979FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

16.07. 18 3 dny 08.01. 19 10.01. 19

979 C2 - 2.PP - TRAKT I Odbednění suterénních stěn a sloupů 2 dny 08.09. 18 09.09. 18 978FS-1 den 980FS-1 den věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

17.07. 18 2 dny 15.01. 19 16.01. 19

980 C2 - 2.PP - TRAKT I Bednění stropů deskových a trámů 6 dny 16.09. 18 21.09. 18 979FS-1 den 981FS-3 dny věžový jeřáb J3[40];četa 
bednění[5]

25.07. 18 8 dny 24.01. 19 04.02. 19

981 C2 - 2.PP - TRAKT I Výztuž stropní desky a trámů 7 dny 19.09. 18 25.09. 18 980FS-3 dny 982FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 28.07. 18 10 dny 30.01. 19 12.02. 19

982 C2 - 2.PP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových a trámů 3 dny 25.09. 18 27.09. 18 981FS-1 den 983FS+7 
upl.dny;984FS+28 
upl.dny;1031;1003FS+7

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

03.08. 18 4 dny 11.02. 19 14.02. 19

983 C2 - 2.PP - TRAKT I Odbednění stropů deskových, trámů a přestojkování 3 dny 07.10. 18 09.10. 18 982FS+7 
upl.dny;945;966

984 věžový jeřáb J3[20];četa 
bednění[5]

15.08. 18 4 dny 25.02. 19 28.02. 19

984 C2 - 2.PP - TRAKT I Odstojkování 1 den 21.12. 18 21.12. 18 982FS+28 upl.dny;983;1116FS+28 upl.dny;923;1044FS+28 upl.dny1046 pomocná pracovní četa[3] 27.10. 18 1 den 11.06. 19 11.06. 19

985 MONOLIT - C2 - 2 .PP TRAKT II 104 dny 10.09. 18 02.01. 19 19.07. 18 124 dny 10.01. 19 09.07. 19

986 C2 - 2.PP - TRAKT II Bednění suterénních stěn z jedné strany 2 dny 10.09. 18 11.09. 18 937 987FS-1 
den;989;990SS;993

věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

19.07. 18 3 dny 10.01. 19 14.01. 19

987 C2 - 2.PP - TRAKT II Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 11.09. 18 11.09. 18 986FS-1 den 988FS-1 den betonáři 20.07. 18 1 den 14.01. 19 14.01. 19

988 C2 - 2.PP - TRAKT II Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 3 dny 11.09. 18 13.09. 18 987FS-1 
den;990FS-1 den

991FF;992FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 20.07. 18 1 den 14.01. 19 14.01. 19

989 C2 - 2.PP - TRAKT II Ocelové a kabelové průchodky 1 den 12.09. 18 12.09. 18 986 992 instalatéři [2] 21.07. 18 1 den 15.01. 19 15.01. 19

990 C2 - 2.PP - TRAKT II Výztuž sloupů 1 den 10.09. 18 10.09. 18 986SS 988FS-1 den;993FS-1 
den

věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 19.07. 18 2 dny 10.01. 19 11.01. 19

991 C2 - 2.PP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 13.09. 18 13.09. 18 988FF 992FS-1 den elektrikáři 22.07. 18 1 den 14.01. 19 14.01. 19

992 C2 - 2.PP - TRAKT II Bednění suterénních stěn z druhé strany 2 dny 14.09. 18 15.09. 18 991FS-1 
den;993;989;988FS-1
den

994FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

23.07. 18 3 dny 17.01. 19 21.01. 19

993 C2 - 2.PP - TRAKT II Bednění sloupů 2 dny 12.09. 18 13.09. 18 990FS-1 den;986 992 věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

21.07. 18 2 dny 15.01. 19 16.01. 19

994 C2 - 2.PP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů a stěn 3 dny 15.09. 18 17.09. 18 992FS-1 den 995FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

24.07. 18 4 dny 18.01. 19 23.01. 19

995 C2 - 2.PP - TRAKT II Odbednění suterénních stěn a sloupů 2 dny 17.09. 18 18.09. 18 994FS-1 den 996FS-1 den věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

26.07. 18 3 dny 23.01. 19 25.01. 19

996 C2 - 2.PP - TRAKT II Bednění stropů deskových a trámů 7 dny 21.09. 18 27.09. 18 995FS-1 den;939 997FS-3 dny věžový jeřáb J3[40];četa 
bednění[5]

30.07. 18 9 dny 28.01. 19 07.02. 19

997 C2 - 2.PP - TRAKT II Výztuž stropní desky a trámů 9 dny 25.09. 18 03.10. 18 996FS-3 dny 998FS-2 dny věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 03.08. 18 12 dny 01.02. 19 18.02. 19

998 C2 - 2.PP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových a trámů 4 dny 02.10. 18 05.10. 18 997FS-2 dny 999FS+7 
upl.dny;1001FS+28 
upl.dny;1048;1003FS+7

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

10.08. 18 5 dny 15.02. 19 21.02. 19

999 C2 - 2.PP - TRAKT II Odbednění stropů deskových, trámů a přestojkování 3 dny 13.10. 18 15.10. 18 998FS+7 upl.dny 1000;1001 věžový jeřáb J3[20];četa 
bednění[5]

21.08. 18 4 dny 01.03. 19 06.03. 19

1000 C2 - 2.PP - TRAKT II Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 16.10. 18 16.10. 18 999 1058 věžový jeřáb J3[30];prefa[3] 24.08. 18 1 den 08.03. 19 08.03. 19

1001 C2 - 2.PP - TRAKT II Odstojkování 1 den 02.01. 19 02.01. 19 999;998FS+28 upl.dny;1131FS+28 upl.dny;940;1060FS+28 upl.dny1063 pomocná pracovní četa[3] 07.11. 18 1 den 09.07. 19 09.07. 19

1002 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 2 .PP (TRAKT I - TRAKT II) 4 dny 13.10. 18 16.10. 18 21.08. 18 5 dny 01.03. 19 07.03. 19

1003 C2 - 2.PP TRAKT I - II Betonáž ŽB stěn smršťovacích pruhů 1 den 13.10. 18 13.10. 18 998FS+7 
upl.dny;982FS+7 
upl.dny

1004 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

21.08. 18 1 den 01.03. 19 01.03. 19

1004 C2 - 2.PP TRAKT I - II Odbednění stěn smršťovacího pruhu 1 den 14.10. 18 14.10. 18 1003 1005 četa bednění[3] 22.08. 18 1 den 04.03. 19 04.03. 19

1005 C2 - 2.PP TRAKT I - II Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 15.10. 18 15.10. 18 1004 1006 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

23.08. 18 1 den 06.03. 19 06.03. 19

1006 C2 - 2.PP TRAKT I - II Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 16.10. 18 16.10. 18 1005 1045 četa bednění[3] 24.08. 18 1 den 07.03. 19 07.03. 19

1007 MONOLIT - C2 - 2 .PP TRAKT III 124 dny 21.09. 18 02.02. 19 30.07. 18 131 dny 15.01. 19 23.07. 19

1008 C2 - 2.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z jedné strany 3 dny 21.09. 18 23.09. 18 959 1013SS;1009FF;1010FS-1
den

věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

30.07. 18 4 dny 15.01. 19 18.01. 19

1009 C2 - 2.PP - TRAKT III Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 23.09. 18 23.09. 18 1008FF 1010SS betonáři 01.08. 18 1 den 18.01. 19 18.01. 19

1010 C2 - 2.PP - TRAKT III Výztuž stěn 2 dny 23.09. 18 24.09. 18 1008FS-1 
den;1013;1009SS

1011FF;1014FF;1012SS;1015věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 01.08. 18 2 dny 18.01. 19 21.01. 19

1011 C2 - 2.PP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 24.09. 18 24.09. 18 1010FF 1015FS-1 den elektrikáři[2] 02.08. 18 1 den 21.01. 19 21.01. 19

1012 C2 - 2.PP - TRAKT III Ocelové a kabelové průchodky 1 den 23.09. 18 23.09. 18 1010SS 1016 instalatéři 01.08. 18 1 den 18.01. 19 18.01. 19

1013 C2 - 2.PP - TRAKT III Výztuž sloupů 2 dny 21.09. 18 22.09. 18 1008SS 1016FS-1 den;1010 věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 30.07. 18 2 dny 15.01. 19 16.01. 19

1014 C2 - 2.PP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 24.09. 18 24.09. 18 1010FF 1015FS-1 den elektrikáři[2] 02.08. 18 1 den 21.01. 19 21.01. 19

1015 C2 - 2.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z druhé strany 3 dny 26.09. 18 28.09. 18 1011FS-1 
den;1014FS-1 
den;1016;1010

1017FS-2 dny;451 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

04.08. 18 4 dny 24.01. 19 29.01. 19

1016 C2 - 2.PP - TRAKT III Bednění sloupů 2 dny 24.09. 18 25.09. 18 1013FS-1 den;1012 1015 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

02.08. 18 3 dny 21.01. 19 23.01. 19

1017 C2 - 2.PP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů a stěn 4 dny 27.09. 18 30.09. 18 1015FS-2 dny 1018FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

05.08. 18 5 dny 25.01. 19 31.01. 19

1018 C2 - 2.PP - TRAKT III Odbednění suterénních stěn a sloupů 3 dny 02.10. 18 04.10. 18 1017FS-1 den 1019FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

10.08. 18 3 dny 31.01. 19 04.02. 19

1019 C2 - 2.PP - TRAKT III Bednění stropů deskových a trámů 10 dny 05.10. 18 14.10. 18 1018FS-1 den 1020FS-5 dny;504 věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

13.08. 18 14 dny 04.02. 19 21.02. 19

1020 C2 - 2.PP - TRAKT III Výztuž stropní desky a trámů 13 dny 10.10. 18 22.10. 18 1019FS-5 dny 1021FS-2 dny věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 18.08. 18 17 dny 11.02. 19 05.03. 19

1021 C2 - 2.PP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových a trámů 5 dny 21.10. 18 25.10. 18 1020FS-2 dny 1022FS+7 
upl.dny;1023FS+28 
upl.dny;1070;1025FS+7

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

29.08. 18 7 dny 28.02. 19 08.03. 19

1022 C2 - 2.PP - TRAKT III Odbednění stropů deskových, trámů a přestojkování 5 dny 02.11. 18 06.11. 18 1021FS+7 upl.dny 1023;1092 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

10.09. 18 6 dny 18.03. 19 25.03. 19

1023 C2 - 2.PP - TRAKT III Odstojkování 1 den 02.02. 19 02.02. 19 1021FS+28 upl.dny;1022;961;1151FS+28 upl.dny;1083FS+28 upl.dny1085 pomocná pracovní četa[3] 01.12. 18 1 den 23.07. 19 23.07. 19

1024 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 2 .PP (TRAKT II - TRAKT III) 4 dny 02.11. 18 05.11. 18 10.09. 18 4 dny 18.03. 19 21.03. 19

1025 C2 - 2.PP TRAKT II - III Betonáž ŽB stěn smršťovacích pruhů 1 den 02.11. 18 02.11. 18 998FS+7 
upl.dny;1021FS+7 
upl.dny

1026 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

10.09. 18 1 den 18.03. 19 18.03. 19

1026 C2 - 2.PP TRAKT II - III Odbednění stěn smršťovacího pruhu 1 den 03.11. 18 03.11. 18 1025 1027 četa bednění[3] 11.09. 18 1 den 19.03. 19 19.03. 19

1027 C2 - 2.PP TRAKT II - III Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 04.11. 18 04.11. 18 1026 1028 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

12.09. 18 1 den 20.03. 19 20.03. 19

1028 C2 - 2.PP TRAKT II - III Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 05.11. 18 05.11. 18 1027 1061 četa bednění[3] 13.09. 18 1 den 21.03. 19 21.03. 19

1029 SPODNÍ STAVBA C2 - 1.PP 141 dny 28.09. 18 26.02. 19 06.08. 18 137 dny 15.02. 19 02.09. 19

1030 MONOLIT - C2 - 1 .PP TRAKT I 86 dny 28.09. 18 02.01. 19 06.08. 18 102 dny 15.02. 19 15.07. 19

1031 C2 - 1.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z jedné strany 2 dny 28.09. 18 29.09. 18 982 1032FF;1033FS-1 den;1036SS;1039věžový jeřáb J3[65] 06.08. 18 3 dny 15.02. 19 19.02. 19

1032 C2 - 1.PP - TRAKT I Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 29.09. 18 29.09. 18 1031FF 1033SS betonáři 07.08. 18 1 den 19.02. 19 19.02. 19

1033 C2 - 1.PP - TRAKT I Výztuž stěn 3 dny 29.09. 18 01.10. 18 1031FS-1 den;1032SS;10361037FF;1034FF;1035SSvěžový jeřáb J3[10] 07.08. 18 4 dny 19.02. 19 22.02. 19

1034 C2 - 1.PP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 01.10. 18 01.10. 18 1033FF 1038FS-1 den elektrikáři[2] 09.08. 18 1 den 22.02. 19 22.02. 19

1035 C2 - 1.PP - TRAKT I Ocelové a kabelové průchodky 1 den 29.09. 18 29.09. 18 1033SS 1038 instalatéři [2] 07.08. 18 1 den 19.02. 19 19.02. 19

1036 C2 - 1.PP - TRAKT I Výztuž sloupů 1 den 28.09. 18 28.09. 18 1031SS 1033;1039FS-1 den věžový jeřáb J3[10] 06.08. 18 1 den 15.02. 19 15.02. 19

1037 C2 - 1.PP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 01.10. 18 01.10. 18 1033FF 1038FS-1 den elektrikáři[2] 09.08. 18 1 den 22.02. 19 22.02. 19

1038 C2 - 1.PP - TRAKT I Bednění suterénních stěn z druhé strany 2 dny 01.10. 18 02.10. 18 1034FS-1 den;1035;1037FS-1 den1040FS-1 den;1048 věžový jeřáb J3[65] 09.08. 18 3 dny 27.02. 19 01.03. 19

1039 C2 - 1.PP - TRAKT I Bednění sloupů 2 dny 03.10. 18 04.10. 18 1036FS-1 den;1031 1040FS-1 den věžový jeřáb J3[65] 11.08. 18 2 dny 20.02. 19 21.02. 19

1040 C2 - 1.PP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů, stěn, atik a parapetů 2 dny 04.10. 18 05.10. 18 1038FS-1 
den;1039FS-1 den

1041FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

12.08. 18 3 dny 01.03. 19 05.03. 19

1041 C2 - 1.PP - TRAKT I Odbednění suterénních stěn a sloupů 2 dny 05.10. 18 06.10. 18 1040FS-1 den 1042FS-1 den věžový jeřáb J3[35] 13.08. 18 2 dny 06.03. 19 07.03. 19

1042 C2 - 1.PP - TRAKT I Bednění stropů deskových 5 dny 14.10. 18 18.10. 18 1041FS-1 den 1043FS-2 dny;1065FS+7 upl.dnyvěžový jeřáb J3[40] 22.08. 18 7 dny 12.03. 19 20.03. 19

1043 C2 - 1.PP - TRAKT I Výztuž stropní desky 7 dny 17.10. 18 23.10. 18 1042FS-2 dny 1044FS-1 den věžový jeřáb J3[10] 25.08. 18 10 dny 15.03. 19 28.03. 19

1044 C2 - 1.PP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 2 dny 23.10. 18 24.10. 18 1043FS-1 den 1045FS+7 
upl.dny;1046FS+28 
upl.dny;984FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

31.08. 18 2 dny 28.03. 19 29.03. 19

1045 C2 - 1.PP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 01.11. 18 02.11. 18 1044FS+7 upl.dny;10061046 věžový jeřáb J3[20] 09.09. 18 3 dny 08.04. 19 10.04. 19

1046 C2 - 1.PP - TRAKT I Odstojkování 1 den 02.01. 19 02.01. 19 1044FS+28 upl.dny;1045;984;1116FS+28 upl.dny;1173FS+28 upl.dny1118 pomocná pracovní četa[3] 08.11. 18 1 den 15.07. 19 15.07. 19

1047 MONOLIT - C2 - 1 .PP TRAKT II 94 dny 06.10. 18 18.01. 19 14.08. 18 121 dny 22.02. 19 16.08. 19

1048 C2 - 1.PP - TRAKT II Bednění suterénních stěn z jedné strany 3 dny 06.10. 18 08.10. 18 998;1038 1049FF;1050FS-2 dny;1051SSvěžový jeřáb J3[65] 14.08. 18 3 dny 22.02. 19 26.02. 19

1049 C2 - 1.PP - TRAKT II Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 08.10. 18 08.10. 18 1048FF 1050SS betonáři 16.08. 18 1 den 26.02. 19 26.02. 19

1050 C2 - 1.PP - TRAKT II Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt),  atik a parapetů 3 dny 08.10. 18 10.10. 18 1048FS-2 dny;1049SS;10511052FS-1 den;1054FS-1 den;1053SSvěžový jeřáb J3[10] 16.08. 18 4 dny 26.02. 19 01.03. 19

1051 C2 - 1.PP - TRAKT II Výztuž sloupů 1 den 07.10. 18 07.10. 18 1048SS 1050;1055 věžový jeřáb J3[10] 15.08. 18 2 dny 22.02. 19 25.02. 19

1052 C2 - 1.PP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 10.10. 18 10.10. 18 1050FS-1 den 1054FS-1 den elektrikáři[2] 18.08. 18 1 den 01.03. 19 01.03. 19

1053 C2 - 1.PP - TRAKT II Ocelové a kabelové průchodky 1 den 08.10. 18 08.10. 18 1050SS 1054 instalatéři [2] 16.08. 18 1 den 26.02. 19 26.02. 19

1054 C2 - 1.PP - TRAKT II Bednění suterénních stěn z druhé strany 3 dny 11.10. 18 13.10. 18 1050FS-1 den;1052FS-1 den;1053;10551056FS-1 den věžový jeřáb J3[65] 19.08. 18 3 dny 07.03. 19 11.03. 19

1055 C2 - 1.PP - TRAKT II Bednění sloupů 2 dny 09.10. 18 10.10. 18 1051 1054 věžový jeřáb J3[65] 17.08. 18 2 dny 04.03. 19 05.03. 19

1056 C2 - 1.PP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů, stěn, atik a parapetů 3 dny 13.10. 18 15.10. 18 1054FS-1 den 1057FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

21.08. 18 3 dny 11.03. 19 13.03. 19

1057 C2 - 1.PP - TRAKT II Odbednění suterénních stěn a sloupů 2 dny 17.10. 18 18.10. 18 1056FS-1 den 1058FS-1 den věžový jeřáb J3[35] 25.08. 18 2 dny 13.03. 19 14.03. 19

1058 C2 - 1.PP - TRAKT II Bednění stropů deskových 6 dny 19.10. 18 24.10. 18 1057FS-1 den;1000 1059FS-3 dny;1104 věžový jeřáb J3[40] 27.08. 18 8 dny 15.03. 19 26.03. 19

1059 C2 - 1.PP - TRAKT II Výztuž stropní desky 9 dny 22.10. 18 31.10. 18 1058FS-3 dny 1060FS-2 dny věžový jeřáb J3[10] 30.08. 18 12 dny 21.03. 19 05.04. 19

1060 C2 - 1.PP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových a trámů 4 dny 30.10. 18 02.11. 18 1059FS-2 dny 1061FS+7 
upl.dny;1063FS+28 
upl.dny;1001FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

06.09. 18 5 dny 04.04. 19 10.04. 19

1061 C2 - 1.PP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 11.11. 18 13.11. 18 1060FS+7 upl.dny;10281062;1063 věžový jeřáb J3[20] 18.09. 18 4 dny 18.04. 19 24.04. 19

1062 C2 - 1.PP - TRAKT II Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 14.11. 18 14.11. 18 1061 1129 věžový jeřáb J3[30] 21.09. 18 1 den 25.04. 19 25.04. 19

1063 C2 - 1.PP - TRAKT II Odstojkování 1 den 18.01. 19 18.01. 19 1060FS+28 upl.dny;1061;1001;1131FS+28 upl.dny;1189FS+28 upl.dny1133 pomocná pracovní četa[3] 24.11. 18 1 den 16.08. 19 16.08. 19

1064 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 1 .PP (TRAKT I - TRAKT II) 4 dny 10.11. 18 13.11. 18 17.09. 18 4 dny 18.04. 19 24.04. 19

1065 C2 - 1.PP TRAKT I - II Betonáž ŽB stěn smršťovacích pruhů 1 den 10.11. 18 10.11. 18 1060FS+7 
upl.dny;1042FS+7 
upl.dny

1066 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

17.09. 18 1 den 18.04. 19 18.04. 19

1066 C2 - 1.PP TRAKT I - II Odbednění stěn smršťovacího pruhu 1 den 11.11. 18 11.11. 18 1065 1067 četa bednění[3] 18.09. 18 1 den 22.04. 19 22.04. 19

1067 C2 - 1.PP TRAKT I - II Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 12.11. 18 12.11. 18 1066 1068 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

19.09. 18 1 den 23.04. 19 23.04. 19

1068 C2 - 1.PP TRAKT I - II Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 13.11. 18 13.11. 18 1067 1116 četa bednění[3] 20.09. 18 1 den 24.04. 19 24.04. 19

1069 MONOLIT - C2 - 1 .PP TRAKT III 110 dny 30.10. 18 26.02. 19 06.09. 18 121 dny 11.03. 19 02.09. 19

1070 C2 - 1.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z jedné strany 4 dny 30.10. 18 02.11. 18 1021;513 1071FF;1072FS-2 dny;1074FS-1 den;1075SSvěžový jeřáb J2[65] 06.09. 18 5 dny 11.03. 19 15.03. 19

1071 C2 - 1.PP - TRAKT III Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru 1 den 02.11. 18 02.11. 18 1070FF 1072SS-1 den betonáři 09.09. 18 1 den 14.03. 19 14.03. 19

1072 C2 - 1.PP - TRAKT III Výztuž stěn 5 dny 01.11. 18 05.11. 18 1070FS-2 dny;1071SS-1 den;10751076FF;1077FS-2 dny;1073FFvěžový jeřáb J2[10] 08.09. 18 6 dny 13.03. 19 20.03. 19

1073 C2 - 1.PP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 05.11. 18 05.11. 18 1072FF 1077SS elektrikáři[2] 12.09. 18 1 den 20.03. 19 20.03. 19

1074 C2 - 1.PP - TRAKT III Ocelové a kabelové průchodky 1 den 02.11. 18 02.11. 18 1070FS-1 den 1077 instalatéři [2] 09.09. 18 1 den 15.03. 19 15.03. 19

1075 C2 - 1.PP - TRAKT III Výztuž sloupů 2 dny 30.10. 18 31.10. 18 1070SS 1072;1078 věžový jeřáb J2[10] 06.09. 18 2 dny 11.03. 19 12.03. 19

1076 C2 - 1.PP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 05.11. 18 05.11. 18 1072FF 1077SS elektrikáři[2] 12.09. 18 1 den 20.03. 19 20.03. 19

1077 C2 - 1.PP - TRAKT III Bednění suterénních stěn z druhé strany 4 dny 05.11. 18 08.11. 18 1072FS-2 dny;1073SS;1074;1076SS;10781079FS-2 dny věžový jeřáb J2[65] 12.09. 18 5 dny 21.03. 19 27.03. 19

1078 C2 - 1.PP - TRAKT III Bednění sloupů 2 dny 03.11. 18 04.11. 18 1075 1077;1079FS-2 dny věžový jeřáb J2[65] 10.09. 18 3 dny 18.03. 19 20.03. 19

1079 C2 - 1.PP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů, stěn, atik a parapetů 5 dny 07.11. 18 11.11. 18 1077FS-2 
dny;1078FS-2 dny

1080FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

14.09. 18 7 dny 22.03. 19 01.04. 19

1080 C2 - 1.PP - TRAKT III Odbednění suterénních stěn a sloupů 3 dny 11.11. 18 13.11. 18 1079FS-1 den 1081FS-1 den věžový jeřáb J2[35] 18.09. 18 3 dny 01.04. 19 03.04. 19

1081 C2 - 1.PP - TRAKT III Bednění stropů deskových 9 dny 13.11. 18 22.11. 18 1080FS-1 den 1082FS-4 dny;562 věžový jeřáb J2[40] 20.09. 18 12 dny 08.04. 19 24.04. 19

1082 C2 - 1.PP - TRAKT III Výztuž stropní desky 13 dny 19.11. 18 01.12. 18 1081FS-4 dny 1083FS-2 dny věžový jeřáb J2[10] 25.09. 18 17 dny 11.04. 19 07.05. 19

1083 C2 - 1.PP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 5 dny 30.11. 18 04.12. 18 1082FS-2 dny 1084FS+7 
upl.dny;1085FS+28 
upl.dny;961FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

06.10. 18 7 dny 02.05. 19 13.05. 19

1084 C2 - 1.PP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 4 dny 12.12. 18 15.12. 18 1083FS+7 upl.dny 1085;1094 věžový jeřáb J2[20] 18.10. 18 5 dny 21.05. 19 27.05. 19

1085 C2 - 1.PP - TRAKT III Odstojkování 1 den 26.02. 19 26.02. 19 1083FS+28 upl.dny;1084;1023;1151FS+28 upl.dny;1209FS+28 upl.dny1154 pomocná pracovní četa[3] 02.01. 19 1 den 02.09. 19 02.09. 19

1086 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 1 .PP (TRAKT II - TRAKT III) 4 dny 12.12. 18 15.12. 18 18.10. 18 6 dny 21.05. 19 28.05. 19

1087 C2 - 1.PP TRAKT II - III Betonáž ŽB stěn smršťovacích pruhů 1 den 12.12. 18 12.12. 18 1060FS+7 
upl.dny;1083FS+7 
upl.dny

1088 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

18.10. 18 1 den 21.05. 19 21.05. 19

1088 C2 - 1.PP TRAKT II - III Odbednění stěn smršťovacího pruhu 1 den 13.12. 18 13.12. 18 1087 1089 četa bednění[3] 19.10. 18 1 den 22.05. 19 22.05. 19

1089 C2 - 1.PP TRAKT II - III Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 14.12. 18 14.12. 18 1088 1090 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

20.10. 18 1 den 27.05. 19 27.05. 19

1090 C2 - 1.PP TRAKT II - III Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 15.12. 18 15.12. 18 1089 1132 četa bednění[3] 21.10. 18 1 den 28.05. 19 28.05. 19

1091 SVISLÁ HI A OBSYP OBJEKTU C2 57 dny 07.11. 18 12.01. 19 15.09. 18 71 dny 26.03. 19 09.07. 19

1092 C2 - 3.PP Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl .0,6mm, včetně ochranné geotextílie

7 dny 07.11. 18 13.11. 18 1022 1093FS-6 dny izolatéři  hydroizolace[4] 15.09. 18 9 dny 26.03. 19 05.04. 19

1093 C2 - 3.PP Obsyp objektů sypaninou se zhutněním 7 dny 08.11. 18 14.11. 18 1092FS-6 dny 1094 řid ič dozeru [3];pomocná 
pracovní četa[12];řidič vibrační 
válec 

16.09. 18 10 dny 27.03. 19 09.04. 19

1094 C2 - 2.PP Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl .0,6mm, včetně ochranné geotextílie

7 dny 16.12. 18 22.12. 18 1084;1093 1095FS-6 dny izolatéři  hydroizolace[4] 22.10. 18 9 dny 28.05. 19 11.06. 19

1095 C2 - 2.PP Obsyp objektů sypaninou se zhutněním 7 dny 17.12. 18 23.12. 18 1094FS-6 dny 1096FS-2 dny řid ič dozeru [3];pomocná 
pracovní četa[12];řidič vibrační 
válec 

23.10. 18 10 dny 30.05. 19 14.06. 19

1096 C2 - 1.PP Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie 
tl .0,6mm, včetně ochranné geotextílie

3 dny 22.12. 18 02.01. 19 1095FS-2 dny 1097FS-2 dny izolatéři  hydroizolace[4] 29.10. 18 4 dny 13.06. 19 18.06. 19

1097 C2 - 1.PP Hydroizolační pás BITUTHENE včetně penetrace podkladu a 
montáže XPS STYRODUR

10 dny 23.12. 18 10.01. 19 1096FS-2 dny 1098FS-6 dny izolatéři  hydroizolace[4] 30.10. 18 13 dny 14.06. 19 02.07. 19

1098 C2 - 1.PP Obsyp objektů sypaninou se zhutněním 7 dny 05.01. 19 11.01. 19 1097FS-6 dny 1099FS-3 dny řid ič dozeru [3];pomocná 
pracovní četa[12];řidič vibrační 
válec 

03.11. 18 10 dny 26.06. 19 09.07. 19

1099 C2 Vytahování zápor 4 dny 09.01. 19 12.01. 19 1098FS-3 dny 1101 vrtná souprava včetně obsluhy[4] 07.11. 18 6 dny 02.07. 19 09.07. 19

1100 PŘÍPADNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 6 dny 13.01. 19 18.01. 19 11.11. 18 6 dny 10.07. 19 17.07. 19

1101 Zřízení staveništních komunikací a zpevněných skladovacích 
ploch

6 dny 13.01. 19 18.01. 19 1099;443 1236;701 pomocná pracovní četa[4];řidič 
dozeru ;řid ič vibrační válec 

11.11. 18 6 dny 10.07. 19 17.07. 19

1102 VRCHNÍ STAVBA C2 - 1 .NP 138 dny 25.10. 18 22.03. 19 02.09. 18 137 dny 01.04. 19 15.10. 19

1103 MONOLIT C2- 1 .NP TRAKT I 94 dny 25.10. 18 06.02. 19 02.09. 18 95 dny 01.04. 19 16.08. 19

1104 C2 - 1.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 25.10. 18 25.10. 18 1044;1058 1105FS-1 
den;1107SS;1110

věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

02.09. 18 2 dny 01.04. 19 02.04. 19

1105 C2 - 1.NP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 2 dny 27.10. 18 29.10. 18 1104FS-1 den;1107 1106FF;1109FS-1 
den;1108FF

věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 04.09. 18 2 dny 03.04. 19 04.04. 19

1106 C2 - 1.NP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 29.10. 18 29.10. 18 1105FF 1109FS-1 den elektrikáři[2] 05.09. 18 1 den 04.04. 19 04.04. 19

1107 C2 - 1.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 25.10. 18 26.10. 18 1104SS 1105;1110FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 02.09. 18 2 dny 01.04. 19 02.04. 19

1108 C2 - 1.NP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 29.10. 18 29.10. 18 1105FF 1109FS-1 den elektrikáři[2] 05.09. 18 1 den 04.04. 19 04.04. 19

1109 C2 - 1.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 31.10. 18 31.10. 18 1105FS-1 
den;1106FS-1 
den;1108FS-1 den

1111FS-1 den;1120 věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

07.09. 18 2 dny 10.04. 19 11.04. 19

1110 C2 - 1.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 4 dny 26.10. 18 30.10. 18 1107FS-1 den;1104 1111FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

03.09. 18 5 dny 03.04. 19 09.04. 19

1111 C2 - 1.NP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 31.10. 18 01.11. 18 1109FS-1 
den;1110FS-1 den

1112 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

07.09. 18 2 dny 11.04. 19 12.04. 19

1112 C2 - 1.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 1 den 02.11. 18 02.11. 18 1111 1113 věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

09.09. 18 2 dny 12.04. 19 15.04. 19

1113 C2 - 1.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 5 dny 03.11. 18 07.11. 18 1112 1114FS-2 dny;1120 věžový jeřáb J3[40];četa 
bednění[5]

10.09. 18 7 dny 15.04. 19 24.04. 19

1114 C2 - 1.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 5 dny 06.11. 18 10.11. 18 1113FS-2 dny 1115FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 13.09. 18 7 dny 18.04. 19 29.04. 19

1115 C2 - 1.NP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 2 dny 10.11. 18 11.11. 18 1114FS-1 den 1116FS+7 
upl.dny;1118FS+28 
upl.dny;1162;1135FS+7

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

17.09. 18 3 dny 29.04. 19 02.05. 19

1116 C2 - 1.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 21.11. 18 22.11. 18 1115FS+7 
upl.dny;1068

1117;1118;984FS+28 
upl.dny;1046FS+28 
upl.dny

věžový jeřáb J3[20];četa 
bednění[5]

27.09. 18 2 dny 10.05. 19 13.05. 19

1117 C2 - 1.NP - TRAKT I Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 23.11. 18 23.11. 18 1116 1171 věžový jeřáb J3[30];prefa[3] 29.09. 18 1 den 14.05. 19 14.05. 19

1118 C2 - 1.NP - TRAKT I Odstojkování 1 den 06.02. 19 06.02. 19 1115FS+28 upl.dny;1116;1173FS+28 upl.dny;1231FS+28 upl.dny;10461176 pomocná pracovní četa[3] 05.12. 18 1 den 16.08. 19 16.08. 19

1119 MONOLIT C2 - 1 .NP TRAKT II 115 dny 08.11. 18 12.03. 19 15.09. 18 108 dny 25.04. 19 27.09. 19

1120 C2 - 1.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z jedné strany 2 dny 08.11. 18 09.11. 18 1109;1113;1060 1121;1123SS věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

15.09. 18 2 dny 25.04. 19 26.04. 19

1121 C2 - 1.NP - TRAKT II Výztuž stěn 2 dny 10.11. 18 11.11. 18 1120;1123 1122FF;1124FF;1125 věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 17.09. 18 2 dny 29.04. 19 30.04. 19

1122 C2 - 1.NP - TRAKT II Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 11.11. 18 11.11. 18 1121FF 1125SS elektrikáři[2] 18.09. 18 1 den 30.04. 19 30.04. 19

1123 C2 - 1.NP - TRAKT II Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 08.11. 18 09.11. 18 1120SS 1121;1126FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 15.09. 18 2 dny 25.04. 19 26.04. 19

1124 C2 - 1.NP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 11.11. 18 11.11. 18 1121FF 1125SS elektrikáři[2] 18.09. 18 1 den 30.04. 19 30.04. 19

1125 C2 - 1.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 18.11. 18 18.11. 18 1121;1122SS;1124SS1127FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

24.09. 18 2 dny 02.05. 19 03.05. 19

1126 C2 - 1.NP - TRAKT II Bednění sloupů a parapetů 4 dny 13.11. 18 16.11. 18 1123FS-1 den 1127FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

20.09. 18 5 dny 09.05. 19 15.05. 19

1127 C2 - 1.NP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 18.11. 18 19.11. 18 1125FS-1 
den;1126FS-1 den

1128FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

24.09. 18 2 dny 15.05. 19 16.05. 19

1128 C2 - 1.NP - TRAKT II Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 19.11. 18 20.11. 18 1127FS-1 den 1129FS-1 den věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

25.09. 18 2 dny 16.05. 19 17.05. 19

1129 C2 - 1.NP - TRAKT II Bednění stropů deskových 6 dny 23.11. 18 28.11. 18 1128FS-1 den;1062 1130FS-3 dny věžový jeřáb J3[40];četa 
bednění[5]

29.09. 18 8 dny 24.05. 19 04.06. 19

1130 C2 - 1.NP - TRAKT II Výztuž stropní desky 6 dny 26.11. 18 01.12. 18 1129FS-3 dny 1131FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 02.10. 18 4 dny 30.05. 19 04.06. 19

1131 C2 - 1.NP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 01.12. 18 03.12. 18 1130FS-1 den 1132FS+7 
upl.dny;1133FS+28 
upl.dny;1001FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

07.10. 18 4 dny 03.06. 19 10.06. 19

1132 C2 - 1.NP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 16.12. 18 18.12. 18 1131FS+7 
upl.dny;1090

1133 věžový jeřáb J3[20];četa 
bednění[5]

22.10. 18 4 dny 01.07. 19 04.07. 19

1133 C2 - 1.NP - TRAKT II Odstojkování 1 den 12.03. 19 12.03. 19 1131FS+28 upl.dny;1132;1189FS+28 upl.dny;1247FS+28 upl.dny;10631191 pomocná pracovní četa[3] 09.01. 19 1 den 27.09. 19 27.09. 19

1134 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 1 .NP (TRAKT I - TRAKT II) 9 dny 11.12. 18 19.12. 18 17.10. 18 7 dny 18.06. 19 26.06. 19

1135 C2 - 1.NP TRAKT I - II Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 11.12. 18 11.12. 18 1131FS+7 
upl.dny;1115FS+7 
upl.dny

1138FS+7 
upl.dny;1136

betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

17.10. 18 1 den 18.06. 19 18.06. 19

1136 C2 - 1.NP TRAKT I - II Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 12.12. 18 12.12. 18 1135 1137 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

18.10. 18 1 den 24.06. 19 24.06. 19

1137 C2 - 1.NP TRAKT I - II Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 13.12. 18 13.12. 18 1136 1138 četa bednění[3] 19.10. 18 1 den 25.06. 19 25.06. 19

1138 C2 - 1.NP TRAKT I - II Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 19.12. 18 19.12. 18 1135FS+7 upl.dny;11371190 četa bednění[3] 25.10. 18 1 den 26.06. 19 26.06. 19

1139 MONOLIT C2 - 1 .NP TRAKT III 99 dny 05.12. 18 22.03. 19 11.10. 18 109 dny 14.05. 19 15.10. 19

1140 C2 - 1.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné strany 2 dny 05.12. 18 06.12. 18 1083 1141FS-1 
den;1143SS;1146

věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

11.10. 18 2 dny 14.05. 19 15.05. 19

1141 C2 - 1.NP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 2 dny 07.12. 18 08.12. 18 1140FS-1 den;1143 1142FF;1144FF;1145FS-1
den

věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 13.10. 18 2 dny 17.05. 19 20.05. 19

1142 C2 - 1.NP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 08.12. 18 08.12. 18 1141FF 1145 elektrikáři[2] 14.10. 18 1 den 20.05. 19 20.05. 19

1143 C2 - 1.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 05.12. 18 06.12. 18 1140SS 1141;1146FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 11.10. 18 3 dny 14.05. 19 16.05. 19

1144 C2 - 1.NP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 08.12. 18 08.12. 18 1141FF 1145 elektrikáři[2] 14.10. 18 1 den 20.05. 19 20.05. 19

1145 C2 - 1.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé strany 2 dny 11.12. 18 12.12. 18 1141FS-1 
den;1142;1144;1146

1147FS-1 den;571 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

17.10. 18 2 dny 23.05. 19 24.05. 19

1146 C2 - 1.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 4 dny 07.12. 18 10.12. 18 1143FS-1 den;1140 1147FS-2 dny;1145 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

13.10. 18 5 dny 16.05. 19 22.05. 19

1147 C2 - 1.NP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 12.12. 18 13.12. 18 1145FS-1 
den;1146FS-2 dny

1148FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

18.10. 18 3 dny 24.05. 19 28.05. 19

1148 C2 - 1.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 13.12. 18 14.12. 18 1147FS-1 den 1149FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

19.10. 18 3 dny 28.05. 19 30.05. 19

1149 C2 - 1.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 7 dny 14.12. 18 20.12. 18 1148FS-1 den 1150FS-3 dny věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

20.10. 18 9 dny 30.05. 19 13.06. 19

1150 C2 - 1.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 7 dny 18.12. 18 02.01. 19 1149FS-3 dny 1151FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 24.10. 18 10 dny 07.06. 19 20.06. 19

1151 C2 - 1.NP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 02.01. 19 04.01. 19 1150FS-1 den 1152FS+7 
upl.dny;1154FS+28 
upl.dny;1023FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

31.10. 18 4 dny 19.06. 19 24.06. 19

1152 C2 - 1.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 12.01. 19 14.01. 19 1151FS+7 upl.dny 1153;1154 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

10.11. 18 4 dny 02.07. 19 05.07. 19

1153 C2 - 1.NP - TRAKT III Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 15.01. 19 15.01. 19 1152 1207 věžový jeřáb J2[30];prefa[3] 13.11. 18 1 den 08.07. 19 08.07. 19

1154 C2 - 1.NP - TRAKT III Odstojkování 1 den 22.03. 19 22.03. 19 1151FS+28 upl.dny;1152;1209FS+28 upl.dny;1267FS+28 upl.dny;10851212 pomocná pracovní četa[3] 19.01. 19 1 den 15.10. 19 15.10. 19

1155 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 1 .NP (TRAKT II - TRAKT III) 9 dny 12.01. 19 20.01. 19 10.11. 18 7 dny 02.07. 19 10.07. 19

1156 C2 - 1.NP TRAKT II - III Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 12.01. 19 12.01. 19 1131FS+7 
upl.dny;1151FS+7 
upl.dny

1159FS+7 
upl.dny;1157

betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

10.11. 18 1 den 02.07. 19 02.07. 19

1157 C2 - 1.NP TRAKT II - III Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 13.01. 19 13.01. 19 1156 1158 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

11.11. 18 1 den 03.07. 19 03.07. 19

1158 C2 - 1.NP TRAKT II - III Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 14.01. 19 14.01. 19 1157 1159 četa bednění[3] 12.11. 18 1 den 04.07. 19 04.07. 19

1159 C2 - 1.NP TRAKT II - III Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 20.01. 19 20.01. 19 1156FS+7 upl.dny;11581190 četa bednění[3] 18.11. 18 1 den 10.07. 19 10.07. 19

1160 VRCHNÍ STAVBA C2 - 2 .NP 149 dny 12.11. 18 20.04. 19 19.09. 18 151 dny 06.05. 19 06.12. 19

1161 MONOLIT C2- 2 .NP TRAKT I 110 dny 12.11. 18 11.03. 19 19.09. 18 103 dny 06.05. 19 30.09. 19

1162 C2 - 2.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 12.11. 18 12.11. 18 1115 1163FS-1 
den;1165SS;1168

věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

19.09. 18 2 dny 06.05. 19 07.05. 19

1163 C2 - 2.NP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 12.11. 18 12.11. 18 1162FS-1 den 1166FF;1164FF;1167FS-1
den

věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 19.09. 18 1 den 07.05. 19 07.05. 19

1164 C2 - 2.NP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 12.11. 18 12.11. 18 1163FF 1167 elektrikáři[2] 19.09. 18 1 den 07.05. 19 07.05. 19

1165 C2 - 2.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 1 den 13.11. 18 13.11. 18 1162SS 1168FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 20.09. 18 1 den 06.05. 19 06.05. 19

1166 C2 - 2.NP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 12.11. 18 12.11. 18 1163FF 1167 elektrikáři[2] 19.09. 18 1 den 07.05. 19 07.05. 19

1167 C2 - 2.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 22.11. 18 22.11. 18 1163FS-1 
den;1164;1166;1168

1169FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

28.09. 18 2 dny 22.05. 19 23.05. 19

1168 C2 - 2.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 3 dny 19.11. 18 21.11. 18 1165FS-1 den;1162 1167;1169FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

25.09. 18 4 dny 16.05. 19 21.05. 19

1169 C2 - 2.NP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 22.11. 18 23.11. 18 1167FS-1 
den;1168FS-1 den

1170FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

28.09. 18 2 dny 23.05. 19 24.05. 19

1170 C2 - 2.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 24.11. 18 25.11. 18 1169FS-1 den 1171FS-1 den věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

30.09. 18 2 dny 24.05. 19 27.05. 19

1171 C2 - 2.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 5 dny 26.11. 18 30.11. 18 1170FS-1 den;1117 1172FS-2 dny;1178 věžový jeřáb J3[40];četa 
bednění[5]

02.10. 18 7 dny 28.05. 19 07.06. 19

1172 C2 - 2.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 5 dny 29.11. 18 03.12. 18 1171FS-2 dny 1173FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 05.10. 18 7 dny 31.05. 19 12.06. 19

1173 C2 - 2.NP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 2 dny 03.12. 18 04.12. 18 1172FS-1 den 1174FS+7 
upl.dny;1176FS+28 
upl.dny;1118FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

09.10. 18 3 dny 12.06. 19 14.06. 19

1174 C2 - 2.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 12.12. 18 13.12. 18 1173FS+7 upl.dny 1175;1176 věžový jeřáb J3[20];četa 
bednění[5]

18.10. 18 3 dny 25.06. 19 27.06. 19

1175 C2 - 2.NP - TRAKT I Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 14.12. 18 14.12. 18 1174 1229 věžový jeřáb J3[30];prefa[3] 20.10. 18 1 den 28.06. 19 28.06. 19

1176 C2 - 2.NP - TRAKT I Odstojkování 1 den 11.03. 19 11.03. 19 1173FS+28 upl.dny;1174;1118;1231FS+28 upl.dny;1289FS+28 upl.dny1234 pomocná pracovní četa[3] 08.01. 19 1 den 30.09. 19 30.09. 19

1177 MONOLIT C2 - 2 .NP TRAKT II 110 dny 04.12. 18 01.04. 19 10.10. 18 101 dny 11.06. 19 30.10. 19

1178 C2 - 2.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 04.12. 18 04.12. 18 1131;1171 1179FS-1 den;1181SS věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

10.10. 18 2 dny 11.06. 19 12.06. 19

1179 C2 - 2.NP - TRAKT II Výztuž stěn 2 dny 06.12. 18 07.12. 18 1178FS-1 den;1181 1180FF;1182FF;1183FS-1
den

věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 12.10. 18 2 dny 13.06. 19 14.06. 19

1180 C2 - 2.NP - TRAKT II Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 07.12. 18 07.12. 18 1179FF 1183 elektrikáři[2] 13.10. 18 1 den 14.06. 19 14.06. 19

1181 C2 - 2.NP - TRAKT II Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 04.12. 18 05.12. 18 1178SS 1179;1184FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 10.10. 18 2 dny 11.06. 19 12.06. 19

1182 C2 - 2.NP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 07.12. 18 07.12. 18 1179FF 1183 elektrikáři[2] 13.10. 18 1 den 14.06. 19 14.06. 19

1183 C2 - 2.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 08.12. 18 08.12. 18 1179FS-1 
den;1180;1182;1184

1185FS-1 den;1220 věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

14.10. 18 2 dny 19.06. 19 20.06. 19

1184 C2 - 2.NP - TRAKT II Bednění sloupů a parapetů 1 den 05.12. 18 05.12. 18 1181FS-1 den 1183;1185FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

11.10. 18 2 dny 13.06. 19 14.06. 19

1185 C2 - 2.NP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 08.12. 18 09.12. 18 1183FS-1 
den;1184FS-1 den

1186FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

14.10. 18 2 dny 20.06. 19 21.06. 19

1186 C2 - 2.NP - TRAKT II Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 09.12. 18 10.12. 18 1185FS-1 den 1187FS-1 den věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

15.10. 18 2 dny 21.06. 19 24.06. 19

1187 C2 - 2.NP - TRAKT II Bednění stropů deskových 6 dny 10.12. 18 15.12. 18 1186FS-1 den 1188FS-3 dny věžový jeřáb J3[40];četa 
bednění[5]

16.10. 18 8 dny 01.07. 19 10.07. 19

1188 C2 - 2.NP - TRAKT II Výztuž stropní desky 6 dny 13.12. 18 18.12. 18 1187FS-3 dny 1189FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 19.10. 18 8 dny 05.07. 19 16.07. 19

1189 C2 - 2.NP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 18.12. 18 20.12. 18 1188FS-1 den 1190FS+7 
upl.dny;1191FS+28 
upl.dny;1133FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

24.10. 18 4 dny 15.07. 19 18.07. 19

1190 C2 - 2.NP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 21.01. 19 22.01. 19 1189FS+7 
upl.dny;1138;1159

1191 věžový jeřáb J3[20];četa 
bednění[5]

19.11. 18 2 dny 26.07. 19 29.07. 19

1191 C2 - 2.NP - TRAKT II Odstojkování 1 den 01.04. 19 01.04. 19 1189FS+28 upl.dny;1190;1133;1247FS+28 upl.dny;1305FS+28 upl.dny1249 pomocná pracovní četa[3] 07.02. 19 1 den 30.10. 19 30.10. 19

1192 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 2 .NP (TRAKT I - TRAKT II) 9 dny 02.01. 19 10.01. 19 03.11. 18 7 dny 26.07. 19 05.08. 19

1193 C2 - 2.NP TRAKT I - II Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 02.01. 19 02.01. 19 1189FS+7 
upl.dny;1173FS+7 
upl.dny

1196FS+7 
upl.dny;1194

betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

03.11. 18 1 den 26.07. 19 26.07. 19

1194 C2 - 2.NP TRAKT I - II Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 03.01. 19 03.01. 19 1193 1195 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

04.11. 18 1 den 29.07. 19 29.07. 19

1195 C2 - 2.NP TRAKT I - II Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 04.01. 19 04.01. 19 1194 1196 četa bednění[3] 05.11. 18 1 den 30.07. 19 30.07. 19

1196 C2 - 2.NP TRAKT I - II Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 10.01. 19 10.01. 19 1193FS+7 upl.dny;11951232 četa bednění[3] 11.11. 18 1 den 05.08. 19 05.08. 19

1197 MONOLIT C2 - 2 .NP TRAKT III 105 dny 05.01. 19 20.04. 19 03.11. 18 118 dny 25.06. 19 06.12. 19

1198 C2 - 2.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné strany 2 dny 05.01. 19 06.01. 19 1151;571 1199FS-1 
den;1201SS;1204

věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

03.11. 18 2 dny 25.06. 19 26.06. 19

1199 C2 - 2.NP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 07.01. 19 07.01. 19 1198FS-1 den;1201 1200FF;1202FF;1203FS-1
den

věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 05.11. 18 2 dny 27.06. 19 28.06. 19

1200 C2 - 2.NP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 07.01. 19 07.01. 19 1199FF 1203 elektrikáři[2] 05.11. 18 1 den 28.06. 19 28.06. 19

1201 C2 - 2.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 05.01. 19 06.01. 19 1198SS 1204FS-1 den;1199 věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 03.11. 18 2 dny 25.06. 19 26.06. 19

1202 C2 - 2.NP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 07.01. 19 07.01. 19 1199FF 1203 elektrikáři[2] 05.11. 18 1 den 28.06. 19 28.06. 19

1203 C2 - 2.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 12.01. 19 12.01. 19 1199FS-1 
den;1200;1202;1204

1205FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

10.11. 18 2 dny 05.07. 19 08.07. 19

1204 C2 - 2.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 5 dny 07.01. 19 11.01. 19 1198;1201FS-1 den 1203;1205FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

05.11. 18 6 dny 27.06. 19 04.07. 19

1205 C2 - 2.NP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 12.01. 19 13.01. 19 1203FS-1 
den;1204FS-1 den

1206FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

10.11. 18 3 dny 08.07. 19 10.07. 19

1206 C2 - 2.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 13.01. 19 14.01. 19 1205FS-1 den 1207FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

11.11. 18 3 dny 10.07. 19 12.07. 19

1207 C2 - 2.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 7 dny 16.01. 19 22.01. 19 1206FS-1 den;1153 1208FS-3 dny věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

14.11. 18 9 dny 12.07. 19 24.07. 19

1208 C2 - 2.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 7 dny 20.01. 19 26.01. 19 1207FS-3 dny 1209FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 19.11. 18 10 dny 18.07. 19 31.07. 19

1209 C2 - 2.NP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 26.01. 19 28.01. 19 1208FS-1 den 1210FS+7 
upl.dny;1212FS+28 
upl.dny;1154FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

25.11. 18 4 dny 30.07. 19 02.08. 19

1210 C2 - 2.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 05.02. 19 07.02. 19 1209FS+7 upl.dny 1211;1212 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

05.12. 18 4 dny 12.08. 19 15.08. 19

1211 C2 - 2.NP - TRAKT III Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 08.02. 19 08.02. 19 1210 1265 věžový jeřáb J2[30];prefa[3] 08.12. 18 1 den 16.08. 19 16.08. 19

1212 C2 - 2.NP - TRAKT III Odstojkování 1 den 20.04. 19 20.04. 19 1209FS+28 upl.dny;1210;1154;1267FS+28 upl.dny;1325FS+28 upl.dny1270 pomocná pracovní četa[3] 26.02. 19 1 den 06.12. 19 06.12. 19

1213 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 2 .NP (TRAKT II - TRAKT III) 9 dny 05.02. 19 13.02. 19 05.12. 18 7 dny 12.08. 19 20.08. 19

1214 C2 - 2.NP TRAKT II - III Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 05.02. 19 05.02. 19 1189FS+7 
upl.dny;1209FS+7 
upl.dny

1217FS+7 
upl.dny;1215

betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

05.12. 18 1 den 12.08. 19 12.08. 19

1215 C2 - 2.NP TRAKT II - III Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 06.02. 19 06.02. 19 1214 1216 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

06.12. 18 1 den 13.08. 19 13.08. 19

1216 C2 - 2.NP TRAKT II - III Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 07.02. 19 07.02. 19 1215 1217 četa bednění[3] 07.12. 18 1 den 14.08. 19 14.08. 19

1217 C2 - 2.NP TRAKT II - III Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 13.02. 19 13.02. 19 1214FS+7 upl.dny;12161248 četa bednění[3] 13.12. 18 1 den 20.08. 19 20.08. 19

1218 VRCHNÍ STAVBA C2 - 3 .NP 124 dny 09.12. 18 21.04. 19 15.10. 18 125 dny 17.06. 19 09.12. 19

1219 MONOLIT C2- 3 .NP TRAKT I 85 dny 09.12. 18 12.03. 19 15.10. 18 77 dny 17.06. 19 01.10. 19

1220 C2 - 3.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 09.12. 18 09.12. 18 1173;1183 1221FS-1 den;1223SS věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

15.10. 18 2 dny 17.06. 19 18.06. 19

1221 C2 - 3.NP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 10.12. 18 10.12. 18 1220FS-1 den 1224FF;1222FF;1225FS-1
den

věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 16.10. 18 1 den 18.06. 19 18.06. 19

1222 C2 - 3.NP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 10.12. 18 10.12. 18 1221FF 1225 elektrikáři[2] 16.10. 18 1 den 18.06. 19 18.06. 19

1223 C2 - 3.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 10.12. 18 11.12. 18 1220SS 1226FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 16.10. 18 1 den 17.06. 19 17.06. 19

1224 C2 - 3.NP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 10.12. 18 10.12. 18 1221FF 1225 elektrikáři[2] 16.10. 18 1 den 18.06. 19 18.06. 19

1225 C2 - 3.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 19.12. 18 19.12. 18 1221FS-1 
den;1222;1224;1226

1227FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

25.10. 18 2 dny 27.06. 19 28.06. 19

1226 C2 - 3.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 3 dny 16.12. 18 18.12. 18 1223FS-1 den 1225;1227FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

22.10. 18 4 dny 21.06. 19 26.06. 19

1227 C2 - 3.NP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 19.12. 18 20.12. 18 1225FS-1 
den;1226FS-1 den

1228FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

25.10. 18 2 dny 28.06. 19 01.07. 19

1228 C2 - 3.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 20.12. 18 21.12. 18 1227FS-1 den 1229FS-1 den věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

26.10. 18 2 dny 01.07. 19 02.07. 19

1229 C2 - 3.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 5 dny 21.12. 18 03.01. 19 1228FS-1 den;1175 1230FS-2 dny věžový jeřáb J3[40];četa 
bednění[5]

27.10. 18 7 dny 03.07. 19 11.07. 19

1230 C2 - 3.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 5 dny 02.01. 19 06.01. 19 1229FS-2 dny 1231FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 31.10. 18 7 dny 08.07. 19 16.07. 19

1231 C2 - 3.NP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 06.01. 19 08.01. 19 1230FS-1 den 1232FS+7 
upl.dny;1234FS+28 
upl.dny;1118FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

04.11. 18 3 dny 16.07. 19 18.07. 19

1232 C2 - 3.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 16.01. 19 17.01. 19 1231FS+7 
upl.dny;1196

1233;1234 věžový jeřáb J3[20];četa 
bednění[5]

14.11. 18 2 dny 06.08. 19 07.08. 19

1233 C2 - 3.NP - TRAKT I Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 18.01. 19 18.01. 19 1232 1287 věžový jeřáb J3[30];prefa[3] 16.11. 18 1 den 08.08. 19 08.08. 19

1234 C2 - 3.NP - TRAKT I Odstojkování 1 den 12.03. 19 12.03. 19 1231FS+28 upl.dny;1232;1176;1289FS+28 upl.dny1292 pomocná pracovní četa[3] 09.01. 19 1 den 01.10. 19 01.10. 19

1235 MONOLIT C2 - 3 .NP TRAKT II 74 dny 19.01. 19 02.04. 19 18.11. 18 74 dny 19.07. 19 31.10. 19

1236 C2 - 3.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 19.01. 19 19.01. 19 1189;1101 1237FS-1 den;1239SS věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

18.11. 18 2 dny 19.07. 19 22.07. 19

1237 C2 - 3.NP - TRAKT II Výztuž stěn 1 den 21.01. 19 21.01. 19 1236FS-1 den;1239 1238FF;1240FF;1241FS-1
den

věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 20.11. 18 2 dny 23.07. 19 24.07. 19

1238 C2 - 3.NP - TRAKT II Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 21.01. 19 21.01. 19 1237FF 1241 elektrikáři[2] 20.11. 18 1 den 24.07. 19 24.07. 19

1239 C2 - 3.NP - TRAKT II Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 19.01. 19 20.01. 19 1236SS 1237;1242FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 18.11. 18 2 dny 19.07. 19 22.07. 19

1240 C2 - 3.NP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 21.01. 19 21.01. 19 1237FF 1241 elektrikáři[2] 20.11. 18 1 den 24.07. 19 24.07. 19

1241 C2 - 3.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 25.01. 19 25.01. 19 1237FS-1 
den;1238;1240;1242

1243FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

24.11. 18 2 dny 31.07. 19 01.08. 19

1242 C2 - 3.NP - TRAKT II Bednění sloupů a parapetů 4 dny 20.01. 19 23.01. 19 1239FS-1 den 1241;1243FS-1 
den;1278

věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

19.11. 18 5 dny 23.07. 19 29.07. 19

1243 C2 - 3.NP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 7 dny 25.01. 19 31.01. 19 1241FS-1 
den;1242FS-1 den

1244FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

24.11. 18 9 dny 01.08. 19 13.08. 19

1244 C2 - 3.NP - TRAKT II Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 31.01. 19 01.02. 19 1243FS-1 den 1245FS-1 den věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

30.11. 18 2 dny 13.08. 19 14.08. 19

1245 C2 - 3.NP - TRAKT II Bednění stropů deskových 5 dny 01.02. 19 05.02. 19 1244FS-1 den 1246FS-2 dny věžový jeřáb J3[40];četa 
bednění[5]

01.12. 18 6 dny 14.08. 19 21.08. 19

1246 C2 - 3.NP - TRAKT II Výztuž stropní desky 6 dny 04.02. 19 09.02. 19 1245FS-2 dny 1247FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 04.12. 18 8 dny 16.08. 19 27.08. 19

1247 C2 - 3.NP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 09.02. 19 11.02. 19 1246FS-1 den 1248FS+7 
upl.dny;1249FS+28 
upl.dny;1133FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

09.12. 18 4 dny 26.08. 19 29.08. 19

1248 C2 - 3.NP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 21.02. 19 22.02. 19 1247FS+7 
upl.dny;1217

1249 věžový jeřáb J3[20];četa 
bednění[5]

21.12. 18 3 dny 17.09. 19 19.09. 19

1249 C2 - 3.NP - TRAKT II Odstojkování 1 den 02.04. 19 02.04. 19 1247FS+28 upl.dny;1248;1191;1305FS+28 upl.dny1307 pomocná pracovní četa[3] 08.02. 19 1 den 31.10. 19 31.10. 19

1250 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 3 .NP (TRAKT I - TRAKT II) 9 dny 19.02. 19 27.02. 19 19.12. 18 7 dny 06.09. 19 16.09. 19

1251 C2 - 3.NP TRAKT I - II Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 19.02. 19 19.02. 19 1247FS+7 
upl.dny;1231FS+7 
upl.dny

1254FS+7 
upl.dny;1252

betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

19.12. 18 1 den 06.09. 19 06.09. 19

1252 C2 - 3.NP TRAKT I - II Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 20.02. 19 20.02. 19 1251 1253 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

20.12. 18 1 den 09.09. 19 09.09. 19

1253 C2 - 3.NP TRAKT I - II Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 21.02. 19 21.02. 19 1252 1254 četa bednění[3] 21.12. 18 1 den 10.09. 19 10.09. 19

1254 C2 - 3.NP TRAKT I - II Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 27.02. 19 27.02. 19 1251FS+7 upl.dny;12531291 četa bednění[3] 02.01. 19 1 den 16.09. 19 16.09. 19

1255 MONOLIT C2 - 3 .NP TRAKT III 82 dny 29.01. 19 21.04. 19 28.11. 18 90 dny 05.08. 19 09.12. 19

1256 C2 - 3.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné strany 2 dny 29.01. 19 30.01. 19 1209 1257FS-1 
den;1259SS;1262

věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

28.11. 18 2 dny 05.08. 19 06.08. 19

1257 C2 - 3.NP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 31.01. 19 31.01. 19 1256FS-1 den;1259 1258FF;1260FF;1261FS-1
den

věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 30.11. 18 2 dny 08.08. 19 09.08. 19

1258 C2 - 3.NP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 31.01. 19 31.01. 19 1257FF 1261 elektrikáři[2] 30.11. 18 1 den 09.08. 19 09.08. 19

1259 C2 - 3.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 29.01. 19 30.01. 19 1256SS 1257;1262FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 28.11. 18 2 dny 06.08. 19 07.08. 19

1260 C2 - 3.NP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 31.01. 19 31.01. 19 1257FF 1261 elektrikáři[2] 30.11. 18 1 den 09.08. 19 09.08. 19

1261 C2 - 3.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé strany 2 dny 05.02. 19 06.02. 19 1257FS-1 
den;1258;1260;1262

1263FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

05.12. 18 2 dny 15.08. 19 16.08. 19

1262 C2 - 3.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 5 dny 31.01. 19 04.02. 19 1259FS-1 den;1256 1261;1263FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

30.11. 18 6 dny 07.08. 19 14.08. 19

1263 C2 - 3.NP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 06.02. 19 07.02. 19 1261FS-1 
den;1262FS-1 den

1264FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

06.12. 18 3 dny 16.08. 19 20.08. 19

1264 C2 - 3.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 07.02. 19 08.02. 19 1263FS-1 den 1265FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

07.12. 18 3 dny 20.08. 19 22.08. 19

1265 C2 - 3.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 7 dny 09.02. 19 15.02. 19 1264FS-1 den;1211 1266FS-3 dny;620 věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

09.12. 18 10 dny 23.08. 19 05.09. 19

1266 C2 - 3.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 7 dny 13.02. 19 19.02. 19 1265FS-3 dny 1267FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 13.12. 18 10 dny 30.08. 19 12.09. 19

1267 C2 - 3.NP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 19.02. 19 21.02. 19 1266FS-1 den 1268FS+7 
upl.dny;1270FS+28 
upl.dny;1154FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

19.12. 18 4 dny 11.09. 19 16.09. 19

1268 C2 - 3.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 04.03. 19 06.03. 19 1267FS+7 upl.dny 1269;1270 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

02.01. 19 4 dny 24.09. 19 27.09. 19

1269 C2 - 3.NP - TRAKT III Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 07.03. 19 07.03. 19 1268 1323 věžový jeřáb J2[30];prefa[3] 05.01. 19 1 den 30.09. 19 30.09. 19

1270 C2 - 3.NP - TRAKT III Odstojkování 1 den 21.04. 19 21.04. 19 1267FS+28 upl.dny;1268;1212;1325FS+28 upl.dny1328 pomocná pracovní četa[3] 27.02. 19 1 den 09.12. 19 09.12. 19

1271 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 3 .NP (TRAKT II - TRAKT III) 9 dny 01.03. 19 09.03. 19 02.01. 19 7 dny 24.09. 19 02.10. 19

1272 C2 - 3.NP TRAKT II - III Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 01.03. 19 01.03. 19 1247FS+7 
upl.dny;1267FS+7 
upl.dny

1275FS+7 
upl.dny;1273

betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

02.01. 19 1 den 24.09. 19 24.09. 19

1273 C2 - 3.NP TRAKT II - III Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 02.03. 19 02.03. 19 1272 1274 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

03.01. 19 1 den 25.09. 19 25.09. 19

1274 C2 - 3.NP TRAKT II - III Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 03.03. 19 03.03. 19 1273 1275 četa bednění[3] 04.01. 19 1 den 26.09. 19 26.09. 19

1275 C2 - 3.NP TRAKT II - III Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 09.03. 19 09.03. 19 1272FS+7 upl.dny;12741306 četa bednění[3] 10.01. 19 1 den 02.10. 19 02.10. 19

1276 VRCHNÍ STAVBA C2 - 4 .NP 105 dny 24.01. 19 12.05. 19 23.11. 18 110 dny 30.07. 19 09.01. 20

1277 MONOLIT C2- 4 .NP TRAKT I 69 dny 24.01. 19 02.04. 19 23.11. 18 69 dny 30.07. 19 04.11. 19

1278 C2 - 4.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 24.01. 19 24.01. 19 1231;1242 1279;1281SS věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

23.11. 18 1 den 30.07. 19 30.07. 19

1279 C2 - 4.NP - TRAKT I Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 25.01. 19 25.01. 19 1278;1281 1282FF;1280FF;1283FS-1
den

věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 24.11. 18 1 den 31.07. 19 31.07. 19

1280 C2 - 4.NP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 25.01. 19 25.01. 19 1279FF 1283 elektrikáři[2] 24.11. 18 1 den 31.07. 19 31.07. 19

1281 C2 - 4.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 1 den 24.01. 19 24.01. 19 1278SS 1279;1284 věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 23.11. 18 1 den 30.07. 19 30.07. 19

1282 C2 - 4.NP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 25.01. 19 25.01. 19 1279FF 1283 elektrikáři[2] 24.11. 18 1 den 31.07. 19 31.07. 19

1283 C2 - 4.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 28.01. 19 28.01. 19 1279FS-1 
den;1280;1282;1284

1285 věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

27.11. 18 1 den 07.08. 19 07.08. 19

1284 C2 - 4.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 2 dny 26.01. 19 27.01. 19 1281 1283;1285 věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

25.11. 18 3 dny 02.08. 19 06.08. 19

1285 C2 - 4.NP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 1 den 29.01. 19 29.01. 19 1283;1284 1286 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

28.11. 18 1 den 08.08. 19 08.08. 19

1286 C2 - 4.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 1 den 30.01. 19 30.01. 19 1285 1287 věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

29.11. 18 1 den 09.08. 19 09.08. 19

1287 C2 - 4.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 4 dny 02.02. 19 05.02. 19 1286;1233 1288FS-2 dny věžový jeřáb J3[40];četa 
bednění[5]

02.12. 18 5 dny 15.08. 19 21.08. 19

1288 C2 - 4.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 5 dny 04.02. 19 08.02. 19 1287FS-2 dny 1289FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 04.12. 18 7 dny 20.08. 19 28.08. 19

1289 C2 - 4.NP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 08.02. 19 10.02. 19 1288FS-1 den 1290FS+7 
upl.dny;1292FS+28 
upl.dny;1176FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

08.12. 18 4 dny 27.08. 19 30.08. 19

1290 C2 - 4.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 1 den 18.02. 19 18.02. 19 1289FS+7 upl.dny 1291;1292 věžový jeřáb J3[20];četa 
bednění[5]

18.12. 18 2 dny 09.09. 19 10.09. 19

1291 C2 - 4.NP - TRAKT I Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 28.02. 19 28.02. 19 1290;1254 1345 věžový jeřáb J3[30];prefa[3] 03.01. 19 1 den 20.09. 19 20.09. 19

1292 C2 - 4.NP - TRAKT I Odstojkování 1 den 02.04. 19 02.04. 19 1289FS+28 upl.dny;1290;1234;1347FS+28 upl.dny1349 pomocná pracovní četa[3] 08.02. 19 1 den 04.11. 19 04.11. 19

1293 MONOLIT C2 - 4 .NP TRAKT II 62 dny 12.02. 19 14.04. 19 12.12. 18 59 dny 30.08. 19 21.11. 19

1294 C2 - 4.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 12.02. 19 12.02. 19 1247 1295FS-1 
den;1297SS;1300

věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

12.12. 18 2 dny 30.08. 19 02.09. 19

1295 C2 - 4.NP - TRAKT II Výztuž stěn 1 den 14.02. 19 14.02. 19 1294FS-1 den;1297 1296FF;1298FF;1299FS-1
den

věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 14.12. 18 1 den 03.09. 19 03.09. 19

1296 C2 - 4.NP - TRAKT II Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 14.02. 19 14.02. 19 1295FF 1299 elektrikáři[2] 14.12. 18 1 den 03.09. 19 03.09. 19

1297 C2 - 4.NP - TRAKT II Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 12.02. 19 13.02. 19 1294SS 1295;1300FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 12.12. 18 2 dny 30.08. 19 02.09. 19

1298 C2 - 4.NP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 14.02. 19 14.02. 19 1295FF 1299 elektrikáři[2] 14.12. 18 1 den 03.09. 19 03.09. 19

1299 C2 - 4.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 17.02. 19 17.02. 19 1295FS-1 
den;1296;1298;1300

1301FS-1 den;1336 věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

17.12. 18 2 dny 11.09. 19 12.09. 19

1300 C2 - 4.NP - TRAKT II Bednění sloupů a parapetů 4 dny 13.02. 19 16.02. 19 1297FS-1 den;1294 1299;1301FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

13.12. 18 6 dny 03.09. 19 10.09. 19

1301 C2 - 4.NP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 17.02. 19 18.02. 19 1299FS-1 
den;1300FS-1 den

1302FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

17.12. 18 2 dny 12.09. 19 13.09. 19

1302 C2 - 4.NP - TRAKT II Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 19.02. 19 20.02. 19 1301FS-1 den 1303FS-1 den věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

19.12. 18 2 dny 13.09. 19 16.09. 19

1303 C2 - 4.NP - TRAKT II Bednění stropů deskových 5 dny 21.02. 19 25.02. 19 1302FS-1 den 1304FS-2 dny věžový jeřáb J3[40];četa 
bednění[5]

21.12. 18 6 dny 16.09. 19 23.09. 19

1304 C2 - 4.NP - TRAKT II Výztuž stropní desky 6 dny 24.02. 19 01.03. 19 1303FS-2 dny 1305FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 02.01. 19 8 dny 18.09. 19 27.09. 19

1305 C2 - 4.NP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových 3 dny 01.03. 19 03.03. 19 1304FS-1 den 1306FS+7 
upl.dny;1307FS+28 
upl.dny;1191FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

07.01. 19 4 dny 26.09. 19 01.10. 19

1306 C2 - 4.NP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 11.03. 19 12.03. 19 1305FS+7 
upl.dny;1275

1307 věžový jeřáb J3[20];četa 
bednění[5]

17.01. 19 3 dny 09.10. 19 11.10. 19

1307 C2 - 4.NP - TRAKT II Odstojkování 1 den 14.04. 19 14.04. 19 1305FS+28 upl.dny;1306;1249;1362FS+28 upl.dny1364 pomocná pracovní četa[3] 20.02. 19 1 den 21.11. 19 21.11. 19

1308 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 4 .NP (TRAKT I - TRAKT II) 9 dny 11.03. 19 19.03. 19 17.01. 19 7 dny 09.10. 19 17.10. 19

1309 C2 - 4.NP TRAKT I - II Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 11.03. 19 11.03. 19 1305FS+7 
upl.dny;1289FS+7 
upl.dny

1312FS+7 
upl.dny;1310

betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

17.01. 19 1 den 09.10. 19 09.10. 19

1310 C2 - 4.NP TRAKT I - II Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 12.03. 19 12.03. 19 1309 1311 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

18.01. 19 1 den 10.10. 19 10.10. 19

1311 C2 - 4.NP TRAKT I - II Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 13.03. 19 13.03. 19 1310 1312 četa bednění[3] 19.01. 19 1 den 11.10. 19 11.10. 19

1312 C2 - 4.NP TRAKT I - II Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 19.03. 19 19.03. 19 1309FS+7 upl.dny;13111363 četa bednění[3] 25.01. 19 1 den 17.10. 19 17.10. 19

1313 MONOLIT C2 - 4 .NP TRAKT III 69 dny 01.03. 19 12.05. 19 07.01. 19 75 dny 17.09. 19 09.01. 20

1314 C2 - 4.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné strany 2 dny 01.03. 19 02.03. 19 1267;625;629 1315;1317SS;1320 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

07.01. 19 2 dny 17.09. 19 18.09. 19

1315 C2 - 4.NP - TRAKT III Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt) 1 den 03.03. 19 03.03. 19 1314;1317 1316FF;1318FF;1319 věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 09.01. 19 1 den 20.09. 19 20.09. 19

1316 C2 - 4.NP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 03.03. 19 03.03. 19 1315FF 1319 elektrikáři[2] 09.01. 19 1 den 20.09. 19 20.09. 19

1317 C2 - 4.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 01.03. 19 02.03. 19 1314SS 1320FS-2 dny;1315 věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 07.01. 19 3 dny 17.09. 19 19.09. 19

1318 C2 - 4.NP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 03.03. 19 03.03. 19 1315FF 1319 elektrikáři[2] 09.01. 19 1 den 20.09. 19 20.09. 19

1319 C2 - 4.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé strany 2 dny 08.03. 19 09.03. 19 1315;1316;1318;13201321FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

14.01. 19 2 dny 30.09. 19 01.10. 19

1320 C2 - 4.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 5 dny 03.03. 19 07.03. 19 1317FS-2 
dny;1314

1319;1321FS-1 den věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

09.01. 19 7 dny 19.09. 19 27.09. 19

1321 C2 - 4.NP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 09.03. 19 10.03. 19 1319FS-1 
den;1320FS-1 den

1322FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

15.01. 19 2 dny 01.10. 19 02.10. 19

1322 C2 - 4.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 10.03. 19 11.03. 19 1321FS-1 den 1323FS-1 den věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

16.01. 19 3 dny 07.10. 19 09.10. 19

1323 C2 - 4.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 6 dny 11.03. 19 16.03. 19 1322FS-1 den;1269 1324FS-3 dny;678 věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

17.01. 19 7 dny 16.10. 19 24.10. 19

1324 C2 - 4.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 7 dny 14.03. 19 20.03. 19 1323FS-3 dny 1325FS-2 dny věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 20.01. 19 10 dny 21.10. 19 04.11. 19

1325 C2 - 4.NP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 4 dny 19.03. 19 22.03. 19 1324FS-2 dny 1326FS+7 
upl.dny;1328FS+28 
upl.dny;1212FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

25.01. 19 5 dny 01.11. 19 07.11. 19

1326 C2 - 4.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 3 dny 01.04. 19 03.04. 19 1325FS+7 upl.dny 1327;1328 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

07.02. 19 3 dny 15.11. 19 19.11. 19

1327 C2 - 4.NP - TRAKT III Schodišťová ramena prefabrikovaná 1 den 04.04. 19 04.04. 19 1326 1380 věžový jeřáb J2[30];prefa[3] 10.02. 19 1 den 20.11. 19 20.11. 19

1328 C2 - 4.NP - TRAKT III Odstojkování 1 den 12.05. 19 12.05. 19 1325FS+28 upl.dny;1326;1270;1382FS+28 upl.dny1384 pomocná pracovní četa[3] 20.03. 19 1 den 09.01. 20 09.01. 20

1329 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 4 .NP (TRAKT II - TRAKT III) 9 dny 30.03. 19 07.04. 19 05.02. 19 7 dny 15.11. 19 25.11. 19

1330 C2 - 4.NP TRAKT II - III Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 30.03. 19 30.03. 19 1305FS+7 
upl.dny;1325FS+7 
upl.dny

1333FS+7 
upl.dny;1331

betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

05.02. 19 1 den 15.11. 19 15.11. 19

1331 C2 - 4.NP TRAKT II - III Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 31.03. 19 31.03. 19 1330 1332 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

06.02. 19 1 den 18.11. 19 18.11. 19

1332 C2 - 4.NP TRAKT II - III Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 01.04. 19 01.04. 19 1331 1333 četa bednění[3] 07.02. 19 1 den 19.11. 19 19.11. 19

1333 C2 - 4.NP TRAKT II - III Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 07.04. 19 07.04. 19 1330FS+7 upl.dny;13321383 četa bednění[3] 13.02. 19 1 den 25.11. 19 25.11. 19

1334 VRCHNÍ STAVBA C2 - 5 .NP 81 dny 18.02. 19 13.05. 19 18.12. 18 78 dny 13.09. 19 10.01. 20

1335 MONOLIT C2- 5 .NP TRAKT I 45 dny 18.02. 19 03.04. 19 18.12. 18 37 dny 13.09. 19 05.11. 19

1336 C2 - 5.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 18.02. 19 18.02. 19 1289;1299 1337;1339SS věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

18.12. 18 1 den 13.09. 19 13.09. 19

1337 C2 - 5.NP - TRAKT I Výztuž stěn 1 den 21.02. 19 21.02. 19 1336 1340FF;1338FF;1341FS-1
den

věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 21.12. 18 1 den 16.09. 19 16.09. 19

1338 C2 - 5.NP - TRAKT I Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 21.02. 19 21.02. 19 1337FF 1341 elektrikáři[2] 21.12. 18 1 den 16.09. 19 16.09. 19

1339 C2 - 5.NP - TRAKT I Výztuž sloupů a parapetů 1 den 18.02. 19 18.02. 19 1336SS 1342FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 18.12. 18 2 dny 16.09. 19 17.09. 19

1340 C2 - 5.NP - TRAKT I Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 21.02. 19 21.02. 19 1337FF 1341 elektrikáři[2] 21.12. 18 1 den 16.09. 19 16.09. 19

1341 C2 - 5.NP - TRAKT I Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 26.02. 19 26.02. 19 1337FS-1 
den;1338;1340;1342

1343 věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

04.01. 19 1 den 27.09. 19 27.09. 19

1342 C2 - 5.NP - TRAKT I Bednění sloupů a parapetů 2 dny 19.02. 19 20.02. 19 1339FS-1 den 1341;1343 věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

19.12. 18 3 dny 24.09. 19 26.09. 19

1343 C2 - 5.NP - TRAKT I Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 1 den 27.02. 19 27.02. 19 1341;1342 1344 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

05.01. 19 1 den 30.09. 19 30.09. 19

1344 C2 - 5.NP - TRAKT I Odbednění stěn, sloupů a parapetů 1 den 28.02. 19 28.02. 19 1343 1345 věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

06.01. 19 1 den 01.10. 19 01.10. 19

1345 C2 - 5.NP - TRAKT I Bednění stropů deskových 2 dny 01.03. 19 02.03. 19 1344;1291 1346FS-1 den;1351 věžový jeřáb J3[40];četa 
bednění[5]

07.01. 19 2 dny 01.10. 19 02.10. 19

1346 C2 - 5.NP - TRAKT I Výztuž stropní desky 2 dny 02.03. 19 03.03. 19 1345FS-1 den 1347 věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 08.01. 19 2 dny 02.10. 19 03.10. 19

1347 C2 - 5.NP - TRAKT I Betonáž ŽB stropů deskových 1 den 04.03. 19 04.03. 19 1346 1348FS+7 
upl.dny;1349FS+28 
upl.dny;1292FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

10.01. 19 1 den 04.10. 19 04.10. 19

1348 C2 - 5.NP - TRAKT I Odbednění stropů deskových a přestojkování 1 den 13.03. 19 13.03. 19 1347FS+7 upl.dny 1349 věžový jeřáb J3[20];četa 
bednění[5]

19.01. 19 1 den 15.10. 19 15.10. 19

1349 C2 - 5.NP - TRAKT I Odstojkování 1 den 03.04. 19 03.04. 19 1347FS+28 upl.dny;1348;12921364 pomocná pracovní četa[3] 09.02. 19 1 den 05.11. 19 05.11. 19

1350 MONOLIT C2 - 5 .NP TRAKT II 43 dny 04.03. 19 15.04. 19 10.01. 19 36 dny 03.10. 19 22.11. 19

1351 C2 - 5.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 04.03. 19 04.03. 19 1345;1305 1352FS-1 den;1354SS věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

10.01. 19 1 den 03.10. 19 03.10. 19

1352 C2 - 5.NP - TRAKT II Výztuž stěn 1 den 06.03. 19 06.03. 19 1351FS-1 den;1354 1353FF;1355FF;1356FS-1
den

věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 12.01. 19 2 dny 08.10. 19 09.10. 19

1353 C2 - 5.NP - TRAKT II Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 06.03. 19 06.03. 19 1352FF 1356 elektrikáři[2] 12.01. 19 1 den 09.10. 19 09.10. 19

1354 C2 - 5.NP - TRAKT II Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 04.03. 19 05.03. 19 1351SS 1352;1357FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 10.01. 19 3 dny 03.10. 19 07.10. 19

1355 C2 - 5.NP - TRAKT II Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 06.03. 19 06.03. 19 1352FF 1356 elektrikáři[2] 12.01. 19 1 den 09.10. 19 09.10. 19

1356 C2 - 5.NP - TRAKT II Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 09.03. 19 09.03. 19 1352FS-1 
den;1353;1355;1357

1358FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

15.01. 19 1 den 11.10. 19 11.10. 19

1357 C2 - 5.NP - TRAKT II Bednění sloupů a parapetů 4 dny 05.03. 19 08.03. 19 1354FS-1 den 1356;1358FS-1 den věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

11.01. 19 5 dny 04.10. 19 10.10. 19

1358 C2 - 5.NP - TRAKT II Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 2 dny 09.03. 19 10.03. 19 1356FS-1 
den;1357FS-1 den

1359FS-1 den betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

15.01. 19 2 dny 11.10. 19 14.10. 19

1359 C2 - 5.NP - TRAKT II Odbednění stěn, sloupů a parapetů 2 dny 10.03. 19 11.03. 19 1358FS-1 den 1360FS-1 den věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

16.01. 19 2 dny 14.10. 19 15.10. 19

1360 C2 - 5.NP - TRAKT II Bednění stropů deskových 3 dny 11.03. 19 13.03. 19 1359FS-1 den 1361FS-1 den věžový jeřáb J3[40];četa 
bednění[5]

17.01. 19 4 dny 15.10. 19 18.10. 19

1361 C2 - 5.NP - TRAKT II Výztuž stropní desky 3 dny 13.03. 19 15.03. 19 1360FS-1 den 1362FS-1 den věžový jeřáb J3[10];železáři[10] 19.01. 19 4 dny 17.10. 19 22.10. 19

1362 C2 - 5.NP - TRAKT II Betonáž ŽB stropů deskových 2 dny 15.03. 19 16.03. 19 1361FS-1 den 1363FS+7 
upl.dny;1364FS+28 
upl.dny;1307FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

21.01. 19 2 dny 22.10. 19 23.10. 19

1363 C2 - 5.NP - TRAKT II Odbednění stropů deskových a přestojkování 2 dny 24.03. 19 25.03. 19 1362FS+7 
upl.dny;1312

1364 věžový jeřáb J3[20];četa 
bednění[5]

30.01. 19 2 dny 31.10. 19 01.11. 19

1364 C2 - 5.NP - TRAKT II Odstojkování 1 den 15.04. 19 15.04. 19 1349;1362FS+28 upl.dny;1363;1307;13691404 pomocná pracovní četa[3] 21.02. 19 1 den 22.11. 19 22.11. 19

1365 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 5 .NP (TRAKT I - TRAKT II) 9 dny 24.03. 19 01.04. 19 30.01. 19 7 dny 31.10. 19 08.11. 19

1366 C2 - 5.NP TRAKT I - II Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 24.03. 19 24.03. 19 1347FS+7 
upl.dny;1362FS+7 
upl.dny

1369FS+7 
upl.dny;1367

betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

30.01. 19 1 den 31.10. 19 31.10. 19

1367 C2 - 5.NP TRAKT I - II Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 25.03. 19 25.03. 19 1366 1368 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

31.01. 19 1 den 01.11. 19 01.11. 19

1368 C2 - 5.NP TRAKT I - II Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 26.03. 19 26.03. 19 1367 1369 četa bednění[3] 01.02. 19 1 den 04.11. 19 04.11. 19

1369 C2 - 5.NP TRAKT I - II Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 01.04. 19 01.04. 19 1366FS+7 upl.dny;13681364 četa bednění[3] 07.02. 19 1 den 08.11. 19 08.11. 19

1370 MONOLIT C2 - 5 .NP TRAKT III 42 dny 29.03. 19 13.05. 19 04.02. 19 28 dny 25.11. 19 10.01. 20

1371 C2 - 5.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z jedné strany 1 den 29.03. 19 29.03. 19 1325;687 1372;1374SS;1377 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

04.02. 19 1 den 25.11. 19 25.11. 19

1372 C2 - 5.NP - TRAKT III Výztuž stěn 1 den 31.03. 19 31.03. 19 1371;1374 1373FF;1375FF;1376FS-1
den

věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 06.02. 19 1 den 27.11. 19 27.11. 19

1373 C2 - 5.NP - TRAKT III Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu 1 den 31.03. 19 31.03. 19 1372FF 1376 elektrikáři[2] 06.02. 19 1 den 27.11. 19 27.11. 19

1374 C2 - 5.NP - TRAKT III Výztuž sloupů a parapetů 2 dny 29.03. 19 30.03. 19 1371SS 1372;1377FS-1 den věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 04.02. 19 2 dny 25.11. 19 26.11. 19

1375 C2 - 5.NP - TRAKT III Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí) 1 den 31.03. 19 31.03. 19 1372FF 1376 elektrikáři[2] 06.02. 19 1 den 27.11. 19 27.11. 19

1376 C2 - 5.NP - TRAKT III Bednění vnitřních stěn z druhé strany 1 den 02.04. 19 02.04. 19 1372FS-1 
den;1373;1375;1377

1378 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

08.02. 19 1 den 02.12. 19 02.12. 19

1377 C2 - 5.NP - TRAKT III Bednění sloupů a parapetů 3 dny 30.03. 19 01.04. 19 1371;1374FS-1 den 1376;1378 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

05.02. 19 4 dny 26.11. 19 29.11. 19

1378 C2 - 5.NP - TRAKT III Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů 1 den 03.04. 19 03.04. 19 1376;1377 1379 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

09.02. 19 2 dny 02.12. 19 03.12. 19

1379 C2 - 5.NP - TRAKT III Odbednění stěn, sloupů a parapetů 1 den 04.04. 19 04.04. 19 1378 1380;745 věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

10.02. 19 2 dny 03.12. 19 04.12. 19

1380 C2 - 5.NP - TRAKT III Bednění stropů deskových 2 dny 10.04. 19 11.04. 19 1379;1327 1381FS-1 den věžový jeřáb J2[40];četa 
bednění[5]

16.02. 19 3 dny 04.12. 19 06.12. 19

1381 C2 - 5.NP - TRAKT III Výztuž stropní desky 2 dny 11.04. 19 12.04. 19 1380FS-1 den 1382 věžový jeřáb J2[10];železáři[10] 17.02. 19 3 dny 06.12. 19 10.12. 19

1382 C2 - 5.NP - TRAKT III Betonáž ŽB stropů deskových 1 den 13.04. 19 13.04. 19 1381 1383FS+7 
upl.dny;1384FS+28 
upl.dny;1328FS+28 

betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

19.02. 19 2 dny 10.12. 19 11.12. 19

1383 C2 - 5.NP - TRAKT III Odbednění stropů deskových a přestojkování 1 den 21.04. 19 21.04. 19 1382FS+7 
upl.dny;1333

1384 věžový jeřáb J2[20];četa 
bednění[5]

27.02. 19 2 dny 19.12. 19 20.12. 19

1384 C2 - 5.NP - TRAKT III Odstojkování 1 den 13.05. 19 13.05. 19 1382FS+28 upl.dny;1383;1328;13891404 pomocná pracovní četa[3] 21.03. 19 1 den 10.01. 20 10.01. 20

1385 SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 5 .NP (TRAKT II - TRAKT III) 8 dny 21.04. 19 29.04. 19 27.02. 19 4 dny 19.12. 19 02.01. 20

1386 C2 - 5.NP TRAKT II - III Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu 1 den 21.04. 19 21.04. 19 1362FS+7 
upl.dny;1382FS+7 
upl.dny

1389FS+7 
upl.dny;1387

betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

27.02. 19 1 den 19.12. 19 19.12. 19

1387 C2 - 5.NP TRAKT II - III Betonáž parapetů  smršťovacího pruhu 1 den 23.04. 19 23.04. 19 1386 1388 betonáři[3];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

28.02. 19 1 den 20.12. 19 20.12. 19

1388 C2 - 5.NP TRAKT II - III Odbednění parapetů smršťovacího pruhu 1 den 24.04. 19 24.04. 19 1387 1389 četa bednění[3] 01.03. 19 1 den 23.12. 19 23.12. 19

1389 C2 - 5.NP TRAKT II - III Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu 1 den 29.04. 19 29.04. 19 1386FS+7 upl.dny;13881384;1404 četa bednění[3] 07.03. 19 1 den 02.01. 20 02.01. 20

1390 ATIKA C2 48 dny 05.03. 19 23.04. 19 11.01. 19 51 dny 07.10. 19 17.12. 19

1391 C2 - TRAKT I Výztuž atik 1 den 05.03. 19 05.03. 19 1347 1392 věžový jeřáb J3[10];železáři[5] 11.01. 19 1 den 07.10. 19 07.10. 19

1392 C2 - TRAKT I Bednění atik 1 den 10.03. 19 10.03. 19 1391 1393 věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

16.01. 19 1 den 14.10. 19 14.10. 19

1393 C2 - TRAKT I Betonáž atik 1 den 11.03. 19 11.03. 19 1392 1394 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

17.01. 19 1 den 15.10. 19 15.10. 19

1394 C2 - TRAKT I Odbednění atik 1 den 12.03. 19 12.03. 19 1393 1396 věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

18.01. 19 1 den 16.10. 19 16.10. 19

1395 C2 - TRAKT II Výztuž atik 1 den 17.03. 19 17.03. 19 1362 1396 věžový jeřáb J3[10];železáři[5] 23.01. 19 1 den 24.10. 19 24.10. 19

1396 C2 - TRAKT II Bednění atik 1 den 18.03. 19 18.03. 19 1394;1395 1397 věžový jeřáb J3[65];četa 
bednění[5]

24.01. 19 1 den 25.10. 19 25.10. 19

1397 C2 - TRAKT II Betonáž atik 1 den 19.03. 19 19.03. 19 1396 1398 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

25.01. 19 1 den 29.10. 19 29.10. 19

1398 C2 - TRAKT II Odbednění atik 1 den 20.03. 19 20.03. 19 1397 1400 věžový jeřáb J3[35];četa 
bednění[5]

26.01. 19 1 den 30.10. 19 30.10. 19

1399 C2 - TRAKT III Výztuž atik 1 den 14.04. 19 14.04. 19 1382 1400 věžový jeřáb J2[10];železáři[5] 20.02. 19 1 den 12.12. 19 12.12. 19

1400 C2 - TRAKT III Bednění atik 1 den 20.04. 19 20.04. 19 1398;1399 1401 věžový jeřáb J2[65];četa 
bednění[5]

25.02. 19 1 den 13.12. 19 13.12. 19

1401 C2 - TRAKT III Betonáž atik 1 den 21.04. 19 21.04. 19 1400 1402 betonáři[5];obsluha mobilní 
čerpadla betonu

26.02. 19 1 den 16.12. 19 16.12. 19

1402 C2 - TRAKT III Odbednění atik 1 den 23.04. 19 23.04. 19 1401 1404 věžový jeřáb J2[35];četa 
bednění[5]

27.02. 19 1 den 17.12. 19 17.12. 19

1403 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 1 den 24.05. 19 24.05. 19 30.03. 19 1 den 13.01. 20 13.01. 20

1404 Předání díla část hrubé stavby 1 den 24.05. 19 24.05. 19 1402;1389;1384;1364;794;749 stavbyvedoucí;TDI;stavebník 30.03. 19 1 den 13.01. 20 13.01. 20

C1 - 6.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C1 - 6.NP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C1 - 6.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C1 - 6.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

1 den

C1 - 6.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C1 - 6.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C1 - 6.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C1 - 6.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C1 - 6.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C1 - 6.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

22 dny

C1 - 6.NP - TRAKT III
Odstojkování

62 dny

75 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C1 - 6.NP (TRAKT II - TRAKT III )

C1 - 6.NP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C1 - 6.NP TRAKT II - III
Betonáž atiky smršťovacího pruhu

C1 - 6.NP TRAKT II - III
Odbednění atiky smršťovacího pruhu

5 dny

C1 - 6.NP TRAKT II - III
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

13 dny

22 dny
ATIKA C1

C1 - TRAKT I
Výztuž atik

C1 - TRAKT I
Bednění atik

C1 - TRAKT I
Betonáž atik

C1 - TRAKT I
Odbednění atik

22 dny

C1 - TRAKT II
Výztuž atik

C1 - TRAKT II
Bednění atik

C1 - TRAKT II
Betonáž atik

C1 - TRAKT II
Odbednění atik

C1 - TRAKT III
Výztuž atik

C1 - TRAKT III
Bednění atik

C1 - TRAKT III
Betonáž atik

3 dny

C1 - TRAKT III
Odbednění atik

62 dny

8 dny
ZÁKLADOVÁ SPÁRA C2 3.PP TRAKT I. A II

C2 - TRAKT III
Dočištění základové spáry + výkopy pod základovou spárou

C2 - TRAKT I
Vytěžení zemní rampy a dočištění základové spáry + výkopy pod základovou spárou, 

C2 - TRAKT II
Vytěžení zemní rampy a dočištění základové spáry + výkopy pod základovou spárou, 

8 dny
DRENÁŽNÍ SYSTÉM C2 - 3.PP - TRAKT I. A II.

C2 - TRAKT I
Drenáž liniová

C2 - TRAKT II
Drenáž liniová

C2 - TRAKT III
Drenáž liniová

8 dny
UZEMNĚNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY C2

56 dny
UZEMNĚNÍ C2 - TRAKT I

C2 - TRAKT I
Výkop rýhy pro betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi š. 200 mm, v. 100 mm

C2 - TRAKT I
Betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi

C2 - TRAKT I
Zemnící páska zinkovaná FeZn 30/4mm uložený v betonu krytí 10cm

60 dny
UZEMNĚNÍ C2 - TRAKT II

C2 - TRAKT II
Výkop rýhy pro betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi š. 200 mm, v. 100 mm

C2 - TRAKT II
Betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi

C2 - TRAKT II
Zemnící páska zinkovaná FeZn 30/4mm uložený v betonu krytí 10cm

8 dny
UZEMNĚNÍ C2 - TRAKT III

C2 - TRAKT III
Výkop rýhy pro betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi š. 200 mm, v. 100 mm

C2 - TRAKT III
Betonové krytí uzemňovacího vodiče v zemi

C2 - TRAKT III
Zemnící páska zinkovaná FeZn 30/4mm uložený v betonu krytí 10cm a v trubce

8 dny
JÍMKY A DOJEZDY VÝTAHŮ C2

56 dny
C2 - 3 PP - jímky a dojezdy výtahů - TRAKT I

C2 - TRAKT I
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT I
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a dojezdů výtahů

C2 - TRAKT I
Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT I
Výztuž základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT I
Betonáž základové desky tl. 300 mm v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT I
Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT I
Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách

C2 - TRAKT I
Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách

C2 - TRAKT I
Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách

C2 - TRAKT I
Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů

C2 - TRAKT I
Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek

C2 - TRAKT I
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

C2 - TRAKT I
Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, př čně i podélně výztužné včetně betonáže (jímky, dojezdy výtahů )

C2 - TRAKT I
Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů )

60 dny
C2 - 3 PP - jímky a dojezdy výtahů - TRAKT II

C2 - TRAKT II
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT II
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a dojezdů výtahů

C2 - TRAKT II
Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT II
Výztuž základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT II
Betonáž základové desky tl. 300 mm v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT II
Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT II
Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách

C2 - TRAKT II
Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách

C2 - TRAKT II
Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách

C2 - TRAKT II
Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů

C2 - TRAKT II
Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek

C2 - TRAKT II
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

C2 - TRAKT II
Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, příčně i podélně výztužné večtně betonáže (jímky, dojezdy výtahů )

C2 - TRAKT II
Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů )

8 dny
C2 - 3 PP - TRAKT III jímky a dojezdy výtahů

C2 - TRAKT III
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT III
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část jímek a dojezdů výtahů

C2 - TRAKT III
Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT III
Výztuž základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT III
Bednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT III
Odbednění čel základové desky v jímkách, dojezdech výtahů

C2 - TRAKT III
Bednění stěn z jedné strany v dojezdech výtahů a jímkách

C2 - TRAKT III
Výztuž stěn v dojezdech výtahů a jímkách

C2 - TRAKT III
Bednění stěn z druhé strany v dojezdech výtahů a jímkách

C2 - TRAKT III
Betonáž ŽB stěn v jímkách a dojezdech výtahů

C2 - TRAKT III
Odbednění stěn dojezdů výtahů a jímek

C2 - TRAKT III
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - stěny jímek a dojezdů výtahů

C2 - TRAKT III
Přizdívka z betonových vibrolisovaných bloků KB tl.190mm, příčně i podélně výztužné večtně betonáže (jímky, dojezdy výtahů )

C2 - TRAKT III
Zásyp kolem zdiva z bloků KB (jímky, dojezdy výtahů )

8 dny
PODKLADNÍ BETON ZÁKLADOVÉ DESKY C2

56 dny
PODKLADNÍ BETON ZS  C2 - TRAKT I

C2 - TRAKT I
Bednění čel podkladního betonu

C2 - TRAKT I
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm

C2 - TRAKT I
Odbednění čel podkladové desky

60 dny
PODKLADNÍ BETON ZS  C2 - TRAKT II

C2 - TRAKT II
Bednění čel podkladního betonu

C2 - TRAKT II
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm

C2 - TRAKT II
Odbednění čel podkladové desky

8 dny
PODKLADNÍ BETON ZS C2 - TRAKT III

C2 - TRAKT III
Bednění čel podkladního betonu

C2 - TRAKT III
Betonáž podkladové desky tl. 100 mm

C2 - TRAKT III
Odbednění čel podkladové desky

8 dny
HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY C2

C2 - TRAKT I
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část

C2 - TRAKT II
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část

C2 - TRAKT III
Zhotovení hydroizolace spodní stavby z bentonitových rohoží s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm - vodorovná část

8 dny
ZÁKLADOVÉ DESKY C2

56 dny
ZS C2 - 3.PP - TRAKT I

C2 - 3.PP - TRAKT I
Zřízení bednění čel základové desky

C2 - 3.PP - TRAKT I
Výztuž základové desky

C2 - 3.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB základové desky

C2 - 3.PP - TRAKT I
Odbednění čel základové desky

60 dny
ZS C2 - 3.PP - TRAKT II

C2 - 3.PP - TRAKT II
Zřízení bednění čel základové desky

C2 - 3.PP - TRAKT II
Výztuž základové desky

C2 - 3.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB základové desky

C2 - 3.PP - TRAKT II
Odbednění čel základové desky

5 dny

60 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH ZD C2 TRAKT I - II

C2 - TRAKT I - II
Betonáž smršťovacího pruhu základové desky

5 dny

8 dny
ZD C2 - 3.PP TRAKT III

C2 - TRAKT III
Zřízení bednění čel základové desky

C2 - TRAKT III
Výztuž základové desky

C2 - TRAKT III
Betonáž ŽB základové desky

C2 - TRAKT III
Odbednění čel základové desky

8 dny

55 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH ZD C2 TRAKT II - III

C2 - TRAKT II - III
Betonáž smršťovacího pruhu základové desky

18 dny
SPODNÍ STAVBA  C2 - 3.PP

56 dny
MONOLIT C2 - 3.PP - TRAKT I

C2 - 3.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C2 - 3.PP - TRAKT I
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C2 - 3.PP - TRAKT I
Výztuž stěn

C2 - 3.PP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

C2 - 3.PP - TRAKT I
Výztuž sloupů

C2 - 3.PP - TRAKT I
Bednění sloupů

1 den

C2 - 3.PP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C2 - 3.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C2 - 3.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů a stěn

C2 - 3.PP - TRAKT I
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C2 - 3.PP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C2 - 3.PP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C2 - 3.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 3.PP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

80 dny

C2 - 3.PP - TRAKT I
Odstojkování

28 dny

60 dny
MONOLIT C2 - 3.PP - TRAKT II

C2 - 3.PP - TRAKT II
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C2 - 3.PP - TRAKT II
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C2 - 3.PP - TRAKT II
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C2 - 3.PP - TRAKT II
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

5 dny

C2 - 3.PP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí ) 7 dny

C2 - 3.PP - TRAKT II
Výztuž sloupů

C2 - 3.PP - TRAKT II
Bednění sloupů

5 dny

C2 - 3.PP - TRAKT II
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C2 - 3.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů a stěn

C2 - 3.PP - TRAKT II
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C2 - 3.PP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C2 - 3.PP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C2 - 3.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 3.PP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C2 - 3.PP - TRAKT II
Schodišťová ramena prefabrikovaná

C2 - 3.PP - TRAKT II
Odstojkování

22 dny

209 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 3.PP (TRAKT I - TRAKT II )

C2 - 3.PP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stěn smršťovacích pruhů

C2 - 3.PP TRAKT I - II
Odbednění stěn smršťovacího pruhu

C2 - 3.PP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 3.PP TRAKT I - II
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

6 dny

SPODNÍ STAVBA C2 - 3.PP - TRAKT III

C2 - 3.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C2 - 3.PP - TRAKT III
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

2 dny

C2 - 3.PP - TRAKT III
Výztuž stěn

C2 - 3.PP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

3 dny

C2 - 3.PP - TRAKT III
Výztuž sloupů

C2 - 3.PP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C2 - 3.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C2 - 3.PP - TRAKT III
Bednění sloupů

3 dny

C2 - 3.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů a stěn

C2 - 3.PP - TRAKT III
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C2 - 3.PP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C2 - 3.PP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C2 - 3.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 3.PP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

81 dny

C2 - 3.PP - TRAKT III
Odstojkování

30 dny

206 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 3.PP (TRAKT II - TRAKT III )

C2 - 3.PP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stěn smršťovacích pruhů

C2 - 3.PP TRAKT II - III
Odbednění stěn smršťovacího pruhu

C2 - 3.PP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 3.PP TRAKT II - III
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

3 dny

30 dny
SPODNÍ STAVBA C2 - 2.PP

56 dny
MONOLIT - C2 - 2.PP TRAKT I

C2 - 2.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C2 - 2.PP - TRAKT I
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C2 - 2.PP - TRAKT I
Výztuž stěn

C2 - 2.PP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

1 den

C2 - 2.PP - TRAKT I
Ocelové a kabelové průchodky

C2 - 2.PP - TRAKT I
Výztuž sloupů

C2 - 2.PP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )1 den

C2 - 2.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C2 - 2.PP - TRAKT I
Bednění sloupů

10 dny

C2 - 2.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů a stěn

C2 - 2.PP - TRAKT I
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C2 - 2.PP - TRAKT I
Bednění stropů deskových a trámů

C2 - 2.PP - TRAKT I
Výztuž stropní desky a trámů

C2 - 2.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových a trámů

C2 - 2.PP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových, trámů a přestojkování

70 dny

C2 - 2.PP - TRAKT I
Odstojkování

2 dny

58 dny
MONOLIT - C2 - 2.PP TRAKT II

C2 - 2.PP - TRAKT II
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C2 - 2.PP - TRAKT II
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C2 - 2.PP - TRAKT II
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C2 - 2.PP - TRAKT II
Ocelové a kabelové průchodky

1 den

C2 - 2.PP - TRAKT II
Výztuž sloupů

1 den

C2 - 2.PP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )1 den

C2 - 2.PP - TRAKT II
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C2 - 2.PP - TRAKT II
Bednění sloupů

C2 - 2.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů a stěn

C2 - 2.PP - TRAKT II
Odbednění suterénních stěn a sloupů

3 dny

C2 - 2.PP - TRAKT II
Bednění stropů deskových a trámů

C2 - 2.PP - TRAKT II
Výztuž stropní desky a trámů

C2 - 2.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových a trámů

C2 - 2.PP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových, trámů a přestojkování

C2 - 2.PP - TRAKT II
Schodišťová ramena prefabrikovaná

1 den

C2 - 2.PP - TRAKT II
Odstojkování

15 dny

195 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 2.PP (TRAKT I - TRAKT II )

C2 - 2.PP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stěn smršťovacích pruhů

C2 - 2.PP TRAKT I - II
Odbednění stěn smršťovacího pruhu

C2 - 2.PP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 2.PP TRAKT I - II
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

14 dny

MONOLIT - C2 - 2.PP TRAKT III

C2 - 2.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C2 - 2.PP - TRAKT III
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C2 - 2.PP - TRAKT III
Výztuž stěn

C2 - 2.PP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C2 - 2.PP - TRAKT III
Ocelové a kabelové průchodky

C2 - 2.PP - TRAKT III
Výztuž sloupů

C2 - 2.PP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )2 dny

C2 - 2.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C2 - 2.PP - TRAKT III
Bednění sloupů

C2 - 2.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů a stěn

C2 - 2.PP - TRAKT III
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C2 - 2.PP - TRAKT III
Bednění stropů deskových a trámů

C2 - 2.PP - TRAKT III
Výztuž stropní desky a trámů

C2 - 2.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových a trámů

C2 - 2.PP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových, trámů a přestojkování

C2 - 2.PP - TRAKT III
Odstojkování

23 dny

64 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 2.PP (TRAKT II - TRAKT III )

C2 - 2.PP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stěn smršťovacích pruhů

C2 - 2.PP TRAKT II - III
Odbednění stěn smršťovacího pruhu

C2 - 2.PP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 2.PP TRAKT II - III
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

4 dny

31 dny
SPODNÍ STAVBA C2 - 1.PP

55 dny
MONOLIT - C2 - 1.PP TRAKT I

C2 - 1.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C2 - 1.PP - TRAKT I
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C2 - 1.PP - TRAKT I
Výztuž stěn

C2 - 1.PP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

C2 - 1.PP - TRAKT I
Ocelové a kabelové průchodky

1 den

C2 - 1.PP - TRAKT I
Výztuž sloupů

C2 - 1.PP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C2 - 1.PP - TRAKT I
Bednění suterénních stěn z druhé strany

2 dny

C2 - 1.PP - TRAKT I
Bednění sloupů

C2 - 1.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů, stěn, atik a parapetů

C2 - 1.PP - TRAKT I
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C2 - 1.PP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C2 - 1.PP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C2 - 1.PP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 1.PP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

50 dny

C2 - 1.PP - TRAKT I
Odstojkování

34 dny

55 dny
MONOLIT - C2 - 1.PP TRAKT II

C2 - 1.PP - TRAKT II
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C2 - 1.PP - TRAKT II
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C2 - 1.PP - TRAKT II
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt ), atik a parapetů

C2 - 1.PP - TRAKT II
Výztuž sloupů

C2 - 1.PP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )1 den

C2 - 1.PP - TRAKT II
Ocelové a kabelové průchodky

2 dny

C2 - 1.PP - TRAKT II
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C2 - 1.PP - TRAKT II
Bednění sloupů

C2 - 1.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů, stěn, atik a parapetů

C2 - 1.PP - TRAKT II
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C2 - 1.PP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C2 - 1.PP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C2 - 1.PP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových a trámů

C2 - 1.PP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C2 - 1.PP - TRAKT II
Schodišťová ramena prefabrikovaná

4 dny

C2 - 1.PP - TRAKT II
Odstojkování

52 dny

64 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 1.PP (TRAKT I - TRAKT II )

C2 - 1.PP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stěn smršťovacích pruhů

C2 - 1.PP TRAKT I - II
Odbednění stěn smršťovacího pruhu

C2 - 1.PP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 1.PP TRAKT I - II
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

4 dny

MONOLIT - C2 - 1.PP TRAKT III

C2 - 1.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z jedné strany

C2 - 1.PP - TRAKT III
Osazení trhací lišty stěn pro řízenou spáru

C2 - 1.PP - TRAKT III
Výztuž stěn

C2 - 1.PP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

C2 - 1.PP - TRAKT III
Ocelové a kabelové průchodky

2 dny

C2 - 1.PP - TRAKT III
Výztuž sloupů

C2 - 1.PP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C2 - 1.PP - TRAKT III
Bednění suterénních stěn z druhé strany

C2 - 1.PP - TRAKT III
Bednění sloupů

C2 - 1.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů, stěn, atik a parapetů

C2 - 1.PP - TRAKT III
Odbednění suterénních stěn a sloupů

C2 - 1.PP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C2 - 1.PP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C2 - 1.PP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 1.PP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C2 - 1.PP - TRAKT III
Odstojkování

23 dny

138 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 1.PP (TRAKT II - TRAKT III )

C2 - 1.PP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stěn smršťovacích pruhů

C2 - 1.PP TRAKT II - III
Odbednění stěn smršťovacího pruhu

C2 - 1.PP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 1.PP TRAKT II - III
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

36 dny
SVISLÁ HI A OBSYP OBJEKTU C2

C2 - 3.PP
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm, včetně ochranné geotextílie

C2 - 3.PP
Obsyp objektů sypaninou se zhutněním

30 dny

C2 - 2.PP
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm, včetně ochranné geotextílie

C2 - 2.PP
Obsyp objektů sypaninou se zhutněním

C2 - 1.PP
Izolace bentonitovými rohožemi s kašírováním HDPE folie tl.0,6mm, včetně ochranné geotextílie

C2 - 1.PP
Hydroizolační pás BITUTHENE včetně penetrace podkladu a montáže XPS STYRODUR

C2 - 1.PP
Obsyp objektů sypaninou se zhutněním

C2
Vytahování zápor

36 dny
PŘÍPADNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zřízení staveništních komunikací a zpevněných skladovacích ploch

39 dny
VRCHNÍ STAVBA C2 - 1.NP

55 dny
MONOLIT C2- 1.NP TRAKT I

C2 - 1.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 1.NP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C2 - 1.NP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

C2 - 1.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 1.NP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C2 - 1.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 1.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

1 den

C2 - 1.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 1.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 1.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C2 - 1.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C2 - 1.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 1.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C2 - 1.NP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

1 den

C2 - 1.NP - TRAKT I
Odstojkování

32 dny

55 dny
MONOLIT C2 - 1.NP TRAKT II

C2 - 1.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 1.NP - TRAKT II
Výztuž stěn

C2 - 1.NP - TRAKT II
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

1 den

C2 - 1.NP - TRAKT II
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 1.NP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

1 den

C2 - 1.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 1.NP - TRAKT II
Bednění sloupů a parapetů

1 den

C2 - 1.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 1.NP - TRAKT II
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 1.NP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C2 - 1.NP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C2 - 1.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 1.NP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

74 dny

C2 - 1.NP - TRAKT II
Odstojkování

19 dny

136 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 1.NP (TRAKT I - TRAKT II )

C2 - 1.NP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 1.NP TRAKT I - II
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C2 - 1.NP TRAKT I - II
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C2 - 1.NP TRAKT I - II
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

23 dny

MONOLIT C2 - 1.NP TRAKT III

C2 - 1.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 1.NP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C2 - 1.NP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C2 - 1.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 1.NP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

2 dny

C2 - 1.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 1.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 1.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 1.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 1.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C2 - 1.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C2 - 1.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 1.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C2 - 1.NP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

C2 - 1.NP - TRAKT III
Odstojkování

27 dny

113 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 1.NP (TRAKT II - TRAKT III )

C2 - 1.NP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 1.NP TRAKT II - III
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C2 - 1.NP TRAKT II - III
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C2 - 1.NP TRAKT II - III
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

27 dny
VRCHNÍ STAVBA C2 - 2.NP

58 dny
MONOLIT C2- 2.NP TRAKT I

C2 - 2.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 2.NP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C2 - 2.NP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

8 dny

C2 - 2.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 2.NP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

8 dny

C2 - 2.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 2.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 2.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 2.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 2.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C2 - 2.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C2 - 2.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 2.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C2 - 2.NP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

6 dny

C2 - 2.NP - TRAKT I
Odstojkování

45 dny
MONOLIT C2 - 2.NP TRAKT II

C2 - 2.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 2.NP - TRAKT II
Výztuž stěn

C2 - 2.NP - TRAKT II
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

C2 - 2.NP - TRAKT II
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 2.NP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C2 - 2.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 2.NP - TRAKT II
Bednění sloupů a parapetů

2 dny

C2 - 2.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 2.NP - TRAKT II
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 2.NP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C2 - 2.NP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C2 - 2.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 2.NP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

68 dny

C2 - 2.NP - TRAKT II
Odstojkování

61 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 2.NP (TRAKT I - TRAKT II )

C2 - 2.NP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 2.NP TRAKT I - II
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C2 - 2.NP TRAKT I - II
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C2 - 2.NP TRAKT I - II
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

5 dny

2 dny
MONOLIT C2 - 2.NP TRAKT III

C2 - 2.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 2.NP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C2 - 2.NP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

4 dny

C2 - 2.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 2.NP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

4 dny

C2 - 2.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 2.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 2.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 2.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

2 dny

C2 - 2.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C2 - 2.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C2 - 2.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 2.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C2 - 2.NP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

C2 - 2.NP - TRAKT III
Odstojkování

88 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 2.NP (TRAKT II - TRAKT III )

C2 - 2.NP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 2.NP TRAKT II - III
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C2 - 2.NP TRAKT II - III
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C2 - 2.NP TRAKT II - III
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

5 dny

27 dny
VRCHNÍ STAVBA C2 - 3.NP

56 dny
MONOLIT C2- 3.NP TRAKT I

C2 - 3.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 3.NP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C2 - 3.NP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

8 dny

C2 - 3.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 3.NP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí ) 8 dny

C2 - 3.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 3.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 3.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 3.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 3.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C2 - 3.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C2 - 3.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 3.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C2 - 3.NP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

12 dny

C2 - 3.NP - TRAKT I
Odstojkování

20 dny

36 dny
MONOLIT C2 - 3.NP TRAKT II

C2 - 3.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 3.NP - TRAKT II
Výztuž stěn

C2 - 3.NP - TRAKT II
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C2 - 3.NP - TRAKT II
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 3.NP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )2 dny

C2 - 3.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 3.NP - TRAKT II
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 3.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 3.NP - TRAKT II
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 3.NP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C2 - 3.NP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C2 - 3.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 3.NP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

38 dny

C2 - 3.NP - TRAKT II
Odstojkování

11 dny

37 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 3.NP (TRAKT I - TRAKT II )

C2 - 3.NP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 3.NP TRAKT I - II
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C2 - 3.NP TRAKT I - II
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C2 - 3.NP TRAKT I - II
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

1 den
MONOLIT C2 - 3.NP TRAKT III

C2 - 3.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 3.NP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C2 - 3.NP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

4 dny

C2 - 3.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 3.NP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí ) 4 dny

C2 - 3.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 3.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 3.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 3.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

1 den

C2 - 3.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C2 - 3.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C2 - 3.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 3.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C2 - 3.NP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

3 dny

C2 - 3.NP - TRAKT III
Odstojkování

17 dny

67 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 3.NP (TRAKT II - TRAKT III )

C2 - 3.NP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 3.NP TRAKT II - III
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C2 - 3.NP TRAKT II - III
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C2 - 3.NP TRAKT II - III
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

1 den

10 dny
VRCHNÍ STAVBA C2 - 4.NP

44 dny
MONOLIT C2- 4.NP TRAKT I

C2 - 4.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 4.NP - TRAKT I
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C2 - 4.NP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C2 - 4.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )2 dny

C2 - 4.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 4.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C2 - 4.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C2 - 4.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 4.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

9 dny

C2 - 4.NP - TRAKT I
Schodišťová ramena prefabrikovaná

C2 - 4.NP - TRAKT I
Odstojkování

34 dny
MONOLIT C2 - 4.NP TRAKT II

C2 - 4.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 4.NP - TRAKT II
Výztuž stěn

C2 - 4.NP - TRAKT II
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C2 - 4.NP - TRAKT II
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )2 dny

C2 - 4.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 4.NP - TRAKT II
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT II
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C2 - 4.NP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C2 - 4.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 4.NP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

32 dny

C2 - 4.NP - TRAKT II
Odstojkování

58 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 4.NP (TRAKT I - TRAKT II )

C2 - 4.NP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 4.NP TRAKT I - II
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C2 - 4.NP TRAKT I - II
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C2 - 4.NP TRAKT I - II
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

4 dny

MONOLIT C2 - 4.NP TRAKT III

C2 - 4.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 4.NP - TRAKT III
Výztuž stěn (včetně vylamovacích lišt )

C2 - 4.NP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

4 dny

C2 - 4.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí ) 4 dny

C2 - 4.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 4.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 4.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C2 - 4.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C2 - 4.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 4.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

C2 - 4.NP - TRAKT III
Schodišťová ramena prefabrikovaná

C2 - 4.NP - TRAKT III
Odstojkování

40 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 4.NP (TRAKT II - TRAKT III )

C2 - 4.NP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 4.NP TRAKT II - III
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C2 - 4.NP TRAKT II - III
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C2 - 4.NP TRAKT II - III
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

12 dny

10 dny
VRCHNÍ STAVBA C2 - 5.NP

37 dny
MONOLIT C2- 5.NP TRAKT I

C2 - 5.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 5.NP - TRAKT I
Výztuž stěn

C2 - 5.NP - TRAKT I
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

C2 - 5.NP - TRAKT I
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 5.NP - TRAKT I
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )

C2 - 5.NP - TRAKT I
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 5.NP - TRAKT I
Bednění sloupů a parapetů

1 den

C2 - 5.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 5.NP - TRAKT I
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 5.NP - TRAKT I
Bednění stropů deskových

C2 - 5.NP - TRAKT I
Výztuž stropní desky

C2 - 5.NP - TRAKT I
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 5.NP - TRAKT I
Odbednění stropů deskových a přestojkování

20 dny

C2 - 5.NP - TRAKT I
Odstojkování

11 dny

34 dny
MONOLIT C2 - 5.NP TRAKT II

C2 - 5.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 5.NP - TRAKT II
Výztuž stěn

C2 - 5.NP - TRAKT II
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

2 dny

C2 - 5.NP - TRAKT II
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 5.NP - TRAKT II
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )2 dny

C2 - 5.NP - TRAKT II
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 5.NP - TRAKT II
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 5.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 5.NP - TRAKT II
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 5.NP - TRAKT II
Bednění stropů deskových

C2 - 5.NP - TRAKT II
Výztuž stropní desky

C2 - 5.NP - TRAKT II
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 5.NP - TRAKT II
Odbednění stropů deskových a přestojkování

20 dny

C2 - 5.NP - TRAKT II
Odstojkování

34 dny

47 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 5.NP (TRAKT I - TRAKT II )

C2 - 5.NP TRAKT I - II
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 5.NP TRAKT I - II
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C2 - 5.NP TRAKT I - II
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

5 dny

C2 - 5.NP TRAKT I - II
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

13 dny

8 dny
MONOLIT C2 - 5.NP TRAKT III

C2 - 5.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z jedné strany

C2 - 5.NP - TRAKT III
Výztuž stěn

C2 - 5.NP - TRAKT III
Trubkování ve stěnách pro vedení elektra v monolitu

1 den

C2 - 5.NP - TRAKT III
Výztuž sloupů a parapetů

C2 - 5.NP - TRAKT III
Hromosvody v monolitu (svařování a spoje armovacích sítí )1 den

C2 - 5.NP - TRAKT III
Bednění vnitřních stěn z druhé strany

C2 - 5.NP - TRAKT III
Bednění sloupů a parapetů

C2 - 5.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB sloupů, stěn a parapetů

C2 - 5.NP - TRAKT III
Odbednění stěn, sloupů a parapetů

C2 - 5.NP - TRAKT III
Bednění stropů deskových

C2 - 5.NP - TRAKT III
Výztuž stropní desky

C2 - 5.NP - TRAKT III
Betonáž ŽB stropů deskových

C2 - 5.NP - TRAKT III
Odbednění stropů deskových a přestojkování

18 dny

C2 - 5.NP - TRAKT III
Odstojkování

10 dny

20 dny
SMRŠŤOVACÍ PRUH C2 - 5.NP (TRAKT II - TRAKT III )

C2 - 5.NP TRAKT II - III
Betonáž ŽB stropu smršťovacího pruhu

C2 - 5.NP TRAKT II - III
Betonáž parapetů smršťovacího pruhu

C2 - 5.NP TRAKT II - III
Odbednění parapetů smršťovacího pruhu

4 dny

C2 - 5.NP TRAKT II - III
Odbednění a přestojkování smršťovacího pruhu

11 dny

28 dny
ATIKA C2

C2 - TRAKT I
Výztuž atik

C2 - TRAKT I
Bednění atik

C2 - TRAKT I
Betonáž atik

C2 - TRAKT I
Odbednění atik

5 dny

C2 - TRAKT II
Výztuž atik

C2 - TRAKT II
Bednění atik

C2 - TRAKT II
Betonáž atik

C2 - TRAKT II
Odbednění atik

25 dny

C2 - TRAKT III
Výztuž atik

C2 - TRAKT III
Bednění atik

C2 - TRAKT III
Betonáž atik

C2 - TRAKT III
Odbednění atik

28 dny

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

Předání díla část hrubé stavby
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