
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 RUSTONKA,Objekty A,D,B 732,83 dny 19.10. 15 2.1. 18

2 Podpis SoD 0 dny 17 .12. 15 17.12.  15

3 Předání staveniště 1 den 5. 1. 16 5.1.  16

4 DIO, DIR 9 dny 6. 1. 16 15.1.  16

5 Oplocení staveniště 10 dny 6. 1. 16 15.1.  16

6 Vybudování ZS 54 dny 8. 1. 16 29.2.  16

7 Objekty A-D 383 dny 22.12. 15 17.3. 17

8 Projektování 348 dny 23.12. 15 10.2. 17

9 Dokumentace k provedení stavby 102 dny 23.12. 15 30.5. 16

10 ZOV pro ohlášení s tavby 11 dny 4. 1. 16 15.1.  16

11 zemní práce + zajištění stavební jámy 23 dny 6. 1. 16 29.1.  16

12 ochrana proti bludným proudům 21 dny 8. 1. 16 29.1.  16

13 základové konstrukce (výkresy pilot včetně vyztužení) 23 dny 6. 1. 16 29.1.  16

14 základové ŽB desky 2.PP 24 dny 5. 1. 16 29.1.  16

15 základové Žb desky 1. PP 45 dny 5. 1. 16 19.2.  16

16 stěny 1 PP 30 dny 20 .1. 1 6 19.2.  16

17 Kompletní konstrukční část - ŽB 114 dny 5. 1. 16 30.4.  16

18 hrubá stavba, fasáda, výplně otvorů, střecha, zdivo, příčky 84 dny 20 .1. 1 6 14.4.  16

19 Dokončení stavební části PSV 134 dny 23 .12. 15 8.5.  16

20 Inženýrské sítě, provozní soubory, vnější stavby, zpevněné plochy 
komunikace

134 dny 23 .12. 15 8.5.  16

21 LEED - desing review 189,33 dny 23 .12. 15 3.7.  16

22 LEED - construction review 460 dny 23 .12. 15 7.4.  17

23 Dílenská dokumentace 370 dny 28 .1. 1 6 9.2.  17

24 Realizační dokumetnace (pasport, monitoring) 391,42 dny 6. 1. 16 9.2.  17

25 Dokumentace skutečného provedení 281 dny 9. 5. 16 21.2.  17

26 Realizace SO 101 440,42 dny 19.10. 15 16.3. 17

27 Zemní práce+zajištění stavební jámy 108 dny 10.2. 16 30.5. 16

28 Kontrolní prohlídka stavebním úřadem 1 den 22 .3. 1 6 22.3.  16

29 Vytažení š tětovnic 10,75 dny 15 .6. 1 6 25.6.  16

30 odvodnění stavební jámy,čerpání vody 150 dny 2. 2. 16 14.7.  16

31 základová spára osa A1-A5 5 dny 17 .3. 1 6 22.3.  16

32 základová spára osa A8´-A12´ 4 dny 8. 4. 16 12.4.  16

33 základová spára osa A10-A16 9 dny 3. 3. 16 12.3.  16

34 základová spára objekt D 5 dny 7. 3. 16 11.3.  16

35 základová spára 2.PP 14,08 dny 4. 3. 16 18.3.  16

36 zpětný zásyp 1.PP 49 dny 29 .6. 1 6 30.8.  16

37 Založení objektu 64,55 dny 9.2.  16 27.4. 16

38 piloty A-D 40 dny 9. 2. 16 20.3.  16

39 zakládání -piloty 1.PP osy A1-A5 20,5 dny 29 .2. 1 6 20.3.  16

40 zakládání -piloty 1.PP osy A10-A16 12 dny 15 .2. 1 6 27.2.  16

41 zakládání -piloty 1.PP osy A8´-A12´ 15 dny 5. 3. 16 20.3.  16

42 zakládání -piloty 1.PP D 10 dny 23 .2. 1 6 4.3.  16

43 podkladní beton 2.PP 3 dny 7. 3. 16 22.3.  16

44 základ.deska 2PP 13 dny 18 .3. 1 6 31.3.  16

45 podkladní beton 1.PP,osy A1-A5 2 dny 23 .3. 1 6 24.3.  16

46 základ.deska 1.PP,osy A1-A5 17 dny 25 .3. 1 6 11.4.  16

47 založení jeřábu JA1 9 dny 14 .3. 1 6 23.3.  16

48 montáž jeřábu 3 dny 7. 4. 16 9.4.  16

49 podkladní beton 1.PP,osy A10-A16 2 dny 12 .3. 1 6 14.3.  16

50 základ.deska 1.PP,osy A10-A16 12 dny 6. 4. 16 18.4.  16

51 založení jeřábu JA2 9 dny 12 .3. 1 6 21.3.  16

52 montáž jeřábu JA2 3 dny 5. 4. 16 8.4.  16

53 podkladní beton 1.PP osy A8´-A12´ 3 dny 12 .4. 1 6 15.4.  16

54 základ deska 1.PP osy A8´-A12´ 12 dny 15 .4. 1 6 27.4.  16

55 podkladní beton 1.PP D 7 dny 12 .3. 1 6 19.3.  16

56 základ.deska 1.PP D 28 dny 15 .3. 1 6 12.4.  16

57 uzemnění 1.PP,2.PP 29 dny 26 .2. 1 6 15.4.  16

58 Hrubá stavba 470 dny 19.10. 15 11.2. 17

59 Železobetonové konstrukce 276 dny 31.3. 16 11.1. 17

60 2.PP-stěny 16 dny 31 .3. 1 6 16.4.  16

61 2.PP strop 16 dny 21 .4. 1 6 7.5.  16

62 1.PP-stěny osy AA-AE/A1-A5 46 dny 13 .4. 1 6 30.5.  16

63 1.PP-strop osy AA-AE/A1-A5 25 dny 27 .5. 1 6 21.6.  16

64 1.PP-stěny osy AA-AE/A5-A9 10 dny 7. 5. 16 17.5.  16

65 1.PP-strop osy AA-AE/A5-A9 17 dny 17 .5. 1 6 3.6.  16

66 1.PP-stěny osy AA-AE/A10-A16 39 dny 18 .4. 1 6 28.5.  16

67 1.PP-strop osy AA-AE/A10-A16 22 dny 29 .5. 1 6 20.6.  16

68 1.PP-stěny osy AF-AG/A5-A12 12 dny 27 .4. 1 6 9.5.  16

69 1.PP-strop osy AF-AG/A5-A12 16 dny 6. 5. 16 23.5.  16

70 1.PP dobetonování smršťovacích pásů 2 dny 21 .9. 1 6 22.9.  16

71 1.PP-stěny objekt D 17 dny 13 .4. 1 6 1.5.  16

72 1.PP-strop objekt D 24,5 dny 30 .4. 1 6 25.5.  16

73 Měření deformací metra II.etapa 5,58 dny 23 .5. 1 6 27.5.  16

74 1.NP-stěny A1-A6 8 dny 5. 6. 16 13.6.  16

75 1.NP-strop A1-A6 11 dny 10 .6. 1 6 21.6.  16

76 1.NP-stěny A7-A13 8 dny 13 .6. 1 6 21.6.  16

77 1.NP-strop A7-A13 11 dny 17 .6. 1 6 28.6.  16

78 1.NP dobetonování smršťovacích pásů 2 dny 28 .9. 1 6 30.9.  16

79 1.NP-stěny objekt D 14,92 dny 12 .5. 1 6 29.5.  16

80 1.NP-strop objekt D 10 dny 26 .5. 1 6 6.6.  16

81 2.NP-stěny A1-A6 8 dny 22 .6. 1 6 30.6.  16

82 2.NP-strop A1-A6 11 dny 26 .6. 1 6 7.7.  16

83 2.NP-stěny A7-A13 8 dny 30 .6. 1 6 8.7.  16

84 2.NP-strop A7-A13 10 dny 4. 7. 16 14.7.  16

85 2.NP dobetonování smršťovacích pásů 2 dny 15 .10. 16 17.10.  16

86 3.NP-stěny A1-A6 8 dny 8. 7. 16 16.7.  16

87 3.NP-strop A1-A6 12 dny 12 .7. 1 6 25.7.  16

88 3.NP-stěny A7-A13 8 dny 14 .7. 1 6 22.7.  16

89 3.NP-strop A7-A13 12 dny 19 .7. 1 6 31.7.  16

90 3.NP dobetonování smršťovacích pásů 2 dny 31 .10. 16 2.11.  16

91 4.NP-stěny A1-A6 8 dny 26 .7. 1 6 3.8.  16

92 4.NP-strop A1-A6 11 dny 30 .7. 1 6 10.8.  16

93 4.NP-stěny A7-A13 8 dny 31 .7. 1 6 8.8.  16

94 4.NP-strop A7-A13 12 dny 4. 8. 16 16.8.  16

95 4.NP dobetonování smršťovacích pásů 2 dny 16 .11. 16 18.11.  16

96 5.NP-stěny A1-A6 8 dny 11 .8. 1 6 19.8.  16

97 5.NP-strop A1-A6 12 dny 15 .8. 1 6 27.8.  16

98 5.NP-stěny A7-A13 8 dny 16 .8. 1 6 24.8.  16
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

99 5.NP-strop A7-A13 12 dny 20 .8. 1 6 1.9.  16

100 5.NP dobetonování smršťovacích pásů 2 dny 1. 11. 1 6 2.11.  16

101 6.NP-stěny A1-A6 8 dny 29 .8. 1 6 6.9.  16

102 6.NP-strop A1-A6 12 dny 2. 9. 16 14.9.  16

103 6.NP-stěny A7-A13 8 dny 2. 9. 16 10.9.  16

104 6.NP-strop A7-A13 12 dny 6. 9. 16 18.9.  16

105 Měření deformací metra III. etapa 5 dny 28 .8. 1 6 2.9.  16

106 6.NP dobetonování smršťovacích pásů 2 dny 18 .11. 16 20.11.  16

107 7.NP-stěny A1-A6 8 dny 15 .9. 1 6 23.9.  16

108 7.NP-strop A1-A6 12 dny 19 .9. 1 6 1.10.  16

109 7.NP-stěny A7-A13 8 dny 18 .9. 1 6 26.9.  16

110 7.NP-strop A7-A13 12 dny 22 .9. 1 6 4.10.  16

111 7.NP dobetonování smršťovacích pásů 2 dny 4. 11. 1 6 6.11.  16

112 8.NP 25 dny 1. 10. 1 6 27.10.  16

113 8.NP-betonové základy pro technologie ,ploty 14 dny 27 .11. 16 11.12.  16

114 Měření deformací metra IV.etapa 5 dny 4. 12. 1 6 9.12.  16

115 demontáž je řábů 5 dny 21 .12. 16 26.12.  16

116 1.PP-dobetonování  stropů po demontáži jeřábů 14 dny 27 .12. 16 11.1.  17

117 Ostatní konstrukce (zdivo, SDK ) 470 dny 19.10. 15 11.2. 17

118 2.PP-zdivo 18,58 dny 27 .6. 1 6 15.7.  16

119 2.PP-bet.potěr,lité podlahy (cemflow) 7,75 dny 17 .10. 16 24.10.  16

120 2.PP-zámečnické prvky (do podlah) 7 dny 10 .10. 16 17.10.  16

121 2.PP-vnitřní výplně otvorů 20,5 dny 7. 11. 1 6 27.11.  16

122 2.PP-malby a nátěry (malba 1 vrstva) 13,67 dny 1. 8. 16 14.8.  16

123 1.PP-zdivo 45,83 dny 29 .6. 1 6 14.8.  16

124 1.PP-omítky 20 dny 2. 11. 1 6 23.11.  16

125 1.PP-tepelná izolace stropů vč.povrch.úpravy 9,92 dny 16 .7. 1 6 25.7.  16

126 1.PP-bet.potěr 84,83 dny 5. 8. 16 30.10.  16

127 1.PP-zámečnické prvky (do podlah,trafo) 90 dny 1. 8. 16 29.10.  16

128 1.PP-vnitřní výplně otvorů 20,92 dny 7. 11. 1 6 27.11.  16

129 1.PP-malby a nátěry (malba 1 vrstva) 27,08 dny 19 .10. 15 13.8.  16

130 1.PP-spádový beton (mimo jeřáby) 44,92 dny 15 .7. 1 6 30.8.  16

131 1.PP-vnější hydroizolace 54,67 dny 18 .7. 1 6 11.9.  16

132 1NP-zdivo 20 dny 8. 8. 16 28.8.  16

133 2NP-zdivo 15,58 dny 18 .8. 1 6 2.9.  16

134 3NP-zdivo 15 dny 25 .8. 1 6 10.9.  16

135 4NP-zdivo 15 dny 1. 9. 16 17.9.  16

136 5NP-zdivo 15 dny 9. 9. 16 24.9.  16

137 6NP-zdivo 14 dny 16 .9. 1 6 30.9.  16

138 7NP-zdivo 14 dny 1. 10. 1 6 15.10.  16

139 8NP-zdivo 19 dny 5. 10. 1 6 24.10.  16

140 Kontrolní prohlídka stavebním úřadem 1 den 14 .10. 16 14.10.  16

141 1.NP-7.NP dozdívka instalačních šachet 60 dny 12 .9. 1 6 12.11.  16

142 1.NP-8.NP vnitřní omítky,stěrky 85 dny 24 .10. 16 19.1.  17

143 1.NP-8.NP sádrokartonové příčky 90 dny 21 .10. 16 21.1.  17

144 1.NP-8.NP sádrokartonové podhledy 60 dny 11 .12. 16 10.2.  17

145 1.NP-7.NP zámečnické konstrukce 120,92 dny? 22 .8. 1 6 20.12.  16

146 1.NP-8.NP-lité podlahy (cemflow) 40 dny 31 .10. 16 11.12.  16

147 1.NP-8.NP obklady a dlažby 60 dny 1. 12. 1 6 31.1.  17

148 1.NP-8.NP vnitřní výplně otvorů 55 dny 16 .12. 16 10.2.  17

149 1.NP-8.NP nátěr pod instalace 72 dny 1. 9. 16 13.11.  16

150 1.NP-8.NP-malby a nátěry 60 dny 8. 12. 1 6 7.2.  17

151 8.NP-epoxidové stěrky 4 dny 22 .11. 16 26.11.  16

152 Střecha (+31,9m) 10 dny 27 .10. 16 6.11.  16

153 Střecha (+27,6m)-parotěs .vrstva 4 dny 27 .10. 16 31.10.  16

154 Střecha (+27,6m) 25 dny 3. 11. 1 6 29.11.  16

155 Střecha-klempířské prvky (+31,9m) 5 dny 5. 11. 1 6 10.11.  16

156 Střecha-klempířské prvky (+27,6m) 10 dny 4. 12. 1 6 14.12.  16

157 Střecha-jis tící systém proti pádu objekt A 12 dny 30 .10. 16 11.11.  16

158 Střecha-zámečnické prvky objekt A 50 dny 28 .10. 16 18.12.  16

159 Kontrolní prohlídka stavebním úřadem 1 den 9. 12. 1 6 9.12.  16

160 Střecha objekt D 130,83 dny 9. 6. 16 20.10.  16

161 Střecha-jis tící systém proti pádu objekt D 6,83 dny 25 .7. 1 6 31.7.  16

162 Střecha-klempířské prvky objekt D 30 dny 20 .10. 16 20.11.  16

163 Vnější výplně otvorů objekt A 55 dny 13 .10. 16 8.12.  16

164 1.NP-vnějš í výplně otvorů 64,17 dny 12 .8. 1 6 16.10.  16

165 Vnějš í výplně otvorů objekt A-jih 24 dny 17 .10. 16 10.11.  16

166 Vnějš í výplně otvorů objekt A-západ 9 dny 8. 10. 1 6 18.10.  16

167 Vnějš í výplně otvorů objekt A-východ 9 dny 13 .10. 16 22.10.  16

168 Vnějš í výplně otvorů objekt A-sever 24 dny 5. 11. 1 6 30.11.  16

169 Fasáda obj ekt A 111 dny 19 .10. 16 9.2.  17

170 Fasáda objekt A-jih 60 dny 11 .11. 16 12.1.  17

171 Fasáda objekt A-západ 60 dny 19 .10. 16 19.12.  16

172 Fasáda objekt A-východ 60 dny 22 .10. 16 22.12.  16

173 Fasáda objekt A-sever 60 dny 30 .11. 16 30.1.  17

174 Kontaktní zateplovací systém 8.NP 12 dny 27 .10. 16 8.11.  16

175 Fasáda objekt D 40 dny 7. 11. 1 6 17.12.  16

176 Vnějš í výplně otvorů objekt D 110 dny 8. 8. 16 29.11.  16

177 TZB 338 dny 4. 3. 16 13.2.  17

178 Samočinné  hasící zařízení 164 dny 26 .7. 1 6 10.1.  17

179 Samočinné  hasící zařízení-kompletace 23 dny 11 .1. 1 7 4.2.  17

180 Zdravotní instalace - Kanalizace 150 dny 26.7. 16 27.12. 16

181 Zdravotní instalace-lež. kanalizace pod základ. deskou objekt D 3 dny 4. 3. 16 7.3.  16

182 Zdravotní instalace-dešť kanalizace 68 dny 23 .8. 1 6 31.10.  16

183 Zdravotní instalace-dešť kanalizace objekt D 41 dny 15 .8. 1 6 25.9.  16

184 Zdravotní instalace - Vodovod 150 dny 26 .7. 1 6 27.12.  16

185 Zdravotní instlace-kompletace 60 dny 18 .11. 16 19.1.  17

186 Chlazení 161 dny 15.8. 16 27.1. 17

187 Chlazení-kompletace 60 dny 18 .11. 16 19.1.  17

188 Ústřední vytápění 135 dny 11 .8. 1 6 3.1.  17

189 Ústřední vytápění-kompletace 60 dny 18 .11. 16 19.1.  17

190 Vzduchotechnika 145,42 dny 8.8.  16 3.1.  17

191 Vzduchotechnika - prostupy šachtou 8.NP 20 dny 10 .10. 16 31.10.  16

192 Vzduchotechnika-kompletace 60 dny 17 .11. 16 18.1.  17

193 Elektroinstalace - silnoproud 135 dny 12.8. 16 4.1.  17

194 Elektroinstalace-sinoproud-kompletace 60 dny 11 .11. 16 12.1.  17

195 Slaboproud 184 dny 12.8. 16 22.2. 17

196 Slaboproud-kompletace 60 dny 13 .12. 16 12.2.  17

197 MaR 184 dny 12.8. 16 22.2. 17
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

198 MaR-kompletace 70 dny 12 .11. 16 22.1.  17

199 Funkční zkoušky 20 dny 23.1. 17 13.2. 17

200 Mě ření deformací metra V.etapa 5 dny 11 .3. 1 7 16.3.  17

201 Ostatní objekty 279,92 dny 30.4. 16 13.2. 17

202 SO 201-2.A - Vnější a areálové komunikace a zpevněné plochy 178 dny 7. 8. 16 5.2.  17

203 SO 203.A - Dopravní řešení garáží 17 dny 5. 11. 1 6 22.11.  16

204 SO 301.A - Drobná architektura 176 dny 7. 8. 16 3.2.  17

205 SO 302.A - Sadové úpravy objekt A-D 106 dny 28 .10. 16 13.2.  17

206 SO 303.A - I nformační systém objekt A 25 dny 16 .1. 1 7 9.2.  17

207 SO 403.A - Areálové osvětlení a rozvody NN objekt A 93 dny 19 .10. 16 22.1.  17

208 SO 601.A KI S - Kanalizační přípojky objekt A 50 dny 30 .6. 1 6 19.8.  16

209 SO 603.A LA Lapol objekt A 20 dny 5. 7. 16 25.7.  16

210 SO 701.A VIS - Vodovodní přípojka objekt A 58,58 dny 11 .7. 1 6 8.9.  16

211 SO 801.A PI S - Plynovodní přípojka objekt A 82 dny 30 .4. 1 6 20.7.  16

212 PS 1011.D OH - Odpadové hospodářství objekt D 16 dny 18 .1. 1 7 3.2.  17

213 PS 1031.A ZVL - Závlaha objekt A 70 dny 7. 11. 1 6 25.1.  17

214 PS 1041.A TS - Trafostanice objekt A 53 dny 5. 9. 16 29.10.  16

215 PS 1042.A DA - Dieselagregáty objekt A 31,25 dny 24 .10. 16 24.11.  16

216 PS 1071.A TB - Bazénová technoloige objekt A 165 dny 10 .8. 1 6 25.1.  17

217 PS 1090.A PT - Výměníková stanice objekt A 30 dny 28 .6. 1 6 28.7.  16

218 Postupové termíny z SOD 389,92 dny 22.12. 15 25.3. 17

219 PTA01- Dokumentace pro provedení stavby - zemní práce + zajištění stavební 
jámy, ochrana proti bludným proudům, základové konstrukce (vč. výkre sů 
vyztužení pilot a výkresů vyztužení žb desky pro 2.pp 

0 dny 15 .2. 1 6 15.2.  16

220 PTA02 - DPPS - komplexní konstrukční část pozemní i nadzemní části objektů  
- monolitické žb konstrukce

0 dny 22 .12. 15 22.12.  15

221 PTA03 - Dokumentace pro provedení stavby – hrubá stavba včetně 
obvodového pláště a výplní otvorů, vnitřní zdivo a příčky, střešní p lášť

0 dny 12 .5. 1 6 12.5.  16

222 PTA04 - Dokumentace pro provedení stavby – dokončení stavební části – PSV 0 dny 30 .5. 1 6 30.5.  16

223 PTA05 - Úplné dokončení Dokumentace pro provedení stavby – inženýrské 
sítě, provozní soubory, vnější stavební objekty, zpevněné plochy a 
komunikace, sadové a terénní úpravy

0 dny 30 .5. 1 6 30.5.  16

224 PTA06 - Předání posledního dokladu pro LEED-Design review 0 dny 3. 7. 16 3.7.  16

225 PTA07 - Předání posledního dokladu pro LEED-Construction review 0,92 dny 25 .3. 1 7 25.3.  17

226 PTA08 - Dokončení pilot a podkladních betonů vč. Ochrany proti bludným 
proudům – 2. PP

0 dny 23 .4. 1 6 23.4.  16

227 PTA09 - Dokončení monolitických stropních konstrukcí nad 1.PP 0 dny 22 .6. 1 6 22.6.  16

228 PTA10 - Dokončení monolitických železobetonových svis lých a vodorovných 
konstrukcí (podpůrné konstrukce bednění ponechány)

0 dny 18 .11. 16 18.11.  16

229 PTA11 - Kompletní vodotěsnost (fasáda, s třecha) – možnost zahájení prací na 
fitoutu

0 dny 21 .2. 1 7 21.2.  17

230 PTA12. 1 - Stavební připravenost pro zahájení prací -PRE a.s. – Objekt D (v 
souladu s odst.14.2 Smlouvy a Přílohou 7 Smlouvy)

0 dny 30 .6. 1 6 30.6.  16

231 PTA12. 2 - Stavební připravenost pro zahájení prací -PRE a.s. – Objekt A (v 
souladu s odst.14.2 Smlouvy a Přílohou 7 Smlouvy)

0 dny 30 .9. 1 6 30.9.  16

232 PTA13 - Stavební připravenost pro zahájení prací -Pražská teplárenská a.s.  (v 
souladu s odst.14.2 Smlouvy a Přílohou 7 Smlouvy)

0 dny 1. 8. 16 1.8.  16

233 PTA14 - Zahájení montáže  výtahů 0 dny 18 .11. 16 18.11.  16

234 PTA15 - Dokončení páte řních rozvodů TZB (ZTI, VZT, RTCH, ÚT) v instalačních 
šachtách

0 dny 25 .1. 1 7 25.1.  17

235 PTA16 - Stavební připravenost pro instalaci operátorů – místnost D.1.004 0 dny 16 .12. 16 16.12.  16

236 PTA17 - Zahájení odběru tepla pro temperaci z rozvodu Pražská teplárenská 
a.s.

0 dny 30 .11. 16 30.11.  16

237 PTA18 - Dokončení instalace dieselagregátu vč.  Úspěšné provozní zkoušky 0 dny 23 .1. 1 7 23.1.  17

238 PTA19 - Dokončení fasádního pláště včetně klempířských prvků 0 dny 21 .2. 1 7 21.2.  17

239 PTA20 - Dokončení strojního zařízení strojovny chladu 0 dny 21 .2. 1 7 21.2.  17

240 PTA21 - Trafostanice – dokončení zprovoznění včetně přepojení na PRE 0 dny 30 .10. 16 30.10.  16

241 PTA22 - Dokončení zpevněných ploch včetně fontány 0 dny 21 .2. 1 7 21.2.  17

242 PTA24 - Úspěšná dokončení Testovacího provozu -dle odst. 13.3 Smlouvy 0 dny 11 .3. 1 7 11.3.  17

243 PTA25 - Úspěšné dokončení Technické přejímky -dle odst.15.2 Smlouvy 0 dny 24 .3. 1 7 24.3.  17

244 PTA26 - Předání kompletní dokumentace pro kolaudaci objektu 0 dny 10 .3. 1 7 10.3.  17

245 PTA27 - Vzorová kancelář vč. Provizorního napojení elektro (funkční osvětlení 
a zásuvky), temperace prostoru

0 dny 18 .11. 16 18.11.  16

246 PTA28 - Vzorové sociální zázemí vč. Funkčních napojení na instalace ZTI 0 dny 25 .11. 16 25.11.  16

247 PTA29 - Vzorové výtahové lobby (typické podlaž í) vč. Funkčního osvětlení 0 dny 28 .11. 16 28.11.  16

248 PTA30 - Vzorová kancelář – plně funkční 0 dny 9. 3. 17 9.3.  17

249 Předávání A-D 673 dny 12.2. 16 2.1. 18

250 Ohlášení zkoušek 1 den 27 .1. 1 7 27.1.  17

251 HMG testovacího provozu 5 dny 5. 2. 17 10.2.  17

252 Dokončení 0,92 dny 12 .2. 1 7 12.2.  17

253 Kontrolní prohlídka stavebním úřadem 1 den 14 .2. 1 7 14.2.  17

254 Komplexní zkoušky 7 dny 13 .2. 1 7 20.2.  17

255 Výstupní kontrola zhotovitele 5 dny 15 .2. 1 7 20.2.  17

256 Technické převzetí 5 dny 21.2. 17 25.2. 17

257 Podpis protokolu z technického převzetí 0 dny 25.2. 17 25.2. 17

258 Odstranění VaN 15 dny 26.2. 17 12.3. 17

259 Konečné převzetí 4 dny 13.3. 17 16.3. 17

260 Obj ekt B 673 dny 12 .2. 1 6 2.1.  18

261 zahájení prací na objektu B 1 den 6. 7. 16 6.7.  16

262 Projektování objekt B 515 dny 7.7. 16 13.12.  17

263 Dokumentace k provedení stavby 118 dny 7.7. 16 1.11.  16

264 ze mní práce + zajiš tění stavební jámy 40 dny 7. 7. 16 15.8.  16

265 ochrana proti bludným proudům 40 dny 7. 7. 16 15.8.  16

266 základové konstrukce (výkresy pilot včetně vyztužení) 40 dny 7. 7. 16 15.8.  16

267 základové ŽB desky 2.PP 40 dny 7. 7. 16 15.8.  16

268 Kompletní konstrukční část - ŽB 99 dny 14 .7. 1 6 20.10.  16

269 hrubá stavba, fasáda, výplně otvorů, střecha, zdivo, příčky 111 dny 14 .7. 1 6 1.11.  16

270 Dokončení stavební části PSV 111 dny 14 .7. 1 6 1.11.  16

271 Inženýrské sítě, provozní soubory, vnějš í stavby, zpe vněné plochy 
komunikace

111 dny 14 .7. 1 6 1.11.  16
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21.2.
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21.2.
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

272 LEED - desing review 235 dny 14 .7. 1 6 15.3.  17

273 LEED - construction review 341 dny 12 .11. 16 29.10.  17

274 Dílenská dokumentace 357 dny 31 .10. 16 1.11.  17

275 Realizační dokumetnace (pasport, monitoring) 389 dny 10 .11. 16 13.12.  17

276 Dokumentace skutečného provedení 30 dny 30 .10. 17 29.11.  17

277 Rea liza ce SO 102 638 dny 12 .2. 1 6 28.11.  17

278 zemní práce+zajiště ní stavební jámy 187 dny 24 .10. 16 8.5.  17

279 pilotovací rovina 1.PP,B13-B7 15 dny 24 .10. 16 7.11.  16

280 pilotovací rovina 1PP,B7-B1 15 dny 5. 11. 1 6 19.11.  16

281 zajištění stavební jámy 27 dny 3. 11. 1 6 29.11.  16

282 základová spára 2.PP 7 dny 30 .11. 16 6.12.  16

283 základová spára 1.PP,B10-B5 7 dny 14 .12. 16 20.12.  16

284 základová spára 1.PP,B5-B1 7 dny 8. 1. 17 14.1.  17

285 základová spára 1.PP,B13-B10 7 dny 30 .11. 16 6.12.  16

286 zpětný zásyp štětovnic 4 dny 7. 2. 17 10.2.  17

287 vytažení štětovnic 5 dny 11 .2. 1 7 15.2.  17

288 odvodnění stavební jámy,čerpání vody 150 dny 30 .11. 16 8.5.  17

289 zpětný zásyp 30 dny 28 .3. 1 7 26.4.  17

290 založení objektu 95 dny 15 .11. 16 27.2.  17

291 piloty B13-B10 15 dny 15 .11. 16 29.11.  16

292 piloty B10-B5 17 dny 27 .11. 16 13.12.  16

293 piloty B5-B1 15 dny 14 .12. 16 7.1.  17

294 piloty-založení jeřábu JA3 3 dny 20 .11. 16 22.11.  16

295 piloty-založení jeřábu JA4 3 dny 23 .11. 16 25.11.  16

296 základy jeřábu JA3 8 dny 23 .11. 16 30.11.  16

297 základy jeřábu JA4 8 dny 26 .11. 16 3.12.  16

298 montáž jeřábu JA3 3 dny 13 .12. 16 15.12.  16

299 montáž jeřábu JA4 3 dny 18 .12. 16 20.12.  16

300 podkladní beton 2PP 10 dny 7. 12. 1 6 16.12.  16

301 základová deska 2.PP 15 dny 17 .12. 16 10.1.  17

302 podkladní beton 1. PP,B13-B10 5 dny 7. 12. 1 6 11.12.  16

303 základová deska 1.PP,B13-B10 40 dny 12 .12. 16 30.1.  17

304 podkladní beton 1. PP,B10-B5 5 dny 21 .12. 16 4.1.  17

305 základová deska 1.PP,B10-B5 40 dny 5. 1. 17 13.2.  17

306 podkladní beton 1. PP,B5-B1 4 dny 15 .1. 1 7 18.1.  17

307 základová deska 1.PP,B5-B1 40 dny 19 .1. 1 7 27.2.  17

308 Elektroinstalace-uzemnění 30 dny 7. 12. 1 6 15.1.  17

309 Hrubá stavba 623 dny 12 .2. 1 6 13.11.  17

310 Železobetonové konstrukce 148 dny 9.1. 17 5.6.  17

311  2.PP-stěny 17 dny 11 .1. 1 7 27.1.  17

312 2.PP-strop 17 dny 22 .1. 1 7 7.2.  17

313  1.PP-stěny,B13-B10 21 dny 31 .1. 1 7 20.2.  17

314 1.PP-strop,B13-B10 28 dny 12 .2. 1 7 11.3.  17

315 1.PP-stěny,B10-B5 18 dny 9. 2. 17 26.2.  17

316 1.PP-strop,B10-B5 20 dny 22 .2. 1 7 13.3.  17

317 1.PP-stěny,B5-B1 18 dny 23 .2. 1 7 12.3.  17

318 1.PP-strop,B5-B1 20 dny 8. 3. 17 27.3.  17

319  1.NP-stěny,B13-B7 8 dny 12 .3. 1 7 19.3.  17

320 1.NP-strop,B13-B7 11 dny 15 .3. 1 7 25.3.  17

321 1.NP-stěny,B7-B1 8 dny 16 .3. 1 7 23.3.  17

322 1.NP-strop,B7-B1 11 dny 19 .3. 1 7 29.3.  17

323  2.NP-stěny,B13-B7 6 dny 26 .3. 1 7 31.3.  17

324 2.NP-strop,B13-B7 7 dny 27 .3. 1 7 2.4.  17

325 2.NP-stěny,B7-B1 6 dny 30 .3. 1 7 4.4.  17

326 2.NP-strop,B7-B1 7 dny 31 .3. 1 7 6.4.  17

327  3.NP-stěny,B13-B7 6 dny 3. 4. 17 8.4.  17

328 3.NP-strop,B13-B7 7 dny 4. 4. 17 10.4.  17

329 3.NP-stěny,B7-B1 6 dny 7. 4. 17 12.4.  17

330 3.NP-strop,B7-B1 7 dny 8. 4. 17 14.4.  17

331  4.NP-stěny,B13-B7 6 dny 11 .4. 1 7 16.4.  17

332 4.NP-strop,B13-B7 7 dny 12 .4. 1 7 18.4.  17

333 4.NP-stěny,B7-B1 6 dny 15 .4. 1 7 20.4.  17

334 4.NP-strop,B7-B1 7 dny 16 .4. 1 7 22.4.  17

335  5.NP-stěny,B13-B7 6 dny 19 .4. 1 7 24.4.  17

336 5.NP-strop,B13-B7 7 dny 20 .4. 1 7 26.4.  17

337 5.NP-stěny,B7-B1 6 dny 23 .4. 1 7 28.4.  17

338 5.NP-strop,B7-B1 7 dny 24 .4. 1 7 30.4.  17

339  6.NP-stěny,B13-B7 6 dny 27 .4. 1 7 2.5.  17

340 6.NP-strop,B13-B7 7 dny 28 .4. 1 7 4.5.  17

341 6.NP-stěny,B7-B1 6 dny 1. 5. 17 6.5.  17

342 6.NP-strop,B7-B1 7 dny 2. 5. 17 8.5.  17

343  7.NP-stěny,B13-B7 6 dny 5. 5. 17 10.5.  17

344 7.NP-strop,B13-B7 7 dny 6. 5. 17 12.5.  17

345 7.NP-stěny,B7-B1 6 dny 9. 5. 17 14.5.  17

346 7.NP-strop,B7-B1 7 dny 10 .5. 1 7 16.5.  17

347  8.NP 36 dny 13 .5. 1 7 17.6.  17

348 demontáž jeřábu 6 dny 27 .8. 1 7 1.9.  17

349 1.PP-dobetonvání po demontáži jeřábů 10 dny 4. 9. 17 13.9.  17

350 Ostatní konstrukce (zdivo, SDK ) 623 dny 12 .2. 1 6 13.11.  17

351 2.PP-zdivo 16 dny 25 .3. 1 7 9.4.  17

352 2.PP-zámečnické prvky do podlah 40 dny 6. 1. 17 14.2.  17

353 2.PP-základy pod technologie 4 dny 28 .1. 1 7 31.1.  17

354 2.PP-malby pod rozvody 7 dny 12 .2. 1 6 18.2.  16

355 2.PP-vnitřní výplně otvorů 7 dny 5. 9. 16 11.9.  16

356  1.PP-zdivo 30 dny 3. 4. 17 2.5.  17

357 1.PP-tepelná izolace stropů 31 dny 15 .2. 1 7 17.3.  17

358 1.PP-zámečnické prvky do podlah 10 dny 31 .1. 1 7 9.2.  17

359 1.PP-zámečnické prvky (trafo,výměník) 7 dny 17 .6. 1 7 23.6.  17

360 1.PP-betonové podlahy 20 dny 23 .4. 1 7 12.5.  17

361 1.PP-malby pod instalace 25 dny 28 .4. 1 7 22.5.  17

362 1.PP-nátěry podlah (stěrky v tech.místností) 10 dny 2. 6. 17 11.6.  17

363 1.PP-vnitřní dveře,vrata 25 dny 1. 8. 17 25.8.  17

364 1.PP-spádový beton 90 dny 15 .4. 1 7 13.7.  17

365 1.PP-vnějš í hydroizolace,tep. izolace 90 dny 20 .4. 1 7 18.7.  17

366  1NP-zdivo 18 dny 3. 5. 17 20.5.  17

367  2NP-zdivo 14 dny 18 .5. 1 7 31.5.  17

368  3NP-zdivo 14 dny 29 .5. 1 7 11.6.  17

369  4NP-zdivo 14 dny 9. 6. 17 22.6.  17

370  5NP-zdivo 14 dny 20 .6. 1 7 3.7.  17

371  6NP-zdivo 14 dny 1. 7. 17 14.7.  17
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

372  7NP-zdivo 14 dny 12 .7. 1 7 25.7.  17

373  8NP-zdivo 14 dny 23 .7. 1 7 5.8.  17

374 1.NP-8.NP - dozdívky insatlačních šachet 40 dny 6. 8. 17 14.9.  17

375 1.NP-8.NP-zámečnické konstrukce 100 dny 12 .6. 1 7 19.9.  17

376 1.NP-8.NP-sádrokartonové příčky 50 dny 11 .8. 1 7 29.9.  17

377 1.NP-7.NP-sádrokartonové podhledy 55 dny 12 .9. 1 7 5.11.  17

378 1.NP-8.NP-malby pod instalace 30 dny 23 .5. 1 7 21.6.  17

379 1.NP-7.NP-vnitřní omítky, stěrky 90 dny 28 .6. 1 7 25.9.  17

380 1.NP-8.NP-bet. podlahy,lité podlahy 25 dny 18 .8. 1 7 11.9.  17

381 1.NP-8.NP-malby a nátěry 60 dny 15 .9. 1 7 13.11.  17

382 1.NP-8.NP-vnitřní dveře 50 dny 12 .9. 1 7 31.10.  17

383 1.NP-8.NP-nátěry podlah,epoxidové stěrky 30 dny 22 .9. 1 7 21.10.  17

384 1.NP-8.NP-obklady a dlažby 65 dny 2. 9. 17 5.11.  17

385 Střecha-strojovny (31,9m) 20 dny 18 .6. 1 7 7.7.  17

386 Střecha-strojovny (31,9m)-jistící systém 3 dny 18 .6. 1 7 20.6.  17

387 Střecha-strojovny (31,9m)-klempířské prvky 20 dny 5. 9. 17 24.9.  17

388 Střecha-7.NP (28,14m) 50 dny 8. 7. 17 26.8.  17

389 Střecha-7.NP (28,14m)-jistící systém 5 dny 8. 7. 17 12.7.  17

390 Sřecha-7. NP (28,14m)-klempířské prvky 190 dny 11 .5. 1 7 16.11.  17

391 Střecha-7.NP (28,14m)-zámečnické konstrukce 10 dny 16 .9. 1 7 25.9.  17

392 Střecha-7.NP (28,14m)-betonové základy 15 dny 17 .8. 1 7 31.8.  17

393 Střecha-7.NP(28,14m)-bet.dlažba 15 dny 1. 9. 17 15.9.  17

394 Fasáda-KZS 8.NP 30 dny 11 .8. 1 7 9.9.  17

395 Vnější výplně otvorů-západ 38 dny 1. 5. 17 7.6.  17

396 Vnější výplně otvorů-jih 88 dny 29 .5. 1 7 24.8.  17

397 Vnější výplně otvorů-sever 88 dny 8. 6. 17 3.9.  17

398 Vnější výplně otvorů-východ 38 dny 25 .8. 1 7 1.10.  17

399 Fasáda  keram.provětrávaná-západ 38 dny 11 .5. 1 7 17.6.  17

400 Fasáda  keram.provětrávaná-jih 88 dny 18 .6. 1 7 13.9.  17

401 Fasáda  keram.provětrávaná-sever 88 dny 3. 7. 17 28.9.  17

402 Fasáda  keram.provětrávaná-východ 38 dny 29 .9. 1 7 5.11.  17

403 Samočinné hasící zařízení 150 dny 28 .5. 1 7 24.10.  17

404 Samočinné hasící zařízení-kompletace 20 dny 25 .10. 17 13.11.  17

405 Zdravotní instalace - Kanalizace 145 dny 3. 5. 17 24.9.  17

406 Zdravotní instalace - Vodovod 145 dny 3. 5. 17 24.9.  17

407 Zdravotní instalace-kompletace 50 dny 25 .9. 1 7 13.11.  17

408 Chlazení 160 dny 3. 5. 17 9.10.  17

409 Chlazení-kompletace 55 dny 20 .9. 1 7 13.11.  17

410 Ústřední vytápění 160 dny 3. 5. 17 9.10.  17

411 Ústřední vytápění-kompletace 60 dny 20 .9. 1 7 18.11.  17

412 Vzduchotechnika 160 dny 3. 5. 17 9.10.  17

413 Vzduchotechnika-kompletace 55 dny 20 .9. 1 7 13.11.  17

414 Elektroinstalace - silnoproud 155 dny 18 .5. 1 7 19.10.  17

415 Elektroinstalace - silnoproud,kompletace 35 dny 10 .10. 17 13.11.  17

416 Elektroinstalace-slaboproud 155 dny 18 .5. 1 7 19.10.  17

417 Elektroinstalace-slaboproud,kompletace 35 dny 10 .10. 17 13.11.  17

418 MaR 155 dny 18 .5. 1 7 19.10.  17

419 MaR-kompletace 35 dny 10 .10. 17 13.11.  17

420 Montáž výtahů 70 dny 8. 7. 17 15.9.  17

421 Funkční zkoušky 15 dny 14 .11. 17 28.11.  17

422 Ostatní objekty 186 dny 27 .4. 1 7 29.10.  17

423 SO 201.2 Vnější a areálové komunikace a zpevněné plochy 100 dny 26 .6. 1 7 3.10.  17

424 SO 203 Dopravní řešení garáží 25 dny 15 .9. 1 7 9.10.  17

425 SO 301 Drobná architektura 90 dny 16 .6. 1 7 13.9.  17

426 SO 302 Sadové úpravy objekt B 90 dny 26 .7. 1 7 23.10.  17

427 SO 303 Informační systém Objekt B 20 dny 10 .10. 17 29.10.  17

428 SO 403.B AO - Areálové osvětlení a rozvody NN obje kt BB 80 dny 21 .6. 1 7 8.9.  17

429 SO 601.B KIS - Kanalizační přípojky objekt B 40 dny 27 .4. 1 7 5.6.  17

430 SO 603.B LA - Lapol objekt B 20 dny 22 .5. 1 7 10.6.  17

431 SO 701.B VIS - Vodovodní přípojka objekt B 20 dny 6. 6. 17 25.6.  17

432 PS 1012.B OH - Odpadové hospodářství objekt B 28 dny 20 .8. 1 7 16.9.  17

433 PS 1031.B ZVL - Závlahy objekt B 90 dny 26 .7. 1 7 23.10.  17

434 PS 1041.B TS - Trafostanice objekt B 50 dny 1. 6. 17 20.7.  17

435 PS 1042.B DA - Dieselagregáty objekt B 80 dny 13 .6. 1 7 31.8.  17

436 PS 1071.B TB - Bazénová technologie 120 dny 26 .6. 1 7 23.10.  17

437 PS 1090.B PT - Výměníková stanice 30 dny 3. 5. 17 1.6.  17

438 SO 3041 Zelená stěna 70 dny 26 .6. 1 7 3.9.  17

439 Postupové termíny 490 dny 15 .8. 1 6 27.12.  17

440 PTB01 - Dokumentace pro provedení stavby - zemní práce  +zajištění 
stavební jámy, ochrana proti bludným proudům 

1 den 15 .8. 1 6 15.8.  16

441 PTB02 - Dokumentace pro provedení stavby – kompletní konstrukční, 
část pozemní i nadzemní části objektů –monolitické ŽB konstrukce

0 dny 20 .10. 16 20.10.  16

442 PTB03 - Dokumentace pro provedení stavby – hrubá stavba včetně 
obvodového pláště a výplní otvorů, vnitřní zdivo a příčky, střešní plášť

0 dny 1. 11. 1 6 1.11.  16

443 PTB04 - Dokumentace pro provedení stavby – dokončení stavební části – 
PSV

0 dny 1. 11. 1 6 1.11.  16

444 PTB05 - Úplné dokončení Dokumentace pro provedení stavby – 
inženýrské sítě, provozní soubory, vnější stavební objekty, zpevněné 
plochy a komunikace, sadové a terénní úpravy 

0 dny 1. 11. 1 6 1.11.  16

445 PTB06 - Předání posledního dokladu pro LEED-Design review 0 dny 16 .3. 1 7 16.3.  17

446 PTB07 - Předání posledního dokladu pro LEED-Construction review 0 dny 29 .10. 17 29.10.  17

447 PTB08 - Dokončení pilot a podkladních betonů vč. Ochrany proti b ludným
proudům

0 dny 28 .2. 1 7 28.2.  17

448 PTB09 - Dokončení monolitických stropních konstrukcí nad 1.PP 0 dny 6. 4. 17 6.4.  17

449 PTB10 - Dokončení monolitických železobetonových svislých a 
vodorovných konstrukcí (podpůrné konstrukce bednění ponechány) 

0 dny 19 .8. 1 7 19.8.  17

450 PTB11 - Kompletní vodotěsnost (fasáda, s třecha) – možnost zahájení 
prací na fitoutu

0 dny 27 .11. 17 27.11.  17

451 PTB12 - Stavební připravenost pro zahájení prací -PRE a.s. (v souladu s  
odst.14. 2 Smlouvy a Přílohou 7 Smlouvy) 

0 dny 30 .7. 1 7 30.7.  17

452 PTB13 - Stavební připravenost pro zahájení prací -Pražská teplárenská 
a.s. (v souladu s  odst. 14.2 Smlouvy a Přílohou 7 Smlouvy)

0 dny 11 .6. 1 7 11.6.  17

453 PTB14 - Zahájení montáže výtahů 0 dny 6. 8. 17 6.8.  17

454 PTB15 - Dokončení páteřních rozvodů TZB (ZTI, VZT, RTCH, ÚT) v 
instalačních šachtách

0 dny 18 .10. 17 18.10.  17
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

455 PTB17 - Zahájení odběru tepla z rozvodu Pražská teplárenská a.s. 0 dny 30 .9. 1 7 30.9.  17

456 PTB18 - Dokončení instalace dieselagregátu vč. Úspěšné provozní 
zkoušky

0 dny 15 .10. 17 15.10.  17

457 PTB19 - Dokončení fasádního pláště včetně klempířských prvků 0 dny 22 .11. 17 22.11.  17

458 PTB20 - Dokončení strojního zařízení strojovny chladu 0 dny 27 .11. 17 27.11.  17

459 PTB21 - Trafostanice –  dokončení zprovoznění včetně přepojení na PRE 0 dny 8. 10. 1 7 8.10.  17

460 PTB22 - Dokončení zpevněných ploch včetně fontány 0 dny 2. 11. 1 7 2.11.  17

461 PTB24 - Úspěšná dokončení Testovacího provozu -dle odst. 13.3 Smlouvy 0 dny 14 .12. 17 14.12.  17

462 PTB25 - Úspěšné  dokončení Technické přejímky -dle odst.15.2 Smlouvy 0 dny 27 .12. 17 27.12.  17

463 PTB26 - Předání kompletní dokumentace pro kolaudaci objektu 0 dny 13 .12. 17 13.12.  17

464 PTB27 - Vzorová kancelář vč. Provizorního napoje ní elektro (funkční 
osvětlení a zásuvky), temperace prostoru

0 dny 22 .8. 1 7 22.8.  17

465 PTB28 - Vzorové sociální zázemí vč.  Funkčních napojení na instalace ZTI 0 dny 29 .8. 1 7 29.8.  17

466 PTB29 - Vzorové výtahové lobby (typické podlaž í) vč. Funkčního osvětlení 0 dny 1. 9. 17 1.9.  17

467 PTB30 - Vzorová kancelář – plně funkční 0 dny 30 .11. 17 30.11.  17

468 PTB31 - Zahájení zelené stěny 0 dny 23 .9. 1 7 23.9.  17

469 PTB32 - Dokončení zelené stěny 0 dny 2. 12. 1 7 2.12.  17

470 Předávání B 35 dny 29 .11. 17 2.1.  18

471 Technické převzetí 15 dny 29 .11. 17 13.12.  17

472 Podpis protokolu z  technického převzetí 0 dny 13 .12. 17 13.12.  17

473 Odstranění VaN 16 dny 13 .12. 17 28.12.  17

474 Konečné převzetí 5 dny 29 .12. 17 2.1.  18
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