
ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání

0 Nabídkový harmonogram - Centrální objekty 
2. etapa

75,14 týdny

1  Podpis SoD 0 týdny

2  Předání staveniště 0 týdny

3  Zahájení prací 0 týdny

4  Doložení financování investorem 0 týdny

5  DIO/DIR 0 týdny

6  Předložení seznamu vzorků 0 týdny

7  Odsouhlasení seznamu vzorků 0 týdny

8  SO 01 Příprava území 2 týdny

9  SO 02 Venkovní kanalizace 6 týdny

10  SO 03 Venkovní vodovod 2 týdny

11  SO 04 Plynovod 2 týdny

12  SO 05 Venkovní rozvody NN 6 týdny

13  SO 06 Venkovní osvětlení 2 týdny

14  SO 07 Venkovní rozvody slaboproudu 3 týdny

15  SO 08 Přípojka tepla 5 týdny

16  SO 09 Medicinální plyny 6 týdny

17  SO 10 Komunikace a zpevněné plochy 10 týdny

18  SO 11 Sadové úpravy 10 týdny

19  SO 12 Centrální objekt 2. etapa 72 týdny

20  Oddíl HSV 69 týdny

21  Zemní práce 4 týdny

22  Základy a zvláštní zakládání 6 týdny

23  Svislé a kompletní konstrukce 30 týdny

24  Sloupy 30 týdny

25  Stěny a příčky 30 týdny

26  Vodorovné konstrukce 40 týdny

27  Stropy a stropní konstrukce 31 týdny

28  Schodiště 31 týdny

29  Zastřešení 8 týdny

30  Komunikace 2 týdny

31  Úpravy povrchů vnitřní 17 týdny

32  Úpravy povrchů vnější 10 týdny

33  Podlahy a podlahové konstrukce 11 týdny

34  Výplně otvorů 6 týdny

35  Dokončovací práce na pozemních stavbách 35 týdny

36  Lešení a stavební výtahy 2 týdny

37  Bourání konstrukcí 15 týdny

38  Staveništní přesun hmot 61 týdny

39  Oddíl PSV 68 týdny

40  Izolace proti vodě 6 týdny

41  Živičné krytiny 8 týdny

42  Izolace tepelné 11 týdny

43  Konstrukce tesařské 2 týdny

44  Dřevostavby 8 týdny

45  Konstrukce klempířské 8 týdny

46  Konsturkce truhlářské 3 týdny

47  Konstrukce zámečnické 30 týdny

48  Otvorové prvky z plastu 4 týdny

49  Podlahy z dlaždic a obklady 20 týdny

50  Podlahy povlakové 16 týdny

51  Obklady keramické 16 týdny

52  Nátěry 4 týdny

53  Malby 12 týdny

54  SO 12.4 Zdravotně technické instalace 28 týdny

55  SO 12.5a Zařízení pro vytápění staveb 15 týdny

56  SO 12.5.b Zařízení pro chlazení staveb 16 týdny

57  SO 12.6 Vzduchotechnika 16 týdny

58  SO 12.7 Elektroinstalace silno 25 týdny

59  SO 12.8 Elektroinstalace slabo 18 týdny

60  SO 12.9 Měření a regulace 23 týdny

61  SO 12.10 Medicinální plyny 18 týdny

62  SO 12.11 Úprava stávajícího koridoru 12 týdny

63  SO 12.12 Nový spojovací koridor 12 týdny

64  SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací 
rampy

12 týdny

65  SO 12.14 Vnitřní rozvody plynu 18 týdny

66  SO 12.15 Zdroj a rozvod sterilní páry 13 týdny

67  SO 14 Úprava hlavního zdroje tepla 48 týdny

68  SO 14.1 Strojní část 3 týdny

69  SO 14.2 Elektroinstalace silnoproudé 1 týden

70  SO 14.3 Měření a regulace 2 týdny

71  SO 14.4 Plynovod 3 týdny

72  SO 14.5 Architektonicko stavební řešení 3 týdny

73  SO 14.6 Zdravotně technické instalace 1 týden

74  PS 05 Potrubní pošta 20 týdny

75  Dokončení stavby a příprava k předání 0 týdny
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