
ID Název Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 BD Bohdalec 321 dny 1.3. 17 13.6. 18

2 Práce na ZS 11 dny 1.3. 17 15.3. 17

3 převzetí staveniště 1 den 1.3. 17 1.3. 17 4

4 vytyčení stavby, oplocení 2 dny 2.3. 17 3.3. 17 3 10

5 el. Rozvaděč 2 dny 8.3. 17 9.3. 17 10 11

6 zařízení staveniště 1 den 8.3. 17 8.3. 17 10 7

7 vodní přípojka 4 dny 9.3. 17 14.3. 17 6 8FF+1 den

8 kanalizační přípojka 2 dny 14.3. 17 15.3. 17 7FF+1 den 13

9 Stavební jáma 54 dny 6.3. 17 24.5. 17

10 sejmutí ornice + uložení 2 dny 6.3. 17 7.3. 17 4 6;5

11 srovnání terénu 1 den 10.3. 17 10.3. 17 5 12

12 zajištění stavební jámy 1.PP 16 dny 13.3. 17 3.4. 17 11 13SS+4 dny

13 výkop 1.PP + piloty 12 dny 17.3. 17 3.4. 17 12SS+4 dny;8 14FS-1 den

14 zajištění stavební jámy 2-4PP 34 dny 3.4. 17 24.5. 17 13FS-1 den 15SS+4 dny;24

15 výkop 2-4PP + piloty 27 dny 7.4. 17 19.5. 17 14SS+4 dny 21FS-5 dny;32;17SS+1 den

16 základy 49 dny 10.4. 17 21.6. 17

17 1.PP rozvod kanalizace + začištění 

spáry

2 dny 10.4. 17 11.4. 17 15SS+1 den 18FS+2 dny

18 1.PP podkladní beton 3 dny 18.4. 17 20.4. 17 17FS+2 dny 19FS+6 dny

19 1.PP hydroizolace 4 dny 2.5. 17 5.5. 17 18FS+6 dny 20

20 1.PP základová deska 8 dny 9.5. 17 18.5. 17 19 30FS+1 den

21 ležaté rozvody kanalizace 3.PP 1 den 15.5. 17 15.5. 17 15FS-5 dny 22

22 rovnání základové spáry 3.PP 1 den 16.5. 17 16.5. 17 21 23FS+1 den

23 podkladní betony 3.PP 3 dny 18.5. 17 22.5. 17 22FS+1 den

24 ležaté rozvody kanalizace 4.PP 2 dny 25.5. 17 26.5. 17 14 25

25 rovnání základové spáry 4.PP 1 den 29.5. 17 29.5. 17 24 26

26 podkladní betony 4.PP 3 dny 30.5. 17 1.6. 17 25 27FS+1 den

27 hydroizolace 4 dny 5.6. 17 8.6. 17 26FS+1 den 28FS-1 den

28 4.PP základová deska 10 dny 8.6. 17 21.6. 17 27FS-1 den 33

29 Hrubá spodní stavba 128 dny 22.5. 17 21.11. 17

30 stavba jeřábu 1 den 22.5. 17 22.5. 17 20FS+1 den 33

31 4.PP 52 dny 22.5. 17 3.8. 17

32 přečerpávací nádřž a potrubí 18 dny 22.5. 17 14.6. 17 15 215

33 hydroizolace 7 dny 22.6. 17 30.6. 17 28;30 34FS-3 dny

34 monolit svislé kce 11 dny 28.6. 17 14.7. 17 33FS-3 dny 35

35 monolit vodorovné kce 14 dny 17.7. 17 3.8. 17 34 67FF+1 den;75FS+28 dny;82FS+7 dny;74;37

36 3.PP 23 dny 4.8. 17 5.9. 17

37 hydroizolace 7 dny 4.8. 17 14.8. 17 35 38FS-3 dny

38 monolit svislé kce 11 dny 10.8. 17 24.8. 17 37FS-3 dny 69FF-1 den;85FS+28 dny;84;39

39 monolit vodorovné kce 8 dny 25.8. 17 5.9. 17 38 69FF-1 den;85FS+28 dny;84;41

40 2.PP 23 dny 6.9. 17 9.10. 17

41 hydroizolace 6 dny 6.9. 17 13.9. 17 39 42FS-1 den

42 monolit svislé kce 10 dny 13.9. 17 26.9. 17 41FS-1 den 43

43 monolit vodorovné kce 8 dny 27.9. 17 9.10. 17 68;42 70FS-1 den;95FS+2 dny;94;45

44 1.PP 30 dny 10.10. 17 21.11. 17

45 hydroizolace 5 dny 10.10. 17 16.10. 17 43 46FS-3 dny

46 monolit svislé kce 12 dny 12.10. 17 27.10. 17 45FS-3 dny 71FS+3 dny;105FS+3 dny;47

47 monolit vodorovné kce obytná část8 dny 30.10. 17 8.11. 17 46 71FS+3 dny;105FS+3 dny;51;48

48 monolit vodorovné kce garáž 8 dny 9.11. 17 21.11. 17 47

49 Hrubá vrchní stavba 150 dny 12.7. 17 13.2. 18

50 1.NP 28 dny 9.11. 17 19.12. 17

51 monolit svislé kce 5 dny 9.11. 17 15.11. 17 47 52;53

52 zdění nosných stěn 5 dny 16.11. 17 23.11. 17 51 120;53

53 monolit vodorovne kce 8 dny 24.11. 17 5.12. 17 70;52;51 56;114;115;116;212FS+40 dny

54 monolit venků nad garáží 7 dny 11.12. 17 19.12. 17 56 221

55 2.NP 16 dny 6.12. 17 29.12. 17

56 monolit svislé kce 3 dny 6.12. 17 8.12. 17 53 58;57;54

57 zdění nosných stěn 5 dny 11.12. 17 15.12. 17 56 58

58 monolit vodorovné kce 8 dny 18.12. 17 29.12. 17 56;57 124FS+10 dny;125FS+11 dny;123;130FS+10 dny;220;60

59 3.NP 13 dny 2.1. 18 18.1. 18

60 monolit svislé kce 3 dny 2.1. 18 4.1. 18 58 62;61

61 zdění nosných stěn 2 dny 5.1. 18 8.1. 18 60 62

62 monolit vodorovné kce 8 dny 9.1. 18 18.1. 18 60;61 64;132;133FS+15 dny;134FS+16 dny

63 Střecha 18 dny 19.1. 18 13.2. 18

64 monolit 8 dny 19.1. 18 30.1. 18 62 65

65 zateplení + hydroizolace 10 dny 31.1. 18 13.2. 18 64 138;139

66 Opěrné stěny 105 dny 12.7. 17 7.12. 17

67 monolit stěn č. 1 a 4 18 dny 12.7. 17 4.8. 17 35FF+1 den 68FS+5 dny

68 zásyp opěrných stěn č. 1 a 4 5 dny 14.8. 17 18.8. 17 67FS+5 dny 226;43

69 monolit stěn č.2 a 3 9 dny 23.8. 17 4.9. 17 38FF-1 den;39FF-1 den 70FS+20 dny

70 zásyp opěrných stěn č. 2, 3 a 5 5 dny 9.10. 17 13.10. 17 43FS-1 den;69FS+20 dny 226;53

71 monolit stěny č. 6 8 dny 14.11. 17 24.11. 17 46FS+3 dny;47FS+3 dny 72FS+7 dny

72 zásyp opěrné stěny č. 6 2 dny 6.12. 17 7.12. 17 71FS+7 dny 226

73 Hrubé vnitřní práce 153 dny 15.8. 17 22.3. 18

74 4.PP 68 dny 15.8. 17 20.11. 17 35 142

75 vyzdění stěn 3 dny 13.9. 17 15.9. 17 35FS+28 dny 76;77;83

76 vyzdění příček 5 dny 18.9. 17 22.9. 17 75 81FS-1 den;83FS-1 den

77 montáž fasádních výplní 2 dny 18.9. 17 19.9. 17 75 78

78 sádrová omítka 10 dny 30.10. 17 10.11. 17 80;77;83;82;81 79FS+1 den;143;144FS+20 dny

79 hrubá skladba podlahy 4 dny 14.11. 17 20.11. 17 78FS+1 den 145FS+28 dny;146FS+28 dny;149FS+35 dny

80 TZB a elektro 53 dny 15.8. 17 27.10. 17 78

81 rozvody ZTI 25 dny 22.9. 17 27.10. 17 76FS-1 den 91;78

82 rozvody VZT 6 dny 15.8. 17 22.8. 17 35FS+7 dny 92;78

83 rozvod elektro 17 dny 22.9. 17 17.10. 17 75;76FS-1 den 93;78

84 3.PP 74 dny 6.9. 17 20.12. 17 38;39 152

85 vyzdění stěn 3 dny 17.10. 17 19.10. 17 38FS+28 dny;39FS+28 dny 86;87

86 vyzdění příček 7 dny 20.10. 17 30.10. 17 85 93

87 montáž fasádních výplní 3 dny 20.10. 17 24.10. 17 85 88

88 sádrová omítka 10 dny 29.11. 17 12.12. 17 90;91;92;93;87 89FS+1 den;153;154FS+20 dny

89 hrubá skladba podlahy 5 dny 14.12. 17 20.12. 17 88FS+1 den 155FS+28 dny;156FS+28 dny;159FS+35 dny

90 TZB a elektro 58 dny 6.9. 17 28.11. 17 88

91 rozvody ZTI 21 dny 30.10. 17 28.11. 17 81 88;101

92 rozvody VZT 6 dny 6.9. 17 13.9. 17 82 102;88

93 rozvod elektro 15 dny 31.10. 17 21.11. 17 83;86 103;88

94 2.PP 72 dny 10.10. 17 23.1. 18 43 162

95 vyzdění stěn 3 dny 12.10. 17 16.10. 17 43FS+2 dny 97;96;103

96 vyzdění příček 6 dny 17.10. 17 24.10. 17 95 101FF+4 dny;103

97 montáž fasádních výplní 4 dny 17.10. 17 20.10. 17 95 98

98 sádrová omítka 10 dny 3.1. 18 16.1. 18 100;102;103;101;97 99;163;164FS+10 dny

99 hrubá skladba podlahy 5 dny 17.1. 18 23.1. 18 98 165FS+20 dny;166FS+28 dny;169FS+25 dny

100 TZB a elektro 57 dny 10.10. 17 2.1. 18 98

101 rozvody ZTI 22 dny 29.11. 17 2.1. 18 96FF+4 dny;91 98;111

102 rozvody VZT 6 dny 10.10. 17 17.10. 17 92 112;98

103 rozvod elektro 11 dny 22.11. 17 6.12. 17 93;95;96 113;98

104 1.PP 87 dny 18.10. 17 21.2. 18 172

105 vyzdění stěn 3 dny 14.11. 17 16.11. 17 46FS+3 dny;47FS+3 dny 106;107;111;113

106 vyzdění příček 6 dny 20.11. 17 27.11. 17 105 113

107 montáž fasádních výplní 4 dny 20.11. 17 23.11. 17 105 108

108 sádrová omítka 10 dny 2.2. 18 15.2. 18 110;113;112;111;107 109;173;174FS+10 dny

109 hrubá skladba podlahy 4 dny 16.2. 18 21.2. 18 108 175FS+20 dny;179FS+20 dny

110 TZB a elektro 73 dny 18.10. 17 1.2. 18 108

111 rozvody ZTI 22 dny 3.1. 18 1.2. 18 105;101 138;108

112 rozvody VZT 6 dny 18.10. 17 25.10. 17 102 121;108

113 rozvod elektro 11 dny 7.12. 17 21.12. 17 103;105;106 122;108

114 1.NP 38 dny 6.12. 17 31.1. 18 53 182

115  vyzdění příček 4 dny 6.12. 17 11.12. 17 53 122

116  montáž fasádních výplní 3 dny 6.12. 17 8.12. 17 53 117

117  sádrová omítka 10 dny 11.1. 18 24.1. 18 119;120;121;122;116 118;183;184FS+10 dny

118  hrubá skladba podlahy 5 dny 25.1. 18 31.1. 18 117 185FS+20 dny;188FS+18 dny

119  TZB a elektro 23 dny 6.12. 17 10.1. 18 117

120  rozvody ZTI 23 dny 6.12. 17 10.1. 18 52 117;129

121  rozvody VZT 6 dny 6.12. 17 13.12. 17 112 117;130

122  rozvod elektro 11 dny 22.12. 17 10.1. 18 113;115 131;117

123 2.NP 40 dny 16.1. 18 12.3. 18 58 191;217

124   vyzdění příček 3 dny 16.1. 18 18.1. 18 58FS+10 dny 129;131

125   montáž fasádních výplní 4 dny 17.1. 18 22.1. 18 58FS+11 dny 126

126   sádrová omítka 10 dny 20.2. 18 5.3. 18 128;125;131;130;129 127;192;193FS+10 dny;214

127   hrubá skladba podlahy 5 dny 6.3. 18 12.3. 18 126 194FS+20 dny;197FS+15 dny

128   TZB a elektro 25 dny 16.1. 18 19.2. 18 126

129   rozvody ZTI 22 dny 19.1. 18 19.2. 18 124;120 215;126

130   rozvody VZT 6 dny 16.1. 18 23.1. 18 121;58FS+10 dny 139;126

131   rozvod elektro 10 dny 19.1. 18 1.2. 18 122;124 140;126

132 3.NP 30 dny 9.2. 18 22.3. 18 62 200;217

133    vyzdění příček 2 dny 9.2. 18 12.2. 18 62FS+15 dny 140

134    montáž fasádních výplní 2 dny 12.2. 18 13.2. 18 62FS+16 dny 135

135    sádrová omítka 8 dny 7.3. 18 16.3. 18 137;134;139;138;140 136FS+2 dny;201;202FS+10 dny;214

136    hrubá skladba podlahy 2 dny 21.3. 18 22.3. 18 135FS+2 dny 203FS+19 dny;206FS+14 dny

137    TZB a elektro 16 dny 13.2. 18 6.3. 18 135

138    rozvody ZTI 15 dny 14.2. 18 6.3. 18 111;65 215;135

139    rozvody VZT 6 dny 14.2. 18 21.2. 18 130;65 135

140    rozvod elektro 9 dny 13.2. 18 23.2. 18 133;131 211;216;135

141 Dokončovací práce 110 dny 21.11. 17 30.4. 18 217

142 4.PP 44 dny 21.11. 17 24.1. 18 74 217

143 VZT - rekup. Rozvody 7 dny 21.11. 17 29.11. 17 78 147

144 keramický obklad 3 dny 12.12. 17 14.12. 17 78FS+20 dny 147;150

145 keramická dlažba 6 dny 3.1. 18 10.1. 18 79FS+28 dny 150

146 chem. nátěr sklepů 1 den 3.1. 18 3.1. 18 79FS+28 dny 210FS+2 dny

147 SDK podhledy 5 dny 15.12. 17 21.12. 17 144;143 148FS-2 dny

148 malba 1 6 dny 20.12. 17 29.12. 17 147FS-2 dny 151

149 dřevěná podlaha 4 dny 12.1. 18 17.1. 18 79FS+35 dny 150

150 montáž zárubní a dveří 2 dny 18.1. 18 19.1. 18 144;145;149 151

151 malba 2 3 dny 22.1. 18 24.1. 18 150;148 217

152 3.PP 44 dny 21.12. 17 23.2. 18 84 217

153  VZT - rekup. Rozvody 8 dny 21.12. 17 4.1. 18 88 157

154  keramický obklad 6 dny 15.1. 18 22.1. 18 88FS+20 dny 157;160

155  keramická dlažba 6 dny 2.2. 18 9.2. 18 89FS+28 dny 160

156  chem. nátěr sklepů 1 den 2.2. 18 2.2. 18 89FS+28 dny 160FS+2 dny

157  SDK podhledy 3 dny 23.1. 18 25.1. 18 153;154 158

158  malba 1 6 dny 26.1. 18 2.2. 18 157 161

159  dřevěná podlaha 3 dny 13.2. 18 15.2. 18 89FS+35 dny 160

160  montáž zárubní a dveří 3 dny 16.2. 18 20.2. 18 159;154;155;156FS+2 dny 161

161  malba 2 3 dny 21.2. 18 23.2. 18 158;160 217

162 2.PP 36 dny 24.1. 18 14.3. 18 94 217

163   VZT - rekup. Rozvody 8 dny 24.1. 18 2.2. 18 98 167

164   keramický obklad 5 dny 31.1. 18 6.2. 18 98FS+10 dny 167;170

165   keramická dlažba 6 dny 21.2. 18 28.2. 18 99FS+20 dny 170

166   chem. nátěr sklepů 1 den 5.3. 18 5.3. 18 99FS+28 dny 170FS+2 dny

167   SDK podhledy 5 dny 7.2. 18 13.2. 18 163;164 168

168   malba 1 5 dny 14.2. 18 20.2. 18 167 171

169   dřevěná podlaha 5 dny 28.2. 18 6.3. 18 99FS+25 dny 170

170   montáž zárubní a dveří 2 dny 8.3. 18 9.3. 18 164;169;165;166FS+2 dny 171

171   malba 2 3 dny 12.3. 18 14.3. 18 168;170 217

172 1.PP 34 dny 22.2. 18 12.4. 18 104 217

173   VZT - rekup. Rozvody 8 dny 22.2. 18 5.3. 18 108 177

174   keramický obklad 5 dny 2.3. 18 8.3. 18 108FS+10 dny 177;180

175   keramická dlažba 6 dny 22.3. 18 29.3. 18 109FS+20 dny 180

176   chem. Nátěr garáže 5 dny 22.2. 18 28.2. 18 181;180FS+2 dny

177   SDK podhledy 5 dny 9.3. 18 15.3. 18 173;174 178;181

178   malba 1 5 dny 16.3. 18 22.3. 18 177 181

179   dřevěná podlaha 6 dny 22.3. 18 29.3. 18 109FS+20 dny 180

180   montáž zárubní a dveří 2 dny 3.4. 18 4.4. 18 174;175;179;176FS+2 dny 181

181   malba 2 6 dny 5.4. 18 12.4. 18 177;180;178;176 217

182 1.NP 31 dny 1.2. 18 15.3. 18 114 217

183    VZT - rekup. Rozvody 8 dny 1.2. 18 12.2. 18 117 186

184    keramický obklad 4 dny 8.2. 18 13.2. 18 117FS+10 dny 186;189

185    keramická dlažba 6 dny 1.3. 18 8.3. 18 118FS+20 dny 189

186    SDK podhledy 3 dny 14.2. 18 16.2. 18 183;184 187

187    malba 1 6 dny 19.2. 18 26.2. 18 186 190

188    dřevěná podlaha 7 dny 27.2. 18 7.3. 18 118FS+18 dny 189

189    montáž zárubní a dveří 2 dny 9.3. 18 12.3. 18 184;185;188 190

190    malba 2 3 dny 13.3. 18 15.3. 18 187;189 217

191 2.NP 30 dny 13.3. 18 25.4. 18 123 217

192    VZT - rekup. Rozvody 8 dny 13.3. 18 22.3. 18 126 195

193    keramický obklad 4 dny 20.3. 18 23.3. 18 126FS+10 dny 195;198

194    keramická dlažba 5 dny 12.4. 18 18.4. 18 127FS+20 dny 198

195    SDK podhledy 3 dny 26.3. 18 28.3. 18 192;193 196

196    malba 1 6 dny 29.3. 18 9.4. 18 195 199

197    dřevěná podlaha 6 dny 5.4. 18 12.4. 18 127FS+15 dny 198

198    montáž zárubní a dveří 2 dny 19.4. 18 20.4. 18 193;194;197 199

199    malba 2 3 dny 23.4. 18 25.4. 18 196;198 217

200 3.NP 25 dny 23.3. 18 30.4. 18 132 217

201    VZT - rekup. Rozvody 4 dny 23.3. 18 28.3. 18 135 204

202    keramický obklad 2 dny 4.4. 18 5.4. 18 135FS+10 dny 204;207

203    keramická dlažba 3 dny 23.4. 18 25.4. 18 136FS+19 dny 207

204    SDK podhledy 1 den 6.4. 18 6.4. 18 201;202 205

205    malba 1 2 dny 9.4. 18 10.4. 18 204 208

206    dřevěná podlaha 3 dny 16.4. 18 18.4. 18 136FS+14 dny 207

207    montáž zárubní a dveří 1 den 26.4. 18 26.4. 18 202;203;206 208

208    malba 2 2 dny 27.4. 18 30.4. 18 205;207 217

209 Technologie 39 dny 8.1. 18 1.3. 18

210 Vybavení tech. místnosti 6 dny 8.1. 18 15.1. 18 146FS+2 dny 215

211 Vybavení slaboproudé místnosti 4 dny 26.2. 18 1.3. 18 140 216

212 montáž tepelného čerpadla 4 dny 5.2. 18 8.2. 18 53FS+40 dny 215FF+10 dny

213 Kompletace a revize 38 dny 2.3. 18 26.4. 18 217

214 VZT 5 dny 19.3. 18 23.3. 18 126;135 217

215 ZTI 35 dny 7.3. 18 26.4. 18 129;138;210;212FF+10 dny;32217

216 elektro 20 dny 2.3. 18 29.3. 18 140;211 217

217 úklid objektu 17 dny 15.5. 18 6.6. 18 123;132;224FF;214;215;216;213;208;200;141;199;190;191;182;181;172;171;161;162;151;152;142

218 Fasáda 108 dny 2.1. 18 6.6. 18

219 Terasy 108 dny 2.1. 18 6.6. 18

220 montáž kotev zábradlí 3 dny 2.1. 18 4.1. 18 58 221SS

221 spádové betony 8 dny 2.1. 18 11.1. 18 220SS;54 222FS+6 dny

222 zateplení, hydroizolace, klempířina27 dny 22.1. 18 27.2. 18 221FS+6 dny 226FS-2 dny

223 montáž zábradlí 4 dny 18.4. 18 23.4. 18 227FF 230

224 terasová prkna 25 dny 2.5. 18 6.6. 18 230 236;217FF

225 KZS 48 dny 26.2. 18 7.5. 18

226 stavba lešení 13 dny 26.2. 18 14.3. 18 222FS-2 dny;68;70;72 227SS+5 dny;228

227 zateplení fasády + perlinka 34 dny 5.3. 18 23.4. 18 226SS+5 dny;228FF+20 dny 229FF;230;223FF

228 hromosvody 2 dny 15.3. 18 16.3. 18 226 227FF+20 dny

229 klempířské prvky 11 dny 9.4. 18 23.4. 18 227FF 230

230 probarvená omítka 5 dny 24.4. 18 30.4. 18 227;223;229 231SS+3 dny;224

231 demontáž lešení 6 dny 27.4. 18 7.5. 18 230SS+3 dny 233FF+8 dny;234

232 Okolí 36 dny 23.4. 18 13.6. 18

233 zahradní úpravy 1 18 dny 23.4. 18 18.5. 18 231FF+8 dny 235

234 zpevněné plochy, zámková dlažba 19 dny 9.5. 18 4.6. 18 231 235

235 zahradní úpravy 2 5 dny 5.6. 18 11.6. 18 234;233 237

236 terasová prkna 4 dny 7.6. 18 12.6. 18 224 237FS-1 den

237 odstranění staveniště a úklid 2 dny 12.6. 18 13.6. 18 235;236FS-1 den
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Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh


