ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb

4. Řešení časové struktury
Obsah:

4.1 Časoprostorový graf
4.2 Graf počtu lidí na staveništi
4.3 Graf potřeby rozhodujících strojů
4.4 Graf spotřeby rozhodujících materiálů
4.5 Řádkový harmonogram
<table>
<thead>
<tr>
<th>Důležitá stavba</th>
<th>Délka dne</th>
<th>Datum (MM/DD/RR)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Přípravné práce a zařízení stavení</td>
<td>16 dny</td>
<td>12/06/18</td>
</tr>
<tr>
<td>Odbednění a stojkování desky mezi 2NP a 3NP</td>
<td>1 den</td>
<td>29/05/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Zásyp svahování a hloubení rýh pro vyčerpaní</td>
<td>3 dny</td>
<td>01/08/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Hrubý rozvod vyhřívání</td>
<td>1 den</td>
<td>09/04/18</td>
</tr>
<tr>
<td>Armování střešní desky</td>
<td>1 den</td>
<td>11/05/18</td>
</tr>
<tr>
<td>Zateplená provětrávací fasáda – provětrávací mezera s dřevěným obkladem, sibiřský modřín</td>
<td>2 dny</td>
<td>08/03/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Odbednění a stojkování stropní desky mezi 2NP a 3NP</td>
<td>16 dny</td>
<td>28/02/18</td>
</tr>
<tr>
<td>Malba</td>
<td>4 dny</td>
<td>01/01/18</td>
</tr>
<tr>
<td>Výsadba trávníku, květin, keřů a stromu</td>
<td>10 dny</td>
<td>26/04/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Montáž bednění a stojkování</td>
<td>12 dny</td>
<td>23/11/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Převzetí pracoviště</td>
<td>3 dny</td>
<td>19/04/18</td>
</tr>
<tr>
<td>Montáž rastru SDK podhledu (nosný systém)</td>
<td>2 dny</td>
<td>02/04/18</td>
</tr>
<tr>
<td>Zdění stěn a příček z keramických a porobetonových tvárnic</td>
<td>2 dny</td>
<td>18/08/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Bednění atik v 3NP</td>
<td>22 dny</td>
<td>11/05/18</td>
</tr>
<tr>
<td>Bednění desky a schodiště v 1PP</td>
<td>20 dny</td>
<td>20/04/18</td>
</tr>
<tr>
<td>Odbednění stěn, sloupů a schodišť v 1NP</td>
<td>5 dny</td>
<td>06/11/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Bednění stěn, sloupů a schodiště mezi 1PP a 1NP a osazení ocelových sloupků do okén</td>
<td>2 dny</td>
<td>09/06/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Bednění desky a schodiště v 1PP</td>
<td>20 dny</td>
<td>20/07/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Bednění desky a schodiště v 1NP</td>
<td>20 dny</td>
<td>16/05/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Odbednění a stojkování desky a schodiště v 1PP a 1NP a osazení ocelových sloupků do okén</td>
<td>2 dny</td>
<td>29/05/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Montáž rastru SDK podhledu (nosný systém)</td>
<td>3 dny</td>
<td>02/04/18</td>
</tr>
<tr>
<td>Zdění stěn a příček z keramických a porobetonových tvárnic</td>
<td>4 dny</td>
<td>15/08/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Bednění desky a schodiště mezi 1NP a 1PP</td>
<td>20 dny</td>
<td>20/07/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Odbednění stěn, sloupů a schodišť v 1NP</td>
<td>5 dny</td>
<td>06/11/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Montáž rastru SDK podhledu (nosný systém)</td>
<td>3 dny</td>
<td>02/04/18</td>
</tr>
<tr>
<td>Zdění stěn a příček z keramických a porobetonových tvárnic</td>
<td>4 dny</td>
<td>15/08/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Bednění desky a schodiště mezi 1NP a 1PP</td>
<td>20 dny</td>
<td>20/07/17</td>
</tr>
</tbody>
</table>