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Datum
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2017

2017
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2017
2018

2018
2018

12.3. - 16.3. 19.3. - 23.3. 26.3. - 30.3. 2.4. - 6.4. 9.4. - 13.4. 16.4. - 20.4. 23.4. - 27.4. 30.4. - 4.5.
7.5. - 11.5.

Květen

Duben

2018

6.3. - 10.3. 22.5. - 26.5. 29.5. - 2.6.13.3. - 17.3. 20.3. - 24.3. 27.3. - 31.3. 3.4. - 7.4. 10.4. - 14.4. 17.4. - 21.4. 24.4. - 28.4. 1.5. - 5.5. 8.5. - 12.5. 15.5. - 19.5. 5.6. - 9.6. 12.6. - 16.6. 19.6. - 23.6. 26.6. - 30.6. 3.7. - 7.7. 10.7. - 14.7. 17.7. - 21.7. 24.7. - 28.7. 31.7. - 4.8. 7.8. - 11.8. 14.8. - 18.8. 23.10. - 27.10. 30.10. - 3.11. 6.11 - 10.11. 13.11. - 17.11. 20.11. - 24.11. 27.11. - 1.11. 4.12. - 8.12. 11.12. - 15.12. 18.12. - 22.12.
1.1. - 5.1.

8.1. - 12.1. 15.1. - 19.1. 22.1. - 26.1. 29.1. - 2.2. 5.2. - 9.2.
12.2. - 16.2.

19.2. - 23.2. 26.2. - 2.3.
5.3. - 9.3.

21.8. - 25.8. 28.8. - 1.9. 4.9. - 8.9.
11.9. - 15.9.

18.9. - 22.9.
25.9. - 29.9. 2.10. - 6.10. 9.10. - 13.10.

16.10. - 20.10.
12.3. - 16.3. 19.3. - 23.3. 26.3. - 30.3. 2.4. - 6.4. 9.4. - 13.4. 16.4. - 20.4. 23.4. - 27.4. 30.4. - 4.5.

7.5. - 11.5.
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Rok

Dny
260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299 301302303304305300

6.3. - 10.3. 22.5. - 26.5. 29.5. - 2.6.13.3. - 17.3. 20.3. - 24.3. 27.3. - 31.3. 3.4. - 7.4. 10.4. - 14.4. 17.4. - 21.4. 24.4. - 28.4. 1.5. - 5.5. 8.5. - 12.5. 15.5. - 19.5. 5.6. - 9.6. 12.6. - 16.6. 19.6. - 23.6. 26.6. - 30.6.

Březen
Červen

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10110210310410510610710810911010 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992009 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259
Dny

260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299 301302303304305300

3.7. - 7.7. 10.7. - 14.7. 17.7. - 21.7. 24.7. - 28.7. 31.7. - 4.8. 7.8. - 11.8.

Květen

14.8. - 18.8.

Dny

Měsíc

Datum

Rok

Dny

23.10. - 27.10. 30.10. - 3.11. 6.11 - 10.11. 13.11. - 17.11. 20.11. - 24.11. 27.11. - 1.11. 4.12. - 8.12. 11.12. - 15.12. 18.12. - 22.12.
1.1. - 5.1.

8.1. - 12.1. 15.1. - 19.1. 22.1. - 26.1. 29.1. - 2.2. 5.2. - 9.2.
12.2. - 16.2.

19.2. - 23.2. 26.2. - 2.3.
5.3. - 9.3.

Červenec Říjen
Leden

Prosinec

21.8. - 25.8. 28.8. - 1.9. 4.9. - 8.9.
11.9. - 15.9.

18.9. - 22.9.
25.9. - 29.9. 2.10. - 6.10. 9.10. - 13.10.

16.10. - 20.10.

Datum

Duben

2017
2017

Srpen Zaří

Listopad

Únor
Březen

Datum

2017
2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017
2018

2018
2018

12.3. - 16.3. 19.3. - 23.3. 26.3. - 30.3. 2.4. - 6.4. 9.4. - 13.4. 16.4. - 20.4. 23.4. - 27.4. 30.4. - 4.5.
7.5. - 11.5.

Květen

Duben

2018

6.3. - 10.3. 22.5. - 26.5. 29.5. - 2.6.13.3. - 17.3. 20.3. - 24.3. 27.3. - 31.3. 3.4. - 7.4. 10.4. - 14.4. 17.4. - 21.4. 24.4. - 28.4. 1.5. - 5.5. 8.5. - 12.5. 15.5. - 19.5. 5.6. - 9.6. 12.6. - 16.6. 19.6. - 23.6. 26.6. - 30.6. 3.7. - 7.7. 10.7. - 14.7. 17.7. - 21.7. 24.7. - 28.7. 31.7. - 4.8. 7.8. - 11.8. 14.8. - 18.8. 23.10. - 27.10. 30.10. - 3.11. 6.11 - 10.11. 13.11. - 17.11. 20.11. - 24.11. 27.11. - 1.11. 4.12. - 8.12. 11.12. - 15.12. 18.12. - 22.12.
1.1. - 5.1.

8.1. - 12.1. 15.1. - 19.1. 22.1. - 26.1. 29.1. - 2.2. 5.2. - 9.2.
12.2. - 16.2.

19.2. - 23.2. 26.2. - 2.3.
5.3. - 9.3.

21.8. - 25.8. 28.8. - 1.9. 4.9. - 8.9.
11.9. - 15.9.

18.9. - 22.9.
25.9. - 29.9. 2.10. - 6.10. 9.10. - 13.10. 16.10. - 20.10.

12.3. - 16.3. 19.3. - 23.3. 26.3. - 30.3. 2.4. - 6.4. 9.4. - 13.4. 16.4. - 20.4. 23.4. - 27.4. 30.4. - 4.5.
7.5. - 11.5.

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10110210310410510610710810911010 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200

Srpen Zaří

Listopad

Březen

Datum

2017

30.10. - 3.11. 4.12. - 8.12.
16.4. - 20.4.

9 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259

Měsíc

Datum

Rok

Dny
260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299 301302303304305300

6.3. - 10.3. 22.5. - 26.5. 29.5. - 2.6.13.3. - 17.3. 20.3. - 24.3. 27.3. - 31.3. 3.4. - 7.4. 10.4. - 14.4. 17.4. - 21.4. 24.4. - 28.4. 1.5. - 5.5. 8.5. - 12.5. 15.5. - 19.5. 5.6. - 9.6. 12.6. - 16.6. 19.6. - 23.6. 26.6. - 30.6.

Březen
Červen

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10110210310410510610710810911010 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992009 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226

44

227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259
Dny

260261262263264265266267268269270271272273274275

86

276277278279280281282283284

95

285286287288289290291292

113

293294295296297298299 301302303304305300

3.7. - 7.7. 10.7. - 14.7. 17.7. - 21.7. 24.7. - 28.7. 31.7. - 4.8. 7.8. - 11.8.

Květen

14.8. - 18.8.

Dny

Měsíc

Datum

Rok

Dny

23.10. - 27.10. 30.10. - 3.11. 6.11 - 10.11. 13.11. - 17.11. 20.11. - 24.11. 27.11. - 1.11. 4.12. - 8.12. 11.12. - 15.12. 18.12. - 22.12.
1.1. - 5.1.

8.1. - 12.1. 15.1. - 19.1. 22.1. - 26.1. 29.1. - 2.2. 5.2. - 9.2.
12.2. - 16.2.

19.2. - 23.2. 26.2. - 2.3.
5.3. - 9.3.

Červenec Říjen
Leden

Prosinec

21.8. - 25.8. 28.8. - 1.9. 4.9. - 8.9.
11.9. - 15.9.

18.9. - 22.9.
25.9. - 29.9. 2.10. - 6.10. 9.10. - 13.10. 16.10. - 20.10.

Datum

Duben

2017
2017

Únor

2017 2017 2017

2017 2017

2017

2017 2018
2018

2018

12.3. - 16.3. 19.3. - 23.3. 26.3. - 30.3. 2.4. - 6.4. 9.4. - 13.4. 16.4. - 20.4. 23.4. - 27.4. 30.4. - 4.5.
7.5. - 11.5.

Květen

Duben

2018

6.3. - 10.3. 22.5. - 26.5. 29.5. - 2.6.13.3. - 17.3. 20.3. - 24.3. 27.3. - 31.3. 3.4. - 7.4. 10.4. - 14.4. 17.4. - 21.4. 24.4. - 28.4. 1.5. - 5.5. 8.5. - 12.5. 15.5. - 19.5. 5.6. - 9.6. 12.6. - 16.6. 19.6. - 23.6. 26.6. - 30.6. 3.7. - 7.7. 10.7. - 14.7. 17.7. - 21.7. 24.7. - 28.7. 31.7. - 4.8. 7.8. - 11.8. 14.8. - 18.8. 23.10. - 27.10. 6.11 - 10.11. 13.11. - 17.11. 20.11. - 24.11. 27.11. - 1.11. 11.12. - 15.12. 18.12. - 22.12.
1.1. - 5.1.

8.1. - 12.1. 15.1. - 19.1. 22.1. - 26.1. 29.1. - 2.2. 5.2. - 9.2.
12.2. - 16.2.

19.2. - 23.2. 26.2. - 2.3.
5.3. - 9.3.

21.8. - 25.8. 28.8. - 1.9. 4.9. - 8.9.
11.9. - 15.9.

18.9. - 22.9.
25.9. - 29.9. 2.10. - 6.10. 9.10. - 13.10. 16.10. - 20.10.

12.3. - 16.3. 19.3. - 23.3. 26.3. - 30.3. 2.4. - 6.4. 9.4. - 13.4. 23.4. - 27.4. 30.4. - 4.5.
7.5. - 11.5.

Rypadlo

Vrtná sest.

Injektážní

souprava

Autojeřáb

Věžový

jeřáb

Čerpadlo

betonu

Lešení

Rypadlo

Vrtná sest.

Injektážní

souprava

Autojeřáb

Věžový

jeřáb

Čerpadlo

betonu

Lešení

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50
101102103104105106107108109110

10 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 9796 98 99
100 111112 114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200

46 47 48 49 50 10110210310410510610710810911010 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992009 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259
Dny

260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285 288286287 289 291290 292293294295 299296297298 303302301 304305300

3.7. - 7.7. 10.7. - 14.7. 7.8. - 11.8.17.7. - 21.7. 24.7. - 28.7. 31.7. - 4.8. 14.8. - 18.8.

Květen

Dny

Měsíc

Datum

Dny

Rok

23.10. - 27.10. 20.11. - 24.11.30.10. - 3.11. 6.11 - 10.11. 13.11. - 17.11. 27.11. - 1.11.
1.1. - 5.1.

4.12. - 8.12. 11.12. - 15.12. 18.12. - 22.12. 8.1. - 12.1. 29.1. - 2.2.22.1. - 26.1.15.1. - 19.1.
12.2. - 16.2.

5.2. - 9.2. 19.2. - 23.2. 26.2. - 2.3.
5.3. - 9.3.

Červenec

21.8. - 25.8.

Říjen
Leden

Prosinec

4.9. - 8.9.28.8. - 1.9.
11.9. - 15.9. 18.9. - 22.9.

25.9. - 29.9. 2.10. - 6.10. 9.10. - 13.10. 16.10. - 20.10.

Datum

Duben

2017
2017

9.4. - 13.4.

2017

16.4. - 20.4.

Květen

2017

2018

12.3. - 16.3.

29.5. - 2.6.

2.4. - 6.4.

15.5. - 19.5.

Duben

12.6. - 16.6.1.5. - 5.5. 3.7. - 7.7. 10.7. - 14.7.5.6. - 9.6.10.4. - 14.4. 24.4. - 28.4. 6.11 - 10.11.19.6. - 23.6. 20.11. - 24.11. 27.11. - 1.11.23.10. - 27.10. 8.1. - 12.1.24.7. - 28.7. 29.1. - 2.2.30.10. - 3.11.
5.3. - 9.3.

21.8. - 25.8. 28.8. - 1.9. 19.2. - 23.2.
18.9. - 22.9.

4.9. - 8.9. 18.12. - 22.12.
12.2. - 16.2.

2.10. - 6.10. 26.2. - 2.3.
19.3. - 23.3. 2.4. - 6.4.26.3. - 30.3. 16.4. - 20.4.11.9. - 15.9.

9.10. - 13.10.25.9. - 29.9.
30.4. - 4.5.

16.10. - 20.10.
12.3. - 16.3.

7.5. - 11.5.
23.4. - 27.4.

10 m3

20 m3

30 m3

40 m3

60 m3

80 m3

90 m3

100 m3

50 m3

110 m3

70 m3

130 m3

120 m3

4,85 m3

7,45 m3

5,52 m3 1,5 m3 3,9 m3 5,5 m3

26,8 m3

4,5 m3

95,1 m3

26,4 m3

51,8 m3 49,9 m3

29,3 m3

71,3 m3

80,8 m3

29,9 m3 33,6 m3

41,4 m3

24,8 m3

44,4 m3

42,5 m3

39

58,8 m3

38,2 m3

48,3 m3
52,1 m3

13,3 m3

49,5 m3

10 m3

30 m3

80 m3

120 m3

62,9 m3

50,3 m3
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Měsíc

Datum

Rok

Dny
260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299 301302303304305300

6.3. - 10.3. 22.5. - 26.5. 29.5. - 2.6.13.3. - 17.3. 20.3. - 24.3. 27.3. - 31.3. 3.4. - 7.4. 10.4. - 14.4. 17.4. - 21.4. 24.4. - 28.4. 1.5. - 5.5. 8.5. - 12.5. 15.5. - 19.5. 5.6. - 9.6. 12.6. - 16.6. 19.6. - 23.6. 26.6. - 30.6.

Březen
Červen

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

8.5. - 12.5.

Zaří

7.8. - 11.8.

Listopad

7.5. - 11.5.

Srpen

2017

26.6. - 30.6.

30.4. - 4.5.

20182017

Únor

14.8. - 18.8.
9.4. - 13.4.

20.3. - 24.3. 27.3. - 31.3.

Březen

2017

17.7. - 21.7.

2017 2017

3.4. - 7.4.

Datum

11.12. - 15.12.4.12. - 8.12.6.3. - 10.3.

2018

1.1. - 5.1.

2018

19.3. - 23.3.

13.3. - 17.3.

2017

13.11. - 17.11.

23.4. - 27.4.

22.1. - 26.1.17.4. - 21.4.

26.3. - 30.3.

15.1. - 19.1. 5.2. - 9.2.31.7. - 4.8.22.5. - 26.5.

50 m3

5,3

29,8 m3

42,8 m3 38,7 m3

20 m3

60 m3

70,0 m3

40 m3

90 m3

114,8 m3

O

d
s
t
o
j
k
o
v
á
n
í
 
s
t
r
o
p
n
í
 
d
e
s
k
y
 
a
 
s
c
h
o
d
i
š
t

66,4 m3

P

ř
e

b

r
o

u

š

e

n

í
 
a

n

h

y

d

r
i
t
o

v

é

h

o

 
p

o

t
ě

r
u

a

 
p

ř
e

s

t
ě

r
k

o

v

á

n

í

35

70 m3

30

306

42,6 m3

52,1 m3

O

d

s
t
o

j
k
o

v
á

n

í
 
s
t
r
o

p

n

í
 
d

e

s
k
y
 
a

 
s
c
h

o

d

i
š
t

14.5. - 18.5.

O
d
s
t
o
j
k
o
v
á
n
í
 
s
t
r
o
p
n
í
 
d
e
s
k
y
 
a
 
s
c
h
o
d
i
š
t

110 m3

40

P

ř
e

b

r
o

u

š

e

n

í
 
a

n

h

y

d

r
i
t
o

v

é

h

o

 
p

o

t
ě

r
u

a

 
p

ř
e

s

t
ě

r
k

o

v

á

n

í

100 m3

75,5 m3

P

ř
e

b

r
o

u

š

e

n

í
 
a

n

h

y

d

r
i
t
o

v

é

h

o

 
p

o

t
ě

r
u

a

 
p

ř
e

s

t
ě

r
k

o

v

á

n

í

9 m3

50

25

130 m3

45

310

15

14.5. - 18.5.

309307

5

20

308 310

306

14.5. - 18.5.

306307

308

14.5. - 18.5.

310

309

309307

4.1 Časoprostorový graf

4.2 Graf počtu lidí na staveništi

4.3 Graf potřeby rozhodujících strojů 

4.4 Graf spotřeby rozhodujících materiálů
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Anhydritový potěrBetonová směs



ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1
2 TE 0 ‐ Přípravné práce a zařízení staveniště 27 dny 06.03. 17 11.04. 17

3 Převzetí pracoviště 1 den 06.03. 17 06.03. 17 4
4 Příprava staveniště a zařízení staveniště 

včetně napojení
2 dny 07.03. 17 08.03. 17 3 5

5 Demolice původní budovy školy a domu 
školníka, včetně odvozu suti

24 dny 09.03. 17 11.04. 17 4 7

6 TE 1 ‐ Zemní práce 93 dny 12.04. 17 18.08. 17
7 Přípravné práce (zaslepení původní 

domovní přípojky kanalizace, vytýčení)
2 dny 12.04. 17 13.04. 17 5 12;13

8 Hloubení stavební jámy na pilotovací 
rovinu , zapažené, do hloubky ‐1,5 m, 
včetně odvazu výkopku

2 dny 27.04. 17 28.04. 17 13 14FS‐1 
den;17FS+1 den

9 Dočištěním základové spáry ručním 
nebo pneu nářadím s ubouráním 
přebetonování z pilot na projektem 
požadovanou uroveň

1 den 30.05. 17 30.05. 17 17 10

10 Realizace inženýrských sítí 1 den 31.05. 17 31.05. 17 9 20
11 Zásyp svahování a hloubení rýh pro 

základové pasy
2 dny 08.06. 17 09.06. 17 20FS‐1 den 18;21

12 Realizace tryskové injektáže 5 dny 14.04. 17 20.04. 17 7 13FF
13 Vyvrtání, osazení a zabetonování 

ocelových zápor ‐ profil IPE
9 dny 14.04. 17 26.04. 17 7;12FF 8

14 Ruční ukládání dřevěných pažnic a 
zřízení ocelové převázky

3 dny 28.04. 17 02.05. 17 8FS‐1 den 17FF+17 dny

15 Zásyp prostoru záporového 
pažení(kolem objektu) sypaninou se 
zhutněním a s dopravou z mezideponie

1 den 18.08. 17 18.08. 17 34 38

16 TE 2 ‐ Základy 62 dny 02.05. 17 26.07. 17
17 Realizace pilot vrtaných (P1‐P63) z 

betonu třídy C25/30‐XC2 včetně výztuže 
a pažení

20 dny 02.05. 17 29.05. 17 8FS+1 
den;14FF+17 
dny

9

18 Realizace pilot vrtaných (P64‐P69) z 
betonu třídy C25/30‐XC2 včetně výztuže 
a pažení

3 dny 12.06. 17 14.06. 17 11 19

19 Realizace zakladového pasu s 
vyztužením, ze ŽB tř. C30/37 a betonové 
mazaniny

2 dny 15.06. 17 16.06. 17 18 25

20 Provedení podkladní betonové mazaniny
a ztraceného bednění

6 dny 01.06. 17 08.06. 17 10 11FS‐1 den

21 Provedení hydroizolace spodní stavby z 
pásů, včetně penetrace a řešení 
prostupů a detailů

8 dny 12.06. 17 21.06. 17 11 22

22 Položení separační vrstvy (PE folie) a 
provedení cementovýho potěru C12/15 
tl. 40 mm

1 den 22.06. 17 22.06. 17 21 24

23 Montáž věžového jeřábu, včetně 
založení

1 den 26.07. 17 26.07. 17 35

24 dojezd výtahu 2 dny 23.06. 17 26.06. 17 22 25FS‐1 den
25 Armování základové desky betonářskou 

ocelí B500B, včetně řešení pracovní 
spáry

10 dny 26.06. 17 07.07. 17 24FS‐1 den;19 26FS‐2 dny

26 Betonáž základové desky, tř. C 
25/30‐XC1, tl. 350mm

3 dny 06.07. 17 10.07. 17 25FS‐2 dny 27;29FS‐1 den

27 Odbednění základové desky 1 den 11.07. 17 11.07. 17 26 30
28 TE 3 ‐ Hrubá spodní stavba 64 dny 10.07. 17 05.10. 17
29 Armování stěn, sloupů a schodiště, 

včetně řešení pracovní spáry v 1PP
5 dny 10.07. 17 14.07. 17 26FS‐1 den 30FS‐2 dny

30 Bednění stěn, sloupů a schodiště v 1PP 5 dny 13.07. 17 19.07. 17 29FS‐2 dny;27 31FS‐2 dny

31 Betonáž stěn, sloupů a schodiště v 1PP 3 dny 18.07. 17 20.07. 17 30FS‐2 dny 32

32 Odbednění stěn, sloupů a schodiště v 
1PP

4 dny 21.07. 17 26.07. 17 31 35

33 Provedení svislé hydroizolace spodní 
stavby z pásů pásů VEDATECT®PYE 
PV200 S5 mineral, včetně penetrace a 
řešení prostupů a detailů

4 dny 10.08. 17 15.08. 17 37 34FS‐1 den

34 Lepení tepelné izolace perimetr a 
překrytí geotextilii na svislé stěny v 
místě pažení s pracovním prostorem

3 dny 15.08. 17 17.08. 17 33FS‐1 den 15

35 Bednění desky a schodišt mezi 1PP a 
1NP

6 dny 27.07. 17 03.08. 17 32;23 36FS‐3 dny

36 Armování desky a schodišt mezi 1PP a 
1NP

6 dny 01.08. 17 08.08. 17 35FS‐3 dny 37FS‐1 den

37 Betonáž desky a schodišt mezi 1PP a 
1NP

2 dny 08.08. 17 09.08. 17 36FS‐1 den 33;38FS+8 
dny;41;39FS+40

38 Odbednění a stojkování desky a schodišt
mezi 1PP a 1NP a osazení ocelových 
sloupků do oken

3 dny 22.08. 17 24.08. 17 37FS+8 dny;15 39

39 Odstojkování stropní desky mezi  1 den 05.10. 17 05.10. 17 38;37FS+40 dny 48
40 TE 4 ‐ Hrubá vrchní stavba 75 dny 10.08. 17 22.11. 17
41 Armování stěn, sloupů a schodišť v 1NP 6 dny 10.08. 17 17.08. 17 37 42FS‐4 dny

42 Bednění stěn, sloupů a schodišť v 1NP 5 dny 14.08. 17 18.08. 17 41FS‐4 dny 43FS‐2 dny
43 Betonáž stěn, sloupů a schodišť v 1NP 3 dny 17.08. 17 21.08. 17 42FS‐2 dny 44FS+1 den
44 Odbednění stěn, sloupů a schodišť v 1NP 3 dny 23.08. 17 25.08. 17 43FS+1 den 45

45 Bednění desky a schodišt mezi 1NP a 
2NP

5 dny 28.08. 17 01.09. 17 44 46FS‐3 dny

46 Armování desky a schodišt mezi 1NP a 
2NP

7 dny 30.08. 17 07.09. 17 45FS‐3 dny 47FS‐2 dny

47 Betonáž desky a schodišt mezi 1NP a 
2NP

3 dny 06.09. 17 08.09. 17 46FS‐2 dny 48FS+8 
dny;50FS‐1 

48 Odbednění a stojkování desky a schodišt
mezi 1NP a 2NP

3 dny 06.10. 17 10.10. 17 47FS+8 dny;39 49

49 Odstojkování stropní desky mezi 1NP a 
2NP a osazení ocelových sloupků do 
oken

3 dny 23.10. 17 25.10. 17 48;47FS+30 dny 58

50 Armování stěn v 2NP 7 dny 08.09. 17 18.09. 17 47FS‐1 den 51FS‐4 dny
51 Bednění stěn v 2NP 6 dny 13.09. 17 20.09. 17 50FS‐4 dny 52FS‐2 dny
52 Betonáž stěn v 2NP 3 dny 19.09. 17 21.09. 17 51FS‐2 dny 53FS+2 dny
53 Odbednění stěn v 2NP 3 dny 26.09. 17 28.09. 17 52FS+2 dny 54
54 Bednění desky mezi 2NP a 3NP 4 dny 29.09. 17 04.10. 17 53 55FS‐2 dny
55 Armování desky mezi 2NP a 3NP 4 dny 03.10. 17 06.10. 17 54FS‐2 dny 56FS‐2 dny
56 Betonáž desky mezi 2NP a 3NP 3 dny 05.10. 17 09.10. 17 55FS‐2 dny 57FS+5 dny;59;5
57 Odbednění a stojkování desky mezi 2NP 

a 3NP
3 dny 17.10. 17 19.10. 17 56FS+5 dny 58

58 Odstojkování stropní desky mezi 2NP a 
3NP

2 dny 21.11. 17 22.11. 17 49;57;56FS+30 
dny

81

59 Armování stěn v 3NP 1 den 10.10. 17 10.10. 17 56 63;60
60 Bednění stěn v 3NP 2 dny 11.10. 17 12.10. 17 59 64;61FS+1 den
61 Betonáž stěn v 3NP 1 den 16.10. 17 16.10. 17 60FS+1 den 65;62FS+3 dny
62 Odbednění stěn v 3NP 1 den 20.10. 17 20.10. 17 61FS+3 dny 66
63 Armování atik a osazení nosných sloupů 

v 3NP
1 den 11.10. 17 11.10. 17 59 64

64 Bednění atik v 3NP 2 dny 13.10. 17 16.10. 17 60;63 65
65 Betonáž atik v 3NP 1 den 17.10. 17 17.10. 17 61;64 66FS+3 dny
66 Odbednění atik v 3NP 1 den 23.10. 17 23.10. 17 62;65FS+3 dny 67
67 Zřízení ocelových sloupů s patní deskou 

v hlavě i patě z trubek 194/4mm
2 dny 24.10. 17 25.10. 17 66 69

68 TE 5 ‐ Zastřešení 40 dny 26.10. 17 20.12. 17
69 Montáž bedňení a stojkování střešní 

desky
2 dny 26.10. 17 27.10. 17 67 77;70

70 Armování střešní desky 2 dny 30.10. 17 31.10. 17 69 78;71
71 Betonáž střešní desky z tř. betonu 

C25/30‐XC1
1 den 01.11. 17 01.11. 17 70 79;72FS+7 dny

72 Odbednění střešní desky a následné 
stojkování

1 den 13.11. 17 13.11. 17 71FS+7 dny 81

73 Armování atik na ploché střeše 1 den 07.11. 17 07.11. 17 78 74
74 Montáž bednění pro atiky na ploché 

střeše
1 den 08.11. 17 08.11. 17 73 75

75 Betonáž atik z tř. betonu C25/30‐XC1 na 
ploché střeše

1 den 09.11. 17 09.11. 17 74 76FS+3 dny

76 Odbednění atik na ploché střeše 1 den 15.11. 17 15.11. 17 75FS+3 dny 80
77 Montáž bedňení a stojkování střešního 

kšiltu
4 dny 30.10. 17 02.11. 17 69;86 78FS‐2 dny

78 Armování střešního kšiltu 4 dny 01.11. 17 06.11. 17 70;77FS‐2 dny 79FS‐1 den;73
79 Betonáž střešního kšiltu z tř. betonu 

C25/30‐XC1
2 dny 06.11. 17 07.11. 17 71;78FS‐1 den 80FS+5 

dny;81FS+28 
80 Odbednění střešního kšiltu a následné 

stojkování
2 dny 16.11. 17 17.11. 17 76;79FS+5 dny 82

81 Odstojkování střešního kšiltu 3 dny 18.12. 17 20.12. 17 58;79FS+28 dny; 89FS‐7 dny
82 Instalace zabezpečovacího systému proti

pádu ze střechy (Z 05.1)
1 den 20.11. 17 20.11. 17 80 83

83 Realizace zděné atiky na střešním kšiltu 2 dny 21.11. 17 22.11. 17 82 84;85FS+11 dny

84 Pokládka izolací střechy a posyp říčním 
kačírkem

16 dny 23.11. 17 14.12. 17 83;85FF 100;92FS‐8 dny

85 Provedení klempířskcýh prací na střeše 
(oplechování atik, lemování kšiltu)

4 dny 08.12. 17 13.12. 17 83FS+11 dny 84FF

86 Demontáž věžového jeřábu, včetně 
založení

1 den 26.10. 17 26.10. 17 77

87 TE 6 ‐ Příčky a hrubé instalace 44 dny 05.12. 17 13.02. 18
88 Montáž stavebního výtahu 1 den 02.01. 18 02.01. 18 100FF 101
89 Zdění stěn a příček z keramických a 

porobetonových tvárnic
7 dny 13.12. 17 21.12. 17 132FS‐2 

dny;81FS‐7 dny
97FS‐3 dny

90 Provedení stoupacího potrubí vodovod 1 den 12.12. 17 12.12. 17 93 94;131

91 Provedení stoupacího potrubí 
vzduchotechnika

1 den 14.12. 17 14.12. 17 94 81

92 Provedení stoupacího potrubí kanalizace
‐ deštová, včetně ležatého rozvodu

2 dny 05.12. 17 06.12. 17 84FS‐8 dny 93

93 Provedení stoupacího potrubí kanalizace
‐ splašková, včetně ležatého rozvodu

3 dny 07.12. 17 11.12. 17 92 90

94 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 13.12. 17 13.12. 17 90 91

95 Hrubé rozvody elektro ( silnoproud, 
slaboproud)

23 dny 12.01. 18 13.02. 18 106FS‐13 dny 105FS‐10 dny

96 Hrubý rozvod vzduchotechnika 4 dny 21.12. 17 04.01. 18 97FS‐2 dny 98FS‐2 dny
97 Hrubý rozvod kanalizace ‐ splaškový 4 dny 19.12. 17 02.01. 18 89FS‐3 dny 96FS‐2 dny
98 Hrubý rozvod vodovod 7 dny 03.01. 18 11.01. 18 96FS‐2 dny 99FS‐3 dny
99 Hrubý rozvod vytápění 11 dny 09.01. 18 23.01. 18 98FS‐3 dny 106FS‐9 dny

100 Montáž lešení 6 dny 15.12. 17 02.01. 18 84 88FF;101
101 Osazení dřevěných a hliníkových oken 5 dny 03.01. 18 09.01. 18 100;88 102

102 Realizace skleněného pláště ‐ hliníková 
sloupková fasáda

20 dny 10.01. 18 06.02. 18 101 124

103 TE 7 ‐ Vnitřní omítky a podkladní vrstvy 35 dny 11.01. 18 28.02. 18
104 Hrubá podlaha ‐ anhydritový potěr AE 

30, včetně kročejové izolace
18 dny 05.02. 18 28.02. 18 105FS‐13 dny 108FS‐12 

dny;110FS‐9 
105 Omítky (sádrové, vapenné štukové) 16 dny 31.01. 18 21.02. 18 95FS‐10 dny 104FS‐13 dny
106 Montáž rastru SDK podhledu (nosný 

systém)
14 dny 11.01. 18 30.01. 18 99FS‐9 dny 95FS‐13 dny

107 TE 8 ‐ Povrchy, podlahy a technologie 35 dny 13.02. 18 02.04. 18
108 Zámečnické konstrukce 14 dny 13.02. 18 02.03. 18 104FS‐12 dny 109FS‐5 dny
109 Čisté podlahy 20 dny 28.02. 18 27.03. 18 110FS‐6 dny;108111FS‐10 dny
110 Malby 14 dny 16.02. 18 07.03. 18 104FS‐9 dny 109FS‐6 dny
111 Vnitřní dřevěný obklad z latí, sibiřský 

modřín
14 dny 14.03. 18 02.04. 18 109FS‐10 dny 114FS‐6 

dny;113FS‐4 
112 TE 9 ‐ Vnitřní kompletace 21 dny 26.03. 18 23.04. 18
113 Osazení výtahu, včetně všech přípomocí 15 dny 28.03. 18 17.04. 18 111FS‐4 dny 147

114 Osazení zařizovacích 
předmětů(umyvadla, wc, pisoáry, 
sprchové kouty atd.)

4 dny 26.03. 18 29.03. 18 111FS‐6 dny 115FS‐3 dny

115 Osazení nástěného otopného tělesa a 
plynových kotlů , včetně kotvení a všech 
armatur

4 dny 27.03. 18 30.03. 18 114FS‐3 dny 116FS‐3 dny

116 Osazení vnitřních parapetních desek 
‐dřevěný, bílé lamino

4 dny 28.03. 18 02.04. 18 115FS‐3 dny 117FS‐3 dny

117 Osazení dveřních křídel a vstupních dveří 4 dny 29.03. 18 03.04. 18 116FS‐3 dny 118FS‐2 dny

118 Realizace skleněné příčky a lehkých 
příček z laminátových desek na wc

3 dny 02.04. 18 04.04. 18 117FS‐2 dny 119FS‐2 dny

119 Osazení ocelových zábradlí a dřevěných 
madel

3 dny 03.04. 18 05.04. 18 118FS‐2 dny 120FS‐2 dny

120 Vkládání desek podhledu do nosného 
rastru podhledu

13 dny 04.04. 18 20.04. 18 119FS‐2 dny 121FS‐9 dny

121 Kompletace elektro ‐ svítidla, zásuvky 
čidla, žaluzie, rozhlas atd.

10 dny 10.04. 18 23.04. 18 120FS‐9 dny 133FS‐12 
dny;144FS‐5 

122 TE 10 ‐ Vnější úpravy 88 dny 13.12. 17 24.04. 18
123 Realizace venkovního sedacího schodiště

‐ založení, nosná kce a opláštění
3 dny 19.04. 18 23.04. 18 142 146

124 Provedení klempířských prací ‐ 
oplechování vnějších parapetů (K.06.1, 
K.06.2, K.06.3)

3 dny 07.02. 18 09.02. 18 102 125

125 Provedení hromosvodů, 9 svodů, včetně 
kotvení

2 dny 12.02. 18 13.02. 18 124 128FS+12 dny

126 Kontaktní zateplovací sytém fasády z 
minerální vlny s finální tenkovrstvou 
omítkou, včetně všech systémových 
prvků

8 dny 16.03. 18 27.03. 18 128 127FS+3 
dny;129

127 Konečná povrchová úprava ‐ tenkovrstvá
omítka (F.01)

2 dny 02.04. 18 03.04. 18 126FS+3 dny 130

128 Zateplená provětravaná fasáda ‐ nosné 
prvky a izolace

10 dny 02.03. 18 15.03. 18 125FS+12 dny 126

129 Zateplená provětravaná fasáda ‐ 
provětrávaná mezera s dřevěným 
obkladem, sibiřský modřín

8 dny 28.03. 18 06.04. 18 126 130

130 Demontáž lešení 2 dny 13.04. 18 16.04. 18 129;141;127 142FS‐1 den
131 kanalizační přípojka ‐ déšt, spašky, 

včetně zkoušky těsnosti
1 den 13.12. 17 13.12. 17 90 132

132 Demontáž a montáž vodovodního řadu 1 den 14.12. 17 14.12. 17 131 89FS‐2 dny

133 přípojka elektro 2 dny 06.04. 18 09.04. 18 121FS‐12 dny 136
134 Realizace nerozeového pítka a 

betonových žlabů
2 dny 23.04. 18 24.04. 18 137 139

135 TE 11 ‐ Úprava terénu a sadové úpravy 22 dny 10.04. 18 09.05. 18
136 Přeložení stávajícího tartanového hřiště 

a jeho doplnění, včetně všech 
podkladních vrstev

2 dny 10.04. 18 11.04. 18 133 141

137 Úprava ploch na požadovanou výšku 
před čistou terénní úpravou

2 dny 19.04. 18 20.04. 18 142 138;134

138 Výsadba trávníku, květin, keřů a stromu 8 dny 23.04. 18 02.05. 18 137 147

139 Pokládka dlažby mramorové a žulové, 
včetně podkladních vrstev a betonového
zapuštěného obrubníku

10 dny 25.04. 18 08.05. 18 134 140

140 Osazení laviček jednostraných a 
dvoustraných a stojánků na kola, včetně 
kotvení

1 den 09.05. 18 09.05. 18 139 148

141 Demontáž stavebního výtahu 1 den 12.04. 18 12.04. 18 136 130
142 Odstranění zařízení staveniště 3 dny 16.04. 18 18.04. 18 130FS‐1 den 123;137
143 TE 12 ‐ kontrola kvality a přejímka 21 dny 17.04. 18 15.05. 18
144 Úklid celého objektu 6 dny 17.04. 18 24.04. 18 121FS‐5 dny 145FS‐3 dny
145 Revize celého objektu 4 dny 20.04. 18 25.04. 18 144FS‐3 dny 146FS‐1 den
146 Odstranění vad a nedodělků 13 dny 25.04. 18 11.05. 18 145FS‐1 den;123147
147 Kolaudce 1 den 14.05. 18 14.05. 18 146;138;113 148
148 Předání stavby 1 den 15.05. 18 15.05. 18 140;147
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05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18
březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018
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