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Březen 2018 Duben 2018 Květen 2018 Červen 2018 Červenec 2018 Srpen 2018 Září 2018 Říjen 2018Měsíc a rok
Datum
Den Po Út St Čt Pá

26. 3. - 1. 4.
So Ne Po Út St Čt Pá

2. 4. - 8. 4.
So Ne Po Út St Čt Pá

9. 4. - 15. 4.
So Ne Po Út St Čt Pá

16. 4. - 22. 4.
So Ne Po Út St Čt Pá

23. 4. - 29. 4.
So Ne Po Út St Čt Pá

30. 4. - 6. 5.
So Ne Po Út St Čt Pá

7. 5. - 13. 5.
So Ne Po Út St Čt Pá

14. 5. - 20. 5.
So Ne Po Út St Čt Pá

21. 5. - 27. 5.
So Ne Po Út St Čt Pá

28. 5. - 3. 6.
So Ne Po Út St Čt Pá

4. 6. - 10. 6.
So Ne Po Út St Čt Pá

11. 6. - 17. 6.
So Ne Po Út St Čt Pá

18. 6. - 24. 6.
So Ne Po Út St Čt Pá

25. 6. - 1. 7.
So Ne Po Út St Čt Pá

2. 7. - 8. 7.
So Ne Po Út St Čt Pá

9. 7. - 15. 7.
So Ne Po Út St Čt Pá

16. 7. - 22. 7.
So Ne Po Út St Čt Pá

23. 7. - 29. 7.
So Ne Po Út St Čt Pá

30. 7. - 5. 8.
So Ne Po Út St Čt Pá

6. 8. - 12. 8.
So Ne Po Út St Čt Pá

13. 8. - 19. 8.
So Ne Po Út St Čt Pá

20. 8. - 26. 8.
So Ne Po Út St Čt Pá

27. 8. - 2. 9.
So Ne Po Út St Čt Pá

3. 9. - 9. 9.
So Ne Po Út St Čt Pá

10. 9. - 16. 9.
So Ne Po Út St Čt Pá

17. 9. - 23. 9.
So Ne Po Út St Čt Pá

24. 9. - 30. 9.
So Ne Po Út St Čt Pá

1. 10. - 7. 10.
So Ne Po Út St Čt Pá

8. 10. - 14. 10.
So Ne Po Út St Čt Pá

15. 10. - 21. 10.
So Ne Po Út St Čt Pá

22. 10. - 28. 10.
So Ne Po Út St Čt Pá

29. 10. - 4. 11.
So Ne Po Út St Čt Pá

5. 11. - 11. 11.
So Ne Po Út St Čt Pá

12. 11. - 18. 11.
So Ne Po Út St Čt Pá

19. 11. - 25. 11.
So Ne Po Út St Čt Pá

26. 11. - 2. 12.
So Ne Po Út St Čt Pá

3. 12. - 9. 12.
So Ne

Listopad 2018

Po Út St Čt Pá
10. 12. - 16. 12.

So Ne Po Út St Čt Pá
17. 12. - 23. 12.

So Ne Út St Čt Pá
25. 12. - 30. 12.

So Ne Po Út St Čt Pá
31. 12. - 6. 1.

So Ne Po Út St Čt Pá
7. 1. - 13. 1.

So Ne Po Út St Čt Pá
14. 1. - 20. 1.

So Ne Po Út St Čt Pá
21. 1. - 27. 1.

So Ne Po Út St Čt Pá
28. 1. - 3. 2.

So Ne Po Út St Čt Pá
4. 2. - 10. 2.

So Ne

Prosinec 2018

Po Út St Čt Pá
11. 2. - 17. 2.

So Ne Po Út St Čt Pá
18. 2. - 24. 2.

So Ne Po Út St Čt Pá
25. 2. - 3. 3.

So Ne Po Út St Čt Pá
4. 3. - 10. 3.

So Ne Po Út St Čt Pá
11. 3. - 17. 3.

So Ne Po Út St Čt Pá
18. 3. - 24. 3.

So Ne

Leden 2019 Únor 2019

Po Út St Čt Pá
25. 3. - 31. 3.

So Ne

Březen 2019

Po Út St Čt Pá
1. 4. - 7. 4.

So Ne Po Út
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Datum
Den Po Út St Čt Pá

26. 3. - 1. 4.
So Ne Po Út St Čt Pá
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16. 4. - 22. 4.
So Ne Po Út St Čt Pá

23. 4. - 29. 4.
So Ne Po Út St Čt Pá

30. 4. - 6. 5.
So Ne Po Út St Čt Pá

7. 5. - 13. 5.
So Ne Po Út St Čt Pá

14. 5. - 20. 5.
So Ne Po Út St Čt Pá

21. 5. - 27. 5.
So Ne Po Út St Čt Pá

28. 5. - 3. 6.
So Ne Po Út St Čt Pá

4. 6. - 10. 6.
So Ne Po Út St Čt Pá

11. 6. - 17. 6.
So Ne Po Út St Čt Pá

18. 6. - 24. 6.
So Ne Po Út St Čt Pá

25. 6. - 1. 7.
So Ne Po Út St Čt Pá

2. 7. - 8. 7.
So Ne Po Út St Čt Pá

9. 7. - 15. 7.
So Ne Po Út St Čt Pá

16. 7. - 22. 7.
So Ne Po Út St Čt Pá

23. 7. - 29. 7.
So Ne Po Út St Čt Pá

30. 7. - 5. 8.
So Ne Po Út St Čt Pá

6. 8. - 12. 8.
So Ne Po Út St Čt Pá

13. 8. - 19. 8.
So Ne Po Út St Čt Pá

20. 8. - 26. 8.
So Ne Po Út St Čt Pá

27. 8. - 2. 9.
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3. 9. - 9. 9.
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10. 9. - 16. 9.
So Ne Po Út St Čt Pá

17. 9. - 23. 9.
So Ne Po Út St Čt Pá

24. 9. - 30. 9.
So Ne Po Út St Čt Pá

1. 10. - 7. 10.
So Ne Po Út St Čt Pá

8. 10. - 14. 10.
So Ne Po Út St Čt Pá

15. 10. - 21. 10.
So Ne Po Út St Čt Pá

22. 10. - 28. 10.
So Ne Po Út St Čt Pá

29. 10. - 4. 11.
So Ne Po Út St Čt Pá

5. 11. - 11. 11.
So Ne Po Út St Čt Pá

12. 11. - 18. 11.
So Ne Po Út St Čt Pá

19. 11. - 25. 11.
So Ne Po Út St Čt Pá

26. 11. - 2. 12.
So Ne Po Út St Čt Pá

3. 12. - 9. 12.
So Ne

Listopad 2018

Po Út St Čt Pá
10. 12. - 16. 12.

So Ne Po Út St Čt Pá
17. 12. - 23. 12.

So Ne Út St Čt Pá
25. 12. - 30. 12.

So Ne Po Út St Čt Pá
31. 12. - 6. 1.

So Ne Po Út St Čt Pá
7. 1. - 13. 1.

So Ne Po Út St Čt Pá
14. 1. - 20. 1.

So Ne Po Út St Čt Pá
21. 1. - 27. 1.

So Ne Po Út St Čt Pá
28. 1. - 3. 2.

So Ne Po Út St Čt Pá
4. 2. - 10. 2.

So Ne

Prosinec 2018

Po Út St Čt Pá
11. 2. - 17. 2.

So Ne Po Út St Čt Pá
18. 2. - 24. 2.

So Ne Po Út St Čt Pá
25. 2. - 3. 3.

So Ne Po Út St Čt Pá
4. 3. - 10. 3.

So Ne Po Út St Čt Pá
11. 3. - 17. 3.

So Ne Po Út St Čt Pá
18. 3. - 24. 3.

So Ne

Leden 2019 Únor 2019

Po Út St Čt Pá
25. 3. - 31. 3.

So Ne

Březen 2019

Po Út St Čt Pá
1. 4. - 7. 4.

So Ne Po Út
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31. 12. - 6. 1.

So Ne Po Út St Čt Pá
7. 1. - 13. 1.

So Ne Po Út St Čt Pá
14. 1. - 20. 1.

So Ne Po Út St Čt Pá
21. 1. - 27. 1.

So Ne Po Út St Čt Pá
28. 1. - 3. 2.

So Ne Po Út St Čt Pá
4. 2. - 10. 2.

So Ne

Prosinec 2018

Po Út St Čt Pá
11. 2. - 17. 2.

So Ne Po Út St Čt Pá
18. 2. - 24. 2.

So Ne Po Út St Čt Pá
25. 2. - 3. 3.

So Ne Po Út St Čt Pá
4. 3. - 10. 3.

So Ne Po Út St Čt Pá
11. 3. - 17. 3.

So Ne Po Út St Čt Pá
18. 3. - 24. 3.

So Ne

Leden 2019 Únor 2019

Po Út St Čt Pá
25. 3. - 31. 3.

So Ne

Březen 2019

Po Út St Čt Pá
1. 4. - 7. 4.

So Ne Po Út

Armatura
(t)

Bednění
(m2)

Zdivo
(m2)

406,392 1,380 18,630 32,403

9,980 0,255 0,268 5,620 2,709 3,904 3,479 2,906 0,1817,130 7,212

164,230 241,450 178,664 198,412 14,286292,430 302,936

120,697

225,851 14,286 307,852 310,647

2,620 0,181 7,426 7,357

443,399

40,986 184,865 40,986 184,86514,286 307,852 310,647 14,286 307,851 310,647

0,457 2,163 0,457 2,1630,181 7,426 7,357 0,181 7,400 7,331

190,028 253,371 190,028 253,371

40,710 191,630 4,450 289,072 265,940

0,457 2,159 0,080 6,690 6,238

191,622 255,495

150,934 6,080

3,629 0,106

EPS, XPS,
MW (m2)

169,44257,760

38,890

487,190

319,922 319,922 319,922 291,136

62,837

0,226

24,407 24,407

416,800 416,800

24,407 23,582

416,800 402,000 2039,618 130,700

0,470

4.2 GRAF NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ Bakalářská práce, část: Řešení časové struktury
Vypracoval: Stanislav Horník

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
2017

4.3 GRAF NASAZENÍ STROJŮ Bakalářská práce, část: Řešení časové struktury
Vypracoval: Stanislav Horník

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
2017

4.4 GRAF SPOTŘEBY MATERIÁLU Bakalářská práce, část: Řešení časové struktury
Vypracoval: Stanislav Horník

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
2017

27,36

8.-9.4.
Duben 2019

8.-9.4.
Duben 2019

8.-9.4.
Duben 2019



ID Název Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 TE 0 - PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE 31 dny 26.03. 18 25.04. 18
2 Převzetí staveniště 1 den 26.03. 18 26.03. 18 3
3 Vytyčení staveniště 1 den 27.03. 18 27.03. 18 2 4;5
4 Kácení listnatých stromů vč. odstranění pařezů 1 den 28.03. 18 28.03. 18 3 5FS-1 den
5 Zařízení staveniště vč. oplocení 10 dny 28.03. 18 06.04. 18 3;4FS-1 den 6FS-1 den
6 Vybudování kan. přípojky a kan. areál. přípojky - "větev A, A1", vod. přípojky a vod. areál. přípojky (pod komuníkací) vč. napojení ZS na

kanalizaci a vodovod
14 dny 06.04. 18 19.04. 18 5FS-1 den 7SS;8FS-1 den

7 Napojení ZS na el. síť 2 dny 06.04. 18 07.04. 18 6SS 8
8 Vytyčení objektu 1 den 19.04. 18 19.04. 18 6FS-1 den;7 9
9 Srovnání terénu (odkop) na kótu -0,600 v místě objektu vč. přemístění a uložení výkopku na skládku 5 dny 20.04. 18 24.04. 18 8 10

10 Vytyčení pilot 1 den 25.04. 18 25.04. 18 9 12SS
11 TE 1 - ZÁKLADY 55 dny 25.04. 18 18.06. 18
12 Realizace pilot 16 dny 25.04. 18 10.05. 18 10SS 13
13 Vytyčení základových pasů, dojezdu výtahové šachty, instalačního kanálu v podlaze 1 den 11.05. 18 11.05. 18 12 14
14 Hloubení (od kóty -0,600) rýh pro základové pasy, dojezdu výtahové šachty, instalačního kanálu v podlaze vč. přemístění a uložení 

výkopku na skládku
4 dny 12.05. 18 15.05. 18 13 15

15 Vybudování hlavní trasy dešť. a splaš. kan. z objektu - "větev A11, garáže", zbylé části vodovodní areál. přípojky, teplovodní přípojky 6 dny 16.05. 18 21.05. 18 14 16

16 Ruční začištění výkopů (tl. 100 mm) 1 den 22.05. 18 22.05. 18 15 17
17 Bednění základ. pasů vč. prostupů 3 dny 23.05. 18 25.05. 18 16 18SS
18 Uložení zemnící pásky 1 den 23.05. 18 23.05. 18 17SS 19
19 Výztužení základ. pasů (beton. ocelí 10 505) 3 dny 24.05. 18 26.05. 18 18 20
20 Betonáž základ. pasů (beton C20/25) 1 den 27.05. 18 27.05. 18 19 21FS+1 den;22
21 Odbednění základ. pasů 2 dny 29.05. 18 30.05. 18 20FS+1 den 25
22 Bednění podlahy základu výtahové šachty 1 den 28.05. 18 28.05. 18 20 23SS
23 Vyztužení podlahy základu výtahové šachty, instalačního kanálu v podlaze (beton. ocelí 10 505) 1 den 28.05. 18 28.05. 18 22SS 24
24 Betonáž podlahy základu výtahové šachty, instalačního kanálu v podlaze (beton C20/25) 1 den 29.05. 18 29.05. 18 23 25FS+1 den
25 Odbednění podlahy základu výtahové šachty 1 den 31.05. 18 31.05. 18 24FS+1 den;21 26
26 Bednění stěn základu výtahové šachty, instalačního kanálu v podlaze 1 den 01.06. 18 01.06. 18 25 27SS
27 Vyztužení stěn základu výtahové šachty, instalačního kanálu v podlaze (beton. ocelí 10 505) 1 den 01.06. 18 01.06. 18 26SS 28
28 Betonáž stěn základu výtahové šachty, instalačního kanálu v podlaze (beton C20/25) 1 den 02.06. 18 02.06. 18 27 29FS+1 den;30
29 Odbednění stěn základu výtahové šachty, instalačního kanálu v podlaze 1 den 04.06. 18 04.06. 18 28FS+1 den 31
30 Zásyp štěrkopískem kolem základových konstrukcí vč. zhutnění 2 dny 03.06. 18 04.06. 18 28 31
31 Hutněný podsyp pod podkladní základ. desku 1 den 05.06. 18 05.06. 18 30;29 32
32 Betonáž podkladní desky (beton C20/25) 1 den 06.06. 18 06.06. 18 31 33FS+4 dny;39
33 Provedení vodorovné hydroizolace proti zemní vlhkosti vč. výtah. šachty a instal. kanálu (NAIP) 2 dny 11.06. 18 12.06. 18 32FS+4 dny 34SS+1 den
34 Provedení ochranné beton. mazaniny pro hydroizolaci (beton C20/25) 1 den 12.06. 18 12.06. 18 33SS+1 den 35
35 Bednění stěn základové desky 1 den 13.06. 18 13.06. 18 34 36SS
36 Výztužení základ. desky (beton. ocelí 10 505) 2 dny 13.06. 18 14.06. 18 35SS 37
37 Betonáž základové desky (beton C20/25) 1 den 15.06. 18 15.06. 18 36 38FS+2 dny;44
38 Odbednění stěn základové desky 1 den 18.06. 18 18.06. 18 37FS+2 dny 63;46
39 Zřízení a montáž staveništního věžového jeřábu vč. přípravy podkladu 8 dny 07.06. 18 14.06. 18 32 40
40 Úklid, příprava skládek materiálu 1 den 15.06. 18 15.06. 18 39 44
41 TE 3 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 150 dny 16.06. 18 12.11. 18
42 1.NP 142 dny 16.06. 18 04.11. 18
43 Bednění nosných ŽB stěn vč. prostupů, ŽB pilířů 1 den 17.06. 18 17.06. 18 44 45
44 Vyztužení nosných ŽB stěn, ŽB pilířů (beton. ocelí 10 505) 1 den 16.06. 18 16.06. 18 37;40 43
45 Betonáž nosných ŽB stěn, ŽB pilířů (beton C30/37) 1 den 18.06. 18 18.06. 18 43 46FS+1 den
46 Odbednění nosných ŽB stěn, ŽB pilířů 1 den 20.06. 18 20.06. 18 45FS+1 den;38 48SS
47 Bednění nosné ŽB stěny 1 den 21.06. 18 21.06. 18 48 49
48 Vyztužení nosné ŽB stěny (beton. ocelí 10 505) 1 den 20.06. 18 20.06. 18 46SS 47
49 Betonáž nosné ŽB stěny (beton C30/37) 1 den 22.06. 18 22.06. 18 47 50FS+1 den
50 Odbednění nosné ŽB stěny 1 den 24.06. 18 24.06. 18 49FS+1 den 52SS
51 Bednění nosných ŽB stěn vč. prostupů, ŽB pilířů, ŽB výtahové šachty 1 den 25.06. 18 25.06. 18 52 53
52 Vyztužení nosných ŽB stěn, ŽB pilířů, ŽB výtahové šachty (beton. ocelí 10 505) 1 den 24.06. 18 24.06. 18 50SS 51
53 Betonáž nosných ŽB stěn, ŽB pilířů, ŽB výtahové šachty (beton C30/37) 1 den 26.06. 18 26.06. 18 51 54FS+1 den;64
54 Odbednění nosných ŽB stěn, ŽB pilířů, ŽB výtahové šachty 1 den 28.06. 18 28.06. 18 53FS+1 den 65SS
55 Bednění nosných ŽB stěn vč. prostupů, ŽB pilířů 1 den 02.07. 18 02.07. 18 56 57
56 Vyztužení nosných ŽB stěn, ŽB pilířů (beton. ocelí 10 505) 1 den 01.07. 18 01.07. 18 66 55
57 Betonáž nosných ŽB stěn, ŽB pilířů (beton C30/37) 1 den 03.07. 18 03.07. 18 55 58FS+1 den;59
58 Odbednění nosných ŽB stěn, ŽB pilířů 1 den 05.07. 18 05.07. 18 57FS+1 den 61
59 Bednění ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta 1 den 04.07. 18 04.07. 18 57 60SS
60 Vyztužení ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta (beton. ocelí 10 505) 1 den 04.07. 18 04.07. 18 59SS 61
61 Betonáž ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta na vylamovací lišty (beton C20/25) 1 den 06.07. 18 06.07. 18 60;58 62FS+4 dny
62 Odbednění ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta 1 den 12.07. 18 12.07. 18 61FS+4 dny;70 72
63 Zdění nosného zdiva vč. osazení ocel. zárubní a překladů (Porotherm tl. 240 mm) 5 dny 19.06. 18 23.06. 18 38 64
64 Bednění ŽB stropní desky vč. průvlaků, balkonu 2 dny 27.06. 18 28.06. 18 53;63 65SS+1 den
65 Vyztužení ŽB stropní desky vč. průvlaků, balkonu vč. tep. izol. prvků ISOKORB (beton. ocelí 10 505) 2 dny 28.06. 18 29.06. 18 64SS+1 den;54SS 66
66 Betonáž ŽB stropní desky vč. průvlaků, balkonu (beton C20/25) 1 den 30.06. 18 30.06. 18 65 56;67FS+6 dny
67 Odbednění ŽB stropní desky vč. průvlaků, balkonu vč. částečného odstojkování 1 den 07.07. 18 07.07. 18 66FS+6 dny 68
68 Bednění ŽB stropní desky vč. průvlaků, balkonu a výstup. schod. ramene 2 dny 08.07. 18 09.07. 18 67 69SS+1 den
69 Vyztužení ŽB stropní desky vč. průvlaků, balkonu vč. tep. izol. prvků ISOKORB a výstup. schod. ramene (beton. ocelí 10 505) 2 dny 09.07. 18 10.07. 18 68SS+1 den 70

70 Betonáž ŽB stropní desky vč. průvlaků, balkonu a výstup. schod. ramene (beton C20/25) 1 den 11.07. 18 11.07. 18 69 71FS+6 dny;62;78FS+3 dny
71 Odbednění ŽB stropní desky vč. průvlaků, balkonu a výstup. schod. ramene vč. částečného odstojkování 1 den 18.07. 18 18.07. 18 70FS+6 dny 74FS+21 dny
72 Provedení svislé hydroizolace proti zemní vlhkosti (NAIP) 1 den 13.07. 18 13.07. 18 62 73
73 Provedení tepelné izolace - ochrana hydroizolace (XPS tl. 80 mm) 1 den 14.07. 18 14.07. 18 72 78
74 Odstojkování ŽB stropní desky vč. průvlaků 2 dny 11.08. 18 12.08. 18 71FS+21 dny;101 111
75 Odstojkování ŽB desek balkonů 1 den 04.11. 18 04.11. 18 95 192
76 2.NP 112 dny 15.07. 18 03.11. 18
77 Bednění nosných ŽB stěn, ŽB výtahové šachty 1 den 16.07. 18 16.07. 18 78 79
78 Vyztužení nosných ŽB stěn, ŽB výtahové šachty (beton. ocelí 10 505) 1 den 15.07. 18 15.07. 18 73;70FS+3 dny 77
79 Betonáž nosných ŽB stěn, ŽB výtahové šachty (beton C30/37) 1 den 17.07. 18 17.07. 18 77 80FS+1 den;85
80 Odbednění nosných ŽB stěn, ŽB výtahové šachty 1 den 19.07. 18 19.07. 18 79FS+1 den 81
81 Bednění ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta 1 den 20.07. 18 20.07. 18 80 82SS
82 Vyztužení ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta (beton. ocelí 10 505) 1 den 20.07. 18 20.07. 18 81SS 83
83 Betonáž ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta na vylamovací lišty (beton C20/25) 1 den 21.07. 18 21.07. 18 82 84FS+4 dny
84 Odbednění ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta 1 den 29.07. 18 29.07. 18 83FS+4 dny;88 89
85 Zdění nosného zdiva vč. osazení ocel. zárubní a překladů (Porotherm tl. 300, AKU 300 mm) 7 dny 18.07. 18 24.07. 18 79 86
86 Bednění ŽB stropní desky, balkonů 2 dny 25.07. 18 26.07. 18 85 87SS+1 den
87 Vyztužení ŽB stropní desky, balkonů vč. tep. izol. prvků ISOKORB (beton. ocelí 10 505) 2 dny 26.07. 18 27.07. 18 86SS+1 den 88
88 Betonáž ŽB stropní desky, balkonů (beton C20/25) 1 den 28.07. 18 28.07. 18 87 84;89FS+6 dny;98
89 Odbednění ŽB stropní desky, balkonů vč. částečného odstojkování 1 den 04.08. 18 04.08. 18 88FS+6 dny;84 90
90 Bednění ŽB stropní desky, balkonů a výstup. schod. ramene 2 dny 05.08. 18 06.08. 18 89 91SS+1 den
91 Vyztužení ŽB stropní desky, balkonů vč. tep. izol. prvků ISOKORB a výstup. schod. ramene (beton. ocelí 10 505) 2 dny 06.08. 18 07.08. 18 90SS+1 den 92
92 Betonáž ŽB stropní desky, balkonů a výstup. schod. ramene (beton C20/25) 1 den 08.08. 18 08.08. 18 91 93FS+6 dny;102
93 Odbednění ŽB stropní desky, balkonů a výstup. schod. ramene vč. částečného odstojkování 1 den 15.08. 18 15.08. 18 92FS+6 dny 94FS+21 dny
94 Odstojkování ŽB stropní desky 2 dny 14.09. 18 15.09. 18 93FS+21 dny;147 140
95 Odstojkování ŽB desek balkonů 1 den 03.11. 18 03.11. 18 120 75
96 3.NP 97 dny 29.07. 18 02.11. 18
97 Bednění ŽB výtahové šachty 1 den 30.07. 18 30.07. 18 98 99
98 Vyztužení ŽB výtahové šachty (beton. ocelí 10 505) 1 den 29.07. 18 29.07. 18 88 97
99 Betonáž ŽB výtahové šachty (beton C30/37) 1 den 31.07. 18 31.07. 18 97 100FS+1 den;109
100 Odbednění ŽB výtahové šachty 1 den 02.08. 18 02.08. 18 99FS+1 den 102
101 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 10.08. 18 10.08. 18 102 103;74
102 Vyztužení nosných ŽB stěn (beton. ocelí 10 505) 1 den 09.08. 18 09.08. 18 92;100;109 101
103 Betonáž nosných ŽB stěn (beton C30/37) 1 den 11.08. 18 11.08. 18 101 104FS+1 den;110
104 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 13.08. 18 13.08. 18 103FS+1 den 105
105 Bednění ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta 1 den 14.08. 18 14.08. 18 104 106SS
106 Vyztužení ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta (beton. ocelí 10 505) 1 den 14.08. 18 14.08. 18 105SS 107
107 Betonáž ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta na vylamovací lišty (beton C20/25) 1 den 15.08. 18 15.08. 18 106 108FS+4 dny;111
108 Odbednění ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta 1 den 20.08. 18 20.08. 18 107FS+4 dny 123
109 Zdění 1. části nosného zdiva vč. osazení ocel. zárubní a překladů (Porotherm tl. 300, AKU 300 mm) 3 dny 01.08. 18 03.08. 18 99 102
110 Zdění 2. části nosného zdiva vč. osazení ocel. zárubní a překladů (Porotherm tl. 300, AKU 300 mm) 4 dny 12.08. 18 15.08. 18 103 111
111 Bednění ŽB stropní desky, balkonů 2 dny 16.08. 18 17.08. 18 107;110;74 112SS+1 den
112 Vyztužení ŽB stropní desky, balkonů vč. tep. izol. prvků ISOKORB (beton. ocelí 10 505) 2 dny 17.08. 18 18.08. 18 111SS+1 den 113
113 Betonáž ŽB stropní desky, balkonů (beton C20/25) 1 den 19.08. 18 19.08. 18 112 114FS+6 dny
114 Odbednění ŽB stropní desky, balkonů vč. částečného odstojkování 1 den 26.08. 18 26.08. 18 113FS+6 dny 115
115 Bednění ŽB stropní desky, balkonů a výstup. schod. ramene 2 dny 27.08. 18 28.08. 18 114 116SS+1 den
116 Vyztužení ŽB stropní desky, balkonů vč. tep. izol. prvků ISOKORB a výstup. schod. ramene (beton. ocelí 10 505) 2 dny 28.08. 18 29.08. 18 115SS+1 den 117
117 Betonáž ŽB stropní desky, balkonů a výstup. schod. ramene (beton C20/25) 1 den 30.08. 18 30.08. 18 116 118FS+6 dny;127
118 Odbednění ŽB stropní desky, balkonů a výstup. schod. ramene vč. částečného odstojkování 1 den 06.09. 18 06.09. 18 117FS+6 dny 119FS+21 dny
119 Odstojkování ŽB stropní desky 2 dny 29.09. 18 30.09. 18 118FS+21 dny;143 165
120 Odstojkování ŽB desek balkonů 1 den 02.11. 18 02.11. 18 145 95
121 4.NP 73 dny 21.08. 18 01.11. 18
122 Bednění ŽB výtahové šachty 1 den 22.08. 18 22.08. 18 123 124
123 Vyztužení ŽB výtahové šachty (beton. ocelí 10 505) 1 den 21.08. 18 21.08. 18 108 122
124 Betonáž ŽB výtahové šachty (beton C30/37) 1 den 23.08. 18 23.08. 18 122 125FS+1 den;134
125 Odbednění ŽB výtahové šachty 1 den 25.08. 18 25.08. 18 124FS+1 den 127
126 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 01.09. 18 01.09. 18 127 128
127 Vyztužení nosných ŽB stěn (beton. ocelí 10 505) 1 den 31.08. 18 31.08. 18 117;134;125 126
128 Betonáž nosných ŽB stěn (beton C30/37) 1 den 02.09. 18 02.09. 18 126 129FS+1 den;135
129 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 04.09. 18 04.09. 18 128FS+1 den 130
130 Bednění ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta 1 den 05.09. 18 05.09. 18 129 131SS
131 Vyztužení ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta (beton. ocelí 10 505) 1 den 05.09. 18 05.09. 18 130SS 132
132 Betonáž ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta na vylamovací lišty (beton C20/25) 1 den 06.09. 18 06.09. 18 131 133FS+4 dny;136
133 Odbednění ŽB schodiště - nástupní schod. rameno a mezipodesta 1 den 11.09. 18 11.09. 18 132FS+4 dny 148
134 Zdění 1. části nosného zdiva vč. osazení ocel. zárubní a překladů (Porotherm tl. 300, AKU 300 mm) 3 dny 24.08. 18 26.08. 18 124 127
135 Zdění 2. části nosného zdiva vč. osazení ocel. zárubní a překladů (Porotherm tl. 300, AKU 300 mm) 4 dny 03.09. 18 06.09. 18 128 136
136 Bednění ŽB stropní desky, balkonů 2 dny 07.09. 18 08.09. 18 135;132 137SS+1 den
137 Vyztužení ŽB stropní desky, balkonů vč. tep. izol. prvků ISOKORB (beton. ocelí 10 505) 2 dny 08.09. 18 09.09. 18 136SS+1 den 138
138 Betonáž ŽB stropní desky, balkonů (beton C20/25) 1 den 10.09. 18 10.09. 18 137 139FS+6 dny
139 Odbednění ŽB stropní desky, balkonů vč. částečného odstojkování 1 den 17.09. 18 17.09. 18 138FS+6 dny 140
140 Bednění ŽB stropní desky, stříšek nad balkony a výstup. schod. ramene 2 dny 18.09. 18 19.09. 18 139;94 141SS+1 den
141 Vyztužení ŽB stropní desky, stříšek nad balkony vč. tep. izol. prvků ISOKORB a výstup. schod. ramene (beton. ocelí 10 505) 2 dny 19.09. 18 20.09. 18 140SS+1 den 142

142 Betonáž ŽB stropní desky, stříšek nad balkony a výstup. schod. ramene (beton C20/25) 1 den 21.09. 18 21.09. 18 141 143FS+6 dny;152
143 Odbednění ŽB stropní desky, stříšek nad balkony a výstup. schod. ramene vč. částečného odstojkování 1 den 28.09. 18 28.09. 18 142FS+6 dny 144FS+21 dny;119
144 Odstojkování ŽB stropní desky 2 dny 21.10. 18 22.10. 18 143FS+21 dny;168 227FS+17 dny
145 Odstojkování ŽB desek balkonů, štříšek nad balkony 1 den 01.11. 18 01.11. 18 170 120
146 5.NP 62 dny 12.09. 18 12.11. 18
147 Bednění ŽB výtahové šachty 1 den 13.09. 18 13.09. 18 148 149;94
148 Vyztužení ŽB výtahové šachty (beton. ocelí 10 505) 1 den 12.09. 18 12.09. 18 133 147
149 Betonáž ŽB výtahové šachty (beton C30/37) 1 den 14.09. 18 14.09. 18 147 150FS+1 den;155
150 Odbednění ŽB výtahové šachty 1 den 16.09. 18 16.09. 18 149FS+1 den 152
151 Bednění nosných ŽB stěn 1 den 23.09. 18 23.09. 18 152 153
152 Vyztužení nosných ŽB stěn (beton. ocelí 10 505) 1 den 22.09. 18 22.09. 18 155;150;142 151
153 Betonáž nosných ŽB stěn (beton C30/37) 1 den 24.09. 18 24.09. 18 151 154FS+1 den;156
154 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 26.09. 18 26.09. 18 153FS+1 den 158
155 Zdění 1. části nosného zdiva vč. osazení ocel. zárubní a překladů (Porotherm tl. 300, AKU 300 mm) 3 dny 15.09. 18 17.09. 18 149 152;181FS+2 dny;197FS+2 dny
156 Zdění 2. části nosného zdiva vč. osazení ocel. zárubní a překladů (Porotherm tl. 300, AKU 300 mm) 4 dny 25.09. 18 28.09. 18 153 158SS+2 dny;161
157 Bednění ŽB věnce - "zábradlí terasy", ŽB stupňů na terasu 1 den 27.09. 18 27.09. 18 158SS 159
158 Vyztužení ŽB věnce - "zábradlí terasy", ŽB stupňů na terasu (beton. ocelí 10 505) 1 den 27.09. 18 27.09. 18 154;156SS+2 dny 157SS
159 Betonáž ŽB věnce - "zábradlí terasy", ŽB stupňů na terasu (beton C20/25) 1 den 28.09. 18 28.09. 18 157 160FS+1 den
160 Odbednění ŽB věnce - "zábradlí terasy", ŽB stupňů na terasu 1 den 01.10. 18 01.10. 18 159FS+1 den;161 165
161 Bednění ŽB stropní desky, ŽB stříšek nad balkony 2 dny 29.09. 18 30.09. 18 156 162SS+1 den;160
162 Vyztužení ŽB stropní desky, ŽB stříšek nad balkony vč. tep. izol. prvků ISOKORB (beton. ocelí 10 505) 2 dny 30.09. 18 01.10. 18 161SS+1 den 163
163 Betonáž ŽB stropní desky, ŽB stříšek nad balkony (beton C20/25) 1 den 02.10. 18 02.10. 18 162 164FS+6 dny
164 Odbednění ŽB stropní desky, ŽB stříšek nad balkony vč. částečného odstojkování 1 den 09.10. 18 09.10. 18 163FS+6 dny 165;170FS+21 dny
165 Bednění ŽB stropní desky 2 dny 10.10. 18 11.10. 18 164;160;119 166SS+1 den
166 Vyztužení ŽB stropní desky vč. tep. izol. prvků ISOKORB (beton. ocelí 10 505) 2 dny 11.10. 18 12.10. 18 165SS+1 den 167
167 Betonáž ŽB stropní desky (beton C20/25) 1 den 13.10. 18 13.10. 18 166 168FS+6 dny;173
168 Odbednění ŽB stropní desky vč. částečného odstojkování 1 den 20.10. 18 20.10. 18 167FS+6 dny 169FS+21 dny;144;184FS-1 den
169 Odstojkování ŽB stropní desky 2 dny 11.11. 18 12.11. 18 168FS+21 dny 237
170 Odstojkování ŽB stříšek nad balkony 1 den 31.10. 18 31.10. 18 164FS+21 dny 145
171 TE 4 - ZASTŘEŠENÍ 62 dny 20.09. 18 20.11. 18
172 Bednění ŽB atikových stěn, ŽB výtahové šachty 1 den 15.10. 18 15.10. 18 173 174
173 Vyztužení ŽB atikových stěn, ŽB výtahové šachty (beton. ocelí 10 505) 1 den 14.10. 18 14.10. 18 167 172
174 Betonáž ŽB atikových stěn (beton C20/25), ŽB výtahové šachty (beton C30/37) 1 den 16.10. 18 16.10. 18 172 175FS+1 den
175 Odbednění ŽB atikových stěn, ŽB výtahové šachty 1 den 18.10. 18 18.10. 18 174FS+1 den 176
176 Bednění ŽB stropní desky - nad výtahovou šachtou 1 den 19.10. 18 19.10. 18 175 177SS
177 Vyztužení ŽB stropní desky - nad výtahovou šachtou (beton. ocelí 10 505) 1 den 19.10. 18 19.10. 18 176SS 178
178 Betonáž ŽB stropní desky - nad výtahovou šachtou (beton C20/25) 1 den 20.10. 18 20.10. 18 177 179FS+6 dny;189
179 Odbednění ŽB stropní desky - nad výtahovou šachtou vč. částečného odstojkování 1 den 27.10. 18 27.10. 18 178FS+6 dny 180FS+21 dny;185
180 Odstojkování ŽB stropní desky - nad výtahovou šachtou 1 den 18.11. 18 18.11. 18 179FS+21 dny 192
181 Zřízení a montáž stavebního výtahu vč. přípravy podkladu 1 den 20.09. 18 20.09. 18 155FS+2 dny 207
182 Osazení průchodek, střešního výlezu, střešních vpustí 1 den 22.10. 18 22.10. 18 189;184 186FS+6 dny
183 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - dešťové v 1.NP - 3.NP 3 dny 24.09. 18 26.09. 18 197FS+3 dny 184FS+23 dny
184 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - dešťové v 4.NP - 5.NP 2 dny 20.10. 18 21.10. 18 183FS+23 dny;168FS-1 den 182
185 Provedení tepelné izolace - výtah. šachta nad střechou, vnitřní a horní strana atiky a "zábradlí terasy" (EPS 100 S) 1 den 28.10. 18 28.10. 18 179 186
186 Provedení souvrství skladby - plochá střecha (lepený střešní systém) 8 dny 29.10. 18 05.11. 18 185;189;182FS+6 dny 187;190
187 Provedení souvrství skladby - terasa (přitížený střešní systém) 3 dny 06.11. 18 08.11. 18 186 188
188 Oplechování kce atiky, průchodek, výtah. šachty, "zábradlí terasy" (ocel. pozink. plech) 2 dny 09.11. 18 10.11. 18 187;190 191
189 Kotvení záchytného systému 1 den 21.10. 18 21.10. 18 178 186;182
190 Kompletace záchytného systému 1 den 06.11. 18 06.11. 18 186 188
191 Provedení vnějšího systému ochrany před bleskem (jímací zařízení na střeše) 1 den 11.11. 18 11.11. 18 188 192FS+7 dny
192 Demontáž staveništního věžového jeřábu 2 dny 19.11. 18 20.11. 18 191FS+7 dny;180;75 247FS+3 dny
193 TE 5 - HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 92 dny 20.09. 18 20.12. 18
194 1.NP 50 dny 20.09. 18 08.11. 18
195 Osazení oken 1 den 29.09. 18 29.09. 18 196 198;206
196 Osazení ocelových zárubní do ŽB stěn, provizorních vstupních dveří 1 den 28.09. 18 28.09. 18 197FS+7 dny 195
197 Zdění příček vč. osazení ocel. zárubní, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 115 mm) 1 den 20.09. 18 20.09. 18 155FS+2 dny 183FS+3 dny;196FS+7 dny;207
198 Provedení tepelné izol. stropu v 1.NP (EPS 70F tl. 180 mm) 3 dny 30.09. 18 02.10. 18 195 199FS-1 den
199 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - splaškové 2 dny 02.10. 18 03.10. 18 198FS-1 den 200FS-1 den;209
200 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu (zavodněný) vč. stoupacího potrubí 7 dny 03.10. 18 09.10. 18 199FS-1 den 201FS-1 den;210
201 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 2 dny 09.10. 18 10.10. 18 200FS-1 den 202FS-1 den;211
202 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 10 dny 10.10. 18 19.10. 18 201FS-1 den 203FS+3 dny;212;428SS-2 dny
203 Hrubý rozvod slaboproudu 8 dny 23.10. 18 30.10. 18 202FS+3 dny;427 204FS+3 dny;213
204 Hrubý rozvod MaR vč. rozvaděče 6 dny 03.11. 18 08.11. 18 203FS+3 dny 214;247FS+15 dny
205 2.NP 55 dny 21.09. 18 14.11. 18
206 Osazení oken, balkonových sestav, balkonových dveří 3 dny 30.09. 18 02.10. 18 195;207 216;208FS-1 den
207 Zdění příček a instalačních přizdívek vč. osazení překladů, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 80, 115, AKU 115, 175 mm, Ytong tl. 

150 mm)
4 dny 21.09. 18 24.09. 18 197;181 217FS+5 dny;206

208 Hrubý rozvod vzduchotechniky vč. stoupacího potrubí 3 dny 02.10. 18 04.10. 18 206FS-1 den 218
209 Hrubý rozvod kanalizace vč. stoupacího potrubí - splaškové 4 dny 04.10. 18 07.10. 18 199 219
210 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu (zavodněný) vč. stoupacího potrubí, osazení požárního hydrantu 5 dny 10.10. 18 14.10. 18 200 220
211 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 8 dny 11.10. 18 18.10. 18 201 221
212 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 15 dny 20.10. 18 03.11. 18 202 222
213 Hrubý rozvod slaboproudu 10 dny 31.10. 18 09.11. 18 203 223
214 Hrubý rozvod MaR 6 dny 09.11. 18 14.11. 18 204 224;258FS+9 dny
215 3.NP 52 dny 30.09. 18 20.11. 18
216 Osazení oken, balkonových sestav, balkonových dveří 3 dny 03.10. 18 05.10. 18 206;217FS-1 den 218FS-1 den
217 Zdění příček a instalačních přizdívek vč. osazení překladů, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 80, 115, AKU 115, 175 mm, Ytong tl. 

150 mm)
4 dny 30.09. 18 03.10. 18 207FS+5 dny 216FS-1 den

218 Hrubý rozvod vzduchotechniky vč. stoupacího potrubí 5 dny 05.10. 18 09.10. 18 208;216FS-1 den 219FS-2 dny
219 Hrubý rozvod kanalizace vč. stoupacího potrubí - splaškové 4 dny 08.10. 18 11.10. 18 209;218FS-2 dny 220FS+3 dny
220 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu (zavodněný) vč. stoupacího potrubí, osazení požárního hydrantu 5 dny 15.10. 18 19.10. 18 210;219FS+3 dny 221FS-1 den
221 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 8 dny 19.10. 18 26.10. 18 211;220FS-1 den 222FS+8 dny
222 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 15 dny 04.11. 18 18.11. 18 212;221FS+8 dny 223FF+1 den
223 Hrubý rozvod slaboproudu 10 dny 10.11. 18 19.11. 18 213;222FF+1 den 224FF+1 den
224 Hrubý rozvod MaR 6 dny 15.11. 18 20.11. 18 214;223FF+1 den 244FS+24 dny
225 4.NP 36 dny 09.11. 18 14.12. 18
226 Osazení oken, balkonových sestav, balkonových dveří 3 dny 12.11. 18 14.11. 18 227FS-1 den 228FS-2 dny;236
227 Zdění příček a instalačních přizdívek vč. osazení překladů, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 80, 115, AKU 115, 175 mm, Ytong tl. 

150 mm)
4 dny 09.11. 18 12.11. 18 144FS+17 dny 226FS-1 den;237

228 Hrubý rozvod vzduchotechniky vč. stoupacího potrubí 5 dny 13.11. 18 17.11. 18 226FS-2 dny 229FS-2 dny;238
229 Hrubý rozvod kanalizace vč. stoupacího potrubí - splaškové 4 dny 16.11. 18 19.11. 18 228FS-2 dny 230FS-3 dny;239
230 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu (zavodněný) vč. stoupacího potrubí, osazení požárního hydrantu 5 dny 17.11. 18 21.11. 18 229FS-3 dny 231FS-4 dny;240
231 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 8 dny 18.11. 18 25.11. 18 230FS-4 dny 232FS-7 dny;241
232 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 15 dny 19.11. 18 03.12. 18 231FS-7 dny 233FS-4 dny;242
233 Hrubý rozvod slaboproudu 10 dny 30.11. 18 09.12. 18 232FS-4 dny 234FS-1 den;243
234 Hrubý rozvod MaR 6 dny 09.12. 18 14.12. 18 233FS-1 den 244;282FS-1 den
235 5.NP 38 dny 13.11. 18 20.12. 18
236 Osazení oken, balkonových sestav, balkonových dveří 3 dny 15.11. 18 17.11. 18 226;237FS-2 dny 238
237 Zdění příček a instalačních přizdívek vč. osazení překladů, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 80, 115, AKU 115, 175 mm, Ytong tl. 

150 mm)
4 dny 13.11. 18 16.11. 18 227;169 236FS-2 dny

238 Hrubý rozvod vzduchotechniky vč. stoupacího potrubí 5 dny 18.11. 18 22.11. 18 228;236 239FS-3 dny
239 Hrubý rozvod kanalizace vč. stoupacího potrubí - splaškové 4 dny 20.11. 18 23.11. 18 229;238FS-3 dny 240FS-2 dny
240 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu (zavodněný) vč. stoupacího potrubí, osazení požárního hydrantu 4 dny 22.11. 18 25.11. 18 230;239FS-2 dny 241
241 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 8 dny 26.11. 18 03.12. 18 231;240 242
242 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 15 dny 04.12. 18 18.12. 18 232;241 243FF+1 den
243 Hrubý rozvod slaboproudu 10 dny 10.12. 18 19.12. 18 233;242FF+1 den 244FF+1 den
244 Hrubý rozvod MaR 6 dny 15.12. 18 20.12. 18 234;243FF+1 den;224FS+24 dny 294
245 TE 6 - ÚPRAVY POVRCHŮ 92 dny 24.11. 18 24.02. 19
246 1.NP 76 dny 24.11. 18 08.02. 19
247 Provedení VPC jádrové omítky na vnitřních zděných stěnách (vč. zakrytí oken) 2 dny 24.11. 18 25.11. 18 192FS+3 dny;204FS+15 dny 248FS+8 dny;259
248 Provedení vnitřní štukové omítky na vnitřních zděných stěnách 1 den 04.12. 18 04.12. 18 247FS+8 dny 249FS+2 dny;260
249 Provedení tenkovrstvé štukové omítky na vnitřních ŽB stěnách, schod. kcí, stropech 2 dny 07.12. 18 08.12. 18 248FS+2 dny 250FS+4 dny;261
250 Provedení tepelné izol. v podlahách (EPS 100 S tl. 60 mm), separace (PE fólie), dilatace 1 den 13.12. 18 13.12. 18 249FS+4 dny 251;262
251 Vyztužení betonového potěru (síť KARI 4/100 x 4/100) 1 den 14.12. 18 14.12. 18 250 252
252 Provedení betonového potřeru (tl. 55 mm) 1 den 15.12. 18 15.12. 18 251 253FS+36 upl.dny;263
253 Pokládka zámkové dlažby do kladecí vrstvy - sklepní kóje 4 dny 21.01. 19 24.01. 19 252FS+36 upl.dny 254
254 Pokládka keram. dlažby a obklad schod. stupňů vč. soklíků z keram. dlažby 3 dny 25.01. 19 27.01. 19 253 255;267
255 Pokládka textilní čistící rohože vč. lemování, revizního poklopu do instal. kanálu v podlaze 1 den 28.01. 19 28.01. 19 254 256FS+9 dny
256 Provedení nátěru a výmalby ŽB pilířů, stropů, stěn, vnitřních schod. kcí (vč. odkrytí oken) 2 dny 07.02. 19 08.02. 19 255FS+9 dny 268;308FS+3 dny
257 2.NP 80 dny 24.11. 18 12.02. 19
258 Zdění příček - instalační šachty vč. osazení Geberitu, vložení pružné vložky (Ytong tl. 100 mm) 2 dny 24.11. 18 25.11. 18 214FS+9 dny 259;270
259 Provedení VPC jádrové omítky na vnitřních zděných stěnách (vč. zakrytí oken) 7 dny 26.11. 18 02.12. 18 258;247 271
260 Provedení vnitřní štukové omítky na vnitřních zděných stěnách 4 dny 05.12. 18 08.12. 18 248 272
261 Provedení tenkovrstvé štukové omítky na vnitřních ŽB stěnách, schod. kcí, stropech 3 dny 09.12. 18 11.12. 18 249 273
262 Provedení kročej. izol. v podlahách (EPS T 4000 tl. 50 mm), separace (vosk. papír), dilatace 2 dny 14.12. 18 15.12. 18 250 274
263 Provedení samonivel. anhydrit. potěru (tl. 65 mm) 3 dny 16.12. 18 18.12. 18 252 265FS+16 upl.dny;275
264 Provedení SDK podhledu vč. osazení revizních dvířek (40 x 40 cm) 2 dny 08.02. 19 09.02. 19 267FS+4 dny 276
265 Provedení hydroizol. stěrky v koupelnách (Aquafin-1K) 1 den 04.01. 19 04.01. 19 263FS+16 upl.dny 266;277
266 Provedení keram. obkladu 5 dny 05.01. 19 09.01. 19 265 278
267 Pokládka keram. dlažby a obklad schod. stupňů vč. soklíků z keram. dlažby 7 dny 28.01. 19 03.02. 19 254 264FS+4 dny;279
268 Provedení výmalby stropů, SDK podhledu, stěn, vnitřních schod. kcí (vč. odkrytí oken) 4 dny 09.02. 19 12.02. 19 256 280
269 3.NP 82 dny 26.11. 18 16.02. 19
270 Zdění příček - instalační šachty vč. osazení Geberitu, vložení pružné vložky (Ytong tl. 100 mm) 2 dny 26.11. 18 27.11. 18 258 271FS+5 dny
271 Provedení VPC jádrové omítky na vnitřních zděných stěnách (vč. zakrytí oken) 7 dny 03.12. 18 09.12. 18 259;270FS+5 dny 272FS-1 den
272 Provedení vnitřní štukové omítky na vnitřních zděných stěnách 4 dny 09.12. 18 12.12. 18 260;271FS-1 den 273FS-1 den
273 Provedení tenkovrstvé štukové omítky na vnitřních ŽB stěnách, schod. kcí, stropech 3 dny 12.12. 18 14.12. 18 261;272FS-1 den 274FS+1 den
274 Provedení kročej. izol. v podlahách (EPS T 4000 tl. 50 mm), separace (vosk. papír), dilatace 2 dny 16.12. 18 17.12. 18 262;273FS+1 den 275FS+1 den
275 Provedení samonivel. anhydrit. potěru (tl. 65 mm) 3 dny 19.12. 18 21.12. 18 263;274FS+1 den 277FS+14 upl.dny
276 Provedení SDK podhledu vč. osazení revizních dvířek (40 x 40 cm) 2 dny 10.02. 19 11.02. 19 264 280FS+1 den
277 Provedení hydroizol. stěrky v koupelnách (Aquafin-1K) 1 den 05.01. 19 05.01. 19 265;275FS+14 upl.dny 278FS+4 dny
278 Provedení keram. obkladu 5 dny 10.01. 19 14.01. 19 266;277FS+4 dny 290
279 Pokládka keram. dlažby a obklad schod. stupňů vč. soklíků z keram. dlažby 7 dny 04.02. 19 10.02. 19 267;385 291
280 Provedení výmalby stropů, SDK podhledu, stěn, vnitřních schod. kcí (vč. odkrytí oken) 4 dny 13.02. 19 16.02. 19 268;276FS+1 den 292
281 4.NP 68 dny 14.12. 18 20.02. 19
282 Zdění příček - instalační šachty vč. osazení Geberitu, vložení pružné vložky (Ytong tl. 100 mm) 2 dny 14.12. 18 15.12. 18 234FS-1 den 283FS-1 den
283 Provedení VPC jádrové omítky na vnitřních zděných stěnách (vč. zakrytí oken) 7 dny 15.12. 18 21.12. 18 282FS-1 den 284FS+3 upl.dny;295
284 Provedení vnitřní štukové omítky na vnitřních zděných stěnách 4 dny 25.12. 18 28.12. 18 283FS+3 upl.dny 285FS-1 den;296
285 Provedení tenkovrstvé štukové omítky na vnitřních ŽB stěnách, schod. kcí, stropech 3 dny 28.12. 18 30.12. 18 284FS-1 den 286;297
286 Provedení kročej. izol. v podlahách (EPS T 4000 tl. 50 mm), separace (vosk. papír), dilatace 2 dny 31.12. 18 01.01. 19 285 287FS-1 den;298
287 Provedení samonivel. anhydrit. potěru (tl. 65 mm) 3 dny 01.01. 19 03.01. 19 286FS-1 den 289FS+10 dny;299
288 Provedení SDK podhledu vč. osazení revizních dvířek (40 x 40 cm) 2 dny 16.02. 19 17.02. 19 291FS-2 dny 300
289 Provedení hydroizol. stěrky v koupelnách (Aquafin-1K) 1 den 14.01. 19 14.01. 19 287FS+10 dny 290;301
290 Provedení keram. obkladu 5 dny 15.01. 19 19.01. 19 289;278 302
291 Pokládka keram. dlažby a obklad schod. stupňů vč. soklíků z keram. dlažby 7 dny 11.02. 19 17.02. 19 279 288FS-2 dny;303
292 Provedení výmalby stropů, SDK podhledu, stěn, vnitřních schod. kcí (vč. odkrytí oken) 4 dny 17.02. 19 20.02. 19 280 305
293 5.NP 65 dny 21.12. 18 24.02. 19
294 Zdění příček - instalační šachty vč. osazení Geberitu, vložení pružné vložky (Ytong tl. 100 mm) 2 dny 21.12. 18 22.12. 18 244 295FS-1 den
295 Provedení VPC jádrové omítky na vnitřních zděných stěnách (vč. zakrytí oken) 7 dny 22.12. 18 29.12. 18 294FS-1 den;283 296FS-1 den
296 Provedení vnitřní štukové omítky na vnitřních zděných stěnách 4 dny 29.12. 18 01.01. 19 284;295FS-1 den 297FS-2 dny
297 Provedení tenkovrstvé štukové omítky na vnitřních ŽB stěnách, stropech 3 dny 31.12. 18 02.01. 19 285;296FS-2 dny 298FS-1 den
298 Provedení kročej. izol. v podlahách (EPS T 4000 tl. 50 mm), separace (vosk. papír), dilatace 2 dny 02.01. 19 03.01. 19 286;297FS-1 den 299
299 Provedení samonivel. anhydrit. potěru (tl. 65 mm) 3 dny 04.01. 19 06.01. 19 287;298 304;393FS+18 dny
300 Provedení SDK podhledu vč. osazení revizních dvířek (40 x 40 cm) 2 dny 18.02. 19 19.02. 19 288;302FS+24 dny 305FS+1 den
301 Provedení hydroizol. stěrky v koupelnách (Aquafin-1K) 1 den 15.01. 19 15.01. 19 289 302FS+4 dny
302 Provedení keram. obkladu 5 dny 20.01. 19 24.01. 19 290;301FS+4 dny 300FS+24 dny
303 Pokládka keram. dlažby vč. soklíků z keram. dlažby 6 dny 18.02. 19 23.02. 19 291 305FS-3 dny
304 Provedení nátěru vnitřních ŽB stěn - výtahová šachta 1 den 07.01. 19 07.01. 19 299 385
305 Provedení výmalby stropů, SDK podhledu, stěn (vč. odkrytí oken) 4 dny 21.02. 19 24.02. 19 292;300FS+1 den;303FS-3 dny 374FS-1 den
306 TE 7 - DOKONČOVACÍ PRÁCE 88 dny 08.01. 19 05.04. 19
307 1.NP 33 dny 12.02. 19 16.03. 19
308 Nástřik ocelových zárubní (1x základ. antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 12.02. 19 14.02. 19 256FS+3 dny 309;320
309 Osazení vchodových dveří - do objektu, kolárny, skleních kójí, obj. směšovací stanice 1 den 15.02. 19 15.02. 19 308 313
310 Instalace zařízení OSS 10 dny 17.02. 19 26.02. 19 313 315;328
311 Montáž zábradlí schodiště a madel (žárový pozink) 1 den 18.02. 19 18.02. 19 313FS+1 den 312FS+1 den;322
312 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 20.02. 19 20.02. 19 311FS+1 den 323
313 Osazení dveřních křídel 1 den 16.02. 19 16.02. 19 309 310;311FS+1 den
314 Montáž systémových plech. dělících stěn - sklepní kóje 3 dny 22.02. 19 24.02. 19 358 315
315 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 3 dny 27.02. 19 01.03. 19 310;314 316FS+5 dny;331
316 Kompletace slaboproudu 2 dny 07.03. 19 08.03. 19 315FS+5 dny 317FS+1 den;332
317 Kompletace MaR 2 dny 10.03. 19 11.03. 19 316FS+1 den 318;333
318 Závěrečný úklid objektu 5 dny 12.03. 19 16.03. 19 317 336
319 2.NP 35 dny 15.02. 19 21.03. 19
320 Nástřik ocelových zárubní (1x základ. antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 15.02. 19 17.02. 19 308 338
321 Osazení vchodových dveří - do bytů 1 den 20.02. 19 20.02. 19 322 339
322 Montáž zábradlí schodiště a madel (žárový pozink) 1 den 19.02. 19 19.02. 19 311 321;340
323 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 21.02. 19 21.02. 19 312 324;341
324 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika 2 dny 22.02. 19 23.02. 19 323 325FS-1 den;342
325 Osazení sanitární techniky a drobných zařizovacích předmětů TZB (baterie, ventily) 2 dny 23.02. 19 24.02. 19 324FS-1 den 326;343
326 Obezdění van, sprch. koutů (Ytong tl. 50 mm) 1 den 25.02. 19 25.02. 19 325 327;344
327 Provedení keram. obkladu na obezdívkách 1 den 26.02. 19 26.02. 19 326 328;345
328 Osazení otopných těles (ocel. trubková, ocel. desková profilovaná) 1 den 27.02. 19 27.02. 19 310;327 329SS;346
329 Pokládka plovoucí laminátové podlahy vč. soklových lišt ze dřeva, přechodových lišt 5 dny 27.02. 19 03.03. 19 328SS 347
330 Osazení obložkových zárubní, dveřních křídel 2 dny 07.03. 19 08.03. 19 331FS-1 den 348
331 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 6 dny 02.03. 19 07.03. 19 315 330FS-1 den;349
332 Kompletace slaboproudu 3 dny 09.03. 19 11.03. 19 316 350
333 Kompletace MaR 2 dny 12.03. 19 13.03. 19 317 334FS-1 den;351
334 Osazení kuchyňských sestav 3 dny 13.03. 19 15.03. 19 333FS-1 den 335;352
335 Osazení elektrospotřebičů 2 dny 16.03. 19 17.03. 19 334 353
336 Závěrečný úklid objektu 5 dny 17.03. 19 21.03. 19 318 354
337 3.NP 37 dny 18.02. 19 26.03. 19
338 Nástřik ocelových zárubní (1x základ. antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 18.02. 19 20.02. 19 320 356
339 Osazení vchodových dveří - do bytů 1 den 21.02. 19 21.02. 19 321 357FS+4 dny
340 Montáž zábradlí schodiště a madel (žárový pozink) 1 den 20.02. 19 20.02. 19 322 358
341 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 22.02. 19 22.02. 19 323 359FS+4 dny
342 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika 2 dny 24.02. 19 25.02. 19 324 360FS+2 dny
343 Osazení sanitární techniky a drobných zařizovacích předmětů TZB (baterie, ventily) 2 dny 25.02. 19 26.02. 19 325 361FS+2 dny
344 Obezdění van, sprch. koutů (Ytong tl. 50 mm) 1 den 26.02. 19 26.02. 19 326 362FS+4 dny
345 Provedení keram. obkladu na obezdívkách 1 den 27.02. 19 27.02. 19 327 363FS+4 dny
346 Osazení otopných těles (ocel. trubková, ocel. desková profilovaná) 1 den 28.02. 19 28.02. 19 328 364FS+4 dny
347 Pokládka plovoucí laminátové podlahy vč. soklových lišt ze dřeva, přechodových lišt 5 dny 04.03. 19 08.03. 19 329 365
348 Osazení obložkových zárubní, dveřních křídel 2 dny 09.03. 19 10.03. 19 330 366FS+6 dny
349 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 6 dny 08.03. 19 13.03. 19 331 367
350 Kompletace slaboproudu 3 dny 12.03. 19 14.03. 19 332 368FS+6 dny
351 Kompletace MaR 2 dny 14.03. 19 15.03. 19 333 369FS+8 dny
352 Osazení kuchyňských sestav 3 dny 16.03. 19 18.03. 19 334 370FS+4 dny
353 Osazení elektrospotřebičů 2 dny 18.03. 19 19.03. 19 335 371FS+6 dny
354 Závěrečný úklid objektu 5 dny 22.03. 19 26.03. 19 336;404 372
355 4.NP 39 dny 21.02. 19 31.03. 19
356 Nástřik ocelových zárubní (1x základ. antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 21.02. 19 23.02. 19 338 374
357 Osazení vchodových dveří - do bytů 1 den 26.02. 19 26.02. 19 339FS+4 dny 375
358 Montáž zábradlí schodiště a madel (žárový pozink) 1 den 21.02. 19 21.02. 19 340 314
359 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 27.02. 19 27.02. 19 341FS+4 dny 376
360 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika 2 dny 28.02. 19 01.03. 19 342FS+2 dny 377
361 Osazení sanitární techniky a drobných zařizovacích předmětů TZB (baterie, ventily) 2 dny 01.03. 19 02.03. 19 343FS+2 dny 378
362 Obezdění van, sprch. koutů (Ytong tl. 50 mm) 1 den 03.03. 19 03.03. 19 344FS+4 dny 379
363 Provedení keram. obkladu na obezdívkách 1 den 04.03. 19 04.03. 19 345FS+4 dny 380
364 Osazení otopných těles (ocel. trubková, ocel. desková profilovaná) 1 den 05.03. 19 05.03. 19 346FS+4 dny 381
365 Pokládka plovoucí laminátové podlahy vč. soklových lišt ze dřeva, přechodových lišt 5 dny 09.03. 19 13.03. 19 347 383
366 Osazení obložkových zárubní, dveřních křídel 2 dny 17.03. 19 18.03. 19 348FS+6 dny 384
367 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 6 dny 14.03. 19 19.03. 19 349 386
368 Kompletace slaboproudu 3 dny 21.03. 19 23.03. 19 350FS+6 dny 387
369 Kompletace MaR 2 dny 24.03. 19 25.03. 19 351FS+8 dny 388
370 Osazení kuchyňských sestav 3 dny 23.03. 19 25.03. 19 352FS+4 dny 389
371 Osazení elektrospotřebičů 2 dny 26.03. 19 27.03. 19 353FS+6 dny 390
372 Závěrečný úklid objektu 5 dny 27.03. 19 31.03. 19 354 391
373 5.NP 88 dny 08.01. 19 05.04. 19
374 Nástřik ocelových zárubní (1x základ. antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 24.02. 19 26.02. 19 356;305FS-1 den 375
375 Osazení vchodových dveří - do bytů 1 den 27.02. 19 27.02. 19 357;374 376
376 Osazení vnitřních parapetních desek 1 den 28.02. 19 28.02. 19 359;375 377FS+1 den
377 Osazení zařizovacích předmětů - vzduchotechnika 2 dny 02.03. 19 03.03. 19 360;376FS+1 den 378FS-1 den
378 Osazení sanitární techniky a drobných zařizovacích předmětů TZB (baterie, ventily) 2 dny 03.03. 19 04.03. 19 361;377FS-1 den 379FS-1 den
379 Obezdění van, sprch. koutů (Ytong tl. 50 mm) 1 den 04.03. 19 04.03. 19 362;378FS-1 den 380
380 Provedení keram. obkladu na obezdívkách 1 den 05.03. 19 05.03. 19 363;379 381
381 Osazení otopných těles (ocel. trubková, ocel. desková profilovaná) 1 den 06.03. 19 06.03. 19 364;380 382FS+6 dny
382 Provedení dřevěného obkladu stupňů na terasu 1 den 13.03. 19 13.03. 19 381FS+6 dny 383
383 Pokládka plovoucí laminátové podlahy vč. soklových lišt ze dřeva, přechodových lišt 5 dny 14.03. 19 18.03. 19 365;382 384
384 Osazení obložkových zárubní, dveřních křídel 2 dny 19.03. 19 20.03. 19 366;383 386FS-1 den
385 Kompletní montáž zařízení výtahu 26 dny 08.01. 19 02.02. 19 304 279
386 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 6 dny 20.03. 19 25.03. 19 367;384FS-1 den 387FF+1 den
387 Kompletace slaboproudu 3 dny 24.03. 19 26.03. 19 368;386FF+1 den 388FF+1 den
388 Kompletace MaR 2 dny 26.03. 19 27.03. 19 369;387FF+1 den 389FF+1 den
389 Osazení kuchyňských sestav 3 dny 26.03. 19 28.03. 19 370;388FF+1 den 390FF+1 den
390 Osazení elektrospotřebičů 2 dny 28.03. 19 29.03. 19 371;389FF+1 den 391FS+2 dny
391 Závěrečný úklid objektu 5 dny 01.04. 19 05.04. 19 372;390FS+2 dny 441FS-5 dny
392 TE 8 - FASÁDNÍ ÚPRAVY 56 dny 25.01. 19 21.03. 19
393 Montáž fasádního rámového lešení vč. ochranné plachty z textílie 7 dny 25.01. 19 31.01. 19 299FS+18 dny 394
394 Provedení vnějšího systému ochrany před bleskem (svody) 1 den 01.02. 19 01.02. 19 393 395
395 Zakrytí oken a dveří (fólií přilepenou lep. páskou) 1 den 02.02. 19 02.02. 19 394 396SS
396 Montáž zakládácí lišty a provedení tepelné izolace stěn vč. broušení a rovnání (EPS 70F tl. 80, 130, 150 mm, MW tl. 80 mm) 9 dny 02.02. 19 10.02. 19 395SS 397
397 Osazení APU lišt 2 dny 11.02. 19 12.02. 19 396 398
398 Nalepení spád. klínů - balkony, lodžie (EPS 100 S tl. 20 - 50 mm), spád 2% 1 den 13.02. 19 13.02. 19 397 399
399 Vyztužení betonového potěru - balkony, lodžie (síť KARI 4/100 x 4/100) 1 den 14.02. 19 14.02. 19 398 400
400 Provedení betonového potěru - balkony, lodžie (tl. 50 mm) 2 dny 15.02. 19 16.02. 19 399 401;404FS+29 dny
401 Osazení vnějších parapetů, oplechování stříšek nad balkony (ocel. pozink. plech) 2 dny 17.02. 19 18.02. 19 400 402
402 Provedení nátěru vnějších beton. ploch 1 den 19.02. 19 19.02. 19 401 403SS-1 den
403 Provedení vnější tenkovrstvé probarvené silikon. omítky (zrn. 1 mm, zrn. 3 mm - "mezi okny") 12 dny 18.02. 19 01.03. 19 402SS-1 den 407FS-4 dny;414
404 Pokládka PE rohože (Schluter Ditra), keram. dlažby vč. soklíků z keram. dlažby - balkony, lodžie 4 dny 18.03. 19 21.03. 19 400FS+29 dny 354
405 Odkrytí oken a dveří 1 den 04.03. 19 04.03. 19 409SS+1 den 410FS+1 den
406 Montáž nosné ocel. kce zábradlí balkonů vč. čelní stěny (žárový pozink, lepené mléčné sklo) 4 dny 27.02. 19 02.03. 19 407SS+1 den 408
407 Zasklení lodžií (hliníkový systém, zábradelní díl rámový s výplní Fundermax Exterior) 5 dny 26.02. 19 02.03. 19 403FS-4 dny 406SS+1 den
408 Demontáž stavebního výtahu 1 den 03.03. 19 03.03. 19 406 409SS
409 Demontáž fasádního rámového lešení 3 dny 03.03. 19 05.03. 19 408SS 405SS+1 den;410;420
410 Provedení dekor. kamínkové omítky v 1.NP (Marmolit) 2 dny 06.03. 19 07.03. 19 405FS+1 den;409 411
411 Provedení keramického obkladu u vstupu do objektu 1 den 08.03. 19 08.03. 19 410 412
412 Montáž loga a názvu bytového domu (mat. nerez), sestavy poštovních schránek 1 den 09.03. 19 09.03. 19 411 441
413 TE 9 - TERÉNNÍ ÚPRAVY 176 dny 08.10. 18 02.04. 19
414 Kontejner. stání - Vytyčení základových pasů 1 den 02.03. 19 02.03. 19 403 415SS
415 Kontejner. stání - Hloubení rýh pro základové pasy vč. přemístění a uložení výkopku na skládku 1 den 02.03. 19 02.03. 19 414SS 416
416 Kontejner. stání - Hutněný podsyp pod základové pasy 1 den 03.03. 19 03.03. 19 415 417SS
417 Kontejner. stání - Betonáž základ. pasů (beton C12/15) 1 den 03.03. 19 03.03. 19 416SS 418FS+1 den
418 Kontejner. stání - Zdění obvod. zdiva vč. probetonování, zakrytí koruny stěny beton. zákryt. deskami (hladké beton. tvárnice tl. 150 mm) 1 den 05.03. 19 05.03. 19 417FS+1 den 419

419 Částečné odstranění zařízení staveniště 4 dny 06.03. 19 09.03. 19 418 420SS
420 Okapový chodník - Vytyčení 1 den 06.03. 19 06.03. 19 419SS;409 421SS
421 Okapový chodník - Hloubení rýhy vč. přemístění a uložení výkopku na skládku 1 den 06.03. 19 06.03. 19 420SS 422
422 Okapový chodník - Zabetonování beton. obrubníků (zahradní) 1 den 07.03. 19 07.03. 19 421 423
423 Okapový chodník - Zásyp kačírkem 1 den 08.03. 19 08.03. 19 422 424
424 Vytyčení chodníků, komunikace, parkovacích stání 1 den 09.03. 19 09.03. 19 423 425
425 Srovnání terénu (odkop) pro chodníky, komunikaci, parkovací stání vč. přemístění a uložení výkopku na skládku 3 dny 10.03. 19 12.03. 19 424 426
426 Vybudování vedlejší dešťové kanalizace (znečištěná) - "větev A12" vč. drenážního potrubí a osazení nopové fólie podél zdi 4 dny 13.03. 19 16.03. 19 425 430FS-1 den;429
427 Vybudování přípojek SEK - řeší samostatně CETIN, EDERA 4 dny 19.10. 18 22.10. 18 428FS+9 dny 203
428 Vybudování přípojky NN - řeší samostatně ČEZ 2 dny 08.10. 18 09.10. 18 202SS-2 dny 427FS+9 dny
429 Rozvod podzemních areálových kabelů NN, VO 2 dny 17.03. 19 18.03. 19 426 431FS-2 dny
430 Oprava stavajícího oplocení na východní straně pozemku 2 dny 16.03. 19 17.03. 19 426FS-1 den 431FS-1 den
431 Provedení nového oplocení západní strany pozemku vč. posuvné brány 4 dny 17.03. 19 20.03. 19 430FS-1 den;429FS-2 dny 432FS-2 dny
432 Provedení vjezdové závory do areálu 2 dny 19.03. 19 20.03. 19 431FS-2 dny 433
433 Zabetonování beton. obrubníků (silniční, chodníkový), beton. vodících proužků 1 den 21.03. 19 21.03. 19 432 434
434 Provedení podkladních vrstev chodníků, komunikace, parkovacích stání, garážových stání, kontejner. stání 4 dny 22.03. 19 25.03. 19 433 435FS-2 dny
435 Provedení krytu chodníků, komunikace, parkovacích stání, garážových stání, kontejner. staní (beton. zámková dlažba tl. 60, 80 mm, 

asfalt. střednězr. beton tl. 40 mm, zapuštěná čistící rohož)
9 dny 24.03. 19 01.04. 19 434FS-2 dny 437FS-4 dny;436

436 Osazení lamp VO (areálového) 1 den 02.04. 19 02.04. 19 435 442
437 Rozprostření ornice (tl. 200 mm) 1 den 29.03. 19 29.03. 19 435FS-4 dny 438
438 Výsadba stromků do připravené jamky vč. ukotvení kůly (javor Babyka Elsrijk) 1 den 30.03. 19 30.03. 19 437 439
439 Zatravnění, rozprostření mulčovací kůry - u stromků 1 den 31.03. 19 31.03. 19 438 442
440 TE 10 - PŘEJÍMKA 9 dny 01.04. 19 09.04. 19
441 Provedení zkoušek a měření 7 dny 01.04. 19 07.04. 19 391FS-5 dny;412 442
442 Předání stavby 1 den 08.04. 19 08.04. 19 441;436;439 443
443 Kolaudace 1 den 09.04. 19 09.04. 19 442
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