
ID Režim
úkolu

Название задачи Doba 
trvání

Zahájení DokončeníPředchůdci

1 Vytyčení staveniště 1 den 02.05. 1602.05. 16

2 Zařízení staveniště 4 dny 03.05. 1606.05. 161

3 montáž jeřábu 1 den 04.05. 1604.05. 162SS+1 den

4 Vytyčení stavební jámy 1 den 09.05. 1609.05. 162

5 Vrty pro záporové pažení 2 dny 10.05. 1611.05. 164

6 Osazení ocelových zápor 2 dny 11.05. 1612.05. 165FS-1 den

7 Hloubení jámy - 1.HÚ 2 dny 13.05. 1616.05. 166

8 Vkládání pažin do zápor 1 den 17.05. 1617.05. 167

9 Provedení 1. řady kotev 1 den 18.05. 1618.05. 168

10 Hloubení stav. jámy - 2.HÚ 2 dny 19.05. 1620.05. 169

11 Vkládání pažin do zápor 1 den 23.05. 1623.05. 1610

12 Hloubení stav. jámy - 3.HÚ 1 den 24.05. 1624.05. 1611

13 Vkládání pažin do zápor 1 den 25.05. 1625.05. 1612

14 Provedení 2. řady kotev 1 den 26.05. 1626.05. 1613

15 Hloubení stav. jámy - 4.HÚ 2 dny 27.05. 1630.05. 1614

16 Vkládání pažin do zápor + 
prac. schodiště

1 

den

31.05. 

16

31.05. 

16

15

17 Přípojka kanalizace 1 den 01.06. 1601.06. 1616

18 Přípojka vodovodu 1 den 02.06. 1602.06. 1617

19 Přípojka plynu 1 den 03.06. 1603.06. 1618

20 Přípojka elektro 1 den 06.06. 1606.06. 1619

21 Odvodnění základové desky 1 den 07.06. 1607.06. 1620

22 Uložení zemnících pásků 1 den 08.06. 1608.06. 1621

23 Podkladní beton desky 1 den 09.06. 1609.06. 1622

24 Osazení revizní šachty 1 den 10.06. 1610.06. 1623

25 Armování zákl. desky 7 dny 13.06. 1621.06. 1624

26 Betonáž zákl. desky 1 den 22.06. 1622.06. 1625

27 Armování zákl. zdí 4 dny 23.06. 1628.06. 1626

28 Bednění zákl. zdí 1 den 28.06. 1628.06. 1627SS+3 dny

29 Betonáž zákl. zdí 1 den 29.06. 1629.06. 1628

30 Odbednění zákl. zdí 1 den 30.06. 1630.06. 1629

31 Armování stěn a sloupů 2.PP 8 dny 30.06. 1611.07. 1629

32 Bednění stěn a sloupů 2.PP 4 dny 06.07. 1611.07. 1631SS+4 dny

33 Betonáž stěn a sloupů 2.PP 3 dny 07.07. 1611.07. 1632SS+1 den

34 Odbednění stěn a sloupů 2.PP2 dny 11.07. 1612.07. 1633FS-1 den

35 Bednění vodorovných kcí 2.PP4 dny 12.07. 1615.07. 1634FS-1 den

36 Armování vodorovných kcí 
1.PP

6 

dny

14.07. 

16

21.07. 

16

35SS+2 

dny;30SS

37 Betonáž vodorovných kcí 1.PP1 den 22.07. 1622.07. 1636

38 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 2.PP

2 

dny

03.08. 

16

04.08. 

16

37FS+7 

dny

39 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 2.PP

1 

den

08.09. 

16

08.09. 

16

38FS+24 

dny;37FS+33

40 Osazení pref. Schodnic 2.PP 1 den 09.09. 1609.09. 1639

41 Armování stěn a sloupů 1.PP 8 dny 25.07. 1603.08. 1637

42 Bednění stěn a sloupů 1.PP 4 dny 29.07. 1603.08. 1641SS+4 dny

43 Betonáž stěn a sloupů 1.PP 3 dny 01.08. 1603.08. 1642SS+1 den

44 Odbednění stěn a sloupů 1.PP2 dny 03.08. 1604.08. 1643FS-1 den

45 Bednění vodorovných kcí 1.PP4 dny 04.08. 1609.08. 1644FS-1 den

46 Armování vodorovných kcí 
1.PP

6 

dny

08.08. 

16

15.08. 

16

45SS+2 

dny

47 Betonáž vodorovných kcí 1.PP1 den 16.08. 1616.08. 1646

48 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 1.PP

2 

dny

26.08. 

16

29.08. 

16

47FS+7 

dny

49 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 1.PP

1 

den

04.10. 

16

04.10. 

16

48FS+25 

dny;47FS+34

50 Osazení pref. Schodnic 1.PP 1 den 05.10. 1605.10. 1649;40FS+17 dny

51 Armování svislých kcí 1. NP 7 dny 17.08. 1625.08. 1647

52 Bednění svislých kcí 1. NP 4 dny 23.08. 1626.08. 1651SS+4 dny

53 Betonáž svislých kcí 1. NP 3 dny 24.08. 1626.08. 1652SS+1 den

54 Odbednění svislých kcí 1. NP 2 dny 26.08. 1629.08. 1653SS+2 dny

55 Bednění vodorovných kcí 
1.NP

4 

dny

29.08. 

16

01.09. 

16

54FS-1 

den

56 Armování vodorovných kcí 
1.NP

6 

dny

30.08. 

16

06.09. 

16

55SS+1 

den

57 Betonáž vodorovných kcí 1.NP1 den 07.09. 1607.09. 1656

58 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 1.NP

2 

dny

20.09. 

16

21.09. 

16

57FS+8 

dny

59 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 1.NP

1 

den

26.10. 

16

26.10. 

16

58FS+24 

dny;57FS+34

60 Osazení pref. schodnic 1.NP 1 den 27.10. 1627.10. 1659;50FS+15 dny

61 Armování svislých kcí 2.NP 7 dny 08.09. 1616.09. 1657

62 Bednění svislých kcí 2.NP 4 dny 14.09. 1619.09. 1661SS+4 dny

63 Betonáž svislých kcí 2.NP 3 dny 15.09. 1619.09. 1662SS+1 den

64 Odbednění svislých kcí 2.NP 2 dny 19.09. 1620.09. 1663FS-1 den

65 Bednění vodorovných kcí 
2.NP

4 

dny

20.09. 

16

23.09. 

16

64FS-1 

den

66 Armování vodorovných kcí 
2.NP

6 

dny

21.09. 

16

28.09. 

16

65SS+1 

den

67 Betonáž vodorovných kcí 2.NP1 den 29.09. 1629.09. 1666

68 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 2.NP

2 

dny

12.10. 

16

13.10. 

16

67FS+8 

dny

69 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 2.NP

1 

den

17.11. 

16

17.11. 

16

67FS+34 

dny;68FS+24

70 Osazení pref. schodnic 2.NP 1 den 18.11. 1618.11. 1669;60FS+15 dny

71 Armování svislých kcí 3.NP 7 dny 30.09. 1610.10. 1667

72 Bednění svislých kcí 3.NP 4 dny 06.10. 1611.10. 1671SS+4 dny

73 Betonáž svislých kcí 3.NP 3 dny 07.10. 1611.10. 1672SS+1 den

74 Odbednění svislých kcí 3.NP 2 dny 11.10. 1612.10. 1673SS+2 dny

75 Bednění vodorovných kcí 
3.NP

4 

dny

12.10. 

16

17.10. 

16

74FS-1 

den

76 Armování vodorovných kcí 
3.NP

6 

dny

13.10. 

16

20.10. 

16

75SS+1 

den

77 Betonáž vodorovných kcí 3.NP1 den 21.10. 1621.10. 1676

78 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 3.NP

2 

dny

03.11. 

16

04.11. 

16

77FS+8 

dny

79 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 3.NP

1 

den

09.12. 

16

09.12. 

16

78FS+24 

dny;77FS+34

80 Osazení pref. schodnic 3.NP 1 den 12.12. 1612.12. 1679;70FS+15 dny

81 Armování svislých kcí 4.NP 7 dny 24.10. 1601.11. 1677

82 Bednění svislých kcí 4.NP 4 dny 28.10. 1602.11. 1681SS+4 dny

83 Betonáž svislých kcí 4.NP 3 dny 31.10. 1602.11. 1682SS+1 den

84 Odbednění svislých kcí 4.NP 2 dny 02.11. 1603.11. 1683SS+2 dny

85 Bednění vodorovných kcí 
4.NP

4 

dny

03.11. 

16

08.11. 

16

84FS-1 

den

86 Armování vodorovných kcí 
4.NP

6 

dny

04.11. 

16

11.11. 

16

85SS+1 

den

87 Betonáž vodorovných kcí 4.NP1 den 14.11. 1614.11. 1686

88 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 4.NP

2 

dny

25.11. 

16

28.11. 

16

87FS+8 

dny

89 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 4.NP

1 

den

02.01. 

17

02.01. 

17

88FS+24 

dny;87FS+34

90 Osazení pref. schodnic 4.NP 1 den 03.01. 1703.01. 1789;80FS+15 dny

91 Armování svislých kcí 5.NP 7 dny 15.11. 1623.11. 1687

92 Bednění svislých kcí 5.NP 4 dny 21.11. 1624.11. 1691SS+4 dny

93 Betonáž svislých kcí 5.NP 3 dny 22.11. 1624.11. 1692SS+1 den

94 Odbednění svislých kcí 5.NP 2 dny 24.11. 1625.11. 1693SS+2 dny

95 Bednění vodorovných kcí 
5.NP

4 

dny

25.11. 

16

30.11. 

16

94FS-1 

den

96 Armování vodorovných kcí 
5.NP

6 

dny

28.11. 

16

05.12. 

16

95SS+1 

den

97 Betonáž vodorovných kcí 5.NP1 den 06.12. 1606.12. 1696

98 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 5.NP

2 

dny

19.12. 

16

20.12. 

16

97FS+8 

dny

99 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 5.NP

1 

den

24.01. 

17

24.01. 

17

98FS+24 

dny;97FS+34

100 Osazení pref. schodnic 5.NP 1 den 25.01. 1725.01. 1799;90FS+15 dny

101 Armování svislých kcí 6.NP 7 dny 07.12. 1615.12. 1697

102 Bednění svislých kcí 6.NP 4 dny 13.12. 1616.12. 16101SS+4 dny

103 Betonáž svislých kcí 6.NP 3 dny 14.12. 1616.12. 16102SS+1 den

104 Odbednění svislých kcí 6.NP 2 dny 16.12. 1619.12. 16103SS+2 dny

105 Bednění vodorovných kcí 
6.NP

4 

dny

19.12. 

16

22.12. 

16

104FS-1 

den

106 Armování vodorovných kcí 
6.NP

6 

dny

20.12. 

16

27.12. 

16

105SS+1 

den

107 Betonáž vodorovných kcí 6.NP1 den 28.12. 1628.12. 16106

108 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 6.NP

2 

dny

10.01. 

17

11.01. 

17

107FS+8 

dny

109 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 6.NP

1 

den

15.02. 

17

15.02. 

17

108FS+24

dny;107FS+34

110 Osazení pref. schodnic 6.NP 1 den 16.02. 1716.02. 17109;100FS+15 dny

111 Armování svislých kcí 7.NP 7 dny 29.12. 1606.01. 17107

112 Bednění svislých kcí 7.NP 4 dny 04.01. 1709.01. 17111SS+4 dny

113 Betonáž svislých kcí 7.NP 3 dny 05.01. 1709.01. 17112SS+1 den

114 Odbednění svislých kcí 7.NP 2 dny 09.01. 1710.01. 17113SS+2 dny

115 Bednění vodorovných kcí 
7.NP

4 

dny

10.01. 

17

13.01. 

17

114FS-1 

den

116 Armování vodorovných kcí 
7.NP

6 

dny

11.01. 

17

18.01. 

17

115SS+1 

den
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ID Režim
úkolu

Название задачи Doba 
trvání

Zahájení DokončeníPředchůdci

117 Betonáž vodorovných kcí 7.NP1 den 19.01. 1719.01. 17116

118 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 7.NP

2 

dny

01.02. 

17

02.02. 

17

117FS+8 

dny

119 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 7.NP

1 

den

23.02. 

17

23.02. 

17

118FS+14

dny;117FS+24

120 Osazení pref. schodnic 7.NP 1 den 24.02. 1724.02. 17119;110FS+5 dny

121 Armování svislých kcí 8.NP 7 dny 20.01. 1730.01. 17117

122 Bednění svislých kcí 8.NP 4 dny 26.01. 1731.01. 17121SS+4 dny

123 Betonáž svislých kcí 8.NP 3 dny 27.01. 1731.01. 17122SS+1 den

124 Odbednění svislých kcí 8.NP 2 dny 31.01. 1701.02. 17123SS+2 dny

125 Bednění vodorovných kcí 
8.NP

4 

dny

01.02. 

17

06.02. 

17

124FS-1 

den

126 Armování vodorovných kcí 
8.NP

6 

dny

02.02. 

17

09.02. 

17

125SS+1 

den

127 Betonáž vodorovných kcí 8.NP1 den 10.02. 1710.02. 17126

128 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 8.NP

2 

dny

23.02. 

17

24.02. 

17

127FS+8 

dny;133FS+4

129 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 8.NP

1 

den

17.03. 

17

17.03. 

17

128FS+14

dny;127FS+24

130 Armování atiky 2 dny 13.02. 1714.02. 17127

131 Bednění atiky 1 den 14.02. 1714.02. 17130SS+1 den

132 Betonáž atiky 1 den 15.02. 1715.02. 17131

133 Odbednění atiky 1 den 16.02. 1716.02. 17132

134 Montáž střešní konstrukce 15 dny16.03. 1705.04. 17128FS+13 dny

135 Montáž boční vpusti 1 den 06.04. 1706.04. 17134

136 Montáž klempiřských prvků 1 den 07.04. 1707.04. 17135

137 Montáž oken do rámů v 1.NP 2 dny 21.02. 1722.02. 1779FS+51 dny

138 Montáž oken do rámů v 2.NP 2 dny 23.02. 1724.02. 17137

139 Montáž oken do rámů v 3.NP 2 dny 27.02. 1728.02. 17138

140 Montáž oken do rámů v 4.NP 2 dny 01.03. 1702.03. 17139

141 Montáž oken do rámů v 5.NP 2 dny 03.03. 1706.03. 17140

142 Montáž oken do rámů v 6.NP 2 dny 07.03. 1708.03. 17141

143 Montáž oken do rámů v 7.NP 2 dny 16.03. 1717.03. 17142FS+5 dny;120FS+13 dny

144 Montáž oken do rámů v 8.NP 2 dny 20.03. 1721.03. 17143;129

145 Montáž garážových vrat 1 den 21.02. 1721.02. 17137SS

146 Zdění příček 2.PP 4 dny 21.02. 1724.02. 17137SS;145SS

147 Zdění příček 1.PP 4 dny 27.02. 1702.03. 17146

148 Zdění příček v 1.NP 5 dny 03.03. 1709.03. 17147

149 Zdění příček v 2.NP 5 dny 10.03. 1716.03. 17148

150 Zdění příček v 3.NP 5 dny 17.03. 1723.03. 17149

151 Zdění příček v 4.NP 5 dny 24.03. 1730.03. 17150

152 Zdění příček v 5.NP 5 dny 31.03. 1706.04. 17151

153 Zdění příček v 6.NP 5 dny 07.04. 1713.04. 17152

154 Zdění příček v 7.NP 5 dny 14.04. 1720.04. 17153

155 Zdění příček v 8.NP 5 dny 21.04. 1727.04. 17154;144FS+22 dny

156 vnitřní rozvody vzt 7 dny 28.04. 1708.05. 17155

157 vnitřní rozvody vytápění 7 dny 01.05. 1709.05. 17156SS+1 den

158 vnitřní rozvody kanalizace 7 dny 03.05. 1711.05. 17157SS+2 dny

159 vnitřní rozvody vodovodu 7 dny 05.05. 1715.05. 17158SS+2 dny

160 vnitřní rozvody elektro 7 dny 09.05. 1717.05. 17159SS+2 dny

161 vnitřní rozvody plynu v 2.PP 1 den 16.05. 1716.05. 17159

162 Výstavba komínů v 1.-8.NP 2 dny 10.05. 1711.05. 17157

163 montáž výtahu 2 dny 25.05. 1726.05. 17160FS+5 dny;161FS+6 dny

164 provedení omítky 2.PP-8.NP 34 dny11.05. 1727.06. 17162SS+1 den

165 zřízení vnějšího lešení 4 dny 19.06. 1722.06. 17163FS+15 dny;136FS+30 dny

166 provedení zateplení EPS 11 dny23.06. 1707.07. 17165;164FS-3 dny

167 provedení vnějších uprav 
(omitky, perlinka)

14 
dny

10.07. 

17

27.07. 

17

166SS;164FS+8

dny

168 montáž hromosvodu 1 den 28.07. 1728.07. 17167

169 vnější parapety 2 dny 31.07. 1701.08. 17168

170 demontáž  lešení 1 den 02.08. 1702.08. 17169

171 Provedení podlah 8.NP 4 dny 26.05. 1731.05. 17164SS+11 dny

172 Provedení podlah 7.NP 4 dny 01.06. 1706.06. 17171

173 Provedení podlah 6.NP 4 dny 07.06. 1712.06. 17172

174 Provedení podlah 5.NP 4 dny 13.06. 1716.06. 17173

175 Provedení podlah 4.NP 4 dny 19.06. 1722.06. 17174

176 Provedení podlah 3.NP 4 dny 23.06. 1728.06. 17175

177 Provedení podlah 2.NP 4 dny 29.06. 1704.07. 17176

178 Provedení podlah 1.NP 4 dny 05.07. 1710.07. 17177

179 Provedení podlah 2.PP-1.PP 8 dny 11.07. 1720.07. 17178

180 provedení keramických 
obkladů v 8.NP

4 

dny

19.06. 

17

22.06. 

17

171SS+16

dny

181 provedení keramických 
obkladů v 7.NP

4 

dny

23.06. 

17

28.06. 

17

180

182 provedení keramických 
obkladů v 6.NP

4 

dny

29.06. 

17

04.07. 

17

181

183 provedení keramických 
obkladů v 5.NP

4 

dny

05.07. 

17

10.07. 

17

182

184 provedení keramických 
obkladů v 4.NP

4 

dny

11.07. 

17

14.07. 

17

183

185 provedení keramických 
obkladů v 3.NP

4 

dny

17.07. 

17

20.07. 

17

184

186 provedení keramických 
obkladů v 2.NP

4 

dny

21.07. 

17

26.07. 

17

185

187 provedení keramických 
obkladů v 1.NP

4 

dny

27.07. 

17

01.08. 

17

186

188 provedení keramické dlážby 
8.NP

4 

dny

27.06. 

17

30.06. 

17

180SS+6 

dny

189 provedení keramické dlážby 
7.NP

4 

dny

03.07. 

17

06.07. 

17

188

190 provedení keramické dlážby 
6.NP

4 

dny

07.07. 

17

12.07. 

17

189

191 provedení keramické dlážby 
5.NP

4 

dny

13.07. 

17

18.07. 

17

190

192 provedení keramické dlážby 
4.NP

4 

dny

19.07. 

17

24.07. 

17

191

193 provedení keramické dlážby 
3.NP

4 

dny

25.07. 

17

28.07. 

17

192

194 provedení keramické dlážby 
2.NP

4 

dny

31.07. 

17

03.08. 

17

193

195 provedení keramické dlážby 
1.NP

4 

dny

04.08. 

17

09.08. 

17

194

196 provedení keramické dlážby 
v 2.PP-1.PP

5 

dny

10.08. 

17

16.08. 

17

195

197 osazení vnitřních parapetů 
+natery

4 

dny

03.07. 

17

06.07. 

17

188SS+4 

dny;198FS+1

198 Osazení schodišt.zábradlí 2 dny 28.06. 1729.06. 17164

199 malby 14 dny10.07. 1727.07. 17197FS+1 den

200 osazení topných těles a 
zaregulování

6 

dny

25.07. 

17

01.08. 

17

199SS+11

dny;179FS+2

201 osazení kotle 1 den 02.08. 1702.08. 17200;187

202 provedení dřevěných podlah 
1.NP- 8.NP

12 

dny

18.07. 

17

02.08. 

17

199SS+6 

dny

203 osazení zařizovacích 
předmětů (+armatury)

7 

dny

26.07. 

17

03.08. 

17

200SS+1 

den

204 osazování dveří 14 dny27.07. 1715.08. 17203SS+1 den

205 osazení ocelových zárubní 
dveře 2.PP-1.PP

2 

dny

16.08. 

17

17.08. 

17

204;201FS+9

dny

206 odstranění závad 3 dny 11.08. 1715.08. 17204SS+11 dny;196SS+1 den;202FS+6 dny

207 úklid 5 dny 14.08. 1718.08. 17206SS+1 den;205SS-2 dny

208 Montáž vsakovácí nádrže 1 den 10.04. 1710.04. 17136

209 Montáž uliční vpustí ve dvoře 1 den 11.04. 1711.04. 17208

210 Provedení chodniku 4 dny 07.08. 1710.08. 17209FS+83 dny;170FS+2 dny

211 Zatravnění 1 den 11.08. 1711.08. 17210

212 úklid staveniště 1 den 14.08. 1714.08. 17211

213 předání stavby 1 den 21.08. 1721.08. 17207

214 Objekt SO02

215 Vytyčení staveniště 1 den 25.01. 1725.01. 17117FS+3 dny

216 Zařízení staveniště 3 dny 26.01. 1730.01. 17215

217 Vytyčení stavební jámy 1 den 31.01. 1731.01. 17216

218 Vrty pro záporové pažení 2 dny 01.02. 1702.02. 17217

219 Osazení ocelových zápor 2 dny 02.02. 1703.02. 17218FS-1 den

220 Hloubení jámy - 1.HÚ 2 dny 06.02. 1707.02. 17219

221 Vkládání pažin do zápor 1 den 08.02. 1708.02. 17220

222 Provedení 1. řady kotev 1 den 09.02. 1709.02. 17221

223 Hloubení stav. jámy - 2.HÚ 2 dny 10.02. 1713.02. 17222

224 Vkládání pažin do zápor 1 den 14.02. 1714.02. 17223

225 Provedení 2. řady kotev 1 den 15.02. 1715.02. 17224

226 Přípojka kanalizace 2 dny 15.02. 1716.02. 17225SS

227 Přípojka vodovodu 2 dny 16.02. 1717.02. 17226FS-1 den

228 Přípojka plynu 2 dny 17.02. 1720.02. 17227FS-1 den

229 Přípojka elektro 2 dny 20.02. 1721.02. 17228FS-1 den

230 Odvodnění základové desky 1 den 21.02. 1721.02. 17229FS-1 den

231 Uložení zemnících pásků 1 den 22.02. 1722.02. 17230

232 Podkladní beton desky 1 den 23.02. 1723.02. 17231

233 Osazení revizní šachty 1 den 24.02. 1724.02. 17232

234 Armování zákl. Desky 7 dny 27.02. 1707.03. 17233

235 Betonáž zákl. desky 1 den 08.03. 1708.03. 17234
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Название задачи Doba 
trvání

Zahájení DokončeníPředchůdci

236 Odbednění zákl. Desky 1 den 09.03. 1709.03. 17235

237 Armování zákl. zdí 4 dny 10.03. 1715.03. 17236

238 Bednění zákl. zdí 1 den 16.03. 1716.03. 17237

239 Betonáž zákl. zdí 1 den 17.03. 1717.03. 17238

240 Odbednění zákl. zdí 1 den 21.03. 1721.03. 17239FS+1 den

241 Armování stěn a sloupů 1.PP 6 dny 20.03. 1727.03. 17235FS+7 dny

242 Bednění stěn a sloupů 1.PP 4 dny 23.03. 1728.03. 17241FS-3 dny;240FS+1 den

243 Betonáž stěn a sloupů 1.PP 3 dny 24.03. 1728.03. 17242FS-3 dny

244 Odbednění stěn a sloupů 1.PP2 dny 28.03. 1729.03. 17243FS-1 den

245 Bednění vodorovných kcí 1.PP3 dny 29.03. 1731.03. 17244FS-1 den

246 Armování vodorovných kcí 
1.PP

6 

dny

30.03. 

17

06.04. 

17

245FS-2 

dny

247 Betonáž vodorovných kcí 1.PP1 den 07.04. 1707.04. 17246

248 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 1.PP

2 

dny

24.04. 

17

25.04. 

17

247FS+10

dny

249 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 1.PP

1 

den

24.05. 

17

24.05. 

17

248FS+20

dny

250 Osazení pref. schodnic 1.PP 1 den 25.05. 1725.05. 17249

251 Armování svislých kcí 1. NP 6 dny 10.04. 1717.04. 17247

252 Bednění svislých kcí 1. NP 4 dny 13.04. 1718.04. 17251FS-3 dny

253 Betonáž svislých kcí 1. NP 3 dny 14.04. 1718.04. 17252FS-3 dny

254 Odbednění svislých kcí 1. NP 2 dny 18.04. 1719.04. 17253FS-1 den

255 Bednění vodorovných kcí 
1.NP

3 

dny

19.04. 

17

21.04. 

17

254FS-1 

den

256 Armování vodorovných kcí 
1.NP

6 

dny

20.04. 

17

27.04. 

17

255FS-2 

dny

257 Betonáž vodorovných kcí 1.NP1 den 28.04. 1728.04. 17256

258 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 1.NP

2 

dny

15.05. 

17

16.05. 

17

257FS+10

dny

259 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 1.NP

1 

den

14.06. 

17

14.06. 

17

258FS+20

dny;253FS+32

260 Osazení pref. schodnic 1.NP 1 den 15.06. 1715.06. 17259;250FS+14 dny

261 Armování svislých kcí 2.NP 6 dny 01.05. 1708.05. 17257

262 Bednění svislých kcí 2.NP 4 dny 04.05. 1709.05. 17261SS+3 dny

263 Betonáž svislých kcí 2.NP 3 dny 05.05. 1709.05. 17262SS+1 den

264 Odbednění svislých kcí 2.NP 2 dny 09.05. 1710.05. 17263FS-1 den

265 Bednění vodorovných kcí 
2.NP

3 

dny

10.05. 

17

12.05. 

17

264FS-1 

den

266 Armování vodorovných kcí 
2.NP

6 

dny

11.05. 

17

18.05. 

17

265SS+1 

den

267 Betonáž vodorovných kcí 2.NP1 den 19.05. 1719.05. 17266

268 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 2.NP

2 

dny

05.06. 

17

06.06. 

17

267FS+10

dny

269 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 2.NP

1 

den

05.07. 

17

05.07. 

17

268FS+20

dny;267FS+32

270 Osazení pref. schodnic 2.NP 1 den 06.07. 1706.07. 17269;260FS+14 dny

271 Armování svislých kcí 3.NP 6 dny 22.05. 1729.05. 17267

272 Bednění svislých kcí 3.NP 4 dny 25.05. 1730.05. 17271SS+3 dny

273 Betonáž svislých kcí 3.NP 3 dny 26.05. 1730.05. 17272SS+1 den

274 Odbednění svislých kcí 3.NP 2 dny 30.05. 1731.05. 17273FS-1 den

275 Bednění vodorovných kcí 
3.NP

3 

dny

31.05. 

17

02.06. 

17

274FS-1 

den

276 Armování vodorovných kcí 
3.NP

6 

dny

01.06. 

17

08.06. 

17

275SS+1 

den

277 Betonáž vodorovných kcí 3.NP1 den 09.06. 1709.06. 17276

278 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 3.NP

1 

den

26.06. 

17

26.06. 

17

277FS+10

dny

279 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 3.NP

1 

den

26.07. 

17

26.07. 

17

278FS+20

dny;277FS+32

280 Osazení pref. schodnic 3.NP 1 den 27.07. 1727.07. 17279;270FS+14 dny

281 Armování svislých kcí 4.NP 6 dny 12.06. 1719.06. 17277

282 Bednění svislých kcí 4.NP 4 dny 15.06. 1720.06. 17281SS+3 dny

283 Betonáž svislých kcí 4.NP 3 dny 16.06. 1720.06. 17282SS+1 den

284 Odbednění svislých kcí 4.NP 2 dny 20.06. 1721.06. 17283FS-1 den

285 Bednění vodorovných kcí 
4.NP

3 

dny

21.06. 

17

23.06. 

17

284FS-1 

den

286 Armování vodorovných kcí 
4.NP

6 

dny

22.06. 

17

29.06. 

17

285SS+1 

den

287 Betonáž vodorovných kcí 4.NP1 den 30.06. 1730.06. 17286

288 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 4.NP

2 

dny

17.07. 

17

18.07. 

17

287FS+10

dny

289 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 4.NP

1 

den

16.08. 

17

16.08. 

17

288FS+20

dny;287FS+32

290 Osazení pref. schodnic 4.NP 1 den 17.08. 1717.08. 17289;280FS+14 dny

291 Armování svislých kcí 5.NP 6 dny 03.07. 1710.07. 17287

292 Bednění svislých kcí 5.NP 4 dny 06.07. 1711.07. 17291SS+3 dny

293 Betonáž svislých kcí 5.NP 3 dny 07.07. 1711.07. 17292SS+1 den

294 Odbednění svislých kcí 5.NP 2 dny 11.07. 1712.07. 17293FS-1 den

295 Bednění vodorovných kcí 
5.NP

3 

dny

12.07. 

17

14.07. 

17

294FS-1 

den

296 Armování vodorovných kcí 
5.NP

6 

dny

13.07. 

17

20.07. 

17

295SS+1 

den

297 Betonáž vodorovných kcí 5.NP1 den 21.07. 1721.07. 17296

298 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 5.NP

2 

dny

07.08. 

17

08.08. 

17

297FS+10

dny

299 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 5.NP

1 

den

29.08. 

17

29.08. 

17

298FS+14

dny;297FS+26

300 Osazení pref. schodnic 5.NP 1 den 30.08. 1730.08. 17299;290FS+8 dny

301 Armování svislých kcí 6.NP 6 dny 24.07. 1731.07. 17297

302 Bednění svislých kcí 6.NP 4 dny 27.07. 1701.08. 17301SS+3 dny

303 Betonáž svislých kcí 6.NP 3 dny 28.07. 1701.08. 17302SS+1 den

304 Odbednění svislých kcí 6.NP 2 dny 01.08. 1702.08. 17303FS-1 den

305 Bednění vodorovných kcí 
6.NP

3 

dny

02.08. 

17

04.08. 

17

304FS-1 

den

306 Armování vodorovných kcí 
6.NP

6 

dny

03.08. 

17

10.08. 

17

305FS-2 

dny

307 Betonáž vodorovných kcí 6.NP1 den 11.08. 1711.08. 17306

308 Odbednění a podstojkování 
vodorovných kcí 6.NP

1 

den

24.08. 

17

24.08. 

17

307FS+8 

dny;313FS+4

309 Demontáž stojek 
vodorovných kcí 6.NP

1 

den

15.09. 

17

15.09. 

17

308FS+14

dny;307FS+24

310 Armování atiky 2 dny 14.08. 1715.08. 17307

311 Bednění atiky 1 den 15.08. 1715.08. 17310SS+1 den

312 Betonáž atiky 1 den 16.08. 1716.08. 17311

313 Odbednění atiky 1 den 17.08. 1717.08. 17312

314 Montáž střešní konstrukce 15 dny19.09. 1709.10. 17330SS

315 Montáž boční vpusti 1 den 10.10. 1710.10. 17314

316 Montáž klempiřských prvků 1 den 11.10. 1711.10. 17314FS+1 den;315

317 zřízení vnějšího lešení 4 dny 20.09. 1725.09. 17309FS+2 dny

318 provedení zateplení EPS 11 dny25.09. 1709.10. 17317FS-1 den

319 provedení vnějších uprav 
(omitky, perlinka)

10 
dny

10.10. 
17

23.10. 
17

318

320 vnější parapety 2 dny 24.10. 1725.10. 17319

321 montáž hromosvodu 1 den 26.10. 1726.10. 17320

322 demontáž lešení 1 den 27.10. 1727.10. 17321

323 Montáž garážových vrat 1 den 07.09. 1707.09. 17249FS+75 dny

324 Montáž oken do rámů v 1.PP 1 den 11.09. 1711.09. 17323FS+1 den

325 Montáž oken do rámů v 1.NP 1 den 12.09. 1712.09. 17324

326 Montáž oken do rámů v 2.NP 1 den 13.09. 1713.09. 17325

327 Montáž oken do rámů v 3.NP 1 den 14.09. 1714.09. 17326

328 Montáž oken do rámů v 4.NP 1 den 15.09. 1715.09. 17327

329 Montáž oken do rámů v 5.NP 1 den 18.09. 1718.09. 17328

330 Montáž oken do rámů v 6.NP 1 den 19.09. 1719.09. 17329

331 Zdění příček v 1.NP 4 dny 15.09. 1720.09. 17325FS+2 dny

332 Zdění příček v 2.NP 4 dny 21.09. 1726.09. 17331

333 Zdění příček v 3.NP 4 dny 27.09. 1702.10. 17332

334 Zdění příček v 4.NP 4 dny 03.10. 1706.10. 17333

335 Zdění příček v 5.NP 4 dny 09.10. 1712.10. 17334

336 Zdění příček v 6.NP 4 dny 13.10. 1718.10. 17335;316FS+1 den

337 demontáž jeřábu 1 den 04.09. 1704.09. 173FS+347 dny;300FS+2 dny

338 vnitřní rozvody vzt 6 dny 19.10. 1726.10. 17336

339 vnitřní rozvody vytápění 6 dny 20.10. 1727.10. 17338SS+1 den

340 vnitřní rozvody kanalizace 6 dny 24.10. 1731.10. 17339SS+2 dny

341 vnitřní rozvody vodovodu 6 dny 26.10. 1702.11. 17340SS+2 dny

342 vnitřní rozvody elektro 6 dny 31.10. 1707.11. 17341SS+3 dny

343 vnitřní rozvody plynu 1 den 03.11. 17 03.11. 17 341

344 Výstavba komínů v 1.-6.NP 2 dny 31.10. 1701.11. 17342SS

345 montáž výtahu 2 dny 15.11. 1716.11. 17342FS+5 dny;343FS+7 dny

346 provedení omítky 1.PP-6.NP 32 dny31.10. 1713.12. 17342SS;344SS

347 Provedení podlah 6.NP 4 dny 17.11. 1722.11. 17346SS+13 dny;345SS

348 Provedení podlah 5.NP 4 dny 23.11. 1728.11. 17347

349 Provedení podlah 4.NP 4 dny 29.11. 1704.12. 17348

350 Provedení podlah 3.NP 4 dny 05.12. 1708.12. 17349

351 Provedení podlah 2.NP 4 dny 11.12. 1714.12. 17350

352 Provedení podlah 1.NP 4 dny 15.12. 1720.12. 17351

353 Provedení podlah 1.PP 4 dny 21.12. 1726.12. 17352

354 provedení keramických 
obkladů v 6.NP

4 

dny

07.12. 

17

12.12. 

17

347SS+14

dny
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355 provedení keramických 
obkladů v 5.NP

4 

dny

13.12. 

17

18.12. 

17

354

356 provedení keramických 
obkladů v 4.NP

4 

dny

19.12. 

17

22.12. 

17

355

357 provedení keramických 
obkladů v 3.NP

4 

dny

25.12. 

17

28.12. 

17

356

358 provedení keramických 
obkladů v 2.NP

4 

dny

29.12. 

17

03.01. 

18

357

359 provedení keramických 
obkladů v 1.NP

4 

dny

04.01. 

18

09.01. 

18

358

360 provedení keramické dlážby 
6.NP

4 

dny

15.12. 

17

20.12. 

17

354SS+6 

dny

361 provedení keramické dlážby 
5.NP

4 

dny

21.12. 

17

26.12. 

17

360

362 provedení keramické dlážby 
4.NP

4 

dny

27.12. 

17

01.01. 

18

361

363 provedení keramické dlážby 
3.NP

4 

dny

02.01. 

18

05.01. 

18

362

364 provedení keramické dlážby 
2.NP

4 

dny

08.01. 

18

11.01. 

18

363

365 provedení keramické dlážby 
1.NP

4 

dny

12.01. 

18

17.01. 

18

364

366 provedení keramické dlážby 
v 1.PP

3 

dny

18.01. 

18

22.01. 

18

365

367 osazení vnitřních parapetů 
+natery

3 

dny

22.12. 

17

26.12. 

17

360SS+5 

dny

368 Osazení schodišt.zábradlí 1 den 04.01. 1804.01. 18367FS+6 dny

369 malby 14 dny29.12. 1717.01. 18360SS+10 dny;353FS+2 dny

370 osazení topných těles a 
zaregulování

6 

dny

11.01. 

18

18.01. 

18

369SS+9 

dny;359FS+1

371 osazení kotle 1 den 19.01. 1819.01. 18370

372 provedení dřevěných podlah 
1.NP- 6.NP

12 

dny

08.01. 

18

23.01. 

18

369SS+6 

dny;368FS+1

373 osazení zařizovacích 
předmětů (+armatury)

7 

dny

15.01. 

18

23.01. 

18

372SS+5 

dny

374 osazování dveří 12 dny16.01. 1831.01. 18373SS+1 den

375 osazení ocelových zárubní 
dveře 1.PP

1 

den

01.02. 

18

01.02. 

18

374;366FS+7

dny;371FS+8

376 Montáž parkovacích plošin 1 den 02.02. 1802.02. 18375

377 odstranění závad 2 dny 29.01. 1830.01. 18375FS-4 dny

378 úklid 4 dny 31.01. 1805.02. 18377SS+2 dny;376SS-2 dny;381FS+34 dny

379 Provedení chodniku 4 dny 01.11. 1706.11. 17322FS+2 dny;337FS+8 dny

380 Zatravnění 1 den 07.11. 1707.11. 17379

381 úklid staveniště 1 den 08.11. 1708.11. 17380

382 předání stavby 1 den 06.02. 1806.02. 18378

383 kolaudace 1 den 07.02. 1807.02. 18382

K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č S Z Ř L P L Ú
Půlrok 2, 2016 Půlrok 1, 2017 Půlrok 2, 2017 Půlrok 1, 2018 Půlrok 2, 2018 Půlrok 1, 2019 Půlrok 2, 2019 Půlrok 1, 2020 Půlrok 2, 2020 Půlrok 1, 2021 Půlrok 2, 2021 Půlrok 1, 2022 Půlrok 2, 2022 Půlrok 1, 2023

Kritické rozdělení

Задача

Прерывание

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта

Неактивная задача

Неактивная веха

Неактивная суммарная задача

Задача вручную

Только длительность

Суммарное сведение вручную

Суммарная задача вручную

Только начало

Только окончание

Внешние задачи

Внешняя веха

Крайний срок

Ход выполнения

Выполнение задач, запланированных вручную

Kritický

Стр. 4

Проект: Harmonogram O1
Дата: 07.01. 17


