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7.1.17 BD Uhříněves_A

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK č] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 3870 336,30 0,280 1084 1084 8 3 1.4.16 15.4.16
0 BD Uhříněves_A / 100 1 0

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 3791 371,14 0,080 303 303 3 3 1.4.16 15.4.16
0 BD Uhříněves_A 100 1 1

202 ZEMNÍ PRÁCE KČ 3000000 3000,00 0,002 6600 6600 30 5 1.4.16 29.4.16
0 BD Uhříněves_A 100 1 1

131100001 Hloubení nezapažených jam v hor. tř M3 3791,97 0,00 1,000 0,00 0,00

250 PODZEMNÍ STĚNY M2 23 0,00 6,360 144 144 2 2 1.4.16 8.4.16
1 BD Uhříněves_A 100 1 1

233943112 Zřízení stěn z ocel.štětovnic nasaz M2 22,60 0,00 1,000 0,00 0,00

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 3 1,18 0,150 2 240 3 2 1.4.16 8.4.16
0 BD Uhříněves_A 1 1 2

13442220 Štětovnice VL 604 (123.5 kg/m2) T 2,79 0,00 1,000 0,00 0,00

469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT T 2500 3502,50 3,830 9575 9575 28 9 18.4.16 17.6.16
0 BD Uhříněves_A 100 1 0

501 PAŽENÍ M2 23 5,47 0,540 12 81 1 2 11.4.16 22.4.16
0 BD Uhříněves_A 15 1 1

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 26948 4257,75 0,130 3503 3503 15 6 18.4.16 27.5.16
0 BD Uhříněves_A 100 1 3

162601102 Vodorovné přemístění ornice z Pitko M3 241,63 0,00 10,000 0,00 0,00

167101102 Nakládání ornice v množství nad 100 M3 241,63 0,00 10,000 0,00 0,00

167101102 Nakládání zemina pro zpětné zásypy M3 1335,63 0,00 10,000 0,00 0,00

162701105 Vodorovné přemístění zeminy pro zás M3 1335,63 0,00 1,000 0,00 0,00

162701155 Vodorovné přemístění vývrtku z pilo M3 363,13 0,00 10,000 0,00 0,00

162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor. M3 3791,97 0,00 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 874 248,22 0,010 9 79 1 2 18.4.16 29.4.16
0 BD Uhříněves_A 11 1 7

802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 513 502,23 1,040 534 534 2 7 18.4.16 3.6.16
0 BD Uhříněves_A / 100 1 2

859 PŘESUN HMOT TE 0 KČ 2500000 2500,00 0,003 8000 8000 45 4 18.4.16 13.5.16
0 BD Uhříněves_A 100 1 22

1101 ČERPÁNÍ VODY SH 200 95,00 0,740 148 148 1 4 4.4.16 29.4.16
1 BD Uhříněves_A 100 1 11

1205 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH M3 403 378,18 0,180 72 72 1 2 18.4.16 29.4.16
3 BD Uhříněves_A 100 1 0

564851000 S8 - Štěrkový násyp frakce 8-16 tl. M2 14,77 0,00 1,000 0,00 0,00

564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠDA. tl. 150 M2 141,46 0,00 1,000 0,00 0,00

561242211 Stabilizace stmelená cementem SC C M2 141,46 0,00 1,000 0,00 0,00

564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠDA. tl. 150 M2 1,59 0,00 1,000 0,00 0,00

561242211 Stabilizace stmelená cementem SC C M2 1,59 0,00 1,000 0,00 0,00

564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠDA. tl. 200 M2 33,96 0,00 1,000 0,00 0,00

561242212 Stabilizace stmelená cementem SC C M2 33,96 0,00 1,000 0,00 0,00

565151211 Asfaltový beton pro podkladní vrtvy M2 33,96 0,00 1,000 0,00 0,00

1255 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ M2 34 17,42 0,120 4 82 1 2 25.4.16 6.5.16
6 BD Uhříněves_A 5 1 0

577112123 Asfaltový beton pro obrusné vrtvy A M2 33,96 0,00 1,000 0,00 0,00

1352 VRTY PRO PILOTY M 855 4031,00 1,140 974 974 6 4 2.5.16 27.5.16
1 BD Uhříněves_A 100 1 0

264322113 Vrty pro piloty zapažené D 880 mm M 326,10 0,00 1,000 0,00 0,00

264321413 Vrty pro piloty zapažené D630 mm M 528,65 0,00 1,000 0,00 0,00

1402 PILOTY M 827 4448,22 2,060 1703 1703 10 4 16.5.16 10.6.16
1 BD Uhříněves_A 100 1 0

273313611 Podkladní betonová mazanina C 16/20 M3 186,52 0,00 0,000 0,00 0,00

273313611 Podkladní betonová mazanina C 16/20 M3 18,80 0,00 0,000 0,00 0,00

273313311 Výplňový beton C 8/10. pod vjezdovo M3 23,94 0,00 0,000 0,00 0,00

224361114 Výztuž pilot betonovaných do země z T 9,09 0,00 0,000 0,00 0,00

224382112 Zřízení pilot z ŽB. D 880 mm. vč. d M 321,00 0,00 1,000 0,00 0,00

224382111 Zřízení pilot z ŽB. D 630 mm. vč. d M 505,50 0,00 1,000 0,00 0,00

1502 ZÁKLADY M3 593 3293,57 3,350 1987 1987 6 8 2.5.16 24.6.16
1 BD Uhříněves_A / 100 1 0

273322411 Železobeton základových desek C 25/ M3 591,95 0,00 1,000 0,00 0,00

274310030 Základový pas z prostého betonu pro M3 1,06 0,00 1,000 0,00 0,00

273351215 Bednění stěn základových desek. zří M2 120,32 0,00 0,000 0,00 0,00

273361821 Výztuž základových desek z betonářs T 69,98 0,00 0,000 0,00 0,00

273329002 Příplatek za provedení pracovních a KPL 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD M2 12767 1672,52 0,100 1277 1277 6 5 4.7.16 5.8.16
1 BD Uhříněves_A 100 1 0

711009 D+M Asfaltová lepenka pro založení M 111,32 0,00 1,000 0,00 0,00

713008 D+M Polyuretanová pěna v horní spář M 1138,39 0,00 1,000 0,00 0,00

711007 D+M Asfaltová lepenka pro založení M 936,39 0,00 1,000 0,00 0,00
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7110011 D+M Asfaltový pás těžký pro založen M 30,55 0,00 1,000 0,00 0,00

711009 D+M Asfaltový pás těžký pro založen M 15,88 0,00 1,000 0,00 0,00

711007 D+M Asfaltový pás těžký pro založen M 86,07 0,00 1,000 0,00 0,00

713006 D+M Minerální vata těžká v horní sp M 336,49 0,00 1,000 0,00 0,00

711005 D+M Asfaltový pás těžký pro založen M 295,99 0,00 1,000 0,00 0,00

711004 D+M Asfaltový pás těžký v horní spá M 380,04 0,00 1,000 0,00 0,00

711003 D+M Asfaltový pás těžký pro založen M 368,34 0,00 1,000 0,00 0,00

711002 D+M Asfaltový pás těžký v horní spá M 308,14 0,00 1,000 0,00 0,00

711001 D+M Asfaltový pás těžký pro založen M 527,24 0,00 1,000 0,00 0,00

711471053 D+M Separační vrstva 1x PE fólie 0. M2 1595,43 0,00 1,000 0,00 0,00

62833150 S1.2.6 - Pás DEKBIT AL S40 natavite M2 1236,24 0,00 0,000 0,00 0,00

711141559 S1.2.6 - Izolace proti vlhk. vodor. M2 1123,85 0,00 1,000 0,00 0,00

628522501 S6 - Pás modif. asfalt. Elastek 40 M2 18,81 0,00 0,000 0,00 0,00

711140029 S8 - Hydroizolační souvrství 2 x SB M2 14,77 0,00 1,000 0,00 0,00

711140029 S3a.P3a - Hydroizolační souvrství 2 M2 429,99 0,00 1,000 0,00 0,00

711140029 S1.2.2a - Hydroizolační souvrství 2 M2 1128,69 0,00 1,000 0,00 0,00

711471053 P1.2.3.4.15 - D+M Separační PE fóli M2 3939,76 0,00 1,000 0,00 0,00

1658 IZOL PROTI VODĚ KONST IS M2 763 0,00 0,160 122 122 2 2 27.6.16 8.7.16
3 BD Uhříněves_A 100 1 12

711212001 P1.4.15 - D+M Hydroizol. stěrka FOR M2 530,91 0,00 1,000 0,00 0,00

711212001 P12 - D+M Hydroizol. stěrka FORTISO M2 2,85 0,00 1,000 0,00 0,00

711212001 P13.S7 - D+M hydroizolační stěrka F M2 229,32 0,00 1,000 0,00 0,00

1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 36 10,98 0,330 12 78 1 2 30.5.16 10.6.16
1 BD Uhříněves_A 15 1 5

457971111 Vrstva z geotextilie 0.3 kg/m2. tl. M2 1,59 0,00 1,000 0,00 0,00

457971111 Vrstva z geotextilie 0.3 kg/m2. tl. M2 33,96 0,00 1,000 0,00 0,00

1757 KANALIZACE LEŽATÁ M 1151 1339,76 1,180 1358 1358 8 4 6.6.16 1.7.16
1 BD Uhříněves_A 100 1 5

1801 ODPAŽENÍ M2 23 1,28 0,270 6 76 1 2 4.7.16 15.7.16
1 BD Uhříněves_A 8 1 11

1802 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 874 0,00 0,130 114 160 2 2 4.7.16 15.7.16
3 BD Uhříněves_A 71 1 11

171101101 Uložení sypaniny do násypů zhutněný M3 874,44 0,00 1,000 0,00 0,00

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ KČ 150000 150,00 0,004 660 660 3 5 4.7.16 5.8.16
1 BD Uhříněves_A 100 1 11

998711103 Přesun hmot pro izolace proti vodě. T 27,27 0,00 0,000 0,00 0,00

2103 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC M3 85 838,10 14,600 1241 1241 6 5 4.7.16 5.8.16
2 BD Uhříněves_A // 100 1 9

2203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ M3 728 5057,11 6,590 4801 4801 15 8 25.7.16 16.9.16
2 BD Uhříněves_A 100 1 0

7130012 D+M Minerální vata těžká v horní sp M 30,55 0,00 1,000 0,00 0,00

316910003 Opevnění koryta - valouny či štěrko M 3,00 0,00 1,000 0,00 0,00

316910002 Opevnění koryta - skládaný kámen. d M 2,50 0,00 1,000 0,00 0,00

316910001 Opevnění koryta - lomový kámen do b M 13,00 0,00 1,000 0,00 0,00

311321825 Železobeton nadzákladových zdí pohl M3 81,87 0,00 1,000 0,00 0,00

311321825 Železobeton nadzákladových zdí pohl M3 32,73 0,00 1,000 0,00 0,00

311321825 Železobeton nadzákladových zdí pohl M3 344,37 0,00 1,000 0,00 0,00

311321825 Železobeton nadzákladových zdí pohl M3 45,48 0,00 1,000 0,00 0,00

311329002 Příplatek za provedení pracovních a KPL 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

311329001 Příplatek za krystalizační přísadu M3 174,98 0,00 0,000 0,00 0,00

311321825 Železobeton nadzákladových zdí pohl M3 174,98 0,00 1,000 0,00 0,00

2353 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI KS 16 132,93 14,800 237 237 3 2 1.8.16 12.8.16
2 BD Uhříněves_A 100 1 10

2408 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 2 30,14 14,000 28 80 1 2 19.9.1630.9.16
3 BD Uhříněves_A 35 1 7

894411111 D+M Šachta vstupní ŠDm. z bet.skruž KS 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

894411111 D+M Šachta vstupní ŠSD. z bet.skruž KS 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

2504 STROP SUTERÉN M2 161 443,26 3,100 498 498 5 2 19.9.16 30.9.16
2 BD Uhříněves_A 100 1 0

60725014 D+M Desky OSB tl. 18 mm. vč. dřevěn M2 160,66 0,00 1,000 0,00 0,00

2556 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA M2 2333 485,27 0,240 560 560 3 5 12.9.16 14.10.16
2 BD Uhříněves_A 100 1 4

622010000 Příplatek za plochy na fasádě v pro M2 2333,05 0,00 1,000 0,00 0,00

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI M2 812 127,49 0,140 114 80 1 210.10.16 21.10.16
2 BD Uhříněves_A 142 1 4

711008 D+M Asfaltový pás těžký v horní spá M 86,07 0,00 1,000 0,00 0,00

711412000 Ochranný nátěr ALP + ALN. rub opěrn M2 349,64 0,00 1,000 0,00 0,00

28323113 S8 - Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1 M2 16,25 0,00 0,000 0,00 0,00

711400001 S8 - Izolace vodorovná. nopová foli M2 14,77 0,00 0,000 0,00 0,00

69366197 S8 - Geotextilie FILTEK 200 g/m2. N M2 16,25 0,00 0,000 0,00 0,00
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711491172 S8 - Izolace tlaková. ochranná text M2 14,77 0,00 0,000 0,00 0,00

69366198 S8 - Geotextilie FILTEK 300 g/m2. N M2 16,25 0,00 0,000 0,00 0,00

711491171 S8 - Izolace tlaková. podkladní tex M2 14,77 0,00 1,000 0,00 0,00

62852265 S8 - Pás modif. asfalt. Glastek 40 M2 16,25 0,00 0,000 0,00 0,00

628522505 S8 - Pás modif. asfalt Elastek 50 g M2 16,25 0,00 0,000 0,00 0,00

62852265 S3a.P3a - Pás modif. asfalt. Glaste M2 472,99 0,00 0,000 0,00 0,00

62852251 S3a.P3a - Pás modif. asfalt. Elaste M2 472,99 0,00 0,000 0,00 0,00

62852265 S1.2.2a - Pás modif. asfalt. Glaste M2 161,95 0,00 0,000 0,00 0,00

62852253 S1.2.2a - Pás modif. asfalt. Elaste M2 161,95 0,00 0,000 0,00 0,00

711150029 S1.2.2a - Hydroizolační souvrství 2 M2 147,23 0,00 1,000 0,00 0,00

62833150 S1.2 - Pás DEKBIT AL S40 nataviteln M2 235,75 0,00 0,000 0,00 0,00

711150019 S1.2 - Izolace proti vodě svislé vy M2 214,32 0,00 1,000 0,00 0,00

62852265 S1.2.2a - Pás modif. asfalt. Glaste M2 1241,56 0,00 0,000 0,00 0,00

62852253 S1.2.2a - Pás modif. asfalt. Elaste M2 1241,56 0,00 0,000 0,00 0,00

2752 TRATIVODY M 7 1,38 0,210 1 74 1 2 24.10.16 4.11.16
3 BD Uhříněves_A 2 1 4

212755116 Drenážní potrubí DN 15 cm. bez lože M 7,00 0,00 1,000 0,00 0,00

2801 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU M3 461 67,33 0,320 148 148 2 2 24.10.16 4.11.16
2 BD Uhříněves_A 100 1 11

174101101 Zásyp jam. rýh. šachet se zhutněním M3 461,19 0,00 1,000 0,00 0,00

2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN KČ 50 0,05 0,004 2 160 2 2 25.7.16 5.8.16
2 BD Uhříněves_A 1 1 11

3103 SLOUPY A PILÍŘE M3 22 287,65 22,700 511 511 3 4 19.9.16 14.10.16
3 BD Uhříněves_A 100 1 0

330321411 Beton sloupů a pilířů železový C 30 M3 5,87 0,00 1,000 0,00 0,00

330321411 Beton sloupů a pilířů železový C 30 M3 16,62 0,00 1,000 0,00 0,00

3203 ZDI NOSNÉ M3 1176 5157,36 4,180 4914 4914 15 8 3.10.16 25.11.16
3 BD Uhříněves_A 100 1 1

59590740 D+M Deska Cetris tl. 18 mm. vč. dře M2 1,96 0,00 1,000 0,00 0,00

311238130 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D. P10. M2 M2 43,45 0,00 1,000 0,00 0,00

311238130 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D. P15. M1 M2 249,04 0,00 1,000 0,00 0,00

311238113 Zdivo POROTHERM 24 P+D. P10. M5. tl M2 200,18 0,00 0,250 0,00 0,00

311238113 Zdivo POROTHERM 24 P+D. P15. M10. t M2 1019,75 0,00 0,250 0,00 0,00

311238123 Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P15. M10 M2 831,27 0,00 0,300 0,00 0,00

311238124 Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P20. M10 M2 1048,72 0,00 0,300 0,00 0,00

317168114 Překlad POROTHERM plochý 11.5/7.1/1 KS 1,00 0,00 0,014 0,00 0,00

317168114 Překlad POROTHERM plochý 11.5/7.1/1 KS 11,00 0,00 0,014 0,00 0,00

317168112 Překlad POROTHERM plochý 11.5/7.1/1 KS 23,00 0,00 0,010 0,00 0,00

317168112 Překlad POROTHERM plochý 11.5/7.1/1 KS 249,00 0,00 0,010 0,00 0,00

317168111 Překlad POROTHERM plochý 11.5/7.1/1 KS 1,00 0,00 0,008 0,00 0,00

317168135 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23.8/7/2 KS 3,00 0,00 0,037 0,00 0,00

317168132 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23.8/7/1 KS 204,00 0,00 0,025 0,00 0,00

317168131 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23.8/7/1 KS 2,00 0,00 0,021 0,00 0,00

311311811 Beton nadzákladových zdí prostý C 1 M3 2,75 0,00 1,000 0,00 0,00

311311811 Beton nadzákladových zdí prostý C 1 M3 1,33 0,00 1,000 0,00 0,00

311351105 Bednění nadzákladových zdí oboustra M2 335,36 0,00 0,000 0,00 0,00

311361821 Výztuž nadzákladových zdí z betonář T 11,91 0,00 0,000 0,00 0,00

311351101 Bednění nadzákladových zdí jednostr M2 68,80 0,00 0,000 0,00 0,00

311351105 Bednění nadzákladových zdí oboustra M2 4387,00 0,00 0,000 0,00 0,00

311361821 Výztuž nadzákladových zdí z betonář T 40,08 0,00 0,000 0,00 0,00

311351105 Bednění nadzákladových zdí oboustra M2 2185,65 0,00 0,000 0,00 0,00

311361821 Výztuž nadzákladových zdí z betonář T 39,17 0,00 0,000 0,00 0,00

3253 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ M2 264 719,90 0,970 256 256 4 2 3.10.16 14.10.16
3 BD Uhříněves_A 100 1 1

342248109 Příčky POROTHERM P+D. P10. M2.5. tl M2 133,11 0,00 1,000 0,00 0,00

342248109 Příčky POROTHERM P+D. P10. M2.5. tl M2 130,59 0,00 1,000 0,00 0,00

3304 STROPY M2 7967 20171,96 2,080 16571 16571 55 8 10.10.16 2.12.16
3 BD Uhříněves_A 100 1 0

60596002 D+M Fošny 250x50 mm kotvené vratový M3 0,35 0,00 1,000 0,00 0,00

417000001 D+M Vylamovací trny. smykové lišty KPL 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

417000000 D+M Prvky pro přerušení tepelných m KPL 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

59341000 Balkonová deska PB-11. vč. zabudova KS 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

59341000 Balkonová deska PB-10. vč. zabudova KS 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

59341000 Balkonová deska PB-9. vč. zabudovan KS 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

59341000 Balkonová deska PB-6. vč. zabudovan KS 3,00 0,00 1,000 0,00 0,00

59341000 Balkonová deska PB-4. vč. zabudovan KS 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

411121151 Osazování balkonových desek PREFA. KS 7,00 0,00 5,000 0,00 0,00

411351101 Bednění stropů deskových. zřízení + M2 6363,25 0,00 1,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli B5 T 127,89 0,00 0,000 0,00 0,00

411321414 Stropy deskové ze železobetonu C 25 M3 64,69 0,00 0,000 0,00 0,00
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411321414 Stropy deskové ze železobetonu C 25 M3 1257,10 0,00 0,000 0,00 0,00

411351101 Bednění stropů deskových. zřízení + M2 1559,21 0,00 1,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli B5 T 43,25 0,00 0,000 0,00 0,00

411321414 Stropy deskové ze železobetonu C 25 M3 376,50 0,00 0,000 0,00 0,00

3404 SCHODIŠTĚ M2 250 849,74 4,490 1126 1280 4 8 17.10.16 9.12.16
3 BD Uhříněves_A 88 1 4

434109001 D+M Schodiště venkovní PREFA PS-8. KPL 6,42 0,00 1,000 0,00 0,00

417000001 Pružné podložky Belar pro osazení s KPL 6,42 0,00 1,000 0,00 0,00

59340000 Schodišťové rameno PREFA. NP KS 102,57 0,00 1,000 0,00 0,00

431121125 Osazování žel.bet. PREFA schodišťov KS 102,57 0,00 1,000 0,00 0,00

417000001 Pružné podložky Belar pro osazení s KPL 6,42 0,00 1,000 0,00 0,00

59340000 Schodišťové rameno PREFA. PP KS 25,64 0,00 1,000 0,00 0,00

433121125 Osazování žel.bet. PREFA schodišťov KS 25,64 0,00 0,000 0,00 0,00

3606 OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ M2 365 94,91 0,230 84 84 1 2 5.12.16 16.12.16
3 BD Uhříněves_A 100 1 0

622300131 Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 M2 365,04 0,00 1,000 0,00 0,00

3703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 25 256,25 14,500 363 363 4 2 31.10.16 11.11.16
3 BD Uhříněves_A // 100 1 4

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR M 250 82,50 0,230 58 80 1 2 14.11.16 25.11.16
3 BD Uhříněves_A // 72 1 3

3859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 1000000 1000,00 0,002 1792 1600 4 10 19.9.16 25.11.16
3 BD Uhříněves_A 112 1 3

998762105 Přesun hmot pro tesařské konstrukce T 19,90 0,00 1,000 0,00 0,00

998012025 Přesun hmot pro budovy monolitické T 136168,20 0,00 0,000 0,00 0,00

4257 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH M2 1126 655,55 0,170 191 191 2 2 19.12.16 30.12.16
4 BD Uhříněves_A 100 1 0

28375803 S6 - Deska polystyren. POLYDEK EPS1 M2 18,81 0,00 0,000 0,00 0,00

28375972 S2 - Deska - klín spádový EPS 150 S M2 232,64 0,00 0,000 0,00 0,00

28375971 S1 - Deska - klín spádový EPS 100 S M2 984,79 0,00 0,000 0,00 0,00

713141111 S1.2.6 - Izolace tepelná střech. le M2 1123,85 0,00 1,000 0,00 0,00

631343821 S2a - Polystyrenbeton ve spádu 2%. M3 2,52 0,00 1,000 0,00 0,00

4359 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ M 15 31,16 4,020 60 60 1 2 2.1.17 13.1.17
4 BD Uhříněves_A // 100 1 1

4409 PRODL KOMÍNU TROUBAMI M 3 1,67 0,810 2 81 1 2 2.1.17 13.1.17
4 BD Uhříněves_A // 3 1 11

4457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY KS 15 18,64 0,270 4 81 1 2 2.1.17 13.1.17
4 BD Uhříněves_A 5 1 0

4507 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST M 55 26,67 0,540 30 80 1 2 2.1.17 13.1.17
4 BD Uhříněves_A 37 1 14

4607 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY KG 20 2,06 0,130 3 87 1 2 2.1.17 13.1.17
4 BD Uhříněves_A // 3 1 13

4707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH M2 1140 736,44 0,610 695 695 4 4 9.1.17 3.2.17
4 BD Uhříněves_A 100 1 0

4757 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY M2 306 385,87 1,130 346 346 3 3 16.1.17 3.2.17
4 BD Uhříněves_A 100 1 13

4807 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ M2 306 30,91 0,210 64 64 1 2 23.1.17 3.2.17
4 BD Uhříněves_A 100 1 13

4821 VEGETAČNÍ STŘECHY M2 425 678,64 1,600 679 679 8 2 30.1.17 10.2.17
3 BD Uhříněves_A 100 1 13

180400020 Založení trávníku parkového. rovina M2 424,68 0,00 1,000 0,00 0,00

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA KČ 100000 100,00 0,002 210 210 2 3 12.12.16 30.12.16
4 BD Uhříněves_A 100 1 18

5103 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ M3 68 741,97 4,920 335 335 3 3 28.11.16 16.12.16
5 BD Uhříněves_A 100 1 4

311238112 Zdivo POROTHERM 17.5 P+D. P10. M2.5 M2 52,55 0,00 0,175 0,00 0,00

311238112 Zdivo POROTHERM 17.5 P+D. P10. M2.5 M2 336,07 0,00 0,175 0,00 0,00

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ M2 3321 2089,02 0,660 2192 2192 9 6 14.11.16 23.12.16
5 BD Uhříněves_A 100 1 6

342255024 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm. NP M2 232,70 0,00 1,000 0,00 0,00

342255028 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm. NP M2 141,03 0,00 1,000 0,00 0,00

342255032 Příčky z desek Ytong tl. 20 cm. NP M2 1,47 0,00 1,000 0,00 0,00

342248112 Příčky POROTHERM P+D. P10. M2.5. tl M2 211,44 0,00 1,000 0,00 0,00

342248112 Příčky POROTHERM P+D. P10. M2.5. tl M2 2651,08 0,00 1,000 0,00 0,00

342248120 Příčky POROTHERM 11.5 AKU. P10. M2. M2 83,46 0,00 1,000 0,00 0,00

5167 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART M2 283 263,38 1,150 326 326 3 3 16.1.173.2.17
5 BD Uhříněves_A 100 1 0

342266111 ST34 - SDK KNAUF W625. bez izolace. M2 60,87 0,00 1,000 0,00 0,00

342266111 ST33 - SDK KNAUF W630. bez izolace. M2 1,13 0,00 1,000 0,00 0,00
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342266111 ST33 - SDK KNAUF W630. bez izolace. M2 15,93 0,00 1,000 0,00 0,00

342266111 ST32 - SDK předstěna KNAUF W 626. 2 M2 77,88 0,00 1,000 0,00 0,00

342266111 ST31a - SDK předstěna KNAUF W 623. M2 23,64 0,00 1,000 0,00 0,00

342266111 ST31 - SDK předstěna KNAUF W 623. G M2 103,75 0,00 1,000 0,00 0,00

5189 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ M3 11453 1374,36 0,150 1718 1718 10 4 7.11.16 2.12.16
5 BD Uhříněves_A 100 1 6

5327 TRUHLÁŘI OKNA KPL 400 2548,00 0,830 332 332 3 3 6.2.17 24.2.17
5 BD Uhříněves_A 100 1 0

766690001 D+M Parapety vnitřní plastové komůr KPL 1,00 0,00 100,000 0,00 0,00

769000002 Koordinační příplatek - režijní nák KPL 1,00 0,00 100,000 0,00 0,00

769000002 Montáž plastových oken a Al vchodov KPL 1,00 0,00 100,000 0,00 0,00

769000001 Dodávka plastových oken a Al vchodo KPL 1,00 0,00 100,000 0,00 0,00

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ M 790 758,40 1,110 877 877 6 4 19.12.16 13.1.17
5 BD Uhříněves_A 100 1 6

721110001 Vnitřní kanalizace - viz položkový KPL 1,13 0,00 1,000 0,00 0,00

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 39 35,95 1,300 51 158 2 2 30.1.17 10.2.17
5 BD Uhříněves_A 32 1 1

722110001 Vnitřní vodovod - viz položkový roz KPL 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

55110000 D+M Vodoměrná sestava (bez dodávky KPL 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

831230010 Vodovodní přípojka. z trub PE 100 D M 32,46 0,00 1,000 0,00 0,00

831230010 Vodovodní přípojka. z trub PE 100 D M 4,40 0,00 1,000 0,00 0,00

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ M 4156 2742,96 0,700 2909 2909 12 6 19.12.16 27.1.17
5 BD Uhříněves_A 100 1 4

733111001 ÚT rozvody potrubí + otopná tělesa KPL 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

5647 OTOPNÁ TĚLESA KS 250 1033,25 1,510 378 378 6 2 20.2.17 3.3.17
5 BD Uhříněves_A 100 1 0

5667 KOTELNY ÚT KPL 1 250,00 0,190 1 80 1 2 20.2.17 3.3.17
5 BD Uhříněves_A 1 1 0

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ KPL 1 150,00 0,240 1 80 1 2 30.1.17 10.2.17
5 BD Uhříněves_A 1 1 0

5767 SLABOPROUD TRUBKY M 1230 21,77 0,020 25 79 1 2 19.12.16 30.12.16
5 BD Uhříněves_A 31 1 7

5768 IZOLACE PROTIPOŽÁRNÍ M2 1 0,00 0,930 1 80 1 2 13.2.17 24.2.17
3 BD Uhříněves_A 1 1 1

713552100 Požární ucpávky (zde naceňte vešker KPL 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

5787 SLABOPROUD VODIČE M 5350 204,37 0,040 214 160 2 2 13.2.17 24.2.17
5 BD Uhříněves_A 134 1 1

5807 VZDUCHOTECHNIKA KS 25 203,50 2,360 59 159 2 2 19.12.16 30.12.16
5 BD Uhříněves_A 37 1 9

240000001 Vzduchotechnická zařízení - viz pol KPL 25,00 0,00 1,000 0,00 0,00

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR KČ 75000 75,00 0,002 180 157 2 2 14.11.16 25.11.16
5 BD Uhříněves_A 115 1 18

998767105 Přesun hmot pro zámečnické konstr.. T 0,07 0,00 0,000 0,00 0,00

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ M2 5585 977,34 0,280 1564 1564 6 719.12.16 3.2.17
6 BD Uhříněves_A 100 1 4

941955001 Lešení lehké pomocné. výška podlahy M2 1487,17 0,00 1,000 0,00 0,00

941955001 Lešení lehké pomocné. výška podlahy M2 4097,64 0,00 1,000 0,00 0,00

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR M2 8120 3199,37 0,150 1221 1120 4 7 19.12.16 3.2.17
6 BD Uhříněves_A 109 1 5

63153412 ST35 - Deska izolační ORSTECH 45 kg M2 112,44 0,00 0,000 0,00 0,00

713131131 ST35 - Izolace tepelná stěn lepením M2 102,22 0,00 1,000 0,00 0,00

713131130 S7 - Izolace tepelná stěn vložením M2 31,75 0,00 1,000 0,00 0,00

713121111 P5 - Izolace tepelná podlah na such M2 82,80 0,00 1,000 0,00 0,00

28375767 P1.2.3.4 - Deska polystyrén samozhá M2 4330,62 0,00 0,000 0,00 0,00

713121111 P1.2.3.4 - Izolace tepelná podlah n M2 3936,93 0,00 1,000 0,00 0,00

28375633 P7 - Deska POLYFON EPS T 4000 N/m2 M2 29,45 0,00 0,000 0,00 0,00

713121111 P7 - Izolace tepelná podlah na such M2 26,77 0,00 1,000 0,00 0,00

28375637 P15 - Deska POLYFON EPS T 4000 N/m2 M2 3,11 0,00 0,000 0,00 0,00

28375633 P1.2.3.4 - Deska POLYFON EPS T 4000 M2 4330,62 0,00 0,000 0,00 0,00

713121111 P1.2.3.4.15 - Izolace tepelná podla M2 3939,76 0,00 1,000 0,00 0,00

6254 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ M2 500 1563,00 5,340 2670 2670 15 4 6.2.17 3.3.17
5 BD Uhříněves_A 100 1 1

342264051 SDKP4 - Podhled SDK na zavěš.ocel.k M2 1,53 0,00 1,000 0,00 0,00

342264051 SDKP3i - Podhled SDK na zavěš.ocel. M2 48,80 0,00 1,000 0,00 0,00

342264051 SDKP2 - Podhled SDK na zavěš.ocel.k M2 301,33 0,00 1,000 0,00 0,00

342264051 SDKP2 - Podhled SDK na zavěš.ocel.k M2 13,03 0,00 1,000 0,00 0,00

342264051 SDKP1 - Podhled SDK na zavěš.ocel.k M2 135,30 0,00 1,000 0,00 0,00
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6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 12500 3825,00 0,730 9125 9125 42 5 6.2.17 10.3.17
6 BD Uhříněves_A 100 2 0

612421637 Omítka vnitřní zdiva. MVC. dvouvrst M 999,49 0,00 1,000 0,00 0,00

612421637 Omítka vnitřní zdiva. MVC. dvouvrst M2 597,24 0,00 1,000 0,00 0,00

612421637 Omítka vnitřní zdiva. MVC. dvouvrst M2 7346,42 0,00 1,000 0,00 0,00

612421626 Omítka vnitřní zdiva. MVC. hladká. M2 1217,74 0,00 1,000 0,00 0,00

611421133 Omítka vnitřní stropů rovných. VC s M2 29,11 0,00 1,000 0,00 0,00

611421133 Omítka vnitřní stropů rovných. VC s M2 2310,00 0,00 1,000 0,00 0,00

610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů M2 702,01 0,00 0,000 0,00 0,00

6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST M2 1368 414,37 0,140 191 191 2 2 20.2.17 3.3.17
6 BD Uhříněves_A 100 1 3

711112001 S1.2 - D+M Izolace proti vlhkosti. M2 243,72 0,00 1,000 0,00 0,00

711111001 S1.2.6 - D+M Izolace proti vlhkosti M2 1123,85 0,00 1,000 0,00 0,00

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE M2 534 124,35 0,250 133 133 2 2 6.3.17 17.3.17
6 BD Uhříněves_A 100 1 0

631313711 S3a.8.P3a - Spádový beton tl. 90-15 M3 53,37 0,00 10,000 0,00 0,00

6859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 50000 50,00 0,002 95 95 1 2 19.12.16 30.12.16
6 BD Uhříněves_A 100 1 13

998713105 Přesun hmot pro izolace tepelné. vý T 36,06 0,00 0,000 0,00 0,00

7257 KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ KS 55 16,50 0,690 38 81 1 2 6.3.17 17.3.17
8 BD Uhříněves_A 47 1 3

764000001 Konstr. klempířské - viz položkový KPL 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ M2 44 23,16 0,930 41 81 1 2 27.2.17 10.3.17
7 BD Uhříněves_A 51 1 3

346244351 Obezdívka koupelnových van tl. 6.5 M2 44,20 0,00 1,000 0,00 0,00

7407 OBKLADY VNITŘNÍ M2 1458 1381,75 1,410 2055 2055 12 4 6.3.17 31.3.17
7 BD Uhříněves_A 100 1 2

781119002 D+M Magnety pro revizní dvířka k va KS 40,00 0,00 0,005 0,00 0,00

59760900 Lišta rohová nerez na obklad ukončo M 303,94 0,00 0,000 0,00 0,00

781491001 Montáž lišt k obkladům rohových. ko M 289,47 0,00 0,100 0,00 0,00

58781561 Dodávka obklad keramický vnitřní (2 M2 8,38 0,00 0,000 0,00 0,00

781230121 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmel M2 7,98 0,00 1,000 0,00 0,00

58781561 Dodávka obklad keramický vnitřní (2 M2 1491,44 0,00 0,000 0,00 0,00

781230121 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmel M2 1420,42 0,00 1,000 0,00 0,00

7557 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ M2 1196 1273,64 1,230 1471 1471 16 2 20.3.17 31.3.17
7 BD Uhříněves_A 100 1 0

59762240 P14 - Dodávka podstupnice do spol.p KS 33,00 0,00 0,000 0,00 0,00

771120211 P14 - Kladení dlaždic na podstupnic M 18,45 0,00 1,000 0,00 0,00

59762240 P14 - Dodávka schodovky do spol.pro KS 33,00 0,00 0,000 0,00 0,00

771120111 P14 - Kladení dlaždic na stupnice d M 18,45 0,00 1,000 0,00 0,00

59764241 P14.15 - Dodávka soklu (10x30). - v KS 42,00 0,00 0,000 0,00 0,00

771130111 P14.15 - Obklad soklíků rovných do M 11,86 0,00 0,300 0,00 0,00

59764241 P13 - Dodávka soklu (8x30). spol.pr KS 740,00 0,00 0,000 0,00 0,00

771130111 P13 - Obklad soklíků rovných do TM. M 211,35 0,00 0,300 0,00 0,00

59764241 P12 - Dodávka soklu (8x30). spol.pr KS 20,00 0,00 0,000 0,00 0,00

771130111 P12 - Obklad soklíků rovných do TM. M 5,51 0,00 0,300 0,00 0,00

57962240 P12 - Dodávka podstupnice do spol.p KS 95,00 0,00 0,000 0,00 0,00

771120211 P12 - Kladení dlaždic na podstupnic M 53,98 0,00 1,000 0,00 0,00

57962240 P12 - Dodávka schodovky do spol.pro KS 95,00 0,00 0,000 0,00 0,00

771120111 P12 - Kladení dlaždic na stupnice d M 53,98 0,00 1,000 0,00 0,00

59764241 P7.12 - Dodávka soklu (8x59.8). dom KS 49,00 0,00 0,000 0,00 0,00

771130111 P7.12 - Obklad soklíků rovných do T M 27,63 0,00 0,300 0,00 0,00

59764241 P4.5 - Dodávka soklu (8x30). spol.p KS 945,00 0,00 0,000 0,00 0,00

771130111 P4.5 - Obklad soklíků rovných do TM M 269,92 0,00 0,300 0,00 0,00

59762240 P6 - Dodávka podstupnice do spol.pr KS 303,00 0,00 0,000 0,00 0,00

771120211 P6 - Kladení dlaždic na podstupnice M 172,80 0,00 1,000 0,00 0,00

59762240 P6 - Dodávka schodovky do spol.pros KS 303,00 0,00 0,000 0,00 0,00

771120111 P6 - Kladení dlaždic na stupnice do M 172,80 0,00 1,000 0,00 0,00

59764241 P4.5.6 - Dodávka soklu (8x59.8). do KS 1122,00 0,00 0,000 0,00 0,00

771130111 P4.5.6 - Obklad soklíků rovných do M 638,73 0,00 0,300 0,00 0,00

59764241 P3 - Dodávka soklu (8x33.3). byty - KS 3742,00 0,00 0,000 0,00 0,00

771130111 P3 - Obklad soklíků rovných do TM. M 1186,48 0,00 0,300 0,00 0,00

7707 MALBY VNITŘNÍ M2 18817 852,39 0,090 1693 1693 16 3 3.4.17 21.4.17
7 BD Uhříněves_A 100 2 0

784195112 Malba stěn tekutá Primalex Standard M2 1927,55 0,00 1,000 0,00 0,00

784195112 Malba stěn tekutá Primalex Standard M2 478,49 0,00 1,000 0,00 0,00

784195212 Malba stěn tekutá Primalex Plus. bí M2 99,17 0,00 1,000 0,00 0,00

784195212 Malba stěn tekutá Primalex Plus. bí M2 10726,54 0,00 1,000 0,00 0,00

784195112 Malba stropů tekutá Primalex Standa M2 1462,22 0,00 1,000 0,00 0,00

784195112 Malba stropů tekutá Primalex Standa M2 134,14 0,00 1,000 0,00 0,00
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784195212 Malba stropů tekutá Primalex Plus. M2 24,95 0,00 1,000 0,00 0,00

784195212 Malba stropů tekutá Primalex Plus. M2 3963,50 0,00 1,000 0,00 0,00

7709 POVRCHY,PODLAHY A VÝPLNĚ KČ 1500000 1500,00 0,002 2250 2250 12 5 20.3.17 21.4.17
6 BD Uhříněves_A 100 1 0

622481211 Montáž výztužné sítě do stěrkového M2 184,38 0,00 1,000 0,00 0,00

602015187 Omítka tenkovrstvá weber.pas siliko M2 184,38 0,00 1,000 0,00 0,00

622481211 Montáž výztužné sítě do stěrkového M2 166,66 0,00 1,000 0,00 0,00

602015187 Omítka tenkovrstvá weber.pas siliko M2 166,66 0,00 1,000 0,00 0,00

601015187 Omítka stropů tenkovrstvá weber.pas M2 365,04 0,00 1,000 0,00 0,00

622432112 Omítka stěn dekorativ. weber.pas ma M2 2,09 0,00 1,000 0,00 0,00

632412140 P1.2.3.4.5 - samonivelační anhydrit M2 4019,73 0,00 1,000 0,00 0,00

632412140 P15 - samonivelační anhydritový pot M2 2,83 0,00 1,000 0,00 0,00

632441111 P7 - Cementový potěr litý. tl. 40 m M2 26,77 0,00 1,000 0,00 0,00

631312711 P9 - Spádový beton tl. 50-100 mm C M3 1,37 0,00 12,000 0,00 0,00

632922912 S2.2a.3a.P3a - Kladení dlaždic 40 x M2 663,42 0,00 1,000 0,00 0,00

59247952 S2.2a.3a.P3a - Dlažba betonová. bíl M2 696,59 0,00 0,000 0,00 0,00

775540001 D+M Laminátová plovoucí podlaha. vč M2 2011,56 0,00 1,000 0,00 0,00

777510010 P9 - Nátěr.systém ETERNAL STABIL + M2 18,22 0,00 1,000 0,00 0,00

777510011 P10 - Bezespárý syntetický podl.stě M2 1272,87 0,00 1,000 0,00 0,00

777510011 P11 - Bezespárý syntetický podl.stě M2 152,96 0,00 1,000 0,00 0,00

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY KS 3 30,54 1,580 5 158 2 2 13.2.17 24.2.17
8 BD Uhříněves_A 3 1 6

330030111 VA1.2 - Osobní výtah. 630 (675) kg. KS 2,00 0,00 1,000 0,00 0,00

317940001 Osazení montážních ocelových nosník KPL 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KPL 1 800,00 1,040 1 80 1 2 24.4.17 5.5.17
8 BD Uhříněves_A 1 1 7

766990000 Klíčový plán pro systém generálního KPL 0,50 0,00 1,000 0,00 0,00

766660001 Konstr. truhlářské - viz položkový KPL 0,50 0,00 1,000 0,00 0,00

8357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ KG 1401 156,91 0,140 196 196 2 2 3.4.17 14.4.17
8 BD Uhříněves_A 100 1 10

767995108 D+M Ocelová lávka pro pěší. komplet KG 1400,00 0,00 1,000 0,00 0,00

767995103 D+M Jäkl 50/30/4 mm. vč. 2x pásovin KG 6,32 0,00 0,000 0,00 0,00

767000002 Různé výrobky - viz položkový rozpo KPL 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

767000001 Konstr. zámečnické - viz položkový KPL 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

8507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI KS 1 3,16 0,900 2 160 2 2 24.4.17 5.5.17
8 BD Uhříněves_A 1 1 7

725240001 Zařizovací předměty - viz položkový KPL 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

8607 MĚŘENÍ A REGULACE KS 10 16,67 1,000 10 83 1 2 6.3.17 17.3.17
8 BD Uhříněves_A 12 1 7

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ KPL 1 2,34 0,770 1 80 1 2 17.4.17 28.4.17
8 BD Uhříněves_A 1 1 8

220040001 Vnitřní instalace slaboproudých roz KPL 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE KS 1 1,08 0,310 1 80 1 2 24.4.17 5.5.17
8 BD Uhříněves_A 1 1 7

210010001 Vnitřní elektroinstalace. silnoprou KPL 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU M2 6050 401,72 0,310 1875 1875 8 6 27.3.17 5.5.17
8 BD Uhříněves_A 100 1 7

952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do M2 1487,17 0,00 1,000 0,00 0,00

952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do M2 4562,81 0,00 1,000 0,00 0,00

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE KČ 15000 15,00 0,003 45 80 1 2 3.4.17 14.4.17
8 BD Uhříněves_A 56 1 1

998775105 Přesun hmot pro podlahy vlysové. vý T 12,37 0,00 0,000 0,00 0,00

990990000 D+M Zabezpečení proti pádu osob dle KPL 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

8904 POTRUBÍ KAMENINOVÉ M 11 0,00 1,170 13 161 2 2 24.4.17 5.5.17
5 BD Uhříněves_A 8 1 0

831000000 D+M Chránička PP d 160 mm M 11,00 0,00 1,000 0,00 0,00

8905 POTRUBÍ Z DRENÁŽEK M 11 0,00 0,100 2 160 2 2 24.4.17 5.5.17
6 BD Uhříněves_A 1 1 0

212750010 Trativod z drenážních trubek. lože M 6,00 0,00 1,000 0,00 0,00

212750010 Vsakovací drén 0.5x1.3 m. lože a ob M 5,00 0,00 1,000 0,00 0,00

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ M2 3966 979,60 0,270 1071 1071 6 4 21.11.16 16.12.16
9 BD Uhříněves_A 100 1 8

941941842 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami M2 3965,99 0,00 0,000 0,00 0,00

941941292 Příplatek za každý měsíc použití le M2 11897,97 0,00 0,000 0,00 0,00

941941042 Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š M2 3965,99 0,00 1,000 0,00 0,00
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7.1.17 BD Uhříněves_A

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK č] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

9129 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR M2 187 67,58 0,350 65 159 2 2 12.12.16 23.12.16
9 BD Uhříněves_A 41 1 7

931961116 ST30b - Vložky do dilatačních spár. M2 16,90 0,00 1,000 0,00 0,00

931961114 ST30a - Vložky do dilatačních spár. M2 169,79 0,00 1,000 0,00 0,00

9157 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 3449 1924,40 0,570 1966 1966 8 6 6.2.17 17.3.17
9 BD Uhříněves_A 100 1 0

7130010 D+M Polyuretanová pěna v horní spář M 111,32 0,00 1,000 0,00 0,00

7130010 D+M Minerální vata těžká v horní sp M 15,88 0,00 1,000 0,00 0,00

622319515 TI Weber XPS tl. 160 mm. sokl na te M2 1,60 0,00 1,000 0,00 0,00

622319513 TI Weber XPS tl. 120 mm. sokl na lo M2 45,43 0,00 1,000 0,00 0,00

622319512 TI Weber XPS tl. 100 mm. sokl na te M2 15,00 0,00 1,000 0,00 0,00

622319511 TI Weber XPS tl. 90 mm. sokl na lod M2 7,21 0,00 1,000 0,00 0,00

622319510 ST5.6 - TI systém ETICS weber.therm M2 32,17 0,00 1,000 0,00 0,00

622319122 ST4b - Zateplovací systém Weber. so M2 48,27 0,00 1,000 0,00 0,00

622319122 ST3c - Zateplovací systém Weber. so M2 53,37 0,00 1,000 0,00 0,00

622319121 ST4c - Zateplovací systém Weber. so M2 19,18 0,00 1,000 0,00 0,00

622319121 ST3b - Zateplovací systém Weber. so M2 31,97 0,00 1,000 0,00 0,00

622319835 ETICS1 - TI systém ETICS weber.ther M2 6,31 0,00 1,000 0,00 0,00

622319835 ETICS1 - TI systém ETICS weber.ther M2 5,82 0,00 1,000 0,00 0,00

622319831 ST4d - TI systém ETICS weber.therm. M2 73,83 0,00 1,000 0,00 0,00

622319821 AT3 - TI systém ETICS weber.therm. M2 64,16 0,00 1,000 0,00 0,00

622319832 ST4a - TI systém ETICS weber.therm. M2 130,74 0,00 1,000 0,00 0,00

622319832 ST4a - TI systém ETICS weber.therm. M2 3,00 0,00 1,000 0,00 0,00

622319832 AT5 - TI systém ETICS weber.therm. M2 1,52 0,00 1,000 0,00 0,00

622319834 ST4 - TI systém ETICS weber.therm. M2 12,76 0,00 1,000 0,00 0,00

622319834 ST4 - TI systém ETICS weber.therm. M2 18,36 0,00 1,000 0,00 0,00

622319834 ST11a - TI systém ETICS weber.therm M2 34,07 0,00 1,000 0,00 0,00

622319836 ST11 - TI systém ETICS weber.therm. M2 190,32 0,00 1,000 0,00 0,00

622319130 Zatepl. Webertherm. fasáda. EPS F 5 M2 39,76 0,00 1,000 0,00 0,00

622319129 Zatepl. Webertherm. fasáda. EPS F 4 M2 53,15 0,00 1,000 0,00 0,00

622319129 ST9a - TI systém ETICS weber.therm. M2 47,73 0,00 1,000 0,00 0,00

622319128 ST9.AT2.4 - TI systém ETICS weber.t M2 344,80 0,00 1,000 0,00 0,00

622319132 ST8 - TI systém ETICS weber.therm. M2 2,50 0,00 1,000 0,00 0,00

622319141 ST2b - TI systém ETICS weber.therm. M2 2,35 0,00 1,000 0,00 0,00

622319134 ST2a.9c - TI systém ETICS weber.the M2 231,05 0,00 1,000 0,00 0,00

622319136 ST2 - TI systém ETICS weber.therm. M2 182,76 0,00 1,000 0,00 0,00

622319140 ST1b - TI systém ETICS weber.therm. M2 9,89 0,00 1,000 0,00 0,00

622319133 ST1a.AT1 - TI systém ETICS weber.th M2 906,26 0,00 1,000 0,00 0,00

622319135 ST1 - TI systém ETICS weber.therm. M2 706,21 0,00 1,000 0,00 0,00

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 92 55,86 1,240 115 159 2 2 20.3.17 31.3.17
9 BD Uhříněves_A 72 1 0

620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z M2 1035,13 0,00 0,000 0,00 0,00

58331809 D+M Okapový chodník objektu z kačír M2 92,49 0,00 1,000 0,00 0,00

9227 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ M2 2 0,00 3,830 7 169 2 2 20.3.1731.3.17
6 BD Uhříněves_A 4 1 0

59021015 Zeď z tvárnic BEST UNIKA 15. pod ra M2 1,77 0,00 1,000 0,00 0,00

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ M 350 192,50 0,650 227 227 2 3 20.3.17 7.4.17
9 BD Uhříněves_A 100 1 4

9527 OBKLADY VNĚJŠÍ M2 60 56,28 1,440 86 86 1 2 3.4.17 14.4.17
9 BD Uhříněves_A 100 1 3

59245900 S9 - D+M Obklad venk.schodišť tvaro KS 60,00 0,00 1,000 0,00 0,00

9785 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE M2 68 0,00 0,040 3 136 2 2 9.5.17 19.5.17
6 BD Uhříněves_A 2 1 0

573231111 Spojovací postřik emulzní 0.2 kg/m2 M2 33,96 0,00 1,000 0,00 0,00

573211111 Infiltrační postřik asfaltový 0.3 k M2 33,96 0,00 1,000 0,00 0,00

9786 DLAŽBA KOMUNIKACE M2 2288 0,00 1,160 2654 2654 24 3 22.5.17 9.6.17
6 BD Uhříněves_A 100 1 0

596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do M2 1,59 0,00 1,000 0,00 0,00

592452660 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x M2 1,67 0,00 0,000 0,00 0,00

771212113 P1 - Kladení dlažby keramické do TM M2 341,54 0,00 1,000 0,00 0,00

59764203 P1 - Dodávka dlažby (34x34). byty - M2 358,62 0,00 0,000 0,00 0,00

771212113 P3 - Kladení dlažby keramické do TM M2 968,99 0,00 1,000 0,00 0,00

59764203 P3 - Dodávka dlažby (33.3x33.3). by M2 1017,44 0,00 0,000 0,00 0,00

771212113 P4.5 - Kladení dlažby keramické do M2 563,50 0,00 1,000 0,00 0,00

59764206 P4.5 - Dodávka dlažby (59.8x29.8). M2 591,68 0,00 0,000 0,00 0,00

771212113 P4.5 - Kladení dlažby keramické do M2 134,14 0,00 1,000 0,00 0,00

59764206 P4.5 - Dodávka dlažby (30x30). spol M2 140,85 0,00 0,000 0,00 0,00

771212113 P7.12 - Kladení dlažby keramické do M2 45,39 0,00 1,000 0,00 0,00

59764206 P7.12 - Dodávka dlažby (59.8x29.8). M2 47,66 0,00 0,000 0,00 0,00

771212113 P12 - Kladení dlažby keramické do T M2 18,17 0,00 1,000 0,00 0,00

59764206 P12 - Dodávka dlažby (30x30). spol. M2 19,08 0,00 0,000 0,00 0,00

771212113 P13 - Kladení dlažby keramické do T M2 212,09 0,00 1,000 0,00 0,00
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7.1.17 BD Uhříněves_A

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK č] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

59764206 P13 - Dodávka dlažby (30x30). spol. M2 222,69 0,00 0,000 0,00 0,00

771212113 P15 - Kladení dlažby keramické do T M2 2,83 0,00 1,000 0,00 0,00

59764206 P15 - Dodávka dlažby (30x30) - vstu M2 2,97 0,00 0,000 0,00 0,00

9787 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE M2 156 0,00 1,010 158 158 2 2 9.5.17 19.5.17
9 BD Uhříněves_A 100 1 3

596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do M2 141,46 0,00 1,000 0,00 0,00

59245308 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x M2 141,03 0,00 0,000 0,00 0,00

59245267 Dlažba BEST KLASIKO červená reliéfn M2 7,51 0,00 0,000 0,00 0,00

596215020 S8 - Kladení zámkové dlažby tl. 6 c M2 14,77 0,00 1,000 0,00 0,00

59245308 S8 - Dlažba BEST KLASIKO přírodní 2 M2 15,51 0,00 0,000 0,00 0,00

9788 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY M 218 249,20 0,120 26 79 1 2 29.5.17 9.6.17
3 BD Uhříněves_A 33 1 0

916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z B M 217,64 0,00 1,000 0,00 0,00

59217335 Obrubník prefa betonový 1000/50/250 KS 229,00 0,00 0,000 0,00 0,00

9789 CHODNÍKOVÉ OBRUBY M 53 0,00 0,240 13 158 2 2 29.5.17 9.6.17
3 BD Uhříněves_A 8 1 0

917862111 Osazení stojat. obrub. bet. s opěro M 14,32 0,00 1,000 0,00 0,00

59217001 Obrubník betonový 100x250x1000 mm ( KS 15,00 0,00 0,000 0,00 0,00

917862111 Osazení stojat. obrub. bet. s opěro M 38,35 0,00 1,000 0,00 0,00

59217337 Obrubník betonový 50x250x500 mm (ob KS 81,00 0,00 0,000 0,00 0,00

9790 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV M 1 0,00 0,110 1 80 1 2 29.5.17 9.6.17
9 BD Uhříněves_A 1 1 2

915711112 Dopravní značení (vodorovné+svislé) KPL 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

9821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU M2 805 407,55 0,620 499 499 2 69.5.17 16.6.17
9 BD Uhříněves_A 100 1 0

181301115 Rozprostření ornice. rovina. tl.30 M2 805,43 0,00 1,000 0,00 0,00

9859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 50000 50,00 0,002 115 80 1 2 29.5.17 9.6.17
9 BD Uhříněves_A 144 1 0

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 80 80 1 2 12.6.17 23.6.17
10 BD Uhříněves_A 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí CenaNh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 78238 23499 0 101737 96635 18535 0 115171 98806 19571 0 118377
Plán celkem: 78238 23499 0 101737 96635 18535 0 115171 9880619571 0 118377
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7.1.17 Kanalizace příp.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK č] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 77 6,62 0,280 22 80 1 2 0.0.00 1.4.16
0 Kanalizace příp. 27 1 1

10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 182 32,96 0,150 27 80 1 2 1.4.16 8.4.16
0 Kanalizace příp. 34 1 0

10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 81 9,97 0,150 12 81 1 2 1.4.16 8.4.16
0 Kanalizace příp. 15 1 2

10701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 25 9,02 0,010 1 80 1 2 1.4.16 8.4.16
0 Kanalizace příp. 1 1 2

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 59 14,75 0,300 18 80 1 2 11.4.16 22.4.16
3 Kanalizace příp. 22 1 0

13408 ŠACHTY NA POTRUBÍ KS 1 35,21 82,500 64 159 2 2 25.4.16 6.5.16
3 Kanalizace příp. 40 1 0

13859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 10403 10,40 0,002 21 79 1 2 11.4.16 22.4.16
3 Kanalizace příp. 27 1 4

16238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ M 32 52,50 1,170 38 80 1 2 9.5.16 20.5.16
6 Kanalizace příp. 47 1 0

16278 POTRUBÍ Z PLASTU M 53 38,55 0,840 44 158 2 2 9.5.16 20.5.16
6 Kanalizace příp. 28 1 0

16409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 4 18,45 8,140 29 80 1 2 23.5.16 3.6.16
6 Kanalizace příp. 36 1 0

16456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS M2 16 6,91 1,190 19 79 1 2 23.5.16 3.6.16
6 Kanalizace příp. 24 1 0

16508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 7 25,42 3,220 21 81 1 2 23.5.16 3.6.16
6 Kanalizace příp. 26 1 2

16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 102 12,65 0,070 7 79 1 2 6.6.16 17.6.16
6 Kanalizace příp. 9 1 0

16859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 8755 8,76 0,002 21 81 1 2 9.5.16 20.5.16
6 Kanalizace příp. 26 1 6

19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 85 11,99 0,570 48 162 2 2 16.5.16 27.5.16
9 Kanalizace příp. 30 1 2

19401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 158 24,32 0,570 90 161 2 2 6.6.16 17.6.16
9 Kanalizace příp. 56 1 0

19705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 51 11,07 0,170 9 79 1 2 13.6.16 24.6.16
9 Kanalizace příp. 11 1 1

19859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 350 0,35 0,003 1 80 1 2 20.6.16 1.7.16
9 Kanalizace příp. 1 1 0

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 160 160 2 2 20.6.16 1.7.16
10 Kanalizace příp. 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí CenaNh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 330 0 0 330 651 0 0 651 1919 0 0 1919
Plán celkem: 78568 23499 0 102067 97287 18535 0 115822 100725 19571 0 120296
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7.1.17 Vodovod příp.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK č] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 90 7,80 0,280 25 81 1 2 0.0.00 1.4.16
0 Vodovod příp. 31 1 1

20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 146 31,02 0,150 22 81 1 2 1.4.16 8.4.16
0 Vodovod příp. 27 1 0

20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 26 4,15 0,130 3 85 1 2 1.4.16 8.4.16
0 Vodovod příp. 4 1 2

20701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 16 4,61 0,010 80 80 1 2 1.4.16 8.4.16
0 Vodovod příp. 100 1 2

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 62 17,06 0,290 18 81 1 2 11.4.16 22.4.16
3 Vodovod příp. 22 1 0

23808 ŠACHTY NA POTRUBÍ KS 1 54,12 82,500 83 159 2 2 25.4.16 6.5.16
3 Vodovod příp. 52 1 0

23859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 11596 11,60 0,002 20 82 1 2 11.4.16 22.4.16
3 Vodovod příp. 25 1 5

26178 POTRUBÍ Z PLASTU M 110 74,14 0,840 92 159 2 2 2.5.16 13.5.16
6 Vodovod příp. 58 1 0

26259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 3 17,67 8,140 24 79 1 2 16.5.16 27.5.16
6 Vodovod příp. 31 1 0

26506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS M2 11 4,83 1,060 11 80 1 2 9.5.16 20.5.16
6 Vodovod příp. 14 1 0

26608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 7 33,44 3,220 23 81 1 2 16.5.16 27.5.16
6 Vodovod příp. 28 1 3

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 132 28,38 0,070 9 77 1 2 23.5.16 3.6.16
6 Vodovod příp. 12 1 0

26859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 7249 7,25 0,002 14 78 1 2 2.5.16 13.5.16
6 Vodovod příp. 18 1 3

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 110 12,76 0,300 33 80 1 2 9.5.16 20.5.16
9 Vodovod příp. 41 1 1

29501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 130 37,82 0,760 99 159 2 2 23.5.16 3.6.16
9 Vodovod příp. 62 1 0

29705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 66 21,45 0,220 15 81 1 2 30.5.16 10.6.16
9 Vodovod příp. 18 1 1

29859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 425 0,43 0,002 1 80 1 2 6.6.16 17.6.16
9 Vodovod příp. 1 1 0

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 80 80 1 2 6.6.16 17.6.16
10 Vodovod příp. 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí CenaNh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 369 0 0 369 652 0 0 652 1684 0 0 1684
Plán celkem: 78936 23499 0 102435 97939 18535 0 116474 102410 19571 0 121980
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7.1.17 Plyn příp.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK č] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 76 6,57 0,280 21 81 1 2 20.2.17 3.3.17
0 Plyn příp. 26 1 0

30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 154 32,61 0,150 23 165 2 2 20.2.17 3.3.17
0 Plyn příp. 14 1 0

30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 84 13,20 0,130 11 78 1 2 20.2.17 3.3.17
0 Plyn příp. 14 1 2

30701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 28 8,05 0,010 1 80 1 2 20.2.17 3.3.17
0 Plyn příp. 1 1 2

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 63 17,51 0,290 18 80 1 2 6.3.17 17.3.17
3 Plyn příp. 23 1 0

33508 ŠACHTY NA POTRUBÍ KS 1 54,12 82,500 83 159 2 2 13.3.17 24.3.17
3 Plyn příp. 52 1 0

33859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 10071 10,07 0,002 18 161 2 2 6.3.17 17.3.17
3 Plyn příp. 11 1 2

36108 POTRUBÍ Z PLASTU M 120 80,88 0,840 101 160 2 2 20.3.17 31.3.17
6 Plyn příp. 63 1 0

36258 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 4 19,11 3,220 13 81 1 2 3.4.17 14.4.17
6 Plyn příp. 16 1 0

36755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 144 30,96 0,070 10 168 2 2 17.4.17 28.4.17
6 Plyn příp. 6 1 0

36859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 6262 6,26 0,002 12 81 1 2 20.3.17 31.3.17
6 Plyn příp. 15 1 4

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 120 13,92 0,300 36 80 1 2 3.4.17 14.4.17
9 Plyn příp. 45 1 2

39501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 118 34,24 0,760 89 160 2 2 17.4.17 28.4.17
9 Plyn příp. 56 1 0

39705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 72 23,40 0,220 16 158 2 2 24.4.17 5.5.17
9 Plyn příp. 10 1 1

39859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 362 0,36 0,002 1 80 1 2 2.5.17 12.5.17
9 Plyn příp. 1 1 0

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 80 80 1 2 2.5.17 12.5.17
10 Plyn příp. 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí CenaNh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 351 0 0 351 532 0 0 532 1851 0 0 1851
Plán celkem: 79288 23499 0 102787 98471 18535 0 117007 104261 19571 0 123831
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7.1.17 Elektro příp.

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK č] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 60 5,26 0,280 17 81 1 2 30.1.17 10.2.17
0 Elektro příp. 21 1 0

40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 66 13,95 0,150 10 82 1 2 30.1.17 10.2.17
0 Elektro příp. 12 1 0

40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 13 1,98 0,130 2 82 1 2 30.1.17 10.2.17
0 Elektro příp. 2 1 1

40701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 5 1,46 0,010 80 80 1 2 30.1.17 10.2.17
0 Elektro příp. 100 1 1

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 67 18,57 0,290 19 81 1 2 6.2.17 17.2.17
3 Elektro příp. 24 1 0

43403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 4 37,92 14,500 54 158 2 2 20.2.17 3.3.17
3 Elektro příp. 34 1 0

43859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 6693 6,69 0,002 12 78 1 2 6.2.17 17.2.17
3 Elektro příp. 15 1 5

46207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU M 189 71,25 0,100 19 79 1 2 13.3.17 24.3.17
6 Elektro příp. 24 1 0

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 1 4,78 3,220 3 81 1 2 13.3.17 24.3.17
6 Elektro příp. 4 1 0

46601 ZÁSYPY M3 58 10,45 0,480 28 80 1 2 27.3.17 7.4.17
6 Elektro příp. 35 1 0

46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 87 18,80 0,070 6 77 1 2 10.4.17 21.4.17
6 Elektro příp. 8 1 0

46859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 2500 2,50 0,002 5 81 1 2 13.3.17 24.3.17
6 Elektro příp. 6 1 6

49605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 44 14,21 0,220 10 80 1 2 17.4.17 28.4.17
9 Elektro příp. 12 1 1

49859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 378 0,38 0,002 1 80 1 2 27.3.17 7.4.17
9 Elektro příp. 1 1 4

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 80 80 1 2 24.4.17 5.5.17
10 Elektro příp. 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí CenaNh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 137 71 0 208 326 19 0 345 1200 79 0 1279
Plán celkem: 79425 23570 0 102995 98797 18554 0 117352 105461 19649 0 125110
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7.1.17 Terénní úpravy

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK č] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 1791 155,60 0,280 501 501 8 2 20.3.17 31.3.17
0 Terénní úpravy 100 1 0

50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 709 69,45 0,080 57 162 2 2 20.3.17 31.3.17
0 Terénní úpravy 35 1 0

50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 135 21,33 0,130 18 80 1 2 20.3.17 31.3.17
0 Terénní úpravy 22 1 2

53101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 653 63,79 0,130 85 314 4 2 3.4.17 14.4.17
3 Terénní úpravy 27 1 0

56204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS M2 90 28,71 0,340 31 81 1 2 17.4.17 28.4.17
6 Terénní úpravy 38 1 0

56704 DLAŽBY IS M2 90 78,75 1,190 107 160 2 2 2.5.17 12.5.17
6 Terénní úpravy 67 1 0

56859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 11000 11,00 0,002 21 79 1 2 17.4.17 28.4.17
6 Terénní úpravy 27 1 3

59101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU M2 2410 1219,47 0,620 1494 1494 8 5 2.5.17 2.6.17
9 Terénní úpravy 100 1 0

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 80 80 1 2 22.5.17 2.6.17
10 Terénní úpravy 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí CenaNh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 1648 0 0 1648 2394 0 0 2394 2951 0 0 2951
Plán celkem: 81073 23570 0 104643 101191 18554 0 119746 108412 19649 0 128061
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


