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7.1.17

Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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BD Uhříněves_A
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 8 3 0 1.4.16 15.4.16

/ 1 BD Uhříněves_A
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 3 1 1.4.16 15.4.16

1 BD Uhříněves_A
202 ZEMNÍ PRÁCE 30 5 1 1.4.16 29.4.16

1 BD Uhříněves_A
250 PODZEMNÍ STĚNY 2 2 1 1.4.16 8.4.16

1 BD Uhříněves_A
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 2 1.4.16 8.4.16

1 BD Uhříněves_A
469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 28 9 0 18.4.16 17.6.16

1 BD Uhříněves_A
501 PAŽENÍ 1 2 1 11.4.16 22.4.16

1 BD Uhříněves_A
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 15 6 3 18.4.16 27.5.16

1 BD Uhříněves_A
701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 7 18.4.16 29.4.16

1 BD Uhříněves_A
802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 7 2 18.4.16 3.6.16

/ 1 BD Uhříněves_A
859 PŘESUN HMOT TE 0 45 4 22 18.4.16 13.5.16

1 BD Uhříněves_A

1101 ČERPÁNÍ VODY 1 4 11 4.4.16 29.4.16
1 BD Uhříněves_A

1205 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH 1 2 0 18.4.16 29.4.16
1 BD Uhříněves_A

1255 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ 1 2 0 25.4.16 6.5.16
1 BD Uhříněves_A

1352 VRTY PRO PILOTY 6 4 0 2.5.16 27.5.16
1 BD Uhříněves_A

1402 PILOTY 10 4 0 16.5.16 10.6.16
1 BD Uhříněves_A

1502 ZÁKLADY 6 8 0 2.5.16 24.6.16
/ 1 BD Uhříněves_A

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 6 5 0 4.7.16 5.8.16
1 BD Uhříněves_A

1658 IZOL PROTI VODĚ KONST IS 2 2 12 27.6.16 8.7.16
1 BD Uhříněves_A

1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 2 5 30.5.16 10.6.16
1 BD Uhříněves_A

1757 KANALIZACE LEŽATÁ 8 4 5 6.6.16 1.7.16
1 BD Uhříněves_A

1801 ODPAŽENÍ 1 2 11 4.7.16 15.7.16
1 BD Uhříněves_A

1802 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 2 2 11 4.7.16 15.7.16
1 BD Uhříněves_A

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 3 5 11 4.7.16 5.8.16
1 BD Uhříněves_A

2103 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 6 5 9 4.7.16 5.8.16
// 1 BD Uhříněves_A

2203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 15 8 0 25.7.16 16.9.16
1 BD Uhříněves_A

2353 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI 3 2 10 1.8.16 12.8.16
1 BD Uhříněves_A

2408 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 1 2 7 19.9.16 30.9.16
1 BD Uhříněves_A

2504 STROP SUTERÉN 5 2 0 19.9.16 30.9.16
1 BD Uhříněves_A

2556 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA 3 5 4 12.9.16 14.10.16
1 BD Uhříněves_A

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 2 4 10.10.16 21.10.16
1 BD Uhříněves_A

2752 TRATIVODY 1 2 4 24.10.16 4.11.16
1 BD Uhříněves_A

2801 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 2 11 24.10.16 4.11.16
1 BD Uhříněves_A

2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 2 2 11 25.7.16 5.8.16
1 BD Uhříněves_A

3103 SLOUPY A PILÍŘE 3 4 0 19.9.16 14.10.16
1 BD Uhříněves_A

3203 ZDI NOSNÉ 15 8 1 3.10.16 25.11.16
1 BD Uhříněves_A

3253 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ 4 2 1 3.10.16 14.10.16
1 BD Uhříněves_A

3304 STROPY 55 8 0 10.10.16 2.12.16
1 BD Uhříněves_A

3404 SCHODIŠTĚ 4 8 4 17.10.16 9.12.16
1 BD Uhříněves_A

3606 OBKL BETONU DESKAMI VNĚJ 1 2 0 5.12.16 16.12.16
1 BD Uhříněves_A

3703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 2 4 31.10.16 11.11.16
// 1 BD Uhříněves_A

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 1 2 3 14.11.16 25.11.16
// 1 BD Uhříněves_A

3859 PŘESUN HMOT TE 3 4 10 3 19.9.16 25.11.16
1 BD Uhříněves_A

4257 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 2 2 0 19.12.16 30.12.16
1 BD Uhříněves_A

4359 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 1 2 1 2.1.17 13.1.17
// 1 BD Uhříněves_A

4409 PRODL KOMÍNU TROUBAMI 1 2 11 2.1.17 13.1.17
// 1 BD Uhříněves_A

4457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 2 0 2.1.17 13.1.17
1 BD Uhříněves_A

4507 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 1 2 14 2.1.17 13.1.17
1 BD Uhříněves_A

4607 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 1 2 13 2.1.17 13.1.17
// 1 BD Uhříněves_A

4707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 4 4 0 9.1.17 3.2.17
1 BD Uhříněves_A

4757 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 3 13 16.1.17 3.2.17
1 BD Uhříněves_A

4807 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 2 13 23.1.17 3.2.17
1 BD Uhříněves_A

4821 VEGETAČNÍ STŘECHY 8 2 13 30.1.17 10.2.17
1 BD Uhříněves_A

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 3 18 12.12.16 30.12.16
1 BD Uhříněves_A

5103 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 3 3 4 28.11.16 16.12.16
1 BD Uhříněves_A

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 9 6 6 14.11.16 23.12.16
1 BD Uhříněves_A

5167 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 3 3 0 16.1.17 3.2.17
1 BD Uhříněves_A

5189 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 10 4 6 7.11.16 2.12.16
1 BD Uhříněves_A

5327 TRUHLÁŘI OKNA 3 3 0 6.2.17 24.2.17
1 BD Uhříněves_A

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 6 4 6 19.12.16 13.1.17
1 BD Uhříněves_A

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 2 2 1 30.1.17 10.2.17
1 BD Uhříněves_A

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 12 6 4 19.12.16 27.1.17
1 BD Uhříněves_A

5647 OTOPNÁ TĚLESA 6 2 0 20.2.17 3.3.17
1 BD Uhříněves_A

5667 KOTELNY ÚT 1 2 0 20.2.17 3.3.17
1 BD Uhříněves_A

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 1 2 0 30.1.17 10.2.17
1 BD Uhříněves_A

5767 SLABOPROUD TRUBKY 1 2 7 19.12.16 30.12.16
1 BD Uhříněves_A

5768 IZOLACE PROTIPOŽÁRNÍ 1 2 1 13.2.17 24.2.17
1 BD Uhříněves_A

5787 SLABOPROUD VODIČE 2 2 1 13.2.17 24.2.17
1 BD Uhříněves_A

5807 VZDUCHOTECHNIKA 2 2 9 19.12.16 30.12.16
1 BD Uhříněves_A

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 2 18 14.11.16 25.11.16
1 BD Uhříněves_A

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 6 7 4 19.12.16 3.2.17
1 BD Uhříněves_A

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 4 7 5 19.12.16 3.2.17
1 BD Uhříněves_A

6254 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 15 4 1 6.2.17 3.3.17
1 BD Uhříněves_A

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 42 5 0 6.2.17 10.3.17
2 BD Uhříněves_A

6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST 2 2 3 20.2.17 3.3.17
1 BD Uhříněves_A

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2 2 0 6.3.17 17.3.17
1 BD Uhříněves_A

6859 PŘESUN HMOT TE 6 1 2 13 19.12.16 30.12.16
1 BD Uhříněves_A

7257 KLEMPÍŘI ODVĚTRÁNÍ SPOTŘ 1 2 3 6.3.17 17.3.17
1 BD Uhříněves_A

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 2 3 27.2.17 10.3.17
1 BD Uhříněves_A

7407 OBKLADY VNITŘNÍ 12 4 2 6.3.17 31.3.17
1 BD Uhříněves_A

7557 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 16 2 0 20.3.17 31.3.17
1 BD Uhříněves_A

7707 MALBY VNITŘNÍ 16 3 0 3.4.17 21.4.17
2 BD Uhříněves_A

7709 POVRCHY,PODLAHY A VÝPLNĚ 12 5 0 20.3.17 21.4.17
1 BD Uhříněves_A

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 2 2 6 13.2.17 24.2.17
1 BD Uhříněves_A

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 2 7 24.4.17 5.5.17
1 BD Uhříněves_A

8357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 2 2 10 3.4.17 14.4.17
1 BD Uhříněves_A

8507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 2 2 7 24.4.17 5.5.17
1 BD Uhříněves_A

8607 MĚŘENÍ A REGULACE 1 2 7 6.3.17 17.3.17
1 BD Uhříněves_A

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 1 2 8 17.4.17 28.4.17
1 BD Uhříněves_A

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 1 2 7 24.4.17 5.5.17
1 BD Uhříněves_A

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 8 6 7 27.3.17 5.5.17
1 BD Uhříněves_A

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 1 2 1 3.4.17 14.4.17
1 BD Uhříněves_A

8904 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 2 2 0 24.4.17 5.5.17
1 BD Uhříněves_A

8905 POTRUBÍ Z DRENÁŽEK 2 2 0 24.4.17 5.5.17
1 BD Uhříněves_A

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 6 4 8 21.11.16 16.12.16
1 BD Uhříněves_A

9129 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 2 2 7 12.12.16 23.12.16
1 BD Uhříněves_A

9157 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 8 6 0 6.2.17 17.3.17
1 BD Uhříněves_A

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 2 2 0 20.3.17 31.3.17
1 BD Uhříněves_A

9227 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 2 2 0 20.3.17 31.3.17
1 BD Uhříněves_A

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 3 4 20.3.17 7.4.17
1 BD Uhříněves_A

9527 OBKLADY VNĚJŠÍ 1 2 3 3.4.17 14.4.17
1 BD Uhříněves_A

9785 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 2 2 0 9.5.17 19.5.17
1 BD Uhříněves_A

9786 DLAŽBA KOMUNIKACE 24 3 0 22.5.17 9.6.17
1 BD Uhříněves_A

9787 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 2 2 3 9.5.17 19.5.17
1 BD Uhříněves_A

9788 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 2 0 29.5.17 9.6.17
1 BD Uhříněves_A

9789 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 2 2 0 29.5.17 9.6.17
1 BD Uhříněves_A

9790 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 1 2 2 29.5.17 9.6.17
1 BD Uhříněves_A

9821 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 6 0 9.5.17 16.6.17
1 BD Uhříněves_A

9859 PŘESUN HMOT TE 9 1 2 0 29.5.17 9.6.17
1 BD Uhříněves_A

4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016

1 2 3 4 5 6
2017

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Zemní práce

Podzemní stěny

Hloubené vykopávky

Doprava a sklád vyb hmot

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Polštář základů

Přesun hmot TE 0

Čerpání vody

Podklad vrst dočas ploch

Plocha ze silnič panelů

Vrty pro piloty

Piloty

Základy

Izol proti zemní vlh vod

Izol proti vodě konst IS

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Odpažení

Násypy zhutněné

Přesun hmot zakládání

Zdi šachet a šachtic

Zdi spodní stavby nosné

Jímky a podlahové vpusti

Domovní šachtice ZTI

Strop suterén

Vyspravení,zatření zdiva

Izol proti zemní vlh svi

Trativody

Obsypy a zásypy objektu

Přesun hmot suterén

Sloupy a pilíře

Zdi nosné

Stěny nosné montované

Stropy

Schodiště

Obkl betonu deskami vněj

Kompletní konstrukce

Ochran a záchytné konstr

Přesun hmot TE 3

Tepelná izolace střech

Doplňky střech,odvětrání

Prodl komínu troubami

Kanalizace strešní prvky

Hromosvod strešní část

Zámečníci střešní prvky

Povlakové krytiny střech

Klempíři střešní prvky

Nátěry střešních prvků

Vegetační střechy

Přesun hmot střecha

Zdi výplňové a komínové

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Lehké prostorové lešení

Truhláři okna

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Otopná tělesa

Kotelny ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Slaboproud trubky

Izolace protipožární

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Přesun hmot vnitř konstr

Lehké pomocné lešení

Tepelná izolace konstr

Zazdívka,dobeton otvorů

Úprava povrchů vnitřní

Hydroizol sanitár prost

Podlahové konstrukce

Přesun hmot TE 6

Klempíři odvětrání spotř

Obezdívky zařiz předmětů

Obklady vnitřní

Podlahy z dlaždic vnitř

Malby vnitřní

Povrchy,podlahy a výplně

Výtahy netechnol povahy

Truhláři dveře,vybavení

Zámečníci doplňky vnitř

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Slaboproud komplet,zaříz

Silnoproud kompletace

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Potrubí kameninové

Potrubí z drenážek

Lehké řadové lešení

Výplně dilatačních spár

Tepelná izolace vnější

Úprava povrchů vnější

Zídky ploty a zábradlí

Hromosvod fasáda,zemnění

Obklady vnější

Živičný kryt komunikace

Dlažba komunikace

Dlažba pěší komunikace

Obrubníky a krajníky

Chodníkové obruby

Dopravní značky vodorov

Povrchové úpravy terénu

Přesun hmot TE 9
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7.1.17

Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 12.6.17 23.6.17
1 BD Uhříněves_A

Kanalizace příp.
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 2 1 0.0.00 1.4.16

1 Kanalizace příp.
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 2 0 1.4.16 8.4.16

1 Kanalizace příp.
10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 2 2 1.4.16 8.4.16

1 Kanalizace příp.
10701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 2 1.4.16 8.4.16

1 Kanalizace příp.

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 2 0 11.4.16 22.4.16
1 Kanalizace příp.

13408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 2 2 0 25.4.16 6.5.16
1 Kanalizace příp.

13859 PŘESUN HMOT TE 3 1 2 4 11.4.16 22.4.16
1 Kanalizace příp.

16238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 1 2 0 9.5.16 20.5.16
1 Kanalizace příp.

16278 POTRUBÍ Z PLASTU 2 2 0 9.5.16 20.5.16
1 Kanalizace příp.

16409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 1 2 0 23.5.16 3.6.16
1 Kanalizace příp.

16456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 1 2 0 23.5.16 3.6.16
1 Kanalizace příp.

16508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 2 2 23.5.16 3.6.16
1 Kanalizace příp.

16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 2 0 6.6.16 17.6.16
1 Kanalizace příp.

16859 PŘESUN HMOT TE 6 1 2 6 9.5.16 20.5.16
1 Kanalizace příp.

19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 2 2 16.5.16 27.5.16
1 Kanalizace příp.

19401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 2 0 6.6.16 17.6.16
1 Kanalizace příp.

19705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 2 1 13.6.16 24.6.16
1 Kanalizace příp.

19859 PŘESUN HMOT TE 9 1 2 0 20.6.16 1.7.16
1 Kanalizace příp.

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 2 2 0 20.6.16 1.7.16
1 Kanalizace příp.

Vodovod příp.
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 2 1 0.0.00 1.4.16

1 Vodovod příp.
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 2 0 1.4.16 8.4.16

1 Vodovod příp.
20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 2 2 1.4.16 8.4.16

1 Vodovod příp.
20701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 2 1.4.16 8.4.16

1 Vodovod příp.

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 2 0 11.4.16 22.4.16
1 Vodovod příp.

23808 ŠACHTY NA POTRUBÍ 2 2 0 25.4.16 6.5.16
1 Vodovod příp.

23859 PŘESUN HMOT TE 3 1 2 5 11.4.16 22.4.16
1 Vodovod příp.

26178 POTRUBÍ Z PLASTU 2 2 0 2.5.16 13.5.16
1 Vodovod příp.

26259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 1 2 0 16.5.16 27.5.16
1 Vodovod příp.

26506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 1 2 0 9.5.16 20.5.16
1 Vodovod příp.

26608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 2 3 16.5.16 27.5.16
1 Vodovod příp.

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 2 0 23.5.16 3.6.16
1 Vodovod příp.

26859 PŘESUN HMOT TE 6 1 2 3 2.5.16 13.5.16
1 Vodovod příp.

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 2 1 9.5.16 20.5.16
1 Vodovod příp.

29501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 2 0 23.5.16 3.6.16
1 Vodovod příp.

29705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 2 1 30.5.16 10.6.16
1 Vodovod příp.

29859 PŘESUN HMOT TE 9 1 2 0 6.6.16 17.6.16
1 Vodovod příp.

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 6.6.16 17.6.16
1 Vodovod příp.

Plyn příp.
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 2 0 20.2.17 3.3.17

1 Plyn příp.
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 2 0 20.2.17 3.3.17

1 Plyn příp.
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 2 2 20.2.17 3.3.17

1 Plyn příp.
30701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 2 20.2.17 3.3.17

1 Plyn příp.

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 2 0 6.3.17 17.3.17
1 Plyn příp.

33508 ŠACHTY NA POTRUBÍ 2 2 0 13.3.17 24.3.17
1 Plyn příp.

33859 PŘESUN HMOT TE 3 2 2 2 6.3.17 17.3.17
1 Plyn příp.

36108 POTRUBÍ Z PLASTU 2 2 0 20.3.17 31.3.17
1 Plyn příp.

36258 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 2 0 3.4.17 14.4.17
1 Plyn příp.

36755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 2 0 17.4.17 28.4.17
1 Plyn příp.

36859 PŘESUN HMOT TE 6 1 2 4 20.3.17 31.3.17
1 Plyn příp.

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 2 2 3.4.17 14.4.17
1 Plyn příp.

39501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 2 0 17.4.17 28.4.17
1 Plyn příp.

39705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 2 1 24.4.17 5.5.17
1 Plyn příp.

39859 PŘESUN HMOT TE 9 1 2 0 2.5.17 12.5.17
1 Plyn příp.

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 2.5.17 12.5.17
1 Plyn příp.

Elektro příp.
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 2 0 30.1.17 10.2.17

1 Elektro příp.
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 2 0 30.1.17 10.2.17

1 Elektro příp.
40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 2 1 30.1.17 10.2.17

1 Elektro příp.
40701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 1 30.1.17 10.2.17

1 Elektro příp.

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 2 0 6.2.17 17.2.17
1 Elektro příp.

43403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 2 2 0 20.2.17 3.3.17
1 Elektro příp.

43859 PŘESUN HMOT TE 3 1 2 5 6.2.17 17.2.17
1 Elektro příp.

46207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 1 2 0 13.3.17 24.3.17
1 Elektro příp.

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 2 0 13.3.17 24.3.17
1 Elektro příp.

46601 ZÁSYPY 1 2 0 27.3.17 7.4.17
1 Elektro příp.

46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 2 0 10.4.17 21.4.17
1 Elektro příp.

46859 PŘESUN HMOT TE 6 1 2 6 13.3.17 24.3.17
1 Elektro příp.

49605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 2 1 17.4.17 28.4.17
1 Elektro příp.

49859 PŘESUN HMOT TE 9 1 2 4 27.3.17 7.4.17
1 Elektro příp.

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 24.4.17 5.5.17
1 Elektro příp.

Terénní úpravy
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 8 2 0 20.3.17 31.3.17

1 Terénní úpravy
50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 2 2 0 20.3.17 31.3.17

1 Terénní úpravy
50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 2 2 20.3.17 31.3.17

1 Terénní úpravy

53101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 4 2 0 3.4.17 14.4.17
1 Terénní úpravy

56204 ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS 1 2 0 17.4.17 28.4.17
1 Terénní úpravy

56704 DLAŽBY IS 2 2 0 2.5.17 12.5.17
1 Terénní úpravy

56859 PŘESUN HMOT TE 6 1 2 3 17.4.17 28.4.17
1 Terénní úpravy

59101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 8 5 0 2.5.17 2.6.17
1 Terénní úpravy

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 2 0 22.5.17 2.6.17
1 Terénní úpravy
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Přesun hmot TE 3

Potrubí kameninové

Potrubí z plastu

Drobné předm a zaříz IS

Úprava povrchů vnější IS

Armatury,doplňky šachet

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Přesun hmot TE 3

Potrubí z plastu

Drobné předm a zaříz IS

Úprava povrchů vnější IS

Armatury,doplňky šachet

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Přesun hmot TE 3

Potrubí z plastu

Armatury,doplňky šachet

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Přesun hmot TE 3

Silnoproud vedení kab cu

Armatury,doplňky šachet

Zásypy

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Přemístění výkopku

Násypy zhutněné

Zajišťovací konstr IS

Dlažby IS

Přesun hmot TE 6

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola


