
LÍHEŇ BROJLERŮ  CHROPYNĚ

Výkrm Třebíč s.r.o.27.11.2012 BAK  stacvební společnost, a.s.  Trutnov

Drawn by: Dwg No. Revision No. Notes: 

Project Ref. \\tsclient\C\Users\smid\ASTA projects\HMG 2012\Morava\Líheň brojlerů _ Chropyně\Líheň brojlerů_HMG nab3.pp Planned by Powerproject Teamplan

Linka Název Začátek Konec Trvání

20132012
437 438 439 440 441 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 496

Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad ProsinecListopad
19 26 3 10 17 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Převzetí staveniště

Projektová činnost

Prováděcí projekt 

Autorský dozor GP

Dokumentace skutečného provedení stavby

Přípravné práce

Příprava dodávky technologie

Navážení technologie_ Petersime

Navážení technologie_ Viscon

Vytyčení stavby, podzemních sítí

Zařízení staveniště

Zahájení stavebních prací

STZAVEBNÍ  OBJEKTY

SO-01  VÝROBNÍ HALA

SO-02  MYTÍ A DEZINFEKCE VOZIDEL

INŽENÝRSKÉ  OBJEKTY

IO-01  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ

IO-02  TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

IO-03  ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ

IO-04  OPLOCENÍ

IO-05-06  VNITROAREÁL. DEŠŤ. A SPLAŠ.
KANALIZACE

IO-11  VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

PROVOZNÍ  SOUBORY_ BAK

PS-02  PROVOZNÍ CHLAZENÍ 

PS-02.3  Chlazení skladu melange a PS-02.4
Chlazení servrovny

PS-03  NÁHRADNÍ ZDROJ

PS-05  TRAFOSTANICE

PS-06  ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU

PS-07  ROZVOD TLAKOVÉ VODY

PS-11  TECHNOLOG. ROZVODY EL.
ENERGIE (silnoproud, slaboproud)

PROVOZNÍ  SOUBORY_ CIZÍ DODÁVKA

PS-02  PROVOZNÍ CHLAZENÍ 

PS-02.1  Chlazení líhní _Petersime 

PS-02.2  Chlazení skladu vajec

PS-01  TECHNOLOGIE LÍHNÍ 

PS-04  PODTLAKOVÝ SBĚR BIOLOGICKÉHO
ODPADU 

7.1.2013

26.11.2012

26.11.2012

7.1.2013

23.9.2013

10.12.2012

10.12.2012

16.6.2013

14.7.2013

7.1.2013

7.1.2013

7.1.2013

28.1.2013

28.1.2013

10.3.2013

7.1.2013

7.1.2013

2.9.2013

19.5.2013

29.4.2013

14.1.2013

4.8.2013

17.6.2013

17.6.2013

17.6.2013

17.6.2013

1.7.2013

15.7.2013

15.7.2013

15.7.2013

15.7.2013

15.7.2013

15.7.2013

15.7.2013

15.7.2013

26.8.2013

7.1.2013

20.10.2013

28.2.2013

13.10.2013

20.10.2013

4.8.2013

9.6.2013

14.7.2013

4.8.2013

13.1.2013

27.1.2013

7.1.2013

20.10.2013

20.10.2013

15.9.2013

29.9.2013

12.5.2013

29.9.2013

25.8.2013

1.9.2013

31.3.2013

25.8.2013

20.10.2013

28.7.2013

28.7.2013

28.7.2013

25.8.2013

20.10.2013

20.10.2013

20.10.2013

20.10.2013

22.9.2013

22.9.2013

22.9.2013

22.9.2013

20.10.2013

45t

11,6t

40t

4t

32,0t

24t

4t

3t

1t

3t

38,0t

38,0t

27t

38t

18t

4t

14t

18t

11t

3t

18t

6t

6t

6t

8t

14t

14t

14t

14t

10t

10t

10t

10t

8t
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PS-08  PROVOZNÍ VZDUCHOTECHNIKA

PS-09  TECHNOLOGIE MANIPULACE S
PRODUKTEM

PS-10  ZVLHČOVÁNÍ 

PS-12  TECHNOLOGICKÉ ROZVODY TEPLA

PS-13  FUMIGACE _ Viscon

Praktické dokončení stavby

Výstupní kontrola zhotovitele

Testy při dokončení

Individuální zkoušky

Komplexní zkoušky

Zahájení přejímacího řízení

Předání dokončeného díla 

Zahájení provozních zkoušek

Součinnost zadavatele

Předání staveniště

Předání stavebního povolení 

IO-07  PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
(dodávka ECH)
IO-08  ROZŠÍŘENÍ VNITROAREÁL.
VODOVODU
IO-08  ROZŠÍŘENÍ VNITROAREÁL.
VODOVODU_ západ
IO-08  ROZŠÍŘENÍ VNITROAREÁL.
VODOVODU_ jih
IO-09  PŘÍPOJKA VNITROAREÁL.
TEPLOVODU (dodávka ECH)
IO-10  PŘÍPOJKA VNITROAREÁL. VEDENÍ
EL.ENERGIE  (dodávka ECH)

Převzetí dokončeného díla

Vydání "Protokolu o převzetí díla  k provozním
zkouškám"

Provozní zkoušky

Vydání "Protokolu o převzetí díla "

Lhůta pro dokončení

Smluvní uzlové body

Prováděcí projekt - dokončení

Připravenost pro montáž technologie

Připravenost pro nasazení vajec

Dokončení díla

15.7.2013

26.8.2013

15.7.2013

15.7.2013

26.8.2013

20.10.2013

14.10.2013

14.10.2013

14.10.2013

21.10.2013

27.10.2013

28.10.2013

31.10.2013

19.11.2012

7.1.2013

19.11.2012

10.6.2013

11.2.2013

11.2.2013

25.3.2013

15.4.2013

13.5.2013

28.10.2013

31.10.2013

1.11.2013

16.12.2013

7.1.2013

15.4.2013

15.4.2013

30.7.2013

15.11.2013

16.12.2013

22.9.2013

20.10.2013

22.9.2013

22.9.2013

20.10.2013

20.10.2013

27.10.2013

27.10.2013

27.10.2013

27.10.2013

27.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

16.12.2013

7.1.2013

19.11.2012

30.6.2013

14.4.2013

3.3.2013

14.4.2013

12.5.2013

9.6.2013

31.10.2013

31.10.2013

13.12.2013

16.12.2013

15.12.2013

16.12.2013

15.4.2013

30.7.2013

15.11.2013

16.12.2013

10t

8t

10t

10t

8t

2t

2t

2t

1t

0,6t

54t

3t

9t

3t

3t

4t

4t

0,6t

6,1t

49t

35t
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SO-01  VÝROBNÍ HALA

Spodní stavba

Výkopy

Základy - patky

Instalační šachty

Ležatá kanalizace

Hutněné zásypy

Jímky rozvodny NN

Jímky A1_ osa 6, osa 13, osa 23

Jímky A1_ osa  11

Základové trámy

Základové trámy_ výkopy, podkladní betony

Základové trámy_ železobetonové 

Základy rampy_ osa A/2-3

Základy rampy_ osa C-D/2-3

Základy rampy_ osa B-C/25-26

Hutněné násypy

Hydroizolace, tepelná izolace _ skladba A1,
A2 , A6

Podlahová deska

Železobetonová deska_ skladba A6

Montáž ocelové konstrukce haly

Stropní konstrukce

28.1.2013

28.1.2013

28.1.2013

28.1.2013

4.2.2013

11.2.2013

25.2.2013

25.2.2013

24.3.2013

31.3.2013

24.3.2013

24.3.2013

24.3.2013

31.3.2013

21.4.2013

15.4.2013

7.4.2013

14.4.2013

15.4.2013

22.4.2013

11.3.2013

7.4.2013

28.1.2013

26.5.2013

3.3.2013

3.3.2013

25.2.2013

11.3.2013

17.3.2013

31.3.2013

21.4.2013

28.4.2013

28.4.2013

28.4.2013

28.4.2013

28.4.2013

19.5.2013

19.5.2013

19.5.2013

26.5.2013

26.5.2013

19.5.2013

21.4.2013

14.4.2013

17t

5t

5t

3t

4t

3t

5t

4t

4t

5t

5t

5t

4t

4t

5t

6,0t

6,0t

6t

4t

6,0t

1t
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42

Stropní konstrukce

Schodiště

Schodiště vnitřní

Schodiště vnější

Montáž obvodového pláště

Montáž ocelové konstrukce  opláštění

Montáž obvodového pláště_ sendvičové
panely

Žebříky

Střecha

Montáž střešního  pláště

Střešní krytina - folie

Hromosvod

Stropní panely

Stropní panely_ 1.NP

Stropní panely_ ¨2.NP

Stěnové  panely

Stěnové  panely_ 1.NP

Stěnové  panely_ 2.NP

Stěnové  panely_ osa 11-16

Stěnové  panely_ osa 20-21

Hrubé rozvody  _ prostory technologie, tech.

7.4.2013

7.4.2013

7.4.2013

28.4.2013

1.4.2013

1.4.2013

7.4.2013

12.5.2013

24.3.2013

24.3.2013

31.3.2013

26.5.2013

6.5.2013

6.5.2013

9.6.2013

28.4.2013

13.5.2013

28.4.2013

28.4.2013

9.6.2013

7.4.2013

14.4.2013

2.6.2013

26.5.2013

2.6.2013

26.5.2013

5.5.2013

19.5.2013

26.5.2013

9.6.2013

28.4.2013

26.5.2013

9.6.2013

23.6.2013

23.6.2013

16.6.2013

23.6.2013

23.6.2013

16.6.2013

5.5.2013

16.6.2013

13.10.2013

1t

8t

7,0t

5t

8,0t

5,0t

6t

2t

11t

5t

8t

2t

7t

7t

1t

8t

6,0t

7t

1t

1t

27,0t
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64

Hrubé rozvody  _ prostory technologie, tech.
zázemí
Hrubé rozvody_ ZTI_ prostory technologie,
tech. zázemí

Hrubé rozvody_ ZTI_ kanalizace

Hrubé rozvody_ ZTI_ vodovod

Hrubé rozvody_ vytápění_ prostory
technologie, tech. zázemí
Hrubé rozvody_ elektro_ prostory
technologie, tech. zázemí

Výplně otvorů vnější

Epoxidová stěrka

Výplně otvorů vnitřní

Kompletace

Sociální vestavba_ osa 18-20/A-B

Stěny sádrokartonové

Hrubé rozvody

Podlahy anhydritové

Stěny prosklené vnitřní

Pohledy

Keramické obklady, dlažby

Malby a nátěry

PVC

Výplně otvorů vnitřní

Kompletace

Sociální vestavba_ osa 1-3/B-D

Stěny sádrokartonové

7.4.2013

7.4.2013

7.4.2013

4.8.2013

26.5.2013

5.8.2013

5.5.2013

2.6.2013

16.9.2013

22.9.2013

12.5.2013

12.5.2013

19.5.2013

2.6.2013

16.6.2013

16.6.2013

23.6.2013

7.7.2013

21.7.2013

14.7.2013

14.7.2013

2.6.2013

2.6.2013

13.10.2013

13.10.2013

5.5.2013

13.10.2013

30.6.2013

13.10.2013

26.5.2013

7.7.2013

29.9.2013

13.10.2013

28.7.2013

9.6.2013

16.6.2013

9.6.2013

23.6.2013

30.6.2013

7.7.2013

14.7.2013

28.7.2013

21.7.2013

21.7.2013

25.8.2013

16.6.2013

27,0t

27t

4t

10t

5t

10t

3t

5,0t

2t

3t

11t

4t

4t

1t

1t

2t

2t

1t

1t

1t

1t

12t

2t
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+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +
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74

75

76

77

78
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80

81

Stěny sádrokartonové

Hrubé rozvody

Pohledy

Keramické obklady, dlažby

Malby a nátěry

Výplně otvorů vnitřní

Kompletace

Trafostanice, rozvodna VN

Stěny zděné, věnce

Stropní konstrukce prefabrikované

Hrubé rozvody

Povrchové úpravy 

Momntáž podlahového roštu

Malby, nátěry podlah

Kompletace

Úklid

Revize, atesty, zkoušky

SO-01  VÝROBNÍ HALA_ dokončení

2.6.2013

9.6.2013

7.7.2013

21.7.2013

4.8.2013

11.8.2013

18.8.2013

13.5.2013

13.5.2013

27.5.2013

3.6.2013

3.6.2013

10.6.2013

24.6.2013

24.6.2013

13.10.2013

6.10.2013

20.10.2013

16.6.2013

7.7.2013

21.7.2013

4.8.2013

11.8.2013

18.8.2013

25.8.2013

30.6.2013

19.5.2013

2.6.2013

9.6.2013

9.6.2013

16.6.2013

30.6.2013

30.6.2013

20.10.2013

20.10.2013

20.10.2013

2t

4t

2t

2t

1t

1t

1t

7t

1t

1t

1t

1t

1t

1t

1t

1t

2t

+ +

+ +
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28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad

448 450 452 454 456 458 460 462 464 466 468 470 472 474 476 478 480 482 484 486 488446 490
2013

Symboly
Volné rezervy Celkové rezervy Kritický Milník



LÍHEŇ BROJLERŮ  CHROPYNĚ
SO-02  MYTÍ A DEZINFEKCE VOZIDEL

Výkrm Třebíč s.r.o.19.11.2012 BAK  stacvební společnost, a.s.  Trutnov

Drawn by: Dwg No. Revision No. Notes: 

Project Ref. \\tsclient\C\Users\smid\ASTA projects\HMG 2012\Morava\Líheň brojlerů _ Chropyně\Líheň brojlerů_HMG nab2.pp Planned by Powerproject Teamplan

Linka Název Začátek Konec Trvání

2013
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Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen ListopadBřezen
11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

SO-02  MYTÍ A DEZINFEKCE
VOZIDEL

Spodní stavba

Výkopy

Základy - patky

Ležatá kanalizace

Základové trámy

Instalační kanál

Hutněné násypy

Izolace proti zemní vlhkosti

Podlahová deska

Hrubá stavba - stěny , stropy

Montáž nosné ocelové konstrukce 

Sokl železobetonový

Montáž obvodového pláště

Montáž obvodového pláště_ sendvičové panely

Střecha

Montáž střešního  pláště_ sendvičové panely

Střešní krytina - folie, oplechování

Hrubé rozvody  VTI,  VZT, elektro, M+R, EZS

Hrubé rozvody  

Podlahy betonové

Keramické obklady, dlažby

Malby a nátěry

Výplně otvorů vnější - vrata

Technologické vybavení

Kompletace

Úklid

Revize, atesty, zkoušky

SO-02  MYTÍ A DEZINFEKCE VOZIDEL_
dokončení 

10.3.2013

11.3.2013

11.3.2013

11.3.2013

25.3.2013

22.4.2013

29.4.2013

27.5.2013

27.5.2013

3.6.2013

8.4.2013

8.4.2013

10.6.2013

24.6.2013

24.6.2013

24.6.2013

24.6.2013

8.7.2013

8.7.2013

8.7.2013

22.7.2013

12.8.2013

26.8.2013

5.8.2013

26.8.2013

2.9.2013

9.9.2013

9.9.2013

15.9.2013

10.3.2013

4.8.2013

24.3.2013

24.3.2013

31.3.2013

5.5.2013

4.8.2013

2.6.2013

2.6.2013

9.6.2013

16.6.2013

21.4.2013

16.6.2013

7.7.2013

7.7.2013

21.7.2013

7.7.2013

21.7.2013

21.7.2013

21.7.2013

28.7.2013

25.8.2013

1.9.2013

11.8.2013

8.9.2013

8.9.2013

15.9.2013

15.9.2013

15.9.2013

21t

2t

2t

1t

2t

14t

1t

1t

1t

10t

2t

1t

2t

2t

4t

2t

2t

2t

2t

1t

2t

1t

1t

2t

1t

1t

1t

+ +

+ +

Linka Název Začátek Konec Trvání

11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9
Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen ListopadBřezen

453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491
2013

Symboly
Celkové rezervy Volné rezervy Milník


