
Technologický rozbor
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1 Převzetí staveniště kpl 1,000 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8,00 8,00 1,00 8,00 1 1 1
2 Zábor veřejného prostranství kpl 1,000 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8,00 8,00 1,00 8,00 1 1 1
3 Dopravně-inženýrské opatření kpl 1,000 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 8,00 8,00 1,00 8,00 2 2 2
4 Geodetické práce - vytyčení staveniště, vytyčení stavby Kč 1,000 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8,00 8,00 1,00 8,00 3 3 2
5 Vybavení staveniště buňky, přípojky buněk, zpevněné komunikace Kč 1,000 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40,00 40,00 1,00 40,00 4 4 3 Auto s HR, rypadlo
6 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20,00 20,00 1,00 20,00 4 4 3 Auto s HR
8 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100m3   m3 85,000 147,00 Kč 12 495,00 Kč 0,37 31,28 1,00 31,28 5 5 3 Auto, rypadlo
9 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 85,000 30,90 Kč 2 626,50 Kč 0,06 4,93 1,00 4,93 5 5 3 Auto, rypadlo

10 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 47,000 188,00 Kč 8 836,00 Kč 0,20 9,40 1,00 9,40 5 5 3 Auto, rypadlo
11 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 47,000 26,70 Kč 1 254,90 Kč 0,08 3,95 1,00 3,95 5 5 3 Auto, rypadlo
12 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hor. tř. 1-4   m3 105,000 150,00 Kč 15 750,00 Kč 0,01 1,16 1,00 1,16 5 5 4 Dozer, auto
13 Uložení sypaniny na skládky   m3 105,000 15,20 Kč 1 596,00 Kč 0,01 0,95 1,00 0,95 5 5 2 Dozer
14 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 173,250 130,00 Kč 22 522,50 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 5 5 0
15 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny m3 30,000 411,00 Kč 12 330,00 Kč 1,59 47,61 1,00 47,61 5 5 3 Traktorbagr
16 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 170,000 11,10 Kč 1 887,00 Kč 0,02 3,06 1,00 3,06 5 5 2 Vibrační deska
17 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 120,000 45,80 Kč 5 496,00 Kč 0,18 21,24 1,00 21,24 6 5 2 Rypadlo
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16 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 170,000 11,10 Kč 1 887,00 Kč 0,02 3,06 1,00 3,06 5 5 2 Vibrační deska
17 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 120,000 45,80 Kč 5 496,00 Kč 0,18 21,24 1,00 21,24 6 5 2 Rypadlo
18 Založení  trávníku výsevem plochy do 1000 m2   m2 120,000 6,90 Kč 828,00 Kč 0,02 2,52 1,00 2,52 6 5 1 Hydreoséváčka
19 osivo směs travní   kg 1,800 89,00 Kč 160,20 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 6 5 0
20 Svahování   m2 120,000 40,60 Kč 4 872,00 Kč 0,11 12,84 1,00 12,84 6 5 2 Traktorbagr se svahovkou
21 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm   m 27,000 107,00 Kč 2 889,00 Kč 0,06 1,49 1,00 1,49 7 6 1 Řezačka
22 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop   m3 2,100 2 425,00 Kč 5 092,50 Kč 1,45 3,04 1,00 3,04 7 6 3 Mix
23 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 170,000 232,50 Kč 39 525,00 Kč 0,15 25,86 1,00 25,86 7 6 2 Vibrační deska
24 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m   m2 170,000 433,50 Kč 73 695,00 Kč 0,06 10,88 1,00 10,88 7 6 4 Válec, finišer, auto
25 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 130 mm   m2 170,000 229,50 Kč 39 015,00 Kč 0,03 4,25 1,00 4,25 7 6 4 Válec, finišer, grejdr, auto,
26 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm m2 170,000 302,50 Kč 51 425,00 Kč 0,02 3,40 1,00 3,40 7 6 4 Válec, finišer, auto
27 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 40,000 237,50 Kč 9 500,00 Kč 0,27 10,88 1,00 10,88 7 6 3 Traktorbagr
28 obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm   kus 40,400 89,00 Kč 3 595,60 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 7 6 0
29 Těsnění spár zálivkou   m 27,000 61,70 Kč 1 665,90 Kč 0,09 2,38 1,00 2,38 7 6 2 Kotel na tavení 
30 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600-800   kus 2,000 17 300,00 Kč 34 600,00 Kč 15,05 30,10 1,00 30,10 8 6 2 Auto
31 Zřízení propustků z trub betonových DN 800   m 17,100 2 635,00 Kč 45 058,50 Kč 2,96 50,68 1,00 50,68 8 6 3 Auto s HR
32 trouba hrdlová přímá železobet.  1000/2500   kus 7,000 13 300,00 Kč 93 100,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 8 6 0
34 Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1ha do 1ha ha 0,372 19 210,00 Kč 7 144,20 Kč 55,50 20,64 1,00 20,64 9 7 2 Traktor s cepovou kosou34 Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1ha do 1ha ha 0,372 19 210,00 Kč 7 144,20 Kč 55,50 20,64 1,00 20,64 9 7 2 Traktor s cepovou kosou
35 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000m2 m2 3719,000 25,40 Kč 94 462,60 Kč 0,01 33,47 1,00 33,47 9 7 2 Dozer
36 Kácení stromů listnatých 30-50cm ks 7,000 357,50 Kč 2 502,50 Kč 0,88 6,16 1,00 6,16 9 7 2
37 Odstranění pařezů odfrézováním do hloubky 50cm ks 7,000 3 775,00 Kč 26 425,00 Kč 2,91 20,39 1,00 20,39 9 7 2 Fréza
38 Nakládání a odvoz travin, křovin, stromů, pařezů t 10,250 500,00 Kč 5 125,00 Kč 0,50 5,13 1,00 5,13 9 7 3 Traktorbagr, auto
39 Sejmutí ornice s přemístěnímk přes 50m do 100m,  tl 0,15m m3 557,850 70,90 Kč 39 551,57 Kč 0,03 17,85 1,00 17,85 10 5 2 Dozer
40 Uložení ornice na skládku vč. dopravy m3 557,850 260,00 Kč 145 041,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 10 5 1 Dozer, auto
41 Geodetické práce - vytyčení stavby Kč 1,000 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 8,00 8,00 1,00 8,00 11 3 2
43 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 11,016 118,00 Kč 1 299,89 Kč 0,12 1,32 1,00 1,32 12 5 2 Rypadlo
44 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 640,836 103,00 Kč 66 006,11 Kč 0,11 70,49 1,00 70,49 12 5 2 Rypadlo
45 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 11,016 18,40 Kč 202,69 Kč 0,04 0,47 1,00 0,47 12 5 0
46 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 640,836 18,40 Kč 11 791,38 Kč 0,04 27,62 1,00 27,62 12 5 0
47 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 693,737 140,50 Kč 97 470,05 Kč 0,16 111,00 1,00 111,00 12 5 2 Traktorbagr
48 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 771,750 140,50 Kč 108 430,88 Kč 0,16 123,48 1,00 123,48 12 5 2 Traktorbagr
49 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 693,737 26,70 Kč 18 522,78 Kč 0,08 58,27 1,00 58,27 12 5 0
50 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 771,750 26,70 Kč 20 605,73 Kč 0,08 64,83 1,00 64,83 12 5 0
51 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1345,589 250,00 Kč 336 397,25 Kč 0,01 14,80 1,00 14,80 12 5 2 Dozer, auto
52 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 771,750 250,00 Kč 192 937,50 Kč 0,01 8,49 1,00 8,49 12 5 2 Dozer, auto
53 Uložení sypaniny na skládky m3 1345,589 15,20 Kč 20 452,95 Kč 0,01 12,11 1,00 12,11 12 5 2 Dozer, auto
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54 Uložení sypaniny na skládky m3 771,750 15,20 Kč 11 730,60 Kč 0,01 6,95 1,00 6,95 12 5 2 Dozer, auto
55 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2422,060 130,00 Kč 314 867,80 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 12 5 0
56 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1389,150 130,00 Kč 180 589,50 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 12 5 0
57 Ruční dočištění stavebníh jam a rýh m3 10,000 991,00 Kč 9 910,00 Kč 3,53 35,33 1,00 35,33 12 5 2
58 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 998,880 18,10 Kč 18 079,73 Kč 0,06 59,93 1,00 59,93 13 5 2
59 geotextilie  GEOLON PP60 m2 1298,544 32,60 Kč 42 332,53 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 13 5 0
61 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200   m 4,000 296,00 Kč 1 184,00 Kč 0,70 2,81 1,00 2,81 14 8 3
62 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů   m 6,000 230,00 Kč 1 380,00 Kč 0,55 3,28 1,00 3,28 14 8 3
63 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 26,440 434,00 Kč 11 474,96 Kč 1,55 40,93 1,00 40,93 14 8 0
64 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 489,159 505,00 Kč 247 025,30 Kč 0,16 78,27 1,00 78,27 14 8 2 Rypadlo
65 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3   m3 244,768 45,40 Kč 11 112,47 Kč 0,11 26,19 1,00 26,19 14 8 0
66 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 211,223 140,50 Kč 29 676,83 Kč 0,16 33,80 1,00 33,80 14 8 2 Traktorbagr
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66 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 211,223 140,50 Kč 29 676,83 Kč 0,16 33,80 1,00 33,80 14 8 2 Traktorbagr
67 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 105,612 26,70 Kč 2 819,84 Kč 0,08 8,87 1,00 8,87 14 8 0
68 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 383,897 98,10 Kč 37 660,30 Kč 0,24 90,60 1,00 90,60 14 8 3 Auto s HR
69 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 383,897 21,90 Kč 8 407,34 Kč 0,07 26,87 1,00 26,87 14 8 3
70 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 700,382 89,30 Kč 62 544,11 Kč 0,25 175,10 1,00 175,10 14 8 2
71 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 457,283 90,80 Kč 41 521,30 Kč 0,01 5,03 1,00 5,03 14 8 3 Dozer, auto
72 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 243,099 250,00 Kč 60 774,75 Kč 0,01 2,67 1,00 2,67 14 8 3 Dozer, auto
73 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1 km přes 10 km   m3 1215,495 19,70 Kč 23 945,25 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 14 8 0 Auto
74 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 243,099 60,00 Kč 14 585,94 Kč 0,05 12,88 1,00 12,88 14 8 2 Rypadlo, transporter, auto
75 Uložení sypaniny na skládky   m3 243,099 15,20 Kč 3 695,10 Kč 0,09 21,88 1,00 21,88 14 8 2 Dozer, auto
76 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 401,113 130,00 Kč 52 144,69 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 14 8 0
77 Montáž vsakovacího zařízení Rain Bloc   kpl 1,000 31 380,00 Kč 31 380,00 Kč 52,95 52,95 1,00 52,95 15 8 4 Auto s HR
78 Vsakovací blok Rain Bloc černý LKW 300l, pojízdný nákladními auty   kus 288,000 1 790,00 Kč 515 520,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 15 8 0
79 Vsakovací blok Rain Bloc inspekční 300l, pojízdný nákladními auty   kus 12,000 2 140,00 Kč 25 680,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 15 8 0
80 Spojovací části pro Rain Bloc - balení 10ks   set 248,000 170,00 Kč 42 160,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 15 8 0
81 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 220 g/m2, šíře 2m m2 224,000 26,40 Kč 5 913,60 Kč 0,08 16,80 1,00 16,80 16 8 2
82 Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 150 mm (šachty, žlaby, vpusti)   m2 3,260 485,00 Kč 1 581,10 Kč 0,30 0,98 1,00 0,98 16 8 3 Auto
83 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého   m3 10,648 804,00 Kč 8 560,99 Kč 1,70 18,05 1,00 18,05 16 8 2 Auto, deska83 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého   m3 10,648 804,00 Kč 8 560,99 Kč 1,70 18,05 1,00 18,05 16 8 2 Auto, deska
84 Lože pod objekty otevřený výkop z kameniva drobného těženého 16-32   m3 15,200 890,00 Kč 13 528,00 Kč 1,32 20,02 1,00 20,02 16 8 2 Auto, deska
85 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN do 150   m 27,000 21,80 Kč 588,60 Kč 0,07 1,78 1,00 1,78 16 8 3 Auto s HR
86 trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x3000 mm SN4   kus 2,000 172,00 Kč 344,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
87 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4   kus 12,000 123,00 Kč 1 476,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
88 trubka kanalizace plastová KGEM-160x2000 mm SN4   kus 3,000 217,00 Kč 651,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
89 trubka kanalizace plastová KGEM-160x3000 mm SN4   kus 1,000 317,00 Kč 317,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
90 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200   m 76,000 26,50 Kč 2 014,00 Kč 0,08 6,08 1,00 6,08 16 8 3 Auto s HR
91 trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN4   kus 3,000 208,00 Kč 624,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
92 trubka kanalizace plastová KGEM-200x2000 mm SN4   kus 3,000 385,00 Kč 1 155,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
93 trubka kanalizace plastová KGEM-200x3000 mm SN4   kus 4,000 490,00 Kč 1 960,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
94 trubka kanalizace plastová KGEM-200x5000 mm SN4   kus 11,000 883,00 Kč 9 713,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
95 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150   kus 14,000 58,60 Kč 820,40 Kč 0,18 2,46 1,00 2,46 16 8 2
96 hlavice odvětrávací DN100 pro vsakovací moduly   kus 2,000 277,00 Kč 554,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
97 koleno kanalizace plastové KGB 100x87°   kus 2,000 32,00 Kč 64,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
98 koleno kanalizace plastové KGB 150x45°   kus 8,000 88,00 Kč 704,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
99 zátka kanalizace plastové KGM DN 150   kus 2,000 30,00 Kč 60,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 099 zátka kanalizace plastové KGM DN 150   kus 2,000 30,00 Kč 60,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0

100 náhradní těsnící manžeta KG-DN160   kus 2,000 226,00 Kč 452,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
101 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200   kus 7,000 110,00 Kč 770,00 Kč 0,33 2,31 1,00 2,31 16 8 2
102 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°   kus 1,000 171,00 Kč 171,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
103 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45°   kus 5,000 275,00 Kč 1 375,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
104 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°   kus 1,000 266,00 Kč 266,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
105 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200   kus 3,000 68,70 Kč 206,10 Kč 0,21 0,62 1,00 0,62 16 8 2
106 redukce kanalizace plastová KGR 200/160   kus 3,000 117,00 Kč 351,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 16 8 0
107 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200   m 103,000 21,00 Kč 2 163,00 Kč 0,06 6,08 1,00 6,08 17 8 2
108 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou   kus 4,000 2 375,00 Kč 9 500,00 Kč 6,60 26,40 1,00 26,40 17 8 1
109 Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru T   kus 2,000 5 400,00 Kč 10 800,00 Kč 1,25 2,50 1,00 2,50 18 8 3
110 Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru X   kus 1,000 5 834,00 Kč 5 834,00 Kč 1,25 1,25 1,00 1,25 18 8 3
111 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm   kus 1,000 2 915,00 Kč 2 915,00 Kč 1,25 1,25 1,00 1,25 18 8 3
112 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm   kus 2,000 4 373,00 Kč 8 746,00 Kč 1,25 2,50 1,00 2,50 18 8 3
113 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury   kus 3,000 1 500,00 Kč 4 500,00 Kč 0,50 1,50 1,00 1,50 18 8 0
114 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem kus 3,000 5 985,00 Kč 17 955,00 Kč 1,25 3,75 1,00 3,75 18 8 3
115 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální   kus 3,000 1 335,00 Kč 4 005,00 Kč 4,20 12,59 1,00 12,59 19 8 3 Auto s HR
116 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm   kus 3,000 230,00 Kč 690,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 19 8 0
117 skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm   kus 3,000 299,00 Kč 897,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 19 8 0
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118 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm   kus 3,000 211,00 Kč 633,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 19 8 0
119 skruž betonová pro uliční vpusť přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm   kus 3,000 323,00 Kč 969,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 19 8 0
120 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm   kus 3,000 172,00 Kč 516,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 19 8 0
121 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm   kus 3,000 211,00 Kč 633,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 19 8 0
122 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg   kus 3,000 650,00 Kč 1 950,00 Kč 1,31 3,94 1,00 3,94 19 8 2 Auto s HR
123 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm   kus 3,000 2 744,00 Kč 8 232,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 19 8 0
124 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm   kus 3,000 1 008,00 Kč 3 024,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 19 8 0
125 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300   kus 3,000 560,00 Kč 1 680,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 19 8 0
126 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu   kus 3,000 2 055,00 Kč 6 165,00 Kč 3,84 11,52 1,00 11,52 19 8 2
127 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu   kus 3,000 1 432,00 Kč 4 296,00 Kč 2,53 7,58 1,00 7,58 19 8 2
128 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 457,283 99,90 Kč 45 682,57 Kč 0,20 92,37 1,00 92,37 20 8 3 Dozer, válec pěch auto
129 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 47,916 411,00 Kč 19 693,48 Kč 0,59 28,27 1,00 28,27 20 8 2 Válec
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129 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 47,916 411,00 Kč 19 693,48 Kč 0,59 28,27 1,00 28,27 20 8 2 Válec
130 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32   t 90,322 375,00 Kč 33 870,75 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 20 8 0
131 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m m3 78,615 617,00 Kč 48 505,46 Kč 0,59 46,38 1,00 46,38 20 8 2 Válec
132 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32   t 148,189 375,00 Kč 55 570,88 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 20 8 0
134 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200   m 8,000 296,00 Kč 2 368,00 Kč 0,70 5,60 1,00 5,60 21 8 3
135 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů   m 16,000 230,00 Kč 3 680,00 Kč 0,55 8,80 1,00 8,80 21 8 3
136 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 18,440 434,00 Kč 8 002,96 Kč 1,55 28,58 1,00 28,58 21 8 0
137 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 117,600 505,00 Kč 59 388,00 Kč 0,16 18,82 1,00 18,82 21 8 2 Rypadlo
138 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3   m3 58,800 45,40 Kč 2 669,52 Kč 0,11 6,47 1,00 6,47 21 8 0
139 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 342,706 146,50 Kč 50 206,43 Kč 0,16 54,83 1,00 54,83 21 8 2 Traktorbagr
140 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 171,353 26,70 Kč 4 575,13 Kč 0,08 13,71 1,00 13,71 21 8 0
141 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 863,040 98,10 Kč 84 664,22 Kč 0,24 207,13 1,00 207,13 21 8 3 Auto s HR
142 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 863,040 21,90 Kč 18 900,58 Kč 0,07 60,41 1,00 60,41 21 8 3
143 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 460,306 89,30 Kč 41 105,33 Kč 0,35 161,11 1,00 161,11 21 8 2
144 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 265,282 90,80 Kč 24 087,61 Kč 0,01 2,65 1,00 2,65 21 8 3 Dozer, auto
145 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 195,024 250,00 Kč 48 756,00 Kč 0,01 1,95 1,00 1,95 21 8 3 Dozer, auto
146 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1 km přes 10 km   m3 975,120 19,70 Kč 19 209,86 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 21 8 0
147 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 195,024 60,00 Kč 11 701,44 Kč 0,05 9,75 1,00 9,75 21 8 2 Rypadlo, transporter, auto147 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 195,024 60,00 Kč 11 701,44 Kč 0,05 9,75 1,00 9,75 21 8 2 Rypadlo, transporter, auto
148 Uložení sypaniny na skládky   m3 195,024 15,20 Kč 2 964,36 Kč 0,01 1,76 1,00 1,76 21 8 2 Dozer, auto
149 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 321,790 130,00 Kč 41 832,70 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 21 8 0
150 Osazení jímky z PP samonosná do objemu 12000 l pro usazení do terénu   kus 2,000 1 946,00 Kč 3 892,00 Kč 4,00 8,00 1,00 8,00 22 8 4 Auto s HR
151 nádrž+víko plast samonosné provedení DN 2,86 x 2,0 m  objem 12 m3   kus 2,000 33 500,00 Kč 67 000,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
152 Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 150 mm (šachty, žlaby, vpusti)   m2 29,280 485,00 Kč 14 200,80 Kč 0,30 8,78 1,00 8,78 22 8 3 Auto
153 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého   m3 23,764 804,00 Kč 19 106,26 Kč 1,70 40,40 1,00 40,40 22 8 2 Auto, deska
154 Lože pod objekty otevřený výkop z kameniva drobného těženého 16-32   m3 1,400 890,00 Kč 1 246,00 Kč 1,32 1,85 1,00 1,85 22 8 2 Auto, deska
155 Výstražná folie š.250mm   m 105,000 9,40 Kč 987,00 Kč 0,03 2,73 1,00 2,73 22 8 2
156 Montáž potrubí z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměru 50 mm   m 108,000 16,60 Kč 1 792,80 Kč 0,04 4,10 1,00 4,10 22 8 2 Auto s HR
157 potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 17, 50 x 3,0 mm   m 108,000 40,00 Kč 4 320,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
158 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN do 150   m 48,000 21,80 Kč 1 046,40 Kč 0,07 3,36 1,00 3,36 22 8 2 Auto s HR
159 trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x1000 mm SN4   kus 4,000 90,00 Kč 360,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
160 trubka kanalizace plastová KGEM-125x500 mm SN4   kus 4,000 73,00 Kč 292,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
161 trubka kanalizace plastová KGEM-160x500 mm SN4   kus 2,000 112,00 Kč 224,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
162 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4   kus 1,000 123,00 Kč 123,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
163 trubka kanalizace plastová KGEM-160x5000 mm SN4   kus 8,000 883,00 Kč 7 064,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0163 trubka kanalizace plastová KGEM-160x5000 mm SN4   kus 8,000 883,00 Kč 7 064,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
164 Montáž elektrotvarovek na potrubí z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 50 mm   kus 13,000 58,60 Kč 761,80 Kč 0,18 2,29 1,00 2,29 22 8 2
165 elektrospojka PE typ LU, d 50 mm   kus 6,000 143,00 Kč 858,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
166 elektrokoleno 90 °, typ LU d 50 mm   kus 5,000 327,00 Kč 1 635,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
167 přechodka PE-mosaz vnější závit 50-6/4"   kus 2,000 1 095,00 Kč 2 190,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
168 Montáž lapače střešních splavenin DN 100   kus 4,000 825,00 Kč 3 300,00 Kč 0,50 2,00 1,00 2,00 22 8 1
169 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 kus 23,000 58,60 Kč 1 347,80 Kč 0,18 4,05 1,00 4,05 22 8 2
170 koleno kanalizace plastové KGB 125x45°   kus 14,000 42,00 Kč 588,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
171 redukce kanalizace plastová KGR 125/110   kus 4,000 28,00 Kč 112,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
172 redukce kanalizace plastová KGR 150/125   kus 1,000 52,00 Kč 52,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
173 objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 150   kus 2,000 66,00 Kč 132,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
174 spojka "in situ" 150 mm   kus 2,000 320,00 Kč 640,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
175 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200   kus 2,000 110,00 Kč 220,00 Kč 0,33 0,66 1,00 0,66 22 8 2
176 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45°   kus 2,000 123,00 Kč 246,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 22 8 0
177 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80   m 108,000 15,00 Kč 1 620,00 Kč 0,04 4,75 1,00 4,75 23 8 2
178 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200   m 48,000 21,00 Kč 1 008,00 Kč 0,06 2,88 1,00 2,88 23 8 2
179 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou   kus 2,000 2 375,00 Kč 4 750,00 Kč 6,60 13,20 1,00 13,20 23 8 1
180 Zřízení horní části šachet kanalizačních z betonových dílců šachet   kus 2,000 4 950,00 Kč 9 900,00 Kč 19,10 38,20 1,00 38,20 24 8 3 Auto s HR
181 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm   kus 1,000 230,00 Kč 230,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 24 8 0
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182 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm   kus 1,000 248,00 Kč 248,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 24 8 0
183 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm   kus 2,000 276,00 Kč 552,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 24 8 0
184 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 kus 2,000 676,00 Kč 1 352,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 24 8 0
185 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 kus 2,000 970,00 Kč 1 940,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 24 8 0
186 deska betonová přechodová TZK-Q 1000-625/200/120 T 100-62,5x20x12 cm   kus 2,000 4 672,00 Kč 9 344,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 24 8 0
187 Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/160 šachtové dno průtočné   kus 2,000 4 791,00 Kč 9 582,00 Kč 1,25 2,50 1,00 2,50 24 8 3
188 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm   kus 2,000 2 915,00 Kč 5 830,00 Kč 1,25 2,50 1,00 2,50 24 8 3
189 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury   kus 2,000 200,00 Kč 400,00 Kč 0,50 1,00 1,00 1,00 24 8 0
190 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem kus 2,000 5 985,00 Kč 11 970,00 Kč 1,25 2,50 1,00 2,50 24 8 3
191 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg   kus 2,000 647,00 Kč 1 294,00 Kč 1,31 2,63 1,00 2,63 24 8 2 Auto s HR
192 poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním   kus 2,000 3 660,00 Kč 7 320,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 24 8 0
193 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu   kus 2,000 2 055,00 Kč 4 110,00 Kč 3,84 7,68 1,00 7,68 24 8 2
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193 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu   kus 2,000 2 055,00 Kč 4 110,00 Kč 3,84 7,68 1,00 7,68 24 8 2
194 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu   kus 2,000 1 432,00 Kč 2 864,00 Kč 2,53 5,06 1,00 5,06 24 8 2
195 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 265,282 99,90 Kč 26 501,67 Kč 0,20 53,06 1,00 53,06 25 8 3 Dozer, válec pěch
196 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 87,260 411,00 Kč 35 863,86 Kč 0,59 51,48 1,00 51,48 25 8 2 Auto, deska
197 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32   t 164,485 375,00 Kč 61 681,88 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 25 8 0
198 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m m3 58,400 617,00 Kč 36 032,80 Kč 0,59 34,46 1,00 34,46 25 8 2 Auto, válec
199 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32   t 110,084 375,00 Kč 41 281,50 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 25 8 0
201 Montáž věžového jeřábu vč. pronájmu s předpokladem na 3 měsice kpl 1,000 142 000,00 Kč 142 000,00 Kč 8,00 8,00 1,00 8,00 26 9 6 Návěs, mobilní jeřáb
203 Elektřina - uzemňovací soustava (153m) kpl 1,000 12 845,00 Kč 12 845,00 Kč 40,00 40,00 1,00 40,00 27 10 2
205 Zřízení pilot  FRANKI svislých  D do 520 mm hl do 30 m s  z kameniva vč. dod. materialu m 640,000 897,50 Kč 574 400,00 Kč 0,20 124,80 1,00 124,80 28 11 3 Vrtna souprava, auto
206 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 1402,058 847,00 Kč 1 187 543,13 Kč 0,05 70,10 1,00 70,10 29 5 3 Vibrační válec, auto, grejdr
207 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 989,100 847,00 Kč 837 767,70 Kč 0,05 49,46 1,00 49,46 29 5 3 Vibrační válec, auto, grejdr
208 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 613,648 460,50 Kč 282 584,90 Kč 0,53 325,23 1,00 325,23 30 13 2 Jeřáb
209 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 495,000 460,50 Kč 227 947,50 Kč 0,53 262,35 1,00 262,35 30 13 2 Jeřáb
210 Zřízení bednění stěn základových desek m2 18,940 621,00 Kč 11 761,74 Kč 0,53 10,04 1,00 10,04 30 13 2 Jeřáb
211 Bednění prostupů základem do 0,01m2 dl 0,5m ks 10,000 155,00 Kč 1 550,00 Kč 0,40 4,00 3,00 12,00 30 13 1
212 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 12,753 30 770,00 Kč 392 409,81 Kč 20,53 261,81 1,00 261,81 31 14 2 Jeřáb
213 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 10,517 30 770,00 Kč 323 608,09 Kč 20,53 215,90 1,00 215,90 31 14 2 Jeřáb
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213 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 10,517 30 770,00 Kč 323 608,09 Kč 20,53 215,90 1,00 215,90 31 14 2 Jeřáb
214 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,667 28 940,00 Kč 135 062,98 Kč 15,23 71,08 1,00 71,08 31 14 4 Jeřáb
215 Základové pasy ze ŽB tř. C 8/10 m3 8,100 2 100,00 Kč 17 010,00 Kč 0,48 3,89 1,00 3,89 32 12 5 Mix, pumpa
216 Základové pasy ze ŽB tř. C 8/10 m3 9,200 2 100,00 Kč 19 320,00 Kč 0,48 4,42 1,00 4,42 32 12 5 Mix, pumpa
217 Základové pasy a patky ze ŽB tř. C 20/25 m3 134,244 2 540,00 Kč 340 979,76 Kč 0,48 64,44 1,00 64,44 32 12 5 Mix, pumpa
218 Základové pasy a patky ze ŽB tř. C 20/25 m3 110,700 2 540,00 Kč 281 178,00 Kč 0,48 53,14 1,00 53,14 32 12 5 Mix, pumpa
219 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 m3 117,868 2 445,00 Kč 288 187,26 Kč 0,48 56,58 1,00 56,58 32 12 5 Mix, pumpa
220 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 613,648 92,50 Kč 56 762,44 Kč 0,32 196,37 1,00 196,37 33 13 2 Jeřáb
221 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 495,000 92,50 Kč 45 787,50 Kč 0,32 158,40 1,00 158,40 33 13 2 Jeřáb
222 Odstranění bednění stěn základových desek m2 18,940 92,50 Kč 1 751,95 Kč 0,32 6,06 1,00 6,06 33 13 2 Jeřáb
224 Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 112,000 191,00 Kč 21 392,00 Kč 0,23 25,20 1,00 25,20 34 17 2
225 Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 112,000 234,00 Kč 26 208,00 Kč 0,26 29,12 1,00 29,12 34 17 2
227 M a D ocelové konstrukce vč. nátěru kg 33000,000 52,30 Kč 1 725 900,00 Kč 0,02 561,00 1,00 561,00 35 15 4 Návěs, jeřáb
229 Nosná zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 90,883 878,00 Kč 79 795,27 Kč 0,70 63,44 1,00 63,44 36 16 2
230 M a D opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m m2 701,459 1 150,00 Kč 806 677,85 Kč 0,52 361,95 1,00 361,95 37 15 4 Návěs, jeřáb
231 M a D opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m m2 234,000 1 370,00 Kč 320 580,00 Kč 0,52 120,74 1,00 120,74 37 15 4 Návěs, jeřáb
232 Montáž a dod. lemování otvorů pro opláštění stěn m 142,500 179,50 Kč 25 578,75 Kč 0,22 31,35 1,00 31,35 37 15 2
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232 Montáž a dod. lemování otvorů pro opláštění stěn m 142,500 179,50 Kč 25 578,75 Kč 0,22 31,35 1,00 31,35 37 15 2
234 M a D plastových oken a dveří dle tech zprávy a tabulky výrobků pol. čís. 1,2,3,4,5,6,8 kpl 1,000 137 272,00 Kč 137 272,00 Kč 40,00 40,00 1,00 40,00 38 18 3 Auto s HR
235 M a D plastové prosklené stěny vč. dveří 3,50/2,50m dle výpisu výrobků ozn. 17 kus 1,000 28 883,00 Kč 28 883,00 Kč 40,00 40,00 1,00 40,00 38 18 3 Auto s HR
238 Montáž a dod.  ocelových  vaznic METSEC vč. spojovacího materialu kpl 1,000 188 800,00 Kč 188 800,00 Kč 40,00 40,00 1,00 40,00 39 15 4 Návěs, jeřáb
239 M a D krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů   šroubovaných budov v do 12 m m2 252,720 1 125,00 Kč 284 310,00 Kč 0,51 128,38 1,00 128,38 39 15 4 Návěs, jeřáb
240 M krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m m2 800,880 100,00 Kč 80 088,00 Kč 0,35 280,31 1,00 280,31 39 15 4 Návěs, jeřáb
241 profil trapézový VIKAM  Polak (POLY UV 25mic)  TR40/183  tl 0,63 mm m2 880,968 327,00 Kč 288 076,54 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 39 15 0
242 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný odtok DN 75/110 kus 4,000 1 779,00 Kč 7 116,00 Kč 0,60 2,40 1,00 2,40 39 15 2 Jeřáb
244 Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 400 mm vč. rohů a čel m 104,000 486,00 Kč 50 544,00 Kč 0,53 55,37 1,00 55,37 40 15 2 Jeřáb
245 Žlab podokapní TiZn - kotlík oválný vel. 330/120 mm kus 10,000 449,50 Kč 4 495,00 Kč 0,24 2,38 1,00 2,38 40 15 2 Jeřáb
246 Oplechování TiZn zdí rš 330 mm včetně rohů m 48,000 469,50 Kč 22 536,00 Kč 0,70 33,55 1,00 33,55 40 15 2 Jeřáb
247 Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 120 mm m 44,000 542,00 Kč 23 848,00 Kč 0,57 25,21 1,00 25,21 40 15 2 Jeřáb
248 Montáž TiZn kolena horní kruhová průměr 120 mm kus 20,000 165,50 Kč 3 310,00 Kč 0,30 6,00 1,00 6,00 40 15 2 Jeřáb
249 koleno kruhové titanzinek 120 mm kus 20,000 182,00 Kč 3 640,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 40 15 0
251 Bleskosvod kpl 1,000 25 949,00 Kč 25 949,00 Kč 20,00 20,00 1,00 20,00 41 10 2
252 Demontáž věžového jeřábu kpl 1,000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8,00 8,00 1,00 8,00 42 9 6 Návěs, mobilní jeřáb
254 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB m2 10,540 872,00 Kč 9 190,88 Kč 0,80 8,43 1,00 8,43 43 19 2
255 SDK příčka a předstěna základní penetrační nátěr m2 570,212 43,00 Kč 24 519,12 Kč 0,07 39,91 1,00 39,91 43 19 2
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256 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 234,000 539,00 Kč 126 126,00 Kč 0,70 163,80 1,00 163,80 43 19 2
257 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB m2 157,566 802,00 Kč 126 367,93 Kč 0,80 126,05 1,00 126,05 43 19 2
258 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 492,400 589,00 Kč 290 023,60 Kč 0,55 270,82 1,00 270,82 44 19 2
259 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 244,550 33,00 Kč 8 070,15 Kč 0,05 12,23 1,00 12,23 44 19 2
260 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 492,400 43,00 Kč 21 173,20 Kč 0,07 34,47 1,00 34,47 44 19 2
261 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 260,500 40,00 Kč 10 420,00 Kč 0,10 26,05 1,00 26,05 44 19 2
262 fólie Dörken Delta - fol Reflex m2 286,550 36,90 Kč 10 573,70 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 44 19 0
263 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 521,000 30,00 Kč 15 630,00 Kč 0,40 208,40 1,00 208,40 44 19 2
264 deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl.120 mm m2 526,210 107,52 Kč 56 578,10 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 44 19 0
265 Lešení pomocné pro objekty poz. staveb s leš. podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 492,400 85,30 Kč 42 001,72 Kč 0,18 87,15 1,00 87,15 44 19 1
266 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 14,000 446,00 Kč 6 244,00 Kč 0,85 11,90 1,00 11,90 45 20 1
267 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 600 L/P kus 7,000 622,00 Kč 4 354,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 45 20 0
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267 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 600 L/P kus 7,000 622,00 Kč 4 354,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 45 20 0
268 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 700 L/P kus 1,000 580,00 Kč 580,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 45 20 0
269 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P kus 5,000 592,00 Kč 2 960,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 45 20 0
270 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 900 L/P kus 1,000 622,00 Kč 622,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 45 20 0
271 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,000 1 348,00 Kč 1 348,00 Kč 4,00 4,00 1,00 4,00 45 20 2
272 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 900 L/P kus 1,000 926,00 Kč 926,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 45 20 0
274 Hrubé rozvody elektřiny * kpl 1,000 31 459,00 Kč 31 459,00 Kč 100,00 100,00 1,00 100,00 46 10 2
275 Elektromontáže - Přívod NN - kabely, rozvaděče, pásek kpl 1,000 33 665,00 Kč 33 665,00 Kč 60,00 60,00 1,00 60,00 47 10 2
276 Elektromontáže - Silové kabely a izolace kpl 1,000 8 504,00 Kč 8 504,00 Kč 40,00 40,00 1,00 40,00 48 10 2
277 Elektromontáže - Kabeláž kpl 1,000 27 160,00 Kč 27 160,00 Kč 50,00 50,00 1,00 50,00 49 10 2
279 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100   m 27,500 488,50 Kč 13 433,75 Kč 0,80 22,00 1,00 22,00 50 21 2
280 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125   m 80,500 582,00 Kč 46 851,00 Kč 0,80 64,40 1,00 64,40 50 21 2
281 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150   m 60,000 563,00 Kč 33 780,00 Kč 0,55 33,00 1,00 33,00 50 21 2
282 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70   m 8,000 176,50 Kč 1 412,00 Kč 0,27 2,14 1,00 2,14 50 21 2
283 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100   m 29,000 498,50 Kč 14 456,50 Kč 0,80 23,20 1,00 23,20 50 21 2
284 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40   m 2,000 178,50 Kč 357,00 Kč 0,32 0,64 1,00 0,64 50 21 2
285 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50   m 12,000 195,00 Kč 2 340,00 Kč 0,36 4,31 1,00 4,31 50 21 2
286 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100   m 5,000 623,00 Kč 3 115,00 Kč 1,17 5,87 1,00 5,87 50 21 2286 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100   m 5,000 623,00 Kč 3 115,00 Kč 1,17 5,87 1,00 5,87 50 21 2
287 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40   kus 6,000 56,60 Kč 339,60 Kč 0,16 0,94 1,00 0,94 50 21 2
288 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50   kus 4,000 62,70 Kč 250,80 Kč 0,17 0,70 1,00 0,70 50 21 2
289 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100   kus 3,000 93,30 Kč 279,90 Kč 0,25 0,76 1,00 0,76 50 21 2
290 Montáž vpustí podlahových DN 50/75   kus 2,000 150,00 Kč 300,00 Kč 0,20 0,40 1,00 0,40 50 21 2
291 uzávěrka zápachová podlahová HL310NPr DN50,DN70 nerez, Primus   kus 2,000 1 400,00 Kč 2 800,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 50 21 0
292 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110   kus 4,000 825,00 Kč 3 300,00 Kč 0,50 2,00 1,00 2,00 50 21 2
293 Uchycení potrubí kanalizace + objímka   kus 24,500 40,00 Kč 980,00 Kč 0,25 6,13 1,00 6,13 50 21 2
294 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200   m 168,000 21,00 Kč 3 528,00 Kč 0,06 9,91 1,00 9,91 51 21 2
295 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300   m 56,000 21,30 Kč 1 192,80 Kč 0,06 3,30 1,00 3,30 51 21 2
297 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry   m 76,000 20,00 Kč 1 520,00 Kč 0,14 10,26 1,00 10,26 52 21 1
298 izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm   m 30,000 33,40 Kč 1 002,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 52 21 0
299 izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm   m 36,000 39,00 Kč 1 404,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 52 21 0
300 izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 20 mm   m 10,000 45,00 Kč 450,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 52 21 0
301 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25   m 20,000 560,00 Kč 11 200,00 Kč 0,90 17,94 1,00 17,94 52 21 2
302 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32   m 25,000 586,00 Kč 14 650,00 Kč 0,83 20,73 1,00 20,73 52 21 2
303 Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 20 mm   m 30,000 52,60 Kč 1 578,00 Kč 0,14 4,34 1,00 4,34 52 21 2303 Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 20 mm   m 30,000 52,60 Kč 1 578,00 Kč 0,14 4,34 1,00 4,34 52 21 2
304 trubka tlaková PPR řada PN 20 20 x 3,4 x 4000 mm   m 30,000 80,00 Kč 2 400,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 52 21 0
305 Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 25 mm   m 36,000 54,00 Kč 1 944,00 Kč 0,15 5,33 1,00 5,33 52 21 2
306 trubka tlaková PPR řada PN 20 25 x 4,2 x 4000 mm   m 36,000 124,00 Kč 4 464,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 52 21 0
307 Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 32 mm   m 10,000 61,10 Kč 611,00 Kč 0,17 1,66 1,00 1,66 52 21 2
308 trubka tlaková PPR řada PN 20 32 x 5,4 x 4000 mm   m 10,000 196,00 Kč 1 960,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 52 21 0
309 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25   kus 30,000 166,50 Kč 4 995,00 Kč 0,43 12,75 1,00 12,75 52 21 2
310 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem   kus 16,000 172,00 Kč 2 752,00 Kč 0,27 4,35 1,00 4,35 52 21 2
311 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem   kus 2,000 194,50 Kč 389,00 Kč 0,30 0,60 1,00 0,60 52 21 2
312 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem   pár 4,000 346,50 Kč 1 386,00 Kč 0,54 2,16 1,00 2,16 52 21 2
313 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4   kus 2,000 79,10 Kč 158,20 Kč 0,21 0,41 1,00 0,41 52 21 2
314 ventil přímý průchozí mosazný K83T 3/4"   kus 2,000 190,00 Kč 380,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 52 21 0
315 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1   kus 2,000 88,50 Kč 177,00 Kč 0,23 0,45 1,00 0,45 52 21 2
316 ventil přímý průchozí mosazný K83T 1"   kus 2,000 293,00 Kč 586,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 52 21 0
317 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4   kus 5,000 106,00 Kč 530,00 Kč 0,27 1,35 1,00 1,35 52 21 2
318 ventil přímý průchozí mosazný K83T 5/4"   kus 4,000 473,00 Kč 1 892,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 52 21 0
319 závitový zpětný ventil R60 1"1/4   kus 1,000 160,00 Kč 160,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 52 21 0
320 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4   kus 1,000 139,00 Kč 139,00 Kč 0,35 0,35 1,00 0,35 52 21 2
321 ventil přímý průchozí hlavní K181A 6/4"   kus 1,000 523,00 Kč 523,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 52 21 0
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322 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový   kpl 2,000 6 530,00 Kč 13 060,00 Kč 1,64 3,29 1,00 3,29 52 21 2
323 Závěsy a konzoly pro uchycení potrubí   kg 28,000 100,00 Kč 2 800,00 Kč 0,30 8,40 1,00 8,40 52 21 2
324 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50   m 121,000 33,40 Kč 4 041,40 Kč 0,07 8,11 1,00 8,11 53 21 2
325 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   m 121,000 23,80 Kč 2 879,80 Kč 0,06 7,50 1,00 7,50 53 21 2
327 Protidešťová žaluzie v AL provedení 800x630 mm, vč. krycího pletiva z drátků ks 2,000 4 597,00 Kč 9 194,00 Kč 1,93 3,86 1,00 3,86 54 22 2
328 Uzavírací klapka 800x630 vícelistá, v těsném provedení,  s ručním ovládáním ks 2,000 2 879,00 Kč 5 758,00 Kč 0,30 0,60 1,00 0,60 54 22 2
329 Krycí mřížka 800x630 z pletiva z drátků tl.1mm s oky 10x10mm ks 2,000 713,00 Kč 1 426,00 Kč 0,07 0,13 1,00 0,13 54 22 2
330 Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu m2 4,000 764,00 Kč 3 056,00 Kč 1,00 4,00 1,00 4,00 54 22 2
331 Odsávací ventilátor do kruhového potrubí TD 800/200 kpl 1,000 4 447,50 Kč 4 447,50 Kč 1,36 1,36 1,00 1,36 54 22 2
332 Odsávací ventilátor do kruhového potrubí TD 500/160 kpl 1,000 3 202,50 Kč 3 202,50 Kč 1,36 1,36 1,00 1,36 54 22 2
333 Protidešťová žaluzie v AL provedení 450x250 mm ks 1,000 1 230,00 Kč 1 230,00 Kč 0,75 0,75 1,00 0,75 54 22 2
334 Zpětná přetlaková klapka těsná d200mm ks 1,000 1 011,00 Kč 1 011,00 Kč 0,14 0,14 1,00 0,14 54 22 2
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334 Zpětná přetlaková klapka těsná d200mm ks 1,000 1 011,00 Kč 1 011,00 Kč 0,14 0,14 1,00 0,14 54 22 2
335 Zpětná přetlaková klapka těsná d160mm ks 1,000 747,00 Kč 747,00 Kč 0,14 0,14 1,00 0,14 54 22 2
336 Odsávací jednořadá vyústka do kruhového potrubí 425x75mm, s regulací R1 ks 2,000 520,80 Kč 1 041,60 Kč 1,00 2,00 1,00 2,00 54 22 2
337 Odsávací jednořadá vyústka do kruhového potrubí 225x75mm, s regulací R1 ks 3,000 362,88 Kč 1 088,64 Kč 1,00 3,00 1,00 3,00 54 22 2
338 Odsávací jednořadá vyústka obdélníková komfortní 225x75mm, s regulací R1 ks 3,000 462,00 Kč 1 386,00 Kč 1,00 3,00 1,00 3,00 54 22 2
339 Tlumič hluku MAA d200/900mm ks 2,000 1 226,40 Kč 2 452,80 Kč 3,55 7,10 1,00 7,10 54 22 2
340 Tlumič hluku MAA d160/900mm ks 2,000 1 092,00 Kč 2 184,00 Kč 3,55 7,10 1,00 7,10 54 22 2
341 Stěnová mřížka 600x100mm v komfortním Al provedení (elox), rozteč lamel 17,5mm ks 4,000 363,00 Kč 1 452,00 Kč 0,07 0,27 1,00 0,27 54 22 2
342 Stěnová mřížka 300x100mm v komfortním Al provedení (elox), rozteč lamel 17,5mm ks 4,000 342,00 Kč 1 368,00 Kč 0,07 0,27 1,00 0,27 54 22 2
343 Kruhové potrubí SPIRO d200 mm z pozinkovaného plechu bm 10,000 318,78 Kč 3 187,80 Kč 2,93 29,29 1,00 29,29 54 22 2
344 Kruhové potrubí SPIRO d160 mm z pozinkovaného plechu bm 15,000 221,76 Kč 3 326,40 Kč 2,93 43,94 1,00 43,94 54 22 2
345 Hranaté potrubí sk I z pozinkovaného plechu m2 3,000 764,00 Kč 2 292,00 Kč 1,00 3,00 1,00 3,00 54 22 2
346 Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem m2 3,000 322,00 Kč 966,00 Kč 0,65 1,95 1,00 1,95 54 22 2
347 Cirkulační teplovzdušná vytápěcí jednotka SAHARA MAXX HE11.UNFOKU.AKD kpl 2,000 33 780,00 Kč 67 560,00 Kč 8,00 16,00 1,00 16,00 55 22 4
351 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 982,235 9,30 Kč 9 134,79 Kč 0,03 27,01 1,00 27,01 56 23 2
352 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,295 42 900,00 Kč 12 655,50 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 56 23 0
353 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 59,533 20,30 Kč 1 208,52 Kč 0,05 2,92 1,00 2,92 56 23 2
354 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,021 42 900,00 Kč 900,90 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 56 23 0
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354 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,021 42 900,00 Kč 900,90 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 56 23 0
355 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 1964,470 85,40 Kč 167 765,74 Kč 0,13 255,38 1,00 255,38 56 23 2
356 pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40 m2 1084,797 70,90 Kč 76 912,11 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 56 23 0
357 pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 Special mineral m2 1084,797 123,60 Kč 134 080,91 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 56 23 0
358 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 119,066 101,50 Kč 12 085,20 Kč 0,13 15,48 1,00 15,48 56 23 2
359 pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40 m2 71,440 70,90 Kč 5 065,10 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 56 23 0
360 pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 Special mineral m2 71,440 123,60 Kč 8 829,98 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 56 23 0
361 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 446,400 40,30 Kč 17 989,92 Kč 0,11 50,00 1,00 50,00 56 23 2
362 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2 m2 468,720 40,70 Kč 19 076,90 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 56 23 0
363 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 492,400 26,90 Kč 13 245,56 Kč 0,10 49,24 1,00 49,24 57 4 2
364 deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 80 mm m2 492,400 183,10 Kč 90 158,44 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 57 4 0
365 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 127,188 103,50 Kč 13 163,96 Kč 0,21 26,96 1,00 26,96 57 4 2
366 polystyren extrudovaný STYRODUR 2500 C - 1250 x 600 m3 7,784 4 870,00 Kč 37 908,08 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 57 4 0
367 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 76,193 103,50 Kč 7 885,98 Kč 0,21 16,15 1,00 16,15 57 4 2
368 polystyren extrudovaný STYRODUR 2500 C - 1250 x 600 m3 1,554 4 870,00 Kč 7 567,98 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 57 4 0
369 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 492,400 25,50 Kč 12 556,20 Kč 0,07 34,47 1,00 34,47 57 4 2
370 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 541,640 4,72 Kč 2 556,54 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 57 4 0
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370 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 541,640 4,72 Kč 2 556,54 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 57 4 0
372 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 17,180 122,00 Kč 2 095,96 Kč 0,24 4,12 1,00 4,12 58 16 1
373 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 17,180 94,00 Kč 1 614,92 Kč 0,24 4,12 1,00 4,12 58 16 1
375 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 39,392 3 145,00 Kč 123 887,84 Kč 3,21 126,57 1,00 126,57 59 24 4 Mix, pumpa
376 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 80,352 3 645,00 Kč 292 883,04 Kč 2,32 186,18 1,00 186,18 59 24 4 Mix, pumpa
377 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 80,352 236,00 Kč 18 963,07 Kč 0,68 54,24 1,00 54,24 59 24 0 Leštička
378 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 39,392 287,00 Kč 11 305,50 Kč 0,82 32,30 1,00 32,30 59 24 0
379 Příplatek k mazaninám za přidání oc. vláken (drátkobeton) pro obj. vyztužení 30 kg/m3 m3 80,352 725,90 Kč 58 327,52 Kč 0,56 45,00 1,00 45,00 59 24 0
380 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,668 28 330,00 Kč 47 254,44 Kč 15,23 25,41 1,00 25,41 59 24 4
383 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm m 150,080 85,00 Kč 12 756,80 Kč 0,24 35,42 1,00 35,42 60 25 1
384 sokl  30 x 8 x 0,8 cm  - dle výběru kus 550,294 5,90 Kč 3 246,73 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 60 25 0
385 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2 m2 492,400 352,50 Kč 173 571,00 Kč 0,98 481,57 1,00 481,57 60 25 1
386 dlaždice keramické  30 x 30 x 0,8 cm  - dle výběru investora m2 541,640 144,10 Kč 78 050,32 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 60 25 0
387 Podlahy z epoxidové ARMOREX tl. 3mm vč. soklu a tryskání m2 446,400 365,00 Kč 162 936,00 Kč 0,39 171,86 1,00 171,86 61 37 2
388 Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 lepených lepidlem m2 93,613 491,50 Kč 46 010,79 Kč 1,17 109,34 1,00 109,34 62 25 1
389 obkládačky keramické  20 x 25 x 0,68 cm  - dle výběru m2 97,358 126,00 Kč 12 267,11 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 62 25 0
390 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m 89,200 43,20 Kč 3 853,44 Kč 0,12 10,70 1,00 10,70 62 25 1
391 Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem m 58,975 43,20 Kč 2 547,72 Kč 0,12 7,08 1,00 7,08 62 25 1
392 Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné m2 10,605 68,80 Kč 729,62 Kč 0,09 0,94 1,00 0,94 63 26 1
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393 Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí základní m2 10,605 29,40 Kč 311,79 Kč 0,03 0,33 1,00 0,33 63 26 1
394 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných do 3,80 m m2 986,179 38,30 Kč 37 770,66 Kč 0,10 99,60 1,00 99,60 63 26 1
396 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 13,000 464,00 Kč 6 032,00 Kč 1,45 18,85 1,00 18,85 64 20 1
397 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60,70,80x197 laminované vč. kování kus 11,000 2 690,00 Kč 29 590,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 64 20 0
398 dveře vnitřní hladké  zasklené 1křídlové 80x197 laminované  vč. kování kus 2,000 3 790,00 Kč 7 580,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 64 20 0
399 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 480,00 Kč 480,00 Kč 1,50 1,50 1,00 1,50 64 20 2
400 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197  laminované vč. kování kus 1,000 2 690,00 Kč 2 690,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 64 20 0
401 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 563,00 Kč 563,00 Kč 1,63 1,63 1,00 1,63 64 20 2
402 dveře vnitřní protipožární hladké laminované 1křídlé 90x197 cm vč. kování kus 1,000 4 190,00 Kč 4 190,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 64 20 0
403 M a D garažových sekčných vrat s el. pohonem 4,0/4,0m barva bílá kpl 1,000 64 480,00 Kč 64 480,00 Kč 16,00 16,00 1,00 16,00 65 27 2
404 M a D hliníkové prosklené stěny vč. automatických prosklených dveří dvoukřídlových kpl 1,000 116 700,00 Kč 116 700,00 Kč 40,00 40,00 1,00 40,00 66 28 4
406 Elektromontáže - Kryty spínače + Tanga kpl 1,000 9 168,00 Kč 9 168,00 Kč 100,00 100,00 1,00 100,00 67 10 2
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Stránka 7

406 Elektromontáže - Kryty spínače + Tanga kpl 1,000 9 168,00 Kč 9 168,00 Kč 100,00 100,00 1,00 100,00 67 10 2
407 Elektromontáže - Termostat a vytápění kpl 1,000 18 156,00 Kč 18 156,00 Kč 40,00 40,00 1,00 40,00 68 10 2
408 Eletromontáže - Svítidla vč zdroju, recyklace, revize kpl 1,000 209 065,00 Kč 209 065,00 Kč 80,00 80,00 1,00 80,00 69 10 2
409 Elektro - slabouproud - ethernet + dom. Telefon kpl 1,000 31 605,00 Kč 31 605,00 Kč 60,00 60,00 1,00 60,00 70 10 2
411 Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého   kus 1,000 537,00 Kč 537,00 Kč 1,09 1,09 1,00 1,09 71 21 2
412 splachovací skříňka junior jet, vysokopoložená, 6 l, start/stop,kat.č. 602201 kus 1,000 895,00 Kč 895,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 71 21 0
413 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny   kus 2,000 600,00 Kč 1 200,00 Kč 1,12 2,24 1,00 2,24 71 21 2
414 mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním bílá   kus 2,000 1 540,00 Kč 3 080,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 71 21 0
415 Montáž pisoáru keramického   kus 1,000 1 191,00 Kč 1 191,00 Kč 0,76 0,76 1,00 0,76 71 21 2
416 pisoár GOLEM s radarovým splachovačem a s integrovaným zdrojem SLP 19RZ   kus 1,000 8 780,00 Kč 8 780,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 71 21 0
417 Umyvadlo keramické zápustné bílé 550 mm bez skříňky   kpl 1,000 1 682,00 Kč 1 682,00 Kč 1,19 1,19 1,00 1,19 71 21 2
418 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva   kpl 5,000 780,00 Kč 3 900,00 Kč 1,19 5,95 1,00 5,95 71 21 2
419 umyvadlo keramické závěsné s otvorem pro baterii 60 x 45 cm bílé   kus 5,000 952,00 Kč 4 760,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 71 21 0
420 Montáž dřezu ostatních typů   kpl 1,000 574,00 Kč 574,00 Kč 0,99 0,99 1,00 0,99 71 21 2
421 dřez nerez s odkládací ploškou matný   kus 1,000 1 310,00 Kč 1 310,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 71 21 0
422 Montáž výlevky   kpl 1,000 722,00 Kč 722,00 Kč 1,25 1,25 1,00 1,25 71 21 2
423 výlevka keramická MIRA 5104.6 bílá   kus 1,000 3 250,00 Kč 3 250,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 71 21 0
424 Ventil pojistný G 1/2 pro tlakový ohřívač   kus 1,000 413,00 Kč 413,00 Kč 0,21 0,21 1,00 0,21 71 21 1
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424 Ventil pojistný G 1/2 pro tlakový ohřívač   kus 1,000 413,00 Kč 413,00 Kč 0,21 0,21 1,00 0,21 71 21 1
425 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů   kpl 1,000 426,00 Kč 426,00 Kč 0,65 0,65 1,00 0,65 71 21 1
426 ohřívač vody elektrický tlakový ,SHU5Si 5l 2kW pod umyvadlo   kus 1,000 3 840,00 Kč 3 840,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 71 21 0
427 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 200 litrů   kpl 1,000 2 015,00 Kč 2 015,00 Kč 3,14 3,14 1,00 3,14 71 21 2
428 ohřívač zásobníkový OKCE 200 závěsný, svislý objem 200 l   kus 1,000 7 410,00 Kč 7 410,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 71 21 0
429 Montáž uzávěrky zápachové jednoduché   kus 8,000 116,00 Kč 928,00 Kč 0,25 1,97 1,00 1,97 71 21 1
430 uzávěrka zápachová bidetová umyvadlová HL135 DN40   kus 6,000 245,00 Kč 1 470,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 71 21 0
431 uzávěrka zápachová dřezová HL100G.50 DN 50   kus 1,000 210,00 Kč 210,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 71 21 0
432 sifón dřezový T 1015 k umyvadlům   kus 1,000 118,00 Kč 118,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 71 21 0
433 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2   včetně montáže kpl 16,000 185,00 Kč 2 960,00 Kč 0,23 3,63 1,00 3,63 71 21 1
434 Ventil rohový G 3/4   včetně montáže kus 2,000 187,00 Kč 374,00 Kč 0,12 0,25 1,00 0,25 71 21 1
435 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické   kus 2,000 230,50 Kč 461,00 Kč 0,48 0,95 1,00 0,95 71 21 1
436 baterie dřezová páková POLAR PL01 nástěnná s ústím 200 mm   kus 2,000 1 010,00 Kč 2 020,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 71 21 0
437 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ   kus 6,000 166,50 Kč 999,00 Kč 0,45 2,67 1,00 2,67 71 21 1
438 baterie umyvadlová stojánková páková s otvíráním odpadu   kus 6,000 495,00 Kč 2 970,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 71 21 0
439 Sprchová souprava - ruční dvoupolohová sprcha, hadice 1,5m, tyč, držák sprchy, mýdelník   kpl 2,000 490,00 Kč 980,00 Kč 1,00 2,00 1,00 2,00 71 21 2
440 Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy   kus 2,000 298,50 Kč 597,00 Kč 0,66 1,31 1,00 1,31 71 21 1440 Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy   kus 2,000 298,50 Kč 597,00 Kč 0,66 1,31 1,00 1,31 71 21 1
441 Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou bat. do lehkých stěn kpl 5,000 2 840,00 Kč 14 200,00 Kč 2,00 10,00 1,00 10,00 71 21 2
442 Baterie nástěnná sprchová do lehkých stěn s kovovou kcí se stavební v 1350 mm   kpl 2,000 6 805,00 Kč 13 610,00 Kč 0,59 1,17 1,00 1,17 71 21 1
443 Baterie nástěnná výlevková do lehkých stěn s kovovou kcí se stavební v 1120 mm   kpl 1,000 3 265,00 Kč 3 265,00 Kč 0,59 0,59 1,00 0,59 71 21 1
444 Baterie nástěnná dřezová do lehkých stěn s kovovou kcí se stavební v 1120 mm   kpl 1,000 3 265,00 Kč 3 265,00 Kč 0,59 0,59 1,00 0,59 71 21 1
445 Instalační systém do lehkých stěn s kov. kcí pro zavěšené zásobníkové ohřívače vody 200L   kpl 1,000 4 850,00 Kč 4 850,00 Kč 2,00 2,00 1,00 2,00 71 21 1
446 Závěsný prvek do lehkých stěn s kovovou kcí pro splachovací nádržky   kpl 1,000 3 210,00 Kč 3 210,00 Kč 2,00 2,00 1,00 2,00 71 21 2
447 Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí   kpl 1,000 4 750,00 Kč 4 750,00 Kč 2,00 2,00 1,00 2,00 71 21 2
448 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn kpl 2,000 5 110,00 Kč 10 220,00 Kč 3,00 6,00 1,00 6,00 71 21 2
450 Příprava podkladu m2 2,880 80,00 Kč 230,40 Kč 0,20 0,58 1,00 0,58 72 29 1
451 Samonivelační stěrka v tl. 5 mm m2 2,880 965,00 Kč 2 779,20 Kč 0,37 1,05 1,00 1,05 72 29 1
452 Čistící zóna Prime nop m2 5,000 355,00 Kč 1 775,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 72 29 0
453 Pokládka čistící zóny m2 2,880 165,00 Kč 475,20 Kč 8,00 23,04 1,00 23,04 72 29 2
455 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 938,800 74,00 Kč 69 471,20 Kč 0,26 246,90 1,00 246,90 73 30 2
456 Revize kpl 1,000 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40,00 40,00 1,00 40,00 74 31 1
458 Očištění soklové zídky tlakovou vodou m2 46,200 45,80 Kč 2 115,96 Kč 0,11 5,08 1,00 5,08 75 32 1
459 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 46,200 67,00 Kč 3 095,40 Kč 0,10 4,39 1,00 4,39 75 32 1
460 Montáž KZS z XPS desek tl100mm, stěrka + výztužná tkanina m2 46,200 297,50 Kč 13 744,50 Kč 0,86 39,59 1,00 39,59 75 32 1
461 Nátěr podkladu pod tenkovrstvou vnější omítku m2 46,200 42,10 Kč 1 945,02 Kč 0,07 3,23 1,00 3,23 75 32 1
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462 Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná m2 46,200 224,00 Kč 10 348,80 Kč 0,30 13,86 1,00 13,86 75 32 1
464 Grafické a přípravné práce pro tisk kpl 1,000 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 8,00 8,00 1,00 8,00 76 33 1
465 Výroba polepů, nápisy bílé na modré šály, logo modré na šedou stěnu  kpl 1,000 27 300,00 Kč 27 300,00 Kč 8,00 8,00 1,00 8,00 76 33 2
466 Montážní práce polepů, nápisů, loga včetně lešení kpl 1,000 7 700,00 Kč 7 700,00 Kč 16,00 16,00 1,00 16,00 76 33 2 Montážní plošina

468 Vytyčení elektro km 0,100 1 568,00 Kč 156,80 Kč 3,82 0,38 1,00 0,38 77 10 1
469 Výkop pro VO zem.tř 3-4, ručně m3 0,350 2 000,00 Kč 700,00 Kč 2,00 0,70 1,00 0,70 77 10 2
470 Hloubení kabelové rýhy tř.3, šíře 300mm, hl. 600mm m 150,000 40,00 Kč 6 000,00 Kč 0,05 7,50 1,00 7,50 77 10 2 Traktorbagr
471 Zřízení kab. Lože prosátá zemina do 5cm m 150,000 63,50 Kč 9 525,00 Kč 0,07 10,95 1,00 10,95 78 10 2
472 Folie PVC šíře 33cm m 150,000 9,40 Kč 1 410,00 Kč 0,03 4,50 1,00 4,50 78 10 2
473 Zához šíře 300mm, hl. 600mm m 150,000 45,00 Kč 6 750,00 Kč 0,03 4,50 1,00 4,50 79 10 2 Traktorbagr
475 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm   m2 3,000 15,00 Kč 45,00 Kč 0,33 0,99 1,00 0,99 80 8 1
476 Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm   m2 3,000 72,40 Kč 217,20 Kč 0,81 2,42 1,00 2,42 80 8 1

T
E

 9
 -

 T
e

ré
n

n
í 
ú

p
ra

v
y

T
E

 8
 -

 F
a

s
á

d
n

í 
ú

p
ra

v
y

Stránka 8

476 Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm   m2 3,000 72,40 Kč 217,20 Kč 0,81 2,42 1,00 2,42 80 8 1
477 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200   m 2,000 296,00 Kč 592,00 Kč 0,70 1,40 1,00 1,40 80 8 3
478 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů   m 6,000 230,00 Kč 1 380,00 Kč 0,55 3,30 1,00 3,30 80 8 3
479 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 4,520 434,00 Kč 1 961,68 Kč 1,55 7,01 1,00 7,01 80 8 0
480 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 6,400 64,00 Kč 409,60 Kč 0,10 0,62 1,00 0,62 80 8 2 Traktorbagr
481 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 18,000 505,00 Kč 9 090,00 Kč 1,56 28,08 1,00 28,08 80 8 2 Traktorbagr
482 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3   m3 9,000 45,40 Kč 408,60 Kč 0,11 0,99 1,00 0,99 80 8 0
483 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 48,000 146,50 Kč 7 032,00 Kč 0,16 7,68 1,00 7,68 80 8 2 Traktobagr
484 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 24,000 26,70 Kč 640,80 Kč 0,08 1,92 1,00 1,92 80 8 0
485 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4   m 28,000 1 702,00 Kč 47 656,00 Kč 1,70 47,63 1,00 47,63 80 8 3 Technologie na zemní protlaky
486 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 144,000 98,10 Kč 14 126,40 Kč 0,24 34,56 1,00 34,56 80 8 3 Auto s HR
487 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 144,000 21,90 Kč 3 153,60 Kč 0,07 10,08 1,00 10,08 80 8 3 Auto s HR
488 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 66,000 89,30 Kč 5 893,80 Kč 0,35 23,10 1,00 23,10 80 8 2
489 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 55,200 90,80 Kč 5 012,16 Kč 0,01 0,55 1,00 0,55 80 8 2 Traktorbagr
490 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 10,800 250,00 Kč 2 700,00 Kč 0,01 0,11 1,00 0,11 80 8 2 Traktorbagr
491 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1 km přes 10 km   m3 10,800 19,70 Kč 212,76 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 80 8 0
492 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 10,800 60,00 Kč 648,00 Kč 0,05 0,54 1,00 0,54 80 8 2 Traktorbagr
493 Uložení sypaniny na skládky   m3 10,800 15,20 Kč 164,16 Kč 0,09 0,97 1,00 0,97 80 8 2 Dozer,auto
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493 Uložení sypaniny na skládky   m3 10,800 15,20 Kč 164,16 Kč 0,09 0,97 1,00 0,97 80 8 2 Dozer,auto
494 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 17,820 130,00 Kč 2 316,60 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 80 8 0
495 Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 150 mm (šachty, žlaby, vpusti)   m2 6,000 485,00 Kč 2 910,00 Kč 0,30 1,80 1,00 1,80 81 8 3 Auto
496 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého   m3 2,400 804,00 Kč 1 929,60 Kč 1,70 4,08 1,00 4,08 81 8 2 Auto, deska
497 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm   m2 3,000 105,00 Kč 315,00 Kč 0,02 0,05 1,00 0,05 81 8 2 Auto, deska
498 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm   m2 3,000 131,50 Kč 394,50 Kč 0,03 0,08 1,00 0,08 81 8 2 Auto, deska
499 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm   m2 3,000 346,00 Kč 1 038,00 Kč 0,39 1,16 1,00 1,16 81 8 2 Auto, deska
500 Montáž zemních souprav ostatní typ   kus 1,000 38,50 Kč 38,50 Kč 0,10 0,10 1,00 0,10 81 8 2
501 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 50-65   kus 1,000 1 180,00 Kč 1 180,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 81 8 0
502 Signalizační vodič CYY 4mm2   m 65,000 16,60 Kč 1 079,00 Kč 0,03 2,21 1,00 2,21 81 8 2
503 Výstražná folie š.250mm   m 65,000 9,40 Kč 611,00 Kč 0,03 1,95 1,00 1,95 81 8 2
504 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50   kpl 1,000 998,00 Kč 998,00 Kč 1,10 1,10 1,00 1,10 81 8 2
505 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 50 mm PN 16   kus 1,000 4 120,00 Kč 4 120,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 81 8 0
506 Montáž potrubí z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm   m 62,500 16,60 Kč 1 037,50 Kč 0,04 2,25 1,00 2,25 81 8 2
507 potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 17, 50 x 3,0 mm   m 62,500 40,00 Kč 2 500,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 81 8 0
508 Montáž elektrotvarovek na potrubí z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 50 mm   kus 4,000 58,60 Kč 234,40 Kč 0,18 0,72 1,00 0,72 81 8 2
509 elektrospojka PE typ LU, d 50 mm   kus 2,000 143,00 Kč 286,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 81 8 0509 elektrospojka PE typ LU, d 50 mm   kus 2,000 143,00 Kč 286,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 81 8 0
510 redukce tlaková D 50/63 mm   kus 1,000 252,00 Kč 252,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 81 8 0
511 přechodka PE-mosaz vnější závit 50-6/4"   kus 1,000 894,00 Kč 894,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 81 8 0
512 integrovaný lemový nákružek s přírubou PE 100 SDR 11, d/DN 63/50   kus 1,000 428,00 Kč 428,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 81 8 0
513 Ventil přímý G 6/4 se dvěma závity   kus 2,000 422,50 Kč 845,00 Kč 0,23 0,45 1,00 0,45 81 8 2
514 Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity   kus 1,000 337,50 Kč 337,50 Kč 0,17 0,17 1,00 0,17 81 8 2
515 Filtr mosazný G 6/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem   kus 1,000 347,00 Kč 347,00 Kč 0,17 0,17 1,00 0,17 81 8 2
516 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4   kus 5,000 139,00 Kč 695,00 Kč 0,35 1,76 1,00 1,76 81 8 2
517 Montáž vodoměrů závitových G 5/4   kus 1,000 99,80 Kč 99,80 Kč 0,27 0,27 1,00 0,27 81 8 2
518 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150   kus 1,000 1 188,00 Kč 1 188,00 Kč 3,59 3,59 1,00 3,59 81 8 2
519 PAS NAVRTÁVACÍ PŘÍRUBOVÝ VÝSTUP DN 150-50   kus 1,000 3 880,00 Kč 3 880,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 81 8 0
520 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70   m 62,500 50,70 Kč 3 168,75 Kč 0,15 9,38 1,00 9,38 82 8 2
521 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80   m 62,500 15,00 Kč 937,50 Kč 0,04 2,50 1,00 2,50 82 8 2
522 Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl nad 5,50 do 6,50 m2   kus 1,000 53 760,00 Kč 53 760,00 Kč 70,40 70,40 1,00 70,40 83 8 2 Auto s HR
523 trámec stropní ST-P18 typ PLUS 12x18x300 cm, max. světlost 280 cm kus 17,000 310,00 Kč 5 270,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 83 8 0
524 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg   kus 1,000 582,00 Kč 582,00 Kč 1,09 1,09 1,00 1,09 83 8 2 Auto s HR
525 poklopy ocelové s těsněním , A15 svitava OPT 6 600 x 600 mm   kus 1,000 1 580,00 Kč 1 580,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 83 8 0
526 Osazení poklopů litinových šoupátkových   kus 1,000 425,00 Kč 425,00 Kč 0,86 0,86 1,00 0,86 83 8 2
527 poklop litinový typ 504-šoupátkový   kus 1,000 368,00 Kč 368,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 83 8 0
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528 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu   m3 1,320 2 550,00 Kč 3 366,00 Kč 1,30 1,72 1,00 1,72 84 8 2 Auto
529 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 55,200 99,90 Kč 5 514,48 Kč 0,20 11,04 1,00 11,04 84 8 3 Auto, deska
530 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 8,400 411,00 Kč 3 452,40 Kč 1,59 13,36 1,00 13,36 84 8 3 Auto, deska
531 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32   t 15,834 375,00 Kč 5 937,75 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 84 8 0
532 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 25,600 86,00 Kč 2 201,60 Kč 0,33 8,50 1,00 8,50 84 8 2 Traktorbagr
534 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 210,700 434,50 Kč 91 549,15 Kč 0,05 10,54 1,00 10,54 85 5 0
535 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 2107,000 58,60 Kč 123 470,20 Kč 0,07 147,49 1,00 147,49 85 5 3 Rypadlo
536 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 210,700 19,70 Kč 4 150,79 Kč 0,03 5,27 1,00 5,27 85 5 0
537 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3032,840 60,00 Kč 181 970,40 Kč 0,05 160,74 1,00 160,74 85 5 3 Rypadlo, auto
538 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 925,840 60,00 Kč 55 550,40 Kč 0,05 49,07 1,00 49,07 85 5 3 Rypadlo, auto
539 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS m3 9,000 80,20 Kč 721,80 Kč 0,07 0,61 1,00 0,61 85 5 2 Dozer, auto, válec
540 vhodný hutnitelný násypový materiál t 16,200 120,00 Kč 1 944,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 85 5 0

Stránka 9

540 vhodný hutnitelný násypový materiál t 16,200 120,00 Kč 1 944,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 85 5 0
541 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných m3 728,440 80,20 Kč 58 420,89 Kč 0,05 36,42 1,00 36,42 85 5 2 Dozer, auto, válec
542 násypový štěrkový materiál t 1201,926 235,00 Kč 282 452,61 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 85 5 0
543 Uložení sypaniny na skládky m3 2107,000 15,20 Kč 32 026,40 Kč 0,01 18,96 1,00 18,96 85 5 2 Dozer, auto
544 Poplatek za nákup ornice t 339,120 150,00 Kč 50 868,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 85 5 0
545 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3792,600 130,00 Kč 493 038,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 85 5 0
546 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 6,000 411,00 Kč 2 466,00 Kč 1,59 9,52 1,00 9,52 85 5 2 Auto, deska
547 kamenivo drcené hrubé frakce 8-32 MN t 9,900 220,00 Kč 2 178,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 85 5 0
548 Prosátí zeminy pro ohumusování m3 188,400 20,00 Kč 3 768,00 Kč 0,04 7,54 1,00 7,54 86 7 2
549 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině m2 1256,000 45,80 Kč 57 524,80 Kč 0,07 87,92 1,00 87,92 86 7 2 Grejdr, auto
550 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3148,400 11,10 Kč 34 947,24 Kč 0,02 56,67 1,00 56,67 86 7 4 Dozer, grejd, válec, finišer
551 Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovinně m2 1256,000 39,30 Kč 49 360,80 Kč 0,08 100,48 1,00 100,48 86 7 4 Traktor
552 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1256,000 3,40 Kč 4 270,40 Kč 0,02 18,84 1,00 18,84 87 7 2 Traktor
553 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1256,000 0,49 Kč 615,44 Kč 0,00 1,26 1,00 1,26 87 7 2 Traktor
554 Chem. odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině m2 1256,000 1,85 Kč 2 323,60 Kč 0,00 3,77 1,00 3,77 88 7 2 Traktor
555 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1256,000 17,10 Kč 21 477,60 Kč 0,06 75,36 1,00 75,36 88 7 1 Traktor
556 osivo směs travní parková okrasná kg 50,240 90,00 Kč 4 521,60 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 88 7 0
557 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1256,000 3,70 Kč 4 647,20 Kč 0,01 13,82 1,00 13,82 88 7 2 Traktor557 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1256,000 3,70 Kč 4 647,20 Kč 0,01 13,82 1,00 13,82 88 7 2 Traktor
559 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 244,000 480,00 Kč 117 120,00 Kč 0,42 103,46 1,00 103,46 89 34 3 Traktorbagr, auto
560 obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm kus 246,440 95,00 Kč 23 411,80 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 89 34 0
561 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 6,500 240,00 Kč 1 560,00 Kč 0,35 2,28 1,00 2,28 89 34 2 Auto
562 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm kus 13,130 28,00 Kč 367,64 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 89 34 0
563 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 1574,200 93,00 Kč 146 400,60 Kč 0,09 147,97 1,00 147,97 90 34 2
564 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2113,600 158,00 Kč 333 948,80 Kč 0,03 54,95 1,00 54,95 90 34 2 Auto, traktorbagr, deska
565 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 352,500 253,50 Kč 89 358,75 Kč 0,03 9,52 1,00 9,52 90 34 2 Auto, traktorbagr, deska
566 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 66,800 26,40 Kč 1 763,52 Kč 0,08 5,01 1,00 5,01 90 34 2
567 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,300 890,00 Kč 2 937,00 Kč 1,32 4,35 1,00 4,35 91 34 2 Auto, traktorbagr, deska
568 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm m 66,800 8,70 Kč 581,16 Kč 0,03 2,20 1,00 2,20 91 34 2
569 trubka drenážní flexibilní D 160 mm m 68,804 75,00 Kč 5 160,30 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 91 34 0
570 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 43,600 206,00 Kč 8 981,60 Kč 0,45 19,71 1,00 19,71 92 34 2 Auto s HR
571 dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x6 cm m2 40,170 175,00 Kč 7 029,75 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 92 34 0
572 dlažba zámková s výstupky nepravidelného tvaru, červená, tl. 60 mm m2 4,738 175,00 Kč 829,15 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 92 34 0
573 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 352,500 226,50 Kč 79 841,25 Kč 0,48 168,50 1,00 168,50 92 34 2 Auto s HR
574 dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x8 cm m2 363,075 195,00 Kč 70 799,63 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 92 34 0574 dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x8 cm m2 363,075 195,00 Kč 70 799,63 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 92 34 0
575 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 1035,000 242,00 Kč 250 470,00 Kč 0,55 567,18 1,00 567,18 92 34 2 Auto s HR
576 dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x10 cm m2 1066,050 245,00 Kč 261 182,25 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 92 34 0
577 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 3,000 2 055,00 Kč 6 165,00 Kč 3,84 11,52 1,00 11,52 92 34 2
578 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 1 934,00 Kč 1 934,00 Kč 3,82 3,82 1,00 3,82 92 34 2
580 Zárážky pro kola automobilů CARSTOP, kotveno hmoždinkami do bet. dlažby m 11,000 980,00 Kč 10 780,00 Kč 0,70 7,70 1,00 7,70 93 35 1
581 Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly m2 9,700 419,00 Kč 4 064,30 Kč 0,49 4,79 1,00 4,79 94 35 2
582 Vodorovné dopravní zn. retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky a symboly   m2 25,000 419,00 Kč 10 475,00 Kč 0,49 12,25 1,00 12,25 94 35 2
583 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 176,50 Kč 176,50 Kč 0,20 0,20 1,00 0,20 95 35 2
584 značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1400 mm kus 1,000 1 980,00 Kč 1 980,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 95 35 2
585 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 1,000 455,50 Kč 455,50 Kč 0,82 0,82 1,00 0,82 95 35 2
586 sloupek k dopravní značce do bet.patky kus 1,000 880,00 Kč 880,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 95 35 2
587 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem   kus 2,000 455,50 Kč 911,00 Kč 0,82 1,64 1,00 1,64 95 35 2
588 sloupek Zn 70 - 350   kus 2,000 800,00 Kč 1 600,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 95 35 2
589 značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1400 mm   kus 2,000 3 800,00 Kč 7 600,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 95 35 2
590 značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm   kus 2,000 1 040,00 Kč 2 080,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 95 35 2
592 Oplocení typ B - průmyslový plot - kompletní provedení m 330,500 1 500,00 Kč 495 750,00 Kč 0,57 188,39 1,00 188,39 96 36 2 Auto s HR
593 Brána - letmá, š.=7.000mm, četně základů a přívodu elektro ks 1,000 170 263,00 Kč 170 263,00 Kč 40,00 40,00 1,00 40,00 96 36 3
594 Branka, š.=1.000mm ks 1,000 9 500,00 Kč 9 500,00 Kč 8,00 8,00 1,00 8,00 96 36 2
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596 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 16,00 16,00 1,00 16,00 97 3 2
597 Zrušení zařízení staveniště - demontáž buněk, demontáž provizorního oploceni Kč 1,000 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 40,00 40,00 1,00 40,00 98 4 2 Auto s HR
598 Ochranná pásma - elektrické dráty Kč 1,000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 0,00 1,00 0,00 98 1 0
600 Úklid pozemku m2 2806,000 5,00 Kč 14 030,00 Kč 0,01 28,06 1,00 28,06 99 4 2
601 Předání stavby kpl 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč 8,00 8,00 1,00 8,00 100 1 1
602 Kolaudace kpl 1,000 0,00 Kč 0,00 Kč 8,00 4,00 1,00 4,00 101 1 1

Celkový součet nákladů: 21 902 544,68 Kč
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