
ID Název Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci Číslo čety Náklady

1 Celková doba výstavby (kontinuální výstavba) - 

prodejna a sklad obkladů

193 

dny

20.9. 17 10.7. 18 1 22 404 589,49 Kč

2 Přípravné a zemní práce 183 dny 20.9. 17 22.6. 18 5 218 557,63 Kč

3 Převzetí staveniště + zábor 1 den 20.9. 17 20.9. 17 5;12 35 000,00 Kč

4 Vedlejší ostatní náklady (ostraha, energie,�) 183 dny 20.9. 17 22.6. 18 350 000,00 Kč

5 Dopravně-inženýrské opatření 1 den 21.9. 17 21.9. 17 3 8 2 50 000,00 Kč

6 Vytyčení staveniště 1 den 27.9. 17 27.9. 17 13 8 3 15 000,00 Kč

7 Přípravné práce (ZS, oplocení,�) 2 dny 3.10. 17 4.10. 17 8FS-1 den 14 4 80 000,00 Kč

8 Sjezd - zemní práce 3 dny 29.9. 17 3.10. 17 6;5 7FS-1 den;11 5 79 297,90 Kč

9 Sjezd - čistá úprava terénu 1 den 9.10. 17 9.10. 17 11 10 6 11 356,20 Kč

10 Vybudování sjezdu vč. napojení na stáv. komunikaci 2 dny 10.10. 17 11.10. 17 9 15FF 6 226 403,00 Kč

11 Sjezd - propustek 3 dny 4.10. 17 6.10. 17 8 9 6 172 758,50 Kč

12 Odstanění vegetačního porostu 3 dny 21.9. 17 25.9. 17 3 13FS-1 den 7 135 659,30 Kč

13 Sejmutí ornice 2 dny 25.9. 17 26.9. 17 12FS-1 den 6;17 5;30 184 592,57 Kč

14 Vytyčení stavby 1 den 5.10. 17 5.10. 17 7 15 3 15 000,00 Kč

15 Zemní práce - hloubení jam a rým 14 dny 6.10. 17 25.10. 17 14;10FF 16FS-1 den;30;31FS-1 den;32FS-2 dny5 1 391 215,10 Kč

16 Vrstva geotextílie 2 dny 25.10. 17 26.10. 17 15FS-1 den 33 4 60 412,26 Kč

17 Dešťová kanalizace - zemní práce, pažení 9 dny 27.9. 17 10.10. 17 13 18 8 609 952,18 Kč

18 Dešťová kanalizace - montáž vsakovacího zařízení 2 dny 11.10. 17 12.10. 17 17 19 8 614 740,00 Kč

19 Dešťová kanalizace - montáž potrubí 2 dny 13.10. 17 16.10. 17 18 20 8 54 219,79 Kč

20 Dešťová kanalizace - tlaková zkouška 2 dny 17.10. 17 18.10. 17 19 21 8 11 663,00 Kč

21 Dešťová kanalizace - revizní šachty 1 den 19.10. 17 19.10. 17 20 22 8 50 750,00 Kč

22 Dešťová kanalizace - kanalizační vpusti 2 dny 20.10. 17 23.10. 17 21 23 8 33 690,00 Kč

23 Dešťová kanalizace - zásypy 5 dny 24.10. 17 30.10. 17 22 24 8 203 323,13 Kč

24 Splašková kanalizace - zemní práce, pažení 12 dny 31.10. 17 15.11. 17 23 25 8 424 112,13 Kč

25 Splašková kanalizace - montáž potrubí 2 dny 16.11. 17 20.11. 17 24 26 8 133 736,86 Kč

26 Splašková kanalizace - tlaková zkouška 2 dny 21.11. 17 22.11. 17 25 27 8 7 378,00 Kč

27 Splašková kanalizace - revizní šachty 2 dny 23.11. 17 24.11. 17 26 28 8 66 936,00 Kč

28 Splašková kanalizace - zásypy 4 dny 27.11. 17 30.11. 17 27 33 8 201 361,71 Kč

29 Základy 57 dny 24.10. 17 25.1. 18 5 332 502,56 Kč

30 Montáž věžového jeřábu 1 den 26.10. 17 26.10. 17 15 34 9 142 000,00 Kč

31 Uzemnění (153m) 2 dny 25.10. 17 26.10. 17 15FS-1 den 33 10 12 845,00 Kč

32 Zřízení pilot FRANKI 8 dny 24.10. 17 2.11. 17 15FS-2 dny 33 11 574 400,00 Kč

33 Podsyp pod základy 8 dny 1.12. 17 12.12. 17 32;28;16;31 34FS-2 dny 5 2 025 310,83 Kč

34 Bednění základových konstrukcí 5 dny 11.12. 17 15.12. 17 33FS-2 dny;30 35FS-3 dny 13 523 844,14 Kč

35 Armování základových konstrukcí 9 dny 13.12. 17 8.1. 18 34FS-3 dny 36FS-3 dny 14 851 080,88 Kč

36 Betonování základových konstrukcí 10 dny 4.1. 18 17.1. 18 35FS-3 dny 37 12 1 098 719,82 Kč

37 Odbednění základových konstrukcí 6 dny 18.1. 18 25.1. 18 36 39FS-1 den 13 104 301,89 Kč

38 Hrubá vrchní stavba 31 dny 25.1. 18 8.3. 18 3 172 286,87 Kč

39 Vrtaní kotev pro ocelovou konstrukci 6 dny 25.1. 18 1.2. 18 37FS-1 den 40FS-3 dny 17;37 47 600,00 Kč

40 Montáž ocelové konstrukce včetně nátěru 19 dny 30.1. 18 23.2. 18 39FS-3 dny 41FF;42;43 15 1 725 900,00 Kč

41 Zdění soklové zídky 2 dny 22.2. 18 23.2. 18 40FF 42;66 16 79 795,27 Kč

42 Montáž sendvičových panelů včetně oplechování 9 dny 26.2. 18 8.3. 18 40;41 45 15 1 152 836,60 Kč

43 Montáž oken a prosklené stěny 4 dny 26.2. 18 1.3. 18 40 75 18 166 155,00 Kč

44 Zastřešení 13 dny 9.3. 18 27.3. 18 992 712,54 Kč

45 Montáž strešní konstrukce 10 dny 9.3. 18 22.3. 18 42 46;50;47;88FS-4 dny15 848 390,54 Kč

46 Montáž klempířských prvků střechy 3 dny 23.3. 18 27.3. 18 45 48SS+1 den 15 108 373,00 Kč

47 Montáž bleskosvodu 2 dny 23.3. 18 26.3. 18 45 53 10 25 949,00 Kč

48 Demontáž věžového jeřábu 1 den 26.3. 18 26.3. 18 46SS+1 den 91 9 10 000,00 Kč

49 Příčky a rozvody 25 dny 23.3. 18 27.4. 18 1 185 621,38 Kč

50 Montáž SDK příček 11 dny 23.3. 18 9.4. 18 45 51;52;53SS+4 dny;57SS+2 dny;59SS+2 dny;6419 286 203,93 Kč

51 Montáž SDK podhledu 14 dny 10.4. 18 27.4. 18 50;58 61SF 19 454 470,46 Kč

52 Montáž ocelových zárubní do SDK příček 1 den 10.4. 18 10.4. 18 50 64FS-1 den 20 17 034,00 Kč

53 Hrubé rozvody elektřiny 4 dny 29.3. 18 4.4. 18 50SS+4 dny;47 54 10 31 459,00 Kč

54 Přívod NN 2 dny 5.4. 18 6.4. 18 53 55 10 33 665,00 Kč

55 Rozvod silových kabelů 2 dny 9.4. 18 10.4. 18 54 56 10 8 504,00 Kč

56 Montáž kabeláže 2 dny 11.4. 18 12.4. 18 55 76 10 27 160,00 Kč

57 Hrubé rozvody kanalizace 6 dny 27.3. 18 4.4. 18 50SS+2 dny 58 21 123 995,55 Kč

58 Zkoušky těsnosti kanalizace 1 den 5.4. 18 5.4. 18 57 51 21 4 720,80 Kč

59 Hrubé rozvody vodovodu 3 dny 27.3. 18 29.3. 18 50SS+2 dny 60 21;37 73 110,20 Kč

60 Zkoušky těsnosti vodovodu 1 den 2.4. 18 2.4. 18 59 71 21 6 921,20 Kč

61 Rozvody VZT 4 dny 4.4. 18 10.4. 18 51SF 62 22 50 817,24 Kč

62 Osazení jednotek VZT 1 den 10.4. 18 10.4. 18 61 64FS-1 den 22 67 560,00 Kč

63 Vnitřní omítky, hrubé podlahy 49 dny 26.2. 18 7.5. 18 1 207 080,58 Kč

64 Hydroizolace podlah 11 dny 10.4. 18 24.4. 18 50;52FS-1 den;62FS-1 den;6665 23 465 705,56 Kč

65 Tepelná izolace podlah 4 dny 25.4. 18 30.4. 18 64 67 4 185 042,73 Kč

66 Vnitřní omítka zděných soklů 1 den 26.2. 18 26.2. 18 41 64 16 3 710,88 Kč

67 Podlaha z betonové mazaniny 4 dny 2.5. 18 7.5. 18 65 69FS+20 dny;70FS+20 dny;73;7424 552 621,41 Kč

68 Provádění podlah, kompletace povrchů a 

technologie

86 dny 2.3. 18 4.7. 18 1 246 523,99 Kč

69 Pokládka dlažby 13 dny 6.6. 18 22.6. 18 67FS+20 dny;79 81;82;80FF 25 267 624,86 Kč

70 Podlaha z epoxidu 5 dny 6.6. 18 12.6. 18 67FS+20 dny;74;73 82 37 162 936,00 Kč

71 Montáž obkladů 4 dny 3.4. 18 6.4. 18 60 72 25 64 679,06 Kč

72 Nátěry a malby 4 dny 9.4. 18 12.4. 18 71 76 26 38 812,07 Kč

73 Montáž dveřních křídel 2 dny 9.5. 18 10.5. 18 67 70 20 51 125,00 Kč

74 Montáž garážových sekčních vrat 1 den 9.5. 18 9.5. 18 67 70 27 64 480,00 Kč

75 Montáž prosklené stěny vč automatických dveří 2 dny 2.3. 18 5.3. 18 43 85FS+15 dny 28 116 700,00 Kč

76 Elektromontáže - Kryty spínače + Tanga 3 dny 13.4. 18 17.4. 18 72;56 86;77 10 9 168,00 Kč

77 Elektromontáže - Termostat a vytápění 2 dny 18.4. 18 19.4. 18 76 78 10 18 156,00 Kč

78 Eletromontáže - Svítidla vč zdroju, recyklace, revize 3 dny 20.4. 18 24.4. 18 77 79 10 209 065,00 Kč

79 Elektro - slabouproud - ethernet + dom. Telefon 2 dny 25.4. 18 26.4. 18 78 69 10 31 605,00 Kč

80 Kompletace zařizovacích předmětů 2 dny 21.6. 18 22.6. 18 69FF 82 21 117 442,00 Kč

81 Čístící zóna 2 dny 25.6. 18 26.6. 18 69 82 29 5 259,80 Kč

82 Úklid objektu 6 dny 27.6. 18 4.7. 18 69;70;80;81 112;83FS-5 dny30 69 471,20 Kč

83 Revize 5 dny 28.6. 18 4.7. 18 82FS-5 dny 113 31 20 000,00 Kč

84 Fasáda 16 dny 27.3. 18 18.4. 18 67 249,68 Kč

85 Fasáda soklu 5 dny 27.3. 18 3.4. 18 75FS+15 dny 86 32 31 249,68 Kč

86 Reklamní poutač 1 den 18.4. 18 18.4. 18 76;85 96 33 36 000,00 Kč

87 Terenní úpravy 72 dny 19.3. 18 29.6. 18 3 982 054,26 Kč

88 Přípojka elektřiny - výkop 3 dny 19.3. 18 21.3. 18 45FS-4 dny 89 10 6 856,80 Kč

89 Přípojka elektřiny - pokladka kabelu 2 dny 22.3. 18 23.3. 18 88 90 10 10 935,00 Kč

90 Přípojka elektřiny - zásyp 2 dny 26.3. 18 27.3. 18 89 91 10 6 750,00 Kč

91 Vodovod - zemní práce, pažení 14 dny 28.3. 18 17.4. 18 90;48 92 8 103 660,36 Kč

92 Vodovod - montáž potrubí 3 dny 18.4. 18 20.4. 18 91 93 8 27 637,80 Kč

93 Vodovod - tlaková zkouška a proplach 3 dny 23.4. 18 25.4. 18 92 94 8 4 106,25 Kč

94 Vodovod - armaturní šachta 4 dny 26.4. 18 2.5. 18 93 95 8 61 985,00 Kč

95 Vodovod - zásypy 3 dny 3.5. 18 7.5. 18 94 96;100 8 20 472,23 Kč

96 Vegetační úpravy - zemní práce 13 dny 9.5. 18 25.5. 18 95;86 97 5 1 380 806,64 Kč

97 Vegetační úpravy - rozprostření ornice 7 dny 28.5. 18 5.6. 18 96 98 5 145 600,84 Kč

98 Vegetační úpravy - obdělánípůdy 2 dny 6.6. 18 7.6. 18 97 99 7 4 885,84 Kč

99 Vegetační úpravy - založení trávníku 4 dny 8.6. 18 13.6. 18 98 107 7 32 970,00 Kč

100 Osazení obrubníků 5 dny 9.5. 18 15.5. 18 95 101 34 142 459,44 Kč

101 Podkladní vrstva zámkové dlažby 6 dny 16.5. 18 23.5. 18 100 102 34 571 471,67 Kč

102 Drenáž pod zámkovou dlažbu 2 dny 24.5. 18 25.5. 18 101 103 34 8 678,46 Kč

103 Pokládka zámkové dlažby 13 dny 28.5. 18 13.6. 18 102 104FS-1 den 34 687 232,63 Kč

104 Montáž zarážek 2 dny 13.6. 18 14.6. 18 103FS-1 den 105 35 10 780,00 Kč

105 Vodorovné dopravní značení 3 dny 15.6. 18 19.6. 18 104 106 35 14 539,30 Kč

106 Svisle dopravní značení 2 dny 20.6. 18 21.6. 18 105 110 35 15 683,00 Kč

107 Oplocení pozemku (330,5m) včetně vrat a branky 9 dny 14.6. 18 26.6. 18 99 109SF;108;11036 675 513,00 Kč

108 Geodetické práce po výstavbě 1 den 27.6. 18 27.6. 18 107 112 3 10 000,00 Kč

109 Zrušení zařízení staveniště 4 dny 8.6. 18 14.6. 18 107SF 110 4 25 000,00 Kč

110 Úklid pozemku 3 dny 27.6. 18 29.6. 18 109;106;107 112 4 14 030,00 Kč

111 Kolaudace 2 dny 9.7. 18 10.7. 18 0,00 Kč

112 Předání stavby 1 den 9.7. 18 9.7. 18 82;108;110 113 0,00 Kč

113 Kolaudace 1 den 10.7. 18 10.7. 18 112;83 0,00 Kč
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