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001 Vytyčení staveniště kpl 1.000 1.000 2 16 1.00 1 geodet

002 Oplocení staveniště m 375.000 63.750 4 32 1.99 2 dělník

003 Odstranění stromů a keřů kpl 1.000 1.000 3 24 1.00 1 dělník

004 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 200 m m
3 1591.400 55.699 2 16 3.48 4 strojník, zemaři

005 Zpevněné plochy na staveništi m
2 1300.000 20.576 2 16 1.29 2 strojník, zemaři

006 Zařizení staveniště + napojení na sitě kpl 1.000 74.500 4 32 3.16 5 dělník, instalatér, elektřikář

007 Montáž věžového jeřábu kpl 1.000 1.000 3 16 1.00 1 strojník, dělník

008 Demontáž věžového jeřábu kpl 1.000 1.000 3 16 1.00 1 strojník, dělník

009 Hloubení stavební jámy 1. úroveň m
3 915.350 39.085 2 16 2.44 3 zemaři

010 Hloubení stavební jámy 2. úroveň m
3

501.573 33.494 2 16 2.09 3 zemaři

011 Hutněné zásypy pod zákl. desku m
3

74.452 24.569 3 16 1.54 2 zemaři

012 Zásypy spodní stavby m
3

298.216 89.167 3 24 3.72 4 zemaři

013 Trvalá drenáž m 142.425 39.005 3 24 3.17 4 zemaři, dělník

014 Kanalizace pod objektem m 251.000 102.417 4 32 3.20 4 zemaři, instalatér

015 Splášková kanalizace - hlavní trasa m 77.500 97.783 3 24 6.91 7 zemaři, instalatér

016 Vsakovací objekty m
3

85.866 187.993 5 40 12.77 13 zemaři

017 Propojeni vsakovacích studni m 97.620 114.748 3 24 8.70 9 zemaři

018 Přípojka dešťové kanalizace + drenáž m 50.000 41.776 3 24 3.11 4 zemaři, instalatér

019 Vodovod - hlavní trasy m 289.000 316.124 5 40 13.79 14 zemaři, instalatér

020 Plynovod - hlavní trasy m 207.000 231.516 4 32 11.14 12 zemaři, instalatér

021 Vodovodní přípojka m 44.400 60.578 5 40 3.04 3 zemaři, instalatér

022 Plynovodní přípojka m 24.000 41.856 4 32 2.08 2 zemaři, instalatér

023 Podzemní vedení NN a slaboproudu kpl 1.000 1.000 3 24 15.00 15 zemaří, elektřikář

024 Základy pro jeřáb m
3

5.400 2.430 2 16 0.15 3 zemaři, tesař, železář, betonář 7 14

025 Piloty m 490.000 212.243 5 40 13.36 14 strojník,zemaři, železář betonář

026 Revizní šachty a dojezd výtahu m
3

26.263 140.444 5 40 3.51 5 zemaři, tesař, železář, betonář

027 Základové pásy m
3

38.431 121.340 5 40 3.03 5 zemaři, tesař, železář, betonář

028 Zemnění m 270.000 58.050 3 24 2.42 3 elektrikář

029 Podkladní beton m
3

91.200 41.040 4 32 1.28 2 betonář 30 1

030 Tepelná izolace pod zákl. desku m
2

828.595 80.374 6 48 1.67 2 izolatér

031 Bednění zákl. desky m
2

43.250 19.463 4 32 0.61 1 tesař

032 Armování zákl. desky t 43.935 495.110 8 64 7.74 8 železář

033 Betonáž zákl. desky m
3

266.445 155.604 6 48 3.24 4 betonář 34 1

034 Odbednění zákl. desky m
2 43.250 7.655 4 32 0.24 1 tesař

035 Dno prohlubně výtahu m
3 0.966 3.923 2 16 0.25 1 železář, betonář

036 Armování žb stěn a sloupů 1.PP t 20.194 235.250 6 48 4.90 5 železář

037 Bednění žb stěn a sloupů 1.PP m
2

1198.914 253.201 6 48 5.28 6 tesař

038 Betonáž žb stěn a sloupů 1.PP m
3

141.226 152.533 5 40 3.81 4 betonář 39(48) 1(20)
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039 Odbednění stěn a sloupů 1.PP m
2

1198.914 78.231 6 48 1.63 2 tesař

040 Bednění stropu 1.PP m
2

910.510 374.530 6 48 7.80 8 tesař

041 Armování stropu 1.PP t 26.834 350.419 6 48 7.30 8 železář

042 Betonáž stropu 1.PP m
3

227.200 122.237 5 40 3.06 3 betonář 43(44) 7(28)

043 Odbednění stropu 1.PP m
2

910.510 144.824 6 48 3.02 3 tesař

044 Odstojkování stropu 1.PP m
2

910.510 61.915 4 32 1.93 2 dělník

045 Osazení prefabrikatů ks 1.000 1.000 2 16 0.06 1 strojník,dělník

046 Monolitické schodiště 1.PP m
3

2.412 29.113 2 16 1.82 3 tesař, železář, betonář

047 ŽB deska zádveří m
3

2.810 5.051 2 16 0.32 2 tesař, železář, betonář, izolatér

048 Hydroizplace stěn 1.PP m
2

307.546 88.266 3 24 3.68 5 izolatér

049 Tepelná izolace stěn spodní stavby m
2

292.344 66.362 4 32 2.07 3 izolatér

050 Armování žb stěn a sloupu 1.NP t 19.352 225.483 6 48 4.70 5 železář

051 Bednění žb stěn a sloupu 1.NP m
2

1827.505 402.051 6 48 8.38 9 tesař

052 Betonáž žb stěn a sloupu 1.NP m
3

177.943 192.356 5 40 4.81 5 betonář 53 1

053 Odbednění stěn a sloupu 1.NP m
2

1827.505 91.375 6 48 1.90 2 tesař

054 ŽB zábradlí na terase 1.NP m
3

6.629 80.863 4 32 2.53 4 tesař, železář, betonář

055 Bednění stropu 1.NP m
2

844.109 335.043 6 48 6.98 7 tesař

056 Armování stropu  1.NP t 23.208 301.383 6 48 6.28 7 železář

057 Betonáž stropu 1.NP m
3

157.000 86.234 5 45 1.92 2 betonář 58(59) 7(28)

058 Odbednění stropu 1.NP m
2 844.109 127.283 6 48 2.65 3 tesař

059 Odstojkování stropu 1.NP m
2 844.109 53.380 4 32 1.67 2 dělník

060 Osazení prefabrikatů 1.NP ks 2.000 2.000 2 16 0.13 1 strojník,dělník

061 Armování žb stěn 2.NP t 5.674 65.818 6 48 1.37 2 železář

062 Bednění žb stěn 2.NP m
2

261.002 57.420 6 48 1.20 2 tesař

063 Betonáž žb stěn 2.NP m
3

17.354 18.742 5 40 0.47 1 betonář 64 1

064 Odstranění bednění žb stěn 2.NP m
2

261.002 13.050 4 32 0.41 1 tesař

065 ŽB zábradlí na terasách a balkonech 2.NP m
3

4.735 53.857 4 32 1.68 3 tesař, železář, betonář

066 Zdění nosného zdiva 2.NP m
2

602.688 589.491 6 48 12.28 13 zedník

067 Bednění stropu 2.NP m
2

737.520 350.207 6 48 7.30 8 tesař

068 Armování stropu  2.NP t 14.761 192.417 6 48 4.01 5 železář

069 Betonáž stropu 2.NP m
3

147.504 79.947 5 40 2.00 2 betonář 70(71) 7(28)

070 Odbednění stropu 2.NP m
2

737.520 136.718 6 48 2.85 3 tesař

071 Odstojkování stropu 2.NP m
2

737.520 55.323 4 32 1.73 2 dělník

072 Osazení prefabrikatů 2.NP ks 2.000 2.000 2 16 0.13 1 strojník, dělník

073 Armování žb stěn 3.NP t 7.348 85.237 6 48 1.78 2 železář

074 Bednění žb stěn 3.NP m
2

236.010 51.922 6 48 1.08 2 tesař

075 Betonáž žb stěn 3.NP m
3

17.419 18.813 5 40 0.47 1 betonář 76 1
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076 Odstranění bednění žb stěn 3.NP m
2

236.010 11.801 5 40 0.30 1 tesař

077 ŽB zábradlí na terasách a balkonech 3.NP m
3

6.640 75.530 4 32 2.36 4 tesař, železář, betonář

078 Zdění nosného zdiva 3.NP m
2

577.838 562.588 6 48 11.72 12 zedník

079 Bednění stropu 3.NP m
2

699.720 339.436 6 48 7.07 8 tesař

080 Armování stropu  3.NP t 13.333 173.996 6 48 3.62 4 železář

081 Betonáž stropu 3.NP m
3

139.944 75.850 5 40 1.90 2 betonář 82(83) 7(28)

082 Odbednění stropu 3.NP m
2

699.720 130.879 6 48 2.73 3 tesař

083 Odstojkování stropu 3.NP m
2

699.720 50.752 4 32 1.59 2 dělník

084 Osazení prefabrikatů 3.NP ks 2.000 2.000 2 16 0.13 1 strojník, dělník

085 Armování žb stěn 4.NP t 3.878 44.985 6 48 0.94 1 železář

086 Bednění žb stěn 4.NP m
2

351.930 77.425 6 48 1.61 2 tesař

087 Betonáž žb stěn 4.NP m
3

24.215 26.152 6 48 0.54 1 betonář 88 1

088 Odstranění bednění žb stěn 4.NP m
2

351.930 17.597 5 40 0.44 1 tesař

089 ŽB zábradlí na terasách 4.NP m
3

18.663 212.272 6 48 4.42 6 tesař, železář, betonář

090 Zdění nosného zdiva 4.NP m
2

428.066 417.413 6 48 8.70 9 zedník

091 Bednění stropu 4.NP m
2

577.000 268.477 6 48 5.59 6 tesař

092 Armování stropu  4.NP t 10.216 131.786 5 40 3.29 4 železář

093 Betonáž stropu 4.NP m
3 115.400 62.547 6 60 1.04 1 betonář 94(95) 7(28)

094 Odbednění stropu 4.NP m
2

577.000 105.988 6 48 2.21 3 tesař

095 Odstojkování stropu 4.NP m
2

577.000 39.236 4 32 1.23 2 dělník

096 Hlava výtahové šachty m
3

0.800 5.937 3 24 0.25 2 tesař, železář, betonář

097 Střešní atika m
3

11.219 139.139 4 32 4.35 6 tesař, železář, betonář

098 Přistřešky m
2

45.427 69.430 4 32 2.17 4 zedník

099 Záchytný systém kpl 1.000 1.000 2 16 1.00 1 klempíř

100 Parozábrana na střeše a terasách m
2

860.637 218.685 3 24 9.11 10 izolatér

101 Finální skladba střechy m
2

558.650 384.732 4 32 12.02 15 izolatér

102 Montáž hromosvodu kpl 1.000 58.000 3 24 2.42 3 montér

103 Střiška na terase - oplechování m
2

1.460 4.744 1 8 0.59 1 klempíř

104 Finální skladby teras m
2

295.020 460.724 4 32 14.40 17 izolatér

105 Markýza 1.NP - finální skladba m
2

6.967 5.483 2 16 0.34 2 izolatér

106 Montáž střešního výlezu kpl 1.000 4.170 2 16 0.26 1 montér

107 Dělicí stěny na terasách 2.NP-4.NP ks 2.000 15.000 2 16 0.94 1 montér

108 Oplechování střešní atiky m 138.700 68.905 2 16 4.31 6 klempíř

109 Oplachování atik na terasách m 147.300 57.447 2 16 3.59 5 klempíř

110 Montáž oken a balkonových sestav 1.NP m
2

117.757 171.219 6 48 3.57 4 okenář

111 Montáž oken a balkonových sestav 2.NP m
2

98.663 143.456 6 48 2.99 3 okenář
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112 Montáž oken a balkonových sestav 3.NP m
2

94.434 137.307 6 48 2.86 3 okenář

113 Montáž oken a balkonových sestav 4.NP m
2

71.375 103.779 6 48 2.16 3 okenář

114 Zdění příček v 1.PP m
2

182.271 136.063 5 40 3.40 5 zedník

115 Zdění příček v 1.NP m
2

505.799 315.257 5 40 7.88 10 zedník

116 Zdění příček v 2.NP m
2

516.157 321.638 5 40 8.04 11 zedník

117 Zdění příček v 3.NP m
2

472.241 294.126 5 40 7.35 10 zedník

118 Zdění příček v 4.NP m
2 329.499 205.410 5 40 5.14 8 zedník

119 Rozvody vzduchotechniky 1.NP - 4.NP kpl 1.000 504.000 3 24 21.00 21 vzduchotechnik

120 Stoupací potrubí kanalizace  1.NP - 4.NP kpl 1.000 192.000 2 16 12.00 12 instalatér

121 Připojovací potrubí kakalizace 1.NP - 4.NP kpl 1.000 192.000 2 16 12.00 12 instalatér

122 Stoupací vodovodní potrubí 1.NP - 4.NP kpl 1.000 288.000 3 24 12.00 12 instalatér

123 Připojovací vodovodní potrubí 1.NP - 4.NP kpl 1.000 384.000 3 24 16.00 16 instalatér

124 Stoupací potrubí vytapění 1.NP - 4.NP kpl 1.000 64.000 2 16 4.00 4 instalatér

125 Hrubé rozvody vytapění 1.NP - 4.NP kpl 1.000 480.000 3 24 20.00 20 instalatér

126 Rozvody silno a slaboproudu 1.NP - 4.NP kpl 1.000 1280.000 4 32 40.00 40 elektrikář

127 Požární vodovod 1.PP - 4.NP kpl 1.000 32.000 2 16 2.00 3 instalatér

128 Potrubí odkouření kotlů kpl 1.000 20.000 2 16 1.25 2 instalatér

129 Instalační přizdivky 1.NP - 4.NP m
2

158.602 209.602 3 24 8.73 12 zedník

130 Protipožární zárubně 1.NP - 4.NP ks 33.000 213.675 4 32 6.68 8 zedník

131 Rozvody kanalizace 1.PP kpl 1.000 144.000 3 24 6.00 6 instalatér

132 Rozvody vodovodního potrubí 1.PP kpl 1.000 192.000 4 32 6.00 6 instalatér

133 Rozbody vzduchotechniky 1.PP kpl 1.000 168.000 3 24 7.00 7 vzduchotechnik

134 Montáž zařizení kotelny kpl 1.000 768.000 2 16 48.00 48 instalatér

135 Rozvody silno a slaboproudu 1.PP kpl 1.000 256.000 4 32 8.00 8 elektrikář

136 Rozvody vytapění 1.PP kpl 1.000 96.000 3 24 4.00 4 instalatér

137 Vnitřní rozvod plynu 1.PP kpl 1.000 32.000 3 24 1.33 2 instalatér

138 Poklopy revizních šachet 1.PP ks 6.000 2.820 2 16 0.18 1 dělník

139 Omítky a stěrky 1.PP m
2

76.162 21.580 3 24 0.90 1 omítkář

140 Adhezní nátěry betonových stěn 1.NP - 4.NP m
2

2605.772 130.289 6 48 2.71 3 omítkář 141-144 2

141 Omítky a stěrky 1.NP m
2

3244.444 931.666 8 64 14.56 15 omítkář 164 18

142 Omítky a stěrky 2.NP m
2

2993.283 860.874 8 64 13.45 14 omítkář 165 18

143 Omítky a stěrky 3.NP m
2

2788.710 801.958 8 64 12.53 13 omítkář 166 18

144 Omítky a stěrky 4.NP m
2

2252.357 648.040 8 64 10.13 11 omítkář 167 18

145 Hrubé podlahy  1.NP m
2

637.330 118.367 4 32 3.70 4 podlahář 155(168) 30

146 Hrubé podlahy 2.NP m
2

591.890 109.928 4 32 3.44 4 podlahář 156(169) 30

147 Hrubé podlahy 3.NP m
2

544.710 101.166 4 32 3.16 4 podlahář 157(170) 30

148 Hrubé podlahy 4.NP m
2

414.600 77.002 4 32 2.41 3 podlahář 158(171) 30

149 Podlaha v kotelně 1.PP m
2

12.610 7.453 1 8 0.93 1 dělník
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150 Epoxidové nátěry v garažích a sklepech 1.PP m
2

773.250 391.916 4 32 12.25 13 podlahář

151 Provedení keramických obkladů 1.NP m
2

209.610 268.381 4 32 8.39 9 obkladač

152 Provedení keramických obkladů 2.NP m
2

208.443 266.525 4 32 8.33 9 obkladač

153 Provedení keramických obkladů 3.NP m
2

193.866 247.476 4 32 7.73 8 obkladač

154 Provedení keramických obkladů 4.NP m
2

155.220 198.177 4 32 6.19 7 obkladač

155 Provednení keramických dlažeb 1.NP m
2

193.930 248.140 4 32 7.75 8 obkladač

156 Provednení keramických dlažeb 2.NP m
2

188.234 238.767 4 32 7.46 8 obkladač

157 Provednení keramických dlažeb 3.NP m
2

171.849 217.983 4 32 6.81 7 obkladač

158 Provednení keramických dlažeb 4.NP m
2

139.555 168.950 4 32 5.28 6 obkladač

159

Provednení keramických obkladů a dlažeb - společné prostory 

1.PP - 4.NP
m

2

221.650 257.200 4 32 8.04 10 obkladač

160 Keramické obklady a dlažby na balkonech 2.NP - 4.NP
m

2

120.840 176.554 3 24 7.36 8 obkladač

161 Montáž SDK předstěn m
2

12.092 15.671 2 16 0.98 1 Sádrokartonář

162 Montáž SDK podhledů 1.PP - 4.NP m
2

100.996 105.036 2 16 6.56 9 Sádrokartonář

163 Provedení nátěrů a maleb 1.PP m
2

1896.506 123.273 3 24 5.14 6 malíř

164 Provedení maleb 1.NP m
2 3061.124 174.484 6 48 3.64 4 malíř

165 Provedení maleb 2.NP m
2

2798.033 159.488 6 48 3.32 4 malíř

166 Provedení maleb 3.NP m
2

2609.876 148.763 6 48 3.10 4 malíř

167 Provedení maleb 4.NP m
2

2112.999 120.441 6 48 2.51 3 malíř

168 Pokládka laminatových podlah 1.NP m
2

398.520 184.316 4 32 5.76 6 podlahář

169 Pokládka laminatových podlah 2.NP m
2

360.276 166.628 4 32 5.21 6 podlahář

170 Pokládka laminatových podlah 3.NP m
2

334.407 154.663 4 32 4.83 5 podlahář

171 Pokládka laminatových podlah 4.NP m
2

246.855 114.170 4 32 3.57 4 podlahář

172 Montáž výtahu kpl 1.000 102.000 2 16 6.38 8 výtaháři

173 Montáž garažových vrat 1.PP ks 1.000 24.300 2 16 1.52 2 montér

174 Montáž krytů na svody kanalizaci 1.PP ks 13.000 9.906 2 16 0.62 1 dělník

175 Osazení větracích mřižek 1.PP ks 19.000 7.790 2 16 0.49 1 dělník

176 Montáž zábradlí - vnitřní schodiště  1.PP - 4.NP bm 45.755 39.075 2 16 2.44 3 zámečník

177 Montáž větracích žaluzií 1.PP ks 12.000 10.512 2 16 0.66 1 okenář

178 Montáž sklepních světlíků ks 3.000 7.200 2 16 0.45 1 montér

179 Osazení dveří 1.PP ks 29.000 6.380 2 16 0.40 1 dělník

180 Osazení poštovních schránek ks 36.000 7.920 2 16 0.50 1 montér

181 Zařizovací předměty 1.PP ks 3.000 4.500 2 16 0.28 1 instalatér

182 Montáž dopravních značek v garažích ks 4.000 6.000 2 16 0.38 1 montér

183 Kompletace VZT 1.PP, zprovoznění kpl 1.000 36.000 2 16 2.25 3 vzduchotechnik

184 Osazení otopných těles, kompletace topení, zprovoznění 1.PP
kpl

1.000 32.000 2 16 2.00 2 instalatér
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Příloha č. 3 - Technologický normál Tech. Přestavka

185 Kompletace silno a slaboproud, rozváděče 1.PP kpl 1.000 72.000 3 24 3.00 3 elektrikář

186 Osazení vnitřních parapetů 1.NP - 4.NP m 154.700 115.561 3 24 4.82 5 okenář

187 Osazení požarních hydrantů 1.NP - 4.NP ks 4.000 10.000 2 16 0.63 1 instalatér

188 Montáž vstupních dveří 1.NP ks 2.000 4.640 2 16 0.29 1 okenář

189 Provedení obložkových zárubní 1.NP - 4.NP ks 156.000 443.040 4 32 13.85 14 truhlář

190 Osazení umyvadel, umývatek a klozetů 1.NP - 4.NP ks 104.000 154.400 2 16 9.65 10 instalatér

191 Kuchyňské linky + ZP 1.NP - 4.NP ks 33.000 922.746 6 48 19.22 20 montér

192 Kompletace VZT 1.NP - 4.NP kpl 1.000 64.000 2 16 4.00 4 vzduchotechnik

193 Osazení otopných těles, kompletace topení 1.NP - 4.NP kpl 1.000 192.000 2 16 12.00 12 instalatér

194 Kompletace silno a slaboproud 1.NP - 4.NP kpl 1.000 288.000 3 24 12.00 12 elektrikář

195 Osazení hasicích přistrojů 1.PP ks 5.000 0.950 1 8 0.12 1 dělník

196 Vyčištění budovy m
2

3509.790 716.197 6 48 14.92 15 uklízeč

197 Montáž lešení m
2

2157.446 668.808 5 40 16.72 17 lešenář

198 Demontáž lešení m
2

2157.446 237.319 5 40 5.93 6 lešenář

199 Kontaktní zateplovací systém m
2

1912.048 2584.958 6 48 53.85 54 fasádník

200 Povrchové upravy balkonů m
2

552.343 229.222 3 24 9.55 10 fasádník

201 Povrchové úpravy přistřešků na střeše m
2

67.900 63.622 2 16 3.98 4 fasádník

202 Montáž hromosvodu kpl 1.000 64.000 2 16 4.00 4 montér

203 Zasklení balkonů a teras 1.NP - 3.NP m
2

42.980 75.946 3 24 3.16 4 okenář

204 Oplechování vnějších parapetů bm 237.400 204.639 4 32 6.39 7 klempíř

205 Oplechování zábradlí na balkonech bm 119.800 60.439 2 16 3.78 4 klempíř

206 Montáž okapních žlabů bm 19.400 7.547 2 16 0.47 1 klempíř

207 Montáž dešťových svodů bm 72.300 22.919 2 16 1.43 3 klempíř

208 Montáž vnějšího zábradlí 2.NP - 4.NP ks 3.000 11.580 2 16 0.72 1 zámečník

209 Montáž zábradlí vyrovnavacího schodiště bm 8.140 10.305 2 16 0.64 1 zámečník

210 Osazení betonových palisád bm 23.000 32.302 2 16 2.02 2 strojník, zemaři, dělník

211 Hutněné násypy kolem objektu m
3

1307.500 58.304 2 16 3.64 5 zemaři

212 Vnější vyrovnávácí schodiště m
3

5.312 63.287 2 16 3.96 6 tesař, železář, betonář

213 Terasy na terénu m
2

36.380 45.337 2 16 2.83 4 zemaři, dlaždič

214 Obvodový okapní chodník m 81.000 20.203 2 16 1.26 2 zemaři, dělník

215 Veřejné osvětlení - kabelová vedení m 382.850 179.607 3 24 10.96 11 zemaři, elektrikář

216 Osazení stožáru VO ks 15.000 35.400 3 24 1.48 2 strojník,zemaři, elektrikář

217 Přemistění buňkoviště kpl 1.000 16.000 3 24 2.00 2 strojník, dělník

218 Podkopávky HTÚ m
3

325.333 33.336 2 16 2.08 3 zemaři

219 Rozprostření ornice 1. etapa m
2

1167.000 7.702 1 8 0.96 1 strojník, zemaři

220 Drenáže pod kumunikacemi m 152.000 21.230 3 24 0.88 3 zemaři

221 Retenční příkopy m 85.250 20.511 3 24 0.85 3 zemaři

222 Záchytný poldr m
3

390.265 57.439 4 32 4.96 5 zemaři
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223 Zpevněné plochy ze štěrkodrtě + obrubníky m
2

2466.000 512.158 6 48 14.24 15 zemaři, silničáři

224 Betonová dlažba - chodníky a parkoviště m
2

975.880 598.702 6 48 12.47 13 silničáři

225 Rozprostření ornice 2. etapa m
2

2360.000 15.576 1 8 1.95 2 strojník, zemaři

226 Zábradlí podél poldru m 26.000 71.994 3 24 3.00 3 montér

227 Odvodňovací příkop podél hlavní komunikaci m 75.000 51.930 4 32 2.62 4 zemaři, dělník

228 Svodidla m 72.000 64.800 4 32 2.03 2 silničáři

229 Asfaltový beton kpl 1.000 1.000 4 32 2.00 2 silničáři

230 Dopravní značení ks 3.000 6.000 2 16 0.38 1 silničáři

231 Montáž dělicích stěn mezi terasami ks 5.000 20.000 2 16 1.25 2 zámečník

232 Oplocení předzahrádek m 307.157 221.153 4 32 6.91 8 zámečník

233 Oplocení prostoru pro kontejnery kpl 1.000 1.000 2 16 2.00 2 zámečník

234 Schodiště ve svahu (prefa. stupně) ks 44.000 97.389 3 24 4.06 5 dělník, zemaři

235 Odstranění objektů zařizení staveniště kpl 1.000 1.000 3 24 2.00 2 dělník, instalatér, elektřikář

236 Sadové úpravy m
2

3249.000 154.077 4 32 4.81 4 zahradník
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