Diplomova prace Dostavba proluky a podzemnéach garazi Bc. Marek Cihak
Stavebné technologicky projekt Nasazeni pracovnikd- betonar

‘ prosinec leden ‘ unor ‘ brezen ‘duben ‘ kvéten
6.11. ‘ 13.11. 20.11. ‘ 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 11 8.1 ‘ 15.1. ‘ 22.1. ‘ 29.1. ‘ 5.2. 12.2. 19.2. ‘ 26.2. ‘ 53. 123. 193. 26.3. ‘ 24. 9.4. 16.4. 234. ‘ 304.

100%

80%

60%

40%

20%

Jednotky ve 3picce: \ \ \ \ \ \ 100% | 100% | 100%

12- betondf
pretizeny: [ Pridéleny: [N

Stranka 1




Diplomova prace Dostavba proluky a podzemnach garéazi Bc. Marek Cihak

Stavebné technologicky projekt Nasazeni pracovnik(- betonar
‘ cerven ‘ Cervenec ‘ srpen ‘ zafi fijen ‘ listopa
75, | s 2s. | 285 | 4 116. 186. 256 | 27 97. | 167 | 237 | 307 | es | 138 | 208 | 278 [ 39 | 100 179. 249, 1.10. 8.10. 15.10. 210, | 2910,
100%

80%

60%

40%

20%

Jednotky ve $picce:| 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12- betondf
pretizeny: [  Piidéleny: [

Stranka 2




Diplomova prace Dostavba proluky a podzemnach garazi Bc. Marek Cihak
Stavebné technologicky projekt Nasazeni pracovniki- betonar

d ‘ prosinec ‘ leden ‘ unor, ‘ bfezen ‘ duben ‘ kvéten
si1 | 1211 1911, 2611 | 312 | 1012, 17.12. 212 | 3112 | 71 | 1a1 | 211 | 281 | a2 12 | 182 | 252 | a3 | ma3 | 183 | 253 14 | sa | 154 24 | 294

100%

80%

60%

40%

20%

Jednotky ve 3picce:| 100% 100% | 100% | [ [ 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%

12- betondf
pretizeny: [ Piidéleny: [N

Stranka 3




Diplomova prace Dostavba proluky a podzemnach garazi Bc. Marek Cihak
Stavebné technologicky projekt Nasazeni pracovnikd- omitkar

‘ prosinec leden ‘ unor ‘ bfezen ‘ duben ‘ kvéten
6.11. ‘ 13.11. 20.11. ‘ 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 11 8.1 ‘ 15.1. ‘ 22.1. ‘ 29.1. ‘ 5.2. 12.2. 19.2. ‘ 26.2. ‘ 5.3. 123. 193. 26.3. ‘ 24. 9.4. 16.4. 234. ‘ 30.4.

100%

80%

60%

40%

20%

Jednotky ve Spicce: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 100%

32 oMY prerizeny: I Pricéiery: [N

Stranka 1




Diplomova prace Dostavba proluky a podzemnach garazi Bc. Marek Cihak
Stavebné technologicky projekt Nasazeni pracovnikd- omitkar

‘ Cerven ‘ Cervenec ‘ srpen ‘ zafi fijen ‘ listopal
7.5. ‘ 14.5. 215. ‘ 28.5. 4.6. 116. 18.6. 25.6. ‘ 27. 9.7. ‘ 16.7. ‘ 23.7. ‘ 30.7. ‘ 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. ‘ 3.9. 10.9. 17.9. 24.9. 1.10. 8.10. 15.10. 22.10. ‘ 29.10.

100%

80%

60%

40%

20%

Jednotky ve Spicce: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

320t pretzeny: I ideiery: (NN

Stranka 2




Diplomova prace Dostavba proluky a podzemnach garazi Bc. Marek Cihak
Stavebné technologicky projekt Nasazeni pracovnik(- omitkar

d ‘ prosinec ‘ leden ‘ unor, ‘ bfezen ‘ duben ‘ kvéten
si1 | 1211 1911, 2611 | 312 | 1012, 17.12. 212 | 3112 | 71 | 1a1 | 211 | 281 | a2 12 | 182 | 252 | a3 | ma3 | 183 | 253 14 | sa | 154 24 | 294

100%

80%

60%

40%

20%

Jednotky ve 3picce: [ [ [ [ [ [ [ 100% | 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

32-omitky o veny: I Fridcieny:

Stranka 3




Diplomova prace

Stavebné technologicky projekt

Dostavba proluky a podzemnéach garazi
Nasazeni pracovnikl- tesaf

Bc. Marek Cihak

6.11. ‘

13.11.

‘ prosinec
20.11. ‘ 27.11.

leden
4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 11 8.1 15.1.

‘Unor
22.1. ‘ 29.1.

5.2.

19.2.

‘ brezen

26.2.

53.

19.3.

26.3.

‘duben

9.4.

‘ kvéten
234. ‘ 304.

200%

180%

160% -

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

Jednotky ve Spicce:

100% 100%

15- Tesaf

pretizeny: [N

pridéleny: [

Stranka 1




Diplomova prace Dostavba proluky a podzemnach garéazi Bc. Marek Cihak
Stavebné technologicky projekt Nasazeni pracovnikl- tesaf

‘ cerven ‘ Cervenec ‘ srpen ‘ zafi fijen ‘ listopa
75 | 1as. 215, | 285 | a6 116. 186. 256 | 27 97. 167. | 237 | 307 | es | 138 | 208 | 278 | 39 | 100 179. 249, 1.10. 8.10. 15.10. 210, | 2910,

200%

180% -

160% -

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

Jednotky ve 3picce: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15-Tesat o otiveny: I Piiceleny: N

Stranka 2




Diplomova prace Dostavba proluky a podzemnach garazi Bc. Marek Cihak
Stavebné technologicky projekt Nasazeni pracovnikd- tesaf

d ‘ prosinec ‘ leden ‘ unor, ‘ bfezen ‘ duben ‘ kvéten
5.11. ‘ 1211 19.11. 26.11. ‘ 3.12. 10.12. 17.12. 24.12. ‘ 3112 ‘ 7.1. 14.1. ‘ 21.1. ‘ 28.1. ‘ 4.2. 11.2. 18.2. ‘ 25.2. ‘ 43. 113. 183. 25.3. 14. ‘ 8.4. 15.4. 22.4. ‘ 29.4.

200%

180%

160% -

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

Jednotky ve 3picce: 100% | \ | 100% | 100% 100% | 100%

15- Tesaf
pretizeny: [ Pridéleny: [N

Stranka 3




Diplomova prace Dostavba proluky a podzemnach garazi Bc. Marek Cihak
Stavebné technologicky projekt Nasazeni pracovnik{- zednik

‘ prosinec leden ‘ unor ‘ biezen ‘ duben ‘ kvéten
6.11. ‘ 13.11. 20.11. ‘ 27.11. 4.12. 1112 18.12. 25.12. 11 8.1 15.1. ‘ 22.1. ‘ 29.1. ‘ 5.2. ‘ 12.2. 19.2. ‘ 26.2. ‘ 5.3. 123. 193. 26.3. ‘ 24. 9.4. 16.4. 234. ‘ 30.4.

100%

80%

60%

40%

20%

Jednotky ve Spicce: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

19-zednik o seny: I Fiidéleny: N

Stranka 1




Diplomova prace

Stavebné technologicky projekt

Dostavba proluky a podzemnach garazi

Nasazeni pracovnik{- zednik

Bc. Marek Cihak

‘ Cerven ‘ Cervenec

[ zai

‘ srpen fijen ‘ listopal
7.5 ‘ 14.5. 215. ‘ 285. ‘ 4.6. 11.6. 18.6. 25.6. ‘ 27. 97. 16.7. ‘ 237. ‘ 30.7. ‘ 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. ‘ 3.9. 10.9. 17.9. 249. 1.10. 8.10. 15.10. 22.10. ‘ 29.10.
100%
80% -|
60% -|
40%
20% -|
Jednotky ve 3picce: \ \ \ \ \ \ \ 100% | 100% | 100%
19- zednik

pretizeny: [  Piideleny: [N

Stranka 2




Diplomova prace Dostavba proluky a podzemnach garazi Bc. Marek Cihak
Stavebné technologicky projekt Nasazeni pracovnikd- zednik

d ‘ prosinec ‘ leden ‘ unor, ‘ bfezen ‘ duben ‘ kvéten
si1 | 1211 1911, 2611 | 312 | 1012, 17.12. 212 | 312 |71 | aan | o1n | ogs1 | a2 | 112 | 182 | 252 | a3 | m3 | 183 | 253 14 | sa | 154 24 | 294

100%

80%

60%

40%

20%

Jednotky ve 3picce: [ [ [ | 100% | 100% | 100% 100% | 100% | 100%

19-zednik o seny: I Fiidéleny: N

Stranka 3




Diplomova prace Dostavba proluky a podzemnéach garazi Bc. Marek Cihak
Stavebné technologicky projekt Nasazeni pracovnikd- zelezar

‘ prosinec leden ‘ unor ‘ brezen ‘duben ‘ kvéten
6.11. ‘ 13.11. 20.11. ‘ 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 11 8.1 ‘ 15.1. ‘ 22.1. ‘ 29.1. ‘ 5.2. 12.2. 19.2. ‘ 26.2. ‘ 53. 123. 193. 26.3. ‘ 24. 9.4. 16.4. 234. ‘ 304.

100%

80%

60%

40%

20%

Jednotky ve Spicce: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 100% 100%

14- Zelezar
pretizeny: [ Pridéleny: [N

Stranka 1




Diplomova prace Dostavba proluky a podzemnach garéazi Bc. Marek Cihak

Stavebné technologicky projekt Nasazeni pracovniki- zelezar
‘ cerven ‘ Cervenec ‘ srpen ‘ zafi fijen ‘ listopa
75, | s 2s. | 285 | 4 116. 186. 256 | 27 97. | 167 | 237 | 307 | es | 138 | 208 | 278 [ 39 | 100 179. 249, 1.10. 8.10. 15.10. 210, | 2910,
100%

80%

60%

40%

20%

Jednotky ve $picce:| 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14- Zelezar
pretizeny: [  Piidsleny: [N

Stranka 2




Diplomova prace
Stavebné technologicky projekt

Dostavba proluky a podzemnach garazi
Nasazeni pracovniki- zelezaf

Bc. Marek Cihak

5.11. ‘ 1211.

‘ prosinec

19.11. 2611 | 312 10.12. 17.12.

24.12.

‘ leden
3112

7.1.

‘ unor
14.1. ‘ 21.1. ‘ 28.1. ‘ 4.2.

18.2.

‘ bezen
25.2.

4.3.

11.3.

253.

‘duben

14.

‘ kvéten
22.4. ‘ 29.4.

100%

80%

60%

40%

20%

Jednotky ve Spicce:| 100%

100%

100% | [

[ [ 100% |

100%

14- Zelezar

pretizeny: (NN

pridéleny: [

Stranka 3




