
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení

1 RUSTONKA,Objekty A,D 453,5 dny 17.12. 2015 7:00

2  Podpis SoD 0 dny 17.12. 2015 7:00

3  Předání staveniště 1 den 05.01. 2016 7:00

4  DIO, DIR 9 dny 06.01. 2016 7:00

5  Oplocení staveniště 442,17 dny 06.01. 2016 7:00

6  Vybudování ZS 54 dny 08.01. 2016 7:00

7 Bezpečnostní tabulky 359 dny 29.02. 2016 9:00

8 Osvětlení 377 dny 12.02. 2016 9:00

9 Hasící přístroje 360 dny 29.02. 2016 9:00

10 Informační tabule u vjezdu 377 dny 12.02. 2016 7:00

11 Dopravní značení 377 dny 29.02. 2016 9:00

12 Základní osobní ochranné pracovní 
pomůcky

377 dny 12.02. 2016 9:00

13  Realizace SO 101 350 dny 27.01. 2016 7:00

14  Zemní práce+zajištění stavební jámy 108 dny 10.02. 2016 7:00

15 Ochranné zábradlí stavební jámy 93 dny 30.05. 2016 7:00

16  Kontrolní prohlídka stavebním 
úřadem

1 den 22.03. 2016 7:00

17  Vytažení štětovnic 10,75 dny 15.06. 2016 7:00

18  odvodnění stavební jámy,čerpání 
vody

150 dny 02.02. 2016 7:00

19  základová spára osa A1-A5 5 dny 17.03. 2016 17:00

20  základová spára osa A8´-A12´ 4 dny 08.04. 2016 7:00

21  základová spára osa A10-A16 9 dny 03.03. 2016 11:00

22  základová spára objekt D 5 dny 07.03. 2016 7:00

23  základová spára 2.PP 14,08 dny 04.03. 2016 13:00

24  zpětný zásyp 1.PP 49 dny 29.06. 2016 13:00

25  Založení objektu 64,55 dny 09.02. 2016 7:00

26  piloty A-D 40 dny 09.02. 2016 7:00

27  zakládání -piloty 1.PP osy A1-A5 20,5 dny 29.02. 2016 7:00

28  zakládání -piloty 1.PP osy A10-A16 12 dny 15.02. 2016 7:00

29  zakládání -piloty 1.PP osy A8´-A12´ 15 dny 05.03. 2016 7:00

30  zakládání -piloty 1.PP D 10 dny 23.02. 2016 11:00

31  podkladní beton 2.PP 3 dny 07.03. 2016 18:00

32  základ.deska 2PP 13 dny 18.03. 2016 7:00

33  podkladní beton 1.PP,osy A1-A5 2 dny 23.03. 2016 7:00

34  základ.deska 1.PP,osy A1-A5 17 dny 25.03. 2016 7:00

35  založení jeřábu JA1 9 dny 14.03. 2016 7:00

36  montáž jeřábu 3 dny 07.04. 2016 7:00

37  podkladní beton 1.PP,osy A10-A16 2 dny 12.03. 2016 13:00

38  základ.deska 1.PP,osy A10-A16 12 dny 06.04. 2016 7:00

39  založení jeřábu JA2 9 dny 12.03. 2016 7:00

40  montáž jeřábu JA2 3 dny 05.04. 2016 18:36

41  podkladní beton 1.PP osy A8´-A12´ 3 dny 12.04. 2016 9:00

42  základ deska 1.PP osy A8´-A12´ 12 dny 15.04. 2016 9:00

43  podkladní beton 1.PP D 7 dny 12.03. 2016 7:00

44  základ.deska 1.PP D 28 dny 15.03. 2016 9:00

45  uzemnění 1.PP,2.PP 29 dny 26.02. 2016 11:00

46  Hrubá stavba 425,33 dny 17.03. 2016 17:00

47  Železobetonové konstrukce 273,08 dny 17.03. 2016 17:00

48 Lešenové schodiště 58 dny 31.03. 2016 17:00

49  2.PP-stěny 16 dny 31.03. 2016 11:00

50  2.PP strop 16 dny 21.04. 2016 11:00

51 Zákrytové OSB desky 1 den 07.05. 2016 17:00

52  2.PP Osazení prefabrikovaných 
schodišť

3 dny 07.05. 2016 11:00

53 Přechodová ocelová lávka 92 dny 30.05. 2016 17:00

54  1.PP-stěny osy AA-AE/A1-A5 46 dny 13.04. 2016 13:00

55  1.PP-strop osy AA-AE/A1-A5 25 dny 27.05. 2016 10:00

56  1.PP-stěny osy AA-AE/A5-A9 10 dny 07.05. 2016 11:00

57  1.PP-strop osy AA-AE/A5-A9 17 dny 17.05. 2016 15:00

58  1.PP-stěny osy AA-AE/A10-A16 39 dny 18.04. 2016 11:00

59  1.PP-strop osy AA-AE/A10-A16 22 dny 29.05. 2016 10:00

60  1.PP-stěny osy AF-AG/A5-A12 12 dny 27.04. 2016 13:00

61  1.PP-strop osy AF-AG/A5-A12 16 dny 06.05. 2016 15:00

62  1.PP dobetonování 
smršťovacích pásů

2 dny 21.09. 2016 7:00

63  1.PP-stěny objekt D 17 dny 13.04. 2016 17:00

64  1.PP-strop objekt D 24,5 dny 30.04. 2016 17:00

65  1.PP Osazení prefabrikovaných 
schodišť

3 dny 26.05. 2016 7:00

66  Měření deformací metra 
II.etapa

5,58 dny 23.05. 2016 0:00

67 Prkna na ochranné zábradlí 
volných okrajů

195 dny 10.06. 2016 17:00

68  1.NP-stěny A1-A6 8 dny 05.06. 2016 8:00

69  1.NP-strop A1-A6 11 dny 10.06. 2016 11:00

70  1.NP-stěny A7-A13 8 dny 13.06. 2016 11:00

71  1.NP-strop A7-A13 11 dny 17.06. 2016 11:00

72  1.NP dobetonování 
smršťovacích pásů

2 dny 28.09. 2016 17:00

73  1.NP-stěny objekt D 14,92 dny 12.05. 2016 9:00

74  1.NP-strop objekt D 10 dny 26.05. 2016 18:02

75 Prkna na ochranné zábradlí 
schodišťového prostoru

197 dny 06.06. 2016 17:00
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení

76  1.NP Osazení prefabrikovaných
schodišť

3 dny 06.06. 2016 10:02

77 Jistící soupravy 254 dny 22.06. 2016 17:00

78  2.NP-stěny A1-A6 8 dny 22.06. 2016 11:00

79  2.NP-strop A1-A6 11 dny 26.06. 2016 12:00

80  2.NP-stěny A7-A13 8 dny 30.06. 2016 13:00

81  2.NP-strop A7-A13 10 dny 04.07. 2016 15:00

82  2.NP dobetonování 
smršťovacích pásů

2 dny 15.10. 2016 7:00

83  2.NP Osazení prefabrikovaných
schodišť

3 dny 17.10. 2016 9:00

84  3.NP-stěny A1-A6 8 dny 08.07. 2016 15:00

85  3.NP-strop A1-A6 12 dny 12.07. 2016 17:00

86  3.NP-stěny A7-A13 8 dny 14.07. 2016 17:00

87  3.NP-strop A7-A13 12 dny 19.07. 2016 7:00

88  3.NP dobetonování 
smršťovacích pásů

2 dny 31.10. 2016 13:00

89  3.NP Osazení prefabrikovaných
schodišť

3 dny 02.11. 2016 13:00

90  4.NP-stěny A1-A6 8 dny 26.07. 2016 9:00

91  4.NP-strop A1-A6 11 dny 30.07. 2016 9:00

92  4.NP-stěny A7-A13 8 dny 31.07. 2016 10:00

93  4.NP-strop A7-A13 12 dny 04.08. 2016 11:00

94  4.NP dobetonování 
smršťovacích pásů

2 dny 16.11. 2016 17:00

95  4.NP Osazení prefabrikovaných
schodišť

3 dny 18.11. 2016 17:00

96  5.NP-stěny A1-A6 8 dny 11.08. 2016 13:00

97  5.NP-strop A1-A6 12 dny 15.08. 2016 15:00

98  5.NP-stěny A7-A13 8 dny 16.08. 2016 15:00

99  5.NP-strop A7-A13 12 dny 20.08. 2016 15:00

100  5.NP dobetonování 
smršťovacích pásů

2 dny 01.11. 2016 7:00

101  5.NP Osazení prefabrikovaných
schodišť

3 dny 03.11. 2016 7:00

102  6.NP-stěny A1-A6 8 dny 29.08. 2016 7:00

103  6.NP-strop A1-A6 12 dny 02.09. 2016 7:00

104  6.NP-stěny A7-A13 8 dny 02.09. 2016 7:00

105  6.NP-strop A7-A13 12 dny 06.09. 2016 9:00

106  Měření deformací metra 
III.etapa

5 dny 28.08. 2016 17:00

107  6.NP dobetonování 
smršťovacích pásů

2 dny 18.11. 2016 17:00

108  6.NP Osazení prefabrikovaných
schodišť

3 dny 20.11. 2016 18:00

109  7.NP-stěny A1-A6 8 dny 15.09. 2016 11:00

110  7.NP-strop A1-A6 12 dny 19.09. 2016 13:00

111  7.NP-stěny A7-A13 8 dny 18.09. 2016 12:00

112  7.NP-strop A7-A13 12 dny 22.09. 2016 13:00

113  7.NP dobetonování 
smršťovacích pásů

2 dny 04.11. 2016 13:00

114  7.NP Osazení prefabrikovaných
schodišť

3 dny 06.11. 2016 14:00

115  8.NP 25 dny 01.10. 2016 15:00

116  8.NP-betonové základy pro 
technologie,ploty

14 dny 27.11. 2016 8:00

117  Měření deformací metra 
IV.etapa

5 dny 04.12. 2016 9:00

118  demontáž jeřábů 5 dny 21.12. 2016 15:00

119  1.PP-dobetonování  stropů po 
demontáži jeřábů

14 dny 27.12. 2016 17:00

120  Ostatní konstrukce (zdivo, SDK ) 246 dny 01.06. 2016 7:00

121 Mobilní lešení 218 dny 27.06. 2016 7:00

122  2.PP-zdivo 18,58 dny 27.06. 2016 7:00

123  2.PP-bet.potěr,lité podlahy 
(cemflow)

7,75 dny 17.10. 2016 7:00

124  2.PP-zámečnické prvky (do 
podlah)

7 dny 10.10. 2016 18:00

125  2.PP-vnitřní výplně otvorů 20,5 dny 07.11. 2016 7:00

126  2.PP-malby a nátěry (malba 1 
vrstva)

13,67 dny 01.08. 2016 10:00

127  1.PP-zdivo 45,83 dny 29.06. 2016 7:00

128  1.PP-omítky 20 dny 02.11. 2016 17:00

129  1.PP-tepelná izolace stropů 
vč.povrch.úpravy

9,92 dny 16.07. 2016 7:00

130  1.PP-bet.potěr 84,83 dny 05.08. 2016 7:00

131  1.PP-zámečnické prvky (do 
podlah,trafo)

90 dny 01.08. 2016 7:00

132  1.PP-vnitřní výplně otvorů 20,92 dny 07.11. 2016 7:00

133  1.PP-malby a nátěry (malba 1 
vrstva)

27 dny 01.08. 2016 9:00

134  1.PP-spádový beton (mimo 
jeřáby)

44,92 dny 15.07. 2016 17:00

135  1.PP-vnější hydroizolace 54,67 dny 18.07. 2016 7:00

136  1NP-zdivo 20 dny 08.08. 2016 13:00

137  2NP-zdivo 15,58 dny 18.08. 2016 7:00

138  3NP-zdivo 15 dny 25.08. 2016 16:00

139  4NP-zdivo 15 dny 01.09. 2016 18:00

140  5NP-zdivo 15 dny 09.09. 2016 8:00

141  6NP-zdivo 14 dny 16.09. 2016 10:00

142  7NP-zdivo 14 dny 01.10. 2016 14:00

143  8NP-zdivo 19 dny 05.10. 2016 15:00

144  Kontrolní prohlídka stavebním 
úřadem

1 den 14.10. 2016 7:00

145  1.NP-7.NP dozdívka 
instalačních šachet

60 dny 12.09. 2016 7:00
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení

146  1.NP-8.NP vnitřní omítky,stěrky 85 dny 24.10. 2016 11:00

147  1.NP-8.NP sádrokartonové 
příčky

90 dny 21.10. 2016 9:00

148  1.NP-8.NP sádrokartonové 
podhledy

60 dny 11.12. 2016 12:00

149  1.NP-7.NP zámečnické 
konstrukce

120 dny 22.08. 2016 7:00

150  1.NP-8.NP-lité podlahy 
(cemflow)

40 dny 31.10. 2016 13:00

151  1.NP-8.NP obklady a dlažby 60 dny 01.12. 2016 9:00

152  1.NP-8.NP vnitřní výplně 
otvorů

55 dny 16.12. 2016 13:00

153  1.NP-8.NP nátěr pod instalace 72 dny 01.09. 2016 7:00

154  1.NP-8.NP-malby a nátěry 60 dny 08.12. 2016 11:00

155  8.NP-epoxidové stěrky 4 dny 22.11. 2016 18:00

156  Střecha (+31,9m) 10 dny 27.10. 2016 11:00

157  Střecha (+27,6m)-parotěs.vrstva 4 dny 27.10. 2016 11:00

158  Střecha (+27,6m) 25 dny 03.11. 2016 13:00

159  Střecha-klempířské prvky (+31,9m) 10 dny 12.01. 2017 17:00

160  Střecha-klempířské prvky (+27,6m) 10 dny 04.12. 2016 10:00

161  Střecha-jistící systém proti pádu 
objekt A

12 dny 30.10. 2016 12:00

162  Střecha-zámečnické prvky objekt A 50 dny 28.10. 2016 11:00

163  Kontrolní prohlídka stavebním 
úřadem

1 den 09.12. 2016 7:00

164  Střecha objekt D 130,83 dny 09.06. 2016 7:00

165  Střecha-jistící systém proti pádu 
objekt D

6,83 dny 25.07. 2016 7:00

166  Střecha-klempířské prvky objekt D 30 dny 20.10. 2016 18:58

167  Vnější výplně otvorů objekt A 44 dny 13.10. 2016 7:00

168  1.NP-vnější výplně otvorů 64,17 dny 12.08. 2016 9:00

169  Vnější výplně otvorů objekt A-jih 53 dny 17.10. 2016 9:00

170  Vnější výplně otvorů objekt A-západ 9 dny 08.10. 2016 17:00

171  Vnější výplně otvorů objekt 
A-východ

54,67 dny 21.11. 2016 7:00

172  Vnější výplně otvorů objekt A-sever 38 dny 05.11. 2016 13:00

173  Fasáda objekt A 111 dny 19.10. 2016 9:00

174  Fasáda objekt A-jih 56 dny 11.11. 2016 15:00

175  Fasáda objekt A-západ 60 dny 19.10. 2016 9:00

176  Fasáda objekt A-východ 31 dny 05.01. 2017 18:00

177  Fasáda objekt A-sever 60 dny 30.11. 2016 9:00

178  Kontaktní zateplovací systém 8.NP 41 dny 05.12. 2016 7:00

179  Fasáda objekt D 40 dny 07.11. 2016 7:00

180  Vnější výplně otvorů objekt D 110 dny 08.08. 2016 16:02

181  TZB 338 dny 04.03. 2016 13:00

182  Samočinné hasící zařízení 164 dny 26.07. 2016 18:00

183  Samočinné hasící 
zařízení-kompletace

23 dny 11.01. 2017 18:00

184  Zdravotní instalace - Kanalizace 150 dny 26.07. 2016 18:00

185  Zdravotní instalace-lež. kanalizace 
pod základ.deskou objekt D

3 dny 04.03. 2016 13:00

186  Zdravotní instalace-dešť kanalizace 68 dny 23.08. 2016 9:00

187  Zdravotní instalace-dešť kanalizace 
objekt D

41 dny 15.08. 2016 7:00

188  Zdravotní instalace - Vodovod 150 dny 26.07. 2016 18:00

189  Zdravotní instlace-kompletace 60 dny 05.12. 2016 17:00

190  Chlazení 161 dny 15.08. 2016 14:00

191  Chlazení-kompletace 60 dny 05.12. 2016 17:00

192  Ústřední vytápění 135 dny 11.08. 2016 10:00

193  Ústřední vytápění-kompletace 60 dny 05.12. 2016 17:00

194  Vzduchotechnika 145,42 dny 08.08. 2016 7:00

195  Vzduchotechnika - prostupy šachtou
8.NP

20 dny 10.10. 2016 17:00

196  Vzduchotechnika-kompletace 60 dny 04.12. 2016 16:00

197  Elektroinstalace - silnoproud 135 dny 12.08. 2016 10:00

198  
Elektroinstalace-sinoproud-kompletace

60 dny 11.11. 2016 17:00

199  Slaboproud 184 dny 12.08. 2016 10:00

200  Slaboproud-kompletace 60 dny 13.12. 2016 13:00

201  MaR 184 dny 12.08. 2016 10:00

202  MaR-kompletace 70 dny 12.11. 2016 7:00

203  Funkční zkoušky 20 dny 23.01. 2017 17:00

204  Měření deformací metra V.etapa 5 dny 11.03. 2017 12:00

205  Ostatní objekty 291,92 dny 30.04. 2016 7:00

206  SO 201-2.A - Vnější a areálové 
komunikace a zpevněné plochy

178 dny 07.08. 2016 14:00

207  SO 203.A - Dopravní řešení garáží 13,67 dny 30.01. 2017 7:00

208  SO 301.A - Drobná architektura 26,42 dny 30.01. 2017 7:00

209  SO 302.A - Sadové úpravy objekt 
A-D

106 dny 28.10. 2016 10:00

210  SO 303.A - Informační systém 
objekt A

25 dny 16.01. 2017 7:00

211  SO 403.A - Areálové osvětlení a 
rozvody NN objekt A

52 dny 19.12. 2016 7:00

212  SO 601.A KIS - Kanalizační 
přípojky objekt A

50 dny 30.06. 2016 13:00
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení

213  SO 603.A LA Lapol objekt A 20 dny 05.07. 2016 13:00

214  SO 701.A VIS - Vodovodní 
přípojka objekt A

58,58 dny 11.07. 2016 7:00

215  SO 801.A PIS - Plynovodní 
přípojka objekt A

82 dny 30.04. 2016 7:00

216  PS 1011.D OH - Odpadové 
hospodářství objekt D

16 dny 18.01. 2017 7:00

217  PS 1031.A ZVL - Závlaha objekt A 70 dny 07.11. 2016 7:00

218  PS 1041.A TS - Trafostanice 
objekt A

53 dny 04.09. 2016 15:00

219  PS 1042.A DA - Dieselagregáty 
objekt A

61,42 dny 15.12. 2016 7:00

220  PS 1071.A TB - Bazénová 
technoloige objekt A

165 dny 10.08. 2016 7:00

221  PS 1090.A PT - Výměníková 
stanice objekt A

30 dny 28.06. 2016 10:00

222  Předávání A-D 49 dny 27.01. 2017 7:00

223  Ohlášení zkoušek 1 den 27.01. 2017 7:00

224  HMG testovacího provozu 5 dny 05.02. 2017 7:00

225  Dokončení 0,92 dny 12.02. 2017 7:00

226  Kontrolní prohlídka stavebním 
úřadem

1 den 14.02. 2017 7:00

227  Komplexní zkoušky 7 dny 13.02. 2017 7:00

228  Výstupní kontrola zhotovitele 5 dny 15.02. 2017 7:00

229  Technické převzetí 5 dny 21.02. 2017 7:00

230  Podpis protokolu z technického 
převzetí

0 dny 25.02. 2017 19:00

231  Odstranění VaN 15 dny 26.02. 2017 7:00

232  Konečné převzetí 4 dny 13.03. 2017 7:00
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