
Záber 1

Základová doska Stena KOLEKTOR

Záber 1 Záber 2 ATYP Záber 1 Záber 2

Stena 2

Záber 1 Záber 2

Stena 3

ATYP

Stena A

ZÁBER 1

Stena B

ZÁBER 1

Stena C

ZÁBER 1

Základová doska

Záber 1

DC23 - ŽERIAV D(12) DC26 - NITRIFIKÁCIA DC26 - NITRIFIKÁCIA DC26 - NITRIFIKÁCIA - N1 DC26 - NITRIFIKÁCIA - N1 DC26 - NITRIFIKÁCIA - N1

Záber 1

Základová doska Stena KOLEKTOR

Záber 1 Záber 2 ATYP Záber 1 Záber 2

Stena 2

Záber 1 Záber 2

Stena 3

ATYP

Stena A

ZÁBER 1

Stena B

ZÁBER 1

Stena C

ZÁBER 1

DC23 - NITRIFIKÁCIA - N1 DC23 - NITRIFIKÁCIA - N1 DC23 - NITRIFIKÁCIA - N1 DC23 - NITRIFIKÁCIA - N1 DC23 - NITRIFIKÁCIA - N1

KLZNÁ VRSTVA

ZD - ARMATÚRA
ZD - DEBNENIE

ZD - BETONÁŽ

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

MONTÁŽ ŽERIAVU D(12)

3
1

KLZNÁ VRSTVA

ZD - ARMATÚRA

ZD - DEBNENIE

ZD - BETONÁŽ

 1

0
7
 / 2

0
1
7

28. TÝŽD
EŇ

29. TÝŽD
EŇ

30. TÝŽD
EŇ

 2
 3

 4
 5

31. TÝŽD
EŇ

KLZNÁ VRSTVA

ZD - ARMATÚRA

ZD - DEBNENIE

ZD - BETONÁŽ

 7
 8

9
1
0

1
1

1
2

32. TÝŽD
EŇ

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

33. TÝŽD
EŇ

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

1
9

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
1

 1

0
7
 / 2

0
1
7

28. TÝŽD
EŇ

29. TÝŽD
EŇ

30. TÝŽD
EŇ

 2
 3

 4
 5

31. TÝŽD
EŇ

 7
 8

9
1
0

1
1

1
2

32. TÝŽD
EŇ

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

33. TÝŽD
EŇ

1
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

34. TÝŽD
EŇ

2
8

2
9

3
0

STENA A - PREDSTAVENIE

STENA A - ARM
O

VANIE

STENA A - ZAKLOPENIE

STENA A - BETONÁŽ

STENA B - ARM
OVANIE

STENA B - PREDSTAVENIE

STENA A - ZAKLO
PENIE

STENA A - BETONÁŽ

3
1

35. TÝŽD
EŇ

 1
 2

0
8
 / 2

0
1
7

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA
ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA
ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA
ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

STENA A - PREDSTAVENIE

STENA A - ARM
O

VANIE

STENA A - ZAKLOPENIE

STENA A - BETONÁŽ

STENA B - ARM
OVANIE

STENA B - PREDSTAVENIE

STENA A - ZAKLO
PENIE

STENA A - BETONÁŽ

 4
 5

 6
 7

 8
 9

36. TÝŽD
EŇ

 1
1

 1
2

 1
3

 1
4

 1
5

 1
6

37. TÝŽD
EŇ

 1
8

 1
9

 2
0

 2
1

2
2

2
3

38. TÝŽD
EŇ

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

39. TÝŽD
EŇ

0
9
 / 2

0
1
7

 2
 3

 4
 5

 6
 7

40. TÝŽD
EŇ

 9
 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

41. TÝŽD
EŇ

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

42. TÝŽD
EŇ

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

43. TÝŽD
EŇ

3
0

3
1

 1
 2

 3
 4

44. TÝŽD
EŇ

1
0
 / 2

0
1
7

 6
 7

 8
 9

 1
0

 1
1

45. TÝŽD
EŇ

 1
3

 1
4

 1
5

 1
6

 1
7

 1
8

46. TÝŽD
EŇ

 2
0

 2
1

 2
2

 2
3

 2
4

 2
5

47. TÝŽD
EŇ

 2
7

 2
8

 2
9

 3
0

  1
  2

48. TÝŽD
EŇ

1
1
 / 2

0
1
7

  4
  5

 6
  7

  8
  9

49. TÝŽD
EŇ

  1
1

  1
2

  1
3

  1
4

  1
5

  1
6

50. TÝŽD
EŇ

  1
8

  1
9

  2
0

50. TÝŽD
EŇ

1
2
 / 2

0
1
7

   2
0
1
7

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

34. TÝŽD
EŇ

2
8

2
9

3
0

3
1

35. TÝŽD
EŇ

 1
 2

0
8
 / 2

0
1
7

 4
 5

 6
 7

 8
 9

36. TÝŽD
EŇ

 1
1

 1
2

 1
3

 1
4

 1
5

 1
6

37. TÝŽD
EŇ

 1
8

 1
9

 2
0

 2
1

2
2

2
3

38. TÝŽD
EŇ

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

39. TÝŽD
EŇ

0
9
 / 2

0
1
7

 2
 3

 4
 5

 6
 7

40. TÝŽD
EŇ

 9
 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

41. TÝŽD
EŇ

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

42. TÝŽD
EŇ

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

43. TÝŽD
EŇ

3
0

3
1

 1
 2

 3
 4

44. TÝŽD
EŇ

1
0
 / 2

0
1
7

 6
 7

 8
 9

 1
0

 1
1

45. TÝŽD
EŇ

 1
3

 1
4

 1
5

 1
6

 1
7

 1
8

46. TÝŽD
EŇ

 2
0

 2
1

 2
2

 2
3

 2
4

 2
5

47. TÝŽD
EŇ

 2
7

 2
8

 2
9

 3
0

  1
  2

48. TÝŽD
EŇ

1
1
 / 2

0
1
7

  4
  5

 6
  7

  8
  9

49. TÝŽD
EŇ

  1
1

  1
2

  1
3

  1
4

  1
5

  1
6

50. TÝŽD
EŇ

  1
8

  1
9

  2
0

50. TÝŽD
EŇ

1
2
 / 2

0
1
7

   2
0
1
7

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

Základová doska

Záber 1

DC20 - denitrifikácia - D1

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENYDEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

ROH1 ZÁBER 01

Stena KOLEKTOR

DC20 - denitrifikácia - D1

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENYDEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENYDEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

ZÁBER 01

Stena JEDNOSTRANNÁ

DC20 - denitrifikácia - D1

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

DC20 - denitrifikácia - D1

ZÁBER 01 T 01

Stena 2 deliaca

Záber 2

Základová doska

Záber 1 Záber 2

Stena 4

DC26 - nitrifikácia - N2 DC26 - nitrifikácia - N2

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

Záber 1 Záber 2

Stena 5

DC26 - nitrifikácia - N2

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

Stena A

ZÁBER 1

Stena B

ZÁBER 1

Stena C

ZÁBER 1

DC26 - nitrifikácia - N2

STENA A - PREDSTAVENIE

STENA A - ARM
O

VANIE

STENA A - ZAKLOPENIE

STENA A - BETONÁŽ

STENA B - ARM
OVANIE

STENA B - PREDSTAVENIE

STENA A - ZAKLO
PENIE

STENA A - BETONÁŽ

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

STENA C - PREDSTAVENIE

STENA C - ARMOVANIE

STENA C - ZAKLOPENIE

STENA C - BETONÁŽ

STENA ATYP - PREDSTAVENIE
STENA ATYP - ARMOVANIE

STENA ATYP - ZAKLOPENIE

STENA ATYP - BETONÁŽ
STENA C - PREDSTAVENIE

STENA C - ARMOVANIE

STENA C - ZAKLOPENIE

STENA C - BETONÁŽ

ZÁBER 1 ZÁBER 2

Obslužná lavička

DC26 - NITRIFIKÁCIA - N1 DC26 - NITRIFIKÁCIA - N1

Stropná doska

ZÁBER 1

KLZNÁ VRSTVA

ZD - ARMATÚRA

ZD - DEBNENIE

ZD - BETONÁŽ

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ZD - ARMATÚRA

ZD - debnenie

ZD - BETONÁŽ

KLZNÁ VRSTVA

DEBNENIE STENYARMATÚRA STENY

BETONÁŽ STENY

DOKONČENÁ POVRCH. ÚPRAVA

Záber 2

Základová doska

DC20 - denitrifikácia - D2

p
re

s
u

n
 n

a
 Z

D
 D

C
2

7

DC20 - denitrifikácia

KRUHOVÉ STĹPY

Záber 1

KLZNÁ VRSTVA

ZD - ARMATÚRA

ZD - DEBNENIE

ZD - BETONÁŽ

DEBNENIE / ARMATÚRA STĹP

BETONÁŽ STĹP

ZÁBER 02

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

DC20 - denitrifikácia - D2

Stena 3

ZÁBER 1 ZÁBER 2

DC20 - denitrifikácia - D2

KRUHOVÉ STĹPY

Záber 2

DEBNENIE / ARMATÚRA STĹP

BETONÁŽ STĹP

D
EBN

EN
IE STEN

Y

BETONÁŽ STENY

lavička - debnenie

lavička - debnenielavička - armovanie

lavička - armovanie
lavička - betonáž

DEBNENIE STENYARMATÚRA STENY

BETONÁŽ STENY
STENA C - PREDSTAVENIE

STENA C - ARMOVANIE

STENA C - ZAKLOPENIE

STENA C - BETONÁŽ

DC23 - nitrifikácia - N2

Záber 3

Základová doska

KLZNÁ VRSTVA

ZD - ARMATÚRA

ZD - DEBNENIE

ZD - BETONÁŽ

Záber 1 Záber 2

Stena 4

DC23 - nitrifikácia - N2

Stena A Stena B

DC23 - nitrifikácia - N2 DC23 - nitrifikácia - N2 DC29 - zaplav. kanál

Záber 1

Základová doska

ZD - KLZNÍÁ VRSTVA

ZD - ARMATÚRA

ZD - DEBNENIE

ZD - BETONÁŽ

DC29 - zaplav. kanál DC29 - zaplav. kanálDC29 - zaplav. kanál

Stena kolektor

Záber 1

Stena 2

Záber 1 Záber 2

Stena 3

Záber 1 Záber 2

STENA A - PREDSTAVENIE

STENA A - ARM
O

VANIE

STENA A - ZAKLOPENIE

STENA A - BETONÁŽ

DC26 - nitrifikácia - N3

Záber 3

Základová doska

ZD - ARMATÚRA

ZD - DEBNENIE

ZD - BETONÁŽ

KLZNÁ VRSTVA

DC23 - NITRIFIKÁCIA - N1

Obslužná lavička

ZÁBER 1

DC26 - nitrifikácia - N2

Obslužná lavička

ZÁBER 1

lavička - debnenie

lavička - debnenie

lavička - armovanie

lavička - armovanie

lavička - TP lavička - TP

PRESUN NA DC26 2. nádrž

STENA A - PREDSTAVENIE

STENA A - ARM
O

VANIE

STENA A - ZAKLOPENIE

STENA A - BETONÁŽ

STENA ATYP - PREDSTAVENIE

STENA ATYP - ARMOVANIE

STENA ATYP - ZAKLOPENIE

STENA ATYP - BETONÁŽ

  8
  9

  1
0

  1
1

  1
2

  1
3

2. TÝŽD
EŇ

  1
5

  1
6

  1
7

  1
8

  1
9

  2
0

3. TÝŽD
EŇ

  2
2

  2
3

  2
4

  2
5

  2
6

  2
7

4. TÝŽD
EŇ

  2
9

  3
0

  3
1

  1
 2

  3

5. TÝŽD
EŇ

0
1
 / 2

0
1
8

  5
  6

  7
  8

  9
  1

0

6. TÝŽD
EŇ

0
2
 / 2

0
1
8

   2
0
1
8

2. TÝŽD
EŇ

3. TÝŽD
EŇ

4. TÝŽD
EŇ

5. TÝŽD
EŇ

0
1
 / 2

0
1
8

6. TÝŽD
EŇ

0
2
 / 2

0
1
8

   2
0
1
8

  8
  9

  1
0

  1
1

  1
2

  1
3

  1
5

  1
6

  1
7

  1
8

  1
9

  2
0

  2
2

  2
3

  2
4

  2
5

  2
6

  2
7

  2
9

  3
0

  3
1

  1
 2

  3
  5

  6
  7

  8
  9

  1
0

PRESUN NA DC23 1. nádrž

TES02 - 6 - tesár - R
O

VN
É STEN

Y L4

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY
DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY
DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY
DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

R
R

R
R

R
R

R
R

RRRR
R R R

RRR

RRRRRR

RRRRRR

TES03 - 6 - tesár - KR
U

H
O

VÉ STEN
Y L4 / O

BSLU
ŽN

É LAVIČ
KY

lavička - betonáž

R
R

R
R

R
R

R
R

RRRR
R R R

RRR

Záber 1 Záber 2

Stena 5

DC23 - nitrifikácia - N2

Stena 6

Záber 1 Záber 2

Stena 7

Záber 1 Záber 2

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

MNT SADY ALPIPRO1

podperná konštrukcia pod filigrán

UKLÁDKA FILIGRÁNU

AR
M

O
VAN

IE STR
O

PU

ZIMNÉ OPATRENIE PLOCHABETONÁŽ STROPU

DC23 - NITRIFIKÁCIA - N1

NÁTOK 1

PRÍPRAVA POVRCHUOSADENIE SKRUŽÍ 1. úroveň
výplňový beton 1. úroveň

OSADENIE SKRUŽÍ 2. úroveň
výplňový beton 2. úroveň

debnenie+armatúra
betonáž - dno nátoku 1

armovanie - stena nátoku 1
debnenie - stena nátoku 1betonáž - stena nátoku 1

ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : BIOLOGICKÁ VODNÁ LINKA 4 ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : BIOLOGICKÁ VODNÁ LINKA 4 ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : BIOLOGICKÁ VODNÁ LINKA 4 ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : BIOLOGICKÁ VODNÁ LINKA 4 ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : BIOLOGICKÁ VODNÁ LINKA 4 ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : BIOLOGICKÁ VODNÁ LINKA 4 ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : BIOLOGICKÁ VODNÁ LINKA 4 ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : BIOLOGICKÁ VODNÁ LINKA 4 ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : BIOLOGICKÁ VODNÁ LINKA 4

ŽEL01 - m
ax. 12 - KPL ŽB výstuž

FIL01 - 6 - LEŠEN
ÁR

 - filigrán/skruže/pom
ocné tesárske práce

lavička - betonáž

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

lavička - presun na DC23 2.záber

lavička - technologická pauza (+ prestoj)

ZÁBER 2 ZÁBER kruh

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA
ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA
ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA
ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA
ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA
ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA
ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

lavička - debnenie

lavička - armovanie

lavička - betonáž

lavička - debnenie
lavička - armatúra

lavička - betonáž

lavička - technologická pauza

lavička - technologická pauza

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

DEBNENIE STENY

BETONÁŽ STENY

DC20 - denitrifikácia - D2

JEDNOSTRANNÁ kruh

Záber 2

DEBNENIE STENY

STENA B - ARM
OVANIE

STENA B - PREDSTAVENIE

STENA A - ZAKLO
PENIE

STENA A - BETONÁŽ

Stena C

DC23 - nitrifikácia - N2

STENA C - PREDSTAVENIE

STENA C - ARMOVANIE

ATYP

STENA ATYP - PREDSTAVENIE
STENA C - ZAKLOPENIE

STENA ATYP - ARMOVANIE

DC26 - nitrifikácia - N3 DC26 - nitrifikácia - N3 DC20 - denitrifikácia - D3

Záber 3

Základová doska

ZD - ARMATÚRA

KLZNÁ VRSTVA

Debnenie ZD

Betonáž ZD

možnosť zahájenia

nutnosť zahájenia

R
E

Z
E

R
V

A

O
D

ŤAŽEN
IE ZJAZD

U
 - JU

H
 + PO

D
KLAD

N
É VR

STVY

lavička - technologická pauza (+ prestoj)

PRESUN DC23 N2 1z

Obslužná lavička

DC23 - nitrifikácia - N2

Záber 1

lavička - debnenie

lavička - armovanie

lavička - betonáž

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA
ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA
ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

lavička - technologická pauza (+ prestoj)

ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : BIOLOGICKÁ VODNÁ LINKA 4

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA
ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

ROVNÉ STENY - ARMATÚRA ROVNÉ STENY - ARMATÚRA

G
R

AF N
ASAD

EN
IA PR

AC
O

VN
ÍKO

V : BIO
LO

G
IC

KÁ VO
D

N
Á LIN

KA 4 - ŽER
IAV D

(12)

O
značenie pracovnej čaty - počet pracovníkov - profesia - činnosť

L
E

G
E

N
D

A

UNIVERZITA / FAKULTA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6; www.fsv.cvut.cz

k122 - KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

Příprava, realizace a provoz staveb

KATEDRA / ODBOR

VEDÚCI DIPLOMOVEJ PRÁCE

Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.

VYPRACOVAL

Bc. Juraj GIBA

AKCIA

DIPLOMOVÁ PRÁCA
STP: Biologická vodní linka NVL ÚČOV Praha

DATUM 7.01.2018

OBSAH

ČASOPRIESTOROVÝ GRAF VÝSTAVBY
Biologická vodná linka L4 (časť)

MIERKA -

FORMÁT -

Č.VÝKRESU D-002A

Výškový systém : Bpv Súradnicový systém: S-JTSK

POZNÁMKY:

ČASOPRIESTOROVÝ GRAF JE OBMEDZENÝ:
- PRIESTOR : dosah ramena žeriavu D(12) na L4
- ČAS : 10.7.2017 - 10.2.2018

GRAF POTREBY PRACOVNÍKOV je obmedzený na
pracovníkov, kt. potrebujú k výkonu žeriav. Pracovníci
zaisťujúci ostatné činnosti - viď zložka :
D5. Potreba pracovníkov.

SC
H

ÉM
A S VYZN

AČ
EN

ÍM
 R

IEŠEN
EJ O

BLASTI



UNIVERZITA / FAKULTA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6; www.fsv.cvut.cz

k122 - KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

Příprava, realizace a provoz staveb

KATEDRA / ODBOR

VEDÚCI DIPLOMOVEJ PRÁCE

Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.

VYPRACOVAL

Bc. Juraj GIBA

AKCIA

DIPLOMOVÁ PRÁCA
STP: Biologická vodní linka NVL ÚČOV Praha

DATUM 7.01.2018

OBSAH

ČASOPRIESTOROVÝ GRAF VÝSTAVBY
Biologická vodná linka kolektor L3, L4 (časť)

MIERKA -

FORMÁT -

Č.VÝKRESU D-002B

Výškový systém : Bpv Súradnicový systém: S-JTSK

POZNÁMKY:

ČASOPRIESTOROVÝ GRAF JE OBMEDZENÝ:
- PRIESTOR : kolektor linky L3, L4

- ČAS : 11.9.2017 - 31.3.2018

GRAF POTREBY PRACOVNÍKOV je obmedzený na
pracovníkov, kt. potrebujú k výkonu žeriav. Pracovníci
zaisťujúci ostatné činnosti - viď zložka :
D5. Potreba pracovníkov.

SC
H

ÉM
A S VYZN

AČ
EN

ÍM
 R

IEŠEN
EJ O

BLASTI

 1
1

 1
2

 1
3

 1
4

 1
5

 1
6

37. TÝŽD
EŇ

 1
8

 1
9

 2
0

 2
1

2
2

2
3

38. TÝŽD
EŇ

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

39. TÝŽD
EŇ

0
9
 / 2

0
1
7

 2
 3

 4
 5

 6
 7

40. TÝŽD
EŇ

 9
 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

41. TÝŽD
EŇ

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

42. TÝŽD
EŇ

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

43. TÝŽD
EŇ

3
0

3
1

 1
 2

 3
 4

44. TÝŽD
EŇ

1
0
 / 2

0
1
7

 6
 7

 8
 9

 1
0

 1
1

45. TÝŽD
EŇ

 1
3

 1
4

 1
5

 1
6

 1
7

 1
8

46. TÝŽD
EŇ

 2
0

 2
1

 2
2

 2
3

 2
4

 2
5

47. TÝŽD
EŇ

 2
7

 2
8

 2
9

 3
0

  1
  2

48. TÝŽD
EŇ

1
1
 / 2

0
1
7

  4
  5

 6
  7

  8
  9

49. TÝŽD
EŇ

  1
1

  1
2

  1
3

  1
4

  1
5

  1
6

50. TÝŽD
EŇ

  1
8

  1
9

  2
0

50. TÝŽD
EŇ

1
2
 / 2

0
1
7

   2
0
1
7

  8
  9

  1
0

  1
1

  1
2

  1
3

2. TÝŽD
EŇ

  1
5

  1
6

  1
7

  1
8

  1
9

  2
0

3. TÝŽD
EŇ

  2
2

  2
3

  2
4

  2
5

  2
6

  2
7

4. TÝŽD
EŇ

  2
9

  3
0

  3
1

  1
 2

  3

5. TÝŽD
EŇ

0
1
 / 2

0
1
8

  5
  6

  7
  8

  9
  1

0

6. TÝŽD
EŇ

0
2
 / 2

0
1
8

   2
0
1
8

Základová doska

Záber 1

DC27 2.PP

KLZNÁ VRSTVA

ZD - DEBNENIE

ZD - ARMATÚRA

ZD - BETON

DC27 2.PP

Nosné konštrukcie

Záber 1 Záber 2 Záber 3

DC27 2.PP

Úprava povrchu

-

DC27 1.PP

Medzistrop kolektoru

-

DC27 2.PP

Spádový beton

-

DEBNENIE / ARMATÚRA

BETONÁŽ

DEBNENIE / ARMATÚRA

BETONÁŽ

DEBNENIE / ARMATÚRA

BETONÁŽ

SPÁDOVÝ BETÓN

STROP - DEBNENIE

STROP - ARMATÚRA

STROP - BETON

STROP - ODDEBNENIEPRESTOJKOVANIE

S
T

R
O

P
 - T

P

DC27 1.PP

NOSNÉ KONŠTRUKCIE - kolektorový stredový kanál (KSK) Stropná doska (KSK)

Záber 1 Záber 2 Záber 3 Záber 1

DC27 1.PP

Výplňový beton

-

DC27 1.PP

Nosné konštrukcie

Záber 1 Záber 2

Stropná doska

Záber 1

DC27 1.PP

Úprava povrchu

-

DC27 1.PP

Armatúra stien
Armatúra stien

Armatúra stien
Armatúra stien

DEBNENIE

BETONÁŽ

DEBNENIE

BETONÁŽ

DEBNENIE

BETONÁŽ

VÝPLŇ. BETÓN
STROP - DEBNENIE

STROP - ARMOVANIE

STROP - BETON

DEBNENIE / ARMATÚRA

BETONÁŽ

DEBNENIE / ARMATÚRA

BETONÁŽ

STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

STROP - DEBNENIE

STROP - ARMATÚRA

STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

R
EALIZÁC

IA STR
O

P D
C

26/D
C

28

STROP - BETON
KPL ODSTOJKOVANIE

7. TÝŽD
EŇ

  1
2

  1
3

  1
4

  1
5

  1
6

  1
7

8. TÝŽD
EŇ

  1
9

  2
0

  2
1

 2
2

  2
3

  2
4

  2
6

  2
7

  2
8

  1
  2

9. TÝŽD
EŇ

  3
  5

  6
  7

  8
  9

  1
0

10. TÝŽD
EŇ

  1
2

  1
3

  1
4

  1
5

  1
6

  1
7

11. TÝŽD
EŇ

  1
9

  2
0

  2
1

  2
2

  2
3

  2
4

12. TÝŽD
EŇ

  2
6

  2
7

  2
8

  2
9

  3
0

  3
1

13. TÝŽD
EŇ

ÚPRAVA POVRCHU

ÚPRAVA POVRCHU

Základová doska

Záber 1

DC24 2.PP DC24 2.PP

Nosné konštrukcie - STĹP

Záber 1 Záber 2 Záber 3

DC24 2.PP

Spádový beton

-

Nosné konštrukcie - schodisková stena

DC24 2.PP

Záber 1 Záber 2

KLZNÁ VRSTVA

ZD - ARMATÚRA

ZD - DEBNENIE

ZD - BETON

DEBNENIE / ARMATÚRA

BETONÁŽ

DEBNENIE / ARMATÚRA

BETONÁŽ

DEBNENIE / ARMATÚRA

BETONÁŽ

Armatúra stien

Armatúra stien

DEBNENIE

BETONÁŽ

DEBNENIE

BETONÁŽ

SPÁDOVÝ BETÓN

DC24 1.PP

Medzistrop kolektoru

-

STROP - DEBNENIE

STROP - ARMATÚRA

STROP - BETON

DC24 2.PP

Úprava povrchu

-

ÚPRAVA POVRCHU

DC24 1.PP

NOSNÉ KONŠTRUKCIE - kolektorový stredový kanál (KSK) Stropná doska (KSK)

Záber 1 Záber 2 Záber 3 Záber 1

Armatúra stien
Armatúra stien Armatúra stien

Armatúra stien

DEBNENIE

BETONÁŽ

DEBNENIE

BETONÁŽ

DEBNENIE

BETONÁŽ

STROP - DEBNENIE

STROP - ARMOVANIE

STROP - BETON

Schodisková stena - 1.PP

Záber 1

DC24 1.PP

Armatúra stien

DEBNENIE

BETONÁŽ

technologická pauza - strop

Schodisková priestor

podesta/rameno

DC24 1.PP

STROP - debnenie + armatúra
STROP - betonáž

STROP - debnenie + armatúra
STROP - betonáž

Osadenie prefa ramena

VÝPLŇ. BETÓN

DC24 1.PP

Výplňový beton

-

DC24 1.PP

Nosné konštrukcie

Záber 1 Záber 2

DEBNENIE / ARMATÚRA

BETONÁŽ

DEBNENIE / ARMATÚRA

BETONÁŽ

Strop kolektoru

Záber 1

DC24 1.PP

STROP - DEBNENIE

STROP - ARMATÚRA

STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

STROP - BETON

R
EALIZÁC

IA STR
O

P D
C

23/D
C

25

technologická pauza - strop

Základová doska

Záber 1

DC24 2.PP DC24 2.PP

Nosné konštrukcie - STĹP

Záber 1 Záber 2 Záber 3

STROP - ODDEBNENIEPRESTOJKOVANIE

technologická pauza - stojky

STROP - ODSTOJKOVANIE

KLZNÁ VRSTVA

ZD - ARMATÚRA

ZD - DEBNENIE

ZD - BETON

DEBNENIE / ARMATÚRA

BETONÁŽ

DEBNENIE / ARMATÚRA

BETONÁŽ

DEBNENIE / ARMATÚRA

BETONÁŽ

DC21 2.PP

Spádový beton

-

SPÁDOVÝ BETÓN

STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

DC21 1.PP

Medzistrop kolektoru

-

STROP - DEBNENIE

STROP - ARMATÚRA

STROP - BETON

technologická pauza - strop

STROP - ODDEBNENIEPRESTOJKOVANIE

KPL ODSTOJKOVANIE

DC24 1.PP

NOSNÉ KONŠTRUKCIE - kolektorový stredový kanál (KSK)

Záber 1 Záber 2 Záber 3 Záber 4

Armatúra stien
Armatúra stien

Armatúra stien
Armatúra stien

BETONÁŽ

DEBNENIE

BETONÁŽ

DEBNENIE

DEBNENIE

BETONÁŽ

DEBNENIE

BETONÁŽ

technologická pauza - strop

STROP - ODDEBNENIEPRESTOJKOVANIE

DC21 1.PP

Výplňový beton

-

VÝPLŇOVÝ BETÓN
KANÁL

VÝPLŇOVÝ BETÓN

KANÁL

Základová doska

Záber 1

DC30 2.PP

KLZNÁ VRSTVA

ZD - DEBNENIE

ZD - ARMATÚRA

ZD - BETON

Nosné konštrukcie

DC30 2.PP

Obvod. stena - 1. úroveň

Nosné konštrukcie

DC30 2.PP

záber 1

DEBNENIE / ARMATÚRA

BETONÁŽ

DEBNENIE

BETONÁŽ

Armatúra stien

 1
1

 1
2

 1
3

 1
4

 1
5

 1
6

37. TÝŽD
EŇ

 1
8

 1
9

 2
0

 2
1

2
2

2
3

38. TÝŽD
EŇ

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

39. TÝŽD
EŇ

0
9
 / 2

0
1
7

 2
 3

 4
 5

 6
 7

40. TÝŽD
EŇ

 9
 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

41. TÝŽD
EŇ

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

42. TÝŽD
EŇ

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

43. TÝŽD
EŇ

3
0

3
1

 1
 2

 3
 4

44. TÝŽD
EŇ

1
0
 / 2

0
1
7

 6
 7

 8
 9

 1
0

 1
1

45. TÝŽD
EŇ

 1
3

 1
4

 1
5

 1
6

 1
7

 1
8

46. TÝŽD
EŇ

 2
0

 2
1

 2
2

 2
3

 2
4

 2
5

47. TÝŽD
EŇ

 2
7

 2
8

 2
9

 3
0

  1
  2

48. TÝŽD
EŇ

1
1
 / 2

0
1
7

  4
  5

 6
  7

  8
  9

49. TÝŽD
EŇ

  1
1

  1
2

  1
3

  1
4

  1
5

  1
6

50. TÝŽD
EŇ

  1
8

  1
9

  2
0

50. TÝŽD
EŇ

1
2
 / 2

0
1
7

   2
0
1
7

  8
  9

  1
0

  1
1

  1
2

  1
3

2. TÝŽD
EŇ

  1
5

  1
6

  1
7

  1
8

  1
9

  2
0

3. TÝŽD
EŇ

  2
2

  2
3

  2
4

  2
5

  2
6

  2
7

4. TÝŽD
EŇ

  2
9

  3
0

  3
1

  1
 2

  3

5. TÝŽD
EŇ

0
1
 / 2

0
1
8

  5
  6

  7
  8

  9
  1

0

6. TÝŽD
EŇ

0
2
 / 2

0
1
8

   2
0
1
8

7. TÝŽD
EŇ

  1
2

  1
3

  1
4

  1
5

  1
6

  1
7

8. TÝŽD
EŇ

  1
9

  2
0

  2
1

 2
2

  2
3

  2
4

  2
6

  2
7

  2
8

  1
  2

9. TÝŽD
EŇ

  3
  5

  6
  7

  8
  9

  1
0

10. TÝŽD
EŇ

  1
2

  1
3

  1
4

  1
5

  1
6

  1
7

11. TÝŽD
EŇ

  1
9

  2
0

  2
1

  2
2

  2
3

  2
4

12. TÝŽD
EŇ

  2
6

  2
7

  2
8

  2
9

  3
0

  3
1

13. TÝŽD
EŇ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

R
R

R
RR

RR
R

RRRR

R
R

R
RR

R
R

RR
R

R
RR

R
R

R

TES04 - 4 - tesár - N
osné konštrukcie kolektor L3,L4

ŽEL01 / ŽEL02 - m
ax. 6 - KPL ŽB výstuž

KZT01 - 4 -  Ú
PR

AVA PO
VR

C
H

U

O
značenie pracovnej čaty - počet pracovníkov - profesia - činnosť

L
E

G
E

N
D

A

ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : KOLEKTOR L3,L4 ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : KOLEKTOR L3,L4 ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : KOLEKTOR L3,L4 ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : KOLEKTOR L3,L4 ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : KOLEKTOR L3,L4 ČASOPRIESTOROVÝ GRAF : KOLEKTOR L3,L4G
R

AF N
ASAD

EN
IA PR

AC
O

VN
ÍKO

V : KO
LEKTO

R
 L3,L4


	Listy a pohledy
	Rozvržení1

	Listy a pohledy
	Rozvržení1


