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MESIACE

VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 XI.18 XII.18

Steny 93,00 309,00 5474,36 5308,17 6861,8608 8792,2925 6454,6017 5405,2383 8353,5942 8471,07 9833,70 11250,00 8269,30 8751,86 6533,94 4309,85 2289,51 707,73 222,95

Graf debnenia stien - práca - Biologická vodná linka - KOMPLET
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MESIACE

VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 XI.18 XII.18

Monolitické stropy 0,00 0,00 0,00 0,00 399,08 506,84 222,98 978,75 1260,1978 2337,76 2093,24 1837,35 1772,21 870,66 897,33 226,92 178,43 68,57 34,70

Graf debnenia monilitického stropu - práca - Biologická vodná linka - KOMPLET 
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MESIACE

VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 XI.18 XII.18

Vývoj debnenia 106,08 717,49 6320,33 12015,17 19633,82 29375,69 36196,86 42656,72 52344,49 63453,23 75693,05 88899,91 99064,13 108778,31116405,98120942,75123410,69124186,98124444,63

Graf kontroly stavu debnenia monolitu - Biologická vodná linka - KOMPLET
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Mesiace

VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 XI.18 XII.18

priemer d26 0,00 56,00 705,60 1079,00 1141,20 1348,63 972,97 1250,32 1146,48 1240,70 1136,80 1616,60 943,90 849,15 736,55 606,40 481,40 0,00 0,00

priemer d20 28,80 6,00 253,60 175,60 277,60 406,40 320,40 80,90 390,70 462,70 714,30 581,10 613,00 662,30 436,50 205,50 37,60 87,20 53,20

Graf potreby trubičiek do debnenia - Biologická vodná linka - KOMPLET


