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4.1.18 Objekt I

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 759 37,61 0,080 61 61 3 1 20.2.17 24.2.17
0 Objekt I 100 1 0

122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v M3 220,10 18,05 1,000 0,00 0,00

1000 Sejmutí ornice s přemístěním na vzd M3 538,87 19,56 1,000 0,00 0,00

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 2495 223,67 0,150 374 851 6 4 20.2.17 17.3.17
0 Objekt I 44 1 0

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině M3 26,49 10,86 1,000 0,00 0,00

133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 obj M3 42,85 24,85 1,000 0,00 0,00

132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním neb M3 8,00 5,64 1,000 0,00 0,00

1000 Hloubení jam nezapažených v hornině M3 2418,06 182,32 1,000 0,00 0,00

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 3369 222,35 0,130 438 438 4 3 20.2.17 10.3.17
0 Objekt I 100 1 4

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkop M3 266,00 17,56 1,000 0,00 0,00

1000 Vodorovné přemístění do 500 m výkop M3 3102,88 204,79 1,000 0,00 0,00

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 1500 426,05 0,010 15 15 1 1 20.2.17 24.2.17
0 Objekt I / 100 1 6

1352 VRTY PRO PILOTY M 668 3150,29 1,010 675 675 12 1 20.3.17 24.3.17
1 Objekt I / 100 1 0

1402 PILOTY M 668 3618,69 1,740 1162 1162 12 2 27.3.17 7.4.17
1 Objekt I 100 1 0

2201 Pilotové založení pro objekty I1a. KC 3595126,04 3618,69 0,000 0,00 0,00

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY M2 494 33,93 0,550 271 271 2 3 27.3.17 14.4.17
1 Objekt I 100 1 8

211531111 Výplň štěrkových prahů kamenivem hr M3 26,49 18,20 0,000 0,00 0,00

211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativ M2 229,58 7,60 1,000 0,00 0,00

69311148 Textilie netkaná GEOFILTEX 63 63/40 M2 264,02 8,13 1,000 0,00 0,00

1502 ZÁKLADY M3 408 2185,96 3,350 1368 1368 12 3 10.4.17 28.4.17
1 Objekt I 100 1 0

273321511 Beton železový základových desek tř M3 340,55 830,94 1,000 0,00 0,00

273361821 Výztuž základových desek betonářsko T 31,23 640,25 0,000 0,00 0,00

273351215 Zřízení bednění stěn základových de M2 76,90 24,15 0,000 0,00 0,00

273351216 Odstranění bednění stěn základových M2 76,90 6,31 0,000 0,00 0,00

279321347 Beton železový základových zdí tř. M3 67,94 177,33 1,000 0,00 0,00

279361821 Výztuž základových zdí nosných beto T 5,79 118,74 0,000 0,00 0,00

279351105 Zřízení bednění základových zdí obo M2 454,10 159,39 0,000 0,00 0,00

279351106 Odstranění bednění základových zdí M2 454,10 53,58 0,000 0,00 0,00

273391124 Vložka do základových desek vodorov M2 8,00 11,51 0,000 0,00 0,00

279391128 Vložka do základových desek svislá M2 21,60 32,83 0,000 0,00 0,00

273359001 Zřízení drážky profilu 35x140 mm v M 10,00 0,80 0,000 0,00 0,00

273599002 Zřízení drážky profilu 50x50 mm v z M 33,20 1,99 0,000 0,00 0,00

312101219 Vytvoření prostupu betonovou základ M 0,50 2,28 0,000 0,00 0,00

312101213 Vytvoření prostupu betonovou základ M 2,80 3,75 0,000 0,00 0,00

312101215 Vytvoření prostupu betonovou základ M 1,75 3,54 0,000 0,00 0,00

273354111 Zřízení bednění podhledu základovýc M2 198,27 95,57 0,000 0,00 0,00

273354111 Odstranění bednění podhledu základo M2 198,27 23,00 0,000 0,00 0,00

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD M2 3692 829,11 0,100 369 369 10 1 9.5.17 12.5.17
1 Objekt I 100 1 0

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 1230,67 14,77 1,000 0,00 0,00

11163150 Lak asfaltový penetrační Dekprimer T 0,51 22,25 0,000 0,00 0,00

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 2461,33 315,05 1,000 0,00 0,00

62833161 Pás těžký asfaltovaný SBS modifikov M2 3956,01 458,90 0,000 0,00 0,00

711741567 Izolace proti vodě vodorovné proved M 22,35 18,15 0,000 0,00 0,00

1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 42 13,12 0,330 14 14 2 1 17.4.17 21.4.17
1 Objekt I / 100 1 2

1757 KANALIZACE LEŽATÁ M 176 113,78 1,180 208 208 2 3 24.4.17 12.5.17
1 Objekt I 100 1 2

7211 HT systém (polypropylen.PPs) - svod M 3,00 1,17 1,000 0,00 0,00

7211 HT systém (polypropylen.PPs) - svod M 74,00 40,92 1,000 0,00 0,00

7211 HT systém (polypropylen.PPs) - svod M 21,00 20,01 1,000 0,00 0,00

7211 HT systém (polypropylen.PPs) - svod M 4,00 1,56 1,000 0,00 0,00

7211 HT systém (polypropylen.PPs) - svod M 51,00 28,20 1,000 0,00 0,00

7211 HT systém (polypropylen.PPs) - svod M 23,00 21,92 1,000 0,00 0,00

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ KČ 524135 524,13 0,004 2306 2306 6 10 27.2.17 5.5.17
1 Objekt I / 100 1 38

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ M3 204 2962,48 6,590 1347 1347 10 3 15.5.17 2.6.17
2 Objekt I 100 1 0

311321814 Beton železový nadzákladových zdí p M3 95,14 279,72 1,000 0,00 0,00

311321611 Beton železový nadzákladových zdí t M3 13,57 36,51 1,000 0,00 0,00
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311321511 Beton železový nadzákladových zdí t M3 95,61 233,77 1,000 0,00 0,00

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocel T 44,55 913,23 0,000 0,00 0,00

311351111 Zřízení oboustranného bednění pohle M2 965,25 528,96 0,000 0,00 0,00

311351112 Odstranění oboustranného bednění po M2 965,25 125,48 0,000 0,00 0,00

311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí n M2 1761,80 609,58 0,000 0,00 0,00

311351106 Odstranění oboustranného bednění zd M2 1761,80 207,89 0,000 0,00 0,00

311101211 Vytvoření prostupů v betonových zde M 5,50 3,35 0,000 0,00 0,00

311101212 Vytvoření prostupů v betonových zde M 13,50 14,31 0,000 0,00 0,00

311101213 Vytvoření prostupů v betonových zde M 3,25 4,52 0,000 0,00 0,00

311101215 Vytvoření prostupů v betonových zde M 0,25 0,52 0,000 0,00 0,00

311101219 Vytvoření prostupů v betonových zde M 1,00 4,64 0,000 0,00 0,00

2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY M3 0 0,66 20,900 4 4 4 1 9.5.17 12.5.17
2 Objekt I 100 1 1

330321610 Beton železový sloupů nebo pilířů t M3 0,20 0,66 1,000 0,00 0,00

2354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN M2 18 6,16 4,930 88 88 6 1 29.5.17 2.6.17
2 Objekt I 100 1 5

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 0,12 0,11 2,340 0,00 0,00

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 1,92 2,09 3,300 0,00 0,00

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 1,99 2,17 3,100 0,00 0,00

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 0,98 0,91 2,500 0,00 0,00

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 0,95 0,88 2,800 0,00 0,00

2404 STROP SUTERÉN M2 1187 3524,27 3,100 3680 3680 20 5 29.5.17 30.6.17
2 Objekt I 100 1 0

411321515 Beton železový stropů deskových tř. M3 214,83 543,53 0,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 T 23,24 476,49 0,000 0,00 0,00

411351101 Zřízení bednění stropů deskových M2 1023,03 356,01 1,000 0,00 0,00

411351102 Odstranění bednění stropů deskových M2 1023,03 106,39 0,000 0,00 0,00

411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů M2 971,82 108,84 0,000 0,00 0,00

411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stro M2 971,82 32,07 0,000 0,00 0,00

413321515 Beton železový nosníků tř. C 25/30 M3 17,98 48,72 0,000 0,00 0,00

413351107 Zřízení bednění nosníků M2 93,54 34,70 1,000 0,00 0,00

413351108 Odstranění bednění nosníků M2 93,54 6,97 0,000 0,00 0,00

411121151 Montáž prefabrikovaných ŽB balkónov KS 10,05 9,22 0,000 0,00 0,00

59342001 Dodávka prefa balkonové desky B 01 KS 10,05 56,98 4,000 0,00 0,00

59351001 Dodávka izonosníku H-BAU ISOPRO IP2 M 822,00 1628,38 0,000 0,00 0,00

59351002 Dodávka SHALL páska TSP - akustické M 18,60 7,57 0,000 0,00 0,00

59351003 Dodávka distanční výztuže (distančn M 621,90 31,10 0,000 0,00 0,00

59351004 Dodávka distanční výztuže (distančn M 8,40 0,66 0,000 0,00 0,00

417321515 Beton železový ztužujících pásů a v M3 3,88 11,02 0,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,42 8,57 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 29,12 10,13 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 29,12 2,50 0,000 0,00 0,00

315101211 Vytvoření prostupů v betonových nos M 7,65 5,13 0,000 0,00 0,00

315101212 Vytvoření prostupů v betonových nos M 1,43 1,55 0,000 0,00 0,00

315101313 Vytvoření prostupů v betonových str M 1,25 1,77 0,000 0,00 0,00

553899001 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,55 1,11 0,000 0,00 0,00

553899002 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,40 3,22 0,000 0,00 0,00

D06 Izonosník - podrobnosti viz. konstr KS 10,20 30,60 0,000 0,00 0,00

417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C M3 0,11 0,30 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 1,25 0,30 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 1,25 0,06 0,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,02 0,37 1,000 0,00 0,00

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI M2 1515 229,04 0,140 212 212 6 1 12.6.17 16.6.17
2 Objekt I 100 1 0

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 396,29 7,13 1,000 0,00 0,00

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 792,58 80,05 1,000 0,00 0,00

711491273 Provedení izolace proti vodě svislé M2 326,23 15,33 1,000 0,00 0,00

28323024 Fólie hydroizolační nopová 400 g/m2 M2 391,48 43,45 0,000 0,00 0,00

711491176 Připevnění vodorovné izolace proti M 219,76 22,86 0,000 0,00 0,00

28323041 Lišta horní provětrávací dl. 2 m. s KS 115,00 15,52 0,000 0,00 0,00

711745567 Izolace proti vodě provedení obráce M 249,66 44,69 0,000 0,00 0,00

2653 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY M2 413 276,44 0,980 404 404 6 2 19.6.17 30.6.17
2 Objekt I 100 1 30

346272113 Přizdívky ochranné tl 100 mm z póro M2 228,56 133,94 1,000 0,00 0,00

346272115 Přizdívky ochranné tl 150 mm z póro M2 184,10 142,50 1,000 0,00 0,00

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU M3 716 93,09 0,320 229 229 2 3 26.6.17 14.7.17
2 Objekt I 100 1 30

1000 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ob M3 684,82 51,84 1,000 0,00 0,00

1000 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až M3 684,82 36,91 0,000 0,00 0,00

174101101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ob M3 31,43 4,34 1,000 0,00 0,00
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2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN KČ 25840 25,84 0,004 111 119 3 1 15.5.17 19.5.17
2 Objekt I 93 1 37

998711202 Přesun hmot procentní pro izolace p % 2,00 25,84 0,000 0,00 0,00

2950 ZDI NOSNÉ 1.NP M3 335 1258,88 4,180 1401 1401 20 2 3.7.17 14.7.17
3 Objekt I 100 1 0

311238112 Zdivo nosné POROTHERM tl 175 mm pev M2 4,66 2,97 0,175 0,00 0,00

311238413 Zdivo nosné POROTHERM tl 365 mm pev M2 395,65 400,00 0,365 0,00 0,00

311238134 Zdivo nosné zvukově izolační POROTH M2 757,25 731,51 0,250 0,00 0,00

311238114 Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pev M2 2,21 1,51 0,240 0,00 0,00

317168131 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 69,96 22,53 0,000 0,00 0,00

317168132 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 1,76 0,63 0,000 0,00 0,00

317168130 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 41,80 10,49 0,000 0,00 0,00

317168136 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 52,80 40,55 0,000 0,00 0,00

317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 M 41,14 2,51 0,000 0,00 0,00

311238912 Výplň kapes obvodového zdiva typu T M 268,11 20,91 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,02 0,30 0,000 0,00 0,00

13010420 Úhelník ocelový rovnostranný. v jak T 0,03 0,64 0,000 0,00 0,00

317168110 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 18,70 2,77 0,000 0,00 0,00

317168112 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 61,60 15,65 0,000 0,00 0,00

317168116 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 12,98 5,92 0,000 0,00 0,00

2955 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP M3 6 80,51 22,700 138 138 12 1 10.7.17 14.7.17
3 Objekt I 100 1 4

330321510 Beton železový sloupů nebo pilířů t M3 3,09 9,35 1,000 0,00 0,00

331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou T 0,78 16,04 0,000 0,00 0,00

331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníko M2 39,74 17,92 0,000 0,00 0,00

331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúheln M2 39,74 5,68 0,000 0,00 0,00

339949001 D+M ocelového sloupu z Jackel profi KS 0,29 0,90 0,000 0,00 0,00

332351101 Zřízení bednění sloupů oblých v do M2 1,50 1,36 0,000 0,00 0,00

332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v M2 1,50 0,11 0,000 0,00 0,00

345321515 Beton železový zídek atikových. par M3 2,98 8,23 1,000 0,00 0,00

345351101 Zřízení bednění zídek atikových. pa M2 39,74 15,46 0,000 0,00 0,00

345351102 Odstranění bednění zídek atikových. M2 39,74 5,44 0,000 0,00 0,00

2960 SCHODIŠTĚ 1.NP M2 18 6,30 4,490 81 81 6 1 10.7.17 14.7.17
3 Objekt I 100 1 5

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 4,07 4,43 3,250 0,00 0,00

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 2,02 1,86 2,340 0,00 0,00

2965 STROPY 1.NP M2 1413 4193,88 2,080 2938 2938 20 4 17.7.17 11.8.17
3 Objekt I 100 1 0

411321515 Beton železový stropů deskových tř. M3 255,65 646,80 0,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 T 27,66 567,02 0,000 0,00 0,00

411351101 Zřízení bednění stropů deskových M2 1217,40 423,66 1,000 0,00 0,00

411351102 Odstranění bednění stropů deskových M2 1217,40 126,61 0,000 0,00 0,00

411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů M2 1156,47 129,52 0,000 0,00 0,00

411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stro M2 1156,47 38,16 0,000 0,00 0,00

413321515 Beton železový nosníků tř. C 25/30 M3 21,39 57,98 0,000 0,00 0,00

413351107 Zřízení bednění nosníků M2 111,31 41,30 1,000 0,00 0,00

413351108 Odstranění bednění nosníků M2 111,31 8,29 0,000 0,00 0,00

411121151 Montáž prefabrikovaných ŽB balkónov KS 11,96 10,97 0,000 0,00 0,00

59342001 Dodávka prefa balkonové desky B 01 KS 11,96 67,81 4,000 0,00 0,00

59351001 Dodávka izonosníku H-BAU ISOPRO IP2 M 978,18 1937,77 0,000 0,00 0,00

59351002 Dodávka SHALL páska TSP - akustické M 22,13 9,01 0,000 0,00 0,00

59351003 Dodávka distanční výztuže (distančn M 740,06 37,00 0,000 0,00 0,00

59351004 Dodávka distanční výztuže (distančn M 10,00 0,79 0,000 0,00 0,00

417321515 Beton železový ztužujících pásů a v M3 4,62 13,11 0,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,50 10,19 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 34,65 12,06 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 34,65 2,98 0,000 0,00 0,00

315101211 Vytvoření prostupů v betonových nos M 9,10 6,10 0,000 0,00 0,00

315101212 Vytvoření prostupů v betonových nos M 1,69 1,85 0,000 0,00 0,00

315101313 Vytvoření prostupů v betonových str M 1,49 2,10 0,000 0,00 0,00

553899001 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 3,03 1,32 0,000 0,00 0,00

553899002 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,86 3,83 0,000 0,00 0,00

D06 Izonosník - podrobnosti viz. konstr KS 12,14 36,41 0,000 0,00 0,00

417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C M3 0,13 0,36 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 1,48 0,36 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 1,48 0,07 0,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,02 0,44 1,000 0,00 0,00
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2970 ZDI NOSNÉ 2.NP M3 333 1249,72 4,180 1390 1390 20 2 14.8.17 25.8.17
3 Objekt I 100 1 0

311238112 Zdivo nosné POROTHERM tl 175 mm pev M2 4,63 2,95 0,175 0,00 0,00

311238413 Zdivo nosné POROTHERM tl 365 mm pev M2 392,77 397,09 0,365 0,00 0,00

311238134 Zdivo nosné zvukově izolační POROTH M2 751,74 726,19 0,250 0,00 0,00

311238114 Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pev M2 2,19 1,50 0,240 0,00 0,00

317168131 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 69,45 22,36 0,000 0,00 0,00

317168132 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 1,75 0,63 0,000 0,00 0,00

317168130 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 41,50 10,42 0,000 0,00 0,00

317168136 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 52,42 40,26 0,000 0,00 0,00

317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 M 40,84 2,49 0,000 0,00 0,00

311238912 Výplň kapes obvodového zdiva typu T M 266,17 20,76 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,02 0,30 0,000 0,00 0,00

13010420 Úhelník ocelový rovnostranný. v jak T 0,02 0,63 0,000 0,00 0,00

317168110 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 18,56 2,75 0,000 0,00 0,00

317168112 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 61,15 15,53 0,000 0,00 0,00

317168116 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 12,89 5,88 0,000 0,00 0,00

2975 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP M3 5 56,87 22,700 106 106 12 1 21.8.17 25.8.17
3 Objekt I 100 1 4

330321510 Beton železový sloupů nebo pilířů t M3 1,67 5,03 1,000 0,00 0,00

331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou T 0,42 8,64 0,000 0,00 0,00

331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníko M2 21,41 9,65 0,000 0,00 0,00

331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúheln M2 21,41 3,06 0,000 0,00 0,00

339949001 D+M ocelového sloupu z Jackel profi KS 0,16 0,49 0,000 0,00 0,00

332351101 Zřízení bednění sloupů oblých v do M2 0,81 0,73 0,000 0,00 0,00

332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v M2 0,81 0,06 0,000 0,00 0,00

345321515 Beton železový zídek atikových. par M3 1,99 5,51 1,000 0,00 0,00

345351101 Zřízení bednění zídek atikových. pa M2 26,63 10,36 0,000 0,00 0,00

345351102 Odstranění bednění zídek atikových. M2 26,63 3,65 0,000 0,00 0,00

345321515 Beton železový zídek atikových. par M3 0,99 2,73 1,000 0,00 0,00

345351101 Zřízení bednění zídek atikových. pa M2 13,20 5,14 0,000 0,00 0,00

345351102 Odstranění bednění zídek atikových. M2 13,20 1,81 0,000 0,00 0,00

2980 SCHODIŠTĚ 2.NP M2 18 6,24 4,490 80 80 6 1 21.8.17 25.8.17
3 Objekt I 100 1 5

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 4,03 4,39 3,250 0,00 0,00

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 1,99 1,84 2,340 0,00 0,00

2985 STROPY 2.NP M2 1435 4259,79 2,080 2985 2985 20 4 28.8.17 22.9.17
3 Objekt I 100 1 0

411321515 Beton železový stropů deskových tř. M3 259,67 656,96 0,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 T 28,10 575,93 0,000 0,00 0,00

411351101 Zřízení bednění stropů deskových M2 1236,53 430,31 1,000 0,00 0,00

411351102 Odstranění bednění stropů deskových M2 1236,53 128,60 0,000 0,00 0,00

411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů M2 1174,64 131,56 0,000 0,00 0,00

411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stro M2 1174,64 38,76 0,000 0,00 0,00

413321515 Beton železový nosníků tř. C 25/30 M3 21,73 58,89 0,000 0,00 0,00

413351107 Zřízení bednění nosníků M2 113,06 41,95 1,000 0,00 0,00

413351108 Odstranění bednění nosníků M2 113,06 8,42 0,000 0,00 0,00

411121151 Montáž prefabrikovaných ŽB balkónov KS 12,15 11,14 0,000 0,00 0,00

59342001 Dodávka prefa balkonové desky B 01 KS 12,15 68,88 4,000 0,00 0,00

59351001 Dodávka izonosníku H-BAU ISOPRO IP2 M 993,55 1968,23 0,000 0,00 0,00

59351002 Dodávka SHALL páska TSP - akustické M 22,48 9,15 0,000 0,00 0,00

59351003 Dodávka distanční výztuže (distančn M 751,69 37,58 0,000 0,00 0,00

59351004 Dodávka distanční výztuže (distančn M 10,15 0,80 0,000 0,00 0,00

417321515 Beton železový ztužujících pásů a v M3 4,69 13,32 0,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,50 10,35 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 35,20 12,25 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 35,20 3,03 0,000 0,00 0,00

315101211 Vytvoření prostupů v betonových nos M 9,25 6,20 0,000 0,00 0,00

315101212 Vytvoření prostupů v betonových nos M 1,72 1,88 0,000 0,00 0,00

315101313 Vytvoření prostupů v betonových str M 1,52 2,14 0,000 0,00 0,00

553899001 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 3,08 1,34 0,000 0,00 0,00

553899002 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,90 3,89 0,000 0,00 0,00

D06 Izonosník - podrobnosti viz. konstr KS 12,33 36,99 0,000 0,00 0,00

417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C M3 0,14 0,36 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 1,51 0,37 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 1,51 0,08 0,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,02 0,45 1,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt I

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

2990 ZDI NOSNÉ 3.NP M3 325 1221,16 4,180 1359 1359 20 2 25.9.17 6.10.17
3 Objekt I 100 1 0

311238112 Zdivo nosné POROTHERM tl 175 mm pev M2 4,52 2,88 0,175 0,00 0,00

311238413 Zdivo nosné POROTHERM tl 365 mm pev M2 383,79 388,01 0,365 0,00 0,00

311238134 Zdivo nosné zvukově izolační POROTH M2 734,56 709,59 0,250 0,00 0,00

311238114 Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pev M2 2,15 1,47 0,240 0,00 0,00

317168131 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 67,86 21,85 0,000 0,00 0,00

317168132 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 1,71 0,61 0,000 0,00 0,00

317168130 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 40,55 10,18 0,000 0,00 0,00

317168136 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 51,22 39,34 0,000 0,00 0,00

317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 M 39,91 2,43 0,000 0,00 0,00

311238912 Výplň kapes obvodového zdiva typu T M 260,08 20,29 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,03 0,29 0,000 0,00 0,00

13010420 Úhelník ocelový rovnostranný. v jak T 0,03 0,62 0,000 0,00 0,00

317168110 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 18,14 2,68 0,000 0,00 0,00

317168112 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 59,76 15,18 0,000 0,00 0,00

317168116 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 12,59 5,74 0,000 0,00 0,00

2995 SLOUPY A PILÍŘE 3.NP M3 6 79,01 22,700 137 137 12 1 2.10.17 6.10.17
3 Objekt I 100 1 4

330321510 Beton železový sloupů nebo pilířů t M3 2,96 8,92 1,000 0,00 0,00

331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou T 0,75 15,32 0,000 0,00 0,00

331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníko M2 37,95 17,11 0,000 0,00 0,00

331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúheln M2 37,95 5,43 0,000 0,00 0,00

339949001 D+M ocelového sloupu z Jackel profi KS 0,28 0,86 0,000 0,00 0,00

332351101 Zřízení bednění sloupů oblých v do M2 1,44 1,30 0,000 0,00 0,00

332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v M2 1,44 0,11 0,000 0,00 0,00

345321515 Beton železový zídek atikových. par M3 2,00 5,55 1,000 0,00 0,00

345351101 Zřízení bednění zídek atikových. pa M2 26,81 10,43 0,000 0,00 0,00

345351102 Odstranění bednění zídek atikových. M2 26,81 3,67 0,000 0,00 0,00

345321515 Beton železový zídek atikových. par M3 1,06 2,91 1,000 0,00 0,00

345351101 Zřízení bednění zídek atikových. pa M2 14,05 5,47 0,000 0,00 0,00

345351102 Odstranění bednění zídek atikových. M2 14,05 1,93 0,000 0,00 0,00

3000 SCHODIŠTĚ 3.NP M2 18 6,33 4,490 81 81 6 1 2.10.17 6.10.17
3 Objekt I 100 1 5

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 4,09 4,46 3,250 0,00 0,00

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 2,02 1,87 2,340 0,00 0,00

3005 STROPY 3.NP M2 1358 4031,02 2,080 2824 2824 20 4 9.10.17 3.11.17
3 Objekt I 100 1 0

411321515 Beton železový stropů deskových tř. M3 245,72 621,68 0,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 T 26,58 545,00 0,000 0,00 0,00

411351101 Zřízení bednění stropů deskových M2 1170,12 407,20 1,000 0,00 0,00

411351102 Odstranění bednění stropů deskových M2 1170,12 121,69 0,000 0,00 0,00

411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů M2 1111,56 124,49 0,000 0,00 0,00

411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stro M2 1111,56 36,68 0,000 0,00 0,00

413321515 Beton železový nosníků tř. C 25/30 M3 20,56 55,72 0,000 0,00 0,00

413351107 Zřízení bednění nosníků M2 106,99 39,69 1,000 0,00 0,00

413351108 Odstranění bednění nosníků M2 106,99 7,97 0,000 0,00 0,00

411121151 Montáž prefabrikovaných ŽB balkónov KS 11,49 10,54 0,000 0,00 0,00

59342001 Dodávka prefa balkonové desky B 01 KS 11,49 65,18 4,000 0,00 0,00

59351001 Dodávka izonosníku H-BAU ISOPRO IP2 M 940,19 1862,52 0,000 0,00 0,00

59351002 Dodávka SHALL páska TSP - akustické M 21,28 8,66 0,000 0,00 0,00

59351003 Dodávka distanční výztuže (distančn M 711,32 35,57 0,000 0,00 0,00

59351004 Dodávka distanční výztuže (distančn M 9,61 0,76 0,000 0,00 0,00

417321515 Beton železový ztužujících pásů a v M3 4,44 12,60 0,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,48 9,80 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 33,31 11,59 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 33,31 2,86 0,000 0,00 0,00

315101211 Vytvoření prostupů v betonových nos M 8,75 5,86 0,000 0,00 0,00

315101212 Vytvoření prostupů v betonových nos M 1,63 1,78 0,000 0,00 0,00

315101313 Vytvoření prostupů v betonových str M 1,44 2,02 0,000 0,00 0,00

553899001 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,92 1,27 0,000 0,00 0,00

553899002 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,74 3,68 0,000 0,00 0,00

D06 Izonosník - podrobnosti viz. konstr KS 11,67 35,00 0,000 0,00 0,00

417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C M3 0,13 0,34 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 1,43 0,35 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 1,43 0,07 0,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,02 0,42 1,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt I

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

3010 ZDI NOSNÉ 4.NP M3 308 1155,60 4,180 1286 1286 20 2 6.11.17 16.11.17
3 Objekt I 100 1 0

311238112 Zdivo nosné POROTHERM tl 175 mm pev M2 4,28 2,73 0,175 0,00 0,00

311238413 Zdivo nosné POROTHERM tl 365 mm pev M2 363,19 367,18 0,365 0,00 0,00

311238134 Zdivo nosné zvukově izolační POROTH M2 695,13 671,49 0,250 0,00 0,00

311238114 Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pev M2 2,03 1,39 0,240 0,00 0,00

317168131 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 64,22 20,68 0,000 0,00 0,00

317168132 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 1,61 0,58 0,000 0,00 0,00

317168130 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 38,37 9,63 0,000 0,00 0,00

317168136 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 48,46 37,22 0,000 0,00 0,00

317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 M 37,76 2,30 0,000 0,00 0,00

311238912 Výplň kapes obvodového zdiva typu T M 246,12 19,20 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,02 0,27 0,000 0,00 0,00

13010420 Úhelník ocelový rovnostranný. v jak T 0,02 0,58 0,000 0,00 0,00

317168110 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 17,17 2,54 0,000 0,00 0,00

317168112 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 56,54 14,36 0,000 0,00 0,00

317168116 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 11,91 5,43 0,000 0,00 0,00

3015 SLOUPY A PILÍŘE 4.NP M3 26 276,08 22,700 594 594 12 1 13.11.17 16.11.17
3 Objekt I 100 1 3

345321515 Beton železový zídek atikových. par M3 23,20 64,13 1,000 0,00 0,00

345351101 Zřízení bednění zídek atikových. pa M2 309,67 120,46 0,000 0,00 0,00

345351102 Odstranění bednění zídek atikových. M2 309,67 42,43 0,000 0,00 0,00

330321510 Beton železový sloupů nebo pilířů t M3 2,95 8,92 1,000 0,00 0,00

331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou T 0,75 15,32 0,000 0,00 0,00

331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníko M2 37,95 17,11 0,000 0,00 0,00

331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúheln M2 37,95 5,43 0,000 0,00 0,00

339949001 D+M ocelového sloupu z Jackel profi KS 0,27 0,86 0,000 0,00 0,00

332351101 Zřízení bednění sloupů oblých v do M2 1,43 1,30 0,000 0,00 0,00

332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v M2 1,43 0,11 0,000 0,00 0,00

3020 SCHODIŠTĚ 4.NP M2 18 4,42 4,490 81 81 6 1 13.11.17 16.11.17
3 Objekt I 100 1 5

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 0,95 1,04 5,000 0,00 0,00

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 0,47 0,44 4,000 0,00 0,00

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 0,94 1,03 4,000 0,00 0,00

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 0,47 0,43 4,000 0,00 0,00

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 0,96 1,05 4,000 0,00 0,00

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 0,48 0,44 4,000 0,00 0,00

3025 STROPY 4.NP M2 1337 3967,68 2,080 2780 2780 20 3 20.11.17 8.12.17
3 Objekt I 100 1 0

411321515 Beton železový stropů deskových tř. M3 241,86 611,91 0,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 T 26,17 536,44 0,000 0,00 0,00

411351101 Zřízení bednění stropů deskových M2 1151,74 400,80 1,000 0,00 0,00

411351102 Odstranění bednění stropů deskových M2 1151,74 119,78 0,000 0,00 0,00

411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů M2 1094,09 122,54 0,000 0,00 0,00

411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stro M2 1094,09 36,10 0,000 0,00 0,00

413321515 Beton železový nosníků tř. C 25/30 M3 20,24 54,85 0,000 0,00 0,00

413351107 Zřízení bednění nosníků M2 105,31 39,07 1,000 0,00 0,00

413351108 Odstranění bednění nosníků M2 105,31 7,85 0,000 0,00 0,00

411121151 Montáž prefabrikovaných ŽB balkónov KS 11,32 10,38 0,000 0,00 0,00

59342001 Dodávka prefa balkonové desky B 01 KS 11,32 64,15 4,000 0,00 0,00

59351001 Dodávka izonosníku H-BAU ISOPRO IP2 M 925,42 1833,26 0,000 0,00 0,00

59351002 Dodávka SHALL páska TSP - akustické M 20,94 8,52 0,000 0,00 0,00

59351003 Dodávka distanční výztuže (distančn M 700,15 35,01 0,000 0,00 0,00

59351004 Dodávka distanční výztuže (distančn M 9,46 0,75 0,000 0,00 0,00

417321515 Beton železový ztužujících pásů a v M3 4,37 12,41 0,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,47 9,64 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 32,78 11,41 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 32,78 2,82 0,000 0,00 0,00

315101211 Vytvoření prostupů v betonových nos M 8,61 5,77 0,000 0,00 0,00

315101212 Vytvoření prostupů v betonových nos M 1,61 1,75 0,000 0,00 0,00

315101313 Vytvoření prostupů v betonových str M 1,41 1,99 0,000 0,00 0,00

553899001 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,87 1,25 0,000 0,00 0,00

553899002 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,70 3,62 0,000 0,00 0,00

D06 Izonosník - podrobnosti viz. konstr KS 11,48 34,45 0,000 0,00 0,00

417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C M3 0,13 0,34 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 1,40 0,34 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 1,40 0,07 0,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,02 0,41 1,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt I

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

3030 ZDI NOSNÉ 5.NP M3 183 686,19 4,180 763 763 20 1 18.12.17 22.12.17
3 Objekt I 100 1 0

311238112 Zdivo nosné POROTHERM tl 175 mm pev M2 2,54 1,62 0,175 0,00 0,00

311238413 Zdivo nosné POROTHERM tl 365 mm pev M2 215,66 218,03 0,365 0,00 0,00

311238134 Zdivo nosné zvukově izolační POROTH M2 412,77 398,73 0,250 0,00 0,00

311238114 Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pev M2 1,20 0,82 0,240 0,00 0,00

317168131 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 38,14 12,28 0,000 0,00 0,00

317168132 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 0,96 0,34 0,000 0,00 0,00

317168130 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 22,78 5,72 0,000 0,00 0,00

317168136 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 28,78 22,10 0,000 0,00 0,00

317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 M 22,43 1,37 0,000 0,00 0,00

311238912 Výplň kapes obvodového zdiva typu T M 146,14 11,40 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,01 0,16 0,000 0,00 0,00

13010420 Úhelník ocelový rovnostranný. v jak T 0,01 0,35 0,000 0,00 0,00

317168110 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 10,19 1,51 0,000 0,00 0,00

317168112 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 33,58 8,53 0,000 0,00 0,00

317168116 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 7,08 3,23 0,000 0,00 0,00

3035 SCHODIŠTĚ 5.NP M2 19 774,80 4,490 85 85 6 1 18.12.17 22.12.17
3 Objekt I 100 1 6

59372001 Dodávka prefa schodišťového ramene KS 2,00 25,52 0,000 0,00 0,00

59372002 Dodávka prefa schodišťového ramene KS 12,00 114,84 0,000 0,00 0,00

59372003 Dodávka prefa schodišťového ramene KS 12,00 179,16 0,000 0,00 0,00

59372004 Dodávka prefa schodišťového ramene KS 10,00 152,20 0,000 0,00 0,00

953619001 D+M prvku SHALL-ISODORN HQW-F KS 48,00 102,77 0,000 0,00 0,00

953619002 D+M prvku SHALL-ISOTRITT Z dl. 1200 KS 46,00 73,42 0,000 0,00 0,00

953619003 D+M prvku SHALL-ISOTRITT ZB dl. 120 KS 2,00 4,53 0,000 0,00 0,00

953619004 D+M prvku SHALL páska TSP M 240,00 110,64 0,000 0,00 0,00

430321313 Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C M3 2,45 2,91 0,000 0,00 0,00

430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a ram T 0,04 0,25 0,000 0,00 0,00

434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých M2 3,64 0,59 0,000 0,00 0,00

434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarý M2 3,64 0,16 0,000 0,00 0,00

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 5,05 5,50 2,600 0,00 0,00

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 2,50 2,31 2,340 0,00 0,00

3040 STROPY 5.NP M2 1185 3518,50 2,080 2465 2465 20 3 2.1.18 19.1.18
3 Objekt I 100 1 0

411321515 Beton železový stropů deskových tř. M3 214,49 542,64 0,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 T 23,21 475,71 0,000 0,00 0,00

411351101 Zřízení bednění stropů deskových M2 1021,35 355,43 1,000 0,00 0,00

411351102 Odstranění bednění stropů deskových M2 1021,35 106,22 0,000 0,00 0,00

411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů M2 970,23 108,67 0,000 0,00 0,00

411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stro M2 970,23 32,02 0,000 0,00 0,00

413321515 Beton železový nosníků tř. C 25/30 M3 17,95 48,64 0,000 0,00 0,00

413351107 Zřízení bednění nosníků M2 93,38 34,65 1,000 0,00 0,00

413351108 Odstranění bednění nosníků M2 93,38 6,96 0,000 0,00 0,00

411121151 Montáž prefabrikovaných ŽB balkónov KS 10,03 9,20 0,000 0,00 0,00

59342001 Dodávka prefa balkonové desky B 01 KS 10,03 56,89 4,000 0,00 0,00

59351001 Dodávka izonosníku H-BAU ISOPRO IP2 M 820,66 1625,72 0,000 0,00 0,00

59351002 Dodávka SHALL páska TSP - akustické M 18,57 7,56 0,000 0,00 0,00

59351003 Dodávka distanční výztuže (distančn M 620,88 31,04 0,000 0,00 0,00

59351004 Dodávka distanční výztuže (distančn M 8,38 0,66 0,000 0,00 0,00

417321515 Beton železový ztužujících pásů a v M3 3,87 11,00 0,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,42 8,55 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 29,07 10,12 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 29,07 2,50 0,000 0,00 0,00

315101211 Vytvoření prostupů v betonových nos M 7,64 5,12 0,000 0,00 0,00

315101212 Vytvoření prostupů v betonových nos M 1,42 1,55 0,000 0,00 0,00

315101313 Vytvoření prostupů v betonových str M 1,25 1,77 0,000 0,00 0,00

553899001 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,55 1,11 0,000 0,00 0,00

553899002 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,40 3,21 0,000 0,00 0,00

D06 Izonosník - podrobnosti viz. konstr KS 10,18 30,55 0,000 0,00 0,00

417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C M3 0,11 0,30 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 1,25 0,30 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 1,25 0,06 0,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,02 0,37 1,000 0,00 0,00

3103 ZDI NOSNÉ 6.NP M3 40 150,63 4,180 168 168 20 1 29.1.18 2.2.18
3 Objekt I 100 1 0

311238112 Zdivo nosné POROTHERM tl 175 mm pev M2 0,56 0,36 0,175 0,00 0,00

311238413 Zdivo nosné POROTHERM tl 365 mm pev M2 47,34 47,86 0,365 0,00 0,00

311238134 Zdivo nosné zvukově izolační POROTH M2 90,60 87,53 0,250 0,00 0,00

311238114 Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pev M2 0,27 0,18 0,240 0,00 0,00
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317168131 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 8,37 2,70 0,000 0,00 0,00

317168132 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 0,21 0,08 0,000 0,00 0,00

317168130 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 5,00 1,26 0,000 0,00 0,00

317168136 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 6,32 4,85 0,000 0,00 0,00

317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 M 4,92 0,30 0,000 0,00 0,00

311238912 Výplň kapes obvodového zdiva typu T M 32,08 2,50 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,01 0,04 0,000 0,00 0,00

13010420 Úhelník ocelový rovnostranný. v jak T 0,01 0,08 0,000 0,00 0,00

317168110 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 2,24 0,33 0,000 0,00 0,00

317168112 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 7,37 1,87 0,000 0,00 0,00

317168116 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 1,55 0,71 0,000 0,00 0,00

3859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 1799848 1799,85 0,002 3240 2700 3 22 3.7.17 1.12.17
3 Objekt I 120 1 30

998011003 Přesun hmot pro budovy zděné a mono T 6202,10 1116,38 1,000 0,00 0,00

998011003 Přesun hmot pro budovy zděné a mono T 3597,21 683,47 1,000 0,00 0,00

4107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV M2 1310 1734,62 1,220 1598 1598 16 2 12.2.18 23.2.18
4 Objekt I 100 1 0

762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravideln M 1757,64 284,74 0,000 0,00 0,00

762332133 Montáž vázaných kcí krovů pravideln M 175,56 40,20 0,000 0,00 0,00

60511060 Řezivo jehličnaté omítané střed - n M3 35,91 244,17 0,000 0,00 0,00

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokazném M3 35,91 24,06 0,000 0,00 0,00

762341016 Bednění střech rovných z desek OSB M2 1070,20 387,41 1,000 0,00 0,00

762342214 Montáž laťování na střechách jednod M2 1070,20 51,58 0,000 0,00 0,00

60514101 Řezivo jehličnaté lať střešní impre M 4237,98 80,10 0,000 0,00 0,00

762342441 Montáž kontralatí na střechách sklo M 1212,38 20,00 0,000 0,00 0,00

60514109 Řezivo jehličnaté lať střešní impre M 1333,62 20,27 0,000 0,00 0,00

762341660 Montáž bednění přesahu střech z pal M2 140,00 44,24 1,000 0,00 0,00

61189995 Palubky obkladové smrk 24 x 146 mm M2 154,00 39,27 0,000 0,00 0,00

762395000 Spojovací prostředky pro montáž kro M3 47,07 39,35 0,000 0,00 0,00

762089001 D+M kotevních želez pozednice KS 126,00 21,80 0,000 0,00 0,00

762089002 D+M ocelových svorníků dl. 300 mm KS 96,00 20,93 0,000 0,00 0,00

762439019 D+M podkladní konstrukce pod oplech M2 87,63 55,91 1,000 0,00 0,00

763732114 Montáž střešní konstrukce z příhrad M 261,05 47,77 0,000 0,00 0,00

60599999 Dodávka dřevěného příhradového vazn KS 23,00 287,50 0,000 0,00 0,00

762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na M2 11,88 2,09 1,000 0,00 0,00

60511130 Řezivo stavební fošny prismované ší M3 0,52 3,86 0,000 0,00 0,00

762595001 Spojovací prostředky pro položení d M2 11,88 0,25 0,000 0,00 0,00

762229009 D+M dřevěného zábradlí z profilů 50 M 39,60 19,13 0,000 0,00 0,00

4157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ T 11 610,65 39,100 412 412 6 2 12.2.18 23.2.18
4 Objekt I 100 1 0

767899009 D+M ocelových nosných konstrukcí kr KG 10528,46 610,65 0,001 0,00 0,00

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH M2 3157 462,78 0,170 537 537 12 1 12.2.18 16.2.18
4 Objekt I 100 1 1

713141151 Montáž izolace tepelné střech ploch M2 847,28 38,13 1,000 0,00 0,00

28375913 Spádové desky z pěnového polystyren M3 75,62 118,80 0,000 0,00 0,00

713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmý M2 666,92 30,68 1,000 0,00 0,00

63148107 Deska minerální střešní izolační KN M2 879,82 116,14 0,000 0,00 0,00

713151121 Montáž izolace tepelné střech šikmý M2 702,02 30,19 1,000 0,00 0,00

63148102 Deska minerální střešní izolační KN M2 916,67 46,75 0,000 0,00 0,00

63148104 Deska minerální střešní izolační KN M2 162,23 13,63 0,000 0,00 0,00

713151141 Montáž parotěsné zábrany střech šik M2 941,07 45,64 1,000 0,00 0,00

28329260 Fólie hořlavá parotěsná JUTAFOL N S M2 1082,23 22,84 0,000 0,00 0,00

4457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY KS 542 115,99 0,270 146 146 3 1 19.2.18 23.2.18
4 Objekt I 100 1 1

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 32 KS 9,00 0,30 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 40 KS 39,00 1,36 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 50 KS 74,00 2,89 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 75 KS 1,00 0,05 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 100 KS 38,00 2,20 1,000 0,00 0,00

7217 Podlahová vpust HL 3100 Pr DN100 KS 1,00 1,97 1,000 0,00 0,00

7217 Zápachové uzávěrky pro odvod konden KS 9,00 6,81 1,000 0,00 0,00

7217 Zpětné klapky z PP s automat.uzávěr KS 1,00 6,65 1,000 0,00 0,00

7217 Lapače střešních splavenin z PP HL KS 9,00 20,24 1,000 0,00 0,00

7217 Ventilační hlavice z PP HL 810-DN 1 KS 9,00 4,87 1,000 0,00 0,00

7217 Zaslepení potrubíí přpojovacího PPs KS 37,00 8,51 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 32 KS 22,00 0,73 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 40 KS 52,00 1,82 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 50 KS 103,00 4,02 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 75 KS 1,00 0,05 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 100 KS 51,00 2,96 1,000 0,00 0,00
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7217 Zápachové uzávěrky pro odvod konden KS 12,00 9,08 1,000 0,00 0,00

7217 Lapače střešních splavenin z PP HL KS 10,00 22,49 1,000 0,00 0,00

7217 Ventilační hlavice z PP HL 805-DN 5 KS 1,00 0,61 1,000 0,00 0,00

7217 Ventilační hlavice z PP HL 810-DN 1 KS 11,00 5,95 1,000 0,00 0,00

7217 Zaslepení potrubíí přpojovacího PPs KS 51,00 11,73 1,000 0,00 0,00

7217 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 1,00 0,71 1,000 0,00 0,00

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST M 36 17,46 0,540 19 19 6 1 26.2.18 2.3.18
4 Objekt I 100 1 0

7454 Prevectron 2 - TS 3.40 nerez KS 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 Nosná tyč ABC nerez h = 5m KS 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 kotvení nosné tyče nerez - do krovu KS 2,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 Fixační spona nerez - fixace vodiče KS 8,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 Podpěra vedení na šikmou střechu PV KS 36,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 SS nerez KS 10,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 SU nerez KS 10,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 Vodič AlMgSi 8/11 mm vč. fixace M 36,00 0,00 1,000 0,00 0,00

7454 Manžeta na odkap vody KS 2,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 vodič AlMgSi 8 mm    (m) KS 25,00 0,00 0,000 0,00 0,00

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA KPL 37 457,32 2,040 75 75 4 1 26.2.18 2.3.18
4 Objekt I 100 1 0

7664 Okno střešní GXL s ventilační klapk KS 37,00 457,32 1,000 0,00 0,00

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY KG 130 173,21 0,130 17 17 8 1 26.2.18 2.3.18
4 Objekt I 100 1 0

7673 Lehká oddělující konstrukce teras 2 KS 4,00 82,41 10,000 0,00 0,00

7673 Lehká oddělující konstrukce teras 1 KS 6,00 49,92 10,000 0,00 0,00

7673 Lehká oddělující konstrukce teras 2 KS 3,00 40,88 10,000 0,00 0,00

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH M2 541 634,50 0,610 330 330 9 1 5.3.18 9.3.18
4 Objekt I 100 1 0

712311101 Provedení povlakové krytiny střech M2 540,69 6,49 1,000 0,00 0,00

11163150 Lak asfaltový penetrační Dekprimer T 0,16 7,12 0,000 0,00 0,00

712341659 Provedení povlakové krytiny střech M2 540,69 71,91 0,000 0,00 0,00

62833161 Pás těžký asfaltovaný SBS modifikov M2 621,79 72,13 0,000 0,00 0,00

712391172 Provedení povlakové krytiny střech M2 500,86 11,52 0,000 0,00 0,00

69311146 Textilie FILTEK netkaná 300 g/m2 do M2 575,99 10,37 0,000 0,00 0,00

712369009 D+M střešní folie Alkorplan tl. 1.5 M2 500,86 232,90 0,000 0,00 0,00

712369019 D+M zesílení střešní folie přířezy KS 3956,80 67,27 0,000 0,00 0,00

712369029 D+M ukončení střešní folie na svisl M 397,96 154,81 0,000 0,00 0,00

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY M2 1218 881,62 1,130 1376 1376 15 2 5.3.18 16.3.18
4 Objekt I 100 1 0

7644 Oplechování atiky z pozinkovaného p M 25,00 12,52 0,120 0,00 0,00

7644 Oplechování atiky ve spádu z pozink M 222,00 184,70 0,650 0,00 0,00

764109009 D+M velkoformátové profilované plec M2 1070,20 492,83 1,000 0,00 0,00

764209019 D+M nároží a hřebene plechové střeš M 104,28 120,44 0,000 0,00 0,00

764209029 D+M okapové hrany plechové střešní M 182,36 71,12 0,000 0,00 0,00

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA KČ 162540 162,54 0,002 341 325 2 4 12.2.18 9.3.18
4 Objekt I 105 1 24

998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny p % 2,00 12,69 0,000 0,00 0,00

998713202 Přesun hmot procentní pro izolace t % 1,95 33,41 0,000 0,00 0,00

998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesař % 5,58 93,67 0,000 0,00 0,00

998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukc % 1,56 11,84 0,000 0,00 0,00

998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnick % 1,79 10,93 0,000 0,00 0,00

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ M2 4839 2587,54 0,660 3193 3193 20 4 19.3.18 13.4.18
5 Objekt I 100 1 0

342272148 Příčky pórobetonové tl 50 mm z přes M2 525,17 207,97 1,000 0,00 0,00

342272323 Příčky pórobetonové tl 100 mm z pře M2 175,37 101,89 1,000 0,00 0,00

342248112 Příčky cihelné POROTHERM tl 115 mm M2 4138,08 2275,94 1,000 0,00 0,00

316381122 Ventilační krycí desky tl do 100 mm M2 2,87 1,74 0,000 0,00 0,00

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART M2 990 840,04 1,150 1138 1138 15 2 19.3.18 30.3.18
5 Objekt I 100 1 2

763122415 SDK stěna šachtová tl 125 mm profil M2 22,60 13,65 1,000 0,00 0,00

763121455 SDK stěna předsazená tl 125 mm prof M2 130,65 87,27 1,000 0,00 0,00

763164735 SDK obklad VZT potrubí uzavřeného t M 57,26 38,36 0,000 0,00 0,00

763131581 SDK podhled desky 2xH2DF 12.5 bez T M2 63,88 53,53 1,000 0,00 0,00

763131541 SDK podhled desky 2xDF 12.5 bez TI M2 772,65 590,30 1,000 0,00 0,00

763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna M 136,16 56,91 0,000 0,00 0,00

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ KS 250 1637,26 0,640 160 160 6 1 16.4.18 20.4.18
5 Objekt I 100 1 0

7145 Okno plastové terasové trojdílné 20 KS 34,00 317,97 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové terasové trojdílné 20 KS 33,00 308,62 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové terasové trojdílné 20 KS 7,00 57,79 1,000 0,00 0,00
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Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7145 Okno plastové terasové trojdílné 20 KS 11,00 90,82 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové terasové trojdílné 20 KS 2,00 15,99 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové terasové trojdílné 20 KS 1,00 7,99 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové trojdílné 2000x1500 m KS 65,00 419,83 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové trojdílné 2000x1500 m KS 36,00 232,52 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové jednodílné 800x1500 m KS 8,00 27,30 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové jednodílné 800x1500 m KS 10,00 34,12 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové jednodílné 800x800 mm KS 2,00 4,67 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové jednodílné 600x1500 m KS 26,00 80,96 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové jednodílné 600x1500 m KS 4,00 12,46 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové jednodílné 1000x600 m KS 11,00 26,22 1,000 0,00 0,00

5327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ M2 17 126,00 1,360 23 23 4 1 16.4.18 20.4.18
5 Objekt I 100 1 11

7675 Lamelová okna odvětrání garážových KS 35,00 126,00 0,480 0,00 0,00

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ M 2570 414,83 1,110 2853 2853 12 6 5.3.18 13.4.18
5 Objekt I 100 1 0

7215 PVC KG systém - svodné potrubí (pod M 3,00 2,01 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT odpadní M 118,00 45,90 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 18,00 4,25 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 21,00 5,21 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 153,00 40,09 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 82,00 27,31 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 60,00 23,34 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT větrací M 52,00 17,58 1,000 0,00 0,00

7215 Zkouška těsnosti vodou do DN 125 M 77,00 0,46 1,000 0,00 0,00

7215 Zkouška těsnosti vodou do DN 150 do M 24,00 0,19 1,000 0,00 0,00

7215 Zkouška těsnosti kouřem do DN 300 M 444,00 5,33 1,000 0,00 0,00

7215 PVC KG systém - svodné potrubí (pod M 2,00 0,72 1,000 0,00 0,00

7215 PVC KG systém - svodné potrubí (pod M 37,00 15,02 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT odpadní M 154,00 59,91 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 20,00 4,72 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 26,00 6,45 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 248,00 64,98 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 93,00 30,97 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 77,00 29,95 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT větrací M 58,00 19,60 1,000 0,00 0,00

7215 Montáž potrubí z plast. trub svař. M 5,00 1,25 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí plastové PE D40 M 5,00 0,74 1,000 0,00 0,00

7215 Zkouška těsnosti vodou do DN 125 M 94,00 0,56 1,000 0,00 0,00

7215 Zkouška těsnosti vodou do DN 150 do M 23,00 0,18 1,000 0,00 0,00

7215 Zkouška těsnosti kouřem do DN 300 M 676,00 8,11 1,000 0,00 0,00

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 3151 2028,85 1,300 4096 4096 12 9 26.3.18 25.5.18
5 Objekt I 100 1 4

7225 Potrubí vodovodní litinové přírubov M 2,00 13,83 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z trubek ocelových závitový M 7,00 1,83 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z trubek ocelových závitový M 15,00 5,85 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z trubek ocelových závitový M 33,00 13,89 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 466,00 97,86 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 312,00 72,07 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 223,00 58,65 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 131,00 41,53 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 124,00 53,94 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 71,00 40,40 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 9,00 11,61 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast trub PPR . PN 16. S M 34,00 8,16 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 327,00 14,71 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 382,00 18,34 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 34,00 1,90 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 126,00 11,21 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 34,00 3,47 0,000 0,00 0,00

7225 Zkouška těsnosti potrubí závitového M 1345,00 16,14 0,000 0,00 0,00

7225 Zkouška těsnosti potrubí závitového M 80,00 1,04 0,000 0,00 0,00

7225 Proplach a desinfekce potrubí do DN M 1425,00 18,52 1,000 0,00 0,00

7225 Potrubí vodovodní litinové přírubov M 2,00 13,83 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z trubek ocelových závitový M 8,00 2,09 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z trubek ocelových závitový M 35,00 13,65 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z trubek ocelových závitový M 63,00 26,52 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 627,00 131,67 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 406,00 93,79 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 295,00 77,58 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 239,00 75,76 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 138,00 60,03 0,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt I

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 89,00 50,64 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 12,00 10,44 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 10,00 12,90 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast trub PPR . PN 16. S M 36,00 8,64 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast trub PPR . PN 16. S M 12,00 3,26 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 426,00 19,17 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 526,00 25,25 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 36,00 2,02 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 12,00 0,76 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 220,00 19,58 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 30,00 3,06 0,000 0,00 0,00

7225 Zkouška těsnosti potrubí závitového M 1615,00 19,38 0,000 0,00 0,00

7225 Zkouška těsnosti potrubí závitového M 111,00 1,33 0,000 0,00 0,00

7225 Proplach a desinfekce potrubí do DN M 1726,00 22,44 1,000 0,00 0,00

7227 Zaslepení přívodu potrubí DN20 KS 74,00 2,59 0,000 0,00 0,00

7227 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objí KS 51,00 7,65 0,000 0,00 0,00

7227 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objí KS 142,00 26,98 0,000 0,00 0,00

7227 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objí KS 65,00 16,25 0,000 0,00 0,00

7227 Vyvedení a upevnění výpustek do DN KS 242,00 26,62 0,000 0,00 0,00

7227 Nástěnky plastové PPR  PN20. DN20 x KS 242,00 15,25 0,000 0,00 0,00

7227 Šoupátka mosazná PN10 do 80°C. G 3 KS 3,00 16,16 0,000 0,00 0,00

7227 Ventily zpětné. PN10 do 110°C. DN32 KS 1,00 0,62 0,000 0,00 0,00

7227 Zpětné klapky DN80 KS 1,00 3,26 0,000 0,00 0,00

7227 Filtr přírubový DN50 KS 1,00 3,38 0,000 0,00 0,00

7227 Přechodka plast/kov  (ISYFLO) D90 / KS 1,00 7,31 0,000 0,00 0,00

7227 Kompenzátory gumové (TEGUFLEX) 2 KS 1,00 2,92 0,000 0,00 0,00

7227 Termostatický regulační ventil cirk KS 9,00 25,22 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 2,00 0,63 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 74,00 32,19 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 15,00 5,03 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 2,00 1,07 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 8,00 5,66 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 9,00 8,86 0,000 0,00 0,00

7227 Vypouštěcí kulové kohouty  DN 15 -c KS 14,00 2,45 0,000 0,00 0,00

7227 Výtokový ventil se zpětným a PO ven KS 1,00 2,36 0,000 0,00 0,00

7227 Hydrantový systém s tvarově stálou KS 13,00 81,90 0,000 0,00 0,00

7227 Vodoměry závitové horizontální. G 1 KS 38,00 29,64 0,000 0,00 0,00

7227 Vodoměry závitové horizontální. G 1 KS 38,00 29,64 0,000 0,00 0,00

7227 Zaslepení přívodu potrubí DN20 KS 102,00 3,57 0,000 0,00 0,00

7227 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objí KS 122,00 18,30 0,000 0,00 0,00

7227 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objí KS 256,00 48,64 0,000 0,00 0,00

7227 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objí KS 92,00 23,00 0,000 0,00 0,00

7227 Vyvedení a upevnění výpustek do DN KS 327,00 35,97 0,000 0,00 0,00

7227 Nástěnky plastové PPR  PN20. DN20 x KS 327,00 20,60 0,000 0,00 0,00

7227 Šoupátka mosazná PN10 do 80°C. G 3 KS 3,00 16,16 0,000 0,00 0,00

7227 Ventily zpětné. PN10 do 110°C. DN32 KS 1,00 0,62 0,000 0,00 0,00

7227 Zpětné klapky DN80 KS 1,00 3,26 0,000 0,00 0,00

7227 Filtr přírubový DN50 KS 1,00 3,38 0,000 0,00 0,00

7227 Přechodka plast/kov  (ISYFLO) D90 / KS 1,00 7,31 0,000 0,00 0,00

7227 Kompenzátory gumové (TEGUFLEX) 2 KS 1,00 2,92 0,000 0,00 0,00

7227 Termostatický regulační ventil cirk KS 11,00 30,82 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 102,00 44,37 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 11,00 3,69 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 13,00 9,20 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 12,00 11,81 0,000 0,00 0,00

7227 Vypouštěcí kulové kohouty  DN 15 -c KS 13,00 2,28 0,000 0,00 0,00

7227 Výtokový ventil se zpětným a PO ven KS 1,00 2,36 0,000 0,00 0,00

7227 Hydrantový systém s tvarově stálou KS 17,00 107,10 0,000 0,00 0,00

7227 Vodoměry závitové horizontální. G 1 KS 52,00 40,56 0,000 0,00 0,00

7227 Vodoměry závitové horizontální. G 1 KS 52,00 40,56 0,000 0,00 0,00

5587 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ KPL 75 1586,25 2,970 223 223 4 1 28.5.18 1.6.18
5 Objekt I / 100 1 6

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ M 3518 466,34 0,700 2463 2463 12 5 12.2.18 16.3.18
5 Objekt I 100 1 8

7335  O20x2.0 M 2950,00 351,05 1,000 0,00 0,00

7335 DN10 M 6,00 1,06 1,000 0,00 0,00

7335 DN15 M 2,00 0,42 1,000 0,00 0,00

7335 DN20 M 2,00 0,47 1,000 0,00 0,00

7335 DN25 M 74,00 19,54 1,000 0,00 0,00

7335 DN32 M 112,00 33,15 1,000 0,00 0,00

7335 DN40 M 68,00 23,12 1,000 0,00 0,00

7335 DN50 M 20,00 8,16 1,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt I

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7335 DN10 M 6,00 0,19 1,000 0,00 0,00

7335 DN15 M 2,00 0,06 1,000 0,00 0,00

7335 DN20 M 2,00 0,06 1,000 0,00 0,00

7335 DN25 M 74,00 2,59 1,000 0,00 0,00

7335 DN32 M 112,00 3,92 1,000 0,00 0,00

7335 DN40 M 68,00 2,38 1,000 0,00 0,00

7335 DN50 M 20,00 0,76 1,000 0,00 0,00

7335 Tlaková zkouška M 3234,00 19,40 0,000 0,00 0,00

5627 ARMATURY ÚT KS 827 741,38 0,360 298 298 4 2 12.2.18 23.2.18
5 Objekt I 100 1 21

7345 DN10 KS 51,00 16,37 1,000 0,00 0,00

7345 DN10 KS 51,00 12,90 1,000 0,00 0,00

7345 DN15 KS 130,00 55,90 1,000 0,00 0,00

7345 pro tělesa VK KS 130,00 37,70 1,000 0,00 0,00

7345 pro ventily V Exakt K6000 KS 51,00 14,79 1,000 0,00 0,00

7345 DN32 KS 2,00 0,83 1,000 0,00 0,00

7345 DN40 KS 4,00 2,20 1,000 0,00 0,00

7345 Vypouštěcí kohout DN15 KS 10,00 1,75 1,000 0,00 0,00

7345 DN10 KS 4,00 0,92 1,000 0,00 0,00

7345 LOGOfloor typ1 - DN25 / 2 KS 3,00 60,92 1,000 0,00 0,00

7345 LOGOfloor typ1 - DN25 / 3 KS 5,00 129,05 1,000 0,00 0,00

7345 LOGOfloor typ1 - DN25 / 4 KS 7,00 220,07 1,000 0,00 0,00

7345 LOGOfloor typ1 - DN25 / 5 KS 1,00 37,04 1,000 0,00 0,00

7345 pro LOGOfloor typ1 - DN25 / 2 KS 3,00 11,69 1,000 0,00 0,00

7345 pro LOGOfloor typ1 - DN25 / 3 KS 5,00 19,48 1,000 0,00 0,00

7345 pro LOGOfloor typ1 - DN25 / 4 KS 7,00 29,40 1,000 0,00 0,00

7345 pro LOGOfloor typ1 - DN25 / 5 KS 1,00 4,20 1,000 0,00 0,00

7345 pro potrubí O20x2.0 KS 362,00 86,16 1,000 0,00 0,00

5647 OTOPNÁ TĚLESA KS 180 496,68 1,510 272 272 4 2 23.4.18 4.5.18
5 Objekt I 100 1 14

7355 11/600/400 KS 6,00 12,25 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/500 KS 2,00 4,33 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/600 KS 9,00 19,48 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/700 KS 6,00 14,47 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/800 KS 15,00 38,01 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/900 KS 4,00 10,62 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/1000 KS 6,00 16,68 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/800 KS 1,00 2,53 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/900 KS 1,00 2,67 1,000 0,00 0,00

7355 21/600/400 KS 7,00 17,59 1,000 0,00 0,00

7355 21/600/500 KS 1,00 2,67 1,000 0,00 0,00

7355 21/600/600 KS 8,00 22,70 1,000 0,00 0,00

7355 21/600/900 KS 4,00 13,30 1,000 0,00 0,00

7355 21/600/1000 KS 1,00 3,49 1,000 0,00 0,00

7355 21/600/1100 KS 4,00 14,60 1,000 0,00 0,00

7355 21/600/1200 KS 8,00 30,49 1,000 0,00 0,00

7355 22/600/900 KS 1,00 3,68 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/400 KS 5,00 16,95 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/500 KS 8,00 29,54 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/600 KS 4,00 15,99 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/700 KS 3,00 12,90 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/800 KS 1,00 4,61 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/400 KS 4,00 13,56 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/500 KS 7,00 25,85 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/600 KS 10,00 39,97 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/700 KS 2,00 8,60 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/800 KS 1,00 4,61 1,000 0,00 0,00

7355 KLC 1830.450 KS 47,00 86,48 1,000 0,00 0,00

7355 KLC 1830.600 KS 4,00 8,06 1,000 0,00 0,00

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ M2 138 408,57 0,880 121 121 4 1 30.4.18 4.5.18
5 Objekt I 100 1 14

7135  O20x2.0 M 2950,00 123,90 0,020 0,00 0,00

7135 DN10 - 20 mm M 6,00 0,71 0,010 0,00 0,00

7135 DN15 - 20 mm M 2,00 0,27 0,015 0,00 0,00

7135 DN20 - 30 mm M 2,00 0,29 0,020 0,00 0,00

7135 DN25 - 30 mm M 74,00 12,14 0,025 0,00 0,00

7135 DN32 - 30 mm M 112,00 20,38 0,032 0,00 0,00

7135 DN40 - 40 mm M 68,00 13,26 0,040 0,00 0,00

7135 DN50 - 50 mm M 20,00 4,20 0,050 0,00 0,00

7135 PPR3. D40 -  42 x 30 M 4,00 0,62 0,040 0,00 0,00

7135 PPR3. D50 - 49 x 30 M 52,00 8,32 0,050 0,00 0,00

7135 PPR3. D63 -  60 x 30 M 32,00 5,28 0,063 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt I

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7135 PPR3. D90 -  89 x 30 M 9,00 1,62 0,090 0,00 0,00

7135 PPR3. D20 - 21 x 30 M 139,00 20,43 0,020 0,00 0,00

7135 PPR3. D25 - 27 x 30 M 22,00 3,30 0,025 0,00 0,00

7135 PPR3. D32 -  34 x 40 M 101,00 16,67 0,032 0,00 0,00

7135 PPR3. D40 -  42 x 40 M 79,00 13,19 0,040 0,00 0,00

7135 PPR3. D50 - 49 x 40 M 38,00 6,50 0,050 0,00 0,00

7135 PPR3. D63 -  60 x 40 M 39,00 7,06 0,063 0,00 0,00

7135 DN 100 - 114 x 30 M 3,00 0,59 0,100 0,00 0,00

7135 DN 125 -  140 x 30 M 74,00 15,54 0,125 0,00 0,00

7135 DN 150 -  168 x 30 M 21,00 4,85 0,150 0,00 0,00

7135 PPR3. D40 -  42 x 30 M 6,00 0,94 0,040 0,00 0,00

7135 PPR3. D50 - 49 x 30 M 65,00 10,40 0,050 0,00 0,00

7135 PPR3. D63 -  60 x 30 M 59,00 9,74 0,063 0,00 0,00

7135 PPR3. D75 -  76 x 30 M 7,00 1,22 0,075 0,00 0,00

7135 PPR3. D90 -  89 x 30 M 10,00 1,80 0,090 0,00 0,00

7135 PPR3. D20 - 21 x 30 M 201,00 29,55 0,020 0,00 0,00

7135 PPR3. D25 - 27 x 30 M 30,00 4,50 0,025 0,00 0,00

7135 PPR3. D32 -  34 x 40 M 98,00 16,17 0,032 0,00 0,00

7135 PPR3. D40 -  42 x 40 M 152,00 25,38 0,040 0,00 0,00

7135 PPR3. D50 - 49 x 40 M 43,00 7,35 0,050 0,00 0,00

7135 PPR3. D63 -  60 x 40 M 30,00 5,43 0,063 0,00 0,00

7135 PPR3. D75 -  76 x 40 M 5,00 0,94 0,075 0,00 0,00

7135 DN 125 -  140 x 30 M 51,00 10,71 0,125 0,00 0,00

7135 DN 150 -  168 x 30 M 23,00 5,31 0,150 0,00 0,00

5667 KOTELNY ÚT KG 1012 1011,26 0,190 192 192 4 1 19.3.18 23.3.18
5 Objekt I / 100 1 18

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT KPL 26 484,12 2,860 74 74 4 1 30.4.18 4.5.18
5 Objekt I / 100 1 15

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ M 1940 432,63 0,240 466 466 6 2 9.4.18 20.4.18
5 Objekt I / 100 1 1

5727 SILNOPROUD VODIČE M 7140 281,75 0,050 357 357 6 1 23.4.18 27.4.18
5 Objekt I 100 1 14

7465 Trubka pevná. PVC. D=16-32 mm. vč. M 100,00 2,07 1,000 0,00 0,00

7465 Instalační lišta. PVC.40/20. vč. sp M 210,00 8,51 1,000 0,00 0,00

7465 Instalační lišta. PVC.40/40. vč. sp M 330,00 13,37 1,000 0,00 0,00

7465 Instalační lišta. PVC.60/40. vč. sp M 40,00 1,73 1,000 0,00 0,00

7465 Instalační lišta. PVC.120/40. vč. s M 30,00 2,03 1,000 0,00 0,00

7465 Kabelový stoupací rošt RI. šírky 30 M 80,00 9,41 1,000 0,00 0,00

7465 Kabelový žlab 62/50. ocelový. vč. k M 110,00 14,85 1,000 0,00 0,00

7465 Kabelový žlab 125/50. ocelový. vč. M 515,00 77,25 1,000 0,00 0,00

7465 Trasa s funkční integritou při požá M 60,00 3,00 1,000 0,00 0,00

7465 Uzemňovací přípojnice Cu KS 3,00 0,60 0,000 0,00 0,00

7465 Uzemňovací drát FeZn 10 vč. svorek M 45,00 1,92 1,000 0,00 0,00

7466 Vodič CY6 M 2450,00 30,14 1,000 0,00 0,00

7466 Vodič CYA16 M 200,00 2,46 1,000 0,00 0,00

7466 Protipožární přepážky KPL 2,00 10,00 0,000 0,00 0,00

7466 Ohebná korugovaná chránička 40 M 80,00 2,59 1,000 0,00 0,00

7466 Ohebná korugovaná chránička 63 M 90,00 3,16 1,000 0,00 0,00

7466 Ohebná korugovaná chránička 110 M 70,00 3,38 1,000 0,00 0,00

7466 Trubka PVC 23 M 1200,00 23,40 1,000 0,00 0,00

7466 Trubka PVC 36 M 1400,00 30,24 1,000 0,00 0,00

7466 DEVIreg™ 850 - programovací jednotk KS 2,00 4,31 0,000 0,00 0,00

7466 snímač kombi. teplotně - vlhkostní KS 2,00 3,51 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIsafe™ 20T. 12 m. 245 W. 230 V KS 1,00 0,41 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIsafe™ 20T. 25 m. 505 W. 230 V KS 2,00 0,98 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIsafe™ 20T. 33 m. 670 W. 230 V KS 1,00 0,60 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIsafe™ 20T. 50 m. 1000 W. 230 V KS 1,00 0,58 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIsafe™ 20T. 85 m. 1700 W. 230 V KS 1,00 1,39 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIsafe™ 20T. 42 m. 1000 W. 230 V KS 1,00 0,68 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIsafe™ 20T. 68 m. 1365 W. 230 V KS 5,00 5,93 0,000 0,00 0,00

7466 Příslušenství topných kabelů. plast KS 1,00 5,60 0,000 0,00 0,00

7466 Kabelový vývod pro vyhřívané vpusti KS 16,00 1,20 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIreg™ 330 (+5 až +45 °C) s kabel KS 2,00 1,24 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIiceguard™ 18* M 130,00 11,44 1,000 0,00 0,00

7466 sady (spojka + koncovka) k samoregu KS 1,00 3,79 0,000 0,00 0,00

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE KPL 106 164,89 3,270 347 347 6 1 23.4.18 27.4.18
5 Objekt I 100 1 14

7485 Rozvaděč I1-RH KS 1,00 9,73 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I1-RE1 KS 1,00 9,64 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I1-RE2 KS 1,00 4,64 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I1-RE3 KS 1,00 4,64 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I1-RE4 KS 1,00 4,64 1,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt I

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7485 Rozvaděč I1-RE5 KS 1,00 3,20 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I1-RE6 KS 1,00 2,40 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč Rpož. + UPS KS 2,00 24,00 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RH KS 1,00 8,05 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RES KS 1,00 3,89 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RE1 KS 1,00 7,74 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RE2 KS 1,00 3,84 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RE3 KS 1,00 3,52 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RE4 KS 1,00 3,52 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RE5 KS 1,00 2,40 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RE6 KS 1,00 2,24 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-Rsklep KS 1,00 0,62 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč RB KS 88,00 66,18 1,000 0,00 0,00

5767 SLABOPROUD TRUBKY M 4200 203,21 0,020 84 84 3 1 9.4.18 13.4.18
5 Objekt I 100 1 10

7555 HDPE zátky KS 220,00 3,04 0,000 0,00 0,00

7555 Popis vnitřní mikrotrubičky KS 400,00 6,36 0,000 0,00 0,00

7555 Závěrečná kalibrace trubiček KS 88,00 9,24 0,000 0,00 0,00

7555 Zpracování měřících protokolů KPL 1,00 3,00 0,000 0,00 0,00

7555 Pásky vázací. drobný materiál KS 3000,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7555 Mikrotrubička silnostěnné 7/3.5 mm M 4200,00 77,28 1,000 0,00 0,00

7555 Příchytka silnostěnných trubiček KS 2000,00 36,80 0,000 0,00 0,00

7555 Bytový rozvaděč pro Slabo bez vybav KS 88,00 57,38 0,000 0,00 0,00

7555 Přípojka 230V do datového rozvaděče KS 88,00 10,12 0,000 0,00 0,00

5787 SLABOPROUD VODIČE M 2678 102,29 0,040 107 107 3 1 16.4.18 20.4.18
5 Objekt I / 100 1 12

5807 VZDUCHOTECHNIKA KS 588 1708,90 2,360 1388 1388 8 4 16.4.18 11.5.18
5 Objekt I 100 1 11

7695 Ventilátor KN 2AP - 100 KS 90,00 200,70 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor KN 2AP - 100 KS 90,00 200,70 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor KN 2UP - 60 KS 6,00 16,36 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor KN 2AP - 60 KS 37,00 87,58 1,000 0,00 0,00

7695 T kus Spiro se zaslepením a nátrubk KS 153,00 61,20 1,000 0,00 0,00

7695 Hlavice výfuková DN 250 KS 16,00 19,01 1,000 0,00 0,00

7695 Hlavice výfuková DN 200 KS 4,00 3,36 1,000 0,00 0,00

7695 Hadice ohebná Sonodec DN 100 BM 153,00 23,26 0,000 0,00 0,00

7695 Potrubí kruhové Spiro SAFE DN 100 BM 193,00 38,21 0,000 0,00 0,00

7695 Potrubí kruhové Spiro SAFE DN 200 BM 424,00 167,90 0,000 0,00 0,00

7695 Izoalce tepelná tl. 20 Mirelon + AL M2 332,00 85,99 0,000 0,00 0,00

7695 Oplechování izolace na střechou poz M2 48,00 34,32 0,000 0,00 0,00

7695 Závěsný. těsnící a spojovací materi KPL 1,00 11,00 0,000 0,00 0,00

7695 Zpětná klapka DN 150 KS 88,00 17,16 1,000 0,00 0,00

7695 T kus Spiro se zaslepením a nátrubk KS 20,00 8,00 1,000 0,00 0,00

7695 Hlavice výfuková DN 315 KS 20,00 25,62 1,000 0,00 0,00

7695 Potrubí kruhové Spiro SAFE DN 150 BM 182,00 48,05 0,000 0,00 0,00

7695 Potrubí kruhové Spiro SAFE DN 280 BM 412,00 217,54 0,000 0,00 0,00

7695 Izolace požární tl. 40 mm + AL foli M2 345,00 112,13 0,000 0,00 0,00

7695 Oplechování izolace na střechou poz M2 52,00 37,18 0,000 0,00 0,00

7695 Závěsný. těsnící a spojovací materi KPL 1,00 8,80 0,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor ILT/6-450 KS 1,00 44,13 1,000 0,00 0,00

7695 Protidešťová žaluzie 1000x700 KS 1,00 2,23 1,000 0,00 0,00

7695 Regulační klapka 1000x500 KS 1,00 5,51 1,000 0,00 0,00

7695 Regulační klapka 1000x630 KS 1,00 5,66 1,000 0,00 0,00

7695 Mřížka 1000x400 KS 1,00 0,91 1,000 0,00 0,00

7695 Mřížka 1000x630 KS 1,00 0,99 1,000 0,00 0,00

7695 Diferenční tlakový snímač. regulačn SA 1,00 7,15 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor ILT/4-355 KS 1,00 38,45 1,000 0,00 0,00

7695 Protidešťová žaluzie 1000x560 KS 1,00 2,04 1,000 0,00 0,00

7695 Regulační klapka 700x400 KS 1,00 5,40 1,000 0,00 0,00

7695 Regulační klapka 1000x400 KS 1,00 5,51 1,000 0,00 0,00

7695 Mřížka 1000x400 KS 1,00 0,91 1,000 0,00 0,00

7695 Mřížka 700x400 KS 1,00 0,83 1,000 0,00 0,00

7695 Diferenční tlakový snímač. regulačn SA 1,00 7,15 1,000 0,00 0,00

7695 Požární stěnový uzávěr PSUM 90 315x KS 4,00 16,24 1,000 0,00 0,00

7695 Potrubí čtyřhranné sk. I pozinkovan M2 55,00 23,60 0,000 0,00 0,00

7695 Izolace požární tl. 40 mm + Al foli M2 60,00 17,52 0,000 0,00 0,00

7695 Závěsný. těsnící a spojovací materi KPL 1,00 3,30 0,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor TD 500/160 KS 1,00 3,34 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor TD 350/125 KS 1,00 2,99 1,000 0,00 0,00

7695 Žaluziová klapka PER 160 W KS 1,00 0,70 1,000 0,00 0,00

7695 Žaluziová klapka PER 200 W KS 1,00 0,80 1,000 0,00 0,00

7695 Tlumič hluku MAA 160/900 KS 1,00 1,46 1,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt I

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7695 Tlumič hluku MAA 125/900 KS 4,00 5,33 1,000 0,00 0,00

7695 Výustka KVK1R1  325x125 KS 8,00 5,26 1,000 0,00 0,00

7695 Potrubí kruhové Spiro SAFE do DN 16 BM 27,00 8,02 0,000 0,00 0,00

7695 Závěsný. těsnící a spojovací materi KPL 1,00 1,65 0,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor TD 500/160 KS 4,00 9,94 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor KN 2AP-60 KS 2,00 4,73 1,000 0,00 0,00

7695 Žaluziová klpaka PER 125 W KS 1,00 0,27 1,000 0,00 0,00

7695 Žaluziová klpaka PER 200 W KS 4,00 3,18 1,000 0,00 0,00

7695 Sací mřížka DN 160 KS 4,00 1,83 1,000 0,00 0,00

7695 Tlumič hluku MAA 160/900 KS 4,00 5,84 1,000 0,00 0,00

7695 Přetlaková žaluzie 250x250 KS 1,00 1,16 1,000 0,00 0,00

7695 Krycí mřížka 250x250 KS 1,00 0,59 1,000 0,00 0,00

7695 Požární stěnový uzávěr PSUM 90 315x KS 3,00 12,18 1,000 0,00 0,00

7695 Hadice ohebná Sonodec DN 160 BM 6,00 1,27 0,000 0,00 0,00

7695 Hadice ohebná Sonodec DN 100 BM 6,00 0,91 0,000 0,00 0,00

7695 Potrubí kruhové Spiro SAFE do DN 20 BM 25,00 9,90 0,000 0,00 0,00

7695 Závěsný. těsnící a spojovací materi KPL 1,00 1,65 0,000 0,00 0,00

7696 Komplexní vyzkoušení SA 1,00 2,20 1,000 0,00 0,00

7696 Zaregulování zařízení SA 1,00 1,65 1,000 0,00 0,00

7696 Revize protipožárních klapek SA 1,00 0,55 1,000 0,00 0,00

7696 Zaškolení obsluhy SA 1,00 1,10 1,000 0,00 0,00

7696 Doprava SA 1,00 8,80 1,000 0,00 0,00

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR KČ 12770 12,77 0,002 31 26 2 1 19.3.18 23.3.18
5 Objekt I 120 1 14

998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokart % 1,52 12,77 0,000 0,00 0,00

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ M2 1952 102,31 0,280 547 547 6 2 12.2.18 23.2.18
6 Objekt I 100 1 9

949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemníc M2 1923,35 73,86 1,000 0,00 0,00

949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemníc M2 29,00 1,51 1,000 0,00 0,00

949321211 Příplatek k lešení dílcovému do šac M 870,00 18,27 0,000 0,00 0,00

949321812 Demontáž lešení dílcového do šachet M 29,00 8,67 0,000 0,00 0,00

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR M2 3025 2150,68 0,150 454 454 9 1 19.3.18 23.3.18
6 Objekt I 100 1 14

621221029 D+M vnitřního KZS stropů z desek mi M2 1007,40 703,17 1,000 0,00 0,00

622221029 D+M vnitřního KZS stěn z desek mine M2 508,72 343,39 1,000 0,00 0,00

622222009 D+M vnitřního KZS nadpraží z desek M 45,00 11,43 0,020 0,00 0,00

713131145 Montáž izolace tepelné stěn a zákla M2 696,17 64,47 1,000 0,00 0,00

63141412 Deska izolační Nobasil FKD tl.65 mm M2 730,98 109,65 0,000 0,00 0,00

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a zákla M2 314,85 40,93 1,000 0,00 0,00

28376417 Deska z extrudovaného polystyrénu B M2 330,59 58,85 0,000 0,00 0,00

63152698 Deska minerální izolační tuhá ISOVE M2 4691,67 656,83 0,000 0,00 0,00

63152699 Deska minerální izolační tuhá ISOVE M2 629,70 69,27 0,000 0,00 0,00

713111131 Montáž izolace tepelné ocelových va M2 154,51 10,83 1,000 0,00 0,00

28372312 Deska z pěnového polystyrenu EPS 10 M2 195,61 40,49 0,000 0,00 0,00

713111121 Montáž izolace tepelné spodem strop M2 342,00 41,38 1,000 0,00 0,00

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 25948 7940,09 0,430 11158 9702 20 12 23.4.18 13.7.18
6 Objekt I / 115 1 0

6404 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ M2 42 157,94 5,340 226 226 4 1 23.4.18 27.4.18
6 Objekt I 100 1 9

411386621 Zabetonování prostupů v instalačníc KS 106,00 157,94 0,400 0,00 0,00

6507 HYDROIZOL SANITÁR PROST M2 508 233,61 0,140 71 71 4 1 28.5.18 1.6.18
6 Objekt I 100 1 6

711413111 Izolace proti vodě stěrková na vodo M2 507,85 233,61 1,000 0,00 0,00

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE M2 5711 1330,66 0,250 1428 1428 12 3 2.7.18 20.7.18
6 Objekt I / 100 1 0

6859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 285339 285,34 0,002 542 471 2 6 19.3.18 27.4.18
6 Objekt I / 115 1 18

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ M2 100 52,22 0,930 93 93 3 1 4.6.18 8.6.18
7 Objekt I / 100 1 6

7357 OBKLADY VNITŘNÍ M2 1930 1189,72 1,410 2721 2721 12 6 2.7.18 10.8.18
7 Objekt I 100 1 3

781474115 Montáž obkladů vnitřních keramickýc M2 1887,98 736,31 1,000 0,00 0,00

781673111 Montáž obkladů parapetů šířky do 10 M 190,47 18,48 0,100 0,00 0,00

781673112 Montáž obkladů parapetů šířky do 15 M 153,42 20,87 0,150 0,00 0,00

59761039 Obklad keramický RAKO Samba 25x33 c M2 2123,04 346,06 0,000 0,00 0,00

781493511 Plastové profily ukončovací lepené M 943,99 45,31 0,000 0,00 0,00

781493411 Plastové profily stupňové lepené st M 343,89 22,70 0,000 0,00 0,00
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7407 PODLAHY SYNTETICKÉ M2 1796 658,97 0,630 1131 1131 12 2 30.7.18 10.8.18
7 Objekt I 100 1 3

777556302 Vyrovnávací podlahová stěrka Ceresi M2 1795,71 220,87 1,000 0,00 0,00

777619001 Nátěr na betonové podlahy Eternal d M2 1659,21 232,29 0,000 0,00 0,00

777619002 Nátěr na prefa schodiště Eternal dv M2 300,67 102,23 0,000 0,00 0,00

777619003 Nátěr mrazuvzdorný protiskluzný pre M2 187,60 101,30 0,000 0,00 0,00

777619004 Nátěr olejuvzdorný včetně vytažení M2 6,00 2,28 0,000 0,00 0,00

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ M2 1563 1269,16 1,230 1922 1922 12 4 16.7.18 10.8.18
7 Objekt I 100 1 0

771573115 Montáž podlah keramických režných h M2 1322,86 486,81 1,000 0,00 0,00

771473112 Montáž soklíků z dlaždic keramickýc M 1956,22 147,11 0,090 0,00 0,00

771473132 Montáž soklíků z dlaždic keramickýc M 198,72 17,61 0,090 0,00 0,00

771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramickýc M 509,46 40,96 0,090 0,00 0,00

59761000 Dlažba keramická RAKO Samba 33x33 c M2 558,63 124,02 0,000 0,00 0,00

59761001 Dlažba keramická TECHNOART Graniti M2 150,33 21,35 0,000 0,00 0,00

59761002 Dlažba keramická TECHNOART Venezia M2 1003,55 196,70 0,000 0,00 0,00

771591111 Podlahy penetrace podkladu M2 1520,11 57,31 0,000 0,00 0,00

771591115 Podlahy spárování silikonem M 3409,67 177,30 0,000 0,00 0,00

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ M2 280 51,80 0,450 126 126 12 1 28.5.18 1.6.18
7 Objekt I 100 1 12

783695233 Nátěry truhlářských a tesařských ko M2 280,00 51,80 1,000 0,00 0,00

7707 MALBY VNITŘNÍ M2 24607 805,73 0,090 2215 2215 12 5 30.7.18 31.8.18
7 Objekt I 100 1 0

784329001 Malba na pohledový beton interiérov M2 454,62 20,91 1,000 0,00 0,00

784329002 Malba na monolitické konstrukce spo M2 694,80 26,40 1,000 0,00 0,00

784210001 Malba na omítky interiérová otěruvz M2 22348,44 715,15 1,000 0,00 0,00

784210002 Malba na SDK interiérová otěruvzdor M2 1109,39 43,27 1,000 0,00 0,00

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY KČ 57534 57,53 0,002 127 115 2 1 28.5.18 1.6.18
7 Objekt I / 110 1 14

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY KS 2 20,36 1,580 3 3 3 1 9.7.18 13.7.18
8 Objekt I / 100 1 7

8159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ KS 72 66,67 0,280 20 20 6 1 6.8.18 10.8.18
8 Objekt I 100 1 3

9117 Vnitřní schodišťové madlo - ocelový M 72,00 66,67 1,000 0,00 0,00

8307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET M2 3282 1524,28 0,740 2429 2208 12 5 16.7.18 17.8.18
8 Objekt I 110 1 4

775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumí M2 3281,90 32,82 0,000 0,00 0,00

61155351 Podložka (Mirelon) pěnová tl. 10 mm M2 3610,09 108,30 0,000 0,00 0,00

775541151 Montáž podlah plovoucích z lamel la M2 3281,90 492,29 1,000 0,00 0,00

62252901 Plovoucí laminátová podlaha včetně M2 3761,35 827,50 0,000 0,00 0,00

775429121 Montáž podlahové lišty přechodové p M 186,40 7,46 0,000 0,00 0,00

55343222 Lišta přechodová š. 30 mm vrtaná. e M 223,68 55,92 0,000 0,00 0,00

8357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KS 709 4124,55 1,040 737 737 6 3 20.8.18 7.9.18
8 Objekt I 100 1 1

7668 Plné 1kř dveře 900/1970 mm včetně z KS 2,00 10,93 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 900/1970 mm včetně z KS 6,00 32,80 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 900/197 KS 2,00 18,11 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 900/197 KS 1,00 9,06 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 900/197 KS 16,00 144,90 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 900/197 KS 1,00 14,69 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 900/197 KS 1,00 14,69 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 800/1970 mm včetně z KS 5,00 19,61 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 800/1970 mm včetně z KS 2,00 7,84 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 800/197 KS 2,00 13,55 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 800/197 KS 1,00 7,51 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 800/197 KS 1,00 8,42 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 800/197 KS 46,00 670,59 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 800/197 KS 42,00 612,28 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 700/197 KS 4,00 27,10 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 700/197 KS 1,00 6,77 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 700/197 KS 1,00 7,51 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 600/1000 mm včetně z KS 1,00 5,90 1,000 0,00 0,00

7668 Plné vchodové 1kř dveře 900/1970 mm KS 1,00 14,03 1,000 0,00 0,00

7668 Prosklené vchodové 1kř dveře 2000/2 KS 1,00 63,84 1,000 0,00 0,00

7668 Prosklené vchodové 1kř dveře 2000/2 KS 1,00 66,21 1,000 0,00 0,00

7668 Prosklené vchodové 1kř dveře 1500/2 KS 1,00 55,27 1,000 0,00 0,00

7668 Plastové poštovní schránky 850/520 KS 1,00 37,43 1,000 0,00 0,00

7668 Garážová lamelová (nebo sekční) vra KS 1,00 46,12 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 600/1000 mm včetně z KS 36,00 141,16 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 600/1000 mm včetně z KS 51,00 199,97 1,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt I

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7668 Plné 1kř dveře 800/1970 mm včetně o KS 88,00 455,31 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 800/1970 mm včetně o KS 94,00 398,47 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 700/1970 mm včetně o KS 94,00 398,47 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 700/1970 mm včetně o KS 103,00 457,63 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 800/1970 mm včetně o KS 2,00 8,48 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 800/1970 mm včetně o KS 7,00 29,67 1,000 0,00 0,00

7668 Revizní 1kř dvířka 600/600 mm - lev KS 46,00 53,82 1,000 0,00 0,00

7668 Revizní 1kř dvířka 600/600 mm - pra KS 40,00 46,80 1,000 0,00 0,00

7668 Revizní 1kř dvířka 400/600 mm - lev KS 2,00 1,78 1,000 0,00 0,00

7668 Revizní 1kř dvířka 400/600 mm - pra KS 1,00 0,89 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 700/1970 mm včetně o KS 1,00 4,24 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 700/1970 mm včetně o KS 3,00 12,72 1,000 0,00 0,00

8507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI KS 446 951,21 0,900 401 401 6 2 13.8.18 24.8.18
8 Objekt I 100 1 3

7259 sedátko klozetové plastové duroplas KPL 37,00 155,22 1,000 0,00 0,00

7259 2 x připojovací rohový kulový kohou KPL 37,00 47,80 1,000 0,00 0,00

7259 2 x připojovací rohový kulový kohou KPL 2,00 2,47 1,000 0,00 0,00

7259 včetně sprchového setu k vaně KPL 37,00 134,31 1,000 0,00 0,00

7259 sifon pračkový HL404.1-DN50 SBR 37,00 44,22 1,000 0,00 0,00

7259 baterie páková dřezová nástěnná - D KPL 1,00 2,89 1,000 0,00 0,00

7259 Armaturní dvířka vanová 300/300 KS 37,00 8,77 1,000 0,00 0,00

7259 sedátko klozetové plastové duroplas KPL 51,00 213,95 1,000 0,00 0,00

7259 2 x připojovací rohový kulový kohou KPL 51,00 65,89 1,000 0,00 0,00

7259 2 x připojovací rohový kulový kohou KPL 1,00 1,23 1,000 0,00 0,00

7259 včetně sprchového setu k vaně KPL 51,00 185,13 1,000 0,00 0,00

7259 sprchová zástěna součástí stavební KPL 1,00 13,42 1,000 0,00 0,00

7259 sifon pračkový HL404.1-DN50 SBR 51,00 60,95 1,000 0,00 0,00

7259 baterie páková dřezová nástěnná - D KPL 1,00 2,89 1,000 0,00 0,00

7259 Armaturní dvířka vanová 300/300 KS 51,00 12,09 1,000 0,00 0,00

8607 MĚŘENÍ A REGULACE KS 573 955,19 1,000 573 573 4 4 7.5.18 1.6.18
8 Objekt I / 100 1 15

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ KPL 629 366,76 0,770 484 484 4 3 20.8.18 7.9.18
8 Objekt I 100 1 1

7578 Domácí telefon celkem pro 88 účastn KPL 1,00 111,12 0,000 0,00 0,00

7578 Technologie STA pro příjem pozemní KPL 1,00 24,39 0,000 0,00 0,00

7578 Kabeláž. rozvaděče. instalační mate KPL 1,00 186,30 0,000 0,00 0,00

7578 krabice 68. vysekání. instalace. za KS 350,00 15,75 1,000 0,00 0,00

7578 Datová zásuvka 1xRJ45 Cat. 5E kople KS 93,00 14,79 1,000 0,00 0,00

7578 Ukončení v rozvaděči na RJ45 5E KS 93,00 4,18 1,000 0,00 0,00

7578 Měření včetně protokolů na CD KS 93,00 10,23 1,000 0,00 0,00

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE KS 19328 396,94 0,210 4059 4059 16 6 6.8.18 14.9.18
8 Objekt I 100 1 0

7478 Spínač jednopolový vč. krytu a ráme KS 223,00 6,69 1,000 0,00 0,00

7478 Spínač sériový vč. krytu a rámečku KS 194,00 6,81 1,000 0,00 0,00

7478 Spínač střídavý vč. krytu a rámečku KS 176,00 6,18 1,000 0,00 0,00

7478 Spínač křížový vč. krytu a rámečku KS 52,00 2,07 1,000 0,00 0,00

7478 Tlačítkový ovladač se signálkou vč. KS 110,00 3,86 1,000 0,00 0,00

7478 Tlačítkový ovladač s doběhovým relé KS 133,00 14,64 1,000 0,00 0,00

7478 Spínač jednopólový IP44 vč. krytu a KS 9,00 0,27 1,000 0,00 0,00

7478 Spínač seriový IP44 vč. krytu a rám KS 80,00 2,81 1,000 0,00 0,00

7478 Zásuvka 230V/16A IP 44 vč. krytu a KS 172,00 10,32 1,000 0,00 0,00

7478 Zásuvka 230V/16A dvojnásobná vč. kr KS 737,00 49,75 1,000 0,00 0,00

7478 KP - kuchyňská přípojka - vývody el KS 88,00 41,61 1,000 0,00 0,00

7478 Požární tlačítko se sklem KS 12,00 1,80 1,000 0,00 0,00

7478 Pohybové čidlo 360°. dosah 12 m. př KS 6,00 1,53 1,000 0,00 0,00

7478 Přístrojová krabice KU 68-1901 KS 1762,00 38,06 1,000 0,00 0,00

7478 Přístrojová krabice KPR 68 KS 133,00 2,87 1,000 0,00 0,00

7478 Instalační odbočná krabice KU 68-19 KS 983,00 44,23 1,000 0,00 0,00

7478 Svorka Wago 2 vodiče KS 4630,00 14,82 1,000 0,00 0,00

7478 Svorka Wago 3 vodiče KS 6960,00 32,71 1,000 0,00 0,00

7478 Svorka Wago 4 vodiče KS 1140,00 7,18 1,000 0,00 0,00

7478 Krabice rozbočovací nástěnná v těsn KS 123,00 19,67 1,000 0,00 0,00

7478 Pásek Cu 20x0.5x500mm KS 250,00 0,00 1,000 0,00 0,00

7478 Svorka bernard KS 250,00 13,73 1,000 0,00 0,00

7478 A - vývod - zakončený svorkou obytn KS 212,00 4,96 1,000 0,00 0,00

7478 B - vývod - zakončený svorkou KS 177,00 4,14 1,000 0,00 0,00

7478 C - vývod - zakončený svorkou KS 344,00 8,05 1,000 0,00 0,00

7478 C vývod - zakončený svorkou nad umy KS 90,00 2,11 1,000 0,00 0,00

7478 D - Interiérové přisazené zářivkové KS 59,00 15,04 1,000 0,00 0,00

7478 E - Prachotěsné zářivkové svítidlo KS 9,00 2,29 1,000 0,00 0,00

7478 E1 - Prachotěsné zářivkové svítidlo KS 4,00 1,02 1,000 0,00 0,00

7478 F - Nouzové zářivkové svítidlo 1x8W KS 116,00 29,58 1,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt I

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7478 G - Vchodové venkovní svítidlo s po KS 3,00 0,77 1,000 0,00 0,00

7478 G1 - Interiérové přisazené svítidlo KS 3,00 0,77 1,000 0,00 0,00

7478 Autonomní hlásič kouře KS 88,00 6,60 1,000 0,00 0,00

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU M2 6577 276,21 0,310 2039 2039 20 3 27.8.18 14.9.18
8 Objekt I 100 1 0

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské v M2 6576,51 276,21 1,000 0,00 0,00

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE KČ 53465 53,46 0,003 160 160 2 2 16.7.18 27.7.18
8 Objekt I / 100 1 7

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ M2 3674 415,15 0,270 992 992 12 2 12.2.18 23.2.18
9 Objekt I 100 1 20

941311112 Montáž fasádního lešení řadového le M2 3673,87 157,98 1,000 0,00 0,00

941311211 Příplatek k fasádnímu lešení řadové M2 220432,20 154,30 0,000 0,00 0,00

941311812 Demontáž fasádního lešení řadového M2 3673,87 102,87 0,000 0,00 0,00

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 3236 2141,77 0,570 1845 1845 15 3 23.4.18 11.5.18
9 Objekt I 100 1 11

D01 Dilatace fasádního zateplení svislá M 36,00 25,20 0,000 0,00 0,00

D02 Dilatace fasádního zateplení svislá M 52,00 36,40 0,000 0,00 0,00

621221039 D+M KZS vnějších podhledů z desek m M2 6,26 4,64 1,000 0,00 0,00

622211009 D+M KZS vnějších stěn z desek extru M2 305,91 131,54 1,000 0,00 0,00

622221019 D+M KZS vnějších stěn z desek miner M2 2742,97 1508,63 1,000 0,00 0,00

622211119 D+M KZS vnějších stěn z desek extru M2 180,85 85,36 1,000 0,00 0,00

622252001 Montáž zakládacích soklových lišt z M 191,22 15,70 0,000 0,00 0,00

59051412 Lišta zakládací LO 83 mm tl 1.0 mm M 210,34 11,15 0,000 0,00 0,00

622252002 Montáž ostatních lišt zateplení M 3491,02 164,43 0,000 0,00 0,00

59051480 Lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou M 1765,99 29,32 0,000 0,00 0,00

59051476 Profil okenní začišťovací s tkanino M 1552,73 55,12 0,000 0,00 0,00

28376349 Deska fasádní polystyrénová izolačn M2 444,82 74,29 0,000 0,00 0,00

9257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ M 30 44,30 0,650 20 20 6 1 14.5.18 18.5.18
9 Objekt I 100 1 15

7459 zkušební svorka nerez KS 2,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 Svorka na propojení zemničů (SZ ner KS 2,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 označovací štítek pro svod ke ZS KS 2,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 Výstražná tabulka KS 2,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 skříňka pro SZ plast KS 2,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 Trubka pro přechod země/krabice vč. KS 6,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 zemnící tyč FeZn 1.5m s příchytkou KS 6,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 Vodič FeZn  10 mm M 30,00 0,00 1,000 0,00 0,00

7459 Antikorozní ochrana KS 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 Revize vč. výkresu skutečného prove KS 1,00 12,00 0,000 0,00 0,00

7459 Montáž (svody z lešení) KS 1,00 20,80 0,000 0,00 0,00

7459 Uzemnění FeZn 30/4 vč. svorek KS 1,00 11,50 0,000 0,00 0,00

9287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ M2 268 77,45 0,180 48 48 4 1 14.5.18 18.5.18
9 Objekt I / 100 1 15

9306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 3158 1070,48 1,240 3915 3915 16 6 30.4.18 8.6.18
9 Objekt I 100 1 11

59051494 Připojovací profil parapetní variab M 298,10 18,54 0,000 0,00 0,00

59051492 Profil zakončovací s okapničkou a t M 194,70 7,52 0,000 0,00 0,00

621521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítk M2 6,26 1,49 1,000 0,00 0,00

623521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítk M2 33,17 8,76 1,000 0,00 0,00

622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítk M2 3118,15 685,99 1,000 0,00 0,00

622231029 D+M KZS ostění vnějších stěn š 150 M 1294,45 343,03 0,000 0,00 0,00

59051502 Profil dilatační rohový . dl. 2.5 m M 28,60 5,15 0,000 0,00 0,00

9327 POVLAKOVÉ FÓLIE M2 1070 74,60 0,200 214 214 6 1 14.5.18 18.5.18
9 Objekt I 100 1 15

765191011 Montáž pojistné hydroizolační fólie M2 1070,20 31,89 1,000 0,00 0,00

28329227 Fólie podstřešní pojistná DEKTEN 13 M2 1230,73 42,71 0,000 0,00 0,00

9387 SILNOPROUD KOMPLET VENK KS 4 1,20 0,870 3 3 4 1 11.6.18 15.6.18
9 Objekt I 100 1 11

7479 Venkovní termostat -35 - +40 st.C KS 4,00 1,20 1,000 0,00 0,00

9407 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 13 17,63 0,610 8 8 4 1 11.6.18 15.6.18
9 Objekt I / 100 1 11

9506 DESKY PARAPET A OKAPNICE M 284 82,80 0,410 117 117 6 1 11.6.18 15.6.18
9 Objekt I 100 1 12

6409 Vnitřní parapetní PVC deska š. 250 KS 101,00 57,87 2,000 0,00 0,00

6409 Vnitřní parapetní PVC deska š. 250 KS 37,00 11,06 1,000 0,00 0,00

6409 Vnitřní parapetní PVC deska š. 250 KS 23,00 5,57 0,800 0,00 0,00

6409 Vnitřní parapetní PVC deska š. 250 KS 30,00 5,61 0,600 0,00 0,00

6409 Vnitřní parapetní PVC deska š. 180 KS 9,00 2,69 1,000 0,00 0,00
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9527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ M2 379 333,87 1,120 425 425 6 2 18.6.18 29.6.18
9 Objekt I 100 1 11

636311121 Kladení dlažby z betonových dlaždic M2 379,10 137,23 1,000 0,00 0,00

59245738 Dlažba betonová na terasy STANDARD M2 398,06 196,64 0,000 0,00 0,00

9587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY M 938 370,01 0,560 525 525 6 2 23.4.18 4.5.18
9 Objekt I 100 1 19

7649 Vnější parapetní pozinkovaný plech KS 101,00 41,91 2,000 0,00 0,00

7649 Vnější parapetní pozinkovaný plech KS 21,00 5,52 0,800 0,00 0,00

7649 Vnější parapetní pozinkovaný plech KS 30,00 7,20 0,600 0,00 0,00

7649 Vnější parapetní pozinkovaný plech KS 9,00 2,27 1,000 0,00 0,00

7649 Vnější parapetní pozinkovaný plech KS 27,00 5,99 1,000 0,00 0,00

7649 Pozinkovaný půlkruhový žlab 150/120 M 182,50 82,85 1,000 0,00 0,00

7649 Pozinkovaný žlabový kotlík pro svod KS 16,00 9,36 0,000 0,00 0,00

7649 Elektrický vyhřívaný plastový chrli KS 16,00 48,00 0,000 0,00 0,00

7649 Pozinkované svodové potrubí DN 120 M 307,00 104,69 1,000 0,00 0,00

7649 Vnější prahový pozinkovaný plech š. KS 67,00 39,86 2,000 0,00 0,00

7649 Vnější prahový pozinkovaný plech š. KS 21,00 11,34 2,000 0,00 0,00

7649 Výfuková VZT hlavice z pozinkovanéh KS 40,00 11,00 0,000 0,00 0,00

9609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ KS 67 50,38 0,280 19 19 4 1 25.6.18 29.6.18
9 Objekt I 100 1 11

9627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KG 1064 382,62 0,090 96 96 12 1 25.6.18 29.6.18
9 Objekt I 100 1 11

9117 Pozinkované zábradlí terasy - viz. M 143,50 282,12 1,000 0,00 0,00

7679 Větrací mřížka 250/250 mm k odvětrá KS 14,00 15,40 10,000 0,00 0,00

7679 Sklepní světlík Meamax 1000x1250-15 KS 2,00 36,00 15,000 0,00 0,00

7679 Odvodňovací žlab se štěrbinovým roš KS 1,00 14,10 0,000 0,00 0,00

7679 Stříška u vstupních dveří 2500x1000 KS 1,00 35,00 750,000 0,00 0,00

9657 NÁTĚRY VENKOVNÍ M2 581 78,29 0,290 169 169 20 1 25.6.18 29.6.18
9 Objekt I 100 1 11

622611332 Nátěr silikátový dvojnásobný vnější M2 311,83 40,54 1,000 0,00 0,00

621611332 Nátěr silikátový dvojnásobný vnější M2 269,66 37,75 1,000 0,00 0,00

9859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 141900 141,90 0,002 326 326 2 4 19.2.18 16.3.18
9 Objekt I 100 1 26

998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z % 6,58 83,51 1,000 0,00 0,00

998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy d % 1,20 18,29 1,000 0,00 0,00

998781202 Přesun hmot procentní pro obklady k % 3,37 40,09 1,000 0,00 0,00

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 17.9.18 21.9.18
10 Objekt I / 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 62612 35958 0 98570 63005 40476 0 103481 61391 40255 0 101646
Plán celkem: 62612 35958 0 98570 63005 40476 0 103481 61391 40255 0 101646
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.1.18 Venk schodiste

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

13122 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 6 6,24 1,040 7 7 4 1 19.6.17 23.6.17
3 Venk schodiste 100 1 0

271532213 Podsyp pod základové konstrukce se M3 6,37 6,24 1,000 0,00 0,00

13222 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK M3 11 129,39 7,460 83 83 15 1 26.6.17 30.6.17
3 Venk schodiste 100 1 0

327313216 Opěrné zdi a valy z betonu prostého M3 1,47 3,49 1,000 0,00 0,00

327323126 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 16/20 M3 9,64 23,42 1,000 0,00 0,00

327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařo T 0,53 10,96 0,000 0,00 0,00

327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislýc M2 111,06 60,75 0,000 0,00 0,00

327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislýc M2 111,06 30,76 0,000 0,00 0,00

13230 SCHODIŠTĚ M2 4 3,91 4,490 16 16 4 1 3.7.17 7.7.17
0 Venk schodiste 100 1 0

430321313 Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C M3 2,45 2,91 0,000 0,00 0,00

430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a ram T 0,04 0,25 0,000 0,00 0,00

434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých M2 3,64 0,59 1,000 0,00 0,00

434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarý M2 3,64 0,16 0,000 0,00 0,00

13509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY M 16 6,46 0,120 2 2 4 1 10.7.17 14.7.17
3 Venk schodiste 100 1 0

916131212 Osazení silničního obrubníku betono M 16,30 2,80 1,000 0,00 0,00

59217503 Obrubník BEST-MONO I přírodní 100x1 KS 18,00 3,65 0,000 0,00 0,00

16105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 98 7,38 0,070 7 7 6 1 10.7.17 14.7.17
6 Venk schodiste 100 1 0

564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm M2 52,80 4,66 1,000 0,00 0,00

564811113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 4-8 M2 45,20 2,72 1,000 0,00 0,00

19350 ODVODŇOVACÍ ŽLAB M 5 8,30 1,050 5 5 3 1 17.7.17 21.7.17
0 Venk schodiste 100 1 0

935114112 Mikroštěrbinový odvodňovací betonov M 4,80 8,30 1,000 0,00 0,00

19355 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE M2 45 27,57 1,010 46 46 6 1 17.7.17 21.7.17
9 Venk schodiste 100 1 0

596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací p M2 45,20 12,38 1,000 0,00 0,00

59245317 Dlažba betonová zámková tl. 80 mm p M2 47,46 15,19 0,000 0,00 0,00

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 17.7.17 21.7.17
10 Venk schodiste 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 189 0 0 189 165 0 0 165 165 0 0 165
Plán celkem: 62801 35958 0 98759 63171 40476 0 103646 61557 40255 0 101811
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.1.18 KAN pripojka

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 90 29,76 0,150 13 13 6 1 16.4.18 20.4.18
0 KAN pripojka 100 1 0

1300 Příplatek za lepivost horniny M3 10,25 0,26 0,000 0,00 0,00

1300 Hloubení rýh šířky přes 600 do 2000 M3 20,50 6,56 1,000 0,00 0,00

1300 Příplatek za lepivost horniny M3 34,50 0,86 0,000 0,00 0,00

1300 Hloubení rýh šířky přes 600 do 2000 M3 69,00 22,08 1,000 0,00 0,00

20501 PAŽENÍ M2 152 18,48 0,540 82 82 4 1 16.4.18 20.4.18
0 KAN pripojka 100 1 1

1500 pro podzemní vedení do 2 m hloubky M2 14,50 1,77 1,000 0,00 0,00

1500 pro podzemní vedení do 2 m hloubky M2 137,00 16,71 1,000 0,00 0,00

20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 90 13,15 0,130 12 12 2 1 16.4.18 20.4.18
0 KAN pripojka 100 1 2

1600 Uložení sypaniny na skládku M3 7,98 0,14 0,000 0,00 0,00

1600 Příplatek k ceně za každý další 1 k M3 79,80 0,96 0,000 0,00 0,00

1600 Vodorovné přemístění výkopu z hor. M3 7,98 1,50 0,000 0,00 0,00

1600 Svislé přemístění výkopku z hor. 1 M3 20,50 1,11 1,000 0,00 0,00

1600 Uložení sypaniny na skládku M3 17,60 0,30 0,000 0,00 0,00

1600 Příplatek k ceně za každý další 1 k M3 176,00 2,11 0,000 0,00 0,00

1600 Vodorovné přemístění výkopu z hor. M3 17,60 3,31 0,000 0,00 0,00

1600 Svislé přemístění výkopku z hor. 1 M3 69,00 3,73 1,000 0,00 0,00

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 51 4,29 0,290 15 15 4 1 23.4.18 27.4.18
3 KAN pripojka 100 1 0

4501 Lože pod potrubí z kameniva drobnéh M3 1,59 1,34 10,000 0,00 0,00

4501 Lože pod potrubí z kameniva drobnéh M3 3,52 2,96 10,000 0,00 0,00

23408 ŠACHTY NA POTRUBÍ KS 1 29,21 82,500 83 83 6 1 30.4.18 4.5.18
3 KAN pripojka 100 1 0

8902 Poklop litinový pr.600. do 12.5t. s KS 1,00 3,60 0,000 0,00 0,00

8902 Příplatek za uříznutí šachtové rour KS 1,00 0,85 0,000 0,00 0,00

8902 Roura šachtová korugovaná pr.600. h KS 1,00 4,33 0,000 0,00 0,00

8902 Revizní a čistící šachta z PP. TEGR KS 1,00 20,43 1,000 0,00 0,00

23859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 5753 5,75 0,002 10 11 3 1 23.4.18 27.4.18
3 KAN pripojka / 93 1 4

26278 POTRUBÍ Z PLASTU M 74 131,36 0,840 62 62 6 1 7.5.18 11.5.18
6 KAN pripojka 100 1 0

7211 DN 125 M 24,00 10,46 1,000 0,00 0,00

7211 DN 200 M 23,00 16,12 1,000 0,00 0,00

7211 jednoosých -  do DN 150 KS 29,00 43,50 0,000 0,00 0,00

7211 Kolena z PVC trub hrdlových včetně KS 20,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7211 dtto. ale DN 200. 45° KS 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7211 dtto. ale DN 200. 30° KS 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7211 Redukce 110/125 KS 9,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7211 Redukce 160/200 KS 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7211 DN 125 M 27,00 11,77 1,000 0,00 0,00

7211 jednoosých -  do DN 150 KS 33,00 49,50 0,000 0,00 0,00

7211 Kolena z PVC trub hrdlových včetně KS 23,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7211 Redukce 110/125 KS 10,00 0,00 0,000 0,00 0,00

26859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 4841 4,84 0,002 9 7 2 1 7.5.18 11.5.18
6 KAN pripojka / 126 1 4

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 74 8,58 0,300 22 11 4 1 14.5.18 18.5.18
9 KAN pripojka / 200 1 0

29210 ODPAŽENÍ M2 152 8,57 0,270 41 41 4 1 21.5.18 25.5.18
0 KAN pripojka 100 1 0

29401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 109 28,03 0,760 83 83 4 1 28.5.18 1.6.18
9 KAN pripojka 100 1 0

1709 Kamenivo těžené zásypový materiál M3 7,66 4,98 1,000 0,00 0,00

1709 Obsyp potrubí. šachet sypaninou se M3 6,38 1,08 1,000 0,00 0,00

1709 Zásyp jam. šachet. rýh sypaninou se M3 12,52 1,69 1,000 0,00 0,00

1709 Kamenivo těžené zásypový materiál M3 16,89 10,98 1,000 0,00 0,00

1709 Obsyp potrubí. šachet sypaninou se M3 14,08 2,39 1,000 0,00 0,00

1709 Zásyp jam. šachet. rýh sypaninou se M3 51,14 6,90 1,000 0,00 0,00

29859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 194 0,19 0,002 0 0 2 1 4.6.18 8.6.18
9 KAN pripojka / 163 1 0
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4.1.18 KAN pripojka

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 4.6.18 8.6.18
10 KAN pripojka / 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 282 0 0 282 472 0 0 472 460 0 0 460
Plán celkem: 63083 35958 0 99042 63643 40476 0 104118 62016 40255 0 102271
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.1.18 VOD pripojka

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 45 4,05 0,280 13 13 2 1 16.4.18 20.4.18
0 VOD pripojka 100 1 2

999501007 geodetické zaměření stavby SOUB 1,73 0,00 0,000 0,00 0,00

30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 68 14,42 0,150 10 10 6 1 23.4.18 27.4.18
0 VOD pripojka 100 1 1

13210120A Hloubení rýh hornině tř. 3 M3 68,04 0,00 1,000 0,00 0,00

30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 19 3,05 0,130 3 3 4 1 23.4.18 27.4.18
0 VOD pripojka 100 1 2

16270110A Vodorovné přemístění výkopku z horn M3 19,28 0,00 1,000 0,00 0,00

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 45 12,54 0,290 13 13 4 1 30.4.18 4.5.18
3 VOD pripojka 100 1 1

451541111 Betonový blok M3 1,50 0,00 5,000 0,00 0,00

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze M3 3,78 0,00 10,000 0,00 0,00

33859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 5977 5,98 0,002 11 12 3 1 30.4.18 4.5.18
3 VOD pripojka / 93 1 3

36178 POTRUBÍ Z PLASTU M 54 36,40 0,840 45 45 6 1 14.5.18 18.5.18
6 VOD pripojka 100 1 1

89235111A M+D ochranné folie M 54,00 0,00 0,000 0,00 0,00

89235111A M+D sig.vodiče M 54,00 0,00 0,000 0,00 0,00

83137212A Montáž potrubí PE DN 110 M 54,00 0,00 1,000 0,00 0,00

83139212A Potrubí PE 110x6.6. PN 10 PE 100 M 55,62 0,00 0,000 0,00 0,00

36608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 17 81,21 3,220 55 55 4 1 21.5.18 25.5.18
6 VOD pripojka 100 1 1

83737122A Montáž šoupat KS 2,00 0,00 1,000 0,00 0,00

83737122A Montáž hydrantů KS 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

83737122A Montáž tvarovek KS 14,00 0,00 1,000 0,00 0,00

36859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 3737 3,74 0,002 7 6 2 1 14.5.18 18.5.18
6 VOD pripojka / 126 1 3

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 54 6,26 0,300 16 16 4 1 21.5.18 25.5.18
9 VOD pripojka 100 1 1

89235111A Zkouška vodotěsnosti  potrubí M 54,00 0,00 1,000 0,00 0,00

89235111A Proplach a desinfekce potrubí M 54,00 0,00 0,000 0,00 0,00

39501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 64 18,70 0,760 49 49 6 1 4.6.18 8.6.18
9 VOD pripojka 100 1 0

174101101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ob M3 48,76 0,00 1,000 0,00 0,00

175101101 Obsyp potrubí M3 15,50 0,00 1,000 0,00 0,00

39859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 219 0,22 0,002 1 0 2 1 11.6.18 15.6.18
9 VOD pripojka / 163 1 0

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 11.6.18 15.6.18
10 VOD pripojka / 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 187 0 0 187 262 0 0 262 261 0 0 261
Plán celkem: 63270 35958 0 99228 63905 40476 0 104380 62277 40255 0 102532
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.1.18 TEPLOVOD

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 45 3,87 0,280 12 12 2 1 23.4.18 27.4.18
0 TEPLOVOD 100 1 2

40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 118 24,98 0,150 18 29 3 1 30.4.18 4.5.18
0 TEPLOVOD 60 1 2

40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 92 14,47 0,130 12 12 2 1 30.4.18 4.5.18
0 TEPLOVOD 100 1 2

40701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 15 4,18 0,010 0 0 1 1 30.4.18 4.5.18
0 TEPLOVOD 100 1 2

43204 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 43 11,97 0,290 13 13 6 1 7.5.18 11.5.18
3 TEPLOVOD 100 1 1

43758 ŠACHTY NA POTRUBÍ KS 1 54,12 82,500 83 83 5 1 14.5.18 18.5.18
3 TEPLOVOD 100 1 1

43859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 55404 55,40 0,002 97 105 3 1 7.5.18 11.5.18
3 TEPLOVOD 93 1 4

46168 POTRUBÍ OCELOVÉ M 54 64,44 0,340 18 18 3 1 21.5.18 25.5.18
6 TEPLOVOD 100 1 1

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 2 9,55 3,220 6 6 2 1 28.5.18 1.6.18
6 TEPLOVOD 100 1 1

46859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 7512 7,51 0,002 15 12 2 1 21.5.18 25.5.18
6 TEPLOVOD 126 1 3

49108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 54 6,29 0,300 16 16 2 1 28.5.18 1.6.18
9 TEPLOVOD 100 1 1

49207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 170 94,86 0,570 97 97 4 1 4.6.18 8.6.18
6 TEPLOVOD 100 1 1

49401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 107 31,04 0,760 81 81 4 1 11.6.18 15.6.18
9 TEPLOVOD 100 1 0

49859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 1440 1,44 0,002 3 2 2 1 28.5.18 1.6.18
9 TEPLOVOD 163 1 3

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 18.6.18 22.6.18
10 TEPLOVOD 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 289 95 0 384 415 97 0 512 430 97 0 527
Plán celkem: 63559 36053 0 99612 64320 40572 0 104892 62707 40352 0 103059
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.1.18 Objekt J

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

50201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 759 37,61 0,080 61 61 3 1 5.2.18 9.2.18
0 Objekt J 100 1 0

1000 Sejmutí ornice s přemístěním na vzd M3 538,87 19,56 1,000 0,00 0,00

122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v M3 220,10 18,05 1,000 0,00 0,00

50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 2495 223,67 0,150 374 851 6 4 5.2.18 2.3.18
0 Objekt J 44 1 0

1000 Hloubení jam nezapažených v hornině M3 2418,06 182,32 1,000 0,00 0,00

132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním neb M3 8,00 5,64 1,000 0,00 0,00

133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 obj M3 42,85 24,85 1,000 0,00 0,00

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině M3 26,49 10,86 1,000 0,00 0,00

50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 3369 222,35 0,130 438 438 4 3 5.2.18 23.2.18
0 Objekt J 100 1 4

1000 Vodorovné přemístění do 500 m výkop M3 3102,88 204,79 1,000 0,00 0,00

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkop M3 266,00 17,56 1,000 0,00 0,00

50701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 1500 426,05 0,010 15 15 1 1 5.2.18 9.2.18
0 Objekt J / 100 1 6

51352 VRTY PRO PILOTY M 668 3150,29 1,010 675 675 12 1 5.3.18 9.3.18
1 Objekt J / 100 1 0

51402 PILOTY M 668 3618,69 1,740 1162 1162 12 2 12.3.18 23.3.18
1 Objekt J 100 1 0

2201 Pilotové založení pro objekty I1a. KC 3595126,04 3618,69 0,000 0,00 0,00

51452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY M2 494 33,93 0,550 271 271 2 3 12.3.18 30.3.18
1 Objekt J 100 1 8

69311148 Textilie netkaná GEOFILTEX 63 63/40 M2 264,02 8,13 1,000 0,00 0,00

211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativ M2 229,58 7,60 1,000 0,00 0,00

211531111 Výplň štěrkových prahů kamenivem hr M3 26,49 18,20 0,000 0,00 0,00

51502 ZÁKLADY M3 408 2185,96 3,350 1368 1368 12 3 26.3.18 13.4.18
1 Objekt J 100 1 0

273354111 Odstranění bednění podhledu základo M2 198,27 23,00 0,000 0,00 0,00

273354111 Zřízení bednění podhledu základovýc M2 198,27 95,57 0,000 0,00 0,00

312101215 Vytvoření prostupu betonovou základ M 1,75 3,54 0,000 0,00 0,00

312101213 Vytvoření prostupu betonovou základ M 2,80 3,75 0,000 0,00 0,00

312101219 Vytvoření prostupu betonovou základ M 0,50 2,28 0,000 0,00 0,00

273599002 Zřízení drážky profilu 50x50 mm v z M 33,20 1,99 0,000 0,00 0,00

273359001 Zřízení drážky profilu 35x140 mm v M 10,00 0,80 0,000 0,00 0,00

279391128 Vložka do základových desek svislá M2 21,60 32,83 0,000 0,00 0,00

273391124 Vložka do základových desek vodorov M2 8,00 11,51 0,000 0,00 0,00

279351106 Odstranění bednění základových zdí M2 454,10 53,58 0,000 0,00 0,00

279351105 Zřízení bednění základových zdí obo M2 454,10 159,39 0,000 0,00 0,00

279361821 Výztuž základových zdí nosných beto T 5,79 118,74 0,000 0,00 0,00

279321347 Beton železový základových zdí tř. M3 67,94 177,33 1,000 0,00 0,00

273351216 Odstranění bednění stěn základových M2 76,90 6,31 0,000 0,00 0,00

273351215 Zřízení bednění stěn základových de M2 76,90 24,15 0,000 0,00 0,00

273361821 Výztuž základových desek betonářsko T 31,23 640,25 0,000 0,00 0,00

273321511 Beton železový základových desek tř M3 340,55 830,94 1,000 0,00 0,00

51657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD M2 3692 829,11 0,100 369 369 10 1 23.4.18 27.4.18
1 Objekt J 100 1 0

711741567 Izolace proti vodě vodorovné proved M 22,35 18,15 0,000 0,00 0,00

62833161 Pás těžký asfaltovaný SBS modifikov M2 3956,01 458,90 0,000 0,00 0,00

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 2461,33 315,05 1,000 0,00 0,00

11163150 Lak asfaltový penetrační Dekprimer T 0,51 22,25 0,000 0,00 0,00

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 1230,67 14,77 1,000 0,00 0,00

51704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 42 13,12 0,330 14 14 2 1 2.4.18 6.4.18
1 Objekt J / 100 1 2

51757 KANALIZACE LEŽATÁ M 176 113,78 1,180 208 208 2 3 9.4.18 27.4.18
1 Objekt J 100 1 2

7211 HT systém (polypropylen.PPs) - svod M 23,00 21,92 1,000 0,00 0,00

7211 HT systém (polypropylen.PPs) - svod M 51,00 28,20 1,000 0,00 0,00

7211 HT systém (polypropylen.PPs) - svod M 4,00 1,56 1,000 0,00 0,00

7211 HT systém (polypropylen.PPs) - svod M 21,00 20,01 1,000 0,00 0,00

7211 HT systém (polypropylen.PPs) - svod M 74,00 40,92 1,000 0,00 0,00

7211 HT systém (polypropylen.PPs) - svod M 3,00 1,17 1,000 0,00 0,00

51859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ KČ 524135 524,13 0,004 2306 2306 6 10 12.2.18 20.4.18
1 Objekt J / 100 1 38

52103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ M3 204 2962,48 6,590 1347 1347 10 3 30.4.18 18.5.18
2 Objekt J 100 1 0

311101219 Vytvoření prostupů v betonových zde M 1,00 4,64 0,000 0,00 0,00

311101215 Vytvoření prostupů v betonových zde M 0,25 0,52 0,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt J

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

311101213 Vytvoření prostupů v betonových zde M 3,25 4,52 0,000 0,00 0,00

311101212 Vytvoření prostupů v betonových zde M 13,50 14,31 0,000 0,00 0,00

311101211 Vytvoření prostupů v betonových zde M 5,50 3,35 0,000 0,00 0,00

311351106 Odstranění oboustranného bednění zd M2 1761,80 207,89 0,000 0,00 0,00

311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí n M2 1761,80 609,58 0,000 0,00 0,00

311351112 Odstranění oboustranného bednění po M2 965,25 125,48 0,000 0,00 0,00

311351111 Zřízení oboustranného bednění pohle M2 965,25 528,96 0,000 0,00 0,00

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocel T 44,55 913,23 0,000 0,00 0,00

311321511 Beton železový nadzákladových zdí t M3 95,61 233,77 1,000 0,00 0,00

311321611 Beton železový nadzákladových zdí t M3 13,57 36,51 1,000 0,00 0,00

311321814 Beton železový nadzákladových zdí p M3 95,14 279,72 1,000 0,00 0,00

52253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY M3 0 0,66 20,900 4 4 4 1 23.4.18 27.4.18
2 Objekt J 100 1 1

330321610 Beton železový sloupů nebo pilířů t M3 0,20 0,66 1,000 0,00 0,00

52354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN M2 18 6,16 4,930 88 88 6 1 14.5.18 18.5.18
2 Objekt J 100 1 5

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 0,95 0,88 2,800 0,00 0,00

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 0,98 0,91 2,500 0,00 0,00

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 1,99 2,17 3,100 0,00 0,00

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 1,92 2,09 3,300 0,00 0,00

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 0,12 0,11 2,340 0,00 0,00

52404 STROP SUTERÉN M2 1187 3524,27 3,100 3680 3680 20 5 14.5.18 15.6.18
2 Objekt J 100 1 0

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,02 0,37 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 1,25 0,06 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 1,25 0,30 1,000 0,00 0,00

417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C M3 0,11 0,30 0,000 0,00 0,00

D06 Izonosník - podrobnosti viz. konstr KS 10,20 30,60 0,000 0,00 0,00

553899002 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,40 3,22 0,000 0,00 0,00

553899001 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,55 1,11 0,000 0,00 0,00

315101313 Vytvoření prostupů v betonových str M 1,25 1,77 0,000 0,00 0,00

315101212 Vytvoření prostupů v betonových nos M 1,43 1,55 0,000 0,00 0,00

315101211 Vytvoření prostupů v betonových nos M 7,65 5,13 0,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 29,12 2,50 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 29,12 10,13 1,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,42 8,57 0,000 0,00 0,00

417321515 Beton železový ztužujících pásů a v M3 3,88 11,02 0,000 0,00 0,00

59351004 Dodávka distanční výztuže (distančn M 8,40 0,66 0,000 0,00 0,00

59351003 Dodávka distanční výztuže (distančn M 621,90 31,10 0,000 0,00 0,00

59351002 Dodávka SHALL páska TSP - akustické M 18,60 7,57 0,000 0,00 0,00

59351001 Dodávka izonosníku H-BAU ISOPRO IP2 M 822,00 1628,38 0,000 0,00 0,00

59342001 Dodávka prefa balkonové desky B 01 KS 10,05 56,98 4,000 0,00 0,00

411121151 Montáž prefabrikovaných ŽB balkónov KS 10,05 9,22 0,000 0,00 0,00

413351108 Odstranění bednění nosníků M2 93,54 6,97 0,000 0,00 0,00

413351107 Zřízení bednění nosníků M2 93,54 34,70 1,000 0,00 0,00

413321515 Beton železový nosníků tř. C 25/30 M3 17,98 48,72 0,000 0,00 0,00

411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stro M2 971,82 32,07 0,000 0,00 0,00

411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů M2 971,82 108,84 0,000 0,00 0,00

411351102 Odstranění bednění stropů deskových M2 1023,03 106,39 0,000 0,00 0,00

411351101 Zřízení bednění stropů deskových M2 1023,03 356,01 1,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 T 23,24 476,49 0,000 0,00 0,00

411321515 Beton železový stropů deskových tř. M3 214,83 543,53 0,000 0,00 0,00

52607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI M2 1515 229,04 0,140 212 212 6 1 28.5.18 1.6.18
2 Objekt J 100 1 0

711745567 Izolace proti vodě provedení obráce M 249,66 44,69 0,000 0,00 0,00

28323041 Lišta horní provětrávací dl. 2 m. s KS 115,00 15,52 0,000 0,00 0,00

711491176 Připevnění vodorovné izolace proti M 219,76 22,86 0,000 0,00 0,00

28323024 Fólie hydroizolační nopová 400 g/m2 M2 391,48 43,45 0,000 0,00 0,00

711491273 Provedení izolace proti vodě svislé M2 326,23 15,33 1,000 0,00 0,00

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 792,58 80,05 1,000 0,00 0,00

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhko M2 396,29 7,13 1,000 0,00 0,00

52653 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY M2 413 276,44 0,980 404 404 6 2 4.6.18 15.6.18
2 Objekt J 100 1 30

346272115 Přizdívky ochranné tl 150 mm z póro M2 184,10 142,50 1,000 0,00 0,00

346272113 Přizdívky ochranné tl 100 mm z póro M2 228,56 133,94 1,000 0,00 0,00

52751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU M3 716 93,09 0,320 229 229 2 3 11.6.18 29.6.18
2 Objekt J 100 1 30

174101101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ob M3 31,43 4,34 1,000 0,00 0,00

1000 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až M3 684,82 36,91 0,000 0,00 0,00

1000 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ob M3 684,82 51,84 1,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt J

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

52859 PŘESUN HMOT SUTERÉN KČ 25840 25,84 0,004 111 119 3 1 30.4.18 4.5.18
2 Objekt J 93 1 37

998711202 Přesun hmot procentní pro izolace p % 2,00 25,84 0,000 0,00 0,00

52950 ZDI NOSNÉ 1.NP M3 335 1258,88 4,180 1401 1401 20 2 18.6.18 29.6.18
3 Objekt J 100 1 0

317168116 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 12,98 5,92 0,000 0,00 0,00

317168112 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 61,60 15,65 0,000 0,00 0,00

317168110 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 18,70 2,77 0,000 0,00 0,00

13010420 Úhelník ocelový rovnostranný. v jak T 0,03 0,64 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,02 0,30 0,000 0,00 0,00

311238912 Výplň kapes obvodového zdiva typu T M 268,11 20,91 0,000 0,00 0,00

317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 M 41,14 2,51 0,000 0,00 0,00

317168136 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 52,80 40,55 0,000 0,00 0,00

317168130 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 41,80 10,49 0,000 0,00 0,00

317168132 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 1,76 0,63 0,000 0,00 0,00

317168131 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 69,96 22,53 0,000 0,00 0,00

311238114 Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pev M2 2,21 1,51 0,240 0,00 0,00

311238134 Zdivo nosné zvukově izolační POROTH M2 757,25 731,51 0,250 0,00 0,00

311238413 Zdivo nosné POROTHERM tl 365 mm pev M2 395,65 400,00 0,365 0,00 0,00

311238112 Zdivo nosné POROTHERM tl 175 mm pev M2 4,66 2,97 0,175 0,00 0,00

52955 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP M3 6 80,51 22,700 138 138 12 1 25.6.18 29.6.18
3 Objekt J 100 1 4

345351102 Odstranění bednění zídek atikových. M2 39,74 5,44 0,000 0,00 0,00

345351101 Zřízení bednění zídek atikových. pa M2 39,74 15,46 0,000 0,00 0,00

345321515 Beton železový zídek atikových. par M3 2,98 8,23 1,000 0,00 0,00

332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v M2 1,50 0,11 0,000 0,00 0,00

332351101 Zřízení bednění sloupů oblých v do M2 1,50 1,36 0,000 0,00 0,00

339949001 D+M ocelového sloupu z Jackel profi KS 0,29 0,90 0,000 0,00 0,00

331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúheln M2 39,74 5,68 0,000 0,00 0,00

331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníko M2 39,74 17,92 0,000 0,00 0,00

331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou T 0,78 16,04 0,000 0,00 0,00

330321510 Beton železový sloupů nebo pilířů t M3 3,09 9,35 1,000 0,00 0,00

52960 SCHODIŠTĚ 1.NP M2 18 6,30 4,490 81 81 6 1 25.6.18 29.6.18
3 Objekt J 100 1 5

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 2,02 1,86 2,340 0,00 0,00

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 4,07 4,43 3,250 0,00 0,00

52965 STROPY 1.NP M2 1413 4193,88 2,080 2938 2938 20 4 2.7.18 27.7.18
3 Objekt J 100 1 0

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,02 0,44 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 1,48 0,07 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 1,48 0,36 1,000 0,00 0,00

417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C M3 0,13 0,36 0,000 0,00 0,00

D06 Izonosník - podrobnosti viz. konstr KS 12,14 36,41 0,000 0,00 0,00

553899002 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,86 3,83 0,000 0,00 0,00

553899001 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 3,03 1,32 0,000 0,00 0,00

315101313 Vytvoření prostupů v betonových str M 1,49 2,10 0,000 0,00 0,00

315101212 Vytvoření prostupů v betonových nos M 1,69 1,85 0,000 0,00 0,00

315101211 Vytvoření prostupů v betonových nos M 9,10 6,10 0,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 34,65 2,98 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 34,65 12,06 1,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,50 10,19 0,000 0,00 0,00

417321515 Beton železový ztužujících pásů a v M3 4,62 13,11 0,000 0,00 0,00

59351004 Dodávka distanční výztuže (distančn M 10,00 0,79 0,000 0,00 0,00

59351003 Dodávka distanční výztuže (distančn M 740,06 37,00 0,000 0,00 0,00

59351002 Dodávka SHALL páska TSP - akustické M 22,13 9,01 0,000 0,00 0,00

59351001 Dodávka izonosníku H-BAU ISOPRO IP2 M 978,18 1937,77 0,000 0,00 0,00

59342001 Dodávka prefa balkonové desky B 01 KS 11,96 67,81 4,000 0,00 0,00

411121151 Montáž prefabrikovaných ŽB balkónov KS 11,96 10,97 0,000 0,00 0,00

413351108 Odstranění bednění nosníků M2 111,31 8,29 0,000 0,00 0,00

413351107 Zřízení bednění nosníků M2 111,31 41,30 1,000 0,00 0,00

413321515 Beton železový nosníků tř. C 25/30 M3 21,39 57,98 0,000 0,00 0,00

411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stro M2 1156,47 38,16 0,000 0,00 0,00

411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů M2 1156,47 129,52 0,000 0,00 0,00

411351102 Odstranění bednění stropů deskových M2 1217,40 126,61 0,000 0,00 0,00

411351101 Zřízení bednění stropů deskových M2 1217,40 423,66 1,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 T 27,66 567,02 0,000 0,00 0,00

411321515 Beton železový stropů deskových tř. M3 255,65 646,80 0,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt J

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

52970 ZDI NOSNÉ 2.NP M3 333 1249,72 4,180 1390 1390 20 2 30.7.18 10.8.18
3 Objekt J 100 1 0

317168116 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 12,89 5,88 0,000 0,00 0,00

317168112 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 61,15 15,53 0,000 0,00 0,00

317168110 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 18,56 2,75 0,000 0,00 0,00

13010420 Úhelník ocelový rovnostranný. v jak T 0,02 0,63 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,02 0,30 0,000 0,00 0,00

311238912 Výplň kapes obvodového zdiva typu T M 266,17 20,76 0,000 0,00 0,00

317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 M 40,84 2,49 0,000 0,00 0,00

317168136 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 52,42 40,26 0,000 0,00 0,00

317168130 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 41,50 10,42 0,000 0,00 0,00

317168132 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 1,75 0,63 0,000 0,00 0,00

317168131 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 69,45 22,36 0,000 0,00 0,00

311238114 Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pev M2 2,19 1,50 0,240 0,00 0,00

311238134 Zdivo nosné zvukově izolační POROTH M2 751,74 726,19 0,250 0,00 0,00

311238413 Zdivo nosné POROTHERM tl 365 mm pev M2 392,77 397,09 0,365 0,00 0,00

311238112 Zdivo nosné POROTHERM tl 175 mm pev M2 4,63 2,95 0,175 0,00 0,00

52975 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP M3 5 56,87 22,700 106 106 12 1 6.8.18 10.8.18
3 Objekt J 100 1 4

345351102 Odstranění bednění zídek atikových. M2 13,20 1,81 0,000 0,00 0,00

345351101 Zřízení bednění zídek atikových. pa M2 13,20 5,14 0,000 0,00 0,00

345321515 Beton železový zídek atikových. par M3 0,99 2,73 1,000 0,00 0,00

345351102 Odstranění bednění zídek atikových. M2 26,63 3,65 0,000 0,00 0,00

345351101 Zřízení bednění zídek atikových. pa M2 26,63 10,36 0,000 0,00 0,00

345321515 Beton železový zídek atikových. par M3 1,99 5,51 1,000 0,00 0,00

332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v M2 0,81 0,06 0,000 0,00 0,00

332351101 Zřízení bednění sloupů oblých v do M2 0,81 0,73 0,000 0,00 0,00

339949001 D+M ocelového sloupu z Jackel profi KS 0,16 0,49 0,000 0,00 0,00

331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúheln M2 21,41 3,06 0,000 0,00 0,00

331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníko M2 21,41 9,65 0,000 0,00 0,00

331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou T 0,42 8,64 0,000 0,00 0,00

330321510 Beton železový sloupů nebo pilířů t M3 1,67 5,03 1,000 0,00 0,00

52980 SCHODIŠTĚ 2.NP M2 18 6,24 4,490 80 80 6 1 6.8.18 10.8.18
3 Objekt J 100 1 5

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 1,99 1,84 2,340 0,00 0,00

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 4,03 4,39 3,250 0,00 0,00

52985 STROPY 2.NP M2 1435 4259,79 2,080 2985 2985 20 4 13.8.18 7.9.18
3 Objekt J 100 1 0

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,02 0,45 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 1,51 0,08 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 1,51 0,37 1,000 0,00 0,00

417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C M3 0,14 0,36 0,000 0,00 0,00

D06 Izonosník - podrobnosti viz. konstr KS 12,33 36,99 0,000 0,00 0,00

553899002 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,90 3,89 0,000 0,00 0,00

553899001 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 3,08 1,34 0,000 0,00 0,00

315101313 Vytvoření prostupů v betonových str M 1,52 2,14 0,000 0,00 0,00

315101212 Vytvoření prostupů v betonových nos M 1,72 1,88 0,000 0,00 0,00

315101211 Vytvoření prostupů v betonových nos M 9,25 6,20 0,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 35,20 3,03 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 35,20 12,25 1,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,50 10,35 0,000 0,00 0,00

417321515 Beton železový ztužujících pásů a v M3 4,69 13,32 0,000 0,00 0,00

59351004 Dodávka distanční výztuže (distančn M 10,15 0,80 0,000 0,00 0,00

59351003 Dodávka distanční výztuže (distančn M 751,69 37,58 0,000 0,00 0,00

59351002 Dodávka SHALL páska TSP - akustické M 22,48 9,15 0,000 0,00 0,00

59351001 Dodávka izonosníku H-BAU ISOPRO IP2 M 993,55 1968,23 0,000 0,00 0,00

59342001 Dodávka prefa balkonové desky B 01 KS 12,15 68,88 4,000 0,00 0,00

411121151 Montáž prefabrikovaných ŽB balkónov KS 12,15 11,14 0,000 0,00 0,00

413351108 Odstranění bednění nosníků M2 113,06 8,42 0,000 0,00 0,00

413351107 Zřízení bednění nosníků M2 113,06 41,95 1,000 0,00 0,00

413321515 Beton železový nosníků tř. C 25/30 M3 21,73 58,89 0,000 0,00 0,00

411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stro M2 1174,64 38,76 0,000 0,00 0,00

411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů M2 1174,64 131,56 0,000 0,00 0,00

411351102 Odstranění bednění stropů deskových M2 1236,53 128,60 0,000 0,00 0,00

411351101 Zřízení bednění stropů deskových M2 1236,53 430,31 1,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 T 28,10 575,93 0,000 0,00 0,00

411321515 Beton železový stropů deskových tř. M3 259,67 656,96 0,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt J

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

52990 ZDI NOSNÉ 3.NP M3 325 1221,16 4,180 1359 1359 20 2 10.9.18 21.9.18
3 Objekt J 100 1 0

317168116 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 12,59 5,74 0,000 0,00 0,00

317168112 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 59,76 15,18 0,000 0,00 0,00

317168110 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 18,14 2,68 0,000 0,00 0,00

13010420 Úhelník ocelový rovnostranný. v jak T 0,03 0,62 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,03 0,29 0,000 0,00 0,00

311238912 Výplň kapes obvodového zdiva typu T M 260,08 20,29 0,000 0,00 0,00

317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 M 39,91 2,43 0,000 0,00 0,00

317168136 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 51,22 39,34 0,000 0,00 0,00

317168130 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 40,55 10,18 0,000 0,00 0,00

317168132 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 1,71 0,61 0,000 0,00 0,00

317168131 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 67,86 21,85 0,000 0,00 0,00

311238114 Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pev M2 2,15 1,47 0,240 0,00 0,00

311238134 Zdivo nosné zvukově izolační POROTH M2 734,56 709,59 0,250 0,00 0,00

311238413 Zdivo nosné POROTHERM tl 365 mm pev M2 383,79 388,01 0,365 0,00 0,00

311238112 Zdivo nosné POROTHERM tl 175 mm pev M2 4,52 2,88 0,175 0,00 0,00

52995 SLOUPY A PILÍŘE 3.NP M3 6 79,01 22,700 137 137 12 1 17.9.18 21.9.18
3 Objekt J 100 1 4

345351102 Odstranění bednění zídek atikových. M2 14,05 1,93 0,000 0,00 0,00

345351101 Zřízení bednění zídek atikových. pa M2 14,05 5,47 0,000 0,00 0,00

345321515 Beton železový zídek atikových. par M3 1,06 2,91 1,000 0,00 0,00

345351102 Odstranění bednění zídek atikových. M2 26,81 3,67 0,000 0,00 0,00

345351101 Zřízení bednění zídek atikových. pa M2 26,81 10,43 0,000 0,00 0,00

345321515 Beton železový zídek atikových. par M3 2,00 5,55 1,000 0,00 0,00

332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v M2 1,44 0,11 0,000 0,00 0,00

332351101 Zřízení bednění sloupů oblých v do M2 1,44 1,30 0,000 0,00 0,00

339949001 D+M ocelového sloupu z Jackel profi KS 0,28 0,86 0,000 0,00 0,00

331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúheln M2 37,95 5,43 0,000 0,00 0,00

331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníko M2 37,95 17,11 0,000 0,00 0,00

331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou T 0,75 15,32 0,000 0,00 0,00

330321510 Beton železový sloupů nebo pilířů t M3 2,96 8,92 1,000 0,00 0,00

53000 SCHODIŠTĚ 3.NP M2 18 6,33 4,490 81 81 6 1 17.9.18 21.9.18
3 Objekt J 100 1 5

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 2,02 1,87 2,340 0,00 0,00

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 4,09 4,46 3,250 0,00 0,00

53005 STROPY 3.NP M2 1358 4031,02 2,080 2824 2824 20 4 24.9.18 19.10.18
3 Objekt J 100 1 0

59351001 Dodávka izonosníku H-BAU ISOPRO IP2 M 940,19 1862,52 0,000 0,00 0,00

59342001 Dodávka prefa balkonové desky B 01 KS 11,49 65,18 4,000 0,00 0,00

411121151 Montáž prefabrikovaných ŽB balkónov KS 11,49 10,54 0,000 0,00 0,00

413351108 Odstranění bednění nosníků M2 106,99 7,97 0,000 0,00 0,00

413351107 Zřízení bednění nosníků M2 106,99 39,69 1,000 0,00 0,00

413321515 Beton železový nosníků tř. C 25/30 M3 20,56 55,72 0,000 0,00 0,00

411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stro M2 1111,56 36,68 0,000 0,00 0,00

411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů M2 1111,56 124,49 0,000 0,00 0,00

411351102 Odstranění bednění stropů deskových M2 1170,12 121,69 0,000 0,00 0,00

411351101 Zřízení bednění stropů deskových M2 1170,12 407,20 1,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 T 26,58 545,00 0,000 0,00 0,00

411321515 Beton železový stropů deskových tř. M3 245,72 621,68 0,000 0,00 0,00

59351003 Dodávka distanční výztuže (distančn M 711,32 35,57 0,000 0,00 0,00

59351002 Dodávka SHALL páska TSP - akustické M 21,28 8,66 0,000 0,00 0,00

553899002 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,74 3,68 0,000 0,00 0,00

553899001 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,92 1,27 0,000 0,00 0,00

315101313 Vytvoření prostupů v betonových str M 1,44 2,02 0,000 0,00 0,00

315101212 Vytvoření prostupů v betonových nos M 1,63 1,78 0,000 0,00 0,00

315101211 Vytvoření prostupů v betonových nos M 8,75 5,86 0,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 33,31 2,86 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 33,31 11,59 1,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,48 9,80 0,000 0,00 0,00

417321515 Beton železový ztužujících pásů a v M3 4,44 12,60 0,000 0,00 0,00

59351004 Dodávka distanční výztuže (distančn M 9,61 0,76 0,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,02 0,42 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 1,43 0,07 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 1,43 0,35 1,000 0,00 0,00

417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C M3 0,13 0,34 0,000 0,00 0,00

D06 Izonosník - podrobnosti viz. konstr KS 11,67 35,00 0,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt J

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

53010 ZDI NOSNÉ 4.NP M3 308 1155,60 4,180 1286 1286 20 2 22.10.18 2.11.18
3 Objekt J 100 1 0

317168116 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 11,91 5,43 0,000 0,00 0,00

317168112 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 56,54 14,36 0,000 0,00 0,00

317168110 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 17,17 2,54 0,000 0,00 0,00

13010420 Úhelník ocelový rovnostranný. v jak T 0,02 0,58 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,02 0,27 0,000 0,00 0,00

311238912 Výplň kapes obvodového zdiva typu T M 246,12 19,20 0,000 0,00 0,00

317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 M 37,76 2,30 0,000 0,00 0,00

317168136 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 48,46 37,22 0,000 0,00 0,00

317168130 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 38,37 9,63 0,000 0,00 0,00

317168132 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 1,61 0,58 0,000 0,00 0,00

317168131 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 64,22 20,68 0,000 0,00 0,00

311238114 Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pev M2 2,03 1,39 0,240 0,00 0,00

311238134 Zdivo nosné zvukově izolační POROTH M2 695,13 671,49 0,250 0,00 0,00

311238413 Zdivo nosné POROTHERM tl 365 mm pev M2 363,19 367,18 0,365 0,00 0,00

311238112 Zdivo nosné POROTHERM tl 175 mm pev M2 4,28 2,73 0,175 0,00 0,00

53015 SLOUPY A PILÍŘE 4.NP M3 26 276,08 22,700 594 594 12 1 29.10.18 2.11.18
3 Objekt J 100 1 3

332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v M2 1,43 0,11 0,000 0,00 0,00

332351101 Zřízení bednění sloupů oblých v do M2 1,43 1,30 0,000 0,00 0,00

339949001 D+M ocelového sloupu z Jackel profi KS 0,27 0,86 0,000 0,00 0,00

331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúheln M2 37,95 5,43 0,000 0,00 0,00

331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníko M2 37,95 17,11 0,000 0,00 0,00

331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou T 0,75 15,32 0,000 0,00 0,00

330321510 Beton železový sloupů nebo pilířů t M3 2,95 8,92 1,000 0,00 0,00

345351102 Odstranění bednění zídek atikových. M2 309,67 42,43 0,000 0,00 0,00

345351101 Zřízení bednění zídek atikových. pa M2 309,67 120,46 0,000 0,00 0,00

345321515 Beton železový zídek atikových. par M3 23,20 64,13 1,000 0,00 0,00

53020 SCHODIŠTĚ 4.NP M2 18 4,42 4,490 81 81 6 1 29.10.18 2.11.18
3 Objekt J 100 1 5

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 0,48 0,44 4,000 0,00 0,00

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 0,96 1,05 4,000 0,00 0,00

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 0,47 0,43 4,000 0,00 0,00

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 0,94 1,03 4,000 0,00 0,00

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 0,47 0,44 4,000 0,00 0,00

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 0,95 1,04 5,000 0,00 0,00

53025 STROPY 4.NP M2 1337 3967,68 2,080 2780 2780 20 3 5.11.18 23.11.18
3 Objekt J 100 1 0

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,02 0,41 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 1,40 0,07 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 1,40 0,34 1,000 0,00 0,00

417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C M3 0,13 0,34 0,000 0,00 0,00

D06 Izonosník - podrobnosti viz. konstr KS 11,48 34,45 0,000 0,00 0,00

553899002 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,70 3,62 0,000 0,00 0,00

553899001 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,87 1,25 0,000 0,00 0,00

315101313 Vytvoření prostupů v betonových str M 1,41 1,99 0,000 0,00 0,00

315101212 Vytvoření prostupů v betonových nos M 1,61 1,75 0,000 0,00 0,00

315101211 Vytvoření prostupů v betonových nos M 8,61 5,77 0,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 32,78 2,82 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 32,78 11,41 1,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,47 9,64 0,000 0,00 0,00

417321515 Beton železový ztužujících pásů a v M3 4,37 12,41 0,000 0,00 0,00

59351004 Dodávka distanční výztuže (distančn M 9,46 0,75 0,000 0,00 0,00

59351003 Dodávka distanční výztuže (distančn M 700,15 35,01 0,000 0,00 0,00

59351002 Dodávka SHALL páska TSP - akustické M 20,94 8,52 0,000 0,00 0,00

59351001 Dodávka izonosníku H-BAU ISOPRO IP2 M 925,42 1833,26 0,000 0,00 0,00

59342001 Dodávka prefa balkonové desky B 01 KS 11,32 64,15 4,000 0,00 0,00

411121151 Montáž prefabrikovaných ŽB balkónov KS 11,32 10,38 0,000 0,00 0,00

413351108 Odstranění bednění nosníků M2 105,31 7,85 0,000 0,00 0,00

413351107 Zřízení bednění nosníků M2 105,31 39,07 1,000 0,00 0,00

413321515 Beton železový nosníků tř. C 25/30 M3 20,24 54,85 0,000 0,00 0,00

411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stro M2 1094,09 36,10 0,000 0,00 0,00

411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů M2 1094,09 122,54 0,000 0,00 0,00

411351102 Odstranění bednění stropů deskových M2 1151,74 119,78 0,000 0,00 0,00

411351101 Zřízení bednění stropů deskových M2 1151,74 400,80 1,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 T 26,17 536,44 0,000 0,00 0,00

411321515 Beton železový stropů deskových tř. M3 241,86 611,91 0,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt J

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

53030 ZDI NOSNÉ 5.NP M3 183 686,19 4,180 763 763 20 1 3.12.18 7.12.18
3 Objekt J 100 1 0

317168116 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 7,08 3,23 0,000 0,00 0,00

317168112 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 33,58 8,53 0,000 0,00 0,00

317168110 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 10,19 1,51 0,000 0,00 0,00

13010420 Úhelník ocelový rovnostranný. v jak T 0,01 0,35 0,000 0,00 0,00

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,01 0,16 0,000 0,00 0,00

311238912 Výplň kapes obvodového zdiva typu T M 146,14 11,40 0,000 0,00 0,00

317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 M 22,43 1,37 0,000 0,00 0,00

317168136 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 28,78 22,10 0,000 0,00 0,00

317168130 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 22,78 5,72 0,000 0,00 0,00

317168132 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 0,96 0,34 0,000 0,00 0,00

317168131 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 38,14 12,28 0,000 0,00 0,00

311238114 Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pev M2 1,20 0,82 0,240 0,00 0,00

311238134 Zdivo nosné zvukově izolační POROTH M2 412,77 398,73 0,250 0,00 0,00

311238413 Zdivo nosné POROTHERM tl 365 mm pev M2 215,66 218,03 0,365 0,00 0,00

311238112 Zdivo nosné POROTHERM tl 175 mm pev M2 2,54 1,62 0,175 0,00 0,00

53035 SCHODIŠTĚ 5.NP M2 19 774,80 4,490 85 85 6 1 3.12.18 7.12.18
3 Objekt J 100 1 6

435121011 Montáž schodišťových ramen bez pode KS 2,50 2,31 2,340 0,00 0,00

435121111 Montáž schodišťových ramen s podest KS 5,05 5,50 2,600 0,00 0,00

434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarý M2 3,64 0,16 0,000 0,00 0,00

434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých M2 3,64 0,59 0,000 0,00 0,00

430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a ram T 0,04 0,25 0,000 0,00 0,00

430321313 Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C M3 2,45 2,91 0,000 0,00 0,00

953619004 D+M prvku SHALL páska TSP M 240,00 110,64 0,000 0,00 0,00

953619003 D+M prvku SHALL-ISOTRITT ZB dl. 120 KS 2,00 4,53 0,000 0,00 0,00

953619002 D+M prvku SHALL-ISOTRITT Z dl. 1200 KS 46,00 73,42 0,000 0,00 0,00

953619001 D+M prvku SHALL-ISODORN HQW-F KS 48,00 102,77 0,000 0,00 0,00

59372004 Dodávka prefa schodišťového ramene KS 10,00 152,20 0,000 0,00 0,00

59372003 Dodávka prefa schodišťového ramene KS 12,00 179,16 0,000 0,00 0,00

59372002 Dodávka prefa schodišťového ramene KS 12,00 114,84 0,000 0,00 0,00

59372001 Dodávka prefa schodišťového ramene KS 2,00 25,52 0,000 0,00 0,00

53040 STROPY 5.NP M2 1185 3518,50 2,080 2465 2465 20 3 17.12.18 4.1.19
3 Objekt J 100 1 0

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,02 0,37 1,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 1,25 0,06 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 1,25 0,30 1,000 0,00 0,00

417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C M3 0,11 0,30 0,000 0,00 0,00

D06 Izonosník - podrobnosti viz. konstr KS 10,18 30,55 0,000 0,00 0,00

553899002 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,40 3,21 0,000 0,00 0,00

553899001 D+M ocelového kotevního svařovaného KS 2,55 1,11 0,000 0,00 0,00

315101313 Vytvoření prostupů v betonových str M 1,25 1,77 0,000 0,00 0,00

315101212 Vytvoření prostupů v betonových nos M 1,42 1,55 0,000 0,00 0,00

315101211 Vytvoření prostupů v betonových nos M 7,64 5,12 0,000 0,00 0,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících pásů M2 29,07 2,50 0,000 0,00 0,00

417351115 Zřízení bednění ztužujících pásů a M2 29,07 10,12 1,000 0,00 0,00

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců bet T 0,42 8,55 0,000 0,00 0,00

417321515 Beton železový ztužujících pásů a v M3 3,87 11,00 0,000 0,00 0,00

59351004 Dodávka distanční výztuže (distančn M 8,38 0,66 0,000 0,00 0,00

59351003 Dodávka distanční výztuže (distančn M 620,88 31,04 0,000 0,00 0,00

59351002 Dodávka SHALL páska TSP - akustické M 18,57 7,56 0,000 0,00 0,00

59351001 Dodávka izonosníku H-BAU ISOPRO IP2 M 820,66 1625,72 0,000 0,00 0,00

59342001 Dodávka prefa balkonové desky B 01 KS 10,03 56,89 4,000 0,00 0,00

411121151 Montáž prefabrikovaných ŽB balkónov KS 10,03 9,20 0,000 0,00 0,00

413351108 Odstranění bednění nosníků M2 93,38 6,96 0,000 0,00 0,00

413351107 Zřízení bednění nosníků M2 93,38 34,65 1,000 0,00 0,00

413321515 Beton železový nosníků tř. C 25/30 M3 17,95 48,64 0,000 0,00 0,00

411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stro M2 970,23 32,02 0,000 0,00 0,00

411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů M2 970,23 108,67 0,000 0,00 0,00

411351102 Odstranění bednění stropů deskových M2 1021,35 106,22 0,000 0,00 0,00

411351101 Zřízení bednění stropů deskových M2 1021,35 355,43 1,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 T 23,21 475,71 0,000 0,00 0,00

411321515 Beton železový stropů deskových tř. M3 214,49 542,64 0,000 0,00 0,00

53103 ZDI NOSNÉ 6.NP M3 40 150,63 4,180 168 168 20 1 14.1.19 18.1.19
3 Objekt J 100 1 0

317168116 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 1,55 0,71 0,000 0,00 0,00

317168112 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 7,37 1,87 0,000 0,00 0,00

317168110 Překlad keramický plochý š 11.5 cm KS 2,24 0,33 0,000 0,00 0,00

13010420 Úhelník ocelový rovnostranný. v jak T 0,01 0,08 0,000 0,00 0,00
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Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

317941121 Osazování ocelových válcovaných nos T 0,01 0,04 0,000 0,00 0,00

311238912 Výplň kapes obvodového zdiva typu T M 32,08 2,50 0,000 0,00 0,00

317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 M 4,92 0,30 0,000 0,00 0,00

317168136 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 6,32 4,85 0,000 0,00 0,00

317168130 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 5,00 1,26 0,000 0,00 0,00

317168132 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 0,21 0,08 0,000 0,00 0,00

317168131 Překlad keramický vysoký v 23.8 cm KS 8,37 2,70 0,000 0,00 0,00

311238114 Zdivo nosné POROTHERM tl 240 mm pev M2 0,27 0,18 0,240 0,00 0,00

311238134 Zdivo nosné zvukově izolační POROTH M2 90,60 87,53 0,250 0,00 0,00

311238413 Zdivo nosné POROTHERM tl 365 mm pev M2 47,34 47,86 0,365 0,00 0,00

311238112 Zdivo nosné POROTHERM tl 175 mm pev M2 0,56 0,36 0,175 0,00 0,00

53859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 1799848 1799,85 0,002 3240 2700 3 22 18.6.18 16.11.18
3 Objekt J 120 1 30

998011003 Přesun hmot pro budovy zděné a mono T 3597,21 683,47 1,000 0,00 0,00

998011003 Přesun hmot pro budovy zděné a mono T 6202,10 1116,38 1,000 0,00 0,00

54107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV M2 1310 1734,62 1,220 1598 1598 16 2 28.1.19 8.2.19
4 Objekt J 100 1 0

762229009 D+M dřevěného zábradlí z profilů 50 M 39,60 19,13 0,000 0,00 0,00

762595001 Spojovací prostředky pro položení d M2 11,88 0,25 0,000 0,00 0,00

60511130 Řezivo stavební fošny prismované ší M3 0,52 3,86 0,000 0,00 0,00

762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na M2 11,88 2,09 1,000 0,00 0,00

60599999 Dodávka dřevěného příhradového vazn KS 23,00 287,50 0,000 0,00 0,00

763732114 Montáž střešní konstrukce z příhrad M 261,05 47,77 0,000 0,00 0,00

762439019 D+M podkladní konstrukce pod oplech M2 87,63 55,91 1,000 0,00 0,00

762089002 D+M ocelových svorníků dl. 300 mm KS 96,00 20,93 0,000 0,00 0,00

762089001 D+M kotevních želez pozednice KS 126,00 21,80 0,000 0,00 0,00

762395000 Spojovací prostředky pro montáž kro M3 47,07 39,35 0,000 0,00 0,00

61189995 Palubky obkladové smrk 24 x 146 mm M2 154,00 39,27 0,000 0,00 0,00

762341660 Montáž bednění přesahu střech z pal M2 140,00 44,24 1,000 0,00 0,00

60514109 Řezivo jehličnaté lať střešní impre M 1333,62 20,27 0,000 0,00 0,00

762342441 Montáž kontralatí na střechách sklo M 1212,38 20,00 0,000 0,00 0,00

60514101 Řezivo jehličnaté lať střešní impre M 4237,98 80,10 0,000 0,00 0,00

762342214 Montáž laťování na střechách jednod M2 1070,20 51,58 0,000 0,00 0,00

762341016 Bednění střech rovných z desek OSB M2 1070,20 387,41 1,000 0,00 0,00

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokazném M3 35,91 24,06 0,000 0,00 0,00

60511060 Řezivo jehličnaté omítané střed - n M3 35,91 244,17 0,000 0,00 0,00

762332133 Montáž vázaných kcí krovů pravideln M 175,56 40,20 0,000 0,00 0,00

762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravideln M 1757,64 284,74 0,000 0,00 0,00

54157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ T 11 610,65 39,100 412 412 6 2 28.1.19 8.2.19
4 Objekt J 100 1 0

767899009 D+M ocelových nosných konstrukcí kr KG 10528,46 610,65 0,001 0,00 0,00

54307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH M2 3157 462,78 0,170 537 537 12 1 28.1.19 1.2.19
4 Objekt J 100 1 1

28329260 Fólie hořlavá parotěsná JUTAFOL N S M2 1082,23 22,84 0,000 0,00 0,00

713151141 Montáž parotěsné zábrany střech šik M2 941,07 45,64 1,000 0,00 0,00

63148104 Deska minerální střešní izolační KN M2 162,23 13,63 0,000 0,00 0,00

63148102 Deska minerální střešní izolační KN M2 916,67 46,75 0,000 0,00 0,00

713151121 Montáž izolace tepelné střech šikmý M2 702,02 30,19 1,000 0,00 0,00

63148107 Deska minerální střešní izolační KN M2 879,82 116,14 0,000 0,00 0,00

713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmý M2 666,92 30,68 1,000 0,00 0,00

28375913 Spádové desky z pěnového polystyren M3 75,62 118,80 0,000 0,00 0,00

713141151 Montáž izolace tepelné střech ploch M2 847,28 38,13 1,000 0,00 0,00

54457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY KS 542 115,99 0,270 146 146 3 1 4.2.19 8.2.19
4 Objekt J 100 1 1

7217 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 1,00 0,71 1,000 0,00 0,00

7217 Zaslepení potrubíí přpojovacího PPs KS 51,00 11,73 1,000 0,00 0,00

7217 Ventilační hlavice z PP HL 810-DN 1 KS 11,00 5,95 1,000 0,00 0,00

7217 Ventilační hlavice z PP HL 805-DN 5 KS 1,00 0,61 1,000 0,00 0,00

7217 Lapače střešních splavenin z PP HL KS 10,00 22,49 1,000 0,00 0,00

7217 Zápachové uzávěrky pro odvod konden KS 12,00 9,08 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 100 KS 51,00 2,96 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 75 KS 1,00 0,05 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 50 KS 103,00 4,02 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 40 KS 52,00 1,82 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 32 KS 22,00 0,73 1,000 0,00 0,00

7217 Zaslepení potrubíí přpojovacího PPs KS 37,00 8,51 1,000 0,00 0,00

7217 Ventilační hlavice z PP HL 810-DN 1 KS 9,00 4,87 1,000 0,00 0,00

7217 Lapače střešních splavenin z PP HL KS 9,00 20,24 1,000 0,00 0,00

7217 Zpětné klapky z PP s automat.uzávěr KS 1,00 6,65 1,000 0,00 0,00

7217 Zápachové uzávěrky pro odvod konden KS 9,00 6,81 1,000 0,00 0,00
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Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7217 Podlahová vpust HL 3100 Pr DN100 KS 1,00 1,97 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 100 KS 38,00 2,20 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 75 KS 1,00 0,05 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 50 KS 74,00 2,89 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 40 KS 39,00 1,36 1,000 0,00 0,00

7217 Vyvedení odpadních výpustek DN 32 KS 9,00 0,30 1,000 0,00 0,00

54557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST M 36 17,46 0,540 19 19 6 1 11.2.19 15.2.19
4 Objekt J 100 1 0

7454 vodič AlMgSi 8 mm    (m) KS 25,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 Manžeta na odkap vody KS 2,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 Vodič AlMgSi 8/11 mm vč. fixace M 36,00 0,00 1,000 0,00 0,00

7454 SU nerez KS 10,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 SS nerez KS 10,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 Podpěra vedení na šikmou střechu PV KS 36,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 Fixační spona nerez - fixace vodiče KS 8,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 kotvení nosné tyče nerez - do krovu KS 2,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 Nosná tyč ABC nerez h = 5m KS 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7454 Prevectron 2 - TS 3.40 nerez KS 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

54607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA KPL 37 457,32 2,040 75 75 4 1 11.2.19 15.2.19
4 Objekt J 100 1 0

7664 Okno střešní GXL s ventilační klapk KS 37,00 457,32 1,000 0,00 0,00

54657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY KG 130 173,21 0,130 17 17 8 1 11.2.19 15.2.19
4 Objekt J 100 1 0

7673 Lehká oddělující konstrukce teras 2 KS 3,00 40,88 10,000 0,00 0,00

7673 Lehká oddělující konstrukce teras 1 KS 6,00 49,92 10,000 0,00 0,00

7673 Lehká oddělující konstrukce teras 2 KS 4,00 82,41 10,000 0,00 0,00

54727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH M2 541 634,50 0,610 330 330 9 1 18.2.19 22.2.19
4 Objekt J 100 1 0

712369029 D+M ukončení střešní folie na svisl M 397,96 154,81 0,000 0,00 0,00

712369019 D+M zesílení střešní folie přířezy KS 3956,80 67,27 0,000 0,00 0,00

712369009 D+M střešní folie Alkorplan tl. 1.5 M2 500,86 232,90 0,000 0,00 0,00

69311146 Textilie FILTEK netkaná 300 g/m2 do M2 575,99 10,37 0,000 0,00 0,00

712391172 Provedení povlakové krytiny střech M2 500,86 11,52 0,000 0,00 0,00

62833161 Pás těžký asfaltovaný SBS modifikov M2 621,79 72,13 0,000 0,00 0,00

712341659 Provedení povlakové krytiny střech M2 540,69 71,91 0,000 0,00 0,00

11163150 Lak asfaltový penetrační Dekprimer T 0,16 7,12 0,000 0,00 0,00

712311101 Provedení povlakové krytiny střech M2 540,69 6,49 1,000 0,00 0,00

54807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY M2 1218 881,62 1,130 1376 1376 15 2 18.2.19 1.3.19
4 Objekt J 100 1 0

764209029 D+M okapové hrany plechové střešní M 182,36 71,12 0,000 0,00 0,00

764209019 D+M nároží a hřebene plechové střeš M 104,28 120,44 0,000 0,00 0,00

764109009 D+M velkoformátové profilované plec M2 1070,20 492,83 1,000 0,00 0,00

7644 Oplechování atiky ve spádu z pozink M 222,00 184,70 0,650 0,00 0,00

7644 Oplechování atiky z pozinkovaného p M 25,00 12,52 0,120 0,00 0,00

54859 PŘESUN HMOT STŘECHA KČ 162540 162,54 0,002 341 325 2 4 28.1.19 22.2.19
4 Objekt J 105 1 24

998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnick % 1,79 10,93 0,000 0,00 0,00

998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukc % 1,56 11,84 0,000 0,00 0,00

998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesař % 5,58 93,67 0,000 0,00 0,00

998713202 Přesun hmot procentní pro izolace t % 1,95 33,41 0,000 0,00 0,00

998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny p % 2,00 12,69 0,000 0,00 0,00

55103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ M2 4839 2587,54 0,660 3193 3193 20 4 4.3.19 29.3.19
5 Objekt J 100 1 0

316381122 Ventilační krycí desky tl do 100 mm M2 2,87 1,74 0,000 0,00 0,00

342248112 Příčky cihelné POROTHERM tl 115 mm M2 4138,08 2275,94 1,000 0,00 0,00

342272323 Příčky pórobetonové tl 100 mm z pře M2 175,37 101,89 1,000 0,00 0,00

342272148 Příčky pórobetonové tl 50 mm z přes M2 525,17 207,97 1,000 0,00 0,00

55127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART M2 990 840,04 1,150 1138 1138 15 2 4.3.19 15.3.19
5 Objekt J 100 1 2

763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna M 136,16 56,91 0,000 0,00 0,00

763131541 SDK podhled desky 2xDF 12.5 bez TI M2 772,65 590,30 1,000 0,00 0,00

763131581 SDK podhled desky 2xH2DF 12.5 bez T M2 63,88 53,53 1,000 0,00 0,00

763164735 SDK obklad VZT potrubí uzavřeného t M 57,26 38,36 0,000 0,00 0,00

763121455 SDK stěna předsazená tl 125 mm prof M2 130,65 87,27 1,000 0,00 0,00

763122415 SDK stěna šachtová tl 125 mm profil M2 22,60 13,65 1,000 0,00 0,00

55306 VÝPLNĚ OTVORŮ KS 250 1637,26 0,640 160 160 6 1 1.4.19 5.4.19
5 Objekt J 100 1 0

7145 Okno plastové jednodílné 1000x600 m KS 11,00 26,22 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové jednodílné 600x1500 m KS 4,00 12,46 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové jednodílné 600x1500 m KS 26,00 80,96 1,000 0,00 0,00
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7145 Okno plastové jednodílné 800x800 mm KS 2,00 4,67 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové jednodílné 800x1500 m KS 10,00 34,12 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové jednodílné 800x1500 m KS 8,00 27,30 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové trojdílné 2000x1500 m KS 36,00 232,52 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové trojdílné 2000x1500 m KS 65,00 419,83 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové terasové trojdílné 20 KS 1,00 7,99 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové terasové trojdílné 20 KS 2,00 15,99 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové terasové trojdílné 20 KS 11,00 90,82 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové terasové trojdílné 20 KS 7,00 57,79 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové terasové trojdílné 20 KS 33,00 308,62 1,000 0,00 0,00

7145 Okno plastové terasové trojdílné 20 KS 34,00 317,97 1,000 0,00 0,00

55327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ M2 17 126,00 1,360 23 23 4 1 1.4.19 5.4.19
5 Objekt J 100 1 11

7675 Lamelová okna odvětrání garážových KS 35,00 126,00 0,480 0,00 0,00

55507 KANALIZACE VNITŘNÍ M 2570 414,83 1,110 2853 2853 12 6 18.2.19 29.3.19
5 Objekt J 100 1 0

7215 Zkouška těsnosti kouřem do DN 300 M 676,00 8,11 1,000 0,00 0,00

7215 Zkouška těsnosti vodou do DN 150 do M 23,00 0,18 1,000 0,00 0,00

7215 Zkouška těsnosti vodou do DN 125 M 94,00 0,56 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí plastové PE D40 M 5,00 0,74 1,000 0,00 0,00

7215 Montáž potrubí z plast. trub svař. M 5,00 1,25 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT větrací M 58,00 19,60 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 77,00 29,95 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 93,00 30,97 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 248,00 64,98 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 26,00 6,45 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 20,00 4,72 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT odpadní M 154,00 59,91 1,000 0,00 0,00

7215 PVC KG systém - svodné potrubí (pod M 37,00 15,02 1,000 0,00 0,00

7215 PVC KG systém - svodné potrubí (pod M 2,00 0,72 1,000 0,00 0,00

7215 Zkouška těsnosti kouřem do DN 300 M 444,00 5,33 1,000 0,00 0,00

7215 Zkouška těsnosti vodou do DN 150 do M 24,00 0,19 1,000 0,00 0,00

7215 Zkouška těsnosti vodou do DN 125 M 77,00 0,46 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT větrací M 52,00 17,58 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 60,00 23,34 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 82,00 27,31 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 153,00 40,09 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 21,00 5,21 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT připojov M 18,00 4,25 1,000 0,00 0,00

7215 Potrubí z plast.trub PP HT odpadní M 118,00 45,90 1,000 0,00 0,00

7215 PVC KG systém - svodné potrubí (pod M 3,00 2,01 1,000 0,00 0,00

55527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 3151 2028,85 1,300 4096 4096 12 9 11.3.19 10.5.19
5 Objekt J 100 1 4

7227 Vodoměry závitové horizontální. G 1 KS 52,00 40,56 0,000 0,00 0,00

7227 Vodoměry závitové horizontální. G 1 KS 52,00 40,56 0,000 0,00 0,00

7227 Hydrantový systém s tvarově stálou KS 17,00 107,10 0,000 0,00 0,00

7227 Výtokový ventil se zpětným a PO ven KS 1,00 2,36 0,000 0,00 0,00

7227 Vypouštěcí kulové kohouty  DN 15 -c KS 13,00 2,28 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 12,00 11,81 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 13,00 9,20 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 11,00 3,69 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 102,00 44,37 0,000 0,00 0,00

7227 Termostatický regulační ventil cirk KS 11,00 30,82 0,000 0,00 0,00

7227 Kompenzátory gumové (TEGUFLEX) 2 KS 1,00 2,92 0,000 0,00 0,00

7227 Přechodka plast/kov  (ISYFLO) D90 / KS 1,00 7,31 0,000 0,00 0,00

7227 Filtr přírubový DN50 KS 1,00 3,38 0,000 0,00 0,00

7227 Zpětné klapky DN80 KS 1,00 3,26 0,000 0,00 0,00

7227 Ventily zpětné. PN10 do 110°C. DN32 KS 1,00 0,62 0,000 0,00 0,00

7227 Šoupátka mosazná PN10 do 80°C. G 3 KS 3,00 16,16 0,000 0,00 0,00

7227 Nástěnky plastové PPR  PN20. DN20 x KS 327,00 20,60 0,000 0,00 0,00

7227 Vyvedení a upevnění výpustek do DN KS 327,00 35,97 0,000 0,00 0,00

7227 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objí KS 92,00 23,00 0,000 0,00 0,00

7227 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objí KS 256,00 48,64 0,000 0,00 0,00

7227 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objí KS 122,00 18,30 0,000 0,00 0,00

7227 Zaslepení přívodu potrubí DN20 KS 102,00 3,57 0,000 0,00 0,00

7227 Vodoměry závitové horizontální. G 1 KS 38,00 29,64 0,000 0,00 0,00

7227 Vodoměry závitové horizontální. G 1 KS 38,00 29,64 0,000 0,00 0,00

7227 Hydrantový systém s tvarově stálou KS 13,00 81,90 0,000 0,00 0,00

7227 Výtokový ventil se zpětným a PO ven KS 1,00 2,36 0,000 0,00 0,00

7227 Vypouštěcí kulové kohouty  DN 15 -c KS 14,00 2,45 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 9,00 8,86 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 8,00 5,66 0,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt J

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 2,00 1,07 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 15,00 5,03 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 74,00 32,19 0,000 0,00 0,00

7227 Kulové kohouty přímé. vnitřní závit KS 2,00 0,63 0,000 0,00 0,00

7227 Termostatický regulační ventil cirk KS 9,00 25,22 0,000 0,00 0,00

7227 Kompenzátory gumové (TEGUFLEX) 2 KS 1,00 2,92 0,000 0,00 0,00

7227 Přechodka plast/kov  (ISYFLO) D90 / KS 1,00 7,31 0,000 0,00 0,00

7227 Filtr přírubový DN50 KS 1,00 3,38 0,000 0,00 0,00

7227 Zpětné klapky DN80 KS 1,00 3,26 0,000 0,00 0,00

7227 Ventily zpětné. PN10 do 110°C. DN32 KS 1,00 0,62 0,000 0,00 0,00

7227 Šoupátka mosazná PN10 do 80°C. G 3 KS 3,00 16,16 0,000 0,00 0,00

7227 Nástěnky plastové PPR  PN20. DN20 x KS 242,00 15,25 0,000 0,00 0,00

7227 Vyvedení a upevnění výpustek do DN KS 242,00 26,62 0,000 0,00 0,00

7227 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objí KS 65,00 16,25 0,000 0,00 0,00

7227 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objí KS 142,00 26,98 0,000 0,00 0,00

7227 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objí KS 51,00 7,65 0,000 0,00 0,00

7227 Zaslepení přívodu potrubí DN20 KS 74,00 2,59 0,000 0,00 0,00

7225 Proplach a desinfekce potrubí do DN M 1726,00 22,44 1,000 0,00 0,00

7225 Zkouška těsnosti potrubí závitového M 111,00 1,33 0,000 0,00 0,00

7225 Zkouška těsnosti potrubí závitového M 1615,00 19,38 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 30,00 3,06 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 220,00 19,58 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 12,00 0,76 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 36,00 2,02 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 526,00 25,25 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 426,00 19,17 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast trub PPR . PN 16. S M 12,00 3,26 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast trub PPR . PN 16. S M 36,00 8,64 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 10,00 12,90 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 12,00 10,44 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 89,00 50,64 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 138,00 60,03 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 239,00 75,76 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 295,00 77,58 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 406,00 93,79 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 627,00 131,67 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z trubek ocelových závitový M 63,00 26,52 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z trubek ocelových závitový M 35,00 13,65 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z trubek ocelových závitový M 8,00 2,09 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí vodovodní litinové přírubov M 2,00 13,83 0,000 0,00 0,00

7225 Proplach a desinfekce potrubí do DN M 1425,00 18,52 1,000 0,00 0,00

7225 Zkouška těsnosti potrubí závitového M 80,00 1,04 0,000 0,00 0,00

7225 Zkouška těsnosti potrubí závitového M 1345,00 16,14 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 34,00 3,47 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 126,00 11,21 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 34,00 1,90 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 382,00 18,34 0,000 0,00 0,00

7225 Ochrana potrubí izol.trubicemi tl. M 327,00 14,71 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast trub PPR . PN 16. S M 34,00 8,16 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 9,00 11,61 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 71,00 40,40 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 124,00 53,94 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 131,00 41,53 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 223,00 58,65 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 312,00 72,07 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z plast.trubek z PPR PN 20 M 466,00 97,86 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z trubek ocelových závitový M 33,00 13,89 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z trubek ocelových závitový M 15,00 5,85 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí z trubek ocelových závitový M 7,00 1,83 0,000 0,00 0,00

7225 Potrubí vodovodní litinové přírubov M 2,00 13,83 0,000 0,00 0,00

55587 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ KPL 75 1586,25 2,970 223 223 4 1 13.5.19 17.5.19
5 Objekt J / 100 1 6

55607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ M 3518 466,34 0,700 2463 2463 12 5 28.1.19 1.3.19
5 Objekt J 100 1 8

7335 Tlaková zkouška M 3234,00 19,40 0,000 0,00 0,00

7335 DN50 M 20,00 0,76 1,000 0,00 0,00

7335 DN40 M 68,00 2,38 1,000 0,00 0,00

7335 DN32 M 112,00 3,92 1,000 0,00 0,00

7335 DN25 M 74,00 2,59 1,000 0,00 0,00

7335 DN20 M 2,00 0,06 1,000 0,00 0,00

7335 DN15 M 2,00 0,06 1,000 0,00 0,00

7335 DN10 M 6,00 0,19 1,000 0,00 0,00
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4.1.18 Objekt J

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7335 DN50 M 20,00 8,16 1,000 0,00 0,00

7335 DN40 M 68,00 23,12 1,000 0,00 0,00

7335 DN32 M 112,00 33,15 1,000 0,00 0,00

7335 DN25 M 74,00 19,54 1,000 0,00 0,00

7335 DN20 M 2,00 0,47 1,000 0,00 0,00

7335 DN15 M 2,00 0,42 1,000 0,00 0,00

7335 DN10 M 6,00 1,06 1,000 0,00 0,00

7335  O20x2.0 M 2950,00 351,05 1,000 0,00 0,00

55627 ARMATURY ÚT KS 827 741,38 0,360 298 298 4 2 28.1.19 8.2.19
5 Objekt J 100 1 21

7345 pro potrubí O20x2.0 KS 362,00 86,16 1,000 0,00 0,00

7345 pro LOGOfloor typ1 - DN25 / 5 KS 1,00 4,20 1,000 0,00 0,00

7345 pro LOGOfloor typ1 - DN25 / 4 KS 7,00 29,40 1,000 0,00 0,00

7345 pro LOGOfloor typ1 - DN25 / 3 KS 5,00 19,48 1,000 0,00 0,00

7345 pro LOGOfloor typ1 - DN25 / 2 KS 3,00 11,69 1,000 0,00 0,00

7345 LOGOfloor typ1 - DN25 / 5 KS 1,00 37,04 1,000 0,00 0,00

7345 LOGOfloor typ1 - DN25 / 4 KS 7,00 220,07 1,000 0,00 0,00

7345 LOGOfloor typ1 - DN25 / 3 KS 5,00 129,05 1,000 0,00 0,00

7345 LOGOfloor typ1 - DN25 / 2 KS 3,00 60,92 1,000 0,00 0,00

7345 DN10 KS 4,00 0,92 1,000 0,00 0,00

7345 Vypouštěcí kohout DN15 KS 10,00 1,75 1,000 0,00 0,00

7345 DN40 KS 4,00 2,20 1,000 0,00 0,00

7345 DN32 KS 2,00 0,83 1,000 0,00 0,00

7345 pro ventily V Exakt K6000 KS 51,00 14,79 1,000 0,00 0,00

7345 pro tělesa VK KS 130,00 37,70 1,000 0,00 0,00

7345 DN15 KS 130,00 55,90 1,000 0,00 0,00

7345 DN10 KS 51,00 12,90 1,000 0,00 0,00

7345 DN10 KS 51,00 16,37 1,000 0,00 0,00

55647 OTOPNÁ TĚLESA KS 180 496,68 1,510 272 272 4 2 8.4.19 19.4.19
5 Objekt J 100 1 14

7355 KLC 1830.600 KS 4,00 8,06 1,000 0,00 0,00

7355 KLC 1830.450 KS 47,00 86,48 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/800 KS 1,00 4,61 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/700 KS 2,00 8,60 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/600 KS 10,00 39,97 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/500 KS 7,00 25,85 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/400 KS 4,00 13,56 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/800 KS 1,00 4,61 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/700 KS 3,00 12,90 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/600 KS 4,00 15,99 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/500 KS 8,00 29,54 1,000 0,00 0,00

7355 22/900/400 KS 5,00 16,95 1,000 0,00 0,00

7355 22/600/900 KS 1,00 3,68 1,000 0,00 0,00

7355 21/600/1200 KS 8,00 30,49 1,000 0,00 0,00

7355 21/600/1100 KS 4,00 14,60 1,000 0,00 0,00

7355 21/600/1000 KS 1,00 3,49 1,000 0,00 0,00

7355 21/600/900 KS 4,00 13,30 1,000 0,00 0,00

7355 21/600/600 KS 8,00 22,70 1,000 0,00 0,00

7355 21/600/500 KS 1,00 2,67 1,000 0,00 0,00

7355 21/600/400 KS 7,00 17,59 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/900 KS 1,00 2,67 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/800 KS 1,00 2,53 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/1000 KS 6,00 16,68 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/900 KS 4,00 10,62 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/800 KS 15,00 38,01 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/700 KS 6,00 14,47 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/600 KS 9,00 19,48 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/500 KS 2,00 4,33 1,000 0,00 0,00

7355 11/600/400 KS 6,00 12,25 1,000 0,00 0,00

55657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ M2 138 408,57 0,880 121 121 4 1 15.4.19 19.4.19
5 Objekt J 100 1 14

7135 DN 150 -  168 x 30 M 23,00 5,31 0,150 0,00 0,00

7135 DN 125 -  140 x 30 M 51,00 10,71 0,125 0,00 0,00

7135 PPR3. D75 -  76 x 40 M 5,00 0,94 0,075 0,00 0,00

7135 PPR3. D63 -  60 x 40 M 30,00 5,43 0,063 0,00 0,00

7135 PPR3. D50 - 49 x 40 M 43,00 7,35 0,050 0,00 0,00

7135 PPR3. D40 -  42 x 40 M 152,00 25,38 0,040 0,00 0,00

7135 PPR3. D32 -  34 x 40 M 98,00 16,17 0,032 0,00 0,00

7135 PPR3. D25 - 27 x 30 M 30,00 4,50 0,025 0,00 0,00

7135 PPR3. D20 - 21 x 30 M 201,00 29,55 0,020 0,00 0,00

7135 PPR3. D90 -  89 x 30 M 10,00 1,80 0,090 0,00 0,00

7135 PPR3. D75 -  76 x 30 M 7,00 1,22 0,075 0,00 0,00
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Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7135 PPR3. D63 -  60 x 30 M 59,00 9,74 0,063 0,00 0,00

7135 PPR3. D50 - 49 x 30 M 65,00 10,40 0,050 0,00 0,00

7135 PPR3. D40 -  42 x 30 M 6,00 0,94 0,040 0,00 0,00

7135 DN 150 -  168 x 30 M 21,00 4,85 0,150 0,00 0,00

7135 DN 125 -  140 x 30 M 74,00 15,54 0,125 0,00 0,00

7135 DN 100 - 114 x 30 M 3,00 0,59 0,100 0,00 0,00

7135 PPR3. D63 -  60 x 40 M 39,00 7,06 0,063 0,00 0,00

7135 PPR3. D50 - 49 x 40 M 38,00 6,50 0,050 0,00 0,00

7135 PPR3. D40 -  42 x 40 M 79,00 13,19 0,040 0,00 0,00

7135 PPR3. D32 -  34 x 40 M 101,00 16,67 0,032 0,00 0,00

7135 PPR3. D25 - 27 x 30 M 22,00 3,30 0,025 0,00 0,00

7135 PPR3. D20 - 21 x 30 M 139,00 20,43 0,020 0,00 0,00

7135 PPR3. D90 -  89 x 30 M 9,00 1,62 0,090 0,00 0,00

7135 PPR3. D63 -  60 x 30 M 32,00 5,28 0,063 0,00 0,00

7135 PPR3. D50 - 49 x 30 M 52,00 8,32 0,050 0,00 0,00

7135 PPR3. D40 -  42 x 30 M 4,00 0,62 0,040 0,00 0,00

7135 DN50 - 50 mm M 20,00 4,20 0,050 0,00 0,00

7135 DN40 - 40 mm M 68,00 13,26 0,040 0,00 0,00

7135 DN32 - 30 mm M 112,00 20,38 0,032 0,00 0,00

7135 DN25 - 30 mm M 74,00 12,14 0,025 0,00 0,00

7135 DN20 - 30 mm M 2,00 0,29 0,020 0,00 0,00

7135 DN15 - 20 mm M 2,00 0,27 0,015 0,00 0,00

7135 DN10 - 20 mm M 6,00 0,71 0,010 0,00 0,00

7135  O20x2.0 M 2950,00 123,90 0,020 0,00 0,00

55667 KOTELNY ÚT KG 1012 1011,26 0,190 192 192 4 1 4.3.19 8.3.19
5 Objekt J / 100 1 18

55687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT KPL 26 484,12 2,860 74 74 4 1 15.4.19 19.4.19
5 Objekt J / 100 1 15

55707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ M 1940 432,63 0,240 466 466 6 2 25.3.19 5.4.19
5 Objekt J / 100 1 1

55727 SILNOPROUD VODIČE M 7140 281,75 0,050 357 357 6 1 8.4.19 12.4.19
5 Objekt J 100 1 14

7466 sady (spojka + koncovka) k samoregu KS 1,00 3,79 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIiceguard™ 18* M 130,00 11,44 1,000 0,00 0,00

7466 DEVIreg™ 330 (+5 až +45 °C) s kabel KS 2,00 1,24 0,000 0,00 0,00

7466 Kabelový vývod pro vyhřívané vpusti KS 16,00 1,20 0,000 0,00 0,00

7466 Příslušenství topných kabelů. plast KS 1,00 5,60 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIsafe™ 20T. 68 m. 1365 W. 230 V KS 5,00 5,93 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIsafe™ 20T. 42 m. 1000 W. 230 V KS 1,00 0,68 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIsafe™ 20T. 85 m. 1700 W. 230 V KS 1,00 1,39 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIsafe™ 20T. 50 m. 1000 W. 230 V KS 1,00 0,58 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIsafe™ 20T. 33 m. 670 W. 230 V KS 1,00 0,60 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIsafe™ 20T. 25 m. 505 W. 230 V KS 2,00 0,98 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIsafe™ 20T. 12 m. 245 W. 230 V KS 1,00 0,41 0,000 0,00 0,00

7466 snímač kombi. teplotně - vlhkostní KS 2,00 3,51 0,000 0,00 0,00

7466 DEVIreg™ 850 - programovací jednotk KS 2,00 4,31 0,000 0,00 0,00

7466 Trubka PVC 36 M 1400,00 30,24 1,000 0,00 0,00

7466 Trubka PVC 23 M 1200,00 23,40 1,000 0,00 0,00

7466 Ohebná korugovaná chránička 110 M 70,00 3,38 1,000 0,00 0,00

7466 Ohebná korugovaná chránička 63 M 90,00 3,16 1,000 0,00 0,00

7466 Ohebná korugovaná chránička 40 M 80,00 2,59 1,000 0,00 0,00

7466 Protipožární přepážky KPL 2,00 10,00 0,000 0,00 0,00

7466 Vodič CYA16 M 200,00 2,46 1,000 0,00 0,00

7466 Vodič CY6 M 2450,00 30,14 1,000 0,00 0,00

7465 Uzemňovací drát FeZn 10 vč. svorek M 45,00 1,92 1,000 0,00 0,00

7465 Uzemňovací přípojnice Cu KS 3,00 0,60 0,000 0,00 0,00

7465 Trasa s funkční integritou při požá M 60,00 3,00 1,000 0,00 0,00

7465 Kabelový žlab 125/50. ocelový. vč. M 515,00 77,25 1,000 0,00 0,00

7465 Kabelový žlab 62/50. ocelový. vč. k M 110,00 14,85 1,000 0,00 0,00

7465 Kabelový stoupací rošt RI. šírky 30 M 80,00 9,41 1,000 0,00 0,00

7465 Instalační lišta. PVC.120/40. vč. s M 30,00 2,03 1,000 0,00 0,00

7465 Instalační lišta. PVC.60/40. vč. sp M 40,00 1,73 1,000 0,00 0,00

7465 Instalační lišta. PVC.40/40. vč. sp M 330,00 13,37 1,000 0,00 0,00

7465 Instalační lišta. PVC.40/20. vč. sp M 210,00 8,51 1,000 0,00 0,00

7465 Trubka pevná. PVC. D=16-32 mm. vč. M 100,00 2,07 1,000 0,00 0,00

55747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE KPL 106 164,89 3,270 347 347 6 1 8.4.19 12.4.19
5 Objekt J 100 1 14

7485 Rozvaděč RB KS 88,00 66,18 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-Rsklep KS 1,00 0,62 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RE6 KS 1,00 2,24 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RE5 KS 1,00 2,40 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RE4 KS 1,00 3,52 1,000 0,00 0,00
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7485 Rozvaděč I2-RE3 KS 1,00 3,52 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RE2 KS 1,00 3,84 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RE1 KS 1,00 7,74 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RES KS 1,00 3,89 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I2-RH KS 1,00 8,05 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč Rpož. + UPS KS 2,00 24,00 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I1-RE6 KS 1,00 2,40 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I1-RE5 KS 1,00 3,20 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I1-RE4 KS 1,00 4,64 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I1-RE3 KS 1,00 4,64 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I1-RE2 KS 1,00 4,64 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I1-RE1 KS 1,00 9,64 1,000 0,00 0,00

7485 Rozvaděč I1-RH KS 1,00 9,73 1,000 0,00 0,00

55767 SLABOPROUD TRUBKY M 4200 203,21 0,020 84 84 3 1 25.3.19 29.3.19
5 Objekt J 100 1 10

7555 Přípojka 230V do datového rozvaděče KS 88,00 10,12 0,000 0,00 0,00

7555 Bytový rozvaděč pro Slabo bez vybav KS 88,00 57,38 0,000 0,00 0,00

7555 Příchytka silnostěnných trubiček KS 2000,00 36,80 0,000 0,00 0,00

7555 Mikrotrubička silnostěnné 7/3.5 mm M 4200,00 77,28 1,000 0,00 0,00

7555 Pásky vázací. drobný materiál KS 3000,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7555 Zpracování měřících protokolů KPL 1,00 3,00 0,000 0,00 0,00

7555 Závěrečná kalibrace trubiček KS 88,00 9,24 0,000 0,00 0,00

7555 Popis vnitřní mikrotrubičky KS 400,00 6,36 0,000 0,00 0,00

7555 HDPE zátky KS 220,00 3,04 0,000 0,00 0,00

55787 SLABOPROUD VODIČE M 2678 102,29 0,040 107 107 3 1 1.4.19 5.4.19
5 Objekt J / 100 1 12

55807 VZDUCHOTECHNIKA KS 588 1708,90 2,360 1388 1388 8 4 1.4.19 26.4.19
5 Objekt J 100 1 11

7696 Doprava SA 1,00 8,80 1,000 0,00 0,00

7696 Zaškolení obsluhy SA 1,00 1,10 1,000 0,00 0,00

7696 Revize protipožárních klapek SA 1,00 0,55 1,000 0,00 0,00

7696 Zaregulování zařízení SA 1,00 1,65 1,000 0,00 0,00

7696 Komplexní vyzkoušení SA 1,00 2,20 1,000 0,00 0,00

7695 Závěsný. těsnící a spojovací materi KPL 1,00 1,65 0,000 0,00 0,00

7695 Potrubí kruhové Spiro SAFE do DN 20 BM 25,00 9,90 0,000 0,00 0,00

7695 Hadice ohebná Sonodec DN 100 BM 6,00 0,91 0,000 0,00 0,00

7695 Hadice ohebná Sonodec DN 160 BM 6,00 1,27 0,000 0,00 0,00

7695 Požární stěnový uzávěr PSUM 90 315x KS 3,00 12,18 1,000 0,00 0,00

7695 Krycí mřížka 250x250 KS 1,00 0,59 1,000 0,00 0,00

7695 Přetlaková žaluzie 250x250 KS 1,00 1,16 1,000 0,00 0,00

7695 Tlumič hluku MAA 160/900 KS 4,00 5,84 1,000 0,00 0,00

7695 Sací mřížka DN 160 KS 4,00 1,83 1,000 0,00 0,00

7695 Žaluziová klpaka PER 200 W KS 4,00 3,18 1,000 0,00 0,00

7695 Žaluziová klpaka PER 125 W KS 1,00 0,27 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor KN 2AP-60 KS 2,00 4,73 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor TD 500/160 KS 4,00 9,94 1,000 0,00 0,00

7695 Závěsný. těsnící a spojovací materi KPL 1,00 1,65 0,000 0,00 0,00

7695 Potrubí kruhové Spiro SAFE do DN 16 BM 27,00 8,02 0,000 0,00 0,00

7695 Výustka KVK1R1  325x125 KS 8,00 5,26 1,000 0,00 0,00

7695 Tlumič hluku MAA 125/900 KS 4,00 5,33 1,000 0,00 0,00

7695 Tlumič hluku MAA 160/900 KS 1,00 1,46 1,000 0,00 0,00

7695 Žaluziová klapka PER 200 W KS 1,00 0,80 1,000 0,00 0,00

7695 Žaluziová klapka PER 160 W KS 1,00 0,70 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor TD 350/125 KS 1,00 2,99 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor TD 500/160 KS 1,00 3,34 1,000 0,00 0,00

7695 Závěsný. těsnící a spojovací materi KPL 1,00 3,30 0,000 0,00 0,00

7695 Izolace požární tl. 40 mm + Al foli M2 60,00 17,52 0,000 0,00 0,00

7695 Potrubí čtyřhranné sk. I pozinkovan M2 55,00 23,60 0,000 0,00 0,00

7695 Požární stěnový uzávěr PSUM 90 315x KS 4,00 16,24 1,000 0,00 0,00

7695 Diferenční tlakový snímač. regulačn SA 1,00 7,15 1,000 0,00 0,00

7695 Mřížka 700x400 KS 1,00 0,83 1,000 0,00 0,00

7695 Mřížka 1000x400 KS 1,00 0,91 1,000 0,00 0,00

7695 Regulační klapka 1000x400 KS 1,00 5,51 1,000 0,00 0,00

7695 Regulační klapka 700x400 KS 1,00 5,40 1,000 0,00 0,00

7695 Protidešťová žaluzie 1000x560 KS 1,00 2,04 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor ILT/4-355 KS 1,00 38,45 1,000 0,00 0,00

7695 Diferenční tlakový snímač. regulačn SA 1,00 7,15 1,000 0,00 0,00

7695 Mřížka 1000x630 KS 1,00 0,99 1,000 0,00 0,00

7695 Mřížka 1000x400 KS 1,00 0,91 1,000 0,00 0,00

7695 Regulační klapka 1000x630 KS 1,00 5,66 1,000 0,00 0,00

7695 Regulační klapka 1000x500 KS 1,00 5,51 1,000 0,00 0,00

7695 Protidešťová žaluzie 1000x700 KS 1,00 2,23 1,000 0,00 0,00
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7695 Ventilátor ILT/6-450 KS 1,00 44,13 1,000 0,00 0,00

7695 Závěsný. těsnící a spojovací materi KPL 1,00 8,80 0,000 0,00 0,00

7695 Oplechování izolace na střechou poz M2 52,00 37,18 0,000 0,00 0,00

7695 Izolace požární tl. 40 mm + AL foli M2 345,00 112,13 0,000 0,00 0,00

7695 Potrubí kruhové Spiro SAFE DN 280 BM 412,00 217,54 0,000 0,00 0,00

7695 Potrubí kruhové Spiro SAFE DN 150 BM 182,00 48,05 0,000 0,00 0,00

7695 Hlavice výfuková DN 315 KS 20,00 25,62 1,000 0,00 0,00

7695 T kus Spiro se zaslepením a nátrubk KS 20,00 8,00 1,000 0,00 0,00

7695 Zpětná klapka DN 150 KS 88,00 17,16 1,000 0,00 0,00

7695 Závěsný. těsnící a spojovací materi KPL 1,00 11,00 0,000 0,00 0,00

7695 Oplechování izolace na střechou poz M2 48,00 34,32 0,000 0,00 0,00

7695 Izoalce tepelná tl. 20 Mirelon + AL M2 332,00 85,99 0,000 0,00 0,00

7695 Potrubí kruhové Spiro SAFE DN 200 BM 424,00 167,90 0,000 0,00 0,00

7695 Potrubí kruhové Spiro SAFE DN 100 BM 193,00 38,21 0,000 0,00 0,00

7695 Hadice ohebná Sonodec DN 100 BM 153,00 23,26 0,000 0,00 0,00

7695 Hlavice výfuková DN 200 KS 4,00 3,36 1,000 0,00 0,00

7695 Hlavice výfuková DN 250 KS 16,00 19,01 1,000 0,00 0,00

7695 T kus Spiro se zaslepením a nátrubk KS 153,00 61,20 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor KN 2AP - 60 KS 37,00 87,58 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor KN 2UP - 60 KS 6,00 16,36 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor KN 2AP - 100 KS 90,00 200,70 1,000 0,00 0,00

7695 Ventilátor KN 2AP - 100 KS 90,00 200,70 1,000 0,00 0,00

55859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR KČ 12770 12,77 0,002 31 26 2 1 4.3.19 8.3.19
5 Objekt J 120 1 14

998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokart % 1,52 12,77 0,000 0,00 0,00

56109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ M2 1952 102,31 0,280 547 547 6 2 28.1.19 8.2.19
6 Objekt J 100 1 9

949321812 Demontáž lešení dílcového do šachet M 29,00 8,67 0,000 0,00 0,00

949321211 Příplatek k lešení dílcovému do šac M 870,00 18,27 0,000 0,00 0,00

949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemníc M2 29,00 1,51 1,000 0,00 0,00

949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemníc M2 1923,35 73,86 1,000 0,00 0,00

56207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR M2 3025 2150,68 0,150 454 454 9 1 4.3.19 8.3.19
6 Objekt J 100 1 14

713111121 Montáž izolace tepelné spodem strop M2 342,00 41,38 1,000 0,00 0,00

28372312 Deska z pěnového polystyrenu EPS 10 M2 195,61 40,49 0,000 0,00 0,00

713111131 Montáž izolace tepelné ocelových va M2 154,51 10,83 1,000 0,00 0,00

63152699 Deska minerální izolační tuhá ISOVE M2 629,70 69,27 0,000 0,00 0,00

63152698 Deska minerální izolační tuhá ISOVE M2 4691,67 656,83 0,000 0,00 0,00

28376417 Deska z extrudovaného polystyrénu B M2 330,59 58,85 0,000 0,00 0,00

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a zákla M2 314,85 40,93 1,000 0,00 0,00

63141412 Deska izolační Nobasil FKD tl.65 mm M2 730,98 109,65 0,000 0,00 0,00

713131145 Montáž izolace tepelné stěn a zákla M2 696,17 64,47 1,000 0,00 0,00

622222009 D+M vnitřního KZS nadpraží z desek M 45,00 11,43 0,020 0,00 0,00

622221029 D+M vnitřního KZS stěn z desek mine M2 508,72 343,39 1,000 0,00 0,00

621221029 D+M vnitřního KZS stropů z desek mi M2 1007,40 703,17 1,000 0,00 0,00

56306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 25948 7940,09 0,430 11158 9702 20 12 8.4.19 28.6.19
6 Objekt J / 115 1 0

56404 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ M2 42 157,94 5,340 226 226 4 1 8.4.19 12.4.19
6 Objekt J 100 1 9

411386621 Zabetonování prostupů v instalačníc KS 106,00 157,94 0,400 0,00 0,00

56507 HYDROIZOL SANITÁR PROST M2 508 233,61 0,140 71 71 4 1 13.5.19 17.5.19
6 Objekt J 100 1 6

711413111 Izolace proti vodě stěrková na vodo M2 507,85 233,61 1,000 0,00 0,00

56806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE M2 5711 1330,66 0,250 1428 1428 12 3 17.6.19 4.7.19
6 Objekt J / 100 1 0

56859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 285339 285,34 0,002 542 471 2 6 4.3.19 12.4.19
6 Objekt J / 115 1 18

57303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ M2 100 52,22 0,930 93 93 3 1 20.5.19 24.5.19
7 Objekt J / 100 1 6

57357 OBKLADY VNITŘNÍ M2 1930 1189,72 1,410 2721 2721 12 6 17.6.19 26.7.19
7 Objekt J 100 1 3

781493411 Plastové profily stupňové lepené st M 343,89 22,70 0,000 0,00 0,00

781493511 Plastové profily ukončovací lepené M 943,99 45,31 0,000 0,00 0,00

59761039 Obklad keramický RAKO Samba 25x33 c M2 2123,04 346,06 0,000 0,00 0,00

781673112 Montáž obkladů parapetů šířky do 15 M 153,42 20,87 0,150 0,00 0,00

781673111 Montáž obkladů parapetů šířky do 10 M 190,47 18,48 0,100 0,00 0,00

781474115 Montáž obkladů vnitřních keramickýc M2 1887,98 736,31 1,000 0,00 0,00
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57407 PODLAHY SYNTETICKÉ M2 1796 658,97 0,630 1131 1131 12 2 15.7.19 26.7.19
7 Objekt J 100 1 3

777619004 Nátěr olejuvzdorný včetně vytažení M2 6,00 2,28 0,000 0,00 0,00

777619003 Nátěr mrazuvzdorný protiskluzný pre M2 187,60 101,30 0,000 0,00 0,00

777619002 Nátěr na prefa schodiště Eternal dv M2 300,67 102,23 0,000 0,00 0,00

777619001 Nátěr na betonové podlahy Eternal d M2 1659,21 232,29 0,000 0,00 0,00

777556302 Vyrovnávací podlahová stěrka Ceresi M2 1795,71 220,87 1,000 0,00 0,00

57607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ M2 1563 1269,16 1,230 1922 1922 12 4 1.7.19 26.7.19
7 Objekt J 100 1 0

771591115 Podlahy spárování silikonem M 3409,67 177,30 0,000 0,00 0,00

771591111 Podlahy penetrace podkladu M2 1520,11 57,31 0,000 0,00 0,00

59761002 Dlažba keramická TECHNOART Venezia M2 1003,55 196,70 0,000 0,00 0,00

59761001 Dlažba keramická TECHNOART Graniti M2 150,33 21,35 0,000 0,00 0,00

59761000 Dlažba keramická RAKO Samba 33x33 c M2 558,63 124,02 0,000 0,00 0,00

771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramickýc M 509,46 40,96 0,090 0,00 0,00

771473132 Montáž soklíků z dlaždic keramickýc M 198,72 17,61 0,090 0,00 0,00

771473112 Montáž soklíků z dlaždic keramickýc M 1956,22 147,11 0,090 0,00 0,00

771573115 Montáž podlah keramických režných h M2 1322,86 486,81 1,000 0,00 0,00

57657 NÁTĚRY VNITŘNÍ M2 280 51,80 0,450 126 126 12 1 13.5.19 17.5.19
7 Objekt J 100 1 12

783695233 Nátěry truhlářských a tesařských ko M2 280,00 51,80 1,000 0,00 0,00

57707 MALBY VNITŘNÍ M2 24607 805,73 0,090 2215 2215 12 5 15.7.19 16.8.19
7 Objekt J 100 1 0

784210002 Malba na SDK interiérová otěruvzdor M2 1109,39 43,27 1,000 0,00 0,00

784210001 Malba na omítky interiérová otěruvz M2 22348,44 715,15 1,000 0,00 0,00

784329002 Malba na monolitické konstrukce spo M2 694,80 26,40 1,000 0,00 0,00

784329001 Malba na pohledový beton interiérov M2 454,62 20,91 1,000 0,00 0,00

57859 PŘESUN HMOT POVRCHY KČ 57534 57,53 0,002 127 115 2 1 13.5.19 17.5.19
7 Objekt J / 110 1 14

58109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY KS 2 20,36 1,580 3 3 3 1 24.6.19 28.6.19
8 Objekt J / 100 1 7

58159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ KS 72 66,67 0,280 20 20 6 1 22.7.19 26.7.19
8 Objekt J 100 1 3

9117 Vnitřní schodišťové madlo - ocelový M 72,00 66,67 1,000 0,00 0,00

58307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET M2 3282 1524,28 0,740 2429 2208 12 5 1.7.19 2.8.19
8 Objekt J 110 1 4

55343222 Lišta přechodová š. 30 mm vrtaná. e M 223,68 55,92 0,000 0,00 0,00

775429121 Montáž podlahové lišty přechodové p M 186,40 7,46 0,000 0,00 0,00

62252901 Plovoucí laminátová podlaha včetně M2 3761,35 827,50 0,000 0,00 0,00

775541151 Montáž podlah plovoucích z lamel la M2 3281,90 492,29 1,000 0,00 0,00

61155351 Podložka (Mirelon) pěnová tl. 10 mm M2 3610,09 108,30 0,000 0,00 0,00

775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumí M2 3281,90 32,82 0,000 0,00 0,00

58357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KS 709 4124,55 1,040 737 737 6 3 5.8.19 23.8.19
8 Objekt J 100 1 1

7668 Revizní 1kř dvířka 400/600 mm - lev KS 2,00 1,78 1,000 0,00 0,00

7668 Revizní 1kř dvířka 600/600 mm - pra KS 40,00 46,80 1,000 0,00 0,00

7668 Revizní 1kř dvířka 600/600 mm - lev KS 46,00 53,82 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 800/1970 mm včetně o KS 7,00 29,67 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 800/1970 mm včetně o KS 2,00 8,48 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 700/1970 mm včetně o KS 103,00 457,63 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 700/1970 mm včetně o KS 94,00 398,47 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 800/1970 mm včetně o KS 94,00 398,47 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 800/1970 mm včetně o KS 88,00 455,31 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 600/1000 mm včetně z KS 51,00 199,97 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 600/1000 mm včetně z KS 36,00 141,16 1,000 0,00 0,00

7668 Garážová lamelová (nebo sekční) vra KS 1,00 46,12 1,000 0,00 0,00

7668 Plastové poštovní schránky 850/520 KS 1,00 37,43 1,000 0,00 0,00

7668 Prosklené vchodové 1kř dveře 1500/2 KS 1,00 55,27 1,000 0,00 0,00

7668 Prosklené vchodové 1kř dveře 2000/2 KS 1,00 66,21 1,000 0,00 0,00

7668 Prosklené vchodové 1kř dveře 2000/2 KS 1,00 63,84 1,000 0,00 0,00

7668 Plné vchodové 1kř dveře 900/1970 mm KS 1,00 14,03 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 600/1000 mm včetně z KS 1,00 5,90 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 700/197 KS 1,00 7,51 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 700/197 KS 1,00 6,77 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 700/197 KS 4,00 27,10 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 700/1970 mm včetně o KS 3,00 12,72 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 700/1970 mm včetně o KS 1,00 4,24 1,000 0,00 0,00

7668 Revizní 1kř dvířka 400/600 mm - pra KS 1,00 0,89 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 800/197 KS 42,00 612,28 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 800/197 KS 46,00 670,59 1,000 0,00 0,00



CONTEC - Technologický rozbor akce: 00010001 Objekt I Strana: 41

4.1.18 Objekt J

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

7668 Plné protipožární 1kř dveře 800/197 KS 1,00 8,42 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 800/197 KS 1,00 7,51 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 800/197 KS 2,00 13,55 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 800/1970 mm včetně z KS 2,00 7,84 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 800/1970 mm včetně z KS 5,00 19,61 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 900/197 KS 1,00 14,69 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 900/197 KS 1,00 14,69 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 900/197 KS 16,00 144,90 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 900/197 KS 1,00 9,06 1,000 0,00 0,00

7668 Plné protipožární 1kř dveře 900/197 KS 2,00 18,11 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 900/1970 mm včetně z KS 6,00 32,80 1,000 0,00 0,00

7668 Plné 1kř dveře 900/1970 mm včetně z KS 2,00 10,93 1,000 0,00 0,00

58507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI KS 446 951,21 0,900 401 401 6 2 29.7.19 9.8.19
8 Objekt J 100 1 3

7259 baterie páková dřezová nástěnná - D KPL 1,00 2,89 1,000 0,00 0,00

7259 sifon pračkový HL404.1-DN50 SBR 51,00 60,95 1,000 0,00 0,00

7259 sprchová zástěna součástí stavební KPL 1,00 13,42 1,000 0,00 0,00

7259 včetně sprchového setu k vaně KPL 51,00 185,13 1,000 0,00 0,00

7259 2 x připojovací rohový kulový kohou KPL 1,00 1,23 1,000 0,00 0,00

7259 2 x připojovací rohový kulový kohou KPL 51,00 65,89 1,000 0,00 0,00

7259 sedátko klozetové plastové duroplas KPL 51,00 213,95 1,000 0,00 0,00

7259 Armaturní dvířka vanová 300/300 KS 37,00 8,77 1,000 0,00 0,00

7259 baterie páková dřezová nástěnná - D KPL 1,00 2,89 1,000 0,00 0,00

7259 sifon pračkový HL404.1-DN50 SBR 37,00 44,22 1,000 0,00 0,00

7259 včetně sprchového setu k vaně KPL 37,00 134,31 1,000 0,00 0,00

7259 2 x připojovací rohový kulový kohou KPL 2,00 2,47 1,000 0,00 0,00

7259 2 x připojovací rohový kulový kohou KPL 37,00 47,80 1,000 0,00 0,00

7259 sedátko klozetové plastové duroplas KPL 37,00 155,22 1,000 0,00 0,00

7259 Armaturní dvířka vanová 300/300 KS 51,00 12,09 1,000 0,00 0,00

58607 MĚŘENÍ A REGULACE KS 573 955,19 1,000 573 573 4 4 22.4.19 17.5.19
8 Objekt J / 100 1 15

58657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ KPL 629 366,76 0,770 484 484 4 3 5.8.19 23.8.19
8 Objekt J 100 1 1

7578 Měření včetně protokolů na CD KS 93,00 10,23 1,000 0,00 0,00

7578 Ukončení v rozvaděči na RJ45 5E KS 93,00 4,18 1,000 0,00 0,00

7578 Datová zásuvka 1xRJ45 Cat. 5E kople KS 93,00 14,79 1,000 0,00 0,00

7578 krabice 68. vysekání. instalace. za KS 350,00 15,75 1,000 0,00 0,00

7578 Kabeláž. rozvaděče. instalační mate KPL 1,00 186,30 0,000 0,00 0,00

7578 Technologie STA pro příjem pozemní KPL 1,00 24,39 0,000 0,00 0,00

7578 Domácí telefon celkem pro 88 účastn KPL 1,00 111,12 0,000 0,00 0,00

58707 SILNOPROUD KOMPLETACE KS 19328 396,94 0,210 4059 4059 16 6 22.7.19 30.8.19
8 Objekt J 100 1 0

7478 Autonomní hlásič kouře KS 88,00 6,60 1,000 0,00 0,00

7478 G1 - Interiérové přisazené svítidlo KS 3,00 0,77 1,000 0,00 0,00

7478 G - Vchodové venkovní svítidlo s po KS 3,00 0,77 1,000 0,00 0,00

7478 F - Nouzové zářivkové svítidlo 1x8W KS 116,00 29,58 1,000 0,00 0,00

7478 E1 - Prachotěsné zářivkové svítidlo KS 4,00 1,02 1,000 0,00 0,00

7478 E - Prachotěsné zářivkové svítidlo KS 9,00 2,29 1,000 0,00 0,00

7478 D - Interiérové přisazené zářivkové KS 59,00 15,04 1,000 0,00 0,00

7478 C vývod - zakončený svorkou nad umy KS 90,00 2,11 1,000 0,00 0,00

7478 C - vývod - zakončený svorkou KS 344,00 8,05 1,000 0,00 0,00

7478 B - vývod - zakončený svorkou KS 177,00 4,14 1,000 0,00 0,00

7478 A - vývod - zakončený svorkou obytn KS 212,00 4,96 1,000 0,00 0,00

7478 Svorka bernard KS 250,00 13,73 1,000 0,00 0,00

7478 Pásek Cu 20x0.5x500mm KS 250,00 0,00 1,000 0,00 0,00

7478 Krabice rozbočovací nástěnná v těsn KS 123,00 19,67 1,000 0,00 0,00

7478 Svorka Wago 4 vodiče KS 1140,00 7,18 1,000 0,00 0,00

7478 Svorka Wago 3 vodiče KS 6960,00 32,71 1,000 0,00 0,00

7478 Svorka Wago 2 vodiče KS 4630,00 14,82 1,000 0,00 0,00

7478 Instalační odbočná krabice KU 68-19 KS 983,00 44,23 1,000 0,00 0,00

7478 Přístrojová krabice KPR 68 KS 133,00 2,87 1,000 0,00 0,00

7478 Přístrojová krabice KU 68-1901 KS 1762,00 38,06 1,000 0,00 0,00

7478 Pohybové čidlo 360°. dosah 12 m. př KS 6,00 1,53 1,000 0,00 0,00

7478 Požární tlačítko se sklem KS 12,00 1,80 1,000 0,00 0,00

7478 KP - kuchyňská přípojka - vývody el KS 88,00 41,61 1,000 0,00 0,00

7478 Zásuvka 230V/16A dvojnásobná vč. kr KS 737,00 49,75 1,000 0,00 0,00

7478 Zásuvka 230V/16A IP 44 vč. krytu a KS 172,00 10,32 1,000 0,00 0,00

7478 Spínač seriový IP44 vč. krytu a rám KS 80,00 2,81 1,000 0,00 0,00

7478 Spínač jednopólový IP44 vč. krytu a KS 9,00 0,27 1,000 0,00 0,00

7478 Tlačítkový ovladač s doběhovým relé KS 133,00 14,64 1,000 0,00 0,00

7478 Tlačítkový ovladač se signálkou vč. KS 110,00 3,86 1,000 0,00 0,00

7478 Spínač křížový vč. krytu a rámečku KS 52,00 2,07 1,000 0,00 0,00
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7478 Spínač střídavý vč. krytu a rámečku KS 176,00 6,18 1,000 0,00 0,00

7478 Spínač sériový vč. krytu a rámečku KS 194,00 6,81 1,000 0,00 0,00

7478 Spínač jednopolový vč. krytu a ráme KS 223,00 6,69 1,000 0,00 0,00

58809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU M2 6577 276,21 0,310 2039 2039 20 3 12.8.19 30.8.19
8 Objekt J 100 1 0

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské v M2 6576,51 276,21 1,000 0,00 0,00

58859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE KČ 53465 53,46 0,003 160 160 2 2 1.7.19 12.7.19
8 Objekt J / 100 1 7

59109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ M2 3674 415,15 0,270 992 992 12 2 28.1.19 8.2.19
9 Objekt J 100 1 20

941311812 Demontáž fasádního lešení řadového M2 3673,87 102,87 0,000 0,00 0,00

941311211 Příplatek k fasádnímu lešení řadové M2 220432,20 154,30 0,000 0,00 0,00

941311112 Montáž fasádního lešení řadového le M2 3673,87 157,98 1,000 0,00 0,00

59207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 3236 2141,77 0,570 1845 1845 15 3 8.4.19 26.4.19
9 Objekt J 100 1 11

28376349 Deska fasádní polystyrénová izolačn M2 444,82 74,29 0,000 0,00 0,00

59051476 Profil okenní začišťovací s tkanino M 1552,73 55,12 0,000 0,00 0,00

59051480 Lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou M 1765,99 29,32 0,000 0,00 0,00

622252002 Montáž ostatních lišt zateplení M 3491,02 164,43 0,000 0,00 0,00

59051412 Lišta zakládací LO 83 mm tl 1.0 mm M 210,34 11,15 0,000 0,00 0,00

622252001 Montáž zakládacích soklových lišt z M 191,22 15,70 0,000 0,00 0,00

622211119 D+M KZS vnějších stěn z desek extru M2 180,85 85,36 1,000 0,00 0,00

622221019 D+M KZS vnějších stěn z desek miner M2 2742,97 1508,63 1,000 0,00 0,00

622211009 D+M KZS vnějších stěn z desek extru M2 305,91 131,54 1,000 0,00 0,00

621221039 D+M KZS vnějších podhledů z desek m M2 6,26 4,64 1,000 0,00 0,00

D02 Dilatace fasádního zateplení svislá M 52,00 36,40 0,000 0,00 0,00

D01 Dilatace fasádního zateplení svislá M 36,00 25,20 0,000 0,00 0,00

59257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ M 30 44,30 0,650 20 20 6 1 29.4.19 3.5.19
9 Objekt J 100 1 15

7459 Uzemnění FeZn 30/4 vč. svorek KS 1,00 11,50 0,000 0,00 0,00

7459 Montáž (svody z lešení) KS 1,00 20,80 0,000 0,00 0,00

7459 Revize vč. výkresu skutečného prove KS 1,00 12,00 0,000 0,00 0,00

7459 Antikorozní ochrana KS 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 Vodič FeZn  10 mm M 30,00 0,00 1,000 0,00 0,00

7459 zemnící tyč FeZn 1.5m s příchytkou KS 6,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 Trubka pro přechod země/krabice vč. KS 6,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 skříňka pro SZ plast KS 2,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 Výstražná tabulka KS 2,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 označovací štítek pro svod ke ZS KS 2,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 Svorka na propojení zemničů (SZ ner KS 2,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7459 zkušební svorka nerez KS 2,00 0,00 0,000 0,00 0,00

59287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ M2 268 77,45 0,180 48 48 4 1 29.4.19 3.5.19
9 Objekt J / 100 1 15

59306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 3158 1070,48 1,240 3915 3915 16 6 15.4.19 24.5.19
9 Objekt J 100 1 11

59051502 Profil dilatační rohový . dl. 2.5 m M 28,60 5,15 0,000 0,00 0,00

622231029 D+M KZS ostění vnějších stěn š 150 M 1294,45 343,03 0,000 0,00 0,00

622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítk M2 3118,15 685,99 1,000 0,00 0,00

623521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítk M2 33,17 8,76 1,000 0,00 0,00

621521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítk M2 6,26 1,49 1,000 0,00 0,00

59051492 Profil zakončovací s okapničkou a t M 194,70 7,52 0,000 0,00 0,00

59051494 Připojovací profil parapetní variab M 298,10 18,54 0,000 0,00 0,00

59327 POVLAKOVÉ FÓLIE M2 1070 74,60 0,200 214 214 6 1 29.4.19 3.5.19
9 Objekt J 100 1 15

28329227 Fólie podstřešní pojistná DEKTEN 13 M2 1230,73 42,71 0,000 0,00 0,00

765191011 Montáž pojistné hydroizolační fólie M2 1070,20 31,89 1,000 0,00 0,00

59387 SILNOPROUD KOMPLET VENK KS 4 1,20 0,870 3 3 4 1 27.5.19 31.5.19
9 Objekt J 100 1 11

7479 Venkovní termostat -35 - +40 st.C KS 4,00 1,20 1,000 0,00 0,00

59407 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 13 17,63 0,610 8 8 4 1 27.5.19 31.5.19
9 Objekt J / 100 1 11

59506 DESKY PARAPET A OKAPNICE M 284 82,80 0,410 117 117 6 1 27.5.19 31.5.19
9 Objekt J 100 1 12

6409 Vnitřní parapetní PVC deska š. 180 KS 9,00 2,69 1,000 0,00 0,00

6409 Vnitřní parapetní PVC deska š. 250 KS 30,00 5,61 0,600 0,00 0,00

6409 Vnitřní parapetní PVC deska š. 250 KS 23,00 5,57 0,800 0,00 0,00

6409 Vnitřní parapetní PVC deska š. 250 KS 37,00 11,06 1,000 0,00 0,00

6409 Vnitřní parapetní PVC deska š. 250 KS 101,00 57,87 2,000 0,00 0,00
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59527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ M2 379 333,87 1,120 425 425 6 2 3.6.19 14.6.19
9 Objekt J 100 1 11

59245738 Dlažba betonová na terasy STANDARD M2 398,06 196,64 0,000 0,00 0,00

636311121 Kladení dlažby z betonových dlaždic M2 379,10 137,23 1,000 0,00 0,00

59587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY M 938 370,01 0,560 525 525 6 2 8.4.19 19.4.19
9 Objekt J 100 1 19

7649 Výfuková VZT hlavice z pozinkovanéh KS 40,00 11,00 0,000 0,00 0,00

7649 Vnější prahový pozinkovaný plech š. KS 21,00 11,34 2,000 0,00 0,00

7649 Vnější prahový pozinkovaný plech š. KS 67,00 39,86 2,000 0,00 0,00

7649 Pozinkované svodové potrubí DN 120 M 307,00 104,69 1,000 0,00 0,00

7649 Elektrický vyhřívaný plastový chrli KS 16,00 48,00 0,000 0,00 0,00

7649 Pozinkovaný žlabový kotlík pro svod KS 16,00 9,36 0,000 0,00 0,00

7649 Pozinkovaný půlkruhový žlab 150/120 M 182,50 82,85 1,000 0,00 0,00

7649 Vnější parapetní pozinkovaný plech KS 27,00 5,99 1,000 0,00 0,00

7649 Vnější parapetní pozinkovaný plech KS 9,00 2,27 1,000 0,00 0,00

7649 Vnější parapetní pozinkovaný plech KS 30,00 7,20 0,600 0,00 0,00

7649 Vnější parapetní pozinkovaný plech KS 21,00 5,52 0,800 0,00 0,00

7649 Vnější parapetní pozinkovaný plech KS 101,00 41,91 2,000 0,00 0,00

59609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ KS 67 50,38 0,280 19 19 4 1 10.6.19 14.6.19
9 Objekt J 100 1 11

59627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KG 1064 382,62 0,090 96 96 12 1 10.6.19 14.6.19
9 Objekt J 100 1 11

7679 Stříška u vstupních dveří 2500x1000 KS 1,00 35,00 750,000 0,00 0,00

7679 Odvodňovací žlab se štěrbinovým roš KS 1,00 14,10 0,000 0,00 0,00

7679 Sklepní světlík Meamax 1000x1250-15 KS 2,00 36,00 15,000 0,00 0,00

7679 Větrací mřížka 250/250 mm k odvětrá KS 14,00 15,40 10,000 0,00 0,00

9117 Pozinkované zábradlí terasy - viz. M 143,50 282,12 1,000 0,00 0,00

59657 NÁTĚRY VENKOVNÍ M2 581 78,29 0,290 169 169 20 1 10.6.19 14.6.19
9 Objekt J 100 1 11

621611332 Nátěr silikátový dvojnásobný vnější M2 269,66 37,75 1,000 0,00 0,00

622611332 Nátěr silikátový dvojnásobný vnější M2 311,83 40,54 1,000 0,00 0,00

59859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 141900 141,90 0,002 326 326 2 4 4.2.19 1.3.19
9 Objekt J 100 1 26

998781202 Přesun hmot procentní pro obklady k % 3,37 40,09 1,000 0,00 0,00

998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy d % 1,20 18,29 1,000 0,00 0,00

998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z % 6,58 83,51 1,000 0,00 0,00

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 2.9.19 6.9.19
10 Objekt J / 100 1 0

63122 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 6 6,24 1,040 7 7 4 1 4.6.18 8.6.18
3 Venk schodiste 100 1 0

271532213 Podsyp pod základové konstrukce se M3 6,37 6,24 1,000 0,00 0,00

63222 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK M3 11 129,39 7,460 83 83 15 1 11.6.18 15.6.18
3 Venk schodiste 100 1 0

327313216 Opěrné zdi a valy z betonu prostého M3 1,47 3,49 1,000 0,00 0,00

327323126 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 16/20 M3 9,64 23,42 1,000 0,00 0,00

327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařo T 0,53 10,96 0,000 0,00 0,00

327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislýc M2 111,06 60,75 0,000 0,00 0,00

327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislýc M2 111,06 30,76 0,000 0,00 0,00

63230 SCHODIŠTĚ M2 4 3,91 4,490 16 16 4 1 18.6.18 22.6.18
0 Venk schodiste 100 1 0

430321313 Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C M3 2,45 2,91 0,000 0,00 0,00

430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a ram T 0,04 0,25 0,000 0,00 0,00

434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých M2 3,64 0,59 1,000 0,00 0,00

434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarý M2 3,64 0,16 0,000 0,00 0,00

63509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY M 16 6,46 0,120 2 2 4 1 25.6.18 29.6.18
3 Venk schodiste 100 1 0

916131212 Osazení silničního obrubníku betono M 16,30 2,80 1,000 0,00 0,00

59217503 Obrubník BEST-MONO I přírodní 100x1 KS 18,00 3,65 0,000 0,00 0,00

66105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 98 7,38 0,070 7 7 6 1 25.6.18 29.6.18
6 Venk schodiste 100 1 0

564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm M2 52,80 4,66 1,000 0,00 0,00

564811113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 4-8 M2 45,20 2,72 1,000 0,00 0,00
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4.1.18 Venk schodiste

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

69350 ODVODŇOVACÍ ŽLAB M 5 8,30 1,050 5 5 3 1 2.7.18 4.7.18
0 Venk schodiste 100 1 0

935114112 Mikroštěrbinový odvodňovací betonov M 4,80 8,30 1,000 0,00 0,00

69355 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE M2 45 27,57 1,010 46 46 6 1 2.7.18 4.7.18
9 Venk schodiste 100 1 0

596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací p M2 45,20 12,38 1,000 0,00 0,00

59245317 Dlažba betonová zámková tl. 80 mm p M2 47,46 15,19 0,000 0,00 0,00

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 0 0 1 1 2.7.18 4.7.18
10 Venk schodiste 100 1 0

70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 90 29,76 0,150 13 13 6 1 1.4.19 5.4.19
0 KAN pripojka 100 1 0

1300 Příplatek za lepivost horniny M3 10,25 0,26 0,000 0,00 0,00

1300 Hloubení rýh šířky přes 600 do 2000 M3 20,50 6,56 1,000 0,00 0,00

1300 Příplatek za lepivost horniny M3 34,50 0,86 0,000 0,00 0,00

1300 Hloubení rýh šířky přes 600 do 2000 M3 69,00 22,08 1,000 0,00 0,00

70501 PAŽENÍ M2 152 18,48 0,540 82 82 4 1 1.4.19 5.4.19
0 KAN pripojka 100 1 1

1500 pro podzemní vedení do 2 m hloubky M2 14,50 1,77 1,000 0,00 0,00

1500 pro podzemní vedení do 2 m hloubky M2 137,00 16,71 1,000 0,00 0,00

70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 90 13,15 0,130 12 12 2 1 1.4.19 5.4.19
0 KAN pripojka 100 1 1

1600 Uložení sypaniny na skládku M3 7,98 0,14 0,000 0,00 0,00

1600 Příplatek k ceně za každý další 1 k M3 79,80 0,96 0,000 0,00 0,00

1600 Vodorovné přemístění výkopu z hor. M3 7,98 1,50 0,000 0,00 0,00

1600 Svislé přemístění výkopku z hor. 1 M3 20,50 1,11 1,000 0,00 0,00

1600 Uložení sypaniny na skládku M3 17,60 0,30 0,000 0,00 0,00

1600 Příplatek k ceně za každý další 1 k M3 176,00 2,11 0,000 0,00 0,00

1600 Vodorovné přemístění výkopu z hor. M3 17,60 3,31 0,000 0,00 0,00

1600 Svislé přemístění výkopku z hor. 1 M3 69,00 3,73 1,000 0,00 0,00

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 51 4,29 0,290 15 15 4 1 8.4.19 12.4.19
3 KAN pripojka 100 1 0

4501 Lože pod potrubí z kameniva drobnéh M3 1,59 1,34 10,000 0,00 0,00

4501 Lože pod potrubí z kameniva drobnéh M3 3,52 2,96 10,000 0,00 0,00

73408 ŠACHTY NA POTRUBÍ KS 1 29,21 82,500 83 83 6 1 15.4.19 19.4.19
3 KAN pripojka 100 1 0

8902 Poklop litinový pr.600. do 12.5t. s KS 1,00 3,60 0,000 0,00 0,00

8902 Příplatek za uříznutí šachtové rour KS 1,00 0,85 0,000 0,00 0,00

8902 Roura šachtová korugovaná pr.600. h KS 1,00 4,33 0,000 0,00 0,00

8902 Revizní a čistící šachta z PP. TEGR KS 1,00 20,43 1,000 0,00 0,00

73859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 5753 5,75 0,002 10 11 3 1 8.4.19 12.4.19
3 KAN pripojka / 93 1 4

76278 POTRUBÍ Z PLASTU M 74 131,36 0,840 62 62 6 1 22.4.19 26.4.19
6 KAN pripojka 100 1 0

7211 DN 125 M 24,00 10,46 1,000 0,00 0,00

7211 DN 200 M 23,00 16,12 1,000 0,00 0,00

7211 jednoosých -  do DN 150 KS 29,00 43,50 0,000 0,00 0,00

7211 Kolena z PVC trub hrdlových včetně KS 20,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7211 dtto. ale DN 200. 45° KS 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7211 dtto. ale DN 200. 30° KS 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7211 Redukce 110/125 KS 9,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7211 Redukce 160/200 KS 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7211 DN 125 M 27,00 11,77 1,000 0,00 0,00

7211 jednoosých -  do DN 150 KS 33,00 49,50 0,000 0,00 0,00

7211 Kolena z PVC trub hrdlových včetně KS 23,00 0,00 0,000 0,00 0,00

7211 Redukce 110/125 KS 10,00 0,00 0,000 0,00 0,00

76859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 4841 4,84 0,002 9 7 2 1 22.4.19 26.4.19
6 KAN pripojka / 126 1 4

79108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 74 8,58 0,300 22 11 4 1 29.4.19 3.5.19
9 KAN pripojka / 200 1 0
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4.1.18 KAN pripojka

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

79210 ODPAŽENÍ M2 152 8,57 0,270 41 41 4 1 6.5.19 10.5.19
0 KAN pripojka 100 1 0

79401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 109 28,03 0,760 83 83 4 1 13.5.19 17.5.19
9 KAN pripojka 100 1 0

1709 Kamenivo těžené zásypový materiál M3 7,66 4,98 1,000 0,00 0,00

1709 Obsyp potrubí. šachet sypaninou se M3 6,38 1,08 1,000 0,00 0,00

1709 Zásyp jam. šachet. rýh sypaninou se M3 12,52 1,69 1,000 0,00 0,00

1709 Kamenivo těžené zásypový materiál M3 16,89 10,98 1,000 0,00 0,00

1709 Obsyp potrubí. šachet sypaninou se M3 14,08 2,39 1,000 0,00 0,00

1709 Zásyp jam. šachet. rýh sypaninou se M3 51,14 6,90 1,000 0,00 0,00

79859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 194 0,19 0,002 0 0 2 1 20.5.19 24.5.19
9 KAN pripojka / 163 1 0

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 20.5.19 24.5.19
10 KAN pripojka / 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 63083 35958 0 99042 63643 40476 0 104118 62016 40255 0 102271
Plán celkem: 126642 72012 0 198654 127962 81048 0 209010 124723 80606 0 205330
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.1.18 VOD pripojka

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 45 4,05 0,280 13 13 2 1 1.4.19 5.4.19
0 VOD pripojka 100 1 1

999501007 geodetické zaměření stavby SOUB 1,73 0,00 0,000 0,00 0,00

80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 68 14,42 0,150 10 10 6 1 8.4.19 12.4.19
0 VOD pripojka 100 1 0

13210120A Hloubení rýh hornině tř. 3 M3 68,04 0,00 1,000 0,00 0,00

80601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 19 3,05 0,130 3 3 4 1 8.4.19 12.4.19
0 VOD pripojka 100 1 1

16270110A Vodorovné přemístění výkopku z horn M3 19,28 0,00 1,000 0,00 0,00

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 45 12,54 0,290 13 13 4 1 15.4.19 19.4.19
3 VOD pripojka 100 1 0

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze M3 3,78 0,00 10,000 0,00 0,00

451541111 Betonový blok M3 1,50 0,00 5,000 0,00 0,00

83859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 5977 5,98 0,002 11 12 3 1 15.4.19 19.4.19
3 VOD pripojka / 93 1 3

86178 POTRUBÍ Z PLASTU M 54 36,40 0,840 45 45 6 1 29.4.19 3.5.19
6 VOD pripojka 100 1 1

83139212A Potrubí PE 110x6.6. PN 10 PE 100 M 55,62 0,00 0,000 0,00 0,00

83137212A Montáž potrubí PE DN 110 M 54,00 0,00 1,000 0,00 0,00

89235111A M+D sig.vodiče M 54,00 0,00 0,000 0,00 0,00

89235111A M+D ochranné folie M 54,00 0,00 0,000 0,00 0,00

86608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 17 81,21 3,220 55 55 4 1 6.5.19 10.5.19
6 VOD pripojka 100 1 1

83737122A Montáž tvarovek KS 14,00 0,00 1,000 0,00 0,00

83737122A Montáž hydrantů KS 1,00 0,00 1,000 0,00 0,00

83737122A Montáž šoupat KS 2,00 0,00 1,000 0,00 0,00

86859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 3737 3,74 0,002 7 6 2 1 29.4.19 3.5.19
6 VOD pripojka / 126 1 3

89108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 54 6,26 0,300 16 16 4 1 6.5.19 10.5.19
9 VOD pripojka 100 1 1

89235111A Proplach a desinfekce potrubí M 54,00 0,00 0,000 0,00 0,00

89235111A Zkouška vodotěsnosti  potrubí M 54,00 0,00 1,000 0,00 0,00

89501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 64 18,70 0,760 49 49 6 1 20.5.19 24.5.19
9 VOD pripojka 100 1 0

175101101 Obsyp potrubí M3 15,50 0,00 1,000 0,00 0,00

174101101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem ob M3 48,76 0,00 1,000 0,00 0,00

89859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 219 0,22 0,002 1 0 2 1 27.5.19 31.5.19
9 VOD pripojka / 163 1 0

89980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 27.5.19 31.5.19
10 VOD pripojka / 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 187 0 0 187 262 0 0 262 261 0 0 261
Plán celkem: 126829 72012 0 198841 128224 81048 0 209272 124984 80606 0 205591
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.1.18 TEPLOVOD

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

90101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 45 3,87 0,280 12 12 2 1 8.4.19 12.4.19
0 TEPLOVOD 100 1 1

90301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 118 24,98 0,150 18 29 3 1 15.4.19 19.4.19
0 TEPLOVOD 60 1 0

90601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 92 14,47 0,130 12 12 2 1 15.4.19 19.4.19
0 TEPLOVOD 100 1 1

90701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 15 4,18 0,010 0 0 1 1 15.4.19 19.4.19
0 TEPLOVOD 100 1 1

93204 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 43 11,97 0,290 13 13 6 1 22.4.19 26.4.19
3 TEPLOVOD 100 1 0

93758 ŠACHTY NA POTRUBÍ KS 1 54,12 82,500 83 83 5 1 29.4.19 3.5.19
3 TEPLOVOD 100 1 1

93859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 55404 55,40 0,002 97 105 3 1 22.4.19 26.4.19
3 TEPLOVOD 93 1 4

96168 POTRUBÍ OCELOVÉ M 54 64,44 0,340 18 18 3 1 6.5.19 10.5.19
6 TEPLOVOD 100 1 1

96508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 2 9,55 3,220 6 6 2 1 13.5.19 17.5.19
6 TEPLOVOD 100 1 1

96859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 7512 7,51 0,002 15 12 2 1 6.5.19 10.5.19
6 TEPLOVOD 126 1 3

99108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 54 6,29 0,300 16 16 2 1 13.5.19 17.5.19
9 TEPLOVOD 100 1 1

99207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 170 94,86 0,570 97 97 4 1 20.5.19 24.5.19
6 TEPLOVOD 100 1 1

99401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 107 31,04 0,760 81 81 4 1 27.5.19 31.5.19
9 TEPLOVOD 100 1 0

99859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 1440 1,44 0,002 3 2 2 1 13.5.19 17.5.19
9 TEPLOVOD 163 1 3

99980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 3.6.19 7.6.19
10 TEPLOVOD 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 289 95 0 384 415 97 0 512 430 97 0 527
Plán celkem: 127118 72107 0 199225 128639 81145 0 209784 125414 80703 0 206117
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.1.18 Pripojka NN

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

100101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 78 6,75 0,280 22 22 2 1 15.4.19 19.4.19
0 Pripojka NN 100 1 1

100301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 54 11,45 0,150 8 8 3 1 22.4.19 26.4.19
0 Pripojka NN 100 1 0

100601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 15 2,37 0,130 2 2 2 1 22.4.19 26.4.19
0 Pripojka NN 100 1 1

100701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 4 1,18 0,010 0 0 1 1 22.4.19 26.4.19
0 Pripojka NN 100 1 1

103104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 82 22,69 0,290 24 24 2 1 29.4.19 3.5.19
3 Pripojka NN 100 1 0

103503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 4 44,79 14,500 63 63 4 1 6.5.19 10.5.19
3 Pripojka NN 100 1 0

103808 ŠACHTY NA POTRUBÍ KS 1 54,12 82,500 83 83 3 1 6.5.19 10.5.19
3 Pripojka NN 100 1 1

103859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 7756 7,76 0,002 14 37 3 1 29.4.19 3.5.19
3 Pripojka NN 37 1 2

106207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL M 315 40,01 0,070 22 22 2 1 20.5.19 24.5.19
6 Pripojka NN 100 1 0

106408 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 1 4,78 3,220 3 3 2 1 27.5.19 31.5.19
6 Pripojka NN 100 1 0

106501 ZÁSYPY M3 45 8,11 0,480 22 22 2 1 3.6.19 7.6.19
6 Pripojka NN 100 1 0

106805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 150 32,25 0,070 11 11 3 1 10.6.19 14.6.19
6 Pripojka NN 100 1 0

106859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 2198 2,20 0,002 4 4 2 1 20.5.19 24.5.19
6 Pripojka NN 120 1 4

109107 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 20 27,12 0,610 12 12 1 1 3.6.19 7.6.19
9 Pripojka NN 100 1 2

109505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 75 24,37 0,220 17 17 3 1 17.6.19 21.6.19
9 Pripojka NN 100 1 0

109859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 1287 1,29 0,002 3 2 2 1 3.6.19 7.6.19
9 Pripojka NN 185 1 2

109980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 17.6.19 21.6.19
10 Pripojka NN 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 224 67 0 291 314 34 0 349 335 34 0 370
Plán celkem: 127342 72174 0 199516 128954 81179 0 210133 125750 80738 0 206487
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.1.18 Pripojka VN

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 104 9,05 0,280 29 29 2 1 22.4.19 26.4.19
0 Pripojka VN 100 1 2

110301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 113 24,02 0,150 17 17 3 1 29.4.19 3.5.19
0 Pripojka VN 100 1 1

110601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 22 3,41 0,130 3 3 2 1 29.4.19 3.5.19
0 Pripojka VN 100 1 2

110701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 9 2,51 0,010 0 0 1 1 29.4.19 3.5.19
0 Pripojka VN 100 1 2

113104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 115 31,98 0,290 33 33 2 1 6.5.19 10.5.19
3 Pripojka VN 100 1 1

113403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 6 65,39 14,500 93 93 4 1 13.5.19 17.5.19
3 Pripojka VN 100 1 1

113608 ŠACHTY NA POTRUBÍ KS 1 54,12 82,500 83 83 3 1 13.5.19 17.5.19
3 Pripojka VN 100 1 2

113859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 11526 11,53 0,002 20 55 3 1 6.5.19 10.5.19
3 Pripojka VN 37 1 4

116207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU M 326 122,71 0,100 33 33 2 1 27.5.19 31.5.19
6 Pripojka VN 100 1 1

116508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 2 9,55 3,220 6 6 2 1 3.6.19 7.6.19
6 Pripojka VN 100 1 0

116601 ZÁSYPY M3 101 18,00 0,480 48 48 2 1 10.6.19 14.6.19
6 Pripojka VN 100 1 0

116805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 151 32,38 0,070 11 11 3 1 17.6.19 21.6.19
6 Pripojka VN 100 1 0

116859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 4306 4,31 0,002 8 7 2 1 3.6.19 7.6.19
6 Pripojka VN 120 1 3

119605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 75 24,48 0,220 17 17 3 1 24.6.19 28.6.19
9 Pripojka VN 100 1 0

119859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 651 0,65 0,002 2 1 2 1 10.6.19 14.6.19
9 Pripojka VN 185 1 2

119980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 24.6.19 28.6.19
10 Pripojka VN 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 291 123 0 414 410 33 0 442 442 33 0 475
Plán celkem: 127634 72296 0 199930 129363 81212 0 210575 126192 80770 0 206962
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.1.18 Komunikace 

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec

Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

120201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 1305 176,87 0,080 104 104 6 1 29.4.19 3.5.19
0 Komunikace 100 1 5

1200 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1 M3 185,00 22,94 1,000 0,00 0,00

1200 Příplatek na lepivost 50% M3 90,00 2,25 0,000 0,00 0,00

1200 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1 M3 131,00 16,24 1,000 0,00 0,00

1200 Příplatek na lepivost 50% M3 65,00 1,63 0,000 0,00 0,00

1200 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1 M3 422,00 52,33 1,000 0,00 0,00

1200 Příplatek na lepivost 50% M3 212,00 5,30 0,000 0,00 0,00

1200 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1 M3 375,00 46,50 1,000 0,00 0,00

1200 Příplatek na lepivost 50% M3 150,00 3,75 0,000 0,00 0,00

1200 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1 M3 192,00 23,81 1,000 0,00 0,00

1200 Příplatek na lepivost 50% M3 85,00 2,13 0,000 0,00 0,00

120601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 1305 522,00 0,130 170 113 2 1 6.5.19 10.5.19
0 Komunikace 150 1 4

1600 Vodorovné přemístění výkopku do 25 M3 185,00 34,22 1,000 0,00 0,00

1600 Skládkovné - výkopová zemina M3 185,00 39,78 0,000 0,00 0,00

1600 Vodorovné přemístění výkopku do 25 M3 131,00 24,23 1,000 0,00 0,00

1600 Skládkovné - výkopová zemina M3 131,00 28,17 0,000 0,00 0,00

1600 Vodorovné přemístění výkopku do 10 M3 422,00 78,07 1,000 0,00 0,00

1600 Skládkovné - výkopová zemina M3 422,00 90,73 0,000 0,00 0,00

1600 Vodorovné přemístění výkopku do 25 M3 375,00 69,38 1,000 0,00 0,00

1600 Skládkovné - výkopová zemina M3 375,00 80,63 0,000 0,00 0,00

1600 Vodorovné přemístění výkopku do 25 M3 192,00 35,52 1,000 0,00 0,00

1600 Skládkovné - výkopová zemina M3 192,00 41,28 0,000 0,00 0,00

120701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 422 119,85 0,010 4 4 1 1 6.5.19 10.5.19
0 Komunikace 100 1 5

1700 Uložení sypaniny do násypů zhutněný M3 422,00 0,00 1,000 0,00 0,00

123155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY M2 5160 817,13 0,040 206 206 6 1 13.5.19 17.5.19
3 Komunikace 100 1 4

5603 Podklad ze štěrkodrti  ŠD  tl. 200M 1050,00 173,25 1,000 0,00 0,00

5603 Podklad ze štěrkodrti  ŠD  tl. 200M 387,00 63,85 1,000 0,00 0,00

5603 Podklad ze štěrkodrti  ŠD  tl. 250M 1568,00 286,94 1,000 0,00 0,00

5603 Podklad ze štěrkodrti  ŠD  tl. 150M 1568,00 213,25 1,000 0,00 0,00

5603 Podklad ze štěrkodrti  ŠD  tl. 150M 587,00 79,83 1,000 0,00 0,00

123459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY M 1193 358,34 0,240 286 286 6 1 20.5.19 24.5.19
3 Komunikace 100 1 4

9176 Osazení sadového obrubníku  ABO 5-2 M 1193,00 269,62 1,000 0,00 0,00

9176 Dodávka obrubníku CSB R - 20 . šedý KS 1199,00 88,73 0,000 0,00 0,00

123509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY M 1000 355,06 0,120 120 120 4 1 20.5.19 24.5.19
3 Komunikace 100 1 5

9166 Osazení silničního obrubníku ABO 2- M 500,00 128,00 1,000 0,00 0,00

9166 Dodávka obrubníku CSB H - 25 . šedý KS 510,00 54,57 0,000 0,00 0,00

9166 Osazení silničního obrubníku např. M 500,00 122,00 1,000 0,00 0,00

9166 Dodávka obrubníku CSB H 8 - 20. šed KS 510,00 50,49 0,000 0,00 0,00

123859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 342503 342,50 0,002 617 440 3 4 13.5.19 7.6.19
3 Komunikace / 140 1 9

126105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 1774 469,36 0,070 124 124 6 1 24.6.19 28.6.19
6 Komunikace 100 1 0

5606 Kamenivo zpevněné cementem  KSC I 120M 914,00 258,66 1,000 0,00 0,00

5606 Kamenivo zpevněné cementem  KSC I 100M 328,00 80,36 1,000 0,00 0,00

5606 Kamenivo zpevněné cementem  KSC I 100M 532,00 130,34 1,000 0,00 0,00

126205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE M2 914 214,79 0,040 37 37 6 1 24.6.19 28.6.19
6 Komunikace 100 1 2

5706 Asfaltový beton ABS II  tl. 40MM 914,00 214,79 1,000 0,00 0,00

126305 DLAŽBA KOMUNIKACE M2 1803 331,92 1,160 2091 2091 12 4 24.6.19 19.7.19
6 Komunikace 100 1 0

5906 Pokládka vegetačních tvárnic 80 mm. 80MM 328,00 70,85 1,000 0,00 0,00

5906 Pokládka zámkové dlažby KOST 80 mm. 80MM 1475,00 261,08 1,000 0,00 0,00

126409 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY M 350 92,75 0,380 133 133 6 1 24.6.19 28.6.19
6 Komunikace 100 1 3

8806 Podélná drenáž DN 160.výkop.lože ŠT M 350,00 92,75 1,000 0,00 0,00

126859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 254605 254,60 0,002 484 403 2 5 24.6.19 26.7.19
6 Komunikace / 120 1 3
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Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.
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129309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ KS 3 7,10 1,720 5 5 6 1 29.7.19 2.8.19
9 Komunikace 100 1 3

9149 Svislá d.z.500x500 mm. FeZn 1.tř.- KS 1,00 0,98 1,000 0,00 0,00

9149 Svislá d.z.1000x1500 mm. FeZn 1.tř. KS 1,00 4,81 1,000 0,00 0,00

9149 Svislá d.z.prům. 700 mm. FeZn 1.tř. KS 1,00 1,31 1,000 0,00 0,00

129405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE M2 2032 355,16 1,010 2052 2052 12 4 22.7.19 16.8.19
9 Komunikace 100 1 0

5909 Pokládka zámkové dlažby KOST 60 mm. 60MM 1500,00 261,00 1,000 0,00 0,00

5909 Pokládka zámkové dlažby KOST 80 mm. 80MM 532,00 94,16 1,000 0,00 0,00

129759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV M 1495 0,47 0,110 164 164 6 1 19.8.19 23.8.19
9 Komunikace 100 1 0

9159 Vodorovné značení stříkané barvou-p M2 1,00 0,47 1495,000 0,00 0,00

129859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 75490 75,49 0,002 177 142 2 2 15.7.19 26.7.19
9 Komunikace / 125 1 4

129980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 19.8.19 23.8.19
10 Komunikace / 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 4493 0 0 4493 6816 0 0 6816 6467 0 0 6467
Plán celkem: 132127 72296 0 204423 136179 81212 0 217390 132658 80770 0 213429
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


