
ID Název úkolu Skutečné
zahájení

Skutečné
dokončení

Skutečná
doba trvání

Plánované 
zahájení

Plánované 
dokončení

Plánovaná 
doba trvání

Odchylka 
dokončení

0 22874_Zvýšení kapacity COB 20.2. 17 20.3. 18 393 d 20.2. 17 5.9. 17 197 d 196 d

1 Předání staveniště Zhotoviteli 20.2. 17 20.2. 17 0 d 20.2. 17 20.2. 17 0 d 0 d

2 Vybudování zařízení staveniště 20.2. 17 1.3. 17 9 d 20.2. 17 1.3. 17 9 d 0 d

3 COB - Nové stanoviště BEK 20.2. 17 8.1. 18 322 d 20.2. 17 1.6. 17 101 d 221 d

4 Předání staveniště Zhotoviteli 20.2. 17 20.2. 17 0 d 20.2. 17 20.2. 17 0 d 0 d

5 Demolice 21.3. 17 13.6. 17 84 d 20.2. 17 1.4. 17 40 d 73 d

6 Bourací práce 3.NP - Galerie 16.5. 17 13.6. 17 28 d 1.4. 17 6.4. 17 5 d 68 d

7 Stavební a konstrukční část 11.4. 17 15.12. 17 248 d 31.3. 17 31.5. 17 61 d 198 d

8 Dlažba plocha 6.6. 17 15.12. 17 192 d 11.4. 17 15.5. 17 34 d 214 d

9 SDK kce příček 9.5. 17 14.11. 17 154 d 1.4. 17 5.5. 17 34 d 193 d

10 Dílenská PD prosklenné části vč. Pergoly 11.4. 17 1.6. 17 51 d 31.3. 17 5.4. 17 5 d 57 d

11 Realizace prosklenné části 2.NP - Pergola (výroba + mtž.) 12.5. 17 15.12. 17 217 d 5.4. 17 21.5. 17 46 d 208 d

12 Realizace prosklenné části 3.NP (výroba + mtž.) 8.8. 17 15.12. 17 129 d 5.4. 17 15.5. 17 40 d 214 d

13 Realizace podhledů 22.8. 17 15.12. 17 115 d1.5. 17 31.5. 17 30 d 198 d

14 Dlažba dokončení 13.6. 17 15.12. 17 185 d 9.5. 17 23.5. 17 14 d 206 d

15 ZTI, VZT, TOPENÍ 1.6. 17 15.12. 17 197 d 1.4. 17 26.5. 17 55 d 203 d

16 Trasy v podlaze 1.6. 17 3.10. 17 112 d1.4. 17 9.4. 17 8 d 177 d

17 Trasy v prosklenné části 4.7. 17 3.10. 17 91 d 6.5. 17 21.5. 17 15 d 135 d

18 Kompletace koncových prvků 12.9. 17 15.12. 17 94 d 16.5. 17 26.5. 17 10 d 203 d

19 Elektroinstalace silno, slabo 1.6. 17 15.12. 17 197 d 1.4. 17 26.5. 17 55 d 203 d

20 Trasy v podlaze 1.6. 17 3.10. 17 112 d1.4. 17 9.4. 17 8 d 177 d

21 Trasy v prosklenné části 4.7. 17 3.10. 17 91 d 6.5. 17 21.5. 17 15 d 135 d

22 Kompletace 22.8. 17 15.12. 17 115 d16.5. 17 26.5. 17 10 d 203 d

23 Bezpečnostní systémy 11.4. 17 15.12. 17 248 d 1.4. 17 26.5. 17 55 d 203 d

24 Trasy v podlaze 11.4. 17 3.10. 17 175 d 1.4. 17 9.4. 17 8 d 177 d

25 Trasy v prosklenné části 12.9. 17 3.10. 17 21 d 6.5. 17 21.5. 17 15 d 135 d

26 Kompletace 24.10. 17 15.12. 17 52 d 16.5. 17 26.5. 17 10 d 203 d

27 Komplexní zkoušky 11.12. 17 15.12. 17 4 d 26.5. 17 1.6. 17 6 d 197 d

28 Předání díla a stanoviště Objednateli 8.1. 18 8.1. 18 0 d 1.6. 17 1.6. 17 0 d 221 d

29 Přeložka sděl. slaboproudých podzemních vedení 27.3. 17 25.7. 17 120 d 25.3. 17 1.4. 17 7 d 115 d

30 Přeložení kabelů do nové trasy 27.3. 17 25.7. 17 120 d 25.3. 17 1.4. 17 7 d 115 d

31 Nové únikové cesty 20.2. 17 8.1. 18 322 d 20.2. 17 15.6. 17 115 d 207 d

32 Předání staveniště schodiště Zhotoviteli 20.2. 17 20.2. 17 0 d 20.2. 17 20.2. 17 0 d 0 d

33 Zakládání 1.4. 17 9.5. 17 38 d 1.4. 17 18.4. 17 17 d 21 d

34 Zakládání mikropiloty 1.4. 17 2.5. 17 31 d 1.4. 17 9.4. 17 8 d 23 d

35 Základy schodiště vč. základové desky 18.4. 17 9.5. 17 21 d 9.4. 17 18.4. 17 9 d 21 d

36 OK schodiště a lávky 27.3. 17 15.12. 17 263 d 9.4. 17 2.6. 17 54 d 196 d

37 Schválení dílenské PD OK schodiště a lávka 27.3. 17 28.3. 17 1 d 9.4. 17 14.4. 17 5 d -17 d

38 Realizace ocelové konstrukce (výroba + mtž.) 9.5. 17 15.12. 17 220 d 14.4. 17 2.6. 17 49 d 196 d

39 Úprava fasády 30.5. 17 15.12. 17 199 d 9.4. 17 15.6. 17 67 d 183 d

40 Dílenská PD fasáda schodiště 1.8. 17 10.10. 17 70 d 9.4. 17 14.4. 17 5 d 179 d

41 Vzorek fasády vč. detailů 30.5. 17 10.10. 17 133 d 23.4. 17 24.4. 17 1 d 169 d

42 Realizace fasády (výroba + mtž.) 19.9. 17 15.12. 17 87 d 15.4. 17 15.6. 17 61 d 183 d

43 Realizace rozvodů TZB 30.5. 17 15.12. 17 199 d 19.5. 17 15.6. 17 27 d 183 d

44 Předání Únikové cesty Objednateli 8.1. 18 8.1. 18 0 d 15.6. 17 15.6. 17 0 d 207 d

45 Vybudování zázemí 20.2. 17 8.1. 18 322 d 20.2. 17 15.6. 17 115 d 207 d

46 Předání staveniště bezpečnostní kontroly Zhotoviteli 20.2. 17 20.2. 17 0 d 20.2. 17 20.2. 17 0 d 0 d

47 Stavební úpravy Stanoviště bezpečnostní kontroly 1.6. 17 15.12. 17 197 d 17.4. 17 6.6. 17 50 d 192 d

48 Vnitřní vybavení 17.10. 17 15.12. 17 59 d 4.6. 17 15.6. 17 11 d 183 d

49 Předání díla a staveniště Objednateli 8.1. 18 8.1. 18 0 d 15.6. 17 15.6. 17 0 d 207 d

50 Kolaudace COB 9.1. 18 9.1. 18 0 d 15.6. 17 15.6. 17 0 d 208 d

51 Nové WC a úprava prostor po stávající bezpečnostní kontrole 15.1. 18 20.3. 18 64 d 1.7. 17 3.9. 17 64 d 198 d

52 Předání staveniště WC Zhotoviteli 15.1. 18 15.1. 18 0 d 1.7. 17 1.7. 17 0 d 198 d

53 Úprava prostor po stávající bezpečnostní kontrole 15.1. 18 10.3. 18 54 d 1.7. 17 24.8. 17 54 d 198 d

54 Demolice stávajících WC 15.1. 18 24.1. 18 9 d 1.7. 17 10.7. 17 9 d 198 d

55 Stavební práce - nové WC 24.1. 18 20.3. 18 55 d 10.7. 17 3.9. 17 55 d 198 d

56 Vybavení WC 10.3. 18 20.3. 18 10 d 24.8. 17 3.9. 17 10 d 198 d

57 Předání díla - Nové WC Objednateli 20.3. 18 20.3. 18 0 d 3.9. 17 3.9. 17 0 d 198 d

58 Kolaudace WC 20.3. 18 20.3. 18 0 d 5.9. 17 5.9. 17 0 d 196 d
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