
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 21602_Depo autocisteren a produktovod 1530 d 5.2. 07 15.4. 11

1 1 Předprojektová příprava 180 d 5.2. 07 4.8. 07

2 1.1 Investiční žádost - specifikace požadavku uživatele 2 měs 5.2. 07 6.4. 07

3 1.2 Investiční žádost - schvalování 3 měs 6.4. 07 5.7. 07

4 1.3 Projednání žádosti ve výborech 1 měs 5.7. 07 4.8. 07

5 2 Výběrové řízení na Zhotovitele DPS 4 měs 4.8. 07 2.12. 07

6 3 EIA 243 d 2.12. 07 1.8. 08

7 3.1 Dokumentace EIA 2 měs 2.12. 07 31.1. 08

8 3.2 Projednání EIA 6 měs 3.2. 08 1.8. 08

9 4 Rozhodnutí o umístění stavby 300 d 2.12. 07 27.9. 08

10 4.1 DÚR, včetně připomínek OJ 2 měs 2.12. 07 31.1. 08

11 4.2 Projednání a získání Územního rozhodnutí 8 měs 31.1. 08 27.9. 08

12 5 Stavební povolení 240 d 27.9. 08 25.5. 09

13 5.1 DSP, včetně připomínek OJ 2 měs 27.9. 08 26.11. 08

14 5.2 Projednání a získání Stavebního povolení 6 měs 26.11. 08 25.5. 09

15 6 Výběrové řízení - stavba 240 d 25.5. 09 20.1. 10

16 6.1 DPS, včetně připomínek OJ 2 měs 25.5. 09 24.7. 09

17 6.2 Zadávací dokumentace 2 t 10.7. 09 24.7. 09

18 6.3 Výběr zhotovitele 6 měs 24.7. 09 20.1. 10

19 7 Realizace díla 450 d 20.1. 10 15.4. 11

20 7.1 Předání staveniště Zhotoviteli 0 d 20.1. 10 20.1. 10

21 7.2 Realizace 450 d 20.1. 10 15.4. 11

22 7.3 Předání díla a staveniště Objednateli 0 d 15.4. 11 15.4. 11

23 7.4 Kolaudace 10 d 5.4. 11 15.4. 11
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