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CONTEC - ČPG akce: 00ZS0VRN Polyfunkční dům - AFI Vokovice Popis činností

CONTEC

STAVBA: 

ČASOPROSTOROVÝ GRAF

00ZS0VRN Polyfunkční dům - AFI Vokovice

26.12.17

ZS+VRN
5 VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY, ZS+VRN
10005 KÁCENÍ POROSTU, Kácení
20005 Zemní práce, bourání, Přeložka VN
20030 Hrubá vrchní stavba, Přeložka VN
20060 Omítky a potěry, Přeložka VN
20090 Vnější úpravy, Přeložka VN
20095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přeložka VN
30005 Zemní práce, bourání, TRAFO
30030 Hrubá vrchní stavba, TRAFO
30060 Omítky a potěry, TRAFO
30090 Vnější úpravy, TRAFO
30095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, TRAFO
40005 Zemní práce, bourání, Přelož. SLABO
40030 Hrubá vrchní stavba, Přelož. SLABO
40060 Omítky a potěry, Přelož. SLABO
40090 Vnější úpravy, Přelož. SLABO
40095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přelož. SLABO
50005 Zemní práce, bourání, Přelož. KAN
50030 Hrubá vrchní stavba, Přelož. KAN
50060 Omítky a potěry, Přelož. KAN
50090 Vnější úpravy, Přelož. KAN
50095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přelož. KAN
60005 Zemní práce, bourání, Přelož. VOD
60030 Hrubá vrchní stavba, Přelož. VOD
60060 Omítky a potěry, Přelož. VOD
60090 Vnější úpravy, Přelož. VOD
60095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přelož. VOD
70005 Zemní práce, bourání, Přelož. PLYN NTL
70030 Hrubá vrchní stavba, Přelož. PLYN NTL
70060 Omítky a potěry, Přelož. PLYN NTL
70090 Vnější úpravy, Přelož. PLYN NTL
70095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přelož. PLYN NTL
80005 Zemní práce, bourání, Přelož. PLYN STL
80030 Hrubá vrchní stavba, Přelož. PLYN STL
80060 Omítky a potěry, Přelož. PLYN STL
80090 Vnější úpravy, Přelož. PLYN STL
80095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přelož. PLYN STL
90005 Zemní práce, bourání, Demolice A
90010 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY, Demolice A
90020 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU, Demolice A
90030 PŘESUN HMOT TE 3, Demolice A
90095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Demolice A
100005 Zemní práce, bourání, Demolice B
100020 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU, Demolice B
100030 PŘESUN HMOT TE 3, Demolice B
100095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Demolice B
110005 Zemní práce, bourání, OBJEKT A
110010 Zakládání, OBJEKT A
110020 Spodní stavba, OBJEKT A
110030 Hrubá vrchní stavba, OBJEKT A
110040 Střecha, OBJEKT A
110050 Příčky,hrubé instalace, OBJEKT A
110060 Omítky a potěry, OBJEKT A
110070 Podlahy, povrchy, techn., OBJEKT A
110080 Vnitřní kompletace, OBJEKT A
110090 Vnější úpravy, OBJEKT A
110095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, OBJEKT A
120005 Zemní práce, bourání, OBJEKT B
120030 Hrubá vrchní stavba, OBJEKT B
120040 Střecha, OBJEKT B
120050 Příčky,hrubé instalace, OBJEKT B
120060 Omítky a potěry, OBJEKT B
120070 Podlahy, povrchy, techn., OBJEKT B
120080 Vnitřní kompletace, OBJEKT B
120090 Vnější úpravy, OBJEKT B
120095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, OBJEKT B
130005 Zemní práce, bourání, VODOV. PŘIP.
130030 Hrubá vrchní stavba, VODOV. PŘIP.
130060 Omítky a potěry, VODOV. PŘIP.
130090 Vnější úpravy, VODOV. PŘIP.
130095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, VODOV. PŘIP.
140005 Zemní práce, bourání, Retenční nádrže
140030 Hrubá vrchní stavba, Retenční nádrže
140060 Omítky a potěry, Retenční nádrže
140090 Vnější úpravy, Retenční nádrže
140095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Retenční nádrže
150005 Zemní práce, bourání, Kanal prip
150030 Hrubá vrchní stavba, Kanal prip
150060 Omítky a potěry, Kanal prip
150090 Vnější úpravy, Kanal prip
150095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Kanal prip
160005 Zemní práce, bourání, Data přípojka
160030 Hrubá vrchní stavba, Data přípojka
160060 Omítky a potěry, Data přípojka
160095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Data přípojka
170005 Zemní práce, bourání, Plyn. přípojka
170030 Hrubá vrchní stavba, Plyn. přípojka
170060 Omítky a potěry, Plyn. přípojka
170090 Vnější úpravy, Plyn. přípojka
170095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Plyn. přípojka
180030 Hrubá vrchní stavba, Opěrná stěna
180060 Omítky a potěry, Opěrná stěna
180090 Vnější úpravy, Opěrná stěna
180095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Opěrná stěna
190005 Zemní práce, bourání, Areal. osvětlení
190060 Omítky a potěry, Areal. osvětlení
190090 Vnější úpravy, Areal. osvětlení
190095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Areal. osvětlení
200005 ŘEZÁNÍ VOZOVEK, Komunikace
200030 Hrubá vrchní stavba, Komunikace
200060 Omítky a potěry, Komunikace
200090 Vnější úpravy, Komunikace
200095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Komunikace
210005 SADOVÉ ÚPRAVY, Sadové úpravy
210095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, Sadové úpravy


