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Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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10 VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY 10 2 0 2.5.18 11.5.18
1 ZS+VRN

20 KÁCENÍ POROSTU 2 1 0 14.5.18 18.5.18
1 Kácení

30 Přeložka VN 5 6 0 21.5.18 29.6.18
1

40 TRAFO 6 13 0 21.5.18 17.8.18
1

50 Přelož. SLABO 5 8 0 2.7.18 24.8.18
1

60 Přelož. KAN 7 15 0 9.7.18 19.10.18
1

70 Přelož. VOD 4 15 0 16.7.18 26.10.18
1

80 Přelož. PLYN NTL 3 15 0 23.7.18 2.11.18
1

90 Přelož. PLYN STL 3 15 0 30.7.18 9.11.18
1

100 Demolice A 12 19 0 22.10.18 1.3.19
1

110 Demolice B 16 23 0 22.10.18 29.3.19
1

120 OBJEKT A 56 160 0 1.4.19 22.4.22
1

130 OBJEKT B 27 87 0 13.4.20 10.12.21
1

140 VODOV. PŘIP. 5 8 0 13.4.20 5.6.20
1

150 Retenční nádrže 5 11 0 13.4.20 26.6.20
1

160 Kanal prip 5 9 0 29.6.20 28.8.20
1

170 Data přípojka 5 6 0 31.8.20 9.10.20
1

180 Plyn. přípojka 5 7 0 12.10.20 27.11.20
1

190 Opěrná stěna 9 8 0 21.6.21 13.8.21
1

200 Areal. osvětlení 5 5 0 16.8.21 17.9.21
1

210 Komunikace 14 11 0 20.9.21 3.12.21
1

220 Sadové úpravy 3 3 0 6.12.21 23.12.21
1
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2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021

1 2 3 4

2022

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  

VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY

KÁCENÍ POROSTU

Přeložka VN

TRAFO

Přelož. SLABO

Přelož. KAN

Přelož. VOD

Přelož. PLYN NTL

Přelož. PLYN STL

Demolice A

Demolice B

OBJEKT A

OBJEKT B

VODOV. PŘIP.

Retenční nádrže

Kanal prip

Data přípojka

Plyn. přípojka

Opěrná stěna

Areal. osvětlení

Komunikace

Sadové úpravy


