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5 VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY 10 2 0 2.5.18 11.5.18
1 ZS+VRN

10005 KÁCENÍ POROSTU 2 1 0 14.5.18 18.5.18
1 Kácení

20005 Zemní práce, bourání 8 1 1 21.5.18 25.5.18
1 Přeložka VN

20030 Hrubá vrchní stavba 5 1 0 28.5.18 1.6.18
1 Přeložka VN

20060 Omítky a potěry 3 3 0 4.6.18 22.6.18
1 Přeložka VN

20090 Vnější úpravy 5 1 0 25.6.18 29.6.18
1 Přeložka VN

20095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 25.6.18 29.6.18
1 Přeložka VN

30005 Zemní práce, bourání 3 10 0 21.5.18 27.7.18
1 TRAFO

30030 Hrubá vrchní stavba 7 2 0 11.6.18 22.6.18
1 TRAFO

30060 Omítky a potěry 3 6 1 25.6.18 3.8.18
1 TRAFO

30090 Vnější úpravy 7 3 0 23.7.18 10.8.18
1 TRAFO

30095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 13.8.18 17.8.18
1 TRAFO

40005 Zemní práce, bourání 8 1 1 2.7.18 4.7.18
1 Přelož. SLABO

40030 Hrubá vrchní stavba 5 2 0 9.7.18 20.7.18
1 Přelož. SLABO

40060 Omítky a potěry 3 3 0 30.7.18 17.8.18
1 Přelož. SLABO

40090 Vnější úpravy 2 3 0 6.8.18 24.8.18
1 Přelož. SLABO

40095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 20.8.18 24.8.18
1 Přelož. SLABO

50005 Zemní práce, bourání 12 3 5 9.7.18 27.7.18
1 Přelož. KAN

50030 Hrubá vrchní stavba 5 6 0 30.7.18 7.9.18
1 Přelož. KAN

50060 Omítky a potěry 7 2 2 10.9.18 21.9.18
1 Přelož. KAN

50090 Vnější úpravy 4 4 0 17.9.18 12.10.18
1 Přelož. KAN

50095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 15.10.18 19.10.18
1 Přelož. KAN

60005 Zemní práce, bourání 6 3 8 16.7.18 3.8.18
1 Přelož. VOD

60030 Hrubá vrchní stavba 5 1 5 20.8.18 24.8.18
1 Přelož. VOD

60060 Omítky a potěry 5 3 2 10.9.18 27.9.18
1 Přelož. VOD

60090 Vnější úpravy 3 5 0 24.9.18 26.10.18
1 Přelož. VOD

60095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 22.10.18 26.10.18
1 Přelož. VOD

70005 Zemní práce, bourání 5 3 8 23.7.18 10.8.18
1 Přelož. PLYN NTL

70030 Hrubá vrchní stavba 5 1 5 27.8.18 31.8.18
1 Přelož. PLYN NTL

70060 Omítky a potěry 3 3 2 17.9.18 5.10.18
1 Přelož. PLYN NTL

70090 Vnější úpravy 3 5 0 1.10.18 2.11.18
1 Přelož. PLYN NTL

70095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 29.10.18 2.11.18
1 Přelož. PLYN NTL

80005 Zemní práce, bourání 5 3 8 30.7.18 17.8.18
1 Přelož. PLYN STL

80030 Hrubá vrchní stavba 5 1 5 3.9.18 7.9.18
1 Přelož. PLYN STL

80060 Omítky a potěry 3 5 2 10.9.18 12.10.18
1 Přelož. PLYN STL

80090 Vnější úpravy 3 5 0 8.10.18 9.11.18
1 Přelož. PLYN STL

80095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 5.11.18 9.11.18
1 Přelož. PLYN STL

90005 Zemní práce, bourání 13 16 0 22.10.18 8.2.19
1 Demolice A

90010 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 7 1 0 11.2.19 15.2.19
1 Demolice A

90020 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 3 2 0 11.2.19 22.2.19
1 Demolice A

90030 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 0 18.2.19 22.2.19
1 Demolice A

90095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 25.2.19 1.3.19
1 Demolice A

100005 Zemní práce, bourání 16 21 0 22.10.18 15.3.19
1 Demolice B

100020 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 6 3 0 4.3.19 22.3.19
1 Demolice B

100030 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 0 18.3.19 22.3.19
1 Demolice B

100095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 25.3.19 29.3.19
1 Demolice B

110005 Zemní práce, bourání 5 157 2 1.4.19 1.4.22
1 OBJEKT A

110010 Zakládání 27 14 2 1.7.19 4.10.19
1 OBJEKT A

110020 Spodní stavba 41 37 4 16.9.19 29.5.20
1 OBJEKT A

110030 Hrubá vrchní stavba 62 19 0 6.4.20 14.8.20
1 OBJEKT A

110040 Střecha 9 38 7 17.8.20 7.5.21
1 OBJEKT A

110050 Příčky,hrubé instalace 39 60 3 10.8.20 1.10.21
1 OBJEKT A

110060 Omítky a potěry 11 80 0 17.8.20 25.2.22
1 OBJEKT A

110070 Podlahy, povrchy, techn. 18 39 2 7.7.21 1.4.22
1 OBJEKT A

110080 Vnitřní kompletace 19 42 0 28.6.21 15.4.22
1 OBJEKT A

110090 Vnější úpravy 8 35 39 16.11.20 16.7.21
1 OBJEKT A

110095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 18.4.22 22.4.22
1 OBJEKT A

120005 Zemní práce, bourání 2 30 12 1.2.21 27.8.21
1 OBJEKT B

120030 Hrubá vrchní stavba 15 33 0 13.4.20 27.11.20
1 OBJEKT B

120040 Střecha 7 13 39 30.11.20 26.2.21
1 OBJEKT B

120050 Příčky,hrubé instalace 24 39 11 23.11.20 20.8.21
1 OBJEKT B

120060 Omítky a potěry 8 42 0 1.2.21 19.11.21
1 OBJEKT B

120070 Podlahy, povrchy, techn. 6 22 1 28.6.21 26.11.21
1 OBJEKT B

120080 Vnitřní kompletace 9 28 0 24.5.21 3.12.21
1 OBJEKT B

120090 Vnější úpravy 4 17 25 15.2.21 11.6.21
1 OBJEKT B

120095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 6.12.21 10.12.21
1 OBJEKT B

130005 Zemní práce, bourání 5 2 1 13.4.20 24.4.20
1 VODOV. PŘIP.

130030 Hrubá vrchní stavba 4 2 0 27.4.20 7.5.20
1 VODOV. PŘIP.

130060 Omítky a potěry 4 2 2 11.5.20 22.5.20
1 VODOV. PŘIP.

130090 Vnější úpravy 4 3 0 18.5.20 5.6.20
1 VODOV. PŘIP.

130095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 1.6.20 5.6.20
1 VODOV. PŘIP.

140005 Zemní práce, bourání 9 1 1 13.4.20 17.4.20
1 Retenční nádrže

140030 Hrubá vrchní stavba 4 7 0 20.4.20 5.6.20
1 Retenční nádrže

140060 Omítky a potěry 4 1 1 8.6.20 12.6.20
1 Retenční nádrže

140090 Vnější úpravy 5 2 0 8.6.20 19.6.20
1 Retenční nádrže

140095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 22.6.20 26.6.20
1 Retenční nádrže

150005 Zemní práce, bourání 10 1 1 29.6.20 3.7.20
1 Kanal prip

150030 Hrubá vrchní stavba 5 3 0 7.7.20 24.7.20
1 Kanal prip

150060 Omítky a potěry 5 2 0 27.7.20 7.8.20
1 Kanal prip

150090 Vnější úpravy 4 2 0 10.8.20 21.8.20
1 Kanal prip

150095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 24.8.20 28.8.20
1 Kanal prip

160005 Zemní práce, bourání 8 1 1 31.8.20 4.9.20
1 Data přípojka

160030 Hrubá vrchní stavba 4 2 0 7.9.20 18.9.20
1 Data přípojka

160060 Omítky a potěry 4 2 0 21.9.20 2.10.20
1 Data přípojka

160095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 5.10.20 9.10.20
1 Data přípojka

170005 Zemní práce, bourání 5 2 1 12.10.20 23.10.20
1 Plyn. přípojka

170030 Hrubá vrchní stavba 5 1 0 26.10.20 30.10.20
1 Plyn. přípojka

170060 Omítky a potěry 4 2 0 2.11.20 13.11.20
1 Plyn. přípojka

170090 Vnější úpravy 4 3 0 9.11.20 27.11.20
1 Plyn. přípojka

170095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 23.11.20 27.11.20
1 Plyn. přípojka

180030 Hrubá vrchní stavba 10 5 1 21.6.21 23.7.21
1 Opěrná stěna

180060 Omítky a potěry 7 2 0 26.7.21 6.8.21
1 Opěrná stěna

180090 Vnější úpravy 6 1 0 9.8.21 13.8.21
1 Opěrná stěna

180095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 9.8.21 13.8.21
1 Opěrná stěna

190005 Zemní práce, bourání 5 1 0 16.8.21 20.8.21
1 Areal. osvětlení

190060 Omítky a potěry 5 3 0 23.8.21 10.9.21
1 Areal. osvětlení

190090 Vnější úpravy 4 1 0 13.9.21 17.9.21
1 Areal. osvětlení

190095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 13.9.21 17.9.21
1 Areal. osvětlení

200005 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 5 2 0 20.9.21 1.10.21
1 Komunikace

200030 Hrubá vrchní stavba 11 2 2 4.10.21 15.10.21
1 Komunikace

200060 Omítky a potěry 13 5 0 11.10.21 12.11.21
1 Komunikace
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200090 Vnější úpravy 10 5 0 1.11.21 3.12.21
1 Komunikace

200095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 29.11.21 3.12.21
1 Komunikace

210005 SADOVÉ ÚPRAVY 4 2 0 6.12.21 17.12.21
1 Sadové úpravy

210095 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 20.12.21 23.12.21
1 Sadové úpravy
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  

Vnější úpravy

VÝSTUPNÍ KONTROLA

SADOVÉ ÚPRAVY

VÝSTUPNÍ KONTROLA


