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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A INFORMACE O STAVBĚ A 

STAVENIŠTI 

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:    Polyfunkční centrum AFI Vokovice 

Místo stavby:  Kladenská ulice 

Katastrální území:  Vokovice (729 418) 

Městská čtvrť:  Praha 6 

Část obce:  Vokovice 

Okres:  Hlavní město Praha 

Kraj:  Hlavní město Praha 

Stát:  Česká republika 

Druh stavby:  Polyfunkční 

Typ stavby:  Nová stavba 

Charakter stavby:   Trvalá 

 

2. ČLENĚNÍ STAVBY A STAVENIŠTĚ 

2.1. SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
SO 01 Příprava území 

SO 01.01 Zařízení staveniště 
SO 01.02 Kácení dřevin a trvalých porostů 

SO 01.03 Demolice stávajících objektů 

SO 01.04 Přeložky inženýrských sítí 

SO 01.04.01 Přeložka vodovodního řadu DN 300 

SO 01.04.02 Přeložka jednotné kanalizace 

SO 01.04.03 Přeložky plynovodního potrubí STL a NTL 

SO 01.04.04 Přeložka slaboproudých sítí (ESL-PSL) 
SO 01.04.05 Přeložka silnoproudých sítí (kabely VN) 

SO 02 Výstavba objektu A 

SO 03 Výstavba objektu B 

SO 04 Přípojky na vnější inženýrské sítě 

SO 04.01 Kanalizační přípojky 

SO 04.02 Přípojky vodovodu 

SO 04.04 Přípojky telefonní a datové - ISL 

SO 04.05 Přípojka plynovodu 

SO 05 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky 

SO 06 Venkovní a veřejné osvětlení 

SO 07 Opěrné stěny 

SO 08 Retenční nádrže 

SO 09 Sadové a terénní úpravy 
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2.2. SOUPIS HLAVNÍCH KONSTRUKCÍ PRO JEDNOTLIVÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
0. Zemní práce + 
bourání: 

Demolice původních objektů A,B - Evropská business center, ADUT, 
s.r.o. 
Přeložky inženýrských sítí 
Výkop stavení jámy včetně odvozu zeminy na skládku 
Pažení stavební jámy 

1. Základy Vrtání a betonáž pilot 
Armování a betonáž podkladního betonu a monolitické základové desky 

2. Hrubá spodní stavba Bednění, armování a betonáž svislých monolitických konstrukcí, sloupů a 
stěn 
Bednění, armování a betonáž vodorovných monolitických konstrukcí, 
stropní deska 
Montáž vibroizolačních desek na svislých obvodových konstrukcích, 
izolované proti pronikání vlhkosti, kryté z vnější strany PVC fólií a 
polystyrénem XPS 

3. Hrubá vrchní stavba Bednění, armování a betonáž monolitických svislých konstrukcí (sloupy a 
stěny) 
Bednění, armování a betonáž vodorovných monolitických konstrukcí, 
stropní deska 

4. Zastřešení Montáž zelené střechy s obrácenou skladbou, se spádovou vrstvou z 
lehčeného betonu, s tepelnou izolací z polystyrenu XPS nad hydroizolací, 
akumulační a drenážní vrstvou a zahradnickým substrátem 

5. Hrubé vnitřní práce Montáž rastrové a modulové fasády 
Zdění příček z broušených (kalibrovaných) tvarovek Liapor KM 
Sádrokartonové stěny, příčky a podhledy 
Hrubé vnitřní instalace kanalizace, vodovodu, plynu… 

6. Úpravy povrchů 
vnitřní 

Provedení omítek - sádrová omítka a vnitřní vápenná stěrka 
Provedení hrubých podlah - akustická izolace a betonová mazanina, 
rozebíratelná zdvojená podlaha 

7. Dokončovací práce Kompletace rozvodů instalací 
Provádění nášlapných vrstev podlah - dlažby, epoxidový nátěr, koberec 
a PVC 
Kompletace vnitřních povrchů svislých konstrukcí - obklady, nátěry, 
malby 
Kompletace vnitřních prací – klempířské a zámečnické konstrukce 

8. Úpravy povrchů vnější Provedení KZS s tepelnou izolací z minerální vaty a omítkou v 1.PP 
Montáž provětrávané fasády z tepelné izolace (minerální vata) a 
obkladu (zavěšované prostorové dílce) 
Komunikace a sadové úpravy 

9. Kontrola kvality a 
přejímka   

Tabulka 1: Soupis hlavních konstrukcí (1) 

2.3. SOUČINITELE PRACOVNÍ FRONTY 
Součinitel pracovní fronty vyjadřuje poměr minimálního nutného pracovního prostoru k 

celkovému pracovnímu prostoru, který je na objektu k dispozici. (2) 

fij = (M / C) x 100 (%) 
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 C - celkový pracovní prostor n pater 

 fij - součinitel pracovní fronty 

 M - minimální pracovní prostor (fronta) pro daný proces 

OBJEKT f1 f2 f3 

Zařízení staveniště 100 100 100 

Demolice stávajících objektů 50 15 5 

Přeložka vodovodního řadu DN 300 50 50 50 

Přeložka jednotné kanalizace 50 50 50 

Přeložky plynovodního potrubí STL a NTL 50 50 50 

Přeložka slaboproudých sítí (ESL-PSL) 50 50 50 

Výstavba objektu A 50 11 6 

Výstavba objektu B 50 11 6 

Kanalizační přípojky 50 50 50 

Přípojky vodovodu 50 50 50 

Přípojky telefonní a datové - ISL 50 50 50 

Přípojka plynovodu 50 50 50 

Komunikace, zpevněné plochy, chodníky 50 50 50 

Venkovní a veřejné osvětlení 50 50 50 

Opěrné stěny 50 50 50 

Retenční nádrže 100 100 100 

Sadové a terénní úpravy 100 100 100 
Tabulka 2: Součinitele pracovní fronty (2) (3) 

3. STAVENIŠTĚ 

3.1. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
Stavba je umístěna na území mezi ulicemi Evropská a Kladenská (v JV kvadrantu 

křižovatky obou ulic) na pozemcích parc. č. 1281/280, 1281/333, 1281/334, 1281/336, 

1281/519, 1281/560, 1337 a na pozemcích dočasně dotčených par. č. 1281/298, 1281/338, 

1324/1 a 1324/2 v katastrálním území Vokovice (729 418) v okresu Hlavní město Praha. 

Plocha staveniště je mírně ukloněna k východu s rozdílem výšek 308,00 – 302,00 m n. m. (1) 

3.2. SEZNAM DOČASNÝCH OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
SO 01.01.01 Dočasné oplocení staveniště 

SO 01.01.02 Dočasná sestava mobilních objektů zařízení staveniště 

SO 01.01.03 Dočasné zpevněné plochy, sklady a skládky 

SO 01.01.04 Dočasné staveništní komunikace 

SO 01.01.05 Dočasná mycí rampa 

SO 01.01.06 Provizorní trafostanice 

SO 01.01.07 Dočasné odvodnění staveniště 

SO 01.01.08 Dočasné staveništní přípojky inženýrských sítí 

SO 01.01.09 Přechodné dopravní značení během stavby 

SO 01.01.10 Dočasné informační zařízení 

SO 01.01.11 Dočasné stavební jeřáby 
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4. NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1. UŽITKOVÉ PLOCHY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Vnitrostaveništní zpevněné plochy v rámci SO 01.01.03 pro potřeby ZS se budou 

v průběhu výstavby měnit a přizpůsobovat jednotlivým fázím výstavby. 

4.1.1. Stanovení velikosti a umístění plochy pro zázemí stavby 

Sociální a administrativní zařízení staveniště bude zřízeno na ploše PZS (viz Výkres ZS) v 

západní části staveniště. Plocha o výměře cca 365 m2 bude využívána po celou dobu 

výstavby. 

4.1.2. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V prvních dvou fázích výstavby, tj. přípravné práce a zajištění stavební jámy, nebude 

zapotřebí zřizování deponie vytěžené zeminy. Totiž vzhledem k stísněným prostorám a 

malému množství zeminy pro pozdější obsyp a zásyp objektu, bude veškerá vytěžená 

zemina neprodleně nakládána na nákladní automobily během výkopových prací a odvážena 

na navrženou skládku zeminy a stavební suti - okres Praha-západ (viz kapitola 4.7.1.5.). 

Materiál pro násypy bude dovezen v celém objemu. Stavební materiál bude navážen přímo 

do díla. Na staveništi nebudou tedy deponovány žádné materiály. 

Ve fázi provádění zajištění stavební jámy záporovým pažením bude v obvodu hlavního 

staveniště zřízena výrobna resp. úpravna armokošů a výrobna suspenze. Bude zde zřízena a 

zpevněna dočasná skládka pro složení stavebního materiálu. Ten potom bude přesunut a 

skladován do stavební jámy. Samotné skladování dřeviny a ocelových profilů pro záporové 

pažení bude probíhat ve stavební jámě v místech provádění pažení a to na dřevěných 

podkladcích. Beton bude dopravován na staveniště autodomíchávači, které dojedou po 

staveništních komunikacích k místu betonáže piloty, která se vybetonuje přímo z mixu 

pomocí koryta a trychtýře. 

Pro skladování výztuže armokošů, betonáž pilot a podkladního betonu platí obdobné 

podmínky jako pro záporové pažení (viz TP – Pilotové založení, kap. skladování). 

4.1.3. Návrh velikosti a umístění skladů a skládek 

Ve fázi hrubé stavby budou pro účely skladů a skládek sloužit jednak volné plochy 

objektu, které budou postupně vytvářeny samotnou výstavbou nově budovaného objektu 

polyfunkčního centra – AFI Vokovice, a jednak bude v severní části staveniště zpevněna 

plocha PPVM (viz Výkresy ZS). Po dobu výstavby objektu bude využívána pro provozní a 

výrobní potřeby výstavby, pro složení a dočasné skladování stavebního materiálu, pro 

odstav vozidel stavby a stavební mechanizace a manipulaci a pro průjezd vozidel zásobování 

stavby. Tato plocha bude sloužit pouze jako dočasná skládka pro složení a krátkodobé 

skladování stavebního materiálu, než se věžovým jeřábem nebo jiným způsobem přesune 

do právě budovaného podlaží objektu (pracoviště). Zde budou výztuž a bednění skladovány 

do doby zabudování do konstrukce. Tímto způsobem bude probíhat hrubá spodní a vrchní 

stavba. Skladování v jednotlivých patrech bude probíhat systematicky tak, aby se během 

výstavby vytvořily pěší koridory a byl tak zpřístupněn bezpečný pohyb po pracovišti. 
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Po provedení spodní stavby budou nezastavěné plochy zastropeného suterénu 

využívány pro výrobní a provozní účely výstavby. Zároveň se tím vytvoří skladovací prostory 

pro další fázi výstavby, přičemž budou garážové prostory a jednotlivé skladovací místnosti v 

suterénu sloužit jako sklad nářadí a stavebního materiálu pro jednotlivé subdodavatele. 

Jedná se zejména o skladování zdiva, SDK, tepelné a akustické izolace, potrubí a strojních 

jednotek profesí ZTI, VZT atd. 

4.2. SOCIÁLNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.2.1. Propočet potřeby objektů ZS 

Propočet a dimenzování sociálního a administrativního ZS pro personální nasazení  

Počet pracovníků v nejsilnější směně celkem:   171 osob 

(viz Contec – Graf nasazení pracovníků) - z toho:      0 žen 

Počet THP (vč. vedení stavby) v nejsilnější směně celkem:   20 osob 

Trvalý odborný dozor stavby      2 osoby 

          

Šatny + jídelna - muži, podlahová plocha: 164 
os. 
× 

1,75 m2 
/os. 
= 

287 m2 

          - ženy, podlahová plocha: 0 
os. 
× 

1,75 m2 
/os. 
= 

0 m2 

Počet šatnových buněk:      19 ks 

          

Umyvadla - muži 164 
os. 
: 

15 ks 
/os. 
= 

10,933 umyvadel 

                 - ženy 
0 

os. 
: 

15 ks 
/os. 
= 

0 umyvadel 

Sprchy - muži 164 
os. 
: 

20 ks 
/os. 
= 

8,2 sprch 

            - ženy 0 
os. 
: 

20 ks 
/os. 
= 

0 sprchy 

Počet umývárenských buněk:      2 ks 

          

Záchody - muži 164 
os. 
: 

50 ks 
/os. 
= 

3,28 WC 

              - muži 
164 

os. 
: 

50 ks 
/os. 
= 

3,28 pisoárů 

              - ženy 0 
os. 
: 

30 ks 
/os. 
= 

0 WC 

Počet záchodových buněk:      1 ks 

          

Orientační propočet minimálních nároků na kanceláře      

Kanceláře pro vedení stavby: 20 
os. 
× 

2,25 m2 
/os. 
= 

45 m2 

Kanceláře pro odborný dozor stavby: 2 
os. 
× 

7,5 m2 
/os. 
= 

15 m2 

Zasedací místnost:      30 m2 

Počet kancelářských buněk:      6 ks 
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Celkový minimální počet buněk v sestavě:         28 ks 
Tabulka 3: Výpočet potřeby sociálního a administrativního ZS (4) 

4.2.2. Zajištění sociálního a administrativního zařízení staveniště (SO 01.01.02) 

Hygienické, administrativní a provozní potřeby zařízení staveniště budou po dobu 

realizace stavby zajištěny v rámci SO 01.01.02 v sestavě mobilních objektů kontejnerového 

typu, provedené na zpevněné ploše PSZ (Viz Výkres ZS). O konečném typu buněk a rozsahu 

sestavy rozhodne vybraný zhotovitel stavby podle svých potřeb. Kontejnery v celkovém 

maximálním počtu 28 ks budou tvořit dvoulodní dvoupodlažní sestavu se střední 

komunikační chodbou, ústící na podestu schodišťové věže, přisazené k severní boční straně. 

Bude zde umístěna jedna stavební buňka sloužící jako sklad nářadí. Sestava bude napojena 

na staveništní rozvody elektrické energie, vody a dočasnou přípojkou na kanalizaci. V 

severozápadní části staveniště budou umístěny mobilní chemické záchody podle potřeb 

zhotovitele stavby. 

4.3. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Provozní zařízení staveniště slouží k zajištění řádného provozu při provádění stavby, tj. 

zejména k zajištění bezpečnosti práce, dopravy a skladování surovin a polotvarů, dodávek 

energií, k zajištění účelného řízení a administrativy stavby a k zajištění provozu strojů a 

jiných mechanizmů. 

4.3.1. Oplocení staveniště (SO 01.01.01) 

Obvod staveniště bude v rámci SO 01.01.01 oplocen plotem výšky do 2,0 m, který bude 

proveden z plných plotových dílců uchycených na ocelových sloupcích, zapuštěných do 

velkoplošných betonových či pryžových mobilních podstavců se zavětrováním do prostoru 

staveniště. Ve vjezdech (a výjezdu) do staveniště budou osazena plotová vrata, otevíraná do 

prostoru staveniště. Ve vstupu do staveniště budou provedena plotová vrátka. Oplocení 

bude dočasné, do konce stavby bude zlikvidováno. Krátkodobé zábory mimo oplocený 

obvod hlavního staveniště budou ohrazeny mobilními zábranami a vyznačeny provizorním 

dopravním značením. 

4.3.2. Ostraha staveniště (SO 01.01.02) 

Fyzická ostraha staveniště bude sídlit ve vrátnicích vytvořených v rámci SO 01.01.02 

typovými kontejnery a umístěných jednak při hlavním a vedlejším vjezdu a jednak při 

hlavním a vedlejším výjezdu ze staveniště. 

4.3.3. Osvětlení staveniště 

Vnitřní osvětlení pracovišť v budovách a vnější osvětlení staveniště a osvětlení jeřábů 

bude zajištěno ze staveništního rozvodu elektrické energie. 

4.3.4. Zpevněné užitkové plochy (SO 01.01.03) 

Nezpevněné části užitkových ploch (PZS a PPVM – Viz výkres ZS), určených pro zajištění 

výstavby (dle kap. 4.1) budou v rámci SO 01.01.03 vhodným způsobem dočasně zpevněny, 

např. zaválcovaným betonovým recyklátem nebo silničními panely na štěrkopískovém 

podsypu. Po ukončení užívání budou plochy zrušeny a uvedeny do dohodnutého nebo 

projektovaného stavu. 
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4.3.5. Sklady, skladovací plochy 

V obvodu staveniště bude na ploše PPVM možno uložit kusový stavební materiál a bude 

možné umístit jednotlivé mobilní skladové kontejnery nebo zřídit dočasné sklady podle 

potřeb zhotovitele stavby. 

4.3.6. Plochy pro očistu vozidel stavby (SO 01.01.03) 

Vozidla stavby, vyjíždějící ze staveniště, budou náležitě očištěna na plochách tomu 

účelu v rámci SO 01.01.03 (viz Výkres ZS) zřízených a stavebně uzpůsobených zpevněním. 

Ve fázi provádění přeložek a přípojek inženýrských sítí před stávajícím výjezdem do 

Kladenské ulice a ve fázi provádění HTÚ před definitivním výjezdem ze staveniště do 

Kladenské ulice. Komplex opatření pro zajištění čistoty účelových komunikací s veřejným 

provozem a místních komunikací je popsán v kap. i.3). 

4.3.7. Mycí zařízení (SO 01.01.05) 

Na plochách pro očistu vozidel stavby (popsaných v kap. 4.3.4) bude v rámci SO 

01.01.05 osazena mycí rampa. Toto zařízení je určené pro čištění všech náprav nákladních 

automobilů současně. Myčka bude napojena na staveništní rozvod elektrické energie, vody 

a na kanalizaci. Voda v mycím procesu cirkuluje a je připravována k dalšímu použití. K 

recyklaci se používá vločkovač a kalový dopravník, kterým je na dno stroje usazené špína 

vynášena ven na stranu myčky do připraveného kontejneru. Kaly budou ekologicky 

likvidovány. Komplex opatření pro zajištění čistoty účelových komunikací s veřejným 

provozem a místních komunikací je popsán v kap. 6.3. 

4.3.8. Informační zařízení (SO 01.01.10) 

V úvodu výstavby bude v rámci SO 01.01.10 na oplocení staveniště u Evropské ulice 

umístěno plošné informační zařízení se základními identifikačními údaji o stavbě a hlavních 

účastnících výstavby. Bude zde i vyvěšeno oznámení o zahájení prací. Zařízení bude na 

stavbě umístěno po celou dobu výstavby a při likvidaci staveniště v závěru stavby bude 

odstraněno. 

4.4. VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveniště dovezeny v hotovém resp. 

připraveném stavu. Ve fázi provádění zajištění stavební jámy záporovým pažením bude v 

obvodu hlavního staveniště zřízena výrobna resp. úpravna armokošů a výrobna suspenze. 

Na vnitřních volných plochách staveniště budou umístěny míchačky malty pro vyzdívky a 

sila na suché maltové směsi. 

4.5. DIMENZOVÁNÍ A VÝPOČET POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT 

4.5.1. Zásobování staveniště elektrickou energií (SO 01.01.06) 

Propočet celkového příkonu potřebného pro staveniště 

Zařízení Příkon 

Typ Název Počet Jednotkový Celkový 

    ks v kW v kW 

1 Stroje a mechanizace     466,6 

1 Svářečka elektrická 3 15,9 47,7 

1 Kalové čerpadlo 4 6 24 
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1 Kompresor na stlačený vzduch 2 30 60 

1 Ponorný a příložný vibrátor 3 3,5 10,5 

1 Drobná stavební mechanizace 50 2,5 125 

1 Věžový jeřáb 3 50 150 

1 Pila okružní 3 4 12 

1 Míchačka malty 1 7,4 7,4 

1 Nákladní a osobní výtah 4 7,5 30 

2 Vnitřní osvětlení staveniště     63,9 

2 Mobilní objekty ZS 26 2,1 54,6 

2 Uzavřené sklady 3 3,1 9,3 

3 Vnější osvětlení staveniště     12,8 

3 Betonářské práce mechanizované     1,7 

3 Montáž a svařování ocelových konstrukcí     7,2 

3 Provádění pilot a zvláštní zakládání     0,9 

3 Osvětlení hlavních cest pro vozy a pěší     1,5 

3 Osvětlení ostatních cest pro vozy a pěší     0,9 

3 Bezpečnostní osvětlení     0,6 

Celkový výkon instalovaných zařízení      543,3 

Maximální současný zdánlivý příkon:     

Si =  K/cos µ × (β1×P1+β2×P2+β3×P3) =     

  Si - maximální současný zdánlivý příkon [kVA]     

  K - koeficient ztrát napětí v síti (1,1)     

  β1 - průměrný koeficient náročnosti elektromotorů (0,7)     

  β2 - průměrný koeficient náročnosti venkovního osvětlení (1,0)    

  β3 - průměrný koeficient náročnosti vnitřního osvětlení (0,8)     

  cos µ - průměrný účinek spotřebičů (0,5 - 0,8) [kVA]     

  P1 - součet výkonů strojů a mechanizace [kVA]     

  P2 - součet výkonů venkovního osvětlení [kVA]     

  P3 - součet výkonů vnitřního osvětlení [kVA]     

       

Si =  1,1/0,6×(0,7×391,6+1,0×63,9+0,8×12,8)= 734,7 kW   

       

Soudobý elektrický příkon:     

Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry: 0,5    

Ss =  367,4 kW   
Tabulka 4: Propočet celkového příkonu po výstavbu (4) 

Před zahájením výstavby se přeloží stávající kabelové vedení 22 kV a Vedení OPTO (viz 

Výkres ZS). Jedná se o liniovou stavbu, kabelové vedení 22 kV PRE distribuce, v oblasti ulic 

Evropská a Kladenská. Pokládkou (přeložkou) nového kabelového vedení 22 kV bude 

zajištěn požadovaný příkon pro budoucí vybudování SO.01.01.06 - Provizorní staveništní 

trafostanice. Bude osazena v jihozápadní části staveniště a zajištovat dodávku elektrické 

energie pro potřeby výstavby a zařízení staveniště. 

Návrh provizorní staveništní trafostanice (SO.01.01.06) 

Navrhuji transformační stanici typu BETONBAU UKL 3024, jež bude v tomto případě 

použita jako provizorní stanice 22/0,4 kV pro zajištění příkonu staveniště. 
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Do připravené stavební jámy bude transformační stanice osazena na štěrkové lože a 

zhotovena jediným litím jako železobetonový plášť s odnímatelnou střechou, kudy se 

provede autojeřábem montáž jejího technologického zařízení. Transformační stanice bude 

jednoprostorová se dvěma oddělenými spodními prostorami, které budou sloužit jako vana 

pod transformátorem, prostor pro zaústění a ukončení kabelů. Stanice bude určena pro 

olejový, hermetizovaný transformátor až do výkonu 630 kVA, kompaktní, zapouzdřený 

rozváděč 22 kV do dvou vnějších kabelových přívodů 22 kV a lištový rozváděč NN. Součástí 

trafostanice je kabelové připojení obou rozváděčů na transformátor a vnitřní 

elektroinstalace. (5) 

 

Obrázek 1: Pohled na provizorní staveništní trafostanici (5) 

4.5.2. Odvodnění a odkanalizování staveniště (SO 01.01.07) 

a) Odvodnění zařízení staveniště 

Hygienické objekty v sestavě ZS budou v rámci SO 01.01.07 odvodněny dočasnou 

přípojkou do stávající přípojky kanalizace v jižní části staveniště. Na staveništi budou 

užívány mobilní chemické záchody s průběžným vyvážením kalů do městské ČOV. Vyvážení 

bude zajišťovat poskytovatel. 

b) Odvodnění staveniště 

Hladinu podzemní vody lze v zájmovém území očekávat v závislosti na zvlnění skalního 

podkladu přibližně v úrovních 296 až 299 m n. m., tedy cca v hloubkách větších jak 5 m pod 

terénem. V menších hloubkách nelze také zcela vyloučit výskyt plošně omezených zvodní 

vázaných na propustnější polohy navážek. Dno stavební jámy je v rámci části dokumentace 

D21.12_OSJ navrhováno v hloubce cca 15,0 m pod terénem, takže bude docházet k přítoku 

podzemní vody do zajištěné stavební jámy. Množství přitékající vody bylo hydrogeologem 

odhadnuto na cca 8 l/min (tj. 0,133 l/s, 480 l/h, 11,5 m3/den). V průběhu výstavby bude 

tedy nutno v rámci SO 01.01.07 zajistit odvodnění stavební jámy a jejího blízkého okolí. 

Spodní voda uzavřená mezi nepropustným podložím a těsněným zajištěním jámy bude 

odčerpána pomocí kalových čerpadel s plovákovým spínačem umístěných v pěti 

skružovaných studních do kalové jímky v severovýchodní části staveniště, ze které bude 

voda gravitačně odvedena do kanalizace. Jako kalová jímka může být využit v předstihu 

vybudovaný objekt retenční nádrže srážkových vod ze zpevněných ploch. Přítoku vody do 

stavební jámy z jejího okolí je zamezeno konstrukcí zajištění stavební jámy, které je 
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nepropustné. Ze stavební jámy v průběhu výkopových prací bude nutné čerpat dešťovou 

vodu a vodu obsaženou v zemině. Odvodnění dešťové vody z jednotlivých úrovní výkopu 

bude zajištěno pomocí odvodňovacích příkopů do jímek vybavených kalovým čerpadlem s 

plovákovým spínačem. Odtud bude odpadní voda přes kalové jímky odvedena gravitačně 

do kanalizace. Pro odvodnění dešťové vody ze stavební jámy po dokončení výkopových 

prací a vybudování podkladních betonů budou sloužit prohlubně výtahových šachet, které 

vytvářejí jímky pro plynulý provoz čerpadel. Voda z těchto jímek bude stejně jako v 

předchozím případě přečerpávána do odkalovací jímky, ze které bude předčištěná dešťová 

voda vypouštěna gravitačně do kanalizační sítě. Na výtlačném potrubí vedoucím z jámy do 

odkalovacích jímek bude osazen vodoměr. Vodoměry budou určeny a dodány správcem 

sítě. Vodoměry budou pevně osazeny na stěnách nádrží a budou na výtlačné potrubí 

upevněny pomocí přírub. Na každé výtlačné větvi bude osazena zpětná klapka pro 

zabránění spádu čerpané vody zpět do jámy v případě vypnutí čerpadel. Výtlačné potrubí 

musí být po celé své výšce řádně uchyceno do stěn stavební jámy nebo na pomocné 

konstrukce. Zhotovitel stavby zajistí příslušnou projektovou dokumentaci a má povinnost 

uzavřít s PVK a.s. Smlouvu o dodávce a odvádění odpadních vod. Plochy staveniště v úrovni 

terénu budou odvodněny gravitačně vsakem. (1) 

4.5.3. Zásobování staveniště vodou (SO 01.01.08) 

Propočet potřeby vody pro výstavbu a zařízení staveniště       

Qdmax = Qd × kd, kde:         

Qdmax ... maximální denní spotřeba        

Qd ... denní spotřeba vody; Qd = Qda + Qdv + Qdt, kde:      

Qda ... denní spotřeba vody administrativními pracovníky stavby; Qda = A × Qna, kde: 

A ... počet administrativních pracovníků;           A = 22 osob     

Qna ... normová spotřeba vody administrativními pracovníky;                 Qna = 60 l/prac./den 

Qda =    
1 320 l/den      

Qdv ... denní spotřeba vody výrobními pracovníky stavby; Qdv = V × Qnv, kde:    

V ... počet výrobních pracovníků;                       V = 164 osob     

Qnv ... normová spotřeba vody výrobními pracovníky;                             Qnv = 120 l/prac./den 

Qdv =    
19 680 l/den      

Qdt ... denní spotř. vody pro technologické účely, stanovená odbor. odhadem; Qdt = hd×Qoth 

průměrná délka pracovní doby;                     hd = 10 hod     

předpokl. max. hodinová spotř. Qoth = 4 000 l/hod      

Qdt = 40 000 l/den         

Qd = 61 000 l/den         

kd ... koeficient spotřeby vody;       kd = 1,25       

Qdmax = 76 250 l/den         

            

Přepočet teoretické spotřeby vody:        

Qhod = 7 625 l/hod, tj.:         

Qsec = 2,12 l/sec         
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Množství vody pro požární účely        

Q = V x N           

Q - celkové množství požární vody [l/s]        

V - potřeba požární vody [l/s] (viz tabulka 4)       

N - součinitel z tabulky 5         

            

Q = V x N = 10,0 x 1,2= 12 l/s             
Tabulka 5: Propočet potřeby vody pro výstavbu (4) 

Voda pro hygienické objekty zařízení staveniště bude zajištěna v rámci SO 01.01.08. Po 

ukončení výstavby bude dočasná staveništní přípojka při likvidaci staveniště odstraněna. 

4.5.4. Zásobování staveniště ostatními médii 

Kanceláře, šatny a hygienická zařízení v sestavě dočasných objektů zařízení staveniště 

budou vytápěny elektrickými konvektory. 

Připojení zařízení staveniště na pevnou telefonní síť projektant nenavrhuje. Je 

předpokládáno, že vedení stavby bude užívat sítě mobilních operátorů. Dále bude objekt 

kanceláří vybaven datovým (internetovým) připojením. 

4.6. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

4.6.1. Elektrická energie (SO 01.01.06) 

Elektrická energie pro potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna kabelovými 

rozvody NN, napájené z rozvaděče NN ve staveništní trafostanici v rámci SO 01.01.06. 

Staveništní trafostanice bude v rámci SO 01.01.06 do zahájení stavby zřízena při západní 

straně páteřní areálové komunikace. Trafostanice bude vybavena fakturačním měřením 

spotřeby elektrické energie. Zhotovitel zajistí příslušnou projektovou dokumentaci, včetně 

odsouhlasení od oblastního technika Pražské energetiky (PRE). Po ukončení stavby budou 

zrušeny provizorní areálové kabelové rozvody, přípojka VN pro trafostanici, a samotná 

trafostanice odvezena. Do doby zřízení přívodu elektrické energie bude tato zajišťována 

mobilním zdrojem. Po ukončení stavby budou přípojka, trafostanice a související zařízení 

demontovány. 

Z rozvaděče NN ve staveništní trafostanici budou napojeny pomocí rozvodů NN 

jednotlivé staveništní rozvaděče, přičemž veškeré rozvody budou přednostně vedeny 

v prostorech, kde nebudou překážet stavebním pracím. Pouze připojení spotřebičů k 

jednotlivým rozvaděčům budou vedeny volně. Rozvod k jednotlivým spotřebičům od 

rozvaděče bude proveden měděnými vodiči v kaučukovém obalu. Tyto vodiče musí být 

umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Budou zavěšeny na provizorní sloupky nebo se 

přivážou ke konstrukcím. Volné pokládání na terén se nedoporučuje. Velké stavební stroje, 

jako jsou jeřáby, sila na suchou maltovou směs a podobně, budou napojeny na samostatné 

rozvaděče, běžné spotřebiče se připojují pomocí vidlic a zásuvek. V objektu se rozvaděče 

osadí v každém podlaží tak, aby vzdálenost od spotřebiče nebyla větší než 50 m 

4.6.2. Voda (SO 01.01.08) 

Voda pro výstavbu a zařízení staveniště (hygienické objekty, umístěné v sestavě ZS) 

bude zajištěna ze stávající přípojky vody z Kladenské ulice, ukončené dočasně ve 

vodoměrné šachtě s vodoměrnou sestavou v jižní části staveniště (viz Výkres ZS). Po 
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zprovoznění nově budované přípojky (SO 04.02) bude voda zajišťována jejím provozem. 

Zhotovitel stavby má povinnost uzavřít s PVK a.s. smlouvu o dodávce vody a odvádění 

odpadních vod. 

4.6.3. Kanalizace splašková (SO 01.01.07) 

Hygienické objekty v sestavě dočasných objektů zařízení staveniště na ploše PZS budou 

odvodněny dočasnou kanalizační přípojkou, zaústěnou do stávající stoky, která vede pod 

západní částí staveniště (viz Výkres ZS). Zhotovitel má povinnost uzavřít s PVK a.s. Smlouvu 

o dodávce a odvádění odpadních vod. 

4.6.4. Kanalizace dešťová (SO 01.01.07) 

Odvodnění stavební jámy a spodní stavby objektu bude zajištěno dočasnou kanalizační 

přípojkou do stávající kanalizace (viz výše a kap. 4.5.2.). Zhotovitel má povinnost uzavřít s 

PVK a.s. Smlouvu o dodávce a odvádění odpadních vod. 

4.7. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

4.7.1. Návrh horizontální dopravy 

4.7.1.1. Hlavní vstup a příjezd ke staveništi 

Mimostaveništní přesun hmot bude zajišťován nákladní automobilovou dopravou a to 

pouze „solo“ vozy, nikoliv vozidly s návěsy a přívěsy. Hlavní vstup na staveniště bude zřízen 

z Evropské ulice do severozápadní části staveniště. Příjezd ke staveništi bude veden 

jednosměrně Evropskou ulicí od západu. Odjezd vozidel bude jednosměrný Kladenskou ulicí 

směrem k Evropské ulici. 

4.7.1.2. Vnitrostaveništní komunikace (SO 01.01.04) 

a) Fáze provádění přeložek, demolic a staveništních přípojek inženýrských sítí 

Jako hlavní vjezd bude užíván vjezd do severovýchodní části staveniště z komunikace, 

propojující ulice Evropská a Africká, zřízený v I. etapě (v rámci bouracích prací). Po dobu 

provádění areálové (přeložkové) kanalizace bude zřízen a užíván jako dočasný vedlejší vjezd 

z Evropské ul. do severní části staveniště v místě sjezdu vozidel HZS k únikovému východu z 

metra, který byl zřízen v rámci stavby metra V. A. Tento vjezd bude pro vozidla HZS trvale 

přístupný (zajistí stavba). Vozidla stavby budou po průjezdu stávajícím areálem vyjíždět 

stávajícím výjezdem v jihozápadní části staveniště do Kladenské ulice. (viz Výkres ZS) 

b) Fáze realizace stavby Polyfunkčního centra 

Jako hlavní vjezd bude užíván vjezd do severovýchodní části staveniště – viz výše. 

Vozidla stavby budou po průjezdu východní částí staveniště vyjíždět výjezdem, nově 

zřízeným připojením v místě definitivního vjezdu (a výjezdu) do objektu Polyfunkčního 

centra v jihovýchodní části staveniště do Kladenské ulice. Jako vedlejší vjezd pro vybudování 

objektu B bude užíván stávající vjezd do severní části staveniště – viz výše. Vozidla stavby 

budou po průjezdu západní částí staveniště vyjíždět výjezdem, nově zřízeným jako dočasné 

připojení v jihozápadní části staveniště do Kladenské ulice. (viz Výkres ZS) 

4.7.1.3. Technické zajištění vnitrostaveništních komunikací 

Sjezdy z Evropské ul., výjezdy do Kladenské ulice a průjezdní koridory mezi nimi budou 

jakožto vnitrostaveništní komunikace v rámci SO 01.01.04 náležitě zpevněny silničními 
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betonovými panely. Tím bude jednak zajištěna ochrana uložených inženýrských sítí v 

místech přejezdů chodníků a jednak bude současně splněna funkce tzv. oklepových ploch. 

Šířka těchto jednoproudových komunikací bude činit minimálně 3 m. Bude dodržena 

minimální vzdálenost okrajů komunikací od pevných okrajů konstrukcí objektů 

v horizontálním směru 0,6 m. V rámci konečných venkovních úprav bude zpevnění zrušeno 

a plochy budou uvedeny do výchozího nebo projektovaného stavu. 

Osobní vozidla dopravní obsluhy stavby budou odstavovány na zpevněných plochách v 

obvodu staveniště (viz kap. 4.1). 

Zhotovitel stavby zajistí pro dopravní obsluhu stavby výjimku ze zákazu vjezdu 

nákladních vozidel do zóny s omezením. Couvání vozidel musí být vždy zajišťováno a řízeno 

poučenou osobou zhotovitele! 

4.7.1.4. Přístup do objektu 

Přístup do stavební jámy z úrovně terénu po dobu provádění spodní hrubé stavby 

objektu lze zajistit instalací výstupového schodiště (věže), složeného z prvkového lešení. 

Rychlost montáže věže je zajištěna modularitou jednotlivých typových schodnic, které jsou z 

hliníku včetně schodišťových stupňů. Při sestavování výstupové věže lze v jednom tahu 

pokrýt výšku 2 m. Sestavení jednotlivého patra je hotové po osazení příslušného zábradlí. 

Po sestavení může být výstupová věž přemísťována pomocí jeřábu, jelikož díky svým 

bezpečným spojům je zajištěna stabilita celé konstrukce. 

Hlavní Přístup do stavby (objektu) po vybudování spodní hrubé stavby bude umožněn 

již hotovým vjezdem do objektu, vycházející z projektové dokumentace stavby. 

4.7.1.5. Návrh a posouzení přepravních tras 

Nejzásadnějšími stavebními pracemi, pro něž je opodstatněné navrhnout a posoudit 

dopravní cestu, jsou v rámci stavby: 

a) Odvoz stavební suti z demoličních prací a odvoz zeminy z výkopu stavení jámy 

Z průzkumů provedených v areálu: Areál Evropská business center, Praha vyplývá, že 

řešené objekty nejsou kontaminovány a se vzniklým odpadem z demolic bude nakládáno 

převážně jako s běžným stavebním odpadem kategorie O a to v souladu se zákonem o 

odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění a souvisejícími vyhláškami (zejména vyhláška 

č.294/2005 Sb.). Přímo na místě demolice bude materiál tříděn podle druhu (dřevo, ocel, 

stavební suť), nakládán a ihned odvážen k využití nebo odstranění na skládku okres Praha-

západ. Maximální množství bude recyklováno a využito v rámci výstavby. 

Totéž platí i pro zemní práce. Vzhledem k stísněným prostorám staveniště nebude 

možné zřídit staveništní skládku deponie, a tudíž bude vykopaná zemina ihned naložena na 

nákladní auta a odvážena na skládku. Následně pro zpětné zásypy kolem objektu bude 

zemina opět dovezena na stavbu. 

Návrh trasy k úložišti stavební suti a výkopového materiálu: 

Staveniště – Kladenská - Evropská – Pražský okruh – Exit 26 – dálnice R6 – silnice I. tř. 6 – 

silnice II. tř. Karlovarská – silnice II. tř. Čsl. armády – silnice II. tř. Litovická – silnice III. tř. 

0518, Chýně, okres Praha-západ (0056) - skládka, a zpět. Přepravní vzdálenost do 15 km. 
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Obrázek 2: Návrh trasy k úložišti stavební suti a výkopového materiálu (google-mapy) 

b) Transport betonu z betonárny na stavbu pro monolitické práce a pilotové založení 

objektu AFI – Vokovice 

Betonovou směs pro stavbu bude dodávat betonárna pomocí autodomíchávačů (mixů), 

která bude vlastnit příslušné certifikáty pro výrobu a dopravu betonu. Výrobcem betonu 

tedy bude firma Skanska Transbeton s.r.o., betonárna U Prioru 938/6, 161 00, Praha 6-

Ruzyně. Dojezdová vzdálenost je maximálně 5 km trvající cca 10 minut, čímž je splněna 

podmínka maximální doby zpracovatelnosti betonové směsi 90 minut, určeno výrobcem dle 

ČSN EN 206 Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shody. 

Návrh trasy k betonárně: 

Staveniště – Kladenská - Evropská – Libocká – U Prioru – betonárna, a zpět. Přepravní 

vzdálenost do 5 km. 

 

Obrázek 3: Návrh trasy transportu betonu z betonárny (google-mapy) 

4.7.2. Návrh vertikální dopravy 

Vertikální přeprava materiálu a zařízení bude řešena kombinovaně podle jednotlivých 

fází provádění stavby: 

4.7.2.1. Fáze provádění hrubé monolitické stavby 

a) Provedení monolitických nosných konstrukcí hrubé stavby bude zajištěno v rámci 

SO 01.01.11 použitím dvou otočných věžových jeřábů. Jeřáby budou sloužit 
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zejména k přesunu materiálu, bednění, odbednění, armování a případnou betonáž 

(badiemi) monolitických konstrukcí. Počet a umístění věžových jeřábů navrhuji v 

souladu s projektovou dokumentací stavby. Budou tedy navrženy západní jeřáb J1 

pro objekt B, kotvený na pilotách v úrovni stávajícího terénu, a východní jeřáb J2 

pro objekt A, kotvený do vlastního základu v úrovni základové desky. Věž tohoto 

jeřábu bude procházet stropními deskami spodní stavby. 

4.7.2.1.1. Návrh parametrů věžového jeřábu J1 

Požadavky: 

Minimální potřebná vodorovná přepravní vzdálenost pro jeřáb J1 je 36 m. 

Výpočet kritického břemena 

 Paleta zdících prvků (příčky) Liapor, maximální hmotnost palety: M1 = 1500 kg 

 Sestavený rám bednění pro nejvzdálenější železobetonovou stěnu váží okolo M2 = 

1300 kg 

 Hmotnost balíků betonářské výztuže se pohybuje mezi M3 = 1000 až 1500 kg 

 Badie o objemu 0,5 m3 a hmotnosti 195 kg, M4 = 195+(0,5*2500)+80 = 1500 kg 

Kritickým břemenem je betonovací bádie, která má ze všech břemen největší hmotnost 

(1,5 t) a zároveň bude přesouvána na největší vzdálenost. Paleta zdících prvků 

nepředstavuje z pohledu kritického břemena ohrožení, neboť podlažní plošiny budou vždy 

umístěny na vnitřní straně objektu, čímž je přepravní vzdálenost minimalizována a také 

představují stejnou zátěž jako bádie. 

Výpočet nutné výšky jeřábu 

Hj = HobjektuB + Hbřemene + Hmanipulační + Hzávěsu + Hkladnice+dojezd 

Hj = 36 + 2 + 2 + 4 + 1,9 = 45,9 => výška jeřábu min. 46 m 

Návrh: JEŘÁB LIEBHERR 80 LC (6) 

 Návrh výšky jeřábu (k výložníku): 4,5 + 10 + 11x2,5 + 4 = 46 m 

 Návrh dosahu výložníku jeřábu: 4,75 + 11,6 + 5,8 + 11,6 + 5,8 = 39,55 m 

 Nosnost pro kritické břemeno 2 250 kg do vzdálenosti 33,4 m 

Posouzení jeřábu: 

 Výška jeřábu: 46 m > 45,9 m => VYHOVUJE 

 Dosah jeřábu: 39,55 m > 36,0 m => VYHOVUJE 

 Nosnost při potřebném dosahu: 2,25 t > 1,5 t => VYHOVUJE 

 Navržený jeřáb VYHOVUJE 
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Obrázek 4: Schéma věžového jeřábu J1 (6) 
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4.7.2.1.2. Návrh parametrů věžového jeřábu J2 

Požadavky: 

Minimální potřebná vodorovná přepravní vzdálenost pro jeřáb J2 je 45 m. 

Výpočet kritického břemena 

I v tomto případě je kritickým břemenem betonovací bádie o hmotnost 1,5 t. 

Výpočet nutné výšky jeřábu 

Hj = HobjektuA + Hbřemene + Hmanipulační + Hzávěsu + Hkladnice+dojezd 

Hj = 39 + 2 + 2 + 4 + 1,9 = 48,9 => min. výška jeřábu 49 m 

Návrh: JEŘÁB LIEBHERR 112 EC-H (7) 

 Návrh výšky jeřábu (k výložníku): 4,3 + 9,6 + 8x4,14 + 4,1 = 51,12 m 

 Návrh dosahu výložníku jeřábu: 12 + 10 + 12 + 10 + 6,4 = 50,4 m 

 Nosnost pro kritické břemeno 2 550 kg do vzdálenosti 45,0 m 

Posouzení jeřábu: 

 Výška jeřábu: 51,12 m > 48,9 m => VYHOVUJE 

 Dosah jeřábu: 50,40 m > 45,0 m => VYHOVUJE 

 Nosnost při potřebném dosahu: 2,55 t > 1,5 t => VYHOVUJE 

 Navržený jeřáb VYHOVUJE 
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Obrázek 5: Schéma věžového jeřábu J2 (7) 
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b) Montáž a demontáž věžových jeřábů bude zajištěna použitím kolového jeřábu o 

vlastní únosnosti 100 t. Kritickým břemenem je kabina jeřábu o hmotnosti cca 5 t ve 

vzdálenosti 30 m a výšce 36 m. Nosnost jeřábu v této vzdálenosti je cca 6 t. 

4.7.2.1.3. Návrh autojeřábu 

Návrh: Jeřáb LIEBHERR LTM 1100-4.2 

Technické parametry 

Maximální nosnost při vyložení: 3 m / 100 t 

Délka hlavního výložníku: 60 m 

Délka nástavce hlavního výložníku: 19 m 

Maximální délka výložníku: 79 m 

Celková délka jeřábu: 13,50 m 

Délka podvozku: 10,63 m 

Patkovací základna: 7 x 8,51 m 
Tabulka 6: Tabulka technických parametrů autojeřábu Liebherr LTM 1100 (8) 

 

Obrázek 6: Autojeřáb LIEBHERR LTM 1100-4.2 (8) 
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c) Přeprava betonu po staveništi na místo určení bude zajištěna přednostně 

betonovací věží, čerpadly na beton, beton-pumpou, doplňkově badiemi nesenými 

věžovými jeřáby. 

Ve fázi betonáže podkladních betonu a základové desky bude přistavena pouze mobilní 

betonpumpa. Případné menší betonáže, zejména na objektu B, budou obsáhnuty pomocí 

věžových jeřábů a bádií. 

4.7.2.1.4. Návrh čerpadla betonové směsi 

Čerpání betonové směsi bude prováděno čerpadlem KCP 50ZX5-170 s dosahem 

výložníku vodorovným 49,4 m a svislým 45,6 m. 

 

Obrázek 7: Graf dosahu čerpadla KCP 50ZX5-170 (9) 

 

Obrázek 8: Rozměry čerpadla KCP 50ZX5-170 (9) 
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Nicméně vzhledem k objemu prací na monolitických konstrukcí hrubé stavby na objektu 

A, a z důvodu urychlení těchto stavebních prací, navrhuji na stavbě instalovat betonovací 

věž, která obsáhne celou plochu objektu A. Toto věžové čerpadlo betonu bude spojeno s 

mobilním čerpadlem KCP 50ZX5-170 umístěným po celou dobu stavby v ulici Kladenská, kde 

bude zřízen zábor. 

4.7.2.1.5. Návrh a technické řešení betonovací věže 

Na základě rozměrů a hmotností jednotlivých částí věže bude navržena dostatečně 

únosná patka věže, do které se zabetonují závitové tyče. Těmito tyčemi se přišroubuje 

základový kříž. Rovinnost povrchu patky a dotahování všech šroubových spojení na 

předepsaný moment je samozřejmostí. Na základový kříž se přišroubují dílce sloupů. Délka 

jednoho sloupového dílce je 10 m. Kombinací dvou dílců bude dosaženo potřebné délky 

minimálně 20 m. V okamžiku, kdy věž prochází alespoň třemi stropy, bude možné ji čepy 

opřít o rámečky (prostupy v stropech) a odšroubovat od základového kříže. Pomocí 

rámečků, čepů a zdvihacích pístnic bude možné s věží šplhat zároveň s přibývající výškou 

budovy. Pístnice se opře o rámeček ve stropě a o čep prostrčený nohou věže a vysune se. 

Tím se celá věž posune o délku zdvihu pístnice nahoru. Nad stropem se objeví další otvor, 

do kterého se vsune čep a celá operace se bude opakovat. Na vrchní část sloupu se dále 

navlékne ochoz, který slouží pro přístup k hlavě věže, což je vlastně otočný mechanizmus s 

elektromotorem a nosníkem pro protizávaží. Hlava věže se následně spojí čepy s rameny 

výložníku, jehož délka bude činit minimálně 40 m kvůli potřebnému dosahu. (10) 

4.7.2.2. Hrubé vnitřní a dokončovací práce 

Po dokončení hrubé stavby bude dopravní obsluha pro provedení vnitřních prací HSV a 

PSV zajišťována dvěma nákladními a osobními výtahy, které budou instalovány u 

pracovního lešení při fasádách nadzemní části budovy. 

4.7.2.2.1. Návrh nákladních a osobních výtahů 

Stavební výtah bude konkrétně sloužit pro vyzdvižení stavebního materiálu, přičemž by 

nejtěžším břemen měla být paleta cihelných bloků, jež má cca 1,5 t. Navrhuji do každého 

objektu jeden stavební výtah Geda 1500 Z/ZP. 

Technické parametry výtahu 

Nosnost pro náklad 2 000 kg 

Nosnost pro osoby 1 500 kg 

Rychlost zdvihu 24 m/min 

Max. výška 40 m 

Napájení 400V / 32A 

Rozměry koše 435 x 165 x 110 cm 

Zastavěná plocha 2,1x5,4 m 

Hmotnost klece 1 200 kg 

Tlak v základové spáře 44,37 kPa 
Tabulka 7: Tabulka technických parametrů výtahu Geda 1500 Z/ZP (11) 
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Stavební výtah Geda 1500 

Z/ZP bude kotven do betonové 

konstrukce objektu pomocí 

chemických kotev. Kotvy budou 

připevněny ke stavbě pomocí 

šroubů, podložek a matic do děr 

vyvrtaných do betonové 

konstrukce objektu. Bude zvolen 

schválený typ chemických kotev, 

aby šel použít pro danou sílu 

s dostatečnou mírou 

bezpečnosti. Kompletní 

specifikace kotev bude dána 

výrobcem a odsouhlasena 

místními úřady. 

Ochrana proti pádu je 

zajištěna, neboť stavební výtah 

je opatřen mechanicky 

blokovanými posuvnými dveřmi. 

4.7.2.3. Omezení a podmínky pro vertikální dopravu 

Pracovní prostor jeřábů je vymezen půdorysem staveniště. Je zakázán pohyb ramene 

jeřábu se zavěšeným břemenem mimo staveniště. Pro práci s jeřáby musí být jmenován 

koordinátor jeřábů, jakožto poučená osoba zhotovitele. Zhotovitel stavby ve spolupráci 

s pronajímatelem jeřábů prověří bezkolizní pracovní výšku ramen jeřábů. (12) 

4.7.3. Dopravní řešení 

Vyhotovení konečných dopravně inženýrských opatření pro jednotlivé fáze výstavby je 

nutné, aby zajistil investor, prostřednictvím zhotovitele stavby, v dostatečném předstihu 

před zahájením stavební činnosti. Přechodné dopravní značení, realizované v rámci SO 

01.01.09, musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích. U dopravního značení budou použity velkoplošné gumové podstavce. 

4.7.4. Výluky stávajícího provozu 

V souvislosti s provozem staveniště a prováděním díla bude dotčen stávající dopravní 

režim v bezprostředním okolí stavby. Jedná se jmenovitě o tyto případy: 

 posun stávajícího svislého dopravního značení z oploceného prostoru staveniště, 

 vjezdy a výjezdy vozidel stavby ze staveniště, 

 v chodníku ul. Evropská při provádění přeložky vodovodu, 

 v ul. Evropská při montáži a demontáži věžového jeřábu J2 

 v ul. Kladenská při provádění přípojek kanalizace a vody, 

 v ul. Kladenská při provádění připojení budov na stávající vozovku. 

 v ul. Kladenská při montáži a demontáži věžového jeřábu J1. 

 při stavebních pracích vyžadující dočasné omezení chodníku a parkovacího pruhu 

v ul. Kladenské, např. zasypávání a betonování stropu objektu A 

Obrázek 9: Schéma stavebního výtahu Geda 1500 Z/ZP (11) 
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4.7.5. Zábory pro staveniště 

Z výše popsaných výluk provozu vyplývá, že bude zapotřebí zřídit dočasné zábory na 

dobu nezbytně nutnou pro provedení stavebních prací. Navrhuji tedy tyto zábory pro 

staveniště vyplývající z Výkresu ZS: 

a) Dlouhodobý zábor staveniště – jedná se o plochu, kterou bude stavba využívat 

dlouhodobě po celou dobu výstavby. 

b) Krátkodobý zábor staveniště – plochy budou využívány krátkodobě pro realizaci 

jedné konkrétní stavební činnosti, zejména v ul. Kladenská (viz kapitola 4.7.4. a 

Výkres ZS). 

5. OPATŘENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE NA STAVENIŠTI 

5.1. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Jelikož stavba leží v území Památkové rezervace v hlavním městě Praze, vyhlášeném 

rozhodnutím bývalého NVP čj. Kul/5-932/81, o určení ochranného pásma památkové 

rezervace v hl. m. Praze a jeho doplňkem, kterými se určuje toto ochranné pásmo a 

podmínky pro činnost v něm, dále pak v území s archeologickými nálezy ve smyslu 

ustanovení §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších 

předpisů, bude v dostatečném předstihu veškerých zemních prací proveden záchranný 

archeologický výzkum. Archeologické pracoviště vhodné pro tuto práci doporučí Pražská 

archeologická komise. (1) 

V náležitém předstihu před zahájením stavby zajistí investor informování osob 

dotčených stavbou o realizaci stavby a o této skutečnosti. 

Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci budou náležitě očištěna. 

Po dobu realizace stavby bude zachován přístup k objektům v dotčené oblasti, zejména 

únikové šachty metra, vjezd a průjezd dopravní obsluze, hasičským a pohotovostním 

vozidlům. 

Po dobu výstavby bude zachován přístup a příjezd pro mechanizovanou obsluhu 

správce vodovodů a kanalizací (PVS a.s.) ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci. 

Rovněž zůstane zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám stávajících vedení 

technického vybavení a nedojde k jejich poškození ani zakrytí. Po dobu stavby bude 

zachován přístup k telekomunikačním kabelům. 

Při realizaci stavby musí být přijata taková opatření, aby nedošlo ke znečištění 

povrchových a podzemních vod látkami škodlivými vodám. 

Obvod staveniště bude zabezpečen oplocením výšky 2m, aby bylo zabráněno vstupu 

třetích osob do staveniště. Obvod stavební jámy bude též náležitě ohrazen. 

Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno před zahájením stavebních prací 

vytýčit a předepsaným způsobem je nutno je chránit před poškozením. Sjezdy z veřejné 

komunikace na staveniště budou zpevněny. Do stávajících uličních vpustí v kontaktu se 

stavbou, nesmí být vypouštěny výplachy ze stavební mechanizace nebo jiné odpadní vody 

ze stavby. V době provádění stavby budou udržovány uliční vpusti v kontaktu se čisté. 
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V období vegetačního klidu budou vykáceny dřeviny (stromy i keřové skupiny – viz SO 

01.02) dle vydaného povolení ke kácení dřevin. (1) 

5.2. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
V první řadě budou všichni pracovníci v den jejich nástupu do práce (staveništi) poučeni 

a proškoleni o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, přičemž 

podepíšou záznam o tomto školení. Všichni pracovníci se prokážou kvalifikačním 

osvědčením (průkazem) v dané pracovní pozici, např. svářečů, obsluhy jeřábů/zdvižných 

vozíků, pracovníků pracujících ve velkých výškách, elektrikářů atd., a splněním povinných 

lékařských prohlídek. 

Předtím, než budou pracovníci moci zahájit práci na staveništi, musejí prokazatelně 

vykonat zkoušky ověřující znalosti těchto pracovníků a zaměřené na jejich povinnosti v 

oblasti technologické disciplíny a bezpečnosti práce, a v dalším kroku je seznámit 

s technologickým postupem práce, jichž se týká. 

„Koneckonců každý je ze zákona odpovědný za dodržování pravidel BOZP ve svém 

postavení a na funkční úrovni a vždy se musí chovat tak, aby neohrožoval další osoby.“ 

Vedoucí pracovníci musí striktně vyžadovat, aby jejich pracovníci nosili přidělené OOPP 

bez jakýchkoliv funkčních úprav a aby je udržovali v čistém a funkčním stavu. Zaměstnanci 

jsou povinni nosit na staveništi následující základní ochranné pomůcky (OOPP): 

 Ochranná přilba 

 Výstražná vesta 

 Pracovní oděv s dlouhými rukávy (podle potřeby vzhledem ke konkrétní práci) 

 Rukavice 

 Pevná obuv 

 Brýle (podle potřeby vzhledem ke konkrétní práci) 

 V případě potřeby i další nejmenované OOPP 

5.2.1. Dodržování bezpečnostních pravidel 

Každý vedoucí pracovník provádějící dohled nad pracemi na staveništi je plně 

odpovědný za dodržování pravidel bezpečnosti práce ve své oblasti působnosti. Zástupci 

pro bezpečnost práce jsou povinni uspořádat školení BOZP, předvést použití hasicích 

přístrojů, vést záznamy (včetně testů podepsaných účastníkem), provádět pravidelné 

bezpečnostní kontroly a vykazovat jakékoliv porušení bezpečnosti nebo neprovedení 

příslušného úkolu svému nadřízenému a koordinátorovi BOZP. Je nutno provést okamžitá 

opatření k nápravě. Je nutno denně a pečlivě provádět monitorování rizikových činností. 

Všechny nehody a případná zranění je nutno okamžitě po jejich nastání nahlašovat 

koordinátorovi BOZP a příslušným bezpečnostním technikům. O všech nehodách, zraněních 

a úrazech musí být vedena písemná dokumentace. 

5.2.2. Postup pro poskytnutí první pomoci 

První pomoc a lékařská péče musí být zajištěna a zaznamenána okamžitě v případě 

vážné nevolnosti, zranění, otravy, úrazu elektrickým proudem nebo popálení v případě 

zasažení žíravými nebo kyselinovými chemikáliemi anebo při nadýchání škodlivého kouře. 
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Subdodavatelé musejí své vedoucí a běžné pracovníky seznámit se zásadami a 

metodami první pomoci a s postupy, jak evakuovat lidi z jejich pracovišť, dojde-li k jejich 

zasažení. Tyto zásady a postupy musejí odpovídat rozsahu činností každého subdodavatele 

a musejí zajistit či doplnit podle potřeby příslušné lékárničky pro první pomoc. 

5.2.3. Vymezení bezpečného pohybu po staveništi a pracovišti 

Pro pohyb pracovníků, strojů a automobilů po staveništi budou zřízeny a náležitě 

zpevněny staveništní komunikace, které budou k tomuto účelu uzpůsobeny a označeny 

bezpečnostním značením (viz Výkres ZS). Únikové a komunikační cesty, jejichž minimální 

šířka je 0,8 m, musejí být udržovány volné, řádně označené, čisté a osvětlené po celý den. Je 

zakázáno pracovníkům se pohybovat v nepředaných a zakázaných prostorech stavby, nebo 

pokud v něm není umožněn bezpečný pohyb. Prostory staveniště, kde bude hrozit pád 

z výšky nebo do hloubky, bude řádně zajištěno přednostně prostředkem kolektivní ochrany, 

tj. zábradlím, které se skládá z horní tyče (madla), střední tyče a zarážky u podlahy 

(ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m, přičemž bude výška horní tyče (madla) nejméně 

1,1 m nad podlahou. V ojedinělých případech a činnostech, kde nebude možné použít 

prostředek kolektivní ochrany, bude použit prostředek osobní ochrany, tj. úvazy 

s postrojem. Z důvodu zajištění bezpečnosti komunikací budou otvory v podlaze a terénní 

prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, bezprostředně 

po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo 

například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 

stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce 

menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. (13) 

5.2.4. Všeobecné zákazy 

Na stavbě bude zakázáno: 

 Kouřit a jíst mimo vyhrazené prostory nebo během provádění prací 

 Používat jakékoliv pracovní vybavení, přístroje, stroje pro zábavu a přepravu osob, 

zdroj tepla a chladu, pro osobní zahřátí či ochlazení nebo přípravu jídla nebo je 

seřizovat pro jiné účely, než jsou ty, které jsou navrženy výrobcem 

 Šplhat na stavení konstrukce, složený materiál bez odpovídajících a vyzkoušených 

OOPP a bez příkazu a vědomí příslušného vedoucího pracovníka 

 Dotýkat se jakéhokoliv elektrického vedení, aniž by došlo k ujištění, že není pod 

napětím a že je chráněno před nahodilým zapnutím 

 Používat poškozené nebo zakázané nástroje, zařízení a stroje nebo stavební 

materiál 

5.3. POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA A VYPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci: „Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a 

složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 

Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 

osobou.“, vyplývá, že bude zapotřebí určit koordinátora BOZP. (12) 
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Dále pak § 15 říká, že „v případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v 

listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v 

oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 

například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 

nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním 

předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při 

přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán 

zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, 

postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky 

pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo 

souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její 

realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu.“ (12) 

Z výše popsaného vyplývá nutnost určit koordinátora BOZP, který vypracuje plán BOZP 

a to na základě povinnosti doručení oznámení o zahájení prací a vykonávání práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tyto činnosti 

jsou popsány v Příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Mezi tyto činnosti 

prováděné na stavbě AFI – Vokovice patří: 

 práce ve výšce nad 10 m 

 práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců 

 práce s vysoce toxickými chemickými látkami 

 práce se zdroji ionizujícího záření 

 práce nad vodou nebo její těsné blízkosti 

 práce v ochranných pásmech energetických vedení 

 studnařské práce 

 práce ve výkopu o hloubce > než 5 m 

 práce potápěčské 

 práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu 

 práce s výbušninami (14) 
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5.4. POŽÁRNÍ OCHRANA STAVBY 

5.4.1. Požadavky požární ochrany stavby 

Po dobu provádění stavby bude zachována přístupnost a akceschopnost uličních 

požárních hydrantů a nedojde k jejich poškození ani zakrytí. 

V průběhu realizace stavby bude zachován přístup k dalším uzávěrům inženýrských sítí. 

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z 

povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavba zařízení staveniště bude řešena v souladu s požadavky uvedenými v § 2-14 

vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a ČSN 73 0804 

Požární bezpečnost staveb. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 

vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v rozsahu 

nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

Omezení průjezdnosti komunikací bude 14 dní předem nahlášeno na ohlašovnu požárů 

Hasičského záchranného sboru. 

Objekt zařízení staveniště bude vybaven potřebným počtem hasicích přístrojů např. 

práškovými o obsahu 6 kg. 

Bude platit přísný zákaz: 

 Skladování odpadů, hadrů nasáklých olejem, hořlavých a nebezpečných materiálů 

volně mimo vyhrazené prostory 

 Používání jakýchkoliv ohřívačů bez schválení bezpečnostního technika 

 Kouření mimo vyhrazené prostory 

5.4.2. Požární poplach a postup při poplachu 

Požární poplach musí být oznámen na „Pohotovostní centrum staveniště“ okamžitě, 

když dojde k požáru. Subdodavatelé jsou povinni přidělit a udržovat ve funkčním stavu 

odpovídající zařízení pro hašení požáru v každé rizikové oblasti. 

Subdodavatelé musejí své vedoucí a běžné pracovníky seznámit se zásadami a 

metodami manipulace se zařízením pro hašení požáru, jak organizovat evakuaci lidí z 

ohrožených oblastí a jak odstranit tlakové láhve s plynem nebo zajistit ochranu hořlavých 

materiálů na pracovišti. 

5.5. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
 V území dotčeném realizací akce bude pěší provoz zabezpečen podle článku č. 4 v 

příloze č. 2 k vyhlášce MPMR č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 Veškeré výkopy budou po dobu trvání stavebních prací zabezpečeny ve smyslu 

ustanovení vyhlášky MPMR č. 398/2009 Sb. 

 Krátkodobé zábory staveniště v kontaktu s pěšími budou dočasně ohrazeny tak, aby 

bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru, typovými přenosnými 
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zábranami v. 1,10 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou 

zajištěny přechodným dopravním značením. (14) 

 Přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny dostatečně únosnými a kapacitními 

lávkami (min. 0,9 m pro průjezd invalidního vozíku) s oboustranným zábradlím 

náležitých parametrů (viz výše), s protiskluzovou úpravou podlážky a spádem 

maximálně 1:8 při délce do 3,0 m. 

 Při zúžení chodníku přechodným záborem pod š. 1,5 m bude řešena náhradní pěší 

trasa. 

 Výkopy budou v noci zajištěny výstražným osvětlením. 

6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

6.1. OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ 
Ihned po vybudování zařízení staveniště budou v rámci „SO 01.02 Kácení dřevin a 

trvalých porostů“ vykáceny dřeviny, stromy i keřové skupiny a to v období vegetačního klidu 

dle vydaného povolení ke kácení dřevin. 

6.2. OCHRANA PŘED HLUKEM, VIBRACEMI A OTŘESY 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v „Nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, kde je stanoveno, 

že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb 

nepřekročí hygienický limit: 

 LAeq,s 65 dB v době 7:00-21:00 hodin, 

 LAeq,s 60 dB v době 6:00-7:00 hodin a 21:00-22:00 hodin, 

 LAeq,s 45 dB v době 22:00-6:00 hodin, 

a že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných vnitřních prostorech staveb 

nepřesáhne: 

 v pracovní dny 

o LAeq,s 55 dB v době 7:00 do 21:00 hodin, 

o LAmax 40 dB od 6:00-7:00 hodin a 21:00-22:00 hodin, 

o LAmax 30 dB od 22:00 do 6:00 hodin LAmax 30 dB, 

 ve dnech pracovního klidu 

o LAmax 40 dB od 6:00 do 22:00 hodin, 

o LAmax 30 dB od 22:00 do 6:00 hodin. (15) 

Předpokládaný pracovní režim na stavbě je v sedmidenním pracovním týdnu s pracovní 

dobou v intervalu od 7:00 do 18:00 hodin v pracovní dny a od 8:00 do 16:00 hod mimo 

pracovní dny. Stavba bude realizována v souladu se závěry hlukové studie (viz PD, část 

speciální studie), ze které vyplývá, že: 
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Tabulka 8: Výsledky výpočtu LAeq,s ze stavební činnosti v okolí staveniště (16) 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (viz tabulka 8) ze stavební 

činnosti při souběhu nejhorších fází výstavby se v denní době od 7:00 do 21:00 pohybují do 

LAeq,s = 63,2 dB a v noční době LAeq,s = 43,7 dB, tudíž nejsou překročeny výše popsané 

hygienické limity stanovené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. (16) 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu samotné 

staveništní dopravy na pozemních komunikacích v zájmovém území se v denní době 

pohybují do LAeq,s = 47,9 dB, tudíž nepřekračují hygienický limit pro hluk ze stavební 

činnosti 65 dB. (16) 

Dále pak byla jmenovitě specifikována tato obecná doporučení pro hluk ze stavební 

činnosti: 

 Typy strojů, zařízení, mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků užívat 

pouze takové, které mají stejné nebo příznivější parametry uvedené v akustickém 

posouzení. 

 Stavební mechanismy nebo pracovní místa strojů a zařízení, která budou mít 

stacionární polohu, doporučujeme umísťovat co nejdále od okolní obytné zástavby. 

 Počty a nasazení pracovních strojů nesmí být vyšší, než je uvedeno v akustickém 

posouzení. 

 Limitní pracovní doba pro provádění hlučných operací od 7:00 do 21:00 hod. nesmí 

být překročena. 

 Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v 

řádném technickém stavu. 

 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, 

bude používáno zvukově izolačních krytů příslušných strojů. 

 Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí 

vypnout motor. 

 Ve dnech pracovního klidu (soboty a neděle) a o státních svátcích provádět pouze 

méně hlučné a přípravné práce. 
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 Před započetím stavebních prací doporučujeme ustanovit kontaktní osobu pro 

vyřizování případných stížností občanů. 

 Obyvatelé z nejblíže situovaných domů by měli být seznámeni s délkou a 

charakterem jednotlivých etap stavební činnosti. Jsou-li občané zasažení hlukem 

dostatečně informováni o účelu a smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento 

hluk je příznivější a minimalizuje se takto vznikající stres a nepohoda. 

 V rámci konání hlučných prací doporučujeme dohodnout s obyvateli nejbližších 

chráněných staveb v denní době min. 2 přestávky (přerušení hlučných operací) v 

délce 30 minut pro umožnění větrání objektů. (16) 

6.3. OCHRANA PŘED PRACHEM 
Možné zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno těmito 

opatřeními: 

 K zamezení prašnosti při provádění demoličních a bouracích prací bude zajištěn 

dočasný přívod vody pro kropení. 

 Před výjezdem do Kladenské ulice bude po dobu hloubení stavební jámy v obvodu 

hlavního staveniště osazena myčka nákladních automobilů (průjezdná mycí rampa – 

viz kap. 4.3.7), ve které budou vozidla stavby před výjezdem ze staveniště očištěna 

tak, aby splňovala podmínky § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích. (17) 

 Výjezdové rampy a hlavní příjezdové koridory budou vhodným způsobem 

zpevněny. Používané komunikace budou po dobu stavby udržovány v pořádku a 

čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné znečištění neprodleně a 

bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu na náklady 

stavebníka. Po celou dobu výstavby musí být zajištěna průběžná údržba a čištění 

komunikací dotčených stavbou. Čištění vozovek bude prováděno strojně. Četnost 

opakování a rozsah čištěného území bude objednáno před zahájením stavebních 

prací, případně bude upřesněno v jejich průběhu. 

 Uložení sypkého nákladu s frakcí menší než 4 mm jak v kontejneru na odpad tak na 

korbách nákladních automobilů bude důsledně zakryto plachtami dle § 52 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů. (18) 

 Po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících 

eliminaci možné produkce prachu tak, aby nebylo zatíženo okolní prostředí. 

 Pojezd nákladních vozidel po staveništi bude zajištěn po náležitě zpevněných 

plochách. Tyto vnitrostaveništní komunikace budou současně plnit funkci 

oklepových ploch. 

6.4. OCHRANA OVZDUŠÍ PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY Z PROVOZU STAVEBNÍCH 

MECHANIZMŮ 
Ochrana ovzduší před škodlivými účinky emisí bude zajišťována prováděním 

pravidelných technických prohlídek vozidel a seřizováním motorů. Budou se vypínat motory 

v případě nečinnosti a za nepříznivých rozptylových podmínek, jako je mlha nebo inverze. 

Dále bude omezen souběh činnosti těžké strojní mechanizace na polovinu pracovní doby. 
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6.5. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 

JEJICH LIKVIDACE 
Zatřídění následně specifikovaných stavebních odpadů je provedeno podle Katalogu 

odpadů, přílohy k vyhlášce č. 93/2016 Sb. 

Katalog. 
č. 

odpadu  
Specifikace odpadu Kategorie  

Způsob naložení s 
odpadem 

170101 beton O skládka nebo recyklace 

170102 cihly O skládka nebo recyklace 

170103 tašky a keramické výrobky O skládka nebo recyklace 

170106 
směsi nebo oddělené frakce obsahující 
nebezpečné látky 

N skládka NO 

170107 
směsi nebo oddělené frakce neuvedené pod č. 
170106 

O skládka nebo recyklace 

170201 dřevo O 
materiálové využití, 
skládka, spalovna 

170202 sklo O recyklace 

170203 plasty O materiálové využití 

170301 asfaltové směsi obsahující dehet N skládka NO 

170401 měď, bronz, mosaz O materiálové využití 

170402 hliník O materiálové využití 

170404 zinek O materiálové využití 

170405 železo a ocel O materiálové využití 

170407 směsné kovy O materiálové využití 

170411 kabely neuvedené pod č. 170410 O 
spalovna NO, skládka 
NO, materiálové využití 

170504 zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 O skládka nebo recyklace 

170603 
jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

N spalovna, skládka NO 

170604 
izolační materiály neuvedené pod č. 170601 a 
170603 

O skládka nebo recyklace 

170802 
stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
č. 170801 

O skládka nebo recyklace 

170901 stavební a demoliční odpady obsahující rtuť N skládka NO 

170904 
směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod č. 170901, 170902  170903 

O skládka nebo recyklace 

200101 papír a lepenka O recyklace 

203001 směsný komunální odpad O skládka nebo recyklace 
Tabulka 9: Specifikace a způsob likvidace odpadů ze stavební činnosti (19) 

6.5.1. Podmínky pro manipulaci s odpady 

 Při stavbě je třeba postupovat podle „Metodického návodu odboru odpadů pro 

řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi“ Ministerstva 

životního prostředí. 

 Odpady ze stavební činnosti musí být zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a 

odstraněny vhodným způsobem ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 
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 Zhotovitel zajistí přednostní využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové 

využití má přednost před jiným využitím odpadů. 

 Výkopový materiál bude operativně odvážen. 

 Stavební odpad zejména musí být ukládán do kontejnerů na stavební odpad, pokud 

není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k 

odstranění. 

 Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad 

zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. 

 Ze stavebního odpadu budou vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné 

složky odpadu. 

 Původce odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení 

na úpravu stavebního odpadu. 

 Stavební odpad bude předáván pouze osobám, které jsou k jejich převzetí 

oprávněny podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů. 

 Jakékoliv odpady je nepřípustné pálit. 

 Ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a 

doklady o způsobu jejich využití popř. likvidaci. 

 Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s 

odpadem. (20) 

7. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

7.1. ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
Výstavba bude provedena ve dvou stavebních etapách. V první etapě budou v rámci 

přípravných a bouracích prací provedeny přeložky inženýrských sítí a odstraněny stávající 

objekty. V druhé etapě probíhá výstavba objektů A a B včetně příslušných objektů. 

Zahájení stavby: 1.5.2018 

Dokončení stavby: 22.4.2022 

Průběžná doba výstavby: 48 měsíců 

Provoz stavby je předpokládán od: 25.4.2022 

7.2. POSTUP VÝSTAVBY S KOMENTÁŘEM ŘEŠENÍ 

7.2.1. Příprava staveniště 

a) Příprava staveniště do zahájení stavby 

Před zahájením stavebních prací zabezpečí stavebník: 

 v dostatečném předstihu veškerých zemních prací bude proveden záchranný 

archeologický výzkum 

 pasportní fotodokumentaci přilehlých komunikací (vozovek a chodníků) a předá ji 

OS TSK 

 vytyčení vedení stávajících podzemních inženýrských sítí 
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 oznámení zhotovitele příslušnému stavebnímu úřadu sedm dní před započetím 

stavby a předložení oprávnění stavebního podnikatele a osoby odpovídající za 

stavbu 

 pro zajištění omezeného provozu na veřejných komunikacích bude zajištěno 

dopravně inženýrské opatření 

 předání staveniště v rozsahu vymezeném ve Výkresu ZS 

 

b) Příprava staveniště po zahájení stavby 

Po zahájení stavby bude zajištěno zařízení staveniště, jmenovitě: 

 oplocení zařízení staveniště (dlouhodobého záboru staveniště) 

 osazení dočasného informačního zařízení 

 osazení provizorního dopravního značení 

 kácení porostu 

 zpevnění sjezdu z veřejné komunikace 

 zpevněné plochy 

7.2.2. Fáze provádění přeložek inženýrských sítí a jejich připojení na ZS 

Ve fázi provádění přeložek a přípojek inženýrských sítí bude provedeno: 

 Osazení dočasné mycí rampy 

 přeložka VN a zároveň instalace provizorní staveništní trafostanice ve východní části 

staveniště 

 přeložka slaboproudu, kanalizace, vody, plynovodu NTL a STL prováděných 

proudovou metodou 

 zřízení potřebných záborů v ul. Kladenská (přeložka kanalizace) a ul. Evropská 

(přeložka vody) 

7.2.3. Fáze bouracích a demoličních prací 

Ve fázi provádění demolic bude provedeno: 

 zdemolován objekt A a B současně, včetně provedení potřebných zásypů 

 v závěru fáze bude ve východní části staveniště zřízeno provozní, administrativní a 

sociální zařízení staveniště v sestavě mobilních typových kontejnerů a napojeno na 

vodu, kanalizaci a elektrickou energii 

o staveništní přípojka elektrickou energii pro ZS (až po přeložce VN a výstavbě 

trafostanice) 

o staveništní přípojka vody pro ZS (napojení viz Výkres ZS) 

o staveništní přípojka kanalizace pro ZS (napojení viz Výkres ZS) 

7.2.4. Fáze zajištění a hloubení stavební jámy 

Ve fázi zajištění a hloubení stavební jámy bude provedeno: 

 v jihovýchodní části staveniště bude zřízen zpevněný výjezd do Kladenské ulice 

 před výjezdem ze staveniště bude osazena válcová myčka nákladních automobilů 

 zajištění stavební jámy záporovým pažením a převrtávanými velkoprofilovými 

pilotami 
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 zahájeno hloubení stavební jámy, které bude prováděno rypadly, výkopek bude 

průběžně nakládán na nákladní automobily a odvážen na skládku, průběžně bude 

prováděna výdřeva a kotvení záporového pažení 

Poznámka: Výkopové práce nesmí probíhat v době zimní technologické přestávky od 1. 

listopadu do 31. března. V případě potřeby realizace stavebních prací v tomto období musí 

zhotovitel zajistit výjimku z ustanovení. Dle plánovaného harmonogramu by však tato 

situace neměla nastat. 

 dokopání základové spáry 

 zajištěn systém odvodnění stavební jámy 

7.2.5. Fáze provádění hrubé stavby 

Ve fázi provádění spodní hrubé stavby budou zahájeny oba stavební objekty A i B naráz, 

budou stavěny jako jeden oddilatovaný celek. Bude provedeno: 

 zřízen zpevněný průjezd západní částí staveniště s vjezdem z Evropské ulice a 

výjezdem do Kladenské ulice. 

 v severní části staveniště zpevněna plocha PPVM (viz Výkresy ZS). Po dobu výstavby 

objektu bude využívána pro provozní a výrobní potřeby výstavby, pro složení a 

dočasné skladování stavebního materiálu, pro odstav vozidel stavby a stavební 

mechanizace a manipulaci a pro průjezd vozidel zásobování stavby 

 podkladní betony, bílá vana a základová deska 

 osazení dvou věžových jeřábů (východní jeřáb J1 na pilotách, západní jeřáb J2 na 

vlastní základ v úrovni základové desky), osazení betonovací věže 

 svislé a vodorovné nosné konstrukce spodní stavby společné budovám A a B 

 násypy a zásypy 

 zřízení potřebných záborů 

Ve fázi provádění hrubé vrchní stavby bude provedeno: 

 po provedení spodní stavby budou nezastavěné plochy zastropeného suterénu 

využívány pro výrobní a provozní účely výstavby (skládka stavebního materiálu), 

stejně tak jeho vnitřní místnosti využívány pro účely skladů nářadí a materiálu 

 svislé a vodorovné nosné konstrukce vrchní stavby budov A a B 

Poznámka: 

Vzhledem k době provádění hrubé spodní i vrchní stavby, která z technologických a 

objemových důvodu, rozsahu stavebních prací přesahuje 9 měsíců, je zimní opatření 

nevyhnutelné. Proto tedy navrhují „zimní technologickou přestávku v 

harmonogramu“ v době provádění hrubé vrchní stavby, kdy dojde k přerušení 

stavebních prací. V tomto případě se jedná pouze o monolitické práce, neboť se v té 

době neprovádějí žádné další stavební práce. 

V případě, že to klimatické podmínky dovolí, budou monolitické práce pokračovat 

pod podmínkou splnění níže uvedených podmínek, nicméně s tímto případem není 

v harmonogramu počítáno. 

Zimní opatření jsou následující: 

Betonáž při nízkých a záporných teplotách musí splňovat následující podmínky: 
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Teploty, za kterých se uplatňují zimní opatření, jsou teploty +5º C a nižší. Bude 

použit čerstvý beton, jehož teplota před uložením do konstrukce je min. 10º C. Před 

zahájením prací na výztuži pracovního záběru konstrukce je nutné celou základovou 

spáru, pracovní spáry na dříve betonované bloky a bednění stropů zbavit kromě 

nečistot také sněhu, ledu a zmrazků. V průběhu prací na výztuži je nutné při 

přerušení prací, zejména pokud jsou dle předpovědi počasí hlášeny sněhové srážky 

nebo mrznoucí déšť, rozpracovanou výztuž zakrýt plachtami a zabránit tak napadání 

sněhu nebo mrznoucího deště do výztuže. Při odstraňování tohoto zakrytí je třeba 

postupovat opatrně tak, aby sníh z plachet mezi výztuž nenapadal. Pokud se přesto 

stane, že sníh nebo led se do výztuže dostane, je nutné jej před betonáží odstranit 

vyfoukáním nebo rozehřátím propanbutanovým hořákem. Pro jednotlivá teplotní 

pásma okolního prostředí se stanoví tato opatření: 

a) teplota vzduchu v intervalu 0º až -5º C - kontrola teploty čerstvého betonu, 

nesmí být nižší než 10º C a zakrytí uloženého a zpracovaného betonu 

plachtou nebo geotextílií k vytvoření ochranného mikroklimatu 

b) teplota vzduchu nižší než -6º C - betonářské práce budou úplně zastaveny 

 

 vodovodní přípojka a zároveň retenční nádrže 

 kanalizační přípojka, datová přípojka a přípojka plynu 

7.2.6. Fáze provádění zastřešení, fasády a hrubých vnitřních prací 

 hrubá konstrukce střechy a fasády 

 demontáž jeřábů a zabetonování technologických prostupů věže jeřábu J2 ve 

stropech podzemních podlaží, demontáž betonovací věže včetně zabetonování 

prostupů 

 věžové jeřáby budou nahrazeny nákladními a osobními výtahy, instalovanými při 

fasádách budov A a B 

 montáž fasádního lešení kolem objektu A, provedení zateplení a obkladů objektu A 

 vnitřní práce HSV (zdění, omítky, mazaniny, potěry) 

 zřízení potřebných záborů 

7.2.7. Fáze provádění dokončovacích prací a venkovních úprav 

Ve fázi provádění PSV a venkovních úprav bude realizováno: 

 Kompletace rozvodu TZB a povrchů (dlažby, koberce, malby, obklady,…) 

 definitivní napojení objektu na přípojky inženýrských sítí, přivedené ve fázi hrubé 

vrchní stavby 

 Opěrné stěny 

 areálové osvětlení 

 zpevněné plochy a komunikace včetně ČTÚ 

 sadové úpravy 

7.2.8. Likvidace zařízení staveniště 

Do zahájení trvalého provozu stavby bude zařízení staveniště zlikvidováno a pozemky 

užívané stavbou budou uvedeny do výchozího nebo projektovaného stavu. 
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8. PŘÍLOHY 

Součástí této „Doprovodné technické zprávy je (MS Word a Excel)“: 

 Kompletní časový plán pro dílčí stavební procesy (Contec) 

 Časový plán pro objekty a technologické etapy (Contec) 

 Časoprostorový graf pro dílčí stavební procesy a technologické etapy (Contec) 

 Graf nasazení pracovníků a čerpání finančních prostředků (Contec) 

 Kontrolní a zkušební plán (Contec) 

 Environmentální plán (Contec) 

 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví (Contec) 

 Technologický rozbor v úrovni dílčích stavebních procesů (Contec) 

 Technologické schéma: (AutoCad) 

o členění objektu na technologické etapy 

o členění objektu na úseky 

o členění objektu na záběry 

 4x Výkres zařízení staveniště: (AutoCad) 

o Situace ZS při provádění přípravných prací (přeložky a demoliční práce) 

o Situace ZS při provádění zajištění a hloubení stavební jámy 

o Situace ZS při provádění hrubé stavby 

o Situace ZS při provádění HSV a dokončení stavby 

 Technologické postupy pro: (MS Word a Excel) 

o Pilotové založení 

o Zděné konstrukce 

 Podklady a technické listy materiálů a strojů 

 Přebraná projektová dokumentace Polyfunkční centrum – AFI Vokovice 

o Dokumentace pro zadání stavby + Demolice 
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