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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
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ZS+VRN
101 VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY 10 2 0 2.5.18 11.5.18

1 ZS+VRN

Kácení
10101 KÁCENÍ POROSTU 2 1 0 14.5.18 18.5.18

1 Kácení

Přeložka VN
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 21.5.18 25.5.18

1 Přeložka VN
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 21.5.18 25.5.18

1 Přeložka VN
20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 21.5.18 25.5.18

1 Přeložka VN
20701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 21.5.18 25.5.18

1 Přeložka VN

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 28.5.18 1.6.18
1 Přeložka VN

23859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 1 28.5.18 1.6.18
1 Přeložka VN

26207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 1 0 4.6.18 8.6.18
1 Přeložka VN

26601 ZÁSYPY 2 1 0 11.6.18 15.6.18
1 Přeložka VN

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 0 18.6.18 22.6.18
1 Přeložka VN

26859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 2 11.6.18 15.6.18
1 Přeložka VN

29505 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 3 1 0 25.6.18 29.6.18
1 Přeložka VN

29859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 2 11.6.18 15.6.18
1 Přeložka VN

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 25.6.18 29.6.18
1 Přeložka VN

TRAFO
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 21.5.18 25.5.18

1 TRAFO
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 28.5.18 1.6.18

1 TRAFO
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 28.5.18 1.6.18

1 TRAFO
30701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 28.5.18 1.6.18

1 TRAFO
30802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 1 0 4.6.18 8.6.18

1 TRAFO

33153 ZÁKLAD. ZEMNIC 2 1 0 4.6.18 8.6.18
1 TRAFO

33202 ZÁKLADY IS 6 1 0 11.6.18 15.6.18
1 TRAFO

33523 ZDI NOSNÉ 4 1 0 18.6.18 22.6.18
1 TRAFO

33524 KABELOVE PRUCHODKY 2 1 0 18.6.18 22.6.18
1 TRAFO

33554 BITUMENOVY NATER 2 1 2 2.7.18 4.7.18
1 TRAFO

33859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 8 4.6.18 8.6.18
1 TRAFO

36066 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 1 0 25.6.18 29.6.18
1 TRAFO

36247 OSAZENI TRAFOSTANICE 2 1 0 2.7.18 4.7.18
1 TRAFO

36267 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 1 1 0 9.7.18 13.7.18
1 TRAFO

36287 SILNOPROUD VODIČE 1 1 0 16.7.18 20.7.18
1 TRAFO

36350 ODNIMAT. BETON STŘECH 5 1 0 23.7.18 27.7.18
1 TRAFO

36357 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 3 1 0 30.7.18 3.8.18
1 TRAFO

36751 ZÁSYPY 2 1 2 16.7.18 20.7.18
1 TRAFO

36804 DLAŽBY IS 4 1 2 23.7.18 27.7.18
1 TRAFO

36859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 4 9.7.18 13.7.18
1 TRAFO

39306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 4 1 0 6.8.18 10.8.18
1 TRAFO

39327 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 1 0 6.8.18 10.8.18
1 TRAFO

39607 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 1 2 23.7.18 27.7.18
1 TRAFO

39657 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 1 0 6.8.18 10.8.18
1 TRAFO

39707 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 2 1 0 6.8.18 10.8.18
1 TRAFO

39727 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 1 0 6.8.18 10.8.18
1 TRAFO

39789 VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS 6 1 0 6.8.18 10.8.18
1 TRAFO

39859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 6.8.18 10.8.18
1 TRAFO

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 13.8.18 17.8.18
1 TRAFO

Přelož. SLABO
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 2.7.18 4.7.18

1 Přelož. SLABO
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 2.7.18 4.7.18

/ 1 Přelož. SLABO
40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 2.7.18 4.7.18

/ 1 Přelož. SLABO
40701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 2.7.18 4.7.18

/ 1 Přelož. SLABO

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 9.7.18 13.7.18
/ 1 Přelož. SLABO

43503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 1 0 16.7.18 20.7.18
/ 1 Přelož. SLABO

43859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 2 9.7.18 13.7.18
/ 1 Přelož. SLABO

46207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 2 1 0 30.7.18 3.8.18
1 Přelož. SLABO

46501 ZÁSYPY 2 1 0 6.8.18 10.8.18
/ 1 Přelož. SLABO

46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 0 13.8.18 17.8.18
/ 1 Přelož. SLABO

46859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 3 30.7.18 3.8.18
/ 1 Přelož. SLABO

49107 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 2 6.8.18 10.8.18
/ 1 Přelož. SLABO

49505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 20.8.18 24.8.18
/ 1 Přelož. SLABO

49859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 2 6.8.18 10.8.18
/ 1 Přelož. SLABO

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 20.8.18 24.8.18
/ 1 Přelož. SLABO

Přelož. KAN
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 9.7.18 13.7.18

1 Přelož. KAN
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 3 0 9.7.18 27.7.18

1 Přelož. KAN
50407 DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE 2 1 0 23.7.18 27.7.18

1 Přelož. KAN
50501 PAŽENÍ 5 3 3 9.7.18 27.7.18

1 Přelož. KAN
50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 3 5 9.7.18 27.7.18

1 Přelož. KAN
50701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 5 9.7.18 13.7.18

1 Přelož. KAN

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 3 0 30.7.18 17.8.18
1 Přelož. KAN

53408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 6 3 0 20.8.18 7.9.18
1 Přelož. KAN

53859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 7 30.7.18 3.8.18
/ 1 Přelož. KAN

56238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 4 1 0 10.9.18 14.9.18
1 Přelož. KAN

56278 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 0 10.9.18 14.9.18
1 Přelož. KAN

56409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 1 0 17.9.18 21.9.18
1 Přelož. KAN

56508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 2 17.9.18 21.9.18
/ 1 Přelož. KAN

56859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 5 10.9.18 14.9.18
/ 1 Přelož. KAN

59108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 0 17.9.18 21.9.18
1 Přelož. KAN

59401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 3 0 24.9.18 12.10.18
1 Přelož. KAN

59859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 15.10.18 19.10.18
/ 1 Přelož. KAN

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 15.10.18 19.10.18
/ 1 Přelož. KAN

Přelož. VOD
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 8 16.7.18 20.7.18

1 Přelož. VOD
60159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 3 1 8 16.7.18 20.7.18

1 Přelož. VOD
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 7 30.7.18 3.8.18

1 Přelož. VOD
60407 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 2 1 7 30.7.18 3.8.18

1 Přelož. VOD
60501 PAŽENÍ 5 1 7 30.7.18 3.8.18

1 Přelož. VOD
60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 8 30.7.18 3.8.18

1 Přelož. VOD
60701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 8 30.7.18 3.8.18

1 Přelož. VOD

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 5 20.8.18 24.8.18
1 Přelož. VOD

63859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 7 20.8.18 24.8.18
/ 1 Přelož. VOD

66158 POTRUBÍ LITINOVÉ 4 1 3 10.9.18 14.9.18
1 Přelož. VOD

66207 VODOVOD ROZV A ARMATURY 3 1 3 17.9.18 21.9.18
1 Přelož. VOD

66259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 1 2 24.9.18 27.9.18
1 Přelož. VOD
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66608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 2 24.9.18 27.9.18
1 Přelož. VOD

66859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 4 17.9.18 21.9.18
/ 1 Přelož. VOD

69108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 2 24.9.18 27.9.18
1 Přelož. VOD

69501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 0 15.10.18 19.10.18
1 Přelož. VOD

69705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 22.10.18 26.10.18
1 Přelož. VOD

69859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 22.10.18 26.10.18
/ 1 Přelož. VOD

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 22.10.18 26.10.18
/ 1 Přelož. VOD

Přelož. PLYN NTL
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 8 23.7.18 27.7.18

1 Přelož. PLYN NTL
70159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 3 1 8 23.7.18 27.7.18

1 Přelož. PLYN NTL
70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 7 6.8.18 10.8.18

1 Přelož. PLYN NTL
70407 DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD 2 1 7 6.8.18 10.8.18

1 Přelož. PLYN NTL
70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 8 6.8.18 10.8.18

1 Přelož. PLYN NTL
70701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 8 6.8.18 10.8.18

1 Přelož. PLYN NTL

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 5 27.8.18 31.8.18
1 Přelož. PLYN NTL

73859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 6 27.8.18 31.8.18
/ 1 Přelož. PLYN NTL

76108 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 3 17.9.18 21.9.18
1 Přelož. PLYN NTL

76207 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 2 1 3 17.9.18 21.9.18
1 Přelož. PLYN NTL

76409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 1 2 1.10.18 5.10.18
1 Přelož. PLYN NTL

76859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 5 17.9.18 21.9.18
/ 1 Přelož. PLYN NTL

79108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 3 1.10.18 5.10.18
1 Přelož. PLYN NTL

79501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 0 22.10.18 26.10.18
1 Přelož. PLYN NTL

79705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 29.10.18 2.11.18
1 Přelož. PLYN NTL

79859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 29.10.18 2.11.18
/ 1 Přelož. PLYN NTL

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 29.10.18 2.11.18
/ 1 Přelož. PLYN NTL

Přelož. PLYN STL
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 8 30.7.18 3.8.18

1 Přelož. PLYN STL
80159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 3 1 8 30.7.18 3.8.18

1 Přelož. PLYN STL
80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 7 13.8.18 17.8.18

1 Přelož. PLYN STL
80407 DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD 2 1 7 13.8.18 17.8.18

1 Přelož. PLYN STL
80601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 8 13.8.18 17.8.18

1 Přelož. PLYN STL
80701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 8 13.8.18 17.8.18

1 Přelož. PLYN STL

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 5 3.9.18 7.9.18
1 Přelož. PLYN STL

83859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 6 3.9.18 7.9.18
/ 1 Přelož. PLYN STL

86108 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 3 24.9.18 27.9.18
1 Přelož. PLYN STL

86158 POTRUBÍ OCELOVÉ 3 1 5 10.9.18 14.9.18
1 Přelož. PLYN STL

86207 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 2 1 3 24.9.18 27.9.18
1 Přelož. PLYN STL

86258 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 2 1.10.18 5.10.18
1 Přelož. PLYN STL

86409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 3 1 2 8.10.18 12.10.18
1 Přelož. PLYN STL

86859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 5 24.9.18 27.9.18
/ 1 Přelož. PLYN STL

89108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 3 8.10.18 12.10.18
1 Přelož. PLYN STL

89501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 0 29.10.18 2.11.18
1 Přelož. PLYN STL

89705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 5.11.18 9.11.18
1 Přelož. PLYN STL

89859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 5.11.18 9.11.18
/ 1 Přelož. PLYN STL

89980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 5.11.18 9.11.18
/ 1 Přelož. PLYN STL

Demolice A
90277 DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ 2 1 0 22.10.18 26.10.18

1 Demolice A
90287 DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ 2 1 0 22.10.18 26.10.18

1 Demolice A
90297 ODSTRAN TVRDÝCH KRYTIN 7 1 0 22.10.18 26.10.18

1 Demolice A
90357 ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH 6 1 0 22.10.18 26.10.18

1 Demolice A
90358 BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB 6 2 0 29.10.18 9.11.18

1 Demolice A
90410 BOURÁNÍ INSTAL VEDENÍ 2 1 0 12.11.18 16.11.18

1 Demolice A
90417 DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE 2 1 0 12.11.18 16.11.18

/ 1 Demolice A
90427 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 2 1 0 12.11.18 16.11.18

/ 1 Demolice A
90437 DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD 2 1 0 12.11.18 16.11.18

/ 1 Demolice A
90457 DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI 2 1 0 12.11.18 16.11.18

/ 1 Demolice A
90557 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES 2 1 0 12.11.18 16.11.18

/ 1 Demolice A
90558 BOURÁNÍ NOSNÉ KCE STŘECH 6 2 0 19.11.18 30.11.18

1 Demolice A
90560 VYBOURÁNÍ OTVOR VÝPLNÍ 5 1 6 26.11.18 30.11.18

1 Demolice A
90561 BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ 10 6 0 3.12.18 11.1.19

1 Demolice A
90562 BOURÁNÍ ZÁKLADŮ 10 4 0 14.1.19 8.2.19

1 Demolice A
90569 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 15 0 29.10.18 8.2.19

1 Demolice A

91402 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 7 1 0 11.2.19 15.2.19
1 Demolice A

92801 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 3 2 0 11.2.19 22.2.19
1 Demolice A

93859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 0 18.2.19 22.2.19
// 1 Demolice A

99980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 25.2.19 1.3.19
// 1 Demolice A

Demolice B
100109 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 6 2 0 22.10.18 2.11.18

1 Demolice B
100161 BOURÁNÍ ZPEV. PLOCH 4 2 0 22.10.18 2.11.18

1 Demolice B
100257 ODSTR POVL KRYTIN STŘECH 2 1 0 29.10.18 2.11.18

1 Demolice B
100287 DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ 2 1 0 29.10.18 2.11.18

1 Demolice B
100357 ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH 6 2 0 29.10.18 9.11.18

1 Demolice B
100417 DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE 2 1 0 5.11.18 9.11.18

/ 1 Demolice B
100427 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 2 1 0 5.11.18 9.11.18

/ 1 Demolice B
100437 DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD 2 1 0 5.11.18 9.11.18

/ 1 Demolice B
100457 DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI 2 1 0 5.11.18 9.11.18

/ 1 Demolice B
100557 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES 2 1 0 5.11.18 9.11.18

/ 1 Demolice B
100558 BOURÁNÍ INSTAL VEDENÍ 2 1 0 5.11.18 9.11.18

1 Demolice B
100559 VYBOURÁNÍ OTVOR VÝPLNÍ 6 2 0 5.11.18 16.11.18

1 Demolice B
100560 VYBOURÁNÍ RŮZNÝCH PŘEDM 2 1 0 19.11.18 23.11.18

1 Demolice B
100561 BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB 6 3 0 26.11.18 14.12.18

1 Demolice B
100562 BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ 10 6 0 17.12.18 25.1.19

1 Demolice B
100563 BOURÁNÍ TRÁMŮ A PRUVLAKŮ 8 3 0 7.1.19 25.1.19

1 Demolice B
100564 BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ 10 5 0 27.12.18 25.1.19

1 Demolice B
100565 BOURÁNÍ ZÁKLADŮ 10 7 0 28.1.19 15.3.19

1 Demolice B
100569 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 6 8 0 21.1.19 15.3.19

1 Demolice B

102801 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 6 3 0 4.3.19 22.3.19
1 Demolice B

103859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 0 18.3.19 22.3.19
// 1 Demolice B

109980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 25.3.19 29.3.19
// 1 Demolice B

OBJEKT A
110301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 15 17 0 1.4.19 26.7.19

1 OBJEKT A
110501 PAŽENÍ 5 13 2 15.4.19 12.7.19

1 OBJEKT A
110601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 10 15 5 1.4.19 12.7.19

1 OBJEKT A
110701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 3 17 1.4.19 19.4.19

/ 1 OBJEKT A
110859 PŘESUN HMOT TE 0 1 3 20 15.4.19 3.5.19

1 OBJEKT A

111352 VRTY PRO PILOTY 7 8 0 1.7.19 23.8.19
1 OBJEKT A

111402 PILOTY 9 8 0 1.7.19 23.8.19
1 OBJEKT A
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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111452 PODKLADNÍ BETON 2 4 0 5.8.19 30.8.19
1 OBJEKT A

111502 ZÁKLADY 40 5 0 19.8.19 20.9.19
1 OBJEKT A

111704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 2 1 0 26.8.19 30.8.19
1 OBJEKT A

111757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 3 0 2.9.19 20.9.19
1 OBJEKT A

111801 ODPAŽENÍ 2 1 2 30.9.19 4.10.19
1 OBJEKT A

111859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 6 5 9 15.7.19 16.8.19
/ 1 OBJEKT A

111901 TEP IZOl. VNĚJŠÍ 4.PP 4 2 0 16.9.19 27.9.19
1 OBJEKT A

111902 IZOL PŘIZD A OBKL 4.PP 4 2 0 16.9.19 27.9.19
1 OBJEKT A

111903 IZOL ZEMNÍ VLH SVI 4.PP 4 1 0 23.9.19 27.9.19
1 OBJEKT A

112103 SLOUPY SPODN STAVBY 4.PP 15 2 0 16.9.19 27.9.19
1 OBJEKT A

112104 ZDI SPOD STAVBY NOS 4.PP 30 3 0 16.9.19 4.10.19
1 OBJEKT A

112105 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 4.PP 3 1 0 7.10.19 11.10.19
1 OBJEKT A

112106 STROP SUTERÉN 4.PP 35 4 0 23.9.19 18.10.19
1 OBJEKT A

112204 TEP IZOl. VNĚJŠÍ 3.PP 4 2 0 14.10.19 25.10.19
1 OBJEKT A

112205 IZOL PŘIZD A OBKL 3.PP 4 2 0 14.10.19 25.10.19
1 OBJEKT A

112206 IZOL ZEMNÍ VLH SVI 3.PP 4 1 0 21.10.19 25.10.19
1 OBJEKT A

112207 SLOUPY SPODN STAVBY 3.PP 15 2 0 14.10.19 25.10.19
1 OBJEKT A

112253 ZDI SPOD STAVBY NOS 3.PP 30 3 0 14.10.19 1.11.19
1 OBJEKT A

112254 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 3.PP 3 1 1 4.11.19 8.11.19
1 OBJEKT A

112255 STROP SUTERÉN 3.PP 40 5 0 21.10.19 22.11.19
1 OBJEKT A

112260 TEP IZOl. VNĚJŠÍ 2.PP 4 2 0 18.11.19 29.11.19
1 OBJEKT A

112261 IZOL PŘIZD A OBKL 2.PP 4 2 0 18.11.19 29.11.19
1 OBJEKT A

112262 IZOL ZEMNÍ VLH SVI 2.PP 4 1 0 25.11.19 29.11.19
1 OBJEKT A

112263 SLOUPY SPODN STAVBY 2.PP 15 2 0 18.11.19 29.11.19
1 OBJEKT A

112264 ZDI SPOD STAVBY NOS 2.PP 30 3 0 18.11.19 6.12.19
1 OBJEKT A

112265 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 2.PP 3 1 1 9.12.19 13.12.19
1 OBJEKT A

112266 STROP SUTERÉN 2.PP 40 5 0 25.11.19 27.12.19
1 OBJEKT A

112304 TEP IZOl. VNĚJŠÍ 1.PP 4 2 0 23.12.19 3.1.20
1 OBJEKT A

112305 IZOL PŘIZD A OBKL 1.PP 4 2 0 23.12.19 3.1.20
1 OBJEKT A

112306 IZOL ZEMNÍ VLH SVI 1.PP 4 1 0 30.12.19 3.1.20
1 OBJEKT A

112307 SLOUPY SPODN STAVBY 1.PP 15 2 9 23.12.19 3.1.20
1 OBJEKT A

112308 ZDI SPOD STAVBY NOS 1.PP 30 3 0 23.12.19 10.1.20
1 OBJEKT A

112354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 1.PP 3 1 21 20.1.20 24.1.20
1 OBJEKT A

112404 STROP SUTERÉN 1.PP 40 6 0 2.3.20 10.4.20
1 OBJEKT A

112751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 4 9 4 30.3.20 29.5.20
1 OBJEKT A

112859 PŘESUN HMOT SUTERÉN 3 32 16 16.9.19 24.4.20
/ 1 OBJEKT A

113103 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP 2 2 0 6.4.20 17.4.20
1 OBJEKT A

113203 ZDI NOSNÉ 1.NP 15 2 0 6.4.20 17.4.20
1 OBJEKT A

113304 STROPY 1.NP 40 3 0 13.4.20 30.4.20
1 OBJEKT A

113504 SCHODIŠTĚ 1.NP 6 2 4 1.6.20 12.6.20
1 OBJEKT A

113507 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP 2 2 0 27.4.20 7.5.20
1 OBJEKT A

113508 ZDI NOSNÉ 2.NP 15 2 0 27.4.20 7.5.20
1 OBJEKT A

113509 STROPY 2.NP 40 3 0 4.5.20 22.5.20
1 OBJEKT A

113510 SCHODIŠTĚ 2.NP 6 1 4 15.6.20 19.6.20
1 OBJEKT A

113511 SLOUPY A PILÍŘE 3.NP 2 2 0 18.5.20 29.5.20
1 OBJEKT A

113512 ZDI NOSNÉ 3.NP 15 2 0 18.5.20 29.5.20
1 OBJEKT A

113513 STROPY 3.NP 40 3 0 25.5.20 12.6.20
1 OBJEKT A

113514 SCHODIŠTĚ 3.NP 6 1 4 22.6.20 26.6.20
1 OBJEKT A

113515 SLOUPY A PILÍŘE 4.NP 2 2 0 8.6.20 19.6.20
1 OBJEKT A

113516 ZDI NOSNÉ 4.NP 15 2 0 8.6.20 19.6.20
1 OBJEKT A

113517 STROPY 4.NP 40 3 0 15.6.20 3.7.20
1 OBJEKT A

113518 SCHODIŠTĚ 4.NP 6 1 2 13.7.20 17.7.20
1 OBJEKT A

113519 SLOUPY A PILÍŘE 5.NP 2 2 0 29.6.20 10.7.20
1 OBJEKT A

113520 ZDI NOSNÉ 5.NP 15 2 0 29.6.20 10.7.20
1 OBJEKT A

113521 STROPY 5.NP 40 3 0 7.7.20 24.7.20
1 OBJEKT A

113522 SCHODIŠTĚ 5.NP 6 1 0 3.8.20 7.8.20
1 OBJEKT A

113523 SLOUPY A PILÍŘE 6.NP 2 2 0 20.7.20 31.7.20
1 OBJEKT A

113524 ZDI NOSNÉ 6.NP 15 2 0 20.7.20 31.7.20
1 OBJEKT A

113525 STROPY 6.NP 40 3 0 27.7.20 14.8.20
1 OBJEKT A

113526 SCHODIŠTĚ 6.NP 6 1 0 10.8.20 14.8.20
1 OBJEKT A

113707 OCELOVÁ KONSTRUKCE 10 2 0 3.8.20 14.8.20
1 OBJEKT A

113809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 2 1 0 10.8.20 14.8.20
1 OBJEKT A

113859 PŘESUN HMOT TE 3 6 29 34 6.4.20 23.10.20
/ 1 OBJEKT A

114309 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 4 1 0 17.8.20 21.8.20
1 OBJEKT A

114357 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 1 0 17.8.20 21.8.20
1 OBJEKT A

114457 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 6 3 3 17.8.20 4.9.20
1 OBJEKT A

114556 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH 5 4 0 24.8.20 18.9.20
1 OBJEKT A

114607 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 6 6 18 21.9.20 30.10.20
1 OBJEKT A

114610 DIESEL AGREGÁT 2 1 21 29.9.20 2.10.20
1 OBJEKT A

114657 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 2 18 19.10.20 30.10.20
1 OBJEKT A

114707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 12 13 0 7.9.20 4.12.20
1 OBJEKT A

114710 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 4 6 7 7.12.20 15.1.21
1 OBJEKT A

114757 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 6 1 19 18.1.21 22.1.21
1 OBJEKT A

114758 VEGETAČNÍ STŘECHY 8 13 7 18.1.21 16.4.21
1 OBJEKT A

114807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 1 7 12.4.21 16.4.21
1 OBJEKT A

114827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 3 7 19.4.21 7.5.21
/ 1 OBJEKT A

114859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 18 26 17.8.20 18.12.20
/ 1 OBJEKT A

115123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 5 16 0 5.10.20 22.1.21
1 OBJEKT A

115157 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 13 19 0 30.11.20 9.4.21
1 OBJEKT A

115254 STROPNÍ PODHLEDY 8 11 11 25.1.21 9.4.21
1 OBJEKT A

115427 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 10 14 10 10.8.20 13.11.20
1 OBJEKT A

115507 KANALIZACE VNITŘNÍ 10 10 20 16.11.20 22.1.21
1 OBJEKT A

115508 KANALIZACE PŘÍSLUŠENSTVÍ 2 1 20 25.1.21 29.1.21
1 OBJEKT A

115527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 20 19 11 30.11.20 9.4.21
1 OBJEKT A

115528 STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI 2 1 11 5.4.21 9.4.21
1 OBJEKT A

115529 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ 2 10 11 8.2.21 16.4.21
1 OBJEKT A

115557 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 2 1 11 5.4.21 9.4.21
1 OBJEKT A

115558 PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ 2 1 11 12.4.21 16.4.21
1 OBJEKT A

115607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 16 24 0 25.1.21 9.7.21
1 OBJEKT A

115627 ARMATURY ÚT 15 9 0 10.5.21 9.7.21
1 OBJEKT A

115647 OTOPNÁ TĚLESA 2 1 0 7.7.21 9.7.21
1 OBJEKT A

115648 NÁTĚRY POTRUBÍ 2 1 0 7.7.21 9.7.21
1 OBJEKT A

115657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 15 12 0 12.7.21 1.10.21
1 OBJEKT A

115687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 3 9 12.7.21 30.7.21
1 OBJEKT A

115688 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 0 4.10.21 8.10.21
1 OBJEKT A

115707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 5 13 0 25.1.21 23.4.21
1 OBJEKT A

115727 SILNOPROUD VODIČE 3 7 6 15.3.21 30.4.21
1 OBJEKT A

115746 ROZVODNA VN 1.PP 6 9 0 26.4.21 25.6.21
1 OBJEKT A

115747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 4 2 0 14.6.21 25.6.21
1 OBJEKT A

115767 SLABOPROUD TRUBKY 7 19 9 7.12.20 16.4.21
1 OBJEKT A

115787 SLABOPROUD VODIČE 1 1 9 19.4.21 23.4.21
1 OBJEKT A

115807 VZDUCHOTECHNIKA 10 22 24 7.12.20 7.5.21
1 OBJEKT A

115859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 45 23 30.11.20 8.10.21
/ 1 OBJEKT A

116109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 3 50 17.8.20 4.9.20
1 OBJEKT A

116306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 20 15 0 11.10.21 21.1.22
1 OBJEKT A

116407 HYDROIZOL SANITÁR PROST 2 1 3 11.10.21 15.10.21
1 OBJEKT A

116507 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 10 13 11 24.5.21 20.8.21
1 OBJEKT A
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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Základy

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Odpažení

Přesun hmot zakládání

Tep izol. vnější 4.PP

Izol přizd a obkl 4.PP

Izol zemní vlh svi 4.PP

Sloupy spodn stavby 4.PP

Zdi spod stavby nos 4.PP

Schodiště suterén 4.PP
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Sloupy a pilíře 6.NP

Zdi nosné 6.NP

Stropy 6.NP

Schodiště 6.NP

Ocelová konstrukce

Ochran a záchytné konstr

Přesun hmot TE 3

Doplňky střech,odvětrání

Kanalizace strešní prvky

Zámečníci střešní prvky

Násypy a mazaniny střech

Strojní vybavení vzt

Diesel agregát

Hromosvod strešní část

Povlakové krytiny střech

Tepelná izolace střech

Tvrdé krytiny střešní

Vegetační střechy

Klempíři střešní prvky

Nátěry střešních prvků

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Stropní podhledy

Zámeč výpl otv,obv plášť

Kanalizace vnitřní

Kanalizace příslušenství

Vodovod rozv a armatury

Strojní vybavení ZTI

Vodovod příslušenství

Plynovod rozv a armatury

Plynovod příslušenství

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Nátěry potrubí

Tepelná izolace potrubí

Strojní vybavení ÚT

Tlak zk a dezinf potrubí

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Rozvodna vn 1.PP

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Přesun hmot vnitř konstr

Lehké pomocné lešení

Úprava povrchů vnitřní

Hydroizol sanitár prost

Izolace akustická vnitř
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116706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 4 12 17 12.7.21 1.10.21
1 OBJEKT A

116807 ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY 15 19 0 18.10.21 25.2.22
1 OBJEKT A

116859 PŘESUN HMOT TE 6 2 34 35 30.11.20 23.7.21
/ 1 OBJEKT A

117157 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 2 1 24 11.10.21 15.10.21
1 OBJEKT A

117257 ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK 2 2 10 24.1.22 4.2.22
1 OBJEKT A

117407 OBKLADY VNITŘNÍ 10 12 0 8.11.21 28.1.22
1 OBJEKT A

117457 PODLAHY SYNTETICKÉ 10 21 0 8.11.21 1.4.22
1 OBJEKT A

117607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 8 11 9 15.11.21 28.1.22
1 OBJEKT A

117657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 10 18 22 7.7.21 5.11.21
1 OBJEKT A

117707 MALBY VNITŘNÍ 6 9 0 3.1.22 4.3.22
1 OBJEKT A

117807 PODLAHY POVLAKOVÉ 2 1 0 28.3.22 1.4.22
1 OBJEKT A

117859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 19 7 18.10.21 25.2.22
/ 1 OBJEKT A

118109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 2 1 41 28.6.21 2.7.21
1 OBJEKT A

118110 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVIS VNI 4 5 2 28.2.22 1.4.22
1 OBJEKT A

118111 DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI 2 2 2 21.3.22 1.4.22
1 OBJEKT A

118112 DOPRAVNÍ A ZDV ZAŘÍZENÍ 3 1 2 28.3.22 1.4.22
1 OBJEKT A

118207 PODLAHY TEXTILNÍ 6 14 0 10.1.22 15.4.22
1 OBJEKT A

118257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 6 11 2 17.1.22 1.4.22
1 OBJEKT A

118307 ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE 2 3 0 28.3.22 15.4.22
1 OBJEKT A

118359 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 2 1 11 24.1.22 28.1.22
1 OBJEKT A

118407 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 2 1 10 31.1.22 4.2.22
1 OBJEKT A

118507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 4 2 7.3.22 1.4.22
1 OBJEKT A

118607 MĚŘENÍ A REGULACE 8 9 28 2.8.21 1.10.21
1 OBJEKT A

118657 SILNOPROUD KOMPLETACE 15 13 0 17.1.22 15.4.22
1 OBJEKT A

118707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 20 10 4 10.1.22 18.3.22
1 OBJEKT A

118809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 12 11 0 31.1.22 15.4.22
1 OBJEKT A

118859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 7 7 10.1.22 25.2.22
/ 1 OBJEKT A

119109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 6 7 10 16.11.20 31.12.20
1 OBJEKT A

119207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 5 5 10 4.1.21 5.2.21
1 OBJEKT A

119387 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 1 22 18.1.21 22.1.21
1 OBJEKT A

119427 OBKLADY VNĚJŠÍ 15 9 10 8.2.21 9.4.21
1 OBJEKT A

119529 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 2 1 9 12.4.21 16.4.21
1 OBJEKT A

119557 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 1 0 21.6.21 25.6.21
1 OBJEKT A

119657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 4 0 21.6.21 16.7.21
1 OBJEKT A

119701 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 3 44 12.4.21 30.4.21
1 OBJEKT A

119756 DLAŽBA VENKOVNÍ 6 6 44 3.5.21 11.6.21
1 OBJEKT A

119859 PŘESUN HMOT TE 9 2 4 69 23.11.20 18.12.20
/ 1 OBJEKT A

119980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 18.4.22 22.4.22
/ 1 OBJEKT A

OBJEKT B
123103 SLOUPY A PILÍŘE 1.NP 8 2 0 13.4.20 24.4.20

1 OBJEKT B
123203 ZDI NOSNÉ 1.NP 4 1 0 13.4.20 17.4.20

1 OBJEKT B
123304 STROPY 1.NP 13 2 0 20.4.20 30.4.20

1 OBJEKT B
123504 SCHODIŠTĚ 1.NP 5 1 21 4.5.20 7.5.20

1 OBJEKT B

123507 SLOUPY A PILÍŘE 2.NP 8 2 0 4.5.20 15.5.20
1 OBJEKT B

123508 ZDI NOSNÉ 2.NP 4 1 1 4.5.20 7.5.20
1 OBJEKT B

123509 STROPY 2.NP 13 2 0 18.5.20 29.5.20
1 OBJEKT B

123510 SCHODIŠTĚ 2.NP 5 1 18 1.6.20 5.6.20
1 OBJEKT B

123511 SLOUPY A PILÍŘE 3.NP 8 2 0 1.6.20 12.6.20
1 OBJEKT B

123512 ZDI NOSNÉ 3.NP 4 1 0 8.6.20 12.6.20
1 OBJEKT B

123513 STROPY 3.NP 13 2 0 15.6.20 26.6.20
1 OBJEKT B

123514 SCHODIŠTĚ 3.NP 5 1 14 7.7.20 10.7.20
1 OBJEKT B

123515 SLOUPY A PILÍŘE 4.NP 8 2 0 29.6.20 10.7.20
1 OBJEKT B

123516 ZDI NOSNÉ 4.NP 4 1 0 7.7.20 10.7.20
1 OBJEKT B

123517 STROPY 4.NP 13 2 0 13.7.20 24.7.20
1 OBJEKT B

123518 SCHODIŠTĚ 4.NP 5 1 11 3.8.20 7.8.20
1 OBJEKT B

123519 SLOUPY A PILÍŘE 5.NP 8 2 0 27.7.20 7.8.20
1 OBJEKT B

123520 ZDI NOSNÉ 5.NP 4 1 0 3.8.20 7.8.20
1 OBJEKT B

123521 STROPY 5.NP 13 2 0 10.8.20 21.8.20
1 OBJEKT B

123522 SCHODIŠTĚ 5.NP 5 1 8 31.8.20 4.9.20
1 OBJEKT B

123523 SLOUPY A PILÍŘE 6.NP 8 2 0 24.8.20 4.9.20
1 OBJEKT B

123524 ZDI NOSNÉ 6.NP 4 1 0 31.8.20 4.9.20
1 OBJEKT B

123525 STROPY 6.NP 13 2 0 7.9.20 18.9.20
1 OBJEKT B

123526 SCHODIŠTĚ 6.NP 5 1 5 29.9.20 2.10.20
1 OBJEKT B

123527 SLOUPY A PILÍŘE 7.NP 8 2 0 21.9.20 2.10.20
1 OBJEKT B

123528 ZDI NOSNÉ 7.NP 4 1 0 29.9.20 2.10.20
1 OBJEKT B

123529 STROPY 7.NP 13 2 0 5.10.20 16.10.20
1 OBJEKT B

123530 SCHODIŠTĚ 7.NP 5 1 2 26.10.20 30.10.20
1 OBJEKT B

123531 SLOUPY A PILÍŘE 8.NP 8 2 0 19.10.20 30.10.20
1 OBJEKT B

123532 ZDI NOSNÉ 8.NP 4 1 0 26.10.20 30.10.20
1 OBJEKT B

123533 STROPY 8.NP 13 2 0 2.11.20 13.11.20
1 OBJEKT B

123534 SCHODIŠTĚ 8.NP 5 1 0 16.11.20 20.11.20
1 OBJEKT B

123707 OCELOVÁ KONSTRUKCE 4 1 0 16.11.20 20.11.20
1 OBJEKT B

123809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 2 1 0 23.11.20 27.11.20
1 OBJEKT B

123859 PŘESUN HMOT TE 3 6 9 62 13.4.20 12.6.20
/ 1 OBJEKT B

124309 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 2 1 2 30.11.20 4.12.20
1 OBJEKT B

124357 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 1 0 30.11.20 4.12.20
1 OBJEKT B

124457 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 2 3 0 30.11.20 18.12.20
1 OBJEKT B

124556 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH 3 2 0 21.12.20 31.12.20
1 OBJEKT B

124607 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 6 2 41 4.1.21 15.1.21
1 OBJEKT B

124657 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 1 41 11.1.21 15.1.21
1 OBJEKT B

124707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 8 4 0 4.1.21 29.1.21
1 OBJEKT B

124710 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 4 1 39 1.2.21 5.2.21
1 OBJEKT B

124758 VEGETAČNÍ STŘECHY 8 3 39 1.2.21 19.2.21
1 OBJEKT B

124807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 2 1 39 15.2.21 19.2.21
1 OBJEKT B

124827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 1 39 22.2.21 26.2.21
/ 1 OBJEKT B

124859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 6 45 30.11.20 8.1.21
/ 1 OBJEKT B

125123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 3 5 0 1.2.21 5.3.21
1 OBJEKT B

125157 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 10 11 2 22.2.21 7.5.21
1 OBJEKT B

125254 STROPNÍ PODHLEDY 5 3 15 10.5.21 28.5.21
1 OBJEKT B

125427 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 9 12 20 23.11.20 12.2.21
1 OBJEKT B

125507 KANALIZACE VNITŘNÍ 5 7 8 8.3.21 23.4.21
1 OBJEKT B

125508 KANALIZACE PŘÍSLUŠENSTVÍ 2 1 8 26.4.21 30.4.21
1 OBJEKT B

125527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 10 15 2 22.2.21 4.6.21
1 OBJEKT B

125528 STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI 2 1 4 31.5.21 4.6.21
1 OBJEKT B

125529 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ 2 3 2 24.5.21 11.6.21
1 OBJEKT B

125607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 10 17 0 8.3.21 2.7.21
1 OBJEKT B

125627 ARMATURY ÚT 15 2 0 21.6.21 2.7.21
1 OBJEKT B

125647 OTOPNÁ TĚLESA 2 1 0 28.6.21 2.7.21
1 OBJEKT B

125648 NÁTĚRY POTRUBÍ 2 1 0 28.6.21 2.7.21
1 OBJEKT B

125657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 15 7 0 7.7.21 20.8.21
1 OBJEKT B

125687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 1 6 7.7.21 9.7.21
1 OBJEKT B

125688 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 0 23.8.21 27.8.21
1 OBJEKT B

125707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 10 3 16 26.4.21 14.5.21
1 OBJEKT B

125727 SILNOPROUD VODIČE 4 2 16 10.5.21 21.5.21
1 OBJEKT B

125747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 4 1 24 17.5.21 21.5.21
1 OBJEKT B

125767 SLABOPROUD TRUBKY 5 8 22 1.2.21 26.3.21
1 OBJEKT B
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Podlahové konstrukce

Zámečníci zdvoj podlahy

Přesun hmot TE 6

Zámeč stěny,příčky,podhl

Zasklívání stěn a příček

Obklady vnitřní

Podlahy syntetické

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy povlakové

Přesun hmot povrchy

Výtahy netechnol povahy

Dopravní značky svis vni

Dopravní značky vod vni

Dopravní a zdv zařízení

Podlahy textilní

Truhláři dveře,vybavení

Zvukotěsné dveře

Zábradlí schodišťové

Zámečníci doplňky vnitř

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Silnoproud kompletace

Slaboproud komplet,zaříz

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Lehké řadové lešení

Tepelná izolace vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Obklady vnější

Zábradlí balkónové

Zámečníci doplňky

Nátěry venkovní

Obsypy a zásypy potrubí

Dlažba venkovní

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Sloupy a pilíře 1.NP

Zdi nosné 1.NP

Stropy 1.NP

Schodiště 1.NP

Sloupy a pilíře 2.NP

Zdi nosné 2.NP

Stropy 2.NP

Schodiště 2.NP

Sloupy a pilíře 3.NP

Zdi nosné 3.NP

Stropy 3.NP

Schodiště 3.NP

Sloupy a pilíře 4.NP

Zdi nosné 4.NP

Stropy 4.NP

Schodiště 4.NP

Sloupy a pilíře 5.NP

Zdi nosné 5.NP

Stropy 5.NP

Schodiště 5.NP

Sloupy a pilíře 6.NP

Zdi nosné 6.NP

Stropy 6.NP

Schodiště 6.NP

Sloupy a pilíře 7.NP

Zdi nosné 7.NP

Stropy 7.NP

Schodiště 7.NP

Sloupy a pilíře 8.NP

Zdi nosné 8.NP

Stropy 8.NP

Schodiště 8.NP

Ocelová konstrukce

Ochran a záchytné konstr

Přesun hmot TE 3

Doplňky střech,odvětrání

Kanalizace strešní prvky

Zámečníci střešní prvky

Násypy a mazaniny střech

Strojní vybavení vzt

Hromosvod strešní část

Povlakové krytiny střech

Tepelná izolace střech

Vegetační střechy

Klempíři střešní prvky

Nátěry střešních prvků

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Stropní podhledy

Zámeč výpl otv,obv plášť

Kanalizace vnitřní

Kanalizace příslušenství

Vodovod rozv a armatury

Strojní vybavení ZTI

Vodovod příslušenství

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Nátěry potrubí

Tepelná izolace potrubí

Strojní vybavení ÚT

Tlak zk a dezinf potrubí

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky
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125787 SLABOPROUD VODIČE 1 1 22 29.3.21 2.4.21
1 OBJEKT B

125807 VZDUCHOTECHNIKA 6 11 24 1.2.21 16.4.21
1 OBJEKT B

125859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 14 26 22.2.21 28.5.21
/ 1 OBJEKT B

126109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 1 29 1.2.21 5.2.21
1 OBJEKT B

126306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 15 6 0 30.8.21 8.10.21
1 OBJEKT B

126407 HYDROIZOL SANITÁR PROST 2 1 4 30.8.21 3.9.21
1 OBJEKT B

126507 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 10 4 14 7.6.21 2.7.21
1 OBJEKT B

126706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 6 2 14 28.6.21 9.7.21
1 OBJEKT B

126807 ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY 15 11 0 6.9.21 19.11.21
1 OBJEKT B

126859 PŘESUN HMOT TE 6 2 10 30 22.2.21 30.4.21
/ 1 OBJEKT B

127257 ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK 2 1 7 11.10.21 15.10.21
1 OBJEKT B

127407 OBKLADY VNITŘNÍ 10 5 1 27.9.21 29.10.21
1 OBJEKT B

127607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 8 4 1 18.10.21 12.11.21
1 OBJEKT B

127657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 10 1 19 28.6.21 2.7.21
1 OBJEKT B

127707 MALBY VNITŘNÍ 6 4 0 1.11.21 26.11.21
1 OBJEKT B

127807 PODLAHY POVLAKOVÉ 2 1 1 22.11.21 26.11.21
1 OBJEKT B

127859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 6 7 6.9.21 15.10.21
/ 1 OBJEKT B

128109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 2 1 27 24.5.21 28.5.21
1 OBJEKT B

128207 PODLAHY TEXTILNÍ 6 4 0 8.11.21 3.12.21
1 OBJEKT B

128257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 6 3 0 15.11.21 3.12.21
1 OBJEKT B

128307 ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE 2 1 0 29.11.21 3.12.21
1 OBJEKT B

128359 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 2 1 5 25.10.21 29.10.21
1 OBJEKT B

128407 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 2 1 5 25.10.21 29.10.21
1 OBJEKT B

128507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 1 0 29.11.21 3.12.21
1 OBJEKT B

128607 MĚŘENÍ A REGULACE 8 3 15 2.8.21 20.8.21
1 OBJEKT B

128657 SILNOPROUD KOMPLETACE 15 4 0 8.11.21 3.12.21
1 OBJEKT B

128707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 20 3 0 15.11.21 3.12.21
1 OBJEKT B

128809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 12 3 0 15.11.21 3.12.21
1 OBJEKT B

128859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 2 2 8.11.21 19.11.21
/ 1 OBJEKT B

129387 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 1 39 15.2.21 19.2.21
1 OBJEKT B

129427 OBKLADY VNĚJŠÍ 10 4 36 15.2.21 12.3.21
1 OBJEKT B

129529 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 2 1 28 10.5.21 14.5.21
1 OBJEKT B

129557 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 1 28 17.5.21 21.5.21
1 OBJEKT B

129607 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 2 1 29 10.5.21 14.5.21
1 OBJEKT B

129657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 1 28 17.5.21 21.5.21
1 OBJEKT B

129756 DLAŽBA VENKOVNÍ 6 2 25 31.5.21 11.6.21
1 OBJEKT B

129859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 47 4.1.21 8.1.21
/ 1 OBJEKT B

129980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 6.12.21 10.12.21
/ 1 OBJEKT B

VODOV. PŘIP.
130159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 3 1 0 13.4.20 17.4.20

1 VODOV. PŘIP.
130301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 20.4.20 24.4.20

1 VODOV. PŘIP.
130601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 20.4.20 24.4.20

1 VODOV. PŘIP.
130701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 20.4.20 24.4.20

1 VODOV. PŘIP.

133104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 27.4.20 30.4.20
1 VODOV. PŘIP.

133808 ŠACHTY NA POTRUBÍ 3 1 0 4.5.20 7.5.20
1 VODOV. PŘIP.

133859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 4 27.4.20 30.4.20
/ 1 VODOV. PŘIP.

136158 POTRUBÍ LITINOVÉ 4 1 0 11.5.20 15.5.20
1 VODOV. PŘIP.

136608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 2 18.5.20 22.5.20
1 VODOV. PŘIP.

136859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 2 11.5.20 15.5.20
/ 1 VODOV. PŘIP.

139108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 0 18.5.20 22.5.20
1 VODOV. PŘIP.

139501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 0 25.5.20 29.5.20
1 VODOV. PŘIP.

139705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 1.6.20 5.6.20
1 VODOV. PŘIP.

139859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 1.6.20 5.6.20
/ 1 VODOV. PŘIP.

139980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 1.6.20 5.6.20
/ 1 VODOV. PŘIP.

Retenční nádrže
140301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 13.4.20 17.4.20

1 Retenční nádrže
140601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 13.4.20 17.4.20

/ 1 Retenční nádrže
140701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 13.4.20 17.4.20

/ 1 Retenční nádrže

143404 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 20.4.20 24.4.20
1 Retenční nádrže

143523 ZDI NOSNÉ 5 3 0 27.4.20 15.5.20
1 Retenční nádrže

143607 STROPY 5 1 0 18.5.20 22.5.20
1 Retenční nádrže

143727 ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY 3 1 0 1.6.20 5.6.20
1 Retenční nádrže

143859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 8 20.4.20 24.4.20
/ 1 Retenční nádrže

146751 ZÁSYPY 2 1 1 8.6.20 12.6.20
/ 1 Retenční nádrže

146859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 3 25.5.20 29.5.20
/ 1 Retenční nádrže

149109 ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ 2 1 0 8.6.20 12.6.20
/ 1 Retenční nádrže

149789 VYČISTĚNÍ OBJEKTU IS 6 1 0 15.6.20 19.6.20
/ 1 Retenční nádrže

149859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 2 1.6.20 5.6.20
/ 1 Retenční nádrže

149980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 22.6.20 26.6.20
/ 1 Retenční nádrže

Kanal prip
150301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 29.6.20 3.7.20

1 Kanal prip
150501 PAŽENÍ 4 1 1 29.6.20 3.7.20

1 Kanal prip
150601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 29.6.20 3.7.20

1 Kanal prip
150701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 29.6.20 3.7.20

1 Kanal prip

153104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 7.7.20 10.7.20
1 Kanal prip

153408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 5 2 0 13.7.20 24.7.20
1 Kanal prip

153859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 5 7.7.20 10.7.20
/ 1 Kanal prip

156238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 4 1 0 27.7.20 31.7.20
1 Kanal prip

156409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 1 0 3.8.20 7.8.20
/ 1 Kanal prip

156508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 0 3.8.20 7.8.20
1 Kanal prip

156859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 4 27.7.20 31.7.20
/ 1 Kanal prip

159108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 0 10.8.20 14.8.20
1 Kanal prip

159401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 0 17.8.20 21.8.20
1 Kanal prip

159859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 24.8.20 28.8.20
/ 1 Kanal prip

159980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 24.8.20 28.8.20
/ 1 Kanal prip

Data přípojka
160101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 31.8.20 4.9.20

1 Data přípojka
160301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 31.8.20 4.9.20

1 Data přípojka
160601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 31.8.20 4.9.20

1 Data přípojka
160701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 31.8.20 4.9.20

/ 1 Data přípojka

163104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 7.9.20 11.9.20
1 Data přípojka

163808 ŠACHTY NA POTRUBÍ 3 1 0 14.9.20 18.9.20
1 Data přípojka

163859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 1 7.9.20 11.9.20
/ 1 Data přípojka

166207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 2 1 0 21.9.20 25.9.20
1 Data přípojka

166456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 1 0 29.9.20 2.10.20
1 Data přípojka

166501 ZÁSYPY 2 1 0 29.9.20 2.10.20
/ 1 Data přípojka

166859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 1 21.9.20 25.9.20
/ 1 Data přípojka
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Přesun hmot vnitř konstr

Lehké pomocné lešení

Úprava povrchů vnitřní

Hydroizol sanitár prost

Izolace akustická vnitř

Podlahové konstrukce

Zámečníci zdvoj podlahy

Přesun hmot TE 6

Zasklívání stěn a příček

Obklady vnitřní

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy povlakové

Přesun hmot povrchy

Výtahy netechnol povahy

Podlahy textilní

Truhláři dveře,vybavení

Zvukotěsné dveře

Zábradlí schodišťové

Zámečníci doplňky vnitř

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Silnoproud kompletace

Slaboproud komplet,zaříz

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Hromosvod fasáda,zemnění

Obklady vnější

Zábradlí balkónové

Zámečníci doplňky

Klempíři fasádní prvky

Nátěry venkovní

Dlažba venkovní

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Řezání vozovek

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Přesun hmot TE 3

Potrubí litinové

Armatury,doplňky šachet

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Zdi nosné

Stropy

Zámečníci konstr prvky

Přesun hmot TE 3

Zásypy

Přesun hmot TE 6

Zkoušky těsnosti nádrží

Vyčistění objektu IS

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Hloubené vykopávky

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Přesun hmot TE 3

Potrubí kameninové

Drobné předm a zaříz IS

Armatury,doplňky šachet

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Přesun hmot TE 3

Slaboproud vedení kabel

Úprava povrchů vnější IS

Zásypy

Přesun hmot TE 6



CONTEC - Časový graf akce: 00ZS0VRN Polyfunkční dům - AFI Vokovice Strana: 6

26.12.17

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

2

4

7

11

14

18

21

25

28

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

4

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

27

1

5

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

3

7

10

14

17

21

27

28

31

4

7

11

14

18

21

25

28

1

4

8

11

15

18

22

25

1

4

8

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

22

26

29

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

1

4

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

30

4

7

11

14

18

21

25

29

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

30

4

7

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

22

26

29

3

7

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

31

4

7

11

14

18

21

25

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

30

4

7

11

14

18

21

23

28

31

4

8

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

22

26

1

5

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

3

7

10

14

17

21

24

28

31

4

7

11

14

18

21

25

28

2

7

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

1

4

8

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

22

26

29

3

6

10

13

17

20

23

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

31

4

7

11

14

18

21

25

28

4

7

11

14

18

21

25

28

1

4

8

11

15

18

22

169980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 5.10.20 9.10.20
/ 1 Data přípojka

Plyn. přípojka
170159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 3 1 0 12.10.20 16.10.20

1 Plyn. přípojka
170301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 19.10.20 23.10.20

1 Plyn. přípojka
170601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 19.10.20 23.10.20

1 Plyn. přípojka
170701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 19.10.20 23.10.20

1 Plyn. přípojka

173104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 26.10.20 30.10.20
1 Plyn. přípojka

173859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 1 26.10.20 30.10.20
/ 1 Plyn. přípojka

176108 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 0 2.11.20 6.11.20
1 Plyn. přípojka

176258 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 0 9.11.20 13.11.20
1 Plyn. přípojka

176859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 2 2.11.20 6.11.20
/ 1 Plyn. přípojka

179108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 1 9.11.20 13.11.20
1 Plyn. přípojka

179501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 0 16.11.20 20.11.20
1 Plyn. přípojka

179705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 23.11.20 27.11.20
1 Plyn. přípojka

179859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 23.11.20 27.11.20
/ 1 Plyn. přípojka

179980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 23.11.20 27.11.20
/ 1 Plyn. přípojka

Opěrná stěna
183302 ZÁKLADY IS 6 1 0 21.6.21 25.6.21

1 Opěrná stěna
183453 ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK 10 3 0 7.7.21 23.7.21

1 Opěrná stěna
183702 TRATIVODY 2 1 3 7.7.21 9.7.21

1 Opěrná stěna
183859 PŘESUN HMOT TE 3 3 4 2 21.6.21 16.7.21

/ 1 Opěrná stěna

186153 ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 6 1 0 26.7.21 30.7.21
1 Opěrná stěna

186506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 4 1 0 26.7.21 30.7.21
1 Opěrná stěna

186801 ZÁSYPY 2 1 0 2.8.21 6.8.21
/ 1 Opěrná stěna

186859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 2 26.7.21 30.7.21
/ 1 Opěrná stěna

189507 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 1 0 9.8.21 13.8.21
1 Opěrná stěna

189657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 2 1 0 9.8.21 13.8.21
1 Opěrná stěna

189859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 1 2.8.21 6.8.21
/ 1 Opěrná stěna

189980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 9.8.21 13.8.21
/ 1 Opěrná stěna

Areal. osvětlení
190301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 16.8.21 20.8.21

1 Areal. osvětlení
190601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 0 16.8.21 20.8.21

/ 1 Areal. osvětlení

196203 SLOUPY VENKOVNÍ 3 1 0 23.8.21 27.8.21
1 Areal. osvětlení

196257 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 3 1 0 23.8.21 27.8.21
1 Areal. osvětlení

196457 SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL 2 2 0 23.8.21 3.9.21
1 Areal. osvětlení

196601 ZÁSYPY 2 1 0 6.9.21 10.9.21
/ 1 Areal. osvětlení

196859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 1 30.8.21 3.9.21
/ 1 Areal. osvětlení

199607 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 1 0 13.9.21 17.9.21
1 Areal. osvětlení

199859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 13.9.21 17.9.21
/ 1 Areal. osvětlení

199980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 13.9.21 17.9.21
/ 1 Areal. osvětlení

Komunikace
200159 ŘEZÁNÍ VOZOVEK 5 2 0 20.9.21 1.10.21

1 Komunikace

203459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 6 2 0 4.10.21 15.10.21
1 Komunikace

203509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 2 1 2 4.10.21 8.10.21
1 Komunikace

203602 TRATIVODY 2 1 2 11.10.21 15.10.21
1 Komunikace

203859 PŘESUN HMOT TE 3 3 2 2 4.10.21 15.10.21
/ 1 Komunikace

206105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 2 0 11.10.21 22.10.21
/ 1 Komunikace

206205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 3 1 1 25.10.21 29.10.21
1 Komunikace

206255 BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE 3 1 0 18.10.21 22.10.21
1 Komunikace

206305 DLAŽBA KOMUNIKACE 10 4 0 18.10.21 12.11.21
1 Komunikace

206859 PŘESUN HMOT TE 6 2 5 2 11.10.21 12.11.21
/ 1 Komunikace

209309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 3 1 2 15.11.21 19.11.21
1 Komunikace

209359 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ 3 2 0 15.11.21 26.11.21
1 Komunikace

209405 DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 3 2 0 15.11.21 26.11.21
1 Komunikace

209759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 2 1 0 29.11.21 3.12.21
1 Komunikace

209801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 6 5 0 1.11.21 3.12.21
1 Komunikace

209859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 3 8.11.21 12.11.21
/ 1 Komunikace

209980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 29.11.21 3.12.21
/ 1 Komunikace

Sadové úpravy
210101 SADOVÉ ÚPRAVY 4 2 0 6.12.21 17.12.21

1 Sadové úpravy

219980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 20.12.21 23.12.21
1 Sadové úpravy

5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021

1 2 3 4

2022

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Výstupní kontrola

Řezání vozovek

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Přesun hmot TE 3

Potrubí z plastu

Armatury,doplňky šachet

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Základy IS

Zdi opěrné a protihluk

Trativody

Přesun hmot TE 3

Zídky ploty a zábradlí

Úprava povrchů vnější IS

Zásypy

Přesun hmot TE 6

Zámečníci doplňky

Nátěry venkovní

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Sloupy venkovní

Veřej osvětlení stožáry

Silnoproud vedení kab al

Zásypy

Přesun hmot TE 6

Silnoproud komplet venk

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Řezání vozovek

Chodníkové obruby

Obrubníky a krajníky

Trativody

Přesun hmot TE 3

Podklad kom vrch vrstva

Živičný kryt komunikace

Betonový kryt komunikace

Dlažba komunikace

Přesun hmot TE 6

Dopravní značky svislé

Odvodňovací žlaby kovové

Dlažba pěší komunikace

Dopravní značky vodorov

Povrchové úpravy terénu

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Sadové úpravy

Výstupní kontrola


