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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Polyfunkční centrum – AFI VOKOVICE 

Místo stavby: Praha 6, Vokovice - výseč mezi ulicemi Kladenská a Evropská 

Popis stavby: Prvotní funkcí budovy je administrativa. Objekt je na základě návrhu založen v 

souladu s doporučením IGP na železobetonové základové desce podpírané pilotami, tj. 

piloty v interakci se základovou deskou, kde část zatížení přebírá základová deska a část 

piloty. (1) 

1.2. Vymezení předmětu řešení 

Předmětem řešení tohoto technologického postupu je založení objektu polyfunkčního 

centra AFI VOKOVICE na železobetonové základové desce podpírané pilotami. 

Hlubinnou část založení je uvažováno provést na velkoprůměrových vrtaných pilotách 

vetknutých do navětralých vrstev břidlic třídy R4. Pro založení stavby jsou uvažovány piloty 

Ø800mm s délkami v závislosti na intenzitě zatížení, úrovni založení a geologickém profilu. 

Délky pilot jsou zvoleny tak, aby se zajistila požadovaná únosnost v interakci se základovou 

deskou dostatečným vetknutím do skalního podkladu a nebylo překročeno maximální 

kontaktní namáhání v základové spáře a sedání pilot bylo do 10mm. Piloty jsou navrženy 

osově pod sloupy a stěnami, u obvodových stěn a části pilot za a v místě rozpěrné dočasné 

konstrukce pažení budou piloty vrtány z úrovně terénu během provádění pažení jámy. (1) 

2. VSTUPNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY 

2.1. Tabulka vlastností materiálu 

Použité materiály: 

 Beton C 25/30 XA2 ,XC2 - receptura je v souladu s ČSN EN 206-1, konzistence S4 

 Ocel armokoše: B500B (10 505-R) 

Počet 
pilot 

Průměr 
Celková 

délka vrtů - 
beton 

Hluchý 
vrt 

celkem 

Objem 
beton 

Objem 
Hluchý vrt Poznámka: 

ks (mm) (m) (m) (m3) (m3) 

211 800 1868 821 962,4 412,3 
Tažená pilota, pilota vrtaná z 
terénu, pilota ohýbaná 

15 600 75 0 21,2 0 Pilota ohýbaná 
Tabulka 1: Tabulka použitého materiálu (1) 
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2.2. Výpis materiálu 

Popis 
Měrná 

jednotka 
Množství 

VRTY PRO PILOTY - pažené včetně výpažnic     

Vrty - profil 600 mm m 80,00 

Vrty - profil 800 mm (z toho 825 m hluché vrty) m 1 920,00 

Odvoz vytěžené zeminy na skládku m3 572,74 

PILOTY ŽELEZOBETONOVÉ     

Betonáž pilot_ beton C25/30  XA2, XC2  - receptura je v souladu s ČSN EN 206-1, konzistence S4 m3 1 406,50 

Výztuž pilot armokoše B500B (10 505-R) - Hlavní výztuž, spirála, montážní kruh a distančník t 50,00 

Tabulka 2: Výpis a množství materiálu (1) 

2.3. Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

2.3.1. Doprava a manipulace materiálu 

Dle výše uvedeného je zjevné, že na stavbu bude průběžně dopravován materiál 

v podobě betonu a výztuže armokošů. Doprava je rozdělena na svislou, kterou bude tvořit 

vykládku výztuže z nákladního auta mobilním jeřábem, a vodorovnou, kterou zastupují 

autodomíchávače s betonem, případně odvoz vytěženého materiálu na skládku (okres 

Praha-západ – Viz DTZ). 

a) Svislá doprava 

Výztuž v podobě již hotového armokoše bude dopravována na staveniště nákladním 

autem. Z ulice Kladenské, kde je zřízen zábor, bude výztuž složena mobilním autojeřábem 

do stavební jámy. Zde bude armokoš položen na již připravené dřevěné pražce, odkud bude 

poté zabudován do vyvrtaných otvorů pilot. 

b) Vodorovná doprava 

Beton C25/30 XA2, XC2 s konzistencí S4 bude dopravován na staveniště 

autodomíchávači o objemu 7 m3. Mix s betonem dojede po staveništních komunikací 

k místu betonáže piloty, která se vybetonuje přímo z mixu pomocí koryta a trychtýře. Ještě 

před samotnou betonáží se provede kontrola konzistence betonu zkouškou sednutí kužele 

Abrams a zkontrolují vlastnosti betonu dle dodacího listu, které budou odpovídat návrhu 

z projektové dokumentace. 

2.3.2. Skladování materiálu  

Zásobování výztuže bude probíhat vždy s dostatečným předstihem. Kubatura betonu a 

z toho vyplývající počet mixů bude nejdříve spočítán podle plánovaného objemu prací a 

poté objednán. Výztuž bude dočasně skladována na staveništi ve stavební jámě na 

dřevěných pražcích, odkud bude co nejdříve zabudována do vyvrtaných otvorů pilot. 

V případě předpovědi sněhových (zimní opatření) či dešťových přeháněk je třeba výztuž 

zakrýt plachtou nebo jiným vhodným způsobem. 

2.4. Metody kontroly kvality materiálu 

Je zapotřebí zkontrolovat hlavně objednaný beton a výztuž. Ke kontrole konzistence 

transport betonu bude použita zkouška sednutím kužele, která bude odpovídat ČSN EN 

206-1. 
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Postup zkoušky je tedy následující: 

Na vlhkou podložku se postaví zevnitř zvlhčená forma kužele. Forma se postupně naplní 

třemi vrstvami čerstvého betonu. Každá z nich se zhutní 25 vpichy propichovací tyčí. Poté se 

odstraní přebytek betonu a povrch se srovná do roviny s formou valivým pohybem 

propichovací tyče. Z podložky se odstraní zbytky betonu. Forma se vyzdvihne tak, aby 

nebyla nikterak ovlivněna zkouška. Forma nesmí v průběhu zdvihání nikterak usměrňovat, 

případně podpírat sesedající beton vně formy. Výsledkem zkoušky je rozdíl výšky sednutého 

kužele betonu měřeného v nejvyšším bodě oproti výšce formy kužele. Změřený rozdíl v mm 

se zaokrouhlí na 10 mm. Doba trvání zkoušky od plnění až po změření sednutí by neměla 

být delší než 150 s. 

Konzistence betonu je stanovena jako S4. Výsledky zkoušky tak musí odpovídat rozmezí 

160 – 210 mm. Vhodnost metody sednutí je dána tvarem sednutého kužele po zkoušce. 

Pokud je část betonu kužele usmyknutá, je třeba zkoušku opakovat z jiného vzorku, 

případně zvolit jinou metodu zkoušení konzistence. Pokud i přesto vzorek neprojde 

zkouškou, nebude betonáž pilot povolena a mix bude poslán zpět do betonárky. (2) 

 

Obrázek 1: Možné výsledky zkoušky konzistence betonu (2) 

Před přebírkou a samotnou vykládkou bude výztuž zkontrolována podle projektové 

dokumentace. Kontrolujeme objednané množství a shodu identifikačních štítků 

s objednávacím listem. Při vadách dodaného materiálu nebo neshodě se převezme pouze 

neporušená část a sepíše se protokol. Dodavatel stavebního materiálu je povinen dodat 

certifikáty a osvědčení o shodě CE podle českých a evropských norem a bezpečnostní listy. 

Případná reklamace musí být řešena okamžitě. 

3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

3.1. Připravenost pracoviště 

Předpokladem k tomu, aby mohly pilotové práce začít, je vyhloubení stavební jámy na 

potřebnou výšku. Dále budou pro provádění vrtných prací připraveny pracovní plochy, které 

budou případně zpevněny recyklátem (štěrkodrtí) pro pojezd pilotovací soupravy BAUER BG 

24 H o hmotnosti cca 75t dle vystrojení. Bude provedeno odborné posouzení únosnosti 

pláně pracovní plochy stavbyvedoucím a v případě pochybností bude rozhodnuto o 
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provedení statické zatěžovací zkoušky pro kontrolu její únosnosti. Záznam o kontrole a 

převzetí pracovní plochy bude proveden do stavebního deníku. Piloty budou vytyčeny 

odbornou geodetickou firmou. Až v takovém případě bude pracoviště připraveno k předání 

pracovní četě provádějící pilotovací práce. (1) 

3.2. Struktura pracovní čety 

Počet pracovníků se může v průběhu realizace měnit, nicméně se předpokládá 9 

pracovníků. Složení pracovní čety je tedy následující: 

 Stavbyvedoucí - fyzická osoba, která získala oprávnění k jejího výkonu podle 

zvláštního právního předpisu – dle zákona 360/1992Sb, autorizovaná osoba 

 Vrtmistr - Střední odborné (vyučen), praxe v oboru min. 3 roky, znalost práce s 

vrtnou soustavou, kompresorem, ŘP sk. B, C + E, znalost TP 

 Pomocný pracovník vrtmistra - praxe v oboru min. 3 roky, znalost práce s vrtnou 

soustavou, kompresorem, znalost TP 

 Vedoucí betonáže - Střední odborné (vyučen), praxe v oboru min. 3 roky, znalost TP 

 Pomocný pracovník betonáže - znalost TP 

 Řidič mixu - ŘP sk. B, C + E, znalost mechanizace vozidla 

 2x vazač výstroje pilot - vzdělání SOU, vazačský průkaz, nutná všechna náležitá 

školení a poučení pro vrtací práce, znalost TP 

 strojník autojeřábu + strojník nakladače + řidič nákladního auta - praxe v oboru 

min. 1 rok, ŘP sk. B, C + E, znalost mechanizace vozidla, případně jeřábnický průkaz 

uvedené třídy a typu 

3.3. Bezprostřední podmínky pro práci (teplota, relativní vlhkost) 

Požadovaná teplota čerstvého betonu při ukládání do vrtů musí dosahovat minimálně 

10°C a maximálně může být 27°C. Měření teploty čerstvého betonu bude probíhat 

průběžně během betonáže, je-li teplota vzduchu v místě betonáže nižší než 8°C a vyšší než 

27°C. Teplota se měří teploměrem na vzorku odebraném z autodomíchávače do korby 

kolečka. 

Teploty, za kterých se uplatňují zimní opatření, jsou teploty +5°C a nižší. Je nutné 

chránit výztuž před nepříznivým počasí, zejména pokud jsou dle předpovědi počasí hlášeny 

sněhové srážky nebo mrznoucí déšť, je třeba výztuž zakrýt plachtami a zabránit tak 

napadání sněhu nebo mrznoucího deště na výztuž. Pokud se i přesto stane, že sníh nebo led 

se na výztuž dostane, je nutné jej před vložením do vrtů a před betonáží odstranit 

vyfoukáním nebo rozehřátím propanbutanovým hořákem. 

Pro jednotlivá teplotní pásma okolního prostředí se stanoví tato opatření: 

a) teplota vzduchu v intervalu 0°C až -5°C - kontrola teploty čerstvého betonu, nesmí 

být nižší než 10°C, zakrytí uloženého a zpracovaného betonu plachtou nebo 

geotextílií k vytvoření ochranného mikroklimatu 

b) teplota vzduchu nižší než -6°C - pilotování bude úplně zastaveno 

3.4. Stroje a přístroje, pracovní pomůcky 

Pracovní četa bude potřebovat pro provádění vrtných prací následující stroje, přístroje 

a pracovní pomůcky:  
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 Vrtná souprava: BAUER BG 24 H  

 Vrtné nářadí: 

o ocelová kolona pažnic průměru 800 a 600 mm vč. řezné 

korunky odpovídajícího průměru 

o spirálový vrták (odpovídajícího průměru) 

o hrncový vrták (odpovídajícího průměru) 

o betonářská kolona 

 Autojeřáb: TATRA AD 28 

 Nakladač: CAT 432 F2  

 Nákladní auto: TATRA 815 

 Stavební kompresor + pneumatické kladivo (sbíječka), 

včetně hadic a koncovek 

 Osobní ochranné pomůcky, tj. rukavice, přilba, obuv, 

pracovní oděv, brýle, reflexní vesta  

3.5. Technologický postup doplněný postupovým diagramem 

Schéma předpokladu pořadí vrtání jednotlivých pilot bude vytvořeno podzhotovitelem 

a bude předloženo generálnímu zhotoviteli k odsouhlasení. Realizace pilotového založení 

objektu Polyfunkčního centra AFI Vokovice dle projektové dokumentace se skládá z těchto 

základních operací: 

3.5.1. Vytyčení pilot 

Poloha pilot bude nejprve vztažena k poloze budoucího objektu stavby Polyfunkčního 

centra AFI-Vokovice a výchozím podkladem pro jejich vytyčení bude projektová 

dokumentace. Vytyčení pilot provede odpovědný geodet. Během provádění prací se musí 

dbát na zachování vytyčovacích a zajišťovacích bodů pro možnost dalšího vyměřování a 

provádění zpětné kontroly. Výšková úroveň hlavy piloty a její vzdálenost je rovněž určena 

projektovou dokumentací. 

3.5.2. Provádění vrtu 

Průměry a hloubky jednotlivých vrtů jsou určeny projektovou dokumentací. Za jejich 

dodržení odpovídá vrtmistr. Hloubka je měřená při vrtání hloubkoměrem vrtné soupravy. 

Při pilotovém zakládání se předpokládá posouzení vybraného vzorku pilot geologem pro 

ověření předpokladů statického výpočtu a geologického průzkumu. V případě odchylek 

bude řešení konzultováno s projektantem založení. (1) 

Vrtné práce budou prováděny pomocí vrtné spirály popřípadě vrtným hrncem (šapou). 

Vrty budou paženy kolonou pažnic tak, aby byla zajištěna stabilita stěn vrtu v případě 

výskytu nesoudržných vrstev, hlavně v jeho horní části. Pažnice jsou podélně spojovány 

vzájemným přesazením okrajů přírub a po obvodě pažnic jsou spoje přírub dotaženy 

šrouby. Pažení bude prováděno pomocí pažící hlavy vrtné soupravy. Ocelová výpažnice 

musí v místech nesoudržného prostředí postupovat zároveň s hloubením vrtu, tak aby byla 

vždy předsunutá před vlastní vrtný nástroj min. 0,5 m. Výpažnice musí dosahovat do 

hloubky maximálně 8 m, kde již nehrozí ztráta stability stěn vrtu. Při těžení materiálu v 

pažnici pod úrovní hladiny spodní vody je třeba dbát, aby nedocházelo k sacímu efektu. Při 

dosažení potřebné hloubky musí být vždy pata piloty začištěna šapou, aby pod patou 

nezůstala rozrušená zemina. Pokud to situace dovolí, kdy dno piloty bude vidět (například 

pomocí svítilny), může se zkontrolovat vizuálně. Při hloubení vrtu je nutné stále kontrolovat 

svislost vrtu – pažnic. Svislost vrtu je dodržována pomocí digitálního sklonoměru vrtné 
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soupravy a vodováhou délky 1 m, která je přikládána přímo na pažnici při vrtných pracích a 

za její přesnost odpovídá vrtmistr. (3) 

V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na stavbě je za hloubení vrtů pro piloty, 

přebírku a betonáž odpovědný vrtmistr. V případě, že se ve vrtu po dosažení předepsané 

hloubky bude nacházet voda, bude provedena betonáž pod vodu pomocí betonovacích 

sypákových rour a voda se odčerpá postupně při betonáži. S odčerpanou vodou se bude 

zacházet ve smyslu zákona 254/2001 sb., o vodách. V průběhu výstavby nesmí docházet k 

nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. (1) (4) 

3.5.3. Výztuž piloty 

Výstroj tvoří armokoš z betonářské oceli třídy B500B dle příslušné projektové 

dokumentace. Nosná výztuž armokoše bude vodivě propojena s kruhy a spirálou. Armokoše 

budou před zabudováním na stavbě kontrolovány a převzaty TDI stavby. Součástí dodávky 

armokošů budou hutní atesty použité betonářské výztuže. Armokoš bude osazován do vrtu 

pomocí vrátku vrtné soupravy. Při zvedání armokošů je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby 

nedošlo k jejich deformaci, tomu je třeba přizpůsobit jejich úvazy. Pro zajištění minimálního 

krytí (70 mm) výztuže betonem a vystředění ve vrtu budou použita betonová distanční 

kolečka, která budou nasazena na podélné pruty výztuže armokošů. Rozmístění betonových 

koleček je 3ks na úrovni ve vzdálenosti 3m (DN 600mm) a 4 ks na úrovni ve vzdálenosti 3m 

(DN 800mm). Armokoš se umístí do vrtu tak, aby byla dodržena stanovená výška armokoše 

nad hlavou piloty popř. pod hlavou piloty dle dokumentace. Zodpovědná osoba za správné 

osazení armokoše v pilotě je vrtmistr. 

Podélná výztuž pilot z prutů má délku dle projektové dokumentace. Jednotlivé pruty 

jsou připevněny svary k montážním prstencům. Při nastavování prutů na požadovanou 

délku budou přesahy prutů provedeny dle PD. Případné požadované zkrácení vyrobeného 

armokoše bude provedeno na stavbě odříznutím prutů pomocí úhlové brusky.   

Armokoše budou na stavbě skladovány na dřevěných podkladcích nebo geotextílii, aby 

nedošlo k jejich zašpinění nebo poškození výztužných vložek.  

      Armokoš se umístí do vrtu tak, aby byla dodržena stanovená výška armokoše nad hlavou 

piloty a byla umožněná betonáž pomocí usměrňovací násypky nebo sypákové roury. 

Betonáž piloty bude probíhat po osazení a stabilizaci armokoše ve vrtu a odsouhlasení 

stavbyvedoucím. (3) 

3.5.4. Betonáž piloty 

Ihned po provedení vrtu, následuje betonáž piloty. Piloty je třeba betonovat co 

nejdříve, cca 1 hodinu, po vyhloubení vrtu. Vrt a betonáž musí být provedeny v jedné 

směně, vlastní betonáž se provede najednou a bez přerušení, dostatečným množstvím 

betonu v najíždějících autodomíchávačích. Betonáž bude probíhat buď betonážní rourou do 

suchého vrtu (betonážní roura s násypkou) nebo sypákovou rourou v případě betonáže pod 

vodou. Pokud bude vrt suchý, bude pro betonáž použita betonážní roura s usměrňovací 

násypkou. Usměrněný proud betonu bude kontinuálně ukládán do vrtu, kde vytvoří celistvý 

dřík piloty. Při přítomnosti vody se sypáková roura osadí do středu armokoše cca 10 cm nad 

dno vrtu. Rouru je možno zkracovat vždy od vrchu tak, aby byla vždy ponořena v betonu 

min. 1,5m, při DN pilot do 600 mm. Při DN 800mm včetně a více, musí být pilota ponořena 

do betonu min 2,5 m. Při postupném odpažování vrtu musí být spodní hrana pažnice vždy 

min. 2,0 m pod hladinou čerstvého betonu, aby byl udržován přetlak betonu proti spodní 
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vodě. Během odpažování vrtu se nesmí povytáhnout ani poškodit armokoš, je nutno počítat 

s částečným poklesem hladiny betonu. (3) 

Betonovou směs pro stavbu dodává betonárna pomocí autodomíchávačů (mixů), která 

vlastní příslušné certifikáty pro výrobu a dopravu betonu. Výrobcem betonu bude firma 

Skanska Transbeton s.r.o., betonárna U Prioru 938/6, 161 00, Praha 6 - Ruzyně a bude 

použit beton C 25/30 XA2 S4. Maximální doba zpracovatelnosti betonové směsi je 90 minut, 

určeno výrobcem dle ČSN EN 206 Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shody. V 

případě překročení této doby nebude směs již použita. (2) 

V zimních měsících se hlava piloty překryje geotextilí a po zatvrdnutí betonové směsi se 

zahrne vývrtkem. V případě spodní vody vyskytující se na dně piloty a betonáží pomocí 

sypákových rour, se hlava piloty přebetonuje o 20-30 cm. V případě suchého vrtu, se pilota 

zabetonuje na výšku dle projektové dokumentace. 

3.5.5. Úprava hlavy piloty 

Po odtěžení zeminy bude následně hlava piloty odbourána na požadovanou úroveň s 

tolerancí +50mm za použití ručních pneumatických resp. elektrických kladiv. Kontrola bude 

provedena vizuálně. Následně bude geodetické zaměření skutečného provedení pilot 

vypracováno odpovědným geodetem stavby a bude předloženo technickému dozoru 

stavby. 
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3.6. Pracnost a plán nasazení pracovní čety a strojů 

Počet 
pracovníků Norma času Objem 

Směnový časový 
fond Směnnost Doba trvání 

9 ks 2,06 Nh/m.j. 1406,5 m 8 hod. 1 8 týdnů 

Tabulka 3: Výpočet doby trvání procesu provádění pilot (5) 

 

Obrázek 2: Časový plán procesu provádění pilot (5) 

Pracovní četa včetně pracovního stroje BAUER BG 24 H bude nasazena od 1.7.2019 do 

23.8.2019. 

4. JAKOST PROVEDENÍ 

4.1. Metody kontroly jakosti výsledného provedení, možnosti oprav vad a nedodělku 

Dodržení jakosti při provádění pilotovacích prací bude spočívat v tom, že se zkontroluje: 

 geologický profil vrtu, jež provede odpovědný geotechnik stavby 

 dodržení technologického postupu vrtných prací a betonáže pilot, úprav hlav pilot, 

přípustných odchylek 

 dodržení parametrů výroby armokošů dle dokumentace  

 provádění kontrolních zkoušek a vedení stavebního deníku 

 vyhotovení příslušné dokumentace a protokolů o provádění pilot 

Č NÁZEV OZNAČENÍ KONTROLA DODRŽENÍ JAKOSTI A KVALITY 

1 Vytyčení pilot K1 Kontrola vytyčovacích bodů a jejich umístění vzhledem k budoucímu objektu 

2 
Provádění 
vrtu 

K2 
Kontrola hloubky a průměru vrtu. Posouzení vybraného vzorku pilot geologem pro 
ověření předpokladů statického výpočtu a geologického průzkumu. Kontrola začištění 
paty piloty. Při hloubení vrtu je nutné stále kontrolovat svislost vrtu – pažnic. 

3 Výztuž piloty K3 

Kontrola a přebírka výztuže z pohledu shody s projektovou dokumentací. 
Kontrolujeme, aby nedocházelo k deformaci nebo zašpinění výztuže od zeminy při 
jejím zabudováním. Před zabudování ještě kontrolujeme výšku, vystředění, minimální 
krytí a průměr armokoše. 

4 
Betonáž 
piloty 

K4 

V první řadě kontrolujeme konzistenci betonu zkouškou Abrams. Vrt a betonáž musí 
být provedeny v jedné směně. Maximální doba zpracovatelnosti betonové směsi je 90 
minut. Betonáž bude probíhat buď betonážní rourou do suchého vrtu (betonážní roura 
s násypkou) nebo sypákovou rourou v případě betonáže pod vodou. Kontroluje se 
ponoření roury a pažnice. 

5 
Úprava hlavy 
piloty 

K5 
Následně bude hlava piloty odbourána na požadovanou úroveň s tolerancí +50mm. 
Kontrola bude provedena vizuálně. 

Tabulka 4: Tabulka kontroly jakosti a kvality při provádění pilot 

Po odbourání hlav pilot se provede zaměření skutečné polohy piloty. V případě výskytu 

jakýchkoliv nepředvídaných okolností stavbyvedoucí uvědomí odpovědnou osobu 

objednatele, stavební dozor TDI a případně zodpovědného projektanta. Pokud je třeba, 

navrhne zhotovitel příslušná opatření, která odsouhlasí s projektantem a stavebním 

dozorem investora. 
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Jakost a zkoušky dodávané betonové směsi pilot budou doloženy výsledky průběžně 

prováděných zkoušek betonu na certifikované betonárně za dané období z akreditované 

laboratoře od výrobce betonové směsi Skanska Transbeton, s.r.o., Toužimská 664, 199 00 

Praha 9 - Letňany. 

4.2. Závazné kvalitativní parametry, referenční hranice 

Přípustné odchylky dle ČSN EN 1536 +A1 (731031), Provádění speciálních 

geotechnických prací - Vrtané piloty: 

 Mezní odchylka osy piloty měřená půdorysně v úrovni hlavy pilot je: 

o Maximálně 100 mm u pilot DN 600 mm 

o Maximálně 100 mm u pilot DN 800 mm 

 Mezní odchylka v hloubce vrtu je + 100 mm 

 Mezní odchylky odklonu od svislice je 2,0% z délky vrtu 

 Mezní odchylky armokošů 

o Umístění nosných prutů v armokoši ±30 mm 

o Délka nosné výztuže ±D výztuže 

o Výšková odchylka umístění armokoše v úrovni hlavy piloty +150 mm 

o Poloha armokoše ±30 mm (dodržení minimálního krytí bude zabezpečeno 

plastovými distančníky) (6) 

5. BOZ A PO 

5.1. Vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO 

a) Bezpečnost a ochrana zdraví 

Před zahájením prací bude provedeno prokazatelně seznámení všech pracovníků, 

podzhotovitelů a všech dalších subdodavatelů stavby s vyhodnocenými riziky staveniště a 

přijatými opatřeními v oblasti BOZP ve smyslu: 

 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 a dalšími souvisejícími předpisy v platném znění včetně plánu BOZP. 

Pro práce se zvýšenými riziky dle Přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 budou 

pracovníky zhotovitele vypracovány samostatně pracovní postupy (z hlediska bezpečnosti) a 

tyto budou zaslány koordinátorovi BOZP před vlastním započetím prací. 

Pracovníci, provádějící pilotovací práce budou seznámeni s tímto technologickým 

postupem, zásadami bezpečné práce a s riziky vyplývající z realizace pilot. Pracovníci budou 

používat osobní ochranné pracovní pomůcky stanovené výše tímto technologickým 

postupem. Pracovníkům je zakázáno se pohybovat v nepředaných prostorách a v blízkosti 

volné hloubky. Při práci je pracovníkům zakázáno používat strojní vybavení stavby, pro 
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jehož obsluhu nebyli náležitě proškoleni, práce s otevřeným ohněm mimo určené prostory, 

nošení a používání alkoholických a omamných prostředků na staveništi a vstupovat na 

staveniště pod jejich vlivem. 

Proti pádu pracovníků do vrtu pro piloty bude výkop ochráněn po dobu vrtání a 

betonáže piloty ocelovou výpažnicí, přesahující minimálně 1,1 m nad terén. Vždy před 

zahájením přesunu soupravy a vrtných prací určí vrtmistr ohrožený prostor, v kterém není 

dovolen pohyb osob neseznámených s návodem k obsluze vrtné soupravy. (7) (8) (9) 

b) Rizika ovlivňující bezpečnost a zdraví při práci 

Soupis rizik, jsou vytypovaná rizika vyplývající z podmínek bezpečnosti práce, která 

mohou vzniknout při činnostech vykonávaných pracovníky a při činnostech ostatních 

zúčastněných organizací na výše uvedené akci. Rizika se týkají i pracovníků jiných organizací 

pohybujících se na stejném pracovišti v místech ovlivněných činností firmy, jež provádí 

pilotové zakládání. 

Při pracovních činnostech je využíváno strojních zařízení, a sice vrtných souprav, 

kompresorů, vysokotlakých čerpadel a betonu, včetně rozvodů potrubím a hadicemi, 

nákladních vozidel, zvedacích zařízení apod. Tato technika, přičemž se v několika případech 

jedná o vyhrazená technická zařízení, přináší zvýšenou míru rizik a klade důraz na vysokou 

kvalifikaci obsluhy a přísné dodržování zásad BOZP a BP. Základem těchto zásad jsou 

„Pokyny pro obsluhu a údržbu“ technických zařízení, kde je zpracována, mimo jiné i 

prevence možných rizik. „Pokyny“ jsou součástí provozní dokumentace každého pracoviště 

a jsou k dispozici každému pracovníkovi kdykoli k nahlédnutí. Nejčastější rizika vzniklá při 

obsluze jednotlivých strojů: (8) 

 Vrtná souprava 

o mazání, čistění a provádění údržby za provozu stroje 

o uvádění stroje do provozu bez řádné kontroly nebo při zjištění nedostatků 

ohrožujících provoz a bezpečnost práce 

o práce pod zavěšeným břemenem nebo pod zdviženým a nezajištěným vrtným 

nářadím 

o manipulace se zavěšeným vrtným nářadím, nepoužívání provazu při odtahování 

– možnost přiražení prstů, příp. končetiny 

o šikmé tahání břemen přes korunu věže 

o používání otevřeného ohně při doplňování paliva, v blízkosti palivových a 

olejových nádrží nebo pro přihřívání částí stroje, které k tomu nejsou určeny 

nebo přizpůsobeny 

o práce při snížené viditelnosti bez řádného osvětlení 

o použití takových dílů při údržbě a opravách, které by umožnily překročení nebo 

podkročení mezních hodnot určených výrobcem 

o provádění svévolných úprav stroje 

o provozování vrtné soupravy bez řádného ustavení, zajištění a v případě el. 

pohonu bez uzemnění 

o opuštění pracoviště za chodu stroje a ponechání pracoviště bez dozoru 

o vyřazování z činnosti jistících a bezpečnostních zařízení 

o provádění nekvalifikovaných zásahů na el. instalaci (8) 

 Kompresor 

o uvádění kompresoru do provozu osobou bez předepsané kvalifikace 
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o uvedení kompresoru do provozu pokud nesplňuje podmínky periodické revize 

tlakových nádob 

o uvedení kompresoru do provozu bez řádného ustavení a zajištění proti 

nežádoucímu pohybu 

o odpojování a připojování rozvodů pod tlakem (8) 

 Elektrická třífázová zdrojová soustrojí 

o provozování zařízení bez uzemnění 

o manipulovat s díly pod napětím 

o demontovat kryty za provozu a pod napětím 

o vedení rozvodů vlhkými nebo mokrými prostorami bez vyvěšení, nebo při 

křížení cest bez chrániček 

o nekvalifikované zásahy do elektroinstalací (8) 

 Nákladní vozidla 

o provozování vozidla bez odpovídající kvalifikace – řidičského oprávnění a 

periodického proškolení a přezkoušení 

o provozování vozidla v nevyhovujícím technickém stavu, resp. bez TK 

o provozování bez předepsaného osvětlení 

o jízda s neupevněným nebo špatně upevněným nákladem (8) 

 Zvedací zařízení 

o práce pod zavěšeným břemenem 

o pohyb pod zvednutou plošinou 

o špatně upevněné a zajištěné břemeno 

o nezajištěné zvedací zařízení proti samovolnému pohybu 

o zvedací zařízení ve špatném technickém stavu, resp. bez periodické revize 

vyhrazeného zařízení (8) 

 Pohyb pracovníků na staveništi 

o neoprávněný vstup do zakázaného prostoru 

o pohyb mezi vozidly, resp. v okruhu bagrů a rypadel, možnost přejetí, poražení 

při couvání, pád nákladu 

o nevyužívání OOPP a reflexních označení a vest 

o uklouznutí na kluzkém nerovném terénu 

o nedodržení zásad kolektivního nebo individuálního zajištění – pád z výšky, pád 

do výkopu apod. 

o úraz el. proudem při nevhodném vedení rozvodů – voda, komunikace 

o úraz tlakovým mediem – rozvod inj. směsi, rozvod vzduchu, čerpaný beton 

o neodborné zacházení s technickými prostředky – osoby bez oprávnění, 

proškolení, resp. zaučení a bez přezkoušení a povinné praxe 

o neuposlechnutí příkazů nadřízených, výstražných tabulek a označení 

o neuposlechnutí dopravního značení na staveništi 

o pohyb v zakázaném prostoru strojů 

o setrvávání v blízkosti nezajištěných skládek, svahů, výkopů apod. (8) 

c) Opatření ke snížení rizik 

Opatření ke snižování rizik vyplývají z bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu a 

údržbu strojů. Povinností vedoucích pracovníků na všech stupních řízení je tato opatření 

zajišťovat a kontrolovat jejich dodržování. 

Zásady prevence a snižování rizik ovlivňujících bezpečnost a zdraví při práci začínají při: 
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 výběru pracovníků, jejich proškolení, přezkoušení, zvyšování kvalifikace 

 využívaní OOPP 

 udržování zařízení v dobrém technickém stavu, dodržování periodických revizí, 

prohlídek a předepsané údržby 

 využívání výstražných značení v místech, kde je to nutné 

 přezkoumání a minimalizaci možných rizik 

 v neustálém zdokonalování a zkvalitňování systému péče a kontroly BP, ve 

využívání dokonalejší techniky a kvalitnějších materiálů, nářadí a nástrojů (7) (8) (9) 

V neposlední řadě je důležité posuzování rizik – prověřování všech okolností, které 

mohou pracovníka ohrozit, způsobit mu újmu na zdraví, resp. ohrozit jeho život – jejich 

vyhodnocení a navržení opatření k jejich úplnému odstranění nebo k jejich minimalizaci. K 

tomuto účelu mohou sloužit i poznatky z úrazů a havárií, na kterých je možno demonstrovat 

příklady zanedbání. 

REGISTR RIZIK PRO PILOTOVÉ ZALOŽENÍ OBJEKTU AFI VOKOVICE 

DIAGRAM ČINNOST RIZIKO OPATŘENÍ 

B1,B3, 
B4,B5 

Pohyb po 
pracovišti 

Zakopnutí, 
podvrtnutí nohy, 

naražení, 
zachycení o různé 

překážky a 
vystupující prvky v 
prostorách stavby 

OOPP – pracovní oděv, pracovní obuv s ocelovou 
špičkou a tužinkou, zvýšená opatrnost 

B3 

Skládání 
materiálu z 
nákladního 
automobilu 

Sražení vozidlem, 
ohrožení při 

couvání, dopravní 
nehoda, pád 
materiálu při 
manipulaci, 
zachycení, 
přitlačení 

materiálem 

Zvýšená opatrnost řidiče, dodržování silničních 
předpisů, výstražné znamení při couvání, zvýšená 

pozornost pracovníků při projíždění vozidla 
staveništěm, skládání materiálu dle TP, používat 
výstražné vesty nebo výstražný oděv s vysokou 

viditelností 

B3,B4,B5 

Práce a 
pohyb 

pracovníků 
ve výškách a 
nad volnou 
hloubkou 

Pád pracovníka z 
výšky - z volných 

nezajištěných 
okrajů staveb, 
konstrukcí při 

průchodu stavbou 

Průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, 
kde je rozdíl výšek větší než 1,5 m kolektivním 
zajištěním - tj. ochrannými nebo záchytnými 
konstrukcemi v podobě zábradlí se zarážkou. 

B2 

Pád pracovníka do 
hloubky při 

kontrole 
vyvrtaných otvorů 

Proti pádu pracovníků do vrtu pro piloty bude 
výkop ochráněn po dobu vrtání a betonáže piloty 
ocelovou výpažnicí, přesahující minimálně 1,1 m 

nad terén. Vždy před zahájením přesunu soupravy 
a vrtných prací určí vrtmistr ohrožený prostor, v 

kterém není dovolen pohyb osob neseznámených s 
návodem k obsluze vrtné soupravy 

B2,B4 

Ztráta stability 
stěn vrtu a 

sesunutí půdy 
včetně poblíž 

Vrty budou paženy kolonou pažnic tak, aby byla 
zajištěna stabilita stěn vrtu v případě výskytu 

nesoudržných vrstev, hlavně v jeho horní části. 
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stojících 
pracovníků 

Výpažnice musí dosahovat do hloubky maximálně 8 
m, kde již nehrozí ztráta stability stěn vrtu. 

B3,B5 

Pohyb osob 
pod 

zavěšeným 
břemenem 

Pád předmětu a 
materiálu z výšky 
na pracovníka s 

ohrožením a 
zraněním hlavy 

(výztuž 
přepravovanou 

jeřábem) 

Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 
místem práce ve výšce a přístupu osob pod místa 

práce ve výškách. 

B5 

Těžká 
mechanizace 
a manipulace 

s ručním 
nářadím, 

např. 
pneumatické 

kladivo 
(sbíječka) 

Zranění 
odletujícími 

částmi 
opracovávaných 

materiálů při práci 
s sbiječkou, 

poranění 

OOPP – ochranné rukavice, ochranné brýle. 
Používat nářadí jen pro práce a účely, pro které 

jsou určeny. S nářadím pracovat s citem a 
nepřetěžovat ho. Udržovat rukojeti v suchém a 

čistém stavu (chránit před olejem a mastnotou). 

B3,B5 

Provoz a 
údržba 

věžového 
jeřábu 

Neznalost 
technického 

stavu; omezení či 
znemožnění 
bezpečného 

provozu, vznik 
nežádoucích 

událostí: úrazů, 
havárií, apod. 

Pravidelné kontroly před zahájením provozu se 
zápisy do provozní dokumentace jeřábu (deníku 
ZZ); sledování stavu, údržba, prohlídky, inspekce 
jeřábů a příslušenství; nezávadný stav nosného 

ocelového jeřábového lana, jeho prohlídky 
kompetentní osobou 

B3,B5 

Manipulace s 
břemeny 

Přetížení jeřábu, 
havarijní situace, 
ztráta stability a 
převržení jeřábu 

Zajištění bezpečnosti jeřábu proti převržení; na 
jeřábech s nosností měnitelnou v závislosti na 

vyložení uvést min. a max. nosnost s příslušným 
vyložením 

B2,B3 

Práce s 
vrtnou 

soupravou 

Zranění 
pracovníka vrtací 

soupravou 

Vymezení a ohrazení prostoru, ve kterém se 
pracovníci nebudou pohybovat po dobu vrtání 

piloty. 

B3 

Pád břemene 
(výztuž) při 

zabudování do 
vrtu 

Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 
místem práce, ve kterém se pracovníci nebudou 

pohybovat při samotné manipulaci s výztuží. 

B2 

Odvoz 
zeminy, 
nakladač 

Srážka stroje s 
pracovníkem 

Používat výstražné vesty nebo výstražný oděv s 
vysokou viditelností 

B4,B5 

Práce s 
betonovou 

směsí 

Nadýchání, 
zasažení očí, styk s 

kůží 

OOPP – pracovní rukavice, oděv, ochranné brýle 

B3,B5 

Manipulace s 
výztuží 

Pohmoždění, 
poranění, říznutí o 

ostré hrany 

OOPP – ochranné rukavice, pracovní oděv 

Tabulka 5: Tabulka identifikovaných rizik a jejich opatření (10) 
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V případě krizové situace bude ve stavební buňce pro stavbyvedoucího uložena veškerá 

projektová dokumentace a ostatní dokumenty. V případě potřeby bude tato buňka sloužit 

jako ošetřovna. Bude zde lékárnička a hasicí přístroj. Na nástěnce nebudou chybět důležitá 

telefonní čísla na provozovatele inženýrských sítí, policii, hasiče a záchrannou službu. Na 

stavbě budou zaměstnanci např. stavbyvedoucí, kteří budou proškoleni o první pomoci. (9) 

(7) (8) 

5.2. Vymezení odpovědnosti za dodržení těchto podmínek 

Zhotovitel je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 

opuštění pracoviště. Evidence se bude vést pomocí čipové karty. Tu každý pracovník přiloží 

k čtecímu zařízení u vstupu staveniště i při jeho odchodu. Toto zařízení zaznamená čas 

příchodu a příchodu. Dále zhotovitel vybaví všechny osoby, které vstupují na staveniště 

OOPP, jež budou odpovídat ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací 

vyplývá. Seznámí ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu 

stavby a dodavatelské dokumentaci. Za zajištění BOZP na celém staveništi bude odpovídat 

stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí bude také zodpovědný za vyšetření pracovních úrazů, které 

se přihodí na staveništi. 

Za zajištění BOZP při provádění jednotlivých činností bude zodpovídat vedoucí 

pracovníků provádějících dané činnosti. Při zjištění nedostatků je stavbyvedoucí povinen 

upozornit tohoto vedoucího pracovníka, aby neprodleně sjednal nápravu. Vedoucí 

pracovních čet budou zodpovědní za dodržování požadavků na BOZP v rámci jejich pracovní 

čety. Všichni pracovníci jsou povinni řídit se pokyny svých nadřízených, stavbyvedoucího a 

koordinátora BOZP. Aby bylo zajištěno dodržování požadavků na BOZP již od nejnižších 

stupňů, budou pracovníci ve svých pracovních smlouvách mít stanoveny srážky ze mzdy při 

nedodržování pravidel BOZP stanovených platnou legislativou a plánem BOZP. (7) (8) (9) 

6. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

6.1. Možnosti poškození životního prostředí, návrhy ochrany 

Při provádění pilotovacích prací bude minimalizován vliv činnosti na životní prostředí. 

Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Mechanizace musí být v 

takovém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí hlukem nebo prachem. 

Je povinností zhotovitele pilotového založení být držitelem certifikátu ČSN EN ISO 

14001:2016 zajišťující plnění povinností ve vztahu k ochraně životního prostředí. Takto 

bude tedy postupováno i na této stavbě, což bude zahrnovat zejména: 

 dbát na dodržení omezujících podmínek stanovených pro stavbu a nepřekračovat 

limity stanovené pro zachování pohody v okolí stavby. To se týká hlučnosti, 

prašnosti, dodržování časových omezení pro rušení prací apod. 

 na pracovišti a na vykázaném úseku zařízení staveniště udržovat pořádek a čistotu 

 evidovat odpad vzniklý a předaný oprávněné osobě a podle platné legislativy. 

 udržovat čistotu a pořádek i na určených dopravních trasách. Vozidla vyjíždějící ze 

stavby budou čištěna od bláta a marastu, jehož vzniku se na stavbě nedá zabránit. 

 emise výfukových plynů budou omezeny vypínáním motorů, pokud stroj není 

pracovně nasazen. 
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 prázdné obaly od nebezpečných chemických látek a přípravků a zbytky těchto látek 

ihned ukládat do určených nádob. Tekuté chemické látky (např. PHM) v označených 

obalech ukládat na záchytných vanách, nad nimiž se budou i přelévat. 

Č NÁZEV OZNAČENÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ LIKVIDACE 

1 
Vytyčení 

pilot 
ŽP1 Za normálních okolností nemá vliv na ŽP - 

2 
Provádě
ní vrtu 

ŽP2 Za normálních okolností nemá vliv na ŽP 

Odtěžená zemina z vyvrtaného 
otvoru bude naložena na nákladní 
automobil a odvezena na skládku 

zeminy. 

3 
Výztuž 
piloty 

ŽP3 Za normálních okolností nemá vliv na ŽP 

Vyprojektovaná výztuž armokošů 
bude objednána a vyrobena 

předem v ocelárně a dovezena na 
stavbu již jako hotový prvek, jež se 
zabuduje do konstrukce jako celek. 
Neočekává se tedy žádný stavební 

odpad. V opačném případě se 
zbytky předají k recyklaci. 

4 
Betonáž 

piloty 
ŽP4 

Výrobek (beton) není klasifikovaný jako nebezpečný 
pro životní prostředí. Nevypouštějte do kanalizace 
nebo vodních toků – ve velkém množství by mohl 
vzhledem ke svému pH vyvolat lokální nepříznivé 
účinky ve vodním prostředí, s naředěním škodlivé 

účinky rychle klesají. Vytvrzený materiál je inertní a 
nepředstavuje žádné nebezpečí pro životní 

prostředí. V průběhu výstavby nesmí docházet k 
nadměrnému znečišťování povrchových vod a 

ohrožování kvality podzemních vod. 

Vytvrzený výrobek předejte k 
recyklaci nebo k odstranění 

oprávněné osobě provozující 
zařízení pro nakládání s odpady 

jako stavební odpad, nevytvrzený 
výrobek nechte ztuhnout a poté 
postupujte podle pokynů výše. 

5 
Úprava 
hlavy 
piloty 

ŽP5 

Může mít vliv na ŽP z hlediska zvýšeného hluku při 
úpravě hláv pilot, ale bude se jednat jenom o 
dočasnou a krátkodobou činnost. Vybouraná 
hmota, tj. beton nebude mit za normálních 

okolností vliv na ŽP. 

Jedná se o již vytvrzený výrobek, 
který se předá k recyklaci, případně 
k odstranění jako ostatní stavební 

odpad na skládku. 

Tabulka 6: Tabulka vlivu činnosti na ŽP a likvidace (11) 

Při řešení mimořádných událostí se postupuje podle „Havarijního plánu pracoviště“. 

Stavba bude vybavena havarijní kartou včetně předepsaných havarijních prostředků a 

odpovídajícími řádně označenými nádobami na uložení odpadů včetně identifikačních listů 

u nebezpečných odpadů. Jedná se hlavně o komunální směsný odpad (s kódem 200301), 

tříděný odpad – plasty (150102), nebezpečný odpad – absorpční činidla (150202) a obaly 

znečištěné nebezpečnými látkami (150110). Odpady budou následně předány oprávněné 

osobě, kterou je stavbyvedoucí povinen zajistit. 

Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat podle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů. Likvidace nepoužitelných zbytků hmot se 

provede dle pokynů výrobce na obalech a dle bezpečnostních listů výrobce. Odpady budou 

tříděny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a skladovány v rámci 

staveniště (kontejnery, záchytné nádoby a vany, odvoz na skládky atd.). 

Katalogové číslo Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Nakládání s odpady 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

O recyklace/skládka 
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15 02 02 Absorpční činidla, filtrační 
materiály 

O recyklace/skládka 

17 01 01 Beton O recyklace/skládka 

17 02 03 Plasty O recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O recyklace 

17 04 07 Směsné kovy O recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
č. 170503 

O skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O recyklace 

Tabulka 7: Tabulka odpadů zařazených dle Katalogu odpadů (12) 
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