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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Polyfunkční centrum – AFI VOKOVICE 

Místo stavby: Praha 6, Vokovice - výseč mezi ulicemi Kladenská a Evropská 

Popis stavby: Objekt AFI-Vokovice je samostatně stojícím objektem. Prvotní funkcí budovy 

je administrativa. Navrhovaný objekt má 4 podzemní a 8 nadzemních užitných podlaží. 

Nosný systém objektu je železobetonový stěnový s vnitřními a vnějšími železobetonovými 

sloupy, stropní konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými deskami. Střešní 

konstrukce je tvořena obdobně železobetonovými konstrukcemi. Obvodový plášť v 

nadzemních podlažích tvoří zděné či železobetonové stěny, z části pak prosklené stěny, 

vnitřní dělící stěny jsou zděné, resp. sádrokartonové konstrukce. 

Charakteristika dělících konstrukcí v interiéru budovy vychází z nároků na provozní, 

dispoziční, akustické, požární, bezpečnostní a konstrukční požadavky. V návrhu je využito 

systémů zděných příček, stěn z bloků z lehčeného betonu, a SDK příček pro vnitřní dělení 

jednotlivých provozů, instalační předstěny a šachetní stěny. Zděné příčky jsou navrženy z 

lehčeného betonu Liapor bez omítek. Omítky budou aplikovány pouze v místnostech se 

zvýšeným zdrojem hluku (stojovny VZT, CHL, VYT) a v exponovaných částech (obchodních 

plochy, vstupních lobby retail, kanceláře atd.). V hygienických prostorách, v prostorách 

gastra a v místech ostřiku vodou jsou stěny obloženy keramickým obkladem. (1) 

1.2. Vymezení předmětu řešení 

Předmětem řešení tohoto technologického postupu je vyzdívání vnitřních nenosných 

stěn v objektu polyfunkčního centra AFI VOKOVICE. Požadavkem projektu je použití zdícího 

systému Liapor z broušených cihel KM. Kalibrované (broušené) tvarovky Liapor přinášejí 

významnou úsporu zdicího materiálu, neboť umožňuje vyzdívání na tenkou zdicí maltu o 

tloušťce 2 mm. Vznikají tak téměř dokonale homogenní monobloky s lepšími 

termozvukovými izolačními vlastnostmi i statikou. 

V prostoru podzemních garáží je z důvodu úspory materiálu navrženo neomítané zdivo, 

zatímco v nadzemních patrech je navrženo omítané zdivo + zdivo s obkladem. 

Založení příčky bude probíhat na hydroizolační pás, tj. separační vrstvu, který bude 

pouze položen na ŽB desku bez nalepení či natavení. V příčce nebudou vedeny rozvody 

vody či kanalizace, pouze elektroinstalace v minimální možné míře + zásuvky, ostatní 

instalace budou vedeny v přizdívkách. Příčky nebudou napevno spojeny s ŽB skeletem, ale 

spoj bude kluzný, tj. do každé druhé spáry bude vložena nerezová spojka ohnutá do tvaru 

"L", kdy 1/2 bude ukotvena k ŽB skeletu či stěně a 2/2 vložena do maltového lože. Svislou 

mezeru mezi příčkou a ŽB stropem vyplnit nízkoexpanzní PUR pěnou anebo minerální vatou 

v případě, že se jedná o příčku na hranici požárního úseku. Pod stropem bude vynechána 

mezera 20 - 30 mm a do každé druhé svislé spáry bude vložena nerezová spojka zdiva. 

Omítka bude dodána v souladu s doporučením výrobce zdícího materiálu a při omítání 
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budou dodrženy technologické pokyny. Budou použity překlady od výrobce zdiva. Dodržena 

bude předepsaná hloubka uložení překladu. (1) 

2. VSTUPNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY 

2.1. Tabulka vlastností materiálu 
  Liapor KM 115 Liapor KM 175 Liapor KM 200 Liapor KM 240 

 
  

 

   
  

 

 
  

 

 
 

 

          

          

          

    AKU   AKU   AKU     AKU 

Rozměry L × B × H (mm) 372 × 115 × 248 422 × 200 × 248 422 × 200 × 248 247 × 240 × 248 

Tloušťka stěny bez omítky 

(mm) 

115 175 200 240 

Pevnostní třída tvárnic (MPa)         6 12 2 6 12 

Hmotnost tvárnice  8,8 13,3 13,7 21,9 18,8 26,6 9,8 14 18,2 

kg/ks 915  1365  994  1568  975 1365 771 1085 1399 

kg/pal. brutto                    

±10%                   

Třída objem. hmotnosti 

tvárnic (kg.m-3 

800 1200 800 1300 850 1200 650 900 1200 

Součinitel prostupu tepla 

U (W.m-2K-1) 

– – – – 1,07(2) 1,43(2) 0,59(2) 0,76(2) 1,07(2) 

Index vzduchové neprůzvuč. 

RW 

45 48 48 55 48 56 51 53 56 

Ložení kamionu 24t (5)počet pal. 26 17 24 15 24 17 30 22 17 

počet kusů 2600 1700 1680 1050 1200 850 2250 1650 1275 

Počet tvarovek na paletě 

120×80 cm (ks) 

    50 ks  75 ks  

    40 základní (3) 65 základní (3)  

    10 zkrácené 5 prodloužené  

      5 zkrácené 

Spotřeba (4)         
ks/m2 10,7 10,7 9,4 16 

ks/m3 92,8 61 47 66,7 

Tabulka 1: Tabulka materiálu Liapor (2) 

  Liapor KM 240 LiaporKM 300 Liapor KM 365 
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      AKU     AKU   AKU AKU 

Rozměry L × B × H (mm) 247 × 240 × 248 247 × 300 × 248 247 x 365 x 248 

Tloušťka stěny bez omítky (mm) 240 300 365 

Pevnostní třída tvárnic (MPa) 2 6 12 2 6 12 2 6 12 

Hmotnost tvárnice  9,8 14 18,2 12,3 17,5 22,6 13,8 21,3 27,7 

kg/ks 771 1085 1399 773 1084 1392 656 994 1282 

kg/pal. brutto                    

±10%                   

Třída objem. hmotnosti tvárnic 

(kg.m-3 

650 900 1200 650 925 1200 650 925 1200 

Součinitel prostupu tepla 

U (W.m-2K-1) 

0,59(2) 0,76(2) 1,07(2) 0,47(2) 0,60(2) 0,87(2) 0,37(2) 0,52(2) 0,76(2) 

Index vzduchové neprůzvuč. RW 51 53 56 52 54 57 54 56 59 

Ložení kamionu 24t (5)počet pal. 30 22 17 30 22 17 30 24 18 

počet kusů 2250 1650 1275 1800 1320 1020 1350 1080 810 

Počet tvarovek na paletě 120×80 

cm (ks) 

75 ks  60 ks  45 ks  

65 základní (3)  40 základní (3)  35 základní (3)  

5 prodloužené  10 prodloužené  5 prodloužené  

5 zkrácené 10 zkrácené 5 zkrácené 

Spotřeba (4)       
ks/m2 16 16 16 

ks/m3 66,7 53,3 43,8 

Tabulka 2: Tabulka materiálu Liapor (2) 

2.2. Výpis materiálu 

Popis 
Měrná 

jednotka 
Množství 

STĚNY A PŘÍČKY      

Příčky vyzdívané z tvárnic z lehčen. betonu Liapor M 200 AKU   200mm m2 155,50 

Příčky vyzdívané z tvárnic z lehčen. betonu Liapor M 115            115mm m2 1 140,50 

Příčky vyzdívané z tvárnic z lehčen. betonu Liapor M 200            200mm m2 96,50 

Příčky vyzdívané z tvárnic z lehčen. betonu Liapor M 175 AKU   175mm m2 875,50 

Příčky vyzdívané z tvárnic z lehčen. betonu Liapor M 240 AKU   240mm m2 74,50 

Příčky vyzdívané z tvárnic z lehčen. betonu Liapor M 300 AKU   300mm m2 34,00 

Příčky vyzdívané z tvárnic z lehčen. betonu Liapor M 115           115mm m2 460,50 

Příčky vyzdívané z tvárnic z lehčen. betonu Liapor M 175           175mm m2 868,50 

Příčky vyzdívané z tvárnic z lehčen. betonu Liapor M 200           200mm m2 904,50 

Příčky vyzdívané z tvárnic z lehčen. betonu Liapor M 300           300mm m2 85,00 

Součástí zdiva jsou systémové překlady ref. Liapor PN/PS ks 170,00 

Nerezová spona (ocelový pásek pro kotvení zdiva) ks 5000 

Ocelová výztuž Ø6 kg 1000 

Natloukací hmoždinka  ks 10000 

Nepískovaná lepenka (role) ks 100 

Tenkovrstvá zdící malta Baumit Planofix ks 1000 

Vápenocementová zdicí malta Baumit MM 50 ks 100 
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2.3. Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

a) Doprava a manipulace materiálu 

Zboží zdícího systému Liapor je paletováno (rozměr 1200 x 1000 mm) a chráněno PE-

obalem, chránícím zboží před povětrnostními vlivy. Počet kusů na paletě se mění v závislosti 

na tloušťce zdiva, avšak celková nosnost palety je vždy max. 1500 kg. Palety se dopraví na 

staveniště nákladním autem s hydraulickou rukou. Vozidla budou naložena tak, aby nebyla 

překročena jejich nosnost. Dříve, než začne vlastní fyzické vykládání zboží, je nutné provést 

vizuální kontrolu. To znamená neporušenost obalů a přítomnost identifikačních štítků (druh 

zboží, pevnostní třída, rozměr, datum a zodpovědná osoba). 

Zásobování materiálem bude probíhat na celé patro, vždy s dostatečným předstihem. 

Palety s materiálem se umístí na dané místo staveništní skládky materiálu, odkud bude 

možno je dál přemisťovat věžovým jeřábem do vyšších pater. Vodorovná doprava po 

jednotlivých patrech bude probíhat pomocí paletových vozíků, co nejblíže k místu, kde se 

bude právě zdít. Vozík bude tažen a tlačen čtyřmi zaměstnanci, z nichž dva budou zajišťovat 

stabilitu přepravované palety. Paletový vozík se bude pohybovat pouze na komunikačních 

trasách, které budou vyklizeny a zbaveny veškerého stavebního odpadu a nářadí. Drobné 

přesuny zdícího materiálu mohou být zajišťovány pomocí zednických koleček. Malta bude 

na staveniště dopravována nákladními automobily v pytlích, bude vyskladněna na staveništi 

v určeném prostoru. 

b) Skladování materiálu  

Materiál se bude vždy průběžně objednávat a spotřebovávat v takovém množství, aby 

jednotlivé palety s tvárnicemi a maltou mohly být skladovány v jednotlivých patrech. Musí k 

tomu být splněny tyto podmínky: 

 náhradní rovnoměrné zatížení od palet bude do 250kg/m2. 

 do náhradního rovnoměrného zatížení se započítává: tíha palet, tíha provedených 

zděných stěn, manipulační a montážní prostředky 

 z výše uvedeného plyne, že v místech bez dalšího zatížení můžou být palety 

hmotnosti 1500kg v minimálních osových vzdálenostech 3m x 2m. 

Přednostně se bude využívat prostor v blízkosti sloupů a stěn. Palety nesmí být 

umístěny blíže než 3m od zděné stěny, budou po stropní desce přepravovány výhradně 

lehkými paletovými vozíky. Alternativně při potřebě skladování většího množství materiálu 

v osových vzdálenostech menších než 3m x 2m bude provedeno podstojkování. 

c) Požadavky na skladové plochy: 

Na jedno patro připadá cca 500 m2 zdiva. Na jedné paletě je cca 8 m2 zdícího 

materiálu. To činí cca 63 palet. Při ploše jedné palety 1,2 m2 je zapotřebí 80 m2 pro složení 

zdícího materiálu a 20 m2 pro vykládku malty, případně jako rezervu. Celkem je tak třeba 

100 m2 pro složení zdícího materiálu. 

2.4. Metody kontroly kvality materiálu 

Zdící materiál bude vždy vizuálně zkontrolován ještě před převzetím, zda nejsou 

porušeny obaly palet nebo balení malty. Nesmí se zapomenout i na kontrolu objednaného 

množství. Vzhledem k požadavkům neomítaného zdiva v podzemních patrech je zapotřebí 

kontrolovat jednotlivé tvárnice před zabudováním do konstrukce. Zejména se kontroluje 
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barevnost a samotný stav zdících bloků. Poškozené rohy či různorodost v barevném odstínu 

v rámci celé dodávky je nepřípustné. Malta bude též v nepoškozeném stavu. Dále je nutné 

zkontrolovat datum výroby pojiva. Stáří maltové směsi nesmí překročit 9 měsíců. Při vadách 

dodaného materiálu se převezme pouze neporušená část a sepíše se protokol. Dodavatel 

stavebního materiálu je povinen dodat certifikáty a osvědčení o shodě CE podle českých a 

evropských norem a bezpečnostní listy. Případná reklamace musí být řešena okamžitě. 

3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

3.1. Připravenost pracoviště 

Základem pro vyzdívání příček je dokončená hrubá stavba. V našem případě to 

znamená, že veškeré svislé a vodorovné konstrukce (stěny a stropy) z monolitického betonu 

musí být hotové a dostatečně vyzrálé, aby při případné deformaci ze smršťování a 

dotvarování betonu nedocházelo k porušování již vyzděných příček. Instalační šachty a 

prostory, ve kterých bude technické zařízení staveb, smí být zazděny, až po rozvodu a 

instalaci TZB. 

Při samotné přejímce bude kontrolován soulad provedených konstrukcí s projektovou 

dokumentací, kontroluje se rovinnost podkladu pro zdění, případné nerovnosti ve výšce 

stropní konstrukce budou vyrovnány maltou. Součástí přejímky bude řádný zápis do 

stavebního deníku. Na stavbě musí být před zahájením zdění připraveno dostatečné 

množství zdícího materiálu, směsi na malty ale i potřebné pracovní pomůcky, nářadí a 

strojní pila na zdivo. Bude zajištěn přívod vody a elektrické energie. 

V místech, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky, zejména u instalačních šachet, bude 

zhotoveno dočasné mobilní zábradlí nebo vyzděno alespoň do výšky 1100 mm, aby bylo 

zamezeno pádu z výšky a přitom byl ponechán přístup do šachty v případě potřeby. Menší 

otvory budou zakryty dostatečně únosnými lešeňovými podlážkami, které budou zajištěny 

proti vodorovnému posunu. 

3.2. Struktura pracovní čety 

Počet pracovníků se může v průběhu realizace měnit, nicméně se předpokládá 5 

pracovníků pro objekt A, resp. 3 pracovníci pro objekt B. Pracovní četa se tak bude skládat: 

 Stavbyvedoucí - fyzická osoba, která získala oprávnění k jejího výkonu podle 

zvláštního právního předpisu – dle zákona 360/1992Sb, autorizovaná osoba, 

 1x mistr - SŠ/SOU stavebního směru, praxe min. 2 roky, bude dohlížet na zdění a 

zároveň bude zodpovídat za odvedenou práci, případné nejasnosti bude 

konzultovat se stavbyvedoucím, 

 2x přidavač (1 pro objekt B)- střední odborné vzdělání s výučním listem, praxe min. 

1 rok, kteří se budou starat o navážku materiálu v průběhu výstavby, budou 

zařizovat dostatek malty pro zdění a v neposlední řadě se budou starat o úklid 

pracoviště, 

 3x zedník (2 pro objekt B)- střední odborné vzdělání s výučním listem, praxe min. 1 

rok, kteří budou přednostně zdít 
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3.3. Bezprostřední podmínky pro práci (teplota, relativní vlhkost, vlhkost podkladu) 

Zdící tvarovky musí být až do okamžiku zabudování chráněny proti dešti, sněhu a 

namrzání folií překrývající horní vrstvu tvarovek (uložených na paletě) dostatečným bočním 

přesahem. 

Je zapotřebí kontrolovat teplotu ovzduší a staviva. Teplota se měří teploměrem s 

rozlišením 1°C a musí se v průběhu realizace pohybovat ve stanovených mezích. Teplota 

prostředí při zdění by neměla klesnout pod +5°C, ale bez opatření by neměly probíhat ani 

práce, pokud teplota přesahuje +30°C. Za mrazu lze zdít jen při dodržení zvláštních 

ochranných opatření – zakrytí konstrukce, vytápění topnými agregáty, použití přísad proti 

mrazu. O provedené kontrole se učiní zápis do stavebního deníku. Mrazem nebo jinak 

poškozené části zdiva je nutno před dalším zděním odstranit. Čerstvě provedené zdivo je 

nutné před vlivy povětrnosti a mrazu ihned důsledně chránit. (3) 

3.4. Stroje a přístroje, pracovní pomůcky 

Každá pracovní četa bude vybavena tímto základním nářadím a pomůckami:  

 20 m pásmo 

 hadicová vodováha 

 2x halogenové svítidlo  

 2x prodloužení v délce 30 m 

 rozbrušovačka 

 vrtačka 

 zednický metr a tužka 

 zednická lžíce, naběračka, zednické kladívko, gumová palice, olovnice, šňůra, 

vodováha 

 osobní ochranné pomůcky, tj. rukavice, přilba, obuv, pracovní oděv, brýle, reflexní 

vesta 

 zednické kolečko, kalfas – 2 až 3 na četu 

 2 m vodováha, úhelník 

 bloková pila, lehké přenosné lešení do výšky 150 cm  

 míchadla 

 pomůcky pro nanášení tenkovrstvé malty 

 hřeben, lopatka 

3.5. Technologický postup doplněný postupovým diagramem 

Postup zdění bude probíhat postupně po patrech od 4 PP – 8 NP, proudově nejdříve 

objekt A, potom B. Realizace zdiva z keramických bloků Liapor spojovaných tenkovrstvou 

maltou dle PD se skládá z těchto základních operací: 

3.5.1. Rozměření zdiva 

Zdivo bude rozměřeno a založeno od stávajících konstrukcí tak, aby byly zachovány 

vnitřní vazby uvedené v projektové dokumentaci. Zdivo bude vytýčeno na železobetonové 

konstrukci pomocí označovací šňůry a rohové body budou fixovány nastřelovacími hřeby. 

3.5.2. Vyrovnání podkladu 

Pomocí hadicové vodováhy se vyhledá nejvyšší místo. Na tuto výšku se z malty udělá 

vodorovný podklad pro založení první vrstvy cihel. Zdící malta musí mít takovou konzistenci, 

aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách, má být plastická. 
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3.5.3. Založení zdiva 

První vrstva cihel se ukládá do 

nejméně 20 mm silného maltového lože s 

použitím podložky mezi železobetonovou 

konstrukci a zdivo Liapor z nepískované 

lepenky. Lepenka bude osazena širší, než je 

tloušťka stěny, po dokončení bude 

seříznuta s lícem stěny. Malta se musí 

nanášet tak, aby celá cihla ležela v 

maltovém loži. Po provedení první řady 

budou zkontrolovány vnitřní vztahy zdiva 

(směr, výška a úhly). 

3.5.4. Zdění a vazba zdiva 

Zdící prvky se začnou ukládat v rozích a 

srovnávat pomocí gumové palice do 

vodováhy. Dbá se při tom na správnou 

orientaci systému per a drážek. Tvarovky 

se kladou ložnou stranou s uzavřenými 

nebo částečně uzavřenými dutinami 

nahoru, čímž nedochází k propadávání 

zdící malty do vzduchových dutin s 

následným zhoršením tepelně izolačních 

vlastností a také nedojde ke zvýšené 

spotřebě malty. Rovinu líce zdiva se 

vyznačí zednickou šňůrou vedenou kolem 

tvárnic v protilehlých rozích. Začnou se pokládat tvarovky podél napnuté zednické šňůry do 

čerstvé malty vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly (systém pero drážka). Tvárnice s 

perem a drážkou se ukládají na sraz, bez maltování boční stěny, nebo co nejblíže k sobě tak, 

aby mezera mezi nimi nebyla větší než 3 mm. Poloha vyzdívaných tvarovek se srovnává 

gumovou paličkou, vodováhou a připravenou ohoblovanou latí. (3) 

Konzistence malty pro zdění se volí tužší, než je 

obvyklé u jiných zdících materiálů. Zdící prvky se 

ukládají do malty nanesené v celé šířce zdiva, 

maltování v pruzích se nedoporučuje, neboť zhoršuje 

pevnost zdiva. Svislá spára u styku s ŽB konstrukcí 

bude vyplněna lepící maltou pro zdivo Liapor. Malta 

vytlačená ze spár se stáhne zednickou lžící tak, aby 

nepřesahovala přes líc zdiva. V případě pohledového 

zdiva v podzemních patrech se vytlačená malta nechá 

ztvrdnout a druhý den seškrábne zednickou lžící, tak 

aby nedošlo k zamáznutí keramických bloků maltou. 

Při realizaci je nutno brát v potaz, že některé plochy 

betonu mají finální úpravu. Je proto nutné dbát na to, aby nedocházelo k jejich znečišťování 

maltou či mechanickému poškozování! (3) 

Při zdění příček tloušťky 100, 150,175 mm bude provedeno maximálně šest vrstev zdiva 

za 24 hodin. Při zdění se musí důsledně dodržovat pravidla vazby. Tvarovky musí být 

Obrázek 2: Zdění a vazba zdiva (2) 

Obrázek 3: Způsob kladení tvarovek (2) 

Obrázek 1: Založení zdiva (2) 
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převázány o 0,4 násobek výšky tvarovky. Při výšce tvarovek 248 mm to je 100 mm. V rozích 

a napojení stěn nesmí být přesahy menší než šířka zdích prvků, pokud by to bylo méně než 

podle výše uvedeného požadavku. Toto pravidlo musíme obzvláště dodržovat v místech 

změny tloušťky nebo výšky stěny, jako je např. ve výklencích a nikách, v rozích a podobně. 

Rohy se spojují na vazbu. U rohů nebo ostění se přečnívající pera seříznou pilou. Jestliže 

není možné zásady vazby dodržet, vloží se výztuž v podobě svařované sítě. Pří zdění se 

dodržují základní délkový modul 125 mm a výškový modul 250 mm. Pokud nelze z nějakého 

důvodu dodržet tento modul, krátí se tvarovky strojně. (3) 

3.5.5. Vyztužení a kotvení zdiva 

Vyztužení stěn Liapor delších jak 6 m, bude provedeno vložením výztuže 2Ø6 do každé 

třetí ložné spáry do předem provedené drážky v daném řádku zdiva. 

Zdivo bude dle technologie výrobce kotveno do železobetonové konstrukce nerezovými 

pásky. Pásky budou do zdiva kotveny systémovými natloukacími hmoždinkami. (3) 

3.5.6. Osazení překladu 

Překlad nesmí být uložen na cihle dělené odseknutím a musí být uložen do předem 

připraveného maltového lože s minimálním uložením: 

 do délky překladů 1750 mm …………… 125 mm 

 délky 2000 a 2250 mm …………………… 200 mm 

 2500 a delší ……………………………………. 250 mm 

Obrázek 4: Vyztužování stěn delších 6 m (2) 

Obrázek 5: Napojení zdiva pomocí pásků pro stěny širší než 240 mm a 175 mm (2) 



České vysoké učení technické 
Fakulta stavební 
Katedra technologie staveb 

 

11 
 

V místech, kde není možné dosáhnout těchto délek, bude provedeno ukotvení překladu 

k ŽB konstrukci pomoci ocelových úhelníku L 60/60/5, který bude nakotven ocelovými 

kotvami Hilty. 

Délky cihlových vrstev se doporučuje kontrolovat latí dlouhou 2 m, s vyznačenými 

značkami v modulu 125 mm. Tento modul odpovídá délkovým rozměrům celých a 

polovičních cihel. V případech, kdy délkový rozměr neodpovídá délkovému modulu cihel, je 

potřeba tento rozdíl doplnit dělenou cihlou. Nemůže se tento rozdíl eliminovat vytvářením 

svislých spár mezi cihlami. Svislá spára bez zámků u křížení zdí bude vyplněna maltou. Cihly 

se nesmí dělit sekáním, ale zásadně řezáním. (3) 

3.5.7. Vyplnění styčné spáry pod stropem 

Styčná spára u stropu v tloušťce cca 15-20 mm se vyplní minerální vatou, v případě 

požárně dělících stěn minerální vatou např. NOBASIL a požární ucpávkou. U zdiva Liapor 

bude provedeno na celou tloušťku zdiva od horního líce cihel ke stropu.  

Zdít se může jenom do teplot doporučených výrobcem malty, při nižších teplotách se 

mohou používat přísady dle návodu a technologie výrobce (např. urychlovače tvrdnutí, 

které ale snižují dobu zpracovatelnosti malty zhruba na polovinu, tj. 18 hodin) nebo se 

mohou uplatnit zimní opatření, tj. zakrývání otvorů a konstrukcí např. geotextilií, vytápění 

prostorů pro zdění naftovými nebo plynovými topidly. (3) 

Pro realizaci vyzdívek bude používáno lehké přenosné lešení do výšky 150 cm. Pracovní 

četa bude udržovat pořádek a provádět po skončení úklid. Pracoviště, zejména 

v podzemních patrech, budou v průběhu provádění prací řádně osvětlena přenosnými 

halogenovými svítidly. 
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3.6. Pracnost a plán nasazení rozhodujících čet a strojů 

  
Počet 

pracovníků Norma času Objem 
Směnový časový 

fond Směnnost Doba trvání 

Objekt A 5 ks 0,66 Nh/m.j. 4739,5 m2 8 hod. 1 16 týdnů 

Objekt B 3 ks 0,66 Nh/m.j. 967,95 m2 8 hod. 1 5 týdnů 

Tabulka 3: Výpočet pracnosti pro zdění (4) 

 

Obrázek 6: Harmonogram nasazení pracovní čety a doby trvání procesu na objektu A (4) 

 

 

Obrázek 7: Harmonogram nasazení pracovní čety a doby trvání procesu na objektu B (4)  

Pěti-členná četa nastoupí do objektu A v rozmezí 5.10.2020 – 22.1.2021. Následně 

v redukovaném počtu 3 pracovníků nastoupí do objektu B v rozmezí 1.2.2021 – 5.3.2021. 

Strojní bloková pila bude zapůjčena z půjčovny nářadí HR systémy na období od 

5.10.2020 do 5.3.2021. Totéž platí i pro lehké pracovní přenosné lešení. 

4. JAKOST PROVEDENÍ 

4.1. Metody kontroly jakosti provedení 

Kvalitu provádění zdiva průběžně kontroluje mistr, následně i stavbyvedoucí 

zhotovitele. Po založení první řady zdiva se zkontroluje vodorovnost a svislost, rozměření, 

přesahy lepenky, provázanost a vazby. Až poté se může začít vyzdívat další řady. 

Kontrolujeme vazbu zdiva, rovinnost a dodržení tolerancí včetně svislosti, kotvení zdiva do 

konstrukcí ocelovými pásky, vkládání výztuže do stěn delších než 6 m, polohu otvorů, 

uložení a osazení překladů, vyplnění spár maltou, dodržení tloušťky spár, napojení zdiva na 

železobetonovou konstrukci pod stropem, neporušenost a čistota zdiva u pohledových stěn 

v podzemních patrech. 

Č NÁZEV OZNAČENÍ KONTROLA DODRŽENÍ JAKOSTI A KVALITY 

1 Rozměření zdiva K1 
Zdivo bude rozměřeno a založeno od stávajících konstrukcí tak, aby byly 
zachovány vnitřní vazby uvedené v projektové dokumentaci. 

2 Vyrovnání podkladu K2 
Zakládací malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých 
otvorů v cihlách, má být plastická. Tloušťka cca 20 mm. 

3 Založení zdiva K3 

Nezapomenout použit podložku nepískované lepenky s dostatečnými 
přesahy. Malta se musí nanášet tak, aby celá cihla ležela v maltovém loži. 
Po provedení první řady budou zkontrolovány vnitřní vztahy zdiva (směr, 
výška a úhly). 
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4 Zdění a vazba zdiva K4 

Kladení tvarovek ložnou stranou s uzavřenými dutinami nahoru a na sraz 
(systém pero a drážka). Konzistence malty pro zdění se volí tužší. Zdící 
prvky se ukládají do malty nanesené v celé šířce zdiva. Svislá spára u 
styku s ŽB konstrukcí bude vyplněna lepící maltou pro zdivo Liapor. 
Maximálně šest vrstev zdiva za 24 hodin. Při zdění se musí důsledně 
dodržovat pravidla vazby. Tvarovky musí být převázány o 0,4 násobek 
výšky tvarovky. Rohy se spojují na vazbu. U rohů nebo ostění se 
přečnívající pera seříznou pilou. 

5 
Vyztužení a kotvení 
zdiva 

K5 
Vyztužení stěn Liapor delších jak 6 m do každé třetí ložné spáry. Kotvení 
každé druhé řady zdiva do železobetonové konstrukce nerezovými pásky. 

6 Osazení překladu K6 
Překlad nesmí být uložen na cihle dělené odseknutím a musí být uložen 
do předem připraveného maltového lože s minimálním uložením. 

7 
Vyplnění styčné 
spáry  

K7 
Vyplní styčné spáry minerální vatou cca 15-20 mm na celou tloušťku zdiva 
od horního líce cihel ke stropu.  

Tabulka 4: Tabulka kontroly jakosti a kvality 

4.2. Závazné kvalitativní parametry, referenční hranice 

Přípustné odchylky podle podmínek a mezních odchylek pro zdivo dle ČSN 73 0205 a 

Řádných standardů pro provádění prací: 

 tloušťka zdiva ± 5mm 

 rozměry otvorů ± 5 mm 

 odklon povrchu od svislice, měřený 2m latí ± 10mm 

 dtto na celou výšku místnosti ± 15mm 

 lícová nerovnost určená k omítání na 2m lati ± 10mm 

 dtto neomítaných ± 5mm 

 vodorovnost ložných spár na 10m délky ± 15mm 

 rovinnost vnějšího povrchu stěn ± 10mm (5) 

5. BOZ A PO 

5.1. Vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se bude řídit: 

 Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Pracovníci budou seznámeni s tímto technologickým postupem, zásadami bezpečné 

práce a s riziky vyplývající z realizace vyzdívek. Pracovníci budou používat osobní ochranné 

pracovní pomůcky stanovené výše tímto technologickým postupem. Pracovníkům je 

zakázáno se pohybovat v nepředaných prostorách a lešeních a v blízkosti volné hloubky. Při 

práci je pracovníkům zakázáno používat strojní vybavení stavby, pro jehož obsluhu nebyli 

náležitě proškoleni, práce s otevřeným ohněm mimo určené prostory, nošení a používání 

alkoholických a omamných prostředků na staveništi a vstupovat na staveniště pod jejich 
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vlivem. Je zakázané na právě vyzdívanou stěnu vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 

provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

Pracovníci budou proškoleni a seznámeni s používáním a údržbou pily na řezání bloků. 

Ta bude vždy na staveništi umístěna a používána tak, aby při jejím provozu nemohlo dojít k 

ohrožení fyzických osob. Pro realizaci vyzdívek bude používáno lehké přenosné lešení do 

výšky 150 cm včetně ochranného zábradlí. Vzhledem k činnosti spojené s nebezpečím 

odstříknutí malty je nutno používat i brýle. Materiál připravený pro zdění bude uložen tak, 

aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na pracovišti není 

dovoleno používat otevřeného plamene ani jiskřících nástrojů. Každý pracovník má 

povinnost bezprostředně informovat svého nadřízeného a ostatní spolupracovníky o 

zjištěných rizicích během zdění. 

Staveniště bude osvětleno pomocí halogenových světel. Světla budou umístěna na 

stavební buňce, věžovém jeřábu, oplocení a na hlavních komunikačních trasách. Bude-li 

třeba, tak se pracoviště dodatečně osvětlí pomocí přenosných halogenových světel. Světlo a 

další elektrická zařízení a stroje budou napájeny ze staveništního rozvaděče. Na staveništi 

budou použity jen rozvaděče s platnou revizí. To samé platí i pro elektrická zařízení a stroje, 

které revizi vyžadují. 

REGISTR RIZIK PRO ZDĚNÍ PŘÍČEK Z LIAPORU AFI VOKOVICE 

ČINNOST RIZIKO OPATŘENÍ 

Pohyb po 
pracovišti 
B1,B2,B3, 
B4,B5,B6, 

B7 

Zakopnutí, podvrtnutí 
nohy, naražení, 

zachycení o různé 
překážky a vystupující 

prvky v prostorách 
stavby 

OOPP – pracovní oděv, pracovní obuv s ocelovou špičkou 
a tužinkou, zvýšená opatrnost 

Skládání 
materiálu z 
nákladního 
automobilu 

Sražení vozidlem, 
ohrožení při couvání, 
dopravní nehoda, pád 

materiálu při 
manipulaci, zachycení, 
přitlačení materiálem 

Zvýšená opatrnost řidiče, dodržování silničních předpisů, 
výstražné znamení při couvání, zvýšená pozornost 

pracovníků při projíždění vozidla staveništěm, skládání 
materiálu dle TP, použití předepsaných úvazů, zvýšená 

opatrnost pracovníku při manipulaci s břemeny 

Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 

volnou 
hloubkou 
B1,B2,B3, 
B4,B5,B6, 

B7 

Pád pracovníka z 
výšky - z volných 

nezajištěných okrajů 
staveb, konstrukcí. 

Průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, kde je 
rozdíl výšek větší než 1,5 m kolektivním zajištěním - tj. 
ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi v podobě 
zábradlí se zarážkou a to zejména volné okraje podlah 

nezajištěné zdí o výšce alespoň 60 cm, otvory v 
obvodových zdech, výtahových šachet, volné okraje 

schodišťových ramen a podest, teras, ochozů, balkonů, 
lodžií apod. 

Při kontrole svislosti 
zdí 

 Kontrolu svislosti zdí a podobné práce neprovádět přímo 
z vyzdívané zdi (nebezpečí uvolnění cihly a nezatuhlého 

spodního zdiva);  

Při zdění instalačních 
šachet z podlah, 
nemá-li koruna 

vyzdívané zdi výšku 
alespoň 60 cm 

U těchto krátkodobých prací po dobu vyzdívek do výšky 
min. 60 cm bude zedník zajištěn osobním zajištěním, tj. 
úvazy. V takovém případě je nutno vytvořit podmínky 
pro použití prostředků osobního zajištění, mj. předem 
určit místo úvazu; (místa úvazu (kotvení) prostředku 

osobního zajištění stanoví odpovědný pracovník) 
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Při práci a pohybu v 
blízkosti volných 

nezajištěných otvorů 
v obvodových zdech 
(balkónové dveře, 

lodgie), u 
schodišťových ramen 
a podest, výtahových 

šachet, otvorů a 
prostupů v podlahách 
o velikosti nad 25 cm 

(např. pro svislá 
potrubí, mezery mezi 
konstrukčními prvky 

podlah) 

Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím 
nebo dostatečně únosnými poklopy. Otvory zakrývat 

současně s postupem prací ve výšce. Poklopy zajišťovat 
svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému 
posunutí. Poklopy budou dostatečně únosné s ohledem 

na předpokládané zatížení. 

Při montáži a 
demontáži lešení, při 

zřícení lešení, 
převrácení 

nekotveného a 
pojízdného lešení; 

(podle potřeby nutno 
doplnit a upravit dle 

podmínek pracoviště, 
staveniště) 

Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a 
zvyšování místa práce, tj. lešení s dostatečnou únosností, 
pevností a stabilitou. Lešení bude vybaveno a vystrojeno 

dle příslušné dokumentace a předáno do užívání s 
příslušným seznámením s návodem k obsluze, montáži a 

demontáži. Lešení bude mít zarážku při podlaze, a 
plachtu proti pádu materiálu a předmětů z volných 

okrajů. Pravidelné kontroly před zahájením provozu se 
zápisy do provozní dokumentace lešení. Sledování stavu, 

údržba a prohlídky lešení a příslušenství. 

Pohyb osob 
pod 

zavěšeným 
břemenem 

nebo prací ve 
výšce 

B1,B2,B3, 
B4,B5,B6, 

B7 

Pád předmětu a 
materiálu z výšky na 

pracovníka s 
ohrožením a zraněním 
hlavy (cihla, úlomek z 

materiálu 
přepravovaného 

jeřábem). Nahodilý 
pád materiálu z 
volného okraje 

podlahy lešení, z 
podlahy stavěného 

objektu 

Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem 
práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu 
osob pod místa práce ve výškách. Bezpečné ukládání 

materiálu na podlahách mimo okraj. Materiál, nářadí a 
pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách, aby 

byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím 
ukončení. Dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části 

oděvu, pokud k tomu není upraven nebo pokud 
pracovník nepoužije vhodné výstroje 

Malá 
mechanizace 
a manipulace 

s ručním 
nářadím 

(např. 
vrtačka) 
B2,B3, 

Zranění odletujícími 
částmi 

opracovávaných 
materiálů při práci s 
vrtačkou, poranění, 

říznutí 

OOPP – ochranné rukavice. Používat nářadí jen pro práce 
a účely pro které jsou určeny, s nářadím pracovat s citem 

a nepřetěžovat ho, nepracovat s nadměrnou silou. 
Udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit před 

olejem a mastnotou). Vrták do čelisťového sklíčidla 
spolehlivě upevnit pomocí kličky a to řádným utažením 

ve všech třech polohách. Nepřetěžování vrtačky, 
používání ostrého vrtáku. 
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B4,B5,B6, 
B7 

Úraz obsluhy 
elektrickým proudem 

Opravy provádět odborně, jen po odpojení od sítě. 
Nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. 

přívody. Provádění předepsané kontroly nářadí na 
pracovišti před zahájením práce ve směně a po skončení 

práce s nářadím (v případě závad 
předat nářadí nebo jeho součásti k opravě); 

Nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel 
nepoužívat k vytažení vidlice ze zásuvky; 

Ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen 
je-li příslušně označený a určený pro toto prostředí 

Provoz a 
údržba 

věžového 
jeřábu 

Neznalost 
technického stavu; 

omezení či 
znemožnění 

bezpečného provozu, 
vznik nežádoucích 

událostí: úrazů, 
havárií, apod. 

Pravidelné kontroly před zahájením provozu se zápisy do 
provozní dokumentace jeřábu (deníku ZZ); sledování 

stavu, údržba, prohlídky, inspekce jeřábů a příslušenství; 
nezávadný stav nosného ocelového jeřábového lana, 

jeho prohlídky kompetentní osobou 

Manipulace s 
břemeny 

Přetížení jeřábu, 
havarijní situace, 
ztráta stability a 
převržení jeřábu 

Zajištění bezpečnosti jeřábu proti převržení; na jeřábech 
s nosností měnitelnou v závislosti na vyložení uvést min. 

a max. nosnost s příslušným vyložením 

Zděné 
konstrukce 

B2,B3, 
B4,B5,B6, 

B7 

Pád zdícího materiálu 
na pracovníka a 

přiražení pracovníka 

Správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci, 
bezpečné ukládání materiálů, zajištění dostatečného 

pracovního prostoru při zdění 

Zborcení, zřícení 
zděných konstrukcí 

Stanovení a dodržování technologického postupu 

Manipulace s 
maltovými a 
betonovými 

směsi 
B2,B3, 

B4,B5,B6, 

Nadýchání, zasažení 
očí, styk s kůží 

OOPP – pracovní rukavice, oděv, ochranné brýle 

Manipulace 
s výztuží 

B5 

Pohmoždění, 
poranění, říznutí o 

ostré hrany 

OOPP – ochranné rukavice, pracovní oděv 

Tabulka 5: Tabulka identifikovaných rizik vyplývajících z realizace vyzdívek (6) (7) (8) (9) 

V případě krizové situace bude ve stavební buňce pro stavbyvedoucího uložena veškerá 

projektová dokumentace a ostatní dokumenty. V případě potřeby bude tato buňka sloužit 

jako ošetřovna. Bude zde lékárnička a hasicí přístroj. Na nástěnce nebudou chybět důležitá 

telefonní čísla na provozovatele inženýrských sítí, policii, hasiče a záchrannou službu. Na 

stavbě budou zaměstnanci např. stavbyvedoucí, kteří budou proškoleni o první pomoci. (8) 

(6) (7) 

5.2. Vymezení odpovědnosti za dodržení těchto podmínek 

Zhotovitel je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 

opuštění pracoviště. Evidence se bude vést pomocí čipové karty. Tu každý pracovník přiloží 

k čtecímu zařízení u vstupu staveniště i při jeho odchodu. Toto zařízení zaznamená čas 

příchodu a příchodu. Dále zhotovitel vybaví všechny osoby, které vstupují na staveniště 
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OOPP, jež budou odpovídat ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací 

vyplývá. Seznámí ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu 

stavby a dodavatelské dokumentaci. Za zajištění BOZP na celém staveništi bude odpovídat 

stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí bude také zodpovědný za vyšetření pracovních úrazů, které 

se přihodí na staveništi. 

Za zajištění BOZP při provádění jednotlivých činností bude zodpovídat vedoucí 

pracovníků provádějících dané činnosti. Při zjištění nedostatků je stavbyvedoucí povinen 

upozornit tohoto vedoucího pracovníka, aby neprodleně sjednal nápravu. Vedoucí 

pracovních čet budou zodpovědní za dodržování požadavků na BOZP v rámci jejich pracovní 

čety. Všichni pracovníci jsou povinni řídit se pokyny svých nadřízených, stavbyvedoucího a 

koordinátora BOZP. Aby bylo zajištěno dodržování požadavků na BOZP již od nejnižších 

stupňů, budou pracovníci ve svých pracovních smlouvách mít stanoveny srážky ze mzdy při 

nedodržování pravidel BOZP stanovených platnou legislativou a plánem BOZP. Pracovník 

musí pro svoji práci používat předepsané technické konstrukce, tj. lešení, zednické kozy, 

postupovat při montáži vždy s technologickým postupem a provádět průběžnou údržbu 

lešeňové konstrukce. Pravidelně musí být lešeňová konstrukce kontrolována a vždy musí 

být o kontrole proveden zápis do stavebního deníku. Při práci na žebříku musí být 

dodržována bezpečnost práce ve výškách a žebřík musí být v dobrém technickém stavu bez 

zjevných závad. 

6. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

6.1. Možnosti poškození životního prostředí, návrhy ochrany 

Při provádění vyzdívek bude minimalizován vliv činnosti na životní prostředí. Jedná se 

především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Mechanizace musí být v takovém 

technickém stavu, aby neobtěžovala okolí hlukem nebo prachem. 

Č NÁZEV OZNAČENÍ 
VLIV NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ LIKVIDACE 

1 Rozměření zdiva - Nemá vliv na ŽP - 

2 
Vyrovnání 
podkladu 

ŽP1 

Po smíchání malty MM 50 
nebo lepidla PLANOFIX s 

vodou 
vznikne silně alkalická 

směs. Zabraňte 
kontaminaci půdy a úniku 

do povrchových nebo 
spodních vod apod. Nutno 

zabránit odtoku to 
kanalizace. Tvárnice Liapor 

nebo výztuž nemají za 
normálních okolností 

negativní vliv na životní 
prostředí. 

Zabránit úniku do kanalizace. Neodstraňovat 
současně s komunálním odpadem. Předat ke 
zneškodnění oprávněné firmě dle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění. Při 

zachycení v suchém stavu může být znovu 
použito. Po styku s vodou a vytvrdnutí lze 

likvidovat jako ostatní odpad, skládkováním a 
zneškodněním nebo recyklací. Prázdné 

vyčištěné obaly předat k recyklaci. 
Nevyprázdněné obaly předat ke zneškodnění. 
Zbytky tvárnic a nevyužité dořezy likvidovat 
recyklací či skládkováním. Ocelové pásky a 
nevyužitá výztuž skladovat a použit k jiným 

účelům, případně recyklovat. 

3 Založení zdiva ŽP1 

4 
Zdění a vazba 

zdiva 
ŽP1 

5 
Vyztužení a 

kotvení zdiva 
ŽP3 

6 Osazení překladu ŽP1 

7 
Vyplnění styčné 

spáry  
ŽP2 

Minerální vata není 
klasifikována jako 

nebezpečná pro životní 
prostředí. Není rozpustná 

ve vodě, biologicky 
nerozložitelná. Při úniku 

do vodního prostředí, 

Nehořlavý produkt, nerozpustný ve vodě. 
Provést mechanický sběr a likvidovat jako 
ostatní odpad. V případě většího množství 

výrobce odebere produkt zpět. Vyprázdněné 
obaly mohou být, po odpovídajícím vyčištění, 

opět recyklovány. Postupuje se podle zákona č. 
477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 

zákonů (zákon o obalech). 
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půdy se nepředpokládají 
nepříznivé účinky. 

Tabulka 6: Tabulka vlivu činnosti na ŽP a likvidace (10) 

Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat podle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů. Likvidace nepoužitelných zbytků hmot se 

provede dle pokynů výrobce na obalech a dle bezpečnostních listů výrobce. Odpady budou 

tříděny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a skladovány v rámci 

staveniště (kontejnery, odvoz na skládky). 

Katalogové číslo Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Nakládání s odpady 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek 

N skládka 

17 01 01 Beton (matla, lepidlo) O recyklace/skládka 

17 01 02 Cihly O recyklace/skládka 

17 02 03 Plasty O recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O recyklace 

17 04 07 Směsné kovy O recyklace 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 

O recyklace/skládka 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady N skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O recyklace 

Tabulka 7: Tabulka odpadů zařazených dle Katalogu odpadů (11) 
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