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S01
5 Zemní práce, bourání, S01
10 Zakládání, S01
20 Spodní stavba, S01
30 Hrubá vrchní stavba, S01
40 Střecha, S01
50 Příčky,hrubé instalace, S01
60 Omítky a potěry, S01
70 Podlahy, povrchy, techn., S01
80 Vnitřní kompletace, S01
90 Vnější úpravy, S01
10010 VODOVOD ROZV A ARMATURY, 
20005 Zemní práce, bourání, S02a - vodovod
20030 Hrubá vrchní stavba, S02a - vodovod
20060 Omítky a potěry, S02a - vodovod
20090 Vnější úpravy, S02a - vodovod
30005 Zemní práce, bourání, S02b- kanalizace
30030 Hrubá vrchní stavba, S02b- kanalizace
30060 Omítky a potěry, S02b- kanalizace
30090 Vnější úpravy, S02b- kanalizace
30095 PŘEJÍMKA, S02b- kanalizace
40005 Zemní práce, bourání, S02c - elektro
40030 Hrubá vrchní stavba, S02c - elektro
40060 Omítky a potěry, S02c - elektro
40090 Vnější úpravy, S02c - elektro
50005 Zemní práce, bourání, S03 - sezení
50010 Zakládání, S03 - sezení
50020 Spodní stavba, S03 - sezení
50030 Hrubá vrchní stavba, S03 - sezení
50040 Střecha, S03 - sezení
50050 Příčky,hrubé instalace, S03 - sezení
50060 Omítky a potěry, S03 - sezení
50070 Podlahy, povrchy, techn., S03 - sezení
50080 Vnitřní kompletace, S03 - sezení
50090 Vnější úpravy, S03 - sezení
60005 Zemní práce, bourání, S04 - WC
60010 Zakládání, S04 - WC
60020 Spodní stavba, S04 - WC
60030 Hrubá vrchní stavba, S04 - WC
60040 Střecha, S04 - WC
60050 Příčky,hrubé instalace, S04 - WC
60060 Omítky a potěry, S04 - WC
60070 Podlahy, povrchy, techn., S04 - WC
60080 Vnitřní kompletace, S04 - WC
60090 Vnější úpravy, S04 - WC
60095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, S04 - WC
70005 Zemní práce, bourání, S05 - odpady
70010 Zakládání, S05 - odpady
70020 Spodní stavba, S05 - odpady
70030 Hrubá vrchní stavba, S05 - odpady
70040 Střecha, S05 - odpady
70050 Příčky,hrubé instalace, S05 - odpady
70060 Omítky a potěry, S05 - odpady
70070 Podlahy, povrchy, techn., S05 - odpady
70080 Vnitřní kompletace, S05 - odpady
70090 Vnější úpravy, S05 - odpady
70095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, S05 - odpady
80095 KOLAUDACE, VŠE


