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Anotace 

 

V diplomové práci s názvem „Hodnocení variant rozšíření podniku na základě 

nákladů životního cyklu“ je vytvořeno porovnání čtyř variant možného přesunu společnosti 

zabývající se kovovýrobou s využitím metody nákladů životního cyklu stavby. Účelem 

tohoto porovnání je poskytnutí ucelených informací a dat, které podpoří nebo naopak 

zavrhnou předpokládanou variantu přesunu, kterou je výstavba nového areálu. Jednotlivé 

varianty a data do nich vstupující byly konzultovány s vedením společnosti. Stejně tak byl 

ve spolupráci s vedením společnosti navržen i systém hodnocení jednotlivých variant. 

Diplomová práce je rovněž tvořena teoretickou částí, která je zaměřena na problematiku 

metodiky nákladů životního cyklu a na s ní související témata. Popisuje vybrané evropské 

normy a standardy, fáze životního cyklu, obecné principy plánování životnosti a dělení 

nákladů životního cyklu. V práci je dále uvedena metodika analýzy nákladů životního cyklu, 

která popisuje základní body nutné pro její sestavení. Okrajově je práce doplněná kapitolou 

o facility managementu a rovněž kapitolou věnující se metodice hodnocení kvality budov. 

Teoretická část je poté uzavřena kapitolou popisující evropské a tuzemské dotační programy, 

které jsou využity v praktické části práce. 

 

Annotation 

 

In the thesis entitled “The evaluation of alternatives of enterprise expansion based 

on Life-Cycle Costing”, a comparison of the four variants of a possible transfer of the 

metalworking company using the Life Cycle Cost Method of the Building is made. The 

purpose of this comparison is to provide comprehensive information and data to support or, 

on the contrary, to reject the variant of the transfer which includes a construction of a new 

compound of the company. Individual variants and their data were consulted with the 

company’s management. In the same way, a system of evaluation of individual variants was 

designed in cooperation with the company management. The thesis includes also a 

theoretical part, which is focused on the issue of life cycle cost methodology and its related 

topics. It describes selected European standards, life cycle phases, general life planning 

principles and life cycle cost breakdown. The thesis also presents the methodology of life 

cycle cost analysis, which describes the basic points necessary for its compilation. On the 

margins is mentioned the chapter about facility management and also the chapter dealing 

with the methodology of building quality assessment. The theoretical part is then completed 



 
 

by a chapter describing the European and Czech grand programs, which is used in the 

practical part of the thesis. 
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1. Úvod 
Diplomová práce se zabývá náklady životního cyklu stavby. Popisuje základní pojmy 

problematiky a poskytuje náhled do historie vývoje této metodiky. Dále poskytuje náhled na 

doporučené postupy uplatnění této metody ve vybraných evropských zemích a rovněž uvádí 

jednotnou evropskou normu vytvořenou pro uplatnění této metodiky. V počátečním úvodu 

do problematiky jsou popsány stěžejní problémy komplikující zavedení této metodiky do 

běžné praxe, a to komplikace jak na straně projektantů, tak i samotných investorů. Následuje 

základní popis jednotlivých fází životního cyklus stavby společně s jejich následným 

představením a uvedením příkladů nákladů, které by bylo do jednotlivých skupin možné 

zahrnout. Pro umožnění výpočtu nákladů životního cyklu stavby je nutné znát či odhadnout 

životnost stavby. Tato problematika je zastoupena základními fakty společně se základním 

rozdělením do několika druhů životnosti. Dále se práce věnuje rozdělení základních druhů 

nákladů spojených se stavbou, a to jak jejich charakteristice, tak výčtu příkladů, které lze do 

jednotlivých skupin zahrnout. Pro další uplatnění práce je představen základní obecný 

postup, jakým lze vypočítat náklady životního cyklu stavby, společně s popisem jeho 

jednotlivých kroků. Jako okrajové téma dotýkající se předmětu práce je zmíněna oblast 

facility managementu, která značně ovlivňuje některé náklady životního cyklu stavby a 

rovněž jsou zmíněny základní metodiky hodnocení kvality budov, které s náklady životního 

cyklu souvisejí. Pro zamýšlený způsob vyhodnocení praktické části je uvedena v ní použitá 

metoda vícekriteriálního hodnocení s popisem jejího výpočtového vzorce a jejích 

proměnných. Z důvodu následného uplatnění v praktické části je zahrnut výčet evropských 

i tuzemských dotačních programů, které jsou v dnešní době dostupné. 

Praktická část je poté zaměřena na průmyslovou firmu zabývající se kovovýrobou, 

nacházející se v severních Čechách. Společnost zvažuje svou expanzi ve formě výstavby 

nového výrobního areálu a praktická část této práce je zaměřena na stanovení dalších tří 

variant možné budoucnosti firmy, které slouží jako porovnání a ověření správnosti 

rozhodnutí o výstavbě zmíněného areálu. V rámci praktické části je popsána základní 

historie a struktura společnosti společně s popisem jejího současného stavu. Dále jsou 

nastíněny celkem čtyři varianty dalšího fungování společnosti, přičemž jedna uvažuje právě 

výstavbu nového areálu. Vzhledem k charakteru některých variant a v nich uvažovaného 

prodeje současných prostor, je rovněž zpracován odhad jejich tržní hodnoty. Z důvodu 

finanční náročnosti některých variant jsou poté nastíněny základní možnosti financování, 

které by mohlo vedení společnosti zvažovat. Pro obecný popis lokality a okolí společnosti 
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je sestavena analýza okolí zaměřující se na užší i širší vztahy. Poté následuje stanovení 

nákladů životního cyklu jednotlivých variant pro vybrané hodnocené období a jejich 

následné vyhodnocení společně s doporučením nejvhodnější varianty pro společnost. 
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2. Teoretická část 

2.1 Terminologie 

LCC … Life Cycle Cost (Life Cycle Costing) 

Definice LCC: 

 „Náklady spojené s pořízení stavby, užíváním, péčí a odstraněním majetku, 

včetně studie proveditelnosti, výzkumu a vývoje, projektování, výroby, údržby, obnovy a 

odstranění, stejně jako veškeré náklady na podporu, školení a provozní náklady vznikající 

pořízením, užíváním, údržbou a obnovou trvalého majetku.“ [1, s. 11-12] 

 

WLCC … Whole Life Cycle Cost (Whole Life Cycle Costing) 

Definice WLCC: 

 „WLCC je dynamický a průběžný proces, který umožňuje stochastický přístup 

k posouzení technického stavu stavebních objektů od proveditelnosti až po jejich likvidaci. 

Procesní přístup WLCC bere v úvahu charakteristiky stavebních objektů, znovupoužitelnost, 

udržitelnost, udržovatelnost, morální opotřebení a stejně tak i náklady na pořízení, kapitál, 

údržbu, provoz, financování a náklady na odstranění stavby. Díky výsledku tohoto 

stochastického přístupu lze formovat základy pro celou řadu ekonomických i 

neekonomických ukazatelů, vztahujícím se k různým zájmům investorů v průběhu životního 

cyklu projektu.“ [2, s. 12] (vlastní překlad) 

2.2 Vývoj 

Během plánování a navrhování investic je velmi často využíván koncept „Value for 

Money (VfM)“. Tento koncept je založen na optimální kombinaci nákladů na životní cyklus 

stavby a kvality zboží či služby, která splňuje předepsané požadavky investora. Jako příklad 

lze uvést rozhodování o koupi nového automobilu, při kterém nehraje roli pouze jeho cena, 

ale rovněž i jeho provozní náklady mezi které lze zařadit například náklady na pohonné 

hmoty, pojištění, údržbu, servis atd. V případě koupě nového automobilu je tento přístup 

zcela samozřejmý. Se stejnou samozřejmostí by však měl být tento přístup využíván i při 

uspokojování potřeby bydlení, kde by vedle pořizovacích nákladů měly být uvažovány i 

náklady provozní. Díky tomu je tak do našeho rozhodování vnášen i dlouhodobý pohled na 

náklady. Platí, že čím vyšší jsou pořizovací náklady, tím více se dostává do popředí 

hodnocení dlouhodobých nákladů. [1] 
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Stavby obecně lze zařadit mezi finančně náročné investice, ale i navzdory tomuto 

faktu není ze strany majitelů věnován dostatečný zájem o budoucí dlouhodobé náklady. 

V posledních 30 letech lze však pozorovat mnoho pokusů a provedení analýz nákladů 

životního cyklu. Do popředí se dostává zejména koncept „Whole Life-Cycle Costing“ 

(WLCC), který je založen na analytických technikách a postupech zahrnujících techniky 

nákladů životního cyklu „Life-Cycle Costing“ (LCC). Oproti LLC však WLCC uvažuje 

„nestavební“ náklady, tzv. soft cost, mezi které patří například odměny expertů a 

konzultantů, poplatky, externality apod. Prvotním účelem obou metod je zefektivnění 

rozhodování o investicích, které je doplněné odhady dlouhodobých nákladů spojených se 

stavbami a jejich vlastnictvím. [1] 

Obr. 1 -  Časová osa vývoje WLCC 

 

zdroj: [2, s. 4] 

2.2.1 Celosvětový vývoj 

Do 70. let minulého století rozhodovala převážná většina investorů, developerů a 

expertů o investicích do staveb výhradně na základě výše jejich pořizovacích nákladů. 

Namísto této stagnace ve stavebnictví se již v ostatních odvětvích šířil názor, že rozhodování 

pouze na základě pořizovacích nákladů může být nedostatečné či dokonce chybné. Společně 

s tím se tak dostal do popředí názor, že není zcela vhodné vybírat nejlevnější variantu, co se 

týče pořizovacích nákladů, ale že úspory budoucích nákladů mohou zcela převýšit náklady 

pořizovací. Tento názor je nazýván „terotechnology“ a položil základy pro techniku 

kalkulace nákladů životního cyklu. V oblasti stavebnictví však byla terotechnologie velice 

dlouho ignorována. To mohlo být způsobeno například nedostatkem dat a mechanismu sběru 

dat, nebo dále ve skutečnosti, že se investoři nezajímali o výši provozních nákladů staveb. 

[2] 

Teprve na počátku 70. let minulého století se začal v literatuře a v průmyslu 

objevovat pojem „Cost-in-use“. Tyto náklady užívání zahrnují výdaje, které jsou spojené 
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s provozováním majetku. Pojem však nebyl vytvořen přímo pro stavebnictví, ale byl převzat 

z jiných odvětví průmyslu pro budovy a kritické stavby. Princip kalkulace těchto nákladů 

však neuvažoval nezbytnost přesného stanovení budoucích nákladů. Bylo tedy zřejmé, že 

bude zapotřebí techniky, která tohoto docílila. [2] 

Koncem 70. let minulého století byla vytvořena, jako řešení tohoto problému, 

technika kalkulace nákladů životního cyklu (LCC). Tato metoda podporovala přístup 

k vyčíslení nákladů, který zahrnoval veškeré náklady sahající od realizace objektu až po jeho 

odstranění, tedy po jeho celý životní cyklus. Odborníci díky ní již mohli demonstrovat, za 

pomoci prognostických technik, jakým způsobem mohou být v průběhu životního cyklu 

stavby vyrovnány vyšší počáteční pořizovací náklady dlouhodobými úsporami nákladů 

provozních. LCC byla považována za teorii vydávající se správným směrem, ovšem stavební 

praxí nebyla přijata. To mohlo být způsobeno neexistencí kvalitních ověřených dat o 

nákladech užívání a technickém stavu budov v čase. [2] 

V roce 1971 zavedl Royal Institution of Chartered Surveyors ve Velké Británii 

metodu BMCIS (Building Maintenance Cost Information Service), za pomoci které se 

sbírala data o provozních nákladech staveb. Klíčovým důvodem bylo zavedení 

jednoduchého klasifikačního systému, který by byl použitelný běžnými uživateli. Nebyl 

však stanoven doporučený postup pro použití těchto dat. V roce 1977 tak UK Department of 

Industry publikovalo materiál s názvem „Life-cycle costing the management of assets“, ve 

kterém byla uvedena jedna z prvních definic pojmu Life cycle costing: [2] 

„Koncept, který spojuje dohromady mnoho technik (inženýrských, účetních, 

matematických, statistických) za účelem shromáždění všech významných čistých výdajů 

vznikající ch během vlastnictví majetku. Kalkulace nákladů životního cyklu se týká 

kvantifikování možností k zajištění optimálního výběru konfigurace majetku. Poskytuje 

celkové náklady životního cyklu a kompromis mezi nákladovými prvky, v průběhu 

studovaných životních fází majetku a pro jejich optimální výběr a obnovu“ [1, s. 22] 

Od roku 1977 se za pomoci různých technik a modelů začala šířit kalkulace nákladů 

životního cyklu. V roce 1983 vytvořili výzkumníci Roger Flanagan a George Norman rámec 

pro sběr dat, která by byla použitelná pro stanovení nákladů životního cyklu stavby. 

Následně od roku 1992 se koncept LCC stává celosvětově využívaným a ve Velké Británii 

je přijat jako British Standard BS 3843: [2]  

„Náklady spojené s pořízením, užíváním, péčí a odstraněním majetku, včetně studie 

proveditelnosti, výzkumu a vývoje, projektování, výroby, údržby, obnovy a odstranění, stejně 
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jako veškeré náklady na podporu, školení a provozní náklady vznikající pořízením, užíváním, 

údržbou a obnovou trvalého majetku.“ [1, s. 23] 

Tato definice byla následně v roce 2000 revidována a začleněna do normy ISO 15686 

část 1-Service Life Planning: [2] 

„Technika, která umožňuje vyčíslení srovnatelných nákladů ve vymezeném 

časovém období, s přihlédnutím ke všem relevantním ekonomickým faktorům jak 

z hlediska prvotních pořizovacích nákladů, tak z hlediska budoucích provozních 

nákladů.“ [1, s. 24] 

Definice dle BS/ISO, byť autoritativní, jsou co se týče nákladů, které mají být 

kalkulovány, obecné a neurčité. To může být zároveň jedním z důvodů, proč se tato technika 

příliš nerozšířila. Dalším možným důvodem je neexistence potřebných a kvalitních dat. 

Takovýto zmatek vyvolaný množstvím definic a nákladových modelů popisuje například 

Newton (1991), který se zabývá problémem klasifikace používaných modelů nákladů 

životního cyklu a nemožnosti tyto modely vzájemně porovnávat. Mimoto vyvolávají osobní 

očekávání o modelech nákladů životního cyklu jisté znepokojení. Toto popisuje Smith 

(1999), který uvádí, jakým způsobem se stávala kalkulace nákladů životního cyklu 

důležitým aspektem při tvorbě celkového obrazu nákladů, ovšem nikdy nebyla takovýmto 

způsobem prosazena do rozhodovacího procesu. Metoda nákladů životního cyklu byla 

využita i mimo sektor stavebnictví. Jako příklady takovéhoto využití mohou být zakázky 

ministerstev obrany USA a Austrálie, které musely být z důvodu jejich nákladnosti 

ohodnoceny i z pohledu dlouhodobých benefitů. [2] 

Ke konci 90. let minulého století se objevil koncept „whole life costing“ (WLC) 

společně s konceptem „whole life-cycle costing“ (WLCC). Pojmy WLC a WLCC jsou zcela 

zaměnitelné. WLCC se stala novým pojmem, který začali využívat zejména stavební 

ekonomové zabývající se zpracováním prognóz dlouhodobých nákladů projektů. [2] 

Na akademické a rovněž i praktické půdě proběhly diskuze nad pojmy WLCC a LCC 

a to z toho pohledu, zda mezi těmito pojmy skutečně existují nějaké rozdíly. Uplatnil se 

názor, že LCC se zaměřuje na ekonomickou životnost budovy, kdyžto WLCC se zaměřuje 

na životnost celkovou. Mezi dalšími názory ovšem byly i takové, že mezi těmito pojmy 

neexistuje rozdíl a jsou to pouze synonyma. [2] 

Jedním z důležitých milníků byl rok 1999, kdy bylo založeno Whole LifeCost Forum 

(WLCF). To si kladlo za cíl vytvořit jasné a jednotné definice a postupy, které by již byly 

přijaty ve stavebnictví. [3] 
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Mezi roky 2006 a 2007 připravovala společnost Davis Langdon dle zadání Evropské 

komise projekt A common European methodology for Life Cycle Costing, který byl zaměřen 

zejména na zadavatele veřejných zakázek ve stavebnictví a dále i na soukromé investory. 

Jako závěr projektu je vysvětlení proč a jakým způsobem se má metodika aplikovat na 

projekty v praxi. Popisuje samotnou metodiku LCC společně s jejími přínosy pro 

stavebnictví. Výše nákladů životního cyklu stavby se považuje za lepší indikátor value for 

money než samotné náklady výstavby. Jako příklad je uváděna administrativní budova 

s délkou životního cyklu 30 let. Její náklady na pořízení, údržbu a provoz včetně nákladů na 

zaměstnance jsou v poměru 1:5:200. To je bráno jako důkaz toho, že za pomoci většího 

důrazu na náklady na provoz a údržbu, lze dosáhnout značných enviromentálních a 

finančních dlouhodobých benefitů. [1] 

2.3 Evropské normy a standardy 

Z důvodů jednotných definic a zejména postupů při kalkulaci nákladů životního 

cyklu staveb jsou celosvětově vytvářeny normy, standardy a metodiky, které při této činnosti 

poskytují podporu a návod. Následují relevantní normy, standardy a metodiky používané 

v Evropě. 

2.3.1 ISO 15686 

Jedná se o evropskou normu, která je složena z celkem 10 částí mezinárodních 

standardů, které poskytují rádce při nejrůznějších aspektech plánování životnosti staveb. 

Norma má velké množství skupin uživatelů, mezi které patří správa, projekce, výstavba, 

vlastnictví a provoz staveb. Část 5 této normy se zabývá náklady životního cyklu. Slouží 

jako rádce, obsahuje definice, principy a informační texty popisující aplikaci metod nákladů 

životního cyklu v kontextu plánování života stavby. Zároveň zahrnuje aspekty WLC a 

investičních posouzení a poskytuje odkazy na ostatní části této normy. Následuje výčet 

jednotlivých částí ISO 15686 „Building and constructed assets – service life planning“: 

▪ Part 1 - General principles 

▪ Part 2 – Service life prediction procedures 

▪ Part 3 – Performance audits and reviews 

▪ Part 4 – Data Dictionary (technical report) 

▪ Part 5 – Life cycle costing 

▪ Part 6 – Procedures for considering environmental impacts 

▪ Part 7 – Performance evaluation for feedback of service life data from practice 

▪ Part 8 – Reference service life and service estimation 
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▪ Part 9 – Guide on service life declarations for building projects 

▪ Part 10 – Serviceability [4] 

Na následujícím obrázku je znázorněno, jakým způsobem chápe norma pojmy LCC 

a WLC. LCC jsou zde chápány jako součást WLC. 

Obr. 2 -  ISO 15686-5 LCC součástí WLC 

 
zdroj: [4, s. 9] 

2.3.2 NS 3454 (Norsko) 

Tento norský standard „NS 3454: Life cycle cost for building and civil engineering 

work – principles and classification“ zahrnuje veškeré typy stavebních projektů a 

komponent. Standard rovněž odkazuje na další norský standard a to „NS 3453: Specification 

of Building Cost“. NS 3454 dále obsahuje tabulky s příklady s dílčími skupinami nákladů 

(na kapitál, řízení, provoz, údržbu apod.). Standard rovněž obsahuje vzorce určené pro 

výpočet reálné úrokové míry, kde bere v úvahu míru inflace, NPV a anuitu. [1] 

2.3.3 Zpráva TG4 (Evropská komise) 

Skupina TG4 byla založena v roce 2001 jako součást skupiny pro udržitelné 

stavebnictví s účelem zpracovat zprávu o kalkulaci nákladů životního cyklu ve stavebnictví 

a zároveň formulovat doporučení podle kterých by se LCC integrovala do evropské politiky. 

Jako výstup vznikla zpráva s názvem „Task Group 4: Life cycle cost in construction“, která 

mimo jiné obsahuje následující doporučení: 

▪ Přijmout společnou evropskou metodiku hodnocení nákladů životního cyklu 

staveb 

▪ Podpořit sběr dat pro porovnání, případy z praxe a manuály pro údržbu 
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▪ Začlenit LCC do procesu zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv 

▪ Zveřejňovat ukazatele nákladů životního cyklu pro stavby přístupné veřejnosti 

▪ Provádět kalkulaci nákladů životního cyklu již v ranných fázích projektů 

▪ Začlenit náklady životního cyklu jako hodnotící kritérium ekonomické 

výhodnosti nabídky 

Dokument obsahuje popis metodiky LCC, popisuje sběr dat a pojednává o 

manuálech. Rozlišuje zde tři základní úrovně zkoumání nákladů životního cyklu. Mezi ty 

patří úroveň strategická, stavba jako celek a detail. Strategická se přikládá jako součást 

předinvestičního rozhodování. Detailem je myšleno vybavení, materiály apod. Velká 

pozornost je věnována LCC ve spojení se zadáváním veřejných zakázek a podporou 

udržitelného prostředí. [1] 

2.3.4 Příručka 07 

„Procurement Guide 07: Whole-Life Costing and Cost Management“ je příručka pro 

zadávání zakázek, která byla vytvořena a publikována Kanceláří vlády UK. Slouží jako 

pomůcka pro řízení nákladů WLC, definuje pojmy, vymezuje principy managementu a 

popisuje kalkulaci WLC. [5] 

2.3.5 Zelená kniha (UK) 

Knihu publikovalo v roce 2003 HM Treasure UK pod názvem „The Green Book: 

Appraisal and Evaluation in Central Government“. Popisuje způsob jakým kombinovat 

ekonomické, finanční, sociální a environmentální politiky programů a projektů. Takovýto 

způsob je popsán zkráceně ROAMEF, tedy Rationale, Objectives, Appraisal, Monitoring, 

Evaluation, Feedback. Zároveň je v publikaci doporučeno používat diskontní sazby ve výši 

3,50 %, což je běžně používaná sazba pro veřejné práce ve Velké Británii. Diskontní sazby 

jsou dále rozděleny dle délky analyzovaného období. Sazba 3,50 % pro 0-30 let, pro období 

31-75 let sazba 3,00 % a pro období délky 76-125 let je potom sazba stanovena na 2,50 %. 

Tyto diskontní sazby jsou stanoveny na základě hodnocení rizika katastrofy (pro odstranění 

následků by byly použity veřejné zdroje), časové preference, dlouhodobého růstu produktu 

na osobu. [1] 

2.3.6 DIN 276 a DIN 18960 (SRN) 

Jedná se o německé normy, kde DIN 276 popisuje strukturu nákladů používanou ve 

stavebnictví. Rozděluje základní nákladové třídy dle konstrukcí stavebního díla. Zároveň 

slouží k oceňování stavební produkce za pomoci agregovaných položek. DIN 18960 

popisuje náklady užívání pozemních staveb. [1] 
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2.3.7 Metodika LCC (Evropská komise) 

V předchozí kapitole již byla zmíněna společnost Davis Langdon společně s jejím 

projektem „A common European methodology for Life Cycle Costing“, který si kladl za cíl 

zlepšení konkurenceschopnosti stavebnictví jako oboru, zlepšení povědomí o vlivu 

environmentálních cílů na náklady životního cyklu, zvýšení spolehlivosti projektových 

informací, prognostických metod a hodnocení rizik. Následuje shrnutí závěrečné zprávy: 

▪ Struktura nákladů LCC – ne všechny členské země mají vlastní systém a díky 

tomu lze předpokládat, že přijmou strukturu dle ISO 15686-5 

▪ Informace pro analýzu LCC – převážně interní data organizací, neporovnatelné 

▪ Aplikace metodiky na celkem 15 projektech v 11 zemích 

▪ Spuštění kurzů pro školení odborníků na LCC 

▪ Vytvořena metodika analýzy nákladů životního cyklu [1] 

Tab. 1 -  Postup aplikace Metodiky LCC 

Krok Výstup 

1 Stanovení hlavního cíle analýzy 

LCC 

Formulace účelu analýzy 

Vhodnost aplikace LCC a související výstupy 

2 Stanovení výchozího rozsahu 

analýzy LCC 

Rozsah aplikace 

Analyzované fáze životního cyklu 

Relevantní informace 

Specifické požadavky klienta na zprávu 

3 Stanovení analyzovaného 

období 

Délka analyzovaného časového období 

(životnosti), způsob určení, zdůvodnění 

4 Výběr metody ekonomického 

hodnocení 

Vhodné techniky ohodnocení investičních variant: 

NPV nebo NPC (net present cost) 

PB Doba návratnosti, diskontovaná doba 

návratnosti 

NS/NB (net savings/net benefit) 

SIR (Savings to Investment ratio) 

AIRR (Adjusted Internal Rate of Return) 

AC (Annual Cost), AEV (Annual Equivalent 

Value) 

Diskontní sazba, míra inflace, daně 
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5 Stanovení potřeby dodatečných 

analýz (riziko, nejistota, 

citlivost) 

Předběžné hodnocení rizika/nejistoty 

Zhodnocení potřeby plánu řízení rizik/registru 

rizik 

Rozhodnutí o předmětu hodnocení rizika 

6 Stanovení požadavků na projekt 

a stavbu 

Definování rozsahu projektu a klíčových 

parametrů stavby 

Formulace projektových omezení 

Definování relevantních technických a 

kvalitativních požadavků 

Potvrzení rozpočtu projektu a harmonogramu 

Začlenění plánu analýzy nákladů životního cyklu 

do celkového plánu projektu 

7 Stanovení variant a 

uvažovaných nákladů 

Stanovení objektů analýzy nákladů životního 

cyklu (stavba, vybavení, materiál) 

Výběr variant pro každý objekt analýzy 

Uvažované položky nákladů 

8 Shromáždění časových a 

nákladových dat 

Stanovení všech relevantních nákladů pro 

provedení analýzy – ve vhodné struktuře 

Vyčíslení /odhad jednotlivých položek nákladů 

(vč. Režijních nákladů) 

Časová data pro každou položku struktury nákladů 

– životnost, cyklus údržby… 

9 Ověření nákladových a 

časových parametrů 

Potvrzení analyzovaného období 

Ověření relevantních hodnot finančních parametrů 

(metoda ekonomické analýzy – většinou NPV, 

diskontní sazba, inflace) 

Rozhodnutí o uvažování daní (daňové 

zvýhodnění/znevýhodnění služeb, materiálů) 

Rozhodnutí o použití finančních parametrů v 

rámci struktury nákladů 

10 Přezkoumání rizikové strategie, 

předběžná analýza nejistoty a 

rizika 

Ověření přehledu identifikovaných rizikových 

situací 

Provedení kvalitativní analýzy rizika, aktualizace 

registru rizik 

Potvrzení rozsahu kvantitativní analýzy rizika, 

volba metody 

11 Provedení požadovaného 

ekonomického hodnocení 

Shrnutí dat pro analýzu LCC – náklady, časy, 

parametry 

Analýza nákladů životního cyklu (obvykle 

software) 

Zápis výsledků 

12 Detailní analýza rizika a 

nejistoty (pokud je požadována) 

Kvantitativní analýza rizika 

Interpretace výsledků (tolerovaná úroveň rizika) 

13 Analýza citlivosti (pokud je 

požadována) 

Analýza citlivosti 

Interpretace výsledků 

14 Interpretace a prezentace 

výsledků v požadovaném 

formátu 

Kontrola a interpretace výsledků 

Prezentace výsledků v přiměřeném rozsahu (k 

diskusi) 

Identifikace požadavků na zpřesnění analýzy 
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15 Prezentace finálních výsledků 

v požadovaném formátu, 

příprava závěrečné zprávy 

Zpracování závěrečné zprávy, odsouhlasení 

rozsahu a formátu 

Kompletace protokolu podle IS O 15686 část 3 

(pro audit) 

zdroj: [1, s. 36-37] 

 

Následuje detailní obsah závěrečné zprávy dle ISO 15686-5: 

1. Shrnutí – cíle analýzy nákladů životního cyklu, základní předpoklady, 

rozsah výpočtů, omezení, nejistoty a rizika, stručné shrnutí výsledků a závěr. 

2. Účel a rozsah – analyzované období, pozadí a zdůvodnění, náklady 

zahrnuté do analýzy (například náklady na projektové práce, náklady na 

řízení projektu, náklady na řízení stavby, náklady na dočasné objekty) a 

náklady v analýze neuvažované (například náklady na pořízení pozemku, 

DPH, finanční náklady, daň z nemovitosti, náklady na pozastavení stavby 

apod.). 

3. Formulace cílů – včetně dopadu na podrobnost a přesnost. 

4. Analyzovaná stavba nebo části stavby (předmět analýzy LCC). 

5. Předpoklady – náklady, předpokládané životnosti materiálů, komponent a 

systémů, inflace, diskontní sazba, úroková sazba, spotřeba energie, budoucí 

standardy a frekvence údržby, budoucí užití nemovitosti, uvažované 

náklady. 

6. Omezení a identifikovaná rizika. 

7. Analyzované varianty – na úrovni návrhu, systému, komponenty nebo 

materiálu, a také varianty klíčových parametrů. 

8. Podrobná diskuse výsledků – s ohledem na definované cíle analýzy a 

zvolené techniky. 

9. Grafická prezentace výsledků – například graf celkových ročních nákladů 

pro analyzované období, graf kumulovaných nákladů za analyzované 

období, graf celkových nákladů pro analyzované varianty, graf efektu různé 

diskontní sazby, koláčový graf rozložení celkových nákladů, graf 

pořizovacích nákladů a doby návratnosti pro jednotlivé varianty apod. 

10. Plán údržby a obnovy (pokud je požadován). 

11. Shrnutí – naplnění cílů, hodnocení. [1, s. 37-38] 
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2.4 Úvod do problematiky 

Náklady vynakládané na výstavbu budovy jsou ovlivnitelné zejména ve fázi jejího 

návrhu. Uvažováním veškerých nákladů na objekt, které musejí být vynaloženy i po jeho 

realizaci, již ve fázi návrhu umožňuje návrh stavby s vyšší hodnotou dle principu „value for 

money“, tedy co nejvyšší hodnota dosažená za vydané finanční zdroje. Nevhodně navržené 

stavby jsou charakteristické nejen vysokými pořizovacími náklady, ale rovněž i vysokými 

náklady životního cyklu. Nízký zájem o snížení celkových nákladů stavby a volbu vhodného 

řešení již ve fázi návrhu je způsoben přístupem některých projektantů a možná více 

některých investorů. [1] 

Projektanta je nutné přesvědčit o odstoupení ze zažitých schémat a uvažování o 

návrhu i z hlediska celého životního cyklu. Pro účelnou optimalizaci návrhu je rovněž 

vhodné provádět návrhy stavby a detailů ve více variantách pro následné porovnání. Díky 

začlenění celkových nákladů životního cyklu do fáze návrhu umožňuje mnohem efektivnější 

výběr mezi variantami (návrhu, detailu, konstrukce, vybavení) díky tomu, že uvažuje 

náklady na kapitál, údržbu, obnovu a provozní náklady. Tyto jsou poté vyjádřeny 

v porovnatelných veličinách a mohou být použity pro vytvoření hypotéz s účelem zjišťování 

spolehlivosti dosažených výsledků. [1] 

Původcem nezahrnutí celkových nákladů životního cyklu jsou rovněž někteří 

investoři. Příkladem mohou být spekulativní developeři, kteří nemají o ekonomiku projektu 

a stavby po jejím dokončení zájem. Pro zahrnutí nákladů životního cyklu do návrhu by 

přistoupili například v případě, že by budoucí nízké provozní náklady objektu zvýšily jeho 

prodejní cenu po dokončení výstavby. Naopak investoři, kteří hodlají nemovitost 

v budoucnu vlastnit a užívat či pronajímat, pravděpodobně nechají náklady životního cyklu 

zahrnout již do návrhu právě kvůli nižším budoucím nákladům spojeným s užíváním stavby. 

[1] 

Teoretické základy pro výpočet nákladů životního cyklu stavby jsou v literatuře 

popsány již několik desetiletí, ale v praxi stále není tento model běžně využíván. Obecně lze 

postup kalkulace shrnout do čtyř následujících bodů: 

▪ vymezení variant, které mají být hodnoceny, společně s jejich popisem, 

▪ identifikace vhodných ekonomických kritérií, 

▪ získání a třídění podstatných nákladů, 

▪ ohodnocení rizik. [1] 
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Společný výběr ekonomických kritérií a následná spekulace o budoucích změnách 

jsou klíčové aspekty, vzhledem k tomu, že výpočet nákladů životního cyklu je závislý na 

prognóze budoucího stavu. Veškeré informace a rozhodování lze rozdělit do dvou 

základních skupin, a to na ty ovlivnitelné zadavatelem a projektovým týmem a na ty, které 

jsou mimo jejich vliv. Získaná data o nákladech lze následně dělit například dle národních 

zvyklostí či fáze životního cyklu objektu. Kategorie nákladů poté vytvářejí rámec pro 

strukturování a seskupování nákladů. V analýze životního cyklu je ovšem obsaženo mnoho 

nejistot, kupříkladu v předpokladu budoucích nákladů, budoucích inflačních měr, 

diskontních sazeb či očekávané životnosti stavby. Pro následné zkoumání lze využít buď 

pravděpodobnostní přístup, nebo citlivostní analýzu, díky níž lze určit jakým způsobem jsou 

náklady životního cyklu ovlivněny změnami v ekonomice a dalších proměnných, které si 

pro citlivostní analýzu zvolíme. [1] 

I přes to, že má kalkulace nákladů životního cyklu již svou historii, existují stále 

limity pro její širší praktické využití. Mezi tyto limity se řadí například motivace k využití 

této kalkulace a hlavně přístup k relevantním datům. Naproti nákladům nutným pro pořízení 

stavby, které lze poměrně jednoduše a rychle určit s využitím dostupných podkladů, je nutné 

rovněž určit náklady na údržbu a provoz, které lze pouze předpovídat. Ve veřejném sektoru 

naráží kalkulace na další problém a tím je zavedená byrokracie. Část úředníků je totiž 

zodpovědná za správu investic a druhá část zabezpečuje provozní výdaje. Díky tomu je 

problematické získat informace o provozních nákladech různých typů staveb. Informace o 

životnosti konstrukcí jsou dostupné, s výjimkou inovativních konstrukcí, materiálů a 

vybavení použitého v nízkoenergetických stavbách. U staveb tohoto druhu se opět jedná o 

prognózu. [1] 

Rozpor teorie a praxe v otázce kalkulace nákladů životního cyklu je v literatuře 

přirovnáván k tzv. „začarovanému kruhu“.  
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Obr. 3 -  Rozpor v implementaci nákladů životního cyklu 

 
zdroj: [1, s. 15] 

Klíčovou aplikací kalkulace nákladů životního cyklu je její použití jako nástroje pro 

efektivní výběr projektové varianty a to v libovolné fázi života projektu. Její potenciál pro 

ovlivnění projektu je nejvyšší ve fázi návrhu stavby. Možnost ovlivnění poté klesá 

s rozvojem projektu a to až na hranici 20% ve fázi realizace stavby. Možnost ovlivnění 

provozních nákladů stavby po jejím dokončení je téměř minimální. Fáze návrhu je 

nejvhodnější rovněž z toho důvodu, že není nutné měnit ani revidovat dokumenty. 

V pozdějších fázích již existují dokumenty, do kterých se případné změny promítnou a jsou 

tak nutné jejich úpravy. [1]  

Kalkulaci nákladů životního cyklu lze chápat jako absolutní nebo komparativní 

analýzu. Absolutní pro případy podpory procesů plánování, rozpočtování a uzavírání smluv. 

Komparativní pro případy hodnocení variant například způsobu pořízení, návrhu stavby 

nebo variantních technologií. [1] 

2.5 Fáze životního cyklu stavby 

Životní cyklus stavby lze označit za časové období, počínající prvotní myšlenkou na 

výstavbu díla, dále její plánování, zpracování projektové dokumentace, realizaci a následné 

užívání, které je provázeno rekonstrukcemi a následně zakončeno likvidací celého objektu. 

[6] Celý tento cyklus je rozdělen do čtyř fází, přičemž se jedná o samostatné časové úseky, 

které jsou od ostatních jasně odděleny. V praxi se lze setkat s tím, že se některé fáze mohou 

překrývat, ale obecně je lze definovat na: 

▪ předinvestiční fázi, 

▪ investiční fázi, 

▪ provozní fázi, 
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▪ ukončovací fázi životního cyklu (likvidace, znovuvyužití, rekonstrukce apod.) 

Pro jednotlivé fáze platí, že v jejich rámci probíhají různé činnosti. Liší se dobou 

trvání, vynaloženými náklady v průběhu jejich trvání a v rámci každé fáze jsou očekávány 

jiné užitky a cíle. [1] 

2.5.1 Předinvestiční fáze 

Tato fáze je podstatná pro samotný vznik projektu. Zjišťuje se jeho ekonomická 

efektivnost, ale rovněž i technická a finanční proveditelnost. [6] 

Fáze započíná myšlenkou vybudovat něco nového a končí rozhodnutím o realizaci 

stavby. V rámci této fáze jsou zpracovávány následující dokumenty: 

▪ studie příležitostí (Opportunity study), 

▪ předběžná studie proveditelnosti (Pre-feasibility study), 

▪ studie proveditelnosti (Feasibility study) společně s technickým řešením, 

▪ urbanistická a architektonická studie 

V rámci předinvestiční fáze se rovněž zpracovává analýza trhu, analýza nákladů a 

přínosů apod. Doporučeno je také zpracování předběžné analýzy nákladů životního cyklu, 

analýza životního cyklu a analýza rizik. [1] 

Dochází k definici cíle investičního projektu, vzniku koncepčních variant řešení, 

myšleno struktura stavby, způsob a postup její výstavby, a rovněž také umístění stavby. Po 

zhodnocení investora, zda jsou navržené cíle proveditelné a zda se bude stavba realizovat je 

vytvořen závěrečný dokument kterým je investiční rozhodnutí. [6] 

2.5.2 Investiční fáze 

Tato fáze může být označována za jednu z nejpracnějších či nejnákladnějších fází 

životního cyklu. Lze ji rozdělit na dvě části a to na část projektovou (plánování a 

projektování) a realizační (příprava realizace, vlastní realizace a její závěr). [6] 

Část plánování zahrnuje nejčastěji následující činnosti: 

▪ průzkumy (inženýrsko-geologický, hydrogeologický, historický, technický), 

▪ získání pozemku (nákup, pronájem), 

▪ volba společnosti pro inženýring (mandátní smlouva či zákon o veřejných 

zakázkách), 

▪ výběr projektanta, 

▪ zpracování dokumentace pro územní řízení a následné získání územního 

rozhodnutí či souhlasu, 

▪ zpracování dokumentace pro stavební řízení a získání stavebního povolení. 
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V rámci této části je vhodné provést analýzu nákladů životního cyklu na základě 

dokumentace pro územní řízení a následně její aktualizaci dle zpracované podrobnější 

dokumentace. Dále analýzu životního cyklu s dopady na životní prostředí a analýzu rizik. 

Investor by měl jasně stanovit požadavky na výši nákladů životního cyklu, tzn. náklady na 

pořízení, ale zejména náklady vznikající v provozní fázi. Dle těchto požadavků by měla být 

zpracována projektová dokumentace. Analýza nákladů životního cyklu je vhodná rovněž pro 

volbu vhodné varianty návrhu stavby, myšleno variantami obvodových konstrukcí, 

zastřešení, vytápění, klimatizace, zabezpečovacích technologií apod. Dokumentace by tak 

měla být vytvořena se záměrem minimalizace nákladů životního cyklu stavby. [1] 

Část přípravy realizace zahrnuje obvykle následující činnosti: 

▪ zpracování zadávací dokumentace, 

▪ výběr zhotovitele (výběrové řízení, přímé oslovení, dle zákona o veřejných 

zakázkách, smlouva o dílo), 

▪ zpracování dokumentace pro provedení stavby. 

V současnosti převládá trend, kdy jsou dodavatelé tlačeni k dodávkám zboží a 

materiálů za co nejnižší pořizovací ceny a to bez ohledu na budoucí náklady užívání. Díky 

tomuto postupu však mohou náklady z užívání dosahovat zbytečně vysokých hodnot. 

Z tohoto důvodu je důležité provést dlouhodobou ekonomickou analýzu zejména těch 

konstrukcí, jejichž náklady na obnovu a údržbu mohou dosahovat abnormálních částek při 

jejich porušení. Tato část je velice vhodná pro provedení detailní analýzy nákladů životního 

cyklu stavby. V této fázi se předpokládá známá pořizovací cena stavby jako výsledek 

vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele, která je potvrzena smlouvou o dílo. Na 

základě podepsané smlouvy o dílo a platebního kalendáře lze získat údaje o finančním toku 

prostředků pro fázi realizace (tzn. splátky, zálohy, zádržné). [1] 

Následně během fáze samotné realizace nastávají obvykle následující činnosti: 

▪ předání/převzetí staveniště (potvrzeno protokolem), 

▪ realizace stavebních objektů (zahrnuje vedení stavebního deníku a agendu 

klientských změn), 

▪ předání/převzetí stavby (potvrzeno protokolem), 

▪ vystavení konečné faktury, 

▪ zpracování dokumentace skutečného provedení, 

▪ zkušební provoz (pokud je vyžadován), 

▪ oznámení o užívání/kolaudační souhlas. 
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Stejně jako ostatní fáze, má i tato velký vliv na budoucí náklady spojené s užíváním 

stavby. I přes to, že vlastní realizace je prováděna dle vytvořené projektové dokumentace, 

stále velice záleží i na samotné úrovni provedení jednotlivých konstrukcí, horších parametrů 

zabudovávaných výrobků, provedených neprofesionálních montáží apod. Právě tyto aspekty 

mají rovněž velký vliv jak na provozní náklady, tak i na náklady údržby a obnovy. Při 

nedostatečné kvalitě provedení tak může dojít ke zkrácení intervalu obnovy a k navýšení 

nároků na údržbu. Jako příklady lze uvést například konstrukce či výrobky, které nedosahují 

požadovaných tepelně-technických parametru a v budoucnu tak budou zvyšovat náklady na 

energie. Dalším příkladem mohou být nekvalitně provedené povrchy, které mohou zvyšovat 

náklady na úklid. Na všechny části konstrukce, které mohou v budoucnu zásadně ovlivnit 

náklady spojené s užíváním stavby, by se měl během fáze výstavby zaměřit technický dozor. 

[1] 

V rámci posuzování změn a jejich vlivu na náklady životního cyklu by měly být 

zkoumány všechny změny. Ať už se jedná o záměnu materiálu, jiný způsob řešení 

konstrukce, změnu technického vybavení apod., vždy by měla být provedena kalkulace 

nákladů životního cyklu. V případě, kdy by změna zhoršila parametry budovy, z pohledu 

nákladů životního cyklu, neměla by být přijata. Dalším příkladem mohou být dvě varianty 

obvodového pláště, které splňují požadavky projektové dokumentace, ale mohou se 

diametrálně lišit v dopadu na energetickou náročnost budovy. Náklady životního cyklu 

mohou být ovšem ovlivněny i dalšími aspekty. Mezi ty může patřit například změna cen 

komponent oproti plánu, dále nedostatek kvalifikovaných pracovníků, který může zvýšit 

plánované rozpočtové náklady. [1] 

Po dokončení výstavby je vhodné provést aktualizaci kalkulace nákladů životního 

cyklu, jelikož již známe přesnou výši pořizovacích nákladů, odměn, honorářů, poplatků 

apod. Rovněž může být provedena i aktualizace provozních nákladů a nákladů na obnovu a 

údržbu, jelikož jsou přesně známy parametry budovy. To nám může dát přesnější představu 

o budoucích nákladech spojených se stavbou a rovněž se jedná o cenné informace pro 

rozhodování o pořízení dalších staveb. [1] 

2.5.3 Provozní fáze 

Další a z pohledu času nejdelší fází životního cyklu je provozní fáze. Započíná 

zahájením užívání stavby, které je zahájeno po proběhnutí zkušebního provozu, získání 

kolaudačního souhlasu nebo po oznámení o užívání stavby, a je ukončena rozhodnutím o 

likvidaci dané stavby. Mezi nejdůležitější činnosti v rámci této fáze patří zajišťování 
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provozní spolehlivosti stavby. To je prováděno pravidelnou údržbou a obnovou zajišťující 

optimální fungování v rámci celé životnosti. K zajištění provozu s jistou kvalitou lze 

využívat následující dokumenty: 

▪ dokumentace skutečného provedení stavby, 

▪ informační příručky pro uživatele, 

▪ dokumentace užívání a provozu budovy (kniha provozu stavby apod.). [1] 

Pro provozní fázi a náklady s ní spojené je nejdůležitější management údržby. Je 

nutné pravidelně revidovat plán údržby, a to dle intenzity užívání stavby a nových potřeb 

uživatelů. Kritériem pro rozhodnutí o výměně konstrukce či vybavení by mělo být porovnání 

rostoucích provozních nákladů a nákladů spojených výměnou a následným užíváním. 

Zároveň by měly být ovšem zvažovány i neekonomické aspekty. Kupříkladu výměna 

centrálního kotle z důvodu lepší efektivnosti hořáku a lepších parametrů z hlediska dopadu 

na životní prostředí, které převáží náklady na výměnu dříve, byť plánovaná obnova měla 

nastat až za 15 let. [1] 

V provozní fázi lze již provést kontrolu předpokladů o provozních nákladech. Mezi 

ty spadají například náklady na vytápění, chlazení, TÚV, spotřebu vody, úklid, údržbu 

zeleně, pojištění a další. Rovněž známe i aktuální sazby za jednotlivá média. Díky tomu je 

vhodné provést opět aktualizaci nákladů životního cyklu a porovnat skutečné a plánované 

hodnoty. Vzniklé odchylky mohou být řešeny facility managementem a rovněž mohou být 

použity jako cenné informace při další výstavbě. Během užívání stavby nastávají zpravidla 

další situace, během kterých je vhodné provést aktualizaci nákladů životního cyklu. Může 

se jednat o změnu sazby daně, získání grantu na opravu, provedení rekonstrukce či 

modernizace apod. Rekonstrukcí je myšlena obnova do původního stavu, modernizací je 

myšleno navýšení standardu budovy. [1] 

2.5.4 Ukončovací fáze životního cyklu 

poslední fází životního cyklu stavby je fáze likvidace. Nastává ve chvíli, kdy je 

vlastník rozhodnut o jejím odstranění. Pro provedení likvidace je nutné vypracování 

dokumentace a získání povoleni k odstranění stavby. Veškeré stavební hmoty musejí být 

uloženy na skládku nebo lépe, recyklovány. Pozemek musí být následně rekultivován nebo 

upraven pro novou výstavbu. [1] 
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2.6 Obecné principy a rámec plánování životnosti 

Plánování životnosti je proces, zajišťující, aby se životnost objektu rovnala, nebo 

lépe překračovala jeho životnost navrhovanou. Během tohoto plánování je nutné brát ohled 

na náklady životního cyklu stavby a její dopad na životní prostředí. Proces plánování 

životnosti lze využít například pro porovnávání různých variant návrhu stavby. K ujištění 

se, že daný návrh splňuje požadované specifikace a je možné brát v úvahu různé koncepce 

pro posouzení změn na návrhovou životnost stavby. Hlavním účelem plánování životnosti 

stavby je zajištění její přiměřené životnosti. [7] 

2.6.1 Obecné zásady pro plánování životnosti 

Hlavním bodem při plánování životnosti je prokázání, že životnost daného objektu 

bude delší než jeho projektovaná životnost. Následuje výčet zásad, kterými by se měl tento 

proces řídit: 

• Plán životnosti musí na základě důkazů ujišťovat o tom, že odhad životnosti 

nového objektu bude minimálně tak dlouhý, jako projektovaná životnost, a to 

v případě provozování na konkrétním místě s odpovídající údržbou či výměnou. 

• V případě, že dané místo vytváří omezující vlivy s dopadem na životní cyklus 

objektu, stanoví se odhadovaná životnost objektu v rámci daných omezení. 

• Životnost objektu je stanovena na základě životnosti jednotlivých prvků, které 

jsou ve stavbě umístěny. Díky tomu, že se jedná pouze o odhad budoucích 

událostí, nelze předpokládat absolutní přesnost. 

• V případě, že dojde k použití prvků s nižší životností, než je projektová životnost 

objektu, je nutné rozhodnout, jakým způsobem mají být tyto prvky udržovány 

případně nahrazeny. 

• Během plánování životnosti stavby by mělo být bráno v úvahu projektování 

potřeb a správné načasování údržby a výměn prvků vycházející z údajů jejich 

odolnosti a spolehlivosti.  

Díky plánování životnosti lze získat informace umožňující posouzení nákladů 

životního cyklu a dopadu na životní prostředí staveb během jejich životního cyklu. Ulehčuje 

rozhodování v oblastech jako plánování nákladů, údržby, cyklů výměn apod. [7] 

2.6.2 Rámec plánování životnosti 

Pro plánování životnosti objektu je nutné brát v úvahu následující: 

• Plánované provedení jednotlivých komponent budovy během životnosti společně 

s ohledem na předpokládané užívání, kapacity a vnější prostředí. 
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• Náklady životního cyklu společně s vlivem objektu na životní prostředí. 

• Náklady na provoz a údržbu. 

• Nutnost veškerých demontáží, výměn, oprav, likvidace apod. včetně nákladů 

s nimi spojenými. 

• Celkovou konstrukci, jednotlivé prvky a jejich údržbu a výměnu těch, jejichž 

životnost je kratší než předpokládaná životnost objektu. 

Ke znehodnocení budovy dochází vlivem jejího zastarávání a opotřebovávání 

jednotlivých prvků. Je tedy důležité zjistit, které části jsou funkční a které je třeba vyměnit 

a tím tak dosáhnout výhodné kombinace mezi výší investice a následných nákladů na provoz 

a údržbu. Další prioritou je snížení pravděpodobnosti zastarání jednotlivých prvků a 

maximalizovat hodnotu znovuvyužitím objektu či jeho součástí. [7] 

2.6.3 Plánování životnosti a projektování 

Plánování životnosti je nutné zahrnout již do samotného procesu návrhu budovy. To 

je nutné z toho důvodu, že většina navržených rozhodnutí bude mít vliv na celkovou 

životnost stavby a jejích komponent. Tento proces je obvykle nutné opakovat a určit ideální 

způsob pro splnění požadavků na samotné provedení a následnou údržbu společně s jejich 

přijatelnou cenou. Závěrečná fáze plánování zahrnuje sdělení informací účastníkům 

realizujícím objekt. [7] 

2.6.4 Odhad životnosti 

Pro plánování životnosti je odhad životnosti klíčovým bodem. K získání odhadu 

životnosti jednotlivých složek je nejdříve nutné určit životnost jejich jednotlivých prvků. Při 

odhadování je nutné brát v úvahu výkony jednotlivých komponent za předpokládaných 

podmínek společně s pravděpodobnými poruchami, ztrátami provozuschopnosti, rizikem 

předčasného selhání a jejich následným vlivem na životnost komponent a celého objektu. 

V následující tabulce jsou uvedeny nejběžnější prvky ovlivňující životnost komponent 

stavby a stavebních materiálů. [7] 
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Tab. 2 -  Parametry ovlivňující životnost stavebních prvků 

Druh Třída Příklady 

Mechanická 

činidla 

gravitace 

síly a uložené nebo znehybněné 

deformace 

kinetická energie 

vibrace a hluk 

zatížení sněhem, zatížené 

dešťové 

tvorba ledu, rozpínání a 

smrštění, sesuv půdy, 

zatékání 

dopady, písečné bouře, 

záplavy 

tunelování, vibrace 

z provozu či domácích 

spotřebičů 

Elektro 

magnetická 

činidla 

radiace 

elektřina 

magnetismus 

sluneční nebo ultrafialové 

záření, radioaktivní záření 

elektrolytické reakce, 

osvětlení 

magnetická pole 

Tepelná činidla extrémní úroveň, nebo rychlá změna 

teploty 

horko, mráz, teplotní šok, 

požár 

Chemická činidla voda a rozpouštědla 

oxidační činidla 

redukční činidla 

kyseliny 

báze 

soli 

chemicky neutrální 

vlhkost vzduchu, podzemní 

vody, alkohol 

kyslík, dezinfekční 

prostředky, bělidla 

sulfidy, amoniaky, složky 

spalování 

kyselina uhličitá, ptačí trus, 

ocet 

vápno, hydroxidy 

dusičnany, fosforečnany, 

chloridy 

vápence, tuky, oleje, 

inkousty 

Biologická činidla rostliny a makrobiotika 

zvířata 

bakterie, plísně, houby, 

kořeny 

hlodavci, termiti, červy, 

ptáci 

zdroj: [7, s. 7] 

K předpovědi životnosti by ideálně měly být známy podmínky jako mikroklima, 

vlastnosti použitých komponent a jejich potřebná údržba. V praxi tyto informace nemusejí a 

zpravidla nejsou k dispozici a je tak nutné vycházet z údajů o komponentách použitých 

v podobných podmínkách. Tato data tak mohou pocházet z různých zdrojů. Na základě 

odhadu životnosti se následně zpracovává plán údržby a výměn komponent. Tento plán je 

nutné pravidelně aktualizovat dle zjištění stavů jednotlivých prvků. Stěžejním cílem odhadu 

životnosti je poskytnutí základu pro zjištění, zda může být stavby dosaženo a dále 

napomáhání při rozhodování o návrhu stavby. [7] 
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Odlišný přístup musí být zvolen při použití inovativních produktů a materiálů, které 

poskytují vynikající výkon a tak mohou překonat dlouhotrvající problémy. Pro odhad jejich 

životnosti však existují jen přibližná data a tak musí být odhad jejich životnosti založen na 

výkonosti materiálů a komponent v závislosti na testech krátkodobé expozice. Z toho 

důvodu by měly být použity postupy jiné než běžné, například analýza účinků, režim selhání 

či aplikace vědních poznatků o materiálech. Na základě tohoto postupu je možné získat 

informace o minimální životnosti inovativních komponent. [7] 

2.6.5 Nejistota a spolehlivost 

Před samotným začátkem odhadování životnosti by měla být stanovena její míra 

nejistoty. Je to nutné z toho důvodu, že spolehlivost odhadu je závislá na kvalitě dostupných 

informací. Napříč všemi skupinami sobě podobných položek, včetně budov a komponent, 

lze očekávat různé rozdělení výkonnosti a životnosti. Během provádění odhadu životnosti je 

nutné určit formu rozdělení. V případě, že se jedná o odhad založený na urychlených 

expozičních testech, je nutné zajistit důkaz o zkoumání a stupeň korelace mezi takto 

zjištěnou výkonností a laboratorními testy. [7] 

Z výše uvedeného vyplývá, že díky množství proměnných a nejistot, které vycházejí 

z variability budov, jejich okolí, místa zpracování a budoucí údržby, je nemožné stanovit 

přesný odhad životnosti objektu. Vyšší míru nejistoty lze tolerovat pro komponenty, které 

jsou udržované na rozdíl od komponent, které mají fungovat bez údržby po celou dobu 

životnosti objektu. [7] 

Obr. 4 -  Přístup k odhadu životnosti 

 
zdroj: [7, s. 9]  
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2.6.6 Druhy životnosti 

Hovoří-li se o životnosti stavebních objektů, lze rozlišovat technickou a morální 

životnost. Životnost morální lze dále dělit na životnost ekonomickou, funkční, 

technologickou, právní a sociální. 

a) Technická životnost je uvažována od vzniku stavebního objektu až po jeho zchátrání 

a technický zánik při předpokladu jeho běžné údržby.  

b) Morální životnost má za důsledek morální opotřebení a dále se dělí na: [1] 

• Ekonomickou životnost – trvající po dobu od vzniku stavby do okamžiku 

ztráty její ekonomické užitečnosti, tzn. okamžik ztráty výnosů nebo 

využitelnosti vlivem vnějších podmínek bez možnosti jiného využití [7] 

• Funkční životnost – trvající od vzniku stavby do okamžiku ztráty její 

využitelnosti pro danou funkci vlivem vnějších podmínek bez možnosti 

jiného využití 

• Technologickou životnost – trvající od vzniku stavby do okamžiku ztráty její 

využitelnosti vlivem změny používaných technologií výroby [1] 

• Právní životnost – trvající od vydání kolaudačního souhlasu do okamžiku 

vydání povolení o odstranění stavby [7] 

• Sociální životnost – trvající od vzniku stavby do okamžiku ztráty její 

využitelnosti z důvodů požadavků jejích uživatelů, tzn. módnost, dispoziční 

řešení, styl apod. [1] 

Fyzické opotřebení závisí na způsobu užívání a zvyšuje se s časem. Ovlivňuje ho 

výběr materiálů a vybavení během fáze návrhu stavby a poté správná údržba ve fázi užívání. 

Je ovšem nezvratné stejně jako proces stárnutí. Naproti tomu morální opotřebení je daleko 

méně ovlivnitelné díky tomu, že je spojeno s neurčitými událostmi, kterými mohou být 

módní změny, technologický vývoj, inovace apod. [1] 
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Obr. 5 -  Fyzické a morální opotřebení 

 
 zdroj: [1, s. 80] 

Technická životnost 

Mezi důležité aspekty ovlivňující technickou životnost staveb patří především 

konstrukční systém, údržba, rekonstrukce a modernizace, přičemž životnost objektu je 

ovlivněna zejména následujícími vlivy: 

• způsob založení objektu vzhledem k základovým podmínkám, 

• konstrukční a technologické provedení prvků dlouhodobé životnosti (základy, 

svislé nosné konstrukce, stropy, krovy, schodiště), 

• způsob a míra užívání objektu, 

• provádění běžné údržby, 

• modernizace, rekonstrukce apod. [1] 

Zpravidla platí, že technická životnost převyšuje ekonomickou. Údaje o plánované 

životnosti staveb a jejich prvků lze nalézt v literatuře, kde jsou většinou uváděny formou 

intervalu. Následuje výčet možných příčin rychlého opotřebení budov, společně s jejich 

konstrukcemi a vybavením: 

• špatný návrh stavby a jejích konstrukcí, 

• použití materiálů, u nichž neexistují dostatečné informace o jejich životnosti, 

• stavební procesy se špatným řízením a kontrolou, 
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• nedostatečné informace o mechanismech fyzického opotřebení, 

• nedostatečná údržba stavby, 

• nevhodné užívání budovy. [1] 

K fyzickému opotřebení dochází vlivem stáří, užívání a údržby. S pomocí plánované 

údržby a oprav lze udržovat optimální parametry staveb.  

Během navrhování stavby je nutné stanovit předpokládanou životnost jejích hlavních 

částí, navržených konstrukcí a vybavení. Rovněž je nutné stanovit plán údržby společně 

s odhadem jejích nákladů a stanovit frekvence s nimiž bude údržba a výměny konstrukcí a 

vybavení prováděny. [1] 

Během užívání stavby je nutné sledování stavu konstrukcí a vyhodnocovat jejich 

zbývající životnost. Společně s tím je nutné aktualizovat plánované náklady spojené 

s údržbou. Při řízení údržby a obnovy je nutné udržovat jistou kvalitu řízení. Případná 

zpoždění ve výměnách prvků mohou přinášet dodatečné náklady spojené s opotřebením 

budovy. [1] 

Životnost stavby tak není limitována pouze životností technickou, ale rovněž i 

životností ekonomickou. Technická životnost klade důraz zejména na materiálové 

charakteristiky stavby a výsledná životnost je tak závislá na provedení jednotlivých prvků 

dlouhodobé životnosti. Mezi ty se počítají takové konstrukční díly, které mají zásadní vliv 

na životnost. V případě jejich poškození se může stavba stát nefunkční či může být ohrožena 

statika budovy a může dojít k jejímu samovolnému zřícení. V takovémto případě jsou 

náklady na opravy mimořádně náročné. Pro ekonomickou životnost uvažujeme období, 

během kterého je stavba hospodárně využívána. Toto období bývá většinou kratší než 

technická životnost. Ukončení ekonomické životnosti bývá nejčastěji spojeno se ztrátou 

čistých výnosů společně s nepřiměřenými náklady. Díky neúměrnosti nákladů a výnosů se 

tak může zdát výhodnější stavbu odstranit a nahradit ji novou, čímž dojde ke zhodnocení 

pozemku. [8] 

 

2.7 Dělení nákladů životního cyklu 

Náklady životního cyklu zahrnují vynaložené náklady v rámci celé životnosti stavby. 

Zahrnují v sobě tak náklady všech částí životního cyklu, mezi které se řadí fáze 

předinvestiční, investiční, provozní a fáze likvidace. Vyčíslení nákladů životního cyklu lze 

provést v každé fázi životnosti. Nejvhodnější okamžik je k tomu ovšem ve fázi 

předinvestiční, ve které lze provést změny, které mohou markantně ovlivnit budoucí náklady 
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spojené se stavbou a jejím užíváním, ale samotné náklady na provedení změny jsou relativně 

nízké. Mezi zásadní kritéria, která by měla být jasně určena pro rozhodování o investici, 

patří velikost, konstrukční řešení, umístění, celková užitná plocha, celková plocha určená 

k pronájmu apod. Veškeré tyto charakteristiky by měly být voleny s ohledem na plánované 

využití stavby. V opačném případě se opomenutí může negativně promítnout do budoucích 

nákladů spojených s užíváním stavby. Jako demonstrativní příklad lze uvést vhodný výběr 

materiálu pro obálku budovy. V případě zvolení levného obvodového zdiva, ovšem se 

špatnými tepelně-izolačními vlastnostmi, bude počáteční úspora rychle převýšena 

v provozní fázi, a to zejména náklady na energie. Je tedy nanejvýš vhodné provést výpočet 

nákladů životního cyklu již ve fázi příprav a zhodnotit zamýšlené úspory a porovnat úsporu 

s jejím dopadem do následujících fází životního cyklu. Jako další důvod pro výpočet nákladů 

životního cyklu lze uvést snahu o hodnocení ekonomické konkurenceschopnosti, a 

to zejména z pohledu výše dlouhodobých nákladů, které plynou z vlastnictví budovy. [1] 

Pro členění nákladů životního cyklu do širších skupin lze použít mnoho variant 

takových členění. Třídícím kritériem může být například časový okamžik vzniku nákladu, 

účel, zda se jedná o službu či náklad, který souvisí přímo s konstrukcí apod. Podstatné pro 

všechny varianty členění je ovšem nutnost zahrnout veškeré náklady, které jsou se stavbou 

spojeny a to ve všech fázích životního cyklu. Naopak je rovněž nutné zajistit, aby některé 

náklady nebyly započítány vícekrát do různých skupin nákladů. Jako příklad následují tři 

ukázky možného členění nákladů pro výpočet nákladů na životní cyklus stavby. [1] 

(1)  

1. [9]   LCC = PN + VN + NV, 

kde:  

PN  … jsou pořizovací náklady, 

VN … jsou vlastnické náklady, 

NV … jsou náklady na vypořádání. 

(2)  

2. [10]    LCC = IN + PN + UO + LN, (2) 

kde: 

IN  …  jsou investiční náklady, 

PN  … jsou náklady na provoz, 

UO … jsou náklady na údržbu a obnovu, 

LN … jsou náklady na likvidaci. 

(3)  
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3. [10]   LCC = NTP + PN + AN, (3) 

kde: 

NTP … jsou náklady, které přímo souvisejí s technickými parametry (investiční 

náklady, náklady na opravu a údržbu, na rekonstrukci, modernizaci, likvidaci), 

PN   … jsou provozní náklady (energie, úklid, odpisy), 

AN  … jsou administrativní náklady (daně, pojištění, správa). 

 

 Převážná část nákladů životního cyklu je však tvořena jen několika 

nákladovými položkami. Mezi ně se řadí zejména náklady na samotnou realizaci, náklady 

na opravy a údržbu a provozní náklady, které jsou tvořeny z největší části náklady na 

energie. Tyto náklady by měly být, při ideálním navržení, co nejnižší. Při hodnocení nákladů 

životního cyklu by měly být prováděny rovněž citlivostní analýzy a to pro ty prvky, které se 

významně podílejí na tvorbě celkových nákladů. [1] 

 Následuje detailnější popis členění nákladů dle výše uvedeného bodu 2, 

doplněné grafickým znázorněním. 
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Obr. 6 -  Struktura nákladů LCC - dělení 

 
Zdroj: vlastní 
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Obr. 7 -  Struktura nákladů LCC – poměr částí 

 
Zdroj: [11, s. 252] 

 

2.7.1 Investiční náklady 

Mezi investiční náklady se řadí veškeré náklady spojené s pořízením stavby, které se 

obvykle vyčíslují dle následující struktury: 

• náklady projektových a průzkumných prací a inženýrské činnosti, 

• náklady stavebních objektů (pořízení včetně nákladů na materiál, předepsané 

zkoušky a kontrolní měření), 

• vedlejší náklady spojené s umístěním stavby (zařízení staveniště, územní 

vlivy, ztížené pracovní podmínky, tyto náklady jsou zahrnuty již v rámci 

nákladů na stavební objekty), 

• ostatní investice (konzervační, udržovací a dekonzervační práce, přeložky 

inženýrských sítí apod.), 

• náklady provozních souborů (stroje, technologické celky a jejich montáž), 

• náklady strojů, zařízení a inventáře (pořizovací náklady včetně nákladů 

spojených s dopravou, umístěním a osazením), 

• ostatní náklady (náhrady za patenty a licence, budování vytyčovací sítě, 

výsadba trvalých porostů apod.), 
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• provozní náklady přípravy a realizace stavby (příprava a zabezpečení stavby, 

kompletační činnosti apod.), 

• rezerva na rizika. [1] 

Náklady projektových a průzkumných prací a inženýrské činnosti 

Pro stanovení nákladů projektových a inženýrských činností je možné použít různé 

volně dostupné podklady. Takovými může být například Sazebník pro navrhování 

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností od společnosti Unika nebo 

výkonový a honorářový řád ČKA a ČKAIT. Jako další možnosti lze využít individuální 

kalkulaci, kalkulaci hodinové sazby nebo například expertní odhad stanovený jako % sazba 

z předpokládaných nákladů na stavební objekty. [1] 

 

Náklady stavebních objektů 

Náklady zahrnují náklady na pořízení stavebních objektů včetně materiálu a nákladů 

spojených se zkouškami a kontrolními měřeními. Určení těchto nákladů závisí na úrovni 

rozpracování projektové dokumentaci a s tím související požadované přesnosti stanovení 

nákladů. [1] 

V případě, kdy není k dispozici podrobná projektová dokumentace lze využít 

například rozpočtové nebo cenové ukazatele, které jsou vztaženy na měrnou či účelovou 

jednotku objektu. Tou může být například m3 obestavěného prostoru, m2 užitné či zastavěné 

plochy, 1 žák, lůžko apod. Při použití těchto oceňovacích podkladů je nutné zohlednit 

standard s jakým je objekt budován (použitý konstrukční systém, materiály, standard 

vybavení apod.). Jako možný oceňovací podklad může být použita Soustava rozpočtových 

ukazatelů od společnosti ÚRS Praha, která je tvořena na základě 1 370 objektů budovaných 

v letech 1990-1999. Dalším podkladem může být například Katalog staveb a objektů od 

společnosti RTS Brno, který je v elektronické podobě dostupný na stránkách 

www.stavebnistandardy.cz. Údaje vycházejí z technických a cenových informací 

realizovaných staveb. [1] 

Uvedené možnosti slouží k určení předběžného odhadu rozpočtových nákladů. Pro 

následné přesnější určení nákladů na stavební objekty lze využít databázi agregovaných 

položek či sestavit podrobný položkový rozpočet za pomoci cenových soustav od různých 

dodavatelů. 

http://www.stavebnistandardy.cz/
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Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 

Mezi tyto náklady se řadí ty, které nejsou oceněny v nákladech stavebních objektů. 

Výše těchto nákladů se stanovuje dohodou dodavatele a investora nebo může být součástí 

nabídkové ceny. Mezi tyto náklady se, mimo dříve uvedeného, řadí například úplaty za 

užívání objektů investora či dodavatele, náklady na zábory pozemků, DIO, náklady na 

zřízení a demontáž dočasných objektů zařízení staveniště. Dále mohou být postiženy 

náklady způsobené provozními vlivy, v případě prací za provozu, náklady na ubytování či 

dopravu zaměstnanců, nákladu postihující extrémní klimatické podmínky apod. Náklady tak 

popisují konkrétní situaci na staveništi. Mohou být individuálně kalkulovány nebo rovněž 

určeny na základě expertního odhadu nebo dále také porovnáním s jinými stavbami. [1] 

 

Ostatní investice 

Mimo výše uvedené je mezi ostatní investice možné zahrnout náklady na pořízení 

pozemku, a to včetně případného odstranění stávající stavby na pozemku. V případě, kdy 

není známa tržní cena pozemku, lze náklady na jeho pořízení odhadnout za pomoci cenové 

mapy nebo například na základě porovnání dotyčného pozemku s pozemky, které jsou s ním 

srovnatelné. [1] 

 

Náklady provozních souborů 

Do nákladů na provozní soubory se řadí náklady na stroje a technologická zařízení, 

která se stanou součástí stavby, společně s náklady na jejich montáž. Před konkrétní 

nabídkou od dodavatele této části lze výši nákladů pouze odhadovat, a to na základě 

expertního odhadu či například zkušeností z již realizovaných staveb. [1] 

 

Náklady strojů, zařízení a inventáře 

Tato položka obsahuje náklady na dopravu, umístění a osazení vybavení, které není 

součástí provozních souborů. Před konkrétními nabídkami dodavatelů lze opět využít 

expertní odhad a zkušenosti z předchozích projektů. [1] 

 

Ostatní náklady 

Mezi tyto náklady se, mimo výše uvedené, řadí odměny pro experty a konzultanty, 

právníky a rovněž správní poplatky. Dále poplatky za připojení k veřejným sítím. Pro odhad 

výše nákladů lze opět využít expertní odhad nebo zkušenosti z jiných projektů. [1] 
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Provozní náklady přípravy a realizace stavby 

V této části jsou zahrnuty náklady na přípravu a zabezpečení stavby, kompletační 

činnosti apod. Kompletace technologické části představuje činnosti spojené se 

strojírenskými a elektrotechnickými dodávkami. Pro odhad výše nákladů lze využít 

například sazebník firmy UNIKA, nebo rovněž stanovení nákladů expertním odhadem či na 

základě již realizovaných staveb. [1] 

 

Rezerva na rizika 

Tato položka postihuje nepředvídatelné náklady, které se nejčastěji stanovují jako % 

sazba z nákladů na stavební objekty. Určení za pomoci procentuální sazby je jednoduché, 

ale rovněž má slabá místa. Zpracovatel může rizika zahrnout dvakrát. Nejdříve do nákladů 

na stavební objekty a poté znovu jako % sazbu. Zahrnutí rizik vede k lepšímu odhadu 

celkových nákladů stavby díky realističtějším částkám nákladů, které nelze předvídat. [1] 

 

2.7.2 Náklady na provoz 

Provozní náklady nejčastěji tvoří největší podíl na celkových nákladech životního 

cyklu. To je způsobeno především délkou trvání této fáze, která podstatně překračuje délky 

trvání ostatních fází. Náklady na provoz lze rozdělit například do následujících skupin: 

• energie (dodávky energie dle druhu a výše spotřeby), 

• voda a odpadní voda (náklady na pitnou a odpadní vodu), 

• likvidace odpadu (náklady na odvoz, odstranění a recyklaci), 

• servisní poplatky, 

• pojištění, 

• ostraha a bezpečnost, 

• úklid (vnějších a vnitřních prostor), 

• údržba zeleně, 

• administrativní poplatky (daň z pozemku, nemovitosti apod.). [1] 

 

Náklady na energie 

Tyto náklady a jejich výše se odvíjejí od intenzity s jakou je stavba využívána, od 

typu provozu, klimatických podmínek v okolí stavby a požadavcích jejích uživatelů. Na výši 

nákladů na energie má samozřejmě markantní vliv typ konstrukce a použité materiály 
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společně s jejich tepelně-technickými parametry. Pokud projektant a stavebníci dokáží 

dodržet přísnější požadavky na energetickou náročnost budovy, bude toto promítnuto ve 

formě úspor nákladů na energie v průběhu životnosti stavby. Vždy jsou však porovnávány 

náklady na dané řešení a náklady, které se díky tomuto řešení později ušetří. Záleží tak vždy 

na investorovi, zda pro něj bude doba návratnosti přijatelná nebo ne a opatření tak odmítne. 

[12]  

 

2.7.3 Náklady na údržbu a obnovu 

Mimo provozních nákladů je velká část životních nákladů stavby tvořena náklady na 

údržbu a obnovu. Jedná se o náklady, které je nutné vynaložit k zajištění provozuschopnosti 

a odstraňují vady, které vznikají v průběhu užívání nebo jim ještě předcházejí. Stavba je 

tvořena jednotlivými konstrukčními prvky a vybavením, které přirozeně stárne a přestává 

plnit svou funkci. Z tohoto důvodu je nutné vynakládat prostředky na jejich údržbu a 

obnovu. Tyto náklady mohou vznikat jednorázově, při výměně celého prvku, nebo 

opakovaně, při pravidelných opravách. Údržba společně s obnovou by neměly být 

opomíjeny, protože majitele chrání před porušením prvků a před haváriemi, které by mohly 

přinést podstatně vyšší náklady na opravu, než jsou zmiňované náklady na údržbu a obnovu. 

[12] 

 

2.7.4 Náklady na likvidaci 

Náklady na ekologickou likvidaci mohou tvořit značnou část z celkových nákladů 

životního cyklu, v závislosti na druhu odstraňované stavby. Zahrnují náklady na demolici, 

odvoz suti na skládku či recyklaci, náklady na samotnou recyklaci nebo na uskladnění na 

skládce. Mimo odstranění stavebních hmot musí být rovněž pozemek rekultivován a upraven 

pro novou výstavbu. [1] 

2.8 Metodika analýzy nákladů životního cyklu 

Kalkulace nákladů životního cyklu je ekonomickou hodnotící metodou, která 

zahrnuje veškeré relevantní náklady, které jsou vynakládané ve stanoveném čase a zároveň 

zohledňuje i časovou hodnotu peněz. Pro stanovení detailnosti analýzy jsou stěžejní 

informace, které jsou pro její sestavení k dispozici a rovněž jejich podrobnost. Díky zvyšující 

se podrobnosti projektové dokumentace je možné kalkulace LCC stále zpřesňovat. 

Kalkulace LCC poté slouží k vyhodnocení a rozhodnutí o investici do stavby, její změně či 

rekonstrukci. [12] 
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Díky zpřesňující se dokumentaci je zpočátku vytvořena předběžná analýza LCC 

v předinvestiční fázi. Ta je obvykle následována detailní analýzou LCC a společné s ní jsou 

zpracovány detailní analýzy pro, z hlediska nákladů, klíčové konstrukce, materiály a 

vybavení. Následuje typický sled činností: 

• model LCC v předinvestiční části, 

• detailní model LCC v investiční fázi, 

• kalkulace LCC pro klíčové prvky, resp. jejich varianty, 

• začlenění variant z předchozího kroku do návrhu stavby a opětovné provedení 

detailní analýzy LCC. [1] 

Tab. 3 -  Použití kalkulace nákladů životního cyklu 

Jak? 

(použití) 

Proč? 

(cíl) 

Kdy? 

(fáze životního cyklu) 

Předběžná analýza pro 

strategická rozhodnutí o 

investici 

Hodnocení všech 

relevantních nákladů za 

celý životní cyklus –  jako 

podpora pro strategická 

rozhodnutí o 

realizovatelnosti projektu 

nebo pro porovnání variant 

projektu 

Během přípravy projektu 

Jako součást procesu 

hodnocení variant 

V předinvestiční fázi 

Detailní analýza pro stavbu 

jako celek 

Detailní hodnocení nákladů 

životního cyklu za účelem 

plánování nákladů nebo 

investičního rozhodování 

V investiční fázi – v etapě 

projektování 

Ve fázi užívání stavby – 

předchází rekonstrukci 

nebo adaptaci 

Detailní analýza pro 

hodnocení variant systému / 

vybavení / materiálu 

Detailní hodnocení nákladů 

životního cyklu pro jednu 

nebo několik variant 

systému /vybavení/ 

materiálu – jako podpora 

rozhodovacích procesů 

V investiční fázi – v etapě 

projektování 

Ve fázi užívání stavby – 

předchází údržbě, obnově 

Ve fázi likvidace 

Zdroj: [12, s. 13] 

 

Pro aplikaci analýzy LCC existuje postup tvořený sedmi kroky, které jsou uvedeny 

v následující tabulce. Poté následuje možná náplň jednotlivých kroků. 
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Tab. 4 -  Postup aplikace analýzy nákladů životního cyklu 

1 Stanovení cíle analýzy LCC 

2 Stanovení rozsahu analýzy LCC 

3 Definování klíčových parametrů 

4 Stanovení variant pro provedení analýzy 

5 Shromáždění dat k hodnoceným variantám 

6 Ekonomické hodnocení variant 

7 Závěrečná zpráva 

Zdroj: [12, s. 14] 

 

2.8.1 Stanovení cíle 

Na začátku analýzy LCC je nutné stanovení cíle, kterého má být analýzou dosaženo. 

Může se jednat o zpracování podkladu, který může být využit při strategickém rozhodování 

o investici, sestavení budoucího provozního rozpočtu, nebo například posouzení variant 

investice. Ve variantách mohou být porovnávány rovněž jednotlivé stavební prvky. [1] 

2.8.2 Stanovení rozsahu analýzy LCC 

Poté, co je stanoven cíl, je nutné stanovit časový plán společně s mezníky. Se 

zadavatelem je nutné si ujasnit specifické požadavky na výslednou zprávu. Analýza LCC 

může rovněž souviset i s dalšími procesy, jakým může být například hodnotový 

management. [1] 

2.8.3 Definování klíčových parametrů 

Mezi klíčové parametry v kalkulaci LCC patří: 

• Náklady – je nutné stanovení rozsahu nákladů, které jsou v kalkulaci postiženy, 

dále je nutné rozhodnout o struktuře nákladů a způsobu jejich vyčíslení apod. 

• Čas – stanovení období, pro které je analýza tvořena, může se jednat o technickou 

životnost, morální či ekonomickou apod. 

• Použitá metoda ekonomického hodnocení – možné využití například čisté 

současné hodnoty (NPV), diskontní sazby, míry inflace, citlivostní analýzy apod. 

[12] 

2.8.4 Stanovení variant 

Dle fáze životního cyklu, ve které je analýza LCC tvořena, mohou být varianty 

tvořeny: 

• možnostmi/způsoby, jak dosáhnout klientem stanovených cílů a potřeb, 

• způsoby využití stávající stavby, 

• alternativními možnosti investování, 
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• odlišnými rozsahy projektu, 

• rekonstrukcí objektu či novostavbou, 

• návrhy stavby, lišící se v dispozicích, tvaru, typu nosné konstrukce, použitých 

materiálech, vybavení, 

• variantami systému a prvků – pouze pro klíčové položky s podstatným vlivem na 

LCC (zastřešení, obvodový plášť, výplně otvorů apod.). [1] 

2.8.5 Shromáždění dat 

Za účelem provedení analýzy nákladů životního cyklu je nutné získat množství dat, 

mezi která se řadí zejména: 

• parametry variant – popis, dispozice, počet podlaží, plocha podlaží apod., 

• dokumentace – projektová, technické zprávy, specifikace, harmonogramy, 

výkazy výměr, dokumentace výrobců apod., 

• informace o zamýšleném provozu – provozní doba, špičky a jejich rozsah, 

• požadavky na údržbu – časová omezení, nákladová rezerva, vlastní pracovníci 

vs. outsourcing, 

•  požadavky klienta na standard stavby, 

• náklady na ukončení životnosti, 

• požadavky na úklid – standard, časová omezení, vlastní pracovníci vs. 

outsourcing, 

• spotřeby energie a vody, 

• administrativní náklady – mzdy, pojištění, poplatky apod. [1] 

 

Ideální je v první řadě používat vlastní historická data, ta ovšem nemusí vždy 

existovat. Poté je nutné vycházet z dat ze srovnatelných staveb, využít služby konzultantů, 

použít publikovaná data, výzkumy apod. V případě využití cizích dat je nutné tato data ověřit 

a to jak jejich původ, tak i vypovídací schopnost apod. [12] 

2.8.6 Ekonomické hodnocení 

V rámci této části je prováděn výpočet LCC – například formou čisté současné 

hodnoty (NPV) nebo jako roční ekvivalent nákladů. Jako další ukazatele lze vypočítat vnitřní 

míru výnosnosti (IRR), dobu návratnosti (PP / DPP) apod. Výsledné náklady lze prezentovat 

jako: 

• LCC v Kč (v současných cenách nebo za použití NPV), 

• LCC na 1 m2 užitné plochy, 



- 48 - 
 

• LCC na 1 funkční jednotku (student, lůžko apod.), 

• roční ekvivalent LCC – Kč/rok, 

• roční ekvivalent LCC pro klíčové části konstrukce a vybavení – Kč/rok, 

• LCC na 1 m2 užitné plochy za rok – Kč/m2/rok, 

• náklady na funkční díl, systém, komponentu. [12] 

2.8.7 Závěrečná zpráva 

Obsahem závěrečné zprávy je zpravidla: 

• popis stavby, projektu, procesu kalkulace LCC jako podpůrného nástroje 

k rozhodnutí o investici, 

• tabelární a grafické informace: 

o celkové náklady, harmonogram, roční výdaje, 

o rekapitulace hlavních parametrů analýzy, 

o náklady v reálných číslech a diskontované náklady na NPV, 

o roční CF, 

o detailní model LCC pro analyzované varianty, 

• zpráva o hodnocení rizika a analýza citlivosti pro hlavní proměnné. [1] 

2.9 Facility management 

Z pohledu nákladů životního cyklu zastává své podstatné místo i facility 

management a to zejména z toho důvodu, že do životního cyklu vstupuje ve fázi užívání, při 

které jsou na budovu vynakládány nejvyšší náklady. Výhodný je vstup facility managementu 

již ve fázi projektování. Lze tak vnést do projektu zkušenosti z jiných staveb a za pomoci 

těchto poznatků tak lze snížit budoucí náklady spojené s fází užívání.  

Dle definice v ČSN EN 15221-1 „Facility management představuje integraci činností 

v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují 

efektivnost její základní činnosti“. [13] 

Volným výkladem definice říká, že veškeré činnosti, které nepatří do hlavní činnosti 

společnosti, lze zajišťovat pomocí facility managementu. V současné době jsou tyto činnosti 

spravovány různými řediteli, náměstky a úseky. Po zavedení facility managementu do 

společnosti dojde ke sjednocení postupu všech těchto činností, které se nazývají podpůrné 

procesy. Jejich znázornění následuje v ilustrativní tabulce vypovídající o schématu facility 

managementu dle ČSN EN 15221. [14] 
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Obr. 8 -  Schéma facility managementu dle ČSN EN 15221 

 
Zdroj: [13] 

 

2.9.1 Outsourcing 

Jak je uvedeno na diagramu výše, podpůrné procesy může společnost plnit buďto 

vlastními, interními silami, nebo dané procesy může outsourcovat na externího 

poskytovatele, který se na dané procesy přímo specializuje.  

Outsourcing lze označit za „časově vymezený proces vyčleňování určité podnikové 

činnosti mimo podnik s následným zajišťováním této činnosti externím dodavatelem, přičemž 

výsledky této činnosti podnik dále využívá ve svém výrobním procesu“ [15, s. 37] 
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Obr. 9 -  Princip insourcingu a outsourcingu 

 
Zdroj: [15, s. 38] 

 

Mezi možné důvody motivující organizaci k outsourcingu patří úspora nákladů, 

strategická flexibilita, větší koncentrace na podstatu podnikání, zlepšení kvality služeb, 

přístup k lepším znalostem a technologií, efektivnější procesy apod. [15] 

2.9.2 Facility manager 

Jedná se o řídícího pracovníka, který se zabývá podpůrnými procesy spadající do 

oblasti facility managementu. Stojí v čele útvarů, kterými mohou být například správa 

majetku, budov, objektů nebo například řízení podpůrných činností. Facility manager musí 

zcela pochopit potřeby základního obchodního či výrobního procesu a rovněž mít znalosti 

principů obchodní administrativy, architektury i humanitních a technických věd. Jako 

vedoucí pracovník odpovídá za plnění veškerých úkolů spojených s facility managementem 

a jeho primárním úkolem je optimalizace vazeb mezi „3P“. [15] 

2.9.3 Zdroje „3P“ 

Synergie 3P může být brána jako všeobecná definice facility managementu, která je 

složena ze tří částí: 

• pracovníci – lidské zdroje, 

• procesy – činnosti, 

• pracoviště – prostor výkonu práce, 

zdroje 3P jsou graficky znázorněny na následující m obrázku. 
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Obr. 10 -  Definice 3P 

 
 

Zdroj: [14, s. 12] 

Při správném propojení těchto složek lze zvýšit provozní efektivitu činnosti 

společnosti. Při vhodném uspořádání pracovního prostředí a správnou polohou lze 

dosáhnout lepších nákladů zaměstnanců na pracovišti. Zjednodušeně lze říci, že spokojený 

zaměstnanec, který se cítí pohodlně, příjemně a odpočatě, díky odstranění nutnosti dlouhého 

dojíždění, podává lepší výkony. Pracovní nasazení lze rovněž zvýšit za pomoci vhodného 

výběru pracovníků do pracovního týmu, utužováním kolektivu a různými společnými 

akcemi. [14] 

2.9.4 Přínosy facility managementu 

Mezi přínosy, které přitahují společnosti k zavedení facility managementu, patří 

zejména úspora provozních nákladů. Ta se může pohybovat od 5-15 % v případě 

krátkodobého horizontu, čímž je myšlena doba do jednoho roku. V případě dlouhodobého 

horizontu, tj. více než jeden rok, může tato úspora dosáhnout až 30 %. Tyto úspory jsou 

dosaženy na základě odstranění duplicit služeb, snížené energetické náročnosti, 

efektivnějším využití ploch, kanceláří a techniky, rychlejší reakční doby apod. Mezi další 

výhody, které facility management přináší, patří zeštíhlení organizační struktury, které 

přináší uvolnění kapacit pro hlavní předmět podnikání. Dále poté snížení počtu vlastních 

zaměstnanců, zvýšení kontroly, snížení nákladů, přesun odpovědnosti. To vše je poté ještě 

umocněno v případě využití outsourcingu. [15] 
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V rámci facility managementu lze rovněž, pokud tak není učiněno již ve fázi 

projekce, provést hodnocení kvality budov. 

 

2.10 Metodika hodnocení kvality budov v rámci životního 

cyklu 

Tradiční přístupy k navrhování a hodnocení budov se orientují zejména na dosažení 

užitných vlastností za přijatelné náklady a budovu sledují v omezeném časovém intervalu a 

to často pouze od realizační fáze po začátek fáze provozní. Novější přístupy hodnocení se 

zaměřují na hodnocení v jednotlivých a na sebe navazujících fázích životního cyklu, tedy: 

fáze návrhu, projektu, výstavby, provozu, rekonstrukce a likvidace. Přičemž nejdůležitější 

jsou počáteční fáze, jelikož v nich lze efektivně ovlivnit celou výstavbu a užívání budovy 

s relativně nízkými náklady, vyvolanými danou změnou. [16] 

Z toho důvodu, že se hodnocení provádí na různé typy budov a díky různým 

funkčním i provozním parametrům, je nutné modely pro hodnocení upravovat a neexistuje 

tak jednotná metoda pro komplexní hodnocení v průběhu celého životního cyklu. Na základě 

metodiky popsané v EN ISO 14000 bylo vyvinuto množství výpočetních modelů a 

softwarových nástrojů s rozličnými cíli a rozsahem analýzy. Některé jsou zaměřeny na 

hodnocení environmentálních parametrů materiálů a konstrukčních prvků (BEES, ENVEST, 

aj.), jiné se věnují posouzení výrobních procesů (GEMIS, SimaPro, aj.), další skupina se 

zabývá širším spektrem kritérií udržitelnosti staveb. Tato poslední skupina je mimo 

hodnocení budovy zaměřena rovněž na hodnocení jejího okolí a to z pohledu 

environmentálního, ekonomického a rovněž i sociálního a kulturního. Mezi tyto nástroje se 

řadí LEED, BREEAM, SBToolCZ aj. Následuje tabulka s přehledem nástrojů pro hodnocení 

kvality budov. Po ní následující text představuje komplexní hodnotící nástroje. Jako zástupci 

této skupiny jsou uvedeny nástroje LEED a BREEAM z důvodu jejich rozšíření a využívání 

ve světe. Dále je uveden nástroj SBToolCZ z důvodu jeho vývoje a využívání v ČR. [16] 
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Tab. 5 -  Přehled nástrojů pro hodnocení kvality budov 

Země Nástroj Stručná charakteristika 

USA  LEED bodovací systém založený na ohodnocení souboru 

kritérií 

Velká Británie BREEAM bodovací systém založený na ohodnocení souboru 

kritérií 

Česká republika SBToolCZ bodovací systém založený na ohodnocení souboru 

kritérií 

SRN EPIQR hodnotící nástroj pro existující budovy a jejich obnovu 

či rekonstrukce 

Dánsko BEAT metodika LCA – hodnocení toků energie a materiálů 

Finsko PromisE multikriteriální model zahrnující 4 základní oblasti – 

lidské zdraví, přírodní zdroje, ekologické důsledky, 

environmentální management 

Kanada BREEAM 

Canada 

adaptace nástroje BREEAM z Velké Británie 

Japonsko CASBEE bodovací systém založený na ohodnocení souboru 

kritérií 

Austrálie NABERS multikriteriální model pro hodnocení novostaveb i 

stávajících budov 

Zdroj: [16, s. 26] 

2.10.1   BREEAM 

Nástroj BREEAM (Building Research Establishment Environmental assessment 

Method) je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších způsobů pro hodnocení aspektů 

životního prostředí ve stavebnictví. Jeho vývoj sahá do roku 1988 ve Velké Británii a do 

současnosti je pomocí tohoto nástroje certifikováno 561 554 budov, 2 263 829 budov je 

registrováno a to vše napříč 78 zeměmi světa. [17] 

Stavby jsou hodnoceny na základě následujících hledisek: management, zdraví a 

vnitřní prostředí, energie, doprava, voda, materiály, odpad, využití půdy a ekologie, 

znečištění, inovace. Výsledná klasifikace je rozdělena do celkem šesti kategorií: 

neklasifikováno, dostatečný, dobrý, velmi dobrý, vynikající, mimořádný. [18] 

2.10.2   LEED 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je mezinárodním 

certifikačním systémem, který poskytuje nestranný pohled na budovy, či jejich soubory, a to 

z toho pohledu, že byly navrženy a postaveny takovým způsobem, aby byly dodrženy 

strategie na zvýšení výkonu ve všech hodnotících kritériích. Systém vznikl v roce 2000 

v USA, kde ho vyvinul USGBC (U.S. Green Building Council). [19] 

Mezi hodnotící kritéria systému LEED patří: lokalita, hospodaření s vodou, energie 

a ovzduší, materiály a zdroje, kvalita vnitřního prostředí, inovace, místní priority. Výsledná 
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klasifikace je rozdělena do pěti tříd: neklasifikováno, certifikováno, stříbrná třída, zlatá třída, 

platinová třída. [18] 

2.10.3   SBToolCZ 

Jedná se o metodiku založenou na multikriteriálním hodnocení, kdy do hodnocení 

vstupují různá kritéria, která zohledňují principy udržitelní výstavby. Rozsah těchto kritérií 

je rozličný dle typu budovy (obytné, administrativní apod.) a dle fáze životního cyklu (návrh, 

výstavba, provoz apod.). Metodika byla vyvinuta v roce 2010 v České republice a je 

využívána pouze jako národní nástroj uzpůsobený lokálním podmínkám. [20] 

V rámci hodnocení je bodováno celkem 33 kritérií pro bytové budovy a 39 kritérií 

pro budovy administrativní. Struktura kritérií je rozdělena do čtyř základních tříd: 

enviromentální kritéria, sociální kritéria, ekonomika a management, lokalita. Na základě 

hodnocení jsou poté vydávány certifikáty, kterými jsou rozlišeny budovy do čtyř kategorií: 

standardní kvalita, dobrá kvalita, vysoká kvalita, velmi vysoká kvalita. [20] 

2.11 Vícekriteriální hodnocení variant 

I přesto, že kalkulace nákladů životního cyklu poskytuje jako výsledek jednoznačnou 

sumu, která bude vynaložena na celou životnost stavby, může být využito vícekriteriální 

hodnocení. Tak se může stát například v případě hodnocení více variant investice, které se 

neliší například jen použitými materiály, nebo například v situaci kdy chce investor do 

výsledného vybrání varianty zahrnout další, jím zvolená, kritéria. Je nutné brát také v úvahu, 

že investor nemusí požadovat kalkulaci LCC na celkovou životnost stavby, ale například 

pouze na časový usek provozní fáze. Díky tomu by tedy nebyly započítány veškeré náklady 

provozní fáze a byly by vynechány náklady spojené s likvidací stavby. 

Volba použité metody vícekriteriálního hodnocení by měla korespondovat s povahou 

řešeného problému a jeho významem. Jestliže mezi kritérii převažují kritéria kvantitativní, 

je vhodné použití metody vícekriteriální funkce utility, jednoduchých metod stanovení 

hodnoty variant nebo metoda založená na vzdálenosti od fiktivní varianty. Pokud převládají 

kvalitativní kritéria, doporučuje se použití metody založené na prazích citlivosti, Saatyho 

metoda, metoda váženého pořadí nebo metoda založená na přímém expertním dílčím 

ohodnocování variant. Při hodnocení závažných rozhodovacích problémů by měly být 

využity především metody u kterých nedochází k velkému množství zjednodušujících 

předpokladů. Doporučené využití metod je zobrazeno v následující tabulce. [21] 
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Tab. 6 -  Přehled metod vícekriteriálního hodnocení 

 Převážně kvantitativní kritéria Převážně kvalitativní kritéria 

Problém 

značného 

významu 

Vícekriteriální funkce utility 

Metoda vzdálenosti od fiktivní 

varianty 

Metody založené na prazích 

citlivosti 

Saatyho metoda 

Problém 

menšího 

významu 

Metoda lineárních dílčích funkcí 

utility 

Metoda bazické varianty 

Metoda PATTERN 

Metoda vzdálenosti od fiktivní 

varianty 

Metoda přímého expertního 

ohodnocování variant 

Metoda váženého pořadí 

Zdroj: [21, s. 37] 

Základní rozdíly jednotlivých metod vyplývají z různých přístupů ke stanovení 

dílčích hodnocení. Mezi přednosti jednoduchých metod patří jejich snadná pochopitelnost, 

srozumitelnost a malá náročnost na informace. Této jednoduchosti je však dosaženo díky 

určitým zjednodušením mezi které se řadí fakt, že nedochází k ověřování předpokladů 

preferenční nezávislosti kritérií, váhy kritérií jsou stanoveny libovolnou z jednoduchých 

metod a dílčí funkce hodnoty se stanovují jednoduchými postupy. [21] 

2.11.1   Vícekriteriální funkce utility 

Neboli také Hodnota varianty jako poměr užitku a ceny (resp. užitku a nákladů). 

Matematický vztah pro hodnocení na základě dílčích kritérií lze zapsat jako 

(4)  

𝐻𝑗 =
∑ 𝑣𝑖ℎ𝑖

𝑗𝑛
𝑖=1

𝐶𝑗
    

kde 

 Hj   …  celková hodnota j-té varianty pro j=1,2,…,m, 

 vi    …  váha i-tého kritéria, 

 hj
i   …  dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu, 

 Cj   …  cena j-té varianty, 

 n     …  počet kritérií rozhodování, 

 m    …  počet variant. 

Postup aplikace metody lze shrnout do tří kroků: 

1. Krok : Výpočet bodových hodnot nebo bodového hodnocení na základě 

přiděleného pořadí či koeficientů, které vyjadřují poměr hodnoty kritéria 

vzhledem k hodnotě etalonu. 
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2. Krok : Výpočet hodnoty varianty za pomocí dosazení do výše uvedeného vzorce, 

kde Hj vyjadřuje výsledné ocenění varianty. Čím vyšší hodnocení, tím je nabídka 

lepší. 

3. Krok : Na základě hodnoty Hj se stanoví výsledné pořadí variant. Nejvýše 

ohodnocená varianta je tou optimální. [21] 

2.12 Dotační programy 

V případě různých druhů investic je v dnešní době možné čerpání dotačních 

programů za předpokladu splnění podmínek umožňujících toto čerpání. Jedná se o pomoc 

investorům, kteří nemají k dispozici dostatečný kapitál. Firmám, kterým již nedostačuje 

kapacita stávajících prostor a musí svůj provoz rozšířit atp. Dotační programy jsou zaměřeny 

na rozličné skupiny investic a samotné dotační programy lze v základu rozdělit na programy 

z Evropských fondů a na tuzemské programy.  

2.12.1   Fondy EU 

Fondy EU zahrnují širokou škálu finančních nástrojů, které slouží zejména k podpoře 

hospodářského růstu členských zemí EU, zlepšování vzdělanosti obyvatelstva, snižování 

sociálních a ekonomických nerovností mezi státy a regiony. 

V současné době probíhá programové období 2014-2020 v rámci kterého bylo pro 

Českou republiku vyčleněno 23,9 miliard eur. Aktuálně je možné čerpání dotací z celkem 

pěti fondů, které tvoří dohromady Evropské strukturální a investiční fondy (ESI). Mezi 

těchto pět fondů patří: 

• Fond soudržnosti (FS), 

• Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), 

• Evropský námořní a rybářský fond (ENRF), 

• Evropský sociální fond (ESF), 

• Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV). [22] 

 

Fondy se dále dělí na následující programy: 

• Národní operační programy, 

• Programy přeshraniční spolupráce, 

• Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce. [22] 
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V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé programy společně s jejich zaměřením 

a správním orgánem, který má daný program na starost. 

Tab. 7 -  Programové období 2014-2020 z fondů EU 

Název Správní 

orgán ČR 

Zaměření 

Národní operační programy 

Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 

MPO Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj 

podnikání a konkurence schopnosti malých a 

středních podniků, energetické úspory a rozvoj 

vysokorychlostních přístupových sítí k 

internetu a informačních a komunikačních 

technologií. 

Výzkum, vývoj a vzdělání MŠMT Posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých 

škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a 

rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 

Zaměstnanost MPSV Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní 

síly, sociální začleňování a boj s chudobou, 

sociální inovace a mezinárodní spolupráce a 

efektivní veřejná správa. 

Doprava MD Silniční a železniční doprava, silniční 

infrastruktura. 

Životní prostředí MŽP Zlepšování kvality vody a snižování rizika 

povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských 

sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o 

přírodu a krajinu a energetické úspory. 

Integrovaný regionální 

operační program 

MMR Doprava v regionech, zkvalitnění veřejných 

služeb, veřejná správa. 

Praha – pól růstu ČR Magistrát 

hm. m. 

Prahy 

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a 

inovací, udržitelná mobilita a energetické 

úspory, podpora sociálního začleňování a boj 

proti chudobě, vzdělání a vzdělanost a podpora 

zaměstnanosti. 

Technická pomoc MMR OPTP 2014-2020 je svým způsobem 

specifický servisní program pro zajištění 

kvalitní implementace Dohody o partnerství, 

zajištění administrativní kapacity a 

zabezpečení jednotného monitorovacího 

systému na základě vysoké úrovně 

elektronizace dat. 

Rybářství 2014-2020 MZ Udržitelná a konkurenceschopná akvakultura 

založená na inovacích, konkurenceschopnosti, 

znalostech a účinnějším využití zdrojů, rozvoj 

udržitelného chovu ryb v České republice a 

zajištění rovnoměrných dodávek 

sladkovodních ryb během roku na domácí trh 

včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí 

rybníků. 
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Program rozvoje venkova MZ Rozvoj venkova, zlepšení stavu životního 

prostředí obnovou, zachováním a zlepšením 

ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a 

lesnictvím. 

Programy přeshraniční spolupráce 

Interreg V-A Česká 

republika – Polsko 

MMR Přizpůsobení se změně klimatu. Udržitelná 

zaměstnanost, kvalitní pracovní místa a jejich 

mobilita. Vzdělání odborná příprava a výcvik. 

Posilování institucionální kapacity orgánů 

veřejné správy. 

Interreg V-A Slovenská 

republika – Česká republika 

MMR Vzdělání, školení, odborná příprava, 

celoživotní vzdělávání. Posílení výzkumu 

technologického rozvoje a inovací. Zachování 

a ochrana životního prostředí a podpora 

efektivního využívání zdrojů. Posílení 

institucionálních kapacit orgánů VS. 

Interreg V-A Rakousko – 

Česká republika 

MMR Posílení výzkumu, technologického rozvoje a 

inovací. Životní prostředí a zdroje. Rozvoj 

lidských zdrojů. Udržitelné sítě a 

institucionální spolupráce. Technická pomoc. 

Česká republika – 

Svobodný stát Bavorsko Cíl 

EÚS 2014-2020 

MMR Výzkum, technologický rozvoj a inovace. 

Ochrana životního prostředí a účinné 

využívání zdrojů. Investice do dovedností a 

vzdělávání. Udržitelné sítě a institucionální 

spolupráce. 

Svobodný stát Sasko – 

Česká republika 2014-2020 

MMR Přizpůsobení se změně klimatu. Zachování a 

ochrana životního prostředí. Vzdělání, 

odborná příprava a výcvik. Posilování 

institucionální kapacity orgánů veřejné správy. 

Technická pomoc. 

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 

Interreg CENTRAL 

EUROPE 

MMR Inovace. Nízkouhlíková strategie. Přírodní a 

kulturní zdroje. Doprava. 

Interreg DANUBE MMR Inovativně, sociálně, environmentálně a 

kulturně zodpovědný, lépe propojený a dobře 

řízený Dunajský region.  

Interreg EUROPE MMR Výzkum, technologický rozvoj a inovace. 

Konkurenceschopnost malých a středních 

podniků. Nízkouhlíkové hospodářství. Životní 

prostředí a účinné nakládání se zdroji. 

ESPON 2020 MMR Územně analytické podklady, přenos, 

pozorování, nástroj a informovanost. 

INTERACT III MMR Lepší řídící a kontrolní kapacity programů 

EÚS. 

URBACT III MMR Tvorba mezinárodních sítí. Rozvoj schopností. 

Uplatnění a šíření znalostí. 

Zdroj: [22] 
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2.12.2   Tuzemské programy 

V následující tabulce je k nalezení seznam dotací společně s jejich zaměřením, které 

jsou v rámci celé ČR k dispozici. Jedná se o kompletní výčet. 

Tab. 8 -  Dotační programy pro celou ČR 

Název Zaměření 

Technologická centra a Centra 

strategických služeb 

Pořízení technologií. Nová pracovní místa. 

Zavedení nebo rozšíření výroby v oborech 

zpracovatelského průmyslu 

Pořízení technologií 

Dosáhnout vysokého energetického 

standardu nových veřejných budov 

Úspory energie 

Vybrané úseky silnic II. A III. Třídy Komunikace 

Sociální bydlení Výstavba nebo rekonstrukce budov 

Úspory energie Úspory energie. Obnovitelné zdroje 

energie. 

Snížit emise stacionárních zdrojů 

podílejících se na expozici obyvatelstva 

Snižování produkce emisí. 

Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající 

jakosti a množství 

Vodovody 

Aplikace  Výzkum, vývoj 

Inovace – inovační projekt Inovace 

Potenciál  Výzkum, vývoj 

Zlepšit systém sledování, hodnocení a 

předpovídání vývoje kvality ovzduší 

Snižování produkce emisí 

Zvýšit podíl materiálového a energetického 

využití odpadů 

Odpadové hospodářství 

Rozvoj infrastruktury polyfunkčních 

komunitních center 

Investice do sociálních služeb 

Úspory energie v SZT Energetická infrastruktura 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů 

Pořízení technologií. Výstavba nebo 

rekonstrukce budov. 

Technika a technologie pro lesní 

hospodářství 

Opatření v lesích 

Podpora vývoje nových produktů, postupů 

a technologií při zpracování zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh 

Výzkum, vývoj 

Investice do zemědělských podniků Pořízení technologií. Výstavba nebo 

rekonstrukce budov. 

Úspory energie FVE Úspory energie. Obnovitelné zdroje energie 

Výstavba a modernizace přestupních 

terminálů II. 

Přestupní terminály 

Snížit energetickou náročnost veřejných 

budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie 

Energetika 

Vysokorychlostní internet ICT 

Posílit přirozené funkce krajiny Opatření v přírodě a krajině 

Posílit biodiverzitu Opatření v přírodě a krajině 
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Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Opatření v přírodě a krajině 

Cyklodoprava II. Bezpečnost a prevence 

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Vodohospodářství a protipovodňová 

opatření 

Prevence vzniku odpadu Odpadové hospodářství 

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie 

Podpořit preventivní protipovodňová 

opatření 

Vodohospodářství a protipovodňová 

opatření 

Dokončit inventarizaci a odstranit 

ekologické zátěže 

Odpadové hospodářství 

Rekultivovat staré skládky Odpadové hospodářství 

Zdroj: [23] 

Nové pracovní příležitosti 

Nové pracovní příležitosti – SÚPM 

Nové pracovní příležitosti – VPP 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II 

Efektivní služby zaměstnanosti ČR II 

Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR 

Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu 

práce 

Zdroje: [24] 

 Následuje tabulka znázorňující výčet dotací a grantů poskytovaných na 

úrovni samosprávních celků ČR. Pro účely této diplomové práce je brán v úvahu pouze 

ústecký kraj. 

Tab. 9 -  Dotace a granty na úrovni samosprávních celků ČR 

Ústecký kraj 

15 Ekomiliard 

Asistenční vouchery 

Fond Ústeckého kraje 

Kotlíková dotace 

Kultura a památková péče 

Podpora začínajících podnikatelů 

Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 

Regionální rozvoj 

Sociální věci 

Školství, mládež a tělovýchova 

Zdravotnictví 

Životní prostředí a zemědělství 

Zdroj: [25] 
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Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém 

kraji 

Flexibilně do práce v Ústeckém kraji 

Společně to dokážeme v Ústeckém kraji 

Zdroj: [24] 
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3. Praktická část  
Obr. 11 -  Logo 

3.1 Popis podniku 

 

Název organizace:  

Sídlo:  

Kontaktní osoba:  

Telefon:  

Email:  

Web:             Zdroj: firma  

Předmět podnikání:  

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

• Zámečnictví, nástrojářství 

• Obráběčství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou předmětem obchodního 

tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, kopírována nebo 

jakýmkoli způsobem rozmnožována nebo ukládána v tištěné či elektronické podobě bez 

písemného souhlasu autora. 
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Jedná se o dceřinou společnost německé firmy , 

jejíž založení sahá do roku 1858 a jejímž zakladatelem byl August Kasper. Počínaje rokem 

1892 začal Oskar Kasper, společně se svým synem Erwinem Kasper, produkci 

kancelářského nábytku ve spolkové zemi Sasko. V roce 1948 došlo k přemístění sídla 

společnosti do saského města , ve kterém má firma sídlo dodnes a kde neustále 

rozvíjí a modernizuje svůj provoz.  

Z důvodu ekonomických úspor, rozšíření výrobních kapacit a již nedostačujících 

výrobních prostor byla v roce 1996 otevřena v českém pohraničním městě  dceřiná 

společnost , které byla svěřena na starost výroba veškerých kovových 

součástí kancelářského nábytku, který společnost vyrábí a distribuuje. S nástupem 

současného jednatele dceřiné společnosti došlo k jejímu rozšíření o novou výrobní halu 

spojenou s administrativní částí a rovněž došlo k podstatné modernizaci vybavení a nástrojů 

se kterými jsou výrobky tvořeny. 

V současné době však provedené rozšíření a modernizace nedostačují pro stále se 

zvyšující poptávku a společnost tak začíná narážet na kapacitní omezení svých prostor. 
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3.2 Popis současného stavu 

V současné době jsou firemní prostory tvořeny třemi výrobními halami společně 

s administrativní částí. Všechny tyto objekty jsou vzájemně propojeny a tvoří jednu 

komplexní budovu. Součástí areálu je rovněž sousední výrobní objekt zaměřený na 

kovovýrobu, který ovšem v současné době není ve vlastnictví společnosti. Výše zmíněné 

prostory společnosti jsou tvořeny dvěma výrobními halami, které jsou rovněž nejstaršími 

částmi zmiňovaných prostor. První z těchto hal je využívána jako sklad vyrobených 

polotovarů a rovněž jako svařovna.  

Obr. 12 -  Hala č. 1 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 



- 65 - 
 

Ve druhé, výše zmíněné hale, jsou umístěny výrobní, skladové a částečně i 

administrativní prostory. V rámci výrobních prostor jsou zde umístěny vrtačky a hydraulické 

lisy. Ve skladových prostorách jsou umístěny polotovary používané v rámci výroby. 

Administrativní část v této hale je tvořena menší kanceláří, kterou v současné době sdílí čtyři 

zaměstnanci výroby, a to mistr, vedoucí technolog a technologové zajišťující výkresovou 

dokumentaci pro výrobu a CNC stroje.  

Obr. 13 -  Hala č. 2 

 

Zdroj: vlastní 
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Třetí hala, společně s administrativní částí, byla vystavěna v roce 2001. Výrobní část 

obsahuje CNC stroje, pily, sklad materiálu a rovněž garáž pro vysokozdvižný vozík. 

Dvoupatrová administrativní část zahrnuje ve spodním patře garáž pro dva osobní 

automobily, serverovnu, dámské a pánské šatny se sprchami. V horním patře jsou umístěny 

kanceláře vedení společnosti, společná jídelna a zasedací místnost.  

 

Obr. 14 -  Hala č. 3 

 

Zdroj: vlastní 

 

Základové konstrukce jsou pod všemi objekty řešeny za pomoci základových desek. 

První dvě nejstarší haly jsou zděné z klasických pálených cihel rozměru 290x140x65 mm 

s použitím tepelné izolace ve formě extrudovaného polystyrenu o tloušťce 50 mm. Na stěny 

je nanesena jak vnitřní, tak i venkovní omítka. Třetí výrobní hala společně s administrativní 

částí jsou zděné z tvárnic s použitím tepelné izolace ve formě extrudovaného polystyrenu a 

rovněž je použita vnitřní a venkovní omítka. Vodorovné konstrukce jsou řešeny pouze 

v administrativní části a to formou monolitu. Pro všechny zmíněné objekty je společná 

plechová střešní krytina s použitím skelné vaty o tloušťce 100 mm, vyjma administrativní 
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části, na které je použita jako tepelná izolace minerální vlna. Na střeše nejnovější části objetu 

jsou umístěny solární panely pro výrobu elektrické energie, která je distribuována dále do 

elektrické sítě a rovněž solární panely pro ohřev TUV. 

 

Tab. 10 -  Výměry současného objektu 

1600

7000

Zastavěná plocha [m2]

Obestavěný prostor [m3]  

Zdroj: firemní záznamy 

 

V současné době zaměstnává společnost celkem 34 zaměstnanců. Z toho tři ve 

vedení a administrativě, jednoho mistra, jednoho vedoucího technologa, dva technology, 

jednu uklízečku a 26 operátorů výroby. 

3.2.1 Kapacitní omezení výroby 

Společnost se v současné době potýká s nedostatkem volného místa. To je pro rozvoj 

společnosti důležité jak z pohledu toho, že není možné mít uskladněné dostatečné množství 

materiálu, tak rovněž není možný nákup nového vybavení a strojů, které by výrobní proces 

zefektivnily nebo umožnily produkci nových výrobků. Díky tomuto omezení a z něj 

plynoucí neschopnosti snížit výrobní náklady a uspokojit existující poptávku je společnost 

nucena kupovat drahé polotovary, které používá dál ve svém výrobním procesu místo toho, 

aby si tyto polotovary sama vyráběla. 

Tab. 11 -  Ztráta kooperací 

roční kooperace 10 000 000 Kč

předpokládaná přirážka 20%

peněžitá přirážka 2 000 000 Kč

skutečný náklad 8 000 000 Kč  

Zdroj: firemní odhad 

Tab. 11 vychází z odhadu vedení společnosti, který spočívá ve stanovení celkové 

roční kooperace ve výši 10 000 000 Kč společně se stanovením běžné obchodní přirážky 

v oboru a dané lokalitě, tedy 20 %. Výsledné reálné náklady na výrobu daných polotovarů 

jsou stanoveny na 8 000 000 Kč. Společnost by tedy ročně ušetřila 2 000 000 Kč pokud by 

dané polotovary vyráběla vlastními silami. 
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3.3 Možnosti rozvoje společnosti 

Díky omezenému volnému prostoru v okolí prostor společnosti a díky nemožnosti 

odkoupení jednoho ze sousedních pozemků z důvodu již realizované zástavby je společnost 

nucena realizovat své rozšíření v jiné části své lokality. Ta je ovšem omezena na příhraniční 

oblast Šluknovského a Frýdlantského výběžku v severních Čechách a to z důvodu dopravy 

výrobků k mateřské společnosti sídlící v německém městě  Z důvodu 

komplikovaného přesunu veškerého vybavení a strojů a z důvodu již uplatňovaných 

partnerských vztahů s okolními firmami je však vedením společnosti preferován přesun 

pouze v rámci měst Varnsdorf a Rumburk a jejich okolí. Společným, pro všechny varianty 

rozvoje, kromě varianty uvažující ponechání stávajících prostor, je odprodej stávající 

budovy společně s pozemkem. Toto je rozhodnutí vedení společnosti, která by pro 

odloučený závod nenašla již uplatnění a nehodlá ho ani dále pronajímat. Tržní hodnota této 

nemovitosti je určena v kapitole 3.4. 

3.3.1 Výstavba nového areálu 

Vedení dceřiné společnosti si již vybralo dva možné pozemky v okolí zmíněných 

měst. Jeden z těchto pozemků je v těsné blízkosti města Varnsdorf a druhý v těsné blízkosti 

města Rumburk. První pozemek je ovšem v hůře přístupném svažitém terénu a bez 

provedených inženýrských sítí. Z tohoto důvodu se společnost rozhodla směřovat své zájmy 

na druhý zmíněný pozemek. Ten se nachází v průmyslové oblasti města Rumburk. Městem 

je k pozemku plánována přístupová komunikace s napojením na hlavní tah směřující do 

města. Díky okolní výstavbě výrobních společností jsou na pozemku již instalovány 

inženýrské sítě a díky těmto výhodám se vedení společnosti rozhodlo oslovit vedení města 

ve věci projednání případného odkoupení pozemku a výstavby nové provozovny. 

3.3.2 Koupě již realizované nemovitosti 

Jednou z dalších možností je koupě již realizované nemovitosti v předmětné lokalitě. 

Nejedná se však o preferovanou variantu a to zejména z důvodu omezení lokality ve které 

lze tyto objekty hledat. V případě nalezení takových prostor je poté na zvážení vedení 

společnosti, zda by dané prostory vyhovovaly jejich záměru a možnost realizace by byla 

předmětem dalšího zkoumání. 

3.3.3 Pronájem již realizované nemovitosti 

Stejně jako v předcházejícím bodě 3.3.2 se nejedná o preferovanou variantu. Rovněž 

pro tuto variantu platí stejná omezení, čímž je velice ztíženo hledání přijatelných prostor. 
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V případě jejich nalezení a jejich vyhovení stanoveným požadavkům by byla realizace této 

varianty podrobena bližšímu šetření.  

3.3.4 Ponechání současného stavu 

Jedná se o variantu, ve které se společnost žádným způsobem nepřesune. Budou tak 

nadále omezeny její možnosti a bude nucena dále udržovat současný stav. Tato varianta 

rovněž není preferována, slouží ovšem jako názorné porovnání k ostatním variantám a 

poukáže tak na jejich výhodnost v porovnání se současným stavem v horizontu stanoveném 

vedením společnosti.  

3.4 Tržní hodnota nemovitosti 

V současné době (19.10.2017) náleží k nemovitosti pozemky s č. parc. , 

 a druh pozemků je určen jako zahrada s plochou o výměře 938 m2, 

ostatní plocha s výměrou 2 133 m2 a zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 1 642 m2. [26] 

Dle územního plánu je funkcí stávajícího areálu výroba čistá. [27] 

Tab. 12 -  Analýza trhu nemovitostí 

 

zdroj: vlastní 

 Výše uvedená tabulka znázorňuje množství nemovitostí nabízených k prodeji 

či k pronájmu v Ústeckém a Libereckém kraji. K analýze je nutné podotknout, že pouze 

minimum nemovitostí odpovídá svým stavem nemovitosti hodnocené. V převážné míře jsou 

zastoupeny především novostavby velkých výrobních a skladových prostor a zároveň jsou 

velmi zastoupeny staré výrobní a skladové prostory, jejichž stav je špatný až velmi špatný.  

3.4.1 Porovnávací metoda 

Metoda je založena na srovnání hodnocené nemovitosti s dalšími relevantními 

objekty v podobné lokalitě a s podobnými parametry. Následně bude cena porovnávaných 

nemovitostí vztažena na plochu 1m2 nemovitosti. 

Nemovitost 1 

Jedná se o prostory výrobní haly s užitnou plochou 1350 m2, která je rozložen do 

dvou nadzemních pater. Objekt se nachází v obci Železný Brod. Stavebním materiálem 

objektu jsou cihly a budova samotná je v dobrém stavu. Nemovitost se nachází na kraji obce 

s dobrou dostupností i pro kamionovou dopravu a obec samotná se nachází v blízkosti města 

Turnov a tedy v blízkosti Polska a Německa. V objektu je vybudované ústřední plynové 

nemovitost druh počet

prodej 123

pronájem 111
komerční-výroba
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vytápění, veřejná kanalizace. Zavedena je telefonní linka, internet, pro provoz dále elektřina 

120V, 230V a 400V. Třída energetické náročnosti D – méně úsporná. K nemovitosti náleží 

pozemek o ploše 998 m2. 

Tab. 13 -  Nemovitost 1 – pozemek 

Pozemek 1 Pozemek 2 Pozemek 3 Pozemek 4

4 000 000 1 310 517 1 004 500 1 990 000

Korekce poplatků 5% [Kč] 3 800 000 1 244 991 954 275 1 890 500

4 943 4 383 2 009 5 620

769 284 475 336

466

Nemovitost 1

Cena výchozí [Kč]

Výměra [m2]

Cena jednotková [Kč/m2]

Průměrná cena [Kč/m2]  

Zdroj: vlastní 

Nemovitost 2 

Nemovitost se nachází v obci Frýdlant a zároveň tak v těsné blízkosti hranic Polska 

a Německa. Areál se skládá celkem z přízemní haly výrobní i skladové; dvoupodlažní hlavní 

provozní budovu - kde v přízemí je výrobní hala a v 1. patře je vzorková prodejna, kanceláře, 

jídelna, sociální zázemí; halu expedice s krytou rampou; budovu sociálního zázemí s 

vrátnicí; centrální kotelnu a elektrorozvodnu a drobné sklady a přístřešky. Hlavním 

stavebním materiálem použitým pro výstavbu jsou cihly. Celková podlahová plocha činí 

2388 m2. Stav nemovitosti lze označit za dobrý. Do objektu je zaveden dálkový vodovod, 

ústřední topení na tuhá paliva, plynovod, veřejná kanalizace, elektřina 230V a 400V. Areál 

se nachází v těsné blízkosti hlavního tahu skrze obec a je tak dobře dostupný pro 

kamionovou dopravu. Třída energetické náročnosti budov G – mimořádně nehospodárná. 

K nemovitosti náleží pozemek o výměře 3942 m2. 

Tab. 14 -  Nemovitost 2 - pozemek 

Pozemek 1 Pozemek 2 Pozemek 3 Pozemek 4

7 954 800 7 500 000 17 840 940 6 162 600

Korekce poplatků 5% [Kč] 7 557 060 7 125 000 16 948 893 5 854 470

13 258 104 814 20 046 20 542

570 68 846 285

442

Nemovitost 2

Cena výchozí [Kč]

Výměra [m2]

Cena jednotková [Kč/m2]

Průměrná cena [Kč/m2]  

Zdroj: vlastní 

Nemovitost 3 

Objekt se nachází v obci Vysoké nad Jizerou a je tak svou polohou blízko polským 

hranicím. Areál disponuje podlahovou plochou cca 6000 m2 z čehož je 5000 m2 užitná 

plocha. Část prostor prošla rekonstrukcí v roce 2013 a stav objetu lze označit za dobrý. Pro 

výstavbu bylo použito více stavebních materiálů a stavba je tak v tomto smyslu smíšená. 
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Areál je připojen k obecnímu vodovodu, elektřině, plynu, septiku. Nemovitost samotná se 

nachází na kraji obce, ovšem okolní komunikace nejsou příliš vhodné pro kamionovou 

dopravu. Třída energetické náročnosti G  -  mimořádně nehospodárná. K nemovitosti náleží 

pozemek o výměře 9500 m2. 

Tab. 15 -  Nemovitost 3 - pozemek 

Pozemek 1 Pozemek 2 Pozemek 3 Pozemek 4

5 900 000 1 174 005 6 000 000 173 500

Korekce poplatků 5% [Kč] 5 605 000 1 115 305 5 700 000 164 825

45 800 11 181 15 363 3 470

122 100 371 48

160

Nemovitost 3

Cena výchozí [Kč]

Výměra [m2]

Cena jednotková [Kč/m2]

Průměrná cena [Kč/m2]  

Zdroj: vlastní 

Nemovitost 4 

Výrobní hala je situována v obci Jablonec nad Nisou, tedy v blízkosti polských a 

německých hranic. Hlavním stavebním materiálem objektu jsou cihly. Stav nemovitosti lze 

označit dobrý. V hale jsou instalovány mostové jeřáby 3,2t. Celková užitná plocha haly je 

9194 m2. Objekt disponuje dálkovým vodovodem, lokálním plynovým vytápěním, veřejnou 

kanalizací, elektřinou 230V a 400V. K nemovitosti je zajištěn bezproblémový příjezd 

kamionové dopravy. Třída energetické náročnosti D – méně úsporná. K nemovitosti náleží 

pozemek o výměře 9194 m2. 

Tab. 16 -  Nemovitost 4 - pozemek 

Pozemek 1 Pozemek 2 Pozemek 3 Pozemek 4

3 360 640 6 930 000 4 282 040 34 000 000

Korekce poplatků 5% [Kč] 3 192 608 6 583 500 4 067 938 32 300 000

3 776 7 000 5 222 40 000

846 941 779 808

843

Nemovitost 4

Cena výchozí [Kč]

Výměra [m2]

Cena jednotková [Kč/m2]

Průměrná cena [Kč/m2]  

Zdroj: vlastní 
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Tab. 17 -  Porovnávací metoda 

Pozemek 1 Pozemek 2 Pozemek 3 Pozemek 4

1 306 100 2 850 000 4 718 000 9 658 440

1 240 795 2 707 500 4 482 100 9 175 518

7 060 11 400 12 530 35 772

176 238 358 257

Oceň.nem. Nemovitost 1 Nemovitost 2 Nemovitost 3 Nemovitost 4

6 600 000 4 900 000 6 900 000 33 000 000

466 442 160 843

998 3 942 9 500 9 194

6 134 882 3 157 165 5 378 453 25 248 309

1,00 0,95 0,95 0,95 0,97

1,00 0,95 0,95 1,15 0,98

1,00 0,97 1,00 1,20 1,00

1,00 0,98 0,90 1,05 1,00

1,00 1,00 1,07 1,07 1,00

1,00 1,00 0,90 1,05 0,99

5 263 216 2 469 524 8 318 068 23 761 032

1 750 1 350 3 000 5 000 9 194

3 899 823 1 664 2 584

6 822 688 1 440 556 2 911 324 4 522 711

Plocha užitná [m2]

Cena jednotková [Kč/m2]

Porovnávací hodnota [Kč]

Technický stav

Technická vybavenost

Energetická náročnost

Příslušenství

Cena po korekci [Kč]

Lokalita

Oceňovaná nemovitost

Cena výchozí [Kč]

Korekce poplatků 5% [Kč]

Výměra [m2]

Cena jednotková [Kč/m2]

Průměrná cena [Kč/m2]

Cena výchozí [Kč]

Cena pozemku [Kč/m2]

Výměra pozemku [m2]

Cena bez pozemku [Kč]

Provize a servis

Cena nemovitosti ke dni odhadu zjištěná 

porovnávacím způsobem
5 135 604 Kč

3 924 320

Cena objektu ke dni odhadu zjištěná 

porovnávacím způsobem
3 925 000 Kč

Cena pozemku [Kč/m2] 257

Výměra pozemku [m2] 4 713

Průměr [Kč]

Korekce

257

 

Zdroj: vlastní 

 

3.4.2 Výnosová metoda 

Je metodou založenou na budoucích výnosech, které plynou z pronájmu dané 

nemovitosti se zohledněním rizik a časové hodnoty peněz. Daň z nemovitosti byla 

vypočítána pomocí internetové kalkulačky. Výše ceny pojištění byla stanovena pracovníkem 

pojišťovny Kooperativa. 

Výrobní prostory s administrativním zázemím 

Na základě vzorku nabídky výrobních prostor s administrativním zázemím byla 

zjištěna průměrná měsíční částka 56 Kč/m2/měs. 

 

Tab. 18 -  Výše pronájmů 

Nájemné [Kč/m2/měs] 50 42 104 30

Průměrné nájemné [Kč/m2/měs]

Výrobní prostory s administrativním zázemím

56  

Zdroj: vlastní 
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Tab. 19 -  Výnosová metoda 

Příjem z pronájmu (měs./m2) 56 Kč               

Příjem z pronájmu (rok/m2) 677 Kč             

Příjem z pronájmu (rok/1750m2) 1 184 750 Kč  

Neobsazenost (10%) 118 475 Kč     

Efektivní hrubý příjem za kanceláře 1 066 275 Kč  

Efektivní hrubý příjem nemovitosti 1 066 275 Kč  

Náklady na údržbu a energie (10%) 106 628 Kč     

Pojistné 264 797 Kč     

Daň z nemovitosti 18 606 Kč       

Efektivní čistý příjem 676 245 Kč     

Míra ekonomické výnosnosti 3,00%

Míra rizika 5,00%

Míra kapitalizace 8,00%

Výnosová hodnota 8 453 056 Kč  

Cena ke dni odhadu zjištěná výnosovým způsobem 8 454 000 Kč  

Výrobní prostory s administrativním zázemím

Celkem

 

Zdroj: vlastní 

3.4.3 Nákladová metoda 

Pro ocenění pozemku je stejně jako v porovnávací metodě využito porovnání, 

stanovující cenu za metr čtvereční. Cena pozemku, na kterém je stavba postavena, činí 

257Kč/m2. Celková výměra pozemku činí 4713 m2. 

 

Tab. 20 -  Ocenění pozemku 

Cena pozemku [Kč/m2] 257

Výměra pozemku [m2] 4 713

Celková cena pozemku [Kč] 1 210 604  

   Zdroj: vlastní 

Celkový obestavěný prostor činí 7 000 m3. Zastavěná plocha pozemku činí 1 600m2. 

Tyto hodnoty byly získány od vedení společnosti. Budova má celkem 2 nadzemní podlaží. 

Orientační ceny za jednotku obestavěného prostoru jsou získány ze stránek 

www.stavebnistandardy.cz.  

- 811.1 Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových drah – svislá nosná konstrukce 

zděná z cihel, tvárnic, bloků 

 

 

http://www.stavebnistandardy.cz/
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Tab. 21 -  Výpočet obestavěného prostoru 

Obestavěný prostor výrobních prostor  = 1 600 m2 * 4,0 m = 6 400 m3

Obestavěný prostor kanceláří  = 150 m2 * 4,0 m = 600 m3  

Zdroj: vlastní 

 

Mezi ostatní vybavení jsou zařazeny následující části stavby: 

- Úprava areálových komunikací 

- Vodovodní a kanalizační přípojka 

- Oplocení 

- Sadovnické úpravy 

- Fotovoltaická elektrárna 

- Tlakové nádoby s kapalným kyslíkem 

 

Tab. 22 -  Nákladová metoda 

Obestavěný prostor [m3] 7 000

Orientační cena [Kč/m3] 4 267

Cena za objekt [Kč] 29 869 000

Životnost [roky] 100

Stáří [roky] 21

Opotřebení 9,71%

Cena po korekci opotřebení [Kč] 26 967 440

Celková cena [Kč] 26 967 440

Ostatní vybavení 5% [Kč] 1 348 372

Celková cena pozemku [Kč] 1 210 604

Celková cena vč. pozemku [Kč] 29 526 416

Výrobní prostory

Cena ke dni odhadu zjištěná nákladovým způsobem 29 527 000 Kč    
 

Zdroj: vlastní 

Pro výpočet opotřebení je využita Kusýnova metoda, tedy 1/8 stáři budovy je 

uvažována bez opotřebení. Poté opotřebení začíná lineárně narůstat.  
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3.4.4 Výsledná hodnota nemovitosti 

Tab. 23 -  Výsledná hodnota nemovitosti 

Oceňovaná nemovitost koef. hodnota

Porovnávací metoda 30% 5 135 604 Kč        

Výnosová metoda 60% 8 454 000 Kč        

Nákladová metoda 10% 29 527 000 Kč      

9 566 000 Kč        Tržní hodnota nemovitosti  

  Zdroj: vlastní 

3.5 Možnosti financování 

Díky nákladnosti rozšíření společnosti, zejména díky tomu, že vedení společnosti 

preferuje variantu přesunu spojenou s výstavbou zcela nových prostor, se nepředpokládá, že 

samotná dceřiná společnost bude schopna celou akci financovat samostatně. Na základě 

tohoto faktu je pro společnost klíčové získat partnera pro financování. Jako takovýto partner 

je navrhována mateřská společnost, banka, tuzemská či evropská dotace nebo kombinace 

těchto partnerů. 

3.5.1 Financování mateřskou společností 

Možnost této varianty vychází z premisy, že mateřská společnost, jež má ve 

své dceřiné společnost 100% podíl, má ve svém vlastním zájmu rozvoj této dceřiné 

společnosti. Tak jest zejména z důvodu, že se jedná a jejího důležitého dodavatele, který jí 

rovněž, jako mateřské společnosti, odvádí podíl ze zisku. 

V současné době již proběhla jednání mezi vedením obou společností, která měla za 

cíl zjistit, zda by mateřská společnost byla ochotna investovat do své dceřiné společnosti 

kapitál a to dále jakým způsobem a rovněž v jaké výši. Jako možný způsob financování 

připadla v úvahu možnost úrokové půjčky s úrokovou mírou běžnou na trhu. 

3.5.2 Financování bankovním úvěrem 

Jedná se o poměrně běžnou variantu financování pomocí bankovního sektoru. 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu, v případě výstavby nových prostor, by byly 

podmínky úvěru předmětem jednání mezi společností a předmětnou bankou, přičemž na 

tento post by dosáhly společnosti Komerční banka, a.s., ČSOB, a.s. nebo Volksbank, a.s., 

které jsou již s historií předmětné společnosti spojeny a u nichž společnost využívá jimi 

nabízené produkty. 

 

 



- 76 - 
 

Tab. 24 -  100%-ní bankovní úvěr 

obchodní přirážka 19,5%

výše úvěru pro 100% 200 000 000 Kč

doba splácení [rok] 10

výše úvěru /rok 20 000 000 Kč  = 19,5%

požadovaný roční obrat 102 564 103 Kč  

  Zdroj: firemní odhad 

Tab. 24 popisuje možnost bankovní půjčky pro pokrytí 100% předpokládaných 

nákladů pro realizaci varianty rozšíření, která zahrnuje výstavbu nového areálu. Pro účel 

pouhého poukázání na vzniklé, pro firmu nesplnitelné, požadavky je výše úvěru velmi hrubě 

zaokrouhlena. Díky skutečnosti, že předmětná firma je dceřinou společností, která má za 

svého podstatného odběratele svou mateřskou společnost, je zásadní stanovení obchodní 

přirážky. Díky propojení společností jsou považovány za ekonomicky provázané subjekty, 

které jsou povinny, dle směrnice OECD 70/1997 FZ, mezi sebou obchodovat s použitím 

tržně obvyklé ziskové přirážky, která se pohybuje cca mezi 5-20%. Do výpočtu je tak 

zahrnuta ve  výši 19,5%. Při uvažované době splácení úvěru 10 let tak připadá 20 000 000 

Kč na jeden rok trvání úvěru. Při použití úvahy, že úvěr je splácen z tvořeného zisku, tak 

roční výše úvěru 20 000 000 Kč tvoří 19,5%-ní obchodní přirážku a tedy celý roční zisk 

společnosti. Následně vypočítaný požadovaný roční obrat společnosti, nutný pro poskytnutí 

úvěru ve výši 100% předpokládané investice, činí 102 564 103 Kč. Což je pro společnost 

nereálná hodnota. Je nutné podotknout, že se jedná pouze o orientační hodnoty, které 

nezahrnují úroky z úvěru, ale pouze jistinu. 

Tab. 25 -  Možná výše úvěru 

doba splácení [rok] 10

obchodní přirážka 19,5%

< 50 000 000 Kč ; 70 000 000 Kč >

< 9 750 000 Kč ; 13 650 000 Kč >

< 97 500 000 Kč ; 136 500 000 Kč >

předpokládaný roční obrat

předpokládaný roční zisk

možná výše bankovního úvěru  

Zdroj: firemní odhad 

Výpočet znázorněný v tab. 25 opět vychází z předpokladu, že úvěr je hrazen ze 

vzniklého zisku. Doba trvání úvěru je opětovně stanovena na 10 let a taktéž opětovně je 

obchodní přirážka stanovena na 19,5%. Předpokládaný roční obrat firmy je stanoven 

v intervalu 50 až 70 mil Kč, z čehož při použití 19,5%-ní obchodní přirážky vzniká 9,75 až 

13,65 mil zisk. Za předpokladu doby trvání úvěru 10 let lze tak získat možnou výši 

poskytnutého úvěru, v závislosti na ročním obratu společnosti, od 97,5 do 136,5 mil Kč. 
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Opět je nutné podotknout, že výpočet neuvažuje úroky spojené s poskytnutím a vedením 

úvěru. 

Z již uskutečněných jednání s nejmenovanou bankou vznikla nabídka zahrnující 

úrokovou sazbu ve výši 1,30% p.a., jednorázový poplatek za poskytnutí a vyhodnocení 

úvěru 200 000 Kč a měsíční poplatky za správu úvěru ve výši 3 000 Kč v období čerpání a 

250 Kč v období splácení úvěru. 

3.5.3 Financování dotací 

Jedná se o, v dnešní době, velmi využívanou možnost financování. Vše je závislé na 

právě vypsaných dotačních programech, míry jejich vyčerpanosti a schopnosti firmy splnit 

požadavky na základě kterých může získat z dotačního programu finanční podporu. V úvahu 

připadají dotační programy jak tuzemské, tak evropské. V rámci nastavených možností 

rozvoje společnosti lze považovat, jako možné formy dotace, následující dotační programy. 

Národní operační programy 

program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Společnost se může pokusit využít dotací na základě prioritní osy 2 tohoto programu, 

která je pojmenována „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků“. Přičemž jako stěžejní specifický cíl lze uvažovat cíl 2.3 „Zvýšit využitelnost 

infrastruktury pro podnikání“, který má stanoveny dvě základní aktivity a to: 

• Technické a stavební rekonstrukce brownfieldů. 

• Rekonstrukce technicky nevyhovujících podnikatelských nemovitostí nebo 

brownfieldů na podnikatelský objekt a vznik nově zrekonstruovatelných 

podnikatelských ploch. 

Jako další možná využitelná osa je osa 3 pojmenovaná „Účinné nakládání energií, 

rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových 

technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“, v rámci které lze uvažovat o 

využití specifického cíle 3.2 „Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru“, který 

má pro podnik potenciálně splnitelné následující aktivity: 

• Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v 

energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení 

účinnosti. 

• Zavádění a modernizace systémů měření a regulace. 

• Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v 

podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace 
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otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na 

energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací 

odpadního tepla). 

• Využití odpadní energie ve výrobních procesech. 

• Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních 

a technologických procesů. [28] 

program Zaměstnanost 

K možnému využití připadá v úvahu prioritní osa 1 tohoto programu „Podpora 

zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“, resp. její bod „Přístup k zaměstnání pro osoby 

hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob 

vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a 

mobility pracovníků“ se specifickým cílem 1.1.1 „Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, 

zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných“ a cílem 1.1.2 „Zvýšit 

zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež“. 

Jako další využitelný bod se naskýtá „Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud 

jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a 

podpora stejné odměny za stejnou práci“ se svým specifickým cílem 1.2.1 „Snížit rozdíly v 

postavení žen a mužů na trhu práce“. Dále bod „Pomoc pracovníkům, podnikům a 

podnikatelům přizpůsobovat se změnám“ se specifickým cílem 1.3.1 „Zvýšit odbornou 

úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní 

síly s požadavky trhu práce“ a cílem 1.3.2 „Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků“. 

Posledním využitelným bodem této osy je bod „Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, 

mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi” a to zejména těch kteří nejsou ve vzdělávání, v 

zaměstnání nebo v profesní přípravě včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální 

vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit“ jehož specifickým cílem 1.5.1 je 

„Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání 

nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad“. [29] 

Dotační programy pro celou ČR 

Jako možné dotační programy pro získání podpory připadají následující: 

• Zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu. 

o Mezi formy investičních pobídek spadá sleva na dani z příjmu 

právnických osob na 10 let, převod území za zvýhodněnou cenu, 

hmotná podpora vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tis 
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Kč, hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců 

až do výše 50% ze školicích nákladů. Jako podmíněné výdaje jsou 

stanoveny, v minimálně poloviční výši dotace, investice do nového 

strojního zařízení. Příjemce nesmí zahájit práce na projektu před 

vydáním potvrzení o registraci záměru. Příjemce je povinen zachovat 

pořízené zařízení a vzniklá pracovní místa minimálně na dobu 5 let. 

Žadatel je podmíněn vytvořením minimálně 20 pracovních míst. 

Podmínky k čerpání musí být splněny do 3 let od udělení investiční 

pobídky. [23] 

• Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. 

o Projekt se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v 

podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení 

konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé 

disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Zaměstnavatel získá 

příspěvek na vzdělání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po 

dobu školení. [24] 

Dotace a granty na úrovni samosprávních celků ČR 

Jako možný zdroj finanční podpory by na této úrovni mohl sloužit program 

„Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“.  Projekt řeší problematiku dlouhodobě 

nezaměstnaných uchazečů s nízkou kvalifikací, kteří trpí sociálním vyloučením, nebo jim 

sociální vyloučení hrozí. Do cílové skupiny projektu spadají uchazeči o zaměstnání, kteří 

splňují alespoň dva z uvedených požadavků. Evidence na ÚP ČR delší než 12 měsíců (popř. 

dlouhodobá ev.), dosažení nižšího vzdělání než vyššího sekundárního nebo pobírání dávek 

hmotné nouze. Úřad práce zaměstnavateli poskytne příspěvek na mzdu nebo plat účastníka 

projektu, a to až po dobu 12 měsíců. Příspěvek na mzdové náklady bude poskytován ve výši 

až 13 000 Kč, respektive až 15 000 Kč v případě, kdy evidence UoZ na úřadu práce přesáhla 

24 měsíců. [24] 

3.6 Analýza okolí 

Analýza okolí je rozdělena na užší a širší část. Užší část je zaměřena na největší 

město Šluknovského výběžku, který se nachází v Děčínském okrese - město Varnsdorf. Širší 

část je zaměřena na popis okolí v celém Děčínském okrese.  



- 80 - 
 

3.6.1 Užší okolí 

Politické a legislativní prostředí 

V současném období (2014-2018) je na postu starosty města Ing. Stanislav Horáček. 

Stejně jako první i druhý místostarosta byl do voleb navržen stranou ANO 2011, ovšem bez 

politické příslušnosti. Voleb do zastupitelstva (2014) se zúčastnilo 4 248 občanů, což 

znamenalo volební účast ve výši 33,88%. Mezi tři nejúspěšnější politické strany patří 

v sestupném pořadí ANO 2011, ČSSD a ODS. [24] Na území města Varnsdorf [27] ani 

města Rumburk [28], neplatí městská vyhláška či nařízení, které by mělo vliv na 

podnikatelem popisovaný záměr. Města samotná neposkytují žádné formy dotace pro 

zaměstnavatele v případě zaměstnání pracovníka dříve vedeného na úřadu práce. [27] [26] 

Ekonomické prostředí 

Průměrná měsíční hrubá mzda činí 23 366 Kč, průměrná měsíční mzda pro obsluhu 

stacionárních strojů a zařízení činí 16 800 Kč. Celkový podíl nezaměstnaných osob činí 8,6 

% což je 899 osob. Celkový počet registrovaných podnikatelských subjektů činí 2 775 

podniků a dále 1 366 podniků se zjištěnou aktivitou. Celkový počet registrovaných podniků 

tvoří 2 273 fyzických osob a 502 právnických osob. Podniky se zjištěnou aktivitou tvoří 

1 131 fyzických osob a 235 právnických osob. [28] 

Sociální prostředí 

Město Varnsdorf má celkem 15 477 obyvatel, z toho 10 459, tedy cca 67 %, je 

v produktivním věku. [29] Ve městě Varnsdorf hledá zaměstnance 74 zaměstnavatelů, kteří 

tak vytváří nabídku celkem 147 volných pracovních pozic. Přesněji je nabízeno 96 volných 

míst pro oblast výroba a provoz. Ve městě Varnsdorf je evidováno celkem 965 uchazečů o 

zaměstnání. Z toho je 24 uchazečů o zaměstnání v oblasti „Kovodělníci, strojírenští dělníci 

a pracovníci v příbuzných oborech. [24] 

3.6.2 Širší okolí 

Politické a legislativní prostředí 

Voleb do zastupitelstva obce Děčín (2014) se zúčastnilo 12 173 občanů, což činilo 

volební účast ve výši 30,26 %. Mezi tři nejúspěšnější politické strany se v sestupném pořadí 

řadí ANO 2011, ČSSD a Volba pro město. Voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje (2016) 

se zúčastnilo celkem 189 745 občanů, což činilo účast ve výši 28,94 %. Mezi tři 

nejúspěšnější politické strany se v sestupném pořadí řadí ANO 2011, KSČM a ČSSD. [24] 

V rámci celé České republiky jsou podporováni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají na trhu 

práce znevýhodněné zaměstnance. Kritéria poskytnutí dotace stanovuje vždy sám kraj. Dále 
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bude od dubna 2016 spuštěn projekt „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“, díky 

kterému budou moci zaměstnavatelé dostávat příspěvky na mzdu zaměstnance, který byl 

déle než 12 měsíců evidován na úřadu práce a zároveň má nízkou úroveň vzdělání či pobírá 

dávky při hmotné nouzi. [24] 

Ekonomické prostředí 

Na území okresu se nachází celkem 27 922 ekonomických subjektů, z nichž 3 211 se 

zabývá průmyslem. Průměrná měsíční hrubá mzda činí 24 336 Kč, průměrná měsíční mzda 

pro obsluhu stacionárních strojů a zařízení činí 17 171 Kč. Celkový podíl nezaměstnaných 

osob činí 9,2 % což je 9 036 osob. Celkový počet registrovaných podniků v celém kraji je 

173 415, z toho je 33 624 právnických subjektů a 135 731 fyzických subjektů. [28] 

Sociální prostředí 

Děčínský okres zabírá celkem plochu 909 km2 a je rozdělen na 52 obcí. Celkový 

počet obyvatel okresu je 131 699, z toho je 98 222, tedy cca 75 %, obyvatel v produktivním 

věku. Z toho 58 158 obyvatel je ekonomicky aktivních. Celkový počet obyvatel starších 15 

let činí 108 824 obyvatel. Z těchto dosáhl následující počet daného vzdělání: 1 123 bez 

vzdělání, 24 477 základní včetně neukončeného, 39 771 střední bez maturity, 26 702 úplné 

střední s maturitou, 2 536 nástavbové studium, 908 VOŠ, 6 719 vysokoškolské. [29] 

V okrese Děčín hledá zaměstnance 304 zaměstnavatelů, kteří tak vytváří nabídku celkem 

655 volných pracovních pozic. Přesněji pro oblast výroba a provoz existuje 149 nabídek 

zaměstnavatelů, které tvoří 427 volných míst. V Děčínském okrese je evidováno celkem 5 

266 uchazečů o zaměstnání. Z toho je 182 uchazečů o zaměstnání v oblasti „Kovodělníci, 

strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech. [24] 
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3.7 Stanovení LCC 

Tab. 26 -  Úvodní tabulka 

Název stavby

Popis stavby

Cíl analýzy LCC

Očekávaný výstup

Vlastník

Uživatel

Stavba datum analýzy V.-XII.2017 zahájení stavby 2018

dokončení 2020 předání/převzetí 2020

Údržba začátek 2020 konec

Užívání začátek 2020 konec

Ukončení životnosti

Analyzované období celková předpokl. 

životnost 50 let

Diskontní sazba Cenová úroveň 20176%, 7%, 8%

Základní data

Výrobní areál 
Objekt o dvou nadzemních podlažích s obdélníkovým 

půdorysem. Přízemní patro s halami s plochou střechou. 

Horní patro půdorysně pootočené s plochou střechou. 

Konstrukce objektu je tvořena zdivem P+D.

Získání podkladů pro rozhodnutí o investici.

Náklady životního cyklu stavby Výrobní areál 

 stanoveny pro 20 let v porovnání s alternativami.

Harmonogram

20 let

 

Zdroj: vlastní 
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Tab. 27 -  Předběžná analýza 

Obsah

1 Stanovení cíle analýzy 

LCC

Podpora strategického rozhodnutí o investici - 

stavba Výrobní areál 

2 Stanovení rozsahu 

analýzy LCC

Účel analýzy: ověřit správnost rozhodnutí o 

investici do stavby Výrobní areál 

Požadavky na výstup: model nákladů životního 

cyklu navrhovaného řešení v porovnání s 

navrhovanými alternativami

Relevantní náklady:

Náklady na pořízení stavby - stavební objekty, 

projektová a inženýrská činnost, průzkumy, 

pozemek

Náklady na provoz - elektrická energie, vodné a 

stočné, úklid, správa a administrativa, pojištění

Délka analyzovaného období: 20 let

Metoda ekonomického hodnocení: 

NPV

Diskontní sazba: 6%, 7%, 8%

4 Stanovení variant Varianta 1: výstavba nového areálu

Varianta 2: koupě nemovitosti

Varianta 3: pronájem nemovitosti

Varianta 4: ponechání současných prostor

5 Shromáždění dat Varianta 1: odhady provozovatele

Varianta 2: veřejně dostupná data

Varianta 3: veřejně dostupná data

Varianta 4: data provozovatele 

6 Ekonomické hodnocení Analýza nákladů životního cyklu

Hodnocení rizika

7 Závěrečná zpráva Porovnání nákladů životního cyklu variant

Krok

3 Definování klíčových 

parametrů

 

Zdroj: vlastní 

 

3.7.1 Varianta 1 – výstavba nového areálu 

Jedná se o variantu zahrnující výstavbu nového areálu společnosti s následným 

přesunem veškerého vybavení z původních prostor a jejich následný prodej.  

Pozemek zamýšlený k záměru výstavby nového areálu je v současné době 

(4.11.2017) ve vlastnictví města Rumburk. Mezi společností a vedením města již proběhla 

jednání o odkupu pozemku za účelem výstavby nového areálu. Vedení města se za účelem 

prodeje pozemku rozhodlo pro uskutečnění aukce v rámci které zvítězí nejvyšší nabídka. 

Předpokládaná cena pozemku se odhaduje ve výši 9 000 000 Kč bez DPH. 
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Pro plánovanou výstavbu areálu byla zpracována architektonická studie zahrnující 

3D vizualizaci, rendrované pohledy na areál a dále také propočet vytvořený za pomoci 

agregovaných položek. Dle uvedeného propočtu je stanovena výše nákladů na výstavbu 

nového areálu na 158 268 550 Kč bez DPH, přičemž v těchto nákladech není zahrnuto 

strojní vybavení. Stávající strojní vybavení bude z původních prostor demontováno a 

přesunuto do nově vystavěného areálu kde bude dále využíváno. Tato demontáž s přesunem 

a následnou montáží v nových prostorech je odhadována ve výši 1 500 000 Kč bez DPH. 

Další investice do nového strojního vybavení jsou vedením společnosti odhadovány ve výši 

40 000 000 Kč bez DPH. V uvedeném rozpočtu není rovněž zahrnuta projektová 

dokumentace, inženýrská činnost a průzkumy, přičemž tyto části vyjdou v celkové 

odhadované výši na 7 438 335 Kč. Pro nový areál je nutné vybudování příjezdové 

komunikace, s ní spojené prodloužení vedení veřejného osvětlení a dále silnoproudá 

přípojka. Samotný areál je složen z parkingu pro zaměstnance, parkingu pro návštěvníky, 

manipulačních ploch a jedné komplexní budovy, jejíž hlavním stavebním materiálem se 

předpokládá zdivo P+D. Tato budova v sobě zahrnuje dvě výrobní haly. Obě 

s uzpůsobenými rampami pro vykládku a nakládku materiálů a výrobků z a do nákladních 

automobilů. K těmto halám je dále připojena správní část. Výrobní haly společně se správní 

částí jsou řešeny pouze v rámci 1. NP. Poslední částí budovy je část administrativní, která je 

řešena v rámci dvou nadzemních pater, přičemž 2. NP je půdorysně pootočeno oproti 1.NP. 

Správní část obsahuje zejména zázemí pro výrobní dělníky ve formě šaten, jídelny a 

wc se sprchami. Následně navazuje přízemí administrativní části, které v sobě zahrnuje 

kancelářské prostory, recepci, sklad nářadí, jednací místnosti a wc. Ve druhém patře 

administrativní části jsou situovány kanceláře vedení společnosti, zasedací místnosti, 

kuchyňka, wc se sprchou, serverovna, archiv a vzorkovna. 
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Obr. 15 -  Půdorys 1.NP 

 

Zdroj: firemní podklady 

Obr. 16 -  Půdorys 2.NP 

 

Zdroj: firemní podklady 
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Obr. 17 -  Pohled č. 1 

 

Zdroj: firemní podklady 

Obr. 18 -  Pohled č. 2 

 

Zdroj: firemní podklady 

Možnosti financování 

Jelikož se jedná o, pro firmu, velice nákladnou variantu, není možné, aby ji v celé 

výši hradila samotná dceřiná společnost. Dle plánovaného obratu uvedeného v tab. 25, může 

společnost usilovat o získání bankovního úvěru ve výši 95 000 000 Kč až 136 000 000 Kč. 

To je ovšem nedostatečné, jelikož celkový potřebný kapitál se pohybuje ve výši 216 206 885 

Kč. Při uvážení pesimistického scénáře a zanedbání vlastního kapitálu dceřiné společnosti 
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tak společnost potřebuje poskytnout úvěr od mateřské společnosti, a to ve výši 121 206 885 

Kč. V kapitole 3.5.3 je uveden výčet možných dotačních titulů o které by se společnost 

mohla ucházet. Nicméně v rámci této práce není uvažována výše dotací, kterou by 

společnost mohla získat. 

Výpočet LCC 

Do výpočtu LCC vztahujících se k prvnímu roku fungování společnosti jsou 

zahrnuty náklady na pořízení, strojní vybavení, náklady na údržbu, náklady na obnovu, 

přesun ze současných prostor, provozní náklady a dále prodej současných prostor.  

Mezi náklady na pořízení se započítávají náklady na stavební objekty, náklady 

spojené s koupí pozemku, dále pak projektová dokumentace, inženýrská činnost a nutné 

průzkumy. Hodnoty těchto nákladů vycházejí z dat vedení společnosti a vyjma nákladů 

spojených s koupí pozemku vychází tato data z vytvořeného propočtu, který byl vytvořen 

v rámci architektonické studie nového areálu. Výše nákladů na koupi pozemku vychází z již 

uskutečněných schůzek mezi vedením společnosti a města. 

Strojním vybavením je myšlen nákup nových strojů, které by byly umístěny v novém 

areálu díky jeho rozsáhlé užitné ploše. Jedná se především o umístění vlastní práškovací 

linky. Výše nákladů je odhadována vedením společnosti. 

Náklady na údržbu a obnovu jsou odhadovány dle tab. 29 níže společně s níže 

uvedeným postupem tohoto odhadu. 

Náklady na přesun ze současných prostor jsou založeny na již vytvořené nabídce, 

kterou poptalo vedení společnosti. 

Provozní náklady jsou stanoveny odhadem, jehož základem jsou provozní náklady 

spojené se současně využívaným objektem. Od vedení společnosti byly získány provozní 

náklady současného objektu, které byly poté agregovány a vztaženy na užitnou plochu 

tohoto objektu. Získané náklady na jednotku plochy byly poté přenásobeny užitnou plochou 

nového areálu a byl tak získán odhad jeho provozních nákladů. 

Odhad výnosu plynoucího z prodeje současných prostor je uveden v kap. 3.4 ve které 

je odhadována tržní hodnota této nemovitosti. 

Mezi náklady zahrnuté do druhého roku fungování společnosti se řadí náklady na 

údržbu, náklady na obnovu a dále provozní náklady. 

Výsledné LCC pro dvacet let byly stanoveny na základě následujícího vztahu: 

LCC/20let = LCC/1.rok + (19*LCC/2.rok). 

(5)  
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Tab. 28 -  Varianta 1 – LCC 

Administrativa 2 731 m2

Dílny 6 168 m2

LCC /20 let 370 756 440 Kč

LCC / 2. rok 8 205 778 Kč

Náklady na pozemek 9 000 000 Kč

Projektová dokumentace 2 735 785 Kč

Inženýrská činnost 4 377 256 Kč

Průzkumy 325 294 Kč

Strojní vybavení 40 000 000 Kč

Pravidelné náklady:

Užívané prostory - podlahová plocha [m2]

Užívané prostory - obestavěný prostor [m3] 18 000 m3

Stavební objekty (odhad) 158 268 550 Kč

Kč/rokDruhy nákladů

Jednorázové náklady:

Přesun ze současných prostor 1 500 000 Kč

Prodej současných prostor -9 566 000 Kč

LCC / 1. rok 214 846 663 Kč

Náklady na údržbu 1 154 030 Kč

Náklady na obnovu 887 715 Kč

Provozní náklady: 6 164 032 Kč

 

Zdroj: vlastní 

 

Výše nákladů na údržbu a obnovu vychází z procentuálního rozdělení celkových 

LCC mezi cenu pozemku, náklady na pořízení stavby, náklady na údržbu a obnovu, náklady 

na provoz a náklady na likvidaci dle obr. 7. Náklady na pořízení stavby zastupují na základě 

tohoto rozdělení 14% celkových LCC. Náklady na údržbu a obnovu poté zastupují 23% 

celkových LCC. Poměr údržby a obnovy byl poté stanoven s vedením společnosti na základě 

jejich odhadu a dosavadních zkušeností. Mezi náklady na pořízení stavby, ze kterých se u 

tohoto odhadu vychází, jsou zahrnuty náklady na stavební objekty, projektovou 

dokumentaci, inženýrskou činnost a průzkumy. Následné procentuální rozdělení mezi roky 

předpokládané životnosti stavby bylo vytvořeno opět s vedením společnosti. Tento odhad 

byl vytvořen se záměrem zjištění výše nákladů na údržbu a obnovu vztahující se na 

zkoumané období. Tato byla poté rovnoměrně rozdělena do zkoumaných let. 
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Tab. 29 -  Varianta 1 – Obnova a údržba 

14% 165 706 885 Kč

23% 272 232 740 Kč  => údržba 13% 153 870 679 Kč

obnova 10% 118 362 061 Kč

rozdělení rok údržba obnova

2% 5 3 077 414 Kč 2 367 241 Kč

3% 10 4 616 120 Kč 3 550 862 Kč

4% 15 6 154 827 Kč 4 734 482 Kč

6% 20 9 232 241 Kč 7 101 724 Kč

8% 25 12 309 654 Kč 9 468 965 Kč

10% 30 15 387 068 Kč 11 836 206 Kč

12% 35 18 464 481 Kč 14 203 447 Kč

15% 40 23 080 602 Kč 17 754 309 Kč

18% 45 27 696 722 Kč 21 305 171 Kč

22% 50 33 851 549 Kč 26 039 653 Kč

náklady na pořízení stavby:

náklady na údržbu a obnovu:

Zdroj: vlastní 

 

Na základě získaných dat byla vytvořena citlivostní analýza, která spočívala ve 

stanovení NPV (net present value) a to s použitím různých diskontních sazeb. Vzhledem 

k charakteru hodnocené nemovitosti byly použity diskontní sazby ve výši 6, 7 a 8 %. 

Hodnoty NPV byly stanoveny na základě následujícího vztahu: 

(6)  

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐿𝐶𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0   

kde: LCCt … náklady životního cyklu roku t 

        r … diskontní sazba 

        n … doba sledovaného období  
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Tab. 30 -  Varianta 1 – NPV 

rok 1 214 846 663

rok 2 8 205 778

rok 3 8 205 778

rok 4 8 205 778

rok 5 8 205 778

rok 6 8 205 778

rok 7 8 205 778

rok 8 8 205 778

rok 9 8 205 778

rok 10 8 205 778

rok 11 8 205 778

rok 12 8 205 778

rok 13 8 205 778

rok 14 8 205 778

rok 15 8 205 778

rok 16 8 205 778

rok 17 8 205 778

rok 18 8 205 778

rok 19 8 205 778

rok 20 8 205 778

370 756 440celkem 289 063 855 280 054 449 271 899 688

2 712 116 2 268 966 1 901 378

2 558 600 2 120 529 1 760 535

3 047 334 2 597 739 2 217 767

2 874 843 2 427 794 2 053 488

3 423 984 2 974 151 2 586 803

3 230 174 2 779 581 2 395 188

3 847 189 3 405 106 3 017 247

3 629 423 3 182 342 2 793 748

4 322 701 3 898 506 3 519 317

4 078 020 3 643 463 3 258 627

4 856 987 4 463 399 4 104 932

4 582 063 4 171 401 3 800 863

5 457 311 5 110 146 4 787 992

5 148 406 4 775 837 4 433 326

6 131 834 5 850 606 5 584 714

5 784 750 5 467 856 5 171 032

6 889 729 6 698 359 6 514 011

6 499 745 6 260 149 6 031 492

7 303 113 7 167 244 7 035 132

Období
LCC [Kč]

(diskontní sazba 0%)

NPV [Kč]

diskontní sazba 6%

NPV [Kč]

diskontní sazba 7%

NPV [Kč]

diskontní sazba 8%

202 685 531 200 791 274 198 932 095

Zdroj: vlastní 

 

 

Hodnocení rizika 

Jedná se o variantu se kterou je spojena nejvyšší míra investice. Samotná dceřiná 

společnost není schopna tuto možnost financovat samostatně a díky tomu je závislá na 

finanční pomoci. Rovněž je s touto variantou spojeno odhadované zvýšení obratu a tedy i 

očekávaného zisku. Pro variantu je zpracována pouze architektonická studie. Toto jsou 

základní aspekty, ze kterých vychází rizikovost této varianty, která je popsána 

v následujícím vyobrazení SWOT analýzy, která byla vytvořena s vedením společnosti. 
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Tab. 31 -  Varianta 1 – SWOT 

 

Zdroj: vlastní 

3.7.2 Varianta 2 – koupě nemovitosti 

Tato varianta popisuje scénář, při kterém společnost koupí již stávající nemovitost 

v určené lokalitě a bude se dále v této nemovitosti realizovat. Jako předem určená lokalita 

bylo stanoveno okolí obcí Varnsdorf a Rumburk v Ústeckém kraji. Tato lokalita byla 

stanovena z důvodu blízkosti sídla mateřské společnosti, do kterého jsou z dceřiné 

společnosti dováženy výrobky. Tato lokalita ovšem nenabízí žádnou vhodnou nemovitost 

k realizaci záměru. Po konzultaci s vedením společnosti tak byla oblast hledání rozšířena na 

pohraničí spojující Šluknovský a Frýdlantský výběžek. V této lokalitě již požadovaná 

nemovitost byla nalezena. Svou užitnou plochou ovšem nenabízí možnost rozvoje 

společnosti, který by umožnil růst obratu a s tím i zisku společnosti stejně jako u varianty 1. 

Jedná se o výrobní halu s celkovou užitnou plochou 2 223 m2, která se nachází v obci 

Liberec. K nemovitosti dále náleží výrobní (skladovací) hala o výměře 542 m2, garáže 

s výměrou 171 m2 a menší objekt s kancelářemi o ploše 84 m2. Nemovitost je ke dni 

15.11.2017 nabízena za částku 10 000 000 Kč. Dle uvedených údajů se jedná o novostavbu 

s hlavním stavebním materiálem ve formě zdiva. Objekt je řešen pomocí dvou nadzemních 

pater. Uvedena energetická náročnost budovy G, tedy mimořádně nehospodárná.  

 

 

 

Strengths

•partnerství s mateřskou společností

•jistota zakázek pro mateřskou 
společnost

•technická vybavenost

•zavedená značka

•vlastní zaměstnanci

Weaknesses

•nízká rozpracovanost projektu

•vnitřní komunikace

•marketing

•nezastupitelnost jednatele

•motivace

Opportunities

•nazávislost na polotovarech

•zvýšení obratu

•nové technologie

•noví zákazníci

•noví dodavatelé

•dotační programy

Threats

•neschopnost splácet úvěr

•nezískání úvěru

•nezaměstnanost

•změny podnikatelského prostředí

•kurz eura
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Obr. 19 -  Koupě nemovitosti 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/liberec-

liberec-xxiii-doubi-ulice-hodkovicka/185823324#img=13&fullscreen=false 

Možnosti financování 

Realizace této varianty uvažuje koupi nemovitosti v částce 10 000 000 Kč. Dále 

investici 2 000 000 Kč pro stavební úpravy a rekonstrukce a dále nákup strojního vybavení 

v hodnotě 10 000 000 Kč. Stávající strojní vybavení ve vlastnictví společnosti by bylo 

přesunuto do nových prostor. Toto přemístění je odhadováno na částku 3 500 000 Kč. 

Celkově tak realizace této varianty vychází na 25 500 000 Kč.  

Jak již bylo uvedeno v tab. 25. I při odhadovaném nižším obratu společnosti stále 

dosahuje na bankovní úvěr ve výši 95 000 000 Kč. Je tedy pouze na zvážení vedení dceřiné 

a mateřské společnosti, zda využít služeb bankovního sektoru či půjčky od mateřské 

společnosti. Možné využití dotačních titulů je uvedeno v kap 3.5.3.  

 

Výpočet LCC 

Do výpočtu LCC prvního roku této varianty byly zahrnuty investiční náklady s ní 

spojené, dále poté náklady na údržbu, obnovu, provoz, přesun ze současných prostor a jako 

výnos byl opět započítán prodej současných prostor. 

Mezi investiční náklady se počítají náklady na stavební objekty a pozemek, které 

vycházejí z nalezeného inzerátu uvedeného dále jako příloha č. 29 této práce. Dále jsou 

zahrnuty náklady potřebné k předpokládaným stavebním úpravám a rekonstrukcím, které 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/liberec-liberec-xxiii-doubi-ulice-hodkovicka/185823324#img=13&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/liberec-liberec-xxiii-doubi-ulice-hodkovicka/185823324#img=13&fullscreen=false
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byly odhadnuty vedením společnosti a náklady na stroje a další vybavení, které je možné do 

prostor umístit díky větší užitné ploše. Tyto náklady byly rovněž odhadnuty vedením 

společnosti. 

Náklady na údržbu vycházejí z těchto nákladů současného objektu, které byly opět 

vztaženy na jednotku užitné plochy a poté přenásobeny užitnou plochou objektu vybraného 

pro realizaci této varianty číslo 2.  

Díky skutečnosti, že vedení společnosti nebylo schopno poskytnout náklady spojené 

s obnovou současného objektu, byly tyto získány z odhadu provedeného pro areál 

popisovaný ve variantě číslo 1. Odhad těchto nákladů byl opět vztažen na jednotku užitné 

plochy a poté přenásoben užitnou plochou objektu uvedeného v této variantě číslo 2.  

Náklady na provoz opět vycházejí z provozních nákladů v současnosti využívaného 

objektu. Opět byla uvažována jejich agregovaná výše, která byla vztažena na jednotku užitné 

plochy a poté přenásobena užitnou plochou hodnoceného objektu. 

Náklady spojené s přesunem ze současných prostor byly stanoveny na základě 

kalkulace vytvořené na základě poptávky vedení společnosti, která byla upravena z důvodu 

odlišné vzdálenosti přesunu od varianty 1.  

Mezi LCC druhého roku jsou započítány náklady na údržbu, obnovu a provoz. 

Výsledné LCC pro zkoumané období jsou stanoveny stejným způsobem jako u varianty číslo 

1. 

Tab. 32 -  Varianta 2 - LCC 

Druhy nákladů Kč/rok

náklady na stavební objekty, pozemek 10 000 000 Kč

náklady na rekonstrukce a stavební úpravy 2 000 000 Kč

náklady na stroje, zařízení, inventář 10 000 000 Kč

Přesun ze současných prostor 3 500 000 Kč

Prodej současných prostor -9 566 000 Kč

Náklady na údržbu 1 320 509 Kč

Náklady na obnovu 221 754 Kč

Náklady na provoz 1 539 796 Kč

LCC / 1. rok 19 016 059 Kč

LCC / 2. rok 3 082 059 Kč

LCC /20 let 77 575 184 Kč

Pravidelné náklady:

Jednorázové náklady:

 

Zdroj: vlastní 
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Stejně jako pro předchozí variantu byly stanoveny NPV za použití různých 

diskontních sazeb jejichž výše byla stanovena na základě předpokládaného způsobu využití 

objektu. 

Tab. 33 -  Varianta 2 - NPV 

rok 1 19 016 059

rok 2 3 082 059

rok 3 3 082 059

rok 4 3 082 059

rok 5 3 082 059

rok 6 3 082 059

rok 7 3 082 059

rok 8 3 082 059

rok 9 3 082 059

rok 10 3 082 059

rok 11 3 082 059

rok 12 3 082 059

rok 13 3 082 059

rok 14 3 082 059

rok 15 3 082 059

rok 16 3 082 059

rok 17 3 082 059

rok 18 3 082 059

rok 19 3 082 059

rok 20 3 082 059

77 575 184celkem 50 383 051 47 542 968 45 013 815

1 018 661 852 215 714 150

961 001 796 463 661 250

1 144 567 975 701 832 985

1 079 780 911 870 771 282

1 286 036 1 117 080 971 594

1 213 241 1 044 000 899 624

1 444 990 1 278 945 1 133 267

1 363 198 1 195 276 1 049 321

1 623 590 1 464 264 1 321 842

1 531 689 1 368 471 1 223 928

1 824 266 1 676 436 1 541 797

1 721 006 1 566 763 1 427 590

2 049 745 1 919 352 1 798 352

1 933 722 1 793 787 1 665 141

2 303 094 2 197 466 2 097 598

2 172 730 2 053 706 1 942 220

2 587 756 2 515 878 2 446 638

2 441 280 2 351 288 2 265 406

2 743 022 2 691 990 2 642 369

Období
LCC [Kč]

(diskontní sazba 0%)

NPV [Kč]

diskontní sazba 6%

NPV [Kč]

diskontní sazba 7%

NPV [Kč]

diskontní sazba 8%

17 939 678 17 772 018 17 607 462

Zdroj: vlastní 

 

Hodnocení rizika 

V rámci této varianty je počítáno opět s nutností finančního partnera pro poskytnutí 

úvěru pro financování. V rámci stanovené lokality pro výběr nemovitosti není dostatečný 

výběr z nemovitostí a lze uvažovat, že u vybrané nemovitosti bude nutné provedení 

stavebních úprav či rekonstrukcí. Rovněž je nutné zohlednit vzdálenost od sídla mateřské 

společnosti z důvodu vývozu výrobků. Se změnou umístění společnosti dojde rovněž 

k výměně jejích zaměstnanců, kteří nemusejí být ochotni za prací dojíždět a hledání nových 

zaměstnanců se může stát komplikací. Změnou lokality rovněž může dojít k rozdílné 

průměrné výši výdělku v daném oboru. Na SWOT analýze se opět podílelo vedení 

společnosti. 

 

 

 



- 95 - 
 

Tab. 34 -  Varianta 2 – SWOT 

 

Zdroj: vlastní 

3.7.3 Varianta 3 – pronájem nemovitosti 

Jedná se spíše o demonstrativní variantu, která poskytuje benchmark pro správnost 

rozhodnutí o realizaci výstavby nového areálu. Stejně jako ve variantě 2 popsané v kap 3.7.2 

byla stanovena oblast, ve které byla hledána vhodná nemovitost. Oblasti pro varianty 2 a 3 

byly shodné, tedy okolí obcí Varnsdorf a Rumburk. Ani v rámci této varianty 3 nebyla na 

vymezeném území nalezena vhodná nemovitost k pronájmu. Totožně s variantou 2 tak byla 

oblast pro hledání shodně rozšířena na pohraničí spojující Šluknovský a Frýdlantský 

výběžek. Jako vhodná byla nalezena pouze jedna nemovitost, shodou okolností totožná 

s nemovitostí, která je uvedena ve variantě 2.  

Jedná se tedy o výrobní halu s celkovou užitnou plochou 2 223 m2, která se nachází 

v obci Liberec. Součástí nemovitosti je výrobní (skladovací) hala o výměře 542 m2, garáže 

s výměrou 171 m2 a menší objekt s kancelářemi o ploše 84 m2. Dle uvedených údajů se 

jedná o novostavbu s hlavním stavebním materiálem ve formě zdiva. Objekt je řešen pomocí 

dvou nadzemních pater. Uvedena energetická náročnost budovy G, tedy mimořádně 

nehospodárná. Ke dni 15.11.2017 je nemovitost nabízena k pronájmu za částku 90 000 Kč 

za měsíc což činí 1 080 000 Kč ročně.  

Možnosti financování 

Vstupní investice při realizaci této varianty činí 15 500 000 Kč. Tato částka je 

tvořena předpokládanými stavebními úpravami a rekonstrukcemi ve výši 2 000 000 Kč. 

Strengths

•partnerství s mateřskou společností

•jistota zakázek pro mateřskou společnost

•technická vybavenost

Weaknesses

•vnitřní komunikace

•marketing

•nezastupitelnost jednatele

•motivace

•závislost na polotovarech

Opportunities

•noví zákazníci

•noví dodavatelé

•dotační programy

Threats

•neschopnost splácet úvěr

•nezískání úvěru

•nezaměstnanost

•ztráta současných zaměstnanců

•změny podnikatelského prostředí

•kurz eura

•výběr nemovitosti
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Dále pak koupí nového strojního vybavení uvažované ve výši 10 000 000 Kč. Stávající 

strojní vybavení ve vlastnictví společnosti by bylo přesunuto do nových prostor, přičemž 

tento přesun je, stejně jako v předcházející variantě 2, odhadován ve výši 3 500 000 Kč.  

Dle pesimistického plánovaného obratu společnosti uvedeného v tab. 25 lze uvažovat 

o bankovním úvěru až ve výši 95 000 000 Kč. Vzhledem k výši předpokládaných vstupních 

nákladů této varianty je tak na zvážení vedení společnosti, zda by využila služeb bankovního 

sektoru, mateřské společnosti nebo zda by dokázala tuto variantu financovat pouze vlastními 

silami. Možné využití dotačních titulů je uvedeno v kap 3.5.3.  

Výpočet LCC 

Mezi LCC prvního roku této varianty jsou zahrnuty investiční náklady, náklady na 

údržbu, obnovu, provoz, nájemné, přesun ze současných prostor a dále započítaný výnos 

spojený s prodejem současných prostor. 

Do investičních nákladů jsou zahrnuty náklady na stavební úpravy a rekonstrukce, a 

to ve shodné výši s variantou 2. 

Vzhledem k množství variant znění nájemní smlouvy byly náklady na údržbu 

stanoveny v poloviční výši oproti nákladům na údržbu tohoto objektu, v případě jeho koupě. 

Předpokládá se, že by údržba do jisté výše nákladů byla prováděna nájemníkem a náklady 

nad tuto výši by byly hrazeny majitelem objektu. Z důvodu nejasnosti smluvních podmínek 

je uvažováno, že náklady na obnovu by byly hrazeny majitelem objektu. 

Náklady na provoz opět vycházejí z provozních nákladů současného objektu, které 

byly vztaženy na jednotku užitné plochy a poté přenásobeny užitnou plochou hodnoceného 

objektu.  

Výše nájemného vychází z nalezeného inzerátu uvedeného dále jako příloha č. 30 

této práce. 

Náklady spojené s přesunem ze současných prostor byly stanoveny shodně 

s variantou 2 a to úpravou kalkulace, která byla vytvořena na základě poptávky vedení 

společnosti. 

Výše výnosu plynoucí z prodeje současně využívaného objektu je opět převzata 

z kap 3.4 kde byla stanovena tržní hodnota tohoto objektu. 

Do LCC druhého roku této varianty byly zahrnuty náklady na údržbu, provoz a dále 

nájemné. Náklady na obnovu by byly rovněž zahrnuty v případě, kdyby jejich výše nebyla 

nulová. 

Celkové LCC zkoumaného období byly stanoveny shodným způsobem jako u 

předchozích variant. 
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Tab. 35 -  Varianta 3 - LCC 

Druhy nákladů Kč/rok

náklady na rekonstrukce a stavební úpravy 2 000 000 Kč

náklady na stroje, zařízení, inventář 10 000 000 Kč

Přesun ze současných prostor 3 500 000 Kč

Prodej současných prostor -9 566 000 Kč

Náklady na údržbu 660 255 Kč

Náklady na obnovu 0 Kč

Náklady na provoz 1 539 796 Kč

Nájemné 1 080 000 Kč

LCC / 1. rok 9 214 050 Kč

LCC / 2. rok 3 280 050 Kč

LCC /20 let 71 535 008 Kč

Pravidelné náklady:

Jednorázové náklady:

 

Zdroj: vlastní 

 

Na základě získaných dat byla opět vytvořena citlivostní analýza, která spočívala ve 

stanovení NPV a to s použitím různých diskontních sazeb. Vzhledem k charakteru 

hodnocené nemovitosti byly použity opět diskontní sazby ve výši 6, 7 a 8 %. 

Tab. 36 -  Varianta 3 - NPV 

rok 1 9 214 050

rok 2 3 280 050

rok 3 3 280 050

rok 4 3 280 050

rok 5 3 280 050

rok 6 3 280 050

rok 7 3 280 050

rok 8 3 280 050

rok 9 3 280 050

rok 10 3 280 050

rok 11 3 280 050

rok 12 3 280 050

rok 13 3 280 050

rok 14 3 280 050

rok 15 3 280 050

rok 16 3 280 050

rok 17 3 280 050

rok 18 3 280 050

rok 19 3 280 050

rok 20 3 280 050

71 535 008

2 919 233 2 864 923 2 812 115

Období
LCC [Kč]

(diskontní sazba 0%)

NPV [Kč]

diskontní sazba 6%

NPV [Kč]

diskontní sazba 7%

NPV [Kč]

diskontní sazba 8%

8 692 500 8 611 262 8 531 528

2 753 994 2 677 498 2 603 810

2 598 107 2 502 335 2 410 935

2 451 044 2 338 631 2 232 347

2 312 306 2 185 636 2 066 988

2 181 421 2 042 651 1 913 878

2 057 944 1 909 019 1 772 109

1 941 457 1 784 130 1 640 842

1 831 563 1 667 411 1 519 298

1 727 890 1 558 328 1 406 757

1 630 085 1 456 382 1 302 553

1 537 816 1 361 104 1 206 068

1 450 769 1 272 060 1 116 729

1 368 650 1 188 841 1 034 009

1 291 180 1 111 067 957 415

1 218 094 1 038 380 886 496

1 149 145 970 449 820 829

celkem 43 220 033 40 294 695 37 698 463

1 084 099 906 961 760 027

1 022 735 847 627 703 729

Zdroj: vlastní 
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Hodnocení rizika 

Pro podnik zaměřený na kovovýrobu může být nestandardní realizace v rámci 

pronajatých prostor. Kromě rizik spojených se změnou lokality, které byly popsány u 

varianty 2, zde přibývají další rizika plynoucí právě z pronájmu. Ta mohou vznikat zejména 

v závislosti na nastavení smluvních podmínek mezi majitelem a nájemcem. Takovýmto 

rizikem se mohou stát podmínky výpovědi smlouvy, sankce spojené s placením nájmu, 

realizace plánované i neplánované údržby a obnovy, doba trvání smlouvy. S tím rovněž 

souvisí nejistota, zda bude chtít majitel po uplynutí doby plnění smlouvu prodlužovat. 

Analýza byla opět tvořena s vedením společnosti. 

Tab. 37 -  Varianta 3 - SWOT 

 

Zdroj: vlastní 

3.7.4 Varianta 4 – ponechání současných prostor 

Varianta slouží zejména jako porovnání stávajícího stavu a zamýšlené výstavby 

nového areálu. Uvažuje se pokračování ve fungování firmy beze změny prostor. S tím je 

spojený nedostatek užitné plochy, díky kterému je pro společnost nutné nakupovat 

polotovary, které by si jinak mohla vyrábět vlastními silami. Z důvodu omezení prostor není 

plánováno rozšíření strojního vybavení a s ním spojené investice. 

Výpočet LCC 

Náklady této varianty byly, s výjimkou nákladů na obnovu, získány od vedení 

společnosti a uvažuje se jejich shodná výše i pro následující roky. Mezi LCC prvního roku 

jsou započítány investiční náklady, náklady na údržbu, obnovu, provoz a rovněž je 

Strengths

•partnerství s mateřskou společností

•jistota zakázek pro mateřskou společnost

•technická vybavenost

Weaknesses

•vnitřní komunikace

•marketing

•nezastupitelnost jednatele

•motivace

•závislost na polotovarech

Opportunities

•noví zákazníci

•noví dodavatelé

•dotační programy

•podmínky pronájmu

Threats

•nezaměstnanost

•ztráta současných zaměstnanců

•změny podnikatelského prostředí

•kurz eura

•výběr nemovitosti

•podmínky pronájmu
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započítána ztráta vzniklá díky nedostatečné užitkové ploše objektu, díky které je společnost 

nucena kupovat polotovary na místo vlastní, levnější, výroby těchto polotovarů.  

Do investičních nákladů je započítán nákup strojů a dalšího vybavení společně 

s ostatními investicemi. 

Náklady na údržbu jsou převzaty ze současného účetnictví společnosti. Díky 

neuvedení nákladů spojených s obnovou byly tyto stanoveny na základě odhadu pro 

výstavbu areálu řešeného ve variantě 1. Ty byly vztaženy na jednotku užitné plochy a poté 

přenásobeny užitnou plochou současného objektu.  

Náklady na provoz vycházejí opět z nákladů současného objektu a uvažuje se jejich 

výše i pro následující roky. Ztráta vzniklá nákupem polotovarů je odhadována vedením 

společnosti v tab. 11. 

Mezi náklady druhého roku jsou poté započítány náklady na údržbu, obnovu, provoz 

a rovněž ztráta vzniklá nákupem polotovarů. Výsledné celkové LCC pro zkoumané období 

je určeno stejným způsobem jako u předešlých variant. 

Tab. 38 -  Varianta 4 - LCC 

Druhy nákladů Kč/rok

náklady na stroje, zařízení, inventář 448 438 Kč

ostatní investice 5 390 Kč

náklady na el. energii 775 320 Kč

náklady na plyn 47 700 Kč

náklady na vodu a odpadní vodu 48 038 Kč

náklady na likvidaci odpadu 16 168 Kč

pojištění 264 797 Kč

náklady na ostrahu a bezpečnost 15 300 Kč

náklady na úklid 36 278 Kč

náklady na údržbu zeleně 8 564 Kč

Náklady na údržbu 1 039 537 Kč

Náklady na obnovu 174 570 Kč

Náklady na provoz 1 212 165 Kč

ztráta vzniklá nákupem polotovarů 2 000 000 Kč

LCC / 1. rok 4 880 100 Kč

LCC / 2. rok 4 426 272 Kč

LCC /20 let 88 979 276 Kč

Pravidelné náklady:

Jednorázové náklady:

 

Zdroj: vlastní 

 

Stejně jako u předchozí varianty byly stanoveny NPV za použití různých diskontních 

sazeb jejichž výše byla stanovena na základě způsobu využití objektu. 
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Tab. 39 -  Varianta 4 - NPV 

rok 1 4 880 100 Kč

rok 2 4 426 272 Kč

rok 3 4 426 272 Kč

rok 4 4 426 272 Kč

rok 5 4 426 272 Kč

rok 6 4 426 272 Kč

rok 7 4 426 272 Kč

rok 8 4 426 272 Kč

rok 9 4 426 272 Kč

rok 10 4 426 272 Kč

rok 11 4 426 272 Kč

rok 12 4 426 272 Kč

rok 13 4 426 272 Kč

rok 14 4 426 272 Kč

rok 15 4 426 272 Kč

rok 16 4 426 272 Kč

rok 17 4 426 272 Kč

rok 18 4 426 272 Kč

rok 19 4 426 272 Kč

rok 20 4 426 272 Kč

88 979 276 Kčcelkem 51 197 135 Kč 47 316 131 Kč 43 878 006 Kč

1 462 941 Kč 1 223 901 Kč 1 025 621 Kč

1 380 133 Kč 1 143 833 Kč 949 649 Kč

1 643 760 Kč 1 401 244 Kč 1 196 284 Kč

1 550 717 Kč 1 309 574 Kč 1 107 670 Kč

1 846 929 Kč 1 604 285 Kč 1 395 346 Kč

1 742 386 Kč 1 499 332 Kč 1 291 987 Kč

2 075 209 Kč 1 836 746 Kč 1 627 531 Kč

1 957 745 Kč 1 716 585 Kč 1 506 973 Kč

2 331 705 Kč 2 102 890 Kč 1 898 352 Kč

2 199 722 Kč 1 965 318 Kč 1 757 734 Kč

2 619 904 Kč 2 407 599 Kč 2 214 238 Kč

2 471 607 Kč 2 250 092 Kč 2 050 221 Kč

2 943 724 Kč 2 756 460 Kč 2 582 687 Kč

2 777 098 Kč 2 576 131 Kč 2 391 377 Kč

3 307 568 Kč 3 155 871 Kč 3 012 447 Kč

3 120 347 Kč 2 949 412 Kč 2 789 302 Kč

3 716 384 Kč 3 613 157 Kč 3 513 718 Kč

3 506 022 Kč 3 376 782 Kč 3 253 442 Kč

3 939 367 Kč 3 866 078 Kč 3 794 815 Kč

Období
LCC [Kč]

(diskontní sazba 0%)

NPV [Kč]

diskontní sazba 6%

NPV [Kč]

diskontní sazba 7%

NPV [Kč]

diskontní sazba 8%

4 603 868 Kč 4 560 842 Kč 4 518 611 Kč

 Zdroj: vlastní 

 

Hodnocení rizika 

Jedná se o variantu, která nepřináší žádné změny oproti současnému stavu. Zůstává 

tak tedy výhodná blízkost sídla mateřské společnosti, nutnost nákupu polotovarů a 

nemožnost rozšíření z důvodu omezených prostor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 101 - 
 

Tab. 40 -  Varianta 4 – SWOT 

 

Zdroj: vlastní 

3.8 Analýza a doporučení 

Pro zhodnocení a následující výběr nejvhodnější varianty, která bude vedení 

společnosti doporučena je využito vícekriteriálního hodnocení. Jako jednotlivá kritéria 

hodnocení jsou stanoveny preference vedení společnosti ve smyslu, jakou variantu by vedení 

chtělo realizovat či která varianta přinese společnosti větší užitek. Dále poté ohodnocení 

předpokládané rizikovosti, kterou sebou jednotlivé varianty přinášejí. Jako další hodnocené 

kritérium je předpokládaná výše a možnost získat na realizaci či následný provoz 

jednotlivých variant dotaci, a to ať z evropských či tuzemských programů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strengths

•partnerství s mateřskou společností

•jistota zakázek pro mateřskou 
společnost

•technická vybavenost

Weaknesses

•vnitřní komunikace

•marketing

•nezastupitelnost jednatele

•motivace

•závislost na polotovarech

•velikost prostor

Opportunities

•noví zákazníci

•noví dodavatelé

•dotační programy

Threats

•nezaměstnanost

•změny podnikatelského prostředí

•kurz eura
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Tab. 41 -  Vícekriteriální hodnocení – hodnotící stupnice 1 

hodnocení body

výborné 4

průměrné 3

podprůměrné 2

nepřijatelné 1

hodnocení body

minimální 4

přijatelná 3

zvýšená 2

vysoká 1

hodnocení body

vysoká 4

průměrná 3

nižší 2

minimální 1

Vícekriteriální hodnocení

Preference varianty

Rizikovost varianty

Výše dosažitelné dotace

 

Zdroj: vlastní 

 

Jako poslední hodnocené kritérium je zvolen plánovaný roční obrat společnosti, který 

je vztažen na jednotku užitné plochy jednotlivých hodnocených variant. Stupnice tohoto 

kritéria je rozdělena po 999 Kč na celkem 26 ohodnocených úseků. Za účelem nezkreslenosti 

vzniklé takto širokou bodovou škálou jsou pro tyto intervaly stanoveny přepočítané bodové 

hodnoty a to z intervalu  < 1;4 >. Přepočet byl proveden dle následujícího vztahu: 

(7)  

ℎ1
𝑐 = (

𝑥1
𝐶−𝑥1

0

𝑥1
∗−𝑥1

0 ∗ (ℎ1
𝐵 − ℎ1

𝐴)) + ℎ1
𝐴   

kde: h1
C … přepočtená hodnota, 

 x1
C … bodové hodnocení intervalu, 

 x1
0 … minimální bodové hodnocení, 

 x1
* … maximální bodové hodnocení, 

 h1
B … maximální přepočítané hodnocení, 

 h1
A … minimální přepočítané hodnocení. 
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Tab. 42 -  Vícekriteriální hodnocení – hodnotící stupnice 2 

body přepočet

15 000  - 15 999 1 1,0

16 000  - 16 999 2 1,1

17 000  - 17 999 3 1,2

18 000  - 18 999 4 1,4

19 000  - 19 999 5 1,5

20 000  - 20 999 6 1,6

21 000  - 21 999 7 1,7

22 000  - 22 999 8 1,8

23 000  - 23 999 9 2,0

24 000  - 24 999 10 2,1

25 000  - 25 999 11 2,2

26 000  - 26 999 12 2,3

27 000  - 27 999 13 2,4

28 000  - 28 999 14 2,6

29 000  - 29 999 15 2,7

30 000  - 30 999 16 2,8

31 000  - 31 999 17 2,9

32 000  - 32 999 18 3,0

33 000  - 33 999 19 3,2

34 000  - 34 999 20 3,3

35 000  - 35 999 21 3,4

36 000  - 36 999 22 3,5

37 000  - 37 999 23 3,6

38 000  - 38 999 24 3,8

39 000  - 39 999 25 3,9

40 000  - 40 999 26 4,0

Vícekriteriální hodnocení

Hodnocení - plánovaný obrat /rok/m2 [Kč]

rozmezí

 

Zdroj: vlastní 

 

Porovnání a ohodnocení jednotlivých variant vychází z výsledků a závěrů 

stanovených v rámci kapitoly 3.7 a to samostatně pro každou z variant. Převzaty jsou LCC 

za celé zkoumané období a rovněž výsledky citlivostní analýzy během které byl zjišťován 

vliv změny diskontní sazby na výši NPV. Tyto hodnoty jsou následně a jednotlivě vztaženy 

na jednotku užitné plochy jednotlivých variant.  

Dále je uveden plánovaný roční obrat společnosti, který je odhadován vedením 

společnosti pro jednotlivé varianty. Pro varianty 2, 3 a 4 je uveden společný roční obrat 

70 000 000 Kč a to z důvodu omezených kapacit práškovací linky, kterou vlastní mateřská 

společnost, a kterou veškeré výrobky dceřiné společnosti procházejí. U těchto uvedených 
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variant není k dispozici dostatečná užitná plocha k realizaci vlastní práškovací linky. U 

varianty 1 je volná užitná plocha zastoupena v takové míře, která umožňuje realizaci vlastní 

práškovací linky a díky tomu by společnost nebyla omezena kapacitou linky mateřské 

společnosti. Na základě této skutečnosti vedení společnosti odhaduje roční obrat ve výši 

140 000 000 Kč. Uvedené roční obraty jsou poté opět vztaženy na jednotku užitné plochy 

jednotlivých variant. 

Vedení společnosti dále ohodnotilo kritéria jednotlivých variant dle tab. 43.  

 

Tab. 43 -  Porovnání a ohodnocení variant 

[m2] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč]

výstavba nového areálu 8 899 370 756 440 289 063 855 280 054 449 271 899 688

koupě nemovitosti 2 223 77 575 184 50 383 051 47 542 968 45 013 815

pronájem nemovitosti 2 223 71 535 008 43 220 033 40 294 695 37 698 463

ponechání současných prostor 1 750 88 979 276 51 197 135 47 316 131 43 878 006

[Kč] [Kč] [Kč] [Kč]

výstavba nového areálu 41 663 32 483 31 470 30 554

koupě nemovitosti 34 897 22 664 21 387 20 249

pronájem nemovitosti 32 179 19 442 18 126 16 958

ponechání současných prostor 50 845 29 256 27 038 25 073

[Kč] [Kč]

výstavba nového areálu 140 000 000 15 732 výborné vysoká vysoká

koupě nemovitosti 70 000 000 31 489 podprůměrné zvýšená průměrná

pronájem nemovitosti 70 000 000 31 489 nepřijatelné vysoká minimální

ponechání současných prostor 70 000 000 40 000 průměrné přijatelná průměrná

výše dotace

varianta

LCC 

/20 let/m2 

NPV 6%

/20 let/m2 

NPV 7%

/20 let/m2 

NPV 8%

/20 let/m2 

varianta

plánovaný 

roční obrat

plánovaný 

roční obrat /m2 preference rizikovost

NPV 8%

/20 let varianta

užitná 

plocha 

LCC 

/20 let 

NPV 6%

/20 let 

NPV 7%

/20 let 

Zdroj: vlastní 

 

Dle hodnocení uvedeného v tab. 43 a 44 bylo pro jednotlivá kritéria variant 

stanoveno bodové ohodnocení a rovněž bylo s vedením společnosti vytvořeno váhové 

ohodnocení jednotlivých kritérií za pomoci stupnice o intervalu  < 0;100 > 
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Tab. 44 -  Vícekriteriální hodnocení - vstupy 

kritérium váha body

preference varianty 15 4

plánovaný roční obrat /m2 40 1

rizikovost varianty 35 1

výše dotace 10 4

kritérium váha body

preference varianty 15 2

plánovaný roční obrat /m2 40 2,92

rizikovost varianty 35 2

výše dotace 10 3

kritérium váha body

preference varianty 15 1

plánovaný roční obrat /m2 40 2,92

rizikovost varianty 35 1

výše dotace 10 1

kritérium váha body

preference varianty 15 3

plánovaný roční obrat /m2 40 4

rizikovost varianty 35 3

výše dotace 10 3

Vícekriteriální hodnocení

výstavba nového areálu

koupě nemovitosti

pronájem nemovitosti

ponechání současných prostor

 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka zobrazující výstup vícekriteriálního hodnocení variant obsahuje jednotlivé 

varianty a to vždy pro každou uvažovanou diskontní míru použitou pro výpočet NPV. 

Následně je pro jednotlivé varianty v rámci diskontních měr stanovena výsledná hodnota 

varianty a to za pomoci vztahu uvedeného v kap. 2.11.1 s tím, že suma násobků vah a 

ohodnocení jednotlivých kritérií je vztažena na konkrétní hodnotu NPV s příslušnou 

použitou diskontní mírou, přičemž tato hodnota NPV je vztažena na jednotku užitné plochy 

objektu hodnoceného v rámci dané varianty. Na základě takto stanovených výsledných 

hodnot je určeno výsledné pořadí variant ve smyslu, že varianta s pořadím 1 je pro 

společnost nejvhodnější a naopak varianta s pořadím 4 je pro společnost nejméně vhodná. 
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Tab. 45 -  Vícekriteriální hodnocení - výstup 

varianta - diskont 6% hodnota pořadí

výstavba nového areálu 0,0042 4

koupě nemovitosti 0,0096 2

pronájem nemovitosti 0,0086 3

ponechání současných prostor 0,0106 1

varianta - diskont 7% hodnota pořadí

výstavba nového areálu 0,0043 4

koupě nemovitosti 0,0101 2

pronájem nemovitosti 0,0092 3

ponechání současných prostor 0,0115 1

varianta - diskont 8% hodnota pořadí

výstavba nového areálu 0,0044 4

koupě nemovitosti 0,0107 2

pronájem nemovitosti 0,0098 3

ponechání současných prostor 0,0124 1

Vícekriteriální hodnocení

 

Zdroj: vlastní 

 

4. Závěr 
V rámci teoretické části jsou shrnuty základní informace o problematice nákladů 

životního cyklu stavby. Tyto počínají základní terminologií následovanou popisem 

historického vývoje této metodiky. Pro názornost a poukázaní na rozšířenost metodiky jsou 

uvedeny směrnice a příručky některých evropských zemí společně s popisem jejich obsahu. 

Dále jsou uvedeny základní problémy s uvedením metodiky do praxe společně s popisem 

jednotlivých komplikujících aspektů a stran, které tyto komplikace vyvolávají. Poté jsou 

zmíněny jednotlivé fáze životního cyklu stavby společně s uvedením příkladů nákladů 

započitatelných do jednotlivých skupin fází. Z důvodu nutné predikce životnosti stavby je v 

obecné rovině popsána problematika tohoto stanovení společně s popisem jednotlivých 

druhů životnosti stavby. Následuje popis základního dělení nákladů uvažovaných do 

výpočtu nákladů životního cyklu stavby s uvedením jejich příkladů. Jako možný návod pro 

stanovení nákladů životního cyklu stavby je poté uvedena obecná metodika, která může být 

pro výpočet použita. Jako problematika dotýkající se nákladů životního cyklu stavby je 

uvedena oblast facility managementu, který má znatelný dopad na výši provozních nákladů 

staveb. S ním a s provedením staveb dále souvisí uvedená problematika metodiky hodnocení 

kvality budov, která je zastoupena základními hodnotícími tituly. Z důvodu následného 

využití v praktické části je poté uvedena metodika, v praktické části využitého, 
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vícekriteriálního hodnocení a dále výčet evropských a tuzemských dotačních titulů možných 

k financování některých z variant řešených v rámci praktické části. 

Ta v úvodu popisuje společnost, která má v úmyslu výstavbu nového výrobního 

areálu, ovšem toto rozhodnutí si chce ověřit za pomoci využití metodiky nákladů životního 

cyklu stavby. Po popisu historie a současného stavu společnosti jsou uvedeny celkem čtyři 

varianty možného budoucího vývoje společnosti, které spočívají ve výstavbě nového areálu, 

koupi již realizované nemovitosti, pronájmu již realizované nemovitosti a dále ponechání 

současného stavu. Z důvodu uvažovaného prodeje současných prostor u některých z variant 

je zpracován odhad tržní hodnoty současně využívaného objektu. Z důvodu náročnosti 

financování některých z variant jsou uvedeny možnosti finančních partnerů, které by mohla 

společnost k realizaci využít. Jedná se o financování společně buďto s mateřskou 

společností, bankovním subjektem či s pomocí evropských a tuzemských dotačních 

programů. Následuje kapitola popisující užší a širší okolí společnosti, zaměřená na politické 

a legislativní prostředí, ekonomické prostředí a sociální prostředí. Poté již následuje kapitola 

v rámci které, jsou stanoveny náklady životního cyklu stavby jednotlivých variant pro 

vybrané hodnocené období. Dále je pro jednotlivé varianty stanovena hodnota NPV a to 

variantně s využitím diskontních sazeb ve výši 6, 7 a 8 %. Pro varianty jsou ohodnoceny 

hodnotící kritéria vstupující do vícekriteriálního hodnocení, mezi které patří rizikovost 

varianty, preference varianty, výše dosažitelné dotace a plánovaný roční obrat vztažený na 

jednotku užitné plochy objektů uvažovaných u jednotlivých variant. Tato kritéria jsou poté 

váhově ohodnocena a vztažena na hodnotu NPV, která je vztažena na jednotku užitné plochy 

objektů variant, a to variantně s použitím výše uvedených diskontních sazeb. Z výše 

uvedených variant vývoje společnosti vyšla jako nejvíce vhodná varianta ponechání 

současných prostor bez realizace nového areálu. Tato realizace nového areálu byla následně 

vyhodnocena jako varianta pro společnost nejméně vhodná. 
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Příloha č. 3 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 1 – Pozemek 3 
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Příloha č. 4 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 1 – Pozemek 4 
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Příloha č. 5 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 1 
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Příloha č. 6 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 2 – Pozemek 1 
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Příloha č. 7 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 2 – Pozemek 2 
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Příloha č. 8 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 2 – Pozemek 3 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/bily-kostel-nad-
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Příloha č. 9 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 2 – Pozemek 4 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/mimon-mimon-ii-
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Příloha č. 10 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 2 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/frydlant-

frydlant-capkova/2516328796#img=1&fullscreen=false  
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Příloha č. 11 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 3 – Pozemek 1 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/semily--

/1697771868#img=0&fullscreen=false  
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Příloha č. 12 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 3 – Pozemek 2 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/ceska-lipa-dubice-u-
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Příloha č. 13 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 3 – Pozemek 3 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/kunratice-u-

cvikova-kunratice-u-cvikova-/1921524060#img=0&fullscreen=false  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/kunratice-u-cvikova-kunratice-u-cvikova-/1921524060#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/kunratice-u-cvikova-kunratice-u-cvikova-/1921524060#img=0&fullscreen=false
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Příloha č. 14 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 3 – Pozemek 4 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/cvikov--

/859545948#img=0&fullscreen=false  
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Příloha č. 15 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 3 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/vysoke-nad-

jizerou-vysoke-nad-jizerou-staroveska/293286236#img=11&fullscreen=f…  
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Příloha č. 16 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 4 – Pozemek 1 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/jablonec-nad-nisou-

kokonin-jahodova/2618765660#img=0&fullscreen=false  
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Příloha č. 17 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 4 – Pozemek 2 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/jablonec-nad-nisou-

jablonec-nad-nisou-/2579112284#img=0&fullscreen=false  
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Příloha č. 18 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 4 – Pozemek 3 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/liberec--

/3183284572#img=0&fullscreen=false  
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Příloha č. 19 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 4 – Pozemek 4 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/liberec-liberec--

neclenene-mesto--andelcina/4115190108#img=0&fullscreen=false  
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Příloha č. 20 -  Porovnávací metoda – Nemovitost 4 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/jablonec-nad-

nisou-mseno-nad-nisou-/3451134300#img=0&fullscreen=false  
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Příloha č. 21 -  Porovnávací metoda - Oceňovaná nemovitost – Pozemek 1 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/varnsdorf-varnsdorf-

/3297313116#img=0&fullscreen=false  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/varnsdorf-varnsdorf-/3297313116#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/varnsdorf-varnsdorf-/3297313116#img=0&fullscreen=false
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Příloha č. 22 -  Porovnávací metoda - Oceňovaná nemovitost – Pozemek 2 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/dolni-podluzi--

/3278311516#img=0&fullscreen=false  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/dolni-podluzi--/3278311516#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/dolni-podluzi--/3278311516#img=0&fullscreen=false
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Příloha č. 23 -  Porovnávací metoda - Oceňovaná nemovitost – Pozemek 3 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/rumburk-rumburk-

2-horni-jindrichov-/2296557660#img=0&fullscreen=false  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/rumburk-rumburk-2-horni-jindrichov-/2296557660#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/rumburk-rumburk-2-horni-jindrichov-/2296557660#img=0&fullscreen=false
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Příloha č. 24 -  Porovnávací metoda – Oceňovaná nemovitost – Pozemek 4 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/jirikov--

tyrsova/1469170012#img=0&fullscreen=false  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/jirikov--tyrsova/1469170012#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/komercni/jirikov--tyrsova/1469170012#img=0&fullscreen=false
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Příloha č. 25 -  Výnosová metoda – Nemovitost 1 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/steti-steti-

u-stadionu/357769564#img=8&fullscreen=false  

https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/steti-steti-u-stadionu/357769564#img=8&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/steti-steti-u-stadionu/357769564#img=8&fullscreen=false
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Příloha č. 26 -  Výnosová metoda – Nemovitost 2 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/usti-nad-

labem-nestemice-u-tonasa/4195897436#img=9&fullscreen=false  

https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/usti-nad-labem-nestemice-u-tonasa/4195897436#img=9&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/usti-nad-labem-nestemice-u-tonasa/4195897436#img=9&fullscreen=false


- 140 - 
 

Příloha č. 27 -  Výnosová metoda – Nemovitost 3 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/chuderov-

chuderov-/287625564#img=1&fullscreen=false  

https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/chuderov-chuderov-/287625564#img=1&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/chuderov-chuderov-/287625564#img=1&fullscreen=false
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Příloha č. 28 -  Výnosová metoda – Nemovitost 4 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/litvinov-

horni-litvinov-9--kvetna/3773321308#img=9&fullscreen=false  

https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/litvinov-horni-litvinov-9--kvetna/3773321308#img=9&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/litvinov-horni-litvinov-9--kvetna/3773321308#img=9&fullscreen=false
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Příloha č. 29 -  Varianta 2 – koupě nemovitosti 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/liberec-

liberec-xxiii-doubi-hodkovicka/185823324#img=2&fullscreen=false  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/liberec-liberec-xxiii-doubi-hodkovicka/185823324#img=2&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/liberec-liberec-xxiii-doubi-hodkovicka/185823324#img=2&fullscreen=false
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Příloha č. 30 -  Varianta 3 – pronájem nemovitosti 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/liberec-

liberec-xxiii-doubi-hodkovicka/3390271580#img=0&fullscreen=false  

https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/liberec-liberec-xxiii-doubi-hodkovicka/3390271580#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/vyrobni-prostor/liberec-liberec-xxiii-doubi-hodkovicka/3390271580#img=0&fullscreen=false



