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2.1.18

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
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Objekt B
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 3 1 0 20.11.17 25.11.17

1 Objekt B
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 0 20.11.17 25.11.17

1 Objekt B
410 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH 3 1 0 27.11.17 2.12.17

/ 1 Objekt B
411 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ 3 1 0 27.11.17 2.12.17

/ 1 Objekt B
412 PODZEMNÍ STĚNY 5 7 0 27.11.17 13.1.18

/ 1 Objekt B
451 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 4 0 2.1.18 27.1.18

1 Objekt B
501 PAŽENÍ 2 2 0 8.1.18 20.1.18

/ 1 Objekt B
502 VRTY PRO INJEKTÁŽ 8 6 0 8.1.18 17.2.18

/ 1 Objekt B
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 6 4 10 2.1.18 27.1.18

1 Objekt B

602 ČERPÁNÍ VODY 1 1 5 22.1.18 27.1.18
1 Objekt B

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 4 10 2.1.18 27.1.18
/ 1 Objekt B

702 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR 4 4 0 5.2.18 3.3.18
1 Objekt B

703 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 9 2 0 19.2.18 3.3.18
/ 1 Objekt B

1352 VRTY PRO PILOTY 3 1 0 26.2.18 3.3.18
1 Objekt B

1402 PILOTY 3 1 0 26.2.18 3.3.18
1 Objekt B

1656 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 4 1 0 5.3.18 10.3.18
1 Objekt B

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 4 2 0 5.3.18 17.3.18
1 Objekt B

1758 ZÁKLADY 11 4 0 12.3.18 7.4.18
1 Objekt B

2103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 10 7 0 2.4.18 19.5.18
1 Objekt B

2253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 4 7 0 2.4.18 19.5.18
1 Objekt B

2354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 4 7 5 9.4.18 26.5.18
1 Objekt B

2404 STROP SUTERÉN 25 7 0 9.4.18 26.5.18
1 Objekt B

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 4 1 7 28.5.18 2.6.18
1 Objekt B

2653 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY 2 1 7 4.6.18 9.6.18
1 Objekt B

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 1 7 11.6.18 16.6.18
1 Objekt B

2900 OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV 10 2 0 28.5.18 9.6.18
1 Objekt B

3103 ZDI NOSNÉ 12 5 0 4.6.18 7.7.18
1 Objekt B

3404 STROPY 25 8 0 11.6.18 4.8.18
1 Objekt B

3504 SCHODIŠTĚ 4 8 0 11.6.18 4.8.18
1 Objekt B

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 2 1 14 18.6.18 23.6.18
/ 1 Objekt B

3859 PŘESUN HMOT TE 3 3 9 7 4.6.18 4.8.18
1 Objekt B

3900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 10 2 9 23.7.18 4.8.18
1 Objekt B

11 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1

2019

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Podklad vrst dočas ploch

Plocha ze silnič panelů

Podzemní stěny

Hloubené vykopávky

Pažení

Vrty pro injektáž

Přemístění výkopku

Čerpání vody

Násypy a skládky

Zpevňování hornin,konstr

Podkl vrstvy spod stavby

Vrty pro piloty

Piloty

Přesun hmot zakládání

Izol proti zemní vlh vod

Základy

Zdi spodní stavby nosné

Sloupy spodní stavby

Schodiště suterén

Strop suterén

Izol proti zemní vlh svi

Izol přizdívky a obklady

Obsypy a zásypy objektu

Ostatní práce spod stav

Zdi nosné

Stropy

Schodiště

Ochran a záchytné konstr

Přesun hmot TE 3

Ostatní práce TE 3
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Zobrazení hlavních vazeb
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4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 4 1 7 13.8.18 18.8.18
1 Objekt B

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 1 9 20.8.18 25.8.18
/ 1 Objekt B

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 10 3 8 20.8.18 8.9.18
1 Objekt B

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 4 7 13.8.18 8.9.18
1 Objekt B

5103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 15 3 1 30.7.18 18.8.18
1 Objekt B

5127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 10 4 3 23.7.18 18.8.18
1 Objekt B

5306 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 2 4 13.8.18 25.8.18
1 Objekt B

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 12 2 5 6.8.18 18.8.18
1 Objekt B

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 10 2 5 13.8.18 25.8.18
1 Objekt B

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 12 5 6 23.7.18 25.8.18
1 Objekt B

5627 ARMATURY ÚT 4 1 8 13.8.18 18.8.18
1 Objekt B

5647 OTOPNÁ TĚLESA 3 2 9 27.8.18 8.9.18
1 Objekt B

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 4 2 9 27.8.18 8.9.18
1 Objekt B

5667 KOTELNY ÚT 4 1 10 27.8.18 1.9.18
/ 1 Objekt B

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 1 9 3.9.18 8.9.18
/ 1 Objekt B

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 8 1 3 20.8.18 25.8.18
/ 1 Objekt B

5727 SILNOPROUD VODIČE 6 2 8 27.8.18 8.9.18
/ 1 Objekt B

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 2 1 8 3.9.18 8.9.18
/ 1 Objekt B

5767 SLABOPROUD TRUBKY 1 1 5 13.8.18 18.8.18
/ 1 Objekt B

5787 SLABOPROUD VODIČE 2 1 6 20.8.18 25.8.18
/ 1 Objekt B

5788 SLABOPROUD ROZVODY 8 3 7 27.8.18 15.9.18
1 Objekt B

5807 VZDUCHOTECHNIKA 6 4 7 20.8.18 15.9.18
1 Objekt B

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 7 1 30.7.18 15.9.18
/ 1 Objekt B

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 5 0 13.8.18 15.9.18
1 Objekt B

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 3 1 0 17.9.18 22.9.18
1 Objekt B

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 25 5 3 27.8.18 29.9.18
1 Objekt B

6507 HYDROIZOL SANITÁR PROST 2 1 5 27.8.18 1.9.18
1 Objekt B

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 14 5 0 24.9.18 27.10.18
1 Objekt B

6859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 10 10.9.18 15.9.18
1 Objekt B

6900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 6 1 9 3.9.18 8.9.18
1 Objekt B

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 6 3 4 24.9.18 13.10.18
1 Objekt B

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 1 5 3.9.18 8.9.18
1 Objekt B

7357 OBKLADY VNITŘNÍ 8 5 2 24.9.18 27.10.18
1 Objekt B
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1

2019

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Tepelná izolace střech

Hromosvod strešní část

Povlakové krytiny střech

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Výplně otvorů

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Slaboproud rozvody

Vzduchotechnika

Přesun hmot vnitř konstr

Lehké pomocné lešení

Tepelná izolace konstr

Úprava povrchů vnitřní

Hydroizol sanitár prost

Podlahové konstrukce

Přesun hmot TE 6

Ostatní práce TE 6

Obklady sádrokartonové

Obezdívky zařiz předmětů

Obklady vnitřní
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7407 PODLAHY SYNTETICKÉ 8 3 2 8.10.18 27.10.18
1 Objekt B

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 8 4 0 15.10.18 10.11.18
1 Objekt B

7707 MALBY VNITŘNÍ 8 4 0 29.10.18 24.11.18
1 Objekt B

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 1 9 24.9.18 29.9.18
1 Objekt B

7900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 2 2 7 1.10.18 13.10.18
1 Objekt B

8109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 3 1 6 24.9.18 29.9.18
1 Objekt B

8159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 2 1 0 5.11.18 10.11.18
1 Objekt B

8307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 8 3 4 15.10.18 3.11.18
1 Objekt B

8357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 4 2 0 19.11.18 1.12.18
1 Objekt B

8507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 5 3 0 12.11.18 1.12.18
1 Objekt B

8607 MĚŘENÍ A REGULACE 6 2 10 10.9.18 22.9.18
1 Objekt B

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 2 2 0 19.11.18 1.12.18
/ 1 Objekt B

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE 6 2 0 19.11.18 1.12.18
/ 1 Objekt B

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 18 2 0 19.11.18 1.12.18
1 Objekt B

8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 1 6 15.10.18 20.10.18
1 Objekt B

8900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 2 1 6 15.10.18 20.10.18
1 Objekt B

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 5 2 8 6.8.18 18.8.18
1 Objekt B

9189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 3 1 5 27.8.18 1.9.18
/ 1 Objekt B

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 10 3 5 3.9.18 22.9.18
1 Objekt B

9257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 1 5 24.9.18 29.9.18
/ 1 Objekt B

9287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ 2 1 5 24.9.18 29.9.18
1 Objekt B

9306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 10 3 5 10.9.18 29.9.18
1 Objekt B

9387 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 1 5 1.10.18 6.10.18
/ 1 Objekt B

9407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 5 1.10.18 6.10.18
/ 1 Objekt B

9457 OBKLADY VNĚJŠÍ 8 2 5 1.10.18 13.10.18
1 Objekt B

9527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 8 2 5 1.10.18 13.10.18
1 Objekt B

9587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 6 2 10 10.9.18 22.9.18
1 Objekt B

9609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 2 1 5 8.10.18 13.10.18
1 Objekt B

9627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 1 5 8.10.18 13.10.18
1 Objekt B

9657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 3 1 7 8.10.18 13.10.18
/ 1 Objekt B

9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 4 2 5 15.10.18 27.10.18
1 Objekt B

9900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 2 1 15 13.8.18 18.8.18
1 Objekt B

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 3.12.18 8.12.18
/ 1 Objekt B
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Podlahy syntetické

Podlahy z dlaždic vnitř

Malby vnitřní

Přesun hmot povrchy

Ostatní práce povrchy

Výtahy netechnol povahy

Zábradlí schodišťové

Podlahy plovoucí,parket

Truhláři dveře,vybavení

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Slaboproud komplet,zaříz

Silnoproud kompletace

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Ostatní práce kompletace

Lehké řadové lešení

Výplně dilatačních spár

Tepelná izolace vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Hydroizol balkonů,lodžií

Úprava povrchů vnější

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Obklady vnější

Podlahy z dlaždic vnější

Klempíři fasádní prvky

Zábradlí balkónové

Zámečníci doplňky

Nátěry venkovní

Povrchové úpravy terénu

Ostatní práce TE 9

Výstupní kontrola
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10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 3 1 0 20.11.17 25.11.17
1 Objekt A

10201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 0 20.11.17 25.11.17
1 Objekt A

10410 PODKLAD VRST DOČAS PLOCH 3 1 0 27.11.17 2.12.17
/ 1 Objekt A

10411 PLOCHA ZE SILNIČ PANELŮ 3 1 0 27.11.17 2.12.17
/ 1 Objekt A

10412 PODZEMNÍ STĚNY 5 7 0 27.11.17 13.1.18
/ 1 Objekt A

10451 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 4 0 2.1.18 27.1.18
1 Objekt A

10452 PAŽENÍ 2 2 0 8.1.18 20.1.18
/ 1 Objekt A

10454 VRTY PRO INJEKTÁŽ 8 7 0 8.1.18 24.2.18
/ 1 Objekt A

10455 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 6 4 13 2.1.18 27.1.18
1 Objekt A

10456 ČERPÁNÍ VODY 1 1 22 22.1.18 27.1.18
1 Objekt A

10457 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 4 13 2.1.18 27.1.18
/ 1 Objekt A

10458 ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN,KONSTR 4 5 0 5.2.18 10.3.18
1 Objekt A

10474 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 9 3 0 19.2.18 10.3.18
/ 1 Objekt A

10475 VRTY PRO PILOTY 3 1 0 5.3.18 10.3.18
1 Objekt A

10476 PILOTY 3 2 0 5.3.18 17.3.18
1 Objekt A

11656 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 4 1 0 19.3.18 24.3.18
1 Objekt A

11657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 4 2 0 19.3.18 31.3.18
1 Objekt A

11758 ZÁKLADY 11 5 0 26.3.18 28.4.18
1 Objekt A

12103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 10 7 0 23.4.18 9.6.18
1 Objekt A

12253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 4 7 0 23.4.18 9.6.18
1 Objekt A

12354 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 4 8 6 30.4.18 23.6.18
1 Objekt A

12404 STROP SUTERÉN 25 8 0 30.4.18 23.6.18
1 Objekt A

12607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 4 1 8 18.6.18 23.6.18
1 Objekt A

12653 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY 2 1 8 25.6.18 30.6.18
1 Objekt A

12751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 1 8 2.7.18 7.7.18
1 Objekt A

12900 OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV 10 2 0 25.6.18 7.7.18
1 Objekt A

13103 ZDI NOSNÉ 12 6 0 2.7.18 11.8.18
1 Objekt A

13404 STROPY 25 9 0 9.7.18 8.9.18
1 Objekt A

13504 SCHODIŠTĚ 4 9 0 9.7.18 8.9.18
1 Objekt A

13809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 2 1 15 16.7.18 21.7.18
/ 1 Objekt A

13859 PŘESUN HMOT TE 3 3 10 8 2.7.18 8.9.18
1 Objekt A

13900 OSTATNÍ PRÁCE TE 3 10 2 10 27.8.18 8.9.18
1 Objekt A

11 12

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1

2019

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Podklad vrst dočas ploch

Plocha ze silnič panelů

Podzemní stěny

Hloubené vykopávky

Pažení

Vrty pro injektáž

Přemístění výkopku

Čerpání vody

Násypy a skládky

Zpevňování hornin,konstr

Podkl vrstvy spod stavby

Vrty pro piloty

Piloty

Přesun hmot zakládání

Izol proti zemní vlh vod

Základy

Zdi spodní stavby nosné

Sloupy spodní stavby

Schodiště suterén

Strop suterén

Izol proti zemní vlh svi

Izol přizdívky a obklady

Obsypy a zásypy objektu

Ostatní práce spod stav

Zdi nosné

Stropy

Schodiště

Ochran a záchytné konstr

Přesun hmot TE 3

Ostatní práce TE 3
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2.1.18

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný

20

25

27

2

4

9

11

16

18

23

27

30

2

6

8

13

15

20

22

27

29

3

5

10

12

17

19

24

26

3

5

10

12

17

19

24

26

31

2

7

9

14

16

21

23

28

30

5

7

12

14

19

21

26

28

2

4

9

11

16

18

23

25

30

2

7

9

14

16

21

23

28

30

4

6

11

13

18

20

25

27

1

3

8

10

15

17

22

24

29

1

6

8

13

15

20

22

27

29

3

5

10

12

16

19

24

26

1

3

8

10

15

17

22

27

29

31

5

7

12

14

19

14307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 4 1 8 17.9.18 22.9.18
1 Objekt A

14557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 1 10 24.9.18 29.9.18
/ 1 Objekt A

14727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 10 4 8 24.9.18 20.10.18
1 Objekt A

14859 PŘESUN HMOT STŘECHA 2 5 7 17.9.18 20.10.18
1 Objekt A

15103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 15 4 1 27.8.18 22.9.18
1 Objekt A

15127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 10 4 4 27.8.18 22.9.18
1 Objekt A

15306 VÝPLNĚ OTVORŮ 2 2 4 17.9.18 29.9.18
1 Objekt A

15507 KANALIZACE VNITŘNÍ 12 2 6 10.9.18 22.9.18
1 Objekt A

15527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 10 2 5 17.9.18 29.9.18
1 Objekt A

15607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 12 5 6 27.8.18 29.9.18
1 Objekt A

15627 ARMATURY ÚT 4 1 7 17.9.18 22.9.18
1 Objekt A

15647 OTOPNÁ TĚLESA 3 2 9 1.10.18 13.10.18
1 Objekt A

15657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 4 2 9 1.10.18 13.10.18
1 Objekt A

15667 KOTELNY ÚT 4 1 11 1.10.18 6.10.18
/ 1 Objekt A

15687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 1 10 8.10.18 13.10.18
/ 1 Objekt A

15707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 8 2 4 17.9.18 29.9.18
/ 1 Objekt A

15727 SILNOPROUD VODIČE 6 2 10 24.9.18 6.10.18
/ 1 Objekt A

15747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 2 1 10 1.10.18 6.10.18
/ 1 Objekt A

15767 SLABOPROUD TRUBKY 1 1 6 17.9.18 22.9.18
/ 1 Objekt A

15787 SLABOPROUD VODIČE 2 1 6 24.9.18 29.9.18
/ 1 Objekt A

15788 SLABOPROUD ROZVODY 8 5 6 1.10.18 3.11.18
1 Objekt A

15807 VZDUCHOTECHNIKA 6 4 7 24.9.18 20.10.18
1 Objekt A

15859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 2 9 1 27.8.18 27.10.18
/ 1 Objekt A

16109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 6 0 17.9.18 27.10.18
1 Objekt A

16207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 3 1 0 29.10.18 3.11.18
1 Objekt A

16306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 25 6 4 24.9.18 3.11.18
1 Objekt A

16507 HYDROIZOL SANITÁR PROST 2 1 6 1.10.18 6.10.18
1 Objekt A

16806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 14 5 0 5.11.18 8.12.18
1 Objekt A

16859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 10 22.10.18 27.10.18
1 Objekt A

16900 OSTATNÍ PRÁCE TE 6 6 1 10 8.10.18 13.10.18
1 Objekt A

17107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 6 3 3 5.11.18 24.11.18
1 Objekt A

17303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 1 6 8.10.18 13.10.18
1 Objekt A

17357 OBKLADY VNITŘNÍ 8 5 2 5.11.18 8.12.18
1 Objekt A

11 12

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

1

2019

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Tepelná izolace střech

Hromosvod strešní část

Povlakové krytiny střech

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Výplně otvorů

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Slaboproud rozvody

Vzduchotechnika

Přesun hmot vnitř konstr

Lehké pomocné lešení

Tepelná izolace konstr

Úprava povrchů vnitřní

Hydroizol sanitár prost

Podlahové konstrukce

Přesun hmot TE 6

Ostatní práce TE 6

Obklady sádrokartonové

Obezdívky zařiz předmětů

Obklady vnitřní
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2.1.18

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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17407 PODLAHY SYNTETICKÉ 8 4 2 12.11.18 8.12.18
1 Objekt A

17607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 8 5 0 19.11.18 22.12.18
1 Objekt A

17707 MALBY VNITŘNÍ 8 4 0 10.12.18 5.1.19
1 Objekt A

17859 PŘESUN HMOT POVRCHY 2 1 9 5.11.18 10.11.18
1 Objekt A

17900 OSTATNÍ PRÁCE POVRCHY 2 1 7 19.11.18 24.11.18
1 Objekt A

18109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 3 1 7 29.10.18 3.11.18
1 Objekt A

18159 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 2 1 0 17.12.18 22.12.18
1 Objekt A

18307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 8 4 3 26.11.18 22.12.18
1 Objekt A

18357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 4 2 0 31.12.18 12.1.19
1 Objekt A

18507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 5 3 0 27.12.18 12.1.19
1 Objekt A

18607 MĚŘENÍ A REGULACE 6 2 11 15.10.18 27.10.18
1 Objekt A

18657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 2 3 0 27.12.18 12.1.19
/ 1 Objekt A

18707 SILNOPROUD KOMPLETACE 6 2 0 31.12.18 12.1.19
/ 1 Objekt A

18809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 18 2 0 31.12.18 12.1.19
1 Objekt A

18859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 2 1 6 26.11.18 1.12.18
1 Objekt A

18900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 2 1 6 26.11.18 1.12.18
1 Objekt A

19109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 5 2 9 10.9.18 22.9.18
1 Objekt A

19189 VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR 3 1 6 1.10.18 6.10.18
/ 1 Objekt A

19207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 10 3 6 8.10.18 27.10.18
1 Objekt A

19257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 1 6 29.10.18 3.11.18
/ 1 Objekt A

19287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ 2 1 6 29.10.18 3.11.18
1 Objekt A

19306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 10 3 6 15.10.18 3.11.18
1 Objekt A

19387 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 1 6 5.11.18 10.11.18
/ 1 Objekt A

19407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 6 5.11.18 10.11.18
/ 1 Objekt A

19457 OBKLADY VNĚJŠÍ 8 2 6 5.11.18 16.11.18
1 Objekt A

19527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 8 2 6 5.11.18 16.11.18
1 Objekt A

19587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 6 2 10 22.10.18 3.11.18
1 Objekt A

19609 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 2 1 6 12.11.18 16.11.18
/ 1 Objekt A

19627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 1 6 12.11.18 16.11.18
1 Objekt A

19657 NÁTĚRY VENKOVNÍ 3 1 8 12.11.18 16.11.18
/ 1 Objekt A

19801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 4 2 6 19.11.18 1.12.18
1 Objekt A

19900 OSTATNÍ PRÁCE TE 9 2 1 16 17.9.18 22.9.18
1 Objekt A

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 14.1.19 19.1.19
/ 1 Objekt A

11 12

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018
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2019

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Podlahy syntetické

Podlahy z dlaždic vnitř

Malby vnitřní

Přesun hmot povrchy

Ostatní práce povrchy

Výtahy netechnol povahy

Zábradlí schodišťové

Podlahy plovoucí,parket

Truhláři dveře,vybavení

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Slaboproud komplet,zaříz

Silnoproud kompletace

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Ostatní práce kompletace

Lehké řadové lešení

Výplně dilatačních spár

Tepelná izolace vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Hydroizol balkonů,lodžií

Úprava povrchů vnější

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Obklady vnější

Podlahy z dlaždic vnější

Klempíři fasádní prvky

Zábradlí balkónové

Zámečníci doplňky

Nátěry venkovní

Povrchové úpravy terénu

Ostatní práce TE 9

Výstupní kontrola


